



Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (ročná)

k 31.12.2022

OBSAH

Obsah	2
1. Zhrnutie	3
2. Stav posudzovania výziev/vyzvaní v kompetencii MIRRI SR.....	6
3. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní	10
4. Stav schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)	12
5. Stav kontrahovania finančných prostriedkov EŠIF	13
6. Stav čerpania finančných prostriedkov EŠIF	15
7. Stav ukončovania projektov EŠIF	17
8. Implementácia EŠIF podľa krajov	19
9. Implementácia EŠIF podľa typov projektov	20
10. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov	22
Realokácie finančných prostriedkov EŠIF	22
REACT-EU	27
11. FAST-CARE – opatrenia na riešenie následkov vojnového konfliktu na Ukrajine	31
12. SAFE – opatrenia na riešenie energetickej krízy	31
13. Zjednodušovanie procesov implementácie a dohľad nad implementáciou EŠIF.....	32
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF	32
Systém riadenia EŠIF.....	33
Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF a stratégia financovania EŠIF	34
Informačné systémy	35
Dohľad nad implementáciou EŠIF.....	37
14. Ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013	39
15. Zoznam príloh.....	42

1. ZHRNUTIE

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020 obsahuje popis aktuálneho stavu implementácie EŠIF a tiež vývoja implementácie EŠIF počas uplynulého roka.

V rámci SR spolu implementujeme 11 programov EŠIF (dezinovaných bolo 12 vrátane už neexistujúceho operačného programu Výskum a inovácie).

Celková alokácia pre programové obdobie 2014 – 2020 predstavuje k 31.12.2022 sumu **16,78 mld. EUR (EÚ zdroj)**. V roku 2022 sa celková alokácia navýšila o **100,84 mil. EUR** ako výsledok pridelenia 2. tranže REACT-EU pre programy OP ĽZ, IROP a OP EVS vo výške 125,23 mil. EUR, zníženia alokácie EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na rok 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR a taktiež zníženia alokácie OP RH (dekomitment 2021) v sume 289 869 EUR.

Rok 2022 priniesol nasledovný pokrok v implementácii EŠIF.

K 31.12.2022 bolo CKO **predložených na posúdenie 840 výziev/vyzvaní**, z čoho bolo 838 posúdených. **Celkom za rok 2022** bolo z 91 predložených výziev/vyzvaní posúdených 89.

K 31.12.2022 je v **880 výzvach/vyzvaniach** alokovaných **140,35 %** finančných prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 za EÚ zdroj **v sume 23,49 mld. EUR**. Za uplynulý rok bolo vyhlásených **95 výziev/vyzvaní** v sume **1,29 mld. EUR (EÚ zdroj)**. Počet predložených ŽoNFP stúpol o 4 445 a počet schválených ŽoNFP o 3 016.

K 31.12.2022 je stav **kontrahovania** na úrovni **16,15 mld. EUR** za EÚ zdroj, čo predstavuje **96,25 %** alokácie na programové obdobie 2014 – 2020. **V priebehu roka 2022** bol dosiahnutý **nárast** v kontrahovaní o **1,74 mld. EUR (EÚ zdroj)**.

K 31.12.2022 je stav **čerpania** za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 na úrovni **10,88 mld. EUR**, čo predstavuje **64,82 %** z celkovej alokácie (EÚ zdroj). **V priebehu roka 2022** bol dosiahnutý **nárast v čerpaní o 2,15 mld. EUR (EÚ zdroj)**.

Z celkového počtu **18 234 zazmluvnených projektov EŠIF** bolo k 31.12.2022 **ukončených celkom 8 692 projektov**, čo predstavuje **47,67 %**.

Čo sa týka **implementácie EŠIF podľa jednotlivých krajov**, k 31.12.2022 evidujeme **najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji**.

Z pohľadu **implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov**, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty (44,58 %)**, ďalej **národné projekty (32,24 %)**, **veľké projekty (12,42 %)**, zvyšok tvoria projekty návratnej pomoci tzv. **finančné nástroje (6,51 %)** a projekty **technickej pomoci (4,25 %)**.


V nadväznosti na krízu v dôsledku pandémie COVID-19 na Slovensku vláda SR uznesením č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020 schválila realokáciu nezazmluvnených finančných prostriedkov EŠIF na **opatrenia v boji proti pandémie COVID-19** a na zmierňovanie jej následkov **v celkovej výške 1,11 mld. EUR**. **K 31.12.2022** bolo na COVID opatrenia vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených **1,34 mld. EUR (120,99 %)**, zazmluvnených **1,28 mld. EUR (115,79 %)** a vyčerpaných **989,85 mil. EUR (89,57 %)**.

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je iniciatíva **REACT-EU**. Ide o tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. **Celková dodatočná alokácia REACT-EU** predstavuje **745,18 mil. EUR (vrátane OP FEAD)**, z toho bola Európskou komisiou v roku 2021 SR pridelená **1. tranža vo výške 615,98 mil. EUR** a v roku 2022 **2. tranža vo výške 129,20 mil. EUR**.

V nadväznosti na dodatočné prostriedky **REACT-EU** pre programy EŠIF bez OP FEAD bolo k 31.12.2022 **vyhlásených 40 výziev a vyzvaní s alokáciou vo výške 772,15 mil. EUR (106,91 %)**, **zazmluvnených bolo 878 projektov vo výške 652,81 mil. EUR (90,39 %)** a **vyčerpaných bolo 280,43 mil. EUR (38,83 %)**.


V nasledujúcich grafoch je vyjadrený vývoj implementácie EŠIF spoločne za všetky programy, spolu s finančným vývojom v oblasti kontrahovania a čerpania počas jednotlivých rokov implementácie ako aj mesačného vývoja čerpania v roku 2022. Úroveň kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých fondov dokumentuje graf č. 3.

Graf č. 1: Vývoj implementácie EŠIF k 31.12.2022



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III

Graf č. 2: Rast podielu kontrahovania a čerpania na alokácii EŠIF



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III


Pozn. k 31.12.2021 a k 31.12.2022 uvedené čerpanie podľa novej legislatívy EK (uplatnenie 100 % financovania výdavkov zo strany EK v 7. a 8. účtovnom roku - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ)

Tabuľka č. 1: Ročný nárast v implementácii EŠIF (od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2021		Stav k 31.12.2022		Nárast od 01.01.2022		
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v p.b.
Výzvy/vyzvania	21 939 837 745	131,86%	23 494 437 457	140,35%	1 554 599 711	7,09%	8,49%
Kontrahovanie	14 407 345 906	86,38%	16 150 189 310	96,25%	1 742 843 404	12,10%	9,87%
Čerpanie	8 728 700 890	52,34%	10 875 521 012	64,82%	2 146 820 122	24,59%	12,48%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III

Graf č. 3 Kontrahovanie a čerpanie podľa jednotlivých fondov EÚ k 31.12.2022



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III
Pozn.: ESF vrátane IZM

V súvislosti s minulým **programovým obdobím 2007 – 2013**, z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške **11,63 mld. EUR** Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,90 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni **93,70 %**. Pokračuje proces uzatvárania a finančného vysporiadania. Zatiaľ boli v spolupráci s EK uzatvorené 4 programy – OP PS INTERACT II, OP Rybné hospodárstvo, OP Technická pomoc a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR. S výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure letters pri všetkých operačných programoch.

2. STAV POSUDZOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ V KOMPETENCII MIRRI SR

K 31.12.2022 bolo na MIRRI SR doručených **840 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii **14,49 mld. EUR**, pričom z toho bolo:

- **367** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **7,96 mld. EUR**;
- **17** výziev na predkladanie projektových zámerov;
- **74** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške **298 mil. EUR**;
- **382** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške **6,22 mld. EUR**.

Z celkového počtu 840 výziev/vyzvaní bolo za rok 2022 doručených **91 výziev/vyzvaní** v celkovej indikatívnej alokácii 1,25 mld. EUR, pričom z toho bolo:

- **39** dopytovo-orientovaných výziev vo výške cca. **588 mil. EUR**;
- **9** vyzvaní pre projekty technickej pomoci v celkovej výške cca. **22 mil. EUR**;
- **43** vyzvaní na národné projekty v celkovej výške cca. **646 mil. EUR**.

Tieto výzvy/vyzvania boli predložené v rámci 7 operačných programov, a to: OP ĽZ, IROP, OP II, OP KŽP, OP EVS, PRV a INTERREG V-A SK-CZ. Z toho na boj s **pandémiou COVID-19** a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov bola v roku 2022 predložená **1 výzva a 2 vyzvania pre národné projekty** v celkovej alokácii **85,40 mil. EUR**, v rámci iniciatívy **REACT-EU** bolo predložených **10 výziev/vyzvaní** v celkovej alokácii **86,46 mil. EUR** a v rámci iniciatívy **Catching-up regions** boli predložené **3 výzvy** v celkovej alokácii **54,30 mil. EUR**.

V rámci **OP ĽZ** bolo posúdených 8 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 152 mil. EUR, z toho 2 (1 výzva a 1 vyzvanie) bolo z iniciatívy REACT-EU v alokácii 58,8 mil. EUR. Tieto boli zamerané na posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti a rozvoj zručností na podporu trhu práce. Ostatné výzvy/vyzvania sa zameriavali hlavne na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania; podporu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa; zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva; aktiváciu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie; na programy a projekty umožňujúce mladým NEET odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností ako aj na podporu profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá.

V rámci **IROP** bolo posúdených celkovo 16 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 111,49 mil. EUR, z toho bola 1 výzva v alokácii 3 mil. EUR, ktorá bola zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach na území Bratislavského kraja. 8 výziev/vyzvaní bolo v rámci iniciatívy REACT-EU v alokácii 27,66 mil. EUR so zameraním na podporu administratívnych kapacít pre UMR; vytvorenie technických sekretariátov; prípravu regionálnych projektov a projektov infraštruktúry národných parkov; prípravu projektov výskumných nemocníc; podporu efektívnej implementácie IROP-REACT EU a taktiež na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja. 2 výzvy boli predložené v rámci iniciatívy Catching-up regions v alokácii 39,3 mil. EUR so zameraním na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Banskobystrického kraja. Zvyšné 2 výzvy s oprávneným územím Bratislavský kraj sa zameriavali na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť a zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci IROP boli predložené aj 3 vyzvania pre projekty technickej pomoci na podporu efektívnej implementácie IROP.

V rámci **OP II** bolo posúdených 34 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 523,42 mil. EUR. Z toho 13 výziev/vyzvaní v alokácii 181,94 mil. EUR predložil poskytovateľ MIRRI SR kde výzvy boli so zameraním na optimalizáciu podporných a administratívnych činností prostredníctvom IKT; zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti a rozvoj digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu a k informáciám a službám VS; rozvoj participácie na digitálnom trhu pre znevýhodnené skupiny. V rámci vyzvaní bol predložený národný projekt OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby; modernizáciu informačných systémov verejnej správy; projekt na zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2; projekt zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government ako aj projekt na služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci a zriadenie prevádzkovateľov cloudových služieb. MDV SR predložilo 19 vyzvaní na národné projekty v celkovej alokácii 234,36 mil. EUR a 1 vyzvanie na veľký projekt za 92,12 mil. EUR. Národné projekty boli predložené s nasledovným zameraním: informačný systém operačného centra vnútrozemskej plavby; modernizáciu železničného zvršku/výhybiek resp. optimalizáciu trate; modernizáciu vozového parku ŽKV; štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj"; výstavbu a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách

I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji a modernizáciu vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji; zavedenie nových technologických riešení pre systém SloRIS; národný register prístavných polôh a ich polygónov; modernizáciu infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia; optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce, 1. etapa; zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v TT kraji, I/51 Biela Hora; výstavbu a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v BB kraji; modernizáciu železničného zvršku koľaje č. 1 Šaštín – Kúty; realizáciu rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja; modernizáciu ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock; zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji; modernizáciu Vajnorskej radiály a kľúčových úsekov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave a modernizáciu údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce. Veľký projekt v rámci MDV SR bol so zameraním na vybudovanie novej električkovej trate v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.

V rámci **OP KŽP** bolo posúdených 6 výziev a 1 vyzvanie vo výške 64,05 mil. EUR. Vyzvanie na národný projekt bolo predložené SIEA na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie OZE – „Zelená domácnostiam III“ s alokáciou 12,75 mil. Eur. 6 výziev bolo zameraných na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolyzou s využitím OZE a výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny; výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla; zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd; podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov; vypracovanie akčných plánov a realizácia opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potlačania a následného monitoringu invázných druhov rastlín.

V rámci **OP EVS** bolo posúdených 7 vyzvaní v alokácii 59,68 mil. EUR. Všetky vyzvania boli predložené MV SR a boli zamerané na zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy na budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a v neposlednej miere na nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií, implementáciu opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende, podporu najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zvýšenia kvality poskytovaných proklientsky orientovaných služieb, zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti, podporu partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

V rámci **PRV** bolo v roku 2022 predložených 17 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 342 mil. EUR, avšak posúdených bolo v roku 2022 iba 16 výziev/vyzvaní a to z dôvodu, že 1 výzva bola predložená až v závere roka a z dôvodu ešte prebiehajúceho schvaľovacieho procesu 11. modifikácie PRV členmi MV nebolo možné vydať stanovisko k výzve a bolo nutné prerušiť posudzovanie danej výzvy. V rámci PRV došlo v roku 2022 aj k aktualizácii jednotného vzoru výzvy pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vydaného v súlade s §2 bod 11 Nariadením vlády SR č. 247/2016 Z. z. MPRV SR predložilo 2 vyzvania na technickú pomoc a PPA predložila 14 výziev so zameraním na poľnohospodárske podniky v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby; na začatie podnikania na rozvoj malých resp. mladých poľnohospodárskych podnikov; na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho; na podporu prevádzkových a animačných nákladov MAS; podporu umelej obnovy a výchovy ochranných lesov a lesov osobitného určenia; so zameraním na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch, vybudovanie spoločných zariadení a opatrení súvisiacich s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, spoluprácu - podporu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, zlepšenie

vodného hospodárstva v lesoch, podporu na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov, podporu na obnovu lesov poškodených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ako sú skladovacie kapacity a prepravné kapacity potrebné pre distribúciu potravinovej pomoci pre cieľovú skupinu.

V rámci **INTERREG V-A SK-CZ** boli predložené 2 výzvy v alokácii 4 mil. EUR, so zameraním na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. V roku 2022 bolo vydané len 1 stanovisko a to z dôvodu, že druhá výzva bola riadiacim orgánom predložená v závere roka 2022 a z dôvodu dožiadania potrebných informácií za účelom vydania súhlasného stanoviska bolo stanovisko vydané na začiatku roka 2023 (4.1.2023).

Tabuľka č. 2: Celkový stav posudzovania výziev/vyzvaní k 31.12.2022

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	174	3 158 874 027	174	3 158 874 027
OP II	296	5 570 370 492	296	5 570 370 492
OP KŽP	75	1 887 298 406	75	1 887 298 406
IROP	108	2 053 602 001	108	2 053 602 001
OP EVS	68	414 445 908	68	414 445 908
OP TP	8	30 253 790	8	30 253 790
OP RH	33	15 613 548	33	15 613 548
Interreg V-A SK-CZ	15	68 570 115	14	67 570 115
Interreg V-A SK-AT	5	75 892 678	5	75 892 678
PRV	58	1 216 201 696	57	1 211 201 696
SPOLU EŠIF	840	14 491 122 665	838	14 485 122 665

Zdroj údajov: CKO/ORP

Pozn.: EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP VaI a OP II. Vzhľadom na to, pod údajmi OP II sú údaje vykazované sumarizačne vrátane OP VaI.

Tabuľka č. 3: Stav posúdených výziev/vyzvaní za rok 2022

Program	Predložené výzvy		Posúdené výzvy	
	Počet	alokácia (EÚ zdroj)	Počet	alokácia (EÚ zdroj)
OP ĽZ	8	152 030 004	8	152 030 004
OP II	34	523 426 486	34	523 426 486
OP KŽP	7	64 050 000	7	64 050 000
IROP	16	111 495 269	16	111 495 269
OP EVS	7	59 680 736	7	59 680 736
OP TP	0	0	0	0
OP RH	0	0	0	0
Interreg V-A SK-CZ	2	4 000 000	1	3 000 000
Interreg V-A SK-AT	0	0	0	0
PRV	17	341 814 433	16	336 814 433
SPOLU EŠIF	91	1 256 496 930	89	1 250 496 930

Zdroj údajov: CKO/ORP

3. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 31.12.2022 vyhlásených **880 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o NFP vo výške **23,49 mld. EUR** (EÚ zdroj). Predstavuje to **140,35 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (EÚ zdroj).


Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.12.2022 dosahuje OP II, IROP a OP ĽZ.

V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo vyhlásených **92 výziev/vyzvaní** v sume **1,21 mld. EUR** (EÚ zdroj). Okrem uvedeného nastala v priebehu roka 2022 úprava alokácií už vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach a taktiež zrušenie niektorých výziev/vyzvaní.

V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami, vyhlásených bolo 1101 výziev s alokáciou 98,10 mil. EUR za zdroj EÚ.

V rámci programu INTERACT III sa výzvy/vyzvania nevyhlasujú, v rámci PRV sa za alokované zdroje vo výzvach/vyzvaniach uvádza alokácia na zverejnené výzvy na projektové opatrenia a alokácia na neprojektové opatrenia.

Graf č. 4: Podiel alokácie vo vyhlásených platných výzvach/vyzvaniach z celkovej alokácie jednotlivých programov EŠIF (EÚ zdroj) k 31.12.2022 s označením ročnej zmeny



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV

Tabuľka č. 4: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 31.12.2022

Program	Alokácia 2014 – 2020		Vyhlásené platné výzvy/vyzvania	
	EÚ zdroj	počet	Alokácia na výzvu/vyzvanie EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP IZ	2 996 457 169	188	3 922 120 240	130,89%
OP II	6 009 937 611	305	9 905 591 323	164,82%
OP KŽP	2 832 531 290	97	3 540 631 891	125,00%
IROP	1 935 724 762	104	2 979 394 905	153,92%
OP EVS	354 655 437	68	427 272 877	120,48%
OP TP	159 071 912	18	183 486 416	115,35%
OP RH	9 386 728	10	9 480 629	101,00%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	18	111 934 009	124,18%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	5	75 892 678	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 463 797 053	808	21 004 110 664	145,62%
PRV	2 276 074 822	67	2 338 632 487	102,75%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 739 871 875	880	23 494 437 457	140,35%
z toho REACT-EU	722 252 577	40	772 147 066	106,91%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, fin. údaje v EUR

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR).

Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvy, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF.

4. STAV SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)

K 31.12.2022 bolo prijatých spolu 39 259 ŽoNFP, z toho 20 714 ŽoNFP bolo aj schválených, čo predstavuje 52,76 % z celkového počtu prijatých ŽoNFP. Z požadovanej výšky NFP 30,45 mld. EUR bolo schválených 21,87 mld. EUR, čo predstavuje 71,82 % z požadovanej sumy NFP.

V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo prijatých 4 445 ŽoNFP s požadovanou výškou NFP v objeme 3,06 mld. EUR. Najvyšší ročný pokrok v počte prijatých ŽoNFP evidujeme za OP ĽZ, PRV a OP II.

V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo schválených 3 016 ŽoNFP vo výške 2,45 mld. EUR. Najvyšší ročný pokrok v počte schválených ŽoNFP evidujeme za PRV, IROP a OP KŽP.

Tabuľka č. 5: Prehľad prijatých a schválených ŽoNFP (bez PS INTERACT III) k 31.12.2022

Program	Alokácia 2014 – 2020		Prijaté ŽoNFP	Požadovaná výška NFP	Schválené ŽoNFP	Schválená výška NFP
	EÚ zdroj	ŠR zdroj	počet	suma NFP	počet	suma NFP
	A	B	C	D	E	F
OP ĽZ	2 996 457 169	487 709 518	7 126	4 989 000 023	4591	4 201 734 499
OP II	6 009 937 611	1 024 367 212	5 285	10 343 976 129	3394	8 143 013 903
OP KŽP	2 832 531 290	329 249 335	5 971	6 260 968 876	3097	3 599 335 755
IROP	1 935 724 762	311 791 447	5 133	3 838 269 983	3205	2 892 575 985
OP EVS	354 655 437	47 955 668	321	544 574 041	184	498 967 561
OP TP	159 071 912	28 034 015	296	265 541 890	247	236 029 223
OP RH	9 386 728	3 008 040	96	14 868 909	47	6 908 690
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	6 228 064	571	276 439 654	171	110 451 262
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	3 981 175	85	132 213 055	53	83 149 392
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 463 797 053	2 242 324 474	24 884	26 665 852 562	14 989	19 772 166 271
PRV	2 276 074 822	765 953 493	14 375	3 782 217 977	5725	2 096 659 307
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 739 871 875	3 008 277 967	39 259	30 448 070 539	20 714	21 868 825 578
z toho REACT-EU	722 252 577	3 977 597	2 343	989 681 566	1 138	713 672 729

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je počet prijatých a schválených ŽoNFP údaj len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy žiadosti o podporu neprojektových opatrení. K 31.12.2022 bolo v rámci neprojektových opatrení predložených 69 121 žiadostí a schválených 63 839 žiadostí. Prehľad neobsahuje údaje o ŽoNFP zo stiahnutých výziev, ktoré sa ďalej nevyhodnocujú a z výziev, ktoré boli vylúčené z financovania EŠIF.


5. STAV KONTRAHOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

K 31.12.2022 bolo kontrahovanie¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **16,15 mld. EUR**, čo predstavuje **96,25 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj).

Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje IROP, OP II a OP ĽZ.

V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 predstavuje nárast kontrahovania **2 457 projektov vo výške 1,74 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF 2014 – 2020 (EÚ zdroj) k 31.12.2022 s označením ročnej zmeny



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT a RO pre PS INTERACT III

¹ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Tabuľka č. 6: Kontrahovanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2022

Program	Alokácia 2014 – 2020	Kontrahovanie EŠIF		
	EÚ zdroj	Počet zazmluvnených projektov	EÚ zdroj	%
	A	B	C	D=C/A
OP ĽZ	2 996 457 169	3912	3 095 241 433	103,30%
OP II	6 009 937 611	2818	6 329 876 644	105,32%
OP KŽP	2 832 531 290	2579	2 455 681 506	86,70%
IROP	1 935 724 762	2891	2 065 836 585	106,72%
OP EVS	354 655 437	172	343 884 917	96,96%
OP TP	159 071 912	242	153 256 455	96,34%
OP RH	9 386 728	27	3 002 622	31,99%
Interreg V-A SK-CZ	90 139 463	161	85 384 070	94,72%
Interreg V-A SK-AT	75 892 681	53	76 384 013	100,65%
PS INTERACT III	39 392 594		39 392 594	100,00%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 503 189 647	12 855	14 647 940 840	101,00%
PRV	2 276 074 822	5379	1 502 248 471	66,00%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 779 264 469	18 234	16 150 189 310	96,25%
z toho REACT-EU	722 252 577	878	652 813 237	90,39%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre Interreg V-A SK-AT, RO pre PS INTERACT III, fin. údaje v EUR

Pozn.: V rámci PRV je údaj o počte nkontrahovaných zmlúv len za projektové opatrenia, suma NFP je vrátane sumy schválených neprojektových opatrení. K 31.12.2022 bolo v rámci neprojektových opatrení schválených 63 839 žiadostí. Za OP II sa nevykazuje kontrahovanie za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC).

Údaje o kontrahovaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.


6. STAV ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.12.2022 vo výške **10,88 mld. EUR**, čo predstavuje **64,82 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ).

Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP, PS INTERACT III a OP EVS.

V období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo vyčerpaných **2,15 mld. EUR** (EÚ zdroj).

Graf č. 6: Podiel čerpania na celkovej alokácii jednotlivých programov EŠIF k 31.12.2022 s označením ročnej zmeny



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV

² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka). Za 7. a 8. účtovný rok uplatnenie 100 % financovania výdavkov zo strany EK - t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ.

Tabuľka č. 7: Čerpanie finančných prostriedkov EŠIF k 31.12.2022


Program	Alokácia 2014 – 2020	Čerpanie EŠIF	
	EÚ zdroj	EÚ zdroj /za 7. a 8. ÚR za všetky zdroje pre niektoré OP	%
	A	B	C=B/A
OP LZ	2 996 457 169	2 371 585 346	79,15%
OP II	6 009 937 611	3 812 865 501	63,44%
OP KŽP	2 832 531 290	1 794 851 302	63,37%
IROP	1 935 724 762	1 042 752 631	53,87%
OP EVS	354 655 437	285 014 274	80,36%
OP TP	159 071 912	148 449 117	93,32%
OP RH	9 386 728	2 483 325	26,46%
INTERREG V-A SK-CZ	90 139 463	63 367 614	70,30%
INTERREG V-A SK-AT	75 892 681	49 150 889	64,76%
PS INTERACT III	39 392 594	35 375 957	89,80%
SPOLU EŠIF (bez PRV)	14 503 189 647	9 605 895 955	66,23%
PRV	2 276 074 822	1 269 625 057	55,78%
SPOLU EŠIF (s PRV)	16 779 264 469	10 875 521 012	64,82%
z toho REACT-EU	722 252 577	280 060 614	38,78%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO pre PRV, fin. údaje v EUR; Pozn.: Údaje o čerpaní za OP Val sú zahrnuté v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II.

7. STAV UKONČOVANIA PROJEKTOV EŠIF


Z celkového počtu **18 234** zazmluvnených projektov EŠIF bolo k **31.12.2022** riadne ukončených a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k cieľom OP, celkom **8 692** projektov, čo predstavuje **47,67 %**. Najvyšší počet ukončených projektov vykazuje PRV, OP KŽP a OP II.

Graf č. 7: Počet zazmluvnených projektov OP (bez PS INTERACT III)




Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 8: Počet ukončených projektov OP (bez PS INTERACT III)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

Graf č. 9: Podiel ukončených projektov na kontrahovaní netto za jednotlivé OP (bez PS INTERACT III)



Zdroj údajov: ITMS 2014+, RO pre PRV, RO pre INTERREG V-A SK-AT

K **31.12.2022** predstavuje **podiel čerpanej sumy za ukončené projekty EŠIF na celkovom kontrahovaní 31,10 %**, z celkovej alokácie EŠIF tento podiel predstavuje **28,32 %**. Percentuálne najvyšší objem čerpanej sumy za ukončené projekty zo zazmluvneného objemu predstavujú ukončené projekty OP TP a PRV.

8. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA KRAJOV

Čo sa týka implementácie EŠIF v jednotlivých krajoch (podľa miesta realizácie projektov), k 31.12.2022 evidujeme najvyšší objem zazmluvnených aj vyčerpaných finančných prostriedkov v Žilinskom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.


Tabuľka č. 8: Implementácia EŠIF podľa jednotlivých krajov k 31.12.2022

Samosprávny kraj	Kontrahovanie ³ EÚ zdroj	Čerpanie ⁴ EÚ zdroj
Žilinský	2 567 800 623	1 512 456 346
Prešovský	2 107 989 256	1 105 608 013
Košický	2 017 830 633	1 024 415 976
Trenčiansky	1 595 879 172	824 077 821
Banskobystrický	1 561 838 130	829 392 457
Nitriansky	1 337 631 765	668 486 386
Trnavský	1 135 106 933	533 008 994
Bratislavský	890 441 236	340 930 048

Zdroj: ITMS2014+, export dát 10.01.2023, fin. údaje v EUR

Pozn.: Suma za EÚ zdroj bola získaná prepočtom podľa miery spolufinancovania jednotlivých projektov z celkových oprávnených výdavkov

Graf č. 10: Implementácia EŠIF podľa krajov – EÚ zdroj



Zdroj ITMS 2014+, fin. údaje v EUR

³ Kontrahovanie – ide o zazmluvnenú sumu všetkých projektov, okrem projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené a neprispeli k cieľom OP, projektov PRV, ktoré nie sú zaregistrované v IMTS 2014+, projektov TP, OP TP a FN.

⁴ Čerpanie – ide o oprávnenú sumu na úrovni schválených Súhrnných ŽoP týchto projektov.


V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých krajoch, do prehľadov vstupujú sumy za takýto projekt len vtedy, ak RO rozdelil jeho zazmluvnenú sumu podľa miesta realizácie v ITMS2014+, v časti rozdelenie podľa jednotlivých kategórií intervencie.

9. IMPLEMENTÁCIA EŠIF PODĽA TYPOV PROJEKTOV

Z pohľadu implementácie EŠIF podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem zazmluvnených finančných prostriedkov predstavujú **dopytovo-orientované projekty** (44,58 %), ktoré majú najvyššie zastúpenie v rámci PRV, v programoch cezhraničnej spolupráce, OP KŽP a IROP. **Národné projekty** majú 32,24 %-ný podiel na celkovom kontrahovaní EŠIF a prevládajú v rámci OP EVS a OP ĽZ, značne sú zastúpené aj v OP II, v malej miere sa implementujú v OP RH, OP KŽP a IROP. **Veľké projekty** tvoria 12,42 % kontrahovania a implementujú sa v rámci OP II, 1 veľký projekt sa implementuje aj v OP KŽP. **Finančné nástroje** tvoria 6,51 % z celkovej nakontrahovanej sumy, implementujú sa prostredníctvom IROP, OP II, OP KŽP a OP ĽZ.

Čo sa týka čerpania podľa jednotlivých typov projektov, najvyšší objem čerpaných finančných prostriedkov k **31.12.2022** evidujeme za dopytovo-orientované projekty (40,62 %), ďalej za národné projekty (30,11 %), veľké projekty (14,99 %), finančné nástroje (8,76 %) a projekty technickej pomoci (5,51 %).


Graf č. 11: Implementácia EŠIF – kontrahovanie brutto⁵ podľa typov projektov



Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV

⁵ kontrahovanie brutto – suma príspevku zo zdrojov Európskej únie, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020.

Graf č. 12: Implementácia EŠIF – schválené SŽoP podľa typov projektov



Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV

10. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

REALOKÁCIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV EŠIF

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré vo významnej miere prispievajú k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a k jej opätovnému naštartovaniu bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP ĽZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP ĽZ)**

K 31.12.2022 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,34 mld. EUR (120,99 %), zazmluvnených 1,28 mld. EUR (115,79 %) a vyčerpaných 989,85 mil. EUR (89,57 %). V priebehu roka došlo k nárastu vo výzvach o 100,74 mil. EUR, k nárastu kontrahovania o 126,33 mil. EUR a k nárastu čerpania o 195,84 mil. EUR.

Tabuľka č. 9: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.12.2022

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Fond	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID- 19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP ĽZ	ESF	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	406 217 558	99,01%	406 217 558	99,01%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	EFRR	117 300 000	6	131 866 238	112,42%	77	109 350 410	93,22%	52 680 752	44,91%
	OPII	EFRR	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 255 792	111,79%	26 334 401	30,27%
	Celkom:	EFRR	204 300 000	9	238 806 238	116,89%	110	206 606 202	101,13%	79 015 153	38,68%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	EFRR	330 200 000	1	480 323 000	145,46%	3	480 323 000	145,46%	379 155 250	114,83%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	EFRR	51 000 000	1	62 937 210	123,41%	4	57 710 054	113,16%	53 397 439	104,70%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP ĽZ	ESF	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	128 655 865	117,71%	72 063 847	65,93%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	18	1 337 053 520	120,99%	124	1 279 512 680	115,79%	989 849 247	89,57%
z toho EFRR			585 500 000	11	782 066 448	133,57%	117	744 639 257	127,18%	511 567 842	87,37%
z toho ESF			519 562 575	7	554 987 072	106,82%	7	534 873 423	102,95%	478 281 405	92,05%
Ostatné opatrenia	PRV	EPFRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	
	OP ĽZ	ESF		3	41 243 563		3	34 943 598		16 847 528	
	OP II	EFRR		3	63 748 662		3	34 470 203		303 721	
	IROP	EFRR		1	3 000 000		0	0		0	
	Celkom:			8	122 772 225		172	72 131 074		19 834 392	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)			1 105 062 575	26	1 459 825 745	132,10%	296	1 351 643 754	122,31%	1 009 683 639	91,37%
z toho EFRR				15	848 815 110	144,97%	120	779 109 460	133,07%	511 871 563	87,42%
z toho ESF				10	596 230 635	114,76%	10	569 817 021	109,67%	495 128 934	95,30%
z toho EPFRV				1	14 780 000		166	2 717 273		2 683 143	

Zdroj: ITMS 2014+ a RO pre PRV

1. Podpora udržania zamestnanosti tzv. Kurzarbeit

➤ Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje

- Schválená realokácia vo výške **410,26 mil. EUR**
- **2 národné projekty s alokáciou 460,26 mil. EUR:**
 1. **NP Prvá pomoc** (alokácia **390,26 mil. EUR**) – výzvanie vyhlásené 21.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **11.08.2020**, vyčerpaná suma predstavuje **386,25 mil. EUR (EÚ zdroj)**. Projekt bol riadne ukončený.
 2. **NP Podpora udržania zamestnanosti v materských školách** (alokácia **70 mil. EUR**) – výzvanie vyhlásené 16.07.2020, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **14.08.2020**, čerpanie predstavuje **19,97 mil. EUR (EÚ zdroj)**. Projekt bol riadne ukončený.

2. Podpora zdravotníckeho systému

➤ Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (dlhodobý strategický výskum)

- Schválená podpora vo výške **7 mil. EUR**
 - **1 už vyhlásená výzva** (OPVal-VA/DP/2018/1.2.1-08) zameraná na **podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie** – alokácia na výzvu navýšená o 6,94 mil. EUR, **1 zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 07.11.2020** vo výške **6,11 mil. EUR** za EÚ zdroj. **Zatiaľ sa vyčerpalo 1,18 mil. EUR.**

➤ Implementované v rámci PO 9 OP Integrovaná infraštruktúra (výskumné inštitúcie)

- Schválená podpora vo výške **80 mil. EUR**
- **2 dopytovo orientované výzvy:**
 1. **Výzva na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií** pri boji proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie (alokácia po navýšení **80 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 46 ŽoNFP v celkovej sume 137,93 mil. EUR (EÚ+ŠR), z toho uzavretých **23 zmlúv o poskytnutí NFP** vo výške **76,35 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už vyčerpalo **20,85 mil. EUR.**
 2. **Výzva na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch** zameraných na boj proti pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **20 mil. EUR**) – vyhlásená 05.08.2020, doručených 11 ŽoNFP v celkovej sume 16,95 mil. EUR (NFP), z toho evidujeme už **9 zmlúv o poskytnutí NFP** vo výške **14,80 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo **4,31 mil. EUR.**

➤ Implementované v rámci PO 2 Integrovaný regionálny OP

- Schválená realokácia vo výške **117,30 mil. EUR**
- **4 dopytovo orientované výzvy a 2 vyzvania na NP:**
 1. **Výzva** – Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie – **nemocnice** (alokácia **48 mil. EUR**) – vyhlásená 27.08.2020, doručených 50 ŽoNFP v sume 63,24 mil. EUR (NFP), z toho evidujeme už **49 zmlúv o poskytnutí NFP** vo výške **46,77 mil. EUR** (EÚ zdroj). Z tejto sumy sa už vyčerpalo **21,85 mil. EUR.**
 2. **Výzva** na podporu prevencie COVID-19 pre oprávneného žiadateľa Hlavné mesto SR Bratislava a krajské mestá Košice, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, **Prešov a VÚC** (alokácia po navýšení **16 mil. EUR**) – vyhlásená 10.12.2020, prijatých **8 ŽoNFP vo výške 6,30 mil. EUR** (NFP).
 3. **NP** Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandemiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2 a ochorením COVID-19 - I pre prijímateľa MZ SR - **refundácia pľúcnych ventilátorov a úhrada výdavkov ÚVZ SR** (alokácia **12,59 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 26.10.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 27.11.2020** vo výške **8,77 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpaných 8,43 mil. EUR.**
 4. **NP** Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19 II“ **pre oprávneného žiadateľa MZ SR a partnerov MO SR, ÚVN RK, ÚVZ SR zameraný na zabezpečenie materiálno-technického a prístrojového vybavenia, refundáciu vakcín a mediálnu kampaň** – vyzvanie bolo vyhlásené 19.08.2021 s alokáciou po navýšení vo výške **27,28 mil. EUR** z EÚ zdrojov. **Zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 27.10.2021**

po navýšení EU zdroj predstavuje **24,96 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy bolo už **vyčerpané 22,03 mil. EUR**.

5. **Výzva** na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 (alokácia **5 mil. EUR**) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých 18 ŽoNFP vo výške 5,85 mil. EUR (NFP), z toho evidujeme **16 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 4,07 mil. EUR (EÚ zdroj)**, z tejto sumy už bolo **vyčerpané 222 tis. EUR**.
6. **Výzva** na podporu technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19 (alokácia **23 mil. EUR**) – vyhlásená 14.06.2021, prijatých 13 ŽoNFP vo výške 37,97 mil. EUR (NFP), z toho evidujeme **10 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 24,78 mil. EUR (EÚ zdroj)**, z tejto sumy bolo **vyčerpané 153 tis. EUR**.

3. Podpora MSP - „SIH antikورونا záruky 1 a 2“ a „SIH antikورونا kapitál“

➤ Implementované v rámci **PO 11 a 12 OP Integrovaná infraštruktúra**

- Schválená realokácia vo výške **330,20 mil. EUR**
- **Celkový príspevok na „COVID“ v rámci podpory MSP vo výzvaniach je vyčíslený na 480,32 mil. EUR** (celková suma je vyššia ako bola stanovená v zmysle uznesenia),
- **„SIH antikورونا záruky“ – alokácia už existujúcich projektov na finančné nástroje** navýšená na celkovú sumu **478,82 mil. EUR**, z toho zatiaľ boli poskytnuté zdroje vo výške **377,66 mil. EUR** za EÚ zdroj (čerpanie)
- **„SIH antikورونا kapitál“ – celkovo boli poskytnuté zdroje vo výške 1,5 mil. EUR** za EÚ zdroj (čerpanie)

4. Podpora zložiek integrovaného záchranného systému

➤ Implementované v rámci **PO 3 OP Kvalita životného prostredia**

- Schválená podpora vo výške **51 mil. EUR** (využitie zostatku vo výzve v sume 13 mil. EUR a navýšenie alokácie na výzvu o 38 mil. EUR), po ďalšom navýšení na **62,94 mil. EUR** je celková suma vyššia ako v zmysle uznesenia
- **1 už vyhlásená výzva** (OPKŽP-PO3-SC313-2017-31) zameraná na **optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí** na lokálnej a regionálnej úrovni – v rámci výzvy bolo na opatrenia COVID predložených 19 ŽoNFP v celkovej výške 142,41 mil. EUR (NFP), účinné sú **4 zmluvy o poskytnutí NFP vo výške 57,71 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa vyčerpalo **53,40 mil. EUR**.

5. Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19

➤ Implementované v rámci **PO 1 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **73,30 mil. EUR**
- **3 výzvania na NP:**
 1. **NP stabilizácie a zabezpečenia kontinuity pedagogických zborov** v rámci PO1 (indikatívna alokácia 6 mil. EUR) – *úloha bola zrušená uznesením vlády č. 387/2021 z 30.06.2021*
 2. **NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.** (alokácia navýšená na **68,67 mil. EUR**) – výzvanie vyhlásené 31.05.2020, **zmluva o poskytnutí NFP** nadobudla **účinnosť 28.10.2020** vo výške **68,67 mil. EUR** za EU zdroj, navýšenie dodatkom na **103,63 mil. EUR** EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 57,09 mil. EUR**.

3. **NP Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie** – Usmerňovať pre prax (alokácia **4,36 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 31.05.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 24.09.2020** vo výške **4,31 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 2,65 mil. EUR**.

➤ **Implementované v rámci PO 5 OP Ľudské zdroje**

- Schválená podpora vo výške **28 mil. EUR**
- **3 vyzvania na NP:**
 1. **NP Korona te merel** - posilnenie činnosti zdravotných asistentov v teréne vrátane zabezpečenia vybavenia ľudí v teréne a marginalizovaných rómskych komunít – domácností (alokácia 1,20 mil. EUR) – vyhlásené 30.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 31.10.2020** vo výške **1,06 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa vyčerpalo **503 998 EUR**.
 2. **NP Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK** (alokácia 5,50 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 23.09.2020** vo výške **4,84 mil. EUR** za EÚ zdroj. **Vyčerpalo sa už 3,10 mil. EUR**.
 3. **NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.** (NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) (alokácia 15 mil. EUR) – vyhlásené 29.06.2020, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 23.09.2020** vo výške **14,81 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z tejto sumy sa už **vyčerpalo 8,73 mil. EUR**.

Ostatné opatrenia nad rámec vyčlenenej alokácie

➤ **Implementované v rámci PRV**

1. Výzva – **Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP**, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19 (alokácia **14,78 mil. EUR**) – vyhlásená 24.08.2020, prijatých 317 ŽoNFP v sume NFP 7 405 375,77 EUR, z toho bolo uzatvorených **166 zmlúv** o poskytnutí NFP **vo výške 2,72 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa už **vyčerpalo 2,68 mil. EUR** (160 ukončených projektov).

➤ **Implementované v rámci PO 1 OP Ľudské zdroje**

1. **NP Profesionálny rozvoj učiteľov (TEACHERS)** - (alokácia **5,08 mil. EUR**) – vyhlásené 03.09.2020 (do pôvodného vyzvania bol doplnený partner a COVID aktivity), **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla **účinnosť 28.10.2020** vo výške **5,08 mil. EUR** za EÚ zdroj, z tejto sumy sa **vyčerpalo 3,08 mil. EUR**.
2. **NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania** (alokácia 16,16 mil. EUR) – vyzvanie vyhlásené 16.07.2021, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **18.02.2022**.

➤ **Implementované v rámci PO 3 OP Ľudské zdroje**

1. **NP Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách** (alokácia 20 mil. EUR) – vyhlásené 13.04.2021, **zmluva** o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť **25.06.2021**, **vyčerpaná suma predstavuje 13,77 mil. EUR**. Projekt bol riadne ukončený.

➤ Implementované v rámci PO 10 OP Integrovaná infraštruktúra

1. **Výzva zameraná na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji (alokácia 5,7 mil. EUR)** – vyhlásená 22.11.2021. Na Covid aktivity boli prijaté 2 ŽoNFP v sume NFP 2,85 mil. EUR, uzavretá bola **1 zmluva** o poskytnutí NFP vo výške **745 388 EUR za EÚ zdroj**, z tejto sumy sa vyčerpalo **303 721 EUR**.

➤ Implementované v rámci PO 11 OP Integrovaná infraštruktúra

1. **Výzva zameraná na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK (alokácia 25 mil. EUR)** – vyhlásená 17.12.2021. K riešeniu pandémie Covid bude prispievať len niekoľko projektov v rámci tejto výzvy. Zatiaľ bol príspevok ku Covid aktivitám avizovaný v rámci 3 ŽoNFP v sume NFP 2,36 mil. EUR, z ktorých bola uzavretá **1 zmluva** o poskytnutí NFP vo výške **1,05 mil. EUR za EÚ zdroj**.

➤ Implementované v rámci PO 7 OP Integrovaná infraštruktúra

1. **NP – EDUNET_SK** – poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálného manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadanou úrovňou servisných služieb a zadanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy (alokácia **33,05 mil. EUR**) – vyzvanie vyhlásené 10.10.2022, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 3.12.2022 vo výške **32,68 mil. EUR za EÚ zdroj**.
2. **NP – Digitálny príspevok pre žiakov SR (ZŠ a 1. ročník SŠ)** formou poukážok, ktoré budú poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov (alokácia **49,91 mil. EUR**) – zámer schválený 08.10.2022.

➤ Implementované v rámci PO 2 Integrovaného regionálneho OP

1. **Výzva zameraná na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v nemocniciach na území Bratislavského kraja (alokácia 3 mil. EUR)** – vyhlásená 20.05.2022, prijaté 2 ŽoNFP za 1 mil. EUR NFP.

REACT-EU

Ďalším opatrením na eliminovanie dopadov pandémie je **3. balíček podpory EK – REACT-EU v celkovej hodnote 745,18 mil. EUR**, o ktorú sa navýšila finančná obálka programového obdobia **2014 – 2020**. Zdroje sa členským štátom prideliť v dvoch fázach. V prvej fáze na rok 2021 mala SR v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 12.02.2021 k dispozícii **615,98 mil. EUR**. Na rok 2022 mala SR v druhej fáze v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia EK z 23.11.2021 k dispozícii **129,20 mil. EUR** (2. tranža REACT-EU). Oproti pôvodne odhadovanej celkovej alokácií REACT-EU vo výške 780 mil. EUR je skutočná celková alokácia v zmysle vykonávacích rozhodnutí EK nižšia o 35 mil. EUR.

V zmysle materiálu č. UV-20294/2020, ktorý vláda SR vzala na vedomie na zasadnutí dňa 23.09.2020, ako aj na základe následných negociácií s Európskou komisiou a riadiacimi orgánmi, je podpora z REACT-EU zameraná najmä na:

- podporu aktivít na udržanie a vytváranie pracovných miest, pokračovanie poskytovania sociálnych služieb občanom vrátane terénnej práce a komunitnej starostlivosti. Financuje sa aj zvyšovanie

odolnosti zdravotníckeho systému. Pomoc je poskytovaná aj regiónom vo forme financovania zelených aktivít (cyklotrasy, zelená infraštruktúra) a podpora smeruje aj na zateplňovanie bytových domov, zvýšenie kapacít základných škôl a zvýšenie kvality odborného vzdelávania. V rámci boja s pandémiou boli finančne podporení zamestnanci v prvej línii ako sú zdravotníci alebo policajti a hasiči. Keďže súčasná kríza má za následok aj zvyšovanie počtu najodkázanejších osôb, pomoc z REACT-EU smeruje aj na pokračovanie distribúcie potravinových balíčkov pre tieto osoby.

- **Tieto aktivity sa realizujú navýšením alokácie v štyroch OP: OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD.** Celková alokácia REACT-EU vo výške **745,18 mil. EUR** je rozdelená medzi 4 OP nasledovne:

Operačný program	Prvá fáza prideľovania zdrojov – na rok 2021	Druhá fáza prideľovania zdrojov – na rok 2022	Spolu
OP ĽZ	316 832 573	66 458 080	383 290 653
IROP	194 900 994	40 881 990	235 782 984
OP EVS	85 288 928	17 890 012	103 178 940
SPOLU EŠIF	597 022 495	125 230 082	722 252 577
OP FEAD	18 953 095	3 975 558	22 928 653
Spolu REACT-EU	615 975 590	129 205 640	745 181 230

Prvé kolo revízií OP

EK schválila revízie všetkých 4 OP v nadväznosti na 1. tranžu REACT-EU:

- ✓ **OP ĽZ** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.05.2021.
- ✓ **IROP** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.06.2021.
- ✓ **OP EVS** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 08.06.2021.
- ✓ **OP FEAD** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.06.2021.

Druhé kolo revízií OP

EK schválila revízie všetkých 4 OP v nadväznosti na 2. tranžu REACT-EU:

- ✓ **OP ĽZ** – revízia schválená EK 24.06.2022;
- ✓ **OP FEAD** – revízia schválená EK 27.06.2022;
- ✓ **IROP** – revízia schválená EK 04.07.2022;
- ✓ **OP EVS** – revízia schválená EK 16.08.2022.

K 31.12.2022 bolo z alokácie 722,25 mil. EUR vo výzvach a vyzvaniach REACT-EU sprístupnených 772,15 mil. EUR (106,91 %), zazmluvnených 652,81 mil. EUR (90,39 %) a vyčerpaných 280,43 mil. EUR (38,83 %). V priebehu roka došlo k nárastu vo výzvach o 198,43 mil. EUR, k nárastu kontrahovania o 257,70 mil. EUR a k nárastu čerpania o 143,88 mil. EUR.

Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie REACT-EU k 31.12.2022

Operačný program	Rezort	Fond	Alokácia REACT-EU (navýšenie k 08.07.2022)	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP znížené o nezrovnalosti a vrátené sumy)	
			EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Operačný program Ľudské zdroje	MŠVVŠ SR	ESF	26 266 591	2	26 269 197	100,01%	2	26 266 591	100,00%	453 118	1,73%
	MPSVR SR		337 128 032	15	356 075 203	105,62%	429	301 888 000	89,55%	127 865 114	37,93%
	MV SR		19 896 030	3	25 988 030	130,62%	217	19 037 186	95,68%	9 722 402	48,87%
	Spolu		383 290 653	20	408 332 430	106,53%	648	347 191 777	90,58%	138 040 635	36,01%
Integrovaný regionálny operačný program	MIRRI SR	EFRR	220 932 384	18	263 675 108	119,35%	165	210 907 427	95,46%	58 466 626	26,46%
	MK SR		14 850 600	1	14 850 600	100,00%	64	9 425 106	63,47%	0	0,00%
	Spolu		235 782 984	19	278 525 708	118,13%	229	220 332 532	93,45%	58 466 626	24,80%
Operačný program Efektívna verejná správa	MV SR Spolu:	ESF	103 178 940	1	85 288 928	82,66%	1	85 288 928	82,66%	83 921 649	81,34%
REACT-EU Celkom:			722 252 577	40	772 147 066	106,91%	878	652 813 237	90,39%	280 428 910	38,83%
z toho EFRR - REACT-EU			235 782 984	19	278 525 708	118,13%	229	220 332 532	93,45%	58 466 626	24,80%
z toho ESF - REACT-EU			486 469 593	21	493 621 358	101,47%	649	432 480 705	88,90%	221 962 284	45,63%

Zdroj: ITMS 2014+

Pre OP v rámci EŠIF bola v prvej fáze vyčlenená alokácia **597,02 mil. EUR** (OP ĽZ, IROP, OP EVS), v druhej fáze evidujeme k 31.12.2022 navýšenie alokácie pre OP ĽZ o **66,45 mil. EUR**, pre IROP o **40,88 mil. EUR** a pre OP EVS o **17,89 mil. EUR** z druhej tranže REACT-EU.

K 31.12.2022 bolo celkovo **vyhlásených 40 výziev a vyzvaní**.

RO **OP ĽZ** vyhlásil 20 výziev/vyzvaní zameraných na oblasti:

- zabezpečenie dostupnosti domácej opatrovateľskej služby (60,55 mil. EUR)
- poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva (13,48 mil. EUR)
- zvýšenie dostupnosti dištančného vzdelávania (20 mil. EUR)
- zvýšenie kvality odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji (6,27 mil. EUR)
- pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (24,19 mil. EUR)
- poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (3,98 mil. EUR)
- poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (31,55 mil. EUR)
- rodinné poradne - poradensko-psychologické služby (3,22 mil. EUR)
- overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK (3,5 mil. EUR)
- technická pomoc REACT-EU (11,04 mil. EUR)
- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (52 mil. EUR)
- zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 (5 mil. EUR)
- podpora implementácie OPLZ -TA projekt MV SR (0,8 mil. EUR)
- projekt Prvá pomoc II. (63,22 mil. EUR)

- priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva v teréne (25 mil. EUR)
- odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie (2,05 mil. EUR)
- Agentúra integrovanej starostlivosti (1,17 mil. EUR)
- pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb (1 mil. EUR)
- posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti (40,3 mil. EUR)
- rozvoj zručností na trhu práce (40 mil. EUR)

V rámci **IROP** bolo vyhlásených 19 výziev zameraných na oblasti:

- zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja (62,57 mil. EUR)
- podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (14,85 mil. EUR)
- zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy (46,19 mil. EUR)
- zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (10,42 mil. EUR)
- príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions (6 mil. EUR)
- zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (10 mil. EUR)
- podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR (3,9 mil. EUR)
- poskytovanie úverov (ŠFRB) na zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov (47,8 mil. EUR)
- podpora existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EU (0,95 mil. EUR)
- podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk (24,11 mil. EUR)
- zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v BBSK (23,5 mil. EUR)
- podpora administratívnych kapacít pre UMR (0,47 mil. EUR)
- podpora vytvorenia technických sekretariátov (0,85 mil. EUR)
- príprava regionálnych projektov (8 mil. EUR)
- príprava projektov infraštruktúry národných parkov (7 mil. EUR)
- príprava projektu výskumnej nemocnice (8,61 mil. EUR)
- podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (1,3 mil. EUR)
- podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EU (46,6 tis. EUR)
- zlepšenie infraštruktúry cyklist. dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions PSK (2 mil. EUR)

V rámci **OP EVS** bolo vyhlásené 1 výzvanie so zameraním na:

- podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia Covid-19 (85,28 mil. EUR).

V rámci **OP FEAD** prebieha VO na „Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia potravinových balíčkov“. Koniec lehoty na predkladanie ponúk pre túto nadlimitnú zákazku bol 30.09.2022. VO na dodávateľa bolo v decembri 2022 ukončené. Dokumentácia bude predložená na 2. ex ante kontrolu (pred podpisom s úspešným uchádzačom) na RO MPSVR SR.

Predpoklad realizácie **distribúcie potravinových balíčkov je počas celého roku 2023. ÚPSVR plánuje realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov.**

11. FAST-CARE – OPATRENIA NA RIEŠENIE NÁSLEDKOV VOJNOVÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINE

Závažné negatívne účinky na hospodárstvo Slovenska a spoločnosť ako takú zanechala už aj pandémia COVID-19. Avšak súčasná vojenská agresia Ruskej federácie a z nej vyplývajúce migračné toky uvedené účinky ešte zhoršili. Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine prostredníctvom iniciatívy Európskej komisie CARE a FAST-CARE preto plánuje SR využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme viac ako 300 mil. EUR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny OP. Opatrenia budú zamerané na výdavky súvisiace s prvotným prijatím utečencov a ich integráciou do spoločnosti.

Nariadenie 562/2022 o kohéznych opatreniach pre utečencov v Európe (CARE) nadobudlo účinnosť 09.04.2022.

CARE predstavuje **návrh modifikácie kohéznej legislatívy 2014 – 2020** v nasledovných bodoch:

1. predĺženie **možnosti 100 % financovania zo zdroja EÚ o jeden účtovný rok (tzn. do júna 2022)**;
2. poskytnutie dodatočnej **flexibility pre EFRR a ESF** na financovanie opatrení zameraných na migračné výzvy súvisiace s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine umožnením plnej „krízovej“ oprávnenosti výdavkov pre túto oblasť podpory (pôvodne z 10 % v zmysle čl. 98 všeobecného nariadenia). Za týmto účelom sa **v OP vytvorí nová prioritná os, v ktorej je oprávnenosť výdavkov stanovená od 24.02.2022 a platia zjednodušené pravidlá vykazovania údajov o účastníkoch projektu.**
3. **Dňa 25.03.2022** EK vydala indikatívny zoznam oprávnených aktivít podľa fondov.

Nariadenie 2039/2022 k dodatočnej flexibilitě na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie (FAST-CARE) je účinné od 26.10.2022 a obsahuje:

- **umožnenie 100 % miery EU financovania pre CARE prioritné osi** zamerané na podporu utečencov;
- rozšírenie CARE o Kohézny fond, s podmienkou, že 30 % zdrojov sa vyčlení pre samosprávy a mimovládne organizácie. Dňa 11.10.2022 poskytla výklad EK k tomuto ustanoveniu, kde uviedla, že prijímateľom je subjekt definovaný v nariadení, 30 % povinnosť sa vzťahuje iba na výdavky krízového financovania. V prípade nedodržania stanovenej podmienky by korekcia predstavovala 100 %;
- zvýšenie výšky jednotkových nákladov **zo 40 eur na 100 EUR** a z **13 týždňov na 26 týždňov** + umožnenie využívania tejto paušálnej sadzby aj v PO 2021 – 2027;
- **možnosť financovania BSK z alokácie MRR** (výnimka z čl. 70 CPR pre podporu utečencov);
- zvýšenie flexibility medzi osami pri ukončovaní PO 2014 – 2020 z 10 % na 15 %;
- zvýšenie zálohovej platby za roky 2021, 2022 a 2023 z 1,5 % na 2,5 % (2021 – 2027);
- zníženie limitu pre fázovanie projektov z 5 na 1 mil. EUR a výnimka z oprávnenosti pre takéto projekty v PO 2021 – 2027 (platí len pre projekty, ktoré boli vybrané do 29.06.2022).

12. SAFE – OPATRENIA NA RIEŠENIE ENERGETICKEJ KRÍZY

V záujme využitia zdrojov politiky súdržnosti EÚ na riešenie situácie spôsobenej extrémnym nárastom cien energií boli v priebehu roka 2022 hľadané možnosti zavedenia dodatočných flexibilit v rámci súvisiacej legislatívy EÚ. V reakcii na iniciatívu SR Európska komisia v októbri 2022 predstavila návrh legislatívnej úpravy s označením SAFE, ktorý umožní využiť zostávajúce nevyčerpané zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov z obdobia 2014 – 2020 na kompenzáciu vysokých cien energií pre malé a stredné podniky a zraniteľné domácnosti, pričom tieto prostriedky môžu byť bez obmedzení

používané vo všetkých regiónoch SR. Použitie týchto zdrojov bude možné po nadobudnutí účinnosti legislatívnej úpravy SAFE a schválení revízií príslušných OP zo strany EK.

V nadväznosti na pripravovanú legislatívu SAFE vypracovalo MF SR v spolupráci s MIRRI SR materiál: **„Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 806/2022 zo dňa 14.12.2022. Súčasťou schváleného materiálu je rámec implementácie opatrení SAFE v podmienkach SR a predbežne identifikovaná alokácia vo výške 1,06 mld. EUR, ktorá je tvorená príspevkami OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje a Integrovaný regionálny OP. Legislatívny návrh umožňuje navýšenie tejto sumy až na maximum určené v rámci pripravovaného návrhu legislatívy SAFE, t. j. 1,45 mld. EUR. V zmysle úlohy C.5 uvedeného uznesenia vlády mali jednotlivé OP aktualizovať vyčíslený objem finančnej alokácie OP v programovom období 2014 – 2020 na základe schváleného rozpočtu na rok 2023 a s ohľadom na aktuálny stav implementácie a hrozby zrušenia záväzkov do 22.01.2023 a následne štvrťročne.

V zmysle schváleného rámca implementácie opatrení SAFE poskytovateľmi budú jednotlivé riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány, ktoré vyčleňujú časť alokácie pre SAFE. Implementácia zdrojov SAFE sa bude realizovať prostredníctvom národného projektu prijímateľa MH SR, prijímateľ bude zodpovedný za overovanie a uhrádzanie výdavkov dodávateľom/distribútorom energií. Identifikované zdroje EŠIF budú využité na podporu 2 cieľových skupín: zraniteľné domácnosti a MSP, ktoré boli osobitne postihnuté nárastom cien energií.

13. ZJEDNODUŠOVANIE PROCESOV IMPLEMENTÁCIE A DOHLAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

ZÁKON Č. 292/2014 Z. Z. O PRÍSPEVKU Z EŠIF

Zákomom č. 29/2022 z 1. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa umožnilo riadiacim orgánom aplikovať rizikovú analýzu pri výkone administratívnej finančnej kontroly. V tejto súvislosti CKO vydal Metodický pokyn CKO č. 38 k rizikovo orientovanému prístupu pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP.

Dňa 01.05.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktorá v oblasti finančného riadenia priniesla nasledovné zmeny:

- finančná oprava sa vysporiada voči poskytovateľovi, CO alebo OA viazaním alebo vrátením príspevku najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli schválené účty zo strany Európskej komisie;
- uloženie lehoty pre poskytovateľa, v rámci ktorej je povinný podať podnet na ÚVO / ÚVA / súd v prípade, ak nevráti príspevok prijímateľ alebo neuzatvorí dohodu o splátkach / odklade plnenia;
- pri jednostrannom započítaní pohľadávok z rozhodnutia v správe poskytovateľa nie je potrebný súhlas prijímateľa so započítaním;
- uloženie lehoty na podanie návrhu na začatie exekúcie;
- ak plní inú osobu ako prijímateľ (určená rozhodnutím súdu, resp. „blízka osoba“ prijímateľovi)

na účely účtovníctva sa plnenie tejto osoby rozumie za plnenie prijímateľa a poskytovateľ môže s takouto osobou uzatvoriť aj dohodu o splátkach;

- zmena režimu uzatvorenia dohody o splátkach / odklade plnenia a rozšírenie možnosti uzatvorenia dohody nie len do momentu uplynutia lehoty v žiadosti o vrátenie;
- predĺženie doby, na ktorú je možné uzatvoriť dohodu o splátkach, z 3 rokov na 4 roky a dohodu o odklade plnenia z 1 roka na 2 roky;
- doplnenie sankcií za nedodržanie lehôt pri správcovstve pohľadávok;

V nadväznosti na novelu zákona bolo dňa 15.06.2022 vydané Usmernenie k vzorovému formuláru dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia s účinnosťou od 15.06.2022.

Dňa 07.06.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktorú v nadväznosti na mimoriadnu a nepredvídateľnú situáciu na svetových i domácich trhoch, geopolitickú situáciu a rastúcu infláciu, ktoré sa prejavili vo výrazom raste cien stavebných materiálov, pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Novelou sa rozširuje využitie opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj na iné vyhlásenie „krízovej“ situácie, ktorá nemusí súvisieť s COVID-19 a na mimoriadne udalosti nespôsobené prijímateľom, ktoré nemohol predvídať. Týmto rozšírením sa okrem iného umožňuje upraviť podmienky navýšenia zmluvy o NFP pri národných projektoch, ktoré môžu týmto spôsobom pokryť cenový nárast stavebných materiálov.

Týmto zákonom sa vytvára možnosť na poskytnutie dodatočného príspevku k nenávratnému finančnému príspevku pri dopytovo-orientovaných projektoch, s cieľom reagovať na zvýšenie vstupov vo vzťahu k výdavkom projektu, ktoré by inak nebolo možné zrealizovať. Tento dodatočný príspevok tvoria finančné prostriedky získané uplatnením čl. 25a ods. 1 a 1a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorým Slovenská republika získala prebytok prostriedkov EÚ využitím 100 % financovania z prostriedkov EÚ v rámci 7. a 8. účtovného roka.

SYSTÉM RIADENIA EŠIF

Dňa 17.06.2022 nadobudol účinnosť nový Systém riadenia EŠIF. Predmetom aktualizácie Systému riadenia EŠIF, verzia 12 bolo reflektovanie na legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a zákona o verejnom obstarávaní.

Zhrnutie najpodstatnejších zmien je nasledovné:

- došlo k zapracovaniu zmien v oblasti zmeny a zrušenia výzvy, možnosti poskytovateľa vyzvať na opätovné doplnenie žiadosti v prípade pochybností o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti neodstránených v určenej lehote, možnosti podať odvolanie aj voči rozhodnutiam o zastavení konania z dôvodu pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a z dôvodu, ak žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom,
- ďalej došlo k zapracovaniu možnosti v rámci administratívnej finančnej kontroly overiť súlad finančnej operácie alebo jej časti len s určenými skutočnosťami podľa výsledku vykonanej písomnej analýzy rizík,
- v rámci oblasti verejného obstarávania došlo k úprave druhej ex ante kontroly, v rámci ktorej bola vypustená povinná kontrola nadlimitných zákaziek vo fáze pred podpisom zmluvy

zo strany ÚVO, ak bola hodnota zákazky 600 000 EUR bez DPH a viac. Prijímatelia majú možnosť rozhodnúť sa, či v tejto fáze (pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom) požiadajú o kontrolu RO alebo ÚVO, prípadne majú možnosť rovno uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom. Aktualizácia reagovala na zavedenie elektronickej platformy, ako nástroja na zadávanie podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, a v príslušných častiach sa táto skutočnosť zohľadnila, rovnako ako ďalšie inštitúty zo zákona o verejnom obstarávaní, ak boli odkazy priamo v Systéme riadenia. Podstatné časti z novely boli zapracované v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov (pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, pravidlá pre dotované osoby),

- zapracované boli poznatky z aplikačnej praxe týkajúce sa najmä časti elektronickej komunikácie a schvaľovacieho procesu.

V rámci zjednodušovania výkonu administratívnej finančnej kontroly ŽoP 05.05.2022 CKO vydal **Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy.** Uvedenou príručkou sa od 17.06.2022 zavádza povinnosť používať v ŽoP sumarizačné hárky pri vybraných typoch projektov a výdavkov.

CKO vydal k 01.07.2022 **metodický výklad CKO č. 11** k zákonu č. 198/2022 Z. z. (t. j. k novele k zákonu z príspevku z EŠIF) spolu s prílohou, ktorou je dokument „Minimálne náležitosti písomného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k poskytnutiu a používaniu dodatočného príspevku a s tým súvisiacim právam a povinnostiam poskytovateľa a prijímateľa“ ako reflexiu na zvýšenie záťaže na verejné prostriedky z dôvodu riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, ako aj dôsledkov vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine a potreby reagovať na tieto krízové situácie.

SYSTÉM FINANČNÉHO RIADENIA ŠF, KF A ENRF A STRATÉGIA FINANCOVANIA EŠIF

Ministerstvo financií SR v roku 2022 pokračovalo v príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch:

1. Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020

S platnosťou od 20. júna 2022

Novela zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF účinná od 07.06.2022 upravujúca podmienky dodatočného príspevku bola zapracovaná do Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020.

S platnosťou od 30. mája 2022

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe, zmeny legislatívy EÚ v nadväznosti na vojnový konflikt na Ukrajine a z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného orgánu) sa pristúpilo k:

- umožneniu zaraďovania už uhradených účtovných dokladov do žiadostí o platbu pri poskytovaní predfinancovania;
- vkladanie vnútorných manuálov do ITMS;

- zjednodušeniu používania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v žiadostiach o platbu.

V nadväznosti na novelu zákona č. 292/2014 Z. z. reflektujúcu zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov pripravilo MF SR (certifikačný orgán) metodiku v oblasti finančného riadenia dodatočného príspevku (Usmernenie k finančnému riadeniu mechanizmu poskytnutia dodatočného príspevku, účinné od 01.07.2022).

2. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020

S platnosťou od 8. novembra 2022

Nastavenia pravidiel financovania operácií zameraných na podporu sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie Ruskej federácie.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Informačné systémy v kompetencii MIRRI SR

V rámci rozvoja ITMS2014+ sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia existujúcich evidencií informačného systému.

Za najvýznamnejšie úpravy / doplnenia informačného systému pre používateľov verejnej aj neverejnej časti v priebehu posledného obdobia (1. polrok 2022) považujeme nasledovné funkcionality:

- Doplnenie možnosti správy vizibilit jednotlivým používateľom verejnej časti na úrovni príslušných projektov / žiadostí, aby bolo možné rozlišovať príslušnosť evidencie k špecifickému používateľovi.
- Vytvorenie evidencie pre ukladanie a publikovanie riadiacej dokumentácie na neverejnej aj verejnej časti ITMS2014+ s cieľom zabezpečenia jej lepšej dostupnosti a orientácie používateľov vo viacerých dokumentoch.
- Umožnenie automatického priradenia rozpracovanej verzie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na novú verziu výzvy v prípadoch, kedy počas obdobia vyhlásenej výzvy dochádza k jej doplneniu / úprave prostredníctvom usmernenia k výzve.
- Doplnenie sady funkcionalít neverejnej časti pre definovanie zodpovedného pracovníka na jednotlivých evidenciách projektového aj finančného riadenia.
- Doplnenie nových funkcionalít pre evidenciu sledovaných projektov neverejnej časti. Funkcionality umožňujú prostredníctvom príznaku pri administrácii súvisiacich evidencií projektu (žiadosť o platbu, súhrnná žiadosť o platbu, atď.) na výnimočnú situáciu na danom projekte osobitne upozorňovať.
- Úpravy špecifikácie rôznych typov podania v rámci komunikácie žiadateľa / prijímateľa s orgánom implementácie fondov. Systém rozlišuje elektronické podanie (formálne), elektronické podanie (neformálne) a listinné podanie.

- Optimalizácia prepočtov merateľných ukazovateľov z pohľadu trvania prepočtov (na neverejnej časti) ako aj automatizovaného vytvárania následných meraní s doťahovaním údajov zo Sociálnej poisťovne na verejnej časti.
- Doplnenie evalvačnej knižnice a štatistiky hodnotení v rámci evidencie hodnotenia operačného programu realizovaného v prostredí neverejnej časti ITMS2014+.
- Úpravy technických prvkov aplikácie zameraných na navigáciu pre používateľa (prvky nápovedy, diagramy procesov, a pod.). Zároveň boli doplnené widgety vyskladateľné samotným používateľom na hlavnej stránke ITMS2014+ po jeho prihlásení.
- Doplnenie funkcionality Komunikácie na entitu Nezrovnalostí, ktorá umožňuje odosielanie správ a príloh medzi príslušnými stranami aplikácie s väzbou na konkrétnu evidenciu nezrovnalosti.
- Prispôbenie informačného systému pre potreby úvodnej fázy implementácie programového obdobia 2021-2027 (dočasne do nasadenia informačného systému špecificky pre ďalšie programové obdobie). Uvedené pokrýva nevyhnutné úpravy systémových častí ITMS2014+, programovej štruktúry, evidencie výziev, žiadostí o nenávratný finančný príspevok a projektov.

Oblasť informačných systémov v kompetencií MF SR (certifikačného orgánu)

V priebehu roka 2022 boli za MF SR realizované a nasadené viaceré zmenové požiadavky do produktívnej prevádzky ITMS2014+. Najpodstatnejšie z nich sú :

- Doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- Úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- Zjednotenie vyberania dokladov vykazaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- Doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty;
- Optimalizácia výpočtu súm v evidencii ŽoP na EK a Účtov;
- Doplnenie filtrovacích možností v evidencii pohľadávkových dokladov a nezrovnalostí o viacero parametrov s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami;
- Doplnenie rozšíreného filtra v zozname nezrovnalostí o ďalšie kritériá, s cieľom zlepšenia vyhľadávacích a výkazníckych činností nad uvedenými evidenciami;
- Úprava zohľadňovania nezrovnalostí v čerpaní na úrovni intenzity projektu;
- Vytvorenie exportov dokladov zaradených v ŽoP na EK a v Účtoch, sledovanie čerpania na nadnárodnej a národnej úrovni. Pridanie nových a úprava existujúcich reportov pohľadávkových dokladov;
- Úprava výpočtu súm v jednotlivých dodatkoch Účtov;
- Rozšírenie evidencie informácií o nezrovnalostiach a procese ich spracovania. Automatizácia procesu spracovania nezrovnalostí a vyplnenia dát do hlásenia na OLAF;
- Zjednodušenie procesu tvorby pohľadávkových dokladov a automatizácia ich spracovania. Úprava integračného rozhrania medzi ITMS2014+ a ISUF, aby bolo možné technicky vysporiadať pohľadávkový doklad v prípadoch, kedy došlo k vysporiadaniu duplicitnej nezrovnalosti;

- Optimalizácia procesov vytvárania dokladov v ŽoP na EK a rozšírenie informácií o zaradených dokladoch v ŽoP na EK;
- Rozšírenie zoznamu príznakov dočasného vylúčenia o príznak „Dočasné vylúčenie čiastočných výdavkov“ v Účtoch, ktorý zabezpečí ponechanie účtovného roka na deklarovanom výdavku;
- Kontrola duplicity zaraďovania DV do ŽoP na EK – kontrola mínusovej deklarovanej sumy za deklarovany výdavok na EK;
- Rozšírenie výnimky z párovania záloh aj na pohľadávkové doklady tak, aby systém v prípade výnimky z párovania umožnil posun pohľadávkového dokladu do vyššieho stavu;
- Doplnenie príznaku „Zaradená do hlásenia na OLAF na národnej úrovni“ v detaile nezrovnalosti a iné zefektívnenie dostupnosti informácií.

DOHĽAD NAD IMPLEMENTÁCIOU EŠIF

MIRRI SR vypracovalo materiál „Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 218/2021 zo dňa 28.04.2021. Dokumentom boli v rámci tzv. nového krízového manažmentu stanovené piliere dohľadu nad implementáciou EŠIF. Tie okrem iného zahŕňujú odporúčané sumy kontrahovania a čerpania v posledných troch rokoch implementácie a taktiež uznesenie vlády SR, ktoré zaviazalo jednotlivých ministrov implementujúcich EŠIF plniť úlohy dané v materiáli a informovať vládu SR o stave ich plnenia a prípadných kritických problémoch implementácie EŠIF s cieľom zabezpečiť plynulé a rovnomerné čerpania EŠIF do roku 2023 bez rizika dekomitmentu.

Piliere dohľadu nad implementáciou:

1. **optimálne rozdelenie čerpania** v rokoch 2021 – 2023 s cieľom zabránenia dekomitmentu,
2. vypracovanie **akčných plánov** pri vybraných rizikových OP, prípadne prioritných osiach,
3. vykonanie **vnútorných realokácií**, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít v rámci OP podľa výsledkov analýz,
4. definovanie **strategických projektov** z pohľadu čerpania a ich pravidelné monitorovanie,
5. stanovenie a monitorovanie plnenia úloh jednotlivých RO a sprostredkovateľských orgánov (ďalej len „SO“),
6. zaviazanie RO a SO k plneniu úloh v rámci implementácie EŠIF prostredníctvom **uznesení vlády SR**,
7. stanovenie **hraničných termínov kontrahovania**,
8. vytvorenie a dopĺňanie **zásobníkov projektov**, najmä v rizikových OP a prioritných osiach.

V rámci plnenia úloh daných predmetným uznesením **MIRRI SR vypracovalo sedem informatívnych materiálov na rokovanie vlády SR, ktoré vláda SR vzala na vedomie.**

Plány čerpania na roky 2022 až 2024

Na základe požiadavky predsedu vlády SR boli zo strany MIRRI SR v januári 2022 vyžiadané a predložené mesačné plány kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov, tieto boli v roku 2022 na mesačnej báze pravidelne odpočítované a zasielané do kancelárie predsedu vlády. **Pravidelné vyhodnocovanie mesačných plánov bude pokračovať aj v roku 2023.**

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom (v rámci procesu ukončovania programového obdobia 2014 – 2020 je v príprave aktualizácia metodického pokynu k obsahu záverečnej správy o vykonávaní OP),
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS2014+ pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

Podpora zo strany MF SR (certifikačný orgán):

- v snahe eliminovať riziko nevyčerpania záväzkov pre dotknuté programy pristúpilo MF SR (certifikačný orgán) k vypracovaniu analýzy možnosti nadkontrahovania a nadčerpania. V priebehu roka bola analýza aktualizovaná v januári, auguste a novembri. Podľa posledných doručených údajov z riadiacich orgánov vyplýva celkové hrubé nadkontrahovanie vo výške 2,35 mld. EUR s predpokladaným nadčerpaním vo výške 155 mil. EUR;
- MF SR za oblasť finančného riadenia vydalo usmernenie k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 (účinnosť od 15.1.2022) s cieľom zabezpečenia plynulého a unifikovaného procesu ukončovania, aktuálne je v príprave jeho aktualizácia;
- v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov a možnosti využitia dodatočného príspevku MF SR vypracovalo prepočty súm, na základe ktorých sa RO môžu rozhodnúť o využití dodatočného príspevku.

14. UKONČOVANIE PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2007 – 2013

Z celkového záväzku programového obdobia 2007 – 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov vo výške 11,63 mld. EUR Slovenská republika vyčerpala prostriedky vo výške **10,90 mld. EUR**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,70 %.

K 31.12.2022 boli v spolupráci s EK **uzatvorené štyri operačné programy – PS INTERACT II (14.12.2017), OP Rybné hospodárstvo (11.07.2019 / 13.05.2022), OP Technická pomoc (07.07.2021) a Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR (11.01.2022)**. Pri všetkých operačných programoch, s výnimkou OP Vzdelávanie, boli doručené prípravné uzatváracie listy tzv. pre-closure letters. V rámci OP RH bol dňa 26.7.2022 uhradený ťarchopis v sume 484,56 tis. EUR v nadväznosti na uzatvárací list z EK k prípadu OLAF zo dňa 13.5.2022.

Aktualizácia odpočítaných neoprávnených súm k záverečnej bilancii operačných programov bude predložená certifikačným orgánom na EK so stavom k 31.12.2022 v termíne do 31.03.2023.

Tabuľka č. 11: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 v EUR za EÚ zdroj

Operačný program	Alokácia 2007-2013	Čerpanie z celkovej alokácie	
	(EUR)	(EUR)	%
	1	2	3
OP Vzdelávanie	558 301 578,12	488 264 838,40	87,46%
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	941 301 578,00	890 085 151,01	94,56%
OP Informatizácia spoločnosti	843 595 405,00	788 967 930,72	93,52%
OP Životné prostredie	1 820 000 000,00	1 673 760 376,23	91,96%
Regionálny OP	1 554 503 927,00	1 469 015 960,24	94,50%
OP Doprava	3 160 154 595,00	3 051 803 270,98	96,57%
OP Zdravotníctvo	250 000 000,00	214 631 528,24	85,85%
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	968 250 000,00	898 957 031,17	92,84%
OP Technická pomoc	97 601 421,00	71 441 865,93	73,20%
OP Bratislavský kraj	95 207 607,00	92 055 091,00	96,69%
OP Výskum a vývoj	1 209 415 373,00	1 139 830 614,14	94,25%
OP CS SR-ČR	92 740 141,00	84 836 376,82	91,48%
OP INTERACT II	30 154 277,00	28 732 805,17	95,29%
OP Rybné hospodárstvo	13 688 528,00	9 832 730,39	71,83%
Spolu	11 634 914 430,12	10 902 215 570,42	93,70%

Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR) Pozn.: Čerpanie programového obdobia 2007 – 2013 k 30.06.2022 v EUR za EÚ zdroj

Zoznam skratiek

CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
COV	Celkové oprávnené výdavky
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
FN	Finančné nástroje
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IS PPA	Informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry
ITMS2014+	IT monitorovací systém 2014+
IZM	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
KF	Kohézny fond
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MSP	Malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MU	Merateľný ukazovateľ
MV	Monitorovací výbor
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NP	Národný projekt
OA	Orgán auditu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje

OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP VaI	Operačný program Výskum a inovácie (neskôr zlúčený s OP II)
PO	Prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti
RO	Riadiaci orgán
SIH	Slovenský investičný holding
SFC2014	Shared fund management common system 2014 – 2020/Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2014-2020
SO	Sprostredkovateľský orgán
SŽoP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	Štátny rozpočet
UMR	Udržateľný mestský rozvoj
ÚPSVR	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
VO	Verejné obstarávanie
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu

15. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č.1(a) – 1(k): Implementácia jednotlivých OP

Príloha č. 1 (a): Implementácia OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje	% z alokácie
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	347 496 004	64 401 163	418 181 411	120,34%	468 684 318	4 343 333	468 558 030	379 134 883	67 804 238	109,10%	269 025 840	77,42%
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR	ESF+IZM	172 270 942	15 200 378	361 718 882	209,97%	317 099 635	0	219 322 955	203 982 079	15 340 876	118,41%	170 634 578	99,05%
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR	ESF	1 326 222 796	269 323 216	1 626 181 353	122,62%	1 701 386 630	0	1 676 188 409	1 396 362 974	279 825 435	105,29%	1 245 773 406	93,93%
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR	ESF	294 669 312	66 839 315	435 581 622	147,82%	415 100 162	67 917	411 361 808	337 369 170	73 992 638	114,49%	263 635 611	89,47%
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	26 555 870	231 166 251	142,73%	277 019 634	83 425	190 943 791	164 524 065	26 419 726	101,59%	129 205 172	79,78%
	PO 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	190 707 577	26 524 893	339 427 848	177,98%	539 938 153	6 156 003	211 826 491	188 190 466	23 636 025	98,68%	76 424 013	40,07%
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	16 103 753	101 530 444	129,17%	97 624 184	0	95 262 407	78 486 020	16 776 387	99,85%	78 457 616	99,82%
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	371 448 128	0	396 489 905	106,74%	458 305 493	19 604 587	335 350 149	335 350 149	0	90,28%	132 835 847	35,76%
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	2 760 930	11 842 525	100,00%	11 841 589	0	14 603 021	11 841 629	2 761 392	99,99%	5 593 263	47,23%
	PO 10 CARE - ESF	RO: MPSVR SR	ESF	11 245 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	PO 11 CARE - EFRR	RO: MPSVR SR	EFRR	30 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
CELKOM OP ĽZ				2 996 457 169	487 709 518	3 922 120 240	130,89%	4 286 999 799	3 653 672 324	3 623 417 059	3 601 798 151	506 556 718	120,20%	2 371 585 346	79,15%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (b): Implementácia OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	128 089 265	1 579 491 320	217,61%	985 984 144	0	1 159 140 830	985 269 706	173 871 124	135,74%	602 087 933	82,95%
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 112 500 000	196 323 530	1 758 773 531	158,09%	1 634 455 207	0	1 426 589 834	1 212 601 358	213 988 475	109,00%	946 002 359	85,03%
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	399 337 000	48 409 673	727 807 900	182,25%	539 972 633	7 324 230	442 478 325	395 496 205	46 982 121	99,04%	213 021 834	53,34%
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	29 463 000	2 923 752	76 828 683	260,76%	85 830 782	35 385 883	33 806 151	28 921 972	4 884 179	98,16%	2 034 304	6,90%
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	343 951 749	60 697 368	584 933 536	170,06%	386 637 908	0	414 621 464	351 122 085	61 962 079	102,08%	98 228 210	28,56%
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	644 586 032	113 750 477	1 409 671 512	218,69%	987 305 507	0	826 714 879	702 707 648	124 007 232	109,02%	263 909 194	40,94%
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	656 940 302	115 930 642	1 140 532 245	173,61%	1 233 460 907	7 073 596	795 463 726	606 207 014	102 161 279	92,28%	155 860 406	23,73%
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	15 352 942	87 000 000	100,00%	104 524 335	0	104 698 980	85 915 983	15 170 882	98,75%	67 641 988	77,75%
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	1 030 580 946	51 061 214	1 395 795 176	135,44%	2 136 929 769	25 250 000	1 046 200 394	953 010 264	60 370 595	92,47%	629 304 341	61,06%
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	106 465 015	83 949 980	131 838 700	123,83%	194 488 209	0	199 587 999	107 407 490	92 180 509	100,89%	63 981 987	60,10%
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	694 637 672	94 439 478	812 101 370	116,91%	592 253 458	1 735 337	832 821 481	730 231 261	102 590 220	105,12%	588 027 258	84,65%
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	108 636 729	99 097 126	115 268 253	106,10%	48 756 948	0	204 062 756	105 643 662	98 419 095	97,24%	115 872 149	106,66%
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR, MH SR	EFRR	70 000 000	14 341 765	85 549 098	122,21%	96 694 474	0	78 730 542	65 341 998	13 388 544	93,35%	66 893 539	95,56%
CELKOM OP II				6 009 937 611	1 024 367 212	9 905 591 323	164,82%	9 027 294 281	76 769 046	7 564 917 362	6 329 876 644	1 109 976 335	105,32%	3 812 865 501	63,44%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (c): Implementácia OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje	% z alokácie
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 535 798 465	154 838 802	1 800 096 639	117,21%	3 319 325 039	50 094 625	1 407 915 533	1 270 571 868	137 343 665	82,73%	889 217 220	57,90%
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	188 063 796	32 144 297	236 174 070	125,58%	432 850 222	17 826 153	163 075 531	141 711 142	21 364 389	75,35%	70 798 978	37,65%
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	40 171 209	279 308 491	114,52%	679 872 808	0	267 181 294	219 445 962	38 566 095	89,98%	162 313 476	66,55%
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	86 319 085	1 148 052 691	145,73%	1 345 026 332	64 955 793	841 291 620	748 993 335	88 576 042	95,08%	596 880 235	75,77%
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	77 000 000	100,00%	94 498 141	85 390	90 318 216	74 959 200	15 359 016	97,35%	75 641 393	98,24%
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	329 249 335	3 540 631 891	125,00%	5 871 572 541	132 961 962	2 769 782 194	2 455 681 506	301 209 208	86,70%	1 794 851 302	63,37%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (d): Implementácia Integrovaného regionálneho OP

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvyvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje	% z alokácie
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	428 473 510	65 010 346	747 133 486	174,37%	809 386 254	11 644 944	605 323 509	534 357 049	70 966 460	124,71%	183 349 870	42,79%
	PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	717 832 195	154 986 729	1 146 822 115	159,76%	1 159 757 385	16 016 766	857 361 245	722 524 382	134 836 863	100,65%	446 088 658	62,14%
	PO 3 -Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	111 390 012	21 367 152	185 615 931	166,64%	231 843 885	0	125 152 974	106 695 400	18 457 574	95,79%	25 245 403	22,66%
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 892 776	56 970 881	442 819 541	149,15%	525 652 062	628 937	403 046 244	337 901 841	65 144 403	113,81%	247 309 099	83,30%
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	83 353 285	284 007	105 586 708	126,67%	116 751 072	0	82 803 464	82 500 530	302 934	98,98%	23 588 756	28,30%
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	11 955 665	72 891 416	117,57%	69 232 119	0	73 434 925	61 524 851	11 910 074	99,23%	59 460 990	95,90%
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR SO: MK SR	EFRR REACT-EU	228 482 984	0	271 002 006	118,61%	434 076 441	24 641 153	214 562 671	214 518 048	44 623	93,89%	56 546 533	24,75%
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	7 300 000	1 216 667	7 523 702	103,06%	6 824 682	464 671	6 840 569	5 814 484	5 814 484	79,65%	1 163 322	15,94%
	CELKOM IROP:			1 935 724 762	311 791 447	2 979 394 905	153,92%	3 353 523 901	53 396 470	2 368 525 602	2 065 836 585	307 477 416	106,72%	1 042 752 631	53,87%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (e): Implementácia OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje	% z alokácie
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	37 730 586	283 989 652	141,36%	316 603 958	653 435	286 067 067	215 289 070	42 139 835	107,17%	163 066 671	81,17%
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	7 533 343	45 144 298	120,56%	41 854 897	0	41 920 504	30 747 283	6 591 398	82,11%	27 002 648	72,11%
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	2 691 739	12 850 000	97,81%	12 646 030	0	15 132 896	12 559 636	2 573 260	95,60%	11 023 306	83,90%
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT EU	103 178 940	0	85 288 928	82,66%	85 288 928	0	85 288 928	85 288 928	85 288 928	82,66%	83 921 649	81,34%
	CELKOM OP EVS:			354 655 437	47 955 668	427 272 877	120,48%	456 393 813	653 435	428 409 394	343 884 917	136 593 421	96,96%	285 014 274	80,36%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (f): Implementácia OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. UR + 8 UR za všetky zdroje	% z alokácie
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	131 523 744	23 172 573	158 254 088	120,32%	194 714 219	73 977	161 312 221	132 499 123	23 242 516	100,74%	131 101 208	99,68%
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	27 548 168	4 861 442	25 232 329	91,59%	31 221 499	0	25 295 310	20 757 332	3 665 291	75,35%	17 347 909	62,97%
	CELKOM OP TP:			159 071 912	28 034 015	183 486 416	115,35%	225 935 718	73 977	186 607 532	153 256 455	26 907 806	96,34%	148 449 117	93,32%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (g): Implementácia Programu rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Žiadaný NFP	Schválený NFP	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	1 221 513 708	408 018 610	1 305 287 699	106,86%	2 490 324 733		869 088 385	646 829 375	222 259 009	52,95%	467 792 455	38,30%
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	89 568 818	33 269 851	72 448 696	80,89%	53 392 713		27 530 196	20 511 468	7 018 728	22,90%	1 638 374	1,83%
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	884 281 930	298 542 099	884 281 930	100,00%	1 161 291 977		1 042 385 473	777 001 212	265 384 261	87,87%	765 027 516	86,51%
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	80 710 366	26 122 933	76 614 162	94,92%	77 208 554		77 208 554	57 906 416	19 302 139	71,75%	35 166 712	43,57%
	CELKOM PRV:			2 276 074 822	765 953 493	2 338 632 487	102,75%	3 782 217 977	NA	2 016 212 608	1 502 248 471	513 964 137	66,00%	1 269 625 057	55,78%

Zdroj: RO pre PRV

Príloha č. 1 (h): Implementácia OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 321 319	1 773 774	6 357 771	119,48%	7 995 262	193 765	1 908 770	1 431 577	477 192	26,90%	1 034 913	19,45%
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	139 343	647 330	82,92%	403 882	0	98 647	78 918	19 729	10,11%	40 743	5,22%
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	827 025	1 891 136	76,22%	1 631 655	0	913 772	685 329	228 443	27,62%	605 891	24,42%
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	267 898	584 393	72,71%	1 146 126	0	1 075 731	806 798	268 933	100,39%	801 777	99,76%
	CELKOM OP RH:			9 386 728	3 008 040	9 480 629	101,00%	11 176 924	193 765	3 996 920	3 002 623	994 298	31,99%	2 483 325	26,46%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR)

Príloha č. 1 (i): Implementácia Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP evidované v neverejnej časti ITMS2014+	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje	% z alokácie
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	775 447	20 650 932	155,64%	61 973 523	0	13 635 635	12 846 151	789 485	96,82%	9 313 150	70,19%
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	4 366 169	74 034 798	118,76%	170 923 020	0	62 214 366	58 644 861	3 569 505	94,07%	44 186 070	70,88%
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	606 052	10 908 310	119,58%	17 141 498	0	8 863 614	8 397 239	466 375	92,05%	5 136 289	56,31%
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	480 396	6 339 969	117,23%	5 662 209	0	6 069 293	5 495 820	573 473	101,62%	4 732 105	87,50%
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	6 228 064	111 934 009	124,18%	255 700 249	0	90 782 908	85 384 070	5 398 838	94,72%	63 367 614	70,30%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (j): Implementácia Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/výzvania		Prijaté ŽoNFP		ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"		Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR SR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR SR zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje	% z alokácie
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	722 402	19 683 142	100,00%	40 950 022		0		20 426 595	19 583 359	843 236	99,49%	16 154 575	82,07%
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	29 376 079	1 806 594	27 820 000	94,70%	40 022 998		0		32 564 472	30 467 850	2 096 621	103,72%	15 922 793	54,20%
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	8 098 921	403 708	9 655 000	119,21%	16 655 601		0		8 547 486	8 098 921	448 565	100,00%	4 275 119	52,79%
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	590 791	14 180 976	100,00%	24 576 013		0		14 547 109	13 828 802	718 307	97,52%	8 968 180	63,24%
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	457 680	4 553 560	100,00%	4 644 038		0		4 801 195	4 405 080	396 116	96,74%	3 830 221	84,11%
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	3 981 175	75 892 678	100,00%	126 848 673		0		80 886 857	76 384 013	4 502 844	100,65%	49 150 889	64,76%

Zdroj: ITMS 2014+ (exporty z 2.1.2023, kontrahovanie brutto export z 10.1.2023), RO pre Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR); Pozn. obsahuje údaje o čerpaní v rozdelení na prioritné osi v zmysle novej legislatívy

Príloha č. 1 (k): PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Prijaté ŽoNFP	ŽoNFP aktuálne v stave "schválená"	Kontrahovanie				Čerpanie EŠIF	
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	Zazmluvnený NFP	Zazmluvnený EÚ zdroj	Zazmluvnený ŠR zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 ÚR za všetky zdroje	% z alokácie
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300						43 100 133	37 265 300		100,00%	33 494 777	89,88%
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294						3 244 096	2 127 294		100,00%	1 881 180	88,43%
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594						46 344 229	39 392 594		100,00%	35 375 957	89,80%

Zdroj: RO pre PS INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)