



Záznam zo stretnutia

Vec:	19. online zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	22.02.2022 / 09:00 hod. / MIRRI SR, online formou – prostredníctvom Microsoft Teams



Členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

P. č.	Meno a priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	Veronika Remišová , podpredsnička vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <i>predsnička riadiaceho výboru</i>	MIRRI SR	☐ áno	☒ nie
2.	Ing. Ján Hargaš , štátny tajomník	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
3.	PhDr. Miriam Kováčiková , generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
4.	Veronika Gmíterko , MBA, generálna tajomníčka služobného úradu	MF SR	☒ áno v z. Ing. Mgr. Vladimír Bednár	☐ nie
5.	Ing. Martin Janáček , generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	☒ áno v z. Ing. Vladimír Sedláček	☐ nie
6.	Bc. Jozef Graňáčka , poverený riadením sekcie informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
7.	Bc. Ján Bučkuliak , generálny riaditeľ sekcie informačných technológií	ÚV SR	☒ áno	☐ nie
8.	Ing. Martin Bezek , riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
9.	Ing. Erna Dohnáliková , generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
10.	Ing. Dušan Duffek , riaditeľ odboru kontroly sprostredkovateľských orgánov a riadenia technickej pomoci – Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
11.	Ing. Igor Sibert , poverený funkciou generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	☒ áno v z. Ing. Kamil Fako	☐ nie
12.	Ing. Peter Kolesár , riaditeľ pre verejnú správu PosAm, spol. s r. o	ZMOS	☒ áno	☐ nie
13.	Mgr. Milan Ištván , prezident	PPP	☒ áno	☐ nie
14.	Ing. Emil Fitoš , prezident	ITAS	☒ áno v z. Ing. Pavol Frič	☐ nie
15.	Ing. Pavel Karel , generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	NASES	☒ áno	☐ nie
16.	Ing. Štefan Kišš , MSc., riaditeľ	ÚHP MF SR	☒ áno v z. Ing. Martin Kmetko	☐ nie



17.	Ľubor Illek , zástupca Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	☒ áno v z. Ing. Peter Kulich	☐ nie
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
18.	JUDr. Adela Danišková , generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	☒ áno v z. Ing. Branislav Horák	☐ nie
19.	Ing. Adrián Jenčo , generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	☒ áno v z. Mgr. Lucia Bartošová	☐ nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
20.	JUDr. Denisa Žiláková , generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	MIRRI SR CKO	☒ áno v z. Mgr. Katarína Belicová	☐ nie
21.	Mgr. Dagmar Litterová , gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	☐ áno	☒ nie
22.	Ing. Ladislav Šimko , gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

1. Prezentácia a schvaľovanie zámeru národného projektu (NP) PO7 OPII:

- Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS (žiadateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

2. Schvaľovanie a informácia k možnému presahu 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov plánovaných dopytovo-orientovaných výziev

3. Diskusia a rôzne

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

J. Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) otvoril a viedol v súlade s čl. 6 ods. 2 Štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru dňa 22. februára 2022 19. online zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

J. Hargaš na úvod informoval členov RV o programe zasadnutia RV a uviedol, že na zasadnutí RV bude schvaľovaný 1 NP. V nadväznosti na aktualizáciu Štatútu a rokovacieho poriadku RV privítal nových členov RV, Jozefa Graňáčku namiesto Andreja Kramára za MIRRI SR a Jána Bučkuliaka za Úrad vlády SR.

Následne bola preverená a potvrdená uznášaniaschopnosť RV. RV bol uznášaniaschopný, nakoľko bolo prítomných 16 stálych členov zo 17.

J. Hargaš odovzdal slovo **M. Kováčikovej**, generálnej riaditeľke sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, ktorá zhrnula aktuálny stav PO7 OPII k 31. januáru 2022. Členovia RV boli informovaní o aktuálnom stave kontrahovania a čerpania PO7 OPII 31. januáru 2022:

Kontrahovanie k 31. januáru 2022 je vo výške **570 556 606,00 EUR** (EÚ zdroj), čo predstavuje **84,28%** z alokácie.

Vzhľadom na mimoriadne ukončenie 3 NP prijímateľov Ministerstva hospodárstva SR (Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020), Ministerstva zdravotníctva SR (Komplexný analytický nástroj pre podporu



ekonomickej regulácie) a Ministerstva životného prostredia SR (Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS)) v celkovej sume 12 117 999,45 EUR, došlo k výraznému poklesu kontrahovania.

Objem nezakotavených prostriedkov k 31. januáru 2022 je vo výške **106 383 696,00 EUR**, čo predstavuje **15,72%** z alokácie. Vzhľadom na pripravovanú realokáciu vo výške 20 mil. EUR do prioritnej osi 11 OPII Ministerstvo hospodárstva SR klesne v 1.Q 2022 objem nezakotavených prostriedkov na **86 383 696,00 EUR**, čo predstavuje **12,76%** z alokácie.

Kontrahovanie vo výške 100% z alokácie PO7 OPII sa očakáva v priebehu roka 2022, a to vyhlásením výziev a vyzvaní.

Čerpanie k 31. januáru 2022 je vo výške **128 567 596,00 EUR** (EÚ zdroj), čo predstavuje **18,99%** z alokácie.

Vzhľadom na finančnú opravu vo výške 20 326 421,42 EUR za prijímateľa Finančné riaditeľstvo SR, došlo k výraznému poklesu čerpania. Zároveň, v prípade potvrdenia korekcie na projekt za prijímateľa MIRRI SR (projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe) klesne čerpanie o ďalších 15 658 596,73 EUR na celkovú hodnotu čerpania 112 908 999,28 EUR (čo bude predstavovať 16,68 %).

Objem nevyčerpaných prostriedkov k 31. januáru 2022 je vo výške **548 372 706,00 EUR**, čo predstavuje **81,01%** z alokácie. Vzhľadom na pripravovanú realokáciu vo výške 20 mil. EUR do prioritnej osi 11 OPII Ministerstva hospodárstva SR klesne v 1.Q 2022 objem nevyčerpaných prostriedkov na 528 372 706,00 EUR, čo predstavuje 78,05% z alokácie.

Následne **M. Kováčiková** informovala o stave vyhlásených a pripravovaných dopytovo-orientovaných projektov (DOP) výzvach. Taktiež členovia RV boli informovaní, že dňa 31. januára 2022 došlo k vyhláseniu výzvaní na NP, ktorých zámery boli schválené na predchádzajúcom 18. zasadnutí RV: Informačný systém eForms a Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov. Zároveň boli členovia RV informovaní o **plnení úloh z posledného 18. zasadnutia RV, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2021:**

- 1) Jednou z úloh bolo **zaslanie zoznamu rizikových projektov s uvedením konkrétnych rizikových faktorov, ktoré SO identifikoval a konkrétne spôsoby, akými ich rieši.**

Aktualizovaný zoznam rizikových projektov bol zaslaný členom RV dňa 16.02.2022. Počet rizikových projektov je 38 v sume 209 168 546,94 eur a to v rozdelení:

- 10 národných projektov v sume 147 976 608,59 eur a
- 28 dopytovo-orientovaných projektov v sume 61 191 938,35 eur.

- 2) Ďalšou úlohou bolo **uskutočniť školenia aj pre externých odborných hodnotiteľov, vzhľadom na nedávnu zmenu hodnotiacich a výberových kritérií k DOP výzve Wifi pre Teba II.**

Školenie odborných hodnotiteľov k novo vyhláseným výzvam Wifi pre Teba II, Moderné technológie II a Migrácia ISVS do Cloudu bude zabezpečené pred samotným odborným hodnotením ŽoNFP. SO priebežne pred hodnotením ŽoNFP informuje odborných hodnotiteľov o zverejnení každej výzvy. Zároveň SO pri výzve Wifi pre Teba II. zverejnil *Často kladené otázky k výzve*.

- 3) Poslednou úlohou bolo **Upresnenie kritérií hodnotenia projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vypracovanie metodiky.**

Vypracovanie metodiky v gescii Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) a Sekcie kybernetickej spoločnosti MIRRI SR je v procese.

J. Hargaš poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu.

P. Frič sa vyjadril k stavu PO7 OPII, navrhol k informácii o stave projektov PO7 OPII uviesť aj informáciu o stave verejného obstarávania (VO), ako aj uviesť objem finančných prostriedkov zazmluvnených s konečným dodávateľom.

M. Kováčiková uviedla, že SO si vedie takúto evidenciu. Zároveň SO aktuálne rieši nadkontrahovanie PO7 OPII, pričom v tejto veci boli podklady poslané na Ministerstvo financií SR.

M. Ištván sa informoval na výzvu pre komunitný cloud a na stav infraštruktúrneho projektu na vládny cloud v gescii Ministerstva vnútra SR (MV SR).



M. Kováčiková odpovedala, že projekty na vybudovanie komunitného cloudu sa nebudú realizovať formou DOP, ale formou NP. Informácie o uvedených plánovaných NP sú zverejnené v Harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní PO7 OPII na rok 2022. Zároveň informovala, že aktuálne sú v príprave štúdie uskutočniteľnosti k uvedeným vyzvaniam a v priebehu druhého štvrťroka 2022 budú predložené na schválenie členom RV. K projektu v gescii MV SR povedala, že projekt sa analyzuje v nadväznosti na koncepciu nového vládneho cloudu.

P. Karel doplnil informáciu ohľadom plánovaných projektov na vybudovanie komunitných cloudov, že prebiehajú rokovania s ÚHP a zároveň prebieha aj finalizácia technickej špecifikácie a štúdií uskutočniteľnosti.

V. Bednár upozornil na dlhotrvajúcu dodávaciu dobu niektorých prvkov infraštruktúry na vládne cloudy a vzhľadom na uvedené považuje budovanie vládnych cloudov za rizikové.

P. Kulich požiadal o bližšie informácie k plánovaným projektom PO7 OPII a o prehľad stavu projektov PO7 OPII.

M. Kmet'ko požiadal o zaslanie informácie k vývoju kontrahovania a čerpania a zaslanie zoznamu projektov PO7 OPII s uvedením rizikových faktorov.

M. Kováčiková povedala, že členom RV bude zaslaný aktuálne platný Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní PO7 OPII na rok 2022 a aktualizovaný zoznam projektov PO7 OPII s uvedením ich aktuálneho stavu a s identifikáciou rizikových faktorov.

Po úvodnej informácii o aktuálnom stave PO7 OPII **J. Hargaš** uviedol prvý bod programu.

1. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII:

„Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ (žiadateľ MIRRI SR)
Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

M. Florian, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti informačných technológií verejnej správy MIRRI SR, informoval o NP „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“. Predstavil ciele a základné informácie o projekte. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia, zručností, metodologickej pripravenosti a praktickej pripravenosti na kybernetické hrozby a útoky za účelom minimalizácie týchto incidentov. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie zručnosti pracovníkov, ktorí obsluhujú HW a SW zariadenia a zabezpečujú riadenie kybernetickej bezpečnosti. Taktiež jeho cieľom je zvýšenie úrovne IT bezpečnosti, efektivity detekcie a najmä reakcie na incidenty. Zároveň projektom dôjde k splneniu súvisiacich úloh z Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025.

Informoval, že oproti podkladom, ktoré boli zaslané členom RV pred zasadnutím RV, došlo k nasledujúcim zmenám na základe odporúčani ÚHP: indikatívna finančná alokácia projektu bola znížená z 3 751 284, 00 eur na 3 346 404,00 eur. Rozpočet na vrstvu L2 (komerčné školenia) bol znížený z 1,4 mil. eur na 1 mil. eur. Cost benefit ratio bolo zlepšené z 1,08 na 1,24.

Informoval o základných informáciách projektu. Uviedol, že indikatívna dĺžka realizácie aktivít projektu je 13 mesiacov. Popísal spôsob a riešenie architektúry, ktorá pozostáva z 3 vrstiev:

- L1: portál so školeniami na spôsob BOZP, ale v oblasti IT bezpečnosti pre všetkých štátnych zamestnancov. Cieľ je vyškoliť 10 000 zamestnancov VS.
- L2: rozpočet na špecializované školenia ohľadom bezpečnej prevádzky a správy IKT vo VS (aj certifikované školenia). Cieľ je vyškoliť 750 ľudí zamestnancov VS (informatici).
- L3: Výcvikové a školiace stredisko (tréningové centrum): špecializované školenia IKT vo VS a reakcie na bezpečnostné incidenty. Reálne cvičenia na kybernetické útoky pre špecialistov kybernetickej informatickej bezpečnosti. Cieľ je vyškoliť 100 zamestnancov VS.

Následne odovzdal slovo **P. Rybárovi**, ktorý popísal technické detaily projektu, výsledky analýzy CBA a popísal vyhodnotenie doručených pripomienok k projektu.

J. Hargaš poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.



P. Kulich sa opýtal, či školenia budú vykonávané u komerčných poskytovateľoch a ako bude prebiehať administrácia a príprava školiaceho obsahu.

P. Rybár vysvetlil, že vzhľadom na krátkosť času budú využité komerčné školenia. Prípravu a administráciu školiaceho obsahu nie je možné stihnúť. V tomto projekte sa zaplatia iba tie školenia, ktoré budú zrealizované. A tiež poznamenal, že školenia sa môžu realizovať od prvého dňa, kedy projekt začne.

M. Florian doplnil, že do projektu sa môže zapojiť aj akademický sektor (vrstva L2).

J. Stanko povedal, že do vrstvy L2 sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto bude viesť konkrétne školenie dodateľ. Projekt využije existujúce overené komerčné školenia. Uvedeným bude dosiahnutá hromadná úspora a bude šetrený čas.

P. Kulich sa opýtal, či MIRRI SR ako vlastník projektu bude vystupovať v roli organizéra a bude obstarávať sadu školení. Ďalej sa informoval, či sú náklady zahrnuté v projekte a či orgány verejnej moci (OVM) si nebudú platiť za školenie.

J. Stanko potvrdil, že MIRRI SR bude koordinátor projektu. OVM nebudú platiť za školenie.

P. Kulich požiadal o bližšie informácie k vrstve L3.

J. Stanko odpovedal, že vrstva L3 je zameraná na výcvik na konkrétnej technológii. Ide o cvičenie na konkrétny typ útoku.

P. Kulich sa opýtal, či arénu (tréningové centrum) bude vlastniť štát.

J. Stanko potvrdil, že arénu bude vlastniť štát. Doplnil k vrstve L1, že MIRRI SR bude koordinátor projektu a bude môcť osloviť všetky inštitúcie a ponúknuť možnosť existujúceho školenia.

M. Kmet'ko ocenil, že sa jedná o projekt na zvyšovanie znalostí a poďakoval zástupcom MIRRI SR za spoluprácu na projekte. Uviedol nasledujúce odporúčania ÚHP:

1. Pred vyhlásením verejného obstarávania:

- Realizovať druhé kolo trhových konzultácií na overenie cenového rozsahu pri zmene kvalitatívnych požiadaviek. Aktualizované výsledky konzultácií a rozpočet zaslať MF SR na opätovné hodnotenie.
- Validovať s MF SR spôsob vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní, podľa ceny a kvality.
- Znížiť objem školení L2 na pôvodnú úroveň 1800 ks a nastaviť rámec rozpočtu na školenia L2 na 1,0 mil. eur (úspora 0,4 mil. eur)

2. Pred predkladaním ďalších projektov kybernetickej bezpečnosti pripraviť koncepciu rozvoja a investičný plán, s uvedením súčasného a cieľového stavu a projektov na jeho dosiahnutie, pre celú oblasť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (MIRRI SR).

M. Florian potvrdil, že vyššie uvedené odporúčania budú vykonané.

J. Bučkuliak sa informoval, či školiace materiály zakúpené od komerčných subjektov bude môcť využiť štátna správa.

J. Stanko odpovedal, že pre krátkosť času budú zakúpené školenia a materiály zostanú vo vlastníctve komerčných spoločností.

P. Frič sa opýtal na spôsob výberu školení.

P. Rybár informoval, že bol uskutočnený výber špecializovaných školení, pričom schvaľovanie vybraného konkrétneho školenia bude realizované MIRRI SR. Jednotlivé inštitúcie musia preukázať relevantnosť potreby školenia pre konkrétneho uchádzača (napr. musí sa jednať o manažéra kybernetickej bezpečnosti, špecializovaný IT pracovník). MIRRI SR bude schvaľovať jednotlivé požiadavky na školenia aj na základe katalogizácie rolí, pre ktoré budú školenia určené. Popis rolí bude doplnený do zoznamu školení.

P. Kulich sa informoval k vrstve L3, či bola riešená otázka vybudovania a prenájmu arény a či boli riešené výhody a nevýhody týchto dvoch modelov.

P. Rybár odpovedal, že prenájom arény nie je možný vzhľadom na potrebu nákupu hardvéru, ktorý je potrebný na tréningové centrum, ako aj z bezpečnostných dôvodov.



M. Florian doplnil, že vrstvy L2 a L3 je potrebné, aby malo MIRRI SR vo vlastnej réžii, vzhľadom na citlivé scenáre a bezpečnosť.

J. Stanko doplnil, že porovnaním vybudovania arény a prenájmu arény prostredníctvom CBA analýzy je cena prenájmu drahšia.

M. Kováčiková informovala, v rámci NP „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“, vzhľadom na charakter aktivít uvedeného projektu, existuje predpoklad, že v schválenom projekte hardvérové vybavenie bude presahovať 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu.

Z uvedeného dôvodu bola predložená členom RV na schválenie výnimka z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia menej ako 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci uvedeného národného projektu.

J. Hargaš poďakoval za diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP: „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ v sume 3 346 404,00 eur (zdroj EÚ a ŠR) a k schvaľovaniu výnimky z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia menej ako 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci uvedeného národného projektu.

Nakoľko je MIRRI SR predkladateľom projektu, **J. Hargaš** vyzval členov RV zastupujúcich MIRRI SR, aby sa vzhľadom na možný konflikt záujmov zdržali hlasovania.

Hlasovanie: Hlasovalo prítomných 16 stálych členov RV, z toho za hlasovalo 12 členov RV a 3 členovia RV sa zdržali (**J. Hargaš**, **M. Kováčiková**, **M. Bezek**), 0 členov bolo proti a 1 prítomný člen nehlasoval (**J. Graňačka**).

J. Hargaš skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“ v sume 3 346 404,00 eur (zdroj EÚ a ŠR) a výnimku z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia a menej ako 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci národného projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“.

2. Schvaľovanie a informácia k možnému presahu 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov plánovaných dopytovo-orientovaných výziev.

M. Kováčiková informovala členov RV o možnom presahu 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov plánovaných dopytovo-orientovaných výziev:

- Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach
- Digitálne zručnosti vo verejnej správe
- Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

V rámci plánovaných **dopytovo-orientovaných výziev PO7 OPII: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach, Digitálne zručnosti vo verejnej správe a Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny**, vzhľadom na charakter aktivít uvedených výziev, existuje predpoklad, že v schválených projektoch hardvérové vybavenie bude presahovať 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu.

Z uvedeného dôvodu bola predložená členom RV na schválenie výnimka z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia menej ako 30% z celkových oprávnených výdavkov uvedených plánovaných výziev.

Hlasovanie: Prítomných 18 členov RV (stálych a nestálych), z toho za hlasovalo 17 členov RV, 1 člen RV sa zdržal, 0 členov bolo proti.

J. Hargaš skonštatoval, že RV schválil výnimku z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia menej ako 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci plánovaných výziev: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach, Digitálne zručnosti vo verejnej správe a Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny.



3. Diskusia a rôzne

J. Hargaš poďakoval za informáciu a M. Kováčiková informovala prítomných o nasledujúcich zasadnutiach RV. Najbližšie zasadnutie RV sa uskutoční v druhej polovici marca 2022.

P. Kulich sa opýtal, aké projekty budú predmetom schvaľovania.

M. Kováčiková informovala, že na schvaľovanie členmi RV bude predložený projekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom EDUNET_SK. V mesiaci apríl/máj 2022 budú predložené projekty na komunitné cloudy. Uvedené NP sú uvedené v Harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní PO7 OPII na rok 2022.

J. Hargaš požiadal zástupcov jednotlivých rezortov, aby venovali pozornosť listu, ktorého predmetom je analýza plnenia zmenových požiadaviek (change request).

Záver

J. Hargaš poďakoval zúčastneným za účasť na RV a dodal, že po ukončení RV bude vyhotovený zápis, ktorý bude zaslaný členom a pozorovateľom RV na pripomienky a po zapracovaní prípadných pripomienok bude zápis zaslaný e-mailom všetkým členom a pozorovateľom RV a následne zverejnený na webovej stránke SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk.

Závery:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru					
	U	P. Frič	K informácii o stave projektov PO7 OPII uviesť aj informáciu o stave VO a uviesť objem finančných prostriedkov zazmluvnených s konečným dodávateľom.	SO PO7 OPII	Aktualizovaný zoznam projektov PO7 OPII s uvedením ich aktuálneho stavu a s identifikáciou rizikových faktorov bude zaslaný členom RV.
		P. Kulich	Zaslanie prehľadu o stave projektov PO7 OPII.		
		M. Kmeťko	Zaslanie informácie k vývoju kontrahovania a čerpania a zaslanie zoznamu projektov PO7 OPII s uvedením rizikových faktorov.		
2. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru					
	U	P. Kulich	Zaslanie bližších informácií k plánovaným projektom PO7 OPII.	SO PO7 OPII	Aktuálne platný Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní PO7 OPII na rok 2022, verzia 3, platný od 09.02.2022 bol zaslaný členom RV dňa 23.02.2022.
3. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VŠ“ (žiadateľ MIRRI SR)					



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

U	M. Kmetko	1. Pred vyhlásením verejného obstarávania: - Realizovať druhé kolo trhových konzultácií na overenie cenového rozsahu pri zmene kvalitatívnych požiadaviek. Aktualizované výsledky konzultácií a rozpočet zaslať MF SR na opätovné hodnotenie. - Validovať s MF SR spôsob vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní, podľa ceny a kvality. - Znížiť objem školení L2 na pôvodnú úroveň 1800 ks a nastaviť rámec rozpočtu na školenia L2 na 1,0 mil. eur (úspora 0,4 mil. eur) 2. Pred predkladaním ďalších projektov kybernetickej bezpečnosti pripraviť koncepciu rozvoja a investičný plán, s uvedením súčasného a cieľového stavu a projektov na jeho dosiahnutie, pre celú oblasť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (MIRRI SR).	MIRRI SR - žiadateľ	
4. Zámer NP: Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS (žiadateľ MIRRI SR)				
I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV počtom hlasov 12.	Prítomní členovia	
5. Schvaľovanie a informácia k možnému presahu 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov plánovaných dopytovo-orientovaných výziev: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach Digitálne zručnosti vo verejnej správe Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny				
I	Členovia RV	Výnimka bola schválená členmi RV počtom hlasov 17.	Prítomní členovia	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Mgr. Zuzana Čupková	9.5.2022	
Schválil		Dátum	Podpis
RO odboru programovania a metodiky	PhDr. Barbora Sedálová, MBA	9.3.2022	
GR sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	PhDr. Miriam Kováčiková	7.3.2022	
Štátny tajomník II.	Ing. Ján Hargaš	10.03.2022	
Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - predsedníčka riadiaceho výboru	Veronika Remišová		

