



Ministerstvo financií
Slovenskej republiky


Sprostredkovateľský orgán PO7 OP II



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Záznam zo stretnutia **(MeetingMinutes)**

Hlavné body programu:	Program rokovania: 1) Privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru 2) Informácia o aktuálnom stave implementácie PO 7 OP II 3) Schvaľovanie zámerov národných projektov pre nasledovné projekty: a) Datacentrum MV SR b) Cloud Ministerstva vnútra SR 4) Diskusia a rôzne
Vec:	II. Zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Verzia:	3
Dátum:	20.11.2015 / 11:00 hod. / MF SR, zasadačka K110



História dokumentu

Verzia	Dátum verzie	Popis zmien
3	25.11.2015	Odstránené formálne nedostatky

Členovia Riadiaceho výboru

Podľa prezenčnej listiny v prílohe

A.

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

Program rokovania:

- Privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru
- Informácia o aktuálnom stave implementácie PO 7 OP II
- Schvaľovanie štúdií národných projektov pre nasledovné projekty
 - a) Datacenter MV SR
 - b) Cloud Ministerstva vnútra SR
- Diskusia a rôzne

➤ ÚVOD A PRIVÍTANIE ČLENOV RIADIACEHO VÝBORU

Vedúci služobného úradu MF SR J. Mikla privítal dňa 20. 11. 2015 členov RV na 2. zasadaní. Informoval členov o programe. Na úvod bola členom RV poskytnutá informácia o aktuálnom stave implementácie PO 7 OP II. Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie štúdií pre 2 národné projekty MV SR. V bode rôzne riaditeľ odboru implementácie PRIS G. Ruzsnyák oboznámil prítomných so stavom implementácie fázovaných projektov.

➤ INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PO 7 OP II

Na úvod G. Ruzsnyák zhrnul stav implementácie PO 7 OP II ku dňu konania RV. Aktuálne bolo vyhlásených 5 vyzvaní v sume 40 mil. EUR. Ďalšie fázované projekty ešte nemajú vyzvania a budú predmetom rokovania v bode rôzne. Dňa 5. novembra sa uskutočnil monitorovací výbor OP II, kde bol schválený princíp Pro rata, ktorý umožní financovanie relevantných národných projektov PO 7 OP II zo štátneho rozpočtu v prípade ak sú aktivity realizované na území BSK. Kontinuálne prebieha audit pripravenosti. Dňa 11. novembra bola prerokovaná predbežná správa auditu a 18. novembra 2015 bola zaslaná finálna správa z auditu. Do konca novembra očakávame ukončenie auditu pripravenosti.

➤ SCHVAĽOVANIE ZÁMEROV NÁRODNÝCH PROJEKTOV PRE NASLEDOVNÉ PROJEKTY

G. Ruzsnyák, uviedol ďalšiu tému RV, ktorou bolo oboznámenie prítomných s 2 novými štúdiami pripravovaných projektov MV SR. Následne odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi MV SR J. Čapuškovi, aby bližšie predstavil štúdie.



J. Čapuška, oboznámil členov RV s novými štúdiami pripravovaných projektov MV SR. Ide o 2 projekty, a to Datacentrum MV SR a Cloud MV SR. Štúdie vznikli na základe uznesenia vlády, týkajúceho sa centralizácie dátových centier štátu a zavádzania vládneho cloudu. Nasledovala prezentácia tejto štúdie. Dátové centrum je navrhované na plochu 1200 m² Priestory zhruba 800 m² budú vybavené hneď a ďalších 400 m² výhľadovo. Geografické umiestnenie je dané už existujúcimi centrami, čiže Dátové centrum bude v Banskej Bystrici. Cena vychádza z celosvetového benchmarku, pričom bolo odpočítaných 20 % za umiestnenie v banskobystričskom regióne. CBA analýza preukázala, že kritická infraštruktúra a priestory musia byť vo vlastníctve MV SR. Harmonogram projektu je nastavený na jeden rok. Zároveň uviedol, že cena uvádzaná v štúdiu momentálne nezahŕňa podporné aktivity. Výsledná suma v ŽoNFP bude 30 891 828, 84 EUR.

Následne bola predstavená 2. štúdia, Cloud MV SR. Štúdia vychádza z rovnakých predpokladov ako predchádzajúca štúdia. Prijímateľom je MV SR a partnerom MF SR. V tomto projekte je riešené tzv. disaster recovery (krízové riešenie), čomu zodpovedá aj kalkulácia ceny projektu. V rámci analýzy boli porovnávané 3 alternatívy a odporúčane je riešenie nákupu počas 3 rokov, v horizonte 30, 50 a 20%. Dominantná úspora, ktorú generuje projekt je v znižovaní nákupu externých odborných služieb, keďže zo strany štátu nebude potrebné nakupovať SLA služby. Harmonogram je plánovaný na 10 mesiacov. Rovnako ako pri 1. štúdiu ani táto nezahŕňa podporné aktivity. Celková suma na projekt bude v ŽoNFP 44 402 288,40 EUR.

G. Rusznyák informoval členov RV o dvoch pripomienkach z ITASu, a odovzdal slovo M. Lelovskému z ITASu. Prvá pripomienka sa týkala štúdie, či by nemala obsahovať základné parametre SLA. J. Čapuška argumentoval, že k dnešnému dňu je ťažké určiť presné parametre. J. Čapuška navrhol, že všetko bude zapracované v ŽoNFP, M. Lelovský akceptoval riešenie.

Druhá pripomienka sa týkala postupného nákupu HW podľa plánovaného množstva migrovaných systémov a podsystémov. J. Čapuška zdôvodnil, že k nákupu pristúpili ako k jednotnému celku, keďže ide o zrkadlový projekt k MF SR a preto musí obsahovať zhruba totožné zariadenie. J. Stanko doplnil, že štúdia obsahuje momentálny odhad, ktorý vychádza z reálnych potrieb. M. Lelovský sa informoval, či je možné konkrétnejší odhad zhrnúť v inom materiáli. J. Čapuška povedal, že sa to určite objaví v ŽoNFP.


G. Rusznyák vyzval prítomných na vznesenie ďalších pripomienok. M. Lelovský ešte uviedol, že ide o veľmi významné projekty a je nevyhnutné informovať aj verejnosť dostatočne, o potrebe týchto infraštruktúrnych projektov.

G. Rusznyák vyzval prítomných k hlasovaniu o zámeroch národných projektov a štúdiách uskutočniteľnosti, ako aj schváleniu s tým, že sa upraví finančné objemy vzhľadom k tomu, že štúdie uskutočniteľnosti nezahŕňali podporné aktivity a zapracujú sa 2 pripomienky ITASu. Obidva zábery NP a ich štúdie boli jednohlasne schválené.

➤ DISKUSIA A RÔZNE

G. Rusznyák otvoril bod Rôzne, kde prezentoval tabuľku s prostriedkami alokovanými na jednotlivé fázované projekty. Prišlo k zmenám, ktoré sa netýkajú obsahovej stránky, ale pri niektorých projektoch sa upravovala alokácia pre 2. fázu. Projekty, ktoré ostávajú bez zmeny sú IS Identifikátora fyzických osôb a Rozšírenie projektu Elektronické služby informačného systému MV SR na úseku policajného zboru. U týchto projektov už boli vyhlásené vyzvania. U projektov Register priestorových informácií, Register úpadcov s Digitálne učivo na dosah, boli vyhlásené vyzvania, ale ŽoNFP budú podané v nižšej výške. Pre projekty Projekt budovania aplikačnej infraštruktúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR, Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru a Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb s majetku, ešte neboli vyhlásené vyzvania. Príslušné rezorty žiadali po minulom RV upraviť sumy na fázu 2. Fáza 2 týchto projektov bude vo vyššej sume. Súhrnná suma fázovaných projektov je 65 221 374,76 EUR.

G. Rusznyák sa opýtal členov RV, či súhlasia so zmenou. Zmena zámerov fázovaných projektov bola odsúhlasená.



➤ ZÁVER

Vedúci služobného úradu poďakoval členom RV za účasť a ukončil zasadanie.

B. Závery:


P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
Datacentrum MV SR					
1.	I	Členovia RV	Zámer národného projektu a štúdia uskutočniteľnosti boli s pripomienkami jednomyselne schválené prítomnými členmi.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Cloud MV SR					
2.	I	Členovia RV	Zámer národného projektu a štúdia uskutočniteľnosti boli s pripomienkami jednomyselne schválené prítomnými členmi.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
3.	U	Gabriel Rusznyák	MV SR upraví sumy v zámeroch NP a štúdiách a zapracuje 2 pripomienky ITASu.	MV SR	ASAP
Register priestorových informácií					
4.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Register úpadcov					
5.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Digitálne učivo na dosah					
6.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Projekt budovania aplikačnej infraštruktúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR					
7.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru					
8.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015
Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb s majetku					
9.	I	Členovia RV	Úprava v zámere NP pre tento fázovaný projekt bola prítomnými členmi schválená jednomyselne.	Prítomní členovia RV	20.11.2015

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka



Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán PO7 OP II



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Vypracoval			
MPTaP	RNDr. Tatiana Bagiová	25.11.2015	
Schválil			
VO monitorovania, technickej pomoci a publicity	Mgr. Zdenko Kavec	25.11.2015	
RO riadenia PRIS	Mgr. Lukáš Lukáč	25.11.2015	
GRS informatizácie spoločnosti	Ing. Pavel Bojňanský	25.11.2015	
Vedúci služobného úradu	Ing. Jaroslav Mikla	25.11.2015	