



Záznam zo stretnutia

Vec:	4. Zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	25.05.2017 / 10:00 hod. / ÚPPVII, miestnosť Londýn



Členovia Riadiaceho výboru

P. č.	Funkcia	Meno	prítomný	neprítomný
1.	podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru - ÚPPVII	Ing. Peter Pellegrini	☒ áno	☐ nie
2.	vedúci úradu - ÚPPVII	Mgr. Patrik Krauspe	☒ áno	☐ nie
3.	Generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie - ÚPPVII	Mgr. Martina Slabejová, PhD.	☒ áno	☐ nie
4.	vedúci služobného úradu - MF SR	Ing. Albín Kotian	☒ áno	☐ nie
5.	vedúci služobného úradu - MDV SR	Mgr. Tibor Šimoni MBA	☐ áno	☒ nie
6.	dočasne poverený riadením odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti - ÚPPVII	Ing. Marek Repa	☒ áno v z. František Bogačik	☐ nie
7.	dočasne poverený riadením odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti - ÚPPVII	Ing. Erna Dohnáliková	☒ áno	☐ nie
8.	dočasne poverený riadením odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy - ÚPPVII	Mgr. Peter Helexa	☒ áno	☐ nie
9.	generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov - RO OPII - MDV SR	Mgr. Juraj Méry	☒ áno	☐ nie
10.	riaditeľ odboru riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci - RO OPII - MDV SR	Mgr. Juraj Markovič	☒ áno	☐ nie
11.	generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	Ing. Jozef Čapuška	☒ áno	☐ nie
12.	výkonný podpredseda - ZMOS	Ing. Milan Muška	☐ áno	☒ nie
13.	prezident - PPP	Mgr. Milan Ištván	☒ áno	☐ nie
14.	prezident - ITAS	Ing. Mário Lelovský	☐ áno	☒ nie
15.	generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby - ÚV SR	Mgr. Norbert Molnár	☒ áno v z. Michaela Balážová	☐ nie
16.	riaditeľ - ÚHP MF SR	Ing. Štefan Kišš, MSc.	☒ áno v z. Matej Kurian	☐ nie



17.	generálna riaditeľka sekcie európskych programov - MV SR	JUDr. Adela Danišková	☒ áno	☐ nie
18.	generálny riaditeľ sekcie verejnej správy - MV SR	Ing. Adrián Jenčo	☒ áno	☐ nie
19.	CKO - ÚPPVII	Mgr. Katarína Belicová	☒ áno	☐ nie
20.	Orgán auditu - MF SR	JUDr. Mário Vanc	☒ áno	☐ nie

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru
2. Prezentácia národného projektu PO7 OPIL: Centrálny informačný systém štátnej služby
3. Schvaľovanie zámeru národného projektu PO7 OPIL: Centrálny informačný systém štátnej služby
4. Návrh vyzvania – na vedomie
5. Informácia o zapojení partnera - Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako poskytovateľa služieb riadenia informačno-technologických projektov vo verejnej správe, v rámci schválených projektov „Centrálny ekonomický systém“ a „Informačný systém obchodného registra SR“ a využívaní partnera v rámci ďalších projektov PO7 OPIL
6. Diskusia a rôzne

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

Predseda riadiaceho výboru - podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Peter Pellegrini, otvoril 4. zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (RV) a privítal členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV.

P. Pellegrini oboznámil členov s programom zasadnutia. Hlavným bodom bude schvaľovanie zámeru národného projektu Centrálny informačný systém štátnej služby s tým, že zámer národného projektu sa nebude znova detailne prezentovať, nakoľko sa prezentoval na minulom RV, ale prezentácia sa bude venovať otázkam, ktoré vznikli počas predchádzajúcich diskusií.

Hlasovalo sa o programe zasadnutia. Bez pripomienok.

2. Prezentácia národného projektu PO7 OPIL: Centrálny informačný systém štátnej služby

P. Pellegrini povedal, že základnú ideu projektu poznáme a navrhol predkladateľovi (ŠU), aby sa venoval otázkam, ktoré zazneli na minulom stretnutí, resp. aké zmeny boli v ŠU oproti predchádzajúcemu RV. Oznamuje členom RV, že pôvodný rozpočet ŠU počítal so sumou 6,8 milióna EUR. V materiáli, ktorý bol členom RV zaslaný v piatok (19.05.2017) to ešte nebolo upravené a predkladateľ ŠU zmení rozpočet v ŠU na 4 902 568 EUR, čo je výrazne pozitívna zmena.

P. Pellegrini ďalej požiadal predkladateľa ŠU (NASES), aby vysvetlil ako sa mu podarilo znížiť rozpočet projektu a ako sa predkladateľ vysporiadal s vyjasnením prínosov nového informačného systému, ktoré boli diskutované na poslednom RV.

M. Balážová (NASES), na začiatok prezentácie poďakovala za aktívnu komunikáciu počas posledných dvoch týždňov Ministerstvu vnútra SR (MV SR), Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) ako aj ÚPPVII vo veci dopracovania ŠU a informovala o zapracovaní pripomienok vznesených na 3. zasadnutí RV PO7 OPIL zo dňa 04.05.2017. NASES upravil ŠU tak, že sa posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Čo sa týkalo zmien, tak boli tri hlavné pripomienky:

1. Prvá pripomienka MV SR sa týkala sa procesno-legislatívnej analýzy. Na základe dohody s MV SR sa doplnil indikatívny výpočet procesov k zákonu o štátnej službe priamo do ŠU, ktorý je východiskom a bude východiskom k materiálom pre ďalšiu analýzu, ktorá bude vstupom do aktivity analýza a dizajn a DFŠ.



2. Druhá pripomienka ÚHP sa týkala prepracovania cost-benefit analýzy, vytvorila sa multikriteriálna analýza a na jej základe boli prepracované jednotlivé alternatívy a následne opätovne prehodnotená CBA a významne sa znížil rozpočet projektu.
3. Tretia pripomienka požiadavku ÚPPVII zorganizovať verejnú konzultáciu. Zúčastnili sa jej zástupcovia úradu aj odbornej verejnosti.

Zároveň uviedla, že so Slovensko.Digital budú naďalej spolupracovať aj vo fáze analýzy. Na základe pripomienok taktiež rozšírili niektoré služby, ktoré majú byť určené iba pre potreby Úradu vlády SR, do podoby cloudových služieb. Ďalšou zmenou je, že register štátnych zamestnancov bude realizovaný ako referenčný register, aby podporili princíp jedenkrát a dosť.

M. Balážová (NASES), reagovala, že Slovensko.Digital, bol len príklad, komunikovali aj s inými inštitúciami, napr. s ITAS.

P. Pellegrini otvoril rozpravu k prezentácií.

M. Kurian (ÚHP), oznámil, že zastupuje Š. Kišša, riaditeľa ÚHP, procesne sa spýtal, ku ktorej verzii materiálu prebehne hlasovanie.

P. Pellegrini odpovedal, že hlasovanie prebehne k verzii materiálu z piatka (19.05.2017), s tým, že sa bude hlasovať o tom, že dôjde následne k jeho zmene a dopracovaniu. ŠU bude schválená v zmysle toho čo zaznelo, t.j., že indikovaná suma projektu sa znižuje zo 6,8 mil. EUR na 4 902 568 EUR a zároveň, že NASES doplní túto ŠU o dopracovanú CBA a ďalšie kvalitatívne prínosy: úspora nákladov na organizačné zmeny, zvýšenie kvality a jednotnosti procesov výberových konaní, zníženie fluktuácie zamestnancov, dodržiavanie spravodlivého ohodnotenia, ktoré z dôvodu komplikovanej a zdĺhavej diskusie zapracuje do ŠU následne, ak s touto pripomienkou RV bude súhlasiť.

M. Kurian (ÚHP) sa vyjadril, že všetci by mali mať rovnaké materiály k dispozícii, ak sa majú vyjadriť k ŠU. Komunikovali s NASES a stále existuje niekoľko nevyjasnených bodov. V ŠU sú technické chyby, nezrátať sa bunky, benefity, ktoré by mali byť v projekte tam nie sú započítané, zároveň pri kvalitatívnych prínosoch by si radi vyjasnili niektoré predpoklady. Niektoré prínosy nevedia úplne akceptovať, tak ako sú tam deklarované. Zároveň majú zato, že ak sa má niekto zodpovedne k niečomu vyjadriť, mali by mať všetci rovnaké materiály. ÚHP nevie hlasovať za materiál, ktorý zároveň nemali všetci k dispozícii.

P. Pellegrini vyzval M. Balážovú (NASES) k reakcii.

M. Balážová (NASES) hovorila, že oni sa stále vedia s ÚHP stretnúť aj po tomto RV. Podmienkou schválenia ŠU je jej dopracovanie a aktualizácia. NASES je otvorený a chce komunikovať aj naďalej s ÚHP, aby sa vyjasnilo, ak sú tam nejaké problémové oblasti.

P. Pellegrini sa pýtal, aké stanovisko mal ÚHP pri pôvodnom návrhu na predložení RV.

M. Kurian (ÚHP) odpovedal, že neboli definované alternatívy, veľa procesných vecí bolo odstránených. ŠU, ktorá bola zaslaná členom má dvojnásobné náklady oproti prínosom, aj kvôli tomu, že nie sú zarátané kvalitatívne prínosy. Potom ako upozornili na túto chybu, bolo povedané, že s nimi počítajú. S niektorými z týchto prínosov, má ÚHP vecný problém, napríklad ak sa tvrdí, že potrebujeme IT systém, aby sa orezali osobné platy o 10 percent, tak na plošné uplatnenie takého systému, to nie je ten druh benefitu na ktorý potrebujeme IT systém, aby sme ho prezentovali ako benefit a takýchto predpokladov tam je niekoľko. Myslí si, že ak schvaľujeme ŠU ako celok, tak všetci členovia RV by mali mať dostatok času, aby sa s materiálom oboznámili a vysvetlenia majú byť v komentároch v ŠU a nie v e-mailoch a konverzáciách medzi NASES a MF SR.

M. Balážová (NASES) reagovala, že NASES dokument dotiahne v zmysle tej podmienky, ktorú dáva ÚHP. Upozornila, že práve pre multikriteriálnu analýzu a kvalitatívne prínosy dnes neexistuje záväzná metodika. Všetky pripomienky ÚHP zapracovali, aj naďalej budú zapracovávať, ale veľmi by im pomohlo, keby táto metodika zo strany ÚHP bola vypracovaná.

P. Pellegrini hovoril, že sa teší z toho, že spolu s MF SR pripravili Zelenú knihu, ako presne má vyzeráť muštra CBA. Momentálne je k tomu približne 65 zásadných pripomienok.

P. Pellegrini sa obrátil na p. Kuriana s otázkou, či sa domnieva, že predchádzajúcimi diskusiami sa ŠU posunula a už je lepšia ako bola.



M. Kurian (ÚHP) reagoval, že nie je otázka či je to lepšie, ale či je to už dosť dobré.

P. Pellegrini položil otázku p. Kurianovi, že aké by bolo ich stanovisko na minulom RV, či by odporučili neschváliť tento zámer národného projektu.

M. Kurian odpovedal, že áno, že by neodporúčali schváliť tento zámer národného projektu.

P. Pellegrini informoval, že pri tomto projekte sa uplatní princíp partnerstva s ÚPPVII, ktorý sa stáva partnerom projektu, aby mohol participovať na kontrole kvality implementácie projektu (tzv. Quality Assurance), lebo nie je možné, aby sme zodpovedali a koordinovali informatizáciu bez toho, aby sme nemali dohľad nad tým, ako sa implementuje samotný program v realite.

E. Dohnáliková (UPPVII) doplnila, že v OPII to je ako povinnosť a budeme to uplatňovať.

P. Pellegrini reagoval, že v tomto zámere projektu je už partnerstvo s ÚPPVII zahrnuté, sú to 3 percentá zo 7 percent, ktoré sú určené na kontrolu riadenia a podporné aktivity. Vyzval ostatných na pokračovanie diskusie.

A. Danišková (MV SR) za OP EVS reagovala, že za MV SR vo vzťahu ku koordinačnému mechanizmu uviedla, že kolegovia sa operatívne stretli, sekcia verejnej správy, ktorá je prijímateľom projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, urobila návrh rozsahu procesov, ktoré budú súčasťou optimalizácie. Za nich je to v poriadku a taktiež oceňujú zníženie rozpočtu.

P. Pellegrini sa spýtal, či ešte niekto z členov RV chce prispieť do diskusie, následne uzatvoril rozpravu.

3. Schvaľovanie zámeru národného projektu PO7 OPII: Centrálny informačný systém štátnej služby

P. Pellegrini zahájil schvaľovanie zámeru národného projektu Centrálny informačný systém štátnej služby, členmi RV PO7 OPII s tým, že bude schválený v zmysle predložených pripomienok, tzn. štúdia uskutočniteľnosti bude upravená tak, aby obsahovala znížený rozpočet v objeme 4 902 568 EUR a zároveň bude dopracovaná CBA o ďalšie kvalitatívne prínosy aj v zmysle pripomienok ÚHP.

Hlasovanie:

Projekt bol schválený 14 hlasmi.

Hlasovania sa zdržal M. Kurián (ÚHP).

P. Pellegrini skonštatoval, že RV schválil zámer národného projektu Centrálny informačný systém štátnej služby v zmysle pripomienok a podmienok, ktoré boli prednesené.

4. Návrh vyzvania – na vedomie

P. Pellegrini po schválení zámeru národného projektu uviedol, že návrh vyzvania bude zaslaný na schválenie Riadiacemu orgánu PO7 OPII (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a následne na posúdenie Centrálnemu koordinačnému orgánu a gestorom horizontálnych princípov.

5. Informácia o zapojení partnera UPPVII

P. Pellegrini informoval členov RV PO7 OPII o zapojení partnera v rámci projektov PO7 OPII, ktorým bude v súlade s OPII Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako poskytovateľ služieb riadenia informačno-technologických projektov vo verejnej správe. Po dohode so žiadateľom o NFP budú vyčlenené z výdavkov určených na podporné aktivity (t.j. riadenie projektu) maximálne 3 % pre partnera, ktoré budú určené na zabezpečenie kontroly kvality, vývoja a kontroly implementácie projektov PO7 OPII na strane prijímateľa NFP, tzv. Quality Assurance a publicity a informovanosti. Pred predložením žiadosti o NFP na schválenie bude podmienkou poskytnutia NFP platná zmluva o partnerstve, uzatvorená so žiadateľom o NFP a Úradom. Účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP. V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom k tomu, že zapojenie partnera nebolo definované v projektoch Centrálny ekonomický systém a Informačný systém Obchodného registra SR schválených RV PO7 OPII dňa 04.05.2017, podpredseda vlády SR informoval členov RV PO7 OPII o zapojení partnera aj v rámci týchto projektov. Uvedená



skutočnosť bola odkonzultovaná s predkladateľmi predmetných zámerov národných projektov a bude zohľadnená vo vyzvaniach na predkladanie žiadosti o NFP.

6. Diskusia a rôzne

P. Pellegrini začal diskusiu s predpokladom, že v druhej polovici júna, by sa mohol uskutočniť ešte jeden RV.

Zároveň uviedol, že by bol rád, aby sa pripravila dopytová výzva, v rámci ktorej by štátne orgány súťažili, aby nás presvedčili, čo idú spraviť za daný obnos peňazí a aký to bude mať vplyv a benefit na zlepšenie služieb občanom.

Taktiež uviedol, že chce, aby sa zmenilo myslenie, čo sa týka ÚPVS www.slovensko.sk. Chce aby sme ho vnímali ako vstupnú bránu do elektronických služieb, ale nesnažili sa silou mocou, aby tento portál vybavoval každú agendu a aby museli byť naňho integrované všetky služby, ktoré rezorty poskytujú.

J. Méry (MDV SR), pripomenul, aby sme nezabúdali povedať, že veci sa dajú vybaviť na www.slovensko.sk, ak sa rozprávame o prepojení jednotlivých sektorov, lebo ľudia automaticky idú na portály jednotlivých ministerstiev.

M. Slabejová (ÚPPVII) reagovala, že to je aj vec publicity. Na ITAPE to bola jedna z veľkých tém a znieslo sa tam veľa kritiky na publicitu v OPIS. Aj zástupcovia IT firiem potvrdili, že táto oblasť nebola celkom dobre zvládnutá v minulosti a do budúcnosti by sme sa mali poučiť, aby kampane vyzerali jednotne a aby občan z tých kampaní pochopil o čo sa štát a IT sektor snaží.

P. Pellegrini bol rád za otvorenie tejto témy. Budeme musieť riešiť dva okruhy. Jeden okruh je samotná publicita, ktorú má k dispozícii Riadiaci orgán OPIS, ale z toho približne pätina patrí Informatizácii spoločnosti. Mali by sme diskutovať, ako naložiť s tou pätinou alokácie na publicitu, ktorá je viac ako 20 miliónov EUR, pretože tá publicita musí byť prierezová, nemôže sa venovať konkrétnemu projektu. Na konkrétnych projektoch publicita je, v rámci rozpočtov. Tam sa budeme snažiť nájsť konštruktívny spôsob, aby sme to posunuli dopredu. Avizoval, že niektoré projekty bude musieť napísať ÚPPVII a mnohé rezorty zapojiť ako partnerov. V určitých oblastiach potreby zlepšenia konkrétnych vecí alebo zavedenia centrálnych riešení, pravdepodobne bude žiadateľom ÚPPVII a partnermi budú jednotlivé ministerstvá, ktorých sa to bude týkať.

M. Kurian (ÚHP) poďakoval za slovo a v diskusii sa vrátil k problematike vyhodnocovania služieb. Úrady majú povinnosť reportovať využiteľnosť elektronických služieb, ktorých funkčnosť, resp. nefunkčnosť sa dá sledovať. Dúfa, že report využívania elektronických služieb sa bude robiť pravidelne ako pre nové elektronické služby, tak aj pre existujúce elektronické služby. Podľa Centrálného metainformačného systému (MetaIS) sa s týmto druhom dát veľmi nepracuje a ich kvalita je pomerne veľmi nízka.

M. Ištván (PPP) požiadal o odpoveď na otázky. Prvá otázka sa týkala dátumu zverejnenia vyzvania k schváleným projektom: Centrálny ekonomický systém a Informačný systém obchodného registra SR, s podpoznámkou pre Riadiaci orgán (RO), ktorá sa týkala zabezpečenia školení pre prijímateľov k metodike verejného obstarávania, konkrétne k ex-ante a k ex-post overovaniu.

P. Pellegrini sa vyjadril, že predmetné vyzvania sú na schválení na RO a dúfa, že to bude otázka pár dní, kedy sa vyzvania schvália a následne vyhlásia.

J. Méry (MDV SR) potvrdil informáciu P. Pellegriniho.

M. Ištván (PPP) ocenil ideu dopytových projektov a podotkol možnosti cez tzv. IDEAHack pre malé a stredné firmy a samozrejme aj pre organizácie verejného sektora.

M. Slabejová (ÚPPVII) upresnila myšlienku p. Ištvána. Dopytové projekty budú realizovať organizácie verejného sektora, to znamená, prijímateľom sú organizácie verejnej správy. Výstup, resp. dopad dopytových projektov bude mať hodnotu pre malé a stredné firmy. Predkladané projekty sú predmetom diskusie.

P. Pellegrini poznamenal, že hľadanie myšlienok (IDEAHack) pre dopytové projekty znamená, že určitá skupina ľudí, jednotlivci sú len nositeľmi konkrétnej myšlienky, tak ich úlohou je len dať nejaký nápad, ale nie už ho realizovať. Je potrebné vypočítať si všetky myšlienky a potom naozaj oceníme tie najlepšie. Následne požiadame rezorty, aby ich aj uplatnili. Samozrejme, ak sa s tým stotožnia.



M. Ištván (PPP) položil poslednú otázku s podotázkou. Pýtal sa na ďalšie Štúdie uskutočniteľnosti, okrem Informačného systému výstavby. Podotázka sa týkala témy „public hearing“ a bola smerovaná na Sprostredkovateľský orgán, či by nenaformuloval odporúčania, ako by mal „public hearing“ prebiehať. Navrhnuť, koho by bolo potrebné na „public hearing“ pozvať, aké odborné komunity, aby „public hearing“ boli organizované včas, ešte pred rokováním RV, aby bol čas na zapracovanie podnetov.

M. Slabejová (UPPVII) ocenila pripomienku p. Ištvána a vyjadrila súhlas s prípravou manuálu k „public hearing“.

P. Pellegrini podotkol, že je to dobrý spôsob, ktorým sa vyrieši mnoho vecí. Dá sa tam nájsť mnoho zaujímavých myšlienok a pozitív. Prijímateľom to dáva také krytie, že všetko sa robí transparentne. Projekty prechádzajú hladko aj verejnou mienkou. Zároveň podporil myšlienku vytvoriť metodické usmernenie k „public hearing“, prípadne objasniť túto tému formou prezentácie.

P. Pellegrini predstavil člena RV pána P. Helexu, ktorý je dočasne poverený riadením odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy na ÚPPVII. Jeho prioritou je priniesť akčný plán, návrh postupnosti jednotlivých projektov, ktorá by už mala byť dokončovaná. Dôležité je minúť finančné prostriedky prioritne na strategicky potrebné projekty. Veľký dôraz sa kladie na projekt Elektronické verejné obstarávanie (EVO). To je aj podmienka Európskej komisie a jedna z ex-ante kondicionalít zelektronizovať verejné obstarávanie s tým, že budeme musieť jasne urobiť deliacu čiaru medzi Elektronickým kontraktčným systémom (EKS) a EVO, aby sa nevytvárali duplicity. Ďalej chceme pougovať niektoré rezorty myšlienkami, aby nečakali, že kto im čo vymyslí. Základom sú dáta, referenčné registre. Momentálne sa pracuje na procese delimitácie Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) a projektu Centrálnej metainformačný systém verejnej správy (MetaIS). Dôležitosť sa kladie na správne uchopenie IS CSRÚ a cloudové riešenia.

7. Záver

P. Pellegrini všetkým podporil, aby sme si zachovali tento „konštruktívny mód“. Ďalej informoval o pláne zorganizovať ešte jedno zasadnutie RV do leta.

Na záver P. Pellegrini poďakoval všetkým za čas a za schválenie zámeru národného projektu Centrálnej informačný systém štátnej služby.



Závery:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
Zámer národného projektu Centrálny informačný systém štátnej služby					
1	I	Členovia RV	Zámer NP CİSSS bol schválený členmi riadiaceho výboru, vrátane 2 pripomienok (znížený rozpočet a upravená CBA), okrem zástupcu ÚHP, ktorý sa zdržal hlasovania.	Prítomní členovia RV	
	U	ÚHP	Zapracovať do ŠU pripomienky vznesené na RV.	NASES	
2	I	Členovia RV	Predložené vyzvanie bolo prítomnými členmi vzaté na vedomie.	Prítomní členovia RV	
3	I	Členovia RV	Informácia o zapojení partnera (ÚPPVII) v rámci projektov PO7 OPII ako poskytovateľa služieb riadenia informačno-technologických projektov vo verejnej správe v projekte CES a ISOR a budúcich projektoch PO7 OPII.	Prítomní členovia RV	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
referent	Mgr. Zuzana Čupková	30.06.2017	
Schválil		Dátum	Podpis
VO oddelenia programovania a metodiky	Ing. Mgr. Ján Galvánek	30.06.2017	
RO riadenia PRIS	Ing. Marek Repa (p.z.)	30.06.2017	
GRS sekcie riadenia informatizácie	Mgr. Martina Slabejová, PhD.	30.6.2017	
Vedúci úradu	Mgr. Patrik Krauspe	03-07-2017	
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru	Ing. Peter Pellegrini		