



Záznam zo stretnutia

Vec:	17. online zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	11.06.2021 / 09:00 hod. / MIRRI SR, online formou – prostredníctvom Webex

Členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

P. č.	Meno a priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	Veronika Remišová , podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <i>predsedníčka riadiaceho výboru</i>	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
2.	Ing. Marek Antal , štátny tajomník	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
3.	PhDr. Miriam Kováčiková , generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
4.	Veronika Gmíterko , MBA, generálna tajomníčka služobného úradu	MF SR	☒ áno v z. Ing. Mgr. Vladimír Bednár	☐ nie
5.	Ing. Martin Janáček , generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	☒ áno v z. Ing. Vladimír Sedláček	☐ nie
6.	Ing. Mgr. Andrej Kramár , poverený riadením sekcie informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
7.	Ing. Edita Antoniaková , riaditeľka odboru architektúry e-Governmentu	MIRRI SR	☒ áno v z. Bc. Jozef Graňáčka	☐ nie
8.	Ing. Martin Bezek , riaditeľ odboru riadenia informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
9.	Ing. Erna Dohnálíková , generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno v z. Ing. Anna Danková	☐ nie
10.	Ing. Dušan Duffek , poverený riadením odboru riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci – Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
11.	Ing. Rastislav Rejdovian , generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	☒ áno	☐ nie
12.	Ing. Peter Kolesár , riaditeľ pre verejnú správu PosAm, spol. s r. o	ZMOS	☒ áno	☐ nie
13.	Mgr. Milan Ištván , prezident	PPP	☒ áno	☐ nie
14.	Ing. Emil Fitoš , prezident	ITAS	☒ áno	☐ nie
15.	Ing. Pavel Karel , generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	NASES	☒ áno	☐ nie
16.	Ing. Štefan Kišš , MSc., riaditeľ	ÚHP MF SR	☒ áno	☐ nie
17.	Ľubor Illek , zástupca Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	Komora mimovládnych	☒ áno	☐ nie

		neziskových organizácií pri Rade vlády SR		
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
18.	JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	☒ áno v z. JUDr. Matúš Dubovský	☐ nie
19.	Ing. Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	☒ áno v z. Mgr. Lucia Bartošová	☐ nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
20.	JUDr. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	MIRRI SR CKO	☒ áno v z. Mgr. Katarína Belicová	☐ nie
21.	Mgr. Dagmar Litterová, gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	☐ áno	☒ nie
22.	Ing. Ladislav Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

1. Informácia o aktuálnom stave prípravy projektov Plánu obnovy a odolnosti SR
2. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane prijatých opatrení na akceleráciu implementácie
3. Prezentácia a schvaľovanie nasledujúcich zámerov národných projektov (NP) PO7 OPII:
 - a) Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (žiadateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
 - b) Slovensko v mobile (žiadateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)
4. Prezentácia a schvaľovanie horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) dopytovo-orientovanej výzvy PO7 OPII:
 - c) Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy
5. Informácia o pripravovaných dopytovo-orientovaných výzvach PO7 OPII:
 - d) Malé zlepšenia eGOV služieb
 - e) Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána
 - f) Manažment údajov inštitúcie verejnej správy
6. Rôzne a diskusia
 - a) Informácia o predpokladaných nasledujúcich zasadnutiach Riadiaceho výboru PO7 OPII v roku 2021
 - b) Informácia o aktuálnom stave a zdôvodnenie postupu realizácie NP Konsolidovaná analytická vrstva

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

M. Kováčiková, generálna riaditeľka Sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti (SSOIS), uviedla podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky V. Remišovú, ktorá otvorila dňa 11.06.2021 17. online zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) a privítala členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV.

Informovala o programe zasadnutia RV a uviedla, že na zasadnutí RV budú schvaľované 2 NP a 1 horizontálna štúdia pre dopytovo-orientovanú (DOP) výzvu. Účastníci RV budú zároveň informovaní o pripravovaných DOP výzvach, o aktuálnom stave implementácie, o príprave projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, o opatreniach sprostredkovateľského orgánu pre PO7 OPII (SO) na akceleráciu implementácie, ako aj o zhrnutí plnenia úloh, ktoré vyplývajú zo 16. zasadnutia RV PO7 OPII dňa 02. marca 2021.

Oboznámila zúčastnených, že návrhy DOP výziev a návrhy NP boli konzultované v rámci príslušných pracovných skupín MIRRI SR. Všetky výzvy a vyzvania boli vypracované participatívnym spôsobom za účasti odbornej verejnosti, transparentným a otvoreným spôsobom, pričom návrhy NP boli predmetom verejného pripomienkovania a poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe výziev a vyzvaní.

Požiadala o spoluprácu pri propagovaní vyhlásenej výzvy č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PO7 OPII, ktorej cieľom je rozšíriť databázu o nových odborných hodnotiteľov a následne zrýchliť proces hodnotenia projektov PO7 OPII.

Následne informovala, že na zasadnutí Monitorovacieho výboru OPII dňa 28.05.2021 boli schválené hodnotiace kritériá pre DOP projekty PO7 OPII, čím sa vytvoril základný predpoklad pre vyhlásenie výziev. Okrem toho bola schválená Výročná správa o vykonávaní OPII za rok 2020. Zároveň SO PO7 OPII dostal úlohu predložiť členom Monitorovacieho výboru OPII v termíne do 30.06.2021 Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO7 OPII.

Po uvedenej informácii bola preverená a potvrdená uznášaniaschopnosť RV.

Zhrnula harmonogram zaslania podkladov členom RV na zasadnutie:

Dňa **26.05.2021** boli členom RV zaslané na pripomienkovanie podklady, ktoré sú predmetom schvaľovania, t.j. dokumenty, ktoré sú dostupné v Metainformačnom systéme (MetalS):

1. Zámery NP PO7 OPII, vrátane štúdie uskutočniteľnosti (t.j. projektový zámer, prístup k projektu, analýza nákladov a prínosov):

- a) Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (žiadateľ MIRRI SR)
- b) Slovensko v mobile (žiadateľ MIRRI SR)

2. Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti DOP výzvy PO7 OPII:

- c) Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy.

Pozvánka spolu s príslušnými materiálmi (prezentácie) na zasadnutie boli členom RV zaslané dňa **02. júna 2021**.

V termíne stanovenom na zaslanie pripomienok do **04.06.2021** boli k uvedeným dokumentom doručené pripomienky od 4 subjektov (t.j. gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj, Centrálny koordinačný orgán, Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a Radiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Ministerstvo dopravy SR).

Vyhodnotenie doručených pripomienok, upravené zámery v zmysle akceptovaných pripomienok a prezentácie k schvaľovaným projektom boli členom RV zaslané dňa **09.06.2021**.

Súčasne dňa **09.06.2021** boli zaslané pripomienky od Slovensko.Digital a dňa **10.06.2021** boli doručené pripomienky od IT Asociácie Slovenska a Útvaru hodnoty za peniaze MF SR. Vzhľadom na termín zaslania týchto pripomienok, nebolo ich vyhodnotenie zaslané pred zasadnutím RV. Pripomienky boli predmetom zasadnutia RV.

Dňa **08.06.2021** boli členom RV zaslané aktualizované podklady k stavu realizácie NP PO7 OPII a analýza rizikových projektov.

2. Informácia o aktuálnom stave prípravy projektov Fondu obnovy a odolnosti
--

P. Balík, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), podľa prezentácie informoval o aktuálnom stave prípravy projektov Fondu obnovy a odolnosti za komponent 17 - Digitálne Slovensko s celkovou alokáciou vo výške 615 mil. eur.

V. Remišová poďakovala za prezentáciu a otvorila diskusiu k uvedenej informácii.

M. Ištván sa opýtal v súvislosti s prípravou projektov Fondu obnovy a odolnosti, o aký celkový počet projektov pôjde, a to najmä z dôvodu, či MIRRI SR v rámci Sekcie informačných technológií verejnej správy (SITVS) bude mať dostatok personálnych kapacít.

P. Balík odpovedal, že predmetná potreba administratívnych kapacít zodpovedá alokácii 615 mil. eur.

E. Fitoš sa informoval, aká je predstava o vecnom angažovaní sa pri iných komponentoch od MIRRI SR.

P. Balík odpovedal, že konkrétnou predstavou je úzka koordinácia opatrení v oblasti digitalizácie naprieč jednotlivými rezortami.

J. Hargaš uviedol, že bude zabezpečené posilňovanie koordinačného mechanizmu medzi rezortami.

L. Illek doplnil poznámku, že by bolo vhodné riadenie všetkých projektov nezávisle od zdroja financovania založiť pod Radu vlády pre informatizáciu verejnej správy.

3. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane prijatých opatrení na akceleráciu implementácie

M. Kováčiková informovala o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, o pláne kontrahovania a čerpania na roky 2021 - 2023, o aktuálnom stave NP a DOP projektov PO7 OPII, o aktuálne voľnej alokácii PO7 OPII. Súčasťou prezentácie bola aj analýza programových výstupových merateľných ukazovateľov a opatrenia SO PO7 OPII na akceleráciu implementácie a odpočet úloh zo zasadnutia RV dňa 02. marca 2021.

M. Kováčiková na záver prezentácie poďakovala za pozornosť a otvorila diskusiu.

L. Illek v nadväznosti na uvedené poďakoval za predložené materiály a za vypracovanie akčného plánu. V súvislosti s akčným plánom zdôraznil potrebu aktualizovať opatrenia, aktualizovať harmonogramy projektov podľa ŠU a vytvoriť výsledkový plán projektov vzhľadom na ukončovanie. V rámci predloženého materiálu rizikovosť projektov dotýkajúceho sa verejného obstarávania (VO) navrhol rozšíriť daný materiál aj o ďalšie riziká a zabezpečiť pravidelné aktualizovanie daného materiálu. V rámci minuloročného overovania projektov uviedol 3 projekty MV SR, kde sa mala vykonať hlbšia analýza, pričom analýza a následné prehodnocovanie sa nerealizovalo.

M. Kováčiková požiadala M. Bezeka, riaditeľa odboru riadenia informačných technológií verejnej správy SITVS o vyjadrenie sa k témam v gescii SITVS a to k strategickému plánovaniu IT projektov ako aj k aktualizácii harmonogramu ŠU v súvislosti s aktualizáciou ŠU prijímateľmi.

M. Bezek priblížil problematiku overovania stavu projektov formou MetaIS a vytvorenie KEP analýzy v MetaIS k jednotlivým projektom. Súčasne uviedol, že v tomto procese prebieha aj diskusia, akou formou budú projekty financované a operatívne prebieha riadenie cez vytvorený zásobník projektov.

M. Kováčiková sa vyjadrila za oblasť EŠIF. Uviedla, že prebieha pravidelný monitoring projektov PO7 OPII tak, aby bol podchytený stav, v akom sa projekt aktuálne nachádza. Zároveň uviedla, že s kľúčovými partnermi za oblasť IT (Slovensko.Digital, IT Asociácia Slovenska a Slovenská infromatická spoločnosť) bolo navrhnuté uskutočňovanie pravidelných stretnutí. Tiež zdôraznila, že analýza rizikovosti projektov sa nesústreďuje len na VO, ale zohľadňuje aj celkový stav projektu. Vzhľadom na uvedené informovala, že bude vytvorený katalóg rizík, ktorý bude spoločne odkomunikovaný aj s kľúčovými partnermi, pričom dôjde aj k odkomunikovaniu nastavenia krízového manažmentu. Na záver vyzvala M. Antala, aby sa vyjadril k projektom MV SR, ktoré boli predmetom overovania projektov v roku 2020.

M. Antal sa vyjadril k 4 overovaným projektom MV SR že, tento proces je aktuálne medzi MIRRI SR a MV SR.

E. Fitoš skonštatoval, že tak ako SO PO7 OPII vyhodnotil 16 rizikových projektov, z toho 11 NP a 5 DOP, rizikom je termín ukončenia projektu do 31.12.2023, tzn., že zhruba 152 miliónov eur bude treba realokovať. Súčasne zdôraznil, že VO sa ešte nezačalo u 66 projektov, z toho je 19 NP a 47 DOP. Vlastnou analýzou poukázal na 50 %-nú pravdepodobnosť, že tieto projekty nestihnú začať s realizáciou VO do konca júla 2021, čo predstavuje 118 miliónov eur.

Následne sa vyjadril k analýze rizík, ktorá by sa mohla stať operatívnym nástrojom na to, aby SO PO7 OPII na dvojtyždňovej báze vedel prijímať opatrenia voči projektom a nahradiť ich inými projektami zo zásobníka projektov. Na to, aby sa to dalo takto používať, je potrebné sledovať časový harmonogram realizácie projektov.

V. Remišová poďakovala za podnety. Uviedla, že zásobník projektov je priebežne dopĺňaný. Aj v tejto súvislosti MIRRI SR vykonalo overovanie projektov, keďže na to, aby sa mohli realizovať IT projekty, musia byť dobre pripravené.

Informovala, že všetky ministerstvá dostali pokyn, že ak majú nevyriešené IT otázky, resp. chceli by realizovať dodatočné IT projekty bude nimi priebežne dopĺňaný zásobník projektov.

M. Ištván sa opýtal:

1. v akom stave sú NP (v sume 150 miliónov eur): Centrálny ekonomický systém MF SR, niekoľko projektov MV SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Sociálnej poisťovne a aká je pozícia MIRRI SR k uvedeným projektom?
2. prečo sa 10 mesiacov vyhodnocuje výzva na „Moderné technológie“?
3. a poznamenal vo väzbe na zásobník projektov, nakoľko nevidel žiadnu ŠU v MetaIS pri NP Atlas pasívnej infraštruktúry, Centrálna evidencia vôd a kanalizácií, Zdravotnícky cloud a pod., či žiadatelia nemajú záujem?

V. Remišová informovala, k prvej otázke, že projekt Centrálny ekonomický systém v gescii MF SR bol prerokovaný na rokovaní vlády SR. Doplnila, že prijímateľ MF SR je v rokovaní s dodávateľom a podarilo sa ušetriť 4 milióny eur. Na ďalších 3 projektoch je úspora približne 19 miliónov eur.

M. Kováčiková odpovedala na druhú otázku. Na dĺžku hodnotenia výzvy na „Moderné technológie“ mala vplyv kvalita samotných projektov (boli potrebné doplnenia žiadostí o poskytnutie NFP pri všetkých projektoch) a disponibilita odborných hodnotiteľov (niektorí odborní hodnotitelia museli byť nahradení). K danej situácii SO PO7 OPII prijíma opatrenia, a to strategické plánovanie na úrovni SO a zároveň uzávierky výziev sú plánované koncom júna 2021 - začiatkom júla 2021 tak, aby sa SO PO7 OPII vyhlo veľkému počtu naraz doručených projektov.

Na tretiu otázku odpovedala, že NP Atlas pasívnej infraštruktúry je rozdelený na 2 časti, pričom prvú časť NP Atlas pasívnej infraštruktúry realizuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚPREKAPS). ŠU je komunikovaná so SITVS MIRRI SR. Druhá časť NP Centrálna evidencia vôd a kanalizácií je pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). MŽP SR a ÚPREKAPS bol stanovený termín na predloženie kompletnej dokumentácie, ktorá má byť schvaľovaná na RV do 13.08.2021. Prijímateľom SO stanovil hraničné termíny, ktoré ak, nesplnia, budú nahradené projektami zo zásobníka projektov.

Š. Kišš vyzdvihol dve dôležité informácie a to, že 20 % stav čerpania PO7 OPII vníma veľmi vážne a že projekt, ktorý nebude mať vyhlásené VO k 31.07. 2021 v zmysle usmernenia SO č. 11/2021 k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci PO7 OPII končí.

Doplnil, že ÚHP ku každému schvaľovanému projektu PO7 OPII na RV uviedol pripomienky, resp. odporúčania. Privítal by informáciu o plnení predmetných odporúčaní ÚHP a zasielanie vyhodnotenia plnenia odporúčaní ÚHP členom RV.

M. Kmeťko z ÚHP sa v súvislosti s dokumentom riziková analýza opýtal:

1. Akým spôsobom MIRRI SR plánuje pracovať s uvedenými rizikami?
2. Aké kroky bude MIRRI SR vykonávať pri projektoch, ktorých termín dokončenia je podľa predloženej analýzy rizík po roku 2023, za účelom zníženia rizika, že tieto projekty nebudú implementované a aby sa ďalšie projekty nedostali do podobného štádia?

V. Remišová sa vrátila k otázkam Š. Kišša. Potvrdila, že ak nebude vyhlásené VO do 31.07.2021, projekt sa nebude realizovať.

V súvislosti s ostatnými operačnými programami, MIRRI SR vyzvalo všetky rezorty, aby si zanalyzovali svoje vnútorné disponibility (implementačnú kapacitu), či budú schopní zrealizovať projekt do augusta 2023, aby v tomto termíne boli projekty zrealizované a začali sa vyúčtovať. Ak to rezorty nedokážu, je potrebné tieto prostriedky realokovať na iné projekty. Nie je možné podstupovať riziko, že sa peniaze neminú a bude ich potrebné vrátiť do Bruselu. Jednotliví ministri boli vyzvaní, aby štvrťročne na vláde SR informovali o stave, o plnení úloh vyplývajúcich z krízového manažmentu MIRRI SR.

M. Kováčiková doplnila, že o odporúčaníach z ÚHP diskutovali na poslednom RV. Týkali sa žiadostí o poskytnutie NFP a samotnej implementácie. SO vyzval všetkých prijímateľov, aby odporúčania ÚHP zohľadnili a odpočet bude zaslaný ÚHP.

R. Rejdovian informoval, že MV SR absolvovalo stretnutia so zástupcami MIRRI SR a chcel by požiadať o spätnú väzbu, nakoľko v kontexte Usmernenia SO č. 11/2021 k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci PO7 OPII vidia termín 31.07.2021 ako rizikový a očakáva ďalšie separátne stretnutie.

V. Remišová odpovedala, že uvedenú vec eviduje a ďalší týždeň by to chcela uzavrieť.

V. Remišová oznámila, že po prestávke bude nasledovať ďalší bod programu RV, t.j. prezentácia NP a schvaľovanie zámerov NP PO7 OPII, pričom slovo odovzdala štátnemu tajomníkovi M. Antalovi.

Prestávka

4. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPIL:

„Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (žiadateľ MIRRI SR)
Špecifický cieľ: 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

T. Jucha, riaditeľ odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce sekcie digitálnej agendy MIRRI SR informoval o NP „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“, ktorého cieľom je otestovať, zdokonaľiť a zlepšiť digitálne zručnosti znevýhodnených skupín. Motiváciou pre projekt je pokles zručností (z 18. miesta na 20. miesto), ako aj postpandemický dopad (je potrebné využívať moderné technológie na kontakt so štátom, pre pracovné a osobné potreby).

A. Bederka, zástupca Digitálnej koalície podporil projekt z pohľadu spoločenskej potreby a z pohľadu znevýhodnených skupín, príp. zamestnancov verejnej správy.

M. Antal, poďakoval za prezentáciu a skonštatoval prínosnosť projektu pre spoločnosť a otvoril diskusiu.

T. Jucha sa stručne vyjadril k doručeným pripomienkam k zámeru NP, vrátane ŠU (t.j. projektový zámer, prístup k projektu, analýza nákladov a prínosov):

1. Interné (išlo o 4 pripomienky a boli zapracované).
2. ÚHP (boli zapracované, spomenutá bola napr. podmienka vysokej ekonomickej návratnosti a úprava nominálneho ukazovateľa v rámci CBA/TCO. Projekt je chápaný ako pilotná fáza, v zmysle toho sú optimalizované všetky ukazovatele v rámci ekonomickej analýzy).
3. Slovensko.digital (boli predložené prínosné pripomienky podporujúce projekt a boli z veľkej miery zapracované).

L. Illek vyjadril pozitívny názor na projekt, zdôraznil fakt, že pôvodne plánované výdavky boli vo finálnom zámere znížené 8-násobne. Informoval sa, ako budú rozdelené otázky ohľadom rozdelenia kompetencií v rámci realizácie projektu MIRRI SR vs. Digitálna koalícia.

T. Jucha vysvetlil, že v rámci vývoja budú kompetencie na strane MIRRI SR (interné kapacity), pričom prevádzka, sieťovanie, dodávanie, customizácia bude v kompetencii Digitálnej koalície.

A. Bederka potvrdil odpoveď T. Juchu. Digitálna koalícia bude zodpovedná za prevádzku a MIRRI SR bude zodpovedné v rámci projektu za Quality assurance, reportovanie a administratívne procesy.

M. Kmeťko uviedol odporúčania ÚHP:

1. Na základe výsledkov pilotnej fázy aktualizovať CBA a rozhodnúť o ďalšom pokračovaní projektu.
2. Znížiť ročné prevádzkové náklady na úroveň 5 % z hodnoty diela (úspora 16 tis. eur ročne).

Po uvedenej informácii bola preverená a potvrdená uznávaniaschopnosť RV.

M. Antal vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP: „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ v sume 988 688,69 EUR (zdroj EÚ a ŠR).

Hlasovanie: Hlasovalo prítomných 13 členov RV, z toho za hlasovalo 10 členov RV a 3 členovia RV sa zdržali (V. Remišová, M. Antal a E. Fitoš), 0 členov bolo proti.

M. Antal skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ bol schválený v sume 988 688,69 EUR (zdroj EÚ a ŠR).

5. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPIL:

„Slovensko v mobile“ (žiadateľ MIRRI SR)

Špecifický cieľ:

- 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
- 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
- 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

P. Vrábek, zástupca SITVS MIRRI SR informoval o NP „Slovensko v mobile“, ktorého cieľom je priniesť služby štátu občanom do mobilu, resp. umožniť komunikovať občanom so štátnymi inštitúciami cez mobil.

J. Tomášik, zástupca SITVS MIRRI SR, potvrdil, že v rámci verejných konzultácií bolo vznesených 103 pripomienok verejnosti a väčšina pripomienok bola zapracovaná.

P. Vrábek spomenul, že prebieha diskusia s MV SR, ktoré doklady a služby budú prostredníctvom zrealizovaného projektu, cez API, k dispozícii občanom cez mobil. Opísal možné alternatívy služieb pre občanov a ich praktické fungovanie.

M. Hvizdákova, zástupkyňa SITVS MIRRI SR, doplnila informáciu, že celkové náklady projektu predstavujú 4,558 mil. eur, pričom interné náklady MIRRI SR tvoria približne 20% z celkových nákladov.

M. Antal vyzdvihol prínos projektu pre občanov a synergiu s NP Konsolidovaná analytická vrstva.

M. Kmet'ko za ÚHP v nadväznosti na hodnotenie ÚHP k projektu, vyzdvihol štruktúru spracovania ekonomickej analýzy. V rámci projektu ÚHP vidí možnosti na skvalitnenie a zvýšenie ekonomickej návratnosti projektu počas realizácie projektu.

Uviedol odporúčania ÚHP:

1. Vo fáze analýza a dizajn vyhodnotiť možnosti využitia jednotlivých častí existujúceho riešenia mlD projektu DCOM. Zmluvne umožniť poníženie nákladov o funkcionality, ktorých prepoužitie bude ekonomicky efektívnejšie, ako opätovný vývoj.
2. Pred realizáciou modulu dizajn systém znížiť riziko nedosiahnutia dostatočnej ekonomickej návratnosti doplnením ďalších prípadov použitia a spôsobu validácie potreby nových aplikácií.
3. Zverejniť cenník sadzieb za človekoden pre jednotlivé pozície Slovensko IT, a.s., ktorý zohľadní cieľ vyššej ekonomickej efektívnosti štátnej akciovej spoločnosti voči nákupu IT služieb na trhu.

J. Tomášik odpovedal, že cenník sadzieb bol zverejnený a analýza riešenia začala, konkrétne analýza zdrojových kódov a procesov, ktoré sú implementované v existujúcom riešení. O výsledku bude MIRRI SR informovať ÚHP.

V. Bednár uviedol, že MF SR vníma projekt pozitívne z hľadiska jeho cieľov. Požiadala o dovysvetlenie, keďže vo viacerých schválených projektoch je snaha o zavedenie mobilnej autentifikácie, konkrétne vytvorenie mobilnej aplikácie (responzívny dizajn) v rámci projektu Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Opýtal sa, aký je vzťah medzi týmito 2 projektami.

J. Tomášik odpovedal, že sa zaoberali aj katalógom požiadaviek projektu Modernizácia ÚPVS, v rámci ktorého je požiadavka, ktorá hovorí o prístupnosti portfólia klienta cez responzívny web, ktorú bude využívať aj projekt Slovensko v mobile. Autentifikácia, ktorú má projekt Slovensko v mobile priniesť bude komplementárna k projektu Modernizácia ÚPVS. Tieto dva projekty sa dopĺňajú.

L. Illek sa opýtal, v akej fáze sa aktuálne tento projekt nachádza.

J. Tomášik odpovedal, že prebieha príprava projektu, príprava prototypov, používateľských prieskumov a analýza zdrojových kódov.

L. Illek povedal, že za Slovensko.Digital by mal tento projekt čo najskôr fungovať. Metodikou „red flags“ bol vyhodnotený nedostatok v rámci kritéria alternatívy, a to z dôvodu, že neboli zapracované pripomienky odbornej verejnosti z minulosti, a ďalším dôvodom sú technologické alternatívy, t.j. spôsob, akým bude realizovaný a alternatívy porovnávajúce už existujúce riešenia. Odporučil posunúť schvaľovanie projektu do vyriešenia otvorených otázok.

J. Tomášik sa vyjadril k technickým pripomienkam L. Illeka. Povedal, že konkrétne technické riešenie sa v ŠU nemá uvádzať, napriek tomu začali s analýzou zdrojových kódov riešenia, aby boli dodržané relevantné zákonné náležitosti a vyhlášky.

E. Fitoš vyzdvihol potrebu predmetného projektu. Navrhol vykonanie analýzy projektu a následné opätovné schválenie projektu na základe vykonanej analýzy. Opýtal sa, kedy bude pripravená analýza, t.j. prístup k tomu, aká bude technická architektúra a či budú prepoužívané iné technické komponenty.

J. Tomášik odpovedal, že analýza riešenia DEUS by mala byť dokončená do troch týždňov a výstupy budú zverejnené.

P. Kolesár povedal, že:

1. v projekte chýba zdôraznenie priority na masové rozšírenie samotného mLD medzi obyvateľov a
2. malo by prísť k úprave KPI, ktoré by tento projekt mal mať aj z pohľadu onboardingovej stratégie, aby napr. v priebehu 2 rokov od spustenia projektu bol dosiahnutý aspoň 1 milión aktívnych používateľov.

R. Rejdovian sa informoval na tému dokladov, keďže zámer projektu je iný ako boli pôvodné stretnutia.

P. Vrábek odpovedal, že sa nejedná o nahrádzanie existujúcich služieb. Jedná sa napr. o osvedčenie o evidencii vozidla a vodičský preukaz.

R. Rejdovian povedal, že za MV SR nemusia mať také vstupy a vyslovil obavy, či budú naplnené merateľné ukazovatele.

L. Illek k otázke vývoja natívnych aplikácií a k responzívne dizajnu sa opýtal, ako sa budú rozhodovať vo výbere. Je neefektívne pripravovať webové aplikácie, keďže je preferovaná príprava responzívneho webu v zmysle strategických princípov.

J. Tomášik odpovedal, že tieto veci budú posudzované. Priorita je priniesť notifikáciu občanom a čím skôr naučiť ľudí používať e-gov služby. A ak weby nie sú pripravené, je potrebné rátať s prechodným obdobím, kým budú weby prerobené a niekedy je jednoduchšie technicky dopracovať API ako prerábať celý web na responzívny. Dodal, že k uvedenej téme mali stretnutia, kde zdôrazňovali, že ak bude dostupný responzívny web, tak sa použije responzívny web. Ak bude dostupné API, bude sa používať API a vždy sa vyberie ekonomická cesta ako danú službu doručiť občanovi. Zároveň budú v súlade so všetkými požadovanými štandardami.

V. Sedláček povedal, že chýba zhodnotenie riešení, ktoré už reálne fungujú v okolitých štátoch, kde sú už nasadené. Zároveň chýbajú niektoré náklady, ktoré môžu vzniknúť napr. náklady na prípravu dopadových štúdií a nie sú zahrnuté v CBA a nie je jasné, či dochádza k zmene rozsahu. Navrhol schválenie projektu s podmienkou, že po vykonaní potrebných analýz a vykonaní CBA a po zodpovedaní legislatívnych alebo dopadových otázok sa projekt opätovne predloží na RV.

J. Tomášik reagoval, že má k dispozícii dokument s popisom riešení v okolitých štátoch, ako aj stav súčasnej dokumentácie, CBA a katalóg požiadaviek po zapracovaní pripomienok.

M. Antal požiadal členov RV, aby sa vyjadrili, aké majú podmienky schválenia projektu.

E. Fitoš vymenoval nasledujúce podmienky:

1. finálne rozhodnutie o prepoužiteľnosti projektov,
2. onboardingový proces a jeho rozhodnutie, ako sa to začne a bude robiť (alternatívy),
3. pilotný projekt s MV SR.

M. Antal súhlasil s prvými dvoma podmienkami a nesúhlasil s 3. podmienkou pilotného projektu.

L. Illek vymenoval nasledujúce podmienky:

1. doriešenie v oblasti alternatív a všetky aspekty vyššie spomenuté a na ďalšom RV by chcel vidieť výsledky alternatív,
2. oblasť natívnej aplikácie vs. responzívny dizajn.

R. Rejdovian predstavil svoju podmienku:

1. po vyriešení, čo bude obsahom finálneho inkrimentu v oblasti dokladov.

V. Sedláček uviedol nasledujúcu podmienku:

1. dopracovanie dopadovej štúdie na OVM.

M. Antal s vyššie uvedeným nesúhlasil. Súhlasil, že budú analyzované dopady na známy katalóg požiadaviek, ktorý je v tomto zozname vymenovaný, ale ten už bol súčasťou CBA. Všetky, čo budú navyše, nebudú zanalyzované.

M. Antal navrhol, aby členovia RV pristúpili k hlasovaniu za projekt.

A. Danková sa opýtala, či došlo k zmene rozsahu služieb za MV SR, pretože na RV bola zaslaná prezentácia a na zasadnutí RV bola prezentovaná doplnená prezentácia. RO nedisponoval s upravenou prezentáciou a RO nebolo jasné,

či zo zmien rozsahu služieb MV SR neimplementovať mobilné doklady ako právoplatnú náhradu dokladu vyplýva aj potreba zmien v CBA.

K. Ormandyová uviedla, že do prezentácie boli doplnené slajdy k mobilným dokladom s aktualizáciou vysvetlenia, že doklady nebudú právoplatnou náhradou a ide len o vizualizáciu dát. Čo sa týka predloženej CBA a rozsahu 18. služieb sú v CBA v MetaIS, ktorá bola aj predmetom zaslania zo strany SO OPII PO7 členom RV a pri uvedených 18. službách sa nič nemenilo. Čo sa týka funkcionality mobilných dokladov, neboli vykonané zmeny v CBA. Zároveň do prezentácie bola doplnená informácia, že do projektovej dokumentácie budú doplnené 2 špecifické ciele 7.3. a 7.4.

A. Danková informovala, že v súvislosti s doplnením 2 špecifických cieľov 7.3. a 7.4. je potrebné vypracovať reformný zámer, ktorého súčasťou by mala byť legislatívna analýza, overenie realizovateľnosti a zmysluplnosti služieb a ohraničenie rozsahu projektu.

A. Kramár odpovedal, že legislatívna analýza bude súčasťou projektu.

A. Danková zdôraznila, že legislatívna analýza by mala byť súčasťou aj reformného zámeru a reformný zámer by mal aj overiť realizovateľnosť, zmyslupnosť služieb a ohraničiť rozsah projektu. Skonštatovala, že rozsah, ktorý bol popísaný na doplnených slajdoch je pre RO nová situácia. A z uvedeného vyplýva, že sa mení podstata projektu vo veľkej časti projektu v rámci mobilných dokladov. Uviedla, že je potrebné vysvetliť podstatu a zmyslupnosť služby v prípade, ak mobilné doklady nebudú právoplatnou náhradou a pôjde len o vizualizáciu dát. Zároveň uviedla, že RO je pripravený hlasovať a zámer národného projektu schváliť s podmienkou, keďže chápe a nespochybňuje prínos projektu ako celku. Do času vyhlásenia vyzvania je však potrebné prepracované podklady s novými úpravami a po ohrození rozsahu projektu predložiť na preschválenie členom RV.

M. Antal povedal, že uvedené vyvoláva ďalšie požiadavky, ktoré môžu dramaticky skomplikovať celý proces.

M. Antal uviedol, že vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že sa k danému NP rozvinula rozsiahla diskusia generujúca otvorené otázky a taktiež z dôvodu akceptácie aj pripomienok doručených po termíne, ktoré vyvolávali ďalšie pripomienky iných subjektov oznámil, že hlasovanie k schvaľovaniu zámeru NP Slovensko v mobile prerušuje a odkladá jeho prerokovanie na hlasovanie per rollam.

6. Prezentácia a schvaľovanie horizontálnej štúdie uskutočniteľnosti dopytovo-orientovanej výzvy PO7 OPII: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy
Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

M. Florián, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti informačných technológií verejnej správy MIRRI SR uviedol informáciu o DOP výzve „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“. Následne po úvodom slove **M. Floriána**, podrobnejšie predstavil uvedený DOP projekt **J. Stanko**, zástupca sekcie kybernetickej bezpečnosti informačných technológií verejnej správy MIRRI SR.

Uviedol, že uvedená DOP navýši zmyslupnosť a hodnotu aj NP. Taktiež spomenul aktuálny stav informačnej a kybernetickej bezpečnosti jednotlivých inštitúcií verejnej správy, vrátane ich nedostatočného personálneho obsadenia. V rámci východiskového stavu spomenul aj ďalší projekt MIRRI SR, a to projekt Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti, ktorý je už schválený a aktuálne sa v rámci neho pripravujú podklady pre VO. Zmyslom projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“ je pripraviť jednotné podklady pre inštitúcie a tým ich odbremeniť od tzv. administratívnych aktivít, teda prípravy dokumentácie k žiadosti o poskytnutie NFP, VO, ŠU a samotnej CBA. Načrtol aj možnosť prípadného navýšenia o ďalšie finančné zdroje na túto DOP v prípade pozitívneho ohlasu v budúcnosti.

M. Florián na požiadavku **M. Antala** krátko zhrnul najdôležitejšie ciele a prínosy uvedenej DOP výzvy a požiadal členov RV o podporu tejto DOP.

M. Antal poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu k uvedenej informácii.

L. Illek skonštatoval, že komunikovali ohľadom DOP so zástupcami sekcie kybernetickej bezpečnosti a nevidia zásadné prekážky, kvôli ktorým by sa uvedená výzva nemala realizovať. Jej ciele hodnotia ako veľmi prospešné a pozitívne vnímajú presun finančných prostriedkov na uvedený projekt, kde budú zmyslupnejšie využité. Zároveň podotkol, že vidia riziko projektu v tom, že cieľom je zaviesť proces riadenia bezpečnosti, čo je neľahká úloha.

M. Antal požiadal M. Kováčiková o poskytnutie informácie pre členov RV.

M. Kováčiková uviedla, že sa uplatňuje výnimka z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia do 30% z celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na nevyhnutnosť nákupu HW nad 30 % z celkových oprávnených výdavkov pre výzvu Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy obdobne ako tomu bolo aj v minulosti pri iných výdavkoch na informačnú a kybernetickú bezpečnosť, pričom sa nepredpokladá, že uvedený postup bude pri výzve v budúcnosti pravidlom.

L. Illek navrhol doplnenie formulácie k výnimke v znení, že nákup hardvéru a softvéru bude žiadateľom umožnený iba v prípade, ak sa neprihlási do uvedenej výzvy dostatočný počet žiadateľov o NFP na primárne ciele, aktivity výzvy, teda na oblasť zabezpečenia riadenia.

S doplnením uvedenej formulácie M. Florián súhlasil.

Po uvedenej informácii bola preverená a potvrdená uznášaniaschopnosť RV.

M. Antal vyzval členov RV k hlasovaniu o horizontálnej štúdii uskutočniteľnosti dopytovo-orientovanej výzvy: „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“.

Hlasovanie: Hlasovalo 12 prítomných členov RV, z toho za hlasovalo 9 členov RV, 3 členovia sa zdržali (V. Remišová, M. Antal, M. Kováčiková), 0 členov bolo proti.

M. Antal skonštatoval, že RV schválil horizontálnu štúdiu uskutočniteľnosti dopytovo-orientovanej výzvy: „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“.

7. Informácia o pripravovaných dopytovo-orientovaných výzvach PO7 OPII:

Malé zlepšenia eGOV služieb

Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

M. Ištván uviedol, že podporuje a víta uvedené DOP, zároveň požiadal M. Kováčiková o zabezpečenie informačných seminárov k uvedeným výzvam, ktorá vzápätí reagovala na uvedenú požiadavku a informovala prítomných o skutočnosti, že požiadavka týkajúca sa organizovania seminárov bola doplnená aj do Akčného plánu a tieto školenia sa po vyhlásení príslušných výziev určite uskutočnia.

L. Illek podotkol, že by bolo prospešné, ak by k jednotlivým DOP boli vypracované podobné súhrnné štúdie ako k výzve „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“, s definíciou cieľov, merateľných ukazovateľov a pod.

M. Kováčiková odpovedala, že v rámci horizontálnych štúdií v OPII v rámci PO7 je uvedené, že sa predkladajú na RV v prípade výziev, pri ktorých je to relevantné (teda pri projektoch, ktoré budú pripravované formou šablóny, akou je aj spomínaný DOP), bola vyhotovená horizontálna štúdia a na základe jej existencie bola predložená na RV. Pri projektoch, ktoré sa nedajú unifikovať, bude ŠU vypracovávaná na úrovni projektu klasickým spôsobom a bude predkladaná na SITVS, ktorej súhlasné stanovisko bude podmienkou poskytnutia príspevku.

8. Diskusia a rôzne

M. Antal poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu.

Na začiatok bodu rôzne bola zaradená na základe e-mailovej požiadavky Š. Kišša za ÚHP Informácia o aktuálnom stave a zdôvodnenie postupu realizácie NP Konsolidovaná analytická vrstva.

Uvedenú informáciu predložil M. Andrejkovič, zástupca SITVS MIRRI SR formou prezentácie, ktorá mala dve časti:

- odpočet oficiálnych pripomienok z ÚHP MF SR a
- zrealizované kroky.

Pripomienky ÚHP MF SR boli zverejnené na webovom sídle a bolo predložených 5 hlavných odporúčaní:

- novelizácia legislatívy, ktorá ešte nie je zapracovaná podľa požiadavky ÚHP, z dôvodu problematického procesu prijatia pripravovaného návrhu Zákona o údajoch. Uvedená legislatívna zmena však z pohľadu oddelenia dátovej

kancelárie neohrozi projekt. Uviedol, že návrh Zákona o údajoch je aktuálne v štádiu po MPK a realizujú sa rozporové konania medzi jednotlivými subjektami;

2. spolupráca s analytickými jednotkami a inštitúciami, ktoré budú využívať dáta - zapracované;
3. vykonanie analýzy dopytu a namapovanie dopytu analytických nástrojov - prebieha zapracovanie pripomienok;
4. zníženie nákladov na jednotkové ceny na základe benchmarkov - zapracované;
5. zníženie nákladov na externé konzultačné služby a alokovanie finančných prostriedkov na interné kapacity a na analytické jednotky - zapracované.

Záverom **M. Andejkovič** uviedol, že víta ďalšiu spoluprácu s ÚHP pri spracovaní uvedených pripomienok a zároveň predstavil členom RV podrobný časový harmonogram realizácie jednotlivých krokov pri príprave daného projektu. Zároveň požiadal ÚHP o nomináciu kontaktných osôb pre jednotlivé projekty a ich fázy pre skvalitnenie procesu komunikácie medzi inštitúciami. Uviedol tiež, že v projekte nedochádza k zásadným zmenám, dochádza iba k vytvoreniu efektívnejšej technológie, metodológie manažmentu dát.

M. Kmet'ko uviedol, že ÚHP mal výhrady k ponímaniu procesu chápania prvého a druhého odporúčania zo strany oddelenia dátovej kancelárie. Vnímajú riziko prístupu k jednotlivým údajom zo strany jednotlivých subjektov, cieľ projektu je legitímny, rizikové je právne nastavenie. Výklad ÚHP je taký, že ak sa zmluvne realizuje nová alternatíva, ktorá nebola súčasťou pôvodnej ŠU (aj keď sa jedná napr. o prílohu zmluvy) mala by sa aktualizovať aj samotná štúdia, resp. hodnotenie. Požiadal teda o krátke vyjadrenie k samotnému postupu.

M. Andejkovič odpovedal, že sa nejedná o novú alternatívu v porovnaní s pôvodnými uvedenými v ŠU, ide o lepší, modernejší spôsob práce s dátami. Zároveň navrhol stretnutie, kde by si detailne vysvetlili s ÚHP uvedené zmeny. Oddelenie dátovej kancelárie má za to, že nenastala zmena, ktorá by menila projekt a bolo by potrebné uvedené schvaľovať na RV, teda postupovali štandardnými postupmi.

M. Kmet'ko odpovedal, že aj vzhľadom na textáciu zmluvy, ÚHP vníma postup ako realizáciu novej alternatívy.

M. Antal poďakoval diskutujúcim. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že sa do diskusie už nik neprihlásil odovzdal slovo

M. Kováčikovej, ktorá informovala prítomných o nasledujúcich zasadnutiach RV. Najbližšie zasadnutie RV sa uskutoční, v zmysle záverov RV, per rollam predmetom ktorého bude schvaľovanie **zámeru NP Slovensko v mobile** a následne na zasadnutiach RV v **polovici augusta** a v **polovici septembra** 2021 by sa pristúpilo k schvaľovaniu NP, ktoré sú uvedené v aktuálnom pláne vyhlasovania vyzvaní PO7 OPII. Všetky podklady a informácie budú členom RV poskytnuté včas v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku RV.

Záver

M. Antal poďakoval zúčastneným za účasť na RV a poprial príjemný víkend.

Pozn: Po ukončení Riadiaceho výboru PO7 OPII bude vyhotovený zápis, ktorý bude zaslaný členom a pozorovateľom na pripomienky a po zapracovaní prípadných pripomienok bude zápis zaslaný e-mailom všetkým členom a pozorovateľom a následne zverejnený na webovej stránke SO PO7 OPII www.mirri.gov.sk.

Závěry:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Zámer NP: „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (žiadateľ MIRRI SR)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV počtom hlasov 10.	Prítomní členovia	
2. Zámer NP: „Slovensko v mobile“ (žiadateľ MIRRI SR)					
Predloženie zámeru NP na rokovanie per rollam na najbližšie RV.					
	U	Členovia RV	Vydiskutovať si otvorené otázky medzi pripomienkujúcimi subjektami a predložiť opätovne zámer NP Slovensko v mobile RV na hlasovanie per rollam.	MIRRI SR SITVS	Hlasovanie per rollam



3. Horizontálna ŠU DOP: „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy“					
I	Členovia RV	Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti bola schválená členmi RV počtom hlasov 9.	Prítomní členovia		
4. DOP výzvy: Malé zlepšenia eGOV služieb Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána Manažment údajov inštitúcie verejnej správy					
Žiadosť o zabezpečenie informačných seminárov k vyhlasovaným výzvam.					
U	Člen RV M. Ištván	Zorganizovanie informačných seminárov k vyhlasovaným výzvam.	MIRRI SR SITVS, SDA SSOIS	Priebežne po vyhlásení príslušných výziev	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Mgr. Zuzana Čupková	20.07.2021	
Schválil		Dátum	Podpis
RO odboru programovania a metodiky p.z.	PhDr. Barbora Sedálová, MBA	20.8.21	
GR sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	PhDr. Miriam Kováčiková	20.8.21	
Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - predsedníčka riadiaceho výboru	Veronika Remišová	5. AUG 2021	

Dušan Velič