



Záznam zo stretnutia

Vec:	18. online zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	16.12.2021 / 09:00 hod. / MIRRI SR, online formou – prostredníctvom Webex

Členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

P. č.	Meno a priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	Veronika Remišová , podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <i>predsedníčka riadiaceho výboru</i>	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
2.	Ing. Ján Hargaš , štátny tajomník	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
3.	PhDr. Miriam Kováčiková , generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
4.	Veronika Gmíterko , MBA, generálna tajomníčka služobného úradu	MF SR	☒ áno v z. Ing. Mgr. Vladimír Bednár	☐ nie
5.	Ing. Martin Janáček , generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	☒ áno v z. Ing. Vladimír Sedláček	☐ nie
6.	Ing. Mgr. Andrej Kramár , poverený riadením sekcie informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
7.	Ing. Edita Antoniaková , riaditeľka odboru architektúry e-Governmentu	MIRRI SR	☒ áno v z. Ing. Anton Svetlošák	☐ nie
8.	Ing. Martin Bezek , riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
9.	Ing. Erna Dohnáliková , generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
10.	Ing. Dušan Duffek , riaditeľ odboru kontroly sprostredkovateľských orgánov a riadenia technickej pomoci – Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
11.	Ing. Igor Sibert , poverený funkciou generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	☒ áno	☐ nie
12.	Ing. Peter Kolesár , riaditeľ pre verejnú správu PosAm, spol. s r. o	ZMOS	☒ áno	☐ nie
13.	Mgr. Milan Ištván , prezident	PPP	☒ áno	☐ nie
14.	Ing. Emil Fitoš , prezident	ITAS	☒ áno	☐ nie
15.	Ing. Pavel Karel , generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	NASES	☒ áno	☐ nie
16.	Ing. Štefan Kišš , MSc., riaditeľ	ÚHP MF SR	☒ áno v z. Ing. Martin Kmet'ko	☐ nie



17.	Ľubor Illek , zástupca Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	☒ áno	☐ nie
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
18.	JUDr. Adela Danišková , generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	☒ áno v z. Ing. Branislav Horák	☐ nie
19.	Ing. Adrián Jenčo , generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	☒ áno v z. Mgr. Valéria Galandová	☐ nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
20.	JUDr. Denisa Žiláková , generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	MIRRI SR CKO	☒ áno v z. Mgr. Katarína Belicová	☐ nie
21.	Mgr. Dagmar Litterová , gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	☐ áno	☒ nie
22.	Ing. Ladislav Šimko , gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

1. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII
2. Prezentácia a schvaľovanie nasledujúcich zámerov národných projektov (NP) PO7 OPII:
 - Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov (žiadateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES))
 - Informačný systém eFORMS (žiadateľ Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO))
3. Schvaľovanie a informácia k možnému presahu 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov dopytovo-orientovaných (DOP) výziev:
 - a) Moderné technológie II
 - b) Wifi pre Teba II
4. Rôzne a diskusia

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

J. Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) otvoril dňa 16.12.2021 18. online zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII). V úvode stretnutia bola preverená a potvrdená uznášaniaschopnosť RV.

J. Hargaš odovzdal slovo podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky **V. Remišovej**, ktorá privítala členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV.

V. Remišová na úvod informovala členov RV o novom členovi RV za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR), ktorým je Igor Sibert, poverený funkciou generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR.

Informovala o programe zasadnutia RV a uviedla, že na zasadnutí RV budú schvaľované 2 NP. Účastníci RV budú zároveň informovaní o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, o vyhlásených a pripravovaných DOP výzvach, ako aj o plánovaných činnostiach v rámci PO7 OPII.

Oboznámila zúčastnených, že návrhy DOP výziev a návrhy NP boli konzultované na príslušných pracovných skupinách MIRRI SR. Všetky výzvy a vyzvania boli vypracované participatívnym spôsobom za účasti odbornej verejnosti, transparentným a otvoreným spôsobom.

Následne zhmula aktuálny stav PO7 OPII. Čerpanie PO7 OPII závisí od implementácie projektov, ktorých prijímateľmi sú jednotlivé ministerstvá resp. nimi zriadené organizácie. Prijímateľa nesú zodpovednosť za stav realizácie svojich projektov. MIRRI SR poskytuje prijímateľom maximálnu súčinnosť a pomoc pri implementácii projektov. MIRRI SR prijíma od 4. štvrťroku 2020 opatrenia na akceleráciu kontrahovania a čerpania PO7 OPII. Opatrenia sú prijímané v spolupráci s kľúčovými partnermi v oblasti informatizácie – Slovensko.Digital, IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu.

Ku kľúčovým opatreniam, ktoré boli prijaté patria:

- zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní vyhlasovaných MIRRI SR;
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov;
- analýza rizikovosti projektov z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia - s pravidelnou aktualizáciou (marec, júl, október 2021);
- zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov;
- vypracovanie katalógu rizík;
- akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov;
- posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít;
- realizácia školení pre prijímateľov na témy žiadosti o platbu, finančné riadenie, monitorovanie a ku kontrole verejného obstarávania a
- realizácia školení pre žiadateľov k vyhláseným výzvam.

V mesiacoch júl a august 2021 boli vyhlásené 4 DOP výzvy v alokácii 65 mil. eur. Dňa 9. decembra 2021 bola vyhlásená výzva na Moderné technológie II s alokáciou 35 mil. eur. Koncom roka 2021 budú vyhlásené ďalšie 2 výzvy v alokácii 15 mil. eur.

Doplnila informáciu o schválení dodatku č. 8 k **Štatútu a rokovaciemu poriadku RV, ktorý bol schválený prostredníctvom procedúry per rollam Monitorovacím výborom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (MV OPII)**. Predmetom úpravy je zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Vzoru CKO č. 1, verzia 3 Štatút monitorovacieho výboru pre operačný program na programové obdobie 2014 - 2020. Zároveň dochádza k úprave zloženia členov RV - riaditeľ odboru architektúry e-Governmentu MIRRI SR sa nahrádza zástupcom Úrady vlády Slovenskej republiky. Novým štatútom a rokovacím poriadkom sa bude RV riadiť od nasledujúceho zasadnutia.

Taktiež informovala o plnení úloh z posledného zasadnutia RV, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. júna 2021:

- 1) Jednou z úloh bolo **zorganizovanie informačných seminárov k vyhlasovaným výzvam**.

Informačné semináre k výzvam sa priebežne uskutočňujú po vyhlásení príslušných výziev. V priebehu mesiaca júl a august 2021 sa uskutočnili **4 informačné školenia** pre potenciálnych žiadateľov k 4 výzvam vyhláseným v júli a v auguste 2021:

- Malé zlepšenia eGOV služieb,
- Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy,
- Manažment údajov inštitúcie verejnej správy a
- Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána.

Bližšie informácie ku školeniam a k výzvam sú k dispozícii na webovej stránke MIRRI SR. Zároveň MIRRI SR propaguje vyhlásené výzvy prostredníctvom tlačových správ na webovom sídle a na sociálnych sieťach. O vyhlásených výzvach boli informovaní členovia RV a členovia MV OPII.

- 2) Ďalšou úlohou bolo **vydiskutovať si otvorené otázky medzi pripomienkujúcimi subjektami a predložiť opätovne zámer NP Slovensko v mobile** členom RV na hlasovanie procedúrou per rollam.

Uvedená úloha je v riešení a NP *Slovensko v mobile* sa plánuje predložiť na schválenie členom RV na jeho ďalšie zasadnutie.

V. Remišová po úvodnom slove odovzdala v zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku RV vedenie zasadnutia štátnemu tajomníkovi J. Hargašovi, ktorý informoval členov RV o programe zasadnutia.

1. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPIL

M. Kováčiková informovala o aktuálnom stave implementácie PO7 OPIL, o aktuálnom stave kontrahovania a čerpania v období júl 2020 - november 2021, o zavedených zjednodušeníach pre žiadateľov a prijímateľov v rámci PO7 OPIL. Taktiež informovala o plánovaných aktivitách v rámci PO7 OPIL, ako je príprava DOP výziev. Obsahom prezentácie bola aj informácia o prebiehajúcej revízii PO7 OPIL. MIRRI SR k revízii PO7 OPIL pristúpilo v nadväznosti na vykonanú internú analýzu a navrhlo realokáciu v sume 20 mil. eur za zdroje EÚ. Finančné prostriedky budú alokované do prioritnej osi 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Revízia PO7 OPIL bude predmetom schvaľovania MV OPIL dňa 16. decembra 2021, ktoré sa uskutoční po zasadnutí RV.

V závere prezentácie informovala o aktualizácii dokumentu SO PO7 OPIL „Financovanie operácií umiestnených mimo programového územia PO7 OPIL“, ktorého predmetom je určovanie výšky premennej pro-rata.

J. Hargaš poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu k uvedenej informácii.

L. Illek upozornil na rizikovosť implementácie projektov PO7 OPIL v najbližších dvoch rokoch, avšak ocenil zavedené opatrenia sprostredkovateľského orgánu (SO) PO7 OPIL na akceleráciu implementácie PO7 OPIL. K revízii PO7 OPIL, uviedol, že nesúhlasí s navrhovanou úpravou merateľných ukazovateľov (MU) PO7 OPIL.

M. Kováčiková uviedla, že MU nie sú jediné kritérium, ktorým sa bude posudzovať úspešnosť implementácie PO7 OPIL. SO PO7 OPIL si je vedomé, že nie je optimálne meniť MU dva roky pred koncom programového obdobia. Všetky riadiace a sprostredkovateľské orgány dostali úlohu vyplývajúcu z uznesenia vlády vykonať analýzu MU a MU, ktoré nie je možné naplniť, aby boli na základe komunikácie s Európskou komisiou upravené. SO pristúpil k uvedenému zodpovedne a pripravil analýzu MU zo zazmluvnených projektov, ako aj z projektov, ktoré sa plánujú do konca programového obdobia a výsledok analýzy bol predložený v rámci revízie PO7 OPIL. Dodala, že úprava MU nebude mať vplyv na úspešnosť implementácie PO7 OPIL.

Čo sa týka stavu implementácie PO7 OPIL, SO si je vedomé, že stav PO7 OPIL je kritický, a preto SO prijal opatrenia, ktoré bolo možné zaviesť. Zároveň požiadala členov RV o návrh ďalších možných opatrení. SO nevie ovplyvniť stav projektov na jednotlivých rezortoch. Každý mesiac sú eurofondy témou rokovania vlády SR, na ktorých pani ministerka a predseda vlády SR vyvíjajú tlak na jednotlivé rezorty, aby sa posunuli s implementáciou projektov za účelom vyčerpania finančných prostriedkov.

E. Fitoš potvrdil a ocenil, že diskusia s odbornými združeniami zo strany SO PO7 OPIL je intenzívna a otvorená. Vyzdvihol prijaté opatrenia a navrhovanú revíziu PO7 OPIL, ktorá uľahčí čerpanie. Vyjadril však možnú rizikovosť pri nezazmluvnených projektoch, verejnom obstarávaní (VO) pri zazmluvnených projektoch a pri projektoch v realizácii. Navrhol, aby bolo prijímaných viac opatrení.

J. Hargaš poďakoval a uviedol, že MIRRI SR je otvorené novým návrhom na posilnenie čerpania a uvíta akékoľvek ďalšie návrhy na zlepšenie čerpania. Informoval, že jedným z faktorov na podporu čerpania je iniciatíva na MIRRI SR pre vznik centrálného tímu, ktorý by pomohol rezortom pripravovať DOP projekty a pomohol znížiť administratívnu náročnosť projektu. Ďalším faktorom na podporu čerpania je vyhláška o použiteľnosti elektronických služieb. Jej vydanie je plánované v najbližších dňoch.

M. Ištván poďakoval za uskutočnenie informačných školení k DOP výzvam, v ktorých je určite potrebné pokračovať. Zároveň navrhol uskutočniť školenia aj pre externých odborných hodnotiteľov, vzhľadom na nedávnu zmenu hodnotiacich a výberových kritérií k DOP výzve Wifi pre Teba II.

Opýtal sa Riadiaceho orgánu OPIL (RO) - MDV SR, z akého dôvodu boli pozastavené kontroly VO na Wifi projekty a prečo žiadatelia, dostanú informáciu, že bol výkon kontroly pozastavený, ale nedostanú informáciu, z akého dôvodu bol výkon kontroly pozastavený.

Následne sa opýtal, čo sa udialo s projektami, ktoré boli súčasťou indikatívneho harmonogramu projektov: Atlas pasívnej infraštruktúry (prijímateľ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚPREKAPS)), Centrálna evidencia vôd a kanalizácií (prijímateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)) alebo Zdravotnícky cloud - časť migrácia do Vládneho cloudu (prijímateľ Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)).

E. Dohnálková za RO OPII uviedla, že kontroly VO v rámci projektov Wifi pre Teba boli zo strany RO OPII pozastavené, pretože RO OPII má isté podozrenia, ktoré sú v procese riešenia a preto nebolo možné inak odpovedať.

M. Kováčiková reagovala na druhú otázku týkajúcu sa projektov ÚPREKAPS a MŽP SR. Zo strany MŽP SR a ÚPREKAPS bolo SO oznámené, že prijímatelia nebudú pokračovať v realizácii projektu. Čo sa týka projektu zdravotníckeho cloudu z NCZI, aktuálne sa na MIRRI SR rieši nová koncepcia vládneho cloudu a SO plánuje na budúci rok uviesť do plánu vyzvaní NP na komunitné cloudy a jeden z projektov bude aj komunitný cloud NCZI.

M. Kmet'ko za ÚHP sa vrátil k hodnoteniu rizikovosti projektov a k progresu jednotlivých projektov, pričom nebolo z prezentácie jasné, aké boli použité kritériá resp. konkrétne rizikové faktory k hodnoteniu rizikovosti projektov. Pripomenul zoznam rizikových projektov z predošlého zasadnutia RV. V predmetnom zozname boli uvedené všetky projekty. V jednom dokumente bolo základné zhnutie a v druhom dokumente boli uvedené základné časové rámce a označené rizikové projekty.

Opýtal sa, či by bolo možné vrátiť sa k tomuto zoznamu rizikových projektov a dopracovať ho tak, aby zoznam obsahoval zhrnutie konkrétnych projektov s uvedením konkrétnych rizikových faktorov, ktoré SO identifikoval a konkrétne spôsoby, akými ich SO rieši.

M. Kováčiková odpovedala, že SO si vedie analýzu rizikových projektov. V analýze sú zahrnuté všetky podklady a projekty. Vymenovala rizikové faktory, ktoré SO posudzuje, a to či **projekty majú vyhlásené VO, v akom stave realizácie sú, či sa projekt stihne zrealizovať do konca programového obdobia** pri zohľadnení dĺžky realizácie projektov, ktorá je aktuálne v zazmluvnených zmluvách o NFP, **miera naplnenia merateľných ukazovateľov**. SO môže poskytnúť členom RV ucelenú informáciu.

M. Kmet'ko za ÚHP poďakoval a požiadal o zdieľanie uvedenej tabuľky rizikovosti projektov.

L. Illek sa vyjadril k navrhovanej úprave MU v rámci revízie PO7 OPII (verzia 12.0). Jedná sa o zmenu v dvoch témach. Jedna téma je podpora vzniku riešení malých a stredných podnikov, kde malo vzniknúť 276 inovatívnych aplikácií a SO plánuje upraviť uvedené číslo na 3. Navrhol, aby SO neupravoval cieľovú hodnotu MU, ale SO by mal podporiť vznik riešení pomocou Open Api.

Druhá téma je zmena podielu služieb, ktorý mal byť dostupný cez mobilnú aplikáciu. Aktuálne je cieľová hodnota MU 40 percent a nová navrhovaná cieľová hodnota by bola 5 elektronických služieb. Navrhol, aby SO vyvinul snahu v danej oblasti za účelom naplnenia aktuálne nastavenej cieľovej hodnoty.

J. Hargaš uviedol, že bude priestor sa uvedeným navrhovaným zmenám MU v rámci revízie PO7 OPII venovať na zasadnutí MV OPII dňa 16.12.2021 v poobedňajších hodinách. Poďakoval za diskusiu a uviedol druhý bod programu.

2. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII:

„Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ (žiadateľ NASES)

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

M. Sulík, zástupca NASES, informoval o NP „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“. Jedná sa o infraštruktúrny projekt s rozpočtom cca. 7 mil. eur. Predpoklad trvania projektu je 12 mesiacov a bude implementovaný v súlade s vyhláškou č. 85/2020 o riadení projektov podľa jednotlivých etáp projektu. Cieľom projektu je vybudovať modul pre detekciu hrozieb a prienikov na strane klienta. Ide o modul, ktorý je integrovaný vo vládnej sieti Govnet. Predstavil harmonogram projektu a prínosy projektu, ako sú napr. ochrana koncových užívateľov, ochrana dát, predpoklad zníženia pravdepodobnosti úniku dát o 40% a skrátenie času na zareagovanie na incidenty.

J. Hargaš poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

L. Illek povedal, že pre tento projekt, ako aj pre všetky projekty na tomto RV, bolo vykonané hodnotenie prostredníctvom Red Flags. Uviedol, že daný projekt nie je kritický. Projekt má slabé miesta, najmä čo sa týka deklarovaných prínosov,

ktoré sú nereálne a teoretické. Prínosy projektu sú vypočítané na základe medzinárodnej štúdie v USA a v Austrálii a jej samotní autori hovoria, že negarantujú návrat investície. Ocenil však záujem o bezpečnosť na strane používateľov.

M. Kmeťko ocenil konštruktívnu diskusiu s MIRRI SR o predkladaných projektoch na RV. K uvedenému projektu uviedol, že ÚHP považuje ciele projektu za relevantné a opodstatnené a oceňuje, že do vývoja a do prevádzky sú zapojené interné kapacity. Taktiež považuje prínosy za expertný odhad a dosiahnutie deklarovanej návratnosti zo štúdie závisí od relevantnosti expertne odhadnutých prínosov. Z tohto dôvodu majú k projektu odporúčania.

Uviedol odporúčania ÚHP:

1. **Vypracovať metodiku kvantifikácie prínosov pre projekty kybernetickej bezpečnosti (MIRRI SR).**
2. **Pred spustením projektu doplniť, kde a ako často bude aktualizované vyhodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov zo štúdie uskutočniteľnosti a prínosov uvedených v CBA.**

M. Sulík reagoval na vyššie uvedené pripomienky. Súhlasil s M. Kmeťkom a L. Illekom ohľadom bezpečnosti resp. kybernetických projektov. Metodika prínosov projektu by sa mala zmeniť, pretože sa veľmi ťažko vyhodnocujú dopredu prínosy bezpečnostných projektov, keďže zoznam alebo množina hrozieb v budúcnosti aktuálne nie je známa.

J. Hargaš uviedol, že MIRRI SR **upresní kritériá hodnotenia projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a k uvedenému bude vypracovaná metodika.**

L. Illek sa opýtal, weby akých inštitúcií plánuje NASES pokryť a akým spôsobom táto spolupráca prebehne, keďže v projekte bude zapojených 300 000 webstránok. Zároveň sa opýtal, ako bude riešený súhlas používateľa s nasadením týchto technológií.

M. Sulík odpovedal, že sa nejedná o webstránky. Jedná sa o koncové body, tzn. to sú tí občania, ktorí využívajú aplikácie, ktoré štát publikuje. Riešenie súhlasu používateľa s nasadením týchto technológií závisí od toho, či sa jedná o prehliadač a klasické webové aplikácie alebo mobilné aplikácie. Ak sa jedná o prehliadač a klasické webové aplikácie, tak samotné nasadenie tohto systému je bez interakcie s daným koncovým užívateľom, tzn. že vo webovom prehliadači systém funguje na pozadí a nie je nutné nič akceptovať ani vysvetľovať.

Pri mobilných aplikáciách je to odlišné a v tomto prípade je potrebné byť v súlade s podmienkami na aplikácie od Apple a od Google. Pri Google platí to, že pokiaľ sa staráme iba o svoje aplikácie a nezasahujeme do iných aplikácií nie je nutné informovať klientov o tom, že tam beží detekčný mechanizmus. V prípade, ak by sme chceli detekovať aj rôzne iné hrozby, ktoré sú spôsobené nielen našou aplikáciou, vrátane iných aplikácií, ktoré bežia je nutné mať pred prvým spustením aplikácie súhlas daného klienta.

E. Dohnálková za RO OPIL informovala, že na MV OPIL ktorý prebiehal formou per rollam v termíne 02. - 08. 12. 2021 boli schválené zmeny podmienok financovania operácií projektov PO7 OPIL, pričom bol vytvorený nový typ projektov pre kybernetickú bezpečnosť. V minulosti bola pre typ projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti stanovená podmienka nákupu hardvéru do výšky menej ako 30 percent z celkových oprávnených výdavkov. Pre tento typ projektov bola táto podmienka odstránená. Napriek tomu, považujeme za potrebné informovať RV, že v tomto projekte bol navrhnutý nákup hardvéru 28,3 percenta z celkových oprávnených výdavkov, nákup softvéru/licencií 51,2 percent, tzn. ide skôr o projekt zameraný na nákup hardvéru a softvéru, nie na vývoj.

J. Hargaš poďakoval za diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP: „**Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov**“ v sume 6 968 138 eur (zdroj EÚ a ŠR).

Hlasovanie: Hlasovalo prítomných 16 stálych členov RV, z toho za hlasovalo 15 členov RV a 1 člen RV sa zdržal (P. Karel), 0 členov bolo proti.

J. Hargaš skonštatoval, že RV schválil zámer NP „**Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov**“ v sume 6 968 138 eur (zdroj EÚ a ŠR).

3. **Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPIL:**

„**Informačný systém eFORMS**“ (žiadateľ ÚVO)

Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

L. Holbík, zástupca ÚVO, informoval o NP „Informačný systém eFORMS“, ktorého predmetom je implementácia elektronických formulárov pre procesy verejného obstarávania stanovených *Vykonávacím Nariadením Komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986* (vykonávacie nariadenie). Projekt musí byť implementovaný do 25.10.2023. Projekt bude implementovaný samostatným informačným systémom. Projekt je rozdelený na dve časti a to Základ a Inkrement. Základ vyplýva z vykonávacieho nariadenia Európskej komisie. Inkrement sú aj ostatné formuláre, ktoré budú implementované na to, aby sa nahradila časť informačných systémov, ktoré existujú na úrade dnes a tým spôsobom sa ušetrí náklady na prevádzku, pretože nemá zmysel udržiavať dva informačné systémy. Ciele a prínosy projektu sú napr. zabezpečenie jednotnej štruktúry informácií verejného obstarávania, zjednodušenie práce so systémom pri realizácii verejného obstarávania pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa a zníženie administratívnej a byrokratickej záťaže a benefity vo forme úspory času, zníženia finančnej záťaže od úhrad správnych poplatkov.

J. Hargaš poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

L. Illek uvedený projekt zhodnotil pozitívne a vyzdvihol komunikáciu, ktorá prebiehala k projektu. Ako slabšie miesta projektu uviedol MU a alternatívy, ktoré sú v tomto projekte slabé.

E. Dohnáliková sa za RO OPII opýtala, akým spôsobom sa prijímateľ vysporiadal s reformným zámerom, keďže ide o špecifický cieľ 7.7.

M. Medved'ová, generálna tajomníčka služobného úradu ÚVO informovala, že na základe potvrdenia MV SR - RO OP EVS nie je potrebné k uvedenému projektu predkladať reformný zámer, keďže sa nejedná o optimalizačný projekt.

Uvedené stanovisko bude zaslané RO OPII. Uvedená informácia, že nie je potrebné k projektu predkladať reformný zámer, bola na zasadnutí RV potvrdená aj zástupcom RO OP EVS.

M. Kmet'ko vyzdvihol komunikáciu a prípravu ÚVO pri príprave projektu a uviedol odporúčania ÚHP:

1. Pred podpisom zmluvy zaslať ÚHP informáciu o vysúťáženej cene zákazky a výške jednotkových cien IT prác.
2. Po spustení systému znížiť počet FTE o 6 v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní.
3. Pribežne merať a vyhodnocovať prínosy projektu v podobe ušetreného času a nákladov. Úsporu na strane ÚVO zahrnúť do návrhu rozpočtu na roky 2023-25.

J. Hargaš poďakoval za diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP: „Informačný systém eFORMS“ v sume 2 516 206,50 eur (zdroj EÚ a ŠR).

Hlasovanie: Prítomných 18 členov RV (stálych a nestálych), z toho za hlasovalo 17 členov RV, 0 členov RV sa zdržalo, 0 členov bolo proti a 1 prítomný člen nehlasoval.

J. Hargaš skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Informačný systém eFORMS“ v sume 2 516 206,50 eur (zdroj EÚ a ŠR).

- | |
|--|
| <p>4. Schvaľovanie a informácia k možnému presahu 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov dopytovo-orientovaných výziev:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Moderné technológie IIb) Wifi pre Teba II |
|--|

M. Kováčiková informovala členov RV o možnom presahu 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov dopytovo-orientovaných výziev: Moderné technológie II a Wifi pre Teba II.

V rámci plánovaných dopytovo-orientovaných výziev PO7 OPII Moderné technológie II a Wifi pre Teba II vzhľadom na charakter aktivít uvedených výziev existuje predpoklad, že v schválených projektoch bude rozpočet na hardvérové vybavenie presahovať 30 % z celkového objemu oprávnených výdavkov projektu.

Z uvedeného dôvodu bola predložená členom RV na schválenie výnimka z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia do 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci výziev so zameraním na Moderné technológie II a Wifi pre Teba II.

Hlasovanie: Prítomných 18 členov RV (stálych a nestálych), z toho za hlasovalo 16 členov RV, 0 členov RV sa zdržalo, 0 členov bolo proti a 2 prítomní členovia nehlasovali.

J. Hargaš skonštatoval, že RV schválil výnimku z pravidla oprávnenosti výdavkov súvisiacich s nákupom hardvérového vybavenia do 30% z celkových oprávnených výdavkov v rámci výziev so zameraním na Moderné technológie II a Wifi pre Teba II.

5. Diskusia a rôzne

J. Hargaš poďakoval za informáciu a informoval prítomných o nasledujúcich zasadnutiach RV. Najbližšie zasadnutie RV sa uskutoční koncom januára 2022 - začiatkom februára 2022.

Záver

J. Hargaš poďakoval zúčastneným za účasť na RV a dodal, že po ukončení RV bude vyhotovený zápis, ktorý bude zaslaný členom a pozorovateľom RV na pripomienky a po zapracovaní prípadných pripomienok bude zápis zaslaný e-mailom všetkým členom a pozorovateľom RV a následne zverejnený na webovej stránke SO PO7 OPIL www.mirri.gov.sk.

Závery:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPIL Predloženie zoznamu rizikových projektov členom RV obsahujúci zhrnutie konkrétnych projektov s uvedením konkrétnych rizikových faktorov, ktoré SO identifikoval a konkrétne spôsoby, akými ich rieši.					
	U	M. Kmeťko	Zaslanie zoznamu rizikových projektov s uvedením konkrétnych rizikových faktorov, ktoré SO identifikoval a konkrétne spôsoby, akými ich rieši.	SO PO7 OPIL	Zoznam rizikových projektov bude zaslaný po vypracovaní jeho aktualizácie.
2. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPIL Návrh uskutočniť školenia aj pre externých odborných hodnotiteľov, vzhľadom na nedávnu zmenu hodnotiacich a výberových kritérií k DOP výzve Wifi pre Teba II.					
	U	M. Ištván	Uskutočniť školenia aj pre externých odborných hodnotiteľov, vzhľadom na nedávnu zmenu hodnotiacich a výberových kritérií k DOP výzve Wifi pre Teba II.	SO PO7 OPIL	Školenie odborných hodnotiteľov k novo vyhláseným výzvam bude zabezpečené pred odborným hodnotením ŽoNFP v rámci nových výziev (Výzva č. OPIL-2021/7/13-DOP, Výzva č. OPIL-2021/7/17-DOP,



					Výzva č. OPIL-2021/7/18-DOP).
3. Zámer NP: Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov (žiadateľ NASES)					
	U	L. Illek	Upresnenie kritérií hodnotenia projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vypracovanie metodiky.	MIRRI SR Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) Sekcia kybernetickej spoločnosti	priebežne
4. Zámer NP: Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov (žiadateľ NASES)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV počtom hlasov 15.	Prítomní členovia	
5. Zámer NP: Informačný systém eFORMS (žiadateľ ÚVO)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV počtom hlasov 17.	Prítomní členovia	
6. Schvaľovanie výnimky a informácia k možnému presahu 30% z celkového objemu oprávnených výdavkov projektov dopytovo-orientovaných výziev:					
a) Moderné technológie II					
b) Wifi pre Teba II					
	I	Členovia RV	Výnimka bola schválená členmi RV počtom hlasov 16.	Prítomní členovia	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Mgr. Zuzana Čupková	31.01.2022	
Schválil		Dátum	Podpis
RO odboru programovania a metodiky	PhDr. Barbora Sedálová, MBA	31.01.2022	
GR sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	PhDr. Miriam Kováčiková	31.01.2022	
Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - predsedníčka riadiaceho výboru	Veronika Remišová	23.02.2022	