

**Odporúčanie Odboru CLLD v súvislosti s aplikovaním  
Usmernenia RO pre IROP k posudzovaniu zmeny zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného  
obstarávania, z titulu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spôsobených  
mimoriadnou situáciou ( ďalej len „Usmernenie“)**

**RO pre IROP odporúča MAS, aby v prípade zmien zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania (z dôvodu rastúcich nákladov tovarov, služieb a prác spojených s mimoriadnou situáciou), usmernili žiadateľov tak, aby prednostne uplatňovali postup uvedený:**

➤ **v zmysle bodu č. 3: „Zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 3 - zmeny “de minimis“ Usmernenia**

Pre účely uplatnenia tejto zmeny zmluvy je dôležité, dostatočne zdôvodniť zmenu zmluvy nakoľko ide o jeden zo zásadných princípov uplatňovaných vo verejnom obstarávaní.

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. *o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov*, § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania, príslušného odseku 3:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako:

- a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
- b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
- c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

**Je dôležité aby MAS pri kontrole výpočtu % hodnoty všetkých zmien dohľadla na neprekročenie finančného limitu stanoveného pre príslušný typ zákazky, v zmysle limitov vydaných Úradom pre verejné obstarávanie. RO pre IROP zároveň MAS upozorňuje, že financovanie projektu je aj naďalej možné iba do maximálnej výšky schváleného finančného príspevku, ktorý bol priznaný rozhodnutím.**

**RO pre IROP zároveň neodporúča postupovať:**

➤ **v zmysle bodu č. 1 „Zmeny zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) – nepredvídateľné okolnosti“ Usmernenia**

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

RO pre IROP upozorňuje, že pandémia COVID- 19 bola považovaná za nepredvídateľnú okolnosť len v období medzi 03/2020 – 07/2020. Vzhľadom na komplexnosť posudzovania dopadov pandémie a vysokej miery individuálneho posúdenia jednotlivých okolností, nie je možné stanoviť jednotné kritéria pre uplatnenie „nepredvídateľných okolností“ a pre následnú zmenu zmluvy a to bez vyhlásenia nového verejného obstarávania. Vzhľadom na dnes už pretrvávajúcu pandémiu vírusu,

vychádzajúc z usmernení Európskej komisie, má UVO za to, že ide o okolnosť, ktorá dnes už môže byť obozretnými verejnými obstarávateľmi - predvídateľná.

**RO pre IROP upozorňuje MAS, že v prípade zvolenia postupu v zmysle bodu § 18 ods. 1 písm. c) – nepredvídateľné okolnosti, bude posudzované, či verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vynaložil náležitú starostlivosť, bol obozretný počas prípravy a realizácie daného verejného obstarávania. Vráťane posúdenia čo mal alebo naopak nemal v tomto ohľade vykonať a prečo sa tak prípadne nestalo. Zodpovedný uchádzač sa pritom zaväzuje svoj záväzok dodržať, pričom okolnosti, akými sú napr. zvyšovanie cien vstupov možno v zásade považovať za súčasť podnikateľského rizika.**

**Z pohľadu aplikačnej praxe preto RO pre IROP upozorňuje, že pri uplatnení tohto bodu Usmernenia, hrozí vysoké riziko pravdepodobnosti udelenia korekcie - vo výške 25% finančné opravy a to v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO.**