

Záznam zo stretnutia

Vec:	20. online zasadnutie Riadiaceho výboru Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	29.03.2022 / 10:30 hod. / MIRRI SR, online formou – prostredníctvom Microsoft Teams

Členovia Riadiaceho výboru Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

P. č.	Meno a priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	Veronika Remišová , podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky <i>predsedníčka riadiaceho výboru</i>	MIRRI SR	☐ áno	☒ nie
2.	Ing. Ján Hargaš , štátny tajomník	MIRRI SR	☒ áno v z. Bc. Jozef Graňáčka	☐ nie
3.	PhDr. Miriam Kováčiková , generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
4.	Veronika Gmíterko, MBA , generálna tajomníčka služobného úradu	MF SR	☒ áno v z. Ing. Mgr. Vladimír Bednár	☐ nie
5.	Ing. Martin Janáček , generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	☒ áno v z. Ing. Vladimír Sedláček	☐ nie
6.	Mgr. Peter Kopáč , generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
7.	Bc. Ján Bučkuliak , generálny riaditeľ sekcie informačných technológií	ÚV SR	☒ áno	☐ nie
8.	Ing. Martin Bezek , riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy	MIRRI SR	☒ áno	☐ nie
9.	Ing. Erna Dohnáliková , generálna riaditeľka sekcie riadenia projektov - Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
10.	Ing. Dušan Duffek , riaditeľ odboru kontroly sprostredkovateľských orgánov a riadenia technickej pomoci – Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra	MDV SR	☒ áno	☐ nie
11.	Ing. Igor Sibert , generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	☐ áno	☒ nie
12.	Ing. Peter Kolesár , riaditeľ pre verejnú správu PosAm, spol. s r. o	ZMOS	☒ áno	☐ nie
13.	Mgr. Milan Ištván , prezident	PPP	☒ áno	☐ nie
14.	Ing. Emil Fitoš , prezident	ITAS	☒ áno	☐ nie
15.	Ing. Pavel Karel , generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	NASES	☒ áno	☐ nie
16.	Ing. Štefan Kišš, MSc. , riaditeľ	ÚHP MF SR	☒ áno v z. Ing. Martin Kmetko	☐ nie

17.	Lubor Illek , zástupca Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR	☒ áno v z. Ing. Peter Kulich	☐ nie
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
18.	JUDr. Adela Danišková , generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	☒ áno v z. Ing. Branislav Horák	☐ nie
19.	Ing. Adrián Jenčo , generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	☒ áno v z. Ing. Peter Zvara	☐ nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
20.	JUDr. Denisa Žiláková , generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	MIRRI SR CKO	☐ áno	☒ nie
21.	Mgr. Dagmar Litterová , gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	☐ áno	☒ nie
22.	Ing. Ladislav Šimko , gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	MIRRI SR	☐ áno	☒ nie

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

- Aktuálna informácia o stave kontrahovania a čerpania PO7 OPII**
- Prezentácia a schvaľovanie zámeru národného projektu (NP) PO7 OPII:**
 - EDUNET_SK (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR))
- Diskusia a rôzne**

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

M. Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) otvorila a viedla v súlade s čl. 6 ods. 2 Štatútu a rokovacieho poriadku riadiaceho výboru a v súlade s poverením predsedníčky riadiaceho výboru 20. online zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

M. Kováčiková na úvod informovala členov RV o programe zasadnutia RV a uviedla, že na zasadnutí RV bude schvaľovaný 1 NP. V nadväznosti na personálne zmeny na MIRRI SR privítala nového člena RV, Petra Kopáča, generálneho riaditeľa sekcie informačných technológií verejnej správy.

Následne bola preverená a potvrdená uznášaniaschopnosť RV. RV bol uznášaniaschopný, nakoľko bolo prítomných 17 (stálych a nestálych) členov z 19.

M. Kováčiková po úvodnom slove zhrnula aktuálny stav PO7 OPII.

2. Aktuálna informácia o stave kontrahovania a čerpania PO7 OPII

M. Kováčiková informovala o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, o aktuálnom stave čerpania a kontrahovania. Kontrahovanie k 18.03.2022 je na úrovni 84,39 % a čerpanie je na úrovni 16,76 %. Oproti koncu minulému roku došlo k poklesu čerpania, čo bolo spôsobené udelenými korekciami v rámci projektov kybernetickej bezpečnosti, a to v nadväznosti na minuloročné vládne audity. Následne uviedla informáciu o aktuálnych opatreniach v rámci PO7 OPII. Doplnila informáciu o vyhlásených DOP výzvach, o plánovaných DOP výzvach (Digitálne zručnosti vo verejnej správe, Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny a Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci).

Tiež uviedla, že MIRRI SR zverejnilo výzvu č. 1/2022 na výber odborných IT konzultantov, ktorej cieľom je vytvorenie centrálnych kapacít, ktoré budú participovať pri príprave IT projektov pre subjekty štátnej a verejnej správy, ktoré prejavia záujem zapojiť sa DOP výziev a pripravujú NP v rámci PO7 OPII. Služby IT konzultantov môžu žiadatelia využiť už v apríli 2022.

Ďalej informovala, že dňa 09. marca 2022 bolo vyhlásené vyzvanie na NP s názvom Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS, ktorého zámer bol schválený na predchádzajúcom 19. zasadnutí RV.

Zároveň boli členovia RV informovaní o plnení úloh z posledného 19. zasadnutia RV, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. februára 2022:

- 1) Jednou z úloh bolo **k informácii o stave projektov PO7 OPII uviesť aj informáciu o stave verejného obstarávania (VO) a uviesť objem finančných prostriedkov zazmluvnených s konečným dodávateľom.**

Aktualizovaný zoznam projektov PO7 OPII s uvedením ich aktuálneho stavu a s identifikáciou rizikových faktorov bol zaslaný členom RV dňa 10. marca 2022.

- 2) Ďalšou úlohou bolo **zaslanie bližších informácií k plánovaným projektom PO7 OPII.**

Aktuálne platný Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní PO7 OPII na rok 2022, verzia 3, platný od 09.02.2022 bol zaslaný členom RV dňa 23. februára 2022.

- 3) **Poslednou úlohou boli odporúčania ÚHP:**

Pred vyhlásením verejného obstarávania:

- Realizovať druhé kolo trhových konzultácií na overenie cenového rozsahu pri zmene kvalitatívnych požiadaviek. Aktualizované výsledky konzultácií a rozpočet zaslať MF SR na opätovné hodnotenie.
- Validovať s MF SR spôsob vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní, podľa ceny a kvality.
- Znížiť objem školení L2 na pôvodnú úroveň 1800 ks a nastaviť rámec rozpočtu na školenia L2 na 1,0 mil. eur (úspora 0,4 mil. eur).

Pred predkladaním ďalších projektov kybernetickej bezpečnosti pripraviť koncepciu rozvoja a investičný plán, s uvedením súčasného a cieľového stavu a projektov na jeho dosiahnutie, pre celú oblasť kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (MIRRI SR).

Splnenie odporúčaní ÚHP je v procese.

Následne bola otvorená diskusia.

M. Ištván uviedol tri dotazy:

1. Upozornil na dlhšie trvajúcu kontrolu VO projektov PO7 OPII, najmä pri projektoch z výzvy WIFI pre Teba, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP a opakujúce sa chyby prijímateľov.
2. Informoval sa na stav pripravovaných NP pre komunitné cloudy a na termíny verejných konzultácií.
3. **Požiadaval o zorganizovanie informačných seminárov pre žiadateľov v prípade vyhlásenia novej DOP výzvy (Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny).**

E. Dohnáliková sa vyjadrila k prvému dotazu týkajúceho sa VO. Systém kontroly VO sa na Riadiacom orgáne OPII (RO) zrýchlil, ale niektoré dlhšie trvajúce kontroly VO sú v konaní tretích strán.

M. Bezek k druhému dotazu ohľadom stavu komunitných cloudov uviedol, že NASES pripravuje vzorovú dokumentáciu a prebiehajú rokovania k tejto vzorovej dokumentácii s jednotlivými rezortami, ktoré prejavili záujem byť súčasťou komunitných cloudov. Následne v najbližších dňoch bude dokumentácia k vzorovému projektu zverejnená v MetaIS a bude predmetom interného pripomienkovania a následne verejného pripomienkovania. Medzi prvými bude vyhlásené vyzvanie na NP Vybudovanie komunitného cloudu NASES.

P. Karel doplnil, že dokumentácia NP Vybudovanie komunitného cloudu NASES bude zverejnená v 14. týždni 2022. Spoločná technická časť bola sprístupnená OVM.

M. Kováčiková ohľadom tretieho dotazu povedala, že SO k výzve Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny zorganizuje pre potenciálnych žiadateľov informačný seminár.

E. Fitoš poďakoval za zaslané prehľady a informoval sa, koľko bude realokovaných finančných prostriedkov v súvislosti s problematikou Ukrajiny.

M. Kováčiková odpovedala, že SO vykonal analýzu voľných zdrojov v rámci PO7 OPII, a to na základe vyhlásených a plánovaných výziev a vyzvaní, ich absorpčnej kapacity a na základe analýzy rizikových projektov. Na základe analýzy SO aktuálne predpokladá voľné zdroje v rámci PO7 OPII v objeme 100 mil. eur, pričom uvedený údaj môže byť finálne iný. Časť finančných prostriedkov (približný návrh je 50 mil. eur) pôjde do novej prioritnej osi v rámci OPII na problematiku Ukrajiny a zvyšná časť bude realokovaná v rámci OPII. V rámci novej prioritnej osi týkajúcej sa Ukrajiny budú podporené aktivity typu ESF, a to v nadväznosti na prijatú legislatívu EK (CARE) v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

E. Fitoš uviedol, že v ITAS sa danou problematikou Ukrajiny zaoberajú a zhromažďujú požiadavky z IT ukrajinských firiem napr. na realokáciu v oblasti energetiky a zdravotníctva.

M. Kováčiková poďakovala za diskusiu a uviedla druhý bod programu, ktorým bola prezentácia a schvaľovanie zámeru NP EDUNET_SK - žiadateľ MŠVVaŠ SR.

Uviedla, že sa jedná o špecifický projekt, a to o „Covidový“ projekt so spätnou oprávnenosťou výdavkov. Výdavky budú spätne financované od februára 2020. Zároveň MIRRI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR intenzívne komunikovalo daný projekt s EK, pričom EK súhlasila so spätným financovaním projektu z PO7 OPII. Zároveň bola v spolupráci s EK pripravená revízia PO7 OPII (verzia 12.0) tak, aby bolo umožnené financovanie daného projektu v rámci PO7.

3. Prezentácia a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII:

„EDUNET_SK“ (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

P. Kadlec, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií MŠVVaŠ SR informoval o NP „EDUNET_SK“. Predstavil ciele a základné informácie o projekte. Projekt má charakter refinancovania už existujúceho projektu, ktorý začal v roku 2019 (prípravné práce) a jeho akcelerácia začala až v roku 2020. Cieľom projektu je poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR prostredníctvom virtuálnej privátnej siete s centrálnym prestupom do internetu. Projekt má eliminovať negatívne dopady krízových situácií na proces vzdelávania žiakov a študentov škôl. Teda primárne eliminuje negatívne dopady vyvolané pandémiou COVID-19 poskytnutím telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR pre zabezpečenie hybridného, prípadne dištančného vzdelávania žiakov. Technické riešenie týchto služieb má prísne kritériá na bezpečnosť, kvalitu a garanciu poskytovaných služieb. Informoval, že aktuálne je pripojených 3122 škôl.

M. Kováčiková poďakovala za prezentáciu a otvorila diskusiu.

M. Bezek v súvislosti s prípravou nového konceptu projektového zámeru, ktorý bude pokračovať po danom NP, požiadal zástupcov MŠVVaŠ SR v termíne do mája 2022 o prípravu prezentácie s návrhmi scenárov a alternatív zapojenia škôl do výberu. Následne bude prebiehať príprava projektovej dokumentácie k novému konceptu projektového zámeru.

P. Kadlec súhlasil s navrhovaným termínom v máji 2022.

M. Ištván uviedol otázky:

1. Opýtal sa, či na MŠVVaŠ SR prebieha kontrola deklarovaných čísel v rámci parametrov tzn. že školy potvrdzujú dané parametre alebo čísla sú dodávané dodávateľom?
2. Informoval sa, či MŠVVaŠ SR vykonal prieskum spokojnosti s nastaveným systémom?

Dodal, že za PPP by privítal, a to aj v nadväznosti na návrh M. Bezeka k príprave konceptu projektového zámeru, aby do tejto diskusie boli zapojení aj odborné združenia, ako aj telekomunikační operátori. V súvislosti s pripravovaným konceptom projektového zámeru sa tiež informoval na začiatok nového VO.

P. Kadlec uviedol, že kontrola deklarovaných čísel, aj za účelom prehľadu stavu projektu, prebieha na základe aktualizovaných čísel od dodávateľa. Súčasťou prehľadu je informácia o stave pripojených škôl, od prihlásenia sa až po samotnú realizáciu pripojenia. Školy majú možnosť informovať sa ohľadom projektu prostredníctvom call centra MŠVVaŠ SR. Prieskum spokojnosti nebol vykonaný, avšak MŠVVaŠ SR má prehľad, v akom stave sa školy nachádzajú. Problémy

na poskytovanie služieb MŠVVaŠ SR neregistruje, všeobecne je služba garantovaná a dodávaná. Priebežne sa riešia problémy ako napr. s rýchlosťou, počet Access pointov, voľba technológie atď.

MŠVVaŠ SR plánuje stretnutia s relevantnými subjektami a s odbornou verejnosťou. V súvislosti s pripravovaným konceptom projektového zámeru sa plánuje začať nové VO, hneď po vysporiadaní sa s konceptom projektového zámeru v spolupráci s MIRRI SR a s odbornou verejnosťou.

P. Kulich povedal, že tiež by privítal stretnutie k projektu s odbornou verejnosťou. Nasledovala diskusia, v rámci ktorej s **P. Kulich** opýtal sa nasledujúce otázky, na ktoré odpovedali **P. Kadlec**, **M. Balážová** a **I. Urbančík**:

1. Požiadala o informáciu, čo je predmetom realizácie v rámci už existujúceho projektu počas obdobia 48 mesiacov?
P. Kadlec, odpovedal, že v rámci obdobia 48 mesiacov je poskytovaná služba a pripojenie.
2. Opýtal sa, koľko percent škôl ešte zostáva nepripojených?
P. Kadlec, odpovedal, že 77 škôl z pohľadu objednaných je ešte nepripojených. Pripojení budú v priebehu mesiaca apríl 2022.
3. Informoval sa na počet škôl, ktoré neprejavili záujem o projekt Edunet.
P. Kadlec, odpovedal, že v prípade, ak je doručená žiadosť školy odstúpiť od požiadavky na pripojenie (požiadavky sú doručované v malých množstvách, v jednotkách), nahradia ju školou, ktorá má záujem. Doplnil, že rámec je 7000 škôl, pričom 3122 škôl je pripojených a objednaných škôl je 77.
4. Informoval sa, či je ambícia spätne preplatiť výdavky projektu.
P. Kadlec, odpovedal, že výdavky budú spätne refundované do konca roka 2023.
5. Opýtal sa, či výdavky, ktoré boli prezentované v prezentácii, zodpovedajú rámcu zmluvnených 7000 škôl?
P. Kadlec, odpovedal, že 7000 škôl je rámec. M. Balážová doplnila, že táto predikcia zodpovedá už dnes objednaným 3122 školám, z ktorých približne 77 dnes ešte nie je pripojených.
6. P. Kulich povedal, že sa jedná o 43 mil. eur rozdelených na aktivity. Opýtal sa, aký je pomer výdavkov v čase, v zmysle preplácania ex post a do budúcnosti.

M. Balážová informovala, že celkový rámec, ktorý je zazmluvnený z pohľadu zmluvy s dodávateľom sa týka 7000 škôl a školských zariadení. VO bolo vykonané na všetky možné subjekty, ktoré by mohli byť potenciálne pripojené (nejedná sa o tento projektový zámer). Čo sa týka tohto projektového zámeru, tak ten odzrkadľuje školy a školské zariadenia, ktoré už pripojené sú, ktoré boli pripájané pred covidom alebo boli pripájané počas covidového obdobia a teda vznik objednávok bol na základe prihlášok škôl alebo prechodom z iných projektov.

7. P. Kulich sa opýtal, koľko je škôl, čo sa spätne preplácajú?
M. Balážová informovala, že každý mesiac je iný a faktúry sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, ale aktuálne je to 3122 škôl. Do budúcnosti bude MŠVVaŠ SR ďalej platiť tieto školy v rámci 48 mesiacov, ale MŠVVaŠ SR je limitované obdobím oprávnenosti výdavkov t.j. do 12/2023 a z toho dôvodu MŠVVaŠ SR vyčlenilo tento časový úsek pre tento projektový zámer.
8. P. Kulich sa opýtal, aká je predikcia tých nových škôl. Aký je objem zariadení, ktoré plánuje MŠVVaŠ SR pripojiť?
M. Balážová odpovedala, že doteraz bolo pripojených 3122 škôl a chýba ešte približne 70 škôl. Konečný počet škôl a školských zariadení, ktoré je plánované pripojiť v rámci projektu je približne 3200 škôl, pričom môže dochádzať k zmenám v rámci pripojenia a odpojenia jednotlivých škôl. V rámci predikcie sa pri výške finančných prostriedkov v rámci projektu vychádzalo z existujúcich nákladov a z daného počtu. I. Urbančík doplnil, že najviac pripojených škôl bolo v roku 2020, preto je projekt považovaný za covidový, keďže väčšina škôl sa v tomto období pripojila a zároveň v tomto období bola potreba pripojenia škôl najvyššia. MŠVVaŠ SR nemalo iný vysúťažený nástroj ako ich prepojiť ako Edunet. Od tohto obdobia ešte nejaké školy pribudli, hlavne ukončovaním projektov z minulosti.
9. Dodal, že by bolo vhodné do budúcnosti spraviť prieskum spokojnosti a aby boli tieto štatistiky zverejnené aj verejne. Opýtal sa, či tie počty, ktoré boli uvedené, sú identifikované na základe reálnej spotreby alebo na základe reálneho využívania Edunetu alebo na základe informácií od dodávateľa o pripojení školy?

P. Kadlec uviedol, že informácie o konektivite dostáva od dodávateľa MŠVVaŠ SR na základe týždenných prehľadov. Uvedené prehľady obsahujú informácie, v akom stave sa nachádza projekt z pohľadu koncových bodov pripojenia, či je škola pripojená, či je konektivita dostatočná a mieru priepustnosti z pohľadu využívania škôl.

10. Opýtal, či je možné tieto dáta sprístupniť?

P. Kadlec uviedol, že možnosť zverejnenia dát je potrebné overiť v zmluve.

P. Kulich zhrnul, že očakáva proaktívnu aktivitu zo strany MŠVVaŠ SR v súlade s plánom a aj odbornú diskusiu o koncepte ako uchopiť projekt do budúcnosti.

J. Bučkuliak povedal, že v minulosti sa jednalo o projekt, ktorý bol kritizovaný odbornou verejnosťou a bývalé vedenie sa nevysporiadalo s Red Flagmi a s kritikou odbornej verejnosti. Projekt vníma ako spôsob na preplácanie operatívnych nákladov predošlej verzie projektu.

I. Urbančík vysvetlil, že v marci 2020 MŠVVaŠ SR zdedilo projekt, ktorý spôsoboval veľa nespokojnosti a mal veľa nedoriešených otázok, ale v tom čase to bol jediný nástroj, ktorý mal MŠVVaŠ SR legálne zazmluvnený. Zároveň však nebolo možné využívať predchádzajúci projekt (Infovek 2), ktorý zabezpečoval projekt pre školy, keďže bol zastavený Úradom pre verejné obstarávanie SR. Dnešný projekt MŠVVaŠ SR je diametrálne odlišný od projektu, ktorý MŠVVaŠ SR zdedilo v marci 2020.

J. Bučkuliak sa opýtal na výdavky od decembra 2023, či pôvodný projekt s týmito nákladmi nepočítal?

I. Urbančík odpovedal, že pôvodný projekt počítal s dvojnásobne vyššími nákladmi.

J. Bučkuliak upozornil na zhodu okolností, na lepšie podmienky financovania, ako aj súvislosť s covidom, a tým pádom možnosť refinancovať projekt z eurofondov. Ak by neboli dva covidové roky, projekt by musel byť refinancovaný zo štátneho rozpočtu alebo by bola možnosť refinancovať projekt z pôvodného projektu, kde by bolo vysoké percento korekcií.

I. Urbančík povedal, že MŠVVaŠ SR to nemusí financovať z pôvodného projektu, lebo MŠVVaŠ SR pripravovali projekt dva roky. Od marca 2020 MŠVVaŠ SR pristúpilo k zmenám a projekt bol zároveň financovaný zo štátneho rozpočtu. Je to zhoda okolností, že sa jedná o covidové a predcovidové obdobie. Táto vláda nastúpila počas covidu. Výsledkom tohto návrhu nie je preplácať výdavky, ktoré s týmto projektom mala predchádzajúca vláda ale len náklady, ktoré už nejakým spôsobom boli realizované počas tohto volebného obdobia.

J. Bučkuliak zhrnul obavy, pre ktoré má problém zahlasovať za projekt.

Od roku 2017 nie je pri projekte istota, že sa jedná o efektívne minulé finančné prostriedky.

Opýtal sa, koľko z tých škôl, ktoré majú pripojenie do Edunetu, naozaj využívajú na dennej báze ako svoju primárnu konektivitu pripojenie na Edunet a nevyužívajú primárnu konektivitu nejakého svojho lokálneho operátora?

Doplnil, že náznak finančnej dotácie jedného operátora sa nepodarilo vyvrátiť. Vyslovil obavy, že v budúcom VO bude Vendor lock-in kvôli tomu istému jednému dodávateľovi.

I. Urbančík sa vyjadril, že tento návrh projektu nerobí nič, čo by nejakým spôsobom predlžovalo alebo posilňovalo zmluvný vzťah, ktorý MŠVVaŠ SR má od roku 2018 v rámci Edunetu so Swanom. Zmluva s dodávateľom bude ukončená v roku 2022. MŠVVaŠ SR rieši konektivitu škôl na Edunet, pričom je potrebné vziať do úvahy, že rôznorodosť pripojenia a rôznorodosť poskytovateľov na školách je obrovská. Zdôraznil, že cieľom projektu je nielen zabezpečiť konektivitu na školách, ale zároveň aj zabezpečiť, aby táto konektivita na školách bola bezpečná.

M. Kováčiková doplnila, že finančné zdroje, ktoré by inak boli zaplatené zo štátneho rozpočtu v nadväznosti na túto zmluvu budú prefinancované z projektu PO7 OPII. Dôjde tým k úspore štátneho rozpočtu a k zabráneniu prepadu finančných prostriedkov z eurofondov.

J. Bučkuliak súhlasil s myšlienkou refundovať finančné prostriedky z eurofondov, ale v rámci projektu sú dlhodobé rozpory o využívaní finančných prostriedkov. Dodal, že existovali projekty, ktoré mohli byť refundované, ale neboli zrealizované, pretože by sa jednalo o neefektívne minulé peniaze.

M. Kmeťko požiadal o vysvetlenie, o akých výdavkoch by mal RV hlasovať?

M. Kováčiková povedala, že sa jedná o covidový projekt a tie výdavky, ktoré sú predmetom schvaľovania členmi RV sú výdavky späťne od februára 2020, tak ako to bolo vyrokované s EK a zároveň sa jedná o výdavky v súlade s aktuálnou zmluvou, ktorú majú uzatvorenú na projekt Edunet a budú financované od februára 2020, tzn. že výdavky, ktoré by tak či tak na základe tejto zmluvy boli financované zo štátneho rozpočtu. Po dohode s EK je priestor na financovanie daného projektu z PO7 OPIL.

M. Balážová doplnila, že sa nejedná o nový, ani starý projekt. Jedná sa o jednu zmluvu, ktorá bola vyobstarávaná a podpísaná v roku 2018 a beží do októbra 2022 a aktuálne sa nachádzame v polčase resp. v druhej polke čerpania služieb v rámci tejto zmluvy. Pôjde o refinancovanie výdavkov smerom dozadu a zároveň o financovanie služieb smerom dopredu, ale stále v rámci tejto jednej existujúcej zmluvy, ktorá sa v skratke volá projekt Edunet. Je potrebné oddeliť to čo je ako projekt Edunet - samotná zmluva s dodávateľom, a to čo je projektom, ktorý sa schvaľuje a ktorý je definovaný určitým časovým rámcom (covidovým obdobím) a zároveň aj finančným rámcom (rozpočet 43 mil. eur).

M. Kmeťko sa opýtal, akým spôsobom má dôjsť počas roka 2023 k deklarovanému zvyšovaniu, ide o lepšie internet za potenciálne nižšie ceny alebo teda na ten nový projekt podľa novej zmluvy? Aktuálna zmluva končí v októbri 2022 a refundácia je umožnená do konca roka 2023.

M. Balážová odpovedala, že áno, pretože je to rámcová zmluva, v rámci ktorej sú zadávané objednávky, kde každá objednávka má charakter čiastkovej zmluvy v zmysle podmienok rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva bola uzavretá na 48 mesiacov, ale každá objednávka v rámci tej rámcovej zmluvy je opäť na 48 mesiacov. V roku 2023 prvá objednávka dobieha a môže dôjsť k tomu, že niektoré školy už budú premigrované do iného projektu alebo budú mať úplne iné pripojenie, to je niečo mimo scope tohto NFP projektu. Nie je plánované financovanie inej zmluvy ako tej, ktorá je dnes platná a účinná.

M. Kmeťko uviedol otázku, ak po októbri 2022 už nebude možné podpísať ďalšiu objednávku, tak ďalšia objednávka sa bude riešiť v rámci novej zmluvy ako internet pre školy – v rámci novej koncepcie, ktorá bude pripravená v spolupráci s MIRRI SR a s ÚHP?

M. Balážová odpovedala, že áno, uvedené sa rozumie správne.

M. Kmeťko ďalšia otázka je, ako prebehne preklopenie škôl do nového projektu, tak aby prešli školy čím skôr a za lepších podmienok a cenu?

M. Balážová odpovedala, že migrácia škôl od jedného poskytovateľa k druhému nie je jednoduchá. Forma bude dodefinovaná a bude závisieť od nového poskytovateľa a nastavenia nového rámca projektu. Duplicitné platby v rámci migrácie nebudú možné, keďže sú vystavené faktúry.

P. Karel položil nasledujúce otázky:

1. Kto prevádzkuje centrálu Edunetu?
2. Ako je zabezpečený servis desk?
3. Sú dané vysoké zriaďovateľské poplatky, kto vlastní linky, dodávateľ?

M. Balážová uviedla odpovede:

1. Prevádzku zabezpečuje dodávateľ Swan.
2. Servis desk je poskytovaný ako služba.
3. Kompletne služby sú poskytované ako služba.

P. Kopáč vyslovil požiadavku zabezpečiť zverejňovanie údajov, keďže tomu ani nebráni zmluva s dodávateľom, takže odporúča MŠVVaŠ SR v rámci transparentnosti zabezpečiť zverejňovanie napr. každý mesiac.

Ďalej upozornil na finančný rozdiel medzi aktivitou 2 a 3 v rámci poskytovania služieb.

M. Balážová uviedla, že čo sa týka cien MŠVVaŠ SR postupuje v súlade s vysúťaženou zmluvou a finančný rozdiel medzi aktivitami je chápaný inak ako sa vykladá, preto v tejto súvislosti je možné sa osobne stretnúť a vysvetliť si dané prepočty.

M. Kováčiková doplnila, že vzhľadom na diskusiu a otvorené otázky odporúča prerušiť schvaľovanie a dodatočne po vydiskutovaní si otvorených otázok spustiť hlasovanie procedúrou per rollam.

P. Kopáč sa opýtal, v akom štádiu sú prípravy a aké sú nastavené mechanizmy v rámci nového projektu?

P. Kadlec poznamenal, že v rámci diskusie už boli zodpovedané otázky, pričom prebehli trhové konzultácie, ale výsledkom je, že MŠVVaŠ SR sa neposunulo ďalej. Odborná verejnosť bola pozvaná, ale výsledok nezodpovedal očakávanému stavu, preto bolo navrhnuté, aby sa zriadila pracovná skupina a zabezpečilo sa pokračovanie.


E. Dohnálková za RO uviedla, že vzhľadom na koniec programového obdobia očakáva informáciu, aké projekty budú zrušené a ktoré projekty sa budú realizovať. Výhodou projektu Edunet je to, že výdavky sú vzniknuté, a preto je jednoduchšie ich prefinancovanie. Za účelom riešenia otvorených otázok jednotlivých členov, odporúča zvolať diskusné fórum mimo RV a čím skôr ich uzavrieť.

M. Kováčiková navrhla, aby vzhľadom na otvorené otázky sa o schvaľovaní zámeru NP „EDUNET_SK“ na zasadnutí RV nehlasovalo a aby vzhľadom na požiadavky a diskusiu členov RV sa uskutočnilo k projektu stretnutie a následne bude projekt predložený na prerokovanie formou hlasovania per rollam.

Závery:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Aktuálna informácia o stave kontrahovania a čerpania PO7 OPIL					
	U	Člen RV M. Ištván	Požiadala o zorganizovanie informačných seminárov pre žiadateľov v prípade vyhlásenia novej DOP výzvy (Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny).	SO k výzve Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny organizuje pre potenciálnych žiadateľov informačný seminár.	Po vyhlásení výzvy Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny.
2. Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPIL: „EDUNET_SK“ (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)					
	U	Členovia RV	V zmysle záverov zo stretnutia k otvoreným otázkam, predložiť vysvetlenie a opätovne predložiť zámer NP „EDUNET_SK“ členom RV na hlasovanie per rollam.	MŠVVaŠ SR	Hlasovanie formou per rollam

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Mgr. Zuzana Čupková	6.5.2022	
Schválil		Dátum	Podpis
RO odboru programovania a metodiky	PhDr. Barbora Sedálová, MBA	6.5.2022	
GR sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	PhDr. Miriam Kováčiková	6.5.22	
Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - predsedníčka riadiaceho výboru	Veronika Remišová	13.5.2022	

