

Prehľad rozhodnutí Architektonickej komisie projektov informatizácie MIRRI SR

Dátum zasadnutia	(U)loha (R)ozhodnutie (I)nformácia	Znenie	Zodpovedný / Hlasovanie	Termín
5.8.2025	R	Architektonická komisia schvaľuje architektonické rozhodnutie: Realizácia alternatívy A2 - Migrácia SvM do PCA zlúčením API GW SvM s API GW CAMP	5 hlasov áno	
4.6.2025	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Rozvoj systému Zaručená konverzia	4 hlasy áno	
12.3.2025	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu „Atlas pasívnej Infraštruktúry (AoPI) telekomunikačných sietí“ s nasledovnými podmienkami: a)Prehodnotiť požiadavky a návrh funkčnosti oboch systémov, aby sa čo najviac využili synergie spoločného používania a integrácie týchto systémov pre elimináciu duplicitných častí riešení. b)Vyhodnotiť verejné pripomienky, identifikovať riziká, potenciálne zmeny projektu a súvisiacich nákladov vyplývajúce z doplnenia obsahu projektu na základe verejných pripomienok a informovať Projektovú komisiu o výsledku vyhodnotenia verejných pripomienok k projektu a ich dopade na obsah, náklady a riziká projektu. c)Zosúladiť prezentáciu ideov. zámeru s proj. dokumentáciou, doplniť katalóg požiadaviek o konkrétnejšie funkcionálne požiadavky, technické a bezpečnostné požiadavky, aktuálnu legislatívu a usmernenia a spracované pripomienky verejného pripomienkovania do času predloženia projektu na hodnotenie podľa vyhlášky 401/2023. d)Pri príprave ver. obstarávania a špecifikácii súťažných podkladov zabezpečiť, aby čo najväčšia časť riešenia bola riešená hotovými produktami.	5 hlasov áno z 5	
12.3.2025	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu „Implementačný nástroj podpory gigabitových infraštruktúr v zmysle Digitálneho kompasu 2030“ s nasledovnými podmienkami: a)Prehodnotiť požiadavky a návrh funkčnosti oboch systémov, aby sa čo najviac využili synergie spoločného používania a integrácie týchto systémov pre elimináciu duplicitných častí riešení. b)Vyhodnotiť verejné pripomienky, identifikovať riziká, potenciálne zmeny projektu a súvisiacich nákladov vyplývajúce z doplnenia obsahu projektu na základe verejných pripomienok a informovať Projektovú komisiu o výsledku vyhodnotenia verejných pripomienok k projektu a ich dopade na obsah, náklady a riziká projektu. c)Zosúladiť prezentáciu ideov. zámeru s proj. dokumentáciou, doplniť katalóg požiadaviek o konkrétnejšie funkcionálne požiadavky, technické a bezpečnostné požiadavky, aktuálnu legislatívu a usmernenia a spracované pripomienky verejného pripomienkovania do času predloženia projektu na hodnotenie podľa vyhlášky 401/2023. d)Pri príprave ver. obstarávania a špecifikácii súťažných podkladov zabezpečiť, aby čo najväčšia časť riešenia bola riešená hotovými produktami.	3 hlasy áno, 2 proti (z 5)	
12.3.2025	R	Architektonická komisia odporúča realizáciu oboch projektov ako spoločný program, aby obe riešenia maximálne využili vzájomné synergie a lepšie sa riadili riziká vzájomných závislostí oboch projektov.		
12.3.2025	U	a)Prehodnotiť požiadavky a návrh funkčnosti oboch systémov, aby sa čo najviac využili synergie spoločného používania a integrácie týchto systémov pre elimináciu duplicitných častí riešení. b)Vyhodnotiť verejné pripomienky, identifikovať riziká, potenciálne zmeny projektu a súvisiacich nákladov vyplývajúce z doplnenia obsahu projektu na základe verejných pripomienok a informovať Projektovú komisiu o výsledku vyhodnotenia verejných pripomienok k projektu a ich dopade na obsah, náklady a riziká projektu. c)Zmeniť názvy projektov – eliminovať API a Giga z názvu projektov. d)Zosúladiť prezentáciu ideov. zámeru s proj. dokumentáciou, doplniť katalóg požiadaviek o konkrétnejšie funkcionálne požiadavky, technické a bezpečnostné požiadavky, aktuálnu legislatívu a usmernenia a spracované pripomienky verejného pripomienkovania do času predloženia projektu na hodnotenie podľa vyhlášky 401/2023. e)Pri príprave ver. obstarávania a špecifikácii súťažných podkladov zabezpečiť, aby čo najväčšia časť riešenia bola riešená hotovými produktami.	Biznis vlastník (oDP/MIRRI) a Projektový tím	do zasadnutia Projektovej komisie
11.12.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Podpora v oblasti KIB pre samosprávy SR do 6000 obyvateľov	4 hlasy áno	
11.12.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu AI laboratórium excelentnosti kybernetickej bezpečnosti	4 hlasy áno	

Dátum zasadnutia	(U)loha (R)ozhodnutie (I)nformácia	Znenie	Zodpovedný / Hlasovanie	Termín
28.10.2024	R	I. Neschválili Ideový zámer k projektu MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE VYBRANÉ SLUŽBY eGOV v pôvodne predloženom znení II. Schválili Ideový zámer k projektu MOBILNÉ RIEŠENIE SLUŽIEB eGOV s nasledovnou úpravou: a. riešenie bude spočívať vo vytvorení spoločného frameworku pre mobilné aplikácie založené na technológii progresivných webových aplikácií (PWA) a Micro Front-End služieb, b. framework poskytne vývojárske knižnice pre spoločné prvky a služby a súvisiacu dokumentáciu pre implementáciu responzívnych webových služieb a aplikačných rozhraní pre ich použitie v mobilných aplikáciách a taktiež poskytne agregáčne služby pre integráciu mobilných služieb do jednej mobilnej aplikácie c. framework pre mobilné aplikácie bude obstaraný samostatne (samostatný projekt) d. riešenie frameworku nebude závislé na dodávke mobilného riešenia eDesk 3.0 a Profil a Portfólio klienta (PaP) 3.0 vo forme PWA v Programe Slovensko 3.0 a jeho využitie v riešení mobilných služieb týchto modulov bude zabezpečené formou projektovej zmeny alebo rozvojovej požiadavky týchto projektov.	5 hlasov áno (za upravený ideový návrh v bode II)	
28.10.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Smart Data Hub	4 hlasy áno	
28.10.2024	U	Pri vybudovaní tohto centrálného systému Smart Data Hub pre samosprávu je nevyhnutné nutne vyriešiť organizačné zabezpečenie kapacít a potrebných kompetencií pre kontinuálny rozvoj, prevádzku a podporu zapojených obcí na biznisovej úrovni (nemyslí sa dodávateľská prevádzková SLA podpora v úrovniach L1 až L3) – zrejme bude potrebné vytvoriť organizačnú jednotku zodpovednú za digitálnu transformáciu územnej samosprávy.	Biznis vlastník (odbor smart agendy/SISR)a Projektový tím	do schválenia dokončenia Prípravnej a Iniciačnej Fázy projektu
3.10.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer Katalóg poplatkov štátu	5 hlasov áno	
3.10.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer Elektronická Zaručená Konverzia 2.0	5 hlasov áno	
10.9.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti prevádzky IT na MIRRI SR.	5 hlasov áno	
10.9.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Rozšírenie služieb poskytovaných vládnu sieťou GOVNET o nové funkcionality (GOVNET4.0)	5 hlasov áno	
10.9.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje architektonické rozhodnutie: Oddelenie mobilného riešenia pre autentifikáciu a autorizáciu od mobilných riešení pre ďalšie služby verejnej správy poskytované cez centrálné komponenty (spoločné moduly) v správe MIRRI	4 hlasy áno, 1 nie	
9.8.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer pre ideový zámer projektu Rozvoja IS CSRÚ	5 hlasov áno z 5	
9.8.2024	U	Zpracovanie odporúčaní Arch. komisie do ideového návrhu projektu Rozvoja IS CSRÚ	Vedúci oCDK (Mikuš)	do predloženia ideového zámeru prj. komisii (20.8.2024)
9.8.2024	U	Rozhodnúť o novom názve IS CSRÚ a zabezpečiť evidenciu zmeny v METAIS a komunikáciu zmeny používateľom IS CSRÚ	Vedúci oCDK (Mikuš)	do predloženia ideového zámeru prj. komisii (20.8.2024)
9.8.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer pre ideový zámer projektu Funkčný rozvoj IS KAV 2.0	5 hlasov áno z 5	
9.8.2024	U	Zpracovanie odporúčaní Arch. komisie do ideového návrhu projektu Funkčný rozvoj IS KAV 2.0	Vedúci oCDK (Mikuš)	do predloženia ideového zámeru prj. komisii (20.8.2024)
		Zmena štatútu a členov Arch. komisie 024762/2024/oSBATA z 11. júna 2024		
1.3.2024	R	RB schvaľuje ideový zámer projektu ITAM 2.0	5 hlasov áno z 5	
1.3.2024	U	Rozkresliť, čo sa má evidovať do ITAM, METAIS, systémov kybernetickej bezpečnosti a do ďalších systémov, kde sú deliace línie.	Igor Hladík	5.4.2024
1.3.2024	U	Rozpracovať decentralizovaný modul poskytovania.	Igor Hladík	5.4.2024
1.3.2024	U	Doplniť Open Data a CAMP.	Igor Hladík	5.4.2024
1.3.2024	U	Preveriť možnosti kontroly platnosti certifikátov.	Igor Hladík	5.4.2024
1.3.2024	U	Preveriť aj s kybernetickou bezpečnosťou (Kováčovou) ich potreby, napríklad komunikačnú maticu.	Igor Hladík	5.4.2024
16.1.2024	U	Zaslať zoznam funkčných a nefunkčných požiadaviek na notifikačný modul NASESu a oDK za účelom pripomienkovania.	Marek Hronec	7.2.2024

Dátum zasadnutia	(U)loha (R)ozhodnutie (I)nformácia	Znenie	Zodpovedný / Hlasovanie	Termín
16.1.2024	U	Proaktívne komunikovať s NASES ohľadom hraničných prípadov, súčasného eNotify a jeho nahradenia v pripravovanom návrhu notifikačného modulu.	Marek Hronec	7.2.2024
16.1.2024	U	Upraviť architektonický diagram KAV, ukázať že dedikované prostredie KAV pre OVM je oddelené a môžu tam nahrávať aj neanonymizované dáta, ak sú používané služby U3	Ľubomír Gabaj	7.2.2024
16.1.2024	U	Overiť stav prostredia v NASES pre vývojové prostredia. Ak sa nepoužíva požiadať o vypnutie prostredia.	Ľubomír Gabaj	7.2.2024
16.1.2024	U	Kontaktovať IZA ohľadom prebrania dát o covide	Ľubomír Gabaj	7.2.2024
16.1.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer pre centrálny notifikačný modul	3 hlasy z 5	
16.1.2024	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer KAV 2.0	3 hlasy z 5	
8.12.2023	U	Pripraviť harmonogram rolloutu formulárového riešenia Adobe, kedy budú konkrétne formuláre prerobené do nového riešenia a keby bude dostupné nové riešenie pre OVM na otestovanie a školenie	NASES	10.12.2023
8.12.2023	U	Zpracovať pripomienky do projektovej dokumentácie projektu kompetenčných centier.	NASES	
8.12.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje návrh funkciou prístupového miesta (autorizácie klikom)	4 hlasy z 5	
8.12.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje ideový zámer projektu Kompetenčných centier.	4 hlasy z 5	
24.11.2023	U	Pripraviť checklist pre porovnanie natívneho riešenia a webview riešenia pre schránku v SVM.	Viskup	1.12.2023
24.11.2023	U	Vyplniť checklist pre porovnanie natívneho riešenia a webview riešenia pre schránku v SVM.	SKIT	6.12.2023
24.11.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje projektovú ideu kompetenčných centier NASES.	4 hlasy z 5	
24.11.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje scope MVP Slovensko 3.0	4 hlasy z 5	
24.11.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje OOTS ako samostatný systém, ktorý by sa mal samostatne obstarávať.	4 hlasy z 5	
10.11.2023	U	Doplniť podklady k MVP 3.0, prerokovať so SKIT	Viskup	17.11.2023
10.11.2023	U	Doplniť projektovú ideu Kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu, na základe pripomienok	NASES	17.11.2023
10.11.2023	U	Dodať relevantné podklady pre posúdenie k bodu 3: SKIT Detekcia v SVM	NASES	21.11.2023
10.11.2023	U	Zpracovať pripomienky k prístupu k digitálnemu on-boardingu v aplikácií SVM	Viskup	21.11.2023
10.11.2023	U	Doplniť podklady k Návrhu autorizácie funkciou prístupového miesta (Autorizácia Klikom) – úloha trvá na základe predchádzajúceho stretnutia	SKIT	21.11.2023
10.11.2023	R	Architektonická komisia schvaľuje rozšírenie SVM o prezentovanú funkcionality digitálneho on-boardingu	5 hlasov z 5	
		Rozhodnutie ministra Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 22/2023 z 28.9.2023 o zriadení Architektonickej komisie-Štatút a menovanie členov 021766/2023-oSBATA-2		