

Architektonická komisia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam zo zasadnutia

Účastníci

Účel stretnutia:	1. Scope MVP slovensko 3.0 2. NASES - kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu 3. NASES – SKIT detekcia 4. Digitálny on-boarding – prístup k digitálnemu on-boardingu v aplikácií SVM. 5. Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (autorizácia klikom).			Trvanie	2 hod.
Miesto stretnutia:	budova MIRRI SR – zasadačka Záruby/online TEAMS	Dátum	10.11.2023	Čas	13:00 – 15:00
Meno a Priezvisko:	Pozícia			OVM	
Prítomní:					
Anton Svetlošák	Vedúci oSBAA			MIRRI SR	
Henrich Fukna	Zástupca sekcie kybernetickej bezpečnosti			MIRRI SR	
Miroslav Líška	Zástupca oddelenia dátovej kancelárie			MIRRI SR	
Ildikó Štúňová	GRS ITVS			MIRRI SR	
Lenka Mitaková	Vedúci odborný referent – analytik			NASES	
Peter Žovák	Architekt			NASES	
Juraj Jendek	Zástupca NASES			NASES	
Vladimír Kováč	Architekt oSBAA			MIRRI SR	
Peter Viskup	Architekt oSBAA			MIRRI SR	
Andrea Ubrežiová	Predsedkyňa komisie – vedúca oDE			MIRRI SR	
Juraj Balaj	Programový manažér SK 3.0			MIRRI SR	
Kurz Vilém	Architekt			MIRRI SR	
Kováč Vladimír	Architekt			MIRRI SR	
Janková Kristína	Riaditeľka ORPIZ			MIRRI SR	
Radovan Kulín	Architekt			SKIT	
Oľga Dulová	Analytik			SKIT	
Neprítomní:	Martin Sulík			NASES	
	Janková Kristína			MIRRI	

Agenda

Program zasadnutia:

1. Scope MVP slovensko 3.0
2. NASES - kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu
3. NASES – SKIT detekcia
4. Digitálny on-boarding – prístup k digitálnemu on-boardingu v aplikácií SVM.
5. Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (autorizácia klikom).

Priebeh zasadnutia

Priebeh podľa agendy zasadnutia a priloženej prezentácie

Bod 1 agendy: Scope MVP slovensko 3.0

- Prezentácia jednotlivých častí riešenia MVP SVK 3.0
- Diskusia:
- **Pre interaktívneho sprievodcu:** React.js a IDSK je dostatočný predpoklad pre jednoduchú integráciu. V budúcnosti bude treba doriešiť jednotnú bázu dát medzi MetaIS, mUPVS, sprievodca. Odporúčanie je zoznámiť sa pri MVP aj s modelom v MetaIS a mUPVS.
- Zdrojový kód: Kontrola bezpečnosti zdrojového kódu, riešenie issues a celého životného d'alej pri zverejnenom kóde. Aj kód interaktívneho sprievodcu sa nahrá do govgit.
- Penetračné testy: priemerný čas trvá 7 dní, pred integráciou do produkcie
- **Pre skrátenie doby aktivácie el. schránky:** treba doriešiť nasadenie do PROD, ktoré je podmienené nasadením 4 IP. Je to riziko oddialenia nasadenia do PROD, potencionálne na apríl 2024. Nasadenie súvisí s 3 dodatkami a SEPA2 – dodatok 10. Aktivácia ostane asynchrónna, trvanie v jednotkách minút.
- **Pre schránku v mobile, Poskytnutie mobilnej aplikácie pre iné typy osôb ako FO :** Vznikne potreba zapracovať doručky – potreba opätovného prihlásenia. Bude potrebné doriešiť zobrazenie bez možnosti na podpisovanie. Problém s počtom požiadaviek – obmedzenia EKR stále pretrvávajú, v prípade nutnosti sa obmedzí počet používateľov, ktorý budú mať túto funkcionality prístupnú.
- MVP pre natívne riešenie na produktovej komisii bolo zamietnuté. Požaduje sa webview nad mupvs "SKIT schránkou".
- Je možné určiť čiastočné zastupovanie na schránku a udeľovať práva na priečinky k schránke. NASES očakáva, že v rámci mUPVS nebude, využije sa funkcionality starého UPVS.
- V rámci mUPVS bude možné prepínať zastupovania – zobrazenie schránok.
- V rámci DNR sa definuje, či je vhodnejšie prepínanie v rámci schránky vo webview, alebo priamo v aplikácii SVM.
- Úlohy: špecifikovať čo je out of scope, doplniť nefunkčné požiadavky. Požiadat NASES o vyjadrenie.

Záver: Podklady je nutné dopracovať, primárne pre zadanie na dodávateľa pre SVM a upresniť harmonogram pre aktiváciu schránky. Až následne prejdeme k hlasovaniu per rollám.

Bod 2 agendy: Kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu

- Odprezentovaná Idea aj zámer
- Je potrebné doplniť prezentáciu o kompetencie, ktoré budú kompetenčné centrá poskytovať a kompetencie, ktoré sa aktuálne poskytujú, aby bol jasný rozdiel medzi súčasným a budúcim stavom. Doplniť projektové role, ktoré v rámci kompetenčných centier vzniknú. Doplniť nástroje a systémy ktoré sa vybudujú, HW, ktorý je potrebný. Preveriť dostupnosť existujúcich e-learning nástrojov (SKB), miestnosti pre školenie.
- Nie je jasné ako bol určený budget k projektu – odporúčanie projektovú komisiu overiť ako bol odhadovaný budget projektu.

Záver: schvaľovanie bude dodatočne po zapracovaní per rollám

Bod 3 agendy: SKIT Detekcia v SVM

- Prezentácia navrhovaného riešenia formou objednávky. Naviazanie na úlohu z produktovej komisie: Na produktovej komisii NASES informoval, že je potrebná in house zákazka na služby IT expertov na integráciu CLEAFY do existujúceho buildu do SvM (doplniť SDK).

Záver: Odkladá sa na budúce stretnutie, doplnia sa podklady

- Popísať dopady – na používateľa pri inštalácii a už pre existujúce aplikácie
- Vyjadriť sa k rizikám pre vyradenie z stores (Google, IoS), Google požaduje informáciu o tom, že daná aplikácia obsahuje také SDK. V minulosti Apple vyradil zo stores aplikácie, ktoré vytvárali fingerprint device.
- SKIT dodá dopady, ktoré vypracovali v rámci analýzy
- MIRRI dodá otázky na zodpovedanie
- MIRRI sa vyjadrí k situácii, kde NASES zadáva objednávku na zmenu SVM, ktoré vlastní MIRRI

Bod 4 agendy: Digitálny on-boarding – prístup k digitálnemu on-boardingu v aplikácii SVM

- Prezentácia návrhu riešenia pre digitálny on-boarding.
- **Počas diskusie zazneli pripomienky:**
- Dopracovať dopady do BE časti SVM
- Overovanie OP voči MV je nutnosť, preto je potrebné dokončiť DIZ s MV
- Doplniť prístup k nastaveniu miery dôveryhodnosti riešenie pri stotožnení

Záver:

Schvaľuje Architektonická komisia rozšírenie SVM o prezentovanú funkcionálnu digitálneho on-boardingu?

Projektová komisia jednohlasne schvaľuje.

Bod 5 agendy: Návrh autorizácie funkciou prístupového miesta (Autorizácia Klikom).

Záver: Odročené na ďalšie stretnutie

Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:

Úloha (U) Rozhodnutie (R) Informácia (I)	Znenie	Zodpovedný	Termín
U	Doplniť podklady k MVP 3.0, prerokovať so SKIT	Z: Viskup	T:17.11.2023
U	Doplniť projektovú ideu Kompetenčné centrá NASES pre elektronickú komunikáciu štátu, na základe pripomienok	Z:NASES	T:17.11.2023
U	Dodať relevantné podklady pre posúdenie k bodu 3: SKIT Detekcia v SVM	Z:NASES	T:21.11.2023
U	Zpracovať pripomienky k prístupu k digitálnemu on-boardingu v aplikácii SVM	Z: Viskup	T:21.11.2023
U	Doplniť podklady k Návrhu autorizácie funkciou prístupového miesta (Autorizácia Klikom) – úloha trvá na základe predchádzajúceho stretnutia	Z: SKIT	T:21.11.2023
R	Architektonická komisia schvaľuje rozšírenie SVM o prezentovanú funkcionality digitálneho on-boardingu	5 hlasov z 5	

Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Architektonickej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 17.11.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Architektonickej komisie.

Meno a Priezvisko	Podpis schvaľovateľa
Anton Svetlošák	Dátum:15.11.2023