



Správa o realizácii Akčného plánu okresu Veľký Krtíš

k 2. októbru 2017

I. Základné informácie

Dátum schválenia AP vládou	7. september 2016
Cieľ AP	podporiť vznik 822 pracovných miest do roku 2020
Predpokladaný rozpočet	spolu 75 mil. eur, z toho EŠIF 34,6 mil. eur, štátny rozpočet a samosprávy 13,9 mil. eur a súkromné zdroje 26,5 mil. eur
Regionálny príspevok 2016-2020	3 330 tisíc eur
Podporené pracovné miesta	548

II. Priority 2016-2017

Založenie centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš – *splnené*

Koordinácia činnosti s MAS/RRA - *nesplnené*

Posilnenie kapacity Okresného úradu – *splnené od 1.8.2017, v plnení od 2.10.2017*

Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach – podpora mladých farmárov – *nesplnené*, vytvorenie a propagácia regionálnej značky vín, informačného strediska – *nesplnené*, vytvorenie včelárskeho podporného výrobného a odbytového združenia - *spracovávané*

Podpora minimálne 6 podnikateľských projektov v priemysle, službách, kreatívnom priemysle, stavebníctve a odpadovom hospodárstve vrátane inovácie a zavádzania nových produktov a technológií, výskumu a vývoja a podpora ich vstupu na nové trhy, vývoj nových obchodných modelov - *nesplnené*

Podpora udržateľného cestovného ruchu - vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu okresu Veľký Krtíš – *nesplnené*; podpora lokálneho vinného, vidieckeho a agroturizmu – *nesplnené*

Podpora minimálne 6 pilotných projektov zameraných na podporu lokálnej zamestnanosti v meste Modrý Kameň a v obciach Slovenské Ďarmoty, Dačov Lom, Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom a Horné Plachtince - *nesplnené*

Realizácia NP Cesta na trh práce – *v plnení*

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít (Spojená škola Modrý Kameň, Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola Veľký Krtíš, Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš) – *splnené (podané ŽoNFP cez IROP)*

Zriadenie min. 3 tréningových centier - *nesplnené*

Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania (ZŠ v obciach Čebovce, Čalomija, Vinnica) – *spracováva sa*

Podpora aktivít zameraných na diagnostiku a rediagnostiku – *nesplnené*

Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním, Komunitné centrum menšín - *spracováva sa*

Digitalizácia verejnej správy vo okrese Veľký Krtíš, vytvorenie CMS portálu, dátového skladu pre poskytovanie informácií vo forme Open Data, vybavenie klientskeho centra výpočtovou technikou, zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti - *nesplnené*

Budovanie občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, rekonštrukcia parku Hôrka, vytvorenie Športovej akadémie mládeže - *spracováva sa*

Podpora rekonštrukcie a dobudovania miestnej cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových cyklotrás, zlepšenie cestnej siete a odstránenie havarijného stavu – úseky ciest III./2593 Ďurkovce – Kosihovce a III./2606 Lesenice – Trebušovce, budovanie a zlepšenie kvality chodníkov, vypracovanie plánu udržateľnej mobility, budovanie cyklotrás za účelom podpory mobility pracovnej sily medzi priemyselným parkom Malý Krtíš a mestami Veľký Krtíš a Modrý Kameň, rekonštrukcia autobusových zastávok - *nesplnené*

III. Centrum podpory regionálneho rozvoja

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. bolo zaregistrované ako n. o. dňa 21.06.2017. Dňa 29.09. 2017 vstúpila do platnosti zmluva o poskytnutí RP, uzatvorená s ÚV SR, na základe ktorej bude financovaná prevádzka a aktivity centra.

IV. EŠIF, 2016-2017 spolu schválené žiadosti o NFP 17 mil. €¹

Obec Bušince, Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach, 200 830 €, 14.9.2017

Obec Záhorce, Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce, 86 210,57 €, 14.9.2017

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, Zdvihnime príležitosť a poďme, 144 642,08 €, 12.6.2017

Slovanet, a. s., Poskytovanie inovatívneho produktu univerzálnej platformy pre distribúciu služieb Internetu vecí (IoT – Internet of Things) a Multimediálnych služieb cez Internet, 1.6.2017

¹ Zdroj: <https://www.itms2014.sk/schvalene-zonfp# i=& s=1& o=true>

LIAZ, s.r.o., Inovačné opatrenia v spoločnosti LIAZ, s.r.o., 573 357,95 €, 1.6.2017
IKE, spol.s.r.o., Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti IKE, spol.s.r.o.,
148 390 €, 24.4.2017
PROFIFOREST s.r.o., Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu,
652 300 €, 24.4.2017
Obec Opatovská Nová Ves, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy MŠ v Opatovskej
Novej Vsi, 109 762,42 €, 20.1.2017
Mesto Modrý Kameň, Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Modrom
Kameni, 926 238,52 €, 16.12.2016
Obec Čebovce, Rekonštrukcia budovy obecného úradu Čebovce, 550 454,62 €, 16.12.2016
Obec Lesenice, Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky, 199 066,52 €, 15.12.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Geologický prieskum vybraných
pravdepodobných environmentálnych záťaží, 9 127 293,62 €, 13.12.2016
Ipeľské Predmostie, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie, 81 412,38 €
28.11.2016
Mesto Veľký Krtíš, Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš, 873 623,06 €, 3.5.2016
NP Cesta na trh práce – spolu 1,57 mil. € z rozpočtovaných 2,18 mil. €
Aktivita č. 1 Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ, 265 828 €
Aktivita č. 2 Podpora vytvárania pracovných miest pre ZUoZ s osobitým zreteľom na DNO v
sociálnych podnikoch pracovnej integrácie vytvorených v zmysle zákona o službách
zamestnanosti, vytvorené 3 pracovné miesta Čalomija – 34 855 €
Aktivita č. 3 Podpora vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov, 1 126 428 €
Aktivita č. 4 Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe, 123 200 €
Aktivita č. 5 Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou, 24 560 €
IROP – Centrá odborného vzdelávania a prípravy, spolu 1 mil. (podané projekty)
SOŠ VK (RCPV strojárstvo, riadiace systémy, stavebníctvo), 200 tis. €
SOŠ Modrý kameň (stavebníctvo, služby) 588 tisíc €
SOŠ Želovce (poľnohospodárstvo), 417 tisíc €
RP – Modrý Kameň, Želovce, Veľký Krtíš

Neschválené žiadosti o NFP spolu 36,72 mil. €:

Obec Veľké Zlievce, Komunikácia, 17 358,78 €, 11.8.2017
Kálmán Tóth, Zriadenie tradičnej remeselníckej dielne, 84 153,3 €, 28.6.2017
ColosseoEAS, a.s., Pokročilý materiálový výskum novej generácie viacúčelových
terahertzových a röntgenových detektorov, 17 679 983,89 €, 27.6.2017
Obec Bušince Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach, 200 830 €, 16.5.2017
Advanced Diagnostic Focus s. r. o., MultiplexDX Inštitút, 6 940 267,04 €, 11.5.2017

eustream, a.s., Priemyselný výskum v oblasti hodnotenia stavu potrubných systémov a súvisiacej infraštruktúry za účelom zabezpečenia bezporuchovej dlhodobej prevádzky prepravnej siete, 5 600 953,72 €, 10.5.2017

SKL MECHANIC s.r.o., Zavedenie nového, inovatívneho výrobného procesu v spoločnosti SKL MECHANIC s.r.o., 536 090,5 €, 5.5.2017

FORVIN, s.r.o., Inovácie v spoločnosti FORVIN, s.r.o., 272 302,25 €, 5.5.2017

ideata Europe, s. r. o., Výskum inovatívneho energetického manažmentu pre priemysel 4.0 (VIEM), 2 970 930,79 €, 10.2.2017

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., Realizácia odborného vzdelávania o príležitostiach na trhu práce so zameraním na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 153 258,75 €, 31.1.2017

Obec Bušince, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bušince, 235 423,85 €, 27.12.2016

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Kompostáreň, 27.12.2016, 102 292,49 €

Obec Olováry, Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Olováry, 91 839,92 €, 28.11.2016

Obec Kiarov, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Kiarov, 91 839,92 €, 28.11.2016

Obec Čeláre, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Čeláre, 91 868,42 €, 28.11.2016

Mesto Modrý Kameň, Zberný dvor Modrý Kameň, 944 655,97 €, 10.11.2016

Obec Lesenice, Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice, 194 082,73 €, 10.11.2016

Obec Veľká Čalomija, Zberný dvor - Veľká Čalomija, 194 974,97 €, 10.11.2016

Obec Sečianky, Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy, 326 077,26 €, 2.6.2016

V. Investičné stimuly 2016-2017, 0 €

- neboli podané žiadosti o investičné stimuly.

VI. Súkromné investície

n/a

VII. Regionálny príspevok 2016-2017

RP spolu	1 200 tisíc €
...počet podaných žiadostí	10
...rozpočet podaných žiadostí	766 tisíc €
...počet uzavretých zmlúv	1
...rozpočet uzavretých zmlúv	82 810 tisíc €

...vyplatená suma	28 450,90€
...predpoklad dočerpania v roku 2017	193 tisíc €
...riziko nečerpania	924 tisíc €

VIII. Harmonogram prerozdelenia a čerpania RP (€)					
	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočtované	500 000	700 000	750 000	730 000	650 000
Žiadané	572 810	193 403	230 219	203 034	172 168
Zazmluvnené	0	82 810	106 105	0	0
Kontrola VO	0	28 450,90	0	0	0
Poukázané	0	28 450,90	0	0	0

IX. Rozdelenie disponibilného regionálneho príspevku na roky 2016 – 2017 (€)	
Bežné výdavky	200 000
Kapitálové výdavky	1 000 000
Spolu	1 200 000

X. Hlavné problémy a úlohy

Neplnenie prioritných oblastí Akčného plánu, viď blok II. Priority

Riziko kumulácie nečerpaného RP 924 tisíc €

Zintenzívniť realizáciu Akčného plánu - uprednostniť projekty generujúce pracovné miesta, zamerať sa na plnenie na rok 2016 – 2017 a pripraviť zoznam priorít na rok 2018 Aktívne a urýchlene realizovať úlohy vyplývajúce z Akčného plánu.

Úlohy

- 1) Pri všetkých prioritách dbať na cieľ akčného plánu podporiť tvorbu a udržateľnosť pracovných miest

Vykoná: rozvojová rada, rozvojové centrum, sekretariát rady

Termín: priebežne

- 2) Poslať zoznam jednoduchých projektov s predpokladom čerpania do konca roka 2017

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Termín: do 10. októbra 2017

- 3) Dopracovať žiadosti za rok 2017

Všeobecná nemocnica s poliklinikou , n. o. (nákup sanitných vozidiel) – vysporiadať exekúciu

Komunitné centrum menšín - presun financií do opatrenia na rok 2017

Mesto Veľký Krtíš – Rekonštrukcia parku Hôrka – úprava AP

Obec Čebovce - odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, vytvorenie dielne – úprava AP

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš v spolupráci so žiadateľmi

Termín: do 20. októbra 2017

4) Pripraviť aktualizáciu akčného plánu na rok 2017

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš v spolupráci s Radou

Termín: do 10. októbra 2017

5) Vypracovať návrh plánu priorít na rok 2018. Návrh bude následne predložený na schválenie Rade a do vlády.

Vykoná: Centrum, rozvojová rada, sekretariát Rady

Termín: do 30. októbra 2017

6) Informovať potenciálnych žiadateľov o výzve z OP VaI z MH SR a OP KŽP MŽP SR.

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš

Termín: do 30. októbra 2017

7) Dôsledne vyžadovať zvýhodňovanie žiadostí z NRO pri čerpaní EŠIF. Zásadne zjednodušiť spôsob poskytovania RP s dôrazom na vyššie kompetencie okresov.

Vykoná: Sekretariát rady, splnomocnenec vlády

Termín: priebežne

8) Požiadat člena rady za Ministerstvo pôdohospodárstva o stanovisko k potrebe štúdií k žiadosti o RP na činnosť obecného podniku – spracovanie drevnej hmoty

Zabezpečiť na zasadnutiach rady účasť podnikateľov, poľnohospodárov a ostatných subjektov zainteresovaných do akčného plánu.

Vykoná: rozvojová rada

Termín: do 30. októbra 2017

9) Preveriť prerozdelenie finančných prostriedkov na aktivitu č. 2 v NP Cesta na trh práce.

Vykoná: sekretariát rady

Termín: do 10. októbra 2017

10) Prehodnotiť žiadosť o RP č. 77/2016/VK futbalový klub Slovenské Ďarmoty v nadväznosti na závery z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo 9. mája 2017 a odporúčania jednotlivých členov rady

Vykoná: rozvojová rada

Termín: do 30. októbra 2017

- 11) Zorganizovať stretnutie k žiadosti č. 43/2017/VK rozšírenie kapacít internátnej školy v obci Veľká Čalomija za účelom prehodnotenia projektového zámeru za účasti starostu obce, Štefana Chudobu, Zuzany Kumanovej. O výsledkoch rokovania informovať Ábela Ravasza. Následne predložiť rade požadovaný rozpočet na zabezpečenie regionálneho príspevku z AP.

Vykoná: rozvojová rada

Termín: do 30. októbra 2017

- 12) Zásadne urýchliť poskytovanie regionálneho príspevku

Vykoná: Splnomocnenec vlády, sekretariát rady

Termín: 30. november 2017

vypracoval: sekretariát Rady
Sekcia regionálneho rozvoja

Ing. Anton Marcinčin, PhD.
splnomocnenec vlády SR
pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Príloha: Stav čerpania regionálneho príspevku

Číslo ŽoRP	Žiadateľ	Účel RP	Celkový RP (v €)	RP v roku 2017 (v €)	Stav
2016					
024/2016/VK	Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.	nákup sanitných vozidiel	80 000	40 000*	2017 spracovávané. Zmluva bude podpísaná po vysporiadaní exekúcie 11/2017.
034/2016/VK	Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš n.o.	úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.,	463 562	82 810*	2017 zmluva.
076/2016/VK	Obec Slovenské Ďarmoty	zriadenie subjektu sociálnej ekonomiky	200 000	200 000	2018. Prehodnotiť projektový zámer v nadväznosti na závery štúdie.
077/2016/VK	Futbalový klub Slovenské Ďarmoty	rekonštrukcia futbalového ihriska, fitness centra a nákup vybavenia	250 000	250 000	2018 spracovávané. Nesúlad žiadosti s AP okresu. Rada odporučila žiadosť nepodporiť – prehodnotiť projektový zámer.
Rozpočet	500 000				
Žiadané	572 810				
Nežiadané	0				
Zazmluvnené	82 810				
Zostatok	500 000				

Číslo ŽoRP	Žiadateľ	Účel RP	Celkový RP (v €)	RP v roku 2017 (v €)	Stav
2017					
022/2017/VK	Komunitné centrum menšín, o.z.	Zvýšenie kapacít sociálnych a zdravotných služieb	20 000	20 000	2017 spracovávané. žiadosť je skompletizovaná, avšak v rámci príslušného opatrenia AP nie je dostatok financií, aby mohla byť žiadosť zmluvnená.
024/2017/VK	mesto Veľký Krtíš	rekonštrukcia parku "Hôrka"	285 000	113 573*	2017 spracovávané. Nesúlad žiadosti s AP okresu.
044/2017/VK	Obec Čebovce	ZŠ - odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, vytvorenie dielne	25 000	20 000*	2017 spracovávané. Nesúlad žiadosti s AP okresu.
043/2017/VK	Obec Veľká Čalomija	rozšírenie kapacít internátnej školy - podpora profesijnej orientácie žiakov z málo podnetných a ekonomicky slabých rodín	13 080	4 830*	2018 spracovávané. Žiadateľ žiadosť prepracováva a kompletizuje.
042/2017/VK	obec Vinica	Nákup počítačovej techniky a interaktívnej tabule	15 000	15 000	2018 spracovávané. Nesúlad žiadosti s AP okresu.
045/2017/VK	OZ Začínajúci Včelár	obstaranie prístrojov, zariadení a nástrojov potrebných pre chov a starostlivosť o včely	20 000	20 000	2018 spracovávané. 31. 08. 2017 bol Žiadateľ vyzvaný na dopracovanie žiadosti a doplnenie ďalších príloh vrátane rozpočtu
Rozpočet	700 000				
Žiadané	193 403				
Nežiadané	506 597				
Zazmluvnené	0				
Zostatok	700 000				

Spolu 2016-2017	
Celkový rozpočet RP	1 200 000
Žiadané	766 213
Nežiadané	433 787
Zazmluvnené	82 810
V %	6,9 %
Čerpané	0
Zostatok	1 200 000
Odhad čerpania	193 573
Odhad presunu do roku 2018	923 617

*Viacročné financovanie