

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Riadiaci orgán

pre Integrovaný regionálny operačný program

Záverečná správa

o vykonávaní

Integrovaného regionálneho operačného programu

Programové obdobie 2014 – 2020

Bratislava

október 2025

ČASŤ A - INFORMÁCIE PREDKLADANÉ KAŽDÝ ROK (ČLÁNOK 50 (2) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA)	4
1. IDENTIFIKÁCIA	4
2. PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	4
3. IMPLEMENTÁCIA PRIORITNEJ OSI	6
3.1 PREHĽAD O VYKONÁVANÍ	6
3.2 SPOLOČNÉ A PROGRAMOVO ŠPECIFICKÉ UKAZOVATELE	9
3.2.1 Ukazovatele Prioritnej osi 1	9
3.2.2 Ukazovatele Prioritnej osi 2	15
3.2.3 Ukazovatele Prioritnej osi 3	33
3.2.4 Ukazovatele Prioritnej osi 4	38
3.2.5 Ukazovatele Prioritnej osi 5	45
3.2.6 Ukazovatele Prioritnej osi 6	49
3.2.7 Ukazovatele prioritnej osi 7	52
3.2.8 Ukazovatele prioritnej osi 8	57
3.2.9 Ukazovatele prioritnej osi 9	59
3.2.10 Ukazovatele prioritnej osi 10	60
3.3 ČIASTKOVÉ CIELE A ZÁMERY STANOVENÉ VO VÝKONNOSTNOM RÁMCI	61
3.4 FINANČNÉ ÚDAJE	67
4. ZHRNUTIE HODNOTENÍ	81
6. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA	82
A) PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA	82
B) POSÚDENIE, ČI POKROK DOSTATOČNÝ	84
7. ZHRNUTIE PRE OBČANOV	85
8. SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV (ČLÁNOK 46 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1303/2013)	85
10. POKROK PRI PRÍPRAVE A IMPLEMENTÁCII VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV (ČLÁNOK 101(H) A 111(3) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1303/2013 A ČLÁNOK 14 ODS. 3 PÍSM. B) NARIADENIA (EÚ) Č. 1299/2013)	85
10.1 VEĽKÉ PROJEKTY	85
10.2 SPOLOČNÉ AKČNÉ PLÁNY (SAP)	85
ČASŤ B - INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V ZÁVEREČNEJ SPRÁVE O VYKONÁVANÍ (ČLÁNOK 50 (4) A 111(3) A (4) VŠEOBECNÉHO A 14 (4) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1299/2013)	86
11. ZHODNOTENIE VYKONÁVANIA PROGRAMU	86
11.1 INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V ČASTI A DOPLNENÉ O ZHODNOTENIE DOSAHOVANIA CIEĽOV PROGRAMU	86
11.2 OSOBITNÉ OPATRENIA PRIJATÉ S CIEĽOM PODPOROVAŤ ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN A PREDCHÁDZAŤ DISKRIMINÁCII, NAJMÄ ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, A OPATRENIA VYKONANÉ NA ZABEZPEČENIE ZAČLENENIA HLADISKA RODOVEJ ROVNOSTI DO OPERAČNÉHO PROGRAMU A PROJEKTOV	90
11.3 UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ	90
11.4 PODPORA POUŽITÁ NA CIELE SÚVISIACE SO ZMENOU KLÍMY	91
11.5 ÚLOHA PARTNEROV PRI VYKONÁVANÍ PROGRAMU	91
12. POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIA PODĽA ČLÁNKU 111 (4) PODODSEK 1, (A) A (B) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA A ČLÁNKU 14 (4) §1, (A) A (B) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1299/2013	92
12.1 POKROK PRI PLNENÍ PLÁNU HODNOTENIA A NÁSLEDNÝCH OPATRENÍ PRIJATÝCH V NADVÄZNOSTI NA ZISTENIA HODNOTENÍ	92
12.2 VÝSLEDKY OPATRENÍ FONDOV NA INFORMOVANIE A PUBLICITU REALIZOVANÝCH V RÁMCI KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE	95
14. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ SA POSKYTUJÚ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV PROGRAMU NA ZÁKLADE ČLÁNKU 111 (4), §2, (A), (B), (C), (D), (G) A (H) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA A ČLÁNKU 14 (4), §2, (A), (B), (C) A (F) NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 1299/2013	97
14.1 POKROK DOSIAHNUTÝ PRI UPLATŇOVANÍ INTEGROVANÉHO PRÍSTUPU K ÚZEMNÉMU ROZVOJU	97
14.2 POKROK PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA POSILNENIE KAPACITY ORGÁNOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU A PRIJÍMATEĽOV NA SPRÁVOVANIE A VYUŽÍVANIE FONDOV	97
14.3 POKROK DOSIAHNUTÝ PRI VYKONÁVANÍ VŠETKÝCH MEDZIREGIONÁLNYCH A NADNÁRODNÝCH OPATRENÍ	98
14.4 PRÍSPEVOK K MAKROREGIONÁLNYM STRATÉGIÁM A STRATÉGIÁM PRE PRÍMORSKÉ OBLASTI	98
14.5 POKROK PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ V OBLASTI SOCIÁLNEJ INOVÁCIE	98
14.6 POKROK DOSIAHNUTÝ PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ NA RIEŠENIE ŠPECIFICKÝCH POTRIEB GEOGRAFICKÝCH OBLASTÍ NAJVIAC POSTIHNUTÝCH CHUDOBOU ALEBO POTRIEB CIEĽOVÝCH SKUPÍN, KTORÝM NAJVIAC HROZÍ CHUDOBA, DISKRIMINÁCIA ALEBO SOCIÁLNE VYLÚČENIE, S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA MARGINALIZOVANÉ	

KOMUNITY A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, DLHODOBÚ NEZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ, PRÍPADNE VRÁTENE POUŽITÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (NERELEVANTNÉ PRE CIEĽ 2) 99	
ČASŤ C - INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V ZÁVEREČNEJ SPRÁVE O VYKONÁVANÍ (ČLÁNOK 50 (5) VŠEOBECNÉHO NARIADENIA)	100
15. FINANČNÉ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU	100
16. INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST	103
17. PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU A PRIJATÉ OPATRENIA VO VZŤAHU K PLNENIU VÝKONNOSTNÉHO RÁMCA	105
18. ZOZNAM SKRATIEK	107
19. PRÍLOHY ZS IROP (AKO SAMOSTATNÉ DOKUMENTY)	109

ČASŤ A - Informácie predkladané každý rok

(článok 50 (2) všeobecného nariadenia)

1. Identifikácia

Kód programu (CCI)	2014SK16RFOP002
Názov programu	Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Verzia	2023.1
Vykazovaný rok	2023
Dátum schválenia záverečnej správy monitorovacím výborom	27. október 2025

2. Prehľad o vykonávaní operačného programu

Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy IROP

Do konca roka 2023 bolo od začiatku programového obdobia celkovo vyhlásených 109 výziev v objeme 3 349 514 717,07 EUR (zdroj EÚ), pričom za rok 2023 ich bolo vyhlásených 5 (z celkového počtu 109) v celkovom objeme 359 799 906,00 EUR (zdroj EÚ).

V roku 2023 sa RO kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil na plnenie množstva konkrétnych úloh.

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu

K 30.9.2025 predstavovalo kontrahovanie projektov 2 133 680 294 EUR (zdroj EÚ), t. j. 110,23 %.

Stav čerpania

Certifikačný orgán deklaroval (po zohľadnení Účtov) v sledovanom období v rámci programu výdavky v celkovej sume 1 229 217 573,54 EUR (63,50 % z alokácie IROP) za zdroj EÚ (t. j. vrátane nadčerpania), pričom deklarovaná suma v zmysle pravidiel EK (flexibilita max. do 15 % na prioritu/kategóriu regiónu) predstavuje sumu 1 099 498 892,32 EUR za zdroj EÚ, čo predstavuje 56,80 % alokácie programu.

Finančné toky voči EK:

V sledovanom období boli na účet certifikačného orgánu pre IROP prijaté platby z EK v celkovej sume 728 155 395,40 EUR za zdroj EÚ, z toho:

- suma 27 998 369,59 EUR predstavujúca ročnú zálohovú platbu za rok 2023. Pôvodná ročná zálohová platba za rok 2023 v sume 33 998 835,56 EUR bola navýšená o ročnú zálohovú platbu za React-EU v sume 4 715 659,68 EUR a zároveň bola znížená o sumu 10 716 125,65 EUR z dôvodu negatívnej bilancie Účtov za 8. účtovný rok;
- suma 712 134 355,56 EUR predstavujúca 90 %-nú úhradu 9 priebežných ŽoP na EK;
- suma 6 583 660,56 EUR predstavujúca časť záverečnej ŽoP na EK a
- vrátená suma EK formou úhrady ťarchopisu – 18 560 990,31 EUR.

Úroky

V sledovanom období boli na účte pre IROP vygenerované úroky vo výške 855 571,04 EUR. Tieto prostriedky sa priebežne používajú na financovanie operačného programu.

Zhodnotenie pokroku implementácie IROP

Je možné konštatovať, že po plynulom náraste objemu zazmluvnených projektov v roku 2022 a 2023 sa dosiahol predpoklad pre čerpanie alokovaných prostriedkov. Vďaka vysokej miere kontrahovania bolo realistické očakávať, že ciele väčšiny PO budú v rámci súčasného programového obdobia naplnené.

Napriek celkovo vysokej miere kontrahovania zdrojov sa IROP vyznačoval nižšou mierou čerpania. Tento stav vyplýval predovšetkým z vysokej komplexnosti implementácie IROP. Vzhľadom na to, že v rámci výziev IROP prevažovali investičné projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 2 roky, bolo reálne predpokladať akceleráciu čerpania ku koncu programového obdobia.

Revízie IROP v roku 2023

V roku 2023 bol IROP modifikovaný štyrikrát, a to z verzie 12.1 na verzie 13.0, 14.1, 15.0 a 16.0. Predmetom týchto zmien bolo doplnenie novej prioritnej osi č. 9 FAST CARE a prioritnej osi č. 10 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy – SAFE; presun finančných prostriedkov v rámci prioritných osí a úprava finančného plánu.

Dátum exportu údajov merateľných ukazovateľov v nižšie uvedených tabuľkách: 15. 10. 2025

3. Implementácia prioritnej osi

3.1 Prehľad o vykonávaní

Tabuľka č.1: Informácie o vykonaní prioritných osí

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
1	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	<p>Alokácia: 407 443 043 EUR (z toho pre územie MRR 368 769 307 EUR a pre územie VRR 38 673 736 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 543 447 673 EUR (133,38 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek 550 649 411 EUR (135,15 %).</p> <p>Kontrahovanie za rok 2023 bolo 9 090 624 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 367 299 541 EUR.</p> <p>V rámci PO 1 bolo v roku 2023 vyhlásené 1 priame vyzvanie (pozn.: spoločné pre PO1 a PO2).</p> <p>V rámci implementácie bol identifikovaný zložitý a zdĺhavý proces VO. Ako opatrenie na odstránenie tohto problému boli navýšené personálne kapacity interných zamestnancov oddelenia kontroly verejného obstarávania a taktiež boli využívané kapacity externých kontrolórov.</p> <p>V roku 2023 sa kládol dôraz na úspešné ukončenie implementácie projektov po vecnej a finančnej stránke. Kľúčovým prvkom implementácie bolo zo strany SO zabezpečiť plynulú distribúciu finančných prostriedkov s ohľadom na splnenie termínu obmedzujúceho oprávnenosť výdavkov. Negatívnym faktorom jednak počas programového obdobia a špeciálne v poslednom roku implementácie boli komplikácie spojené s realizáciou VO. Revízne postupy pri VO na strane neúspešných účastníkov a lehoty spojené s ich vybavovaním na strane UVO zásadne ovplyvňovali schopnosť vybraných prijímateľov dosiahnuť stanovené ciele projektov s ohľadom na termín ukončenia oprávnenosti výdavkov. Z opatrení, ktoré boli aplikovateľné na úrovni SO sa realizovalo posilnenie administratívnych kapacít na pozícií PM v záujme lepšieho zvládania nárastu agendy predkladaných žiadostí o platbu. Problém vznikol na projektoch navyšovaním cien v dôsledku inflácie.</p>
2	Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	<p>Alokácia: 582 069 040 EUR (z toho pre územie MRR 533 408 978 EUR a pre územie VRR 48 660 062 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 619 618 053 EUR (106,45 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 710 093 687 EUR (121,99 %).</p> <p>Kontrahovanie bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nižšie o 102 906 329 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek za rok 2023 bolo 264 005 029 EUR.</p> <p>MZ SR ako SO pre IROP vyhlásilo do 31. 12. 2023 spolu 15 výziev (z toho 3 vyzvania pre národné projekty) v sume 503 351 681 EUR za zdroje EÚ, pričom z tohto objemu bolo v roku 2023 vyhlásené 1 vyzvanie pre národný projekt s alokáciou 27,88 mil. EUR (zdroje EÚ). V roku 2023 bolo čerpanie MZ SR vo výške 45 214 691 EUR (zdroj EÚ).</p> <p>MZ SR ako SO v roku 2023 vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt s názvom „Podporu opatrení na zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva pred šírením koronavírusovej pandemickej infekcie a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia v zdravotníckom systéme“. K 31. 12. 2023 sa podarilo úspešne zrealizovať 44 centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, zmodernizovať 20 nemocníc a v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 podporiť prevenciu, diagnostiku a liečbu tohto ochorenia v 42 nemocniciach.</p> <p>Kľúčovým prvkom implementácie bolo zo strany SO zabezpečiť plynulú distribúciu finančných prostriedkov s ohľadom na splnenie termínu obmedzujúceho oprávnenosť výdavkov.</p> <p>Negatívnym faktorom boli komplikácie pri verejnom obstarávaní, ktoré predlžovali realizáciu projektov a vplyv inflácie zvesujúci náklady na projekty.</p> <p>Ukončovanie projektov spôsobilo zvýšenú administratívnu záťaž, čo si žiadalo posilnenie administratívnych kapacít.</p>

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
3	Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	<p>Alokácia: 70 093 401EUR (z toho pre územie MRR 62 572 929 EUR a pre územie VRR 7 520 472 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 73 641 387 EUR (105,06 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 79 937 719 EUR (114,04 %).</p> <p>Kontrahovanie bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nižšie o 33 054 013 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek za rok 2023 bolo 54 692 315 EUR.</p> <p>V rámci PO 3 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva.</p> <p>Hlavným dosiahnutým cieľom Ministerstva kultúry SR ako SO pre IROP PO3 pre rok 2023 bolo fyzické ukončenie projektov z výzvy na centralizovanú podporu smerovanú k subjektom verejnej správy za účelom vybudovania kultúrno-kreatívnych centier a ich následného prevádzkovania a poskytovania špecifických služieb v oblasti KKP pre MSP. V roku 2023 sa kládol dôraz na zefektívnenie a urýchlenie implementácie a eliminovať časový sklz spôsobený v predchádzajúcich rokoch implementácie. Vďaka nastaveným prioritám sa podarilo výrazne naštartovať tak realizáciu ako aj následné čerpanie finančných prostriedkov.</p> <p>V rámci centralizovanej podpory pri výkone implementácie v roku 2023 prebiehala a zároveň bola aj zrealizovaná rekonštrukcia a výstavba deviatich kreatívnych centier. SO zároveň pristúpil k mimoriadnemu ukončeniu jedného projektu KC (302031ADH2 - Kreatívne centrum Košického kraja) a to z dôvodu vysokej rizikovosti a preukázateľnej neschopnosti zrealizovať projekt v plnom rozsahu do konca roka 2023. Všetky ostatné KC boli na konci roka 2023 fyzicky ukončené vrátane dodania všetkých oprávnených tovarov a služieb. Zároveň bolo zo strany jednotlivých KC začaté aj poskytovanie špecifických služieb v oblasti KKP pre MSP.</p>
4	Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie	<p>Alokácia: 279 216 512EUR (z toho pre územie MRR 261 792 306 EUR a pre územie VRR 17 424 206 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 288 439 919 EUR (103,30 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 304 267 566 EUR (108,97 %).</p> <p>Kontrahovanie bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nižšie o 49 461 921 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek za rok 2023 bolo 56 958 467 EUR.</p> <p>V rámci PO 4 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva.</p> <p>Pre implementáciu prioritnej osi v roku 2023 bolo charakteristické kladenie dôrazu na úspešné ukončenie implementácie projektov po vecnej a finančnej stránke. Kľúčovým prvkom implementácie bolo zo strany SO zabezpečiť plynulú distribúciu finančných prostriedkov s ohľadom na splnenie termínu obmedzujúceho oprávnenosť výdavkov. Negatívnym faktorom jednak počas programového obdobia a špeciálne v poslednom roku implementácie boli komplikácie spojené s realizáciou VO. Revízne postupy pri VO na strane neúspešných účastníkov a lehoty spojené s ich vybavovaním na strane UVO zásadne ovplyvňovali schopnosť vybraných prijímateľov dosiahnuť stanovené ciele projektov s ohľadom na termín ukončenia oprávnenosti výdavkov. Z opatrení, ktoré boli aplikovateľné na úrovni SO sa realizovalo posilnenie administratívnych kapacít na pozícií PM v záujme lepšieho zvládania nárastu agendy predkladaných žiadostí o platbu.</p>
5	Miestny rozvoj vedený komunitou	<p>Alokácia: 55 105 326 EUR (z toho pre územie MRR 54 848 205 EUR a pre územie VRR 25 7121 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 64 132 459 EUR (116,38 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 64 470 781 EUR (117,00 %).</p> <p>Kontrahovanie bolo v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nižšie o 18 368 071 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek za rok 2023 bolo 40 882 025 EUR.</p> <p>V rámci PO 5 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva.</p>

ID	Prioritná os	Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov
6	Technická pomoc	Alokácia: 62 000 000 EUR (z toho pre územie MRR 59 861 000 EUR a pre územie VRR 2 139 000 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 62 198 521 EUR (100,32 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 65 107 808 EUR (105,01 %). Kontrahovanie za rok 2023 bolo 673 670 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 5 646 817 EUR. V rámci PO 6 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva.
7	REACT-EU	Alokácia: 218 482 984 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 224 407 105 EUR (102,71 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 229 938 600 EUR (105,24 %). V rámci PO 7 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva. Kontrahovanie za rok 2023 bolo 9 889 057 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 173 392 067 EUR. Pre implementáciu prioritnej osi v roku 2023 bolo charakteristické kladenie dôrazu na úspešné ukončenie implementácie projektov po vecnej a finančnej stránke. Kľúčovým prvkom implementácie bolo zo strany SO zabezpečiť plynulú distribúciu finančných prostriedkov s ohľadom na splnenie termínu obmedzujúceho oprávnenosť výdavkov. Negatívnym faktorom jednak počas programového obdobia a špeciálne v poslednom roku implementácie boli komplikácie spojené s realizáciou VO. Revízne postupy pri VO na strane neúspešných účastníkov a lehoty spojené s ich vybavovaním na strane UVO zásadne ovplyvňovali schopnosť vybraných prijímateľov dosiahnuť stanovené ciele projektov s ohľadom na termín ukončenia oprávnenosti výdavkov. Z opatrení, ktoré boli aplikovateľné na úrovni SO sa realizovalo posilnenie administratívnych kapacít na pozícií PM v záujme lepšieho zvládania nárastu agendy predkladaných žiadostí o platbu. Problém vznikol na projektoch navyšovaním cien v dôsledku inflácie. Riešila sa možnosť poskytnutia dodatočného príspevku, ktorý však nepokrýval potreby dopytu u všetkých prijímateľov. Ako problém bol identifikovaný jav, kedy koncom roka 2022 bol zazmluvnený vysoký počet projektov, ktoré bolo potrebné implementovať v krátkom čase.
8	Technická pomoc – REACT-EU	Alokácia: 7 300 000 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 6 987 650 EUR (95,72%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 6 987 621 EUR (95,72 %). Kontrahovanie za rok 2023 bolo 1 173 167 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 5 824 299 EUR. V rámci PO 8 nebola v roku 2023 vyhlásená žiadna výzva.
9	FAST CARE	Alokácia: 244 014 456 EUR (z toho pre územie MRR 236 830 444 EUR a pre územie VRR 7 184 012 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 242 288 393 EUR (99,29 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 242 288 393 EUR (99,29 %). Kontrahovanie za rok 2023 bolo 242 288 393 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 242 288 393 EUR. V rámci PO 9 boli v roku 2023 vyhlásené 2 výzvy s celkovou alokáciou 244 014 456,00 EUR (zdroj EÚ).
10	Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE	Alokácia: 10 000 000 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 8 519 135 EUR (85,19 %), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.09.2025 bolo 8 519 135 EUR (85,19 %). Kontrahovanie za rok 2023 bolo 8 519 135 EUR a čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek bolo 8 519 135 EUR. V rámci PO 10 bolo v roku 2023 vyhlásené 1 priame vyzvanie s celkovou alokáciou 11 500 000,00 EUR (zdroj EÚ).

Pozn.: Čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 30.9.2025 = suma za EÚ zdroj / 100 % spolufinancovanie za EÚ zdroj za 7. a 8. účtovný rok v súlade s čl. 25a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 558/2020.

3.2 Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

3.2.1 Ukazovatele Prioritnej osi 1

Prioritná os 1	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita 1.1	7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO14	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest	km	EFRR	MRR	407,00	0	0	0	0	14,51	87,36	164,05	204,98	243,95	807,80	Zdroj: ITMS
S	CO14	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest	km	EFRR	MRR	407,00	0	0	0	181,48	223,34	232,97	449,64	669,18	806,61	812,05	Zdroj: ITMS
F	CO14	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest	km	EFRR	VRR	7,80	0	0	0	0	0	0	0	7,79	7,79	7,79	Zdroj: ITMS
S	CO14	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest	km	EFRR	VRR	7,80	0	0	0	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	Zdroj: ITMS
F	CO13	Celková dĺžka novo vybudovaných ciest	km	EFRR	VRR	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,7	Zdroj: ITMS
S	CO13	Celková dĺžka novo vybudovaných ciest	km	EFRR	VRR	1,7	0	0	0	0	0	0	0	1,7	1,7	1,7	Zdroj: ITMS

S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 1	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita 1.1	7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ 1.1	1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

003 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1

ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0113	Úspora času v cestnej doprave	EUR	MRR	81 332 013	2015	72 725 433	0	91 277 894	91 277 894			63 963 016	43 551 399	43 297 774	41 670 753	79 339 738,50	Zdroj: ITMS
R0113	Úspora času v cestnej doprave	EUR	VRR	9 900 251	2015	8 956 266	0	22 281 300	22 281 300					9 855 385	8 998 641	901 610,00	Zdroj: ITMS

Prioritná os 1	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita 1.2	7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ 1.1	1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

004 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	MRR	535	0	0	0	0,48	6,07	63,10	126,19	156,62	179,77	351,78	Zdroj: ITMS
S	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	MRR	535	0	0	0	81,79	160,98	261,92	277,41	346,62	361,26	354,82	Zdroj: ITMS
F	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	VRR	37	0	0	0	0	2,67	2,67	5,94	5,94	8,88	30,25	Zdroj: ITMS
S	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	VRR	37	0	0	0	4,45	11,99	18,12	22,14	35,54	35,54	30,25	Zdroj: ITMS
F	O0129	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	700	0	0	0	0	121,89	461	589	635	655	916	Zdroj: ITMS
S	O0129	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	700	0	0	0	72	686	745	776	928	933	916	Zdroj: ITMS
F	O0129	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	EFRR	VRR	22	0	0	0	0	6	6	20	14	20	52	Zdroj: ITMS
S	O0129	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	EFRR	VRR	22	0	0	0	12	42	57	67	73	73	52	Zdroj: ITMS
F	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	MRR	76	0	0	0	9	50	50	84	105	154	506	Zdroj: ITMS
S	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	MRR	76	0	0	0	50	50	89	174	279	324	506	Zdroj: ITMS
F	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	VRR	18	0	0	0	4	4	18	18	18	18	18	Zdroj: ITMS
S	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	VRR	18	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	Zdroj: ITMS
F	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	MRR	9	0	0	0	0	0	1	3	3	4	8	Zdroj: ITMS
S	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	MRR	9	0	0	0	2	5	5	5	6	7	8	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	0	2	2	2	2	4	Zdroj: ITMS
S	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	1	2	2	3	4	4	4	Zdroj: ITMS
F	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	MRR	98	0	0	0	0	1	35	58	58	65	105	Zdroj: ITMS
S	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	MRR	98	0	0	0	8	48	60	77	98	105	105	Zdroj: ITMS
F	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	VRR	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	Zdroj: ITMS
S	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	VRR	108	0	0	0	0	0	0	3	108	108	108	Zdroj: ITMS
F	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	MRR	34	0	0	0	0	92	184	186	187	188	208	Zdroj: ITMS
S	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	MRR	34	0	0	0	7	203	206	206	208	208	208	Zdroj: ITMS
F	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	VRR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Zdroj: ITMS
S	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	VRR	3	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	Zdroj: ITMS
F	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	MRR	7	0	0	0	0	0	1	2	4	5	14	Zdroj: ITMS
S	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	MRR	7	0	0	0	2	7	8	8	11	14	14	Zdroj: ITMS
F	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	0	7	7	7	7	13	Zdroj: ITMS
S	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	2	10	7	10	13	13	13	Zdroj: ITMS
	CO37	Populácia žijúca v oblastiach s integrovanými stratégiami mestského rozvoja / Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach	osoby	EFRR	MRR	870 553	855 160	855 352	858 141	856 822	857 606	861 590	862 040	753 826	839 966	842 851	Zdroj: ŠÚ SR
	CO37	Populácia žijúca v oblastiach s integrovanými stratégiami mestského rozvoja / Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach	osoby	EFRR	VRR	612 716	578 535	583 186	591 277	602 585	610 621	620 153	626 417	723 714	728 370	679 962	Zdroj: ŠÚ SR

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 1	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita 1.2	7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ 1.2.1	1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

005 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1

ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0164	Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému	počet	MRR	256 055	2013	46 513 451	3 673	3 358	2 768	2 936	3 112	51 158	69 773	89 672	721 187	23 326 642	Zdroj: MD SR
R0164	Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému	počet	VRR	64 125 540	2013	90 000 000	62 137 665	72 550 260	140 226 061	148 988 030	159 187 322	273 019 311	345 783 891	419 659 057	512 747 589	622 844 020	Zdroj: MD SR
R0156	Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov	%	MRR	8,38	2012	25,00	18,47	24,48	29,31	35,14	37,29	24,89	27,72	26,54	30,14	46,21	Zdroj: MD SR
R0156	Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov	%	VRR	50,22	2012	75,00	58,85	68,33	74,12	82,8	83,61	74,68	74,23	100,00	100,00	100,00	Zdroj: MD SR

Zdroj: MD SR

Prioritná os 1	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita 1.2	7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ 1.2.2	1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

006 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0157	Podiel cyklistickej dopravy na celkovej dĺžbe dopravnej práce	%	MRR	7,13%	2015	8,04%	0	7,13%	7,13%	-	-	-	-	-	-	-	V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Pri kumulatívnej hodnote v rokoch 2017 až 2023 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. Na MD SR sa vykonáva kvalifikovaný odhad a hodnoty sú každoročne veľmi nízke. Ide o odhady na celoštátnej úrovni, bez rozlíšenia podľa typu regiónu. Nie je dostatok informácií na to, aby bolo možné kvantifikovať tento merateľný ukazovateľ. Kvalifikovaný odhad pre rok 2023 verejne prezentovaný MD SR je 4,5 -5 % za celé Slovensko.
R0157	Podiel cyklistickej dopravy na celkovej dĺžbe dopravnej práce	%	VRR	3,12%	2015	4,03 %	0	3,12%	3,12%	-	-	-	-	-	-	-	V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Pri kumulatívnej hodnote v rokoch 2017 až 2023 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. Na MD SR sa vykonáva kvalifikovaný odhad a hodnoty sú každoročne veľmi nízke. Ide o odhady na celoštátnej úrovni, bez rozlíšenia podľa typu regiónu. Nie je dostatok informácií na to, aby bolo možné kvantifikovať tento merateľný ukazovateľ. Kvalifikovaný odhad pre rok 2023 verejne prezentovaný MD SR je 4,5 -5 % za celé Slovensko.

Zdroj: MD SR

3.2.2 Ukazovatele Prioritnej osi 2

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.1	9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

007 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0250	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	miesto	EFRR	MRR	1 800	0	0	0	0	0	0	0	24	246	1 766	Zdroj: ITMS
S	O0250	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	miesto	EFRR	MRR	1 800	0	0	0	0	231	207	1557	1695	1 801	1 758	Zdroj: ITMS
F	O0250	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	miesto	EFRR	VRR	469	0	0	0	0	0	0	0	12	32	579	Zdroj: ITMS
S	O0250	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	miesto	EFRR	VRR	469	0	0	0	0	256	306	534	785	589	577	Zdroj: ITMS
F	O0251	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	miesto	EFRR	MRR	670	0	0	0	0	5	5	27	487	508	225	Zdroj: ITMS
S	O0251	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	miesto	EFRR	MRR	670	0	0	0	0	83	126	685	711	734	225	Zdroj: ITMS
F	O0251	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	miesto	EFRR	VRR	15	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	Zdroj: ITMS projekt ANL4 neprišiel k cieľom
S	O0251	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	miesto	EFRR	VRR	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	
F	O0244	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	EFRR	MRR	88	0	0	0	0	0	0	0	1	4	72	Zdroj: ITMS
S	O0244	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	EFRR	MRR	88	0	0	0	0	11	12	63	68	68	72	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0244	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	Zdroj: ITMS
S	O0244	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	2	3	10	12	12	12	Zdroj: ITMS
F	O0136	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	EFRR	MRR	12	0	0	0	0	1	1	3	11	11	10	Zdroj: ITMS
S	O0136	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	EFRR	MRR	12	0	0	0	0	3	6	14	16	17	10	Zdroj: ITMS
F	O0136	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zdroj: ITMS projekt ANL4 neprispeje k cieľom
S	O0136	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
F	O0246	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	miesto	EFRR	MRR	231	0	0	0	0	0	0	0	24	24	213	Zdroj: ITMS
S	O0246	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	miesto	EFRR	MRR	231	0	0	0	0	195	207	285	321	321	213	Zdroj: ITMS
F	O0246	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	miesto	EFRR	VRR	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	Zdroj: ITMS
S	O0246	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	miesto	EFRR	VRR	37	0	0	0	0	24	60	60	60	60	60	Zdroj: ITMS
F	O0247	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	EFRR	MRR	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	Zdroj: ITMS
S	O0247	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	EFRR	MRR	21	0	0	0	0	5	6	7	8	8	6	Zdroj: ITMS
F	O0247	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	EFRR	VRR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Zdroj: ITMS
S	O0247	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	EFRR	VRR	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	Zdroj: ITMS
F	O0140	Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	počet	EFRR	MRR	27	0	0	0	0	0	0	0	1	1	25	Zdroj: ITMS
S	O0140	Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	počet	EFRR	MRR	27	0	0	0	0	0	0	26	29	28	25	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0140	Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	počet	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	Zdroj: ITMS
S	O0140	Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	počet	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	2	4	4	5	Zdroj: ITMS
F	O0221	Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	miesto	EFRR	MRR	478	0	0	0	0	0	0	0	20	20	393	Zdroj: ITMS
S	O0221	Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	miesto	EFRR	MRR	478	0	0	0	0	0	0	446	513	493	421	Zdroj: ITMS
F	O0221	Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	miesto	EFRR	VRR	57	0	0	0	0	0	0	0	29	29	69	Zdroj: ITMS
S	O0221	Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	miesto	EFRR	VRR	57	0	0	0	0	0	0	29	57	57	69	Zdroj: ITMS
F	CO36	Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám	osoby	EFRR	MRR	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	670 000	1 100 000	Zdroj: IZA, OVV, ITMS, DATAcube Znížený dopyt zo strany žiadateľov v rámci výziev
S	CO36	Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám	osoby	EFRR	MRR	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000	1 100 000	1 300 000	Zdroj: IZA, OVV, ITMS, DATAcube Znížený dopyt zo strany žiadateľov v rámci výziev
F	O0141	Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti	počet	EFRR	MRR	67	0	0	0	0	0	0	4	20	39	56	Zdroj: ITMS
S	O0141	Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti	počet	EFRR	MRR	67	0	0	0	0	0	48	47	59	65	57	Zdroj: ITMS
F	O0258	Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS	počet	EFRR	MRR	804	0	0	0	0	0	0	52	161,7	419,7	691,7	Zdroj: ITMS
S	O0258	Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS	počet	EFRR	MRR	804	0	0	0	0	0	690,6	685,60	843,6	926,6	795,6	Zdroj: ITMS
F	O0168	Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc	počet	EFRR	MRR	28	0	0	0	0	0,03	1,9	6	14	20	29	Zdroj: ITMS
S	O0168	Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc	počet	EFRR	MRR	28	0	0	0	0	23	29	28	28	31	29	Zdroj: ITMS
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	11 522 331	0	0	0	0	0	0	2 687 831,74	10 136 886,12	13 869 008,23	22 981 111,43	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	11 522 331	0	0	0	0	8 591 286,09	15 830 901,66	15 823 948,36	17 377 674,59	18 229 612,22	19 988 171,07	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	VRR	64 517,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 798,55	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	VRR	64 517,83	0	0	0	0	171,12	253,34	65 977,11	65 977,11	65 977,11	616 022,33	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	51	0	0	0	0	0,03	1	13	33	54	137	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	51	0	0	0	0	27	70	69	80	87	137	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	10	0	0	0	0	1	2	5	8	8	9	Zdroj: ITMS
F	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	MRR	102	0	0	0	0	0	0	1	2	8	75	Zdroj: ITMS
S	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	MRR	102	0	0	0	0	0	10	9	10	11	75	Zdroj: ITMS
F	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	VRR	12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	Zdroj: ITMS
S	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	VRR	12	0	0	0	0	1	3	8	11	11	8	Zdroj: ITMS
F	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	MRR	193 949	0	0	0	0	0,03	1 165,57	42 611,77	84 722,04	108 434,91	194 779,19	Zdroj: ITMS
S	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	MRR	193 949	0	0	0	0	74 987,85	153 617,7	152 778,24	166 885,77	179 962,13	190 693,29	Zdroj: ITMS
F	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	VRR	5 199	0	0	0	0	0	0	0	118,77	118,77	4 647,57	Zdroj: ITMS
S	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	VRR	5 199	0	0	0	0	1 536	2 701	3 334,89	5591,49	5591,49	4 659,82	Zdroj: ITMS
F	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	MRR	51 822	0	0	0	0	0	0	637,62	1 244,26	8 209	36 052,89	Zdroj: ITMS
S	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	MRR	51 822	0	0	0	0	0	14 651,05	8 586,05	9 490,51	9 857,51	35 911,36	Zdroj: ITMS
F	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	VRR	6 413	0	0	0	0	0	0	0	1352,62	1352,62	3 604,64	Zdroj: ITMS
S	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	VRR	6 413	0	0	0	0	489	1 324	3 602,2	5536,51	5536,51	3 602,20	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	2 479	0	0	0	0	0	0	17,63	1112,26	1 537,42	3 239,84	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	2 479	0	0	0	0	767,52	1 904,85	1 910,99	2 237,56	2 409,75	2 736,05	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,44	Zdroj: ITMS
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	76	0	0	0	0	34,14	34,14	59,62	455,24	455,24	119,68	Zdroj: ITMS
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	5 907,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122,88	5 040,59	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	5 907,13	0	0	0	0	0	0	5 493,33	6 269,48	5 603,33	5 040,59	Zdroj: ITMS
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	8 863,20	0	0	0	0	0	0	0	1 220,96	1 942,29	7 696,70	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	8 863,20	0	0	0	0	2 025	4 025	6 895,63	10 879,42	10 879,42	7 705,36	Zdroj: ITMS
F	OCV01	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	EFRR	MRR	7 450 000							0	801 887,46	3 015 191,51	5 096 308,74	Zdroj: ITMS
S	OCV01	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	EFRR	MRR	7 450 000							0	6 246 623,91	6 685 181,35	5 755 813,61	Zdroj: ITMS
F	OCV01	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	EFRR	VRR	2 130 000							0	0	246 272,93	2 371 712,44	Zdroj: ITMS
S	OCV01	Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov	EUR	EFRR	VRR	2 130 000							0	2 100 203,62	2 074 977,01	2 374 124,53	Zdroj: ITMS
F	OCV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	EFRR	MRR	70 000							0	12 212	119 698	125 198	Zdroj: ITMS
S	OCV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	EFRR	MRR	70 000							0	70 082	70 082	125 198	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	OCV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	EFRR	VRR	3 500							0	500	500	14 020	Zdroj: ITMS
S	OCV10	Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19	testy	EFRR	VRR	3 500							0	3 500	500	14 020	Zdroj: ITMS
F	OCV11	Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie	vozidlá	EFRR	MRR	86,00							0	4	9	55	Zdroj: ITMS
S	OCV11	Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie	vozidlá	EFRR	MRR	86,00							0	8	92	92	Zdroj: ITMS
F	OCV11	Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie	vozidlá	EFRR	VRR	24,00							0	0	0	18	Zdroj: ITMS
S	OCV11	Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie	vozidlá	EFRR	VRR	24,00							0	4	23	20	Zdroj: ITMS
F	OCV02	Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia	EUR	EFRR	MRR	52 000 000							8 936 994,96	13 180 962,82	31 543 990,82	40 736 125,33	Zdroj: ITMS
S	OCV02	Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia	EUR	EFRR	MRR	52 000 000							9 605 113,94	44 932 668,96	50 369 116,9	40 966 450,28	Zdroj: ITMS
F	OCV02	Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia	EUR	EFRR	VRR	20 000 000							1 095 822,6	1 349 999,67	2 119 238,36	19 808 022,44	Zdroj: ITMS
S	OCV02	Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia	EUR	EFRR	VRR	20 000 000							1 095 822,6	19 967 926,51	21 043 356,02	19 791 372,09	Zdroj: ITMS
F	OCV03	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	EFRR	MRR	1 800 000							0	117 053,22	1 081 024,4	818 505,62	Zdroj: ITMS
S	OCV03	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	EFRR	MRR	1 800 000							0	1 820 534,42	1 819 437,17	818 505,62	Zdroj: ITMS
F	OCV03	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	EFRR	VRR	55 800							0	24 749,87	24 749,87	24 749,87	Zdroj: ITMS
S	OCV03	Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19	EUR	EFRR	VRR	55 800							0	55 817,1	24 749,87	24 749,87	Zdroj: ITMS
F	OCV4b	Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo	EUR	EFRR	MRR	5 300 000							0	208 000,22	569 337,39	3 227 595,92	Zdroj: ITMS
S	OCV4b	Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo	EUR	EFRR	MRR	5 300 000							0	408 893,37	5 404 146,15	3 246 426,53	Zdroj: ITMS
F	OCV4b	Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo	EUR	EFRR	VRR	1 130 000							0	0	4 093,19	657 172,59	Zdroj: ITMS
S	OCV4b	Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo	EUR	EFRR	VRR	1 130 000							0	405 124,79	1 127 544,46	638 312,48	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	OCV07	Ventilátory na podporu liečby COVID-19	počet	EFRR	MRR	407,00							313	329	399	98	Zdroj: ITMS
S	OCV07	Ventilátory na podporu liečby COVID-19	počet	EFRR	MRR	407,00							313	407	407	93	Zdroj: ITMS
F	OCV07	Ventilátory na podporu liečby COVID-19	počet	EFRR	VRR	32,00							28	31	32	4	Zdroj: ITMS
S	OCV07	Ventilátory na podporu liečby COVID-19	počet	EFRR	VRR	32,00							28	32	32	4	Zdroj: ITMS
F	OCV09	Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19	počet	EFRR	MRR	3,00							0	5	11	19	Zdroj: ITMS
S	OCV09	Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19	počet	EFRR	MRR	3,00							4	18	18	19	Zdroj: ITMS
F	OCV09	Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19	počet	EFRR	VRR	1,00							1	1	2	1	Zdroj: ITMS
S	OCV09	Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19	počet	EFRR	VRR	1,00							1	3	3	1	Zdroj: ITMS
F	OCV60	Hodnota všetkých nákladov na očkovanie	EUR	EFRR	MRR	7 030 000								0	0	0	Hodnoty MU OCV60 a OCV62 neboli sledované z dôvodu nerealizovania plánovanej výzvy pre národný projekt MZ SR.
S	OCV60	Hodnota všetkých nákladov na očkovanie	EUR	EFRR	MRR	7 030 000								0	0	0	
F	OCV60	Hodnota všetkých nákladov na očkovanie	EUR	EFRR	VRR	970 000								0	0	0	
S	OCV60	Hodnota všetkých nákladov na očkovanie	EUR	EFRR	VRR	970 000								0	0	0	
F	OCV62	Podporované očkovacie centrá	centrá	EFRR	MRR	14								0	0	0	
S	OCV62	Podporované očkovacie centrá	centrá	EFRR	MRR	14								0	0	0	
F	OCV62	Podporované očkovacie centrá	centrá	EFRR	VRR	2								0	0	0	
S	OCV62	Podporované očkovacie centrá	centrá	EFRR	VRR	2								0	0	0	
F	OCV63	Nakúpené vakcinačné dávky	dávka	EFRR	MRR	3 593 367								1 664 515	1 664 515	1 664 515	Zdroj: ITMS
S	OCV63	Nakúpené vakcinačné dávky	dávka	EFRR	MRR	3 593 367								1 664 515	1 664 515	1 664 515	Zdroj: ITMS
F	OCV63	Nakúpené vakcinačné dávky	dávka	EFRR	VRR	169 492								0	266 760	266 760	Zdroj: ITMS
S	OCV63	Nakúpené vakcinačné dávky	dávka	EFRR	VRR	169 492								0	266 760	266 760	Zdroj: ITMS

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.1	9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ 2.1.1	2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

008 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0091	Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby	%	MRR	19,7	2012	27	22,05	20,43	20,43	35,20	32,19	31,93	30,23	30,68	31,22	31,37	Zdroj: MPSVR SR
R0091	Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby	%	VRR	49	2012	62	36,06	32,85	32,85	29,93	28,14	28,17	38,91	38,46	38,97	39,93	Zdroj: MPSVR SR
R0092	Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch	%	MRR	54	2012	62	57,89	60,07	60,07	60,83	59,62	62,59	66,79	66,86	68,37	70,33	Zdroj: MPSVR SR
R0092	Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch	%	VRR	57	2012	65	65,68	60,07	60,07	62,5	52,23	59,32	63,71	68,94	63,19	63,23	Zdroj: MPSVR SR
R0158	Podiel detí do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku	‰	MRR	19,63	2015	28,80	19,63	19,63	19,63	22,17	22,48	21,86	22,38	23,07	24,09	25,52	Zdroj: ŠÚ SR, ÚVZ SR
R0158	Podiel detí do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku	‰	VRR	39,49	2015	63,71	39,49	39,49	39,49	44,84	45,25	46,35	46,34	47,60	51,04	55,92	Zdroj: ŠÚ SR, ÚVZ SR

Zdroj: MPSVR SR, Štatistický úrad SR, Úrad verejného zdravotníctva SR

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.1	9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ 2.1.2	2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti

009 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0093	Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto	počet	MRR	1,64	2014	3,25	1,64	1,93	1,91	1,91	1,95	2,03	1,96	1,50	1,83	1,76	Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI
R0170	Počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto	počet	MRR	1,64	2014	2,51	1,64	1,76	1,86	1,86	2,044	2,19	1,86	1,56	1,79	1,88	Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.1	9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ 2.1.3	2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

010 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0094	Skrátenie doby hospitalizácie	deň	MRR	5,5	2014	5,2	5,5	5,4	5,4	5,2	5,1	5,0	5,51	5,53	4,92	4,94	Zdroj: MZ SR
R0095	Obložnosť akútnych lôžok	%	MRR	66	2014	75	66	64	64	64,3	64,6	63,5	51,8	51,7	52,53	56,12	Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.1	9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ 2.1.4	2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

011 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
RCVR3	Podiel infikovaného personálu na celkovom počte personálu	%	MRR	0,00	2020	0,50							0	15,27	-	1,18	Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS
RCVR3	Podiel infikovaného personálu na celkovom počte personálu	%	VRR	0,00	2020	0,50							0	2,94	2,3	0,09	Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS
RCVR4	Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte nakazených pacientov	%	MRR	0,00	2020	96,00							78,1	98,49	99,9	100	Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS
RCVR4	Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte nakazených pacientov	%	VRR	0,00	2020	96,00							79,3	98,95	100	100	Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.2	10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

012 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2

(1)	1. ID	2. Ukazovateľ výstupu	3. MJ	4. Fond	5. Kategória regiónu	6. Cieľová hodnota (2023)	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8. Poznámka
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0226	Počet podporených materských škôl	počet	EFRR	MRR	259	0	0	0	5	53,50	97	133	159	196	296	Zdroj: ITMS
S	O0226	Počet podporených materských škôl	počet	EFRR	MRR	259	0	0	0	138	205	202	234	232	318	296	Zdroj: ITMS
F	O0226	Počet podporených materských škôl	počet	EFRR	VRR	38	0	0	0	0	3,22	9	16	19	24	56	Zdroj: ITMS
S	O0226	Počet podporených materských škôl	počet	EFRR	VRR	38	0	0	0	16	24	24	28	33	33	56	Zdroj: ITMS
F	O0227	Počet podporených základných škôl	počet	EFRR	MRR	480	0	0	0	0	3	62	175,3	255,3	399	489	Zdroj: ITMS
S	O0227	Počet podporených základných škôl	počet	EFRR	MRR	480	0	0	0	0	296	488	518	510	510	489	Zdroj: ITMS
F	O0227	Počet podporených základných škôl	počet	EFRR	VRR	64	0	0	0	0	0	11	16	35	50	55	Zdroj: ITMS
S	O0227	Počet podporených základných škôl	počet	EFRR	VRR	64	0	0	0	0	44	61	60	58	57	55	Zdroj: ITMS
F	O0228	Počet podporených učební	počet	EFRR	MRR	1 391	0	0	0	0	5	160	509,17	783,39	1 157,2	1 386	Zdroj: ITMS
S	O0228	Počet podporených učební	počet	EFRR	MRR	1 391	0	0	0	0	1 366	1 364	1 434	1414	1 391	1 386	Zdroj: ITMS
F	O0228	Počet podporených učební	počet	EFRR	VRR	170	0	0	0	0	0	31	90	111	145	157	Zdroj: ITMS
S	O0228	Počet podporených učební	počet	EFRR	VRR	170	0	0	0	0	121	171	170	166	162	157	Zdroj: ITMS
F	O0147	Počet podporených COVP	počet	EFRR	MRR	59	0	0	0	0	0	5	14,95	26	40,16	66	Zdroj: ITMS
S	O0147	Počet podporených COVP	počet	EFRR	MRR	59	0	0	0	0	40	48	49	56	66	66	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0147	Počet podporených COVP	počet	EFRR	VRR	7	0	0	0	0	0	1	1,30	1,99	2	6	Zdroj: ITMS
S	O0147	Počet podporených COVP	počet	EFRR	VRR	7	0	0	0	0	5	5	6	6	6	6	Zdroj: ITMS
F	O0171	Kapacita podporených MŠ	počet	EFRR	MRR	20 000	0	0	0	325,00	4 239,00	8 654,00	12 431,00	14 830,00	17 870,00	26 575,00	Zdroj: ITMS
S	O0171	Kapacita podporených MŠ	počet	EFRR	MRR	20 000	0	0	0	13 610,00	19 665,00	19 421,00	21 296,00	21 043,00	28 487,00	25 966,00	Zdroj: ITMS
F	O0171	Kapacita podporených MŠ	počet	EFRR	VRR	2 940	0	0	0	120,00	548,00	1 016,00	1 253,00	2 681,00	3 184,00	6 707,00	Zdroj: ITMS
S	O0171	Kapacita podporených MŠ	počet	EFRR	VRR	2 940	0	0	0	1 938,00	2 775,00	2 614,00	3 318,00	3 898,00	6 622,00	6 853,00	Zdroj: ITMS
F	O0229	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	EFRR	MRR	156	0	0	0	0	6	9	38,40	51	78,16	149	Zdroj: ITMS
S	O0229	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	EFRR	MRR	156	0	0	0	0	81	96	101	116	149	149	Zdroj: ITMS
F	CO35	Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry	osoba	EFRR	MRR	257 370	0	0	0	325	7043	33 126	79 377,45	127 831,2	149 273,2	303 399	Zdroj: ITMS
S	CO35	Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry	osoba	EFRR	MRR	257 370	0	0	0	13 674	158 907	222 450	236 899	240 191	240 487	277 956	Zdroj: ITMS
F	CO35	Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry	osoba	EFRR	VRR	32 119	0	0	0	120	1 724	6 754	9 274	19 547	20 720	41 227	Zdroj: ITMS
S	CO35	Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry	osoba	EFRR	VRR	32 119	0	0	0	1 938	21 315	27 540	28 328	28 516	28 516	38 148	Zdroj: ITMS
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	13 977 070	0	0	0	0	45 5258,50	2 098 160,78	4 408 862,33	6 760 548,51	7 458 449,63	20 536 024,26	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	13 977 070	0	0	0	5 768 579,15	9 738 573,28	10 383 168,50	11 589 206,89	15 526 585,27	15 526 585,27	18 847 829,75	Zdroj: ITMS
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	VRR	1 078 307,28	0	0	0	0	0	259 384,16	480 275,37	810 750,02	809 156,87	2 245 991,68	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	VRR	1 078 307,28	0	0	0	687 214,09	936 716,89	858 402,14	1 184 893	1 346 400,49	1 346 400,49	2 084 739,74	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	447	0	0	0	4	59,50	113,39	181,24	230,95	254,95	448,11	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	447	0	0	0	131	290,11	303,11	339,11	363,11	362,11	449,11	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	44	0	0	0	0	2,22	8,22	13	18	22	56	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	44	0	0	0	15	33	30	36	38	38	56	Zdroj: ITMS
F	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	MRR	17	0	0	0	0	1	4	8	11	12	22	Zdroj: ITMS
S	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	MRR	17	0	0	0	13	15	16	20	20	20	22	Zdroj: ITMS
F	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	VRR	8	0	0	0	0	1	2	2	3	4	14	Zdroj: ITMS
S	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	VRR	8	0	0	0	1	5	6	6	8	8	14	Zdroj: ITMS
F	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	MRR	419 179	0	0	0	2 671,43	33004,66	70 927,75	142 947,43	224 866,29	246 509,94	457 840,31	Zdroj: ITMS
S	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	MRR	419 179	0	0	0	103 267,17	250 867,97	304 532,36	320 977,09	368 009,06	367 774,8	461 548,92	Zdroj: ITMS
F	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	VRR	51 134,77	0	0	0	0	2 802,71	10 325,30	15 363,57	23 222,25	28 718,34	51 787,04	Zdroj: ITMS
S	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	EFRR	VRR	51 134,77	0	0	0	13 825,51	37 479,48	32 517,31	39 351,33	41 771,57	41 771,57	51 611,29	Zdroj: ITMS
F	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	MRR	17 000	0	0	0	0	200,66	1 764,55	5 014,85	6 493,73	7 255,19	12 163,69	Zdroj: ITMS
S	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	MRR	17 000	0	0	0	8 041,92	8 847,23	9 462,37	13 444,28	13 444,28	13 444,28	12 082,80	Zdroj: ITMS
F	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	VRR	5 863,72	0	0	0	0	1 075,8	1 544,20	1 544,20	2 273,94	2 943,52	11 313,72	Zdroj: ITMS
S	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	EFRR	VRR	5 863,72	0	0	0	1 075,8	3 810,61	4 106,91	3 967,70	5 724,51	5 724,51	11 228,41	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	4 850	0	0	0	0	116,28	370,27	874,18	1 547,59	1 753,65	4 732,78	Zdroj: ITMS
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	4 850	0	0	0	1 300,07	2 813,08	2 827,33	3 099,52	3 810,7	3 810,7	4 223,91	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	485	0	0	0	0	0	48,04	123,96	176,85	176,73	499,53	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	485	0	0	0	155,15	401,64	333	415,78	379,41	379,41	493,97	Zdroj: ITMS
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	121 599	0	0	0	1 752,46	6 151,17	22 637,78	44 499,24	52364,07	61 149,65	140 836,28	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	121 599	0	0	0	36 764,85	72 758,96	83 666,81	93 768,83	110 144	109 889,71	140 837,82	Zdroj: ITMS
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	43 480,14	0	0	0	0	3 282,77	9 748,56	14 786,83	22 066,67	26 506,35	49 045,03	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	43 480,14	0	0	0	11 200,74	33 300,51	29 838,34	36 302,58	40 888,72	40 888,72	48 912,26	Zdroj: ITMS

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.2	10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ 2.2.1	2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

013 **Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0096	Hrubá zaškolenosť detí v materských školách	%	MRR	85,74	2012	90,0	86,31	88,89	90,35	93,82	94,53	94,96	93,41	95,14	98,50	99,66	Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR
R0096	Hrubá zaškolenosť detí v materských školách	%	VRR	98,30	2012	99,3	93,46	94,41	96,46	98,03	98,84	96,90	95,85	97,39	103,07	106,39	Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.2	10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ 2.2.2	2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

014 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0097	Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovacích jazyk	%	MRR	68,10	2013	78,10	62,39	61,86	64,9	63,4	61,96	60,35	-	-	60,50	57,80	Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.
R0097	Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovacích jazyk	%	VRR	70,37	2013	80,37	71,30	73,52	67,25	65,1	66,15	67,08	-	-	58,20	64,20	Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.
R0098	Úspešnosť v prírodných vedách	%	MRR	49,34 %	2015	52,25 %	-	-	49,34	49,34		59,9	-	-	-	-	V rokoch 2020 – 2023 sa nerealizovalo testovanie na ZŠ v oblasti prírodných vied.
R0098	Úspešnosť v prírodných vedách	%	VRR	45,11 %	2015	51,85 %	-	-	45,11	45,11		72,5	-	-	-	-	V rokoch 2020 – 2023 sa nerealizovalo testovanie na ZŠ v oblasti prírodných vied.

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Prioritná os 2	2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita 2.2	10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ 2.2.3	2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku

015 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0166	Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl	%	MRR	50,40	2013	50,92	50,39	49,09	48,08	45,02	43,99	42,53	43,1	47,3	47,0	47,2	Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2023
R0166	Podiel žiakov s odborným výcvikom súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl	%	VRR	38,76	2013	40,00	40,43	40,08	36,04	33,94	32,53	28,80	30,54	34,7	34,8	34,0	Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2023
R0191	Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl	%	MRR	2,18	2013	1,98	1,63	1,22	1,27	1,26	0,52	0,55	0,67	0,8	0,4	0,7	Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2023
R0191	Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl	%	VRR	5,32	2013	5,47	7,15	6,81	6,73	6,62	6,51	6,64	5,09	6,0	6,4	6,2	Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2023

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

3.2.3 Ukazovatele Prioritnej osi 3

Prioritná os 3	3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita 3.1	8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov

016 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0151	Počet vybudovaných kreatívnych centier	počet	EFRR	MRR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	Zdroj: ITMS
S	O0151	Počet vybudovaných kreatívnych centier	počet	EFRR	MRR	4	0	0	0	0	0	0	5	9	9	8	Zdroj: ITMS
F	O0151	Počet vybudovaných kreatívnych centier	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	O0151	Počet vybudovaných kreatívnych centier	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Zdroj: ITMS
F	O0248	Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy	počet	EFRR	MRR	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	Zdroj: ITMS
S	O0248	Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy	počet	EFRR	MRR	410	0	0	0	0	0	0	432	546	546	531	Zdroj: ITMS
F	O0248	Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy	počet	EFRR	VRR	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	Zdroj: ITMS
S	O0248	Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy	počet	EFRR	VRR	60	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	Zdroj: ITMS
F	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	EFRR	MRR	616	0	0	0	0	0	0	36	62	100	485,25	Zdroj: ITMS
S	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	EFRR	MRR	616	0	0	0	0	0	61	748	774	775	646	Zdroj: ITMS
F	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	EFRR	VRR	22	0	0	0	0	0	0	2	4	4	14	Zdroj: ITMS
S	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	EFRR	VRR	22	0	0	0	0	0	3	28	25	25	21	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0153	Počet aktivít na podporu dopytu	počet	EFRR	MRR	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Zdroj: ITMS
S	O0153	Počet aktivít na podporu dopytu	počet	EFRR	MRR	136	0	0	0	0	0	0	242	263	263	258	Zdroj: ITMS
F	O0153	Počet aktivít na podporu dopytu	počet	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Zdroj: ITMS
S	O0153	Počet aktivít na podporu dopytu	počet	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	Zdroj: ITMS
F	CO01	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	EFRR	MRR	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	Zdroj: ITMS
S	CO01	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	EFRR	MRR	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	Zdroj: ITMS
F	CO01	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	EFRR	VRR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Zdroj: ITMS
S	CO01	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora	podniky	EFRR	VRR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Zdroj: ITMS
F	CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	EFRR	MRR	154	0	0	0	0	0	0	0	11	8	176	Zdroj: ITMS
S	CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	EFRR	MRR	154	0	0	0	0	0	22	242	223	223	178	Zdroj: ITMS
F	CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	EFRR	VRR	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	Zdroj: ITMS
S	CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	EFRR	VRR	9	0	0	0	0	0	1	7,25	7,25	8	6	Zdroj: ITMS
F	CO03	Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	podniky	EFRR	MRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	CO03	Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	podniky	EFRR	MRR	1	0	0	0	0	30	30	2	1	1	1	Zdroj: ITMS
F	CO03	Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	podniky	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	CO03	Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	podniky	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
F	CO05	Počet podporených nových podnikov	podniky	EFRR	MRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	Zdroj: ITMS
S	CO05	Počet podporených nových podnikov	podniky	EFRR	MRR	61	0	0	0	0	0	0	78	133	133	103	Zdroj: ITMS .

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO05	Počet podporených nových podnikov	podniky	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	Zdroj: ITMS Hodnota upravená z dôvodu, že projekt ABF7 bol riadne ukončený
S	CO05	Počet podporených nových podnikov	podniky	EFRR	VRR	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,27	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	MRR	600	0	0	0	0	0	0	587,27	587,27	587,27	587,27	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	MRR	4	0	0	0	0	2	2	11	15	15	14	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	VRR	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,45	Zdroj: ITMS
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	202	0	0	0	0	0	0	201,45	201,45	201,45	201,45	Zdroj: ITMS
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	6 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 214,19	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	MRR	6 844	0	0	0	0	0	0	12 316,63	22 365,93	22 365,93	13 897,35	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701,83	Zdroj: ITMS
S	CO39	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	EFRR	VRR	1 702	0	0	0	0	0	0	1 701,83	1 701,83	1 701,83	1 701,83	Zdroj: ITMS

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 3	3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Investičná priorita 3.1	8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov
Špecifický cieľ 3.1	3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

017 **Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0189	Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	MRR	33 800	2014	31 411	33 800	30 500	36 400	38 366	36 300	41 100	39 200	49 900	45 800	39 300	Zdroj: MK SR, ŠÚ SR
R0189	Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	VRR	19 600	2014	19 672	19 600	17 700	15 500	20 004	19 800	18 500	17 100	13 100	16 200	18 100	Zdroj: MK SR, ŠÚ SR

3.2.4 Ukazovatele Prioritnej osi 4

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.1	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

018 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	C031	Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie	počet	EFRR	MRR	13 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 744,00	Zdroj: SIEA
S	C031	Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie	počet	EFRR	MRR	13 767	0	0	0	26 229	26 229	26 229	15 579	6 621	6 621	22 266,00	Zdroj: ITMS
F	C031	Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie	počet	EFRR	VRR	1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019,00	Zdroj: SIEA
S	C031	Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie	počet	EFRR	VRR	1 674	0	0	0	11 570	11 570	11 570	6 997	1 061	1 061	2 938,00	Zdroj: ITMS
F	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	MRR	75 552 926	0	0	0	0	337 228	6 218 516	6 218 516	25 321 384	25 321 384	81 658 656,99	Zdroj: SIEA
S	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	MRR	75 552 926	0	0	0	115 997 120	116 422 120	116 847 120	69 747 997	41 561 790	41 561 790	72 333 646,99	Zdroj: ITMS
F	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	VRR	9 186 855	0	0	0	0	0	0	0	1 253 600	1 253 600	9 279 096,48	Zdroj: SIEA
S	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	VRR	9 186 855	0	0	0	13 372 880	13 397 880	13 397 880	8 113 071	4 528 814	4 528 814	8 822 910,48	Zdroj: ITMS
F	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	MRR	64 219 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 409 858,14	Zdroj: SIEA
S	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	MRR	64 219 987	0	0	0	85 292 000	85 292 000	85 292 000	50 660 292	29 935 140	29 935 140	61 483 599,14	Zdroj: ITMS
F	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	VRR	7 808 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 887 233,56	Zdroj: SIEA
S	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	VRR	7 808 826	0	0	0	9 833 000	9 833 000	9 833 000	5 947 111	3 311 628	3 311 628	7 507 485,56	Zdroj: ITMS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 455,54	Zdroj: SIEA
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	MRR	9 120	0	0	0	30 595	30 595	30 595	18 172	10 738	10 738	22 102,76	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 776,60	Zdroj: SIEA
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	EFRR	VRR	1 108	0	0	0	3 527	3 527	3 527	2 133	1 188	1 188	2 634,35	Zdroj: ITMS

(1) S = čiastočne realizované projekty, F = plne realizované projekty

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.1	4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ 4.1	4.1 - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov

019 **Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0169	Energetická hospodárnosť bytových domov	kWh/(m2.rok)	MRR	96,40	2013	53,00	96,40	96,40	96,40	96,4	96,01	92,79	77,47	62,50	54,00	53,11	Zdroj: SIEA
R0169	Energetická hospodárnosť bytových domov	kWh/(m2.rok)	VRR	96,40	2013	53,00	96,40	96,40	96,40	96,4	96,4	96,4	89,35	71,35	59,94	59,94	Zdroj: SIEA

Zdroj: Monitorovací systém SIEA

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.2	6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek

020 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO19	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	EFRR	MRR	11 153	0	0	0	0	0	90	250	470	634	11 125,74	Zdroj: ITMS
S	CO19	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	EO	EFRR	MRR	11 153	0	0	0	0	5 241	11 694	17 648	18 802	19 852	17 965	Zdroj: ITMS
F	CO18	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	osoby	EFRR	MRR	9 510	0	0	0	0	0	137	1 407	2 925	4 217	12 035	Zdroj: ITMS
S	CO18	Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody	osoby	EFRR	MRR	9 510	0	0	0	0	6 169	11 072	20 541	20 541	20 541	15 438	Zdroj: ITMS

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.2	6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek
Špecifický cieľ 4.2.1	4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie

021 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0120	Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	osoby	MRR	3 301 000	2012	3 851 955	3 506 000	3 534 341	3 603 000	3 655 571	3 699 154	3 746 422	3 805 182	3 848 272	3 856 104	3 878 010	Zdroj: VÚVH (Správa o stave ŽP)
R0003	Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod	osoby	MRR	4 707 000	2012	4 850 000	4 752 831	4 785 255	4 813 800	4 836 129	4 859 937	4 882 462	4 903 613	4 912 940	4 902 720	4 910 069	Zdroj: VÚVH (Správa o stave ŽP)

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.3	6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku

022 **Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0155	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	67	0	0	0	0	0	17	22	29	32,95	76	Zdroj: ITMS
S	O0155	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	67	0	0	0	0	32	42	45	45	71	76	Zdroj: ITMS
F	O0157	Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach	m3	EFRR	MRR	3 771	0	0	0	0	145,15	155,15	155,15	623,65	623,65	875,39	Zdroj: ITMS
S	O0157	Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach	m3	EFRR	MRR	3 771	0	0	0	0	3700,15	3 700,15	3 700,15	3 700,15	3 771	875,39	Zdroj: ITMS
F	CO38	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach*	m2	EFRR	MRR	1 406 113	0	0	0	0	91534,30	204 332,46	235 874,56	285 509,76	359 296,11	1 309 036,84	Zdroj: ITMS
S	CO38	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach*	m2	EFRR	MRR	1 406 113	0	0	0	0	423 171,89	788 860,42	944 220,92	944 220,92	1 146 396,16	1 308 114,84	Zdroj: ITMS
F	O0256	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m2	EFRR	MRR	950 581	0	0	0	0	17 108,25	138 287,71	236 285,94	301 894,98	389 050,68	1 156 934,63	Zdroj: ITMS
S	O0256	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m2	EFRR	MRR	950 581	0	0	0	0	451 841,37	602 162,05	705 402,30	695 873,32	976 632,22	1 169 718,19	Zdroj: ITMS
F	O0239	Počet zavedených opatrení na zníženie hluku	počet	EFRR	MRR	12	0	0	0	0	0	5	5	9	9	11	Zdroj: ITMS
S	O0239	Počet zavedených opatrení na zníženie hluku	počet	EFRR	MRR	12	0	0	0	0	9	9	9	9	11	11	Zdroj: ITMS

(1) **S**=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F**=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií* ukazovateľ pokrýva len územie UMR

Prioritná os 4	4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Investičná priorita 4.3	6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ 4.3.1	4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

023 **Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0105	Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest	%	MRR	3,00	2013	3,10	3,00	3,01	3,03	3,00	3,00	2,97	2,96	-	-	2,87	Zdroj: ŠÚ SR (datacubes prepočet) - počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia za rok 2023 (m ²). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013.

3.2.5 Ukazovatele Prioritnej osi 5

Prioritná os 5	5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita 5.1	9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

024 **Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0241	Počet podporených MAS	počet	EFRR	MRR	48	0	0	0	0	58	101	101	204	202	104	Zdroj: ITMS
S	O0241	Počet podporených MAS	počet	EFRR	MRR	48	0	0	0	0	84	105	101	206	206	104	Zdroj: ITMS
F	CO01	Počet podporených podnikov	podniky	EFRR	MRR	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	Zdroj: ITMS Pri CO01 neboli správne administrované údaje v ITMS v procese implementácie (cez záznamy jedinečnosti), preto nie sú dosiahnuté cieľové hodnoty MU, pričom 2 projekty vo VRR a 95 projektov za MRR boli riadne ukončené
S	CO01	Počet podporených podnikov	podniky	EFRR	MRR	100	0	0	0	0	0	0	590	642	642	378	
F	CO01	Počet podporených podnikov	podniky	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
S	CO01	Počet podporených podnikov	podniky	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	7	7	7	4	
F	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTEs	EFRR	MRR	100	0	0	0	0	0	0	0	8	8	529,5	Zdroj: ITMS
S	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTEs	EFRR	MRR	100	0	0	0	0	6,5	512,5	704,5	758,5	758,5	446,1	Zdroj: ITMS
F	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTEs	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,5	Zdroj: ITMS
S	CO08	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTEs	EFRR	VRR	4	0	0	0	0	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4,9	Zdroj: ITMS
F	CO29	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	EFRR	MRR	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	Zdroj: ITMS Pri CO29 neboli správne administrované údaje v ITMS v procese implementácie (cez záznamy jedinečnosti), preto nie sú dosiahnuté cieľové hodnoty
S	CO29	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	EFRR	MRR	75	0	0	0	0	6,5	183,5	244,5	260,5	260,5	172	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	CO29	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	EFRR	VRR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	MU, pričom 2 projekty vo VRR a 95 projektov za MRR boli riadne ukončené
S	CO29	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	EFRR	VRR	2	0	0	0	0	3,5	5,5	5,5	5,5	5,5	2	
F	CO28	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	podniky	EFRR	MRR	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	CO28	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	podniky	EFRR	MRR	8	0	0	0	0	2	121	159	172	172	115	Zdroj: ITMS
F	O0158	Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	451	0	0	0	0	0	1	2	37	44	1 031	Zdroj: ITMS
S	O0158	Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	počet	EFRR	MRR	451	0	0	0	0	4	565	817	931	931	791	Zdroj: ITMS
F	O0158	Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	počet	EFRR	VRR	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	95	Zdroj: ITMS
S	O0158	Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry	počet	EFRR	VRR	9	0	0	0	0	30	52	52	52	52	28	Zdroj: ITMS

(1) **S**=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F**=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 5	5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita 5.1	9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ 5.1.1	5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

025 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0190	Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespádajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	MRR	92,08	2015	92,46	-	92,08	92,08	93,96	94,16	94,12	94,14	94,01	94,10	94,11	V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Zdroj: ŠÚ SR
R0190	Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespádajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020	Ekvivalent plných pracovných úväzkov	VRR	96,97	2015	97,01	-	96,97	96,97	98,35	98,34	98,44	98,43	98,34	98,16	97,98	V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Zdroj: ŠÚ SR

Prioritná os 5	5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita 5.1	9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ 5.1.2	5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

026 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0110	Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám	obyvateľ	MRR	606 961	2013	950 000	606 961	606 961	606 961	-	-	-	-	-	-	905 653	V predchádzajúcich rokoch 2014-2016 je uvedená východisková hodnota. Zdroj: RO IROP
R0110	Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám	obyvateľ	VRR	10 087	2013	50 000	10 087	10 087	10 087	-	-	-	-	-	-	24 782	V predchádzajúcich rokoch 2014-2016 je uvedená východisková hodnota. Zdroj: RO IROP

3.2.6 Ukazovatele Prioritnej osi 6

Prioritná os 6	6 - Technická pomoc
----------------	---------------------

027 Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										8.
(1)	ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0242	Priemerný počet refundovaných AK	FTEs	EFRR	Celé SR	300	0	0	271,35	17,5	270,68	166,22	5,37	0	244,126	67,33	Zdroj: IROP Hodnota 67,32566 je z dôvodu, že boli uzatvárané viacročné projekty a teda k ukončeniu projektu neprišlo v každom roku (hodnota sa prejavila až v O0242 S)
S	O0242	Priemerný počet refundovaných AK	FTEs	EFRR	Celé SR	300	0	0	2	315,87	299,13	292,33	283,73	0	162,4342	147,55	Zdroj: IROP. Hodnota 147,5514 je z dôvodu, že nebol dostatok finančných prostriedkov na PO6.
F	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP	%	EFRR	Celé SR	70	0	0	0	104,17	0	78,11	45,25	0	55,8113	0	Zdroj ITMS. Vzhľadom na vysvetlenie pri O0242 F, nie všetky SO využili možnosť refundácie materiálno - technického vybavenia.
S	O0182	Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP	%	EFRR	Celé SR	70	0	0	0	104,17	0	51,94	0	0	57,8696	94,57	Zdroj ITMS. Vzhľadom na vysvetlenie pri O0182 F, nie všetky SO využili možnosť refundácie materiálno - technického vybavenia.
F	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet	EFRR	Celé SR	160	0	0	0	0	7	94,00	94,00	94	94	88	Zdroj ITMS
S	O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet	EFRR	Celé SR	160	0	0	0	0	87	87,00	87,00	87	87	87	Zdroj ITMS
F	O0047	Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP	počet	EFRR	Celé SR	80 961 222	0	0	0	0	80 961 167	80 961 167	116	80 961 283	80 961 283	76 322 201	Zdroj ITMS
S	O0047	Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP	počet	EFRR	Celé SR	80 961 222	0	0	0	23 190 212	74 190 809	74 190 924	0	74 190 924	74 190 924	69 939 784	Zdroj ITMS

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

Prioritná os 6	6 - Technická pomoc
Investičná priorita 6.1	6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

028 **Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0117	Miera fluktuácie administratívnych kapacít	%	Celé SR	8,04	2013	25	6,86	12,84	19,73	13,93	15,71	20,59	9,35	10,38	13,41	29,86	Zdroj: IROP/RO, SO
R0129	Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP (primárne lehoty pri schvaľovanom procese a pri ŽoP)	%	Celé SR	57,9	2013	60,8	0	100	100	100	92,59	84,44	86,00	80,49	86,49	42,00	Zdroj: IROP. Nízka miera dodržiavania bola spôsobená tým, že na konci programového obdobia vzrástol počet malých projektov niekoľkonásobne, pričom administrácia sa nezjednodušila.

Prioritná os 6	6 - Technická pomoc
Investičná priorita 6.2	6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie

029 Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty										9.
ID	Ukazovateľ výsledku	MJ	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Poznámka
							Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
R0025	Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP	%	Celé SR	16,10	2015	16,91	16,10	16,10	16,10			16,10	29,80	-	-	28,00	Zdroj: Prieskum verejnej mienky realizovaný Ministerstvom dopravy SR (august 2023)
R0119	Miera úspešne zrealizovaných projektov	%	Celé SR	90	2013	95	0	0	0	18,18	100	100	100	100	100	100	Zdroj: ITMS, Bolo ukončených 90 projektov, z toho 1 mimoriadne ukončený. Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP.

030 Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky¹

ID	Názov ukazovateľa	Výrobné investície Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov
CO01	Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (a=b+c)	190
CO02	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	185
CO03	Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty	2
CO05	Počet podporených nových podnikov	0

¹ Kumulatívna hodnota ukazovateľov sa automaticky generuje ITMS2014+ na základe údajov z monitorovacích správ projektov. Hodnota merateľného ukazovateľa sa vyplňa na základe hodnôt dosiahnutých v rámci vybraných projektov.

3.2.7 Ukazovatele prioritnej osi 7

Prioritná os 7	7 - REACT-EU
Investičná priorita 7.1	7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

031 Tabuľka 3A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre investičnú prioritu, PO 7

(1)	1. ID	2. Ukazovateľ výstupu	3. MJ	4. Fond	5. Kategória regiónu	6. Cieľová hodnota (2023)	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty			8. Poznámka
							2021	2022	2023	
							Spolu	Spolu	Spolu	
F	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	N/A	114	0	0	114,49	Zdroj: ITMS
S	O0128	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	km	EFRR	N/A	114	0	0	114,61	Zdroj: ITMS
F	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	N/A	1	0	0	1	Zdroj: ITMS
S	O0243	Počet prestupných uzlov	počet	EFRR	N/A	1	0	0	1	Zdroj: ITMS
F	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	N/A	37	0	0	29	Zdroj: ITMS
S	O0133	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	EFRR	N/A	37	0	0	29	Zdroj: ITMS
F	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	N/A	4	0	0	4	Zdroj: ITMS
S	O0134	Počet zavedených informačných systémov	počet	EFRR	N/A	4	0	0	4	Zdroj: ITMS
F	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	N/A	3	0	0	4	Zdroj: ITMS
S	O0220	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	EFRR	N/A	3	0	0	4	Zdroj: ITMS
F	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	N/A	14	0	0	18	Zdroj: ITMS
S	O0219	Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave	počet	EFRR	N/A	14	0	0	18	Zdroj: ITMS
F	O0155	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	EFRR	N/A	13	0	0	33	Zdroj: ITMS
S	O0155	Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	EFRR	N/A	13	0	0	33	Zdroj: ITMS
F	CO38	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m ²	EFRR	N/A	254 280	0	0	155 755,33	Zdroj: ITMS
S	CO38	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach	m ²	EFRR	N/A	254 280	0	0	155 570,33	Zdroj: ITMS
F	O0256	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m ²	EFRR	N/A	203 555	0	0	142 810,39	Zdroj: ITMS
S	O0256	Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR	m ²	EFRR	N/A	203 555	0	0	142 810,39	Zdroj: ITMS
F	CO35	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry	osoba	EFRR	N/A	17 511	0	0	18 554	Zdroj: ITMS
S	CO35	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry	osoba	EFRR	N/A	17 511	0	0	17 893	Zdroj: ITMS

F	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	N/A	8	0	0	9	Zdroj: ITMS
S	O0223	Počet nových verejných budov	počet	EFRR	N/A	8	0	0	9	Zdroj: ITMS
F	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	N/A	39	0	0	39	Zdroj: ITMS
S	O0253	Počet renovovaných verejných budov	počet	EFRR	N/A	39	0	0	39	Zdroj: ITMS
F	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m ²	EFRR	N/A	73 082	0	0	68 480,19	Zdroj: ITMS
S	O0224	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m ²	EFRR	N/A	73 082	0	0	67 759,02	Zdroj: ITMS
F	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m ²	EFRR	N/A	9 254	0	0	9 270,51	Zdroj: ITMS
S	O0225	Podlahová plocha nových verejných budov	m ²	EFRR	N/A	9 254	0	0	9 255,16	Zdroj: ITMS
F	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	N/A	2 931 997	0	0	3 046 563,38	Zdroj: ITMS
S	CO32	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	EFRR	N/A	2 931 997	0	0	2 986 788,48	Zdroj: ITMS
F	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO ²	EFRR	N/A	3 466	0	0	4 331	Zdroj: ITMS / SIEA
S	CO34	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO ²	EFRR	N/A	3 466	0	0	4 331	Zdroj: ITMS / SIEA
F	CO31	Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy	počet	EFRR	N/A	4 431	0	0	4 414	Zdroj: ŠFRB / SIEA/ ITMS
S	CO31	Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy	počet	EFRR	N/A	4 431	0	0	4 414	Zdroj: ŠFRB / SIEA/ ITMS
F	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	N/A	24 315 441	0	0	14 662 072	Zdroj: SIEA / ITMS
S	O0259	Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch	kWh/rok	EFRR	N/A	24 315 441	0	0	14 662 072	Zdroj: SIEA / ITMS
F	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	N/A	20 668 125	0	0	12 462 761	Zdroj: SIEA
S	O0255	Konečná spotreba energie	kWh/rok	EFRR	N/A	20 668 125	0	0	12 462 761	Zdroj: SIEA
F	O0319	Počet podporených kultúrnych objektov	počet	EFRR	N/A	74	0	0	177,5	Zdroj: ITMS
S	O0319	Počet podporených kultúrnych objektov	počet	EFRR	N/A	74	0	0	179	Zdroj: ITMS

Prioritná os 7	7 - REACT-EU
Špecifický cieľ 7.1	7.1 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

032 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.1

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0164	Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému	počet	N/A	113 880 035	2019	160 345 440	0	0	646 170 662	Zdroj: MD SR

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.2	7.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

033 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.2

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0157	Podiel cyklistickej dopravy na celkovej delbe dopravnej práce	%	N/A	6,63	2015	7,54	0	0	4,75	Zdroj: MD SR, RO IROP Nie je dostatok informácií na to, aby bolo možné kvantifikovať tento merateľný ukazovateľ. Kvalifikovaný odhad verejne prezentovaný MD SR je 4,5 -5 % za cele Slovensko.

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.3	7.3 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

034 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.3

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0105	Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest	%	N/A	3,0	2020	3,2	0	0	3,32	Zdroj: RO IROP, ŠÚ SR (datacubes prepočet) - počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia za rok 2023 (m2). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013.

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.4	7.4 - Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

035 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.4

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0211	Počet podporených základných škôl v BSK	počet	VRR	0	2021	26	0	0	26	Zdroj: ITMS

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.5	7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji

036 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.5

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0210	Počet podporených stredných odborných škôl	počet	N/A	0	2021	6	0	0	6	Zdroj: ITMS

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.6	7.6 - Predprojektová príprava

037 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.6

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0209	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	počet	N/A	0	2020	100	0	0	257	Zdroj: ITMS

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.7	7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

038 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.7

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0208	Podiel podporených kultúrnych objektov v súvislosti s pandemiou COVID-19 na celkovom počte kultúrnych inštitúcií	%	N/A	0	2019	3,5	0	0	2,21	Zdroj: SO pre IROP

Prioritná os 7	7 – REACT-EU
Špecifický cieľ 7.8	7.8 - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov

039 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele za PO7, ŠC 7.8

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0169	Energetická hospodárnosť bytových domov	kWh/(m ² .rok)	N/A	96,40	2013	53,00	0	0	53,84	Zdroj: Monitorovací systém energetickej efektívnosti (SIEA)

3.2.8 Ukazovatele prioritnej osi 8

Prioritná os 8	8 – Technická pomoc - REACT-EU
-----------------------	--------------------------------

040 Tabuľka 3A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov, PO 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty			8.
ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
						Spolu	Spolu	Spolu	
O0321	Priemerný počet refundovaných AK v regionálnych centrách	FTEs	EFRR	N/A	40	0	0	121,53	Zdroj: RO pre IROP Sleduje sa stav za RC (68,8738), TS (BBSK 11; ŽSK 4,9; BASK 2, TNSK 3,9; TTSK 2,7627; KESK 3,1818; PSK 2,9; NSK 2,2475) a UMR (ZA 1; Martin 2, RK 3,2558; ZV 1; BB 1; PP1; MI 1; Prievdza 1; Lučenec 2; Rimavská Sobota 0,7; Humenné 2; Nové Zámky 0,6250; Nitra 1; Prešov 1; Trenčín 1,1818)
O0320	Priemerný počet refundovaných AK na RO/SO pre IROP	FTEs	EFRR	N/A	101	0	0	46,56	Zdroj: RO pre IROP KM Nitra 1,5; TTSK 2; ŽSK 3,1296; MIRRI SR 20,7897; KESK 2,3868; KM Trnava 1,14; TNSK 5,6250; KM Prešov 1; PSK 2,91; KM BB 1,2; KM Žilina 0,525; KM Trenčín 0,5343; NSK 3,8181. Nenaplnenie ukazovateľa bolo z dôvodu, že nebol dostatok finančných prostriedkov pridelených na ŠC 8.2.
O0163	Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít	počet	EFRR	N/A	80	0	0	0	Zdroj: RO pre IROP Vzdelávacie aktivity neboli predmetom refundovania alebo sa využívali školenia organizované CKO.
O0322	Počet zrealizovaných informačných aktivít regionálnymi centrami	počet	EFRR	N/A	24	0	0	46	Zdroj: RO pre IROP (podľa projektu BRP4 ich bola 25)
O0326	Priemerný počet refundovaných AK na RO pre IROP	FTEs	EFRR	N/A	30	0	0	20,79	Zdroj: RO pre IROP

Prioritná os 8	8 – Technická pomoc - REACT-EU
Špecifický cieľ 8.1	8.1 - Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR

041 **Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 8.1**

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0207	Počet podporených regionálnych centier	počet	N/A	0	2021	8	0	8	8	Zdroj: RO pre IROP Projekt bol vytvorený začiatkom roka 2022.

Prioritná os 8	8 – Technická pomoc - REACT-EU
Špecifický cieľ 8.2	8.2 - Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EU

042 **Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 8.2**

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
R0212	Počet podporených RO/SO pre IROP	počet	N/A	0	2021	16	0	7	16	Zdroj: RO pre IROP 9 projektov bolo zazmluvnených v priebehu roka 2023.

3.2.9 Ukazovatele prioritnej osi 9

Prioritná os 9	9 – FAST CARE
Špecifický cieľ 9.1	9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

043 Tabuľka 4A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov, PO 9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty			8.
ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
						Spolu	Spolu	Spolu	
CCO01	Celkový počet podporených osôb	počet	EFRR	MRR	N/A	0	0	90 219,24	Zdroj: ITMS
CCO01	Celkový počet podporených osôb	počet	EFRR	VRR	N/A	0	0	4 866,76	Zdroj: ITMS
CCO02	Počet detí vo veku menej ako 18 rokov	počet	EFRR	MRR	N/A	0	0	32 385,41	Zdroj: ITMS
CCO02	Počet detí vo veku menej ako 18 rokov	počet	EFRR	VRR	N/A	0	0	1 654,59	Zdroj: ITMS

044 Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 9.1

ID	Ukazovateľ	Merná jednotka	Kategória regiónu	Východisková hodnota	Východiskový rok	Cieľová hodnota (2023)	2021	2022	2023	Poznámka
-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

3.2.10 Ukazovatele prioritnej osi 10

Prioritná os 10	10 – Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE
Špecifický cieľ 10.1	10.1 - Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny

045 **Tabuľka 3B: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre investičnú prioritu, PO 10, IP 10.1**

ID	Ukazovateľ výstupu	MJ	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota (2023)	2023	Poznámka
CV36	Počet zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie	počet	EFRR	N/A	11 093	10 429	Zdroj: MH SR

3.3 Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

046 **Tabuľka: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci**

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.			10.																		11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Prioritná os	KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa /KVK	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ pre r. 2018			Zámer pre r. 2023			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Pozn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom	EUR	EFRR	MRR				100 000 000			627 539 989																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.			10.																								11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Prioritná os	KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa /KVK	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ pre r. 2018			Zámer pre r. 2023			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Pozn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Výstupový	O0168	Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc	akútna všeobecná nemocnica	EFRR	MRR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.			10.																								11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Prioritná os	KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa /KVK	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ pre r. 2018			Zámer pre r. 2023			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Pozn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom	EUR	EFRR	MRR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.			10.																								11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Prioritná os	KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa /KVK	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ pre r. 2018			Zámer pre r. 2023			2014		2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			Pozn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							M	Ž	S	M	Ž	S	K*	R	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž		S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž	S	K	Ž

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			9.			10.																								11.
Prioritná os	KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa /KVK	Merná jednotka	Fond	Kategória regiónu	Čiastkový cieľ pre r. 2018			Zámer pre r. 2023			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		Pozn.				
													K*	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R		
							M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž	S	M	Ž		S	M	Ž	S
9	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom	EUR	EFRR	MRR			0			236 830 444			0			0			0			0			0			0			0			235 107 373,78	
10	Finančný	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom	EUR	EFRR	-			0			10 000 000			0			0			0			0			0			0			0			8 519 134,54	

* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu

Zdroj: RO

3.4 Finančné údaje

047 Tabuľka: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

Finančná alokácia						Finančný pokrok						13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Prioritná os	Fond	Kategória regiónu	Základ pre výpočet podpory Únie (COV alebo verejné oprávnené výdavky)	Finančné prostriedky spolu (EUR)	Miera spolufinancovania (%)	Celkové oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané projekty (% / 7/5*100)	Verejné oprávnené náklady na vybrané projekty (EUR)	Celkové oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi RO (EUR)	Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky deklarované prijímateľmi (% / 10/5*100)	Počet vybraných projektov	Celkové oprávnené výdavky vynaložené a zaplatené prijímateľmi do 31.12.2023 a certifikované Európskej komisii (čl. 22, ods. 7 všeobecného nariadenia)
PO1	EFRR	MRR	COV	433 851 900,00	85,00%	659 233 945,40	151,95%	647 459 657,61	645 659 070,09	148,82%	301	424 084 703,05
PO1	EFRR	VRR	COV	77 347 692,00	50,00%	88 311 714,34	114,17%	88 311 714,34	77 084 783,99	99,66%	28	40 411 947,92
PO2	EFRR	MRR	COV	627 539 989,00	85,00%	8 519 134,54	85,19%	8 519 134,54	8 519 134,54	85,19%	1	
PO2	EFRR	VRR	COV	97 321 920,00	50,00%	718 842 316,18	114,55%	704 795 489,12	737 321 040,04	117,49%	1 241	613 420 324,70
PO3	EFRR	MRR	COV	73 615 215,00	85,00%	109 168 842,45	112,17%	108 785 709,27	107 376 108,46	110,33%	148	55 959 071,30
PO3	EFRR	VRR	COV	15 040 945,00	50,00%	86 940 039,74	118,10%	84 674 943,44	92 008 609,81	124,99%	192	71 765 123,36
PO4	EFRR	MRR	COV	307 990 967,00	85,00%	15 381 567,51	102,26%	15 307 645,97	15 265 356,01	101,49%	9	7 844 947,81
PO4	EFRR	VRR	COV	34 848 412,00	50,00%	342 503 588,78	111,21%	339 356 132,23	343 429 141,75	111,51%	252	296 094 598,69
PO5	EFRR	MRR	COV	57 734 953,00	95,00%	31 353 666,00	89,97%	31 353 666,00	34 848 411,00	100,00%	6	17 424 205,50
PO5	EFRR	VRR	COV	428 535,00	60,00%	73 328 458,53	127,01%	69 662 035,61	67 454 538,43	116,83%	310	37 756 847,12
PO6	EFRR	MRR	COV	70 424 707,00	85,00%	424 560,80	99,07%	403 332,76	424 560,80	99,07%	3	199 227,28
PO6	EFRR	VRR	COV	4 278 000,00	50,00%	243 762 956,18	107,34%	243 622 627,54	239 662 104,38	105,54%	447	
PO7	EFRR	N/A	COV	227 090 991,00	96,21%	236 614 804,14	99,91%	236 614 804,14	235 107 373,78	99,27%	1 444	235 107 373,78
PO8	EFRR	N/A	COV	8 588 271,00	85,00%	7 230 651,86	100,65%	7 230 651,86	7 181 018,82	99,96%	28	7 181 018,82
PO9	EFRR	MRR	COV	236 830 444,00	100,00%	74 877 965,83	106,32%	74 877 965,83	71 278 891,14	101,21%	82	
PO9	EFRR	VRR	COV	7 184 012,00	100,00%	4 532 866,55	105,96%	4 532 866,55	4 318 601,13	100,95%	32	
PO10	EFRR	N/A	COV	10 000 000,00	100,00%	8 588 271,18	100,00%	8 588 271,18	8 228 786,12	95,81%	43	
Spolu	EFRR	MRR	COV	1 807 988 175,00	87,28%	2 192 341 118,60	121,26%	2 157 441 027,98	2 192 258 665,04	121,25%	3 822	1 678 228 970,70
Spolu	EFRR	VRR	COV	236 449 516,00	51,54%	256 403 869,51	108,44%	255 925 586,75	246 498 840,21	104,25%	254	129 020 418,63
Spolu	EFRR	N/A	COV	245 679 262,00	95,97%	260 870 361,90	106,18%	260 730 033,26	256 410 025,04	104,37%	491	
Celkový súčet	Všetky fondy			2 290 116 953,00	84,53%	2 709 615 350,01	118,32%	2 674 096 647,99	2 695 167 530,29	117,69%	4 567	

Zdroj: RO

048 **Tabuľka: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF**
(tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov)

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK021	2 711 904,76	2 711 904,76	2 711 904,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK022	2 711 904,76	2 711 904,76	2 711 904,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK023	2 711 904,76	2 711 904,76	2 711 904,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK031	4 097 821,43	4 097 821,43	4 097 821,43	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK032	3 551 904,76	3 551 904,76	3 551 904,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK041	5 231 821,43	5 231 821,43	5 231 821,43	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	31	4	7	7	7		24	SK042	2 711 904,76	2 711 904,76	2 711 904,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	1	7		12	SK022	825 819,66	825 819,66	815 232,90	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	1	7		12	SK023	667 422,78	667 422,78	648 677,98	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	1	7		12	SK041	2 999 887,30	2 999 887,30	2 926 207,90	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	1	7		12	SK042	15 237 757,46	15 237 757,46	14 058 325,45	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	3	7		12	SK022	17 012 784,50	17 012 784,50	16 281 577,60	15
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	3	7		12	SK023	2 243 409,03	2 243 409,03	2 216 068,54	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	3	7		12	SK031	3 436 445,02	3 436 445,02	3 389 212,98	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	1	3	7		12	SK032	1 837 075,39	1 837 075,39	1 836 812,86	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	1	7		12	SK021	576 296,94	576 296,94	573 716,32	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	1	7		12	SK022	825 819,66	825 819,66	815 232,90	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	1	7		12	SK023	684 016,17	684 016,17	664 805,33	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	1	7		18	SK041	1 793 270,28	1 793 270,28	1 782 374,80	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK021	7 401 974,21	7 401 974,21	7 387 460,01	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK022	23 071 167,69	23 071 167,69	22 132 228,94	16
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK023	10 457 840,51	10 457 840,51	10 300 298,49	8
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK031	7 536 240,24	7 536 240,24	7 247 996,66	8
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK032	41 782 210,93	41 782 210,93	41 575 141,23	10
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		12	SK042	5 584 826,94	5 584 826,94	5 449 546,26	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		18	SK041	1 793 270,29	1 793 270,29	1 782 374,80	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	2	3	7		18	SK042	7 309 214,29	7 309 214,29	7 078 530,45	4
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	1	7		12	SK021	411 640,67	411 640,67	409 797,37	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	1	7		12	SK022	825 819,66	825 819,66	815 232,90	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	1	7		12	SK023	1 143 099,80	1 143 099,80	1 110 995,44	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	1	7		12	SK041	6 142 442,31	6 142 442,31	6 078 780,04	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK021	15 346 682,31	15 346 682,31	15 059 303,79	8
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK022	27 205 446,79	27 205 446,79	25 465 878,72	17
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK023	14 355 895,04	14 355 895,04	14 137 394,29	8
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK031	19 434 302,75	19 434 302,75	18 651 333,41	17
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK032	10 260 213,42	10 260 213,42	10 259 380,19	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK041	51 829 400,02	51 829 400,02	50 641 112,35	17
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		12	SK042	21 679 229,81	21 679 229,81	21 373 922,02	6
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	3	3	7		18	SK042	7 970 378,77	7 970 378,77	7 737 814,20	4
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	1	7	3	7		12	SK023	20 500 304,93	20 500 304,93	20 459 600,41	5
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK021	4 067 857,14	4 067 857,14	4 067 857,14	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK022	4 067 857,14	4 067 857,14	4 067 857,14	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK023	4 067 857,14	4 067 857,14	4 067 857,14	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK031	5 453 773,81	5 453 773,81	5 453 773,81	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK032	4 907 857,14	4 907 857,14	4 907 857,14	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK041	6 587 773,81	6 587 773,81	6 587 773,81	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	34	4	7	7	7		24	SK042	4 067 857,14	4 067 857,14	4 067 857,14	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK021	3 000 990,60	2 747 614,58	3 000 990,60	4
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK022	227 792,40	227 792,40	227 792,40	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK031	13 427 078,05	13 427 078,05	13 423 069,25	5
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK032	709 886,78	709 886,78	639 298,80	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK041	5 180 791,14	5 180 791,14	4 906 158,52	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		12	SK042	8 237 102,76	8 237 102,76	8 002 582,05	6
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	1	7		18	SK032	192 000,00	192 000,00	192 000,00	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	1	3	7		12	SK022	229 668,00	229 668,00	229 668,00	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	1	7		12	SK021	3 110 000,49	2 841 232,68	3 110 000,49	4
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	1	7		12	SK023	16 873 332,41	15 768 472,41	16 818 851,71	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	1	7		12	SK032	8 741 577,97	8 086 236,31	8 737 737,97	6
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	1	7		12	SK041	5 300 258,28	4 774 596,62	5 298 558,15	2
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	1	7		12	SK042	22 422 971,86	20 180 674,67	22 413 319,38	5
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	3	7		12	SK021	70 878,90	70 878,90	69 765,36	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	3	7		12	SK022	5 216 272,06	4 887 024,89	5 152 198,43	6
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	3	7		12	SK023	48 426,65	48 426,65	47 805,76	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	2	3	7		12	SK031	93 820,06	93 820,06	86 768,29	1
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	3	1	7		12	SK021	3 870 694,96	3 483 625,47	3 870 694,96	2
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	3	3	7		12	SK021	268 340,25	268 340,25	266 669,95	3
1	EFRR	Menej rozvinuté	43	1	3	3	7		12	SK031	216 416,40	216 416,40	209 858,18	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	EFRR	Menšej rozvinutú	43	1	3	3	7		12	SK032	14 723 610,56	13 251 249,50	14 723 610,56	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	43	1	3	3	7		12	SK041	17 670 026,56	15 903 023,90	17 662 410,56	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	43	1	3	3	7		12	SK042	14 723 610,56	13 251 249,50	14 723 610,56	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		12	SK021	1 332 285,61	1 274 434,21	1 330 561,99	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		12	SK022	227 792,40	227 792,40	227 792,40	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		12	SK031	2 624 209,10	2 624 209,10	2 624 209,10	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		12	SK041	823 432,56	823 432,56	850 112,93	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		12	SK042	2 501 877,42	2 467 666,78	2 272 202,75	7
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		18	SK023	741 528,00	741 528,00	741 528,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		18	SK032	192 000,00	192 000,00	192 000,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	1	7		18	SK041	133 380,00	133 380,00	133 380,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		12	SK021	461 043,90	461 043,90	460 419,44	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		12	SK022	229 668,00	229 668,00	229 668,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		12	SK032	245 133,22	245 133,22	245 133,22	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		12	SK041	1 458 162,77	1 312 346,49	1 456 007,13	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		12	SK042	1 126 693,44	1 014 024,10	1 117 535,55	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		18	SK031	274 155,00	274 155,00	274 155,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	1	3	7		24	SK042	153 734,63	153 734,63	148 661,38	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	1	7		12	SK021	646 574,49	581 917,04	646 574,49	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	1	7		12	SK032	1 507 516,35	1 507 516,35	1 299 372,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	1	7		12	SK042	914 946,11	823 451,50	908 173,17	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	1	7		18	SK041	133 380,00	133 380,00	133 380,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		12	SK022	992 926,61	924 164,52	980 474,93	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		12	SK023	230 444,28	230 444,28	226 320,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		12	SK031	421 732,75	383 980,75	421 582,75	4
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		12	SK032	253 137,38	253 137,38	253 137,38	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		12	SK042	1 164 535,63	1 048 082,07	1 155 130,53	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	2	3	7		24	SK042	129 776,96	129 776,96	125 494,32	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	1	7		12	SK042	304 230,63	273 807,56	300 609,46	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	1	7		18	SK041	133 380,00	133 380,00	133 380,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	3	7		12	SK023	230 444,28	230 444,28	226 320,00	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	3	7		12	SK032	383 240,29	383 240,29	383 240,29	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	3	7		12	SK042	1 528 362,54	1 375 526,29	1 518 141,90	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	44	1	3	3	7		24	SK042	170 808,65	170 808,65	165 171,97	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK021	1 673 680,20	1 673 680,20	1 667 443,82	7
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK022	2 632 755,68	2 632 755,68	2 562 703,29	12
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK023	5 524 688,00	5 524 688,00	5 522 542,54	8
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK031	2 935 211,83	2 935 211,83	2 875 239,42	7
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK032	3 945 834,43	3 945 834,43	3 943 557,05	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK041	2 784 327,62	2 784 327,62	2 627 683,67	8
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	1	7		12	SK042	689 478,86	689 478,86	654 008,78	4
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	3	7		12	SK022	8 772 446,00	8 772 446,00	8 649 548,25	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	1	3	7		12	SK031	1 620 372,49	1 620 372,49	1 548 869,10	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK021	3 578 670,27	3 562 388,67	3 576 034,17	7
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK023	5 286 230,52	5 286 230,52	5 239 451,38	6
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK031	1 592 139,02	1 592 139,02	1 544 331,35	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK032	2 668 932,10	2 668 932,10	1 743 289,97	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK041	3 786 023,82	3 786 023,82	3 752 131,73	7
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	1	7		12	SK042	877 012,13	877 012,13	857 589,26	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK021	424 372,07	424 372,07	422 701,77	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK022	2 277 387,99	2 277 387,99	2 263 633,07	5
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK023	2 143 164,36	2 143 164,36	2 116 399,07	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK031	10 427 801,74	10 114 300,39	9 872 459,72	11
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK032	1 062 665,27	1 062 665,27	1 049 384,54	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK041	1 480 744,19	1 480 744,19	1 423 087,79	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		12	SK042	1 282 180,84	1 282 180,84	1 259 269,86	5
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	2	3	7		18	SK032	1 071 292,77	1 071 292,77	1 071 292,72	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	1	7		12	SK031	2 228 994,62	2 228 994,62	2 162 063,89	1
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK021	7 011 140,48	7 011 140,48	6 313 173,23	15
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK022	744 606,03	744 606,03	738 099,81	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK023	1 218 993,74	1 218 993,74	1 212 120,60	2
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK032	2 277 230,51	2 233 998,14	2 258 637,25	4
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK041	1 361 676,79	1 361 676,79	1 334 120,35	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		12	SK042	1 984 064,76	1 984 064,76	1 980 405,10	3
1	EFRR	Menšej rozvinutú	90	1	3	3	7		24	SK021	512 140,02	512 140,02	512 140,02	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	31	1	2	1	7		12	SK010	4 849 368,13	4 849 368,13	4 784 476,57	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	31	4	7	7	7		24	SK010	20 833 333,33	20 833 333,33	16 666 666,67	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	34	1	3	3	7		12	SK010	6 937 494,12	6 937 494,12	6 032 269,34	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	34	4	7	7	7		24	SK010	29 166 666,64	29 166 666,64	23 333 333,33	3
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	1	1	7		12	SK010	7 037 391,19	7 037 391,19	6 996 169,05	3
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	1	1	7		15	SK010	88 293,52	88 293,52	81 548,09	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	1	1	7		22	SK010	88 293,52	88 293,52	81 548,09	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	1	1	7		24	SK010	5 088 293,52	5 088 293,52	5 081 548,09	2
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	1	3	7		12	SK010	51 000,00	51 000,00	49 905,63	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	2	1	7		12	SK010	3 486 418,38	3 486 418,38	3 398 122,51	5
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	2	3	7		12	SK010	51 000,00	51 000,00	49 905,63	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	3	1	7		12	SK010	1 476 401,30	1 476 401,30	1 455 276,53	2
1	EFRR	Rozvinutejšie	43	1	3	3	7		12	SK010	443 012,26	443 012,26	589 061,50	2
1	EFRR	Rozvinutejšie	44	1	1	1	7		12	SK010	1 475 065,00	1 475 065,00	1 475 000,00	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	44	1	1	3	7		12	SK010	51 000,00	51 000,00	49 905,63	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	44	1	2	3	7		12	SK010	51 000,00	51 000,00	49 905,63	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	44	1	3	3	7		12	SK010	51 000,00	51 000,00	49 905,63	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	1	1	7		12	SK010	479 503,83	479 503,83	414 525,99	3
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	1	1	7		15	SK010	88 293,52	88 293,52	81 548,09	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	1	1	7		22	SK010	88 293,52	88 293,52	81 548,09	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	1	1	7		24	SK010	88 293,52	88 293,52	81 548,09	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	2	1	7		12	SK010	4 823 693,24	4 823 693,24	4 690 665,31	6
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	2	3	7		12	SK010	231 537,32	231 537,32	231 282,81	1
1	EFRR	Rozvinutejšie	90	1	3	3	7		12	SK010	1 287 068,48	1 287 068,48	1 279 117,69	4
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK021	4 612 926,03	4 586 505,75	4 590 343,01	6
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK022	731 777,54	731 777,54	729 080,20	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK023	5 488 143,73	5 370 236,15	5 488 143,72	8
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK031	5 255 278,37	5 255 278,37	5 230 403,90	5
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK032	12 389 712,14	12 389 712,14	12 270 312,53	8
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK041	17 768 865,60	17 691 547,51	17 737 028,83	15
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	1	10		19	SK042	3 406 951,94	3 406 951,94	3 400 195,28	11
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	3	10		19	SK031	5 659 720,62	5 659 720,62	5 624 282,44	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	3	10		19	SK032	2 153 566,78	2 153 566,78	2 143 689,17	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	3	10		19	SK041	4 380 573,78	4 380 573,78	3 985 757,21	4
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	1	3	10		19	SK042	73 600,73	73 600,73	73 600,73	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK021	5 952 771,77	5 886 785,35	5 927 600,55	10
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK023	1 458 247,46	1 458 247,46	1 456 554,36	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK031	952 930,02	952 930,02	917 413,85	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK032	6 634 155,03	6 576 121,07	6 576 269,42	11
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK041	1 425 221,83	1 412 290,39	1 341 437,74	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	1	10		19	SK042	545 847,61	545 847,61	545 847,61	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK021	1 873 858,81	1 873 858,81	1 860 066,55	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK022	19 598 407,08	19 598 016,71	19 503 574,98	15
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK023	11 421 031,80	11 421 031,80	11 418 725,36	11
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK031	7 974 112,49	7 974 112,49	7 752 427,71	7
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK032	3 782 822,45	3 782 822,45	3 768 192,49	5
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK041	20 781 846,55	20 781 846,53	20 611 409,85	16
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	2	3	10		19	SK042	5 488 707,97	5 486 908,15	5 431 915,82	14
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	1	10		19	SK042	73 600,73	73 600,73	73 600,73	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	3	10		19	SK022	2 505 624,97	2 505 624,97	2 501 629,49	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	3	10		19	SK023	519 309,31	519 309,31	519 309,30	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	3	10		19	SK032	6 950 079,52	6 450 932,92	6 727 605,96	6
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	3	10		19	SK041	3 366 241,49	3 366 241,49	3 358 758,41	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	1	3	3	10		19	SK042	964 998,75	964 998,75	964 960,75	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK021	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK022	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK023	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK031	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK032	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK041	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	9		24	SK042	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK021	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK022	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK023	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK031	1 007 714,19	1 007 714,19	1 007 714,18	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK032	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK041	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	50	4	1	7	10		24	SK042	419 880,91	419 880,91	419 880,91	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK022	336 198,87	336 198,87	329 116,60	7
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK023	669 759,63	668 734,11	627 192,05	12
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK031	1 030 627,16	1 025 183,91	1 028 400,73	13
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK032	1 645 787,11	1 642 552,49	1 601 834,56	12
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK041	590 662,41	584 701,82	582 778,84	8
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	1	9		19	SK042	1 228 092,51	1 221 007,28	1 201 897,24	9
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	3	9		19	SK031	108 382,34	108 382,34	107 707,99	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	1	3	9		19	SK041	243 955,65	243 955,65	239 493,38	6
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	1	9		19	SK021	1 249 182,05	1 242 551,62	1 249 182,05	13
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	1	9		19	SK023	1 049 525,94	1 049 525,94	1 028 158,66	13
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	1	9		19	SK032	1 756 472,24	1 746 588,11	1 728 194,52	17
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	1	9		19	SK041	2 814 514,32	2 814 514,32	2 775 913,72	26
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK042	307 001,40	307 001,40	301 719,48	6
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	3	9		18	SK032	139 850,51	139 850,51	133 962,34	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK021	1 060 290,94	1 060 290,94	1 060 290,94	9

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Katéria regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK022	3 330 346,51	3 309 733,22	3 269 602,30	36
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK023	992 932,68	992 932,68	978 498,03	11
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK031	3 522 070,27	3 483 179,11	3 469 195,87	31
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK032	727 084,48	724 630,17	714 229,55	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK041	1 459 749,73	1 456 498,77	1 443 824,66	12
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	2	3	9		19	SK042	847 425,38	843 720,76	829 941,83	15
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK021	307 892,67	307 892,67	300 827,98	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK022	159 491,52	159 491,52	159 491,52	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK031	336 829,44	336 829,44	314 349,57	2
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK032	174 851,55	174 851,55	173 931,26	2
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK041	777 283,72	770 633,09	763 223,01	6
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	1	9		19	SK042	54 879,28	54 879,28	53 428,79	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK021	2 471 863,52	2 471 863,52	2 464 237,67	24
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK022	2 694 358,21	2 694 358,21	2 652 193,01	28
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK023	2 310 663,87	2 310 663,87	2 257 348,17	30
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK031	5 655 430,81	5 655 430,81	5 557 380,39	48
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK032	2 968 714,25	2 968 714,25	2 928 283,56	22
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK041	5 167 591,98	5 167 591,98	5 146 995,99	43
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	1	3	3	9		19	SK042	2 299 979,57	2 299 979,57	2 278 999,55	23
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK021	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK022	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK023	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK031	0,04	0,04	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK032	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK041	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	51	4	1	7	9		24	SK042	0,02	0,02	0	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK021	1 697 705,34	1 677 670,07	1 697 705,30	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK023	1 582 347,29	1 565 956,67	1 521 561,57	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK031	3 044 986,23	3 044 986,23	3 017 480,45	6
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK032	3 367 918,69	3 271 558,69	3 169 005,13	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK041	1 589 144,07	1 581 104,07	1 472 116,54	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	1	1	9		19	SK042	2 565 798,69	2 552 499,18	2 480 759,26	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	1	9		19	SK021	1 619 001,32	1 599 142,90	1 619 001,32	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	1	9		19	SK023	2 036 351,41	2 036 351,41	2 012 188,22	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	1	9		19	SK032	1 393 279,03	1 384 376,60	1 362 963,84	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	1	9		19	SK041	3 336 689,18	3 311 587,64	3 316 552,80	10
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	1	9		19	SK042	277 490,48	277 490,48	275 361,04	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK021	1 041 331,30	1 041 331,30	1 041 623,10	3
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK022	6 602 086,68	6 580 483,55	6 509 690,61	14
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK023	665 134,66	665 134,66	665 054,04	2
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK031	3 968 213,96	3 896 123,17	3 855 442,21	12
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK032	1 460 366,37	1 460 366,37	1 460 330,36	5
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK041	2 047 955,65	2 027 957,15	2 027 349,94	5
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	2	3	9		19	SK042	1 274 021,10	1 267 656,10	1 202 915,84	5
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK022	444 815,92	444 815,92	444 815,92	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK023	100 434,33	100 434,33	100 434,32	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK031	489 490,07	489 490,07	488 694,10	2
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK032	254 055,40	254 055,40	251 508,37	2
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK041	1 117 637,94	1 117 637,94	1 107 198,36	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	1	9		19	SK042	469 000,00	469 000,00	469 000,00	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK021	8 402 039,06	8 379 014,91	8 369 637,93	29
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK022	3 815 607,22	3 815 607,22	3 814 420,21	13
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK023	9 990 895,80	9 964 162,27	9 920 168,32	49
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK031	13 461 388,21	13 461 388,21	13 098 806,77	45
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK032	3 136 242,93	3 136 242,93	3 118 881,28	17
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK041	5 742 967,38	5 732 838,22	5 679 023,55	29
2	EFRR	Menaj rozvinuté	52	1	3	3	9		19	SK042	2 000 444,92	2 000 444,92	1 971 820,38	6
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK021	5 068 259,00	5 068 259,00	5 059 462,32	4
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK022	7 315 225,84	7 271 780,32	7 300 917,31	6
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK023	21 350 706,88	21 350 706,88	21 341 124,24	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK031	8 222 231,62	8 185 038,09	8 212 517,47	9
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK032	18 685 888,69	18 685 888,69	18 678 578,53	9
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK041	17 935 025,59	17 066 468,32	17 929 565,44	7
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	1	7	9		20	SK042	7 878 924,99	7 878 924,99	7 868 932,86	11
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK021	18 256 131,45	16 872 978,26	18 233 488,20	15
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK022	6 244 112,78	6 181 070,52	6 236 622,46	13
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK023	46 218 987,81	43 434 821,20	46 190 448,37	17
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK031	31 698 216,06	31 659 566,65	31 034 115,29	18
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK032	29 852 614,69	28 503 805,37	29 746 094,06	16
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK041	36 193 942,12	34 594 213,74	35 957 658,62	26
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		20	SK042	33 092 925,54	30 249 514,17	33 082 481,13	18
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		21	SK021	189 954,43	189 954,43	189 894,43	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		21	SK022	191 219,72	191 219,72	191 124,58	1
2	EFRR	Menaj rozvinuté	53	1	2	7	9		21	SK023	648 064,66	648 064,66	648 064,66	2

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	2	7	9		21	SK032	201 415,55	201 415,55	201 415,54	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	2	7	9		21	SK041	649 266,66	649 266,66	649 266,66	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	2	7	9		21	SK042	193 129,51	193 129,51	192 960,12	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK021	3 114 033,65	3 114 033,65	3 107 866,68	6
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK022	3 993 428,70	3 948 527,30	3 981 477,01	7
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK023	6 509 578,78	6 468 984,69	6 413 785,83	13
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK031	6 413 044,03	6 374 394,63	6 306 941,91	14
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK032	3 489 327,56	3 489 327,56	3 431 967,49	7
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK041	3 385 944,04	3 385 944,04	3 375 310,22	10
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		20	SK042	7 087 759,47	7 087 759,47	7 078 616,83	11
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		21	SK021	205 266,07	205 266,07	205 050,06	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		21	SK022	118 536,77	118 536,77	118 444,02	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		21	SK023	1 076 861,04	1 076 861,04	1 076 857,85	4
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		21	SK031	604 210,17	604 210,17	603 880,20	3
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	1	3	7	9		21	SK041	365 132,01	365 132,01	365 132,01	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK021	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK022	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK023	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK031	0,05	0,05	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK032	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK041	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	1	7	9		24	SK042	0,02	0,02	0	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK021	22 492,14	22 492,14	3 571 428,50	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK022	22 492,14	22 492,14	3 571 428,50	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK023	22 492,14	22 492,14	3 571 428,50	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK031	22 492,14	22 492,14	3 571 428,50	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK032	22 492,14	22 492,14	3 571 428,76	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK041	22 492,14	22 492,14	3 571 428,50	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	53	4	7	7	9		24	SK042	22 492,14	22 492,14	3 571 428,76	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	1	9		21	SK021	1 343 788,79	1 276 599,35	1 343 223,52	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	1	9		21	SK022	468 400,00	468 400,00	468 400,00	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	1	9		21	SK023	492 139,76	492 139,76	492 139,57	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	1	9		21	SK031	368 720,04	368 720,04	368 358,37	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	1	9		21	SK032	661 607,31	628 526,94	625 640,42	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	3	9		21	SK031	400 798,77	398 537,30	394 010,44	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	1	3	9		21	SK041	433 443,98	433 443,98	433 443,97	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	1	9		21	SK021	4 421 140,25	4 297 569,03	4 421 140,25	3
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	1	9		21	SK023	393 661,52	388 415,40	391 812,80	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	1	9		21	SK031	427 299,86	427 299,86	405 291,86	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	1	9		21	SK032	273 734,10	273 734,10	273 322,20	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	1	9		21	SK041	4 943 715,59	4 811 755,10	4 921 352,53	6
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK021	1 869 235,64	1 804 847,42	1 866 288,43	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK022	1 239 617,29	1 239 617,29	1 223 368,11	3
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK023	3 514 277,39	3 482 737,37	3 497 267,42	5
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK031	3 960 122,83	3 923 980,88	3 879 024,12	7
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK032	3 358 697,86	3 320 554,86	3 324 202,28	3
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		21	SK041	593 880,29	593 880,29	592 226,97	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	3	9		20	SK042	2 101 743,61	2 044 160,06	2 056 309,37	4
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK021	189 954,43	189 954,43	189 894,43	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK022	191 219,72	191 219,72	191 124,58	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK023	171 619,49	171 619,49	171 619,49	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK032	201 415,55	201 415,55	201 415,54	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK041	205 877,11	205 877,11	205 877,11	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		20	SK042	193 129,51	193 129,51	192 960,12	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK021	189 954,43	189 954,43	189 894,43	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK022	191 219,72	191 219,72	191 124,58	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK023	171 619,49	171 619,49	171 619,49	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK032	201 415,55	201 415,55	201 415,54	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK041	205 877,11	205 877,11	205 877,11	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	2	7	9		21	SK042	193 129,51	193 129,51	192 960,11	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	1	9		21	SK021	491 624,94	491 624,94	491 624,94	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	1	9		21	SK023	104 922,50	99 676,38	103 073,78	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	1	9		21	SK032	372 450,66	353 828,13	364 052,62	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	1	9		21	SK041	1 395 922,83	1 346 236,78	1 382 903,79	2
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK021	9 847 975,38	9 633 402,02	9 551 381,38	8
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK022	2 309 434,95	2 243 115,45	2 295 079,16	6
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK023	13 339 147,87	13 165 781,48	13 202 169,43	17
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK031	2 709 127,31	2 709 127,31	2 683 723,49	5
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK032	8 767 867,81	8 610 046,02	8 664 897,61	9
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK041	6 391 658,92	6 158 957,02	6 225 235,11	11
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		21	SK042	627 728,96	596 342,51	622 722,78	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	3	9		24	SK032	281 375,33	281 375,33	275 554,11	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	7	9		20	SK021	205 266,07	205 266,07	205 050,06	1
2	EFRR	Menšej rozvinutú	55	1	3	7	9		20	SK022	118 536,77	118 536,77	118 444,02	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		20	SK023	548 118,34	548 118,34	548 115,15	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		20	SK031	604 210,17	604 210,17	603 880,20	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		20	SK041	1 097 654,43	1 097 654,43	1 094 458,82	4
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		20	SK042	406 246,20	406 246,20	404 890,09	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		21	SK021	205 266,07	205 266,07	205 050,06	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		21	SK022	118 536,77	118 536,77	118 444,02	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		21	SK023	548 118,34	548 118,34	548 115,15	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		21	SK031	604 210,17	604 210,17	603 880,20	3
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	1	3	7	9		21	SK041	365 132,01	365 132,01	365 132,01	2
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK021	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK022	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK023	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK031	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK032	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK041	0	0	0	1
2	EFRR	Menej rozvinuté	55	4	1	7	9		24	SK042	0	0	0	1
2	EFRR	Rozvinutejšie	50	1	1	1	9		19	SK010	11 249 706,55	11 178 451,84	11 236 964,33	4
2	EFRR	Rozvinutejšie	50	1	2	1	9		19	SK010	1 402 873,96	1 402 873,96	1 402 873,96	1
2	EFRR	Rozvinutejšie	50	1	3	1	9		19	SK010	3 719 347,66	3 719 347,66	3 719 347,00	1
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	1	1	9		19	SK010	1 397 457,34	1 390 006,34	1 337 173,46	15
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	1	3	9		19	SK010	24 574,49	23 345,76	24 574,49	1
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	2	1	9		19	SK010	1 250 963,46	1 247 368,95	1 236 360,22	18
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	2	3	9		19	SK010	712 786,72	712 786,72	711 230,55	8
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	3	1	9		19	SK010	164 946,93	164 946,93	164 946,92	2
2	EFRR	Rozvinutejšie	51	1	3	3	9		19	SK010	1 849 791,74	1 849 791,74	1 804 113,13	14
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	1	1	9		18	SK010	57 222,49	57 222,49	55 382,85	2
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	1	1	9		19	SK010	1 899 688,77	1 803 708,88	1 858 313,24	8
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	2	1	9		19	SK010	11 762 984,28	11 667 812,81	11 555 522,81	17
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	2	3	9		19	SK010	8 857 290,87	8 857 290,87	8 740 788,88	7
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	3	1	9		19	SK010	1 432 011,60	1 432 011,60	1 430 730,46	3
2	EFRR	Rozvinutejšie	52	1	3	3	9		19	SK010	17 396 405,31	17 396 405,30	16 481 619,99	21
2	EFRR	Rozvinutejšie	53	1	1	7	9		20	SK010	30 915 711,30	30 915 711,29	30 872 472,58	13
2	EFRR	Rozvinutejšie	53	1	2	7	9		20	SK010	1 534 495,08	1 534 495,08	1 534 494,97	3
2	EFRR	Rozvinutejšie	53	1	3	7	9		20	SK010	1 053 197,94	1 053 197,94	1 053 197,82	2
2	EFRR	Rozvinutejšie	55	1	1	1	9		21	SK010	2 177 400,11	2 166 540,38	1 931 661,65	3
2	EFRR	Rozvinutejšie	55	1	2	1	9		21	SK010	5 614 172,61	5 591 686,13	5 574 297,97	6
2	EFRR	Rozvinutejšie	55	1	2	3	9		21	SK010	2 328 294,39	2 292 369,37	2 314 854,32	2
2	EFRR	Rozvinutejšie	55	1	3	3	9		21	SK010	2 367 518,85	2 328 337,23	2 335 186,86	4
3	EFRR	Menej rozvinuté	66	1	1	1	8		23	SK021	1 956 528,42	1 956 528,42	1 956 526,99	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	66	1	1	1	8		23	SK022	1 010 614,68	1 010 614,68	1 010 614,68	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	66	1	1	1	8		23	SK023	5 265 683,21	5 265 683,21	4 588 185,59	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	67	1	1	1	8		23	SK021	1 956 528,42	1 956 528,42	1 956 526,99	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	67	1	1	1	8		23	SK022	1 010 614,68	1 010 614,68	1 010 614,68	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	67	1	1	1	8		23	SK023	5 265 683,21	5 265 683,21	4 588 185,59	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	72	1	1	1	8		23	SK021	1 956 528,42	1 956 528,42	1 956 527,00	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	72	1	1	1	8		23	SK022	1 010 614,68	1 010 614,68	1 010 614,68	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	72	1	1	1	8		23	SK023	5 265 683,21	5 265 683,21	4 588 185,59	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		4	SK022	84 987,90	80 738,51	84 987,90	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		7	SK021	82 238,54	78 126,61	82 238,54	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		7	SK032	203 918,76	193 722,82	203 903,76	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		13	SK021	246 857,48	234 514,61	243 480,06	4
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		13	SK032	169 624,66	161 143,43	162 867,94	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK021	3 827 858,65	3 615 536,47	3 613 295,12	31
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK022	3 022 261,45	2 789 103,63	3 019 618,18	18
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK023	3 983 520,92	3 627 580,48	3 975 530,03	25
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK031	4 978 321,10	4 510 166,70	4 951 386,08	33
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK032	4 034 393,39	3 773 056,62	4 008 038,60	28
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK041	4 515 711,44	4 126 466,39	4 496 188,11	28
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		23	SK042	3 104 377,31	2 830 040,55	3 101 897,35	18
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		24	SK021	363 983,93	345 784,73	223 786,83	5
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	1	7	7	8		24	SK032	195 057,98	185 305,08	195 057,98	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		23	SK032	65 388,63	62 119,20	65 388,63	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK021	431 512,61	431 512,61	1 607 142,86	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK022	431 512,61	431 512,61	1 607 142,86	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK023	431 512,61	431 512,61	1 607 142,86	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK031	431 512,61	431 512,61	1 607 142,86	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK032	431 512,61	431 512,61	1 607 142,85	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK041	431 512,61	431 512,61	1 607 142,86	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	76	4	7	7	8		24	SK042	431 512,61	431 512,61	1 607 142,85	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	77	1	1	1	8		23	SK021	1 956 528,42	1 956 528,42	1 956 526,99	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	77	1	1	1	8		23	SK022	8 452 974,39	8 452 974,39	8 452 970,47	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	77	1	1	1	8		23	SK023	5 265 683,21	5 265 683,21	4 588 185,59	2
3	EFRR	Menej rozvinuté	77	1	1	1	8		23	SK032	9 489 566,42	9 489 566,43	9 489 561,90	1
3	EFRR	Menej rozvinuté	77	1	1	1	8		23	SK042	5 177 717,96	5 177 717,96	5 177 717,96	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
3	EFRR	Rozvinutejšie	76	1	7	7	8		23	SK010	919 633,33	845 711,79	803 421,83	7
3	EFRR	Rozvinutejšie	76	4	7	7	8		24	SK010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1
3	EFRR	Rozvinutejšie	77	1	1	1	8		23	SK010	9 461 934,18	9 461 934,18	9 461 934,18	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK021	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK022	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK023	1 426 022,47	1 426 022,47	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK031	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK032	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK041	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	1	7	4		22	SK042	1 426 022,52	1 426 022,52	1 426 022,52	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK021	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK022	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK023	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK031	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK032	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK041	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	2	7	4		22	SK042	1 462 310,56	1 462 310,56	1 462 310,56	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK021	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK022	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK023	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK031	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK032	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK041	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	3	7	4		22	SK042	2 084 851,86	2 084 851,86	2 084 851,86	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK021	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK022	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK023	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK031	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK032	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK041	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	14	4	7	7	4		22	SK042	23 902 294,76	23 902 294,76	24 842 966,76	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	1	1	6		11	SK023	300 497,50	270 447,75	283 474,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	2	3	6		11	SK022	95 057,16	85 551,44	92 553,02	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	2	3	6		11	SK041	1 064 674,39	1 064 674,39	1 046 654,14	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	1	6		11	SK023	50 584,49	50 584,49	50 584,49	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK021	110 219,76	110 219,76	110 137,45	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK022	1 005 955,04	942 530,97	937 299,80	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK023	1 047 720,85	997 108,54	1 022 307,71	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK031	607 620,64	546 858,58	578 402,58	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK032	9 205 852,67	8 688 169,97	8 971 525,56	8
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK041	1 655 650,95	1 617 951,43	1 647 102,57	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	20	1	3	3	6		11	SK042	2 704 165,39	2 482 605,51	2 655 999,32	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	1	6		11	SK041	100 071,42	100 071,42	100 071,28	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK021	1 692 541,33	1 692 541,33	1 692 451,33	5
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK022	10 379 348,20	9 854 392,57	10 154 070,93	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK023	5 163 150,84	5 163 150,84	4 923 580,08	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK031	8 383 066,38	7 631 138,87	7 978 950,91	5
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK032	3 331 940,80	3 331 940,80	3 275 149,10	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK041	3 403 456,93	3 278 100,72	3 244 654,08	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	22	1	3	3	6		11	SK042	9 393 916,31	8 664 173,27	8 672 038,62	5
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK021	9 152 411,57	9 152 411,57	9 130 525,54	13
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK022	4 221 630,74	4 221 630,74	4 154 405,60	12
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK023	8 639 003,65	8 639 003,65	8 545 234,95	13
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK031	2 238 477,60	2 238 477,60	2 185 365,99	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK032	1 883 286,18	1 883 286,18	1 870 400,68	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK041	3 824 196,48	3 800 018,33	3 206 616,77	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	1	6		22	SK042	2 134 326,31	2 134 326,31	2 129 427,42	8
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	1	3	6		22	SK031	572 413,74	572 413,74	569 535,10	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	1	6		22	SK021	3 495 640,33	3 495 640,33	3 495 640,33	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	1	6		22	SK023	852 857,35	852 857,35	848 490,83	3
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	1	6		22	SK032	4 853 247,33	4 853 247,33	4 797 289,84	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	1	6		22	SK041	6 625 571,64	6 625 571,64	6 501 437,22	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	1	6		22	SK042	1 416 161,86	1 416 161,86	1 395 396,81	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK021	1 044 524,08	1 044 524,08	1 044 524,08	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK022	3 722 905,31	3 722 905,31	3 698 044,69	8
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK023	1 267 930,51	1 267 930,51	1 267 930,46	4
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK031	1 893 900,47	1 893 900,47	1 834 658,12	7
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK032	6 689 029,78	6 689 029,78	6 549 220,91	12
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK041	4 268 131,71	4 268 131,71	4 217 388,94	8
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	2	3	6		22	SK042	755 891,67	755 891,67	707 543,38	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	1	6		22	SK021	213 787,26	213 787,26	213 787,26	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK021	1 270 990,05	1 270 990,05	1 254 682,86	9
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK022	242 462,93	242 462,93	229 129,97	1
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK023	2 268 290,90	2 268 290,90	2 248 790,81	7

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK031	522 971,76	522 971,76	497 928,01	2
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK032	2 139 532,83	2 139 532,83	2 112 330,78	6
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK041	2 948 940,09	2 948 940,09	2 854 953,80	13
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		22	SK042	1 294 643,78	1 294 643,78	1 291 446,46	5
4	EFRR	Menej rozvinuté	85	1	3	3	6		24	SK023	226 581,95	226 581,95	226 945,22	1
4	EFRR	Rozvinutejšie	14	4	7	7	4		22	SK010	31 353 666,00	31 353 666,00	34 848 411,00	6
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		1	SK041	43 388,90	41 219,45	43 388,90	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK021	960 779,92	912 740,92	857 229,61	6
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK022	1 901 714,44	1 806 628,72	1 719 505,24	9
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK023	1 133 539,52	1 076 862,54	925 734,40	9
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK031	3 937 852,44	3 740 959,82	3 714 175,23	16
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK032	2 387 994,19	2 268 594,48	2 226 934,45	11
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK041	3 050 181,89	2 897 672,79	2 986 227,97	10
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	2	6	9		24	SK042	1 971 179,51	1 872 620,53	1 792 324,70	9
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		1	SK041	57 385,31	54 516,05	57 385,31	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		7	SK021	70 224,81	66 713,57	70 224,81	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		7	SK032	137 984,66	131 085,43	98 375,17	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		13	SK023	141 458,60	134 385,67	35 293,96	1
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK021	4 524 495,07	4 298 270,32	4 091 851,69	31
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK022	4 822 062,06	4 580 958,95	4 410 873,85	22
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK023	7 026 335,23	6 675 018,47	6 428 342,07	43
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK031	4 261 594,97	4 048 515,22	4 059 269,60	16
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK032	13 326 654,38	12 660 321,68	12 595 852,49	47
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK041	12 699 493,05	12 064 518,39	11 620 141,52	61
5	EFRR	Menej rozvinuté	97	1	3	6	9		24	SK042	10 874 139,58	10 330 432,61	9 721 407,46	45
5	EFRR	Rozvinutejšie	97	1	2	6	9		24	SK010	261 827,17	248 735,81	261 827,17	1
5	EFRR	Rozvinutejšie	97	1	3	6	9		24	SK010	162 733,63	154 596,95	162 733,63	2
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK010	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK021	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK022	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK023	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK031	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK032	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK041	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		14	4	7	7	13		22	SK042	5 975 000,00	5 975 000,00	5 975 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	1	1	13		12	SK010	2 265 106,94	2 265 106,94	2 262 144,33	2
7	EFRR REACT-EU		43	1	1	1	13		12	SK023	162 584,38	162 584,38	162 584,38	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	1	1	13		12	SK031	3 256 820,29	3 256 820,29	3 244 141,32	2
7	EFRR REACT-EU		43	1	1	1	13		12	SK041	343 548,33	343 548,33	342 144,82	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	1	1	13		12	SK042	1 357 044,48	1 357 044,48	1 333 558,76	3
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	1	13		12	SK010	297 754,50	297 754,50	293 499,23	2
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	1	13		12	SK021	603 504,77	603 504,77	603 504,77	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	1	13		12	SK032	49 215,95	49 215,95	49 215,95	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	1	13		12	SK042	925 313,45	832 782,11	916 206,58	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	3	13		12	SK021	960 774,25	960 774,25	960 774,25	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	3	13		12	SK031	118 948,08	118 948,08	111 385,13	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	2	3	13		12	SK032	49 215,95	49 215,95	49 215,95	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	3	3	13		12	SK021	7 933,26	7 933,26	7 933,26	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	3	3	13		12	SK022	66 309,24	66 309,24	63 751,54	1
7	EFRR REACT-EU		43	1	3	3	13		12	SK042	169 147,22	169 147,22	169 147,22	1
7	EFRR REACT-EU		44	1	1	1	13		12	SK041	84 552,70	76 097,43	84 552,67	1
7	EFRR REACT-EU		44	1	1	1	13		12	SK042	84 552,70	76 097,43	84 552,67	1
7	EFRR REACT-EU		44	1	2	3	13		12	SK022	271 894,38	260 954,38	240 868,00	2
7	EFRR REACT-EU		50	1	1	1	13		19	SK032	3 370 128,83	3 370 128,83	3 325 050,01	1
7	EFRR REACT-EU		50	1	2	1	13		19	SK032	8 494 408,40	8 494 408,40	8 494 332,31	3
7	EFRR REACT-EU		50	1	2	3	13		19	SK032	11 446 164,90	11 446 164,90	11 410 259,75	4
7	EFRR REACT-EU		51	1	1	1	13		19	SK010	11 644 358,77	11 644 358,77	11 364 433,22	5
7	EFRR REACT-EU		51	1	2	1	13		19	SK010	18 736 243,20	18 736 243,20	18 609 476,86	10
7	EFRR REACT-EU		51	1	2	3	13		19	SK010	12 961 593,74	12 961 593,74	12 647 300,31	5
7	EFRR REACT-EU		51	1	3	3	13		19	SK010	19 550 608,14	19 550 608,13	19 252 094,78	8
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK010	645 882,88	645 882,88	636 024,47	3
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK021	1 532 605,07	1 532 605,07	1 549 961,21	1
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK022	856 907,74	856 907,74	856 055,68	1
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK023	762 321,05	762 321,05	762 321,00	3
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK031	845 138,27	845 138,27	819 467,60	3
7	EFRR REACT-EU		85	1	1	1	13		22	SK042	1 123 493,43	1 114 012,94	1 110 515,50	4
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK010	4 623 712,57	4 623 712,57	4 574 094,78	8
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK021	787 582,81	787 582,81	770 227,39	2
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK023	927 158,63	927 158,63	906 146,03	2
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK032	519 757,30	519 757,30	514 804,02	1
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK041	1 903 926,82	1 903 926,82	1 819 256,25	2
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	1	13		22	SK042	708 143,86	708 143,86	694 831,47	2
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	3	13		22	SK023	227 577,37	227 577,37	227 577,37	1
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	3	13		22	SK031	416 081,04	416 081,04	409 038,80	1

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
7	EFRR REACT-EU		85	1	2	3	13		22	SK041	1 101 707,47	1 101 707,47	1 083 599,23	3
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	1		13	SK041	297 986,60	297 986,60	289 178,25	1
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK010	672 767,79	672 767,79	670 058,45	2
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK021	81 607,04	81 607,04	81 607,02	1
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK023	300 646,32	300 646,32	300 646,32	2
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK032	701 162,87	701 162,87	691 601,71	4
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK041	659 054,48	659 054,48	651 708,72	1
7	EFRR REACT-EU		85	1		3	3		13	SK042	159 259,28	159 259,28	159 258,85	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	1		13	SK021	1 843 829,66	1 843 829,66	1 829 025,62	4
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	1		13	SK022	342 187,00	342 187,00	342 187,00	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	1		13	SK031	163 130,95	163 130,95	163 130,95	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	1		13	SK042	130 207,74	130 207,74	130 207,74	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	3		13	SK022	9 144 945,89	9 144 945,89	9 087 770,09	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		1	3		13	SK023	139 600,59	139 600,59	138 682,08	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	1		13	SK010	563 168,20	563 168,20	552 743,99	3
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	1		13	SK021	226 721,65	226 721,65	226 721,65	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	1		13	SK023	189 800,98	189 800,98	184 288,36	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	1		13	SK032	197 220,36	197 220,36	197 220,36	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	1		13	SK041	2 088 246,12	2 088 246,12	2 004 510,45	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	3		13	SK031	436 287,14	436 287,14	436 192,77	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	3		13	SK032	2 437 839,51	2 437 839,51	2 408 291,82	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		2	3		13	SK041	508 245,85	508 245,85	474 140,41	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	1		13	SK031	1 536 621,15	1 536 621,15	1 525 715,05	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	1		13	SK042	385 832,15	385 832,15	380 614,55	1
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK021	1 513 499,86	1 513 499,86	1 479 921,80	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK023	948 310,36	948 310,36	935 172,14	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK031	1 958 378,84	1 958 378,84	1 945 845,26	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK032	2 988 482,30	2 988 482,30	2 925 979,10	2
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK041	11 162 149,72	11 162 149,72	11 134 802,97	9
7	EFRR REACT-EU		90	1		3	3		13	SK042	2 217 103,48	2 217 103,48	2 209 623,02	1
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK010	389 338,65	389 338,65	291 018,26	2
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK021	419 232,77	419 232,77	406 132,44	2
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK022	448 787,22	448 787,22	350 714,25	2
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK023	398 941,13	398 941,13	378 450,38	2
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK031	700 167,65	700 167,65	620 974,58	4
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK032	260 373,64	260 373,64	207 782,51	2
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK041	612 383,52	601 917,26	606 781,09	5
7	EFRR REACT-EU		94	1		1	7		13	SK042	1 210 472,67	1 210 472,67	1 147 492,96	6
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK010	502 891,78	502 891,78	460 642,34	3
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK021	852 907,02	852 907,02	821 664,97	7
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK022	901 182,38	901 182,38	821 767,71	5
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK023	1 122 382,95	1 122 382,95	1 081 738,16	6
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK031	1 818 218,45	1 818 218,45	1 725 058,44	11
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK032	1 928 573,82	1 928 573,82	1 826 697,95	12
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK041	2 138 519,88	2 138 519,88	2 042 734,88	14
7	EFRR REACT-EU		94	1		2	7		13	SK042	1 946 108,66	1 946 108,66	1 886 222,81	12
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK010	1 312 159,54	1 312 159,54	1 129 135,53	9
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK021	1 762 546,98	1 762 546,98	1 707 001,86	12
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK022	1 063 226,00	1 063 226,00	1 001 057,21	7
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK023	2 540 309,04	2 540 309,04	2 431 867,96	18
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK031	1 638 785,78	1 638 785,78	1 579 326,91	10
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK032	363 966,74	363 966,74	351 157,93	3
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK041	1 892 034,53	1 892 034,53	1 774 769,50	13
7	EFRR REACT-EU		94	1		3	7		13	SK042	1 448 879,93	1 448 879,93	1 246 679,47	11
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK010	930 945,92	930 945,92	903 977,60	3
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK021	873 161,88	873 161,88	842 366,07	6
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK022	248 700,00	248 700,00	239 100,00	2
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK023	183 433,00	183 433,00	183 433,00	4
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK031	444 425,50	444 425,50	415 118,50	2
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK032	229 111,65	229 111,65	202 663,70	3
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK041	242 796,77	242 796,77	239 742,48	5
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		8	SK042	719 845,49	719 845,49	719 845,46	4
7	EFRR REACT-EU		96	1		1	7		12	SK031	92 471,62	92 471,62	86 422,15	1
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		8	SK023	207 450,00	207 450,00	198 550,00	2
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		8	SK031	243 963,38	243 963,38	241 299,04	6
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		8	SK032	843 334,14	843 334,14	731 903,90	20
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		8	SK041	480 977,20	480 977,20	476 951,60	11
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		8	SK042	924 852,80	924 852,80	921 352,80	12
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		19	SK041	37 920,00	37 920,00	37 920,00	2
7	EFRR REACT-EU		96	1		2	7		24	SK023	119 000,00	119 000,00	119 000,00	1
7	EFRR REACT-EU		96	1		3	7		8	SK021	37 389,00	37 389,00	37 389,00	1
7	EFRR REACT-EU		96	1		3	7		8	SK031	274 990,42	274 990,42	245 517,35	4
7	EFRR REACT-EU		96	1		3	7		8	SK032	316 023,82	316 023,82	271 568,38	13
7	EFRR REACT-EU		96	1		3	7		8	SK041	1 826 370,18	1 826 370,18	1 737 881,66	17

Prioritná os	Charakteristika výdavku		Dimenzie kategorizácie								Finančné údaje			
	Fond	Kategória regiónu	Oblasť intervencie	Dimenzia "Forma financovania"	Dimenzia "Územie"	Dimenzia "Územné mechanizmy realizácie"	Dimenzia "Tematické ciele"	Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF"	Dimenzia "Hospodárska činnosť"	Dimenzia "Umiestnenie"	Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu	Počet vybraných operácií
7	EFRR REACT-EU		96	1	3	7	13		8	SK042	630 624,20	630 624,20	617 148,22	11
7	EFRR REACT-EU		96	1	3	7	13		24	SK032	128 761,44	128 761,44	123 188,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		13	SK031	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK021	80 600,00	80 600,00	80 600,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK022	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK023	36 400,00	36 400,00	36 400,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK031	132 600,00	132 600,00	132 600,00	2
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK032	101 400,00	101 400,00	101 400,00	2
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK041	33 800,00	33 800,00	33 800,00	1
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		18	SK042	36 400,00	36 400,00	36 400,00	3
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK0	30 531 800,00	30 531 800,00	30 531 800,00	82
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK021	28 462 457,74	28 462 457,74	28 247 110,54	175
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK022	27 061 057,74	27 061 057,74	26 845 710,54	149
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK023	29 564 857,73	29 564 857,73	29 349 510,54	176
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK031	33 756 057,74	33 756 057,74	33 540 710,54	210
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK032	26 132 857,73	26 132 857,73	25 917 510,54	178
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK041	30 820 657,73	30 820 657,73	30 605 310,54	258
9	EFRR	Menej rozvinuté	112	1	7	7	9		24	SK042	29 832 657,73	29 832 657,73	29 617 310,54	211
9	EFRR	Rozvinutejšie	112	1	7	7	9		24	SK0	0	0	0	2
9	EFRR	Rozvinutejšie	112	1	7	7	9		24	SK010	7 230 651,86	7 230 651,86	7 181 018,82	26
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK010	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK021	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK022	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK023	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK031	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK032	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK041	1 064 891,80	1 064 891,80	1 064 891,80	1
10	EFRR REACT-EU		112	1	3	7	13		18	SK042	1 064 891,82	1 064 891,82	1 064 891,82	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK021	9 886 783,52	9 886 783,52	9 360 830,90	33
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK022	9 999 248,54	9 999 248,54	9 452 935,21	33
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK023	10 109 525,18	10 109 525,18	9 622 725,89	33
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK031	10 008 814,59	10 008 814,59	9 463 678,85	33
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK032	8 172 915,96	8 172 915,96	7 745 939,02	29
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK041	10 404 715,64	10 404 715,64	9 966 052,13	34
6	EFRR	Menej rozvinuté	121	1	7	7			18	SK042	10 272 329,32	10 272 329,32	9 751 892,73	33
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK021	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK022	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK023	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK031	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK032	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK041	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK042	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	122	1	7	7			18	SK042	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK042	7 041,97	7 041,97	6 961,49	1
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK021	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK022	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK023	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK031	853 477,05	853 477,05	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK032	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK041	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Menej rozvinuté	123	1	7	7			18	SK042	853 477,04	853 477,04	838 015,14	3
6	EFRR	Rozvinutejšie	121	1	7	7			18	SK010	4 166 732,93	4 166 732,93	3 960 692,80	28
6	EFRR	Rozvinutejšie	122	1	7	7			18	SK010	2 996,22	2 996,22	1 349,72	1
6	EFRR	Rozvinutejšie	123	1	7	7			18	SK010	363 137,40	363 137,40	356 558,61	3
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK010	818 381,44	818 381,44	790 394,84	6
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK021	799 607,68	799 607,68	770 237,49	6
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK022	809 229,81	809 229,81	775 585,10	7
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK023	797 681,32	797 681,32	731 671,56	6
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK031	839 639,98	839 639,98	799 857,76	8
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK032	773 739,71	773 739,71	744 071,56	8
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK041	918 844,67	918 844,67	882 053,75	8
8	EFRR REACT-EU		121	1	7	7			18	SK042	896 165,17	896 165,17	847 180,34	7
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK010	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK021	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK022	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK023	267 789,30	267 789,30	261 883,34	2
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK031	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK032	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK041	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1
8	EFRR REACT-EU		123	1	7	7			18	SK042	238 170,30	238 170,30	232 264,34	1

049 Tabuľka: Použitie krížového financovania

Použitie krížového financovania	1.	2.	3.	4.	5.
	Prioritná os	Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov (EUR)	Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (%) (2 / podpora EÚ na prioritnú os*100)	Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (EUR)	Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (%) (4 / podpora EÚ na prioritnú os*100)
Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF		0	0	0	0
Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR		0	0	0	0

050 Tabuľka: Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

Cieľ 1

	1.	2.	3.	4.	5.
	Prioritná os	Plánovaná výška podpory EÚ, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Ako podiel podpory EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os (%) (2 / podpora EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os*100)	Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (EUR)	Ako podiel na podpore EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os (%) (4 / podpora EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os*100)
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	1	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	2	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	3	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	4	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	5	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	6	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	7	0	0	0	0
Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu*	8	0	0	0	0

* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Cieľ 2

	1.	2.	3.	4.
	Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (EUR)	Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (1 / celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu*100)	Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu (EUR)	Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%) (3 / celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu *100)
Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu*	0	0	0	0

* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

4. Zhrnutie hodnotení

V roku 2023 boli v súlade s povinnosťou vyplývajúcej z čl. 56 ods. 3 nariadenia 1303/2013 uskutočnené dve externé hodnotenia OP. Cieľom bolo zhodnotiť pokrok a mieru naplnenia Partnerskej dohody SR, vplyv realizovaných aktivít a posúdenie napĺňania pokroku k naplneniu špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí PO 1, PO 2, PO3, PO 4, PO5 a PO 7.

Predmetom uskutočnených hodnotení bolo reálne vyhodnotiť účinnosť a efektivitu implementácie IROP, splnenie záväzku voči strategickým dokumentom (Operačný program IROP, Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020, Usmernenia k hodnoteniu a monitorovaniu pre programové obdobie 2014-2020, Nariadenia EK 1303/2013, Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020, Metodologická príručka pre hodnotenie synergických efektov v kontexte stratégie Európa 2020, Slovník kľúčových pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia založeného na výsledkoch – OECD a UPPVII – EN-SK a iné relevantné dokumenty) prostredníctvom dôkladného a nezávislého vyhodnocovania za účelom demonštrovania dosiahnutých úspechov.

Hodnotenia sú zverejnené a prístupné verejnosti na webovom sídle RO IROP ([Hodnotenie IROP | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR \(gov.sk\)](#)).

051 Tabuľka: Prehľad jednotlivých hodnotení RO

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac / rok)	Koniec hodnotenia (mesiac / rok)	Typ hodnotenia	Tematický cieľ	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia
Záverečné hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu - časť I.	EFRR	12 / 2023	04 / 2024	externé	TC6 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; TC7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; TC13 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva	Predmetom hodnotenia boli výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci PO1, PO4 a PO7.	Zistenia pretransformované do odporúčaní pre PO 2021 – 2027. Napr.: Zabezpečiť pripravenosť inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu Slovensko. Efektívna implementácia investičných projektov, ktoré reagujú na potreby obcí, miest a regiónov si vyžaduje určitú mieru predvídateľnosti vo vzťahu k termínu vyhlasovania výziev, základných podmienok poskytnutia príspevku a implementácie projektu. V budúcnosti sa zamerať aj na systematickú podporu tvorby a zavedenia integrovaných dopravných systémov, ktoré by mali pokryť väčšinu územia a predstavujú pre zákazníkov vyššiu pridanú hodnotu.
Záverečné hodnotenie dopadov Integrovaného regionálneho operačného programu - časť II.	EFRR	12 / 2023	04 / 2024	externé	TC4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; TC6 – Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; TC7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; TC8 - Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily; TC9 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii; TC10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania; TC13 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva	Predmetom hodnotenia boli nasledujúce prioritné osi: PO1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch; PO2 - Lhší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; PO3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch; PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou; PO7 - REACT-EU.	Zistenia pretransformované do odporúčaní. Napr.: Pri jednotlivých intervenciách sledovať súlad so strategickým dokumentmi v oblasti udržateľnej mobility jednotlivých krajov, resp. funkčných mestských regiónov/území. Pokračovať aj v intervenciách do oblasti nemotorovej dopravy, ktoré rovnako môžeme zaradiť k intervenciám prispievajúcim k udržateľnému hospodárskemu rastu. Prehodnotiť personálne kapacity RO tak, aby nedochádzalo k nedodržaniu stanovených lehôt pri administrácii žiadostí a projektov (napr. posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o NFP, spracovanie ŽoP a kontrola VO). Striktne sa držať rámcovej a implementačnej legislatívy EÚ pri realizácii nástrojov. Automatizovať systém administrácie za využitia IT, poskytnúť MAS oveľa viac právomocí pri výbere projektov (vrátane výberových kritérií) a schvaľovaní žiadostí o platbu.

6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Prijaté opatrenia s cieľom optimalizácie plnenia cieľov, ukazovateľov a zrýchlenie čerpania IROP:

- urýchľovanie procesov v rámci vyhlásených výziev - konanie o ŽoNFP, príprava zmlúv o NFP;
- aktívne projektové riadenie a manažment na úrovni RO a SO pre jednotlivé ŠC;
- intenzívna komunikácia s jednotlivými SO; RO organizoval pravidelné stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov;
- monitorovanie čerpania na úrovni jednotlivých regiónov, implementovaných projektov (na úrovni ŽoP);
- dohliadanie na dodržiavanie harmonogramov projektov RO a SO;
- aktívna komunikácia s prijímateľmi k predkladaniu výdavkov s minimalizovaním chýb v prekladaných ŽoP; predkladanie ŽoP rovnomerne v priebehu roka.

S cieľom zvýšiť kontrahovanie a čerpanie RO presmeroval v roku 2023 finančné prostriedky na realizáciu tých PO, v ktorých projekty vykazovali vysokú mieru pripravenosti, pričom boli rešpektované regionálne alokácie jednotlivých RIÚS/IÚSMO. V rámci IROP boli implementované aj finančné nástroje, ktoré mali vysoký podiel na čerpaní v rámci IROP. Oblasť finančných nástrojov za IROP bola overená v rámci auditov č. 23-071 a č. 24-045.

Uskutočnené audity programu

V sledovanom období sa uskutočnili nasledovné audity:

VA 22-034, zahájený 24. 11. 2022 - overenie záverečnej dokumentácie za 8. účtovný rok. Neboli identifikované nedostatky.

VA 23-015, zahájený 16. 02. 2023 – audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 9. účtovný rok. Zistené nedostatky: nedostatočne vykonané kontroly VO, nedostatočne vykonaná kontrola na mieste, nedostatočne vykonané AO ŽoNFP a nedodržanie postupu priradenia ŽoNFP

VA 23-071, zahájený 20.02.2023 – audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za finančné nástroje za 9. účtovný rok. Neboli identifikované nedostatky.

VA 23-074, zahájený 14.03.2023– audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 9. účtovný rok. Boli identifikované nedostatky: nedostatočné vykonanie AFK VO, nedostatočné vykonanie AFK ŽoP a nedodržanie lehoty na vyplatenie ŽoP,

VA 23-014, zahájený 26.05.2023 – forma jedného auditu systémového a auditu operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 9. účtovný rok. Zistené nedostatky: finančná kontrola VO, vykazovanie MU vo výročnej správe a nedodržanie lehoty na úhradu OV prijímateľom.

VA 23-017, zahájený 05.12.2023 – audit záverečnej dokumentácie v súvislosti s 9. účtovným rokom. Neboli identifikované nedostatky.

VA 24-045, zahájený 6.2.2024– audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za finančné nástroje. Boli identifikované nedostatky: neidentifikovania neoprávnených výdavkov odplát za riadenie finančného nástroja) a opakujúce sa chyby pri výpočte výšky štátnej pomoci.

VA 24-007, zahájený 7.2.2024 - audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 10. účtovný rok. Zistené nedostatky: nedostatočne vykonaná kontrola VO, nedostatočne vykonané AO ŽoNFP overenie splnia PPP, nesprávne hodnoty v dodatkoch k ZoD, nezistený úhyn drevín.

VA 24-050, zahájený 27.2.2024 – audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 10. účtovný rok. Neboli identifikované nedostatky.

VA 24-059, zahájený 29.7.2024 – audit operácií (doplňková vzorka) v rámci 2 projektov IROP. Neboli identifikované nedostatky.

VA 24-077, zahájený 20.1.2025 – audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 10. účtovný rok. Zistené nedostatky: Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania, nedostatočné vykonanie administratívnej finančnej kontroly a základnej finančnej kontroly, nedodržanie postupov zverejňovania zadávania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho zadania, nedodržanie lehoty na uhradenie oprávnených výdavkov, nedostatočne vykonaná AFK ŽoP.

VA 24-078, zahájený 20.1.2025 – audit operácií na vzorke deklarovaných výdavkov za 10. účtovný rok. Zistené nedostatky: nezabezpečenie auditorského záznamu VO z overenia splnenia podmienok osobného

postavenia subdodávateľov, neuvedenie kritérií na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk a neidentifikovanie neoprávnených výdavkov, nedodržanie lehoty na úhradu oprávnených výdavkov prijímateľom. K zisteným nedostatkom boli prijaté zo strany RO, resp. priebežne sa plnia adekvátne opatrenia na nápravu.

VA 25-005, zahájený 13.8.2025 – audit záverečnej dokumentácie v súvislosti s 10. účtovným rokom. Audit prebieha.

Podrobnejšie informácie o uskutočnených auditoch sa nachádza v Prílohe č. 6 .

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly

V sledovanom období od 01.01.2023 do 17.10.2025 boli v rámci certifikácie výdavkov z úrovne CO identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočnej kontroly VO, administratívneho overenia ŽoP, nedostatočného overenia hospodárnosti výdavkov v rámci zmenového konania k poskytnutiu dodatočného príspevku. Zistenia sa tiež týkali nedodržania lehôt na výkon finančnej kontroly VO ako aj jeho dodatkov a potreby úpravy postupov RO v manuáli procedúr. V rámci prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov RO preukázal oprávnenosť príslušných výdavkov a zistenia certifikačného overovania boli uzavreté.

Nezrovnalosti a finančné opravy

V sledovanom období od 01.01.2023 do 17.10.2025 boli certifikačným orgánom **trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky** v rámci žiadosti o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 64 725 073,38 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 52 750 325,93 EUR). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 8. a 9. účtovný rok predstavujú 1 050 509,03 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 762 880,51 EUR), a zároveň pri všetkých týchto výdavkoch bolo v uvedenom období prijaté konečné rozhodnutie o ich oprávnenosti, resp. neoprávnenosti.

V sledovanom období boli nad rámec uvedeného trvalo stiahnuté nezrovnalosti v rámci žiadosti o platbu na EK vo výške 44 922,29 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 22 461,15 EUR), ktoré boli EK opätovne nadeklarované z dôvodu ich nepotvrdenia.

Prehľad odpočítaných súm na úrovni prioritnej osi za obdobie od 01.01.2023 do 17.10.2025 v EUR:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne nadeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30201	43 979 621,37	37 288 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	4 508 508,42	3 536 735,33	885 284,46	622 439,64	885 284,46	622 439,64	0,00	0,00
30203	905 580,69	606 467,47	165 224,57	140 440,87	165 224,57	140 440,87	0,00	0,00
30204	13 537 041,82	9 610 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	132 777,51	126 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30207	1 653 521,86	1 575 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208	8 021,71	6 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 725 073,38	52 750 325,93	1 050 509,03	762 880,51	1 050 509,03	762 880,51	0,00	0,00

Zdroj: CO, MF SR

Boj proti podvodom a korupcii

RO v roku 2017 zaviedol nástroj na sebahodnotenie rizík a zároveň sú zavedené systémy ARACHNE a EDES. V nadväznosti na delimitáciu RO z MPRV SR na MIRRI SR došlo na základe Rozhodnutia ministra MIRRI SR č. 6/2021 z 8. septembra 2021 o zriadení Pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre IROP, ktorým sa zároveň zrušilo Rozhodnutie ministerky MPRV č. MPRV-2016-2298/10056-113 zo dňa 19. augusta 2016 o zriadení Pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre IROP k zriadeniu novej pracovnej skupiny pre riadenie rizík.

Súčasne došlo k vydaniu nového štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre IROP, v zmysle ktorého sa aj v roku 2022 uskutočnilo, vo vzťahu k IROP, posledné zasadnutie pracovnej skupiny pre riadenie rizík. Stretnutia sa okrem iných zúčastnil aj prizvaný zástupca z odboru Národný úrad pre OLAF. S ohľadom na postupné ukončovanie IROP v rámci PO 2014-2020, ako aj toho času už deklarované a preplatené všetky výdavky, ďalšie zasadnutia pracovnej skupiny pre riadenie rizík IROP sa, v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom, nerealizovali a nie sú ani plánované. MIRRI SR, ako RO pre IROP, plynulo prešiel do implementácie nového PO 2021-2027 v rámci Programu Slovensko, kde bola zriadená nová pracovná skupina pre riadenie rizík podvodov.

b) Posúdenie, či pokrok dostatočný

Medzi závažné problémy identifikované niektorými SO pri implementácii projektov v roku 2023 bol dlhodobý nedostatok administratívnych kapacít SO pre IROP najmä v obdobiach kumulovanej pracovnej záťaže v podobe zvýšeného počtu predkladaných ŽoP, MS, žiadostí o zmenu projektu a úloh zo strany RO pre IROP k blížiacemu sa ukončeniu programového obdobia 2014-2020.

Najzávažnejším problémom v rámci implementácie projektov v roku 2023 bol skokový nárast cien stavebných materiálov spôsobený pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine. RO pre IROP vydal Usmernenie č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 dňa 29.7.2022 a aktualizoval dňa 15.8.2022, 7.11.2022 a 17.7.2023. Aplikácia Usmernenie č. 15 RO pre IROP vyžadovalo spracovanie všetkých žiadostí o zmenu projektu pre potreby poskytnutia dodatočného príspevku a usmerňovanie prijímateľov pri riešení problémov spojených so skokovým nárastom cien stavebných materiálov.

Nízky stav čerpania a neplnenie plánov IROP malo za následok nutnosť prijať viaceré opatrenia na zvýšenie čerpania, ktoré pre prijímateľov ale aj RO/SO znamenal zvýšený tlak, pričom v konečnom dôsledku došlo k vysokému nadčerpaniu programu.

Pre zabezpečenie dosahovania cieľov IROP bolo vyhlásených 109 výziev resp. vyzvaní v celkovej sume 3,35 mld. EUR (zdroj EÚ).

K 30.09.2025 predstavovalo **kontrahovanie projektov 2 304 400 024 EUR (zdroj EÚ)**, t. j. **119,05%**.

Poskytnuté úvery zo strany ŠFRB

RO pre IROP naďalej sleduje čerpanie úverov ŠFRB vzhľadom na skutočnosť, že v rámci implementácie finančných nástrojov ŠFRB poskytuje úvery s možnosťou realizácie do 2 rokov od účinnosti Zmluvy o úvere (podľa bodu 6.5, čl.VI. zmluvy) a pre poskytnuté úvery zo strany ŠFRB na základe zmlúv (zmluvy) z decembra 2023 bude implementačné obdobie / úverový cyklus ukončený v prípade využitia predĺženia lehoty realizácie až do 30.06.2026. Na predloženie žiadosti o čerpanie má konečný prijímateľ 3 mesiace, t. zn. do 30.09.2026 môžu pri týchto otvorených úveroch žiadať o čerpanie. Na základe týchto postupov môže byť informácia o finálnom stave takto čerpaných prostriedkov k dispozícii až v 3. kvartáli 2026. RO pre IROP eviduje 16 otvorených úverových zmlúv, pričom objem finančných prostriedkov, ktoré sú predmetom realizácie podľa týchto zmlúv predstavuje 313 214,74 EUR, z toho za IROP 158 951,19 EUR (zdroj EÚ).

7. Zhrnutie pre občanov

Pozri Príloha č 1 tejto ZS.

8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Pozri Príloha č 5a – 5h tejto ZS.

10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

10.1 Veľké projekty

V rámci IROP neboli plánované ani realizované veľké projekty.

10.2 Spoločné akčné plány (SAP)

V rámci IROP neboli plánované ani realizované SAP.

ČASŤ B - Informácie uvádzané v záverečnej správe o vykonávaní **(článok 50 (4) a 111(3) a (4) všeobecného a 14 (4) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013)**

11. Zhodnotenie vykonávania programu

11.1 Informácie obsiahnuté v časti A doplnené o zhodnotenie dosahovania cieľov programu

Presunom úloh a funkcií z MPRV SR sa od roku 2020 optimalizovalo riadenie eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja a tiež sa posilnila transparentnosť vynakladania prostriedkov EÚ. Cieľom presunu riadenia IROP bolo sfunkčniť operačný program tak, aby sa prostriedky alokované v rámci IROP dostali rýchlo a efektívne do regiónov, miest a obcí, čo sa v roku 2022 aj MIRRI SR podarilo.

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii okrem MK SR a MZ SR plnili VÚC a KM ako SO v zmysle kompetenčných zmlúv. Takéto priame zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementácie IROP posilňuje účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja.

Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

V rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch bolo predložených 530 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 882 793 753,75 EUR, z ktorých bolo 353 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 580 383 855,12 EUR a 316 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 533 982 937,48 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 14,

Alokácia výziev za EÚ: 823 538 936,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb v rámci Investičnej priority č. 1.2 Integrovaného regionálneho operačného programu.

Implementáciou niektorých projektov sa prispelo k budovaniu nových cyklotrás vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, obnove vozidlového parku autobusovej dopravy, obnove a rekonštrukcii autobusových staníc a autobusových zastávok a zavedeniu nových informačných systémov a parkovacích systémov v oblasti autobusovej dopravy.

Aktivitami došlo k plneniu cieľov Investičnej priority 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Realizáciou projektov tejto PO sa prispelo k zlepšeniu kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, k zlepšeniu napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy.

Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

V rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bolo predložených 2 106 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 1 190 819 149,44 EUR, z ktorých bolo 1 574 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 728 609 238,73 EUR a 1350 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 620 635 272,93 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 33,

Alokácia výziev za EÚ: 1 334 147 402,97 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti, 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti a 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v rámci Investičnej priority 2.1 IROP a špecifických cieľov 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl a 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Investičnej priority 2.2 IROP.

Implementáciou projektov došlo v jednotlivých regiónoch k podpore deinštitucionalizácie v oblasti sociálnych služieb, budovaniu nových zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov života a zariadení v rámci sociálnych služieb na komunitnej úrovni, zvýšeniu kapacity materských škôl vrátane zvýšeniu kvality budov materských škôl, modernizácii základných a stredných škôl.

Vyššie uvedené prispelo k plneniu cieľov Investičnej priority 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné a 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Realizáciou projektov sa prispelo k vytvoreniu podmienok pre kvalitné vzdelávanie, a tým k zlepšeniu kvality života obyvateľstva a k začleneniu obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a prípadne chudobou späť do komunity, ktorá umožní plnohodnotný život.

Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

V rámci prioritnej osi 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch bolo predložených 636 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 231 843 885,20 EUR, z ktorých bolo 280 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 103 247 615,03 EUR a 197 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 80 412 943,45 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 4,

Alokácia výziev za EÚ: 185 615 931,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifického cieľa 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Realizáciou projektov došlo k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, stimulovaniu podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

V rámci prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie bolo predložených 473 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 525 652 062,43 EUR, z ktorých bolo 274 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 305 795 886,02 EUR a 242 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 295 537 908,80 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 11,

Alokácia výziev za EÚ: 497 819 541,41 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov, 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie a 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Realizovanými projektami došlo napríklad k budovaniu a rekonštrukcii vodovodov a kanalizácií vrátane ČOV čím sa zvýšil počet obyvateľov napojených na vodovod a kanalizáciu a k budovaniu vnútroblokov s prvkami ekologickej stability a zelenej infraštruktúry.

Vyššie uvedené prispelo k plneniu cieľov Investičnej priority 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania, 4.2 - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek a 4.3 - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

Realizáciou projektov bola podporená rekonštrukcia budov a tiež rekonštrukcia prívodov vody a budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Projekty boli realizované so zreteľom na zelenú infraštruktúru prostredníctvom zelených prvkov ako napr. živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy a pod.

Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou

V rámci prioritnej osi 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bolo predložených 388 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 116 763 267,03 EUR, z ktorých bolo 317 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 75 443 644,25 EUR a 312 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 64 336 548,63 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 3,

Alokácia výziev za EÚ: 105 586 708,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií a 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Výsledkom implementácie projektov bolo efektívne zabezpečenie chodu MAS, propagácia a implementácia stratégií CLLD, zlepšenie využívania ekonomického potenciálu vidieckych oblastí prostredníctvom

reštrukturalizácie vidieckej ekonomiky a zavádzania inovácií, tvorba pracovných miest a hospodárskeho rastu, vznik nových komunitných služieb a podnikov, zlepšenie zamestnatelnosti a prístupu k novým formám podnikania a novým pracovným miestam, zníženie závislosti vidieckeho obyvateľstva od príjmov z primárnej ekonomickej aktivity, najmä v poľnohospodárstve, smerom k zamestnanosti v nepoľnohospodárskych odvetviach, napr. v sektore služieb, zníženie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch, rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov a rozvoj verejných služieb.

Vyššie uvedené prispelo k plneniu cieľov Investičnej priority 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prioritná os 6 Technická pomoc

V rámci prioritnej osi 6 – Technická pomoc bolo predložených 101 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 70 498 620,68 EUR, z ktorých bolo 91 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 65 918 919,32 EUR a 90 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 62 746 360,64 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 25,

Alokácia výziev za EÚ: 72 936 957,95 EUR.

V rámci prioritnej osi boli realizované aktivity na dosiahnutie definovaných výsledkových a výstupových ukazovateľov, ktoré prispeli k naplneniu dvoch špecifických cieľov 6.1 Podpora efektívnej implementácie Operačného programu a 6.2 Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie.

Realizáciou projektov bol zabezpečený riadny a plynulý proces riadenia, prípravy, implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia a kontroly OP, podpora administratívnych kapacít (AK) implementačných štruktúr (RO, SO/RO, PJ, orgánov kontroly a odborného garanta v oblasti UMR), ako aj zvýšenie miery informovanosti o možnostiach podpory z IROP a publicity o dosiahnutých výsledkoch podpory z IROP prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov.

Prioritná os 7 REACT-EU

V rámci prioritnej osi 7 – REACT-EU bolo predložených 987 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 443 392 866,73 EUR, z ktorých bolo 506 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 257 442 151,25 EUR a 432 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 221 242 047,97 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 13,

Alokácia výziev za EÚ: 277 994 222,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 7.1 – Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Investičnej priority a 7.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Realizáciou projektov došlo napr. k rekonštrukcii infraštruktúry autobusovej dopravy napr. autobusových zastávok, obnove a modernizácii vozidlového parku a informačných systémov v rámci autobusovej dopravy. Vyššie uvedené prispelo k plneniu cieľov Investičnej priority 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Realizáciou projektov boli podporené ekologické zelené opatrenia v oblasti osobnej dopravy, cyklodopravy, energetickej efektívnosti bytových domov a zelenej infraštruktúry.

Prioritná os 8 Technická pomoc – REACT-EU

V rámci prioritnej osi 8 – Technická pomoc – REACT-EU bolo predložených 57 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 8 237 501,98 EUR, z ktorých bolo 43 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 7 300 030,50 EUR a 43 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 6 994 468,22 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 6,

Alokácia výziev za EÚ: 7 523 701,74 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifických cieľov 8.1 -Podpora vytvorenia regionálnych štruktúr na programové obdobie 2021 – 2027 a 8.2 - Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EU.

Realizáciou projektov sa vytvoril podporný mechanizmus pre zabezpečenie fungovania regionálnych centier a existujúcich RO/SO pre IROP, ktoré budú jedným z funkčných prvkov vo vykonávaní regionálnej politiky MIRRI SR, najmä Operačného programu Slovensko 2021+.

Prioritná os 9 FAST CARE

V rámci prioritnej osi 9 – FAST CARE bolo predložených 1 632 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 382 864 732,15 EUR, z ktorých bolo 1 448 uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 243 845 456,00 EUR a 1 448 projektov bolo riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 242 288 392,60 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 2,

Alokácia výziev za EÚ: 244 014 456,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifického cieľa 9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Realizáciou projektov sa pokryli náklady súvisiace s rýchlou reakciou sektorov štátu a samosprávy na potreby osobám s dočasným útočiskom, ktorí prišli na SR v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Realizované projekty boli nastavené tak, aby zodpovedali požiadavke pridelenia minimálne 30 % finančných prostriedkov tejto prioritnej osi operáciám, ktorých prijímateľmi sú miestne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace v miestnych komunitách.

Prioritná os 10 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE

V rámci prioritnej osi 10 – Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE bola predložená 1 ŽoNFP v žiadanej sume zdroj EÚ 11 499 983,41 EUR a uzavretá zmluva o poskytnutí NFP v zazmluvnenej sume zdroj EÚ 8 519 134,54 EUR. Projektov bol riadne ukončených v celkovej čerpanej sume zdroj EÚ (čerpanie na úrovni súhrnných žiadostí o platbu) 8 519 134,54 EUR.

Počet výziev v rámci prioritnej osi: 1,

Alokácia výziev za EÚ: 11 500 000,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu špecifického cieľa 10.1 - Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny.

Realizáciou projektov bola zabezpečená podpora zraniteľných domácností, ktoré boli negatívne zasiahnuté zvýšením cien energie v súvislosti s dôsledkami vojenskej agresie voči Ukrajine, v kombinácii s inflačným rastom nákladov na základné životné potreby.

Odchýlky v hodnotách MU

Viac ako 20%- né znížené hodnoty MU v porovnaní s ich cieľovými hodnotami boli spôsobené z predovšetkým z dôvodu mimoriadne ukončených projektov, resp. nedostatočného zadávania vstupných údajov v procese spracovania projektov.

11.2 Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím, a opatrenia vykonané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a projektov

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, resp. rodová rovnosť predstavuje spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. HP Rodová rovnosť je cieľový v kontexte zníženia horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie. Tieto princípy sa primerane uplatňujú v IROP, a to prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín.

Pre účinné uplatňovanie HP Rodová rovnosť je v hodnotiacom a výberovom procese žiadostí o nenávratný finančný príspevok stanovený HP Rodová rovnosť ako diskvalifikačné kritérium. Proces monitorovania plnenia HP je na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bol samostatný výstup obsahujúci informácie o HP (t. j. popisom vykonaných aktivít, ich výsledkov a vyhodnotením ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov HP), ako aj kontrolou na mieste realizácie projektov a následne hodnotením príspevku k cieľom HP. Samostatný výstup obsahujúci informácie o uplatňovaní HP je podkladom pre proces hodnotenia príspevku IROP k plneniu cieľov identifikovaných v národnom strategickom dokumente. Analytická, hodnotiacia, strategická a legislatívna činnosť pre uplatňovanie HP Rodová rovnosť je na národnej úrovni zabezpečovaná MPSVR SR, ktoré je zodpovedné za štátnu politiku v tejto oblasti.

Nediskriminácia predstavuje strategický cieľ založený na vytváraní podmienok pre zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých ľudí do určitého sociálneho prostredia (napr. prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, atď.), resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov. Cieľom je eliminovať a predchádzať diskriminácii a odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, spoločenského, pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie/rod, vek, zdravotné postihnutie, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia a pod. Tieto princípy sa primerane uplatňujú v IROP, a to prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín.

Hlavným cieľom HP Rovnosť príležitostí a nediskriminácia je pre IROP zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný prístup si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktorých je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.), bez ktorých nie je pre nich možné plne sa začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu.

11.3 Udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom HP UR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie ŽP pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“.

Zásada „znečisťovateľ platí“ je obsiahnutá v legislatíve SR, napr. v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v platnom znení, podľa ktorej je pôvodca poškodenia povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady. Ďalej v zákone č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v platnom znení, v zákone č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení, v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, v zákone č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže v platnom znení, ktoré vymedzujú pôvodcu environmentálnej záťaže v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a stanovujú mechanizmus určenia povinnej osoby. V rámci starostlivosti o ŽP sa využívajú predovšetkým horizontálne nástroje – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania a posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA).

V súvislosti s potrebou identifikovať možnosti proaktívnej adaptácie na dôsledky zmeny klímy bola vypracovaná národná Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. V súlade so závermi Rady EÚ z februára 2013 boli aktivity v oblasti zmeny klímy (mitigácie a adaptácie) priamo začlenené aj do IROP s vyčlenením indikatívnej alokácie na identifikované opatrenia.

V roku 2016 MŽP SR pripravilo Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 až 2020. Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 je dosiahnuť 50 %-ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. Zeleným VO možno dosiahnuť okrem environmentálnych prínosov aj sociálne/zdravotné prínosy a ekonomické prínosy. V súlade so znením PD SR za účelom znižovania negatívnych vplyvov na klímu, znižovania znečistenia ovzdušia a ostatných zložiek ŽP sa v rámci implementácie IROP uplatňujú pravidlá zeleného VO v súlade s postupmi definovanými v tejto oblasti na národnej úrovni jednotne pre všetky OP spolufinancované z EŠIF. Vzhľadom na úzku väzbu týchto prínosov na ciele HP UR koordinátor zohľadňuje aj využívanie tohto dobrovoľného nástroja environmentálnej politiky.

11.4 Podpora použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy

053 Výška podpory použitá na ciele súvisiace so zmenou klímy

Prioritná os	Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v EUR)	Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %)
1	136 940 953,49	33,61 %
4	214 917 036,60	76,97 %
7	97 453 713,10	44,60 %
Spolu	449 311 703,19	23,21 %

Sumy finančnej podpory na ciele súvisiace so zmenou klímy boli rozdelené medzi tri prioritné osi.

Prioritná os 1: Na ciele súvisiace so zmenou klímy bolo pridelených 136 940 953,49 EUR, čo predstavuje 33,61 % z celkových rozpočtovaných prostriedkov.

Prioritná os 4: Najvyššia suma podpory, 214 917 036,60 EUR, bola pridelená na ciele súvisiace so zmenou klímy, čo tvorí 76,97 % z celkových rozpočtových prostriedkov.

Prioritná os 7: Na ciele súvisiace so zmenou klímy bolo pridelených 97 453 713,10 EUR, čo predstavuje 44,60 % z celkových rozpočtových prostriedkov.

Celkovo bolo na ciele súvisiace so zmenou klímy pridelených 449 311 703,19 EUR, čo predstavuje 23,21 % z celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program.

11.5 Úloha partnerov pri vykonávaní programu

Partnerstvo sa prejavuje vo forme účasti príslušných partnerov na zasadaniach MV, v ktorom je 48 členov s hlasovacím právom, ktorí zastupujú ústredné orgány štátnej správy, t. j. ministerstvá ako RO ostatných operačných programov, zástupcovia regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy a ďalší socioekonomickí partneri a subjekty neziskového sektora. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa uskutočnilo 35 monitorovacích výborov. Princíp partnerstva sa v rámci tohto OP posilnil najmä na regionálnej úrovni, a to formou aktívnej účasti partnerov na mechanizme uplatňovania regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). Rada Partnerstva pre RIÚS je hlavnou platformou spolupráce orgánov regionálnej samosprávy (vyššie územné celky), miestnej samosprávy (mestá a obce), štátnej správy, miestnych iniciatív (miestne akčné skupiny, združenia obcí) a ďalších sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľský sektor, záujmové združenia, tretí sektor) pôsobiach na danom území a relevantných pre konkrétnu RIÚS. Partneri sa zúčastňovali aj na zasadaniach Pracovnej skupiny pre koordináciu OPLŽ a IROP pre oblasť deinštitucionalizácie a pre oblasť vzdelávania, kde predmetom diskusií boli jednotlivé výzvy a ich podmienky v oblasti sociálnych služieb, sociálnej kurately a sociálno-právnej ochrany detí a rodiny vyhlasovaných v rámci IROP, národné projekty vyhlásené MPSVR SR, rámcové otázky od potenciálnych žiadateľov, resp. výmena informácií o realizovaných opatreniach IROP a OPLŽ v oblasti školstva.

12. Povinné informácie a posúdenia podľa článku 111 (4) pododsek 1, (a) a (b) všeobecného nariadenia a článku 14 (4) §1, (a) a (b) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

12.1 Pokrok pri plnení plánu hodnotenia a následných opatrení prijatých v nadväznosti na zistenia hodnotení

Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP bolo vykonané v roku 2019. V roku 2023 boli v súlade s povinnosťou vyplývajúcej z čl. 56 ods. 3 nariadenia 1303/2013 uskutočnené dve externé hodnotenia OP. Cieľom bolo zhodnotiť pokrok a mieru naplnenia Partnerskej dohody SR, vplyv realizovaných aktivít a posúdenie napĺňania pokroku k naplneniu špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí PO 1, PO 2, PO3, PO 4, PO5 a PO 7.

Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov analyzovalo absorpčnú schopnosť žiadateľov a úspešnosť kontrahovania a čerpania IROP. Za účelom zefektívnenia čerpania a kontrahovania IROP boli navrhnuté opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov na deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení, miestny rozvoj vedený komunitou, mobilizáciu kreatívneho priemyslu. Zároveň bolo odporúčané zväziť presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých PO, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti.

Záverečné hodnotenie IROP bolo realizované v 2 častiach. Časť I posúdila dopady a prínosy vybraných častí programu na cieľové územia. Hodnotila sa najmä oblasť dopravnej infraštruktúry, materských a základných škôl a životného prostredia. Odporúčania do budúcnosti sa zamerali na zabezpečenie pripravenosti inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu Slovensko, včasné vyhlasovanie výziev, zohľadňovanie potrieb obcí, miest a regiónov.

Časť II nezávisle posúdila dopady v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti a v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Hodnotila sa najmä oblasť bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou, REACT-EU.

V záveroch hodnotenia sa odporúča komunikovať so zástupcami územnej samosprávy ohľadom schopnosti financovania projektov, špecificky sa zamerať na nastavenie jasných pravidiel, vrátane posilnenia kompetencií regionálnych rád partnerstva. Sústrediť pozornosť a kapacity na včasné spustenie implementácie programu s ohľadom na dlhú nábehovú krivku, t. j. od termínu zverejnenia výzvy po čerpanie alokovaných zdrojov.

Využitie výsledkov hodnotení IROP.

Závery hodnotení IROP boli priebežne implementované na základe dôsledného monitorovania projektov a vyhodnocovania čerpania a kontrahovania IROP. Skúsenosti boli premietnuté aj pri nastavovaní riadiacich a implementačných štruktúr pre PO 2021-2027 v rámci Programu Slovensko. MIRRI SR nadviazalo na predchádzajúce skúsenosti aj pri príprave a vyhlásení výziev vo svojej pôsobnosti z Programu Slovensko so zameraním na podporu regiónov v oblasti budovania a modernizácie základných a stredných škôl, rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy, v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 obyvateľov, na investície do kultúrneho a prírodného dedičstva.

Výrazne boli posilnené kompetencie územných samospráv. Projekty sú pripravované vo forme projektových zámerov priamo v regiónoch. Pre potreby integrovaného územného rozvoja boli zriadené Rady partnerstva a Kooperačné rady udržateľného mestského rozvoja, do ktorých kompetencií patrí o. i. schvaľovanie projektových zámerov integrovaných územných investícií (IUI). Všetky výzvy na podporu IUI boli vyhlásené do konca roka 2024.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým hodnoteniam sú uvedené nižšie v tabuľkovom prehľade. Dosiahnutý stav za jednotlivé PO je uvedený v príslušných častiach ZS IROP.

054 Prehľad jednotlivých hodnotení RO

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac/rok)	Koniec hodnotenia (mesiac/rok)	Typ hodnotenia	Tematický cieľ	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia	Follow up
Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP	EFRR	01/2019	03/2019	Hodnotenie vplyvu	04 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 06 zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov 07 Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach 08 Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily 09 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii 10 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručnosti celoživotného vzdelávania	Strategické hodnotenie IROP bolo priebežným hodnotením stavu implementácie operačného programu k 31. 12. 2018. Účelom hodnotenia bolo zhodnotiť najmä absorpčnú schopnosť žiadateľov a úspešnosť kontrahovania ako i čerpania projektov v rámci IROP. Hodnotenie sa zameralo na posúdenie nastavenia implementačného systému a hodnotenie úspešnosti plnenia ukazovateľov jednotlivých prioritných osí v rámci IROP.	Po úvodnom zdržaní kvôli nastaveniu implementačného mechanizmu IROP je v rámci čiastkového hodnotenia k 31.12.2018 možné konštatovať, že sa podarilo dosiahnuť nárast objemu zazmluvnených projektov. Tento vývoj predstavuje základný predpoklad pre zrýchlenie ďalšieho kontrahovania aj čerpania alokovaných prostriedkov po zvyšok programového obdobia. Absorpčnú schopnosť žiadateľov je vo všeobecnosti možné hodnotiť ako vysokú. Súčasné nastavenie programu sa ukázalo ako vysoko pozitívne v prípade PO1 a PO4, v ktorých existuje vysoká absorpčná schopnosť žiadateľov; stanovené koncové ciele sa pravdepodobne podarí prekročiť. Úspešnosť možno deklarovať aj pri kontrahovaní v prípade PO2, kde väčšina ŠC vykazuje solídnu absorpčnú kapacitu. Problémom ostáva deinštitucionalizácia sociálnych zariadení pri danom nastavení. Kontrahovanie prostriedkov v rámci PO5 je len priemerné vzhľadom na špecifickosť a komplikovanosť zamerania a taktiež vplyv externých faktorov, existujú však rezervy pre ďalšie posilnenie výkonnosti. Nastavenie sa ukázalo ako nevyhovujúce v prípade PO3, ktorá nevykázala kontrahovanie a čerpanie; pod tento stav sa podpísala nízka absorpčná kapacita žiadateľov a nevhodne nastavená výzva. Odporúča sa presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých PO, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie k výrazným zdržaniam pri čerpaní. Implementácia nasledujúcich opatrení však vytvára celkovo predpoklad naplnenia cieľov IROP.	Presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých PO, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie k výrazným zdržaniam pri čerpaní. Implementácia nasledujúcich opatrení však vytvára celkovo predpoklad naplnenia cieľov IROP.
Záverečné hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu – časť I.	EFRR	12/2023	04/2024	externé	TC7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; TC6 - Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; TC13 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandemiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva	Predmetom hodnotenia boli výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci PO1, PO4 a PO7.	Zistenia pretransformované do odporúčaní pre PO 2021 – 2027. Napr. Zabezpečiť pripravenosť inštitúcií zodpovedných za implementáciu Programu Slovensko. Efektívna implementácia investičných projektov, ktoré reagujú na potreby obcí, miest a regiónov si vyžaduje určitú mieru predvídateľnosti vo vzťahu k termínu vyhlasovania výziev, základných podmienok poskytnutia príspevku a implementácie projektu. V budúcnosti sa zamerať aj na systematickú podporu tvorby a zavedenia integrovaných dopravných systémov, ktoré by mali pokryť väčšinu územia a predstavujú pre zákazníkov vyššiu pridanú hodnotu.	Systematická podpora tvorby a zavedenia integrovaných dopravných systémov, ktoré by mali pokryť väčšinu územia a predstavujú pre zákazníkov vyššiu pridanú hodnotu.

Názov hodnotenia	Fond	Začiatok hodnotenia (mesiac/rok)	Koniec hodnotenia (mesiac/rok)	Typ hodnotenia	Tematický cieľ	Téma (zameranie) hodnotenia	Zistenia hodnotenia	Follow up
Záverečné hodnotenie dopadov Integrovaného regionálneho operačného programu – časť II.	EFRR	12/2023	04/2024	externé	<p>TC7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach;</p> <p>TC9 Podpora začleňovania a boj proti chudobe;</p> <p>TC10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;</p> <p>TC8 - Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily;</p> <p>TC4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;</p> <p>TC6 –Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;</p> <p>TC9 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii;</p> <p>TC13 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva</p>	<p>Predmetom hodnotenia boli nasledujúce prioritné osi:</p> <p>PO1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch;</p> <p>PO2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám;</p> <p>PO3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch;</p> <p>PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie;</p> <p>PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou;</p> <p>PO7 - REACT-EU.</p>	<p>Zistenia pretransformované do odporúčaní. Napr.: Pri jednotlivých intervenciách sledovať súlad so strategickým dokumentmi v oblasti udržateľnej mobility jednotlivých krajov, resp. funkčných mestských regiónov/území. Pokračovať aj v intervenciách do oblasti nemotorovej dopravy, ktoré rovnako môžeme zaradiť k intervenciám prispievajúcim k udržateľnému hospodárskemu rastu. Prehodnotiť personálne kapacity RO tak, aby nedochádzalo k nedodržaniu stanovených lehôt pri administrácii žiadostí a projektov (napr. posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o NFP, spracovanie ŽoP a kontrola VO). Striktne sa držať rámcovej a implementačnej legislatívy EÚ pri realizácii nástrojov. Automatizovať systém administrácie za využitia IT, poskytnúť MAS oveľa viac právomocí pri výbere projektov (vrátane výberových kritérií) a schvaľovaní žiadostí o platbu.</p>	<p>Prehodnotiť personálne kapacity RO tak, aby nedochádzalo k nedodržaniu stanovených lehôt pri administrácii žiadostí a projektov (napr. posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o NFP, spracovanie ŽoP a kontrola VO). Striktne sa držať rámcovej a implementačnej legislatívy EÚ pri realizácii nástrojov. Automatizovať systém administrácie za využitia IT, poskytnúť MAS oveľa viac právomocí pri výbere projektov (vrátane výberových kritérií) a schvaľovaní žiadostí o platbu.</p>

12.2 Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

Informovanosť a publicita zabezpečené nasledovnými aktivitami:

- informovanie, propagácia, publicita a výmena skúseností (Uvedené nástroje zahŕňajú konferencie, školenia, semináre, workshopy, info dni, výstavy, TV/rozhlasové spoty, tlačové správy, inzerciu na internete/v tlači, prípravu publikácií, poskytovanie informácií prostredníctvom internetovej stránky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín.),
- vytváranie sietí kontaktných miest,
- aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou komunikačného plánu,
- posilňovanie absorpčnej schopnosti žiadateľov (zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov, realizovanie aktivít pre monitorovanie absorpčnej kapacity a pod.).

Prostredníctvom nástrojov v oblasti informovanosti a publicity sa zabezpečila propagácia s cieľom zdôrazniť poslanie finančných nástrojov EÚ a posilňovanie absorpčnej schopnosti žiadateľov. Realizáciou adekvátnych informačných a komunikačných opatrení sa zároveň zvýšila transparentnosť poskytovania finančných prostriedkov z EŠIF v rámci OP.

Komunikácia a informovanie o OP IROP prebiehalo na mnohých komunikačných kanáloch. Vzhľadom na charakter projektov sa pri komunikovaní tém prehľadalo aj na ich územnú a vecnú príslušnosť s fókusom na dotknuté cieľové skupiny. Medzi primárne využívané komunikačné kanály boli zaradené online médiá, časopis venovaný eurofondovým témam, printové materiály (brožúry), tlačové správy, komunikácia na sociálnych sieťach Ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a priama komunikácia prostredníctvom regionálnych centier.

Z OP IROP bolo spolufinancovaných 8 regionálnych centier, v každom krajskom meste, ktoré plnia odbornoporadenskú úlohu, ale zohrávajú aj kľúčovú úlohu pri priamej komunikácii smerom k odbornej ale aj laickej verejnosti v oblasti čerpania pomoci z európskych fondov. Regionálne centrá vykonávajú odborné konzultácie (osobne, telefonicky aj emailom), realizáciu odborných školení a seminárov (prezenčne a online), zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, či podporu vytvárania partnerstiev a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov. Priama komunikácia s prijímateľmi a potencionálnymi prijímateľmi tak prostredníctvom odborných konzultácií a školení zohrala dôležitú úlohu v podpore implementácie projektov a napomáha posilňovaniu absorpčnej schopnosti žiadateľov.

Na podporu informovania o činnosti regionálnych centier bola realizovaná aj mediálna kampaň v Slovenskom rozhlase a rádiu Regina v júni 2023 podporená o informovanie aj na sociálnych sieťach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Dôležitou súčasťou komunikácie o OP IROP bolo aj zameranie sa na informovanie širokej verejnosti o projektoch realizovaných z finančných prostriedkov z OP IROP. Vzhľadom na regionálny charakter realizovaných projektov bola komunikácia vedená primárne prostredníctvom sociálnych sietí a online médií.

Príklady príspevkov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691359439693215&set=pb.100064574957071.-2207520000&type=3>

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=563988815763612&set=pb.100064574957071.-2207520000&type=3>

Kľúčovú úlohu v komunikácii zohrávala aj príprava videí, ktoré prezentovali príbehy projektov realizovaných z OP IROP:

Príklady príspevkov na YouTube Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

<https://www.youtube.com/watch?v=dDfg7Velfl8>

https://www.youtube.com/watch?v=jyE6J_zMpml

<https://www.youtube.com/watch?v=Pb2WUxM0no0>

V tejto súvislosti boli realizované aj online platené kampane, napr.:

Online kampaň realizovaná v marci 2022 na platformách YouTube (banner, search, display), D Colony, Strossle, ktoré boli orientované oblasť školstva a vzdelávania a kampaň na tému cyklistika.

Kampaň na tému Školstvo a vzdelávanie

<https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/podporujeme-vzdelavanie-vo-vranove-nad-toplou/>

<https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/podporujeme-vzdelavanie-v-poprade/>

Kampaň na tému Cyklistika

<https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/bicyklujeme-v-smoleniciach-vdaka-eurofondom/>

<https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/bicyklujeme-v-nitre-vdaka-eurofondom/>

Online kampaň realizovaná v auguste 2023 na portáloch aktuality.sk, startitup.sk, google banner. Išlo o regionálne orientovanú kampaň v rádiuse 200 km od miest realizácie jednotlivých projektov, s cieľom zabezpečiť informovanie obyvateľstva, ktorých sa tieto projekty priamo dotýkajú a tak zabezpečiť zvýšenie rozpoznateľnosti prínosu EÚ fondov na obyvateľov jednotných regiónov. Kampaň bola realizovaná v rádiuse 200 km od miest:

Košice - [Lepší život v regiónoch: Rozvíjame verejnú dopravu v Košiciach – YouTube](#)

Žilina - [Lepší život v regiónoch: Skvalitňujeme cestovanie v Žiline – YouTube](#)

Trnava - [Lepší život v regiónoch: Krajšia a zelenšia Trnava – YouTube](#)

Komárno - [Lepší život v regiónoch: Na zdraví nám záleží – YouTube](#)

Krompachy - [Lepší život v regiónoch: Nový priestor pre šport a kultúru v Krompachoch – YouTube](#)

Ďalšou z dôležitých aktivít zameraných na informovanie širokej verejnosti o projektoch realizovaných z OP IROP bola participácia na vydávaní časopisu Lepšie Slovensko, ktorý bol zameraný na informovanie o projektoch z rôznych európskych zdrojov, okrem IROP aj Program Slovensko, či INTERREG. Časopis bol vydávaný v náklade 500 000 ks v šiestich vydaniach, pričom boli tieto časopisy distribuované do domácností v 8 krajských mestách. Časopis je v online podobe dostupný na adrese: [Časopis Lepšie Slovensko | Eurofondy \(gov.sk\)](#).

Informovanie o výzvach a projektoch z OP IROP bolo zabezpečené aj prostredníctvom prezentácie na odborných konferenciách a seminároch, príkladom sú napríklad konferencie Lepšie Slovensko, ktoré boli v rámci nového operačného programu Program Slovensko realizované v siedmich krajských mestách.

Medzi povinné nástroje informovania patrí aj zverejňovanie informácií na webe Ministerstva investícií a sú dostupné na adrese: <https://mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovaný-regionálny-operačný-program/>

Poskytnutie informácie, či bol v roku 2023 vykonaný prieskum verejnej mienky zameraný na získanie údajov o miere informovanosti o možnostiach podpory z IROP.

Prieskum realizovaný Ministerstvom dopravy SR z augusta 2023 deklaruje znalosť operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP) o 28 % opýtaných.

14. Ďalšie informácie, ktoré sa poskytujú v závislosti od obsahu a cieľov programu na základe článku 111 (4), §2, (a), (b), (c), (d), (g) a (h) všeobecného nariadenia a článku 14 (4), §2, (a), (b), (c) a (f) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

14.1 Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju

Integrovaný prístup v IROP bol realizovaný prostredníctvom RIÚS na úrovni samosprávnych krajov. RIÚS je východiskový strategický dokument pre implementáciu projektov IROP na regionálnej úrovni. RIÚS sa navrhuje predovšetkým s ohľadom na stratégiu, ciele, tematický rozsah a očakávané výsledky IROP, avšak v širšom kontexte rozvojových potrieb a potenciálu jednotlivých krajov.

Počas programového obdobia bolo realizovaných množstvo konkrétnych projektov, v ktorých RIÚS napomáhali pri napĺňaní stanovených cieľov IROP.

V rámci implementácie Prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch sa realizovali projekty zamerané na rekonštrukcie a modernizácie ciest, zlepšenie napojenia regiónov na cesty I. triedy a infraštruktúru TEN-T, podporu rozvíjania verejnej osobnej dopravy, a nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

V rámci implementácie Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám sa realizovali projekty zamerané na podporu sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl, podpora kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

V rámci implementácie Prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie sa realizovali projekty zamerané na zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

14.2 Pokrok pri vykonávaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

Dňa 13.12.2016 bol vedúcim Úradu vlády SR (ÚV SR) schválený prvý systémový dokument vzdelávania administratívnych kapacít európskych štrukturálnych fondov (AK EŠIF) pre programové obdobie 2014–2020, a to „Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF pre programové obdobie 2014–2020“, ktorý predstavoval prvé základy pre tvorbu samostatnej ucelenej „Stratégie posilnenia a riadenia AK pre programové obdobie 2014–2020“, ktorú sa SR v Partnerskej dohode zaviazala prijať ako jeden z kľúčových dokumentov pre systémové zvyšovanie výkonnosti a kvality AK. Dňa 05.03.2018 bol vedúcim ÚV SR schválený aktualizovaný dokument Centrálny plán vzdelávania (CPV). Realizáciu z neho vyplývajúcich vzdelávacích aktivít určených pre subjekty zapojené do procesu riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF riadi a koordinuje odbor AK EŠIF na ÚV SR. V roku 2016 ÚV SR prostredníctvom odboru AK EŠIF prevzal gesciu vydávania a aktualizácie Metodických pokynov ÚV SR (MP) súvisiacich s riadením, monitorovaním a vzdelávaním AK EŠIF. Odbor AK EŠIF od roku 2017 začal využívať elektronický portál CPV (<https://cpv.vlada.gov.sk/>), ktorý umožňuje elektronickú komunikáciu pri organizácii vzdelávacích modulov pre cieľovú skupinu. Vzhľadom na veľký počet účastníkov vzdelávania a potrebu účinnej podpory pre prípravu, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie CPV bola vytvorená IT platforma – IS CPV. IS CPV zároveň poskytuje prehľadnú databázu AK EŠIF, čím zefektívnil prácu s údajmi o AK.

Prostredníctvom Prioritnej osi č. 6 bol vytvorený podporný mechanizmus pre orgány zapojené do riadenia IROP (najmä RO pre IROP, sprostredkovateľské orgány pod RO pre IROP a fungovania inštitucionálneho zabezpečenia partnerstva pre prípravu a vykonávanie regionálnych integrovaných územných stratégií) na vykonávanie úloh podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Vzhľadom na multicieľový charakter IROP bola pre potreby zabezpečenia jeho implementácie definovaná prioritná os pre technickú pomoc, čím sa umožnila flexibilnejšia podpora pre dosahovanie cieľov OP (operatívna príprava projektov technickej pomoci pre zabezpečenie administratívnych kapacít).

V rámci oblasti podpora administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov boli uplatňované nasledovné skupiny aktivít:

- platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa, dohody mimo pracovného pomeru;
- interné a externé vzdelávanie zamestnancov (semináre, školenia, kurzy, odborné stáže, tuzemské/zahraničné pracovné cesty a pod.)

Dostupnosť informácií a poradenstva pre žiadateľov a prijímateľov, poradenstvo pre žiadateľov pri vypracovávaní projektov a systém vzdelávania žiadateľov/prijímateľov bol zabezpečený nasledovnými aktivitami:

- informovanie, propagácia, publicita a výmena skúseností (Uvedené nástroje zahŕňajú konferencie, školenia, semináre, workshopy, info dni, výstavy, TV/rozhlasové spoty, tlačové správy, inzerciu na internete/v tlači, prípravu publikácií, poskytovanie informácií prostredníctvom internetovej stránky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín.),
- vytváranie sietí kontaktných miest,
- posilňovanie absorpčnej schopnosti žiadateľov (zabezpečovanie metodického a odborného poradenstva, podpora činností na pomoc žiadateľom, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii projektov a pod.).

14.3 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

V rámci IROP nie sú v roku 2023 evidované dané opatrenia.

14.4 Príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre prímorské oblasti

V rámci IROP nie sú realizované projekty, ktoré by mali priamy príspevok k makroregionálnym stratégiám pre prímorské oblasti.

14.5 Pokrok pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

V rámci PO2 boli pre *ŠC 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni* vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s celkovou alokáciou 130 738 268 EUR (výzva s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17, IROP-PO2-SC211-2018-27, IROP-PO2-SC211-2018-34, IROP-PO2-SC211-2021-78). Najviac projektov, spolu 46 sa realizovalo v Nitrianskom a Prešovskom kraji –za všetky výzvy spolu 119 projektov vo výške 63,2 mil. EUR (zdroj EÚ), priemerný príspevok na projekt bol 0,53 mil. EUR (zdroj EÚ).

Výsledkom podpory IROP bola deinštitucionalizácia resp. transformácia zariadení na zariadenia poskytujúce služby a zabezpečujúce výkon opatrení SPODaSK na komunitnej báze, v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Ďalej boli realizované intervencie pre skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb a opatrení SPODaSK, ktoré sa poskytujú na komunitnej báze, vrátane inovatívnych služieb komunitnej starostlivosti a inovatívnych opatrení. Prostredníctvom vyhlásených výziev bolo podporených 20 zariadení starostlivosti o detí do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien, pričom realizované intervencie sa týkali spolu 462 miest v týchto zariadeniach.

Pre *ŠC 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* boli vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s celkovou alokáciou 153 955 656 EUR (výzva s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10, IROP-PO2-SC221-2018-35, IROP-PO2-SC221-2021-67, IROP-PO2-SC221-2022-94). Najviac projektov, spolu 127 sa realizovalo v Žilinskom a Nitrianskom kraji –za všetky výzvy spolu 353 projektov vo výške 89,61 mil. EUR (zdroj EÚ), priemerný príspevok na projekt bol 253 861 EUR (zdroj EÚ).

14.6 Pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení na riešenie špecifických potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných prostriedkov (nerelevantné pre cieľ 2)

Každý zazmluvnený projekt musí spĺňať podmienku poskytnutia príspevku - musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v Príručke pre žiadateľa (kapitola 5). Okrem uvedeného súladu s HP sa v rámci IROP uplatňujú v rámci výziev/projektov nasledovné opatrenia:

Podpora inkluzívneho vzdelávania

V rámci PO2 pre ŠC 2.2.1, ŠC2.2.2 a ŠC2.2.3 bolo vyhlásených 11 výziev na podporu infraštruktúry vzdelávania (materské, základné, stredné odborné školy), v rámci ktorých bolo podmienkou poskytnutia príspevku prínos projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu. Prílohu výziev tvorí informácia pre žiadateľov o dôležitých aspektoch inkluzívneho vzdelávania. V opise projektu (pri kritériu súlad projektu s intervenčnou stratégiou IROP) musel žiadateľ uviesť a konkretizovať, akým spôsobom prispievajú navrhované aktivity projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu a akým spôsobom bude vytvorené prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s ich špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej účasti na vzdelávaní.

Uplatnenie princípu desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie

V rámci vyhlásených výziev RO odporučil žiadateľom zohľadňovať v projektoch princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie v prípade, ak je miestom realizácie projektu "obec, v ktorej žijú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít v zmysle *Atlasu rómskych komunít 2013* (resp. jeho aktualizácií). Bližšie informácie o princípoch desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie boli uvedené v dokumentácii výziev.

Podpora univerzálneho navrhovania stavebných objektov

V zmysle horizontálneho princípu nediskriminácia musia projekty IROP spĺňať požiadavky univerzálneho navrhovania objektov a služieb podľa čl. 9 a 19 *Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím* a spĺňať požiadavky v súlade s *vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku*. Uvedené sa v relevantných špecifických cieľoch posudzuje v procese odborného hodnotenia v rámci vylučovacieho kritéria „Súlad s horizontálnym princípom nediskriminácie“.

Podpora sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní

V rámci vyhlásených výziev nebolo uplatnenie sociálneho aspektu vo VO podmienkou poskytnutia pomoci. V *Príručke pre žiadateľa RO/SO* odporúča žiadateľom, aby v rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác postupovali podľa § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a stanovili pre úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného zhotoviteľa stavebného diela povinnosť zamestnať pri realizácii stavebného diela určitý počet osôb, ktoré sú dlhodobo nezamestnané a patria k MRK. V rámci informácie o procese verejného obstarávania žiadateľ v ŽoNFP podáva informáciu, či uplatňuje sociálny aspekt vo VO, ktorý umožňuje zamestnávanie MRK.

Znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí

V rámci PO2 bolo vyhlásených spolu 6 výziev pre ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní bolo s celkovou alokáciou 161 793 437 EUR (zdroj EÚ). Najviac projektov, spolu 102 sa realizovalo v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji –za výzvu spolu 184 projektov vo výške 129,59 mil. EUR (zdroj EÚ), priemerný príspevok na projekt bol 704 303 EUR (zdroj EÚ).

ČASŤ C - Informácie uvádzané v záverečnej správe o vykonávaní

(článok 50 (5) všeobecného nariadenia)

15. Finančné údaje na úrovni prioritnej osi a programu

Stav čerpania

Certifikačný orgán deklaroval k 17.10.2025 v rámci programu výdavky v celkovej sume 2 190 153 717,77 EUR, čo predstavuje 113,14 % alokácie programu. Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 2 133 072 710,04 EUR predstavuje 110,20 % -ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu.

Finančné toky voči EK

K 17.10.2025 boli v rámci programu prijaté platby z EK (po zohľadnení úhrady ťarchopisu z 24.05.2024) v celkovej sume 1 933 961 737,77 EUR (z toho za MRR: 1 578 083 169,00 EUR, VRR: 120 095 584,77 EUR, REACT-EU: 235 782 984,00 EUR) a kumulatívna suma vygenerovaných úrokov je vo výške 902 180,33 EUR.

055 Stav čerpania prostriedkov za Integrovaný regionálny OP podľa prioritných osí v EUR k 17.10.2025

Integrovaný regionálny OP	Rezort	Alokácia 2014 - 2020	Deklarované výdavky na EK po Účtoch (všetky schválené na CO) zohľadnené 100 % spolufin. za 7. a 8. ÚR	Podiel čerpania na alokácii (všetky schválené na CO) 2014 - 2020 v %	Deklarované výdavky na EK po Účtoch (osekané SFC o 129,72 mil. EUR) zohľadnené 100 % spolufin. za 7. a 8. ÚR	Podiel čerpania na alokácii (osekané SFC) 2014 - 2020 v %	Ostáva deklarovať z alokácie 2014 - 2020
		úroveň voči EK					
		EÚ zdroj	EÚ zdroj / za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata				
Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	MIRRI SR	407 443 043,00	559 965 354,32	137,43%	464 464 867,66	114,00%	0,00
menej rozvinutý región		368 769 307,00	519 585 189,71	140,90%	424 084 703,05	115,00%	0,00
viac rozvinutý región		38 673 736,00	40 380 164,61	104,41%	40 380 164,61	104,41%	0,00
Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	MIRRI SR MZ SR	582 069 040,00	702 278 685,85	120,65%	669 379 396,00	115,00%	0,00
menej rozvinutý región		533 408 978,00	639 218 643,34	119,84%	613 420 324,70	115,00%	0,00
viac rozvinutý región		48 660 062,00	63 060 042,51	129,59%	55 959 071,30	115,00%	0,00
	MIRRI SR	241 591 551,00	406 469 574,14	168,25%	373 570 284,29	154,63%	0,00
	MZ SR	340 477 489,00	295 809 111,71	86,88%	295 809 111,71	86,88%	0,00
Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	MK SR	70 093 401,00	79 224 803,28	113,03%	79 224 803,28	113,03%	0,00
menej rozvinutý región		62 572 929,00	71 600 849,83	114,43%	71 600 849,83	114,43%	0,00
viac rozvinutý región		7 520 472,00	7 623 953,45	101,38%	7 623 953,45	101,38%	0,00
Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie	MIRRI SR	279 216 512,00	304 056 728,59	108,90%	304 056 728,59	108,90%	0,00
menej rozvinutý región		261 792 306,00	289 339 602,78	110,52%	289 339 602,78	110,52%	0,00
viac rozvinutý región		17 424 206,00	14 717 125,81	84,46%	14 717 125,81	84,46%	0,00
Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	MIRRI SR	55 105 326,00	64 467 465,31	116,99%	63 330 170,08	114,93%	0,00
menej rozvinutý región		54 848 205,00	64 212 730,98	117,07%	63 075 435,75	115,00%	0,00
viac rozvinutý región		257 121,00	254 734,33	99,07%	254 734,33	99,07%	0,00
	MIRRI SR	983 356 432,00	1 334 959 122,36	135,76%	1 205 422 050,62	122,58%	0,00
	MZ SR	340 477 489,00	295 809 111,71	86,88%	295 809 111,71	86,88%	0,00
	MK SR	84 944 001,00	104 016 561,74	122,45%	104 016 561,74	122,45%	0,00
Prioritná os 6 - Technická pomoc	MIRRI SR / MK SR / MZ SR	62 000 000,00	65 064 612,03	104,94%	64 883 002,55	104,65%	0,00
menej rozvinutý región		59 861 000,00	62 423 152,55	104,28%	62 423 152,55	104,28%	0,00
viac rozvinutý región		2 139 000,00	2 641 459,48	123,49%	2 459 850,00	115,00%	0,00
Prioritná os 7 - REACT-EU	MIRRI SR / MK SR	218 482 984,00	229 938 594,05	105,24%	229 938 594,05	105,24%	0,00
	MIRRI SR	203 632 384,00	205 146 835,59	100,74%	205 146 835,59	100,74%	0,00
	MK SR	14 850 600,00	24 791 758,46	166,94%	24 791 758,46	166,94%	0,00
Prioritná os 8 - REACT-EU Technická pomoc	MIRRI SR	7 300 000,00	6 987 620,69	95,72%	6 987 620,69	95,72%	0,00
Prioritná os 9 - FAST CARE	MIRRI SR	244 014 456,00	242 288 392,60	99,29%	242 288 392,60	99,29%	0,00
menej rozvinutý región	MIRRI SR	236 830 444,00	235 107 373,78	99,27%	235 107 373,78	99,27%	0,00
viac rozvinutý región	MIRRI SR	7 184 012,00	7 181 018,82	99,96%	7 181 018,82	99,96%	0,00
Prioritná os 10 - SAFE REACT-EU	MIRRI SR	10 000 000,00	8 519 134,54	85,19%	8 519 134,54	85,19%	0,00
Spolu menej rozvinutý región		1 578 083 169,00	1 881 487 542,97	119,23%	1 759 051 442,44	111,47%	0,00
Spolu viac rozvinutý región		121 858 609,00	135 858 499,01	111,49%	128 575 918,32	105,51%	0,00
Spolu REACT-EU		235 782 984,00	245 445 349,28	104,10%	245 445 349,28	104,10%	0,00
Spolu		1 935 724 762,00	2 262 791 391,26	116,90%	2 133 072 710,04	110,20%	0,00

Pozn.: Rozpočtovým opatrením č. 448/2023 bolo ministrom financií SR povolené pre národnú úroveň nadčerpanie finančných prostriedkov IROP.

Zdroj: CO (MF SR)

Nezrovnalosti a finančné opravy

K 17.10.2025 boli certifikačným orgánom **trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky** v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 119 387 551,34 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 98 768 223,89 EUR).

Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch predstavovali 36 435 511,35 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 29 830 374,66 EUR). Z uvedenej sumy boli výdavky vo výške 35 552 919,18 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 29 080 171,32 EUR) za ukončené prebiehajúce skúmania, príp. prijaté konečné rozhodnutia RO o oprávnenosti, resp. neoprávnenosti dotknutých výdavkov zohľadnené v žiadostiach o platbu na EK. Zvyšná časť vo výške 882 592,17 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 750 203,34 EUR) predstavuje výdavky, ktoré boli/sú predmetom prebiehajúcich skúmaní a boli pripočítané v záverečnej žiadosti o platbu na EK v zmysle usmernenia EK k ukončeniu operačných programov.

V programovom období boli nad rámec uvedeného trvalo stiahnuté nezrovnalosti v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov vo výške 46 047,05 EUR za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 23 417,20 EUR), ktoré boli EK opätovne nadeklarované z dôvodu ich nepotvrdenia.

056 Prehľad odpočítaných súm na úrovni prioritnej osi k 17.10.2025 v EUR:

Prioritná os	Trvalo stiahnuté sumy		Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR					
			Dočasne vylúčené sumy		Opätovne nadeklarované sumy EK		Zostatok dočasne vylúčených súm	
	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ	Suma celkom (bez Pro-rata)	Suma za zdroj EÚ
30201	54 963 306,90	46 281 835,85	16 400 058,49	13 590 049,73	16 400 058,49	13 590 049,73	0,00	0,00
30202	36 554 704,57	30 666 522,28	4 566 411,17	3 351 486,96	4 566 411,17	3 351 486,96	0,00	0,00
30203	10 792 933,65	9 010 266,28	821 232,35	683 107,48	821 232,35	683 107,48	0,00	0,00
30204	14 151 257,37	10 132 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	347 925,56	330 530,15	45 902,12	43 607,02	45 902,12	43 607,02	0,00	0,00
30206	915 879,72	764 293,19	14 601 907,22	12 162 123,47	14 601 907,22	12 162 123,47	0,00	0,00
30207	1 653 521,86	1 575 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30208	8 021,71	6 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 387 551,34	98 768 223,89	36 435 511,35	29 830 374,66	36 435 511,35	29 830 374,66	0,00	0,00

Zdroj: CO, MF SR

16. Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast

Stratégia Európa 2020 definuje hlavnú iniciatívu na podporu reformnej agendy v jednotlivých krajinách Európskej únie. Stratégia dokumentovala doterajší vývoj a vtedajší stav v rámci krajín Európskej únie v kontexte doznievajúcej svetovej krízy a predstavila sériu opatrení na zmierňovanie dopadov tejto a prípadných budúcich hospodárskych kríz. Ako najdôležitejšie oblasti reforiem vyzdvihla tému jednotného trhu, kohéznú politiku ako aj nástroje vonkajšej politiky Európskej únie.

Z hľadiska samotnej skladby je Stratégia Európa 2020 založená na troch prioritách, piatich cieľoch a siedmich hlavných iniciatívach. Základný zámer Stratégie je dosiahnutie hospodárskeho rastu založeného na princípoch znalostnej ekonomiky, udržateľnosti a podpore prepájania krajín.

Tri priority Európy 2020 boli zadefinované ako:

Inteligentný rast

- vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii

Udržateľný rast

- podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje

Inkluzívny rast

- podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť

Vychádzajúc z uvedeného boli vybrané ciele, splnenie ktorých je nevyhnutné pre úspešné dosiahnutie stratégie do roku 2020. Z hľadiska samotných oblastí boli ciele zadefinované ako:

- Zamestnanosť
- Výskum a vývoj
- Zmena klímy a energetika
- Vzdelávanie
- Sociálna inklúzia

IROP

IROP prostredníctvom presadzovania svojich priorít prispel k plneniu cieľov Európy 2020. IROP v sebe spojil implicitne vyjadrené aspekty Stratégie Európa 2020 a popri tom aj Národný Program Reforiem. IROP nepochybne prispel k tvorbe nových foriem spolupráce medzi jednotlivými regiónmi a napomohol vytvoriť konkurencieschopné regióny pripravené na prijímanie nových verejných a súkromných investícií. IROP tiež prepojil jednotlivých aktérov aktívnych v oblasti rozvoja regiónov. Medzi takýchto aktérov patria samospráva na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, podnikateľský sektor alebo vzdelávacie inštitúcie.

Podmienkami na posilnenie regiónov SR sú:

- nevyhnutnosť primerane vybudovanej technickej infraštruktúry k svojej definovanej konkurenčnej výhode a primeranej kvalite ľudského kapitálu;
- v novej ekonomike založenej na vedomostiach musia mať regióny schopnosť inovovať a využívať existujúce aj regionálne know-how a sledovať cestu udržateľného rozvoja.

Na účely tohto rozvoja sa IROP zameriaval na štyri faktory konkurencieschopnosti: 1) infraštruktúra; 2) dostupné a efektívne verejné služby; 3) podpora podnikania a tvorby pracovných miest; 4) miestne komunity na vidieku a v mestách. Tieto konkrétne faktory mali za cieľ podporiť naštartovanie stierania regionálnych rozdielov. Následne sa jednotlivý obsah a rozsah implementácie identifikoval v implementačnom nástroji RIÚS na roky 2014-2020, ktorý si definovali jednotlivé samosprávne kraje.

IROP si v kontexte týchto základov zadefinoval niekoľko konkrétnych PO, Investičných priorít a ŠC, z ktorých si kraje vybrali svoje konkrétne oblasti s najväčšou pridanou hodnotou pre vlastný región. Keďže IROP sa mal špecificky zameriavať na napĺňanie cieľov Stratégie Európy 2020, je potrebné preukázať, ktoré ŠC IROP a priradené ukazovatele prispievali k napĺňaniu Stratégie Európa 2020. V nasledovnom prehľade sú konkrétne ciele Európy 2020 prepojené so ŠC z IROP a súvisiacimi ukazovateľmi:

057 Ciele Európy 2020 prepojené so ŠC z IROP a súvisiacimi ukazovateľmi

Ciele Európy 2020	Špecifické ciele IROP	Ukazovatele IROP
Miera zamestnanosti	Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	Výsledkový ukazovateľ R0189: Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle
	Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií	Výsledkový ukazovateľ R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Investície do výskumu a vývoja	Špecifický cieľ č. 3.1: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.	Výsledkový ukazovateľ R0189: Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle
	Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií	Výsledkový ukazovateľ R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Emisie skleníkových plynov	Špecifický cieľ 1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	Výsledkový ukazovateľ R0164: Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému
	Špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.	Výsledkový ukazovateľ R0156: Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov
Podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie	Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.	Výsledkový ukazovateľ R0157: Podiel cyklistickej dopravy na celkovej delbe dopravnej práce
	Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.	Výsledkový ukazovateľ R0169: Energetická hospodárnosť bytových domov
Energetická účinnosť	Špecifický cieľ č. 4.1: Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.	Výsledkový ukazovateľ R0169: Energetická hospodárnosť bytových domov
	Špecifický cieľ č. 4.3.1: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.	Výsledkový ukazovateľ R0105: Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest
Predčasné ukončenie školskej dochádzky	Špecifický cieľ č. 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl	Výsledkový ukazovateľ R0096: Hrubá zaškolenosť detí v materských školách
	Špecifický cieľ č. 2.2.2: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl	Výsledkový ukazovateľ R0097: Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovacích jazykov
		Výsledkový ukazovateľ R0098: Úspešnosť v prírodných vedách
	Špecifický cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní	Výsledkový ukazovateľ R0166: Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl
Ľudia žijúci pod hranicou chudoby	Špecifický cieľ č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni	Výsledkový ukazovateľ R0091: Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby
		Výsledkový ukazovateľ R0092: Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch
		Výsledkový ukazovateľ R0158: Podiel detí do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku

17. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia vo vzťahu k plneniu výkonnostného rámca

RO v spolupráci so SO vyvinul maximálne úsilie pri plnení zámerov ukazovateľov výkonnostného rámca, o čom svedčí úroveň schvaľovania a kontrahovania projektov.

Pre stanovenie hodnôt merateľných ukazovateľov RO vychádzal z projektov, ktoré boli fyzicky zrealizované do 31. decembra 2023 a následne riadne ukončené. Posledný export bol vyhotovený dňa 24.10.2025.

V rámci PO 1 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 633 283 382,24 EUR pre MRR a 75 878 801,99 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 145,97 % resp. 98,10 %).
- Výstupový ukazovateľ CO14 *Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest* - za MRR mal dosiahnutú hodnotu 669,5797 km. Ukazovateľ CO13 *Celková dĺžka nových ciest* - za VRR mal dosiahnutú hodnotu 1,7 km. V porovnaní s plánovanými hodnotami boli hodnoty týchto ukazovateľov dosiahnuté k 31. 12. 2023 na úrovni na 164,52 % resp. 100 %.

V rámci PO 2 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 704 981 035,49 EUR pre MRR a 106 562 063,77 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 112,34 % resp. 109,49 %).
- Výstupový ukazovateľ O0168 *Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc* - za MRR mal dosiahnutú hodnotu 28 (na úrovni 100,00 % plánovanej hodnoty). Výstupové ukazovatele O0171 *Kapacita podporených MŠ* mali dosiahnuté hodnoty: 25 162 za MRR resp. 4 851 za VRR (na úrovni 125,81 % resp. 165,00 % plánovanej hodnoty). Ukazovateľ O0228 *Počet podporených učební* - za VRR mal dosiahnutú hodnotu 149 (na úrovni 87,65 % plánovanej hodnoty).
- V prípade ukazovateľov O0250 *Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb* (na úrovni 97,44 % za MRR resp. 123,03 % za VRR s dosiahnutými hodnotami 1 754 za MRR resp. 577 za VRR) boli hlavné aktivity projektov ukončené k 31.12.2023, pričom k riadnemu ukončeniu projektov došlo až v období vypracovania Záverečnej správy IROP.

V rámci PO 3 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 83 632 599,02 EUR pre MRR a 15 238 055,58 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 113,61 % resp. 101,31%).
- V prípade ukazovateľov O0151 *Počet vybudovaných kreatívnych centier* (na úrovni 175,00 % za MRR resp. 100 % za VRR s dosiahnutými hodnotami 7 za MRR resp. 1 za VRR) boli hlavné aktivity projektov ukončené k 31.12.2023, pričom k riadnemu ukončeniu projektov došlo až v období vypracovania Záverečnej správy IROP.

V rámci PO 4 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 342 656 678,26 EUR pre MRR a 34 848 411,00 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 111,26 % resp. 100,00 %).
- Výstupové ukazovatele O0259 *Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch* mali dosiahnuté hodnoty: 81 618 797,99 za MRR resp. 9 279 096,48 za VRR (na úrovni 108,03 % resp. 101,00 % plánovanej hodnoty).
- Pri vykazovaní ukazovateľa MU O0259 *Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch* k 31.12.2023 pre PO4 obsahuje hodnoty za projekty, ktoré boli financované prostredníctvom finančných nástrojov z IROP.

Hodnota merateľného ukazovateľa je vykázaná v súlade s hodnotami MU v OSO a zodpovedá výdavkom deklarovaným ako oprávneným k 31.12.2023, ktoré sú uvedené v OSO k 31.12.2023.

V rámci PO 5 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 67 210 420,50 EUR pre MRR a 424 560,80 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 116,41 % resp. 99,07 %).
- Výstupový ukazovateľ O0241 *Počet podporených MAS* - za MRR mal dosiahnutú hodnotu 104 (na úrovni 216,67 % plánovanej hodnoty).
- Výstupové ukazovatele CO08 Zamestnanosť v podporených podnikoch mali dosiahnuté hodnoty: 471,50 za MRR resp. 5,00 za VRR (na úrovni 471,50 % resp. 125,00 % plánovanej hodnoty).

V rámci PO 9 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 235 107 373,78 EUR pre MRR a 7 181 018,82 EUR pre VRR (podiel čerpania na alokácii 99,27 % resp. 99,96 %).

V rámci PO 10 boli dosiahnuté ukazovatele výkonnostného rámca:

- Finančný ukazovateľ F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii CO a predložení ŽoP EK v sume 8 519 134,54 EUR (podiel čerpania na alokácii 85,19 %).

18. Zoznam skratiek

Skratka	Plné znenie
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
CIZS	centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
CO	Certifikačný orgán
COV	Celkové oprávnené výdavky
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CLLD	miestny rozvoj vedený komunitou
CuRI	Catching - up regions (dobiehajúce regióny)
EAK	ex ante kondicionalita
EFRR / ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ESF	Európsky sociálny fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FN	finančné nástroje
GEAK	všeobecné (General) ex-ante kondicionality
HP ND	Horizontálny princíp nediskriminácia
HP RMŽ	Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien
HP UR	Horizontálny princíp udržateľný rozvoj
IROP	Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
IÚSMO	Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti
IMP	interný manuál procedúr
ITMS	elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2014 – 2020 („ITMS2014+“)
IZM	Iniciatíva pre zamestnávanie mladých ľudí / YEI Youth Employment Initiative
KF	Kohézny fond
KM	krajské mesto
KSK	Košický samosprávny kraj
KKP	kultúrny a kreatívny priemysel
KVK	kľúčový vykonávací krok
MAS	miestna akčná skupina
MD SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MJ	merná jednotka
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MRK	Marginalizované rómske komunity
MRR	menej rozvinutý región
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV	Monitorovací výbor
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
NSK	Nitriansky samosprávny kraj
OA	Orgán auditu
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
PO	prioritná os
PRV	Program rozvoja vidieka
PSK	Prešovský samosprávny kraj
PUM	Plán udržateľnej mobility
RIUS	Regionálna integrovaná územná stratégia
RO	Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
ROP	Regionálny operačný program 2007 - 2013
SAP	spoločný akčný plán
SEA	strategické environmentálne hodnotenie
SIEA	Slovenská inovačná a energetická agentúra
SIH	Slovenský investičný holding
SO	sprostredkovateľský orgán
SOŠ	stredná odborná škola
SPODaSK	sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
SŽP	súhrnná žiadosť o platbu
ŠC	špecifický cieľ
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
TEAK	tematické (Thematic) ex-ante kondicionality
UMR	udržateľný mestský rozvoj
ÚPSVR SR	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ÚR	účtovný rok
ÚVA	Úrad vládneho auditu
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VA	vládny audit
VO	verejné obstarávanie
VRR	viac rozvinutý región
VÚC	vyšší územný celok
ZS	záverečná správa
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj

19. Prílohy ZS IROP (ako samostatné dokumenty)

- Príloha 1 Zhrnutie pre občanov
- Príloha 2 Zoznam všetkých projektov, ktorých ďalšia fáza bola presunutá z programového obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027
- Príloha 3 Zoznam nefungujúcich projektov
- Príloha 4 Zoznam projektov ovplyvnených prebiehajúcimi vnútroštátnymi vyšetrovaniami alebo pozastavených z dôvodu súdneho konania alebo správneho odvolania s odkladným účinkom
- Príloha 5a Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 1
- Príloha 5b Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 2 (Školstvo)
- Príloha 5c Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 2 (Zdravotníctvo)
- Príloha 5d Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 3
- Príloha 5e Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 4
- Príloha 5f Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 4 (ŠFRB I.)
- Príloha 5g Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - PO 4 (ŠFRB II.)
- Príloha 5h Osobitná správa o operáciách za rok 2023 - (ŠFRB REACT-EU)
- Príloha 6 Uskutočnené audity programu