MINISTERSTVO
INVESTICIi, REGIONALNEHO ROZVOJA

A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

26.10.2023



O COM BUDEM(E) DNES HOVORIT?

Ndvrh projektu

Analyza aplikaénej a biznis architektiry a navrh/alternativy architektiry riedenia
Legislativna analyza a pripadné potrebné legislativne Opravy

Predbezné prevdadzkové potreby

Stakeholderi

Zdroj financovania a rozpocet

Predpokladany harmonogram

Ndvrh projektového timu a potrebné alokdcie

Ndvrh predsedu a élenov RV

Otdzky a diskusia
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NAVRH PROJEKTU

Sekcia realizdcie projektu
Zaciatok projektu

Koniec projektu
Hlavna myslienka projektu

Sposob riadenia projektu
Ciele projektu

Ne-ciele projektu

Biznis vlastnik projekt

Kl'dCovy pouzivatel rieSenia
v Pldnovany zdroj financovania
INVESTICII, REGIONALNEHO ROZVOJA

A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE) REPUBLIKY

»Kompetenéné centra pre elektronickG komunikaciv statu“

NASES /Projektové kanceldria
1.1.2024
31.12.2027

Rozvoj elektronickych sluZieb statu je sprevadzany vysokou dynamikou pri ich tvorbe a oéakdvanim vysokej
kvality pri ich finalizécii. Nevyhnutnym predpokladom a adekvétnou odpoved'ou na oéakdvané rozsirenie,
skvalitnenie a dostupnost’ elektronickych sluZieb je vytvorenie kompetenénych centier, prostrednictvom ktorych
bude mozné riadit’ kvalitu vytvaranych elektronickych sluzieb $tatu.

Woaterfall

Vymenuite hlavné ciele projektu

S Ciel' 1 Kompetenéné centrum NASES pre elektronické sluzby — vytvdaranie, konfigurdcia a pouzivanie
elektronickych sluZzieb OVM a ob&anom.

c Ciel' 2 Kompetenéné centrum NASES pre siet'ové sluzby GOVNET — sluzby GOVNET siete.

C Ciel 3 Kompetenéné centrum NASES pre déveryhodné sluzby (SNCA) — poskytovanie kvalifikovanych
déveryhodnych sluzieb Slovenskej ndrodnej certifikaénej autority.

V tejto fdze neboli identifikované.

NASES /Peter Harvanik, riaditel' sekcie SSIA
Orgdny verejnej moci

OP Slovensko 2021 — 2027, RSO1.2, opatrenie 1.2.1 bod B
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NAVRH /ALTERNATIVY ARCHITEKTURY RIESENIA

Aky je ndvrh alebo alternativy architektonického
riesenia

Vystupom projektu je vytvorenie kompetenénych
centier, nejde v tomto pripade o vytvorenie
informaéného systému.

Md riesenie vplyv na iné systémy?

Vystupy rieSenia budd mat’ vplyv na pristup a samotnd
realizdciu IT projektov v gescii jednotlivych OVM,
ktoré vyuziji kompetencie prislusného kompetenéného
centra.

Ako zapadne toto riesenie do aplikacnej a biznis
architektiry stdtneho IT?

Toto rieSenie bude poskytovat expertné sluzby pri
realizdcii digitalizdcie orgdnov verejnej moci, v
rozsahu v budicnosti nastavenych kompetencii pre
oblasti

Budu potrebné integrdcie?

Kompetencné centrd budu procesne integrované do
procesov realizdcie digitalizdcie orgdnov verejnej
moci.

Stanovisko ARB/Product board

MINIST|

Uved'te stanovisko ARB/Product Board (pozitivne,
negativne, sU potrebné Upravy, ...)
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NAVRH REALIZACIE PROJEKTU

Typ projektu Novy projekt s novym produktom

interne alebo doddvatel'sky
* Interne tim NASES

Spésob realizacie
* Doddvatel vybrany cez Verejné obstardvanie

Krabicové riesenie vs. vyvoj Doddavku budeme realizovat’ primdrne vlastnymi zdrojmi. Neexistuje krabicové riesenie.

Spésob obstarania * zmluva o dielo
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LEGISLATIVNA ANALYZA A PRIPADNE POTREBNE

LEGISLATIVNE UPRAVY

Je takyto ndvrh v silade s prévom EU a Ustavou | ANO
SR¢

Je takyto névrh realizovatelny podla suéasnej ANO
platnej legislativy?

Je potrebnd legislativna dprava? Ak éno, akd? NIE

S akymi zédkonmi /vyhldskami projekt suvisi@

Z&k. 305/2013 Z.z. (eGOV), Zék. 95/2019 Z.7. o
ITVS

Vyhlé&ska MIRRI & 78/2020 (o $tandardoch)
Vyhlé&ska MIRRI & 85/2023 o riadeni projektov
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PREDBEZNE PREVADZKOVE POTREBY

Kde sa produkt pldnuje prevadzkovate

V rdmci organizdcie NASES

Aké su predpokladané prevdadzkové potreby?

Vhodné pracovné prostredie, technickd a
technologickd infrastruktira, dostatocné persondlne
zdroje s primeranou kvalifikdciou. Toto bude spresnené
v rdmci etapy analyzy pocas realizaénej fazy
projektu.
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PREDPOKLADANY ZDROJ FINANCOVANIA A ROZPOCET

Odhadovand suma Zdroj financovania

Kompetencéné centrum NASES 5 500 000 OP Slovensko 2021 — 2027
pre elektronické sluzby

Kompetencéné centrum NASES 3 000 000 OP Slovensko 2021 — 2027
pre sietfové sluzby GOVNET

Kompetencéné centrum NASES 1 500 000 OP Slovensko 2021 — 2027

pre déveryhodné sluzby (SNCA)

INVESTICIi, REGIONALNEHO ROZVOJA
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STAKEHOLDERI

N/A

OVM Konzumovanie sluzieb
kompetenéného centra

MIRRI Podporny Zriad'ovatel a projektovy
governance

Doddvatel'a technolégii Podporny Doddvka technolégii pre
kompetencné centrd

Zatial nezndmy
E MINISTERSTVO www.mirri.gov.sk
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PREDPOKLADANY HARMONOGRAM

Zaciatok projektu 1.1.2024
Koniec projektu 31.12.2027

Mil'niky/akdivity Easové obdobie

Pripravnd a iniciaénd Vytvorenie projektovych zimerov 1.1.2024 - 30.6.2024
Obstaranie dodévok 1.7.2024-31.12.2024
Realizaénd AI\niJ.I)':a kompetencii a k nim prislichajicich 1.1.2025-30.6.2025

Navrh funkénych, technickych, organizaénych 1.7.2025-31.12.2025
a rozvojovych aspektov kompetencnych o ) ’

centier

Vybudovanie kompetenénych centier 1.1.2026-30.6.2027

Ziskanie certifikatu kvality pre kompetencné 1.1.2027-30.6.2027
centrd podla normy ISO 9001

Dokonéovacia Delerei e ey 1.7.2027-31.12.2027
Spustenie standardnej prevéadzky 1.10.2027-31.12.2027
kompetenénych centier
MINISTERSTVO www.mirri.gov.sk
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NAVRH PROJEKTOVEHO TIMU A POTREBNE ALOKACIE

Meno / oddelenie (nepovinné) Pozadovana Pozadovana alokdcia (od kedy
alokacia (%) — do kedy; napr. podl'a faz)
Projektovy manazér TBD TBD
Vlastnik projektu TBD TBD
Kldéovy pouzivatel TBD TBD
IT/biznis analytik TBD TBD
IT architekt TBD TBD
Manazér prevadzky TBD TBD
Manazér KIB TBD TBD
Vlastnik procesov*® TBD TBD
Vlastnik udajov* TBD TBD
Manazér kvality TBD TBD
Iné role... TBD TBD
E MINISTERSTVO * - nepovinny &len projektového timu T
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Rozhodnutie Produktovej komisie zo dna 3.11.2023:

Produktova komisia schvaluje projektovu ideu pre Kompetencné centra
NASES pre elektronicku komunikaciu statu.
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NAVRH NA CLENOV RIADIACEHO VYBORU

o Jowba

predseda

Clen s hlasovacim pravom
Clen s hlasovacim pravom
Clen s hlasovacim pravom
Clen bez hlasovacieho préva

Clen bez hlasovacieho prdava
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Hlasovanie

Produktova komisia:

Produktova komisia hlasuje o schvaleni projektového zameru pre Kompetencné centra NASES pre elektronicku
komunikaciu Statu

Uloha:
Na projektovu komisiu dodefinovat zonaciu kompetencii : NASES/oDK/oKPS

Z: Mitdkova Lenka T: 8.11.2023

Vysledok hlasovania: schvalené: 5 hlasov z 5

Schvalenie: Produktova komisia schvaluje projektovy zamer pre Kompetencné centrad NASES pre elektronicku
komunikaciu Statu
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