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Produktová komisia  Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Záznam zo zasadnutia 
Účastníci 
	Účel stretnutia: 
	Schválenie rozhodnutí pre „Centrálny notifikačný modul“ a „Centrálny podpisový komponent“.
Uloženie sprievodných úloh súvisiacich s rozhodnutiami Produktovej komisie.
	Trvanie 
	1h 25 min

	Miesto stretnutia: 
	budova MIRRI SR – zasadačka Záruby / online TEAMS
	Dátum 
	1.12.2023
	Čas 
	13:05 – 14:30

	Meno a Priezvisko:
	Pozícia 
	OVM

	Prítomní:
	Členovia s hlasovacím právom
	

	Vladimír Raučina
	Poverený zastupovaním predsedkyne komisie a vedúcej oDE A.Ubrežiovej
	MIRRI SR

	Daniela Mesková
	Vedúca oMŽS
	MIRRI SR

	Jana Brtková
	Poverená vedením oBAT
	MIRRI SR

	
	[bookmark: _GoBack]Členovia bez hlasovacieho práva a prizvaní
	

	Anton Svetlošák
	Vedúci oSBAA, predseda architektonickej komisie
	MIRRI SR

	Eva Hara
	Produktový manažér - oDE
	MIRRI SR

	Martin Miškolci
	Architekt – oSBAA
	MIRRI SR

	Marek Hronec
	Architekt – oSBAA
	MIRRI SR

	Lenka Mitáková
	Vedúci odborný referent – analytik
	NASES

	Peter Harvaník
	Riaditeľ sekcie informačných systémov a IT architektúry  
	NASES

	Štefan Szilva
	Analytik
	NASES

	Zuzana Ševčíková
	Analytik
	NASES

	Kevin Richter
	Produktový manažér 
	SKIT

	
	
	

	Neprítomní: 
	Anna Makarová - oKPS
	MIRRI SR

	
	Ján Tomášik
	SKIT

	
	Zástupca oddelenia dátovej kancelárie
	MIRRI SR





Agenda 
	 

	Program zasadnutia: 

1. Centrálny notifikačný modul
2. Centrálny podpisový komponent
3. Iné




Priebeh zasadnutia
	

	Priebeh podľa programu.

· Overenie prítomnosti – prezenčná listina
· Informácia o prítomnosti členov s hlasovacím právom


Bod 1 agendy: Centrálny notifikačný modul
· Prezentácia ideového projektového zámeru – Eva Hara, oDE

· V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:
· Kevin Richter, SKIT: PACHO nezasiela notifikácie len do SvM ale aj do osobnej zóny občana, podľa neho PACHO spĺňa potreby na notifikačný modul a má oveľa viac funkcionalít. SKIT ponúkol prezentáciu riešenia
· Lenka Mitáková, NASES: zareagovala, že si žiadajú takúto prezentáciu, tiež sa vyjadrila v zmysle, že za produkt je možné považovať riešenie, ktoré je implementované v produkčnom prostredí zákazníka
·  A.Svetlošák, MIRRI: Bude sa riešenie obstarávať samostatne produkt a samostatne potom separátne práce na prispôsobení?
·  Odporučil, aby bol PACHO zaradený do posúdenia vhodných alternatív - bude validovaný ako každý iný potencionálny vendor
· Vyjadrenie viacerých zúčastnených
· potreba ďalšej komunikácie medzi MIRRI a NASES k súčasnému modulu eNotify a analýza AS IS stavu v rámci pracovnej skupiny pre Notifikačný modul v rámci SK 3.0, aby bolo možné definovať katalógové požiadavky na parametre krabicového riešenia
· Daniela Mesková, MIRRI: Vzhľadom na plánovaný harmonogram je riziko termín nastavenia 1Q 2025 a dodanie pre prvé dve ŽS
·  Je potrebné pri realizácii zahrnúť aj dopad na legislatívu, ak bude riešenie implementované vo verejnej časti vládneho cloudu

· Produktová komisia na základe diskusie uložila k bodu 1 agendy 2 úlohy

Bod 2 agendy: Centrálny podpisový komponent
· Prezentácia ideového projektového zámeru – Martin Miškolci, oSBAA

· V rámci diskusie zazneli nasledovné podnety, pripomienky a otázky:
· Štefan Szilva, NASES: prezentoval závislosť CPK na CEP a vzniesol požiadavku na zapojenie NASES do prípravy projektu (L.Mitáková – zástupcom by mal byť Š.Szilva). 
· Anton Svetlošák, MIRRI:
· MIRRI s tým počíta, analyzuje stav, pracovná skupina v rámci projektového tímu Slovensko 3.0 sa bude ďalej zaoberať hlbšou analýzou a závislosťami aj s NASES
· Práce na úprave CEP sú zahrnuté v stream 4 Slovensko 3.0 a začnú od 1.1.2024
·  Štefan Szilva, NASES: pripomienky k HL náhľadu
· doplniť EIDAS + opraviť diagram, aby tam nebol eDesk
· Pečatenie cez CEP - v nákrese odporúča dať zvlášť ako krabičku
· Dočasné úložisko pre CPK - na zváženie
· Aký typ remote signing bude použitý?
· Je potrebné zahrnúť do závislostí aj rizík
·  Anton Svetlošák, MIRRI:
· Autorizácia overenia autorizácie funkciou prístupového miesta v CPK - MIRRI nechce nič implementovať navyše a pre overenie sa bude využívať CEP - čiže integrácia na CEP
· Pri remote signing počká MIRRI na rok 2025, kedy by malo byť zrejmé, aké služba bude v tom čase najvhodnejšia, keďže do úvahy pripadajú viaceré varianty

Iné: V rámci časti iné neboli prerokované žiadne témy ani podnety.


Kľúčové úlohy a rozhodnutia vyplývajúce zo zasadnutia:

	Úloha (U)
Rozhodnu-tie (R)
Informácia (I)
	Znenie
	Zodpovedný
	Termín

	U1/bod1
	SKIT zorganizuje prezentáciu funkcionalít modulu PACHO (prizvať za NASES - Lenka Mitáková, za MIRRI – Eva Hara,  Jana Brtková, Marek Hronec, Anton Svetlošák)
	Kevin Richter, SKIT
	T:22.12.2023

	U2/bod1
	Porovnať katalógové požiadavky k notifikačnému.modulu a ako/či eNotify a PACHO napĺňajú tieto požiadavky a vykonať prieskum krabicových riešení, aby bolo možné určiť rozdiely v potrebných úpravách dostupných produktov v porovnaní s tým, čo obsahujú PACHO a eNotify
	Eva Hara, oDE MIRRI
	T:31.1.2024

	U3/bod1
	Pripraviť podklady pre zadanie na VO
	Eva Hara, oDE MIRRI
	T:28.2.2024

	U1/bod2
	Zapracovať pripomienky zo zasadnutia produktovej komisie pred predložením materiálu na architektonickú komisiu
	Martin Miškolci, oSBAA MIRRI
	T:10.12.2023

	R1/bod1
	Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny notifikačný modul
	3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní
	

	R1/bod2
	Produktová komisia schvaľuje ideový projektový zámer pre Centrálny podpisový komponent a odporúča jeho predloženie na architektonickú komisiu
	3 hlasy za z 3 prítomných členov / 2 neprítomní
	



Schválenie

Záznam zo zasadnutia bude zaslaný všetkým prítomným členom Produktovej komisie a prizvaným osobám. Pripomienky a návrhy k tomuto záznamu je potrebné vzniesť do 15.12.2023, po tomto termíne bude tento záznam považovaný za záznam zo zasadnutia bez pripomienok jednotlivých členov Produktovej komisie.

	Meno a Priezvisko
	Podpis schvaľovateľa

	Vladimír Raučina
	Dátum: 4.12.2023
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