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ZÁPISNICA 

 

zo 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program, 
 

ktoré sa konalo dňa 13. júna 2018 v Bratislave 
 

 
Miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Račianska 153/A, Bratislava  

Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny (viď. príloha č. 1) 
 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Marcela Zubriczká, Ministerstvo financií SR / Certifikačný orgán 
    

Ing. Milan Ovseník, mesto Trenčín 
 
Prílohy: 

1. Zoznam zúčastnených - prezenčná listina 
2. Pozvánka a program zasadnutia 
3. Prezentácia (RO IROP, MK SR, MZ SR, MF SR) 
4. Schválený Programový dokument Integrovaný regionálny operačný program, v. 4.0 
5. Schválený Štatút Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program, v. 3 
6. Schválený Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný 

program, v. 3 
7. Uznesenie MV IROP č. 13/2018 

 

Priebeh zasadnutia: 
 

Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 7. zasadnutia Monitorovacieho výboru 
pre Integrovaný regionálny operačný program  

Podpredseda monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len 
„MV IROP“, resp. „výbor“), generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja (ďalej len 
„GR SPRR“) Ing. Marek Mitošinka otvoril zasadnutie, privítal prítomných členov a pozorovateľov 
výboru a v krátkosti zhrnul plánovaný program 7. zasadnutia výboru. P. Wenigová z generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie ocenila výrazný pokrok operačného 
programu, upozornila však na dve výzvy, ktoré v r. 2018 stoja pred riadiacim orgánom: vyhnúť sa 
dekomitmentu a naplniť záväzok n+3 a schváliť modifikáciu operačného programu v súvislosti 
s výkonnostným rámcom. Ocenila aktivitu Slovenskej republiky vo viacerých iniciatívach, napr. 
Iniciatíva pre dobiehajúce regióny (Prešovský samosprávny kraj) a Iniciatíva pre uhoľné regióny 
v transformácii (región Hornej Nitry). Informovala tiež o predloženom návrhu politiky súdržnosti po 
r. 2020, kde upozornila na potrebu dosiahnuť čo najlepšie výsledky z dôvodu zlepšenia negociačnej 
pozície členského štátu. 

GR SPRR zosumarizoval obdobie od posledného zasadnutia monitorovacieho výboru z hľadiska 
implementácie IROP: všetky schválené projekty v rámci výzvy na chod MAS sú zazmluvnené, väčšina 
miestnych akčných skupín má už predložené projekty na implementáciu stratégií CLLD, pred 
niekoľkými dňami bola schválená prvá žiadosť o platbu na chod MAS. RO IROP spolu so 
sprostredkovateľskými orgánmi prijal a vyhodnotil 1 200 projektových zámerov a viac ako 2 400 
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žiadostí o poskytnutie NFP. To samozrejme znamená, že boli vyhlásené výzvy, v rámci ktorých bolo 
možné tieto žiadosti podávať a že územie preukázalo schopnosť pripravovať projekty 
v zodpovedajúcej kvalite. Skonštatoval, že z pohľadu zazmluvňovania projektov sa podarilo z hľadiska 
naplnenia záväzku n+3 vytvoriť dostatočnú rezervu a upozornil na potrebu spolupráce pri zrýchlení 
implementácie a verejných obstarávaní v rámci jednotlivých projektov. Informoval o situácii v rámci 
prioritnej osi 3, kde sa nepodarilo naštartovať implementačný proces so sprostredkovateľským 
orgánom Ministerstvom kultúry SR. V rámci špecifických cieľov, ktoré sú v gescii 
sprostredkovateľského orgánu Ministerstva zdravotníctva SR, boli zazmluvnené projekty za takmer 
70 mil. eur, vyhodnotená druhá výzva na centralizované nemocnice, vyhlásená výzva na projektové 
zámery pre centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len “CIZS”) a prebieha intenzívna 
komunikácia ohľadom napĺňania záväzku n+3. Od posledného zasadnutia výboru sa zmenilo 
predsedníctvo 7 z 8 samosprávnych krajov, čo so sebou prináša legitímne požiadavky nového vedenia 
na klarifikáciu postupov a tým určité zdržanie v implementácii. V tomto momente však prebieha 
pracovný dialóg so všetkými samosprávnymi krajmi a intenzívna práca na spoločnom naplnení 
stanovených cieľov. 

Ing. Mitošinka informoval, že na zasadnutí je prítomných 35 členov výboru s hlasovacím právom, čím 
sa výbor považuje za uznášaniaschopný. Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Marcelu Zubriczkú, 
generálnu riaditeľku sekcie európskych fondov Ministerstva financií SR a Ing. Milana Ovseníka, 
špecialistu pre strategický rozvoj mesta Trenčín. Členovia monitorovacieho výboru jednohlasne 
schválili navrhnutých overovateľov zápisnice ako aj predložený program 7. zasadnutia výboru.  

GR SPRR poďakoval členom za hlasovanie a informoval o výsledku hlasovania per rollam, ktorým bola 
v máji 2018 schválená Výročná správa o vykonávaní IROP za r. 2017. 
 

Súčasný stav implementácie IROP 

GR SPRR, Ing. Mitošinka, informoval členov výboru o vyhlásených výzvach na predkladanie ŽoNFP 
v hodnote 1,1 mld. eur (zdroj ERDF). Informoval tiež o vyhlásení výzvy na projektové zámery v rámci 
zložitej oblasti sociálnej infraštruktúry a komunitných služieb, ktorá bola pripravovaná v spolupráci 
s partnermi na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jednotlivými samosprávnymi krajmi, 
na ktorú bude nadväzovať výzva na predkladanie ŽoNFP. V priebehu tohto roka sa pripravuje 
vyhlásenie výzvy na vozidlá verejnej osobnej dopravy, výzvy na žiadosti o NFP na centrá integrovanej 
zdravotnej starostlivosti, výzvy na centrálnu podporu v rámci prioritnej osi 3 a výzvy na jasle. 
Pripravuje sa tiež vyhlásenie nového kola výziev na projektové zámery na materské školy v územiach, 
kde nebol nasýtený dopyt. Do konca r. 2018 sa plánuje vyhlásenie výziev na 90 % alokácie IROP. 
Ing. Mitošinka odprezentoval i úspešnosť jednotlivých vyhlásených výziev, kde pri niektorých 
špecifických cieľoch (napr. pitná voda a kanalizácia) dosahuje až 1,5 násobok stanovenej alokácie, 
avšak pri deinštitucionalizácii je veľmi nízka. Vo všeobecnosti vysoká úspešnosť výziev IROP svedčí 
o ich správnom programovaní, otázka nízkeho dopytu po projektoch v rámci deinštitucionalizácie 
zariadení sociálnych služieb bola predmetom rokovaní s MPSVaR SR, plánujú sa aj rokovania 
s Európskou komisiou ohľadom prehodnotenia niektorých parametrov výzvy tak, aby bolo možné 
plne využívať potenciál tohto špecifického cieľa. Aktuálne bolo vydaných viac ako 1 800 rozhodnutí 
o schválení / neschválení žiadosti o NFP, k tomu sprocesovaných ďalších 1 200 projektových zámerov, 
čo svedčí o obrovskej práci riadiaceho aj sprostredkovateľských orgánov.  

Mgr. Marcela Zubriczká,  generálna riaditeľka sekcie európskych fondov Ministerstva financií SR, 
predniesla prezentáciu týkajúcu sa aktuálnej finančnej implementácie IROP, ktorá zatiaľ neodráža 
pozitívny vývoj vo výzvach a v kontrahovaní. Vyjadrila nádej, že druhý polrok 2018 bude v znamení 
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zrýchlenej finančnej implementácie. V porovnaní s ostatnými operačnými programami sa IROP 
nachádza v strede s finančnou implementáciou 4,83 % na národnej úrovni a 4,71 % na európskej 
úrovni. Pre splnenie záväzku n+3 je potrebné do konca r. 2018 vyčerpať  a deklarovať na EK v rámci 
IROP ešte 167,22 mil. eur.  

GR SPRR v tejto súvislosti vyzval sprostredkovateľské orgány IROP, aby komunikovali prijímateľom 
potrebu predkladania priebežných žiadostí o platbu za všetky vykonané práce a nie až po dokončení 
stavebných prác. Informoval aj o odoslanom liste p. ministerky predsedom samosprávnych krajov, 
v ktorom požaduje údaje o plánovanom plnení záväzkov sprostredkovateľských orgánov v súvislosti 
s pravidlom n+3. Za kľúčové pritom považuje čo najrýchlejšie ukončenie rozpracovaných verejných 
obstarávaní a bezodkladné odovzdanie staveniska zhotoviteľov, najmä pri cestách, materských 
školách, cyklotrasách a verejnej osobnej doprave. Doteraz je čerpanie za sprostredkovateľské orgány 
takmer nulové, avšak objem schválených projektov je dostatočným predpokladom pre splnenie 
záväzkov na konci r. 2018. 

Mgr. Marek Gocník, generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov Ministerstva 
zdravotníctva SR, v krátkosti informoval o stave implementácie špecifických cieľov 2.1.2 a 2.1.3. 
V rámci ŠC 2.1.2 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na CIZS s alokáciou 
70 mil.eur (EÚ zdroj). Členov výboru oboznámil tiež s predĺžením tejto výzvy a s plánovaným 
vyhlásením nadväzujúcej výzvy na predkladanie ŽoNFP v auguste 2018. Kontrahovanie sa v rámci 
tejto výzvy predpokladá do konca r. 2018. Aktuálne sú v príprave ďalšie dve výzvy na predkladanie 
projektových zámerov pre územia udržateľného mestského rozvoja (27,9 mil. eur) a pre veľké mestá 
(28,1 mil. eur), ktoré by mali byť vyhlásené ešte v r. 2018. V rámci ŠC 2.1.3 je pokrok výraznejší, boli 
vyhlásené dve výzvy na nemocnice, pričom v rámci prvej výzvy je už zazmluvnených 15 projektov v 
objeme 65,5 mil. eur (EÚ zdroj), aktuálne prebieha kontrola verejných obstarávaní. Pri druhej výzve 
bolo podmienkou predložiť verejné obstarávanie na ex ante kontrolu spolu so žiadosťou o NFP, čo 
bude mať za následok rýchlejšiu implementáciu projektov. 

Mgr. Tibor Bohó, poverený generálny riaditeľ sprostredkovateľského orgánu pre IROP PO3 
Ministerstva kultúry SR, odprezentoval stav implementácie prioritnej osi 3, kde aktuálne nie je 
predpoklad čerpania v rámci plnenia záväzku n+3 v r. 2018. V rámci prioritnej osi bola vyhlásená 
výzva na decentralizovanú podporu určená pre malých a stredných podnikateľov v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ktorá bola uzatvorená v apríli 2017. Predložených bolo 619 ŽoNFP v celkovej 
sume 95 mil. eur. Po ukončení procesu odborného hodnotenia bola riadiacim orgánom pre IROP 
vykonaná kontrola výkonu delegovaných právomocí. Vzhľadom na rozsah a systémový charakter 
zistených nedostatkov pristúpil riadiaci orgán pre IROP k pozastaveniu ďalšieho procesu 
kontrahovania. V súčasnosti Ministerstvo kultúry SR rieši právnu otázku vo vzťahu k už vydaným 
rozhodnutiam o schválení a neschválení ŽoNFP a následne plánuje revíziu procesu odborného 
hodnotenia. Zároveň oboznámil členov výboru s ďalšími plánovanými výzvami, ktoré budú nasledovať 
po náprave identifikovaných problémov. Zároveň ubezpečil, že vyhláseniu výziev budú predchádzať 
rokovania so zástupcami regiónov. 

Následne GR SPRR otvoril diskusiu k odprezentovaným témam. P. Wenigová požiadala p. GR Gocníka 
z MZ SR o vysvetlenie dôvodov predĺženia výzvy na projektové zámery na CIZS. Zároveň upozornila na 
skutočnosť, že sa jedná o nový model v rámci ktorého chýbajú zatiaľ skúsenosti, nastavenie 
implementácie by preto nemalo byť až do r. 2022, ale malo by počítať s istou rezervou. V rámci 
ŠC 2.1.3 sa spýtala na riešenie situácie tých nemocníc, ktoré boli zaradené ako podnik v ťažkostiach 
a nemohli sa preto do výzvy zapojiť. P. GR Bohó z MK SR požiadala o objasnenie plánovaného 
postupu pri prehodnocovaní žiadostí predložených v rámci výzvy na decentralizovanú podporu. P. GR 
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Gocník vysvetlil predĺženie výzvy o tri týždne jednak záujmom zo strany žiadateľov, a jednak veľkým 
množstvom otázok žiadateľov, potrebou vysvetlenia niektorých nejasností formou Často kladených 
otázok a umožnenia žiadateľom dostatočne sa s týmto dokumentom oboznámiť.  Už pri tvorbe 
programového dokumentu IROP sa rátalo s určitým zdržaním pri implementácii tohto špecifického 
cieľa, a to práve z dôvodu aplikácie novej praxe. Z tohto dôvodu, na rozdiel od ŠC 2.1.3, nie je pre 
r. 2018 stanovený nefinančný merateľný ukazovateľ výkonnostného rámca pre ŠC 2.1.2. Pri 
predložení žiadostí o NFP a ich schválení bude možné precizovať termín implementácie jednotlivých 
projektov. Otázku nemocníc, ktoré sú podnikmi v ťažkostiach sa jedná o nariadenie Európskej 
komisie, ktoré striktne vylučuje financovanie zadĺžených podnikov z dôvodu udržateľnosti 
podporených projektov. V súčasnosti je zrejmé, že je dostatok žiadateľov rôznych právnych foriem 
v dostatočnom finančnom zdraví, aby mohli čerpať, pri ktorých sa počas celého obdobia vrátane 
udržateľnosti nepredpokladá, že sa stanú podnikmi v ťažkostiach. GR SPRR si uvedomuje, že sa jedná 
o horizontálnu tému naprieč všetkými výzvami. Jediným možným riešením je oddĺženie žiadateľov 
a zlepšenie ich finančného hospodárenia. P. GR Bohó upresnil počty žiadostí o poskytnutie NFP, ktoré 
prešli procesom administratívneho overovania a ktorých sa bude týkať opätovné odborné 
hodnotenie.  

Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, ocenil pokrok v rámci 
operačného programu a obrovské množstvo schválených projektov. Najväčšia výzva stojí 
momentálne pred žiadateľmi, ktorí musia využiť všetky možnosti k úspešnej a kvalitnej realizácii 
projektov. Bohužiaľ zjednodušenie procesov verejného obstarávania, ktoré prinesie nový zákon 
o verejnom obstarávaní, zatiaľ neprešlo legislatívnym procesom a nemôže teda prispieť 
k zjednodušeniu verejného obstarávania v r. 2018. V tejto súvislosti pozval predstaviteľov IROP na 
rokovanie Rady ZMOS, kde budú mať priestor osloviť lídrov z územia s odporúčaniami, ktoré povedú 
k zrýchleniu implementačného procesu. V rámci CIZS upozornil na riziko chýbajúceho odborného 
zázemia v regiónoch (najmä nedostatok lekárov) a požiadal o vytvorenie dostatočného metodického 
zázemia na MK SR a operatívne odpovede na otázky žiadateľov. Zároveň požiadal p. GR Mitošinku 
o samostatné stretnutie k problematike finančných nástrojov. 

Ing. Daniel Lešinský, PhD. z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy, upozornil na primárne dôvody 
zadĺženosti nemocníc, ktoré nie sú infraštruktúrneho charakteru, ale súvisia s vysokými personálnymi 
a prevádzkovými nákladmi. Ak im nebude z tohto dôvodu umožnené čerpanie, dlh sa bude 
prehlbovať. Zároveň vyslovil názor, že samosprávy by vedeli finančné prostriedky určené na PO3 
využiť podstatne účelnejšie. Položil otázku, aké konkrétne nedostatky boli kontrolou zistené, aké 
opatrenia MK SR príjme a či bude v budúcnosti možná realokácia prostriedkov určených na túto 
prioritnú os. P. GR Mitošinku sa spýtal, aké sú konkrétne opatrenia riadiaceho orgánu na urýchlenie 
čerpania. GR SPRR vysvetlil logiku nepodporovania podnikov v ťažkostiach, nakoľko realizácia 
projektov z IROP nemá slúžiť na riešenie zlej finančnej situácie, ale na investície do verejnej 
infraštruktúry pri minimalizácii rizikovosti súvisiacej s udržateľnosťou. Alokácia na prioritnú os 3 je 
stanovená v programovom dokumente IROP a pokiaľ bude MK SR napĺňať ciele IROP a finančné 
zdroje využívať efektívne, nie je dôvod na zmenu. V opačnom prípade bude potrebné hľadať dohodu 
s relevantnými partnermi v rámci revízie. Primárnym problémom pri odbornom hodnotení výzvy na 
decentralizovanú podporu bola nerovnaká aplikácia hodnotiacich a výberových kritérií jednotlivými 
odbornými hodnotiteľmi. Pri opakovanom odbornom hodnotení bude potrebné dbať predovšetkým 
na lepšie školenie zamestnancov a odborných hodnotiteľov a lepšie a efektívnejšie uchopenie funkcií 
sprostredkovateľského orgánu. Vo vzťahu k čerpaniu je primárnou úlohou riadiaceho orgánu umožniť 
a zabezpečiť všetky procesy až do podpisu zmlúv o poskytnutí NFP, následne prechádza 
zodpovednosť predovšetkým na jednotlivých prijímateľov. V podmienkach IROP je týchto 
prijímateľov obrovské množstvo, preto riadiaci orgán spolu so sprostredkovateľskými orgánmi môžu 
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iba systémovo vplývať na včasné a kvalitné verejné obstarávanie a najmä nesťažovať realizáciu 
projektu, čo predovšetkým znamená dodržiavanie stanovených lehôt.  

Ing. Milan Muška upozornil, že jediná oblasť v rámci IROP, ktorá sa stretáva s nezáujmom žiadateľov, 
je deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. Súvisí to jednak s nepochopením problematiky, 
jednak s nastavením kritérií, jednak s nezáujmom samotnej samosprávy, keďže táto problematika sa 
v podmienkach SR zatiaľ nevžila. Túto otázku je potrebné riešiť v spolupráci s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR.  

Ing. Milan Ovseník z krajského mesta Trenčín vyjadril záujem o vytvorenie kreatívnych centier, avšak 
zároveň aj o reálnu diskusiu o podmienkach a spoločný, integrovaný prístup a spoluprácu so 
samosprávou. Zároveň upozornil, že jednou z podmienok fungovania komunitných sociálnych služieb 
je efektívne nastavenie infraštruktúry zdravotnej starostlivosti. 

PhDr. Daniela Frajková, CSc., vedúca odboru SO IROP Nitrianskeho samosprávneho kraja aj v mene 
Rady partnerstva RIÚS Nitrianskeho kraja upozornila na veľký dopyt projektov v rámci prioritnej osi 4. 
Pri oboch špecifických cieľoch boli vyhlásené výzvy na celú alokáciu schválenú vo finančnom pláne 
IROP, avšak dopyt bol podstatne väčší ako alokácia. Potreba takto zameraných projektov sa 
ukazovala už v schválených Regionálnych integrovaných územných stratégiách. Z tohto dôvodu by 
privítala zvýšenie alokácie na túto prioritnú os.  GR SPRR vníma veľký rozdiel medzi dopytom 
a alokáciou operačného programu. Prirodzenou snahou riadiaceho orgánu bude v prípade vecnej 
revízie nasmerovanie dodatočných zdrojov do výziev, kde boli predložené kvalitné projekty, ktoré sú, 
resp. v budúcnosti budú neschválené iba z dôvodu nedostatku zdrojov a aplikácia zásobníka 
projektov. 

Ing. Lešinský by privítal i vecnú revíziu špecifického cieľa 4.2.1 tak, aby riešil komplexný manažment 
dažďových vôd.  

PhDr. Emil Pícha, CSc., riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho 
rozvoja MPRV SR, pokračoval prezentáciou aktuálneho stavu finančných nástrojov, ktoré tvoria 90% 
doterajšieho čerpania. Pri Slovak investment holding nedošlo zatiaľ k výberu finančných 
sprostredkovateľov, stále nebolo ukončené verejné obstarávanie a nie je predpoklad, že v blízkom 
časovom horizonte dôjde k využitiu prvej tranže konečnými beneficientmi. Z tohto dôvodu 
a v nadväznosti na predchádzajúce programové obdobie došlo k alokácii finančných prostriedkov 
Štátnemu fondu rozvoja bývania, kde už existujú prvé zmluvy s konečnými prijímateľmi a je možné, 
že do konca r. 2018 sa bude realizovať druhá tranža. Informoval tiež o doterajších poplatkoch za 
správu. 

Mgr. Petra Šupáková z kancelárie generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja 
MPRV SR následne v krátkosti informovala o stave implementácie projektov MAS, kde sú vyhlásené 
dve výzvy: výzva na chod MAS určená pre miestne akčné skupiny so schváleným štatútom a výzva na 
implementáciu stratégií MAS. V rámci výzvy na chod MAS sú už všetky schválené ŽoNFP zazmluvnené 
a na RO IROP bolo predložených už takmer 30 žiadostí o platbu. V rámci výzvy na financovanie 
stratégií MAS prebieha tretie kolo podávania ŽoNFP, doteraz bolo predložených 67 žiadostí 
o poskytnutie NFP, očakáva sa ešte predloženie ďalších žiadostí do konečného počtu 109, čo je 
celkový počet MAS na Slovensku.  
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Schvaľovanie návrhu revízie IROP 

GR SPRR následne uviedol prezentáciu k návrhu revízie IROP primárne zameranej na zmenu 
výkonnostného rámca, ktorý bol niekoľkokrát prekonzultovaný s Európskou komisiou, s jednotlivými 
územiami a schválený vedením MPRV SR a odovzdal slovo Ing. Renáte Pečovej, riaditeľke odboru 
riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR, ktorá vysvetlila dôvody navrhovaných zmien 6 
ukazovateľov výkonnostného rámca a ich míľnikov za r. 2018 zaslané vopred členom výboru pred 
rokovaním. Zároveň informovala o ďalšom postupe revízie za predpokladu jej schválenia členmi 
Monitorovacieho výboru.  

Ing. Milan Muška zo ZMOS navrhol, aby v kapitole 4 programového dokumentu IROP bol 
z demarkačných línií podpory rozvoja podnikania a zamestnanosti v rámci CLLD pri výpočte oblastí 
podporovaných z PRV odstránený vidiecky cestovný ruch, a to najmä preto, aby sa predišlo 
výkladovým nedorozumeniam v tejto oblasti. To by umožnilo posudzovať demarkačnú líniu medzi 
PRV a IROP v rámci konkrétneho projektu. GR SPRR podporil tento návrh, nakoľko prispeje k 
zjednodušeniu implementácie prioritnej osi 5. 

Ľubomír Lӧrincz, predseda Národnej siete miestnych akčných skupín, privítal odstránenie 
demarkačnej línie z programového dokumentu IROP, a to o.i. z dôvodu možnosti vytvorenia 
pracovných miest vo vidieckom cestovnom ruchu, ktoré môžu pomôcť miestnym akčným skupinám 
napĺňať merateľné ukazovatele týkajúce sa zamestnanosti. 

Ing. Milan Ovseník upozornil na potrebu vytvorenia mechanizmu, ktorá zabráni využívaniu vytvárania 
sezónnych pracovných miest na napĺňanie stratégií CLLD, ktorých ciele boli iné. GR SPRR upozornil, že 
touto zmenou nebude umožnené vytváranie nových stratégií, iba implementácia aktivít, ktoré sú už 
schválené v jednotlivých stratégiách. 

P. Eva Wenigová ocenila dlhodobú neformálnu diskusiu s riadiacim orgánom pre IROP najmä 
ohľadom zdôvodnenia navrhovaných zmien výkonnostného rámca. 

Následne GR SPRR vyzval členov na hlasovanie týkajúce sa schválenia návrhu programového 
dokumentu IROP verzie 4.0. Hlasovania sa zúčastnilo 36 členov výboru s hlasovacím právom, na 
základe výsledkov hlasovania členov výboru bol navrhnutý programový dokument IROP verzia 4.0 
jednohlasne schválený. (príloha č. 4). 
 

Schvaľovanie návrhu Štatútu Monitorovacieho výboru pre IROP a Rokovacieho poriadku 
Monitorovacieho výboru pre IROP, verzia 3 

Ing. Veronika Balážová, riaditeľka odboru koordinácie subjektov implementácie programov 
regionálneho rozvoja a CLLD, vysvetlila dôvody predloženia návrhu dokumentov, ktoré vychádzajú 
z vydaných aktualizácií vzorov CKO č. 1 a č. 2. Informovala o výsledku pripomienkového konania 
návrhu dokumentov členmi výboru. 

Ing. Lešinský navrhol doplnenie slova “minimálne” v čl. 3, ods. 3 Rokovacieho poriadku, aby bolo 
uvedené, že výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho rokovaní prítomné minimálne ⅔ členov výboru 
s hlasovacím právom.  

Následne GR SPRR vyzval členov na hlasovanie týkajúce sa schválenia návrhu Štatútu 
Monitorovacieho výboru pre IROP verzie 3 a návrhu Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru 
pre IROP verzie 3. Hlasovania sa zúčastnilo 36 členov výboru s hlasovacím právom, na základe 
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výsledkov hlasovania členov výboru boli navrhnuté dokumenty jednohlasne schválené. (príloha č. 5 
a č. 6). 
 

Informačné a komunikačné aktivity IROP 

Ing. Veronika Balážová informovala členov výboru o informačných a komunikačných aktivitách 
v rámci IROP v súvislosti s napĺňaním Komunikačnej stratégie IROP, a to ako na úrovni riadiaceho 
orgánu, tak i sprostredkovateľských orgánov. Uviedla aktuálne údaje o uskutočnených kampaniach, 
zverejňovaní informácií, informačných seminároch a workshopoch, tlačových konferenciách, 
tlačových správach a priamej komunikácii so žiadateľmi. 
 

Plán hodnotenia pre IROP 2014-2020 

Ing. Roman Hegeduš, riaditeľ odboru monitorovania a hodnotenia programov regionálneho rozvoja, 
v krátkosti odprezentoval plán hodnotenia pre IROP na r. 2018, ktorý zahŕňa hodnotenie plnenia 
čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP, ktorý je plánovaný na štvrtý kvartál 2018 
a v súčasnosti prebieha proces výberu dodávateľa. Druhým plánovaným hodnotením v tomto roku je 
hodnotenie nastavenia systémov riadenia a kontroly OP z pohľadu efektívnosti a účinnosti ich 
fungovania, ktoré je rovnako plánované na štvrtý kvartál 2018 a v súčasnosti prebieha proces výberu 
dodávateľa. 
 

Ostatné 

GR SPRR informoval o oprave logickej chyby v prílohe schváleného dokumentu Hodnotiace a 
výberové kritériá pre CIZS, kde v sumarizačnom prehľade došlo k preklepu a vylučovacie kritérium 3.4 
bolo omylom označené ako bodové a boli mu priradené body.  

Ing. Lešinský položil otázku, prečo sa pri prezentovaných grafoch komunikačných kampaní IROP 
neuvádza RTVS. Ing. Mitošinka prisľúbil poskytnúť odpoveď na túto otázku písomne. 

PhDr. Iveta Mišová, podpredsedníčka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, 
akcentovala potrebu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Ľudia so zdravotným 
postihnutím si zaslúžia kvalitnejší život, komunitné služby sú na Slovensku nedostatočné a 
deinštitucionalizácia prebieha veľmi pomaly. Za jednu z príčin považuje nespustenie národného 
projektu, ktorý mal metodicky pomáhať pri transformačných projektoch. Vyzvala všetkých 
relevantných partnerov na činnosť a spoluprácu v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím.  

GR SPRR upozornil na širokospektrálnosť operačného programu IROP, pričom vecnú zodpovednosť za 
jednotlivé priority majú partneri. Nízky počet predložených projektov napriek dôležitosti témy, 
disponibilnej alokácii a dlhému času od vyhlásenia výzvy upozorňuje na zlé nastavenie systému. Ing. 
Muška vyjadril presvedčenie, že k zlepšovaniu kvality poskytovania sociálnych služieb môžu viesť i iné 
cesty okrem deinštitucionalizácie. Dôležité je, aby boli podmienky nastavené logicky, zmysluplne a 
zapadali do legislatívneho rámca Slovenskej republiky. 
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Záver 

GR SPRR prečítal návrh uznesenia zo 7. zasadnutia výboru (príloha č. 8). Na záver poďakoval všetkým 
zúčastneným a ukončil 7. zasadnutie výboru. 

Zápisnicu vypracovala:  

Mgr. Jana Barčiaková, PhD., tajomníčka výboru  

 

Zápisnicu overili: 

Mgr. Marcela Zubriczká, Ministerstvo financií SR / Certifikačný orgán  
 
 
Ing. Milan Ovseník, mesto Trenčín 
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