



Záznam zo stretnutia

Vec:	11. zasadnutie Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Dátum:	25.04.2019 / 10:00 hod. / ÚPPVII, miestnosť Londýn



Členovia Riadiaceho výboru

P. č.	Meno a Priezvisko / Funkcia	Rezort	prítomný	neprítomný
Stáli členovia s hlasovacím právom				
1.	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, podpredsa vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru	ÚPPVII	☒ áno	☐ nie
2.	Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu	ÚPPVII	☒ áno	☐ nie
3.	Ing. Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	ÚPPVII	☒ áno	☐ nie
4.	Ing. Albín Kotian, generálny tajomník služobného úradu	MF SR	☒ áno	☐ nie
5.	Mgr. Tibor Šimoni MBA, generálny tajomník služobného úradu	MDV SR	☐ áno	☒ nie
6.	Ing. Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy	ÚPPVII	☒ áno	☐ nie
7.	Ing. Edita Antoniaková, poverená zastupovaním riaditeľa odboru architektúry e-Governmentu	ÚPPVII	☒ áno v z. JUDr. Monika Mušutová	☐ nie
8.	Ing. Vladimír Sedláček, poverený zastupovaním riaditeľa odboru riadenia informačných technológií verejnej správy	ÚPPVII	☒ áno	☐ nie
9.	Mgr. Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov - RO OPII	MDV SR	☒ áno	☐ nie
10.	Mgr. Juraj Markovič, riaditeľ odboru riadenia projektov informatizácie spoločnosti a technickej pomoci - RO OPII	MDV SR	☒ áno	☐ nie
11.	Ing. Jozef Čapuška, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti	MV SR	☒ áno v z. Mgr. Gabriela Srnková	☐ nie
12.	Ing. Milan Muška, výkonný podpredsa	ZMOS	☒ áno	☐ nie
13.	Mgr. Milan Ištván, prezident	PPP	☒ áno	☐ nie
14.	Ing. Emil Fitoš, prezident	ITAS	☒ áno	☐ nie
15.	Ing. Peter Ďurica, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby	ÚPPVII NASES	☒ áno v.z. Ing. Martin Hrachala	☐ nie
16.	Ing. Štefan Kišš, MSc., riaditeľ	ÚHP MF SR	☒ áno	☐ nie
Nestáli členovia s hlasovacím právom				
17.	JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov	MV SR	☒ áno	☐ nie
18.	Ing. Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy	MV SR	☒ áno v z. Mgr. Lucia Bartošová	☐ nie
Pozorovatelia bez hlasovacieho práva				
19.	JUDr. Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán	ÚPPVII CKO	☒ áno v z. Mgr. Katarína Belicová	☐ nie
20.	JUDr. Mário Vanc	OA MF SR	☐ áno	☒ nie
21.	Ing. Ladislav Hegyi, gestor horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien a nediskriminácia	MPSVR SR	☒ áno	☐ nie



22.	Ing. Ladislav Šimko, gestor horizontálneho princípu udržateľný rozvoj	ÚPPVII	☒ áno v z. Denisa Vasarábová Kútyová	☐ nie
-----	---	--------	--	------------------------------

PROGRAM ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru.
2. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane čerpania.
3. Prezentácia národných projektov (NP) a schvaľovanie zámerov NP PO7 OPII:
 - a) Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) (žiadateľ Sociálna poisťovňa);
 - b) Živnostenský register (žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky);
 - c) Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky);
 - d) Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt (žiadateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky);
 - e) Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu);
 - f) Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu).
4. Diskusia a rôzne.

1. Otvorenie zasadnutia, privítanie členov a pozorovateľov Riadiaceho výboru

Predseda riadiaceho výboru - podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, R.Raši otvoril dňa 25.04.2019 11. zasadnutie Riadiaceho výboru (RV) prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) a privítal členov, pozorovateľov a ostatných účastníkov RV.

R. Raši oboznámil členov s programom zasadnutia a informoval o nasledujúcich hlavných bodoch zasadnutia:

- informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII;
- prerokovanie a schvaľovanie 6 zámerov NP v rámci PO7 OPII;
- diskusia a otázky týkajúce sa PO7 OPII.

2. Informácia o aktuálnom stave implementácie PO7 OPII, vrátane čerpania

E. Dohnáliková informovala o zmenách oproti 10. zasadnutiu RV, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.02.2019. Zhrmula aktuálny stav implementácie PO7 OPII, vrátane kontrahovania a čerpania a o stave projektov, ktoré boli kontrahované pred júnom 2016 a po júní 2016. Uviedla informáciu o pripravovaných NP a dopytovo-orientovaných projektoch, vrátane Wifi pre Teba. Na záver zosumariovala celkový stav projektov a čerpanie PO7 OPII.

Následne R. Raši otvoril diskusiu.

M. Ištván sa opýtal, v čom je problém s dvoma projektami MV SR: IS Identifikátora fyzických osôb - 2. fáza, Datacentrum Ministerstva vnútra SR.

E. Dohnáliková odpovedala, že pri projekte Datacentrum MV SR má MV SR vyhlásené VO s termínom na predloženie ponúk máj 2019 a pri projekte IS Identifikátora fyzických osôb - 2. fáza je pripravený materiál k zákonu na medzirezortné pripomienkové konanie s navrhovanou účinnosťou od 01.04.2020.

A. Danišková doplnila, že predmetná legislatíva by mala byť platná od marca 2020.

M. Ištván požiadal o zaslanie návrhov dopytovo-orientovaných výziev (Malé zlepšenia eGov služieb, Migrácia ISVS do laaS, Manažment údajov inštitúcie verejnej správy).

E. Dohnáliková povedala, že najprv je potrebné ukončiť diskusiu s RO OPII ohľadne aktualizácie Hodnotiacich kritérií týkajúcich sa predmetných dopytovo-orientovaných výziev a následne budú tieto výzvy zverejnené.

M. Ištván sa informoval v súvislosti s VO, či sa SO OPII/RO OPII darí usmerňovať žiadateľov, aby paralelne riešili prípravu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a ex ante VO.

E. Dohnáliková odpovedala, že SO OPII v rámci stretnutí so žiadateľmi usmerňujú žiadateľov, aby paralelne riešili VO. Zároveň RO OPII zorganizoval stretnutie so žiadateľmi, resp. prijímateľmi k VO.

M. Muška sa informoval ohľadom čerpania, ktoré je na úrovni 15 percent, či v reálnom čerpaní sú iba fázované projekty alebo sú tam aj nové projekty.

E. Dohnáliková odpovedala, že v reálnom čerpaní sú iba fázované projekty.

Š. Kišš sa opýtal na reformné zámery, ktoré sa pripravujú na Hodnotiacu komisiu pre posudzovanie reformných zámerov spolu s OP EVS projektami, nakoľko už nie je alokácia na reformné zámery aj vzhľadom na prípadné možné nedočerpanie, resp. korekcie.

E. Dohnáliková odpovedala, že SO OPII s RO OP EVS si prešli všetky projekty, ktoré majú schválené reformné zámery. Čo sa týka akýchkoľvek reforiem verejnej správy, existuje optimalizačný projekt, tzn. že je možné využívať aj projekt OP EVS na reformu verejnej správy. SO OPII sa snaží využívať reformu aj pri dopytovo-orientovaných projektoch.

A. Danišková doplnila, že podľa informácií SO OPII sa blíži vyčerpanie prostriedkov pre národné projekty, SO OPII má vyhlásené dopytovo-orientované výzvy. SO OPII a RO OP EVS sa dohodli, že dopytovo-orientované projekty nebudú predložené na schválenie Hodnotiacej komisie pre posudzovanie reformných zámerov, tzn. pri dopytovo-orientovaných projektoch nie je potrebné mať schválený reformný zámer. Schválenie reformného zámeru sa týka len národných projektov.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval k žiadateľov k prezentácii NP.

3 a) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne“ (MODA SP) (žiadateľ Sociálna poisťovňa)

L. Vážny informoval o NP „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP)“. Stručne zhrnul hlavné dôvody pre realizáciu projektu, ciele a prínosy projektu. Modernizácia dávkových agend SP (MODA SP) je aplikačne orientovaný projekt, zameraný na vytvorenie back-office prostredia pre podporu dávkových konaní SP. Ciele MODA SP vychádzajú z reformného zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia a je plne v súlade s KRIS SP a Návrhom Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022. Na záver upozornil na zdĺhavé procesy vo verejnom obstarávaní, ktoré budú predstavovať problém v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš uviedol, že sa jedná o dôležitý projekt a uviedol dve odporúčania:

1. **Najneskôr pred vyhlásením verejného obstarávania zaktualizovať** podklady projektu podľa výsledkov prípravnej trhovej konzultácie;
2. **Po implementácii informačného systému upraviť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi a počtom podaní alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.**

R. Raši sa poďakoval a uviedol, že podmienkou vyhlásenia vyzvania nie sú odporúčania ÚHP, avšak SO zohľadní odporúčania ÚHP pri implementácii projektu.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP)“. Podmienkou UPPVII je upraviť sumu v zámere národného projektu a v štúdiu uskutočniteľnosti, nakoľko pôvodná suma bola 18 736 318 EUR.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP)“ v sume 18 435 041 EUR vrátane vyššie uvedenej podmienky.

3 b) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: „Živnostenský register“ (žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

I. Šajban informoval o NP „Živnostenský register“. V úvode predstavil hlavné dôvody a ciele projektu. Súčasný systém je len evidenčný a zastaralý, migrácia do cloudu nie je možná. Hlavným cieľom je priniesť komplexnú elektronizáciu procesov na úseku živnostenského podnikania, zrušenie miestnej príslušnosti a časovú úsporu. Projekt priniesie benefity pre občanov (menej návštev, časovú úsporu, transparentnosť) aj pre inštitúcie.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a následne otvoril diskusiu.

Š. Kišš uviedol jedno odporúčanie:



1. Po implementácii informačného systému znížiť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi o 38 alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.

R. Raši informoval, že podmienkou vyhlásenia vyzvania nie sú odporúčania ÚHP, avšak SO zohľadní odporúčania ÚHP pri implementácii projektu.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Živnostenský register“ v sume 3 913 497 EUR.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 14 hlasmi. Zdržali sa 3 členovia RV J. Čapuška (v z. G. Srnková), A. Danišková a A. Jenčo (v z. L. Bartošová) nakoľko je MV SR žiadateľom projektu.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Živnostenský register“ v sume 3 913 497 EUR.

3 c) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: „Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR“ (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

T. Horňák a T. Bundil informovali o NP „Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR“. Hlavným dôvodom projektu je požiadavka na optimalizáciu a racionalizáciu procesov služieb regionálneho a vysokého školstva SR. Hlavným cieľom projektu je optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb pre podporu životných situácií občanov a podnikateľov. Prínosy projektu sú na strane občanov, podnikateľov, študentov, pedagógov a úradníkov. Na záver zhrnul základné informácie o projekte a už zrealizované a prebiehajúce aktivity na projekte.

R. Raši poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP navrhol dve odporúčania:

1. Po zavedení nového IS preskúmať možnosti a znížiť prevádzkové náklady súčasného IS RIS;
2. Znížiť náklady na vývoj systému Fondu na podporu vzdelávania (resp. kvantifikovať dodatočné prínosy), tak aby bol systém ekonomicky návratný.

E. Fitoš požiadal o vysvetlenie rozdielu medzi týmto projektom a projektom „Potvrdenie o návšteve školy“, či sa nejedná o duplicitný projekt.

T. Bundil a T. Horňák vysvetlili, že diskusia prebiehala už dlhšie medzi MŠVVaŠ a UPPVII ako aj ďalšími subjektami, projekty boli prediskutované v rámci pracovných skupín. Všetky duplicity sa vylúčili. Riešenie má dotiahnutú dátovú integráciu, aby údaje boli automatizované.

J. Kmeť potvrdil, že sa nejedná o duplicitu. Tímy úzko spolupracujú.

J. Markovič sa informoval ohľadne partnera na hlavných aktivitách v projekte, keďže v štúdiu je uvedený partner „Fond na podporu vzdelávania“ s alokáciou cca 758 tis. EUR.

Bundil vysvetlil vzťah partnerstva, pričom informoval, že v zmysle vyššie uvedeného „Fond na podporu vzdelávania“ nebude partnerom na projekte a táto zmena nebude mať dopad na celkový rozpočet projektu.

R. Raši sa poďakoval za diskusiu a uviedol, že podmienkou vyhlásenia vyzvania nie sú odporúčania ÚHP, avšak SO OPII zohľadní odporúčania ÚHP pri implementácii projektu.

R. Raši uzavrel diskusiu s hlasovaním členov RV o zámere NP „Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR“ v sume 6 857 247 EUR.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR“ v sume 6 857 247 EUR.

3 d) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: „Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt“ (žiadateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)

P. Szakacz a D. Bošanská informovali o NP „Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - Fáza 2: Dátový projekt“. Jedná sa o kľúčový projekt dátami riadenej reformy štátu. Pre lepšiu implementáciu je rozdelený do troch fáz. Momentálne sa schvaľuje druhá fáza – Dátový projekt. Kvalitatívnymi prínosmi bude nižšia regulačná záťaž a zvýšenie kvality a produktivity práce. Prínosy sú zamerané skôr na podnikateľov (šetrenie času), aby sa vedeli orientovať

v nových reguláciách. Komplexný monitoring podnikateľského prostredia, ktorý umožní sledovanie regulácii po zavedení do praxe bol odkonzultovaný s verejnosťou aj s ÚHP.

R. Raši sa poďakoval a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP zhrnul nasledujúce štyri odporúčania:

1. Po implementácii prvej aj druhej fázy projektu odpočtovať očakávané prínosy projektu, aktualizovať ekonomickú analýzu a prehodnotiť pokračovanie projektu.
2. Odporúčame naviazať kolaboračnú platformu na už existujúci informačný systém Slov-lex, aby nedošlo k duplicite systémov pripomienkovania zákonov.
3. Odporúčame, aby pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti bolo napĺňanie dátami v ďalšej prevádzke realizované v čo najväčšej možnej miere internými kapacitami.
4. Odporúčame znížiť prevádzkové náklady na IT riešenie na max 5 % z hodnoty IT vývoja.

R. Raši sa poďakoval a uviedol, že podmienkou vyhlásenia vyzvania nie sú odporúčania ÚHP, avšak SO zohľadní odporúčania ÚHP pri implementácii projektu.

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - Fáza 2: Dátový projekt“.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 17 hlasmi.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - Fáza 2: Dátový projekt“, v sume 8 090 217 EUR.

3 e) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OPII: Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)

P. Poliak informoval o NP „Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“. V úvode vysvetlil zdôvodnenie potreby projektu a predstavil návrh riešenia projektu. Ďalej informoval o základných parametroch projektu, predpokladaných nákladoch a prínosoch. Projekt je previazaný na projekt z OP EVS, kde bol schválený reformný zámer „Modernizácia procesov riadenia a zníženie administratívnej záťaže na ÚPPVII“.

R. Raši sa poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Š. Kišš za ÚHP navrhol jedno odporúčanie:

1. Zrealizovať prípravnú trhovú konzultáciu a aktualizovaný rozpočet relevantných alternatív predložiť na posúdenie ÚHP pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

R. Raši doplnil, že v zámere v časti 6. Finančný rámec bola uvedená nesprávna suma rozpočtu 4 242 243 EUR (v CBA je 4 232 243 EUR). Ide o administratívnu chybu a správna suma je 4 232 243 EUR.

L. Hegyi upozornil na nedostatočne zapracované požiadavky, týkajúce sa prístupnosti informácií pre osoby so zdravotným postihnutím a zdôraznil, že je potrebné doplniť, aby uvedené bolo v súlade so zákonmi.

J. Markovič požiadal o uistenie, aby sa v tomto projekte nevyvíjalo duplicitne niečo, čo už je v rozsahu projektu CES a Centrálného informačného systému štátnej služby (CISŠS) a zároveň sa informoval v akej výške bude projekt schvaľovaný.

E. Dohnáliková uviedla, že vyzvanie bude na sumu 4 232 243 EUR a po zrealizovaní predbežnej trhovej konzultácie sa upraví rozpočet projektu.

P. Poliak potvrdil, že tento systém bude prevádzkovaný ÚPPVII a NASES v rámci projektu bude iba používateľom, nie partnerom. Rovnako potvrdil, že tento projekt nebude duplicitou voči projektom CES a Centrálny informačný systém štátnej služby (CISŠS).

R. Raši uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 15 hlasmi. Zdržali sa 2 členovia RV P. Krauspe a J. Kmeť, nakoľko predkladateľom ŠU uvedeného projektu je ÚPPVII.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“, vrátane vyššie uvedených podmienok v sume 4 232 243 EUR.



3 f) Prezentácia NP a schvaľovanie zámeru NP PO7 OP II: Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu).

M. Andrejkovič informoval o NP: „Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“. Projekt je paralelne pripravovaný s projektom EVS. V úvode predstavil dôvody prípravy projektu a uviedol, že otvorené údaje patria medzi strategické priority štátu. Obidva projekty prispievajú k napĺňaniu merateľných ukazovateľov. Na záver zhrnul prínosy pre občanov, podnikateľov a verejnú správu. Žiadateľom je ÚPPVII a NASES bude doplnený ako partner projektu.

R. Raši sa poďakoval za prezentáciu a otvoril diskusiu.

Raši upozornil na nasledovné zmeny, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s pridaním NASESu ako partnera projektu.

1. Do zámeru národného projektu sa dopĺňa NASES ako partner projektu;
2. Do štúdie uskutočniteľnosti sa doplní NASES ako partner projektu s popisom aktivít, ktoré bude v rámci projektu realizovať;
3. V štúdii uskutočniteľnosti sa rozdelí suma na projekt medzi aktivity, ktoré bude realizovať NASES (partner projektu) a ÚPPVII (žiadateľ projektu);
4. Suma celkových oprávnených výdavkov projektu v zámere národného projektu sa nezmení a ciele s merateľnými ukazovateľmi budú naplnené podľa schváleného zámeru národného projektu.

ÚHP neuviedol odporúčania pri tomto projekte.

J. Markovič upozornil na nevyčíslenie výdavkov na publicitu v CBA a požiadal o doplnenie týchto výdavkov do CBA, aby to bolo v súlade so zámerom NP, najneskôr do doby predloženia Žiadosti o NFP

R. Raši sa poďakoval a uzavrel diskusiu a vyzval členov RV k hlasovaniu o zámere NP „Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“.

Hlasovanie: Zámer NP bol schválený 12 hlasmi. Zdržali sa 3 členovia RV P. Krauspe, J. Kmeť, P. Ďurica (v z. M. Hrachala), nakoľko predkladateľom ŠU uvedeného projektu je ÚPPVII a partnerom projektu NASES. A. Danišková a A. Jenčo (v z. Mgr. Lucia Bartošová) neboli oprávnení hlasovať, lebo projekt spadá pod Špecifický cieľ 7.5, na ktorý sa neuplatňuje koordinačný mechanizmus s OP EVS.

R. Raši skonštatoval, že RV schválil zámer NP „Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“, vrátane vyššie uvedených podmienok, v sume 3 548 634 EUR.

5. Diskusia a rôzne

R. Raši vyzval kolegov z RO OP II, aby v čo najkratšom čase ukončili pripomienkovanie hodnotiacich kritérií pre dopytovo orientované projekty PO7 OP II (malé zlepšenia eGovernment služieb a Manažment údajov) a zvolali Monitorovací výbor OP II pre ich schválenie.

Zástupcovia RO OP II zobrali na vedomie výzvu R. Rašiho a informovali ho, že nasledujúci deň je už naplánované finalizačné stretnutie za účelom ukončenia pripomienkovania hodnotiacich kritérií. Následne bude zvolané mimoriadne zasadnutie monitorovacieho výboru.

Š. Kišš upozornil, že od 01.06.2019 platí nová spoločná metodika, v zmysle ktorej je potrebné povinne realizovať predbežné trhové konzultácie. Vyslovil prosbu na všetkých, aby efektívne komunikovali so všetkými potencionálnymi dodávateľmi a tak prispeli ku kvalitným projektom.


Záver

R. Raši poďakoval za účasť a informoval, že najbližšie zasadnutie RV je predbežne naplánované na jún 2019.

Závery:

P. č.	Typ	Pripomienka	Záznam	Zodpovednosť	Termín
1. Zámer NP: „Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP)“ (žiadateľ Sociálna poisťovňa)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV vrátane vyššie uvedenej podmienky jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
2. Zámer NP: „Živnostenský register“ (žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (3 členovia sa zdržali hlasovania) jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
3. Zámer NP: „Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR“ (žiadateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
4. Zámer NP: „Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt“ (žiadateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV jednomyseľne.	Prítomní členovia RV	
5. Zámer NP: „Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (2 členovia sa zdržali hlasovania) vrátane vyššie uvedených podmienok.	Prítomní členovia RV	
6. Zámer NP: „Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ (žiadateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)					
	I	Členovia RV	Zámer NP bol schválený členmi RV (3 členovia sa zdržali hlasovania) vrátane vyššie uvedených podmienok.	Prítomní členovia RV	

Typ: U – úloha, D – dohoda, I – informácia, P – predpoklad, R – riziko, O – otvorená otázka

Vypracoval		Dátum	Podpis
Referent	Ing. Andrea Babinská	15.5.2019	
Schválil		Dátum	Podpis
RO odboru programovania a metodiky	Ing. Mgr. Ján Galváne	15.05.2019	
GRS sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti	Ing. Erna Dohnáliková	16.5.2019	
Vedúci úradu	Mgr. Patrik Krauspe	24.05.2019	
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - predseda riadiaceho výboru	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH	27. MÁJ 2019	