



## Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

### Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP

Verzia:	1.1
Počet príloh:	0
Určené pre:	Prijímateľov, Sprostredkovateľské orgány a Riadiaci orgán pre IROP
Dátum účinnosti:	26.01.2023
Dátum vydania:	25.01.2023
Schválil:	Ing. Albert Németh, MBA generálny riaditeľ sekcie IROP

## Úvod

---

1. Cieľom tohto **Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP** (ďalej len „Usmernenie č. 14“) je informovať prijímateľov, že v prípade oneskorenej implementácie projektu t.j. začatie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“)/Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Vyšší územný celok (TTSK, TSK, NSK, BSK, PSK, KSK, ŽSK) (ďalej len „SO pre IROP VÚC“) je oprávnený postupovať v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 stanovuje konečný termín oprávnenosti výdavkov na **31.12.2023**.
3. RO pre IROP/SO pre IROP VÚC riadia prislúchajúce prioritné osi, resp. špecifické ciele IROP spôsobom, ktorý zabezpečí, že realizácia aktivít projektov je ukončená do vyššie uvedeného termínu a sú splnené ciele jednotlivých projektov a IROP. V nadväznosti na uvedené je RO pre IROP/SO pre IROP VÚC povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká spojené s ich implementáciou a plnením stanovených cieľov IROP a realizáciou jednotlivých projektov a umožniť prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu implementáciu IROP.
4. Prijímateľ podľa prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 8 ods. 1 Všeobecne zmluvných podmienok „*Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas*“.
5. S ohľadom na vyššie uvedené je cieľom Usmernenia č. 14 stanovenie povinnosti pre prijímateľov IROP, ktorých zmluvy o NFP nadobudli účinnosť do **31.12.2022**, **predložiť VO na hlavné aktivity projektov na štandardnú/následnú ex-post kontrolu v stanovenom termíne:**
  - do **31.03.2023** prijímatelia, ktorí majú/plánujú mať vo verejnom obstarávaní zadanú odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo naviazanú na vykonanie kontroly VO,
  - do **31.05.2023** prijímatelia, ktorých účinnosť Zmluvy o dielo nie je podmienená schválením verejného obstarávania RO pre IROP/SO pre IROP VÚC.
6. Usmernenie č. 14 sa vydáva v súvislosti s ukončením Programového obdobia 2014 - 2020 a to na dobu do zrušenia účinnosti uvedeného Usmernenia č. 14.

## Postup pre zrýchlenie implementácie projektov IROP

---

1. Pod pojmom začiatok VO sa zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP čl. 1 Všeobecne zmluvných podmienok sa rozumie uskutočnenie prvého z nasledovných úkonov:



- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly, alebo
- b) pri Verejných obstarávaní, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - i. odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - ii. odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - iii. spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
  - iv. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom
2. Povinnosti prijímateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác tretím subjektom (dodávateľom/zhotoviteľom) a pri predkladaní dokumentácie z VO na finančnú kontrolu na RO pre IROP/SO pre IROP VÚC a odporúčania na problémové oblasti pri VO definuje metodický dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania<sup>1</sup>.
3. Prijímateľ je povinný začať proces VO na hlavné aktivity projektu tak, aby bol splnený bod č. 5 úvodného ustanovenia, čo preukáže splnením podmienky v zmysle bodu 2) tejto kapitoly, zaslaním informácie RO pre IROP/SO pre IROP VÚC elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň emailom príslušnému projektovému manažérovi. **V prípade nezaslania informácie v stanovenom termíne, bude mať RO pre IROP/SO pre IROP za to, že nebol zo strany prijímateľa splnený termín na začatie VO.**
4. V prípade, ak sa v rámci projektu realizujú viaceré VO na hlavné aktivity, za relevantné v zmysle Usmernenia č. 14, je považované VO s najväčším podielom celkovo oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na projekte.
5. Ak prijímateľ nesplní podmienku č. 5 predmetného Usmernenia RO pre IROP č. 14, RO pre IROP a SO pre IROP VÚC má právo postupovať v súlade so zmluvou o NFP, Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, čl. 9, Ukončenie Zmluvy, predovšetkým ods. 4 písm. b) bodu č. 1 „vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ“.

Upozornenie pre prijímateľov: Vzhľadom na blížiaci sa koniec oprávneností výdavkov, odporúčame vyhlasovať VO bez odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy ako výsledku verejného obstarávania naviazanej na vykonanie kontroly VO zo strany RO pre IROP/ SO. V prípade už vyhlásených VO, môžu prijímatelia predmetné ustanovenia uvedeným spôsobom upraviť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za podmienky, že Prijímateľ dostatočne predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

<sup>1</sup> Príručka je zverejnená na webovom sídle <https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html>