

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.	Informatizácia				
1.1	Informačné technológie				
1.1.1.	Foto video technika a príslušenstvo	07/2025	jednorazovo	ŠR	podlimitná zákazka
1.1.2.	Nákup audio-video príslušenstva (headsety, mikrofóny, prenosné kamery a iné)	1Q/2025-4Q/2025	jednorazovo	ŠR/EŠIF	podlimitná zákazka
1.1.3.	Jabra Speak2 55 MS Teams – komunikátor	1Q/2025	jednorazovo	PSK	podlimitná zákazka
1.1.4.	Interiérové vybavenie – elektronika (reproduktory, prenosný PA reproduktor, klopové mikrofóny, powerbanky)	1Q/2025	jednorazovo	PSK	podlimitná zákazka
1.1.5.	TABLETY – pre potreby Výberových konaní	3Q/2025	jednorazovo	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.6.	Tablet – 10 ks (200 EUR / ks)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.7.	Tablety (8 ks)	1Q/2025	jednorazovo	PSK	dynamický nákupný svstém
1.1.8.	Tablety (9 ks)	3Q/2025	jednorazovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.9.	Klávesnica pre tablety Ipad (8 ks)	1Q/2025	jednorazovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.10.	Obstaranie IKT zariadení - zostáv tabletov, 2 čiastkové zákazky po 3.900.000,00,- EUR spolu cca 7.800.000,- EUR	do 30 dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy	6	POO	dynamický nákupný systém
1.1.11.	Notebook s dokovacou stanicou + myš a klávesnica, monitor (30ks)	3Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.12.	Notebook s dokovacou stanicou s bezdrôtovým nabíjaním (88 ks)	1Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.13.	Klávesnica (81 ks), myš (81 ks), taška (88 ks)	1Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.14.	Logitech MX Keys - myš (11 ks)	1Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.15.	Logiech MX Master 3s - klávesnica (7 ks)	1Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.1.16.	Monitor – 50 ks	3Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.17.	Monitor AOC 34" (7 x s kamerou pre RO a GR) (98 ks)	1Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.18.	NP Brownfieldy – IT technika pre potreby mapovania v území	2Q/2025	jednorázovo	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.19.	IKT vybavenie pre účely implementačného tímu	03/2025	jednorázovo	POO	dynamický nákupný systém
1.1.20.	Nákup IKT zostáv (laptop, monitor, dokovacia stanica, klávesnica, myš, taška)	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR/EŠIF	dynamický nákupný systém
1.1.21.	Nákup príslušenstva pre IKT (klávesnica, myš, prenosné média, príslušenstvo)	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR/EŠIF	dynamický nákupný systém
1.1.22.	Nákup HW do projektu Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	04/2025	60	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.23.	Mobilný telefón (Referent – 30 ks, Vedúci - 8 ks, Riaditeľ - 1 ks)	3Q/2025	jednorázovo	PSK	nadlimitná zákazka
1.1.24.	NP Rodné listy obcí: Technické vybavenie (NB, licencie, mobilne telefóny, monitor a pod.)	3Q/2025	jednorázovo	PSK	nadlimitná zákazka
1.1.25.	Nákup mobilných telefónov a tabletov vrátane príslušenstva (klávesnice, kryty, ochranné prvky, nabíjačky)	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR/EŠIF	nadlimitná zákazka
1.1.26.	Dary do súťaží – smart hodinky, telefóny a pod.	03/2025	jednorázovo	ŠR	nadlimitná zákazka
1.1.27.	Zabezpečenie technického chodu a vizuálu webových stránok, zabezpečenie pluginov.	1Q/2025-4Q/2025	12 mesiacov	Interreg SK-CZ, Interreg SK-AT	výnimka do 50 000 EUR
1.1.28.	Zabezpečenie potrebnej kapacity webových stránok.	11/2025	12 mesiacov	Interreg SK-AT, Interreg SK-CZ	výnimka do 50 000 EUR
1.1.29.	Nákup sieťových komponentov a spotrebného materiálu	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.30.	Obstaranie RAM, diskov a sieťových káblov (sieťová infraštruktúra)	1Q/2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.31.	Drobná technika pre podateľňu - skenovacie perá	1Q//2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.32.	Nákup príslušenstva pre koncové stanice (RAM, SSD, iné komponenty, káble, adaptéry, batérie)	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém
1.1.33.	Obstaranie Switchov	3Q/2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.1.34.	NP Vzdelávanie/ REKAP: Technické vybavenie (NB, licencie, mobilne telefóny, monitor a pod.)	3Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
1.1.35.	Nákup náradia a príslušenstva pre údržbu a servis IKT a LAN	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.1.36.	Mobilné hlasové a dátové služby	11/2025	24 mesiacov	ŠR	podlimitná zákazka
1.1.37.	Obstaranie aplikácie pre seniorov	1Q/2025-4Q/2025	24 mesiacov	POO	podlimitná zákazka
1.1.38.	Digitalizácia nástroja na prioritizáciu smart projektov na web smartcity.gov.sk	2Q/2025	3	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2	Licencie				
1.2.1.	Licencie na ATTIS	2Q/2025	jednorázovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.2.	ATTIS servis a podpora	2Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.3.	KORN FERRY	2Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.4.	Poskytnutie užívacích práv ku komplexnému právnomu informačnému systému	02/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.5.	2 x licencia iSpring suite max (software pre spracovanie elerningu), možnosť produkovať jednoduchšie elerningové lekcie v štandarde SCORM priamo v réžii odboru administratívnych kapacít, resp. s využitím zazmluvnených brigádnických kapacít.	03/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.6.	Microsoft 365 E3 (pre všetkých)	1Q/2025-2Q/2025	36	PSK	dynamický nákupný systém
1.2.7.	Adobe Acrobat Pro (7x – jedno pre RC)	1Q/2025-2Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.8.	Licencie Microsoft Power platform - správa a užívanie IS DELIS, Predpokladaná cena za 1 ks licencie predstavuje 45 – 50 € na 12 mesiacov - požadovaný celkový počet 500 ks	1Q/2025-4Q/2025	12	POO	dynamický nákupný systém
1.2.9.	Licencie Microsoft Power Pages - správa registračného formuláru	1Q/2025-4Q/2025	12	POO	dynamický nákupný systém
1.2.10.	SMS brána pre 3 miliónov SMS správ	1Q/2025-4Q/2025	Do 7 dní od doručenia objednávky	POO	podlimitná zákazka

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.2.11.	Nástroje na správu web stránky a IS DELIS (plug-ins, report...)	18	Do 7 dní od doručenia objednávky	POO	výnimka do 10 000 EUR
1.2.12.	Licencie softvér – Cenkos 7 ks na 3 roky	11/2025	36	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.13.	Nástroj AI na zabezpečenie efektívnejšieho plnenia úloh sekcie (napr. DeepL, Chat GPT, Turbo Scribe, Windows Copilot a pod.).	1Q/2025-4Q/2025	12	Interreg SK-AT, Interreg SK-CZ	výnimka do 50 000 EUR
1.2.14.	Zabezpečenie online nástroja na grafický dizajn - na tvorbu príspevkov do sociálnych médií, prezentácií, plagátov a videí.	1Q/2025	12	Interreg SK-AT, Interreg SK-CZ	výnimka do 50 000 EUR
1.2.15.	Nákup licencií Zoom na zabezpečenie video konferencií a online komunikácie.	3Q/2025	12	Interreg SK-AT	výnimka do 50 000 EUR
1.2.16.	Licencie - FIGMA	3Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.17.	Licencie Snow - Maitenance pre IS ITAM	4Q/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.18.	Licencie Microsoft PowerApps pre PITZ	2Q/2025	12	POO	dynamický nákupný systém
1.2.19.	Licencie Swagger - údržba a podpora SW pre CAMP	2Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.20.	Licencie Layer 7 API Gateway a Portal Non-Prod - údržba a podpora SW pre CAMP	2Q/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.21.	Licencie Talend pre potreby IS CSRU	04/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.22.	Licenie MySQL Oracle	10/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.23.	EA Microsoft licencie	05/2025	36	ŠR/EŠIF	dynamický nákupný systém
1.2.24.	Iné softvérové licencie a predplatné (Microsoft, Adobe, Slido, manažérsky SW, podporný SW a iné.)	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR/EŠIF	dynamický nákupný systém
1.2.25.	EA Cisco licencie pre kritickú infraštruktúru (VPN, 2FA, Routing, Switching, Firewall)	06/2025	60	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.26.	Dochádzkový systém – užívateľské licencie	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.2.27.	Nákup licencií pre IS SAS	1Q/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.2.28.	Obnova licencií V. etapa	03/2025	24	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.29.	Nákup a obnova prevádzkových licencií	03/2025	24	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.30.	Obstaranie licencií do projektu „Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT“	2Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.31.	Licencia na detekciu a analýzu hrozieb pre L1	2Q/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.32.	Nákup licencií pre NS pre monitoring kybernetických hrozieb	4Q/2025	12	ŠR	dynamický nákupný systém
1.2.33.	Acrobat pro (20 ks)	1Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.34.	Power BI Pro/Premium (1 ks)	1Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
1.2.35.	Prepojenie Nalgoo s Profesia – import kontaktov API linka	07/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.3.	Informačné systémy				
1.3.1.	Interaktívny sprievodca ŽS (vrátane podpory)	01/2025	12	POO	výnimka do 50 000 EUR
1.3.2.	Centrálny podpisový komponent	04/2025	10	POO	nadlimitná zákazka
1.3.3.	IS CPDI - VO Funkčný a dátový rozvoj IS CPDI 2.0	09/2025	36	POO	nadlimitná zákazka
1.3.4.	Open data (OD) rozvoj	3Q/2025	24	ŠR	nadlimitná zákazka
1.3.5.	Digitálny onboarding	07/2025	12	POO	nadlimitná zákazka
1.3.6.	Prieskum spokojnosti eGov služieb (Zber spätnej väzby)	3Q/2025	24	ŠR + POO, POO: 52 200 ŠR: 4 000	podlimitná zákazka
1.3.7.	IDSK prevádzka	1Q/2025	24	ŠR	nadlimitná zákazka
1.3.8.	IDSK rozvoj	1Q/2025	24	ŠR	
1.3.10.	Testovanie komponentov IDSK	3Q/2025	12	ŠR	
1.3.9.	Rozširovanie riadenia IT aktív (ITAM 2.0)	2Q/2025	12+36	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.11.	Atlas pasívnej infraštruktúry (API)	05/2025	60	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.12.	Giga office	05/2025	60	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.13.	Implementácia prvkov ochrany kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát (IAM, PAM, CyberVault, DLP, ZeroTrust)	3Q/2025	24	ŠR/EŠIF	nadlimitná zákazka
1.3.14.	Zabezpečenie prevádzky a licenčného súladu IS DKS	2Q/2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.3.15.	Zabezpečenie služby telefónnej ústredne vrátane koncových VoIP zariadení	2Q/2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka
1.3.16.	Nákup pluginov a rozšírení pre zabezpečenie správy webových sídiel MIRRI SR	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.3.17.	SSL Certifikáty	1Q/2025	jednorázovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.3.18.	Obnova infraštruktúry	1Q/2025	jednorázovo	ŠR	nadlimitná zákazka
1.3.19.	Obnova a nákup výjazdového incidentového boxu	2Q/2025	jednorázovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.3.20.	Rámcová dohoda na servis a podporu webstránok MIRRI SR, odborné technické a programátorské služby	V príprave, čerpanie od mája 2025 (dovtedy čerpáme aktuálnu rámcovú dohodu)	12	ŠR	podlimitná zákazka
1.3.21.	NP Vzdelávanie/ REKAP: Tvorba SW/portálového riešenia	3Q/2025-4Q/2025	6	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.22.	NP Brownfieldy - Tvorba softvérového riešenia pre potreby mapového portálu s umiestnením a gps zameraním každého zmapovaného brownfieldu.	3Q/2025	12	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.23.	Dodávka služieb v rámci projektu Vytvorenie systému na tvorbu a správu rodných listov obcí, 1P1. Veda, výskum a inovácie RSO 1.2, 1.2.2	07/2025	18	PSK	nadlimitná zákazka
1.3.24.	Systém na administráciu dotácií - EGRANT	07/2025	54	ŠR	podlimitná zákazka
1.4.	SLA				
1.4.1.	EZZK 2.0 - projekt a SLA	03/2025	6+60	ŠR+PSK Projekt/dielo - PSK: 1 000 000 SLA - ŠR: 42 375	nadlimitná zákazka
1.4.2.	EZZK (existujúci) - SLA	04/2025	6	ŠR	podlimitná zákazka
1.4.3.	EZZK – SSL certifikát prod	09/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.4.4.	Smart Data Hub + SLA	11/2025	50	ŠR/EŠIF	nadlimitná zákazka

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.4.5.	KAV 2.0 - projekt + SLA	07/2025	12 + 48	POO 0ET0B01 / 0EK1302 + ŠR 5 569 000 ŠR - SLA - 2 000 000	POO - nadlimitná zákazka
1.4.6.	KAV - SLA	12/2024, resp. m Možnosť presunu na 1/2025	9	ŠR	podlimitná zákazka
1.4.7.	CAMP 2.0 - projekt a SLA	07/2025	12 + 48	POO 0ET0B01 / 0EK1302 + ŠR 680 000 ŠR - SLA - 2 320 000	Rozvoj - nadlimitná zákazka
1.4.8.	CAMP (existujúci) - Rozvoj	12/2024, resp. m Možnosť presunu na 1/2025	9	POO	podlimitná zákazka
1.4.9.	Veľká SLA, projekt SvM	09/2025	36	POO (0ET0B01 / 0EK1302) + ŠR je to len predpoklad) POO: 350 000 ŠR: 600 000	SvM (zatiaľ nadlimitná zákazka
1.4.10.	Mobilná aplikácia projekt + SLA	07/2025	12 + 36	POO (0ET0B01 / 0EK1302) + ŠR (zatiaľ je to len predpoklad) POO: 530 000 ŠR: 370 000	MAP nadlimitná zákazka
1.4.11.	PITZ Platforma IT Zdrojov - projekt + SLA	05/2025	12+60	POO Investícia 2 + ŠR ŠR: 451 167	POO: 698 833 nadlimitná zákazka
1.4.12.	Centrálny model údajov_SLA	01/2025	24	ŠR	nadlimitná zákazka
1.4.13.	Open data (OD) SLA	01/2025	24	ŠR	podlimitná zákazka
1.5.	Kybernetická bezpečnosť				
1.5.1.	NP: Zvyšovanie úrovne odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u zamestnancov verejnej správy, Školenia	06/2025	30	ŠR/EŠIF	nadlimitná zákazka
1.5.2.	Technológie na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti prevádzky IT na MIRRI SR	06/2025	24	PSK	nadlimitná zákazka
1.5.3.	XDR, NAS, Firewall pre obce do 6 000 obyvateľov	03/2025	30	PSK	nadlimitná zákazka
1.5.4.	Deception technology	1Q/2025	36	POO/ŠR	nadlimitná zákazka
1.5.5.	Network detection and response	1Q/2025	36	POO/ŠR	nadlimitná zákazka
1.5.6.	Vulnerability management	1Q/2025	36	POO/ŠR	nadlimitná zákazka

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
1.5.7.	Bug bounty	1Q/2025	36	POO/ŠR	nadlimitná zákazka
1.5.8.	Penetračné, bezpečnostné a výkonové testy	2Q/2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka
1.5.9.	Bezpečnostné projekty	2Q/2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka
1.5.10.	Členstvo FIRST	4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.5.11.	Členstvo TF CSIRT	3Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
1.6.	Cloud MIRRI				
1.6.1.	Nákup cloud kreditov Oracle OCI	2Q/2025	12	POO	dynamický nákupný systém
1.6.2.	Cloudová bezpečnostná platforma na ochranu koncových staníc a infraštruktúry	06/2025	60	ŠR	dynamický nákupný systém
2	Odborné poradenské služby				
2.1.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie vplyvov politiky súdržnosti na národnej a regionálnej úrovni SR	03/2025	9	PSK	nadlimitná zákazka
2.2.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie implementácie horizontálnych princípov	01/2025	6	PSK	nadlimitná zákazka
2.3.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie prínosu využívania technickej pomoci na regionálnej úrovni v rámci Programu Slovensko	03/2025	6	PSK	nadlimitná zákazka
2.4.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie napĺňania cieľov a procesov intervencií Programu Slovensko 2021 – 2027 v oblasti informatizácie, digitalizácie, inteligentných miest a regiónov a v oblasti inovatívnej spolupráce v regiónoch	08/2025	9	PSK	nadlimitná zákazka
2.5.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie implementácie opatrení na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich vplyv na podnikateľské subjekty	12/2025	9	PSK	nadlimitná zákazka
2.6.	Realizácia hodnotenia externou formou – Hodnotenie prínosu zapojenia partnerov v rámci Programu Slovensko	12/2025	4	PSK	nadlimitná zákazka
2.7.	Expertné služby – (tvorba dokumentácie výzvy, POC, dokumentácia žiadosti o NFP, podklady VO na realizáciu projektu a iné)	01/2025	6	ŠR	podlimitná zákazka
2.8.	NP Vzdelávanie/ REKAP: Expertné služby – (konzultačné služby technická špecifikácia SW riešenia)	3Q/2025	3	PSK	podlimitná zákazka
2.9.	NP Vzdelávanie/ REKAP: realizácia vzdelávacích aktivít – dodanie vzdelávacieho obsahu	4Q/2025	3	PSK	podlimitná zákazka
2.10.	Evaluácia/Záverečné hodnotenie programu SK-CZ a SK-AT.	1Q/2025-3Q/2025	12	Intereg SK-CZ a SK-AT	nadlimitná zákazka
2.11.	Podpora programového riadenia, metodika riadenia a programová projektová dokumentácia	1Q/2025	12	POO	podlimitná zákazka
3	Prevádzka MIRRI				
3.1.	Budova MIRRI				
3.1.1.	Drobné stavebné úpravy	priebežne	ŠR	ŠR	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
3.1.2.	Relaxačná miestnosť	3Q/2024	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.	Tovary na zabezpečenie prevádzky MIRRI				
3.2.1.	Materiálne zabezpečenie kuchyniek (26. p.) – kuchynský inventár	03-05/2025	1 mesiac	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.2.	Nákup vybavenia kuchyniek - riad, poháre, šálky, príbory	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.3.	Kancelárske potreby (viazačka, laminovačka, rezačka papiera, veľký kovový dierkovač) - 7x – jedno pre RC	1Q/2025-2Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.2.4.	Redesign RC – polepy v RC, polepy autá,	2Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.2.5.	Tonery a spotrebný materiál k mutlifunkčným zariadeniam	2Q/2025	12	ŠR	podlimitná zákazka
3.2.6.	Nákup multifunkčných zariadení a skenerov	2Q/2025	jednorazovo	ŠR	podlimitná zákazka
3.2.7.	Dobudovanie priestorov na MIRRI – kamerový systém	02/2025	6	POO	podlimitná zákazka
3.2.8.	Nákup pre pracovnú zdravotnú službu (podložky pod nohy, opierky chrbta, ergonomické pomôcky a pod.)	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.9.	Nákup lekárničiek - obnova spotrebovaných náplní	03/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.10.	Nákup náhradných UV-C trubíc germicídnych žiaričov	03/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.11.	Nákup ochranných zdravotných pomôcok	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.12.	Nákup čistiacich prostriedkov na kávovary	01.03. a 01.09.2025	2x ročne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.13.	Nákup elektrospotrebičov (kávovary, kanvice, umývačky riadu, stolné lampy a pod.)	03/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.14.	Nákup náradia a mater. na výkon správy/aku, elektro a ručné náradie/	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.15.	Nákup drobného spotrebného materiálu – spojovací materiál, lepidlá a pod.	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.16.	Nákup kancelárskych potrieb	05/2025	12	ŠR	nadlimitná zákazka
3.2.17.	Nákup archivačných krabíc a ďalšieho materiálu	1Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
3.2.18.	Nákup vstupných kariet a mandátnych certifikátov	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.19.	Nákup tlakomeru a zdravotníckych pomôcok	1Q/2025-4Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.20.	Nákup interiérovej zelene + starostlivosť a dekorácie	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.21.	Drobné nákupy pre plánované CSR aktivity (Stromček splnených prání, zbierky, deň zdravia,...)	01/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.22.	Laserový merač vzdialenosti (vode a nárazom odolný, dosah 50 m) – 10 ks (150 EUR / ks)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.2.23.	Robustné kovové koliesko na meranie dĺžok – 4 ks (100 EUR / ks)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.2.24.	Nákup materiálu, kontajnerov na skartáciu, nádob na odpad	03/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.2.25.	Protokolárne predmety (vlajočky, stojany na menovky...)	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.3.	Nábytok				
3.3.1.	Konferenčný stolík – 3 ks (100 EUR/ks)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	dynamický nákupný systém
3.3.2.	Kreslo – 6 ks (150 EUR/ks)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	dynamický nákupný systém
3.3.3.	Stohovateľné stoličky so sklápacím stolíkom 40 ks	03/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
3.3.4.	Interiérové vybavenie - nábytok - Kancelárska stolička bez hlavovej opierky - Rokovacia stolička s fixnými podrúčkami (pre klientov) - Pracovný stôl referentský – - Zákrytová doska nôh na prac. stoly referentské Stolový paraván - Predsednícky stôl do školiacich miestností - Skriňa na spisy nízka dvierková - Skriňa na spisy nízka kombinovaná - Skriňa vysoká kombinovaná - Kontajner na kolieskach - Vešiaky - Pohovka-sedačka 2/3 -riaditeľ - Pevnejšie vešiaky - Stoličky so sklopným stolíkom - Sklopné (rozkladacie) stoly	1Q/2025-2Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
3.3.5.	Nákup kancelárskeho nábytku	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	dynamický nákupný systém
3.4.	Služby na zabezpečenie prevádzky MIRRI				
3.4.1.	Rámcová dohoda na pozáručný servis multifunkčných zariadení a skenerov	01/2025	24	ŠR	podlimitná zákazka
3.4.2.	Obstaranie služieb – kreditného balíka na zverejňovanie pracovných ponúk PROFESIA	2Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.3.	Zabezpečenie prenájmu profesionálnej tmočnickej techniky a služieb technickej obsluhy	1Q/2025	priebežne	ŠR/EŠIF	dynamický nákupný systém
3.4.4.	Pravidelná ročná kontrola regálov STOW v zmysle STN 269030	11/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.5.	Pravidelná polročná kalibrácia alkohol testera	01.03. a 01.10.2025	2x ročne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.6.	Opravy elektrospotrebičov	02/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.7.	Sťahovacie služby	02/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.8.	Notárske služby, overovanie	08/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
3.4.9.	Zabezpečenie zberu prania a distribúcie uterákov, osušiek, predložiek a utierok do hygienických uzlov	10/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.10.	Bezpečnostné a recepčné služby Tower 115	10/2025	12	ŠR	podlimitná zákazka
3.4.11.	Školenie zamestnancov prvá pomoc	10/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.12.	Prenájom skladových priestorov (nájomná zmluva na sklad v Senci)	1Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.4.13.	Zabezpečenie správy registratúry a podateľne pre MIRRI SR v externom registratúrnom stredisku (zahŕňa prevoz 4 000 bm registratúry zo skladu v Senci, jej triedenie a skartáciu)	1Q/2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka
3.4.14.	Vývoz a likvidácia nezazmluvnených odpadových materiálov	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.5.	Autodoprava				
3.5.1.	Dopravný prostriedok – automobil (1x)	1Q/2025-2Q/2025	jednorazovo	PSK	dynamický nákupný systém
3.5.2.	Nákup osobného motorového vozidla	1Q/2025	jednorazovo	ŠR	dynamický nákupný systém
3.5.3.	Výjazdové vozidlo SKB	06/2025	6	ŠR	nadlimitná zákazka
3.5.4.	Diaľničné známky slovenské 2026	4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.5.5.	Nákup pneumatík pre SMV - letné, zimné pneumatiky	1Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.5.6.	Palivové karty pre SMV benzín, nafta	1Q/2025	48	ŠR	podlimitná zákazka
3.5.7.	Palivová karta - električka na rok 2026	3Q/2025	do 31.12.2025	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.5.8.	Preprava zamestnancov taxi službou	1Q/2025	36	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.5.9.	Nákup služobných motorových vozidiel	1Q/2025	priebežne	ŠR	dynamický nákupný systém
3.5.10.	Autobus/minibus (technické zabezpečenie) – doprava participantov (cca 15-30) k projektovému miestu	03/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.5.11.	Prenájom autobusu s vodičom na zabezpečenie dopravy pre účastníkov školenia sekcie Európskej územnej spolupráce.	04. – 05.09.2025	priebežne	Štátny rozpočet, Interreg SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK, Interreg Program dunajského regiónu, Interreg Stredná Európa, Dunajská stratégia, Granty EPH a Nórska	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
3.6.	Ostatné				
3.6.1.	Recertifikačný audit na IMS (ISO 9001a ISO 37001) v spolupráci s OVKPK	3Q/2025	36	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
3.6.2.	Zabezpečenie poskytovania prekladateľských a tlmočnických služieb	4Q/2025	24	Interreg SK-AT	podlimitná zákazka
3.6.3.	Preklady a tlmočenie	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	podlimitná zákazka
3.6.4.	Zapožičanie vládneho špeciálu	1Q/2025-2Q/2025	12	ŠR	výnimka bez finančného limitu
3.6.5.	Bezpečnostná ventilovaná prilba, reflexná bunda s možnosťou zateplenia, bezpečnostné topánky s oceľovou špičkou a oceľovou podrážkou s ochranou proti vysokým teplotám a chladu – 10 ks	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
3.6.7.	Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	1Q 2025	48	ŠR	nadlimitná zákazka
4.	Podujatia, záštity a školenia				
4.1	Záštity				
4.1.1.	Jarný tímový beh	2Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.1.2.	Jesenný tímový beh	3Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.1.3.	Deň detí na MIRRI	2Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.1.4.	Mikuláš na MIRRI	4Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.1.5.	Letné stáže pre študentky stredných škôl v oblasti IT: o.z. Ženský algoritmus	03/2025	jednorazovo	ŠR-APDTS 2023-2026	výnimka do 50 000 EUR
4.1.6.	Ženský algoritmus: podpora aktivít na zvyšovanie počtu dievčat a žien v IT: Európsky deň žien v IKT, Coding Camps, XX faktor – programovací krúžok, Inspiring girls	04/2025	jednorazovo	ŠR-APDTS 2023-2026	výnimka do 50 000 EUR
4.1.9.	Záštity Konferencii a eventov PSK (ITAPA, SlovakiaTech, Girls day, Európska noc vedy a pod.)	1Q/2025/4Q/2025	priebežne	ŠR/EŠIF	výnimka do 50 000 EUR
4.2	Podujatia				
4.2.1.	Stretnutie s partnermi PSK	02-03/2025	priebežne	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.2.	Zabezpečenie zasadnutí Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ (4x – 1 zasadnutie každý Q roka 2025/ á 7 000 €)	1Q/2025 - 4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
4.2.3.	Zabezpečenie zasadnutí pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti (2 x – 1 zasadnutie/každý polrok 2025/ á 12 500€)	1P/2025 - 2P/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.4.	Zabezpečenie podujatia „Vzájomná výmena skúseností a poznatkov medzi jednotlivými útvarmi SRPS“	03/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.5.	Zabezpečenie zasadnutí tematických skupín k príprave politiky súdržnosti po roku 2027 (3x zasadnutia/každý Q roka 2025/á 400 €)	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.2.6.	Zabezpečenie podujatí „Road trip do území k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027“ (8x v II. polroku 2025/ á 3900 €)	2P/2025	6	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.7.	Konferenčné priestory a prezentačnou technikou a cateringom pre 50 účastníkov (4 termíny po 8 hodín)	03/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.8.	Prenájom priestorov na konferenciu Fórum pre smart agendu 2025, zabezpečenie stravy a ubytovania, technická podpora	2Q/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.9.	Národný stánok na konferencii Smart City World Expo v Barcelone	3Q/2025	1	PSK	podlimitná zákazka
4.2.10.	Ubytovanie pre delegáciu samospráv na podujatí Smart City World Expo v Barcelone	3Q/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.11.	Prenájom priestorov, techniky a potrebného vybavenia, občerstvenie, tlmočenie a doprava v súvislosti so zabezpečením Slávnostného podpisu Memoranda o porozumení.	03/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.12.	Prenájom priestorov, techniky a potrebného vybavenia, občerstvenie, tlmočenie, reklamné predmety a doprava v súvislosti so zabezpečením Výročného stretnutia Grantov EHP a Nórska	06/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.13.	Zabezpečenie občerstvenia pri Podpise Programovej dohody pre program culture	4Q/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.14.	Zabezpečenie občerstvenia pri Podpise Programovej dohody pre program climate	4Q/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.15.	Zabezpečenie občerstvenia pri Podpise Programovej dohody pre program gender	4Q/2025	1	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.16.	Prenájom techniky a potrebného vybavenia, občerstvenie a reklamných predmetov v súvislosti so zabezpečením Otváracej konferencie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce	01/2025	1	Technická pomoc Švajčiarsky príspevok	výnimka do 50 000 EUR
4.2.17.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Výročného stretnutia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce	05/2025	1	Technická pomoc Švajčiarsky príspevok	výnimka do 50 000 EUR
4.2.18.	Prenájom priestorov, techniky a potrebného vybavenia, občerstvenie, tlmočenie, doprava a reklamné predmety v súvislosti so zabezpečením Otváracej konferencie programu "Podpora udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach"	02/2025	1	Výdavky na riadenie programu biodiverzita	výnimka do 50 000 EUR
4.2.19.	Prenájom priestorov, technického zabezpečenia a občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Školenia pre prijímateľa a partnerov projektu Turisti a príroda spolu	03/2025	1	Výdavky na riadenie programu biodiverzita	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
4.2.20.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Podpisu Support Measure Agreement - program Zdravie	02/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.21.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Podpisu partnerskej zmluvy s MZ SR - program Zdravie	01/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.22.	Prenájom priestorov, technického vybavenia a zabezpečenie občerstvenia a reklamných predmetov v súvislosti so zabezpečením Otváracej konferencie programu "Swiss-slovak Health Programme"	03/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.23.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Podpisu partnerských dohôd so Swiss partners	03/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.24.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Steering Committee 1 - program Zdravie	04/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.25.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Podpis partnerskej zmluvy s VÚC- program Zdravie	TBC	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.26.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Steering Committee 2 - program Zdravie (schválenie projektov 3. komponentu)	05/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.27.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Steering Committee 3 - program Zdravie (schválenie projektov 3. komponentu)	06/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.28.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Steering Committee 4 - program Zdravie (schválenie projektov 3. komponentu)	07/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.29.	Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti so zabezpečením Steering Committee 5 - program Zdravie	12/2025	1	Výdavky na riadenie programu zdravie	výnimka do 50 000 EUR
4.2.30.	networking catering – večera pre cca 30-40 participantov	03/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.31.	Priestory pre infodeň s technikou	04/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR
4.2.32.	Catering pre infodeň	04/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR
4.2.33.	Priestory pre infodeň s technikou	09/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR
4.2.34.	Catering pre infodeň	09/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR
4.2.35.	Priestory pre konferenciu s technikou s ubytovaním pre speakerov	11/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR
4.2.36.	Catering pre konferenciu	11/2025	jednorazovo	EUI UCP agreement	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
4.2.37.	Konferencia EUI/URBACT – prenájom priestorov vrátane techniky	11/2025	jednorazovo	URBACT	výnimka do 50 000 EUR
4.2.38.	Konferencia EUI/URBACT – Catering	11/2025	jednorazovo	URBACT	výnimka do 50 000 EUR
4.2.39.	Cestovné + Ubytovanie- spikri 3x	11/2025	jednorazovo	URBACT	výnimka do 50 000 EUR
4.2.40.	ŠIRŠIE PODUJATIA k výzvam v programoch nadnárodnej spolupráce – Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 a Interreg Stredná Európa 2021-2027, vrátane kapitalizačného podujatia, prípadne iných špecifických druhov podujatí. Počet: 3 podujatia Služby prenájmu priestorov, techniky a potrebného vybavenia, zabezpečenie občerstvenia. 1 dňové podujatia; V prípade konania v BA sa využije hotel Bôrik (podľa dostupnej kapacity).	1Q/2025-4Q/2025	12	fondy EÚ – program nadnárodnej spolupráce INTERREG – Stredná Európa 21-27/Program dunajského regiónu 21-27 Interreg Danube Region Programme 21-27 (Technická asistencia je vyplácaná paušálne a refundácie prídu v rokoch 25-27)	výnimka do 50 000 EUR
4.2.41.	Technické a organizačné zabezpečenie programových stretnutí, vrátane zasadnutí Monitorovacích výborov, Task Force a ďalších pracovných skupín na území Slovenskej republiky, Rakúska a Českej republiky.	1Q/2025-4Q/2025	12	Interreg SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.42.	Technické a organizačné zabezpečenie seminárov organizovaných v rámci programov.	1Q/2025-4Q/2025	12	Interreg SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.43.	Zabezpečenie informačných a komunikačných aktivít programov cezhraničnej spolupráce, vrátane výročných konferencií a podujatí pre verejnosť (s výnimkou European Cooperation Day).	1Q/2025-4Q/2025	12	Interreg SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.44.	Kompletné zabezpečenie a organizácia informačného podujatia „European Cooperation Day“.	09/2025	jednorazovo	Interreg SK-AT, Interreg SK-CZ	podlimitná zákazka
4.2.45.	Komplexné zabezpečenie školenia a teambuildingu sekcie Európskej územnej spolupráce.	04. – 05.09.2025	jednorazovo	Štátny rozpočet, Interreg SK-CZ, SK-AT, HU-SK, PL-SK, Interreg Program dunajského regiónu, Interreg Stredná Európa, Dunajská stratégia, Granty EPH a Nórska	výnimka do 50 000 EUR
4.2.46.	Seminár k hodnoteniu implementácie a programovania PS 2021 – 2027	2P/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.47.	Koordinačné stretnutie k otázke programovania a podpory Programu Slovensko	2Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.48.	Koordinačné stretnutie k zhodnoteniu implementácie PS 2021 – 2027 za rok 2024	01/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.49.	Výjazdové rokovanie Monitorovacieho výboru P SK 2021-2027	3Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.50.	Organizácia komisií pri MV P SK 2021-2027 40 krát v roku 2025	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	podlimitná zákazka

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
4.2.51.	Organizácia Monitorovacieho výboru (MV) P SK 2021-2027 8 krát v roku 2025	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	podlimitná zákazka
4.2.52.	Organizácia pracovnej skupiny pre IK	02/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.53.	Organizácia pracovnej skupiny pre IK	11/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
4.2.54.	Odborné konferencie s mediálnym plnením SDA Superpočítač	3Q/2025	priebežne	POO	výnimka do 50 000 EUR
4.2.55.	SDA Expedícia Kvantové Slovensko KVANTUM	2Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
4.2.56.	SDA Prvá kvantovo-technologická konferencia na Slovensku -KVANTUM	2Q/2025-3Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
4.2.57.	Odborné konferencie SKB/R5/R4/Inv6/Inv6b	2Q/2025-4Q/2025	1	POO	výnimka do 50 000 EUR
4.2.58.	Sieť osvetových a vzdelávacích aktivít v regiónoch a vzdelávacích inštitúciách; Medializácia Techicko-organizačné zabezpečenie pre SKB R4	3Q/2025	6	POO	podlimitná zákazka
4.2.59.	Event Profesia Days	1Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
4.2.60.	Roadshow Inv7 Digitalni seniori	3Q/2025	1	POO	výnimka do 50 000 EUR
5	Skolenia				
5.1.	Organizácia školení digitálnych zručností seniorov (mesačne cca 6 výziev, celkovo cca 72 výziev)	Vždy do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti rámcovej dohody	12	POO	dynamický nákupný systém
5.2.	Zabezpečenie výjazdového školenia /porady pre riadiacich pracovníkov MIRRI SR aj s ubytovaním	05-10/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.3.	Špecializované školenie zamestnancov Odboru komunikácie	04/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.4.	Teambuilding OÚ	2Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.5.	E-LEARNING platforma – tvorba obsahu	3Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
5.6.	Školenie k procesnému riadeniu	2Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.6.	Špecifické školenia podľa potrieb MIRRI SR	2Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.7.	Špecializované sekčné školenie	09/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.8.	Špecializované externé školenie pre zamestnancov OFP (školiťel', ubytovanie, strava, doprava pre 28 zamestnancov)	09/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.9.	Špecializované školenie zamestnancov Sekcie kontroly	2Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.10.	Špecializované školenie zamestnancov Sekcie kontroly	4Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.11.	Koordinačné stretnutia zamestnancov Regionálnych centier - 2x	2Q/2025-4Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.12.	Školenia pre zamestnancov regionálnych centier - lektori	2Q/2025-4Q/2025	jednorazovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.13	Obstaranie školenia - 2 dni	5.3.2025-7.3.2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
5.14.	Obstaranie školenia - 2 dni	04/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
5.15.	Špecializované školenie k implementácii opatrení PSK v gescii SIPS	2Q/2025-3Q/2025	priebežne	PSK	výnimka do 50 000 EUR
5.16.	ŠKOLENIE/COACHING Dve dvojďňové podujatia pre zamestnancov OPNS (10 osôb) Zabezpečenie služieb prenájmu priestorov, nocľahu, poskytnutia stravy.	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.17.	Špecializované školenie k pokroku v implementácii Investície č.1	1Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
5.18.	Workshop I1 POO ŽS_pre OVM	2Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
5.19.	Špecializované školenie k pokroku v implementácii Investície č.1	3Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR
5.20.	Workshop I1 POO ŽS_pre OVM	4Q/2025	jednorazovo	POO	výnimka do 50 000 EUR

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
5.21.	Zabezpečenie školení pre editorov, vývojárov a hodnotiteľov k monitoringu webových sídiel pre orgány verejnej správy (povinnosť pre MIRRI zo smernice EU 2016/2012)	1Q/2025	24	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
5.22.	Zabezpečenie ubytovania a súvisiacich služieb za účelom realizácie výmeny skúsenosti v rámci sekcie implementácie projektov informatizácie	02/2025	jednorazovo	ŠR/refundácia PSK a POO	výnimka do 50 000 EUR
5.23.	Vzdelávanie zamestnancov vo vybraných oblastiach (VO, Projektový manažment pre samosprávy a pod.)	01/2025	priebežne	ŠR	podlimitná zákazka
5.24.	Asistenčný program pre zamestnancov	2Q/2025	24	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
6	Odborná literatúra, tlač, online prístupy				
6.1.	Predplatné aplikácií (MOJO, CapCut, Canva, Finstat, Mailchimp, Captions, Sonix atď., chat GPT)	03/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
6.2.	Online a printové predplatné periodík, časopisov, novín	03/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
6.3.	Knihy – komentáre k zákonom	1Q/2025-4Q/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
6.4.	Časopis Verejné obstarávanie v praxi – predplatné	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
6.5.	Kniha Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní - Ján Azud, Plaváková, Bartoš, prípadne iný aktuálny komentár k poslednej novele ZVO	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	výnimka do 50 000 EUR
6.6.	Predplatné na portály www.voda-portal.sk	01/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
6.7.	Obstaranie tlačovín	1Q/2025	jednorazovo	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
7	Prezentácia MIRRI				
7.1.	Reklamné predmety				
7.1.1.	Obstaranie reklamných predmetov	1Q/2025	jednorazovo	ŠR	dynamický nákupný systém
7.1.2.	Reklamné predmety pre podujatia organizované oSPS (14 podujatí)	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
7.1.3.	Publicita - prezenčný materiál - perá, dáždníky, zošity a pod.	2Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
7.1.4.	NP Vzdelávanie/ REKAP: Publicita – reklama, predmety	3Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
7.1.5.	Bavlnený batoh so šnúrkami – 50 ks logo a obrázok EUI	09/2025	priebežne	EUI UCP agreement	dynamický nákupný systém
7.1.6.	Reklamné predmety –Roll-up URBACT + Interreg Stredná Európa 4ks	05/2025	priebežne	Program URBACT (0410-URBACT-21-27) + Program Interreg Stredná Európa	dynamický nákupný systém
7.1.7.	Propagačné a reklamné predmety	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	dynamický nákupný systém
7.1.8.	Propagačné veci P SK	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
7.1.9.	NP Rodné listy obcí: Publicita – reklama, predmety	3Q/2025-4Q/2025	priebežne	PSK	dynamický nákupný systém
7.1.10.	Reprezentačné a protokolárne dary – Dary a ceny	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	dynamický nákupný systém
7.1.11.	Darčkové predmety	01/2025	jednorázovo	ŠR	dynamický nákupný systém
7.2.	Inzercia - zverejnenie				
7.2.1.	Reklama na soc. sieti FB	02/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
7.2.2.	Zabezpečenie reklamy prostredníctvom sociálnej siete Facebook k profilovým stránkam Interreg Slovensko – Česko a Interreg Slovensko – Rakúsko.	1Q/2025-4Q/2025	24	Interreg SK-AT, Interreg SK-CZ	
7.2.3.	Reklama na soc. sieti FB	1Q/2025	do konca roka 2025	PSK	
7.2.4.	Služba - Platené príspevky na Facebook	06/2025	12	Technická asistencia EEA/N	
7.2.5.	Sponzorovanie PODCASTU MIRRI (platformy pre šírenie podcastov - spotify, toldo, Apple podcast, ...)	03/2025	do konca roka 2025	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
7.2.6.	Reklama Youtube	03/2025	12	ŠR	výnimka do 50 000 EUR
7.3.	Kreatíva, propagácia				
7.3.1.	Nákup vysielacieho času v rádiách	05/2025	2	PSK	výnimka bez finančného limitu
7.3.2.	Vysielací čas TV ŽS	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
7.3.3.	Vysielací čas radia ŽS	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.4.	Vysielací čas online pre ŽS	2Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.5.	Kreatíva a produkcia pre kampaň pre ŽS	2Q/2024	jednorázovo	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.6.	Vysielací čas online pre SDA/Kvantum/EDIH/EBSI/	4Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.7.	Vysielací čas online pre SDA/Kvantum/EDIH/EBSI/ SUPERPOČÍTAČ/inv4	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.8.	Vysielací čas TV pre SKB	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.9.	Vysielací čas online pre SKB	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.10.	Vysielací čas Inv7 Digitalni seniori	3Q/2025	1	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.11.	Vysielací čas online	1Q/2025	24	POO/PSK/ŠR	výnimka bez finančného limitu
7.3.12.	MEDIA plán - Osvetová a edukačná činnosť KIB pre sektor verejná správa - nákup vysielacieho času	05/2025	12	POO	výnimka bez finančného limitu
7.3.13.	Kampaň „Navrhni svoj projekt“ – product placement – Nákup vysielacieho času v médiách	09/2025	2	PSK	výnimka bez finančného limitu
7.3.14.	Komplexná analýza slovenského mediálneho trhu a jeho budúcich trendov	1Q/2025	jednorázovo	PSK	podlimitná zákazka
7.3.15.	Mediálne analýzy	07/2025	12	ŠR	podlimitná zákazka
7.3.16.	Služby produkčnej spoločnosti	05/2025	2	PSK	podlimitná zákazka
7.3.17.	Mediálna kampaň	08/2025	2	PSK	výnimka bez finančného limitu

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
7.3.18.	Malá marketingová kampaň zameraná na šírenie výsledkov projektov – príbehy projektov	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	program nadnárodnej spolupráce INTERREG – Stredná Európa 21-27/Program dunajského regiónu 21-27 Interreg Danube Region Programme 21-27 (Technická asistencia je vyplácaná paušálne a refundácie prídu v rokoch 25-27)INTERREG – Stredná Európa 21-27/Program dunajského regiónu 21-27 Interreg Danube Region Programme 21-27 (Technická asistencia je vyplácaná paušálne a refundácie prídu v rokoch 25-27	výnimka bez finančného limitu
7.3.19.	Mediálna kampaň „Digitálna budúcnosť“	2Q/2025	jednorázovo	PSK	výnimka bez finančného limitu
7.3.20.	Komunikačná stratégia pre „Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií“	1Q/2025	12	POO	podlimitná zákazka
7.3.21.	Komunikačná stratégia pre „Oblasť kyberbezpečnosti“ SKB	1Q/2025	12	POO	
7.3.22.	Kreatíva a produkcia pre kampaň SDA EDIH	2Q/2025	jednorázovo	POO	nadlimitná zákazka
7.3.23.	Kreatíva a produkcia pre kampaň SDA Inv4	2Q/2025	jednorázovo	POO	nadlimitná zákazka
7.3.24.	Kreatíva a produkcia pre kampaň SKB	2Q/2025	1	POO	nadlimitná zákazka
7.3.25.	Kreatíva a produkcia mediálnej kampane „Digitálna budúcnosť“	2Q/2025	jednorázovo	PSK	nadlimitná zákazka
7.3.26.	Kreatíva a produkcia mediálnej kampane	07/2025	jednorázovo	PSK	nadlimitná zákazka
7.4.	Tlačiarske služby				
7.4.1.	Tlačiarske, grafické a ďalšie služby súvisiace s tlačou	1Q/2025-4Q/2025	priebežne	ŠR	dynamický nákupný systém
7.4.2.	Tlačiarske služby – brožúra A5 „Politika súdržnosti po roku 2027“ (SJ a EN verzia)	1Q/2025-4Q/2025	12	PSK	
7.4.3.	Tlač školiacich materiálov (1 set =5 modulov)	1Q/2025-4Q/2025	Do 30 dní odo dňa účinnosti rámcovej zmluvy	POO	
7.4.4.	Tlačiarske služby (Roll up + leták)	03/2025	priebežne	0410-DRPTA21-27SK_OS + EUI UCP agreement	
7.4.5.	Tlačiarske služby – tlač letáky/brožúra URBACT + Interreg Program dunajského regiónu a program Interreg Stredná Európa 600/600 ks	05/2025	jednorázovo	URBACT	

PČ	Názov predmetu zákazky	Predpokladaná lehota, kedy by sa malo začať s plnením predmetu zmluvy	Trvanie zmluvy v mesiacoch	ŠR	Postup verejného obstarávania
7.4.6.	PR, PRINT ŽS	4Q/2025	jednorázovo	POO	
7.4.7.	PR, PRINT SDA EDIH	3Q/2025	1	POO	
7.4.8.	PR/PRINT Inv7 Digitalni seniori	3Q/2025	1	POO	
7.4.9.	Tlačiarenské služby (Roll up + leták)	03/2025	jednorázovo	PSK	
7.5.	Ostatné				
7.5.1.	Analýza	2Q/2025	6	POO	podlimitná zákazka
7.5.2.	Analýza výsledkov a vplyvov Interreg B v SR aj zhrnutie pre tvorcov politík	1Q/2025-4Q/2025	jednorázovo	fondy EÚ – program nadnárodnej spolupráce INTERREG – Stredná Európa 21-27/Program dunajského regiónu 21-27 Interreg Danube Region Programme 21-27 (Technická asistencia je vyplácaná paušálne a refundácie prídu v rokoch 25-27)	výnimka do 50 000 EUR
7.5.3.	Prieskum verejnej mienky	06/2025	jednorázovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
7.5.4.	Prieskum verejnej mienky	11/2025	jednorázovo	PSK	výnimka do 50 000 EUR
Spolu					

Celková PHZ v EUR bez DPH za predmet zákazky:

* Výška predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) bude určená bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania v súlade s § 6 zákona o VO. Výška PHZ uvedené v pláne je orientačná.

Postup verejného obstarávania:

*Použitý postup zadávania zákazky bol určený s ohľadom na PHZ uvedenú vecne príslušným útvarom. Výsledný použitý postup zadávania zákazky bude závisieť od určenia PHZ bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania a od posúdenie vecnej, miestnej a časovej súvislosti s inými zákazkami obdobného charakteru (ak relevantné).