



MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Výročná správa o vykonávaní
Operačného programu Bratislavský kraj
za rok 2007**

18. septembra 2008



OBSAH

1.	Úvod.....	3
2.	Prehľad realizácie operačného programu.....	4
	2.1. Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku.....	4
	2.2. Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.....	10
	2.3. Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie.....	10
	2.4. Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu.....	10
	2.5. Podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006.....	10
	2.6. Doplnkovosť s inými nástrojmi.....	10
	2.7. Monitorovacie mechanizmy.....	21
	2.8. Administratívne kapacity.....	22
3.	Realizácia podľa priorít.....	24
	3.1. Prioritná os č. 1 Infraštruktúra.....	24
	3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	25
	3.2. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika.....	27
	3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	27
	3.3. Prioritná os č. 3 Technická pomoc.....	29
	3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku.....	29
	3.4. Horizontálne priority.....	31
	3.4.1. Marginalizované rómske komunity.....	31
	3.4.2. Rovnosť príležitostí.....	32
	3.4.3. Trvalo udržateľný rozvoj.....	34
	3.4.4. Informačná spoločnosť.....	35
4.	Využitie technickej pomoci.....	37
5.	Informovanosť a publicita.....	38
6.	Prílohy.....	40

1. ÚVOD

Tabuľka č. 1 Operačný program Bratislavský kraj

OPERAČNÝ PROGRAM	Cieľ: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť Oprávnená oblasť: NUTS 2 Bratislavský kraj Programové obdobie: 2007 - 2013 Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001 Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj
VÝROČNÁ SPRÁVA OPERAČNÉHO PROGRAMU	Vykazovaný rok: 2007 Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 2. júna 2008

Operačný program Bratislavský kraj bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)6125.

Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

OPBK obsahuje tri tematické prioritné osi:

Prioritná os č. 1 Infraštruktúra

Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika

Prioritná os č. 3 Technická pomoc

V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí:

- Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.
- Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.
- Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Predkladaná Výročná správa za rok 2007 sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2007.

Tabuľka č. 2 Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

PRIORITNÉ OSI PROGRAMU	Opatrenia	Príspevok ES v EUR (bežné ceny)	% prioritná os
1 Infraštruktúra	1.1 Regenerácia sídiel	45 932 540	53
	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava		
2 Vedomostná ekonomika	2.1 Inovácie a technologické transfery	37 587 460	43
	2.2 Informatizácia spoločnosti		
3 Technická pomoc		3 480 000	4
Celkovo		87 000 000	100

2. PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

Informácia o príprave a procese schvaľovania OPBK

Prípravu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) začalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVR SR“) v roku 2005 v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR.

Uznesením vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 bolo MVR SR určené za Riadiaci orgán pre OPBK. Návrh OPBK schválila vláda SR uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo dňa 6. decembra 2006.

Priebežne s procesom prípravy OPBK prebiehalo ex ante hodnotenie. Na základe výsledkov ex ante hodnotenia a neformálnych technických konzultácií so zástupcami Európskej komisie (ďalej len „EK“) v januári 2007 bol OPBK prepracovaný do verzie 1.0 a prostredníctvom systému SFC 2007 formálne predložený EK dňa 2. marca 2007. Operačný program bol zaregistrovaný pod kódom CCI 2007SK162PO001.

RO OPBK bol dňa 13. marca 2007 doručený list potvrdzujúci prijateľnosť návrhu operačného programu. Dňa 30. apríla 2007 bolo RO OPBK doručené hodnotenie EK k verzii 1.0 OPBK.

Dňa 13. augusta 2007 bol EK oficiálne zaslaný prepracovaný návrh verzie 2.0 OPBK. Anglická verzia OPBK bola predložená oficiálne EK dňa 4. septembra 2007. Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK boli doručené RO OPBK dňa 28. septembra 2007. Ihneď po ich doručení sa začala dopracovávať verzia 2.0 OPBK. Dňa 9. 11. 2007 boli na RO OPBK doručené pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK. Finálna verzia OPBK bola zaslaná EK 14. novembra 2007.

Sumarizácia najdôležitejších pripomienok EK k verziám OPBK:

Jednou z hlavných problémových oblastí verzie 1.0 OPBK bolo nedostatočné rozpracovanie analýzy a jej prepojenia s časťou stratégie a finančným zabezpečením a tiež nutnosť zlepšenia konzistencie SWOT analýzy s hlavnými disparitami a faktormi rozvoja.

Ďalšou z hlavných problematických oblastí bola tematická, územná a finančná koncentrácia. Vo verzii 2.0 OPBK bolo výrazne zlepšené ich zdôvodnenie. V tejto súvislosti došlo aj k stanoveniu tzv. „priorít z priorit“, čím sa dokument podrobnejšie zameril na podporu menšieho množstva opatrení a najdôležitejších aktivít.

Verzia 2.0 OPBK bola vypracovaná so zámerom výrazného posilnenia miery participácie regionálnych štruktúr na jeho implementácii. V tejto verzii je uvedené, že Bratislavskému samosprávne kraju bude po splnení nevyhnutných podmienok udelené splnomocnenie o delegovaní právomocí sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre opatrenia a aktivity Prioritnej osi 1 – Infraštruktúra, okrem projektov, kde bude sám žiadateľom.

Uznesením vlády SR č. 45/2008 zo dňa 16. januára 2008 bol schválený materiál Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15.11.2007), v ktorom je uvedená skutočnosť, že Bratislavský samosprávny kraj bude vykonávať kompetencie SORO s výnimkou projektov, v rámci ktorých bude sám žiadateľom.

Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK obsahovali zväčša návrhy na formálne textové úpravy, zjednotenie terminológie s Regionálnym operačným programom (ďalej len „ROP“) a požiadavku na podrobnejšiu špecifikáciu alokácie intervencií v rámci prvého opatrenia Prioritnej osi č. 1 Regenerácia sídiel a dopracovanie problematiky merateľných ukazovateľov.

Zriadenie SORO v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“) bolo schválené uznesením zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007.

RO OPBK v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi (predovšetkým s BSK) v zmysle Uznesenia vlády SR č. 407/2007 vypracoval a priebežne dopracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov:

Stav prípravy riadiacich dokumentov pre RO OPBK

Riadiaci orgán vypracoval a priebežne vypracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov. Ich dopracovanie do finálnej podoby bolo však priamo závislé od obsahu konečného znenia OPBK schváleného EK. Na základe toho boli riadiace dokumenty dopracované v časovom horizonte nasledovne:

- programový manuál – do 1 mesiaca od schválenia OPBK Európskou komisiou
- schémy štátnej pomoci – do 1 mesiaca od schválenia OPBK Európskou komisiou
- príručka pre žiadateľov - do 2 mesiacov od schválenia OPBK Európskou komisiou
- interný manuál RO sa vypracováva v súlade s Uznesením vlády č. 407/2007
- interný manuál SORO sa vypracováva v súlade s Uznesením vlády č. 407/2007

Interný manuál RO OPBK

Interný manuál RO OPBK bol dopracovávaný na základe usmernení Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) a mal tri verzie:

Interný manuál RO OPBK verzia 1.0 zo dňa 31. januára 2007

Interný manuál RO OPBK verzia 2.0 zo dňa 15. júna 2007

Interný manuál RO OPBK verzia 3.0 zo dňa 15. októbra 2007

Interný manuál procedúr SORO pre OPBK (ďalej len „IMP SORO pre OPBK“)

RO OPBK spolupracovalo so zástupcami BSK pri vypracovávaní IMP SORO pre OPBK. K 31. decembru 2007 boli zorganizované štyri stretnutia na tému IMP SORO pre OPBK, pričom posledné stretnutie so zástupcami BSK na tému IMP SORO pre OPBK bolo zrealizované dňa 22. novembra 2007.

IMP SORO pre OPBK bolo v roku 2007 vypracované v troch verziách:

IMP SORO pre OPBK verzia 1.0 zo dňa 27. apríla 2007

IMP SORO pre OPBK verzia 1.1 zo dňa 30. júla 2007

IMP SORO pre OPBK verzia 1.2 verzia 1.2 zo dňa 4. októbra 2007

Programový manuál a Príručky pre žiadateľov

Základné verzie Programového manuálu a Príručky pre žiadateľov boli vypracované v prvej polovici roka 2007.

Schéma štátnej pomoci a Schéma *de minimis*

Návrhy schémy štátnej pomoci a schémy pomoci *de minimis* boli v zmysle Uznesenia vlády SR č. 407/2007 zaslané dň 3. januára 2008 na posúdenie Ministerstvu financií SR. Konzultácie týchto návrhov so zástupcami Ministerstva financií SR sú naplánované na obdobie február - marec 2008.

Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej organizačnej štruktúry zriadil Odbor implementácie Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre OPBK (ďalej len „SORO“).

Audit a certifikačné overovanie

Za OPBK nebolo v roku 2007 vykonané certifikačné overovanie.

V priebehu roka 2007 prebiehal systémový audit pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013 v gescii MF SR a vykonala ho spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s.r.o..

Za operačný program Bratislavský kraj bol vykonaný audit na RO OPBK (MVRR SR), SORO (Vyšší územný celok Bratislavský kraj), platobnej jednotke (MVRR SR), certifikačnom orgáne (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) a orgáne auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky). Tento audit bol vykonaný v troch fázach.

Zo záverov z III. Fázy systémového auditu k riadiacemu a kontrolnému systému jednotlivých orgánov, ktorý bol ukončený 15.12.2007, vyplýva:

Riadiaci a kontrolný systém zavedený RO OPBK nebol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 a 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Tento záporný názor sa zakladá na posúdení nasledovných oblastí.

- a) Splnomocnenie o delegovaní právomocí medzi RO OPBK a SORO nebolo uzavreté;
- b) Prílohou Interného manuálu nebol vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“). Formulár zmluvy má byť vydaný ak o príloha usmernenia CKO č. 12 a bude pre RO OPBK záväzná;
- c) Schéma štátnej pomoci nebola predložená na Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
- d) Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej len „MV pre OPBK“) nebol zatiaľ zriadený. Štatút a rokovací poriadok MV pre OPBK neboli zatiaľ schválené;
- e) Komunikačný plán v štruktúre v zmysle usmernenia CKO č. 9 nebol predložený na audit;
- f) Príručka pre projektových žiadateľov s obsahom podľa usmernenia CKO č. 6 nebola zatiaľ schválená, nebol pripravený ani jej návrh;
- g) Metodika analýzy rizík špecifická pre OPBK nebola vypracovaná;
- h) V AT pri jednotlivých procesoch nie je v stĺpci ITMS uvedený status procesného prechodu v ITMS dosiahnutý danou činnosťou.

Nesúlad bol rovnako zaznamenaný aj v prípade SORO:

- a) Splnomocnenie o delegovaní právomocí medzi RO a SORO nebolo uzavreté;
- b) Prílohou Interného manuálu nebol vzor zmluvy o poskytnutí NFP. Formulár zmluvy má byť vydaný ako príloha usmernenia CKO č. 12 a bude pre SORO záväzná;
- c) Príručka pre projektových žiadateľov s obsahom podľa usmernenia CKO č. 6 nebola zatiaľ schválená, nebol pripravený ani jej návrh;
- d) Metodika analýzy rizík špecifická pre OPBK nebola vypracovaná;
- e) Nepopísané procesy vzťahujúce sa na ITMS;
- f) Nezadané využitie ITMS v audit trialoch;
- g) Personálna obsadenosť SORO nebola plne zabezpečená;
- h) Nepripravenosť výberovej komisie.

V prípade platobnej jednotky pre OPBK – spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s.r.o. konštatovala, že riadiaci a kontrolný systém zavedený Platobnou jednotkou pre OPBK bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

Riadiaci a kontrolný systém zavedený orgánom auditu bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady(ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) 1828/2006, s výnimkou zabezpečenia spolupráce s identifikovanými subjektmi spolupracujúcimi s orgánom auditu, pri ktorých orgán auditu predpokladá využívanie ich auditorskej kapacity v programovacom období 2007 – 2013. Pripravenosť týchto orgánov nebola posúdená v rámci systémového auditu, bude posudzovaná následne.

Z výsledkov systémového auditu bude vychádzať aj orgán auditu pri výkone auditu zameraného na hodnotenie súladu a prípravu správy a stanoviska, ktoré sú požadované podľa článku 71 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Audit súladu bude vykonaný v priebehu roka 2008 po predložení opisov systémov riadenia a kontroly.

Informácie o fyzickom pokroku

Za obdobie k 31.12.2007 nebolo vzhľadom na stav realizácie OPBK sledované napĺňanie indikátorov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 3 Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet novovytvorených pracovných miest. Core kód: 9*** Merná jednotka: Počet žien/mužov	Dosiahnutý výsledok	0/0									0/0*
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	100/100	
	Východisko	0/0									
Súhrnný index inovatívnosti (EIS) regionálna inovačná výkonnosť Merná jednotka poradie	Dosiahnutý výsledok	0	-	-	-	-	-	-	-		0*
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	Východisko	22									
Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov) Merná jednotka Percento z celkovej populácie	Dosiahnutý výsledok	0									0**
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	49	
	Východisko	23									
HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25 Merná jednotka PKS	Dosiahnutý výsledok	0									0**
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	72,39	
	Východisko	57,1									
Tvorba hrubého fixného kapitálu Merná jednotka: Mld. Sk	Dosiahnutý výsledok	0									0**
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	11 325,55	
	Východisko	10 384,6									

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok)

** Dosiahnutý výsledok vo vzťahu k EÚ-27. Východisková a cieľová hodnota bola udávaná vo vzťahu k EÚ-25.

*** Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie

Dosiahnutý výsledok, zdroje: Štatistický úrad SR, Eurostat

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.

Údaje týkajúce sa novovytvorených miest nie sú dostupné, nakoľko nebol realizovaný žiadny projekt financovaný v rámci OPBK. Predpoklad čerpania je v druhom polroku 2008.

Informácie o finančnom pokroku

Tabuľka č. 4 Finančné informácie (všetky finančné údaje sú uvádzané v eurách)

	stĺpec (a)	stĺpec (b)	stĺpec (c)	stĺpec (d)	stĺpec (e)
	Výdavky zaplatené prijemcami a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných Riadiacemu orgánu	Zodpovedajúci Štátny príspevok	Súkromný príspevok (1)	Výdavky zaplatené zo strany subjektu zodpovedného za vykonanie platby príjemcom	Celkové platby prijaté od Komisie
<i>Prioritná os 1</i> Infraštruktúra — Z toho výdavky druhu Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	N/A*	0	0
<i>Prioritná os 2</i> Vedomostná ekonomika — Z toho výdavky druhu Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	N/A*	0	0
<i>Prioritná os 3</i> Technická pomoc — Z toho výdavky druhu Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	N/A*	0	0
Celkový súhrn	0	0	N/A*	0	0

(1) Nevzťahuje sa na OPBK.

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).

Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 a k 31. 12. 2007 neboli realizované žiadne výdavky.

Zdroje údajov: stĺpce (a,b) - RO OPBK

stĺpec (c) - Platobná jednotka

stĺpec (d)- Certifikačný orgán

Informácie o rozpise využívania fondov

Dňa 12. decembra 2007 bola na účet certifikačného orgánu prijatá prvá zálohová platba vo výške 1 740 000 EUR. Údaje o zálohových platbách sú uvedené v Prílohe č. 1

K 31. decembru 2007 neboli vykonané žiadne zmeny týkajúce sa finančného plánu OPBK.

Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 2.

Rozdelenie pomoci podľa cieľových skupín sa nevzťahuje na OPBK.

Vrátená alebo znovu použitá pomoc

Vzhľadom na skutočnosť, že k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna pomoc, nie je možné za dané obdobie uviesť požadované informácie.

Kvalitatívna analýza

Princíp partnerstva

Jedným z kľúčových princípov, na ktorých bol založený proces spracovania OPBK, bol princíp partnerstva. Pri príprave dokumentu boli využívané koncepčné, analytické a podkladové materiály zainteresovaných rezortov a inštitúcií a pri formulácii jednotlivých častí dokumentu sa zvažovali názory

a pripomienky všetkých zúčastnených partnerov. Princíp partnerstva sa v priebehu prác na OPBK riadil všeobecným nariadením, podľa ktorého partnerstvo sa týka prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačných programov. Prípravu operačného programu začalo MVRR SR v roku 2005 v spolupráci s Úradom BSK. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR. Na základe návrhov nariadení boli na bilaterálnych rokovaníach definované priority kraja pre programové obdobie 2007-2013.

Proces partnerstva v roku 2006 pokračoval vytvorením pracovnej skupiny na prípravu OPBK. Vzhľadom na tematické zameranie OPBK boli vybrané subjekty, ktoré majú v gescii navrhované opatrenia OPBK (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR) ďalej významní regionálni a miestni partneri (BSK, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Združenie miest a obcí Slovenska) a profesijné združenia (Slovenská obchodná a priemyselná komora) a neziskové mimovládne organizácie (Regionálna platforma Grémia tretieho sektora Bratislava). Na základe doručených nominácií a v súlade s uznesením vlády SR č. 457/2006 bola dňa 19. mája 2006 zriadená pracovná skupina na prípravu OPBK. Vzhľadom na to, že Regionálna platforma Grémia tretieho sektora nenominovala žiadneho zástupcu, RO OPBK oslovil v máji 2006 Sekciu ľudských práv a menšín Úradu vlády SR so žiadosťou o nominovanie stáleho zástupcu za mimovládne neziskové organizácie do pracovnej skupiny na prípravu OPBK. Nakoľko RO OPBK nedostal žiadnu nomináciu predstaviteľa mimovládnych organizácií, RO OPBK výberom z mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa trvalo udržateľným rozvojom oslovil Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike (ďalej len „STUŽ“). Na základe tejto nominácie sa zástupca STUŽ zúčastňoval stretnutia pracovnej skupiny od 15. novembra 2006. V roku 2007 požiadala Republiková únia zamestnávateľov o účasť na rokovaníach pracovnej skupiny. Jej zástupca bol menovaný za člena Pracovnej skupiny.

Okrem zasadnutí pracovnej skupiny RO OPBK organizoval bilaterálne stretnutia s partnermi. Stretnutí sa pravidelne zúčastňovali zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý predstavuje najvýznamnejšieho partnera pri realizácii priorít OPBK. Rokovania sa konali v rôznych termínoch od septembra 2005. Zástupcovia RO OPBK a BSK sa zúčastnili dňa 4. júla 2006 spoločného rokovania v Bruseli so zástupcami EK (DG Regional Policy) týkajúceho sa obsahu OPBK.

Dôležitými stretnutiami boli rokovania so zástupcami Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ako predstaviteľov najväčšieho sídla na území Bratislavského kraja. Témy rokovaní sa týkali predovšetkým oblastí regenerácie sídiel, riešenia dopravnej situácie a podpory vedomostnej ekonomiky. Rokovaní o regenerácii sídiel sa zúčastnili aj predstavitelia ZMOS.

Pracovné stretnutia so zástupcami rezortov smerovali k určeniu deliacich línií medzi podporovanými aktivitami z ostatných operačných programov a OPBK a tiež na určenie jednotného postupu pri implementácii spoločných priorít.

Významným nástrojom na zabezpečenie princípu partnerstva je medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“), ktoré sa uskutočňuje ku všetkým materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR (tzn. aj k Národnému strategickému referenčnému rámcu /ďalej len „NSRR“/ ako i k OPBK). Predkladané materiály sú zverejňované na webovej stránke MVRR SR a Úradu vlády SR. K materiálom mali možnosť vyjadriť sa nielen oslovené subjekty, ale i zainteresovaná verejnosť. Všetky pripomienky k predkladaným materiálom sú evidované a sú uvedené v časti Medzirezortné pripomienkové konanie k predkladanému materiálu. Kompletné materiály aj s uznesením vlády sú uložené na webovej stránke www.rokovania.sk.

Princíp partnerstva sa bude aj naďalej uplatňovať vo všetkých fázach implementácie OPBK v roku 2008, čo bude obsahom Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli tak dosiahnuté žiadne výsledky stanovených ukazovateľov na úrovni prioritných osí, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.

Lisabonská stratégia

V cieľoch a smerovaní OPBK sú odzrkadlené základné ciele Lisabonskej stratégie, ktoré sú zamerané na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu,

inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody.

K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „Prioritná téma“:

- 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami
- 06 Pomoc pre malé a stredné podniky na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
- 07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
- 09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v malých a stredných podnikoch
- 11 Informačné a komunikačné technológie, 14 Služby a aplikácie pre malé a stredné podniky
- 52 Podpora čistej mestskej dopravy v celkovej výške 41 723 460 EUR z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovných skupinách pri vypracovávaní OPBK a pri napĺňaní cieľov rovnosti príležitostí prostredníctvom implementácie celého OPBK. Pri implementácii OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia tejto rovnosti.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

OPBK je v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Nakoľko sa implementácia OPBK nerealizovala k 31.12.2007, nevyskytli sa žiadne problémy.

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Vzhľadom na to, že OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007 a jeho implementácie sa ešte nezačala, neboli zaznamenané žiadne závažné problémy.

Komisia Európskych spoločenstiev oznámila Slovenskej republike, že v záujme podrobného preskúmania problematickej otázky podľa článku 226 Zmluvy ES – porušenie č. 2007/2390 v ktorej sa uvádza, že z analýzy vnútroštátnych opatrení na transpozíciu smernice EIA vyplynulo, že niektoré ustanovenia smernice (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2) nie sú transponované úplne a/alebo správne, začala vlastnú iniciatívu (č. 2007/2385).

S ohľadom na uvedené MŽP SR (odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie) dôkladne preskúma jednotlivé výhrady Komisie Európskych spoločenstiev k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne bude v priebehu prvého polroka 2008 vypracovaný návrh novely uvedeného zákona a po jeho schválení vládou SR, predložený na schválenie do parlamentu.

2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu

Žiadne zásadne zmeny týkajúce sa realizácie OPBK neboli evidované počas schvaľovacieho procesu a implementácie OPBK k 31. decembru 2007.

2.5 Podstatné úpravy podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

V rámci OPBK neboli podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 realizované žiadne úpravy k 31. decembru 2007.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Komplementarita / synergia s inými OP

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF.

Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom na globálny cieľ OPBK.

Finančné zdroje tretej prioritnej osi OP ZaSI sú tiež využiteľné na podporu zriadenia a vybudovania Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, vid' komplementaritu OPBK s OP VaV a OP KaHR.

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Opatrenie je zamerané na podporu výskumu a vývoja v súkromnom a verejnom sektore, zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov výskumu a vývoja. Opatrenie OP VaV je komplementárne s opatrením 2.1 OPBK, ktoré podporuje rozvoj inovácií a technologických transferov v MSP.

Zameraním oboch opatrení vzniká synergia medzi OPBK a OP VaV a vytvárajú sa možnosti na financovanie výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji v súkromnom aj verejnom sektore.

Navyše komplementaritu nástrojov OP VaV a OPBK je možné nájsť pri vybudovaní, podpore a činnosti Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, kde po ich zriadení a infraštruktúrnom vybudovaní z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP VaV budú ho môcť MSP využívať tieto centrá na činnosti, ktoré budú financované z OPBK cez dopytovo-orientované projekty zamerané na inovačné aktivity.

Podpora RVIC z OP VaV je jednou zo zložiek integrovaného projektu na vybudovanie 7+1 RVIC na celom území SR spolu s podporou administratívneho zriadenia a prevádzky RVIC vrátane mzdových nákladov a školiacich aktivít financovaných z OP ZaSI.

Deliaca línia medzi skupinami aktivít je daná jednak vlastníckymi vzťahmi a jednak zameraním skupín aktivít. OPBK je zameraný na podporu inovácií, technologických transferov a zavádzania progresívnych technológií v MSP a OP VaV sa zameriava na podporu výskumu a vývoja súkromného a verejného sektora.

Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“)

Riadiaci orgán: Úrad vlády SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Na území Bratislavského kraja bude prostredníctvom opatrenia Elektronizácia verejnej správy na centrálnej úrovni, na základe princípu pro rata, financovaná elektronizácia ústredných úradov štátnej správy z národných verejných zdrojov.

Medzi uvedeným opatrením OPIS a opatrením OPBK 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraným na elektronizáciu verejnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni vzniká synergia v podobe

elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja poskytovaných služieb obyvateľom a podnikateľom.

Aktivity opatrenia 2.2 OPBK sú komplementárne s aktivitami podporovnými v rámci prirnitných osí OPIS (1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu). Deliacia línia medzi operačnými programami je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade elektronizácie verejnej správy na území Bratislavského kraja budú z OPBK podporené regionálne a lokálne inštitúcie a na základe prioritnej osi 1 OPIS budú z národných verejných zdrojov, podľa princípu pro rata podporené centrálné inštitúcie štátnej správy.

Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OPŽP“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Aktivity OPŽP sú v oblasti ochrany ovzdušia komplementárne doplnené aktivitami v opatrení 2.1 na úrovni MSP. Deliacia línia aktivít opatrenia 2.1 OPBK s uvedenou prioritnou osou OPŽP, financovanou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, že v rámci OPŽP budú podporované aktivity ochrany ovzdušia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Prioritná os 4 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“, operačný cieľ Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov. Deliacia línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŽP, financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území, tak ako aj v prípade deliacej línie s prioritnou osou 2, čo taktiež znamená, že v rámci prioritnej osi 4 OPŽP budú podporované aktivity na ochranu prírodného prostredia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond

Aktivity OPD v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“ sú zamerané najmä na integráciu verejnej železničnej osobnej dopravy, jej podporu a preferenciu v rámci integrovaných dopravných systémov v dvoch najväčších mestách SR – Bratislavy a Košíc, jej vzájomnú koordináciu s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) železničnou osobnou dopravou) budú komplementárne dopĺňané aktivitami opatrenia 1.2 OPBK Regionálna a mestská hromadná doprava. Tie budú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislave a v príľahlých oblastiach, ako napr. jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách a pod..

Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Železničná infraštruktúra, Cestná infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy), kde sú oblasťou záujmu najmä prioritné projekty európskeho významu č. 17 – železničná os: Paríž – Štrasburg – Štutgard – Viedeň – Bratislava a prioritný projekt č. 23 – železničná os: Gdaňsk – Varšava - Brno/Bratislava – Viedeň.

Projekt č. 17 je na území hlavného mesta Bratislavy rozdelený na 3 samostatné časti a bude podporovaný z dvoch prioritných osí 1 a 4 (pozri vyššie prioritnú os 4):

- nové železničné spojenie Bratislava Predmestie – Bratislava Petržalka (Prioritná os 4),
- železničné napojenie letiska M.R. Štefánika, vrátane zdvojkoľajnenia trate na úseku Bratislava Petržalka – Kittsee a v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto (Prioritná os 4),
- elektrifikácia železničnej trate D.N.Ves – Marchegg (Prioritná os 1).

V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)“, Prioritná os 6 „Železničná verejná osobná doprava“) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“), zameraných na výstavbu rýchlostných ciest, modernizáciu a výstavbu ciest 1. triedy a inteligentné dopravné systémy a obnovu železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach, ako aj podporu prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP KaHR financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike), ktoré budú v OP KaHR implementované na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Synergia medzi týmito programami je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrenia 2.1 OPBK pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky.

Operačný program Vzdelávanie

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

OPBK je s prioritnou osou 4 OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj“), komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Okrem toho OPV podporuje na území Bratislavského kraja vznik regionálnej výskumnej a inovačnej štruktúry formou Regionálnych výskumných a inovačných centier (ďalej len „RVIC“) a OPBK následne podporuje realizáciu inovačných aktivít. Implementácia inovácií do regiónov prostredníctvom RVIC bola pripravovaná v rámci spolupráce Ministerstva hospodárstva SR s VÚC, verejnými vysokými školami.

Tabuľka č. 5 Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa BSK

Program	Prioritné osi programu	Opatrenia	Fond
OP DOPRAVA	1 Železničná infraštruktúra	Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond)	KF
	2 Cestná infraštruktúra (TEN - T)	Výstavba a rozvoj diaľnic (TEN -T)	KF
	3 Infraštruktúra intermodálnej dopravy	Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej prepravy	KF
	4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov	Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie integrovaných dopravných systémov v mestách Bratislava a Košice	KF
OP VÝSKUM A VÝVOJ	2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji	2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe v Bratislavskom kraji	ERDF
OP	4 Moderné vzdelávanie pre	4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj	ESF

Program	Prioritné osi programu	Opatrenia	Fond
VZDELÁVANIE	vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj	4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania	ESF
OP ZAMESTNANOSŤ SOCIÁLNA INKLÚZIA	3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji	3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť	ESF
		3.2 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladienie pracovného a rodinného života v Bratislavskom kraji	ESF
		3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	ESF
OP ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	1. operačný cieľ Ochrana ovzdušia	ERDF
		2. operačný cieľ Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
	4 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	1. operačný cieľ Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.	ERDF
		2. operačný cieľ Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov	
		3. operačný cieľ Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami	
OP Informatizácia spoločnosti	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	ERDF
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti	1.1 Inovácie a technologické transfery	ERDF
		1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	ERDF
		1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch	ERDF
	2 Energetika	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	ERDF

Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja.

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko

Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“) Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa Bratislavského a Trnavského regiónu.

Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja P1 Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieľi a zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto

oblasti sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP.

V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa, 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených. Previazanosť OPBK a OP SR – AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny.

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené spoločné strategické priority.

V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority 1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko - Slovensko, skonkretizované v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti V&V a inovácií prioritnej osi 1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU (Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i synergický efekt cieľov OPBK.

V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach (v cieľi RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú spoluprácu. Projekty musia mať nadnárodný charakter spolupráce. Preto ani v jednom prípade realizácie projektov z vyššie uvedených priorít nedôjde k ich duplicite.

Národný program reforiem / Akčné plány Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

Za účelom pripojenia sa k Lisabonskej stratégii a dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska prostredníctvom mobilizácie inovácií v národnej ekonomike a rozvoja vedecko-vzdelávacích aktivít bola vládou SR schválená Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko / Národná Lisabonská stratégia). Hlavný cieľ stratégie je jednoznačný: zabezpečiť, aby Slovensko čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. Tento cieľ sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu. V trhovej ekonomike ho štát môže podporiť len tak, že bude vytvárať vhodné podmienky pre rast ekonomickej konkurencieschopnosti krajiny.

Národná Lisabonská stratégia, vychádza zo základnej filozofie Lisabonskej stratégie EÚ, ktorou je rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti prostredníctvom dvoch základných druhov aktivít: hlbokých reforiem (tzv. štrukturálnych reforiem) a adekvátnych rozvojových politík. Stratégia a zameranie OPBK je plne v súlade s prioritnými rozvojovými oblasťami Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010.

Základné ciele Národnej Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý za pomoci finančných prostriedkov z fondu ERDF v priebehu programového obdobia rokov 2007 - 2013 je zameraný na modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu (podnikateľské prostredie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie) ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody.

Tabuľka č. 6 Národný program reforiem (ďalej len „NPR“)

		N P R / L S			
		Informačná spoločnosť	Podnikateľské prostredie	Vzdelanie a zamestnanosť	Veda, výskum a inovácie
<p>OPBK a jeho prioritné osi nadväzujú na priority Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006-2008, ktorý nadväzuje na Lisabonskú stratégiu (ďalej len „LS“) a konkretizuje vízie, ciele a politiky do roku 2010, pričom sa prioritne sústreďuje na nasledujúce oblasti: vzdelávanie a zamestnanosť, informačná spoločnosť, veda, výskum a inovácie a podnikateľské prostredie. Podpora uvedených oblastí prispieva k posilňovaniu inovatívneho potenciálu slovenskej ekonomiky, rozvoju znalostnej ekonomiky a zamestnanosti.</p> <p>V nadväznosti na NPR sa OPBK sústreďuje na dobudovanie základných podmienok pre vedomostnú ekonomiku a aktivity tradičnej kohéznej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre naštartovanie znalostnej ekonomiky a vyvážený regionálny rozvoj, a to prevažne v rámci prvej a druhej strategickkej priority NSRR.</p> <p>Detailnejšia previazanosť týchto dvoch strategických dokumentov OPBK a NPR a ich priorit je zreteľná v rámci sústavy cieľov a ukazovateľov v OPBK.</p>					
	1 Infraštruktúra		X		
OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ	2 Vedomostná ekonomika	X	X	X	X
	3 Technická pomoc	X		X	

Tabuľka č. 7 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja/ Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja stanovuje osem dlhodobých priorit (integrovaných cieľov) trvalo udržateľného rozvoja SR s cieľom dosiahnuť orientáciu SR a jej	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
--	--

		Rozvinutá demokratická krajina	Moderný štát a systém verejnej správy	Vyspelá občianska spoločnosť	Sociálna solidarita a sociálna ochrana	Vyvážený územný rozvoj	Vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov	Nový model ekonomiky	Vysoká kvalita ŽP, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov
OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ	1 Infraštruktúra	X	X	X	X	X			X
	2 Vedomostná ekonomika							X	X
	3 Technická pomoc		X	X			X		

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS 2001“)

Dlhodobý rozvoj SR je podmienený zachovaním zdravého životného prostredia a atraktívneho územia SR. Toto konštatovanie je podložené aj legislatívnymi podmienkami SR. Uvedené aspekty v plnej miere zohľadňuje KURS 2001, ktorú schválila vláda SR.

KURS 2001 ako dokument zameraný na usmerňovanie rozvoja SR v korelácii plánovaných aktivít s ich územno-priestorovou realizáciou, vychádza z Národného plánu regionálneho rozvoja ako základného programového dokumentu regionálnej politiky. Koncepcia vytyčuje 6 základných cieľov pre územno-plánovaciú politiku. Koncepcia okrem stanovenia vlastných cieľov dáva do popredia tiež ciele Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý vytyčuje 6 globálnych cieľov a z nich vyplývajúcich 32 špecifických cieľov.

OPBK sa realizuje plne v súlade s KURS 2001, odkiaľ preberá princípy polycentrického rozvoja systému osídlenia SR (sústavu ťažísk a centier osídlenia). Uvedené princípy NSRR transformuje do princípov územnej koncentrácie NSRR uplatňovaných prostredníctvom filozofie kohézných a inovačných pólů rastu (kapitola 4 OPBK). Miera uplatňovania princípů územnej koncentrácie je individuálne uvedené v popise prioritných osí.

Ostatné národné, sektorové strategické materiály

Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je plne v súlade s touto legislatívnou normou. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov.

Regionálne strategické dokumenty

OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych a miestnych samospráv. Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových stratégií samosprávnych krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu pre OPBK bol zabezpečený priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK.

Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv.

V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO) a do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 OPBK.

Tabuľka č. 8 Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK

CIELE A PRIORITY	PRIORITNÁ OS 1		PRIORITNÁ OS 2		KOMENTÁR
	1.1	1.2	2.1	2.2	
SC 1. HOSPODÁRSKY ROZVOJ					
P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre inovačné formy podnikania			XX		
P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne a podpora zakladania priemyselných parkov					
P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane dopravy a obchodu a ich konkurencieschopnosti		X	XX	X	
SC 2. ROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY					
P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne a modernizácia cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry					
P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej a kombinovanej dopravy					
P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy		XX			
P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí technickej infraštruktúry v obciach na území regiónu					
SC 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVA					
P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny a vidieckych oblastí, ako aj zachovanie vidieckeho kultúrneho dedičstva	X				

P 3. 2. Diverzifikácia poľnohospodárskych a agrárnych činností na multifunkčnú štruktúru a alternatívne príjmy					
SC 4. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A REKREÁCIE					
P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva	X				
P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov a foriem cestovného ruchu					
P 4. 3. Nárast návštevnosti a viacdňového pobytového cestovného ruchu					
P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu					
P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu kraja					
SC 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia	X				
P 5. 2. Zdokonalenie odpadového hospodárstva so zameraním na zvýšenie využiteľnosti odpadov a odstraňovanie starých záťaží					
P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj	XX				
P 5. 4. Environmentálna osвета, výchova a vzdelávanie					
SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SOCIÁLNY ROZVOJ					
P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva požiadavkám trhu práce					
P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej úrovne chudobných, starých, hendikepovaných a neprispôsobivých občanov					
P 6. 3. Podpora bytovej výstavby	XX				
P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových aktivít a aktivít voľného času	X				

Vysvetlivky:

xxx – silné väzby

xx – viditeľné väzby

x – obmedzené väzby/nie priame

Prepojenie na iné finančné nástroje EÚ

Synergia, komplementarita s programami financovanými z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (ďalej len „EAFRD“) a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFF“)

Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 (ďalej len „PRV“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Financovanie: EAFRD

Komplementarita medzi OPBK a NSPRV je relevantná pre takmer všetky opatrenia prioritnej osi 3 NSPRV Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Avšak v rámci aktivít zameraných na obnovu a renováciu vidieckych sídiel sa komplementarita NSPRV s OPBK nenachádza, keďže obce Bratislavského kraja nie sú podporované v rámci NSPRV, keďže NSPRV v rámci aktivít obnovy a rozvoja obcí podporuje obce na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES

Inovatívne nástroje financovania

Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. inovatívnych foriem financovania. Článok 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) uvádza participáciu Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA a JEREMIE. Ministerstvo financií SR v súvislosti s finančným inžinierstvom pripravilo Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007 – 2013 (I. a II. etapa), ktorý bol schválený uzneseniami vlády č. 921 zo dňa 23.11.2005 a č. 836 zo dňa 8.10.2006. Navrhnuté boli nasledovné formy nepriamej pomoci:

- záručné schémy na úvery pre MSP
- schémy na podporu začínajúcich podnikateľov
- zvýhodnené úvery
- technická pomoc pri tvorbe projektov PPP

Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy a výskumu, podpory naplňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií. Nakoľko mikrofinancovanie v SR (v zmysle podpory podnikania) v súčasnosti pokrýva dopyt, pričom v podnikateľskom prostredí pôsobí viacero podporných inštitúcií so širokým rozsahom produktového portfólia, nie sú konkrétne finančné nástroje iniciatívy JEREMIE samostatne uvedené v OPBK.

V prípade vhodnosti pre OPBK nie je vylúčená možnosť využitia niektorého z finančných nástrojov iniciatív JESSICA a JEREMIE. Proces implementácie bude realizovaný v súlade s časovým harmonogramom programu, najmä po vzniku zvýšeného dopytu po takýchto formách financovania. V súvislosti s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú počas implementácie OPBK v spolupráci s MF SR priebežne skúmané možnosti využitia inovatívnych finančných nástrojov vhodných na podporu uvedených typov projektov. Vzhľadom na zameranie aktivít operačného programu, bude RO OPBK počas implementácie aktívne skúmať možnosť zahrnutia inovačných aktivít vyplývajúcich z iniciatívy „Regióny pre hospodársku zmenu“, ktorej súčasťou je program URBACT, do OPBK najmä prostredníctvom umožnenia účasti a vytvorenia priestoru pre zástupcu siete (ako pozorovateľa) v Monitorovacom výbore pre OPBK.

Nakoľko pri inovatívnych nástrojoch financovania ide o kombináciu súkromných a verejných zdrojov (verejno-súkromné partnerstvá), bude však ich skutočné využívanie v praxi možné až po odstránení problémov v oblasti legislatívy SR, t.j. po zosúladení a prijatí príslušných právnych noriem.

2.7 Monitorovacie mechanizmy

Monitorovanie a hodnotenie zabezpečujú všetky subjekty zúčastnené na riadení štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rozsahu zadefinovaných úloh a zodpovedností a subjekty, ktoré čerpajú finančné prostriedky z fondov.

V súlade s čl. 63 všeobecného nariadenia musí byť pre každý operačný program do troch mesiacov od jeho schválenia Európskou komisiou zriadený monitorovací výbor (ďalej len „MV“). Na práci MV sa zúčastňuje i zástupca Európskej komisie v poradnej funkcii. Cieľom monitorovacieho výboru je dohliadať na efektívnosť a kvalitu implementácie programu.

Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej len „MV OPBK“) bol zriadený dňa 21. februára 2008, kedy sa konalo jeho 1. zasadnutie.

Monitorovanie bude postupovať z najnižšieho stupňa – na úrovni projektu. Pre potreby monitorovania bude projekt základnou jednotkou, ktorá bude analyzovaná prostredníctvom relevantných zozbieraných údajov. V zmluve o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaviazal poskytovať údaje pre účely monitorovania a reportovania projektu. Fyzické aj finančné ukazovatele projektov získané od prijímateľa prostredníctvom jednotných monitorovacích hárkov budú premietnuté do ITMS a agregované smerom nahor na úroveň opatrení, prioritných osí, operačného programu, NSRR.

V súvislosti s implementáciou OPBK je monitorovanie na úrovni individuálnych projektov zabezpečované v rámci príslušných opatrení zodpovednými projektovými manažérmi, či už RO alebo SORO. Monitorovanie na úrovni prioritných osí a operačného programu ako celku zabezpečujú manažéri monitorovania a hodnotenia RO pre OPBK v spolupráci s príslušnými manažérmi SORO. Výsledky monitorovania na úrovni operačného programu, resp. jeho prioritných osí sú súčasťou výročných správ, ktoré budú schvaľované na zasadnutiach MV OPBK.

Údaje získané prostredníctvom monitorovania sa budú ďalej vyhodnocovať v procese priebežného hodnotenia OPBK, ktoré má formu série hodnotení, ktorých cieľom je kontinuálne počas implementácie programu skúmať rozsah, do akého sa využili prostriedky, skúmať efektívnosť a účinnosť programovania fondov, sociálno-ekonomický dopad a dopad na priority Spoločenstva. Hodnotenie sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania operačného programu až po predloženie Záverečnej správy operačného programu v zmysle čl. 67 všeobecného nariadenia. Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na interné a externé hodnotenie. Základnými podkladmi pre prípravu hodnotenia sú monitorovacie správy projektov realizovaných v rámci príslušného operačného programu a výročné správy predkladané MV OPBK. Výsledky hodnotenia sú podkladom pre rozhodnutia RO OPBK a MV OPBK pri riadení realizácie programu s účelom dosiahnuť žiaduci pokrok smerom k dosiahnutiu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.

Interné hodnotenie OPBK je priebežne vykonávané na úrovni každej prioritnej osi a má operatívny charakter. V pôsobnosti RO OPBK je vykonávané manažérmi pre monitorovanie a hodnotenie. Na spracovaní a sumarizovaní údajov za prioritné osi a opatrenia realizované decentralizovaným systémom sa podieľajú aj príslušné administratívne kapacity SORO. Výsledky interného hodnotenia sú súčasťou výročných správ programu. Predmetom interného hodnotenia je porovnanie dosiahnutého pokroku v plnení výstupových, výsledkových a finančných ukazovateľov na úrovni jednotlivých prioritných osí. Interné hodnotenie zabezpečuje väzbu medzi monitorovaním a riadením OPBK a jeho výsledky môžu byť impulzom pre prijímanie rozhodnutí o nápravách operačného programu.

Pravidelné výsledky interného hodnotenia sú zakomponované do príslušných správ programu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej podobe.

Súčasťou procesu interného hodnotenia je aj zber kontextových ukazovateľov respektíve ukazovateľov, ktoré boli uvedené v analytickej časti operačného programu s cieľom dokumentovať aktuálne sociálno-ekonomické a environmentálne trendy na príslušnej teritoriálnej úrovni.

Externé hodnotenie je realizované mimo štruktúr RO nezávislými odborníkmi s cieľom stanoviť najmä relevantnosť a účelnosť podporovaných opatrení vo vzťahu k stanoveným všeobecným cieľom programu ako aj k identifikovaným potrebám. Základnými princípmi hodnotenia sú proporionalita (veľkosť a identifikované riziká OP), nezávislosť od RO, partnerstvo (účasť zúčastnených strán na hodnotení) a transparentnosť.

Externé hodnotenie môže byť vykonané na úrovni prioritnej osi, operačného programu, horizontálnej priority a/alebo postavenia a podmienok určitej cieľovej skupiny. Externé hodnotenie môže mať charakter operatívny alebo strategický.

Operatívne hodnotenie je zamerané na oblasť výkonnosti s ohľadom na efektivitu vynaložených zdrojov, účinnosť dosahovaných výsledkov a realizáciu programu z finančnej a realizačnej stránky. Operatívne hodnotenia vyplývajú zo vzniknutých okolností a potreby ich riešenia a nie sú súčasťou plánu hodnotenia. Indikatívny plán hodnotenia OPBK je súčasťou príloh OPBK.

Strategické externé hodnotenie je zamerané na oblasť relevantnosti opatrení a prioritných osí k riešeniu identifikovaných problémov, účelnosti dosiahnutých výsledkov v porovnaní s očakávaným dopadom na cieľové skupiny a konzistentnosti podpory zo štrukturálnych fondov (doplnkovosť jednotlivých prioritných osí pri dosahovaní stanovených všeobecných cieľov Operačných programov a NSRR). Výsledky všetkých strategických hodnotení operačného programu sú súčasťou výročných správ predkladaných MV OPBK.

Výsledky externých strategických hodnotení sú súčasťou správ predkladaných MV OPBK. V prípade, že MV OPBK iniciuje externé hodnotenie nad rámec plánu strategických externých hodnotení, výsledky hodnotenia sú predkladané na nasledujúcom zasadnutí MV OPBK. Výsledky hodnotení sú podkladom pre rozhodovací proces v riadení programu.

2.8 Administratívne kapacity

Riadiacim orgánom OPBK je MVRR SR, pričom túto funkciu vykonáva Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, ktorý pozostáva zo štyroch oddelení:

1. Oddelenie riadenia programov pomoci pre BK
2. Oddelenie implementácie programov pomoci pre BK
3. Oddelenie finančného riadenia programov pomoci pre BK
4. Oddelenie kontroly programov pomoci pre BK

Odbor riadenia pomoci mal k 31. decembru 2007 vytvorených 38 štátnozamestnaneckých miest, pričom bolo obsadených 33 miest.

PRACOVNÉ POZÍCIE ZAMESTNANCOV ODBORU RIADENIA POMOCI PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ:

- riaditeľ odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj – hlavný manažér
- sekretárka (2x)
- projektový manažér (13x)
- manažér finančného riadenia (7x)
- programový manažér (2x)
- manažér publicity (1x)
- manažér monitorovania (1x)
- manažér hodnotenia (2x)
- kontrolný manažér (9x)

Popis pracovných činností je súčasťou prílohy 4.A Interného manuálu RO OPBK.

Životopisy jednotlivých zamestnancov spolu s dokladmi o vzdelaní a praxi sa nachádzajú na osobnom úrade MVRR SR.

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
- aktívna znalosť cudzieho jazyka;
- prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ;
- prehľad v problematike regionálneho rozvoja;
- znalosť informačných a komunikačných technológií;

- základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment a iné

Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov je aj plán vzdelávania, ktorý nadväzuje na personálnu analýzu, systemizáciu, získavanie a výber, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. Plán vzdelávania v pôsobnosti MVRR SR je vypracovaný v súlade s Koncepciou vzdelávania zamestnancov MVRR SR, ktorá zavádza systémový prístup, ktorý spočíva v príprave, realizácii a hodnotení vzdelávania.

Tabuľka č. 9 Plán vzdelávania odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj na rok 2008

Vnútročné vzdelávanie zamestnancov

P.č.	Námety na vzdelávacie aktivity podľa zamerania	Špecifikácia vzdelávacej aktivity	Cieľová skupina	Finančné a materiálne zabezpečenie
1.	Odborná príprava	Verejné obstarávanie	VO + referenti	EÚ
2.	Odborná príprava	Legislatíva EÚ a SR v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov EÚ	RO, VO, referenti	EÚ
3.	Odborná príprava	ITMS, ITMS II	RO, VO, referenti	EÚ - OPTP
4.	Odborná príprava	Finančné riadenie	noví zamestnanci	EÚ
5.	Jazyková príprava	Anglický jazyk	referenti	ŠR
6.	Jazyková príprava	Francúzsky jazyk	referenti	ŠR
7.	Manažérske zručnosti	Komunikačné zručnosti a zvládanie konfliktných situácií	RO	ŠR
8.	Manažérske zručnosti	Komunikačné a prezentačné zručnosti	VO	ŠR
9.	Komunikačné zručnosti	Efektívna komunikácia	referenti	ŠR

Vonkajšie vzdelávanie

P.č.	Námety na vzdelávacie aktivity podľa zamerania	Špecifikácia vzdelávacej aktivity	Cieľová skupina	Finančné a materiálne zabezpečenie
1.	Odborná príprava	Regionálna politika EÚ	BSK	EÚ
2.	Odborná príprava	Predbežná kontrola štrukturálnych fondov	BSK	EÚ
3.	Odborná príprava	Implementácia OPBK	BSK	EÚ
4.	Odborná príprava	Monitorovanie OPBK	BSK	EÚ

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor implementácie SORO pre OPBK mal k 31. decembru 2007 vytvorených 12 pracovných miest v rámci organizačnej štruktúry Odboru implementácie SORO pre OPBK, ktoré pozostáva z dvoch oddelení: 1) Oddelenie implementácie projektov a 2) Oddelenie finančného riadenia, pričom k 31.12.2007 bolo obsadených 3 miest.

Pracovné pozície zamestnancov v zmysle riadiacej štruktúry SORO:

- riaditeľ odboru SORO = hlavný manažér (1)
- asistent riaditeľa odboru SORO (sekretariát) (1)
- vedúci oddelenia implementácie projektov = vedúci projektový manažér (1)
- vedúci oddelenia finančného riadenia = vedúci finančný manažér (1)
- projektový manažér (3)
- finančný manažér (4)
- manažér monitorovania (1)

Popis pracovných miest zamestnancov SORO je súčasťou prílohy č. A 4 Interného manuálu procedúr SORO.

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov SORO na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
- aktívna znalosť cudzieho jazyka;
- prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ;
- prehľad v problematike regionálneho rozvoja;
- znalosť informačných a komunikačných technológií;
- základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment a iné).

Zabezpečenie skúsených, profesionálne schopných a motivovaných zamestnancov je kľúčovým faktorom v riadení štrukturálnych fondov. Zamestnanci SORO, sú povinní zúčastniť sa plánovaných vzdelávacích aktivít, ktoré zabezpečuje RO. Zamestnanci SORO sú zároveň povinní zúčastniť sa doplnkového vzdelávania na základe potrieb odboru, ktoré bude podporované z prostriedkov technickej pomoci OPBK a bude sa týkať napr. výkladu k aktuálnym zmenám v legislatíve EÚ a SR, k zmenám v Systéme finančného riadenia ŠF a KF, k zmenám v Systéme riadenia ŠF a KF a pod..

K 31. decembru 2007 sa na MF SR popri činnostiach v rámci ostatných operačných programov v programovom období 2007 – 2013 na OPBK podieľalo 29 zamestnancov certifikačného orgánu v rámci Sekcie európskych a medzinárodných záležitostí.

Technická pomoc v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2 určená na prípravu nového programového obdobia končí dátumom prijatia nového programu. OPBK.

3. REALIZÁCIA PODĽA PRIORÍT

3.1. Prioritná os č. 1 Infraštruktúra

Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom dvoch opatrení:

- Regenerácia sídiel
- Regionálna a mestská hromadná doprava

Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít:

- 1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 (ďalej len „Nariadenie o ERDF“)
- 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
- 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu

Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:

- 1.2.1 Zriadenie jednotného tarifného systému
- 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov
- 1.2.3 Podpora mestskej hromadnej dopravy
- 1.2.4 Informačné zabezpečenie systému

Oprávnenými žiadateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi č. 1 OPBK sú subjekty:

- Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Bratislavský kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
- Združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (viď. www.opbk.sk)

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 10 Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.1

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
	Východisko	0									
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest. Core kód: 39*	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	Východisko	0									
Počet regenerovaných sídiel	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
	Východisko	0									
Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu. Core kód 34*	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	Východisko	0									
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí <u>Merná jednotka</u> Percento	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
	Východisko	0									
Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu. Core kód 22*	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	66 767 374	
	Východisko	65 458 210									
Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia. Core kód: 28*	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ									3	
	Východisko	0									

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 *Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie*

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007.

Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.

Kvalitatívna analýza

Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. Výstupy projektov financovaných v rámci Prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnené prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bude bodovo zvýhodňovať projekty, ktoré budú prispievať k rovnosti príležitostí.

3.2. Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika

Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch opatrení:

- 2.1 Inovácie a technologické transfery
- 2.2 Informatizácia spoločnosti

Cieľom opatrenia j2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:

- 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP
- 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP
- 2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP
- 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty:

- malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií:

- 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
- 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu
- 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty:

- Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
- malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Merná jednotka Hodiny											
Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
	Východisko	0									
Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
	Východisko	0									

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 *Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie*

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007
Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.

Kvalitatívna analýza

Pri implementácii Prioritnej osi č. 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti najmä pri realizácii projektov financovaných v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery.

S ohľadom na skutočnosť, že sféra inovácií a technologických transferov je spojená s výrobnou sférou s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii opatrenia 2.1 sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer.

3.3. Prioritná os č. 3 Technická pomoc

Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch oprávnených skupín aktivít:

3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit

3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita

Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie:

- MVRR SR

- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov*

3.3.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 12 Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.3

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Počet projektov technickej pomoci	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Počet zamestnancov, ktorí sa podieľajú na administrácii programu	Počet projektov technickej pomoci	0									
	Dosiahnutý výsledok	0									0
	Cieľ	-	-	-	-	-	-	-	-	48	
	Východisko	22									

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007

Nakoľko k 31. decembru 2007 neboli realizované žiadne projekty technickej pomoci, nebolo možné monitorovať stanovené ukazovatele, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.

Vzhľadom na nízku alokáciu pre OPBK sú zdroje technickej pomoci pre program značne limitované. Z toho dôvodu MVRR SR navrhlo financovať iba mzdy 6 zamestnancov RO OPBK. Po vzájomnej diskusii bolo dohodnuté, že MVRR SR bude z Technickej pomoci OPBK financovať aj náklady na mzdy dvoch zamestnancov SORO a z Operačného programu Technická pomoc bude refundovaný jeden zamestnanec sprostredkovateľského orgánu podieľajúci sa na implementácii horizontálnych priorít.

Kvalitatívna analýza

Pri implementácii Prioritnej osi č. 3 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti.

Z 33 zamestnancov RO OPBK bolo 22 žien a 11 mužov, z 3 zamestnancov SORO boli 2 ženy a 1 muž. Sféra verejnej správy vykazuje dlhodobo vyššiu zamestnanosť žien ako mužov, preto je veľká snaha o dosiahnutie rovnosti príležitostí vytvorením pracovných podmienok, ktoré by boli atraktívne aj pre mužov.

3.4. Horizontálne priority

V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR, zabezpečí RO OPBK podporu aj tých projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k rozvoju horizontálnych priorít prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálnych priorít.

3.4.1. Marginalizované rómske komunity

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít sa v Bratislavskom kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V jednotlivých opatreniach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva rómskej minorít v Bratislavskom kraji. Vyššia miera koncentrácie rómskych komunít sa nachádza v Bratislave a obciach regiónu Záhoria. Zároveň realizáciou aktivít opatrenia 1.1 sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry najmä v menej rozvinutých častiach mesta Bratislavy a tým sa podporí zlepšenie životnej úrovne a sociálneho postavenia aj rómskych komunít.

V rámci monitorovania bude implementácia horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) sledovaná na základe súboru ukazovateľov tejto HP, ktoré boli stanovené na základe vzájomnej spolupráce RO OPBK a Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Napĺňanie týchto ukazovateľov predstavuje nástroj pre monitorovanie a hodnotenie napĺňania cieľov HP MRK prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj.

RO OPBK bude zabezpečovať aj hodnotenie OPBK, súčasťou ktorého bude aj hodnotený prínos k plneniu HP MRK. Výsledky hodnotenia budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutia RO OPBK a jeho monitorovací výbor pri riadení realizácie programu za účelom dosiahnuť želaný pokrok smerom k dosiahnutiu hlavných ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov.

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 13 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP MRK

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity							
	Názov merateľného ukazovateľa	Definícia merateľného ukazovateľa	Opatrenie OPBK	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota v r. 2006	Cieľová hodnota r. 2015
Ukazovatele výsledku na úrovni projektu	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	Počet integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.	1.1	MVRR SR	počet	0	3
	Počet regenerovaných sídiel	Počet podporených sídiel (obcí a miest), ktoré zrealizovali investičné samostatné dopytovo orientované projekty, pričom každá mestská časť Bratislavy sa považuje za samostatné sídlo.	1.1	MVRR SR	počet	0	5

V rámci implementácie HP MRK bol schválený Systém koordinácie implementácie HP MRK v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK je pozorovateľom pracovnej skupiny HP MRK.

Kvalitatívna analýza

RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority MRK, Úradom splnomocnenkyne pre rómske komunity, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov HP MRK. Pri implementácii OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia tejto rovnosti.

3.4.2. Rovnosť príležitostí

OPBK ako celok poskytuje rovnaký priestor pre profesionálne uplatnenie každému. V prípade napĺňania cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len "HP RP"), pri tvorbe nových pracovných miest, musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp nielen voči rómskej komunite ale aj voči ostatným menšinám. Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

Pri hodnotení projektov bude okrem iného zohľadňovaná aj rovnosť príležitostí pre ženy. Nerovnaké postavenie žien na trhu práce v súčasnej dobe charakterizujú nižšie mzdy, nízka účasť žien v oblasti podnikania, ich nízky počet vo vedúcich pozíciách a pokračujúca feminizácia určitých odvetví.

Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny. Rozvojom infraštruktúry nebude dotknutá zásada rovnakého zaobchádzania. V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah a prínos k horizontálnej priorite, nakoľko nielenže vytvára predpoklady pre rovnosť možností podnikateľ, ale vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára predpoklady pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená – ide najmä o absolventov škôl, ktorí často nenachádzajú rýchle uplatnenie v praxi. Pri uplatňovaní princípu rovnosti príležitostí bude pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových pracovných príležitostí.

OPBK bude prispievať v rámci svojich prioritných osí k napĺňaniu nasledujúcich cieľov HP RP:

Prioritnú os č. 1 :

ciele 1.1

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

ciele 1.2.:

- zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života /medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života/. (Tento cieľ bude podporovaný v rámci OPBK nepriamo).

ciele 2.2.:

- Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám
- Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.

Pre prioritnú os č. 2:

ciele 1.1.:

- zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.
- zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

ciele 1.3.:

- Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich v podnikateľských subjektoch,
- Zvýšenie kvalifikácie žien v odvetviach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová desegregácia).

V Systéme koordinácie implementácie HP RP v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013 sú pre OPBK zadefinované merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa bude HP RP monitorovať a hodnotiť.

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 14 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP RP

Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí							
	Názov merateľného ukazovateľa	Definícia merateľného ukazovateľa	Opatrenie OPBK	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota v roku 2006	Cieľová hodnota v r. 2015
Ukazovatele výsledku na úrovni projektu	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest	Počet integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením	1.1	MVRR SR	počet	0	3
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	Počet bezbariérových prístupov a opatrení za účelom zvýšenia dostupnosti fyzického prostredia a verejných služieb a uľahčenie orientácie	1.1	MVRR SR	počet	0	30
Ukazovatele dopadu na úrovni projektu	Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet novovytvorených pracovných miest na plný pracovný úväzok, ktoré sú obsadené mužmi, a ktoré by bez realizácie projektu nevznikli (hrubá zamestnanosť).	1.1 1.2 2.1 2.2	MVRR SR	počet	0	100

	Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet novovytvorených pracovných miest na plný pracovný úväzok, ktoré sú obsadené ženami, a ktoré by bez realizácie projektu nevznikli (hrubá zamestnanosť).	1.1	MVRR SR	počet	0	100
			1.2				
			2.1				
			2.2				

V rámci implementácie HP RP bol schválený Systém koordinácie implementácie HP RP v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK je členom pracovnej skupiny HP RP.

Kvalitatívna analýza

RO OPBK spolupracuje s koordinátorom horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej skupine pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov rovnosti príležitostí. Pri implementácii OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami najmä pri aktivitách, ktoré majú priamy, či nepriamy vplyv na zamestnanosť. Pri implementácii jednotlivých opatrení sa bude sledovať počet novovytvorených pracovných miest na plný úväzok obsadenými ženami, a ktoré by bez realizácie projektu nevznikli.

3.4.3. Trvalo udržateľný rozvoj

Cieľom horizontálnej priority je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t.j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi obnovenej Stratégie TUR EÚ.

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) je Úrad vlády SR, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR. Prvé zasadnutie uvedenej pracovnej skupiny, ktorej členom je aj zástupca Riadiaceho orgánu pre OP BK, sa uskutočnilo v septembri 2007. V rámci činnosti uvedenej pracovnej skupiny bola v priebehu roka 2007 vypracovaná prvá verzia Systému koordinácie a implementácie HP TUR na roky 2007-2013.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu prioritných osí OPBK prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. Na úrovni projektov žiadateľ o NFP deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP.

Na základe bilaterálnych rokovaní medzi ÚV SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele HP TUR, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí OPBK a ktoré sú detailnejšie popísané v nasledujúcej tabuľke č. 10.

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov..

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 15 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP TUR

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj							
	Názov ukazovateľa	Definícia	Opatrenie OPBK	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota v r. 2006	Cieľová hodnota r. 2015
Ukazovatele výsledku na úrovni projektu	Počet regenerovaných sídiel	Počet podporených sídiel (obcí a miest), ktoré zrealizovali investičné samostatné dopytovo orientované projekty, pričom každá mestská časť Bratislavy sa považuje za samostatné sídlo.	1.1	MVRR SR	počet	0	50
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	Inštalovaný výkon tepelnej a elektrickej energie spolu v MW. Ak bude inštalované nové zariadenie, inštalovaný výkon zariadenia je súčasťou technickej dokumentácie dodanej výrobcom. V prípade rekonštrukcie existujúceho zariadenia údaje o inštalovanom výkone zariadenia vydáva dodávateľ rekonštrukcie.	1.1 2.1	MVRR SR	MW	0	N/A*
	Zateplená plocha	Zateplená plocha stien a striech budov (bytových domov, škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, komunitných centier, atď.) vrátane technických zariadení (plocha vymenených, resp. upravených okien atď.)	1.1	MVRR SR	m ²	0	N/A*
	Počet vytvorených pracovných miest	Počet novovytvorených pracovných miest na plný pracovný úväzok, ktoré by bez realizácie projektu nevznikli (hrubá zamestnanosť).	1.1 1.2 2.1 2.2	MVRR SR	počet	0	200
Ukazovatele dopadu na úrovni projektu	Ročné úspory energie realizovaním projektu	Ročné úspory tepelnej a elektrickej energie prepočítané na GJ/rok, merané meračom tepla na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom	2.1	MVRR SR	GJ/rok	0	N/A*

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).

V rámci implementácie HP TUR a HP IS bol schválený Systém koordinácie implementácie HP TUR a HP IS v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK je členom pracovnej skupiny HP TUR.

Kvalitatívna analýza

RO OPBK spolupracuje s koordinátorom HP TUR, Úradom vlády SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej skupiny pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov HP TUR aj prostredníctvom hodnotiacich kritérií pre výber projektov podporených v rámci OPBK. Pri implementácii OPBK sa zároveň špecificky prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa možností konštruktívneho uplatnenia tejto rovnosti.

3.4.4. Informačná spoločnosť

Cieľom horizontálnej priority je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií.

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je Úrad vlády SR, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS. Prvé zasadnutie uvedenej pracovnej skupiny, ktorej členom je aj zástupca Riadiaceho orgánu pre OPBK, sa uskutočnilo v septembri 2007. V rámci činnosti uvedenej pracovnej skupiny bola v priebehu roka 2007 vypracovaná prvá verzia Systému koordinácie a implementácie HP IS na roky 2007-2013.

Na úrovni jednotlivých prioritných osí koordinátor horizontálnej priority špecifikoval relevanciu prioritných osí OPBK prispievajúcich k napĺňaniu jej cieľov. Na úrovni projektov žiadateľ o NFP deklaruje vplyv projektu na naplnenie horizontálnej priority vo formulári žiadosti o NFP.

Na základe bilaterálnych rokovaní medzi ÚV SR a MVRR SR boli vzájomne odsúhlasené ukazovatele HP IS, ktoré budú sledované v rámci jednotlivých prioritných osí OPBK a sú súčasťou nasledujúcej tabuľky č. 11.

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku horizontálnej priority

Nakoľko v rámci OPBK neboli k 31.12.2007 realizované žiadne projekty, nie je možné analyzovať dosiahnutý pokrok, prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov budú prístupné po spracovaní údajov z prvých monitorovacích správ projektov financovaných v rámci OPBK a budú poskytnuté EK vo výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008.

Tabuľka č. 16 Merateľné ukazovatele OPBK týkajúce sa implementácie cieľov HP IS

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť							
	Názov ukazovateľa	Definícia merateľného ukazovateľa	Opatrenie OPBK	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota v r. 2006	Cieľová hodnota r. 2015
Ukazovatele výsledku na úrovni projektu	Počet technicky zhodnotených objektov	Počet objektov podľa OKEČ (SK NACE) podporených prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov (záchytné parkoviská, prestupné terminály, nástupištia, križovatky a pod.) a počet dopravných prostriedkov vybavených elektronickým informačným systémom (elektronické tabule, akustické hlásiče zastávok, palubné počítače, navigačné systémy, elektronické označenie dopravných prostriedkov, atď.	1.2	MVRR SR	počet	0	503
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Služby ktoré sú úplne dostupné online, napr. ktoré môžu byť kompletne vybavené elektronicky.	2.2	MVRR SR	počet	0	24
	Počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet	Počet nových pripojení MSP k širokopásmovému internetu realizovaných prostredníctvom podpory z OPBK	2.2	ŠÚ SR	počet	0	50
	Nárast počtu obyvateľov s prístupom k IOM** na celkovom počte obyvateľov	Počet obyvateľov s dostupnosťou do 15 min. čistého času (bez cesty na zastávku a čakania) jazdy prostriedkom hromadnej dopravy k najbližšiemu fungujúcemu IOM**.	2.2	MVRR SR	počet	0	200 000

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).

** IOM = Integrované obslužné miesta

V rámci implementácie HP IS bol schválený Systém koordinácie implementácie HP TUR a HP IS v ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013. Zástupca Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj OPBK je členom pracovnej skupiny HP IS.

Kvalitatívna analýza

RO OPBK spolupracuje s koordinátorom HP IS, Úradom vlády SR, prostredníctvom svojho zastúpenia v pracovnej skupiny pri implementácii OPBK a pri napĺňania cieľov HP TUR aj prostredníctvom hodnotiacich kritérií pre výber projektov podporených v rámci OPBK. Pri implementácii OPBK sa obzvlášť prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami.

4. VYUŽITIE TECHNICKEJ POMOCI

V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít. RO OPBK a SO/RO pre OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc boli schválené 4 % z celkovej sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená prostredníctvom Technickej pomoci z Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2.

K 31. 12. 2007 neboli v rámci technickej pomoci OPBK predložené a realizované žiadne projekty.

Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP sú zamerané na zabezpečenie a financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK.

V NSRR bol OPTP zadefinovaný pre cieľ Konvergencia, teda územne pre všetky regióny SR s výnimkou Bratislavského kraja. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter bude OPTP pokrývať aj aktivity v Bratislavskom kraji. Z toho dôvodu sa stanovil percentuálny podiel, ktorým sa bude OPTP podieľať na financovaní oprávnených aktivít a podiel, ktorý bude pokrytý z iných finančných zdrojov.

Podiel participácie cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na aktivitách OPTP v programovom období 2007 - 2013 je stanovený uznesením vlády SR č. 407/2007 na základe uplatnenia pomeru 96,05 : 3,95 (pomer prostriedkov pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť k celkovej alokácii pre SR, t.j. 449 018 529 EUR / 11 360 619 950 EUR). Vychádzajúc z tohto pomeru a berúc do úvahy alokáciu na OPTP zo ŠF v rámci cieľa Konvergencia, predstavuje spoluúčasť cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prostriedkoch zo Štrukturálnych fondov sumu 4 016 353 EUR. Na základe uplatnenia princípu pro rata v rámci OP Technická pomoc bude na Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenená na roky 2007 – 2015 celková suma 4 725 122 EUR (ERDF + štátny rozpočet).

5. INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Všetky aktivity súvisiace s efektívnou informovanosťou o OPBK budú obsahom Komunikačného plánu pre OPBK (ďalej len „KoP pre OPBK“), ktorý podlieha schváleniu Európskou komisiou. Komunikačný

plán bol predložený Európskej komisii v zmysle nariadenia komisie (ES) č. 1028/2006 dňa 1. apríla 2008 v súlade s článkom 3 nariadenia komisie (ES) č.1828/2006. Vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre OPBK stanovený vo výške 1 098 485 EUR. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom priority osi 3 Technická pomoc OPBK.

V priebehu prvého štvrťroka 2008 budú spustené: Iniciačná kampaň spojená s kampaňou o výzve, ktoré budú obsahovať aktivity ako je inzercia v celoplošných a regionálnych printoch, outdoorová kampaň vo forme billboardov, kampane na internete vrátane reklamných bannerov, PR článkov ako aj reklamných odkazov v mailingu.

Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú prístupné na internetových stránkach: www.build.gov.sk; www.nsr.sk a www.opbk.sk.

Tabuľka č. 17 Aktivity súvisiace s informovaním a publicitou, ktoré boli realizované k 31.12.2007

Termín a miesto konania	Počet účastníkov v za RO OPBK	Názov komunikačnej aktivity	Organizátor aktivity	Stručný opis
10.01.2007 MVRR SR 3.39	5	Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Operačný program Bratislavský kraj	Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj MŽP SR	Prezentácia o OPBK, Prezentácia Správy o hodnotení strategického dokumentu Operačný program Bratislavský kraj a jej verejné prerokovanie
15.02.2007 CikCak centrum, Petržalka, Bratislava	1	Komunitný rozvoj a sociálna obnova sídliska	Centrum komunitného rozvoja Bratislava	Pracovný seminár o komunitnom rozvoji, prezentácia o obnove sídlisk podľa MVRR SR v rámci OPBK
28.03.2007 City Hotel Bratislava	14	Konferencia „Možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre Bratislavský kraj II“	Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj	Konferencia o výsledkoch programového obdobia 2004-2006, o 7. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 2 a o zmenách v Operačnom programe Bratislavský kraj
25.04.2007	1	Konferencia „Európske fondy pre rozvoj regiónov“ v rámci výstavy FOR REGION 2007	MVRR SR	Prezentácia o OPBK v rámci uvedenej konferencie
25.09.2007 Hotel Echo, Bratislava	1	5. regionálny workshop projektu EURO-COOP	Prognostický ústav SAV	Prezentácia podpory inovácií v Bratislavskom kraji v rámci verzie 2.0 OPBK.
11.10.2007 Incheba Expo, Bratislava	2	Národná konferencia „NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC SR V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – 2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Národná konferencia o Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013 a jednotlivých operačných programoch a možnostiach, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Prezentácia OPBK na uvedenej konferencii.
6.11.2007 Hotel ***Senec RELAX, Senec	1	Programové obdobie 2007-2013, Možnosti čerpania financií pre samosprávu a mestské organizácie v Bratislavskom kraji (cieľ 2)	Hlavné mesto SR Bratislava	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
13.11.2007 Univerzita	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“

Konštantína Filozofa-aula, Nitra		rámec v programovom období 2007-2013“		v rámci uvedenej konferencie
20.11.2007 Empire Tenis Centrum - hala, Trnava	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
21.11.2007 Prognostický ústav SAV Bratislava	2	Okrúhly stôl organizovaný v rámci riešenia 4. etapy medzinárodného projektu EUROCOOP	Prognostický ústav SAV	Diskusia k metodike hodnotenia dopadu inovačných stratégií na rozvoj jednotlivých regiónov
26. - 27.11.2007 Charlemagne building, Brusel	1	Konferencia „Telling the story. Communicating Cohesion Policy together“	Commission´s Regional Policy Directorate General	Účasť na uvedenej konferencii
27.11.2007 Hotel Holiday Inn - kongresová sála, Žilina	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
28.11.2007 Hotel Holiday Inn, Bratislava	1	1. celoslovenská konferencia „Mesto – obec - efektívna energia“	CALYPSO PM, s.r.o. Únia miest Slovenska Citenergo - združenie energeticky efektívnych miest	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
4.12.2007 Krajský úrad – kongresová sála, Banská Bystrica	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
11.12.2007 Piano Club, Trenčín	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
18.12.2007 Magistrát mesta Košice – kongresová sála, Košice	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie
19.12.2007 Magistrát mesta Prešov – kongresová sála, Prešov	1	Regionálna konferencia „Národný strategický referenčný rámec v programovom období 2007-2013“	Centrálny koordinačný orgán, MVRR SR	Prezentácia „Operačného programu Bratislavský kraj“ v rámci uvedenej konferencie

Zoznam merateľných ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity v rámci OPBK bude doplnený vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2008 v súlade so schváleným Komunikačným plánom.

V súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja budú zverejnený zoznam prijímateľov pomoci a ich adresy na internetovej stránke www.opbk.sk.

Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK 2007 - 2013, ktorý bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.

Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje nakoľko OPBK bol schválený dňa 3. decembra 2007

Nakoľko k 31. decembru 2007 nebola poskytnutá žiadna finančná pomoc, neboli dosiahnuté žiadne výsledky stanovených ukazovateľov, na základe ktorých by bolo možné pripraviť kvalitatívnu analýzu.

6. PRÍLOHY

- Príloha 1 Platby prijaté z Európskej komisie
- Príloha 2 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii
- Príloha 3 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
- Príloha 4 Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Príloha č. 1

Platby prijaté z Európskej komisie

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Stav k 31. decembru 2007

Tabuľka č. 1

(v EUR)

Fond	Žiadosť o platbu ¹ č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	Zálohová platba	x	x	1 740 000	12.12.2007	x
Spolu	-	-	0	1 740 000	-	0

Zdroj: MF SR

Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko v roku 2007 sa neuskutočnilo žiadne čerpanie z alokácie na OPBK.

¹ pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevyplní, uvádzať text „zálohová platba“

Príloha č. 2

Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 03/12/2007 (v EUR)

Tabuľka č. 1

Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5					
Kód (*) Oblasť 1 Prioritná téma	Kód (*) Oblasť 2 Forma financovania	Kód (*) Oblasť 3 Územie	Kód (*) Oblasť 4 Hospodárska činnosť	Kód (*) Oblasť 5 Umiestnenie	Suma (**)
03 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
	04	01	00	SK01	0
	04	05	00	SK01	0
06 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
	04	01	00	SK01	0
	04	05	00	SK01	0
07 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
	04	01	00	SK01	0
	04	05	00	SK01	0
09 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
	04	01	00	SK01	0
	04	05	00	SK01	0
10 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
11(PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	Sk01	0
14 (PO 2)	01	01	00	SK01	0
	01	05	00	SK01	0
24 (PO 1)	01	01	11	SK01	0
	01	05	11	SK01	0
52 (PO 1)	01	01	21	SK01	0
28 (PO 1)	01	01	11	SK01	0
	01	05	11	SK01	

56 (PO 1)	01	01	21	SK01	0
	01	05	21	SK01	0
61 (PO 1)	01	01	12	SK01	0
	01	05	12	SK01	0
78 (PO 1)	01	01	12	SK01	0
85 (PO 3)	01	00	00	SK01	0
86 (PO 3)	01	00	00	SK01	0
Spolu					0

Zdroj: MVRR SR

(*) Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia.

(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu.

PO – prioritná os

Kód(*) Oblasť 1

Názvy prioritných tém

Tabuľka č. 2

03 – Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami
06 – Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
10 – Telefónne infraštruktúry
11 – Informačné a komunikačné technológie
14 – Služby a aplikácie pre MSP
24 – Cyklistické dráhy
52 – Podpora čistej mestskej dopravy
28 – Inteligentné dopravné systémy
56 – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000)
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
78 – Infraštruktúra bývania
85 – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola
86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia

Kód(*) Oblasť 2

Forma financovania:

01- nenávratný finančný príspevok

04 - iné formy financovania

Kód(*) Oblasť 3

Územie:

00 - neuplatňuje sa

01 - mestá

05 - vidiecke oblasti

Kód(*) Oblasť 4

Hospodárska činnosť:

00 – neuplatňuje sa

11 - doprava

12 - stavebníctvo
21 – činnosti súvisiace so životným prostredím

Kód(*) Oblasť 5

Umiestnenie:

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 z 26. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely(NUTS) z dôvodu pristúpenia českej republiky, estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie.

SK01 – Bratislavský kraj

Príloha č. 3

Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii²

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Stav k 31. decembru 2007

Tabuľka č. 1

(v EUR)

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013 ^{3*}	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Priebežná žiadosť o platbu č. dátum:	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	45 932 540	0	0	0	0	0
Prioritná os 2	37 587 460	0	0	0	0	0
Prioritná os 3	3 480 000	0	0	0	0	0
Spolu	87 000 000	0	0	0	0	0

Zdroj: MF SR

Poznámka: Nie sú dostupné žiadne údaje za rok 2007, nakoľko v roku 2007 sa neuskutočnilo žiadne čerpanie z alokácie na OPBK.

² údaje v rámci Prílohy č. 3 vyplíňa MF SR.

³ záväzok 2007 - 2013 za ERDF

Príloha č. 4

Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

K dátumu: 31. decembra 2007

Tabuľka č. 1

Prioritná os	Záväzok na jednotlivé roky za EÚ zdroje							Záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	Stav čerpania prostriedko v ŠF a KF k dd.mm.rr	Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8=1+2+3+4+5+6+7)	(9)	(10=9/1)	(11=(9-1)/2)	(12=9-(1+2)/3)	(13=9-(1+2+3)/4)	(14=9-(1+2+3+4)/5)	(15=9-(1+2+3+4+5)/6)
Prioritná os 1	6 178 475	6 302 046	6 428 085	6 556 648	6 687 782	6 821 537	6 957 967	45 932 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritná os 2	5 055 962	5 157 082	5 260 225	5 365 428	5 472 737	5 582 191	5 693 835	37 587 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritná os 3	468 102	477 464	487 013	496 753	506 688	516 822	527 158	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: MVRR SR, MF SR

Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom

Za rok 2007 nie sú dostupné žiadne údaje, nakoľko v roku 2007 sa neuskutočnilo žiadne čerpanie z alokácie na OPBK.

