

STAV IMPLEMENTÁCIE IROP

BRATISLAVA 27. 08. 2018



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
PÔDOHOSPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyhlásené výzvy k 27.08.2018

Prioritná os	Špecifický cieľ	Dátum vyhlásenia výzvy	Alokácia (Eur) (ERDF)
1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy	30.11.2016 ✓	140 855 695 €
	1.2.1 Plán udržateľnej mobility	7.10.2016 ✓	6 543 800 €
	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	6.12.2016 ✓	35 036 714 €
	1.2.1 Autobusy – Verejná osobná doprava (BA, KE, ZA)	21.6.2017 ✓	21 200 000 €
	1.2.1 Autobusy – Verejná osobná doprava (TT, TN, PO)	19.7.2018 ✓	9 425 754 €
	1.2.2 Cyklistická doprava	21.12.2016 ✓	81 830 693 €
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	2.1.1 Deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb	22.5.2017 ✓	67 449 470 €
	2.1.1 Komunitné služby	27.6.2017 ✓	72 363 394 €
	2.1.3 Modernizácia infraštruktúry nemocníc 1	24.5.2017 ✓	70 000 000 €
	2.1.3 Modernizácia infraštruktúry nemocníc 2	15.1.2018 ✓	40 000 000 €
	2.2.1 Materské školy	6.12.2016 ✓	77 157 690 €
	2.2.2 Základné školy	22.12.2016 ✓	37 101 822 €
	2.2.3 Stredné odborné školy	22.12.2016 ✓	94 932 378 €
2.2.3 Stredné odborné školy – BB	20.09.2017 ✓	3 900 000 €	
3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	3.1 Tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle – decentralizovaná podpora	17.10.2016 ✓	67 860 548 €
	3.1 Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie finančných nástrojov	9.11.2015 ✓	5 000 000 €
4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie	4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov	9.11.2015 ✓	111 388 554 €
	4.2.1 Zásobovanie pitnou vodou, verejná kanalizácia	26.6.2017 ✓	55 000 000 €
	4.3.1 Prvky zelenej infraštruktúry a prvky znižovania znečistenia ovzdušia a hluku	31.3.2017 ✓	33 328 116 €
	4.1 Finančné nástroje – ŠFRB	25.10.2017 ✓	29 590 450 €
5. Miestny rozvoj vedený komunitou	5.1.1 Financovanie prevádzkových nákladov MAS	17.10.2017 ✓	16 800 000 €
	5.1.1, 5.1.2 Výzva na MAS	06.04.2018 ✓	73 849 713 €
Spolu	* vrátane písomných vyzvaní v rámci PO6 na technickú pomoc	71 %	1 240 201 687 €

Plánované výzvy na rok 2018


Prioritná os	Špecifický cieľ	Dátum vyhlásenia výzvy	Alokácia (Eur) (ERDF)
1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy – BB VÚC (ŽoNFP)	september 2018	20 525 000 €
	2.1.1 Zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku – jasle (ŽoNFP)	september 2018	14 184 458 €
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	2.1.2 Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti (ŽoNFP)	august 2018	70 000 000 €
	2.1.2 CIZS – podpora UMR (PZ + ŽoNFP)	august 2018	27 907 200 €
	2.1.2 CIZS – podpora v rámci pravidiel štátnej pomoci (PZ + ŽoNFP)	august 2018	28 379 452 €
	2.2.1 Materské školy 2 (ŽoNFP)	september 2018	15 000 000 €
	2.2.3 Stredné odborné školy (PZ + ŽoNFP)	august 2018	5 500 000 €
	3.1 Kultúrny a kreatívny priemysel – 8 kreatívnych centier (PZ + ŽoNFP)	september 2018	141 009 924 €
3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	3.1 Kultúrny a kreatívny priemysel – decentralizovaná podpora (ŽoNFP)	december 2018	31 200 000 €
Spolu		20 %	353 706 034 €

- Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme
- Dátum schválenia Indikatívneho harmonogramu výziev: 07. 08. 2018

Prehľad vyhlásených a plánovaných výziev na rok 2018

PO	IROP	Vyhlásené výzvy 30 výziev	%	Plánované výzvy 9 výziev	%
PO 1	416 829 257 €	297 096 045 €	71%	20 525 000 €	5%
PO 2	748 370 965 €	514 473 307 €	69%	160 971 110 €	22%
PO 3	213 870 472 €	72 860 548 €	34%	172 209 924 €	81%
PO 4	198 795 685 €	229 307 120 €	115%	0 €	0%
PO 5	98 967 741 €	90 649 713 €	92%	0 €	0%
PO 6	62 000 000 €	35 814 954 €	58%	0 €	0%
Spolu	1 738 834 120 €	1 240 201 687 €	71,32%	353 706 034 €	20,34%
SPOLU	Vyhlásené + plánované výzvy		1 593 907 721 €		92%


Alokácia IROP v programovom období 2014-2020
1 738 834 120 €



ÚSPEŠNOST' VYHLÁSENÝCH VÝZIEV k 27.08.2018


Špecifický cieľ	Alokácia (ERDF)	Predložené PZ (ERDF)	Predložené ŽoNFP – spolu v 1. 2. 3. 4. 5. kole hodnotiacom kole (ERDF)
1.1 Cesty	140 855 695 €	irl.	31
			100 571 277 €
1.2.1 PUM	6 543 800 €	irl.	11
			4 971 624 €
1.2.1 VOD	35 036 714 €	irl.	48
			36 868 218 €
1.2.1 Autobusy (BA, KE, ZA)	21 200 000 €	irl.	3
			20 954 136 €
1.2.2 Cyklistická doprava	81 830 693 €	irl.	148
			80 748 589 €
2.1.1 Deinštitucionalizácia	67 449 470 €	irl.	14
			17 203 847
2.1.1 Komunitné služby	72 363 394 €	197	irl.
		142 442 706 €	irl.
2.1.2 CIZS	70 000 000 €	Uzavretie výzvy	irl.
		08.06.2018	irl.
2.1.3 Nemocnice 1	70 000 000 €	irl.	17
			75 103 365 €
2.1.3 Nemocnice 2	40 000 000 €	irl.	8
			39 786 261 €
2.2.1 Materské školy	77 157 690 €	327	313
		81 657 352 €	76 665 891 €
2.2.2 Základné školy	37 101 822 €	715	690
		63 720 449 €	59 959 281 €
2.2.3 SOŠ	94 932 378 €	175	147
		125 496 583 €	104 861 046 €
2.2.3 SOŠ - BB	3 900 000 €	6	7
		7 448 366 €	10 347 794 €
3.1 Kultúrny priemysel	67 860 548 €	irl.	619
			83 749 163 €
4.2.1 Pitná voda, kanalizácia	55 000 000 €	irl.	115
			115 567 382 €
4.3.1 Zelené prvky	33 328 116 €	irl.	158
			50 334 954 €
5.1.1 Chod MAS	16 800 000 €	irl.	104
			12 947 236 €
5.1.1, 5.1.2 Výzva na MAS	73 849 713 €	irl.	89
			55 003 308 €
Finančné nástroje			145 979 004 €
Technická pomoc			27 307 840 €
Spolu		1 420 PZ	2 522 ŽoNFP
		420 765 456 €	1 119 224 540 €

Úspešnosť vyhlásených výziev



Proces spracovania predložených ŽoNFP k 27.08.2018

Predložené ŽoNFP k 27.8.2018
Spolu 2 522 ŽoNFP v sume 1 119 224 540 € (ERDF)



STAV IMPLEMENTÁCIE IROP PODĽA JEDNOTLIVÝCH VÝZIEV



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
PÔDOHOSPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŠC 1.1 – Cesty

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **140 855 695 €**

Spolu: 31 predložených ŽoNFP v celkovej sume **100 571 279 €**

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola** – **28.2.2017**

- **Predložené projekty** – **17** ŽoNFP v celkovej sume **59 740 612 €** (ERDF)
- **Stav:** **17** projektov – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej sume **59 726 829 €**

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola** – **31.5.2017**

- **Predložené projekty** – **7** ŽoNFP v celkovej sume **18 695 845 €** (ERDF)
- **Stav:** **5** projektov – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP sume **13 204 345 €**
2 projekty – vydané rozhodnutia o neschválení

Uzavretie **3. hodnotiaceho kola** – **31.8.2017**

- **Predložené projekty** – **4** ŽoNFP v celkovej sume **9 105 291 €** (ERDF)
- **Stav:** **4** projekty – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP sume **9 104 820 €**

Uzavretie **4. hodnotiaceho kola** – **30.11.2017** – **0 predložených projektov**


Uzavretie **5. hodnotiaceho kola** – **28.02.2018** – **0 predložených projektov**

Uzavretie **6. hodnotiaceho kola** – **28.05.2018**

- **Predložené projekty** – **1** ŽoNFP v celkovej sume **6 523 069 €** (ERDF)
- **Stav:** zastavené konanie (RIÚS Žilina)

Uzavretie **7. hodnotiaceho kola** – **29.06.2018** – **uzavretie výzvy**


- **Predložené projekty** – **2** ŽoNFP v celkovej sume **6 506 460,48 €** (ERDF)
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie (RIÚS Žilina)



Uzavretie výzvy: **29.06.2018**


Cesty

Predložené ŽoNFP v sume **100 571 279 €**



Cesty

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 7. hodnotiacom kole – **31 ŽoNFP**



ŠC 1.2.1 – PUM – Plán udržateľnej mobility – strategické dokumenty

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **6 543 800 €**

Spolu: 11 predložených ŽoNFP v celkovej sume **4 971 624 €**

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola** – **9.1.2017**

- **Predložené projekty** – **7** ŽoNFP v celkovej sume **2 963 527 €**
- **Stav:** **7** projektov – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej sume **2 962 541 €**

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola** – **10.4.2017**

- **Predložené projekty** – **2** ŽoNFP v celkovej sume **804 497 €**
- **Stav:** **2** projekty – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej sume **788 178 €**


Uzavretie **3. hodnotiaceho kola** – **30.6.2017**

- **Predložené projekty** – **2** ŽoNFP v celkovej sume **1 203 600 €**
- **Stav:** **2** projekty – uzavretá zmluva o poskytnutí NFP v sume **1 203 600 €**

Uzavretie **4. hodnotiaceho kola** – **29.9.2017**


- **Predložené projekty** – **0** ŽoNFP

Dátum uzavretia výzvy – **02.11.2017**



PUM

Predložené ŽoNFP v 1. – 4. hodnotiacom kole v sume **4 971 624 €**



Alokácia na vyhlásenú výzvu– 37 240 103 €

Spolu: 48 predložených ŽoNFP v celkovej sume 36 868 218 €

ŠC 1.2.1 – Verejná osobná doprava

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 15.3.2017

- **Predložené projekty – 11** ŽoNFP v celkovej sume **10 273 536 €**
- **Stav:** **8** projektov – uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej sume **8 394 579 €**
3 projekty – vydané rozhodnutia o neschválení / stiahnuté / zastavené

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 30.6.2017

- **Predložené projekty – 21** ŽoNFP v celkovej sume **15 319 580 €**
- **Stav:** **6** projektov – uzavreté zmluvy o NFP v sume **3 444 923,75 €**
- **4** projekty vydané rozhodnutie o schválení v sume **5 988 337,94 €**
3 projekty – prebieha odborné hodnotenie
8 projektov – vydané rozhodnutia o neschválení / zastavené

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 02.10.2017

- **Predložené projekty – 9** ŽoNFP v celkovej sume **9 100 860 €**
- **Stav:** **5** projektov uzavreté zmluvy o NFP v sume **4 114 736 €**

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – 08.01.2018


- **Predložené projekty – 4** ŽoNFP v celkovej sume **1 576 598 €**
- **Stav:** prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola – 09.04.2018

- **Predložené projekty – 1** ŽoNFP v celkovej sume **342 538 €**
- **Stav:** administratívne overovanie skončené

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola – 09.07.2018

- **Predložené projekty – 2** ŽoNFP v celkovej sume **398 145 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie




Uzavretie výzvy pre:

RIUS NR, BB, ZA, TN

UMR NR, TN, PO


Verejná osobná doprava

Predložené ŽoNFP – 37 011 257 €



Verejná osobná doprava

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 6. hodnotiacom kole – 48 ŽoNFP




ŠC 1.2.1 – Autobusy (BA, KE, ZA)

Alokácia na vyhlásenú výzvu– **21 200 000 €**

Uzavretie výzvy – **21.8.2017**

- **Predložené projekty – 3** ŽoNFP
v celkovej sume **20 954 136 €**
- **Stav:** uzavreté **3** zmluvy o poskytnutí NFP
v celkovej sume **20 381 791 €**



Alokácia na vyhlásenú výzvu – **81 830 693 €**

Aktualizácia č. 3 zo dňa 22.6.2017 – navýšenie pôvodnej alokácie 24 000 000 €

Spolu: 148 predložených ŽoNFP v celkovej sume **81 172 360 €**

ŠC 1.2.2 – Cyklistická doprava

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola** – **21.3.2017**

- **Predložené ŽoNFP** – **35 projektov** v celkovej sume **15 697 502 €**
- **Stav:** **29** projektov – uzavreté zmluvy o NFP v sume **13 481 554 €**, **6** projektov – neschválené / zastavené

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola** – **21.6.2017**

- **Predložené ŽoNFP** – **21 projektov** v celkovej sume **8 611 586 €**
- **Stav:** **15** ŽoNFP – zazmluvnených v sume **6 316 198 €**

Uzavretie **3. hodnotiaceho kola** – **21.9.2017**

- **Predložené ŽoNFP** – **31 projektov** v celkovej sume **17 688 863 €**
- **Stav:** **13** projektov – uzavreté zmluvy o NFP v sume **7 086 715 €**
7 projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **4 258 673 €**

Uzavretie **4. hodnotiaceho kola** – **21.12.2017**


- **Predložené ŽoNFP** – **32 projektov** v celkovej sume **20 926 611 €**
- **Stav:** **6** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **2 180 825 €**
16 projektov – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie **5. hodnotiaceho kola** – **21.03.2018**

- **Predložené ŽoNFP** – **9 projektov** v celkovej sume **4 720 743 €**
- **Stav:** administratívne overovanie ukončené


Uzavretie **6. hodnotiaceho kola** – **21.06.2018**

- **Predložené ŽoNFP** – **20 projektov** v celkovej sume **13 527 056 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie




Cyklistická doprava

Predložené ŽoNFP – 81 172 360 €



Cyklotrasy

Počet predložených - 148 ŽoNFP



ŠC 2.1.1 Deinštitucionalizácia

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **67 449 470 €**

Spolu: 14 predložených ŽoNFP v celkovej sume **17 203 847 €**

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola** – **25.8.2017**

- **Predložené projekty** – **4 projekty** v celkovej sume **3 755 896 €**
- **Stav:** **3** ŽoNFP – vydané rozhodnutie o schválení v sume **2 621 048 €**

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola** – **24.11.2017**


- **Predložené projekty** – **6 projektov** v sume **6 717 385 €**
- **Stav:** **6** ŽoNFP – vydané rozhodnutie o schválení v sume **6 717 385 €**

Uzavretie **3. hodnotiaceho kola** – **26.02.2018**

- **Predložené projekty** – **1 projekt** v celkovej sume **778 033 €**
- **Stav:** zastavené konanie


Uzavretie **4. hodnotiaceho kola** – **28.05.2018**

- **Predložené projekty** – **3 projekty** v celkovej sume **5 912 908 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie




Deinštitucionalizácia

Predložené ŽoNFP v sume **17 203 847 €**



Deinštitucionalizácia

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 4. kole – **14 ŽoNFP**



Projektové zámery

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **81 008 467 €**

Uzavretie výzvy: 19.1.2017

Predložené projekty – **327** predložených PZ v celkovej sume **81 657 352 €**

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **81 657 352 €**

Spolu: **312** predložených ŽoNFP v celkovej sume **77 117 714 €**

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **18.4.2017**

- **Predložené projekty** – **204** ŽoNFP v celkovej sume **53 145 852 €**
- **Stav:** **163** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **44 485 052 €**
(Prebieha zazmluvňovanie projektov – zatiaľ 160 zmlúv)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **18.07.2017**

- **Predložené projekty** – **73** ŽoNFP v celkovej sume **17 249 655 €**
- **Stav:** **48** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **11 438 304 €**
1 projekt – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – **18.10.2017**

- **Predložené projekty** – **18** ŽoNFP v celkovej sume **3 225 546 €**
- **Stav:** **7** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **1 158 202 €**
3 projekty – prebieha odborné hodnotenie


Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – **18.1.2018**

- **Predložené projekty** – **8** ŽoNFP v celkovej sume **1 582 756 €**
- **stav:** **3** projekty – vydané rozhodnutia o schválení v sume **247 576 €**
2 projekty – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola – **18.4.2018**

- **Predložené projekty** – **4** ŽoNFP v celkovej sume **680 894 €**
- **stav:** administratívne overovanie ukončené

ŠC 2.2.1 – Materské školy



Uzavretie 6. hodnotiaceho kola – **29.6.2018**


Predložené projekty – **5** ŽoNFP v celkovej sume **1 008 092 €**
stav: prebieha administratívne overovanie

Uzavretie výzvy pre:

RIÚS TN
UMR PO


Materské školy

Predložené ŽoNFP v sume **77 117 714 €**



Materské školy

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole – **312 ŽoNFP**



Projektový zámer

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **35 601 822 €**

Uzavretie výzvy: 09.03.2017

Predložené projekty – 715 PZ v celkovej sume 63 720 449 €

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **37 101 822 €**

Spolu: 690 predložených ŽoNFP v celkovej sume 60 066 769 €

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola – 26.6.2017**

- **Predložené projekty – 645** ŽoNFP v celkovej sume **56 694 562 €**
- **Stav: 352** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **33 073 086 €**

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola – 29.09.2017**

- **Predložené projekty – 37** ŽoNFP v celkovej sume **2 558 022 €**
- **Stav:** administratívne overovanie skončené

Uzavretie **3. hodnotiaceho kola – 9.1.2018**

- **Predložené projekty – 6** ŽoNFP v celkovej sume **504 075 €**
- **Stav:** administratívne overovanie skončené


Uzavretie **4. hodnotiaceho kola – 9.4.2018**

- **Predložené projekty – 2** ŽoNFP v celkovej sume **39 350 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

Uzavretie **5. hodnotiaceho kola – 29.6.2018**

- **Predložené projekty – 0** ŽoNFP

ŠC 2.2.2 – Základné školy




Uzavretie výzvy pre:

RIÚS TN, ZA, PO, TT, NR, BB, KE
UMR TN, ZA, PO


Základné školy

Predložené ŽoNFP v sume 60 066 767 €



Základné školy

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole – 690 ŽoNFP



Projektové zámery

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **98 832 378 €**

Uzavretie výzvy: 09.03.2017

Predložené projekty – **175** PZ v celkovej sume **125 496 583 €**

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **99 335 473 €**

Spolu: **147** predložených ŽoNFP v celkovej sume **104 571 736 €**

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **26.6.2017**

- **Predložené projekty** – **107** ŽoNFP v celkovej sume **68 455 264 €**
- **Stav:** **78** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **50 453 016 €**

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **29.09.2017**

- **Predložené projekty** – **33** ŽoNFP v celkovej sume **29 855 259 €**
- **Stav:** administratívne overovanie skončené

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – **8.1.2018**

- **Predložené projekty** – **1** projekt v celkovej sume **1 055 300 €**
- **Stav:** administratívne overovanie skončené


Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – **9.4.2018**

- **Predložené projekty** – **1** projekt v celkovej sume **595 911 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola – **13.7.2018**

- **Predložené projekty** – **5** ŽoNFP v celkovej sume **4 610 003 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

ŠC 2.2.3 – Stredné odborné školy




Uzavretie výzvy pre:

RIÚS NR, BB, PO, KE, BA
UMR BB, TT


SOŠ

Predložené ŽoNFP v sume **104 571 736 €**



SOŠ

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole – **147 ŽoNFP**



ŠC 2.2.3 – SOŠ – Banská Bystrica

Projektový zámer

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **3 900 000 €**

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.08.2017

Uzavretie výzvy: 31.10.2017

Predložené projekty – 6 PZ v celkovej sume **7 448 366,01 €**

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **3 900 000 €**


Dátum vyhlásenia výzvy: 22.09.2017

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola – 28.02.2018**

- **Predložené projekty – 6 ŽoNFP v sume **7 612 956 €****
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola – 31.05.2018**

- **0** predložených ŽoNFP



ŠC 4.2.1 – Pitná voda a kanalizácia

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **55 000 000 €**

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.06.2017

Spolu: **115** predložených ŽoNFP v celkovej sume **117 745 568 €**

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 26.10.2017

- **Predložené projekty – 103** ŽoNFP v celkovej sume **113 943 539 €**
- **Stav:** **26** projektov – vydané rozhodnutia o schválení v sume **31 179 432 €**
30 projektov – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 26.01.2018

- **Predložené projekty – 8** ŽoNFP v celkovej sume **2 811 383 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 26.04.2018


- **Predložené projekty – 3** ŽoNFP v celkovej sume **861 147 €**
- **Stav:** administratívne overovanie ukončené

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – 26.07.2018


- **Predložené projekty – 1** ŽoNFP v celkovej sume **129 499 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie

Uzavretie výzvy pre:


RIÚS TT, TN, BB, ZA, PO, KE, NR
UMR TT, TN, BB, ZA, PO



Pitná voda, kanalizácia
Predložené ŽoNFP v sume – 117 754 568 €



Pitná voda, kanalizácia
Počet predložených ŽoNFP v 1. – 4. hodnotiacom kole – 115 ŽoNFP



ŠC 4.3.1 – Prvky zelenej infraštruktúry

Alokácia na vyhlásenú výzvu – **33 328 116 €**

Spolu: **158** predložených ŽoNFP v celkovej sume **50 486 924 €**

Uzavretie **1. hodnotiaceho kola** – **30.6.2017**

- **Predložené projekty** – **70** ŽoNFP v celkovej sume **21 179 740 €**
- **Stav:** schválených **42** projektov v hodnote **13 731 070 €**

Uzavretie **2. hodnotiaceho kola** – **29.09.2017**

- **Predložené projekty** – **44** ŽoNFP v celkovej sume **15 988 308 €**
- **Stav:** schválených **20** projektov v hodnote **6 506 575 €**
1 projekt – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie **3. hodnotiaceho kola** – **8.1.2018**


- **Predložené projekty** – **17** ŽoNFP v celkovej sume **5 423 060 €**
- **Stav:** schválených **13** projektov v hodnote **3 263 855 €**

Uzavretie **4. hodnotiaceho kola** – **9.4.2018**

- **Predložené projekty** – **16** ŽoNFP v celkovej sume **4 582 230 €**
- **Stav:** schválené **3** projekty v hodnote **881 623 €**
8 projekt – prebieha odborné hodnotenie

Uzavretie **5. hodnotiaceho kola** – **9.7.2018**

- **Predložené projekty** – **11** ŽoNFP v celkovej sume **3 313 587 €**
- **Stav:** prebieha administratívne overovanie




Uzavretie výzvy pre:

RIÚS NR, TN, ZA, TT

UMR NR


Zelené prvky

Predložené ŽoNFP v sume **50 486 924 €**



Zelené prvky

Počet predložených ŽoNFP v 1. – 5. hodnotiacom kole – spolu **158 ŽoNFP**



PRIORITNÁ OS 5 – CLLD – MAS

Mgr. Petra Šupáková

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
sekcia programov regionálneho rozvoja



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
PÔDOHOSPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Súčasný stav implementácie IROP – PO 5 – MAS

Špecifický cieľ 5.1.1. a 5.1.2. Výzva na predkladanie stratégií CLLD	
Výzva vyhlásená	06.04.2018
Počet kôl	Prebieha 4. kolo
Počet prijatých projektov	89
Výška žiadaných NFP v ŽoNFP k 21.06.2018	55 568 390,76 €
Aktuálny počet MAS na SVK po odvolacom konaní	110 (87+23)
Počet MAS, ktoré predložili žiadosti o udelenie štatútu	121

Súčasný stav implementácie IROP – PO 5 – MAS

Špecifický cieľ 5.1.1. – Výzva na prevádzkové náklady MAS	
Výzva vyhlásená	17.10.2017
Počet kôl	5
Počet prijatých projektov	84
Počet zazmluvnených projektov	100%
Vyradené projekty	0
Výška schválených COV v ŽoNFP	12 535 999,08 Eur
Výška schválených NFP v ŽoNFP	12 535 999,08 Eur
Počet prijatých ŽoP	135
Výška EUR v prijatých ŽoP	1 566 712,63 €
Preplatené ŽoP	868 857,62 €

ĎAKUJEME ZA VAŠU POZORNOSŤ



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja



Integrovaný regionálny
operačný program
2014 - 2020



MINISTERSTVO
PÔDOHOSPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY