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2. Identifikácia 
 

Kód programu (CCI) 2014SK16RFOP002 

Názov programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 

Verzia 2021.0 

Vykazovaný rok 2021 

Dátum schválenia výročnej správy 

monitorovacím výborom 
 

 

3. Prehľad o vykonávaní operačného programu 

Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy implementácie IROP v roku 2021 

Rok 2021 bol prvým rokom RO IROP na MIRRI SR. Presunom úloh a funkcií z MPRV SR sa optimalizovalo 

riadenie eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja a tiež posilnila transparentnosť vynakladania 

prostriedkov EÚ. Cieľom presunu riadenia IROP bolo sfunkčniť operačný program tak, aby sa prostriedky 

alokované v rámci IROP dostali rýchlo a efektívne do regiónov, miest a obcí. 

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii plnili VÚC a KM ako SO v zmysle kompetenčných zmlúv. Takéto 

priame zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementácie IROP posilňuje účasť 

regiónov na realizácii regionálneho rozvoja.  

V roku 2021 sa RO kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania 

alokovaných finančných prostriedkov sústredil na množstvo konkrétnych úloh (napr. zrýchlenie konania 

o ŽoNFP a vydávania rozhodnutí, prípravu zmlúv o poskytnutí NFP a ich dodatkov, preplácanie žiadostí o 

platbu žiadateľov). Hlavným nástrojom zabezpečenia plnenia cieľov však stále zostáva príprava a 

vyhlasovanie výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. K 31.12.2021 

bolo od začiatku programového obdobia celkovo vyhlásených 87 výziev, pričom za rok 2021 ich bolo 

vyhlásených 25 (z celkového počtu 87).  

Ako príklad podpory zaostávajúcich regiónov v roku 2021 je potrebné vyzdvihnúť najmä výzvu na 

predkladanie ŽoNFP vyhlásenú dňa 14.9.2021, ktorá je zameraná na podporu najmenej rozvinutých okresov 

(kód výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68), s indikatívnou výškou finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 

určenú na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 19 125 000 € (zdroj EÚ). 

Ďalšie aktuálne dopytovo-orientované výzvy boli zamerané na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T 

a cestám I. triedy s dôrazom narozvoj multimodálneho dopravného systému s indikatívnou výškou finančných 

alokovaných prostriedkov 53 900 000 € (zdroj EÚ). 

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu 

K 31.12.2021 predstavovalo kontrahovanie projektov 1 581 932 600 €, t.j. 83,49 %. 

Čerpanie na národnej úrovni  

Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2021 predstavovali sumu 946 571 375,79 €, 
z toho zdroj EÚ 780 083 387,73 €. V roku 2021 boli schválené výdavky vo výške 260 766 387,61 €, z toho zdroj 
EÚ 218 545 464,60 €.  
Po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v sume 41 404 377,01 € za zdroj EÚ predstavuje podiel 38,98 % 
čerpania prostriedkov EÚ, t. j. 738 679 010,72 € za zdroj EÚ na aktuálnej celkovej alokácii  
1 894 842 772,00 € za zdroj EÚ.  

Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2020 predstavuje nárast o 182,68 mil. € za zdroj EÚ, t. j. o 6,28 p. b. 
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Čerpanie voči EK 

Certifikačný orgán deklaroval na EK k 31.12.2021 v rámci programu výdavky v celkovej sume  
815 455 056,96 € za zdroj EÚ, čo predstavuje 43,04 % alokácie programu, z toho v roku 2021 v sume 202 261 
748,57 € za zdroj EÚ.  

Deklarovaná suma po zohľadnení účtov v objeme 782 737 537,87 € predstavuje 41,31 % -ný podiel čerpania 
na celkovej alokácii programu. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2021 splnené.  

Prijaté platby z EK  

V roku 2021 boli na účet CO pre IROP 2014-2020 prijaté platby z EK v celkovej sume 317 958 579,78 € za zdroj 
EÚ, z toho: 

 suma 25 337 130,22 € predstavujúca ročnú zálohovú platbu za rok 2021 (vrátane React-EU), ktorá 
bola znížená o výšku nezúčtovanej ročnej zálohovej platby za rok 2019/2020; 

 suma 292 621 449,56 € predstavujúca 90 %-nú úhradu 6 priebežných ŽoP na EK a technickú 1 €-vú 
úhradu 1 priebežnej ŽoP na EK z dôvodu negatívnej bilancie Účtov. 

Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci programu prijaté platby z EK v celkovej sume  
892 917 140,66 €.  

Úroky 
V roku 2021 boli na účte pre Integrovaný regionálny OP 2014 – 2020 vygenerované úroky vo výške  
9 919,14 €. Kumulatívne k 31.12.2021 je suma generovaných úrokov na programe vo výške  
46 609,29 €, pričom tieto prostriedky sa priebežne používajú na financovanie OP. 

 

Zhodnotenie pokroku implementácie IROP 

K 31.12.2021 je možné konštatovať, že plynulo pokračuje nárast objemu zazmluvnených projektov. Tento 

vývoj predstavuje základný predpoklad pre zrýchlenie ďalšieho čerpania alokovaných prostriedkov. 

Vzhľadom na vysokú mieru kontrahovania je realistické očakávať, že ciele väčšiny PO budú v rámci súčasného 

programového obdobia naplnené. 

Záujem žiadateľov o podporu z IROP je vo všeobecnosti vysoký, čo vytvára priestor pre naplnenie cieľov 

v rámci väčšiny PO. Súčasné nastavenie OP sa ukázalo ako opodstatnené najmä v prípade PO 1 a PO 4, 

v ktorých existuje vysoká absorpčná kapacita žiadateľov; stanovené ciele sa pri týchto PO podarí prekročiť. 

Postupné napredovanie je viditeľné aj pri kontrahovaní v prípade PO 2, PO 3 a PO 5.  

Napriek celkovo vysokej miere kontrahovania zdrojov sa IROP stále vyznačuje nízkou mierou čerpania. Tento 

stav vyplýva predovšetkým z vysokej komplexnosti implementácie IROP. Vzhľadom na to, že v rámci výziev 

IROP prevažujú investičné projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 2 roky, je reálne 

predpokladať, že miera čerpania bude ďalej akcelerovať ku koncu programového obdobia. 

 

Revízie IROP 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program pristúpil k úprave operačného programu, IROP, 
verzia 9.0, z dôvodu aplikácie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2221 z 23. decembra 
2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
na poskytovanie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych 
dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva (REACT-EU). 

 
Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchádzaniu zväčšovania regionálnych disparít 
v rámci Slovenska boli prostredníctvom tematického cieľa č. 13 „Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti 
s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ doplnené prioritné osi 
7 – REACT-EÚ a 8 -Technická pomoc – REACT-EÚ v rámci ktorých boli poskytnuté dodatočné zdroje na 
opatrenia súvisiace s obnovou po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a 
na prípravu zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Zmena operačného programu 
obsahovala aj doplnenie príslušných merateľných ukazovateľov pre nové špecifické ciele.  
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Daná revízia reflektovala aj zmeny v rámci špecifického cieľa 2.1.4. „Posilnenie kapacít v zdravotníckom 
systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“, v rámci ktorého bola doplnená 
nová aktivita „Opatrenia na zvýšenie kolektívnej imunity v boji proti koronavírusu“ a zároveň boli pridelené 
aj príslušné ukazovatele. 
 

Ďalšie zmeny v revízií (úprava cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, úprava prílohy č. 12.35 Prehľad 

doplnkovosti a synergie IROP s vybranými operačnými programami, zmeny v alokáciách prioritnej osi 6 – 

Technická pomoc, úprava finančného plánu IROP) boli vykonané na základe stavu implementácie operačného 

programu a zohľadnenia dopytu územia po opatreniach ponúkaných RO pre IROP formou výziev na 

predkladanie žiadostí o NFP. 

 

 

 

 

 

 

Dátum exportu údajov merateľných ukazovateľov v nižšie uvedených tabuľkách: 17.5.2022
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4. Implementácia prioritnej osi  

4.1. Prehľad o vykonávaní 

Tabuľka č.1: Informácie o vykonaní prioritných osí 

ID Prioritná os 
Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja,  

závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov 

1 

Bezpečná 

a ekologická 

doprava 

v regiónoch 

Alokácia: 424 710 508 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 414 482 670,3 € (97,59%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 31.12.2021 
bolo 154 403 921,2 € (36,36%). 
V rámci PO 1 boli za rok 2021 vyhlásené 2 výzvy v celkovej alokácii 57 400 000 (zdroj EÚ).  

Ako príčina  pomalšej implementácie v rámci výziev bol identifikovaný zložitý a zdĺhavý proces VO. Ako opatrenie na odstránenie tohto problému boli 

navýšené personálne kapacity interných zamestnancov oddelenia kontroly verejného obstarávania a taktiež boli využívané kapacity externých kontrolórov. 

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

a kvalitnejších 

verejným 

službám 

Alokácia: 705 960 664 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 586 936 930,638 € (83,14%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 

31.12.2021 bolo 301 301 617,52 € (42,68%). 

MZ SR, ako SO pre IROP, do 31. 12. 2021 vyhlásilo spolu 12 výziev (z toho 2 národné projekty) v sume 447 971 680,97 € (zdroj EÚ), z toho 2 výzvy a 1 

vyzvanie (ŠC 2.1.4) v roku 2021 s alokáciou 51,28 mil. € (zdroj EÚ). V roku 2021 bolo čerpanie vo výške 65,74 mil. € (zdroj EÚ). Prostredníctvom špecifického 

cieľa 2.1.4 schváleného ako reakcia na boj proti COVID-19, boli v roku 2021 podporené najmä aktivity zamerané na technické a materiálne vybavenie 

organizácií záchrannej zdravotnej služby, ako aj technické a materiálne vybavenie nemocníc na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. V rámci vyzvania sa 

zrealizovala časť národného projektu, ktorá bola zameraná hlavne na nákup pandemických vakcín na zvýšenie kolektívnej imunity obyvateľstva. V roku 

2021 sa značne zvýšila implementácia projektov v rámci ŠC 2.1.2, ktorá bola v rokoch 2020 a 2021 spomalená z dôvodu vypuknutia pandémie spôsobenej 

ochorením COVID-19. 

3 

Mobilizácia 

kreatívneho 

potenciálu 

v regiónoch 

Alokácia: 122 127 561 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 109 728 081,42 € (89,85%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 31.12.2021 
bolo 14 553 792,01 € (11,92%). 

V rámci PO3 boli k 31.12.2021 vyhlásené 2 výzvy a 2 vyzvania v sume 185 615 931 € (zdroj EÚ) t.j. 151,99 % alokácie prioritnej osi, v rámci ktorých bolo 
predložených 636 žiadostí o NFP v sume 231 843 885 € (zdroj EÚ), z toho schválených bolo 297 projektov v sume 147 979 447 € (zdroj EÚ). K 31.12.2021 bolo 
v rámci decentralizovanej a centralizovanej podpory zazmluvnených 245 projektov v sume 104 687 921 € (zdroj EÚ). Celkové čerpanie finančných 
prostriedkov dosiahlo k 31.12.2021 úroveň 22 881 291 € (zdroj EÚ), t.j. 18,73 % alokácie prioritnej osi.  

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci decentralizovanej podpory bolo v roku 2021 vo výške 8 439 279 € (zdroj EÚ). Dohodou obidvoch zmluvných strán 
došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP, resp. ukončeniu zmluvy výpoveďou  pri 24 projektoch v celkovej sume 2 894 650 € (zdroj EÚ). 

Vzhľadom na to, že v rámci finančných nástrojov SIH ďalej neplánoval realizovať iné projekty na území menej rozvinutého regiónu, vrátil finančné prostriedky 
vo výške 8 246 906 € (zdroj EÚ) späť do PO3. Uvedená skutočnosť spôsobila aktuálne zníženie čerpania PO3 v danej sume. Vrátené finančné prostriedky boli 
použité na financovanie troch zásobníkových projektov z centralizovanej výzvy. 
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ID Prioritná os 
Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja,  

závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov 

V rámci centralizovanej podpory boli v roku 2021 podpísané 4 zmluvy o poskytnutí NFP, z toho jedna zmluva za projekt schválený v riadnom konaní o ŽoNFP 
a tri zmluvy o poskytnutí NFP zo zásobníka projektov. Čerpanie v roku 2021 v rámci centralizovanej podpory bolo 659 795 € (zdroj EÚ). 
V rámci finančných nástrojov nebolo v roku 2021 žiadne čerpanie. Celkové čerpanie finančných nástrojov je 11 437 500 € (zdroj EÚ). 

4 

Zlepšenie 

kvality života 

v regiónoch 

s dôrazom na 

životné 

prostredie 

Alokácia: 296 028 221 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 274 741 850,516 € (92,81%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 
31.12.2021 bolo 196 813 525,08 € (66,48%). 
V rámci PO 4 bola v roku 2021 vyhlásená 1 výzva v celkovej alokácii 41 244 929 €, (zdroj EÚ). V rámci podpory pitnej vody a výstavby kanalizácie bola 
identifikovaná prekážka čerpania, ktorú predstavuje komplikovaná realizácia projektov. Zložitá technická príprava a realizácia najmä väčších projektov 
výstavby vodovodu alebo verejnej kanalizácie a predchádzajúca komplexná príprava VO predstavujú zložitý proces, ktorý nie je možné urýchliť. Ako 
opatrenie na zrýchlenie implementácie boli navýšené administratívne kapacity VO. 

Okrem toho RO identifikoval neochotu viacerých prijímateľov podpísať zmluvu o NFP z dôvodu nesprávneho pochopenia oprávnenosti DPH projektu. 

5 

Miestny rozvoj 

vedený 

komunitou 

Alokácia: 89 114 824 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 82 768 528 ,03 € (92,88%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 31.12.2021 
bolo 15 189 882,24 € (17,05%). 
V roku 2021 sa naštartovala implementácia projektov CLLD, pričom prvé oznámenia o schválení vydala MAS v druhej polovici februára 2021. 
Za predmetný rok došlo k schváleniu 261 projektov. 
Implementácia projektov za rok 2021 je 0% a to z dôvodu prerušení konania o ŽoP kvôli kontrole predložených verejných obstarávaní. 

6 
Technická 

pomoc 

Alokácia: 62 000 000 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 47 817 318,93 € (77,12%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 

31.12.2021 bolo 44 466 272,67 € (71,72%). 

V rámci PO 6 bolo k 31.12.2021 vyhlásených 6 písomných vyzvaní v sume 10 425 375,58 € ERDF. Žiadatelia postupne predkladajú ŽoNFP, je vysoký 

predpoklad uzavretia zmluvy so všetkými žiadateľmi v roku 2022 a následné vyčerpanie celej pridelenej alokácie do konca roka 2023. 

7 REACT-EÚ 
Alokácia: 188 900 994 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 65 457 220,068 € (34,65%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 

31.12.2021 bolo 11 950 000 € (6,33%). V roku 2021 bolo vyhlásených 8 výziev s celkovou alokáciou 184 102 145 Eur (zdroj EÚ). 

8 

Technická 

pomoc – 

REACT-EÚ 

Alokácia: 6 000 000 €, kontrahovanie k 31.12.2021 bolo 0,00 € (0,00%), čerpanie z alokácie po odpočítaní nezrovnalostí a vratiek k 31.12.2021 bolo 0,00 € 
(0,00%). V rámci PO8 – Technická pomoc – REACT-EÚ boli vyhlásené dve písomné vyzvania k 31.12.2021 a to písomné vyzvanie  na predloženie žiadosti 
o NFP na podporu vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR, č. IROP-PO8-SC81-2021-84 s celkovou alokáciou 3 902 270,10 Eur (zdroj EÚ). 

Druhé písomné vyzvanie bolo zamerané na podporu existujúcich SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ, č. IROP-PO8-SC82-2021-89 s celkovou 

alokáciou 953 351,30 Eur (zdroj EÚ). 
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4.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 

4.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 

Prioritná os 1 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita 1.1 
7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane 

multimodálnych uzlov 

 
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F CO14 
Celková dĺžka rekonštruovaných 
alebo zrenovovaných ciest 

km EFRR MRR 128,20 0 0 0 0 14,51 87,36 164,05 204,98 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 40,45, ukončené projetky 164,53 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, 
so zapracovaním zistení. 

S CO14 
Celková dĺžka rekonštruovaných 
alebo zrenovovaných ciest 

km EFRR MRR 128,20 0 0 0 181,48 223,34 232,97 449,64 669,18 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, 
so zapracovaním zistení. 

F CO14 
Celková dĺžka rekonštruovaných 
alebo zrenovovaných ciest 

km EFRR VRR 7,80 0 0 0 0 0 0 0 7,79 Zdroj: ITMS 

S CO14 
Celková dĺžka rekonštruovaných 
alebo zrenovovaných ciest 

km EFRR VRR 7,80 0 0 0 7,79 7.79 7,79 7,79 7,79 Zdroj: ITMS 

F CO13 
Celková dĺžka novo 
vybudovaných ciest 

km EFRR MRR 31 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S CO13 
Celková dĺžka novo 
vybudovaných ciest  

km EFRR MRR 31 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

F CO13 
Celková dĺžka novo 
vybudovaných ciest 

km EFRR VRR 4,10 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S CO13 
Celková dĺžka novo 
vybudovaných ciest 

km EFRR VRR 4,10 0 0 0 0 0 0 0 1,7 Zdroj: ITMS 

(1) S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 
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Prioritná os 1 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita 1.1 
7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane 

multimodálnych uzlov 

Špecifický cieľ 1.1 
1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného 

systému 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1  

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0113 
Úspora času  
v cestnej doprave 

€ MRR  81 332 013 2015  72 725 433 0 91 277 894 91 277 894   63 963 016 43 551 399 
 

43 297 774   

R0113 
Úspora času  
v cestnej doprave 

€ VRR  9 900 251 2015  8 956 266 0 22 281 300 22 281 300    
  

9 855 385  

 

 

 

 

Prioritná os 1 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita 1.2 

7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov,  multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v 

záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ 1.1 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 
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Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0128 
Dĺžka nových úsekov 
cyklistických komunikácií 

km EFRR MRR 457,30 0 0 0  0,48 6,07 63,10 126,19 156,62 
Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 5,26, ukončené projetky 
151,36 

S O0128 
Dĺžka nových úsekov 
cyklistických komunikácií 

km EFRR MRR 457,30 0 0 0 80,79 168,25 257,27 280,21 346,62 Zdroj: ITMS 

F O0128 
Dĺžka nových úsekov 
cyklistických komunikácií 

km EFRR VRR 45 0 0 0 0 2,67 2,67 5,94 5,94 
Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 2,29, ukončené projetky 3,65 

S O0128 
Dĺžka nových úsekov 
cyklistických komunikácií 

km EFRR VRR 45 0 0 0 4,45 11,99 18,12 22,14 35,54 Zdroj: ITMS 

F O0129 
Počet vytvorených prvkov 
doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry 

počet EFRR MRR 228 0 0 0 0 15 460 475 635,00 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 41, ukončené projetky 594 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykopnáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

S O0129 
Počet vytvorených prvkov 
doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry 

počet EFRR MRR 228 0 0 0 72 688 745 777 928 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0129 
Počet vytvorených prvkov 
doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry 

počet EFRR VRR 22 0 0 0 0 6 6 20 14 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 4, ukončené projetky 10 

 

S O0129 
Počet vytvorených prvkov 
doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry 

počet EFRR VRR 22 0 0 0 12 42 57 67 73 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0219 
Počet nahradených autobusov v 
mestskej a prímestskej doprave 

počet EFRR MRR 71 0 0 0 9 50 50 84 105 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0219 
Počet nahradených autobusov v 
mestskej a prímestskej doprave 

počet EFRR MRR 71 0 0 0 9 50 89 174 279 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0219 
Počet nahradených autobusov v 
mestskej a prímestskej doprave 

počet EFRR VRR 
18 

0 0 0 4 4 18 18 18 Zdroj: ITMS 

S O0219 
Počet nahradených autobusov v 
mestskej a prímestskej doprave 

počet EFRR VRR 
18 

0 0 0 18 18 18 18 18 Zdroj: ITMS 

F O0243 Počet prestupných uzlov počet EFRR MRR 18 0 0 0 0 0 1 2 3 Zdroj: ITMS 

S O0243 Počet prestupných uzlov počet EFRR MRR 18 0 0 0 2 5 5 5 6 Zdroj: ITMS 

F O0243 Počet prestupných uzlov počet EFRR VRR 5 0 0 0 0 0 2 2 2 Zdroj: ITMS 

S O0243 Počet prestupných uzlov počet EFRR VRR 5 0 0 0 1 3 2 3 4 Zdroj: ITMS 

F O0133 
Počet vybudovaných 
a modernizovaných 
integrovaných zastávok 

počet EFRR MRR 92 0 0 0 0 1 35 37 58 Zdroj: ITMS 

S O0133 
Počet vybudovaných 
a modernizovaných 
integrovaných zastávok 

počet EFRR MRR 92 0 0 0 8 68 60 77 98 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0133 
Počet vybudovaných 
a modernizovaných 
integrovaných zastávok 

počet EFRR VRR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S O0133 
Počet vybudovaných 
a modernizovaných 
integrovaných zastávok 

počet EFRR VRR 1 0 0 0 0 0 0 3 108 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0134 
Počet zavedených informačných 
systémov 

počet EFRR MRR 4 0 0 0 0 92 184 185 187 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 1, ukončené projetky 186 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0134 
Počet zavedených informačných 
systémov 

počet EFRR MRR 4 0 0 0 7 203 206 207 208 

Zdroj: ITMS  

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0134 
Počet zavedených informačných 
systémov 

počet EFRR VRR  3 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S O0134 
Počet zavedených informačných 
systémov 

počet EFRR VRR  3 0 0 0 1 1 1 1 2 Zdroj: ITMS 

F O0220 
Počet zavedených parkovacích 
systémov 

počet EFRR MRR 7 0 0 0 0 0 1 2 4 Zdroj: ITMS 

S O0220 
Počet zavedených parkovacích 
systémov 

počet EFRR MRR 7 0 0 0 2 7 8 8 11 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

F O0220 
Počet zavedených parkovacích 
systémov 

počet EFRR VRR 5 0 0 0 0 0 7 7 7 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

S O0220 
Počet zavedených parkovacích 
systémov 

počet EFRR VRR 5 0 0 0 2 10 7 10 13 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním zistení. 

 CO37 
Počet obyvateľov žijúcich 
v mestských funkčných 
oblastiach 

osoby EFRR MRR 870 553 855 160 855 352 858 141 856 822 857 606 861 590 862 040 753 826 Zdroj: ŠU SR  

 CO37 
Počet obyvateľov žijúcich 
v mestských funkčných 
oblastiach 

osoby EFRR VRR 612 716 578 535 583 186 591 277 602 585 610 621 620 153 626 417 723 714 Zdroj: ŠU SR  

(1) S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 
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Prioritná os 1 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita 1.2 

7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov,  multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v 

záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ 1.2.1 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.1 

ID 
Ukazovateľ 

výsledku 
MJ 

Kategória 

regiónu 

Východisková 

hodnota 

Východiskový 

rok 

Cieľová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0164 

Počet predaných 

cestovných lístkov 

integrovaného 

dopravného 

systému 

počet MRR 256 055 2013 46 513 451 3 673 3 358 2 768 2 936 3112 51 158 

 

 

69 773 

 

 

Bude doplnené 
Zdroj: MDaV 

SR  

R0164 

Počet predaných 

cestovných lístkov 

integrovaného 

dopravného 

systému 

počet VRR 64 125 540 2013 90 000 000 62 137 665  72 550 260 140 226 061 
148 988 

030 

159 187 

322 

273 019 

311 

 

 

345 783 891 

 

 

Bude doplnené 
Zdroj: MDaV 

SR  

R0156 

Podiel 

nízkopodlažných 

autobusov na 

celkovom počte 

autobusov 

% MRR 8,38 2012 11,25 18,47 24,48 29,31 35,14 37,29 24,89 

 

 

27,72 

 

 

Bude doplnené 
Zdroj: MDaV 

SR 

R0156 

Podiel 

nízkopodlažných 

autobusov na 

celkovom počte 

autobusov 

% VRR 50,22 2012 50,51 58,85 68,33 74,12 82,80 83,61 74,68 

 

 

74,23 

 

 

Bude doplnené 
Zdroj: MDaV 

SR 

 

Zdroj: MDaV SR SR 
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Prioritná os 1 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita 1.2 

7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 

vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov,  multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme 

podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ 1.2.2 
1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb  

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty   9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0157 
Podiel cyklistickej dopravy 
na celkovej deľbe dopravnej 
práce 

% MRR 7,13% 2015 8,04% 0 7,13% 7,13%    

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 a 
2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. 
V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania 
a implementácie projektov. Prvé meranie vzhľadom na 
súčasnú situáciu COVID-19 predpokladáme v roku 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0157 
Podiel cyklistickej dopravy 
na celkovej deľbe dopravnej 
práce 

% VRR 3,12% 2015 4,03 % 0 3,12% 3,12%    

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 a 
2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. 
V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania 
a implementácie projektov. Prvé meranie vzhľadom na 
súčasnú situáciu COVID-19 predpokladáme v roku 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

Zdroj: MPRV SR 
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4.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 
 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.1 

9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu 
rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom 
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

 
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0250 
Kapacita podporených 
zariadení sociálnych 
služieb 

miesto  EFRR MRR 2 874 0 0 0 0 0 0 0 24 
Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 24. 

S O0250 
Kapacita podporených 
zariadení sociálnych 
služieb 

miesto  EFRR MRR 2 874 0 0 0 0 231 207 1557 1695 Zdroj: ITMS 

F O0250 
Kapacita podporených 
zariadení sociálnych 
služieb 

miesto  EFRR VRR 180 0 0 0 0 0 0 0 12 
Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 12. 

S O0250 
Kapacita podporených 
zariadení sociálnych 
služieb 

miesto  EFRR VRR 180 0 0 0 0 256 306 534 785 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO 
pre IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0251 

Kapacita podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

miesto  EFRR MRR 606 0 0 0 0 5 5 27 487 

Čiastočne realizované projekty 458, ukončené 
projetky 29. 

Zdroj: ITMS 

S O0251 

Kapacita podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

miesto  EFRR MRR 606 0 0 0 0 83 126 685 711 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO 
pre IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0251 

Kapacita podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

miesto  EFRR VRR 126 0 0 0 0 0 0 0 5 Zdroj: ITMS 

S O0251 

Kapacita podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

miesto  EFRR VRR 126 0 0 0 0 0 0 0 15 Zdroj: ITMS 

F O0244 

Počet zariadení 
sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni, ktoré 
vzniknú vďaka podpore 

počet EFRR MRR 106 0 0 0 0 0 0 0 1 Zdroj: ITMS 

S O0244 

Počet zariadení 
sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni, ktoré 
vzniknú vďaka podpore 

počet EFRR MRR 106 0 0 0 0 11 12 63 68 Zdroj: ITMS 

F O0244 

Počet zariadení 
sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni, ktoré 
vzniknú vďaka podpore 

počet EFRR VRR 5 0 0 0 0 0 0 0 1 Zdroj: ITMS 

S O0244 

Počet zariadení 
sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni, ktoré 
vzniknú vďaka podpore 

počet EFRR VRR 5 0 0 0 0 2 3 10 12 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO 
pre IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0136 

Počet podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

počet EFRR MRR 15 0 0 0 0 1 1,00 3 11 

Čiastočne realizované projekty 9, ukončené 
projetky 2 

Zdroj: ITMS 

S O0136 

Počet podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

počet EFRR MRR 15 0 0 0 0 3 6 14 16 Zdroj: ITMS 
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Kategória 
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Cieľová hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0136 

Počet podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

počet EFRR VRR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S O0136 

Počet podporených 
zariadení výkonu 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

počet EFRR VRR 3 0 0 0 0 0 0 0 1 Zdroj: ITMS 

F O0246 
Kapacita 
transformovaných 
sociálnych služieb 

miesto  EFRR MRR 1 697 0 0 0 0 0 0 0 24 Zdroj: ITMS 

S O0246 
Kapacita 
transformovaných 
sociálnych služieb 

miesto  EFRR MRR 1 697 0 0 0 0 195 207 285 321 Zdroj: ITMS 

F O0246 
Kapacita 
transformovaných 
sociálnych služieb 

miesto  EFRR VRR 118 0 0 0 0 0 0 0 0 Zdroj: ITMS 

S O0246 
Kapacita 
transformovaných 
sociálnych služieb 

miesto  EFRR VRR 118 0 0 0 0 24 60  60 60 Zdroj: ITMS 

F O0247 
Počet transformovaných 
zariadení sociálnych 
služieb vďaka podpore 

počet EFRR MRR 26 0 0 0 0 0 0  0 1 Zdroj: ITMS 

S O0247 
Počet transformovaných 
zariadení sociálnych 
služieb vďaka podpore 

počet EFRR MRR 26 0 0 0 0 5 6  7 8 Zdroj: ITMS 

F O0247 
Počet transformovaných 
zariadení sociálnych 
služieb vďaka podpore 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0247 
Počet transformovaných 
zariadení sociálnych 
služieb vďaka podpore 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 1 2  2 2 Zdroj: ITMS 

F O0140 
Počet zariadení 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 

počet EFRR MRR 82 0 0 0 0 0 0  0 1 Zdroj: ITMS 
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       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0140 
Počet zariadení 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 

počet EFRR MRR 82 0 0 0 0 0 0  26 29 Zdroj: ITMS 

F O0140 
Počet zariadení 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 

počet EFRR VRR 8 0 0 0 0 0 0  0 2 Zdroj: ITMS 

S O0140 
Počet zariadení 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 

počet EFRR VRR 8 0 0 0 0 0 0  2 4 Zdroj: ITMS 

F O0221 

Kapacita podporených 
zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov 
veku 

miesto  EFRR MRR 1 640 0 0 0 0 0 0  0 20 Zdroj: ITMS 

S O0221 

Kapacita podporených 
zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov 
veku 

miesto  EFRR MRR 1 640 0 0 0 0 0 0  458 513 Zdroj: ITMS 

F O0221 

Kapacita podporených 
zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov 
veku 

miesto  EFRR VRR 160 0 0 0 0 0 0  0 29 Zdroj: ITMS 

S O0221 

Kapacita podporených 
zariadení starostlivosti 
o deti do troch rokov 
veku 

miesto  EFRR VRR 160 0 0 0 0 0 0  29 57 Zdroj: ITMS 

F CO36 
Počet obyvateľov s 
prístupom k zlepšeným 
zdravotníckym službám  

osoby EFRR MRR 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 80 000 Zdroj: NCZI, IZA 

S CO36 
Počet obyvateľov s 
prístupom k zlepšeným 
zdravotníckym službám  

osoby EFRR MRR 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 630 000 Zdroj: NCZI, IZA 

F O0141 
Počet vytvorených 
centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti 

počet EFRR MRR 

67 

0 0 0 0 0 0  4 20 

Čiastočne realizované projekty 14, ukončené 
projetky 6 

Zdroj: ITMS 

S O0141 
Počet vytvorených 
centier integrovanej 
zdravotnej starostlivosti 

počet EFRR MRR 

67 

0 0 0 0 0 48  47 59 Zdroj: ITMS 
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       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0258 
Počet zdravotníckych 
pracovníkov v 
etablovaných CIZS 

počet EFRR MRR 804 0 0 0 0 0 0  52 161,7 

Čiastočne realizované projekty 58,7, ukončené 
projetky 103 

Zdroj: ITMS 

S O0258 
Počet zdravotníckych 
pracovníkov v 
etablovaných CIZS 

počet EFRR MRR 804 0 0 0 0 0 690,6 690,60 843,6 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO 
pre IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0168 

Počet 
zmodernizovaných 
akútnych všeobecných 
nemocníc 

počet EFRR MRR 28 0 0 0 0 0,03 1,9 6 14 

Čiastočne realizované projekty 5, ukončené 
projetky 9 

Zdroj: ITMS 

S O0168 

Počet 
zmodernizovaných 
akútnych všeobecných 
nemocníc 

počet EFRR MRR 28 0 0 0 0 28 29  29 28 
Zdroj: ITMS 

 

F CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách 

kWh/rok EFRR MRR 16 910 322 0 0 0 0 0 0  
2 687 
831,74 

10 136 
886,12 

Čiastočne realizované projekty 5494232,64, 
ukončené projetky 4642653,48. Na úrovni 
investičnej priority je započítaný aj tématický 
cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

S CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách 

kWh/rok EFRR MRR 16 910 322 0 0 0 0 8 895 944,55 15 717 326,05 
18 234 
482,22 

20 397 
611,98 

Na úrovni investičnej priority je zapoćítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách 

kWh/rok EFRR VRR 3 521600 0 0 0 0 0 0  0 0 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 487,9, 
ukončené projetky 810262,12. 

S CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo 
verejných budovách 

kWh/rok EFRR VRR 3 521600 0 0 0 0 171,12 253,34 65 977,11 65 977,11 

Na úrovni investičnej priority je zapoćítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR MRR 51 0 0 0 0 0,03 1  13 34 

Čiastočne realizované projekty 17, ukončené 
projetky 17. Na úrovni investičnej priority je 
započítaný aj tématický cieľ 2.1.1. 
 

Zdroj: ITMS 

S O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR MRR 51 0 0 0 0 35 78  118 133 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 
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(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR VRR 34 0 0 0 0 0 0  0 1 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 0, ukončené 
projetky 1. 

S O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR VRR 34 0 0 0 0 1 2  5 8 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0223 
Počet nových verejných 
budov 

počet EFRR MRR 102 0 0 0 0 1 2  3 11 

Čiastočne realizované projekty 7, ukončené 
projetky 4. Na úrovni investičnej priority je 
započítaný aj tématický cieľ 2.1.1. 
 

Zdroj: ITMS 

S O0223 
Počet nových verejných 
budov 

počet EFRR MRR 102 0 0 0 0 21 40  87 96 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0223 
Počet nových verejných 
budov 

počet EFRR VRR 18 0 0 0 0 0 0  0 2 Zdroj: ITMS 

S O0223 
Počet nových verejných 
budov 

počet EFRR VRR 18 0 0 0 0 1 3  8 11 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných verejných 
budov 

m2 EFRR MRR 341 200 0 0 0 0 0,03 1 165,57 42 611,77 85 273,27 

Čiastočne realizované projekty 54726,87, 
ukončené projetky 30546,4. 
Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 
 

Zdroj: ITMS 

S O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných verejných 
budov 

m2 EFRR MRR 341 200 0 0 0 0 78 368,89 157 172,38 177 210,25 192 642,42 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných verejných 
budov 

m2 EFRR VRR 8 080 0 0 0 0 0 0  0 118,77 
Zdroj: ITMS 

 

S O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných verejných 
budov 

m2 EFRR VRR 8 080 0 0 0 0 1 536 2 701  3 334,89 5591,49 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO 
pre IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. Na úrovni investičnej 
priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 
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F O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných budov 

m2 EFRR MRR 51 822 0 0 0 0 228 417,80 1 541,01 4907,4 

Čiastočne realizované projekty 4038,42, 
ukončené projetky 868,98. Na úrovni 
investičnej priority je započítaný aj tématický 
cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

S O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných budov 

m2 EFRR MRR 51 822 0 0 0 0 4 776,60 22 092,26 45 808,81 45 156,46 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných budov 

m2 EFRR VRR 4 580 0 0 0 0 0 0  0 1352,62 Zdroj: ITMS 

S O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných budov 

m2 EFRR VRR 4 580 0 0 0 0 489 1 324  3 602,2 5536,51 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 2 479 0 0 0 0 0 0  17,63 1112,26 

Čiastočne realizované projekty 815,82, 
ukončené projetky 296,44. Na úrovni 
investičnej priority je započítaný aj tématický 
cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 2 479 0 0 0 0 814,94 1 952,25 2 486,53 2880,81 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 920 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 920 0 0 0 0 34,14 34,14 59,62 455,24 

Na úrovni investičnej priority je započítaný aj 
tématický cieľ 2.1.1. 

Zdroj: ITMS 

F CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné budovy 
v mestských oblastiach 

m2 EFRR MRR 5 907,13 0 0 0 0 0 0  0 0 

Zdroj: ITMS 

 

 

S CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné budovy 
v mestských oblastiach 

m2 EFRR MRR 5 907,13 0 0 0 0 0 0  5 493,33 6269,48 Zdroj: ITMS 
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F CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné budovy 
v mestských oblastiach 

m2 EFRR VRR 9 720 0 0 0 0 0 0  0 1220,96 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 581,56, 
ukončené projetky 639,4. 

S CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné budovy 
v mestských oblastiach 

m2 EFRR VRR 9 720 0 0 0 0 2 025 4 025  6 895,63 10 879,42 

Zdroj: ITMS 

 

 

F OCV01 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov 

EUR EFRR MRR 11 970 000,00 

      0 801 887,46 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 638010,64, 
ukončené projetky 163876,82. 

S OCV01 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov 

EUR EFRR MRR 11 970 000,00 
      0 6 246 623,91 Zdroj: ITMS 

F OCV01 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov 

EUR EFRR VRR  7 030 000,00 
      0 0 Zdroj: ITMS 

S OCV01 Hodnota zakúpených 
osobných ochranných 
prostriedkov 

EUR EFRR VRR  7 030 000,00 
      0 2 100 203,62 Zdroj: ITMS 

F OCV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19 

testy EFRR MRR 57,00 
      0 12 212 Zdroj: ITMS 

S OCV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19 

testy EFRR MRR 57,00 
      0 70 082 Zdroj: ITMS 

F OCV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19 

testy EFRR VRR 11,00 
      0 500 Zdroj: ITMS 

S OCV10 Podporovaná testovacia 
kapacita pre COVID-19 

testy EFRR VRR 11,00 
      0 3 500 Zdroj: ITMS 

F OCV11 Sanitky a vozidlá 
zakúpené na účely 
núdzovej reakcie 

vozidlá EFRR MRR 86,00 
      0 4 Zdroj: ITMS 

S OCV11 Sanitky a vozidlá 
zakúpené na účely 
núdzovej reakcie 

vozidlá EFRR MRR 86,00 
      0 8 Zdroj: ITMS 

F OCV11 Sanitky a vozidlá 
zakúpené na účely 
núdzovej reakcie 

vozidlá EFRR VRR 24,00 
      0 0 Zdroj: ITMS 

S OCV11 Sanitky a vozidlá 
zakúpené na účely 
núdzovej reakcie 

vozidlá EFRR VRR 24,00 
      0 4 Zdroj: ITMS 
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F OCV02 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho 
vybavenia 

EUR EFRR MRR 41 000 000,00 

      8936994,96 
13 180 
962,82 

Čiastočne realizované projekty 12546322,74, 
ukončené projetky 634640,08 

Zdroj: ITMS 

S OCV02 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho 
vybavenia 

EUR EFRR MRR 41 000 000,00 
      9605113,94 

44 932 
668,96 

Zdroj: ITMS 

F OCV02 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho 
vybavenia 

EUR EFRR VRR 18 000 000,00 

      1095822,6 1 349 999,67 

Čiastočne realizované projekty 1349999,67, 
ukončené projetky 0 

Zdroj: ITMS 

S OCV02 Hodnota zakúpeného 
zdravotníckeho 
vybavenia 

EUR EFRR VRR 18 000 000,00 
      1095822,6 

19 967 
926,51 

Zdroj: ITMS 

F OCV03 Hodnota liekov 
zakúpených v súvislosti 
s COVID-19 

EUR EFRR MRR 3 400 000,00 
      0 117 053,22 Zdroj: ITMS 

S OCV03 Hodnota liekov 
zakúpených v súvislosti 
s COVID-19 

EUR EFRR MRR 3 400 000,00 
      0 1 820 534,42 Zdroj: ITMS 

F OCV03 Hodnota liekov 
zakúpených v súvislosti 
s COVID-19 

EUR EFRR VRR 1 600 000,00 
      0 24 749,87 Zdroj: ITMS 

S OCV03 Hodnota liekov 
zakúpených v súvislosti 
s COVID-19 

EUR EFRR VRR 1 600 000,00 
      0 55 817,1 Zdroj: ITMS 

F OCV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

EUR EFRR MRR 3 500 000,00 

      0 208 000,22 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 186586,6, 
ukončené projetky 21413,62. 

S OCV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

EUR EFRR MRR 3 500 000,00 
      0 408 893,37 Zdroj: ITMS 

F OCV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

EUR EFRR VRR 1 500 000,00 
      0 0 Zdroj: ITMS 

S OCV4b Hodnota IT súvisiacich s 
COVID-19 pre  
zdravotníctvo 

EUR EFRR VRR 1 500 000,00 
      0 405 124,79 Zdroj: ITMS 

F OCV07 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR MRR 180,00 

      313 329 

Čiastočne realizované projekty 329, ukončené 
projetky 0 

Zdroj: ITMS 
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S OCV07 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR MRR 180,00 
      313 407 Zdroj: ITMS 

F OCV07 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR VRR 120,00 

      28 31 

Čiastočne realizované projekty 31, ukončené 
projetky 0 

Zdroj: ITMS 

S OCV07 Ventilátory na podporu 
liečby COVID-19 

počet EFRR VRR 120,00 
      28 32 Zdroj: ITMS 

F OCV09 Počet laboratórií 
podporovaných na 
testovanie na COVID-19 

počet EFRR MRR 3,00 

      0 5 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 5, ukončené 
projetky 0 

S OCV09 Počet laboratórií 
podporovaných na 
testovanie na COVID-19 

počet EFRR MRR 3,00 
      4 18 Zdroj: ITMS 

F OCV09 Počet laboratórií 
podporovaných na 
testovanie na COVID-19 

počet EFRR VRR 1,00 

      1 1 

Čiastočne realizované projekty 1, ukončené 
projetky 0 

Zdroj: ITMS 

S OCV09 Počet laboratórií 
podporovaných na 
testovanie na COVID-19 

počet EFRR VRR 1,00 
      1 3 Zdroj: ITMS 

F OCV60 Hodnota všetkých 
nákladov na očkovanie 

EUR EFRR MRR 7 030 000 
       0 Zdroj: ITMS 

S OCV60 Hodnota všetkých 
nákladov na očkovanie 

EUR EFRR MRR 7 030 000 
       0 Zdroj: ITMS 

F OCV60 Hodnota všetkých 
nákladov na očkovanie 

EUR EFRR VRR 970 000 
       0 Zdroj: ITMS 

S OCV60 Hodnota všetkých 
nákladov na očkovanie 

EUR EFRR VRR 970 000 
       0 Zdroj: ITMS 

F OCV62 Podporované očkovacie 
centrá 

centrá EFRR MRR 14 
       0 Zdroj: ITMS 

S OCV62 Podporované očkovacie 
centrá 

centrá EFRR MRR 14 
       0 Zdroj: ITMS 

F OCV62 Podporované očkovacie 
centrá 

centrá EFRR VRR 2 
       0 Zdroj: ITMS 

S OCV62 Podporované očkovacie 
centrá 

centrá EFRR VRR 2 
       0 Zdroj: ITMS 

F OCV63 Nakúpené vakcinačné 
dávky 

dávka EFRR MRR 2 852 000 

       1 664 515 

Čiastočne realizované projekty 1 664 515, 
ukončené projekty 0. 

Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 25 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S OCV63 Nakúpené vakcinačné 
dávky 

dávka EFRR MRR 2 852 000 
       1 664 515 Zdroj: ITMS 

 (1) S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií  



 

VS IROP 2021 26 

 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.1 

9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 

znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu 

k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ 2.1.1 

2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na  komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 

do troch rokov veku na komunitnej úrovni 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0091 

Podiel osôb (detí so zdravotným 
postihnutím, občanov so 
zdravotným postihnutím, 
občanov v nepriaznivej sociálnej 
situácii, seniorov), ktorým je 
poskytovaná sociálna služba na 
komunitnej úrovni na celkovom 
počte osôb, ktorým sa poskytujú 
sociálne služby 

% MRR 19,7 2012 27 22,05 20,43 20,43    

  
Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0091 

Podiel osôb (detí so zdravotným 
postihnutím, občanov so 
zdravotným postihnutím, 
občanov v nepriaznivej sociálnej 
situácii, seniorov), ktorým je 
poskytovaná sociálna služba na 
komunitnej úrovni na celkovom 
počte osôb, ktorým sa poskytujú 
sociálne služby 

% VRR 49 2012 62 36,06 32,85 32,85    

  
Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 



 

VS IROP 2021 27 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0092 

Podiel detí v detských 
domovoch, ktorým je 
poskytovaná starostlivosť v rámci 
komunity na celkovom počte detí 
v detských domovoch 

% MRR 54 2012 62 57,89 60,07 60,07    

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0092 

Podiel detí v detských 
domovoch, ktorým je 
poskytovaná starostlivosť v rámci 
komunity na celkovom počte detí 
v detských domovoch 

% VRR 57 2012 65 65,68 60,07 60,07    

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0158 

Podiel deti do troch rokov veku, 
ktorým je poskytovaná služba 
starostlivosti  na celkovom počte 
detí do troch rokov veku 

‰ MRR 19,63 2015 28,80 19,63 19,63  19,63     

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0158 

Podiel deti do troch rokov veku, 
ktorým je poskytovaná služba 
starostlivosti  na celkovom počte 
detí do troch rokov veku 

‰ VRR 39,49 2015 63,71 39,49 39,49  39,49     

  Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 
2020 a 2021 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota 
nie je dostupná. V sledovanom období prebieha 
vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia 
COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. 
V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

Zdroj: RO 

 
  



 

VS IROP 2021 28 

 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.1 

9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 

znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu 

k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ 2.1.2 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0093 
Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno 
kontaktné miesto 

počet MRR 1,64 2014 3,25 1,64 1,93 1,91 1,91 1,95 2,03 1,96 

 Na základe informácie z 
Inštitútu zdravotnej politiky a 
NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom 
septembra 2022 

R0170 
Počet iných zdravotníckych pracovníkov 
primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto 

počet MRR 1,64 2014 2,51 1,64 1,76 1,86 1,86 2,044   2,19 1,86 

 Na základe informácie z 
Inštitútu zdravotnej politiky a 
NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom 
septembra 2022 

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI 

  



 

VS IROP 2021 29 

 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.1 

9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 

znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu 

k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ 2.1.3 
2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich 

produktivity a efektívnosti 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty   9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0094 Skrátenie doby hospitalizácie Deň MRR 5,5 2014 5,2 5,5 5,4 5,4 5,2 5,1 5,0  5,51 
 Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej 

politiky a NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom septembra 2022.  

R0095 Obložnosť akútnych lôžok % MRR 66 2014 75 66 64 64 64,3 64,6 63,5  51,8 
 Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej 

politiky a NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom septembra 2022.  

Zdroj: MZ SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VS IROP 2021 30 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.1 

9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 

znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu 

k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné 

Špecifický cieľ 2.1.4 
2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

CVR3 Podiel infikovaného personálu na celkovom 
počte personálu 

% 

MRR 

0,00 2020 0,50 

      0 

 Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej 
politiky a NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom septembra 2022. 

Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS 

CVR3 Podiel infikovaného personálu na celkovom 
počte personálu 

% 

VRR 

0,00 2020 0,50 

      0 

 Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej 
politiky a NCZI budú údaje za rok 2021 k 
dispozícii najskôr koncom septembra 2022. 

Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS 

CVR4 Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte 
nakazených pacientov 

% 
MRR 

0,00 2020 96,00 
      78,1 98,49 Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS 

CVR4 Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte 
nakazených pacientov 

% 
VRR 

0,00 2020 96,00 
      79,3 98,95 Zdroj dát: NCZI, ÚVZ, systém EPIS 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

VS IROP 2021 31 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.2 
10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

 
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0226 
Počet podporených 
materských škôl 

počet EFRR MRR 177 0 0 0 5 53,50 97 133 159 
Čiastočne realizované projekty 5, ukončené projetky 154. 

Zdroj: ITMS 

S O0226 
Počet podporených 
materských škôl 

počet EFRR MRR 177 0 0 0 138 205 202 234 232 Zdroj: ITMS 

F O0226 
Počet podporených 
materských škôl 

počet EFRR VRR 25 0 0 0 0 3,22 8,22 13 19 
Čiastočne realizované projekty 1, ukončené projetky 18 

Zdroj: ITMS 

S O0226 
Počet podporených 
materských škôl 

počet EFRR VRR 25 0 0 0 16 26 24 29 33 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0227 
Počet podporených 
základných škôl 

počet EFRR MRR 344 0 0 0 0 3 56 151 255,3 

Čiastočne realizované projekty 20,3, ukončené projetky 
235 

Zdroj: ITMS 

S O0227 
Počet podporených 
základných škôl 

počet EFRR MRR 344 0 0 0 0 296 488 518 510 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0227 
Počet podporených 
základných škôl 

počet EFRR VRR 48 0 0 0 0 0 11  16 35 

Čiastočne realizované projekty 3, ukončené projetky 32 

Zdroj: ITMS 

 

S O0227 
Počet podporených 
základných škôl 

počet EFRR VRR 48 0 0 0 0 44 61  60 58 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0228 
Počet podporených 
učební 

počet EFRR MRR 922 0 0 0 0 5 160  509,17 783,39 

Čiastočne realizované projekty 148,2, ukončené projetky 
635,19 

Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 32 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0228 
Počet podporených 
učební 

počet EFRR MRR 922 0 0 0 0 1 366 1 364  1 434 1414 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0228 
Počet podporených 
učební 

počet EFRR VRR 121 0 0 0 0 0 27  68 111 
Čiastočne realizované projekty 17, ukončené projetky 94 

Zdroj: ITMS 

S O0228 
Počet podporených 
učební 

počet EFRR VRR 121 0 0 0 0 121 171  170 166 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0147 
Počet podporených 
COVP 

počet EFRR MRR 59 0 0 0 0 0 5  13,95 26 
Čiastočne realizované projekty 14, ukončené projetky 12 

Zdroj: ITMS 

S O0147 
Počet podporených 
COVP 

počet EFRR MRR 59 0 0 0 0 40 48  50 56 Zdroj: ITMS 

F O0147 
Počet podporených 
COVP 

počet EFRR VRR 10 0 0 0 0 0 1  1,30 1,99 
Čiastočne realizované projekty 0,99, ukončené projetky 1. 

Zdroj: ITMS 

S O0147 
Počet podporených 
COVP 

počet EFRR VRR 10 0 0 0 0 5 5  6 6 Zdroj: ITMS 

F O0229 
Počet podporených 
SOŠ, ŠH, SPV, SOP 
(nie COVP) 

počet EFRR MRR 32 0 0 0 0 6 9  35,40 51 

Zdroj: ITMS 

Čiastočne realizované projekty 25 ukončené projetky 26 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

S O0229 
Počet podporených 
SOŠ, ŠH, SPV, SOP 
(nie COVP) 

počet EFRR MRR 32 0 0 0 0 81 96  101 116 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0229 
Počet podporených 
SOŠ, ŠH, SPV, SOP 
(nie COVP) 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0229 
Počet podporených 
SOŠ, ŠH, SPV, SOP 
(nie COVP) 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 33 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0148 

Počet vytvorených 
podnikateľských 
inkubátorov pri 
COVP 

počet EFRR MRR 1 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0148 

Počet vytvorených 
podnikateľských 
inkubátorov pri 
COVP 

počet EFRR MRR 1 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

F O0148 

Počet vytvorených 
podnikateľských 
inkubátorov pri 
COVP 

počet EFRR VRR 0 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0148 

Počet vytvorených 
podnikateľských 
inkubátorov pri 
COVP 

počet EFRR VRR 0 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

F CO35 

Kapacita 
podporovaných 
zariadení 
starostlivosti o deti 
alebo vzdelávacej 
infraštruktúry  

osoba EFRR MRR 140 356 0 0 0 325 7043 33 126  79 377,45 127 831,2 

Čiastočne realizované projekty 19128,2, ukončené 
projetky 108703 

Zdroj: ITMS 

S CO35 

Kapacita 
podporovaných 
zariadení 
starostlivosti o deti 
alebo vzdelávacej 
infraštruktúry  

osoba EFRR MRR 140 356 0 0 0 13 674 158 907 222 450  236 899 240 191 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F CO35 

Kapacita 
podporovaných 
zariadení 
starostlivosti o deti 
alebo vzdelávacej 
infraštruktúry  

osoba EFRR VRR 19 924 0 0 0 120 1 724 6 754  9 274 19 547 

Čiastočne realizované projekty 708, ukončené projetky 
18839 

droj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO35 

Kapacita 
podporovaných 
zariadení 
starostlivosti o deti 
alebo vzdelávacej 
infraštruktúry  

osoba EFRR VRR 19 924 0 0 0 1 938 21 315 27 540  28 328 28 516 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F CO32 

Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR MRR 24 128 046 0 0 0 0 45 5258,50 
2 098 160,7

8 
4 408 

862,33 
6 760 548,51 

Čiastočne realizované projekty 1093556,29, ukončené 
projetky 5666992,22.  
Zdroj: ITMS 

S CO32 

Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR MRR 24 128 046 0 0 0 
5 768 

579,15 
9 738 

573,28 
10 383 168,

50 
11 589 
206,89 

15 526 
585,27 

Na úrovni investićnej priority je započítaný aj tématický 
cieľ 2.1.1. 

roj: ITMS 

F CO32 

Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR VRR 4 397 772 0 0 0 0 0 259 384,16 480 275,37 810 750,02 

Čiastočne realizované projekty 487,9, ukončené projetky 
810262,12 

Zdroj: ITMS 

S CO32 

Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR VRR 4 397 772 0 0 0 687 214,09 936 716,89 858 402,14 1 184 893 1 346 400,49 Zdroj: ITMS 

F O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR MRR 89 0 0 0 4 59,50 113,39 181,24 230,95 

Čiastočne realizované projekty 53,95, ukončené projetky 
177 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

S O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR MRR 89 0 0 0 131 290,11 303,11 339,11 363,11 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR VRR 13 0 0 0 0 2,22 8,22 13 18 
Čiastočne realizované projekty 2, ukončené projetky 16 

Zdroj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0253 
Počet renovovaných 
verejných budov 

počet EFRR VRR 13 0 0 0 15 33 30  36 38 

Zdroj: ITMS  

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0223 
Počet nových 
verejných budov 

počet EFRR MRR 17 0 0 0 0 1 4  8 11 Zdroj: ITMS 

S O0223 
Počet nových 
verejných budov 

počet EFRR MRR 17 0 0 0 13 15 16  20 20 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0223 
Počet nových 
verejných budov 

počet EFRR VRR 3 0 0 0 0 1 2  2 3 Zdroj: ITMS 

S O0223 
Počet nových 
verejných budov 

počet EFRR VRR 3 0 0 0 1 5 6  6 8 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR MRR 124 628 0 0 0 2 671,43 33004,66 70 927,75 142 947,43 224 866,29 

Čiastočne realizované projekty 107803,9, ukončené 
projetky 117062,4 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

S O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR MRR 124 628 0 0 0 103 267,17 250 867,97 304 532,36 320 977,09 368 009,06 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR VRR 22 716 0 0 0 0 2 802,71 10 325,30 15 363,57 23 222,25 

Čiastočne realizované projekty 10531,95, ukončené 
projetky 12690,3 

Zdroj: ITMS 

S O0224 
Podlahová plocha 
renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR VRR 22 716 0 0 0 13 825,51 37 479,48 32 517,31 39 351,33 41771,57 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných 
budov 

m2 EFRR MRR 17 000 0 0 0 0 200,66 1 764,55 5 014,85 6493,73 Zdroj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných 
budov 

m2 EFRR MRR 17 000 0 0 0 8 041,92 8 847,23 9 462,37 13 444,28 13444,28 Zdroj: ITMS 

F O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných 
budov 

m2 EFRR VRR 3 000 0 0 0 0 1 075,8 1 544,20 1 544,2 2273,94 Zdroj: ITMS 

S O0225 
Podlahová plocha 
nových verejných 
budov 

m2 EFRR VRR 3 000 0 0 0 1 075,8 3 810,61 4 106,91 3 967,7 5724,51 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 6 370 0 0 0 0 116,28 370,27 874,18 1547,59 

Čiastočne realizované projekty 216,92, ukončené 
projetky 1330,68 

Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 6 370 0 0 0 1 300,07 2 813,08 2 827,33 3 099,52 3810,7 Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 1 161 0 0 0 0 0 48,04 123,96 176,85 

Čiastočne realizované projekty 28,06, ukončené projetky 
148,79 

Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 1 161 0 0 0 155,15 401,64 333 415,78 379,41 Zdroj: ITMS 

F CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné 
budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR MRR 79 345 0 0 0 1 752,46 6 151,17 22 637,78 44 499,24 52364,07 

Čiastočne realizované projekty 18047,95, ukončené 
projetky 34316,12. 

Zdroj: ITMS 

S CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné 
budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR MRR 79 345 0 0 0 36 764,85 72 758,96 83 666,81 93 768,83 110144 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

F CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné 
budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR VRR 21 125 0 0 0 0 3 282,77 9 748,56 14 786,83 22066,67 

Čiastočne realizované projekty 9866,8, ukončené 
projetky 12199,87. 

Zdroj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO39 

Postavené alebo 
zrenovované verejné 
alebo komerčné 
budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR VRR 21 125 0 0 0 11 200,74 33 300,51 29 838,34 36 302,58 40888,72 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP 
v roku 2022 vykonáva kontrolu ukazovateľov v rámci 
jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. 

(1) S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 

 
 

 

Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.2 
10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ 2.2.1 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0096 Hrubá zaškolenosť detí v materských školách % MRR 85,74 2012 90,0 86,31 88,89 90,35 93,82 94,53 94,96 93,41  
 

95,14 

Zdroj: Centrum vedecko-
technických informácií 
SR  

R0096 Hrubá zaškolenosť detí v materských školách % VRR 98,30 2012 99,3 93,46 94,41 96,46 98,03 98,84 96,90  95,85  
 

97,39 

Zdroj: Centrum vedecko-
technických informácií 
SR 
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Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.2 
10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ 2.2.2 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0097 
Úspešnosť v Testovaní 9 
vyučovací jazyk 

% MRR 68,10 2013 78,10 62,39 61,86 64,9 63,4 61,96 60,35  

 Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného 
zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia 
týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa 
testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.   

R0097 
Úspešnosť v Testovaní 9 
vyučovací jazyk 

% VRR 70,37 2013 80,37 71,30 73,52 67,25 65,1 66,15 67,08  

 Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného 
zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia 
týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa 
testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.   

R0098 
Úspešnosť v prírodných 
vedách 

% MRR 49,34 % 2015 52,25 % - - 49,34 49,34  59,9  

 Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného 
zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia 
týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa 
testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.   

R0098 
Úspešnosť v prírodných 
vedách 

% VRR 45,11 % 2015 51,85 % - - 45,11 45,11  72,5  

 Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného 
zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia 
týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa 
testovanie v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo.   

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
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Prioritná os 2 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita 2.2 
10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ 2.2.3 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0166 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 
súvislou praxou v stredných odborných 
školách, na celkovom počte žiakov 
stredných odborných škôl 

% MRR 50,40 2013 50,92 50,39 49,09 48,08 45,02 43,99 42,53 43,1 

 

47,3 

Hodnoty sú prepočítané na 
základe dát zo štatistickej 
ročenky školstva CVTI 
2020/2021 

R0166 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 
súvislou praxou v stredných odborných 
školách, na celkovom počte žiakov 
stredných odborných škôl 

% VRR 38,76 2013 40,00 40,43 40,08 36,04 33,94 32,53 28,80 30,54 

 

34,7 

Hodnoty sú prepočítané na 
základe dát zo štatistickej 
ročenky školstva CVTI 
2020/2021. 

R0191 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 
súvislou praxou v strediskách praktického 
vyučovania, strediskách odbornej praxe, 
školských hospodárstvach na celkovom 
počte žiakov stredných odborných škôl 

% MRR 2,18 2013 1,98 1,63 1,22 1,27 1,26 0,52 0,55 0,67 

 

 

0,8 

Hodnoty sú prepočítané na 
základe dát zo štatistickej 
ročenky školstva CVTI 
2020/2021. 

R0191 

Podiel žiakov s odborným výcvikom a 
súvislou praxou v strediskách praktického 
vyučovania, strediskách odbornej praxe, 
školských hospodárstvach na celkovom 
počte žiakov stredných odborných škôl 

% VRR 5,32 2013 5,47 7,15 6,81 6,73 6,62 6,51 6,64 5,09 

 

 

6 

Hodnoty sú prepočítané na 
základe dát zo štatistickej 
ročenky školstva CVTI 
2020/2021. 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR 
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4.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 
 

Prioritná os 3 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  

Investičná priorita 3.1 

8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre 
konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych zdrojov  

 

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0151 
Počet vybudovaných kreatívnych 
centier 

počet EFRR MRR 4 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0151 
Počet vybudovaných kreatívnych 
centier 

počet EFRR MRR 4 0 0 0 0 0 0  5 9 Zdroj: ITMS 

F O0151 
Počet vybudovaných kreatívnych 
centier 

počet EFRR VRR 1 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0151 
Počet vybudovaných kreatívnych 
centier 

počet EFRR VRR 1 0 0 0 0 0 0  1 1 Zdroj: ITMS 

F O0248 
Počet účastníkov inkubačnej 
a akceleračnej schémy 

počet EFRR MRR 447 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0248 
Počet účastníkov inkubačnej 
a akceleračnej schémy 

počet EFRR MRR 447 0 0 0 0 0 0  432 546 Zdroj: ITMS 

F O0248 
Počet účastníkov inkubačnej 
a akceleračnej schémy 

počet EFRR VRR 225 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0248 
Počet účastníkov inkubačnej 
a akceleračnej schémy 

počet EFRR VRR 225 0 0 0 0 0 0  60 60 Zdroj: ITMS 

F CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

Ekvivalent plných 
pracovných 

úväzkov 
EFRR MRR 672 0 0 0 0 0 0  23 62 

Čiastočne realizované projekty 
12, ukončené projetky 50 

Zdroj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

Ekvivalent plných 
pracovných 

úväzkov 
EFRR MRR 672 0 0 0 0 0 61  748 774 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení.Zdroj: ITMS 

F CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

Ekvivalent plných 
pracovných 

úväzkov 
EFRR VRR 38 0 0 0 0 0 0         2 4 

Ukončené projetky 4 

 

Zdroj: ITMS 

S CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

Ekvivalent plných 
pracovných 

úväzkov 
EFRR VRR 38 0 0 0 0 0 3  28 25 Zdroj: ITMS 

F O0153 Počet aktivít na podporu dopytu počet EFRR MRR 149 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0153 Počet aktivít na podporu dopytu počet EFRR MRR 149 0 0 0 0 0 0       242 263 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení.Zdroj: ITMS 

F O0153 Počet aktivít na podporu dopytu počet EFRR VRR 38 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0153 Počet aktivít na podporu dopytu počet EFRR VRR 38 0 0 0 0 0 0  4 4 Zdroj: ITMS 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým sa 
poskytuje podpora 

podniky EFRR MRR 246 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO01 
Počet podnikov, ktorým sa 
poskytuje podpora 

podniky EFRR MRR 246 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

F CO01 
Počet podnikov, ktorým sa 
poskytuje podpora 

podniky EFRR VRR 77 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO01 
Počet podnikov, ktorým sa 
poskytuje podpora 

podniky EFRR VRR 77 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

F CO02 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty 

podniky EFRR MRR 168 0 0 0 0 0 0  0 11 
Zdroj: ITMS 

Ukončené projetky 11 



 

VS IROP 2021 42 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO02 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty 

podniky EFRR MRR 168 0 0 0 0 0 22  242 223 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení..Zdroj: ITMS 

F CO02 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty 

podniky EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 0  0 1 Zdroj: ITMS 

S CO02 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
granty 

podniky EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 1  8,25 7,25 Zdroj: ITMS 

F CO03 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
finančnú podporu inú ako granty 

podniky EFRR MRR 3 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO03 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
finančnú podporu inú ako granty 

podniky EFRR MRR 3 0 0 0 0 30 30  2 1 Zdroj: ITMS 

F CO05 
Počet podporených nových 
podnikov 

podniky EFRR MRR 67 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO05 
Počet podporených nových 
podnikov 

podniky EFRR MRR 67 0 0 0 0 0 0  78 133 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení..Zdroj: ITMS 

F CO05 
Počet podporených nových 
podnikov 

podniky EFRR VRR 68 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO05 
Počet podporených nových 
podnikov 

podniky EFRR VRR 68 0 0 0 0 0 0  5 5 Zdroj: ITMS 

F CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR MRR 7 394 472 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR MRR 7 394 472 0 0 0 0 0 0  587,27 587,27 Zdroj: ITMS 

F CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR VRR 2 644 019 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 43 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO32 
Zníženie ročnej spotreby 
primárnej energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok EFRR VRR 2 644 019 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

F O0253 
Počet renovovaných verejných 
budov 

počet EFRR MRR 5 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0253 
Počet renovovaných verejných 
budov 

počet EFRR MRR 5 0 0 0 0 2 2  12 15 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení.Zdroj: ITMS 

F O0253 
Počet renovovaných verejných 
budov 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0253 
Počet renovovaných verejných 
budov 

počet EFRR VRR 2 0 0 0 0 1 1  2 2 Zdroj: ITMS 

F O0224 
Podlahová plocha renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR MRR 7 464 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0224 
Podlahová plocha renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR MRR 7 464 0 0 0 0 0 0  
13 

319,63 
23 986,64 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení.Zdroj: ITMS 

F O0224 
Podlahová plocha renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR VRR 1 876 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S O0224 
Podlahová plocha renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR VRR 1 876 0 0 0 0 0 0  1 701,83 1 701,83 Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné zníženie 
emisií skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 EFRR MRR 1 952 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné zníženie 
emisií skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 EFRR MRR 1 952 0 0 0 0 0 0  201,45 201,45 Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné zníženie 
emisií skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 EFRR VRR 698 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné zníženie 
emisií skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 EFRR VRR 698 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 44 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F CO39 

Mestský rozvoj: Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR MRR 7 464 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO39 

Mestský rozvoj: Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR MRR 7 464 0 0 0 0 0 0  
12 

316,63 
22 365,93 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 
2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých 
PO, so zapracovaním 
zistení.Zdroj: ITMS 

F CO39 

Mestský rozvoj: Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR VRR 1 876 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO39 

Mestský rozvoj:  Postavené alebo 
zrenovované verejné alebo 
komerčné budovy v mestských 
oblastiach  

m2 EFRR VRR 1 876 0 0 0 0 0 0  1 701,83 1701,83 Zdroj: ITMS 

  



 

VS IROP 2021 45 

 

Prioritná os 3 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch  

Investičná priorita 3.1 

8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických 

prírodných a kultúrnych zdrojov  

Špecifický cieľ 3.1 
3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií  

 

Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

2021 

 

Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0189 
Celkový počet pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

Ekvivalent plných 
pracovných úväzkov 

MRR 33 800 2 014 34 773 33 800 30 500 36 400 38 366 36 300 41 100 39 200 49 900 Zdroj: MK SR 

R0189 
Celkový počet pracovných miest 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

Ekvivalent plných 
pracovných úväzkov 

VRR 19 600 2 014 19 674 19 600 17 700 15 500 20 004 19 800 18 500 17 100 13 100 Zdroj: MK SR 

 
  



 

VS IROP 2021 46 

4.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  

Investičná priorita 4.1 
4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania 

 

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F CO31 

Počet domácností 
so zlepšenou 
klasifikáciou podľa 
spotreby energie 

počet EFRR MRR 40 341 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO31 

Počet domácností 
so zlepšenou 
klasifikáciou podľa 
spotreby energie 

počet EFRR MRR 40 341 0 0 0 26 229 26 229 26 229 15 579 6 621 Zdroj: ITMS 

F CO31 

Počet domácností 
so zlepšenou 
klasifikáciou podľa 
spotreby energie 

počet EFRR VRR 15 433 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO31 

Počet domácností 
so zlepšenou 
klasifikáciou podľa 
spotreby energie 

počet EFRR VRR 15 433 0 0 0 11 570 11 570 11 570 6 997 1061 Zdroj: ITMS 

F O0259 
Ročná spotreba 
primárnej energie 
v bytových domoch 

kWh/rok EFRR MRR 178 410 003 0 0 0 0 337228 6 218 516 6 218 516 25 321 384 Zdroj: ITMS 

S O0259 
Ročná spotreba 
primárnej energie 
v bytových domoch 

kWh/rok EFRR MRR 178 410 003 0 0 0 115 997 120 116 422 120 116 847 120 69 747 997 41 561 790 Zdroj: ITMS 

F O0259 
Ročná spotreba 
primárnej energie 
v bytových domoch 

kWh/rok EFRR VRR 17 838 347 0 0 0 0 0 0  0 1 253 600 Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 47 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S O0259 
Ročná spotreba 
primárnej energie 
v bytových domoch 

kWh/rok EFRR VRR 17 838 347 0 0 0 13 372 880,00 13 397 880 13 397 880 8 113 071 4 528 814 Zdroj: ITMS 

F O0255 
Konečná spotreba 
energie 

kWh/rok EFRR MRR 131 183 826 0 0 0 0 0 0  0  0 Zdroj: ITMS 

S O0255 
Konečná spotreba 
energie 

kWh/rok EFRR MRR 131 183 826 0 0 0 85 292 000 85 292 000 85 292 000  50 660 292 29 935 140 Zdroj: ITMS 

F O0255 
Konečná spotreba 
energie 

kWh/rok EFRR VRR 13 116 432 0 0 0 0 0 0  0  0 Zdroj: ITMS 

S O0255 
Konečná spotreba 
energie 

kWh/rok EFRR VRR 13 116 432 0 0 0 9 833 000 9 833 000 9 833 000  5 947 111 3 311 628 Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 47 057 0 0 0 0 0 0  0  0 Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR MRR 47 057 0 0 0 30 595 30 595 30 595  18 172 10 738 Zdroj: ITMS 

F CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 4 704 0 0 0 0 0 0  0  0 Zdroj: ITMS 

S CO34 
Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR VRR 4 704 0 0 0 3 527 3 527 3 527  2 133 1 188 Zdroj: ITMS 

(1) S =  čiastočne ralizované projekty, F = plne realizované projekty 



 

VS IROP 2021 48 

 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Investičná priorita 4.1 
4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 

verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania 

Špecifický cieľ 4.1 4.1 - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty   9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0169 
Energetická 
hospodárnosť 
bytových domov 

kWh/(m2. Rok) MRR 96,40 2013 53,00 96,40 96,40 96,40 96,4 96,01 92,79 

  Zdroj: SIEA 

Vyhodnotené v periodicite raz za 3 roky. 
Posledné vyhodnotenie bolo uskutočnené v roku 
2019. Následné hodnotenie za posledné 3 roky 
sa uskutoční v roku 2022. 

R0169 
Energetická 
hospodárnosť 
bytových domov 

kWh/(m2. Rok) VRR 96,40 2013 53,00 96,40 96,40 96,40 96,4 96,4 96,4 

  Zdroj: SIEA 

Vyhodnotené v periodicite raz za 3 roky. 
Posledné vyhodnotenie bolo uskutočnené v roku 
2019. Následné hodnotenie za posledné 3 roky 
sa uskutoční v roku 2022. 

Zdroj: Monitorovací systém SIEA 
  



 

VS IROP 2021 49 

 
 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  

Investičná priorita 4.2 
6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť 

potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

 
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F CO19 
Zvýšený počet obyvateľov 
so zlepšeným čistením 
komunálnych odpadových vôd 

EO EFRR MRR 11 153 0 0 0 0 0 90 250 470 Zdroj: ITMS 

S CO19 
Zvýšený počet obyvateľov 
so zlepšeným čistením 
komunálnych odpadových vôd 

EO EFRR MRR 11 153 0 0 0 0 5 241 11 694 17 648 18 802 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 
vykonáva kontrolu ukazovateľov 
v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO18 
Zvýšený počet obyvateľov 
so zlepšenou dodávkou vody 

osoby EFRR MRR 9 510 0 0 0 0 0 137 1 407 2 925 Zdroj: ITMS 

S CO18 
Zvýšený počet obyvateľov 
so zlepšenou dodávkou vody 

osoby EFRR MRR 9 510 0 0 0 0 6 169 11 072 20 541 20 541 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové 
hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 
vykonáva kontrolu ukazovateľov 
v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

 (1) S = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 
  



 

VS IROP 2021 50 

 
 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Investičná priorita 4.2 
6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť 

potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

Špecifický cieľ 4.2.1 
4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0120 

Počet obyvateľov 
napojených na systém 
odvádzania a čistenia 
komunálnych 
odpadových vôd 

osoby MRR 3 301 000 2012 3 836 296 3 506 000  3 534 341 3 603 000 3 655 571 3 699 154 3 746 422  3 805 182  

 

 
Zdroj: VÚVH 

Momentálne nedostupné údaje. 
Bude doplnené po zverejnení 
údajov. 

R0003 
Počet obyvateľov 
napojených na verejný 
vodovod 

osoby MRR 4 707 000 2012 4 709 453 4 752 831  4 785 255 4 813 800 4 836 129 4 859 937  4 882 462  4 903 613 

 

 

Zdroj: VÚVH 

Momentálne nedostupné údaje. 
Bude doplnené po zverejnení 
údajov. 

  



 

VS IROP 2021 51 

 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie  

Investičná priorita 4.3 

6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených 
priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na 
zníženie hluku 

 
Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0155 
Počet vybudovaných prvkov zelenej 
infraštruktúry 

počet EFRR MRR 385 0 0 0 0 0 17  21 29 

Čiastočne realizované projekty 1, ukončené 
projetky 28 

Zdroj: ITMS 

S O0155 
Počet vybudovaných prvkov zelenej 
infraštruktúry 

počet EFRR MRR 385 0 0 0 0 34 42  45 45 Zdroj: ITMS 

F O0157 
Kapacita na zadržanie  dažďovej vody 
v sídlach 

m3 EFRR MRR 71 810 0 0 0 0 145,15 155,15 155,15 623,65 

Čiastočne realizované projekty 0, ukončené 
projetky 623,65 

Zdroj: ITMS 

S O0157 
Kapacita na zadržanie  dažďovej vody 
v sídlach 

m3 EFRR MRR 71 810 0 0 0 0 3700,15 3 700,15 3 700,15 3 700,15 Zdroj: ITMS 

F CO38 
Vytvorené alebo obnovené otvorené 

priestranstvá v mestských oblastiach* 
m2 EFRR MRR 125 300 0 0 0 0 91534,30 204 332,46 235 874,56 285 509,76 

Čiastočne realizované projekty 3128, ukončené 
projetky 282 381,76 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

S CO38 
Vytvorené alebo obnovené otvorené 

priestranstvá v mestských oblastiach* 
m2 EFRR MRR 125 300 0 0 0 0 423 171,89 788 860,42 944 220,92 944 220,92 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0256 
Revitalizované otvorené priestranstvá 
vnútroblokov mimo UMR 

m2 EFRR MRR 289 900 0 0 0 0 17 108,25 138 287,71 236 285,94 301 894,98 

Čiastočne realizované projekty 10048, ukončené 
projetky 291846,98 

Zdroj: ITMS 

S O0256 
Revitalizované otvorené priestranstvá 
vnútroblokov mimo UMR 

m2 EFRR MRR 289 900 0 0 0 0 451 841,37 602 162,05 
705 

402,302 
695 873,32 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 
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F O0239 
Počet zavedených opatrení na 
zníženie hluku 

počet EFRR MRR 91 0 0 0 0 0 5  5 9 

Čiastočne realizované projekty 0, ukončené 
projetky 9 

Zdroj: ITMS 

S O0239 
Počet zavedených opatrení na 
zníženie hluku 

počet EFRR MRR 91 0 0 0 0 9 9  9 9 Zdroj: ITMS 

 (1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 

* ukazovateľ pokrýva len územie UMR 

 

 

 

Prioritná os 4 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Investičná priorita 4.3 
6e Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných 

lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku 

Špecifický cieľ 4.3.1 
4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku 

 

Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0105 
Podiel zelenej 
infraštruktúry na 
celkovej rozlohe miest 

% MRR 3,00 2013 3,10 3,00 3,01 3,03 3,00 3,00 2,97 2,96 

 

 

Bude 

doplnené 

Zdroj: ŠÚ SR (datacubes prepočet) - 
počet obyvateľov obcí a celková 
výmera katastrálneho územia za rok 
2020 (m2). Priemer udržiavanej 
verejnej zelene na obyvateľa je 
hodnota, ktorá vychádza z dokumentu 
„Benchmarking slovenských miest“ 
vydaného v roku 2013. 
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4.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 

Prioritná os 5 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita 5.1 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

 

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0241 Počet podporených MAS počet EFRR MRR 48 0 0 0 0 58 101  101 204 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

S O0241 Počet podporených MAS počet EFRR MRR 48 0 0 0 0 84 105  101 206 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO01 Počet podporených podnikov podniky EFRR MRR 373 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO01 Počet podporených podnikov podniky EFRR MRR 373 0 0 0 0 0 0  590 642 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO01 Počet podporených podnikov podniky EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO01 Počet podporených podnikov podniky EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 0  7 7 Zdroj: ITMS 

F CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

FTEs EFRR MRR 373 0 0 0 0 0 0  0 8 Zdroj: ITMS 



 

VS IROP 2021 54 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

FTEs EFRR MRR 373 0 0 0 0 6,5 512,5 704,5 758,5 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

FTEs EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO08 
Nárast zamestnanosti 
v podporovaných podnikoch  

FTEs EFRR VRR 9 0 0 0 0 5,5 7,5 7,5 7,5 Zdroj: ITMS 

F CO29 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové 

podniky EFRR MRR 75 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO29 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové 

podniky EFRR MRR 75 0 0 0 0 6,5 183,5 244,5 260,5 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO29 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové 

podniky EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO29 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové 

podniky EFRR VRR 2 0 0 0 0 3,5 5,5 5,5 5,5 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO28 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové 

podniky EFRR MRR 19 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 

S CO28 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové 

podniky EFRR MRR 19 0 0 0 0 2 121  159 172 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F CO28 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové 

podniky EFRR VRR 1 0 0 0 0 0 0  0 0 Zdroj: ITMS 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

S CO28 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 
podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové 

podniky EFRR VRR 1 0 0 0 0 2 3  3 3 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0158 
Počet nových služieb a prvkov 
verejnej infraštruktúry 

počet EFRR MRR 451 0 0 0 0 0 1  2 37 Zdroj: ITMS 

S O0158 
Počet nových služieb a prvkov 
verejnej infraštruktúry 

počet EFRR MRR 451 0 0 0 0 4 565  817 931 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

F O0158 
Počet nových služieb a prvkov 
verejnej infraštruktúry 

počet EFRR VRR 9 0 0 0 0 0 0  1 0 Zdroj: ITMS 

S O0158 
Počet nových služieb a prvkov 
verejnej infraštruktúry 

počet EFRR VRR 9 0 0 0 0 30 52  52 52 

Zdroj: ITMS 

Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre 
IROP v roku 2022 vykonáva kontrolu 
ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so 
zapracovaním zistení. 

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 
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Prioritná os 5 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita 5.1 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.1 5.1.1 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0190 

Podiel zamestnanosti v mikro a malých 
podnikoch do 49 zamestnancov 
a samostatne zárobkovo činných osôb 
na celkovom počte zamestnanosti 
v mikro a malých podnikoch do 49 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činných osôb v sektoroch nespadajúcich 
do podpory Programu rozvoja vidieka 
2014-2020 

Ekvivalent 
plných 

pracovných 
úväzkov 

MRR 92,08 2015 92,46 - 92,08 92,08   

 

 

 V súčasnosti je v prípravnej fáze 
implementácia MAS. Keďže 
indikatívna alokácia pre príslušný cieľ 
s cieľovými hodnotami výstupu musí 
priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu 
výsledku, predpokladáme prvé reálne 
dáta až v roku 2022. Hodnoty za rok 
2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 preto 
neuvádzame. V predchádzajúcich 
rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 

R0190 

Podiel zamestnanosti v mikro a malých 
podnikoch do 49 zamestnancov 
a samostatne zárobkovo činných osôb 
na celkovom počte zamestnanosti 
v mikro a malých podnikoch do 49 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činných osôb v sektoroch nespadajúcich 
do podpory Programu rozvoja vidieka 
2014-2020 

Ekvivalent 
plných 

pracovných 
úväzkov 

VRR 96,97 2015 97,01 - 96,97 96,97   

 

 

 V súčasnosti je v prípravnej fáze 
implementácia MAS. Keďže 
indikatívna alokácia pre príslušný cieľ 
s cieľovými hodnotami výstupu musí 
priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu 
výsledku, predpokladáme prvé reálne 
dáta až v roku 2022. Hodnoty za rok 
2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 preto 
neuvádzame. V predchádzajúcich 
rokoch je uvedená východisková 
hodnota. 
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Prioritná os 5 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita 5.1 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Špecifický cieľ 5.1.2 
5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

 
Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0110 

Vidiecka a mestská populácia 
so zlepšenou infraštruktúrou 
a prístupom k verejným 
službám 

obyvateľ MRR 606 961 2013 950 000 612 535 609 381 609 381     

 
V roku 2021 nedošlo k schváleniu žiadneho z predložených 
projektov a preto hodnoty ostávajú nevyplnené. 

R0110 

Vidiecka a mestská populácia 
so zlepšenou infraštruktúrou 
a prístupom k verejným 
službám 

obyvateľ VRR 10 087 2013 50 000 10 152 10 202 10 202     

 
V roku 2021 nedošlo k schváleniu žiadneho z predložených 
projektov a preto hodnoty ostávajú nevyplnené. 
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4.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 

Prioritná os 6 6 - Technická pomoc 

 

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty 8. 

(1) ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

F O0242 Priemerný počet refundovaných AK FTEs EFRR Celé SR 350 0 0 271,35 17,5 270,68 166,22 5,37 0 Zdroj: IROP  

S O0242 Priemerný počet refundovaných AK FTEs EFRR Celé SR 350 0 0 2 315,87 299,13 292,33 283,73 0 Zdroj: IROP 

F O0182 
Podiel administratívnych kapacít  
vybavených materiálno-technickým 
vybavením z TP IROP 

% EFRR Celé SR 100 0 0 0 104,17 0 78,11 45,25 0 Zdroj ITMS 

S O0182 
Podiel administratívnych kapacít  
vybavených materiálno-technickým 
vybavením z TP IROP 

% EFRR Celé SR 100 0 0 0 104,17 0 51,94 0 0 
Zdroj ITMS; nie je aktuálne prebiehajúci projekt na 
nájom a MTZ 

F O0163 
Počet zrealizovaných vzdelávacích 
aktivít 

počet EFRR Celé SR 160 0 0 0 0 7 94,00 94,00 94 
Čiastočne realizované projekty 0, ukončené projetky 94 

Zdroj ITMS 

S O0163 
Počet zrealizovaných vzdelávacích 
aktivít 

počet EFRR Celé SR 160 0 0 0 0 87 87,00 87,00 87 Zdroj ITMS 

F O0047 
Počet zrealizovaných informačných 
aktivít o IROP 

počet EFRR Celé SR 800 0 0 0 0 80 961 167 80 961 167 116 80 961 282,99 

Zdroj ITMS 

Údaj r. 2020 zobrazuje (počet jenotlivých médií, nie 
počet zobrazení) 

S O0047 
Počet zrealizovaných informačných 
aktivít o IROP 

počet EFRR Celé SR 800 0 0 0 23 190 212 74 190 809 74 190 924 0 74 190 924 

Uvedený údaj za rok 2021 zahrnuje počet tv spotov 
odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet 
zobrazení na webe (webových impresií) a pod.  

Zdroj ITMS 

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií   
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Prioritná os 6 6 - Technická pomoc 

Investičná priorita 6.1 6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu 

 

Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty   9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategória 
regiónu 

Východiskov
á hodnota 

Východiskov
ý rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R0117 
Miera fluktuácie 
administratívnych kapacít 

% Celé SR 8,04 2013 7,64 6,86 12,84 19,73 13,93 15,71 20,59 9,35 

 

10,38 

Zdroj: IROP/SO 

Nižšia hodnota fluktuácie pravdepodobne spôsobená 
pandemickou situáciou Covid 19. 

R0129 

Miera dodržiavania lehôt 
v rámci procesu 
implementácie OP 
(primárne lehoty pri 
schvaľovacom procese a pri 
ŽoP) 

% Celé SR 57,9 2013 60,8 0 100 100 100 92,59 84,44 86,00 

 

 

80,49 
Zdroj: ITMS + prehľadná tabuľka odd. TP 

Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. 
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Prioritná os 6 6 - Technická pomoc 

Investičná priorita 6.1 6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie 

 

Tabuľka: Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty  9. 

ID Ukazovateľ výsledku MJ 
Kategóri

a 
regiónu 

Východisko
vá hodnota 

Východisko
vý rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Poznámka 

       Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu  

R002
5 

Miera informovanosti 
o možnostiach podpory 
z OP 

% Celé SR 16,10 2015 16,91 16,10 16,10 16,10   16,10 29,80 

 Zdroj: Prieskum verejnej mienky  

Meraná hodnota bola prvýkrát reportovaná za rok 2020.  

Najbližšie k 31.12.2023 
. 

R011
9 

Miera úspešne 
zrealizovaných 
projektov 

% Celé SR 90 2013 95 0 0 0 18,18 100 100 100 100 
Zdroj: ITMS 

Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. 

 

Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky1 

ID Názov ukazovateľa 
Výrobné investície 

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov  

CO01 a) Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (a=b+c) 0 

CO02 b) Počet podnikov, ktoré dostávajú granty 0 

CO03 c) Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty 0 

CO05 d) Počet podporených nových podnikov 0 

                                                 
1 Kumulatívna hodnota ukazovateľov sa automaticky generuje ITMS2014+ na základe údajov z monitorovacích správ projektov. Hodnota merateľného ukazovateľa sa vypĺňa na základe hodnôt 

dosiahnutých v rámci vybraných projektov. 
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4.2.7. Ukazovatele prioritnej osi 7 
 

Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

 

 

 

 

Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Investičná priorita 7.1 
7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a  príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva. 

Špecifický cieľ 7.1 7.1 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

 

    Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.1. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0164 Počet predaných 
cestovných lístkov 
integrovaného 
dopravného systému 

počet N/A 113 880 035 2019 160 345 440 MDV SR ročne 

 

0  
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Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.2 
7.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte  
prepravených osôb 

 

Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.2. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0157 Podiel cyklistickej 
dopravy na celkovej 
deľbe dopravnej 
práce 

% N/A 6,63 2015 7,54 
MDV SR,  
RO pre 
IROP 

raz za tri 
roky 

 

0  

 
 
 

Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.3 7.3 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

 
Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.3. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0105 Podiel zelenej 
infraštruktúry na 
celkovej rozlohe 
miest 

% N/A 3,0 2020 3,2 RO pre 
IROP 

ročne  

0  
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Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.4 7.4 - Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji 

 
Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.4. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0211 

Počet 
podporených 
základných škôl 
v BSK 

počet 
Viac 
rozvinutý 
región 

0 2021 26 ITMS ročne 

 

0  

 
 
 

Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.5 7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji 

 

Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.5. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0210 Počet 
podporených 
stredných 
odborných škôl 

počet N/A 0 2021 6 ITMS ročne 

 

0  
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Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.6 7.6 - Predprojektová príprava 

 
 
Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.6. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0209 Počet 
vypracovaných 
projektových 
dokumentácii  

počet N/A 0 2020 
 

100 
ITMS ročne 

 

0  

 

 

 

Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.7 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 

 

 
Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.7. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0208 Podiel podporených 
kultúrnych objektov 
v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 na celkovom 
počte kultúrnych 
inštitúcií 

% N/A 0 2019 3,5 
SO pre 
IROP 

ročne 

 

0 
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Prioritná os 7 7 – REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 7.8 7.8 - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

 
 

Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 7.8. 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Kategória 
regiónu 

Východisková 
hodnota 

Východiskový 
rok 

Cieľová 
hodnota 
(2023) 

Zdroj dát 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

R0169 Energetická 
hospodárnosť 
bytových domov 

kWh/(m2. 
Rok) 

N/A 96,40 2013 53,00 Monitorovací 
systém 
energetickej 
efektívnosti 
(SIEA) 

 ročne  

0  

 

 
 

Tabuľka: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre investičnú prioritu 

ID Ukazovateľ výstupu MJ Fond 
Kategória 
regiónu 

Cieľová hodnota (2023) 
 

Zdroj dát 

Frekvencia 
podávania 

správ 

M+Ž 

 

2021 

 

Poznámka 

M Ž M+Ž M Ž M+Ž 

O0128 
Dĺžka nových úsekov cyklistických 
komunikácií 

km EFRR 
N/A 

N/A N/A 
 

114 
ITMS ročne   0  

O0243 Počet prestupných uzlov počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 1 ITMS ročne   0  

O0133 
Počet vybudovaných 
a modernizovaných integrovaných 
zastávok 

počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 
 

37 
ITMS ročne 

  0  

O0134 
Počet zavedených informačných 
systémov 

počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 
 
4 

ITMS ročne   0  

O0220 
Počet zavedených parkovacích 
systémov 

počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 
 
3 

ITMS ročne   0  

O0219 
Počet nahradených autobusov v 
mestskej a prímestskej doprave 

počet EFRR N/A N/A N/A 
  

14 
ITMS ročne   0  

O0155 Počet vybudovaných prvkov zelenej 
infraštruktúry 

počet EFRR N/A 
N/A N/A 13 ITMS ročne   0  

C038 Vytvorené alebo obnovené otvorené 
priestranstvá v mestských oblastiach 

m2 EFRR N/A 
N/A N/A 

  
254 280 

ITMS ročne   0  
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O0256 Revitalizované otvorené priestranstvá 
vnútroblokov mimo UMR 

m2 EFRR N/A 
N/A N/A 

  
203 555 

ITMS ročne   0  

CO35 Kapacita podporenej školskej 
infraštruktúry osoba EFRR 

N/A 
N/A N/A 

  
17 511 

ITMS ročne   0  

O0223 
Počet nových verejných budov počet EFRR 

N/A 
N/A N/A 8 ITMS ročne   0  

O0253 Počet renovovaných verejných budov počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 
 

39 
ITMS ročne   0  

O0224 
Podlahová plocha renovovaných 
verejných budov 

m2 EFRR 
N/A 

N/A N/A 73 082 ITMS ročne   0  

O0225 
Podlahová plocha nových verejných 
budov 

m2 EFRR 
N/A 

N/A N/A 
  

9 254 
ITMS ročne   0  

C032 
Zníženie ročnej spotreby primárnej 
energie vo verejných budovách  

kWh/rok EFRR 
N/A 

N/A N/A 
2 931 
997 

ITMS ročne   0  

C034 
Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. 
CO2 

EFRR 
N/A 

N/A N/A 
  

3 466 
ITMS/ 
SIEA 

ročne   0  

C031 
Počet domácností zaradených do 
zlepšenej energetickej triedy počet EFRR 

N/A 
N/A N/A 

  
4 431 

ŠFRB/ 
SIEA 

ročne   0  

O0259 
Ročná spotreba primárnej energie v 
bytových domoch kWh/rok EFRR 

N/A 
N/A N/A 

  
24 315 

441 
SIEA ročne 

  0  

O0255 
Konečná spotreba energie 

kWh/rok EFRR 
N/A 

N/A N/A 
  

20 668 
125 

SIEA ročne 
  0  

O0319 
Počet podporených kultúrnych objektov 

počet EFRR 
N/A 

N/A N/A 74 ITMS ročne   0  
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4.2.8. Ukazovatele prioritnej osi 8 
 

 

Prioritná os 8 8 – Technická pomoc - REACT-EÚ 

 

 

Prioritná os 8 8 – Technická pomoc - REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 8.1 8.1 - Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR 

 
Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 8.1 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 

 
Cieľová hodnota (2023) 

Zdroj údajov 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

M Ž M+Ž M Ž M+Ž 

R0207 Počet 
podporených 
regionálnych 
centier 

počet N/A N/A 0 2021 N/A N/A 8 RO pre IROP ročne 0 Koncom roka 2021 žiadateľ predložil 

ŽoNFP, projekt bol vytvorený v januári 

2022. 
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Prioritná os 8 8 – Technická pomoc - REACT-EÚ 

Špecifický cieľ 8.2 8.2 - Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ 

 

Tabuľka: Výsledkové ukazovatele pre špecifický cieľ č. 8.2 

ID Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 

 
Východisková 

hodnota 
Východiskový 

rok 

 
Cieľová hodnota (2023) 

Zdroj údajov 
Frekvencia 
sledovania 

2021 Poznámka 

M Ž M+Ž M Ž M+Ž M Ž M+Ž  

R0206 Počet 
podporených 
RO/SO pre IROP 

počet N/A N/A 0 2021 N/A N/A 16 RO pre IROP ročne   0 Vyzvanie na SC 8.2 bolo vyhlásené 

v decembi 2021. Žiadatelia si 

postupne pripravujú a predkladajú 

ŽoNFP. 

 

 

 

 

 

Tabuľka: Ukazovatele výstupov pre prioritnú os 

ID Ukazovateľ výstupu MJ 
Cieľová hodnota (2023) 

 

Zdroj dát 

 

2021 

 

Poznámka 

M Ž M+Ž M Ž M+Ž 

O0321 Priemerný počet  refundovaných AK 
v regionálnych centrách FTEs N/A N/A 40 RO pre IROP   0  

O0320 Priemerný počet  refundovaných AK na 
RO/SO pre IROP FTEs N/A N/A 131 RO pre IROP   0  

O0163 Počet zrealizovaných vzdelávacích 
aktivít 

počet 
N/A N/A 80 RO pre IROP   0  

O0322 Počet zrealizovaných informačných 
aktivít regionálnymi centrami 

počet 
N/A N/A 24 RO pre IROP   0  
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5. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci  

Tabuľka: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   11. 

P
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ID
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/KVK 
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ó
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

K* R K R K R K R K R K R K R K R K R 
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* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu 
Zdroj: RO   
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6. Finančné údaje 

Tabuľka: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu  

Pridelené finančné prostriedky podľa prioritnej osi na základe operačného 

programu 

Súhrnné údaje o finančnom pokroku operačného programu 

Prioritná 

os 

Fond Kategória 

regiónu 

Základ pre 

výpočet 

podpory 

Únie 

Finančné 

krytie 

spolu (v 

EUR) 

Miera 

spolufinancovani

a (v %) 

Celkové oprávnené 

náklady na operácie 

vybrané na podporu (v 

EUR) 

Podiel celkových pridelených 

prostriedkov, na ktorý sa 

vzťahujú vybrané operácie (v 

%) 

Verejné oprávnené 

náklady na operácie 

vybrané na podporu (v 

EUR) 

Celkové oprávnené 

výdavky vykázané 

prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Podiel celkových 

pridelených prostriedkov, 

na ktorý sa vzťahujú 

oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi (v 

%) 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 474 953 5

46,00 

85,00 469 933 218,89 98,94 463 686 546,70 179 834 228,97 37,86 268 

1 EFRR Rozvinutejšie Spolu 42 000 00

0,00 

50,00 39 145 536,59 93,20 39 145 536,59 23 132 353,09 55,08 29 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 753 206 1

28,00 

85,00 647 293 699,04 85,94 632 510 899,35 376 321 501,51 49,96 1 119 

2 EFRR Rozvinutejšie Spolu 131 470 9

41,00 

50,00 74 801 805,39 56,90 73 944 593,78 25 255 118,61 19,21 117 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 121 611 2

31,00 

85,00 119 925 042,62 98,61 117 091 185,50 25 580 337,57 21,03 238 

3 EFRR Rozvinutejšie Spolu 37 516 04

2,00 

50,00 16 040 850,64 42,76 15 963 640,48 1 682 340,54 4,48 10 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 332 635 3

14,00 

85,00 386 243 884,81 116,12 382 578 977,61 218 549 396,37 65,70 189 

4 EFRR Rozvinutejšie Spolu 26 576 43

4,00 

50,00 54 444 333,19 204,86 54 444 333,19 26 576 434,00 100,00 5 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 92 817 81

4,00 

95,00 90 794 683,98 97,82 86 320 523,15 16 679 883,12 17,97 311 

5 EFRR Rozvinutejšie Spolu 1 563 170,

00 

60,00 788 857,58 50,47 749 414,70 0,00 0,00 3 

7 EFRR 

REACT

-EU 

 Spolu 196 343 5

01,00 

96,21 66 386 547,44 33,81 66 386 547,44 11 950 000,00 6,09 8 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

Spolu 70 424 70

7,00 

85,00 57 588 431,32 81,77 57 588 431,32 50 798 496,98 72,13 60 

6 EFRR Rozvinutejšie Spolu 4 278 000,

00 

50,00 4 064 199,56 95,00 4 064 199,56 3 688 402,46 86,22 22 

8 EFRR 

REACT

-EU 

 Spolu 7 058 824,

00 

85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Spolu EFRR Menej 

rozvinuté 

 1 845 648 

740,00 

85,50 1 771 778 960,66 96,00 1 739 776 563,63 867 763 844,52 47,02 2 185 

Spolu EFRR Rozvinutejšie  243 404 5

87,00 

50,06 189 285 582,95 77,77 188 311 718,30 80 334 648,70 33,00 186 

Spolu EFRR 

REACT

-EU 

  203 402 3

25,00 

95,82 66 386 547,44 32,64 66 386 547,44 11 950 000,00 5,88 8 

Celkový 

súčet 

   2 292 455 

652,00 

82,66 2 027 451 091,05 88,44 1 994 474 829,37 960 048 493,22 41,88 2 379 

 

Zdroj: RO  
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Tabuľka: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 
1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov) 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 01 07  12 SK022 817 465,00 817 465,00 813 760,29 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 01 07  12 SK023 680 735,17 680 735,17 4 160,06 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 01 07  12 SK041 2 999 887,30 2 999 887,30 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 01 07  12 SK042 10 808 345,03 10 808 345,03 156 026,72 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 03 07  12 SK022 10 119 615,77 10 119 615,77 3 140 369,04 7 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 03 07  12 SK023 2 508 757,77 2 508 757,77 16 004,62 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 03 07  12 SK031 3 756 581,58 3 756 581,58 0,00 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 01 03 07  12 SK032 1 962 201,08 1 962 201,08 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 01 07  12 SK021 598 501,06 598 501,06 575 098,82 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 01 07  12 SK022 817 465,00 817 465,00 813 760,29 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 01 07  12 SK023 697 659,53 697 659,53 4 263,49 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 01 07  18 SK041 1 793 270,28 1 793 270,28 1 782 374,80 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK021 1 735 775,25 1 735 775,25 1 390 832,69 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK022 13 780 964,31 13 780 964,31 6 376 987,37 8 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK023 8 647 744,43 8 647 744,43 40 484,26 6 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK031 6 380 888,99 6 380 888,99 523 340,05 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK032 42 268 843,27 42 268 843,27 0,00 10 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  12 SK042 6 907 872,42 6 907 872,42 0,00 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  18 SK041 1 793 270,29 1 793 270,29 1 782 374,80 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 02 03 07  18 SK042 6 403 428,84 6 403 428,84 4 003 745,47 4 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 01 07  12 SK021 427 500,76 427 500,76 410 784,87 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 01 07  12 SK022 817 465,00 817 465,00 813 760,29 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 01 07  12 SK023 1 165 900,02 1 165 900,02 7 124,97 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 01 07  12 SK041 6 142 442,31 6 142 442,31 6 078 780,04 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK021 9 440 747,18 9 440 747,18 6 702 015,57 6 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK022 15 455 264,35 15 455 264,35 4 717 968,09 8 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK023 12 144 070,73 12 144 070,73 57 572,59 6 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK031 20 916 790,31 20 916 790,31 2 595 285,02 13 
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Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK032 2 876 411,83 2 876 411,83 0,00 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK041 29 369 369,40 29 369 369,40 11 618 196,81 13 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  12 SK042 18 325 002,29 18 325 002,29 0,00 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 03 03 07  18 SK042 7 076 689,64 7 076 689,64 4 210 975,13 4 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

034 01 07 03 07  12 SK023 20 500 304,93 20 500 304,93 20 459 600,41 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK021 846 558,27 808 625,48 844 622,88 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK022 227 792,40 227 792,40 227 792,40 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK031 13 455 533,82 13 455 533,82 13 273 971,30 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK032 778 312,48 778 312,48 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK041 5 679 152,41 5 679 152,41 2 949 919,22 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  12 SK042 8 567 480,55 8 567 480,55 7 230 698,32 6 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 01 07  18 SK032 420 000,00 420 000,00 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 01 03 07  12 SK022 229 668,00 229 668,00 229 668,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 01 07  12 SK021 829 606,62 789 219,62 824 131,70 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 01 07  12 SK023 17 298 081,00 16 179 446,00 2 380 000,00 4 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 01 07  12 SK032 8 283 777,06 7 628 435,40 422 078,56 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 01 07  12 SK041 5 300 258,28 4 774 596,62 41 941,49 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 01 07  12 SK042 11 136 293,74 10 022 664,36 5 872 778,87 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 03 07  12 SK021 81 674,86 81 674,86 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 03 07  12 SK022 4 292 805,61 3 915 875,11 2 828 488,43 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 03 07  12 SK023 229 998,65 229 998,65 0,00 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 02 03 07  12 SK031 93 820,06 93 820,06 86 768,29 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 01 07  12 SK021 578 751,02 520 875,92 575 798,14 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 03 07  12 SK021 146 288,36 146 288,36 23 776,07 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 03 07  12 SK031 216 416,40 216 416,40 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 03 07  12 SK032 1 927 486,67 1 734 738,00 1 927 486,67 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 03 07  12 SK041 4 873 902,67 4 386 512,40 4 873 769,46 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

043 01 03 03 07  12 SK042 1 927 486,67 1 734 738,00 1 927 486,67 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  12 SK021 1 232 021,78 1 171 536,30 533 333,39 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  12 SK022 227 792,40 227 792,40 227 792,40 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  12 SK031 4 563 842,04 4 563 842,04 1 735 823,10 3 



 

VS IROP 2021 77 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  12 SK041 823 432,56 823 432,56 650 112,93 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  12 SK042 2 990 176,59 2 942 808,53 889 658,47 7 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  18 SK023 741 528,00 741 528,00 741 528,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  18 SK032 420 000,00 420 000,00 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 01 07  18 SK041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  12 SK021 461 043,90 461 043,90 460 419,44 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  12 SK022 229 668,00 229 668,00 229 668,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  12 SK041 2 161 139,26 1 945 025,34 926 619,36 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  12 SK042 1 311 041,12 1 179 937,01 0,00 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  18 SK031 274 155,00 274 155,00 274 155,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 01 03 07  24 SK042 153 734,63 153 734,63 148 661,38 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 01 07  12 SK021 676 014,16 608 412,75 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 01 07  12 SK032 1 545 727,18 1 545 727,18 520 465,11 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 01 07  12 SK042 1 050 534,62 945 481,16 564 438,97 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 01 07  18 SK041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 03 07  12 SK022 992 926,61 924 164,52 980 474,93 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 03 07  12 SK023 230 444,28 230 444,28 226 320,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 03 07  12 SK031 689 674,50 651 922,50 377 370,00 4 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 03 07  12 SK042 1 354 996,81 1 219 497,13 0,00 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 02 03 07  24 SK042 129 776,96 129 776,96 125 494,32 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 03 01 07  12 SK042 488 305,34 439 474,81 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 03 01 07  18 SK041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 03 03 07  12 SK023 230 444,28 230 444,28 226 320,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 03 03 07  12 SK042 1 794 775,88 1 615 298,29 0,00 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

044 01 03 03 07  24 SK042 170 808,65 170 808,65 165 171,97 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK021 1 677 319,74 1 677 319,74 1 488 649,44 7 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK022 3 556 435,47 3 556 435,47 1 537 136,02 12 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK023 5 851 253,40 5 851 253,40 3 493 856,99 8 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK031 3 014 195,31 3 014 195,31 302 111,74 7 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK032 3 945 834,43 3 945 834,43 667 837,85 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK041 2 819 091,24 2 819 091,24 2 032 556,68 8 



 

VS IROP 2021 78 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 01 07  12 SK042 563 976,87 563 976,87 219 440,13 4 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 03 07  12 SK022 8 841 522,47 8 841 522,47 4 167 727,94 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 01 03 07  12 SK031 1 620 372,49 1 620 372,49 1 548 869,10 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK021 3 126 893,87 3 126 893,87 1 935 313,76 6 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK023 5 118 798,70 5 118 798,70 3 524 819,56 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK031 1 609 244,40 1 609 244,40 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK032 2 668 932,10 2 668 932,10 916 379,01 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK041 3 904 681,32 3 904 681,32 2 835 480,19 7 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  12 SK042 917 019,55 917 019,55 474 347,63 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 01 07  18 SK031 718 801,66 718 801,66 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK021 494 962,09 494 962,09 0,00 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK022 2 479 932,13 2 479 932,13 1 094 110,22 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK023 2 143 164,36 2 143 164,36 1 156 592,16 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK031 9 543 028,90 9 236 918,11 7 325 552,99 10 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK032 756 109,02 756 109,02 336 505,24 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK041 1 480 744,19 1 480 744,19 1 478 610,46 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  12 SK042 1 282 180,84 1 282 180,84 366 364,45 5 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 02 03 07  18 SK032 1 584 548,33 1 584 548,33 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 01 07  12 SK031 2 252 942,16 2 252 942,16 0,00 1 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK021 7 610 620,34 7 610 620,34 2 445 310,16 13 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK022 744 606,03 744 606,03 738 099,81 2 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK023 1 433 282,62 1 433 282,62 165 126,22 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK032 1 260 606,47 1 217 374,10 1 260 606,24 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK041 1 445 744,88 1 445 744,88 740 494,78 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  12 SK042 1 985 277,88 1 985 277,88 1 541 540,40 3 

1 EFRR Menej 

rozvinuté 

090 01 03 03 07  24 SK021 578 574,36 578 574,36 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 031 01 02 01 07  12 SK010 4 222 505,24 4 222 505,24 374 543,07 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 034 01 03 03 07  12 SK010 6 937 494,12 6 937 494,12 6 205 535,65 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 01 01 07  12 SK010 7 061 474,11 7 061 474,11 5 000 000,00 3 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 01 01 07  15 SK010 112 376,42 112 376,42 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 01 01 07  22 SK010 112 376,42 112 376,42 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 01 01 07  24 SK010 5 112 376,42 5 112 376,42 5 000 000,00 2 



 

VS IROP 2021 79 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 01 03 07  12 SK010 51 000,00 51 000,00 49 905,63 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 02 01 07  12 SK010 3 694 836,52 3 694 836,52 1 378 407,07 5 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 02 03 07  12 SK010 51 000,00 51 000,00 49 905,63 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 03 01 07  12 SK010 1 459 073,45 1 459 073,45 937 853,58 2 

1 EFRR Rozvinutejšie 043 01 03 03 07  12 SK010 462 411,94 462 411,94 49 905,63 2 

1 EFRR Rozvinutejšie 044 01 01 01 07  12 SK010 1 475 065,00 1 475 065,00 1 475 000,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 044 01 01 03 07  12 SK010 51 000,00 51 000,00 49 905,63 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 044 01 02 03 07  12 SK010 51 000,00 51 000,00 49 905,63 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 044 01 03 03 07  12 SK010 51 000,00 51 000,00 49 905,63 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 01 01 07  12 SK010 503 586,73 503 586,73 355 489,69 3 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 01 01 07  15 SK010 112 376,42 112 376,42 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 01 01 07  22 SK010 112 376,42 112 376,42 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 01 01 07  24 SK010 112 376,42 112 376,42 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 02 01 07  12 SK010 5 003 961,68 5 003 961,68 873 455,68 6 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 02 03 07  12 SK010 239 562,69 239 562,69 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 02 03 07  24 SK010 361 595,74 361 595,74 0,00 1 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 03 03 07  12 SK010 1 458 180,00 1 458 180,00 1 232 634,57 4 

1 EFRR Rozvinutejšie 090 01 03 03 07  18 SK010 336 530,85 336 530,85 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK021 4 688 349,93 4 661 929,65 2 086 189,45 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK022 753 848,16 753 848,16 576 333,23 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK023 6 105 933,37 5 852 530,57 2 012 760,64 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK031 5 788 389,14 5 624 075,30 871 839,56 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK032 8 361 204,84 8 361 204,84 2 191 997,72 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK041 15 170 053,29 15 092 573,53 5 304 632,47 13 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 01 10  19 SK042 2 424 837,12 2 424 837,12 1 047 037,78 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 03 10  19 SK031 1 378 298,88 1 378 298,88 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 03 10  19 SK041 330 521,35 330 521,35 305 466,64 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 01 03 10  19 SK042 155 391,51 155 391,51 39 448,25 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 01 10  19 SK021 4 404 836,80 4 338 849,36 1 697 242,45 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 01 10  19 SK023 1 458 511,89 1 458 511,89 781 208,16 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 01 10  19 SK032 6 254 492,22 6 187 291,15 3 308 915,02 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 01 10  19 SK041 1 278 009,17 1 278 009,17 814 926,40 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK021 2 180 823,17 2 180 823,17 783 922,57 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK022 14 227 692,74 14 227 692,74 4 483 471,97 11 



 

VS IROP 2021 80 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK023 11 060 124,76 11 060 124,76 5 119 250,80 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK031 8 134 545,08 8 134 545,08 3 238 246,27 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK032 3 927 748,41 3 927 748,41 2 773 367,73 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK041 18 578 255,32 18 578 255,29 3 978 410,45 14 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 02 03 10  19 SK042 4 105 780,56 4 103 980,74 3 348 452,01 10 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 03 03 10  19 SK021 37 378,60 35 509,67 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 03 03 10  19 SK022 2 573 370,31 2 573 370,31 220 957,05 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 03 03 10  19 SK032 6 891 646,20 6 401 291,33 3 315 275,23 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 03 03 10  19 SK041 804 056,01 804 056,01 357 562,22 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

050 01 03 03 10  19 SK042 747 887,30 747 887,30 631 906,04 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK021 138 470,47 138 470,47 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK022 336 198,87 336 198,87 329 116,60 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK023 734 179,12 733 153,60 20 510,41 12 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK031 1 151 304,71 1 145 293,14 547 373,60 13 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK032 1 776 846,42 1 773 611,80 0,00 12 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK041 628 200,92 622 240,33 301 101,73 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 01 10  19 SK042 1 303 901,15 1 296 815,92 557 569,87 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 03 10  19 SK031 108 382,34 108 382,34 107 707,99 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 01 03 10  19 SK041 243 955,65 243 955,65 239 493,38 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK021 1 348 723,91 1 339 862,13 375 759,56 13 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK022 257 057,71 257 057,71 188 417,48 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK023 1 054 680,12 1 054 680,12 900 651,63 13 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK032 1 763 891,97 1 753 881,34 1 048 597,92 17 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK041 3 069 257,25 3 069 257,25 809 061,75 27 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 01 10  19 SK042 442 837,91 442 837,91 49 300,58 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  18 SK032 139 850,51 139 850,51 133 477,02 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK021 1 121 523,14 1 121 523,14 636 166,96 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK022 3 075 533,57 3 054 913,17 2 733 808,16 33 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK023 990 236,83 990 236,83 914 402,48 11 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK031 3 711 844,73 3 671 871,92 2 347 031,58 33 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK032 730 548,73 728 076,37 488 855,58 7 



 

VS IROP 2021 81 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK041 1 519 830,19 1 515 789,20 337 341,48 12 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 02 03 10  19 SK042 1 051 108,16 1 047 403,54 208 463,64 16 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK021 330 667,60 330 667,60 77 040,92 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK022 159 491,52 159 491,52 101 233,40 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK031 349 539,12 349 539,12 145 479,77 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK032 176 100,17 176 100,17 13 807,49 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK041 777 283,72 770 633,09 523 186,88 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 01 10  19 SK042 56 138,61 56 138,61 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK021 2 564 537,52 2 564 537,52 1 870 291,71 24 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK022 2 701 989,65 2 701 989,65 2 239 018,27 28 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK023 2 310 807,87 2 310 807,87 2 190 360,75 30 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK031 5 802 609,25 5 802 609,25 4 611 890,51 49 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK032 2 980 045,12 2 980 045,12 1 969 958,42 22 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK041 5 427 732,66 5 427 732,66 3 309 514,94 44 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

051 01 03 03 10  19 SK042 2 606 288,87 2 606 288,87 1 016 488,75 25 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK021 802 705,34 782 670,07 802 705,30 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK023 1 254 534,81 1 254 534,81 1 254 534,81 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK031 3 455 304,42 3 455 304,42 2 335 029,52 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK032 2 895 118,69 2 798 758,69 1 913 076,03 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK041 1 606 388,72 1 598 473,40 1 451 226,42 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 01 01 10  19 SK042 2 028 157,20 2 003 391,85 1 681 757,51 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 01 10  19 SK021 1 075 538,68 1 055 680,26 978 741,29 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 01 10  19 SK022 644 956,68 644 956,68 636 553,45 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 01 10  19 SK023 2 103 096,09 2 100 138,86 1 323 960,46 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 01 10  19 SK032 618 071,02 618 071,02 618 071,02 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 01 10  19 SK041 3 233 214,62 3 213 579,66 3 115 220,51 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK021 1 041 331,30 1 041 331,30 1 041 623,10 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK022 3 268 302,97 3 253 562,97 3 245 137,38 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK023 471 437,22 467 297,09 254 554,04 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK031 2 796 203,73 2 747 093,44 2 703 614,09 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK032 1 194 080,44 1 194 080,44 880 228,89 3 



 

VS IROP 2021 82 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK041 646 158,96 625 859,34 287 687,03 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 02 03 10  19 SK042 1 574 256,45 1 545 903,97 971 752,58 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK022 444 815,92 444 815,92 444 815,92 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK023 100 434,33 100 434,33 100 434,32 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK031 489 490,07 489 490,07 310 696,99 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK032 257 887,22 257 887,22 132 637,22 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK041 569 846,81 569 846,81 308 695,95 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 01 10  19 SK042 999 203,79 999 203,79 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK021 4 976 159,20 4 976 159,20 4 575 891,77 18 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK022 2 448 446,79 2 448 446,79 2 343 767,19 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK023 8 179 794,35 8 153 060,82 5 903 925,64 40 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK031 8 440 582,44 8 440 582,44 6 660 216,49 31 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK032 2 872 437,53 2 872 437,53 1 938 729,68 15 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK041 3 728 487,64 3 718 358,48 3 308 618,41 24 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

052 01 03 03 10  19 SK042 1 944 306,72 1 944 306,72 1 268 442,52 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK021 5 037 995,17 5 037 995,17 2 574 344,01 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK022 6 471 294,29 6 471 294,29 2 305 333,43 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK023 22 962 772,55 22 962 772,55 16 944 394,27 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK031 6 816 428,25 6 816 428,25 2 854 026,16 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK032 18 441 528,60 18 441 528,60 14 015 498,71 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK041 17 027 952,23 16 186 083,33 6 873 638,00 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 01 07 09  20 SK042 5 744 373,27 5 744 373,27 2 382 211,03 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK021 17 630 880,57 16 307 091,60 11 449 361,75 12 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK022 5 685 858,90 5 667 335,47 3 027 111,22 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK023 51 025 996,79 48 014 082,93 35 335 660,20 15 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK031 8 947 885,74 8 947 885,74 6 213 932,39 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK032 28 640 940,80 27 214 075,81 25 681 417,69 12 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK041 37 684 546,73 35 888 377,43 30 486 339,18 21 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  20 SK042 34 018 291,13 30 944 089,66 21 647 786,37 14 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK021 190 388,58 190 388,58 189 894,43 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK022 191 219,72 191 219,72 191 124,58 1 



 

VS IROP 2021 83 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK023 723 158,99 723 158,99 528 702,02 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK032 205 877,48 205 877,48 201 415,54 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK041 735 293,87 735 293,87 631 131,09 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 02 07 09  21 SK042 193 129,51 193 129,51 192 960,12 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK021 3 906 494,43 3 906 494,43 1 895 700,39 6 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK022 4 085 508,78 4 085 508,78 425 098,46 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK023 4 513 444,78 4 513 444,78 3 972 075,77 9 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK031 4 007 025,41 4 007 025,41 2 741 051,10 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK032 2 745 388,99 2 745 388,99 1 676 254,02 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK041 2 814 085,31 2 814 085,31 1 414 552,89 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  20 SK042 5 141 033,63 5 141 033,63 3 050 397,66 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  21 SK021 205 266,07 205 266,07 205 266,06 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  21 SK022 126 943,25 126 943,25 64 282,19 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  21 SK023 1 106 591,89 1 106 591,89 1 026 477,11 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  21 SK031 607 254,98 607 254,98 505 601,70 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 01 03 07 09  21 SK041 369 209,36 369 209,36 359 987,34 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK021 22 492,14 22 492,14 3 571 428,50 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK022 22 492,14 22 492,14 3 571 428,50 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK023 22 492,14 22 492,14 3 571 428,50 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK031 22 492,14 22 492,14 3 571 428,50 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK032 22 492,14 22 492,14 3 571 428,76 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK041 22 492,14 22 492,14 3 571 428,50 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

053 04 07 07 09  24 SK042 22 492,14 22 492,14 3 571 428,76 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK021 2 653 437,99 2 520 766,09 14 850,00 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK022 1 727 760,92 1 715 328,05 0,00 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK023 1 894 344,86 1 799 627,62 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK031 469 439,59 469 439,59 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK032 496 698,24 471 863,33 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 01 09  21 SK042 17 572,82 17 572,82 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 03 09  21 SK022 1 210 924,29 1 210 924,29 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 03 09  21 SK031 370 153,49 370 153,49 0,00 1 



 

VS IROP 2021 84 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 01 03 09  21 SK041 18 053,18 18 053,18 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 01 09  21 SK021 4 531 057,28 4 405 463,79 1 753 057,10 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 01 09  21 SK022 399 362,57 399 362,57 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 01 09  21 SK023 468 000,22 461 939,18 0,00 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 01 09  21 SK032 273 734,10 273 734,10 273 322,20 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 01 09  21 SK041 5 762 858,91 5 592 416,33 152 453,62 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK021 1 890 480,65 1 825 041,23 105 000,00 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK022 875 337,01 875 337,01 244 824,75 2 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK023 4 294 389,65 4 261 180,55 47 700,00 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK031 6 167 167,24 6 081 198,78 902 913,14 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK032 4 938 442,84 4 899 515,24 16 960,00 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK041 10 843,83 10 843,83 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 03 09  21 SK042 3 841 497,16 3 841 497,16 581 280,18 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK021 190 388,58 190 388,58 189 894,43 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK022 191 219,72 191 219,72 191 124,58 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK023 193 747,23 193 747,23 164 001,91 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK032 205 877,48 205 877,48 201 415,54 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK041 205 882,11 205 882,11 205 877,11 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  20 SK042 193 129,51 193 129,51 192 960,12 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK021 190 388,58 190 388,58 189 894,43 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK022 191 219,71 191 219,71 191 124,58 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK023 193 747,23 193 747,23 164 001,91 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK032 205 877,48 205 877,48 201 415,54 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK041 205 882,09 205 882,09 205 877,11 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 02 07 09  21 SK042 193 129,51 193 129,51 192 960,11 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 01 09  21 SK022 1 210 924,29 1 210 924,29 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 01 09  21 SK023 121 220,95 115 159,90 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 01 09  21 SK032 377 181,58 358 322,50 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 01 09  21 SK041 1 075 174,58 1 021 415,85 580 774,42 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 01 09  21 SK042 1 029 673,86 1 029 673,86 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK021 9 012 443,48 8 795 687,98 217 168,13 6 



 

VS IROP 2021 85 

Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK022 4 488 538,59 4 388 380,17 0,00 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK023 11 839 565,18 11 635 072,51 3 167 142,09 16 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK031 2 597 945,54 2 597 945,54 462 126,85 5 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK032 7 468 749,51 7 386 785,07 1 558 996,59 7 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK041 5 743 542,09 5 622 792,62 147 728,13 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  21 SK042 3 262 306,90 3 179 448,45 0,00 8 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 03 09  24 SK032 304 785,83 304 785,83 0,00 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK021 205 266,07 205 266,07 205 266,06 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK022 126 943,24 126 943,24 64 282,19 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK023 577 180,13 577 180,13 497 734,41 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK031 607 254,97 607 254,97 505 601,70 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK041 1 191 342,18 1 191 342,18 1 007 337,05 4 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  20 SK042 409 922,84 409 922,84 404 890,09 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  21 SK021 205 266,07 205 266,07 205 266,06 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  21 SK022 126 943,25 126 943,25 64 282,19 1 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  21 SK023 577 180,13 577 180,13 497 734,41 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  21 SK031 607 254,98 607 254,98 505 601,69 3 

2 EFRR Menej 

rozvinuté 

055 01 03 07 09  21 SK041 369 209,36 369 209,36 359 987,34 2 

2 EFRR Rozvinutejšie 050 01 01 01 10  19 SK010 11 677 587,36 11 206 389,61 4 649 216,84 4 

2 EFRR Rozvinutejšie 050 01 02 01 10  19 SK010 1 359 852,62 1 359 852,62 1 294 834,30 1 

2 EFRR Rozvinutejšie 050 01 03 01 10  19 SK010 3 570 643,10 3 570 643,10 1 477 304,44 1 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 01 01 10  19 SK010 1 433 362,24 1 425 911,24 772 642,93 15 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 01 03 10  19 SK010 24 574,49 23 345,76 24 574,49 1 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 02 01 10  19 SK010 1 514 345,64 1 510 751,13 995 354,78 18 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 02 03 10  19 SK010 730 264,81 730 264,81 532 572,34 8 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 03 01 10  19 SK010 173 335,67 173 335,67 55 658,47 2 

2 EFRR Rozvinutejšie 051 01 03 03 10  19 SK010 2 077 154,92 2 077 154,92 1 577 762,76 15 

2 EFRR Rozvinutejšie 052 01 01 01 10  19 SK010 1 384 169,15 1 349 761,35 942 538,97 4 

2 EFRR Rozvinutejšie 052 01 02 01 10  19 SK010 6 366 770,12 6 264 453,45 4 477 041,96 14 

2 EFRR Rozvinutejšie 052 01 02 03 10  19 SK010 1 804 600,00 1 804 600,00 499 733,37 3 

2 EFRR Rozvinutejšie 052 01 03 01 10  19 SK010 1 432 011,60 1 432 011,60 1 306 994,11 3 

2 EFRR Rozvinutejšie 052 01 03 03 10  19 SK010 2 864 301,93 2 864 301,93 2 612 351,46 9 

2 EFRR Rozvinutejšie 053 01 01 07 09  20 SK010 23 329 245,19 23 329 245,18 1 577 535,15 5 
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2 EFRR Rozvinutejšie 055 01 01 01 09  21 SK010 3 715 986,40 3 632 277,63 566 309,52 2 

2 EFRR Rozvinutejšie 055 01 02 01 09  21 SK010 7 031 637,71 6 954 533,15 1 030 199,49 7 

2 EFRR Rozvinutejšie 055 01 02 03 09  21 SK010 2 162 228,30 2 125 330,37 426 085,62 2 

2 EFRR Rozvinutejšie 055 01 03 01 09  21 SK010 1 306 718,79 1 269 859,97 436 407,61 2 

2 EFRR Rozvinutejšie 055 01 03 03 09  21 SK010 843 015,35 840 570,29 0,00 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

066 01 01 01 08  23 SK021 2 378 453,03 2 378 453,03 2 134,82 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

066 01 01 01 08  23 SK022 1 070 104,93 1 070 104,93 4 500,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

066 01 01 01 08  23 SK023 5 644 092,89 5 644 092,89 23 732,69 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

066 01 01 01 08  23 SK042 4 732 637,80 4 732 637,80 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

067 01 01 01 08  23 SK021 2 378 453,03 2 378 453,03 2 134,82 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

067 01 01 01 08  23 SK022 1 070 104,93 1 070 104,93 4 500,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

067 01 01 01 08  23 SK023 5 644 092,89 5 644 092,89 23 732,69 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

067 01 01 01 08  23 SK042 4 732 637,80 4 732 637,80 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

072 01 01 01 08  23 SK021 2 378 453,03 2 378 453,03 2 134,82 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

072 01 01 01 08  23 SK022 1 070 104,93 1 070 104,93 4 500,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

072 01 01 01 08  23 SK023 5 644 092,89 5 644 092,89 23 732,69 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

072 01 01 01 08  23 SK042 4 732 637,80 4 732 637,80 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  04 SK022 289 503,41 256 989,41 0,00 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  07 SK021 298 196,09 283 286,29 173 222,32 3 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  13 SK021 265 491,16 252 216,61 182 452,09 4 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  13 SK032 185 648,17 176 365,76 75 458,28 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK021 5 228 792,69 4 932 040,08 1 698 437,35 37 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK022 3 345 018,47 3 092 680,12 924 836,77 19 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK023 5 153 127,75 4 725 642,48 1 905 559,66 33 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK031 6 595 688,53 6 023 762,01 3 213 550,30 41 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK032 5 696 151,81 5 334 733,54 1 981 080,16 38 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK041 5 637 979,56 5 169 914,12 2 246 329,17 35 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  23 SK042 3 943 048,54 3 604 920,21 989 424,24 22 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  24 SK021 483 034,17 445 775,10 173 818,85 6 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 01 07 07 08  24 SK032 210 050,00 199 547,50 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK021 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK022 0,00 0,00 0,00 1 
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3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK023 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK031 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK032 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK041 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  23 SK042 0,00 0,00 0,00 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK021 431 512,61 431 512,61 1 607 142,86 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK022 431 512,61 431 512,61 1 607 142,86 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK023 431 512,61 431 512,61 1 607 142,86 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK031 431 512,61 431 512,61 1 607 142,86 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK032 431 512,61 431 512,61 1 607 142,85 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK041 431 512,61 431 512,61 1 607 142,86 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

076 04 07 07 08  24 SK042 431 512,61 431 512,61 1 607 142,85 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

077 01 01 01 08  23 SK021 2 378 453,03 2 378 453,03 2 134,82 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

077 01 01 01 08  23 SK022 9 065 228,56 9 065 228,56 611 984,35 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

077 01 01 01 08  23 SK023 5 644 092,89 5 644 092,89 23 732,69 2 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

077 01 01 01 08  23 SK032 10 711 555,09 10 711 555,09 37 213,99 1 

3 EFRR Menej 

rozvinuté 

077 01 01 01 08  23 SK042 10 297 528,48 10 297 528,48 0,00 2 

3 EFRR Rozvinutejšie 076 01 07 07 08  23 SK010 1 146 715,59 1 069 505,44 384 635,94 8 

3 EFRR Rozvinutejšie 076 04 07 07 08  24 SK010 5 000 000,00 5 000 000,00 1 250 000,00 1 

3 EFRR Rozvinutejšie 077 01 01 01 08  23 SK010 9 894 135,05 9 894 135,04 47 704,60 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK021 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK022 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK023 1 426 022,47 1 426 022,47 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK031 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK032 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK041 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 01 07 04  22 SK042 1 426 022,52 1 426 022,52 1 426 022,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK021 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK022 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK023 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK031 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 
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4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK032 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK041 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 02 07 04  22 SK042 1 462 310,56 1 462 310,56 1 462 310,56 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK021 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK022 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK023 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK031 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK032 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK041 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 03 07 04  22 SK042 2 084 851,86 2 084 851,86 2 084 851,86 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK021 33 940 364,34 33 940 364,34 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK022 33 940 364,34 33 940 364,34 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK023 33 940 364,34 33 940 364,34 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK031 33 940 364,34 33 940 364,34 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK032 33 940 364,35 33 940 364,35 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK041 33 940 364,34 33 940 364,34 20 588 963,57 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

014 04 07 07 04  22 SK042 33 940 364,35 33 940 364,35 20 588 963,62 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 01 01 06  11 SK023 300 497,50 270 447,75 283 474,08 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 02 03 06  11 SK022 95 057,16 85 551,44 55 592,21 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 02 03 06  11 SK041 1 327 281,22 1 327 281,22 0,00 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 01 06  11 SK023 50 584,49 50 584,49 50 584,49 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK021 110 219,76 110 219,76 106 929,57 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK022 1 005 955,04 942 530,97 636 787,02 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK023 1 146 922,42 1 086 389,95 688 817,63 3 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK031 738 438,90 676 773,81 266 785,31 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK032 9 998 617,19 9 403 290,97 4 750 759,09 8 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK041 5 873 092,21 5 413 649,56 1 434 997,67 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

020 01 03 03 06  11 SK042 3 651 576,73 3 430 016,85 510 388,94 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 01 06  11 SK041 142 337,17 142 337,17 0,00 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK021 2 422 287,46 2 422 287,46 424 374,23 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK022 14 083 205,41 13 569 807,09 3 495 031,81 5 
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4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK023 6 832 571,96 6 832 571,96 1 366 521,85 7 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK031 7 856 113,35 7 087 144,47 215 369,68 4 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK032 3 570 186,75 3 570 186,75 774 116,03 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK041 3 403 456,93 3 278 100,72 2 054 166,87 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  11 SK042 9 420 117,72 8 688 617,93 0,00 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

022 01 03 03 06  18 SK031 636 672,00 636 672,00 0,00 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK021 1 640 028,68 1 640 028,68 1 084 524,67 7 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK022 3 156 490,87 3 156 490,87 2 666 695,33 9 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK023 1 965 660,14 1 965 660,14 478 596,75 10 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK031 1 287 567,61 1 287 567,61 1 077 306,83 4 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK032 2 073 398,97 2 073 398,97 0,00 3 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK041 2 358 690,74 2 334 512,59 1 027 769,54 7 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 01 01 06  22 SK042 397 566,68 397 566,68 392 667,82 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK021 1 604 923,18 1 604 923,18 1 005 530,81 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK022 283 597,48 283 597,48 179 212,32 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK023 591 401,02 591 401,02 591 401,00 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK032 3 216 081,28 3 216 081,28 1 167 947,42 6 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK041 2 738 744,74 2 738 744,74 1 992 421,02 4 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 01 06  22 SK042 539 998,90 539 998,90 537 917,52 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK021 759 333,80 759 333,80 15 000,00 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK022 1 408 300,22 1 408 300,22 1 373 753,51 3 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK023 894 385,30 894 385,30 461 500,99 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK031 1 459 501,77 1 459 501,77 826 963,84 3 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK032 2 378 679,26 2 378 679,26 1 095 893,57 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK041 1 279 952,38 1 279 952,38 1 254 671,21 4 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 02 03 06  22 SK042 952 372,78 952 372,78 328 792,04 3 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 01 06  22 SK021 212 469,95 212 469,95 26 358,00 1 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK021 1 133 171,83 1 133 171,83 458 986,70 6 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK023 660 242,96 660 242,96 621 827,05 4 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK031 720 559,99 720 559,99 179 945,66 2 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK032 3 481 266,66 3 481 266,66 863 762,61 8 
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4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK041 2 449 907,93 2 449 907,93 1 576 577,93 9 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  22 SK042 1 312 971,44 1 312 971,44 986 690,66 5 

4 EFRR Menej 

rozvinuté 

085 01 03 03 06  24 SK023 226 581,95 226 581,95 226 945,22 1 

4 EFRR Rozvinutejšie 014 04 07 07 04  22 SK010 54 444 333,19 54 444 333,19 26 576 434,00 5 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  01 SK041 172 221,99 163 610,89 0,00 1 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK021 1 371 678,75 1 303 094,82 161 999,25 6 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK022 2 000 966,09 1 900 917,80 370 037,10 9 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK023 1 161 639,23 1 103 557,27 389 178,01 9 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK031 4 266 133,44 4 118 400,06 1 075 879,98 16 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK032 2 912 408,74 2 766 788,32 536 501,64 11 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK041 4 077 345,18 3 873 477,92 510 214,23 10 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 02 06 09  24 SK042 4 309 510,19 4 094 034,68 513 913,82 11 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  01 SK041 227 777,48 216 388,60 0,00 1 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  07 SK021 136 526,32 129 700,00 0,00 1 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  07 SK032 137 984,66 131 085,43 98 375,17 1 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  13 SK023 141 458,60 134 385,67 35 293,96 1 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK021 5 408 809,52 5 138 369,04 1 209 259,67 32 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK022 5 280 821,44 5 016 780,37 878 758,98 22 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK023 9 689 995,61 9 205 495,82 1 710 493,74 43 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK031 4 518 476,16 4 292 552,37 816 644,47 16 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK032 16 418 276,18 15 597 362,35 2 797 060,77 47 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK041 16 494 309,02 15 669 593,61 3 332 529,27 59 

5 EFRR Menej 

rozvinuté 

097 01 03 06 09  24 SK042 12 068 345,38 11 464 928,13 2 243 743,06 45 

5 EFRR Rozvinutejšie 097 01 02 06 09  24 SK010 382 421,05 363 300,00 0,00 1 

5 EFRR Rozvinutejšie 097 01 03 06 09  24 SK010 406 436,53 386 114,70 0,00 2 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK010 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK021 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK022 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK023 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 
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Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK031 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK032 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK041 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 014 04 07 07 13  22 SK042 5 975 000,00 5 975 000,00 1 493 750,00 1 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 051 01 01 01 13  19 SK010 7 307 017,51 7 307 017,51 0,00 3 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 051 01 02 01 13  19 SK010 9 929 604,37 9 929 604,37 0,00 5 

7 EFRR 

REACT-

EU 

 051 01 02 03 13  19 SK010 1 349 925,56 1 349 925,56 0,00 1 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK021 7 285 317,42 7 285 317,45 6 296 218,36 23 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK022 7 486 807,98 7 486 807,97 6 449 834,62 23 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK023 7 625 913,70 7 625 913,66 6 720 444,93 23 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK031 7 471 545,75 7 471 545,77 6 443 774,00 23 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK032 6 198 583,61 6 198 583,60 5 294 214,02 20 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK041 7 832 985,80 7 832 985,81 6 927 346,01 24 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

121 01 07 07   18 SK042 7 712 937,77 7 712 937,77 6 800 559,06 23 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK021 853 477,05 853 477,05 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK022 853 477,05 853 477,05 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK023 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK031 853 477,05 853 477,05 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK032 853 477,03 853 477,03 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK041 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3 

6 EFRR Menej 

rozvinuté 

123 01 07 07   18 SK042 853 477,03 853 477,03 838 015,14 3 

6 EFRR Rozvinutejšie 121 01 07 07   18 SK010 3 701 062,16 3 701 062,16 3 331 843,85 19 

6 EFRR Rozvinutejšie 123 01 07 07   18 SK010 363 137,40 363 137,40 356 558,61 3 

8 EFRR 

REACT-

EU 

 121 01 07 07   18 SK032 0,00 0,00 0,00 1 

Spolu EFRR Menej 

rozvinuté 

        1 771 778 960,66 1 739 776 563,63 867 763 844,52 2 648 

Spolu EFRR Rozvinutejšie         189 285 582,95 188 311 718,30 80 334 648,70 201 

Spolu EFRR 

REACT-

EU 

         66 386 547,44 66 386 547,44 11 950 000,00 18 
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Prioritná 

os 

Charakteristika výdavku Dimenzie kategorizácie Finančné údaje 

 Fond Kategória 

regiónu 

Oblasť 

intervencie 

Dimenzia 

"Forma 

financovania" 

Dimenzia 

"Územie

" 

Dimenzia "Územné 

mechanizmy 

realizácie" 

Dimenzia 

"Tematické 

ciele" 

Dimenzia 

"Sekundárny 

tematický okruh ESF" 

Dimenzia 

"Hospodárska 

činnosť" 

Dimenzia 

"Umiestnen

ie" 

Celkové oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v 

EUR) 

Verejné oprávnené náklady na 

operácie vybrané na podporu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 

vykázané prijímateľmi 

riadiacemu orgánu 

Počet 

vybraných 

operácií 

Celkový 

súčet 

          2 027 451 091,05 1 994 474 829,37 960 048 493,22 2 867 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabuľka: Použitie krížového financovania 

Použitie krížového financovania 

1. 2. 3. 4. 5. 

Prioritná os 

Výška podpory EÚ, ktorá sa 
plánuje použiť na krížové 
financovanie  na základe 

vybraných projektov 
(€) 

Ako podiel na podpore EÚ 

na prioritnú os (%) 

(2/podpora EÚ  na prioritnú 

os*100) 

Výška podpory EÚ použitá 
v rámci krížového financovania 

na základe oprávnených 
výdavkov, ktoré prijímateľ 
vykázal riadiacemu orgánu   

(€) 

Ako podiel na podpore EÚ 

na prioritnú os   

(%) 

(4/podpora EÚ na prioritnú os*100) 

Krížové financovanie: výdavky oprávnené 
pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF 

 0 0 0 0 

Krížové financovanie: výdavky oprávnené 
pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR  

 0 0 0 0 

 
 
  



 

VS IROP 2021 93 

Tabuľka: Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)  

Cieľ 1 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

Prioritná 
os 

Plánovaná výška podpory EÚ, 
ktorá sa má použiť na 

projekty realizované mimo 
oblasti programu  na základe 

vybraných projektov 
(€) 

Ako podiel podpory EÚ v čase 
prijatia programu na prioritnú os 

(%) 
(2/podpora EÚ v čase prijatia 

programu na prioritnú os*100) 

Výška podpory EÚ použitá na 
operácie vykonávané mimo oblasti 
programu na základe oprávnených 
výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal 

riadiacemu orgánu 
(€) 

Ako podiel na podpore EÚ v čase 
prijatia programu na prioritnú os 

(%) 
(4/podpora EÚ v čase prijatia 

programu na prioritnú os*100) 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 1 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 2 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 3 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 4 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 5 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 6 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 7 0 0 0 0 

Výdavky na projekty vykonávané  mimo oblasti programu* 8 0 0 0 0 

* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ)  č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ)  č. 1299/2013 
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Cieľ 2 

 

1. 2. 3. 4. 

Plánovaná výška podpory 
z EFRR, ktorá sa má použiť 

na projekt alebo časť projektu 
vykonávanú mimo oblasti 

programu  na základe 
vybraných projektov 

(€) 

Podiel plánovanej výška podpory EFRR, 
ktorá sa má použiť na projekt alebo časť 

projektu vykonávanú mimo oblasti programu 
na základe vybraných projektov na celkových 

pridelených finančných prostriedkoch  
(%) 

(1/celková výška pridelenej podpory z EFRR 
na úrovni programu*100) 

Suma oprávnených výdavkov 
v rámci podpory z EFRR na projekt 

alebo časť projektu vykonávanú 
mimo oblasti programu 

deklarovaná prijímateľom 
riadiacemu orgánu  

(€) 

Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory 
z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú 

mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom 
riadiacemu orgánu na celkových pridelených 

finančných prostriedkoch 
(%) 

(3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR 
na úrovni programu *100) 

Výdavky na časť projektu alebo projekt 
vykonávaný mimo oblasti programu* 

0 0 0 0 

* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v  článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ)  č. 1299/2013 
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7. Zhrnutie hodnotení  

V roku 2021 neboli vykonané externé, alebo interné hodnotenia IROP. 

Tabuľka: Prehľad jednotlivých hodnotení RO 

Názov 
hodnotenia 

Fond 
Začiatok 

hodnotenia 
(mesiac) 

Začiatok 
hodnotenia 

(rok) 

Koniec  
hodnotenia 

(mesiac) 

Koniec 
hodnotenia 

(rok) 

Typ 
hodnotenia 

Tematický 
cieľ 

Téma 
(zameranie) 
hodnotenia 

Zistenia 
hodnotenia 

          

 
 

 

8. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu  

Hlavné prekážky v implementácii  

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v roku 2021 bola oneskorená celková implementácia 

projektov a úroveň čerpania alokovaných prostriedkov v zmysle finančných záväzkov.  

V uplynulom roku tempo implementácie projektov a dosahovania hodnôt plánovaných merateľných 

ukazovateľov negatívne ovplyvnili aj nasledovné javy: 

 
na úrovni žiadateľov/projektov: 

 posun stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu prác 

 neúspešné, zrušené a opakované vyhlasovanie verejného obstarávania 

 nastavenie termínov fakturácie v zmluve o poskytnutí NFP po vykonaní 20% prác 

 nekompletné predkladanie ŽoNFP, niekoľkokrát opakované výzvy na doplnenie v rámci 
administratívneho overovania ŽoNFP 

 zdĺhavý proces verejného obstarávania, opakované verejné obstarávania 

 nedostatok tovaru a služieb na trhu (to zapríčinilo zvýšený počet dodatkov k zmuvám 
s dodávateľmi a následné kontroly VO, časté zmeny v projektoch a zvýšený počet žiadostí 
o zmenu 

 zvýšená náročnosť pri imlementácií projektov spôsobená COVID 19 
 
na úrovni riadenia RO/SO: 

 výzvy vyhlasované v čase mimoriadnej situácie v SR 

 prijaté opatrenia v prospech žiadateľov – predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí 

 dopad prijatých opatrení na pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu amidnistratívneho 
overenia a odborného hodnotenia v rámci konania o ŽoNFP s následným dopadom na 
dodržiavanie stanovenej lehoty na vydanie rozhodnutia 

 nedostatok administratívnych kapacít v oblasti riadenia a implementácie MAS 

 dlhý výkon odborného hodnotenia 

 nedostatok odborných hodnotiteľov 
  

na úrovni celkového nastavenia EŠIF: 

 nastavenie zložitej niekoľkostupňovej kontroly verejného obstarávania  

 časová a administratívna náročnosť procesov vyplývajúca z nastavenia riadiacej dokumentácie 
EŠIF 

 
S ohľadom na stanovené ciele IROP je možné konštatovať, že tempo dosahovania hodnôt niektorých 
plánovaných ukazovateľov programu nebolo v roku 2021 dostatočné. 
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Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly 

V roku 2021 boli v rámci Integrovaného regionálneho OP vykonané 3 certifikačné overovania na RO, SO: MZ 

SR, Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji a platobnej jednotky.  

V rámci certifikačného overovania na úrovni RO, SO: MZ SR a platobnej jednotky, ktoré bolo začaté v roku 

2020, bolo identifikované zistenie týkajúce sa nedostatočného výkonu kontroly splnenia podmienok 

poskytnutia príspevku v rámci administratívneho overovania ŽoNFP a súvisiacich nedostatkov v riadiacej 

dokumentácii. Certifikačné overovanie bolo uzavreté. 

Certifikačným overovaním na úrovni RO, SO: Košický samosprávny kraj, platobná jednotka boli 

identifikované zistenia nefinančného charakteru, týkajúce sa nedostatočného vykonania administratívneho 

overenia a odborného hodnotenia ŽoNFP, prípravy a uzatvorenia zmluvy o NFP a kontroly monitorovania. 

Zistenia sa tiež týkali oneskoreného uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP pri významnejšej zmene 

projektu, nedodržania lehôt na administratívnu finančnú kontrolu a úhradu ŽoP a kontrolu výročných 

monitorovacích správ. Certifikačné overovanie na úrovni RO, SO: Prešovský samosprávny kraj a PJ bolo 

ukončené bez zistení. 

K 31.12.2021 bolo otvorené certifikačné overovanie na úrovni RO, SO: Košický samosprávny kraj, PJ. 

 

Nezrovnalosti a finančné opravy 

V sledovanom období od 1.1.2021 do 31.12.2021 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti 
a vratky v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 43 549 153,52 € za všetky zdroje financovania 
(z toho EÚ zdroj 36 999 269,38 €). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 6. účtovný rok predstavujú 
5 953 603,99 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 5 060 563,41 €), z ktorých bolo opätovne 
pripočítaných 5 098 503,99 € za všetky zdroje financovania (z toho EÚ zdroj 4 333 728,41 €). 
 

Tabuľka: Prehľad odpočítaných súm na úrovni prioritnej osi v €: 

Prioritná 
os 

Trvalo stiahnuté sumy 

Dočasne vylúčené sumy v Účtoch podľa čl. 137 (2) CPR 

Dočasne vylúčené sumy 
Opätovne nadeklarované 

sumy EK 
Zostatok dočasne 
vylúčených súm 

Suma celkom   
(bez Pro-rata) 

Suma za zdroj 
EÚ 

Suma celkom  
(bez Pro-rata) 

Suma za zdroj 
EÚ 

Suma 
celkom  

(bez Pro-
rata) 

Suma za 
zdroj EÚ 

Suma 
celkom  

(bez Pro-
rata) 

Suma za 
zdroj EÚ 

30201 6 235 645,46 5 300 298,52 4 472 910,88 3 801 974,26 3 617 810,88 3 075 139,26 855 100,00 726 835,00 

30202 27 471 678,07 23 332 384,72 1 480 693,11 1 258 589,15 1 480 693,11 1 258 589,15 0,00 0,00 

30203 9 700 000,00 8 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30204 131 523,46 111 794,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30205 10 306,53 9 791,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu 43 549 153,52 36 999 269,38 5 953 603,99 5 060 563,41 5 098 503,99 4 333 728,41 855 100,00 726 835,00 

Zdroj: CO, MF SR 

 

Uskutočnené audity programu 

V rámci sledovaného obdobia, t.j. 18. 01. 2021 bola RO doručená Správa z VA č. A1014, ktorá nadväzuje na 

závery uvedené v Čiastkovej správe z vládneho auditu č. A1014 zo dňa 29. 09. 2020. Vládnym auditom bolo 

identifikovaných celkom 109 nedostatkov, z toho 10 nedostatkov bolo uvedených v Čiastkovej správe z 

vládneho auditu č. A1014 zo dňa 29. 09. 2020, 16 nedostatkov bolo uvedených v Čiastkovej správe z 

vládneho auditu č. A1014 zo dňa 30. 10. 2020. Z identifikovaných nedostatkov bolo 70 zistených pri 

overovaní fungovania systému riadenia a kontroly (systémový audit) a 39 nedostatkov bolo 

identifikovaných pri overovaní zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov náhodnej vzorky (audit 
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operácií).  V rámci systémového auditu bola overená úroveň RO a jednotlivých SO, konkr. MZ SR, MK SR, 

mesto Bratislava, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Nitra, mesto Prešov, mesto Trenčín, mesto 

Trnava, mesto Žilina. Identifikovaných bolo 24 nedostatkov s vysokou závažnosťou, týkajúcich sa najmä 

nedostatočného audit trailu z overenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z overenia projektových 

zámerov, odborného hodnotenia, administratívnych finančných kontrol žiadostí o platbu, finančných 

kontrol na mieste a administratívnych finančných kontrol verejných obstarávaní, nedostatočnej a 

nesprávnej evidencie údajov a podkladov v ITMS2014+, neprimerane dlhej doby konania o žiadostiach o 

nenávratný finančný príspevok, nedostatočného výkonu finančnej kontroly verejného 

obstarávania/obstarávania a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu. Zároveň bolo 

identifikovaných 34 nedostatkov so strednou závažnosťou a 12 nedostatkov s nízkou závažnosťou. Podľa 

profesionálneho audítorského úsudku nedostatky, zistené systémovým auditom ako aj auditom operácií, 

boli spôsobené najmä individuálnymi zlyhaniami a nedôsledným pracovným výkonom manažérov kontroly 

a odborných hodnotiteľov, tiež vysokou mierou fluktuácie. V priebehu roka RO realizoval prijímanie 

nápravných opatrení, pričom adekvátne praktické splnenie časti opatrení priebežne prebieha i v rámci 

nasledujúceho sledovaného obdobia, t.j. v r. 2022. 

Zároveň v rámci sledovaného obdobia došlo k ukončeniu VA č. A1053, zahájeného 14. 12. 2020, 

zameraného na overenie záverečnej dokumentácie za 6. účtovný rok, pričom neboli identifikované žiadne 

nedostatky.  

18. 12. 2020 začal VA č. 1045 (audit operácií) na doplnkovej vzorke 4 žiadostí o platbu vo vzťahu k 3 

projektom. Identifikovaných bolo celkovo 10 nedostatkov, z toho 3 nedostatky na úrovni RO,                                  

3 nedostatky na úrovni SO TTSK, 3 nedostatky na úrovni SO PSK a 1 nedostatok na úrovni SO MZ SR. 

Najzávažnejšie nedostatky identifikované sa týkajú najmä nedostatočného výkonu finančnej kontroly 

verejného obstarávania - neidentifikovanie porušenia pravidiel verejného obstarávania s vplyvom                       

na jeho výsledok (identifikované 2 nedostatky s vysokou závažnosťou a finančným charakterom) a 

nedostatočného výkonu odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (identifikované 2 

nedostatky s vysokou závažnosťou bez finančného dopadu). K zisteným nedostatkom RO pre IROP, resp. 

príslušné subjekty zapojené do implementácie IROP, na úrovni ktorých VA prebiehal, prijali, splnili, príp. 

v priebehu nasledujúceho sledovaného obdobia, t.j. v r. 2022 priebežne plnia adekvátne opatrenia na 

nápravu, resp. na zabezpečenie predchádzania ich vzniku vo vzťahu k všetkým identifikovaným 

nedostatkom. 

Dňa 15. 02. 2021 začal VA č. 21-004 formou jedného VA bol spoločne vykonaný systémový audit, zameraný 

na riadne fungovanie systému riadenia a kontroly OP a audit operácií, zameraný na zákonnosť a správnosť 

deklarovaných výdavkov. VA bolo identifikovaných celkom 77 nedostatkov. V Čiastkovej správe z vládneho 

auditu č. 21-004 zo dňa 12. 11. 2021 je uvedených celkom 19 nedostatkov, ktoré boli vyčíslené ako 

neoprávnené výdavky. V Správe z VA č. 21-004 zo dňa 23. 12. 2021 sú uvedené všetky ostatné nedostatky 

v celkovom počte 58 (z toho 19 nedostatkov s vysokou závažnosťou a 7 systémových nedostatkov), ktoré 

sa vzťahujú k celému auditovanému obdobiu a boli zistené v rámci auditu operácií (12 nedostatkov), ako aj 

systémového auditu (46 nedostatkov) a nie sú finančného charakteru. K zisteným nedostatkom RO pre 

IROP, resp. príslušné subjekty zapojené do implementácie IROP, na úrovni ktorých VA prebiehal, prijali, 

splnili, príp. v priebehu nasledujúceho sledovaného obdobia, t.j. v r. 2022  priebežne plnia adekvátne 

opatrenia na nápravu, resp. na zabezpečenie predchádzania ich vzniku vo vzťahu k všetkým identifikovaným 

nedostatkom. 

02. 08. 2021 začal VA č. 21-043 (audit operácií) na náhodnej vzorke 9 žiadostí o platbu vo vzťahu                               

k 9 projektom implementovaným SO MZ SR. Identifikovaných bolo celkovo 7 nedostatkov, v rámci ktorých 

sa najzávažnejšie nedostatky týkajú najmä nedostatočného výkonu finančnej kontroly verejného 

obstarávania - neidentifikovanie porušenia pravidiel verejného obstarávania s vplyvom na jeho výsledok 

(identifikovaných 5 nedostatkov s vysokou závažnosťou a finančným charakterom) a nedostatočného 

zaznamenania audit trailu v rámci vykonanej finančnej kontroly verejného obstarávania (identifikovaný 1 

systémový nedostatok so strednou závažnosťou). K zisteným nedostatkom RO pre IROP, resp. príslušné 

subjekty zapojené do implementácie IROP, na úrovni ktorých VA prebiehal, prijali adekvátne opatrenia na 
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nápravu, resp. na zabezpečenie predchádzania ich vzniku vo vzťahu k všetkým identifikovaným 

nedostatkom. Ich praktické splnenie prebieha v rámci nasledujúceho sledovaného obdobia, t.j. r. 2022. 

VA č. 21-034 zameraný na overenie záverečnej dokumentácie za 7. účtovný rok v sledovanom období, t.j. 

k 31.12.2020, nebol ukončený. 

 

Boj proti podvodom a korupcii 

RO v roku 2017 zaviedol nástroj na sebahodnotenie rizík a zároveň sú zavedené systémy ARACHNE a EDES.  

V nadväznosti na delimitáciu RO z MPRV SR na MIRRI SR došlo na základe Rozhodnutia ministra Ministerstva 

investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 6/2021 z 8. septembra 2021 o 

zriadení Pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým sa 

zároveň zrušilo Rozhodnutie ministersky pôdohospodárstva o rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. MPRV-

2016-2298/10056-113 zo dňa 19. augusta 2016 o zriadení Pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre 

Integrovaný regionálny operačný program  k zriadeniu novej pracovnej skupiny pre riadenie rizík.  

Súčasne došlo k vydaniu nového štatútu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny pre riadenie rizík pre 

Integrovaný regionálny operačný program, v zmysle ktorého sa aj v roku 2021 uskutočnilo zasadnutie 

pracovnej skupiny pre riadenie rizík IROP. Stretnutia sa okrem iných zúčastnil aj prizvaný zástupca z odboru 

Národný úrad pre OLAF. 

Na stretnutí došlo k prehodnoteniu rizík uvedených v rámci Matice rizík podvodov. Pracovná skupina 

posúdila zadefinované riziká, došlo k pridaniu nového identifikovaného rizika a k odstráneniu jedného 

rizika. Členovia pracovnej skupiny vzhľadom na neexistenciu identifikovaného podvodu konštatovali, že 

vykonávané kontroly sú dostatočné pre včasné odhalenie potenciálneho rizika podvodu. 

Ďalej sa členovia pracovnej skupiny zhodli, že prostredníctvom IMP sú jasne zadefinované postupy a 

opatrenia pri jednotlivých procesoch implementácie, ktoré pomáhajú predchádzať, resp. odhaľovať 

prípadné podvodné konanie.  

 

b) prijaté alebo plánované opatrenia  

Medzi hlavné opatrenie s cieľom optimalizácie plnenia cieľov, ukazovateľov a zrýchlenie čerpania prijal 

IROP patria: 

 

 prebiehajúca intenzívna komunikácia s jednotlivými SO; RO uskutočňuje tiež pravidelné stretnutia 

s jednotlivými zástupcami samosprávnych krajov k progresu implementácie 

 aktívne projektové riadenie a manažment na úrovni RO a SO pre jednotlivé špecifické ciele 

 v pravidelnom intervale je monitorované priebežné čerpanie na úrovni jednotlivých regiónov, 

implementovaných projektov (exaktne podľa jednotlivých žiadosti o platbu)  

 zrýchľovanie procesov v rámci vyhlásených výziev (najmä procesu prijímania a hodnotenia ŽoNFP, 

príprava rozhodnutí o ŽoNFP, príprava zmlúv o NFP) 

 aktívna komunikácia s prijímateľmi s cieľom urýchleného predkladania výdavkov s minimalizovaním 

chýb v prekladaných žiadostiach o platbu; predkladanie žiadostí o platbu rovnomerne v priebehu roka, 

aby sa predišlo kumulovaniu vysokého objemu na konci roka  

 s cieľom zabezpečiť urýchlenú fyzickú ako aj finančnú implementáciu projektov RO a SO dohliadajú na 

dodržiavanie stanovených harmonogramov projektov  

 vypracovanie plánu čerpania a priebežné vyhodnocovanie jeho napĺňania; analýza napĺňania záväzku 

n+3 a záväzného plánu prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predkladaných ŽoP 

 v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom a korupcii je plánované školenie zamestnancov 

zamerané na túto tému, ako aj, v nadväznosti na zistenia zo systémového auditu, aktualizácia nástroja 

na sebahodnotenia rizík, prehodnotenie rizík predovšetkým vo vzťahu k podvodom a podrobná analýza 

rizík v rámci systému riadenia rizík na všetkých úrovniach OP 
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S cieľom zvýšiť kontrahovanie zdrojov po zvyšok programového obdobia a s ohľadom na stav kontrahovania 

a čerpania RO v budúcom období zváži presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých 

prioritných osí, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie 

k výrazným zdržaniam pri čerpaní, pričom budú rešpektované regionálne alokácie jednotlivých 

RIÚS/IÚSMO. 

 

9. Zhrnutie pre občanov 

Pozri Príloha č 1 tejto VS. 

 

10. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013) 

Podrobnosti pozri Prílohy č. 2a – 2f. 

 

11. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 
101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia 
(EÚ) č. 1299/2013) 

11.1. Veľké projekty 

V rámci IROP nie sú plánované veľké projekty.  

11.2. Spoločné akčné plány (SAP) 

V rámci IROP nie sú plánované SAP.   
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12. Zoznam skratiek 
 

Skratka Plné znenie 

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 

BSK Bratislavský samosprávny kraj 

CIZS centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

CO Certifikačný orgán 

COV Celkové oprávnené výdavky 

CKO Centrálny koordinačný orgán  

CLLD miestny rozvoj vedený komunitou  

CuRI Catching - up regions (dobiehajúce regióny) 

EAK ex ante kondicionalita 

EFRR / ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF Európsky sociálny fond 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

FN finančné nástroje 

GEAK všeobecné (General) ex-ante kondicionality 

HP ND Horizontálny princíp nediskriminácia 

HP RMŽ  Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien 

HP UR Horizontálny princíp udržateľný rozvoj 

IROP Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 

IÚSMO Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti 

IMP interný manuál procedúr 

ITMS2014+ elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 

IZM Iniciatíva pre zamestnávanie mladých ľudí / YEI Youth Employment Initiative 

KF Kohézny fond 

KM krajské mesto 

KSK Košický samosprávny kraj 

KKP kultúrny a kreatívny priemysel  

KVK kľúčový vykonávací krok 

MAS miestna akčná skupina 

MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MJ merná jednotka 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MRK Marginalizované rómske komunity 

MRR menej rozvinutý región 

MSP malé a stredné podniky 

MŠVVŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV Monitorovací výbor 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 
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NSK Nitriansky samosprávny kraj 

OA Orgán auditu 

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

PO prioritná os 

PRV Program rozvoja vidieka 

PSK Prešovský samosprávny kraj 

PUM Plán udržateľnej mobility 

RIUS Regionálna integrovaná územná stratégia 

RO Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 

ROP Regionálny operačný program 2007 - 2013  

SAP spoločný akčný plán 

SEA strategické environmentálne hodnotenie 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SIH Slovenský investičný holding 

SO sprostredkovateľský orgán 

SOŠ stredná odborná škola 

SPODaSK sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

SŽP súhrnná žiadosť o platbu 

ŠC špecifický cieľ 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

TTSK Trnavský samosprávny kraj 

TEAK tematické (Thematic) ex-ante kondicionality 

UMR udržateľný mestský rozvoj  

ÚVA Úrad vládneho auditu 

ÚPSVR SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VA vládny audit 

VO verejné obstarávanie 

VRR viac rozvinutý región 

VÚC vyšší územný celok 

ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný príspevok  

ŽoP Žiadosť o platbu 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj 
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13. Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty)  
 

Príloha 1  Zhrnutie pre občanov 

Príloha 2a Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - PO 2 

Príloha 2b Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - PO 3 

Príloha 2c Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - PO 4 

Príloha 2d Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - PO 4 (ŠFRB I.)  

Príloha 2e Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - PO 4 (ŠFRB II.)  
Príloha 2f      Osobitná správa o operáciách za rok 2021 - (ŠFRB REACT-EU) 

 


