
Proces/fáza 
verejného 

obstarávania
Zistenie/Porušenie Popis porušenia/Príklady Porušenie v zmysle MP CKO č. 5 Výška finančnej opravy 

Nezaslanie výzvy do vestníka ÚVO pri zákazke      s 
nízkou hodnotou vyššieho rozsahu

Verejný obstarávateľ zadával zákazku s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu. Výzva nebola
zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.
Verejný obstarávateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a tiež svojím
konaním obmedzil hospodársku súťaž, pretože ak by bola zákazka korektne zverejnená,
mohli sa do súťaže prihlásiť ďalší záujemcovia, čo mohlo viesť k predloženiu viac ponúk
a/alebo aj výhodnejšej ponuky. Pri ZsNH vyššieho rozsahu vzniklo toto zistenie po novele
ZVO, nakoľko prijímatelia neboli zvyknutí zverejňovať ZsNH prostredníctvom elektronickej
platformy a povinne zverejňovať vo Vestníku ÚVO.

1 100%

Neoslovenie min. 3 záujemcov pri ZsNH

Verejný obstarávateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil
prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp.
neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ
nedodržal postupy pre zadávanie zákaziek po novele ZVO, ale postupoval podľa ZVO
účinného do novely zákona (do 30.03.2022) a postupoval len oslovením subjektov zaslaním 
emailu.

1 25%

Stanovenie PHZ

Z dôvodu nesúladu a chýb pri stanovení PHZ autorizovaný architekt nepostupoval s
náležitou odbornou starostlivosťou pri naceňovaní PHZ a z uvedeného dôvodu bola PHZ
nacenená nesprávne. Napriek skutočnosti, že PHZ nebola stanovená správne, uvedené
zistenie nemalo vplyv na postup, ktorým verejný obstarávateľ realizoval VO. PHZ určuje
verejný obstarávateľ za účelom stanovenia postupu zadávania zákazky. V prípade, ak by
bola PHZ určená nesprávne a jej výška by presiahla limit, na ktorý sa vzťahuje prísnejší
postup zadávania zákazky, bola by udelená korekcia v zmysle MP CKO č. 5 za vyhnutie sa
prísnejšiemu postupu zadávania zákazky, čo by mohlo mať/malo vplyv na priebeh a
výsledok verejného obstarávania. Najčastejším problémom identifikovaným pri stanovení
PHZ je, že verejní obstarávatelia ju určujú zo súm s DPH alebo na základe iba 1 cenovej
ponuky, čo má vplyv aj na porušenie princípu hospodárnosti. Ďalším zistením bez vplyvu je,
že PHZ je ku dňu zadávania zákazky staršia ako 6 mesiacov, z čoho vyplýva neaktuálnosť
určenej sumy a s tým súvisiaci aj postup zadávania zákazky (potreba aktualizácie ku dňu
vyhlásenia zákazky).

1 25%

Rozdelenie predmetu zákazky

PRE PODLIMIT/NADLIMIT: Verejný obstarávateľ realizoval 5 samostatných verejných
obstarávaní podlimitným postupom. Pri všetkých piatich zákazkách bola lehota na
predkladanie ponúk stanovená v rovnaký deň. Zákazky boli na rovnaký, resp. podobný
predmet obstarávania, realizované totožným verejným obstarávateľom v rovnakom čase a
kumulatívna hodnota ich predpokladaných hodnôt presahuje limit nadlimitnej zákazky.
Prijímateľ nedovoleným spôsobom rozdelil zákazky, čím sa vyhol prísnejšiemu
(nadlimitnému) postupu zadávania predmetných zákaziek bola udelená finančná oprava
vo výške 25% (v prípade nezverejnenia 100%). PRE ZsNH: Verejný obstarávateľ realizoval 3
samostatné verejné obstarávania na rovnaký, resp. podobný predmet obstarania. Verejné
obstarávania zadal ako 3 zákazky s nízkou hodnotou, ktoré z hľadiska funkčného, časového,
miestneho, ako aj z hľadiska technických špecifikácií procesov spolu súvisia. Pri všetkých
troch zákazkách bola lehota na predkladanie ponúk stanovená v rovnaký deň. Zákazky
boli realizované totožným verejným obstarávateľom v rovnakom čase a kumulatívna
hodnota ich predpokladaných hodnôt presiahla limit podlimitnej zákazky. Prijímateľ
nedovoleným spôsobom rozdelil zákazky, čím sa vyhol prísnejšiemu (podlimitnému)
postupu zadávania predmetných zákaziek. Nakoľko boli zákazky zverejnené, bola udelená
finančná oprava vo výške 25% (v prípade nezverejnenia 100%). Pri ZsNH sa najčastejšie
opakuje toto zistenie pri zákazkách na služby (napr. stavebný dozor) a stavebné práce
(napr. rekonštrukcie). Dôraz na toto zistenie by mali klásť najmä väčšie mestá, okresné a
krajské mestá a tiež samosprávne kraje, kde je pravdepodobnosť realizácie viacerých
verejných obstarávaní na rovnaký resp. podobný predmet zákazky počas roka a verejný
obstarávateľ by mal dôsledne pristupovať k procesu plánovania verejných obstarávaní na
kalendárny rok.

2 100% alebo 25 % vzťahuje sa na 
každú z rozdelených zákaziek

Koflikt záujmov

Konflikt záujmov je jeden z najzávažnejších nedostatkov. Pri tomto zistení bolo
identifikované prepojenie osoby zastupujúcej verejného obstarávateľa – starostu s jedným
z konateľov spoločnosti úspešného uchádzača. Konateľ spoločnosti úspešného uchádzača
je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva obce. Z predloženej dokumentácie je
zrejmé, že verejný obstarávateľ na odstránenie konfliktu záujmov neprijal žiadne opatrenia
na jeho odstránenie a ani nevykonal nápravu, čím narušil čestnú hospodársku súťaž a tiež
základné princípy verejného obstarávania (princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania). Konflikt záujmov je jeden z najzávažnejších nedostatkov. Potenciálny
konflikt záujmov môže byť identifikovaný aj medzi členom komisie a uchádzačom. Verejný
obstarávateľ má pri identifikovaní konfliktu záujmov prijať opatrenia na jeho odstránenie
a/alebo vykoná nápravu napr. tým, že vylúči člena komisie, ktorý je v konflikte záujmov.

26 100%

Porušenie princípov (princíp proporionality) pri 
zadávaní zákazky

Verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov predložiť Denný vecný a časový
harmonogram prác pre celú stavbu v štruktúre podľa položiek Výkazu výmer. Uvedená
požiadavka je neprimeraná vo vzťahu k predmetu zákazky a kladie neopodstatnenú
administratívnu záťaž pre uchádzačov, čo môže spôsobiť odradenie uchádzačov od
predloženia ponuky, a tým viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Neprimerané
obsahové náležitosti ponuky vzhľadom k zvolenému postupu vyhodnocovania ponúk,
pričom neboli komisou u ostatných uchádzačov hodnotené. 

12, 20

25%, možnosť zníženia 
finančnej opravy na 10% alebo 

5% pri zabezpečení 
hospodárskej súťaže

Porušenie princípov (princíp nediskriminácie 
uchádzačov) pri zadávaní zákazky

Verejný obstarávateľ neumožnil záujemcom, resp. uchádzačom preukázať podmienku
účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a teda neumožnil preukázať dispozíciu
požadovaným strojovým a technickým vybavením vo všeobecnosti ako takú, avšak
požadoval preukázanie výlučne len vlastníctva tohto vybavenia uchádzačom.

12, 20

25%, možnosť zníženia 
finančnej opravy na 10% alebo 

5% pri zabezpečení 
hospodárskej súťaže

Porušenie princípov (princíp rovnakého 
zaobchádzania) pri zadávaní zákazky

Verejný obstarávateľ odoslal informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom,
avšak súčasne neuverejnil informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov vo svojom profile. Uvedený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok
verejného obstarávania, nakoľko neuverejnením informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk a poradia uchádzačov bolo oprávneným osobám odopreté právo podať
námietku.

20

25%, možnosť zníženia 
finančnej opravy na 10% alebo 

5% pri zabezpečení 
hospodárskej súťaže

Porušenie princípov (princíp transparentnosti) pri 
zadávaní zákazky

Verejný obstarávateľ nepožiadal uchádzača / záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, a z predložených dokladov nebolo možné
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Prijímateľ nezdokumentoval postup
zadávania zákazky v zápisnici z vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ zaslal oznámenia
cez IS EVO mimo pokynov a postupov v zmysle funkcionality IS EVO, len cez jednoduchú
správu bez možnosti kontroly termínov.

20

25%, možnosť zníženia 
finančnej opravy na 10% alebo 

5% pri zabezpečení 
hospodárskej súťaže

Diskriminačné podmienky v technickej špecifikácií 
zákazky (požadovanie parametrov, ktoré zodpovedajú 
konkrétnym typom, prípadne uvádzanie konkrétnych 

značiek)

Prijímateľ uviedol konkrétny výrobok (presné technické špecifikácie, ktoré nespĺňa žiadny
iný výrobok). Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to
nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať
predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený
slovami „alebo ekvivalentný“. Prijímateľ uviedol konkrétny výrobok, pričom neumožnil
predložiť ekvivalent. Svojím konaním obmedzil hospodársku súťaž len na tých uchádzačov,
ktorí vedeli daný výrobok dodať. Ďalším identifikovaným zistením najmä pri ZsNH je
nedostatočne opísaný predmet zákazky, čo vedie k predloženiu nízkeho počtu ponúk, resp.
predloženiu ponúk, ktoré sú nevyhodnotiteľné.

12, 13 10%

Nedodržanie min zákonných lehôt na predkladanie 
ponuky

Verejný obstarávateľ nedodržal minimálnu zákonom stanovenú lehotu na predkladanie
ponúk pri ZsNH. Na predkladanie ponúk určil minimálnu zákonnú lehotu vrátane dňa
zverejnenia a vrátane soboty a nedele. Toto porušenie je časté pri ZsNH, pretože
prijímatelia nekladú dôraz na skutočnosť, že do minimálnej lehoty sa počítajú len pracovné
dni a nezapočítava deň zverejnenia a ani posledný deň na predloženie ponuky, ak je časovo 
obmedzený, napr. do 14:00 hod.

5

100%, 25%, 10% alebo 5% - v 
závislosti od %-neho vyjadrenia 

skrátenej lehoty zo zákonnej 
lehoty
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Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných 

zmien v podmienkach zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ po vyhlásení verejného obsatrávania dodatočne upravil parametre
požadovaných položiek v lehote na predkladanie ponúk a nepredĺžil dostatočne lehotu na
predkladanie ponúk, a tým nezabezpečil transparentnú hospodársku súťaž. Uvedené
zistenie mohlo mať vplyv na obmedzenie hospodárskej súťaže odradením uchádzačov od
predloženia ponúk v súvislosti s kratšou dobou na vypracovanie kvalifikovanej ponuky.       

5

100%, 25%, 10% alebo 5% - v 
závislosti od %-neho vyjadrenia 

skrátenej lehoty zo zákonnej 
lehoty

Porušenie pravidiel pri stanovení a hodnotení kritérií 
na vyhodnotenie ponúk (chýbajúce pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. 
pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, 

neurčito)

Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk nejasne zadefinoval resp.
nezadefinoval váhovosť jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ
stanoveným spôsobom hodnotenia vo výzve na predkladanie postupoval nehospodárne
(keďže bodovanie umožňuje sa stať úspešným aj uchádzačovi, ktorý nepredloží
najvýhodnejšiu ponuku).

10 25%

Stanovené podmienky účasti v Oznámení             o 
vyhlásení VO nad rámec ZVO

Verejný obstarávateľ požadoval, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie Dohody
spoločne. 
Predmetná požiadavka však nemala žiadnu oporu v ZVO v znení platnom a účinnom ku dňu
odoslania oznámenia o vyhlásení VO.                                                                       
Uvedeným konaním došlo k nedodržaniu princípov podľa ZVO zo strany verejného
obstarávateľa, konkrétne princípu transparentnosti a princípu nediskriminácie
hospodárskych subjektov – stanovenie podmienky účasti nad rámec ZVO

12

25%, 10% alebo 5% - v 
závislosti od počtu 

predložených ponúk, ktoré 
splnili podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky 

Stanovené diskriminačné podmienky účasti v 
Oznámení o vyhlásení VO

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v rámci technickej a odbornej spôsobilosti,
kde požadoval Zoznam stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania na cestách s
triedou dopravného zaťaženia. Z opisu predmetu zákazky nevyplýva požiadavka verejného
obstarávateľa na uvednú triedu zaťaženia. Uvedená podmienka účasti - predloženie
zoznamu stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania je neprimeraná a teda nie je
v súlade so ZVO z dôvodu, že zo samotného opisu predmetu zákazky nevyplýva požiadavka
verejného obstarávateľa na špecifické skúsenosti (zoznam stavebných prác). Stanovenie
podmienky účasti preto mohlo odradiť potenciálnych záujemcov od účasti v postupe
zadávania zákazky už v jej prvotnej fáze, t.j. pri vyhlásení verejného obstarávania.

12

25%, 10% alebo 5% - v 
závislosti od počtu 

predložených ponúk, ktoré 
splnili podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky 

Stanovené diskriminačné podmienky účasti v 
Oznámení o vyhlásení VO

Verejný obstarávateľ okrem osobného postavenia stanovil podmienky účasti, ktoré sa
týkali technickej alebo odbornej spôsobilosti v počte cca 20, čo je pre daný rozsah a
náročnosť predmetu obstarávania neprimerane vysoký počet podmienok účasti. Zo zákona
o verejnom obstarávaní vyplýva, že rozsah požiadaviek, ktorý je oprávnený verejný
obstarávateľ určiť, musí byť primeraný vo vzťahu k zadávanej zákazke, a teda požiadavky
verejného obstarávateľa v rámci preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti
musia byť nielen v priamej vecnej súvislosti s predmetom zákazky, ale ich rozsah musí byť
aj adekvátny k obstarávanému predmetu zákazky so zohľadnením okolností, resp. špecifík
jej plnenia. Podmienky účasti boli ako celok stanovené neprimerane a kumulatívne
diskriminačne vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, ktorého dôsledkom bolo, že
ani jeden uchádzač nebol schopný splniť podmienky účasti vlastnými kapacitami -
zamestnancami.

12

25%, 10% alebo 5% - v 
závislosti od počtu 

predložených ponúk, ktoré 
splnili podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky 

Nedodržanie princípov podľa ZVO zo strany verejného 
obstarávateľa - nepreukázanie prijatia opatrení vo 

vzťahu k zapojeniu úspešného uchádzača 
prostredníctvom subdodávateľa

Projektová spoločnosť vypracovala na pre verejného obstarávateľa projektovú
dokumentáciu (PD). Vo verejnom obstarávaní na stavebné práce sa stala úspešným
uchádzačom stavebná spoločnosť, ktorej jedným zo subdodávateľov bola projektová
spoločnosť s malým podielom subdodávky z hodnoty stavebného diela.
Je dôvodný predpoklad, že uchádzač stavebná spoločnosť mohol byť vo výhodnejšom
postavení oproti ostatným uchádzačom, a to tým, že projektová spoločnosť disponovala
relevantnou dokumentáciou potrebnou na vypracovanie ponuky, resp. dôvernými
informáciami ešte pred začatím verejného obstarávania. Uvedené tak mohlo mať vplyv na
výsledok verejného obstará;vania. 
Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nevytvoril žiadny výstupný dokument z verejného
obstarávania, ktorý by obsahoval informáciu o prijatých opatreniach a prípadných
nápravách vo vzťahu k vyššie uvedeným skutočnostiam, ktoré by eliminovali riziko
narušenia hospodárskej súťaže a nenarušenia princípu rovnosti zaobchádzania v
predmetnej verejnej súťaži je možné konštatovať, že verejný obstarávateľ nepreukázal
dostatočný audit trail o prijatých opatreniach a prípadných nápravách.
Tým došlo k nedodržaniu princípov podľa ZVO zo strany verejného obstarávateľa,
konkrétne princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania a
princípu transparentnosti - nepreukázanie prijatia opatrení vo vzťahu k zapojeniu
úspešného uchádzača prostredníctvom subdodávateľa v procese prípravy zadania zákazky.

20 25%

Nevyhodnotenie ponuky v zmysle požadovaných 
technických špecifikácií

Verejný obstarávateľ požadoval od uchádzačov uviesť v ponuke konkrétne typové
označenie navrhovaného zariadenia, predloženie produktového katalógu resp. iný
dokument obsahujúci všetky požadované technické údaje, ktoré verejný obstarávateľ
požadoval v opise technických a funkčných vlastností predmetu zákazky.V ponuke
uchádzač predložil opis predmetu zákazky. Z uvedeného dokladu nie je zrejmé splnenie
všetkých požiadaviek/minimálnych parametrov na jednotlivé položky predmetu zákazky.
Tento doklad nepreukazuje splnenie všetkých požiadaviek v zmysle opisu predmetu
zákazky.Verejný obstarávateľ požiadal o doplnenie chýbajúcich dokladov uchádzača e-
mailom a urgoval ho telefonicky, pričom telefonicky uchádzač uviedol, že spĺňa požiadavky
na predmet zákazky a verejný obstarávateľ akceptoval telefonické stanovisko uchádzača.
Ponuka bola vyhodnotená v rozpore s požiadavkami na predmet zákazky stanovenými v
súťažných podkladoch a tým ponuka nespĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky. Na
základe uvedeného nemala byť ponuka uchádzača vyhodnotená ako úspešná. 

18 25%

Nesprávne vyhodnotenie splnenia podmienky účasti, 
osobné postavenie - uchádzač nebol oprávnený 

realizovať celý predmet zákzaky 

Predmetom zákazky bolo vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v súlade s projektovou
dokumentáciou. Ponuku predložili viacerí uchádzači, verejný obstarávateľ vyhodnotil
ponuku, ktorá sa umiestnila prvá v poradí ako úspešnú.
Verejný obstarávateľ nedostatočne overil oprávnenie podnikať u úspešného uchádzača v
zmysle výpisu z Obchodného registra, na základe ktorého bolo zistené, že úspešný
uchádzač v čase vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nesplnil podmienku účasti,
týkajúcu sa osobného postavenia t.j. nepreukázal, že je oprávnený vykonávať činnosti vo
vzťahu k celému predmetu zákazky, keďže ani jedno zo zapísaných oprávnení podnikať v
rámci predmetu podnikania úspešného uchádzača neumožňuje realizovať celý predmet
zákazky. 
Tým, že verejný obstarávateľ ponuku uchádzača akceptoval ako úspešnú, t.j. bola
vyhodnotená v rozpore s podmienkou účasti, ktorá bola určené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a mala byť z procesu verejného obstarávania vylúčená. 

18 25%

Nesprávne vyhodnotenie splnenia podmienky účasti, 
osobné postavenie preukázané prostredníctvom 

3.osoby

Verejný obstarávateľ okrem osobného postavenia stanovil podmienky účasti, ktoré sa
týkali technickej alebo odbornej spôsobilosti, konkrétne zoznam uskutočnených
stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov. V ponuke uchádzač predložil zoznam
uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov prostredníctvom inej (tretej)
osoby a písomnú zmluvu uzavretú s treťou osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. V zmysle
zákona o verejnom obstarávaní ďalej musí uchádzač predložiť za tretiu osobu, že spĺňa
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, túto skutočnosť uchádzač neuviedol
vo svojej ponuke. Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia alebo doplnenia predložených
dokladov predmetný doklad nepožadoval. Uvedenú ponuku uchádzača akceptoval ako
úspešnú. Následne kontrolný orgán zistil, že v lehote na predkladanie ponúk tretia osoba
nespĺňala osobné postavenie. Tým, že verejný obstarávateľ ponuku uchádzača akceptoval
ako úspešnú, t.j. bola vyhodnotená v rozpore s podmienkami účasti, ktoré boli určené v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a mala byť z procesu verejného obstarávania
vylúčená. 

18 25%

Neoprávnené výdavky-práce naviac, ktoré nie sú 
nepredvídateľné

Prijímateľ navýšil cenu diela, ktorú stanovil v zmluve o dielo ako cenu maximálnu a
konečnú, ktorú nie je možné upravovať tzv. naviac prácami z akéhokoľvek titulu.
Prijímateľ navýšil hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Prijímateľ
nepreukázal splnenie žiadneho iného dôvodu, resp. konkrétnej podmienky pre zmenu
zmluvy podľa ZVO. Porušenia pri zmenách zmlúv, ktoré nie sú v súlade s pravidlami
ustanovenými v ZVO, sú závažné porušenia, ktoré postihujú finančnou opravou nielen
výdavky z dodatku, ale aj výdavky z celej zmluvy a všetkých predchádzajúcich ako aj
budúcich dodatkov.

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy
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Neoprávnené predĺženie lehoty na zhotovenie 
diela/dodanie tovarov/poskytnutie služieb

Prijímateľ menil termín plnenia z pôvodne stanovaného termínu, pričom nepreukázal
relevantné dôvody potreby predĺženia dodania predmetu plnenia a predĺžil dobu dodania
tak, že sa menila ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa čo spôsobuje, že ak by
bola v pôvodnej zmluve definovaná lehota dodania ako v dodatku, mohlo to viesť k účasti
iných uchádzačov. Prijímateľ dodatkom menil termín plnenia, ktorý bol zároveň jedným z
kritérií na vyhodnotenie ponúk. Porušenia pri zmenách zmlúv, ktoré nie sú v súlade s
pravidlami ustanovenými v ZVO, sú závažné porušenia, ktoré postihujú finančnou opravou
nielen výdavky z dodatku, ale aj výdavky z celej zmluvy a všetkých predchádzajúcich ako aj
budúcich dodatkov. Ide o najčastejšie porušenie pri uzatváraní Dodatkov pri všetkých
typoch zákaziek. Veľakrát ide o predlĺženie lehoty o viac ako 100%.

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy

Neoprávnená zmena opisu predmetu zákazky

Niektoré tovary, ktoré Prijímateľ posúdil ako ekvivalentné, ktoré sú predmetom dodatku
nespĺňajú pôvodné technické parametre, zároveň pri niektorých tovaroch nie je možné
odkontrolovať všetky technické špecifikácie požadované v pôvodnom opise predmetu
zákazky. Na základe uvedeného dochádza k podstatnej zmene zmluvy z dôvodu, že pokiaľ
by boli predmetné tovary posudzované v procese hodnotenia verejného obstarávania,
uchádzač by bol vylúčený z predmetného verejného obstarávania a nebola by s ním
uzavretá zmluva. 

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy

Neopodstatnenosť navýšenia jednotkových cien

Prijímateľ navýšil ceny za predmet diela z dôvodu navýšenia cien vstupných komodít
potrebných na zhotovenie a dodanie predmetu diela (ceny energií, ceny materiálov), avšak
v dokumentácii absentuje zdôvodnenie navýšenia jednotkových cien napr.
prostredníctvom cenárskych programov, znaleckým posudkom, a pod. V určitých prípadoch 
sa akcepuje aj podklad z prieskumu trhu (napr. 3 cenových ponúk).

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy

Neoprávnená hodnota zmeny

Prijímateľ nesprávne určil hodnotu zmeny iba prostredníctvom plusových zmien. Zmeny
zmluvy sa zásadne posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda
hodnotou všetkých zmien je potom absolútna hodnota všetkých zmien tak plusových ako
aj mínusových.

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy

Neoprávnené určenie rozhodného obdobia nárastu 
cien

Prijímateľ uzatvoril dodatok z dôvodu nepredvídateľnosti, pričom nesprávne určil
rozhodné obdobie pre navýšenie cien od predloženia ponuky. Jednou z hlavných
podmienok pre zmenu zmluvy a posúdenie možnosti jej navýšenia je identifikácia
rozhodného obdobia, za ktoré sa posudzuje oprávnený nárast. Rozhodné obdobie
oprávneného nárastu v tomto prípade môže byť až obdobie po podpise zmluvy všetkými
zmluvnými stranami a zmenou okolností sa posudzuje až zmena, ktorá nastane po jej
uzavretí.

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy/vyčíslenie 

neoprávnených výdavkov z 
Dodatku v prípade de minimis 

dodatkov

Neúplná dokumentácia predložená na kontrolu VO - 
predĺženie kontroly

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej
časť. Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky
je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené. napr.
zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho
prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti
alebo neexistuje. Častým zistením pri ZsNH je nepredkladanie plánov VO/resp. zoznamu
zákaziek obdobného/rovnakého charakteru ako predmet zákazky.

21

100 %, možnosť zníženia 
finančnej opravy na 25% pri 
zabezpečení hospodárskej 

súťaže

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo 

koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi

Prijímateľ uzatvoril zmluvu, v ktorej je uvedená lehota dodania v rozpore s lehotou
dodania v súťažných podkladoch, resp. výzve na predkladanie ponúk. Taktiež môže ísť o
uvedenie iných údajov, ktoré nie sú vo vzájomnom súlade - rozdielny opis predmetu
zákazky, fakturácia, zmluvná cena, zmluvné sankcie. Ide o časté zistenie v rámci ZsNH.
Verejný obstarávateľ má venovať príprave podkladov a procesu verejného obstarávania
náležitú pozornosť, tak aby bol zabezpečený súlad už medzi samotnou Výzvou na
predkladanie cenových ponúk a návrhom kúpnej zmluvy ako aj súlad s uzavretou zmluvou
s úspešným uchádzačom. Najčastejšie ide o nesúlad lehôt na dodanie tovaru, služieb alebo
relizáciu stavebných prác.

28

25 % z ceny zmluvy
a 25% z hodnoty dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich zo 
zmien zmluvy

Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy Verejný obstarávateľ v zmluve o dielo si stanovil odkladaciu podmienku, a napokon
nečakal na Správu z kontroly, ale začal vykonávať práce skôr než obdržal Správu z kontroly. 

Zverejnenie zmluvy Povinne zverejňovaná zmluva musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

Plnenie zo zmluvy Nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred dátumom zmluvy jej účinnosti a preto všetky
výdavky, ktoré vyplynú z plnenia zmluvy pred účinnosťou budú neoprávnené. 

Oneskorené zverejnenie Dodatku k Zmluve v profile 
zákazky na ÚVO

Prijímateľ nedodrží zákonné lehoty na zverejnenie dodatku v profile zákazky na ÚVO. Ide o
často sa vyskytujúci nedostatok v rámci kontroly nadlimitných a podlimitných zákaziek,
ktorý nemá vplyv na výsledok VO.

Nezverejnenie do 3 mesiacov (vzťahuje sa na zmluvy a 
aj dodatky)

V prípade ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k
informáciám a ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak
sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k
uzavretiu zmluvy nedošlo. Uvedené porušenie spôsobí neplatnosť zmluvného vzťahu a
teda celého VO, ktoré je potrebné zopakovať, prípadne znovu uzatvoriť zmluvný vzťah a
zverejniť zmluvu v súlade so zákonom.

PHZ staršia ako 6 mesiacov Verejný obstarávateľ predložil podklady k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky staršie
ako 6 mesiacov k vyhláseniu verejného obstarávania.

Vypracovanie súťažných podkladov Verejný obstarávateľ uviedol dve odlišné lehoty na vystavenie faktúr
zhotoviteľa objednávateľovi, nedostatočne vypracoval súťažné podklady.

Chýbajúca dokumentácia
V zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti neboli dostatočne
zaznamenané skutočnosti, ktoré sa týkajú vyhodnotenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia úspešného uchádzača.                                                                                                                           

Nesúlad v dokumentácii

Identifikovaný nesúlad medzi predloženým návrhom zmluvy o dielo úspešného
uchádzača s aktualizovaným návrhom zmluvy o dielo v SP nemal vplyv na výsledok
VO, nakoľko uchádzačom predložený návrh zmluvy o dielo obsahoval pôvodné, t. j.
prísnejšie zmluvné podmienky a povinnosti.

Chýbajúca dokumentácia
Zápisnica a ani iný dokument neobsahuje záznam z vyhodnotenia predložených ponúk vo
vzťahu k vyhodnoteniu požiadaviek na predmet zákazky. Na kontrolu nebola predložená
kompletná dokumentácia.

Predkladanie neúplnej resp. nečitateľnej 
dokumentácie na kontrolu VO

V dokumentácii chýba čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov za osoby podieľajúcich sa na
VO; V dokumentácii absentuje Poverenie/Splnomocnenie osôb podieľajúcich sa na VO; V
dokumentácii absentuje Príloha výzvy - Návrh Zmluvy o dielo; V dokumentácii absentuje
plán VO alebo zoznam rovnakých/obdobných zákaziek ako je predmet obstarania;
absentuje podpísaná zmluva alebo objednávka.; Verejný obstarávateľ nepožiadal
úspešného uchádzača o zaslanie podpísanej Zmluvy o dielo; Krycí list rozpočtu k určeniu
PHZ je bez podpisov a pečiatky autorizovanej osoby. Dokumentácia predložená na kontrolu 
je nečitateľná.Predkladanie neúplnej dokumentácie z VO zo strany prijímateľov predlžuje
proces výkonu kontroly VO, nakoľko je potrebné doplnenie chýbajúcej dokumentácie a
častokrát aj opakované doplnenie.

MP CKO č. 5

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k 
procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania

Metodika ÚVO

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy

bez finančnej opravy
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https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.uvo.gov.sk/metodika-vzdelavanie
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