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1. Definovanie projektu 

Podpriemerné výsledky Slovenska v troch kľúčových pilieroch Európskeho digitálneho kompasu v 

porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ktorými sú digitálne zruční občania, digitálne podniky a digitálna 

verejná správa dokazujú potrebu zamerať sa aj na štvrtý pilier týkajúci sa digitálnej infraštruktúry.  

Rovnako  ako zdravie, výživa, bezpečnosť, vzdelávanie, kultúra, umenie,  a podobne, aj elektronická 

konektivita a vysokorýchlostný prístup k informáciám a komunikácii všeobecne, sa stáva základnou 

potrebou občanov a ich právom. Je nevyhnutným predpokladom na zvyšovanie ľudského kapitálu, 

vedomostí a zručností. Vytvára to a bude ovplyvňovať podmienky pre podporu ekonomiky a 

demokracie v spoločnosti. 

S rozvojom  cloud computing-u, virtuálnej reality, hier, e-Governmentu, telemedicíny, online 

vzdelávania, teleshopping-u, prístupov na veľkokapacitné dátové súbory, AI a ďalších vzdialených 

vysokokapacitných služieb, ktorých dátovú náročnosť v súčasnosti nevieme ani odhadnúť, sa musíme 

na Slovensku zaoberať aj tým, ako tieto služby poskytnúť aj do domácností, socioekonomických 

subjektov, obcí a regiónov, tzv. „bielych miest“, ktoré nie sú ekonomicky zaujímavé pre operátorov. 

Zaistenie prístupu všetkým domácnostiam, ako aj všetkým verejným inštitúciám a podnikom 

k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu, je základným predpokladom, ktorý musí byť splnený na 

to, aby vízia EK ohľadom digitálnej integrácie občanov, podnikov a celej krajiny mohla byť 

realizovateľná. Keďže elektronická konektivita a vysokorýchlostný prístup k informáciám a 

komunikácii sa všeobecne stáva základným právom a potrebou ľudí,  je potrebné postupne 

aktualizovať internetovú infraštruktúru SR pre 21. storočie aj pre tieto „biele miesta“, aby aj tu 

mali občania SR prístup k novej gigabitovej UFB infraštruktúre s pripojením o rýchlosti 

download aspoň 1 Gbit/s a socioekonomické subjekty o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s symetricky. 

Podľa Európskeho digitálneho kompasu 2030 by mali mať do roku 2030  všetky domácnosti v 

EÚ gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté sieťou 5G. Tento 

dokument sa, vychádzajúc z Národného plánu širokopásmového pripojenia, schváleného vo Vláde SR  

17.3.2021, zameriava na úzke hrdlo - „poslednú míľu“ širokopásmových pripojení, vrátane riešenia 

regionálnych (backhaul) sietí, ak chýbajú aj tie. Veľká väčšina internetovej infraštruktúry v 

nadregionálnych sieťach, ale často aj v sieťach pred poslednou míľou, je z jednoznačných fyzikálnych 

dôvodov realizovaná už v súčasnosti na optických prenosových médiách. A tam kde chýbajú zostávajú 

biele miesta.  

Účelom predkladanej Štúdie uskutočniteľnosti k Národnému plánu širokopásmového pripojenia  je, na 

základe súčasných znalostí o technologických riešeniach doma a v zahraničí, analýzy alternatív 

intervenčného modelu, finančnej a ekonomickej analýzy, zhodnotenia rizík a postupov implementácie, 

navrhnúť pre Slovensko najvhodnejšie základné rámce riešenia regionálnych sietí a sietí poslednej 

míle aj v oblastiach, kde nie je záujem operátorov budovať infraštruktúru ultra-rýchleho 

širokopásmového pripojenia  (Ultra-Fast Broadband) tak, aby v roku 2030 SR splnila požiadavky 

Európskeho digitálneho kompasu. Najefektívnejšie a  s maximálnym využitím limitovaných verejných 

zdrojov.  

Na požiadanie MIRRI bola v roku 2025 Štúdia doplnená o možnosti intervencií na trhu 

prevádzkovateľov verejných sietí elektronických komunikácií. Tieto opatrenia, popri primárnom cieli – 

zabezpečiť dostupnosť gigabitového UFB pripojenia pre všetky domácnosti SR do roku 2030 – zároveň 

podporujú širšie využívanie širokopásmového internetu medzi sociálne znevýhodnenými skupinami. 

Pôvodný Národný plán širokopásmového pripojenia (NBP) sa sústredil na rozvoj infraštruktúry 

prostredníctvom intervencií na strane ponuky. Revízia Usmernení pre širokopásmové pripojenie 

(2023/C 36/01) v roku 2022 v čase prípravy štúdie uskutočniteľnosti však uznala dopytové opatrenia, 

ako sú sociálne poukážky, za účinný nástroj na zvýšenie využívania širokopásmového internetu. V 

zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete 
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č. (2023/C 36/01)) je možné sociálne poukazy, ako aj poukazy na pripojenie, realizovať ak budú v 

súlade s usmerneniami EK.  

Táto aktualizácia preto, okrem pôvodne v Štúdií uvedených možností intervencií aj na strane ponuky, 

bližšie špecifikuje nevyhnutné atribúty systému sociálnych poukážok na podporu prístupu k 

širokopásmovému pripojeniu pre sociálne znevýhodnené skupiny. Opatrenie zlepší cenovú dostupnosť 

internetu, pričom sa zameria najmä na žiakov ZŠ a SŠ so ŠVVP a žiakov ZŠ a SŠ v hmotnej núdzi tak, 

aby sekundárne podporilo aj dostupnosť širokopásmového pripojenia na Slovensku. 

Integrácia sociálnych poukážok do Štúdie uskutočniteľnosti je v súlade s: 

✔ Programom politiky digitálnej dekády EÚ 2030, ktorý zdôrazňuje širokopásmovú konektivitu pre 

všetkých. 

✔ Programovým vyhlásením vlády 2023-2027, ktorý popisuje priority vlády Slovenskej republiky pre 

roky 2023-2027 v oblasti informatizácie a digitalizácie. 

✔ Požiadavkami na zlučiteľnosť štátnej pomoci, čím sa zabezpečí rovnaký prístup k internetu. 

✔ Národnou stratégiou digitálnej inklúzie, ktorá odstraňuje socioekonomické bariéry v oblasti 

digitálneho pripojenia. 

✔ Vnútroštátnym plánom Digitálnej dekády, je strešným dokumentom sumarizujúcim aktivity 

Slovenskej republiky na napĺňanie digitálnych a všeobecných cieľov Európskej únie. 

Navrhované aktualizácie tak reflektujú najnovší vývoj v oblasti digitálnej konektivity a jej sociálnej 

dostupnosti. 

Je dôležité zdôrazniť, že táto aktualizácia Štúdie sa venuje výlučne implementácii sociálnych 

poukážok. Všetky iné aspekty pôvodného znenia Štúdie, ako napríklad výsledky mapovania 

dostupnosti širokopásmových služieb, aktualizácia dostupných dát o používaní dátových 

služieb alebo revízia technických parametrov infraštruktúry, nie sú predmetom tejto zmeny. 

Toto doplnenie štúdie je zamerané na sociálne aspekty dostupnosti a prijatia internetovej konektivity a 

implementačnú schému intervencie na strane dopytu na trhu širokopásmových elektronických služieb 

v súlade s vyššie uvedenými stratégiami a politikami. 

1.1 Manažérske zhrnutie 

Digitálne technológie majú zásadný význam pre zachovanie a ďalší rozvoj hospodárskeho a 

spoločenského života kdekoľvek na svete. Pre konkurencieschopnosť krajín EÚ nie je dlhodobo 

udržateľná aktuálna situácia, keď už teraz v parametri dostupnosti vhodnej fyzickej prenosovej 

infraštruktúry pre svoju víziu digitálnej transformácie Európy Európska Únia (vrátane Slovenska) 

významne zaostáva za niektorými regiónmi sveta. Medzi inými dokonca aj za Čínou (viac v kap. 

2.1). Veď len pandémia Covid-u priniesla taký internetový boom, že podľa Medzinárodnej 

telekomunikačnej únie sa v roku 2021 zvýšil počet ľudí pripojených na internet na celej planéte o 17 % 

v porovnaní s rokom 2019.  

Dňa 9. marca 2021 preto Európska komisia, ako reakciu na aktuálne dianie a potreby spoločnosti, 

predstavila svoju víziu digitálnej transformácie Európy do roku 2030. Koncept tzv. digitálneho kompasu 

je postavený na štyroch základných smerodajných bodoch. Nevyhnutným predpokladom k dosiahnutiu 

vytýčených cieľov je práve pilier týkajúci sa bezpečnosti a udržateľnosti digitálnej gigabitovej 

infraštruktúry. Zjednodušene povedané, akákoľvek digitalizácia EÚ (alebo ktorejkoľvek inej krajiny 

sveta) neprináša plnohodnotný spoločenský zmysel ak nebude v gigabitových rýchlostiach dostupná 

všetkým jej obyvateľom, bez ohľadu na to kde bývajú a pracujú. Preto sa krajiny EÚ dohodli, že do roku 

2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť 

zároveň pokryté sieťou 5G. Prakticky preložené – každá budova, každá odľahlá usadlosť, v ktorej 

trvalo bývajú občania EÚ, bez ohľadu na jej geografickú polohu, bude mať najneskôr v roku 

2030 možnosť optického pripojenia a zároveň aj pokrytie 5G, aby v EÚ nebol už viac nik 
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diskriminovaný na základe svojej geografickej polohy. Niektoré z členských štátov tento cieľ dosiahli 

už teraz (napr. Malta), niektoré ho dosiahnu v stanovenom termíne, a tie najviac zaostávajúce digitálnej 

transformácii ho dosiahnu až niekedy neskôr v tomto storočí.  

A to všetko prečo? Európska únia a všetky rozvinuté krajiny sveta majú na realizáciu tak náročného 

cieľa jednoznačné ekonomické dôvody. Benefity zavedenia gigabitového pripojenia sa v konečnom 

dôsledku v krátkodobom i dlhodobom horizonte preukázateľne pretavujú do prosperity celej ekonomiky 

prostredníctvom množstva parametrov (viac v kap. 2.1.4). Už dnes v samotnej EÚ podľa indexu DESI 

majú krajiny s vyšším podielom širokopásmového pripojenia všeobecne (t.j nielen gigabitového ale už 

aj pomalšieho) nadpriemerné výsledky v ukazovateľoch, akými sú aspoň základné digitálne zručnosti 

obyvateľstva, vyššiu digitálnu intenzitu podnikov, ako aj lepší prístup k digitálnej verejnej správe. 

Napriek tomu, že sociálno-ekonomické benefity penetrácie gigabitovým pripojením sú pre 

spoločnosť značné, privátne spoločnosti, ktoré v rámci voľnej konkurencie v zmysle platnej 

regulácie v EÚ primárne budujú telekomunikačné siete, ich nemajú, a ani nebudú mať, ako 

všetky finančne zhodnotiť. Napríklad pri práci z domu: 

vznikajúce úspory nákladov na cestovanie,  

ochrana životného prostredia vďaka nižším emisiám CO2,  

znižovanie energetickej závislosti štátu z šetrenia energetických zdrojov, 

vyšší mentálny výkon zamestnanca v pohodlí domova, 

úspora režijných nákladov na zamestnanca v kancelárii,  

prinášajú a aj budú prinášať benefity (finančné ale aj iné) zamestnávateľom, obyvateľom a celej 

spoločnosti. Problémom je, že ale neprinesú vyššie výnosy tým súkromným podnikom, ktoré to umožnili 

tým, že telekomunikačné siete do domovov tých zamestnancov zaplatili a vybudovali. Preto je 

v budúcnosti nevyhnutná intervencia z verejných zdrojov (t.j. spoločnosti ako takej) všade tam, 

kde investícia to dostatočného pokrytia gigabitovým pripojením neprinesie súkromným investorom 

návratnosť v silno-konkurenčnom prostredí ani v maximálnej dobe bežnej trhovej návratnosti, a pritom 

prínosy pre spoločnosť sú neprehliadnuteľné.  

Samozrejme primárnou snahou každého štátu je motivovať súkromný sektor elektronických 

komunikácii k tomu, aby v rámci hospodárskej súťaže mal čo najlepšie inštitucionálne podmienky pre 

svoje budúce investície. Tie vytvorené v EÚ a v jej rámci aj na Slovensku (vyhodnotené v kap. 2.2) pre 

geograficky členitú krajinu akou Slovensko jednoznačne je (na rozdiel od napríklad tej Malty), žiaľ 

nezabezpečia dosiahnutie cieľov Digitálneho kompasu EÚ do roku 2030 bez intervencie štátnych 

orgánov SR. Intervencie však nemôžu mať pozitívnu CBA na všetkých územiach štátu a musia, 

resp. smú výlučne (podľa pravidiel ochrany hospodárskej súťaže platných v EÚ) byť cielené len do 

miest zlyhania trhu. 

Napríklad dostupnosť chrbticových telekomunikačných sietí naprieč celým územím štátu na Slovensku 

takým zlyhaním trhu nie je. Aktuálne telekomunikačné technologické prostredie v SR (opísané v kap. 

2.3) totiž indikuje dostatočné kapacity, a zároveň aj konkurenciu, v kostrových optických sieťach, ktoré 

naprieč celou Slovenskou republikou pripájajú regionálne a lokálne siete v každom okresnom (a 

samozrejme aj krajskom) meste. Navyše k tomu mestá všeobecne, a aj prímestské oblasti s vyššou 

hustotou obyvateľstva, telekomunikačný trh už dokázal vo väčšej miere pokryť lokálnou 

telekomunikačnou infraštruktúrou umožňujúcou dosahovať gigabitové rýchlosti v zmysle cieľov 

Digitálneho kompasu EÚ (všetky zosumarizované v kap. 5.1).  

Prirodzene iná situácia je v oblastiach s nižšou hustotou obyvateľstva alebo/a s väčšou geografickou 

členitosťou. To preukazuje aj mapovanie a verejná konzultácia MIRRI z roku 2019 a v dohľadnej dobe 

aktualizácia jej údajov (viac v kap. 2.4). Práve v takých oblastiach sú evidentné hlavné oblasti zlyhania 

telekomunikačného trhu SR, ktorý z prirodzených ekonomických dôvodov vedie k diskriminácii 
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občanov SR na základe ich geografického umiestnenia. Nejde o nič zvláštne. Je to bežná situácia 

napríklad aj u všetkých susedných štátov Slovenska. Všetky okolité členské krajiny EÚ, už dlhé roky 

investujú miliardy eur zo svojich štátnych rozpočtov (ako aj eurofondov) do odstránenia geografickej 

diskriminácie svojich občanov a dosiahnutie cieľov v pokrytí, ku ktorým sa aj ony zaviazali. A to 

prostredníctvom dopytových výziev. Jedine Slovenská republika doteraz z verejných zdrojov 

neprispela ani jediným eurom na pokrytie čo i len jedinej domácnosti. A to aj napriek ich alokácie 

na daný cieľ počas dvoch programovacích období, a investíciám do projektovej dokumentácie 

Vláda Slovenskej republiky v roku 2021 rozhodla o zásadnej zmene v tejto oblasti. Dlhé roky plánovaný 

a nikdy nerealizovaný spôsob intervencie na telekomunikačnom trhu, o ktorý sa okrem ešte jedného 

nepokúšal žiadny iný členský štát (tzv. Individuálny projekt – viac v kap. 0), bol definitívne opustený. 

Vláda SR totiž dňa 16.03.2021 schválila Národný plán širokopásmového pripojenia a určila obsah 

aj tejto nadväzujúcej štúdie uskutočniteľnosti. Okrem iného v ňom rozhodla, že pre SR je „ako 

najvhodnejší nástroj financovania rozširovania pokrytia infraštruktúrou UFB, zvolený model dopytových 

výziev v dvoch alternatívach (pre účely tohto dokumentu sa používa pojem „výzva na predloženie 

projektov“), s komplementárnym dofinancovaním tvorby dopytu (a tým aj návratnosti investícií) cez 

poukážky“.  

Dve kľúčové rozhodnutia tejto novej stratégie: 

nehľadať už viac nové riešenia, ale využiť skúsenosti ostatných krajín EÚ v spôsobe intervencie do 

telekomunikačného trhu prostredníctvom dopytových výziev (výziev na predloženie projektov), 

verejné zdroje nasmerovať výlučne len do pasívnej časti gigabitovej UFB infraštruktúry, ktorá bude 

minimálne na desiatky rokov do budúcnosti dostatočná (tzv. „future-proof“), 

táto štúdia uskutočniteľnosti rozpracováva do detailov v celej svojej komplexnosti.  

Prvé z týchto dvoch kľúčových rozhodnutí stratégie je pretavené do intervenčného modelu v kapitole 

č. 6.3. V nej sú jednotlivé nástroje navrhnutého modelu rozvedené a usporiadané do logickej 

nadväznosti tak, aby viacfázový proces výziev na predloženie projektov a poukážkové schémy 

maximalizovali efekt každého eura z poskytnutých grantov. Vzhľadom na ich prirodzene limitovaný 

objem, určujúcim imperatívom v navrhovanom intervenčnom modely je dosiahnutie maximalizácie 

efektívnosti vynaložených zdrojov prostredníctvom čo najväčšej inhibície súkromných 

prostriedkov (vrátane tých už vynaložených), ako aj všetkých dostupných synergií pri výstavbe 

iných líniových infraštruktúr. A to v prospech dosiahnutia čo najväčšieho prírastku pokrytia, ako aj 

benefitov pre užívateľov - z konkurencie na gigabitovej infraštruktúre takto vybudovanej.  

Stručne zosumarizované - počas celého intervenčného obdobia, bude k dispozícií takzvaná „nultá“ 

výzva na predloženie projektov (6.3.2), dostupná pre všetky obce na Slovensku s identifikovanými 

bielymi adresami určená na ich „predpripravenie“ pre budúcu výstavbu – tzv. „chráničkovné“. Tak, aby 

sa významne ušetrili zdroje pri samotnej výstavbe gigabitovej optickej UFB infraštruktúry.  

Ďalej bude intervenčný mechanizmus rozdelený do niekoľkých fáz s väčším množstvom intervenčných 

oblastí podľa potreby, pokiaľ nebudú pokryté všetky biele adresy na Slovensku. Každá fáza bude 

pozostávať z dvoch kôl. Prvé kolo výziev na predloženie projektov určené pre podniky poskytujúce 

elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia v intervenčnej oblasti  (0) – 

a zároveň ohlásenie aj poukážkovej schémy pre stimuláciu dopytu (6.3.5). Druhé kolo výziev na 

predloženie projektov v rovnakej intervenčnej oblasti bude nasledovať pre tých istých oprávnených 

žiadateľov a môže byť realizované v dvoch alternatívach. V prvej - najvhodnejšej alternatíve - so 

zvýšením finančných limitov oproti prvému kolu. V druhej alternatíve s doplnenou skladbou 

oprávnených výdavkov a zníženými požiadavkami na prenosové rýchlosti pre užívateľov (6.3.4). 

Najlepšie ale ak v oboch prípadoch až po tom ako prebehne prvé kolo na celom území SR. Druhé kolo 

v druhej alternatíve síce priamo nepomôže naplniť stanovené ciele Digitálneho kompasu EÚ, ale aspoň 

zlepší situáciu obyvateľov s najhorším pokrytím a zníži náklady budúcej výstavby. Každé z kôl je 
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vhodné doplniť poukážkovou schémou (6.3.5) v ktorej všetky domácnosti (resp. ostatné subjekty) na 

pôvodne bielych adresách pokryté v rámci 1. a 2. kola výziev na predloženie projektov (6.3.3 a 6.3.4) 

získajú poukážky na pokrytie časti nákladov na telekomunikačné služby v záujme stimulácie dopytu. 

Tak aby z verejných zdrojov podporená pasívna gigabitová UFB infraštruktúra (presne definovaná 

v kap. 5.2) si vyžiadala čo najnižšie použitie verejných zdrojov a dosiahla maximálne využitie.   

Druhé kľúčové rozhodnutie novej stratégie - nasmerovanie verejných zdrojov do pasívnej časti 

gigabitovej UFB infraštruktúry – je v kapitole č. 5.2 rozpracované do detailných špecifikácii tak, aby 

bola „future-proof“ aj pri neustálom navyšovaní prenosových rýchlostí. A to aj desiatky rokov do 

budúcnosti. To prakticky znamená, že musí byť založené na existencii pasívnej optickej infraštruktúry 

s plne optickým riešením backhaulu (5.2.1) a plne optických prístupových sietí až do budov FTTP (5.2.2 

a 5.2.3). S technologickým rozvojom sa na takto definovanej infraštruktúre budú v priebehu 

rokov a desaťročí nahrádzať len technológie na nich nasadzované, ale nie samotná optická 

prenosová infraštruktúra. Tá totiž, na rozdiel od iných prenosových médií („rádiové siete“ alebo 

metalické vedenia), ani zďaleka ešte nedosiahla svoje fyzikálne prenosové limity. Takto vybudovaná 

pasívna optická infraštruktúra bude prínosom aj pre súčasné 4G a 5G siete (a všetky ďalšie neskôr), 

nakoľko tie bez optického pripojenia vysielača nie je možné považovať ani za veľmi rýchle 

širokopásmové pripojenie (100Mbit/s - VHCN v zmysle definície BEREC).  

Vzhľadom na neporovnateľne vyššiu ekologickú stopu pri prenose dát bezdrôtovými technológiami by 

malo byť primárnym záujmom Slovenska maximalizovať intervencie do optických prenosových 

technológii. Mobilné siete sú pre ekologicky mysliacu spoločnosť doplnkovým pripojením 

zabezpečujúcim najmä mobilitu. Zeleným riešením pre prenosy veľkých objemov dát pre každú 

domácnosť a sociálno-ekonomické subjekty bude gigabitové UFB pripojenie. Každý štát ktorý sleduje  

minimalizáciu emisií CO2, a najväčšiu energetickú efektívnosť bude takéto riešenia podporovať. 

Intervenčný model je navyše navrhnutý tak aby bol univerzálne použiteľný pre všetky alternatívy 

možného implementovania Národného plánu širokopásmového pripojenia v budúcich rokoch. Inými 

slovami je vhodný na použitie v celom rozsahu bez ohľadu na výšku dostupných verejných zdrojov. 

Potenciálnu zmenu výsledkov budúcej intervencie (ak sa štát rozhodne v menšej miere napĺňať ciele 

Digitálneho kompasu EÚ) nie je preto vhodné sa pokúšať dosiahnuť vynechaním niektorého z nástrojov 

intervenčného modelu. Najefektívnejšie - z hľadiska vynakladaných verejných zdrojov - je iné výsledky 

intervencie dosahovať výlučne zmenou parametrov intervenčného modelu (úvodné pre pilot navrhnuté 

v kapitole č. 10.4). Napríklad v prípade nedostatku verejných zdrojov na intervencie, znížením 

navrhnutých jednotkových finančných limitov v kapitole č. 10.4. Tým intervenčný model  

prostredníctvom výziev na predloženie projektov „automaticky“ vygeneruje menší počet domácností 

pokrytých gigabitovou UFB infraštruktúrou a väčší počet domácností, ktorým sa iba zlepší pokrytie (na 

VHCN) prostredníctvom priblíženia optických regionálnych sietí (backhaul). Rozhodujúce je ale 

neustále pracovať s navrhnutým modelom v takom formáte aký bol opísaný v tejto štúdii 

uskutočniteľnosti. Nielen na úvod otestovať reakcie trhu na navrhnuté finančné limity v pilotnej 

intervencií. Ale aj následne v priebehu rokov upravovať výšku finančných limitov, poukážok pre 

domácnosti ako aj „chráničkovného“ tak, aby sa optimalizovala efektívnosť vynaložených verejných 

zdrojov v pomere k dosahovaným výsledkom a k časovým plánom na dosiahnutie cieľov Digitálneho 

kompasu EÚ 2030. 

Na požiadanie MIRRI bola do tejto štúdie doplnená kapitola Error! Reference source not found., 

ktorá opisuje možnosti súbežných paralelných celoštátnych intervencií na strane dopytu, ktoré môžu 

byť realizované nezávisle od navrhnutého intervenčného modelu v kapitole 6.3. Tieto opatrenia majú 

podporiť využívanie širokopásmového internetu medzi sociálne znevýhodnenými skupinami občanov 

SR na infraštruktúre budovanej výlučne zo súkromných zdrojov poskytovateľov elektronických 

komunikačných služieb ale tak, aby zároveň maximalizovali motiváciu ich vlastníkov zlepšovať kvalitu 

a dostupnosť pokrytia svojich sietí. 
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Na rozdiel od poukážkovej schémy v podkapitole 6.3.5, ktorá je súčasť intervenčnej schémy na strane 

ponuky zameraná na maximalizáciu dopytu domácností na pôvodne bielych adresách (pokrytých v 1. 

a 2. kole výziev na predkladanie projektov – kapitoly 6.3.3 a 6.3.4), čím sa znižuje potreba verejných 

zdrojov na ich pokrytie (a tým pádom pomáhajú napĺňať primárny cieľ intervencie na strane ponuky), 

intervenčná schéma opísaná v kapitole Error! Reference source not found. má primárne sociálny 

rozmer. Jej cieľom je prostredníctvom použitia verejných zdrojov minimalizovať dopady sociálnych 

rozdielov v používaní širokopásmových služieb a zabezpečiť dostupnosť internetu aj pre zraniteľné 

skupiny. 

1.2 Motivácia a rozsah projektu 

Motivácia aj rozsah projektu pre vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti je pevne definovaný samotným  

Národným plánom širokopásmového pripojenia. Ten kladie Štúdii za úlohu detailnejšie rozpracovať 

pravidlá/parametre/požiadavky na prípravu výziev na predloženie projektov a na ich samotnú 

implementáciu. Štúdia má ďalej analyzovať spôsoby financovania, resp. modely prioritizácie 

finančných prostriedkov, ktoré bude mať štát k dispozícií pre intervencie a budú neskôr detailne 

špecifikované v samotných výzvach na predloženie projektov (prípadne v schéme štátnej pomoci). 

Štúdia primárne slúži ako podporný nástroj pre účely Broadband Competence Office (BCO), ktorý cez 

svoje kompetencie dohliada na to, aby štát zabezpečil všetkým občanom SR prístup ku gigabitovému 

UFB pripojeniu na internet. BCO je tiež zodpovedné za plnenie cieľov Národného plánu 

širokopásmového pripojenia na Slovensku. Keď hovoríme o digitálnej transformácií, hovoríme o 

transformácií spoločnosti, kde sa každý aspekt života spája s informačnými a komunikačnými 

technológiami, tak práve BCO je inštitúciou, ktorá koná v záujme tejto vízie a zabezpečuje jej naplnenie 

aj v širších súvislostiach. 

1.3 Zainteresované strany 

Hlavné zainteresované osoby - aktéri v oblasti implementácie Národného plánu širokopásmového 

pripojenia, s popisom ich rolí, sú uvedení v tabuľke: 

Aktér Rola 

Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb 

Nezávislý regulátor trhu, gestor tém regulácie 
a štátneho dohľadu nad elektronickými 
komunikáciami v SR. 
Spoluzakladateľ BCO - Broadband Competence 
Office, spolupracujúci subjekt aj v téme rozširovania 
dostupnosti gigabitového UFB pripojenia na 
Slovensku. 

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

Riadiaci orgán nového operačného programu. 
 
Spoluzakladateľ BCO - Broadband Competence 
Office. Zodpovedný za intervencie na 
telekomunikačnom trhu všeobecne, vrátane témy 
rozširovania dostupnosti gigabitového UFB pripojenia 
na Slovensku. 

Ministerstvo dopravy Slovenskej 
republiky 

Riadiaci orgán OPII.  
Tvorca legislatívneho prostredia prístupových sietí.  

Európska komisia (EK) 
Gestor a vlastník všeobecného konceptu rozvoja 
digitalizácie komunikácie a vízie digitálnej 
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Aktér Rola 

transformácie Európy do roku 2030 a ďalších 
strategických usmernení v rámci členských krajín EÚ 
Zriaďovateľ špecializovanej kancelárie na podporu 
siete BCO, ktorá poskytuje informácie a usmernenia 
pre národné a regionálne orgány zodpovedné za 
rozvoj širokopásmového pripojenia a podporuje 
vytváranie nových BCO a zdieľanie osvedčených 
postupov od plánovania po implementáciu projektov. 

Telekomunikační operátori 
Vlastníci, prevádzkovatelia elektronických 
komunikačných sietí a poskytovatelia elektronických 
komunikačných služieb. 

Oprávnení prijímatelia Podľa špecifikácie v kapitole 10.2 

Verejnosť – občania 
Konzumenti služieb poskytovaných na infraštruktúre 
elektronických komunikácií 

Digitálna koalícia 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
Slovenskej republiky je iniciatíva s národnou 
pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie 
v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej 
poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na 
Slovensku. 
 
Vykonávateľ/Realizátor intervencie – Sociálne 
poukážky 

1.4 Ciele projektu a merateľné ukazovatele 

Víziou Slovenska je zabezpečiť prístup ku gigabitovej UFB infraštruktúre, ktorá bude schopná naplniť 

kvalitatívne a kapacitné požiadavky sietí definovaných požiadavkami Európskeho digitálneho 

kompasu, pre všetkých občanov, podnikateľov ako aj inštitúcie verejnej správy na dlhé desaťročia 

dopredu. Z tohto dôvodu je potrebné na Slovensku, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska 

investovať do vybudovania všadeprítomnej optickej infraštruktúry založenej na optických prístupových 

sieťach FTTH a FTTB (FTTP), ktorá ako jediná v súčasnosti dostupná infraštruktúra nebude do 

budúcnosti vyžadovať výmenu z dôvodu zvyšujúcich sa kapacitných alebo iných kvalitatívnych a 

technologických požiadaviek. Optické siete sú tiež najvýhodnejšou alternatívou z hľadiska dopadu na 

životné prostredie vo všetkých fázach svojho životného cyklu a nevyhnutným predpokladom pre 

kvalitné 5G pokrytie všetkých obývaných oblastí. 

Zabezpečenie gigabitového prístupu pre všetkých umožní Slovensku realizovať aj ďalšie ambiciózne 

ciele v oblasti digitalizácie a pripraví Slovensko na spoločenské a ekonomické zmeny do budúcnosti. 

Slovensko sa už pred schválením Národného plánu širokopásmového pripojenia pridalo ku krajinám 

EÚ, ktoré sa dohodli, že do roku 2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a 

všetky obývané oblasti by mali byť zároveň pokryté sieťou 5G. Každá budova či usadlosť, v ktorej trvalo 

bývajú občania EÚ, bez ohľadu na jej geografickú polohu, bude mať najneskôr v roku 2030 možnosť 

optického pripojenia a zároveň aj pokrytie 5G, aby v EÚ nebol už viac nik diskriminovaný na základe 

svojej geografickej polohy. Slovensko týmto cieľom napĺňa víziu digitálnej transformácie Európy do 

roku 2030, tzv. koncept digitálneho kompasu (Bezpečná a udržateľná digitálna infraštruktúra). 
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Cieľ  Všetky domácnosti na Slovensku, každá budova či usadlosť, v ktorej trvalo bývajú 
občania Slovenska, bez ohľadu na jej geografickú polohu, bude mať najneskôr v roku 
2030 možnosť optického pripojenia a zároveň aj pokrytie 5G 

Štúdia uskutočniteľnosti, podľa vzoru dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – 

Slovensko 2030, používa ako merateľný ukazovateľ tzv. indikátor implementácie. Indikátory vo 

všeobecnosti slúžia na monitorovanie plnenia strategických cieľov udržateľného rozvoja a zároveň na 

meranie efektívnosti aktivít/nástrojov zabezpečujúcich ich naplnenie. Takýto indikátor má čo 

najjemnejšiu granularitu údajov na sledovanie vývoja v prislúchajúcej jednotke. Využíva sa tak 

existujúci indikátor, ktorý sa zverejňuje (bude zverejňovať) na príslušných webových sídlach 

UPREKaPS-u, a ktorého vývoj bude možné sledovať v časovom rade a medzinárodnom porovnaní.  

Indikátor implementácie 

Názov merateľného  

ukazovateľa Definícia 

Merná 

jednotka 

Granularita 

údajov 

Zdroj, 

databáza 

Podiel domácností 

s gigabitovým UFB 

pokrytím na 

internet 

Percento domácností s 

najmenej jedným členom vo 

veku od 16 do 74 rokov a so 

gigabitovým UFB pokrytím na 

internet 

% SR, oblasť UPREKaPS 

Počet obydlí s 

predplateným 

širokopásmovým 

pripojením k sieti s 

veľmi vysokou 

kapacitou 

Nárast počtu obydlí s 

predplateným širokopásmovým 

pripojením k sieti s veľmi 

vysokou kapacitou (VHCN) v 

%, ako prírastok 

% SR, oblasť MIRRI 

Ďalej odporúčame sledovať vybrané ukazovatele výstupov a výsledkov pre EFRR (Investovanie do 

zamestnanosti a rastu a Interreg) a Kohézneho fondu. Konkrétne odporúčame sledovať cieľ 

„Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti”, 1) Dodatočné obydlia/Podniky so širokopásmovým prístupom k 

sieti s veľmi vysokou kapacitou 2) Obydlia/Podniky s predplateným širokopásmovým pripojením k sieti 

s veľmi vysokou kapacitou. Hodnoty merateľných ukazovateľov navrhujeme nastaviť podľa 

investičných možností jednotlivých výziev na predloženie projektov.  

1.5 Riziká a závislosti 

Riziko je vo všeobecnosti definované ako odchýlka od očakávaného, resp. želaného výsledku. Na to, 

aby bol projekt, aj v takomto veľkom rozsahu ako je pokrytie všetkých bielych miest v SR, úspešne 

dokončený, je preto potrebné analyzovať vopred oblasti, v ktorých sa priebeh realizácie môže odchýliť 

od želaných výsledkov, a čo môžu byť faktory, ktoré túto (neželanú) odchýlku môžu zapríčiniť. 

Za účelom pokrytia všetkých hlavných oblastí rizík Štúdia preto analyzuje celý reťazec aktivít 

súvisiacich s pokrývaním bielych miest v piatich kategóriách: 

Národná stratégia a vývoj telekomunikačného trhu všeobecne 

Biele adresy a kvalita dát z mapovaní a verejných konzultácii 

Intervenčný model a hodnotiace kritériá 

Oprávnení prijímatelia a realizovanie pripojení 
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Správanie sa koncových zákazníkov 

Treba tiež poznamenať, že štúdia navrhuje modely, spôsoby a podmienky intervencii v zmysle 
najlepšej praxe z ostatných krajín EÚ pre oblasť broadbandu. Navrhnuté podmienky a požiadavky na 
realizáciu intervencií sú písané univerzálne pre rôzne typy a zdroje verejného financovania, avšak 
predpokladá sa ich následná úprava v súlade s relevantnými schválenými dokumentmi (napr. schéma 
štátnej pomoci) ako aj pravidlami či osobitnými predpismi platnými pre reálne aplikovateľné zdroje 
financovania (napr. EŠIF, štátny rozpočet, RRF). 
Obdobne, štúdia, tak ako je koncipovaná, zohľadňuje aktuálne znenia relevantných právnych 
predpisov. V prípade ich zmeny či aktualizácie je potrebné tieto zmeny reflektovať, a upraviť štúdiu, 
respektíve zohľadniť zmeny počas samotnej realizácie intervencií.  

Všetky riziká a ich mitigácia je detailne popísaná v kapitole 0. 

Riziko Stručný popis 

Zmena národnej stratégie a 
vývoj telekomunikačného 
trhu všeobecne 

Aktualizácia alebo úprava stratégie v krátkom období. Toto by 
potenciálne mohlo mať za následok, že použité technológie a 
parametre pripojenia by novým aktualizovaným požiadavkám už 
nevyhovovali, a financie by tak boli minuté zbytočne. Úprava 
stratégie tiež vnáša neistotu do procesov a dlhodobých plánov 
operátorov, čo môže vyústiť v ich neochotu participovať na 
dosahovaní stratégie alebo v obozretnosť pri nových investíciách. 

Kvalita vstupných dát z 
mapovaní a verejných 
konzultácii 

Nevyhnutným vstupom pre úspešné splnenie cieľa pokrytia 
všetkých bielych adries je vedieť, kde všade, v akom rozsahu a s 
akými atribútmi tieto biele adresy sú. Nedostatočné mapovanie a 
prehľad o bielych adresách vie potenciálne vyústiť v nesprávne 
nasmerovanie intervencie pre danú oblasť, nedostatočné 
alokovanie finančných zdrojov na finančné príspevky, alebo v 
horšom prípade, opomenutie adresy či celej oblasti.  

Nesprávne nastavenie 
intervenčného modelu a 
hodnotiacich kritérií 

Zlé nastavenie modelu a s tým súvisiacich hodnotiacich kritérií 
môže mať za dopad obmedzenie počtu žiadateľov, a tým 
zníženie konkurenčného prostredia. To sa následne môže 
prejaviť v horšom technickom riešení alebo potrebe vyššieho 
finančného príspevku z verejných zdrojov. Prípadne môže dôjsť 
až k úplnému nezáujmu zo strany operátorov realizovať projekt 
za stanovených podmienok, čím by sa celý proces natiahol a 
ohrozil by splnenie cieľov.  

Oprávnení prijímatelia a 
realizovanie pokrytia 

Neschopnosť splniť technické požiadavky nového pokrytia, 
nedodržanie iných kritérií, požiadaviek alebo termínov, prípadne 
úplné prerušenie realizácie budovania novej infraštruktúry. Toto 
by malo za následok zdržanie, neefektívne využitie finančných 
zdrojov (napríklad v prípade priebežného preplácania faktúr kedy 
by dielo nebolo dodané), alebo nedodržanie cieľov stratégie.  

Správanie sa koncových 
zákazníkov 

Nižší podiel pripojení by mohol mať negatívny dopad na finančnú 
návratnosť. To okrem negatívneho dopadu na operátora pri 
jednom/individuálnom projekte môže potenciálne prerásť aj v 
nižšiu ochotu operátorov participovať na podobných projektoch v 
iných oblastiach.  

Za účelom minimalizácie dopadov rizík Štúdia odporúča začať pilotnými projektami tak, aby reflektovali 

celé spektrum oblastí a možných kombinácií intervencií. Na základe týchto pilotných projektov je 

možné získať skúsenosti, a rizikám tak v ďalších kolách projektov lepšie predchádzať či efektívnejšie 

ich mitigovať. 
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1.6 2025, Aktualizácia o sociálne poukážky na podporu dopytu po širokopásmovom 
pripojení  

 
Štúdia uskutočniteľnosti po aktualizácií teraz zahŕňa aj opatrenia na strane dopytu. Tieto opatrenia 
majú za cieľ zvýšiť mieru využívania širokopásmového internetu medzi zraniteľnými skupinami 
obyvateľstva znížením nákladových bariér prostredníctvom sociálnych poukážok, ale takým spôsobom 
aby zároveň podporovali napĺňanie cieľov zvyšovania pokrytia stanovených v NBP. 
 
Sociálne poukážky sú navrhnuté tak, aby poskytovali finančnú podporu jednotlivým spotrebiteľom na 
širokopásmové služby. V súlade s Usmerneniami pre širokopásmové pripojenie (2023/C 36/01) tento 
systém zabezpečuje: 

• Oprávnenosť na základe finančných a sociálnych kritérií, pričom cieľovou skupinou sú žiaci 
ZŠ a SŠ so ŠVVP a žiaci ZŠ a SŠ v hmotnej núdzi. 

• Poukážky pokrývajú náklady na predplatné služieb, aktiváciu a nevyhnutné zariadenia 
(napr. routery/modemy). 

• Technologickú neutralitu, ktorá umožňuje príjemcom vybrať si služby od ktoréhokoľvek 
kvalifikovaného poskytovateľa širokopásmového pripojenia. 

Ciele sú detailne popísané v kapitole 6.4. 
Očakávaný dopad týchto opatrení na strane dopytu vďaka väčšej dostupnosti širokopásmového 
pripojenia pre študentov a osoby žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a v hmotnej núdzi 
zahŕňa zvýšenie digitálnej gramotnosti, väčšiu sociálnu inklúziu a lepšie vzdelávacie a pracovné 
príležitosti. Očakávaný sekundárny dopad týchto opatrení je na strane ponuky v znížení počtu bielych 
adries s pokrytím na úrovni NGN (30 Mbit/s a viac) a zvýšení počtu adries pokrytých VHCN (min. 
100Mbit/s - v zmysle definície BEREC), prípadne aj gigabitovou UFB infraštruktúrou.   
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2. Popis súčasného stavu 

2.1 Sociálno-ekonomické trendy 

Počas krízy spôsobenej pandémiou vírusu Covid-19 nadobudli digitálne technológie zásadný 

význam pre zachovanie hospodárskeho a spoločenského života. Nutnosť obmedziť kontakt a 

cestovanie znamenalo potrebu „byť on-line“ a pripojenie na internet tak do značnej miery prispelo k 

tomu, že mnohé kľúčové oblasti života, akými sú vzdelávanie, práca administratívneho charakteru, 

nákupy, zábava či komunikácia mohli byť vo vzdialenej forme realizované aj počas nevyhnutnej 

izolácie. 

Medzinárodná telekomunikačná únia, ktorá je súčasťou OSN, vo svojej správe z roku 20211 na základe 

dostupných dát proklamuje, že pandémia priniesla internetový boom. V roku 2021 sa zvýšil počet 

ľudí na planéte pripojených na internet o 17 % v porovnaní s rokom 2019, čo predstavuje približne 782 

miliónov ľudí, a prístup k internetu má tak na planéte v súčasnosti takmer 5 miliárd ľudí.  

Aj napriek tomu, že v porovnaní s menej rozvinutými časťami sveta je Európa, čo sa týka prístupu k 

internetu a jeho aktívneho využívania na tom veľmi dobre, potreba neustáleho napredovania starého 

kontinentu v oblastiach digitalizácie je jednou z priorít európskych inštitúcií. Dňa 9. marca 2021 

Európska komisia ako reakciu na aktuálne dianie a potreby spoločnosti predstavila svoju víziu 

digitálnej transformácie Európy do roku 2030. Základným pilierom vízie Európskeho digitálneho 

desaťročia je koncept tzv. digitálneho kompasu2, ktorý je postavený na štyroch základných 

smerodajných bodoch. 

Štyri základné oblasti Európskeho digitálneho kompasu 

 

Zdroj: EÚ, Digitálne desaťročie Európy: digitálne ciele na rok 2030 

Bezpečná a udržateľná digitálna infraštruktúra: Do roku 2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať 

gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť pokryté sieťou 5G; výroba špičkových a 

udržateľných polovodičov v Európe by mala predstavovať 20 % svetovej výroby; v EÚ by sa malo 

 

 
1 (ITU, 2021) 
2 (EK, 2021) 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - NPŠP 18 

sprevádzkovať 10 000 klimaticky neutrálnych vysoko bezpečných okrajových uzlov a Európa by mala 

mať svoj prvý kvantový počítač.  

Zručnosti: Digitálne zruční občania a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci. Do roku 2030 by aspoň 

80% všetkých dospelých malo mať základné digitálne zručnosti a v EÚ by malo byť zamestnaných 20 

miliónov špecialistov v oblasti IKT, pričom takéto pracovné miesta by malo obsadzovať viac žien. 

Digitálna transformácia podnikov: Do roku 2030 by tri zo štyroch spoločností mali využívať služby 

cloud computingu, big data a umelú inteligenciu; viac ako 90% malých a stredných podnikov by malo 

dosiahnuť aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity a počet „jednorožcov“ v EÚ by sa mal 

zdvojnásobiť. 

Digitalizácia verejných služieb: Do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné 

online; všetci občania budú mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom a 80% občanov 

by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu. 

Pilier týkajúci sa bezpečnosti a udržateľnosti digitálnej infraštruktúry, predovšetkým cieľ zaistiť všetkým 

domácnostiam a subjektom vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie k internetu (tzv. broadband) je 

nevyhnutným predpokladom k dosiahnutiu ostatných vytýčených cieľov. Ako vidieť z nasledovného 

porovnania (Analysys Mason, 2020), tieto súvislosti si najrozvinutejšie krajiny sveta veľmi dobre 

uvedomujú. A to až tak, že celá EÚ (nehovoriac ani o Slovensku samostatne) žiaľ už teraz v parametri 

dostupnosti vhodnej fyzickej prenosovej infraštruktúry významne zaostáva za niektorými regiónmi 

sveta, medzi inými aj za Čínou. A to pre konkurencieschopnosť krajín EÚ nie je dlhodobo udržateľná 

situácia. 
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Odhadované percento pokrytia územia príslušnými sieťami 

 

Zdroj: Analysys Mason, 2020 

2.1.1 Zručnosti 

Cieľom Európskej komisie je, aby 80% dospelej populácie malo aspoň základné digitálne 

zručnosti. Slovensko sa v tomto ukazovateli podľa indexu DESI v roku 2022 dostalo s 55,2% aspoň 

základne zručných dospelých obyvateľov nad priemer Európskej únie, kde základné zručnosti 

dosahuje 54% dospelej populácie. Slovensko však naďalej zaostáva za takmer všetkými 

západoeurópskymi krajinami. Dobrou správou však je, že v prípade mladšej generácie 16 až 24 

rokov (71,7%) ako aj u ekonomicky aktívnej časti populácie 25 až 54 rokov (64,5%), sa Slovensko 

dostáva nad priemerné hodnoty Európskej únie 71,2% a 62,1% podľa DESI dát z roku 2021.3 

 

 
3DESI index 
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Minimálne základné digitálne zručnosti dospelej populácie v EÚ 

[% dospelej populácie 16-74 rokov] 

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 

V posledných šiestich rokoch  obyvateľstvo na Slovensku zaznamenalo vo svojich základných 

digitálnych zručnostiach len drobné pokroky a v porovnaní s rokom 2016, kedy základné digitálne 

zručnosti malo 53,1% obyvateľstva, došlo iba k nepatrnému zlepšeniu na 55,2%. 

Vývoj základných digitálnych zručnosti dospelej populácie na Slovensku v čase 

[% dospelej populácie 16-74 rokov] 

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 

Čo sa týka požiadavky EK ohľadom podielu žien v oblasti IKT, ktorý by mal do roku 2030 dosiahnuť 

50%, Slovensko sa nachádza so svojimi necelými 15% na chvoste EÚ vykazujúcej 19,1% podiel žien 

medzi pracovníkmi v oblasti IKT. Celkový podiel odborníkov na oblasť IKT z celkového počtu 

zamestnancov narástol na Slovensku z 2,8% na 4,3%, ale stále je mierne pod priemerom EÚ (4,5%). 
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Podiel IKT špecialistov 

[% zo všetkých zamestnaných] 

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 

2.1.2 Digitálna transformácia podnikov 

Slovenské podniky v porovnaní s EÚ zaostávajú na viacerých frontoch, ktoré sú súčasťou 

digitálnej transformácie podnikov v rámci vízie Európskeho digitálneho kompasu. Podľa indexu 

DESi z roku 2022, iba 43% malých a stredných podnikov na Slovensku dosahuje aspoň základnú 

úroveň digitálnej intenzity (priemer EÚ: 55%), pričom cieľom roku 2030 je aby takýchto podnikov bolo 

až 90%. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, využívajú  podniky na Slovensku služby 

cloud computingu, analýzu veľkých dát a umelú inteligenciu len na minimálnej úrovni, pričom do roku 

2030, by podľa Digitálneho  
 

 Slovensko EÚ 

 2021 2022 2022 

MSP aspoň so základnou úrovňou digitálnej intenzity 

% MSP 
52 % 43 % 55 % 

Elektronické zdieľanie informácií 

% podnikov 
31 % 31 % 38 % 

Sociálne média 

% podnikov 
18 % 21 % 29 % 

Veľké dáta 

% podnikov 
6 % 6 % 14 % 

Cloud 

% podnikov 
18 % 31 % 34 % 

Umelá inteligencia 

% podnikov 
n/a 5 % 8 % 

IKT pre environmentálnu udržateľnosť 

% podnikov 
76 % 76 % 66 % 

Elektronické faktúry 

% podnikov 
16 % 17 % 32 % 

MSP využívajúce predaj cez internet 

% MSP 
17 % 13 % 19 % 
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 Slovensko EÚ 

 2021 2022 2022 

Obrat elektronického obchodu 

% obratu MSP 
11 % 8 % 12 % 

Cezhraničný predaj cez internet 

% obratu MSP 
7 % 7 % 9 % 

Tabuľka 1 Integrácia digitálnych technológií v slovenských podnikoch, DESI 2022 

kompasu mali tieto pokrokové technológie využívať 3 zo 4 podnikov. Slovensko za EÚ značne zaostáva 

pokiaľ ide o využívanie veľkých dát v podnikoch (6% na Slovensku oproti 14% v EÚ) aj o využívanie 

cloudových služieb (31% oproti 34%). Podiel MSP, ktoré využívajú predaj cez internet na Slovensku 

dokonca prekvapivo klesol oproti roku 2021 a je nižší v porovnaní s priemerom EÚ.  

S úrovňou digitalizácie spoločnosti a podnikov súvisí aj fenomén práce na diaľku. Možnosť pracovať 

na diaľku bola do pracovného práva na Slovensku zavedená už v roku 2007. Podiel pracujúcich aspoň 

čiastočne z domu bol v roku 2021 podľa Eurostatu na úrovni približne 15%, pričom tento podiel sa za 

posledné desaťročie ani nezdvojnásobil, čo je vzhľadom k okolnostiam dopadov pandémie v rokoch 

2020 až 2021 prekvapivo nízky nárast. Priemer EÚ pritom v roku 2021 dosiahol 24%. 

Podiel zamestnancov, ktorí aspoň občas využívajú možnosť práce na diaľku 

[% podiel zo všetkých zamestnaných]  

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 

2.1.3 Digitalizácia verejných služieb 

Proces digitalizácie verejných služieb na Slovensku je pomalší v porovnaní so 

západoeurópskymi krajinami a je pod priemerom celej EÚ. Vo všetkých monitorovaných 

ukazovateľoch dosahuje Slovensko nižšie výsledky ako priemer EÚ. Pokiaľ ide o kategóriu „množstvo 

pred-vyplnených údajov vo verejných online formulároch“, čo má uľahčiť komunikáciu občana so 

štátom, krajina v roku 2020 dosiahla 36 bodov zo 100, čo je výrazne pod priemerom EÚ - 63 bodov. 

Digitálne verejné služby pre občanov sú takisto pod priemerom EÚ a predstavujú 64 bodov v porovnaní 

so 75 bodmi na úrovni EÚ. Tento rozdiel je menej výrazný v prípade digitálnych verejných služieb pre 

podniky, kde Slovensko dosahuje 79 bodov v porovnaní s priemerom EÚ 84 bodov. Podiel používateľov 

elektronickej verejnej správy medzi používateľmi internetu na Slovensku je 68% a je nad priemerom 

EÚ (64%), čo v súvislosti s dosiahnutými nízkymi skóre v ostatných ukazovateľoch digitalizácie 
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verejnej správy bude súvisieť pravdepodobne s tým, že ekonomicky aktívna populácia je v porovnaní 

s EÚ nadpriemerne zručná ako bolo popísané vyššie.  
 

 Slovensko EÚ 

 2021 2022 2022 

Používatelia elektronickej verejnej správy 

% používateľov internetu 
68 % 62 % 65 % 

Vopred vyplnené formuláre 

0 až 100 
36 45 65 

Digitálne verejné služby pre občanov  

0 až 100 
64 65 75 

Digitálne verejné služby pre podniky  

0 až 100 
79 75 82 

Otvorené údaje 

% podnikov 
53 % N/A 81 % 

Tabuľka 2 Digitalizácia verejnej správy, DESI 2022 

Podpriemerné výsledky Slovenska v troch kľúčových pilieroch Európskeho digitálneho kompasu 

v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ ktorými sú digitálne zruční občania, digitálne podniky a digitálna 

verejná správa dokazujú potrebu zamerať sa na štvrtý pilier týkajúci sa digitálnej infraštruktúry. 

Zaistenie prístupu všetkých domácností ako aj všetkých verejných inštitúcií a podnikov 

k širokopásmovému pripojeniu je základným predpokladom, ktorý musí byť splnený na to, aby vízia EK 

ohľadom digitálnej integrácie občanov, podnikov a celej krajiny mohla byť realizovateľná. 

Dôležitosť dostupnosti širokopásmového pripojenia v krajine, ako jedného z kardinálnych 

predpokladov pre dosiahnutie zlepšenia výsledkov krajiny v cieľových oblastiach Európskeho 

digitálneho kompasu, je zreteľný aj na troch vybraných príkladoch zobrazených na grafoch 

Prílohe 11.2.2, kde je zreteľné, že krajiny s vyšším podielom širokopásmového pripojenia 

dosahujú nadpriemerné výsledky v ukazovateľoch, akými sú aspoň základné digitálne 

zručnosti obyvateľstva, vyššiu digitálnu intenzitu podnikov, ako aj lepší prístup k digitálnej 

verejnej správe.  

2.1.4 Sociálno-ekonomické dopady penetrácie širokopásmovým pripojením  

Skutočnosť, že dostupnosť internetového pripojenia prispieva k zlepšeniu ekonomických aj 

sociálnych ukazovateľov bola, okrem empirických skúseností najrozvinutejších krajín sveta, 

potvrdená v desiatkach ekonomických štúdií, ekonometrických analýz aj komerčných reportov.  

Jednou z posledných relevantných prác vzhľadom k nedávnemu dianiu vo svete je štúdia4 pripravená 

pre Medzinárodnú telekomunikačnú úniu zaoberajúca sa ekonomickými dopadmi širokopásmového 

pripojenia  a digitalizácie, ktorá v rámci využitých dát zohľadňuje aj okolnosti výskytu pandémie Covid-

19. Podľa výsledkov štúdie v celosvetovom merítku, 10% nárast penetrácie širokopásmovým 

pripojením ide ruka v ruke s 0,8 % nárastom HDP per capita. Zaujímavosťou je, že v prípade 

rozvinutých krajín, je tento nárast HDP per capita podľa štúdie ešte vyšší, a to o 1,25%, čo autori 

 

 
4 (Katz & Jung, 2021) 
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vysvetľujú fenoménom rastúcich výnosov z rozsahu. V prípade Európy, štúdia deklaruje nárast HDP 

per capita o 2,93% pre krajiny s HDP per capita nad 22 tis. USD, a 0,46% pre krajiny s nižším HDP per 

capita5 ako dôsledok navýšenia penetrácie širokopásmovým pripojením o 10%.  

Ďalšie nedávne štúdie a analýzy zaoberajúce sa sociálnoekonomickými dopadmi širokopásmového 

pripojenia  sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:  
 

AUTOR A DÁTUM ŠTÚDIA ZISTENIA 

(DELOITTE, 2021) Širokopásmové 

pripojenie pre 

všetkých – cesta 

k ekonomickému 

rastu 

Štúdia deklaruje pozitívny vzťah medzi 

širokopásmovým pripojením a ekonomickým rastom 

v USA. Spracovaná ekonometrická analýza indikuje, 

že pri 10% navýšení penetrácie širokopásmovým 

pripojením v roku 2016, by v USA došlo navýšeniu 

pracovných miest o 806 tis. v roku 2019, pri o 10% 

vyššej penetrácii už v roku 2014 by v roku 2019 bolo 

o 875 tis. pracovných miest a HDP by bolo o 185 

biliónov USD. Analýza takisto ukázala, že aj rýchlosť 

internetu má na rast pracovných miest pozitívny 

dopad, aj keď tento dopad vykazuje klesajúce 

výnosy z rozsahu. 

(DELOITTE, 2020) Vplyv 

širokopásmového 

pripojenia na 

celkový rozvoj v 

Indii – sociálny, 

ekonomický 

a podnikateľský 

Štúdia analyzuje a proklamuje viaceré pozitívne 

efekty penetrácie širokopásmovým pripojením v Indii 

– nárast HDP, vznik nových pracovných miest, 

zaisťuje prístup k vzdelávaniu a zefektívňuje 

zdravotnú starostlivosť. Potenciálne úspory pre 

podniky pri režime práce z domova odhaduje na 15 

až 20%. 

(TELEFONICA 

SPAIN, 2021) 

Sociálno-

ekonomické 

dopady zavedenia 

širokopásmového 

pripojenia vo 

vidieckych 

oblastiach v 

Španielsku 

Modely využívajúce dáta pre 847 španielskych miest 

a obcí v rokoch 2014 až 2018 preukazujú pozitívny 

vplyv zavedenia širokopásmového pripojenia na 

nezamestnanosť, vznik nových podnikov a príjem 

domácností vo vidieckych oblastiach Španielska. Pri 

dosiahnutí 100% pokrytia určitej obce 

širokopásmovým pripojením má dôjsť k 0,8% 

poklesu nezamestnanosti, vzniku 3 nových firiem na 

každých 5 tis. Obyvateľov, a zvýšenie príjmu 

domácnosti o 63 Eur. 

(DEPARTMENT 

FOR DIGITAL, 

CULTURE, MEDIA 

AND SPORT, 2020) 

Vyhodnotenie 

dopadu UFB 

programu vo 

Veľkej Británii 

Štúdia vyhodnocuje dopady programu zavádzania 

ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia (Ultra-

Fast Broadband – UFB), ktorý bol zahájený pod 

záštitou britského Ministerstva pre digitalizáciu, 

média, kultúru a šport v roku 2010. Výsledky 

výskumu deklarujú: 

 

 
5 Slovensko s HDP per capita 21 tis. USD v roku 2021 spadá do kategórie krajín s nižším dopadom penetrácie BB na HDP 
per capita. 
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AUTOR A DÁTUM ŠTÚDIA ZISTENIA 

Zníženie počtu nezamestnaných o 32 ľudí na každých 

10 000 modernizovaných priestorov 

Podniky v daných oblastiach zaznamenali navýšenie 

obratu o 1,9 miliárd libier 

Mzda v dotknutých oblastiach sa zvýšila o 0,7 % 

v porovnaní s ostatnými oblasťami, v daných 

oblastiach vzniklo 17 600 nových pracovných miest 

Každá investovaná jedna libra priniesla krajine benefit 

v rozmedzí 2,7 až 3,8 libier v rokoch 2012 - 2019 

(GRIMES, 2017) Dopad BB na 

výsledky žiakov 

a študentov na 

Novom Zélande 

Štúdia analyzuje dopady zavádzania 

širokopásmového pripojenia na Novom Zélande 

a indikuje zlepšenie výsledkov žiakov v prospechu 

na základných školách o 1% v prípade dostupnosti 

širokopásmového pripojenia v oblasti. Štúdia 

rovnako deklaruje, že väčší efekt na zlepšenie 

výsledkov žiakov má širokopásmové pripojenie 

v oblastiach s nižšou životnou úrovňou. 

Zvýšenie penetrácie širokopásmovým pripojením má za následok pozitívne dopady na jednotlivcov 

i podniky, čo sa preukázalo či už empirickými skúsenosťami, štatistikami ako aj ekonometrickými 

modelmi. Jednotlivé benefity zavedenia širokopásmového pripojenia sa v konečnom dôsledku 

v krátkodobom i dlhodobom horizonte preukázateľne pretavujú do prosperity celej ekonomiky.  

Komplexná elaborácia týkajúca sa dopadov penetrácie širokopásmovým pripojením je obsiahnutá aj 

v štúdií EK z roku 20156. EK si uvedomuje, že napriek tomu, že sociálno-ekonomické benefity 

penetrácie širokopásmovým pripojením sú značné, privátni hráči na trhu - operátori, ktorých 

motivácia je ekonomický zisk, nevidia v investíciách do pokrytia nerentabilných oblastní 

širokopásmovým pripojením zmysel. Dôvodom je fakt, že pozitívne externality v podobe sociálno-

ekonomických benefitov vyplývajúce z rozšírenia využívania internetu nemôžu a ani nemajú ako byť 

privátnymi subjektami monetizované. Príkladom môžu byť úspory nákladov na cestovanie pri práci 

z domu spomenuté hneď v manažérskom zhrnutí (kap. č. 1.1), z čoho však nebenefitujú operátori, ale 

zamestnanci, prípadne iné spoločnosti a celá spoločnosť. Ešte zložitejším prípadom je, keď pozitívne 

dopady nemôžu byť monetizované a dokonca ani merané, čoho príkladom môže byť zvýšenie pocitu 

spokojnosti obyvateľstva vďaka možnosti využívať internet na zábavu. Riešením takýchto prípadov je 

intervencia zo strany štátu, kedy úlohou štátu je zaistiť mechanizmy a nastaviť procesy tak, aby 

pozitívne sociálno-ekonomické benefity dostupnosti širokopásmového pripojenia mohli byť 

realizované aj v oblastiach, v ktorých to z objektívnych príčin nie je možné, ani s maximálnou 

trhovou dobou návratnosti, ktorú sú trhové subjekty ochotné akceptovať. 
  

 

 
6 (European Commission, 2015) 
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2.2 Inštitucionálne a regulačné prostredie  

2.2.1 Vízia a ciele v kontexte cieľov EÚ 

Európska komisia už od roku 2010 prostredníctvom stratégie pre Digitálnu Európu a niekoľkými ďalšími 

oznámeniami v rokoch 2015 a 2016 a najnovšie aj prostredníctvom predstavenia Digitálneho 

kompasu v roku 2021 stanovila svoje ciele pre jednotný digitálny trh a gigabitovú spoločnosť. 

Národný plán širokopásmového pripojenia (NPŠP) na Slovensku nadväzuje na nasledujúce 

dokumenty EÚ a v nich stanovené ciele. Ich spoločným menovateľom sú neustále rastúce nároky na 

prenosové kapacity ako dôsledok meniacich sa potrieb spoločnosti a nevyhnutnosti ich naplnenia pre 

potreby informačnej spoločnosti. Nie je možné očakávať, že by v nasledujúcom desaťročí rast nárokov 

na prenosové kapacity prestal, alebo čo i len zmiernil tempo. Naopak EÚ si postupne uvedomila, že 

nevyhnutnú fyzickú prístupovú infraštruktúru, ktorá rastúce nároky na prenosové kapacity dokáže 

pokryť, je rovnako ako v iných vyspelých krajinách, potrebné vybudovať „do každej budovy, v ktorej jej 

občania pracujú alebo bývajú“. Tá postupnosť v stanovovaní cieľov bola nasledovná: 

a. Digitálna agenda pre Európu, 2010 

100% prístup pre všetkých občanov k UFB nad 30 Mbit/s do konca roka 2020  

Vytvorenie podmienok, aby 50% alebo viac domácností malo internetové pripojenie 100 

Mbit/s a viac do konca roka 2020 

b. Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe, 2015 

Lepší online prístup pre spotrebiteľov a podniky v celej Európe 

Vytvorenie vhodných a rovnakých podmienok pre moderné digitálne siete a inovačné služby 

Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva 

c. Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej 

gigabitovej spoločnosti, 2016 

Gigabitové pripojenie pre všetky subjekty sociálno-ekonomickej interakcie, ako sú školy, 

dopravné uzly a hlavní poskytovatelia verejných služieb ako aj pre podniky digitálneho 

odvetvia 

Všetky európske domácnosti, či už vidiecke alebo mestské, budú mať prístup k 

internetovému pripojeniu s rýchlosťou download minimálne 100 Mbit/s, s možnosťou 

rozšírenia na gigabitovú rýchlosť 

Všetky mestské oblasti a všetky hlavné pozemné dopravné trasy s neprerušeným pokrytím 

5G 

d. Digitálny kompas pre digitálne desaťročie Európy, 2021  

Do roku 2030 by všetky domácnosti v EÚ mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané 

oblasti by mali byť pokryté sieťou 5G 

2.2.2 Schválená schéma štátnej pomoci v kontexte EÚ 

Európska komisia odhaduje, že celkový investičný deficit do digitálnej infraštruktúry a sietí, 

ktorých kvantita a kvalita by mali spĺňať stanovené ciele v rámci digitálneho kompasu 2030 

predstavuje približne 65 miliárd Eur ročne pre všetky členské štáty. Príslušné investície 

pochádzajú predovšetkým od komerčných investorov, ale ich doplnenie verejnými prostriedkami v 

súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci je kľúčové pre miesta zlyhania telekomunikačného trhu. Štátna 

pomoc musí byť zameraná na situácie, v ktorých môže pomoc priniesť materiálne zlepšenie, ktoré 

samotný trh nedokáže zabezpečiť, pričom sa musí riadiť pravidlami stanovenými legislatívou EÚ.   
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Pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a následná kontrola ich dodržiavania zo strany Európskej 

komisie má za cieľ pomôcť dosiahnuť tieto výsledky:  

Minimalizovať narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, ktoré by vznikli, ak by verejné 

výdavky viedli k zvýhodneniu podnikom na selektívnom základe  

Zabrániť vytláčaniu súkromných investorov, ku ktorému by mohlo dôjsť, ak by verejné zásahy prekročili 

rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané 

Zabezpečiť, aby boli výdavky dobre cielené na riešenie zistených zlyhaní trhu a preklenutie digitálnej 

priepasti 

Začiatkom roka 2022 prebehla aktualizácia existujúceho Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel 

štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí v členských štátoch z roku 

2013 (ďalej len „Usmernenia EÚ o štátnej pomoci“ a „Aktualizácia Usmernenia EÚ o štátnej 

pomoci“). Cieľom Aktualizácie Usmernenia EÚ o štátnej pomoci sú konkrétne úpravy existujúcich 

pravidiel, aby sa zohľadnil najnovší trhový a technologický vývoj a rýchlo sa vyvíjajúce potreby v oblasti 

pripojenia, čo je odrazené aj v súčasných prioritách EÚ, vrátane stratégie Digitálneho kompasu. 

Aktualizácia Usmernenia EÚ o štátnej pomoci nadobudla účinnosť 12.12.2022 a táto štúdia 

uskutočniteľnosti je celá koncipovaná v súlade s jeho znením. To znamená, že v zmysle platných 

„Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. C(2022) 9343, 

zverejnené 31.01.2023, pod označením 2023/C 36/01).  

Kľúčové zmeny v  Aktualizácií Usmernenia EÚ o štátnej pomoci zahrňujú: 

Stanovenia nových rýchlostných limitov pre opodstatnenú verejnú podporu pevných sietí a nové 

usmernenia o podpore zavádzania mobilných sietí v prípade nasledovných zlyhaniach trhu vzhľadom 

na identifikované potreby koncových užívateľov: 

o ak trh neposkytuje a pravdepodobne ani neposkytne koncovým používateľom 

konektivitu s rýchlosťou sťahovania 1 Gbit/s a s rýchlosťou odosielania 200 

Mbit/s (v odôvodnených prípadoch až 1 Gbit/s) 

Zavedenie novej kategórie možnej pomoci vo forme tzv. poukážok pre koncových užívateľov za 

účelom podporenia dopytu zavádzania pevných a mobilných sietí a stanovenie konkrétnych 

podmienok, za akých poukážky môžu byť poskytované. Ide o dva typy poukážok: 

o sociálne poukážky, ktorých účelom je sprístupniť konektivitu aj sociálne slabším 

skupinám obyvateľstva 

o poukážky na pripojenie pre širšiu skupiny obyvateľstva, prípadne malé a stredné 

podniky s podmienkou, že takýmto spôsobom podporené pripojenie k pevnej alebo 

mobilnej sieti prispeje k rozvoju ekonomickej aktivity 

Objasnenie určitých pojmov, ktoré sú dôležité pre posúdenie poskytovania štátnej pomoci, ako je okrem 

iného mapovanie, verejné konzultácie, ktoré je potrebné uskutočniť pred poskytnutím pomoci, 

výberové konania, a podmienky spolupráce štátu s privátnym sektorom pri rozširovaní a budovaní sietí. 

2.2.3 Dôležité strategické národné dokumenty 

Národný plán širokopásmového pripojenia 

Všetky okolité členské krajiny EÚ, už dlhé roky investujú miliardy eur zo svojich štátnych rozpočtov 

(ako aj eurofondov) do odstránenia geografickej diskriminácie svojich občanov. Slovenská republika 

doteraz z verejných zdrojov neprispela ani jediným eurom na pokrytie čo i len jednej domácnosti. 

Finančné prostriedky z OPIS-u v rámci PO3, ktoré boli na to určené, boli použité na financovanie 

projektovej dokumentácie pre budovanie backhaulu, ku ktorej využitiu nikdy neprišlo. Úlohu zmeniť to 

od úplných základov dostal Národný plán širokopásmového pripojenia (NPŠP). Bol schválený vo Vláde 

SR v marci 2021 a mal za cieľ pokryť všetky domácnosti rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s s možnosťou 
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upgradu na min. 1 Gbit/s, ako aj pokryť sociálno-ekonomické entity (školy, inštitúcie, úrady, dopravné 

uzly) s rýchlosťami aspoň 1 Gbit/s do roku 2030. Ešte nereflektoval ciele Digitálneho kompasu EÚ na 

rok 2030, ale už vtedy prirodzene dospel k záveru, že ciele podľa plánu a očakávané neustále 

navyšovanie kapacitných nárokov najlepšie spĺňa podpora výstavby pasívnych sietí z optických 

vlákien. 

Investičná medzera sa odhadovala na 960 miliónov EUR. Podľa NPŠP sa predpokladalo, že 

náklady budú hradené najmä zo súkromných zdrojov, v prípade potreby aj z verejných zdrojov a 

európskych fondov (RRF a EŠIF). Plán počíta s podporou operátorov pri budovaní infraštruktúry tam, 

kde to pre nich doteraz nebolo ekonomicky možné. Uvádza, že sa to dá skombinovať aj s ďalšími 

stimulmi, ako sú poukážky pre domácnosti na nákup moderných telekomunikačných služieb alebo 

výzvy pre obce, aby si za podpory štátu vybudovali potrebnú fyzickú infraštruktúru a následne ju 

prenajali operátorom. 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 

Národný plán širokopásmového pripojenia na Slovensku je súčasťou Stratégie digitálnej 

transformácie Slovenska do roku 2030. Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 je 

rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou, ktorá definuje politiku a konkrétne priority našej krajiny, 

víziu digitálnej transformácie Slovenska, predpoklady jej realizácie a prioritné sektory jej 

implementácie. 

Z pohľadu dlhodobých priorít Slovenska je v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030 

vybudovanie gigabitovej optickej infraštruktúry identifikované ako dôležitý predpoklad pre 

rozvoj oblastí a služieb národného hospodárstva. Pre vybudovanie infraštruktúry UFB, stratégia 

digitálnej transformácie považuje za nevyhnutné podporovať ich výstavbu, zdieľanie existujúcej aj 

plánovanej infraštruktúry a ich ochranu. Bez toho aby všetky subjekty sociálno-ekonomickej interakcie 

Slovenska mali prístup k UFB o rýchlosti 1 Gbit/s a viac, a pokiaľ možno všetky domácnosti s 

možnosťou zrýchlenia aspoň na 1 Gbit/s, Slovensko jednoducho nebude môcť považovať Stratégiu 

digitálnej transformácie za naplnenú. 

Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025 

Slovensko chce plniť ciele gigabitovej spoločnosti aj v oblasti neprerušovaného 5G pokrytia. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (dnešné Ministerstvo dopravy SR) reagovalo 

v roku 2019 svojou stratégiou, ktorá pre zabezpečenie geografickej dostupnosti elektronických 

komunikačných služieb súvisiacich s rozvojom 5G sietí považuje za dôležité splnenie nasledovných 

cieľov: 

zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra reorganizáciou frekvenčného pásma 3 400 – 3 

800 MHz a uvoľnením frekvenčného pásma 26 GHz na základe dopytu trhu, 

do roku 2025 pokryť všetky prevádzkované úseky diaľnic (D) a rýchlostných ciest (R) a prevádzkované 

úseky paneurópskych železničných koridorov na území Slovenskej republiky aj s využitím už 

pridelených frekvencií, 

do roku 2025 pokryť sieťami 5G 95% obyvateľov všetkých krajských miest, do roku 2027 pokryť sieťami 

5G 70 % obyvateľov a do roku 2030 pokryť sieťami 5G 95% obyvateľov Slovenskej republiky,  

do 1.1.2021 pripraviť nový zákon o elektronických komunikáciách, čo bolo úspešne zrealizované – viď. 

nižšie, 

do konca 1. polroku 2020 pripraviť vyhlášku o bezpečnostných opatreniach, týkajúcich sa kybernetickej 

bezpečnosti v oblasti 5G, čo bolo splnene prijatím Zákon 287/2021 účinného od 1.8.2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. 
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Podľa štúdie pripravenej pre EK, spracovanej spoločnosťou atene KOM GmbH, 2021, má Slovensko 

vysokú pravdepodobnosť dosiahnutia stanovených cieľov v oblasti pokrytia svojho územia 5G 

sieťami prostredníctvom súkromných zdrojov všetkých štyroch mobilných operátorov. 

2.2.4 Legislatívne a regulačné prostredie 

Každý štát musí vytvárať legislatívne a regulačné prostredie, ktoré umožní efektívnu výstavbu 

komunikačnej infraštruktúry. To znamená, že štát by mal zabezpečiť, aby plnenie cieľov, ktoré sú 

definované v NPŠP, prebiehalo bez zbytočného zdržania a neopodstatnených 

administratívnych a legislatívnych obštrukcií, a to ako na národnej tak i na regionálnej úrovni. 

Legislatívne a regulačné prostredie na Slovensku však ani zďaleka nie je dokonalé a príslušné úrady 

a inštitúcie by sa mali pri zavádzaní aktuálnych legislatívnych zmien venovať nastaveniu čo 

najvýhodnejších podmienok na podporu budovania takých telekomunikačných sietí. Takých, ktoré 

sprístupnia fyzickú prenosovú infraštruktúru uspokojujúcu nielen dnešné nároky na prenosové 

kapacity, ale aj budúce. A to do každej budovy, v ktorej sídli domácnosť alebo je miestom sociálno-

ekonomickej interakcie, v súlade s Digitálnym kompasom EÚ. 

Nový stavebný zákon 

Jedným z kritických faktorov efektívneho zavádzania UFB na Slovensku je stavebný zákon a súvisiaca 

sekundárna legislatíva. Najväčšie zdržania pri výstavbe infraštruktúry totiž vznikali pri získavaní 

územných rozhodnutí a stavebných povolení, celkovo pri procese administratívnej prípravy 

výstavby infraštruktúry, a to z dôvodu existencie viac ako 40 rokov starého stavebného zákona. V 

oblasti získania stavebného povolenia sa Slovensko umiestnilo na nelichotivom 146. mieste v rebríčku 

Doing Business 2020 spomedzi 190 hodnotených krajín.7 

Okrem investičnej náročnosti bola teda pre operátorov do veľkej miery prekážkou rôznorodosť 

prístupov jednotlivých stavebných úradov k povoľovaniu výstavby širokopásmových sietí a často aj 

vznášanie rôznych požiadaviek miestnych samospráv, ktoré s predmetnou výstavbou vecne nesúvisia 

a finančne ju neúmerne zaťažujú.  

Prvý pozitívny krok smerujúci k urýchleniu pokrytia územia Slovenska nastal 1. marca 2020, kedy 

vstúpila do platnosti účinná novela Vyhlášky MŽP SR č. 532/20028. Touto novelou sa umožňuje za 

určitých okolností umiestňovať nadzemné telekomunikačné vedenia v intraviláne obcí 

(napríklad v prípade, kedy s nadzemnou sieťou súhlasí obec a umiestnenie pod povrch zeme je 

technicky nemožné, prípadne finančne veľmi nákladné). Rovnako platí, že ak má operátor už sieť 

vybudovanú v lokalite nadzemnou formou a chce ju nahradiť modernejšou a rýchlejšou sieťou 

(optickou), nepotrebuje na to stavebné povolenie.  

V apríli 2022 boli, po časovo náročných prípravách a diskusiách s odborníkmi aj zainteresovanými 

stranami, medzi ktorými boli aj operátori na Slovensku, schválené 2 kľúčové zákony - Zákon o 

výstavbe č. 201/2022 Z. z. a Zákon č. 200/2022 Z. z.  o územnom plánovaní. Tieto zákony 

nadobudnú účinnosť v roku 2024 a ich cieľom je odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy 

a zohľadňovanie súčasných potrieb spoločnosti. Výsledkom by mala byť digitalizácia samotného 

procesu povoľovania, jeho zrýchlenie a zjednodušenie. Prináša však aj zmeny, ktoré v konečnom 

 

 
7 Index Doing Business je index tvorený Svetovou bankou. Ide o hodnotenie jednotlivých štátov z pohľadu podnikovej sféry, 
ktorý sa zameriava na priaznivé podmienky pro podnikanie, regulácie, vlastnícke práva, atraktivitu pro zahraničných 
investorov a konkurencieschopnosť. https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/slovakia#DB_dwcp  
8 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciehttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/ 

https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/slovakia#DB_dwcp
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/
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dôsledku môžu pri nevhodnej implementácii (napr. ťarchy na nehnuteľnostiach) spôsobiť nové 

prekážky pri výstavbe telekomunikačných infraštruktúr. 

Smernica EÚ o znížení nákladov  

V súvislosti so stratégiami Európskej únie v oblasti zavádzania širokopásmového pripojenia bola prijatá 

smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/61 o opatreniach na zníženie nákladov na 

zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí („Smernica EÚ o znížení 

nákladov“). Cieľom Smernice EÚ o znížení nákladov je:  

sprístupnenie existujúcej fyzickej infraštruktúry (napr. potrubia, stožiare), patriacej energetickým 

spoločnostiam, operátorom, ktorí sú ochotní zaviesť vysokorýchlostné širokopásmové siete za vopred 

známych alebo určených podmienok, 

účinná koordinácia stavebných prác, 

rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie postupy pri udeľovaní povolení, 

príprava vysokorýchlostnej infraštruktúry (napr. mini-chráničky, prístupové body) pre projekty nových 

budov prípadne väčších plánovaných rekonštrukcií. 

Smernica EÚ o znížení nákladov bola transponovaná do slovenského právneho poriadku počas roka 

2015 prostredníctvom Zákona č. 247/2015 Z.z., ktorým sa zmenil a doplnil Zákon č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Tento nový zákon nadobudol účinnosť v roku 2016. Od roku 2022 však nadobúda účinnosť úplne nový 

zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách popísaný nižšie. 

Na základe Smernice EÚ o znížení nákladov, každý členský štát EÚ zriaďuje na národnej úrovni 

jednotné informačné miesto (JIM), ktoré má zbierať a poskytovať údaje o dostupnosti fyzickej 

infraštruktúry vrátane tej energetickej, dopravnej, či distribučnej. Na Slovensku funkciu JIM plní Úrad 

pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). Podrobnosti o spôsobe a 

forme poskytovania informácií a ich sprístupňovania upravuje vydané opatrenie RÚ9. Žiaľ hlavný cieľ 

Smernice EÚ v tomto smere – digitalizácia procesov pre stavebné a územné rozhodnutia - sa v praxi 

nepodarilo naplniť.    

V roku 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnešné MIRRI) uverejnil 

vyzvanie na individuálny projekt Atlas pasívnej infraštruktúry z dielne Ministerstva životného 

prostredia SR, ktorý si taktiež kládol za cieľ naplniť ciele Smernice EÚ o znížení nákladov ako 

významný nástroj pre efektívnosť fungovania aj samotného hore spomínaného JIM. Projekt s alokáciou 

18,1 mil. eur a dĺžkou 30 mesiacov mal víziu postupne prepojiť informácie o umiestnení 

telekomunikačných, plynových, ale aj kanalizačných či elektroenergetických sietí a optimalizovať tak 

investičné rozhodnutia pri plánovaní infraštruktúry, znížiť náklady na realizáciu rozkopávok, ale aj počet 

výluk a obmedzení v mestách i obciach. V roku 2021 bol však tento projekt pozastavený pred jeho 

úspešnou finalizáciou10. Autori tejto štúdie uskutočniteľnosti majú za to, že očakávané funkcionality 

Atlasu pasívnej infraštruktúry, bez ohľadu na jeho technické prevedenie alebo budúci názov, bude skôr 

či neskôr tak či tak nevyhnutné implementovať v SR. Nie je možné aby v digitálnej spoločnosti, akou 

sa Slovensko chce stať, prebiehali konania či vyhľadávania fyzických infraštruktúr archaickým 

spôsobom v papierovej forme. A to nielen preto, že to nezmyselne zvyšuje náklady výstavby 

telekomunikačných infraštruktúr, ktoré sú predmetom tejto štúdie uskutočniteľnosti. 

 

 
9 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 17. júla 2018, č. O-1/2018, 
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/48968_vestnik9.pdf 
10 https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/a8d09212-a173-4c5f-a692-0f92b0302de6/cimaster?tab=basicForm 
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Nový zákon o elektronických komunikáciách 

Od 1. 2. 2022 je účinný nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (resp. väčšina 

jeho ustanovení), ktorým bola do právneho poriadku SR transponovaná smernica Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018. Táto smernica ustanovuje Európsky kódex 

elektronických komunikácií, čo je komplexný súbor nových alebo revidovaných pravidiel pre 

telekomunikačný sektor, ktorý je súčasťou balíka právnych predpisov v oblasti telekomunikácií 

zahŕňajúceho aj nariadenie EÚ 2018/1971, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC. 

Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je, okrem dosiahnutia troch hlavných cieľov, ktorými sú podpora 

hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov, 

zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup občanov a podnikateľských subjektov EÚ k vysokokapacitným 

sieťam za primeranú cenu, pri zachovaní možnosti výberu. Samozrejmosťou má byť podľa tejto 

smernice aj zachovanie účinnej a spravodlivej hospodárskej súťaže, podpora inovácií, efektívne 

využívanie frekvenčného spektra a uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a 

predvídateľných regulačných prístupov. Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je aj postupná redukcia 

špecifickej ex-ante sektorovej regulácie a dosiahnutie stavu, kedy elektronické komunikácie budú 

regulované výhradne na základe práva hospodárskej súťaže. 

Mapovanie a Verejné konzultácie (EÚ) – Príručky BEREC 

Do zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách bol do §31 implementovaný článok 22 

Európskeho kódexu pre elektronické komunikácie (ďalej len "EECC"), v ktorom sa stanovuje, že 

národné regulačné orgány (v kontexte SR ďalej len "RÚ") vykonajú do 21. decembra 2023 

mapovanie dosahu elektronických komunikačných sietí11 schopných poskytovať širokopásmové 

pripojenie a následne ho aktualizujú aspoň každé tri roky. Toto mapovanie môže zahŕňať aj verejnú 

konzultáciu širokopásmových sietí vrátane sietí s veľmi vysokou kapacitou na obdobie, ktoré určí 

príslušný orgán. 

Dôvodom článku 22 EECC je myšlienka, že relevantné informácie o technologických a funkčných 

parametroch dostupných telekomunikačných služieb sa stanú dôležitým nástrojom umožňujúcim 

efektívne navrhovanie, vykonávanie a monitorovanie politík v oblasti širokopásmového pripojenia a 

súvisiacej regulácie. Mapovanie preto musí byť navrhnuté a vedené tak, aby sa dalo použiť na príslušné 

regulačné povinnosti a politické funkcie vykonávané na úrovni členských štátov (ďalej len "ČŠ") a/alebo 

EÚ.  

BEREC na základe článku 22 ods. 7  EECC vydal sadu usmernení, ktoré BEREC vypracoval na 

podporu dôsledného vykonávania ustanovení článku 22 Európskeho kódexu elektronických 

komunikácií, a to konkrétne:  

Usmernenie BEREC na pomoc vnútroštátnym regulačným orgánom pri konzistentnom uplatňovaní 

geografických prieskumov rozmiestnenia sietí z Marca 2020 (Základné usmernenia) 12; 

Usmernenia BEREC o geografických prieskumoch rozmiestnenia sietí článok 22 ods. 2, 3 a 4  z marca 

2021 (Procedurálne usmernenia) 13; 

 

 
11 ECN, ako je definovaná v článku 2.1 EECC. 
12 BEREC Guidelines to assist NRAs on the consistent application of Geographical surveys of network deployments 
13 BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments. Article 22 (2), 22 (3) and 22 (4) 
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Usmernenia BEREC o geografických prieskumoch rozmiestnenia sietí z júna 2021 - Overovanie 

informácií (Usmernenia o overovaní) 14 

Sociálne poukážky a súlad s politikami a usmerneniami EÚ 
Opatrenie sociálnych poukážok doplnené do Štúdie v roku 2025 je v súlade s viacerými rámcami 
politiky EÚ, vrátane: 

• Usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete (2023/C 36/01) – stanovujú 
opatrenia na strane dopytu ako legitímny nástroj na zvýšenie využívania širokopásmového 
internetu. 

• Súladu so štátnou pomocou (článok 107 ZFEÚ) – zabezpečuje, že sociálne poukážky 
nenarušujú hospodársku súťaž. 

• Programu politiky digitálnej dekády 2030 – podporuje univerzálny prístup k 
širokopásmovému pripojeniu a jeho cenovú dostupnosť. 

 
Sociálne poukážky budú implementované popri infraštruktúrnych projektoch s cieľom maximalizovať 
digitálnu inklúziu, najmä v oblastiach, kde existuje širokopásmové pokrytie, ale jeho cenová dostupnosť 
zostáva problémom. 

2.3 Technologické podmienky a prostredie 

V digitálnom svete sa vynára nová realita - podobne ako vzdelávanie, kultúra, umenie, zdravie, výživa, 

bezpečnosť a podobne, aj elektronická konektivita a vysokorýchlostný prístup k informáciám a 

komunikácii všeobecne sa stáva základným právom a potrebou ľudí. Je nevyhnutným predpokladom 

na zvyšovanie ľudského kapitálu, vedomostí a zručností. Vytvára to a bude ovplyvňovať podmienky 

pre vzdelávanie, zamestnanie ale aj zdravie a mnohé iné, pre život v 21. storočí, potrebné veci ako 

napríklad: 

COVID-19 zvýšil dátovú prevádzku a nové požiadavky na širokopásmové pripojenie. Podstatne viac 

ľudí vykonáva teleworkingové aktivity a e-vyučovanie v izolovanejších priestoroch, aby sa zabránilo 

vystaveniu vírusu. 

Vlády často podporujú zavádzanie optických sietí ako súčasť svojej digitálnej agendy s cieľom 

poskytnúť vyššiu rýchlosť prenosu dát väčšiemu počtu ľudí. 

Na druhej strane v európskych krajinách boli oznámené ďalšie plány na implementáciu systémov 5G, 

ktoré tlačia aj na nasadenie FTTx bližšie ku koncovým používateľom. 

Zlepšenie súčasných technológií založených na medi (G.Fast, Vectoring) alebo káblových 

technológiách (DOCSIS 3.1/4.0) v snahe poskytnúť lepšie pripojenie všade tam kde stále ešte nie je 

FTTP. 

Mobilná technológia „5G and beyond“ a LEO ako komplementárna technológia k FTTP zabezpečujúca 

komfort mobility pri vyšších rýchlostiach ako 4G. 

Požiadavky na prenosové rýchlosti a kvalitu služby s nižšou latenciou ale aj odolnosť voči rušeniu, 

symetria vysokých rýchlostí prenosu, energetické nároky – smerované ku „green communication“ ale 

aj mobilita zabezpečená „5G and beyond“ budú narastať a to rozhodne o ďalšom smerovaní. 

2.3.1 Logická infraštruktúra sietí všeobecne 

Prenos dát na internete je po fyzickej vrstve zabezpečovaný do takej miery prostredníctvom optickej 

prenosovej infraštruktúry, že v dnešnej dobe prakticky nič, žiadne dáta na internete, si užívateľ nemôže 

stiahnuť bez toho aby fyzicky po celej trase boli prenášané mimo optického prenosového média. 

 

 
14 BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments. Verification of information 
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V podstate záleží len od toho, či všetko, čo prijmeme z internetu,  sa „prenášalo“ len po optickej 

infraštruktúre (v prípade pripojenia cez FTTH), alebo posledná časť v rozsahu niekoľkých 

metrov až kilometrov (tzv. „posledná míľa“) bola prenášaná cez bezdrôtové siete, alebo po 

metalických vedeniach (xDSL, DOCSIS). Keďže len optická prenosová infraštruktúra má dostatočné 

fyzikálne možnosti na neustály udržateľný ďalší exponenciálny rast prenosových kapacít, je aj logicky 

snahou všetkých aktérov na telekomunikačných trhoch zabezpečiť, aby sa postupne optika priblížila 

čo najbližšie ku každej domácnosti. A to nielen až po vysielač najbližšej 5G siete (ako aj 6G atď.), ale 

najlepšie dovnútra každej domácnosti (FTTP). A ako bolo uvedené v kapitole c. 2.2.1, Európska Únia 

sa dohodla, že obe tieto konektivity by mali byť dostupné aj všetkým domácnostiam v EÚ do roku 2030. 

Vysvetlenie ponúka šírka prenosového spektra optického vlákna. Šírka spektra jednovidového 

optického vlákna je znázornená pre ilustráciu na nasledujúcom obrázku. V obidvoch prípadoch ide o 

jednovidové optické vlákno. Tmavou čiarou je znázornené vlákno so zvýšenou oblasťou tlmenia v 

dôsledku OH iónov. Červene je znázornené vlákno, kde sa pri výrobe potláča obsah OH iónov na takú 

hodnotu, aby nespôsobovali absorpciu v pásme vlnových dĺžok okolo 1370 nm.  

Šírka spektra jednovidového optického vlákna 

 

Zdroj:  Odporúčanie ITU-T-REC-G.Sup39-20812  

Predstavuje vo vyjadrení vlnových dĺžok 400 nm, čo vo frekvenčnom vyjadrení zodpovedá šírke pásma 

54 THz. Časovo a vlnovo delené multiplexovanie v štandarde NG-PON2 (TWDM) umožní prenos až 

80 Gbit/s v oboch smeroch. V budúcnosti sa dá predpokladať využitie “Multiple-wavelength passive 

optical networks (MW-PONs)” podľa odporúčania ITU- T-REC-G.9802, tam kde to bude vyžadovať 

prevádzka. 

Optické siete tvoria hierarchickú infraštruktúru, ktorá má svoje zákonitosti a pravidlá. Budovanie 

optických sietí na Slovensku má svoju históriu na konci minulého storočia, kedy boli budované kostrové 

optické siete, ktoré tvoria transportnú prenosovú vrstvu telekomunikačných operátorov. Najprv sa 

začali budovať v 90-tych rokoch minulého storočia diaľkové optické káble. Tieto slúžili a dodnes sa 

využívajú na prepojenie dôležitých bodov krajiny. Po roku 2000 sa začali objavovať prístupové optické 
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siete, ktoré zabezpečujú priamo pripojenie koncového používateľa prostredníctvom optického vlákna. 

Vo väčších slovenských mestách sa začali budovať prístupové optické siete po roku 2006.  

Optické siete vo všeobecnosti delíme podľa účelu pre ktorý majú slúžiť. Z toho vyplýva ich topológia, 

požadované parametre, členenie a vzájomné prepojenie na úrovni optického signálu. Optické siete 

tvoria rôzne typy optických káblov prepojené navzájom v topológii, ktorá vyplýva z ich funkcie, pre ktorú 

sú určené. 

Optické kostrové siete 

Kostrové optické siete sa obvykle nachádzajú na celom území krajiny, alebo sú nadnárodné. Môžu 

tvoriť transportnú vrstvu rozľahlej siete. Kostrové optické siete, tiež nazývané chrbticové, tvoria 

najvyššiu úroveň optických prenosových sietí. V optických prenosových sieťach je zabezpečovaná 

všetka medzinárodná a národná prevádzka medzi tranzitnými ústredňami a prevádzka s najvyšším 

stupňom zabezpečenia (širokopásmová prevádzka, dátové prenosy, okruhy pre mobilných operátorov 

a podobne). Obvykle ju tvoria uzly a prenosové médiá vybrané podľa špecifických kritérií. Takéto siete 

v minulosti budovali len telekomunikační operátori, avšak v súčasnosti ich budujú aj rôzni 

poskytovatelia elektronických služieb. 

Metropolitné optické siete 

Metropolitné optické siete sa obvykle nachádzajú v mestách a mestských aglomeráciách. Môžu sa 

nachádzať v transportnej alebo prístupovej vrstve mestskej siete. Metropolitné optické siete sú tvorené 

optickými káblami, ktoré prepájajú aktívne a pasívne distribučné uzly zaradené do mestskej siete. Sú 

budované káblami, ktoré označujeme ako miestne optické káble. Tieto siete sa spravidla budujú v 

kruhovej topológii, a to z dôvodu alternatívneho smerovania prevádzky v danom meste.   

Regionálne optické siete 

Regionálne optické siete sa obvykle nachádzajú v mimo mestských oblastiach. Môžu sa nachádzať v 

transportnej vrstve regionálnej siete. Regionálne optické siete sú tvorené optickými káblami, ktoré 

prepájajú aktívne a pasívne distribučné uzly zaradené v príslušnej oblasti regiónu. Sú budované 

optickými káblami, ktoré označujeme ako backhaul. Topológia týchto sietí je závislá od charakteru 

regiónu a môže byť kruhová, hviezdicová, alebo aj kombinovaná.   

Prístupové optické siete 

Prístupové optické siete tvoria prístupovú vrstvu. Môžeme ich zaradiť do kategórie lokálnych optických 

sietí, ktoré pripájajú koncových používateľov do distribučných uzlov siete. Optické prístupové siete 

vytvárajú najvhodnejšie prostredie pre širokopásmový prístup ku koncovému používateľovi s výhľadom 

na 20 až 30 rokov do budúcna. Optické prístupové siete umožňujú vyčleňovanie optických vlákien od 

centrálneho bodu siete POP (Point of Presence) až ku konkrétnemu zákazníkovi viacerými spôsobmi.   
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Vizualizácia členenia optických sietí 

 

Zdroj: Tím UNIZA 

2.3.2 Telekomunikačné siete na Slovensku 

Podmienkou budovania vysokokapacitných sietí pre koncových zákazníkov je dostatočné 

zabezpečená prenosová kapacita do siete verejného internetu SIX (miesto prepojenia všetkých 

telekomunikačných sietí na Slovensku) prostredníctvom kostrových optických sietí. Kostrové optické 

siete ako základný kameň telekomunikačných sietí sú už vybudované v rámci celého Slovenska. 

Existuje ich niekoľko, vo vlastníctve súkromných ako aj štátnych (či s účasťou štátu) subjektov, s 

možnosťami pripojenia sa do nich z nižších úrovní sieťovej hierarchie.  

Vo všeobecnosti v mestách a aj v mnohých obciach sú vybudované optické prístupové siete pripojené 

na kostrové optické siete prostredníctvom regionálnej optickej siete (backhaulu). Problematické 

z hľadiska dobudovania optických prístupových sietí ostávajú len územia, kde chýba backhaul, odľahlé 

územia či riedko zastavané územia. V prípade, že takáto možnosť neexistuje prostredníctvom optickej 

infraštruktúry, telekomunikační operátori chýbajúcu časť prenosovej cesty - a to regionálnu sieť 

(backhaul), prostredníctvom ktorej je možné dosiahnuť dostupný bod kostrovej siete niektorého 

telekomunikačného operátora (tzv. DBTO) - zabezpečujú prostredníctvom bezdrôtového riešenia, ktoré 

má ale svoje fyzikálne limity. Budovanie optických prístupových sietí pre tieto územia nie je pre 

operátorov investične zaujímavé, či už dôvodu malého počtu domácností, alebo aj z nezáujmu o takéto 

širokopásmové služby, alebo z dôvodu vysokých vstupných ekonomických nákladov na vybudovanie 

fyzickej vrstvy prístupových sietí. Vzhľadom na súčasnú situáciu na telekomunikačnom trhu na 

Slovensku je možné konštatovať, že z dôvodu územnej náročnosti nebudujú operátori 

regionálne optické siete pre takéto územia, nakoľko všade tam, kde to malo ekonomicky zmysel 

– t.j návratnosť takej investície nebola dlhšia ako maximálna bežná návratnosť súkromných 

zdrojov v sektore - už vybudované sú alebo v dohľadnej dobe budú. Súkromný sektor sa 

prirodzene v prevažnej miere zameriava na mestá a obce, kde je záujem o širokopásmové služby, a 

kde sú investície rentabilné v akceptovateľnej dobe návratnosti. Všetky technologické riešenia 

používané na území Slovenska, ktoré spĺňajú ciele Digitálneho kompasu EU 2030 pre digitálnu 

konektivitu, sú podrobne popísané v kapitole 5.1. 

Niektoré municipality si budujú fyzickú infraštruktúru sami (napr. HDPE-rúry, mikrotrubičky, multirúry), 

alebo dokonca aj pasívnu optickú infraštruktúru (nenasvietené optické vlákna). Tieto sa potom dajú 
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využiť pre optické prístupové siete, ktoré municipality poskytujú viacerým operátorom. Sú municipality 

na Slovensku, kde súkromný sektor vybudoval pasívnu optickú infraštruktúru, ktorú je možné zdieľať 

na základe dohôd s viacerými operátormi. V prípade mnohých obcí sú to obvykle len čiastkové riešenia 

budovania fyzickej infraštruktúry, kde v rámci iných investičných akcií obec vybudovala spoločnú 

fyzickú infraštruktúru (chráničky pre náročné prechody chodníkov, potokov, ciest a pod.), do ktorých sa 

následne môžu uložiť chráničky (HDPE rúry, mikrotrubičky, multirúry a pod.) pre pasívne prvky optickej 

siete (nenasvietené optické vlákna). 

Všade tam, kde návratnosť investícií do optických prístupových sietí na vysoko konkurenčnom 

telekomunikačnom trhu Slovenska neumožňuje ich vybudovanie z prostriedkov vzájomne si 

konkurujúcich súkromných spoločností, sú zväčša dostupné iné spôsoby pripojenia. Technologické 

riešenia založené na iných druhoch prenosových médií (metalické a bezdrôtové) dokážu zabezpečiť 

rôznu kvalitu služby koncovým užívateľom s limitovanými možnosťami ďalšieho zvyšovania 

prenosových rýchlostí. V prílohe c. 11.2.1 je uvedený15 úplný prehľad technológií prístupových sietí 

podľa ich výkonnosti . 

Tam zosumarizované technologické riešenia sú prakticky všetky v rôznej miere a s rôznym komerčným 

úspechom (počtom pripojení) dostupné aj na území Slovenska. Aktuálnu situáciu najpoužívanejších z 

nich, s rôznou mierou presnosti, približuje niekoľko rôznych zdrojov. Na nasledovných obrázkoch je 

znázornený vývoj nasadzovania vybraných prístupových technológií v minulých rokoch na Slovensku 

na základe analýz podľa zdroja UPREKaPS. 

Vývoj jednotlivých prístupových technológií na Slovensku do r.2021 

 

Zdroj: UPREKaPS Fixný internet, Dáta máj 2022 

 

 
15 European Commission, Directorate-General for Competition, The role of state aid for the rapid deployment of broadband 
networks in the EU: final report, Publications Office, 2020 https://data.europa.eu/doi/10.2763/050506 

https://data.europa.eu/doi/10.2763/050506
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Celkový vývoj prístupových technológií na Slovensku do r.2021 

 

Zdroj: UPREKaPS Fixný Internet, Dáta máj 2022 

Z charakteristík vidieť postupný nárast počtu pripojení po roku 2011 v sumáre s rýchlosťou väčšou ako 

30Mbit/s. Zdôrazniť treba, že od roku 2018 začali narastať prístupové technológie s rýchlosťou 

pripojenia väčšou ako 100 Mbit/s. Prudký nárast v roku 2018-2019 zrejme zodpovedá novým 

technológiám, ktoré sa v týchto rokoch začali pre zvýšenie rýchlosti pripojenia nasadzovať, a tiež 

novým požiadavkám zo strany zákazníkov. Aj z tohto sa dá reálne predpokladať, že ciele Digitálneho 

kompasu EÚ 2030 sa budú postupne napĺňať.  

Prístup prostredníctvom FTTP (FTTH/FTTB) je na Slovensku najpoužívanejším širokopásmovým 

prístupom. Priemerný podiel technológie FTTP na celkovom počte prístupov v EÚ bol v polovici roka 

2020 na úrovni 25%. Slovensko sa teda s údajom 34% zaraďuje medzi krajiny s nadpriemerným 

počtom pripojení typu FTTH/FTTB. Ponuky FTTP služieb piatich najvýznamnejších poskytovateľov 

ponúkajú teoretické maximálne rýchlosti 15 Mbit/s až 1 Gbit/s pri sťahovaní.[ zdroj UPREKaPS, 

Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené 

na hromadný trh, 15.3.2022, str.37, 47 ] 

Z nasledovného grafu je vidieť trend nárastu prístupov technológie FTTP (označené ako FTTx) a 

pokles prístupov xDSL na Slovensku v posledných rokoch: 
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Vývoj počtu prístupov technológie FTTP a xDSL na Slovensku v r.2007 -2021 

 

Zdroj: UPREKaPS 

Dôvodom nárastu môže byť aj skutočnosť, že prostredníctvom infraštruktúry FTTP sú poskytovatelia 

schopní ponúknuť koncovým užívateľom širokopásmový prístup k internetu, či iné širokopásmové 

služby, s najvyššou kvalitou na trhu a za ceny porovnateľné s technológiou xDSL. 

V nasledovnom grafe je zobrazené percentuálne porovnanie prenosových rýchlostí technológií WiFi, 

xDSL a voči FTTP prístupov v jednotlivých kategóriách. Ako môžeme vidieť, WiFi poskytuje 

porovnateľné prenosové rýchlosti v porovnaní s xDSL a FTTP prístupmi. Približne 41% prístupov je 

poskytovaných rýchlosťou v intervale 10 Mbit/s – 30 Mbit/s. 

Z grafu, ktorý porovnáva podiel prenosovej rýchlosti technológií WiFi, xDSL a FTTP na Slovensku v 

roku 2021 je zrejmé, že technológia FTTP (v grafe označená ako FTTx) je schopná užívateľom už teraz 

ponúknuť niekoľko násobne vyššiu rýchlosť ako širokopásmový prístup prostredníctvom xDSL 

a fyzikálne je pripravená poskytovať gigabitovú konektivitu v budúcnosti bez obmedzenia: 
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Prenosové rýchlosti technológií WiFi, xDSL a FTTP na Slovensku 

Zdroj: UPREKaPS 

Podiel topológie FTTP na maloobchodnom trhu v prvej polovici roka 2021 bol taký, že najväčší podiel 

mala topológia FTTH, ktorá predstavovala 68% celkových prístupov v optickej sieti. Na území 

Slovenskej republiky sú dostupné dva spôsoby optických pripojení FTTP – a to FTTH s podielom 68% 

a FTTB s podielom 32%. 

Údaje o trhových podieloch  jednotlivých operátorov majú riešitelia ŠU od UPREKaPS. Jednotlivé údaje 

však môžu podliehať obchodnému tajomstvu, ak by bol zverejnený celkový počet prístupov, nakoľko 

by z toho bolo možné vypočítať počet prístupov jednotlivých operátorov. Preto uvádzame len 

nasledovné trhové podiely FTTx a xDSL k 30.6.2022:  

• Podiely na trhu viac ako 20% v technológii xDSL má Slovak Telekom a.s., (5 až 20) % má 

Orange Slovensko a.s, ďalší operátori sú pod hranicou 5%.  

• Podiely na trhu nad 20% v technológii FTTx má Slovak Telekom a.s., (5 až 20) % v FTTx 

majú Orange Slovensko a.s. a ANTIK Telecom, s.r.o., ďalší operátori sú pod hranicou 5%.  

Tieto dáta sú platné k 30.6. 2022. Údaje k 31.12.2022 by mali byť k dispozícii v marci 2023. 

2.4 Popis trhu a premietnutie do mapovania a VK 

Táto štúdia uskutočniteľnosti pracuje s výsledkami posledného mapovania širokopásmového 

pripojenia na Slovensku (UFB – Ultra Fast Broad Band) a verejnej konzultácie z roku 2019. 

Autori štúdie uskutočniteľnosti predpokladajú, že táto časť štúdie bude aktualizovaná na 

základe nových údajov, z plánovaného mapovania UFB a verejnej konzultácie, pripravovanej  

ešte v roku 2022. Z nej bude zrejmé či plány operátorov z roku 2019 sa aj materializovali a aké 

majú aktuálne plány na pokrytie nielen gigabitovou UFB infraštruktúrou do roku 2025.  

Na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa na Slovensku 

(predchodca MIRRI) v roku 2019 uskutočnila verejná konzultácia (ďalej len „VK2019“) na mapovanie 
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UFB. V rámci VK2019 poskytlo 28 operátorov pôsobiacich na Slovensku (vrátane najvýznamnejších) 

údaje o súčasnej infraštruktúre k októbru 2019 a zároveň ich plány na jej rozšírenie a zmodernizovanie 

do roku 2022. Bola to historicky prvá verejná konzultácia na Slovensku, ktorá mapovala pripojenie až 

na úroveň jednotlivých adries s dôrazom na topológiu, technológiu a poskytovanú maximálnu rýchlosť. 

Získané údaje o adresách boli následne obohatené o informácie z registra fyzických osôb, tak aby bolo 

možné ďalej pracovať s informáciami o pokrytí slovenských domácnosti ultra-rýchlym širokopásmovým 

pripojením. 

Domácnosti a ich pokrytie internetom 

 

 

Zdroj: Verejná konzultácia Mapovanie UFB 

V roku 2019 bolo UFB poskytované na 131 762 adresách, čo predstavovalo zaokrúhlene 32 % všetkých 

domácností s tým, že do roku 2022 plánovali operátori toto číslo zvýšiť na 580 642 adries, čo 

predstavuje zaokrúhlene 59 % domácností. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť 100 % pokrytie 

domácností UFB do roku 2025. 

Na porovnanie s ostatnými krajinami EÚ sa používa DESI index (Digital Economy and Society Index). 

DESI v roku 2019 nameral pre Slovensko formou prieskumu medzi používateľmi 71,7 % pokrytie 

domácností pevným širokopásmovým internetom. Podľa výsledkov verejnej konzultácie malo 

Slovensko podľa získaných údajov od operátorov nejakým typom širokopásmového pripojenia 

pokrytých až 93 % domácností. 

Detailné mapovanie na úroveň okresov 

Vzhľadom na vysokú mieru detailu mapovania UFB až na úroveň adries (a domácnosti) je možné 

prostredníctvom získanej databázy adries, databázy fyzických osôb a dostupného (plánovaného) 

pripojenia vytvoriť veľmi podrobný obraz o poskytnutých možnostiach pripojenia na konkrétnych 

miestach na Slovensku. Pre potreby tejto stratégie predpokladáme sumárnu analýzu na úrovni 79 

okresov celého Slovenska. 
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Percento domácností pokrytých UFB v roku 2019 podľa okresov 

 

Percento pripojených domácností 

Zdroj: Verejná konzultácia Mapovanie UFB 

Z obrázku vyššie je zrejmé, že najvyšší podiel domácností s UFB sa nachádza na západnom Slovensku 

v okolí Bratislavy a na východnom Slovensku v okolí Košíc, ale aj ďalej na východ od nich. Najlepšie 

pokrytým okresom je v súčasnosti mestská časť Košice III, kde má prístup k UFB až 97,75 % 

domácností. 

Na obrázku ďalej môžeme pozorovať, že najväčší rozvoj UFB čisto len z komerčných zdrojov 

telekomunikačných operátorov čaká východné Slovensko, ktorého okresy zaznamenajú najväčší 

nárast pokrytia domácností s UFB. Výrazné zlepšenie v dostupnosti širokopásmových služieb nastane 

aj na západnom Slovensku - v okresoch v okolí Bratislavy a na severe Slovenska. V rozvíjaní 

infraštruktúry umožňujúcej UFB budú podľa operátorov na druhej strane zaostávať okresy na strednom 

Slovensku, predovšetkým v jeho južnej časti. 

Percento domácností pokrytých UFB plánované na rok 2022 podľa okresov 

  

Percento pripojených domácností 
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Zdroj: Verejná konzultácia Mapovanie UFB  

Doplnenie v roku 2025 - aj keď sa pokrytie širokopásmovým pripojením na Slovensku zlepšilo (a 
zlepšuje), miera jeho využívania zostáva pod priemerom EÚ v dôsledku ekonomických obmedzení. 
Podľa DESI Dashboard 2024 je penetrácia pevného širokopásmového pripojenia na Slovensku 90,6 
%, no iba 45 % domácností má prístup k rýchlostiam 100 Mbit/s alebo vyšším. 
 
Zavedenie sociálnych poukážok priamo rieši ekonomické bariéry predplatného širokopásmového 
pripojenia a zabezpečuje, že dostupnosť širokopásmového internetu vedie k reálnemu využívaniu 
a zlepšeniu digitálnych služieb pre znevýhodnené skupiny. 
Dobrým príkladom z praxe sú: 

• Gréckej „Schémy poukážok na širokopásmové pripojenie pre študentov“ 
(SA.57357/2020) 

• Talianskeho „Programu širokopásmových poukážok pre rodiny“ (SA.57495/2020) 
• Španielsko 2024, Znovuzavedenie poukazov na sociálne pripojenie pre ekonomicky 

zraniteľné kategórie koncových používateľov 
 

Tieto opatrenia preukázali významný nárast využívania širokopásmového pripojenia medzi 
zraniteľnými skupinami, čím sa odôvodňuje podobné opatrenie na Slovensku. 
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3. Analýza dopytu 

Ako už bolo načrtnuté v NPŠP, digitálne technológie a prístup k nim prostredníctvom gigabitovej UFB 

infraštruktúry sú pre občanov (rovnako ako pred desaťročiami napr. prístup k el. energii), základným 

predpokladom pre plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti a ekonomiky budovanej na technológiách 

Priemyslu 4.0. Širokopásmové pripojenie sa začína označovať v krajinách západnej Európy, vedľa 

prístupu k elektrine, plynu a vode, ako štvrtá verejnoprospešná služba („the fourth utility“). 

Komunikačná infraštruktúra UFB sa stáva základným pilierom rozvoja digitalizácie, tvorby inovácii, 

zavádzania nových obchodných modelov a udržateľnej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov je 

nevyhnutným záujmom každého štátu, aby bol prístup ku gigabitovej UFB infraštruktúre 

(a nielen k mobilným 4G resp. 5G sieťam) umožnený všetkým občanom, domácnostiam, firmám 

a ďalším podnikateľským subjektom, vzdelávacím inštitúciám, zdravotníckym zariadeniam a 

inštitúciám verejnej správy, bez ohľadu na to, kde sa geograficky nachádzajú. Vyššie uvedené 

dôvody sa stali vypuklejšie najmä počas pandémie, kde dostupnosť širokopásmových sietí a ultra-

rýchla konektivita sa ukazujú ako nevyhnutnosť pre opätovné naštartovanie hospodárskeho rastu 

a riadne zabezpečenie chodu štátu v krízovom režime. 

3.1 Faktory ovplyvňujúce dopyt po UFB  

Medzi hlavné faktory, ktoré možno považovať za tie, ktoré budú ovplyvňovať dopyt po 

vysokorýchlostnom pripojení patria: 

• Potreby a preferencie spotrebiteľov 

• Veľkosť a socioekonomická štruktúra populácie v bielych miestach 

3.1.1 Potreby a preferencie spotrebiteľov 

Vysokorýchlostný internet a jeho kvality prinášajú so sebou z pohľadu spotrebiteľa niekoľko kľúčových 

výhod. To prispieva k skutočnosti, že užívatelia majú tendenciu takýto typ kvalitného pripojenia 

preferovať, a to aj vďaka neustálemu pokroku v digitálnych technológiách a s tým súvisiacimi zmenami 

v životnom štýle spotrebiteľov. 

Streamovanie videa a zvuku   

Vysokorýchlostné pripojenia prináša možnosť kvalitného streamovania videa, ktorá je predpokladom 

na to využívať plnohodnotne napríklad sledovanie internetovej televízie prostredníctvom inteligentnej 

televízie, či využívanie streamovacích služieb akými sú napríklad YouTube či Netflix, ktoré sú čím ďalej, 

tým viac populárnejšie  aj na Slovensku. 

Kvalitnejšie videohovory a videokonferencie 

Videohovory a videokonferencie sú relatívne náročné na kvalitu prenosu dát z dôvodu nutnosti 

prenášať obraz smerom k užívateľovi ale aj od užívateľa, pričom vysokorýchlostné internetové 

pripojenie umožňuje hladký priebeh videohovoru bez nepríjemných výpadkov zvuku a obrazu. 

Videohovory a videokonferencie sa stali fenoménom predovšetkým v čase pandémie, kedy bol osobný 

kontakt značne limitovaný. Rastúca obľuba telefonovania cez internet vrátane prenosu obrazu vyplýva 

aj z dát Eurostatu na základe realizovaných prieskumov, a to jednak pre celú EU ale aj špecificky pre 

Slovensko.  
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Vývoj počtu užívateľov hovorov / video hovorov cez internet  

 

Zdroj: Eurostat 

Viac zariadení je možné pripojiť naraz   

Rýchlejšie pripojenie podporuje používanie viacerých zariadení súčasne bez nepríjemných výpadkov 

spojenia, či iných prejavov zníženia kvality služby. Požiadavky modernej domácnosti na kvalitu 

pripojenia sú čoraz vyššie vďaka penetrácii moderných technológii a každodennému využívaniu 

inteligentných zariadení akými sú počítače, notebooky, tablety, inteligentné telefóny a hodinky, 

inteligentné televízie atď. Do budúcnosti je taktiež možné počítať s vyšším podielom pripojených 

zariadení z dôvodu nárastu služieb inteligentných domácnosti, rozvoja Priemyslu 4.0,  

machine2machine riešení, predpokladanému obrovskému nárastu aplikácií internetu vecí (IoT - 

Internet of things), ktorý bude v budúcnosti smerovať do “Internet of Everything (IoE)”. 

3.1.2 Veľkosť a sociálno-ekonomická štruktúra populácie na danom území 

Miesta, v ponímaní NBP ide o tzv. biele adresy, na ktorých v súčasnosti nie je dostupné 

vysokorýchlostné pripojenie, sa nachádzajú predovšetkým vo vidieckych, zatiaľ menej husto 

osídlených oblastiach. Udalosti a trendy, ktorým čelí spoločnosť v posledných rokoch a mesiacoch, 

akými sú rastúce ceny bývania vo veľkých mestách, energetická kríza, pribúdajúce možnosti práce na 

diaľku ako aj inklinácia k zdravému živnému štýlu majú za následok, že aj mladšia generácia sa opäť 

vracia k myšlienke života mimo veľkomesta a nebráni sa uvažovať o bývaní v menších mestách alebo 

na vidieku. Až 65 % ľudí sa v prieskume ZoznamRealit.Sk z roku 2020 vyjadrilo, že je podľa nich vidiek 

lepším miestom pre život.16 Dostupnosť vysokorýchlostného internetu vo vidieckych oblastiach 

môže byť nezanedbateľným parametrom pri rozhodovaní ohľadne výberu bývania pre mladých 

Slovákov.   

Popularizácia vidieka 

 

 

16 Viac na: https://www.zoznamrealit.sk/blog/byvanie-preco-nas-to-taha-z-mesta-na-vidiek  
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Zatiaľ čo v roku 2002 žilo v slovenských mestách 3 milióny obyvateľov a na vidieku 2,37 milióna, 

v priebehu dvoch dekád sa tento pomer postupne a vytrvalo vyrovnáva. Vidieckeho obyvateľstva na 

úkor toho mestského každým rokom pribúda. V roku 2022 žilo v mestách na Slovensku 2,87 milióna 

ľudí a na vidieku 2,56 milióna. Presnejšie, počet obyvateľov miest za dvadsať rokov klesol o 133 tisíc 

a vidiek obyvateľstvom o takmer 190 tisíc ľudí expandoval. Z dát Svetovej banky z roku 2021 vyplýva, 

že Slovensko je v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ krajinou s najväčším podielom vidieckeho 

obyvateľstva. To je pri pohľade na množstvo verejných zdrojov všetkých štátov EÚ (a nielen EÚ) 

vynakladaných v boji proti vyľudňovaniu vidieka, na rozvoj vidieckych oblastí a vytváranie 

atraktívnejšieho  bývania v ňom, veľmi dobrá správa. Neznamená však že by Slovensko mohlo poľaviť 

v investíciách do vidieka v budúcnosti.  

Vývoj počtu obyvateľov v mestách a na vidieku na Slovensku  

 

Zdroj: STÚ 

Percento vidieckej populácie v krajinách EÚ v roku 2021 

 

Zdroj: Svetová banka 
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Rastúce ceny bývania v mestách 

Ceny bývania na Slovensku v posledných rokoch rekordne stúpajú. S výnimkou jedného roka rástli 

počas poslednej dekády rýchlejšie ceny bytov než ceny rodinných domov, a to znamená primárne 

bývanie v mestách. Vo väčších slovenských mestách nedostatok bytov spôsobuje už niekoľko rokov 

nielen rast ich cenoviek pri kúpe, ale aj vyššie nájomné. Tento trend naznačuje, že bývanie 

v rodinnom dome mimo mesta sa stáva čoraz populárnejším variantom a aj to je dôvod, prečo 

podiel vidieckeho obyvateľstva v prímestských oblastiach na Slovensku stúpa.  

Vývoj cien bytov a domov na Slovensku  

 

Zdroj: NBS 

Zaujímavým ukazovateľom je aj miera zaťaženia nákladmi na bývanie, ktorú Eurostat definuje ako 

podiel osôb žijúcich v domácnostiach, kde celkové náklady na bývanie (očistené o príspevky na 

bývanie) predstavujú viac než 40 % celkového disponibilného príjmu domácností (očisteného o 

príspevky na bývanie). Na Slovensku si tento ukazovateľ, čo sa týka nákladovosti života na vidieku, 

držal relatívne stabilné hodnoty do roku 2017, odkedy vykazuje klesajúcu tendenciu. To možno 

vysvetliť tým, že na vidiek sa sťahujú aj obyvatelia s vyššími príjmami.  
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Miera zaťaženia nákladmi na bývanie 

 

Zdroj: Eurostat 

Možnosť práce na diaľku  

Významným faktorom pri zvažovaní bývania mimo mesto je pre ekonomicky aktívnu populáciu aj 

možnosť pracovať na diaľku a zníženie nutnosti dochádzať každodenne fyzicky do zamestnania. Podľa 

analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska bolo v roku 2021 možné na 

Slovensku robiť v priemere 35 % práce z domu, čo reprezentuje 40,3 % celkových príjmov z práce. Z 

domu pritom pracujú prevažne ľudia s vyššími príjmami a vzdelaním. Hrubý odhad analytikov pri 

zohľadnení odvetvovej štruktúry hospodárstva na Slovensku je, že v druhom štvrťroku 2020, v čase 

zavedenia prísnych opatrení, sa na Slovensku mohlo vyprodukovať okolo 32 % HDP "z domu". Práca 

z domu sa podľa analytikov bude viac využívať pravdepodobne aj po odznení pandémie, nakoľko 

zamestnanci aj zamestnávatelia si obojstranné výhody tejto formy spolupráce uvedomujú. Negatívne 

vnímanie práce z domu a obavy historicky ukotvené u zamestnávateľov z vyhýbania sa pracovným 

povinnostiam počas neprítomnosti zamestnancov na pracovisku, sa zmenilo k lepšiemu. Analytici NBS 

však zdôrazňujú, že základný predpoklad na rozmach práce z domova je plná IT vybavenosť a výkonné 

internetové pokrytie v domácom prostredí. Pokrytie gigabitovou UFB infraštruktúrou vidieckych oblastí, 

ktoré sú bielymi miestami, ak majú prístupnú len mobilnú 4G alebo 5G sieť bez optickej infraštruktúry 

k vysielačom, je teda nevyhnutným predpokladom na to, aby vzdelaní ľudia s vyššími príjmami a 

možnosťou pracovať na diaľku o usadení vo vidieckej oblasti mohli uvažovať.     

3.2 Metódy a použité dáta 

Úlohou analýzy dopytu v kontexte štúdie uskutočniteľnosti je predovšetkým definovať a popísať úroveň 

súčasného dopytu a snažiť sa načrtnúť, ako sa  dopyt bude vyvíjať v budúcnosti. Analýza dopytu vo 

všeobecnosti zahŕňa aj časť pokrytia bielych miest práve na základe dopytu v daných miestach – či už na 

trhovom princípe aktivitami operátorov, alebo pomocou nejakej formy intervencie. Tieto vstupy môžu byť 

relevantné predovšetkým pre model CBA, avšak aj v takom prípade nie je cieľom určiť prioritné oblasti pre 

pokrytie a intervenovanie, nakoľko stratégia EÚ ako aj SR je pokryť všetky biele miesta. Z tohto dôvodu 

preto pri analýze od tejto časti, analýzy dopytu podľa oblastí, resp. bielych miest, abstrahujeme. 

Metóda a popísané faktory ovplyvňujúce dopyt po gigabitovej UFB infraštruktúre boli vybrané tak, aby 

reprezentovali práve tie oblasti, ktoré v našich podmienkach stoja v najväčšej miere za tvorbou dopytu 
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a definovaním jeho vývoja. Faktory boli tiež vybrané v súlade s usmernením pre tvorbu modelu CBA ako aj 

inými publikáciami či odbornými správami zaoberajúcimi sa touto problematikou. Tým sa zabezpečila 

potrebná všeobecná štruktúra, ktorá pre účely tejto štúdie umožňuje zhodnotiť vývoj faktorov do budúcnosti. 

Na základe pozorovaní a analýz dostupných dát (nielen za Slovensko) možno skoro s určitosťou tvrdiť, 

že všeobecne bude dopyt po rýchlejšom internetovom pripojení naďalej rásť. Je však ťažké to 

predpokladať s vyššou mierou určitosti. Pohľad na hlavné oblasti faktorov však jasne podporuje 

hypotézu rastúceho dopytu aj do budúcnosti: 

Kvalita služieb: 

Vplyvom technologického vývoja a nových možností je predpokladom, že ponúkané služby budú 

časom poskytované v stále vyššej kvalite. Napríklad videohovory a videokonferencie budú vo 

vyššej kvalite obrazu, zvuku, a bez omeškania, streamovanie videa a televízie bude poskytované 

v stále vyššom rozlíšení (miesto HD v 4K, prípadne časom v 8K), či hudobné služby zvýšia bitovú 

rýchlosť poskytovaného zvuku, atď. Vyššia kvalita vo všeobecnosti znamená vyšší nárok na 

prenesené dáta. Nevyhnutnou podmienkou na poskytovanie kvalitnejších služieb je teda kapacita 

siete, a to v tom zmysle, aby zvýšený požadovaný objem dát vedel byť bez obmedzení prenesený 

v potrebnom časovom úseku. 

Intenzita používania 

Dopyt po dostupnej prenosovej kapacite sa môže stále meniť - domácnosť sa môže rozhodnúť 

využívať služby v rôznych časoch dňa, rôznom trvaní, ako aj v rôznom počte pripojených zariadení. 

Napríklad, bežným sa stáva využívanie streamovacích služieb viacerými členmi domácnosti naraz 

(pokiaľ to forma predplatného dovoľuje). Rovnako aj rastúci podiel pracujúcich z domova alebo ľudí 

využívajúcich videohovory a videokonferencie sú toho dôkazom. Z tohto pohľadu bude hlavným 

faktorom ťahajúci dopyt koncentrácia pripojení – kedy a na ako dlho nastane súbeh pripojení 

v domácnosti (na adrese) s vysokými nárokmi na prenos dát. Predpokladom podporeným viacerými 

štúdiami však je, že koncentrácia sa bude naďalej postupne zvyšovať. 

Využívanie služieb 

Využívanie dostupných ako aj nových služieb používateľmi bude mať rovnako dopad na dostupnosť 

kapacity, a očakáva sa, že tento faktor bude podporovať rast dopytu stále viac. Predpokladom je, 

že domácnosti si v súlade s inovačnou teóriou budú osvojovať využívanie stále väčšieho množstva 

služieb využívajúcich internetové pripojenie. Okrem vyššie uvedených a v súčasnosti bežných 

služieb ide predovšetkým o už spomenutý rozvoj internetu vecí IoT , ktorého intenzívny nástup sa 

očakáva v blízkej budúcnosti.  

Nakoľko je potenciálnym zameraním intervencií celé územie Slovenska, na analýzu dopytu a správania 

spotrebiteľov boli brané do úvahy agregované dáta za celú republiku. Zdroje boli hľadané tak, aby išlo 

pokiaľ možno o spoľahlivé dáta od hodnoverných inštitúcií, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni 

– Eurostat, NBS, Štatistický úrad, a pod. 

3.3 Výsledky analýzy dopytu 

Z dát a analýz jasne vyplýva trend zvyšovania sa dopytu po internetovom pripojení ako takom, ale aj 

po jeho kvalite. Či už ide o rastúci počet užívateľov internetu všeobecne, trendy súvisiace s 

využívanými službami a preferenciami spotrebiteľov, alebo meniacou sa sociálno-ekonomickou 

štruktúrou populácie a súvisiacimi potrebami. 

Intervencie štátu pri pokrývaní územia gigabitovou UFB infraštruktúrou v miestach, kde je to pre 

telekomunikačných operátorov ekonomicky výhodné vzhľadom k dostatočne vysokému dopytu zo 

strany platiacich zákazníkov, nie sú potrebné. Existujú však miesta, biele adresy, kde geografické 

danosti územia alebo kde nie je s ohľadom na hustotu osídlenia dopyt po vysokorýchlostnom pripojení 
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dostatočný na to, aby bolo pre komerčné subjekty možné realizovať investície na pokrytie týchto adries 

ani pri maximálnej 10-12 ročnej návratnosti. Tieto biele adresy sa nachádzajú predovšetkým vo 

vidieckych, zatiaľ menej husto osídlených oblastiach. Je však logické, že v prípade nepokrytia 

konkrétnych bielych miest vysokorýchlostným internetom zostanú tieto miesta pravdepodobne aj 

naďalej menej atraktívne či už na život pre občanov alebo ako sídlo pre firmy.  

Finančná podpora zo strany štátu na pokrytie bielych miest gigabitovou UFB infraštruktúrou je teda 

nevyhnutným predpokladom na to, aby sa tieto biele miesta stali atraktívnejšími lokalitami pre život, čo 

je aj nutný predpoklad na vytvorenie dopytu po vysokorýchlostnom pripojení v týchto oblastiach. Trendy 

a udalosti posledných rokov naznačujú, že slovenský vidiek má potenciál stať sa atraktívnym miestom 

na život aj pre mladšiu, ekonomicky aktívnu časť obyvateľstva, ktorá vysokorýchlostné pripojenie k 

internetu potrebuje a využije či už na prácu alebo zábavu a trávenie voľného času.   
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4. Analýza biznis alternatív 

Stanovenie biznis alternatív v ŠU nie je zvyčajne ničím limitované, jeho úlohou je predstaviť všetky 

možné aj keď len teoretické spôsoby riešenia. V prípade intervencií z verejných zdrojov do 

telekomunikačného trhu, existujú 4 hlavné investičné modely. V roku 2022, keď s výnimkou 

Slovenska (a tých krajín ako napr. Malta, v ktorých je už dnes 100% pokrytie domácnosti gigabitovou 

UFB infraštruktúrou) všetky krajiny EÚ (vrátane susedných) investujú miliardy EUR z verejných zdrojov 

do budovania chýbajúceho pokrytia, je výber jedného z dostupných modelov politickým 

rozhodnutím založeným na sociálno-ekonomickej situácii v danom štáte, na doterajšej praxi 

a možnostiach štátnych orgánov, ale aj na použiteľných skúsenostiach iných štátov. Okrem 

tohto je potrebné vybrať obchodný model.  Sú používané 2 alternatívy: vertikálne integrovaný 

model alebo otvorený model pre vybudovanie infraštruktúry UFB. 

4.1 Investičné modely 

Ako sa uvádza v NPŠP, predmetom intervencií štátu v prípade nedostatočného pokrytia obyvateľov 

telekomunikačnými službami je prirodzene telekomunikačná infraštruktúra, ktorá chýbajúce služby 

poskytne. Pri výbere strategického investičného modelu je potrebné odpovedať na základnú 

otázku, akú úlohu zohrajú štátne orgány pri zavádzaní, prevádzke, vlastníctve a správe 

budovanej infraštruktúry. Inými slovami, aký objem finančných prostriedkov vyčleniť na budovanie 

chýbajúcej infraštruktúry, a akú rolu má štát zohrávať voči trhu pri podpore jej budovania.  

I. Priame investície: model verejne prevádzkovanej komunálnej siete 

V tomto modeli by vybudovali širokopásmovú sieť v obci, okrese alebo regióne štátne orgány. Môže sa 

vykonávať aj formou PPP alebo v spolupráci so súkromným sektorom vo forme spoločného podniku 

(joint venture). V tomto prípade by štát vstupoval do záväzku so súkromným operátorom/ operátormi, 

v ktorom by vlastníctvo siete bolo rozdelené medzi oboch týchto hráčov. Z pohľadu implementácie sa 

ponúka viacero eventualít, pričom sa jednotlivé prístupy líšia formou zdieľania sietí. 

Štát by napríklad mohol prenechať vybudovanie siete a jej prevádzku na súkromného operátora. Štát 

by mohol poskytnúť podporu aj tým, že by vykonal potrebné inžinierske a stavebné práce, alebo by 

poskytol operátorom voľné chráničky a nenasvietené optické vlákna.  

Určujúce  pre model verejne prevádzkovanej komunálnej siete by bolo, že jej zavádzanie uskutočňujú 

a priamo kontrolujú štátne orgány, zvyčajne formou vyhradeného organizačného útvaru alebo 

založenej spoločnosti. Štát si následne ponechá vlastníctvo siete a zabezpečí jej prevádzku a údržbu 

(väčšinou iba pasívnej, avšak v niektorých prípadoch aj aktívnej infraštruktúry). Následne by bola sieť 

sprístupnená pre všetkých účastníkov trhu, a to za spravodlivých a nediskriminačných podmienok. Ide 

o model, ktorý sa SR pokúšala opakovane realizovať už v dvoch programovacích obdobiach, 

ale bez výraznejších výsledkov, navyše v priestore bez potrebnej dôvery trhu a 

telekomunikačných podnikov, a v konečnom dôsledku žiaľ aj bez využitia na to alokovaných 

prostriedkov. Realizovať projekt budovania širokopásmových sietí prostredníctvom tohto 

modelu pre SR neodporúča ani EK po skúsenosti z predchádzajúceho viac ako desaťročného 

obdobia aj s ohľadom na negatívnu reputáciu. Model je v našich podmienkach považovaný za 

prekonaný, nedostatočne stimulujúci, resp. ohrozujúci hospodársku súťaž, a selektívny. 

II. Nepriame investície: model súkromne prevádzkovanej komunálnej siete  

V prípade tohto modelu by štátne orgány zadali výstavbu a prevádzku širokopásmovej siete 

súkromnému subjektu bez nutnosti zakladania špecializovanej kompetencie alebo útvaru. Súkromná 

spoločnosť by vybudovala otvorenú sieť neutrálnu vo vzťahu k prevádzkovateľovi, čo by umožnilo 

konkurenčným poskytovateľom služieb ponúkať svoje služby koncovým zákazníkom. Štátne orgány by 

si ponechali vlastníctvo pasívnej infraštruktúry, avšak zmluva so súkromnou spoločnosťou by sa zrejme 
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uzatvárala vo forme neodňateľného užívacieho práva na dobu určitú. Model v praxi na Slovensku 

neaplikovaný a preto mimoriadne náročný na vyváženú aplikáciu. 

III. Podpora iniciatív vedených komunitou: model komunitného širokopásmového pripojenia 

Pri tomto modeli sa investície do širokopásmového pripojenia uskutočňujú ako súkromná iniciatíva 

miestnych obyvateľov resp. ich združení. Tieto projekty sú väčšinou úspešné z hľadiska zvyšovania 

miery využívania takto vybudovanej siete a teda pri budovaní finančne udržateľných modelov. Úloha 

štátnych orgánov môže byť rôznorodá forma poskytovania podpory. Môže ísť o spolufinancovanie, 

poradenstvo, reguláciu a koordináciu so zavádzaním iných infraštruktúr, umožnenie prístupu k iným 

bodom siete na národnej úrovni, tvorba podmienok pre spravodlivý prístup k sieti pre všetkých 

prevádzkovateľov, atď. 

IV. Subvencie prevádzkovateľa 

Vzhľadom na prevládajúcu implementáciu nielen v susedných krajinách EÚ sú subvencie 

prevádzkovateľa odporúčanou alternatívou pre intervencie štátu do komunikačnej infraštruktúry v 

oblastiach zlyhania trhu. V tomto prípade by sa štátne orgány priamo nezapájali do zavádzania siete. 

Namiesto toho by subvencovali účastníkov trhu – napr. telekomunikačných operátorov s cieľom rozvíjať 

a modernizovať ich vlastnú infraštruktúru tam, kde by to vzhľadom na trhové podmienky nespravili, 

resp. uskutočnili by to podstatne neskôr. Primárne by sa poskytovali subvencie telekomunikačným 

operátorom, pričom by sa vychádzalo z obchodného modelu vertikálneho integrovania (nemuselo by 

to však byť nevyhnutné za každých okolností). Tento model je popísaný nižšie. Subvencovanie zo  

strany štátu je teda vykrytie finančného rozdielu z verejných zdrojov medzi tým, čo je komerčne 

realizovateľné a pokrytím, ktoré štát chce dosiahnuť. V prípade Slovenska a ostatných štátov EÚ 

je to 100% pokrytie gigabitovou UFB infraštruktúrou ako aj 5G do roku 2030. Financovanie môže byť 

poskytnuté jednému alebo viacerým prevádzkovateľom tak, aby štát dosiahol svoje 

požadované výsledky. Aj prevádzkovanie vybudovanej infraštruktúry by v tomto prípade bolo 

prenechané telekomunikačným operátorom, ktorí sú najkompetentnejším subjektom na Slovensku pre 

vykonanie tejto úlohy. Naviac, tento model je dominantný v EÚ a v krajinách, ktoré ho použili, 

funguje efektívne. 

4.2 Obchodné modely 

Pri výbere obchodného modelu je vo všeobecnosti potrebné hlavne odpovedať na otázku, či sa zvolí 

vertikálne integrovaný model alebo otvorený model pre vybudovanie gigabitovej infraštruktúry UFB 

(popísané nižšie). Pri tom treba zvážiť, s ktorým obchodným modelom maximalizujeme pokrytie a 

penetráciu širokopásmového pripojenia vzhľadom na použité finančné prostriedky, finančnú 

udržateľnosť projektu, hospodársku súťaž a sociálno-ekonomický rozvoj regiónov. V obchodných 

modeloch máme troch hlavných aktérov a tými sú: 

Poskytovateľ fyzickej infraštruktúry - vlastní a udržiava fyzickú infraštruktúru 

Poskytovateľ siete - prevádzkuje a zvyčajne aj vlastní hlavne aktívne zariadenia 

Poskytovateľ služieb - poskytuje koncové služby 

I. Vertikálne integrovaný model 

O tomto type modelu hovoríme, ak všetky 3 hlavné role aktérov prevezme jeden účastník trhu (z 

perspektívy jednej intervenčnej oblasti / projektu). Ak tento podnik získal dotáciu, môže štát od takéhoto 

účastníka trhu požadovať, aby jeho konkurenti mali otvorený prístup k jeho sieti, či už aktívnej alebo 

pasívnej vrstve. Vlastník si sieť teda usporiada tak, aby umožnil svojim konkurentom prístup. Model sa 

občas mylne nazýva ako „otvorený prístup“, v skutočnosti ide však o vertikálne integrovaný model s 

oddelením na fyzickej vrstve tzv. uvoľnenie účastníckej slučky (local loop unbundling) alebo na aktívnej 

vrstve (prístup k dátovému toku). V podmienkach telekomunikačného trhu Slovenskej republiky 
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komerčne najčastejšie používaný model, a preto pri intervenciách predpokladáme, že aj potenciálni 

prijímatelia nenávratných grantov budú prevažne vertikálne integrovaní prevádzkovatelia, ktorí 

umožnia svojim konkurentom prístup k vybudovanej infraštruktúre na pasívnej vrstve. 

Model vertikálne integrovaného prevádzkovateľa 

 

Zdroj: NPŠP 

II. Model otvoreného prístupu 

O modeli otvorenej siete hovoríme, ak sú úlohy na trhu oddelené. V takejto sieti je infraštruktúra 

dostupná pre všetkých účastníkov trhu za rovnakých podmienok. Modely sa rozlišujú na základe toho, 

či vlastník siete zabezpečuje prevádzku na úrovni poskytovateľa infraštruktúry, alebo aj siete. Ak sa 

rozhodne byť iba poskytovateľom infraštruktúry, môže sa rozhodnúť, či ponechá všetky vrstvy vyššie 

ostatným účastníkom trhu alebo iba jednému. Takže celkovo máme 3 modely otvoreného prístupu: 

Otvorený model pasívnej vrstvy 

Otvorený model aktívnej vrstvy 

Otvorený model troch vrstiev 

Navrhovaná forma intervencií v kapitole 6.3 priamo predpokladá, že všetka takto vybudovaná 

gigabitová UFB infraštruktúra bude úplne nediskriminačne dostupná pre všetkých účastníkov trhu za 

rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či bude vo vlastníctve subjektu s integrovaným alebo 

otvoreným modelom podnikania. To umožní účasť na výzvach na predloženie projektov aj modelom 

otvoreného prístupu a aj tzv. veľkoobchodným operátorom, ktorí vybudovanú infraštruktúru prenajímajú 

telekomunikačným operátorom, ale na hospodárskej súťaži na maloobchodnom trhu sa priamo 

nezúčastňujú. To znamená, že model otvoreného prístupu, rovnako aj pre spoločnosti podnikajúce na 

princípe vertikálne integrovaného modelu, je navrhovanou cestou, nakoľko navrhovaná intervenčná 

stratégia kalkuluje s aspektami oboch obchodných modelov.  

Napriek nižšej miere zastúpenia modelov veľkoobchodných operátorov na Slovensku (v posledných 

rokoch aplikovaný hlavne na východnom Slovensku spoločnosťou VSD, a.s.), boli v prípadoch 

známych zo zahraničia (kde takýmito operátormi sú nielen distribučné spoločnosti iných sieťových 
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odvetví napr. energetických, ktoré investície do prístupovej infraštruktúry realizujú popri budovaní či 

obnove svojich distribučných sietí), dosiahnuté enormné úspory. V prípade výziev na predloženie 

projektov, ktoré budú vyhodnocovať efektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov spôsobom 

navrhnutým v kapitole 10.3, budú úplne prirodzene mať takéto otvorené modely najvyšší potenciál stať 

sa prijímateľom intervenčných finančných prostriedkov. Kumulácia investičných prostriedkov so zdrojmi 

určenými na budovanie (resp. obnovu) iných distribučných sietí vzbudzuje oprávnené očakávanie 

najnižších priemerných nákladov pasívnej infraštruktúry na pokrytú bielu adresu, a preto je nevyhnutné 

počítať s modelom otvoreného prístupu aj pre veľkoobchodných operátorov ako aj pre vertikálne 

integrovaných operátorov. Pre všetkých prijímateľov nenávratného grantu bez rozdielu.  
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5. Analýza technologických alternatív  

5.1 Technologické alternatívy 

Podľa pripomienok Európskej komisie k návrhu Programu Slovensko z 10.12.2021 sa v celom texte 

mení „Stratégia EÚ pre gigabitovú spoločnosť do roku 2025“ a nahrádza sa textom „Ciele digitálneho 

kompasu 2030 pre digitálnu konektivitu“. To znamená aj kvalitatívnu zmenu pre definíciu najvhodnejšej 

technologickej alternatívy pre potreby tejto štúdie uskutočniteľnosti, ktorá vychádza zo stratégie 

Národného plánu širokopásmového pripojenia (17.3.2021). Tá v súlade s predchádzajúcimi cieľmi EÚ 

definovala cieľ č.1 „Všetky domácnosti, vidiecke aj mestské, budú mať do roku 2030 prístup k 

internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na gigabitovú 

rýchlosť“. Tento cieľ sa v súlade s cieľmi Digitálneho kompasu mení na: „Do roku 2030 budú všetky 

európske domácnosti pokryté gigabitovou sieťou, pričom všetky obývané oblasti budú pokryté 

5G.“  

Z pohľadu výberu infraštruktúry tieto očakávania naplní nasledujúco upravená definícia UFB 

infraštruktúry: Infraštruktúra UFB je taká infraštruktúra, ktorá dokáže v dobe špičky dosiahnuť skutočnú 

prenosovú rýchlosť 1 Gbit/s a viac v oboch smeroch pre všetkých pripojených užívateľov. Táto definícia 

nepoukazuje na konkrétnu technológiu alebo typ infraštruktúry.  

Existuje niekoľko technológii a typov infraštruktúr, ktoré sú schopné dosiahnuť parametre gigabitovej 

UFB infraštruktúry. Niektoré z nich len za určitých podmienok a na hranici fyzikálnych možností 

prenosového média. V tejto kapitole budú vymenované všetky na Slovensku dostupné a v nasledujúcej 

kapitole (5.2) budú vybrané z nich tie, ktoré sú vzhľadom na svoje vlastnosti (future-proof) a možností 

ich vzájomného zdieľania viacerými navzájom si konkurujúcimi operátormi najvhodnejším predmetom 

potenciálnej intervencie. Zároveň však, všetky adresy pokryté prístupovými gigabitovými UFB 

infraštruktúrami vymenovanými v tejto kapitole, sú pre účely tejto štúdie uskutočniteľnosti považované 

za pokryté. To znamená, že ide o čierne alebo šedé adresy (t.j. adresy ktoré síce majú pokrytie jednou 

gigabitovou UFB infraštruktúrou ale dostupné služby len od vlastníka tej infraštruktúry a žiadnych 

ďalších konkurentov) a intervencia na zlepšenie ich pokrytia (alebo úrovne konkurencie) nie je 

predmetom tejto štúdie uskutočniteľnosti.  

Všeobecné členenie UFB prístupových sietí na základe vzdialenosti optických prvkov od zákazníka 

Tak ako celá svetová sieť sietí – internet - tak aj všetky telekomunikačné prístupové siete závisia úplne, 

alebo z väčšej časti, od optických prenosových infraštruktúr, ktoré sú schopné poskytovať UFB 

širokopásmové služby. Preto jedným z často používaných rozlišovacích kritérií na ich členenie je 

miesto, kde sa v telekomunikačnej sieti nachádza ukončenie optického vlákna. Ak to nie je priamo u 

koncového používateľa, tak rozhodujúcim kritériom je to, kde na ceste k nemu nasleduje ešte aj iné 

prenosové médium. Podľa spôsobu umiestnenia ukončovacích jednotiek optických prístupových sietí 

a spôsobu ich prevedenia sa rozlišujú rôzne typy týchto prístupových sietí. Univerzálny názov pre 

všetky tieto typy prístupových sietí je FTTx. Z tohto hľadiska sa rozlišujú nasledovné základné typy : 

FTTN (Fiber to the Node) - vlákno je zakončené v skrini (uzle), umiestnené niekedy až niekoľko km od 

objektu zákazníka, konečná prípojka je potom metalická alebo bezdrôtová 

FTTC (Fiber to the Cabinet alebo Fiber to the Curb) - veľmi podobné FTTN, ale prípojná skrinka je 

bližšie k priestorom užívateľa; obvykle ide o vzdialenosť do 300 metrov 

FTTP (Fiber to the Premises) - vlákno do objektu - tento termín býva použitý v rôznych kontextoch: ako 

širší termín, zahrňujúci FTTH aj FTTB, alebo tiež pre situáciu, kedy sieť obsahuje obytné domy aj malé 

firmy 

FTTB (Fiber to the Building alebo Fiber to the Basement) - vlákno dosahuje hranice budovy, prípojná 

skriňa je umiestnená napríklad v suteréne bytového domu; finálne prepojenie s individuálnymi bytovými 

priestormi je urobené alternatívnymi spôsobmi akými sú metalické káble 
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FTTH (Fiber to the Home) - vlákno dosahuje obvod obytného priestoru (domácnosti), napríklad v 

podobe prípojnej skrine na vonkajšej stene domu 

Sieťová architektúra optickej prístupovej siete 

 

Zdroj: Prístupové siete podľa ITU-T G.983.1, a Národný plán širokopásmového pripojenia finálna verzia 

Sieťová architektúra optickej prístupovej siete znázorňuje niektoré uvažované architektúry FTTx sietí 

FTTH, FTTB, FTTC podľa prístupu vlákna ku koncovému užívateľovi. Na predchádzajúcom obrázku je 

znázornená architektúra, ktorá je spoločná pre zobrazené optické prístupové siete, ktoré majú veľa 

spoločných čŕt, pričom odlišnosti sú dané len ich implementáciou.  

Do skupiny optických prístupových sietí FTTP (Fiber to the premises – FTTB+FTTH) patria aktívne aj 

pasívne optické siete. V prípade, že obsahujú aktívne prvky hovoríme o aktívnych optických sieťach 

AON - Active Optical Network. V prípade, že neobsahujú aktívne prvky v sieti hovoríme o pasívnych 

optických sieťach PON - Passive Optical Network, ktoré zahŕňajú optické siete bod - multibod 

označované ako P2MP - Point to Multipoint a optické siete bod-bod označované ako P2P - Point to 

Point. Aktívne optické siete prepájajú sieťové jednotky ONU - Optical Network Unit cez aktívne sieťové 

prvky s jednotlivými časťami siete. Pasívne optické prístupové siete neobsahujú aktívne prvky v sieti.  

5.1.1 Optické prístupové siete FTTP (FTTH + FTTB) 

Optické prístupové siete FTTH sa budujú v dvoch základných topológiách Point‐to‐Point (P2P), 

Point‐to‐Multipoint (P2MP).  

Optická prístupová sieť FTTH bod- bod (P2P) 

Optická prístupová sieť FTTH sieť je univerzálna optická prístupová sieť s topológiou bod–bod, P2P 

(Point to Point). Táto sieť sa vytvorí buď jednosmerným prenosom na dvoch optických vláknach typu 

SMF 9/125µm, podľa odporúčania ITU-G652D, v prenosovom spektre s priemerom módového poľa 

1310nm bez posunutej disperzie, alebo sa vytvorí vlnovým delením v obojsmernom prenose s 

priemerom módového poľa 1310nm v jednom smere a 1550nm v druhom smere na jednom optickom 

vlákne.  
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FTTH - Optika priamo do domu 

 

Zdroj: Prevzaté a prispôsobené  z odporúčania ITU-T L.90, Optical access network topologies for broadband services 

V prípade technológie využitia aktívnych optických sietí (AON) spojenie bod-bod (P2P) má každý 

koncový bod (rodinné domy, byty, domy s viacerými bytovými jednotkami) vyhradené jedno optické 

vlákno, ktoré vedie do optického rozvádzača (ODF - optical distribution frame), ktorý tvorí hranicu medzi 

prístupovou a chrbticovou sieťou. Topológia P2P je základná a najľahšie realizovateľná, no veľké 

množstvo vlákien, ktoré sú vedené ku každému užívateľovi túto infraštruktúru predražuje. Pripojenie 

prostredníctvom topológie P2P prebieha vlastným optickým vláknom až k ústredni. Pripojenie je 

realizované optickým vláknom (SM) 9/125μm (G.652D alebo G.652C), najčastejšie využívaný 

komunikačný protokol je Ethernet 10Mbit/s alebo 1Gbit/s. Komunikácia prebieha tromi spôsobmi: 

Downstream/Upstream na rovnakej vlnovej dĺžke 1310nm, pre každý smer prenosu samostatné vlákno 

Technológia WDM: multiplexovanie do jedného vlákna Downstream od ústredne 1550nm príp.1490nm, 

Upstream od účastníka 1310nm; 

Technológia WDM: multiplexovanie do jedného vlákna Downstream od ústredne 1490nm, Upstream 

od účastníka 1310nm plus analógovo modulovaný TV signál na vlnovú dĺžku 1550nm [ zdroj 

UPREKaPS, Veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení pre 

produkty určené na hromadný trh, 15.3.2022, str.41-42 ]. 

Aj v technológii pasívnych optických sietí PON v spojení bod-bod (P2P) (viac o PON v ďalšej časti 

tejto kapitoly) štruktúru siete možno charakterizovať ako sieť bez agregačných prvkov, kde má každý 

koncový uzol priradené jedno alebo viac optických vlákien od začiatočného uzla / bodu. To znamená, 

že každý koncový uzol (zákazník) môže mať svoju vlastnú prenosovú rýchlosť z vlastným obsahom 

dát, ktoré sa nezdieľajú s inými koncovými uzlami. V distribučných uzloch sú potom najčastejšie 

prepájané optické vlákna 1:1, teda počet prichádzajúcich optických vlákien sa rovná počtu 

odchádzajúcich optických vlákien. Vo všeobecnosti, podmienku jedného alebo viacerých optických 

vlákien pre každý koncový uzol spĺňa aj distribučný uzol, kde je počet prichádzajúcich optických vlákien 

väčší ako počet odchádzajúcich optických vlákien. Takéto prípady sa však v praxi vyskytujú výnimočné 

alebo iba dočasne, kým sa nedobuduje celá plánovaná sieť. Počiatočným uzlom siete môže byť miesto 

OLT, za ktorým je rozhranie SNI a koncový uzol siete môže byť miesto ONT, za ktorým je rozhranie 

UNI 

Optická prístupová sieť FTTH bod- multibod (P2MP) 

Optická prístupová sieť FTTH bod-multibod (Point to Multipoint – P2MP) vytvára obojsmerný 

komunikačný signál ku koncovému užívateľovi na jednom vlákne typu SMF 9/125µm, podľa 
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odporúčania ITU-T G.652D s tým, že sa využije optické rozbočenie signálu k účastníkovi a optické 

zlúčenie signálu od účastníka v optickej oblasti bez konverzie na elektrický signál: 

FTTH - PON Architektúra 

 

Zdroj: Prevzaté a prispôsobené z odporúčania  ITU-T L.90, Optical access network topologies for broadband services 

V prípade P2MP optických prístupových sietí FTTH (bod - multibod) technológie využitia 

aktívnych optických sietí nie sú aplikovateľné. Z fyzikálnych dôvodov v topológií sietí (delenie 

spektra tzv. splitrami) je možné použitie iba pasívnych technológií, ktorých je niekoľko druhov: 

Technológia pasívnych optických sietí PON 

Pasívne optické siete PON neobsahujú žiadne aktívne prvky a zariadenia. Značne sa líšia od typických 

komunikačných sietí, ktoré využívajú aktívne prvky a prepínače. Medzi centrálou/hlavnou stanicou 

(OLT) a používateľom (ONT) nie je žiadna elektronika. To znamená, že neexistujú žiadne elektronické 

komponenty, ktoré potrebujú priestor na montáž, napájanie (vrátane neprerušiteľného napájania), 

servis alebo aktualizácie. Celá pasívna infraštruktúra znamená, že ich obnova je jednoduchšia. Stačí 

obyčajne vymeniť koncovú elektroniku, ktorá bude fungovať na tej istej káblovej sieti. Obnova GPON 

sa bude uskutočňovať na tej istej káblovej infraštruktúre, na ktorej pracoval GPON s nižšími rýchlosťami 

konektivity, pretože môže používať iné vlnové dĺžky. Telekomunikačný operátor tak môže mať na jednej 

káblovej infraštruktúre konektivitu služby nízkej aj vysokej rýchlosti, čo je ďalšia ekonomická výhoda 

PON.   

Pretože PON sú určené na prenos hlasu, dát a videa, prakticky každá sieť prenášajúca akýkoľvek typ 

prevádzky môže využívať PON. PON sa používajú na internetové služby, pripojenie mobilných lokalít, 

správu rozvodnej siete atď. V PON infraštruktúre sa používa kódovanie a šifrovanie, aby sa 

zabezpečilo, že správy môže prijímať iba určený príjemca. PON sú teda bezpečné, čo je ich veľká 

výhoda. 

V porovnaní s inými režimami prístupu má technológia PON nasledovné výhody: 

Vysoká spoľahlivosť: Používa čisté optické médium, aby sa zabránilo elektromagnetickému rušeniu a 

poskytuje silnú prispôsobivosť k životnému prostrediu. Vyžaduje nízke náklady na údržbu a ľahko sa 

rozširuje a upgraduje. 

Veľká šírka pásma, veľké prenosové rýchlosti, ktoré narastajú do 10-tok až 100 Gbit/s pri vyšších 

štandardoch PON sietí 

Poskytujú flexibilné prideľovanie šírky pásma a záruky kvality služieb a podporuje súčasný prístup k 

viacerým službám, ako sú hlas, video a dáta, 

Nízke náklady: Sieť PON využíva topológiu P2MP. Jeden port PON môže byť prepojený s viacerými 

ONU, čo výrazne šetrí zdroje 
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Optická sieť sa ľahko sa buduje a rozširuje, a komplexné náklady sú nízke. 

V tabuľke nižšie sú uvedené štandardy PON sietí na základe odporúčaní ITU-T a IEEE od roku 2001 

do súčasnosti. 
 

 APON BPON EPON GPON XGPON XGSPON 
NG-

PON2 

WDM-

PON 

50G-

PON 

Typ ATMPON 
Broadband 
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Gigabit.
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ON 

40-
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Standard/N

orma 

ITU-T 

G.983.1 

ITU-T 

G.983.3 

IEEE80

2.3 3ah 

ITU-T 

G.984 

ITU-T 

G.987 

ITU-T 

G.9807 

ITU-T 

G.989 

ITU-T 

G.9802 

ITU-T 

G.9804 

Vznik 

Štandardu 
2001 1998 2004 2003 2010 2016 2015 2015 2021 

Zdroj: Prevzaté z odporúčania ITU-T G.980–G.989 a odporúčania IEEE 802.3. pre Ethernet PON 

Na nasledujúcom obrázku sú nakreslené vlnové pásma, v ktorých sa na jednotlivých PON 

technológiách uskutočňuje prenos  od účastníka a smerom k účastníkovi. 

Vlnové pásma pre prenos smerom účastníka a smerom k účastníkovi (UP a DOWN 
stream) 

 

Zdroj: Prevzaté z verene dostupných prezentácií operátorov 

Takýto pohľad na spektrá prenášaných signálov v PON sieťach je dôležitý o.i aj z toho dôvodu, že dáva 

obraz o využití spektra v rôznych PON technológiách. Dá sa reálne predpokladať, že časti nevyužitého 

spektra sa budú môcť v budúcnosti využívať na prenos iných signálov, ktoré nebudú priamo zaradené 

do multiplexov PON siete, tak ako je to uvedené v predchádzajúcej tabuľke. PON siete ale budú 

využívať na prenos aj práve voľné časti spektra (napr. signály z optických vláknových, (napr. FBG)  

senzorov,  fotonických senzorových systémov a pod.) 

Na ďalšom obrázku sú zobrazené scenáre nasadzovania PON vyšších rýchlostí s príslušnými 

rýchlosťami prenosu, čo sa často v angl. literatúre označuje ako „Bandwidth“. Z obrázku vidieť, že 
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prenosové rýchlosti nových generácií budú dosahovať rádovo 10-ky až 100-ky Gbit/s. Aj z toho vidieť, 

že technológia PON sietí je otvorená rozširovaniu podľa požiadaviek aj z hľadiska ďalekej budúcnosti. 

Trendy rozvoja PON technológií 

 

Zdroj: Prevzaté a prispôsobené z odporúčaní ITU-T G.980–G.989 a IEEE 802.3. pre Ethernet PON 

Optická prístupová sieť GPON 

Sieť GPON je čisto pasívna sieť z optických vlákien, ktorá umožňuje prenos veľkého množstva 

informácií medzi centrálnym bodom a niekoľkými distribuovanými bodmi až do okruhu 20 km od tohto 

centrálneho bodu. GPON je skratka, ktorá znamená Gibabit Passive Optical Network, a ako už názov 

napovedá, ide o optickú pasívnu sieť, ktorá pracuje rádovo v gigabitoch za sekundu. Sieť PON aj GPON 

má v centrálnom bode jednotku OLT, ktoré komunikuje cez optické vlákno s jednotkou ONT na strane 

užívateľa. Každá takáto jednotka OLT môže komunikovať a riadiť až 64 jednotiek ONT prostredníctvom 

optického rozdeľovača (spliter). 

Prenosové protokoly v telekomunikačných sieťach sú definované odporúčaniami ITU-T a definujú 

okrem niekoľkých parametrov aj prenosové rýchlosti pre každý typ siete. Odporúčanie ITU-T G.984 

definuje, že prenosová rýchlosť v protokole GPON je 2,5 Gbit/s v smere downstream a 1,25 Gbit/s v 

smere upstream. Všetok prenos v GPON sa uskutočňuje cez jedinú optickú cestu medzi OLT a ONT s 

použitím dvoch rôznych vlnových dĺžok: 1490nm pre Downstream prenos; 1310nm pre Upstream 

prenos. 

Siete GPON majú množstvo výhod. Bezpochyby je to oveľa menej zariadení ako tradičná sieť, takže 

ich spotreba energie je razantne znížená. Menej prevodového vybavenia sa premieta do menšieho 

množstva doplnkového vybavenia, či potreby aktívneho napájania, zabezpečenia siete a podobne. 

Siete GPON majú veľkú šírku pásma a umožňujú veľké prenosové kapacity. Životnosť sietí GPON sa 

odhaduje min. na 25 rokov. S technologickým vývojom na aktualizáciu siete GPON stačí zmeniť 

zariadenie na koncoch bez toho, aby bolo potrebné zmeniť pasívnu sieť optických vlákien. V 

neposlednom rade sú to nižšie náklady na siete GPON ako pre aktívne siete AON, či už pre výstavbu 

(CAPEX) alebo aj pre ich údržbu a prevádzku (OPEX). 

NG PON 2 Technológia  

Sieť NG-PON2 je pasívna sieť z optických vlákien, ktorá umožňuje prenos veľkého množstva informácií 

medzi centrálnym bodom a niekoľkými distribuovanými bodmi podľa verzie do okruhu 20 km, alebo do 

40 km od tohto centrálneho bodu. 

Novšia verzia technológie NG-PON2 podľa ITU-T G.989 podporuje dva symetrické varianty a jeden 

asymetrický variant prenosu. Symetrický variant ponúka 2,5 Gbit/s v oboch smeroch, alebo 10 Gbit/s 
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v oboch smeroch prenosu. Asymetrický variant ponúka 10Gbit/s pre downstream a 2,5 Gbit/s pre 

upstream. V štandarde NG-PON2 sú využité nasledovné vlnové dĺžky. Pre vzostupný smer (upstream) 

sa využíva vlnové okno 1524 - 1544 nm. Pre zostupný smer (downstream) sa využíva vlnové okno 

1596 - 1603 nm.   

Technológia NG-PON2 ponúka aj využitie väčšieho deliaceho pomeru na jeden výstup z OLT karty. 

Maximálny deliaci pomer dosahuje hodnotu 1:256 čo poskytuje zvýšenie počtu zapojenia koncových 

jednotiek ONT. Nemôžeme však zabúdať na limit deliaceho pomeru 1:64 a 1:128 v pôvodnej verzii G-

PON. Daný variant deliaceho pomeru sa môže v budúcnosti využiť pri rozširovaní existujúcej PON 

siete, v ktorej sa bude môcť vytvárať samostatná topológia NG-PON2 siete. 

Technológia XG-PON (10G-PON) 

Technológia XG-PON je inovovaný variant technológie GPON. Výhoda danej inovácie spočíva v 

duálnom režime využitia oboch technológií na rovnakej optickej distribučnej siete a taktiež vyžaduje 

rovnaké základné parametre ako má technológia G-PON. Pre výmenu technológie stačí vymeniť OLT 

zariadenie, ktoré dokáže pracovať aj v pôvodnom režime označovaným G-PON, ale inováciu ponúka 

v obsluhe verzie XG-PON. U náročnejších účastníkov sa vymení ONT jednotka za novú a ostatní 

užívatelia môžu využívať pôvodnú verziu technológie G-PON. 

Novšia verzia technológie XG-PON podľa ITU-T G.987 podporuje symetrický aj asymetrický variant 

prenosu. Symetrický variant ponúka 10 Gbit/s v oboch smeroch prenosu a asymetrický 10Gbit/s pre 

downstream a 2,5 Gbit/s pre upstream. V štandarde XG-PON dochádza k navýšeniu využívaných 

vlnových dĺžok. Pre vzostupný smer (upstream) sa využíva vlnové okno 1260 - 1280 nm, čo síce 

koliduje s pásmom, ktoré využíva štandard G-PON (vlnové okno 1260 – 1360 nm), ale tento problém 

sa vyriešil pomocou metódy prístupu TDMA. Pre zostupný smer (downstream) sa avšak už využíva 

vlnové okno 1575 – 1580nm. Vlnové okno 1480 - 1500 nm naďalej slúži pre technológiu G-PON a 

vlnová dĺžka 1550 nm taktiež ostáva pre prenos CATV technológie.  

Technológia XG-PON ponúka aj využitie väčšieho deliaceho pomeru na jeden výstup z OLT karty. 

Maximálny deliaci pomer dosahuje hodnotu 1:256 čo poskytuje zvýšenie počtu zapojenia koncových 

jednotiek ONT. Nemôžeme však zabúdať na limit deliaceho pomeru 1:128 v pôvodnej verzii G-PON. 

Daný variant deliaceho pomeru sa môže v budúcnosti využiť pri rozširovaní existujúcej PON siete, v 

ktorej sa bude môcť vytvárať samostatná topológia XG-PON siete. 

Sieť XG PON je pasívna sieť z optických vlákien, ktorá umožňuje prenos veľkého množstva informácií 

medzi centrálnym bodom a niekoľkými distribuovanými bodmi až do okruhu 60 km od tohto centrálneho 

bodu. 

Vyhodnotenie rozdielov PON sietí P2MP a P2P  
(AON aplikovateľné len pri P2P a preto nie je porovnávané s P2PM topológiou) 

Budovanie PON pasívnych optických sietí P2MP (bod-multibod) má najmä nasledujúce ekonomické 

výhody aj nevýhody voči pasívnym optickým sieťam P2P (bod-bod): 

Menej elektronických komponentov a infraštruktúry pre siete typu P2MP robí tieto siete lacnejšími ako 

P2P konektivita, pretože predpokladá menej kapitálových a prevádzkových nákladov. 

P2MP zdieľajú vlákna s optickými rozbočovačmi, takže potrebujú menej vlákien ako siete typu point-

to-point. 

V infraštruktúre P2MP sa používa kódovanie a šifrovanie, aby sa zabezpečilo, že správy môže prijímať 

iba určený príjemca.  
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Nevýhodu siete P2MP oproti P2P možno vidieť vo fáze návrhu, kde môže byť rozhodovanie o 

umiestnení rozbočovačov pre optimálny systém, čo je časovo náročnejšie ako jednoduché prepojenia 

P2P. 

Optická prístupová sieť FTTB 

FTTB, alebo technológia Fiber to The Building, používa digitálnu širokopásmovú technológiu na priame 

pripojenie vlákna v budove a potom ku každému používateľovi prostredníctvom vnútorných metalických 

vedení. Ukončenie je sprostredkované jednotkou ONU/ONT min.1 Gbit/s, ktoré pokračuje ďalej do 

prepojovačov a smerovačov vnútornej počítačovej siete. 

FTTB Architektúra 

 

 

Zdroj: Prevzaté a prispôsobené z odporúčania, Prístupové siete podľa ITU-T G.983.1 

Za realizovanú prípojku FTTB možno považovať zakončenie siete, ak vlákno dosahuje hranice budovy, 

prípojná skriňa je umiestnená napríklad v suteréne alebo pivnici bytového domu. Finálne prepojenie s 

individuálnymi bytovými priestormi je urobené alternatívnymi spôsobmi. Toto riešenie privádza optické 

vlákno do budovy. Je to architektúra, ktorá zabezpečuje komunikačnú cestu s optickými vláknami, ktoré 

vedú od prepájacieho zariadenia telekomunikačného operátora minimálne do oblasti súkromného 

vlastníctva domu, alebo miesta zvoleného účastníkom, kde optické vlákna končia pred ukončením v 

domoch v jednotke ONU/ONT. Odtiaľ pokračuje prístupová cesta k účastníkovi cez fyzické médium iné 

ako optické vlákno, teda metalickou slučkou napr. koaxiálnym vedením, alebo skrúteným párom 

vodičov . 

5.1.2 FTTC resp. FTTN prístupové siete s metalickou poslednou míľou 

Ide o využitie historicky existujúcich prístupových sietí budovaných primárne z iných dôvodov. 

 A to: 
Sietí na prenos analógového telefónneho signálu – skrútený medený pár. 
Na prenos analógového televízneho signálu, ktorý bol náročnejší na šírku prenosového pásma a na 
ochranu pred rušením, a preto bol na jeho prenos používaný koaxiálny kábel.  

Prístupové siete so skrútenými medenými dvoj-pármi 

Využitie skrútených medených dvoj-párov (budovaných pri výstavbe pevných verejných telefónnych 

sietí) ako poslednej míle na prenos dát do domácností dosiahol svoj vrchol v rôznych druhoch xDSL 

technológií. Všetky sú vyčerpávajúco uvedené v Prílohe c. 11.2.1. Ako vidno dosahované rýchlosti sú 

nižšie ako 1Gbit/s, iba na Slovensku ešte nepoužívaná technológia G.mgfast môže dosiahnuť 

dostatočné rýchlosti, a aj to len pri ich využití v rámci vnútorných rozvodov (FTTB). Z fyzikálnych 

dôvodov dosiahnutie vyšších prenosových rýchlostí na krútených medených dvoj-pároch technológiami 

xDSL si vyžaduje skrátenie prenosovej vzdialenosti. Keďže nie sú schopné dosiahnuť rýchlosti 1Gbit/s 

a viac, nie sú považované za gigabitovú UFB infraštruktúru a preto sa im nebudeme venovať v tejto 

kapitole. Adresy pokryté len touto technológiu je preto potrebné považovať za biele adresy. 

Technológia G.mgfast jediná z xDSL technológií dané rýchlosti môže dosahovať. Ale len v topológii 
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FTTB a je súčasťou opisu optických prístupových sieti vyššie v tejto kapitole (5.1.1 Optické prístupové 

siete FTTP (FTTH + FTTB)). 

Prístupové siete s koaxiálnymi pármi (s technológiou DOCSIS) 

Práve to, že na prenos TV signálu bola potrebná lepšia ochrana prenášaného signálu (tienenie) a 

väčšia šírka pásma, umožňuje využitie existujúcich koaxiálnych rozvodov na dátový prenos, ktorý 

dosahuje rýchlosti 1Gbits a aj vyššie. Napríklad koaxiálny kábel s technológiou DOCSIS 3.1 kde sa 

využívajú frekvencie do 1,2 GHz a DOCSIS 4.0 kde sa rozširuje RF frekvenčný rozsah. Pre tzv. 

„Extended Spectrum“ DOCSIS sa najvyššia frekvencia zariadenia zvyšuje na 1,8 GHz prípadne až na 

3,0 GHz. Corning-BSP-DOCSIS-4.0-paper.pdf (broadbandsuccess.com). Systémové vybavenie 

DOCSIS 4.0 umožní zvýšiť prenos až do 10Gbit/s a vytvoriť flexibilitu pri prideľovaní spektier v 

„Downstream” a v “Upstream”. Preto je uvádzaný v tejto kapitole a teda adresy pokryté technológiou 

DOCSIS 3.1 a vyššou, nie sú bielymi adresami. 

Nové rozvody koaxiálnych káblov sa však zväčša nebudujú za týmto účelom, nakoľko náklady na ich 

výstavbu nie sú nižšie ako pri výstavbe FTTH sietí. Pritom komunikačná infraštruktúra na báze 

optických vlákien má ďaleko lepšie prenosové vlastnosti, je ďaleko viac future-proof a preto ak je 

potrebná nová výstavba prístupových sieti, nemá zmysel budovať koaxiálne rozvody. Preto prístupové 

siete s koaxiálnymi pármi sú síce súčasťou tejto kapitoly ako gigabitové UFB infraštruktúry, ale nie sú 

súčasťou výpočtu telekomunikačných infraštruktúr, ktoré sú odporúčané ako vhodné na podporu ich 

výstavby v kapitole 5.2. 

5.1.3 FTTC resp. FTTN prístupové siete s bezdrôtovým pripojením účastníka 

Pevný bezdrôtový prístup FWA (Fixed Wireless Access) je určený pre budovanie prístupových 

komunikačných sietí na princípe bod-multibod. Môže byť považovaný za gigabitovú UFB 

infraštruktúru len pre obmedzený počet pripojených koncových zákazníkov (v závislosti od 

použitého frekvenčného spektra) a aj to len za predpokladu, že základová stanica FWA je 

pripojená na optický backhaul (viď napr. usmernenie BEREC k VHCN). FWA umožňuje 

alternatívne riešenie tzv. poslednej míle, čo pre poskytovateľov elektronických komunikačných sietí 

znamená možnosť priameho prístupu ku koncovým zákazníkom aj napriek geograficky členitému 

terénu alebo investične extrémne náročnému budovaniu pevných prístupových sietí. FWA bezdrôtová 

technológia prenosu dát zabezpečuje prepojenie z jedného základného bodu do viacerých koncových 

bodov (domácností). Signál je šírený zo základňovej stanice pomocou sektorových antén, na ktorých 

signál sa môžu pripájať jednotliví užívatelia. Ďalšou výhodou je, že toto pripojenie je možné využiť aj 

pre komerčné mobilné služby. Pevný bezdrôtový prístup FWA je telekomunikačnými operátormi 

budovaný v licencovanom pásme, ako aj v nelicencovanom pásme. Prehľad všetkých druhov 

bezdrôtových technológií v oboch skupinách je v Prílohe c. 11.2.1. 

FWA v licencovanom pásme  

Pevný bezdrôtový prístup FWA, ktorý využíva licencované frekvenčné pásmo umožňuje bezdrôtové 

riešenie tzv. poslednej míle. Takýto prístup nazýva tiež rádiová účastnícka prípojka WLL - Wireless 

Local Loop alebo bezdrôtová účastnícka slučka. V rámci tohto sieťového riešenia je FWA rádiový spoj 

ukončený u zákazníka (domácnosť). Tu sa môžu použiť licencované frekvenčné pásma[5], ktoré 

udeľuje UPREKaPS. Národná tabuľka frekvenčného spektra (ďalej ako „NTFS“)  je základným 

dokumentom z hľadiska využívania frekvenčného spektra a prideľovania frekvencií v Slovenskej 

republike.  

Prístup FWA je realizovaný prostredníctvom bezdrôtovej technológie, alebo kombinácie bezdrôtová 

technológia + Ethernet prístup, bez ohľadu na odhadovaný počet koncových užívateľov. Licencie sú v 

súčasnosti poskytované v pásmach od 700 MHz do 60 GHz. V závislosti od použitého frekvenčného 

pásma môže FWA preklenúť vzdialenosti od niekoľkých km pre vidiecke oblasti až po 500 m v 
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mestských oblastiach. Použitie mmWave (24-39 GHz) vyžaduje priamu viditeľnosť alebo použitie 

MIMO (usporiadanie antény s viacerými vstupmi a viacerými výstupmi). 

Výkon FWA závisí okrem zvyčajných faktorov súvisiacich s rádiom aj od typu a použitia zariadenia v 

priestoroch zákazníka (customer premise equipment, CPE), ako je strecha alebo vonkajšia montáž na 

stenu alebo interiér. CAT 6 CPE poskytuje maximálnu rýchlosť prenosu dát až 300 Mbit/s. Zariadenia 

CAT16 podporujú 1 Gbit/s a MIMO kategórie 4. Nevyhnutnosťou pre reálne dosiahnutie týchto rýchlostí 

stále však zostava optické backhaulove pripojenie základňovej stanice a veľmi limitovaný počet 

paralelne pripojených zákazníkov.  

Základná infraštruktúra siete FWA je podobne ako u mobilnej siete tvorená sústavou základňových 

staníc (base stations), ktorá okolo seba vytvára tzv. bunky, pričom terminály jednotlivých užívateľov 

komunikujú vždy práve s jednou základňovou stanicou vo svojom dosahu. Vďaka tomuto princípu je 

potom u oboch sietí možné opakované využitie rovnakých frekvenčných pásiem. Systémy FWA sú 

zvyčajne založené na štruktúre Point-to-Multipoint, kde niekoľko účastníckych staníc (rádovo 

maximálne len desiatky ak majú byť dosahované dostatočné rýchlostí) je pripojených k dokovacej 

stanici (vysielač), ktorá je následne prepojená cez optickú chrbticovú sieť (backhaul) k internetu, 

telefónnej sieti alebo k inej sieti. Účastníkom je tak ponúkaný plný rozsah služieb konkrétnej verejnej 

alebo súkromnej siete, ku ktorým majú prístup cez štandardné užívateľské rozhranie. 

Charakteristikou FWA riešenia však je, že šírka pásma musí byť zdieľaná medzi viacerými 

používateľmi, takže počas špičiek prevádzky prirodzene dochádza k zníženiu dostupnej šírky pásma 

pre jednotlivých užívateľov a teda i rýchlosti prenosu. Preto maximálne len rádovo desiatky 

účastníckych staníc pre dostatočné rýchlosti pre všetkých. Sila signálu zároveň klesá so zvyšujúcou 

sa vzdialenosťou, môže byť značne ovplyvnená počasím a prekážky medzi používateľom a anténou 

na strane komunikačnej siete môžu zredukovať silu a kvalitu signálu. To všetko sú dôvody prečo 

v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete 

č. (2023/C 36/01)) sú pri mapovaní aktuálneho pokrytia (aj plánovaného) prostredníctvom tejto 

technológie kladené náročné pravidlá (maximálny download v špičke na každú pokrytú domácnosť pri 

90% cel lload, atď.). 

Technológia FWA teoreticky dokáže pri veľmi malom počte užívateľov na bunku dosiahnuť 

downstream 1 Gbit/s, nie je však plne garantovaná ako pri optickej prístupovej sieti (FTTP). Navyše 

nevyhnutným predpokladom je pripojenie základňovej stanice, z ktorej je signál vysielaný, na 

optický backhaul s dostatočnými prenosovými kapacitami. Je tam veľa aj ďalších vplyvov, hlavne 

vzdialenosť, priama viditeľnosť, množstvo užívateľov na bunku, profil užívateľa, poveternostné vplyvy 

a ďalšie. Pri väčších počtoch užívateľov (už v desiatkach) klesá reálna rýchlosť pre downstream 

signifikantne a to v závislosti od profilu užívateľov (čím je viac používateľov súčasne tým rýchlosť 

klesá výraznejšie). To je dôvod prečo je ďalej v tejto štúdii uskutočniteľnosti považovaná za technológiu 

zabezpečujúcu rýchlosti 100 Mbit/s a viac (VHCN v zmysle definície BEREC) a aj to len v opísaných 

„ideálnych“ podmienkach. 

Navyše investície pre budovanie FWA prístupu sú ekonomicky náročné v základňovej stanici aj u 

technológii pre užívateľa, ak má byť poskytovaná služba na úrovni VHCN prístupových sietí / antény 

aj u užívateľa a koncové vybavenie, priemerná životnosť zákazníckeho zariadenia je cca 4 roky, cena 

vonkajších antén a zákaznícke zariadenia je cca 5 krát vyššia ako cena zákazníckeho zariadenia pre 

optické riešenia. To všetko sú dôvody prečo smerovanie verejných zdrojov do investícii do FWA 

technológií by nebolo ich efektívnym vynakladaním. 

Preto je možné konštatovať, že FWA v licencovanom pásme je ako technológia, ktorá za určitých 

podmienok (ak je vysielač pripojený na optickú prenosovú infraštruktúru) je schopná dosiahnuť rýchlosti 

1Gbits pre obmedzený počet koncových užívateľov (v závislosti od použitého spektra a vzdialeností) 

a preto je súčasťou výpočtu gigabitových UFB infraštruktúr v tejto kapitole. Iba za týchto dvoch 

podmienok (opticky backhaul, široké dedikované frekvenčné spektrum a limitovaný počet 
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pripojených účastníkov - v jednotkách) je možné považovať adresy pokryté len týmto riešením 

za dostatočne pokryté UFB infraštruktúrou. Tam kde dané podmienky splnené nie sú, ide o adresy 

pokryté VHCN (v prípade existencie optického backhaulového pripojenia vysielača) alebo pokryté len 

NGN (30Mbit/s a viac) ak vysielač FWA je bez optického backhaulového pripojenia a nepokrýva len 

niekoľko málo zákazníkov. V týchto dvoch vymenovaných prípadoch, ak adresy sú pokryté len FWA 

ide o biele adresy, ktoré je potrebné (v záujme dosiahnutia cieľov Digitálneho kompasu EU 2030) 

pokryť optickou UFB infraštruktúrou v zmysle znenia tejto štúdie uskutočniteľnosti. 

FWA v nelicencovanom pásme (tzv. WiFi pokrytie)  

V Prílohe č. 11.2.1 je vo výpočte všetkých technológií uvedené, že WiFi 5 a 6 je schopné dosiahnuť 

rýchlosti 1Gbit/s a preto zo zdroja (Difference between wifi 6,wifi 5,wifi 4,wifi 3,wifi 2,wifi 1 (rfwireless-

world.com)) uvádzame ich základné špecifiká. 

WiFi- 5 

Štandard IEEE 802.11ac sa označuje ako WiFi-5. Je to prvý štandard wifi, v ktorom bolo do MIMO 

pridané tvarovanie lúča a funkcia MIMO pre viacerých používateľov. WiFi-5 podporuje vyššiu 

priepustnosť vďaka pridaniu vyššej šírky pásma (až 160 MHz), MIMO pre viacerých používateľov, 

vyššiemu počtu priestorových tokov (až 8) a vyššiemu počtu modulačných schém (256 QAM). Funguje 

na 5 GHz a podporuje staršie modulačné schémy s viacerými nosnými (OFDM) a s jednou nosnou 

(DSSS, CCK) a typy modulácie v základnom pásme (BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256QAM) 

Podporované sú rôzne šírky pásma kanálov vrátane 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz a 160 MHz. WiFi-5 

podporuje maximálnu rýchlosť prenosu dát 6,93 Gb/s (pri použití šírky pásma 160 MHz, 8 priestorových 

streamov, MCS9, 256QAM, s krátkym ochranným intervalom) a rozsah pokrytia cca. 80 m s 3 

anténami. Je možné použiť konfiguráciu MIMO až 4 x 4. Podporuje prenos pre jedného používateľa, 

ako aj prenosy pre viacerých používateľov. 

Zhrnutie: Štandard WiFI-5 IEEE 802.11ac 

Rýchlosť: 433 Mbit/s (s 80 MHz a 1 priestorovým tokom (SS)); 6 933 Gbit/s (so 160 MHz, 8 SS) 

Dosah: 80 metrov s 3 anténami 

WiFi-6 

Štandard IEEE 802.11ax sa označuje ako WiFi-6, čo sa nazýva 6. generácia WiFi. Tento štandard WiFi 

je nástupcom IEEE 802.11ac (t. j. WiFi-5). WiFi-6 ponúka vyššiu rýchlosť a väčší rozsah pokrytia v 

porovnaní so staršími wifi sieťami WiFi-5, WiFi-4, WiFi-3 atď. WiFi-6 pracuje vo frekvenčných pásmach 

2,4 GHz a 5 GHz. 

Koncept OFDMA pre WiFi-6 bol predstavený v smere uplink aj downlink. Medzi ďalšie hlavné funkcie, 

ktoré boli zavedené vo WiFi-6, patrí MU-MIMO, beamforming, 1024-QAM, dlhší symbol OFDM, vyšší 

počet priestorových tokov (až 8), plánovanie uplinkových zdrojov bez akéhokoľvek sporu na rozdiel od 

802.11ac atď. .Ďalšou unikátnou vlastnosťou je BSS farbenie. Vďaka svojej vysokej účinnosti je tiež 

známy ako HEW (High Efficiency WLAN). 802.11ax ponúka lepšiu efektivitu, kapacitu siete, výkon a 

používateľskú skúsenosť pri zníženej latencii. 

Zhrnutie: • Štandard WiFi-6 IEEE 802.11ax 

Rýchlosť: 600,4 Mbit/s (s 80 MHz, 1 SS); 9,6078 Gbit/s (so 160 MHz, 8 SS) 

Rozsah : Lepšie ako smerovače Wi-Fi-5, pretože smerovače Wi-Fi-6 podporujú vytváranie lúča. 

Kvalita konektivity pri rádiovom pripojení WiFi ľubovoľnej generácie je závislá na rôznych vplyvoch. V 

prípade outdoor inštalácií sú to najmä poveternostné vplyvy a v neposlednom rade vzdialenosť prenosu 

a výber trasy. Vplyv má samozrejme aj zaťaženie WiFi siete.  Treba však poznamenať, že v prípade 
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WiFI-5 a WiFi-6 sa QoS udržuje na vysokej úrovni aj pri horších podmienkach na samotnej fyzickej 

vrstve trasy a tiež pri zvýšených požiadavkách na rýchlosť prenosu, zabezpečením komunikácie vo 

vyšších vrstvách OSI/ISO modelu.  

Na záver treba konštatovať, že technológia WiFi-5 a WiFi-6 má podobné obmedzenia ako bolo 

popísané v predchádzajúcej kapitole “FWA v licencovanom pásme” s tým, že v nelicencovanom pásme 

môže vznikať zníženie kvality aj z dôvodov nekoordinovaného využitia frekvenčného pásma rôznymi 

operátormi. Navyše v praxi vysielač nie je pripojený na optickú prenosovú infraštruktúru (nakoľko v 

prípade že by bola dostupná, je dostupný aj iný druh prístupovej technológie z tých uvedených vyššie 

v tejto kapitole). Preto ak ide o jedinú technológiu pokrývajúcu biele adresy, je potrebné FWA v 

nelicencovanom pásme považovať naďalej za biele adresy, pri ktorých neprišlo k naplneniu 

cieľov Digitálneho kompasu EÚ, a ktoré je potrebné pokryť optickou gigabitovou UFB 

infraštruktúrou v zmysle znenia tejto štúdie uskutočniteľnosti. 

5.2 Výber a popis najvhodnejšej technologickej alternatívy 

S ohľadom na už uvedené rozhodujúce skutočnosti: 

ciele Digitálneho kompasu 2030 pre digitálnu konektivitu („Do roku 2030 budú všetky európske 

domácnosti pokryté gigabitovou sieťou, pričom všetky obývané oblasti budú pokryté 5G“)  

sumár všetkých technologických riešení gigabitových UFB infraštruktúr, ktoré sú schopné dosiahnuť 

ciele Digitálneho kompasu 2030 („gigabitové rýchlosti“) v predchádzajúcej kapitole (5.1) a analýzu ich 

použiteľnosti 

a očakávané ďalšie pokračovanie neustáleho exponenciálneho rastu požiadaviek na kapacity dátových 

prenosov (viac v kapitole 2.3) 

je najvhodnejším spôsobom naplnenia cieľov “broadbandizacie” Slovenska podpora 

budovania iba takej infraštruktúry UFB (ktorá dokáže v dobe špičky dosiahnuť skutočnú prenosovú 

rýchlosť 1 Gbit/s a viac v oboch smeroch pre všetkých pripojených užívateľov), ktorá bude dostatočná 

na desiatky rokov do budúcnosti, aj pri neustálom navyšovaní prenosových rýchlostí na nej 

poskytovaných - tzv. „future-proof“. A to je taká, ktorá je založená na existencii pasívnej optickej 

infraštruktúry s plne optickým riešením backhaulu (časť 5.2.1 tejto kapitoly) a plne optických 

prístupových sietí až do domácnosti – FTTH, s topológiou bod-multibod (P2MP – 5.2.2) alebo s 

topológiou bod-bod (P2P – 5.2.3). Práve tieto z topológií FTTP dosahujú všetky potrebné parametre 

na naplnenie cieľov Slovenska a nebude, v priebehu nasledujúcich minimálne desaťročí, potrebné ich 

nahradenie. S technologickým rozvojom sa budú nahrádzať len technológie na nich nasadzované, ale 

nie samotná optická prenosová infraštruktúra, ktorá na rozdiel od iných prenosových médií (vzduch 

alebo metalické vedenia) ani zďaleka ešte nedosiahla svoje fyzikálne prenosové limity. Takto 

vybudovaná pasívna optická infraštruktúra bude automaticky využiteľná aj pre 5G siete, pre ich 

úspešné rozšírenie v súlade so stratégiou rozvoja sietí 5G na Slovensku, aby aj v súlade s Digitálnym 

kompasom EÚ, boli 5G siete spolu s gigabitovou UFB infraštruktúrou dostupné všetkým domácnostiam 

v každej krajine Európskej únie.  

Alternatívou pre biele adresy (ale len tie z nich ktoré aktuálne nemajú pokrytie ani VHCN) vo 

veľmi riedko zastavaných alebo geograficky ťažko dostupných lokalitách (vzhľadom na limitovane 

finančné prostriedky), je vybudovanie takej pasívnej časti infraštruktúry (stožiare, optický 

backhaul k nim a ich napájanie), ktorá následne umožní pripojenie obmedzeného počtu 

zákazníkov na bezdrôtové telekomunikačné riešenie (FWA - časť 5.2.4 tejto kapitoly) poskytujúce 

VHCN (100Mbit/s a viac). Takto vybudovaná infraštruktúra v neskoršej budúcnosti poslúži na 

pripojenie plne optickými prístupovými sieťami. Rozhodnutie o tom, ktoré biele adresy budú pokryté 

plne optickými prístupovými sieťami spravia priamo subjekty telekomunikačného trhu v prvom kole 

výziev na predloženie projektov. A to len prostredníctvom súťažných trhových mechanizmov. Následne 

biele adresy, ktoré žiadny subjekt nedokázal pokryť v rámci stanovených finančných limitov (len tie z 

nich ktoré aktuálne nemajú pokrytie ani o rýchlosti 100 Mbit/s), budú predmetom druhého kola výziev 
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na predloženie projektov s nižšími požiadavkami na prenosové rýchlostí koncových užívateľov – min. 

100 Mbit/s a viac (VHCN). Viac v kapitole 6.3. 

Výber všetkých vhodných gigabitových UFB infraštruktúr (bez ohľadu na prenosovú technológiu, ktorá 

bude na nich použitá) a ich podrobná špecifikácia je predmetom tejto kapitoly. Prenosová technológia 

sa neustále mení, telekomunikační operátori majú vlastné preferencie, preferované služby, kvalitu 

a parametre používanej technológie a tak ich nasadzovanie a upgrady na budovanej optickej 

infraštruktúre nie je predmetom tejto štúdie uskutočniteľnosti. Ten istý dôvod je príčinou prečo na 

gigabitovej UFB infraštruktúre, ktorej budovanie podporí štát svojimi intervenciami, je nevyhnutné 

ostatným vzájomne si konkurujúcim telekomunikačným podnikom umožniť využitie priamo danej 

infraštruktúry (jej prenájom - Open Access (Fiber)) ako minimum a nie len Open Access (Packet) - 

Bitstream Access. Viac o veľkoobchodných podmienkach v kapitole 6.2. Preto aj definovanie 

minimálnych požiadaviek na budovanú gigabitovú UFB infraštruktúru, ktoré vhodné veľkoobchodné 

služby umožnia (počet vláknových zväzkov, splittrov atď. najmä v prípade topológie bod-multibod 

(P2MP), je tiež predmetom tejto kapitoly. 

Definícia optických vlákien a káblov  

Optické siete sú vo všeobecnosti budované s použitím optických káblov s jednomodovými optickými 

vláknami SMF Single Mode Fiber, s parametrami špecifikovanými podľa odporúčaní medzinárodnej 

telekomunikačnej únie International Telecommunication Union ITU–T G.65x ( x « 2,3,4,5,6,7).: 

Prehľad SM štandardov podľa použitia optických vlákien 

 

Zdroj: Prevzaté a prispôsobené z odporúčaní ITU-T G.65x   

Špecifikácia ITU-T odporúčaní použitia jednomódových optických vlákien SMF pre optické siete:  

ITU-T G.652 Charakteristiky jednomódového optického kábla 

o SM Fiber (O & C-band) - SM vlákno (O a C pásmo) 

ITU-T G.653 SM Dispersion Shifted (C-band) - SM vlákno s posunutou disperziou(C pásmo) 

o Charakteristiky disperzne posunutého jednomódového optického kábla 

ITU-T G.654SM 1550 nm Loss Optimized - SM 1550nm s optimalizovanými stratami 

o Charakteristiky hranične posunutého jednomódového optického kábla 
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ITU-T G.655 SM Non-Zero Dispersion Shifted (L & C-band) - SM vlákno s posunutou nulovou 

disperziou (L a C pásmo) 

o Charakteristiky hranične posunutého jednomódového optického kábla 

ITU-T G.656 SM Non-Zero Dispersion Shifted (C, L & S-band) - SM vlákno s posunutou nulovou 

disperziou(C, L a S pásmo) 

o Charakteristiky nenulovo disperzne posunutého jednomódového optického kábla 

ITU-T G.657 SM Bending Loss Insensitive Fiber - SM vlákno so stratou necitlivosti na ohyb 

o Charakteristiky SM vlákna so stratou necitlivosti na ohyb 

Pre regionálne siete (Backhaul) sa používajú káble s optickými vláknami podľa odporúčaní G.652D a 

pre prístupové siete káble s optickými vláknami G.652D, G652C,G657A a G657A1. 

5.2.1 Regionálne optické siete - Backhaul 

Regionálna optická sieť (backhaul) je časť ultrarýchlej širokopásmovej siete UFB, ktorá predstavuje 

bezprostredné spojenie medzi kostrovou sieťou a prístupovou sieťou. Regionálne siete musia byť 

schopné zabezpečiť dostatočnú prenosovú kapacitu na základe parametrov stanovených pre 

gigabitové prístupové UFB siete tak, aby pri prenose dát z kostrovej siete do širokopásmových 

prístupových sietí FTTH cez regionálne siete nedochádzalo k nadmernému znižovaniu (limitovaniu, 

obmedzovaniu) dátových prenosov („úzke hrdlo“), a teda k znižovaniu štandardov ultrarýchlych 

širokopásmových pripojení a služieb pre koncových užívateľov. 

Regionálna sieť (backhaul) je časť siete, ktorá je bezprostredne pripojená na optickú kostrovú sieť. Na 

zabezpečenie prenosu signálu s nízkymi stratami a vysokou odolnosťou voči rušeniu je optimálnym 

riešením budovanie regionálnych sietí optickou infraštruktúrou. Regionálne siete (backhaul) založené 

na optickej prenosovej infraštruktúre sú najvhodnejším a aj najčastejšie používaným riešením nielen v 

krajinách Európskej únie. V zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej 

pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) sú aj jediným technologickým riešením, ktoré nie 

je možné prekryť s podporou verejných zdrojov. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti a technologických 

možností je využitie optických vlákien ideálnou voľbou z dôvodu, že optické vlákna majú životnosť 

minimálne 30 rokov a sú kompatibilné so súčasnými a aj budúcimi technológiami. Takéto technologické 

riešenie umožňuje prevádzku rôznych obchodných modelov.  

Vybudovaním regionálnych optických sietí (backhaul) s prakticky neobmedzenou prenosovou 

kapacitou fyzického optického vlákna do ktorejkoľvek lokality sa vytvára predpoklad na splnenie 

požiadaviek digitálnych širokopásmových služieb v dlhodobom časovom horizonte v danej lokalite. 

Aktuálne prenosové kapacity a rýchlosti v takejto optickej sieti totiž určujú pripojené aktívne zariadenia, 

ktoré je možné v prípade zvyšujúcich sa požiadaviek podľa potreby obmieňať bez nutnosti výmeny 

optického prenosového média. 

Minimálne požiadavky na backhaul infraštruktúru budovanú s prispením z verejných zdrojov 

Optické káble v úseku regionálnej siete /backhaul/ musia obsahovať min. 24 vlákien, teda  

štvornásobný počet vlákien na predpokladaný maximálny počet  operátorov (t.j. 6 v súlade 

s predpokladom v podkapitole č. 5.2.4), v porovnaní s tým, čo bude pre výstavbu a prevádzku siete v 

danej lokalite (alebo vysielači) potrebovať samotný prijímateľ príspevku (pre možnosť uspokojivého 

riešenia potrieb veľkoobchodnej ponuky). 

Regionálne siete /backhaul/ je s prispením verejných zdrojov možné technologicky budovať dvomi 

spôsobmi: 

- uložením miestnych optických káblov do chráničiek do zeme, ďalej označené ako MOK 
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- závesnými samonosnými optickými káblami na stĺpoch, ďalej označené ako SOK 

ŠU nepredpokladá väčší počet záujemcov ako 6 na jeden backhaul do jednej obce (resp. stožiar pre 

FWA), nakoľko sa uvažuje, že v oprávnených územiach budú zvolené také intervenčné oblasti, kde na 

jeden backhaul bude pripojených max. 200 domácností (bielych adries). V prípade, že počet 

domácností v intervenčnej oblasti presiahne 200 bielych adries, potom sa odporúča použitie vyššej 

kapacity MOK - 48 optických vlákien. Ak prijímateľ nenávratného grantu napriek tomu nepoužije 

káblový zväzok s vyšším počtom vlákien než definované minimum (24), dobrovoľne sa v rámci zmluvy 

o nenávratnom grante zaviaže k tomu že v prípade vyčerpania všetkých dostupných vlákien na 

prenájom iným poskytovateľom telekomunikačných služieb, do druhej HDPE ktorá bude k dispozícii 

zafúkne ďalšie káblové zväzky na pokrytie veľkoobchodného záujmu o prenájom optických vlákien 

v backhaule na vlastné náklady.  

Celková dĺžka trasy a káblových zväzkov takejto regionálnej siete bude súčtom prírastkov jednotlivých 

vetiev regionálnej siete /backhaulu/ a spoločnej  trasy regionálnej siete /backhaulu/. Takisto aj 

počet optických vlákien v spoločnom profile kábla bude ešte navýšený súčtom prírastkov profilov z 

jednotlivých vetiev kábla.  

Predpokladané parametre MOK a pre jeho výstavbu: optický kábel 24 x SMF 9/125µm, alternatívne 

48 x SMF 9/125µm, podľa G 652D (ITU-T); ; 

2  x HDPE rúra Ø 40mm, varovná fólia 

optický rozvod ODF s príslušenstvom (patchpanel s optickými kazetami, adaptérmi pre 48 vlákien); 

konektory, patchcordy, pigtaily, optické spojky a príslušenstvo dostatočnej kapacity a definovaných 

parametrov“ – typy dovolených konektorov sú uvedené v Prílohe c. 11.3; 

chráničky pre zemné prechody (korugované 110/95mm); 

káblové komory 

Pre backhaul sa použijú miestne optické káble s jednomodovými optickými vláknami SMF s 24vláknami 

alebo so 48 vláknami či viac. Parametre budovaných MOK budú s vláknami podľa odporúčania ITU 

G.652D, ktoré  sa zafúknu do chráničky HDPE Ø40mm, pričom sa budujú 2 chráničky. Jedna je 

prevádzková a druhá je rezervná, ktorá slúži pre riešenie poškodení vonkajšími zásahmi, poruchami 

alebo v prípade neočakávaných kapacitných požiadaviek. Chráničky sa uložia do ryhy 80/35cm (70% 

trasy extravilán) a do ryhy 60/35 cm (30% trasy intravilán). Po zafúknutí optického kábla vykoná sa 

montáž optického kábla (optické spojky, zváranie vlákien, budovanie ODF, kontrolné merania, 

záverečné merania).  

Miestny optický kábel sa ukončí v optickom rozvode ODF v centrálnom bode optickej prístupovej siete 

v obci. Druhý koniec sa ukončí v optickom rozvode ODF v dostupnom bode transportnej siete 

niektorého operátora. Z hľadiska konštrukcie existuje viacero typov ODF ako napr. na stenu, na stojan, 

či na podlahu. S rastúcim počtom optických pripojení, sa trendom stala potreba ODF s vysokou 

hustotou vláknových ukončení. Na trhu sú ODF s 24 portami, 48 portami a viac portami. Medzitým 

môže veľa predajcov poskytnúť prispôsobené ODF podľa požiadaviek zákazníkov pre výstavbu 

backhaul infraštruktúry pre otvorený prístup ďalšieho rozvoja siete.  

Predpokladané parametre pre SOK a jeho zavesenie na stĺpy: 

- miestny optický kábel kruhového prierezu LTC ADSS , 48 x SMF 9/9/125µm, podľa G.657.A1 (ITU-

T) 

- samonosný závesný kábel plne dielektrický bez kovových prvkov  s ťahovým prvkom, ktorý obsahuje 

UV stabilný  vonkajší  HDPE plášť  

- kotevná sada pre SOK kruhového prierezu 
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- nosná sada pre samonosný SOK kruhového prierezu 

- držiak pre uchytenie kotevného setu 

- objímka strmeňová s okom ku kotevnému setu SOK kruhového prierezu 

- kĺb závesný 

- objímka strmeňová s hákom ku kotevnému setu SOK kruhového prierezu 

- optický rozvádzač (RACK) s min. kapacitou 48U, 19“, UV stabilný s možnosťou umiestnenia jednotky 

OLT, 

Pre backhaul sa použijú samonosné optické káble s jednomodovými optickými vláknami SMF s 48 

vláknami (na rozdiel od MOK kde bude k dispozícii rezerva v podobe ďaľšej HDPE rúry, pri SOK sa do 

každej lokality resp. stožiara použije viac vláknový zväzok). Parametre budovaných SOK budú podľa 

odporúčania ITU G.657.A1. Tieto káble SOK sa umiestnia na stĺpy a pre ich montáž sa využijú uvedené 

montážne prvky a sady. 

Ukončenie kábla SOK bude v optickom rozvádzači, ktorý sa umiestni v skrini RACK na konzole. 

Vonkajší optický rozvádzač zahŕňa vyväzovacie panely, optické vane, patchcordy. Táto skriňa by mala 

spĺňať podmienky pre umiestnenie aktívnych zariadení akými sú OLT jednotky, istenie, vetranie, 

záložné napájanie, elektrický prívod, pomocné elektrické obvody. Tieto však nie sú predmetom dotácie, 

 

5.2.2 Optické prístupové siete s topológiou bod-multibod (P2MP) 

Pasívna optická infraštruktúra je fyzická infraštruktúra a neaktívne prvky siete, ktoré sa za určitých 

okolností môžu stať aktívnymi prvkami siete, najmä nenasvietené optické vlákna. Pričom fyzická 

infraštruktúra je akýkoľvek prvok siete alebo prvok siete určenej na poskytovanie iných služieb, do 

ktorej alebo na ktorú je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné zariadenie bez toho, aby sa 

sama stala aktívnym prvkom siete. Pasívna optická prístupová sieť (FTTH) je súhrn vonkajších 

prostriedkov uložených v zemi (plastová infraštruktúra pre inštalovanie optických káblov, optické 

káble/minikáble/mikrokáble/vláknové zväzky a pod.) alebo zavesené na podporných nosičoch a 

vnútorných prostriedkov uložených na zemi v kabinetoch alebo v interiéroch stavebných objektoch 

(optické rozvádzače, spojovacie/prepojovacie optické káble, riser káble, plastové ochranné 

lišty/kanály/trubičky a pod.), ktoré slúžia na prepojenie lokálny uzol služieb (LUS alebo PoP) so 

stavebnými objektmi zákazníkov (rezidenčných a nerezidenčných) s možnosťou ich pripojenia na 

telekomunikačnú infraštruktúru v príslušnej dotknutej geograficky ohraničenej lokalite. 

Vo vzťahu k možnosti dosiahnuť požadovanú rýchlosť pripojenia užívateľa (domácností / subjekty 

socio-ekonomického záujmu SED) a spoľahlivé poskytovanie služby, sú pre konkrétne sieťové riešenia 

posudzované najmä parametre ako prenosová kapacita a priepustnosť aktívnych prvkov, architektúra 

pasívnej siete a útlmový plán, projektované modely agregácie. 

Za realizované pokrytie optickou prístupovou sieťou FTTH možno považovať zakončenie siete: 

Budova so samostatným popisným číslom so šiestimi a viacerými bytovými jednotkami a s tromi a viac 

poschodiami musí mať optické vlákno prístupné na chodbe každého poschodia kde sa nachádzajú 

bytové jednotky; 

Budova so samostatným popisným číslom od troch do piatich bytových jednotiek a menej ako tromi 

poschodiami musí mať optické vlákno prístupné na bezproblémovo prístupnom ľubovoľnom poschodí 

interiéru budovy; 
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Budova so samostatným popisným číslom s jedným alebo dvoma bytovými jednotkami musí mať 

možnosť realizácie optickej prípojky od hranice pozemku vlastníka budovy (vzdialenosť do 30m). 

Dĺžka optickej sekcie z centrálneho bodu ku koncovému užívateľovi pritom závisí od typu použitej 

technológie (BPON, GPON, EPON), od nastavenia výkonu zariadenia a deliaceho pomeru (16,32,64) 

rozbočovača (splitra). Pre siete BPON a EPON je to dĺžka do 20km. Pre siete GPON to môžu byť dĺžky 

do 20, 40, 60 km. V prípade využitia technológie novej generácie NG-PON2, XG-PON, kde je možné 

deliť optický signál v pomere 1:64, 1:128, 1:256 dĺžka optickej sekcie z centrálneho bodu ku koncovému 

užívateľovi môže byť do 60km. 

Minimálne požiadavky na FTTH infraštruktúru budovanú s prispením z verejných zdrojov 

Dizajn optickej infraštruktúry musí byť „Open Access Fiber“ z pohľadu fyzickej (pasívnej) 

telekomunikačnej siete dimenzovaný pre minimálne 4 rôznych paralelne sieť využívajúcich operátorov.  

V celej optickej vláknovej prenosovej ceste medzi LUS a koncovým zákazníkom budú použité len 

optické vlákna, symetrické vlnovo nezávislé optické splitre pospájané optickými zvarmi a konektormi. 

Použitie iných pasívnych optických prvkov (mechanické spojky, cirkulátory, optické filtre, a pod.) nie je 

akceptované nakoľko odporujú konceptu „Open Access Fiber“.  

Pre efektívne použitie takto vybudovanej siete viacerými prenajímateľmi je nevyhnutné aby prijímateľ 

nenávratného grantu pri výstavbe zabezpečil aj kolokačný priestor pre ďalších poskytovateľov služieb. 

Tým sa myslí priestor zabezpečený napájaním z elektrickej siete so zálohovaným napätím 230V~, 

kabinetom pre umiestnenie jednotiek OLT a optického rozvodu ODF, prípadne rozbočovačov /splitrov/ 

a príslušnými vhodným prostredím pre umiestnenie uvedených zariadení. 

Dimenzovanie celej optickej prístupovej siete je nutné riešiť z pohľadu súčasnosti a budúcnosti riešenej 

dotknutej lokality.  

o Súčasné adresné body (bytové domy, rodinné domy, rekreačné stavby, školy, škôlky, 

zariadenia sociálnych a iných služieb, obchodné priestory, úrady, firmy, 

poľnohospodárske družstvá, polícia, a pod.) je nutné riešiť na min. 100% t.j. každý 

adresný bod musí byť pripojiteľný tak, aby všetci zákazníci na adresnom bode mohli 

využívať pasívnu optickú infraštruktúru spôsobom Point-Multipoint.  

o Pre budúce plánované adresné body pripraviť dostatočne dimenzovanú plastovú 

infraštruktúru na ich pokrytie. Na tento účel je nutné v plnom rozsahu rešpektovať 

územní plán mesta/obce v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. a od 1.4.2024 Zákona 

č.200/2022 Z. z.  

o Do každého koncového distribučného uzla (kDU - miesta kde sa optické vlákna 

pripájajú ku koncovým zákazníkom) optickej infraštruktúry v smere od LUS je nutné 

uvažovať min. 1 priame optické vlákno (point-to-point). V prípade, že koncový 

distribučný uzol (kDU) slúži pre 12 a viac zákazníkov, počet priamych optických 

vlákien sa vypočíta nasledovne: počet pripojiteľných zákazníkov ku kDU siete / 12 

(výsledok je nutné zaokrúhliť na celé číslo smerom nahor). Poznámka: kDU môže a 

nemusí byť miesto posledného splittra. kDU je miesto siete od ktorého sa vykonáva 

pripájanie zákazníkov po podpise zmluvy a poskytovaní telekomunikačných služieb. 

Pripájanie koncových telekomunikačných zariadení koncových zákazníkov k Optickej prístupovej sieti 

(FTTH), na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo obdobnej zmluvy uzatvorenej medzi 

koncovým zákazníkom a operátorom je navrhnuté na báze PON Optickej FTTH siete, čo umožňuje 

jednoduché vyčleňovanie optických vlákien od bodu služieb operátora (vlastníka alebo prenajímateľa), 

cez Lokálne uzly služieb (LUS) až ku konkrétnemu Účastníkovi spôsobom Point-to-Multipoint.  

Z miesta kDU je potrebné vybudovať dostatočne dimenzovanú plastovú infraštruktúru (platné pre 

úložnú sieť) na hranice pokrytých adresných bodov patriacich k predmetnému kDU. Maximálna 

vzdialenosť takejto infraštruktúry by nemala presiahnuť 300 metrov (kDU – hranice pozemku 
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nehnuteľnosti). V prípade bytových domov je minimálne potrebné zabezpečiť dostatočne dimenzovanú 

vnútornú fyzickú vertikálnu optickú infraštruktúru (optickú kabeláž).  

V pasívnej optickej prístupovej sieti (FTTH) sieti je možné použiť: 

o Bez splitrov - Point-to-Point alebo  

o Jednostupňové splitrovanie – Point-to-Multipoint alebo  

o Dvojstupňové splitrovanie - Point-to-Multipoint. 

o Povolený maximálny celkový splitrovací pomer je 1:64. Viacstupňové splitrovanie (tri 

a viac) nie je povolené. 

Ďalšie technické parametre špecifické pre optickú prístupovú sieť FTTH ukladanú do zeme sú uvedené 

v Prílohe č. 11.3. 

Definícia optických vlákien a káblov 

Pre optické prístupové siete FTTH je možné použiť optické káble s optickými vláknami podľa 

odporúčania ITU-T G.652. Podľa doterajších praktických skúseností s výstavbou FTTH sietí sú 

najvhodnejšie optické káble s optickými vláknami podľa odporúčania ITU-T G.652.D. 
 

ITU-T G.652.D 

1 MFD - priemer módového poľa (1310 nm) 8,6-9,2 µm 

2 Cladding Diameter - priemer plášťa 125µm ±0,7µm 

3 PMDQ - polarizačná módová disperzia ≤ 0,2 ps/√km 

4 Attenuation coefficient t- koeficient tlmenia 

 

4A (1310 nm - 1625 nm) ≤0,4 dB/km 

4B (1530 nm -1565 nm) ≤0,3 dB/km 

5 Chromatic dispersion -Sklon disperznej krivky  

1260 nm -1460 nm 

0,073 - 0,093 ps/(nm² × km) 

6 CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplex), vlnový 

multiplex s malou hustotou vlnových dĺžok 

1310 - 1625 nm 

 

ITU-T G.652.C 

1 MFD - priemer módového poľa (1310 nm)    8,6-9,5 µm 

2 Cladding Diameter - priemer plášťa 125µm ±1µm 

3 PMDQ - polarizačná módová disperzia ≤ 0,5 ps/√km 

4 Attenuation coefficient t- koeficient tlmenia 

 

4A (1310 nm - 1625 nm) ≤0,4 dB/km 

4B (1550 nm) ≤0,3 dB/km 

5 Chromatic dispersion - Sklon disperznej krivky  

1300 nm -1324 nm 

0,092 ps/(nm² × km) 

6 CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplex), vlnový 

multiplex s malou hustotou vlnových dĺžok 

1310 - 1625 nm 
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Okrem týchto dvoch typov optických vlákien vydala telekomunikačná únia ITU-T odporúčania G.657 

pre optické vlákna so zníženou citlivosťou na ohyby vlákna v prístupových optických sieťach. Cieľom 

tejto špecifikácie je získať parametre vlákien vhodných pre optické prístupové siete, kde je iné 

prostredie aké bolo pri budovaní diaľkových alebo metropolitných optických sietí.  
 

ITU-T G.657.A 

1 MFD - priemer módového poľa (1310 nm)   8,6-9,2 µm 

2 Cladding Diameter - priemer plášťa 125µm ±0,7µm 

3 PMDQ - polarizačná módová disperzia ≤ 0,20 ps/√km 

4 Attenuation coefficient t- koeficient tlmenia 

 

4A (1310 nm - 1625 nm) ≤0,4 dB/km 

4B (1530 nm - 1565 nm) ≤0,3 dB/km 

5 Chromatic dispersion -Sklon disperznej krivky  

1300 nm -1324 nm 

0,073 - 0,092 ps/(nm² × km) 

6 Makro ohybové straty 

(10x15 mm polomer, 1550 nm) A1 

(1x10 mm polomer, 1550nm) A1 

 

0,25 dB 

0,75 dB 

Optické vlákna podľa odporúčania ITU-T G.652A majú geometrické a mechanické parametre totožné 

s jednomodovými optickými vláknami podľa odporúčania ITU-T G.652.D. Prenosové parametre sú tiež 

totožné s týmito štandardnými vláknami s jednou výnimkou makroohybových strát. Tieto straty norma 

definuje v špecifikácii ITU-T G.652A pre polomer ohybu 15 a 10 mm na dvoch vlnových dĺžkach 1550 

a 1625 nm.  

Pri výstavbe FTTH, sietí sa môžu použiť miestne optické káble s profilom od 12 do 192 optických 

vlákien. Tieto slúžia na prepojenie centrálneho bodu POP s vonkajšími distribučnými bodmi FTTH siete 

(DOS alebo nadzemná skrinka). Ostatné minikáble, mikrokáble a zväzky sa zafukujú do mikrotrubičiek 

v rôznych dĺžkach.  

Pri výstavbe závesných káblov sa používajú samonosné, aj iné ako samonosné káble, určené pre 

vonkajšie, aj vnútorné použitie alebo len vonkajšie použitie v systémoch FTTH. Kábel je vystužený 

aramidovými vláknami, má vysokú pružnosť a odolnosť v ťahu, plášť je väčšinou s materiálu PE ak 

z PU tak odolný voči UV žiareniu s potrebnou požiarnou odolnosťou. 

Špecifiká závesnej optickej prístupovej infraštruktúry 

Aj závesná pasívna optická FTTH sieť musí byť vybudovaná z dôrazom na čo najlepšie prenosové 

parametre a čo najdlhšiu životnosť siete bez neprípustných ohybov optických káblov a vlákien. Dizajn 

závesnej optickej FTTH siete musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné zákazníka pripojiť optickým 

závesným ale aj úložným káblom s parametrami popísanými v minimálnych technických požiadavkách 

vyššie v tejto kapitole tohto dokumentu. Tiež to musí byť „Open Access Fiber“ dimenzovaný z pohľadu 

fyzickej (pasívnej) telekomunikačnej siete pre minimálne štyroch rôznych paralelne sieť využívajúcich 

operátorov. 

Optické vlákna musia spĺňať minimálne požiadavky podľa odporúčania ITU-T G652D a  alebo 

požiadavky podľa odporúčania ITU-T G.657A a . Optické káble musia byť svojou konštrukciou 

prispôsobené pre ich zavesenie na oporné body (najčastejšie stĺpy), mechanicky primerane odolné pre 

všetky prevádzkové stavy v samonosnom dielektrickom dizajne ako káble ADSS (Aerial Dielectrict Self-

Supporting). 
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Závesné dielektrické samonosné káble majú byť optimalizované pre: 

minimálny odstup oporných bodov je 50m 

s previsom maximálne 1% 

majú vydržať bez zhoršenia prenosových parametrov vietor 130km/h do teploty -5°C a vietor 65km/h 

do teploty -20°C 

vydržať námrazu hrúbky 10mm. 

Pre závesné dielektrické samonosné zákaznícke (drop) káble (určené pre pripojenie zákazníkov z kDU) 

musia byť optimalizované pre: 

minimálny odstup oporných bodov je 50m 

s previsom maximálne 1%  

majú vydržať bez zhoršenia prenosových parametrov vietor 90km/h do teploty -5°C  

vydržať námrazu hrúbky 2mm. 

Požadovaný minimálny rozsah teplôt je -10ºC to +50ºC pre inštalácie a -30ºC to +70ºC pre prevádzkové 

teploty. Minimálna životnosť optických káblov musí byť výrobcom garantovaná na min. 20 rokov. 

Parametre optických pigtailových/patchcordových káblov sú identické ako pre úložné optické siete 

uvedené v Prílohe č. 11.3. 

5.2.3 Optické prístupové siete s topológiou bod-bod (P2P) 

Budovanie FTTH sietí typu bod-bod (P2P) nie v súčasnej dobe veľmi preferovaný model 

v podmienkach slovenského telekomunikačného trhu. Ich princíp býva zachovaný len ako doplnkové  

riešenie pre ďalšie možnosti využitia optických vlákien, napr. aj pre pripojenie základňovej stanice BTS 

5G siete a podobne. Na tento účel môže sa obyčajne vyčleňuje v každej FTTH sieti (P2MP) rezerva 5 

% optických vlákien, ktoré môžu byť využité mimo členenia siete typu GPON.    

V zahraničí práve kvôli možnosti v princípe nelimitovaného počtu navzájom si konkurujúcich 

operátorov na jednej prístupovej optickej infraštruktúre je toto riešenie často používané pri čisto 

veľkoobchodných podnikateľských modeloch (napr. OpenFiber). Z hľadiska cieľov tejto štúdie 

uskutočniteľnosti - podporiť výstavbu optickej prístupovej infraštruktúry vhodnou intervenciou - ide 

o riešenie spĺňajúce všetky predpoklady. Dizajn optickej infraštruktúry na báze P2P je navyše plne  

„Open Access Fiber“, nakoľko z pohľadu pasívnej optickej infraštruktúry je  možné využiť všetky optické 

vlákna pre teoreticky neobmedzený počet rôznych operátorov, ktorí si na nej môžu konkurovať. 

Minimálne požiadavky na FTTH P2P infraštruktúru budovanú s prispením verejných zdrojov 

Všetky relevantné technické požiadavky uvedené vyššie (vrátane Prílohy č. 11.3) pre P2MP optické 

prístupové siete platia aj pre P2P infraštruktúru. 

5.2.4 Pasívna časť infraštruktúry pre bezdrôtové pripojenie (FWA) 

Aby FWA pripojenie dosahovalo rýchlostí uvedené v kapitole 5.1 je nevyhnutným predpokladom 

(okrem dostatočného frekvenčného spektra) vybudovanie pasívnej časti základňovej stanice FWA, 

ktorá pozostáva z týchto hlavných častí:  

stožiar do  výšky 30m, s príslušným betónovým základom  s uzemnením, oplotením a ochranou pred 

vniknutím do objektu 

kontajner, alebo vonkajšie skrine (Outdoor) pre umiestnenie technológie a záložných zdrojov s 

klimatizáciou 
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elektrické napájanie 3 x 230V/400V ~ s možnosťou doplnkového napájania cez slnečné kolektory 

pripojenie na optický backhaul s dostatočnými prenosovými kapacitami.  

Samotný backhaul a jeho minimálne požiadavky sú aj s ohľadom na nižšie stanovené kapacitné 

požiadavky na stožiar podrobne definované v časti 5.2.1 tejto kapitoly.  

Pasívna časť základňovej stanice FWA musí byť nadimenzovaná pre využitie aspoň 6-tich operátorov. 

To znamená pre štyroch mobilných operátorov a minimálne pre dvoch operátorov FWA (licencované, 

alebo WiFi).  

Odporúčané požiadavky na výstavbu nového resp. rekonštrukciu existujúceho stožiara sú nasledovné: 

statické dimenzovanie stožiara minimálne na 14m2 náveternej plochy 

stožiar kovovej konštrukcie do výšky aspoň 30m, kde jeho výška závisí od geografického terénu a 

plánovaného pokrytia územia. Nosnosť stožiaru musí byť dimenzovaná pre 3 sektory v 120° členení 

pre umiestnenie 1 až 2 panelových jednotiek a vzdialených rádiových jednotiek RRH (Remote Radio 

Head) pre každého operátora v každom sektore. 

Kontajner, alebo vonkajšie kabinety (Outdoor) pre umiestnenie technológie a záložných napájacích 

zdrojov s klimatizáciou. 

plocha na stožiari pre umiestnenie všetkých antén a jednotiek musí byť minimálne 14 m2 

elektrická prípojka v napäťovej sústave  3+PEN 400/230V 50Hz TN-C a 3+N+PE 400/230V  50Hz  TN-

S by mala byt dimenzovaná na celkove  inštalovaný výkon 15 KW (I=60 A), tak aby elektrické napájanie 

a inštalovaný výkon bol  dimenzovaný 3 kW pre každého operátora  

samostatná elektrická prípojka ku stožiaru by nemala presiahnuť 50 m. V opačnom prípade by mala 

byť riešená v súčinnosti s výstavbou optického kábla /backhaul/.  

pozemok na stožiar s technologickými kabinetmi by mal byt veľký minimálne 5x5m a oplotený. 

Samotná príprava výstavby je náročná, je potrebné vykonať analýzy na výber umiestnenia stožiara, 

ktorý je podmienený geovýberom užívateľov a zmapovaním profilu terénu /SW - špeciálny program pre 

pokrytie signálom v profile terénu/. Návrh stožiara je obvykle určený pre konkrétneho operátora 

/veľkosť, statika, poloha, technológia/ ale v tomto prípade bude musieť vopred byt pripravený pre 

niekoľkých operátorov naraz. Pridávaním antén sa mení statika stožiara, kde dôležitý je nielen počet 

antén a ich veľkosť ale aj kde budú antény umiestnené na stožiar. Zložitá a náročná je investičná 

príprava výstavby stožiara spojená so stavebným konaním a povoľovacími procesmi a súhlasmi od 

orgány štátnej správy, ako aj súkromných vlastníkov. Vybudovať elektrickú prípojku k stožiaru je tiež 

náročný investičný proces, ktorý väčšinou vyžaduje stavebné konanie.  

Krajným riešením sa javí použitie jednej pasívnej antény pre všetkých operátorov, ktorí ju 

prostredníctvom služby sitesharingu (prenájom pasívnej časti vysielača od vlastníka – bežný aj 

v slovenských podmienkach) budú zdieľať rovnako ako ostatnú infraštruktúru. S tým súvisí pokrytie 

uvažovanej oblasti. Takéto riešenie je však možné iba vtedy, ak sa všetci operátori dohodnú ako využijú 

antény s jedinými technickými parametrami a ich nastavením na pokrytie terénu podľa vlastných 

záujmov. 

5.2.5 Fyzická infraštruktúra ako predpríprava pre budúce FTTH pokrytie 

Pre podporu budovania fyzickej infraštruktúry (zemných prvkov) prístupových FTTH sietí v rámci 

výkopových prác v obciach pri výstavbe iných infraštruktúr (napr. chodníkov, osvetlenia, kanalizácií, 

elektrických vedení atď., viac v podkapitole č. 6.3.2) je možné považovať bielu adresu ako 

predpripravenú vtedy, ak budú pripravené nasledovné časti z tej infraštruktúry, ktorá bola definovaná 

vyššie v častiach 5.2.1 až 5.2.3 tejto kapitoly:  
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Z miesta koncového distribučného uzla (kDU) bude vybudovaná dostatočne dimenzovaná fyzická 

infraštruktúra na hranice pokrytých adresných bodov patriacich k predmetnému kDU. Na tento účel je 

nutné v plnom rozsahu rešpektovať územný plán mesta/obce v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. a od 

1.4.2024 Zákona č.200/2022 Z. z.  

V rámci budovania inej infraštruktúry bude do spoločnej ryhy uložený niektorý z týchto prvkov fyzickej 

infraštruktúry pre optické prístupové siete: 

a. korugované chráničky s vnútorným priemerom Ø 90 mm 

b. HDPE rúry Ø 40mm (pre MOK –backhaul 2 x HDPE rúry Ø 40mm) 

c. Zväzok  mikrotrubičiek  (7 x 12/8 mm) 

d. multirúry (zväzok mikro-trubičiek 7 x 12/8 mm) 

• Pre jednu fyzickú infraštruktúru sa zvolí vždy len jedna z uvedených alternatív. Každá z 

uvedených infraštruktúr má dostatočnú pevnosť  pre uloženie do zeme, s minimálnou 

garanciou výrobcom 50 rokov. Pre jednoznačnosť a potreby stanovenia minimálnych 

požiadaviek v zmysle kapitoly č. 5.2.5, ako minimálna sa považuje alternatíva a 

• Vybudovať korugované chráničky (bod a, je univerzálnym riešením pre následné budovanie 

optickej prístupovej siete v zmysle podkapitol č. 5.2.1 až 5.2.3 bez nevyhnutnosti 

nasledovných pozdĺžnych rozkopávok po celej trase. Korugovaná chránička od jednej bielej 

adresy po druhú pre účely výpočtu nenávratného grantu znamená predprípravu pre dve 

biele adresy a o koľko viac bielych adries po trase sa nachádza o toľko viac je 

predpripravených. Nevyhnutnosťou (okrem zaobstarania a uloženia chráničiek) je 

zameranie a všetky nevyhnutné kroky k legalizácii takejto stavby.  

• Pre budovanie fyzickej infraštruktúry ostatnými spôsobmi (body b, c, d) platí zásada ako v 

predchádzajúcom odseku, avšak pre použitie týchto prvkov a metód uloženia bude už 

potrebné doložiť aj primeraný  plán  optickej prístupovej siete (technický návrh FTTH siete, 

návrh trasy FTTH siete). V prípade minimálnej varianty a sa dá očakávať, že takéto 

naplánovanie a budovanie infraštruktúry sa bude realizovať až pri samotnej výstavbe FTTH 

siete. 

• Ak by nebolo možné vytvoriť kontinuálnu trasu pri riešeniach b), c) d) z dôvodov na strane 

budovanej inej infraštruktúry ku ktorej sa bude realizovať pripokládka, využije sa vždy 

minimálne riešenie a. Napríklad prechody cez cesty, miestne komunikácie, potoky a 

podobne sa použije len alternatíva a - korugovaná chránička s vnútorným priemerom 

minimálne Ø 90 mm.  

Uloženie: min. dovolené krytie : ryha : min. šírka/hĺbka  

 

Spevnené plochy intravilánu: 0,35 m 20/40 cm 

Nespevnené plochy intravilánu:  0,55 m 30/60 cm 

Križovanie miestnych ulíc : 0,80 m podvŕtanie/prekopanie  

Križovanie štátnych ciest 1,20 m podvŕtanie 

Vodné toky 1,50m podvŕtanie/prekopanie 

Železnice 2,00 m podvŕtanie 

Električková trať MHD 2,00 m podvŕtanie 

 

Chráničky pre podzemné prechody môžu byť korugované minimálne o priemere Ø 90 mm a 
viac Ø 110 mm, Ø 160 mm. Pre kontinuálnu trasu sa použije chránička s priemerom 90 mm. Pri 
budovaní FTTH siete sa do týchto chráničiek následne uložia príslušné prvky fyzickej 
infraštruktúry: mikro-trubičky, alebo multirúry, alebo HDPE rúry. 
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Pokiaľ sa v zastavanej časti obce buduje infraštruktúra pri riešeniach b), c) d) len po jednej strany ulice, 

v takom prípade sa pre druhú stranu ulice môžu využiť stĺpy kde sa vytvorila ryha – ak ich má obec vo 

vlastníctve alebo ich podľa osobitnej zmluvy s vlastníkom môže používať na predmetný účel. Z tejto 

ryhy sa môžu vyviesť príslušné prvky na stĺpy, z ktorých sa neskôr pri výstavbe pasívnej optickej 

infraštruktúry vybudujú tenké závesné optické prípojky pre domy na druhej strane ulice (samonosné 

optické vedenie). Len v takomto prípade je možné považovať biele adresy na druhej strane ulice za 

predpripravené a je možné za ne získať „chráničkovné“ (nenávratný grant na predpripravenú bielu 

adresu v zmysle pod-podkapitoly č. 6.3.2). 

Pre jednoznačnosť spôsob vyvedenia prvkov fyzickej infraštruktúry je možný nasledujúcimi spôsobmi, 

pričom prvá možnosť je považovaná za minimálne požadované riešenie: 

- A) vybudovať korugovanú chráničku v zemi bez vyvedenia 

- B) vybudovať podzemnú DBO káblovú komoru v zemi 

- C) vybudovať DBO prepojovací box na stĺpe do výšky 1,5 m na zemou 

- D) vyviesť príslušný prvok DBO až na vrchol stĺpu 

Spôsob A) je  minimálne riešenie pre a (korugované chráničky s vnútorným priemerom Ø 90 mm) 

a spôsobmi B)C)D) sa môžu vybudovať distribučné body optickej prístupovej siete (DBO) pre 

alternatívy b, c a d. Tieto distribučné body v obci je možné budovať /po dohode s vlastníkom stĺpov/ 

na existujúcich stĺpoch verejného osvetlenia, na stĺpoch energetického podniku, alebo na stĺpoch 

telekomunikačného operátora D). V prípade, že na ulici nie sú žiadne stĺpy, ktoré by obec mohla 

využiť, vybuduje sa cca každých 50 m buď káblová komora v zemi B), alebo nadzemný stĺpik do 

výšky 1,5m nad zemou C), na ktorý sa pripevní prepojovací box. Výber DBO, spôsob vyvedenia ako 

aj vzdialenosť medzi DBO /existujúce stĺpy, stĺpiky/ by mal brať na zreteľ zastavanosť územia a 

predpokladaný návrh pripojenia domov FTTH siete. Viac detailov o technických prevedeniach B) až 

D): 

B: Distribučný bod - DBO káblová komora 

Káblová komora sa vybuduje vo vzdialenosti 1 až 5 m od stĺpa pod zemou v ryhe. Na stĺp, alebo 

stĺpik s prepojovacím boxom sa umiestni ochranná rozoberateľná HDPE rúra, ktorá sa ukončí 

pod zemou, do ktorej sa upevní buď HDPE rúra Ø40 mm, alebo mikro-trubička vychádzajúca z 

káblovej komory.  
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  Zdroj: TelTemp   

C: Distribučný bod – DBO prepojovací box na stĺpe 

Na stĺpe sa vybuduje prepojovací box 1,5 nad zemou. Na stĺp, alebo stĺpik s prepojovacím 

boxom sa umiestni ochranná rozoberateľná HDPE rúra, ktorá sa ukončí pod zemou a v 

prepojovacom boxe.  Do tejto rúry sa upevní buď HDPE rúra Ø40 mm, alebo multirúra,  alebo 

mikro-trubička, ktorá sa vyvedie z plastovej spojky uloženej v káblovej ryhe.  

 

   Zdroj:   TelTemp   
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D: Distribučný bod - DBO vrchol stĺpu 

Na stĺp sa umiestni ochranná rozoberateľná HDPE rúra až pod vrchol stĺpu /1,5m/, ktorá sa ukončí 

pod zemou, do ktorej sa upevní buď HDPE rúra Ø40 mm, alebo mikro-trubička, ktorá sa vyvedie z 

plastovej spojky uloženej v káblovej ryhe. Následne v rámci budovania FTTH siete sa vybuduje pod 

vrcholom stĺpu oceľová konštrukcia káblového kríža pre umiestnenie káblovej rezervy optického 

kábla  a optickej spojky. 

-  

Zdroj : TelTemp   

Zhrnutie 

V každom prípade sa v týchto bodoch nad prvok umiestni označník (marker v zemi, alebo fyzický prvok 

nad zemou). Všetky uvedené alternatívy budovania prvkov fyzickej infraštruktúry by mali byť navrhnuté 

tak, aby v nasledujúcej výstavbe optickej prístupovej infraštruktúry bolo možné vybudovať všetky 

ostatné prvky pasívnej časti infraštruktúry P2MP (resp. P2P) definované v častiach 5.2.2 (resp. 5.2.3) 

tejto kapitoly bez nutnosti opakovaného pozdĺžneho rozkopania ulíc, aby biele adresy boli 

predpripravené. To znamená aby nájomca takto vybudovanej fyzickej infraštruktúry si po prenajatí od 

vlastníka (obce) už len  čiastkovými rozkopávkami (pre potreby prípojok jednotlivých adries), dobudoval 

príslušnú optickú FTTH infraštruktúru. 

Pre výstavbu takejto fyzickej infraštruktúry ako predprípravy budúcej FTTH siete je potrebné, aby jej 

trasa bola uvedená v územnom rozhodnutí pre telekomunikačné stavby a v stavebnom povolení pre 

ostatné líniové stavby, ktorých rozkopávky budú využité: pre verejné osvetlenie, rozvody elektrickej 

energie, plynovod, chodníky či cesty. Pričom jeho súčasťou bude aj náčrt predpokladanej trasy budúcej 

FTTH siete v spoločnej ryhe s inou infraštruktúrou a spôsob dodržania ochranných pásiem v zmysle 

priestorovej normy STN 736005. 

Ako už bolo spomínané, budovanie fyzickej infraštruktúry by malo brať na zreteľ zastavanosť územia 

a predpokladaný návrh pripojenia budov na FTTH sieť v danej lokalite s ohľadom na kľúčový cieľ celej 

predprípravy - odstránenie nutnosti opakovanej investične najnáročnejšej časti výstavby - pozdĺžnej 

rozkopávky ulíc v telese cesty resp. chodníkov a podobne. 
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5.3 Posúdenie environmentálnych aspektov  

Uhlíková stopa digitalizácie 

Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) zaznamenal za posledné desiatky rokov 

masívny a neustále sa zrýchľujúci rast. IKT sú v súčasnosti také významné, že sa zvyšuje povedomie 

o ich potenciálnych vplyvoch na životné prostredie, najmä na zmenu klímy. Na jednej strane majú 

IKT rastúcu „uhlíkovú stopu“ vyplývajúcu zo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú vo všetkých fázach 

ich životného cyklu (od emisií z ťažby požadovaných surovín, výrobného procesu a dopravy k podniku 

alebo používateľovi až po emisie z používania alebo prevádzkové emisie a emisie po skončení 

životnosti - likvidácia). Odhaduje sa, že v roku 2020 IKT spôsobili približne 1,8 % – 2,8 % 

celosvetových emisií skleníkových plynov, pričom samotné emisie sa pohybujú medzi 0,8 až 2,3 

Gt ekvivalentu CO2 (Freitag, a další, 2022) 

Emisie IKT 
[Emisie skleníkových plynov v MtCO2e] 

 

Zdroj: Odhadované emisie IKT v roku 2020 (Freitag, a ďalší, 2022) 

Na druhej strane, svetové ekonomické fórum proklamuje, že sektor digitálnych technológií, je 

jedným z najvýraznejších činiteľov na svete, ktorý urýchľuje opatrenia na stabilizáciu 

globálneho otepľovania. Digitálne technológie by už teraz mohli pomôcť znížiť globálne emisie uhlíka 

až o 15 % – alebo takmer o jednu tretinu z 50 % zníženia potrebného do roku 2030 na to, aby boli 

dosiahnuté ciele Parížskej dohody (Ekholm & Rockström, 2019). Cieľom EÚ je dokonca do roku 2030 

dokonca znížiť emisie o 55 % na základe EK proklamovaného Plánu cieľov v oblasti klímy do roku 

203017.  

Emisie spôsobené digitálnymi technológiami sú podľa spriemerovaných odhadov expertov z 27 % 

spôsobené práve sieťovými pripojeniami. 

 

 
17 2030 Climate Target Plan: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en  

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
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Zdroj: Uhlíková stopa IKT technológií (priemer z publikovaných expertných odhadov) (Freitag, a další, 2022) 

Pri zabezpečovaní prístupu k internetovému pripojeniu pre obyvateľstvo s cieľom naplnenia digitálnych 

stratégií musí byť preto braný ohľad aj na environmentálne dopady jednotlivých riešení, aby tak ciele 

digitalizácie boli plnené v súlade s cieľmi udržateľnosti a znižovania emisií. 

Optické siete sú najoptimálnejšie siete z hľadiska dopadu na životné prostredie 

Strategický dokument „The Exponential Roadmap“18 z roku 2020, ktorý je výsledkom medzisektorovej 

spolupráce odborníkov v rámci návrhu 36 riešení na zníženie globálnych emisií skleníkových plynov 

do roku 2030 na polovicu zmieňuje ako jednu z kľúčových aktivít v rámci dekarbonizácie digitálnych 

technológií aj dôležitosť výmeny starších energeticky náročných sietí za moderné a efektívne optické 

siete. Optické siete sú totiž najvýhodnejšou alternatívou z hľadiska dopadu na životné 

prostredie vo všetkých fázach svojho životného cyklu: 

 

Zdroj: Životný cyklus technológií, (NOKIA, 2021) 

Materiál a výroba  

Optické vlákna sú vyrobené z priehľadného skla, ktoré sú tvorené oxidom kremičitý(SiO2) a ten je 

považovaný za druhý najbežnejší prvok na Zemi. Prirodzene sa vyskytuje v piesku, hline, skalách 

a vode a jeho extrakcia za účelom komerčného využitia nemá škodlivé vedľajšie účinky a samotná 

výroba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, a to aj vďaka možnosti zachovať lokálnosť bez 

 

 
18 https://exponentialroadmap.org  

https://exponentialroadmap.org/
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nutnosti dovážať suroviny zo vzdialenejších lokalít, keďže extrakcia kremíka je bežnejšia ako ťažba 

medi. Okrem toho, pri výrobe optického vlákna sa spotrebuje menej materiálu ako na koaxiálne káble 

vyrobené predovšetkým z medi, vzhľadom k tomu, že optické vlákna nepotrebujú toľko izolačných 

vrstiev (Stephen, 2019). V niektorých prípadoch môžu byť síce počiatočné náklady na výrobu 

tradičných medených káblov nižšie ako na výrobu sklenených vlákien, ale nezanedbateľným 

argumentom v prospech optických vlákien je skutočnosť, že ťažba medi spôsobuje značnú záťaž pre 

životné prostredie. Pri ťažbe medi môže dochádzať ku kontaminácií vodných plôch, hubeniu vegetácie, 

ako aj voľne žijúcich zvierat v blízkych oblastiach. (QPC Team, 2021)  

Inštalácia, logistika a prevádzka 

Ďalšou výhodou optických vlákien je ich jednoduchšia inštalácia s menším dopadom na životné 

prostredie. Aj napriek nutnosti optické vlákno zakopať, môže sa to realizovať formou tzv. „micro trench“ 

(mikro výkop), čo je v porovnaní s konvenčným výkopom nutným pre bežnú kabeláž efektívnejšia 

metóda. Spoločnosť NOKIA odhaduje, že „micro trench“ môže byť realizovaný šesť krát rýchlejšie 

s menším odpadom, menším množstvom spotrebovaného materiálu, s o 70 % nižšou potrebou 

pracovnej sily a 45 % menej energie. (Sapere, 2021). Okrem toho, optické vlákna sú vzhľadom k svojej 

výkonnosti veľmi ľahké, čo umožňuje ich jednoduchší transport a logistiku. Z hľadiska prenosu dát je 1 

kg sklenených vlákien rovnako výkonný ako 1 000 kg medi. (Merki, 2021) Čo sa týka porovnania 

s telekomunikačnými vežami, NOKIA odhaduje, že emisie CO2, ktoré vzniknú pri výstavbe optických 

sietí FTTH sú kompenzované už po 4 – 7 rokoch na rozdiel od neustále produkovanými emisiami 

z bezdrôtového pokrytia typu FWA. (NOKIA, 2021) 

Keďže káble z optických vlákien sú nekovové, nie sú ovplyvnené elektromagnetickým rušením (t. j. 

napríklad vplyvom počasia), ktoré môže znížiť rýchlosť prenosu a degradáciu materiálu. Vzhľadom na 

odolnosť optických vláken voči vplyvu exteriéru sa odhaduje, že optické káble môžu so zachovaním 

vysokej kvality prenosu dát vydržať 30 až 50 rokov. (FiberPlus, Inc., 2019) Táto výhoda znižuje 

neustálu potrebu údržby a opráv materiálu, čím sa stáva ekologickejšou a z hľadiska 

prevádzkových nákladov aj ekonomickejšou možnosťou. Spoločnosť Verizon, jedna z najväčších 

telekomunikačných spoločností na svete odhaduje, že v oblastiach, kde sú koncoví zákazníci pripojený 

výlučne prostredníctvom optických káblov (FTTP a FTTH), nutnosť opráv klesla o 50 % a opravy 

prebiehajú o 67 % rýchlejšie v porovnaní s ostatnými káblovými pripojeniami. (Verizon, 2015) Optické 

káble sú taktiež bezpečnejšie z pohľadu minimalizácie možnosti požiaru, pretože neprenášajú prúd, a 

nemôžu vytvárať iskry.  

Energetická efektívnosť 

Energetická efektívnosť optických káblov v porovnaní s ostatnými formami prenosu dát bola 

preukázaná vo viacerých štúdiách. Nižšie sú uvedené najrelevantnejšie štúdie a ich zistenia z hľadiska 

aktuálnosti aj geografickej relevantnosti. 

Europacable: Optické vlákna - Energeticky najefektívnejšie riešenie pre širokopásmové pripojenie 

v Európe 

Jednou z najnovších publikácií preukazujúcich energetickú efektívnosť optických sietí je publikácia 

Europacable zahŕňajúca výsledky 3 štúdií, ktoré Europacable realizovala od roku 2018.  (Europacable, 

2022) S touto publikáciou sa stotožnila aj EK a BCO v rámci svojho programu budovania digitálnej 

Európy19. Europacable je združenie zastupujúce najväčších európskych producentov káblových 

technológií.  

 

 
19 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fibre-most-energy-efficient-broadband-technology  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fibre-most-energy-efficient-broadband-technology
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Prvá štúdia z roku 2018 si kladie otázku koľko energie spotrebujú jednotlivé prístupové technológie na 

zabezpečenie rýchlosti internetového pripojenia minimálne 50 Mbit/s pre každého účastníka v danej 

oblasti. Podľa štúdie FTTH GPON spotrebuje 3 156 MWh/rok, čo je spotreba trikrát nižšou ako pevný 

bezdrôtový prístup (FWA) a je energeticky najefektívnejším variantom prístupovej siete. Čo sa týka 

spotreby energie ostatných pevných prístupových technológií, tá je tiež vyššia: 3 557 MWh/rok pre 

FTTH (P2P), 4 987 MWh/rok pre xDSL a 3 465 MWh/rok pre DOCSIS, aj keď nie tak výrazne ako pri 

pevnom bezdrôtovom prístupe - FWA. 

Celková spotreba energie podľa možnosti prístupovej siete 

 

Zdroj: Spotreba energie pevných prístupových sietí pri 50Mbit/s (Europacable, 2022) 

Druhá štúdia nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu a detailnejšie analyzuje spotrebu v prípade 

vysokorýchlostného pripojenia formou bezdrôtových prístupových technológií - FWA. Zistenia 

potvrdzujú viac ako 3-násobnú spotrebu FWA bezdrôtových technológií v porovnaní s FTTH-

GPON. Okrem toho, vyššie rýchlosti a teda zvýšená šírka pásma pre FWA  majú omnoho väčšiu 

spotrebu energie čo je veľmi dôležité v prípade ak by mali dosahovať svoje maximálne hodnoty – 

gigabitovú rýchlosť. 

Celková spotreba energie podľa technológie 
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Zdroj: Spotreba energie sietí (Europacable, 2022) 

 

Aktívne prvky siete 

 

Zdroj: Spotreba energie bezdrôtových prístupových sietí (Europacable, 2022) 

Cieľom tretej štúdie, ktorú si v roku 2022 objednalo združenie Europacable, bolo určiť, ktoré technológie 

používané v rámci backhaul a fronthaul pripojení pre 4G a 5G siete sú energeticky najefektívnejšie. 

Hlavným záverom tejto štúdie je že, optické vlákno je optimálna technológia pre backhaul aj 

fronthaul naprieč všetkými zvažovanými scenármi a architektúrami. V porovnaní s technológiou 

rádiového spojenia, vykazujú optické vlákna úsporu medzi 2-45 % (5G Sub-6GHz), 13-54 % (5G 

mmWave) a 20-63 % (4G) a v porovnaní s medeným vláknom znižuje využitie optického vlákna 

spotrebu energie medzi o 32-54 % (4G), 16-22 % (5G) a 13-29 % (5G mmWave), v závislosti od 

scenára.  

Úspora energie technológie na báze optických vlákien 

 

Zdroj: Energetické úspory pri využití optického vlákna pre backhaul a fronthaul pripojenie 

BREKO: Porovnanie udržateľnosti prístupových technológií  

Ďalšou relevantnou štúdiou zaoberajúcou sa porovnaním spotreby energie pre jednotlivé prístupové 

technológie je štúdia z roku 2022 vypracovaná nemeckou University of Applied Sciences Mittelhessen 

pre nemeckú broadbandovú asociáciu BREKO, ktorá združuje viac ako 430 nemeckých operátorov. 
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(BREKO, 2022) Výsledky opäť potvrdzujú výhodnosť optických sietí zavedených čo najbližšie 

ku koncovému užívateľovi pre čo najzelenšiu budúcnosť spoločnosti. Pokiaľ ide o celkovú 

spotrebu energie, siete FTTH vyžadujú až 2,6-krát menej energie ako FTTB siete. V porovnaní so 

sieťami FTTC je spotreba energie sietí FTTH až 3-násobná nižšie. Najvýraznejší rozdiel možno vidieť 

medzi sieťami FTTH a HFC: siete FTTH využívajú až 6-krát menej energie ako siete HFC (DOCSIS 

3.1). Zaujímavý je aj pohľad spotreby energie jednotlivých sietí vzhľadom k bitovej rýchlosti 1 Gbit/s, 

siete FTTH využívajú až 3,6 krát menej energie ako siete FTTB a takmer 8 krát menej energie ako 

káblové siete HFC (DOCSIS 3.1). 

Celková spotreba energie gigabitových prístupových technológií vo vzťahu k rýchlosti 
1 Gbit/s; Za predpokladu celoštátneho zásobovania s rôznymi úrovňami pripojenia 

[pripojené domácnosti v %] 

 

Zdroj: Spotreba energie prístupových technológií na 1GBit/s v Nemecku pri zohľadnení rôzneho % pokrytia 
domácností, BREKO 2022 – Sustainability Assessment 

Nemecká agentúra životného prostredia: Streamovanie videa: technológia prenosu dát je rozhodujúca 

pre uhlíkovú stopu 

Nemecká agentúra životného prostredia analyzovala, aký dopad na životné prostredie má 

streamovanie videa v HD kvalite v závislosti na technológií prenosu dát. (German Environment 

Agency, 2020)  Zistenia analýzy indikujú, že pre emisie CO2 je kľúčové, akú technológiu pripojenia 

používateľ používa pri prehrávaní daného HD videa. Najnižšie emisie CO2 sú produkované, keď sa 

HD video streamuje doma cez pevné pripojenie z optických vlákien, pričom pri takomto prehrávaní 

videa sú emitované len 2 gramy CO2 za hodinu streamovania. Pripojenie cez medený kábel (VDSL) 

zvyšuje emisie CO2 na 4 gramy za hodinu. Ak je prenosová technológia 5G pripojenie, za hodinu sa 

uvoľní asi 5 gramov CO2, pri 4G pripojení 13 gramov a pri prenose dát prostredníctvom 3G, hodinové 

streamovanie vyprodukuje až 90 gramov CO2 za hodinu. Elektrina spotrebovaná koncovým zariadením 

sa do tohto výpočtu nezohľadňuje. 
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Emisie skleníkových plynov zo streamovania videa, dátového centra pri konkrétnom 
type spôsobu prenosu 

 

Zdroj: Emisie CO2 pri hodinovom streamovaní HD videá v závislosti na technológií prenosu dát, German 
Environment Agency 2020 

Vzhľadom na neporovnateľne vyššiu ekologickú stopu pri prenose dát bezdrôtovými 

technológiami by malo byť primárnym záujmom Slovenskej republiky maximalizovať 

intervencie (poskytovanie nenávratného grantu) do optických prenosových technológii na báze 

FTTH (P2P alebo P2MP). Mobilné siete 5G, ktoré majú byť podľa cieľov Digitálneho kompasu EÚ 

najneskôr v roku 2030 spolu s gigabitovým UFB pripojením dostupné pre všetkých obyvateľov EÚ bez 

ohľadu na ich geografickú polohu, sú pre ekologicky mysliacu spoločnosť komplementom. Stanú sa 

preto doplnkovým pripojením zabezpečujúcim najmä mobilitu. Zeleným riešením pre prenosy veľkých 

objemov dát pre každú domácnosť a sociálno-ekonomické subjekty bude gigabitové UFB pripojenie. 

Každý štát ktorý sleduje  minimalizáciu emisií CO2, a najväčšiu energetickú efektívnosť bude takéto 

riešenia podporovať. 

Recyklácia  

Medzi jednu z nevýhod optických káblov v porovnaní s medenými káblami je ich zložitejšia forma 

recyklácie. Zatiaľ čo medené káble sú vďaka svojej jednoduchej štruktúre meď obalená v plastovom 

obale relatívne jednoducho separovateľné a následne recyklovateľné aj pre laickú verejnosť, optické 

káble si z dôvodu svojej zložitej štruktúry vyžadujú špecifický recyklačný proces.  

Recyklácia optických káblov je však vzhľadom k ostatným značným výhodám týchto káblov skôr 

teoretická téma pre vedecký výskum nakoľko optické vlákna položené do zeme na začiatku ich 

používania (viac v kapitole č. 2.3.2) sú stále ešte používané a zo skončením ich využitia alebo 

výmenou sa stále ešte ani neuvažuje. Z výskumných dôvodov v roku 2005 až 2007 bol realizovaný 
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projekt „L-FIRE (Long FIbre REcycling)“20  podporovaný zo zdrojov EÚ, ktorý si kládol za cieľ nájsť 

vhodné metódy ako možno optické vlákna efektívne recyklovať. Rovnako aj významné 

telekomunikačné spoločnosti, ako napríklad Prysmian Group21, významný svetový hráč na poli výrobe 

telekomunikačných káblov, venujú investujú nemalé prostriedky na to, aby recyklácia optických káblov 

mohla byť realizovaná čo najefektívnejšie a najšetrnejšie k životnému prostrediu. 

  

 

 
20 https://cordis.europa.eu/article/id/89452-recycling-of-optical-fibre-cables  
21 https://theclimatechangecompany.com/fiber-optic-cable-recycling/  

https://cordis.europa.eu/article/id/89452-recycling-of-optical-fibre-cables
https://theclimatechangecompany.com/fiber-optic-cable-recycling/
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6. Analýza alternatív intervenčného modelu 

Pri písaní Kapitoly 6., autori štúdie brali do úvahy platné „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o 

štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) a z nich vyplývajúcu poslednú aktualizáciu 

(9.3.2023 C(2023) 1712 final) regulácie, tzv. GBER (General Block Exemption Regulation). Ktoré 

z oboch uvedených bude využité pri schvaľovaní štátnej pomoci bude záležať od množstva 

konkrétnych podmienok a hlavne od veľkosti intervenčného projektu, ktorý sa v priebehu rokov do roku 

2030 môže zásadne meniť.   

6.1 Alternatívy intervenčného modelu  

Verejná konzultácia ako vstup do stratégie národného plánu širokopásmového pripojenia ukázala, že 

biele adresy v rámci Slovenska tvoria predovšetkým oblasti, ktorých pokrytie a následné realizovanie 

výnosov z poskytovania služieb nie je pre operátorov ekonomicky návratné. Aspoň nie v maximálnej 

investične akceptovaľnej dobe, ktorú sú podnikateľské subjekty na slovenskom telekomunikačnom trhu 

ochotné v praxi počkať. Aj z tohto dôvodu žiaden z telekomunikačných operátorov v rámci verejnej 

konzultácie neprejavil svoj komerčný záujem sieť na daných adresách rozširovať. Viac 

v predchádzajúcich častiach tejto štúdie uskutočniteľnosti. 

Za účelom realizácie intervencií a pokrytia bielych adries pripadajú preto do úvahy predovšetkým 

spôsoby finančnej podpory a nástroje financovania, pre ktoré nie je ekonomická návratnosť 

podmienkou. Ide predovšetkým o nenávratné granty z verejných – vnútroštátnych alebo európskych 

zdrojov. Uvedené nevylučuje využitie návratnej formy pomoci, vzhľadom ale na uvedené fakty 

o slovenskom telekomunikačnom trhu by ich využitie prinieslo marginálne ak vôbec nejaké výsledky. 

Jednotlivé alternatívy intervenčných modelov predstavujú odporúčania, pričom vždy sa zohľadnia 

pravidlá jednotlivých zdrojov financovania. 

Rôzne formy poskytovania grantov sú v podmienkach Slovenskej Republiky ako aj Európskej Únie 

zabehnutým spôsobom čerpania verejných zdrojov a predstavujú vhodný spôsob podpory aj v prípade 

pokrývania bielych miest gigabitovým UFB. Poskytnutie grantu nevyžaduje síce ekonomickú 

návratnosť projektu, avšak vzhľadom na plánované zameranie projektov, kde výsledkom je 

poskytovanie služieb za odplatu ako aj finančný a sociálno-ekonomický prínos, je dôležité distribuovať 

finančné prostriedky spôsobom maximalizujúcim prínos a zároveň minimalizujúcim výšku grantu. Za 

týmto účelom je dôležité analyzovať viaceré intervenčné spôsoby, vyhodnotiť ich pozitíva a negatíva, 

a vybrať vhodné z nich, respektíve kombináciu. 

II. Najčastejšie používanými typmi grantov za účelom intervencie sú: 

i. Individuálny projekt 

Individuálny projekt je vo všeobecnosti projekt investičného alebo neinvestičného charakteru, s vopred 

vymedzeným predmetom a prijímateľom  nenávratného grantu. Individuálny projekt realizuje subjekt 

vopred určený riadiacim orgánom vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie (napr. osoba podľa 

osobitného predpisu). Projekt je založený na realizácii aktivít a činností, ktoré vychádzajú z jasne 

stanovených regionálnych alebo národných politík, alebo ktoré tieto politiky dopĺňajú. Projekt je viazaný 

na stratégiu definovanú v rámci príslušného OP a je realizovaný najmä s dôrazom na odstraňovanie 

regionálnych disparít pričom rešpektuje územné a odvetvové aspekty rozvoja daného územia. Podpora 

takýchto projektov vychádza priamo zo zákona (alebo iného právneho predpisu), a prijímateľ pomoci 

je za poskytovanie daných služieb kompetenčne zodpovedný. 

Zámery individuálnych projektov schvaľuje spravidla monitorovací výbor alebo komisia pri 

monitorovacom výbore zriadená riadiacim orgánom. Overenie kompletnosti spisu a súlad s 

podmienkami poskytnutia podpory sú vykonávané zamestnancami riadiaceho orgánu, prípadne 

orgánom povereným riadiacim orgánom. 
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Výška finančného príspevku pri individuálnych projektoch je stanovená v písomnom vyzvaní a v rámci 

formy grantov býva spravidla vyššia ako pri iných typoch  nenávratného grantu. Žiadosť o nenávratný 

grant býva schválená maximálne do výšky stanovenej pomoci. V prípade nevyčerpania finančných 

prostriedkov alokovaných môžu byť finančné prostriedky využité v ďalších písomných 

vyzvaniach/výzvach v rámci daného OP. 

ii. Dopytovo orientovaný projekt (Výzva na predloženie 

projektov) 

V tomto prípade pôjde o projekty predkladané žiadateľmi o nenávratný grant na základe výzvy na 

predkladanie projektov. Projekty sú spravidla pripravované priamo v regiónoch subjektami, ktoré 

pôsobia v danej oblasti a poznajú lokálnu situáciu, a projekty tak bývajú omnoho adresnejšie.  

Projekty sa implementujú prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku. Žiadateľ vypracováva a predkladá žiadosť o nenávratný grant výhradne na 

základe vyhlásenej výzvy, pričom musí ísť aspoň o dvoch oprávnených žiadateľov o nenávratný grant, 

tak aby medzi nimi prebiehala súťaž. Na rozdiel od individuálneho projektu nie je vopred známe kto 

bude prijímateľom  nenávratného grantu. To určí až výsledok vzájomnej súťaže oprávnených 

žiadateľov o nenávratný grant. 

Overenie kompletnosti spisu a súlad s podmienkami výzvy sú vykonávané zamestnancami riadiaceho 

orgánu, prípadne orgánom povereným riadiacim orgánom. Po obsahovej stránke ich hodnotí komisia 

na výber projektov. Kontrolu dodržania postupov výberu vykonávajú zamestnanci riadiaceho orgánu, 

prípadne orgán poverený riadiacim orgánom. 

Výška finančného príspevku pri projektoch býva vyčlenená na všetky žiadosti o nenávratný grant a je 

stanovená vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný grant. Žiadosti o nenávratný grant sú 

schvaľované maximálne do výšky stanovenej pomoci. Z veľmi zjednodušeného pohľadu to v praxi 

znamená, že sa vyhodnotia žiadosti o nenávratný grant, zoradia sa do poradia a spočíta sa výška 

žiadaných finančných prostriedkov. Nad žiadosťou, pri ktorej prevýši výška žiadaných prostriedkov 

alokáciu, sa urobí čiara. Žiadosti nad touto čiarou sú navrhnuté na schválenie, žiadosti pod čiarou nie. 

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o 

nenávratný grant môžu byť finančné prostriedky využité v rámci ďalších výziev na predkladanie žiadostí 

o nenávratný grant.  

iii. Poukážky 

Poukážka predstavuje akýsi doklad predstavujúci nárok na preplatenie. V praxi fungujú poukážky tak, 

že sa definuje intervenčná oblasť, a pre subjekty v tejto oblasti sú poukážky distribuované, či už plošne 

alebo na základe žiadosti jednotlivých subjektov spĺňajúcich vopred stanovené kritéria. Poukážka by 

mala mať vopred stanovenú nominálnu hodnotu a definovať, čo presne podporuje, respektíve aký je 

rozsah jej použiteľnosti. V praxi ide najčastejšie o poukážky pre domácnosti alebo špecifické sociálne 

skupiny obyvateľov (ako napr. študenti, dôchodcovia, učitelia atď.), ktoré slúžia na úhradu nákladov 

spojených so širokopásmovým pripojením. Poukážky nemusia slúžiť len na pokrytie pripojenia ako 

jednorazového nákladu, ale môžu byť použité aj na úhradu poskytnutia samotných služieb 

elektronických komunikácii.  

Nejde síce o spôsob intervencie, ktorý by bol univerzálne použiteľný pre akýkoľvek typ projektov, avšak 

vzhľadom na povahu projektov širokopásmového pokrytia ide o vhodný doplnok k vyššie uvedeným 

možnostiam ako vedia štáty, respektíve verejné inštitúcie podporiť dosiahnutie cieľov v rámci iniciatív. 

To, že ide o vhodný doplnkový prostriedok podporuje aj fakt, že poukážky sa začali používať vo 

viacerých krajinách Európy. Návrh popísaný v NPŠP síce vychádza zo základného modelu použitého 

v Grécku, no poukážky sa vo veľkom objeme používajú aj v Taliansku alebo Veľkej Británii.  
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Nakoľko nejde o štandardizovaný intervenčný nástroj, je jeho použiteľnosť a škálovateľnosť omnoho 

väčšia ako v prípade individuálnych projektov alebo projektov na základe výzvy. Predstavuje tak 

vhodný doplnok napríklad na zvýšenie využitia novovybudovaného pokrytia tých bielych adries, ktoré 

sa podarilo inými grantovými mechanizmami pokryť. Na druhej strane práve táto „voľnosť’ pri jeho 

definovaní môže byť výzvou pri jeho definovaní a schvaľovaní ako spôsobu intervenovania na 

telekomunikačnom trhu. Musí totiž splniť všetky podmienky EU tak aby žiadnym spôsobom 

konkurenciu na telekomunikačnom trhu neobmedzil, ani žiadneho z telekomunikačných operátorov 

nezvýhodnil a samozrejme bol v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej 

pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). 

Pre odlíšenie dvoch typov poukážkových schém (intervencií na strane dopytu), ktoré nie sú 

súčasťou intervencie na strane ponuky a preto by laickej verejnosti mohli splývať: 

• sociálne poukážky a  

• poukážky na pripojenie (predmetom návrhu v tejto kapitole pre novo-pokryté domácnosti 

a teda ako komplement ku intervencii na strane ponuky)  

uvádzame nevyhnutné podmienky pre schválenie štátnej pomoci oboch tak, ako ich stanovuje platná 

legislatíva EU.  

V prvom rade dostupnosť širokopásmovej siete je podľa legislatívy EU predpokladom na to, aby bolo 

možné sa prihlásiť k odberu širokopásmových služieb. A len v prípadoch ekonomických dôvodov (alebo 

neuvedomenia si výhod, ktoré odber širokopásmových služieb prinesie), by podľa usmernenia EK 

užitočnou pomôckou pri riešení konkrétneho zlyhania trhu mohli byť opatrenia na strane dopytu, 

napríklad vo forme poukazov. Opatrenia vo forme poukazov nemožno preto poskytnúť v oblastiach, v 

ktorých neexistuje sieť poskytujúca oprávnené služby. 

6.1.1 Vyhodnotenie modelov 

(A) Individuálny projekt 

Ako bolo popísané v predchádzajúcej kapitole, v prípade individuálnych projektov ide o “veľké“ projekty 

s vopred určeným prijímateľom  nenávratného grantu, čo špeciálne v prípade pokrytia veľkého počtu 

relatívne malých bielych miest roztrúsených po celom území Slovenska môže predstavovať veľkú 

nevýhodu. Príprava takýchto individuálnych projektov je administratívne náročný proces, ktorý 

vyžaduje dlhý čas na prípravu ako aj schvaľovanie. Vzhľadom na tieto nepružnosti to môže vyústiť 

v neefektívne vynakladanie verejných zdrojov, nakoľko v prípade zmien nebude možné tieto zmeny 

rýchlo zohľadniť. Nakoľko je projekt realizovaný jedným prijímateľom  nenávratného grantu na veľkú 

oblasť, nevýhodou môže byť aj absencia konkurencie, a teda nemusí ísť o potenciálne najlepšie 

technické riešenie. 

Na druhej strane, výhodou môže byť realizovanie úspor z rozsahu v prípade jedného dodávateľa, ako 

aj alokácia väčšieho objemu finančných prostriedkov v prospech jedného subjektu. V tomto prípade 

vie dodávateľ potenciálne vykompenzovať odstránenie prekážok v jednej časti projektu úsporami 

z druhej časti. Zo skúseností Slovenskej republiky v minulosti práve pri implementácií obdobného 

projektu pri pokrývaní bielych miest dostatočným pokrytím je však možné konštatovať, že nevýhody 

prevládli nad výhodami.  

(B) Dopytovo orientovaný projekt (Výzva na predloženie projektov) 

Najväčšou výzvou pri tomto type projektov je správne nastavenie podmienok. Zlé nastavenie môže 

negatívne ovplyvniť záujem prípadne zvýhodňovať určitú skupinu žiadateľov, respektíve nechtiac 

opomínať inú.  
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Na druhej strane býva počet oprávnených žiadateľov spravidla výrazne väčší ako pri individuálnych 

projektoch. To má za výsledok zvýšené konkurenčné prostredie, a tak aj dopad na kvalitu podávaných 

projektov a efektivitu ich realizácie. Vzhľadom na lokálne zameranie výziev je tiež výhodou aktivizácia 

podnikateľskej činnosti v daných oblastiach pri realizácií projektov. Dodatočným prínosom môže byť 

prenos znalostí medzi sektormi, prípadne medzi súkromným a verejným sektorom, nakoľko ponuky na 

projekty môžu priniesť inovatívne riešenia, ktoré môže zadávateľ využiť pri definícií podmienok iných 

projektov. 

(C) Poukážky 

Ako už bolo spomenuté vyššie, jedným z hlavných nedostatkov je absencia štandardizovanej definície. 

Je teda potrebné definovať a pripraviť kompletnú dokumentáciu a súbor pravidiel, ktorý bude potrebné 

schváliť aj na úrovni EÚ, nakoľko ide o financovanie z fondov EÚ. Pravidlá je potrebné nastaviť jasne, 

aby poukážky naozaj boli uplatňované tam, kde majú byť, a za účelom, aký majú mať a podľa pravidiel 

stanovených EU (Broadband Guidelines). To zahŕňa napríklad povinnosť štátu pri tomto druhu 

intervencii zabezpečiť domácnostiam, ktoré dostali poukážku mať možnosť si zaručene vybrať zo 

všetkých dostupných konkurenčných ponúk, ktoré spĺňajú kritéria (rýchlosť, kvalita služby), nemožnosť 

zmeniť operátora v prípade, že už službu majú a poukážkou si ju zlepšia alebo predĺžia viazanosť atď.   

K tomuto bude potrebné vytvoriť aj nový prevádzkový systém, aby sa zabezpečilo bezproblémové 

vydávanie ako aj uplatňovanie a preplácanie poukážok v zmysle stanovených pravidiel. 

Schválenie fungovania a používania poukážok môže byť v prvom kole náročnejšie, avšak výhodou je 

relatívna voľnosť pri definovaní ich fungovania, a tak aj potenciálne vyššia adresnosť podpory. 

Z pohľadu žiadateľov je následne administratívny proces jednoduchý a schvaľovanie rýchle. Pozitívom 

je aj vysoká objektivita hodnotenia. Nakoľko hlavným zameraním poukážok je podpora dopytu, ich 

využitie bude realizované subjektami, ktoré naozaj majú o služby záujem, a adresnosť a efektívnosť 

vynakladania finančných prostriedkov je tak vysoká.   

6.1.2 Odporúčanie intervenčného modelu 

Pri vymedzení odporúčaní ohľadom intervenčného modelu treba brať do úvahy aj všeobecné 

požiadavky na poskytovanie pomoci z verejných financií. Jednou z hlavných zásad je minimalizovať 

riziko vytlačenia súkromných investícií, zmeny komerčných investičných stimulov a v konečnom 

dôsledku riziko narušenia hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý by bol v rozpore so spoločným 

záujmom Európskej únie.  

Aj z tohto dôvodu sa ako vhodnejšie javia spôsoby intervencie, ktoré sú rozsahom menšie,  

adresnejšie, zachovávajú alebo podporujú konkurenčné prostredie a vyžadujú aktívnu účasť 

súkromného sektora. Forma individuálnych projektov ako spôsob intervencie sa vzhľadom na ciele 

stratégie a štruktúru bielych miest, ako aj skúseností z minulosti, nejaví ako vhodné riešenie. 

Preferovaným spôsobom sú tak predovšetkým výzvy na predloženie projektov. Ich vhodnosť potvrdzujú 

aj praktické skúsenosti z okolitých krajín, kde sú vo veľkej miere využívané.  

Rovnako vhodným je tiež poskytnutie možnosti participovať na výzvach na predloženie projektov 

širšiemu rozsahu subjektov. Či už ide priamo o operátorov, prevádzkovateľov pasívnej infraštruktúry 

alebo subjekty ako obce. Týmto je zachovaná vysoká konkurencia a predpokladom je výsledok 

v podobe čo najefektívnejšieho vynaloženia finančných prostriedkov.  

Nevyhnutným vstupom pre správne zadefinovanie výziev je detailná mapa bielych adries obsahujúca 

relevantné detaily pre vybudovanie pripojenia. Výzvy na predloženie projektov je vhodné rozdeliť na 

viaceré typy, napríklad na úrovni rozsahu intervencie (podľa očakávaných nákladov a výšky  

nenávratného grantu), lokality či typu bieleho miesta, typu intervencie alebo použitých technológií.  
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Následným krokom je definovanie kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí o nenávratný grant, napríklad 

podľa: 

regiónov a pokrytých subjektov (či ide o domácnosti alebo aj subjekty so sociálno-ekonomickým 

významom ako školy, verejné subjekty, prípadne firmy, a pod.) 

spôsobu a rozsahu pokrytia, (šírka pásma, kapacita, a pod.),  

efektívnosť (absolútna výška  nenávratného grantu, rýchlosť realizácie projektu, a pod.) 

Rôzne typy štruktúry zohľadňujúce tieto parametre sú praxou v okolitých krajinách ale napríklad aj 

Nemecku či Taliansku. Vždy je potrebné zohľadniť lokálne špecifiká, stratégiu a mať za cieľ čo 

najväčšiu efektivitu. Z tohto pohľadu možno zhodnotiť, že návrh spôsobu intervencií v podobe výziev 

na predloženie projektov pre prevádzkovateľov sietí a obce zadefinovaný v NPŠP dáva zmysel a spĺňa 

kritériá škálovateľnosti a univerzálnej použiteľnosti. V rámci definovania podmienok a kritérií by však 

bolo vhodné zobrať do úvahy aj nové skúsenosti, dostupnosť nových technológií či spôsob budovania 

pripojenia. 

Podobne je to aj v prípade návrhu NPŠP používania poukážok ako dodatočného spôsobu podpory 

efektívnosti intervencie. Ich vhodnosť na zvýšenie dopytu je možné zhodnotiť z ich úspešného 

uplatňovania vo viacerých Európskych štátoch ako Grécko, Taliansko, či Veľká Británia. Definíciu 

rozsahu ich aplikovateľnosti by však bolo rovnako vhodné prehodnotiť, a napríklad zobrať do úvahy aj 

iné subjekty ako domácnosti – či už verejné organizácie alebo lokálne firmy. Môže totiž nastať situácia, 

že na danom bielom mieste prevláda počet subjektov iných ako domácností, a realizovanie poukážky 

týmito subjektami môže rovnako dopyt zvýšiť.  

Celkovo možno zhodnotiť, že intervenčný model vyplývajúci z NPŠP je vo všeobecnosti v súlade so 

zaužívanými “best practices”, je dostatočne adresný a má potenciál pokryť biele adresy v súlade so 

stratégiou pokrytia Slovenska gigabitovou UFB infraštruktúrou do roku 2030 a maximalizovať 

efektívnosť využitia takto nasmerovaných verejných zdrojov.  

6.2 Alternatívy veľkoobchodného modelu 

Fyzická prenosová infraštruktúra vybudovaná s pomocou prostriedkov EÚ alebo akýchkoľvek iných 

štátnych zdrojov musí byť nadimenzovaná tak aby ju mohlo naraz využívať niekoľko navzájom si 

konkurujúcich telekomunikačných operátorov. Využitie takejto infraštruktúry nemôže žiadnym 

spôsobom zvýhodňovať jej vlastníka voči jeho priamym konkurentom na tom istom trhu pri poskytovaní 

telekomunikačných služieb koncovým zákazníkom jej prostredníctvom (ak ide o vertikálne 

integrovaného operátora). To znamená, že konkurent, ktorý si danú infraštruktúru musí prenajať, 

nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzený v tom, aké telekomunikačné služby jej prostredníctvom 

svojim zákazníkom ponúkne, ako rýchlo a kedy budú služby zákazníkom zriadené a rovnako ani 

ohľadom ceny, za ktoré si predmetnú infraštruktúru prenájme. A takáto konkurencia voči vlastníkovi 

dotovanej infraštruktúry musí byť umožnená nie len jednému, ale aj niekoľkým operátorom naraz. 

Vzhľadom na možnosti reálnej konkurencie v menej atraktívnych lokalitách s menším počtom 

domácností, minimálne štyrom na fyzickej vrstve v prístupových optických sieťach a aspoň šiestim na 

regionálnych optických sieťach /backhaul/ a stožiaroch pre bezdrôtové pripojenia v každej jednej obci. 

Tieto nevyhnutné predpoklady dostatočnej konkurencie komplexne napĺňa len fyzický prenájom 

optickej prístupovej infraštruktúry ako aj backhaulu (Open Access Fiber), budovaných 

s podporou verejných zdrojov. Preto sú v kapitole 5.2 podrobne opísané minimálne kapacitné 

a technické požiadavky na všetky alternatívy, ktoré zabezpečia aby gigabitovú UFB prenosovú 

infraštruktúru bolo možné zdieľať aj fyzicky viacerými telekomunikačnými operátormi. V prípade 

backhaulu je potrebné dostatočné množstvo vlákien (resp. HDPE rúr). Pri optických prístupových 

sieťach s topológiou bod-bod (P2P) je to prirodzene možné vždy, nakoľko vlákno k zákazníkovi si vždy 

prenájme operátor, ktorý s ním uzavrel zmluvu o poskytovaní telekomunikačných služieb (ak 

poskytovateľom nie je priamo jej vlastník). Ale pre prípad optických prístupových sieti s topológiou bod-
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multibod (P2MP) sú oproti štandardne budovaným optickým sieťam potrebné dodatočné kapacitné 

úpravy, detailne popísané v časti 5.2.2. 

V súlade s uvedenými základnými princípmi ochrany hospodárskej súťaže, v tejto kapitole budú 

uvedené alternatívy veľkoobchodného modelu používané na telekomunikačných trhoch všeobecne 

(6.2.1). Bude zadefinovaný minimálne požadovaný veľkoobchodný prístup na infraštruktúru 

vybudovanú s prispením verejných zdrojov (6.2.2). Rovnako bude zadefinovaný aj minimálne 

požadovaný veľkoobchodný prístup na infraštruktúru, ktorá síce nebola vybudovaná 

z veľkoobchodných zdrojov, ale je nevyhnutná pre pokrytie bielych adries gigabitovým UFB pokrytím 

a ku ktorému sa prijímateľ  nenávratného grantu dobrovoľne zaviaže (6.2.3). To všetko v zmysle 

platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. 

(2023/C 36/01)). Špecifické požiadavky na pasívnu časť infraštruktúry nevyhnutnej pre budovanie 

pokrytia s vyššími prenosovými rýchlosťami - VHCN (100 MBit/s a viac) ako napr. FWA - najmä 

požiadavky na prenájom stožiaru a napájanie (tzv. sitesharing) - sú opísané v časti 6.2.4. 

6.2.1 Veľkoobchodné modely všeobecne 

Optické siete môžu byť sprístupnené mnohým obchodným poskytovateľom služieb, ktorí sa môžu 

pripojiť do siete v sieťovej, linkovej, alebo fyzickej vrstve:  

Open Access (Packet) sa vzťahuje na situáciu kde ostatní maloobchodní alebo veľkoobchodní 

poskytovatelia služieb môžu používať FTTH sieť napojením sa na linkovú vrstvu a konkurovať si v 

poskytovaní ich služieb. Využitie vybudovanej pasívnej infraštruktúry zdieľaním prevádzky od viacerých 

operátorov na úrovni linkovej a/alebo sieťovej vrstvy prístupom do OLT (Open Access (Packet)  

Bitstream Access, sa zabezpečuje prenos adresne k ONT len k zákazníkom daného operátora. V 

takomto prípade musí operátor vlastniaci infraštruktúru optickej pasívnej siete operátorom, ktorí budú 

jeho infraštruktúru využívať, splniť požiadavky na rýchlosť konektivity, ale aj ďalšie parametre SLA, čo 

je samozrejme možné pri používaní PON vyšších generácií. 

Open Access (Wavelenght) sa vzťahuje na situáciu kde ostatní maloobchodní alebo veľkoobchodní 

poskytovatelia služieb môžu používať FTTH sieť napojením sa na sieťové vrstvové rozhranie a 

konkurovať si v poskytovaní ich služieb. Ďalšie možnosti otvorených prístupov poskytuje WDM-PON 

technológia prístupovej siete, ktorá má potenciál výrazne zmeniť už existujúce infraštruktúry 

prístupových sietí. WDM-PON vytvára logickú architektúru point-to-point založenú na vlnovej dĺžke na 

fyzickej topológii vlákna typu point-to-multipoint. Využíva technológiu 

multiplexovania/demultiplexovania WDM, aby sa zabezpečilo, že dátové signály možno rozdeliť na 

jednotlivé odchádzajúce signály, ktoré sú pripojené k budovám alebo domom. Toto oddelenie 

prevádzky na základe hardvéru poskytuje zákazníkom výhody bezpečného a škálovateľného spojenia 

bod-bod s vlnovou dĺžkou, ale umožňuje operátorovi zachovať si veľmi nízky počet vlákien, čo prináša 

výrazne nižšie prevádzkové náklady. V tomto prípade bude jedna spoločná jednotka OLT. Pre dnešnú 

sieť je WDM-PON tiež dôležitou technológiou pri vytváraní fronthaul 5G. 

Open Access (Fiber) sa vzťahuje na situáciu kde ostatní obchodní alebo veľkoobchodní 

poskytovatelia služieb môžu používať FTTH sieť napojením sa na fyzickú vrstvu („tmavé“ vlákno) a 

konkurovať si v poskytovaní ich služieb. Vytváranie jednej alebo viacerých paralelných nenasvietených 

pasívnych infraštruktúr optických vlákien v prípade P2MP Open Access (Fiber), je riešene cez väčšie 

„splitrovanie“ v infraštruktúre pasívnej optickej siete. Budovanie pripojení P2P pre prípady pripájania 

náročných sociálno-ekonomických subjektov.  

Open Access (Duct) otvorený prístup (trubičkový) sa vzťahuje na situáciu kde ostatní maloobchodní 

alebo veľkoobchodní poskytovatelia služieb môžu zdieľať trubičkovú sieť pokrývajúcu značnú oblasť 

natiahnutím alebo zafúknutím ich optických káblov s vláknami cez zdieľané trubky a konkurovať si v 

poskytovaní ich služieb. Fyzická infraštruktúra, ktorej súčasťou sú najmä chráničky, mikrotrubičky, rúry, 

multirúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy 
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do budov. Poskytovatelia služieb môžu zdieľať trubičkovú sieť natiahnutím alebo zafúknutím ich 

optických káblov s vláknami cez zdieľané trubky a konkurovať si v poskytovaní ich služieb: Následne 

po dobudovaní optických prvkov (spliter, optický rozvod ODF), stane sa z takejto siete pasívna optická 

infraštruktúra. Podľa doterajších skúseností pre podzemne vedenia investičné náklady na zemné práce 

fyzickej infraštruktúry dosahujú až 70% celkových investičných nákladov.   

Všetky uvedené možnosti sú za určitých podmienok využiteľné na prístupovej infraštruktúre ako aj 

v regionálnej sieti (backhaul). Každá má ale svoje limity, obmedzenia, nevyhnutne predpoklady, ako aj 

závislosti na vlastníkovi danej infraštruktúry. V prípade ak bude infraštruktúra budovaná 

s prispením verejných zdrojov je nevyhnutné úplne odstrániť akékoľvek obmedzenia, ktoré by 

umožňovali vlastníkovi infraštruktúry akýmkoľvek, aj neúmyselným, spôsobom limitovať 

svojich konkurentov, aby mu na nej konkurovali. To si vyžaduje určiť maximálne ceny za 

veľkoobchodný prístup k infraštruktúre a aj minimálne požiadavky na budovanú infraštruktúru, ktoré 

bude štát vyžadovať od prijímateľa  nenávratného grantu a ku ktorým sa dobrovoľne zaviaže pri 

podpise zmluvy o nenávratnom grante.  

Z hľadiska praktickej použiteľnosti ako aj skutočného použitia na telekomunikačnom trhu Slovenskej 

republiky sú najčastejšie realizované veľkoobchodné modely – prenájom nenasvieteného vlákna (Open 

Access Fiber) a Bitstream Access - Open Access Packet. Pri použití druhého z menovaných sú ale 

služby koncových zákazníkov závislé od technológie, ktorú vlastník infraštruktúry na nej nasadí. Tá sa 

môže odlišovať (a v praxi aj často odlišuje) od úrovne a služieb technológii, ktoré používajú priami 

konkurenti a tým ich (aj keď možno neúmyselne) obmedzovať. To je dôvod, prečo využitie 

infraštruktúry budovanej aj z verejných zdrojov nemôže byť obmedzované technológiou, ktorej 

nasadenie a pravidelná obmena je financovaná zo súkromných zdrojov, a prečo minimálne 

požadovaným veľkoobchodným modelom, ku ktorému sa prijímateľ  nenávratného grantu 

dobrovoľne zaviaže, musí umožňovať prenájom nenasvieteného vlákna (Open Access Fiber). 

Toto platí pre backhaul ako aj pre prístupovú optickú sieť FTTH. Ostatné tri veľkoobchodné modely 

zostanú na rozhodnutí samotného vlastníka vybudovanej infraštruktúry (rovnako ako aj na rozhodnutí 

jej prenajímateľov), či aj tie, popri minimálne určenom, ponúknu na veľkoobchodnom trhu alebo nie.  

6.2.2 Prenájom nenasvieteného vlákna (Open Access Fiber) 

Ide o fyzický prenájom optického vlákna, ktoré sa bežne používa najmä v prípade kostrových 

a bakchaulových sieti aj na Slovensku. Poskytovatelia služieb môžu používať FTTH sieť s napojením 

sa na fyzickú vrstvu („tmavé“ vlákno). Každý poskytovateľ bude mať k dispozícii vlastnú jednotku OLT 

(GPON technológia) a vlastné optické rozbočenie signálu (spliter) uložené v spoločných bodoch (v 

prípade P2MP). Každý využíva “vybraté” optické vlákna dotovanej optickej infraštruktúry s vlastným 

optickým rozbočením signálov (spliter) a s prepojením vlastnej prevádzky z OLT jednotky do vlastnej 

transportnej siete alebo do inej transportnej siete. Každý poskytovateľ služieb špecifikuje jednotky ONT 

podľa vlastnej špecifikácie jednotky OLT:  
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Otvorený prístup pre GPON siete na úrovni fyzickej vrstvy Open Access (Fiber) 

 

Zdroj:Autor - TelTemp 

V prípade P2P je to ešte jednoduchšie. Poskytovateľovi telekomunikačných služieb je od 

veľkoobchodného partnera vždy to vlákno, ktoré vedie priamo ku koncovému zákazníkovi, fyzicky 

vyvedené. Ak si zákazník po čase znova objedná služby od vlastníka infraštruktúry alebo iného 

konkurenta, je vláknový zväzok odpojený a prepojený do OLT nového poskytovateľa služby. 

6.2.2.1 Spôsob prenájmu nenasvieteného vlákna 

Prijímateľ  nenávratného grantu sa pri podpise zmluvy o nenávratnom grante dobrovoľne zaviaže 

zverejniť (najneskôr 6 mesiacov pred začatím poskytovania elektronických komunikačných služieb na 

nich) veľkoobchodnú ponuku na pokrytie a prístup k službám vybudovanej gigabitovej infraštruktúry 

UFB spôsobom Open Access vrátane prevádzkových, technických a obchodných podmienok, ktorá 

musí definovať minimálne nasledovné oblasti: 

Poskytnutie informácie o pokrytí budovanej optickej siete pre iné konkurenčné podniky zverejňované 

elektronicky a aktualizované v nasledovnej štruktúre:  

o plánované pokrytie konkrétnej oblasti vrátane detailu pokrytých adresných bodov  

o plánovaného umiestnenia koncentračného bodu pre danú oblasť minimálne 100 dní 

pred uvedením siete do prevádzky a začatia poskytovania služieb koncovým 

užívateľom  

o prevádzkované pokrytie konkrétnej oblasti vrátane detailu pokrytých adresných bodov 

a ich obsadenosti aktualizované na dennej báze 

Definovanie bodu a technických podmienok pripojenia siete konkurenčného podniku ku 

koncentračnému bodu siete Open Access Fiber  
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Automatizované elektronické rozhranie pre komunikáciu s konkurenčnými podnikmi pre prijatie, 

modifikáciu, zrušenie služby konkurenčného podniku na konkrétnom adresnom bode siete Open 

Access Fiber. V záujme minimalizácie rizika vzniku množstva rôznych druhov elektronických rozhraní 

bude vhodné aby poskytovateľ nenávratného grantu určil základné parametre takého rozhrania 

v návrhu zmluvy o nenávratnom grante na základe existujúcich „best practises“.  

Technické a prevádzkové podmienky pre zriadenie a poskytovanie pripojenia optickej prípojky na sieti 

Open Access definujúce vzájomnú spoluprácu Poskytovateľa prístupu na sieti Open Access Fiber 

a konkurenčného podniku  

Rozhranie pre nahlasovanie a odstraňovanie porúch vzniknutých na sieti Open Access Fiber 

Obchodné podmienky poskytovaných služieb pre využitie siete Open Access Fiber iným konkurenčným 

podnikom  

V prípade dodržania uvedených podmienok prenájmu vlastníkom infraštruktúry predstavuje prenájom 

nenasvieteného optického vlákna v prípade backhaulu ako aj prístupových sieti ten spôsob 

veľkoobchodného prístupu k vybudovanej infraštruktúre, ktorý najmenším spôsobom znevýhodňuje 

prenajímateľa infraštruktúry voči majiteľovi danej infraštruktúry. Majiteľ žiadnym spôsobom neurčuje 

aké služby jeho konkurent na prenajatej infraštruktúre môže poskytovať a ani aké rýchlosti dosahovať 

- na rozdiel od nižšie popísaného Bitstream Access (6.2.3). Služby, ktoré veľkoobchodný prenajímateľ 

nakoniec poskytne svojim maloobchodným zákazníkom, záležia čisto len od jeho technológie a jeho 

obchodného modelu. Preto je táto veľkoobchodná alternatíva odporúčaná ako minimálny 

veľkoobchodný model, ktorý sa prijímatelia  nenávratného grantu dobrovoľne zaviažu 

poskytnúť všetkým telekomunikačným operátorom a ďalšie veľkoobchodné služby môžu 

poskytnúť navyše – ak uznajú za vhodné, resp. bude po nich dopyt. 

6.2.2.2 Stanovenie maximálnych cien za prenájom nenasvieteného vlákna 

Dotovaná bude pasívna infraštruktúra - optické vlákna siete PON ku koncovým užívateľom, kabinet na 

umiestnenie splitrov vrátane splitrovania (v prípade P2MP) a optického rozvodu ODF, kabinet v 

centrálnej časti siete, s optickým rozvodom ODF pre umiestnenie jednotiek OLT - tak ako bolo 

zadefinované v kapitole 5.2 tejto štúdie uskutočniteľnosti a prináležiacej Prílohe č. 11.3. Jednotky OLT, 

tak ako všetky ostatné aktívne prvky elektronických komunikačných sietí, si bude financovať každý 

poskytovateľ služieb sám. Navrhované maximálne ceny za prenájom tejto infraštruktúry by nemali 

prekročiť tie trhové a prijímateľ  nenávratného grantu sa k nim dobrovoľne zaviaže ako k maximálnym 

cenám na celé obdobie životnosti vybudovanej infraštruktúry zo zohľadnením oficiálnej úrovne inflácie 

podľa NBS. Bežné trhové veľkoobchodné ceny nie je možné prekročiť preto, aby neprišlo k deformácii 

telekomunikačného trhu (keďže cenotvorba je rovnaká na celom území štátu) a ani k zneužitiu 

vlastníctva unikátnej infraštruktúry vybudovanej s pomocou verejných zdrojov (nenávratný grant) na 

neopodstatnené obohatenie prijímateľa  nenávratného grantu. Na druhej strane nie je potrebné v 

cenách zohľadniť výšku  nenávratného grantu, nakoľko samotný nenávratný grant len zabezpečí, že k 

vybudovaniu gigabitovej UFB infraštruktúry vôbec príde za trhových (súťažných) podmienok, ktoré 

implicitne zabezpečia (viac v 6.3), že výška  nenávratného grantu pokryje práve tú chýbajúcu časť 

investície, ktorá zabraňovala vybudovať danú infraštruktúru čisto z komerčných zdrojov s maximálnou 

akceptovateľnou bežnou návratnosťou. Súčasná výška22 veľkoobchodných cien za prenájom 

nenasvieteného vlákna na slovenskom telekomunikačnom trhu je nasledovná:  

Jednorazová cena za zriadenie optickej prípojky je  150 Eur. V prípade migrácie zákazníka k inému 

poskytovateľovi služieb, uhradí nový poskytovateľ pôvodnému poskytovateľovi služieb alikvotnú 

 

 
22 Na základe údajov UPREKAPS - neregulované VOC z prípravy novej analýzy a metodiky výpočtu doplnené o informácie 
od operátorov 
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čiastku ceny za zriadenie, pričom z tejto čiastky sa odčíta príslušná časť poskytnutá z verejného 

príspevku. Periodická cena je v nasledujúcej tabuľke: 
 

Typ siete Open Access Fiber 

 úložný kábel závesný kábel 

P2P 3,5 Eur / 1 opt. vl. / 1 mes. 3,0 Eur / 1 opt. vl./ 1 mes. 

P2MP 3 - 3,5 Eur     1 zák. / 1 mes. 2,5 - 3,0 Eur        1 zák. / 1 mes. 

 

Typ siete úložný kábel závesný kábel 

Backhaul 400 - 500 Eur      1 km / 1 rok 300 - 400 Eur    1 km  / 1 rok 

Vyššie uvedené sú neregulované aktuálne bežné veľkoobchodné trhové ceny, ktoré podliehajú 

ďalšiemu procesu analýzy a metodiky výpočtu na UPREKaPS. ktorý v súčasnosti  nereguluje 

veľkoobchodné ceny za prenájom nenasvietených optických vlákien. Pracuje na novej analýze a 

metodike výpočtu, ktorá bude podľa informácií z UPREKaPS k dispozícii v roku 2023. Preto zatiaľ táto 

štúdia uskutočniteľnosti vychádza len z odhadov cien pripravovanej metodiky a údajov zo znalosti trhu. 
Predpokladáme, že v čase keď budú vypisované výzvy na predloženie projektov podľa tejto štúdie 
uskutočniteľnosti (viac v kap.0 a 6.3.4), bude uvedená metodika výpočtu veľkoobchodnej ceny pasívnej 
optickej infraštruktúry k dispozícii a ich aktuálna výška bude stanovená ako maximálna výška cien za 
prenájom infraštruktúry, ku ktorým sa prijímateľ  nenávratného grantu dobrovoľne zaviaže pri 
uzatváraní zmluvy o nenávratnom grante. Navyše veľkoobchodné ceny vypočítané UPREKaPS 
pomocou modelu budú počítať s WACC a nebude potrebné  upravovať túto cenu v čase o infláciu. 
Ak operátorovi vzniknú jednorazové náklady za zriadenie služby voči ostatným operátorom, napr.  
fyzické prepojenia v danom mieste požadovanej služby, zavedenie a evidenciu do integrovaného 
systému, môže si tento náklad zahrnúť do ceny, ktorá neprekročí očakávanú bežnú trhovú cenu 
poskytovanej služby. "Veľkí" operátori takéto systémy majú vytvorené, takže tam sa neočakáva táto 
požiadavka. Pre zohľadnenie požiadavky definovanej vyššie (vytvoriť "Automatizované elektronické 
rozhranie pre komunikáciu s konkurenčnými podnikmi pre prijatie, modifikáciu, zrušenie služby 
konkurenčného podniku na konkrétnom adresnom bode siete Open Access Fiber.“) však môže byť  
navrhovaná jednorazová cena za zriadenie optickej prípojky zvýšená podľa charakteru pripojenia a 
náročnosti integrovaného systému, ktorá nemôže presiahnuť bežnú trhovú hodnotu v danom čase, 
ktoré budú tak isto predmetom analýzy UPREKaPS, z ktorej budú priemerné ceny použité ako 
maximálne do zmluvy o nenávratnom grante. 

6.2.3 Dátové pripojenie k zákazníkovi (Open Access Packet - Bitstream Access) 

Ide o zabezpečenie dátového toku po infraštruktúre iného prevádzkovateľa od koncového zákazníka 

po bod prepojenia s poskytovateľom služby koncovému zákazníkovi. V prípade pasívnej optickej 

prístupovej siete ide o zdieľanie jednej spoločnej jednotky linkového ukončenia OLT (GPON 

technológia) s možnosťou variability členenia každého portu až na 2 typy PON technológie (napríklad 

GPON, XG-PON, ... viď kap. č. 5.1.1) a využitie optických vlákien dotovanej optickej infraštruktúry s 

optickým rozbočením signálov (spliter) viacerými poskytovateľmi služieb s prepojením vlastnej 

prevádzky z OLT jednotky do transportnej siete prevádzkovateľa OLT, alebo priamo poskytovateľa 

služieb. Jednotky ONT musia byť pritom špecifikované prevádzkovateľom OLT. 
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Otvorený prístup pre GPON siete - Bitstream Access 

 

Zdroj:  Autor - TelTemp 

 

Veľkoobchodný model Bitstream Access je bežne používaný na slovenskom telekomunikačnom trhu. 

V tejto štúdii uskutočniteľnosti sa tento model navrhuje preto, aby bol aj minimálne 

požadovaným veľkoobchodným modelom pre prípad prístupovej optickej infraštruktúry (FTTP), 

ktorá síce nebude budovaná s pomocou verejných finančných zdrojov, ale bude nevyhnutná 

pre zabezpečenie pokrytia bielych adries prostredníctvom poskytnutia  nenávratného grantu na 

optickú regionálnu sieť (backhaul). To znamená, že v prípade ak sa budúci prijímateľ  nenávratného 

grantu na vybudovanie chýbajúceho optického backhaulu zaviaže, že vybuduje prístupovú optickú 

infraštruktúru z vlastných finančných prostriedkov (alebo už má takú vybudovanú), tak postačí ak len 

backhaul (vybudovaný s prispením verejných zdrojov) veľkoobchodne prenájme formou 

nenasvieteného vlákna (Open Access Fiber - 6.2.2) a vlastnú prístupovú optickú infraštruktúru formou 

Bitstream Access - Open Access Packet maximálne za bežných na trhu používaných veľkoobchodných 

podmienok. 

Pre jednoznačnosť uvádzame aj opačný variant – ak prijímateľ  nenávratného grantu sa zaviaže 

vybudovať prístupovú optickú infraštruktúru a backhaul má už k dispozícii, alebo ho vybuduje 

z vlastných zdrojov a nebude naň čerpať verejné zdroje. V tomto prípade - rovnako ako v prípade, že 

prístupová FTTH sieť, ako aj backhaul, je budovaná z verejných zdrojov -  je nevyhnutnou podmienkou 

pridelenia  nenávratného grantu záväzok prijímateľa  nenávratného grantu obe časti infraštruktúr 

(prístupovú aj backhaul) sprístupniť konkurencii formou prenájmu nenasvieteného vlákna (Open 

Access Fiber - 6.2.2) za vopred určené maximálne ceny uvedené vyššie v časti 6.2.2.2 tejto kapitoly. 

V prípade backhaulu totiž dátová veľkoobchodná služba (dedikovaná dátová transportná kapacita) nie 

je dostatočnou konkurenciu umožňujúcou alternatívou, ani v prípade, že bol budovaný z vlastných 

zdrojov. Samozrejme tento záväzok prijímateľa  nenávratného grantu je nevyhnutný len vtedy, ak v 

danej lokalite je jeho optický backhaul jediný / unikátny a nie je k dispozícií žiadny iný optický backhaul 

umožňujúci pripojiť optickú prístupovú sieť vybudovanú z prispením  nenávratného grantu, presne v 

zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete 

č. (2023/C 36/01)). Ak by nastala situácia, že takýto unikátny backhaul nemá dostatočné kapacity na 

sprístupnenie konkurencii formou prenájmu nenasvieteného vlákna (Open Access Fiber - 6.2.2), je 
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nevyhnutné aby žiadateľ o nenávratný grant tento svoj backhaul kapacitne rozšíril tak, aby spĺňal 

minimálne kapacitné požiadavky navrhnuté v ŠU (v podkapitole č. 6.2.2). S tým žiadateľ o nenávratný 

grant musí rátať pri príprave ponuky do prvého kola výziev (viac v 6.3.3) a môže buď na tento účel 

navýšiť požadovanú výšku  nenávratného grantu, alebo môže rozšírenie kapacít realizovať v rámci 

vlastných investičných prostriedkov (v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti svojej ponuky v prvom 

kole výziev na predloženie projektov). Keďže ale ide o unikátnu infraštruktúru je nevyhnutné aby bola 

dostupná aj konkurentom v maximálne možnej forme bez obmedzení technických, ako aj 

ekonomických. 

6.2.3.1 Stanovenie maximálnych cien za prenájom Bitstream Access - Open Access Packet 

Kvalita poskytovaných služieb je rovnaká pre vlastníka infraštruktúry ako aj každého ďalšieho 

poskytovateľa služieb (ktorý si ju prenájme), aj z hľadiska použitej technológie, nakoľko jednotku OLT 

bude financovať prevádzkovateľ a vlastník prístupovej optickej siete. Práve na parametroch použitej 

technológie OLT a ONT je kvalita služieb závislá. Veľkoobchodné ceny za prenájom takéhoto Bitstream 

Access - Open Access Packet, ktoré by sa prijímateľ  nenávratného grantu mal zaviazať dodržať ako 

maximálne, sú na slovenskom telekomunikačnom trhu nasledujúce23: 

Jednorazová cena za zriadenie optickej prípojky je  150 Eur. V prípade migrácie zákazníka k inému 

poskytovateľovi služieb, uhradí nový poskytovateľ pôvodnému poskytovateľovi služieb alikvotnú 

čiastku ceny za zriadenie, pričom z tejto čiastky sa odčíta príslušná časť poskytnutá z verejného 

príspevku. 

Periodická cena je v nasledujúcej tabuľke : 
 

Typ siete úložný kábel závesný kábel 

P2MP 3,75-5,25 € /1 zák/ 1 mes 3,25 -3,75  € /1 zák/ 1 mes 

   

 

Typ siete úložný kábel závesný kábel 

P2P 3,5 Eur / 1 opt. vl. / 1 mes. 3,0 Eur / 1 opt. vl./ 1 mes. 

 

K uvedeným cenám za prenájom P2MP prislúcha maximálny limit za prenájom služieb OLT 

prevádzkovateľa služieb pre ostatných poskytovateľov služieb v sume 0,13 Eur na 1 port za 1 mesiac 

pri návratnosti investície do 4 rokov. Za prevádzku, dohľad a za energie 0,4 Eur na 1 port za 1 mesiac. 

Max. 0,5 Eur / 1 port / 1 mesiac. Potom navrhované max. ceny prenájmu veľkoobchodnej služby za 

Bitstream Access, ku ktorým sa poskytovateľovi  nenávratného grantu dobrovoľne zmluvne zaviaže 

prijímateľ  nenávratného grantu, budú v nasledujúcom rozsahu tak, aby nepresiahli bežné aktuálne 

veľkoobchodné telekomunikačné ceny: 
 

 

 
23 Na základe údajov UPREKAPS - neregulované VOC z prípravy novej analýzy a metodiky výpočtu doplnené o informácie 
od operátorov 
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Typ siete Bitstream Access Bitstream Access 

 úložný kábel závesný kábel 

P2MP 4,25-5,75 € /1 zák/ 1 mes 3,75 -4,25  € /1 zák/ 1 mes 

 
Je to nevyhnutne preto, aby vlastník takejto infraštruktúry nemohol unikátnosť svojej infraštruktúry 
(ktorá sa ešte zvýši vďaka dobudovaniu chýbajúceho backhaulu s prispením  nenávratného grantu) 
zneužiť na výnosy vyššie než sú tie bežne dosahované na veľkoobchodom telekomunikačnom trhu. 

Vyššie uvedené sú neregulované aktuálne bežné veľkoobchodné trhové ceny, ktoré podliehajú 

ďalšiemu procesu analýzy a metodiky výpočtu na UPREKaPS. Telekomunikačný úrad totiž v 

súčasnosti  nereguluje veľkoobchodné ceny za Bitsream access. Pracuje na novej analýze a metodike 

výpočtu, ktorá bude podľa informácií z UPREKaPS k dispozícii v roku 2023. Veľkoobchodné ceny budú 

s pomocou modelu počítať s WACC a nebude potrebné upravovať túto cenu v čase o infláciu. Preto 

zatiaľ táto štúdia uskutočniteľnosti vychádza len z odhadov cien pripravovanej metodiky a údajov zo 

znalosti trhu. Predpokladáme, že v čase keď budú vypisované výzvy na predloženie projektov podľa 

tejto štúdie uskutočniteľnosti (viac v kap. 6.3.3 a 6.3.4), bude k dispozícii uvedená metodika výpočtu 

veľkoobchodných cien za Bitstream Access. Ich aktuálna výška (vrátane zohľadnenia inflácie) bude 

použitá ako maximálna výška cien za prenájom vlastnej prístupovej FTTH infraštruktúry, ku ktorým sa 

prijímateľ  nenávratného grantu dobrovoľne zaviaže pri uzatváraní zmluvy o nenávratnom grante na 

budovanie backhaulu k nej. 

6.2.4 Prenájom pasívnej časti infraštruktúry pre riešenie FWA 

V prípade ak v druhom kole výziev na predloženie projektov bude nenávratný grant poskytnutý 

subjektu, ktorý vybuduje len backhaul a pasívnu časť infraštruktúry pre poskytovanie bezdrôtového 

prístupu FWA, je rovnako nevyhnutné zabezpečiť aby sa zaviazal, že všetku takto vybudovanú 

infraštruktúru nediskriminačne prenájme aj iným telekomunikačným operátorom. A to aj v prípade ak 

pôjde napríklad o mobilného operátora, ktorý ju využije pre pokrytie svojou mobilnou sieťou. To 

znamená, že prijímateľ  nenávratného grantu sa dobrovoľne v zmluve o nenávratnom grante zaviaže 

prenajať vybudovaný optický backhaul (ako aj unikátny backhaul vybudovaný výlučne len z vlastných 

zdrojov) za ceny a podmienok uvedených vyššie (6.2.2) v tejto kapitole aj iným operátorom. 

Rovnako aj Sitesharing - prenájom stožiaru, napájania, antény atď. vybudovaných podľa kritérií 

uvedených v podkapitole č. 5.2.4 - sa musí riadiť pravidlami a veľkoobchodnými cenami bežnými na 

telekomunikačnom trhu SR, ku ktorým sa prijímateľ  nenávratného grantu dobrovoľne zaviaže pri 

uzatváraní zmluvy o nenávratnom grante. A z dôvodov ochrany hospodárskej súťaže (v zmysle 

platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. 

(2023/C 36/01))) to isté platí v prípade ak pôjde o stožiar vybudovaný zo súkromných zdrojov operátora 

a prijímateľ  nenávratného grantu vybuduje s prispením verejných zdrojov len backhaul k stožiaru. 

6.2.4.1 Stanovenie maximálnych cien za sitesharing 

Maximálne ceny za sitesharing by mali odrážať bežné ceny na veľkoobchodnom telekomunikačnom 

trhu na Slovensku, ktoré si operátori vzájomne účtujú v prípadoch keď si týmto spôsobom prenajímajú 

fyzický priestor na stožiari a zriaďujú svoj vysielač pre FWA pripojenie v licencovanom alebo aj 

nelicencovanom pásme. Prijímateľ  nenávratného grantu, ktorý bude infraštruktúru vybudovanú na 

základe minimálnych kritérií určených v časti 5.2.4 prenajímať za trhové ceny nemusí v nich zohľadniť 

výšku  nenávratného grantu. Dôvodom je fakt, že aj v tomto prípade samotný nenávratný grant len 

zabezpečí, že k vybudovaniu infraštruktúry vôbec príde za trhových (súťažných) podmienok, ktoré 

implicitne zabezpečia (viac nižšie v 6.3), že výška  nenávratného grantu pokryje práve tú chýbajúcu 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - NPŠP 100 

časť investície, ktorá zabraňovala vybudovať danú infraštruktúru čisto z komerčných zdrojov, t.j. 

s bežnou maximálnou trhom  

akceptovanou dobou návratnosti.   

Na základe benchmarkingu slovenských mobilných operátorov priemerná  cena prenájmu mobilného 

operátora na stožiari pre iného mobilného operátora je cca 7 000 eur/ 1 rok. Táto suma zahŕňa možnosť 

umiestniť si : 

2 až 3 antény do 2 až 3 sektorov na stožiari,  

kabeláž na stožiari na prepojenie antén a zariadení 

priestor na umiestnenie vonkajšieho kabinetu (Outdoor Cabinet) 

možnosť pripojenia na elektrovodnú sieť (vlastné pripojenie) 

V prípade, že sa jedná o FWA pripojenie (alebo aj WiFi), kde bude na stožiari umiestnená len jedna 

anténa,  potom cena prenájmu na stožiari bude  1 000 Eur/ 1 rok vrátane uvedených predchádzajúcich 

položiek. V prípade, že bude počet antén väčší, cena prenájmu bude závisieť od počtu antén ( N x 1 

000 Eur/ 1 rok). 

6.3 Výber a popis najvhodnejšej alternatívy pre intervenčný model  

Vláda Slovenskej republiky dňa 16.03.2021 schválila Národný plán širokopásmového pripojenia 

a určila obsah nadväzujúcej štúdie uskutočniteľnosti – tohto dokumentu. Okrem iného v ňom rozhodla, 

že pre SR je „ako najvhodnejší nástroj financovania rozširovania pokrytia infraštruktúrou UFB, zvolený 

model výziev na predloženie projektov (v dvoch alternatívach), s komplementárnym 

dofinancovaním tvorby dopytu (a tým aj návratnosti investícií) cez poukážky. Voľba výziev na 

predloženie projektov ako primárneho nástroja intervencií má implikácie pre voľbu obchodného a 

investičného modelu. Výzvy na predloženie projektov totiž znamenajú voľbu investičného modelu 

subvencie prevádzkovateľa, ktorý môže mať obchodný model vertikálnej integrácie (a následne 

umožniť poskytnutie fyzickej infraštruktúry konkurentom na trhu) alebo niektorý z modelov otvoreného 

prístupu. 

V tejto kapitole sú jednotlivé nástroje intervenčného modelu rozvedené a usporiadané do logickej 

nadväznosti tak, aby viacfázový proces výziev na predloženie projektov a poukážkové schémy 

maximalizovali efekt každého eura poskytnutých grantov. Vzhľadom na ich prirodzene limitovaný 

objem, určujúcim imperatívom v nižšie navrhovanom intervenčnom modely je dosiahnutie 

maximalizácie efektívnosti vynaložených zdrojov prostredníctvom čo najväčšej inhibície 

súkromných prostriedkov (vrátane tých už vynaložených), ako aj všetkých dostupných synergií 

pri výstavbe iných infraštruktúr. A to v prospech dosiahnutia čo najväčšieho prírastku pokrytia, ako 

aj benefitov pre užívateľov z konkurencie na gigabitovej UFB infraštruktúre takto vybudovanej.  

Podľa názoru autorov tejto štúdie uskutočniteľnosti práve nižšie definovaná kombinácia intervenčných 

nástrojov v špecifických podmienkach Slovenskej republiky prinesie najvyššiu efektivitu vynaložených 

verejných zdrojov pri snahe dosiahnuť ciele Digitálneho Kompasu EU 2030. Samozrejme bez toho aby 

akýmkoľvek negatívnym spôsobom ovplyvnila hospodársku súťaž v tomto vysoko konkurenčnom 

hospodárskom odvetví a bola v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej 

pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)).. Ale naopak, aby v každej lokalite, v ktorej verejné 

zdroje navrhnutým spôsobom pomôžu odstrániť jej geografickú diskrimináciu, zároveň aj priniesla 

maximálne benefity vyplývajúce z konkurencie v telekomunikačných službách. 

Navrhnutý intervenčný model však žiadnym spôsobom nemôže (a ani nemá tú ambíciu) akýmkoľvek 

smerom ovplyvniť platné legislatívne prostredie a ani aktuálnu reguláciu telekomunikačného trhu 

v Slovenskej republike. Tie sú, tak isto ako aj rozhodnutie o spôsobe realizácie - či v konečnom 
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dôsledku bude použitá navrhnutá alternatíva so všetkými atribútmi alebo len jej časti - v kompetencii 

riadiacich orgánov štátu. Aplikácia len niektorých častí navrhnutého intervenčného modelu však 

určite neprinesie také benefity z použitých verejných zdrojov ako nižšie popísaný intervenčný 

model. Preto je odporúčaním autorov tejto štúdie uskutočniteľnosti aplikovať ho v celej svojej 

komplexnosti. Prípadné obmedzenia (alebo zmeny v zdrojoch verejných prostriedkov), ktoré reálny 

život na rozhodovanie štátnych orgánov prirodzene prináša (napríklad z dôvodu nižšej dostupnosti 

použiteľných verejných zdrojov), neprenášať do obmedzenia použitia niektorých častí intervenčného 

modelu, ale len do zmien v nastavení hodnotiacich kritérií a maximálnych finančných limitov. S nimi sa 

telekomunikačný trh vo férovej hospodárskej súťaži vyrovná tak, že aj keď sa dosiahnutie cieľov 

Digitálneho Kompasu EU 2030 odiali, stále ale bude dosahovaná maximalizácia efektov vynaložených 

verejných zdrojov. 

6.3.1 Vzájomné zosúladenie hlavných atribútov intervenčného modelu 

Navrhnutý intervenčný model pozostáva z niekoľkých úrovní a čiastkových cieľov. Ich vzájomná 

kombinácia z hľadiska časového a miesta implementácie je nasledovná. 

Logika intervenčného modelu 

Počas celého intervenčného obdobia, bude k dispozícií takzvaná „nultá“ výzva na predloženie 

projektov (6.3.2), dostupná pre všetkých obce na Slovensku s identifikovanými bielymi adresami. Ďalej 

bude intervenčné obdobie pre každú časť Slovenska (pokiaľ nebudú pokryté všetky biele adresy) 

pozostávať z dvoch kôl. Prvé kolo výziev v oprávnenom území  na predloženie projektov určené pre 

podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe všeobecného povolenia (0) – 

a zároveň ohlásenie aj poukážkovej schémy pre stimuláciu dopytu (6.3.5). Druhé kolo výzvy na 

predloženie projektov v rovnakom oprávnenom území bude nasledovať pre tých istých oprávnených 

žiadateľov, ale s vyšším maximálnym finančným limitom alebo s doplnenou skladbou oprávnených 

výdavkov a zníženými požiadavkami na prenosové rýchlosti pre užívateľov (6.3.4). V každom prípade 

najlepšie ak až po tom, ako prebehne prvé kolo na celom území SR. Každé z kôl je vhodné doplniť 

poukážkovou schémou (6.3.5). pre všetky domácnosti (resp. ostatné subjekty) na pôvodne bielych 

adresách pokryté v rámci 1. a 2. kola výziev na predloženie projektov (6.3.3 a 6.3.4) na pokrytie 

nákladov na telekomunikačné služby na stimuláciu dopytu. 

Vzájomné zosúladenie hlavných atribútov intervenčného modelu (ilustratívne) 

 

„Nultá“ výzva na predloženie projektov (tzv. „chráničkovné“) ponúkajúca finančnú podporu pre obce 

ak zabezpečia synergicky efekt z výkopových prác financovaných z iných zdrojov – časovo neustále 

dostupná pre všetky obce s bielymi adresami (viac v 6.3.2). 
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 Prvé kolo výziev pre podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na základe 

všeobecného povolenia v oprávnenom území (viac v 6.3.3) – ohlásenie aj poukážkovej schémy pre 

stimuláciu dopytu (6.3.5) 

 Druhé kolo výziev v rovnakom oprávnenom území pre tých istých oprávnených žiadateľov 

ale so zvýšeným maximálnym finančným limitom alebo s doplnenou skladbou oprávnených výdavkov 

a zníženými požiadavkami na prenosové rýchlosti pre užívateľov (6.3.4) 

 Poukážky pre všetky domácnosti (resp. ostatné subjekty) na pôvodne bielych adresách 

pokryté v rámci 1. a 2. kola výziev na predloženie projektov na pokrytie nákladov na telekomunikačné 

služby na stimuláciu dopytu (6.3.5) 

Preferovanou alternatívou načrtnutého intervenčného modelu, je realizácia druhého kola výziev 

na predloženie projektov (6.3.4) až po tom čo prvé kolo výziev (6.3.3) bude realizované na celom 

území SR, resp. všade tam kde sú biele adresy. Takto sa zabezpečí, aby sa maximum finančných 

prostriedkov alokovalo na výstavbu gigabitových UFB riešení a napĺňanie cieľov Digitálneho kompasu 

EÚ 2030, t.j. na ciele NPŠP a tejto štúdie uskutočniteľnosti. V prípade alternatívneho riešenia (keď by 

druhé kolo nasledovalo hneď po fyzickej realizácii výsledkov prvého kola) by skorá realizácia druhých 

kôl (6.3.4) mohla odčerpať finančné prostriedky (hlavne v prípade ich nedostatku) na riešenia, ktoré 

tvoria len medzikrok k dosiahnutiu stanoveného cieľa, na úkor tých obyvateľov SR, ktorí budú bývať 

v oblastiach naplánovaných pre výzvy na predloženie projektov neskoršie. V každom prípade je 

vhodné doplniť obe kolá schémou na poukážky na pripojenie (6.3.5) bez ohľadu na to kedy bude druhé 

kolo (6.3.4) nasledovať za prvým (0) a preto detailný opis navrhnutého intervenčného modelu nižšie, 

táto alternatíva neovplyvňuje. 

Mapa bielych adries 

Základným a nevyhnutným vstupom pre všetky atribúty intervenčného modelu je samozrejme presná 

a pravidelne aktualizovaná online prístupná mapa bielych adries pre celé územie Slovenskej republiky, 

v ktorej budú biele adresy vyhodnotené v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o 

štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). Mapa by pre vyhlasovateľa výziev mala 

obsahovať dostatočné detaily podstatné pre každú jednu adresu v SR, napríklad o vzdialenostiach a 

dostupnosti optického backhaulu, počte domácností na adrese, prítomnosti iných subjektov ako 

domácností, prípadne dodatočné informácie poskytujúce vstupné údaje pre stanovenie kritérií a ich 

váh do výziev na predloženie projektov ako aj poukážkových schém a pod. V tejto štúdií 

uskutočniteľnosti sa už automaticky počíta s jej online elektronickou portálovou formou pripravovanou 

na telekomunikačnom úrade (UPREKaPS). 

6.3.2 Výzva na predloženie projektov na celom území SR na minimalizáciu nákladov 

V prvom rade navrhuje táto štúdia uskutočniteľnosti vyhlásiť plošnú a časovo nelimitovanú (resp. 

pravidelne opakovanú) výzvu na predloženie projektov pre všetky obce či mestské časti na území 

Slovenskej republiky, v katastrálnom území ktorých sa nachádzajú biele adresy. Je 

pravdepodobné, že to budú všetky obce a mestá v SR. Ale ak by aj niektoré boli už na 100% pokryté, 

tak na základe výsledkov mapovania pokrytia SR by mala byť dostupná pre všetky obce (a mestá) 

v SR, v ktorých sa nachádzajú adresy s domácnosťami (alebo SED), ktoré nie sú pokryté žiadnou 

z technológii vymenovaných v kapitole č. 5.1 tohto dokumentu, t.j. v ktorých sú biele adresy. Obdobne 

ako v prípade „poukážok na WiFi“ – úspešnej výzvy pre obce na pokrytie signálom WiFi – bude obciam 

ponúknutá pevná jednotková suma („chráničkovné“). Ale nie pre celú obec, len pre jednu bielu adresu, 

ktorú predpripraví pre budúcu výstavbu FTTH. Výška jednotkovej sumy („chráničkovného“) bude tak 

nízka aby pokryla len zlomok (10%-20%) bežných nákladov potrebných na samostatné vybudovanie 

tej časti fyzickej infraštruktúry, ktorá bola vyšpecifikovaná v podkapitole č. 5.2.5 ako predpríprava na 

budúce pokrytie prístupovou sieťou FTTH. To znamená, že aby ju obec mohla získať, musí mať 
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zabezpečené financovanie najnákladnejšej časti výstavby – výkopové práce - ktoré môžu tvoriť 

až 80% nákladov (viac v Kapitole č. 10.4), z iných zdrojov.  

Pre túto výzvu na predloženie projektov („chráničkovného“) nie je dôležité: 

z akých zdrojov (eurofondy, štátny rozpočet, rozpočet obce, súkromné zdroje ...),  

kto bude investorom (priamo obec, iný štátny organ či spoločnosť, súkromný podnik ...) 

a aký druh iných infraštruktúr (chodníky, cesty, vodovod, kanalizácia, osvetlenie, plynovod ...)  

bude budovaný,  

určujúcim kritériom bude, či samotná obec vo svojom katastri zabezpečí pri-pokládku infraštruktúry (pri 

dodržaní podmienok popísaných v podkapitole 5.2.5) k inej stavbe infraštruktúry (vlastnej alebo po 

dohode s investorom) a zabezpečí jej legalizáciu, alebo nie.  

Ak áno, žiadateľom o nenávratný grant môže byť obec, ktorá môže dostať na uloženie fyzickej 

infraštruktúry definovanej v Kapitole č. 5.2 (časť 5.2.5) do výkopov financovaných z iných zdrojov, taký 

objem finančných prostriedkov, koľko bielych adries podľa mapovania jej územia (všetky adresy v obci 

bez dostupnosti aspoň jednej z technológii opísaných v Kapitole č. 5.1), vynásobené sumou 

„chráničkovného“ (napr. 100€) pokryje fyzickou infraštruktúrou (napr. „chráničkami“ v zmysle definície 

v podkapitole 5.2.5) a tak ich pred-pripraví pre budúce pokrytie optickou prístupovou sieťou FTTH. 

Jednotná výška príspevku na jednu bielu adresu („chráničkovné“) 

Podstatou myšlienky je aby bola jednotná výška príspevku na bielu adresu radikálne nižšia než bežné 

priemerné náklady na predprípravu pokrytia jednej adresy v rozsahu uvedenom v časti 5.2.5 vrátane 

výkopových prác. Využitie zdrojov takého grantu tým bude bezpodmienečne možné len v prípade, ak 

prijímateľ  nenávratného grantu (obec) zabezpečí tú najnákladnejšiu časť - výkopové práce potrebné 

na položenie infraštruktúry popísanej v podkapitole 5.2.5 do zeme - z iných zdrojov.  

Okrem toho, že touto predprípravou sa pre samotného poskytovateľa  nenávratného grantu (alias štát, 

resp. celú spoločnosť) dosiahne: 

zásadné šetrenie nákladov budúcej optickej prístupovej UFB siete pri pokrývaní bielych adries (či už 

verejných alebo len súkromných zdrojov) 

zvýši sa pravdepodobnosť, že nebudú potrebné žiadne ďalšie intervencie na pokrytie takto 

predpripravených bielych adries, lebo niektorý z podnikov telekomunikačného trhu sa ich rozhodne (po 

prenájme takejto fyzickej infraštruktúry) pokryť len z vlastných zdrojov, 

navyše takto predpripravená infraštruktúra prijímateľovi  nenávratného grantu – samotnej obci - 

umožní:  

ochrániť cesty a chodníky v jej vlastníctve, lebo ich nebude potrebné v budúcnosti už znova rozkopávať 

kvôli budovaniu optickej prístupovej infraštruktúry 

a zároveň zvýši kvalitu života pre jej obyvateľov (menej rozkopávok, rýchlejšia dostupnosť služieb atď.)  

Na druhej strane výška príspevku („chráničkovného“) musí nevyhnutne pokryť všetky inkrementálne 

náklady obce s položením chráničiek spojené. To znamená, že nielen samotné obstarávacie náklady 

materiálu (fyzickej infraštruktúry, ktorá bude na to použitá), ale aj náklady ich položenia do existujúcich 

rýh, dodatočné výkopové práce (vyvedenie a pod.), náklady na zameranie a geodetické práce a všetky 

náklady spojené s legalizáciou takejto stavby. Viac o nákladoch v kapitole č. 10.4 tejto štúdie 

uskutočniteľnosti. 
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Oprávnení žiadatelia 

Vyhlasovateľ stanoví kritéria, ktorými okrem iného zadefinuje aj oprávnených žiadateľov. Napríklad 

obce do určitého počtu obyvateľov (napr. do 500), ktoré nemajú ani jednu adresu pokrytú gigabitovou 

UFB infraštruktúrou. Nakoľko ale takto použitá jednotková suma („chráničkovného“) na jednu adresu 

prinesie synergický efekt niekoľkonásobnej finančnej hodnoty (ako aj ďalšie benefity vo forme ochrany 

hodnoty majetku, či kvality života) v každej obci, či meste, bez rozdielu (vrátane hlavného mesta SR), 

štúdia uskutočniteľnosti apeluje aj na jej čo najširšie použitie na celom území SR bez rozdielu. A to aj 

v prípade ak by kvôli pravidlám niektorého zo zdrojov verejných financií (napr. keď v prípade pravidiel 

EŠIF - podmienky využitia infraštruktúry do 5 rokov – nebude možné EŠIF ako zdroj financovania 

použiť) bolo nevyhnutné použiť iný zdroj verejných prostriedkov (štátny rozpočet, Plán obnovy atď.).  

Obec – prijímateľ  nenávratného grantu – sa v zmluve o nenávratnom grante zaviaže takúto 

infraštruktúru prenajať každému telekomunikačnému operátorovi maximálne za priemerné 

veľkoobchodné ceny na slovenskom telekomunikačnom trhu. Výšku aktuálnych priemerných 

veľkoobchodných cien vyhlasovateľ výzvy získa od UPREKaPSu, ktorý pracuje na novej analýze a 

metodike výpočtu. Tá bude podľa informácií priamo z UPREKaPS k dispozícii v roku 2023. Zároveň sa 

prijímateľ  nenávratného grantu zaviaže k dodržaniu všetkých ostatných nevyhnutných pravidiel 

umožňujúcim nediskriminačný a rovnocenný prístup pre každého oprávneného prevádzkovateľa 

verejných sietí elektronických komunikácií, ktorý o využitie infraštruktúry prejaví záujem. Zároveň sa 

prijímateľ  nenávratného grantu dobrovoľne zaviaže k vykonaniu všetkých nevyhnutných opatrení k 

využitiu vybudovanej infraštruktúry (aj keď v presne neurčenom budúcom čase),vrátane všetkých 

nevyhnutných opatrení v rámci platnej legislatívy na zamedzenie budovania iných ako podzemných 

vedení gigabitovej UFB infraštruktúry. 

Proces 

Žiadateľ vo svojej žiadosti o nenávratný grant bude musieť preukázať podstatné náležitosti vyplývajúce 

z podstaty výzvy na predloženie projektov: 

dokumentácia pre uloženie fyzickej infraštruktúry a stavebné povolenie inej infraštruktúrnej stavby, 

ktorej výkopy sa majú využiť,  

právny vzťah k danej stavbe (napr. dohoda s investorom stavby o pri-pokládke), 

návrh / zámer technického riešenia – topológie pokladanej infraštruktúry - v súlade s minimálnymi 

podmienkami stanovenými v podkapitole č. 5.2.5 

počet bielych adries z mapovania a verejnej konzultácie, ktoré daná infraštruktúra pred-pripraví pre 

budúce FTTH pokrytie, atď. 

Obce budú vybavované na princípe „first come, first served“, ktorý sa bežne využíva pri financovaní 

obdobných projektov EK.  

Výzva na predloženie projektov bude vypísaná s konkrétnou alokáciou zdrojov a maximálnou výškou 

na projekt. Žiadateľ by mal mať najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o nenávratný grant začaté 

verejné obstarávanie (ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu (materiál, pokládka 

fyzických prvkov infraštruktúry do výkopov, inžiniering) v súlade s aktuálnou Príručkou pre realizáciu 

verejného obstarávania. Skúsenosti z ESIF ale ukazujú že takáto podmienka je ukážkový príklad pre 

odradenie prijímateľov, ktorí sú povinní mať spustené VO bez garancie  nenávratného grantu a preto 

ju autori ŠU neodporúčajú aplikovať. Podľa počtu skutočne predpripravených bielych adries na budúce 

pokrytie FTTH mu bude aj poskytnutá celková výška  nenávratného grantu. Rozhodnutie o intenzitách 

financovania z EÚ zdrojov podľa jednotlivých typov prijímateľov prijíma vláda SR. Nevyhnutnosťou je 

aby všetka takto vybudovaná infraštruktúra bola následne vyhlasovateľom výzvy zverejnená, vrátane 

informácii dostupnosti - o podmienkach jej prenájmu. Cieľom je aby každý poskytovateľ elektronických 

komunikačných služieb, ktorý si plánuje vybudovať telekomunikačnú infraštruktúru v danej obci v rámci 
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svojich komerčných plánov (alebo aj s prispením verejných zdrojov), mohol získať všetky potrebné 

technické informácie pre prípravu dizajnu svojej siete na jednom mieste. Najlepšie na stránke / portály 

BCO alebo v Atlase pasívnej infraštruktúry, keď už bude dostupný v zmysle tzv. „Cost reduction 

Directive EU“. 

Vyhlasovateľ výzvy „chráničkovného“ bude samozrejme musieť dodržať všetky ostatné podmienky 

platnej legislatívy. Napríklad aj pred vyhlásením výzvy ju zverejniť a nechať pripomienkovať 

oprávnenými prevádzkovateľmi verejných sietí elektronických komunikácií, vrátane odbornej verejnosti 

(verejná konzultácia) v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). 

6.3.3 Výzvy na predloženie projektov pre prevádzkovateľov verejných sietí elektronických 

komunikácií  

Štátny orgán riadiaci proces intervencií si v súlade s návrhom v kapitole č. 10.1 „Oprávnené územie“ 

(alebo iným spôsobom) vyberie región, v ktorom bude intervenovať. Ak pôjde o väčší región bude 

vhodné ho rozdeliť na niekoľko ucelených intervenčných oblastí – každú v zmysle odporúčaní 

v kapitole c. 10.1, tak aby aj najmenší telekomunikační operátori mali možnosť reálne konkurovať 

operátorom s celoštátnou pôsobnosťou. V hraniciach intervenčnej oblasti budú vyhodnocované 

projekty predložené v rámci tejto výzvy na predloženie projektov. Víťazný žiadateľ o nenávratný grant 

z jednej výzvy, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku vo viacerých intervenčných oblastiach, uzavrie 

jednu zmluvu o nenávratnom grante pre všetky intervenčné oblasti v danom oprávnenom území, 

v ktorých bola jeho ponuka najvýhodnejšia. Veľkosť oprávneného územia nemá vplyv na proces 

navrhovaný v tejto kapitole nižšie, aj v prípade ak nebude vybraná v súlade s návrhom v kapitole 

č.10.1. Štúdia uskutočniteľnosti určite ale odporúča ako prvý realizovať pilot, ktorý poslúži na zistenie 

reakcií telekomunikačného trhu a otestovanie navrhovaných finančných limitov v oprávnenom území 

rozdelenom na intervenčné oblasti podľa odporúčaní v kapitole c. 10.1. Účelom je získanie praktických 

skúseností, vychytanie možno opomenutých detailov, upravenie kritérií a finančných limitov do 

budúcnosti a tak celkové zrýchlenie procesu pri intervenciách v iných oblastiach.   

Vyhlásenie 1. kola výzvy na predloženie projektov v intervenčnej oblasti 

V pilotnom projekte, tak isto ako potom v každej vybranej intervenčnej oblasti, musí byť pred 

vyhlásením výzvy na predloženie projektov zrealizovaná lokálna verejná konzultácia a mapovanie. To 

znamená, že aspoň jeden mesiac pred jej vyhlásením budú prevádzkovatelia sietí vyzvaní, aby online 

na portálovom riešení aktualizovali svoje aktuálne pokrytie a komerčné plány len na pokrytie danej 

plánovanej intervenčnej oblasti technológiami spĺňajúcimi požiadavky Digitálneho Kompasu EU 

(definované v kapitole č. 5.1 tejto štúdie uskutočniteľnosti). Všetky adresy, ktoré žiadny z operátorov 

nemá pokryté a vo verejnej konzultácií ani neuvedie, že by do 3 rokov plánoval pokryť niektorou z 

technológii spĺňajúcich požiadavky Digitálneho Kompasu EU (kapitola č. 5.1), budú tvoriť prílohu výzvy 

ako zoznam bielych adries v intervenčnej oblasti. Vyhlasovateľ výzvy navyše samostatne zvýrazní 

všetky tie biele adresy, na ktorých sa nachádza aspoň jeden subjekt socio-ekonomického záujmu 

(SED). 

Následne môže byť v určenom oprávnenom území (tvorenom jedným alebo skupinou intervenčných 

oblastí) vyhlásená výzva na predloženie projektov, ktorej súčasťou bude aj oznámenie o poskytnutí 

poukážok všetkým subjektom (domácnostiam, prípadne aj SED) na pôvodne bielych adresách, ktoré 

budú pokryté v rámci výzvy (viď bod 6.3.5 tejto kapitoly). Dôležité je aby záväzné vyhlásenie o 

následnej distribúcii poukážok bolo súčasťou výzvy na predloženie projektov tak, aby všetci jej 

potenciálni účastníci boli pri príprave svojho projektu informovaní o takejto budúcej stimuláciu 

dopytu. Vo svojich projektoch budú môcť vďaka nej počítať s oveľa vyššou penetráciou po vybudovaní 

infraštruktúry, čo sa premietne do ich obchodných modelov a vďaka tomu budú môcť vo výzve prísť s 

konkurenčnejšou (s nižšou výškou potrebného nenávratného grantu) ponukou. To automaticky prinesie 

vyhlasovateľovi výzvy efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov prostredníctvom inhibície 
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súkromných prostriedkov budúcich užívateľov telekomunikačných služieb. Vyšší očakávaný komerčný 

príjem z vybudovanej infraštruktúry žiadateľovi o nenávratný grant umožní zabezpečiť štandardnú 

návratnosť svojich súkromných investícií pri nižšom objeme nenávratného grantu. 

Potenciálnym záujemcom o predloženie ponúk vo výzve na predloženie projektov musí byť poskytnutý 

dostatočný časový priestor na prípravu svojho návrhu technického riešenia, odhad oprávnených 

výdavkov (viac v kapitole č. 10.4), projektový plán s harmonogramom realizácie a vypracovanie 

ostatných častí ponuky. Minimálne 2 kalendárne mesiace. Samozrejmosťou je nevyhnutnosť aby 

vyhlasovateľ výzvy na predloženie projektov v rámci tejto verejnej konzultácie pred samotným 

vyhlásením výzvy upozornil všetkých potenciálnych žiadateľov o nenávratný grant (záujemcov o účasť 

vo výzve) na povinnosti dodržať všetky podmienky stanovené v aktuálne platných „Broadband 

Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). Napríklad:  

− na tie vychádzajúce z EU Cost reduction Directive - aby si bol vedomý, že podmienkou pre záujemcu 

o účasť vo výzvach bude predloženie čestného vyhlásenia, že spĺňa všetky aktuálne platné regulačné 

požiadavky vrátane tých, ktoré sú uvedené v kapitole č. 5.2.4.3. usmernenia EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01), 

 − na splnenie podmienky vedenia oddeleného účtovníctva pre infraštruktúru budovanú s prispením 

nenávratného grantu v zmysle znenia kapitoly č. 5.2.4.5. usmernenia EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01),  

− na „clawback mechanizmus“ - povinnosť vrátiť časť poskytnutého nenávratného grantu v zmysle 

znenia kapitoly č. 5.2.4.4.5. usmernenia EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 

36/01). 

Vyhodnocovanie 

Vyhlasovateľ výzvy následne vyhodnotí predložené ponuky. Ak by bol záujem implementovať prvok 

aukčného modelu do tejto výzvy (ako bolo opakovane požadované zástupcami MF SR pri 

schvaľovaní NBP), je možné ho zapracovať do procesu výziev na predloženie projektov v tomto 

momente. Po vyhodnotení prijatých ponúk, môže zverejniť hlavné parametre víťaznej ponuky vo výzve 

(počet pokrytých bielych adries, celkovú výšku žiadaného  nenávratného grantu) a vyhlásiť opakovanie 

výzvy na predloženie projektov. Samozrejme s oveľa kratším časom na reakciu (napr. týždeň) nakoľko 

predkladatelia ponúk z prvého kola už nemusia svoju ponuku technicky zásadne modifikovať. Tým, že 

vyzve všetkých potenciálnych účastníkov (vrátane toho víťazného) aby ak si myslia, že vedia predložiť 

lepšiu ponuku ako tú vyhodnotenú ako najlepšiu, aby tak urobili - tým bude princíp aukčného modelu 

zabezpečený. Následne svoje hodnotenie vyhlasovateľ aktualizuje o novo-podané ponuky. A v prípade 

záujmu je možné tento proces opakovať až do momentu, kým žiadna lepšia ponuka nebude pre žiadnu 

intervenčnú oblasť predložená. 

Samotné hodnotenie spočíva v pridelení bodov podľa hodnotiacich kritérií navrhnutých v kapitole č. 

10.3 (Hodnotiace a výberové kritériá). S víťazom, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov bude uzavretá 

zmluva, v ktorej sa žiadateľ o nenávratný grant dobrovoľne zaviaže infraštruktúru vybudovanú 

aj z prostriedkov  nenávratného grantu, spĺňajúcu minimálne definované parametre v podkapitolách 

č. 5.2.1 (pre backhaul), č. 5.2.2 (FTTH P2MP) alebo č. 5.2.3 (FTTH P2P), prenajať za podmienok nie 

horších ako tých určených v podkapitole 6.2.2 (Open Access Fiber). A zároveň sa dobrovoľne 

zaviaže infraštruktúru nevyhnutne potrebnú pre poskytovanie UFB služieb na bielych adresách 

(backhaul alebo optická prístupová sieť), ktorú už má vybudovanú alebo len sa zaviaže vybudovať 

z vlastných finančných zdrojov (bez použitia verejných zdrojov), prenajať za vopred určené 

maximálne ceny.  

V prípade ak pôjde o vlastnú prístupovú FTTP sieť tak sa ju prijímateľ  nenávratného grantu zaviaže 

prenajať minimálne za podmienok určených v podkapitole č. 6.2.3 (Bitstream Access). V prípade, že 
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pôjde o unikátny backhaul (to znamená, že do lokality novo-pokrytej s prispením  nenávratného grantu 

nebude dostupná iná optická regionálna sieťová backhaulová infraštruktúra - len tá vybudovaná zo 

súkromných zdrojov žiadateľa o nenávratný grant) za podmienok určených v podkapitole 6.2.2 (Open 

Access Fiber). Dôvodom nevyhnutnosti takéhoto záväzku je, že pri neexistencii jednej z dvoch častí 

optickej UFB infraštruktúry (backhaulu, resp. prístupovej optickej infraštruktúry, v zmysle 5.2.1 resp. 

5.2.2/5.2.3) prístupnej konkurentom za vyššie uvedených podmienok, biele adresy zostávajú naďalej 

bielymi adresami a verejné zdroje (nenávratný grant) nie je možné v 1. kole výzvy na predloženie 

projektov žiadateľovi poskytnúť. Ich vlastník by ich nemusel chcieť prenajať (ak nie je podnikom 

s významným podielom na trhu) aby si udržal svoju lokálnu dominanciu, alebo by mohol svoje 

postavenie v danej lokalite zneužívať na účtovanie neoprávnene vysokých veľkoobchodných cien. 

Pôvodným návrhom v NPŠP bolo porovnávanie predložených konkurenčných ponúk zadefinované na 

úrovni obcí a nie väčšej, tak aby aj najmenší prevádzkovatelia sietí (aktívni len v rámci jednej obci) 

neboli diskriminovaní od možnosti efektívne konkurovať napríklad celoslovensky pôsobiacim 

operátorom. Myšlienkou NPŠP bolo, že ak by väčší prevádzkovateľ sietí ponúkol v rámci vyhlásenej 

výzvy pokrytie v celom oprávnenom území a v niektorých obciach bola vyhodnotená ako výhodnejšia 

ponuka iných operátorov, bude mu ponúknutá zmluva o nenávratnom grante vo všetkých zvyšných 

obciach, kde jeho ponuka bola najvýhodnejšia resp. bola jediná, ktorá splnila kritéria, (všade okrem 

tých kde vyšiel víťazne iný operátor).  

S týmto návrhom sa ale autori tejto štúdie uskutočniteľnosti nestotožnili z dôvodov vysokej 

administratívnej náročnosti, ohrozenia procesu výberu najlepších projektov, nevyhnutnosti 

opakovaného prerábania už pripravených projektov a z nich vyplývajúcich ponúk. Už pripravené 

technické riešenie pre určitú intervenčnú oblasť (alebo oprávnené územie), ktoréhokoľvek žiadateľa 

o nenávratný grant, môže totiž byť nerealizovateľné ak bude jedna obec z neho vyňatá. Biele adresy 

potrebujú prístupovú sieť, ale často aj backhaul, ktorý je ekonomicky najefektívnejšie postavený vtedy, 

ak je budovaný pre všetky obce v určitej geograficky ucelenej oblasti. Efektívnejšie bude preto rozdeliť 

oprávnené územie a zadefinovať menšie intervenčné oblasti pozostávajúce len z niekoľkých obcí 

tvoriacich ucelený celok, pre ktoré bude budovaný jeden backhaul, a v ktorých stále ešte bude možné 

sa zúčastniť aj menším lokálnym hráčom. Viac o tom ako prioritizovať oprávnené územia na začiatku 

kapitoly č. 10.1, a ako ich rozdeliť na intervenčné oblasti v ktorých budú vyhodnocované ponuky 

v rámci tejto výzvy na predloženie projektov v prílohe č. 11.6.1.  

 

Po uzavretí zmluvy o nenávratnom grante 

Kroky procesu nasledujúce po podpise zmluvy o nenávratnom grante by sa už nevymykali z rámcov 

štandardných postupov:  

• V zmysle schváleného harmonogramu, ktorý žiadateľ o nenávratný grant predložil vo svojej 

ponuke by malo dôjsť k jednotlivým aktivitám realizácie. Realizačný projekt by mal byť 

rozdelený do logických celkov tak, aby bolo možné sledovať a kontrolovať jeho priebeh. Najmä 

v prípade nepredvídaných komplikácií je dôležité mať zdokumentované detaily, ktoré neskôr 

môžu slúžiť k vyhodnoteniu a potvrdeniu sledovaných kritérií z výzvy na predloženie projektov.  

• Po odovzdaní diela by malo dôjsť ku kontrole a potvrdeniu splnenia kritérií v zmysle výzvy. V 

prípade bezproblémového priebehu prichádza k uvedeniu do prevádzky a následne k 

vyplateniu nenávratného grantu žiadateľovi.  

• Nevyhnutné je aby vyhlasovateľ výzvy zabezpečil zverejnenie informácii o novovybudovanej 

infraštruktúre, vrátane jej všetkých technických detailov a cien za prenájom tejto infraštruktúry 

(viac v podkapitolách č. 6.2.2 a č. 6.2.3) tak aby každý licencovaný operátor v SR si ju mohol 

prenajať.   
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• Prijímateľ nenávratného grantu v zmysle svojho záväzku v zmluve o nenávratnom grante, 

zverejní najneskôr 6 mesiacov pred začatím poskytovania elektronických komunikačných 

služieb na infraštruktúre vybudovanej s prispením verejných zdrojov, veľkoobchodný model pre 

prístup k fyzickej infraštruktúre v zmysle znenia podkapitoly č. 6.2.2, kde uvedie všetky 

podmienky pre prístup k jednotlivým elementom fyzickej infraštruktúry na časovo neobmedzenú 

dobu. 

• Poskytovateľ nenávratného grantu v zmysle zmluvy o nenávratnom grante kontroluje 

dodržiavanie všetkých podmienok, ku ktorým sa prijímateľ nenávratného grantu dobrovoľne 

zaviazal, vrátane tých vyplývajúcich z platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o 

štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01))  

• Po odovzdaní diela je sieť uvedená do prevádzky a sprístupnená koncovým užívateľom. Tí by 

v zmysle pravidiel mali mať možnosť voľnej voľby poskytovateľa služieb – okrem vlastníka 

infraštruktúry (ak to bude vertikálne integrovaný poskytovateľ) aj všetci poskytovatelia 

telekomunikačných služieb ktorí si vybudovanú UFB infraštruktúru prenájmu od jej vlastníka v 

zmysle podmienok definovaných v kapitole 6.2.  

• Vlastník novovybudovanej gigabitovej UFB infraštruktúry (ak je vertikálne integrovaným 

operátorom), rovnako ako aj všetci jej veľkoobchodní prenajímatelia, budú oslovení s návrhom 

na uzavretie zmluvy na preplácanie poukážok tak, aby mohla byt zrealizovaná poukážková 

schéma opísaná nižšie (6.3.5) s cieľom maximalizovať využitie danej infraštruktúry.  

• Pripájanie sa zákazníkov do novovybudovanej gigabitovej UFB siete a využívanie služieb bude 

nevyhnutné sledovať a vyhodnocovať nielen v prípade realizovania poukážkovej schémy. 

Vyžadujú si to mimo iných aj pravidlá EÚ pre vyhodnocovanie dopadov poskytnutej štátnej 

pomoci. Samozrejme, že v prípade, že záujem o pripojenie bude nižší ako očakávanie, je 

potrebné v takej intervenčnej oblasti zanalyzovať dôvody, nájsť príčiny a pokúsiť sa zohľadniť 

takúto spätnú väzbu pri výzvach na predloženie projektov ako aj poukážkových schémach, 

ktoré budú nasledovať v neskorších obdobiach. 

6.3.4 Druhé kolo výzvy na predloženie projektov zo zníženou kvalitou budúceho pokrytia  

Ide o riešenie situácie, ktorá môže nastať v prípade ak štátne orgány nastavia prvé kolo (opísané v 0) 

s takými maximálnymi finančnými limitmi na pokrytie bielej adresy (viac v kapitole č.10.4), že žiadny 

z potenciálnych žiadateľov o nenávratný grant nedokáže v jej rámci pokryť všetky biele adresy 

gigabitovou UFB infraštruktúrou v zmysle stanovených finančných limitov 1. kola. Napríklad z dôvodu 

geografickej členitosti. Ak v intervenčnej oblasti po prvom kole zostanú biele adresy, je možné vyhlásiť 

druhé kolo s navýšením finančných limitov tak, aby prišlo k naplneniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ 

2030 vo všetkých zostávajúcich bielych adresách.  

V prípade ak nepríde k navýšeniu finančných limitov, je možné zabezpečiť lepšie pokrytie aspoň pre 

tie biele adresy z nich, ktorých aktuálne pokrytie nedosahuje ani rýchlosti VHCN - 100 Mbit/s. Pôjde 

ale len o medzikrok. Nepríde k naplneniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ 2030, ale aspoň k priblíženiu 

sa k finálnemu riešeniu prostredníctvom priblíženia optickej infraštruktúry k bielym adresám. Preto by 

malo byť 2. kolo výzvy na predloženie projektov vyhlásené len v prípade nedostatku verejných zdrojov 

na opakovanie intervencie s vyššími finančnými limitmi v zmysle vyššie opísaného 1. kola a najlepšie 

ak až po aplikovaní prvého kola na celom území SR. 

Druhé kolo výzvy na predloženie projektov by v tomto prípade malo všetky základné atribúty 

výzvy prvého kola (opísané v podkapitole č. 0), ale určenie akceptovaných technologických riešení 

pre koncových zákazníkov by obsahovalo aj tie, ktoré nespĺňajú požiadavky gigabitovej spoločnosti 

a dosahujú iba VHCN rýchlosti, t.j. len 100 Mbit/s a vyššie. To by prakticky znamenalo, že 

prevádzkovatelia sietí by vo svojich projektoch mohli kalkulovať s technologickým riešením hybridných 
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optických prístupových sietí FTTC príp. FTTN alebo poslednú míľu zabezpečiť technológiou 

bezdrôtových sietí FWA (t.j. aj tých, ktoré neboli definovane v Kapitole č. 5.2 tejto štúdie 

uskutočniteľnosti). Ostatné podmienky výzvy by zostali identické ako boli opísané v 1. kole (č. 6.3.3tejto 

kapitoly), vrátane finančných limitov, vyhodnocovacích kritérií, procesu realizácie výzvy, či súladu s 

platnými „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. 

(2023/C 36/01)).  

Rozdiel oproti 1. kolu by bol len v dvoch kľúčových atribútoch: 

infraštruktúra vybudovanú s pomocou verejných zdrojov by nemusela spĺňať minimálne parametre 

definované v podkapitolách č. 5.2.2 (FTTH P2MP) resp. č. 5.2.3 (FTTH P2P), ale by stačilo ak by splnila 

požiadavky definované v podkapitole č. 5.2.4 (Pasívna časť infraštruktúry pre bezdrôtové pripojenie 

(FWA)). Minimálne parametre definované v podkapitole č. 5.2.1 (pre Backhaul) by zostali pre obe kolá 

rovnaké. 

zo zoznamu bielych adries, ktoré by boli predmetom 2. kola výziev na predloženie projektov (z tých 

ktoré nebolo možné pokryť v 1. kole) musia byť odstránené tie, ktoré majú alebo do 3. rokov budú mať 

podľa verejnej konzultácie dostupné VHCN pokrytie (o rýchlosti - 100 Mbit/s a viac). Preto pred 

vyhlásením druhého kola výzvy na predloženie projektov je tak isto potrebné realizovať mapovanie a 

verejnú konzultáciu v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) aby dáta o súčasnom a plánovanom pokrytí boli aktuálne. 

Takto upravená výzva na predloženie projektov (ale iba ak nasledujúca až po prvom kole - 6.3.3 

a najlepšie až keď prebehne na celom území SR) radikálne zníži jednotkové náklady na pokrytie jednej 

bielej adresy, nakoľko posledná míľa k zákazníkovi nebude zatiaľ vybudovaná. To umožní pokryť 

všetky zostávajúce biele adresy v intervenčnej oblasti v rámci finančných limitov stanovených v 1. kole 

výziev na predloženie projektov tak, aby mali dostupné VHCN rýchlosti - aspoň 100 Mbit/s. Jednoducho 

ak vyššia (geografickými podmienkami daná) nákladnosť nebude môcť byť prekonaná 

stanovením vyšších finančných limitov (a zopakovaním 1. kola – č. 0) bude prostredníctvom 

takéhoto 2. kola pri rovnakých finančných limitoch možné dosiahnuť aspoň nižšiu kvalitu 

pokrytia. Samozrejme len pre adresy s najhoršou kvalitou pokrytia (NGN a horšie - menej ako 100 

Mbit/s) tak aby bol zachovaný princíp „step-change“. 

Vzhľadom na to, že oprávnenými nákladmi zostanú len náklady na pasívnu časť infraštruktúry 

(definovanú v podkapitole č. 5.2.4), 2. kolo prinesie v prevažnej miere výstavbu regionálnej optickej 

infraštruktúry (backhaul - 5.2.1), ktorá môže byť následne využitá v budúcnosti pri pokrývaní daných 

adries gigabitovou UFB infraštruktúrou už splňujúcou ciele Digitálneho kompasu EÚ. Navyše 

vybudované stožiare pre bezdrôtové pripojenia budú využívané pre pokrytie mobilným signálom 

obyvateľov aj naďalej. 

6.3.5 Poukážky na pripojenie pre novo-pokryté domácnosti a subjekty SED na maximalizáciu 

efektívnosti vynaložených grantov 

Vo všetkých intervenčných oblastiach, v ktorých bola realizovaná výzva na predloženie projektov v 1. 

(alebo aj po 2. kole) je navrhované realizovať schému na poukážky na pripojenie. Dôležité je aby to že 

bude nasledovať poukážková schéma, bolo vopred komunikované všetkým potenciálnym žiadateľom 

o nenávratný grant vo výzvach a prostriedky použité v ňom tvorili súčasť intervenčného modelu na 

uzavretie identifikovanej investičnej medzery tak, ako bolo opísané v časti 0 o prvom kole výziev na 

predloženie projektov. To znamená, že v súlade so znením platného usmernenia EK o štátnej pomoci 

pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01) úlohou navrhnutej schémy na poukážky na pripojenie nie 

je podpora zavádzania sietí, ale stimulácia dopytu po telekomunikačných službách – viac v kapitole č. 

6.2.2 platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. 

(2023/C 36/01)). Správnym načasovaním oznámenia schémy na poukážkovej na pripojenie (spolu s 

výzvou na predloženie projektov 1. resp. 2. kola) bude ale dosiahnutý významný synergický efekt pre 

maximalizáciu vynakladaných verejných zdrojov pri pokrývaní bielych adries.  
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Pretože, samozrejme je možné schému na poukážky na pripojenie zrealizovať aj bez 

predchádzajúceho oznámenia pri výzve na predloženie projektov. Ale pôjde o zníženie efektívnosti 

vynakladaných verejných zdrojov, nakoľko poukážky síce prinesú efekt zvýšenia využitia infraštruktúry 

vybudovanej aj z verejných zdrojov, ale nie úsporu verejných zdrojov vynaložených pri jej budovaní. 

Nakoľko ak operátor, ktorý sa bude uchádzať o nenávratný grant pri príprave projektu na pokrytie 

bielych adries, vo svojom obchodnom pláne vopred nebude počítať s tým, že každá jedna pokrytá 

domácnosť dostane poukážku na pripojenie, ktorou si bude môcť predplatiť časť elektronických 

komunikačných služieb pre seba (a tým významne skrátiť návratnosť investičných prostriedkov do 

budovanej infraštruktúry očakávanou vyššou penetráciu služieb), nezohľadní to pri predkladaní svojej 

ponuky do výzvy na predloženie projektov6.3.3.  

Primárnou úlohou poukážok na pripojenie pre všetky domácnosti (prípadne aj SED) je zabezpečiť 

zvýšenie dopytu po telekomunikačných službách v zmysle platných „Broadband Guideliness“ 

(usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). Poukážku na pripojenie 

zohľadní telekomunikačný operátor vo svojich faktúrach za poskytované elektronické komunikačné 

služby tak, aby domácnosť získala úhradu časti nákladov za službu prístupu na internet. To znamená, 

že maximálne počas úvodných 2 rokov maximálnu zľavu 50% z bežne účtovaných telekomunikačných 

služieb. Vhodnou formou je naviazanie jej použitia na bežne aplikované marketingové nástroje 

telekomunikačných operátorov (zľavy spojené s viazanosťou a pod.). Nevyhnutnosťou je aby boli 

dodržané všetky podmienky, ktoré na poukážkovú schému kladie usmernenie EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01), špeciálne v kapitole č. 6.2.  Domácnosť sa sama rozhodne, 

ktorého operátora a ktorý produkt si vyberie z tých ktoré poskytovateľ schémy na poukážky na 

pripojenie zosumarizuje pre danú pôvodne bielu adresu. Zároveň toto opatrenie zvýši konkurenciu 

a podporí finančnú udržateľnosť vybudovaných projektov. To je možné zabezpečiť v prípade ak 

poukážková schéma bude spĺňať nasledujúce predpoklady: 

štátny orgán riadiaci proces intervencií uzavrie zmluvu o preplácaní poukážok získaných v danej 

intervenčnej oblasti okrem vlastníka infraštruktúry – prijímateľa  nenávratného grantu (ak ide 

o vertikálne integrovaného operátora), aj zo všetkými poskytovateľmi elektronických služieb, ktorí si 

vybudovanú infraštruktúru od neho prenájmu (formou openfibre ako aj bitstreamacess) 

nevyhnutnou podmienkou účasti pre každého operátora (ak nejde priamo o prijímateľa  nenávratného 

grantu) je získanie takéhoto prístupu k vybudovanej infraštruktúre - uzavretie veľkoobchodnej zmluvy 

s prijímateľom  nenávratného grantu, ktorý vybudoval infraštruktúru UFB na všetkých novo-pokrytých 

oblastiach 

domácnosti (prípadne aj SED) na všetkých bielych adresách v intervenčnej oblasti, ktoré boli pokryté 

gigabitovou sieťou UFB (min. passed-by) budú oprávnené získať poukážku 

poukážka má vopred určenú minimálnu celkovú hodnotu, s ktorou žiadatelia o nenávratný grant počítali 

vo svojom projekte pri výzve na predloženie projektov 

poukážka bude určená pre produkty elektronických dátových služieb (prístup na internet) zo 

stanovením minimálnej rýchlosti sťahovania, ktorá zákazníkom demonštruje generačný skok v kvalite 

služieb (v prípade 2. kola výziev minimálne 100Mbit/s, v prípade 1. kola min. 1Gbit/s, príp. viac)  

vyhlasovateľ poukážkovej schémy domácnostiam (prípadne aj SED) sprostredkuje v zmysle platných 

„Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) 

zoznam všetkých prevádzkovateľov sietí, pre služby ktorých sa môže zákazník na svojej adrese 

rozhodnúť (ktorí uzatvorili zmluvu so štátom a majú veľkoobchodný prístup k vybudovanej 

infraštruktúre) a produkty ktorých spĺňajú stanovené minimálne parametre  

každý držiteľ poukážky si vyberie pre neho najvýhodnejšiu ponuku z konkurenčných ponúk 

prevádzkovateľov sietí zverejnených štátnym orgánom riadiacim proces intervencií, ktorý bude 

garantovať aj ich aktuálnosť a pravdivosť 

operátor, ktorého si zákazník vybral, mu zriadi a poskytuje elektronické komunikačné služby na 

prenajatej (resp. vlastnej) infraštruktúre 
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operátor si dá všetky poukážky získané v danej intervenčnej oblasti preplatiť od vyhlasovateľa 

poukážkovej schémy (napr. raz za mesiac), ktorý prostredníctvom svojich kontrolných mechanizmov 

zabezpečí aj dodržanie všetkých pravidiel vrátane dodržania platných „Broadband Guideliness“ 

(usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) 

získané prostriedky (resp. ich časť) operátor použije na platenie veľkoobchodných poplatkov 

vlastníkovi infraštruktúry (resp. ak ide o vlastníka tak na splatenie investícií). 

V praxi teda operátor, ktorý vybudoval infraštruktúru s pomocou nenávratného grantu, dosiahne vyššiu 

návratnosť svojich investícii ako bez použitia poukážkovej schémy, bez ohľadu na to či ide o vertikálne 

integrovaného prevádzkovateľa alebo len o veľkoobchodného. K vyššej návratnosti totiž prispejú aj 

veľkoobchodné poplatky zaplatené operátormi (príp. konkurentmi), ktorí boli úspešní pri získavaní 

poukážok od koncových užívateľov služieb. Vďaka tomu, že o pláne použiť poukážkovú schému bol 

prijímateľ  nenávratného grantu na budovanie gigabitovej UFB infraštruktúry vopred informovaný už pri 

vyhlásení výzvy na predloženie projektov (6.3.3), tak s takto zvýšenou vyťaženosťou siete mohol 

vopred počítať a preto v projekte ponúkol nižšie jednotkové náklady (resp. výšku požadovaného  

nenávratného grantu) na pokrytú bielu adresu. Ako bolo vysvetlené v časti 6.3.3 tejto kapitoly, práve to 

zvýši efektivitu štátnych finančných prostriedkov vynakladaných na zvyšovanie pokrytia v rámci výzvy 

na predloženie projektov (6.3.3). Zároveň takto pripravená poukážková schéma akceleruje prijímanie 

nových služieb a maximalizuje benefity pre obyvateľov dovtedy nepokrytých adries v zmysle platných 

„Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)). 

Na druhej strane, ak prebehne skutočná konkurenčná súťaž predpokladaná v podkapitole č. 6.3.3 

v časti „Vyhodnocovanie“, tak z dôvodu práve týchto mechanizmov posudzovania návratnosti investícií 

je pravdepodobnosť nutnosti použitia „clawback mechanizmu“ (povinnosť vrátiť časť poskytnutého  

nenávratného grantu v zmysle znenia kapitoly č. 5.2.4.4.5. usmernenia EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) minimálna. 

6.4 Sociálne poukážky  
 
Účelom sociálnych poukážok je podporiť určitých jednotlivých spotrebiteľov, aby si mohli zaobstarať 
alebo zachovať širokopásmové služby. Možno ich považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom na 
základe už spomínaného článku 107 ods. 2 písm. a) zmluvy ako „pomoc sociálnej povahy poskytovanú 
jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu 
výrobkov“.  
 
Aby boli sociálne poukážky zlučiteľné podľa článku 107 ods. 2 písm. a) zmluvy, musia byť vyhradené 
pre osobitné kategórie jednotlivých spotrebiteľov, ktorých finančná situácia odôvodňuje poskytnutie 
pomoci zo sociálnych dôvodov (napríklad rodiny s nízkymi príjmami, študenti, žiaci atď.). Na tento účel 
musia členské štáty na základe objektívnych kritérií určiť kategórie spotrebiteľov, na ktoré sa majú 
systémy sociálnych poukazov zamerať.  
 
Sociálne poukážky sa môžu používať na zriadenie novej služby, alebo na zachovanie existujúcej služby 
pripojenia.  
 
Požiadavka predchádzať akejkoľvek diskriminácii na základe pôvodu produktov sa považuje za 
splnenú v prípade súladu so zásadou technologickej neutrality. Spotrebitelia musia mať možnosť 
použiť sociálne poukážky na to, aby si zaobstarali oprávnené širokopásmové služby od akéhokoľvek 
poskytovateľa, ktorý ich dokáže poskytnúť, bez ohľadu na technológiu, ktorá sa na ich poskytovanie 
používa. Systém sociálnych poukazov musí zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
poskytovateľmi služieb a spotrebiteľovi musí ponúkať čo najširší výber dodávateľov.  
 
Členské štáty musia uskutočniť verejnú konzultáciu o hlavných znakoch systému sociálnych poukazov. 
Verejná konzultácia musí trvať najmenej 30 dní.  
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V prípade potreby je v legislatíve možné uplatniť ďalšie záruky, aby predišli možnému zneužitiu 
sociálnych poukazov spotrebiteľmi, poskytovateľmi služieb alebo inými dotknutými príjemcami. 
Napríklad za určitých okolností, keď je dotovaný len odber nových oprávnených služieb, môžu byť 
potrebné dodatočné záruky na zabezpečenie toho, aby sa sociálne poukážky nepoužili na obstaranie 
širokopásmových služieb, ak iný člen tej istej domácnosti už odoberá oprávnenú službu.  
 
Sociálne poukážky musia mať sociálny charakter, t. j. musia byť vyhradené pre konkrétne kategórie 
individuálnych spotrebiteľov (podniky nie sú oprávnení prijímatelia), ktorých finančná situácia 
odôvodňuje vyplatenie pomoci zo sociálnych dôvodov (napr. rodiny s nižšími príjmami, študenti atď.) 
Sociálne poukážky sa dajú použiť na predplatenie nových služieb alebo udržiavanie aktuálnych služieb 
(bez aktualizácie) ak vyhovujú požiadavkám na pripojenie. 
 

6.4.1 Očakávaný ciele a výhody opatrení formou Sociálnych poukazov 

Nespornou výhodou opatrení formou sociálnych poukazov je, že predstavujú flexibilný nástroj na 

stimuláciu dopytu, keďže ich spustenie je možné prakticky okamžite, bez potreby rozsiahlej prípravy 

infraštruktúry. To ich odlišuje od poukazov na pripojenie, ktoré – tak ako sú navrhnuté v kapitole 6.3.5 

– nadväzujú na realizáciu infraštruktúrnych projektov a sú preto časovo aj procesne viazané na 

dokončenie výstavby siete. V praxi to znamená, že sociálne poukazy môžu byť efektívne využité ako 

rýchla forma štátnej podpory, zatiaľ čo poukazy na pripojenie, navrhnuté v štúdii uskutočniteľnosti, 

musia rešpektovať harmonogram výstavby prístupovej siete, aby maximalizovali efekt verejných 

zdrojov na zvyšovanie pokrytia (ponuky). 

Intervencie prostredníctvom Sociálnych poukazov majú merateľné ciele zamerané na prekonanie 

digitálnych rozdielov. Medzi hlavné ciele patria: 

1. Zníženie digitálnej priepasti: Vysokorýchlostné pripojenie zabezpečí prístup pre spotrebiteľov 

v ekonomickej núdzi  k online obsahu, umožní využívať služby internetbankingu, eZdravia, 

prístup k pracovným portálom, k online vzdelávaciemu obsahu a e-learningovým platformám.  

2. Rozvoj digitálnych zručností: Nepretržitý prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu motivuje k 

precvičovaniu a zlepšovaniu digitálnych zručností. Pravidelné používanie internetu a 

moderných digitálnych služieb pomôže spotrebiteľom rozvinúť kľúčové digitálne zručnosti, ktoré 

sú čoraz dôležitejšie vo vzdelávacom procese ako aj v budúcom zamestnaní. Z dlhodobého 

hľadiska to podporí cieľ Slovenska zvýšiť úroveň digitálnych zručností v populácii (oblasť, v 

ktorej domácnosti s nízkym príjmom zaostávajú za priemerom EÚ). 

3. Podpora vzdelávanie a pripravenosť na STEM: Vysokorýchlostné pripojenie je kľúčové na 

objavovanie pokročilých tém a technológií. Projekt si kladie za cieľ posilniť vzdelávací proces 

na stredných školách tým, že študentov oboznámi s modernými IT nástrojmi, online zdrojmi a 

aplikáciami relevantnými k ich štúdiu. Takáto včasná skúsenosť môže podnietiť väčší záujem o 

oblasti STEM a lepšie pripraviť mládež na digitálne hospodárstvo. 

4. Uľahčovanie práce na diaľku, dištančného vzdelávania a zlepšovanie odolnosť v krízach: 

Dostupné služby zabezpečené sociálnymi poukazmi zvyšujú odolnosť tým, že zabezpečujú 

možnosť práce na diaľku a dištančného vzdelávania v prípade mimoriadnych situácií (napr. 

pandémie či prírodných katastrof).  

5. Podpora využívania e-Governmentu a online služieb: Vďaka vysokorýchlostnému 

pripojeniu, môžu spotrebitelia v ekonomickej núdzi  ľahšie využívať rôzne digitálne služby 

ponúkané národnými aj medzinárodnými inštitúciami. Od vzdelávacích portálov až po verejné 

e-služby je možné intenzívnejšie sa zapojiť do občianskeho a spoločenského online sveta.  
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6.5 Poukážky na pripojenie 
 
Poukážky na pripojenie sú určené pre širšie kategórie koncových používateľov (napríklad poukážky na 
pripojenie pre spotrebiteľov alebo určité podniky, napr. MSP) s cieľom podporiť využívanie 
širokopásmových služieb. Takéto opatrenia možno vyhlásiť za zlučiteľné s vnútorným trhom na základe 
článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.  
Komisia bude takéto opatrenia považovať za zlučiteľné vtedy,  
 

• ak prispievajú k rozvoju hospodárskej činnosti (prvá podmienka)  
 
• bez toho, aby neprimerane narúšali podmienky obchodu v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so 
spoločným záujmom (druhá podmienka).  

 
Poukážky na pripojenie môžu byť určené pre širšie kategórie koncových používateľov (napríklad 
poukážky na pripojenie pre spotrebiteľov alebo určité podniky, napr. MSP, resp. neziskové organizácie) 
s cieľom podporiť využívanie širokopásmových služieb, ktoré prispievajú k rozvoju hospodárskej 
činnosti – výska dotácie bude max. 50% oprávnených nákladov. A to aj pre mobilné aj pevné pripojenie. 
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7. Finančná analýza 

Finančnou analýzou sa štandardne rozumie proces hodnotenia prevádzky podnikov, realizácie 

projektov, prípravy rozpočtov alebo iných akcií súvisiacich s financiami s cieľom určiť ich výkonnosť 

a vhodnosť, respektíve pomôcť vybrať si najlepšie možné investičné príležitosti. Jedným z 

najbežnejších spôsobov analýzy pri investičných projektoch je tzv. CBA (Cost-Benefit Analysis). 

Účelom tejto kapitoly v rámci štúdie uskutočniteľnosti je poskytnúť náhľad na vstupy a predpoklady 

použité pri výpočtoch v rámci CBA, zosumarizovať výsledky vychádzajúce z analýzy, a interpretovať 

finančnú výkonnosť z pohľadu zjednodušeného sumáru všetkých investičných projektov, ktoré je 

potrebné realizovať za účelom pokrytia všetkých bielych miest.  

Z výsledkov analýzy je vidieť, že investície do pokrytia bielych miest sú bez podpory z verejných 

zdrojov nenávratné. Rozdiel v návratnosti, a teda aj v motivácií pre operátorov, znamená práve až 

príspevok vo výške 50% z hodnoty investície. Bez príspevku je hodnota investície počas 20-ročného 

obdobia záporná vo výške ~190 mil. EUR, no s verejnými príspevkami už dosahuje pozitívnu hodnotu 

vo výške 7 mil. EUR s mierou návratnosti 3%. Návratnosť 3% sama o sebe nemusí byť dostatočne 

motivujúca, avšak vzhľadom na dĺžku obdobia, počas ktorého je kalkulovaná, už ide o zaujímavé 

zhodnotenie. 

Cost-Benefit Analysis  

Cost-Benefit Analysis, v preklade analýza nákladov a výnosov, je systematický proces, ktorý je 

využívaný pre podporu rozhodovania sa o investíciách – ktoré realizovať, a ktorých sa vzdať. 

Analýza štandardne počíta potenciálne výnosy očakávané z realizovanej akcie a odpočítava celkové 

náklady spojené s vykonaním tejto akcie, pričom sa často zohľadňuje časová hodnotu peňazí v podobe 

inflácie respektíve diskontných sadzieb. Výsledkom analýzy sú najčastejšie pomerové ukazovatele, 

respektíve absolútne hodnoty prínosu investície, ktoré sa následne porovnávajú medzi rôznymi 

projektami alebo ich alternatívami - líšiace sa napríklad v dĺžke trvania alebo spôsobe financovania. 

Na základe ukazovateľov je následne jednoduchšie jednotlivé projekty alebo ich alternatívy 

prioritizovať. 

V kontexte tejto štúdie realizovateľnosti a zamerania, a v súlade s kohéznou politikou EÚ, sú benefity 

počítané nie len na úrovni samotnej finančnej návratnosti investície v podobe výnosov, ale zohľadňujú 

aj podporu ekonomického rastu iných pozitívnych sociálno-ekonomických dopadov spolu s ďalšími 

cieľmi a zámermi EÚ.  

Pre realizáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ slúži CBA ako základ pre rozhodovanie 

o výške spolufinancovania jednotlivých projektov. Nástrojom je model CBA vo formáte Microsoft Excel, 

pripravený JASPERS, používaný ako štandardizovaný analytický nástroj na posúdenie investičného 

rozhodnutia.  

JASPERS 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European RegionS) je hlavnou spoločnou iniciatívou 

EIB, Európskej komisie (DG REGIO) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktorej účelom je 

prijímajúcim krajinám pomôcť absorbovať alokované financie zo štrukturálnych a kohéznych fondov 

EÚ na projekty, ktoré sú plánované, pripravované, obstarávané a realizované podľa najvyšších 

možných technických, sociálnych a environmentálnych štandardov. 

Pomoc krajinám spočíva predovšetkým v: 

• radení orgánom v oblasti strategického plánovania a prioritizácii projektov 
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• podpore predkladateľov pri príprave projektov tak, aby spĺňali všetky potrebné štandardy 

• zlepšovaní komunikácie a odovzdávania skúseností a vedomostí o príprave projektov, pri 

environmentálnych otázkach, legislatíve EÚ alebo iných súvisiacich potrebách 

• urýchľovaní procesu schvaľovania EÚ vykonaním nezávislého hodnotenia kvality, ktoré 

pripravuje základ pre rozhodnutie Európskej komisie 

JASPERS počas obdobia (2007 – 2013) identifikoval potrebu zjednoteného modelu CBA, ktorý by 

mohol všeobecne slúžiť pre konzistentné hodnotenie projektov v oblasti širokopásmového 

internetového pripojenia. Prvý špecializovaný model publikovaný v roku 2013 bol viac krát 

aktualizovaný a rozšírený, a to predovšetkým o potenciálne sociálno-ekonomické prínosy ako aj 

o detailnejšiu štruktúru finančných nákladov. 

Špecializovaný CBA model pre projekty širokopásmového pripojenia v súčasnosti odráža špecifiká 

odvetvia a pracuje s relevantnými vstupmi pre výpočet finančných a ekonomických prínosov. Model 

zároveň poskytuje flexibilitu pri zadávaní vstupov, takže vstupy pre výpočet je možné ľahko prispôsobiť 

špecifickým potrebám rôznych príjemcov respektíve projektov, a jednoducho tak vyhodnotiť projekt s 

najlepšou hodnotou za peniaze, kvalitou a potenciálom pre pozitívny dopad na ekonomiku. 

Finančná analýza 

Cieľom finančnej analýzy je pomocou ukazovateľov indikovať finančnú hodnotu investície a mieru jej 

návratnosti. Samotná finančná analýza v prípade tejto štúdie uskutočniteľnosti zohľadňuje 

predovšetkým základné (voľne upraviteľné) vstupy ako investičné náklady (CAPEX), prevádzkové 

náklady (OPEX), zdroje a spôsoby financovania a na druhej strane prevádzkové príjmy. 

V rámci CBA modelu sú vstupy rozdelené do troch blokov – pre vlastníka, pre operátora, a celkové 

konsolidované výsledky. Vzhľadom na povahu ŠÚ a pre zjednodušenie sa v modeli uvažuje s nákladmi 

ako aj výnosmi len na úrovni prevádzkovateľa. 

7.1 Investičné náklady (CAPEX) 

Hlavnými zložkami investičných nákladov sú náklady  

na dobudovanie chýbajúceho backhaulu 

na zriadenie a prípojky na úrovni domácnosti 

V prípade celkových nákladov na dobudovanie chýbajúceho backhaulu analýza vychádza z údajov 

UPREKaPS, pričom kľúčovými vstupmi sú počet obcí s chýbajúcim backhaulom, počet potrebných 

kilometrov na dobudovanie pripojenia pre obec, a cena za kilometer. 

V prípade prípojok pre domácností logicky zohráva najväčšiu úlohu počet domácností, ktorý vychádza 

z počtu adries (získaného v rámci VK v roku 2019 od operátorov) a priemerného počtu domácností na 

adresu. Ďalšími vstupmi sú cena za prípojku – tu, vďaka zmene legislatívy bude možné v budúcnosti 

pripojenie viesť aj vzduchom. Upravený CBA model umožňuje pracovať aj týmito dvoma alternatívami, 

pričom je možné nastaviť pomer podzemných a vzduchom vedených vedení, ako aj definovať 

samostatné náklady pre každú z alternatív. Z analýz sa zistilo, že prípojka vedená vzduchom je 

približne 5-násoble lacnejšia ako prípojka vedená zemou, čo môže mať výrazný dopad na zvýšenie 

finančnej návratnosti investičných projektov. Na druhej strane nie je možné vopred odhadnúť mieru 

zapojenia  spoločností, ktoré také vedenia bežne budujú, ani to ako budú schopné zakomponovať 

minimálne požiadavky, ktoré boli zadefinované v kapitolách č. 5.2.1 až 5.2.3. Preto bude nevyhnutné, 

aby odhad pre potreby kalkulácie CBA v nasledujúcej tabuľke  bol verifikovaný a zreálnený po realizácii 

pilotnej intervencie v zmysle procesu navrhnutého v kapitole č. . 
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CAPEX - vstupy Hodnota Jednotka 

Backhaul – počet nepokrytých obcí 947 obcí 

Backhaul – priemerná chýbajúca dĺžka pripojenia 5 km / obec 

Backhaul – priemerná cena za vybudovanie pripojenia 20 000 EUR / km 

FTTx – počet obcí s bielymi miestami 2 441 obcí 

FTTx – priemerný počet bielych miest v obci  227 prípojok 

FTTx – priemerná cena za prípojku vedenú zemou 900 EUR / prípojka 

FTTx – priemerná cena za prípojku vedenú vzduchom 220 EUR / prípojka 

FTTx – podiel prípojok vedených zemou / vzduchom 50 / 50 % 

Tabuľka 3 - CAPEX 

7.2 Prevádzkové náklady (OPEX) 

V rámci CBA modelu boli za účelom dodržania štruktúry zo šablóny CBA od JASPERS použité štyri 

základné vstupy pre výpočet prevádzkových nákladov, a to náklady na údržbu, energie, prenájom 

infraštruktúry a služby, a marketing. Za účelom lepšieho reflektovania skutočnej prevádzky boli do 

modelu doplnené pod jedným sumárnym vstupom ostatné režijné náklady, ako napr. náklady na 

zamestnancov, služby, administratívne náklady, atď.  

Prvé štyri vstupy sú na základe ich povahy a v súlade so šablónou JASPERS naviazané na výšku 

investičných nákladov, a sú počítané ako percento z nich. Ostatné režijné náklady sú vztiahnuté 

k očakávaným výnosom, a rovnako sú počítané ako percento z ročnej sumy. 

OPEX - vstupy Hodnota Jednotka 

Údržba 2% % z investície 

Prenájom pasívnej časti infraštruktúry 3% % z investície 

Energie 2% % z investície 

Marketing 1% % z investície 

Ostatné režijné náklady 60% % z výnosov 
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Tabuľka 4 - OPEX 

7.3 Prevádzkové príjmy 

Štruktúra CBA počíta s dvoma segmentami zákazníkov – domácnosťami a inštitúciami. Toto rozdelenie 

vychádza zo zohľadňovania sociálno-ekonomických dopadov – tie sú analyzované podrobnejšie 

v nasledujúcej kapitole. Pre zachovanie tejto štruktúry sa uvažuje s rozdelením na dve kategórie aj na 

úrovni prevádzkových (finančných) príjmov.  

Predpokladom pri vstupoch do CBA sú vyššie príjmy na úrovni jedného pripojenia inštitúcie resp. 

organizácie, ako aj vyššia ochota inštitúcií využívať širokopásmové pripojenie v porovnaní 

s domácnosťami. 

Celkovo však pre obidve kategórie pracuje model s obdobnými vstupmi  

počet domácností a inštitúcií resp. organizácií,  

podiel pripojení využívajúcich širokopásmové pripojenie (predpokladom do vstupov je, že podiel 

pripojených domácností bude nižší, nakoľko širokopásmové pripojenie bude drahšie ako iné alternatívy 

pripojenia, ktoré domácnosti môžu využívať) 

mesačné príjmy plynúce z pripojenia  

Príjmy - vstupy Hodnota Jednotka 

Počet domácností 867 232 domácností 

Počet podnikov a subjektov sociálno-ekonomickej interakcie 55 308 subjektov 

Poplatok za UFB pripojenie – domácnosť 17 EUR / mesiac 

Poplatok za UFB pripojenie – podniky a subjekty s.-e. interakcie 35 EUR / mesiac 

Domácnosti využívajúce pripojenie 60% % z pripojení 

Podniky a subjekty s.-e. interakcie využívajúce pripojenie 75% % z pripojení 

Tabuľka 5 – Prevádzkové príjmy 

7.4 Ostatné vstupy a predpoklady 

Časové rozvrhnutie príjmov a výdavkov 

Vízia digitálnej transformácie Európy do roku 2030 reflektované do NPŠP počíta s pokrytím miest UFB 

do roku 2030. Pre účely CBA sa však predpokladá, že realizácia a pokrývanie týchto bielych miest 

pomocou podporných inštrumentov z verejných zdrojov začne prakticky až v roku 2024. Ďalším 

predpokladom je, že náklady budú primárne realizované operátormi, ktorí následne po realizovaní a 

dokončení stavebných prvkov budú žiadať o ich spätné preplatenie. CBA na základe týchto 

predpokladov počíta s prvým rokom výdavkov 2024 a posledným 2030 – celkové náklady sú rozdelené 

do šiestich rokov. 

Ďalším predpokladom pre CBA je, že príjmy začnú plynúť v roku nasledujúcom po dokončení pripojenia 

– teda najskôr v roku 2025. Predpokladá sa tiež, že pripojenia budú zo začiatku nabiehať pomalšie, 

a to 10% z bielych adries v prvom roku. V ďalších dvoch rokoch po 20%, a v posledných dvoch rokoch 
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25%, tak aby v 2030 bolo pokrytých 100% bielych miest. Vzhľadom na navrhnutú súčasť intervenčného 

modelu, ktorá je uvedená v kapitole č. 6.3.5, ide o konzervatívny odhad. 

Posledným z hlavných predpokladov časového rozvrhnutia je celková doba investície, čiže obdobie 

v ktorom sa počíta s realizovaním príjmov a návratnosťou. Táto doba je modelom prednastavená na 

20 rokov. 

Financovanie 

Posledným zo vstupov je financovanie. Zjednodušujúcim predpokladom je, že časť nákladov, ktorú 

bude operátor financovať zo svojich zdrojov, bude financovať priamo z vlastných zdrojov bez využitia 

úverových nástrojov. Podiel spolufinancovania z verejných zdrojov je pre účely CBA nastavený na 50% 

(z ktorých sa očakáva 85% spolufinancovanie z Európskych Fondov) tak, aby bola zaručená rentabilita 

projektov pre operátora. 

Rentabilitu projektov CBA počíta v súlade s požiadavkami CBA usmernení Európskej Komisie, a to na 

úrovni dvoch peňažných tokov a relevantných ukazovateľov: 

Cashflow bez finančnej štruktúry projektu, ktorej výsledkom je  

o FNPV24 počítaná na celkových investičných nákladoch – označované ako FNPV(C)  

o a finančná miera návratnosti (FRR) investičných nákladov – označované ako FRR(C). 

Cashflow s finančnou štruktúrou projektu (čo pri výpočte prakticky znamená odpočítanie príspevku 

z Európskych Fondov od nákladov financovania), ktorej výsledkom je  

o FNPV na národný kapitál – označované ako FNPV(K) 

o a FRR na národnom kapitále – označované ako FRR(K)  

7.5 Výsledky finančnej analýzy 

Model CBA pracuje okrem vyššie uvedených vstupov aj s ďalšími vstupmi, avšak väčšina z nich je 

preddefinovaná JASPERS, a preto neboli samostatne uvádzané. Podobne preddefinovaný je aj 

samotný výpočet ukazovateľov finančnej analýzy, a použité sú teda výsledky vychádzajúce z modelu, 

bez akýchkoľvek ďalších úprav.  

Pri 50% podiele financovania z verejných zdrojov, je návratnosť počítaná na celkových investičných 

nákladoch počas 20-ročného obdobia, záporná. Návratnosť po započítaní nenávratných grantov  sa 

už dostáva do čiernych čísel, čo znamená, že investície do pokrytia bielych miest sú v tomto prípade 

pre operátorov finančne výhodné.  

Ukazovateľ Hodnota Jednotka 

FNPV(C) - FNPV na celkových investičných nákladoch - 188  mEUR 

FRR(C) - FRR na celkových investičných nákladoch -4,6% % 

FNPV(K) - FNPV na národný kapitál 7.3 mEUR 

FRR(K) - FRR na národnom kapitále 3.0% % 

 

 
24 FNPV – Financial Net Presenet Value – Finančná čistá súčasná hodnota 
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Tabuľka 6– Ukazovatele finančnej analýzy 

Výsledky výpočtov a hlavné ukazovatele indikujú, že pri takto nastavených vstupoch je návratnosť 

projektov pozitívna. Z pohľadu absolútnych čiastok ide síce o veľmi vysoké a zaujímavé čísla, avšak je 

potrebné pamätať na rozsah zámeru, veľkosť celkových očakávaných investičných nákladov, ako aj 

dlhú dobu na ktorej sa analýza počíta. Z toho dôvodu uprednostňujeme zhodnotenie výsledky pomocou 

ukazovateľov FRR. Výsledky ukazujú, že finančná miera návratnosti je vo výške 3 %. Zhodnotenie, 

predovšetkým v dnešnej dobe vysokých úrokových sadzieb, nepatrí medzi plne konkurenčné. Avšak 

treba brať do úvahy dĺžku obdobia s ktorým sa uvažuje pri CBA – 20 rokov, a počas takto dlhého 

obdobia, je priemerné zhodnotenie už dostatočne zaujímavé, a pre operátorov by malo byť dostatočne 

motivujúca. FRR nie je natoľko vysoká, aby prevyšovala alternatívne investičné príležitosti operátov, 

a preto odporúčame ponechať výšku financovania z verejných zdrojov na úrovni ~50%, prípadne 

spolufinancovanie mierne upraviť tak, aby zhodnotenie vychádzalo ešte o čosi lepšie a bolo 

považovateľné za konkurenčné. Prípadná optimalizácia vie byť dosiahnutá počas realizácie pri výzvach 

na predloženie projektov, kde konkurenčné prostredie a správne nastavené podmienky navrhnuté 

v kapitole č. 6.3 môžu dopomôcť k reálnemu nižšiemu finančnému príspevku. 

Ďalším faktorom, ktorý vie byť pre operátorov veľkou motiváciou pre zapojenie sa do projektov, sú 

očakávané peňažné toky. Pri výpočte finančnej návratnosti sa započítavajú síce očakávané 

prevádzkové náklady, avšak dá sa predpokladať, že niektorí operátori budú vedieť optimalizovať svoju 

prevádzku a potenciálne realizovať úspory z rozsahu aj vďaka navrhnutej súčasti intervenčného 

modelu – poukážkam - kap. č. 6.3.5. Takéto zníženie nákladov bude v konečnom dôsledku priestorom 

na vylepšenie ich interných finančných ukazovateľov súvisiacich s projektami. 
 
 
 

8. Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza je v princípe veľmi podobná finančnej analýze z prechádzajúcej kapitoly. 

V porovnaní s ňou však má za účel zhodnotiť nepriame prínosy – také, ktoré nevedia operátori priamo 

speňažiť a premietnuť do svojich príjmov, ale sú prínosom pre samotné domácnosti, firmy a podniky, 

alebo štát či jeho orgány.  

Cieľom kapitoly je teda posúdiť a vyhodnotiť príspevok k napĺňaniu cieľov kohéznej politiky EÚ v 

podobe celkovej pripísateľnej zmeny blahobytu vyplývajúcej z realizovania projektov a pokrytia bielych 

miest širokopásmovým pripojením. 

Analýza ukazuje, že investícia do pokrytia bielych miest je vysoko prínosná, a podiel európskych 

zdrojov na financovanie je tak opodstatnený a prinesie zvýšenie blahobytu – hlavný ukazovateľ, pomer 

prínosov a nákladov, dosahuje hodnotu 1,77, čo znamená, že prínosy výrazne prevyšujú náklady. 

Taktiež ukazovatele v podobe spotrebiteľských a obchodných prínosov dosahujú viac ako 1.5 mld. 

EUR každý. 

8.1 Popis prínosov 

Pozitívne dopady zvýšenej dostupnosti internetového pripojenia na ekonomické a sociálne aspekty, 

ako bolo spomenuté vyššie v štúdii v kapitole 2.1.4, boli potvrdené mnohými štúdiami a analýzami.  

Jasne kvantifikovateľné prínosy pre účely CBA sú: 

Spotrebiteľské prínosy – merané ako spotrebiteľský prebytok za mesiac na domácnosť vyplývajúci 

napríklad z úspor na komunikáciu či zábavu 
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Obchodné prínosy – vypočítané ako zvýšenie produktivity, ktorá reflektuje vyššiu efektivitu práce, 

zavádzanie inovácií a technológií či komunikáciu, vrátane prínosov vyplývajúcich z práce na diaľku 

Okrem jasne kvantifikovateľných prínosov sa ako príklady prínosov uvádzajú aj úspora času pri 

prehliadaní internetu alebo práci, zlepšenie fungovania elektronických platieb, rozšírenie dosah 

inteligentných riešení, zlepšenie dostupností služieb atď.  Za hlavné benefity sú však považované 

predovšetkým zvýšenie využívania elektronického obchodu a verejných služieb (ako napríklad e-

government), čo má okrem dopadu na hospodársky rastu aj dopad na znižovanie regionálnych 

rozdielov a sociálne vylúčenie z toho vyplývajúce. Dostupnosť najmodernejšej infraštruktúry je tiež 

kľúčovým prvkom na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regiónov a prínosom je tak pomoc 

pri zvrátení trendu vyľudňovania niektorých oblastí. 

8.2 Spôsob ocenenia prínosov 

Napriek množstvu štúdií a analýz zaoberajúcimi sa ekonomickými prínosmi investícií do 

širokopásmového pripojenia neexistuje zatiaľ jedna spoločná, všeobecne akceptovaná metodika na 

ocenenie týchto prínosov v peňažnom vyjadrení. Dôvodom je predovšetkým zložitosť a komplexnosť 

tejto oblasti.  

Makroekonomické prepojenie medzi investíciami do širokopásmového pripojenia a rastom HDP je síce 

definované a všeobecne uznávané, avšak Európska Komisia a JASPERS zvolili pre účely CBA analýzy 

mikroekonomický prístup k výpočtu prínosov. Tento prístup tak ruší účinky na národný alebo regionálny 

rast a nahradzuje ich mikroekonomickými odhadmi na úrovni spotrebiteľov a podnikov. 

Časť CBA venujúca sa výpočtu sociálno-ekonomických prínosov počíta s vyššie uvedenými 

“kvantifikovateľnými” prínosmi: 

8.2.1 Spotrebiteľské prínosy 

Veľký prínos pre spotrebiteľov potvrdzuje aj ich reálny vysoký záujem o služby širokopásmového 

pripojenia. Analýza správania sa spotrebiteľov ukazuje, že tí, ktorí využívajú službu, v tom s veľkou 

pravdepodobnosťou budú pokračovať, prípadne prejavia záujem o rýchlejšie pripojenie. Predpokladá 

sa, že „prebytok spotrebiteľa“ (rozdiel medzi ochotou platiť a poplatkom za pripojenie) sa v priebehu 

času zvyšuje, keďže použiteľné aplikácie (napríklad na komunikáciu či zábavu) sa zo dňa na deň 

rozvíjajú a majú širší rozsah použitia. To súvisí aj s dostupným zvýšením rýchlosti pripojenia, pričom 

priemerný spotrebiteľ zaznamenal v období od roku 2013 dvoj- alebo viacnásobné zrýchlenie 

pripojenia.  

Odhadnúť reálny spotrebiteľský prebytok je však ťažké, nakoľko spotrebitelia majú tendenciu 

odpovedať na otázky týkajúce sa hodnoty (napr. ochota platiť) svojim odhadom priamych nákladov. Vo 

všeobecnosti platí, že regióny s vyššími príjmami budú mať vyššiu ochotu platiť, keďže majú vyšší 

disponibilný príjem.  

Pre účely kalkulácií v rámci CBA sú pre zjednodušenie plošne použité údaje z analýzy JASPERS, a to 

na úrovni spotrebiteľského prebytku vo výške 20 EUR mesačne v prípade UFB pripojenia. 

Okrem výšky prebytku vstupuje do výpočtu prínosov logicky počet domácností využívajúcich UFB 

pripojenie (ako podiel z celkového počtu bielych miest). Predpokladom do výpočtu je tiež pripojenie 

počas plných 12 mesiacov do roka. Dôležitým aspektom bude zapojenie poukážkovej schémy na 

zvýšenie dopytu tak, ako bola zadefinovaná v časti 6.3.5. V tom prípade je možné predpokladať vyššie 

počty zákazníkov a aj očakávaných príjmov. 
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8.2.2 Obchodné prínosy 

V prípade obchodných prínosov ide predovšetkým o malé a stredné podniky, ktoré si uvedomujú, že 

rýchle širokopásmové pripojenie poskytuje také výhody, že je v súčasnosti považované za 

nevyhnutnosť. Ide predovšetkým o zvýšenie rýchlosti a efektivity práce, možnosť používať nové 

technológie a zavádzať inovácie, či efektívnejšie komunikovať. Efektívnejšia komunikácia a kvalita 

pripojenia zohráva dôležitú úlohu predovšetkým pri vzdialenej práci, tzv. teleworkingu. Dopad bol 

umocnený pandémiou COVID-19, ktorá mala za následok presun veľkej časti pracovníkov do 

domáceho, prípadne iného vzdialeného prostredia. Trend vzdialenej práce aj pri odznievaní pandémie 

stále pretrváva, a preto JASPERS zohľadnili tento predpoklad pri kvantifikovaní prínosu v tejto oblasti. 

Štúdie použité JASPERS odhadovali vplyv zavedenia UFB pripojenia na zvýšenie produktivity medzi 

3-10%, aj keď až v priebehu dlhšieho obdobia. Pre účely CBA a UFB pripojenia zvolili JASPERS 

konzervatívnu hodnotu – zvýšenie produktivity vo výške 3% po 10 rokoch, ktorú navýšili o 1 % za 

účelom reflektovania pretrvávajúceho trendu vzdialenej práce. Celkovo tak CBA počíta so zvýšením 

produktivity vďaka gigabitovému UFB pripojeniu vo výške 4%, pričom nábeh k dosiahnutiu plného 

zvýšenia je rozdelený rovnomerne počas obdobia 10 rokov, a teda 0,40% ročne. 

Ďalším nevyhnutným vstupom je takzvaná „Gross Value Added“, teda celková hrubá pridaná hodnota 

pracovníka vyjadrená v absolútnej finančnej čiastke. Práve táto hodnota je následne upravovaná 

o kalkulované zvýšenie produktivity počas definovaného obdobia. 

Dodatočným, avšak finančne nekvantifikovaným prínosom, s ktorým CBA počíta, je dopad na tvorbu 

pracovných miest. Pre zjednodušenie je výpočte použitý predpoklad JASPERS pre prípad „kohéznych“ 

štátov vo výške vytvorenia 40 pracovných miest za rok na investovaný 1 mil. EUR. 

8.3 Výsledky ekonomickej analýzy 

Sociálno-ekonomické prínosy sú na základe vstupov vyčíslené, a podobne ako v prípade finančnej 

analýzy, kvantifikované pomocou ukazovateľov: 

ENPV (Economic Net Present Value) – ekonomická čistá pridaná hodnota 

ERR (Economic Rate of Return) – ekonomická miera návratnosti 

B/C ratio - pomer medzi diskontovanými prínosmi a nákladmi  

Ukazovatele tiež slúžia na vyhodnotenie vhodnosti investícií z pohľadu EÚ - projekty s negatívnou 

ekonomickou návratnosťou využívajú príliš veľa zdrojov na dosiahnutie príliš nízkych prínosov pre 

občanov, a z pohľadu EÚ to znamená utopenie kapitálového grantu v projekte s nízkou sociálnou 

návratnosťou a obetovanie zdrojov na úkor hodnotnejšieho využitia. Projekty so zlými ukazovateľmi 

bývajú teda zamietnuté. 

Ukazovateľ Hodnota Jednotka 

Spotrebiteľský prebytok plynúci z UFB pripojenia 20 EUR / mesiac 

GVA – hrubá pridaná hodnota na jedného zamestnanca 64 549 EUR / rok 

Zvyšovanie GVA (po dobu 10 rokov) 0,40% % / rok 

Novovytvorené pracovné miesta 40 # / 1mEUR 

ENPV – ekonomická čistá pridaná hodnota 846 mEUR 

ERR  – ekonomická miera návratnosti 23.6% % 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - NPŠP 122 

Ukazovateľ Hodnota Jednotka 

B/C ratio - pomer medzi diskontovanými prínosmi a nákladmi  1,77 - 

Tabuľka 7– Ekonomická analýza 

Podobne ako pri finančnej analýze, netreba zabúdať na celkový rozsah zámeru, veľkosť celkových 

očakávaných investičných nákladov a dlhé investičné obdobie. No aj napriek tomu z výsledkov analýzy 

jasne vyplýva výrazný pozitívny dopad na sociálno-ekonomickú oblasť. Zaujímavá je predovšetkým 

veľmi vysoká miera návratnosti vo výške 24%, ktorá výrazne prevyšuje sociálna diskontnú sadzbu 

použitú v modeli. Ukazovatele jasne indikujú, že domácnostiam, ako aj podnikom, sa do 

širokopásmového pripojenia oplatí „investovať“, a to aj napriek možno vyšším poplatkom za takéto 

pripojenie. Celkový pozitívny ekonomický prínos je rozdelený medzi spotrebiteľské a obchodné prínosy 

približne pol na pol, pričom 

spotrebiteľský prínos je približne 1,98 mld. EUR (56%) 

obchodný prínos je približne 1,54 mld. EUR (44%) 

celková čistá (diskontovaná) ekonomická pridaná hodnota je 846 mil. EUR 

Z pohľadu EÚ je tiež dôležitý ukazovateľ „B/C ratio“, a teda pomer medzi prínosmi a nákladmi. Hodnota 

1,77 ukazuje, že prínosy (B – benefits) prevyšujú náklady (C – costs), a projekt je tak z pohľadu 

návratnosti vhodný pre podporu. 
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9. Zhodnotenie rizík 

9.1 Analýza rizík, zhodnotenie ich vplyvu  

Riziko je vo všeobecnosti definované ako odchýlka od očakávaného, resp. želaného výsledku. Na to, 

aby bol projekt, aj v takomto veľkom rozsahu ako je pokrytie všetkých bielych miest v SR, úspešne 

dokončený, je preto potrebné analyzovať vopred oblasti, v ktorých sa priebeh realizácie môže odchýliť 

od želaných výsledkov, a čo môžu byť faktory, ktoré túto (neželanú) odchýlku môžu zapríčiniť.  

Za účelom pokrytia všetkých hlavných oblastí rizík analýza preto reflektuje celý reťazec aktivít 

súvisiacich s pokrývaním bielych miest: 

▪ Národná stratégia a vývoj telekomunikačného trhu všeobecne 

▪ Biele adresy a kvalita dát z mapovaní a verejných konzultácii 

▪ Intervenčný model a hodnotiace kritériá 

▪ Oprávnení prijímatelia a realizovanie pripojení 

▪ Správanie sa koncových zákazníkov 

Každá táto oblasť je nižšie v podkapitolách detailnejšie popísaná, a je ilustrované, aké hlavné výzvy 

môžu počas realizácie projektu vzniknúť. Je ale potrebné brať do úvahy aj fakt, že pri realizácii 

akéhokoľvek projektu nie je možné dopredu predpokladať všetky riziká do posledného detailu, a teda 

nie je možné dopredu pripraviť ani kompletný návrh mitigačných opatrení. V druhej podkapitole 

venujúcej sa práve mitigačným opatreniam sú preto popísané možné prístupy a riešenia len na vyššej 

úrovni. Až pri realizácií samotných projektov bude možné identifikovať jednak relevantné výzvy a riziká, 

a rovnako navrhnúť zlepšenia. Za účelom minimalizácie dopadov rizík je preto odporúčané začať 

niekoľkými pilotnými projektami tak, aby reflektovali celé spektrum oblastí a možných kombinácií 

intervencií. Na základe týchto pilotných projektov je možné získať skúsenosti, a rizikám tak v ďalších 

kolách projektov lepšie predchádzať či efektívnejšie ich mitigovať. 

i. Národná stratégia a vývoj telekomunikačného trhu všeobecne 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 definuje politiku a priority, víziu digitálnej 

transformácie, predpoklady jej realizácie a prioritné sektory implementácie. Z pohľadu dlhodobých 

priorít je v stratégii zahrnuté vybudovanie gigabitovej optickej infraštruktúry na úrovni UFB a pokrytie 

všetkých adries takýmto pripojením do roku 2030.  

Rizikom v tomto prípade môže byť prípadná aktualizácia alebo úprava stratégie v krátkom období. Toto 

by potenciálne mohlo mať za následok, že použité technológie a parametre pripojenia by novým 

aktualizovaným požiadavkám už nevyhovovali, a financie by tak boli minuté zbytočne. Úprava stratégie 

tiež vnáša neistotu do procesov a dlhodobých plánov operátorov, čo môže vyústiť v ich neochotu 

participovať na dosahovaní stratégie alebo v obozretnosť pri nových investíciách.  

Spolu so stratégiou definujú prostredie a podporujú pokrytie aj ďalšie vládne dokumenty, nariadenia, či 

regulácie. Všetky tieto dokumenty môžu mať priamy či nepriamy vplyv na úspešnosť realizácie a meniť 

jej priebeh. 

Napríklad, nakoľko je odvetvie telekomunikácií regulovaným odvetvím, sprísnenie regulácií či 

požiadaviek by mohlo mať negatívny dopad na ochotu operátorov podieľať sa na projektoch, čím by 

sa znížila efektívnosť a potenciálne aj kvalita realizácie projektov. Podobný negatívny dopad by 

mohlo mať aj mimoriadne zdanenie tohto odvetvia, ako dlhodobo stabilného a ziskového, za 
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účelom získania dodatočných príjmov do štátneho rozpočtu napríklad na pokrytie výdavkov 

súvisiacich s aktuálnym výrazným nárastom cien energií a realizovanie sociálnej politiky. 

V takomto prípade by operátorom nemuseli zostať dostatočné voľné prostriedky, prípadne by nemuseli 

byť ochotní zvyšné voľné prostriedky investovať do rozširovania moderných a rýchlych sietí, a na 

pokrytie bielych miest by tak bolo potrebné zvýšiť príspevok z verejných financií. 

ii. Biele adresy a kvalita dát z mapovaní a verejných konzultácii 

Nevyhnutným vstupom pre úspešné splnenie cieľu pokrytia všetkých bielych adries je vedieť, kde 

všade, v akom rozsahu a s akými atribútmi tieto biele adresy sú. Nedostatočné mapovanie a prehľad 

o bielych adresách vie potenciálne vyústiť v nesprávne definovanie intervenčnej metódy pre danú 

oblasť, nedostatočné alokovanie finančných zdrojov na finančné príspevky, alebo v horšom prípade, 

opomenutie adresy či celej oblasti. Týmto by mohlo dôjsť k tomu, že niektoré adresy nebudú pokryté 

gigabitovou UFB infraštruktúrou vôbec, respektíve vzhľadom na neskorú identifikáciu adresy ako 

bieleho miesta, by nebolo možné takúto adresu pokryť UFB v stanovenom termíne.  

Prípadným rizikom by mohlo byť aj to, že atribúty bielej adresy nezodpovedajú realite, a pri realizácií 

projektu za účelom pokrytia by príjemca  nenávratného grantu, napríklad operátor, od zmluvy radšej 

odstúpil, nakoľko pokrytie by bolo mimoriadne nevýhodné. Toto by okrem zdržania a posunutia termínu 

pripojenia mohlo mať negatívne dôsledky v podobe náročného administratívneho riešenia vzniknutej 

situácie.  

iii. Intervenčný model a hodnotiace kritériá 

Intervenčný model by mal byť postavený na relevantných vstupoch tak, aby čo najlepšie reflektoval 

skutočnú situáciu, a čo najlepšie dopomohol k rýchlemu a efektívnemu odstráneniu neželaného stavu, 

t.j. k pokrytiu bielych adries. Jednou z možností zlého definovania a nastavenia intervenčného prístupu 

môžu byť zlé vstupy (ako sme popísali v predchádzajúcich kapitolách – nepresne definovať účel 

intervencie, alebo nesprávne informácie o mieste, v ktorom sa bude intervenovať). Ďalšou možnosťou 

je, že aj napriek správnym vstupom bol model zle nastavený a nedostatočne odráža potreby, 

neposkytuje pre operátorov dostatočnú finančnú motiváciu, alebo je príliš prísny s nízkymi 

maximálnymi finančnými limitmi. V takomto prípade ide skôr pravdepodobne o chybu jednotlivca, 

respektíve nedostatočné poučenie sa z iných prípadov. 

Zlé nastavenie modelu a s tým súvisiacich hodnotiacich kritérií môže mať za dopad obmedzenie počtu 

žiadateľov, a tým zníženie konkurenčného prostredia. To sa následne môže prejaviť v horšom 

technickom riešení alebo potrebe vyššieho finančného príspevku z verejných zdrojov. Prípadne môže 

dôjsť až k úplnému nezáujmu zo strany operátorov realizovať projekt za stanovených podmienok, čím 

by sa celý proces natiahol a ohrozil by splnenie cieľov.  

Rovnako pri definovaní modelu a hodnotiacich kritérií hrozí aj riziko zámernej manipulácie, či iného 

protiprávneho konania (obmedzovanie hospodárskej súťaže, vytvorenie priestoru pre korupciu a pod.). 

Týmto by okrem potenciálne iného ako optimálneho technického riešenia mohlo dôjsť predovšetkým 

k finančnej ujme v podobe vyššieho príspevku ako potrebného. Netreba ale zabúdať aj na nepriamy 

dopad v podobe reputačného rizika, kedy by na základe zisteného prípadu mohlo dôjsť k pozastaveniu 

celého programu, pokutám, zdržaniu alebo prípadne kráteniu príspevku z fondov EÚ. 

Okrem samotných intervenčných nástrojov a vyhodnotenia je riziko aj v definovaní samotných 

požiadaviek po technickej stránke. Obmedzenie technického riešenia môže mať za následok 

neschopnosť splniť všetky parametre stanovené v Stratégií za každých okolností, či vyústiť vo vyššie 

náklady na realizovanie pripojenia, nakoľko iné, potenciálne lacnejšie riešenie, by bolo vylúčené.  
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iv. Oprávnení prijímatelia a realizovanie pokrytia 

Intervenčný model by okrem pravidiel a požiadaviek mal správne definovať aj okruh oprávnených 

prijímateľov  nenávratného grantu, teda subjektov, ktoré budú biele adresy pokrývať. Jednou vecou je, 

aby boli takýto prijímatelia správne definovaní v rámci intervenčného modelu – aby nebol nikto 

diskriminovaný či vylúčený, čím by sa obmedzila hospodárska súťaž (čo je rizikom spomenutým v 

predchádzajúcej podkapitole). Inou vecou ale je, aby takýto subjekt v praxi naozaj aj vedel realizovať 

a dodať to, k čomu sa zaviazal. Rizikom v tomto prípade môže byť neschopnosť splniť technické 

požiadavky nového pokrytia, nedodržanie iných kritérií, požiadaviek alebo termínov, prípadne úplné 

prerušenie realizácie budovania novej infraštruktúry. Toto by malo za následok zdržanie, neefektívne 

využitie finančných zdrojov (napríklad v prípade priebežného preplácania faktúr kedy by dielo nebolo 

dodané), alebo nedodržanie cieľov stratégie.  

V rámci tohto bodu pri oprávnených prijímateľoch stojí za zmienku aj ich finančná stabilita. Aj napriek 

tomu, že nenávratný grant by bol vyplatený subjektu realizujúcemu pokrytie až po dokončení, a riziko 

priamej finančnej straty je tak nižšie, môžu predstavovať finančne problémy operátora riziko. Napríklad 

keby nezvládol z vlastných zdrojov pokryť nepredvídané zvýšené náklady na realizáciu alebo dlhšie 

čakanie na preplatenie  nenávratného grantu by mu spôsobilo problémy s likviditou. Okrem finančnej 

stability môže u prijímateľov, resp. subjektov realizujúcich pokrytie prísť aj k iným vnútorným 

problémom, a to predovšetkým u menších subjektov. Môže ísť napríklad o zmeny v kľúčovom 

personáli, kedy by takýto subjekt prestal byť (dočasne) schopný postupovať v projekte.  

Podmienkou úspešnej realizácie sú nielen definovanie správnej intervenčnej metódy a výber 

správneho prijímateľa, ale aj potenciálny vplyv tretích strán. Ide napríklad o obce, podniky alebo iné 

subjekty, ktoré môžu priebeh realizácie pripojenia, či už úmyselne alebo neúmyselne, zdržovať alebo 

úplne prekaziť. Či už ide o vecné bremená, dohody o prenájme, majetkové vysporiadania alebo 

stavebné povolenia, všetky tieto aspekty môžu predstavovať riziko pre riadne dokončenie projektu.  

v. Správanie sa koncových zákazníkov 

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, rovnako ako celá EÚ (Digitálny kompas 2030) má 

síce za cieľ pokryť všetky adresy širokopásmovým pripojením, a to bez ohľadu na percento reálneho 

využívania takéhoto pripojenia, avšak správanie sa koncových zákazníkov môže mať potenciálny 

dopad na realizovanie intervencií. 

Ide predovšetkým o postoj týchto koncových zákazníkov k využívaniu pripojenia, a to či už na úrovni 

domácností, firiem, alebo subjektov sociálno-ekonomického významu. Nižší podiel pripojení bude mať 

predovšetkým negatívny dopad na finančnú návratnosť. To okrem negatívneho dopadu na operátora 

pri takomto jednom projekte môže potenciálne prerásť aj v nižšiu ochotu operátorov participovať na 

podobných projektoch v iných oblastiach. To sa opäť potenciálne odzrkadlí v zníženej konkurencii 

a potrebe vyššieho príspevku z verejných zdrojov. 

Ďalším negatívnym dopadom môže byť aj vplyv na kalkulované výsledky ekonomickej analýzy, kde sa 

zistí, že skrze nižšie využívanie UFB pripojenia nie sú realizované očakávané prínosy, a tým sú projekty 

z pohľadu EÚ nedostatočné pre alokovanie príspevku z fondov.  

vi. Ďalšie riziká 

Pri realizovaní projektov, respektíve programov, sa štandardne stretávame so širokým rozsahom 

potenciálnych rizík. Účelom tejto kapitoly nie je identifikovať každé z nich, nakoľko to v praxi ani nie je 

možné. Môže ísť o riziká na omnoho detailnejšej úrovni (ako je napríklad kvalifikácia zamestnancov, či 

už na strane verejnej správy alebo operátorov), riziká málo pravdepodobné (napríklad živelné pohromy 

alebo vojenské riziká), či nekonečný zoznam rizík externých strán (vandalizmus, krádež, bankrot 

konzorcia pod ktoré spadá operátor, nové miestne dane zo strany obcí, atď.).  
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Účelom je predovšetkým identifikovať hlavné oblasti, v ktorých môže dôjsť k odchýlkam od želaného 

stavu a navrhnúť všeobecné a koncepčné prístupy, ako rizikám predchádzať a zmierniť ich dopad.  

9.2 Návrh mitigačných opatrení 

9.2.1 Národná stratégia a vývoj telekomunikačného trhu všeobecne 

Riziko tejto oblasti je možné veľmi zjednodušene pomenovať ako riziko nestabilného prostredia. Z neho 

následne vyplývajú jednotlivé detailnejšie riziká s konkrétnymi dopadmi. Mitigačné opatrenie je preto 

potrebné zamerať na riziko vyššej úrovne, a to v podobe nastavenia stabilného prostredia. Pod 

stabilným prostredím môžeme rozumieť také, v ktorom nedochádza k častým a nepredvídaným 

zmenám, smerovanie a stratégia sú konzistentné naprieč dlhým obdobím, komunikácia akýchkoľvek 

zmien prebieha s dostatočným predstihom a po konzultácií s hlavnými subjektami dotknutej oblasti. 

V prípade schválenia a zavedenia zmien je potrebné, aby mali všetky zainteresované subjekty 

dostatočný čas sa na zmenu vstupov pripraviť a reagovať na ne. Taktiež je dôležité, aby podmienky 

v relevantných dokumentoch boli definované jasne a spravodlivo, a nebol priestor na alternatívny 

výklad znenia či obchádzanie pravidiel. Rovnako mitigačný efekt má základné pravidlo samotného 

Národného plánu širokopásmového pripojenia a aj tejto štúdie uskutočniteľnosti - smerovať akékoľvek 

verejné zdroje len do výstavby pasívnej časti infraštruktúry (a nikdy do neustále sa meniacich 

technológii) založenej na optickom prenosovom médiu s najvhodnejšími fyzikálnymi vlastnosťami na 

prenos dát aké sú momentálne známe (nič zatiaľ nie je rýchlejšie ako svetlo).  

9.2.2 Biele adresy a kvalita dát z mapovaní a verejných konzultácii 

Hlavným rizikom sú nekvalitné alebo nedostatočné vstupy pre realizovanie stratégie. Za účelom jeho 

minimalizácie je preto vhodné venovať mimoriadnu pozornosť pri zbieraní a spracovaní týchto vstupov. 

Od definovania vhodnej štruktúry (dostatočné informácie o prístupovej ako aj backhaulovej 

infraštruktúr), pravidiel a požiadaviek (aktualizácie a overovania dát), cez zapojenie všetkých 

relevantných a zúčastnených strán (aj najmenších telekomunikačných operátorov), konzultácie 

a iterácie (najlepšie online), až po správne vyhodnotenie zozbieraných vstupov. V takomto prípade tak 

bude biela adresa jasne definovaná, bude niesť všetky potrebné atribúty potrebné pre výber 

intervenčnej metódy, a štruktúra a kvalita informácií bude konzistentná, čo pomôže operátorom pri 

pokrývaní miest naprieč celým Slovenskom. 

9.2.3 Intervenčný model a hodnotiace kritériá 

Sumárnym rizikom je, že nástroj na intervenciu nebude definovaný a zvolený správne, a že skrze 

stanovené kritériá nemusí dôjsť k výberu najefektívnejšieho riešenia. Definovanie kritérií intervenčného 

nástroja sa pravdepodobne nepodarí optimálne hneď pri prvom pokuse, avšak na zmiernenie rizík 

a dosiahnutie lepších výsledkov je potrebné zbierať skúsenosti, vyhodnotiť ich, a prístup v iteráciách 

zlepšovať a aktualizovať. Na úvod môže v tomto prípade pomôcť získanie teoretických skúseností 

z podobných projektov realizovaných v minulosti na Slovensku alebo v zahraničí, na základe čoho by 

boli realizované takzvané pilotné projekty. Išlo by o niekoľko málo projektov v oblastiach vybraných tak, 

aby využili všetky navrhované atribúty intervenčného modelu v kapitole č. 6.3. Na základe 

zozbieraných skúseností by tak kritéria pre prvé kolá „ostrých“ projektov boli upravené a priebeh by bol 

hladší. Nakoľko ide o obdobie viac ako piatich rokov, počas ktorých sa biele miesta budú pokrývať, je 

vhodné nastaviť model pravidelného vyhodnocovania a aktualizácie podmienok, prípadne samotných 

intervenčných nástrojov. Pomôcť tiež môže vytvorenie jednotného spoločného komunikačného kanálu 

alebo platformy, kde by orgány verejnej správy zodpovedajúce za poskytovanie  nenávratného grantu 

mohli zdieľať skúsenosti a vzájomne sa učiť.  

Taktiež hodnotiace kritériá a technické požiadavky by mali byť pravidelne prehodnocované, či naozaj 

podporujú efektívne riešenie a hospodársku súťaž. Ďalšími dôležitými podmienkami sú tiež úplná 

transparentnosť a objektívnosť pri zadávaní a vyhodnocovaní žiadostí.  
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9.2.4 Oprávnení prijímatelia a realizovanie pokrytia 

Riziká vyplývajúce z oprávnených prijímateľov sú podľa podstaty naviazané na jeden konkrétny 

subjekt. Za účelom minimalizovania rizík je preto potrebné zamerať sa na správny výber prijímateľov. 

V prvom rade je dôležité, aby nebol žiaden subjekt diskriminovaný, a všetky tie, ktoré sú relevantné, 

mali možnosť zúčastniť sa, čím sa zabezpečí hospodárska súťaž. Toto je možné pokryť správnym 

definovaním oprávnených prijímateľov na vyššej všeobecnej úrovni. 

Na druhej strane je však potrebné z tohto relatívne dlhého zoznamu subjektov vybrať práve takých 

uchádzačov, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť bezproblémového realizovania projektu. Za 

týmto účelom je vhodné stanoviť súbor kritérií a pravidiel, ktoré subjekt kvalifikujú alebo vyradia. Ide 

o takzvané „K.O.“ kritériá, a môžu pokrývať napríklad: 

o skúsenosti s podnikaním v oblasti telekomunikácií a vlastnenie nevyhnutných 

povolení  

o transparentnosť financovania a vlastníckej štruktúry alebo nezadlženosť  

o oprávnenosť čerpať a prijímať prostriedky z verejných zdrojov 

Pri samotnej realizácií projektov môžu byť tieto podmienky rozšírené o ďalšie požiadavky, napr. o: 

o dodržanie formálnych pravidiel a požiadaviek stanovených vo výzve  

o dodržanie časového harmonogramu a rozpočtu  

o skúsenosti s realizovaním podobných projektov a splnenie technologických 

požiadaviek 

Riziká tretích strán je vo všeobecnosti ťažko mitigovať, avšak u niektorých to možné v istej miere je. 

Napríklad v prípade zainteresovaných verejných inštitúcií alebo obcí je možné prijať nariadenia alebo 

zákony na národnej úrovni, ktoré realizovanie pripojení zjednodušia. Napríklad môže ísť o už schválene 

umožnenie výmeny existujúcich vedení za nové vedenia s lepšími parametrami či všeobecnú úpravu 

stavebného zákona, prípadne zamedzenie mimoriadneho zdanenia takýchto pripojení obcami (ako 

tomu bolo napríklad v Poľsku) resp. vyrubovania prehnaných poplatkov napríklad za rozkopávkové 

povolenia. 

9.2.5 Správanie sa koncových zákazníkov 

Riziko správania sa koncových zákazníkov má dopad predovšetkým na realizovanie prínosov, či už 

finančných alebo ekonomických, vyplývajúcich zo zavedenia gigabitového UFB pripojenia. Jedným zo 

spôsobom ako zvýšiť záujem medzi novo pokrytými domácnosťami a subjektami sociálno-ekonomickej 

interakcie je osveta a marketingová činnosť, ktorá užívateľom vysvetlí výhody a benefity plynúce 

z takéhoto pripojenia. Častokrát je to však až samotná praktická skúsenosť, ktorá užívateľov presvedčí 

o výhodnosti nového riešenia. Tu sa ako vhodným riešením javí vyššie navrhovaný doplnok 

intervenčného modelu v podobe poukážok. Tie práve v prípade, keď budú slúžiť nie len na pokrytie 

výdavkov spojených s vybudovaním prípojky na úrovni domácnosti, ale aj časti nákladov na samotné 

pripojenie v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)), môžu mať pozitívny dopad na zmenu správania a preferencií 

koncových zákazníkov v dlhšom období. Preto je dôležité aby navrhnutý intervenčný model bol 

aplikovaný v celej svojej štruktúre, tak ako bol opísaný v kapitole č. 6.3.  
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10. Návrh podmienok implementácie 

10.1 Oprávnené územie 

Cieľom tejto kapitoly je navrhnúť mechanizmus výberu a stanovenia oprávnených území, v ktorých 

bude následne aplikovaný intervenčný model popísaný v kapitole č. 6.3. Oprávnené územie pre výzvu 

na predloženie projektov bude zároveň aj intervenčnou oblasťou vtedy, ak bude stanovené 

v najmenšom možnom rozsahu - ako niekoľko geograficky prepojených obcí. V prípade, že výzva bude 

vyhlásená pre celý okres, alebo pre väčšie celky ako napríklad niekoľko vzájomne prepojených 

okresov, alebo dokonca celý kraj, je vhodné dané územie pre účely efektívnej konkurenčnej súťaže pri 

predkladaní ponúk, rozdeliť na menšie intervenčné oblasti, na ktoré budú vyhodnocovacie kritéria 

(kapitola č.10.3) aplikované vždy samostatne. Inými slovami výzva na predloženie projektov stanoví 

oprávnené územie, ktoré by malo byť o minimálnej veľkosti intervenčnej oblasti tvoriacej logický celok 

(kritéria na jej určenie v prílohe tejto kapitoly č. 11.6.1), v optimálnom prípade niekoľkých vzájomne 

geograficky prepojených intervenčných oblastí o celkovej veľkosti jedného, či viacerých okresov. 

Z kapacitných dôvodov (predprojektová príprava operátorov, projektových kancelárii, ako aj 

stavebných kapacít) by oprávnené územie v jednej výzve nemalo byť príliš veľké – maximálne do 

veľkosti jedného kraja v SR.  

V každom prípade, bude potrebné najprv navrhnúť prioritizáciu výberu oblastí (oprávnených území) 

pre vyhlasovanie výziev na predloženie projektov a ich následnosť pre ďalšie výzvy neskôr. Preto táto 

štúdia uskutočniteľnosti v tejto kapitole navrhuje zoradiť regióny podľa určitého kľúča, v ktorých by sa 

biele adresy mali začať pokrývať ako prvé, ktoré by mali nasledovať po nich a tak ďalej, až kým výzvy 

na predloženie projektov opísané v podkapitole č. 0 a nasledujúce (6.3.5 prípadne aj 6.3.4) nebudú 

postupne aplikované na celom území SR. Regióny, ktoré navrhuje táto štúdia uskutočniteľnosti 

priorizovať sú vo veľkosti okresov, nakoľko ide o jednoznačne určenú a ustálenú geografickú jednotku. 

Navyše každý okres v SR má dostupnú optickú chrbticovú infraštruktúru viacerých navzájom si 

konkurujúcich operátorov. 

Je dôležité poznamenať, že otázka prioritizácie oprávnených území a samotný výber intervenčných 

oblastí je vysoko politickou otázkou a tak v konečnom dôsledku zostane na rozhodnutí štátnych 

orgánov resp. vyhlasovateľov výziev. V tejto časti štúdie uskutočniteľnosti bude navrhnutý spôsob 

prioritizácie, t.j. zoznam okresov SR v poradí, v ktorom by bolo najvhodnejšie aplikovanie 

intervenčného modelu (6.3) tak, aby bol postupne použitý na celom území SR. Použite iného spôsobu 

prioritizácie nie je dôvodom pre zmenu navrhnutého intervenčného modelu.  

Štúdia uskutočniteľnosti v prvom rade navrhuje aby základným parametrom pri prioritizácii 

oprávnených území boli výsledky aktuálneho mapovania širokopásmovej infraštruktúry v SR. Aby pre 

každý okres bol vyhodnotený pomer počtu bielych adries (všetkých adries v okrese ktoré nemajú a ani 

o 3 roky nebudú mať dostupnú gigabitovú UFB infraštruktúru) ku celkovému počtu adries v danom 

okrese. Okresy následne zoradiť od okresu s najväčším pomerom bielych adries až po okres 

s najmenším pomerom bielych adries.  

Zároveň táto štúdia uskutočniteľnosti navrhuje rešpektovať platnú legislatívu SR o regiónoch 

Slovenska určených na rozvoj. Preto návrh vychádza z dvoch v Slovenskej republike platných 

prioritizácií regiónov primárne určených na rozvoj a navrhuje ich skombinovať. A to konkrétne: 

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (Zákon 336/2015 Z.z.) a 

Plán spravodlivej transformácie a jeho oprávnených území 

tak, aby sociálno-ekonomické efekty, ktoré regiónom prinesie odstránenie diskriminácie ich občanov 

na základe geografickej členitosti, opísané v kapitole č. 2.1.4 priniesli najväčšie efekty práve v tých 

regiónoch, v ktorých je to najviac potrebné. To znamená, že prioritne budú v rámci úsilia o dosiahnutie 

maximálnej synergie pri rozvoji regiónov podporené tie okresy s najvyšším pomerom bielych adries. 
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Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 

Podľa Zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uverejnil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 20.4.2022 Zoznam najmenej 

rozvinutých okresov. V zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov MIRRI 

SR prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Cieľom je 

podporiť vytváranie pracovných miest a znižovať regionálne rozdiely, podporovať investície a 

podnikateľské aktivity, aby sa zamedzilo odchodu mladej a vzdelanej pracovnej sily z regiónov.  

Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť obce nachádzajúce sa v takomto 

okrese, iné právnické osoby a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu. Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe 

akčných plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky. Pre každý takýto okres sa poskytuje 

podpora adresne, keďže každý z týchto okresov má svoje príčiny hospodárskeho zaostávania, ktoré si 

vyžadujú konkrétne riešenia. 

Plán rozvoja je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie 

zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Plán rozvoja vychádza zo základných dokumentov podpory 

regionálneho rozvoja. Plán rozvoja predstavuje zoznam aktivít zameraných na odstraňovanie 

zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Aktivita môže presahovať hranice najmenej rozvinutého 

okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.  

Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s plánom rozvoja. Vyšší územný celok 

navrhuje okresnému úradu v sídle najmenej rozvinutého okresu zoznam aktivít zodpovedajúci 

územnému obvodu vyššieho územného celku v súlade s príslušným programom hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. Plán rozvoja obsahuje zdôvodnenie výberu 

aktivít pre daný najmenej rozvinutý okres, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia 

plánu rozvoja, časový harmonogram, možnosti financovania, očakávané výsledky, monitorovanie a 

hodnotenie dosiahnutého pokroku. 

Príspevok na opatrenia v pláne rozvoja, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov 

európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných predpisov. Plán 

rozvoja schváli ministerstvo investícií najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu do zoznamu najmenej 

rozvinutých okresov alebo od dátumu, keď bolo plnenie plánu rozvoja podľa oznámenia ministerstva 

investícií ukončené a najmenej rozvinutý okres nebol vymazaný zo zoznamu najmenej rozvinutých 

okresov. Plán rozvoja sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov. Vypracovať ho možno aj pre 

skupinu vzájomne susediacich najmenej rozvinutých okresov ako plán rozvoja najmenej rozvinutého 

územia. 

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov je zriadená podľa § 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o 

podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Rada je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa podpory 

najmenej rozvinutých okresov. 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov (zverejnené na stránke ÚPSVaR dňa 22.4.2022 
 

P.č. Okres Kraj 

Dátum zápisu  

do zoznamu Rozloha Počet obyvateľov 

1 Lučenec BB 31.12.2015 825,59 km² 74 401 

2 Poltár BB 31.12.2015 476,22 km² 21 397 
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P.č. Okres Kraj 

Dátum zápisu  

do zoznamu Rozloha Počet obyvateľov 

3 Revúca BB 31.12.2015 730,26 km² 39 537 

4 Rimavská Sobota BB 31.12.2015 1 471,08 km² 83 953 

5 Kežmarok PO 31.12.2015 630 km² 75 533  

6 Sabinov PO 31.12.2015 545,45 km² 60 659 

7 Svidník PO 31.12.2015 549,78 km² 32 334 

8 Vranov nad Topľou PO 31.12.2015 769,47 km² 80 906 

9 Gelnica KE 20.07.2017 584,43 km² 31 668 

10 Rožňava KE 31.12.2015 1 173,34 km² 61 944 

11 Sobrance KE 31.12.2015 538,17 km² 22 775  

12 Trebišov KE 31.12.2015 1 073,48 km² 105 136 

13 Bardejov PO 20.10.2017 936,17 km² 77 666 

14 Medzilaborce PO 20.10.2017 427,25 km² 11 787 

15 Košice – okolie KE 22.1.2018 1 541,33 km² 130 132 

16 Levoča PO 25.4.2018 421 km² 33 708 

17 Snina PO 25.4.2018 804,74 km² 36 123 

18 Stropkov PO 19.10.2018 388,98 km² 20 442 

19 Michalovce KE 19.10.2018 1 019,26 km²  110 670 

20 Stará Ľubovňa PO 20.1.2022 707,87 km² 53 958 

 

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 

Fond na spravodlivú transformáciu (FST) 

Dňa 11. decembra 2019 Európska komisia prijala oznámenie k Európskej zelenej dohode (Green 

Deal), ktorým stanovila plán novej politiky rastu pre Európu. V súlade s klimatickými cieľmi EÚ 

dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 

aspoň o 55 % a účinného a spravodlivého dosiahnutia klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 sa v rámci 

Európskej zelenej dohody navrhol Mechanizmus spravodlivej transformácie (Just Transition 

Mechanism). Zameriava sa na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté 

vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív vrátane uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo od 

priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov. Mechanizmus 

spravodlivej transformácie pozostáva z troch pilierov:  

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
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2. Fond na spravodlivú transformáciu implementovaný v rámci zdieľaného riadenia 

3. Osobitná schéma v rámci Programu InvestEÚ 

4. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci so skupinou EIB 

Kým Fond na spravodlivú transformáciu poskytne finančné prostriedky primárne vo forme grantov, 

zvyšné dva zdroje financovania (návratné formy) plánované ako súčasť Mechanizmu spravodlivej 

transformácie (osobitná schéma v rámci Programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor EIB) 

budú stimulovať verejné a súkromné investície podporou investičných projektov finančných partnerov, 

ako je EIB. V rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie je celková alokácia pre všetky členské 

štáty EÚ zapojené do tohto mechanizmu 100 mld. eur – z toho 17,5 mld. eur je vyhradených pre prvý 

pilier (459 mil. eur pre Slovenskú republiku) a 82,5 mld. eur pre druhý a tretí pilier Mechanizmu 

spravodlivej transformácie (alokácia pre Slovenskú republiku pre tieto návratné finančné zdroje je 

otvorená v rámci finančného rámca). 

V rámci programového obdobia 2021 –2027 bude FST samostatnou prioritnou osou Operačného 

programu Slovensko. Podľa návrhu nariadenia sa predpokladá financovanie z FST pre menej rozvinuté 

regióny vo výške 85 % a 50 % pre viac rozvinuté regióny. Fond na spravodlivú transformáciu bude 

kľúčovým nástrojom na riešenie dôsledkov transformácie, podporu území, ktoré sú najviac postihnuté 

prechodom ku klimatickej neutralite, a na zabránenie nárastu regionálnych rozdielov.   

Špecifickým cieľom FST je: „umožňovať regiónom a ľuďom riešiť sociálne, zamestnanecké, 

hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na dosiahnutie klimatických cieľov Únie do roku 

2030 a klimaticky neutrálneho hospodárstvo do roku 2050, ktoré sú založené na Parížskej dohode“. 

Práve z dôvodu spravodlivého prístupu k viacerým regiónom, ktoré čelia problémom spojeným s 

emisiami skleníkových plynov a potrebou dekarbonizácie, budú súčasťou prípravy Mechanizmu 

spravodlivej transformácie na Slovensku okrem regiónu hornej Nitry, ktorá bude po roku 2023 najviac 

zasiahnutá pozastavením banskej ťažby a výroby elektriny a tepla z uhlia, aj ďalšie tri regióny na 

Slovensku: Košický, Banskobystrický a Bratislavský.  

Podpora z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorá je aktuálne pre Slovensko alokovaná vo výške 

459 mil. eur (grantová zložka), bude založená na Pláne spravodlivej transformácie. Súčasťou prípravy 

Plánu spravodlivej transformácie bude analýza transformačného potenciálu, na základe ktorej dôjde k 

potvrdeniu oprávnenosti čerpania jednotlivých regiónov z FST a spravodlivému prerozdeleniu alokácie 

medzi jednotlivé regióny. Alokácia prostriedkov z FST bude brať do úvahy rozsah, v akom budú 

jednotlivé regióny čeliť transformačným výzvam súvisiacim s potrebou znižovania emisií skleníkových 

plynov a sociálnym výzvam v súvislosti so stratou pracovných miest vyplývajúcich z transformácie.  

Z FST sa podporujú len tie činnosti, ktoré umožňujú regiónom a ľuďom riešiť sociálne, hospodárske a 

environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a prispievajú k 

implementácii plánov spravodlivej transformácie územia. 

Predbežne avizované oprávnené územia podľa FST: 
 

P.č. Okres Kraj Rozloha 

Počet 

obyvateľov 

1 Partizánske TN 301,03 km² 45704 

2 Prievidza TN 959,77 km² 134 238 
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P.č. Okres Kraj Rozloha 

Počet 

obyvateľov 

3 Košice I KE 85,43 km² 67 484 

4 Košice II KE 73,87 km² 82 278 

5 Košice III KE 16,86 km² 28 687 

6 Košice IV KE 60,89 km² 60 144 

7 Košice okolie KE 1 541,33 km² 130 132 

8 Michalovce KE 1 019,26 km²  110 670 

9 Banská Štiavnica BB 292,3 km² 16069 

10 Brezno BB 1265,21 km² 60905 

11 Revúca BB 730,26 km² 39 537 

12 Rimavská Sobota BB 1 471,08 km² 83 953 

13 Žarnovica BB 425,34 km² 26054 

14 Žiar nad Hronom BB 517,67 km² 46477 

15 Zvolen BB 759,04 km² 68657 

 

Delenie regiónov podľa príručiek pre žiadateľa OP:  

Skratka VRR (v ITMS2014+ možno nájsť aj anglickú skratku MDR) je v programovom období 2014 – 

2020 skratkou používanou pre označenie viac rozvinutého regiónu, ktorým je v podmienkach 

Slovenskej republiky na základe ukazovateľa HDP na obyvateľa presahujúceho 90 % priemeru EÚ 

jedine Bratislavský samosprávny kraj.  

Ostatné samosprávne kraje nedosahujú ani 75% priemeru HDP na obyvateľa EÚ, zaraďujú sa do 

kategórie menej rozvinutých regiónov (slovenská skratka MRR, anglická skratka LDR). 

Navrhnutý zoznam okresov pre aplikáciu intervenčného modelu  

Spojením oboch sprioritizovaných okresov vznikne zoznam okresov SR nižšie. Ten táto štúdia 

uskutočniteľnosti navrhuje použiť na výber oprávnených území pre vyhlasovanie výziev na predloženie 

projektov opísaných v podkapitole č. 6.3.3 a nasledujúcich (6.3.5, prípadne aj 6.3.4) po jeho spojení zo 

zoznamom okresov s najvyšším pomerom bielych adries, ktorý vytvorí MIRRI na základe výsledkov 

mapovania 2022. Zatiaľ bez výsledkov mapovania sú okresy sprioritizované v tomto poradí: 
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Spoločný sprioritizovaný zoznam podľa NRO + FST 

P.č. Okres Kraj Rozloha 

Počet 

obyvateľov NRO FST 

1 Lučenec BB 825,59 km² 74 401 X  

2 Poltár BB 476,22 km² 21 397 X  

3 Revúca BB 730,26 km² 39 537 X X 

4 Rimavská Sobota BB 1 471,08 km² 83 953 X X 

5 Kežmarok PO 630 km² 75 533  X  

6 Sabinov PO 545,45 km² 60 659 X  

7 Svidník PO 549,78 km² 32 334 X  

8 Vranov nad Topľou PO 769,47 km² 80 906 X  

9 Gelnica KE 584,43 km² 31 668 X  

10 Rožňava KE 1 173,34 km² 61 944 X  

11 Sobrance KE 538,17 km² 22 775  X  

12 Trebišov KE 1 073,48 km² 105 136 X  

13 Bardejov PO 936,17 km² 77 666 X  

14 Medzilaborce PO 427,25 km² 11 787 X  

15 Košice – okolie KE 1 541,33 km² 130 132 X X 

16 Levoča PO 421 km² 33 708 X  

17 Snina PO 804,74 km² 36 123 X  

18 Stropkov PO 388,98 km² 20 442 X  

19 Michalovce KE 1 019,26 km²  110 670 X X 

20 Stará Ľubovňa PO 707,87 km² 53 958 X  

21 Partizánske TN 301,03 km² 45704  X 

22 Prievidza TN 959,77 km² 134 238  X 

23 Košice I KE 85,43 km² 67 484  X 

24 Košice II KE 73,87 km² 82 278  X 
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P.č. Okres Kraj Rozloha 

Počet 

obyvateľov NRO FST 

25 Košice III KE 16,86 km² 28 687  X 

26 Košice IV KE 60,89 km² 60 144  X 

27 Banská Štiavnica BB 292,3 km² 16069  X 

28 Brezno BB 1265,21 km² 60905  X 

29 Žarnovica BB 425,34 km² 26054  X 

30 Žiar nad Hronom BB 517,67 km² 46477  X 

31 Zvolen BB 759,04 km² 68657  X 

 

Určenie veľkosti intervenčnej oblasti  

Ako bolo už opísané na úvod tejto kapitoly intervenčná oblasť ako podmnožina oprávneného územia 

bude kompaktná skupina bielych adries pre vyhodnocovanie výziev na predloženie projektov 

opísaných v podkapitole č. 6.3.3 a nasledujúcich (6.3.5, prípadne aj 6.3.4). Oprávneným územím môže 

byť obec, časti obce, viacero obcí, priľahlé usadlosti k obciam geograficky, či logicky prepojené regióny, 

mestá, časti miest, okresy, časti okresov, viaceré okresy, oblasti, ktoré obsahujú biele adresy. Ak výzva 

na predloženie projektov bude vyhlásená pre oprávnené územie ako napríklad celý okres alebo 

niekoľko okresov či dokonca všetky mestá a obce v celom kraji, je vhodné aby bolo oprávnené územie 

územne rozdelené na menšie intervenčné oblasti, tak aby všetky biele adresy z oprávneného územia 

patrili do niektorej z intervenčnej oblasti. Intervenčná oblasť má mať rozsah aspoň niekoľko geograficky 

prepojených obcí. Pripúšťa sa aj jedna obec, ak jej lokalita nie je naviazaná logicky ani geograficky na 

inú obec s bielymi adresami v susednom okolí a ani žiadnym spôsobom by neprichádzalo 

k synergickým efektom pri budovaní telekomunikačnej infraštruktúry v najbližších obciach vrátane 

okresného mesta. Čo najmenšia veľkosť intervenčnej oblasti je v záujme zabezpečenia maximalizácie 

konkurenčných možností aj pre najmenších telekomunikačných operátorov zapojiť sa do výziev na 

predloženie projektov. Môže byť zložená z 2-3 obcí, väčšia môže byť tvorená väčším počtom obcí, 

ktoré tvoria jednu geograficky ucelenú oblasť a obsahujú biele adresy na svojom území, v zmysle 

odporúčaní nižšie. Dôležité je aby množstvo a výber bielych adries v intervenčnej oblasti vychádzal 

z niekoľkých navzájom súvisiacich logických pravidiel. Príklad kritérií je v prílohe č. 11.6.1 
 

10.2 Oprávnení prijímatelia 

Definovanie oprávnených prijímateľov finančnej podpory z verejných zdrojov je dôležitou súčasťou pri 

zostavovaní pravidiel pri všetkých typoch intervenčných modelov. Oprávnení prijímatelia môžu byť v 

rôznych členských štátoch EÚ a v prípade rôznych intervenčných a investičných modelov odlišní, a je 

tak náročné vyriešiť túto otázku plošným jednotným spôsobom.  

Každopádne, prvoradé je zabezpečiť predovšetkým také riešenie, ktoré plne podporuje dosiahnutie 

cieľov stanovených v pláne. Oprávnení prijímatelia by mali byť definovaní tak, aby išlo o subjekty, ktoré 

budú schopné projekt v plnom rozsahu realizovať a splniť všetky technické kritériá. Zároveň je však 

podstatné, aby vymedzením zoznamu prijímateľov nedošlo k obmedzeniu na strane potenciálne 

vhodných subjektov, ktoré by za istých okolností dokázali poskytnúť najvýhodnejšie riešenie. Pri 

definovaní okruhu prijímateľov je potrebné tiež brať na zreteľ o aký typ intervenčného modelu pôjde. 
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Oprávnení prijímatelia pre výzvy v zmysle pravidiel definovaných v kapitolách 6.3.3 a 6.3.4:  

poskytovateľov verejných sietí elektronických komunikácií, ktorí sú držiteľmi nevyhnutných povolení k 

poskytovaniu a prevádzkovaniu takýchto sietí bez ohľadu na to, či ide o právnické alebo fyzické osoby, 

záujmové, občianske združenia alebo neziskové organizácie a bez ohľadu na to aký obchodný model 

(vertikálne integrovaný alebo otvorený) používajú 

Oprávnení prijímatelia pre výzvy v zmysle pravidiel definovaných v kapitole 6.3.2:  

obce – v súlade s rozhodnutím relevantného správneho orgánu (o prideľovaní grantov) 

Nad rámec vyššie uvedeného je možné zvážiť rozšírenie tohto zoznamu prípadne aj o ďalšie subjekty, 

ktoré by vedeli prispieť k dosiahnutiu cieľov budovaním a prípravou predovšetkým pasívnej časti 

infraštruktúry pri výstavbe backhaulu. Mohlo by ísť napríklad o vybrané subjekty z oblasti sieťových 

odvetví, ktoré by, po vzore obcí, mali možnosť využiť a nechať si preplatiť poukážku na pokrytie 

nákladov na materiál - napríklad pri budovaní vodovodov a kanalizácie. Resp. všeobecnejšie mohla by 

byť pripravená “backhaulová varianta” k mechanizmu pre pred-prípravu optickej prístupovej 

infraštruktúry „chráničkovného“ - pre pred-prípravu backhaulu, kde by namiesto obcí ako oprávnených 

prijímateľov boli oprávnenými prijímateľmi subjekty sieťových odvetví, čiže právnická alebo fyzická 

osoba ktorá je investorom líniovej stavby (financuje zhotovenie výkopu) vrátane Slovenskej správy 

ciest. 

10.3 Hodnotiace a výberové kritériá 

V NPŠP bolo pre SR ako najvhodnejší nástroj financovania rozširovania pokrytia gigabitovou 

infraštruktúrou UFB (do geograficky diskriminovaných oblastí) zvolené financovanie z verejných 

finančných prostriedkov – grantov, buď vnútroštátnych alebo európskych. Granty, keďže ide 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „nenávratný grant“), si nevyžadujú pozitívnu ekonomickú 

návratnosť, a preto sú najvhodnejším spôsobom financovania, ktorý umožní naplnenie cieľov stratégie 

pokrytia celého územia SR gigabitovou infraštruktúrou UFB. NPŠP taktiež navrhuje, aby si Slovensko 

zvolilo intervenčný model tvorený z viacfázového procesu výziev na predloženie projektov 

nasledovaného poukážkovou schémou na podporu dopytu. V súlade s tým bol navrhnutý intervenčný 

model v kapitole č. 6.3. Výzvy na predloženie projektov spolufinancované z fondov EÚ budú cieliť na 

podporu financovania pokrytia bielych adries gigabitovou UFB infraštruktúrou, pre ktoré by 

pokrytie bez finančnej pomoci nedávalo pre súkromné subjekty ani v budúcnosti ekonomický 

zmysel. 

10.3.1 Všeobecné princípy hodnotenia výziev na predloženie projektov 

Výzvy na predloženie projektov, na základe ktorých budú predkladané ponuky žiadajúce o nenávratný 

grant za účelom pokrytia bielych adries, by mali byť založené na nasledujúcich princípoch: 

Ponuky na úrovni intervenčných oblastí 

Predložené konkurenčné ponuky v rámci výziev pre oprávnené územie by mali byť hodnotené na 

úrovni maximálne niekoľkých obcí v rozsahu intervenčnej oblasti definovanej podľa pravidiel 

stanovených v kapitole č.10.1 (resp. Prílohe č. 11.6.1), tak aby aj menšie telekomunikačné 

spoločnosti (aktívne len v rámci niekoľkých obcí) neboli diskriminované od možnosti efektívne 

konkurovať napríklad celoslovensky pôsobiacim operátorom.  

Parametre siete 

Siete vybudované s podporou  nenávratného grantu musia spĺňať: 

o parametre pevných vysokokapacitných sietí v súlade s čl. 2(2) kapitoly I. smernice 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/1972, ktorou bol stanovený Europský kódex 

pro elektronické komunikácie 
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o definíciu vysokokapacitných sietí stanovenú v BEREC Guidelines on Very High 

Capacity Networks BoR z roku 2020 (BoR (20) 165) 

o technologické riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky gigabitovej spoločnosti (podporujúce 

výstavbu „future-proof“ riešenia načrtnutého v podkapitole 6.5. NPŠP) a do detailov 

rozpracované v tejto štúdii uskutočniteľnosti (kap. 5.2 Výber a popis najvhodnejšej 

technologickej alternatívy), ktoré sú definíciou minimálnych požiadaviek 

Dáta na základe aktuálneho mapovania 

Výzvy a ponuky budú vychádzať z aktuálnych dostupných dát týkajúcich sa kvality a dostupnosti 

internetového pripojenia, ktoré budú výsledkom verejných konzultácií týkajúcich sa mapovania 

bielych adries v každej intervenčnej oblasti tesne pred vyhlásením výzvy. Pôjde o online elektronické 

portálové riešenie pripravované na UPREKaPS. Následne konkrétny zoznam všetkých bielych adries 

v intervenčnej oblasti bude rozhodujúcou súčasťou každej výzvy na predloženie projektov tak, ako bolo 

opísané v kapitole 6.3. 

Garancia veľkoobchodného prístupu 

Potenciálny prijímateľ  nenávratného grantu musí garantovať (a následne sa zaviazať k tomu v zmluve 

o nenávratnom grante), že v zmysle platných „Broadband Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej 

pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01)) poskytne veľkoobchodný prístup k takto 

vybudovanej infraštruktúre za nediskriminačných podmienok – prijímateľ sa zaviaže umožniť prístup 

ostatným operátorom za vopred určené veľkoobchodné ceny podľa princípov zadefinovaných 

v kapitole č. 6.2.2 (Prenájom nenasvieteného vlákna (Open Access Fiber)). Tak isto sa podľa pravidiel 

stanovených v rovnakej kapitole dobrovoľne zaviaže poskytnúť aj veľkoobchodný prístup k unikátnej 

vlastnej backhaulovej infraštruktúre, ak je nevyhnutne potrebná k využitiu UFB infraštruktúry 

vybudovanej s prispením verejných zdrojov. V opačnom prípade - ak pôjde o vlastnú prístupovú FTTP 

sieť (alebo stožiar pre FWA), prijímateľ  nenávratného grantu na výstavbu backhaulovej infraštruktúry 

(kapitola č. 5.2.1) sa zaviaže vlastnú prístupovú FTTP sieť prenajať všetkým ostatným 

telekomunikačným operátorom minimálne za podmienok určených v podkapitole č. 6.2.3 (Bitstream 

Access), resp. stožiar za podmienok určených v podkapitole č. 6.2.4 (Sitesharing). Viac v kapitole č. 

6.3.3, resp. 6.3.4.    

Vedenie oddeleného účtovníctva a vrátenie  nenávratného grantu 

Potenciálny prijímateľ  nenávratného grantu musí garantovať (a následne sa zaviazať k tomu v zmluve 

o nenávratnom grante), že splnení podmienky vedenia oddeleného účtovníctva pre infraštruktúru 

budovanú s prispením  nenávratného grantu v zmysle znenia kapitoly č. 5.2.4.5. „Broadband 

Guideliness“ (usmernenie EK o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01))., ako aj to, 

že vráti časť poskytnutého  nenávratného grantu v zmysle znenia kapitoly č. 5.2.4.4.5. usmernenia EK 

o štátnej pomoci pre širokopásmové siete č. (2023/C 36/01).    

Princíp Step change 

Výzva by mala byť založená na princípe tzv. Step change. Tento princíp vyhodnocuje, či projekt, ktorý 

zahŕňa významné nové investície v oblasti infraštruktúry širokopásmového pripojenia prinesie danému 

trhu aj významné nové technické riešenia, ktoré ovplyvnia dostupnosť pripojenia, zvýšenú kapacitu, 

väčšiu rýchlosť a konkurencieschopnosť. Step change bude zabezpečený na základe definície „novo 

pokrytej adresy“. Za novo pokryté adresy v rámci intervenčnej oblasti budú považované všetky 

adresy zo zoznamu bielych adries, ktorý bol prílohou výzvy na predloženie projektov v danej 

intervenčnej oblasti podľa nasledovného kľúča: 

o V prvom kole výziev na predloženie projektov u domácností, ktoré nemajú súčasné 

ani plánované pokrytie gigabitovou UFB infraštruktúrou (biele adresy) musí nová 

infraštruktúra byť schopná zabezpečiť symetriu 1 Gbit/s bez výmeny pasívnej 

časti infraštruktúry tým že dosiahne aspoň minimálne parametre stanovené v 
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podkapitolách č. 5.2.1 (pre backhaul), č. 5.2.2 (FTTH P2MP) alebo č. 5.2.3 (FTTH 

P2P) 

o V druhom kole výziev na predloženie projektov budú biele adresy z prvého kola, ktoré 

nebolo možné pokryť gigabitovou UFB prístupovou infraštruktúrou v rámci 

stanovených limitov. Ale iba tie, ktoré majú na základe aktuálneho mapovania pokrytie 

menej ako 100 Mbit/s (VHCN), aby bol zachovaný princíp step-change. Ostatné 

adresy z prvého kola výzvy na predloženie projektov musia byť odstránené zo 

zoznamu bielych adries. Za novo pokryté adresy v rámci intervenčnej oblasti budú 

považované všetky takéto adresy kde nová infraštruktúra spĺňajúca kritéria 

určené v podkapitole č. 5.2.4 zabezpečí symetrickú rýchlosť aspoň 100 Mbit/s 

(VHCN). 

o U firiem, ktoré majú na základe aktuálneho mapovania súčasné alebo plánované 

pokrytie pomalšie ako symetrická rýchlosť 1 Gbit/s bude požadovaná nová 

infraštruktúra musieť byť schopná poskytovať pripojenie o symetrickej 

rýchlosti aspoň 1 Gbit/s definované v podkapitolách č. 5.2.1 (pre backhaul), č. 

5.2.2 (FTTH P2MP) alebo č. 5.2.3 (FTTH P2P) 

o U ostatných subjektov sociálnoo-ekonomickej interakcie (vzdelávacie inštitúcie, 

úrady, nemocnice, atď.), ktoré majú na základe aktuálneho mapovania súčasné alebo 

plánované pokrytie pomalšie ako symetrická rýchlosť 1 Gbit/s bude požadovaná 

nová infraštruktúra musieť byť schopná poskytovať pripojenie o symetrickej 

rýchlosti aspoň 1 Gbit/s definované v podkapitolách č. 5.2.1 (pre backhaul), č. 

5.2.2 (FTTH P2MP) alebo č. 5.2.3 (FTTH P2P) 

Vyhodnotenie víťaznej ponuky žiadateľa o nenávratný grant bude realizované na základe výpočtu 

hodnotiacich kritérií, tak aby bola víťazná ponuka po zohľadnení váh všetkých parametrov optimálna. 

Výpočet hodnotiacich kritérií, ich konkrétne váhy a ďalšie nevyhnutné atribúty hodnotenia budú vopred 

určené, verejne prekonzultované a v každej výzve na predloženie projektov zverejnené, tak aby boli 

maximálne transparentné. Kritéria, ktoré by mali byť súčasťou hodnotenia by mali pokrývať formálne 

náležitosti, ekonomické kritéria, ako aj kvalitu projektu.  

10.3.2 Formálne náležitosti žiadateľa o nenávratný grant a ním predloženého projektu 

Žiadateľ o nenávratný grant ako aj samotný projekt, ktorý predloží musia spĺňať všetky formálne 

požiadavky a pravidlá bližšie definované vo výzve. Tieto kritéria budú mať formu vylučovacích 

kritérií, t.j pri ich nesplnení, nebude môcť žiadateľ čerpať nenávratný grant. Príkladom týchto 

formálnych kritérií môžu byť:  
 

Formálne požiadavky - žiadateľ 

Ž01 Žiadateľom je prevádzkovateľ verejných sietí elektronických komunikácií, ktorý je držiteľom 

nevyhnutných povolení k poskytovaniu a prevádzkovaniu týchto sietí. 

Ž02 Žiadateľ nie je vylúčený z prijímania EÚ financovania 

Ž03 Žiadateľ splnil ku dňu podania žiadosti o nenávratný grant podmienky transparentnosti - 

Žiadateľ vykonal zápis ohľadom konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR a 

v registri účtovných závierok SR je evidovaná posledná relevantná účtovná závierka 

žiadateľa 

Ž04 Žiadateľ dostatočne popísal štruktúru vlastníckych vzťahov 

Ž05 Žiadateľ predložil príslušné potvrdenia k preukázaniu bezdlžnosti voči štátnym inštitúciám: 

https://www.vlada.gov.sk/potvrdenia/?pg=2 
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Ž06 Žiadateľ je povinný preukázať, že je schopný investíciu do prípadného projektu finančne 

realizovať a to napr. preukázaním disponibilných fin. prostriedkov na účte alebo úverovou 

zmluvou alebo prísľubom banky o poskytnutí úveru v prípade úspechu jeho ponuky. 

Ž07 Žiadateľ predložiť čestným prehlásenie, že spĺňa všetky aktuálne platné regulačné 

požiadavky uvedené v kapitole č. 5.2.4.3. usmernenia EK o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete č. (2023/C 36/01). 

Ž08 Žiadateľ predložiť záručnú listinu, t.j. bankovú záruku vystavenú na realizáciu prác, tzv. 

performance bond. 

Formálne požiadavky - projekt 

P01 Pri kontrole žiadosti nebolo zistené nič, čo by nasvedčovalo spáchaniu podvodu alebo 

dotačného podvodu 

P02 Výška nenávratného grantu je v súlade s ustanoveniami výzvy o maximálnej výške 

nenávratného grantu 

P03 Realizácia projektu nezačala skôr ako je dátum podania žiadosti o nenávratný grant 

P04 Projekt dodržuje stanovené maximálne limity jednotkových nákladov pasívnej časti 

infraštruktúry na novo pokrytú bielu adresu definovane v 10.4 

P05 Realizácia projektu je v súlade s časovým harmonogramom 

P06 Projekt je v súlade s horizontálnymi zásadami EÚ – udržateľný rozvoj a nediskriminačný 

prístup 

 

10.3.3 Ekonomické kritéria 

Cieľom ekonomických kritérií je zaistiť, aby žiadateľom bol finančne zdravý podnik, ktorý po realizácií 

projektu bude schopný zaistiť udržateľnosť projektu.  

E01. Finančný stav žiadateľa 

Žiadateľ získa na základe posúdenia jeho finančného stavu min. 5 bodov z celkových 10. Podkladom 

pre stanovenie finančného stavu by mal byť zoznam ukazovateľov, ktorý na základe vyplnenia 

základných finančných údajov o žiadateľovi o nenávratný grant preskúma finančné zdravie spoločnosti 

(napr. zadlženosť, úrokové krytie, index bonity, ziskovosť a pod.). Každý splnený faktor predstavuje 1 

bod, maximálne možno získať 10 bodov. Predpokladom pre splnenie kritéria je získanie min. 5 bodov, 

v prípade nesplnenia tohto kritéria by mal byť žiadateľ vylúčený z procesu, nakoľko hrozí 

bezprostredné riziko, že žiadateľ o nenávratný grant nebude schopný projekt úspešne realizovať. 

Nutné kritérium, max. 10 bodov, minimálne však 5 bodov 

E02. Skúsenosti žiadateľa v oblasti realizácie relevantných projektov  

Toto kritérium predstavuje možnosť získať body navyše pre žiadateľov o nenávratný grant, ktorý 

historicky financovali investičné projekty v oblasti telekomunikačných sietí a prispeli tak k pokrytiu 

územia SR gigabitovou UFB infraštruktúrou. Kritérium konkrétne skúma, či žiadateľ dokončil v priebehu 

posledných 10 rokov príslušné investície do pokrytia územia SR UFB.   

Žiadateľ získa: 
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5 bodov, ak 

𝐻𝑃Ž < ∑ 𝐻𝐼Ž𝑖

10

𝑖=1

 

7 bodov, ak  

1,25 × 𝐻𝑃Ž < ∑ 𝐻𝐼Ž𝑖

10

𝑖=1

 

10 bodov, ak  

1,5 × 𝐻𝑃Ž < ∑ 𝐻𝐼Ž𝑖

10

𝑖=1

 

kde:  

∑10
𝑖=1 𝐻𝐼Ž𝑖 Súčet historických investícií žiadateľa do gigabitovej UFB infraštruktúry za posledných 10 

rokov 

𝐻𝑃Ž Hodnota projektu žiadateľa, ktorého sa má týkať  nenávratného grantu 

Max. 10 bodov 

E03. Udržateľnosť projektu 

Projekt musí byť realizovateľný tak, aby bol pre žiadateľa o nenávratný grant dlhodobo udržateľný, 

tj. žiadateľ bude schopný zaistiť prevádzku gigabitovej UFB siete tak, aby jeho výnosy pokryli jeho 

počiatočné investičné náklady (po zohľadnení požadovaného  nenávratného grantu) a prevádzkové 

náklady a žiadateľ tak dokázal ekonomicky prevádzkovať danú telekomunikačnú sieť a investovať do 

jej údržby a potrebnej prípadnej obnovy. 

Toto kritérium bude hodnotené na základe predloženého plánovaného budúceho cash flow projektu v 

nasledujúcich minimálne 10 rokoch a bude požadované kladné tzv. NPV pre žiadateľa (po 

zohľadnení požadovaného  nenávratného grantu v počiatočných investičných nákladoch). 

Nutné kritérium, bez bodovania 

E04. Minimalizácia potreby  nenávratného grantu 

Toto kritérium má motivovať žiadateľov ohľadne racionalizácie výšky požadovaného príspevku 

vzhľadom k plánovaným investičným nákladom na projekt. Nižší pomer potreby financovať svoju 

investíciu prostredníctvom  nenávratného grantu vzhľadom k celkovým nákladom projektu bude 

predstavovať viac bodov.  

Žiadateľ získa:  

30 bodov, ak 

𝑁𝐺 < 50% × 𝐶𝑁 

15 bodov, ak  

50% × 𝐶𝑁 ≤ 𝑁𝐺 < 65% × 𝐶𝑁     
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0 bodov, ak  

65% × 𝐶𝑁 ≤ 𝑁𝐺 

kde 

𝑁𝐺 je požadovaná výška nenávratného grantu na projekt v danej oblasti 

𝐶𝑁 celkové náklady na vybudovanie infraštruktúry pokrývajúcej biele adresy v intervenčnej oblasti 

Poskytovateľ  nenávratného grantu môže limity upraviť podľa potreby výzvy na predloženie projektov 

ďalej upraviť.   

Max. 30 bodov 

V prípade, že bude stanovený maximálny limit pre nenávratný grant, napríklad 50% z daného projektu, 

je možné prideľovať body za každý percentuálny bod pod tento limit.  

E05. Podpora malých a stredných podnikov 

Cieľom kritéria je čiastočne zvýhodniť žiadateľa, ktorý spadá do kategórie malých a stredných podnikov 

(ďalej iba „MSP“) podľa definície Odporúčania EÚ 2003/36. V prípade MSP bude výsledný počet 

bodov, ktoré žiadateľ získa v ostatných kategóriách vynásobený koeficientom 1,1, t.j. MSP môžu 

získať o 10 % bodov viac. 

Max. 10 % bodov navyše bodov 

10.3.4 Kvalita projektu 

K01. Dostupnosť pre subjekty sociálno-ekonomickej interakcie 

Projekt musí pokryť všetky biele adresy v intervenčnej oblasti, na ktorých sa nachádzajú subjekty 

sociálno-ekonomickej interakcie v zmysle definície EU a poskytne im požadované pripojenie v zmysle 

podkapitol 5.2.1 až 5.2.3. Ich vyznačenie v zozname všetkých bielych adries v danej intervenčnej 

oblasti bude nevyhnutnou súčasťou každej výzvy na predloženie projektov v zmysle 0. Vzhľadom 

k tomu, že pokrytie týchto subjektov gigabitovou UFB infraštruktúrou je kľúčovou prioritou pre EÚ aj SR, 

v prípade, že projekt nesplní toto kritérium, bude z hodnotenia vylúčené a nenávratný grant nebude 

môcť byť poskytnutý.  

Nutné kritérium, bez bodovania 

K02. Stupeň pripojiteľnosti  

Toto kritérium posudzuje pomer novo pokrytých adries (riešením definovaným v kapitole č. 5.2) a 

všetkých bielych adries v danej intervenčnej oblasti, pričom vyšší pomer pokrytia bude žiadateľovi 

zaisťovať viac bodov. Žiadateľ získa 1 bod za každé 1% pokrytia nad 70%., tj. žiadateľ získa počet 

bodov určený podľa nasledujúceho vzorca:  
 

𝑚𝑎𝑥 {
𝑁𝑃𝐴

𝑉𝐵𝐴
× 100% − 70%, 0} 

kde 

𝑁𝑃𝐴 počet novo pokrytých adries v danej oblasti 
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𝑉𝐵𝐴 všetky biele adresy v danej oblasti 

Max. 30 bodov 

K03. Kvalita technického riešenia  

Predmetom výzvy na predloženie projektov je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry, ktorej 

minimálne parametre sú zadefinované v kapitole č. 5.2 (Výber a popis najvhodnejšej technologickej 

alternatívy). Možnosť využitia vybudovanej infraštruktúry fyzickým paralelným zdieľaním stanoveným 

minimálnym počtom vzájomne si konkurujúcich operátorov, je z hľadiska hospodárskej súťaže 

nevyhnutným kritériom. Preto v prípade, že projekt nesplní minimálne technické parametre stanovené 

v kapitole č. 5.2, bude z hodnotenia vylúčený a nenávratný grant nebude môcť byť poskytnutý. 

Nutné kritérium, bez bodovania 

K04. Nákladová efektivita projektu 

Počet bodov bude vyplývať z výpočtu nákladovej efektivity priemerných nákladov na novo pokrytú 

adresu v danej oblasti. Počet bodov bude určených na základe usporiadania ponúk žiadateľov podľa 

najnižších priemerných nákladov na jednu pokrytú bielu adresu v danej oblasti, pričom žiadateľ 

s najnižšími priemernými nákladmi získa 20 bodov, žiadateľ s druhými najnižšími nákladmi 15 bodov, 

žiadateľ na treťom mieste získa 10, na 4 mieste 5 bodov a ostatní žiadatelia nezískajú na základe tohto 

kritéria žiadne body. 

𝑃𝑁 =
𝐶𝑁

𝑁𝑃𝐴
 

𝑃𝑁      ￼ priemerné náklady na pokrytú bielu adresu v danej oblasti 

𝐶𝑁     celkové náklady na vybudovanie siete v danej oblasti 

𝑁𝑃𝐴     počet novo pokrytých adries v danej oblasti 

Max. 20 bodov 

 

10.4 Oprávnené výdavky 

Obsahom tejto kapitoly je definícia všetkých oprávnených výdavkov na budovanú pasívnu 

infraštruktúru v zmysle jej opisu v kapitole č. 5.2 a návrh maximálnych finančných limitov pri jej 

budovaní. 

Oprávnené položky pre backhaul (Miestny optický kábel -MOK) v zmysle definície v 5.2.1 

Stavebno-montážne práce 

  položka jednotka 

Zemné 
práce 

zemné práce pre káblovú ryhu 80/35 a 60/30cm (výkop a záhrn) m³ 

Križovanie a pretláčanie ciest  a chodníkov m 

Križovanie pretláčanie kanálov a vodných tokov m 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - NPŠP 142 

Križovanie a pretláčanie železníc a električkových tratí m 

vstupy do objektov ks 

Montážne 
práce 

uloženie 2 x HDPE rúry Ø 40 mm m 

zafukovanie optického kábla do HDPE rúry m 

budovanie chráničiek nad 50 mm, 110/95mmm m 

montáž optického kábla (optické spojky, zváranie vlákien, budovanie 
ODF, kontrolné merania, záverečné merania) 

ks 

budovanie žľabov a rozvodov  m 

Dodávka 
materiálu 

optický kábel 24 x SMF 9/125µm, G 652D (ITU) m 

HDPE rúry Ø 40mm m 

optický rozvod  ODF s príslušenstvom pre 48 vlákien ks 

optické konektory  (patchcordy, pigtaily, adaptéry) ks 

optické spojky ks 

káblové komory ks 

Korugované chráničky 110/95 mm m 

Korugované chráničky do 50 mm m 

varovná fólia, žľaby, drobné príslušenstvo m 

Oprávnené položky pre backhaul (samonosný optický kábel -SOK) v zmysle definície v 5.2.1 

 

Stavebno-montážne práce 

 

 položka jednotka 

Montážne 

práce 
montáž prvkov a sád na uchytenie kábla na stĺpy  ks 

 
uchytenie optického kábla SOK na stľpy s pripravenými prvkami 

  
ks 

 
montáž optického kábla (optické spojky, zváranie vlákien, budovanie 

ODF, kontrolné merania, záverečné merania, ) 
ks 

   Montáž optického rozvádzača (RACK) ks 
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Dodávka 

materiálu 
optický kábel 48 x SMF 9/125µm, G 652A.1 (ITU) m 

 Príslušenstvo prvkov a sád na uchytenie kábla SOK   

 

kotevná sada pre SOK kruhového prierezu 

nosná sada pre samonosný SOK kruhového prierezu 

držiak pre uchytenie kotevného setu 

objímka strmeňová s okom ku kotevnému setu SOK kruhového prierezu 

kĺb závesný 

objímka strmeňová s hákom ku kotevnému setu SOK kruhového 

prierezu 

optický rozvádzač (RACK) s min. kapacitou 48U, 19“, UV stabilný s 

možnosťou umiestnenia jednotky OLT, 

ks 

 optické konektory  (patchcordy, pigtaily, adaptéry) ks 

 optické spojky ks 

 

Oprávnené položky pre optické prístupové siete v zmysle ich definície v 5.2.2 a 5.2.3 

Stavebno-montážne práce 

  položka jednotka 

Zemné 
práce 

zemné práce pre káblovú ryhu 60/30cm, 40/20cm (výkop a záhrn) m³ 

Križovanie a pretláčanie ciest a chodníkov m 

Križovanie a pretláčanie kanálov a vodných tokov m 

Križovanie a pretláčanie železníc a električkových tratí m 

Zemné práce pre uloženie káblovej komory,  stĺpika m³ 

vstupy do objektov ks 

Montážne 
práce 

uloženie zväzku mikrotrubičiek alebo ich zafúknutie do HDPE rúry m 

vybudovanie ukončovacích boxov v domácnosti alebo na pozemku   ks 

zafukovanie optického kábla do mikrotrubičiek m 

uloženie korugovaných chráničiek, označníkov    m 
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  položka jednotka 

montáž optického kábla (optické spojky, zváranie vlákien, ukončenie v 
ODF rozvode, kontrolné a záverečné merania) 

ks 

Budovanie stĺpiku s prepojovacím boxom DBO   

Budovanie kabinetu, ODF rozvodu ks 

Montáž káblovej komory s pripojením   ks 

budovanie vnútorných žľabov a rozvodov  ks 

Dodávka 
materiálu 

optické káble m 

mikrokáble m 

zväzok mikrotrubičiek 7 x 12/8 mm m 

Multirúry so zväzkom mikrorubičiek 7x 12/8 mm m 

HDPE rúry Ø 40mm m 

Korugované chráničky s vnútorným priemerom Ø 90 mm, 110 mm, 160 
mm 

m 

káblové komory ks 

optické spojky ks 

optické splitre ks 

optické konektory (patchcordy, pigtaily, adaptéry) ks 

Optický rozvod ODF ks 

kabinet - skriňa ks 

Prepojovací box DBO so stĺpikom ks 

optické spojky ks 

konektory ks 

spojky trubičiek ks 

varovná fólia, žľaby, označníky, drobné príslušenstvo ks 

 

Oprávnené položky pre pasívnu časť infraštruktúry pre bezdrôtové pripojenie (FWA) v zmysle 

definície v 5.2.4 (okrem backhaulu – miestneho optického kábla uvedeného vyššie) 

Stavebno-montážne práce 
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  položka jednotka 

Dodávka 
Zemné 
práce 

montáž 

stožiar do  výšky 30m špecifikovaný podľa kap.5.2.4  ks 

príslušný betónový základ  m3 

bleskozvod  a  uzemňovacia sústava pre stožiar  a objekt /odpor 
spoločného uzemnenia elektrického zariadení s hodnotou ≤ 2 Ω 

ks   

ochrana pred vniknutím do objektu - elektrická a zabezpečovacia 
signalizácia 

ks 

kontajner , alebo Outdoor kabinety pre umiestnenie technológie a 
záložných zdrojov s klimatizáciou 

ks 

elektrické napájanie 3 x 230V~ /400V ~50 Hz ks 

doplnkové napájanie objektu -slnečné kolektory ks 

oplotený pozemok o ploche 5 x 5m m2 

Miestny optický kábel MOK /backhaul/ špec. podľa kap..5.2.1. m 

Investičná náročnosť  

Pri vyhlasovaní výziev na predloženie projektov je pre určité špecifické prípady potrebné stanoviť 

maximálne finančné limity pre budovanú infraštruktúru – viac v kapitole č. 10.3.2. Navyše nastavovanie 

maximálnych finančných limitov je dôležitý nástroj pre riadenie výziev na predloženie projektov 

v zmysle navrhnutého intervenčného modelu – viac v kapitole č. 6.3. Čím vyššie bude stanovený 

maximálny nákladový limit, tým vzdialenejšie (resp. v geograficky členitejšom prostredí) biele adresy 

bude pravdepodobné, že operátori v rámci výzvy ponúknu pokryť. A naopak, čím nižšie budú 

stanovené maximálne limity o to menej bielych adries je realistické očakávať, že telekomunikační 

operátori ponúknu v ich rámci pokryť. Pre stanovenie vhodných finančných limitov pre pilotnú lokalitu 

na základe ktorej budú parametre výziev na predloženie projektov upravené (tak ako bol navrhnuté 

v kapitole č. 6.3), boli použité skutočné trhové náklady v čase písania štúdie uskutočniteľnosti. Tieto 

referenčné hodnoty investičných nákladov pre vybrané výdavky projektu boli určené na základe 

trhových cien ako maximálne hodnoty.  

Investičné náklady (IN) pre FTTH siete v zmysle definície v  č.5.2.2 a 5.2.3        Ceny sú bez DPH 

Typ siete Otvorený prístup  
CAPEX 

IN / 1 prípojku  
CAPEX IN/ 

1m 
Typ 

kábla 

Množstvo 
pokrytých 

bielych 
adries 

FTTH-
P2MP/P2P 

Open Fiber Acces  €              900.00   €   37.00  úložný do 200 

Tab.  Investičné náklady (IN) pre regionálne siete /backhaul - 5.2.1/               Ceny sú bez DPH 

Typ siete Otvorený prístup  
CAPEX 

IN / 1 km 
Typ 

vlákna 
Typ kábla 

Kapacita 
 kábla 

Regionálna  backhaul  €         20,000.00 SMF MOK úložný  24 vl. 

Regionálna backhaul  €         20,000.00   SMF SOK 48 vl 
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Regionálnu optická sieť /backhaul/ tvoria miestne optické káble /MOK/ a definícia minimálnych 

požadovaných kritérií na ich výstavbu je v kapitole č. 5.2.1.  Ako je v kapitole č. 5.2.1 uvedené, v 

prípade že ide o skupinu obcí, ktoré sa pripájajú v spoločnej trase do transportnej siete, potom sa 

požadovaná kapacita kábla združí do stromovej infraštruktúry z jednotlivých obcí a stožiarov 

(špecifikovaný v kap.č. 5.2.4) do spoločného profilu MOK. Celková dĺžka trasy takejto regionálnej siete 

bude súčtom prírastkov jednotlivých vetiev MOK a spoločnej  trasy MOK. Takisto aj počet optických 

vlákien v spoločnom profile kábla bude súčtom prírastkov profilov z jednotlivých vetiev kábla. 

Príspevok na minimálnu fyzickú infraštruktúru v zmysle definície v 5.2.5 

Fyzická infraštruktúra  1 biela 

adresa 

 3 biele   

adresy 

10 bielych 

adries Poznámka 

korugovaná chránička 

Ø 90 mm 

100 Eur 300 Eur 1 000 Eur Na jednu bielu adresu sa 

uvažuje dĺžka 20m 

Investičné náklady (IN) pre stavebno-montážne práce /ostatná fyzická infraštruktúra - b c d/ 

v zmysle definície v 5.2.5               Ceny sú bez DPH  

Typ siete IN  FTTH /1m Uloženie 
Očakávaný 

výsledok 

Fyzická infraštruktúra  
vrátane príslušných prvkov a  prác na 
montáž bez výkopových prác Dodávka a 
montáž 
a-HDPE rúra Ø 40mm 
b-korugovaná chránička   Ø90mm 
c-zväzok mikrotrubičiek  7x12/8mm 
d-multirúra 7 x12/8mm 

  
 
  
 
 4,20 Eur/ 1m  
 5,00 Eur/ 1m 
 5,40 Eur/ 1m 
 7,20 Eur/ 1m 

  

  

v zemi 

 

Fyzická 
infraštruktúra /jej 
časti / pre FTTH 
sieť do 200 UFB 
pokrytých adries 

V zmysle definície minimálnych požiadaviek na fyzickú infraštruktúru v kap.5.2.5 je príspevok odvodený 

a navrhnutý z ceny dodávky, pokládky a montáže jedného metra korugovanej chráničky Ø 90 mm. 

Podmienkou udelenia príspevku sú minimálne tri biele adresy v spoločnej oblasti, pričom každá z nich 

je vzdialená v rozsahu 20 až 50 m od seba. Jednotkový náklad na výstavbu korugovanej chráničky Ø 

90 mm (dodávka, pokládka, príslušenstvo) je 5,00 Eur/ 1m, z čoho potom navrhovaný príspevok na 1 

bielu adresu, ktorú v zmysle výzvy na predloženie projektov pre obce („chráničkovné“ v podkapitole č. 

6.3.2) obec predpripraví pre budúcu výstavbu FTTH pokrytia bez nutnosti pozdĺžnej rozkopávky, bude 

20 m x 5,00 Eur = 100 Eur/ 1 bielu adresu. 

Investičné náklady (IN) na výstavbu stožiaru pre FWA 

Investičné náklady na vybudovanie stožiaru do výšky 30 m (špecifikovaný podľa kap.č. 5.2.4) sú 

odvodené z dostupných informácií operátorov a sú vo výške  80 000 Eur bez DPH. Táto suma nezahŕňa 

prípadné náklady na výstavbu transformátorovne vysokého napätia na nízke napätie VN/NN 

(22KV/400V), ktorá môže byť do výšky 30 000 Eur bez DPH. 

Zhrnutie pre určenie maximálnych priemerných nákladov pre výzvu na predloženie projektov 

v zmysle charakteristiky v kapitole č. 0 

Investičné náklady na zriadenie pokrytia jednej bielej adresy môžu pozostávať až z dvoch častí a to z 

nákladov na vybudovanie optickej prístupovej siete FTTH (viac v 5.2.2, resp. 5.2.3) a na vybudovanie 

regionálnej optickej siete /backhaulu/ pre jednu obec, alebo určenú intervenčnú oblasť bielych adries 

(viac 5.2.1). Zoznam všetkých oprávnených nákladov pre takto zadefinované infraštruktúry je uvedený 
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vyššie. Pre účely kalkulácie nákladov je priemerná dĺžka trasy optického kábla MOK pre backhaul pre 

jednu obec je stanovená na 5 km. Priemerný počet pokrývaných bielych adries v prístupovej FTTH sieti 

v intervenčnej oblasti je do 200 potenciálnych prípojok (bielych adries). Podľa analýzy 

telekomunikačného úradu (UPREKaPS) je väčšina všetkých obcí bez pokrytia práve s počtom do 200 

bielych adries. Bez pokrytia sa myslí 100 % bielych adries v obci. 

Tabuľka IN na jednu pokrytú bielu adresu UFB infraštruktúrou v najmenších obciach  

Ceny sú bez DPH 

Typ siete 
IN / 1 príp   

( do 50 príp) 

IN / 1 príp   

( do 100 príp)  

IN / 1 príp 

( do 200 príp) 

B. Backhaul /MOK/ 2 000 Eur / 1 príp 1 000 Eur / 1 príp 500 Eur / 1 príp 

A. FTTH – P2MP/P2P 900 Eur / 1 príp 900 Eur / 1 príp 900 Eur / 1 príp 

Spolu 2 900 Eur / 1 príp 1 900 Eur / 1 príp 1 400 Eur / 1 príp 

Táto štúdia uskutočniteľnosti navrhuje aby investičné náklady v tejto tabuľke boli pokladané za 

maximálne, teda navrhuje aby práve tieto náklady boli považované za limitné / maximálne náklady 

pasívnej časti infraštruktúry zadefinovanej v kapitole č. 5.2 prepočítané na jednu novo pokrytú bielu 

adresu.  

✓ Priemerné investičné náklady na pasívnu časť infraštruktúry (tak ako bola definovaná v kapitole 

č. 5.2.2 resp. 5.2.3 pre P2MP resp. P2P FTTH siete a v kap. 5.2.1 pre backhaul), ktoré navrhuje 

táto štúdia uskutočniteľnosti stanoviť ako maximálne, Tieto investičné náklady boli vzhľadom 

na vyššie uvedené kalkulované nasledujúco: Optická prístupová sieť FTTH – P2MP, č. 5.2.2 

resp. P2P č. 5.2.3 - je kalkulovaná na pokrytie do 200 bielych adries, pričom sa predpokladá, 

že trasa fyzickej infraštruktúry bude uložená v zemi s maximálnou dĺžkou trasy do 7 km v 

určenej osídlenej oblasti, ktorou môže byť obec, alebo inak špecifikovaná  intervenčná oblasť 

bielych adries.Backhaul - regionálna optická sieť (minimálne parametre určené v 5.2.1) 

vytvorená 24 vláknovým miestnym optickým káblom SMF 9/125125µm, G 652D (ITU), ktorý 

bude zafúknutý v HDPE rúre Ø 40mm, pričom v trase kábla budú uložené dve HDPE rúry, z 

toho jedna bude rezervná. Predpokladá sa, že trasa backhaulu bude situovaná cca 70% v 

extraviláne a 30% v intraviláne obce. 

✓ Za týchto predpokladov, maximálna výška investičných nákladov (všetky položky 

vymenované na začiatku tejto kapitoly) na jednu novo pokrytú bielu adresu  (backhaul + 

FTTH) v zmysle minimálnych požiadaviek definovaných v kapitole č. 5.2 je 2 000 Eur (bez 

DPH). Táto suma vychádza z reálnych skúseností operátorov pri budovaní optických 

prístupových sietí na Slovensku s prihliadnutím na fakt, že už všetky investične 

zaujímavé adresy pre súkromné investície (s návratnosťou do 10-12 rokov) sú 

v súčasnosti pokryté. Viac o pokrytí v kapitole č. 2.3.2.  
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10.5 Plánovaný harmonogram 
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11. Prílohy 

11.1 Zoznam skratiek 
Skratka / 
Značka 

Vysvetlenie 

BB Širokopásmové pripojenie (Broadband) 

BEREC 
Orgán európskych regulátorov elektronických komunikácií (Body of European 
Regulators for Electronic Communications) 

BCO Kancelária pre širokopásmové pripojenie (Broadband Competence Office) 

CEBF 
Nástroj na široko-pásmové prepájanie Európy (Connecting Europe Brodband 
Facility) 

CEF Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility/NPE) 

DBO  Distribučný bod optický 

DG AGRI 
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EÚ (Directorate-
General for Agriculture and Rural Development EU) 

DG CNECT 
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie EU 
(Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) 

DG COMP 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (Directorate-General for 
Competition) 

DOS Deliaca optická spojka 

EECC   Európsky kódex pre elektronickú komunikáciu 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 

EIAH Európske investičné poradenstvo 

EIP-AGRI Európske inovačné partnerstvo 

ENRD Európska sieť pre rozvoj vidieka 

EPFRV Európsky fond pre rozvoj vidieka 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

EÚ Európska únia 

FTTB Fiber to the building 

FTTC Fiber to the cabinet 

FTTH Fiber to the home 

FTTN Fiber to the node 

FTTP Fiber to the premises 

FTTx 
Fiber to the x (všeobecný pojem pre všetky druhy širokopásmovej architektúry, 
ktorá používa optické vlákno na prepojenie poslednej míle) 
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Skratka / 
Značka 

Vysvetlenie 

GBER 
Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (General Block Exemption 
Regulation) 

IDC 
International Data Corporation (Medzinárodná spoločnosť venujúca sa výskumu a 
prieskumu z oblasti informačných technológií) 

Jaspers 
Joint Assistance to Support Project in European Regions (Spoločná pomoc na 
podporu projektov v európskych regiónoch) 

LŠÚJ Lokálna štatistická územná jednotka 

LTC ADSS Loose Tube Cable Aerial Dielectrict Self-Supporting 

LUS Lokálny uzol služieb 

MOK  
Miestny optický kábel - pasívna časť optickej infraštruktúry v regionálnej sieti 
(backhaul)  

NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

NG Nenávratný grant 

NGA Next Generation Access 

OS Optická spojka 

P2MP Point-to-multipoint 

P2P Point-to-point 

PON Passive Optical Network 

POP Point of Presence 

PPP Verejno-súkromné partnerstvo (Public Private Partnership) 

RÚ 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb  (Regulačného úradu) 

SGEI 
Služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Services of General Economic 
Interest) 

SOK Samonosný optický kábel 

SR Slovenská republika 

ÚHP Útvar hodnoty za peniaze 

UFB Ultra-rýchle širokopásmové pripojenie (Ultra-fast Broadband) 

MIRRI Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

VHCN Pevná sieť s veľmi vysokou kapacitou (Very High Capacity Network) 

VK Verejná konzultácia 
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11.2 Prílohy kapitoly 2 

11.2.1 Prehľad technológií prístupových sietí podľa ich výkonnosti 

 

Technológia Rok SDO  
Zdieľané 

prístupové 
médium 

 100 
Mbit/s 

 1Gbit/s 
symetrický 

Twisted pair copper 

ADSL 1999 ITU G.992.1 N N N 

ADSL2 2002 ITU G.992.3 N N N 

ADSL2+ 2003 ITU G992.5 N N N 

VDSL 2001 ITU G.993.1 N N N 

VDSL2 2006 ITU G.993.2³ N N N 

VDSL2 G.Vector 2010 ITU G.993.5 N N N 

VDSL2 35b 
Supervect. 

2018 ITU G.993.2 N Y N 

G.fast (106 MHz) 2014 ITU G.9701 N Y - 

G.mgfast 2020 ITU SG156 N Y Y 

Coax 

DOCSIS 1.0 1997 CableLabs Y N N 

DOCSIS 1.110 2001 CableLabs       

DOCSIS 2.0 2002 CableLabs Y N N 

DOCSIS 3.0 2008 CableLabs Y Y N 

DOCSIS 3.17 2013 CableLabs Y Y N 

DOCSIS 4.0 2019 CableLabs Y Y Y 

Optical fibre 

APON 1999 ITU G.983 Y N N 

BPON 2003 ITU G.983+ Y N N 

GPON 2004 ITU G.984 Y Y Y 

XG-PON NG 
PON1 

2009 ITU G.987 Y Y N 
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Technológia Rok SDO  
Zdieľané 

prístupové 
médium 

 100 
Mbit/s 

 1Gbit/s 
symetrický 

XGS-PON 2017 ITU G.9807 Y Y Y 

XGS-PON+ 2020 ITU Y Y Y 

NG-PON2 TWDM 
PON 

2014 ITU G.989  Y Y Y 

1G-EPON 2004 IEEE802.3ah Y Y N 

10G-EPON 2009 IEEE802.3av Y Y N 

50G-EPON 2020 IEEE802.3ca Y Y Y 

100BASE-X18 2004 IEEE802.3ah N Y N 

1000BASE-X 2004 IEEE802.3ah N Y Y 

10000BASE- x 2002 IEEE802.3ae N Y Y 

CWDM 2002 ITU G.694.2 N Y Y 

DWDM 2018 ITU G.70917 N Y Y 

Radio waves Licensed access 

2G-GPRS 1999 ETSI Rel. 98 Y N N 

EDGE 2003 ETSI Y N N 

EC-GSM-IoT 2017 3GPP Rel. 13 Y - - 

3G-UMTS 2000 ETSI Rel. 99 TR 101 111 Y N N 

HSPA 2006 3GPP Rel. 5/6 Y N N 

HSPA+ 2008 3GPP Rel. 7/8 Y N N 

4G-LTE 2009 3GPP Rel. 8 Y Y N 

IMT Advanced 2010 ITU       

NB-loT 2017 3GPP Rel. 13/14 Y - - 

LTE-M 2017 3GPP Rel. 13 Y - - 

4G-LTE Adv. 2011 3GPP Rel. 10 Y Y N 

4G FWA¹ 2009 3GPP N Y N 

5G NSA NR Rel. 
15 

2017 3GPP TR 21.915 Y Y N 
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Technológia Rok SDO  
Zdieľané 

prístupové 
médium 

 100 
Mbit/s 

 1Gbit/s 
symetrický 

5G Rel. 15 2019 TR 21.915 Y Y Y 

5G Rel. 16 2020 TR 21.916       

5G Rel. 17 2021 TR 21.917       

IMT2020 2020 ITU       

5G FWA 2017 3GPP N Y Y 

Radio waves Unlicensed access 

Wi-Fi 1997 IEEE802.11 Y N N 

Wi-Fi 2000 IEEE802.11b Y N N 

Wi-Fi 2000 IEEE802.11a Y N N 

Wi-Fi 4 2009 IEEE802.11n Y Y - 

Wi-Fi 5 2013 IEEE802.11ac Y Y Y 

Wi-Fi 6 2019 IEEE802.11ax Y Y Y 

LoRaWAN 2015 Release 1.0 Y - - 

Zdroj: European Commission, Directorate-General for Competition, The role of state aid for the rapid 

deployment of broadband networks in the EU: final report, Publications Office, 2020 

11.2.2 Dostupnosť širokopásmového pripojenia, DESI 

Dôležitosť dostupnosti širokopásmového pripojenia v krajine, ako jedného z kardinálnych 

predpokladov pre dosiahnutie zlepšenia výsledkov krajiny v cieľových oblastiach Európskeho 

digitálneho kompasu, je zreteľný aj na troch vybraných príkladoch 
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Pokrytie domácností širokopásmovým pripojením vs. základné digitálne zručnosti 
obyvateľstva  

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 



 

 

Štúdia uskutočniteľnosti - NPŠP 155 

Pokrytie domácností  širokopásmovým pripojením vs. úroveň digitálnej intenzity 
podnikov 

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 
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Pokrytie domácností  širokopásmovým pripojením vs. prístup k digitálnej verejnej 
službe 

 

Zdroj: EÚ, DESI 2022 

11.3 Prílohy kapitoly 5 

Technické parametre optickej prístupovej siete pokladanej do zeme 

Pasívnej optická FTTH sieť musí byť vybudovaná z dôrazom na čo najlepšie prenosové parametre a 

čo najdlhšiu životnosť siete bez neprípustných ohybov optických káblov a vlákien. 

Všeobecné parametre ryhy pre pokládku plastovej infraštruktúry: 

Uloženie min. dovolené krytie ryha : min. šírka/hĺbka 

Spevnené plochy intravilánu:  0,35 m  20/40 cm 

Nespevnené plochy intravilánu:  0,55 m  30/60 cm 

Križovanie miestnych ulíc :  0,80 m  podvŕtanie/prekopanie  

Križovanie štátnych ciest  1,20 m  podvŕtanie 
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Uloženie min. dovolené krytie ryha : min. šírka/hĺbka 

Vodné toky  1,50m  podvŕtanie/prekopanie 

Železnice  2,00 m  podvŕtanie 

Električková trať MHD  2,00 m  podvŕtanie 

Plastová infraštruktúra musí byť vyrobená s HDPE materiálu s dostatočnou pevnosťou pre uloženie 

do zeme. Minimálna životnosť platovej infraštruktúry musí byť výrobcom garantovaná na min. 50 rokov. 

Optické vlákna musia spĺňať minimálne požiadavky podľa odporúčania ITU-T G652D a IEC 60793-2-

50 kategória B1.3 alebo požiadavky podľa odporúčania ITU-T G.657A and IEC 60793-2-50 kategória 

B6. Optické káble musia byť svojou konštrukciou prispôsobené pre inštaláciu a prevádzku do 

plastových chráničiek uložených v zemi, mechanicky primerane odolné proti všetkých v súčasnosti 

používaným inštalačným technikám a prevádzkovým stavom. 

Požadovaný minimálny rozsah teplôt je -5ºC to +50ºC pre inštalácie a prevádzkové teploty -25ºC to 

+70ºC 

Minimálna životnosť optických káblov musí byť výrobcom garantovaná na min. 25 rokov. Uvedené 

parametre sa vzťahujú aj na pigtailové/patchcordové káble. 

Optické konektory v pasívnej časti FTTH siete musia byť typu APC s 8°brúsením ferrule. Povolené 

typy konektorov sú E2000, SC, LC. Iné typy konektorov nie sú povolené. Všetky typy uvedených 

konektorov musia byť vyrobené podľa Telcordia GR-1209 & GR-1221-CORE compliant s nasledovnými 

prenosovými parametrami. Vložné tlmenie: max. 0,20dB pre všetky prevádzkové teploty a pre celé 

spektrum vlnových dĺžok od 1270nm do 1652nm. Tlmenie spätného odrazu: min. -65dB pre všetky 

prevádzkové teploty a pre celé spektrum vlnových dĺžok od 1270nm do 1652nm. Povolený vstupný 

výkon: min. 25dBm. 

Optické splittre musia mať nasledovné parametre alebo lepšie: 

 

Všetky optické zvary realizované v pasívnej optická FTTH sieti majú mať maximálne vložné tlmenie 

0,03dB a minimálne tlmenie spätného odrazu -50dB. 

Minimálna životnosť LUS uzla musí byť min. 25 rokov. 

Minimálna životnosť kDU uzla musí byť min. 25 rokov. 
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11.4 Prílohy kapitoly 7 

Vstupy do CBA 

Vstup Jednotka Hodnota 

Všeobecné vstupné parametre   

Prvý rok zavádzania infraštruktúry Rok 2025 

Počet rokov v prevádzke Rok 6 

Mena použitá v modeli  EUR 

EUR na EUR konverzný pomer # 1 

Cenová hladina  Bežná 

Klasifikácia členského štátu  Kohézny  

Finančná diskontná sadzba použitá v modeli - 

Nominálna diskontná sadzba 
% 2.5% 

Sociálna diskontná sadzba použitá v modeli % 5.0% 

Miera spolufinancovania z prioritnej osi % 85.0% 

Celkový počet domácností v intervenčnej oblasti # 867 232  

Celkový počet ostatných budov v oblasti zásahu # 55 308  

Referenčné obdobie Rok 20 

Parametre korekčných faktorov   

CAPEX Korekčný faktor v dôsledku fiškálnych 

korekcií / tieňových cien 
# 1.00  

OPEX Korekčný faktor v dôsledku fiškálnych korekcií / 

tieňových cien 
# 1.00  

Sociálno-ekonomické parametre   

Aktuálna (lokalizovaná) HPH na zamestnanca EUR 64 549  

Dodatočné vstupné parametre    

Celkový počet adries v intervenčnej oblasti # 553 082 

Počet domácností na adresu # 1.57 

Počet ostatných budov na 100 adries # 10 

Podiel verejného financovania %  50% 
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Vstupy do CBA 

Projekcie peňažných tokov (bežné ceny) 

Výdavky a príjmy projektu Jednotka Celkovo 

Kapitálové výdavky EUR 361 561 959 

Prevádzkové výdavky EUR 1 657 058 783 

Výnosy EUR 1 966 328 330 

Zostatková hodnota EUR 0 

Náklady na obnovu EUR 0 

Čistý peňažný tok projektu bez finančnej štruktúry 

projektu 
EUR -52 292 413 

   

Splátky úrokov EUR 0 

Splátky istiny EUR 0 

Poplatky za úvery EUR 0 

Verejný príspevok (bez splátok úveru) EUR 22 597 622 

Súkromný príspevok (bez splátok úveru) EUR 150 650 816 

Čistý peňažný tok projektu vzhľadom na finančnú 

štruktúru 
EUR 136 021 108 

 

Projekcie peňažných tokov (bežné ceny) 

Finančná udržateľnosť Jednotka Celkom 

Verejné zdroje     

ERDF grant EUR 128 053 194  

EIB úver EUR 0  

Iné verejné príspevky EUR 22 597 622  

Súkromné zdroje     

Súkromný majetok EUR 150 650 816  

Súkromný úver EUR 0  
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Projekcie peňažných tokov (bežné ceny) 

Finančná udržateľnosť Jednotka Celkom 

Prevádzkový úver EUR 0  

Celkové výnosy EUR 1 966 328 330  

Celkový prílev peňažných tokov EUR 2 267 629 962  

Počiatočné investície EUR 433 874 351  

Náklady na obnovu EUR 0  

Splácanie úverov (vrátane úrokov) EUR 0  

Celkové prevádzkové náklady EUR 1 657 058 783  

Dane EUR 0  

Celkový odliv peňažných tokov EUR 2 090 933 134  

Čistý peňažný tok EUR 176 696 828  

Kumulatívny čistý peňažný tok EUR 176 696 828  

 

Projekcie peňažných tokov (bežné ceny) 

Výdavky a príjmy  Jednotka Celkom 

Prevádzkové výdavky EUR 1 657 058 783  

Výnosy EUR 1 966 328 330  

Zostatková hodnota EUR 0  

Náklady na výmenu EUR 0  

   

Výplaty úrokov EUR 0  

Splátky istiny EUR 0  

Poplatky za úvery EUR 0  

Verejný príspevok EUR 150 650 816  

Súkromný príspevok EUR 150 650 816  

Čistý peňažný tok projektu vzhľadom na finančnú 

štruktúru 
EUR 309 269 546  
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11.5 Prílohy kapitoly 8 

Ekonomické hodnotenie realizované pomocou reálneho sociálneho diskontu 

Výdavky a príjmy  Jednotka Celkom 

Upravené výdavky a príjmy projektu   

Kapitálové výdavky EUR 337 544 054  

Prevádzkové výdavky EUR 1 301 663 143  

Zostatková hodnota EUR 0  

Náklady obnovu EUR 0  

Nediskontované sociálno-ekonomické prínosy   

Celkové obchodné prínosy EUR 1 543 375 637  

Celkové spotrebiteľské prínosy EUR 1 987 175 934  

Celkom EUR 3 530 551 571  

   

Celkové nediskontované sociálno-ekonomické 

prínosy 
EUR 3 530 551 571  

Celkové nediskontované sociálno-ekonomické 

náklady 
EUR 1 639 207 197  

Čisté nediskontované sociálno-ekonomické prínosy EUR 1 891 344 374  

11.6 Prílohy kapitoly 10 

11.6.1 Príklad kritérií na rozdelenie oprávneného územia pre intervenčné oblasti 

• Intervenčná oblasť obsahuje iba vzájomne geograficky alebo logicky prepojené obce – musí ísť 

o obce vzájomne susediace tak, aby sa z katastra ktorejkoľvek z nich dalo dostať do katastra 

ktorejkoľvek inej z danej intervenčnej oblasti, aby nebolo potrebné vstúpiť na územie katastra 

inej obce mimo navrhnutej intervenčnej oblasti.  

• V intervenčnej oblasti majú mať biele adresy všetky obce a mestá vo svojom katastri  (t.j. adresy 

bez pokrytia telekomunikačnými sieťami zosumarizovanými v kapitole č. 5.1).   

• Intervenčná oblasť obsahuje všetky obce v danej ucelenej geografickej oblasti (napríklad 

v doline a pod.), nakoľko vynechanie niektorej, ktorá má vo svojom katastri biele adresy (a 

nachádza sa v danej doline), by znižovalo ekonomickú efektívnosť štátnych intervencií. 

• Vhodným spôsobom výberu obcí do intervenčnej oblasti je napríklad zoskupenie všetkých 

geograficky previazaných obcí, ktoré majú veľký počet  bielych adries (takmer 100%) tak, aby 

ich bolo možné všetky prepojiť jednou backhaulovou infraštruktúrou, nakoľko hlavným  

dôvodom ich nepokrytia môže byť práve absencia regionálnej backhaulovej siete. 
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• K menším „bielym oblastiam“ (geograficky kompaktným zoskupeniam bielych adries) je možné 

priradiť aj biele adresy z priamo susediacich obcí a miest, v ktorých už časť adries je pokrytá 

gigabitovou UFB infraštruktúrou. Tým sa dosiahne synergia v ich pokrývania, napr. pri budovaní 

backhaulu smerom od okresného mesta. 

• MIRRI SR ako riadiaci orgán operačného programu v spolupráci s BCO rozhodne pred 

zverejnením výzvy na predloženie projektov o definitívnej podobe intervenčných území na 

základe výsledkov mapovania. Cieľom bude zachovať vyvážený pomer medzi vhodnou 

veľkosťou intervenčnej oblasti aj pre lokálnych prevádzkovateľov gigabitových UFB sietí 

a geografickou ucelenosťou intervenčných oblastí. 

Na ďalšom obrázku sú dva príklady topológie pre geograficky kompaktné zoskupenia bielych adries. 

  

11.6.2 Hodnotiace kritéria – maximálny počet bodov a váhy 

Typ kritéria # Kritérium 
Kritérium 

Áno/Nie 

Max 

počet 

bodov 

Váhy 

FORMÁLNE 
NÁLEŽITOSTI 

Ž01 
Žiadateľ nie je vylúčený z prijímania EÚ 
financovania 

Áno/Nie - - 

Ž02 

Žiadateľom je prevádzkovateľ verejných 
sietí elektronických komunikácií, ktorý je 
držiteľom nevyhnutných povolení k 
poskytovaniu a prevádzkovaniu takýchto 
sietí. 

Áno/Nie - - 

Ž03 

Žiadateľ splnil ku dňu podania žiadosti o 
nenávratný grant podmienky 
Transparentnosti - Žiadateľ vykonal zápis 
ohľadne konečného užívateľa výhod do 

Áno/Nie - - 
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Typ kritéria # Kritérium 
Kritérium 

Áno/Nie 

Max 

počet 

bodov 

Váhy 

obchodného registra SR a v registri 
účtovných závierok SR je evidovaná 
posledná relevantná účtovná závierka 
žiadateľa 

Ž04 
Žiadateľ dostatočne popísal štruktúru 
vlastníckych vzťahov 

Áno/Nie - - 

Ž05 
Žiadateľ predložil príslušné potvrdenia: 
https://www.vlada.gov.sk/potvrdenia/?pg=
2 

Áno/Nie - - 

Ž06 Žiadateľ je povinný preukázať, že je 
schopný investíciu do prípadného 
projektu finančne realizovať a to napr. 
preukázaním disponibilných fin. 
prostriedkov na účte alebo úverovou 
zmluvou alebo prísľubom banky 
o poskytnutí úveru v prípade úspechu 
jeho ponuky. 

Áno/Nie - - 

Ž07 Žiadateľ predložiť čestným prehlásenie, 
že spĺňa všetky aktuálne platné regulačné 
požiadavky uvedené v kapitole č. 5.2.4.3. 
usmernenia EK o štátnej pomoci pre 
širokopásmové siete č. (2023/C 36/01). 

Áno/Nie - - 

Ž08 Žiadateľ predložiť záručnú listinu, t.j. 
bankovú záruku vystavenú na realizáciu 
prác, tzv. performance bond. 

Áno/Nie - - 

P01 
Pri kontrole žiadosti nebolo zistené nič,  
čo by nasvedčovalo spáchaniu podvodu 
alebo dotačného podvodu 

Áno/Nie - - 

P02 
Výška dotácie je v súlade s 
ustanoveniami výzvy o maximálnej výške 
dotácie 

Áno/Nie - - 

P03 
Realizácia projektu nezačala skôr ako je 
dátum podania žiadosti o nenávratný 
grant 

Áno/Nie - - 

P04 

Projekt dodržuje stanovené maximálne 
limity jednotkových nákladov pasívnej 
časti infraštruktúry na novo pokrytú bielu 
adresu definovane v 10.4 

Áno/Nie - - 

P05 
Realizácia projektu je v súlade s časovým 
harmonogramom 

Áno/Nie - - 

P06 
Projekt je v súlade s horizontálnymi 
zásadami EÚ 

Áno/Nie - - 

EKONOMICKÉ 
HODNOTENIE 

E01 
Žiadateľ získal na základe posúdenia jeho 
finančného stavu min. 5 bodov 

Áno/Nie 10 10.0% 

E02 
Skúsenosti žiadateľa v oblasti realizácie 
projektov súvisiacich s výstavbou 
telekomunikačných sietí 

  10 10.0% 
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Typ kritéria # Kritérium 
Kritérium 

Áno/Nie 

Max 

počet 

bodov 

Váhy 

E03 Udržateľnosť projektu Áno/Nie - - 

E04 
Minimalizácia potreby  nenávratného 
grantu 

  30 20.0% 

E05 Podpora malých a stredných podnikov   +10% - 

KVALITA 
PROJEKTU 

K01 

Dostupnosť: Projekt pokryje všetky 
adresy v intervenčnej oblasti, na ktorých 
sa nachádzajú subjekty socioekonomickej 
interakcie v zmysle definície EU a 
poskytne im požadované pripojenie 

Áno/Nie - - 

K02 
Dostupnosť: Pomer novo pripojených 
adries a všetkých bielych adries v oblasti 
A, B a C 

  30 30.0% 

K03 Kvalita technického riešenia Áno/Nie - - 

K04 Nákladová efektivita    20 30.0% 

Maximálny počet bodov    100 100.0% 

Maximálny počet bodov pre MSP    110   

 


