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1. SUHRNNY OBSAH

Slovenska republika ziskala v maji 2004 vstupom do EU po prvy krat moZnost podpory
kohéznej politiky prostrednictvom &erpania finanénych prostriedkov zo $trukturainych fondov EU.
V programovom obdobi 2007-2013 je Kohézna politika EU realizovana prostrednictvom cieleného
smerovania prispevkov zfondov EU na naplfianie jej troch hlavnych cielov, ktorymi su
Konvergencia, Regionalna konkurencieschopnost azamestnanost a Eurdpska teritoridlna
spolupraca.

Regionalny operacny program (dalej len ,ROP*) na roky 2007-2013 predstavuje programovy
dokument Slovenskej republiky pre Cerpanie pomoci z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja,
ktory sa zameriava na regionalnu infrastruktiru ako na jeden z najdblezitejSich determinantov
kvality Zivota obyvatelstva. Intervencie prostrednictvom ROP su cielene smerované na podporu
vybavenosti Uzemia zariadeniami obcianskej infrastruktury s ciefom naplnit sucasné kvalitativne
a kvantitativne poziadavky a na ich vyvazenu dostupnost prostrednictvom skvalitiovania
arozSirovania dopravnych a sidelnych prvkov vybavenosti uUzemia. Oblast regionalnej
infrastruktary vyrazne ovplyviiuje kvalitu Zivota obyvatelstva na podporovanom Uzemi a je jednym
z hlavnych faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktivnosti Uzemia pre lokalizaciu
investicii. Charakter intervencii ROP vramci regiondlnej infrastruktary zaroven prispieva
k zvySovaniu energetickej hospodarnosti a bezbariérovosti budov vyuzivanych zariadeniami
obcianskej infrastruktary.

Oblast regionalnej infraétrukmry1 bola v skratenom programovom obdobi 2004-2006 na Uzemi
jednotlivych samospravnych krajov spadajucich pod Ciel 1 (fj. s vynimkou Uzemia Bratislavského
samospravneho kraja) podporovana z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej len ,ERDF*)
v ramci Operacného programu Zakladna infrastruktura (dalej len ,OPZI“), a to prostrednictvom
Styroch opatreni Priority 3 Lokalna infrastruktdra. Uvedena priorita bola zamerana na podporu
obcianskej infrastruktary v oblasti Skolstva, zdravotnictva, socialnych sluzieb, kultury, dalej rozvoja
obcianskej spoloc¢nosti pre verejny sektor, informacnej spolo€nosti a na podporu rozvoja vidieka.
Skusenosti zo skrateného programového obdobia 2004-2006 potvrdzuju, Ze dopinkové zdroje zo
Strukturalnych fondov a Statneho rozpoétu Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) predstavuju
v podmienkach  Slovenska vyznamny prostriedok na znizenie dopadov dlhodobo
poddimenzovanych kapitalovych investicii do uvedenych typov zariadeni obcianskej infrastruktury
a prvkov vybavenosti Uzemia zo strany verejného sektora.

ROP pre programové obdobie 2007-2013 kontinualne nadvazuje na Prioritu 3 Lokalna
infrastruktara OPZI zo skrateného programového obdobia 2004-2006 a vo viacerych oblastiach jej
obsahovy zaber vyrazne rozSiruje (podpora zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej ochrany
deti a socialnej kurately, paméatovych a fondovych institucii na miestnej a regionalnej urovni,
revitalizacia a hospodarske vyuzitie nevyuzivanych, resp. nevhodne vyuzivanych nehnutelnych
kultrnych pamiatok v Uzemi, podpora infrastruktiry cestovného ruchu, podpora zariadeni
nekomercnych zachrannych sluzieb, podpora integrovanych stratégii obnovy mestskych oblasti,
vratane infrastruktury byvania, rekonstrukcia a modernizacia usekov ciest Il. a Ill. triedy, a pod.).

ROP priamo nadvazuje na ciele a priority identifikované na urovni Narodného strategického
a referen¢ného ramca SR na roky 2007-2013 (dalej len ,NSRR") ako zakladného strategického
programového dokumentu SR pre oblast kohéznej a regionalnej politiky. Specificka priorita &islo
1.1 Regionalna infraStruktura NSRR je v programovom obdobi 2007-2013 realizovana
predovéetkym prostrednictvom ROP, a tym vyrazne prispieva k naplifianiu strategickej priority &islo
1 NSRR, ktorou je Infrastruktura a regionalna dostupnost.

Opravnenym UGzemim pre ROP financovanym z ERDF je uzemie ciela Konvergencia, tj.
v zmysle Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia
0 ERDF, Eurépskom socialnom fonde (dalej len ,ESF“) a Kohéznom fonde (dalej len ,KF*)
a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1260/1999 ide o Uzemie regiénov NUTS 2, ktorych hruby
domaci produkt na obyvatela, merany pomocou parity kiipnej sily a vypoc¢itany na zaklade udajov
Spolo¢enstva za obdobie rokov 2000-2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domaceho

! vyraz regionalna infrastruktura v kontexte ROP zahffia zariadenia obcianskej infrastruktary a prvky vybavenosti Uzemia
dopravnou a sidelnou infrastruktirou a infrastruktirou cestovného ruchu



produktu v EU 25 za rovnaké referenéné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o izemie troch
NUTS 2 regionov (zapadné Slovensko, stredné Slovensko a vychodné Slovensko).

Z obsahového hladiska ma ROP ako strategicky dokument na celoStatnej Urovni niekolko
klacovych Easti:

= analyza su¢asného stavu v oblasti regionalnej infrastruktdry v ramci regionov Slovenska

= strategicka ¢ast ROP

= operacna Cast s priemetom stratégie do jednotlivych prioritnych osi ROP

= finanény plan ROP

= popis systému implementacie ROP

Analyticka ¢ast ROP vychadza z dostupnych udajov o osidleni SR ako relativne stabilného
priestorového systému poznamenaného historickym vyvojom spolo¢nosti a najma vyvojom jeho
hospodarskej zakladne a spoloCenskych vztahov. Regiondlna analyza vybavenosti Uzemia
réznymi typmi zariadeni obdcianskej infrastruktary konStatuje rbéznu uroven neuspokojivého
technického stavu velkého poctu stavebnych objektov, moralnu a fyzickd zastaranost technickych
zariadeni, existenciu vysokych prevadzkovych nakladov, nedostatok modernych technologii
a nepripravenost poskytovatelov sluzieb zavadzat systémy kvality v praxi. Vo velkom pocte miest
aobci vybavenost uUzemia réznymi typmi infrastruktiry nedosahuje pozadovanu Uroven
vybavenosti z kvantitativnych hladisk alebo nespifia sugasné kvalitativne poZiadavky pre konkrétne
typy obcianskej infrastruktury. Analyza identifikuje znaénu sidelnd rozdrobenost Uzemia SR, a to
predovSetkym na Uzemi vychodného Slovenska a tiez nadpriemernu hustotu siete ciest Il. a lll.
triedy, ktora je vSak charakterizovana nedostato¢nym dopravno-technickym stavom.

Strategicka cast reflektuje na hlavné faktory rozvoja a klfucové disparity identifikované
v analytickej ¢asti ROP, ale aj vsamotnom NSRR. Cielom navrhovanej stratégie ROP je
zvySovanie kvality Zivota a zivotného Standardu v podporovanych regiénoch SR na uroven
porovnatelnu s najvyspelejSimi krajinami Eurdpy. Stratégia ROP pri cielenom smerovani intervencii
berie do uvahy priority vyplyvajuce zo strategickych dokumentov na eurdpskej, celoslovenskej,
regionalnej ale aj miestnej Urovni. Ide predovSetkym o Strategické usmernenia Spolo¢enstva,
NSRR, Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (tzv. lisabonska stratégia pre
Slovensko), Narodny program reforiem SR, Koncepciu Uzemného rozvoja Slovenska z roku 2001,
Narodnu stratégiu trvalo udrzatelného rozvoja z roku 2001 a potreby identifikované na urovni
jednotlivych regionov ciela Konvergencia v podmienkach SR. V sulade s uvedenymi strategickymi
dokumentmi je na odstrariovanie regionalnych rozdielov z pohladu intervencii ROP najvhodnej$im
nastrojom stratégia Uzemnej koncentracie zdrojov. Stratégia Uzemnej koncentracie vychadza
z NSRR, kde boli na zaklade analyzy Struktury osidlenia SR (primarne definovanej v Koncepcii
uzemného rozvoja Slovenska 2001) prioritne Specifikované sidla (obce a mesta), identifikované
ako tzv. inovacné a kohézne pdly rastu. Podpora prostrednictvom jednotlivych opatreni ROP je
prioritne smerovana do inovaénych a kohéznych pélov rastu, ktoré su tvorené vybranymi centrami
osidlenia na uzemi SR. V $pecifickych odévodnenych pripadoch, kde to povaha podporovanych
aktivit vyzaduje, su operacie v ramci ROP smerované aj do Uzemi mimo polov rastu. Z tematického
hladiska je stratégia ROP zamerana na vybrané typy zariadeni obcianskej infrastruktury a prvky
vybavenosti Uzemia, ktoré boli analyzou identifikované ako klu¢ové pre dosahovanie globalneho
ciela ROP. Na realizaciu ROP bolo pévodne na roky 2007-2013 z ERDF uréenych celkovo 1,445
mil.  eur. Reviziou ROP v polovici programového obdobia sa prispevok z ERDF zvySil na
1 554 503 927 eur na zaklade pridelenia dodato¢nych zdrojov, ktoré boli SR pridelené v zmysle ¢l.
16 a 17 medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a
Eurdpskou komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospoda’lrem’.2 Zaroven je
uplatiiovany princip adicionality s vyuzitim dalSich doplnkovych zdrojov zo $tatneho rozpoctu SR.
Tematicka a uzemna koncentracia pomoci je dana stratégiou ROP a ma nasledny priemet do
finanéného planu ROP, ktory prerozdeluje disponibilné prostriedky na uroven jednotlivych rokov

2 Eurépska komisia oficialne informovala Eurépsky parlament a Eurdpsku radu o technickej tprave finanéného ramca pre
roky 2011 — 2013 v sulade s pohybom HDP, vratane upravy sum alokovanych z fondov podporujucich kohéziu prislusSnym
Clenskym $tatom o rozdiel medzi odhadovanou a skuto¢nou vyskou HDP v obdobi 2007-2009. V sulade s ¢lankom 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody zo 17. méja 2006 a rozhodnutim Eurdpskej komisie ¢. 2010/475/EU z 30.8. 2010, ktorym sa
meni a dopifia rozhodnutie 2006/594/ES, ktorym sa stanovuje indikativne pridelenie viazanych rozpo&tovych prostriedkov
roz¢lenenych podla €lenskych Statov v ramci ciela Konvergencia na obdobie rokov 2007 — 2013, pokial' ide o dodato¢né
rozpodtové prostriedky

pre Cesku republiku, Polsko a Slovensko,sa navy$uiju disponibilné prostriedky pre Slovensku republiku o 137 711 534 eur.



programového obdobia, prioritnych osi, regiénov a katégérii dimenzii v sulade s metodikou
Eurdpskej komisie.

Systém implementacie ROP predpoklada postupné upustanie od centralizovaného pristupu a
zriaduje v stlade s prislugnou legislativou SR a EU sprostredkovatelské organy pod riadiacim
organom na udrovni regiénov NUTS 3, ¢o mozno v podmienkach SR povazovat pri uvedenom
rozsahu decentralizacie za inovativny pristup. Zamerom Riadiaceho organu pre ROP je, aby pocas
programového obdobia 2007-2013 vykonavali samospravne kraje (Uroveri NUTS 3) ulohu
sprostredkovatelskych organov pod riadiacim organom pre oblasti podpory zamerané na
regionalne cesty, regeneraciu sidiel a infrastruktaru cestovného ruchu. V marci 2011 sa zriadil
sprostredkovatelsky organ pod Riadicim organom pre ROP na Ministerstve kultiry SR za u¢elom
vykonavania zverenych uloh v rdmci prioritnej osi 7 Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013.
Ostatné oblasti podpory ROP su z hladiska ich charakteru implementované priamo Riadiacim
organom pre ROP, ktorym bolo do 30.6.2010 v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 832 zo dna 8.
oktobra 2006 Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja SR (dalej len ,MVRR SR*). Zakonom ¢&.
37/2010 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon & 575/2001 Z.z. o organizacii ginnosti viady a
organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov, ucinnym od 1.7.2010 bolo
Ministerstvo vystavby a regiondlneho rozvoja SR zruSené ajeho kompetencie ako Riadiaceho
organu pre ROP presli na Ministerstvo pédohospodarstva, zZivotného prostredia a regionalneho
rozvoja SR. V zmysle zakona &. 372/2010 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 575/2001 Z. z.
0 organizacii €innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov
s u¢innostou od 1.11.2010 sa zmenil nazov Riadiaceho organu pre ROP z Ministerstva
podohospodarstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja SR* na Ministerstvo
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej aj ,MPRV SR").

1.1 ZHRNUTIE DOVODOV PRE VYKONANIE REVIZIE ROP V POLOVICI
PROGRAMOVEHO OBDOBIA

V polovici roka 2010 boli hodnotené doterajSie vysledky implementacie ROP v programovom
obdobi 2007-2013. ROP bol prijaty Eurdpskou komisiou 24. septembra 2007. Zadciatok
implementacie ROP v januari 2008 bol spojeny s velkymi o€akavaniami ziadatelov, ktoré
v podmienkach Slovenska vyplyvali zo véeobecne rozsiahlej medializacie podpory z fondov EU,
z velkej absorpénej kapacity Ziadatelov v ¢ase hospodarskej konjunktury na prelome rokov 2007-
2008, ako aj z obsiahleho zasobnika nepodporenych projektov zo skrateného programového
obdobia 2004-2006.

Systém implementacie ROP zaviedol v roku 2008 do praxe nové prvky ako systém
priebeznych vyziev, internetové rezervacie terminov na predkladanie Zziadosti o NFP, priamu
elektronickl komunikaciu so zZiadatelmi prostrednictvom osobitnej e-mailovej schranky a pod.
V roku 2008 boli vyhlasené prvé vyzvy ROP a prebiehalo dokoncovanie nastavovania systémov
riadenia a kontroly, ktoré boli posudené auditom suladu podfa ¢lanku 71 Nariadenia Rady (ES) €.
1083/2006. Pocas roka 2009 boli intenzivne vyhlasované vyzvy vo vSetkych prioritnych osiach
ROP. Vysledkom bolo splnenie pravidla n+3 v zavere roka 2009 s viac ako roénym predstihom
a tiez vytvorenie podmienok pre intenzivne Cerpanie financnych prostriedkov v roku 2010 na
zaklade vysokého poctu schvalenych projektov.

Od roku 2009 bola v SR zavedena nova mena euro, pricom konverzny kurz bol stanoveny na
30,126 SKK/EUR. V ¢ase pripravy ROP sa v sulade s oficialnymi odhadmi a o€akavaniami pri
stanoveni finanéného planu ROP, ako aj pri vypocte predpokladanej vysky jednotlivych projektov
aplikoval vymenny kurz 32,600 SKK/EUR. Posilnenie SKK v priebehu roku 2008, na zaklade
ktorého bol stanoveny konverzny kurz, spésobilo realne zniZenie vysky celkového objemu
finanénych prostriedkov pre ROP v SKK z priblizne 55,42 mid. SKK na 51,214 mid. SKK, ¢o
predstavuje rozdiel viac ako 4,20 mid. SKK.

Nasledky globalnej hospodarskej krizy, ktoré sa v plnej miere prejavili na Uzemi SR v roku
2009, mali svoj vplyv aj na implementéaciu ROP a &erpanie finanénych prostriedkov z fondov EU.
Vlada SR uz na prelome rokov 2008 a 2009 prijala v tejto suvislosti viacero protikrizovych opatreni
zameranych na zintenzivnenie &erpania finanénych prostriedkov z fondov EU (napr. opatrenia
vlady SR na prekonanie dopadov globalnej finanénej krizy, schvalené uznesenim viady SR ¢&.
808/2008, ¢. 969/2008, ¢. 125/2009). Uvedené skutocnosti boli zohladnené aj pri priprave Statneho
rozpoctu SR na rok 2010. S ciefom urychlit a zefektivnit Cerpanie finanénych prostriedkov z fondov
EU boli prijimané opatrenia aj na urovni Eurépskej komisie (napr. zmeny nariadeni smerujice



k zjednodu$eniu preukazovania opravnenych vydavkov na projekt, zjednodusenie postupov pri
projektoch generujucich prijmy — €l. 55 vSeobecného nariadenia).

Vyrazné socialno-ekonomické zmeny v désledku hospodarske;j krizy viedli k zmene v prioritach
potencialnych prijimatefov v ramci ROP. Zo Sirokého spektra réznych oblasti podporovanych
prostrednictvom ROP sa vyprofilovali oblasti, ktoré pre potencialnych prijimatelov, tj. najma
regionalne a miestne samospravy predstavovali najdéleZitejSie rozvojové priority a najefektivnejsie
investicie z hladiska Uspor prevadzkovych nakladov verejného sektora (zniZenie energetickej
naroc¢nosti), tvorby pracovnych miest, zavadzania IKT a konkurencieschopnosti sidel. Na druhej
strane, v niektorych oblastiach podpory neboli naplnené ocakavania z hladiska zamerov
nastavenych v roku 2007, a to aj napriek viacerym vyhlasenym vyzvam a ich propagacii. Uvedené
skutocnosti spolu s niekolkymi dal§imi zmenami v externom prostredi (legislativne zmeny a pod.)
poukazali na potrebu Ciasto¢ne upravit pdvodne nastavenu stratégiu a finanény plan ROP a doplnit
analyticku ¢ast ROP o niektoré nové skuto¢nosti.

Pévodna analyticka ¢ast ROP vychadzala zo $tatistickych Udajov za rok 2004, pripadne rok
2005. Nasledky globalnej hospodarskej krizy, demograficky vyvoj spolo¢nosti, ako aj zmeny
narodnej legislativy poukazali na potrebu Ciasto¢nej Upravy stratégie ROP nastavenej v procese
pripravy ROP v rokoch 2006-2007. Ciefom revizie ROP je upravit znenie operaéného programu
takym sposobom, aby strategickd a operativha cast, ako aj finanény plan ROP reflektovali
zmenené podmienky.

Doévodmi na vykonanie revizie ROP a suvisiacej realokacie finanénych prostriedkov su
nasledovné skutocnosti:

a) vyrazna zmena socialno-ekonomického prostredia (globalna hospodarska kriza);

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni (rozvojové
priority v éase krizy a zmena legislativy v oblasti Skolstva, cestovného ruchu
a socialnej oblasti, prehodnotenie priorit v €ase krizy, uznesenia vlady SR definujuce
projekt Europske hlavné mesto kultury — Kosice 2013 ako narodnu prioritu,
uznesenia vlady SR upravujtce regionalizaciu cestovného ruchu SR a pod.);

c) tazkosti s vykonavanim niektorych oblasti podpory ROP vo vidzbe na legislativne
bariéry (infrastruktura socialnopravnej ochrany deti asocialnej kurately,
infrastruktura byvania), resp. iné doévody (t'azkosti s dosiahnutim komplementarity
s OP Konkurencieschopnost’ a hospodarsky rast pri podpore investi€nych aktivit
cestovného ruchu).

Revizia operacného programu nepredstavuje zasadny odklon od pévodne nastavenych
cielov a hodnét meratelnych ukazovatelov programu. V pripade niektorych ukazovatelov

revizia umozni dosiahnutie vyssich cielovych hodnét.

1.2 ZHRNUTIE DOVODOV PRE VYKONANIE REVIZIE ROP ZACIATKOM ROKU 2012

Druhd revizia ROP reaguje na zavaznu problematicku situaciu, ktora vznikla v suvislosti s
deficitom finanénych zdrojov na krytie aktualnych pohladavok prijimatelov deklarovanych
v ziadostiach o platbu v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP. Nutnost vykonania
tejto revizie predpokladal uz text prvej revizie ROP, v ramci ktorej bol schvaleny princip presunov
uspor v realizovanych projektoch ROP do prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP s cielom
rieSenia nadschvalenia finanénych prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré bolo umoznené
v dosledku vyraznej zmeny socialno-ekonomického prostredia a s tym suvisiacej zmeny
priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni. Interna analyza dévodov vykonania revizie
ROP k 31.12.2011 z januara 2012 potvrdila zavery doterajsich externych hodnoteni implementacie
ROP, Ze prioritnd os 1 Infradtruktira vzdelavania ROP je klu€ovou oblastou podpory
v programovom obdobi 2007-2013 a dominantnou mierou sa podiela na dosahovani stratégie
a globalneho ciela ROP, vratane prinosu k ciefom stratégie Eurépa 2020 a Narodného programu
reforiem Slovenskej republiky.

Na rozdiel od prvej revizie mozno druhu reviziu ROP povazovat za pomerne jednoduchu,
kedZe analyza ROP, stratégia ROP, meratelné ukazovatele, ako aj systém riadenia a kontroly
ROP zostavaju touto reviziou nezmenené.



1.3 ZHRNUTIE DOVODOV PRE VYKONANIE REVIZIE ROP V POLOVICI ROKA 2012

Tretia revizia ROP nadvédzuje na predchadzajuce revizie ROP ajej cielom je pokracovat
Vv postupnom _znizovani_deficitu finanénych prostriedkov v ramci_prioritnej osi 1 Infrastruktura
vzdelavania ROP prostrednictvom presunu uspor dosiahnutych v ramci ROP do tejto prioritnej osi.
Na zaklade Internej analyzy ddvodov vykonania revizie ROP k 31.5.2012 zjuna 2012 bola
identifikovana potreba vykonania tretej revizie ROP v suvislosti s opakujicou sa kritickou situaciu
spocivajucej v nedostatku finanénych prostriedkov na krytie aktualnych pohladavok prijimatelov
deklarovanych v Ziadostiach o platbu.

Dévodmi na vykonanie revizie ROP a suvisiacej realokacie finanénych prostriedkov je
pretrvavanie skuto¢nosti, ktoré spadaju pod body a) ab) €l. 33 Nariadenia Rady (ES) €.

1083/2006, t.j.:
a) vyrazna zmena socialno-ekonomického prostredia;

b) zmena rozvojovych priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni.

Tretia revizia ROP podobne ako druhd revizia programu nema vplvyv na analyzu ROP,
stratégiu ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP.




2. PRIPRAVA REGIONALNEHO OPERACNEHO PROGRAMU

2.1 PROCES PRIPRAVY i REGIONALNEHO OPERACNEHO PROGRAMU -
UPLATNOVANIE PRINCIPU PARTNERSTVA

Proces pripravy ROP pre programové obdobie 2007-2013 suvisi s pripravou $pecifickej priority
¢islo 1.1 Regionalna infrastruktura NSRR, ktora bola zacata v oktébri 2005. Uvedena Specificka
priorita NSRR je v programovom obdobi 2007-2013 realizovana predovSetkym prostrednictvom
implementacie ROP.

Tento proces bol vsulade suznesenim viady SR ¢. 832/2006 zo dna 8. oktébra 2006
realizovany v gescii MVRR SR, ktoré bolo uvedenym uznesenim ustanovené ako Riadiaci organ
pre ROP.

Proces pripravy ROP prebiehal vzmysle principu partnerstva v sulade s prislusnymi
nariadeniami ES, priebezne prijimanymi uzneseniami vlady SR a usmerneniami Centralneho
koordinaéného organu (dalej len ,CKO*).

K 31. januaru 2006 bola vypracovana Specificka priorita Cislo 1.1 Regionalna infrastruktira
NSRR, ktora zadefinovala smerovanie pomoci zo SF a KF v programovom obdobi 2007-2013
v oblasti regionalnej infrastruktiry na indikativhu uroven skupin aktivit, cielov, prijimatelov
a zakladnych meratelnych vychodiskovych a cielovych indikatorov.

MVRR SR pocas pripravy a schvalovania ROP aktivne uplatfiovalo princip partnerstva, na
zaklade ktorého bolo do uvedenych procesov zapojené Siroké spektrum vecne prislusnych
socialno-ekonomickych partnerov. Ako partneri boli identifikované nasledovné subjekty:

= Ustredné organy Statnej spravy pre prislusné sektorové oblasti

= v8etky Uzemne prisluSné regionalne samospravy a zastupcovia miestnych samosprav
= odborna verejnost’ zastupujica mimovladny sektor

= Urad splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity

= zastupcovia integrovane;j siete regionalnych rozvojovych agentur

= externi konzultanti participujici na vyracovani analytickej a strategickej ¢asti ROP, ktori
reprezentovali rozne odborné oblasti suvisiace s problematikou regionalnej infrastruktury
(ekonomika, tzemné planovanie, regionalny rozvoj a pod.).

Kritériom pre vyber socialno-ekonomickych partnerov bola vecna prislusnost k jednotlivym
sektorovym oblastiam podpory ROP na narodnej, regionalnej a miestnej urovni a predpokladana
suvislost dopadu intervencii ROP na zuc¢astnené subjekty, ktoré st aktérmi regionalneho rozvoja.

Uplatfiovanie principu partnerstva bolo realizované formou uUcasti v pracovnej skupine na
pripravu operaéného programu, formou bilateralnych pracovnych stretnuti, formou pisomnej
a elektronickej komunikacie, medzirezortnymi pripomienkovymi konaniami, G€astou na
organizovanych verejnych férach a pod.

Zakladnu platformu pre pripravu ROP predstavuje pracovna skupina na pripravu ROP
menovana ministrom vystavby a regionalneho rozvoja SR. Uvedena pracovna skupina zacala
oficialne pdsobit v maji 2006 a presny zoznam jej ¢lenov je uvedeny v prilohe 3 ROP. Pracovna
skupina na pripravu ROP bola na zaklade aktualizacie NSRR v oktébri 2006 rozSirena o dalSie
subjekty. Predmetom zasadnuti pracovnej skupiny v obdobi od maja 2006 do februara 2007 bolo
obsahové zameranie ROP a jeho intervencii, uplatiovanie principov Uzemnej a tematickej
koncentracie, systém implementacie ROP a iné aspekty suvisiace s podporou oblasti regionalnej
infrastruktary v programovom obdobi 2007-2013.

V priebehu mesiacov november 2005 az jun 2007 boli MVRR SR iniciované viaceré bilateralne
a multilateralne stretnutia s prisluSnymi ministerstvami (Skolstva, prace, socialnych veci a rodiny,
kultary, podohospodarstva, Zivotného prostredia, vnitra a pod.). U&elom uvedenych stretnuti bolo
obsahové vymedzenie jednotlivych vychodisk ROP z hladiska sektorovych oblasti podpory
a z hladiska suladu ROP so stratégiami na narodnej urovni. Predmetom stretnuti bolo aj
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definovanie opravnenych prijimatelov v stlade s narodnou legislativou. S ohladom na odborné
stanoviska prislusnych rezortov boli zaroven vymedzené deliace linie medzi jednotlivymi oblastami
podpory v ramci ROP a pribuznymi oblastami podporovanymi z inych opera¢nych programov
spolufinancovanych z fondov EU, resp. z inych zdrojov v rokoch 2007-2013.

Na procese pripravy ROP sa podielali zastupcovia vsSetkych regionalnych samosprav
a zastupcovia miestnych samosprav, do ktorych pdsobnosti kompetenéne spadaju jednotlivé
oblasti podpory ROP. Zastupcovia regionalnych samosprav boli zainteresovani aj do pripravy
vychodisk ciastoéne decentralizovaného systému implementacie ROP v programovom obdobi
2007-2013 a do pripravy prislusnych realizaénych dokumentov. Zaujmy miestnych samosprav
v procese pripravy ROP zastupovalo Zdruzenie miest aobci Slovenska. Na pravidelnych
stretnutiach vramci pripravy ROP sa zu€astiiovali zodpovedni nominanti predsedov
samospravnych krajov s mandatom rokovat o obsahu ROP.

Zucastnené Uzemné samospravy v procese pripravy ROP presadzovali potrebu skvalitnenia
a dobudovania zariadeni obcianskej infrastruktdry v regidonoch a navrhovali rozSirovanie spektra
opravnenych aktivit v ramci jednotlivych oblasti podpory ROP. Samospravne kraje zaroven
opakovane pozadovali navy$enie finanénych prostriedkov pre ROP a deklarovali zaujem plnit
ulohy plnohodnotnych sprostredkovatelskych organov pod Riadiacim organom pre ROP pre cely
operaény program. Vzhladom na skuto¢nost, Ze niektoré poziadavky neboli v sulade predoslymi
rozhodnutiami viady SR, nebol vramci pracovnej skupiny v niektorych otazkach dosiahnuty
konsenzus a nebolo mozné niektoré z uvedenych navrhov akceptovat.

V ramci pracovnych skupin predlozil Riadiaci organ pre ROP na diskusiu aj navrh na urcenie
regionalnych alokacii v ramci ROP, ktory bol vypracovany v spolupraci s externymi spracovatelmi.
V otazke regionalnych alokacii na regiony NUTS 3 sa samospravnym krajom sa nepodarilo najst
vzajomny konsenzus ani po predloZeni navrhu RO pre ROP vypracovaného na zaklade dodato¢ne;j
podrobnej analyzy podporovanych oblasti na uUzemi jednotlivych samospravnych krajov.
Rozhodnutie o rozdeleni disponibilnej alokacie ROP na zu¢astnené NUTS 3 regiény bolo prijaté na
urovni ¢lenského Statu.

V spolupraci s externymi spracovatelmi boli na odbornej baze vypracované vychodiska
uzemnej koncentracie prispevkov ROP, ktoré boli individualne prehodnotené na urovni prislusnych
odbornych utvarov vSetkych samospravnych krajov na izemi ciela Konvergencia.

Regionalne a miestne samospravy predstavuju prevazni cast prijimatelov intervencii
prostrednictvom ROP. Okrem zapojenia regionalnych a miestnych samosprav do pripravy ROP na
principe partnerstva, maju zastupcovia samosprav aj zastupenie v Monitorovacom vybore pre
ROP. Samospravne kraje v programovom obdobi 2007-2013 zabezpecia vykon implementaénych
uloh delegovanych Riadiacim organom pre ROP v ramci oblasti podpory zameranych na
intervencie regionalnymi cestami, regeneraciou sidiel a cestovnym ruchom. Popis zapojenia
miestnych a regionalnych samosprav do riadenia a implementacie ROP v programovom obdobi
2007-2013 je podrobnejSie uvedeny v kapitole 9.

Na procese pripravy ROP participovalo obcianske zdruzenie Vidiecky parlament (siet
mimovladnych organizacii a fyzickych oséb), ktorych pripomienky sa tykali predovSetkym tematiky
podpory vidieckych a zaostalych oblasti, Gzemnej koncentracie ROP a k definovaniu mechanizmov
zabranujucich uprednostfiovaniu zaujmov regionalnych samosprav na ukor miestnych samosprav.

Pripomienky mimovladneho sektora, tykajuce sa oblasti regionalnej infrastruktary, boli
priebezne prerokovavané na pracovnych skupinach ROP aaj na pracovnych skupinach
organizovanych uz na urovni pripravy NSRR.

Urad splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity v spolupraci v rdmci principu partnerstva
komunikoval s MVRR SR predovSetkym o moznostiach optimalizacie vyuzitia Sirokého spektra
aktivit ROP pre vytvorenie podmienok pre komplexny pristup krieSeniu problematiky
marginalizovanych rémskych komunit.

Dodrziavanie partnerstva je v podmienkach SR zaroven institucionalne zabezpecené v procese
predkladania dokumentov na rokovanie viady SR prostrednictvom medzirezortného
pripomienkového konania. Do tohto procesu boli zapojeni vSetci uvedeni rozhodujici regionalni
aktéri. Pripomienky obdrzané v ramci tohto procesu boli predmetom osobitnych diskusii, ktorych
vysledkom bolo, Ze na rokovanie vlady SR bol navrh ROP predlozeny bez zdsadnych rozporov.

VsSetkym poziadavkam a narokom jednotlivych partnerov bola spracovatelmi ROP venovana
nalezitd pozornost a boli v moznej miere zapracované do znenia ROP. Dokument ROP
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spracovany na principe partnerstva je Eurdpskej komisii predkladany ako vysledok dohody
zugastnenych socialno-ekonomickych subjektov. Zavere¢né prerokovanie dopracovaného
dokumentu so vSetkymi socialno-ekonomickymi partnermi sa uskutocnilo 29. juna 2007. Vysledna
verzia operaéného programu ma pInti podporu viady SR ako &lenského $tatu EU.

Princip partnerstva v zmysle ¢l. 11 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006, ktorym sa ustanovuju
vS§eobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999 je
v suvislosti s ROP uplatiiovany poc€as celého programového obdobia 2007-2013. Spektrum
partnerov zastupené sektorovymi ministerstvami, regionalnymi a miestnymi samospravami
a ostatnymi partnermi je zaroven zapojené do implementacie programu formou Ucasti na priprave
vyziev na predkladanie projektov ana vybere podporovanych operacii vramci jednotlivych
prioritnych osi ROP.

UZSie spektrum partnerov zastupené regionalnymi a miestnymi samospravami a regionalnymi
rozvojovymi agenturami je sUcastou komunika¢nej stratégie Riadiaceho organu pre ROP
a participuje na aktivitach informovania a publicity vo vztahu k ROP.

Prostrednictvom ¢lenstva v Monitorovacom vybore pre ROP je po¢as programového obdobia
2007-2013 socialno-ekonomickym partnerom vytvoreny priestor na uU€ast pri monitorovani
a hodnoteni operaéného programu a na iniciovani jeho pripadnych revizii. Popis uplatfiovania
principu partnerstva vo vztahu k vy$Sie uvedenych aktivitdm je podrobnejSie popisany v kapitole 9.

Kompletny prehlad vsSetkych socialno-ekonomickych partnerov zaiteresovanych do
pripravy ROP a najdélezitejSie vychodiska z uplatriovania principu partnerstva su zhrnuté
v prilohe ¢. 3. Princip partnerstva je v suvislosti s vykonom a realizaciou ROP zabezpeceny
pocas celého programového obdobia 2007-2013.

Za ucelom prerokovania obsahu ROP a spdsobe jeho implementacie v programovom obdobi
2007-2013 sa uskutocnili viaceré pracovné stretnutia vrcholovych predstavitefov MVRR SR
a zainteresovanych siedmich samospravnych krajov opravnenych pre ciel Konvergencia.

V zaujme oboznamenia SirSej odbornej verejnosti s moznostami podpory oblasti regionalnej
infrastruktdry v kontexte NSRR a ROP sa uskuto¢nili viaceré tematicky orientované konferencie.
V mesiacoch februar a marec 2006 bola problematika Regionalnej infrastruktury v kontexte NSRR
SR na programové obdobie 2007-2013 prezentovana SirSej odbornej verejnosti na konferenciach
v Bratislave a KoSiciach a v mesiaci maj 2006 bola problematika regionalnej infrastruktiry
v kontexte ROP predstavena na konferencii Strukturalne fondy pre rozvoj Rémskych komunit.
V aprili 2007 bol pripravovany ROP prezentovany na celonarodnej konferencii s nazvom Eurdpske
fondy pre rozvoj regionov, ktora sa konala v Banskej Bystrici. Zastupcovia MVRR SR zodpovedni
za pripravu NSRR a ROP sa v priebehu pripravy ROP aktivne zu€astfiovali aj dalSich verejnych
podujati organizovanych réznymi subjektami pdsobiacimi v oblasti regionalneho rozvoja.

ROP, ako programovy dokument pre &erpanie S$trukturainych fondov EU v programovom
obdobi 2007-2013 je schvalovany vladou SR a Eurépskou komisiou. Navrh ROP vlada schvalila
uznesenim ¢. 1014 zo diia 6. decembra 2006 s Ulohou dopracovat dokument na zaklade vysledkov
ex ante hodnotenia, vysledkov strategického environmentalneho hodnotenia a technickych
rokovani so zastupcami Eurdpskej komisie. Operaény program bol oficidlne zaslany Eurdpskej
komisii 5. marca 2007. Regionalny opera¢ny program bol schvaleny rozhodnutim Eurdpskej
komisie zo dfia 24.9.2007.

2.1.1 Proces pripravy revizie ROP v polovici programového obdobia

V roku 2010 Riadiaci organ pre ROP inicioval reviziu ROP na zaklade vysledkov priebezného
hodnotenia doterajSej implementacie ROP, analyzy dévodov revizie ROP a uzneseni vlady SR
tykajucich sa dodato¢ného navySenia rozpoctu ROP v suvislosti s projektom Eurdpske hlavné
mesto kultury — KoSice 2013 a odstrafiovanim nasledkov povodni a protipovodniovymi opatreniami.
V mensej miere bola modifikacia vyvolana identifikovanymi tazkostami s vykonavanim niektorych
oblasti podpory ROP.

Nutnost' revizie ROP v désledku vyraznej zmeny socialno-ekonomického prostredia a s tym
suvisiacej zmeny priorit na narodnej, regionalnej a miestnej Urovni bola zrejma uz v zavere roka
2009. O uvedenej skutoc¢nosti informoval Riadiaci organ pre ROP socialno-ekonomickych
partnerov na vyro¢nom stretnuti k ROP a na vyroc¢nej konferencii ROP v decembri 2009.
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V maji 2010 bol v suvislosti s vysledkami priebezného hodnotenia doterajSej implementacie
ROP vypracovany prvy navrh modifikovaného znenia ROP, ktory bol predmetom rokovania
Monitorovacieho vyboru pre ROP na jeho zasadnuti dha 3.6.2010. Vzhladom na vznesené
pripomienky ¢lenov Monitorovacieho vyboru pre ROP bolo rokovanie o revizii ROP prerusSené.
V nadvaznosti na nasledne prijaté uznesenia viady SR tykajuce sa dodato¢ného navySenia
rozpo¢tu ROP v suvislosti s projektom Eurépske hlavné mesto kultiry — KosSice 2013
a odstrarfiovanim nasledkov povodni a protipovodiovymi opatreniami bol navrh revizie ROP
prepracovany a dna 30.09.2010 predlozeny ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP.

Navrh revizie ROP bol Monitorovacim vyborom pre ROP schvaleny dfia 26.10.2010 a dna
29.10.2010 oficialne predlozeny Eurdpskej komisii na schvalenie.

Eurépska komisia predlozeny navrh posudzovala do februara 2011. Na zaklade poziadaviek
vznesenych zo strany Eurdpskej komisie bolo nevyhnutné upravit vybrané asti odsuhlaseného
navrhu revizie, najma ¢ati tykajuce sa stratégie podpory pre oblast socialnej infrastruktury,
prispevku ROP k rieSeniu situacie marginalizovanych rémskych komunit a moznosti implementacie
inovativneho finanéného nastroja JESSICA. V tejto suvislosti zaroveri Monitorovaci vybor pre ROP
v hlasovani pisomnou procedurou schvalil presun 5 mil. eur zoblasti podpory kultirnej
infrastruktdry na oblast podpory infrastruktiry byvania za U¢elom posilnenia alokacie uréenej na
podporu infradtruktiry byvania prostrednictvom inovativneho finanéného mechanizmu JESSICA
v nadvaznosti na odporu¢ania Eurépskej komisie vznesené v procese negociacii k navrhu revizie
ROP a hodnotiace a vyberové kritéria pre Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013. Na
zaklade pripomienok a naslednych rokovani s Eurépskou komisiou, niektorymi socioekonomickymi
partnermi, a na zaklade uzneseni Monitorovacieho vyboru pre ROP zo dna 26.10.2010 a zo dna
23.03.2011 Riadiaci organ pre ROP v priebehu februara az aprila 2011 dopracoval navrh revizie
ROP a opatovne ho predlozil Eurépskej komisii diia 10.05.2011.

Revizia ROP bola schvalena rozhodnutim Komisie K(2011)5362 z 2.augusta 2011, ktorym sa
meni a doplfia rozhodnutie K(2007)4449 z 24.septembra 2007.

2.1.2 Proces pripravy revizie ROP zaciatkom roku 2012

V marci 2012 Riadiaci organ pre ROP inicioval reviziu ROP na zaklade internej analyzy
dovodov vykonania revizie ROP k 31.12.2011 z januara 2012. Nutnost vykonania tejto revizie
predpokladal uz text prvej revizie ROP, vramci ktorej bol schvaleny princip presunov uspor
v realizovanych projektoch ROP do prioritnej osi 1 InfrasStruktira vzdelavania ROP s cielom
rieSenia nadschvalenia finanénych prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré bolo umozZnené
v désledku vyraznej zmeny socialno-ekonomického prostredia a s tym suvisiacej zmeny priorit na
narodnej, regionalnej a miestnej urovni.

Riadiaci organ pre ROP predlozil ¢lenom Monitorovacieho vyboru pre ROP dria 6.3.2012 na
schvéalenie navrh revizie ROP vratane internej analyzy dévodov vykonania revizie ROP
k 31.12.2011. Monitorovaci vybor pre ROP schvalil navrh revizie ROP pisomnou procedurou
(uznesenim Monitorovacieho vyboru pre ROP ¢. 2012/2012 zo dria 13.3.2012).

,Revizia ROP bola schvalena rozhodnutim K(2012)3301 z 23.maja 2012, ktorym sa meni a
dopliia rozhodnutie K(2007)4449 z 24.septembra 2007.

2.1.3 Proces pripravy revizie ROP v polovici roka 2012

Na zaklade internej analyzy dévodov vykonania revizie ROP k 31.5.2012 Riadiaci organ pre
ROP_inicioval v juni 2012 vykonanie v poradi tretej revizie programu s ciefom pokracovat
v nevyhnutnych Upravach prioritnej osi 1 Infradtruktira vzdeldvania ROP, ktorych zaklad polozZila
UZ prva revizia programu Vv suvislosti so zmenou socialno-ekonomického prostredia a naslednou
zmenou priorit na_narodnej, regionalnej a miestnej Urovni. Predmetom tretej revizie programu je
uplatnenie principu presunu uspor dosiahnutych v rdmci ROP do prioritnej osi 1 ROP, ktory bol
schvaleny v rdmci prvej revizie programu.

Navrh revizie ROP vratane internej analyzy dévodov vykonania revizie ROP k 31.5.2012

Z juna 2012 bol &lenom Monitorovacieho vyboru predloZeny diia [DD.MM.2012. |
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2.2 EX ANTE HODNOTENIE®

Ex ante hodnotenie ROP bolo vykonané v obdobi od maja 2006 do maja 2007 externym
spracovatelom. Zavere€na sprava z ex ante hodnotenia ROP bola vypracovana k 31. decembru
2006. V priebehu prvej polovice roka 2007 bol navrh ROP upraveny na zaklade technickych
konzultacii so zastupcami Eurdpskej komisie. Uvedené konzultacie mali za nasledok zmenu ROP
v niektorych ¢astiach, a preto bola aktualizovana verzia podrobena dodato¢nému procesu
s naleZitostami ex ante hodnotenia.

Aktualizovana zavere¢na sprava z ex ante hodnotenia bola odovzdana MVRR SR 22. juna
2007.

Vychodiska analytickej ¢asti by mali mat’ dostatoénu vypovedaciu schopnostou pre stanovenie
zdévodnitelnej stratégie s jasne definovanymi cielmi na drovni ROP aj prioritnych osi ROP. V ramci
vykonaného ex ante hodnotenia bol Riadiaci organ pre ROP upozorneny v analytickej ¢asti ROP
na nedostatoéne vypovedajlce a neprehladné Statistické Udaje a taktiez na nerovnomernt hibku
analyzy jednotlivych tematickych oblasti. Riadiaci organ pre ROP odstranil uvedené nedostatky
spresnenim a doplnenim udajov pre jednotlivé oblasti s ohfadom na réznorodost zdrojov a
dostupnost Statistickych udajov.

Stratégia je spracovana na zaklade vysledkov regionalnych analyz a konstatovanych disparit
podla prisluSnych oblasti podpory. Ex ante odporuc¢alo zvazenie usporiadania tematickych oblasti
podla logickych navaznosti. Odporu¢anie bolo akceptované, &im sa zvySila prehladnost
a zrozumitelnost suvislosti v ramci stratégie ROP.

Ex ante hodnotenie ROP povazuje princip tematickej a Uzemnej koncentracie intervencii
v ramci ROP, v nadvaznosti na financovanie komplementarnych aktivit podporovanych z ESF, za
vyznamny prostriedok dosahovania potrebného synergického efektu. Priestorové rozlozenie
planovanych intervencii do inovaénych a kohéznych pélov rastu na zaklade redlne identifikovanych
potrieb so zameranim na vyrovnavanie regionalnych a vnutroregionalnych disparit je v sulade
polycentrickym pristupom uplatfiovanym na drovni NSRR. V zmysle pripomienok ex ante
hodnotenia boli do ROP doplnené podrobnejSie informacie o stratégii polov rastu s popisom
metodiky, po¢tom a po¢tom obyvatelov v ¢leneni na inovacéné a kohézne poly rastu.

Zo zisteni ex ante vSak vyplyvala poziadavka na upresnenie stratégie a jej priemetu do
prioritnych osi z pohladu tematickej a Uzemnej koncentracie intervencii s nastavenim adekvatnych
a odovodnitelnych  kritérii. Stratégia bola v zmysle uvedenej pripomienky definovana
zrozumitelnejSie s pouzitim ekonomickych, kapacitnych kritérii ainych vecnych s vyuzitim
principov Uzemnej koncentracie.

Ex ante hodnotenie zaroveri konStatuje vzajomnu konzistentnost a synergiu prioritnych osi
ROP, ktoré odrazaju stratégiu a vysledky predchadzajiucich analyz aj vo vztahu k potrebam
jednotlivych konvergenénych regiénov SR. Navrhované prioritné osi ROP budu svojou realizaciou
prostrednictvom financovania rozvojovych projektovych zamerov optimalne napifiat definovanu
stratégiu ROP, ktora vytvara potencial vyznamnej G&asti pri naplfiani ciefa NSRR do roku 2013,
ktorym je zvySenie konkurencieschopnosti a vykonnosti regidonov a slovenskej ekonomiky
a zamestnanosti pri reSpektovani trvalo udrzatelného rozvoja. Navrhované prioritné osi ROP su
v stlade s prioritami uvedenymi v ¢l. 4 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1080/2006 z 5. jula 2006 o ERDF, ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1783/1999.

Ex ante hodnotenie ROP vsak vytykalo nedostato¢né premietnutie Narodnej stratégie trvalo
udrzatelného rozvoja v rieSenej oblasti dopravy a cestovného ruchu, na zaklade ¢oho bol ROP
v novembri 2006 dopracovany. Ex ante taktiez poukazalo na neprehladnost zamerania a oblasti
podpory prioritnej osi 3, najmd na nevyraznu deliacu liniu medzi podporou revitalizacie
nehnutelnych kultrnych pamiatok a podporou cestovného ruchu. Ex ante poukazalo na nejasnosti
v nedostato€ne  popisanej komplementarite a koordinacii s OP  Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast v oblasti cestovného ruchu. Pripomienky ex ante boli zohladnené upravou
prioritnej osi 3 prostrednictvom definovania oblasti podopry, Specifikacie podporovanych aktivit
a doplnenim koordinacie s OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast v oblasti podpory
cestovného ruchu. Vo vztahu k prioritnej osi 4 ex ante upozornilo na prili§ zloziti a neprehladnu
Strukturu oblasti podpory a najma v pripade integrovanych stratégii mestského rozvoja pozadovalo

3 Usmernenie &. 3/2005 koordinatorky pre NSRR (Metodické usmernenie k ex ante hodnoteniu priority NSRR — ramcové
zadavacie podmienky) zaslané listom ¢. 11829/62183-14 zo dna 29. 11. 2005
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zvysit efektivitu v procese implementacie. Prioritna os 4 bola upravené v zmysle pripomienok ex
ante, pricom tato Cast bola doplnend o mechanizmus implementacie pre integrované stratégie
rozvoja mestskych oblasti, ktory zaru€i vhodnejsi pristup k implementacii projektov.

Jednym z najzavaznejSich vystupov ex ante hodnotenia bolo odporucanie preformulovat ciele
prioritnych osi a pre potreby Programového manualu ROP a ciele opatreni podla navrhu, ktory je
suCastou zavereCnej spravy z ex ante hodnotenia. Pripomienka bola Ciasto¢ne akceptovana
a zapracovana do ROP s ohladom na zmeny v Struktire prioritnych osi ROP, ktoré vyplynuli
z technickych negociacii so zastupcami EK.

Systém indikatorov obsiahnuty v ROP podla ex ante hodnotenia by mal vytvarat predpoklad
pre meranie dosiahnutého pokroku. K o¢akavanym vysledkom a dopadom planovanych intervencii
ROP odporuca ex ante hodnotitel upresnit’ indikatory a ich meratelné hodnoty na Urovni programu
tak, aby koreSpondovali s prislusnymi ukazovatelmi na urovni jednotlivych prioritnych osi
programu. Navrhované indikatory mali predovSetkym charakter vystupovych indikatorov a mali len
kvantitativny charakter. V suvislosti s pripravou narodnej sustavy indikatorov pre NSRR v obdobi
od decembra 2006 do juna 2007 bola upravena aj sustava indikatorov pre ROP. Novonavrhnuta
sUstava indikatorov sa viac priblizuje k naplifianiu globalneho ciela ROP. Meratelné indikatory ROP
sU rozpracované na urovni programu a prioritnych osi a ukazovatele rozpracované na nizSej
hierarchickej urovni su sucastou Programového manualu ROP. V nadvaznosti na vypracovanie
narodnej sustavy indikatorov NSRR boli vo februari a nasledne v juni 2007 upravené indikatory
jednotlivych operaénych programov, ¢o bolo aj predmetom doplnenia zaverov z ex ante hodnotenia
Z navrhovanych ukazovatelov bol vypusteny ukazovatel ,percentualne zvySenie Standardu
obcianskej vybavenosti“, ktorého kvantifikacia sa javila ako problematicka. Ukazovatele boli taktiez
doplnené o core indikatory a na zaklade zisteni ex ante aj o zdroje udajov pri zistovani hodndt
ukazovatelov vystupu, vysledku a dopadu, ¢im bola zvySena ich vypovedacia schopnost.

Ex ante hodnotenie vytykalo ROP nedostato¢nu identifikaciu ohrozeni suvisiacich s vonkaj$imi
vplyvmi savisiacimi s glenstvom SR v EU (napr. predpokladané zavedenie eura v roku 2009 a jeho
pripadny vplyv na rast cien, vstup do Schengenského priestoru, pokracujica migracia za pracou
v ramci regionov SR a jej nasledny vplyv na Struktiru disponibilnej pracovnej sily v regiénoch
apod.). Po podrobnom zhodnoteni moznych dopadov uvedenych aspektov vSak mozno
konstatovat, Ze obsahové zameranie ROP a realizacia jeho aktivit nebudd uvedenymi vplyvmi
priamo dotknuté v takej miere, aby si to vyZzadovalo modifikaciu strategickej Casti operacného
programu.

Ex ante hodnotenie taktiez konstatuje, Ze horizontalne priority st v ROP rozpracované na
dostatoénej podrobnej Urovni aze ROP je koherentny s dal$imi narodnymi sektorovymi
strategickymi materialmi a taktiez sleduje napifianie regionalnych a miestnych stratégii zahrnutych
v strategickych materidloch samosprav. Sulad stratégie ROP s regionalnymi a lokalnymi prioritami
bol dosiahnuty aj na zaklade uplatfiovania principu partnerstva v procese programovania.
Chybajuci mechanizmus koordinacie pri implementacii horizonatalnych priorit bol doplneny
v sulade s NSRR a gestormi jednotlivych horizontalnych priorit.

Jedno zmoznych rizik identifikovanych ex ante honotitefom sulvisi s Ciastocne
decentralizovanym systémom implementacie. Na zaklade doterajSich odporu€ani ex ante
hodnotitela boli navrhnuté podporné opatrenia na rieSenie pripadnych absorpénych taZkosti
jednotlivych zainteresovanych NUTS 3 regionov. Uvedené opatrenia su sucastou podrobnych
popisov riadenia a realizacie pomoci zo SF a KF (audit trailov) pre programové obdobie 2007-
2013, ktoré su obsahom internych manudlov procedir Riadiaceho organu pre ROP
a sprostredkovatelskych organov pod Riadiacim organom pre ROP.

Systém implementacie je zo strany ex ante hodnotitela posudeny ako prehladne navrhnuty
s navrhom funkcii, zodpovednosti a delegovanych uloh. Do systému implementacie odportica ex
ante hodnotitel ramcovy systém hodnotenia projektov na Urovni maximalne mozného efektivneho
a rychleho procesu. Pripomienka bola zo strany Riadiaceho organu pre ROP akceptovana a do
implementaénych proceddr boli zaradné inovativne prvky ako napriklad vyuZitie elektronickej
komunikacie so Ziadate/mi, ¢im bude vytvoreny priestor na skratenie ¢asu hodnotenia projektov,
pricom podrobny popis systému implementacie je suCastou internych manualov procedur
zainteresovanych subjektov.

Ex ante hodnotenie odpori¢a uz na urovni operacného programu jednoznacnejSie dopracovat
systém prerozdelenia vykonu implementacnych procedur vo vztahu k prislusnym prioritnym osiam
ROP medzi Riadiacim organom pre ROP a sprostredkovatelskymi organmi pod Riadiacim
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organom. Uvedené odporuc€anie sa tyka mechanizmov na zabranenie mozného vzniku konfliktu
zaujmov vV situacii, kedy za hodnotenie a vyber Ziadosti o finanény prispevok su zodpovedné
samospravne kraje, ktoré su zarover aj opravnenymi prijimatelmi.

Zaverecna sprava z ex ante hodnotenia odporti¢a podrobnejSie rozpracovat' prepojenie na iné
finanéné nastroje a dopracovat podrobnejSie, ktoré typy aktivit su finan¢ne kryté z Eurépskeho
polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka tak, aby sa vyjasnilo prepojenie s finanénymi
moznostami podpory z ERDF.

Kompletna dokumentéacia z realizovaného ex ante hodnotenia je dostupna na Riadiacom
organe pre ROP a v zmysle ¢lanku 47, odsek 3 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢.
1260/1999. Priebezné spravy a zavereCna sprava zex ante hodnotenia boli zverejnené na
internetovej stranke MVRR SR.

2.3 STRATEGICKE ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE

Za UcCelom posudenia environmentalnych aspektov navrhovanych intervencii ROP, ako
strategického dokumentu s celoStatnym dosahom, bolo so zretelom na podporu trvalo
udrzatelného rozvoja vykonané strategické environmentalne hodnotenie podla zakona €. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Uvedeny zakon je plne v sulade so smernicou 2001/42/ES Eurépskeho parlamentu a Rady z 27.
juna 2001 o posudzovani ucinkov uréitych planov a programov na Zivotné prostredie. V ramci
uvedeného procesu boli zistované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej
stratégie ROP na Zivotné prostredie.

Proceduralny postup strategického environmentalneho hodnotenia bol vykonany v sulade so
zakonom €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Externym spracovatefom bola v termine do 14. decembra 2006 vypracovana
Sprava o hodnoteni strategického dokumentu ROP, ktora bola nasledne postupena Ministerstvu
Zivotného prostredia SR (dalej len ,MZP SR*). Uvedena sprava bola verejne prerokovana 15.
januara 2007. Odborne spdsobila osoba uréena MZP SR vypracovala v termine do 29. januéara
2007 k tejto sprave odborny posudok, na zaklade ktorého bolo dfia 14. februara 2007 vypracované
zavere¢né stanovisko z posudenia ROP ako strategického dokumentu s celoStatnym dosahom,
ktoré obsahovalo odporucanie pre schvalujuci organ t.j. pre viadu SR prijat ROP.

Sprava o hodnoteni strategického dokumentu ROP (dalej len ,sprava“) v jednotlivych
kapitolach uvadza:

= zakladné udaje o obstaravatelovi, tj. o MVRR SR, ktoré je Riadiacim organom pre ROP
= zakladné udaje o ROP ako o strategickom dokumente s celoStatnym dosahom

= zakladné udaje o suCasnom stave Zivotného prostredia dotknutého uzemia (cief
Konvergencia v podmienkach SR)

= zakladné Udaje o predpokladanych vplyvoch na Zivotné prostredie vratane vplyvov na
zdravie obyvatelstva

* navrhované opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a ¢o najvys$Siu kompenzaciu
kazdého vyznamného nepriaznivého vplyvu realizacie navrhovaného strategického
dokumentu na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva

= dbévody pre vyber zvazovanych alternativ a popis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie
vratane tazkosti s poskytovanim potrebnych informacii, ako napr. technické nedostatky
alebo neurcitosti, ktoré sa vyskytli pri zostavovani pozadovanych informacii

* navrh monitorovania environmentalnych vplyvov vratane vplyvov na zdravie obyvatelstva

= pravdepodobne vyznamné cezhrani¢né environmentalne vplyvy vratane vplyvov na zdravie
obyvatelstva

= netechnické zhrnutie poskytovanych informacii.

Sprava dalej uvadza, Ze v pripade realizacie ROP nenastanu vyrazné pozitivne zmeny
v oblastiach Zivotného prostredia, ktoré su predmetom zvySenej pozornosti a v ktorych sa prejavuje
potreba zlep$it ich sugasny stav, prekonat zaostavania za vyspelymi krajinami EU alebo
zabezpeclit plnenie zavazkov a poziadaviek a implementaciu opatreni vyplyvajlcich z pravnych

16



predpisov EU v oblasti Zivotného prostredia, tj. v oblasti environmentalnej infratruktiry a ochrane
biodiverzity, prirody a krajiny. ZlepSenie nastane v kvalite Zivota obyvatelstva prostrednictvom
vybudovania, resp. dobudovania regionalnej infrastruktary, nepriamo tak pozitivne pdsobi na
celkovy zdravotny stav obyvatelstva. ZlepSenie teda nastane v kvalite ludskych zdrojov ¢€o
prispieva pozitivne k socialnemu pilieru udrzatelného rozvoja. Vzhladom na navrhované priority
a zamerania podporovanych aktivit je vztah ROP k environmentalne obzvlast délezitym oblastiam
iba nepriamy, priamo sa mbze dotykat najviac aktivit v ramci projektov cestovného ruchu.

V zmysle spravy sa dalej konstatuje, Ze ROP podporuje predovSetkym oblasti, ktoré spadaju
do vecnej prisluSnosti regionalnych a miestnych samosprav. Vzhladom na skutoénost, Ze
podporované typy aktivit, skupiny opravnenych prijimatelov a ostatné relevantné obsahové
nalezZitosti ROP boli stanovené na zaklade principu partnerstva v spolupraci so zastupcami
regionalnych a miestnych $truktur (samospravne kraje a ZMOS), mozno konstatovat, 2e ROP
sleduje napliianie regionalnych a miestnych stratégii obsiahnutych v strategickych dokumentoch
samosprav.

Vplyvyy ROP na Zzivotné prostredie boli hodnotené prostrednictvom principov a kritérii
udrzatelného rozvoja a vzhfadom na charakter ROP a jeho orientaciu na opatrenia na skvalitnenie
podmienok Zzivota obyvatelov je systém opatreni na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu
a kompenzaciu vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie orientovany na zabezpecenie optimalizacie
realizacie jednotlivych aktivit vo vztahu k cielom trvaloudrzatelného rozvoja. Uvedena sprava
navrhla nasledovné opatrenia:

1) zabezpedit doslednu realizaciu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie na udrovni
jednotlivych &innosti/projektov v stlade so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

2) dosledne sledovat aspekt udrzatelnosti podporovanej aktivity pri rozhodovani vo vybere
projektov

3) pri rozhodovani vo vybere projektov sledovat vyvazenost lokalnych, regionalnych
a nadregionalnych efektov projektov s ciefom preferencie kumulativnych a synergickych
efektov

4) pri rozhodovani vo vybere projektov podporit integraciu finanénych prostriedkov
v horizontalnej aj vertikalnej urovni (vytvaranie PPP, mikroregionalnych zdruzeni a pod.)

5) zabezpedit transparentnost

6) zefektivnit a zjednodu$it administraciu pripravy a realizacie projektov z hladiska
dostupnosti a pristupu k informaciam.

Jednotlivé navrhnuté opatrenia boli postidené a spracovatel ROP ich v moznej miere
akceptoval. Vsulade s¢l. 9, ods. 1, pismeno b smernice 2001/42/ES boli uGvahy
o environmenalnych aspektoch zapracované do nasledovnych vychodisk pre ROP, ktoré su
podrobnejSie rozpracované na urovni Programového manualu ROP a internych manualov procedur
zainteresovanych subjektov:

1) projekty realizované v ramci ROP su individualne posudzované z hladiska vplyvov na
zivotné prostredie (napr. minimalne uz na Urovni stavebného konania)

2) stratégia vyberu podporovanych operacii vychadza zkoncentraéného principu
uplatiiovaného v Uzemnej a tematickej rovine, ale v aj v ekonomickej rovine v zaujme
podpory udrzatelnych a perspektivnych projektovych zamerov

3) synergické efekty pri smerovani podpory prostrednictvom ROP su zabezpecené
prostrednictvom zastipenia socialno-ekonomickych partnerov (inych riadiacich organov,
uzemnych samosprav atd.) na priprave vyziev, definovani vyberovych kritérii
(prostrednictvom ¢lenstva v Monitorovacom vybore pre ROP) a vyberovom procese
opravnenych operacii

4) smerovanie podpory prostrednictvom ROP predovSetkym v oblasti cestovného ruchu
atrvalo udrzatelného mestského rozvoja integruje finanéné prostriedky Uzemne aj
tematicky. Projektové zamery viacerych subjektov, predovSetkym obci, su realizované na
principe 1 prijimatel + partneri.

5) transparentnost a informovanie verejnosti o realizacii operaéného programu je sucastou
komunikaéného planu Riadiaceho organu pre ROP. Na zaklade skisenosti zo skrateného
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programového obdobia 2004-2006 je zaujmom Riadiaceho organu pre ROP vopred
definovat jednoznacné kritéria pre Uzemné a tematické smerovanie podpory, realizovat
transparentny vyberovy proces za uUcasti Sirokého spekira socialno-ekonomickych
partnerov a priebezne poskytovat aktualne informacie o vyvoji programu predovsetkym
prostrednictvom Internetu.

6) navrhované mechanizmy realizacie podpory prostrednictvom ROP vyuzivaju vo velkej
miere elektronickl komunikaciu so Ziadatelom, resp. prijimatelom ¢&im dochadza
k skrateniu lehdét a znizovaniu administrativnej naro€nosti implementaénych procedur.
Uvedené aspekty su koordinované CKO v snahe zjednodusit a zefektivnit procesy na
urovni vSetkych operacnych programov.

Sucastou ROP je aj proces monitorovania, ktory bude koordinovany Monitorovacim vyborom
pre ROP. Hlavnou ulohou monitorovacieho vyboru je zabezpeCovanie dohladu nad vykonom a
realizaciou ROP a jeho pravidelné sledovanie ako z pohladu ekonomickej efektivnosti tak aj
z pohladu efektov realizacie ROP. Pre proces monitorovania vplyvov na Zzivotné prostredie je
mozné vyuzit synergické efekty s procesom monitorovania fondov EU na Grovni jednotlivych
projektov, ktoré sa uskuto€riuju prostrednictvom IT monitorovacieho systému. Zdrojom udajov pre
monitorovaci proces su predovSetkym informacie agregované z Urovne projektov az na Urover
operaéného programu. Vyro¢né spravy schvalované Monitorovacim vyborom pre ROP su
spristupriované na internetovej stranke Riadiaceho organu pre ROP. Riadiaci organ pre ROP je
povinny monitorovat, & vSetky operacie realizované v ramci ROP spifiaji podmienky v zmysle
prislusnej legislativy. U&astou zéstupcov MZP SR azastupcov mimoviadneho sektora
v Monitorovacom vybore pre ROP vytvara Riadiaci organ pre ROP podmienky pre c&innost
uvedenych subjektov v suvislosti so sledovanim pripadnych environmentalnych dopadov realizacie
ROP a dopadov na zdravie obyvatelstva.

Z hodnotenia vplyvov ROP nevyplynul jeho jednoznaény pozitivny ale ani negativny
environmentalny primos po celkovej implementacii. Z tohto dévodu sa nepredpokladd, ze
realizaciou aktivit v ramci ROP ddjde k zhorSeniu alebo zlepSeniu Zivotného prostredia nielen
v okolitych Statoch ale ani v susednych Statoch.

Sprava predpoklada, ze implementacia ROP bude vyzadovat zvySenie kapacit na drovni
riadenia a implementacie. ROP kladie vysoké naroky na kvalifika¢né, organizacné a riadiace
kapacity ludskych zdrojov samospravy a Statnej spravy na vSetkych hierarchickych urovniach.

K spracovanej sprave sa dna 15. januara 2007 uskutocnilo verejné prerokovanie. Prispevky
Ucastnikov verejného prerokovania smerovali k realizacii ROP, priCom k samotnej sprave neboli
vznesené ziadne pripomienky alebo navrhy.

MZP SR v zmysle zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a ozmene adoplneni niektorych zakonov uréilo spracovatela posudku k Sprave o hodnoteni
strategického dokumentu ROP zo zoznamu odborne spdsobilych os6b na posudzovanie vplyvov
na zivotné prostredie.

Posudok pre vydanie stanoviska podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a ozmene adoplneni niektorych zakonov bol zamerany na proces
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie a Spravu o hodnoteni strategického dokumentu ROP.
Posudok bol vypracovany dfia 29. januara 2007 a odoslany spracovatelovi zavere¢ného
stanoviska (MZP SR). Posudok v zaveroch uvadza, e Sprava o hodnoteni strategického
dokumentu ROP spifia poZiadavky vyplyvajlice zo zékona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov a konstatuje, ze realizacia opatreni
obsiahnutych v dokumente ROP v pripade dodrzania preventivnych opatreni na minimalizaciu
negativnych dosledkov realizacie zameru bude v sulade s platnymi normami a kritériami humanno-
environmentalnej Unosnosti a udrzatelného rozvoja. Negativne efekty si minimalizovatelné az
eliminovatelné, resp. kompenzovatelné v zmysle navrhovanych opatreni a podmienok na ich
vylt€enie alebo znizenie. V posudku sa odporuca vydat kladné stanovisko posudzujuceho organu
so stanovenim podmienok a opatreni na vylu¢enie alebo znizenie negativnych vplyvov
implementacie ROP. Vysledky procesu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie boli
zapracované do ROP v spolupraci s odborom posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie MZP
SR.

Zavere&né stanovisko k procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie bolo vydané MZP
SR diia 14. februara 2007. Uvedené stanovisko obsahuje odporuc€ania schvalit ROP ako
strategicky dokument s celo$tatnym dosahom. Kompletna dokumentacia k procesu posudzovania
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vplyvov na Zivotné prostredie je dostupna na Riadiacom organe pre ROP. Zavere¢né stanovisko
MZP SR zprocesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie vo vztahu k ROP ako
strategickému dokumentu s celo$tatnym dosahom bolo uverejnené na internetovej stranke MVRR
SR a na stranke www.enviroportal.sk.

2.3.1 Posudenie vplyvov na zivotné prostredie revizie ROP v polovici programového
obdobia

V sulade so zakonom €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov bol navrh revizie ROP v polovici
programového obdobia predloZzeny na posudenie vplyvov na Zivotné prostredie dfia 30.9.2010.
V sutlade s proceduralnymi postupmi citovaného zakona, Ministerstvo poédohospodarstva,
zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR ako Riadiaci organ pre Regionalny operacny
program, ktorého funkcie vykonava Odbor realizacie programov regionalneho rozvoja, zabezpecilo
vypracovanie oznamenia o strategickom dokumente s celoStatnym dosahom ,Revizia
Regionalneho operaéného programu 2007-2013 v roku 2010“. Na zaklade uvedeného oznamenia
vykonalo Ministerstvo pédohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR (odbor
posudzovania strategickych dokumentov a navrhnutych ¢&innosti na  environmentalne
posudzovanie) zistovacie konanie podla § 7 a vsulade s § 17 zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. (dalej aj “zakon”). Oznamenie bolo vypracované podla § 5 ods. 5 a prilohy &.
2 zakona a obsahovalo zakladné udaje o navrhovanej zmene strategického dokumentu
s uvedenim charakteru revizie ROP, hlavnych cielov, obsahu, vecného a ¢asového harmonogramu
pripravy a schvalovania, vztahu kinym strategickym dokumentom a s uvedenim organu
kompetentného na prijatie predmetnej zmeny a druhu schvalovacieho dokumentu.

Oznamenie uvadzalo ako hlavné dévody revizie ROP vyuzitie sumy stanovenej uznesenim
vlady SR ¢&. 546/2010 z 13. augusta 2010 na zabezpelenie financovania narodnych priorit
suvisiacich s projektom Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 (dalej aj ,EHMK) a
navySenie alokacie prioritnej osi 4 a prioritnej osi 5 ROP v suvislosti s opatreniami na
odstrariovanie $kod spdsobenych povodrami vroku 2010 v zmysle uznesenia viady SR €.
566/2010 z 27. augusta 2010. Ako dalSie dévody boli uvedené formalne upravy identifikacnych
udajov organov zapojenych do implementacie ROP v suvislosti so zmenami zakona ¢. 575/2001 Z.
z. 0 organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov,
vytvorenie podmienok pre implementaciu finanéného mechanizmu JESSICA v ramci prioritnej osi 4
ROP, vnutorna realokacia finanénych prostriedkov v ramci prioritnych osi 2 a 4 ROP a realokacia
finanénych prostriedkov medzi prioritnymi osami ROP 1, 2 a 3 ROP. V suvislosti s posilnenim
alokacie ROP na prioritni os 4 a 5 v suUvislosti s odstrafiovanim nasledkov povodni nedochadza
k roz8ireniu opravnenych aktivit a operacii v ramci tychto prioritnych osi, nie su navrhované Ziadne
nové prioritné témy a opravenost vydavkov pre vSetky prioritné osi ROP vratane novych oblasti
podpory zostava zachovana (t.j. nezmenena oproti stavu z 24.9.2007). Oznamenie bolo podla § 17
ods. 3 zakona zverejnené dria 1. oktébra 2010 na internete na strankach www.enviroportal.sk
a www.land.gov.sk a v celonarodnom denniku SME dra 8. oktébra 2010.

V priebehu zistovacieho konania neboli k strategickému dokumentu ,Revizia Regionalneho
operacného programu 2007-2013 v roku 2010 doru¢ené pripomienky. Verejnost sa v priebehu
zistovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila.

Ministerstvo pddohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR v ramci
zistovacieho konania posudilo oznamenie o strategickom dokumente s celoStatnym dosahom
,Revizia Regionalneho opera¢ného programu 2007-2013 v roku 2010“ a predmetnd zmenu najma
z hladiska jej povahy a rozsahu, vyznamu o€akavanych vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie
obyvatelstva, pricom prihliadalo na kritéria pre zistovacie konanie podla prilohy & 3 zakona a
stanoviska doru¢ené k oznameniu o strategickom dokumente a diha 22.10.2010 rozhodlo, ze
predmetny dokument sa nebude dalej posudzovat. Rozhodnutie bolo zverejnené na
internetovej stranke www.enviroportal.sk.

V zmysle rozhodnutia Ministerstva pddohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho
rozvoja SR zo dna 22.10.2010 o zistovacom konani k dokumentu ,Revizia Regionalneho
operaéného programu 2007-2013 vroku 2010“, je dévodné ocCakavat, Ze vplyvy na Zivotné
prostredie nebudu odli§né od tych, ktoré uz boli identifikované v procese posudzovania
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strategického dokumentu Regionalny operaény program — navrh podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory
prebiehal v maji 2006 — februari 2007 v ramci procesu vypracovania ROP.

V nadvaznosti na dodatoé¢né uUpravy navrhu revizie ROP v suvislosti so zapracovanim
pripomienok Eurépskej komisie z februara 2011 Riadiaci organ pre ROP zabezpedil v sulade so
zakonom €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov opatovné posudenie vplyvov strategického
dokumentu na Zivotné prostredie. Oznamenie o strategickom dokumente s celo$tatnym dosahom
,Revizia Regionalneho operaéného programu 2007-2013 v polovici programového obdobia —
dodato¢né upravy v suvislosti so zapracovanim pripomienok Eurdpskej komisie® bolo predlozené
dria 08.04.2011 Ministerstvu Zivotného prostredia SR a nasledne bolo zverejnené na internetovych
strankach www.enviroportal.sk a www.land.gov.sk, a dria 14. aprila 2011 v denniku SME.

Predmetom dodatoénych uUprav navrhu revizie ROP bol predovSetkym presun finanénych
prostriedkov z prioritnej osi 3 ROP (oblast’ kultirnej infrastruktury) do prioritnej osi 4 ROP s ciefom
posilnit alokaciu finanénych prostriedkov uréenych na podporu infrastruktury byvania
prostrednictvom inovativneho finanéného mechanizmu JESSICA. Taktiez bola upravena stratégia
ROP v oblasti socialnej infrastruktary a infrastruktiry cestovného ruchu a bol aplikovany princip
rieSenia nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov v ramci prioritnej osi 1 ROP. Zaroven boli
doplnené, resp. spresnené vybrané meratelné ukazovatele a aktualizované udaje v celom
dokumente k februaru 2011. Vzhfadom na charakter dokumentu a navrhovanych zmien, bol
uvedeny strategicky dokument s celoStatnym dosahom vypracovany v jednom variantnom rieSeni.

V priebehu zistovacieho konania neboli k strategickému dokumentu ,Revizia Regionalneho
operaéného programu v polovici programového obdobia — dodatoéné upravy v suvislosti so
zapracovanim pripomienok Eurdpskej komisie® dorucené pripomienky. Verejnost sa v priebehu
zistovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila.

Ministerstvo Zivotného prostredia SR v ramci zistovacieho konania posudilo oznamenie
o strategickom dokumente s celoStatnym dosahom a predmetnd zmenu najmé z hlfadiska jej
povahy arozsahu, vyznamu ocakavanych vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva,
pri€om prihliadalo na kritéria pre zistovacie konanie podla prilohy €. 3 zakona, kritéria uvedené
v prilohe 1l. Smernice 2001/42/ES Eurépskeho parlamentu a Rady o posudzovani vplyvov uréitych
planov a programov na zivotné prostredie a doru¢ené stanoviska.

Na zaklade uvedenych skuto€nosti, Ministerstvo Zivotného prostredia SR v spolupraci
s Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR vydalo dna 29.4.2011 rozhodnutie, na
zaklade ktorého sa dokument ,Revizia Regionalneho operaéného programu v polovici
programového obdobia — dodatoéné uUpravy v suvislosti so zapracovanim pripomienok
Europskej komisie“ nebude d'alej posudzovat’. Toto rozhodnutie bolo zverejnené aj na stranke

www.enviroportal.sk.

V zmysle odévodnenia rozhodnutia k dokumentu ,Revizia Regionalneho opera¢ného
programu v polovici programového obdobia — dodatoné Upravy v suvislosti so zapracovanim
pripomienok Eurdpskej komisie‘je dbvodné ocakavat, Ze vplyvy na zivotné prostredie
nebuduodlisné od tych, ktoré uz boli identifikované v procese posudzovania dokumentu ,Revizia
Regionalneho operaéného programu 2007-2013 vroku 2010 a strategického dokumentu
Regionalny operaény program — navrh podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktory prebiehal v maji 2006 — februari
2007 v ramci procesu vypracovania ROP.

2.3.2 Posudenie vplyvov na zivotné prostredie revizie ROP zo zaéiatku yoka 2012

V sulade so zakonom €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov bol navrh druhej revizie ROP
predloZzeny na posudenie vplyvov na zivotné prostredie dna 27.1.2012. V sulade s proceduralnymi
postupmi citovaného zakona, Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci
organ pre Regionalny operac¢ny program zabezpecilo vypracovanie oznamenia o strategickom
dokumente s celoStatnym dosahom ,Revizia Regionalneho operaéného programu 2007-2013 zo
zaciatku roku 2012“. Na zaklade uvedeného oznamenia vykonalo Ministerstvo Zivotného prostredia
SR (odbor posudzovania strategickych dokumentov a navrhnutych ¢innosti na environmentalne
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posudzovanie) zistovacie konanie podla § 7 a vsulade s § 17 zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. (dalej aj “zakon”).

Oznamenie bolo vypracované podla § 5 ods. 5 a prilohy €. 2 zakona a obsahovalo zakladné
Udaje o navrhovanej zmene strategického dokumentu s uvedenim charakteru revizie ROP,
hlavnych cielov, obsahu, vecného a ¢asového harmonogramu pripravy a schvalovania, vztahu
k inym strategickym dokumentom a s uvedenim organu kompetentného na prijatie predmetnej
zmeny a druhu schvalovacieho dokumentu. Oznamenie uvadzalo ako hlavné dovody revizie ROP
rieSenie zavaznej problematickej situacie, ktora vznikla v suvislosti s deficitom finanénych zdrojov
na krytie aktualnych pohladavok prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu v ramci
prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP. Vykonanie dal$ej revizie predpokladal uz text prvej
revizie ROP, v ramci ktorej bol schvaleny princip presunov Uspor v realizovanych projektoch ROP
do prioritnej osi 1 Infrastruktura vzdelavania ROP s ciefom rieSenia nadschvalenia finanénych
prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré bolo umoznené v désledku vyraznej zmeny socialno-
ekonomického prostredia a s tym suvisiacej zmeny priorit na narodnej, regionalnej a miestnej
urovni. Prioritna os 1 ROP je klu¢ovou oblastou podpory v programovom obdobi 2007-2013
a dominantnou mierou sa podiela na dosahovani stratégie a globalneho ciefa ROP, vratane
prinosu k cielom stratégie Eurépa 2020 a Narodného programu reforiem Slovenskej republiky. Na
rozdiel od prvej revizie druhou reviziou ROP zostavaju analyza ROP, stratégia ROP, meratelné
ukazovatele, ako aj systém riadenia a kontroly ROP nezmenené.

Oznamenie o strategickom dokumente bolo podla § 17 ods. 3 zakona zverejnené dia
27.1.2012 na internetovej stranke Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk, 31.1.2012 na internetovej stranke www.enviroportal.sk a v hromadnom informaénom
prostriedku (dennik SME).

Ministerstvo Zivotného prostredia SR v spolupraci s Ministerstvom pddohospodarstva a
rozvoja vidieka SR v ramci zistovacieho konania posudilo oznamenie o strategickom
dokumente s celo$tatnym dosahom a predmetnd zmenu najmd z hladiska jej povahy a
rozsahu, vyznamu oc€akavanych vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva,
pricom prihliadalo na kritéria pre zistovacie konanie podfa prilohy €. 3 zakona, kritéria
uvedené v prilohe Il. Smernice 2001/42/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady o posudzovani
vplyvov ur€itych planov a programov na Zzivotné prostredie.

V priebehu zistovacieho konania neboli k predmetnému strategickému dokumentu
doru¢ené ziadne pripomienky. Verejnost sa v priebehu zistovacieho konania osobitne
nevyjadrila.

Na zaklade uvedenych skuto¢nosti Ministerstvo Zzivotného prostredia SR v spolupraci s
Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR vydalo dna 5.3.2012 rozhodnutie, na
zaklade ktorého sa dokument ,Revizia Regionalneho operacného programu 2007-2013 zo zaciatku
roku 2012“ nebude dalej posudzovat. Toto rozhodnutie bolo zverejnené na stranke
www.enviroportal.sk. V zmysle uvedeného rozhodnutia je doévodné ocakavat, ze vplyvy
strategického dokumentu na Zivotné prostredie nebudu odlisné od tych, ktoré uz boli
identifikované v procese posudzovania dokumentu ,Revizia Regionalneho operaéného programu
2007-2013 v roku 2010“ a strategického dokumentu Regionalny operacny program — navrh podfla
zakona, ktory prebiehal v maji 2006 — februari 2007 v ramci procesu vypracovania Regionalneho
operaéného_programu.

2.3.3 Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie revizie ROP v polovici roka 2012

Riadiaci organ pre ROP zabezpedil posudenie navrhu tretej revizie ROP z hladiska vplyvov na
Zivotné prostredie v sulade so zakonom ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len

V zmysle stanovenych postupov Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR ako
Riadiaci organ pre Regionalny operaény program zabezpecilo vypracovanie oznamenia
o strategickom dokumente s celostatnym dosahom ,Revizia Regionalneho operaéného programu
2007-2013 v polovici roka 2012°. Na zaklade uvedeného oznamenia vykonalo Ministerstvo
podohospodarstva a rozvoja vidieka SR v spolupraci s Ministerstvom Zivotného prostredia SR
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(odbor_environmentalneho posudzovania) zistovacie konanie podla § 7 a vsulade s § 17

citovaného zakona.

Oznamenie bolo vypracované podla § 5 ods. 5 a prilohy €. 2 zakona a obsahovalo zakladné
udaje o navrhovanej zmene strategického dokumentu s uvedenim charakteru revizie ROP,
hlavnych cielov, obsahu, vecného a ¢asového harmonogramu pripravy a schvalovania, vztahu
kinym_strategickym dokumentom a s uvedenim organu kompetentného na prijatie predmetnej
zmeny a druhu schvalovacieho dokumentu.

Oznamenie uvadzalo ako hlavné ddvody revizie ROP rieSenie zavaznej problematickej
situacie, ktora vznikla v suvislosti s deficitom finanénych zdrojov na krytie aktualnych pohladavok
prijimatelov deklarovanych v Ziadostiach o platbu v ramci prioritnej osi 1 Infrastruktura vzdelavania
ROP. Tretia revizia ROP je zaloZzena na uplatneni principu presunov_Uspor Vv realizovanych
projektoch ROP do prioritnej osi 1 Infrastruktira vzdelavania ROP, ktory bol schvaleny v ramci
prvej revizie ROP. Prioritnd os 1 ROP predstavuje vyznamnu oblast podpory v programovom
obdobi 2007-2013, ktora sa dominantnou mierou podiela na dosahovani stratégie a globalneho
ciela ROP, vratane prinosu k cielom stratégie Eurdpa 2020 a Narodného programu reforiem
Slovenskej republiky. Tretia revizia ROP _nema vplyv na analyticku ¢ast ROP, stratégiu ROP,
meratelné ukazovatele, ani na systém riadenia a kontroly ROP.

Oznamenie o strategickom dokumente bolo podla § 17 ods. 3 zakona zverejnené dia
8.6.2012 na internetovej stranke Ministerstva pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk, na __internetovej strdnke www.enviroportal.sk__a v hromadnom _informac¢nom

prostriedkul
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3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA SITUACIE

Pri analyze vychodiskovej situacie v Case pripravy Regionalneho operacného programu sa
vychadzalo z udajov dostupnych v rokoch 2005-2007.

3.1 CHARAKTERISTIKA OPRAVNENEHO UZEMIA

Na zaklade ¢lanku 3, odsek 2 a ¢lanku 5, odsek 1 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorym sa rusi nariadenie (ES) &. 1260/1999,
je opravnenym tUzemim pre ciel Konvergencia uzemie regionov NUTS 2, ktorych hruby domaci produkt
na obyvatela, merany pomocou parity kupnej sily a vypocitany na zaklade udajov Spolo€enstva za
obdobie rokov 2000-2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domaceho produktu v EU 25 za
rovnaké referencné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o Uzemie troch NUTS 2 regiénov (zapadné
Slovensko, stredné Slovensko a vychodné Slovensko).

Opravnené uzemie ROP v programovom obdobi 2007-2013

Bratislava
.

A/ Pranica SR - NUTS |

N heanica NUTS If
AN/ hranica kraja - NUTS il
®  kraiské mesto

regién podporovany  ciela "Regionéina konkurencieschopnosf & zamestnanost”
20 Struktursinych fondov & cisla "Konvergencia® z Kohézneho fandu

rogion i 2 ciefa " 20 Strukturinych fondov
a Kohazneho fondu

Zdroj: Aurex, 2007

Predchadzajuci obrazok graficky znazorfiuje, Zze ¢lenenie tzemia SR na NUTS 3 regiény je v ramci
Slovenska zhodné s Uzemnospravnym ¢lenenim SR na 8 samospravnych krajov.

Uzemie Bratislavského samospravneho kraja je na zaklade pouzivanej metodiky Spolo&enstva
opravnenym Uzemim pre ciel Regionalna konkurencieschopnost a zamestnanost, ateda nie je
opravnenym uUzemim pre ROP.

Tabulka na nasledujlcej strane podava informacie o zakladnych makroekonomickych a sidelno-
uzemnych charakteristikach SR a jej jednotlivych regionov. Tabulka zaroven poskytuje porovnanie
ekonomickej sily regionov SR na zaklade porovnania hrubého domaceho produktu na obyvatela
vypoditaného na zaklade parity kipnej sily s priemerom EU 15. Hodnotu HDP meraného pomocou
parity kupnej sily na obyvatela mozno v pripade ROP z hfadiska charakteristiky socialno-ekonomickej
situacie podporovaného Uzemia povazovat za vychodiskovy kontextovy ukazovatel.
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Tabulka 1: Charakteristika Uzemia SR — zakladné makroekonomické a sidelno-Uzemné ukazovatele

= 3 2 3 = HDP na Index HDP r. 2003 na
$=3 [73
= 3 3 2 8 5 8 obyvatefa kraj/ obyvatela
Region s o | sS¢| e 5 | 8% v Sk priemer SR v PKS v EUR

o ® S . 288 & 3 85

N 825 22| T '8 8 2 EU EU

[ a8~ I8 c| ¥ o a N v stalych cenach r. 2004 152100 252100
NUTS 2 Bratislava 2052 601132 293 | Bratislava 8 3107 573976 228 109,4 19,7
Bratislavsky 2052 601132 293 | Bratislava 8 7317 573 976 228 109,4 119,7
NUTS 2 Zapad 12993 | 1863940 126,3 - 23 | 881/49 235650 93,8 44,6 48,8
Nitriansky 4344 709 350 112 Nitra 7| 354115 218232 86,7 41,2 45,0
Trnavsky 4147 553 198 133 Trmava 71 25116 258 387 102,6 49,6 54,2
Trenciansky 4502 601392 134 Tren¢in 9| 27618 230 330 91,5 431 47,2
NUTS 2 Stred 16256 | 1352497 86 - 24 | 831/42 207239 82,5 39,3 431
Banskobystricky 9455 658 368 70 | B.Bystrica 13 | 516/24 209 525 83,2 40,7 445
Zilinsky 6801 694 129 102 Zilina 1 315/18 204 952 81,4 38 41,6
NUTS 2 Vychod 15733 | 1567253 101,5 - 24 | 1106/40 188526 751 35,5 38,8
PreSovsky 8981 796 745 89 PreSov 13 | 666/23 152 786 60,7 28,8 315
KoSicky 6752 770 508 114 Kosice 1 440 117 224 265 89,1 42,2 46,2
Ciel Konvergencia 44982 | 4783690 107,7 - 71 | 28181131 214068 85,03 40,5 435
SR spolu 49034 | 5384822 110 | Bratislava 79 | 2891138 251184 100 417 52,2

Zdroj: Statisticka roéenka SR 2006

Hodnoty zakladnych makroekonomickych ukazovatelov poukazuju na skutocnost, Ze
jednotlivé regiény SR, s vynimkou Bratislavského regiénu, vyrazne zaostévaijti za priemerom EU.
Hodnoty ukazovatelov zdroven poukazuju na existujuce regiondlne disparity v ramci SR, ato
predovsetkym medzi vyspelejSim zapadom a menej rozvinutym vychodom Slovenska.

3.2 CHARAKTERISTIKA OSIDLENIA OPRAVNENEHO UZEMIA

Osidlenie SR, ako relativne stabilného priestorového systému je poznamenané historickym vyvojom
spolo¢nosti a najma vyvojom jej hospodarskej zakladne a spolo€enskych vztahov. Sucasny stav
osidlenia SR je prejavom niekolko storoného postupného vyvoja spolo€nosti. Pri s¢itani obyvatelov
domov a bytov (dalej len ,SODB®) bolo vroku 2001 v SR evidovanych 2883 samostatnych obci.
Koncom roka 2004 bolo evidovanych 2891 obci. Z celkového poctu obci ma len 138 obci Statut mesta.

PredovSetkym poslednych 50 rokov 20. storoia bolo charakterizovanych prudkym rozvojom
urbanizacie ako désledku priestorovych suvislosti rozvoja industrializacie. Urbanizany proces bol
riadeny v sulade s principmi tzv. strediskovej sustavy osidlenia. Na zaklade toho sa cielavedome
vyformovali stredne velké mesta (20 az 50 tisic obyvatelov) rozlozené rovnomerne po celom uUzemi
Slovenska. Podporil sa rozvoj vaésich miest (s po¢tom obyvatelov nad 50 tisic), ktoré sa v zasade
vyformovali do terciarnych centier s nadregionalnou pdsobnostou obsluhy. Ztoho Styri mesta sa
rozvinuli do velkosti takmer stotisic obyvatelov (Pre$ov, Nitra, Zilina a Banska Bystrica). Mesta
s obyvatelmi nad 100 tis. obyvatelov sa vyformovali len dve — Bratislava ako hlavné mesto SR a KoSice.

Vyvoj v spolo€nosti v devatdesiatych rokoch 20. storo€ia a jeho dramatické zmeny v hospodarskom,
politickom a spolo€enskom Zivote sa odrazaju aj na vyvoji osidlenia Slovenska.

Tieto zmeny sa prejavuju ako vo vyvoji a vystavbe jednotlivych obci, tak aj vo vyvoji vztahov medzi
jednotlivymi obcami. Radikalne sa zmenil prirodzeny pohyb obyvatelstva. Migracia obyvatelstva do
miest sa zrdznych pri¢in takmer zastavila. Silne poklesli dovtedajSie tendencie jednoznacnej
koncentracie obyvatelstva do vybranych centier. Vyvoj urbanizacie sa prejavuje viac formou
,koncentrovanej dekoncentracie® a mozno hovorit aj o urcitych suburbanizaénych tendenciach.
V dbsledku toho sa pri viacerych mestach za poslednych 15 rokov zaznamenava absolutny pokles
poctu obyvatelov.

Osidlenie SR charakterizuje vyznamnym spdsobom $truktura velkostnych skupin obci.
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V predchadzajucom obdobi (v druhej polovici 20. storocia do roku 1990) najviac rastli mesta s viac
ako 50 tisic obyvatelmi. Na Slovensku je takychto miest spolu 11 a byva v nich necelych 25 %
populacie celej SR. Obci s poétom obyvatelov s viac ako 10 tisic je v SR republike spolu 72 a byva
v nich cca 50 % populacie celej SR. 52 obci je v SR s po¢tom obyvatelov medzi 5 az 10 tisic, v ktorych
byva asi 7% populacie. Z celkového pocétu 2891 obci tak v 124 obciach byva spolu viac ako 56 %
vSetkych obyvatelov SR.

Spolo¢nou charakteristikou vSetkych krajov je, Ze v kazdom sa nachadzaju stredne velké mesta
rovnomerne rozlozené po ich uzemi. Tieto mesta maju relativne dobre zaloZenu infrastrukturu, ktora je
vhodnym vychodiskom ich dalSieho rozvoja. Tieto mesta sa tak mézu rozvijat ako zakladné rozvojové
centra regionalneho vyznamu a pdsobit v krajoch ako centra zabezpecdujice vSetky vy$Sie socialne
a obsluzné aktivity, a to nielen pre viastné obyvatelstvo, ale aj pre obyvatelstvo ich spadového uzemia.
Tieto centra sa chapu v kontexte NSRR ako inovaéné poly rastu. Centra spolu sich okolitymi
obcami, s ktorymi maju intenzivne vztahy, tvoria v zmysle KURS 2001 taziska osidlenia, kde
najvyznamnejSie z nich sa v ramci NSRR chapu ako zazemia inovaénych polov rastu, ktorych hlavnou
ulohou je vyrovnavat medziregionalne disparity. Ide v zasade o krajské a okresné mesta aich
urbanizované okolie. Okrem inovaénych pélov rastu existuje sustava men$ich miest a vacésich obci,
ktoré ako centra miestneho vyznamu sprostredkivaju pre svoje najblizSie okolie infrastruktaru
miestneho vyznamu. Tieto centra sa v kontexte NSRR chapu ako kohézne poly rastu, ktorych
hlavnou ulohou je vyrovnavat vnutroregionalne disparity a zabezpeCovat dostupnost zakladnej
obcianskej infrastruktury rovnomerne pre vSetkych obyvatelov v tzemi.

Zakladnym rozdielom v charaktere osidlenia medzi jednotlivymi krajmi je poCet a priemerna velkost
obci v kraji. Kraje na zapade SR (Trnavsky, Nitriansky, Trenc¢iansky kraj) maju mensi pocet obci, ale ich
priemerna velkost je vacsia ako v krajoch na vychode (PreSovsky, KoSicky a aj Banskobystricky kraj),
ktoré maju velky pocet obci s malou priemernou velkostou. Charakter osidlenia medzi krajmi na
zapadnom avychodnom UuUzemi SR je dbsledkom historického vyvoja vychadzajuceho ako
z morfologickych danosti, tak aj z historického vyvoja hospodarskych aktivit v jednotlivych krajoch.

Slovenska republika je charakterizovana vysokou mierou rozdrobenia sidelnej Struktury.
Vychodiskom pre strategicku ¢ast’ je poznatok, Ze pri smerovani obmedzenych a doplnkovych
finanénych prostriedkov zo $trukturdinych fondov EU je potrebné stanovit nielen tematické ale
aj uzemné priority. Obce identifikované ako inovacné a kohézne pély rastu maju najvédcsie
trvalu udrZatelnost a dosahovat’ synergické efekty s intervenciami realizovanymi v ramci ROP
alebo z inych opera¢nych programov.

3.3 REGIONALNA DOSTUPNOST

V uplynulych dekadach sa rozmiestnenie zariadeni obcianskej infrastruktdry na Uzemi SR riadilo
podla systému tzv. strediskovej sustavy osidlenia. Tento princip vytvoril systém centier relativne
rovhomerne rozlozenych po celom Gzemi SR, ktorych polohova u€innost méze saturovat potreby
obyvatelov aj v suCasnosti. Na zaklade vyhodnotenia jednotlivych skupin zariadeni obcianskej
infrastruktary sa vytvorili skupiny obci, ktoré zabezpecuju obsluhu pre obyvatelstvo samotnej obce, ale
aj pre obyvatelstvo jej zdzemia. Z hladiska obsluznosti jednotlivych centier je délezité sledovat ich
dostupnost. Dostupnost centier z jednotlivych prifahlych obci sa meria v diZkovych alebo &asovych
jednotkach. Z hladiska pohybu obyvatelstva za pracou, vzdelanim, socialnymi sluzbami a pod. je
dolezita predovSetkym €asova dostupnost.

Casova dostupnost sa sleduje podla jednotlivych druhov doprav — v podmienkach Slovenska ide
o cestnu a Zelezni¢nu prepravu. Optimalna ¢asova dostupnost’ do centra je zavisla od druhu zariadenia,
ktorého sluzby by mal mat’ kazdy obyvatel k dispozicii.

Standardné zariadenia vy$3ej obgianskej vybavenosti (napr. stredné $koly, zariadenia socialnych
sluZieb socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately, zdravotné strediska, polikliniky, divadla, domy
sluzieb a pod.) by podla vSeobecne akceptovanych kritérii mali byt dostupné obyvatelom do 30,
respektive 45 minut.

Specifické zariadenia obéianskej vybavenosti si v zasade lokalizované podla poZiadaviek na
prostredie alebo zazemie jednotlivych druhov zariadeni.

Zariadenia zakladnej obd&ianskej vybavenosti (napr. materské Skoly, zakladné Skoly) sa v zmysle
zasad a pravidiel uzemného planovania umiestfiuju do miesta bydliska. V pripadoch velmi malych obci,
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kde prevadzka niektorych zariadeni zakladnej obcianskej infrastruktdry by bola neefektivna, sa
odporuca tieto zariadenia sustredovat do obce, ktora z hladiska dostupnosti zabezpedi sluzby nielen
pre jej obyvatelov, ale aj pre obyvatelov obci v jej zazemi.

Z pohladu poziadaviek zabezpecenia dostupnosti Standardnych zariadeni obgianskej vybavenosti
mozno odporucat sustredovat tieto zariadenia predovSetkym do terciarnych centier osidlenia
vymedzenych v KURS 2001. Rozsah, kvantitu a lokalizaciu jednotlivych zariadeni do centier je potrebné
kalibrovat vo vztahu k poltu obyvatelov, ktori maju byt tymto zariadenim obsluzeni. Kritérium
dostupnosti obce do centra do 30 minut je do centier vymedzenych v KURS 2001 zachované prakticky
na celom Uzemi SR. Vo vS§eobecnosti mozno konstatovat, Ze 30-minutové izochrény dostupnosti do
tychto centier pokryvaju prakticky celé uzemie SR a z velkej Casti sa vzajomne prekryvaju. Existuju
niektoré okrajové Uzemia, kde sa tato dostupnost na sucasnych cestnych spojeniach neda splinit. Su to
niektoré obce leZiace vodi zvolenym centram pozdiZ hranic (napr. v okresoch KeZmarok, Humenné)
a niektoré obce leziace vo vnutrozemi, ¢o vyplyva z morfologickych danosti (napr. vychodny cip okresu
Brezno, severny cip okresu Rozhava, SpiSska Nova Ves). V takychto pripadoch je potrebné rozvoj
a lokalizaciu $tandardnych zariadeni vy$Sej obcianskej a obsluznej infrastruktary riesit individualne,
podla naliehavosti a efektivnosti vyuzivania konkrétneho zariadenia.

Podla vykonanych analytickych prac sa da konStatovat, Ze vystavbou a zvySovanim kvality
cestnych a Zelezni¢nych sieti sa Casova dostupnost k jednotlivym sidelnym centram bude este
skracovat, ¢im sa bude zlepSovat aj dostupnost k zariadeniam socialnej a obsluznej infrastruktuary.

Délezitym kritériom dostupnosti sa popri Casovej dostupnosti stava otazka Castosti spojov
hromadnej dopravy z jednotlivych obci spadujucich do prislusSného centra osidlenia, respektive
existencia kvalitnej dopravnej siete pre odkazanych na individualnu dopravu. Toto kritérium je
predovSetkym organizatného charakteru aje vysledkom schopnosti regionalneho a obecného
manazmentu.

Zakladné typy obcianskej infrastruktiry su vd'aka systému strediskovosti aplikovanému
v uplynulych desatroc¢iach rozmiestnené pravidelne po celom tzemi SR, aZ na niektoré vynimky
na uzemi Presovského, Kosického, pripadne Banskobystrického samospravneho kraja.
Dostupnost’ do centier je zakladnym predpokladom pre rozvoj polycentrického systému
osidlenia, ktory umozriuje komplexnejsie uplatnit’ principy trvalo udrzatel'ného rozvoja v tuzemi.

3.4 DEMOGRAFICKY VYVOJ

Demograficka Struktura obyvatelstva Slovenska v poslednych desatro€iach zaznamenava vyrazné
zmeny. Zhor$ovanie populacnej situacie SR je spojené s vyraznou zmenou demografického spravania
obyvatelov SR v 90. rokoch 20. storocia. V podstate ide o proces identicky so situaciou vo vyspelych
krajinach. Na druhej strane v8ak tento stav suvisi Ciasto€ne aj so zmenenymi vnutornymi podmienkami
slovenskej spolo¢nosti (zvySené Zivotné naklady, vyrazna nezamestnanost, finanéna nedostupnost
byvania, a pod.), ktoré maju dopady najméa na mladé rodiny a mladych ludi.

Za ukazovatel vyvoja poctu obyvatelov s najlepSou vypovedacou hodnotou mozno povazovat Udaje
zo scitania obyvatelstva. Porovnanie udajov o pocte obyvatelov zo Scitania obyvatelov v roku 1991
a 2001 ukazuje, Ze index rastu za sledované obdobie dosahoval hodnotu 101,99 za SR, ¢o znamena
narast poctu obyvatelov o 105,1 tisic os6b. NajvysSi prirastok obyvatelstva zaznamenal PreSovsky,
Zilinsky a Kosicky kraj, pokles nastal v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

V roku 2003 je prvykrat od roku 2001 zaznamenany prirodzeny ubytok obyvatelstva, kedy pocet
zomrelych prevysil po€et narodenych osoéb. V roku 2004 vSak prirodzeny prirastok nadobudol opat
kladné hodnoty. Prirodzené ubytky obyvatelstva su predovSetkym dbésledkom razantného poklesu
poérodnosti, ¢o suvisi s celkovymi zmenami v podmienkach Zivota, ale najmd so zmenou modelu
demografického spravania sa obyvatelstva a vyraznym presadenim sa druhej demografickej revolucie.
Po rokoch dlhodobého poklesu Zivonarodenych deti (od roku 1979) sa tento pokles v roku 2003 zastavil.
Existuju v8ak aj velké rozdiely, a to tak medzi mestom a vidiekom, ako i medzi regionmi — najma medzi
zapadnym Slovenskom a severom a vychodom Slovenska. Za sledované obdobie rokov 1999-2004
klesol pocet obyvatelov v Bratislavskom, Trenc¢ianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Mierne
narastol podet obyvatelov v Trnavskom, Zilinskom, Kosickom a Pre$ovskom kraji.

Prirodzeny prirastok v mestach ma v su¢asnosti kladné hodnoty, zatial ¢o na vidieku je uvedeny
ukazovatel zaporny. Zavisi to zna¢ne od vekovej Struktury obyvatelstva, kde v mestach je relativne
mladSie obyvatelstvo s pomerne silno zastupenou produktivhou zloZkou a malo pocetnou
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poproduktivnou zloZkou. Opacna je situacia v migracii obyvatelstva, kde pozorujeme v poslednych
rokoch st'ahovanie obyvatel'stva z miest do okolitych obci, v désledku ¢oho migraciou pribuda
obyvatel'stvo na okolitom vidieku, zatial ¢o v samotnych mestach ubuda (koncentrovana
dekoncentracia).

Dochadza taktiez ku zvySovaniu priemerného veku obyvatelstva a celkove ku zhorSovaniu vekovej
Struktiry obyvatelstva (index starnutia® predstavoval 111,24 % vroku 2004). Vekovu Strukturu
obyvatelstva SR méZeme charakterizovat ako nerovnomernu a starntcu. Pri relativne stabilnej Grovni
umrtnosti a nevyraznej zahrani¢nej migracii, ovplyviiuje vekovu Struktaru hlavne vyvoj pc‘)rodnosti.5
Populagnu situaciu charakterizuje i nizka stredna dizka Zivota a jej pomaly rast, 8o zvlast vystapi do
popredia najma v porovnani s vyspelymi krajinami. Prehlbuju sa aj vyrazné rozdiely medzi priemernym
vekom dozitia muzskej a Zenskej populacie, kde sa Zeny dozivaju vysSieho veku.

Situacia z roku 2004 dokumentuje dalSie zhor$enie demograficke] situacie Slovenska. Jasne su
vymedzené regiony s priaznivejSou a menej priaznivou situaciou. Nepriazniva je situacia na zapadnom
Slovensku a juhu stredného Slovenska, kde uz podiel poproduktivnej zloZky populacie je vyssi ako
predproduktivnej. NajzlozZitejSia je situacia v Bratislavskom, Nitrianskom, Trenéianskom, Trnavskom
a Banskobystrickom kraji, ktoré su vyrazne nad celoslovenskym priemerom indexu starnutia. Vyrazne
najlepsSia je situacia v PreSovskom kraji a KoSickom kraji. Podla vekovych skupin obyvatelstva vidime
vyrazny rozdiel v podiele predproduktivnej a produktivnej zloZky pri s€itani obyvatelstva v roku 1991
a 2001, kde sa ich percentualny podiel vyrovnal na udroveri 18 %. Vyrazne sa znizil pocet
predproduktivnych obyvatelov o 298 tisic, produktivne obyvatelstvo vzrastlo o 303 tisic obyvatelov,
poproduktivne obyvatelstvo vzrastlo o 53 tisic obyvatelov.

Vplyvom ubytku detskej zloZzky a rastom pocetnosti osdéb v poproduktivnom veku sa dalej zvySuje aj
priemerny vek Zijucich obyvatelov a index starnutia. Podla tohto ukazovatela ma Slovensko 68,12 os6b
vo veku 65 rokov a viac na 100 oséb v predproduktivnom veku (v roku 2004) a nebezpecne sa priblizuje
k eurépskemu priemeru, ktory je okolo 73.°

Zmeny vo vekovom zlozZeni obyvatelstva sa odrazaju aj vo zvySujucom sa ekonomickom zatazeni
produktivnej zlozky obyvatelstva. Pokles indexu ekonomického zatazenia sa spomaluje a priblizuje sa
jeho zastavenie az rast.

Nepriaznivy demograficky vyvoj je zaznamenany na zapadnom Slovensku ana juhu
stredného Slovenska, kde je podiel poproduktivnej zlozky populdacie uz vyssi ako
predproduktivnej. Zmeny vo vekovom zloZeni obyvatelstva sa odrazaju aj v potrebach
a narokoch na rézne typy zariadeni obcCianskej vybavenosti ako su Skolské zariadenia,
zariadenia socialnych sluZieb, socidlnopravnej ochrany deti a sociadlnej kurately, zariadenia
vykonavajuce ¢innost’ v oblasti kultary a d'alsie.

35 PROGNOZA VYVOJA POCTU OBYVATELOV DO ROKU 2025

Statisticky urad SR v spolupraci s Vyskumnym demografickym centrom pri INFOSTAT vypracoval
v roku 2002 progndézy vyvoja obyvatelstva SR s ¢asovym horizontom do roku 2025.

Nové prognézy vyvoja obyvatelstva za SR su spracované v troch variantoch (nizky, stredny,
vysoky) liSiacich sa scenarom oc€akavaného vyvoja reprodukénych ukazovatefov a migracie.
Kombinaciou parametrov jednotlivych procesov (plodnost, umrtnost a migracia) sa ziskali scenare
predpokladaného vyvoja obyvatelstva vo vS§etkych troch variantoch.

Podla najpravdepodobnejSieho stredného variantu sa predpoklada, ze Slovensko by malo
mat’ do roku 2025 zhruba 5,2 mil. obyvatelov. V porovnani s dneSkom je to 0 180 tisic obyvatelov
menej. Vyrazny rozdiel sa oakava v pomere produktivnej zlozky obyvatelstva k neproduktivnej zlozke.
Podiel deti vo veku 0-14 rokov sa podla prognézy v roku 2025 znizi zo su¢asnych 18 % na 12 %.
Podiel Fudi starSich ako 65 rokov sa zvysi zo suc¢asnych 16 na 18 %. Priemerny vek Zien pri pérode
sa posunie z dnesnych 26,5 rokov na 28,5 rokov.

V najblizSom obdobi sa neo¢akavaju vyrazné zmeny v pocte obyvatelov SR a plati to aj pre vacésinu
okresov. Celé prognézované obdobie mdzeme =z hladiska prirastkov, resp. ubytkov obyvatelstva
charakterizovat v zasade ako stagnaciu. Smerom ku koncu prognézovaného obdobia sa prirastky

* Index starnutia — podet osob v poproduktivnom veku na 100 0séb vo veku 0 az 14 rokov.
® Zdroj: Populaény vyvoj v Slovenskej republike 2002, Infostat, Vyskumno-demografické centrum
® Zdroj: Zdravotnicka roéenka SR 2002, UZIS
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obyvatelstva budu zniZzovat, resp. zmenia sa na Ubytky. Proces ubytku obyvatelstva postupne postihne
vSetky regiony a velku vacsinu okresov, bude sa zrychfovat’ a vrcholit bude az daleko za horizontom
tejto prognozy t.j. po roku 2025.

QOdlisné demografické spravanie obyvatelov romskej narodnosti podnietilo Vyskumné demografické
centrum pre vypracovanie Prognézy vyvoja romskeho obyvatelstva v SR do roku 2025, ktora
predpoklada rast po¢tu obyvatelov tejto narodnosti zo su¢asnych cca 380 tisic na 520 tisic obyvatelov.
Podiel Rémov v populacii SR by sa v pripade naplnenia uvedenej prognézy zvysil v roku 2025 zo
sucasnych 7,2 % na 9,6 %. Vzhladom k vacéSej koncentracii romskeho obyvatelstva v PreSovskom
a KosSickom kraji sa tento narast prejavi v celkovom prirastu obyvatelov v uvedenych krajoch.

Podla predpokladaného demografického vyvoja SR do roku 2025 sa bude zvysovat’ podiel
starSich l'udi a podiel deti na celkovom pocte obyvatelov sa bude zniZovat. Zarovern sa
predpoklada zvysenie podielu romskej populdcie, a to predovsetkym na vychodnom Slovensku.

3.6 ZMENY VYCHODISKOVEJ SITUACIE IDENTIFIKOVANE V PRIEBEZNOM
HODNOTENI ROP Z ROKU 2010

Po rokoch dlhodobého poklesu Zivonarodenych deti (od roku 1979) sa v roku 2003 pokles zastavil
aod roku 2004 bol zaznamenany prirodzeny prirastok obyvatelstva. Nadalej vSak existuju velké
rozdiely z hladiska regidénov, ako aj medzi mestami a vidiekom.

V obdobi rokov 1999-2004, ktoré tvorili zaklad pri stanoveni stratégie ROP, klesol po€et obyvatelov
v Bratislavskom, Trencianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Mierne narastol pocet
obyvatelov v Trnavskom, Zilinskom, KoSickom a PreSovskom kraji.

V' obdobi rokov 2004-2008 bol zaznamenany narast poCtu obyvatefov v Bratislavskom,
Trnavskom, Zilinskom, Kosickom a PreSovskom kraji. Mierny pokles bol zaznamenany v Trencianskom,
Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.

Graf €.1/2011: Vyvoj po¢tu obyvatelov na Gzemi ciela konvergencia
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V sledovanom obdobi 2004-2008 su zaznamenané najvacSie prirastky v skupine obyvatefov nad
60 rokov a vo vekovej skupine obyvatelov 0-4 roky.

Graf €. 2/2011: Vyvoj poctu obyvatelstva podla vekovych skupin
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Obyvatelstvo SR sice dlhodobo starne, ale niz§im tempom ako sa predpokladalo. Pri stanoveni
prognoz vyvoja poctu obyvatelov SR je potrebné zohladnit aj socidlne a ekonomické prostredie. Od
roku 2002 do roku 2008 bol v priemere v SR zaznamenany najvacsi narast HDP, zamestnanosti, hrube;j
mzdy, a dal$ich pro-rodinne orientovanych socialnych stimulov. ZlepS$ila sa dostupnost byvania, ¢o tiez
vytvara predpoklady pre zakladanie rodin. Stratégia ROP sa radi ku strednodobym rozvojovym
stratégiam s ¢asovym horizontom 7-15 rokov, preto bude délezité nadalej sledovat vyvoj poctu
obyvatelov az do konca programového obdobia 2007-2013.

NajvysSi zaznamenany narast od roku 2004 bol evidovany vo vekovej kategérii obyvatelstva 0-4
rokov, ktora je cielovou skupinou pre prioritni os 1 ROP. Pri stanovovani pévodnej stratégie ROP sa
vychadzalo z klesajuceho trendu prirodzeného prirastku obyvatelstva, ktory sa vSak zastavil a od roku
2004 nadobudol stupajuci charakter. Vyznam prioritnej osi 1 ROP vtomto kontexte vzrasta, pretoze
zakladna skolska dochadzka je v SR povinna. Populaéné trendy bude potrebné zohladnit v Uzemnej
koncentracii stratégie prioritnej osi 1 ROP a zintenzivnit smerovanie podpory najma v oblastiach
s vySSou pdrodnostou.

V suvislosti so silnou populaénou vinou mozno v obdobi rokov 2006 az 2009 pozorovat celoplosSny
narast poc¢tu deti vo vekovej skupine 0-4 roky. Predpoklada sa, Ze prirodzeny prirastok bude este
pretrvavat minimalne 5 az 10 rokov, kedy nastane opéat obdobie nizSej natality. Uvedenu prognézu
potvrdzuju aj udaje Ustavu informacii a prognéz $kolstva zo zadiatku roku 2010, ktoré na $kolsky rok
2010/2011 uvadzaju narast celkového poétu Ziakov zapisanych do prvych roénikov ZS, priom najvagési
narast je zaznamenany v PreSovskom, Koickom a Zilinskom kraji.

Rok 2010 je charakterizovany demografickou expanziou, ¢o méze v budicnosti spdsobit
nedostatok miest na zakladnych Skolach, predovsSetkym v nizSich ro€nikoch. Tato skutocnost je
ovplyvnena aj prijatim zakona ¢. 245/2008 Z. z. o vychove a vzdelavani (Skolsky zakon) a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov (dalej aj ,Skolsky zakon®), ktory uréuje
limity na pocet deti v triedach. V nizSich ro€nikoch méze byt v priemere 23 deti v jednej triede. Pocet
deti je ur€eny s dérazom na kvalitu vyu€ovania.

Na zaklade uvedenych skutocnosti je mozné konstatovat, ze v priebehu nasledujucich 10 rokov
bude na Uzemi SR nedostatok $kolskych zariadeni zodpovedajucich pozadovanym Standardom.
V uvedenom kontexte ma vyznam rozsirovanie kapacity $kél a Skolskych zariadeni bez zvySovania ich
poctu.
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Mapa €. 1/2011: PoCet zivonarodenych v SR
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Dal$ou vyrazne sa zvadsujlicou vekovou skupinou obyvatelstva je skupina obyvatelov od 55 do 59
rokov, ako aj vekova skupina nad 60 rokov. Cyklické viny v demografickom vyvoji mozno pozorovat
najma u populacie v skupine 55-59 rokov, ktora ma najvyssie zastupenie a tieto ro¢niky su tzv. ,silnymi
populaénymi roénikmi*.

V suvislosti s predlZzujucim sa vekom odchodu do dochodku je tato skupina ludi ekonomicky stale
aktivna a predpoklada sa, Ze nie je odkdzana na poskytovanie socialnych sluzieb na rieSenie
nepriaznivej socialnej situacie z dévodu dovfSenia déchodkového veku. Neskorsi odchodovy vek do
déchodku, stresové pracovné prostredie, nespravne stravovacie navyky a zhorsujuci sa zdravotny stav
populacie naznacuje, Ze bude Ziadané najméa poskytovanie socialnych sluzbieb pre seniorov.

Z hladiska suc€asnych legislativnych Uprav a eurdpskych trendov ide v socialnej oblasti najma o
sluzby poskytované na urcity ¢as dna, resp. rdzne druhy podpornych sluzieb. V tomto ohlade pozitivhu
zmenu predstavuje legislativna zmena, ktorou sa zaviedli nové podporné sluzby, ako idalSie sluzby
poskytované osobam, ktoré dovfSili déchodcovsky vek. Predpoklada za, Ze starSi obyvatelia, ktori
nepotrebuju naro¢nu, resp. celodennu starostlivost, budu byvat vo svojej domacnosti, resp.
v domacnosti so svojimi blizkymi a vyuzivat dostupné sluzby na dennej baze. Na zaklade tychto
predpokladov, sucasnej legislativy SR, ako aj na zaklade kvalitativnych ukazovatelov poskytovania
socialnych sluzieb pre osoby, ktoré dosiahli dochodkovy vek, by mali byt uprednostiiované zariadenia
s kapacitou do 40 miest. Vo zvySenej miere sa predpoklada vyuzivanie dennych stacionarov. Postupne
by malo dochadzat k upravam existujucich zariadeni a vystavbe novych zariadeni na kapacitne menSie
so SirSim spektrom poskytovanych sluzieb, o zvySuje narocnost ekonomickej prevadzky uvedenych
zariadeni. V porovnani s vychodiskovymi podmienkami tvorby ROP na zaklade udajov za rok 2004 ide
0 zmenu, ktora sa méze negativne prejavit pri implementacii tejto oblasti podpory ROP (tazkosti
s vykonavanim, nizsi zaujem ziadatelov).
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3.7 ANALYZA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY NA PODPOROVANOM UZEMi

V zaujme zvySenia kvality a dostupnosti sluzieb poskytovanych réznymi typmi zariadeni obcCianske;j
infraStruktry av zaujme splnenia sucasnych kvantitativnych a kvalitativnych poziadaviek na
vybavenost Uzemia prvkami sidelnej a dopravnej infrastruktiry bola analyticka priprava v ramci ROP
sUstredena na oblast tzv. regionalnej infrastruktury, ktora zahffia nasledovné oblasti:

» infraStruktura vzdelavania

= infraStruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

» infrastruktdra pamatovych a fondovych institdcii na miestnej a regionalnej irovni

= nevyuzité nehnutelné kultirne pamiatky v uzemi

= infra$truktara cestovného ruchu

* hmotna infrastruktura sidiel

*= mestské oblasti postihnuté alebo ohrozené fyzickym upadkom a socialnym vyli€enim
» infrastruktdra nekomerénych zachrannych sluzieb

= regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost regiénov.

Zariadenia obcianskej infrastruktdry poskytuju obyvatelstvu sluzby, ktoré su jednym zo zakladnych
determinantov kvality Zivota. Ide predovSetkym o sluzby vzdelavacieho, socidlneho, kulturneho
charakteru, ale aj sluzby v oblasti zdravotnictva a ochrany zdravia a majetku. Subjekty poskytujuce
uvedené sluzby su v podmienkach SR zriadované predovSetkym regiondlnymi a miestnymi
samospravami av mens$ej miere organmi Statnej spravy (niektoré Specializované zariadenia).
Poskytovanie niektorych typov sluzieb verejnoprospesného charakteru je do urcitej miery garantované
vSetkym priamo z Ustavy SR. Na zaklade zékona &. 416/2001 Z. z. o prechode niektorych pdsobnosti
z organov $tatnej spravy na obce a vySSie Uzemné celky v zneni neskorSich predpisov bola pésobnost
zriadovatelov zariadeni obcianskej infradtruktiry v oblasti Skolstva, socialnej sféry a kultary
prerozdelena medzi miestnu a regionalnu samospravu a $tatnu spravu. Medzi uvedenymi Uroviiami nie
je hierarchicky vztah, tj. vSetky urovne su v oblasti zriadovatelskej pdsobnosti samostatné
a rovnocenné. Kompetenéné prerozdelenie sa viaze na konkrétne typy zariadeni (napriklad zakladné
Skoly su zriadované miestnou samospravou, stredné Skoly regionalnou samospravou, Specialne Skoly
Statnou spravou). Na zaklade zakona €. 575/2001 Z. z. o organizacii €innosti vlady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov su Ustrednymi organmi Statnej spravy pre vyssie
uvedené oblasti Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR, Ministerstvo prace, socialnych veci
a rodiny SR a Ministerstvo kultiry SR. Ustredné organy $tatnej spravy vytvaraji legislativny a metodicky
ramec pre Cinnost uvedenych zariadeni, zabezpecuju podstatnu Cast ich financovania a vedu siet
uvedenych typov zariadeni. Va&sinovymi vlastnikmi prislusnej infrastruktury su predovSetkym miestne
samospravy a v mensej miere regionalne samospravy, ktoré zabezpecuju prevadzku uvedenych typov
zariadeni. Specializované typy zariadeni s (napr. $pecialne $koly) su v zriadovatelskej pésobnosti
Statu.

Okrem subjektov verejného sektora doplihiaju spektrum vyssie uvedenych poskytovatelov sluZieb aj
subjekty sukromného sektora zastUpené neziskovymi organizaciami, cirkvami, nadaciami ale aj
obchodnymi spolo¢nostami a dal$imi subjektmi s réznou pravnou formou.

Specifickll oblast v siasnych podmienkach SR predstavuje oblast zdravotnictva, ktord je
charakterizovana prebiehajucim transformaénym procesom, procesom decentralizacie zo $tatnej spravy
na regionalne a miestne samospravy a neukonéenym legislativnym vyvojom nielen v oblasti zdravotnej
starostlivosti, ale aj v nadvazujlcich oblastiach. Podpora uvedenej oblasti zo SF si vyZaduje osobitny
pristup, ktory je zabezpeeny prostrednictvom samostatného operaéného programu sektorového
charakteru.

V suvislosti s prvkami vybavenosti Uzemia je ROP svojim charakterom zamerany na typy
infrastruktary, ktoré su vo vlastnictve a pésobnosti regionalnych a miestnych samosprav. Ide o jeden zo
zaverov z procesu uplatiovania principu partnerstva na urovni NSRR. VysSie typy infrastruktar
v posobnosti Statu su podporované v ramci ostatnych operaénych programov riadenych prisluSnymi
sektorovymi Ustrednymi organmi Statnej spravy.

Pojem vybavenost Uzemia v kontexte ROP zahffia predovSetkym prvky dopravnej a sidelnej
infrastruktary, ale aj vybavenosti Uzemia verejnou infrastruktdrou suvisiacou s cestovnym ruchom.
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Dopravna obsluznost regionov SR je zakladnym faktorom ovplyviiujucim dostupnost obcianskej
infrastruktdry koncentrovanej predovsSetkym v poéloch rastu, mobilitu obyvatelstva za pracou ale aj
atraktivitu Uzemia pre investorov. V podmienkach SR ma rozhodujucu uUlohu predovSetkym cestna
a Zelezni¢na doprava, priCom najviac vyuzZivanou je cestna siet.

Hmotnu infradtruktiru miest a obci vytvaraju verejne dostupné plochy a priestranstva, namestia,
miestne komunikacie, chodniky, verejné osvetlenie, verejné hygienické zariadenia a pod. Uvedené
prvky hmotnej infradtruktdry su prevazne vo vlastnictve miest a obci a ich technicky stav a esteticka
uroven su doélezitym determinantom kvality Zivota obyvatelov a atraktivity Uzemia pre jeho obyvatelov,
navstevnikov a pripadnych investorov.

Vybavenost Uzemia mozno charakterizovat aj verejnou infrastruktdrou cestovného ruchu, ktora pini
dopinkové funkcie pre navstevnikov konkrétnych Uzemi a obvykle je viazana na atraktivne lokality
(strediska cestovného ruchu, vyznamné historické a prirodné pamiatky a pod.). Ide predovSetkym
o infradtrukturu, ktord sama negeneruje zisk, ale svojou pritomnostou vytvara predpoklady na rozvoj
Uzemia prostrednictvom zvySovania jeho atraktivnosti pre navstevnikov (informacné tabule, cyklotrasy,
prifahla infrastruktura k strediskam cestovného ruchu, turisticko-informacéné kancelarie a pod.).

3.7.1 Infrastruktura vzdelavania

Vychovno-vzdelavaciu sustavu v SR tvoria: predSkolské zariadenia, zakladné Skoly, stredné Skoly
(gymnazia, stredné odborné Skoly a konzervatéria, stredné odborné udilistia a strediska praktického
vyucovania), uciliStia pre zZiakov, ktori ukongili povinnu Skolsku dochadzku na zakladnej Skole v nizSom
nez deviatom ro¢niku alebo deviaty ro€nik neukongili Gspesne, ako aj ziakom, ktori uspesne neukondili
zakladnu skolu po deviatich rokoch Skolskej dochadzky, Specialne Skoly (materské, zakladné, stredné,
praktické Skoly a odborné udcilistia), Skoly pre zaujmové vzdelavanie, univerzity, vysoké Skoly
a zariadenia dalSieho vzdelavania. Samostatnou skupinou, ktora nie je su€astou vychovno-vzdelavacej
sustavy SR je siet detskych jasli.

Detské jasle

Detské jasle predstavuju zariadenia, ktoré umoziuju rodi€om na materskej dovolenke navrat do
zamestnania. Na Slovensku sa ro¢ne narodi priblizne 55 tisic deti. Prevadzku samostatnych detskych
jasli sprevadzaju vysSie naklady ako je to napr. u materskych Skél, nakolko v detskych jasliach je
umiestnenych menej deti na jedného pracovnika, ide skér o menSie zariadenia, ktoré maju vlastnu
administrativu, kuchynu, ihriska atd. Nakolko je v su¢asnom obdobi velky dopyt po takychto typoch
zariadeni a uzemné samospravy ako potencialni zriadovatelia detskych jasli nedokazu tento dopyt
dostatocne uspokojit, uvedené typy zariadeni vznikaju predovSetkym na sukromnej baze. Sluzby
sukromnych zariadeni su vSak spojené s poplatkami, ktoré velka Cast klientov nie je schopna alebo
ochotna znasat, atak preferuju zotrvanie na materskej dovolenke. Uvedenym javom su postihnuté
najmé Zeny, ktoré takto stracaju pracovné navyky a &asto aj pracovnl poziciu. Zeny po materskej
dovolenke tvoria v su¢asnych podmienkach SR tretiu najvacsiu skupinu nezamestnanych. Vyuzivanie
sluzieb detskych jasli je hlavne v mestach pre tuto skupinu jednym z nastrojov na prekonavanie
moznych bariér opakovaného sa zaradenia na trhu prace.

Predskolské zariadenia

Problematiku materskych $kél a Specialnych materskych $kél ako tzv. predskolskych zariadeni
upravuje vyhlaska MS SR €. 353/1994 Z. z. o predSkolskych zariadeniach v platnom zneni.

Poslanim materskej $koly je dopifiat rodinnt vychovu o vychovno-vzdelavaciu innost zameranu na
v8estranny rozvoj osobnosti dietata a vytvarat podmienky na zaSkolenie deti. PredSkolska vychova tiez
zohrava délezitu socialnu ulohu pri vyrovnavani rozdielov medzi detmi z rozlicného socialno-
ekonomického a kulturneho prostredia a pri véasnom diagnostikovani odklonov a porich vo vyvine
dietata. Argumentom v prospech posilfiovania predSkolskej vychovy a jej systémového zallenenia do
vychovno-vzdelavacej sustavy je aj privykanie bududcich Skolakov na Skolské povinnosti, ale aj na
pluralitn spolo¢nost. PredSkolské zariadenia zaroven predstavuju nastroj umoziujuci zaradenie
rodicov do skupiny ekonomicky aktivneho obyvatelstva.

Osobitny vyznam ma predSkolska priprava pre deti zjazykovo a socidlne znevyhodneného
prostredia, obzvlast pre deti z marginalizovanych rémskych komunit. Ukazuje sa ucelné zavadzat
bezplatné zaskolenie v poslednom roku predskolskej vychovy a vzdelavania pred nastupom dietata na
zakladnu Skolu, ako aj organizacné spojenie a integracia materskych Skél s 1. stuprfiom zakladnych $kol.
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V roku 2004 bolo na Slovensku evidovanych 3046 materskych $kol, z toho 34 tried sukromnych
a 60 cirkevnych, ktoré navstevovalo spolu 149 232 deti. Materské $koly (dalej len ,MS*) navstevuj
z osemdesiatich percent deti vo veku 3 az 5 rokov. NajpocetnejSim populaénym ro¢nikom su deti vo
veku 5 rokov (33,2 % podiel v priemere za roky 1993 az 2004). Potom nasleduju Stvorroéni s 26,5 %
podielom a trojro¢ni s 20,4 % zastupenim. Okrajové vekové skupiny tvoria spolu 19,8 % (5,5 % mladsi
ako 3 roky a 14,3 % Sestrocni a starsi).

Podiel deti z populaéného roénika, ktoré navstevuju materski $kolu (nazyvany aj ako Ccista
zaskolenost populaéného ro¢nika) sa meni v zavislosti na veku. Najvy$Sia Cista zaSkolenost bola
u patroénych deti, ked v priemere takmer 80 % patroénych sa zuc&astriovalo pred$kolskej vychovy
a vzdelavania. Je pozitivne, Ze tento podiel dlhodobo rastie. Od roku 1995 sa zaskolenost tohto
populaéného roénika zvysila zo 72 % na 93 % v suc¢asnosti (predbezny Udaj za 2007). NajpocetnejSou
skupinou Uc€astnikov v predskolskej vychove suU a aj v buducnosti budu péatroéné deti, o suvisi so
snahou pripravit ich na povinnu Skolskd dochadzku.

Tabulka 2: Materské $koly v §kolskom roku 2004/2005

Regién Poéeétk g:a(t’arés)kych Podet tried v M3 Z toho n;l éerejnych Podet deti Z toho n?/l éerejn)’Ich
NUTS 2 Bratisl 208 757 729 16 390 15898
Bratislavsky 208 757 729 16 390 15898
NUTS 2 Zapad 1061 2453 2435 49 942 49 560
Trnavsky 325 766 759 15289 15145
Trenciansky 305 769 765 16126 16 035
Nitriansky 431 918 9N 18 527 18 380
NUTS 2 Stred 750 1741 1720 36633 36187
Zilinsky 355 911 894 19731 19 347
Banskobystricky 395 830 826 16 902 16 840
NUTS 2 Vychod 1027 2166 2139 46 267 45672
PreSovsky 550 1131 1119 24438 24158
KoSicky 477 1035 1020 21829 21514
Ciel Konvergencia 2838 6360 6294 132 842 131419
SR Spolu 3046 7117 7023 149 232 147 317

Zdroj: Regionalne porovnania, SU SR 2004

Na zéaklade Prognézy vyvoja podtu obyvatelov v okresoch SR do roku 20257 vyplyva Ze do roku
2015 narastie podet deti navétevujicich MS 05 % z &oho vyplyva potreba rozsirovat tieto zariadenia
i napriek tomu, Ze celkovy demograficky trend je zaporny, ¢o je spdsobené zvySovanim ukazovatela
Cistej zaskolenosti.

MS tvoria spolu so zakladnymi $kolami zariadenia zakladnej obgianskej vybavenosti. Ich kvalitativne
stavebno-technické vlastnosti a rozmiestnenie v Uzemi nest preto podobné charakteristiky ako
zakladné Skoly (definované v nasledujucej Casti). Je to dosledok spolo¢enského vyvoja od druhej
polovice 20. storocia (uplatfiovanie strediskovej sustavy osidlenia, hromadnéa vystavba, transformacia
spolo¢nosti, demograficky vyvoj, financovanie zariadeni atd.). Uvedené konstatovanie potvrdzuje
skuto€nost, Ze z 2891 obci na Uzemi SR je ma matersku Skolu 2086 obci. Na Uzemi ciela Konvergencia
je 22818 obci 2016 obci vybavenych materskou Skolou. Z celkového poctu obci identifikovanych ako
poly rastu na uzemi ciela Konvergencia je materskou Skolou vybavenych 98,56 % obci. Vzhladom na
znadény pocet MS sa ako udelné javi podporovat trendy zluéovania MS a zékladnych §kél, a to najméa
v poloch rastu. V péloch rastu sa nachadza takmer 60 % zo vSetkych zariadeni predSkolskej vychovy.

"Progndza vyvoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2025, INFOSTAT, Bratislava, November 2004
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Zakladné skoly

Zakladné skolstvo zastreSuje dva stupne Studia: prvy stupen (roénik 1-4 s moznostou zriadenia tzv.
nultého rocnika) adruhy stupen (rocnik 5-9). V Skolskom roku 2004/2005 bolo na uzemi SR
evidovanych spolu 2342 zakladnych $kél, ktoré navstevovalo celkovo 557 328 Ziakov. Na jednu triedu
pripadalo priemerne 21,36 Ziakov. Oproti roku 2000 poklesol v roku 2004 pocet Ziakov zakladnych $kol
0 14,69 %. Na uvedenom poklese sa podielal aj postupny vznik osemroénych gymnazii, ktoré deti
zacCinaju navstevovat po ukonéeni Stvrtého roCnika zakladnej Skoly. Hustota siete existujucich
zakladnych $kél naznacuje, Ze zakladné Skoly boli jednym z typov zariadeni zakladnej obcianskej
vybavenosti, ktoré boli v ramci systému osidlenia SR hromadne budované. NajrozsiahlejSia vystavba
zakladnych $§kol prebiehala v 50-tych a nasledne v 70-tych rokoch minulého storo¢ia. Priemerny vek
budov zakladnych $kdl je v suc€asnosti priblizne 40 rokov, ¢omu zodpoveda aj ich nevyhovujuci
stavebno-technicky stav a vysoka urover fyzického opotrebenia.

Transformaény proces realizovany v oblasti $kolstva bol v uplynulych rokoch sprevadzany zmenami
zriadovatelov $kol a Skolskych zariadeni, zmenami vlastnickych vztahov azmenami v systéme
verejného financovania Skolstva. Jednym zdésledkov uvedeného procesu bol aj nedostatok
kapitalovych investicii zo strany zriadovatelov uvedenych zariadeni na opravy a udrzby objektov, ale aj
na ich nevyhnutnt modernizaciu. Stavebné objekty, v ktorych je realizovany vzdelavaci proces zaroven
nespifiaju stdasné $tandardy energetickej hospodarnosti budov a kapacitné poziadavky na riesenia
budov.

Aplikacia koncepcie premeny tradi¢nej Skoly na modernu $kolu (Koncepcia vychovy a vzdelavania
v SR na najblizsich 15 az 20 rokov — Milénium, schvalena uznesenim vlady SR ¢&. 1193/2001) vyzaduje
vysSi pocet Specializovanych uéebni (IKT ucebne, fyzikalne a chemické laboratéria, technické ucebne,
dielne, telocvicne a pod) s menSimi priestorovymi narokmi. Okrem uvedenych nedostatkov su
z hladiska hygienickych Standardov Casto nevyhovujuce aj hygienické zariadenia, Satne, kuchyne
a stravovacie priestory.

Decentralizacia zakladnych $kdl do pdsobnosti miestnych samosprav a systém ich financovania
motivuje jednotlivé Skoly zvySit alebo asporn udrzat pocet Ziakov prostrednictvom zvySenia urovne
podmienok, v ktorych je realizovany vzdelavaci proces, skvalitnenim vnutorného vybavenia a kvalitnym
vyucovacim programom.

Tabulka 3: Zakladné $koly v §kolskom roku 2004/2005

Poget Pocet $kol
Region Z8Kladnyoh k61 | Posettriedvzg |  ZNOMa 1 boet siakov Ztohona | s viac ako 200

8) verejnych ZS verejnych ZS Studentami
NUTS 2 Bratislava 159 2188 2013 48503 45040 9
Bratislavsky 159 2188 2013 48503 45040 o
NUTS 2 Z&pad 812 8781 8421 183499 176295 334
Trnavsky 261 2599 2523 54236 50776 102
Trenciansky 216 2778 2664 61252 58852 111
Nitriansky 3% 3404 3234 68011 64667 121
NUTS 2 Stred 578 6658 6322 144806 137736 276
Ziinsky 276 3580 3329 79817 74438 156
Banskobystricky 302 3078 2993 64989 63298 120
NUTS 2 Vjchod 793 8463 8042 180520 171706 310
Presovsky 461 4600 4377 97614 92741 161
Kosicky 3% 3863 3665 82906 78065 149
Cief Konvergencia 2183 23902 22785 508 825 485737 920
SR Spolu 2342 26090 24798 557 328 530 777 1014

Zdroj: Regionalne porovnania, SU SR 2004

Na 1 000 obyvatelov Studovalo v Skolskom roku 2004/2005 na zakladnych Skolach 103,13 Ziakov,
pricom 44 okresov SR vykazovalo nizSiu hodnotu ako je celoslovensky priemer a 35 okresov SR vysSiu
hodnotu ako je celoslovensky priemer. Hodnotu nad 120 Ziakov na zakladnych Skolach na 1000
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obyvatelov dosahuju hlavne okresy severného a vychodného Slovgnska: Namestovo, Sabinov,
KeZmarok, TvrdoSin, Stara Lubovna, Vranov nad Toplou, Bardejov, Cadca, Byt¢a, Revuca, Dolny
Kubin, Svidnik. Situaciu znazornuje obrazok ¢. 5 a v prilohe €. 5.

Na uzemi ciela Konvergencia sa nachadza 2183 zakladnych $kol. Priemerny pocet Ziakov na jednu
zakladnu Skolu je priblizne 232 Ziakov. Z hladiska trvalej udrzatelnosti a ekonomickej efektivnosti su
stabilnejSie Skoly s poctom Ziakov nad 200, kde su naklady na jedného Ziaka o 25 % nizSie ako
u menSich §kdl. Zakladnych $kél s po¢tom Ziakov nad 200 je na uzemi ciela Konvergencia 924. Z nich
sa 99,6 % nachadza v obciach, ktoré su identifikované ako pdly rastu.

Podla Prognézy vyvoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2025° (http://www.uips.sk
a http://www.infostat.sk), bude populacia SR starnit a bude klesat celkovy pocet obyvatelov. Pocet
deti, ktoré navstevuju zakladné Skoly poklesne priblizne o 14 %. Vynimkou je PreSovsky a KoSicky kraj,
kde vzhladom na vysoku koncentraciu romskeho obyvatelstva demograficky vyvoj v tychto krajoch
nekoreSponduje s celoslovenskym klesajucim trendom a prirastok ma pozitivhu bilanciu. Analyza
demografického vyvoja (Cast 3.4) poukazuje na skuto¢nost, Ze prirodzeny prirastok obyvatelstva ma
zaporné hodnoty predovSetkym na vidieku. Z uvedeného vyplyva potreba sustredit sa na Skoly
s poctom ziakov nad 200 s kompletnym vyuc¢ovacim programom ro¢nikov od 1-9, ktoré su ekonomicky
udrzatelné a dostatoéne kapacitne zabezpeCené. Uvedené Skoly maju predpoklady na zabezpeclenie
naplnenia koncepcie premeny tradi¢nej 8koly na modernu vzdelavaciu instituciu. Z hladiska aktivit je
Ziaduce zamerat sa na zlepSenie technického stavu a vybavenie Specializovanych u€ebni. Zaroven je
vhodné uzemne koncentrovat intervencie do podlov rastu, kde sa negativne demografické trendy
prejavia v mensej miere.

Stredné Skoly

V Skolskom roku 2004/2005 Studovalo na 931 strednych Skolach evidovanych v SR spolu 330 963
$tudentov, z toho 30,14 % na gymnaziach, 46,01 % na strednych odbornych $kolach (SOS + ZSS),
22,22 % na strednych odbornych udilistiach a uéiliStiach a 1,64 % na $pecialnych strednych $kolach.
Oproti roku 2000 narastol do roku 2004 pocet ziakov na gymnaziach o 23,4 %, na SOS klesol 0 9,7 %,
na SOU klesol 0 30,37 %. Podla jednotlivych krajov ma najvyssi pocet zariadeni stredného Skolstva
PreSovsky kraj (154) a najmenej Trenciansky kraj (75). Najviac Ziakov na strednych Skolach ma
PreSovsky kraj (49 368), najmenej Trnavsky (32 037). Narast poc¢tu Studentov na Skolach v§eobecného
zamerania s perspektivou dalSieho vzdelavania vytvara zvySené kapacitné naroky a naroky na IKT
vybavenie strednych $kol, ktoré este stale nie je v si¢asnych podmienkach SR dostato¢né.

Tabulka 4: Stredoskolské zariadenia podla regiénov v Skolskom roku 2004/2005

Region Pocet zariadeni spolu* Pocet tried spolu Pocet Ziakov spolu cs éékg di:i::n?ko 20
NUTS 2 Bratislava 131 1594 41588 82
Bratislavsky 131 1594 41588 82
NUTS 2 Zapad 269 4158 109 186 188
Trnavsky 88 1244 32037 57
Trenciansky 75 1344 36 326 55
Nitriansky 106 1570 40823 76
NUTS 2 Stred 235 3195 84479 152
Zilinsky 113 1657 45342 79
Banskobystricky 122 1538 39137 73
NUTS 2 Vychod 296 3620 95710 180
PreSovsky 154 1850 49 368 95
KoSicky 142 1770 46 342 85
Ciel Konvergencia 800 10973 289 375 520
SR spolu 931 12 567 330963 602

*gymnazia, stredné odborné Skoly, zdruZené stredné Skoly, stredné odborné ucilistia a ucilistia, Specialne stredné Skoly
Zdroj: UIPS, 2005

® Progndza vyvoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2025, INFOSTAT, Bratislava, November 2004
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V prepocte zZiakov na 1 000 obyvatelov Studovalo na strednych Skolach v SR v 3kolskom roku
2004/2005 priemerne 61,4 Ziakov, ¢o je vyrazny narast oproti $kolskému roku 2000/2001, kedy
predstavovala dana hodnota 54 Zziakov na 1 000 obyvatelov. Vyrazné su aj rozdiely v jednotlivych
okresoch Slovenska. Okresy s vyrazne vy$$ou hodnotou ako je celoslovensky priemer (tj. nad 80) su
Kosice IV, Kosice |, Banska Stiavnica, Bratislava |, Bratislava I, Bratislava Ill, Zarnovica, Banska
Bystrica, Dolny Kubin a PreSov. Vyraznu absenciu stredného skolstva (pod 15 Ziakov na 1 000
obyvatelov) maju okresy KoSice okolie a Malacky, v ktorych sa absencia stredného Skolstva nahradza
dochadzkou do Bratislavy a KoSic.

Situaciu v suvislosti so strednymi Skolami v SR zobrazuji obrazky ¢. 5b a 5 ¢ v prilohe €. 5.

Podla prognézy vyvoja obyvatel’stva9 pocet Studentov na strednych Skolach poklesne o 10 %,
¢o je obdobny trend ako pri zakladnych $kolach. Vychadzajuc zo su¢asného stavu je kapacita ucebni
strednych $kol na drovni NUTS 3 takmer na celom Gzemi dostatoéna. Pri strednych Skolach tvori
vyraznu vynimku PreSovsky a KoSicky kraj, kde sa oakava narast deti v stredoSkolskom veku a kde
v désledku tohto trendu budu u¢ebne chybat.

Tabulka 5: Profil absolventov strednych $kél v roku 2005

Reglinl ;ggglventov 7 Gymnazia Stredné odbomé Skoly Stre(tré?”gg:omé Zdruzené stredné Skoly Spolu
NUTS 2 Bratislava 3004 2705 1916 1520 9145
Bratislavsky 3004 2705 1916 1520 27130
NUTS 2 Zapad 5673 6207 7241 8009 27130
Trnavsky 1700 2175 2516 1518 7909
Trenciansky 1759 1434 2421 3481 9095
Nitriansky 2207 2598 2304 3010 10 119
NUTS 2 Stred 4782 5067 4065 6 055 19 969
Zilinsky 2482 2828 2390 3026 10726
Banskobystricky 2300 2239 1675 3029 9243
NUTS 2 Vychod 5825 6393 5985 4739 22942
PreSovsky 2908 3101 3285 2681 11975
Kosicky 2917 3292 2700 2058 10 967
Ciel Konvergencia 16 280 17 667 17 291 18 803 70 041
SR spolu 19 284 20372 19 207 20 323 79 186

Zdroj: Regionalna porovnania, SU SR, 2006

Z hladiska ekonomickej naro¢nosti strednych 8kél na jedného Studenta maju odborné Skoly vacsiu
finanénu naro¢nost’ nez vSeobecno-vzdelavacie $koly. Analyza vyvoja poc¢tu absolventov poukazuje na
trend presunu Studentov na v8eobecno-vzdelavacie zariadenia a klesajuci zaujem o Stadium na
odbornych Skolach. Tento pokles zaujmu o odborné Studium podporuje zastarané vybavenie 3kol,
nevhodné ucebné osnovy, ktoré nereflektuju na potreby trhu a nedostatok finanénych prostriedkov na
absolvovanie odbornej praxe. Ubytok absolventov odbornych $kdl moéze spdsobit vazne $trukturaine
problémy na trhu prace, kde sa prejavi nedostatok odbornych profesii. Z uvedeného dévodu je potrebné
zamerat sa na zvySenie atraktivity odbornych §kél a moznosti uplatnenia sa absolventov na trhu prace.
Modernizaciou stavebnych objektov a obnovou ich vnuatorného vybavenia je nevyhnutné vytvarat
vhodné podmienky pre vyu€bu pruzne reagujucu na sucasné potreby trhu prace.

VysSie uvedené skuto€nosti maju za nasledok, Zze v suCasnosti dochadza zo strany zriadovatelov
k racionalizacii siete $kol, a to najma zdruzovanim strednych odbornych $kél so strednymi odbornymi
ucilistami. Prevadzka zdruzenych strednych $kél je ekonomicky efektivnejSia, priom je mozné
zabezpecit kvalitnejSie podmienky pre vzdelavaci proces. Nakolko transformaény proces v oblasti
Skolstva sa tykal aj strednych $kél, existujuce problémy suvisiace s technickou infrastruktdrou maju
podobny charakter a pri¢iny ako problémy zakladnych $kél. Stavebno-technicky stav mnohych budov je
nevyhovujuci z hladiska dostupnych vysledkov energetickych auditov, ale aj z pohladu hygienickych
a kapacitnych Standardov.

? Progndza vyvoja obyvatelstva v okresoch SR do roku 2025, INFOSTAT, Bratislava, November 2004
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Uzemna koncentracia strednych kol reflektuje na vyvoj osidlenia SR v uplynulych dekadach.
Stredné Skoly spadaju pod Specificki obCiansku vybavenost, o znamena Ze sa formovali vo vacsich
sidlach, ktoré su dobre dopravne ¢asovo dostupné do 30-45 minut. V péloch rastu sa nachadza 100%
vSetkych strednych $kol.

Vysoké skoly

Na zaklade vychodisk vyplyvajucich z irovhe NSRR je ROP zamerany na také typy obcianskej
SR, t.j. Uzemia opravneného pre ciel Konvergencia. Podpora vysokych kol nie je v programovom
obdobi 2007-2013 realizovana prostrednictvom ROP predovSetkym z dvoch dévodov:

1. vysoké Skoly predstavuju obgiansku vybavenost vysSieho typu, ktorej podpora nema taky silny
lokalny dopad ako podpora zariadeni obcianskej infrastruktury v zriadovatelskej
pbsobnosti miestnych a regionalnych samosprav

2. zudajov dostupnych vroku 2006 vyplyva, ze 11 z 33 vysokych 8kdl na Slovensku bolo
lokalizovanych v Bratislave, t.j. mimo uzemia ciela Konvergencia. Podpora infrastruktury vysokych
Skél prostrednictvom ROP by znevyhodnila velku €ast vysokych $kél v SR, a preto je podpora
vysokych $kél realizovana v Operaénom programe Vyskum a vyvoj.

Analyza v oblasti infrastruktury vzdelavania vychddza predovsetkym z dostupnych udajov
o existujucej sieti Skél a Skolskych zariadeni, z udajov o podmienkach, v ktorych je realizovany
vzdeldvaci proces, z udajov o demografickom vyvoji obyvatel'stva a zo sucasnych trendov
racionalizacie siete zariadeni na podporovanom tzemi.

Hlavné zistenia:

V suvislosti s podporou zosuladenia rodinného a pracovného zivota je identifikovany
nedostatok detskych jasli zabezpecujucich starostlivost o deti do veku 3 rokov.

Kapacita existujucich materskych $kél nie je postacujiuca pre celkovy pocet deti vo veku od
3 do 5 rokov, pre ktorych je predskolska vychova nultym stupriom vzdeldvaco-vychovného
procesu.

Ocakavany mierny pokles celkového poctu deti v nasledujiucich rokoch bude vytvarat’ tlak na
racionalizdciu siete zakladnych a strednych $kél a Skolskych zariadeni. Z analyzy vyplyva, Ze
v hospodarskych podmienkach SR su ekonomicky udrZatel'né zakladné a stredné sSkoly
s poc¢tom Ziakov nad 200, ktoré su koncentrované v péloch rastu.

Premena tradicnej skoly na modernu si vyZiada investicie na zniZovanie kapacity Ziakov,
resp. Studentov v ucebniach a obstaranie moderného vybavenia za ucelom zvysenia kvality
vzdelavacieho procesu.

Zariadenia na vsetkych udrovniach vychovno-vzdeldvacej sustavy su v nevyhovujucom
stavebno-technickom stave s nizkou tdrovriou technického vybavenia, najmd IKT vybavenia a
nevyhovujicimi podmienkami pre imobilnych Ziakov. Vyznacuju sa zdroven vysokou
energetickou ndaro¢énostou prevadzky.

vykazuju pozitivny demograficky vyvoj.

3.7.2 Doplnenie analyzy v oblasti infrastruktury vzdelavania na zaklade zaverov z hodnotenia
ROP vykonaného v roku 2010

Vyznamnu zmenu v oblasti Skolstva v priebehu implementacie ROP predstavuje prijatie zakona &.
245/2008 Z. z. o vychove a vzdelavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,Skolsky zakon*), ktorym bola nahradena predchadzajuca pravna uprava v oblasti
zakladnych a strednych $kél. Zaroven tymto zakonom bola zruSena aj vyhlaska ministerstva Skolstva €.
353/1994 Z. z. o predskolskych zariadeniach a materské Skoly boli zaradené do sustavy Skél.

Skolsky zakon upravuje najma principy, ciele, podmienky, formy a organizéaciu vychovy a
vzdelavania, ako aj prava a povinnosti jednotlivych subjektov. Na zaklade tohto zakona bola upravena
sustava $kol, do ktorej patri: materska Skola, zakladna Skola, gymnazium, strednd odborna Skola,
konzervatérium, Skoly pre deti a Ziakov so Specialnymi vychovno-vzdelavacimi potrebami, zakladné
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umelecké Skoly a jazykové Skoly. Zdruzena stredna $kola, stredné odborné uciliste a uciliste zriadené
podla doterajSich predpisov je v zmysle novej pravnej Upravy strednou odbornou $kolou.

Novy Skolsky zakon umoznuje Skoldm vytvorit' si vlastny vzdelavaci program, podla ktorého mézu
ucit takmer tretinu vyu€ovacieho Casu, zaroven vSak zavadza povinné vyucovanie dvoch cudzich
jazykov, ako aj maximalne pocty Ziakov v triedach.

Vzhladom na kapacitné urcenie velkosti tried bude vo vacsine Skél nevyhnutné zrealizovat
stavebné Upravy s cielom zabezpedit dodrZanie stanovenych kapacitnych limitov v jednotlivych triedach.
V suvislosti so znizenim poctu Ziakov v jednotlivych triedach moZno ocakavat zvySenie poctu tried na
Skole. Tieto Upravy si vyziadaju dodato¢né finanéné prostriedky ur¢ené na intervencie do budov Skol.
Kapacitné rozsirovanie $kol sa predpoklada aj vo véazbe na aktualizovanu analyzu demografického
vyvoja. Nie je vSak predpoklad vzniku novych zariadeni a rozsirovania siete $kol a Skolskych zariadeni.
Taktiez vznikaju dalSie naklady v suvislosti so zabezpeenim materidlneho vybavenia tried, ako aj
naklady na zabezpecenie zodpovedajuceho poctu pedagogickych zamestnancov $kél. Uvedené zmeny
vedu ku kvalitnejSiemu vzdelavaciemu prostrediu, avSak vyZaduju si dodato¢né investicie. V ddésledku
uvedenych legislativnych zmien doslo k zvySeniu priemernej hodnoty projektov oproti hodnote projektov
planovanej pri tvorbe finanéného planu ROP. Poévodne nastavené intervencie ROP v oblasti
infrastruktary vzdelavania boli zamerané len na  odstranenie nevyhovujiceho stavu objektov
vyuzZivanych zakladnymi a strednymi Skolami a zabezpecenie primeraného vnutorného vybavenia.

Napriek uvedenym legislativnym zmenam predstavuje infrastruktira vzdelavania oblast podpory
ROP, ktora je z hladiska verejného sektora jednou z najdélezitejSich rozvojovych priorit z pohladu
Ziadatelov (najma samosprav). V ¢ase hospodarskej krizy po€as roka 2009 zaznamenal Riadiaci organ
pre ROP nizky zaujem Zziadatelov vo vacSine vyziev na predkladanie ziadosti o NFP, avSak v pripade
infrastruktiry vzdelavania bol v doteraz vyhlasenych vyzvach zaznamenany dopyt predstavujuci viac
ako 360 % disponibilnej alokacie. Riadiaci organ pre ROP eviduje pretrvavajuci vyrazny zaujem
potencialnych prijimatelov o oblast infrastruktiry vzdelavania, ato aj napriek vyraznému pokroku
v implementacii ROP a prerozdeleniu finan¢nej alokacie na oblast infrastruktiry vzdelavania. Na
zaklade dostupnych informacii maju operacie podporené prostrednictvom ROP v oblasti vzdelavania
najvyraznejsi prispevok k znizovaniu energetickej naro¢nosti budov, k zavadzaniu IKT a k tvorbe novych
pracovnych miest.

V nadvaznosti na vy$Sie uvedené skutoc¢nosti, ako aj na vysledky pravidelného hodnotenia
doterajSej implementacie ROP, je mozné povaZovat intervencie ROP v oblasti infrastruktary
vzdelavania za najprinosnejSie a najziadanejSie v ramci ROP z hladiska verejného sektora.

Zaver: Zavery z vykonaného hodnotenia a z aktualizovanej analyzy situdcie potvrdili spravnost’
povodného nastavenia stratégie ROP v oblasti infrastruktiry vzdeldvania, ktora je z hladiska
tematického a uzemného definovana vhodnym spésobom. Posilnenie alokdcie ROP v oblasti
infrasStruktury vzdelavania je nevyhnutné najmé z nasledovnych dévodov:

- najvyssia rozvojova priorita samosprdv (odstrariovanie modernizacného dlhu $kol);

- najvysSia efektivita z hladiska zmierriovania dopadov hospoddrskej krizy (zniZovanie
prevadzkovych nakladov);

- vyznamny prispevok k znizovaniu energetickej naroc¢nosti budov, zavadzaniu IKT ak
vzdelavaniu (Lisabonska stratégia) a celoZivotnému vzdeladvaniu;

- prispevok k tvorbe novych pracovnych miest.

3.7.3 Infrastruktara socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

Demograficky vyvoj a zvySovanie veku poproduktivnej zlozky obyvatelstva ako aj zmierfiovanie
a odstrafiovanie socialneho vyltu€enia a chudoby si v podmienkach SR vyzaduje vyrazné zmeny
a investicie aj v oblasti socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately.

Infradtruktira zariadeni pdsobiacich v socialnej oblasti je do urcitej miery charakterizovana
podobnymi nedostatkami ako infrastruktura vzdelavania. Identifikované problémy v oblasti socialnej
infrastruktiry mozno povazovat za pozostatok ideologicky ovplyvneného pristupu uplatfhovaného
v minulosti, ktory prispieval k prehlbovaniu socialneho vylu¢enia niektorych skupin klientov (napr.
umiestnenie zariadeni v nevyhovujucich objektoch, ktoré mali iné pbévodné vyuzitie). Problémom pri
Specifickych typoch zariadeni je ich periférna lokalizacia a izolacia vo vztahu k centram osidlenia.
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Prechod kompetencii z organov Statnej spravy na samospravy, nedostatok kapitalovych investicii
zo strany zriadovatelfov a zmeny v legislative mali aj v tejto sfére za nasledok vznik a prehlbovanie
technickych a prevadzkovych nedostatkov, ktorym musia jednotlivé zariadenia, resp. ich zriadovatelia
Celit. Existujuce zariadenia urCitych typov teda nie su bez externych intervencii schopné reagovat na
sucasné vyvojové trendy v pristupe ku klientom (napriklad uUstup =z velkokapacitnych zariadeni
k prevadzkovo narocnejSim zariadeniam mensSieho typu za sucasného zabezpecenia ekonomickej
udrzatelnosti a adekvatneho vyuZitia uvolnenych priestorov).

Nevyhovujuca infrastruktira, nedostatocna vybavenost a zastaranost stavebnych objektov,
chybajuca bezbariérovost a signalizacia pre osoby so zdravotnym postihnutim, nizka dostupnost
zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej
kurately su zakladné charakteristiky oblasti socialnej infrastruktiry v podmienkach SR. Suc¢asny stav
v uvedenej oblasti nezodpoveda modernym poznatkom, zamerom a potrebam v oblasti predchadzania
socialnemu vylucéeniu, a to u vSetkych skupin populacie.

Problematika socialnych sluzieb je velmi rozsiahla, jej infrastruktira zahffia rézne typy zariadeni.
Pre prehladnost’ situacie je uvedeny ich zakladny prehlad a definicie jednotlivych typov zariadeni. Pre
ucely ROP su zariadenia socialnych sluzieb a zariadenia na vykon opatreni socialnopravnej ochrany
deti a socialnej kurately sihrne nazvané ako zariadenia socialnej infrastruktary.

Socialne sluzby

Oblast socialnych sluzieb upravuje predovSetkym zakon &. 195/1998 Z. z. o socialnej pomoci
v zneni neskorsich predpisov, na zaklade ktorého:

= samospravne kraje a/alebo obce zriaduju: domov socialnych sluzieb pre deti, ktorym sa
poskytuje starostlivost tyzdenne a celoro¢ne, domov socialnych sluzieb pre dospelych, ktorym
sa poskytuje starostlivost celoro¢ne a tyzdenne, domov déchodcov, domov pre osamelych
rodiCov, stanica opatrovatel'skej sluzby, dtulok a rehabilitaéné stredisko.

= obce okrem vysSie uvedenych zariadeni sociadlnych sluzieb zriaduju aj: domov socialnych
sluZieb pre deti, ktorym sa poskytuje starostlivost denne, domov déchodcov, domov — penzién
pre déchodcov, klub déchodcov, jedalen pre déchodcov, stredisko osobnej hygieny, pracoviiu,
zariadenie chraneného byvania, zariadenie opatrovatelskej sluzby.

Domov déchodcov

V domove déchodcov mozno poskytovat' starostlivost obcanovi, ktorému nemozno poskytovat ind
socialnu sluzbu alebo poskytnutie inej socialnej sluzby dostato¢ne neriesi socialnu nudzu tohto ob&ana
a ktory je zaroven poberatelom starobného déchodku a pre svoj nepriaznivy zdravotny stav vyzaduje
sustavnu starostlivost inej osoby, ktoru obanovi nemdZe zabezpedit rodina ani poskytovanie
opatrovatelskej sluzby. Domovy dochodcov tvoria 21,2 % vSetkych typov zariadeni socidlnej
infrastruktdry na Uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR. Priemerny pocet klientov v domovoch
dochodcov je 72,4.

Domov socialnych sluzieb

V domove socialnych sluzieb mozno poskytovat starostlivost ob&anovi so zdravotnym postihnutim,
ktorym su telesné postihnutie, duSevné poruchy a poruchy spravania alebo zmyslové postihnutie
uvedené v prilohe €. 2 zakona €. 195/1998 Z. z. o socialnej pomoci v zneni neskorsich predpisov, alebo
kombinacia tychto postihnuti. RozliSujeme domov socialnych sluZieb pre deti a pre dospelych. Domovy
socialnych sluzieb pre dospelych tvoria 20,8 % a domovy socialnych sluzieb pre deti tvoria 8,5 %
vSetkych typov zariadeni socidlnej infrastruktiry na Uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.
Priemerny pocet klientov v domovoch socialnych sluzieb pre dospelych je 63,5 a priemerny pocet
klientov v domovoch socialnych sluzieb pre deti je priemerny pocet klientov 41,5.

Zariadenie opatrovatelskej sluzby

V zariadeni opatrovatelskej sluzby mozZno poskytovat starostlivost obcanovi, ktory podla
odporucania zdravotnickeho zariadenia je odkazany na zabezpecenie nevyhnutnych Zivotnych ukonov,
ak tomuto ob&anovi nemozno poskytnut opatrovatelsku sluzbu podla prislusnych ustanoveni zakona v
jeho byte. V zariadeni opatrovatel'skej sluzby sa poskytuju nevyhnutna starostlivost, ktorou je
stravovanie, byvanie a zaopatrenie. Zariadenia opatrovatelskej sluzby tvoria 19,1 % vSetkych typov
zariadeni socialnej infrastruktdry na Gzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.
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Utulok

V utulku mozno poskytovat starostlivost ob&anovi, ktory je bez pristreSia a je v hmotnej nudzi, alebo
sa zruSila ustavna vychova alebo ochranna vychova po dosiahnuti jeho plnoletosti. V Utulku mozno
poskytovat starostlivost’ aj ob&anovi, na ktorom je pachané nasilie osobou, s ktorou Zije v domacnosti.
Utulky tvoria 8,55 % vsetkych typov zariadeni socidlnej infradtruktiry na Gzemi ciela Konvergencia
v podmienkach SR.

Domov pre osamelych rodicov

V domove pre osamelych rodi¢ov mozno poskytovat byvanie a poradenstvo osamelému rodicovi
maloletého alebo osamelému rodi€ovi s maloletym, ktorych Zivot alebo zdravie su ohrozené alebo je
ohrozena vychova maloletého. Dalej osamelej tehotnej Zene, ktora sa ocitla v socialnej nudzi
spdsobenej stratou rodinného prostredia. Domovy pre osamelych rodicov tvoria 4,42 % vSetkych typov
zariadeni socialnej infrastruktiry na izemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.

Zariadenie chraneného byvania

V zariadeni chraneného byvania mozno poskytovat byvanie a dohlad ob¢anovi so zdravotnym
postihnutim alebo s duSevnou poruchou. Takyto ob&an musi byt schopny viest samostatny Zivot s
pomocou inej osoby.

Dalej uvedené zariadenia socialnych sluZieb st zastipené v mensej miere (max. 3,5%):
Domov-penzién pre déchodcov

V domove-penzione pre déchodcov mozno poskytovat starostlivost ob&anovi, ktorému nemozno
inak zabezpecit byvanie, ak je poberateflom starobného dochodku alebo poberatefom vysluhového
déchodku star§im ako 60 rokov a ich zdravotny stav nevyZaduje sustavnu starostlivost inej osoby.

Klub déchodcov

V klube déchodcov sa utvaraju podmienky na zaujmovu &innost, kulturnu €innost a na udrziavanie
fyzickej a psychickej aktivity obCana, ktory je poberatelom starobného déchodku, alebo obcana s
nepriaznivym zdravotnym stavom.

Rehabilitacné stredisko

V rehabilitatnom stredisku mozno poskytovat starostlivost ob&anovi s tazkym zdravotnym
postihnutim, ktory je odkdzany na obnovu najvySSie dosiahnutelného individualneho stupna
osobnostného vyvinu a fyzickej vykonnosti. Rehabilitatné strediska tvoria 2,06 % vSetkych typov
zariadeni socialnej infrastruktiry na izemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.

Jedalen pre déchodcov

V jedalni pre déchodcov mozno poskytovat spolo¢né stravovanie obCanovi, ktorého stravovanie
nemozno zabezpeCit inak, a ktory je poberatefom starobného déchodku alebo pre svoj nepriaznivy
zdravotny stav je odkazany na spolo¢né stravovanie.

Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny mozno zabezpec€ovat osobnu hygienu ob&anovi, ktorému sa poskytuje
opatrovatelska sluzba, alebo ob&anovi, ktory je z ddvodu socialnej neprispdsobenosti bez pristresia.

Pracovria
Pracovna sluzi pre obcana, ktorému sa poskytuje opatrovatelska sluzba, alebo pre ob&ana, ktory je

z dévodu socidlnej neprispdsobenosti bez pristreSia, na pranie osobného Satstva a iného textilu, ak
nemozno pranie zabezpedit' inak.

Socialnopravna ochrana deti a socialna kuratela

Vykon opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately upravuje v podmienkach SR zakon
€. 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti a socidlnej kuratele. Tento relativne novy pravny
predpis reaguje na aktualne moderné poznatky, zamery a potreby v uvedenej, v podmienkach SR
rozvijajucej sa oblasti.

Socialnopravna ochrana deti je subor opatreni na zabezpecenie:
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a) ochrany dietata, ktora je nevyhnutna pre jeho blaho a ktora reSpektuje jeho najlepsi zaujem
podla medzinarodného dohovoru

b) vychovy a vSestranného vyvinu dietata v jeho prirodzenom rodinnom prostredi
¢) nahradného prostredia dietatu, ktoré neméze byt vychovavané vo vlastnej rodine.

Socialna kuratela je subor opatreni na odstranenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania poruch psychického, fyzického a socialneho vyvinu dietata a plnoletej fyzickej osoby a
poskytovanie pomoci v zavislosti od zavaznosti poruchy a situacie, v ktorej sa nachadza dieta alebo
plnoleta fyzicka osoba.

Opatrenia podla tohto zakona vykonavaju
= akreditované fyzické osoby

= obce/samospravne kraje v nasledovnych zariadeniach: detsky domov, detsky domov pre
maloletych bez sprievodu, krizové stredisko, resocializacné stredisko a iné zariadenia zriadené
na vykonavanie opatreni podla tohto zakona.

Krizové stredisko

V krizovom stredisku sa zabezpecuje vykon opatreni pre deti, rodiny a plnoleté fyzické osoby, ktoré
sa nachadzaju v krizovej Zivotnej situacii, vykon rozhodnutia sudu o vychovnom opatreni vykon
vychovného opatrenia v zmysle prisluSnych predpisov. Ciefovou skupinou tychto zariadeni su najma
deti s poruchami spravania, s heukoncenou pripravou na povolanie, alebo ktorych doterajsia vychova je
vazne ohrozena, alebo vazne narusena, tyrané, pohlavne zneuzivané deti, alebo deti vyuzivané na
komeréné ucely. Krizové strediska tvoria 3,09 % vSetkych typov zariadeni sociélnej infradtruktiry na
uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.

Resocializa¢né stredisko

Resocializaéné stredisko sa zameriava na prekonanie psychickych, fyzickych a socialnych
dosledkov drogovych ainych zavislosti s cielom zapojenia do spoloéenského Zivota v prirodzenom
prostredi. Cielovou skupinou tychto zariadeni su najma deti a plnoleté fyzické osoby, drogovo zavisli
maloleti so skon€enou povinnou Skolskou dochadzkou, plnoleti ob&ania po skonéeni liecby v
zdravotnickom zariadeni na lieCbu drogovo zavislych oséb. Resocializaéné strediska tvoria 2,50 %
vSetkych typov zariadeni socialnej infrastruktdry na izemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.

Zastupenie nizSie uvedenych zariadeni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately neprekracuje
dvojpercentny podiel na vSetkych zariadeniach socialnej infrastruktdry na Gzemi ciela Konvergencia
v podmienkach SR.

Detsky domov, Detsky domov pre maloletych bez sprievodu

Detsky domov doCasne nahradza dietatu jeho prirodzené rodinné prostredie, alebo nahradné
rodinné prostredie. Ustavna starostlivost konéi dosiahnutim pinoletosti (18 rokov) s moZnostou
prediZenia do 19 roku, najneskér véak do jeho osamostatnenia (maximalne do 25 rokov veku). V ramci
detskych domovov pre maloletych bez sprievodu su umiestnené deti na zaklade predbezného opatrenia
sudu.

Pestunska starostlivost’ (akreditované fyzické osoby)

V ramci pestunskej starostlivosti akreditované fyzické osoby poskytuju sluzby pre deti zverené do
pestunskej starostlivosti pravoplatnym rozhodnutim sudu o zvereni dietata do pestunskej starostlivosti.
Akreditovana fyzicka osoba, ktorej bolo dieta zverené do pestunskej starostlivosti, poskytuje nahradnu
rodinnu starostlivost detom (najma surodencom). Pestiunsku starostlivosti mozno poskytovat najmenej
pre Styri deti. Na vykon pestlunskej starostlivosti mozno pouzit aj byt alebo rodinny dom pestuna.

V ramci Slovenskej republiky nie je pocet poskytovatelov a druhov sluZieb a opatreni v socialnej
sfére dostatone a rovnomerne rozmiestneny. Ztoho dévodu ponuka nepokryva sucasny ani
predpokladany budulci dopyt ob&anov z hladiska druhu zariadeni aich pocetnosti v jednotlivych
regionalnych celkoch. Jestvujuca siet zariadeni, z hladiska kvality poskytovanej starostlivosti
determinovanej aj technickym stavom objektov, nevytvara podmienky pre zabezpeCovanie nalezitej
starostlivosti. Ide o désledok nevhodného umiestnenia existujucich zariadeni v priebehu druhej polovice
20. storoCia a nasledného dlhodobého nezabezpecenia zdrojov kapitalovych investicii, obnovy a rozvoja
materialno-technickej zakladne.
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V ramci SR pdsobi celkovo 730 zariadeni socialnej infrastruktary s poctom 16zok 37 111 (rok 2004).
Najvac¢sia hustota zariadeni socialnej infraStruktary (dalej len ,ZSS*) je v PreSovskom
a Banskobystrickom kraji, zhodne po 113 zariadeni. Najmenej ZSS je umiestnenych v Bratislavskom
(79) av Zilinskom kraji (77). Najvaésim podtom l6Zok disponuje Nitriansky (5 445) a Kosicky kraj (4
990). Najmensim poctom 16Zok disponuje Trnavsky kraj (4 035). Pri hodnoteni ukazovatela ,Pocet 1620k
na 10 000 obyvatelov“ vykazuje celoslovensky priemer hodnotu 68,92, pricom pod tymto priemerom sa
nachadza PreSovsky (59,91), Zilinsky (60,95) a Kosicky kraj (64,76). Celkovy po&et zariadeni sociélnej
infrastruktary (ZSS a zariadenia na vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately) predstavoval
909.

Z porovnania Statistickych udajov z rokov 2000 a 2004 vyplyva, Ze vybavenost socialnej
infrastruktary mala vzostupny trend v celoslovenskom meradle a aj samostatne vo vSetkych krajoch.
(index rastu dosiahol urover 166%).

Vychadzajuc z uplatnenia su€asnych urbanistickych pristupov, ktoré predpokladaju potreby ur€itého
poctu obyvatelov uréitého spadového Uzemia, mozno konstatovat, Ze na Uzemi ciela Konvergencia
v podmienkach SR je vyrazny nedostatok zariadeni socialnej infrastruktury v obciach s potom nad 5
000 obyvatelov. Celkovy pocet tychto obci na Uzemi ciela Konvergencia je 120, pricom vSetky su péImi
rastu. Vyrazny dopyt je po sluzbach v zariadeniach typu domovov socialnych sluzieb pre dospelych
a domovov dochodcov kde dopyt 1,5 az 2 nasobne presahuje ich sucasnu kapacitu. Naopak pri
zariadeniach denného typu, akymi su kluby déchodcov, jedalne pre déchodcov, strediska osobnej
hygieny, zariadenia opatrovatelskej sluzby, rehabilitané a resocializaéné strediska je
evidovany nedostato¢ny zaujem klientov. Tento trend spdsobuje mnozZstvo externych ekonomickych
a socialnych faktorov (demograficky vyvoj, finanéna narocnost zabezpelenia samostatnej bytovej
jednotky, tradi¢né vazby k miestu rodiska, psychologické zabrany a podobne). Z uskutoénenych analyz
vyplyva, Ze podpora infrastruktiry v socialnej oblasti by sa mala zamerat na skvalitnenie zariadeni
poskytujucich dlhodobé pobyty a na rozsirenie ich Cinnosti aj v oblasti tyzdennych, pripadne dennych
pobytov a dalSich doplnkovych sluzieb. V pripade zariadeni zameranych na menej ¢asté typy sluzieb sa
z dévodu ekonomickej efektivnosti a udrzatelnosti javi ako opodstatnené smerovanie k zariadeniam
kombinujucim viaceré typy a formy poskytovania sluzieb, resp. starostlivosti (v pripadoch kde je to
vhodné a mozné na zaklade legislativnych noriem).

Velka vacsina zariadeni nema vyhovujuce plosné a technické parametre pre pohyb nemobilnych,
alebo tazko mobilnych klientov. Vychadzajuc z minimalnych ploSnych Standardov je pre l6Zkové typy
zariadeni socialnej infradtruktury uréeny minimalny $tandard 8m? podlahovej plochy na jednu osobu.
V sucCasnosti je tato hodnota priemerne 4m? na jednu osobu. Priemerna kapacita najCastejSie
zastupenych typov zariadeni je 60 klientov na jedno zariadenie. Z dostupnych udajov od zriadovatelov
tychto zariadeni vyplyva, ze ekonomicky udrZzatelné su zariadenia s kapacitou 50 a viac klientov.
Kritéria ekonomickej efektivnosti nie je mozné univerzalne uplatnit pre vSetky typy zariadeni. Najma nie
v ramci takych typov zariadeni, kde je snahou vytvorit’ prirodzené rodinné prostredie predovSetkym v
pripade zariadeni socialnej infrastruktury pre deti (detské domovy). V podmienkach SR v sucasnosti na
uzemi ciela Konvergencia funguje 10 detskych domovov $tandardného typu. Rodinné prostredie je v§ak
Coraz viac zabezpefované akreditovanymi fyzickymi osobami, tzv. profesiondlnymi rodinami, ktoré
neziju, resp. nevykonavaju ¢innost' v Standardnych zariadeniach zriadovanych verejnym sektorom, ale
v bytoch, ktoré su vlastnené fyzickymi osobami (prevazne byty v rodinnych domoch). Podpora
,zariadeni“ rodinného typu si v porovnani so Standardnymi zariadeniami v zriadovatelskej posobnosti
verejného sektora samosprav vyzaduje relativne nizke investiéné prostriedky, ktoré je mozné
zabezpecit z inych ako z doplnkovych a pre fyzické osoby administrativne tazSie dostupnych zdrojov zo
$trukturalnych fondov EU. Existuje predpoklad, Ze narodna stratégia pre socialnu infradtruktiru pre deti
bude smerovat prave k zariadeniam rodinného typu. Odpordéanim analyzy pre strategicku ¢ast ROP je
teda vyuZit doplnkové zdroje zo SF pre iné typy zariadeni socidlnej infradtruktdry, pri ktorych je zo
strany verejného sektora mozné predpokladat dlhodobu udrzatelnost.
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Tabulka 6: Prehlad najviac zastupenych typov zariadeni socidlnej infrastruktury v roku 2004
> @ B8 & 2z S |2 S |8 5 % | B
5 |5 3|5 |2 |=| 8|2 g | g o | £ 18 |8
Region ez | 8|38 |8|8| 5|3 |8 zls |2 | e | 3|8
® O |s 2 o B8 =] 2 e |6 s |8 s 5 S @ | &
S8 | 8| 2|5 |g2|S|3|e Slg |[=8 S|/ 8| % |=
2% S| B S| 2| 2| 2|55 |Sx|82 o |5 | 2|8
ss|gd3| 8|8 ||| 8|8|B5| £ |e8|/8R8|&|3|38| % |82
NUTS 2 Bratis| 12 12 23 4 14l 21 4 5 5 3 4| NIA 6 3 5 6| 47
Bratislavsky 12 12 23 4 7 21 4 5 5 3 4] NA 3 5 6| 47
NUTS 2 Zapad 55 26 77 5 0 12 4 0 1 5 8 3 17 3 9 3| 48
Trnavsky 13 21 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 4 0 4
Trengiansky 9 9 32 0 0 3 0 0 1 2 4 0 7 1 0 0| 23
Nitriansky 33 8 24 5 0 9 4 0 0 2 2 0 5 2 5 3 2
NUTS 2 Stred 47 24| M4 2 1 2 0 0 1 2 5 1 12 4 2 0 34
Zilinsky 30 13 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 2 0 0 12
Banskobystricky 17 11 30 2 1 2 0 0 0 0 3 1 8 2 2 0| 22
NUTS 2 Vychod 39 8 33 0 2 10 0 0 4 3 17 7 29 14 6 1 48
PreSovsky 26 4 19 0 2 1 0 0 2 2 12 3 20 8 4 7 10
Kosicky 13 4 14 0 0 9 0 0 2 1 5 4 9 6 2 4 38
Ciel Konvergencia 141 58 | 144 7 3 24 4 0 6 10 30 1 58 21 17 14| 130
SR spolu 153 70 | 167 11 74| 45 8 5 11 13 34 1 64| 24 22 20| 177
Z toho v péloch
rastu 122 55| 124 7 3 23 4 0 5 8| 28 9 55| 21 15 13| 127

Poznamka: Niektoré zariadenia su kombinovanymi typmi, pri¢om su evidované podla hlavného typu zariadenia, ¢o mbze sposobit
Ciastocné skreslenie Gdajov.

Zdroj: Aurex, 2007

Z uzemného hladiska sa 91,3 % zariadeni socialnej infrastruktiry nachadza v poloch rastu.
Rozmiestnenie jednotlivych zariadeni by nemalo prehlbovat socidlnu vylu€enost klientov. Z tohto
pohladu sa javi ako vhodné vyuzit pri vybere operacii princip Uzemnej koncentracie do poélov rastu.

Existuju v8ak aj typy zariadeni, pri ktorych je vhodné ich umiestnenie mimo poélov rastu (napriklad
resocializacné strediskd, krizové centra) vzhladom na charakter poskytovanej sociélnej sluzby. Pri
tychto zariadeniach ma ich umiestnenie mimo pdlov rastu pozitivny vplyv na fyzicky a psychicky stav
klientov a z tohto dévodu by mal byt pri vybere operacii pre tieto zariadenia zvoleny Specificky pristup.

S ohladom na prognézu vyvoja obyvatelstva do roku 2025 mozno ocakavat, Zze dopyt po
zariadeniach socialnych sluzieb pre dospelych bude nadalej narastat. Narastajuci dopyt po urcitych
typoch sluzieb vytvara zaroven predpoklady, Ze SirSie uplatnenie v uvedenej oblasti najdu
v nasledujucich rokoch aj subjekty sukromného sektora.

Socialna sféra je jednou z oblasti podpory ROP, ktora mdze vyznamne prispiet k integracii
a pozdvihnutiu Zivotnej Urovne marginalizovanych rémskych komunit. Vyznamnym prvkom pri podpore
réomskych komunit méze byt budovanie zariadeni, ktoré maju charakter komunitnych centier, pripadne
centier zameranych na pracu s romskymi detmi. Vhodna lokalizacia tychto zariadeni najméa do obci so
segregovanymi alebo separovanymi rémskymi osidleniami mdéze vyrazne prispiet k odstraneniu
negativnych socialnych javov v tychto oblastiach. Uvedeny pristup je vhodné pouzit aj vramci
integrovanych stratégii ROP pre mestské oblasti postihnuté alebo ohrozené fyzickym uUpadkom
a socialnym vylu€enim. Uvedena oblast podpory vytvara priestor na to, aby podpora socialnej
infrastruktiry prostrednictvom ROP bola realizovana v ramci komplexného pristupu k marginalizovanym
rémskym komunitam, ktory zabezpecuje koordinator tejto horizontalnej priority.

Analyza v oblasti socidlnej infraStruktury je zaloZena na posudzovani udajov o existujucej
sieti vSetkych typov zariadeni z hl'adiska jej kvantitativnych a kvalitativnych charakteristik a na
udajoch o demografickom vyvoji obyvatel'stva na podporovanom tzemi.
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Hlavné zistenia:

Narastajuci dopyt po zariadeniach pre dospelych a seniorov vyplyva najma z uddajov
0 zvysovani podielu obyvatelov v poproduktivnom veku. Budovanie novych zariadeni je
vzhladom na obsluZnost’ spadového tzemia opodstatnené v obciach s poctom obyvatelov nad
5000, ktorych je na tzemi ciela Konvergencia 120.

Zariadenia socialnych sluZieb su v nevyhovujiicom stavebno-technickom stave s nizkou
urovriou vybavenia a hygienickych podmienok, nevyhovujicimi podmienkami pre imobilnych
klientov. Vyznacuju sa zaroven vysokou energetickou narocnostou prevadzky.

Jednym z predpokladov trvalej udrZzatel'nosti najcastejsSie zastupenych zariadeni socialnej
infraStruktury je velkost zariadenia od 50 klientov, pri dodrZzani minimalnych plosnych
Standardov a resSpektovani predpokladov pre zabezpecenie poskytovania kvalitnych sluZieb.
Analyza identifikuje potrebu podporovat intervencie do stavebnych objektov avybavenia
zariadeni, vratane IKT vybavenia.

Zariadenia rodinného typu zriad’ované verejnym sektorom su tazko ekonomicky udrZatel'né.
Véacsina (91,3 %) zariadeni je lokalizovanych v poéloch rastu.

Oblast’ podpory socialnej infrastruktiry v ramci ROP méze vyrazne prispiet k integracii
marginalizovanych romskych komunit, ktoré su ¢asto lokalizované mimo pélov rastu.

3.7.4 Doplnenie analyzy v oblasti infrastruktiry socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany
deti a socialnej kurately na zaklade zaverov z hodnotenia ROP vykonaného v roku 2010

Oblast socialnych sluzieb a socialno-pravnej ochrany deti a kurately deti bola od prijatia ROP
v septembri 2007 poznacena najvyraznejsSimi legislativnymi zmenami. Doslo k Uprave podmienok pre
¢innost' zariadeni socialnej infrastruktiry, a teda z pohlfadu ROP aj k vyraznému zUZeniu tematickej
stratégie ROP. Napriek tomu, Ze v prioritnej osi 2 ROP bolo v polovici roka 2010 vyhlasenych doteraz
najviac vyziev na predkladanie Ziadosti o NFP zo vSetkych prioritnych osi ROP (vyzvy pre Ziadatelov zo
sukromného aj verejného sektora), alokacia na uvedenu os nebola prerozdelena. Jednym z dévodov je
sprisnenie prisludnej legislativy najma v oblasti poZiadaviek kladenych na zriadovatelov a na zariadenia
socialnej infrastruktary (napr. priestorové, hygienické a dalSie legislativne $tandardy). Riadiaci organ pre
ROP na zaklade mapovania zaujmu Ziadatelov identifikoval prekazky, ako aj obavy Ziadatelov suvisiace
s generovanim tzv. Cistych prijmov z projektov, kedZe najma pri zariadeniach pre seniorov su prijimané
platby od uzivatelov podporenej infrastruktary. Dal§im dévodom, pre ktory sa nepodarilo naplnit
ocakavania pri vyhlasovani vyziev v oblasti socialnej infrastruktdry, mozno povazovat  vplyv
hospodarskej krizy, ktory spodsobil, Ze potencialni Ziadatelia, najmad obce a samospravne kraje sa
v rokoch 2009-2010 prioritne zamerali na iné oblasti podpory ROP.

Socialne sluzby

Oblast socialnych sluzieb je upravena zakonom ¢&. 448/2008 Z.z. o socialnych sluzbach a o zmene
a doplneni zakona €. 455/1991 Zb. o zZivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej aj ,zakon o socidlnych sluzbach*), ktory s u€innostou od 1.1.2009 nahradil zakon €.
195/1998 Z.z. o socialnej pomoci platny v ¢ase pripravy ROP.

Zakon o socialnych sluzbach predstavuje novi pravnu Upravu poskytovania socidlnych sluzieb a
dohfadu nad ich poskytovanim. Zarover boli stanovené nové kompetencie a Ulohy pre Uzemnu
a regionalnu samospravu, zaviedol sa novy systém financovania neverejnych poskytovatelov socialnych
sluzieb a boli ustanovené nové socialne sluzby (napr. odlah€ovacia sluzba, timo¢nicka sluzba a pod.)
a nové druhy zariadeni (napr. noclaharen, nizkoprahové centra, domov na pol ceste a dalSie).

Nova pravna Uprava je komplexne orientovana na jednotlivca, rodinu a komunitu fyzickych oséb,
ktori sa ocitli v nepriaznivej socialnej situacii alebo v krizovej socialnej situacii, ktorych rieSenie alebo
riziko ich vzniku zaklada vhodnost a Ucelnost pomoci poskytnutim socialnej sluzby. Za nepriaznivu
socialnu situaciu sa povazuje stav socialnej nadze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa tato
osoba, rodina, komunita nachadza z dévodu, Zze nema zabezpecené zakladné Zivotné potreby, pre
svoje zivotné navyky, pre spdsob Zzivota, pre tazké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivy zdravotny
stav, pre dovfSenie déchodkového veku, pre vykon opatrovania fyzickej osoby s tazkym zdravotnym
postihnutim, pre ohrozenie spravanim inych fyzickych oséb alebo z dévodu, Ze sa stala obetou
obchodovania s [udmi.
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Zakon o socialnych sluzbach rozdeluje socialne sluzby podla povahy nepriaznivej socialnej situacie
a podla cielovej skupiny, ktorej su uréené na:

a) socialne sluzby na zabezpecenie nevyhnutnych podmienok na uspokojovanie zakladnych
zivotnych potrieb v zariadeniach, ktorymi su:

. noclaharen,

. Uutulok,

. domov na pol ceste,

. nizkoprahové denné centrum,

zariadenie nudzového byvania;
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b) socialne sluzby na podporu rodiny s det'mi, ktorymi su:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieta a podpora zosuladovania rodinného Zivota a
pracovného Zivota,
2. poskytovanie socialnej sluzby v zariadeni do¢asnej starostlivosti o deti,
3. poskytovanie socialnej sluzby v nizkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu;

c) socialne sluzby na rieSenie nepriaznivej socialnej situacie z dévodu tazkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dévodu dovisenia déchodkového
veku, ktorymi su:

1. poskytovanie socialnej sluzby v zariadeni pre fyzické osoby, odkazané na pomoc inej fyzickej
osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovisili dochodkovy vek,

. opatrovatel'ska sluzba,

. prepravna sluzba,

. sprievodcovska sluzba a pred¢itatelska sluzba,

. timo¢nicka sluzba,

. sprostredkovanie timoc¢nickej sluzby,

. sprostredkovanie osobnej asistencie,

. pozi¢iavanie pomocok;
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d) socidalne sluzby s pouzitim telekomunikaénych technolégii, ktorymi su:
1. monitorovanie a signalizacia potreby pomoci,
2. krizova pomoc poskytovana prostrednictvom telekomunikacnych technolégii,

e) podporné sluzby, ktorymi su:

. odlahéovacia sluzba,

. pomoc pri zabezpeceni opatrovnickych prav a povinnosti,
poskytovanie socialnej sluzby v dennom centre,
poskytovanie socialnej sluzby v integracnom centre,
poskytovanie socialnej sluzby v jedalni,

poskytovanie socialnej sluzby v pracovni,

. poskytovanie socialnej sluzby v stredisku osobnej hygieny.
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VysSie uvedené socialne sluzby mozno vhodnym a ucelnym spésobom spajat.

Zakon o socialnych sluzbach stanovuje, ktoré socialne sluzby poskytuje, resp. zabezpecuje ich
poskytovanie obec, a ktoré socialne sluzby zabezpecuje vyssi uzemny celok.

1. obec poskytuje alebo zabezpeCuje poskytovanie socialnej sluzby na zabezpecéenie nevyhnutnych
podmienok na uspokojovanie zakladnych Zivotnych potrieb v noclaharni, v nizkoprahovom dennom
centre, socialnej sluzby v nizkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadeni pre seniorov, v
zariadeni opatrovatelskej sluzby a v dennom stacionari, opatrovatel'skej sluzby, prepravnej sluzby, a
odlahCovace;j sluzby;

2. vyssi uzemny celok zabezpecuje poskytovanie socialnej sluzby v utulku, v domove na pol ceste,
v zariadeni nudzového byvania, v zariadeni do€asnej starostlivosti o deti, v zariadeni podporovaného
byvania, v rehabilitaénom stredisku, v domove socialnych sluzieb, v Specializovanom zariadeni a v
integratnom centre a timoc¢nickej sluzby.

Jednym z cielov novej pravnej Upravy bolo zabezpec€it vhodné podmienky pre zotrvanie klienta
v prirodzenom (domacom) socidlnom prostredi. Pobytova forma socidlnej sluzby v zariadeniach sa
poskytuje, ak sucastou socialnej sluzby je ubytovanie. Tato sluzba sa poskytuje ako celoro€na socialna
sluzba alebo tyzdenna socialna sluzba. Nova pravna Uprava preferuje poskytovanie socialnej sluzby v
zariadeni pre fyzické osoby, ktoré su odkazané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovisili dochodkovy vek (zariadenie podporovaného byvania, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovatelskej sluzby, rehabilitané stredisko, domov socialnych sluZieb, Specializované zariadenie
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adenny stacionar) v zariadeniach s kapacitou nizSou ako 40 miest, o do istej miery podporuje
priblizenie sa eurépskym trendom poskytovania sluzieb v menSich centrach. Tato zmena ma vplyv na
stratégiu ROP, ktora bola nastavena v rokoch 2005 az 2007, a ktora na zaklade vysledkov analyz a z
dévodu zabezpecenie ekonomickej a prevadzkovej udrzatelnosti projektov preferovala podporu
zariadeni s po¢tom klientov nad 50. Z dévodu vecného suladu projektov s pomerne zlozitym pravnym
ramcom v oblasti socialnych sluzieb bol v roku 2009 do procesu posudzovania Ziadosti o NFP vneseny
prvok ex ante posudzovania Ziadosti o NFP zo strany Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR.
VSetky vysSie uvedené aspekty mézu mat vplyv na zGzenie skupiny potencialnych Ziadatelov a dopytu
po intervenciach do socialnej infrastruktury.

V suvislosti so socialnou inkliziou marginalizovanych rémskych komunit pretrvava potreba podpory
tzv. komunitnych centier (napr. nizkoprahové denné centra). Podla § 82 ods. 3 zakona €. 448/2008 Z.
z o socidlnych sluzbach a o zmene a doplneni zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani
(zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov, na vykon komunitnej rehabiliticie sa moézu
zriadovat komunitné centra. Komunitna rehabilitacia je koordinacia ¢innosti subjektov, ktorymi su najma
rodina, obec, vzdelavacie institicie, poskytovatelia sluzieb zamestnanosti, poskytovatelia socialnych
sluzieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cielom komunitnej rehabilitacie je obnova alebo rozvoj
fyzickych schopnosti, mentalnych schopnosti a pracovnych schopnosti fyzickej osoby v nepriaznivej
socialnej situacii a podpora jej zaclenenia do spolo¢nosti. V komunitnom centre sa moézu vykonavat aj
dalSie Cinnosti podla osobitnych predpisov napr. podla § 10 z. ¢. 305/2005 Z. z o socialnopravnej
ochrane deti a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Podpora uvedenych komunitnych zariadeni prostrednictvom ROP reaguje na
celospologensku poziadavku formulovani Uradom splnomocnenca viady SR pre rémske komunity,
Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR, zainteresovanym mimovladnym sektorom, ale aj
Eurépskou komisiou.

V tejto oblasti zaroveri existuje velky potencial na kompletmentaritu s OP ZaSI (synergia aktivit
ERDF a ESF) najma v ramci podpory lokalnych stratégii komplexného pristupu.

Socialnopravna ochrana deti a socialna kuratela

V €ase od schvalenia ROP bolo znenie zakona €. 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti
a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov viackrat novelizované a zakonom
€. 27/2009 Z. z. bolo vyhlasené jeho Uplné znenie. Tento zakon upravuje socialnopravnu ochranu deti a
socialnu kuratelu na zabezpecenie predchadzania vzniku krizovych situacii v rodine, ochrany prav a
pravom chranenych zaujmov deti, predchadzania prehlbovaniu a opakovaniu poruch psychického,
fyzického a socialneho vyvoja deti a plnoletych fyzickych oséb a na zamedzenie narastu socialno-
patologickych javov.

Socialnopravna ochrana deti a socialna kuratela vykonavana pre deti aj plnoletych predstavuje
osobitne usporiadanu sustavu na seba nadvazujucich a vzajomne sa podmienujucich opatreni, ktorymi
Stat, resp. spolo¢nost garantuje kazdému, najma vSak dietatu a jeho rodine ochranu, podporu a pomoc,
ato osobitne v tych pripadoch, ked rodi€ia z najréznejSich dévodov nie su schopni, alebo ochotni
zabezpedit riadnu starostlivost o dieta.

Opatrenia socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately sa v zmysle platnej pravnej Upravy
vykonavaju v prirodzenom rodinnom prostredi, v nahradnom rodinnom prostredi, v otvorenom prostredi,
v prostredi utvorenom a usporiadanom na vykon opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej
kurately. Uvedeny zakon zaroven upravuje aj zakladné typy zariadeni na vykonavanie opatreni
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (detsky domov, detsky domov pre maloletych bez
sprievodu, krizové stredisko, resocializacné stredisko pre drogovo =zavislych ainak zavislych)
a zakladny rozsah ich €innosti na plnenie Gcelu, pre ktory boli zriadené. Tieto zariadenia méze zriadovat
uréeny organ socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately, obec, vys$si Uzemny celok, alebo
akreditovany subjekt. Proces akreditacie nestatnych subjektov slizi na zabezpecenie rovnakej urovne
vykonavania opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately organmi $tatnej spravy, obcami,
vys§imi uzemnymi celkami a nestatnymi subjektmi.

V zmysle platnej pravnej Upravy sa pri vykonavani opatreni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately v detskych domovoch uplatfiuje zasada prednosti vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany a socialnej kurately v prirodzenom (rodinnom) prostredi.
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Zmenou pravnej Upravy sa sucasne vytvorili predpoklady na zefektivnenie procesu osvojenia si
dietata, ako aj postupy spojené s pestinskou starostlivostou. Zaroven sa vytvorili predpoklady na
podporu procesu deinstitucionalizacie detskych domovov.

Opatrenia socialnopravnej ochrany deti a o socialnej kurately podla zakona ¢. 305/2005 Z. z.
vykonavaju nasledovné subjekty:

akreditované fyzické a pravnické osoby (mbézu byt zriadovatelmi detskych domovov, detskych
domovov pre maloletych bez sprievodu, krizovych stredisk, resocializacnych stredisk a inych
zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately; vykonavat vybrané opatrenia
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately);

obce/samospravne kraje (mézu byt zriadovatelmi detskych domovov, krizovych stredisk,
resocializacnych stredisk a inych zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately;
vykonavat vybrané opatrenia socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately);

urgené Urady prace, socialnych veci a rodiny/Ustredie prace, socialnych veci a rodiny (moZu
byt zriadovatelmi detskych domovov a detskych domovov pre maloletych bez sprievodu;
vykonavat opatrenia socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately).

Opatrenia socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately sa podla zakona ¢&. 305/2005 Z. z.
vykonavaju v nasledovnych typoch zariadeni:

a)

b)

<)

d)

e)

Detsky domov (do€asne nahradza dietatu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo nahradné
rodinné prostredie pobytovou formou na zaklade rozhodnutia sddu, maximalne do veku 25
rokov), priom detsky domov sa v zmysle legislativy zriaduje ako:

= domov deti — zlozeny z profesionalnych rodin a/alebo skupin (cca 8 deti v jednej
skupine), kazda skupina je umiestnena vyluéne v rodinnom dome alebo byte (t.j. nejde
o internatny typ institucie);

= centrum deti — zlozené z profesionalnych rodin alebo skupin (cca 8 deti v jednej
skupine), ide najma o diagnostické a/alebo Specializované samostatné skupiny, vyuziva
sa ak nemozno starostlivost’ vykonavat v domove deti (od 01. 01. 2013 v objekte, ktory
nie je samostatnym rodinnym domom alebo samostatnym bytom nesmie celkovy pocet
deti v skupinach presiahnut 40).

V detskom domove sa vykonava rozhodnutie sudu:

= v profesiondlnych rodinach, v rodinnom dome alebo byte detského domova alebo
zamestnanca,

= v samostatnej diagnostickej skupine na nevyhnutne potrebny ¢as na uréenie odbornej
diagnozy (najviac 6 tyzdnov),

= v samostatnych skupinach,

= v $pecializovanych samostatnych skupinach (napr. pre deti s poruchami spravania, pre
deti drogovo ainak zavislé, pre deti s duSevnou poruchou, s mentalnym, telesnym,
zmyslovym postihnutim, pre deti s tazkym zdravotnym postihnutim a pod.),

= v samostatnej skupine pre mladych dospelych,
= v samostatnej skupine pre maloleté matky s detmi.

Vykonavanie rozhodnutia sudu v profesionalnej rodine ma zo zakona prednost’ pred
vykonavanim v skupinach, a zaroven vykonavanie rozhodnutia sidu v domove deti ma
zo zakona prednost’ pred ich vykonavanim v centre deti. Deti do troch rokov veku musia byt
v stlade so Smernicou OSN o nahradnej starostlivosti umiestnené v prostredi rodinného typu.

Detsky domov pre maloletych bez sprievodu (prihliada sa na predchadzajiucu vychovu dietata
a reSpektuju sa kulturne a nabozenské odliSnosti dietata);

Krizové stredisko (v pripade vykonu sudneho rozhodnutia opatrenia vykonava pobytovou
formou. V krizovom stredisku sa mdze predbezné opatrenie vykonavat v profesionalnej rodine);

Resocializagné stredisko pre drogovo zavislych a inak zavislych;

Iné zariadenie socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately.
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Tabulka 7/2011: Pocty a typy zariadeni socidlnoprévnej ochrany deti a sociélnej kurately k 31. 12. 2010

samospravny kraj detské domovy * krizové strediska resocializacné strediska
Bratislavsky 8 5 4
Trnavsky 10 1 2
PreSovsky 1 2 2
Kosicky 14 9 2
Nitriansky 10 3 4
Banskobystricky 15 4 2
Zilinsky 10 3 2
Trnavsky 13 2 1
Spolu 91 ** 29 19

* V tabulke 6 je uvedeny pocet detskych domovov na zaklade Udajov poskytnutych z regionalnych, miestnych a obecnych Statistik. Touto metodikou zberu
Udajov nebolo mozné pri vypracovani analytickej Casti ROP v rokoch 2006-2007 zabezpecit pri agregacii Udajov jednotnu klasifikaciu jednotlivych typov
zariadeni socidlnej infrastruktry. Podla aktudlnych Udajov MPSVaR SR (zdroj: Ro¢ny vykaz o poskytovani starostlivosti a vychovy detom v detskych
domovoch za rok 2004) je mozné konstatovat, Ze v roku 2004 existovalo na Slovensku 94 zariadeni spadajlcich podla sucasnej legislativnej Upravy do
kategérie detskych domovov.

** Z toho 20 zariadeni je zriadenych resp. zaloZzenych akreditovanymi subjektmi, ktorymi si mimovladne organizacie a cirkev.

Zdroj: MPSVaR, 2011

Deinstitucionalizacia

V septembri 2009 expertna skupina na urovni Eurépskej komisie vypracovala spravu a odportéania
pre Clenské Staty o prechode od institucionalnej ku komunitnej starostlivosti.’® Ciefom tejto Studie je
vytvorit praktické predpoklady pre napifianie prav zakotvenych v medzinarodnych [udskopravnych
dohovoroch (najméa Dohovor OSN o pravach oséb so zdravotnym postihnutim, Dohovor OSN o pravach
dietata, Charta zakladnych prav EU). Na dosiahnutie uvedeného ciela je potrebné zabezpedit
dostupnost’ celého komplexu komunitnych sluzieb, ktoré im umoznia zdc€astfiovat sa kazdodenného
zivota. Umiestrfiovanie os6b dlhodobo do kolektivnych pobytovych zariadeni je povazované za konanie
v rozpore s vySSie uvedenymi pravami a principom rovnosti prilezitosti.

Tzv. proces deinstitucionalizacie zahffia premenu miesta, obsahu a organizacie poskytovania
starostlivosti t.j. ide o transformaciu poskytovatelov (najma zariadeni) a zaroven zmenu pristupu
v poskytovani starostlivosti (rekvalifikacia zamestnancov, prehlbovanie kvalifikacie a pod.). Sucastou
procesu deinstitucionalizacie je aj déraz na maximalnu podporu individualizovanych sluzieb a opatreni,
ktoré  umoznia  klientom  zotrvat vich  prirodzenom  prostredi, podporu  vytvarania
deinstitucionalizovanych typov zariadeni na baze prirodzeného, Standardného byvania.

V procese pripravy revizie ROP boli zohladnené nasledovné poziadavky Eurdpskej komisie
a socioekonomickych partnerov Riadiaceho roganu pre ROP :

a) zohladnit principy deinstitucionalizacie v revidovanej stratégii ROP pre oblast podpory socialnej
infrastruktary;

b) nevytvarat podmienky na dalSiu podporu pobytovych zariadeni internatneho resp. kolektivneho
charakteru zROP (ide o inStitucie situované v strednokapacitnych a velkokapacitnych
objektoch, ktoré poskytuju internatnu a kolektivnu vychovu a starostlivost);

c) zamerat stratégiu ROP v oblasti socialnej infrastruktiry aj na podporu socialnej inkluzie
marginalizovanych rémskych komunit formou podpory komunitnych centier (vid vysSie text
0 komunitnych centrach).

Na trendy deinstitucionalizacie reaguju aj socialno-ekonomicki partneri Riadiaceho organu pre ROP
pre socialnu oblast, najmad mimovladny sektor a Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR ako
gestor narodnej legislativy pre socialnu oblast. Ministerstvo prace, socidlnych veci arodiny SR je
zodpovedné za pripravu koncepénych a programovych dokumentov, ktoré by mali iniciovat proces
deinstitucionalizacie zariadeni socidlnej infradtruktiry v podmienkach SR, ato nie len vo vztahu
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k podpore tychto zariadeni zo $trukturalnych fondov EU. Uloha Ministerstva prace, socidlnych veci
arodiny SR spociva tiez v zabezpeceni neinvesticnych aktivit (ESF) pre projekty deinstitucionalizacie
realizované v ramci ROP. Synergia investicnych a neinvesti¢nych aktivit je predpokladom uspechu
procesov deinstitucionalizacie.

Aj ked v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnut uplni deinstitucionalizaciu existujucich
zariadeni v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 a nadalej existuje priestor na
podporu humanizacie existujucich zariadeni (najma pre seniorov), stratégia ROP by mala byt v rokoch
2011-2015 orientovana vylu¢ne na podporu procesov deinstitucionalizacie na Slovensku.

Zaver: V obdobi od schvalenia ROP doslo k zmendam v smerovani socialnej politiky na eurépskej
urovni, ako aj k zmenam narodnej legislativy v socialnej oblasti, ktora je v sticasnosti komplexne
orientovana na jednotlivca, rodinu a komunitu fyzickych oséb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej,
resp. kritickej socialnej situdcii. Jednou z hlavnych dprav je vytvaranie vhodnych podmienok pre
zotrvanie klientov v prirodzenom (domacom) prostredi.

Z uvedenych dévodov vyplyva potreba prispésobit’ stratégiu ROP v socialnej oblasti trendom
deinstitucionalizdacie a zostdvajucu alokdciu ROP na podporu socialnej infrastruktary v rokoch
2011-2015 vyuzit vyluéne na:

- podporu projektov deinstitucionalizacie, ¢o moézZe zdrover predstavovat' pilotny pristup
a poskytnut’ vychodiska a skisenosti pre socialno-ekonomickych partnerov zapojenych do
pripravy koncepcénych a programovych dokumentov ako narodnych strategickych materialov pre
socialnu oblast’,

- podporu komunitnych centier prispievajucich k socialnej inklizii marginalizovanych romskych
komunit (najméa ako kl'ucovej aktivity v ramci lokalnych stratégii komplexného pristupu).

3.7.5 Infrastruktira pamatovych a fondovych institicii na miestnej a regionalnej urovni
a zhodnotenie pamiatkového fondu v Gizemi.

Pamatové a fondové institicie a kulturne dedic¢stvo spocivajuce v existujdcom fonde nehnutelnych
kulturnych pamiatok plnia déleZitu ulohu pri posilfiovani kultirneho potencialu jednotlivych regiénov, ale
aj SR ako celku. Infrastruktiru suvisiacu s kultirnym potencialom mozno rozdelit z viacerych aspektov.
Pamét'ové a fondové instittcie

Pamatové a fondové indtitucie (galérie, kniznice a muzed) su doélezitymi subjektmi, ktoré
zabezpecluju uchovavanie zbierkovych predmetov, historickych, kniznicnych alebo archivnych
dokumentov ako i inych predmetov, ktoré st predmetom ochrany a uchovavania z dévodu ochrany
spolo¢enského poznania. Uvedené predmety sa ¢asto nachadzaju v nevyhovujucich priestoroch, bez
dostato¢nej ochrany, €o je aj jeden z dévodov, pre€o mnohé z tychto predmetov nemézu byt’ vystavené
alebo spristupnené verejnosti. Zriadovatelska posobnost vo vztahu k pamatovym a fondovym
institiciam je v podmienkach SR prerozdelena medzi miestnu a regionalnu samospravu a Stat.
Zriadovatelska posobnost’ Statu sa vztahuje najma na subjekty s celoStatnym vyznamom (narodna
kniZnica, narodné muzeum alebo na zariadenia Specializovaného zamerania a pod.), ktorych podpora je
v programovom obdobi 2007-2013 realizovana prostrednictvom Operaéného programu Informatizacia
spolo€nosti, ato predovSetkym v suvislosti sich digitalizaciou a IKT. Vzhladom na uvedené su
predmetom analyzy zariadenia v zriadovatelskej pdsobnosti verejného sektora (Uzemna samosprava
a Statna sprava) s miestnym a regionalnym vyznamom.

Zariadenia miestnej kulturnej infrastruktury

Zariadenia miestnej kulturnej infrastruktary (kultirne domy, osvetové strediska a pod.) maju
predovSetkym lokalny charakter. Uvedené zariadenia realizuju okrem uloh v oblasti kultdry aj rézne
volno ¢asové a vzdelavacie aktivity. Z dostupnych Udajov vyplyva, ze na Slovensku je velké mnozstvo
réznych kultirnych a osvetovych zariadeni a ich rozmiestnenie koreSponduje s poétom obci v kraji.
Najvacsie zastupenie kulturno-osvetovych zariadeni ma Banskobystricky kraj. Vzhladom na vysoku
finanénu naro€nost prevadzky takychto zariadeni mozno zo strany zriadovatelov tychto zariadeni
(miestne a regionalne samospravy) v sucasnosti pozorovat racionalizaéné trendy so snahou spajat
zariadenia miestnej kultirnej infrastruktiry s inymi zariadeniami obcianskej vybavenosti.
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Tabulka 8: Pocet a druhy pamétovych, fondovych a inych kultdrnych zariadeni v SR za rok 2004

Regién Galérie Muzea Verejné kniznice Kultarne domy/ kultirne strediska/ iné
NUTS 2 Bratislava 3 18 87 100
Bratislavsky 3 18 87 100
NUTS 2 Zapad 5 21 879 1373
Trnavsky 2 7 247 456
Trenciansky 1 7 276 446
Nitriansky 2 7 356 471
NUTS 2 Stred 7 28 744 797
Zilinsky 6 11 313 264
Banskobystricky 1 17 431 533
NUTS 2 Vychod 6 17 967 763
Presovsky 3 10 567 460
KoSicky 3 7 400 303
Ciel' Konvergencia 18 66 2590 2933
SR spolu 21 84 2677 3033

Zdroj: Regionalne porovnania 2004, SUSR, MK SR

Napriek tomu, Ze subjekty vykonavajuce cinnost v oblasti kultiry sa priamo nepodielaju na
posilfiovani hospodarskeho rastu jednotlivych regionov, plnia v modernej spolo¢nosti nezastupitelné
funkcie. PredovSetkym paméatové a fondové institicie prispievaju k zachovaniu kulturneho dedic¢stva
regiénov, ich zaradenie do vychovno-vzdelavacieho procesu prispieva k zvySovaniu kulturneho
povedomia obyvatelov a posilfiuju konkurencieschopnost Uzemia zvySovanim jeho atraktivity pre
obyvatelov a navstevnikov.

Transformacény proces v uplynulych rokoch ovplyvnil aj institucie v oblasti kultary. Ich pocet je
v porovnani s ostatnymi zariadeniami obcCianskej vybavenosti nizsi, napriek tomu vSak aj tato oblast
bola postihnutd nedostatkom kapitalovych investicii. Rovnako ako pri zariadeniach obcianskej
infrastruktary analyzovanych v predchadzajucich €astiach, aj v oblasti kultury je vyraznym problémom
jednotlivych zariadeni ich stavebno-technicky stav. Mnohé z uvedenych zariadeni musia zabezpecovat’
technické podmienky na zachovanie zbierkového pripadne knizni€ného fondu. Zaroven velké mnozstvo
stavebnych objektov vyuzivanych pamatovymi a fondovymi institiciami sidli v nehnutelnych kultdrnych
pamiatkach. Tieto skuto€nosti si zo strany zriadovatelov vyZzaduju osobitny pristup, a tym aj zvySené
finanéné naroky na vytvorenie vhodnych podmienok.

Na zaklade dostupnych Udajov mozno konStatovat, Ze takmer vSetky galérie a muzed, ktoré su
predmetom analyzy, sa nachadzaju v pdloch rastu. Relativne nizky poc€et galérii a mizei na uzemi ciela
Konvergencia v podmienkach SR vytvara predpoklady, aby SF v programovom obdobi 2007-2013 boli
napriek svojmu doplnkovému charakteru vyznamnym prostriedkom na zachovanie a spristupnenie
kultirneho dediCstva regionov.

V suvislosti s verejnymi kniznicami je mozné predpokladat, Ze dlhodoba udrzatelnost tychto
zariadeni sa bude spajat’ s ich digitalizaciou a spristupfiovanim knizniéného fondu prostrednictvom IKT.
Vzhladom na tieto predpoklady je dlhodobd udrzatelnost kniznic redlne predpokladat najma
v inovacnych péloch rastu, kde je spojena s pritomnostou Sirokého spektra vzdelavacich a odbornych
in8titucii. V inovaénych péloch rastu na uzemi ciela Konvergencia sa v podmienkach SR nachadza 183
kniznic, ktoré maju vdaka svojej kapacite potencial zabezpecit dostupnost knizného fondu pre
obyvatelov SirSieho uzemia.

Nehnutelné kulturne pamiatky

Na Gzemi SR je v Ustrednom zozname pamiatkového fondu MK SR registrovanych celkovo 11 611
nehnutelnych kulturnych pamiatok. Z uvedeného poctu su spolo€ensky a kultirne hodnotné najma
palace, kastiele, kurie, hrady, technické pamiatky, historické parky, mestianske domy. Ide o objekty,
ktoré v minulosti pinili délezité funkcie v Uzemi. Vychadzajuc z dostupnych udajov o tychto objektoch
mozno konstatovat, Ze na uzemi ciela Konvergencia je 500 pamiatkovych objektov uvedeného typu vo
vlastnictve subjektov sukromného sektora a 707 vo vlastnictve subjektov verejného sektora. Najvacsie
zastUpenie vybranych pamiatkovych objektov maju Presovsky (20,28 %), Banskobystricky (15,38 %) a
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Kosicky (15,16 %). Z analyzy stavebno-technického stavu pamiatkového fondu vyplyva, ze 30 %
nehnutelnych objektov je v su€asnosti v naruSenom, dezolatnom stave alebo stave bez ukoncenej
obnovy.

Tabulka 9: Palace, kastiele, kurie, hrady, historické technicko-hospodarske zariadenia, mestianske domy

Region Sukromny sektor Verejny sektor Spolu
NUTS 2 Zapad 132 239 3N
Trnavsky 47 78 125
Trenciansky 45 70 115
Nitriansky 40 91 131
NUTS 2 Stred 166 193 359
Zilinsky 88 64 152
Banskobystricky 78 129 207
NUTS 2 Vychod 202 275 477
Presovsky 123 150 273
Kosicky 79 125 204
Ciel' Konvergencia 500 707 1207

Pozn.: Tabulka uvadza udaje len za Uzemie ciela Konvergencia z dbévodu, ze charakter Udajov neumozfiuje porovnanie
konkurencieschopnosti regiénov z hladiska vykonnosti ekonomiky a hospodarskeho rastu.

Zdroj: MK SR, 2005

Revitalizacia vyznamnych pamiatkovych objektov je takmer vzdy spojenda s humanizaciu a
estetizaciou prostredia. PoSkodenia historickych Struktur sidiel a depresivne Uzemia je v su€asnosti
potrebné postupne zregenerovat a revitalizovat, ¢i uz formou podpory jednotlivych objektov alebo
celych stavebnych suborov. Nevyhnutnym predpokladom revitalizacie nevyuzivanych, resp. nevhodne
vyuzivanych pamiatkovych objektov je zabezpecenie ich dlhodobej funkénosti a ekonomickej
udrzatelnosti. Potencial ich buduceho vyuZzitia by sa mal zamerat na zachovania kulturneho dedi¢stva
regidonov a na vyuzitie uvedenych objektov v kontexte ich historického vyznamu.

VysSi podiel vybranych pamiatkovych objektov je v su€asnosti vo vlastnictve verejného sektora,
vramci ktorého je problematické prave pociato€né investovanie dostatocného objemu kapitalovych
prostriedkov na obnovu samotného stavebného objektu.

Medzi najvyhladavanejSie kultirne pamiatky patria aj pamiatky spifiajuce kritéria svetového
kultirneho dedi€stva a su predmetom predbezného vyberu na nominaciu podla dohovoru UNESCO.
Vdaka zachovaniu neporuSenych vazieb kultirneho dedi¢stva s pévodnou krajinou a chranenou
prirodou a pre svoju vynimoc¢nost su medzi lokality svetového kulturneho dedi¢stva podfa prislusného
dohovoru UNESCO zaradené SpiSsky hrad s okolim, Banska Stiavnica s okolitymi technickymi
pamiatkami, osada [udovej architektiry Vlkolinec, historické jadro Mesta Bardejov a jaskyne
Slovenského krasu a Aggtelekského krasu. Opatrenia na ich ochranu su sucastou samostatného
uznesenia vlady SR a ¢€innosti medzirezortnej komisie. Prioritu by mali predstavovat pamiatky, ktoré su
najviac ohrozené, t.j. v dezolatnom, alebo naruSenom stave. Vzhladom na ich vyznam, su pamiatky
v lokalitach UNESCO predmetom samostatného prehfadu uvedenom v tabulke &. 9. V zaujme
efektivneho vyuZitia obmedzenych zdrojov zo SF avzaujme vyrovnavania regionalnych disparit
prostrednictvom podpory viacerych regiénov, je vhodné vyuzit na podporu obnovy hradov, zamkov
a podobnych objektov velkého rozsahu iné zdroje ako su zdroje ERDF (napr. narodné zdroje).

Tabulka 10: Pamiatky v lokalitach UNESCO

stavebno-technicky stav
Lokalita pocet pamiatok
fyzicky zanik dezolatny stav naruseny
Bardejov 174 1 1 24
Banska Stiavnica 264 0 14 81
Vlkolinec 85 0 0 15
Spisské podhradie 140 3 [ 21

Zdroj: MK SR, 2006
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Kultdra je jednym z faktorov, ktoré podporuju rast turizmu v regiéne, predovSetkym v lokalitach
s menSim predpokladom na vyuzitie prirodného dedi¢stva. Identifikovanymi prioritami z dzemného
hladiska su nevyuzité, resp. nevhodne vyuzité pamiatky s potencialom ich vyuzitia v rdmci existujucich
kultirno-poznavacich tras. Pre rozvoj kultirno-poznatkového turizmu, ako aj pre podporu vychovno-
vzdelavacieho procesu je nutné rekonstruovat vybrané historické objekty a spristupnit predmety vysokej
kultdrnej, historickej a spolo¢enskej hodnoty.

Analyza v oblasti kulturneho dedic¢stva je zaloZzena na posudzovani udajov o pamédtovych
a fondovych institiciach na miestnej a regiondlnej trovni a na udajoch o fonde nehnutelnych
kultarnych pamiatok.

Hlavné zistenia:

Analyza v oblasti infrastruktary pamétovych a fondovych institucii na miestnej a regionalnej
urovni identifikovala nevyhovujice podmienky pre uchovdvanie a spristupnenie kultirnych
hodnét a knizného fondu.

Objekty vyuzivané paméat'ovymi a fondovymi institiciami na miestnej a regiondlnej urovni su
v nevyhovujicom stavebno-technickom stave, nevyhovujiucimi podmienkami pre imobilnych
navstevnikov a vyznacuju sa vysokou energetickou narocnostou prevadzky.

Regién vychodného Slovenska ma najpocetnejsSie zastupenie nevyuzitych, resp. nevhodne
vyuzitych nehnutelnych kulturnych pamiatok s potencialom buduceho vyuZitia v suvislosti so
zachovanim a prezentdciou kultirneho dedicstva.

Hladisko dlhodobej udrzatelnosti je klIicovym predpokladom pre uspesnu revitalizaciu
pamiatkovych objektov. Kultira je jednym z faktorov, ktoré podporuju rast turizmu v regiéne,

predovsetkym v lokalitach s nizsim zastupenim prirodnych zaujimavosti.

Prevazna cast’ vybranych nehnutelnych kulturnych pamiatok je vo vlastnictve verejného
sektora. Priblizne 30 % nehnutelnych objektov je v suc¢asnosti v narusenom, dezolatnom stave
alebo stave bez ukoncenej obnovy.

Vzhfadom na vysoky pocet kultirnych domov a osvetovych zariadeni na celom
podporovanom UGzemi avzhladom na ich relativne nizky vyznam pre posilfiovanie
konkurencieschopnosti regiénov je zaverom analyzy odporucanie vyuZit doplnkové
a obmedzené zdroje zo Strukturdlnych fondov na iné priority, ktorymi su pamétové a fondové
institacie na miestnej a regionalnej arovni.

3.7.6 Doplnenie analyzy v oblasti infrasStruktiry pamatovych a fondovych institucii
a nehnutelnych kultirnych pamiatok na zaklade zaverov z hodnotenia ROP vykonaného v roku
2010

Riadiaci organ pre ROP od schvalenia ROP v septembri 2007 nezaznamenal vyraznu zmenu
pravnej Upravy ani dalSie Strukturalne zmeny v oblasti pamatovych a fondovych institucii, resp.
nehnutelnych kultirnych pamiatok, ktoré by mali zasadny vplyv na intervencie ROP v tejto oblasti.

V procese implementacie ROP bol vSak na rozdiel od predpokladov pri priprave stratégie ROP
v rokoch 2006-2007, identifikovany vyrazne niz$i zaujem potencialnych prijimatelov o tuto oblast. Za
hlavnu pri€inu vzniku tejto situacie mozno povazovat predovSetkym celosvetovd hospodarsku krizu,
ktorej nasledky sa naplno prejavili na tzemi Slovenska v priebehu roka 2009.

Subjekty verejného sektora sa ako opravneni prijimatelia podielaju na spolufinancovani projektov
podporovanych z fondov EU. Na zaklade realneho dopytu Ziadatefov moZno konstatovat, e v &ase
hospodarskej krizy subjekty verejného sektora v rokoch 2009 — 2010 prioritne prejavili zaujem
o intervencie ROP v inych oblastiach.

Pocas implementacie ROP sa v oblasti infrastruktary kulturnych, pamatovych a fondovych institucii
na miestnej a regionalnej urovni a revitalizacie nehnutelnych kultdrnych pamiatok ukazalo, Ze tieto
opravnené typy operacii maju vramci ROP najnizSi potencial prispievat k energetickej efektivnosti
budov vo vlastnictve verejného sektora (pamiatkové objekty) a zaroven je tu vysSi predpoklad

generovania tzv. Cistych prijmov v zmysle ¢l. 55 nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 (napr. prijmy
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z priamych platieb od uzivatelov, prijmy z najmu a pod.), kedZe ide o zariadenia v oblasti kultdry, ktoré
organizuju rézne podujatia.

V pripade nehnutelnych kultirnych pamiatok st vzhfadom na velkost jednotlivych projektov vyssie
naroky na spolufinancovanie zo strany prijimateflov a v mnohych pripadoch su potrebné finan¢ne
naro¢né stavebno-technologické postupy, pri€om nemozno vylucgit pomerne vysoké riziko vzniku
nepredvidanych vydavkov zataZujlcich prijimatela (napr. archeologické prace, nepredvidatelné
reStauratorské prace).

Vzhladom na vys$Sie uvedené skuto¢nosti sa odporuca, aby v ramci ROP bola podpora smerovana
do pamatovych afondovych institucii a/alebo nevyuzivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok
nachadzajucich sa na najvyznamnejSich a najnavstevovanejSich Uzemiach, ktoré maju najvacsi
potencial prispiet k posilneniu rozvoja cestovného ruchu (najmé kultirno-poznavacieho a mestského
cestovného ruchu).

Vyznamnu skuto¢nost v priebehu implementacie ROP predstavuje prijatie uznesenia vliady SR ¢.
546/2010 z 13. augusta 2010 knavrhu Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia
a regionalneho rozvoja SR na vyuZitie dasti dodatoénych finanénych prostriedkov pre SR zo zdrojov EU,
ktorym sa priamo uklada dodatoéné navySenie alokacie ROP z finanénych prostriedkov, ktoré boli
Slovenskej republike pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17 medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym
parlamentom, Eurépskou radou a Eurdpskou komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom
hospodareni v sume 60 milidbnov eur.

Na zaklade tohto uznesenia, vlidada SR schvalila dodato¢né navysSenie alokacie ROP za ucelom
zabezpecenia financovania Ciastkovych projektov EHMK - KoSice 2013 ako narodnej priority. K realizacii
podujatia EHMK — Kosice 2013 je Slovenska republika viazana rozhodnutim Rady Eurdpskej unie €islo
8770/09 zo dria 21. aprila 2009.

Zaver: Prispésobenie stratégie ROP v oblasti kultarnej infrastruktiury zmenenym socialno-
ekonomickym podmienkam:

- orientdcia na podporu tych najvyznamnejSich a najnavstevovanejSich pamétovych
a fondovych institicii a/alebo nevyuzivanych nehnutelnych kultirnych pamiatok nachadzajucich
sa na uzemiach, ktoré maju najvacsi potencial prispiet’ k posilneniu rozvoja cestovného ruchu
(najma kultarno-pozndvaci cestovny ruch);

- vytvorenie podmienok na realizaciu cCiastkovych projektov projektu EHMK - Kosice 2013
v osobitnej prioritnej osi ROP.

3.7.7 Infrastruktura cestovného ruchu

V predchadzajucom obdobi bolo v podmienkach SR v oblasti cestovného ruchu schvalenych
viacero strategickych a koncepénych dokumentov (Narodny program rozvoja cestovného ruchu
schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 185/2001, Stratégia rozvoja cestovného ruchu schvalena uznesenim
vlady SR 632/2005, Koncepcia rozvoja cestovného ruchu schvalena uznesenim vlady SR 923/2005,
Nova stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013).

Oblast' cestovného ruchu je napriek viacerym strategickym a koncepénym dokumentom eSte stale
charakterizovana nizkou koordinaciou medzi subjektmi podielajicimi sa na rozvoji cestovného ruchu.
Rozdrobenost’ producentov sluzieb ma za nasledok neochotu a neschopnost spolupracovat na tvorbe
ucelenych produktov cestovného ruchu (balikov sluzieb) v cielovych miestach. Saldo zahrani¢ného
cestovného ruchu dosiahlo v roku 2006 urover 13 635,8 mil. Sk, pri€om za posledné roky jeho vySka
neustale rastie.

V poslednych rokoch zacinaju svoju Ulohu plnit' miestne a regionalne samospravy, na ktoré v roku
2002 presli kompetencie v oblasti cestovného ruchu zo Statnej spravy. Spolupraca medzi podnikate/mi
v cestovnom ruchu a samospravou v poslednom obdobi vykazuje aj pozitivny pokrok. Ide predovsetkym
o spolupracu pri marketingu a prezentacii obci, regionov a turistickych atraktivit. Ani v tejto oblasti vSak
nie je vyuzity potencial spoluprace. Ako vhodné sa javi vyuzitie regionalnych klastrov, partnerstiev na
urovni samosprav a sukromného sektora za uc¢elom podpory ucelenej ponuky produktov cestovného
ruchu s dérazom na efektivne vyuzitie prirodného a kultirneho potencialu.
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Potencial cestovného ruchu Slovenska je rozsiahly, pokryvajlci takmer vSetky rozhodujlce formy
adruhy cestovného ruchu. Uzemie ciefa Konvergencie disponuje najma v hospodarsky menej
rozvinutych regiénoch velkym potencialom vyuzitia kultirneho a prirodného dedi¢stva.

Odhliadnuc od navstevnosti Bratislavského kraja (23,5 %), vykazoval vroku 2006 najvysSiu
navétevnost Zilinsky (18,2 %), PreSovsky (18,1 %), Banskobystricky (11,8 %) a Kosicky kraj (8,5 %).
Ostatné kraje vykazovali navstevnost priblizne v rozmedzi od 6-7 %. Na druhej strane vsSak
v Bratislavskom kraji sa turisti zdrZia najkratSie v priemere len 2 noci a najdlhSie v Trnavskom kraji 4,8
noci, ¢o je spdsobené rozdielnym ucelom navstevy tychto regiénov turistami.

Nova stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2013 vypracovana Ministerstvom hospodarstva
SR aschvalena uznesenim vlady SR ¢&. 417/2007 analyzovala cestovny ruch v podmienkach SR
z hladiska jeho uUzemnych a tematickych charakteristik. Uvedena stratégia identifikuje nasledovné
taziskové formy cestovného ruchu:

» letna turistika a pobyty pri vode

= kupelny a zdravotny cestovny ruch

* Zimny cestovny ruch a zimné Sporty

*= mestsky a kulturno-poznavaci cestovny ruch
= vidiecky cestovny ruch a agroturistika.

Regionalizaciu cestovného ruchu vzmysle Novej stratégie cestovného ruchu znazorfuju
nasledovné obrazky:
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Regionalizacia cestovného ruchu v SR (strednodoby a dlhodoby horizont)
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Vychadzajluc z uvedeného dokumentu na narodnej urovni su oblasti severného Slovenska svojim
charakterom vhodné na aktivity spojené s horskou izimnou turistikou, juzné Slovensko poskytuje
moznosti pobytov pri vode a vyuzivanie termalnej vody. Takmer celé Slovensko ma mnozstvo

kultarnych, historickych i

prirodnych atraktivit s moznostou ich vyuzitia v cestovhom ruchu. Na

Slovensku su vybudované mnohé ubytovacie a stravovacie kapacity i kapacity poskytujice doplnkové
sluzby cestovného ruchu. ESte stéle je v8ak Uzemie nedostatoéne vybavené podpornou verejnou
infrastruktarou, ktora by podporila kvalitu sluzieb, zlepSila dostupnost a rozsah prirodno-kultirnych
atraktivit v regionoch. Ide predovSetkym o hmotnu infrastruktiru vo vlastnictve uzemnych samosprav,

ktora je prilahld kvyznamnym strediskdm cestovného ruchu

priestranstva, informacné tabule, turisticko-informaéné kancelarie, cyklotrasy a pod.).

(parkoviska, upravené verejné

Z dostupnych udajov vyplyva, Ze pocet zahrani¢nych turistov na Slovensku v poslednych rokoch
rastie vy$Sim tempom a vykazuje ivacsi poCet prenocovani. Hlavnymi vysielajucimi krajinami su

podla poradia: Cesko, Polsko, Nemecko a Madarsko.

Tabulka 11: Ugel navstevy - zastipenie G¢elov medzi odpovedami navstevnikov podla krajin v roku 2004

Predmet zéujmu _ % odpovedi medzi navstevnikmi z
Ceska Polska Nemecka Madarska
Tranzit 18,4 19,6 51,4 33,3
Pracovna ($tudijnd) cesta 29,4 9,6 11,6 13,0
Navsteva rodiny/znamych 25,1 50 8,7 14,2
Nakupna turistika 8,3 22,4 0,0 27,6
Rekrea&ny pobyt 9,9 33,8 43 41
Kultdrno-poznavaci turizmus 6,1 9,6 11,6 7.7
Lie¢ebny pobyt 2,7 0,0 12,3 0,0

Zdroj: Stratégia rozvoja CR , Ustav turizmu a.s., 2005

Ponuka Slovenska na trhu aktivneho zahrani¢ného cestovného ruchu (AZCR) sa malo odliSuje od
ponuky okolitych krajin. Pre orientaciu ponuky je pritom délezité poznat, aky je dopyt cielovych
skupin navstevnikov po jednotlivych atraktivitdch. Dopyt navstevnikov prichadzajicich na Slovensko
sa orientuje najma na rekreacny pobyt na horach, zimné Sporty a pobyt pri vode. Tieto tri preferencie
zaujmu zahraniénych navstevnikov spolu tvoria prevaznu vacSinu celkového dopytu. Nasleduju

kultirno-poznavacie cesty a pobyty v kuipeloch.

Tabulka 12: Zaujem zahrani¢nych navstevnikov o jednotlivé druhy cestovného ruchu na Slovensku

Predmet zaujmu 2004
Zimné 3porty 19,6
Rekreacny pobyt na horach 17,1
Rekreacny pobyt pri vode (termaine kupaliska, vodné plochy) 12,0
Navsteva rodiny, znamych 10,0
Mestskeé a kultdrno-historické pobyty 84
Nakupna turistika 74
Iba tranzit 73
Pobyt v kiipeloch 6,3
Okruzné cesty (za poznavanim prirody, kultury a historie) 52
Vidiecka turistika 25
Neuvazujem o dal$ej navsteve Slovenska 42

Zdroj: Stratégia rozvoja CR, MH SR, 2005

Ako vyplyva z predchadzajucej tabulky, druhou najvyznamnejSou zlozkou v cestovnom ruchu po
navstevach stredisk cestovného ruchu (zimné Sporty, rekreacny pobyt na horach, rekreacény pobyt pri
vode) je mestsky a kultirno-poznavaci cestovny ruch. Potencial pre podporu tejto formy turizmu tzko
suvisi s vyuzitim existujuceho fondu nehnutelnych kulturnych pamiatok a pamatovych a fondovych

institucii, ktoré boli analyzované v predchadzajucej Casti.
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Domaci cestovny ruch spolu s aktivnym zahraniénym cestovnym ruchom je zdrojom tvorby
hrubého domaceho produktu, vytvara pracovné prilezitosti a je akceleratorom regionalneho rozvoja
s multiplikacnym vplyvom na &innost nadvaznych odvetvi. Ak by na Slovensku existovala dostato¢ne
konkurencieschopna ponuka v domacom cestovnom ruchu, bolo by mozné vplyvat na ciasto¢nu
zmenu dopytu po pasivnom zahrani€nom cestovnom ruchu, pretoZe jeho nemalu €ast by bol schopny
absorbovat domaci trh. V ramci podpory domaceho cestovného ruchu je potrebné zhodnocovat
prirodno-kulturne zaujimavosti, zvySovat ich dostupnost’ a atraktivitu.

Analyza v oblasti turizmu je zaloZzena na posudzovani dostupnych Statistickych udajov
charakterizujucich jeho Strukturu a kvantitativne ukazovatele.

Hlavné zistenia:

Najviac navstevovanymi su strediskd cestovného ruchu medzindarodného a narodného
vyznamu s komplexnymi sluzbami a s celoro¢nym vyuzitim.

Analyza v oblasti cestovného ruchu konstatuje existenciu dostatocnej siete stredisk
cestovného ruchu, réznej urovne, kvality a velkosti, ktorym vsak chyba kvalitna verejna
infrastruktara a doplnkové sluzby.

Druhou najviac zastupenou oblastou je mestsky a kulturno-poznavaci cestovny ruch,
ktory ma v podmienkach SR potencial rozvoja na celom jej uzemi, d'alej nasleduje cestovny
ruch spojeny s pobytmi v kiipeloch.

Zariadenia sluzieb cestovného ruchu casto nezabezpecuju podmienky pre pristup
imobilnych klientov.

Najviac navstevovanymi regiénmi na tlzemi ciela Konvergencia st Zilinsky, Presovsky
a Banskobystricky kraj.

3.7.8 Doplnenie analyzy v oblasti infrastruktary cestovného ruchu na zaklade zaverov
z hodnotenia ROP vykonaného v roku 2010

Nasledky globalnej hospodarskej krizy, ktoré sa v plnej miere prejavili na ekonomike Slovenskej
republiky v roku 2009, mali svoj vplyv aj na implementaciu ROP a Cerpanie finanénych prostriedkov
zfondov EU. Vliada SR uZ na prelome rokov 2008 a 2009 prijala v tejto sUvislosti viacero
protikrizovych opatreni okrem iného zameranych na zintenzivnenie €erpania finanénych prostriedkov
z fondov EU. V pripade ROP sa riadiaci organ zameral predov$etkym na intenzivnu implementaciu
tych oblasti podpory, ktoré predstavovali najvyraznejSie rozvojové priority samosprav s najvacsim
prispevkom k tvorbe pracovnych miest, znizovaniu energetickej narocnosti budov, a ktoré mali
najvacsi prinos z hladiska rychlej a efektivnej podpory ekonomiky SR v ¢ase vypadku sukromnych
investicii v oblasti stavebnictva.

V nadvaznosti na tato skuto€nost bola prva vyzva na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny
prispevok v oblasti infradtruktiry cestovného ruchu vyhlasena az koncom februara 2010.

Stratégia ROP pre cestovny ruch bola stanovena v roku 2007 v nadvaznosti na material Nova
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktory bol 9.5.2007 schvaleny uznesenim vlady SR &.
417/2007. Stratégia ROP je zamerana na oblasti, ktoré najvyznamnej$im spésobom prispievaju ku
zvySovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nova
stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013 na zaklade uznesenia vlady SR €. 461/2008 upravena
a doplnena o tzv. dlhodoby horizont regionalizacie cestovného ruchu. Nasledkom uvedenej zmeny
doSlo vramci ROP k rozSireniu okruhu potencialnych Ziadatelov z hladiska opravnenosti miesta
realizacie projektov na takmer celé Uzemie ciela Konvergencia.

Pévodna stratégia ROP ako jeden zo zakladnych predpokladov efektivnej a ucelnej podpory
infrastruktary cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spolupracu Riadiaceho organu pre ROP
a Riadiaceho organu Operacného programu Konkurencieschopnost a hospodarsky rast (dalej aj ,OP
KaHR*). Deliaca linia medzi oboma operaénymi programami je definovana na drovni prijimatelov tak,
Ze ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zamerany na prijimatelov z verejného sektora a OP
KaHR je orientovany na prijimatelov zo sukromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupraca
a komplementarita s OP KaHR zaloZzena na vymene informacii a zabezpeceni ucasti zastupcu OP
KaHR na vyberovom procese a v Monitorovacom vybore pre ROP. Na druhej strane Riadiaci organ
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pre OP KaHR s implementaciou projektov v oblasti turizmu zaéal uz v roku 2008 bez realneho
zapojenia Riadiaceho organu pre ROP do implementacie uvedenej oblasti podpory OP KaHR. Z
uvedeného dévodu sa pdvodny zamer na dosiahnutie vyraznej synergie a komplementarity medzi
oboma opera¢nymi programami podporujicimi cestovny ruch v prvej polovici programového obdobia
nenaplnil.

Vyznamnu zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zakona ¢. 91/2010 Z.z.
0 podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, ktory upravuje podporu cestovného ruchu v SR, prava
a povinnosti fyzickych oséb a pravnickych osdb pdsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepénych
dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zakon predstavuje novu a prvd
systémovu Upravu pre oblast cestovného ruchu, pretoze do jeho prijatia nebola oblast podpory
cestovného ruchu systematicky upravena.

Citovany zakon vymedzuje niektoré zakladné pojmy ako je podpora cestovného ruchu, pod ktorou
sa na UcCely tohto zakona rozumeju aktivity smerujuce k zvyseniu poctu domacich a zahrani¢nych
navstevnikov, prediZenie ich pobytu na izemi SR a zvySeniu ich prinosu pre hospodarstvo. Zaroveh
je vymedzena posobnost pravnickych oséb v cestovnom ruchu, pricom samospravne kraje a obce
plnia vyznamné ulohy najma v oblasti tvorby planov, stratégii a koncepcii rozvoja cestovného ruchu,
ako aj vytvaranie podmienok na spolupracu s podnikatelskymi subjektmi a ulohy v oblasti realizacie
Statnej politiky cestovného ruchu a pod. V zmysle citovaného zékona bola v pripade obci stanovena
aj povinnost budovat infrastruktiru podporujucu aktivity v cestovhom ruchu, ktora spada do
pdsobnosti obce.

Zaroven je upravené zalozZenie, fungovanie, ako aj prava a povinnosti krajskych a oblastnych
organizacii cestovného ruchu, ktorych hlavnou ulohou je podporovat a vytvarat podmienky na rozvoj
cestovného ruchu v rozsahu svojej Uzemnej posobnosti. Krajska organizacia cestovného ruchu je
pravnicka osoba zaloZzena zakladatelskou listinou. Pre jej vznik sa vyZaduje zapis do registra
Krajskych a oblastnych organizacii cestovného ruchu. Clenmi krajskej organizacie su vy$si uzemny
celok a najmenej jedna oblastna organizacia p&sobiaca na jeho Uzemi.

Oblastna organizacia cestovného ruchu je pravnicka osoba, ktor méze zalozit zakladatelskou
listinou s podnikatelskymi subjektmi najmenej 5 susediacich obci alebo mestské Casti Bratislavy
alebo Kosic. Aj pre vznik oblastnej organizacie cestovného ruchu sa vyzaduje zapis do registra
Krajskych a oblastnych organizacii cestovného ruchu.

Prijatie zakona ¢. 91/2010 o podpore cestovného ruchu mozno hodnotit' vysoko pozitivne, pretoze
nadobudnutim jeho uc€innosti koncom roka 2011 bude v Slovenskej republike vytvoreny komplexny
systétm na podporu rozvoja cestovného ruchu s u€astou pravnickych a fyzickych os6b za
stanovenych zakonnych podmienok.

V nadvaznosti na vyS$Sie uvedené skuto¢nosti (najmd sohladom na rozSirenie Uzemnej
koncentracie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblizilo k projektom
regeneracie sidel (Uprava verejnych priestranstiev, chodniky, cyklotrasy, prvky drobnej architektary,
orientac¢né tabule, autobusové zastavky a pod.). Uvedené typy aktivit boli podporené v polovici p6lov
rastu prostrednictvom intervencii ROP v oblasti regeneracie sidel. Z tohto dévodu bola v roku 2010
vyhlasena vyzva len na neinvesti¢né projekty v cestovnom ruchu so zameranim na podporu klastrov
cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvarania komplexnych
informacnych portalov, marketingové aktivity a pod. v stlade s novou narodnou legislativou.

V nadvéaznosti na vSetky uvedené skuto¢nosti sa odpori¢a primerane upravit finanény plan ROP
v prospech oblasti podpory ROP, ktoré predstavuju najvyraznejSie rozvojové priority samosprav
a zostatkovu alokaciu vramci infraStruktury cestovného ruchu vyuzit na maximalizaciu (doposial
neuspesnej) synergie intervencii s OP KaHR, napr. prostrednictvom podpory nekomercnej verejnej
infrastruktary cestovného ruchu prilahlej k najvyznamnej$im strediskam cestovného ruchu
podporenym v ramci OP KaHR.

Zaver: Prispésobenie stratégie ROP v oblasti cestovného ruchu zmenenym legislativnym a
socialno-ekonomickym podmienkam v snahe maximalizovat’ synergiu medzi OP KaHR a ROP:

- Uprava finanéného planu ROP v prospech oblasti podpory ROP, ktoré predstavuju
najvyraznejsie rozvojové priority samosprav;

- vyuzitie zostatkovej alokdcie na podporu investiécnych projektov zameranych na
nekomerc¢nu verejnu infrastrukturu prilahlt k najvyznamnejsim strediskam cestovného ruchu
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s celoro¢nym vyuzitim podporenym v ramci OP KaHR a ktoré maju identifikované nedostatky
z hl'adiska verejnej infrastruktury .

3.7.9 Infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb

Jednou zo zakladnych verejnych sluzieb, ktoré musia byt dostupné vSetkym obyvatefom bez
rozdielu je pomoc v tiesni, ktorG ob&anom poskytuju zachranné sluzby. Narast réznych typov
krizovych situacii (najma zivelnych pohrém a technologickych havarii) i $tandardnych tiesfiovych
situacii (najma poziare a dopravné nehody) v ostatnych rokoch poukazuje na potrebu venovat
zvySenu pozornost podpore subjektov, ktoré sa vyznamnym spbésobom podielaju na ochrane zdravia,
zivota, majetku a zivotného prostredia. Efektivne fungujuce zachranné sluzby su preto nevyhnutnou
sucastou kvalitnej obcianskej infrastruktury regionu.

Kym na zac&iatku nového tisicro€ia bolo Usilie venované na vytvorenie vhodného pravneho ramca
pre ¢innost zachrannych zloziek (najma zakon ¢. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom zbore
v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich
predpisov — obecné hasi¢ské zbory, zakon €. 544/2002 Z. z. o Horskej zachrannej sluzbe v zneni
neskorSich predpisov a zakon &. 129/2002 Z. z. o integrovanom zachrannom systéme v zneni
neskorsich predpisov), v suCasnosti sa pozornost $tatu i samosprav venuje procesu modernizacie
zastaranej zasahovej techniky. S vynimkou vybavenia niektorych pracovisk zachrannych zborov
dopravnymi prostriedkami, neboli v uplynulych desatroc¢iach nekomeréné zachranné sluzby sucastou
Ziadnych podpornych rozvojovych programov financovanych &i uz z narodnych verejnych alebo inych
zdrojov.

Vzhladom na vysoku finanénu naro€nost tohto procesu sa v obdobi uplynulych dvadsiatich rokov
vyrazne znizili investicie zriadovatelov zachrannych zloZiek do oprav a modernizacie stavebnych
objektov prevadzkovanych tymito zloZkami. Désledkom tejto situécie je ich neuspokojivy, v mnohych
pripadoch az havarijny technicky stav. Vacsina tychto objektov si vyzaduje rekons$trukciu najma
z dévodu nevyhovujucich podmienok pre bezproblémové plnenie zakladnych uloh zachrannych
zborov a vysokej energetickej a environmentalnej naroénosti ich prevadzky a udrzby.

V roku 2005 pokryvalo zasahovu €innost na uzemi SR (okrem Uzemia Bratislavského kraja) spolu
157 hasi¢skych stanic v Uzemnej pésobnosti 48 okresnych riaditelstiev Hasi¢ského a zachranného
zboru (dalej len ,HaZZ") a 2 zachranné brigady HaZZ ¢o predstavuje cca 3 500 prislu$nikov HaZZ.
Infradtruktdru HaZZ dotvaraju vycvikové priestory v Ziline a Hornych Ore$anoch. Okrem tychto
profesionalnych hasi¢skych jednotiek bolo v roku 2005 na spominanom Uzemi evidovanych 1 843
obecnych hasiéskych zborov (dalej len ,O0HZ*) s 16 533 &lenmi spifiajlicimi podmienky zasahovej
¢innosti. Horska zachranna sluzba je dislokovana v nasledujucich regidnoch: Presovsky,
Banskobystricky a Zilinsky kraj.

Z uvedenych udajov vyplyva, Ze nekomeréné zachranné sluzby okrem HaZZ a OHZ, ktorych
pracoviska su rovnomerne rozmiestnené po celom uzemi SR, su lokalizované predovsetkym na
uzemi PreSovského, Zilinského a Banskobystrického kraja.

Analyza ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ poukazala na takmer optimalne
rozlozenie jednotlivych objektov HaZZ. Vynimkami su mestd KoSice a Trnava, kde su€asné
umiestnenia objektov HaZZ nie je vyhovujlce, resp. postacujuce z hladiska dojazdovych vzdialenosti
do niektorych €asti prisluSného zasahového Uzemia. Pri€inou je neustale zahustovanie dopravy a
neustale sa zvySujluca zastavanost Uzemia ¢im sa dojazd zachrannej zlozky k ob&anovi, ktory sa
ocitne v tiesni vyrazne predlZuje. Analyza identifikovala potrebu podpory 105 pracovisk HaZZ na
Uzemi ciela Konvergencia.
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Tabulka 13: Prehlad zariadeni nekomerénych zachrannych sluzieb na izemi SR

Region Pocet zariadeni HaZZ Pocet OHZ Pocet HZS
NUTS 2 Bratislava 12 43 0
Bratislavsky 12 43 0
NUTS 2 Zapad 53 596 0
Trnavsky 18 210 0
Trengiansky 16 262 0
Nitriansky 19 124 0
NUTS 2 Stred 50 688 8
Zilinsky 24 354 6
Banskobystricky 26 334 2
NUTS 2 Vychod 54 559 3
PreSovsky 33 341 2
Kogicky 21 218 1
Ciel' Konvergencia 157 1843 11
SR spolu 169 1886 11

Zdroj: MV SR, 2006

Rozmiestnenie zariadeni HaZZ podielajucich sa na zasahovej cinnosti na uUzemi ciela
Konvergencia v podmienkach SR je znazornené na obrazku €. 5 d v prilohe €. 5.

Analyza zasahovej cinnosti jednotlivych zachrannych zloziek vytvarajucich tzv. integrovany
zachranny systém jasne poukazuje na skuto¢nost, Ze majoritny podiel na vykonavani zachrannych
prac pri akychkolvek typoch mimoriadnych udalosti ma Hasi¢sky a zachranny zbor (v roku 2005
realizoval mimo Uzemia Bratislavského kraja 26 066 zasahov), ktorého aktivity, najma pri udalostiach
vagsieho charakteru ako napr. povodne, doplifiaji obecné hasiéské zbory (v roku 2005 mimo tzemia
Bratislavského kraja vykonali 2 429 zasahov).

Za ucelom efektivneho poskytovania pomoci hasi¢skymi jednotkami a s cielom urcit zakladnu
uroven garantovanej pomoci poskytovanej zasahom hasi¢skych jednotiek v zavislosti na stupni
a kategorii nebezpecenstva prislusného Uzemia bola rezortom vnutra spracovana Koncepcia
plodného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ (dalej len ,Koncepcia®), ktord preduréuje pésobnost
hasi¢skych jednotiek a stanovuje zasady ich spoluprace v zaujme zachrany ludi a majetku pred
poziarmi, zivelnymi pohromami a inymi mimoriadnymi udalostami. Cielom ploSného rozmiestnenia sil
a prostriedkov je zabezpecit, aby na celom Uzemi SR bol zabezpeceny dojazd hasi¢skej jednotky do
15 minut od ohlasenia udalosti na opera¢né stredisko zachrannej zlozky.

Dojazd 15 minut v8ak nie je mozné dosiahnut pri siCasnom pocte hasi¢skych stanic a bez
navysenia poctu prislusnikov HaZZ. Prave z tohto dévodu sa v oblastiach, kde je dojazd jednotiek
HaZZ v ramci zasahového Uzemia dlhSi ako 15 minut predpoklada vyuZzitie OHZ.

Pri zachrannych akciach v nedostupnych horskych oblastiach ma dominantné postavenie Horska
zachranna sluzba (v roku 2005 zasahovala 1 585 krat vratane lyziarskej sluzby a asistencie), ktora na
zaklade zmluvnych vztahov spolupracuje s ob¢&ianskymi zdruzeniami Horska sluzba na Slovensku (v
roku 2005 sa podielala na 131 zasahoch) a Tatranska horska sluzba — Dobrovolny zbor (v roku 2005
sa podielala na 14 zasahoch). Vzhladom na pomerne velké zastipenie hornatého terénu na tuzemi
SR je &innost tychto zachrannych zloZiek nezastupitelna. Na ochrane zdravia a Zivota ob&anov
v tiesni vyrazne participuje aj zachranna zdravotna sluzba, ktorej podpora sa v programovom obdobi
2007-2013 realizuje v ramci Operaéného programu Zdravotnictvo. Podiel ostatnych zachrannych
zloZziek na vykonavani zachranarskej c¢innosti je bud percentudlne zanedbatelny alebo ide
0 zachranné zlozky, ktoré su nasadzované len pri Specifickych, velmi ojedinelych typoch
mimoriadnych udalosti (napr. kontrolné chemické laboratéria civilnej ochrany) alebo maju uzko
vymedzené Uzemie pdsobnosti (napr. Banska zachranna sluzba, zavodné hasi¢ské utvary/zbory),
resp. pdsobia na komercnej baze.

Analyza v oblasti nekomerénych zachrannych sluzieb na izemi SR vychddza z dostupnych
udajov MV SR.

62



Hlavné zistenia:

Analyza v oblasti spektra nekomercnych zachrannych sluzieb pésobiacich na uzemi SR,
poukazuje na nevyhovujuci, miestami az havarijny stav vyuzivanych objektov a prislusného
vybavenia.

Rozmiestnenie pracovisk HaZZ do zasahovych uzemi v niektorych pripadoch na tizemi SR
nedosahuje dojazd zdachrannych jednotiek v dostatocnej casovej lehote do 15 mindut.

Cinnost’ HaZZ je v problematickych tizemiach vhodné suplovat’ ¢innostou vybranych OHZ,
ktorych udrzatelnost podpori MV SR

Zariadenia zachrannych sluzieb typu horskych sluZieb su lokalizované predovsetkym na
uzemi Presovskeho, Zilinského a Banskobystrickeho kraja.

Sucastou analyzy nebola zachranna zdravotna sluzba.

3.7.10 Doplnenie analyzy v oblasti infrastruktary nekomerénych zachrannych sluzieb na
zaklade zaverov z hodnotenia ROP vykonaného v roku 2010

V procese implementacie ROP v rokoch 2007-2010 nedoSlo k zmene strategického smerovania
SR v oblasti infrastruktury nekomerénych zachrannych sluzieb a stratégia ROP bola UspeSne
napifiana. ROP prostrednictvom svojich intervencii vyraznym spdsobom prispieva k naplfianiu
celonarodnej stratégie v oblasti nekomerénych zachrannych sluzieb a zameriava sa na Statne
zariadenia — zariadenia Hasi¢ského a zachranného zboru Ministerstva vnutra SR a obecné zariadenia
— zariadenia obecnych hasi¢skych zborov.

Koncepcia ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov Hasi¢ského a zachranného zboru
a obecnych hasi¢skych zborov na uUzemi Slovenskej republiky, ktora predstavuje vychodiskovy
dokument pre stratégiu ROP v oblasti infrastruktiry nekomerénych sluzieb, nebola od prijatia ROP
v roku 2007 zasadne zmenena. Zariadenia Hasi¢ského a zachranného zboru nadalej predstavuju
nosnu sucast uvedenej koncepcie vypracovanej na narodnej urovni.

V sulade s vysledkami pravidelného hodnotenia doterajSej implementacie ROP je mozné
konstatovat, Ze na vyhlasené vyzvy dokazali rychlejSie reagovat Ziadatelia, ktori zriaduju obecné
hasi¢ské zbory. NizSi pocet podporenych zariadeni Hasi¢ského a zachranného zboru suvisi s
nastavenim rozpoctovych pravidiel, ktoré neumoznuju Ministerstvu vnutra SR pripravu vSetkych, resp.
vacsiny projektov v jednom rozpoc&tovom roku.

Prva vyzva na podporu zariadeni Horskej zachrannej sluzby bola vyhlasena az zaciatkom roku
2010, pretoze v roku 2009 sa v suvislosti s nasledkami celosvetovej hospodarskej krizy Riadiaci
organ pre ROP zameral na intenzivnu implementaciu tych oblasti podpory, ktoré predstavovali
najvyraznejSie rozvojové priority samosprav s najva¢sim prispevkom k tvorbe pracovnych miest,
znizovaniu energetickej narocnosti budov, a ktoré mali najvacsi prinos z hladiska rychlej a efektivnej
podpory ekonomiky SR v ¢ase vypadku sukromnych investicii v oblasti stavebnictva. Na zaklade tejto
vyzvy bol schvaleny dostatok projektov na splnenie planovanych cielovych hodnét meratelnych
ukazovatelov.

Zdver: V sdvislosti s tGspesnym naplianim stanovenych cielov v oblasti infrastruktiry
nekomercnych sluzieb je mozné primerane upravit’ finanény plan ROP v prospech oblasti
podpory, ktoré predstavuju najvyraznejsie rozvojoveé priority samosprav.

Zavery z vykonaného hodnotenia a z aktualizovanej analyzy situdcie potvrdili spravnost’
povodného nastavenia stratégie ROP v oblasti nekomercénych zachrannych sluzieb.
V Strukture podporenych zariadeni je vSak potrebné zvysit' podiel zariadeni Hasi¢ského
a zdchranného zboru za ucelom dosiahnutia pévodne nastaveného pomeru Statnych
a obecnych zariadeni. Podpora zariadeni nekomerénych zachrannych sluzieb v rokoch 2011-
2015 by mala byt v kontexte dosahovania cielov ROP zamerana vyluéne na podporu zariadeni
HazZ.
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3.7.11 Regeneracia sidiel

Fyzické Zivotné prostredie je dolezitym faktorom ovplyvriujucim kvalitu Zivota jeho obyvatelov.
Estetické a funkéné prvky hmotnej infrastruktury sidiel zvySuju ich atraktivitu a ovplyviiuju potencial
socialno-ekonomického rozvoja obce alebo mesta.

Predmetom analyzy v suvislosti s tematickou oblastou regeneracie sidiel su nasledovné oblasti:
= Struktura sidiel na uzemi SR
= hmotna infrastruktura sidiel (verejné plochy a priestranstva, prvky drobnej architektiry)
= integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti a infrastruktdra byvania v mestach
= romske osidlenia
= strategické dokumenty rozvoja regidonov na uzemi ciela Konvergencia.
Struktura sidiel na Gzemi SR

Sidelna Struktira v SR je charakterizovana vysokou mierou rozdrobenosti. Z celkového poctu
2 891 obci (rok 2004) predstavuju malé obce s po¢tom obyvatefov do 1 000 az 67 % obci, pricom
v nich zije len priblizne 17 % obyvatelstva. Su€asnej populacii dominuje mestské obyvatelstvo,
ktorého podiel predstavuje 55 %. TaZisko mestskej $truktury tvoria stredné a malé mesta do 50 tisic
obyvatelov, ktoré tvoria viac ako 90 % mestskych sidiel.

Dalsie informacie o $truktdre osidlenia z hladiska kvantitativnych charakteristik st analyzované
v Casti 3.2. Vzajomné aglomeracné vazby medzi jednotlivymi obcami a mestami na uzemi SR a ich
vyznam dany vybavenostou réznymi typmi infrastruktdry su popisané v ramci metodiky urcenia pdélov
rastu v prilohe &. 4 Uzemna koncentracia.

Hmotna infrastruktura sidiel

Hmotnu infrastruktdru miest a obci vytvaraju verejne dostupné plochy a priestranstva, namestia,
miestne komunikacie, chodniky, prvky verejnej zelene, verejné osvetlenie, verejné hygienické
zariadenia prvky drobnej architektury a pod. Miestna infrastruktura v sidlach tvori integralnu sucast
verejnych priestorov, ktoré spolu s ulicami vytvaraju urbanisticku kostru sidiel a rozhodujucou mierou
ovplyvriuju ich funkénd socialnu a esteticko-kultdrnu hodnotu. Uvedené prvky hmotnej infrastruktury
su prevazne vo vlastnictve miest a obci aich technicky stav a estetickd urover su doélezitym
determinantom kvality Zivota obyvatelov a atraktivity Uzemia nielen pre ich obyvatelov, ale aj pre
obyvatelov okolitého Uzemia, turistov a potencialnych investorov, €im sa vytvaraju predpoklady ich
dalSieho rozvoja.

Uprava verejnych ploch a priestranstiev bola v poslednych rokoch realizovana najmé v sidlach,
ktoré svojou ekonomickou silou dokazali generovat’ vlastné zdroje, resp. ziskat externé zdroje na
potrebné kapitalové investicie (obnovené centralne zény vSetkych krajskych miest, byvalych
okresnych miest a tiez vacésSich obci spravidla s poétom obyvatelov nad 5 000). Od devatdesiatych
rokov dvadsiateho storoCia mozno pozorovat zlepSujuci sa stav hmotnej infrastruktury sidiel, a to
predovSetkym v centralnych mestskych zénach vacSich miest. Uvedeny jav suvisi s celkovym
procesom transformacie v spoloc€nosti, ktorého sprievodnymi javmi su rozvoj sukromného vlastnictva
a podnikania a zmeny vo fungovani miestnych samosprav. Nedostatok kapitalovych zdrojov na
rozsiahlejSie investi¢né aktivity do verejného majetku obci a miest vSak aj nadalej spdsobuje, Ze
hmotna infrastruktira sidiel vo vlastnictve obci nedosahuje poZadované funkéné a estetické
vlastnosti.

Obmedzené moznosti ziskania podpory na rozvoj hmotnej infrastruktdry obci (napr. ERDF
v skratenom programovom obdobi 2004-2006, PHARE a rézne narodné zdroje) sa v minulosti stretli
s dopytom, ktory vysoko prekrogil disponibilny objem finanénych prostriedkov. V programovom obdobi
2007-2013 je mozné v ramci SR po prvy krat poskytovat podporu zo $trukturalnych fondov EU aj na
tento UCel obciam so Statitom mesta. MVRR SR neustdle eviduje vysoky zaujem miestnych
samosprav o podporu uvedenych typov aktivit.

Vzhladom na réznorody charakter prvkov hmotnej infrastruktury sidiel a ich rozsah, je nevyhnutné
brat do Uvahy priority, ktoré su stanovené v uzemnych planoch miest a obci, resp. ich zén. Z hladiska
ploSnej podpory Uzemia je nevyhnutné v ramci celkového poctu obci stanovit priority v zaujme
dosahovania synergickych efektov a trvalej udzatelnosti intervencii.
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Infrastruktira byvania a integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti

V stlade s ¢lankom 7 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1080/2006 z 5. jula
2006 o ERDF, ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1783/1999 je mozné realizovat podporu byvania
prostrednictvom ERDF v ¢lenskych $tatoch, ktoré vstipili do EU po 1. maji 2004 za podmienok, Ze
operacie budu naprogramované v ramci integrovanych stratégii mestského rozvoja alebo prioritnej osi
pre oblasti, ktoré su fyzicky zni¢ené alebo socidlne vylu¢ené alebo ktorym fyzické zni¢enie alebo
socialne vylucenie hrozi.

Zakladnym predpokladom realizacie integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti je
existencia ich angaZovanej, integrovanej a trvalo udrzatelnej stratégie na rieSenie vysokej
koncentracie hospodarskych, environmentalnych a socialnych problémov mestskych oblasti.
Stratégie zohladnujuce uvedené aspekty sU v podmienkach SR obsahom uUzemnoplanovacich
podkladov, tzemnoplanovacej dokumentacie a programov hospodarskeho a socialneho rozvoja, ¢o
mestam priamo vyplyva z prislu$nej legislativy SR pre oblast tzemného planovania a regionalneho
rozvoja.

Z celkového poctu 2891 obci ma v SR statut mesta len 138 obci. Mestské sidla mozno povazovat
za hlavné motory rozvoja regiénov, ktoré koncentruju socialno-ekonomické aktivity na svojom uzemi.
V ramci mestskych sidiel vSak existuju oblasti, ktoré su postihnuté alebo ohrozené fyzickym zni¢enim
alebo socialnym vylu¢enim. Prave tieto oblasti si v zmysle Nariadenia komisie (ES) 1828/2006 z 8.
decembra 2006, ktorym sa stanovuju vykonavacie pravidla nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorym
sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a nariadenia Eurépskeho parlamentu
aRady (ES) ¢. 1080/2006 o ERDF, opravnené pre realizaciu integrovanych stratégii rozvoja
mestskych oblasti, v rdmci ktorych je mozné podporovat aj investicie do byvania. Podla uvedeného
nariadenia je vzhlfadom na réznorodost situacii previadajucich v novych ¢lenskych Statoch potrebné
vytvorit zoznam kritérii na identifikaciu oblasti, ktoré su postihnuté alebo ohrozené fyzickym zni¢enim
a socialnym vylu¢enim a kde investicie do byvania mdzZu byt opravnené na spolufinancovanie. Ide
0 zadsahy opravnené na spolufinancovanie, ktoré su zamerané na obnovu spolocnych CcCasti
a spolo¢nych zariadeni viacrodinnych bytovych domov alebo na poskytovanie moderného socialneho
byvania dobrej kvality investovanim do obnovy a zmeny vyuzivania existujlucich budov vo vlastnictve
verejnych organov alebo neziskovych prevadzkovatelov.

Podmienkou poskytnutia investicii do byvania je ich realizacia v ramci integrovanej stratégie
rozvoja mestskych oblasti, ktoré su postihnuté alebo ohrozené fyzickym zni€enim a socidlnym
vylu€enim. Kritéria na identifikaciu uvedenych oblasti nie je mozné v podmienkach SR hodnotit
plosSne pre celé uzemie ciela Konvergencia. Aplikacia vysSie uvedenych vychodisk na podmienky SR
vyzaduje diferencovany pristup k réznym mestam, vzhfadom na rozdielne charakteristiky jednotlivych
regionov SR (ekonomicka vykonnost, vybavenost cestnou infrastruktarou, velkost sidiel a pod.).

Analyza socialnych, urbanistickych a ekonomickych charakteristik bola zamerand na mesta
s po&tom obyvatelov nad 15 000 podia tudajov SU SR z roku 2005. Uvedenych miest sa na uzemi
ciela Konvergencia nachadza 48 (priloha €. 8). V mestach s niz§im poctom obyvatelov spravidla
straca vyznam rozliSovanie Uzemia na centralnu Cast ana jednotlivé mestské oblasti, ktoré su

obyvané relevantnym poctom obyvatelov.

Vychadzajuc z dostupnych Statistickych Gdajov mozno vSeobecne konstatovat, Ze obyvatelstvo
siedmich krajskych miest mierne ubuda, ¢o vSak nie je spdsobené nizkou pdrodnostou. Ide o prejav
tzv. koncentrovanej dekoncentracie, t.j. sustredovania produktivneho obyvatelstva vaé$ich miest do
ich okolitych obci. V tychto mestach sa v poslednom obdobi zaginaju prejavovat aj suburbanizacné
trendy, kedy Cast obyvatelstva s vyS$Sim prijmom odchadza do primestskych oblasti z dévodu
zabezbeclenia vyssej kvality byvania v porovnani s viacrodinnym byvanim na sidliskach so zmie$nou
vlastnickou $truktdrou a diferencovanymi prijmovymi skupinami obyvatelstva. Uvedeny jav ma za
nasledok, Ze tradi¢né, prevazne panelové sidliska v strednych alebo v stredne vaé$ich mestach budu
v najblizSich rokoch pre produktivne obyvatelstvo menej atraktivne, s hrozbou sustredenia
nizkoprijmovych a marginalizovanych skupin obyvatelstva. Ubytok obyvatelstva stredne velkych
miest je zase spOsobeny starnutim obyvatelstva a mobilitou pracovnej sily za pracou.

Na zaklade posudzovania dostupnych S$tatistickych Udajov o socialno-ekonomickych,
urbanistickych a fyzickych ukazovateloch miest na podporovanom uUzemi, nemozno definovat
v§eobecné charakteristiky a trendy spolo¢né pre vSetky mesta. Vo vSetkych analyzovanych mestach
v8ak boli identifikované mestské oblasti, ktoré spifiaju charakteristiku ,postihnuté alebo ohrozené
fyzickym zni€enim a socialnym vylu€enim®. Pri€iny uvedenych ohrozeni su diferencované v zavislosti
od regiénov. Odporucanim analyzy pre strategicki ¢ast ROP je poznatok, Ze intervencie na
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zamedzenie vzniku mestskych oblasti postihnutych fyzickym zni€enim a socialnym vyluenim je
individualny pristup zohladrujuci podmienky vo vySSie uvedenych 48 mestach na uUzemi ciela
Konvergencia. Za u¢elom identifikacie opravnenych oblasti je nevyhnutné vypracovat jednoznacné
skupiny kritérii na posudenie socidlno-demografickych charakteristik, charakteristik ekonomickej
vykonnosti mestskej oblasti, charakteristik fyzického stavu mestského prostredia, environmentalnych
charakteristik a pripadne dalSich ukazovatelov.

Podporu byvania prostrednictvom ROP je mozné v zmysle &lanku 7 nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 z 5. jula 2006 o ERDF, ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢.
1783/1999 realizovat vyluéne ako suc€ast integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti.

Bytovy fond Slovenskej republiky podla vysledkov SODB 2001 tvorilo 1 884 846 bytov, z ¢oho
bolo 1 665 536 trvalo obyvanych (88,4%) a 219 310 neobyvanych bytov (11,6%). Byty v rodinnych
domoch tvorili 49,2% z trvalo obyvaného bytového fondu a predstavuju prevazujucu formu byvania v
mensich mestach a obciach, mimo mestskych oblasti. Celkovy bytovy fond sa za desat rokov od
scitania 1991 zvysil o 116 013 bytov (0 6,6%) a trvalo obyvany o 47 708 bytov (0 2,9%).

Cenzovych domacnosti bolo 2 071 743, ¢o bolo o 244 168 domacnosti viac ako v roku 1991.
Tento narast oproti roku 1991 suvisi najma s rychlejSim Stiepenim domacnosti v désledku stupajucej
rozvodovosti, skorSieho osamostatriovania sa mladych ludi, pri€om dochadza k zniZovaniu priemernej
velkosti cenzovej domacnosti.

Porovnanim udajov z jednotlivych séitani mozno pozorovat zmeny v Urovni byvania, ¢omu
nasvedCuje pokles poc¢tu obyvatelov na byt a narast poctu trvalo obyvanych bytov na 1 000
obyvatelov, narast priemernej obytnej plochy bytu a priemerného poctu obytnych miestnosti v byte,
pokles podielu jednoizbovych a dvojizbovych bytov a narast podielu viacizbovych bytov. Podla
zahranié¢nych skusenosti sa pohybuje prahova hodnota uspokojovania zakladnych potrieb byvania
okolo hodnoty 400 bytov/1 000 obyvatefov. V SR pripadalo celkom v r. 2001 350,4 bytov a 309,6
trvalo obyvanych bytov na 1 000 obyvatelov. Zaroveri na 100 cenzovych domacnosti pripadalo
celkom 91,0 bytov a 80,4 trvalo obyvanych bytov.

Situacia vo vybavenosti bytmi sa z pohladu krajov a okresov znacne liSi. NajvysSiu Uroven

Kvalitativne kategorie bytov su definované v pravnych predpisoch suvisiacich s bytovou politikou
v podmienkach SR.

Tabulka 14: Trvalo obyvané byty za kraje v roku 2001

P Pocet trvalo a ]
Region Poget obyvatelov TED Zb{)ﬁne byty obyvanych bytov na o Obgvtatelov na
P 1000 obyvatelov Y

NUTS 2 Bratislava 587 473 242 452 412,7 2,69
Bratislavsky 587 473 242 452 412,7 2,69
NUTS 2 Zapad 1870 007 591 031 316,00 3,16
Trnavsky 551003 168 831 306,4 3,26
Trengiansky 605 582 191 081 3155 3,17
Nitriansky 713 422 231119 324,0 3,09
NUTS 2 Stred 1354 453 420 239 310,26 3,2
Zilinsky 692 332 202 389 292,3 3,42
Banskobystricky 662 121 217 850 329,0 3,04
NUTS 2 Vychod 1555 980 435 656 279,98 3,57
Presovsky 789 968 208 319 263,7 3,79
Kosicky 766 012 227 337 296,8 3,37
Ciel Konvergencia 4780 440 1446 926 302,67 3,30
SR spolu 5367913 1689 378 317,55 3,29

Zdroj: SODB 2001
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Tabulka 15: Struktara bytov podla kvalitativnej kategérie bytov v %

Region Struktara bytov podfa kvalitativnej kategérie bytov v %
| kategoria Il. kategéria Il kategoria IV. kategéria
NUTS 2 Bratislava 88,3 8,2 0,8 2,7
Bratislavsky 88,3 8,2 08 2,7
NUTS 2 Zapad 76,6 12,8 3,0 76
Trnavsky 778 13,0 2,6 6,6
Trengiansky 79,6 11,2 25 6,6
Nitriansky 72,2 14,2 4,0 9,6
NUTS 2 Stred 76,05 11,8 3,15 9
Zilinsky 80,3 10,3 2,1 73
Banskobystricky 718 133 42 10,7
NUTS 2 Vychod 76,4 11,95 3,55 8,1
PreSovsky 758 119 36 87
KoSicky 77,0 12,0 35 75
Ciel' Konvergencia 76,33 12,19 3,25 8,23
Spolu SR 77,85 11,76 29 7,46

Zdroj: SODB 2001

Analyza situacie v oblasti byvania poukazuje na skuto€nost, Ze priblizne 49 % obyvatelstva SR
Zije v bytoch v bytovych domoch. Viac ako 70 % existujucich bytovych domov tvoria panelové bytové
domy, ktoré boli postavené formou hromadnej bytovej vystavby s pouzitim panelovej technolégie
vystavby. Napriek tomu, Ze bytovy fond SR ma relativne nizky vek, z pouzitej technolégie vystavby
vacsiny bytovych domov vyplyva na jednej strane vysoka uroven vybavenosti byvania, ale na druhej
strane nizke kvalitativne vlastnosti vyplyvajuce z nedostato€nej udrzby a oprav, vyskytu systémovych
portch a nevyhovujucich tepelnoizolaénych vlastnosti.

Z analyzy stavu a potreby finanénych zdrojov na obnovu bytového fondu v rokoch 2007-2013,
vyplyva, Zze komplexnu obnovu je potrebné vykonat na celom bytovom fonde postavenom do roku
1983, ¢ize na 602 635 bytoch a cyklicku udrzbu a opravu na bytovom fonde v rozsahu 175 651 bytov,
t. j. spolu 778 286 bytov, pricom predpokladané celkové naklady na ich udrzbu, opravu a obnovu boli
stanovené vo vyske 396 004 mil. Sk.

V podmienkach SR Zzije takmer 40 % obyvatelstva v panelovych bytovych domoch. Vzhladom na
predpokladany objem finanénych prostriedkov potrebnych na obnovu panelovych bytovych domov,
ktoré su sucastou mestskych sidlisk, je potrebné riesit kombinaciou viacerych zdrojov (vlastnych
zdrojov vlastnikov bytovych jednotiek, prostriedkov fondov udrzby a oprav tvorenych bytovym
domom, sukromnych zdrojov finanénych institucii, verejnych zdrojov Statneho rozpoctu a pripadne z
prostriedkov EU) a v stiginnosti vetkych zi&astnenych partnerov. Zarovefi je nevyhnutné aby obnova
nevyhovujuceho bytového fondu bola sprevadzana dal$imi podpornymi aktivitami, ktoré budu tvorit
zdroj prevencie hroziaceho Sirenia socialno-patologickych javov a socialnej degradacie obyvatelstva.

V podmienkach SR doteraz neboli prostrednictvom fondov EU realizované integrované stratégie
mestského rozvoja. Aj ked mnohé miestne samospravy pokrocili v projektovej priprave uvedenych
zamerov, doteraz neboli k dispozicii realne zdroje na realizaciu projektov vacésieho rozsahu. ROP
prostrednictvom podpory Sirokého spekira opravnenych aktivit méze vytvorit podmienky pre
realizaciu takychto projektov, ktoré sa stavaju Coraz CastejSie aktualnou témou v kontexte eurdpskej
rozvojovej politiky.

Spojenie Sirokého zaberu aktivit ROP a nadvazujicich aktivit miest vyraznym spésobom posilni
rast ich konkurencieschopnosti.

Rémske osidlenia

Na zaklade sociografického mapovania rémskych osidleni vykonaného v roku 2004 bolo na
Slovensku evidovanych 1 575 osidleni, ktoré su definované ako romske. V 776 obciach Ziju tieto
komunity integrovane v rozptyle medzi majoritnou populaciou. Zvy$né komunity predstavuju obecné
a mestské koncentracie (177 na uzemi SR), osidlenia lokalizované na kraji obce/mesta (na uzemi
ciela Konvergencia je to 333 osidleni s 70 946 obyvatelmi), alebo osidlenia priestorovo
vzdialené/oddelené od obce/mesta (na Uzemi ciefa Konvergencia je 278 tychto osidleni s 50 657
obyvatelmi). Takmer polovicu vSetkych obydli v tychto osidleniach prevazne na vidieku tvoria
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murované legalne domy (41,2 %), byty v bytovych domoch (25,5 %). Medzi nelegalne typy obydlia
patria murované (12,5 %) a drevené domy (2,0 %) a vSetky nesStandardné typy obydli ako chatrée
(15,8 %), unimobunky (1,1 %), nebytové priestory (0,6 %) a iné objekty. Z hladiska infrastruktirneho
vybavenia je v tychto romskych osidleniach vodovod v 39,4 %, kanalizacia v 12,9 %, elektrina v 88,9
% a plyn v 15,1 % osidleniach. V 46 romskych osidleniach lokalizovanych mimo obce/ mesta nie je
takmer ziadna infrastruktura, v dvanastich z nich nie je ani elektrina.

Existencia segregovanych a separovanych romskych osidleni je vyraznou charakteristikou
prevazne vidieckych oblasti PreSovského, KoSického ale aj Banskobystrického kraja. V PreSovskom
aj v Kosickom kraji je identifikovanych rovnako — 216 separovanych alebo segregovanych osidlenti,
ale v PreSovskom kraji Zije v tychto osidleniach najviac — 54 142 os6b.

Tabulka 16: Prehlad rémskych osidleni

integro- | pocetosdb | integro- | pocetoséb | osidlenina | pocetoséb | osidleni | pocetosdb | osidleni | pocetosdb
vanych vanych okraji obce mimo obce celkom celkom
Region osidleni v osidleni
rozptyle v koncen-
trécii

Koicky 171 23053 43| 9835 105 27683 111 23705 430 84 276
PreSovsky 122 25952 27| 5202 131 33503 85 20 639 365) 85 296
Banskobystricky| 233 36798 41 8185 55 6 053 63 4780 392 55 816
Zilinsky 18 2212 12 1861 5 396 5 886 40 5 355
Nitriansky 17| 19317 17| 3115 14 1327 4 250 152) 24009
Trenciansky 46| 3005 4 880 7 440 0 0 57 4 325
Trnavsky 55| 8938 27| 3468 16 1544 10 397 108, 14 347)
Bratislavsky 14 1607, 6) 1025 5 773 6 123 31 3528
Celkom 776 120 882 177] 33571 338 71719 284 50 780 1575 276 952,

Zdroj: Sociografické mapovanie rémskych osidleni v SR, 2004

Intervencie do hmotnej infrastruktury obci a prisluSnych segregovanych alebo separovanych
réomskych osidleni sami o sebe neprinesu Zelany efekt na odstranenie Upadku Zivotnej urovne ich
obyvatelov  a prehlbujuceho sa socidlneho vyli€enia. V zaujme komplexnej podpory
marginalizovanych romskych komunit sa ako potrebné javi realizovat Siroké spektrum intervencii
investi€éného a neinvesti¢éného charakteru, pri€om podporu byvania je v zmysle pravidiel platnych pre
8F mozné realizovat vyluéne v mestskych oblastiach.

Identifikovanym problémom pri podpore rémskych osidleni su tazkosti suvisiace s realizaciou
investicnych projektov z dévodu majetkopravneho vysporiadania pozemkov v segregovanych
a separovanych romskych osadach. Realizacia projektov v romskych osidleniach mdze preto najma
na zacCiatku programového obdobia 2007-2013 vychadzat uz zo zasobnika projektov pripravenych
vramci grantovej schémy PHARE. Ide obce, v ktorych sa podporilo spracovanie projektovej
dokumentacie k vystavbe vodovodnej siete, kanalizaCnej siete, kanalizacnej pripojky, premostenie
cez potok, Ziviénych komunikacii, chodnikov a pod. Dalie vychodisko na realizaciu projektov
podporujucich zlepSovanie zZivotnych podmienok marginalizovanych romskych komunit predstavuju
pripravené projekty v mikroregionoch vybranych Uradom splnomocnenca vlady SR pre rémske
komunity.

Rozvojové dokumenty

S rozvojom Uzemi regiénov SR suvisi koncepény pristup k Uzemnému planovaniu na urovni
zUc€astnenych samospravnych krajov. Podpora pripravy a aktualizacie rozvojovych dokumentov
(uzemnoplanovacie podklady, tzemnoplanovacie dokumenty, programy hospodarskeho a socialneho
rozvoja a pod.) pre obce, mesta, zdruzenia obci a samospravne kraje bola v pomerne velkom
rozsahu realizovana v skratenom programovom obdobi 2004-2006 prostrednictvom Priority 3 Lokalna
infrastruktara OPZI, kde bolo podporenych priblizne 400 projektov uvedeného zamerania. V pripade
miestnych samosprav existuju v podmienkach SR aj dalSie moznosti ziskania podpory na uvedené
neinvestiéné projekty rozvojového charakteru. V programovom obdobi 2007-2013 sa preto ako
efektivne javi podporovat pripravu a tvorbu rozvojovych dokumentov len na urovni regionov NUTS 3,
resp. NUTS 2. Uvedena oblast podpory je v kontexte ROP okrajovou oblastou, pretoze vzhladom na
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sucasnu situaciu ide v pripade regidonov prevazne o aktualizaciu uz existujucich dokumentov pocas
sedemrocného programového obdobia 2007-2013.

Analyza pre oblast’ regenerdcie sidiel bola zamerana na Struktiru osidlenia Gzemia SR,
zhodnotenie vyvoja v rozvoji hmotnej infrastruktuary sidiel, na potrebu realizdcie integrovanych
stratégii rozvoja vratane infraStruktury byvania v mestach, d'alej bola zamerana na analyzu
romskych osidleni a potrebu vypracovania rozvojovych dokumentov na udrovni regiéonov na
uzemi ciela Konvergencia.

Hlavné zistenia:

Uzemie SR je charakterizované vysokou mierou rozdrobenosti, suéasnej populdcii
dominuje mestské obyvatel'stvo s podielom 55 %.

Uroveri hmotnej infrastruktiry sidiel nedosahuje poZadované funkéné a estetické
vlastnosti, ¢co je dbésledkom nedostatocného kapitalového financovania predovsetkym
v menSich sidlach.

V suvislosti s intervenciami do zvysovania stavu hmotnej infrastruktury sidiel je potrebné
stanovit’ priority na urovni vybranych sidiel s potencialom dosahovat’ synergické efekty
s inymi rozvojovymi impulzmi a zabezpecit ich trvalu udrzatelnost.

Priority v intervenciach do hmotnej infrasStruktury sidiel su stanovené rozvojovymi
dokumentmi na miestnej rovni.

Analyza identifikovala 48 miest na uzemi ciela Konvergencia (nad 15 000 obyvatelov)
s potencialom realizovat’ integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti, vratane podpory
byvania.

Prehlbujuci sa fyzicky upadok a sociadlne vylucenie mestskych oblasti ma rézne socialno-
demografické, ekonomickeé a fyzické pric¢iny v réznych mestach.

Analyza situdcie v oblasti byvania poukazuje na skutocnost, zZe priblizne 49% obyvatelov
uzemia SR Zije v bytovych domoch. Viac ako 70 % existujucich bytovych domov predstavuju
panelové bytové domy z hromadnej vystavby postavenych po roku 1970 v nevyhovujicom
technickom stave a vysokou energetickou narocnostou budov.

V suvislosti s hmotnou infrastrukturou segregovanych a separovanych rémskych osidleni
pozemkom, c¢o je v zmysle legislativy SR prekazkou na realizaciu investiénych rozvojovych
zamerov.

Analyza ukazuje, Ze podpora pripravy a aktualizdcie rozvojovych dokumentov by mala byt
vzhladom na doplnkovy a obmedzeny charakter SF v programovom obdobi 2007-2013
realizovana len na trovni regiénov.

3.7.12 Doplnenie analyzy v oblasti regeneracie sidiel na zaklade zaverov z hodnotenia ROP
vykonaného v roku 2010

V ramci regeneracie sidiel su intervencie ROP zamerané predovSetkym na zlepSenie stavu
hmotnej infradtruktury sidiel prostrednictvom dopytovo - orientovanych projektov. Zaklad stratégie
ROP v uvedenej oblasti predstavuje podpora obci identifikovanych ako pdly rastu. Implementacia v
tejto oblasti za¢ala v marci 2009 a podobne ako v pripade infrastruktiry vzdelavania aj tato oblast
podpory ROP predstavovala na zaklade realneho dopytu obci jednu z najvyraznej$ich rozvojovych
priorit obci a miest v ¢ase hospodarskej krizy z dévodu vyrazného posilnenia konkurencieschopnosti
a atraktivnosti podporenych sidiel.

Vzhladom na to, Ze systém vynimiek pre smerovanie pomoci mimo pdlov rastu bol definovany
pomerne komplikovanym spdsobom formou deliacich €iar (projekty obci s rémskymi osidleniami
v ramci ROP, Program rozvoja vidieka, vybrané aktivity Operaéného programu Zivotné prostredie a
Operaéného programu Konkurencieschopnost' a hospodarsky rast), Riadiaci organ pre ROP prijal na
zaklade komunikacie so samospravnymi krajmi ako SO/RO pre ROP rozhodnutie smerovat podporu
do polov rastu, s vynimkou pri projektoch realizovanych v sidlach s romskymi osidleniami.
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Zaroven sa vzhladom na mozné problémy suvisiace s vlastnickymi, uzivacimi a prevadzkovymi
vztahmi k vodovodom a kanalizaciam upustilo od podpory inZinierskych sieti, pretoZe ich vlastnikmi
vo vacsine pripadov nie su obce (vynimku predstavuju iba projekty realizované v sidlach s romskymi
osidleniami vzhladom na charakter a Specifika tychto projektov). Kroku 2009 Vodarenské
spolo¢nosti, resp. iné subjekty spravovali 25 273 km vodovodnej siete (bez vodovodnych pripojok),
zatial ¢o obecné Urady spravovali len 2 259 km vodnej siete. Od roku 2004 na Slovensku pdsobi
Asociacia vodarenskych spolo€nosti, ktora zdruzuje 17 subjektov zabezpedujucich cca 95 %
vodarenskych sluzieb spojenych s prevadzkou verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii na
Slovensku. Ide o 11 zmieSanych spolo¢nosti (t.j. vodarenské spolo¢nosti, ktoré vlastnia a sucasne
prevadzkuju infrastruktiru) a 3 dvojice oddelenych vlastnickych a prevadzkovych spolo¢nosti. Okrem
toho vramci SR poOsobia 4 dalSie subjekty zabezpecujuce dodavku pitnej vody a odvadzanie
odpadovych vod.™ Vzhlfadom na dizku vodovodnej siete spravovanej obcami (8,2 %), vy3Siu
rizikovost realizacie tychto aktivit (faktory ako ¢&as potrebny na pripravu implementaéného
mechanizmu, poziadavka zmluvnych dohdéd medzi spolo¢nostami a obcami, konsolidované finanéné
analyzy v kontexte ¢l. 55 Nariadenie Rady (ES) 1083/2006, riziko nepripojenia sa nizkoprijmovych
skupin obyvatelstva na podporenu siet vodovodov a kanalizacii), a zostavajucu alokaciu finanénych
prostriedkov sa javi rozhodnutie nepodporovat rekonstrukciu inzinierskych sieti v ramci regeneracie
sidiel ako opodstatnené aj do buducnosti. Vynimku predstavovali v rokoch 2007-2010 projekty
regeneracie obci s romskymi osidleniami, ktorych realizacia predpokladala podporu inZinierskych sieti
na zaklade vykonanej predpripravy s podporou grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03.

Projekty regeneracie sidiel by sa mali pripravovat s ohfadom na potencialne budice rozSirenie
infrastruktiry obce aj nad ramec realizovaného projektu (napr. podpora miestnych komunikacii
a chodnikov v projekte zarovern pripravou na budice dobudovanie inZinierskych sieti).

V oblasti integrovanych stratégii rozvoja miestnych oblasti Riadiaci organ pre ROP
identifikoval tazkosti suvisiace predovSetkym s pravnou Upravou financovania bytovych domov zo
$trukturalnych fondov EU, kedZe ide o infrastruktdru vo vlastnictve fyzickych oséb. V zmysle vykladu
prislunych nariadeni EU by podpora investicii do bytovych domov mohla narusit trhové prostredie,
apreto by bola mozna vyluéne formou schém S$tatnej pomoci. Tato skutoénost v spojeni s
problematikou pravnej upravy vlastnictva bytov v podmienkach Slovenskej republiky zavaznym
spbsobom ovplyviiuje realizovatelnost integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti. Je dévodné
predpokladat, Ze aj v pripade vyrieSenia tejto zlozitej pravnej situacie by komplikovane nastaveny
mechanizmus podpory nebol schopny na trhu konkurovat ovela jednoduch8im produktom stavebnych
sporitelni a bank (povinnosti prijimatelov vyplyvajuce zo zmliv o poskytnuti NFP, certifikacie, audity,
kontroly).

V priebehue rokov 2009 a 2010 bol Riadiaci organ pre ROP informovany o priprave hodnotiacej
Studie "Implementing JESSICA Instruments in Slovakia", ktorej zadavatelom bola Eurépska
investi¢na banka. Koncom augusta 2010 bola Riadiacemu organu pre ROP doru€ena finalna verzia
tejto $tudie. Studia charakterizuje existujlice mechanizmy podpory byvania v SR (najma Statny fond
rozvoja byvania a komeréné bankové produkty) a identifikuje mozné pristupy k vytvoreniu novych
mechanizmov podpory s vyuzitim finanéného nastroja JESSICA (Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas), t.j. iniciativy Eurépskej Unie zameranej na podporu
udrzatelnych investicii v mestskych oblastiach. Za tymto uCelom S$tudia predpoklada zapojenie
prostriedkov EU alokovanych v operaénych programoch na podporu byvania (najméa
prostrednictvom ROP). Studia detailne charakterizuje stav bytového fondu na Gzemi SR a identifikuje
vysoky dopyt po existujicich mechanizmoch intervenciach zameranych na podporu byvania (Statny
fond rozvoja byvania), vid tabulky nizSie:

" Sprava ovodnom hospodarstve v Slovenskej republike zroku 2009 vypracovana Vyskumnym Gstavom
vodného hospodarstva Bratislava
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Tabulka 17/2011: Identifikacia potencialneho dopytu po intervenciach do infrastruktury byvania

zdroj (celé tizemie SR) pocet bytov
celkovy pocet bytov na renovaciu v roku 2005 808 848
pocet podporenych bytov cez SFRB v rokoch 2005 - 2009 118 540
pocet podporenych botyv cez komeréné bankoveé produkty v rokoch 2005 — 2009 95000
zostavajlci pocet bytov na renovaciu v roku 2010 (rozdiel oproti roku 2005) 595 308
pocet novych bytov vybudovanych v rokoch 2005 — 2008 29137
aktualny rozdiel oproti roku 2005 (bez vystavby v roku 2009) 624 445
z toho byty novSie ako 20 rokov 103 155
celkovy pocet bytov na renovaciu (trhovy potencial) 521290
Zdroj: studia ,Implementing JESSICA Instruments in Slovakia“, 2010
Tabulka 18/2011: Prehlad podpory v ramci Statneho fondu rozvoja byvania
pocet pocet pocet
rok zdroj alokovany rozpocet predloZenych Ziadana suma podporenych podporena suma podporenych
Ziadosti Ziadsoti bytov
2005 U5 829847972 € 102 26 669 454,95 € 48 8298479,72€ 1724
2006 us 2323574321 € 152 28297 151,96 € 112 23018 55540 € 4644
2007 us 3375821549 € 228 36 423 255,66 € 193 3175990175 € 8231
2008 U5 2489543916 € 291 57 820 321,32€ 126 24 932881,90€ 6475
2009 U5 26 360 226,39 € 507 115242 682,22 € 127 26299 497,05 € 7210
GIP 71000 000,00 € 505 97 897 558,02 € 346 7087080743 € 14775
celkom 187 548 103,97 € 1785 362 350 424,13 € 952 185180 123,25 € 43059
Zdroj: Statny fond rozvoja byvania, 2010
vysvetlivky :

U5 — rekonstrukcia bytovych domov
GIP - vladny program zateplovania

V podmienkach SR nadalej pretrvava potreba podpory infrastruktiry byvania (bytovych domov,
t.j. ,multifamily housing“). V nadvaznosti na odporu¢ania uvedenej studie, komunikaciu s Eurépskou
komisiou, zmeny nariadeni prijimanych na urovni EU sGvisiacich s podporou infrastruktiry byvania,
na zaklade vyraznej potencialnej absorpCnej kapacity ana zaklade identifikovanych tazkosti
s vykonavanim integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti suvisiacich najma s legislativnymi
bariérami je mozné realizovat intervencie v oblasti infrastruktary byvania formou pilotného pristupu
(napr. prostrednictvom iniciativy JESSICA).

Pre realizaciu pilotného pristupu podpory byvania sa v kontexte stratégie ROP javia byt
najvhodnejsie intervencie do existujlcej infradtruktiry byvania za U¢elom zniZovania energetickej
naro¢nosti budov, podpory vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie a socialnej kohézie, kedze tieto
ciele sa vramci ROP sleduju aj pri podpore vsetkych zariadeni ob&ianskej infrastruktary. Dal&im
relevantnym ciefom by mohla byt podpora socialnej inkluzie marginalizovanych skupin, resp. iné
ciele definované v ¢&l. 44 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 a ¢l. 7 Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006.

Prvé vyzva zamerana vylu¢ne na oblast’ rozvoja obci s romskymi osidleniami bola vyhlasena
koncom roku 2009, a to aj vsuvislosti s vytvorenim podmienok na podporu d&iastkovych
projektov Lokalnych stratégii komplexného pristupu k horizontalnej priorite Marginalizované rémske
komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obci s romskymi osidleniami bola uplatiovana vynimka zo
smerovania pomoci iba do pélov rastu. Zoznam opravnenych obci bol definovany Uradom
splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity v spolupraci s Riadiacim organom pre ROP. V
suUvislosti s absorpénou kapacitou a prejavenym zaujmom potencialnych Ziadatelov je mozné
povazovat pévodné nastavenie stratégie rozvoja obci s romskymi osidleniami za primerané.

S rozvojom regiénov SR Uzko suvisi aj potreba aktualnych rozvojovych dokumentov na drovni
regiénov NUTS 2 a NUTS 3. V suvislosti s celosvetovou hospodarskou krizou, ktorej nasledky sa
v plnom rozsahu prejavili vroku 2009, sa Riadiaci organ pre ROP zameral predovSetkym na
intervencie ROP investi¢éného charakteru v oblastiach, ktoré predstavovali najvyraznejsie rozvojové
priority samosprav s najva¢sim prispevkom k tvorbe pracovnych miest, zniZovaniu energetickej
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naro¢nosti budov, a ktoré mali najvacsi prinos z hladiska rychlej a efektivnej podpory ekonomiky SR
v Case vypadku sukromnych investicii v oblasti stavebnictva.

Vyznamnu zmenu v oblasti regionalnych rozvojovych dokumentov predstavuje prijatie zakona €.
539/2008 Z.z. o podpore regionalneho rozvoja, na zaklade ktorého je potrebné uviest do suladu
existujuce programy hospodarskeho rozvoja a socidlneho rozvoja vy$Sich Uzemnych celkov a
programy hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja obci schvalené pred uc¢innostou tohto zakona
s prijatou legislativou a Narodnou stratégiou regionalneho rozvoja SR. V tejto suvislosti ROP ma
prostrednictvom svojich intervencii potencial prispiet k zosuladeniu regionalnych dokumentov
s narodnou legislativou. V tejto suvislosti budu neinvesti¢né aktivity regeneracie sidiel ROP
realizované v rokoch 2011-2013.

V roku 2010, v mesiacoch maj ajun aaugust, zasiahli SR v doésledku nepriaznivych
meteorologickych podmienok rozsiahle extrémne povodne s ni¢ivymi nasledkami, ktoré sposobili
materialne Skody na majetku obyvatelov, miest a obci, Statu a pravnickych osbéb, polnohospodarskej
pbde a produkcii, krajine, ale aj straty na ludskych zivotoch. Podla Spravy o opatreniach vykonanych
v ramci eliminacie $kod spdsobenych povodfiami na Uzemi Slovenskej republiky v maji a juni 2010 a
o stave pripravy Ziadosti o prostriedky z Fondu solidarity EU schvalenej uznesenim vlady SR &.
482/2010 zo dria 14. jula 2010 bol odhad vysky $kdéd na zaklade udajov dostupnych v ¢ase
spracovania spravy vycisleny na 695,1 mil. eur.

V zmysle vy$Sie uvedeného uznesenia vliada SR prostrednictvom ministra zahrani¢nych veci SR
poZiadala diia 16. jula 2010 o pomoc z Fondu solidarity EU, ktory bol zriadeny za Géelom poskytnutia
pomoci &lenskym §tatom EU, ktoré postihla velka prirodna katastrofa a jeho ciefom je &o najrychlejsie
poskytnutie u¢innej pomoci pri mobilizovani prac a sluzieb zameranych na okamzité potreby ludi a na
kratkodobé opravy poskodenej klu¢ovej infrastruktiry, aby sa v postihnutych oblastiach mohla zacat
hospodarska ¢innost. Tieto prostriedky maju doplnkovy charakter.

Koncom septembra 2010 Slovenska republika poskytla Eurépskej komisii dalSie detailné
informacie ohladom povodni, vratane upraveného odhadu celkovych §kéd. Odhad priamych $kéd bol
vycisleny na 561 133 594 eur. V zmysle navrhu rozhodnutia predlozeného Eurépskou komisiou na
schvalenie Parlamentu a Rade ohladom mobilizacie Fondu solidarity zo dria 14.1.2011, by mala byt
Slovenskej republike poskytnutd pomoc v celkovej vySke 20 430 841 eur. Eurépsky parlament prijal
rozhodnutie o mobilizacii Fondu solidarity dria 6.4.2011.

V suvislosti s opatreniami na odstrafiovanie $k6d spdsobenych tymito povodfiami a opatreniami
na ochranu pred povodnami bolo prijaté uznesenie viady SR €. 566/2010 z 27.8.2010, ktorym vlada
SR schvdlila dodato¢né zvySenie alokacie ROP v oblasti regeneracie sidel o 39 448 841 eur (z toho 5
mil. eur je ur€enych pre obce s romskymi osidleniami), ktoré boli Slovenskej republike pridelené v
zmysle ¢l. 16 a 17 medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a
Eurépskou komisiou o rozpoétovej discipline a riadnom finanénom hospodareni.** V tejto stvislosti by
sa mali prostrednictvom ROP podporit aktivity zamerané na obnovu hmotnej infrastruktury obci
v lokalitach najviac postihnutych povodhiami. V suvislosti s rozSirenim ROP o alokaciu na
odstranovanie nasledkov povodni nedochadza k rozSireniu opravnenych aktivit a operacii v ramci
regeneracie sidiel.

Vzhladom na velky rozsah $kéd spdsobenych povodfiami a obmedzené zdroje ROP vyclenené
na ich odstrafiovanie je vhodné intervencie ROP realizovat v katastralnom uzemi viacerych
postihnutych obci v najviac postihnutych, resp. ohrozenych Uzemiach vopred vybranych Riadiacim
organom pre ROP uréenych na zaklade mapovania situacie vzniknutej po povodniach (najméa na
zaéklade Suhrnnej spravy o priebehu a nasledkoch povodni na Uzemi SR od 1.1 do 31.8.2010).
Odporuca sa, aby aktivity suvisiace s odstrafiovanim nasledkov povodni a protipovodfiovymi v ramci
ROP boli realizované v spolupraci s Operaénym programom Zivotné prostredie.

2 Europska komisia oficialne informovala Eurépsky parlament a Eurépsku radu o technickej tprave finanéného ramca pre roky
2011 — 2013 v sulade s pohybom HDP, vratane tpravy sum alokovanych z fondov podporujucich kohéziu prislusnym ¢lenskym
Statom orozdiel medzi odhadovanou a skuto¢nou vySkou HDP v obdobi 2007-2009. V sulade s ¢lankom 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody zo 17. maja 2006 a rozhodnutim Eurdpskej komisie ¢. 2010/475/EU z 30.8. 2010, sa navysuju
disponibilné prostriedky pre Slovensku republiku o 137 711 534 eur.
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Zdver: Nosnd éast’ stratégie ROP v oblasti regenerdcie sidel je priebezne naplriand.

- Intervencie ROP zamerané na zlepsenie stavu hmotnej infrastruktary sidel boli v ¢ase
hospodarskej krizy jednou z najvyznamnejsich rozvojovych priorit samosprav. Vzhladom na
absorpénu kapacitu a zaujem potencialnych prijimatelov sa odporuca posilnit alokaciu ROP
v tejto oblasti;

- Voblasti integrovanych stratégii rozvoja miestnych oblasti boli identifikované tazkosti
suvisiace predovsetkym s pravnou upravou financovania bytovych domov zo Strukturalnych
fondov EU. Podporu infrastruktiry byvania sa odportca realizovat’ formou pilotného pristupu
napr. prostrednictvom iniciativy JESSICA na Slovensku;

- Pri podpore vyhotovovania a aktualizacie regionalnych rozvojovych dokumentov zohl'adnit
poziadavky stanovené v narodnej legislative suvisiacej s podporou regionalneho rozvoja;

- Intervencie regenerdcie sidiel na odstranenie nasledkov povodni realizovat na uzemi
viacerych obci vo vybranych dzemiach najviac postihnutych, resp. ohrozenych povodrami
uréenych na zaklade mapovania situdcie vzniknutej po povodniach.

3.7.13 Regionalne komunikacie zabezpecujtice dopravnu obsluznost’ regionu

Dopravna obsluznost regiénov SR je zakladnym faktorom ovplyviiujucim dostupnost’ obcianske;j
infrastruktary, mobilitu obyvatelstva za pracou ale aj atraktivitu Uzemia pre investorov. V podmienkach
SR ma rozhodujucu ulohu predovSetkym cestna a zelezni¢na doprava, pricom najviac vyuzivanou je
cestna siet.

Hlavnym cielom dopravnej politiky je zabezpec&enie trvalo udrzatelného rozvoja mobility, ktora je
vnimana ako dlhodobé zabezpelenie neustale narastajucich prepravnych potrieb spolo¢nosti
(prepravy nakladov a osb6b) v pozadovanom cCase a kvalite, pri si¢asnom znizovani negativnych
UCinkov dopravy na Zivotné prostredie. Zabezpecéenie trvalo udrzatelnej mobility vyZzaduje
proporcionalny rozvoj vSetkych druhov dopravy v ramci dopravného systému SR, vychadzajuc
z principov spoloénej dopravnej politiky EU s cielom efektivne uspokojovat prepravné potreby
spolo¢nosti.

Dostupnost obyvatefov do sidiel, v ktorych je vysSia obcianska vybavenost zabezpecuju najma
cesty Il. a lll. triedy. Uroven obsluznosti regionov je charakterizovana nielen samotnou sietou ciest,
ale aj ich stavebnym a dopravno-technickym stavom.

V zaujme komplexného zhodnotenia cestnej siete na Uzemi SR obsahuje nasledovna
tabulka Udaje nielen za cesty Il. a Ill. triedy.

Tabulka 19: Podiel regiénov na dopravnej sieti v roku 2004 a celkova nehodovost za rok 2005

8e |=E_ | £82¢| 33 3 27 | =885
Region EE Egé = igﬁi E%E §‘§§ ggg §‘§§%
28 |€2° 5| 8sf% | mf= | 58 28 cgge
=@ S Qe o a= = o= =
NUTS 2 Bratislava 797,247 4,48 103,097 130,817 210,431 352,902 13433
Bratislava 797,247 448 103,097 130,817 210,431 352,902 13433
NUTS 2 Zapad 6 369,01 35,81 136,955 1113,921 1381,243 3736,888 17 308
Trnavsky 1948,19 10,95 67,439 291,187 531,469 1058,091 5609
TrenCiansky 1865,03 10,49 69,516 308,190 349,551 1137,772 5820
Nitriansky 255579 14,37 0,0 514,544 500,223 1541,025 5879
NUTS 2 Stred 5147,04 28,94 46,534 1106,321 1027,229 2966,953 15083
Zilinsky 1.980,26 11,13 46,534 508,077 308,807 1116,840 8032
Banskobystricky 3166,78 17,80 0,0 508,244 718,422 1850,113 7051
NUTS 2 Vychod 5473,25 30,77 35,817 990,201 1110,125 3337,110 14167
PreSovsky 3093,97 17,39 30,492 623,550 523,685 1916,238 6710
Kosicky 2379,29 13,38 5,325 366,651 586,440 1420,872 7457
Cief Konvergencia 16989,297 95,52 219,306 3210,443 3 518,507 10 040,951 46 558
SR spolu 17 786,54 100,00 322,403 3341,260 3729,028 10 393,853 59 991

Zdroj: MDPT SR, 2005 a3SU SR, 2006
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Za hlavny problém sa v tejto oblasti povazuje dlhodoby nevyhovujici technicky a kvalitativny stav
regionalnych, ale aj miestnych komunikacii a nevysporiadané majetko-pravne vztahy k pozemkom
pod cestami (priblizne 70 %). Zakladnym predpokladom pre zabezpecenie prevadzkovej sposobilosti
cestnej siete je vykonavanie pravidelnej udrzby a oprav ciest. Vysoky deficit v idrzbe vozoviek je
Uzko previazany s nedostatoénym financovanim oprav ciest v minulom obdobi. Tento stav je
sposobeny jednoznaénym oneskorovanim cyklickej obnovy vozoviek. Urovefi financovania oprav
ciest je z hladiska dalSieho vyvoja stavu vozoviek stale nedostato¢na.

Cesty Il. a lll. triedy, ktoré zabezpecuju dostupnost k zakladnej a vy$sej obc¢ianskej infrastrukture
lokalizovanej v poloch rastu, ako aj dostupnost na hlavné komunikacné tahy, celoStatnu a
medzinarodnu dopravnu siet su vo vlastnictve a pdsobnosti samospravnych krajov. ZlepSenie
dopravnej obsluznosti regiénov je potrebné zabezpecit najmad s ohfadom na bezpecénostné
a environmentalne aspekty. PredovSetkym na vychodnom Slovensku, kde je nizky podiel cestnych
komunikacii vyssej triedy (dialnic a rychlostnych komunikacii), je podiel tychto ciest na celkovej
cestnej sieti najvyssi.

Dopravna politika SR vychadza z objektivnej potreby modernizovat cestnd infrastrukturu na
vSetkych Urovniach.

Na zaklade uvedeného je potrebné sa v ¢o najvacsej miere zamerat na:
= rozvoj a potrebny Standard udrzby, oprav a systematickej obnovy cestnej siete

= zvySovanie technické parametre ciest aich vybavenost prvkami dopravnej infrastruktary
(znacenia, premostenia, obchvaty, odstavné pruhy, protihlukové steny a pod.).

= vytvaranie podmienok na oddelenie cyklistickej dopravy od dopravy motorovej v usekoch,
kde su vedené trasy cyklistickej dopravy (cyklistické pruhy, pasy).

Tabulka 20: Dopravno-technicky stav siete ciest Il. a Ill. triedy na uzemi SR

stav ciest I1. triedy (%) stav ciest lll. triedy (%)
Region
dobry Viyhovujlci nevyhovujlci dobry vyhovujuci nevyhovujlci
NUTS 2 Bratislava 55,9 0,9 43,2 453 31 51,6
Bratislava 559 09 432 453 31 51,6
NUTS 2 Zapad 73 10 16 66 14 20
Trnavsky 80,6 64 13,0 79,0 93 17
Trenciansky 85,1 1,5 13,4 81,0 22 16,8
Nitriansky 57,7 19,9 224 457 25,1 29,2
NUTS 2 Stred 63 19 18 47 25 28
Zilinsky 66,9 26,6 6,5 47,2 356 17,2
Banskobystricky 61,7 15,1 23,2 46,3 18,9 348
NUTS 2 Vychod 58 8 34 46 13 4
Presovsky 53,6 6,1 40,3 4,7 9,2 49,1
Kosicky 61,9 8.8 293 52,5 17,0 30,5
Ciel' Konvergencia 66,7 121 21,2 56,2 16,7 271
SR spolu 65,2 11,2 23,6 53,4 16,3 30,3

Zdroj: Slovenska sprava ciest, 2006

Z analyzy vyplyva, Ze siet ciest Il. a lll. triedy a miestnych komunikacii je husta a pre dostupnost
Uzemia postacujuca. Nevyhovujuci je v8ak technicky stav tychto ciest a prisluchajucich cestnych
stavieb. Zanalyzy mozno vidiet aj vysoku vytazenost ciest Il. alll. triedy predovSetkym
v Banskobystrickom, PreSovskom a KoSickom kraji, kde nie je dostato¢ne rozvinuta siet dialnic
a ciest pre motorové vozidla. Cesty Il. a lll. triedy v tychto regiénoch su vyuzivané nielen osobnymi
vozidlami a vozidlami hromadnej dopravy, ale aj nakladnou dopravou, ¢o sa nepriaznivo prejavuje
na kvalite cestnych stavieb a bezpec¢nosti cestnej premavky.
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Analyza bola vykonana na zaklade udajov o kvantite a kvalite dopravnej siete ciest Il. a lll.
triedy na tzemi SR.

Hlavné zistenia:

Cesty |l. a ll. triedy predstavuju hlavnu dopravnu komunikdciu zabezpecujiucu dostupnost’
obyvatel'stva k vyssej obcianskej infrastruktire a mobilitu pracovnych sil do zamestnania.

Hustota regionalnych ciest (ciest Il. a lll. triedy) je v podmienkach SR dostatocna.

Kvalita viac ako Stvrtiny cestnej siete ciest uvedenej kategérie je nevyhovujuca, ato
predovsetkym na vychodnom a strednom Slovensku, kde cesty uvedenej kategorie

kompenzuju nedostatok ciest vyssich kategorii.

Priblizne 70 % pozemkov pod cestami Il. alll. triedy je majetkovo-pravne
nevysporiadanych.

3.7.14 Doplnenie analyzy v oblasti regionalnych komunikacii na zaklade zaverov z hodnotenia
ROP vykonaného v roku 2010

Infrastruktira regionalnych ciest je z pohladu stratégie ROP jednym z dblezitych nastrojov na
zabezpeclenie dopravnej obsluznosti sidel definovanych ako podly rastu, v ktorych su koncentrované
zariadenia ob¢Cianskej infrastruktury a ekonomické aktivity.

Intervencie ROP v oblasti budovania, rekons$trukcie a modernizacie cestnej infrastruktiry
vyraznym spdsobom prispievaju k posilneniu vybavenosti Uzemia a pre regionalne samospravy
predstavuju jednu z najdostupnejSich foriem financovania aktivit v oblasti rozvoja regionalnych
komunikacii. Na zaklade vysledkov pravidelného hodnotenia doterajSej implementacie ROP je mozné
povazovat doterajSi pokrok v tejto oblasti za primerany.

Vroku 2010 boli viaceré casti Uzemia SR postihnuté ni¢ivymi povodnami. V suvislosti s
opatreniami na odstrariovanie §kdd spdsobenych tymito povodfiami a opatreniami na ochranu pred
povodniami bolo prijaté uznesenie vlady SR &. 566/2010 z 27.8.2010, ktorym vlada SR schvdlila
dodatocné zvySenie alokacie ROP na zabezpecenie obnovy infrastruktury regionalnych ciest v sume
10 mil. eur z finan&nych prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a Eurépskou
komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospodé\reni.13 Prostrednictvom ROP by sa
mali podporit aktivity zamerané na obnovu infradtruktury regionalnych ciest Il. a Ill. triedy v oblastiach
najviac postihnutych povodnami. V suvislosti s rozSirenim alokacie ROP na odstranovanie nasledkov
povodni nedochadza k rozSireniu opravnenych aktivit a operacii v ramci podpory regionalnych
komunikacii.

Vzhladom na velky rozsah $kéd spdsobenych povodiiami a obmedzené zdroje ROP vyclenené
na ich odstrafiovanie je vhodné intervencie ROP realizovat v katastralnom Uzemi viacerych
postihnutych obci v najviac postihnutych, resp. ohrozenych Uzemiach vopred vybranych Riadiacim
organom pre ROP uréenych na zaklade mapovania situacie vzniknutej po povodniach (najma na
zaklade Suhrnnej spravy o priebehu a nasledkoch povodni na Uzemi SR od 1.1 do 31.8.2010).
Odportca sa, aby aktivity suvisiace s odstrafiovanim nasledkov povodni a protipovodfiovymi v ramci
ROP boli realizované v spolupraci s Operaénym programom Zivotné prostredie.

Zdver: Ciele ROP v oblasti infrastruktiiry regiondlnych komunikécii su priebezne napiriané.

- intervencie ROP v suvislosti s opatreniami na odstrdnenie ndsledkov povodni
a protipovodnovymi aktivitami realizovat’ na uzemi SR najviac postihnutom, resp. ohrozenom
povodriami, uréenom na zaklade mapovania situdcie vzniknutej po povodniach.

2 Europska komisia oficialne informovala Eurépsky parlament a Eurépsku radu o technickej tprave finanéného ramca pre roky
2011 — 2013 v sulade s pohybom HDP, vratane upravy sum alokovanych z fondov podporujucich kohéziu prislusnym ¢lenskym
Statom o rozdiel medzi odhadovanou a skuto€nou vyskou HDP v obdobi 2007 — 2009. V sulade s ¢lankom 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody zo 17. méja 2006 a rozhodnutim Eurdpskej komisie ¢. 2010/475/EU z 30.8. 2010, sa navysuju
disponibilné prostriedky pre Slovensku republiku o 137 711 534 eur.
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3.7.15 Eurépske hlavné mesto kultury — Kosice 2013

V sullade s rozhodnutim parlamentu a Rady €. 1622/2006/ES z 24. oktébra 2006 o ¢innosti
Spolo¢enstva na podporu projektu Eurépske hlavné mesto kultiry na roky 2007 az 2019 Ministerstvo
kultury SR uskutocnilo sutaz v dvoch kolach na vyber slovenského mesta, ktoré bude drzZitefom tohto
prestizneho titulu. Na zaklade odporucania medzinarodnej vyberovej komisie viada SR uznesenim ¢&.
309/2009 z 29. aprila 2009 schvalila navrh na vymenovanie mesta KoSice za Eurépske hlavné mesto
kultary v roku 2013, ako aj navrh systému podpory financovania podujatia.

Mesto KosSice bolo uréené za Eurépske hlavné mesto kultury na rok 2013 rozhodnutim
Rady Eurépskej tnie ¢islo 8770/09 v Bruseli 21. aprila 2009.

V sulade s uznesenim vlady SR ¢. 309/2009 Ministerstvo kultiry SR zorganizovalo v roku 2009
sériu expertnych rokovani za U€asti nominovanych zastupcov zainteresovanych rezortov, mesta
KoSice a KoSického samospravneho kraja s ciefom navrhnut postup, ktory by umoznil mestu KoSice
a participujucim subjektom financovat’ kliové investi¢né aktivity projektu EHMK zo Strukturalnych
fondov. Na tychto rokovaniach sa zu€astnili aj zastupcovia Riadiaceho organu pre ROP vzhlfadom na
tematicku pribuznost' Ciastkovych projektov EHMK s intervenciami ROP v oblasti regeneracie sidel
a kultdrnej infrastruktury.

Vysledkom rokovani bolo zistenie, Ze Ciastkové investi¢né projekty EHMK mézu byt financované
prostrednictvom ROP v pripade, Ze sa vykona Ciasto€na Uprava operacného programu (napr. aktivity
regeneracie sidiel budi nasmerované do KoSic ako krajského mesta, v pripade pamatovych
a fondovych institicii a nehnutefnych kultirnych pamiatok sa umozni budovanie novych zariadeni
a pod.). Zo stavebno-technického a rozpocétového hladiska Ciastkové projekty EHMK nepredstavuju
nové typy podporovanych projektov v ramci ROP (rekonstrukcie stavebnych objektov, pamiatkovych
objektov a nehnutelnych kultirnych pamiatok, Uprava verejnych priestranstiev). Vzhladom na
tematicku pribuznost bude mozné realizovat Ciastkové projekty suvisiace s projektom EHMK v ramci
existujucich prioritnych tém ROP.

V nadvaznosti na vySSie uvedené skutocnosti bolo prijaté uznesenie viady SR €. 204/2010
7z 24.3.2010, ktorym vlada SR schvalila navrh na realokaciu finanénych prostriedkov do ROP
v celkovej sume 60 mil. eur za ucelom zabezpecenia financovania Ciastkovych investi¢nych projektov
suvisiacich s projektom EHMK. V zmysle tohto uznesenia bol schvaleny navrh na realokaciu 15 mil.
eur z Operagéného programu Zivotné prostredie, 15 mil. eur z Operaéného programu Doprava, 10 mil.
eur z Opera¢ného programu Informatizacia spolo¢nosti a 10 mil. eur z Operaéného programu
Konkurencieschopnost a hospodarsky rast do ROP a na alokaciu 10 mil. eur v ramci ROP na
financovanie ¢iastkovych projektov EHMK.

Uznesenim vliady SR €. 443/2010 z 7.7.2010 bolo zruSené uznesenie vlady SR ¢&. 204/2010
v suvislosti s pridelenim finanénych prostriedkov Slovenskej republike v zmysle ¢€l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurépskym parlamentom, Eurépskou radou a Eurépskou
komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospodérem’.14

V tejto suvislosti viada SR prijala uznesenie ¢. 546/2010 z 13.8.2010, ktorym schvalila navysenie
alokacie Regionalneho operaéného programu v programovom obdobi 2007 — 2013 z dodatoénych
finanénych prostriedkov pre SR zo zdrojov EU na realizéciu &iastkovych investinych projektov
projektu EHMK prostrednictvom dodatoCne vytvorenej prioritnej osi v Regionalnom operacnom
programe v sume 60 mil. eur.

V nadvaznosti na vySSie uvedené skuto€nosti Riadiaci organ pre ROP vytvoril podmienky na
realizaciu vybranych investiénych projektov suvisiacich s projektom EHMK ako narodnej priority
v novej prioritnej osi ROP a primerane upravil stratégiu ROP tak, aby zohladrfiovala Specifika projektu
EHMK. Zoznam Cciastkovych investicnych projektov suvisiacich s projektom EHMK, ktorych
financovanie bude zabezpecené prostrednictvom ROP, je uvedeny v samostanej prilohe ROP.

Projekt mesta KoSice vychadza z inovativneho pristupu ku kultdre, jeho zamerom je vytvorit
kreativne prostredie, kde déjde k interakcii tradicnych poddéb umenia s inovativnymi rieSeniami
a najnovsimi trendami v tejto oblasti. Projekt sa tyka modernizacie a rekonstrukcie existujucej
kultirnej infrastruktiry s dérazom na multifunkénost, doplnenia infrastruktiry cestovného ruchu

 Europska komisia oficialne informovala Eurépsky parlament a Eurépsku radu o technickej tprave finanéného ramca pre roky
2011 — 2013 v sulade s pohybom HDP, vratane upravy sum alokovanych z fondov podporujicich kohéziu prislusnym ¢lenskym
Statom o rozdiel medzi odhadovanou a skuto€nou vyskou HDP v obdobi 2007 — 2009. V sulade s ¢lankom 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody zo 17. maja 2006 a rozhodnutim Eurdpskej komisie ¢. 2010/475/EU z 30.8. 2010, sa navysuju
disponibilné prostriedky pre Slovensku republiku o 137 711 534 Eur.
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v meste a jeho okoli a zhodnotenia vybavenosti uzemia. V meste KoSice ako druhom najva¢som
meste Slovenskej republiky sa kona cely rad festivalov s dlhoro¢nou tradiciou (napr. Medzinarodny
jazzovy festival, Festival sakralneho umenia, Art dance, CASSOVIA FOLKFEST, Festival su¢asného
umenia a iné) amesto disponuje infrastruktirou PFI — napr. Statna filharmoénia Kosice,
Vychodoslovenska galéria v KoSiciach, Divadlo Romathan, Slovenské technické mizeum, Mizeum
Vojtecha Lofflera a pod. Realizacia projektu EHMK, charakter planovanych podujati a aktiv a rozptyl
kulturno-spolo€enskej infrastruktiry aj mimo centrum mesta a tradicné priestory si vyzaduje
rekonstrukciu, resp. prestavbu relevantnej infrastruktiry. Napriek zniZzeniu alokacie na prioritnu os 3
ROP zostava vdaka prioritnej osi 7 ROP zachované suhrnné plnenie prioritnych tém 58 Ochrana
a zachovanie kulturneho dediétva, 59 Rozvoj kultirnej infraStruktiry a CiastoCne 61 Integrované
projekty regeneracie mestskych a vidieckych oblasti. Dosiahnutie vySky poévodne nastaveného
plnenia alokacie na tieto prioritné témy umoznuje dodato€né navysSenie rozpoctu ROP a rovnaké,
resp. pribuzné obsahové zameranie EHMK na oblast kultury.

Zaver: vytvorit podmienky na realizdciu ¢iastkovych projektov projektu EHMK - KoSice 2013
v osobitnej prioritnej osi ROP a primerane rozsirit stratégiu ROP s cielfom realizacie
vybranych investiénych projektov EHMK — KoSice 2013

3.8 VYSLEDKY REALIZACIE PROGRAMOVEHO OBDOBIA 2004-2006

3.8.1 Zakladné informacie — Lokalna infrastruktira 2004-2006

ROP pre programové obdobie 2007-2013 v rozSirenej podobe nadvazuje na Prioritu 3 Lokalna
infrastruktara OPZI, ktora bola realizovana v skratenom programovom obdobi 2004-2006. Riadiacim
organom pre OPZI (2004-2006) aj pre ROP (2007-2013) bolo MVRR SR. Zakonom ¢&. 37/2010 Z.z.,
ktorym sa meni a doplfia zakon &. 575/2001 Z.z. o organizécii ginnosti viady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov, u¢innym od 1.7.2010 bolo MVRR SR zruSené a jeho
kompetencie ako Riadiaceho organu pre ROP presli na Ministerstvo pédohospodarstva, zivotného
prostredia a regionalneho rozvoja SR. S ucinnostou od 1.11.2010 sa v zmysle zakona zo 372/2010
Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii &innosti vlady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov meni nazov Riadiaceho organu pre ROP z
Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR* na Ministerstvo
pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej aj ,MPRV SR").

Porovnanie Struktiry programov v oblasti obd&ianskej infrastruktdry a vybavenosti uzemia v
jednotlivych programovych obdobiach v podmienkach SR je uvedené v nasledovnej tabulke.

Tabulka 21/2011: Porovnanie S$truktury operanych programov relevantnych pre oblast regionalnej infrastruktary
v programovych obdobiach 2004-2006 a 2007-2013 v podmienkach SR

2004-2006 2007-2013

Operaény program Zakladna infrastrukttra (OPZI) Regionalny operacny program (ROP)

3 priority: 6 prioritnych osi:
Priorita 3 — Lokalna infrastrukttra, pozostavajlica zo 4 opatreni:
3.1 Budovanie a rozvoj obcianskej infrastruktury v regiénoch
3.1.1 Budovanie a rozvoj $kolskej infrastruktiry
3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotnickej infrastruktary

InfraStruktura vzdelavania

N

Infra$truktara sociélnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

3 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov a infraStruktira cestovného ruchu

3.1.3 Budovanie a rozvoj socialne] infrastruktdry 3.1 Posilnenie kultdrneho potencialu regiénov
3.1.4 Budovanie a rozvoj kultimej infra$truktdry 3.2 Infrastruktura cestovného ruchu
3.2 Budovanie a rozvoj informacnej spoloénosti pre verejny 4 Regeneracia sidiel
sektor i
4.1 Regenerécia sidiel
3.3 Budovanie a rozvoj indtitucionalnej infrastruktary v oblasti ; i L i .
regionalnej politiky 4.2 Infrastruktira nekomercnych zachrannych sluzieb
3.4  Renovécia a rozvoj obci 5  Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost regionov
6.  Technicka pomoc
7.  Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013
alokacia z ERDF na 4 opatrenia: 95,16 mil. EUR Alokacia z ERDF na 7 oblasti: 1544 503 927 EUR

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011
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Pristup k &erpaniu $trukturalnych fondov EU na realizaciu rozvojovych zamerov ziskala SR po
prvy krat v skratenom programovom obdobi 2004-2006. Prva vyzva na predkladanie projektov v ramci
priority Lokalna infrastruktdra bola uverejnena 19. januara 2004. Tato vyzva bola zaroven prvou
vyzvou na predkladanie projektov v ramci $trukturalnych fondov EU na Slovensku. Na zéklade
doterajSieho priebehu implementacie Priority 3 Lokalna infrastruktara OPZI, ktory bol realizovany
v gescii MVRR SR mozno konstatovat, Ze v priebehu rokov 2004 a 2005 bol vytvoreny funkény
systém implementacie jednotlivych opatreni. Uvedeny systém bol na zaklade priebezne ziskavanych
praktickych skusenosti, legislativnych zmien, vykonanych auditov a dalSich vplyvov neustale
modifikovany za Uucelom zvySenia efektivnosti prislusnych implementa¢nych procedur a znizenia ich
administrativnej a Casovej naro¢nosti.

Uz v priebehu skrateného programového obdobia 2004-2006 bolo jedno zo Styroch opatreni
Priority 3 OPZI (opatrenie 3.4 Renovacia a rozvoj obci) z ¢asti implementované decentralizovanym
spdsobom, t.j. v spolupraci so samospravnymi krajmi.

Na implementacii Priority 3 Lokalna infrastruktira OPZI sa v ramci MVRR SR podielalo na
réznych utvaroch priblizne 50 zamestnancov, vramci ktorych boli zabezpeCované nasledovné
implementaéné procedury:

= programovanie a riadenie OPZI

= priprava a vyhlasovanie vyziev

= prijimanie a registrovanie Ziadosti o finan¢ny prispevok

= hodnotenie, vyber a schvalovanie Ziadosti o finanény prispevok

= financovanie projektov a plnenie uloh platobnej jednotky pre prioritu 3 OPZI
= kontrola a monitorovanie na Urovni projektov, opatreni a programu

= publicita a informovanie

V rdmci opatrenia 3.4 Renovacia a rozvoj obci OPZI sa na implementacii podielalo aj spolu 11
zamestnancov samospravnych krajov.

Na zaklade vykonanych internych aj externych auditov vo vztahu k MVRR SR bolo konstatované,
Ze systém realizacie procedur vo vztahu k operaénému programu je funkény a efektivne nastaveny.
Pretrvavajucim negativom je vSak poddimenzovanost administrativnych kapacit. Vzhfadom na rozsah
ROP v porovnani s OPZ| je zrejmé, Ze riadenie aimplementacia ROP vyzaduje zjednoduSenie
implementacnych procedur a navySenie administrativnych kapacit zaroven.

Tabulka 22: Vyhodnotenie doterajSieho dopytu a absorpcie po opatreniach (jun 2010
Alokécia ; .
oP Priorita Opatrenie 2004-2006 B || bt Ce’ﬁ}a”'e
(EUR) o o o

“©
< © 31 Budol\{anle a rozvoj obcianskej infrastruktiry 65 055 228 1102,18 110,19 10,73
= 5 v regiénoch
Ng E 32 Budovani j informacnej spolocnosti

£2 § . udovanie a rozvoj informacnej spol oénosti pre 12 897 578 30317 119,92 10351
532 - 8 verejny sektor

[<3b7] £
E § s |33 Budovanie a rozvoj intitucionainej infrastruktiry 4338716 139.40 121.29 101.24
5= < v oblasti regionalnej politiky ’ ! ’
I S
& = | 34 | Renovéciaa rozvoj obef 33907 569 656,23 123,14 102,03

Vysvetlivky:

o dopyt po opatreniach je vyjadreny ako podiel celkovych opravnenych nakladov prijatych Ziadosti o NFP na celkovej alokécii pre opatrenie

e absorpcia opatreni je vyjadrena ako:

. stav kontrahovania, vypocitany ako podiel hodnoty schvalenych Ziadosti o NFP na celkovej alokacii pre opatrenie,

e stav Cerpania finanénych zdrojov opatrenia, vyjadreny ako podiel uhradenych finanénych prostriedkov na celkovej alokacii pre
opatrenie.

Zdroj: Zavere&na sprava o implementécii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010
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Tabulka 23: Vyhodnotenie poctu prijatych a podporenych projektovych zamerov (jun 2010)

OP Priorita

Opatrenie

Poget prijatych
Ziadosti o NFP

Pocet schvalenych
Ziadosti o NFP

31

Budovanie a rozvoj obcianskej infrastruktiry v regionoch

1418

209

32

Budovanie a rozvoj informacnej spolocnosti pre verejny sektor

143

55

33

Budovanie a rozvoj indtitucionalnej infrastruktary v oblasti

139

122

regionainej politiky

Operacny program
Zakladna infradtruktura
3
Lokalna infrastruktura

3.4 | Renovécia a rozvoj obci 1132 499

N
a
2
o

j: Zaverecna sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010

Z uvedenych uUdajov zo skrateného programového obdobia 2004-2006 vyplyva, ze doplnkové
zdroje z ERDF a $tatneho rozpoctu SR predstavuju v podmienkach SR vyznamny prostriedok na
znizenie dopadov dlhodobého poddimenzovania investicii v dotknutych oblastiach. Opodstatnenost
smerovania podpory do zariadeni obcianskej infrastruktiry vyplyva z analyz stéasného stavu a
nadvazuje na nadmerny zaujem o uvedené typy aktivit v skratenom programovom obdobi 2004-2006,
kedy dopyt po kapitalovych investiciach zo strany zriadovatelov Sirokého spektra zariadeni
obcianskej infrastruktury niekolkonasobne prevysil disponibilné prostriedky.

MVRR SR v priebehu roka 2006 zosumarizovalo rozsiahly zasobnik projektovych zamerov
zameranych na oblast obcianskej infrastruktdry najma pre vzdelavaciu infrastrukturu. Z dévodu, ze
velké mnozstvo projektovych zamerov nemohlo byt podporenych v ramci Priority 3 OPZI v skratenom
programovom obdobi 2004-2006, vytvorili sa vychodiska pre ich Uuspesnu realizaciu v programovom
obdobi 2007-2013 (vypracované stavebno-technické dokumentacie, pravoplatne vydané stavebné
povolenia, identifikovana potreba majetkovopravnych vyrovnani nehnutelného majetku, praktické
skusenosti potencialnych prijimateflov pomoci a pod.). Zadmerom MVRR SR ako Riadiaceho organu
pre ROP je podporit aj tie pripravené projektové zamery, ktoré z dévodu obmedzeného objemu
disponibilnych zdrojov z ERDF a §tatneho rozpo¢tu SR nemohli byt podporené v skratenom
programovom obdobi 2004-2006. Tymto krokom sa vytvori kontinuita medzi jednotlivymi
programovymi obdobiami a zuroCia sa vynaloZené finanéné prostriedky na pripravu velkého
mnozstva projektov, ktoré nemohli byt podporené v ramci programového obdobia 2004-2006.

3.8.2 Zhodnotenie dosiahnutej efektivnosti a u€innosti realizovanych projektov

V ramci jednotlivych opatreni Priority 3 Lokalna infrastruktira OPZI v programovom obdobi 2004-
2006 sledoval riadiaci organ tri urovne indikatorov, a to indikatory vystupu, vysledku a dopadu. Na
urovni programu OPZ| bol za kazdu urover stanoveny 1 indikator. Hodnoty vystupovych indikatorov
na urovni jednotlivych projektov su zistované na zaklade monitorovacich sprav, ktoré su riadiacemu
organu zasielané prijimatelmi Stvrtrocne. Hodnoty indikatorov vysledku a dopadu su ziskavané zo
zavere€nych monitorovacich sprav a nasledne aj pocas 5 rokov po ukonéeni projektu zo
skratenych monitorovacich sprav.

Opatrenie 3.1 — Budovanie a rozvoj obc¢ianskej infrastruktary v regionoch

Nakolko je opatrenie 3.1 zostavené zo 4 podopatreni, kazdé z nich sleduje rovnaké indikatory,
rozdiel je len v stanovenych hodnotach. Vo vSeobecnosti ide o nasledovné indikatory:

Tabulka 24: Zhodnotenie opatrenia 3.1 OPZI

Cielové hodnoty jednotlivych podopatreni Dosi . S
] osiahnuté hodnoty indikétorov
ukaz1c—)>\l/’;tel’a Nézov ukazovatela podra PD k OPZI

311 | 312 | 313 | 314 31 311 312 | 313 | 314 341

Vystup pocet zrekonStruovanjch 5| 10| 10| 10| 55 7| 29| 21| 40| 267
budov
. poCet uzivatelov podporenej

Vysledok infragtruktiry (v tisicoch) 150 150 75 75 450 394 394 297 551 | 1912
Dopad hruba/Cista zamestnanost 2% 2% 2% 2% 2% - - 2% - -

Zdroj: Zavere¢na sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010
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Opatrenie 3.2 - Budovanie a rozvoj informaénej spolo¢nosti pre verejny sektor

Tabulka 25: Zhodnotenie opatrenia 3.2 OPZI (stav k junu 2010)

ukazT(mtel'a Nazov ukazovatela Ciel‘o‘;/:d?;grbo}(ygg;tlrenia Dosiahnuté hodnoty indikatorov
Vystup pocet verejnych pristupovych bodov 10 1465
Vystup pocet 8kol pripojenych na internet 5 51
Vystup pocet nemocnic pripojenych na internet 5 9
Vysledok pocet uzivatelov podporenej infrastruktiry (v tisicoch) 50 000 2032017
Dopad hrubé/Cista zamestnanost N/A N/A

Zdroj: Zaverec¢na sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010

Opatrenie 3.3 - Budovanie a rozvoj institucionalnej infrastruktury v oblasti regionalnej

politiky

Tabulka 26: Zhodnotenie opatrenia 3.3 OPZI (stav k junu 2010)

Typ
Ukazovatela

Nézov ukazovatela

Cielové hodnoty opatrenia podla PD
k OPZI

Dosiahnuté hodnoty indikatorov

Vystup pocet podporenych samospravnych krajov 7 7
Vysledok pocet pracovnikov s riadiacimi schopnostami a so
; 70 40
znalostami [T
Dopad pocet aktivnych partnerstiev regiénoch 14 5

Zdroj: Zavere¢na sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010

Opatrenie 3.4 — Renovacia a rozvoj obci

Tabulka 27: Zhodnotenie opatrenia 3.4 OPZI (stav k junu 2010)

Typ
ukazovatela

Nézov ukazovatela

Cielové hodnoty opatrenia podla PD
k OPZI

Predpokladané ciefové hodnoty
r. 2008 podla schvalenych projektov

pocet obyvatelov Zijlcich v zlepsenom vidieckom

Vystup prostredi 420 000 683 152
Vysledok pocet podporenych obci 167 650
Dopad hruba/Cista zamestnanost 2% 0

Zdroj: Zavere&na sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010

Vzhladom na skutocnost, Ze sa jednalo o prvé skratené programové obdobie 2004 — 2006 je
mozné usudit, Zze vyber a nastavenie jednotlivych indikatorov nebol optimalny, preto niektoré
indikatory na urovni projektov bolo zloZitejSie vyhodnotit a v pripade niektorych indikatorov bol stav
vyrazne vy3sSi ako bolo planované v Programovom dopinku OP ZI. NajproblémovejSim z hladiska
vyhodnocovania na drovni projektov sa prejavil indikator ,hruba/Cista zamestnanost™.
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Tabulka 28: Prehlad podpory jednotlivych regiénov v ramci Priority 3 OPZI v programovom obdobi 2004-2006 podla
opatreni a podla celkovych opravnenych nakladov na projekty

3.1 3.2 33 34
Region 5 % z : 5 %z 5 % z 5 % z

Pocet kontrahovanej Pocet kontrahova Pocet kontrahova Pocet kontrahova

projektov podpory v projektov nej podpory projektov nej podpory projektov nej podpory

EUR vEUR vEUR vEUR

NUTS 2 Zapad 92 43 24 47 51 4 165 47
Trnavsky 25 15 10 6 10 6 55 16
Trenciansky 20 7 3 7 20 18 40 1
Nitriansky 47 21 1 34 21 17 70 20
NUTS 2 Stred 47 29 13 23 35 34 85 19
Zilinsky 24 14 5 6 20 19 40 5
Banskobystricky 23 15 8 17 15 15 45 14
NUTS 2 Vychod 70 28 18 30 36 25 249 34
Predovsky 44 18 10 12 17 1 146 20
KoSicky 26 10 8 19 19 14 103 14
Ciel Konvergencia 209 71683 988 55 7586 799 122 3980 328 499 | 34305188

Zdroj: Zaverec¢na sprava o implementécii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010
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Tabulka 29/2010: Prehladu ukon&enych projektov v ramci Priority 3 OPZI v programovom obdobi 2004-2006

Ukoncené projekty - pocet zmliv a vyska vycerpaného NFP

Zé ktl):;né alokécie na roky
infrastrukt 2004-2006 BB KE NR PO T ™ ZA Spolu
ira (ERDF+SR) - - - - - - - - - - - - - - - -
pocet ERDF + SR pocet | ERDF+ SR pocet | ERDF+ SR | pocet ERDF + SR pocet | ERDF+ SR | Pocet | ERDF+ SR pocet | ERDF+ SR | pocet ERDF + SR

Priorita 3 116 199 091 91 15646 373 | 156 12723582 | 149 23209931 | 217 17479953 | 100 15001558 | 83 8 896 548 89 9251182 | 885 102 209 127
3.1 65 055 228 23 9676400 | 26 6 567 457 47 13743583 | 44 9168 621 25 9864337 | 20 4100 551 24 6387073 | 209 59 508 022
3.1.1 28114 627 8 1683669 | 12 1860 506 25 8445395 | 22 6406 235 15 4597 671 10 2142120 13 3160834 | 105 28 296 430
3.1.2 21564 627 4 5745837 | 4 2112282 3 954 114 4 387 227 3 3081409 1 359016 5 2473887 | 24 15113 770
313 7369 237 6 1966568 | 4 1229 462 2 822127 2 220 339 3 945 415 7 962 643 2 229949 | 26 6 376 504
314 8006737 5 280326 | 6 1365 206 17 3521947 16 2154 820 4 1239 843 2 636 772 4 522402 | 54 9721317
32 12897 578 8 978 438 8 1285539 " 2281068 | 10 818 628 10 422 112 3 474798 5 429607 | 55 6690 190
33 4338716 15 449316 | 19 377918 21 655062 | 17 678 956 10 161143 | 20 649 702 20 698037 | 122 3670134
34 33907 569 45 4542219 | 103 4 492 668 70 6530218 | 146 6813748 | 55 4553966 | 40 3671497 40 1736466 | 499 32340781
Spolu OPZI 516 185 214 149 216 501466 | 185 61337342 | 186 44955033 | 262 107 453978 | 132 47365211 | 102 23359477 121 42545763 | 1137 543 518 270

Zdroj: Zavered&na sprava o implementacii OP ZI za PO 2004-2006, RO OP ZI UV SR, 2010
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K terminu 28. 06. 2010 bolo v ramci priority 3 Lokalna infrastruktira ukoncenych celkovo 885
projektov. Podla zaverecnej spravy o implementacii OP Z| za programové obdobie 2004 — 2006,
k terminu 28. 06. 2010 v rdmci priority 3 OP ZI (Lokalna infrastruktdra) dosiahlo celkové Cerpanie
z finanénych prostriedkov EU, po odpogitani nezrovnalosti a vratiek sumu 101 667 078,48 EUR, ¢o
v percentudlnom vyjadreni predstavuje 106,84 percentny podiel ¢erpania na zavazku 2004 — 2006.
Celé programové obdobie 2004 - 2006 mdzeme z pohladu OP ZI charakterizovat ako vysoko
prinosné.

Specifickym ciefom pre prioritu 3 OPZI bolo: Budovanie a rozvoj lokalnej infradtruktary -
zameranie sa na zlepSenie a rozvoj obcianskej infrastruktury a informacnej spolo€nosti ako délezitych
faktorov ekonomického rozvoja regionu. Obcianska infrastruktira znamena pre ucely tohto
dokumentu infrastruktdru v oblasti Skolstva, zdravotnictva, socialnych sluzieb a kultdry. V ramci
rozvoja obcCianskej infrastruktiry sa OP ZI zameriaval na rekonS$trukciu objektov, zvySenie ich
Standardu a obnovu ich zariadeni. Tento ciel sa tiez zameriaval na podporu lokalnej infrastruktary v
oblasti regionalnej politiky. Dany S$pecifickych ciel bol taktiez naplneny kazdym z podporenych
projektov.

Z hladiska prispevku implementéacie jednotlivych opatreni priority 3 — Lokalnej infrastruktary
k naplfianiu globalneho ciela, ktorého Ulohou bolo podporit vyvaZeny regionalny rozvoj
prostrednictvom zvySovania konkurencieschopnosti regiéonov, sa méze s odstupom €asu a na zaklade
skusenosti s implementaciou zhodnotit' pri ukon€ovani tohto programu ako velmi pozitivne, aj ked
v pripade &truktiry a zamerania jednotlivych opatreni priority 3 nejde o priame désledky k napifianiu
tohto ciela, kedZe vacsina opatreni resp. podopatreni je zamerana na verejny sektor a predovsSetkym
skor zamerana na rekonstrukciu uz existujucich zariadeni verejnej sluzby (Skoly, kultrne domy,
socialne domovy, domovy dochodcov, dalej na vypracovanie planov hospodarskeho a socialneho
rozvoja a v neposlednom rade miestne komunikacie s pridruzenymi oblastami). Do zna¢nej miery sa
podarilo naplnit jeden z Ciastkovych cielov Lokalnej infrastruktiry ,posilnenia systému regionalnej
politiky na regionalnej a miestnej urovni ako nevyhnutného predpokladu pre zabezpecenie vertikalnej
a horizontalnej koordinacie regionalneho rozvoja a zvySenie ich absorpéného potencialu“, kedze sa
evidovalo aj zna¢né mnozstvo Ziadosti ktoré si vyZzadovali synergickd spolupracu viacerych subjektov
regionalnej politiky (spolupraca samospravnych krajoch, ako aj menSich jednotiek regionalnej politiky
pri vypracovani a zdielani vysledkov projektovych dokumentéacii hlavne pri opatreni 3.2 Budovanie
a rozvoj informacnej spolo¢nosti pre verejny sektor a opatreni 3.3 Budovanie a rozvoj institucionalnej
infrastruktary v oblasti regionalnej politiky. Taktiez boli prijaté aj projekty ktoré si vyzadovali Uzku
spolupracu viacerych obci v regiéne, ktoré vytvorili zaujmové zdruZenia obci pri napihani stratégie
a cielov regionalnej politiky, ¢o z pohladu riadiaceho organu a implementacie jednotlivych projektov
v opatreniach hodnotime velmi pozitivne).

Z hladiska posudzovania prijatych projektov rozhodovalo predovSetkym kvalitativne hladisko
predloZzenych Ziadosti o NFP, ako aj nezanedbatelny regionalny princip rozlozenia finanénych
prostriedkov v ramci schvalenych projektov. Koncepcia tvorby, realizacie a implementacie priority 3
Lokalna infrastruktura sa predovSetkym odvijala od jej hlavného ciela a to zmierfiovanie regionalnych
disparit medzi regiénmi, o sa do zna¢nej miery podarilo naplnit.

NajvysSi pocet prijatych projektov sa zaznamenal z oblasti PreSovského samospravneho kraja
(612), ¢o spdsobil hlavne velky pocet prijatych projektov (305 ¢o je asi dvojnasobok oproti ostatnym
krajom) v ramci opatrenia 3.4 Renovacia a rozvoj obci. Poéty predloZzenych Ziadosti o NFP v ramci
ostatnych opatreni, resp. podopatreni v ramci jednotlivych krajov boli vyrovnané.

Vzhladom na dosiahnuté vysledky v ramci priority 3 OP ZI mozno skonstatovat, Zze systém
implementacie bol funkény a vytvaral dobré predpoklady pre Uspes$nu implementaciu v budicom
obdobi.

Zavere€na sprava o implementacii Operaéného programu Zakladna infrastruktura 2004-2006
nebola k februaru 2011 schvalena Eurépskou komisiou a teda poskytnuté aktualizované udaje nie su
konecné.
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3.8.3

3.84

Pozitivne priklady zo skrateného programového obdobia 2004-2006 (Best practise)

Stratégia OPZI  spravne identifikovala prioritné oblasti  podpory  suvisiace
s poddimenzovanym kapitalovym financovanim obcianskej infrastruktary. Vysoky zaujem
o ziskanie doplnkovych zdrojov z ERDF zo strany miestnych a regionalnych samosprav
potvrdil, Ze OPZI bol zamerany na ich aktualne tematické priority v oblasti investiéného
financovania (negativom bola nedostato¢ne cielena stratégia — vid ¢ast' 3.7.4).

Velka Cast projektovych zamerov v ramci Priority 3 — Lokalna infrastruktura OPZI nemohla
byt vzhladom na disponibilnd alokaciu podporena. Mnohé zamery organizacii
v zriadovatelskej posobnosti samosprav vak boli v zaujme ziskania podpory zo SF
spracované a pripravené do podoby konkrétnych stavebno-technickych projektov, boli k nim
vydané stavebné povolenia a zo strany samosprav do$lo vo viacerych pripadoch
k majetkovo-pravnemu vysporiadaniu dotknutych nehnutelnosti.

Skratené programové obdobie 2004-2006 umoznilo Riadiacemu organu pre OPZ| vytvorit
implementa¢né a kontrolné Struktary, ktorych fungovanie bolo priebezne upravované na
zaklade zisteni a odporucani internych a externych mechanizmov auditu a kontroly. Funkény
a prevereny systém implementacie OPZI vytvoril po zjednoduSeni a zefektivneni urcitych
procesov zaklad pre nastavenie implementaénych a kontrolnych procedur pre ROP
v programovom obdobi 2007-2013.

Opatrenie Renovacia a rozvoj obci OPZI, ktoré bolo v skratenom programovom obdobi
2004-2006 realizované decentralizovanym systémom, umoznilo zastupcom samospravnych
krajov ziskat skusenosti vyuzitelné aj pre implementaciu ROP v programovom obdobi 2007-
2013.

Vyuzitel'né skusenosti pre programové obdobie 2007-2013 (Lessons Learned)

Napriek svojmu doplnkovému charakteru st SF na Slovensku mnohymi samospravami &asto
vnimané ako jedina alternativa na realizaciu ich investi€énych zamerov. Vysoky dopyt po
podporovanych typoch operacii na jednej strane a dopinkovy a obmedzeny charakter
prostriedkov zo SF na strane druhej nevyhnutne vytvaraji potrebu presného definovania
stratégie operacného programu. Stratégia ROP pre programové obdobie 2007-2013 by preto
mala presne definovat Uzemné a tematické smerovanie podpory takym spdésobom, aby
potencialni prijimatelia vedeli na zaklade jednoznacénych informacii posudit, ¢i ich projektovy
zamer je pre stratégiu ROP relevantny. Uvedenym pristupom sa predide neefektivnemu
vynakladaniu prostriedkov na pripravu nepodporitelnych projektovych zamerov a zarover sa
znizi administrativna narocnost implementaéného procesu. Presné definovanie stratégie je
podmienkou efektivneho riadenia operaéného programu a naplifiania jeho ciela, resp. cielov.

Jednym z najvyznamnejSich prvkov na zvySenie kvality implementacie je vopred definované
rozdelenie alokacie disponibilnej alokacie ROP na zainteresované NUTS 3 regiony, a tym aj
NUTS 2 regiony. Disponibilna alokacia je jednym z najrelevantnejSich udajov pre vsetky
subjekty zapojené do implementacie ROP (EK, Riadiaci organ pre ROP, SO/RO, prijimatelia,
mimovladny sektor atd.). Na zaklade skusenosti z predchadzajuceho programového obdobia
je nevyhnutné pravidelne a ¢asto aktualizovat informacie o €erpani prostriedkov na Urovni
jednotlivych opatreni ROP a jednotlivych regiénov. NajvyhladavanejSim zdrojom tychto
informacii pre uvedené subjekty su internetové stranky riadiacich organov a spoloény
informaény portal pre SF a KF.

V suvislosti s potrebou spracovania vysokého poctu ziadosti o finanény prispevok je
potrebné vytvorit implementaéné prostredie, v ktorom su v maximalne moznej miere
uplatiiované informacné technologie. ZlepSenia v tejto oblasti vyrazne prispievaju k zvyseniu
transparentnosti a najma objektivnosti procesov. Ide predovSetkym o zabezpecenie
plynulych a priebeznych procesov prijimania a registracie ziadosti o finanény prispevok, a to
Ciastocne aj v elektronickej podobe.

V skratenom programovom obdobi 2004-2006 bol v ramci Priority 3 — Lokalna infrastruktura
OPZI hodnotiaci proces projektov administrativne a ¢asovo naro¢ny, ¢€o suviselo
s viacstupfiovymi  kontrolnymi  mechanizmami  nastavenymi  kvoli nedostato€nym
skiisenostiam v oblasti SF. Nastaveny systém implementacie ROP v programovom obdobi
2007-2013 predpoklada objektivne posudzovanie dokumentacii Ziadosti v prvotnych fazach
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hodnotenia prostrednictvom setu meratefnych kvantifikovatelnych a ,ano-nie* kritérii pre
kazdu tematicku oblast podpory.

= Rozhodnutia o schvaleni projektov su v kone€nej faze prijimané Kkolektivnymi organmi
zloZenymi zo socialno-ekonomickych partnerov (tzv. vyberové komisie). Cinnost' vyberovych
komisii v programovom obdobi 2004-2006 bola zaloZzena na posudzovani projektovych
zamerov, ktoré sa na zaklade predchadzajuceho hodnotenia kvalifikovali do vyberového
procesu. V suvislosti s vyberovym procesom boli identifikované nasledovné nedostatky:

» \Vyberové komisie zalozené na principe partnerstva prijimali rozhodnutia na zaklade
konsenzu vsSetkych cElenov, €o viedlo zniZzeniu akcieschopnosti vyberovych komisii
v pripade, Ze niektory zjej ¢lenov vetoval rozhodnutia inych &lenov. V programovom
obdobi 2007-2013, je potrebné zvolit funkény mechanizmus prijimania rozhodnuti
pricom zlozenie vyberovej komisie reprezentuje v zmysle principu partnerstva narodndu,
regiondlnu a miestnu uroven, mimovladny sektor, drovef horizontalnych priorit atd'.

» Napriek tomu, Ze zloZenie vyberovych komisii v skratenom programovom obdobi 2004-
2006 reSpektovalo princip partnerstva, v pripade opatrenia realizovaného
decentralizovanym spdsobom, bolo menovanie ¢&lenov vyberovej komisie len
v kompetencii prislu§ného regiénu a nasledne bolo formalne odsuhlasované Riadiacim
organom pre OPZI na zaklade posudenia odbornej kvalifikacie jednotlivych ¢lenov.
Nedodrzanie usmerneni Riadiaceho organu pre OPZI vyberovymi komisiami
samospravnych krajov malo v niekolkych pripadoch za nasledok opakovanie
vyberového procesu, resp. prijimanie napravnych opatreni zo strany Riadiaceho organu
pre OPZI. Skusenostou pre vyberovy proces vramci vSetkych opatreni ROP v
programovom obdobi 2007-2013 je potreba presne definovanej stratégie na urovni
operacného programu, definovanie zavaznych vyberovych kritérii schvalenych
Monitorovacim vyborom pre ROP a zavazného benchmarkingu stanoveného Riadiacim
organom pre ROP na urovni jednotlivych opatreni ROP. Ako vhodny prvok na
uplatiiovanie principov Uzemnej koncentracie vo vyberovom procese sa javi vyuzZitie
geografického informaéného systému. Zo strany Riadiaceho organu pre ROP
a Monitorovacieho vyboru pre ROP je nevyhnutné nastavit mechanizmy zabezpecujluce
dodrziavanie definovanych pravidiel.

» v pripade urcitych tematickych oblasti podpory je vhodné v programovom obdobi 2007-
2013 realizovat aj predvyber projektov, a to najma v pripadoch, kedy je ich priprava
organizatne a ¢asovo naro¢na (integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti
a intervencie do Usekov ciest Il. a lll. triedy)

= Ako najjednoduchs$i a administrativne najmenej naroény spdsob uchovavania dokumentacie
a sledovania dosahovaného pokroku sa javi systém ITMS. Systém ITMS upraveny na
zéklade skusenosti z predchadzajiceho obdobia predstavuje vyznamny zdroj informacii pre
proces monitorovania a hodnotenia programu. Na zaklade skusenosti zo skrateného
programového obdobia 2004-2006 a na zaklade odporucani realizovanych auditov prijal
Riadiaci organ pre ROP cely rad technickych opatreni na zjednoduSenie a skratenie
procesov prijimania, registracie, hodnotenia a schvalovania projektov, ich kontrahovania,
financovania,  kontroly = a monitorovania. =~ Administrativna  a €asova  narocnost
implementacnych procesov predstavovala v predchadzajucom obdobi najvacsi nedostatok
a jej znizenie je najvacsou vyzvou pre ROP.

= Skusenost zrokov 2004-2006 potvrdila, Ze priebezné a €asto aktualizované informovanie
verejnosti  prostrednictvom  aktualizovanych  informacii o dosiahnutom  pokroku
v implementacii je klu¢ovym faktorom pre transparentnu realizaciu operaéného programu.
NajrozSirenej$im a najziadanej$§im spésobom ziskavania informacii je ich uverejiiovanie na
internetovych strankach riadiacich organov a na spolo¢nom informa¢nom portali pre vSetky
operacné programy.

Implementaéné procedury pre ROP v programovom obdobi 2007-2013 su obsahom Internych
manualov procedur zainteresovanych subjektov.
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3.9 SWOT ANALYZA ZA OBLAST REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY NA UZEMi
CIELA KONVERGENCIA V PODMIENKACH SR

Vzhladom na skutoénost, Ze situacia v mnohych analyzovanych tematickych oblastiach je

priblizne rovnaka, farebne vyznacené policka pri prisluSnych regiénoch znazorfiuju
najcharakteristickejSie regionalne disparity.

Tabulka 30: SWOT analyza regionalnej infrastruktiry na Uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR

Silné stranky Regionalny priemet Prilezitosti Regionalny priemet

o

Sidelna struktura

Sidelna struktura

N

=N

Pély rozvoja st rovnomerne
rozmiestnené po celom Gzemi SR

Koncentracia finanénych prostriedkov
do pélov rozvoja prind3a vyssiu
efektivitu investicii

Demograficky vyvoj

N
T
NR
ZA
BB
KE
PO

Demograficky vyvoj

N

T
NR
ZA
BB
KE

Kladné hodnoty prirodzeného
prirastku obyvatelstva v regiénoch

Stahovanie obyvatelstva z miest do
okolitych obci

Priazniva vekova Struktira
obyvatelstva

Infrastruktura vzdelavania

N
TT
NR
ZA
BB
KE
PO

Infrastruktura vzdelavania

N

T
NR
ZA
BB
KE

Dostatok zariadeni zakladného
Skolstva

Vytvaranie ekonomicky efektivnych ZS
s kapacitou nad 200 Ziakov
s primeranou kvalitativnou Uroviiou

Rastuca tendencia vzniku
Zdruzenych strednych 8kol

ZvySenie kvality a zaujmu o stredné
odborné vzdelanie

Siroké spektrum vietkych typov
strednych kol

Integracia predskolskych zariadeni so
zariadeniami z&kladného vzdelania

Infrastruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately

N
T
NR
ZA
BB
KE
PO

Infrastruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately

N

T
NR
ZA
BB
KE

Pocet 16Zok v ZSS na 10 000
obyvatelov je nad priemerom SR

Zvy3enie Standardu poskytovanych
sluzieb v zariadeniach socialnej
infradtruktary

Velky zaujem obyvatelov o
zariadenia socialnej infradtruktdry pre
dospelych

Budovanie viacdruhovych zariadeni
socidlnej infratruktury

Debarierizacia zariadeni sociélnej
infradtruktary

ZlepSenie Zivotnych podmienok deti

Zabezpecenie dostupnosti komunitnych
sluzieb, ktoré umoznia osobam
zUdGastiovat sa kazdodenného Zivota,
s cielom napifiania prav zakotvenych v
medzinarodnych ludsko-pravnych
dohovoroch

Infrastrukttra kultdrnych zariadeni
a pamiatkového fondu

N
T
NR
BB
KE

Infrastrukttra kultdrnych zariadeni
a pamiatkového fondu

N

T
NR
ZA
BB
KE
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Dostato¢na siet paméatovych, Spristupnenie historicky a spoloensky
fondovych zariadeni X| x| x| x| x| x| x| hodnotnych depozitarov a zlepSenieich | x | x | x | x | x | x | X
uchovania
Velky pocet nevyuzitych Uxl sl sl x| x|« Nové vyuzitie revitalizovanych I R IV I I IV O
pamiatkovych objektov pamiatkovych objektov
Realizacia projektu Eurdpske hlavné X
mesto kultdry — Kosice 2013
Turizmus FEIZ|ISI8|Y Q| Turizmus ZEEIZISIB|IY
MnoZstvo vyznamnych stredisk Zvy3enie atraktivity a
turizmu s celoroénym vyuzitim x| x x | konkurencieschopnosti turisticky X[ x| x|x|x]|x|x
vyhladavanych lokalit
Velky prirodny a kultdrny potencial RozSirenie sezénneho cestovného
. . X| x| x| x|[x|x]|x . X[ x| x|[x|[x]|x]x
pre rozvoj cestovného ruchu ruchu na celoroény CR
Pritomnost lokalit svetového ZlepSenie propagécie regionov v
dedi¢stva UNESCO X | x| x| x| cestovnom ruchu a vytvaranie X[Xx [ x| x|x]|x|x
partnerstiev
Infrastruktura nekomerénych — ||| < |m|w|o| Infrastruktira nekomerénych - |lxe|<|o|lw|o
zachrannych sluzieb F 1= [Z| N[ @] 8| zachrannych sluzieb =2 N =) = e
Rovnomerné zastdpenie vSetkych Znizenie Umrtnosti obyvatelstva
typov zachrannych sluzieb nacelom | x| x| x| x| x | x| x | aznizenie $kéd na majetku X[Xx x| x|x]|x|x
Gzemi SR spdsobenych prirodnymi Zivlami
Dostato¢ny fudsky potencial pre Dosiahnutie zasahového ¢asu dojazdu
vykon zéchrannych sluzieb x| x| x| x| x| x| x| nekomerénych zachrannych sluziebpod | x | x | x | X | X | X | X
15 mindt na celom uzemi SR
Znizenie zasahového ¢asu v tazko w1 x x| x
dostupnych oblastiach
Regionalne komunikécie ZIEIZ|S|8|L|Q| Regionalne komunikécie ZElEIZISIB|IYS
Casova dostupnost kohéznych pélov Dostupnost kohéznych pélov rastu do
U it X| x| x| x| x|x]|x T X[ x| x|[x|[x]|x]x
rastu z ostatnych sidiel do 30 minit 25 minat
Dostato¢na prepojenost ciest II. a lll. ZlepSenie bezpecnosti dopravy na
triedy na rychlostné komunikacie X | x X cestach Il a lll triedy X[ x| x|x|x]|x|x
a zahrani¢né dopravné koridory
Husta siet komunikacii Il a Il triedy x| x X| x| x
Sidla Z|IEIZ|N|8|¥|) sida ZIEIZIN|B|L|R
Existujlce rozvojové a planovacie Integrované stratégie rozvoja mestskych
: ; X| x| x| x| x|x]|x y X[ x| x|[x|[x]|x]x
dokumenty miest a obci oblasti
Vlytvorenie implementa¢ného
mechanizmu pre podporu infradtruktary | x | x | x | x | x [ x | x
byvania z fondov EU
Vlysoka hustota obyvatelov v Zvy3enie atraktivity
komplexoch obytnych budov a konkurencieschopnosti sidiel
o , X[ x| x| x|x|x|x X[ x| x|[x|[x]|x]x
s obCianskou vybavenostou
v mestskych aglomeraciach
Pripravené podmienky Zabranenie vzniku mestskych oblasti
pre regeneraciu romskych osidleni x| x| x| x| x| x| x| postihnutych fyzickym znienim XX | x|[x|[x]|x]x
a socialnym vylacenim
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Slabé stranky Regionalny priemet Ohrozenia Regionalny priemet
Demograficky vyvoj zZlElg|s|alyle Demograficky vyvoj zZlElgls eyl
Znizovanie prirodzeného prirastku Narast poproduktivnej zlozky

x| x| x X ) XX | x|[x[x]|x]x
obyvatelstva
Starnutie populécie X[ x| x| x| x|x]|x
Infrastruktura vzdelavania = ||| <|m|w|o| Infrastruktira vzdelavania Zl-|l|<|m|lw|o
H|HF|Z(N|o|X|[a HF|IFZ|IN|m|X|a
Nedostatok pred$kolskych zariadeni X[ x| x| x| x|x]|x N’edosta’tocne vyuzm’e p{|e§torov X[ X[ x|x]|x
zékladnych a strednych Skol
Nevyhovujuci stavebno-technicky — . )
L ) Nedostatok moZnosti na zosuladenie
stav b’udoyavnu'tornehovybavenla X[ x| x| x| x|x]|x rodinného a pracovného Zivota X[ X|X|x|x]|x]|X
vzdelavacich zariadeni
Vlysoka ekonomicka narocnost’ $kol Stagnacia, resp. pokles kvality
s poctom Ziakov do 200 Ziakov X| x| x| x| x| x| x| vzdelavacieho procesu, zaostavanieza | X | X | X | X | X | X | X
krajinami EU
Nedostatok vybavenych odbornych «xl s xlx ! xl x Nizke uplatnenie absolventov N IV IV IV I I
uebni na strednych Skolach odbornych 8kl na trhu prace
Infrastruktura socialnych sluzieb, Infrastruktura socialnych sluzieb,
socialnopravnej ochrany deti Z ||| < | |w|o| socidlnopravnej ochrany deti Zl-|lg|<|o|lw|o
a socialnej kurately L e N e e a socialnej kurately A e e e
Nedostato¢ny pocet zariadeni Narast poproduktivnej zlozky
socidlnej infrastruktury pre dospelych obyvatelstva vytvéra zvy$enu potrebu
X| x| x| x| x|x]|x o ) . » XX | x|x|x]|x]|x
vyuzivania zariadeni a socialnych
sluzieb
Nevyhovujlci technicky stav objektov Prehlbenie socialnej vyluéenosti
poskytujlcich socidlne sluzby (nizka ¥ IS IR Y R B I z dbvodu nedostatku urcitych typov N I I R
energeticka efektivita, mnozstvo zariadeni  socialnej infrastruktury
bariér, nizka plocha na klienta a pod.)
Nizka miera deintitucionalizacie
existujucich zariadeni (méalo X[ x| x| x| x|x]|x
vyuzivané sluzby na dennej baze)
Nizky zaujem o zariadenia socialnej
infradtruktdry denného a tyzdenného | x| x | x| x| x| x| X
typu
Infrastruktura kultrnych zariadeni Infrastruktura kultirnych zariadeni
a pamiatkového fondu ZlE EIzC NIE g_) a pamiatkového fondu ZlE EIzC NS E_’
Nedostatok vyhovujlcich priestorov DalSie chatranie pamiatkovych objektov
pre zverejnenie depozitaru x| x| x| x| x| x| x| azich devastacia XX | x|x|x]|x|x
pamatovych a fondovych ingtitticii
Nevyhovujici technicky stav objektov, Nevhodny technicky stav pamétovych
v ktorych sidlia pamatové a fondové a fondovych zariadeni sposobuje
X[ x| x| x|x|x|x . — . XX | x|[x|[x]|x]x
indtitucie poSkodenie zbierkového a knizni¢ného
fondu
Rozdrobenost nevyuzitych kulturnych
) P X[ x| x| x|x|x|x
pamiatok v izemi
Cestovny ruch ZlElg|s|alyle Cestovny ruch Zlelzls|iglule
Nevyuzity potencial spoluprace Poskodenie vyznamnych pamiatok
A . . X[ x| x| x|x|x|x B o XX | x|[x|[x]|x]x
samosprav a sukromného sektora kultirneho dedicstva
x| x| x| x| x| x| x| Nizka troveri poskytovanych sluzieb XX | x|x|x]|x|x

Nedostatoén4 verejnd infrastruktira
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k strediskam cestovného ruchu a s tym savisiaci nezaujem turistov
s celoroénym vyuzitim
Nedostato¢né znacenie atraktivit
X X[ x| x| x|x|x|x
cestovného ruchu
Infrastruktiira nekomercnych Infrastrukttira nekomerénych
zachrannych sluzieb EIEIZIRRLR zachrannych sluzieb EIEIZEINB|¥Y R
Nevyhovujuci technicky stav objektov Ohrozenie ZP spdsobené
a zastarané vybavenie nekomer¢énych nedostatoénym environmentalnym
. . % X| x| x| x| x|x]|x PR . XX | x|x|[x]|x
z4chrannych zloziek zabezpecenim objektov nekomerénych
zéachrannych zloziek
Nevyhovuijlce vybavenie a technicky Ohrozenie ludskych Zivotov a ich
stav budov Horskej sluzby majetku v tazko dostupnych oblastiach
X| x| x|x . o & X[ x| x|x
kde je zasahovy ¢as dihsich ako 15
mindt
Regionalne komunikacie zlElg|s|alyle Regionalne komunikacie ZlElzlsiglele
Zly technicky stav ciest II. a lll. triedy Vznik kritickych dopravnych Usekov
X[ x| x| x|x|x|x . ) . P X x| x| x|[x]|x
z hladiska priepustnosti a bezpe¢nosti
PretaZenie ciest Il. a lIl. triedy X| X[ x| x]|x
V/ niektorych lokalitach dostupnost do
kohéznych pélov rastu dihSia ako 45 X[ X|x|X
minat
Sidla Z|E|Z|5 |2y | S ZlE|2|s|8|¥|e
Znaéne schatrana a degradujica Pokracujuci nezaujem obyvatelov
panelova vystavba v mestskych mestskych oblasti o zhodnocovanie
. i L x| x| x| x| x|x|x o ) ) N X x| x|[x|[x]|x]x
oblastiach, nizka energeticka verejnych priestranstiev, zelen
hospodarnost bytovych domov a parkoviska
Zlozita legislativna Uprava podpory Legislativne a iné bariéry braniace
byvania z fondov EU a komplikovane v implementécii integrovanych stratégii
nastavené podmienky pre rozvoja mestskych oblasti X[ x| x|x|x]|x|x
integrované stratégie rozvoja
mestskych oblasti
Nevyhovujlci stav hmotnej Nedostatok parkovacich ploch, zelene
infradtruktary sidiel (verejnych a oddychovych zén v obciach a prvkov
. ) ! X| X[ x| x| x|[x|x|_" 0" X X | x|[x|[x]|x]x
priestranstiev a pod.) v obciach zvy3ujucich atraktivitu sidiel
zaradenych medzi kohézne poly rastu
Byvanie v romskych osidleniach je Nekontrolovana vystavba v romskych
hiboko pod celoslovenskym X | x| x| osidleniach X x| x|[x|[x]|x]x
priemerom Urovne kvality byvania

Zdroj: MVRR SR, 2007, doplnenia 2011

3.91

Hlavné disparity a faktory rozvoja

Analyza hlavnych disparit a faktorov rozvoja nadvazuje na identifikaciu
a faktorov rozvoja na trovni NSRR a rozpractva ich na troven NUTS 2 regiénov.

hlavnych dispari
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Tabulka 31: Hlavné disparity a faktory rozvoja

KFacové disparity

Regionalny priemet

Hlavné faktory rozvoja

Regionalny priemet

rA] SS Vs VAl SS VS
1. Nevyhovujuci technicky stav 1. Dostato¢na siet Skolskych zariadeni
S s X X X ! . X X X
vzdelavacej infrastruktiry v kohéznych péloch
2. Nedostatok zariadeni predskolskej 2. MoZnost integrécie predSkolskych
vjchovy X X X | zariadeni do zariadeni zakladného X X X
vzdelania
3. Nedostatoéné vybavenie 3. Racionalizacie siete vzdelavacej
; 4 ; : infradtruktary
a’neefek’tlvna prevaqzka za’nadem X X X X X X
zékladného a stredoskolského
vzdelavania
4 Nedostatotna kapacita a kvalita 4. RozSirovanie kapacity a spektra
zariadeni socialnej infrastruktary X X X | poskytovanych sluZieb v socialnej X X X
oblasti
5. Nevyhovujuci technicky stav objektov 5. Prezentécia a uchovanie kultirneho
kultarnej infrastruktary a pamatovych X X X | dediéstva X X X
a fondovych institucii
6. Mnozstvo nevyuzitych pamiatkovych 6. Revitalizacie nehnutelnych
objektov X X | kultdmych pamiatok a ich vyuZitie pre X X X
kultarno-poznavacie Ucely
7. Nizka spolupraca aktérov 7. Vytvéranie partnerstiev a
v cestovnom ruchu X X X | regionalnych klastrov za (¢elom X X
rozvoja cestovného ruchu
8. Nevyhovujuca dostupnost 8. VlyuZzitie prirodného a kulturneho
a znaCenie prirodnych a kultirnych X X X | potencialu X X
atraktivit
9. ZIy technicky stav bytovych X X X 9. Vyso!q'/ podiel obyvatelov Zijucich X X X
panelovych domov a ich okolia v bytovych domoch
10. Nevyhovujlci stav verejnych 10. Vysoky podiel obyvatelov Zijucich
priestranstiev a verejnej zelene X X X | nakoncentrovanom Uzemi X X X
v mestach a obciach
11. Nevyhovujuce Zivotné podmienky 11. Integrécia separovanych
A s X X X B . X X X
v rémskych osidleniach a segregovanych romskych osad
12. Zly technicky stav objektov X X X 12. Rovnomerné plodné rozmiestnenie X X X
nekomerénych zachrannych zloziek zéchrannych zloziek
13. Zly technicky stav ciest Il .a lll. 13. Dostato¢na siet ciest Il .a lll. triedy
; : I X X X . L X X X
triedy a miestnych komunikacii a miestnych komunikacii

Zdroj: MVRR SR, 2007; doplnenia Riadiaci organ pre ROP, 2011
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4 STRATEGIA OPERACNEHO PROGRAMU

4.1 VYCHODISKA PRE URCENIE STRATEGIE REGIONALNEHO OPERACNEHO
PROGRAMU

V procese ur€ovania stratégie ROP na roky 2007-2013 je nevyhnutné zohladnit nasledovné
vychodiska:
= vychodiska NSRR pre ROP

= stratégie na urovni Spolo¢enstva, na Urovni narodnej, na regionalnych a miestnych trovniach
a vystupy z uplatfiovania principu partnerstva

= vysledky analyz avychodiskd pre tematicki koncentraciu intervencii v ramci
jednotlivych oblasti podpory

= vychodiska Uzemnej koncentracie.

Na zaklade revizie ROP v polovici programového obdobia je potrebné navySe zohladnit aj vplyvy
externého prostredia suvisiace so:

= zmenou hospodarskeho a socialneho prostredia v suvislosti s hospodarskou krizou po roku
2008;

= zmenami legislativy v rokoch 2007-2010;

= zmenami vV prioritich na narodnej, regionalnej a miestnej uUrovni, najmd vo vztahu ku
kla€ovym opravnenym ziadatefom v ramci ROP.

4.1.1 Vychodiskda Narodného strategického referenéného ramca pre Regionalny operaény
program

NSRR je zakladnym ramcovym strategickym dokumentom na celostatnej urovni, ktory stanovuje
rozvojové priority spolufinancované zo SF a KF v programovom obdobi 2007-2013 v nadvéznosti na
Strategické usmernenia Spolo¢enstva definujuce ramce pre intervencie fondov na eurdpskej urovni.

Ako prvu zo svojich strategickych priorit identifikuje NSRR strategicku prioritu Infrastruktira
a regionalna dostupnost, ktorej globalnym cielom je ,zvySenie hustoty vybavenia regionov
infrastruktarou a zvysSenie efektivnosti s nou suvisiacich verejnych sluzieb“. Uvedeny ciel je
dosahovany prostrednictvom realizacie jednotlivych Specifickych priorit NSRR. ROP je operaénym
programom, pre ktory je relevantna Specificka priorita 1.1 Regionalna infrastruktira NSRR. Jej ciel je
definovany ako ,,zvy$enie dostupnosti a kvality obéianskej infrastruktary a vybavenosti tizemia
v regiénoch“. Vychodiskom NSRR pre urCenie stratégie ROP je, Ze ciel Specifickej priority 1.1
NSRR je dosahovany predovSetkym prostrednictvom implementacie ROP.

Tabulka 32: Hierarchické sustava priorit a cielov NSRR relevantnych z pohfadu ROP

Hierarchia Ciel

NSRR Do roku 2013 vyrazne zvysit konkurencieschopnost a vykonnost regidnov a
slovenskej ekonomiky a zamestnanost pri reSpektovani trvalo udrzate/ného rozvoja

Strategicka ZvySenie hustoty vybavenia regiénov infradtruktirou a zvySenie efektivnosti s fiou
priorita 1 suvisiacich verejnych sluzieb
Infradtruktira a regionalna dostupnost
Specificka priorita 1.1 ZvySenie dostupnosti a kvality obcianskej infradtruktiry a vybavenosti Uzemia
Regionélna infraStruktira v regiénoch

Zdroj: MVRR SR, 2007

Strategické priority NSRR a ich ciele suU na nizSej urovni rozpracované do Specifickych priorit a
cielov vratane klucovych Strukturalnych ukazovatelov pre kazdu z tematickych oblasti rozpracovanej
v danej priorite.
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4.1.2 Stratégie na urovni Spolo€enstva, na Urovni narodnej, na regionalnych a miestnych
urovniach a vystupy z uplatiiovania principu partnerstva

Zhodnotenie su€asného stavu regionalnej infrastruktury v jednotlivych tematickych oblastiach
podpory ROP a predpokladany vyvoj v nasledujucich rokoch bol posudzovany na zaklade
koncepénych a strategickych dokumentov:

Strategické usmernia Spoloéenstva (SUS) — ROP odraza 1 usmernenie SUS t.j. ,urobit Europu
a jej regiény atraktivnej§im priestorom pre investicie a pracu”, a su¢asne 3 usmernenie SUS t..
LVytvorenie vaésieho mnoZstva a kvalitnejsich pracovnych miest”.

Lisabonska stratégia/Narodny plan rozvoja (LS/INPR) — ROP prispieva k zvySovaniu
konkurencieschopnosti a atraktivity regionov podporou rozvoja regionalnej infrastruktary
predovsetkym v poloch rastu

Nérodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja/Akcny plan trvalo udrZatelného rozvoja
(NSTUR/APTUR) — ROP prostrednictvom zvySovania kvality Zivota v regiénoch (posilfiovanie
inovaénych a kohéznych polov rastu) podporuje polycentricky celoplo$ny rozvoj uzemia SR,
prostrednictvom ktorého podpora regionalnej infrastruktdry v kohéznych poloch rastu prispieva
k znizovaniu vnutroregionalnych disparit.

Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) — rozhodujuci vychodiskovy
dokument pre urcenie stratégie ROP, definuje Struktiru osidlenia SR a hierarchiu jeho centier
a taziskovych priestorov, ktoré su vychodiskom pre uréenie inovaénych a kohéznych poélov rastu ako
priorit Uzemnej koncentracie pre NSRR.

Programy hospodarskeho a socialneho rozvoja samospravnych krajov (PHSR) — podrobnejSie
ur€uju priority samospravnych krajov v jednotlivych tematickych oblastiach podpory na urovni
regiénov NUTS 3.

Klu¢ové strategické dokumenty na narodnej Urovni pre oblast obcianskej infrastruktiry
a vybavenost Uzemia:

= Koncepcia $tatnej politiky vo vztahu k detom a mladezi do roku 2007
= Koncepcia integrovaného vzdelavania rémskych deti a mladeze

= AkEny plan zamestnanosti 2004-2006

= AkEny plan socialnej inkluzie 2004-2006

= Spoloéné memorandum o inkluzii z 18. 12. 2003

= Stratégia rozvoja muzei a galérii SR do roku 2010

= Stratégia Statnej kulturnej politiky a akény plan dvodnej fazy implementacie kultdrnej politiky
= Stratégia rozvoja slovenského knihovnictva do roku 2006

= Program elektronizacie kniznic

= Program komunitnej socialnej prace

= Dopravna politika SR do roku 2015

= Koncepcia rozvoja bytovej vystavby

= Koncepcia Statnej bytovej politiky do roku 2010

= Koncepcia obnovy budov s dérazom na obnovu bytového fondu

= Program rozvoja byvania

= Dlhodoba koncepcia byvania pre marginalizované skupiny obyvatelstva a model jej
financovania

= Nova stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v zneni
neskorsich zmien a doplneni.

= Narodny akény plan na prevenciu nasilia 2009 — 2012.

Na priprave a schvalovani ROP participovalo Siroké spektrum socialno-ekonomickych partnerov,
ktori presadzovali priemet schvalenych sektorovych alebo prierezovych stratégii do stratégie ROP.
Zavery z uplatfiovania principu partnerstva v procese pripravy ROP su uvedené v prilohe ¢. 3 ROP.
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Ugast socialno-ekonomickych partnerov na realizacii ROP je zabezpedend aj podas
programového obdobia 2007-2013, ato formou spoluprace na vypracovani vyziev pre jednotlivé
opatrenia ROP, formou u€asti na vybere operacii, v Monitorovacom vybore pre ROP a spolupracou
na aktivitach informovania a publicity a pod. Zapojenie uvedenych partnerov realizacie ROP je
popisané v kapitole 9 ROP.

Zastupcovia socialno-ekonomickych partnerov, ktori maju zastupenie v Monitorovacom vybore
pre ROP participovali aj na priprave a schvalovani revizie ROP v polovici programového obdobia
Riadiaci organ pre ROP uskuto¢nil sériu bilateralnych stretnuti s kli€ovymi partnermi. Revidovany
ROP bol prerokovany Monitorovacim vyborom pre ROP dfia 26.10.2010. Navrh revizie ROP bol
zaroven predmetom zistovacieho konania postdenia vplyvov na zivotné prostredie.

4.1.3 Vysledky analyz v oblasti regionalnej infrastruktary

Regionalna infrastruktira v kontexte NSRR a ROP zahffia oblast obcianskej infrastruktary
a vybavenosti Uzemia dopravnou a sidelnou infrastruktidrou a infrastruktdrou turizmu. Analyticka cast
ROP bola zamerana na jednotlivé oblasti regionalnej infrastruktury v €leneni prioritnych tém v zmysle
¢lanku 4 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 z 5. jula 2006 o ERDF ktorym
sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1783/1999. Pre urcenie stratégie ROP vyplyvaju z analyzy regionalnej
infrastruktdry nasledovné zovSeobecnené poznatky:

= siet zariadeni obcianskej infrastruktiry je v celoslovenskom priemere z kvantitativneho
hladiska dostacdujuca, v pripade niektorych zariadeni dokonca dochadza k jej racionalizacii
z dévodu zabezpecenia ekonomickej udrzatelnosti aj s ohfadom na demografické trendy

= analyza potvrdila, Ze poéty =zariadeni aich rozmiestnenie kopiruji rozmiestnenie
obyvatelstva v realnej Strukture osidlenia, ¢o je ddésledkom v minulosti uplatfiovanej podpory
strediskového systému osidlenia

= existuju urcité regionalne rozdiely vo vybavenosti zariadeniami obcianskej infrastruktury,
predovSetkym medzi vyspelejSim zapadom a menej vyspelym vychodom Uzemia

= vsuvislosti s cestovhym ruchom eSte stale absentuje kvalitnd verejna infrastruktura ako
sucast najvyznamnejSich stredisk cestovného ruchu a nie je vyuzity potencial fondu
nehnutelnych kultdrnych pamiatok.

= stavebny fond zariadeni obCianskej infrastruktiry, vratane ich technického vybavenia je
fyzicky opotrebeny a moralne zastarany a nespliia sucasné Standardy pre energeticku
hospodarnost budov

= sucasny demograficky vyvoj, ako aj prognéza obyvatelstva naznaduju, ze v désledku zmien
vo vekovej Struktiure obyvatelstva vznikni medzi jednotlivymi NUTS 3 ale aj NUTS 4
regionmi rozdielne naroky na rozsah a typy zariadeni obc&ianskej infrastruktury.

= vysoka roztrieStenost Struktury osidlenia SR (obce s poétom obyvatelov do 1000 tvoria az 67
% z celkového poctu obci a Zije v nich len 17 % obyvatelov SR)

= objektivha potreba podporovat obce, ktoré zabezpecuju urCité typy infrastruktiry nielen
svojim obyvatelom, ale aj obyvatefom ich spadového Uzemia a vedia zabezpecit trvalu
udrzatelnost intervencii

= 49 % obyvatefov SR Zije v bytovych domoch a40 % Zje v bytovych domoch
z prefabrikovanych panelovych dielcov, pricom stavebno-technicky stav bytovych domov je
nevyhnutné stabilizovat’ a udrziavat v zaujme predchadzania vzniku oblasti podporujucich
socialne vylucenie

= romske osidlenia na vidieku a i v mestach (segregované a separované osady) su vybavené
nedostato¢nou alebo Ziadnou infrastruktirou, €o prehlbuje ich socialne vylucenie

= siet ciest Il. alll. triedy, ktoré zabezpecuju dopravnu obsluznost Uzemia, je na uzemi SR
dostatocna, viac ako jedna Stvrtina ich dizky je vSak charakterizovana nevyhovujucim
dopravno-technickym stavom

= cesty Il. alll. triedy maju rozhodujuci vyznam predovSetkym v regionoch, kde absentuje siet
ciest vysSich kategorii (vychodné Slovensko a Cast’ stredného Slovenska)
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4.1.4 Zavery pre tematicku koncentraciu intervencii v ramci jednotlivych oblasti podpory

Na zaklade uvedenych vysledkov analyzy vratane jej doplneni v polovici programového obdobia
je mozné zadefinovat nasledovné vychodiska pre tematické smerovanie intervencii v ramci
jednotlivych oblasti podpory regionalnej infrastruktary:

Na zaklade uvedenych vysledkov analyzy je mozné zadefinovat nasledovné vychodiska pre
tematické smerovanie intervencii v ramci jednotlivych oblasti podpory regionalnej infrastruktury:

= intervencie do zariadeni obcianskej infrastruktury orientovat na zlep$enie ich stavebno-
technického stavu a modernizaciu vybavenia, zvySenie energetickej hospodarnosti budov,
odstranenie bariér; v niektorych oblastiach aj do budovania novych zariadeni

= pri smerovani intervencii do zariadeni obcianskej infrastruktiry uplatiiovat kritéria trvalej
udrzatefnosti (demografické trendy, kapacitné a ekonomické kritéria, vysporiadané
majetkovo-pravne vztahy, plnenie legislativne pravidiel)

= intervencie do posilfiovania kultirneho potencialu regiénov orientovat na najvyznamnejsie
pamatové a fondové institucie zriadované uzemnymi samospravami

= intervencie vramci cestovného ruchu zamerat na taziskové formy cestovného ruchu —
strediska cestovného ruchu s celoroénym vyuzitim a rozvoja kultirno-poznavacieho turizmu
a mestského turizmu

= intervencie do hmotnej infrastruktary sidiel zamerat' na centralne Casti sidiel, resp. ich zon

= realizovat integrované stratégie rozvoja vybranych mestskych oblasti ohrozenych alebo
postihnutych fyzickym zni€enim a socialnym vylu¢enim;

= intervencie do regionalnych ciest smerovat do rekon$trukcie ciest Il. a lll. triedy, ktoré
zabezpeduju zlepSenie dostupnosti (znizovanie <¢asovej dostupnosti) obyvatelstva
k ob&ianskej vybavenosti.

4.1.5 Zhrnutie zaverov pravidelného hodnotenia ROP z roku 2010 a ich vplyv na tematicku
koncentraciu intervencii v ramci jednotlivych oblasti podpory od roku 2011

V priebehu rokov 2007-2010 doslo k vyraznej zmene vychodiskovej situacie, na zaklade ktorej
bola stanovena tematicka koncentracia podpory v ramci jednotlivych oblasti podpory ROP. Ide najma
o0 dopady svetovej hospodarskej krizy a zmeny priorit na narodnej a regionalnej urovni, zmeny
legislativy na narodnej a eurdépskej urovni, dopady ni€ivych povodni z roku 2010. Tieto skuto€nosti
nemali rovnaky dopad na vSetky oblasti podpory ROP, prave naopak, v rokoch 2008-2010 doslo
k vyrazne nerovnomernej implementacii jednotlivych oblasti podpory ROP, kedy celkové ciele
urcitych oblasti podpory boli naplnené v extrémne kratkom €ase, zatial €o vykonavanie inych oblasti
podpory bolo spojené s tazkostami. Hoci zmena vychodiskovej situacie neohrozila dosiahnutie
pbévodnych cielov operaéného programu, pravidelné hodnotenie ROP z roku 2010, suvisiace analyzy
ako aj poziadavky socioekonomickych partnerov Riadiaceho organu pre ROP poukazali na rizika a
potrebu zohladnit zmenenu situaciu prostrednictvom cCiasto€nej Upravy stratégie a finanéného planu
pre niektoré oblasti podpory.

Na zaklade zaverov pravidelného hodnotenia ROP z roku 2010 a suvisiacich analyz je mozné
zosumarizovat nasledovné zmenené vychodiska pre tematické smerovanie intervencii v ramci
jednotlivych oblasti podpory regionalnej infrastruktury:

= V nadvaznosti na zmenu demografického vyvoja spoloénosti (narast vo vekovej kategérii 0-4
rokov) oproti stavu a o€akavaniam v ¢ase pripravy ROP a v spojitosti so zmenou legislativy
v oblasti Skolstva, najmd z hladiska kapacity jednotlivych tried sa zvySuju naroky na
infrastruktiru vzdelavania. Predpoklada sa zvySovanie kapacity zariadeni Skolskej
infrastruktary bez zvySovania ich poctu.

= |Intervencie v oblasti S$kolskej infrastruktury boli v ¢ase hospodarskej krizy najvy$Sou
rozvojovou prioritou regionalnych a miestnych samosprav a vyznamnym spdsobom prispievali
k znizovaniu energetickej naro¢nosti budov, zavadzaniu IKT a k vzdelavaniu a celozivotnému
vzdelavaniu. Pévodné ciele stanovené pre tuto oblast podpory sa podarilo UspeSne naplnit uz
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v prvej polovici programového obdobia. V rokoch 2011-2015 je potrebné vytvorit podmienky
pre Uspesnu realizaciu projektov podporenych v rokoch 2008-2011.

V niektorych oblastiach podpory je mozné pristupit k primeranému znizeniu alokacie
a presunu prostriedkov na najziadanejSie a najefektivnejSie oblasti podpory bez naru$enia
globalneho ciela ROP a cielov jednotlivych prioritnych osi.

Sucasné eurdpske trendy a zmeny narodnej legislativy v socialnej oblasti poukazuju na
potrebu zmenit stratégiu podpory socialnej infrastruktiry a zostatkovu alokaciu vyuzit
v rokoch 2011-2015 vyluéne na podporu projektov deinstitucionalizacie zariadeni socialnej
infrastruktiry a podporu komunitnych centier v suvislosti so socialnou inkluziou
marginalizovanych skupin obyvatelstva (najma rémskej komunity).

Pri smerovani intervencii do zariadeni obcianskej infrastruktury uplatiiovat kritéria trvalej
udrzatelnosti (demografické trendy, kapacitné a ekonomické kritéria, vysporiadané
majetkovo-pravne vztahy, plnenie legislativnych pravidiel) so zohladnenim S$pecifik
(deinstitucionalizacia, Specializacia zariadenia a pod.).

Intervencie do posilfiovania kulturneho potencialu regionov orientovat na najvyznamnejsie
a turisticky najatraktivnejSie kulturne, pamatové a fondové institucie zriadované uzemnymi
samospravami a nehnutelné kultirne pamiatky vo vlastnictve verejného sektora (s vynimkou
vybranych projektov v prioritnej osi 7 ROP).

Zmeny v oblasti cestovného ruchu a doteraj$i vyvoj podpory infrastruktdry cestovného ruchu
v ramci NSRR poukazuju na potrebu koncentrovat zostatkové zdroje ROP na tuto oblast na
posilnenie synergie intervencii medzi OP KaHR a ROP (napr. podpora nekomerénej verejnej
infrastruktary cestovného ruchu prilahlej k strediskam cestovného ruchu podporenym v ramci
OP KaHR).

Intervencie zamerané na zlepSenie stavu hmotnej infrastruktary sidel boli v ¢ase
hospodarskej krizy jednou z najvyznamnejsich rozvojovych priorit miestnych samosprav.
V suvislosti s povodfiami v roku 2010 existuje akutna potreba realizacie tychto intervencii vo
vybranych Gzemiach najviac postihnutych povodfiami, vratane obci s rdmskymi osidleniami.

Intervencie do hmotnej infrastruktury sidiel zamerat’ na centralne Casti sidiel, resp. ich zény
(s vynimkou obci s marginalizovanymi rémskymi komunitami vo vidieckom prostredi
a odstrarfiovania nasledkov povodni).

V oblasti infrastruktiry byvania je v nadvaznosti na identifikované tazkosti s implementaciou
integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti potrebné formou pilotného pristupu (napr.
finanény nastroj JESSICA) vytvorit mechanizmus podpory infrastruktiry byvania z fondov
EU, s potencialom jeho $irSieho vyuZitia po roku 2013.

V oblasti infrastruktdry nekomerénych zachrannych sluzieb bol vrokoch 2008-2010
identifikovany niz8i podiel podporenych Statnych =zariadeni v porovnani s obecnymi
zariadeniami, v kontexte dosahovania cielov tejto oblasti podpory je preto vhodné podporu v
rokoch 2011-2015 zamerat vyluéne na zariadenia HaZZ.

V suvislosti s rozhodnutim Rady Eurdpskej unie €. 8770/09, ktorym bolo mesto KosSice
uréené za Eurdpske hlavné mesto kultury na rok 2013 a v nadvaznosti na prislusné
uznesenia vlady SR je potrebné zabezpedit financovanie Ciastkovych projektov projektu
EHMK - KoSice 2013 v ramci ROP.

4.1.6 Vychodiska uzemnej koncentracie intervencii

Ako konstatuje NSRR, z hladiska narodnych vychodisk regionalneho priemetu stratégie NSRR je
pre SR dolezity fakt, Ze disponuje rovnomerne rozvinutym systémom centier osidlenia, kde sa okolo
najvyznamnejSich centier vytvorili polarizované a aglomerizované uUzemia, tzv. taziska osidlenia.
Tieto mesta aich aglomeracie mézu plinit ulohy tzv. akceleratorov rozvoja, alebo inymi slovami
polov rastu jednotlivych tzemi.“*

Pre ucCely uzemnej koncentracie v NSRR sa odporuca sledovat koncentraciu aktivit do
inovaénych a kohéznych pélov rastu v sulade s polycentrickym konceptom rozvoja osidlenia.

'® Narodny strategicky referenény ramec SR na roky 2007-2013
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Inovaéné a kohézne poly rastu boli v ramci pripravy NSRR vySpecifikované na zaklade vopred
zvolenych socialno-ekonomickych, urbanistickych kritérii a Statistickych hodnoteni vSetkych obci na
Uzemi celej SR. Navrh vymedzenia pélov rastu vo forme presného zoznamu obci bol individualne
prerokovany a pripomienkovany vecne prisluSnymi odbornymi utvarmi vSetkych samospravnych
krajov (t.j. utvarmi zaoberajucimi sa Uzemnym planovanim a regionalnym rozvojom na Uradoch
samospravnych krajov). Uvedeny postup zabezpecil spresnenie vysledného zoznamu obci a ich
zatriedenie do pdlov rastu. Popis metodiky ur€enia polov rastu a vysledny zoznam obci zatriedenych
do prislusnych kategoérii podfa regionov tvori prilohu 4 ROP. Na internetovej stranke
http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ je za kazdy NUTS 3 region uverejneny presny zoznam
obci zatriedenych do jednotlivych kategérii a grafické znazornenie na mape regiénu.

Zatriedenie obci do inovaénych a kohéznych pélov rastu bolo realizované predovSetkym na
zaklade pritomnosti jednotlivych zariadeni obcCianskej a hospodarskej infrastruktury a pésobenia
¢innosti tychto zariadeni na obce okolitého Uzemia. Inovaény cyklus tychto zariadeni je v zasade
dlhodobého charakteru ratajuci desatroCia az storoCie. Z tychto dbvodov sa nepredpokladaju
vyraznejSie zmeny v zaradeni obci do podlov rastu poCas programového obdobia 2007-2013 a ani
potreba jeho revidovania. Pripadné zmeny mézu ojedinele nastat’ v situacii, kedy nastane vyrazny
rozvoj ekonomickych aktivit v obci, ktora nie je pélom rastu (napr. vyrazny prilev investicii). Nasledne
vyvolany ekonomicky a socialny rozvoj si mdze vyziadat aj rozvoj v oblasti zariadeni zakladnej
vybavenosti takého rozsahu, Ze tieto zariadenia budu svojim vyznamom prevladat nad zariadeniami
v susedstve leziacich kohéznych pélov rastu. PoCas programového obdobia 2007-2013 je sucastou
hodnoteni na urovni NSRR aj priebezné hodnotenie zamerané na zhodnotenie ucinnosti zvolenej
Uzemnej koncentracie a na zhodnotenie efektu realizovanych intervencii a celkového vyvoja
ekonomiky SR na zoznam inovaénych a kohéznych pélov rastu. Vzhladom na potrebu dodrzania
istého Casového priestoru pre prejavenie efektov intervencii je mozné uvazovat s vykonanim takéhoto
hodnotenia najskér v roku 2010. Vysledky hodnotenia su prezentované Narodnému monitorovaciemu
vyboru, ktory na ich zaklade prijme rozhodnutie tykajuce sa pripadnej Upravy zvoleného pristupu
k izemnej koncentracii

Inovaéné pdly rastu su tvorené najvyznamnej$imi mestami v osidleni SR. Za tieto boli
vySpecifikované vSetky mesta, ktoré zabezpecuju vysSiu a Specifickl obciansku vybavenost a su
sucasne centrami pracovnych miest regionalneho, nadregionalneho az celostatneho vyznamu. Medzi
tieto centra boli na zaklade doterajSieho vyvoja a su€asnych rozvojovych trendov zaradené sucasné
krajské mesta a mesta s funkciou obvodnych centier, mesta plniace byvalu funkciu okresnych centier
a niektoré dalSie najvyznamnejSie mesta, ktoré boli doplnené na zaklade zohladnenia regionalnych
Specifik po individualnych odbornych konzultaciach s Gzemne prislusSnymi samospravnymi krajmi.
Okolo najvyznamnej$ich miest, ktoré su vySpecifikované ako inova¢né poély rastu sa v désledku ich
pésobenia na okolie vytvorili aglomeraéné vazby s obcami a mestami vich zazemi. V Koncepcii
Uzemného rozvoja Slovenska 2001 (dalej len ,KURS 2001%) sa tieto priestory nazvali taziskami
osidlenia. Pre u€ely NSRR sa v sulade s KURS 2001 vySpecifikovali zaujmové uzemia inovaénych
poélov rastu, ktoré su bezprostredne a silne ovplyviiované centralnymi mestami (inovacnymi pdlmi
rastu) av ktorych sa prejavuju suburbanizaéné tendencie spojené s prejavmi tzv. koncentrovanej
dekoncentracie. Znamena to, Ze do tychto Uzemi sa alokuju nové hospodarske a socialne aktivity
a spolu s centralnymi mestami vytvaraju jeden funkény celok. V ramci tychto priestorov sa nachadzaju
alebo m6zu nachadzat dalSie inovacné poly rastu, ktoré si medzi sebou previazané intenzivnymi
aglomera¢nymi vztahmi, kohézne pdly rastu a ostané obce, z tohto pohladu blizSie neSpecifikované.
Vyznamnost obci v ramci vySpecifikovanych zaujmovych Gzemi inovaénych pélov rastu je takisto
dolezitym prvkom pre rozhodovanie o smerovani alokacie investicii na ich Uzemi. Z pohladu
zabezpeCovania aktivit a sluzieb poskytovanych zariadeniami obcianskej infrastruktary, ¢o je
tematickou oblastou podpory ROP, su aj na tychto uzemiach preferované predovSetkym kohézne
poly rastu.

Kohézne pély rastu su tvorené obcami, ktoré spifiaju alebo maju najlepsie predpoklady spifiat
kritéria zabezpecenia zakladnych obsluznych funkcii ako pre obyvatelov Zijucich v prislusnej obci, tak
pre obyvatelov v ich tesnom zazemi. Inovacné poly rastu sti€asne plnia aj funkciu kohéznych pélov
rastu.

Kohézne poly rastu boli vymedzené na zaklade kritérii, v ktorych sa sledovali nasledovné
indikatory:

= pritomnost zariadeni zakladnej vybavenosti (vybavenost Skolskymi zariadeniami a ich
rozsah, pritomnost zariadeni socialnej infrastruktury)
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= postavenie obce z hladiska plnenia niektorych verejnych funkcii (matricny urad, existujuce
spolo¢né stavebné urady)

= velkost obce danej poc¢tom obyvatelov v roku 2004

= historicky vyvoj obce a jej postavenie v systéme osidlenia (vo vztahu na predchadzajicu
strediskovu sustavu osidlenia uplatiovanu na tzemi SR)

= |okalizacia obce v uzemi a dostupnost navrhovaného kohézneho podlu rastu z ostatnych
prifahlych obci.

Tabulka 33: Pocet pdlov rastu a podiel obyvatelov Zijucich v pdloch rastu v roku 2004

Pocet obci, ktoré nie st polmi .
rastu Pocet %
Pocet Potet Potet — - obyvatel | obyvatel
Region VEEEE Ry inovacnych kohéznych v gl 4 Mlmo' o ov
9 obci rastu v regione olov ra);tu Slov raystu | gl zaujmového | icich | Zjdcich v
v regiéne P P inovacnych | uzemia vpéloch | péloch
pélov rastu inovaénych rastu rastu
polov rastu

NUTS 2 Bratislava 73 37 4 33 22 14 | 571811 95,1
Bratislavsky 73 37 4 33 22 14 | 571811 95,1
NUTS 2 Zapad 881 366 29 337 7 438 | 1552535 83,2
Trnavsky 251 106 7 99 26 119 453251 81,9
Trenciansky 276 104 12 92 23 149 504801 83,9
Nitriansky 354 156 10 146 28 170 594483 83,8
NUTS 2 Stred 831 264 24 240 148 419 | 1107933 81,8
Zilinsky 315 139 1 128 82 94 602321 86,8
Banskobystricky 516 125 13 112 66 325 505612 76,8
NUTS 2 Vychod 1106 306 25 281 168 632 | 1230376 78,5
Predovsky 666 176 13 163 93 397 615371 772
Kosicky 440 130 12 118 75 235 615005 79,8
Ciel Konvergencia 2818 936 78 858 393 1489 | 3890844 81,45
Spolu SR 2891 973 82 891 415 1503 | 4462655 82,87

Zdroj: Aurex, 2007

Priblizne tretina obci zo vSetkych obci leZiacich na Uzemi ciela Konvergencia je inovaénym, alebo
kohéznym pélom rastu. Zije v nich priblizne 83 % obyvatelov z celého Gzemia ciela Konvergencia
v podmienkach SR. Najmens$i podiel obyvatelov Zijucich v péloch rastu maju Banskobystricky
a PreSovsky kraj, ¢o je dané najma roztrieStenou Struktarou osidlenia (velkym po¢tom malych obci).
NSRR Uzemne koncentruje tematické priority z hfadiska dosahovania strategického ciefa do Uzemia
prostrednictvom projektov implementovanych:*

= prioritne v inovacnych a kohéznych péloch rastu
= v §pecifickych pripadoch do uzemi mimo pdlov rastu.

Uvedené znamena, Ze intervencie tykajuce sa jednotlivych strategickych priorit NSRR su
smerované nasledovnym spdsobom:

= strategicka priorita Infrastruktiura a regionalna dostupnost” — prioritné smerovanie do
inovacénych a kohéznych polov rastu v zavislosti od konkrétnych typov infrastruktiry

= strategicka priorita Vedomostna ekonomika — prioritna koncentracia do inovacnych pélov
rastu (okrem oblasti zvySenia pristupnosti k Sirokopasmovému internetu), v ktorych sa
vytvoria podmienky pre vznik a rozvoj najvyznamnejSich zdrojov rastu postavenych na
vyuzivani poznatkov, raste efektivnosti a ucinnosti rozhodujucich ekonomickych a socialnych
procesov ovplyvriujucich vyvoj v ostathom uzemi SR

= strategicka priorita Ludské zdroje — intervencie nebudu podmiefiované principom Uzemnej
koncentracie, kedZe previazanost obsahu vzdelavania na potreby trhu prace, nadobudnutie
zakladnych zrucnosti a klucovych kompetencii ako aj zvy3enie kvality celoZivotného

'8 Narodny strategicky referenény ramec SR na roky 2007-2013

97




vzdelavania si vyzaduju komplexny a jednotny pristup na celom uzemi SR (vratane
Bratislavského samospravneho kraja).

V pripade mimoriadne efektivnych a u&innych intervencii s ohfadom na dosahovanie cielov
definovanych v NSRR a jeho prisluSnych prioritach, ktoré nie je mozné realizovat v prioritne
preferovanych Gzemiach, je ucelné smerovat prispevky aj do Uzemi mimo poélov rastu. Uvedeny
pristup méze byt uplatiovany predovSetkym v pripade podpory typov aktivit horizontalneho
charakteru, ako je socidlna inkluzia marginalizovanych romskych komunit (segregované a
separované rémske osady). Dalej v pripade podpory zariadeni obgianskej infratruktdry sidliacich
mimo polov rastu, ale vyznamnych z hladiska funkcie, druhu sluzieb v Strukture a kapacitach daného
regiénu, v pripade podpory vybranych projektov v oblasti Zivotného prostredia a podpory cestovného
ruchu.'” Miera uplatiiovania principu GUzemnej koncentracie v ramci kazdej prioritnej osi ROP je
rdmcovo popisana v kapitole 5 ROP.

Koncentraény princip rozvoja a lokalizacie ekonomickych aktivit zodpoveda v podmienkach
trhovej ekonomiky koncentraénym tendenciam predovsetkym v produkénych odvetviach a odvetviach
trhovych sluzieb. ROP by mal v podmienkach SR predstavovat vyvazenu koncepciu s vyuzitim
prvkov koncentracného a egalizatného pristupu. Podpora smerovana do inovaénych poélov rastu
prispieva k vyrovnavaniu medziregionalnych rozdielov a podpora smerovana do kohéznych
polov rastu prispieva k vyrovnavaniu vnutroregionalnych rozdielov. Podporou poélov rastu sa
podporuje nielen vyrovnavanie nezelanych regionalnych rozdielov, ale sa prispieva aj k rozvoju
a udrzaniu vidieckeho priestoru. Podporou inovaénych a kohéznych polov rastu sa zabezpeduje
zakladna a vysSia obcianska vybavenost uUzemia ,ploSnym* spdésobom, &im sa zvySuje aj kvalita
obsluhy vidieckeho priestoru. Vidiecky priestor sa tak stdva rovnocennym uUzemim vo i
urbanizovanym arealom a v zna¢nej miere bude tak prispievat aj k vy$Sej atraktivite samotnych
urbanizovanych arealov.

Princip uzemnej koncentracie ROP respektuje polycentricky koncept rozvoja osidlenia SR
a vychadza z tedrie inovacnych a kohéznych pélov rastu identifikovanej uz na drovni NSRR.
Uplatriovanie uvedeného pristupu predstavuje vyznamny prvok efektivneho vyuzitia
obmedzenych doplnkovych zdrojov na podporu regiondlneho rozvoja prostrednictvom ROP.
Podpora smerovana do inovacnych pélov rastu prispieva k vyrovnavaniu medziregionalnych
rozdielov a podpora smerovana do kohéznych pélov rastu prispieva k vyrovnavaniu
vnutroregionalnych rozdielov.

4.2 GLOBALNY CIEL REGIONALNEHO OPERACNEHO PROGRAMU

V zmysle uvedenych vychodisk pre vytvorenie stratégie je globalny ciel ROP definovany ako
»Zvysenie dostupnosti a kvality obéianskej infrastruktiry a vybavenosti tzemia v regiénoch*.

Globalny ciel ROP je naplifany prostrednictvom dosahovania Specifickych ciefov ROP, ktorych
naplnanie je meratefné na Grovni prioritnych osi ROP. Specifické ciele ROP st uréené nasledovne:

1. ZvysSenie urovne poskytovanych sluzieb v oblasti vzdelavania

2. ZvySenie rozsahu a urovne poskytovanych sluzieb v socialnej oblasti

3. Posilnenie kultarneho potencialu regiéonov a rozvoja cestovného ruchu

4. Posilnenie konkurencieschopnosti sidiel a zvySenie kvality a bezpecnosti verejnych
priestranstiev

5. ZvySenie urovne dopravnej obsluznosti regionov

Efektivne riadenie a implementacia ROP

Posilnenie kultirneho potencialu a konkurencieschopnosti regiénu NUTS 2 — Vychod
v suvislosti s realizaciou projektu Europske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013

Specifické ciele ROP su napifiané prostrednictvom prioritnych osi ROP, ktoré su vytvorené na
zéaklade Struktury priorit definovanych v ¢lanku 4 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1080/2006 z 5. jula 2006 o ERDF ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1783/1999 v zneni neskorsSich
zmien a doplneni. Nachadzaju sa v nasledovnej tabulke:

7 Narodny strategicky referenény ramec SR na roky 2007-2013
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Tabulka 34/2011: Struktdra prioritnych osi ROP v programovom obdobi 2007-2013
Prioritna os ROP Detailnejsi popis oblasti podpory

Infradtruktura vzdelavania vybrané materské, zakladné a stredné Skoly

Infradtruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany vybrané zariadenia socialnych sluzieb, zariadenia na vykon opatreni socialnopravnej
deti a socialnej kurately ochrany deti a socidlnej kurately

o i . . R vybrané vyznamné paméatové a fondové institlicie na miestnej a regionalnej trovni,
Posilnenie kultdrneho potencialu regionov a infrastruktira | nehnutené kultirne pamiatky (kultimo-poznavaci a mestsky turizmus)

cestovného ruchu
cestovny ruch

hmotné infraStruktura sidiel

infrastruktara byvania

Regeneracia sidiel infra$truktara obci so separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami
infra$truktara nekomerénych zachrannych sluzieb

rozvojové dokumenty regionov

Regionélne komunikacie zabezpecujlce dopravnu

5 - intervencie do vybranych Usekov ciest Il. a lll. triedy
obsluznost regiénov

Technicka pomoc podpora riadenia a implementacie ROP

Eurdpske hlavné mesto kultury — Koice 2013 vybrané investi¢né projekty suvisiace s EHMK — Kosice 2013 (kultirna infrastruktura)

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Podrobnej$i popis prioritnych osi a prisluSnych operacii na dosiahnutie Specifickych cielov,
vratane meratelnych ukazovatelov je obsahom kapitoly 5.

4.3 STRATEGIA NA DOSIAHNUTIE GLOBALNEHO CIELA REGIONALNEHO
OPERACNEHO PROGRAMU

Finanéné prostriedky zo SF napriek svojmu doplnkovému a obmedzenému charakteru
predstavuju v podmienkach SR vyznamny zdroj pre podporu regionalneho rozvoja. Ich efektivne
vyuzitie si vyzaduje cielené smerovanie podpory takym spésobom, aby sa dosiahol €o najvacsi efekt
realizovanych operacii, bola zabezpe€ena trvala udrzatelnost a dostupnost intervencii a vznikala
synergia s podporou z inych operaénych programov spolufinancovanych zo SF (najmé v oblasti
horizontalnych priorit), pripadne z inych rozvojovych zdrojov.

Globalny ciel ROP ,,Zvysenie dostupnosti a kvality obc¢ianskej infrastruktury a vybavenosti
uzemia v regionoch* sa najucinnejsSie dosiahne spolo¢nym aplikovanim tematickej a tzemnej
koncentracie intervencii.

4.3.1 Stratégia Regionalneho operaéného programu: aplikacia tematickej a izemnej
koncentracie

Stratégia ROP popisana v tejto Casti je Strukturovana v zmysle tematickych oblasti podpory ROP.

V ramci jednotlivych oblasti podpory je stanovené tematické smerovanie intervencii, do ktorého su
dalej premietnuté principy Uzemnej koncentracie.

Infrastruktura vzdelavania

Hromadna vystavba 8kél a Skolskych zariadeni v druhej polovici 20. storo€ia zabezpecila
rovnomerné a dostupné rozmiestnenie uvedenych zariadeni obCianskej infrastruktiry na celom uzemi
SR. Pomerne rozsiahla siet $kdél a Skolskych zariadeni je vSak v su€asnosti poznacena zlym
stavebno-technickym stavom, rozsiahlym fyzickym opotrebenim a moralnou zastaranostou.
Vzniknuta situacia je zapri¢inena nedostatoénym kapitalovym financovanim zo strany zriadovatelov
v uplynulych rokoch, ktoré je sprievodnym javom transformaéného procesu v oblasti Skolstva.
Presuny zriadovatelskych kompetencii, zmeny vlastnickych vztahov a zmeny v systéme financovania
8kol a Skolskych zariadeni sa podpisali na nedostato¢nej udrzbe a opravach vyuzivanych stavebnych
objektov, &im sa prehibil dlh na obnove a modernizacii budov. Uvedené objekty navy$e nevyhovuju
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sucasnym stavebno-technickym poziadavkam predovSetkym z hladiska energetickej hospodarnosti
budov.

Vzhladom na vyznam kvality vzdelavania pre konkurencieschopnost jednotlivcov a celej
spolo¢nosti je opodstatnené prehodnotit aj priestorové a kapacitné rieSenia $kél a Skolskych
zariadeni. Su¢asné trendy smerujuce k premene tradiénej $koly na modernu si na rozdiel od minulosti
vyzaduju vacsi pocet mensich u€ebni, pricom sa zaroven zvySuju naroky na technické vybavenie
ucebni, predovSetkym vybavenie IKT.

Rozsiahla siet 8kél a Skolskych zariadeni charakterizovana vysokou prevadzkovou
nakladovostou vytvara tlak na zriadovatelov, aby racionalizovali siet’ existujucich zariadeni v snahe
zabezpedit ich ekonomicku efektivnost atym aj pozadovanu uroven podmienok na realizaciu
vzdelavacieho procesu. Vysledkom racionalizacie siete $kol a Skolskych zariadeni su dlhodobo
udrzatelné perspektivne zariadenia, ktoré su schopné okrem kvalitného vzdelavacieho procesu
zabezpedlit aj iné doplnkové aktivity, aktivity celoZivotného vzdelavania, volnoCasové aktivity,
vzdelavacie kurzy, Sportové aktivity atd. Intervencie do vzdelavacej infrastruktiry so zameranim
najma na zakladné Skoly predstavuju prioritnd oblast podpory ROP.

Osobitnu kategdriu predstavuju materské Skoly a Specialne Skoly. V suvislosti s materskymi
Skolami bola zistena skuto¢nost, Zze pocet ucebni materskych $kél bude v nasledujucich rokoch v
kazdom kraji nedostatoCny, €o suvisi s potrebou zabezpecit optimalne kapacity deti v u€ebniach.
Najvy$Si nedostatok uCebni sa predpoklada predovsetkym v PreSovskom kraji, dalej nasleduju
Trengiansky, Zilinsky a Ko$icky kraj. Z hladiska Gzemnej koncentracie mozno konétatovat, Ze
v poloch rastu sa nachadza takmer 60 % zo vSetkych materskych $kol. Napriek tomu v8ak ma
osobitny vyznam podporovat materské Skoly aj v Uzemiach s menSou koncentraciou obyvatelstva,
ato vsuvislosti s podporou marginalizovanych romskych komunit. Podpora materskych $kol
v suvislosti s MRK je jednym z najdblezitejSich nastrojov na podporu ich socialnej inkluzie.

Aplikovanim principu tematickej a Uzemnej koncentracie je stratégia smerovania intervencii
do vzdelavacej infrastruktury prostrednictvom ROP definovana nasledovne:

= Opravnenou skupinou aktivit je: RekonStrukcia, rozSirovanie a modernizacia vybranych
materskych, zakladnych a strednych $kél a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane
IKT vybavenia.

= Cielom tychto intervencii je pri reSpektovani zasad udrzatelnosti Zivotného prostredia
odstranenie  nevyhovujuceho  stavebno-technického  stavu  objektov, odstranenie
nevyhovujucich  podmienok pre imobilnych  uzivatefov a zniZzenie  vysokej
energetickej naro¢nosti prevadzky pri vSetkych typoch Skél.

= Tymito intervenciami sa podporuje rekonstrukcia, modernizacia, rozSirovania a obstaranie
prislusného vybavenia zakladnych a strednych $kél v pdloch rastu s po¢tom Ziakov nad 200
resp. s potencialom vytvarania podmienok pre celoZivotné vzdelavanie, s ciefom napifania
kvalitativnych a kvantitativnych $tandardov edukaéného procesu so zameranim na
zvySovanie kvality vzdelavacieho procesu. V pripade strednych $kél s odbornym zameranim
so zameranim na zvySovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu
prace. V pripade materskych $kél identifikovanych v miestnych rozvojovych stratégiach v
poloch rastu je podpora realizovana formou kapacitného rozsirovania existujucich zariadeni a
ich rozSirovania o detské jasle, vratane obstarania prislusného vybavenia. Intervencie
v pripade vsetkych typov skdl by mali zohladfovat trendy racionalizacie siete zariadeni
(napriklad zdruzovanie $kal).

= Prostrednictvom tychto intervencii sa zaroveri podporuje inklizia deti s obmedzenou
mobilitou (najméa odstranovanim stavebnych bariér). Podporuju sa Specialne typy 3$kol
a Skolskych zariadeni pre znevyhodnené skupiny ako nastroj podpory rovnosti prilezitosti
najma zariadenia v Uzemiach s vyrazne zastipenymi marginalizovanymi rémskymi
komunitami, ato bez uplatiiovania principov Uzemnej koncentracie ako nastroj podpory
socialnej inkluzie romskych komunit.

Infrastruktura socialnych sluzieb, socidlnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

Analyza identifikuje oblast socidlnej infrastruktiry ako jednu =z najviac diferencovanych
tematickych oblasti podpory vramci ROP. Zabezpelenie udrzatelnej a vysokej kvality
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poskytovanych sluzieb a realizovanych opatreni priamo suvisi s ekonomickou udrzatefnostou
uvedenych zariadeni.

Siroké spektrum zariadeni pre rézne cielové skupiny obyvatelov ma rézne kapacitné a stavebno-
technické charakteristiky, po¢nuc zariadeniami rodinného typu (zariadenia pre deti) az po zariadenia
s niekolkymi desiatkami klientov (domovy socialnych sluzieb, domovy déchodcov). Ako vo vacsine
oblasti, aj v socialnej sfére v zasade plati pravidlo, Ze ekonomicka efektivnost prevadzky sa zvySuje
pri zariadeniach s vyS8Sim poc¢tom klientov. Z hladiska charakteru tejto oblasti podpory vSak nie je
vhodné pristup ekonomickej efektivnosti nadradovat nad princip socialnej efektivnosti a u¢elnosti, ¢o
plati obzvlast pri vybranych typoch zariadeni pre deti a tazko zdravotne postihnutych.

Podla analyz zastupenia jednotlivych typov zariadeni mozno konsStatovat, Ze najvaéSou mierou
su zastupené domovy déchodcov (21,2 %,) domovy socialnych sluzieb pre dospelych (20,8 %),
zariadenia opatrovatelskej sluzby (19,1 %) a domovy socialnych sluZieb pre deti (8,5 %), ktoré maju
najvacsiu kapacitu klientov. Analyza demografického vyvoja obyvatelstva SR naznacuje zvySovanie
dopytu po sluzbach a opatreniach pre deti aj dospelych vratane seniorov.

Na zaklade vysledkov analyzy (najmé narastajucim dopytom po sluzbach a opatreniach pre deti
aj dospelych vratane seniorov) bola podpora socialnej infrastruktary v rokoch 2007-2010 zamerana
na podporu rekonstrukcie, rozSirovania a budovania investicne narocnejsich, t.j. kapacitne vacsich
zariadeni. Predpokladalo sa, Ze uvedeny pristup umozni zriadovatelom vsetkych typov zariadeni
vyuzit vlastné zdroje financovania na menej naro¢né kapitalové investicie do zariadeni resp.
objektov s menSou kapacitou. Intervencie do stavebnych objektov boli zamerané na odstranenie
nevyhovujuceho stavebno-technického stavu, resp. budovanie novych objektov a na obstaranie ich
vybavenia, vratane IKT vybavenia s ciefom odstranenia nevyhovujucich podmienok pre imobilnych
uzivatelov a zniZzenie vysokej energetickej narocnosti prevadzky. ISlo teda o humanizaciu
a debarierizaciu existujucich zariadeni a budovanie novych zariadeni v sulade s principom
ekonomickej udrzatelnosti, pri€om podporovanymi zariadeniami boli najma zariadenia typu domov
déchodcov, DSS pre dospelych, DSS pre deti, zariadenia opatrovatelskej starostlivosti s kapacitou
vy§Sou ako 50 klientov pri dodrzani minimalnych ploSnych Standardov (8m2 na osobu)
a reSpektovani predpokladov pre zabezpecéenie poskytovania kvalitnych sluzieb so zameranim na
zariadenia, ktoré kombinuju viaceré typy sluzieb, pripadne poskytuju sluzby viacerym cielovym
skupinam, pripadne kombinuju Ustavnu, dennd a tyzdennu starostlivost. Boli tiez vytvorené
podmienky pre podporu komunitnych centier v pripade zariadeni zameranych na posilfiovanie
socialnej inkluzie marginalizovanych romskych komunit.

V pripade dopracovania stratégie pre oblast socialnej infrastruktury na narodnej drovni bola
priamo v stratégii ROP ponechana moznost aktualizovat stratégiu podpory socialnej
infrastruktary po€as programového obdobia 2007-2013 na zaklade priebezného hodnotenia na
urovni opera¢ného programu, resp. prioritnej osi.

Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového obdobia (najma v sulade s novym
strategickym konceptom deinstitucionalizacie na trovni EU a SR) bude zostavajlca alokacia ROP na
podporu socialnej infradtruktury od roku 2011 vyuzita na nastartovanie procesu deinstitucionalizacie
existujucich zariadeni na Slovensku. V suvislosti so socialnou inkliziou marginalizovanych rémskych
komunit sa pre roky 2011-2015 pretrvava potreba podpory tzv. komunitnych centier.

Aplikovanim principu tematickej a Uzemnej koncentracie je stratégia smerovania intervencii
do infrastruktury socialnych sluzieb a socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately
prostrednictvom ROP od roku 2011 definovana nasledovne:

= Opravnenymi skupinami aktivit su:

- Podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych
sluzieb a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany
deti asocialnej kurately prostrednictvom vystavby, rekonStrukcie, rozSirovania,
modernizacie stavebnych objektov uzivanych zariadeniami a s tym suvisiace obstaranie
vybavenia, vratane IKT vybavenia;

- Budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie komunitnych centier ako zariadeni
obcianskej infrastruktury zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie najma
marginalizovanych romskych komunit.

= Cielom intervencii zameranych na deinstitucionalizaciu socidlnych sluzieb je podpora
transformacie existujucich zariadeni s cielom zabezpedit dostupnost komunitnych sluzieb
reSpektujuc principy ludskych prav a rovnosti prilezitosti. Tento pilotny pristup méze
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poskytnut cenné skusenosti a vychodiska pre socialno-ekonomickych partnerov pri priprave
narodnej koncepcie deinstitucionalizacie socialnych sluzieb. Cielom intervencii zameranych
na deinstitucionalizaciu zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately je
podpora transformacie existujucich zariadeni (detské domovy, krizové strediska,
resocializa¢né strediska a iné zariadenia) s ciefom dobudovat vzajomne sa doplfiujuci
systém nahradne]j starostlivosti v stilade so Smernicou OSN o nahradnej starostlivosti
v kontexte politiky EU v oblasti deinstitucionalizacie. Intervencie realizované v ramci ROP
vyzaduju komplementaritu s intervenciami ESF realizovanymi v ramci OP ZaSI v suvislosti
s podporou deinstitucionalizacie sluzieb starostlivosti (prehlbovanie kvalifikacie a pod).

= Cielom intervencii zameranych na podporu komunitnych centier je najma posilnenie
socidlnej inkluzie marginalizovanych réomskych komunit v ramci komplexného pristupu
(vybrané miestne samospravy so schvalenymi lokalnymi stratégiami komplexného pristupu)
v zmysle definicie tzv. komunitného centra®®, ato aj mimo polov rastu za predpokladu
ekonomickej a prevadzkovej udrzatelnosti zariadeni.

Infrastruktura kulturnych, pamat'ovych a fondovych institicii na miestnej a regionalnej urovni
a revitalizacia nehnutelnych kultirnych pamiatok

Zariadenia vykonavajuce c¢innost v oblasti kultury predstavuju dal$iu skupinu zariadeni, ktoré
z velkej Casti presli vramci procesu decentralizacie do zriadovatelskej pdsobnosti miestnych
a regionalnych samosprav.

Z hladiska uchovavania kulturno-spolo¢enskych hodnét plnia ddlezité funkcie predovSetkym
pamatové a fondové institucie t.j. galérie, mizea a kniznice. S vynimkou kniznic si umiestnené
v Uzemi takmer vyluéne v péloch rastu. Pocet galérii a mizei miestneho a regionalneho vyznamu na
uzemi ciela Konvergencia umoziuje pocas programového obdobia 2007-2013 podporit vacsinu
uvedenych zariadeni.

Vzhladom na zamery digitalizacie kniZznic prostrednictvom IKT technolégii je mozné
predpokladat, ze v buducnosti bude dochadzat k racionalizacii ich siete. ZniZzovanie poctu verejnych
kniznic vSak s ohladom na digitalizaciu knizniéného fondu nemusi znamenat znizovanie poctu ich
uzivatelov. Z hladiska dlhodobej udrzatelnosti je efektivne podporovat kniznice v inovaénych péloch
rastu, ktoré koncentruju odborné a vzdelavacie institicie a maju potencial zabezpedit dostupnost
knizného fondu pre obyvatelov SirSieho tzemia.

Kulturne domy a osvetové strediska su vysoko zastipené na celom podporovanom uzemi, a to
predovSetkym v poloch rastu. Podpora ich infrastruktary vSak nepredstavuje vyznamny prinos pre
rast konkurencieschopnosti regionov a z tohto pohladu je efektivne zamerat sa na iné typy zariadeni
s vy$Sou pridanou hodnotou.

SR disponuje bohatym kultirnym dedi¢stvom v podobe fondu nehnutelnych kultarnych pamiatok.
Ich analyza bola zamerana na posudenie stavebno-technického stavu, vlastnickej Struktiry
a moznosti ich dlhodobého vyuZitia v SirSom kontexte (kultirna a vzdelavacia ¢innost a vyuZitie
v kultdrno-poznavacom turizme). Jednym z predpokladov udrzatelnosti investicii ROP je zverenie
pamiatkového objektu vo vlastnictve samospravy do spravy/uzivania uz existujicemu zariadeniu
kultirnej infrastruktary (napr. muzeu, galérii, kultirno-spoloéenskému stredisku a pod.)
v zriadovatelskej pdsobnosti verejného sektora, ktory nadalej ostava vlastnikom nehnutelnosti.
Dalsim predpokladom udrzatelnosti je vyuZitie podporenych nehnutelnych kultGrnych pamiatok
v sUvislosti s rozSirenim existujucich alebo vznikajucich kultirno-poznavacich tras. Nevyzivané, resp.
nevhodne vyuzivané pamiatky typu kurie, kastiele, mesStianske domy a pod. je v kontexte ROP
vhodné vyuzit na spristupnenie zbierkového fondu a prezentaciu kulturneho dedi€stva prisluSného
regiénu. Prioritou su vyznamné nehnutelné kultirne pamiatky a pamiatky v lokalitich UNESCO vo
vlastnictve samospravy v zlom technickom stave a s vyhodnou lokalizaciou vo vztahu k existujicim

® Podla § 82 ods. 3 zakona &. 448/2008 Z. z o socialnych sluzbach a o zmene a doplneni zakona &. 455/1991 Zb. o
zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov, na vykon komunitnej rehabilitacie sa mozu
zriadovat komunitné centra. Komunitna rehabilitacia je koordinacia ¢innosti subjektov, ktorymi si najmé rodina, obec,
vzdelavacie institucie, poskytovatelia sluzieb zamestnanosti, poskytovatelia socialnych sluzieb a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti. Cielom komunitnej rehabilitdcie je obnova alebo rozvoj fyzickych schopnosti, mentalnych schopnosti a
pracovnych schopnosti fyzickej osoby v nepriaznivej socialnej situacii a podpora jej zaclenenia do spolo¢nosti. V komunitnom
centre sa mézu vykonavat aj dalsie ¢innosti podla osobitnych predpisov napr. podfa § 10 z. ¢. 305/2005 Z. z o socialnopravnej
ochrane deti a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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alebo vznikajucim kultirno-poznavacim trasam, predovSetkym v Uzemiach s medzinarodnym
a narodnym vyznamom a Uzemiach v regidne vysSej kategdrie ako prislusny region.

V roku 2010 bol na narodnej urovni identifikovany projekt Eurépske hlavné mesto kultury —
KoSice 2013 ako narodna priorita v oblasti financovania kultdrnej infrastruktary a kultdrno-
poznavacieho a mestského turizmu. V nadvaznosti na prislusné uznesenia vlady Slovenskej
republiky je mozné klucové investi¢né projekty zamerané na podporu kultirneho dedi¢stva, kultarno-
poznavacieho a mestského turizmu v suvislosti s projektom Eurépske hlavné mesto kultury — KoSice
2013 financovat’ prostrednictvom samostatnej dodato¢ne vytvorenej prioritnej osi v ramci ROP.

Aplikovanim principu tematickej a Uzemnej koncentracie (s ohladom na regionalizaciu
cestovného ruchu) je stratégia smerovania intervencii do oblasti posilfiovania kultirneho
dedicstva prostrednictvom ROP definovana nasledovne:

= Opravnenymi skupinami aktivit su:

- Rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia pamatovych a fondovych institicii na
miestnej a regionalnej Urovni (galérii, kniznic a muzei) astym spojené obstaranie
vybavenia, vratane vybavenia.

- Revitalizacia vyznamnych nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych nehnutelnych
kultirnych pamiatok v izemi vo vlastnictve verejného sektora s vyuzitim na rozSirenie
¢innosti pamatovych a fondovych institdcii aich vyuzitia v kultirno-poznavacom
cestovnom ruchu, v odévodnenych a vynimoénych pripadoch na kultirno-spolo¢enské
a osvetové Ucely, a s tym spojené obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia.

- Obnova, rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia stavebnych objektov v suvislosti s
projektom EHMK v zaujme ich vyuzitia na kultdrno-spoloCenské ucely, rozvoj
kultiry, umenia a kultirno-poznavacieho cestovného ruchu a s tym spojené obstaranie
vybavenia, vratane IKT vybavenia.

= Intervencie do stavebnych objektov si zamerané na odstranenie nevyhovujiceho stavebno-
technického stavu, nevyhovujucich podmienok pre imobilnych uZivatefov a zniZenie vysokej
energetickej naro¢nosti prevadzky s ohladom na Specifikd nehnutelnych kultarnych pamiatok,
ana obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia pri vSetkych typoch podporovanych
zariadeni.

= Prostrednictvom tychto intervencii sa zaroven podporuje rozvoj kultirno-poznavacich tras a
mestského kultdrneho turizmu v oblastiach zadefinovanych ako Uzemia s medzinarodnym
a narodnym vyznamom a Uzemia Vv regidne vys3ej kategorie ako prislusny region podla
Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.

= Podporovanymi pamatovymi a fondovymi institiciami su verejné kniznice v zriadovatelskej
pdsobnosti verejného sektora, ktoré sa nachadzaju v inovaénych pdlov rastu, galérie
amuzea v zriadovatelskej pdsobnosti verejného sektora, ktoré sa nachadzaju v poloch
rastu. Revitalizacia nehnutelnych kultdrnych pamiatok je zamerana na nevyuzité vyznamné
pamiatkové objekty charakterizované zlym stavebno-technickym stavom, ktoré v8ak maju
potencial vyuzitia v ramci pamatovych a fondovych inétitucii, resp. kulturno-poznavacieho
turizmu (napriklad rozSirenie expozicii galérii a muzei v zriadovatelskej pdsobnosti
Uuzemnych samosprav, budovanie kultirno-poznavacich tras, obnova technickych pamiatok
aich spristupnenie verejnosti a pod.). V oddvodnenych pripadoch je mozna podpora
vyznamnych nehnutelnych kultdrnych pamiatok v péloch rastu a vo vlastnictve verejného
sektora sich alternativnym vyuzitim na kultdrno-spolocenské a reprezentaéné saly,
expozicie obecnych a regionalnych dejin a pamatihodnosti, obrazarne alebo vystavné siene,
miestny archiv alebo kultirne centrum, zariadenia pre zaujmovo-umeleckd c¢innost
a amatérske aktivity.

= Intervencie v suvislosti s projektom Eurépske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013 su
zamerané na podporu kultirneho dedi¢stva, kultirno-poznavacieho a mestského turizmu
prostrednictvom realizacie investinych projektov schvaleného projektu Eurdpske hlavné
mesto kultury — KoSice 2013 v ramci samostatnej prioritnej osi dodatocne vytvorenej
v polovici programového obdobia. V tomto vynimo&nom pripade pri podpore vyznamnych
nehnutelnych kultdrnych pamiatok nemusi ist len o nevyuzivané objekty, ktoré su vo
vlastnictve verejného sektora, prijimatel vSak musi mat k predmetnému objektu relevantné
dlhodobé uzivacie pravo.
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= Pri podpore nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych pamiatkovych objektov v GUzemi je
nevyhnutnym predpokladom ziskania podpory preukazanie suladu s existujucimi stratégiami
na regionalnej a miestnej Urovni, splnenie platnych legislativnych podmienok na
prevadzkovanie konkrétneho typu zariadenia, preukazanie dlhodobej finan¢nej udrzatelnosti
zariadenia a prijatie zavazkov na zachovanie dlhodobého ucelového vyuZitia intervencie.
Intervencie ROP nie su zamerané na samostatné zakonzervovanie nehnutefnych kultarnych
pamiatok bez nasledného vyuzitia. Zamerom ROP je podporit obnovu a ochranu
nehnutelného pamiatkového fondu prostrednictvom trvalého a aktivneho vyuzivania v
prospech rozvoja prislusného regiénu.

Infrastruktura cestovného ruchu

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢&. 1005/2006 sa podpora cestovného ruchu zo SF
v programovom obdobi 2007-2013 realizuje zvlast pre prijimatelov z verejného sektora
prostrednictvom ROP a podporu sukromného sektora prostrednictvom OP KaHR. Uvedené
rozdelenie predstavuje zaroven aj deliacu liniu medzi oboma operaénymi programami.

Stratégia ROP pre oblast cestovného ruchu vo vSeobecnosti identifikuje nasledovné priority pre
prijimatelov z verejného sektora:

a) ztematického hladiska:

= podpora verejnej infrastruktiry najvyznamnejSich stredisk cestovného ruchu
s celoroénym vyuZzitim

= podpora kultirno-poznavacieho a mestského turizmu

= podpora aktivit zameranych na propagaciu regionov a stredisk cestovného ruchu,
podpora budovania partnerstiev a regionalnych klastrov medzi aktérmi cestovného ruchu
a pod.

b) z tzemného hladiska:
= Uzemia s medzinarodnym vyznamom
= Uzemia s narodnym vyznamom
= Uzemia v regione vysSej kategorie ako prislusny region.

Realizacia podpory kultdrno-poznavacieho turizmu prostrednictvom ROP je popisana
v predchadzajlcej Casti ,Infrastruktira pamatovych a fondovych institicii na miestnej a regionalnej
urovni arevitalizacia nehnutelnych kultdrnych pamiatok®. Posilnenie mestského a kulturno-
poznavacieho turizmu je realizované prostrednictvom projektov Eurépskeho hlavného mesta kultary
Kosice 2013.

Posilnenie konkurencieschopnosti stredisk cestovného ruchu a kulturno-poznavacieho turizmu
nemdze byt obmedzené na intervencie vyluéne do verejného alebo len sukromného sektora. Aktérmi
cestovného ruchu su zastupcovia oboch sektorov, a preto je stratégia oboch operaénych programov
komplementarna (podpora verejného aj sukromného sektora).

OP KaHR prispieva k zvySovaniu urovne poskytovanych sluzieb v cestovnom ruchu, kich
rozsirovaniu a posilfiovaniu ich celoroéného charakteru a k vytvaraniu pracovnych miest v cestovnom
ruchu. Okrem zariadeni cestovného ruchu, ktoré su vo vlastnictve podnikatelskych subjektov, je
nezanedbatefnym faktorom konkurencieschopnosti aj prifahla verejna infrastruktura, ktora je vo
vlastnictve Uzemnych samosprav (orientacné tabule, parkoviska, chodniky, verejné priestranstva,
socialne zariadenia, cyklotrasy, odpocivadla, turistické ainformacné kancelarie a pod.). Prvky
uvedenej infrastruktary priamo negeneruju zisk, ale poskytuju doplnkové sluzby v cestovnom ruchu,
zlepSuju informovanost navstevnikov a zvySuju atraktivitu a dostupnost prostredia. Na zaklade
uvedenej stratégie su vytvorené podmienky na podporu Uzemnych samosprav v ramci ROP
v suvislosti s verejnou infrastrukturou, a v ramci OP KaHR podmienky pre podporu podnikatel'skych
subjektov ako prevadzkovatelov zariadeni v cestovnom ruchu.

VysSie uvedené tematické a Uzemné priority su pre oblast cestovného ruchu smerodajné pre
stratégiu ROP a OP KaHR. Realizatné mechanizmy koordinacie podpory verejného a sukromného
sektora prostrednictvom oboch programov su zalozené na vybere konkrétnych stredisk cestovného
ruchu. Ich konkurencieschopnost sa podpori koordinovanymi intervenciami pre prijimatelov z
verejného a sukromného sektora.
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Spolupraca oboch riadiacich organov je zalozena na priprave spolo¢nych vyziev na predkladanie
projektov, na vymene informacii a vzajomnou ucastou zastupcov oboch riadiacich organov na
procese vyberu podporovanych operacii. Podpora projektov, ktoré napifaju priority v zmysle Novej
stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013, vyznamne prispeje k vyuZzitiu
potencialu SR a jej regiénov v tejto oblasti.

Doplnkové aktivity realizovatelné samostatne v ramci ROP predstavuje podpora lGzemnych
regionalnych samosprav formou prezentacie cestovného ruchu na regionalnej Urovni, posilnenie
spoluprace a partnerstva jednotlivych aktérov v oblasti cestovného ruchu, podpora budovania
partnerstiev a regionalnych klastrov atd'.

Vzhladom na netspe$né napifianie komplementarity s OP KaHR sa Riadiaci organ pre ROP v
rokoch 2007-2010 zameral na podporu samostatnych doplnkovych aktivit komplexnejSej propagacie
regiénov, klastrov (partnerstiev), produktov, vyznamnych stredisk cestovného ruchu a budovania
partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionalnych klastrov.

Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového obdobia je stratégia smerovania
intervencii do oblasti turizmu prostrednictvom ROP od roku 2011 definovana nasledovne:

= Opravnenou skupinou aktivit je: Podpora nekomercnej verejnej infrastruktury cestovného
ruchu prilahlej ku najvyznamnej$im komplexnym strediskam cestovného ruchu s celoroénym
vyuZzitim.

= Intervencie sU zamerané na najvyznamnejSie komplexné strediska cestovného ruchu
s celoroénym vyuzitim podporené vramci OP KaHR, ktoré sa nachadzaju v Uzemiach
definovanych ako Uzemia s medzinarodnym a narodnym vyznamom a Uzemiach v
regione vysSej kategdrie ako prislusny region, a ktoré maju zaroven identifikované
nedostatky z hladiska nekomercénej verejnej infrastruktary.

Infrastruktura nekomerénych zachrannych sluzieb

Rozmiestnenie pracovisk HaZZ do zasahovych uzemi by malo zabezpecit dojazd jednotiek do
15 mindt na celom Uzemi SR. Na identifikovanych tzv. ,Ciernych Uzemiach®, ktorym nie je
garantovana uvedena podmienka dostupnosti do 15 minut v ramci katastralneho uzemia, méze byt
¢innost HaZZ nahradena Cinnostou vybranych OHZ. Koncepcia Ministerstva vnutra SR identifikovala
popri 105 pracoviskach HaZZ aj 70 vybranych OHZ, ktorych podpora smerom k splneniu narokov na
profesionalitu zboru zabezpeci dojazd jednotiek pre akékolvek miesto na Uzemi celej SR. V zmysle
Koncepcie je trvalad udrzatelnost uvedenych OHZ podporena rezortom vnutra SR formou dotacii na
vybavenie zrekon$truovanych objektov OHZ hasi¢skou technikou tak, aby bol zabezpeceny prvy
vyjazd hasiCskej jednotky v miestach, kde nie je mozné zabezpedit v ¢ase dojazdu do 15 minuat
jednotkami HaZZ.

Na zaklade takto identifikovanej stratégie je na uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR
potrebné zabezpecit intervencie do stavebno-technického zhodnotenia objektov a ich vybavenia (s
vynimkou dopravnych prostriedkov) prioritne vo vztahu k uvedenému poétu vyjazdovych pracovisk.

V suvislosti s efektivnym fungovanim zachrannych sluZieb boli v priebehu analyzy identifikované
dva Specifické pripady, kedy kvalitu poskytovanych sluzieb nie je mozné zabezpecit, resp. zvysit iba
rekonstrukciou existujuceho objektu danej zachrannej zlozky. V pripade hasicskej stanice v Trnave je
sucasné umiestnenie stanice z pohladu jej dojazdovych vzdialenosti v jej zasahovom obvode kvoli
neustale sa zahustujucej doprave a zastavanosti prilahlého Uzemia absolutne nevyhovujuce a preto
rekonstrukciou nie je mozné zabezpedit skvalitnenie poskytovanych sluzieb (skratit dojazdové
vzdialenosti, dalej rozsirovat priestory hasiéskej stanice tak, aby spifiala §tandard minimainej
vybavenosti takéhoto typu hasi€skej stanica a pod.). Jedinym rieSenim danej situacie je vystavba
novej hasi¢skej stanice v lokalite, ktora bude zabezpec€ovat primerané dojazdové vzdialenosti do
vSetkych oblasti v prisluShom zasahovom obvode, tak aby bolo kazdému obyvatelovi garantované
pravo na poskytnutie pomoci v tiesni. Druhym pripadom je mesto KoSice, v ktorom je poskytovanie
pomoci Hasiéskym a zachrannym zborom realizované iba z jedného objektu. Vzhlfadom na velkost
mesta KoSice, hustotu dopravy i zastavby, nie je jedna stanica obsluhujuca také velké uzemie
postacujuca. Dévodom su prili§ dlhé dojazdové vzdialenosti. Bez vystavby dalSej stanice
a nasledného rozdelenia zasahového obvodu hrozi, Ze ob&anovi nebude poskytnutda pomoc do 15
minut.
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Pri podpore z ROP je zaroven potrebné rozliSovat podiel jednotlivych zachrannych zlozZiek na
zrealizovanych zachrannych akciach, ako aj morfologické podmienky SR, pri Specialnych
zachrannych zlozkach (Horska zachranna sluzba), ktorej zariadenia su lokalizované v PreSovskom,
Zilinskom, Kosickom a Banskobystrickom kraji. Vramci Horskej zachrannej sluzby bude
podporovana obnova objektov, ktoré sluzia vylucne pre ucel vyjazdovych stanic zachrannych
sluZieb.

V rokoch 2007-2010 boli podporované intervencie do stavebnych objektov zariadeni HaZZ, OHZ
aj HZS so zameranim na odstranenie nevyhovujuceho stavebno-technického stavu a obstaranie
vybavenia (vratane IKT vybavenia, s vynimkou dopravnych prostriedkov), s ciefom znizenia vysokej
energetickej narocnosti prevadzky; v dvoch Specifickych pripadoch aj na vystavbu novych objektov.
Podpora bola smerovana do Uzemi identifikovanych zaklade Koncepcie ploSného rozmiestnenia sil
a prostriedkov HaZZ, v pripade horskych zachrannych sluzieb do kohéznych a inovaénych pdlov
rastu, v odévodnenych pripadoch na zaklade morfologickych danosti Uzemia aj mimo pdlov rastu
(napriklad vysokohorské prostredie). Na zaklade Struktdry zariadeni podporenych v rokoch 2008-
2010 je pri dalSej podpore potrebné zamerat podporu na zariadenia Hasi¢ského a zachranného
zboru za ucelom dosiahnutia pédvodne nastaveného pomeru Statnych a obecnych zariadeni.

Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového obdobia, aplikovanim plo$ného
rozmiestnenia zachrannych sluzieb a principu tematickej koncentracie je stratégia smerovania
intervencii do infrastruktary nekomerénych zachrannych sluzieb prostrednictvom ROP od
roku 2011 definovana nasledovne:

= Opravnenou skupinou aktivit je: Rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia zariadeni
nekomerénych zachrannych sluzieb (HaZZ) a v dvoch osobitnych vopred stanovenych
pripadoch aj budovanie zariadeni HaZZ v sulade s Koncepciou plo$ného rozmiestnenia sil
a prostriedkov HaZZ, astym spojené obstaranie vybavenia zariadeni nekomercnych
zachrannych sluzieb, vratane IKT vybavenia (s vynimkou dopravnych prostriedkov).

= Intervencie do stavebnych objektov HaZZ su zamerané na odstranenie nevyhovujiuceho
stavebno-technického stavu s ciefom znizenia vysokej energetickej naro€nosti prevadzky
zariadeni a na obstaranie ich vybavenia (vratane IKT vybavenia, s vynimkou dopravnych
prostriedkov) v dvoch $pecifickych pripadoch je umoznena vystavba novych objektov HaZZ.

Regeneracia sidiel

V zaujme estetizacie prostredia a jeho zatraktivnenia pre obyvatelov, navstevnikov a investorov
je potrebné orientovat’ podporu na zlepSovanie stavu hmotnej infrastruktary sidiel (verejné plochy a
priestranstva, namestia, prvky verejnej zelene, miestne komunikacie a pod.). V zaujme dosiahnutia
synergickych efektov sa ako Uc¢elné javi smerovat intervencie do hmotnej infrastruktary tych miest
a obci, ktoré maju najvacsi potencial dalSieho rozvoja, zabezpecenia trvalej udrzatelnosti intervencii
a kumulacie dalSich nadvazujucich socialno-ekonomickych aktivit. Na podporu uvedenych sidiel
mézu nadviazat rozvojové aktivity, ktoré prispeju k socialno-hospodarskemu rozvoju obci v ich
zazemi. Uvedeny pristup je v sulade s principom Uzemnej koncentracie.

Na zaklade uznesenia vlady SR €. 566/2010 bolo stanovené vyuzitie sumy 39,4 mil. eur z
finanénych prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurdpskym parlamentom, Eurdpskou radou a Eurdpskou
komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospodareni na zabezpecenie obnovy
hmotnej infradtruktury sidel prostrednictvom ROP s ciefom c¢iasto¢ne zmiernit nasledky povodni
z roku 2010. Podpora aktivit zameranych na obnovu hmotnej infrastruktary sidel bude smerovana do
Uzemi najviac postihnutych povodnami vopred uréenych Riadiacim organom pre ROP na zaklade
mapovania realnej situacie najviac postihnutych uzemi. V suvislosti so zvysenim alokacie ROP na
UCel odstranovania nasledkov povodni sa nerozSiruje rozsah opravnenych aktivit ani miesto
realizacie projektov, s jedinou vynimkou: Nerovnomerny dopad povodni je v tomto vynimocnom
pripade dbévodom pre smerovanie intervencii aj do viacerych postihnutych/ohrozenych obci,
z ktorych nie vSetky musia byt polmi rastu. Intervencie ROP v oblasti obnovy hmotnej infrastruktary
sidel v suvislosti s odstrafiovanim nasledkov povodni je vhodné zosuladit so systematickymi
protipovodfiovymi opatreniami realizovanymi v ramci OP Zivotné prostredie.

V nadvéaznosti na uznesenia vlady Slovenskej republiky, ktoré identifikovali projekt Eurépske
hlavné mesto kultury — KoSice 2013 ako narodnu prioritu a umoznili jeho financovanie v ramci ROP,
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je mozné financovat revitalizaciu a estetizaciu verejnej infrastruktury sidiel aj v suvislosti s projektom
Eurdpske hlavné mesto kultury — KoSice 2013 prostrednictvom samostatnej prioritnej osi ROP.

V podmienkach SR pretrvava potreba podpory infrastruktury byvania (bytovych domov).
V nadvaznosti na identifikované tazkosti s implementaciou integrovanych stratégii rozvoja mestskych
oblasti je potrebné formou pilotného pristupu (napr. s vyuzitim inovativneho finanéného nastroja
JESSICA) vytvorit mechanizmus podpory infrastruktdry byvania z fondov EU. Vzhladom na pokrogilé
Stadium implementacie programového obdobia 2007-2013 je Ziaduce vyclenit alokaciu
zodpovedajucu UspeSnej realizacii menSieho poc¢tu projektov, s dbérazom na vytvorenie
implementacného mechanizmu v kontexte existujucich podpornych nastrojov byvania v SR tak, aby
ziskané skusenosti mohli byt vo va¢Som rozsahu vyuzité v dalSom programovom obdobi.

Aplikovanim principu tematickej a Uzemnej koncentracie je stratégia smerovania intervencii
do oblasti regeneracie sidiel prostrednictvom ROP definovana nasledovne:

= Opravnenymi skupinami aktivit su:

- Samostatné dopytovo orientované projekty prostrednictvom obnovy a Ciastoéného
budovania hmotnej infrastruktury sidiel.

- Podpora infrastruktury byvania.

- Projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi prostrednictvom
obnovy a Ciasto€ného budovania hmotnej infrastruktury sidiel so segregovanymi
a separovanymi rémskymi osidleniami.

- Rozvojové dokumenty na Urovni regiénov NUTS 2 a 3.

- Uprava a revitalizacia verejnych priestranstiev, prvkov drobnej architektdry, verejnej
zelene arekonstrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infrastruktiry (miestne
komunikacie, chodniky, cyklistické trasy, dopravné subsystémy a pod.) vo funkénej
suvislosti s projektom EHMK - KoSice 2013.

= Intervencie na podporu hmotnej infrastruktury sidiel sa realizuju na uzemi pélov rastu, ato v
sulade s uzemnoplanovacimi dokumentaciami tychto sidiel, so zameranim na centralne zény
sidiel. Samostatné dopytovo orientované projekty regeneracie sidiel nie su uréené krajskym
mestam s vynimkou krajského mesta KoSice, jeho mestskych Casti a okolia v suvislosti
S revitalizaciou a estetizaciou verejnej infrastruktury sidiel v ramci samostatnej prioritnej osi
Eurépske hlavné mesto kultiry — KoSice 2013 ROP dodato¢ne vytvorenej v polovici
programového obdobia.

= Podpora infrastruktiry byvania (bytovych domov — tzv. multifamily housing) je realizovana
formou pilotného pristupu (napr. s vyuzitim finanéného nastroja JESSICA).

= Intervencie realizované v suvislosti s obnovou fyzického Zivotného prostredia v obciach bez
Statitu mesta so separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami aj mimo pdlov rastu
a to aj v ramci komplexného pristupu. Realizacia projektov v romskych osidleniach vychadza
aj z uz pripravenych vybranych mikroregiéonov a osidleni so spracovanou projektovou
dokumentaciou pripravenou vramci grantovej schémy PHARE. V tychto obciach sa
podporilo spracovanie projektovej dokumentacie k vystavbe vodovodnej siete, kanaliza¢nej
siete, kanalizagnej pripojky, premostenie cez potok, zivicnych komunikacii, chodnikov a pod.
Predpokladom realizacie investicnych projektov je majetkovo-pravne vysporiadania
nehnutelnosti, ktoré su miestom realizacie projektov. V tychto vynimoc€nych pripadoch sa
v rokoch 2007-2010 v ramci projektov realizovala aj podpora inzinierskych sieti na zaklade
vykonanej predpripravy.

= Intervencie na podporu hmotnej infrastruktury sidiel su realizované aj s ciefom ¢iasto¢ne
zmiernit nasledky povodni zroku 2010 sa realizuju v katastralnom uzemi viacerych obci
(nemusi ist o pdly rastu) vyluéne vo vybranych uzemiach najviac postihnutych, resp.
ohrozenych povodfiami, ato aj v obciach so separovanymi a segregovanymi rémskymi
osidleniami, v zmysle uznesenia vlady SR €. 566/2010.

= Podpora vypracovania a aktualizacie rozvojovych dokumentov na urovni regiénov NUTS 2
a 3 je zamerana na Uzemnoplanovacie podklady, Uzemnoplanovacie dokumenty, programy
hospodarskeho a socialneho rozvoja a pod.
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Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost’ regiénov (cesty Il. a lll. triedy)

V zaujme zvy$enia dostupnosti ob¢ianskej infrastruktiry koncentrovanej predov§etkym v péloch
rastu, je nevyhnutné zvySovat uaroven dopravno-technického stavu ciest, ktoré zabezpeluju
obsluznost Uzemia. Podporu prostrednictvom ROP je vhodné orientovat na Useky ciest Il. a Il. triedy
spajajuce obce, ktoré nie su pdlmi rastu s obcami identifikovanymi ako kohézne poly rastu.
Vzhladom na znacny rozsah potencidlnych Usekov ciest uvedenych kategérii je nevyhnutné, aby
regiony (ako kompetencne prislusné subjekty) v procese implementacie ROP definovali prioritné
useky, ato sohladom na dopravno-technicky stav ciest a na ich vyznam z hladiska obsluZnosti
Uzemia.

Podporované aktivity je vhodné okrem rekonstrukcie, obnovy a modernizacie ciest Il. a lll. triedy
zamerat' na zvySovanie ich bezpecénosti a dopravnej priepustnosti. Okrem intervencii zameranych na
kvalitu povrchu ciest je zaroven Ziaduce podporovat aj dalSie prvky dopravnej infrastruktiry ako
napriklad cyklistické pruhy pri cestach, premostenia, odstavné pruhy, odpocivadla, kvalitné dopravné
znacCenia a pod. Na vybranych usekoch je opodstatnené budovanie biokoridorov, protihlukovych stien
a dalSich prvkov zohladrfujucich environmentalne aspekty.

Vzhladom na decentralizovany systém implementacie na udrovni NUTS 3 je nevyhnutné
zabezpedit nadvaznost jednotlivych projektov v pripadoch, ked prislusné cestné Useky presahuju
hranice regionu. Uvedeny princip je vhodné aplikovat aj v pripade Usekov presahujucich hranice
Statu.

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 566/2010 bolo stanovené vyuZitie sumy 10 mil. eur z
finanénych prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle ¢l. 16 a 17
medziinstitucionalnej dohody medzi Eurdpskym parlamentom, Eurdpskou radou a Eurdpskou
komisiou o rozpoctovej discipline a riadnom finanénom hospodareni na zabezpecenie obnovy
infrastruktdry regionalnych ciest Il. a lll. triedy prostrednictvom ROP s ciefom ciasto¢ne zmiernit
nasledky povodni z roku 2010. Podpora aktivit zameranych na rekonstrukciu a obnovu regionalnych
komunikacii bude smerovana do Uzemi najviac postihnutych povodfiami vopred uréenych Riadiacim
organom pre ROP na zaklade analyzy. V tejto suvislosti je vhodné koordinovat uvedené intervencie
ROP so systematickymi protipovodriovymi opatreniami realizovanymi v ramci OP Zivotné prostredie.
V suvislosti so zvySenim alokacie ROP na odstrariovanie nasledkov povodni sa nerozsiruje rozsah
opravnenych aktivit.

Aplikovanim principu tematickej a Uzemnej koncentracie je stratégia smerovania intervencii
do oblasti regionalnych ciest prostrednictvom ROP definovana nasledovne:

= Opravnenou skupinou aktivit je: Rekon$trukcia, modernizacia a vo vynimoénych pripadoch
budovanie novych usekov ciest Il. alll. triedy na uUzemi ciela Konvergencia vratane
rekonstrukcie a budovania dopravnych subsystémov zabezpedujlucich zvySovanie Urovne
dopravnych, bezpe€nostnych a environmentalnych aspektov.

= |Intervencie su zamerané na zvySovanie Urovne dopravno-technického stavu ciest Il. a lll.
triedy, ktoré su v zlom alebo nevyhovujucom stave a zabezpecuju dopravnu obsluznost' obci
v Uzemi do kohéznych pdlov rastu, zvySovanie dostupnosti k vyS§Sej obcianskej vybavenosti
pre obyvatefom obci mimo pélov rastu, vytvaranie podmienok pre zlepSenie mobility za
pracou a podpora doplnkovych prvkov dopravnej infrastruktury k cestam Il. a lll. triedy, ktoré
zvySuju bezpe€nost a priepustnost dopravy a znizuju jej dopady na ZzZivotné prostredie.
Budovanie novych Usekov ciest Il. a lll. triedy je mozné len v preukazatelne odévodnenych
pripadoch z dévodu zabezpecenia dopravnej obsluznosti Uzemia a za uc€elom odstranenia
identifikovanych systémovych nedostatkov v cestnej sieti s ohfadom na environmentalny a
bezpecnostny aspekt. Intervencie do regionalnych komunikacii zaroven Ciastocne odstrariuju
nasledky ni¢ivych povodni, ktoré zasiahli SR v roku 2010, a to vo vybranych Uzemiach najviac
postihnutych povodriami v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 566/2010 bez zmeny
pbévodnej stratégie pre oblast regionalnych komunikacii.

4.3.2 Meranie ucinnosti dosahovania globalneho ciela Regionalneho operaéného programu

Uginnost dosahovania globalneho ciela ROP sa posudzuje na zaklade sustavy meratelnych
indikatorov na Urovni programu. Indikatory su priebezne sledované a agregované z urovne projektov
cez Uroven opatreni a prioritnych osi az na Uroven operacnych programov a NSRR.
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Cielové hodnoty indikatorov na drovni programu boli stanovené v sulade so stratégiami na drovni
tematickych oblasti podpory ROP a boli aplikované na:

princip Uzemnej koncentracie (podpora inova¢nych a kohéznych pélov rastu)

kritéria udrzatelnosti (vecné, kapacitné, ekonomické a iné kritéria).

Pri ur€ovani cielovych hodnét bolo vzaté do uvahy aj zhodnotenie dopytu v jednotlivych
oblastiach podpory vramci implementacie Priority 3 Lokalna infrastruktira OPZI v skratenom
programovom obdobi 2004-2006, ktora bola tematicky pribuzna s ROP.

V polovici programového obdobia boli pri aktualizacii pévodne nastavenych indikatorov a ich
ciefovych hodnét na urovni ROP, ako aj na urovni jednotlivych prioritnych osi vzaté do uvahy
nasledovné skuto€nosti:

Ciasto€na uprava stratégie ROP a zmeny finanéného planu ROP iniciované na zaklade
odporucani uskutoénenych hodnoteni/analyz doteraj$ej implementacie ROP,

odporucania Eurépskej komisie,

zhodnotenie dopytu v jednotlivych oblastiach podpory ROP pocas intenzivheho obdobia
implementéacie v rokoch 2007-2010, kedy boli vyhlasené vyzvy na predkladanie Ziadosti
0 nenavratny finanény prispevok v ramci vSetkych prioritnych osi ROP (celkovo 21 vyziev),

zmena urovne cien stavebnych prac, tovarov a sluzieb v priebehu rokov 2007-2010, ¢o ma
vplyv na vysku rozpoctov projektov a vyuzitie disponibilnej alokacie ROP,

prijatie spolo¢nej meny EURO Slovenskou republikou dfia 1.1.2009. V priebehu roka 2008 sa
vyrazne zmenil vymenny kurz SKK/EUR oproti oficialnym oCakavaniam a odhadom platnym
v Case pripravy NSRR a jednotlivych operaénych programov. Uvedené posilnenie SKK len
vroku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) spésobilo realne
znizenie vysky celkového objemu disponibilnej finan¢nej alokacie ROP vo vyske viac ako
4 mld. SKK. Tato skuto€nost mbéze mat za nasledok podporenie mensieho poctu projektov
oproti o¢akavaniu,

zmena priemernej velkosti projektu (doSlo k zvySeniu priemernej vySky rozpoctu projektu

v takmer v§etkych oblastiach podpory ROP oproti poévodnému o¢akavaniu).

Aktualizované ukazovatele ROP a ich cielové hodnoty su uvedené v nasledovnej tabulke:

Tabulka 35/2012: Ukazovatele na Grovni ROP

Typ S Mema | Poiatotny | Pociatotna |  Cieiov - ,
indikéitora Nazov indikatora jednotka ik el hog(r;)tSa r. Definicia Poznamka
Pocet zariadeni obcianskej infrastruktary, ktoré boli vestane revitalizovanych
podporené v ramci prioritnych osi 1, 2, 3, 4 a7 ROP nehnutelnych Kultdmyeh
potet podporenych prostrednictvom rgkonétrukcie, rozsirovania, modernjzécie, pamiatok a zariadeni
Vit zariadeni ol 2006 0 1o13 prigadng budovania stavebnych objektov a obstarania nekomerénjch
ystup Py ' poce vybavenia. ) ! .
%?rcéz?rikk% y Pozn.: Ukazovatel zahfiia aj vetky projekty vykazované ﬁZZ!Lafggyggjsellkjtzyleb,
v ramci ukazovatelov ,pocet vzdelavacich projektov*, ,pocet costovného ruchu ani
projektov v oblasti prevencie rizik* a ,pocet projektov doorené bytové dom
informacnej spolo¢nosti* podp Y y
gicxleefli?r?e\:jé?gh Pocet novych a kvalitnejé‘ich slu.i?eb poskytovanych :’]Lar:ﬁﬂalrﬁ;'ctﬁlzﬁﬁgﬁ
sluzieb uiivgtel:qm zarlgadeni qbélans}(ej |nfraét'ruktl|1|ry‘, k.tor'e' ) pamiatok a zariadeni
oskytovanych v vyplyvaju z realizovanych projektov v ramci prioritnych osi 1, nekomerénvch
Vysledok po " {)ren.cyh podet 2006 0 1951 |2,3,4a7ROP. Zéchrann,cyh W
Fz)arig denizch Pozn.: }Jkazoyatel‘ definuje pocet poskytovanych sIu.iieb nezahfﬁayprojekty !
obGianskej v nfdvazn_o_su na ukaz'ov“atel’,‘poéet podporenych zariadeni cestovného ruchu ani
infra$truktdry obGianske] infrastrukry'. podporené bytové domy
Pocet zrealizovanych investiénych projektov v ramci
prioritnej osi 1 ROP zahffia vSetky projekty
ocet vzdelavacich Pozn.: Ukazovatel zahriia aj niektoré projekty vykazované podporené nad ramec
CORE ¢. 36 pro' Kt pocet 2006 0 750 v ramei ukazovatela ,pocet projektov informacnej disponibilnej alokacie
projextov spolocnosti“; vieky vzdelavacie projekty su zarovef prioritnej osi 1
vykazované v ramci ukazovatela ,po¢et podporenych Infradtruktra vzdelavania,
zariadeni ob¢ianskej infrastruktiry”.
pocet Studentov Pocet ziakov, $tudentov a deti vyuzivajucich stavebné V pripade ROP sa
CORE ¢. 37 | vyuzivajicich pocet 2006 0 200000 | objekty a vybavenie zariadeni vzdelavacej infrastruktury indikator vykazuje na
pomoc podporenych v rdmei prioritnej osi 1 ROP zaklade maximalnej

109




kapacity zariadenia.

Pocet zrealizovanych investiénych a neinvesti¢nych
projektov zameranych na skvalitnenie cestovného ruchu

pocet projektov v regione
CORE ¢. 34 | v oblasti pocet 2006 50 Pozn.: e A .
. ozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
cestovného ruchu P o ) ; 2
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spoloénosti*
Pocet realizovanych projektov zameranych na zlepSenie
pocet projektov stavu a obnovu prvkov hmotnej infrastruktury sidiel a
zabezpecujlcich podpory infradtruktdry byvania v ramci prioritnej osi 4 ROP
CORE &, 39 trvaIuVudriateI’nosf pocet 2006 604 Ro;n.: Ukﬁzovatel’lzahfﬁa okrerr] proje’kltov rege[lferégie
a zvySovanie sidiel aj vSetky projekty regeneracie sidiel so zvySenym
atraktivnosti miest podielom marginalizovanych romskych komunit, vSetky
a velkomiest projekty zamerané na podporu infradtruktary byvania aj 4
projekty regeneracie sidiel v rdmci prioritnej osi 7 ROP.
pocet projektov Pocet projektov regenerécie sidiel zameranych na zlepenie
regeneracie sidiel podmienok Zivota marginalizovanych rémskych komunit
priamo prostrednictvom podpory hmotnej infrastrukttry obci so
Vystup [ zameranych na pocet 2006 50 separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami
ZlepSenie situacie Pozn.: V3etky projekty su zarovef vykazované v ramci
marginalizovanych ukazovatela ,pocet projektov zabezpe€ujucich trvall
rémskych komunit udrzatelnost a zvySovanie atraktivnosti miest a velkomiest*
pocet projektov Pocet projektov regenerécie sidiel zameranych na podporu
zameranych na infraStruktdry byvania
Vystup [ podporu pocet 2006 50 Pozn.: V8etky projekty s zéroveri vykazované v ramci
infraStruktdry ukazovatela ,pocet projektov zabezpecujicich trvalu
byvania udrzatelnost a zvySovanie atraktivnosti miest a velkomiest*
Pocet projektov zameranych na prevenciu rizika katastrof
anestasti negativne vplyvajucich na populaciu, t,. pocet
rekon$truovanych, rozsirenych a zmodernizovancyh
zariadeni nekomerénych zachrannych sluzieb
pocet projektov (vratane obstarania ich vybavenia) v ramci prioritnej osi 4
CORE ¢. 31 | v oblasti prevencie pocet 2006 145 ROP
rizik Pozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolo¢nosti“; vieky projekty v oblasti prevencie rizik su
zéroved vykazované v rémci ukazovatela ,pocet
podporenych zariadeni ob&ianskej infrastruktdry”.
Projekty v ramci prioritnej
osi 4 ROP, ktorych
CORE & 13 pocet dopravnych podet 2006 60 Pocet zrealizovanych projektov zameranych na intervencie | sucastou je rekonstrukcia
: projektov do regiondlnych komunikécii v rdmci prioritnej osi 5 ROP miestnych komunikacii,
nie sdl zaratané v hodnote
indikatora.
Projekty v rémci prioritnej
) osi 4 ROP, ktorych
« - Dizka vybudovancyh Usekov ciest v ramci prioritnej osi 5 stcastou je rekonstrukcia
CORE & 14 | km novjch ciest km 2006 60 ROP, ktoré pred realizaciou projektu neexistovali miestnych komunikacii,
nie st zaratané v hodnote
indikétora.
Dlzka zrekonstruovanych a zmodernizovanych Usekov ciest
km (regionalnych aj miestnych komunikécii) v ramci prioritnych
CORE €. 16 | zrekonstruovanych km 2006 1050 osi 4 a 5 ROP, na ktorych mala intervencia systémovy
ciest charakter a prispela k znizeniu nehodovosti, zvySeniu
priepustnosti dopravy a pod.
Pocet zrealizovanych projektov zameranych na obstaranie
a pouzivanie IKT vybavenia resp. zavedenie inovativnych e- . h
slugieb v ramci prioritnych osi 1, 2, 3, 4 a 7 ROP. V pripade ROR ide
. ’ . o e A . o0 ukoncené projekty
pocet projektov Pozn.: Ukazovatel zahfiia aj niektoré projekty vykazované s identifikovanym
CORE ¢. 11 | informacnej pocet 2006 667 v rdmci ukazovatelov ,pocet vzdelavacich projektov* ,pocet spevkov k horizontalnei
spolonosti projektov v oblasti cestovného ruchu® a ,pocet projektov prispevkov k horiz )
; e PRge . . | priorite informaéna
v oblasti prevencie rizik; projekty informacnej spolocnosti su P
e P . L spolo¢nost
zaroven vykazované v ramci ukazovatela ,pocet
podporenych zariadeni ob&ianskej infrastruktdry”.
V pripade budovania
nového zariadenia je
zvySeny Zvy3enie vykonu vyroby tepelnej a elekirickej energie ;nsthaIO\ll‘aqy Vy.kf’n tgnerg.
inStalovany vykon prostrednictvom inStalovania technoldgii vyuzivajucich tec nologie sucastou
) " o ) - A h - . echnickej dokumentécie
CORE & 24 | Z2niadeni MW 2006 24 | Obnovitelé zdroje energie v zariadeniach obtianskej dodanej vyrobcom.
vyuzivajucich ’ infradtruktdry v rémei prioritnych osi 1, 2, 3 a 4 ROP

obnovitelné zdroje
energie

Pozn.: Obnovitelné zdroje energie = vetky zdroje energie
okrem fosilnych a jadrovych

V pripade rekonstrukcie
existujuceho zariadenia
udaje o instalovanom
vykone energ. technologie
vydava dodavatel
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rekonstrukcie.

Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
rekonstruovanych objektov zariadeni obcianskej

Vystup | zateplena plocha m? 2006 2790000 | infraatruktary, vratane technickych zariadeni (plocha
vymenenych okien, resp. upravenych okien atd.) v ramci
prioritnych osi 1, 2, 3a 4 ROP
Rocné tspory tepelnej a elekirickej energie vzniknuté na
zaklade realizécie projektu v zariadeniach ob¢ianskej

Dopad Uspoora energie GJirok 2006 1480000 | infrastruktary v ramei prioritnych osi 1, 2, 3a 4 ROP
prepocitané na GJ/rok, merané meracom tepla na vstupe do
budovy, elektromerom resp. plynomerom.

priemerné zniZenie B . . - ]

e Priemerné percentualne znizenie potreby energie na - -
energeficke] vykurovanie budov vyuzivanych podporovanymi Prispieva k zvjSeqil
nérognosti budov ykurovanie bucov vyuzivanych podporovanymi .| kvality podmienok
vyugivanjch zariadeniami obcianskej infrastruktury v rémci prioritnych osi poskytovanjch v

Dopad - % 2006 27 1,2,3a4 ROP ! ) " )
podporenymi Pozn.: Hod K r - . zariadeniach obgianskej
zariadeniami 0zn.. Mo nota u azovatefa na rovni programu Je infraStruktiry a k efektivite

V. . priemerom hodnét ukazovatelov na drovni jednotlivych . .
obcianskej o . ich prevadzky.
Y g prioritnych osi
infraStruktdry
Ukazovatel predstavuje
CORE & 1 vytvorenfa i pocet 2006 1245 Cglkovy pocet' trvalych pragqu]ych rp|estv rami pnorltnych sucet vygvorenlych
pracovné miesta osi ROP, ktoré by bez realiz4cie projektu nevznikli pracovnych miest pre
muZov a pre zeny
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre muZzov v ramci
. vgsetkych prioritnych osi ROP, ktoré by bez realizacie
CORES.2 | paaeonnt mista otet | 2006 495 | Projektu nevzniki
. P M P Pozn.: V3etky vytvorené pracovné miesta pre muzov st
pre muzov T AN . .
zéroved vykazované v rdmci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre zeny v ramci
vytvorené vse_tkych pnont_ny.ch osi ROP, ktoré by bez realizacie
" P , projektu nevznikli
CORE ¢. 3 | pracovné miesta pocet 2006 750 Pozn.: Vaetk . - N .
pre Zeny ozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre zeny su

zaroven vykazované v ramci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Po odsuhlaseni operanych programov Eurdpskou komisiou je Riadiaci organ pre ROP

zodpovedny

zZa

pripravu

smernych

vystupovych a vysledkovych

ukazovatelov

(benchmarking). Smerné ukazovatele (benchmarks) st stanovené ako podiel finanénych prostriedkov
vy€lenenych na dané opatrenie ku kli¢ovému ukazovatelu vystupu respektive vysledku uvedenému

v ROP.

NSRR zarovefi identifikuje $tyri horizontalne priority, ktorych napifianie je realizované
prostrednictvom prispevkov z jednotlivych operagnych programov spolufinancovanych zo SF a KF
v programovom obdobi 2007-2013. Prispevok ROP k napifianiu uvedenych horizontalnych priorit
NSRR je podrobnejsie popisany v kapitole 6.
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5 PRIORITNE OSI

5.1 PRIORITNA OS 1 ROP - INFRASTRUKTURA VZDELAVANIA

511

Ciel’ a zameranie prioritnej osi 1 ROP

Ciel prioritnej osi 1 ROP: ,,Zvysenie urovne poskytovanych sluzieb v oblasti vzdelavania“

Naplifianie ciela prioritnej osi 1 ROP je realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

= rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia vybranych materskych, zakladnych a strednych
$koél a s tym suvisiace obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia.

Detailny popis skupin aktivit je obsahom Programového manualu ROP.

Tabulka 36/2011: Ukazovatele na Urovni prioritnej osi 1 ROP

Typ
indikatora

Nazov indikatora

Merna
jednotka

Pociatocny
rok

Pociatoéna
hodnota

Cielova
hodnota r.
2015

Definicia

CORE ¢. 36

pocet vzdelavacich
projektov

pocet

2006

750

Pocet zrealizovanych projektov v rdmci prioritnej osi
1ROP

Pozn. €.1: Ukazovatel zahffia aj vSetky projekty
vykazované v ramci ukazovatela ,pocet projektov
informacnej spolocnosti* v ramci prioritnej osi 1.
Pozn. €. 2: Z disponibilnych zdrojov prioritnej osi 1 je

mozné financovat priblizne 684,podporenych |

projektov,{z toho cca 37, projektov je mozné

financovat na zaklade presunu tspor dosiahnutych

v ramci ROP za obdobie januag-ynéj 2012. Na

zaklade Uspor dosiahnutych v rdmi prioritnej osi 1
ROP bude mozné zabezpegit financovanie 24

projektow).

CORE ¢. 37

pocet Studentov
vyuzivajlcich pomoc

pocet

2006

200 000

Pocet Ziakov, $tudentov a deti vyuzivajucich
stavebné objekty a vybavenie zariadeni vzdelavacej
infradtruktdry podporenych v ramci prioritnej osi 1
ROP

CORE ¢. 11

pocet projektov
informacnej spolocnosti

pocet

2006

400

Pocet zrealizovanych projektov zameranych na
obstaranie a pouzivanie IKT vybavenia resp.
zavedenie inovativnych e-sluzieb

Pozn.: V8etky projekty informacnej spolocnosti

v rdmci prioritnej osi 1 st zarover vykazované

v ramci ukazovatela ,pocet vzdelavacich projektov"

(
(
[ Odstranené: 8
(
(
(

Vysledok

pocet novych a
kvalitnejsich sluzieb
poskytovanych v
podporenych zariadeniach
vzdelavacej infrastruktiry

pocet

2006

1100

Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych
uzivatelom zariadeni vzdelavacej infrastruktdry, ktoré
vyplyvaju z realizovanych projektov (nové odborné
ucebne, IKT uéebne, telocvicne a pod.)

CORE ¢. 24

zvySeny inStalovany vykon
zariadeni vyuzivajlcich
obnovitelné zdroje energie

MW

2006

Zvysenie vykonu vyroby tepelnej a elektrickej energie
prostrednictvom intalovania technoldgii
vyuzivajucich obnovite/né zdroje energie

v zariadeniach obcianskej infrastruktury

Pozn.: Obnovitelné zdroje energie = vSetky zdroje
energie okrem fosilnych a jadrovych

Vystup

zateplena plocha

m2

2006

2000 000

Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
rekonstruovanych objektov zariadeni obcianskej
infraatruktury, vratane technickych zariadeni (plocha
vymenenych okien, resp. upravenych okien atd.)

Dopad

Uspoora energie

GJ/rok

2006

1000 000

Rocné Uspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté
na zéklade realizacie projektu v zariadeniach
obcinaksje infrastruktary prepogitané na GJ/rok,
merané meracom tepla na vstupe do budovy,
elektromerom resp. plynomerom.

Dopad

priemerné zniZenie
energetickej naro¢nosti
budov vyuzivanych
podporenymi zariadeniami
vzdelavacej infra$truktiry

2006

35

Priemerné percentuaine znizenie potreby energie na
vykurovanie budov vyuzivanych podporovanymi
zariadeniami vzdelavacej infrastruktiry
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Celkovy pocet trvalych pracovnych miest, ktoré by
bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi 1 ROP
pocet 2006 0 800 nevznikli

Pozn: Ukazovatel predstavuje sucet vytvorenych
pracovnych miest pre muzov a pre zeny

vytvorené pracovné

CORE ¢.1 f
miesta

Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre muzov,
ktoré by bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi
vytvorene pracovné poet 2006 0 300 1 ROF’ rlevznlkll ) o i
miesta pre muzov Pozn.: V3etky vytvorené pracovné miesta pre muzov
sU zaroven vykazované v ramci ukazovatela
,vytvorené pracovné miesta*

CORE ¢.2

Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre Zeny,
ktoré by bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi
vy_tvorene pracovné poet 2006 0 500 1 RO.P rlevznlkll ) o .
miesta pre zeny Pozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre Zeny
su zaroven vykazované v ramci ukazovatela
,vytvorené pracovné miesta“

CORE¢.3

Pozn.: ZvySenie hodnét meratelnych ukazovatelov na zaklade revizie v polovici programového obdobia obsahuje Udaje aj za
v8etky projekty podporené nad rdmec disponibilnej alokacie prioritnej osi 1 Infradtruktura vzdelavania,

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Intervencie v ramci prioritnej osi 1 ROP su zamerané na zlepSenie podmienok, v ktorych su
poskytované sluzby v oblasti vzdelavania vo vybranych materskych, na zakladnych a strednych
Skolach v zmysle stratégie navrhnutej ROP v kapitole 4.

Zamerom intervencii v ramci prioritnej osi 1 ROP je splnenie suasnych poziadaviek na
kvalitativnu droven podmienok, v ktorych je realizovany vzdelavaci proces a splnenie su€asnych
kvantitativnych (kapacitnych) Standardov uvedenych typov zariadeni. Nevyhnutnym predpokladom
kvalitného vzdelavacieho procesu je aj moderné vybavenie, a preto v nadvaznosti na technické
zhodnotenie stavebnych objektov su intervencie v ramci prioritnej osi 1 ROP zamerané aj na
obstaranie vybavenia uvedenych zariadeni, vratane IKT vybavenia a odstranenie nevyhovujucich
podmienok pre znevyhodnenych uzivatelov ako nastroj podpory rovnosti prilezitosti.

Intervencie v ramci prioritnej osi 1 ROP prispievaju k zvySovaniu energetickej hospodarnosti
budov, atym aj k zniZeniu ekonomickej naro€nosti ich prevadzok a zniZeniu environmentalnych
zatazi.

Charakter opravnenych intervencii dany stratégiou ROP pre vzdelavaciu infrastruktaru:

Ciefom intervencii je pri reSpektovani zasad udrzatelnosti Zivotného prostredia odstranenie
nevyhovujliceho stavebno-technického stavu objektov, odstranenie nevyhovujucich podmienok pre
imobilnych uzivatelov a zniZenie vysokej energetickej naro€nosti prevadzky pri vSetkych typoch Skol.

Tymito intervenciami sa podporuje rekonstrukcia, modernizacia, rozSirovania a obstaranie
prislusného vybavenia zakladnych a strednych skél v péloch rastu s poétom zZiakov nad 200 resp.
s potencialom vytvarania podmienok pre celoZivotné vzdelavanie, s cielom naplfiania kvalitativnych
a kvantitativnych  Standardov edukacného procesu so zameranim na zvySovanie Kkvality
vzdelavacieho procesu. V pripade strednych $kél s odbornym zameranim so zameranim na
zvySovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu prace. V pripade materskych
8kol identifikovanych v miestnych rozvojovych stratégiach v péloch rastu je podpora realizovana
formou kapacitného rozsirovania existujucich zariadeni a ich rozSirovania o detské jasle, vratane
obstarania prisluSsného vybavenia. Intervencie v pripade vSetkych typov skél by mali zohladrovat
trendy racionalizacie siete zariadeni (napriklad zdruZovanie $kol).

Prostrednictvom tychto intervencii sa zaroven podporuje inklizia deti s obmedzenou mobilitou
(najma odstrariovanim stavebnych bariér). Podporuji sa Specialne typy $kol a Skolskych zariadeni
pre znevyhodnené skupiny ako nastroj podpory rovnosti prilezitosti najma zariadenia v Gzemiach s
vyrazne zastupenymi marginalizovanymi rémskymi komunitami, a to bez uplatiiovania principov
uzemnej koncentracie ako nastroj podpory socialnej inklizie romskych komunit..

5.1.2 Miesto realizdcie projektov v ramci prioritnej osi 1 ROP

Intervencie v ramci prioritnej osi 1 ROP su na Uzemi ciela Konvergencia smerované:

1. doinovaénych a kohéznych pélov rastu
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2. vynimo€ne mimo poélov rastu, a to v nasledovnych pripadoch:

a. ak ide o existujuce zariadenia infrastruktury vzdelavania vyznamné a doélezité alebo
jedine¢né z hladiska funkcie, druhu sluzieb v Strukture a kapacitach prislusného regiénu
(napriklad Specialne $koly hendikepovanych ziakov, lesnicke a polnohospodarske
stredné Skoly a pod.)

b. akide o zariadenia vyznamné z hladiska ich dostupnosti a obsluhy spadového Uzemia
c. akide o zariadenia vyznamné z hladiska podpory marginalizovanych romskych komunit.

Podmienkou smerovania intervencii mimo podlov rastu je preukazanie trvalej udrzatelnosti a
splnenie vSetkych legislativnych podmienok pre realizaciu projektu.

5.1.3 Opravneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 1 ROP

Opravnenymi prijimatelmi v rdmci prioritnej osi 1 ROP su zriadovatelia/zakladatelia pred$kolskych
zariadeni, zakladnych a strednych $kél z verejného sektora a sukromného sektora v zmysle prislusne;j
platnej legislativy SR. Detailny zoznam opravnenych subjektov v nadvaznosti na prislusnu legislativu
je obsahom Programového manualu ROP.

5.1.4 Zdévodnenie prioritnej osi 1 ROP

Prioritna os 1 ROP je zamerana na zabezpeenie poZadovanej kvalitativnej a kvantitativnej
urovne zariadeni v oblasti vzdelavania a urovne ich pristupnosti na podporovanom uzemi ciela
Konvergencia v podmienkach SR.

Ako vyplyva zanalytickej casti ROP, situacia v poskytovani verejnych sluzieb v oblasti
vzdelavania je v su€asnosti poznacena dlhodobym poddimenzovanim kapitalovych investicii zo
strany zriadovatelov prislusnych typov zariadeni, resp. ich predchodcov. Désledkom uvedeného
stavu je neuspokojivy technicky stav vyuzivanych stavebnych objektov a v mnohych pripadoch
moralna a fyzickd zastaranost vnutorného vybavenia a prisluSnych technickych =zariadeni. S
nedostatkom modernych technoldgii suvisi nepripravenost jednotlivych subjektov zavadzat systémy
kvality v praxi.

Na zaklade analyzy su€asného stavu mozno konstatovat, Zze dochadza zo strany zriadovatelov
prislusnych zariadeni infrastruktiry vzdelavania k racionalizacii sieti zariadeni. Uvedeny stav je
vysledkom demografickych trendov a objektivnej potreby zvySovat ekonomicku efektivnost
prevadzok prostrednictvom stavebno-technickych Uprav prisluSnych stavebnych objektov.

Opodstatnenost’ prioritnej osi 1 ROP potvrdzuje aj nadmerny zaujem o tento typ intervencii
v programovom obdobi 2004-2006 v ramci opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj ob&ianskej infrastruktary
OPZI. Vuvedenom obdobi dopyt po doplnkovych prostriedkoch zo Strukturalnych fondov
niekolkonasobne prevysil disponibilné zdroje. Prioritna os 1 ROP vytvara predpoklady aj na podporu
projektov, ktoré nemohli byt v skratenom programovom obdobi 2004-2006 podporené z dévodu
nedostatku finanénych zdrojov, ato napriek tomu, Ze splnili pozadované technické, financné
aregionalne kritéria. Podmienkou ich realizacie je sulad so stratégiou ROP definovanou pre
programové obdobie 2007-2013.

Implementacia vrokoch 2007-2010 poukazala na skuto¢nost, Ze podpora zariadeni
infrastruktiry vzdelavania (najma zakladnych $koél) prostrednictvom ROP predstavuje najvyraznejsiu
rozvojovl prioritu samosprav v oblasti obcianskej infrastruktiury na podporovanom Uzemi
v programovom obdobi 2007-2013. Najma enormny dopyt zo strany obci a miest v nadvaznosti na
tzv. modernizacny dlh Skolskych zariadeni dokazuje, ze v suc€asnosti ide o najvysSiu prioritu
samosprav spomedzi vSetkych oblasti podpory ROP. Riadiaci organ pre ROP sa vo vyhlasenych
vyzvach na predkladanie ziadosti o NFP napriek zadefinovaniu tematickej a Uzemnej koncentracie
podpory stretol s dopytom, ktory predstavoval viac ako 350% alokacie prioritnej osi 1 ROP. Aj tato
skutoénost' potvrdzuje extrémnu absorpénu kapacitu v oblasti podpory infrastruktiry vzdelavania.
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Tabulka 37/2012: Prehlad doteraj$ej implementacie PO1 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

Prioritna Povodna celkova Pocet Pocet Ziadosti Suma Ziadosti 0 Nova alokécia PO po Indikativna
os 1 alokacia PO v eur prijatych o NFP NFP odporucenych | reviziiROP v eur (po | zostavajica
Ziadostio | odporuCenych | na schvélenie v eur zohladneni celkova
NFP na schvélenie (bez zohladnenia realokacii) alokécia po
Uspor) revizii ROP
v eur
celkom 522 397 375,00, 1688 815 692 088 600,00 552 894 776,00 0,00 [OdStrénené= 490 654 840,00
w3 178, 64 29079 929,00 ( odstranene: 5
z8 1214 660 |  573679597.00  odstranené: 209
s8 296 91 89,829 074,00 ( odstranené: 15133600
Zdroj: Riadiaci orga pre ROP, 2012 [Odstrénené: 304
(odstranené: 857 335,00

Vroku 2009, kedy sa naplno prejavili dopady hospodarskej krizy, sa Riadiace organy
v nadvaznosti na opatrenia vlady SR v suvislosti s dopadmi hospodarskej krizy zamerali na
zintenzivnenie implementacie najefektivnejSich oblasti podpory operaénych programov. Samospravy
ako opravneni prijimatelia sa orientovali na tie oblasti podpory, ktoré mali z hladiska ich rozvojovych
priorit najvyssi prinos (znizovanie energetickej naro¢nosti budov, tvorba pracovnych miest, podpora
vzdelavania, zavadzanie IKT do $koél, obnova fyzického prostredia a bezpecnosti sidiel a pod.).
Zdruzenie miest o obci Slovenska (ZMOS) zaroveri formulovalo celoslovensku poziadavku na
odstranenie tzv. modernizaéného dlhu $kol.

Zintenzivnenie &erpania finan&nych prostriedkov z fondov EU v 8ase hospodarskej krizy malo aj
vyznamné vedlajsSie benefity ako suplovanie vypadku sukromnych investicii v ekonomike SR,
podpora udrzania zamestnanosti v oblasti stavebnictva, vyznam finanénych prostriedkov z fondov EU
ako zlozky prijmov Statneho rozpoctu a pod.

Na zaklade hodnotenia ROP v polovici programového obdobia bola vykonana realokacia
prostriedkov medzi prioritnymi osami ROP v prospech posilnenia prioritnej osi 1 ROP. Zmeny v
prioritnej osi 1 ROP reaguju na dévody uvedené v ¢l. 33, odsek 1, pismeno a) a b) Nariadenia Rady
(ES) ¢. 1083/2006. Ide o vyrazné zmeny socialno-ekonomického prostredia (hospodarske kriza,
prijatie spolo€nej meny EURO s nizSim konverznym kurzom) a o zmenu priorit na narodnej,
regionalnej a miestnej urovni, na zaklade ktorej sa infrastruktira vzdelavania vyprofilovala ako
najvyssia rozvojova priorita v oblasti ob&ianskej infrastruktury.

Na zaklade pretrvavajucich skuto€nosti a dévodov, ktoré spadaju pod body a) a b) ¢l. 33
Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v sulade so schvalenym principom presunov Uspor
z realizovanych projektov ROP do prioritnej osi 1 ROP bola vykonana Uprava finan¢nej alokacie
prioritnej osi 1 ROP aj prostrednictvom revizie zaciatkom roku 2012.

52 PRIORITNA OS 2 ROP - INFRASTRUKTURA SOCIALNYCH SLUZIEB,
SOCIALNOPRAVNEJ OCHRANY DETi A SOCIALNEJ KURATELY

5.2.1 Ciel'a zameranie prioritnej osi 2 ROP

Ciel prioritnej osi 2 ROP: ,,Zvysenie rozsahu a trovne poskytovanych sluZieb v socialnej oblasti”

Naplfianie ciefa prioritnej osi 2 ROP bolo vrokoch 2007-2010 realizované prostrednictvom
nasledovnych skupin aktivit:

= rekonsStrukcia, roz8irovanie a modernizacia zariadeni socialnych sluZieb a zariadeni na vykon
opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej kurately

= budovanie zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej
ochrany a socialnej kurately
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obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na
vykon socialnopravnej ochrany a socialnej kurately v nadvaznosti na ich rekonS$trukciu,
rozsSirovanie, modernizaciu a budovanie.

Od roku 2011 je naplifianie ciela prioritnej osi 2 ROP realizované prostrednictvom nasledovnych
skupin aktivit:

podpora pilotného pristupu deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnych sluzieb
a podpora deinstitucionalizacie existujucich zariadeni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately prostrednictvom vystavby, rekonsStrukcie, rozSirovania, modernizacie
stavebnych objektov uzivanych zariadeniami astym suvisiace obstaranie vybavenia,
vratane IKT vybavenia

budovanie, rekonstrukcia, modernizacia a vybavenie tzv. komunitnych centier ako zariadeni

obgianskej infrastruktury zameranych na posilfiovanie socialnej inklizie (najma
marginalizovanych rémskych komunit)
Detailny popis skupin aktivit je obsahom Programového manualu ROP.
Tabulka 38/2011: Ukazovatele na Urovni prioritnej osi 2 ROP
Typ Nazov indikatora Merna | Pociatocny | Pociatocna | Cielova Definicia
indikatora jednotka rok hodnota hodnota
r.2015
Pocet zariadeni socialnej infraStruktiry podporenych
prostrednictvom rekonstrukcie, rozsirovania a modernizacie
pocet technicky stavebnych objektov a obstarania vybavenia v rokoch 2007-
Vystup [ zhodnotenych zariadeni | Pocet 2006 0 80 2010
socialnej infrastruktury Pozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolo¢nosti* v ramci prioritnej osi 2
podet Pocet novovybudovanych a vybavenych zariadeni sociélnej
novovybudovanych infradtruktdry v rokoch 2007-2010
Vystup zariadeni socidinej pocet 2006 0 45 Pozn.: Ukazovatel zahrfia aj niektoré projekty vykazované
infragtruktary v rdmci ukazovatela ,pocet projektov informagnej
spolocnosti* v rdmci prioritnej osi 2
pocet technicky Pocet technicky zhodnotenych resp. novovybudovanych
zhodnotenych resp. komunitnych centier s ciefom posilnenia sociélnej inklzie
. novovybudovanych . prislusnikov marginalizovanych rémskych komunit
Vistup komunitnych centier pocet 2006 0 50 Pozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
s ciefom posilnenia v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
socialnej inkluzie MRK spolo¢nosti* v ramci prioritnej osi 2
Pocet podporenych pilotnych projektov deinstitucionalizacie
socialnych sluZieb a projektov deinstitucionalizacie
pocet podporenych sociélnlpprévr]ej ochrany Ejet'i a sociélqej lfurately
Vystup | pilotnych projekiov pocet 2006 0 20 v nadvazno§tl na koncepcné a strategické dokumenty
deinstitucionalizacie \';ypra@vane MPS,V6R§R' - P .
ozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolocnosti* v rdmci prioritnej osi 2
pocet novych Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych
a kvalitnejSich sluzieb uzivatelom zariadeni, ktoré vyplyvaju z realizovanych
Vysledok ggzl;%t;vnayrgqch v pocet 2006 0 400 projektov v ramci prioritnej osi 2
zariadeniach socialnej
infra$truktary
Zvieny indtalovany Zvysenie yykonuvaroby tegelnej a engyiokej_ 'entle'rg.ie
vikon zariadeni prostre_dnlc'tvom _|nsta|ove_m|a tec_hnolo_gn vyuzv|‘vaju0|c_h
CORE & 24 | vyuzivajicich MW 2006 0 03 ot;nm:neltne zdroje energie v zariadeniach obcianskej
S ’ ’ infraStruktary
Zgg%’i';el né zdroje Pozn.: Obnovitelné zdroje energie = vSetky zdroje energie
okrem fosilnych a jadrovych
Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
. . rekonstruovanych objektov zariadeni obcianskej
Vystup zateplena plocha m 2008 0 300 000 infraastruktury, vratane technickych zariadeni (plocha
vymenenych okien, resp. upravenych okien atd.)
Rocné Uspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na
Dopad iispoora energie Girok 2006 0 200 000 zaklade realizacie projektu v zariadeniach obCianskej
infradtruktdry prepocitané na GJ/rok, merané meracom tepla
na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
priemerné znizenie Priemerné percentualne znizenie potreby energie na
energetickej naro¢nosti o vykurovanie budov vyuzivanych podporovanymi
Dopad budov vyuzivanych % 2006 0 % zariadeniami obcianskej infrastruktury v ramci prioritnej osi 2
podporenymi
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zariadeniami socialnej
infra$truktary

Pocet zrealizovanych projektov zameranych na obstaranie
a pouzivanie IKT vybavenia resp. zavedenie inovativnych e-
sluzieb

Pozn.: Pozn.: Véetky projekty informacnej spolocnosti

v ramci prioritnej osi 2 s zaroveri vykazované v ramci

pocet 2006 0 100 ukazovatelov ,pocet technicky zhodnotenych zariadeni
socialnej infrastruktdry“, ,pocet novovybudovanych zariadeni
socialnej infradtruktdry“, ,pocet technicky zhodnotenych
resp. novovybudovanych komunitnych centier s ciefom
posilnenia socialnej inklizie MRK* a ,pocet podporenych
pilotnych projektov deinstitucionalizacie*

pocet projektov

CORE¢.11 | ! Pl P
informacnej spolo¢nosti

Celkovy pocet trvalych pracovnych miest, ktoré by bez
realizacie projektov v ramci prioritnej osi 2 ROP nevznikli
Pozn: Ukazovatel predstavuje stcet vytvorenych pracovnych
miest pre muZov a pre zeny

vytvorené pracovné

CORE ¢.1 f
miesta

pocet 2006 0 300

Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre muzov, ktoré
by bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi 2 ROP
vytvorene pracovné pocet 2006 0 130 nevznllkllv ) o o
miesta pre muzov Pozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre muzov su
zéroved vykazované v rémci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“

CORE¢.2

Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre zeny, ktoré by
bez realizécie projektov v rémi prioritnej osi 2 ROP
vytvorene pracovné pocet 2006 0 170 nevznl|kl|v ) o 5 ]
miesta pre zeny Pozn.: V3etky vytvorené pracovné miesta pre Zeny su
zaroven vykazované v ramci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“

CORE¢.3

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Na zaklade vysledkov analyzy bola podpora socidlnej infrastruktiry v rokoch 2007-2010
zamerana na podporu rekonstrukcie, rozSirovania a budovania investi¢ne naro¢nejSich, t.j. kapacitne
vacsich zariadeni. Predpokladalo sa, Ze uvedeny pristup umozni zriadovatelom vSetkych typov
zariadeni vyuzit vlastné zdroje financovania na menej naro¢né kapitalové investicie do zariadeni
resp. objektov s menSou kapacitou. Intervencie do stavebnych objektov boli zamerané na
odstranenie nevyhovujuceho stavebno-technického stavu, resp. budovanie novych objektov a na
obstaranie ich vybavenia, vratane IKT vybavenia s ciefom odstranenia nevyhovujucich podmienok
pre imobilnych uzivatelov a zniZzenie vysokej energetickej narocnosti prevadzky. ISlo teda o
humanizaciu a debarierizaciu existujucich zariadeni a budovanie novych =zariadeni v sulade
s principom ekonomickej udrzatelnosti, pricom podporovanymi zariadeniami boli najma zariadenia
typu domov dbéchodcov, DSS pre dospelych, DSS pre deti, zariadenia opatrovatelskej starostlivosti
s kapacitou vy$Sou ako 50 klientov pri dodrzani minimalnych ploSnych Standardov (8m2 na osobu)
a reSpektovani predpokladov pre zabezpecéenie poskytovania kvalitnych sluZzieb so zameranim na
zariadenia, ktoré kombinuju viaceré typy sluzieb, pripadne poskytuju sluzby viacerym cielovym
skupinam, pripadne kombinuju Ustavni, dennu a tyzdennu starostlivost. Boli tiez vytvorené
podmienky pre podporu komunitnych centier v pripade zariadeni zameranych na posilfiovanie
socialnej inkluzie marginalizovanych romskych komunit.

V pripade dopracovania stratégie pre oblast socialnej infrastruktury na narodnej drovni bola
priamo v stratégii ROP ponechana moznost aktualizovat stratégiu podpory socialnej
infrastruktary po€as programového obdobia 2007-2013 na zaklade priebezného hodnotenia na
urovni opera¢ného programu, resp. prioritnej osi.

Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového obdobia (najma v sulade s novym
strategickym konceptom deinstitucionalizacie na urovni EU a SR) je charakter opravnenych
intervencii dany stratégiou pre infrastrukturu socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately od roku 2011 definovany nasledovne:

Cielom intervencii zameranych na deinstitucionalizaciu socialnych sluzieb je podpora
transformacie existujlcich zariadeni s ciefom zabezpecit dostupnost komunitnych sluzieb reSpektujlc
principy ludskych prav a rovnosti prilezitosti. Tento pilotny pristup méze poskytnit cenné skusenosti
a vychodiska pre socialno-ekonomickych partnerov pri priprave narodnej koncepcie
deinstitucionalizacie socialnych sluzieb. Cielom intervencii zameranych na deinstitucionalizaciu
zariadeni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately je podpora transformacie existujucich
zariadeni (detské domovy, krizové strediska, resocializané strediska a iné zariadenia) s ciefom
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dobudovat vzajomne sa dopliujuci systém nahradnej starostlivosti v silade so Smernicou OSN
o nahradnej starostlivosti v kontexte politiky EU v oblasti deintitucionalizicie. Intervencie realizované
vramci ROP vyzaduju komplementaritu s intervenciami ESF realizovanymi vramci OP ZaSI
v suvislosti s podporou deinstitucionalizacie sluzieb starostlivosti (prehlbovanie kvalifikacie
a pod).Zamerom je transformacia podmienok, v ktorych su poskytované socialne sluzby a realizované
opatrenia socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately Intervencie si zamerané aj na obstaranie
potrebného vybavenia zariadeni, vratane IKT vybavenia.

Cielom intervencii zameranych na podporu komunitnych centier je najma posilnenie socialnej
inklizie marginalizovanych romskych komunit v ramci komplexného pristupu (vybrané miestne
samospravy so schvalenymi lokalnymi stratégiami komplexného pristupu) v zmysle definicie tzv.
komunitného centra®®, ato aj mimo polov rastu za predpokladu ekonomickej a prevadzkovej
udrzatelnosti zariadeni.

Vzhlfadom na charakter planovanych intervencii je mozné zvazit implementaciu prioritnej osi 2
v rokoch 2011-2015 aj formou narodnych projektov (ako napriklad narodny projekt Ustredia prace
v suvislosti s deinstitucionalizaciou detskych domovou resp. budovanim komunitnych centier).

5.2.2 Miesto realizdcie projektov v ramci prioritnej osi 2 ROP

Intervencie v ramci prioritnej osi 2 ROP su na Uzemi ciela Konvergencia smerované:
1. doinovacnych a kohéznych pélov rastu

2. vpripade budovania novych zariadeni vrokoch 2007-2010 do pélov rastu s pocétom
obyvatelov nad 5 000

3. vynimo€ne mimo podlov rastu, a to v nasledovnych pripadoch:

a. ak ide o existujuce zariadenia vyznamné a doblezité alebo jedine¢né z hladiska funkcie,
druhu sluzieb v Struktire a kapacitach prislusného regiénu (napriklad existujuce
ekonomicky udrzatelné zariadenia socialnej infrastruktary, ktoré boli v minulosti
umiestriované mimo miest a obci)

b. ak ide o zariadenia vyznamné z hladiska ich typu, dostupnosti a obsluhy spadového
uzemia

c. ak ide o zariadenia vyznamné z hladiska podpory marginalizovanych romskych komunit
(napriklad komunitné centra pri segregovanych a separovanych romskych osidleniach).

Podmienkou smerovania intervencii mimo polov rastu je preukazanie trvalej udrzatelnosti a
splnenie vSetkych legislativnych podmienok pre realizaciu projektu.

5.2.3 Oprdvneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 2 ROP

V rokoch 2007-2010 boli vramci prioritnej osi 2 ROP opravnenymi prijimatelmi zriadovatelia
zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej ochrany a socialnej
kurately z verejného a sukromného sektora.

Od roku 2011 st opravnenymi prijimatelmi v ramci prioritnej osi 2 ROP:

a) zriadovatelia/zakladatelia zariadeni socidlnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately z verejného sektora a sukromného
sektora vzmysle prislusnej platnej legislativy, v ktorych sa  uskutoCriuje
deinstitucionalizacia a transformacia starostlivosti na komunitnd resp. nahradnua rodinnu

¥ Podla § 82 ods. 3 zakona &. 448/2008 Z. z o socialnych sluzbach a o zmene a doplneni zakona &. 455/1991 Zb. o
zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov, na vykon komunitnej rehabilitacie sa moézu
zriadovat komunitné centra. Komunitna rehabilitacia je koordinacia cinnosti subjektov, ktorymi su najma rodina, obec,
vzdelavacie institucie, poskytovatelia sluzieb zamestnanosti, poskytovatelia socialnych sluzieb a poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti. Cielom komunitnej rehabilitacie je obnova alebo rozvoj fyzickych schopnosti, mentalnych schopnosti a
pracovnych schopnosti fyzickej osoby v nepriaznivej socialnej situacii a podpora jej zaclenenia do spolo¢nosti. V komunitnom
centre sa mézu vykonavat aj dalsie ¢innosti podfia osobitnych predpisov napr. podia § 10 z. ¢. 305/2005 Z. z o socialnopravnej
ochrane deti a o socialnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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b) zriadovatelia/zakladatelia tzv. komunitnych centier

Detailny zoznam opravnenych subjektov v nadvaznosti na prislusnu legislativu je obsahom
Programového manualu ROP.

5.2.4 Zdévodnenie prioritnej osi 2 ROP

Prioritna os 2 ROP je zamerana na zabezpeenie pozZadovanej kvalitativnej a kvantitativnej
urovne zariadeni socialnych sluzieb a zariadeni na vykon opatreni socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately v zmysle platnej narodnej legislativy a Urovne ich pristupnosti na podporovanom
uzemi ciela Konvergencia v podmienkach SR.

Opodstatnenost’ prioritnej osi 2 ROP potvrdzuje aj nadmerny zaujem o tento typ intervencii
v programovom obdobi 2004-2006 v ramci opatrenia 3.1 Budovanie a rozvoj ob&ianskej infrastruktary
OPZI. Vuvedenom obdobi dopyt po doplnkovych prostriedkoch zo Strukturalnych fondov
niekolkonasobne prevysil disponibilné zdroje. Prioritna os 2 ROP vytvara predpoklady aj na podporu
projektov, ktoré nemohli byt v skratenom programovom obdobi 2004-2006 podporené z dévodu
nedostatku finanénych zdrojov, ato napriek tomu, Ze splnili pozadované technické, financné
aregionalne kritéria. Podmienkou ich realizacie je sulad so stratégiou ROP definovanou pre
programové obdobie 2007-2013.

Na zaklade intenzivneho obdobia implementacie v rokoch 2007- 2010, kedy bolo vyhlasenych 6
vyziev na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci prioritnej osi 2 ROP
pripravenych v spolupraci s Ministerstvom prace, socialnych veci arodiny SR ako odbornym
garantom Vv tejto oblasti, mozno konStatovat, Ze sa nepotvrdil predpoklad vysokého dopytu po
intervenciach do existujucich zariadeni socialnych sluzieb, ktoré mali v zmysle pévodného nastavenia
stratégie ROP predstavovat tazisko podpory. Vyrazne opacny trend sa prejavil v oblasti budovania
novych zariadeni pre dospelych a seniorov, kde dopyt ziadatelov predstavoval priblizne 450%
disponibilnej alokacie na danu oblast’ podpory.

Tabulka 39/2012: Prehlad doteraj$ej implementacie PO2 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

Prioritna os 2 Pévodna Pocet Pocet Ziadosti o Suma Ziadosti Nova alokécia Indikativna
celkova alokécia prijatych NFP o NFP PO po revizii zostavajuca
v eur Ziadosti o odporugenych | odporu€enych na ROP v eur (po celkova alokécia
NFP na schvalenie schvalenie v eur zohladneni po revizii ROP
(bez zohladnenia realokacii v eur
Uspor) a Uspor)

celkom 243 729 760,00 288 136 | 200344 307,34 | 239147 040,00 | 44150 000,00 ( odstranené: 248 586 960,00
existujiice ( odstranené: 243 720 760,00
zariadenia pre 16 10 8797 862,35
deti
existujuce
zariadenia pre 140 79 101188 678,03
dospelych
budovanie
novych 132 47 99 357 766,96
zariadeni

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Pri¢iny popisaného stavu mozno hladat vo vyvoji v oblasti socialnej Infrastruktiry. V obdobi
rokov 2008-2010 sa v tejto oblasti uskutoCnilo niekolko zasadnych legislativnych zmien, ktorych
zakladnym charakterom je trend smerujici k deinstitucionalizacii zariadeni. KedZe stratégia ROP
v rokoch 2007-2010 bola zamerana najma na podporu takychto institucii uvedené zmeny spdsobili
pokles poctu potencialnych investiéne narocnych projektov zameranych na zariadenia s vacSou
kapacitou, ktorych realizacia sa predpokladala v zmysle pdévodne nastavenej stratégie ROP. Nova
legislativna Uprava zaroven stanovila stavebno-technické predpisy (kapacitné a hygienické
legislativne Standardy zariadeni), ktoré vyZzaduju dodato¢né zdroje Ziadatelov na realizaciu projektov.

Medzi dalSie dovody nizSieho zaujmu o tatu oblast podpory iste patri hospodarska kriza, ktora
timila investi¢né aktivity samosprav ako vyznamnych prijimatefov v ramci prioritnej osi 2 ROP
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a spbsobila zmenu ich rozvojovych priorit pri moznostiach spolufinancovania projektov vo viacerych
oblastiach podpory ROP.

Doévodom nizSieho zaujmu oproti ostatnym prioritnym osiam ROP je aj vysoka pravdepodobnost
generovania tzv. istych prijmov z projektu (¢l. 55 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006) vzhladom na
priame platby od klientov v tychto zariadeniach, ¢oho désledkom je niz8i poskytnuty nenavratny
finanény prispevok alebo vyssie riziko vratenia prispevku, resp. jeho ¢asti v budicnosti.

V suvislosti s podporou socialnej infrastruktury je tiez potrebné konstatovat, ze priemerna vyska
projektu vyrazne prevySila predpoklad, na zaklade ktorého boli stanovené cielové hodnoty
indikatorov. Ukazuje sa, Ze pojekty socialnej infrastrukury realizované vramci ROP su
komplexnejSieho a narocnejsSieho charakteru ako projekty OP ZI v tejto oblasti, najma na zaklade
ktorych bola odhadnuta priemerna velkost projektu. Tato skutoénost bude mat za nasledok
podporenie mensieho poctu projektov z dosponibilnej alokacie pre tuto oblast podpory. Toto zistenie
je zohladnené pri aktualizacii indikatorov pre prioritni os 2 ROP.

Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového obdobia a vsulade s novym
strategickym smerovanim na Grovni EU a SR boli vytvorené predpoklady, aby bola zostavajica
alokacia na podporu socialnej infrastruktiry po roku 2010 vyuzitda vyluéne na podporu procesov
deinstitucionalizacie na Slovensku a podporu socialnej inkluzie marginalizovanych rémskych
komunit.

Na zaklade hodnotenia ROP v polovici programového obdobia bola vykonana vnutorna
realokacia prostriedkov medzi skupinami aktivit v ramci prioritnej osi 2 ROP, mierne zniZenie alokacie
prioritnej osi 2 ROP v prospech posilnenia prioritnej osi 1 ROP a €iasto€na Uprava stratégie ROP pre
prioritni os 2 ROP. Zmeny v prioritnej osi 2 ROP reaguju na dévody uvedené v ¢l. 33, odsek 1,
pismeno a), b) a d) Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006. Ide o vyrazné zmeny socialno-ekonomického
prostredia (hospodarska kriza, prijatie spoloénej meny EURO s niz§im konverznym kurzom) a zmenu
priorit na narodnej, regionalnej a miestnej urovni, Ciasto¢ne na zaklade zmeny legilativy a Ciastocne
na zaklade nenaplnenia predpokladov tykajucich sa rozvojovych priorit klu€ovych prijimatelov.
V pripade socialnej infrastruktury pre deti boli navySe identifikované objektivne zavazné tazkosti
s vykonavanim (z dévodu trvajuceho nizSieho zaujmu Ziadatelov a legislativne bariéry).

5.3 PRIORIT[‘JA OS 3 ROP - POSILNENIE KULTURNEHO POTENCIALU REGIONOV
A INFRASTRUKTURA CESTOVNEHO RUCHU

5.3.1 Ciel’a zameranie prioritnej osi 3 ROP

Ciel prioritnej osi 3 ROP: , Posilnenie kultirneho potencialu regiénov a rozvoja cestovného ruchu“

Napifanie ciefa prioritnej osi 3 ROP bolo vrokoch 2007-2010 realizované prostrednictvom
nasledovnych skupin aktivit:

= rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia pamatovych a fondovych institacii na miestnej
a regionalnej urovni (galérii, kniznic a muzei)

= revitalizacia nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych nehnutelnych kultdrnych pamiatok
v uzemi vo vlastnictve verejného sektora s vyuZitim na rozSirenie cinnosti pamatovych
a fondovych institdcii aich  vyuzitia v kultirno-poznavacom  cestovhom  ruchu,
v odévodnenych a vynimocnych pripadoch je mozné revitalizované pamiatky vyuzivat na
kulturno-spologenské a osvetové ucely

= obstaranie vybavenia pamatovych a fondovych institicii na miestnej a regionalnej urovni
a kulturno-spolocenskych a osvetovych zariadeni v nadvaznosti na ich rekonstrukciu,
rozSirovanie a modernizaciu, obstaranie IKT vybavenia

= podpora nekomerénej verejnej infrastruktiry (verejné priestranstva, parkoviska, orientacné
tabule, chodniky, odpocivadla, verejné WC atd.) prilahlej k strediskam cestovného ruchu
s celoro€nym vyuzitim v Uzemiach s medzinarodnym a narodnym vyznamom a Uzemiach v
regione vysSej kategorie ako prislusny region
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podpora prezentacie cestovného ruchu na regionalnej a miestnej urovni, vytvaranie
a podpora existujucich turisticko-informacnych kancelarii, vytvarenie partnerstiev na urovni
samosprav a sukromného sektora a regionalnych klastrov

podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dérazom na efektivne
vyuzitie prirodného a kultirneho potencialu prostrednictvom pripravy kultirno-poznavacich
turistickych tras na uUzemiach s medzinarodnym a narodnym vyznamom a Uzemiach v
regione vysSej kategorie ako prislusny region.

Od roku 2011 je napifianie ciela prioritnej osi 3 ROP realizované prostrednictvom nasledovnych
skupin aktivit:

rekonstrukcia, rozSirovanie a modernizacia pamatovych a fondovych institicii na miestnej
a regionalnej urovni (kniznice, muzea, galérie) a s tym spojené obstaranie vybavenia, vratane
IKT vybavenia

revitalizacia vyznamnych nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych nehnutelnych kultarnych
pamiatok v Uzemi vo vlastnictve verejného sektora s vyuzitim na rozSirenie cCinnosti
pamatovych a fondovych institacii aich vyuzitia v kultirno-poznavacom cestovnom ruchu,
v odbévodnenych a vynimo¢nych pripadoch na kultirno-spoloCenské a osvetové ucely,
a s tym spojené obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia

podpora nekomerénej verejnej infrastruktiry cestovného ruchu prilahlej ku najvyznamnej$im
komplexnym strediskam cestovného ruchu s celoroénym vyuzitim

Detailny popis investi€nych a neinvesti¢nych aktivit je obsahom Programového manualu ROP.

Tabulka 40/2011: Ukazovatele na Urovni prioritnej osi 3 ROP

Typ Nazov indikatora Merna | Pociatocny | Pociato¢na | Cielova Definicia
indikatora jednotka rok hodnota hodnota
r.2015
pocet technicky Pocet pamétovych a fondovych indtitcii na miestnej
zhodnotenych a regionalnej trovni, podporenych prostrednictvom
pamétovych a rekonstrukcie, rozsirovania a modernizacie stavebnych
Vystup | fondovych institucii na pocet 2006 0 40 objektov a obstarania vybavenia.
miestnej a regionalnej Pozn.: Ukazovatel zahffia aj niektoré projekty vykazované
rovni v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolo¢nosti* v ramci prioritnej osi 3
pocet revitalizovanych Pocet nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych objektov
nehnutelnych evidovanych v registri nehnutelnych kultirnych pamiatok MK
kulturnych pamiatok za SR, podporenych prostrednictvom intervencii do stavebnych
Vystup Ucelom zachovania Potet 2006 0 60 objektov a vybavenia, za U¢elom zachovania kultirneho
kulturneho dedicstva dedicstva alebo s vyuzitim v kultirno-poznavacom turizme
alebo s vyuzitim v Pozn.: Ukazovatel zahriia aj niektoré projekty vykazované
kultrno-poznavacom v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
turizme spolo¢nosti“ v ramci prioritnej osi 3
Pocet zrealizovanych projektov zameranych na skvalitnenie
cestovného ruchu v regiéne (zahfiia neinvesticné aj
« ocet projektov v oblasti . investiéné projekt
CORE ¢.34 gestove\égm ruchu Pocet 2006 0 50 Pozn.: Ukagodatepzahr'ﬁa aj niektoré projekty vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolo¢nosti* v ramci prioritnej osi 3
Pocet zrealizovanych projektov v rdmci prioritnej osi 3
zameranych na obstaranie a pouzivanie IKT vybavenia resp.
zavedenie inovativnych e-sluzieb
Pozn.: Pozn.: V3etky projekty informacnej spolocnosti
ocet proiekiov v ramci prioritnej osi 3 st zaroven vykazované v ramci
CORE ¢. 11 ﬁ]formZé r{e' snolognosti Pocet 2006 0 80 ukazovatelov ,pocet technicky zhodnotenych pamatovych a
1 spolocnost fondovych indtittcii na miestnej a regionalnej trovni‘, ,pocet
revitalizovanych nehnutefnych kultirnych pamiatok za
Ucelom zachovania kultirneho dedi¢stva alebo s vyuZitim v
kultirno-poznavacom turizme* a ,pocet projektov v oblasti
cestovného ruchu*
pocet novych a Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych
kvalitnejSich sluzieb uzivatefom pamatovych a fondovych indtitticii na miestnej
poskytovanych v a regionalnej trovni, ktoré vyplyvaju z realizovanych
. podporenych « projektov.
Vysledok pamét’ovy)::h a Poet 2006 0 80 Poin.: zvySenie kvality sluZieb (digitalizacia a informatizacia)
fondovych institlciach pri uvedenych typoch indtitcii mdze mat za nasledok aj
na miestnej a racionalizaciu siete zariadeni pri su¢asnom zvy$eni poctu
regionalnej Urovni uzivatelov.
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pocet novych a Pocet novych a kvalitnej$ich sluzieb v stvislosti so
kvalitnejSich sluzieb zachovanim kultdreho dedi¢stva a kulturno-poznavacim
Vysledok poskytovanych v Potet 2006 0 120 turizmom, ktoré vyplyvaju z realizovanych projektov
podporenych
nehnutelnych
kultdrych pamiatkach
pocet novych Pocet novych a kvalitnej$ich sluZieb poskytovanych
Vysledok a kvalitnejSich sluzieb Potet 2006 0 50 verejnosti v suvislosti s investiCnymi a neinvesticnymi
poskytovanych projektmi v cestovnom ruchu
v turizme
s . ZvySenie vykonu vyroby tepelnej a elektrickej energie
zvySeny instalovany . e ; C
. A X prostrednictvom intalovania technoldgii vyuzivajicich
vykon zariadeni obnovitelné zdroje energie v zariadeniach obcianskej
CORE ¢&. 24 | vyuzivajicich MW 2006 0 0,2 infrastruktan
obnovitelné zdroje Pozn.: Ob y itelné zdroi ie = v3etky zdroi ]
energie ozn. Obnovitelné zdroje energie = vSetky zdroje energie
okrem fosilnych a jadrovych
Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
. . rekon$truovanych objektov zariadeni obcianskej
Vystup | zateplend plocha me 2006 0 140000 infraaétruktury,VWétaée technickych zariadeni (;jlocha
vymenenych okien, resp. upravenych okien atd.)
Rocné Uspory tepelnej a elektrickej energie vzniknuté na
Dopad | iispoora energie Gliok | 2006 0 g0qgo | Z8kade realizécie projekiu v zariadeniach obcianskej
infradtruktdry prepocitané na GJ/rok, merané meracom tepla
na vstupe do budovy, elektromerom resp. plynomerom.
priemerné znizenie Priemerné percentuaine znizenie potreby energie na
energetickej narocnosti vykurovanie budov vyuzivanych podporovanymi pamétovymi
Dopad budov vyuzivanych % 2006 0 15 a fondovymi institaciami
podporenymi
pamétovymi
a fondovymi intiticiami
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest, ktoré by bez
CORE& 1 vytvorené pracovné Podet 2006 0 100 realizacie projektov v ramci prioritnej osi 3 ROP nevznikli
. miesta Pozn: Ukazovatel predstavuje sicet vytvorenych pracovnych
miest pre muZov a pre zeny
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre muzov, ktoré
by bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi 3 ROP
. vytvorené pracovné . nevznikli
CORE ¢.2 miesta pre muzov Pocet 2006 0 45 Pozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre muzov su
zéroved vykazované v rdmci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre zeny, ktoré by
. . bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi 3 ROP nevznikli
CORE¢. 3 vytvorene pracone Pocet 2006 0 55 Pozn.: V3etky vytvorené pracovné miesta pre zeny su
miesta pre zeny . “ A ; .
zaroveri vykazované v ramci ukazovatela ,vytvorené
pracovné miesta“

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Intervencie v ramci prioritnej osi 3 ROP su zamerané na posilnenie kultirneho potencialu
regidonov a rozvoja cestovného ruchu prostrednictvom podpory pamatovych a fondovych institucii,
fondu nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych nehnutelnych kultirnych pamiatok v zmysle stratégie
ROP navrhnutej v kapitole 4. V oblasti cestovného ruchu sa Riadiaci organ pre ROP vzhladom na
nelspe$né napifianie komplementarity s OP KaHR v rokoch 2007-2010 zameral na podporu
samostatnych doplnkovych aktivit komplexnejSej propagacie regionov, Kklastrov (partnerstiev),
produktov, vyznamnych stredisk cestovného ruchu a budovania partnerstiev medzi aktérmi
cestovného ruchu a regionalnych klastrov. Na zaklade doplnenia analyzy v polovici programového
obdobia su od roku 2011 intervencie v oblasti cestovného ruchu zamerané na podporu nekomerénej
verejnej infrastruktdry cestovného ruchu prifahlej ku najvyznamnej$im komplexnym strediskam
cestovného ruchu s celoroénym vyuzitim v zmysle stratégie ROP navrhnutej v kapitole 4.

Transformacny proces v uplynulych rokoch ovplyvnil aj institicie vykonavajice Cinnost' v oblasti
kultary. Ich pocet je v porovnani s ostatnymi zariadeniami obcianskej vybavenosti nizsi, napriek tomu
aj tato oblast bola postihnuta nedostatkom kapitalovych investicii. Rovnako ako pri zariadeniach
obcianskej infrastruktiry analyzovanych v predchadzajicich €astiach, aj v oblasti kultdry je vyraznym
problémom jednotlivych zariadeni ich stavebno-technicky stav. Mnohé z uvedenych zariadeni musia
zabezpedovat technické podmienky na zachovanie zbierkového pripadne knizniéného fondu a mnohé
sidlia v pamiatkovo chranenych objektoch.

Potencial cestovného ruchu Slovenska je rozsiahly, pokryvajlci takmer vSetky rozhodujuce formy
a druhy cestovného ruchu. Uzemie ciela Konvergencie disponuje najma v hospodarsky menej
rozvinutych regiénoch nevyuzitym potencialom vyuzitia kultirneho a prirodného dedicstva.
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Intervencie vramci prioritnej osi 3 ROP prispievaju k zachovaniu kultiurneho dedi¢stva
a jedinecnosti regiénov a k posilfiovaniu ich propagacie a atraktivity pre navstevnikov.

Od roku 2011 je charakter opravnenych intervencii dany stratégiou ROP pre posiliiovanie
kultirneho dediéstva prostrednictvom podpory infrastruktary pamatovych a fondovych
institacii, revitalizaciou nehnutelnych kultiurnych pamiatok a pre oblast’ cestovného ruchu
definovany nasledovne:

Intervencie do stavebnych objektov pamatovych a fondovych institucii na miestnej a regionalnej
urovni avyznamnych nehnutelnych kultirnych pamiatok su0 zamerané na odstranenie
nevyhovujuceho stavebno-technického stavu, nevyhovujucich podmienok pre imobilnych uzivatelov a
znizenie vysokej energetickej naro¢nosti prevadzky s ohladom na Specifika nehnutelnych kultdrnych
pamiatok, a na obstaranie vybavenia, vratane IKT vybavenia pri vSetkych typoch podporovanych
zariadeni.

Prostrednictvom tychto intervencii sa zaroven podporuje rozvoj kultdrno-poznavacich tras a
mestského kultirneho turizmu v oblastiach zadefinovanych ako Uzemia s medzinarodnym
a narodnym vyznamom a Uzemia v regiéne vySSej kategorie ako prislusny regién podla Novej
stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.

Podporovanymi pamatovymi a fondovymi institiciami su verejné kniznice v zriadovatelskej
posobnosti verejného sektora, ktoré sa nachadzaju v inovaénych pdlov rastu, galérie a muzea v
zriadovatelskej posobnosti verejného sektora, ktoré sa nachadzaju v poéloch rastu. Revitalizacia
nehnutelnych kultirnych pamiatok je zamerana na nevyuZité vyznamné pamiatkové objekty
charakterizované zlym stavebno-technickym stavom, ktoré vSak maju potencial vyuzitia v ramci
pamatovych a fondovych institucii, resp. kultirno-poznavacieho turizmu (napriklad rozsirenie
expozicii galérii a muzei v zriadovatelskej pdsobnosti Uzemnych samosprav, budovanie kultdrno-
poznavacich tras, obnova technickych pamiatok aich spristupnenie verejnosti a pod.).
V odévodnenych pripadoch je mozZna podpora vyznamnych nehnutelnych kultirnych pamiatok
v poloch rastu a vo vlastnictve verejného sektora sich alternativnym vyuZitim na kulturno-
spolo¢enské a reprezentatné saly, expozicie obecnych a regionalnych dejin a pamatihodnosti,
obrazarne alebo vystavné siene, miestny archiv alebo kultirne centrum, zariadenia pre zaujmovo-
umelecku €innost a amatérske aktivity.

Pri podpore nevyuZzitych, resp. nevhodne vyuZitych pamiatkovych objektov v Gzemi je
nevyhnutnym predpokladom ziskania podpory preukazanie suladu s existujucimi stratégiami na
regionalnej a miestnej urovni, splnenie platnych legislativnych podmienok na prevadzkovanie
konkrétneho typu zariadenia, preukazanie dlhodobej finanénej udrzatelnosti zariadenia a prijatie
zavazkov na zachovanie dlhodobého ucelového vyuzitia intervencie. Intervencie ROP nie su
zamerané na samostatné zakonzervovanie nehnutelnych kultirnych pamiatok bez nasledného
vyuzitia. Zamerom ROP je podporit obnovu a ochranu nehnutefného pamiatkového fondu
prostrednictvom trvalého a aktivneho vyuZzivania v prospech rozvoja prisluSného regionu.

V pripade podpory nekomerénej verejnej infrastruktiry cestovného ruchu prifahlej
k najvyznamnejSim komplexnym strediskam cestovného ruchu s celoro€nym vyuzitim su intervencie
zamerané na najvyznamnejSie komplexné strediska cestovného ruchu s celoroénym vyuzitim
podporené vramci OP KaHR, ktoré sa nachadzaju v Uzemiach definovanych ako Uzemia
s medzinarodnym a narodnym vyznamom a Uzemiach v regione vysSej kategorie ako prislusny
region, a ktoré maju zaroven identifikované nedostatky z hladiska nekomerénej verejnej infrastruktury.

5.3.2 Miesto realizdcie projektov v ramci prioritnej osi 3 ROP

Intervencie v ramci prioritnej osi 3 ROP su na Uzemi ciela Konvergencia smerované do polov rastu:

1. v pripade kniznic do inova¢nych polov rastu, v pripade galérii a muzei do inovacnych a
kohéznych pélov rastu.

2. mimo polov rastu, a to v nasledovnych pripadoch:

a. akide o nevyuzitd, resp. nevhodne vyuZziti nehnutelnu kultdrnu pamiatku v Uzemi, ktorej
podpora formou rozSirenia c&innosti pamatovej a fondovej institicie ma potencial
napojenia na trasy kulturno-poznavacieho turizmu (Uzemia s medzinarodnym
a narodnym vyznamom a Uzemia v regione vySSej kategorie ako prislusny region
v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013).
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b. vpripade projektov zameranych na verejnd infrastruktaru prifahld k vyznamnym
strediskam cestovného ruchu, ktorych lokalizacia mimo podlov rastu je dana vyuZitim
prirodnych podmienok v Uzemi (Uzemia s medzinarodnym a narodnym vyznamom
auzemia v regione vySSej kategérie ako prislusny region v zmysle Novej stratégie
rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013).

Pozn.: Od roku 2011 je podpora cestovného ruchu smerovana do Uzemi podporenych
v ramci OP KaHR.

Podmienkou smerovania intervencii mimo pdlov rastu je preukazanie trvalej udrzatelnosti a splnenie
vSetkych legislativnych podmienok pre realizaciu projektu.

Podpora by mala byt zamerana na historicky najvyznamnejSie a turisticky najatraktivnejSie oblasti,
ktoré maju potencial posilnit hospodarsky rast regiéonov.

5.3.3  Oprdvneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 3 ROP

Opravnenymi prijimatelmi v ramci prioritnej osi 3 ROP su zriadovatelia paméatovych a fondovych
institucii, vlastnici nevyuzitych, resp. nevhodne vyuzitych nehnutelnych kultirnych pamiatok a aktéri
rozvoja cestovného ruchu z verejného sektora.

5.3.4 Zdévodnenie prioritnej osi 3 ROP

Prioritna os 3 ROP je zamerana na posilnenie kultirneho potencialu regionov a rozvoja
cestovného ruchu na uzemi ciefa Konvergencia v podmienkach SR.

Ako vyplyva z analytickej €asti ROP, situacia v uvedenej oblasti je v suc¢asnosti poznacena
dlhodobym poddimenzovanim kapitalovych investicii zo strany zriadovatelov prisluSnych typov
zariadeni, resp. ich predchodcov. Désledkom uvedeného stavu je neuspokojivy technicky stav
vyuzZivanych stavebnych objektov, nevyhovujice podmienky na uchovavanie knizniného a
zbierkového fondu, v mnohych pripadoch moralna a fyzicka zastaranost vnutorného vybavenia
a prislusnych technickych zariadeni.

Na zaklade analyzy sucasného stavu mozno konStatovat, Zze v budlcnosti bude infrastuktira
pamatovych a fondovych institicii orientovana na digitalizaciu a spristupfiovanie knizni€éného ale aj
zbierkového fondu prostrednictvom IKT. Z uvedeného dévodu nebude prostrednictvom ROP
realizovana podpora budovania novych zariadeni. Je vSak nevyhnutné stabilizovat stavebno-
technicky stav v su€asnosti vyuzivanych objektov a klast déraz aj na ich debarierizaciu.

Délezitym faktorom ovplyviujucim kvalitu Zivota obyvatelov a atraktivitu Uzemia jednotlivych
regiénov je zveladené kultirne a historické dedistvo v podobe revitalizovanych nehnutelnych
kultirnych pamiatok v Uzemi. Intervencie je nevyhnutné smerovat predovSetkym do nevyuzivanych,
resp. nevhodne vyuzivanych pamiatkovych objektov, ktoré v minulosti plnili vyznamné hospodarske,
spoloCenské a kulturne funkcie typu kurie, kastiele, mestianske domy ako i do obnovy a regeneracie
prifahlych historickych parkov. Vzhladom na transformacény proces ekonomiky SR nepredstavovali
nevyuzivané objekty vo vlastnictve verejného sektora prioritu pri alokovani obmedzenych
kapitalovych zdrojov na opravu a udrzbu. Zamerom je zlepSit technicky a prevadzkovy stav budov,
s dérazom na uplatnenie tradiénych technolégii a postupov pri ich.

Revitalizacia uvedenych pamiatkovych objektov je spojena sich vyuzitim ako rozSirenych
expozicii pamatovych a fondovych institucii s moznostou apojenia na kultirno-poznavacie trasy.
Alternativne vyuzitie uvedenych objektov sa spaja s kulturno-spoloéenskymi funkciami typu
koncertnych a reprezentanych sal, expozicii obecnych a regionalnych dejin a pamatihodnosti,
obrazarni alebo vystavnych sieni, miestnych archivov alebo kultirnych centier, osvetovych zariadeni
a pod.

Cestovny ruch je chapany ako faktor hospodarskeho a socialneho rozvoja regiénov prinasajuci
moznosti pre vytvaranie pracovnych prileZitosti a zdroje prijmu rozpo¢tov miestnych samosprav. Ide o
velmi Specifické odvetvie s priestorom pre mnoho réznorodych aktivit. Intervencie ROP sU smerované
na doplnkové sluzby v cestovnom ruchu, ¢i uz formou neinvesti¢nych (podpora v rokoch 2007-2010)
alebo investi¢nych projektov (podpora vrokoch 2011-2015) pre komplexné vyuzitie potencialu
cestovného ruchu v prisluSnom regione. Rozvojom a propagaciou ucelenych produktov si Slovensko
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zachova jedineCnost a originalitu, €o prispeje k zvySovaniu navStevnosti a k zmierfiovaniu
regionalnych rozdielov krajiny. Podporu je potrebné smerovat aj do projektov na zlepSenie
priestorovej informovanosti uCastnikov cestovného ruchu (rézne formy verejnej infrastruktiry
cestovného ruchu) a skvalitnenia informaénych a prezentaénych sluzieb, celoroéného vyuzitia
stredisk cestovného ruchu, konferenéného cestovného ruchu a pod.

Tabulka 41/2012: Prehlad doteraj$ej implementacie PO3 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

(N

Prioritna os 3 Pévodna Pocet Pocet Ziadosti o Suma Ziadosti Nova alokécia Indikativna
celkova alokécia prijatych NFP o NFP PO po revizii zostavajuca
v eur Ziadosti o odporucenych odporucenych na ROP v eur (po celkova alokacia
NFP na schvalenie schvalenie v eur zohladneni po revizii ROP
(bez zohladnenia realokacii v eur
Uspor) a Uspor)

celkom 175735 520,00 214 108 88 632 550,95 171 189 180,00, | 89 027 000,00 [ Odstranené: 461 685,00
pamétové 151,243 860,00 9% 54 79254 317,23 | 147872980.0G | 7456900000 | { odstranené: 174735 520,00
a fondové - { odstranené: 625 213,00
indtitucie a \
nehnutelné ( odstraneneé: 151 243 860,00
kultdre
pamiatky
cestovny ruch 23 491 660,00 122 54 9378 233,72 23316 200,00, | 14458 000,00 ( odstranené: 835 472,00

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Na zaklade hodnotenia ROP v polovici programového obdobia bolo vykonané zniZenie alokacie
prioritnej osi 3 ROP v prospech posilnenia prioritnej osi 1 ROP a €iastocna Uprava stratégie ROP pre
prioritni os 3 ROP. Zmeny v prioritnej osi 3 ROP reaguju na dévody uvedené v ¢l. 33, odsek 1,
pismeno a), b) a d) Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006. Ide o vyrazné zmeny socialno-ekonomického
prostredia (hospodarska kriza, prijatie spoloénej meny EURO s niz§im konverznym kurzom) a zmenu
priorit na narodnej, regionalnej a miestnej uarovni v suvislosti s aktualizaciou regionalizacie
cestovného ruchu SR. V roku 2010 bol zaroven na narodnej urovni identifikovany projekt Eurdpske
hlavné mesto kultiry — KoSice 2013 ako narodna priorita v oblasti financovania kultirnej
infrastruktary. V pripade infrastruktiry cestovného ruchu boli navySe identifikované tazkosti
s vykonavanim podpory (z dévodu nedosiahnutia komplementarity pri podpore aktivit sikromného
a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu ako aj prijatia narodnej legislativnej upravy oblasti
cestovného ruchu v roku 2010 s u€innostou od roku 2011).

5.4 PRIORITNA OS 4 ROP - REGENERACIA SiDIEL

5.4.1 Ciel’a zameranie prioritnej osi 4 ROP

Ciel prioritnej osi 4 ROP: ,Zvysenie konkurencieschopnosti sidiel a zvySenie kvality a bezpecnosti
verejnych priestranstiev®

Napifianie ciela prioritnej osi 4 ROP je realizované prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:

Regeneracia sidiel — samostatné dopytovo orientované projekty prostrednictvom obnovy
a Ciastoéného budovania hmotnej infrastruktury sidiel v centrach obci, resp. centrach casti obci
identifikovanych ako kohézne a inovaéné poly rastu, vratane ich tazisk osidlenia

Regeneracia sidiel — podpora infrastruktury byvania

Regeneracia sidiel — projekty rozvoja obci s rémskymi osidleniami vo vidieckom prostredi
prostrednictvom obnovy a Ciasto€ného budovania hmotnej infradtruktury sidiel so segregovanymi
a separovanymi romskymi osidleniami

Regeneracia sidiel — rozvojové dokumenty na urovni regiénov NUTS 2 a 3
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Regeneracia sidiel — infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb

Detailny popis skupin aktivit je obsahom Programového manualu ROP.

Tabulka 42/2012: Ukazovatele na urovni prioritnej osi 4 ROP

Typ By ey 2 Merna Pociatocny | Pociatocna Gisiarg] -
indikatora Ny el ELEE jednotka rok hodnota hogg‘;? r DEiEE
Pocet realizovanych projektov zameranych na
ZlepSenie stavu a obnovu prvkov hmotnej
pocet projektov infradtruktdry sidiel a podpory infrastruktiry byvania
« zabezpe€ujucich trvalu « Pozn.: Ukazovatel zahfiia aj vSetky projekty
CORE €. 39 udrzatelnost a zvySovanie Pocet 2006 0 600 regeneracie sidiel priamo zamerané na zlepSenie
atraktivnosti miest a velkomiest situacie marginalizovanych rémskych komunit a
vSetkyprojekty zamerané na podporu infrastrukttry
byvania
Dlzka zrekonstruovanych a zmodernizovanych
CORE ¢. 16 | km zrekonstruovanych ciest Km 2006 0 450 miestnych komunikacii, na ktorych mala intervencia
regeneracie sidiel systémovy charakter
Pocet projektov zameranych na podporu
infradtruktdry byvania

Vystup pocet projektov zameranych na Podet 2006 0 50 Pozn.: V8etky projekty st zaroven vykazované

podporu infradtruktdry byvania v ramei ukazovatela ,pocet projektov
zabezpecujcich trvald udrzatelnost a zvySovanie
atraktivnosti miest a velkomiest

pocet projektov regeneracie Pocet projektov regeneracie sidiel zameranych na

sidiel priamo zameranych na zlepSenie podmienok zivota marginalizovanych

zlepSenie situacie rémskych komunit prostrednictvom podpory hmotnej

marginalizovanych rémskych infradtruktdry obci so separovanymi

Vystup komunit pocCet 2006 0 50 a segregovanymi romskymi osidleniami
Pozn.: V3etky projekty su zaroven vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov
zabezpedujucich trvalt udrzatelnost a zvySovanie
atraktivnosti miest a velkomiest

pocet podporenych Pocet projektov zameranych na pripravu
rozvojovych dokumentov a aktualizaciu rozvojovych dokumentov
(Uzemnoplanovacej dokumentéacie,

Vystup Pocet 2006 0 14 uzemnoplanovacich podkladov, programov
hospodarskeho a sociélneho rozvoja a inych
rozvojovych dokumentov) na Urovni NUTS 2 a NUTS
3
Pocet projektov zameranych na prevenciu rizika
katastrof a nestasti negativne vplyvajicich na
populéciu, t,j. pocet rekonstruovanych, rozsirenych a

. ek blasti zmodernizovancyh zariadeni nekomerénych
CORE ¢ 31 | Pocet projektov v oblast Poget 2006 0 145 | zachrannych sluzieb (vratane obstarania ich
prevencie rizik h
vybavenia)
Pozn.: Ukazovatel zahfiia aj projekty vykazované
v ramci ukazovatela ,pocet projektov informacnej
spolo¢nosti“ v ramci prioritnej osi 4
Pocet zrealizovanych projektov zameranych na
obstaranie a pouzivanie IKT vybavenia
ot proiektov informacnei v zariadeniach nekomer&nych zachrannych sluzieb
CORE &, 11 | POCet profe d pocet 2006 0 75 Pozn.: Vetky projekty informacnej spolocnosti
spoloénosti L e . y
v ramci prioritnej osi 4 su zaroveri vykazované
v ramci ukazovatela ,poCet projektov v oblasti
prevencie rizik*
% sidiel so zvySenou Percentualny podiel sidiel identifikovanych ako
konkurencieschopnostou z kohézne a inovacné poly rastu, ktoré boli podporené

. celkového poctu sidiel o intervenciami regeneracie sidiel, na celkovom pocte

Vysledok identifikovanych ako kohézne a A’ 2006 0 50 véetkych sidiel identifikovanych ako kohézne a
inova¢né poly rastu na inovacné poly rastu na uzemi ciela Konvergencia
podporovanom Gzemi vSR
pocet novych a kvalitnejSich Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb poskytovanych
sluzieb poskytovanych v uzivatelom zariadeni nekomerénych zachrannych

Vysledok | podporenych zariadeniach pocet 2006 0 200 sluzieb, ktoré vyplyvaju z realizovanych projektov
nekomerénych zachrannych
sluZieb

Percentualny podiel poctu obyvatelov Zijucich
sidlach podporenych prostrednictvom projektov
% obyvatelov, ktori Ziju v regenerécie sidiel na celkovom podte obyvatelov
Vysledok konkurencieschopnejSom % 2006 0 40 vietkych sidiel identifikovanych ako poly rastu na

prostredi prostrednictvom
intervencii regeneracie sidiel

Uzemi ciela Konvergencia v SR. Pozn.: Ukazovatel
sa tyka len dopytovo orientovanych projektov
regeneracie sidiel.
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Zvysenie vykonu vyroby tepelnej a elektrickej
energie prostrednictvom instalovania technoldgii
zvySeny indtalovany vykon vyuzivajucich obnovite/né zdroje energie
CORE ¢. 24 | zariadeni vyuzivajlcich MW 2006 0 0,2 v zariadeniach obgianskej infradtruktury
obnovitelné zdroje energie (nekomercné zachranné sluzby)
Pozn.: Obnovitelné zdroje energie = v3etky zdroje
energie okrem fosilnych a jadrovych
Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
zateplena plocha rekonstruovanych objektov zariadeni obcianskej
Vystup | nekomercnych zachrannych m? 2006 0 200000 | infraastruktary (nekomercné zachranné sluzby),
sluzieb vratane technickych zariadeni (plocha vymenenych
okien, resp. upravenych okien atd.)
Zateplena plocha v m2 obvodovych stien a strechy
Vystup éateplené plocha bytovych m2 2006 0 150 000 rekonétruoyany’ch objt_aktc')v podporen)"/ch bytovych
lomov domov, vratane technickych zariadeni (plocha
vymenenych okien, resp. upravenych okien atd.)
Roéné Uspory tepelnej a elektrickej energie
| ] . ) vzniknuté na zaklade realizacie projektu
(ispoora energie v zariadeniach v zariadeniach obcianskej infrastruktury
Dopad nekomerénych zachrannych GJirok 2006 0 100 000 PP - P
iy (nekomer&né zachranné sluzby) prepo¢itané na
sluzieb GJ/rok, merané meracom tepl tupe do bud
, pla na vstupe do budovy,
elektromerom resp. plynomerom.
Roéné Uspory tepelnej a elektrickej energie
ispoora energie v bytovych vzniknuté na zéklade realizécie projektu
Dopad d GJirok 2006 0 100 000 | v podporenych bytovych domoch prepocitané na
omoch A o
GJ/rok, merané meracom tepla na vstupe do budovy,
elektromerom resp. plynomerom.
priemerné znizenie Priemerné percentuaine znizenie potreby energie na
energetickej narocnosti budov vykurovanie budov vyuzivanych podporovanymi
Dopad | vyuzivanych podporenymi % 2006 0 25 zariadeniami nekomerénych zachrannych sluzieb
zariadeniami nekomerénych
z4chrannych sluzieb
priemerné znizenie Priemerné percentuaine znizenie potreby energie na
Dopad energetickej narocnosti % 2006 0 35 vykurovanie podporenych stavebnych objektov
podporenych bytovych domov v projektoch podpory infrastruktiry byvania

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Intervencie vramci prioritnej osi 4 ROP su zamerané najmad na posilfiovanie
konkurencieschopnosti sidiel identifikovanych ako inovaéné a kohézne pdly rastu ana plo$né
zabezpecenie infradtruktury nekomerénych zachrannych sluzieb na podporovanom tzemi.

Vzhladom na vysoku rozdrobenost sidelnej Struktiry SR av zaujme efektivneho vyuzitia
rozvojovych zdrojov, je podpora hmotnej infrastruktiry sidiel smerovana do inovaénych a kohéznych
poélov rastu. Vynimka je pripustna v suvislosti s podporou hmotnej infrastruktdry obci s vyraznym
zastipenim réomskeho obyvatelstva v segregovanych a separovanych osidleniach. Metodika
identifikovania pélov rastu je uvedena v prilohe 4 ROP. Presny zoznam obci podla prislu§nych
kategorii je uvedeny na webovej stranke http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/. Vynimka zo
smerovania podpory do inovaénych a kohéznych polov rastu je pripustna aj v suvislosti
s odstranovanim nasledkov povodni zroku 2010 a protipovodiovymi aktivitami, ktoré mozno
realizovat vylu¢ne vo vybranych uUzemiach najviac postihnutych, resp. ohrozenych povodriami
v zmysle uznesenia vlady Slovenskej republiky ¢. 566/2010 a v zmysle stratégie ROP popisanej
v kapitole 4.

Aktivity regeneracie sidiel su spolufinancované z doplnkovych zdrojov ERDF a $tatneho rozpoctu
SR a sU zamerané na podporu obci identifikovanych ako pély rastu. Obce, ktoré nie su identifikované
ako pdly rastu, mdézu na realizaciu obdobnych aktivit v programovom obdobi 2007-2013 vyuzit
doplnkové zdroje z Eurépskeho polnohospodarskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) v ramci osi 3
Programu rozvoja vidieka.

Podpora infrastruktury nekomerénych zakladnych sluzieb realizovana v ramci ROP je v sulade s
Koncepciou plo$ného rozmiestnenia sil a protriedkov HaZZ vypracovanou MV SR. Uspe$né
naplnenie tejto koncepcie aj s prispenim prostriedkov ERDF zabezpeci do roku 2015 rovnomerné,
ploSné pokrytie celého Uzemia SR profesionalnymi zachrannymi zlozkami s dojazdom do 15 minut
(ROP podporuje aktivity na tzemi ciela Konvergencia).

Charakter opravnenych intervencii dany stratégiou ROP pre jednotlivé oblasti podpory
v ramci prioritnej osi 4 ROP:
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Regeneracia _sidiel — samostatné dopytovo orientované projekty regeneracie sidiel
prostrednictvom obnovy a Ciastocného budovania hmotnej infrastruktury sidiel v centrach obci,
resp. centrach Casti obci identifikovanych ako kohézne a inovaéné pdly rastu, vratane ich tazisk
osidlenia, zamerané na:

- Upravu verejnych priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- vystavbu a rekonstrukciu verejnych osvetleni

- vystavbu a rekonS&trukciu chodnikov a cyklistickych tras
- rekonS$trukciu miestnych komunikacii

- rekonstrukciu mostov a lavok v nadvaznosti na realizaciu investi¢nych aktivit zameranych
na miestne komunikacie, chodniky a cyklistické trasy

- rekonStrukciu a vystavbu zastavok
- rekonstrukciu a vystavbu verejnych WC

- Upravu a regulaciu povodi v zastavanych Gzemiach obci a miest, a to v nadvaznosti na
realizaciu inych investi¢nych aktivit aj v sulade s Navrhom principov, zasad a ramcovych
podmienok pre zabezpedenie prevencie pred povodfiami, znizovanie povodnovych rizik,
rizik sucha, ostatnych rizik nahlych prirodnych Zivelnych pohrém a integrovany
manazment povodi schvalenym uznesenim vlady SR ¢&. 556/2010

- obnova a Ciasto¢né budovanie hmotnej infrastruktury sidiel vy$Sie uvedeného zamerania
v suvislosti s odstrafiovanim nasledkov povodni zroku 2010 a protipovodniovymi
aktivitami

Opravnenymi prijimatelmi si obce, ktoré su identifikované ako inovacéné a kohézne pdly rastu.
Intervencie su realizované vyluéne v sulade s uzemnoplanovacou dokumentaciou tychto sidiel, so
zameranim na centralne verejné priestranstva. Intervencie v ramci tejto skupiny aktivit nie su uréené
krajskym mestam. Minimalny rozsah opravnenych operacii v ramci jedného samostatného dopytovo
orientovaného projektu regeneracie sidiel zahffia aspon Styri z uvedenych operacii.

V pripade projektov zameranych na zmiernenie nasledkov povodni z roku 2010 a protipovodniovéi
aktivity je projekty mozné realizovat' aj na Uzemni viacerych obci (komplexné rieSenie postihnutého
Uzemia presahujuceho katastralne Uzemie jednej obce) aj mimo pdlov rastu, ato vyluéne vo
vybranych Gzemiach najviac postihnutych, resp. ohrozenych povodfiami v zmysle stratégie ROP
popisanej v Casti 4. Alokacia na tieto intervencie vo vySke 34 448 841 mil. eur je stanovena
uznesenim vlady SR €. 566/2010 z 27. augusta 2010.

Uzemnl vynimku z uplatfiovania principu podpory inovaénych a kohéznych pélov rastu
predstavuje podpora vidieckych obci so separovanymi alebo segregovanymi romskymi osidleniami.
Pri uvedenej vynimke je nevyhnutné zabranit duplicitnému financovaniu alebo c¢iasto¢nému
duplicitnému financovaniu rovnakych aktivit z prostriedkov Programu rozvoja vidieka. Ramcovym
mechanizmom zabranenia vzniku prekryvov z oboch programov je vyuZitie systému ITMS a vymena
informacii za ucelom sledovania projektov podporenych v ramci ROP az na uroven jednotlivych
operacii.a praca s uvedenymi informaciami vo vyberovom procese v ramci osi 3 PRV. V pripade aj
dodato¢ného zistenia prekryvu operacii nie je prijimatel opravneny ziskat alebo si ponechat finanény
prispevok z oboch programov.

Regeneracia sidiel — podpora infrastruktiry byvania

V podmienkach SR nadalej pretrvava potreba podpory infrastruktary byvania (bytovych domov -
»multifamily houing®). V nadvaznosti na identifikované tazkosti s implementaciou integrovanych
stratégii rozvoja mestskych oblasti je potrebné formou pilotného pristupu (napr. s vyuzitim
inovativneho finanéného nastroja JESSICA) vytvorit mechanizmus podpory infradtruktdry byvania
z fondov EU.

Pre realizaciu pilotného pristupu sa v kontexte stratégie ROP javia byt najvhodnejSie intervencie
do existujucej infrastruktury byvania za G¢elom znizovania energetickej naro¢nosti budov, podpory
vyuzivania obnovitelnych zdrojov energie a socialnej kohézie, kedze tieto ciele sa v ramci ROP
sleduju aj pri podpore vSetkych zariadeni obgianskej infrastruktary. Dal§im relevantnym ciefom by
mohla byt podpora socialnej inkluzie marginalizovanych skupin, resp. iné ciele definované v ¢l. 44
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Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 a ¢l. 7 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1080/2006.

Vzhladom na pokrocilé Stadium implementacie programového obdobia 2007-2013 je Ziaduce
vyclenit alokaciu zodpovedajucu UspesSnej realizacii mensSieho pocétu projektov, s dérazom
na vytvorenie implementacného mechanizmu v kontexte existujlcich podpornych nastrojov byvania
v SR tak, aby ziskané skusenosti mohli byt vo vaésom rozsahu vyuzité v dalSom programovom
obdobi.

Podrobnosti v sUvislosti s realizaciou podpory infrastruktdry byvania ustanovi Programovy
manual.

Regeneracia_sidiel — projekty rozvoja obci s romskymi osidleniami_vo vidieckom prostredi
prostrednictvom obnovy a ¢iastoéného budovania hmotnej infrastruktiury sidiel so segregovanymi
a separovanymi rémskymi osidleniami

Projekty su zamerané na nasledovné operacie:

- Uprava verejnych priestranstiev a prvkov verejnej zelene
- vystavba a rekonstrukcia verejnych osvetleni

- vystavba a rekonS$trukcia chodnikov a cyklistickych tras
- rekonstrukcia miestnych komunikacii

- rekonStrukcia mostov a lavok v nadvaznosti na realizaciu investi¢nych aktivit zameranych na
miestne komunikacie, chodniky a cyklistické trasy

- rekonstrukcia a vystavba zastavok
- rekonstrukcia a vystavba verejnych WC

- Uprava aregulacia povodi v zastavanych Uzemiach obci a miest, a to vyluéne v nadvaznosti
na realizaciu inych investi¢nych aktivit

- obnova a Ciastocné budovanie verejnej hmotnej infrastruktury vidieckych sidiel so
separovanymi a segregovanymi romskymi osidleniami v savislosti s odstrafiovanim
nasledkov povodni z roku 2010 a protipovodnovymi aktivitami.

Nositelom a realizatorom projektov zameranych na obnovu infrastruktury obci so segregovanymi
a separovanymi romskymi osidleniami su prislusné obce, v ktorych katastralnom Uzemi sa uvedené
rébmske osidlenia nachadzaju. Vychodiskom pre podporu projektov s komplexnym pristupom su
vytypované mikroregiony s vysokou koncentraciou rémskych osidleni. V pociatoénych rokoch
programového obdobia 2007-2013 je zamerom Riadiaceho organu pre ROP podporovat projekty z
projektového zasobnika podporeného v ramci grantovej schémy PHARE, ktory obsahuje pripravené
projektové zamery na regeneraciu vybranych rémskych osidleni, ktoré spifiaju podmienky na
realizaciu investiénych projektov v zmysle prislusnej legislativy SR. Dal§im vychodiskom na realizaciu
projektov podporujucich zlepSovanie Zivotnych podmienok marginalizovanych rémskych komunit
predstavuju pripravené projekty v mikroregiénoch vybranych Uradom splnomocnenca vlady SR pre
marginalizované rémske komunity, a to najma v nadvaznosti na realizaciu komplexného pristupu.

Realizaciu projektov v ramci podpory marginalizovanych romskych komunit je mozné realizovat
ako sucast komplexného pristupu zabezpecovaného koordinatorom horizontalnej priority
marginalizované romske komunity. Predpokladom realizacie dalSich investi€nych projektov je
majetkovo-pravne vysporiadanie nehnutelnosti, ktoré su miestom realizacie projektov, ¢o je Ulohou
miestnych samosprav. Okrem podpory Standardnych aktivit regeneracie sidiel, je v pripade obci
s uvedenym typom romskych osidleni mozné realizovat aj investicie do budovania a rekonstrukcie
vodovodov a kanalizacii, ¢o vyrazne prispieva k zlepSeniu kvality Zivota v separovanych, resp.
segregovanych romskych osidleniach.

V pripade projektov regeneracie obci s romskymi osidleniami, ktoré boli podporené v ramci
grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03, sa vrokoch 2007-2010 vynimoc¢ne realizovala aj
podpora inZinierskych sieti na zaklade vykonanej predpripravy.

Projekty zamerané na zmierenie nasledkov povodni z roku 2010 mdézu byt realizované aj na
Uzemni viacerych obci so segregovanymi a separovanymi rémskymi osidleniami, a to vylu¢ne vo
vybranych Uzemiach najviac postihnutych, resp. ohrozenych povodfiami v zmysle stratégie ROP
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popisanej v kapitole 4. Alokacia na tieto intervencie vo vyske 5 mil. eur je stanovena uznesenim
vlady SR ¢&. 566/2010 z 27. augusta 2010.

Regeneracia sidiel - rozvojové dokumenty na urovni regiénov NUTS 2 a NUTS 3

Projekty s zamerané na vypracovanie a aktualizaciu Uzemnoplanovacej dokumentacie,
uzemnoplanovacich podkladov, programov hospodarskeho a socialneho rozvoja a inych rozvojovych
dokumentov na urovni NUTS 2 a 3 regionov.

Regeneracia sidiel -_infrastruktira nekomerénych zachrannych sluzieb

V rokoch 2007-2010 boli podporované intervencie do stavebnych objektov zariadeni HaZzZ, OHZ
aj HZS so zameranim na odstranenie nevyhovujuceho stavebno-technického stavu a obstaranie
vybavenia (vratane IKT vybavenia, s vynimkou dopravnych prostriedkov), s ciefom znizenia vysokej
energetickej narocnosti prevadzky; v dvoch Specifickych pripadoch aj na vystavbu novych objektov.
Podpora bola smerovana do Uzemi identifikovanych na zaklade Koncepcie ploSného rozmiestnenia sil
a prostriedkov HazZZ, v pripade horskych zachrannych sluzieb do kohéznych a inovaénych pdlov
rastu, v odévodnenych pripadoch na zaklade morfologickych danosti Uzemia aj mimo poélov rastu
(napriklad vysokohorské prostredie).

Na zaklade S$truktary zariadeni podporenych v rokoch 2008-2010 je pri dalSej podpore potrebné
zamerat podporu na zariadenia Hasi¢ského a zachranného zboru za uc€elom dosiahnutia pévodne
nastaveného pomeru Statnych a obecnych zariadeni. Z tohto dévodu su od roku 2011 projekty
zamerané na rekonsStrukciu, rozSirovanie a modernizaciu zariadeni nekomerénych zachrannych
sluzieb (HaZZ) a v dvoch osobitnych vopred stanovenych pripadoch aj budovanie zariadeni HazzZ
v sulade s Koncepciou ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ, a s tym spojené obstaranie
vybavenia zariadeni nekomerénych zachrannych sluzieb, vratane IKT vybavenia (s vynimkou
dopravnych prostriedkov)

Intervencie do stavebnych objektov HaZZ si zamerané na odstranenie nevyhovujuceho stavebno-
technického stavu s ciefom znizenia vysokej energetickej narocnosti prevadzky zariadeni a na
obstaranie ich vybavenia (vratane IKT vybavenia, s vynimkou dopravnych prostriedkov) v dvoch
$pecifickych pripadoch je umoznena vystavba novych objektov HaZZ.

5.4.2 Miesto realizacie projektov v ramci prioritnej osi 4 ROP

V rokoch 2007 — 2010 boli intervencie v ramci prioritnej osi 4 ROP na Uzemi ciela Konvergencia
smerované:

1. vramci podpory hmotnej infrastruktiry sidiel do inovaénych a kohéznych polov rastu
s vynimkou krajskych miest so zameranim na centralne verejné priestranstva

2. v suvislosti s integrovanymi stratégiami rozvoja mestskych sidiel vylu¢ne do obci so Stattitom
mesta s po¢tom obyvatefov nad 15 000 (vychodiskovy rok 2005 podla udajov SU SR), so
zameranim na mestské oblasti s po¢tom nad 1000

3. Vramci podpory hmotnej infrastruktiry obci so separovanymi a segregovanymi romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi aj mimo pélov rastu

4. Vramci podpory zariadeni HaZZ a OHZ do uzemi identifikovanych na zaklade Koncepcie
ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ, v pripade horskych zachrannych sluzieb boli
intervencie prioritne smerované do kohéznych a inovacnych pdlov rastu, v odévodnenych
pripadoch na zaklade morfologickych danosti Uzemia aj mimo podlov rastu (napr.
vysokohorské prostredie).

Od roku 2011 su intervencie vramci prioritnej osi 4 ROP na uzemi ciela Konvergencia
smerované:

1. vramci podpory hmotnej infrastruktury sidiel do inovaénych a kohéznych polov rastu
s vynimkou krajskych miest so zameranim na centralne verejné priestranstva
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2. vramci podpory hmotnej infrastruktary sidiel so separovanymi a segregovanymi romskymi
osidleniami vo vidieckom prostredi aj mimo polov rastu

3. v suvislosti s odstranovanim nasledkov povodni z roku 2010 a protipovodriovymi aktivitami je
miesto realizacie projektov rovnaké ako v predchadzajucich bodoch 1 a 2 s tym rozdielom, ze
nemusi ist o pdly rastu a musi zarover ist o Uzemia najviac postihnuté, resp. ohrozené
povodniami v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 566/2010

4. v suvislosti s podporou infrastruktury byvania do inova¢nych poélov rastu, v pripade podpory
socialnej inkluzie prislusnikov marginalizovanych rémskych komunit aj mimo pélov rastu

5. vramci podpory zariadeni HaZZ do uzemi identifikovanych na zaklade Koncepcie ploSného
rozmiestnenia sil a prostriedkov Hazz

6. Vv pripade neinvesti€énych projektov zameranych na vypracovanie a aktualizaciu rozvojovych
dokumentov na urovni regiénov sa princip Uzemnej koncentracie neuplatfiuje.

Podmienkou smerovania intervencii investicného charakteru mimo polov rastu je nevyhnutné
preukazanie trvalej udrZatelnosti a splnenie v8etkych legislativnych podmienok pre realizaciu
projektu.

5.4.3 Opravneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 4 ROP

Opravnenymi prijimatelmi v ramci prioritnej osi 4 ROP su miestne samospravy. V oblasti
nekomerénych zachrannych sluzieb sG opravnenymi prijimatelmi subjekty verejného sektora.
V pripade neinvesti¢énych projektov zameranych na pripravu a aktualizaciu rozvojovych dokumentov
su prijimatelmi samospravne kraje. Od roku 2011 su v pripade podpory byvania opravnenymi
prijimatelmi subjekty verejného, neziskového sektora a subjekty zabezpecujuce spravu bytového
fondu.

Detailny zoznam opravnenych subjektov v nadvéaznosti na prislusnd legislativu je obsahom
Programového manualu ROP.

5.4.4 Zdévodnenie prioritnej osi 4 ROP

Prioritna os 4 ROP je zamerana na intervencie do hmotnej infrastruktdry miest a obci ako
zakladnych taZisk osidlenia regiénov. Ug&elom intervencii je predovetkym podpora ich
konkurencieschopnosti  a inovativnej kapacity prostrednictvom zlepSovania stavu hmotnej
infrastruktary sidiel. Vysoka stavebno-technicka urover verejnych priestranstiev ich doplnkovych
prvkov, vyhovujuci dopravno-technicky stav miestnych komunikacii a prostredie s vysokou estetickou
hodnotou su nevyhnutnymi predpokladmi pre atraktivitu Uzemia pre rézne ekonomické ¢innosti
a zaroven zabraruju vzniku oblasti s fyzickym opotrebenim a socialnym vylu¢enim.

Mestské sidla su najvacSie rozvojové centra Uzemia, ktorych napredovanie ma vplyv na celé
okolité Uzemie a zaroven su najva¢sim motorom rozvoja a uplatnenia inovacie, vedy a vyskumu.
Siroké spektrum aktivit vytvara predpoklady pre realizaciu projektovych zémerov komplexného
rozvoja sidiel a nadvazuje na velky dopyt po uvedenych typoch aktivit v rdmci Opatrenia 3.4
Renovacia a rozvoj obci OPZI| v skratenom programovom obdobi 2004-2006. Na rozdiel od
programového 2004-2006 su medzi opravnenymi subjektmi aj obce so Statutom mesta.

Objektivnym nedostatkom mestskych oblasti je technicky a socialny upadok bytového fondu,
predovSetkym v mestskych oblastiach postihnutych negativnymi socialno-ekonomickymi vplyvmi, ¢o
prispieva k postupnej degradacii uvedenych oblasti. Preto je potrebné zamerat' aktivity regeneracie
sidiel aj na podporu infrastruktiry byvania.

Nevyhnutnym predpokladom odstranenia socialneho vyli€enia marginalizovanych rémskych
komunit je ich podpora prostrednictvom komplexného pristupu zameraného na viaceré aspekty ich
Zivota. ROP umozriuje pozdvihnut predovsetkym uroven fyzického Zivotného prostredia, v ktorom Ziju
marginalizované romske komunity, a to prostrednictvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej
infrastruktary v sidlach so separovanymi a segregovanymi réomskymi osidleniami. Za uvedenym
UCelom je mozné v suvislosti s podporou marginalizovanych romskych komunit zabezpedit aj
intervencie do vodovodov a kanalizacii, ktorych realizacia je inak opravnena v ramci OP Zivotné
prostredie (dohoda s Riadiacim organom pre OP Zivotné prostredie). Intervencie uvedeného typu
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maju vysoky potencial byt vyznamnou sucastou komplexného pristupu zabezpe€ovaného
koordinatorom horizontalnej priority marginalizované romske komunity.

Aktualizacia vypracovanych rozvojovych dokumentov na urovni regiénov na podporovanom
Uzemi je nevyhnutnym predpokladom zachytenia trendov v celom spekire pdsobnosti samospravnych
krajov. Uzemnoplanovacie dokumenty a programy hospodarskeho rozvoja st nevyhnutnym
predpokladom spravneho smerovania rozvojovych aktivit regionov.

Prioritna os 4 ROP je zamerana aj na zabezpecenie pozadovanej kvalitativnej a kvantitativnej
Urovne vybavenia Uzemia zariadeniami infrastruktiry nekomerénych zachrannych sluzieb. Klu¢ovym
aspektom je zabezpecenie pozadovanej Casovej dostupnosti profesionalnych zachrannych sluzieb na
celom podporovanom Uzemi vzmysle stratégie MV SR. Bezpecnost verejnych priestranstiev
a turisticky atraktivnych Uzemi zabezpecuju horské zachranné sluzby. Nekomeréné zachranné sluzby
rovhako ako vSetky oblasti v pdsobnosti verejného sektora, boli postihnuté nedostatonym
financovanim do udrzby stavebnych objektov a modernizacie ich vnutorného vybavenia. Zariadenia
nekomerénych zachrannych sluzieb ako Hasi¢sky a zachranny zbor, obecné hasi¢ské zbory a horské
zachranné sluzby dlhodobo neboli predmetom relevantnych podpornych programov z narodnych
alebo inych rozvojovych programov.

Tabulka 43/2012: Prehlad doteraj$ej implementécie PO4 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

O

U

Prioritna os 4 Pévodna Pocet prijatych | Pocet Ziadostio | Suma Ziadosti Nova alokécia Indikativna
celkova alokécia | Ziadosti o NFP NFP o NFP PO po revizii zostavajuca
v eur odporuenych odporucenych ROP v eur (po | celkova alokacia
na schvélenie na schvélenie v zohladneni po revizii ROP
eur (bez realokacii, v eur (vratane
zohladnenia dodatoénych alokécie na
Uspor) zdrojov a Uspor) | odstrafiovanie
povodni)
celkom 586 362 280,00 1095 781 | 53651562058 | 571466 355,00, | 90 022 400,00 [ Odstranené: 600 657 440,00
samostatne 412 088 219,14 785 566 | 395782 894,89 401983 889, | 40528 000,00 ; [ Odstranené: 586 362 280,00
dopytovo " odstranené: 23 045 909,00
orientované \
projekty : [ Odstranené: 74
podpora 15 000 000,00 0 0 0,00 | 15000000,00 | 15000 000,00 | odstranené: 412088219,14
infrastruktary
byvania
projekty rozvoja 69,130 349,10 65 45 63 686 260,54 67183 794,24, 5984 000,00 [ Odstranené: 447 119,00
obci s rémskymi [ Odstranené: 4
osidleniami vo \
vidieokom ( odstranené: 69130 349,10
prostredi
rozvojové 6319 412,00 0 0 0,00 631941176 6319 400,00
dokumenty
(neinvestiéné
projekty)
nekomeréné 83 824 300,00 245 170 78 441 579,23 80979 260,00, | 22 191 000,00 [ Odstranené: 6 845 000,00
zé(ihranné [ Odstranené: 7,92
sluzby

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

V programovom obdobi 2007-2013 samostatne dopytovo orientované projekty regeneracie sidiel
predstavuju najvyraznejSiu rozvojovu prioritu samosprav popri vzdelavacej infrastrukture. Intervencie
do hmotnej infrastukiry sidiel zvySuju konkurencieschopnost pdlov rastu, ich atraktivnost pre
vlastnych obyvatelov, ako aj pre spadové Uzemie, €o zaroven podporuje ich funkciu obsluznosti
Uzemia. Riadiaci organ pre ROP sa v dvoch vyhlasenych vyzvach na predkladanie Ziadosti o NFP (v
rokoch 2009 a 2010) stretol s dopytom, ktory predstavoval priblizne 170% alokacie vy€lenenej na
regeneraciu sidiel. Mozno predpokladat, Ze z prostriedkov ROP sa pravdepodobne podari dosiahnut
regeneraciu vacsiny opravnenych sidiel na uzemi ciela Konvergencia (t.j. pélov rastu).

Vroku 2009, kedy sa naplno prejavili dopady hospodarskej krizy, dosiahol dopyt po
intervenciach regeneracie sidiel rozmery celospoloCenskej objednavky. Riadiace organy sa
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v nadvaznosti na opatrenia vlady SR v suvislosti s dopadmi hospodarskej krizy zamerali na
zintenzivnenie implementacie najefektivnejsich oblasti podpory operaénych programov a samospravy
ako opravneni prijimatelia orientovali na tie oblasti podpory, ktoré mali z hfadiska ich rozvojovych
priorit najvyssi prinos (zniZzovanie energetickej naroc¢nosti budov, tvorba pracovnych miest, podpora
vzdelavania, zavadzanie IKT do $kdl, obnova fyzického prostredia a bezpecnosti sidiel a pod.).

Zintenzivnenie &erpania finan&nych prostriedkov z fondov EU v &ase hospodarskej krizy malo aj
vyznamné vedlajSie benefity ako suplovanie vypadku sukromnych investicii v ekonomike SR,
podpora udrZania zamestnanosti v oblasti stavebnictva, vyznam finanénych prostriedkov z fondov EU
ako zlozky prijmov Statneho rozpoctu a pod.

Na druhej strane Riadiaci organ pre ROP identifikoval tazkosti v suvislosti s realizaciou
integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti suvisiace predovSetkym s pravnou Upravou
financovania bytovych domov z ERDF. V zmysle vykladu prislusnych nariadeni EU by podpora
investicii do bytovych domov mohla narusit trhové prostredie, a preto je mozné tuto podporu
realizovat len formou schém Statnej pomoci. Tato skuto€nost v spojeni s problematikou pravnej
Upravy vlastnictva bytov v podmienkach Slovenskej republiky zavaznym spésobom ovplyviuje
realizovatelnost integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti. Je dévodné predpokladat, ze aj
v pripade vyrieSenia tejto zloZitej pravnej situacie by komplikovane nastaveny mechanizmus podpory
nebol schopny na trhu konkurovat ovela jednoduch8im produktom stavebnych sporitelni a bank
(povinnosti prijimatelov vyplyvajuce zo zmliv o poskytnuti NFP, certifikacie, audity, kontroly).

Implementacia oblasti nekomerénych zachrannych sluZieb prebieha podla oCakavani. UZ na
zaéklade vysledkov doterajSej implementacie mozno predpokladat naplnenie cielov Koncepcie
ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ Ministerstva vnutra SR, ktora je vychodiskovym
dokumentom stratégie ROP v tejto oblasti podpory, a preto bol finanény plan ROP pre tuto oblast
podpory primerane upraveny v prospech samostatne dopytovo orientovanych projektov regeneracie
sidiel.

Prostrednictvom prioritnej osi 4 sa prispeje aj k zmierneniu nasledkov povodi v roku 2010
prostrednictvom regeneracie sidiel v Uzemiach najviac postihnutych alebo ohrozenych povodnami.

V nadvaznosti na uvedeny vyvoj potvrdeny v uskuto€nenych hodnoteniach/analyzach Riadiaci
organ pre ROP v roku 2010 inicioval vnutornu realokaciu prostriedkov v ramci prioritnej osi 4,
posilnenie finan¢nej alokacie prioritnej osi 4 ROP oproti pdvodnej alokacii nastavenej v procese
pripravy ROP v rokoch 2006-2007 a ¢iasto¢nu Upravu stratégie ROP pre prioritni os 4 ROP. Zmeny v
prioritnej osi 4 ROP reaguju na dévody uvedené v ¢l. 33, odsek 1, pismeno a), b) a d) Nariadenia
Rady (ES) €. 1083/2006. Ide o vyrazné zmeny socialno-ekonomického prostredia (hospodarske kriza,
prijatie spolo¢nej meny EURO s niz§im konverznym kurzom) a ozmenu priorit na narodnej,
regionalnej a miestnej Urovni (regeneracia sidiel sa vyprofilovala ako rozvojova priorita samosprav,
potreba systematicky riesit dopady povodni z roku 2010). V pripade integrovanych stratégii rozvoja
mestskych oblasti boli navySe identifikované objektivne zavazné tazkosti s vykonavanim (z dévodu
legislativnych prekazok pri financovani podpory byvania).

5.5 PRIORITNA OS 5 ROP - REGIONALNE KOMUNIKACIE ZABEZPECUJUCE
DOPRAVNU OBSLUZNOST REGIONOV

5.5.1 Ciel’a zameranie prioritnej osi 5 ROP

Ciel prioritnej osi 5 ROP: ,ZvySenie urovne dopravnej obsluznosti regiénov*”

Naplifianie ciela prioritnej osi 5 ROP je realizované prostrednictvom nasledovnej skupiny aktivit:

= Rekonstrukcia, modernizacia a vo vynimocénych pripadoch budovanie novych tUsekov ciest Il.
alll. triedy na uzemi ciela Konvergencia vratane rekonstrukcie a budovania dopravnych
subsystémov  zabezpeclujucich  zvySovanie uUrovne dopravnych, bezpecnostnych
a environmentalnych aspektov.
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Detailny popis jednotlivych aktivit je obsahom Programového manuéalu ROP.

Tabulka 44/2011: Ukazovatele na Urovni prioritnej osi 5 ROP

Typ Nazov indikatora Merna | Pociatoény | Pociatoéna Cielova Definicia
indikatora jednotka rok hodnota hodnota r.
2015

Pocet zrealizovanych projektov cielene
CORE ¢€. 13 | pocet dopravnych projektov pocet 2006 0 60 zameranych na intervencie do regionalnych
komunikacii v rami prioritnej osi 5 ROP

Dizka vybudovancyh Gsekov ciest v rami prioritnej
CORE ¢. 14 | km novych ciest km 2006 0 60 osi 5 ROP, ktoré pred realizaciou projektu
neexistovali

Dizka zrekonstruovanych a zmodernizovanych
(sekov ciest v rdmci prioritnej osi 5 ROP, na
CORE ¢. 16 | km zrekonStruovanych ciest km 2006 0 600 ktorych mala intervencia systémovy charakter a
prispela k znizeniu nehodovosti, zvySeniu
priepustnosti dopravy a pod.

‘z)l?:llngltfﬁzvanych ciestll. a Percentualny podiel dizky zrekonstruovanych
Vysledok | Il triedy na celkovej diiké % 2006 0 45 a zmodernizovanych ciest II. a lll. triedy v rdmci

prioritnej osi 5 ROP na celkovej dizke siete ciest II.

iete ciest I1. a lll. triedy n : P ;
slete clest . @ edy na alll. triedy na Uzemi ciela Konvergencia

podporovanom Uzemi

% znizenia nehodovosti na Percentuainy pokles nehodovosti na Usekoch ciest
podporenych tsekoch ciest % 2006 0 15 II. a lll. triedy po realizovani intervencii

Il.a Ill. triedy ° zameranych na zlep$enie dopravno-technickych
vlastnosti podporenych tsekov ciest II. a lll. triedy.

Dopad

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Pri definovani ciela prioritnej osi 5 ROP sa vychadzalo z vysledkov analyzy v oblasti regionalnej
infradtruktary a z nich identifikovanych hlavnych disparit a faktorov rozvoja. Prioritna os 5 ROP sa
zameriava na podporu investiénych aktivit so zameranim na rekonStrukciu a modernizaciu dopravno-
technického stavu regionalnych komunikacii (ciest Il. a Ill. triedy) vo vlastnictve samospravnych
krajov. Zamerom je zabezpedit' také prepojenie tazisk osidlenia, ktoré umozni efektivny pohyb fudi a
tovaru, modernizaciu dopravnych subsystémov zabezpecujucich bezpecné a hygienicky vyhovujuce
dopravné ftrasy. Cielom investicii do tohto typu dopravnej infrastruktiry je odstranenie
identifikovanych nedostatkov v cestnej sieti s ohladom na environmentalny a bezpec¢nostny aspekt.
Vzhladom na charakter intervencii, ktoré st zamerané na zvySenie dostupnosti medzi obcami, ktoré
su polmi rastu a obcami v ich spadovom Uzemi nepatriace medzi pdly rastu, nie je hlavhym cielom
podpory vramci prioritnej osi 5 dosiahnut skratenie €asu cestovania. Ztohto d6évodu nebude
sledovany indikator hodnota skratenia €asu cestovania na danom useku rekonsStruovanej alebo
modernizovanej ceste Il. alll. triede v porovnani s ¢asom cestovania na danom Useku pred
realizaciou intervencie.

V ramci prioritnej osi 5 ROP su zaradené aj intervencie zamerané na zmiernenie nasledkov
povodni v roku 2010 prostrednictvom rekons$trukcie a obnovy infrastruktury regionalnych ciest Il. a lll.
triedy v Uzemiach najviac postihnutych alebo ohrozenych povodrami. Alokacia na tieto intervencie vo
vySke 10 mil. eur je stanovena uznesenim vlady SR ¢. 566/2010 z 27. augusta 2010.

Charakter opravnenych intervencii dany starégiou ROP pre regionalne komunikacie:

Intervencie su zamerané na zvySovanie Urovne dopravno-technického stavu ciest Il. a lll. triedy,
ktoré su v zlom alebo nevyhovujucom stave a zabezpecuju dopravnu obsluznost obci v Uzemi do
kohéznych pdlov rastu, zvySovanie dostupnosti k vySSej obCianskej vybavenosti pre obyvatelom obci
mimo pdlov rastu, vytvaranie podmienok pre zlepsenie mobility za pracou a podpora doplnkovych
prvkov dopravnej infrastruktary k cestam Il. a lll. triedy, ktoré zvySuju bezpecénost a priepustnost
dopravy a znizuju jej dopady na zivotné prostredie.

Budovanie novych uUsekov ciest Il. a lll. triedy je mozné len v preukazatelne odévodnenych
pripadoch z ddévodu zabezpelenia dopravnej obsluznosti Uzemia a za UCelom odstranenia
identifikovanych systémovych nedostatkov v cestnej sieti s ohladom na environmentalny a
bezpecnostny aspekt.

Intervencie do regionalnych komunikacii zaroven CciastoCne odstranuju nasledky nicivych
povodni, ktoré zasiahli SR v roku 2010, a to vo vybranych Gzemiach najviac postihnutych povodriami
v roku 2010 v zmysle uznesenia vlady SR €. 566/2010.
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5.5.2 Miesto realizdcie projektov v ramci prioritnej osi 5 ROP

Miestom realizacie projektu je Uzemie ciela Konvergencia, podporované Useky ciest zabezpecuju
obsluznost Uzemia do podlov rastu. V pripade odstrafiovania nasledkov povodni musi ist zaroven
0 Useky ciest Il. a lll. triedy v Uzemiach najviac postihnutych alebo ohrozenych povodfiami.

5.5.3 Opravneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 5 ROP

Opravnenymi prijimatelmi v ramci prioritnej osi 5 ROP su Uzemne prisluSné samospravne kraje.

5.5.4 Zdévodnenie prioritnej osi 5 ROP

Kvalitna vybavenost cestnou sietou zabezpedujuca dopravnli obsluznost Uzemia je jednym
z klu€ovych faktorov rozvoja regiénov. Dopravna infrastruktira v podmienkach SR je
charakterizovana relativne hustou cestnou sietou, avsak s nizSim podielom fungujucich ciest vysSich
tried zaistujucich dopravnu obsluznost regionu.

Vzhladom na skuto€nost, Ze obcianska infrastruktira je koncentrovana predovSetkym
v kohéznych poloch rastu (kazdy inovaény pdl rastu je aj kohéznym podlom rastu), je nevyhnutné
zabezpecit jej dostupnost aj pre obyvatelstvo obci, ktoré nie su identifikované ako pdly rastu.
Uvedenu obsluznost zabezpecuju cesty Il. alll. triedy, ktorych hustota je v podmienkach SR
dostatoéna, ale zviac ako $tvrtiny celkovej diky je charakterizované nevyhovujicim dopravno-
technickym stavom. Identifikovanym nedostatkom je aj nedostato€na vybavenost ciest Il. a lll. triedy
prvkami zvySujucimi Urover ich bezpecnosti, priepustnosti a inych aspektov.

Prostrednictvom prioritnej osi 5 sa zaroven prispeje k zmierneniu nasledkov povodi v roku 2010
prostrednictvom rekonstrukcie a obnovy infrastruktary regionalnych ciest Il. a lll. triedy v tzemiach
najviac postihnutych alebo ohrozenych povodfiami.

Tabulka 45/2012: Prehlad implementacie PO5 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

Povodna celkova Pocet prijatych Pocet Ziadosti Suma Ziadosti o Nova alokécia PO Indikativna

alokécia PO v eur Ziadosti o NFP o NFP NFP odporucenych | po revizii ROP v eur | zostéavajlca celkova
odporugenych na na schvalenie v eur (po zohladneni alokacia po revizii

schvalenie (bez zohladnenia realokacii, ROP v eur (vratane

Uspor) dodato¢nych alokécie na

zdrojov a Uspor) odstrafiovanie
povodni)
177 804 980,00, 61 58 151 368 256,34 173 473 180,00, 53 927 000,00 | [ Odstranené: 189 668 990,00

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

5.6 PRIORITNA OS 6 ROP — TECHNICKA POMOC

5.6.1

Ciel a zameranie prioritnej osi 6 ROP

Ciel prioritnej osi 6 ROP: , Efektivne riadenie a implementacia ROP*

Prioritna os 6 ROP vytvara podporny mechanizmus pre organy zapojené do riadenia ROP t.j.

najma Riadiaceho organu ROP (dalej aj ,RO") a sprostredkovatelskych organov pod RO pre ROP
(dalej aj ,SO/RO") na vykonavanie uloh definovanych vo vSeobecnom nariadeni o $trukturalnych
fondoch EU. S cielom zabezpeéenia vysokej kvality realizacie ROP a jeho prioritnych osi mézu byt
financné prostriedky technickej pomoci vyuzivané na podporu c&innosti a funkcii tykajucich sa
pripravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, publicity, kontroly implementacie
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programu, vratane podpory administrativnych kapacit potrebnych na implementaciu programu
a pripadne pripravy tematicky pribuzného OP pre programové obdobie 2014-2020 (napr. ex ante
hodnotenie).

Medzi hlavné aktivity zabezpe€ované prostrednictvo tejto prioritnej osi patria:
= aktivity publicity a informovania

= technické, priestorové a prevadzkové vybavenie

= platy zamestnancov

» vzdelavacie aktivity

= zabezpecenie funkénosti Monitorovacieho vyboru ROP

* hodnotenia ROP definované vo vS§eobecnom nariadeni

= vybavenie informacnymi technolégiami

= softvérové produkty a ich udrzba

= Studie a analyzy, outsourcing, monitoring

= dalSie aktivity v stlade s legislativou SR a EU.

Podrobny popis procedur suvisiacich s riadenim ROP aimplementaciou ROP, ato aj

v nadvaznosti na ich kompetenéné prerozdelenie medzi RO a SO/RO je obsahom kapitoly 9.

Tabulka 46/2011: Ukazovatele na Urovni prioritnej osi 6 ROP

Typ Merna Pociato¢ny | Pogiatocna et
fisiélaiE Nazov indikatora jednotka Tk e hogggntsa r. Definicia
. Pocet projektov technickej N Pocet projektov technickej pomoci realizovanych
Vystup pormoci pocet 2006 0 40 RO a SOIRO
Pocet zimplementovanych Pocet prioritnych osi ROP, ktoré boli po¢as
Vysledok | prioritnych osi ROP pocet. 2006 0 7 | programového obdobia 2007-2013
implemementované
Potet spracovanych Ziadosti Pocet Ziadosti predlozenych,
Vysledok | © NFP Riadiacim organom pre podet 2006 0 2200 | skontrolovanych a zaregistrovanych v ITMS
ROP na Urovni RO
Pocet spracovanych Ziadosti Pocet Ziadosti predlozenych,
0 NFP, vratane projektovych skontrolovanych a zaregistrovanych v ITMS
Vysledok | navrhov sprostredkovatelskymi pocet 2006 0 1000 | na darovni jednotlivych SO/RO (v ramci
orgénmi pod Riadiacim decentralizovanych opatreni ROP)
organom pre ROP
. Poget uzavretych zmliv . Poget zmlav o poskytnuti NFP uzavretych
Vysledok : t 2006 0 1800 -~ ) )
YSIedo | o poskytnuti NFP poce medzi prijimatelom a poskytovatelom

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

5.6.2 Miesto realizacie projektov v ramci prioritnej osi 6 ROP

Uzemie SR.

5.6.3 Oprdvneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 6 ROP

Opravnenymi prijimatelmi v rdmci prioritnej osi 6 ROP su Riadiaci organ pre ROP a jednotlivé
sprostredkovatelské organy pod RO pre ROP.

5.6.4 Zdévodnenie prioritnej osi 6 ROP

Pre plnenie uloh suvisiacich s riadenim implementacie ROP je nevyhnutné zabezpedit
materialne, technické, administrativne, priestorové podmienky priamo zainteresovanych organov, ale
zarovef aj metodické a analytické sluzby suvisiace s riadenim, implementaciou, monitorovanim,
evaluaciou a kontrolou programu. V suvislosti s presdvanim vykonu uloh RO v oblasti implementacie
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ROP na SO/RO je potrebné zabezpecit podporné financné prostriedky suvisiace s vytvorenim
a prevadzkou dalSich subjektov zapojenych do implementacie programu. Zaroven je nevyhnutné
zabezpedit dostatodnli publicitu o moZnostiach, ktoré poskytuju Strukturdlne fondy EU a oich
pozitivnom vplyve na rozvoj Slovenska. Napriek vyraznému zefektivneniu implementaénych
a kontrolnych mechanizmov si realizacia ROP vyziada narast administrativnych kapacit. Uvedeny
poznatok je aj zaverom analyzy vykonanej Riadiacim organom pre ROP v spolupraci s prislusnymi
samospravnymi krajmi v prvom kvartali 2007.

Za koordinaciu vypracovania projektov a proporcionalitu rozdelenia prostriedkov na jednotlivé
oblasti aktivit zodpoveda Riadiaci organ pre ROP, pricom berie do Gvahy ciele a Specifika operacného
programu a pocet opravnenych subjektov zapojenych do jeho realizacie, naro€nost procesov na
administrativne kapacity a pod. V zaujme efektivneho vyuzitia prostriedkov technickej pomoci ROP
a v sulade s prislusnym usmernenim CKO Riadiaci organ pre ROP vypracovava a schvaluje osobitné
projekty technickej pomoci na prioritni tému 85 "Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola" a
prioritni tému 86 "Hodnotenie a studie; informacie a komunikacia".

Hoci povodne sa predpokladalo vypracovanie len dvoch komplexnych spoloénych projektov
technickej pomoci, (najma v suvislosti s nastavenim systému vyuzivania prostriedkov technickej
pomoci na narodnej Urovni) ako efektivnejsi a flexibilnejsi spdsob vyuzivania finanénych prostriedkov
z technickej pomoci ROP sa ukazala implementacia prioritnej osi 6 formou viacerych projektov
vypracovavanych samostatne RO a SO/RO.

5.7 PRIORITNA OS 7 ROP — EUROPSKE HLAVNE MESTO KULTURY - KOSICE 2013

5.7.1 Ciel'a zameranie prioritnej osi 7 ROP

Ciel prioritnej osi 7 ROP: ,Posilnenie kultirneho potencialu a konkurencieschopnosti regiénu
NUTS 2 - Viychod v suvislosti s realizaciou projektu Eurépske hlavné mesto kultury - KoSice 2013“

Prioritna os 7 ROP vytvara podmienky na realizaciu projektov investi€éného charakteru v suvislosti
s projektom Eurépske hlavné mesto kultary (dalej aj ,EHMK®) — KoSice 2013, ktory je na zaklade
uzneseni vlady SR prijatych v rokoch 2009 a 2010 definovany ako priorita na narodnej Grovni.

Cielom prioritnej osi 7 ROP je posilnenie kulturneho potencialu a konkurencieschopnosti regionu
NUTS 2 Vychod, predovsetkym mesta KoSice a jeho okolia v suvislosti s realizaciou projektu EHMK —
KoSice 2013.

Prioritna os 7 bude realizovana formou jedného alebo viacerych narodnych projektov
pozostavajucich z Ciastkovych investi¢nych projektov bezprostredne suvisiacich s projektom EHMK —
KoSice 2013, ktorych indikativny zoznam tvori Prilohu €. 9 ROP. Tento indikativny zoznam je mozné
upravit pri dodrzani Ucelu realizacie projektov, opravnenosti prijimatelov a Uzemia ich realizacie
v kontexte schvaleného projektu EHMK — KoSice 2013.

Realizacia jednotlivych investiénych projektov nie je vzajomne podmienena zo stavebno-
technického hladiska. Ukoné&enie fyzickej realizacie vacsiny investi€nych projektov sa v zaujme
efektivneho spustenia suvisiacich podujati predpoklada najneskér 31.12.2012. Ukoncenie niektorych
technicky naro¢nych projektov mdze nastat aj v priebehu roku 2013. Infradtruktura podporena z
projektov realizovanych vramci prioritnej osi 7 ROP zostane funkéna a v uzivani vzmysle
stanovenych cielov, zachovania vysledkov a Ucelu projektov aj po roku 2013 v sulade s principom
udrzatelnosti investicii.

Realizacia jednotlivych investi€nych projektov suvisiacich s projektom EHMK — KoSice 2013
predpoklada posilnenie rozvoja kultirneho potencidlu mesta KoSice a SirSieho regionu
prostrednictvom rekonStrukcie, modernizacie a dobudovania kulturnej a kultirno-spoloCenskej
infrastruktdry a hmotnej infrastruktiry mesta s ohladom na trvalu udrzatelnost’ Zivotného prostredia,
tvorbu pracovnych miest a podporu mestského a kultirno-poznavacieho cestovného ruchu.

Prioritna os 7 bude realizovana prostrednictvom nasledovnych skupin aktivit:
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= obnova, rekonStrukcia, rozSirovanie a modernizacia stavebnych objektov v suvislosti s
projektom EHMK v zaujme ich vyuZitia na kulturno-spolocenské ucely, rozvoj kultdry, umenia
a kulturno-poznavacieho cestovného ruchu a s tym spojené obstaranie vybavenia, vratane
IKT vybavenia

= Uprava a revitalizacia verejnych priestranstiev, prvkov drobnej architektury, verejnej zelene
a rekonstrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infrastruktiry (miestne komunikacie,
chodniky, cyklistické trasy, dopravné subsystémy a pod.) vo funk&nej suvislosti s projektom
EHMK - KoSice 2013

| Tabulka 47a/2012: Ukazovatele na drovni prioritnej osi 7 ROP
Typ Nézov indikat Merna | Pociatocny | Pociatoéna E |§I’0vta r? |§I’ovta Definici
indikatora azov inclkatora jednotka rok hodnota odnota | hodnota etinicia
r.2013 | r.2015
pocet realizovanych Pocet realizovanych investiénych projektov
Vystup [ investi¢nych projektov pocet 2011 0 21 21 v stvislosti s projektom EHMK - KoSice 2013
EHMK - KoSice 2013
pocet podporenych Pocet zariadeni kulturnej infrastrukttry
zariadeni kulturnej podporenych prostrednictvom rekonstrukcie,
Vystup | infrastruktiry pocet 2011 0 17 17 rozSirovania a modernizacie a obstarania
vybavenia v ramci ¢iastkovych projektov EHMK
— KoSice 2013
pocet revitalizovanych Pocet objektov evidovanych v registri
nehnutelnych nehnutelnych kulturnych pamiatok MK SR,
Vystup kulturnych pamiatok pocet 2011 0 6 6 podporenych prostrednictvom intervencii do
stavebnych objektov a vybavenia, za Ucelom
zachovania kultirneho dedi¢stva alebo
s vyuzitim v kultirno-poznévacom turizme
pocet projektov Pocet projektov regeneréacie sidiel zameranych
. regeneracie sidiel . na zlepSenie stavu prvkov hmotnej infrastruktary
Vystup pocet 2011 0 4 4 v sUvislosti s realizaciou projektu EHMK Kosice
2013
pocet novych a Pocet novych a kvalitnejSich sluzieb
kvalitnejSich sluzieb poskytovanych uzivatelom kultirmej
. poskytovanych v . infraStruktry, ktoré vyplyvaju z realizovanych
Vysledok podporenych pocet 2011 0 45 45 projektov.
zariadeniach kultdrnej
infra$truktary
pocet novych a Pocet novych a kvalitnej$ich sluzieb v savislosti
kvalitnejSich sluzieb so zachovanim kulturneho dedi¢stva a kultirno-
Vysledok poskytovqnych v potet 2011 0 6 6 pozné}vacim’turizmqm, ktoré vyplyvaju
podporenych z realizovanych projektov
nehnutelnych
kultrnych pamiatkach
Pocet investi¢nych projektov zameranych na
CORE & 11 mﬁ?r:q Zrétl){‘:}(tov o poet 2011 0 12 12 obsltaranie a.pouiiv'anie IK'Tvvybayenia v rérI]ci
j spolocnosti projetov realizovanych v suvislosti s EHMK
Kosice 2013
zvySenie navstevnosti Percentuaine vyjadrenie zvySenia absolitneho
v podporenych poctu navstevnikov v podporenych zariadeniach
Dopad zariadeniach v dosledku % 2011 0 N/A 15 v dosledku realizacie projektu EHMK - Kosice
realizacie projektu 2013
EHMK — Kosice 2013
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest, ktoré
vylvorens pracovné by bez realizacie projektov v ramci prioritnej osi
CORE ¢.1 miesta podet 2011 0 45 45 7 ROP nevznikli
Pozn: Ukazovatel predstavuje sucet vytvorenych
pracovnych miest pre muZov a pre zeny
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre
muzov, ktoré by bez realizacie projektov v rémci
. vytvorené pracovné . prioritnej osi 7 ROP nevznikli
CORE ¢.2 miesta pre muzov pocet 2011 0 2 2 Pozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre
muzov su zaroven vykazované v ramci
ukazovatela ,vytvorené pracovné miesta“
Celkovy pocet trvalych pracovnych miest pre
zeny, ktoré by bez realizcie projektov v ramci
. vytvorené pracovné . prioritnej osi 7 ROP nevznikli
CORE ¢. 3 miesta pre zeny pocet 211 0 % % Pozn.: VSetky vytvorené pracovné miesta pre
Zzeny su zérover vykazované v ramci
ukazovatela ,vytvorené pracovné miesta“

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012
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Struktira financovania jednotlivych investiénych projektov pozostava z prispevku EU, §tatneho
rozpo¢tu SR a z vlastnych zdrojov prijimatela. VySka NFP je individualne ur€ena na urovni kazdého
projektu v zmysle €l. 55 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 v zneni neskorsich zmien a doplneni.

Charakter opravnenych intervencii dany starégiou ROP pre prioritnii os 7 je definovany vo
vazbe na realizaciu investi¢nych projektov v suvislosti s projektom EHMK uvedenych v Prilohe &€. 9
ROP. Tieto projekty sa tykaju obnovy rekons$trukcie, rozSirovania a modernizacie stavebnych
objektov, ktoré maju potencial vyuzitia pre kulturno-spoloéensky ucel, rozvoj kultury, umenia a
kultirno-poznavacieho cestovného ruchu a suvisiacej obcianskej vybavenosti na miestnej
a regionalnej urovni a s tym spojené obstaranie vybavenia (vratane IKT vybavenia), priCom vacsina
stavebnych objektov je nevyuzivanych, resp. nevhodne vyuzivanych. Projekty realizované v suvislosti
s projektom EHMK — KoSice 2013 su zamerané aj na Upravu a revitalizaciu verejného priestranstva,
verejnych zelenych ploch, rekonStrukciu existujucej a dobudovanie novej hmotnej a dopravnej
infrastruktary vratane dopravnych subsystémov (miestne komunikacie, chodniky, cyklistické trasy,
dopravné subsystémy a pod.). Podporované objekty su primarne vo vlastnictve verejného sektora, pri
podpore vyznamnych nehnutelnych kultirnych pamiatok v§ak moze ist aj o objekty, ktoré nie su vo
vlastnictve verejného sektora, prijimatel vSak musi mat k predmetnému objektu relevantné dlhodobé
uzivacie pravo. Vsetky projekty musia preukazat funkénu suvislost s projektom EHMK - KoSice 2013
a zaroven udrzatelnost podporenej infrastruktury.

Projekty sa orientujd hlavne na dobudovanie chybajucich funkcii kulturnej infrastruktary,
s akcentom na jej zmodernizovanie a zasadnym spdsobom rozvijaju, inovuju a menia kultdrnu
infrastruktiru mesta a regiénu. Su zalozené prevazne na transformacii existujucich budov a arealov
na moderné, multifunkéné kulturne priestory 21. storocia, s ohfadom na integraciu znevyhodnenych
skupin obyvatelstva, vratane marginalizovanych romskych komunit.

Riadiaci organ pre ROP zabezpedi mechanizmy na zamedzenie duplicitnej podpory operacii
podporovanych prostrednictvom prioritnej osi 7 ROP a operacii podporovanych z inych prioritnych osi
ROP, inych operaénych programov, nadnarodnych a medzinarodnych programov, resp. z inych
verejnych zdrojov.

5.7.2 Miesto realizdcie projektov v ramci prioritnej osi 7 ROP

Uzemie mesta Kosice a jeho okolia.

5.7.3 Opravneni prijimatelia v ramci prioritnej osi 7 ROP

1. Mesto Kosice,

2. Kosicky samospravny kraj,
3. Ministerstvo kultury SR,
4

neziskova organizacia poskytujuca vSeobecne-prospesSné sluzby zaloZzena v sulade so
zakonom ¢&. 213/1997 Z.z. o neziskovych organizaciach v zneni neskorsich predpisov, ktorej
spoluzakladatelom je mesto KoSice, resp. jeho mestské Casti,

5. nadacia poskytujuca vSeobecne-prospesné sluzby zalozena v sulade so zakonom €.
34/2002 Z.z. o nadaciach a o zmene Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov,
ktorej spoluzakladatelom je mesto KoSice, resp. jeho mestské Casti.

5.7.4 Zdévodnenie prioritnej osi 7 ROP

Ministerstvo kultury SR v sulade s rozhodnutim Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 1622/2006/ES
z 24. oktébra 2006 o ¢innosti Spolo¢enstva na podporu projektu Eurépske hlavné mesto kultiry na
roky 2007 az 2019 uskutoCnilo dvojkolovu sutaz slovenskych miest o tento prestizny eurdpsky titul.
Na zaklade odporucania medzinarodnej vyberovej komisie viada SR uznesenim €. 309/2009 schvalila
navrh na vymenovanie mesta KoSice za Eurépske hlavné mesto kultury v roku 2013. Mesto KoSice
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bolo uréené za Eurdpske hlavné mesto kultiry na rok 2013 rozhodnutim Rady Eurdpskej unie €islo
8770/09 v Bruseli 21. aprila 2009 a tymto rozhodnutim je vlada SR viazana.

Prioritna os 7 ROP vytvara podmienky na realizaciu investiénych projektov suvisiacich s
projektom EHMK — KoSice 2013, ktory je definovany ako priorita na narodnej urovni a strategicky
vyznamny projekt s multiplikaénymi dcinkami pre rozvoj cestovného ruchu. Cielom investi¢nych
projektov je pripravit infrastruktiru, ktora napoméze k Uspesnej realizacii projektu EHMK — KoSice
2013, vytvori pozitivny synergicky efekt pre zlepSenie kvality Zivota, trvald udrzatelnost Zivotného
prostredia, tvorbu pracovnych miest a prispeje krozvoju mestského a kultirno-poznavacieho
cestovného ruchu.

Nad vytvorenim podmienok na realizaciu investi¢nych projektov suvisiacich s projektom EHMK —
KoSice 2013 aich financovanim, resp. Ciastoénym financovanim z ERDF sa uvazovalo aj v
pociatocnej etape formulovania stratégie ROP. Charakter investicnych projektov suvisiacich s
projektom EHMK — KoSice 2013 si vyzaduje modifikaciu operacného programu tak, aby boli
eliminované $pecifikacie stanovené pévodnou stratégiou ROP (napr. aktivity regeneracie sidiel neboli
pévodne smerované do krajskych miest, stratégia ROP v pripade paméatovych a fondovych institacii
a nehnutelnych kultirnych pamiatok nie je zamerana na budovanie novych zariadeni a pod.). Zo
stavebno-technického a environmentalneho hladiska v8ak nejde o nové typy opravnenych operacii
(projektov a aktivit), pretoze ide o rekonstrukciu stavebnych objektov a Upravu verejnych
priestranstiev, ktoré si v ROP opravnené od zaciatku programového obdobia 2007-2013. V ramci
procesu stavebného konania je sucastou pripravy kazdého z navrhovanych projektov aj pripadné
posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie. Z tematického hladiska nedochadza k rozSireniu
zoznamu prioritnych tém realizovanych v ROP, tieto projekty budu realizované v ramci existujuceho
zoznamu prioritnych tém ROP.

Nakolko bude Prioritna os 7 implementovana formou narodnych projektov, bude implementovana
Ministerstvom kultury SR ako Sprostredkovatelskym organom pod RO pre ROP

Tabulka 47b/2012: Prehlad implementécie PO7 (zdroje EU + verejné zdroje SR)

Pévodné celkova Pocet prijatych Pocet Ziadosti Suma Ziadosti 0 Nova alokécia PO Indikativna

alokécia PO v eur Ziadosti o NFP o NFP NFP odporuéenych | po revizii ROP v eur | zostavajuca celkova
odporuéenych na na schvalenie v eur (po zohladneni alokécia po revizii
schvalenie (bez zohladnenia realokacii ROP v eur
Uspor) dodatoénych
zdrojov a (spor)

70 588 236,00 22* 20 67 447 626,20 67 447 620,00 0,00

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012
*Pozn.: 2 Ziadosti o NFP boli stiahnuté Ziadatelom.
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6 HORIZONTALNE PRIORITY

Na zaklade o€akavaného pdsobenia prispevkov na rozvoj Uzemia, ako aj jednotlivych odvetvi
ekonomickych ¢&innosti, stratégia NSRR definuje horizontalne priority, ktoré komplementarnym
sposobom vplyvaju na ciele NSRR v Styroch oblastiach:

= Marginalizované rémske komunity
= Rovnost prilezitosti
= Trvalo udrzatelny rozvoj

= Informacéna spolo¢nost.

6.1 CHARAKTER A ROZSAH HORIZONTALNYCH PRIORIT

Kazda zo Styroch horizontalnych priorit je svojim charakterom odliSna a v procese implementacie
vyzaduje osobitny pristup. Zmyslom kazdej z horizontalnych priorit je zabezpecit dosahnutie pre fiu
definovaného ciela, ktory sa tyka viacerych priorit NSRR a nemdze byt teda zabezpeceny len
prostrednictvom jedného opera¢ného programu, ale vyzaduje si koordinovany pristup pretinajuci
viaceré Specifické priority, resp. projekty.

Horizontalne priority si podla svojho charakteru uplatnené v relevantnych opera¢nych
programoch v zmysle nasledovnej tabulky.

Tabulka 48/2011: Uplatnenie horizontalnych priorit v ramci ROP

Horizontélna priorita Ciel horizontalnej priority Uplatnenie horizontélnej priority v ROP
a) samostatné dopytové projekty regeneracie
Mardinalizované rémske ZvySenie zamestnanosti a vzdelanostnej Grovne sidiel zamerané na podporu vybranych
komgunity (MKR) prislusnikov MRK a zlep3enie ich Zivotnych romskych osidleni
podmienok b) komplexny pristup (integracia projektov

z viacerych operaénych programov)

najma podpora debarierizacie zariadeni
obcianskej infrastruktiry a vytvéranie novych
pracovnych miest pre muzov a zeny

Zabezpeit rovnost prilezitosti pre vetkych a

Rovnost prilezitosti predchadzanie vetkym formam diskriminacie

znizenie energetickej narocnosti stavebnych
objektov zariadeni obéianskej infrastruktury
odstranenim prevéadzkovych environmentéalnych
nedostatkov, zlepSenie stavu prvkov hmotnej
infradtruktary sidiel, vratane rekonstrukcie

a modernizacie Usekov ciest, vytvaranie novych
pracovnych miest

Zabezpecenie environmentalnej, ekonomickej

Trvalo udrzatelny rozvoj ORI U
v ) a socialnej udrzatelnosti ekonomického rastu

intervencie do zariadeni obgianskej
infradtruktary, prostrednictvom ktorych je mozné
Informacna spoloénost’ Rozvoj inkluzivnej informacnej spolo¢nosti obstaravat vybavenie vratane IKT vybavenia
a realizovat aj stavebno-technické upravy pre
infraStruktdru IKT

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Indikativne ukazovatele pre horizontalne priority na Urovni NSRR su uvedené v prilohe ¢&. 13
NSRR. Uvedeny zoznam bol v spolupraci s RO a koordinatormi horizontalnych priorit aktualizovany
a schvaleny uznesenim NMV pre NSRR ¢. NMV NSRR/2009/2. Subor meratelnych ukazovatelov pre
horizontélne priority na urovni operaéného programu/prioritnych osi, resp. opatreni, prostrednictvom
ktorych su horizontalne priority monitorované je sucastou Systému koordinacie implementacie
horizontalnej priority. Aktualizované ukazovatele ROP pre horizontalne priority na Urovni programu
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(vratane kvantifikacie) su predkladané a prediskutované na zasadnutiach Monitorovacieho vyboru pre

ROP.%?

Tabulka 49/2011: Indikativne ukazovatele ROP pre horizontalne priority na Grovni programu

Hor|;oqtalna Nazov indikatora Typ indikatora Merna Pociatoény | Pociatocna | Cielova hodnota
priorita jednotka rok hodnota r. 2015
Hodnota projektov identifikovanych USVRK
o . ako cielene zameranych na MRK Vysledok EUR 2006 0 85000 000
Marginalizované
rémske komunity Pocet projektov cielene zameranych na MRK | Vysledok Pocet 2006 0 130
(MRK) = - —
Pocet vytvorenych pracovnych miest cielene
pre MRK Dopad Pocet 2006 0 50
Hodnota projektov s prispevkom k rovnosti
prileZitosti Vystup EUR 2006 0 120 000 000
Pocet projektov s prispevkom k rovnosti
prileZitosti Vystup pocet 2006 0 170
Pocet projektov zameranych na
Rovnost deparierizéciu/poéet debarierizovanych ) .
prileitosti objektov Vysledok pocet 2006 0 170
Hodnota projektov zameranych na
debarierizaciu Vysledok EUR 2006 0 120 000 000
Pocet vytvorenych pracovnych miest
obsadenych muzmi Vysledok pocet 2006 0 520
Pocet vytvorenych pracovnych miest
obsadenych zenami Vysledok pocet 2006 0 780
Priemerné zniZenie energetickej narocnosti
stavebnych objektov podporenych
prostrednictvom ROP Dopad % 2006 0 25
Pocet projektov s prispevkom k horizontalnej
priorite Trvalo udrzatelny rozvoj Vysledok pocet 2006 0 900
Trvalo udrzatelny | Objem finanénych prostriedkov projektov s
rozvoj prispevkom k horizontélnej priorite Trvalo
udrzatelny rozvoj Vysledok EUR 2006 0 600 000 000
Pocet technicky zhodnotenych zariadeni
vzdelavacej infrastruktary Vystup pocet 2006 0 750
Pocet technicky zhodnotenych zariadeni
socialnej infrastruktury Vystup pocet 2006 0 120
Hodnota projektov s prispevkom
Informacna k horizontalnej priorite informacna spoloénost | Vysledok EUR 2006 0 300 000 000
spolocnost Poget projektov s prispevkom k horizontalnej
priorite informacné spolo¢nost Vysledok EUR 2006 0 650

Zdroj: Centralny koordina¢ny organ, Riadiaci organ pre ROP, 2011

Pozn.: Ukazovatele pre horizontalne priority v ramci ROP s uvedené v prilohe €. 13 NSRR av procese implementacie
operaénych programov NSRR mézu byt prehodnotené.

6.1.1 Marginalizované romske komunity

V problematike marginalizovanych skupin obyvatelstva sa osobitne rieSi Specificka problematika

marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"). Jej zamerom je posilnenie spoluprace,
efektivnejSej koordinacie Cinnosti a finanénych zdrojov smerujucich k zlepSeniu Zivotnych podmienok
prislusnikov MRK. Podpora MRK je zamerana na Styri prioritné oblasti: vzdelavanie, zamestnanost,
zdravie, byvanie a tri vzajomne suvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminacia a rodova
rovnost.

Na zaklade zaverov pracovnej komisie CSF (Ramca podpory Spolo¢enstva) pre rozvoj romskych
komunit, ktorej ulohou je monitorovanie uginkov intervencii zo SF k rie$eniu problémov MRK
a navrhovanie navrhov na zvySenie ich efektivnosti, je potrebné zvysit efektivitu intervencii SF pri
rieSeni problémov MRK prostrednictvom komplexného pristupu, ktory spaja niekolko aktivit, resp.
projektov do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality tak, aby ich realizacia na seba nadvazovala
a prispievala k dlhodobému rozvoju MRK v danej lokalite. Pri komplexnom pristupe je déraz kladeny

% RO pre ROP v stlade s aktualizovanymi ukazovatefmi ROP pre jednotlivé horizontalne priority zabezpeduje poskytovanie
relevantnych Udajov zo strany prijimatelov s ohlfadom na aspekty retroaktivneho pdsobenia uvedenej aktualizacie.
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na vzajomnu previazanost aktivit a na aktivnu participaciu miestnej komunity pri realizacii projektu.
Vyuzivanie komplexnosti v rieSeni problémov MRK je nevyhnutnostou, pretoZe zabezpeci systémové
rieSenie problémov v tychto komunitach a umozni dlhodobé strategické planovanie a riadenie rozvoja
komunity a pozitivnej zmeny.

Vzhladom na rozsah a naroénost uplatfovania komplexného pristupu, je vytypovanym
oblastiam/mikroregi(’)nom21 so zaujmom o komplexny pristup k dispozicii pomoc pri vypracuvani
lokalnej stratégie rozvoja romskych komunit, ako aj pri priprave projektovych aktivit v ramci stratégie,
tak aby bola zabezpeCend obsahova aj Casova komplementarnost a celkovy synergicky efekt.
Komplexny pristup je aplikovany predovSetkym v oblastiach s vyraznou koncentraciou MRK.
Horizontalna priorita MRK sa premieta do jednotlivych strategickych, resp. Specifickych priorit a ich
cielov prostrednictvom realizacie Sirokého radu opatreni zameranych na integraciu MRK, najméa
prostrednictvom zlepSenia infraStruktury rémskych osidleni, zamestnanosti, vzdelavania,
zdravotnickej starostlivosti a socialnych sluzieb.

Cielom komplexného pristupu su sidla, ktoré su uvedené v Sociografickom mapovani z roku
2004 a ktoré deklaruju svoj zaujem o rieSenie problematiky prostrednictvom komplexného pristupu a
zaroven preukazu svoju opravnenost v zmysle podmienok, ktoré su Specifikované v jednotlivych
vyzvach na podavanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z fondov EU.

Na zaklade potrieb vytypovanych oblasti/mikroregiénov a predpokladu realizacie komplexnych
projektov bola uréena indikativna alokacia na realizaciu komplexnych projektov na urovni NSRR vo
vyske 200 miliénov EUR, ktorej financovanie je zabezpecené cez indikativne alokacie na urovni
operacnych programov relevantnych pre realizaciu komplexnych projektov (vid. NSRR). Tato
indikativna alokacia méze byt v priebehu programového obdobia upravena v nadvaznosti na
priebezné hodnotenia Ucelnosti a efektivnosti zvoleného komplexného pristupu, jej prehodnotenie ako
aj vysledky priebezného hodnotenia su predmetom zasadani Narodného monitorovacieho vyboru.

Realizacia projektov vramci komplexného pristupu nevyluCuje realizaciu individualnych
dopytovych projektov, ktoré doplfaju komplexny pristup.

Prispevok ROP k horizontalnej priorite MRK

V ramci ROP je realizovana podpora MRK prostrednictvom projektov, ktoré mézu byt realizované
samostatne ako samostané dopytovo orientované projekty alebo ako suc¢ast komplexnych projektov
koordinovanych z pozicie koordinatora komplexného pristupu k rieSeniu problematiky MRK na
narodnej urovni.

Projekty, ktoré su sucastou komplexného pristupu su uz pri predkladani Ziadosti oznacené
predpisanym spdsobom. Ako sucast komplexnych projektov je mozné prostrednictvom ROP
realizovat Ciastkové projekty zamerané napriklad na Skolski a socialnu infrastruktru a aj na
regeneraciu sidiel (obci alebo rémskych osad). Dobudovanie chybajicej hmotnej infrastruktury sidiel
a celkovej vybavenosti obci, vratane prisluSnych separovanych, resp. segregovanych rémskych
osidleni ma potencial byt kli¢ovou sucastou komplexnych projektov.

Okrem toho je mozné v ROP realizovat' aj samostatné projekty zamerané na zlep$enie Zivotnych
podmienok prislusnikov romskych komunit. Projekty nie su sucastou komplexnych projektov
koordinovanych na narodnej drovni, ale predstavuji samostatné dopytovo orientované projekty
s vyznamnym prinosom pre MRK. Z hladiska typov opravnenych aktivit, ktoré prispievaju
k odstrariovaniu $kéd spdsobenych nicivymi povodriiami na uzemi Slovenskej republiky v roku 2010,
su pre povodiiami postihnuté samospravy relevantné aktivity v oblasti podpory regeneracia sidel.

Podpora MRK z ROP je teda realizovana formou oboch pristupov a je vecne zamerana vylu¢ne
na aktivity opravnené prostrednictvom prioritnych osi ROP.

Intervencie ROP je v pripade sidiel s vysokou koncentraciou rdmskeho obyvatelstva mozné
smerovat aj mimo inovaénych a kohéznych pélov rastu.

# Realizacia projektov bude vychadzat zuZ pripravenych mikroregionov a osidleni so spracovanou projektovou
dokumentéciou v rdmci grantovej schémy PHARE, 14 mikroregiénov (134 obci) bolo vytypovanych a predpripravenych v ramci
projektu TA 11400130021 ,Budovanie administrativnych kapacit splnomocnenkyne vlady SR*
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6.1.2 Rovnost prilezitosti

Podpora zakladnych prav, nediskriminacie a rovnosti prilezitosti je jednym zo zakladnych
principov uplatfiovanych v EU. Rovnost prileZitosti je sGéastou pilierov Eurdpske] stratégie
zamestnanosti a Europskej ramcovej stratégie nediskriminacie a rovnakych prilezitosti pre vSetkych,
v zmysle ktorych horizontalna priorita Rovnost prileZitosti podporuje potieranie diskriminacie na
zaklade pohlavia, rasy, etnického pévodu, nabozenského vyznania, viery, zdravotného postihnutia,
veku, ¢i sexualnej orientacie.

Zvlastny doraz sa kladie na princip rodovej rovnosti (rovnost' prilezitosti Zien a muzov), ktorého
naplnenie patri k zakladnému cielu Eurépskeho spoloéenstva a ako taky patri medzi hlavné ciele
Strukturalnych fondov. Podla ¢€l. 2 Amsterdamskej zmluvy je ulohou Spolo¢enstva dosiahnut rovnaké
postavenie Zien a muzov v spolo¢nosti a podla €l. 3 je stanovena povinnost odstrafiovat’ nerovnosti
a presadzovat rodovu rovnost vo vSetkych aktivitach metédou gender mainstreamingu. Je to postup,
pri ktorom su vSetky koncepéné, strategické, rozhodovacie a vyhodnocovacie procesy vo vsetkych
fazach pripravy a realizacie podriadené hladisku rodovej rovnosti. V kontexte SF to znamena, Ze pri
programovani, monitorovani a hodnoteni je brany do uvahy prinos k presadzovaniu rovnosti
prilezitosti pre vSetkych a k podpore vyvazeného zastipenia zien a muzov.

Prispevok k Horizontalnej priorite rovnost prilezitosti je v ramci ROP sledovany vo vacSine
opatreni ROP v sulade s vyberovymi a hodnotiacimi kritériami schvalenymi Monitorovacim vyborom
pre ROP..

Horizontalna priorita je uplatiovana aj formou pristupnosti fyzického prostredia, dopravy a
verejnych sluzieb pre obyvatelov s obmedzenou mobilitou a orientaciou.

Velmi Casto sa vyskytuje kombinacia niekolkych znevyhodriujlucich faktorov, ¢o spésobuje
stazeny pristup a zotrvanie na trhu prace, pristup k odbornému vzdeldvaniu a inym Zzivotnym
prilezitostiam. Z uvedeného dévodu sa okrem reSpektovania principu rovnosti prilezitosti pri vSetkych
prispevkoch z fondov, na oblast rovnosti prilezitosti aktivne zameriavaju aj Specifické priority NSRR
,Podpora rastu zamestnanosti a socialnej inkluzie® a ,Moderné vzdelavanie pre vedomostnu
spolognost*. Specificka priorita ,Podpora rastu zamestnanosti a socialnej inklizie* sa venuje rovnosti
prileZitosti na trhu praca a je okrem iného zamerana i na vytvaranie rovnosti prilezitosti v pristupe na
trh prace ana integraciu znevyhodnenych skupin na trh prace vratane podpory mechanizmov
eliminacie rodovej nerovnosti na trhu prace. V Specifickej priorite ,Moderné vzdelavanie pre
vedomostnu spolo¢nost™ je rovnost prilezitosti prierezovo podporovana prostrednictvom konkrétnych
aktivit, ktoré vytvaraju podmienky na rovny pristup k formalnemu a neformalnemu vzdelavaniu pre
vSetkych pocas celého Zivota. Osobitna pozornost sa venuje problematike znevyhodnenych skupin
obyvatelstva.

Prispevok ROP k napifianiu horizontalnej priority Rovnost prilezitosti

Realizacia investi¢nych projektov s dérazom na debarierizaciu a iné Upravy ulahCujuce fyzicky
hendikepovanym osobam pristup k rekonStruovanym, rozSirovanym, modernizovanym, pripadne
novobudovanym zariadeniam obcianskej infrastruktiry alebo pristup na verejné priestranstva,
chodniky a pod.

ZlepSenie pristupu k vSetkym formam obcianskej vybavenosti a verejnym sidelnym a dopravnym
sluzbam.

Posilfiovanie rodinného Zivota prostrednictvom podpory infrastruktury predskolskych zariadeni
a zariadeni socialnej infrastruktary.

6.1.3 Trvalo udrzatelny rozvoj

Trvalo udrzatefny rozvoj znamena, Ze potreby sucasnej generacie by sa mali uspokojovat bez
toho, aby bola ohrozena schopnost’ buducich generacii uspokojovat svoje potreby. Je jednym zo
zakladnych cielov EU, ktorym sa riadia vSetky jej politiky a &innosti. Zameriava sa na neustale
zlepSovanie kvality Zivota a blahobytu sucasnych ibuducich generacii na Zemi. Na tento ucel
podporuje dynamické hospodarstvo s plnou zamestnanostou, vysoku Uroveri vychovy, vzdelavania,
ochrany zdravia, socialnej a Uzemnej celistvosti, ako aj vysoku uroven ochrany Zivotného prostredia.
Zmena spravania a postojov ob&anov a politikov v prospech reSpektovania principov a cielov trvalo
udrzatelného rozvoja je klu¢ovou a dlhodobou celospolo€enskou tlohou.
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Trvalo udrzatelny rozvoj je ako jeden z kfu€ovych principov NSRR obsiahnuty v strategickom cieli
NSRR, ktory definuje reSpektovanie trvalo udrzatelného rozvoja ako jednu z kfu€ovych podmienok
pre zvySovanie konkurencieschopnosti a vykonnosti regiénov a ekonomiky SR v obdobi rokov 2007-
2013. Napifianie dlhodobej vizie NSRR, t.j. proces konvergencie ekonomiky SR k priemeru EU-15 tak
musi prebiehat v podmienkach trvalo udrZatelného rozvoja.

Cielom horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj je zabezpedit, aby vysledny efekt vSetkych
intervencii financovanych v ramci NSRR synergicky podporoval trvalo udrzatelny rozvoj vo vSetkych
jeho zloZkach, tj.venvironmentalnej, ekonomickej a socialnej zloZzke v sulade s ciefmi
a ukazovatelmi Stratégie trvalo udrZatefného rozvoja EU. Vzhladom k tomu, Ze intervencie do
uvedenych ftroch zloziek sa realizuji prostrednictvom viacerych operaénych programov,
monitorovanie a hodnotenie dosiahnutie ciela tejto horizontalnej priority je realizované na drovni
NSRR, a to prostrednictvom vyhodnocovania strategického ciela NSRR, ktory obsahuje princip trvalo
udrzatelného rozvoja. Specifické ciele horizontalnej priority definované v Systéme koordinacie
implementacie horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj su nasledovné:

Zvy$enie ekonomickej prosperity
Zvysenie kvality zivotného prostredia
Socialna solidarita a inkluzia
Vyrovnany regionalny rozvoj

Prispevok ROP k napifianiu horizontalnej priority Trvalo udrzatelny rozvoj:

= Individualne posudzovanie vSetkych investi¢nych aj neinvesti¢nych projektov podporovanych
v ramci ROP z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie.

= ZvySovanie energetickej efektivnosti budov vyuzivanych zariadeniami obcianskej
infrastruktary (Skolstvo, socialna oblast, kultira zachranné sluzby) ale aj bytovych domov, ¢o
ma za nasledok zniZovanie ich ekonomickej narocnosti.

= Uplatiiovanie principov Uzemnej a tematickej koncentracie s orientaciou na perspektivu
a udrzatelnost intervencii.

6.1.4 Informaéna spoloc¢nost’

V sucasnosti pri budovani vedomostnej spolo¢nosti prichadza vo svete k postupnej premene jej
tradicného vnimania v zmysle vedomostného trojuholnika (vzdelavanie, vyskum a inovacie)
na Stvoruholnik (pridava sa strana $tvrta — informatizacia). Zavadzanie informaéno-komunikaénych
technolégii (dalej len ,IKT*) a zefektiviiovanie procesov prostrednictvom ich vyuzivania prispieva
podstatnou mierou k ovela vy3Sej efektivnosti a ucinnosti implementacie prvkov vedomostnej
spoloénosti.

Cielom horizontalnej priority je podpora vyS$Sej efektivnosti, transparentnosti a kvality
implementacie priorit NSRR v désledku zavadzania a vyuZivania prostriedkov IKT. Specifické ciele
horizontalnej priority definované v Systéme koordinacie implementacie horizontalnej priority
Informacéna spolo¢nost su nasledovné:

e informac¢na gramotnost
o efektivna elektronizacia verejnej spravy
e Siroka dostupnost’ internet

Implementacia horizontalnej priority posilni synergické prepojenie dotknutych opera¢nych
programov a zabezpeci, aby aktivity podporované na zaklade konkrétnych projektov zohladriovali
informaénu spolo¢nost vo vSetkych jej aspektoch.

Oblast budovania informacnej spolo€nosti je v NSRR podporovana dvoma spdsobmi; v ramci
Opera¢ného programu Informatizacia spolo¢nosti (dalej len ,OPIS*) a prostrednictvom projektov
informatizacie realizovanych v ostatnych operaénych programoch. V tomto kontexte si realizacia
horizontalnej priority Informacna spolo¢nost vyzaduje integrovany pristup k realizacii projektov
v oblasti informatizacie v opera¢nych programoch mimo OPIS zaloZeny na Uzkej spolupraci riadiacich
a sprostredkovatelskych organov tychto programov s riadiacim organom a sprostredkovatelskym
organom pre OPIS.
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Stratégia OPIS sa zameriava na vytvaranie technologického, aplikatného a procesného
prostredia pre zavadzanie efektivnych elektronickych sluZieb poskytovanych verejnou spravou
a zvySovanie ich dostupnosti prostrednictvom Sirokopasmového pripojenia. OPIS sa koncentruje na
projekty eGovernmentu vratane eHealth, eCulture a Sirokopasmového pripojenia, ktoré vytvaraju
kvalitné prostredie pre rozvoj infrastruktiry a e-sluzieb v tematicky $pecifickych oblastiach
spadajucich do kompetencie ostatnych riadiacich a sprostredkovatelskych organov.

Na horizontalnej urovni je rozvoj informacnej spoloénosti podporovany prostrednictvom projektov
informatizacie realizovanych v ostatnych opera¢nych programoch mimo OPIS. V tomto zmysle sa
horizontalna priorita Informaéna spolo€nost koncentruje na optimalizaciu Specifickych procesov
sluzieb poskytovanych Ustrednymi organmi Statnej spravy a integraciu technologicko-aplikacnej
infrastruktdry. V ramci implementacie tejto horizontalnej priority su podporované aktivity v oblasti
nakupu a prevadzky technologickej a aplikacnej infrastruktury, lokalnych a Specializovanych sieti
a rozvoj elektronickych sluzieb v $pecifickych oblastiach. Intervencie v ramci tejto horizontalnej priority
vyzaduju podporu zavadzania takych sluzieb eGovernmentu ako napr. eContent, elLearning,
eTransport, elnclusion, eBusiness, eTourism, eSkills a pod., ktoré su su€astou sektorovych stratégii
jednotlivych operaénych programovzz. Projekty v tychto témach su financované z vlastnych zdrojov
alokovanych v tematicky prislusnych operacnych programoch.

Projekty informatizacie spolo¢nosti, implementované v tychto operaénych programoch tak
nadvazuju na aktivity OPIS, ktory vytvori integrované metodické, procesné, technologické a aplikacné
prostredie pre koordinovany rozvoj tychto projektov.

Prispevok ROP k napifianiu horizontalnej priority Informatizacia spolo¢nosti

Intervencie do vSetkych zariadeni obcianskej infrastruktary, prostrednictvom ktorych je mozné
obstaravat IKT vybavenie ale aj realizovat’ stavebno-technické Upravy pre infrastruktaru IKT.

6.2 KOORDINACIA HORIZONTALNYCH PRIORIT

Uznesenim vlady SR ¢&. 1005/2006 zo dfia 6. decembra 2006 boli ur€eni koordinatori
horizontalnych priorit, ktorymi su Urad vlady SR pre MRK, trvalo udrzatelny rozvoj a informaénu
spolo¢nost a Ministerstvo prace, socidlnych veci arodiny SR pre horizontalnu prioritu rovnost
prilezitosti.

Koordinacia implementacie horizontalnych priorit je ramcovo popisana uz na urovni NSRR.
Detailny opis systému implementacie kazdej z horizontalnych priorit je popisany v systéme
koordinacie implementacie horizontalnej priority, samostatne vypracovanom pre kazdu
z horizontalnych priorit a odsuhlasenom Centralnym koordinaénym organom a riadiacimi organmi
operacnych programov.

Monitorovanie kazdej horizontalnej priority na urovni NSRR je zabezpefené prostrednictvom
suboru ukazovatelov, ktory sa nachadza v prilohe €. 13 NSRR (aktualizovana a schvalena uznesenim
NMV pre NSRR €. NMV NSRR/2009/2.). Subor meratelnych ukazovatelov pre horizontalne priority na
urovni opera¢ného programu/prioritnych osi, resp. opatreni je sucastou Systému koordinacie
implementacie horizontalnej priority a riadiacej dokumentacie jednotlivych operaénych programov.
Implementacia horizontélnych priorit je osobitne monitorovana vo vyroénych spravach a zavere¢nej
sprave operacnych programov v sulade s charakterom horizontalnych priorit ako aj vyro¢nych
spravach a zaverec€nej sprave NSRR, ktorych podklad tvoria vyrocné spravy a zavere€¢na sprava
prislusnej horizontalnej priority aj s uvedenim regionalneho priemetu realizovanych aktivit.

V priebehu programového obdobia su realizované priebezné hodnotenia zamerané na
uspesnost’ a efektivnost’ zvoleného sposobu implementacie kazdej horizontalnej priority a na
zhodnotenie vystupov a vysledkov projektov realizovanych v ramci horizontalnych priorit a na
zhodnotenie napifiania ciefov horizontalnych priorit. Po skon&eni programového obdobia sa realizuje
hodnotenie dopadu projektov realizovanych vramci horizontalnych priorit. VSetky vykonané
hodnotenia su predmetom zasadani Narodného monitorovacieho vyboru a prisluSnych pracovnych
skupin zapojenych do implementacie danej horizontalnej priority a su zverejnené prostrednictvom
komunikacnych kanalov Centralneho koordinaéného organu, vratane koordinatorov horizontalnych
priorit, a tym su dostupné Sirokej verejnosti.

2 Kkomplementarita intervencii realizovanych v OPIS s intervenciami v ramci ostatnych operaénych programov je popisana
vOPIS
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Marginalizované rémske komunity

NSRR chce prostrednictvom horizontalnej priority MRK vytvorit' priestor pre efektivny dopad
pomoci SF na rieSenie problémov MRK. Koordinatorom horizontalnej priority MRK je Urad
splnomocnenca vlady SR pre réomske komunity (dalej len ,USVRK"), ktory pre vykon &innosti
spojenych s administrativnhym a metodickym zabezpe&enim horizontalnej priority MRK zriaduje odbor
pre koordinaciu horizontalnej priority MRK®,

Ambiciou je vyuzit SF na rozsirenie, dopinenie a lepsiu kombinaciu programov uz existujtcich na
narodnej urovni. Vychadzajuc z niekolko rokov realizovanej vliadnej stratégie SR pre integraciu
ekonomicky a socialne vylu¢enych rémskych komunit a praxou overenych nastrojov inkluzie,
je mozné obdobie rokov 2007-2013 vyuzit na dosiahnutie synergického a udrzatelného efektu.
Vychodiskom je vladna politika zaloZzena na vyrovnavacich opatreniach, rezortné koncepcie pre
vzdelavanie (pred$kolska priprava, asistenti ucitelov, podpora rémskeho jazyka, integrované
vzdelavanie), regionalny rozvoj a byvanie (vystavba najomnych bytov a infrastruktira), podporu
zdravia (zdravotni asistenti), komunitného rozvoja a zamestnanosti (komunitni socialni pracovnici,
komunitné centra, socialne podniky) a dalSie. Pozitivnym faktom je aj vybudovana institucionalna siet,
&i uz prostrednictvom verejnych inétitdcii (regionalne kancelarie USVRK, oddelenia na VUC,
regionalne kancelarie Slovenského narodného strediska pre ludské prava a pod.) alebo cez
mimovladny a obciansky sektor. Tato siet predstavuje kvalifikovany ludsky potencial. Pre
komplexnost rieSenia a lep&iu koordinaciu zvlast na urovni regiénov, zadal v roku 2006 USVRK
vypracovanie Regionalnych koncepcii pre rozvoj rémskych komunit v oblastiach s vysokou
koncentraciou marginalizovanych skupin (KoSicky, PreSovsky a Banskobystricky kraj). Podielali sa
nich Siroké partnerstva a boli konzultované a akceptované aj na Urovni samospravnych krajov.

Navrhovanymi nastrojmi pre zabezpecovanie dopadu a koordinacie su:

= komplexny pristup v rieSeni problémov MRK, ktory sa uplatiiuje v ROP, OP Zamestnanost
a socidlna inkluzia, OP Vzdelavanie, OP Zivotné prostredie, OP Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast a OP Zdravotnictvo;

= individualne projekty (dopytovo orientované projekty), ktoré sa mézu uplatnit vo vSetkych
operaénych programoch.

Ulohy USVRK a spolupraca s riadiacimi organmi, rozsah a presné podmienky realizacie
opisanych nastrojov zabezpecenia horizontalnej priority MRK v ramci konkrétnych operacnych
programov su predmetom zavéznej zmluvy o spolupréaci medzi USVRK a kazdym riadiacim organom
alebo sprostredkovatelskym organom pod riadicim organom.

Komplexny pristup je rieSeny nasledovne:

= predkladanie lokalnych stratégii komplexného pristupu (dalej ,KxP“) obcou, prip.
mikroregionom (v nadvaznosti na obsah regionalnych koncepcii socialno-ekonomickej
inklizie MRK, ktorych vznik bol iniciovany USVRK v roku 2006 v pripade Pre$ovského,
KosSického a Banskobystrického kraja a vyZaduje zapojenie Sirokého partnerstva v danej
lokalite)

= vyhodnotenie a schvalovanie lokalnych stratégii komplexného pristupu
= priprava projektov v ramci schvalenych lokalnych stratégii komplexného pristupu
= schvalenie a implementacia projektov v ramci operacnych programov

= priebezné monitorovanie a hodnotenie naplfiania cielov lokalnych stratégii prostrednictvom
jednotlivych projektov

= vyhodnotenie prinosu komplexnych projektov k napifianiu ciela horizontalnej priority

Kompetencie USVRK v suvislosti s realizaciou komplexného pristupu vyplyvaju z poverenia
Uradu viady SR. USVRK:

* uzatvara zmluvy s jednotlivymi riadiacimi organmi a sprostredkovatelskymi organmi pod
riadiacimi organmi o vzajomnej spolupraci a koordinacii pri napliani horizontalnej priority
MRK, ktoré podpisuje veduci Uradu vlady SR, ako Statutarny zastupca Uradu vlady SR;

2y stlade s materialom ,Analyza administrativnych kapacit pre programové obdobie 2007 -2013“ schvalenym uznesenim
vlady SR €. 396 z 2. 5. 2007

147



spolupracuje s riadiacimi organmi pri priprave vyziev na predkladanie projektov v ramci KxP;
zverejiuje vyzvy na predkladanie lokalnych stratégii KxP;

zriaduje vyberovu komisiu KxP a koordinuje jej Cinnost, s cielom schvalovat lokalne stratégie
KxP;

spolupracuje s obcami/mikroregionmi, ktoré na zaklade UspeSnej lokalnej stratégie KxP
ziskavaju/ vyuzivaju poradenstvo

spolupracuje s riadiacimi organmi a sprostredkovatelskymi organmi pod riadiacimi organmi
pri vybere, hodnoteni a monitoringu projektov predkladanych v ramci KxP, ktorych jasna
identifikacia sa zabezpeci oznaenim priamo v Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok

koordinuje ¢innost monitorovacej skupiny KxP, ktorej Ulohou je monitorovat realizaciu
komplexného projektu priamo na mieste a rieSit' pripadné identifikované problémy v realizacii,
ato vpriamej komunikacii a spolupraci s riadiacimi organmi prisluSnych operaénych
programov

spolupracuje pri monitoringu a hodnoteni dopadu SF na MRK v obdobi 2007-2013 spolu
s Pracovnou skupinou pre MRK;

zabezpeCuje Specialne monitorovanie a hodnotenie zamerané na celkové plnenie
schvalenych lokalnych stratégii KxP

Kompetencie riadiacich a sprostredkovatel'skych organov pod riadiacimi organmi v suvislosti
s realizaciou komplexného pristupu:

su ¢lenmi medzirezortnej komisie pre hodnotenie a vyber projektov KxP;

vyClenia indikativnu alokaciu zdrojov uréenej na implementaciu komplexnych projektov
v ramci OP

vyhlasuju vyzvy na predkladanie projektov v ramci KxP, priCom sa uplatiiuje systém
priebeznej vyzvy, t.j. je mozné ich predkladat kedykolvek pocas implementacie OP, ¢im sa
zabezpecia podmienky na plynull realizaciu vSetkych zloziek komplexného projektu v sulade
s asovym harmonogramom realizacie schvalenej lokalnej stratégie KxP;

hodnotia a vyberaju jednotlivé projekty predkladané v ramci KxP;

zabezpeduju monitoring a kontrolu Uspesnych projektov predlozenych v ramci KxP;

s USVRK spolupracuji pri obsahovom a technickom zabezpe&ovani vyziev na predkladanie
projektov v ramci KxP

v pravidelnych intervaloch poskytuju USVRK potrebné informéacie a udaje potrebné pre vykon
monitoringu a hodnotenia dopadu SF na MRK

Realizacia individualnych projektov majucich dopad na MRK prebieha nasledovne:

v samostatnej Casti Ziadosti o nenavratny finanény prispevok Ziadatel jasne identifikuje, ze
projekt je zamerany na MRK;

predpokladany dopad projektov na horizontalnu prioritu MRK, ktoré Ziadatel takto oznadil,
posudi RO, resp. SO/RO v procese hodnotenia projektov zameranych na MRK;

projekty s vyraznym dopadom na MRK su bodovo zvyhodnené (s vynimkou operaénych
programov, v ktorych je HP MRK rieSena prostrednictvom samostatného opatrenia, resp.
skupiny aktivit).

Informovanie a publicita, ako déleZita sucast’ vytvarania atmosféry spoluprace a uspesného
rieSenia postavenia MRK, je zabezpec¢ovana USVRK prostrednictvom nasledovnych ¢innosti:

v pravidelnych intervaloch, v spolupraci s riadiacimi  organmi  a sprostredkovatelskymi
organmi pod riadiacimi organmi, informuje o napliiani horizontalnej priority MRK Centralny
koordinaény organ a Urad vlady SR;

zabezpeCuje realizaciu komunikacného planu horizontdlnej MRK s ciefom zvySit
informovanost MRK ako aj Sirokej verejnosti o moznostiach poskytnutia podpory
a vysledkoch realizacie horizontalnej priority MRK.
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V zaujme zapojenia prijimatefov a ostatnych aktérov a zabezpecenia SirSej platformy pre
komunikaciu o realizacii horizontalnej priority MRK v NSRR a v zaujme monitorovania a hodnotenia
vplyvu realizovanych projektov na MRK nadalej, v Uzkej spolupraci s odborom pre koordinaciu HP
MRK pri USVRK, funguje Pracovna komisia CSF pre rozvoj rémskych komunit (pod nazvom
Pracovna komisia pre rozvoj rémskych komunit, ktorej ¢innost’ v programovom obdobi 2004-2006 sa
ukéazala ako dobry priklad v implementécii SF.

Rovnost’ prilezitosti

Koordinacnu ulohu pri implementacii horizontalnej priority NSRR ,rovnost prilezitosti“ pini
Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR. Horizontalna priorita rovnost prilezitosti sa sleduje vo
vSetkych operacnych programoch v ramci NSRR.

Posudenie vplyvu projektu na naplinenie horizontalnej priority Rovnost’ prileZitosti je povinné pre
vSetkych Ziadatelov zo SF a KF a sleduje sa v Ziadosti o NFP, kde Ziadatel zhodnoti & ma projekt
vplyv na rovnost prilezitosti. V pripade, Ze projekt ma vplyv na rovnost prilezitosti, je tento vplyv
zhodnoteny ako pozitivny, resp. negativny a vztah krovnosti prilezitosti je zaradeny medzi
hodnotiace kritéria. V pripade ak projekt nema vplyv na rovnost prilezitosti, vztah k rovnoti prilezitosti
sa medzi hodnotiace kritéria nezaraduje.

Hodnotiace kritéria pre hodnotenie vplyvu projektov na rovnost prilezitosti vypracuje Ministerstvo
prace, socialnych veci arodiny SR (dalej len ,MPSVR SR*), ktoré vtejto oblasti poskytuje
usmernenia pre vSetky riadiace organy a zabezpecéi vzdelavanie ich pracovnikov. Sucéastou
projektovych ukazovatelov kazdého takéhoto projektu su aj ukazovatele monitorujuce vplyv na
rovnost prilezitosti.

MPSVR SR zriaduje podporné stredisko, ktoré poskytuje prijimatefom pomoc pri posudzovani
vplyvu projektu na rovnost prilezitosti. Na jednotlivych riadiacich organoch opera&nych programov sa
zriaduju focal points (kontaktné osoby), ktorych ulohou je spolupracovat s podpornym strediskom
MPSVR SR, poskytovat poradenstvo prijimatefom pri uréeni vztahu projektu k horizontalnej priorite
Rovnost prilezitosti ako aj pri hodnoteni projektu v procese vyberu projektov a pri ich realizacii
/monitorovani.

Tieto aktivity su koordinované MPSVR SR. MPSVR SR zabezpeci primerant informovanost s
ciefom zvy$enia pozitivneho vplyvu podporovanych aktivit na rovnost prilezitosti zo zdrojov OP
Technicka pomoc a OP Zamestnanost' a socialna inkluzia v spolupraci s Centralnym koordinacnym
organom.

Schéma koordinacie implementécie horizontalnej priority ,Rovnost prileZitosti*

MPSVR SR (koordinacia rovnosti Riadiaci organ (koordinacia
prileZitosti) realizacie OP)

Podporné stredisko k rovnosti | scccccccccccccccccccce Osoby podielajlice sa na
prilezitosti zabezpeceni realizacie OP

Prijimatel’ /
Legenda:

e« Usmernenia, $kolenia, konzultacie, poradenstvo

Ziadosti o usmernenie, $kolenia, konzultacie a poradenstvo; monitorovacie spravy za OP k RP
= Primérne poradenstvo na uréenie vplyvu projektu na rovnost' prileZitosti

Sekundarne poradenstvo na uréenie vplyvu projektu na rovnost’ prilezitosti

Zdroj: MPSVR SR, 2007
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Trvalo udrzatelny rozvoj

Na politickej urovni koordinaénu ulohu pri implementacii horizontalnej priority Trvalo udrzatelny
rozvoj (dalej len ,HP TUR) plnil do 7.7.2010 podpredseda vlady pre vedomostnu spolo¢nost,
europske zalezitosti, ludské prava a menSiny. Tuto Ulohu vo vztahu k trvalo udrzatelnému rozvoju
plnil prostrednictvom Rady vlady pre trvalo udrzatelny rozvoj z funkcie jej predsedu. Institucionalnym
koordinatorom HP TUR je Urad vlady SR (dalej len ,UV SR*). UV SR zabezpeéuje, aby HP TUR bola
efektivne riadena a implementovana vo vztahu k vSetkym operaénym programom, ich prioritnym
osiam a monitoruje a hodnoti naplianie cielov HP TUR aj na trovni NSRR.

Pre tento u&el je na UV SR zriadena pracovna skupina pre horizontalnu prioritu TUR, v ktorej
majl zastlipenie véetky relevantné riadiace organy, Centralny koordinaény organ, Ustredny organ
Statnej spravy pre energetiku a CO v pozicii pozorovatela. V pripade potreby su na zasadnutia
pracovnej skupiny prizyvani aj zastupcovia socidlno-ekonomickych partnerov (zastupcovia
regionalnych a miestnych samosprav, akademickej obce, vyskumnych institucii, podnikatel'skych
a odborovych zvazov, zaujmovych zdruzeni a ob¢ianskej spolo¢nosti).

Rada vlady pre TUR SR je poradnym a koordinaénym organom vlady SR pre uplatfiovanie zasad
TUR. Vyjadruje sa o.i. aj k predlozenym materialom Pracovnej skupiny pre horizontalnu prioritu TUR.
Spolupracujucimi a poradnymi organmi Rady su odbornici vysokych $kol, vedeckych ustavov,
zastupcov samospravnych organov, odborovych a zamestnavatelskych zvazov a zastupcov organov
Statnej spravy pri posudzovani rieSenia niektorych problémov TUR.

Kragovymi prostriedkami pre naplfianie ciefov HP TUR su integraéné nastroje, ktoré vyplyvaju
z koncepcéného, pravneho a institucionalneho ramca TUR:

= strategické a programové dokumenty, koncepcie v oblasti TUR na trovni EU a SR, vratane
oblasti energetickej efektivnosti

= principy, priority, ciele a ukazovatele TUR

Jednou z oblasti vyznamne prispievajucou k TUR je oblast energetiky a energetickej efektivnosti,
ktora bude okrem OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast prierezovo podporovana aj v ramci
aktivit Regionalneho operaéného programu aaj v OP Zivotné prostredie (v oblasti vyuZivania
obnovitelnych zdrojov), OP Zdravotnictvo, OP Vyskum a vyvoj a OP Bratislavsky kraj. Koordinaciu
podpory energetiky horizontalne zabezpeluje Ministerstvo hospodarstva SR, ktoré je v zmysle
kompetenéného zakona® v zneni neskorgich zmien a doplneni zodpovedné za energeticku politiku,
zabezpeduje a plni ulohy, ktoré pre SR vyplyvaju z nariadeni, smernic a strategickych dokumentov
EU a zaroveri ma povinnost informovat EK o pineni tychto zavazkov.

Ministerstvo hospodarstva SR poskytuje UV SR podklady za vyhodnotent oblast energetickej
efektivnosti, aby UV SR mohol zabezpedit komplexné vyhodnotenie HP TUR v ramci pracovnej
skupiny HP TUR. UV SR v ramci pracovne] skupiny pre TUR zabezpe&i sledovanie ukazovatelov
energetickej efektivnosti za kazdy OP spolufinancovany z ERDF/KF v ramci NSRR.

Implementacia HP TUR je vykonavana v tychto fazach programového cyklu:
a) Implementacia

e Vo faze implementacie operadnych programov je napifianie HP TUR uskuto&fiované
prostrednictvom zadefinovania textu v ramci prirucky pre prijimatela, ktorého obsahom je, aby
Ziadatel o nenavratny finanény prispevok vo svojom projekte jasne zadefinoval, €i svojim
projektom prispieva k cielom HP TUR a akym sp6sobom.

e Vo faze implementacie je napifianie HP TUR zabezpe&ené prostrednictvom nastavenia
hodnotiacich kritérii projektov ako sucast hodnotiacich kritérii operaéného programu v sulade
s cielmi HP TUR.

b) Monitorovanie

e Vo faze monitorovania je napifianie HP TUR uskuto&fiované prostrednictvom sledovania
napifiania ukazovatelov HP TUR na drovni opera¢ného programu, prioritnych osi resp.
opatreni. Koordinator v spolupraci so zastupcami jednotlivych RO definuje subor ukazovatelov
ako sucast Systému koordinacie implementacie HP TUR. Na zaklade agregovanych udajov na

24 Zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii &innosti viady a organizacii Ustrednej tatnej spravy
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urovni operaéného programu obsiahnutych v informacii o prispevku plnenia operaéného
programu k HP TUR koordinator uvedené udaje monitoruje a sumarizuje vo vztahu k NSRR
a nasledne spracuje do vyroénych sprav a zaverecnej spravy HP TUR.

¢) Hodnotenie

e Hodnotenie HP TUR je zamerané na posudenie Urovne dosahovania cielov HP TUR,
kvalitativne a kvantitativne posudenie prinosu realizovanych projektov k HP TUR, efektivnost
a ucinnost implementacie HP TUR, zhodnotenie vystupov a vysledkov projektov realizovanych
vramci HP TUR apod. Po skongeni programového obdobia bude realizované nasledné
hodnotenie dopadu projektov realizovanych v ramci HP TUR vo vztahu k ciefom HP TUR.

o Vysledky hodnotenia su vstupmi pre navrhy na zlep$enie implementacie opera¢ného programu,
a tym aj celkovo NSRR z pohladu implementacie HP TUR a spolu s vysledkami monitorovania
aj vstupmi na dosiahnutie Ziaduceho pokroku smerom k dosiahnutiu hlavnych ekonomickych,
socialnych a environmentalnych ciefov HP TUR.

« Koordinator okrem hodnotenia prispevku operaéného programu k napifianiu ciefov HP TUR vo
vztahu k NSRR hodnoti aj napifanie strategickych cielov Akéného planu TUR na roky 2005-
2010. Vysledky tychto hodnoteni su stéastou vyroénych sprav a zaverecnej spravy HP TUR,
operacnych programov a NSRR. Spravy o vysledku hodnotenia HP TUR su predkladané
¢lenom pracovnej skupiny pre TUR a Rade viady pre TUR.

o Koordinator vypracovava vyro¢né spravy a zavere¢nu spravu HP TUR aj s uvedenim
regionalneho priemetu realizovanych aktivit, ktoré su suc¢astou vyroénych sprav a zaverecnej
spravy NSRR.

VSetky vystupy koordinatora po dohode s jednotlivymi RO, sluzia aj ako vstupy pre zasadnutia
jednotlivych monitorovacich vyborov. Koordinator HP TUR sa zucastfiuje zasadnuti monitorovacich
vyborov jednotlivych operaénych programov ako riadny ¢len.

Informaéna spoloénost’

Na politickej urovni za koordinaciu implementacie horizontalnej priority Informaéna spolo¢nost
(dalej len ,HP 1S*) zodpovedal do 7.7.2010 podpredseda vlady SR pre vedomostnu spolo¢nost,
eurdpske zaleZitosti, ludské prava a mensiny. Institucionalnym koordinatorom HP IS je UV SR. Na
koncepnej avecnej Urovni za horizontalne riadenie aimplementaciu vSetkych projektov
Informatizacie spolo¢nosti zodpoveda Ministerstvo financii SR, ktoré je Ustrednym organom Statnej
spravy na Useku informatizacie. UV SR v zmysle zékona &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady
a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov koordinuje plnenie uloh v oblasti
informatizacie spolo¢nosti.

UV SR zabezpetuje, aby HP IS bola efektivne riadena a implementovana vo vztahu k v8etkym
operaénym programom, ich prioritnym osiam a monitoruje a hodnoti naplifianie ciefov HP IS aj na
urovni NSRR.

Pre tento G&el je na UV SR zriadena pracovna skupina pre HP IS, v ktorej maju zastdpenie véetky
relevantné riadiace organy, Centralny koordinaény organ a CO v pozicii pozorovatela. V pripade
potreby su na zasadnutia pracovnej skupiny prizyvani aj zastupcovia socialno-ekonomickych
partnerov (zastupcovia regionalnych a miestnych samosprav, akademickej obce, vyskumnych
institucii, podnikatelskych a odborovych zvazov, zaujmovych zdruZeni a obcianskej spoloénosti). Dia
1. augusta 2007 bol vytvoreny Urad splnomocnenca vlady pre informatizaciu spolognosti, ktorého
zastupca je prizyvany na zasadnutia pracovnej skupiny HP IS v pripade rieSenia spornych otazok
tykajucich sa implementacie HP IS a piIni v tejto skupine poradnu funkciu v zmysle svojho Statutu.

Klugovymi prostriedkami, prostrednictvom ktorych sa budu riadit intervencie tak, aby napinali HP
IS, su integratné nastroje, ktoré vyplyvaju z koncepéného, pravneho a regulacného ramca
informatizacie spolo¢nosti:

e strategické dokumenty, akéné plany v oblasti informatizacie spolo&nosti na trovni EU a SR

e pravny rdmec informadénej spolo&nosti stanoveny v legislativnych aktoch EU a SR
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e narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy a z nej vyplyvajuce koncepcie rozvoja
informacnych systémov verejnej spravy povinnych subjektov, ktorymi su instittcie verejnej
spravy

e narodné projekty implementované v ramci OPIS
e datové Standardy, technologické Standardy a bezpec€nostné Standardy

o metodické pokyny, usmernenia, priruCky pre Zziadatelov, pripadne vyzvy na predkladanie
projektov

Implementacia HP IS je vykonavana v tychto fazach programového cyklu:
a) Implementacia

e Vo faze implementacie operaénych programov je napiianie HP IS uskutodfiované
prostrednictvom zadefinovania textu v ramci priru¢ky pre prijimatela, ktorého obsahom je, aby
ziadatel o nenavratny finanény prispevok vo svojom projekte jasne zadefinoval, ¢i svojim
projektom prispieva k cielom HP IS a akym sp&sobom.

e Vo faze implementacie je napifanie HP IS zabezpedené prostrednictvom nastavenia
hodnotiacich kritérii projektov ako sucast hodnotiacich kritérii operaéného programu v sulade
s cielmi HP IS.

b) Monitorovanie

e Vo faze monitorovania je napifianie HP IS uskutodfiované prostrednictvom sledovania
napifania ukazovatelov HP IS na drovni operaéného programu, prioritnych osi resp. opatreni.
Koordinator v spolupraci so zastupcami jednotlivych riadiacich organov definuje subor
ukazovatelov ako suc¢ast Systému koordinacie implementacie HP IS. Na zaklade agregovanych
udajov na urovni operacného programu obsiahnutych v informacii o prispevku plnenia
opera¢ného programu k HP IS koordinator uvedené Udaje monitoruje a sumarizuje vo vztahu
k NSRR a nasledne spracuje do vyro¢nych sprav a zavere¢nej spravy HP IS.

¢) Hodnotenie

e Hodnotenie HP IS je zamerané na posudenie urovne dosahovania cielov HP IS, kvalitativne
a kvantitativne posudenie prinosu realizovanych projektov k HP IS, efektivnost a uc¢innost
implementacie HP IS, zhodnotenie vystupov a vysledkov projektov realizovanych v ramci HP IS
a pod. Po skonceni programového obdobia bude realizované nasledné hodnotenie dopadu
projektov realizovanych v ramci HP IS vo vztahu k cielom HP IS.

* Vysledky hodnotenia su vstupmi pre navrhy na zlepSenie implementacie operacného programu,
a tym aj celkovo NSRR z pohladu implementacie HP IS a spolu s vysledkami monitorovania aj
vstupmi na dosiahnutie Zziaduceho pokroku smerom k dosiahnutiu hlavnych cielov informacnej
spolo¢nosti stanovenych v strategickych dokumentoch.

o Koordinator vypracovava vyroné spravy a zavere¢nu spravu HP IS aj suvedenim
regionalneho priemetu realizovanych aktivit, ktoré su sucastou vyro¢nych sprav a zaverecnej
spravy NSRR

VSetky vystupy koordinatora po dohode s jednotlivymi RO, sluzia aj ako vstupy pre zasadnutia
jednotlivych monitorovacich vyborov. Koordinator HP IS sa zUc€astiiuje zasadnuti monitorovacich
vyborov jednotlivych operaénych programov ako riadny ¢len.
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7 SULAD STRATEGIE ROP S POLITIKAMI, DOKUMENTMI A CIELMI

7.1 SULAD SO STRATEGICKYMI DOKUMENTMI A POLITIKAMI EU

7.1.1 Strategické usmernenia Spolocenstva

Strategické usmernenia Spolo€enstva o sudrznosti definuju zakladny ramec pre narodné strategické
referen¢né ramce jednotlivych ¢lenskych krajin s cielom presadit harmonicky, vyrovnany a udrzatelny
rozvoj Spolo¢enstva (¢lanok 25 vSeobecného nariadenia). V sulade s obnovenou Lisabonskou stratégiou
pre rast a zamestnanost boli na Urovni NSRR stanovené tri strategické priority, prifom ROP nepriamo

environmentalneho potencialu“.

v oblasti podpory turizmu.

Strategické usmernenia

spolocéenstva

prispieva k realizacii Specifickej priority 1.1 Regionalna infraStruktira NSRR v ramci strategickej priority 1
Infrastruktura a regionalna dostupnost NSRR. ROP nepriamo prispieva k uplatfiovaniu predov$etkym Urobit’ Eurépu | ZlepSenie Vécsie
prvého usmernenia, tj. ,zlepSenie atraktivity clenskych Stdtov, regionov a miest prostrednictvom | @€l regiony poznatkoyja jjozstvol
lepSenia dostupnosti, zabezpedenia primeranej kvality a drovne sluZieb azachovania ich | 2WaKtivnelSim - inovaciepre | kvalitnejSie
zlep P 4 P p Z] y priestorom pre | rast pracovné
investicie miesta
Okrem toho ROP posilfiuje predpoklady pre rozvoj druhého usmernenia, t.). , podpora inovacii, | apracu
podnikania arastu hospoddrstva zaloZzeného na znalostiach prostrednictvom vyskumnych
a inovaénych kapacit, vratane novych informacnych a komunikaénych technolégii®, a to hlavne v
ramci podpory IKT vybavenia vzdelavacich zariadeni a pamatovych a fondovych institucii a Ciasto¢ne aj
Podpora infrastruktary cestovného ruchu a podpora budovania novych zariadeni socialnej infrastruktary
napliaju aj tretie usmernenie, tj. ,vytvdranie védcésieho poctu a kvalitnejSich pracovnych miest
ziskavanim vécsieho poctu ludi pre pracovny pomer alebo podnikatel'sku ¢innost, zlepSovanim
prispésobivosti pracovnikov a podnikov a zvySovanim investicii do l'udského kapitalu*.
1 Infrastruktara vzdelavania X X
2 Infrastruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej %
kurately
3 Posilnenie kulturneho potencialu regiéonov a rozvoja cestovného ruchu X X X
4 Regeneracia sidiel X
5 Regionalne komunikacie zabezpecujtice dopravnu obsluznost’ regiénov X
6 Technicka pomoc ROP X X
7 Eurépske hlavné mesto kulttry — Kosice 2013 X X X

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011
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7.1.2 Lisabonska a Goteborska stratégia

Vlada SR vo februari 2005 schvalila Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010,
ktora sa povazuje za Narodnu lisabonsku stratégiu. Uvedeny dokument vychadza zo zakladnej
filozofie lisabonskej stratégie EU, ktorou je rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti
prostrednictvom dvoch zakladnych druhov aktivit: hlbokych reforiem (tzv. Strukturalnych reforiem)
a adekvatnych rozvojovych politik. V sulade s procesmi koordinacie sa stratégie Clenskych Statov
koncipuju v ramci trojrocnych cyklov a su prezentované v Narodnych programoch reforiem (dalej len
,NPR"). NRP sa v podmienkach SR prioritne zameriava na rozvoj oblasti, ktoré najlepsie podporia
rast tvorivého potencialu slovenskej ekonomiky:

= vzdelavanie

= zamestnanost

= informacéna spolo¢nost

= veda, vyskum a inovacie
= podnikatelské prostredie.

V narodnej lisabonskej stratégii boli pre kazdu z uvedenych oblasti sformulované jasné vizie
ciefového stavu do roku 2010 a tiez hlavné politiky a kroky, ktorymi je mozné tieto ciele dosiahnut.
Uvedené vizie, ciele a hlavné politiky boli premietnuté do NPR.

Intervencie do materialneho vybavenia v oblasti vzdelavania, socidlnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately je v NPR vnimané ako jeden z dblezitych aspektov modernej vzdelavacej politiky.
Nezamenitelnu dlohu pri sprostredkovani poznatkov a pri rozvoji poznatkovej spolo¢nosti zohravaju aj
pamatové a fondové intitucie.

Pri podpore vyrovnavania sa s demografickymi zmenami zohravaju délezita ulohu opatrenia na
zvySenie dostupnosti verejnych sluzieb a pruznosti vzdelavacieho systému a systému starostlivosti
o deti, opatrenia na podporu postavenia rodi€ov a opatrenia na budovanie infrastruktiry v uvedenych
oblastiach.

V ramci posilfiovania inkluzivneho trhu prace a inkluzivnej spolo€nosti je v NPR identifikovana
potreba zavadzania novych typov socialnych sluzieb a zavadzania novych typov socialnych sluzieb
terénneho typu. Uvedena potreba sa odzrkadluje v ROP, kde na zaklade vykonanych analyz je oblast
socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately identifikovana ako jedina oblast,
v ktorej bude podporované budovanie novych typov zariadeni.

NRP popisuje kvalitna fyzicka infrastruktaru v oblasti dopravy, atym aj dostupnost jednotlivych
regiénov SR ako jeden z najdélezitejSich faktorov rozvoja podnikatelského prostredia a predpokladov
pre vstup zahrani¢nych investorov. Na obdobie rokov 2008 — 2010 schvalila viada SR dal$i Narodny
program reforiem SR 2008 — 2010. Priority programu sa nezmenili, v Casti Akénych planov je
Strukturovany podobne:

e vzdelavanie

e zamestnanost

e veda, vyskum a inovacie

e podnikatelské prostredie (tu je zahrnuta aj informaéna spolo¢nost).

Pre dal$iu dekadu 2011 — 2020 sa Lisabonska stratégia transformovala do novej stratégie Eurépa

2020. Eurdpska rada ju schvalila v marci, resp. v druhej etape v juni 2010 schvalila hodnoty predtym

blizSie neSpecifikovanych cielov (vzdelavanie, socialne zaclenenie).

Stratégia Eurépa 2020 je zamerana na tri priority:

1. Inteligentny rast: vytvorenie hospodarstva zalozeného na znalostiach a inovacii.

2. Udrzatelny rast: podporovanie ekologickejSieho a konkurencieschopnejSieho hospodarstva,
ktoré efektivnejsie vyuziva zdroje.

3. Inkluzivny rast: podporovanie hospodarstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpeci
socialnu a Uzemnu sudrznost.

Stratégia Eurépa 2020 ma pat cielov:

1. Zamerat sa na zvySenie miery zamestnanosti zien a muzov vo veku od 20 do 64 rokov na 75
%, okrem iného zvySenim Ucasti mladych [ludi, starSich pracovnikov a pracovnikov s nizkou
kvalifikaciou, ako aj zlep$enim zaclenenia legalnych migrantov.

2. ZlepSovat podmienky pre vyskum a vyvoj najma s cielom zvysit celkovl Uroveri verejnych a
sukromnych investicii v tomto sektore na 3 % HDP
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3. Znizit emisie sklenikovych plynov o 20 % v porovnani s Groviiami v roku 1990, zvysit podiel
energie z obnovitel'nych zdrojov na konecnej spotrebe energie na 20 %; pokroéit na ceste k
zvyseniu energetickej efektivnosti o 20 %; EU je odhodlana prijat rozhodnutie o tom, Ze
obmedzenie emisii do roku 2020v porovnani s Uroviiami z roku 1990 zvysi na 30 %, ¢o
predstavuje jej podmienecnu ponuku v zaujme dosiahnutia globalnej a komplexnej dohody na
obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviazu k porovnatelnému zniZzeniu emisii
a ak rozvojové krajiny prispeju primerane svojej zodpovednosti a moznostiam.

4. Zvysit aroven vzdelania, a to najma Usilim o znizenie miery pred€asného ukoncenia Studia na
menej ako 10 % a zvySenim podielu fudi vo veku 30 az 34 rokov, ktori ukoncili terciarne alebo
rovnocenné vzdelanie, aspori na 40 %

5. Podporovat socialne zaclenenie, najma prostrednictvom znizovania chudoby, snahou o
vymanenie aspon 20 miliénov ludi z ohrozenia chudobou alebo vylu¢enim.

Eurépske ciele su su¢asne aj narodnymi cielmi s tym, Ze kazdy ¢lensky Stat si sam stanovuje hodnoty
tychto cielov. Vlada SR, ktora nastupila v juli 2010, bude narodné ciele SR komplexne hodnotit
vramci Narodného programu reforiem SR na dalSie obdobie v aprili 2011, pred povinnym
predlozenim programu Eurdépskej komisii.

Sucastou strategie je dalej sedem hlavnych iniciativ:

1. ,Inovacia v Unii“ na zlepSenie ramcovych podmienok a pristupu k financovaniu vyskumu a
inovacii s cielom zabezpecit, aby inovativne myslienky viedli k vytvoreniu produktov a sluzieb,
ktoré zabezpecdia rast a pracovné miesta.

2. ,Mladez v pohybe“ na zlepSenie vysledkov systémov vzdelavania a ulahéenie vstupu mladych
fudi na trh prace.

3. ,Digitalny program pre Eurépu“ na urychlenie zavedenia vysokorychlostného internetu a
Cerpanie vyhod, ktoré prinaSa jednotny digitalny trh pre domacnosti a podniky.

4. ,Eurépa efektivne vyuzivajuca zdroje“ na podporu oddelenia hospodarskeho rastu od
vyuzivania zdrojov, podpora prechodu smerom k nizkouhlikovému hospodarstvu, zvySenie
vyuzivania energie z obnovitelnych zdrojov, modernizaciu odvetvia dopravy a podporu
energetickej ucinnosti.

5. ,,Priemyselna politika vo veku globalizacie“ na zlep$enie podnikatelského prostredia, najma
pre malé a stredné podniky, a na podporu rozvoja pevnej a udrzatelnej priemyselnej zakladne,
ktora bude konkurencieschopna vo svetovom rozsahu.

6. ,Program pre nové zruénosti a nové pracovné miesta“ na modernizovanie trhov prace a
posilnenie postavenia ludi podporovanim rozvijania ich zru€nosti poCas celého ich Zivota s
cielom zvySovat U€ast na trhu prace a lepSie zosuladit ponuku na trhu prace s dopytom, vratane
pracovnej mobility.

7. ,Euroépska platforma na boj proti chudobe® na zabezpecenie socialnej a Uzemnej sudrznosti,
aby vSetci mohli vyuzivat vyhody plynuce z rastu a zamestnanosti a aby ludia Zijuci v chudobe a
socialnom vylu€eni mali moznost Zit déstojny zivot a aktivne sa podielat’ na Zivote spolocnosti.

Spomedzi vSetkych operacnych programov ROP nepriamo najviac prispieva k plneniu
lisabonskych cielov (od r. 2011 tzv. stratégie Eurépa 2020).

7.1.3 Legislativa EU v oblasti kohéznej politiky

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1080/2006 z 5. jula 2006 o ERDF, a ktorym sa
zruSuje nariadenie (ES) €. 1783/1999 v zneni neskorSich zmien a doplneni definuje v ¢lanku 4
priority ERDF pre ciel Konvergencia na programové obdobie 2007-2013. Prostrednictvom ROP su
napliané priority &. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11.

7.1.4 Legislativa EU v oblasti pravidiel hospodarskej sutaze

Podpora z ERDF prostrednictvom ROP je realizovana v sulade s pravidlami hospodarskej sutaze
v zmysle nariadenia Rady (ES) €. 1/2003 o vykonavani pravidiel hospodarskej sutaze stanovenych
v €lankoch 81 a 82 Zmluvy o zaloZeni Eurdpskych spoloenstiev v zneni neskorSich zmien a
doplneni.

Dohlad nad oblastou ochrany a podpory hospodarskej sutaze v SR je vykonavany
prostrednictvom Protimonopolného Uradu SR ako Ustredného organu Statnej spravy.
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Riadiaci organ pre ROP zaruci, ze akakolvek Statna pomoc vratane schém de minimis v ramci
ROP je poskytovanavsulade s proceduralnymi a materialnymi pravidlami $tatnej pomoci
aplikovatelnymi v ¢ase poskytnutia podpory z verejnych zdrojov.

7.15 Legislativa EU v oblasti pravidiel verejného obstaravania

Hlavné principy pravidiel verejného obstaravania vychadzaju zo Zmluvy o fungovani EU a zo
smernic EU pre oblast verejného obstaravania. Ide o princip transparentnosti, rovnakého
zaobchadzania, nediskriminacie, vzajomného uznavania a proporcionality pri dodrzZiavani zasad
hospodarnosti pri vynakladani finanénych prostriedkov.

Problematika verejného obstaravania a zadavania verejnych zakaziek je zabezpeCovana
aproximovanou legislativou prostrednictvom zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktory zavadza systém
verejného obstaravania zohladfujuci zavazky SR ako &lena EU. Tento zakon upravuje verejné
obstaravanie zakaziek na dodanie tovaru, zakaziek na uskutoénenie stavebnych prac, zakaziek na

poskytnutie sluzieb, koncesie na stavebné prace, sutaz navrhov a spravu vo verejnom obstaravani.

Implementaciou tohto zdkona sa dosahuje zvySenie transparentnosti procesu verejného
obstaravania, zvySenie konkurencie a tym rozvoj hospodarskej sutaze a vSeobecne podnikatelského
prostredia. Prispieva aj k zefektivneniu kontroly vynakladania verejnych prostriedkov a obmedzeniu
moznosti korupcie.

Ustrednym organom $tatnej spravy pre oblast verejného obstaravania je Urad pre verejné
obstaravanie.

Aktivity a €innosti, na ktoré sa nevztahuje aplikacia zakona o verejnom obstaravani, napr.
prieskum trhu, sa realizuju na zaklade Obchodného zakonnika prostrednictvom verejnej obchodnej
sutaze.

7.1.6 Legislativa EU v oblasti pravidiel ochrany a zlep$ovania zivotného prostredia

V ramci pripravy ROP bolo vykonané strategické environmentalne hodnotenie v zmysle zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a smernice EU &. 2001/42/EC o posudzovani Gginkov urditych planov a programov na Zivotné
prostredie, a ktory sa uplatriuje pri posudzovani strategickych dokumentov v SR.

Proces strategického environmentalneho posudzovania je popisany v kapitole 2 a zavery
hodnotenia boli zapracované do ROP a jeho navrhovanych intervencii.

Priprava a vyber projektov v procese implementacie operaéného programu sa realizuje so
zretelom na dodrziavanie principov ochrany a zlepSovania Zivotného prostredia v zmysle zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Implementacia ROP re$pektuje legislativu EU v oblasti pravidiel ochrany a zlep$ovania Zivotného
prostredia, €o sa prejavuje:

= uplatiovanim principov znizovania energetickej naro€nosti budov pri realizacii projektov
vramci vSetkych prioritnych osi ROP s vynimkou prioritnej osi 5 a6 ROP (regionalne
komunikacie a technicka pomoc)

= prednostnym zhodnocovanim potencidlu kultdrneho a prirodného dedi¢stva (NATURA 2000)
pri realizacii projektov v ramci relevantnych oblasti podpory ROP

= individudlnym posudzovanim jednotlivych  projektovych zadmerov  podporovanych
prostrednictvom ROP v sulade s platnou legislativou SR (napriklad v ramci procesu
stavebného konania).

Intervencie do stavebnych objektov (zariadenia obé&ianskej infrastruktiry, bytové domy a pod.) su
vramci ROP realizované sohladom na environmentdlne aspekty spocivajuce v zniZzovani
energetickej naroénosti a zvy$ovani ekonomickej efektivnosti stavieb. Uspora energie pri vystavbe
novych alebo pri obnove existujucich budov sa uplatfiuje na zaklade smernice EP a rady 2002/91/ES
z0 16. decembra 2002 o energetickej hospodarnosti budov (U. v. ES L 001. 4.1.2003), ktora je
premietnuta do zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktory je U¢inny od 1. januara 2006. Tento zakon
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uplatiiuje povinnd energeticku certifikaciu novych a obnovovanych budov a stanovuje minimaine
poziadavky na ich energetickl hospodarnost. V sulade s koncentratnym principom obsiahnutym
v ROP su intervencie prioritne orientované na perspektivne a finanéne udrzatelné zariadenia
obcianskej infrastruktury. Predpokladom udrzatelnosti je preto aj zavadzanie a vyuzivanie
obnovitelnych zdrojov energie, rekonstrukcia a modernizacia existujucich energetickych a tepelnych
zdrojov a zvySovanie energetickej efektivnosti na urovni obci.

7.1.7 Legislativa EU v oblasti pravidiel rovnosti prilezitosti, rodovej rovnosti a
nediskriminacie
Aktivity pri implementacii projektov budl zabezpedované v stlade s legislativou EU v oblasti
dodrziavania pravidiel rovnosti prilezitosti, rodovej rovnosti a nediskriminacie.

Zakladné ludské prava aslobody sU v SR zarudené Ustavou SR. Zarover je SR viazana
medzinarodnymi dohovormi a vnutro$tatnou legislativou, ktorej snaha je zabezpecit implementaciu
rovnosti prilezitosti do legislativy a praxe. V suvislosti s implementaciou antidiskriminacnej eurépskej
legislativy do pravneho poriadku SR bol v roku 2004 prijaty zakon &. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a ozmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zakon).

Ugelom antidiskriminaéného zakona je zabezpegit subjektom prava taku ochranu proti véetkym
formam diskriminacie, ktora poSkodenym obetiam zaru€i moznost domahat sa adekvatnej
a efektivnej sudnej ochrany, vratane nahrady $kody a nemajetkovej ujmy. Zakon konkretizuje obsah
ustanoveni o rovnosti a nediskriminacii zakotvenych v Ustave SR a v niektorych medzinarodnych
zmluvach.

KedZe uz pred prijatim antidiskriminacného zakona mnozstvo platnych zakonov obsahovalo tzv.
antidiskriminaéné ustanovenia, v zaujme =zabranenia duplicity boli su€asne s vytvorenim
antidiskriminaéného zakona schvalené novely obsahovo suvisiacich pravnych predpisov, ktoré okrem
iného posilfiuju aj zasadu rovného zaobchadzania so Zenami a muzmi.

Ako aktivny nastroj predchadzania vSetkym formam intolerancie vlidda SR pravidelne od roku
2000 schvalovala systematicky nastroj boja proti diskriminacii - ,Akény plan predchadzania vSetkym
formam diskriminacie, rasizmu, xenofébie, antisemitizmu a ostatnym prejavom intolerancie”. (Od roku
2000 sa pripravuju akéné plany na dvoj-, resp. trojroéné obdobie.). Ciefom akéného planu je
napomahat k vytvaraniu systematickej a trvalej pozornosti problematike dodrziavania ludskych prav a
predchadzania diskriminacii v ramci jednotlivych rezortov a rozvijat spolupracu rezortov s jednotlivymi
mimovladnymi organizaciami a dal$imi subjektmi.

7.2 SULAD SO STRATEGICKYMI DOKUMENTAMI A POLITIKAMI SR

7.2.1 Narodny strategicky referenény ramec SR na roky 2007-2013

Prostrednictvom ROP sa napifia prva ztroch strategickych priorit na drovni NSRR pre
programové obdobie 2007-2013, ktorou je strategicka priorita 1 Infrastruktira a regionalna
dostupnost. Na niz$ej hierarchickej Urovni je uvedena strategicka priorita realizovana S$pecifickej
priority 1.1 Regionélna infraStruktura, ktora sa prevazne realizuje prostrednictvom ROP na roky 2007-
2013.

Stratégia ROP rozpracovava stratégiu NSRR v oblasti tematickej a uzemnej koncentracie
prostrednictvom smerovania intervencii do oblasti ob¢ianskej infrastruktiry a vybavenosti Uzemia,
a to prioritne do kohéznych a inovaénych pdlov rastu na Uzemi ciela Konvergencia v podmienkach
SR.

Globalnym cielom ROP je ,ZvySenie dostupnosti a kvality obcianskej infrastruktary
a vybavenosti v regiénoch®. Napifianie uvedeného ciela bude prispievat k dosahovaniu ciela
strategickej priority 1 NSRR, ktorym je ,ZvySenie vybavenosti regionov infrastruktarou a
zvySenie efektivnosti s nou suvisiacich verejnych sluzieb“.

Prispevky z ERDF su v smerované prioritne do inovaénych a kohéznych poélov rastu a reSpektuju
existujuce rozmiestnenie obyvatelstva. V Specifickych a odévodnenych pripadoch mézu smerovat' aj
do obci, ktoré nie su identifikované ako poély rastu (zariadenie vyznamné z hladiska funkcie a druhu
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v ramci konkrétneho regiénu, podpory marginalizovanych romskych komunit a pod). Podpora je mimo
polov rastu smerovana za predpokladu preukazania dostatoéného poctu uzivatefov umoziujucich
efektivne vyuzivanie zariadeni a trvalej udrzatelnosti investicie.

Priblizne 83% obyvatelstva SR Zije v inovaénych a kohéznych centrach a v obciach, ktoré su
v ich spadovom Uzemi. Podporné prostriedky budu v rozhodujucej miere koncentrované do tychto
centier, pricom podporené typy infrastruktur plnia funkcie aj pre ostatné obyvatelstvo SR.

7.2.2 Komplementarita a synergia s inymi operaénymi programami pre programové obdobie
2007-2013

Nasledovna tabulka wuvadza prioritné osi operaénych programov implementovanych
v programovom obdobi 2007-2013, ktoré su zo sektorového hladiska pribuzné s oblastami podpory
ROP. Vznik pozitivnych komplementarit a synergii v ramci jednotlivych aktivit podporovanych ROP
bude zabezpecovany réznymi mechanizmami akymi st napriklad spolupraca s jednotlivymi riadiacimi
organmi na priprave programovych dokumentov, definovani opravnenych aktivit a prijimatelov,
vypracuvani vyziev na predkladanie projektov a uCasti predstavitelov prisluSnych rezortov pri vybere
jednotlivych operacii a pod.

Tabulka 50/2011: Vazby ROP na iné operaéné programy na drovni prioritnych osi

Prioritna os ROP Operaény program Prioritné osi
Infrastruktura OP Vzdelavanie Reforma systému vzdelavania a odbornej pripravy
vzdelavania

Dalsie vzdelavanie ako nastroj rozvoja fudskych zdrojov

Podpora vzdelavania 0sdb s osobitymi vzdelavacimi
potrebami

Moderné vzdelavanie pre vedomostnl spolo¢nost pre
Bratislavsky kraj

OP Vyskum a vyvoj Infrastruktira vysokych $kol
Infrastruktura OP Zamestnanost a socialna inkluzia Podpora rastu zamestnanosti
socialnych sluzieb, .
socidlnopravnej Podpora socialnej inkluzie
ochra_ny d?“ Podpora rastu zamestnanosti a socialnej inkluzie
a sociélnej kurately v Bratislavskom kraji
Posilnenie OP Informatizécia spolocnosti Rozvoj paméatovych a fondovych indtitticii a obnova ich
kultrneho potencialu narodnej infradtruktary
regionov

a infrastruktara OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast Cestovny ruch

cestovného ruchu

Regeneracia sidiel OP Zivotné prostredie Integrovana ochrana a racionalne vyuzivanie vod

Ochrana pred povodfiami

Ochrana a regeneracia prirodného prostredia a krajiny

OP Doprava Cestna infrastruktdra (TEN-T)

Cestna infrastruktira (rychlostné cesty a cesty . triedy)

OP Bratislavsky kraj Infradtruktura sidiel

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast Infradtruktura sidiel - verejné osvetlenie

Regionalne OP Doprava Cestna infrastruktira (TEN-T)
komunikéacie . N N - -
zabezpedujice Cestna infrastruktdra (rychlostné cesty a cesty I. triedy)
dopravndi obsluznost | op Zivotng prostredie Ochrana pred povodfiami
regionov

OP Bratislavsky kraj Infradtruktira
Technicka pomoc OP Technicka pomoc Priprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie
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a posilfovanie administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Finanéné riadenie, kontrola, audit a posiliovanie
administrativnych kapacit v tychto oblastiach

Eurépske hlavné OP Informatizécia spolocnosti Rozvoj paméatovych a fondovych indtitticii a obnova ich
mesto kultdry - nérodnej infrastruktury
Kosice 2013

OP Konkurencieschopnost a hospodarsky rast Cestovny ruch

OP Bratislavsky kraj Infradtruktira

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Operaény program Vzdelavanie

Komplementarita a synergia operacii ROP a Operacného programu Vzdelavanie spociva
v zdsade vtom, Zze ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov vyuzivanych
prislusnymi zariadeniami obcianskej infrastruktury v oblasti vzdelavania, pricom OP Vzdelavanie je
zamerany na obsahovy a kvalitativny aspekt poskytovanych sluzieb. Oba operaéné programy
zaroven prispievaju k zvySovaniu urovne vzdelavacieho procesu v ramci Uzemia ciela Konvergencia,
atym aj vramci celej SR. Kvalitny vzdelavaci proces je klu¢ovym faktorom pre rozvoj modernej
spolo¢nosti zaloZzenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Operacény program Vyskum a vyvoj

Spektrum zariadeni obcianskej infrastruktiry podporované v ramci ROP (materské, zakladné,
stredné Skoly a prislusné Skolské zariadenia) doplfia podpora vysokych $kél, ktora je realizovana
prostrednictvom Operaéného programu Vyskum a vyvoj. Realizacia oboch operaénych programov
vyrazne prispieva k zvySovaniu kvalitativnej urovne podmienok pre poskytovanie vzdelavacich sluzieb
v podmienkach SR.

Operaény program Zdravotnictvo

V oblasti podpory obé&ianskej infrastruktiry prispievaju oba operaéné programy k zvySovaniu
urovne sluzieb zabezpecujucich ochranu zdravia obyvatelstva a predchadzanie rizikam. ROP je
zamerany na podporu subjektov, ktoré priamo nerealizuju zdravotni zachrannu sluzbu (Hasi¢sky
a zachranny zbor, Obecné hasi¢ské zbory, horské zachranné sluzby a pod.)

Operaény program Zamestnanost’ a socialna inkluzia

Proces deinstitucionalizacie zahffia premenu miesta ako aj spdsobu poskytovania socialnej
starostlivosti t.j. ide o transformaciu poskytovatelov starostlivosti (najma zariadeni) a zaroven ich
pristupu k poskytovaniu starostlivosti (rekvalifikacia zamestnancov a pod.). Podpora zariadeni
prostrednictvom ROP automaticky vytvara priestor na suvisiace aktivity neinvesticného charakteru
spolufinancované z ESF, ktoré s zamerané na posilfiovanie obsahového a kvalitativneho aspektu
poskytovanych sluzZieb. Synergia investicnych a neinvesticnych aktivit je predpokladom Uspechu
procesu deinstitucionalizacie. Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR je zodpovedné za
pripravu  koncepénych a programovych dokumentov, ktoré by mali iniciovat proces
deinstitucionalizacie zariadeni socidlnej infrastruktiry v podmienkach SR, ato nie len vo vztahu
k podpore tychto zariadeni zo $trukturalnych fondov EU. Uloha Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny SR spociva tiez v zabezpeceni neinvesti¢nych aktivit (ESF) pre projekty deinstitucionalizacie
realizované v ramci ROP. Synergia investiénych a neinvesti¢nych aktivit je predpokladom Uspechu
procesov deinétitucionalizacie.

Dalgou vyznamnou oblastou, v ktorej je mozné dosiahnut synergicky efekt podpory z ERDF
aESF je oblast podpory marginalizovanych rémskych komunit vramci lokalnych stratégii
komplexného pristupu (napriklad podpora komunitnych centier)
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Prepojenie realizacie projektov ROP vyznamnych z hladiska velkosti a charakteru so sluzbami
zamestnanosti

Vo vztahu k realizacii infrastruktdrnych projektov vyznamnych z hladiska velkosti a charakteru a
s ciefom posilnit vzajomné prepojenie medzi operacnymi programami financovanymi z ESF a ERDF
v prospech zniZenia nezamestnanosti v regidénoch, zabezpecéi Ministerstvo prace, socialnych veci
arodiny SR prostrednictvom uradov prace, socidlnych veci a rodiny vzdelavanie potencialnych
zamestnancov s potrebnymi zruénostami v profesiach, v ktorych existuje nedostatok na trhu prace
pre potreby realizacie tychto projektov. Uvedené Skolenia su financované z ESF.

S cieflom umoznit dradom prace, socialnych veci a rodiny zabezpecit vySkolenie potrebnych
zamestnancov s dostato¢nym ¢asovym predstihom, zasielaju dotknuté riadiace organy na poziadanie
Ministerstvu prace, socialnych veci a rodiny SR potrebné informacie o projektoch, ktorych realizacia
sa predpoklada v nasledujucom roku. Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR bude tieto
informacie zohladnovat pri priprave stratégie zamestnanosti na nasledujici rok.

Operaény program Informatizacia spolo¢nosti

Podpora infrastruktury pamatovych a fondovych institicii na miestnej a regionalnej urovni
prostrednictvom ROP a podpora digitalizacie paméatovych a fondovych institicii na narodnej trovni
prostrednictvom Operaéného programu Informatizacia spolo€nosti vzajomne posilfiuju Groven
uchovavania a spristupfiovania zbierkovych a knizni¢nych fondov na celonarodnej trovni.

Operaény program Konkurencieschopnost’ a hospodarsky rast

Cestovny ruch je chapany ako faktor hospodarskeho a socialneho rozvoja regionov prinasajuci
moznosti pre vytvaranie pracovnych prilezitosti a zdrojov prijmu pre miestny rozvoj, ale v pripade
vyznamnych centier cestovného ruchu aj pre rozvoj regiénov. Podpora cestovného ruchu
v programovom obdobi 2007-2013 zo SF je v podmienkach SR na zaklade uznesenia viady SR ¢&.
832/2006 zo dria 8. oktdbra 2006 realizovana v ramci dvoch operaénych programov. ROP je
zamerany na podporu verejného sektora a Operaény programu Konkurencieschopnost
a hospodarsky rast na podporu sukromného sektora.

V suvislosti s cestovnym ruchom su prostrednictvom ROP realizované predovSetkym projekty
smerujuce k skvalitneniu doplnkovych sluzieb v oblasti turizmu. Ide o neinvesti¢né propagacné
aktivity a investicie do verejnej infrastruktary prifahlej ku komplexnym strediskam cestovného ruchu
s celoroénym vyuzitim, ktoré sa nachadzaju v Gzemiach medzinarodného a narodného vyznamu
a Uzemiach v regidne vysSej kategorie ako prislusny region. Intervencie ROP su zamerané na
majetok vo vlastnictve verejného sektora (parkoviska, cyklotrasy, orienta¢né tabule, chodniky, verejné
socialne zariadenia, odpocivadla a pod.). Podnikatel'sky sektor zastupeny prisluSnymi vyznamnymi
strediskami cestovného ruchu méze z uvedenych intervencii nepriamo profitovat, €¢o ma vplyv na rast
ekonomickej urovne a navstevnosti jednotlivych regiéonov. V zaujme integrovanej podpory cestovného
ruchu je zamerom riadiacich organov pre relevantné operacné programy koordinovat rozvoj
cestovného ruchu v najperspektivnejSich Uzemiach identifikovanych v Novej stratégii rozvoja
cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v zneni neskorsich zmien a doplneni. Rozvojom
ucelenych produktov si Slovensko zachova jedinec¢nost a originalitu, ¢o prispeje k zvySovaniu
navstevnosti a k zmierfiovaniu regionalnych rozdielov v ramci krajiny.

Nevyzivané, resp. nevhodne vyuzivané pamiatky vo vlastnictve verejného sektora typu kurie,
kastiele, mestianske domy a pod. je v kontexte ROP vhodné vyuZit na spristupnenie zbierkového
fondu a prezentaciu kultirneho dediCstva prisluSného regionu. Prioritou su vyznamné nehnutelné
kulturne pamiatky v zlom technickom stave a s vyhodnou lokalizaciou vo vztahu k existujucim alebo
vznikajucim kultirno-poznavacim trasam, predovSetkym v Uzemiach s medzinarodnym a narodnym
vyznamom a Uzemiach v regione vysSej kategodrie ako prislusny region. Tieto mézu podporit’ rozvoj
najma kultdrno-poznavacieho a mestského turizmu.

Koordinaciu a komplementaritu ROP a OPKaHR prostrednictvom ich partnerskej spoluprace pri
priprave vyziev, priebeznou vymenou informacii a vzajomnou ucastou zastupcov oboch riadiacich
organov na vyberovom procese sa v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnut. Zo
strany Riadiaceho organu pre ROP je spolupraca zalozena na vymene informacii, zabezpeceni ucasti
zastupcu OP KaHR na vyberovom procese projektov pre oblast cestovného ruchu
a v Monitorovacom vybore pre ROP. Riadiaci organ pre OP KaHR s implementaciou projektov v
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oblasti turizmu za€al uz vroku 2008 bez redlneho zapojenia Riadiaceho organu pre ROP do
implementacie uvedenej oblasti podpory, ¢i vyberového procesu. Z tychto dévodov bude potrebné
zostatkovu alokaciu ROP pre oblast cestovného ruchu vyuZit' v rokoch 2011-2015 na maximalizaciu
(doposial netispesnej) synergie intervencii s OP KaHR. Riadiaci organ pre ROP tento ciel zabezpedi
podporou verejnej infrastruktury cestovného ruchu prifahlt k najvyznamnejsim strediskam cestovného
ruchu, ktoré boli podporené v ramci OP KaHR.

V suvislosti s podporou sidiel je prostrednictvom oboch programov mozné realizovat intervencie
zamerané na budovanie, resp. obnovu verejnych osvetleni so zameranim na dosahovanie
energetickych uspor. V ramci ROP ide vylu€ne o aktivity v ramci regeneracie sidiel. pricom je mozné
rekonstrukciu/budovanie verejného osvetlenia realizovat' len ako jednu z aktivit projektu regeneracie
sidiel v centralnej zéne obce/mesta, V ramci OPKaHR je mozné rekonstrukciu/budovanie verejného
osvetlenia realizovat ako samostatny projekt v celej obci/meste. Zamedzenie duplicitnej podpory je
zabezpecené prostrednictvom vyuZzivania ITMS zo strany oboch riadiacich organov.

Operaény program Zivotné prostredie

Intervencie ROP do zvySovania kvality poskytovanych sluzieb prostrednictvom zlepSovania
stavebno-technického stavu zariadeni obcianskej infrastruktury prispievaju k zvySovaniu energetickej
hospodarnosti budov, a tym aj zniZzovaniu environmentalnych zatazi.

Komplementarnu vézbu medzi ROP a Operaénym programom Zivotné prostredie predstavuje
najma podpora protipovodnovych opatreni v ramci prioritnych osi 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity
zamerané na regulaciu povodi v zastavanych Uzemiach miest a obci, ato vyluéne ako sucast
projektov spajajucich viaceré aktivity na podporu hmotnej infrastruktury sidiel (t.j. nie ako samostatnu
aktivitu) a zaroven aktivity v suvislosti s odstrafiovanim nasledkov povodni z roku 2010 a realizaciou
protipovodriovych aktivit v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 566/2010 vo vybranych uUzemiach najviac
postihnutych, resp. ohrozenych povodriami. Investicné projekty uvedeného charakteru su v ramci
ROP realizované so suhlasom spravcu vodohospodarsky vyznamnych tokov. Operaény program
Zivotné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investicie do regulacie povodi
v nezastavanych Uzemiach miest a obci v sulade s Programom protipovodfiovej ochrany SR do roku
2010. Operaény program Zivotné prostredie podporuje samostatne realizované projekty zamerané na
rekonstrukciu a budovanie verejnych vodovodov a odvadzania a Cistenia komunalnych odpadovych
véd verejnymi kanalizaciami pre obce. Na zaklade dohody oboch riadiacich organov je
prostrednictvom ROP mozné realizovat rekon$trukciu kanalizacii a vodovodov, ato len v priamej
nadvaznosti na realizovanu rekonstrukciu verejnych priestranstiev, chodnikov a miestnych
komunikacii a pod. (t.j. nie ako samostatnu aktivitu).

Vramci OP ZP su realizované samostatné projekty zamerané na rekonstrukciu a budovanie
verejnych vodovodov a odvadzanie a Cistenie komunalnych odpadovych véd verejnymi kanalizaciami
pre obce. V ramci ROP sa v rokoch 2007-2010 na zaklade dohody s Riadiacim organom pre OP ZP
umoznila podpora aktivit zameranych na rekonstrukciu a budovanie vodovodov a odvadzanie
a Cistenie komunalnych odpadovych véd v suvislosti s inymi aktivitami regeneracie sidiel (ako su
napr. rekonstrukcie miestnych komunikacii a verejnych priestranstiev), realizovanymi vyluéne
v obciach so separovanymi alebo segregovanymi rémskymi osadami, ktorych podpora v ROP
nadvazuje na grantovi schému PHARE.2002/000.610-03.

Vo vyberovom procese budu projekty posudzované s ciefom potvrdit, Ze nedochadza
k duplicitnému financovaniu, riadiacimi orgdnmi pre ROP a OP Zivotné prostredie vyuZivané
informacie zo systému ITMS I, ktory eviduje vSetky projekty spolufinancované zo SF na uroven
operacii.

Operaény program Doprava

ROP a Operaény program Doprava prostrednictvom podpory dopravnej infrastruktdry vyrazne
posilfiuju jeden z najdblezitejSich faktorov pre rozvoj ekonomiky SR, ktorym je kvalitna cestna siet.
Cestna infrastruktira ma rozhodujuci vplyv na napojenie Slovenska ajeho regionov na hlavné
dopravné koridory ale aj na dopravnu obsluznost’ Uzemia.

Operacny program Doprava v ramci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vysSich
kategorii (dialnice, rychlostné komunikacie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavnych dopravnych
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koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest Il. a lll. triedy, ktoré zabezpec&uju dopravnu obsluznost’
regidonov a do miestnych komunikacii podporujucich konkurencieschopnost sidiel.

Operaény program Bratislavsky kraj

Operacny program Bratislavsky kraj je do velkej miery zamerany na obdobné aktivity ako ROP,
ale jeho intervencie su orientované na Uzemie ciela Regionalna konkurencieschopnost
a zamestnanost (Uzemie Bratislavského samospravneho kraja). Oba programy realizované
v programovom obdobi 2007-2013 posilfiuju socialno-ekonomicky rozvoj Slovenska ako celku
a prispievaju k zvySovaniu Urovne v oblasti regionalnej infrastruktary.

Operacény program Technicka pomoc

Operacny program Technicka pomoc je zamerany na financovanie horizontalnych aktivit, ktoré su
spoloéné pre vSetky operané programy, resp. je ich potrebné vykonat celoploSne z Urovne
Centralneho koordinaéného organu pre vSetky organy zapojené do riadenia, implementacie a kontroly
jednotlivych operaénych programov v programovom obdobi 2007-2013. V ramci prioritnych osi
Opera¢ného programu Technickd pomoc je mozné realizovat podporu jednotlivych riadiacich
organov, resp. SO/RO.

Operacny program Technicka pomoc je okrem iného zamerany na vytvorenie spolo¢ného IT
monitorovacieho systému pre Strukturalne fondy a KF a na zabezpecovanie informovania a publicity
na vSeobecnej Urovni. V ramci prioritnej osi 6 ROP Technicka pomoc su zabezpeované koncové
zariadenia napojenia na systém IT monitorovaci systém atiez aktivity informovania a publicity
vo vztahu k ROP v sulade so schvalenym Komunikaénym planom pre ROP.

Deliace linie medzi ROP a inymi programami financovanymi z fondov EU si v prehfadnej
tabul’kovej forme detailne popisané v prilohe ¢. 4. Deliace linie su zadefinované za tuc¢elom
zamedzenia duplicitnej podpory rovnakych typov operdcii z viacerych zdrojov a tiez za ucelom
poskytnutia jednoznacénych informacii pre subjekty uch&ddzajice sa o podporu z uvedenych
zdrojov.

7.2.3 Komplementarita a synergia s operaénymi programami v ramci ciela Eurépska uzemna
spolupraca

V programoch cezhrani¢nej spoluprace na roky 2007-2013 su zohladnené ustanovenia
zakladnych strategickych a programovych dokumentov EU, a to predovsetkym v oblasti definovania
cielov a rozsahu priorit. V sulade so vSeobecnym nariadenim je v ramci programu zaistena sudrznost
ziskavanej podpory z ERDF s opatreniami, politikami a prioritami Spolo€enstva. Aktivity navrhované
v programoch cezhrani¢nej spoluprace su v sulade s politikami Spolo¢enstva a jeho strategickych
dokumentov.

Oblast podpory je zamerana predovSetkym na podporu socio-ekonomického rozvoja
prihraniéného regiénu, rozvoj cezhraniénej dopravnej informaénej infrastruktary a Zivotného
prostredia.

V ramci programov cezhrani¢nej spoluprace sa jednotlivé projekty realizuju v prihraniénych
oblastiach SR. Na Gzemi ciela Konvergencia ide o spolupracu regiénov Slovenska s regionmi Ceskej
republiky, Rakuska, Polska a Madarska. Projekty rozvijaju cezhrani€nu spolupracu a maju
nadnarodny charakter spoluprace.

Program Cezhraniéna spolupraca Slovensko — Ceska republika

V ramci programu cezhranicnej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurédpska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Ceskou stranou vypracovany Program Cezhraniéna spolupraca Slovensko — Ceska
republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia — Czech
republic 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom
programovom obdobi 2004-2006 atyka sa Uzemia Trnavského, Trendianskeho a Zilinského
samospravneho kraja.
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Priorita | Podpora sociokulturneho a hospodarskeho rozvoja prihranicného regiénu a Priorita 1l Rozvoj
cezhranicnej dopravnej ainformaénej infrastruktiry, Zivotného prostredia a turizmu su
komplementarne s prioritnymi osami ROP v oblasti rozvoja cestovného ruchu a posilfiovania
vybavenosti Uzemia. Pre Uzemie zainteresovanych regiénov SR na Uzemi ciela Konvergencia
z realizacie oboch programov priamo plyni komplementarne efekty, ktoré prispievaju k posilfiovaniu
ich trvalo udrzatelného rozvoja.

Program Cezhrani¢na spolupraca Rakusko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurépska uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Rakuskou stranou vypracovany Program Cezhrani€na spolupraca Slovensko —
Rakusko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia — Austria
2007-2013). Tento ciel nadvézuje na iniciativu INTERREG IIIA realizovanu v skratenom
programovom obdobi 2004-2006 avramci ciela Konvergencia sa tyka uUzemia Trnavského
samospravneho kraja.

Priorita Il Trvalo udrzatelny rozvoj a regiondlna dostupnost je svojim charakterom priamo
komplementarna s viacerymi prioritnymi osami ROP zameranymi na posilnenie vybavenosti Uzemia.
Pre Uzemie Trnavského samospravneho kraja na Uzemi ciela Konvergencia z realizacie oboch
programov priamo plynu komplementarne efekty, ktoré prispievaju k posilfiovaniu trvalo udrzatelného
rozvoja regionu.

Program Cezhrani¢na spolupraca Pol'sko — Slovensko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace bol v spolupraci s Polskou stranou vypracovany Program
Cezhrani¢na spolupraca Slovensko — Polsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border
Cooperation Programme Slovakia — Poland 2007-2013). Tento ciel nadvazuje na iniciativu
INTERREG IIIA realizovan v skratenom programovom obdobi atyka sa Uzemia Zilinského
a PreSovského samospravneho kraja.

Realizacia Priority | Rozvoj cezhraniénej infrastruktury a Priority Il Socio-ekonomicky rozvoj
predstavuju podporu operacii komplementarnych s operaciami obsiahnutymi v ROP, ktoré su
zamerané na rozvoj predovSetkym dopravnej infrastruktury a zvySenie kvality Zivota na
podporovanom Uzemi.

Program Cezhrani¢na spolupraca Slovensko — Madarsko

V ramci programu cezhrani¢nej spoluprace v nadvaznosti na ciel Eurdpska Uzemna spolupraca bol
v spolupraci s Madarskou stranou vypracovany Program Cezhrani¢na spolupraca Madarsko —
Slovensko na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary — Slovakia Cross-Border Cooperation Programme
2007-2013). V programe Cezhrani¢na spolupraca Madarsko — Slovensko 2007-2013 boli uréené
nasledovné spolo¢né priority:

| Hospodérstvo a spolocnost’ all Zivotné prostredie, ochrana prirody a dostupnost. Podobne ako
ostatné programy zamerané na cezhrani€nu spolupracu aj Program Cezhrani¢na spolupraca
Madarsko — Slovensko zabezpecuje prostrednictvom projektov rozvoj susediacich regiénov, a tym aj
synergicky efekt pri dosahovani cielov ROP na uzemi Kosického, Banskobystrického, Nitrianskeho
a Trnavského kraja.
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7.2.4 Narodny program reforiem / Akéné plany rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

ROP a jeho prioritné osi nadvazuju na priority Narodného programu reforiem Slovenskej republiky na roky
2006-2008 a 2008-2010 (dalej len ,NPR), ktory nadvazuje na Lisabonsku stratégiu®® a konkretizuje vizie, NPR/LSS
ciele a politiky do roku 2010, priCom sa prioritne sustreduje na nasledujuce oblasti: vzdelavanie a
zamestnanost, informaéna spolo¢nost, veda, vyskum ainovacie a podnikatelské prostredie. Podpora - o i o
uvedenych oblasti prispieva k posilfiovaniu inovativnemu potencialu slovenskej ekonomiky, rozvoju e K] 2 ]
znalostnej ekonomiky a zamestnanosti. § 'g 2 §
o o n =

V nadvéaznosti na NPR sa ROP sustreduje na dobudovanie zakladnych podmienok pre znalostnt ekonomiku 3 s 2 ©
a aktivity tradi¢nej kohéznej politiky, ktoré su nevyhnutné pre nastartovanie znalostnej ekonomiky a vyvazeny . x ] E
regionalny rozvoj, a to prevazne v ramci prvej strategickej priority Infrastruktiura a regionalna dostupnost § S P E
NSRR. E 2 E >
DetailnejSia previazanost tychto dvoch strategickych dokumentov ROP a NPR a ich priorit je zretefna v ramci ~_‘§ 3 ﬁ E
sustavy cielov a ukazovatelov v ROP. & =

1 Infrastruktdra vzdelavania X X X

2 Infrastruktura socialnych sluzieb, socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately X

3 Posilnenie kulturneho potencialu regiénov a rozvoja cestovného ruchu X X X X

4 Regeneracia sidiel X

5 Regionalne komunikacie zabezpecujuce dopravnu obsluznost’ regiénov X

6 Technicka pomoc X X

7 Eurépske hlavné mesto kultiry — Kosice 2013 X X X X

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2010

 ROP nepriamo prispieva k napifianiu ciefov Lisabonskej stratégie.
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7.2.5 Narodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja / Akény plan trvalo udrzatelného rozvoja

Narodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja stanovuje
osem dlhodobych priorit (integrovanych cielov) trvalo
udrzatelného rozvoja SR s cielom dosiahnut orientaciu
SR a jej dlhodobé, cielavedomé a komplexné
smerovanie k vytvaraniu spolo¢nosti zaloZzenej na

Narodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja

principoch trvalo udrzatelného rozvoja a ich praktickom ] oL w ©
uplatiiovani. Tato sustava dlhodobych priorit ma g 5 2 = 5 £3 ~ g o
v porovnani s prioritnymi osami ROP Uzky vztah, ako - g 8 s E 27 E £53
naznaduje prilozena tabulka. 3 E 8 P = ok S 837F
k= 3 < c == o o 2T
£ 2> 2 £c £ s S g &R
S 0 [ T o [ h— ) - S oS
£ © 8 < T < = ® @ ] =£c8
- 0 ) =0 ; 2 c <] Ss2
3 = 2 8 ° g 8 £ 253
] » ° « KT go k s28
5 > © c ] C O 2> x ©°%
£ £ S E 3 22 3 sEa
g 3 o 8 = > = £
@ = s @
1 InfraStruktura vzdelavania X X
2 Infrastruktura socialnych
sluzieb, socialnopravnej X X
ochrany deti a socialnej kurately
3 Posilnenie kulturneho
potencialu regiénov a rozvoja X X
cestovného ruchu
4 Regeneracia sidiel X X X X X X
5 Regionalne komunikacie
zabezpecujuce dopravnu X X
obsluznost regionov
6 Technicka pomoc X X X
7 Eurépske hlavné mesto
kultary — Kosice 2013 X X ® X

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

165



7.2.6 Koncepcia izemného rozvoja SR

ROP priamo nadvazuje na KURS 2001, odkial prebera principy polycentrického rozvoja
systému osidlenia SR (sustavu tazisk a centier osidlenia). Uvedené principy NSRR transformuje do
principov Uzemnej koncentracie NSRR uplathovanych prostrednictvom filozofie kohéznych
ainovacnych polov rastu (kapitola 4). Miera uplatfiovania principov Uzemnej koncentracie je
individualne uvedené v popise prioritnych osi.

7.2.7 Ostatné narodné sektorové strategické materialy

Tabulka 51/2011: Zoznam narodnych a sektorovych strategickych materialov

Prioritn& os ROP. Ostatné narodné, sektorové strategické materialy

Infrastruktira vzdelavania Koncepcia integrovaného vzdelavania romskych deti a mladeze

Akény plan zamestnanosti 2004-2006

Akény plan socialnej inklizie 2004-2006
Spoloéné memorandum o inkltizii z 18.12.2003
Program komunitnej socialnej prace

Infradtruktira socialnych sluZieb,
socialnopravnej ochrany deti
a socialnej kurately

Stratégia rozvoja muzei a galérii SR do roku 2011
o . Stratégia rozvoja slovenského knihovnictva na roky 2008-2013
Posilnenie kultimeho potenciélu | gratagia statnej kultirnej politiky a akény plan tvodnej fazy implementacie kultamej politiky
regiénov a rozvoja cestovného o ; ) L
ruchu Stratégia rozvoja slovenského knihovnictva do roku 2006
Program elektronizécie kniznic
Nov4 stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 a jej aktualizacie

Koncepcia Uzemného rozvoja Slovenska 2001

Program komunitnej socialnej prace

Program rozvoja byvania

Koncepcia rozvoja bytovej vystavby

Regeneréacia sidiel Dlhodobé koncepcia byvania pre marginalizované skupiny obyvatelstva a model jej financovania
Koncepcia Statnej bytovej politiky do roku 2005 s vyhfadom do roku 2010

Koncepcia $tatnej bytovej politiky do roku 2015

Koncepcia obnovy budov s dérazom na obnovu bytového fondu

uznesenie vlady SR ¢&. 566/2010

Regionalne komunikacie Dopravna politika SR do roku 2015

zabezpecujice dopravnd uznesenie vlady SR & 566/2010

obsluznost regiénov

Technicka pomoc Usmernenia Centrélneho koordinaéného organu a Certifikacného organu
uznesenie vlady SR ¢&. 546/2010

Eurdpske hlavné mesto kultdry — .
Kosice 2013 rozhodnutie Rady EU €. 8770/09 z 21. aprila 2009 (projekt INTERFACE)

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

7.2.8 Regionalne strategické dokumenty

ROP podporuje predovSetkym oblasti, ktoré na zaklade zakona €. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorych pdsobnosti z organov Statnej spravy na obce a vy$Sie uzemné celky v zneni neskorsich
predpisov spadaju v podmienkach SR do vecnej prisluSnosti regionalnych a miestnych samosprav.
Rozvojové zamery regiondlnych samosprav su obsahom programov hospodarskeho a socialneho
rozvoja jednotlivych samospravnych krajov, ale aj niektorych sektorovych stratégii samospravnych
krajov regiénov. Ugastou zastupcov samospravnych krajov v pracovnej skupine na pripravu pre ROP
bol zabezpedeny priestor na zapracovanie regionalnych stratégii do stratégie ROP.

Podporované typy operacii pre skupiny opravnenych prijimatelov a ostatné relevantné obsahové
nalezitosti ROP boli v procese pripravy ROP stanovené na zaklade principu partnerstva v spolupraci
so zastupcami regionalnych a miestnych samosprav (VUC a ZMOS). Na zaklade uvedeného mozno
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konstatovat, e ROP vo velkej miere sleduje napliianie regionalnych a miestnych stratégii
obsiahnutych v strategickych dokumentoch uzemnych samosprav.

V zaujme priebezného uplatiiovania principu partnerstva celého pocas programového obdobia
2007-2013 je zabezpecena ucast zastupcov regionalnych a miestnych samosprav na priprave vyziev
na predkladanie projektov, na aktivitach informovania a publicity, na vybere operacii v kolektivnych
rozhodovacich organoch, v Monitorovacom vybore pre ROP a v Riadiacej skupine pre hodnotenie
ROP (podrobnejsie v kapitole 9 ROP).

7.3 PREPOJENIE NA INE FINANCNE NASTROJE EU?

7.3.1 Synergia, komplementarita s programami financovanymi z EAFRD a EFF

V programovom obdobi 2007-2013 je priama podpora vidieka realizovana prostrednictvom
Programu rozvoja vidieka SR (dalej len ,PRV*) spolufinancovaného z Eurdpskeho
polnohospodarskeho fondu na rozvoj vidieka (dalej len ,EAFRD®). Globalnym cielom PRV je
»Multifunkéné polnohospodarstvo, potravinarstvo, lesnictvo a udriatelny rozvoj vidieka*”.
Gestorom PRV je Ministerstvo pddohospodarstva arozvoja vidieka SR. PRV je realizovany
prostrednictvom Styroch osi:

1. ZvysSenie konkurencieschopnosti polnohospodarstva a lesného hospodarstva
2. ZlepSenie zivotného prostredia krajiny

3. Kvalita Zivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikacia vidieckeho hospodarstva
4. Leader.

Okrem podpory Sirokého spektra aktivit ROP prioritne smerovanych do kohéznych a inovaénych
polov rastu, je v ramci ROP realizovana aj priama podpora vidieka prostrednictvom prioritnej osi 3
ROP (Casti zameranej na podporu cestovného ruchu) a prioritnej osi 4 ROP (regeneracia sidiel).
Uvedené oblasti podpory ROP su obsahovo pribuzné s podporou v ramci osi 3 a 4 PRV.

Oba programy teda podporuju aktivity zamerané na obnovu a renovaciu vidieckych sidiel
(miestne komunikacie, verejné priestranstva atd.) atiez aktivity smerujuce k rozvoju cestovného
ruchu.

Synergia vyplyvajuca z realizacie oboch programov v obdobi 2007-2013 je v zaujme posilfiovania
socialno-ekonomického rozvoja a konkurencieschopnosti vidieckych oblasti v SR.

Tabulka 52: Komplementarita medzi ROP a NSPRV v rokoch 2007-2013

Program rozvoja vidieka (EAFRD) Regionalny operaény program (ERDF)
Os3 Kvalita Zivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikacia Prioritna os 3 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov
vidieckeho hospodarstva a infrastruktdra cestovného ruchu
Prioritna os 4 Regenerécia sidiel
Os4 Leader Prioritna os 3 Posilnenie kulturneho potencialu regiénov
a infrastruktara cestovného ruchu
Prioritna os 4 Regeneréacia sidiel

Zdroj: MVRR SR, 2007

Os 3 PRV je svojim obsahom zamerana na:

= diverzifikaciu nepolnohospodarskych &innosti
= podporu ¢innosti v oblasti cestovného ruchu
= obnowvu a rozvoj obci

= odborné vzdelavanie

2 vydavky spolufinancované z fondov nemdzu ziskat pomoc z dalsieho finanéného nastroja Spoloéenstva (&l. 53(.5) VN)

167




= ziskavanie zru¢nosti a ozivovanie.

Aktivitami na vytvaranie pracovnych prilezitosti na vidieku je PRV zamerany aj na podporu
podnikania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ktora je orientovana na prijimatelov zo sikromného
sektora. Podpora cestovného ruchu vramci ROP je urend subjektom verejného sektora na
neinvesti¢né aktivity a je podrobnejsie popisana v kapitole 5. PRV je zamerany na podporu vidieckeho
turizmu a agroturizmu. Oba programy prispievaju k zvy$eniu atraktivity tzemia SR pre navstevnikov
a prispievaju k zvyseniu urovne poskytovanych sluzieb v oblasti cestovného ruchu.

Dalgou tematicky pribuznou prioritou osi 3 PRV je obnova a rozvoj obci, ktorej obsahom su
obdobné aktivity ako v prioritnej osi 4 ROP. Ide o intervencie do hmotnej infrastruktury obci (do
verejnych priestranstiev, miestnych komunikacii, chodnikov, verejného osvetlenia a pod.). Intervencie
do hmotnej infrastruktury vidieckych obci si v PRV uréené obciam, ktoré nie su opravnené pre ROP.
Regeneracia sidiel ROP je zamerana na obdobné typy aktivit, a to pre obce, ktoré su identifikované
ako inovacné a kohézne pdly rastu. Zoznam obci zaradnych do prislusnych kategorii, vratane popisu
pouzitej metodiky, je uvedeny v prilohe ¢. 4 ROP.

PRV nie je zamerany na podporu hmotnej infrastruktury sidiel v suvislosti s marginalizovanymi
rémskymi skupinami. Na zaklade dohody Riadiaceho organu pre ROP a MP SR bolo umoznené
prostrednictvom ROP realizovat podporu hmotnej infrastruktiry obci so separovanymi
a segregovanymi romskymi osidleniami aj v obciach, ktoré nie su pdlmi rastu. Mechanizmus
zabranenia vzniku duplicitnej podpory rovnakych operacii, resp. ich €asti spo€iva vo vyuZiti systému
ITMS, ktory eviduje vSetky projekty realizované v ramci ROP az na uroven jednotlivych operacii a vo
vzajomnej vymene informacii.

Os 4 PRV predstavuje osobitny pristup k realizacii projektovych zamerov opravnenych pre os 3
PRV. Ide pristup Leader, v ramci ktorého tzv. miestne akéné skupiny (dalej len ,MAS*) vypracovavaju
Specializované stratégie rozvoja pre vybrané Uzemia. MAS su tvorené zastupcami miestnych
samosprav, ob&anmi, mimovladnymi organizaciami, ale aj zastupcami stkromného sektora. Uzemia
vybrané MAS mo6zu zasahovat niekolko obci, a preto bolo na zéklade dohody potrebné jednoznacne
zadefinovat' deliace linie medzi PRV a ROP v suvislosti s podporou vidieckych oblasti tak, aby
nedochadzalo k duplicitnému spolufinancovaniu tych istych rozvojovych aktivit.

Tabulka 53: Stanovenie deliacich linii medzi PRV a ROP pre roky 2007-2013

Deliaca linia pre oblast
renovacie a rozvoja obci PRV

a regeneracie sidiel ROP

Kvalita Zivota vo vidieckych
oblastiach a diverzifikacia vidieckeho
hospodarstva

Opatrenie Obnova a rozvoj obci

Oblast' Program Os (PRV) / Prioritna os (ROP) Priorita (PRV) / Oblast podpory Charakteristika

PRV Os 3 Priorita Viytvéranie pracovnych Podpora subjektov stkromného
3 S Kvalita Zivota vo vidieckych prileZitosti na vidieku sektora v oblasti cestovného
A oblastiach a diverzifikacia vidieckeho | Opatrenie Podpora innosti ruchu na vidieku.
g5 hospodarstva v oblasti vidieckeho cestovného
o3 ruchu
= £
gL ROP Prioritna os 3 Rozvoj turizmu Podpora verejného sektora.
S g
3 © Posilnenie kultirneho potencialu

a infradtruktara cestovného ruchu
PRV Os3 Priorita Obnova a rozvoj obci Intervencie do hmotnej

infradtruktry obci na tzemi SR
vratane vypracovania
programov hospodarskeho

a socialneho rozvoja obci, ktoré
nie su kohéznymi alebo
inovacnymi pdlmi rastu. V ramci
PRV nie su realizované
komplexné projekty na podporu
marginalizovanych rémskych
komunit.
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ROP Prioritna os 4

Regeneracia sidiel

Regeneréacia sidiel

Intervencie do hmotnej
infrastruktdry obci na Uzemi
ciela Konvergencia v ramci SR,
ktoré su kohéznymi alebo
inovacnymi pdlmi rastu.
Vynimku predstavuje realizacia
projektov obnovy infrastruktary
obci so segregovanymi alebo
separovanymi rémskymi
osidleniami, ktoré mozu byt
realizované aj obcami mimo
polov rastu. Vynimka sa tyka
konkrétnych aktivit v ramci
konkrétnych projektov a nie obci
ako prijimatelov pre roky 2007-
2013.

Regeneracia sidiel

PRV Os Priorita ZlepSovanie manazmentu Aktivity osi 3 PRV ako stcast
Leader a riadenia a mobilizacia projektov realizovanych
rozvojového potencialu vo miestnymi aknymi skupinami
vidieckych oblastiach (MAS). Existujlice moznosti:
Opatrenie Implementécia a) MAS pozostéava z obci, ktoré
o integrovanych stratégii rozvoja nie s pdlmi rastu - projekt
é (zemia je realizovany v rémci PRV
= b) MAS pozostava z obci, ktoré
S sU aj nie st polmi rastu —
2 konkrétny projekt je
5 realizovany v ramci PRV,
> pricom obce, ktoré st polmi
£ rastu a su sucastou MAS,
S moZu samostatne realizovat
5 aj iné projekty (iné aktivity)
=] v ramci ROP.
ROP Prioritna os 4 Regeneréacia sidiel Obce na tzemi ciefa

Konvergencia v ramci SR, ktoré
su p6lmi rastu, mdZzu realizovat
partnerské projekty na principe
1 Ziadatel + partner/partneri.

Zdroj: MVRR SR, 2007

Alokacia na uplatiiovanie pristupu Leader predstavuje 2,5 % disponibilnej alokacie z EAFRD
vramci PRV. Relativne maly pocet predpokladanych projektov realizovanych pristupom Leader
poc¢as programového obdobia 2007-2013 umozriuje jednoduchym spésobom zamedzit' duplicitam pri
podpore konkrétnych projektov predkladanych MAS, ktoré zahfriaju aj obce identifikované ako poly
rastu. Na strane Riadiaceho organu pre ROP, resp. SO/RO je potencialnemu prekryvu mozné
zabranit prostrednictvom evidencie vSetkych projektov v ITMS a ich priebeznym sledovanim. Popis
deliacich linii medzi PRV a ROP je aj sucastou prilohy €. 6.

V programovom obdobi 2007-2013 je v ramci SR implementovany aj Opera¢ny program Rybné
hospodarstvo, ktory je spolufinancovany z Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo (dalej len
LEFF*). Ciefom uvedeného opera¢ného programu je ,,Trvalo udrzatelny a konkurencieschopny
sektor rybného hospodarstva®“. Uvedeny operacny program je prioritne zamerany na podporu
podnikatel'skych subjektov pdsobiacich v tomto sektore. Pri podpore poskytovanej prostrednictvom
Opera¢ného programu Rybné hospodarstvo nedochadza k prekryvaniu s podporou poskytovanou
prostrednictvom ROP. Oba programy vacSou alebo menS$ou mierou prispievaju k posilfiovaniu
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

7.3.2 Synergia, komplementarita s ostatnymi finanénymi nastrojmi EU

Jednotlivé projektové zamery realizované vramci ROP maju relativne maly rozsah asu
zamerané na prijimatelov, ktori s v zmysle legislativy SR subjektmi verejného sektora. Vynimku
predstavuju subjekty sukromného sektora, ktoré su vSak svojim charakterom zamerané na
poskytovanie sluzieb verejnoprospesnych sluzieb. Ide predovSetkym o neziskové organizacie a cirkvi.
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Typy projektov podporované vramci ROP nie su zamerané na generovanie prijmov, ¢o
obmedzuje vyuZitie navratnych foriem financovania ich realizacie a zapojenia sukromného kapitalu.

Aj ked predmetom stratégie ROP je predovSetkym infrastruktira v pdsobnosti regionalnych
a miestnych samosprav, realizacia projektov vytvara primarne lokalne dopady. Stratégia ROP je teda
zamerana na vacsi pocet projektov rovnomerne realizovanych na podporovanom Gzemi. Narozdiel od
investicii do narodnej infrastruktury (dialnice, zariadenia obcianskej infrastruktary zriadované
z narodnej sektorovej Urovne) je moznost zapojenia sukromného sektora limitovana aj obmedzenym
rozsahom investicii.

Z inovativnych finanénych nastrojov JESSICA, JASPERS a JEREMIE sa vzhladom na charakter
ROP ako najrelevantnejsi javi nastroj JESSICA. JESSICA je iniciativou EK, EIB a Rady Eurdpskej
Rozvojovej Banky a jej cieflom je presadzovanie trvalo udrzatelného investovania, rastu a pracovnych
miest v eurépskych mestskych oblastiach. V sivislosti s implementaciou integrovanych stratégii
rozvoja mestskych oblasti su po¢as implementacie ROP v spolupraci s MF SR priebezne skimané
moznosti vyuZitia inovativnych finanénych nastrojov vhodnych pre podporu uvedenych typov
projektov. V polovici programového obdobia Riadiaci organ pre ROP upravil pévodne nastaveny
mechanizmus integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti tym spésobom, aby podpora
infradtruktary byvania mohla byt realizovana aj prostrednictvom inovativneho finanéného nastroja
JESSICA (vid. stratégia pre prioritnd os 4 ROP).

Vzhladom na charakter a zameranie aktivit ROP, Riadiaci organ pre ROP poc¢as implementacie
ROP aktivne skima zahrnutie inovaénych aktivit vyplyvajucich z iniciativy ,Regiény pre hospodarsku
zmenu“ do ROP aj formou umoznenia Uc€asti a vytvorenim priestoru pre zastupcu siete
v Monitorovacom vybore pre ROP.

V roku 2010, v mesiacoch maj ajun aaugust, zasiahli SR v dbésledku nepriaznivych
meteorologickych podmienok rozsiahle extrémne povodne s niivymi nasledkami, ktoré spdsobili
materialne Skody na majetku obyvatelov, miest a obci, Statu a pravnickych osbéb, polnohospodarskej
pbde a produkcii, krajine, ale aj straty na ludskych zivotoch. Podla Spravy o opatreniach vykonanych
v ramci eliminacie $kéd spdsobenych povodfiami na tzemi SR v maji a juni 2010 a o stave pripravy
Ziadosti o prostriedky z Fondu solidarity EU schvalenej uznesenim vlady SR ¢&. 482/2010 zo diia 14.
jula 2010 bol odhad vysky $kéd na zaklade udajov dostupnych v ¢ase spracovania spravy vycisleny
na 695,1 mil. €.

V zmysle vysSie uvedeného uznesenia vlada SR prostrednictvom ministra zahraniénych veci SR
poZiadala difa 16. jila 2010 o pomoc z Fondu solidarity EU. Fond solidarity EU bol zriadeny v sulade
s Nariadenim Rady (ES) 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorym sa zriaduje Fond solidarity
Eurépskej Unie, za G&elom pomoci &lenskym &tatom EU, ktoré postihla velka prirodna katastrofa
ajeho cielom je ¢o najrychlejSie poskytnutie uc¢innej pomoci pri mobilizovani prac a sluzieb
zameranych na okamzité potreby ludi a na kratkodobé opravy poSkodenej klu¢ovej infradtruktury, aby
sa v postihnutych oblastiach mohla zacat hospodarska Cinnost. Tieto prostriedky maju doplnkovy
charakter.

Finanéné prostriedky udelené grantom musia byt pouzité do 1 roka od poskytnutia finanénych
prostriedkov prijimajucemu Statu. V pripade nedodrzania tejto podmienky je clensky Stat povinny
vratit zostavajucu Ciastku Eurdpskej komisii.

Koncom septembra 2010 SR poskytla Eurdpskej komisii dalSie detailné informacie ohladom
povodni, vratane upraveného odhadu celkovych 8kéd. Odhad priamych $kéd bol vy€isleny na
561 133 594 eur. V zmysle navrhu rozhodnutia predlozeného Eurépskou komisiou na schvalenie
Parlamentu a Rade ohfadom mobilizacie Fondu Solidarity zo dria 14.1.2011, by mala byt Slovenskej
republike poskytnutd pomoc v celkovej vyske 20 430 841 eur. Eurépsky parlament prijal rozhodnutie
0 mobilizacii Fondu solidarity dna 6.4.2011.
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8 FINANCNY PLAN

8.1 FINANCNY PLAN ROP - ROCNE ZAVAZKY ERDF

Tabulka 54/2011: Roéné zavazky ERDF pre ROP v EUR v beznych cenach

Strukturalne fondy ERDF Kohézny fond Celkom
) @ =112
2007 205 515 550 205 515 550
2008 199 983 511 199 983 511
2009 192 452 432 192 452 432
2010 177 546 535 177 546 535
2011 227 680 862 227 680 862
2012 247 436 834 247 436 834
2013 303 888 203 303 888 203
Celkom 2007-2013 1554 503 927 1554 503 927

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Ku_koncu méja 2012 polo z celého zavézku ROP na programové obdobie 2007-2013 realne
vy€erpanych 45.86%. Pravidlo n+3 je priebezne naplnané, droven schvalenych a zazmluvnenych

finanénych prostriedkov u vacésiny prioritnych osi ROP vytvara vysoko pravdepodobny predpoklad na
Uplné vy€erpanie alokovanych finanénych prostriedkov v skorSom termine ako do konca roku 2015.
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8.2 FINANCNY PLAN ROP - PRIORITNE OSI

Rozdelenie disponibilnej alokacie ERDF na jednotlivé prioritné osi ROP vyplyva z analyzy
kvantitativnych  a kvalitativnych  charakteristik jednotlivych tematickych oblasti regionalnej
infrastruktary a z analyzy priorit stanovenych v ramci definovanej stratégie ROP.

Analyzy posudzovali kritéria:

- kvantity (poée} zariadeni obd&ianskej infrastruktury, kapacitné Standardy zariadeni, existujuci
bytovy fond, dizku ciest Il. a lll. triedy a miestnych komunikacii a iné)

- kvality (stavebno-technicky a dopravno-technicky stav regionalnej infrastruktary, vybavenost
zariadeni ob¢ianskej infrastruktury, stav bytového fondu a iné.).

-z hladiska uzemného rozmiestnenia regionalnej infrastruktury.

V polovici programového obdobia bol financny plan ROP upraveny v suvislosti s Ciastocnou
Upravou stratégie ROP. Modifikacia na urovni jednotlivych prioritnych osi a detailnejSich oblasti
podpory ROP, vratane prislusnych zdévodneni su podrobne popisané v ¢astiach 3, 4 a 5 ROP.

Hlavnym dévodom pre Upravu alokacii na drovni prioritnych osi ROP su socialno-ekonomické
zmeny (hospodarska kriza) a s tym suUvisiace zmeny rozvojovych priorit na urovni opravnenych
prijimatefov, najma Uuzemnych samosprav. Okrem toho, Ze finanéné prostriedky zo Strukturalnych
fondov EU naplifiaju ciele jednotlivych opera&nych programov, v podmienkach slovenskej ekonomiky
predstavuju aj vyrazny zdroj pre investicie a udrzanie pracovnych miest najma v odvetvi stavebnictva.
Intenzivne vyuzivanie tychto finanénych prostriedkov v ¢ase hospodarskej krizy v rokoch 2008-2010
vyznamnym spdsobom nahradzalo vypadok sukromnych investicii v oblasti stavebnictva
a napomahalo k udrzaniu tisicov pracovnych miest. Najma z uvedeného dévodu Riadiaci organ pre
ROP v nadvéaznosti na prislusné uznesenia vliady SR umoznil v priebehu roka 2009 ,,nadschvalenie*
finanénych prostriedkov v najefektivnejSich oblastiach podpory ROP. Ide o oblasti podpory,
ktoré z pohladu samosprav predstavuju najvyraznejSie rozvojové priority a ktoré vyhladovo do dal$ich
rokov prinaSaju ekonomické prinosy v podobe Uspor prevadzkovych nakladov vo verejnom sektore
(znizovanie energetickej naro¢nosti budov), dalej posilfiuju atraktivitu a konkurencieschopnost' sidiel,
zavadzanie IKT vybaveni, udrzujd pracovné miesta apod. Vzhladom na bezprecedentnu
hospodarsku krizu doSlo k nadschvaleniu objemu finanénych prostriedkov bez predchadzajucej
realokacie finanénych prostriedkov. O uvedenych krokoch bola informovana vliada SR a v roku 2009
RO pre ROP informoval vSetkych zainteresovanych socialno-ekonomickych partnerov, ktori maju
zastlpenie v Monitorovacom vybore pre ROP a aj Eurépsku komisiu (vyroéné stretnutie k ROP,
vyro¢na konferencia, vyro€na sprava za rok 2009). Nadschvalenie disponibilného objemu finanénych
prostriedkov na urovni 112% bolo vyuzité aj v tematicky pribuznej Priority 3 Operaéného programu
Zakladna infrastruktura v skratenom programovom obdobi 2004-2006.

RO pre ROP okrem upravy finanéného planu ROP zarovern navrhol aj dalSie mechanizmy
rieSenia nadschvalenia v ramci prioritnej osi 1 ROP tak, aby boli minimalizované negativne finanéné
dopady na Statny rozpocet SR. Sucastou revizie ROP v polovici programového obdobia je aj
vyrieSenie menej vyrazného prekro¢enia alokacie v niektorych oblastiach podpory v ramci prioritnej
osi 4 ROP.

V priebehu rokov 2011-2015 budu finan€né prostriedky potrebné na krytie nadschvalenej alokacie
v prioritnej osi 1 ROP zrokov 2007-2010 v objeme priblizne 10% rozpoc¢tu ROP do konca
programového obdobia postupne znizované predovsSetkym na zaklade uspor finanénych prostriedkov
dosahovanych vo vSetkych siedmich prioritnych osiach ROP, a to na zaklade zniZzenych rozpoc&tov
projektov po verejnych obstaravaniach, nepreplatenych neopravnenych vydavkov, nedoCerpanych
finanénych prostriedkov, nezrealizovanych projektov, vratenych finanénych prostriedkov z titulu
nezrovnalosti, generovania Gistych prijmov a pod. Riadiaci organ pre ROP vzniknuté Uspory vyuZije
na krytie, resp. Ciastkové krytie nadschvaleného objemu finanénych prostriedkov v prioritnej osi 1
ROP bez toho, aby bolo narusené dosahovanie stanovenych cielov a cielovych hodnét ukazovatelov
inych prioritnych osi ROP. Realokacie vzniknutych Uspor do prioritnej osi 1 nemaju vplyv na vysku
zostavajucich disponibilnych prostriedkov v ostatnych prioritnych osiach. Tento princip bol ROP prijaty
dria 26.10.2010 vo forme schvalenia navrhu revizie ROP Monitorovacim vyborom pre ROP, a to bez
vznesenia pripomienok zo strany €lenov a pritomnych pozorovatelov. Realokacie vzniknutych uspor
do prioritnej osi 1 ROP budu zohladnené vo finanénom plane ROP prostrednictvom jednej alebo
viacerych revizii ROP.
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K februaru 2011 boli v prioritnej osi 1 dosiahnuté Gspory vo vy$ke 30,3 mil. eur (zdroje EU +
verejné zdroje SR), z toho najvacésiu ¢ast' (20,5 mil. eur) tvori Uspora na zaklade zniZenia rozpoétov
projektov po verejnych obstaravaniach. V ramci prioritnych osi 2 az 5 boli dosiahnuté uspory vo vyske
22,8 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR) na zaklade zruenych projektov, tspor po verejnom
obstaravani, nezrovnalosti s finanénym dopadom, dobrovolne nedocerpanych prostriedkov a pod.).

Vys$Sie popisany princip presunov Uspor do prioritnej osi 1 bol aplikovany aj v druhej revizii ROP,
ktord& umoznuje vyuzitie Uspor dosiahnutych v realizovanych projektoch za obdobie februar -
december 2011 na financovanie projektov zazmluvnenych nad ramec disponibilnej alokacie tejto
prioritnej osi. Za toto obdobie boli v prioritnej osi 1 dosiahnuté Uspory vo vySke 21,5 mil. eur (zdroje
EU + verejné zdroje SR), z toho najva&siu &ast tvoria Uspory na zaklade zniZenia rozpoétov projektov
po verejnych obstaravaniach a odstupenia od zmluvy na zaklade porusenia zo strany prijimatelov.
V ramci prioritnych osi 2 aZ 5 boli dosiahnuté Uspory vo vyske 31,7 mil. eur (zdroje EU + verejné
zdroje SR), ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1. ZniZenie alokacie prioritnych osi 2 az 5 nema
dopad na plnenie stanovenych cielov, kedZe presunuté Uspory su dosahované predovSetkym
v realizovanych projektoch.

Princip presunu uspor dosiahnutych v ramci ROP do prioritnej osi 1 ROP bol uplatneny aj v rdmci
tretej revizie ROP, ktorej predmetom boli Uspory dosiahnuté v realizovanych projektoch za obdobie
januar — maj 2012 . V ramci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté Uspory vo vyske 11,3 mil. eur (zdroje

EU + verejné zdroje SR), predovietkym na zaklade zru$enych projektov a v ddsledku zniZenia

rozpoctov projektov po vykonani verejnych obstardvani. V ostatnych prioritnych osiach ROP boli
dosiahnuté tspory vo vy$ke 30,5 mil. eur (zdroje EU + verejné zdroje SR) na zaklade Uspor po
verejnom obstaravani, zruSenych projektov, nezrovnalosti s finanénym dopadom, dobrovolne
nedocCerpanych prostriedkov. V tretej revizii ROP_bol po prvy krat uplatneny schvaleny princip
presunov_Uspor aj na projekty realizované v ramci prioritnej osi 7 ROP — Eurépske hlavné mesto
kultury KoSice 2013. Pisomné vyzvania na narodné projekty EHMK KoSice 2013 boli vyhldsené na
celu disponibilnu alokaciu prioritnej osi. Rozdiel medzi celkovou disponibilnou alokaciou a schvalenou
sumou narodnych projektov _ako aj neopravnené vydavky identifikované v procese odborného
hodnotenia bolo moZné presunut do prioritnej osi 1 ROP z dévodu, Ze termin konania podujatia
EHMK KoS8ice 2013 uz neumoziuje tieto finanéné prostriedky pouZit na vyhlasenie novych
pisomnych vyzvani a vyber akychkolvek dalSich projektov. Presun uspor dosiahnutych v ramci
prioritnych osi 2 az 7 ROP nema vplyv na plnenie cielov stanovenych v ROP.

Vy$ka alokacie pre prioritnii os 1 berie do Uvahy stratégiu ROP definovanu pre uvedenu oblast
podpory. S ohladom na principy Uzemnej koncentracie (smerovanie podpory do inovaénych
a kohéznych polov rastu) su identifikované prioritné typy zariadeni z hladiska ich zamerania
a buducej perspektivy zabezpecovat kvalitny a udrzatelny vzdelavaci proces. Alokacia zohladriuje
predpokladany pocet podporenych zariadeni pocas programového obdobia a zaroveri priemerna
finanénu naro¢nost operacii, ktoré boli identifikované ako najviac potrebné. Prioritna os 1 ROP svojim
intervenciami priamo zvySuje kvalitu podmienok, v ktorych je realizovany vzdelavaci proces, ¢o
mozno povazovat za déleZity prispevok ROP k naplifianiu ciela Lisabonskej stratégie — vzdelanie,
znizovanie energetickej naro€nosti, zavadzanie IKT vybavenia a zamestnanost. Implementacia v
rokoch 2008-2010 preukazala, Zze prioritnd os 1 ROP predstavuje najefektivnej$iu a najziadanejsiu
oblast podpory v ramci ROP. Vys$ka alokacie pre prioritnd os 1 bude v priebehu rokov 2012-2015
dalej upravovana na zaklade schvaleného principu presunov Uspor finanénych prostriedkov
dosahovanych v realizovanych projektoch s ciefom krytia nadschvalenej alokacie v tejto prioritnej osi.

Pre stanovenie alokacie na prioritni os 2 bol pouzity rovnaky metodicky pristup ako v pripade
prioritnej osi 1. Zariadenia socialnej infrastruktiry su vSak z hladiska typov a velkosti viac
diferencované ako zariadenia vzdelavacej infrastruktury. Priemet stratégie prioritnej osi 2 zameranej
na priority v oblasti socialnej infrastruktiry v8ak poskytol dostato¢ny ramec pre stanovenie prislusnej
alokacie. Alokacia zohladiuje aj poziadavky na priestorové naroky klientov podporovanych zariadeni
a potrebu budovania poctu zariadeni v zmysle definovanej stratégie. Zhodnotenie implementacie
ROP za roky 2007-2010 si vyziadalo modifikaciu stratégie pre prioritni os 2 a suUvisiace presuny
finanénych prostriedkov, a to najma v nadvaznosti na zmenu legislativy a zmenu priorit klu¢ovych
opravnenych prijimatelov, t.j. samosprav.

Prioritna os 3 zahfria dve tematicky pribuzné oblasti podpory, ato zachovanie kultirneho
dedi¢stva a podporu v oblasti turizmu. Infrastruktdra pamatovych a fondovych institacii na
podporovanom Uzemi ma v zmysle definovanej stratégie pomerne obmedzeny a presne zadefinovany
pocet podporitelnych projektov pre verejny sektor, v ramci ktorych je mozné predpokladat urcity
rozsah operacii. Vyska indikativnej alokacie zohladruje skutocnost, Ze aj ked podpora kultury
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prispieva k zachovaniu a kultirneho dedi€stva regionov a ich jedine€nosti, z pohladu posilfiovania ich
socialno-ekonomického rozvoja nepredstavuje najvyznamnejsi rozvojovy faktor.

Stanovenie alokacie na tematicki oblast cestovného ruchu reaguje na zmeny, ktoré nastali
v oblasti cestovného ruchu v rokoch 2007-2010 a zrozhodnutie Riadiaceho organu pre ROP
koncentrovat zdroje na oblasti podpory ROP, ktoré sa ukazali ako extrémne Ziadané a efektivne.
Zostatkova alokacia na oblast cestovného ruchu bude vyuzZitd na maximalizaciu (doposial
neuspesnej) synergie smerovania intervencii s OP KaHR.

V ramci prioritnej osi 4 su aktivity orientované predovSetkym na regeneraciu sidiel a podporu
nekomerénych zachrannych sluzieb.

Aktivity regeneracie sidiel su vsulade so stratégiou ROP zamerané na obce a mesta
identifikované ako poly rastu, ¢o predstavuje tretinu sidiel na Uzemi ciela Konvergencia. Uvedena
tematicka oblast je charakterizovana najvy$Sou potencidlnou absorpénou kapacitou, a preto sa
kritéria opravnenosti orientuji na centralne Casti sidiel a na vymedzeny rozsah operacii. Uréenie
vys$ky alokacie bolo definované s ohladom na pocet vidieckych a mestskych sidiel a k nim prislusny
predpokladany rozsah aktivit pre centralne zony sidiel s ohfadom na skusenosti z Opatrenia 3.4
Renovéacia arozvoj obci OPZl zo skrateného programového obdobia 2004-2006. Intenzivna
implementacia v rokoch 2009-2010 poukazala na to, Ze aktivity regeneracie hmotnej infrastruktury
sidiel predstavuju druhu najefektivnejsiu a najziadanejSiu oblast’ podpory v ramci ROP.

Vzhladom na nerealizovanie integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti v prvej polovici
programového obdobia 2007-2013 a realokacie v ramci prioritnej osi 4 boli od roku 2011 vytvorené
podmienky pre vyuzitie alokacie na infrastruktiru byvania prostrednictvom pilotného pristupu
s minimalnymi nakladmi a s potencialom SirSieho vyuzitia v buddcnosti. Za uéelom zabezpecenia
zodpovedajucich minimalnych nakladov na realizaciu pilotného pristupu bol zarover uskutoéneny
presun 5 mil. eur z prioritnej osi 3.

Vychodiskom pre podporu infrastruktdry vidieckych obci so separovanymi a segregovanymi
rémskymi osidleniami je projektovy zasobnik pripraveny v ramci programu PHARE. Prislusna
alokacia zohladfiuje aj dizku programového obdobia, pogas ktorého mozno predpokladat va&si poget
projektov s podobnym zameranim.

Podpora nekomerénych zachrannych sluzieb je v ramci ROP realizovana na zaklade Koncepcie
ploSného rozmiestnenia sil a prostriedkov HaZZ. Stratégia ROP je v tejto tematickej oblasti presne
zamerana na identifikované potreby na tzemi SR a umozni dosiahnut rovnomernu Uroven vybavenia
vSetkych regiénov profesiondlnymi zachrannymi sluzbami. Stanovena alokacia zodpoveda
identifikovanym potrebam s ohladom na pocet pracovisk nekomer€nych zachrannych sluzieb.

Alokacia na prioritni os 4 sa v polovici programového obdobia 2007-2013 zvySuje na zaklade
uznesenia vlady SR ¢. 566/2010 z 27.8.2010. Dodato¢na alokacia na uvedenu prioritnd os je v ramci
rozsahu opravnenych aktivit ur€ena na aktivity suvisiace s odstrafiovanim $kdéd po niivych
povodniach z roku 2010. Uvedené aktivity su uréené vopred identifikovanym najviac postihnutym
Gzemiam.

Aj prioritna os 5 je charakterizovana velmi vysokou potenciadlnou absorpénou kapacitou.
Rozhodujtcimi kritériami pre stanovenie indikativnej finanénej alokacie bola dizka siete ciest Il. a lll.
triedy na podporovanom uzemi, ich dopravno-technicky stav a Udaje o finanénej narocnosti
rekonstrukcie jedného kilometra ciest uvedenych kategorii. Aj alokacia na prioritnd os 5 sa v polovici
programového obdobia 2007-2013 zvySuje na zaklade uznesenia vlady SR ¢&. 566/2010 z 27.8.2010.
Dodatocna alokacia na uvedenu prioritnu os je v ramci rozsahu opravnenych aktivit uréena na aktivity
suUvisiace s odstrafiovanim 8kéd po ni€ivych povodniach z roku 2010. Uvedené aktivity su uréené
vopred identifikovanym najviac postihnutym tzemiam.

ERDF prispevok na prioritnit os 6 ROP je dany z urovhe NSRR maximalne vo vyske je 3,13 %
z celkového ERDF prispevku na ROP. Aj napriek zvySeniu celkového prispevku ERDF na ROP
v polovici programového obdobia 2007-2013 azvySenym narokom na implementaciu ROP
(dodatoéné finanéné prostriedky, dodato¢na prioritna os), Riadiaci organ pre ROP nenavrhol zvySenie
alokacie na technickd pomoc ROP.

ERDF prispevok na prioritni os 7, prostrednictvom ktorej bude realizovany projekt Eurépske
hlavné mesto kultury KoSice 2013, je dany uznesenim vlady SR ¢. 546/2010 z 13.8.2010.

Okrem vystupov z analyz predstavovali jedno z kritérii na prerozdelenie alokacie ROP na prioritné
osi aj doterajSie skusenosti MVRR SR z implementacie Priority 3 — Lokalna infrastruktira OPZI
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v skratenom programovom obdobi 2004-2006. Uvedené skusenosti boli vyuzité pri uréeni
predpokladanej finan€nej naroCnosti projektov zameranych na intervencie do konkrétnych typov
zariadeni obcianskej infrastruktury, resp. do hmotnej infrastruktury obci.
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Tabulka 55/2012: Rozdelenie prispevku ERDF na prioritné osi ROP v EUR v beznych cenach

Prioritna os : SR verejné Miera EIB Lot
EU zdroje zdroje Celkom kofinancovania prispevok
A b c=ath alc*100 (informativne) | (informativne)
Infrastruktura vzdelavania 469 960 559, 82 934 217, 552 894 776, 85,00 0 500 Odstranené: 444 037 768
Infrastruktira soc. sluZieb, - -
socialnopravnej ochrany a soc. . [ Odstranené: 78 359 607
kurately 203 274 984, 35 872 056, 239 147 040, 85,00 0 500( Odstranené: 522 397 375
Posilnenie kultirneho potencialu N\ [Odstrénené- 207 170 296
regiénov a infrastruktira ANN -
cestovného ruchu 145 510 803, 25 678 377, 171189 180, 85,00 0 \ { Odstranené: 36 559 464
Regeneracia sidiel 485 746 401, 85719 954 571466 355 85,00 0 ‘3~OOO{ Odstranené: 243 729 760
Regionalne komunikécie )\ odstranené: 148 525 192
zaist'ujuce dopravnu obsluznost’ \, = =
regiénov 147 452 203, 26 020 977, 173 473 180, 85,00 0 { Odstranené: 26 210 328
Technicka pomoc 45 228 500 7981 500 53210 000 85,00 0 [ Odstranené: 174735520
Eurépske hlavné mesto kultury — [ Odstranené: 498 407 938
Kosice 2013 57 330477, 10117 143, 67 447 620, 85,00 0 ; —
T L Odstranené: 87 954 342
Celkom 1554 503 927 274 324 224 1828 828 151 85,00 0| ' 4000 - -
Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012 | Odstranené: 586 362 280
( odstranené: 151 134233
Miera spolufinancovania na jednotlivé prioritné osi ROP bola urena uznesenim vlady SR €. [OdStra"ene: 2670147
834/2006, ktorym bola schvalena Stratégia financovania SF a KF na programové obdobie 2007-2013 [OdStré"e"éﬂ 177804 980
zo dna 8. oktobra 2006. Uvedeny dokument je plne v sulade s nariadenim Rady (ES) &. 1083/2006 [Odstrénené: 60 000 000
z 11. jula 2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorym sa zrusuje [Odstrénené_ 10568 236
nariadenie (ES) €. 1260/1999. Podla €l. 53, bod 2 uvedeného nariadenia podlieha prispevok z fondov - ,'
na Urovni operaénych programov Vv ramci ciela Konvergencia a ciefa Regionalna (OdSt"a"e“a 70 588 236

konkurencieschopnost a zamestnanost maximalnym hodnotam stanovenym v prilohe |l nariadenia,
t.j. v pripade SR je percentualna hodnota opravnenych nakladov stanovena vo vyske 85 %.

Pravidla Stratégie financovania SF a KF na programové obdobie 2007-2013 boli zvolené tak, aby
boli platné a jednotné pre poskytovanie pomoci z prostriedkov SF, KF a narodnych verejnych zdrojov
pre projekty vSetkych ciefov. Pre dosiahnutie €o najvySSieho a najefektivnejSieho vyuzitia
alokovanych finanénych prostriedkov bolo nevyhnutné urcit zmyslupIné, transparentné a jednoduché
pravidla. V zmysle uvedeného dokumentu je prispevok z fondov EU v zmysle ¢&l. 53, bod 1b)
vS§eobecného nariadenia uréeny na zaklade opravnenych verejnych vydavkov.

RO pre ROP zarudi, Ze akakolvek Statna pomoc vratane pripadnych schém de minimis v ramci
ROP je poskytovana v sulade s proceduralnymi a vecne prisluSnymi pravidlami $tatnej pomoci
aplikovatelnymi v ¢ase poskytnutia podpory z verejnych zdrojov.

8.3 FINANCNY PLAN ROP - KATEGORIE POMOCI

V sulade s prilohou Il Nariadenie Komisie (ES) ¢. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorym sa
stanovuju vykonavacie pravidla nariadenia Rady (ES) ¢€.1083/2006 z 11.jula 2006, ktorym sa
ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF aKF aktorym sa zruSuje nariadenie (ES)
€. 1260/1999 je prispevok z ERDF pre ROP na programové obdobie 2007-2013 rozdeleny do troch
kategorii pomoci, a to Prioritna téma, Forma financovania a Typ tGzemia.

Z tabuliek 56/2012 a 57/2012 vyplyva indikativne rozdelenie prispevku z ERDF podla kategorii
pomoci Prioritna téma, podla prioritnych osi a podrobnejSich tematickych oblasti podpory v EUR
v beznych cenach.
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Tabulka 56/2012: Informativne rozdelenie prispevku z ERDF na kategdriu pomoci Prioritna téma v EUR v beznych cenach

Kéd kategorie Indikativna suma finanénych prostriedkov
23 - Regionalne/miestne cesty 223,000 000
24 - Cyklistické drahy 12 063 503

Odstranené:

6

| Odstranené:

2170016

o A U G U U

(
54 — Iné opatrenia na zachovanie zivotného prostredia a predchadzanie rizikam 58832371 ( % Odstranend: 71250 655
57 — Ina pomoc na zlepsolvanle §Iu2|eb cesti)vneho ruchu 0000000 [ Odstranend: 1997911
58 — Ochrana a zachovanie kultdmeho dedi¢stva 98 000 000 [ Odstranend: 100
59 - Rozvoj kulttrnej infratruktury 85022 510 ) [ Odstranend: 58 557 201
61 - Integrované projekty regeneracie mestskych a vidieckych oblasti 324,000 000 = =
75 — Vzdelavacia infrastruktura 429,000 000 [ Odstranené: 3
77 — Infradtruktira v oblasti starostlivosti o deti 66 235 543 [ Odstranené: 2
78 — Infradtruktira byvania 12750 000 || [ Odstranené: 04
79 - Ina socialna infradtruktdra 478000 000 [ Odstranené: 65 208 064
81 — Mechanizmy na zlep$enie tvorby politiky a programov, monitorovanie [Odstrénené: 182
a hodnotenie na $tatnej, regionalnej a miestnej trovni, budovanie kapacit pri 5371 500
predkladani stratégii a programov
85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola 32 000 000
86 — Hodnotenie a $tudie; informéacie a komunikacia 13 228 500
Spolu 1 554 503 927

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012
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Tabulka 57/2012: Informativne rozdelenie prispevku z ERDF na kategdrie pomoci Prioritnd téma podla prioritnych osi v EUR

v beZnych cenach

Indikativna suma

Indikativna suma finanénych prostriedkov v €leneni na tematické

| Odstranené:
' odstranené:

(
(
(
(
(
[ Odstranené:
(
(
(
(
(
(

AILEEERD ;:::;T:g::v oblasti podpory v ramci prioritnych osi (,PO%)
23 - Regionalne/miestne cesty PO 4 Regenerécia sidiel (miestne
76 000 000 | komunikécie)
PO 5 Regionalne komunikacie zaistujlice
223,000 000 147 000 000 | dopravnu obsluznost regiénov
24 - Cyklistické drahy PO 3 Posilnenie kulturneho potencialu
regiénov a rozvoj turizmu (podpora cestovného
9 818 770, | ruchu)
PO 4 Regeneracia sidiel (prvok hmotnej
1792 530, | infradtruktary sidiel)
PO 5 Regionalne komunikacie zaistujice
dopravnu obsluznost regiénov (dopinkova aktivita
J2 063 503 452 203, | zvySujlca bezpecnost)
54 - Iné opatrenia na zachovanie Zvotncho PO 4 Regeneracia sidiel (infrastruktdra
prosiredia a predchadzanie rizikam 68 832 371, 68 832 371, | nekomerénych zachrannych sluzieb)
57 - In& pomoc na zlepSovanie sluzieb PO 3 Posilnenie kulturneho potencialu
cestovného ruchu regionov a infrastruktira cestovného ruchu
10 000 00Q, 10 000 000, | (podpora cestovného ruchu)
58 — Ochrana a zachovanie kultirmeho PO 3 Posilnenie kulturneho potencialu
dedicstva regionov a infrastruktra cestovného ruchu
80 000 000 | (nevyuzivané nehnutelné kulturne pamiatky)
PO 7 EHMK Kosice 2013 (nehnutelné
98,000 000 18,000 000 | kulturne pamiatky)
59 — Rozvoj kulturnej infrastruktary PO 3 Posilnenie kulturneho potencialu
regionov a infrastruktira cestovného ruchu
45 692 033, | (infradtruktura pamatovych a fondovych institticii)
PO 7 EHMK Kosice 2013 (kultirna
85 022 510, 39 330 477, infrastruktura)
61 - Integrované projekty regeneracie PO 4 Regeneréacia sidiel — prvky hmotnej
mestskych a vidieckych oblasti infradtruktary sidiel:
a) samostatné dopytovo orientované
projekty
¢) podpora obci so separovanymi
32,000 000 321,000 000 | a segregovanymi rémskymi osidleniami
75 — Vzdelavacia infrastruktura PO 1 Infradtruktira vzdelavania (zakladné |
429 000 000 $29 000 000 | 8koly a stredné Skoly)
77 - Infrastruktura v oblasti starostlivosti PO 1 Infrastruktura vzdelavania (materské
o deti 40,960 559, | Skoly)
PO 2 Infrastruktdra soc. sluZieb,
socidlnopravnej ochrany a soc. kurately (sociélna
56 235 543 25,274 984 | infrastruktira pre deti)
78 - Infrastruktura byvania PO 4 Regenerdia sidiel
12 750 000 12 750 000 b) Infradtruktdra byvania
79 - Ina sociaina infrasruktira PO 2 Infrastruktura soc. sluzieb,
178,000 000 178,000 000 | socialnopravnej ochrany a soc. kurately
81 — Mechanizmy na zlep$enie tvorby politiky
a programov, monitorovanie a hodnotenie na PO 4 Regeneracia sidiel
Statnej, regionainej a miestnej trovni, d) neinvesti¢né aktivity — priprava
budovanie kapacit pri predkladani stratégii a aktualizacia rozvojovych dokumentov na drovni
a programov 5371500 5371500 | regiénov NUTS 2 a NUTS 3
85 — Priprava, vykonavanie, monitorovanie
a kontrola _
32 000 000 32 000 000 PO 6 Technicka pomoc
86 — Hodnotenie a Studie; informacie
a komunikacia 13 228 500 13228500 PO 6 Technickd pomoc
Spolu 1554 503 927 1 554 503 927

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012
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Prioritna os 1 z pohladu kategérii pomoci podporuje infrastrukturu zakladnych a strednych $kél,
ktora predstavuje kategériu pomoci ,Vzdeldvacia infrastruktira® a infrastruktiru predskolskych
zariadeni (detské jasle a materské Skoly), ktora predstavuju kategoériu pomoci ,Infrastruktira v oblasti
starostlivosti o deti”. Primarny podiel predstavuje podpora zakladnych a strednych Skél, nakolko
stratégia ROP poskytuje limitovany priestor pre podporu materskych $kél. Alokacia na prioritni tému
,Vzdelavacia infrastruktdra“ bola zvySena realokaciou z prioritnych tém ,Infrastruktura v oblasti
starostlivosti o deti“ a ,Ochrana a rozvoj prirodného dedi¢stva“ v ramci priritnych osi 2 a 3 ROP, ako
aj prostrednictvom presunov Uspor z realizovanych projektov vo vSetkych prioritnych osiach ROP.

Prioritnd os 2 je taktiez z pohladu kategorii pomoci vnutorne c¢lenena, pricom v zmysle
definovanej stratégie je kategéria pomoci ,Ina sociadlna infraStruktira“ oproti kategérii pomoci
JInfradtruktura v oblasti starostlivosti o deti“ dominantna. Suvisi to so stratégiou ROP, ktora je v tejto
oblasti podpory zamerana na podporu zariadeni pre seniorov, resp dospelych.

Podpora v ramci prioritnej osi 3 Posilnenie kultirneho potencialu regiénov a infrastruktira
cestovného ruchu je vyrazne Struktdrovana, pretoze tematické oblasti spadajuce pod tuto prioritnu os
su napriek pribuznému charakteru diferencované. Prioritné témy ,Rozvoj kulturnej infrastruktary” a
,Ochrana a zachovanie kultirneho dedicstva“ suvisia s podporou infrastruktary pamatovych
a fondovych inétitucii na miestnej a regionalnej Urovni, ale aj s podporou existujucou fondu
nehnutelnych kultarnych pamiatok, ktoré maju potencial byt vyuZité v ramci kultirno-poznavacieho
turizmu. Podpora cestovného ruchu suvisi s prioritnou témou ,/Ina pomoc na zlepSovanie sluZieb
cestovného ruchu” a prioritnou témou ,Cyklistické drahy”, ktorej alokacia bola v ramci tretej revizie
ROP navySena z dévodu planovanej podpory budovania cyklotras prifahlych k najvyznamnejSim
strediskam cestovného ruchu s celoronym vyuzitim.

Vramci prioritnej osi 4 je identifikovana kategoéria pomoci ,/Iné opatrenia na zachovanie
Zivotného prostredia a predchadzanie rizikam*“ ¢o zodpoveda podpore nekomerénych zachrannych
sluzieb v ramci ROP. Alokacia na tuto prioritni tému bola mierne zniZzena v suvislosti s dosiahnutim
stanovenych cielov v prospech samostatne dopytovo orientovanych projektov regeneracie sidiel.
Intervencie do hmotnej infrastruktury sidiel spadajuce pod prioritnd tému ,Infegrované projekty
regeneracie mestskych a vidieckych oblasti“ su v zmysle stratégie ROP diferencované na podporu
samostatne dopytovo orientovanych projektov obci a miest a na podporu infrastruktdry obci so
separovanymi a segregovanymi romskymi osadami. Jednou =z aktivit na podporu hmotnej
infrastruktary sidiel je rekonstrukcia miestnych komunikacii, ¢o je sucastou prioritnej témy
,Regionalne/miestne cesty”. Alokacia na prioritnG tému ,Infradtruktura byvania“ je uréenad na
intervencie do infrastruktary byvania. VySka alokacie zohl'adfuje snahu Riadiaceho organu realizovat
pilotny pristup s minimalnymi nakladmi a s potencialom S$irSieho vyuzitia v buducnosti. Doplnkovou
aktivitou v suvislostosti s podporou hmotnej infrastruktiry sidiel je podpora budovania, resp.
rekonstrukcie cyklistickych tras v ramci prioritnej témy ,Cyklistické drahy”. Priprava a aktualizacia
rozvojovych dokumentov na urovni regidnov tematicky spada do prioritnej témy ,Mechanizmy na
zlepSenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na Statnej, regionalnej a miestnej
urovni, budovanie kapacit pri predkladani stratégii a programov*.

Prioritna os 5 je tematicky takmer vyluéne zaradena do prioritnej témy ,Regionalne/miestne
cesty”. Doplnkovou aktivitou zvySujucou bezpecénost dopravy v suvislosti s podporou regionalnych
ciest je podpora budovania, resp. rekonstrukcie cyklistickych tras pozdiz tychto ciest v ramci prioritnej
témy ,Cyklistické drahy*.

Prostrednictvom prioritnej osi 6 Technickd pomoc je nevyhnutné zabezpeCovat aktivity
sUvisiace s pripravou, realizaciou, monitorovanim, kontrolou ale aj hodnotenim operaéného
programu. Zarovef je potrebné realizovat aktivity informovania a publicity a zabezpecit dalSie
suvisiace ¢innosti. Uvedené Uvedené aktivity tematicky pokryvaju prioritné témy ,Priprava,
vykonavanie, monitorovanie a kontrola“ a ,Hodnotenie a Studie; informacie a komunikacia“. Alokacia
na prioritnd tému ,Hodnotenie a Studie; informacie a komunikacia“ bola znizena vzhladom na to, ze
v obdobi rokov 2009-2010 bol Riadiaci organ pre ROP nuteny zabezpecovat aktivity informovania
a puublicity vyuzitim vlastnych obmedzenych administrativnych kapacit, ¢im doslo k nizSiemu vyuzitiu
finanénych prostriedkov. Presun na prioritnd tému ,Priprava, vykonavanie, monitorovanie a kontrola“
suvisi s vyraznym posilnenim administrativnych kapacit v rokoch 2009 a 2010.

Prioritna os 7 umoznuje realizovat Ciastkové investi¢éné projekty projektu Eurépske hlavné mesto
kultary — KoSice 2013, ktoré tematicky spadaju pod prioritné témy ,Rozvoj kultirnej infrastruktary” a
,Ochrana a zachovanie kulturneho dedi¢stva“, ale svojim Specifickym charakterom ich nie je mozné
realizovat ako samostatné dopytovo-orientované projekty prostrednictvom prioritnej osi 3 ROP.
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Clanok 9, odsek 3 Nariadenia Rady (ES) & 1083/2006 z 11. jula 2006, ktorym sa ustanovuju
vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF aktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1260/1999
uvadza, Ze cielom pomoci spolufinancovanej zo SF a KF su priority EU zamerané na podporu
konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest vratane napifania ciefov integrovanych usmerneni
pre rast a zamestnanost (2005-2008), ako je stanovené v rozhodnuti Rady 2005/600/ES (1). EK a
Clenské Staty by mali na tento ucel a v sulade so svojimi prisluSnymi pravomocami zabezpecit, aby sa
60 % vydavkov na ciel Konvergencia a 75 % vydavkov na ciel Regionalna konkurencieschopnost a
zamestnanost pre vietky &lenské staty EU spred 1. maja 2004 ustanovilo na uvedené priority. Tieto
ciele vychadzajuce z kategodrii vydavkov v prilohe IV vSeobecného nariadenia sa uplatiiuju ako
priemerné hodnoty po¢as celého programového obdoba 2007-2013. Clenské Staty, ktoré k EU
pristapili 1. maja 2004 alebo neskdr, mézu na vilastny podnet rozhodnut o uplatiovani tychto
ustanoveni.

ROP implementovany v SR v programovom obdobi 2007-2013 prispieva k napifianiu priorit EU
zameranych na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest vratane naplfiania cielov
integrovanych v usmerneni pre rast a zamestnanost (2005-2008) nepriamo. ROP sice priamo
nenapifia kédy kategérii pomoci Prioritnd téma, uvedené v prilohe IV v8eobecného nariadenia, ale
svojimi intervenciami predovSetkych do stavebno-technického a dopravno-technického stavu
regionalnej infrastruktury vytvara podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejnych
sluzieb. RozSirovanim existujucich a budovanim novych zariadeni obc&ianskej infrastruktury prispieva
ROP k rastu zamestnanosti.

ot

ROP vyraznym sposobom prispieva k naplfianiu prioritnej témy 43 ,Energeticka efektivnost
VSetky intervencie do zariadeni obcianskej infrastruktiry v ramci ROP maju charakter znizovania
energetickej naroénosti budov. ROP je v podmienkach SR operaénym programom, ktory k napifianiu
cielov tejto priority prispieva vo finanénom vyjadreni najviac.

V ramci identifikovanej stratégie ROP nebudu realizované tzv. velké projekty v zmysle ¢lanku 39
Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 z 11. jula 2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia
0 ERDF, ESF a KF a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1260/1999.

Tabulka 58/2011: Informativne rozdelenie prispevku z ERDF na kategériu pomoci Forma financovania v EUR v beznych
cenach

Kéd kategorie Indikativna suma finanénych prostriedkov
01 - Nenavratna pomoc 1547703 927
02 — Pomoc (poZzi¢ka, Urokova subvencia, zaruky) 6 800 000
03 - Rizikovy kapital (U€ast, rizikovy kapitalovy fond) 0
04 — Iné formy financovania 0
Spolu 1554 503 927

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

Riadiaci organ pre ROP planuje vyuZije alokacie na prioritni tému 78 Infrastruktira byvania
Ciasto€ne aj prostrednictvom iniciativy JESSICA. Moznosti vyuzitia inovativnych finanénych nastrojov
alebo inych foriem podpory su po¢as programového obdobia 2007-2013 zo strany Riadiaceho organu
pre ROP priebezne sledované a posudzované. Ich mozné vyuzitie je predmetom konzultacii s MF SR
a EK.

Tabulka 59/2012: Informativne rozdelenie prispevku z ERDF na kategdriu pomoci Typ tizemia v EUR v beznych cenach

Kéd kategorie Indikativna suma finanénych prostriedkov

01 — Mestské J07 248 538

02 — Horské 69,140 081

05 — Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné a alebo riedko a

( odstranené: 708716 775

—{ odstranené: 006 605

——( odstranené: 1180547

(D

velmi vefmi riedko osidlené oblasti) 722515308 ||
00 - Neaplikovatelné 55 600 000
Spolu 1554 503 927

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2012

Slovensko mozno povazovat za krajinu vidieckeho charakteru, ak ked 55 % obyvatelov SR Zije
v mestskych sidlach. Indikativha alokacia na mestské oblasti je stanovena na urover takmer 50 %
disponibilného prispevku ERDF na ROP, ¢o je v sulade s koncentraénym pristupom uplatfiovanym pri
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smerovani podpory v ramci ROP. Rozdelenie alokacie na typy uzemia je stanovené aj na zaklade
skusenosti implementacie ROP zrokov 2007-2011. Uprava uvedeného rozdelenia zohladriuje
metodiku pre kategorizaciu uzemi vydanu centralnym koordinaénym organom v roku 2008:

Pre potreby kategorizacie projektu podla Uzemnej oblasti v sulade s tabulkou &.3 prilohy Il
Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1828/2006 sa z dovodu zjednotenia zadavania kédov prislusnych pre
dany operacny program uplatfuje tento postup:

1. Pre ur€enie Uzemnej oblasti sa pouzivaju vyhradne kédy uzemnej oblasti definované v prisluSnom
opera¢nom programe, ktoré RO zarover $pecifikuje v ramci inicializaénych dat v ITMS.

2. Uzemna oblast pre prislu$nt Ziadost o NFP sa uréuje na zaklade urenia najniz$ej moznej
spolo¢nej lokalizacie miesta uzivania vysledkov projektu v poradi (obec, okres, kraj, region)

3. Kritéria pre zaradenie jednotlivych izemnych jednotiek si uvedené v nasledovnej tabulke.

4. V pripade uplatnenia kategdrii mestska oblast, vidiecka oblast a horska oblast na urovni obce
v ramci jedného opatrenia, sa pri Uzemnej kategorizacii obce uplatiiuju najprv kritéria pre horsku
oblast.

Tabulka 60: Umiestnenie pomoci

obciach na obyvatelstve
okresu je nizsi ako 15%2

obyvatelstve okresu je vy$si
ako 15%

Umlest_n enie Mestska Vidiecka Horska Neuplatiiuje sa
pomoci
N’avdmorska Pouziva sa iba v pripade,
L P vyska stredu . .
Ob e Obce mimo inovaénych pdlov ) ak sa lzemna
ec (LAU2) Inovaéné poly rastu obce viac ako . e
rastu kategorizécia pre prislusné
700 m. n.m opatrenie neuplatriuje
vratane. P platiuje.
Podiel obyvatelstva Podiel obyvatelstva Zijiceho vo Pouziva sa iba v pripade,
Okres (LAU1) Zijuceho vo vidieckych vidieckych obciach na ak sa izemna

kategorizécia pre prislusné
opatrenie neuplatfiuje.

Kraj (NUTS Il

Podiel obyvatelstva
Zijuceho vo vidieckych
obciach na obyvatelstve
kraja je niz8i ako 15%

Podiel obyvatelstva Zijuceho vo
vidieckych obciach na
obyvatelstve kraja je vy$si ako
15%

Pouziva sa iba v pripade,
ak sa Uzemna
kategorizécia pre prislusné
opatrenie neuplatriuje.

Region (NUTS )

Podiel obyvatelstva
Zijuceho vo vidieckych
obciach na obyvatelstve
regiénu je nizsi ako 15%

Podiel obyvatelstva Zijuceho vo
vidieckych obciach na
obyvatelstve regionu je vy$si
ako 15%

Pouziva sa iba v pripade,
ak sa Uzemna
kategorizécia pre prislusné
opatrenie neuplatriuje.

Zdroj: MVRR, 2007

8.4 FINANCNY PLAN ROP - REGIONALNE ALOKACIE

Rozdelenie disponibilného prispevku ERDF pre ROP na jednotlivé NUTS 3 a NUTS 2 regiony
ciela Konvergencia v podmienkach SR je uvedené v nasledujucej tabulke. UrCenie metodiky
rozdelenia regionalnych alokacii predstavovalo v procese pripravy ROP jednu z najviac
diskutovanych tém (vid. Priloha €. 3 Uplatfiovanie principu partnerstva). Riadiaci organ pre ROP
v spolupraci s externymi spolupracovnikmi vypracovali alternativne modely ur€enia regionalnych
alokacii zohladnujuce vysledky analyz jednotlivych tematickych oblasti podpory v ramci za€astnenych
regionov, ekonomicku vykonnost regiénov a ich socialno-ekonomicku situaciu.

Vzhladom na skuto€nost, Ze sa socialno-ekonomickym partnerom nepodarilo najst spolo¢né
stanovisko v otazke regionalnych alokacii, rozhodnutie o rozdeleni disponibilnej alokacie ROP na
zucastnené NUTS 3 regiony bolo prijaté na urovni ¢lenského Statu.

Vychodiskom na urcenie regionalnych alokacii boli udaje o hrubom domacom produkte a pocte
obyvatelov na urovni jednotlivych NUTS 3 regiénov podla nasledovného modelu:

W = N(100/M).0,5
N = vahovy koeficient reprezentujuci podiel poctu obyvatelov daného regiénu a poctu obyvatelov celej SR vyjadreny v %

M = HDP regiénu na obyvatelstvo za posledné tri roky v %, reprezentujice podiel priemerného HDP na obyvatela za
posledné tri roky vyjadreného v parite kipnej sily v danom regione a tej istej veliciny vztiahnutej k SR ako celku

27 Kosice |, Kosice II, Kosice Ill, Kosice 1V, Bratislava |, Bratislava I, Bratislava Ill, Bratislava IV, Bratislava V
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W = véhovy faktor vyjadrujuci % podiel daného regiénu na celkovom rozpocte ROP.
V ramci uvedeného modelu boli zohladnené principy regionalnej politiky ¢lenskej krajiny
a existujuce regionalne disparity medzi jednotlivymi NUTS 2 regiénmi.

Pre vyuZivanie prostriedkov technickej pomoci ROP (prioritna os 6) su uplatiované osobitné
principy. VySka prispevku ERDF na technicki pomoc ROP predstavuje menej ako 3,13 %
z celkového prispevku ERDF na ROP v programovom obdobi 2007-2013.

Tabulka 61/2011: Indikativne rozdelenie prispevku z ERDF na NUTS 2 a NUTS 3 regiony v ramci ciefa Konvergencia

v podmienkach SR v EUR v beznych cenéch a v percentudlnom vyjadreni

Regional NUTS 3
alokacie ERoiERR
T N NR ZA BB PO KE
NUTS 3 9,6 % 11,6 % 14,6 % 14,6 % 13,6 % 20% 16 % 100 %
EUR 134378064 | 162373494 | 204 366 639 | 204 366 639 190 368924 | 279954 300 | 223 963 440 1399 771 500
NUTS 2 Zépad - 35,8 % Stred - 28,2 % Vychod - 36 % 100 %
Spolu EUR 501118 197 394 735 563 503 917 740 1399 771 500

Pozn.: Zaklad pre vypocCet regionalnych alokacii nezahfria alokaciu prioritnych osi 6 Technickd pomoc, 7 Europske hlavné
mesto kultury - Kosice 2013 a sumu dodato¢nych zdrojov alokovanych do ROP na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 566/2010.

Zdroj: Riadiaci organ pre ROP, 2011

V polovici programového obdobia mozZno konstatovat, Ze priebezne dosahované odchylky
v plneni regionalnych alokacii na urovni celého programu sa v pripade jednotlivych NUTS 3 regiénov
pohybuju v intervale od -1,65 percentualnych bodoy,do + 0,72 percentualnych bodoy, Mechanizmy na
dosahovanie planovanej urovne regionalnych alokacii sa aplikuju najma vo faze vyberového procesu,
kedy prislusné vyberové komisie pracuju s predpokladanymi rozpoctami projektov. Rozpodcty
projektov sa nasledne v procese realizacie menia v zavislosti od viacerych faktorov (Uprava rozpoctu
po verejnom obstaravani, nedocerpanie celého schvaleného prispevku, odstipenie od realizacie
projektu, identifikacia neopravnenych vydavkov, vratenie Casti prispevku kvoli nezrovnalostiam,
generovaniu Cistych prijmov a pod.). Agregovanim tychto rozdielov z urovne jednotlivych projektov na
Uroven opatreni dochadza k rozdielom na urovni jednotlivych oblasti podpory ROP a jednotlivych
NUTS 3 regiénov radovo v miliénoch eur. Na zaklade tychto skuto€nosti, a aj na zaklade skusenosti
z ukon€ovania predchadzajiceho skrateného programového obdobia 2004-2006 mozno konstatovat,
Ze redlne informacie o presnom objeme finanénych prostriedkov vyuZzitych na Uzemi konkrétneho
NUTS 3 regiénu budu k dispozicii az pri ukonéovani programového obdobia.

Riadiaci organ pre ROP priebeZne monitoruje naplifianie planovanych regionalnych alokacii na
urovni agregovanych schvalenych prispevkov a dosahovanych uUspor. Priebezne su prijimané
opatrenia smerujuce k naplneniu pévodne nastavenych cielovych hodnét (napr. vyhlasovanie vyziev
na rozdelenie zvySnych alokacii len pre vybrané regiony). Vjali 2011 na zaklade ulohy
Monitorovacieho vyboru pre ROP Riadiaci organ vypracoval Spravu o stave dosahovania
planovanych indikativnych regionalnych alokéacii v ramci ROP k 30.06.2011. Sprava je zverejnena na
webovej stranke http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/.

ZvySenie alokacie na ROP na zaklade dodato¢nej alokacie pridelenej SR vroku 2010, ani
aplikacia principu presunu uspor do prioritnej osi 1 ROP nema vplyv na uroven pdvodne planovanych
regionalnych alokacii. Alokaciu na posilnenie aktivit regeneracie sidiel a intervencii do regionalnych
komunikacii, ktoré suvisia s odstrariovanim $kéd po ni¢ivych povodniach v roku 2010 nie je mozné
rozdelit do uzemia podla stanoveného pomeru. Tieto intervencie su uréené uzemiam identifikovanym
na zaklade mapovania najviac postihnutych oblasti na GUzemi SR. Prioritnd os 7, ktora umozni
realizaciu investiénych projektov EHMK - KoSice 2013 je sice lokalizovana na uzemi KoSického
samospravneho kraja, ale na zaklade dohody medzi Riadiacim organom pre ROP, Ministerstvom
financii SR a KoSickym samospravnym krajom bude alokacia na prioritni os 7 osobitne sledovana
a vykazovana nad rdmec povodného indikativneho rozdelenia regionalnych alokacii.
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http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/

9 SYSTEM IMPLEMENTACIE

Kapitola 9 popisuje systém implementacie ROP v sulade s Nariadenim Rady (ES) €. 1083/2006 z
11. jula 2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorym sa zruSuje
nariadenie (ES) €. 1260/1999 v zneni neskorsich zmien a doplneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie®)
a v stlade so Systémom riadenia SF a KF pre programové obdobie 2007-2013.

9.1 RIADENIE

9.1.1 Centralny koordinaény organ

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 832/2006 z 8. oktdbra 2006 zabezpetovalo MVRR SR ako
Centralny koordinacény organ pre operacné programy uvedené v NSRR SR na roky 2007-2013 (dalej
len ,CKO*) strategicku uroven systému riadenia NSRR, a to do 30.6.2010. S ucinnostou od 1.7.2010
bolo na zaklade zakona ¢&. 37/2010 Z.z., ktorym sa dopifia a meni zakon &. 575/2001 Z.z.
0 organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov
zrusené MVRR SR, a jeho pésobnost ako Centralneho koordinacného organu presla na Urad vlady
SR. Na zaklade zaékona &. 403/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplfia zakon ¢. 575/2001 Z. z. o
organizacii Cinnosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym
sa menia a doplfiaju niektoré zakony, predli Glohy CKO z Uradu vlady SR na Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR s u¢innostou od 1.1.2011.

Poziciu aulohy CKO blizSie definuje § 6 zakona ¢&. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej zfondov Eurépskych spoloenstiev v zneni neskorSich predpisov. Kompetencie
jednotlivych ustrednych organoch S$tatnej spravy su stanovené v zakone €. 575/2001 Z.z.
0 organizacii ¢innosti vliady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (dalej
aj ,kompetenény zakon“) a Systéme riadenia S$trukturalnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 — 2013.

9.1.2 Riadiaci organ

V zmysle uznesenia vlady SR ¢. 832/2006 zo dra 8. oktébra 2006 bolo Riadiacim organom pre
ROP MVRR SR. V stlade so zakonom &. 37/2010 Z.z., ktorym sa doplifia a meni zakon &. 575/2001
Z.z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov
plni od 1.7.2010 ulohy Riadiaceho organu pre ROP Ministerstvo pddohospodarstva, Zivotného
prostredia a regionalneho rozvoja SR.

V zmysle zékona ¢&. 372/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplifia zékon ¢&. 575/2001 Z. z. o organizéacii
Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorSich predpisov sa s uc¢innostou od
1.11.2010 v suvislosti s obnovenim ¢innosti Ministerstva Zivotného prostredia SR zmenil nazov
Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR na Ministerstvo
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR. Ulohy Riadiaceho organu pre ROP tym neboli dotknuté

Riadiaci organ (dalej len ,RO") pre operacny program predstavuje operacnu Urovef systému
riadenia NSRR. Na zaklade ¢lanku 59, odsek 1 vSeobecného nariadenia je RO organ uréeny
&lenskym $tatom, ktory zodpoveda za riadenie a vykondvanie programu v sulade s predpismi EU
aSR. Pri riadeni opera¢ného programu postupuje RO vsulade s metodickymi pokynmi
a usmerneniami CKO a metodickymi pokynmi Certifikaéného organu a Organu auditu v prisluSnych
oblastiach.

V sulade s¢l. 60 vSeobecného nariadenia je RO zodpovedny za riadenie a vykonavanie
prislusného OP, a to predovSetkym za:

a) vypracovanie opera¢ného programu a programového manualu;

b) spolufinancovanie operaéného programu zo $tatneho rozpoctu;

c) usmernovanie sprostredkovatelskych organov pod riadiacim organom (dalej len ,SO/RQO) a
prijimatelov;

d) monitorovanie a hodnotenie operaéného programu;
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e) vedenie Monitorovacieho vyboru pre ROP (dalej len ,MV pre ROP*) a vypracovanie vyro¢nej
a zaverec€nej spravy o implementacii, ich predlozenie MV pre ROP a EK;

f) publicitu o pomoci z EU a informovanie verejnosti o fondoch z EU v stlade s &lankom 69
vSeobecného nariadenia;

g) delegovanie uloh na SO/RO a vykon kontroly delegovanych uloh;

h) zber azaznamendvanie Uudajov potrebnych na finanéné riadenie, monitorovanie,
preverovanie, audity a hodnotenie v elektronickej podobe;

i) archivaciu a dostupnost dokumentov v sulade s ¢lankom 90 vSeobecného nariadenia;
j) prijimanie a registraciu Ziadosti o finan¢ny prispevok;

k) hodnotenie, vyber a schvalovanie projektov predkladanych Ziadatelmi v sulade s kritériami
hodnotenia a vyberu projektov schvalenymi monitorovacim vyborom;

I) uzatvaranie zmluv o poskytnuti finanéného prispevku s prijimatemi;

m) kontrolu spolufinancovania jednotlivych projektov zo zdrojov prijimatela a z ostatnych
narodnych zdrojov;

n) kontrolu dodania spolufinancovanych produktov a sluzieb a kontrolu skutoéne vynalozenych
vydavkov;

0) zabezpeclenie vedenia samostatného uctovného systému prijimatelmi a inymi organmi
zapojenymi do implementacie;

p) kontrolu podla €l. 60 b) vSeobecného nariadenia.
q) vytvaranie vhodného systému implementacie a monitorovania programu

r) vytvaranie a zabezpelovanie procedur, ktoré zabezpecia, ze vSetky doklady tykajuce sa
vydavkov a pozadovanych auditov potrebnych na zabezpelenie spravneho revizneho
zaznamu sa budu viest v sulade s poziadavkami vSeobecného nariadenia.

V sulade s¢l. 71 vSeobecného nariadenia, vnutorna Struktura a rozdelenie (delegovanie)
zodpovednosti RO pre ROP su popisané v opise systémov riadenia a kontroly, ktory ¢lensky Stat
predlozi EK pred predlozenim prvej ziadosti o priebeznu platbu alebo najneskér do 12 mesiacov od
schvalenia ROP.

9.1.3 Sprostredkovatel'ské organy pod Riadiacim organom pre ROP

V zmysle €l. 59, odsek 2 vSeobecného nariadenia moéze Clensky Stat na plnenie niektorych alebo
vSetkych uloh RO urcit jeden alebo viac SO/RO. V sulade s ¢lankom 12 implementaéného nariadenia
a so Systémom riadenia SF a KF st podrobnosti presne stanovené v splnomocneni o delegovani
Uloh uzatvorenom medzi RO a SO/RO. Kone¢na zodpovednost za vykon a realizaciu programu
najma voci EK a MF SR ostava na RO, ato aj v pripade delegovania uloh na SO/RO. V pripade
negativneho dopadu na finanény plan operaéného programu z dévodu nespravneho postupu SO/RO
si v8ak RO méze na zaklade splnomocnia o delegovani uloh na SO/RO uplatnit’ vo¢i SO/RO regresny
narok.

V programovom obdobi 2007-2013 je v porovnani so skratenym programovym obdobim 2004-
2006 miera zapojenia regionalnych Struktdr do implementacie ROP vyrazne posilnenda. V suvislosti
s implementaciou ROP vykonavaju v programovom obdobi 2007-2013 ulohu SO/RO jednotlivé
samospravne kraje predstavujice uroven regiénov NUTS 3. Tematické oblasti podpory, ktoré su
implementované decentralizovane jednotlivymi SO/RO su zamerané na podporu rozvoja cestovného
ruchu, regeneraciu sidiel a na intervencie v suvislosti s regionalnymi komunikaciami.

Zakladnym vychodiskom pre vytvorenie SO/RO pre ROP na decentralizovanom principe je
uznesenie vlady SR €. 832/2006 z 8. oktébra 2006 k navrhu aktualizacie NSRR a uznesenie vlady SR
€. 1014/2006 zo 6. decembra 2006, ktorym bol schvaleny navrh ROP. Ide o rozhodnutie prijaté na
urovni Clenského Statu, ktorym bol ureny rozsah delegovania v tematickej aj realizacnej rovine.
Uvedenému rozhodnutiu predchadzal proces pripravy ROP, na ktorom participovali vSetci relevantni
socialno-ekonomicki partneri (priloha 3). Rozsah delegovania Uloh v tematickej rovine je vystupom
uplatiiovania principu partnerstva a vychadza zo systému fungovania verejnej spravy na udrovni
Clenského Statu. Implementaény systém zabezpec€uje potencialnym prijimatelom (regionalna
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a miestna samosprava a neziskovy sektor) rovnaky a transparentny pristup zo strany Riadiaceho
organu pre ROP a SO/RO. Systém implementacie a rozsah delegovania uloh Riadiaceho organu pre
ROP na SO/RO budu predmetom strednodobého hodnotenia operaéného programu a na zaklade
vysledkov bude prehodnotena moznost eventualnych zmien.

Delegovanie vykonu implementaénych procedur na SO/RO je v nadvaznosti na interné manualy
procedir RO a SO/RO pre ROP realizované obojstrannym pravnym aktom medzi RO pre ROP
a kazdym SO/RO individudlne. Implementacné a kontrolné mechanizmy pre vSetky opatrenia ROP
podliehaju rovnakym pravidlam, ktoré su popisané v internych manualoch procedur zainteresovanych
subjektov.

Vrovine implementacnej je rozsah delegovanych uloh na SO/RO vymedzeny v sulade
s legislativou SR a EU nasledovne:

a) spolupraca na vypracovani a uverejhovani vyziev na predkladanie projektov;
b) prijimanie a registrovanie Ziadosti o finan¢ny prispevok;

c) spolupraca na hodnoteni a vybere Ziadosti o finanény prispevok;

d) priprava a kontrola zmluv o poskytnuti finanéného prispevku s prijimatelmi;

e) zabezpeCovanie vykonu vyberu prisluSnych operacii na podporu v stlade so stanovenymi
kritériami v sulade s legislativou SR a EU;

f) zabezpecovanie evidencie a archivacie podrobnych uctovnych zaznamov o kazdej operacii v
pocitacovej forme;

g) zabezpecovanie zberu dat o implementacii nevyhnutnych pre finanéné riadenie,
monitorovanie, kontrolu, audit a evaluaciu;

h) zabezpecovanie dodrziavania poziadaviek na informovanie a publicitu stanovenych v ¢lanku
69 vSeobecného nariadenia v sulade so schvalenym Komunikaénym planom;

i) kontrola dodavky spolufinancovanych prac, tovarov a sluZieb, vynaloZenia vydavkov
deklarovanych prijimatelmi a ich suladu s legislativou SR a EU, kontrola tychto skutoénosti
na mieste u vybranych operacii

j) zabezpecCovanie, aby prijimatelia a vSetky ostatné subjekty zUCastfiujuce sa na
implementacii programu viedli samostatny u¢tovny systém alebo vhodné kédové oznacenie
uctov pre transakcie spojené s operaciami

k) zabezpeCovanie procedur, ktoré zabezpecia, ze vSetky doklady tykajuce sa vydavkov a
pozadovanych auditov potrebnych na zabezpecenie spravneho revizneho zaznamu sa budu
viest v sulade s poziadavkami vSeobecného nariadenia

) zabezpecovanie, aby certifikatny organ dostaval vSetky potrebné informacie o procedurach
a vykonanych verifikaciach tykajucich sa vydavkov za u¢elom vykonu certifikacie

m) vypracovanie prislusnych casti pre Vyro¢né a Priebezné spravy o implementacii a
Zaverenu spravu o implementacii prislusnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti podpory.

Navrhovany systém implementacie vytvara zvySené naroky na administrativne kapacity
a vytvorenie podmienok pre realizaciu ¢asti ROP decentralizovanym spésobom na urovni NUTS 3
regionov. RO pre ROP v oblasti delegovania vykonu niektorych jeho uloh na SO/RO:

= poskytuje SO/RO metodické usmernenia na plnenie delegovanych uloh;
= vykonava koordinaciu jednotlivych SO/RO;

= dohliada na sulad vykonu jednotlivych uloh s prisluSnym audit trailom a internymi manualmi
procedur;

= zabezpeduje sulad vykonu jednotlivych uloh s legislativou SR a EU;
= priebezne hodnoti uroven pinenia delegovanych uloh;
= vykonava naslednu finanénu kontrolu projektov implementovanych SO/RO.

Podrobny popis procesov riadenia a realizacie operacného programu je popisany v Internych
manualoch procedur zainteresovanych subjektov.
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S pripravou administrativnych kapacit SO/RO pre programové obdobie 2007-2013 uzko suvisi
priprava kompatibilnych internych manualov procedur Riadiaceho organu pre ROP, SO/RO, Platobnej
jednotky pre ROP a prisluSnych kontrolnych Gtvarov. Interné manualy proceddr uvedenych subjektov
boli vypracované odbornou skupinou na pracovnej urovni v prvej polovici roku 2007, pri€om pocas
celého programového obdobia sa priebezne aktualizuji v nadvaznosti na zmeny externého
charakteru (legislativa), interného charakter (organizacné zmeny), odportéania internych a externych
auditov atd. Jednotlivé samospravne kraje v nadvaznosti na vystupy z pracovnej skupiny na pripravu
internych manualov proceddr modifikovali svoje organizaéné Struktury podfa kvalitativnych
a kvantitativnych Standardov pre vykon decentralizovanych proceddr. Uvedené Standardy boli
vypracované RO pre ROP na zaklade implementacného a kontrolného systému uplatfiovaného
vramci Priority 3 OPZI| v skratenom programovom obdobi 2004-2006, ktory bol viacnasobne
auditovany a priebezne upravovany viacerymi internymi a externymi subjektmi. Ziskavanie
administrativnych kapacit SO/RO, ich $kolenie a certifikacia je proces nadvazujuci na predbezny
systémovy audit realizovany Ministerstvom financii SR ako Certifikatnym organom, pricom
predmetom auditu je individualne kazdy subjekt zapojeny do implementacie ROP. Jednotlivé fazy
pripravy SO/RO az do ich certifikacie a do samostatného delegovania pravomoci su ramcovo dané
uznesenim vlady SR ¢&. 407/2007. Indikativny harmonogram pripravy SO/RO je uvedeny v prilohe ¢. 7
ROP.

Na zaklade revizie ROP doslo k rozsireniu ROP o prioritni os 7, prostrednictvom ktorej budu
realizované projekty EHMK - KoSice 2013. Na zaklade uvedenej skuto¢nosti dochadza k zmene opisu
riadiacich a kontrolnych systémov ROP. Na zaklade dohody Statutarnych zastupcov RO pre ROP
a MK SR, ktoré dlhodobo gestorovalo pripravu EHMK - KoSice 2013, za implementaciu prioritnej osi 7
ROP zodpovedda MK SR ako SO/RO. Delegovanie Uuloh na SO/RO a vytvorenie dalSich
administrativnych predpokladov na implementaciu prioritnej osi 7 sa predpoklada do 1.4.2011.

V rovine implementacnej je rozsah delegovanych uUloh na MK SR v pozicii SO/RO vymedzeny
v sulade s legislativou SR a EU nasledovne:

a) prijimanie a registrovanie ziadosti o finan¢ny prispevok;
b) hodnotenie, vyber a schvalovanie Ziadosti o finanény prispevok;
c) priprava a kontrola zmliv o poskytnuti finanéného prispevku s prijimatelmi;

d) zabezpecovanie vykonu vyberu prislusnych operacii na podporu v sulade so stanovenymi
kritériami v sulade s legislativou SR a EU;

e) zabezpecovanie evidencie a archivacie podrobnych uétovnych zaznamov o kazdej operacii v
elektronickej forme;

f) zabezpecCovanie zberu dat o implementacii nevyhnutnych pre finanéné riadenie,
monitorovanie, kontrolu, audit a evaluaciu;

g) zabezpecovanie dodrziavania ustanoveni ¢l. 55 vS§eobecného nariadenia a jeho naslednych
modifikacii;

h) zabezpecovanie nahlasovania, rieSenia a administrovania nezrovnalosti a zodpovednost' za
nezrovnalosti vzniknuté v suvislosti s implementaciou prioritnej osi 7 ROP;

i) zabezpeCovanie dodrziavania poziadaviek na informovanie a publicitu stanovenych v ¢lanku
69 vSeobecného nariadenia v sulade so schvalenym Komunikaénym planom;

) administrativna kontrola dodavky spolufinancovanych prac, tovarov a sluZieb, vynaloZenia
vydavkov deklarovanych prijimatelmi a ich suladu s legislativou SR a EU, kontrola tychto
skuto€nosti na mieste;

k) zabezpeovanie, aby prijimatelia a vSetky ostatné subjekty zUcCastiiujice sa na
implementacii programu viedli samostatny uctovny systém alebo vhodné kédové oznacenie
Uctov pre transakcie spojené s operaciami;

) zabezpeCovanie procedur, ktoré zabezpecia, Ze vSetky doklady tykajuce sa vydavkov a
pozadovanych auditov potrebnych na zabezpecenie spravneho revizneho zaznamu sa budu
viest v sulade s poziadavkami vSeobecného nariadenia;

m) zabezpecovanie, aby certifikacny organ dostaval vSetky potrebné informacie o procedurach
a vykonanych verifikaciach tykajlcich sa vydavkov za G¢elom vykonu certifikacie;
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n) vypracovanie prislusnych c¢asti pre Vyroéné a Priebezné spravy o implementacii a
Zaverelnu spravu o implementacii prislusnej prioritnej osi alebo tematickej oblasti podpory
podla poziadaviek RO.

9.1.4 Uloha organov regionalnej a miestnej samospravy

Riadiaci organ pre ROP v sulade s principom partnerstva uvedenym v ¢&l. 11 vSeobecného
nariadenia vytvoril podmienky pre ucast socidlno-ekonomickych partnerov na priprave a realizacii
ROP. Samospravne kraje (Urovert NUTS 3) a miestne samospravy (mesta a obce) su v podmienkach
SR jednym z aktérov regionalneho rozvoja.

Regionalne a lokalne Struktdry (samospravne kraje a miestne samospravy zastupené Zdruzenim
miest a obci Slovenska s celoslovenskou pdsobnostou) aktivne participovali na priprave ROP
formou c¢lenstva v pracovnej skupine na jeho pripravu. V procese pripravy ROP bol uzemnym
samospravam vytvoreny odborny priestor na G€ast pri definovani prioritnych oblasti podpory ROP
v sllade s vypracovanymi stratégiami na miestnej a regionalnej urovni a v nadvaznosti na analyzu
v oblasti regionalnej infrastruktury na izemi ciela Konvergencia.

Samospravne kraje na uUzemi ciela Konvergencia v SR na procese implementacie ROP
participuju ako SO/RO zriadené na trovni regiénov NUTS 3, pri¢om su priamo zapojené do procesov
implementacie vybranych oblasti podpory ROP (cestovny ruch, regeneracia sidiel a regionalne
komunikacie). Zapojenie SO/RO v implementacnej rovine zahffia komplexné ¢innosti projektového
cyklu: pripravu a uverejfiovanie vyziev, prijimanie, hodnotenie a vyber operacii, financovanie
projektov, vykon kontrolnych procesov, monitorovanie na uarovni projektov a spolupraca na
vypracovani podkladov pre monitorovanie na Urovni programu.

Vyber jednotlivych operacii je v kone€nej faze (t.j. po procese hodnotenia jednotlivych Ziadosti
o prispevok) realizovany kolektivnymi organmi — vyberovymi komisiami, v ktorych maju v zmysle
dodrziavania pravidla rovnosti Sanci zastupenie predstavitelia Uzemnych samosprav, sektorovych
ministerstiev, mimovladnych organizacii, zastupcov  horizontalnych priorit ainych socialno-
ekonomickych partnerov. Uzemné samospravy predstavuji prevaznl vadsinu opravnenych
prijimatelov v ramci ROP. Vzhladom na skutonost, ze samospravne kraje su zaroven zriadovatelmi
urcitych typov zariadeni ob¢ianskej infrastruktiry podporovanych prostrednictvom ROP, delegovanie
tematickych oblasti podpory na samospravne kraje zohladriovalo aj tento aspekt dolezity z hfadiska
zabezpecenia rovnosti Sanci. Rozsah delegovania uloh v tematickej rovine je vystupom uplatfiovania
principu partnerstva a vychadza zo systému fungovania verejnej spravy na urovni ¢lenského $tatu.
Konkrétne mechanizmy zabranujuce potencialnemu vzniku konfliktu zaujmov su obsahom
Programového manualu ROP a Internych manualov procedur RO pre ROP a SO/RO.

V zaujme uplatfiovania principu partnerstva pri vykonavani a realizacii ROP je zabezpecena
UCast vysSie uvedeného spektra socialno-ekonomickych partnerov v Monitorovacom vybore pre
ROP. Prostrednictvom ¢lenstva v Monitorovacom vybore pre ROP maju regionalne samospravy
a zastupcovia miestnych samosprav moznost podielat sa na plneni uloh monitorovacieho vyboru
v zmysle ¢l. 65 vSeobecného nariadenia.

Riadiaci organ pre ROP vytvara podmienky pre zapojenie socialno-ekonomickych partnerov do
procesu hodnotenia operacného programu, ato formou UCasti na priprave obsahu a Struktury
hodnotiaceho planu ROP, ucastou na procese sumarizacie dat zprocesu monitorovania
a prostrednictvom moznosti iniciovat hodnotenia programu prostrednictvom Ucasti v Monitorovacom
vybore pre ROP, resp. v Riadiacej skupine pre hodnotenie ROP (vid. ¢ast 9.3).

V suvislosti s aktivitami informovania publicity je su€astou komunikacnej stratégie Riadiaceho
organu pre ROP aktivna spolupraca s regionalnymi samospravami, subjektami zastupujucimi zaujmy
miestnych samosprav a regionalnymi rozvojovymi agenturami. Popis spoluprace Riadiaceho organu
pre ROP s tzemnymi samospravami v oblasti informovania a publicity je uvedeny v €asti 9.6 ROP
a podrobnejsie v Komunikaénom plane ROP, na ktorého priprave samospravy tiez participuju.
Regionalne samospravy su zapojené prevazne do informacénych aktivit regionalneho a lokalneho
charakteru a ich aktivnejSia u€ast' na informovani sa zaroven predpoklada v suvislosti s opatreniami
ROP, ktoré su implementované decentralizovanym spdsobom.
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9.1.5 Monitorovaci vybor pre ROP

V sulade s €l. 63 vSeobecného nariadenia je pre kazdy operaCny program do troch mesiacov od
jeho schvalenia EK zriadeny monitorovaci vybor (dalej len ,MV*). Ulohou MV je dohliadat na
efektivnost a kvalitu implementacie programu. Funkciu sekretariatu MV vykonava RO pre ROP.

Predsedom MV pre ROP je Statutarny zastupca ministerstva, ktoré vykonava ulohy RO pre ROP
(dalej aj ,minister). Clenovia MV s menovani ministrom. V stlade s &l. 11 véeobecného nariadenia
je zloZenie monitorovacieho vyboru zaloZené na principe partnerstva. Clenmi MV pre ROP si popri
zastupcoch RO pre ROP vecne prislu$né ministerstva, zastupcovia v§etkych regionalnych samosprav
na uzemi ciela Konvergencia, subjektov zdruzujucich miestne samospravy, zastupcovia tretieho
sektora, Urad vlady SR a ostatni socialno-ekonomicki partneri, ktorych sa dotyka obsah daného
operaéného programu, pricom je zabezpedena rovnovazna udast partnerov. Clenom MV je aj
zastupca CKO, Certifikacného organu a Organu auditu. Na zasadnutiach MV sa ako pozorovatel
a poradca zucastiuje aj zastupca EK a pripadne aj zastupca Eurépskej investi¢nej banky a zastupca
Eurépskeho investicného fondu. Zmeny a doplnenia Statatu a rokovacieho poriadku MV pre ROP
odsuhlasuje MV pre ROP na svojom zasadnuti.

MV sa schadza k svojmu rokovaniu minimalne raz roéne, pripadne mimoriadne na podnet RO,
resp. ¢lenov MV castejSie, a to obvykle v pripadoch ak je potrebné prerokovat zalezitosti, pri ktorych
je nevyhnutny sthlas MV (napr. navrh na reviziu operaéného programu). Pésobnost a ¢innost MV
upravuje Statut a rokovaci poriadok, ktoré MV schvaluje na svojom prvom zasadani.

Hlavné ulohy MV v sulade s €l. 65 vSeobecného nariadenia su:

= schvalovanie kritérii pre vyber projektov (do Siestich mesiacov od schvalenia operaéného
programu) a ich pripadna revizia;

= posudzovanie a schvalovanie navrhov na zmenu a doplnenie obsahu operaéného programu;

= pravidelné preskimanie vysledkov implementacie programu, najma dosahovania cielov
opera¢ného programu a hodnotenia uvedeného v &l. 48, odsek 3 vS§eobecného nariadenia;

= posudzovanie a schvalovanie vyroénych a zavereé¢nych sprav o implementacii programu pred
ich odoslanim EK;

= prijimanie informacii o vyro€nej kontrolnej sprave alebo o tej jej Casti, ktora sa vztahuje na
operacény program a o vSetkych dbdlezitych pripomienkach, ktoré méze EK vzniest po jej
preskimani;

= navrhovanie akejkolvek revizie, preskimania alebo hodnotenia operacného programu, ktoré
by mohlo umoznit dosiahnutie cielov prislusného fondu alebo zlepSenie riadenia operacného
programu vratane finanéného riadenia.

Za Ucelom prerokovania a schvalenia vyroénej spravy ROP zabezpeci RO pre ROP vypracovanie
predbeznej vyro€nej spravy za predchadzajuci kalendarny rok v termine do 30. aprila nasledujuceho
roku. Po zapracovani pripadnych pripomienok ¢€lenov MV je vyro€na sprava za predchadzajuci
kalendarny rok prerokovana na zasadnuti MV a najneskér v termine do 30. juna nasledujuceho roku
je predlozena EK. Pripadné pripomienky EK su do vyro¢nej spravy za predchadzajuci kalendarny rok
zapracované najneskor v termine do 30. septembra nasledujiceho roku. Schvalenu vyroénu spravu
spristupni RO pre ROP na svojej internetovej stranke. V suvislosti s pripravou a schvalovanim
priebeznych sprav a zavereCnej spravy je svynimkou prisluSnych lehét aplikovany obdobny
proceduralny postup ako pri vyro€nych spravach. Podrobny popis pripravy pripravy a schvalovania
sprav programu je uvedeny v Internom manuali proceddr RO pre ROP ainternych manualoch
procedur SO/RO pre ROP, ktoré su vypracované v sulade s metodickymi usmerneniami CKO.

Vazba medzi procesom monitorovania na Urovni programu a procesom hodnotenia programu je
uvedena v Casti 9.3 ROP.

9.1.6 Narodny monitorovaci vybor pre NSRR

Narodnému monitorovaciemu vyboru pre NSRR (dalej len ,NMV*) predseda predstavitel CKO pre
NSRR. Funkciu sekretariatu vykonava CKO. Statat a rokovaci poriadok schvaluje NMV pri svojom
prvom zasadani. Clenmi NMV su zastupcovia organov Ustrednej Statnej spravy, obci a
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samospravnych krajov a ostatnych socialno-ekonomickych partnerov. Pozorovatefom je Stale
zastupenie SR. EK je v poradnej funkcii.

NMV vykonava najma nasledovné &innosti:

a) monitoruje pokrok v realizacii NSRR;

b) schvaluje vyroéné spravy a zavere¢nu spravu o vykonavani NSRR;

c) schvaluje plan strategickych hodnoteni NSRR;

d) berie na vedomie vysledky strategickych hodnoteni a hodnoteni vykonanych v ramci
jednotlivych opera&nych programov a horizontalnych priorit vo vztahu k dosahovaniu cielov
NSRR.

9.2 MONITOROVANIE

Vsulade so Systémom riadenia SF a KF predstavuje monitorovanie &innost, ktord sa
systematicky zaobera zberom, triedenim, agregovanim a ukladanim relevantnych informacii pre
potreby hodnotenia a kontroly riadenych procesov. Hlavnym ciefom monitorovania je pravidelné
sledovanie realizacie cielov NSRR, operaénych programov a projektov s vyuzitim sustavy
meratelnych ukazovatelov.

Vystupy z monitorovania zabezpecuju pre RO vstupy pre rozhodovanie za uc¢elom zlepSenia
implementacie operacného programu, vypracovavania vyronych sprav a zavereCnej spravy
o vykonavani opera¢ného programu a podklady pre rozhodovanie MV (napr. v suvislosti s pripadnou
reviziou operaéného programu).

Proces monitorovania vychadza zo Struktiurovaného modelu riadenia na urovni NSRR,
operaénych programov a na urovni projektov. V suvislosti s implementaciou ROP je monitorovanie na
urovni individualnych projektov zabezpeCované v ramci prisluSnych opatreni zodpovednymi
projektovymi manazérmi, ¢ uz RO alebo SO/RO. Monitorovanie na uarovni prioritnych osi
a opera¢ného programu ako celku zabezpecuju manazéri monitorovania a hodnotenia RO pre ROP
v spolupraci s prislusnymi manazérmi SO/RO. Vysledky monitorovania na urovni opera¢ného
programu, resp. jeho prioritnych osi su su€astou vyro€nych sprav schvalovanych Monitorovacim
vyborom pre ROP.

Udaje ziskané v procese monitorovania predstavuji vyznamny zdroj informéacii pre riadenie
programu a pre prijimanie rozhodnuti RO pre ROP a Monitorovacieho vyboru pre ROP. Zaroveri su
vyuzivané v procese hodnotenia programu, resp. jeho réznych aspektov (prioritné osi, skupiny
prijimatelov a pod.). Casové a proceduralne vazby medzi procesom monitorovania a hodnotenia na
urovni programu su popisané v ¢asti 9.3 ROP.

Monitorovanie a hodnotenie zabezpeduji vetky subjekty zigastnené na riadeni SF a KF
v rozsahu zadefinovanych uloh a zodpovednosti a subjekty, ktoré cCerpaju finanéné prostriedky
z fondov.

Ulohy CKO v oblasti monitorovania:

= priprava systému ukazovatelov pre NSRR v spolupraci s jednotlivymi RO a jeho pripadna
aktualizacia;

= koordinacia a metodické usmerniovanie RO v oblasti monitorovania;
= vykonavanie monitorovania na urovni NSRR.
Ulohy RO pre ROP v oblasti monitorovania:
= postupovanie v sulade s metodikou CKO v oblasti monitorovania;
= predkladanie navrhov CKO na zmeny, resp. doplnenia narodného systému ukazovatelov;

= zodpovednost za zber udajov aich analyzu na urovni programu v oblasti monitorovania
prostrednictvom systému ukazovatelov ako aj v oblasti monitorovania na urovni kategorii
pomoci;

= zodpovednost za vypracovanie vyroCnych sprav a zavereCnej spravy o vykonavani
operac¢ného programu, ktoré su predkladané na schvalenie MV pre ROP a nasledne EK.

Ulohy SO/RO v oblasti monitorovania:

= postup v oblasti monitorovania v sulade s metodikou CKO;
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= zodpovednost za zber Udajov aich analyzu na urovni prioritnych osi alebo podrobnejsich
tematickych oblasti podpory v oblasti monitorovania prostrednictvom systému ukazovatelov
ako aj v oblasti monitorovania na Urovni prislusnych kategérii pomoci;

= spoluzodpovednost na uarovni prioritnych osi alebo podrobnejSich tematickych oblasti
podpory za vypracovanie vyro¢nych a priebeznych sprav a zavere¢nej spravy o vykonavani
operaéného programu, ktoré su predkladané na schvalenie RO a MV pre ROP.

Monitorovanie (a nasledne hodnotenie) programu je realizované dvoma spésobmi — na zaklade
systému ukazovatelov a na zaklade kategérii pomoci zo SF uvedenych vo vSeobecnom nariadeni.

Monitorovanie prostrednictvom systému ukazovatelov

Ciele NSRR a jednotlivych operaénych programov sa definuju a nasledne kvantifikuju v procese
programovania prostrednictvom sustavy fyzickych a finanénych ukazovatelov (narodny systém
ukazovatelov pre NSRR). Ukazovatele su zavazné pre vSetky subjekty a su sucastou IT
monitorovacieho systému. Napifianie zadefinovanych ukazovatelov predstavuje najdoleZitejsi nastroj
pre monitorovanie a hodnotenie naplfiania cielov operagnych programov a NSRR.

Ukazovatele ROP na urovni operaéného programu su uvedené v kapitole 4 a ukazovatele ROP
na drovni prioritnych osi su uvedené v kapitole 5. Sustava uvedenych ukazovatelov je detailnejsie
rozpracovana na urovni opatreni a urovni projektov.

Pre potreby monitorovania je projekt zakladnou jednotkou, ktora je analyzovana prostrednictvom
relevantnych zozbieranych Udajov. V zmluve o poskytnuti finanéného prispevku z ERDF, ktora sa
uzatvara medzi RO pre ROP a prijimatelom, sa prijimatel zavazuje poskytovat Udaje pre ucely
monitorovania a reportovania projektu. Fyzické aj financ¢né ukazovatele projektov ziskané od
prijimatefov  prostrednictvom jednotnych  monitorovacich harkov su premietnuté do IT
monitorovacieho systému. Ukazovatele aich hodnoty su agregované smerom nahor z Urovne
projektu na urover ucelenej tematickej oblasti podpory, prioritnej osi, operaéného programu az na
urovelt NSRR. Informécie o priebeznom naplifiani ukazovatelov na Grovni opatreni, prioritnych osi
aoperacného programu suU su€astou vyroCnych sprav programu, ktoré su predkladané
Monitorovaciemu vyboru pre ROP a EK.

Monitorovanie prostrednictvom kategérii pomoci zo SF

V sulade s ¢lankom 9 vSeobecného nariadenia a prilohy Il implementaéného nariadenia sa
vydavky z fondov sleduju podla nasledovnych kategorii:

= prioritné témy;

= forma financovania;

= typ Uzemia;

= hospodarska Cinnost;

= umiestnenia operacie.

Kazdy operacny program obsahuje indikativne planované rozdelenie prispevku z fondov na
urovni programu v ramci prvych troch kategérii. Pri kategorii ,prioritné témy“ sa v operacnom
programe vyclenuje indikativny podiel prispevku z fondov na tie aktivity, ktoré su zamerané na
podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovnych miest, teda na tzv. ,lisabonské aktivity“.
Uvedené umozni v priebehu implementacie programu a po jeho skonceni monitorovat a hodnotit
prispevok operacnych programov k naplfianiu ciefov Lisabonskej stratégie a Narodného programu

reforiem. V pripade ROP ma prispevok k napifaniu cielov Lisabonskej stratégie a Narodného
programu reforiem nepriamy charakter.

Pri monitorovani prostrednictvom kategérii pomoci zo SF sa uplatiiuje nasledovny postup: pri
schvaleni projektu sa Udaje zaznamenavaju do ITMS a po ukonéeni projektu sa zaznamena skuto¢na
hodnota dosiahnuta v danej kategoérii. Prostrednictvom ITMS sa Udaje za kategorizaciu z Urovne
jednotlivych projektov agreguju do vySSich urovni programovej Struktiury a su sucastou vyro€nych
sprav programu, ktoré su predkladané Monitorovaciemu vyboru pre ROP a EK.
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9.3 HODNOTENIE PROGRAMU

V stlade so Systémom riadenia SF a KF predstavuje hodnotenie proces, ktory systematicky
skuma prinos z realizacie programov a ich sulad s cielmi stanovenymi v operacnych programoch
a NSRR sohladom na efektivitu, ucinnost, ucelnost, relevantnost a udrzatefnost a analyzuje
uCinnost'  realizaCnych procesov a vhodnost nastavenia jednotlivych programov a opatreni.
Hodnotenie pripravuje odporucania na zvySenie efektivnosti realizacie jednotlivych OP. Hodnotenie je
zalozené na informaciach, ktoré sa za tymto Ucelom zbieraju a interpretuju osobitne pre ziskanie
posudenia.

Ulohy CKO v oblasti hodnotenia:

= zabezpecCovanie predbezného hodnotenie hlavného strategického dokumentu na programové
obdobie po roku 2013;

= zabezpecovanie priebezného, tematického hodnotenia na centralnej trovni;

= koordinacia a metodické usmernovanie jednotlivych RO v oblasti hodnotenia.
Ulohy RO pre ROP v oblasti hodnotenia programu:

= zabezpecovanie postupov v sulade s metodikou CKO v oblasti hodnotenia;

= zabezpelovanie predbezného a priebezného hodnotenia operaéného programu
a predloZenie vysledkov priebezného hodnotenia MV pre ROP a EK (proces ex ante
hodnotenia ROP je popisany v ¢asti 2.2 ROP).

= zabezpecCovanie komunikacie s EK a vstupov pre nasledné hodnotenie ROP a pripadné
strategického hodnotenie vykonavaného EK.

V zmysle ¢l. 47 vS8eobecného nariadenia mézu mat hodnotenia strategicky charakter
(preskiimanie vyvoja programu alebo skupiny programov v sUvislosti s prioritami EU a narodnymi
prioritami) alebo operativny charakter (s cielom podporit priebeh operaéného programu). Hodnotenie
sa vykonava pred zaciatkom programového obdobia (predbezné hodnotenie), poas neho (priebezné
hodnotenie) a po ukonéeni programového obdobia (zavere¢né hodnotenie).

Hodnotenia sa uskutoCfiujd v ramci zodpovednosti €lenského Statu (CKO, RO) alebo EK, v
sulade so zasadou proporcionality. Vysledky sa zverejnuju podla platnych predpisov o pristupe
k informaciam.

Predbezné hodnotenie ROP
Proces predbezného hodnotenia je v suvislosti s ROP popisany v Casti 2.2 ROP.
Priebezné hodnotenie

Proces priebeZzného hodnotenia ma formu série hodnoteni, ktorych cielom je kontinualne pocas
implementacie programu skumat rozsah, do akého sa vyuzili prostriedky, skumat efektivnost a
uginnost programovania fondov, socidlno-ekonomicky dopad a dopad na priority EU. Zarovefi
identifikuje faktory, ktoré prispeli k Uspechu alebo neuspechu implementacie operaéného programu
vratane udrzatelnosti a identifikovania vhodnych postupov.

Hodnotenia sa vykonava systematicky a priebezne pocas celého trvania operaéného programu
az po predloZzenie ZavereCnej spravy operac¢ného programu v zmysle ¢&l. 67 Nariadenia ES
1083/2006. Proces hodnotenia z hladiska jeho vykonavania je rozdeleny na interné a externé
hodnotenie. Zakladnymi podkladmi pre pripravu hodnotenia su monitorovacie spravy projektov
realizovanych v ramci prisluSsného operaéného programu a vyro¢né spravy predkladané MV pre ROP.
Vysledky hodnotenia st podkladom pre rozhodnutia RO pre ROP a MV pre ROP pri riadeni realizacie
programu s u¢elom dosiahnut Ziaduci pokrok smerom k dosiahnutiu hlavnych ekonomickych,
socialnych a environmentalnych cielov.

Interné hodnotenie

Interné hodnotenie ROP je priebezne vykonavané na urovni kazdej prioritnej osi a ma operativny
charakter. V poésobnosti RO pre ROP je vykonavané manazérmi pre monitorovanie a hodnotenie. Na
spracovani a sumarizovani Udajov za prioritné osi a opatrenia realizované decentralizovanym
systémom sa podielaju aj prislusné administrativne kapacity SO/RO. Vysledky interného hodnotenia
su sucastou vyro¢nych sprav programu.
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Po odsuhlaseni operaénych programov EK je RO pre ROP zodpovedny za pripravu hodnét
smernych vystupovych a vysledkovych ukazovatefov (benchmarking). Smerné ukazovatele
(benchmarks) su stanovené ako podiel finanénych prostriedkov vy€lenenych na dané opatrenie ku
kli€ovému ukazovatelu vystupu respektive vysledku uvedenému v operaénom programe. Pre oblast’
technickej pomoci operacného programu su pripravené smerné ukazovatele s ohfadom na udaje
z predchadzajuceho programového obdobia a na udaje pre technicki pomoc uvedené v Ciselniku
ukazovatelov.

Predmetom interného hodnotenie je porovnanie dosiahnutého pokroku v plneni vystupovych,
vysledkovych a finanénych ukazovatelov na drovni jednotlivych prioritnych osi. Interné hodnotenie
zabezpec€uje vazbu medzi monitorovanim a riadenim ROP a jeho vysledky mézu byt impulzom pre
prijimanie rozhodnuti o0 zmenach operaéného programu.

Pravidelné vysledky interného hodnotenia su zakomponované do prisluSnych sprav programu
v prehladnej tabulkovej a grafickej podobe.

Sucastou procesu interného hodnotenia je aj zber kontextovych ukazovatelov respektive
ukazovatelov, ktoré boli uvedené v analytickej Casti operacného programu s cielom dokumentovat
aktualne socialno-ekonomické a environmentalne trendy na prislusnej teritorialnej trovni.

Externé priebezné hodnotenie

Externé hodnotenie je realizované mimo Struktir RO nezavislymi odbornikmi s cielom stanovit
najma relevantnost’ a G€elnost podporovanych opatreni vo vztahu k stanovenym vSeobecnym ciefom
programu ako aj k identifikovanym potrebam. Zakladnymi principmi hodnotenia su proporcionalita
(velkost a identifikované rizika OP), nezavislost od RO, partnerstvo (UCast zU€astnenych stran na
hodnoteni) a transparentnost.

Externé hodnotenie mdze byt vykonané na Uudrovni velkého projektu (v pripade ROP
neaplikovatelné), prioritnej osi, opera¢ného programu, horizontalnej priority a/alebo postavenia
a podmienok urcitej cielovej skupiny. Externé hodnotenie mdéze mat charakter operativny alebo
strategicky.

Operativne hodnotenie je zamerané na oblast’ vykonnosti s ohfadom na efektivitu vynalozenych
zdrojov, ucCinnost dosahovanych vysledkov a realizaciu programu z finan¢nej a realiza¢nej stranky.
Operativne hodnotenia vyplyvaju zo vzniknutych okolnosti a potreby ich rieSenia a nie su sucastou
planu hodnotenia.

Strategické externé hodnotenie je zamerané na oblast relevantnosti opatreni a prioritnych osi
k rieSeniu identifikovanych problémov, uéelnosti dosiahnutych vysledkov v porovnani s o¢akavanym
dopadom na ciefové skupiny a konzistentnosti podpory zo SF (dopinkovost jednotlivych prioritnych
osi pri dosahovani stanovenych vSeobecnych cielov operaénych programov a NSRR). Vysledky
vSetkych strategickych hodnoteni operacného programu su suc¢astou vyro¢nych sprav predkladanych
MV pre ROP a EK.

Externé hodnotenie je nutné vykonat v nasledujucich pripadoch:

1. ak sa dosahované vystupy a vysledky na urovni programu na zaklade zisteni monitorovania
a interného hodnotenia odliSuju od oCakavani o viac ako je hodnota ur€ena v hodnotiacom
plane ROP s cielom urobit potrebné napravné opatrenia;

2. pri navrhu revizie operaéného programu v suvislosti so socialno-ekonomickymi zmenami
v prostredi programu, s vyraznymi zmenami v prioritich na eurdpskej, narodnej alebo
regiondlnej urovni alebo s vyraznymi problémami pri realizacii programu (majuce charakter
finanény, vecny alebo realizacny).

RO pre ROP v sulade s pokynmi CKO zostavuje v termine do 12 mesiacov od prijatia operaéného
programu EK plan hodnoteni. Uvedeny plan zasiela CKO a predlozi ho na odsuhlasenie MV pre
ROP. Opera¢ny program ako celok musi byt zhodnoteny po&as programového obdobia minimalne
jedenkrat, pricom hodnotené obdobie realizacie operaéného programu nie je kratSie ako 2 roky a nie
je dlhsie ako 4 roky od zaciatku realizacie programu.

V suvislosti s priebeznym hodnotenim ROP je Riadiacim organom pre ROP zaloZzena
a menovana Riadiaca skupina pre hodnotenie ROP, ktora pIni nasledovné ulohy:

= participuje na priprave planu hodnoteni, ktory schvaluje RO pre ROP (plan obsahuje
minimalne 1 strategické hodnotenie po¢as programového obdobia)
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= vyhodnocuje vysledky monitorovania na urovni programu a vysledky priebezného interného
hodnotenia operaéného programu, jeho prioritnych osi a opatreni

= vyhodnocuje vysledky externych strategickych alebo operativnych hodnoteni

= odporu€a RO pre ROP iniciovat externé hodnotenia programu nad ramec hodnoteni
hodnoteni operaéného programu

= predklada RO pre ROP a MV pre ROP navrhy na prijimanie rozhodnuti na zaklade vysledkov
vSetkych hodnoteni programu

= spolupracuje s RO pre ROP na zadavani obsahu externych hodnoteni.

Stalymi ¢lenmi Riadiacej skupiny pre ROP su zastupcovia relevantnych sektorovych ministerstiev,
regionalnych samosprav, subjektov zastupujucich miestne samospravy. Okrem stalych €lenov mézu
mat' v Riadiacej skupine pre ROP zastupenie aj nestali ¢lenovia, ktori su prizyvani v zavislosti od
charakteru externych hodnoteni (napriklad hodnotenie environmentalnych dopadov mézu byt prizvani
zastupcovia MZP SR a mimovladneho sektora posobiaceho v environmentalnej oblasti).

Zlozenie Riadiacej skupiny pre ROP vychadza zo zloZenia Monitorovacieho vyboru pre ROP.
V pripade, Ze zasadnutie neiniciuje Riadiaci organ pre ROP, ani jej stali ¢lenovia, Ulohy v suvislosti
s hodnotenim ROP mdze operativne plnit Monitorovaci vybor pre ROP.

Vyber nezavislého externého hodnotitela zabezpecuje RO pre ROP v sulade platnymi predpismi
pre realizaciu procesu verejného obstaravania.

Spravy z externych hodnoteni su predkladané MV pre ROP a EK. Vysledky hodnoteni su
podkladom pre rozhodovaci proces v riadeni programu.

Nasledné hodnotenie

Nasledné, resp. ex post hodnotenie operacného programu vykona v zmysle d¢lanku 49
vSeobecného nariadenia EK v Uzkej spolupraci s RO pre opera¢ny program. Vykonanim nasledného
hodnotenia obvykle EK zmluvne poveri externého hodnotitela. Nasledné hodnotenie je vykonavané
pre kazdy opera¢ny program a skiuma rozsah, v akom sa vyuzili zdroje, ucinnost a efektivnost
programovania fondu a socidlno-ekonomicky vplyv a zameriava sa na vypracovanie zaverov pre
politiku hospodarskej a socialnej sudrznosti. Nasledné hodnotenie uréi faktory, ktoré prispeli
k Uspechu alebo neuspechu vykonavania operaénych programov a urCi osvedCené postupy.
Nasledné hodnotenie je vo vtahu k programovému obdobiu 2007-2013 ukonéené do 31. 12. 2015.

Zhodnotenie kazdej ztychto troch faz sa musi tykat suboru Specifickych otazok ohladom
vykonnosti programu. Monitorovacie indikatory predstavuju hlavny zdroj informacii, na ktorych by
malo byt hodnotenie zalozené. Zaroven su tieto ukazovatele predmetom Specifickych hodnoteni
v roznych fazach.

9.4 IT MONITOROVACi SYSTEM PRE STRUKTURALNE FONDY A KOHEZNY FOND

IT monitorovaci systém pre SF a KF (dalej len ,ITMS®) je centralny informagny systém, ktory slui
na evidenciu, spracovavanie, export a monitorovanie dat o programovani, projektovom a finanénom
riadeni, kontrole a audite SF a KF. Sklad4 sa z dvoch, paralelne pracujlicich subsystémov pre
programové obdobia 2004-2006 a 2007-2013. Subsystémy pre dve programové obdobia Uzko
spolupracuju, vyuzivaju spolo¢nu databazu a v nej spoloénu evidenciu objektov.

ITMS vyuzZivaju vSetky operacné programy v rovnakej miere. Spolo¢ny monitorovaci systém ma
za ulohu zabezpedit jednotny a kompatibilny systém monitorovania, riadenia a finanéného riadenia
programov financovanych zo SF a KF.

Systém je deleny na tri hlavné Casti:

1. neverejnd cCast ITMS zabezpeCuje programové, projektové a finanéné riadenie, kontrolu
a audit v prepojeni na informaény systém uétovania fondov (ISUF) a cez neho so $tatnou
pokladnicou a rozpoc¢tovym informaénym systémom;

2. vystupna Cast zabezpecuje tvorbu statickych a dynamickych datovych exportov;

3. verejna Cast zabezpecuje komunikaciu s prijimatelmi, informaénym systémom EK SFC2007
a monitorovacimi systémami okolitych krajin pre programy cezhrani€nej spoluprace.
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Opravnenymi uzivateImi verejnej Casti ITMS systému moézu byt na zaklade Ziadosti vSetky
subjekty, ktoré maju moznost predloZit Ziadost o prispevok z fondov. Komunikacia
Ziadatelov/prijimatelov s verejnou ¢€astou ITMS je zabezpelenad vyuzitim SSL protokolu. CKO
vypracovava priru¢ku pre prijimatelov na uZivanie verejnej Gasti ITMS. Ziadatelom/prijimatefom
prispevku z fondov je cez verejnu ¢ast ITMS umoznené:

= elektronické podanie a prijem Ziadosti o prispevok z fondov;

= ziskanie prehladne usporiadanych informacii o stave procesov svojich projektov, vratane
Ziadosti o platby /refundaciu nakladov;

= dalSie moznosti (aktualizacia udajov o prijimatelovi, elektronicky prijem Ziadosti o platbu,
elektronicky prijem monitorovacich sprav).

ITMS a procesy komunikacie prijimatelov o prispevok z fondov na udrovni projektu su
nasledovné:

= zriadenie konta, podpisanie dohody o uzivani medzi RO a prijimatelom prispevku z fondov,
aktivovanie konta;

= zadavanie Udajov do elektronickych formularov a ich prenesenie do verejnej Casti ITMS;

= overenie suladu informacii elektronickej a papierovej formy formulara uzivatelom neverejnej
Casti ITMS;

= dalSie spracovanie ziadosti po vykonani kontroly a opravy pripadnych nesuladov
elektronickej a papierovej formy.

Ulohy CKO vo vztahu k ITMS:

= zodpoveda za vyvoj, prevadzku a udrziavanie systému, zabezpecCuje prevadzku vsetkych
Casti ITMS;

= riadi komisiu, v ktorej ma svojho zastupcu kazdy RO a ktora navrhuje smer vyvoja,
komunikuje poziadavky RO na CKO, riadi a usmerfiuje uzivatelov systému podla pokynov
a usmerneni CKO, zodpoveda za inicializacné data systému;

= vypracovava usmernenia k pouzivaniu ITMS;

= udrziava inicializacné data na urovni NSRR v aktualnom stave.
Ulohy RO vo vztahu k ITMS:

= udrziava inicializané data svojho programu v aktualnom stave;

= zodpoveda za zadavanie udajov o programe, projektoch a podriadenych Strukturach podla
usmerneni CKO k pouzivaniu ITMS;

= zodpoveda za pridelenie roli uzivatelom podla internych manualov;

= poskytuje podporu prvej Urovne pouzivatelom verejnej a neverejnej Casti ITMS.
Ulohy SO/RO vo vztahu k ITMS:

= udrziava inicializané data svojho programu v aktualnom stave;

= zodpoveda za zadavanie udajov o programe, projektoch a podriadenych Struktirach podia
usmerneni CKO k pouzivaniu ITMS;

= zodpoveda za pridelenie roli uzivatelom podla internych manualov;

= poskytuje podporu prvej Urovne pouzivatelom verejnej a neverejnej Casti ITMS.

9.5 ELEKTRONICKA VYMENA DAT S EUROPSKOU KOMISIOU

V zmysle oddielu 7 implementacného nariadenia je povinna elektronicka komunikacia ¢lenského
Statu s databazou EK SFC2007.

Mozné su nasledovné formy elektronickej komunikacie:
= webové rozhranie SFC2007;

194



= integracia monitorovacich systémov ¢€lenskych Statov so SFC2007.

V podmienkach SR bol zvoleny druhy spésob, a to integracia ITMS Il so syst¢mom SFC2007.
ITMS Il zabezpec€uje zber dat a komunikaciu s SFC2007. Pouzitie webového rozhrania SFC2007 je
mozné pre jednotlivé RO, ale vyuzitim rozhrania ITMS Il sa zabezpedi integrita dat v obidvoch
systémoch a uSetri sa ¢as zadavania Udajov. V pripade nefunkénosti ITMS, alebo rozhrania, po
suhlase CKO je mozné vyuzivat webové rozhranie na zadavanie idajov do SFC2007, zadavatel vSak
zodpoveda za zosuladenie dat v obidvoch systémoch.

Rozhrania ITMS Il a SFC2007:

= import rozpisu alokovanej &iastky zo SF a KF pre SR podla cielov v stalych cenach roku 2004
a v beznych cenach;

= export NSRR;

= export operaénych programov a prioritnych osi;
= export velkych projektov;

= export Opera¢ného programu Technicka pomoc;
= import rozhodnuti EK o opera¢nych programoch;
= rozpis kategorizacie fondov EU;

= export odhadu o€akavanych vydavkov;

= Ziadosti o platbu na EK;

= vyhlasenie o ¢iasto€nom ukonéeni programu;

= export opisu riadiacich a kontrolnych systémov;
= export vyroénych sprav;

= export zavere¢nych sprav;

= export zaverecnej platby;

= vyrovnanie podla pravidla n+2, resp. n+3;

= export nestruktdrovanych dat: NSRR;

= import nestruktdrovanych dat (rozhodnutia EK o NSRR a o operaénych programoch).

Zabezpelenie komunikacie ITMS Il a SFC2007 je na udrovni systémov oSetrené pomocou
zaru€eného elektronického podpisu, ktory je vydany pre ITMS Il

Za identifikaciu uzivatelov a klientskych systémov v ramci SFC2007 zodpoveda v kazdom
¢lenskom &tate tzv. MS Liaison. Ulohu MS Liaison pre ERDF, ESF a KF zastava v SR zodpovedny
zamestnanec CKO. VSetky zZiadosti o pristup na webové rozhranie SFC2007 a zmenu pristupovych
prav sa posielaju na CKO. Po formalnej a obsahovej kontrole Ziadosti MS Liaison komunikuje s EK
pri tvorbe a aktivovani uzivatelského konta. Pristupové hesla z EK sa posielaju v dvoch astiach,
jednu Cast dostane priamo uzivatel, druhd ¢ast MS Liaison.

9.6 INFORMOVANIE A PUBLICITA

Informovanie a publicita o moznostiach ziskania podpory zo SF a o dopadoch jednotlivych
intervencii si zamerané na zviditelnenie a zvy$enie povedomia o kohéznej politike EU v jednotlivych
glenskych Statoch, ktora je realizovana prostrednictvom cieleného smerovania prostriedkov zo SF do
prioritnych oblasti podpory. V zmysle €lanku 69 vSeobecného nariadenia zabezpecuje Clensky Stat
a RO informovanie obc&anov a prijimatefov o spolufinancovanych programoch s cielom zdéraznit
Ulohu Spolocenstva a zabezpedit transparentnost pomoci z fondov.

Pre ucely zabezpecenia informovania a publicity vypracovava RO komunikaény plan pre
prislusny operaény program ado Styroch mesiacov od schvalenia operaéného programu ho
predklada EK. Pri implementacii komunikacného planu zabezpeCuje RO vykonavanie vSetkych
opatreni informovania a publicity v zmysle ¢lankov 5 az 7 implementa¢ného nariadenia.
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Zakladny ramec pre oblast publicity ainformovania v suvislosti s implementaciou ROP
v programovom obdobi 2007-2013 predstavuje Komunika¢ny plan pre ROP (dalej len ,KoP*). Obsah
a zameranie KoP upravuje kapitola Il Nariadenia komisie (ES) 1828/2006. V zmysle uvedeného
nariadenia sa KoP predklada na schvalenie EK, priom RO pre ROP mdze aktivity informovania
a publicity realizovat aj pred jeho schvalenim EK. KoP ako dokument definuje podrobnu stratégiu RO
pre ROP na dosahovanie ciefov v oblasti informovania a publicity. KoP zaroven identifikuje ciefové
skupiny pre informovanie a publicitu a popisuje realizaciu aktivit v stlade s indikativnym rozpoctom
a harmonogramom. KoP tiez obsahuje navod na hodnotenie opatreni v oblasti informovania a
publicity, pokial ide o zviditelnenie operacného programu a povedomia o fiom a o Ulohe, ktoru
zohrava EU.

V suvislosti s ROP realizovanym pocas programového obdobia 2007-2013 je vypracovany jeden
KoP, na ktorého realizacii sa podiefa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samospravne kraje), regionaine
rozvojové agentlry a pripadne dalSie subjekty. Ciefovymi skupinami KoP su hlavne prijimatelia
a potencialni prijimatelia, ale aj regionalne rozvojové agentury, Uzemné samospravy (nie ako
prijimatelia), zaujmové zdruzenie pravnickych a fyzickych os6b, mimoviadny sektor, podnikatel'ské
prostredie a Siroka verejnost. Cielom KoP je:

= informovat o tlohach EU, RO a SO/RO pre ROP a Monitorovacieho vyboru pre ROP
= 0 operacnom programe, jeho postaveni a Ulohe v ramci NSRR, ako aj o jeho cieloch

= zabezpecit informovanie potencialnych prijimatelov o stratégii ROP, cieloch, prioritnych
osiach, opatrenia a o podmienkach opravnenosti, ktoré majua splnit prijimatelia na to, aby sa
kvalifikovali na financovanie aktivit alebo opatreni v ramci operaéného programu

= informovat o moZnostiach avyhodach poskytovanych prostrednictvom SF v zaujme
zvy$ovania pozitivneho obrazu o SF a o Glohe, ktori zohrava EU v spolupraci so SR v ramci
Strukturalnej pomoci o kontaktoch na narodnej, regionalnej alebo miestnej urovni, ktoré mézu
poskytnut informacie o operaénom programe

= informovat o moznostiach ziskania podpory v ramci ROP (aktualne vyzvy, ¢asto kladené
otazky, poradenstvo pri priprave projektov a pod.)

= poskytnut aktualne, presné a zrozumitelné informacie o uz realizovanych operaciach, ich
dopadoch a o aktualnom stave implementacie ROP podla prioritnych osi a opatreni a
o aktualnom stave Cerpania finanénych prostriedkov za operacny program

= koordinacia v$etkych informacnych aktivit RO pre ROP a zuéastnenych SO/RO

= zabezpecenie dostupnosti informacii prostrednictvom réznych komunikaénych kanalov
réznym ciefovym skupinam.

Vzhladom na rozsah a spdsob realizovania aktivit informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a
predpokladany rozsah aktivit na roky 2011-2015 je celkovy indikativny rozpocet na realizaciu KoP pre
ROP stanoveny vo vyske 5 mil. EUR. Uvedeny rozpocet je financovany prostrednictvom prioritnej osi
6 Technickda pomoc ROP. Rozpocet a aktivity informovania a publicity s zohladnené v KoP a
jednotlivych ro€nych operativnych planoch, v ktorych RO v spolupraci so SO/RO na zaklade
aktualnych potrieb implementacie ROP definuje rozpocet a harmonogram aktivit na dany rok.

Realizacia KoP pre ROP pocas celého programového obdobia je zabezpeena manazérmi pre
informovanie na RO ana kazdom SO/RO. Na informovani a publicite sa podielaju aj ostatni
zastupcovia RO a SO/RO pre ROP, predovSetkym zastupcovia v pozicii veducich manazérov.
Uvedena naroCnost na administrativne kapacity je indikativna a mdze byt operativne posilnena
z internych alebo externych zdrojov RO alebo SO/RO. Regionalne samospravy su zapojené prevazne
do informacnych aktivit regionalneho a lokalneho charakteru a ich aktivnejSia u€ast na informovani sa
predpoklada v suvislosti s opatreniami ROP, ktoré su implementované decentralizovanym spésobom.
Cinnost partnerskych regionalnych rozvojovych agentur pésobiacich na Gzemi ciela Konvergencia je
predovSetkym zamerand na informovanie a poradenstvo Sirokého spektra prijimatefov
a potencialnych prijimatelov v suvislosti s vypracovanim a predkladanim Ziadosti o finanény
prispevok a v suvislosti s monitorovanim projektov a predkladnim Ziadosti o platbu. Do aktivit
informovania a publicity, ktoré si vyZaduju profesionalny pristup je zapojena externa agentdra vybrana
v procese verejného obstaravania, ktora sa podiela na priprave informaénych publikacii, medialnej
prezentacii ROP, organizovani celo$tatnych informacnych podujati a inych aktivitach vyzadujacich
profesionalny pristup v oblasti public relations. Hlavnym zdrojom informacii o aktualnom stave
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realizacie ROP, jeho prioritnych osi a opatreni je internetova stranka RO pre ROP a stranky
jednotlivych SO/RO.

Popis podrobnych aktivit informovania a publicity je obsahom KoP. Ramcovy rozsah aktivit je na
minimalnej drovni stanoveny nasledovne:

hlavna informacéna aktivita, ktorou sa do jedného mesiaca od prijatia ROP EK zverejni
spustenie operaného programu, ato aj v pripade neexistujucej konecnej verzie KoP
(medialna prezentacia ROP, publikovanie operaéného programu a nasledne programového
manualu a priru¢ky pre prijimatela, celoslovenské podujatie spojené s prezentaciou ROP pre
relevantnych aktérov regionalneho rozvoja a nasledne prezentacie v jednotlivych NUTS 3
regiénoch)

poCas programového obdobia minimalne jedna velka informacna aktivita (celoStatna
konferencia) za rok, ako je ustanovené v KoP, ktorou sa prezentuju vysledky operaé¢ného
programu a nasledne regionalne konferencie

vyvesenie eurépskej zastavy na jeden tyzder od 9. maja pred priestory RO,

zverejnenie zoznamu prijimatefov, nazvov operacii a vysky sum z verejnych financii
pridelenych pre tieto operacie na internetovej stranke RO pre ROP, SO/RO, a to priebezne
pocas celého programového obdobia.

Do aktivit informacii a publicity v suvislosti so $trukturalnymi fondmi v programovom obdobi 2007-
2013 je zapojenych viacero subjektov z irovne NSRR a jednotlivych operaénych programov.

Ulohy CKO v oblasti informovania a publicity:

vypracovanie a implementacia Centralneho komunikaéného aké&ného planu pre SF a KF
(dalej len ,CKoP*) zahffajuceho prierezové aktivity pre vSetky operacné programy

koordinacia a metodické usmerniovanie riadiacich organov v oblasti informovania a publicity

zabezpecCuje prevadzku integrovanej siete regionalnych rozvojovych agentur, koordinuje
pracovnu skupinu pre publicitu a prevadzkuje informacény portal, ktory je spolo€nym nastrojom
pre vSetky riadiace organy pre operacné programy v rokoch 2007-2013, vydava informacny
spravodaj o SF

je kontaktnym organom pre EK a komunikaéné siete EU a informuje jednotlivé RO.

Ulohy RO v oblasti informovania a publicity:

vypracovanie a realizacia komunikacného planu pre ROP;
predlozenie komunikacného planu EK do 4 mesiacov od schvélenia ROP;

zahrnutie oblasti publicity ainformovania do vyroénych sprav a zaverecnej spravy
o vykonavani ROP;

informovanie MV pre ROP o pokroku implementacie komunikaéného planu, o uskutoénenych
a planovanych aktivitach;

zabezpecenie dodrziavanie ustanoveni ¢lanku 8 implementaéného nariadenia prijimatefom
(povinnost' informovat’ verejnost o pomoci poskytnutej zo fondov), ato oSetrenim tychto
nalezitosti v zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi RO
s prijimatelom.

Ulohy SO/RO v oblasti informovania a publicity:

zabezpeduje sledovanie dodrziavanie ustanoveni ¢lanku 8 implementaéného nariadenia
prijimatefom (povinnost informovat verejnost o pomoci poskytnutej zo fondov), a to
oSetrenim tychto nalezZitosti v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku uzavretej medzi RO
s prijimatelom;

informuje RO pre ROP o pokroku implementacie komunikaéného planu, o uskutocnenych
a planovanych aktivitach;

spolupracuje s RO pre ROP na priprave Ro&ného operativneho planu na nasledujici
kalendarny rok;
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= zabezpecCuje aktivity informovania a publicity na =zaklade planu informacnych aktivit
vypracovaného v sulade s KomunikaCnym planom pre ROP, ktory odraza potreby regionu
v oblasti informovania a publicity;

= vsuvislosti s aktivitami informovania a publicity vramci regiéonu organizuje podujatia
(konferencie, seminare, stretnutia) a zabezpeduje pre tento Gcel brozury a iné publikacie.

9.7 FINANCNE RIADENIE, KONTROLA A AUDIT

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu zahffia komplex na seba
nadvazujucich a vzajomne prepojenych podsystémov a Cinnosti, prostrednictvom ktorych sa
zabezpeduje ucinné finanéné planovanie, rozpoc¢tovanie, uctovanie, vykaznictvo, platby prijimatelom,
sledovanie finanénych tokov a finanénu kontrolu a audit pri realizacii pomoci z EU. Do systému
finanéného riadenia operacného programu su zapojené nasledovné subjekty:

= riadiaci organ,
= sprostredkovatelské organy pod riadiacim organom,
= certifikacny organ,
= platobna jednotka,
= organ auditu
= centralny koordina¢ny organ.
Funkcie riadiaceho organu su uvedené v ¢asti 9.1.2.

Funkcie sprostredkovatelského organu pod riadiaceho organu su uvedené v €asti 9.1.3.

Funkcie certifikatného organu vykonava MF SR. Certifikany organ predovSetkym
zabezpecuje:

= koordinaciu a metodické usmerfiovanie vo vztahu k finanénému riadeniu Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu, vratane koordinacie ¢innosti platobnych jednotiek;

= zostavenie a zaslanie Ziadosti o priebezné platby a zavere¢nu platbu na Eurépsku komisiu;

= administrativne overenie suhrnnej zZiadosti o platbu, sucastou ktorého je aj predbezna
finanéna kontrola;

= certifikacné overenie na vSetkych urovniach finanéného riadenia, vratane prijimatela pomoci,
s ciefom ubezpecenia sa o postupoch riadiaceho organu, sprostredkovatelského organu pod
riadiacim organom a platobnych jednotiek;

= zostavenie, certifikaciu a predloZenie vykazu vydavkov EK ako sUc¢ast Ziadosti o priebeznu,
zavereCnu platbu na zaklade Cciastkovych vykazov vydavkov a schvalenych suhrnnych
Ziadosti o platbu predlozenych platobnymi jednotkami a overenia vybranych zaznamov
z administrativnej kontroly vypracovanych riadiacimi organmi;

= prijem prostriedkov EU na osobitné mimorozpoétové sty MF SR;
= prevod finanénych prostriedkov EU prijimatelovi pomoci prostrednictvom platobnej jednotky;

= zostavenie a predloZzenie odhadu ocakavanych vydavkov pre prislusny a nasledujici rok
Eurdpskej komisii na zaklade podkladov riadiacich organov kazdy rok do konca aprila;

= vedenie knihy diznikov;

= zostavenie a predkladanie EK do 31. marca vykazu prostriedkov k31. decembru
predchadzajuceho roka, ktoré boli vratené, maju byt vratené, boli vylu€ené zvykazu
vydavkov, resp. nemozno predpokladat, Ze budu vratené, v €leneni podla prioritnych osi
a rokov, kedy bol vystaveny prikaz na vratenie prostriedkov;

= finanéné opravy prostriedkov EU na zaklade poZiadaviek Eurépskej komisie;

= vratenie neopravnene pouZitych alebo nevyuZitych prostriedkov Eurdpskej komisii, vratane
urokov z omeskania;

198



= zavedenie jednotného systému Uuctovnictva pre certifikacny organ a platobné jednotky
(Informaéného systému pre Gétovanie fondov - ISUF);

= vedenie U¢tovnictva, finanéného vykaznictva a uschovavanie dokladov.
Funkcie platobnej jednotky do 30.6.2010 zabezpecovalo MVRR SR. Na zaklade zakona ¢.

37/2010 Z.z., ktorym sa dopifia a meni zékon & 575/2001 Z.z. o organizécii &innosti viady
a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov od 1.7.2010 do 31.10.2010 plnil
Ulohy platobnej jednotky pre ROP utvar Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia
a regionalneho rozvoja SR funkéne oddeleny od Utvaru, ktory plni Glohy RO pre ROP. S u¢innostou
od 1.11.2010 sa v zmysle novelizovaného znenia zakona €. 575/2001 Z.z. o organizacii ¢innosti viady
a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorSich predpisov zmenil nazov Ministerstva
pédohospodarstva, zZivotného prostredia aregionalneho rozvoja SR na Ministerstvo
poédohospodarstva a rozvoja vidieka SR. Platobna jednotka predovSetkym zabezpecuje:

= predbeznu finanénu kontrolu zZiadosti o platbu, ktora zahffia overenie formalnej spravnosti
dokumentov predloZzenych riadiacim organom, resp. SO/RO, overenie suladu Ziadosti
o platbu s rozpo¢tom projektu a s rozpo€tovym limitom pre danu prioritni os a opatrenie;

= prevod prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie prijimatelom;

= vyplnenie a predkladanie suhrnnych Zziadosti o platbu a €iastkovych vykazov vydavkov
certifikaénému organu;

= vedenie Uc¢tovnictva, vykaznictva a uschovavanie dokladov;
= vedenie Ciastkovej knihy diznikov.

Vramci ministerstva su funkcie riadiaceho organu a platobnej jednotky zabezpecované
organizaéne neprepojenymi Utvarmi.

Funkcie organu auditu zabezpecuje sekcia auditu a kontroly MF SR. Hlavné ulohy organu
auditu su:

a) vypracovanie spravy o vysledku posudku zavedenia systémov, podla bodu 2 ¢&lanku 71
nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006;

b) zabezpedenie, aby sa systémové audity vykonavali s cieflom preverit u¢inné fungovanie
systému riadenia a kontroly operaéného programu;

c) zabezpeclenie, aby sa audity operacii vykonavali na vhodnej vzorke s cielom overit
opravnenost vydavkov deklarovanych EK;

d) predlozenie EK do deviatich mesiacov od schvalenia operaéného programu stratégie auditu,
ktoré sa budu zaoberat organom auditu a orgdnmi vykonavajicimi viadne audity pod
vedenim organu auditu (v zmysle zékona ¢. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Eurdpskeho spolo€enstva v zneni neskorsich predpisov, dalej len ,spolupracujuce
organy”) uvedené v pismenach b) a c), pouzitou metédou, metédou vyberu vzorky na audity
operacii a orientanym planom auditov s cieflom zabezpedit, aby sa auditu podrobili hlavné
subjekty a aby boli audity po€as celého programového obdobia rozvrhnuté rovnomerne. Ak
sa uplatiiuje spolocny systém pre viaceré operacné programy, mozno predlozit jednu
stratégiu auditu.

e) do 31. decembra kazdého roku od roku 2008 do 2015 zodpoveda za:

i) predlozenie vyro¢nej kontrolnej spravy Eurdpskej Komisii za operacny program, ktora
obsahuje zistené skuto¢nosti z viadnych auditov vykonanych poc¢as predchadzajuceho
12-mesacného obdobia, ktoré sa konci 30. juna dotknutého roku, v sulade so stratégiou
auditu operaéného programu a uvadza nedostatky zistené v systémoch riadenia a
kontroly programu. Prva sprava, ktora sa predloZi do 31. decembra 2008, sa vztahuje na
obdobie od 1. januara 2007 do 30. juna 2008. Informacie tykajuce sa overovani
vykonanych po 1. juli 2015 sa zahrnd do zavereCnej kontrolnej spravy, ktora je
podkladom pre vyhlasenie o ukoneni uvedené v pismene f);

i) na zaklade vladnych kontrol a auditov, ktoré sa vykonali pod jeho vedenim, vydanie
stanoviska o tom, &i systém riadenia a kontroly opera¢ného programu funguje dostato¢ne
ucinne na to, aby poskytol primeranu zaruku, Ze vykazy vydavkov, ktoré sa predkladaju
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EK, su spravne, a na zaklade toho primeranu zaruku, Ze prislusné transakcie st zakonné
a spravne;

i) predlozenie v pripadoch stanovenych v ¢lanku 88 nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006,
vyhlasenia o CcCiastoénom ukonceni, ktorym sa posudzuje zakonnost a spravnost
prislu§nych vydavkov. Ak sa na niekolko operaénych programov uplatriuje spolo¢ny
systém, mdzu sa informacie uvedené v bode (i) spojit do jednej spravy a stanovisko a
vyhlasenie vydané podla bodov (ii) a (iii) méze zahffiat vSetky prislusné operacné
programy;

f) predlozenie EK najneskdr do 31. marca 2017 vyhlasenia o ukonéeni operacného programu,
ktoré posudzuje platnost ziadosti o zavere€nu platbu a zakonnost a spravnost prislusnych
transakcii zahrnutych do zavere¢ného vykazu vydavkov, ktory je dolozeny zaverecnou
kontrolnou spravou.

Na MF SR su funkcie zabezpeéené organizaéne neprepojenymi Utvarmi. Funkciu organu auditu
plni sekcia auditu a kontroly MF SR, ktora je v priamej riadiacej pésobnosti ministra financii SR.
Funkciu certifikacného organu plni sekcia eurépskych a medzinarodnych zalezitosti MF SR, ktora je
organizacne podriadena $tatnemu tajomnikovi.

MF SR ako organ auditu uzatvara po splneni stanovenych podmienok so spolupracujucimi
organmi Dohody o pravidlach spoluprace medzi organom auditu a spolupracujucimi organmi.
Podmienka uzatvorenia Dohody sa nevztahuje na spravy finan¢nej kontroly (Bratislava, Zvolen,
KoSice), kedze su rezortnymi organizaciami MF SR. Organ auditu ako aj spolupracujuce organy
vykonavaju vladny audit v zmysle zakona ¢. 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a pri vykone auditu sa riadia
platnymi Postupmi pre vladny audit Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre
rybné hospodarstvo, ktoré su vypracované sekciou auditu a kontroly MF SR. Podrobnosti
o Cinnostiach uvedenych v jednotlivych ¢lankoch tychto Postupov su ustanovené v metodickych
usmerneniach vypracovanych sekciou auditu a kontroly MF SR. Organ auditu zabezpecuje
koordinaciu, metodicky dohlad a usmerriovanie v oblasti vykonu vliadneho auditu.

Systém finanénych tokov

Platby finan&nych prostriedkov EU st z Eurdpskej komisie prevedené na osobitny udet
Certifikaéného organu Ministerstva financii SR v Statnej pokladnici v ramci zavézku, ktory bol prijaty
Eurépskou komisiou. Platby finandnych prostriedkov EU prijimatefom sa realizuju prostrednictvom
Statneho rozpoctu.

Finangné prostriedky EU a prostriedky $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie st prijimatefom
vyplacané prostrednictvom platobnej jednotky si¢asne na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku v pomere stanovenom na projekt.

Platby prostriedkov EU a spolufinancovania zo $tatneho rozpoétu prijimatelom uskuto&fiuje
platobna jednotka v sume schvalenej certifikaénym organom na zaklade suhrnnej Ziadosti o platbu v
pripade systému refundacie. V pripade systému zalohovych platieb, resp. predfinancovania, platby
prijimateflom realizuje platobna jednotka vo vySke schvalenych ziadosti o zalohové platby, resp.
predfinancovania, bez predchadzajuceho suhlasu certifikacného organu.

Podrobny popis finanéného riadenia je stanoveny v Systéme finanéného riadenia $trukturalnych
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 — 2013, schvalenom uznesenim vlady SR
¢. 835/2006 z 8. oktobra 2006 a uverejnenom na www.finance.gov.sk.
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Schéma finanénych tokov prostriedkov Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
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