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SPRÁVA O UKONČENÍ FÁZY / ETAPY

Dodávateľ:


Realizátor projektu: 

XXXXX


XXXXX

XXXXX


XXXXX

XXXXX


XXXXX

XXXXX


XXXXX

IČO: XXXXX


IČO: XXXXX

Zodpovedná osoba:


Zodpovedná osoba:

XX.XX


XX.XX

Názov projektu: 

XY
Realizátor projektu:

XY
Autor: (zvyčajne PM)

XY
Dátum vystavenia správy:
dd.mm.yyyy
Miesto: 


XY
Kód ITMS2014+:

XY
Verzia:



XY
Verzia a história dokumentu:

	ID
	Verzia
	Popis
	Autor

	1. 
	· 
	· 
	· 

	2. 
	· 
	· 
	· 


Obsah

21.
Vyhodnocované obdobie (fáza/etapa):


22.
Vyhodnotenie cieľov (fázy/etapy):


23.
Realizované produkty, práce a služby (v rámci fázy):


24.
Vyhodnotenie kvality fázy projektu:


25.
Vyhodnotenie činnosti projektového tímu:


26.
Vyhodnotenie finančného plnenia fázy projektu:


27.
Získané poznatky a skúsenosti:


28.
Vyhodnotenie existujúcich otvorených problémov projektu:


29.
Otvorené problémy fázy:


210.
Vyhodnotenie existujúcich rizík projektu:


211.
Nové riziká projektu:


312.
Oneskorenia fázy/projektu:


313.
Predpoveď ďalšieho pokračovania projektu:


314.
Vyhodnotenie zdôvodnenia projektu:


315.
Záverečné vyjadrenie:




1. Vyhodnocované obdobie (fáza/etapa):

2. Vyhodnotenie cieľov (fázy/etapy):
3. Realizované produkty, práce a služby (v rámci fázy):

	ID
	Produkt/služba
	Plánovaný stav
	Skutočný stav
	Komentár

	1.
	· doplniť názov/popis realizovaného produktu alebo služby vo vyhodnocovanej etape
	· doplniť plánovaný stav
	· doplniť aktuálny stav
	· krátky popis splnenia/nesplnenia

	2.
	· 
	· 
	· 
	· 

	3. 
	· 
	· 
	· 
	· 


4. Vyhodnotenie kvality fázy projektu:

· doplniť plánované a vykonané kontroly, testy, inšpekcie vrátane výsledkov

· doplniť plánované a nevykonané kontroly, testy, inšpekcie vrátane zdôvodnenia
5. Vyhodnotenie činnosti projektového tímu:

· stručný popis aktivít tímu v hodnotenom období/fáze (dosiahnuté výsledky, kapacity, potreba dodatočných kapacít, a pod.)
6. Vyhodnotenie finančného plnenia fázy projektu:

· doplniť stručné finančné hodnotenie projektovej fázy, prípadne informáciu z finančnej správy, prípadne prehľadnú tabuľku

7. Získané poznatky a skúsenosti:

· doplniť z dokumentu ZOZNAM PONAUČENÍ (REGISTER)
· vyhodnotiť nové poznatky získané počas hodnoteného obdobia, pokiaľ takéto vznikli

8. Vyhodnotenie existujúcich otvorených problémov projektu:

· doplniť z dokumentu ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK PROJEKTU (REGISTER)
· stručný popis problémov a ich riešenie, prípadne návrh riešenia 

· vyhodnotiť otvorené problémy projektu, pokiaľ takéto vznikli

9. Otvorené problémy fázy:

· doplniť z dokumentu ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK PROJEKTU (REGISTER)
· vyhodnotiť otvorené problémy počas hodnotenej fázy, pokiaľ takéto vznikli

10. Vyhodnotenie existujúcich rizík projektu:

· doplniť z dokumentu ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTI PROJEKTU (REGISTER)
· vyhodnotiť exitujúce riziká projektu, pokiaľ takéto vznikli, ich mitigácia (špeciálne sa vyjadriť ku kritickým rizikám, úspešnosť eliminácie, status)
11. Nové riziká projektu:
· doplniť z dokumentu ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTI PROJEKTU (REGISTER)
· vyhodnotiť novovzniknuté riziká projektu, pokiaľ takéto sú

12. Oneskorenia fázy / etapy projektu:
· uviesť oneskorenia so stručným popisom

· vrátane zdôvodnenia a návrhu opatrení

13. Predpoveď ďalšieho pokračovania projektu:

· uviesť predpokladaný vývoj dodržania plánu prác a nasledujúcich míľnikov

14. Vyhodnotenie zdôvodnenia projektu:

· doplniť a aktualizovať dosiahnuté a predpokladané prínosy projektu z dokumentu ODÔVODNENIE PROJEKTU
15. Záverečné vyjadrenie: 

· stanovisko k dosiahnutým, plánovaným a realizovaným produktom, službám a prácam v rámci fázy a projektu

V Bratislave, dňa : dd.mm.yyyy

............................................................

Zástupca dodávateľa (podpis)
............................................................

Podpis realizátora projektu (podpis)
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