ZOZNAM RIZIK a ZAVISLOSTI ZS 4. Kipa a vlastnictvo auta

Prehlad vsetkych rizik projektu vratane sledovania stavu opatreni

aq Pravdepodobnost - Odhad nékladov
Kategoéria p . Dopad rizika / /
NAzov rizika a zavislosti nastatia rizika / Zavislosti Rozsah $kéd
. MITIGACNE OPATRENIA ZODPOVEDNY zavislosti . ri nastati rizika .
1D RIZIKA a ZAVISLOSTI A - vysoké POPIS / NASLEDOK S TERMIN A F - Fatélny P . . / Poznamka
N B (ako - navrh riesenia) (kto) V - vysoka . , zavislosti
(Co) B - stredné . V - Vyznamny
- nizke S - strednd N - Newyznamny (kofko - hodnota v
N - nizka W v EUR)
Zapojit OVM do projektu, nastavit aktivnu spolupracu a
. - . . P . .. |ziskat zdvazok dotknutého OVM k implementacii
Zavislost na spolupréci s business vlastnikmi (OVM). PredlZenie trvania aktivit |, - , N . F . . , ..
. PR . identifikovanych zmien podla Investi¢ného a projektovy manazér .
1 |OVM neposkytnu dostatocnt sucinnost, resp. sa B Posun harmonogramu ., . ) - N priebezne S F - €
L . R . Implementacného planu projektu ZS. vedenie MIRRI
nestotoznia s ndvrhmi zmien Zmena rozsahu projektu et L . .
Zabezpeit aktivnu komunikéciu s OVM na viacerych
urovniach vedenia
Projekt je dizajnovany v nadvaznosti na architektonické
rieSenia prebiehajucich projektov MIRRI, ktorych
harmonogram a datumi dorucenia su velmi napaté.
) Koncept - resp. architektonickd pripravenost B PrediZenie trvania aktivit |Zarovef chybaju detaily architektdry a vlastnosti IS VS projektovy manazér 31.12.2022 s F €
centrélnych aj rezortnych komponentov Posun harmonogramu dotknutych OVM. vedenie MIRRI o
Mozna nutnost implementacie kompromisnych rieseni
(workarounds), ktoré obchadzaju idedlne, pévodne
zamyslané riesenia.
PrediZenie trvania aktivit | Uskutonit detailni dopadovd anal yzu, skoordinovat rojektovy tim
3 |Vazba na prebiehajuce aktivity a projekty A . L P B . y( pro} v 31.12.2022 Vv F - €
Posun harmonogramu plany a navrhnut alternativne riesenia.
Predlienie trvania aktivit Désledne planovanie internych a externych kapacit a rojektovy manazér
4 |Nedostatok zdrojov a kapacit A Posun harmonogramu L P . v v P proj v ) priebezne S v - £
P R . zdrojov, ich zabezpecenie sponzor projektu
Znizenie kvality dodavky
- . - P . . oo produktovy
Zavislost implementdcie od schvalenia navrhovanych Ohrozenie realizacie
5 o P . v B . - Spolupraca s gestormi pri priprave navrhovanych zmien manazér 31.12.2022 S \' - €
legislativnych zmien navrhovaného riesenia L, .
legislativny tim
Ohrozenie realizacie
, .. . L, _ navrhovaného riesenia Sledovanie a dodrziavanie harmonogramu na urovni R R .
6 |Zavislost na dodrziavani schvélenych milnikov POO C e sponzor projektu priebezne N F - €
hlavne vzhladom na programu POO
finan¢né zdroje
Urcenie business vlastnika / sponzora projektu na middle
Chybajuci detailny k t riedeni jektov POO/ZS Predizenie trvania aktivit Zment G i zod dnéh koordinaciu, jekt
5 | Chybajuci detailny koncept riesenia projektov /2S a B redlZenie trvania aktivi manaZment Urovni zodpovedného za koordinaciu sponzor projektu priebeine v v C€

programového riadenia

Posun harmonogramu

programové riadenie a administrativne zastresenie
projektov 7S.

vedenie MIRRI

Pravdepodok 1. Fatalne 2.V é 53 é
A. Vysoka (> 70%) Al A2 A3
B. Strednd (40% - 70%) B1 B2 B3
C. Nizka (< 40%) c1 [+ c3

Vysvetlenie:

A2

c1

c

velmi zévainé
(€ervena farba)

stredne zavainé
(zIta farba)
menej zavainé
(zelena farba)




