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1. Úvod 

1.1 Cieľ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej ako „RO pre IROP“) v programovom období 2014 

– 2020 a Riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej ako „RO PSK“) v programovom období (ďalej 

ako „PO“) 2021 – 2027 vydáva toto Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov 

Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu Slovensko (ďalej aj ako „metodické 

usmernenie“ alebo „usmernenie“) s cieľom stanoviť postup pri fázovaní projektov Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej ako „IROP“), ktoré budú realizované v dvoch programových 

obdobiach: 

 v PO 2014 – 2020 realizáciou prvej fázy projektu v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej len „IROP), 

 v PO 2021 – 2027 realizáciu druhej fázy projektu v rámci Programu Slovensko (ďalej len „PSK“).  

RO pre IROP vydáva toto metodické usmernenie v nadväznosti na potrebu riešenia súčasných 

mimoriadnych udalostí, ktorými sú: 

a) situácia vyvolaná ochorením COVID-19,  

b) situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,  

c) a v nadväznosti na vyššie uvedené aj aktuálny cenový vývoj na trhoch s niektorými 

komoditami a s tým súvisiacou nedostupnosťou tovarov/materiálov, 

Z vyššie uvedených bodov a, b, a c môže nastať situácia, že nebude možné niektoré projekty 

schválené v rámci IROP ukončiť podľa schváleného harmonogramu v Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) do 31.12.2023.  

Postupy stanovené týmto usmernením sú záväzné pre všetkých prijímateľov IROP pri fázovaní 

projektov IROP. Usmernenie nenahrádza žiadne ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Príručky pre 

prijímateľov NFP v rámci IROP, len ich dopĺňa a uvádza návod akým spôsobom je možné ukončiť 

projekty v rámci IROP. Zároveň nenahrádza iné záväzné dokumenty súvisiace s prípravou a 

realizáciou projektov IROP. Usmernenie vychádza z právnych predpisov a usmernení EÚ a SR 

uvedených v podkapitole 1.2 tohto usmernenia. Aktuálna verzia usmernenia je zverejnená na 

webovom sídle RO pre IROP:https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-

2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html. 

1.2 Legislatívny rámec  

Právne predpisy, smernice a usmernenia EÚ 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné 

nariadenie); 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/index.html
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 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde v platnom znení; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, 

rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre 

azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 

riadenie hraníc a vízovú politiku; 

 OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely 

využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej 

spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020); 

 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, 

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú 

flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc 

územiam) – CARE. 

Právne predpisy, usmernenia a smernice SR 

 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);  

 Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 

2020 

 Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020) (2022/C 474/01), 

 

http://www.epi.sk/eurlex-rule/32021R1058.htm
http://www.epi.sk/eurlex-rule/32021R1060.htm
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2. Podmienky pre fázovanie projektov IROP 

Podmienky pre uplatnenie fázovania projektov stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2021/1060 pre PO 2021 – 2027 v čl. 118, najmä v súlade s uplatniteľným právom a čl. 118a. 

2.1 Fázovanie projektov podľa článku 118  

1. Princíp fázovania projektov je možné uplatniť v rámci IROP podľa čl. 118 NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, 

rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre 

azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 

riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len (nariadenie“).  

2. Projekty, ktoré budú fázované podľa čl. 118 nariadenia musia spĺňať nasledovné podmienky:  

a) projekt vybraný na podporu podľa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 má z finančného 

hľadiska dve identifikovateľné fázy s oddelenými audítorskými záznamami (vrátane 

analytickej účtovnej evidencie). Výdavky projektu musia byť jasne rozdelené tak, aby 

nedošlo k ich financovaniu v obidvoch fázach a boli písomne zaznamenané;  

b) celkové náklady na predmetný projekt uvedený v písmene a) presahujú 5 000 000 EUR; 

c) druhá fáza projektu je v súlade s uplatniteľným právom a je oprávnená na podporu 

z EFRR. 

Žiadosť na rozdelenie projektu na dve fázy musí byť opodstatnená a riadne zdôvodnená. 

2.2 Fázovanie projektov podľa článku 118a  

1. Princíp fázovania projektov je možné uplatniť v rámci IROP podľa čl. 118a NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, ktorým sa menia 

nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie 

dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE (ďalej 

len „nariadenie FAST CARE“).  

2. Projekty, ktoré budú fázované podľa čl. 118a nariadenia FAST CARE musia spĺňať 

nasledovné podmienky: 

a) celkové náklady na projekt presahujú 1 000 000 EUR a  projekt bol vybraný na podporu a 

začal pred dátumom 29.06.20221; 

b) projekt má dve fázy, ktoré sú identifikovateľné z finančného hľadiska s oddelenými 

audítorskými záznamami (vrátane analytickej účtovnej evidencie). Výdavky projektu musia byť 

jasne rozdelené tak, aby nedošlo k ich financovaniu v obidvoch fázach a boli písomne 

zaznamenané; 

c) projekt patrí do akcií programovaných v rámci príslušného špecifického cieľa a je priradený k 

typu intervencie v súlade s prílohou I nariadenia 2021/1060 (príloha č. 2). 

 

                                                           
1 Za schválenie projektu sa považuje vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP a za začatie 
realizácie projektu sa považuje začatie realizácie hlavných aktivít Projektu definované v čl. 1, ods. 3 Prílohy č. 1 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Žiadosť na rozdelenie projektu na dve fázy musí byť opodstatnená a riadne zdôvodnená. 

2.3 Podmienky fázovanie projektov podľa článku 118 a 118a  

1. Rozhodnutie o schválení rozdelenia projektu na fázy podlieha schváleniu RO/SO pre IROP. 

O zmenu projektu je možné požiadať RO/SO pre IROP do 31.08.2023 spôsobom uvedeným 

v podkapitole 3.1 tohto usmernenia. 

2. Schválenie zmeny projektu v PO 2014 – 2020 neznamená automatické schválenie Žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok („ŽoNFP“) pre druhú fázu projektu v PO 2021 – 2027.  

3. Ak prijímateľ nebude schopný dokončiť projekt (ako celok, t.j. jeho prvú a druhú fázu), zabezpečiť 

jeho funkčnosť a uviesť ho do prevádzky v rámci PO 2021 - 2027, uplatní sa finančná oprava na 

vymáhanie neoprávnene vyplatených súm. 

4. Pre projekty v rámci PO 2014 – 2020 ktorým bol poskytnutý dodatočný príspevok v zmysle § 

25a zákona o príspevku z EŠIF, tak RO/SO pre IROP umožňuje tieto projekty fázovať a to za 

podmienky, že výdavky financované z dodatočného príspevku budú oprávnené len do 

31.12.2023. Prijímateľ je v žiadosti o zmenu zmluvy povinný uviesť krátenie dodatočného 

príspevku vzhľadom k tomu, že projekt bude rozdelený na dve fázy.  

5. V prípade, ak RO/SO pre IROP neschváli rozdelenie projektu na dve fázy, môže prijímateľ po 

dohode s RO/SO pre IROP postupovať podľa kap. 4 tohto usmernenia, resp. ukončí RO/SO pre 

IROP zmluvný vzťah s prijímateľom v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.   

2.4 Podmienky fázovania vzhľadom k PSK 

1. Okrem podmienok uvedených v podkapitole 2.1, 2.2 a 2.3 tohto usmernenia musí druhá fáza 

projektu spĺňať aj tieto podmienky: 

a) výdavky zahrnuté v žiadosti o platbu v súvislosti s prvou fázou nebudú zahrnuté do žiadnej 

žiadosti o platbu v súvislosti s druhou fázou,  

b) byť ukončená a pripravená na použitie na daný účel a/alebo danú funkciu v rámci 

oprávneného obdobia PSK, t. j. pôvodný celkový cieľ projektu sa musí dosiahnuť v PO 2021 - 

2027, t. j. počas druhej fázy projektu.  

2. Nezrovnalosti zistené v rámci druhej fázy projektu môžu mať vplyv na prvú fázu projektu a môžu 

viesť k finančným opravám v rámci oboch fáz projektu. 

3. Podmienky fázovania z hľadiska vysporiadania nezrovnalostí a finančných opráv  sú nasledovné: 

a) vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF, 

vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie 

pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF,  

b) finančné opravy v rámci PO 2014 – 2020 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má 

byť uhradená v rámci prvej fázy projektu, 

c) v rámci PO 2021 - 2027 bude finančná oprava uplatnená automaticky, pričom sa aplikuje 

rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci prvej fázy projektu, pričom 

sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci druhej fázy projektu. RO pre 

IROP môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej opravy, ak opätovnou 

kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 
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d) v prípade, ak výdavky projektu nemôžu byť certifikované ako oprávnené výdavky na základe 

oznámenia o nezrovnalosti, príspevok zrušený v súvislosti s individuálnou/systémovou 

nezrovnalosťou nemožno opätovne použiť na projekt, ktorý bol predmetom opravy (vzťahuje 

sa na prvú fázu t.j. PO 2014 – 2020). 

4. Pre výdavky, ktoré sa vzťahujú na obe fázy projektu, ale sú vynaložené v jeho prvej fáze, platia 

nasledovné podmienky: 

a) nákup pozemkov je oprávnený max. do výšky 10 % celkových oprávnených výdavkov pre prvú 

fázu projektu, 

b) rezerva na nepredvídané výdavky pre prvú fázu projektu je max. 2,5 % v zmysle prílohy 2a 

Pravidla oprávnenosti výdavkov IROP Príručky pre žiadateľa, 

c) výdavky na realizáciu podporných aktivít sa delia podľa skutočne uskutočnených a 

plánovaných činností počas jednotlivých fáz, tzn. výdavky na podporné aktivity musia 

zodpovedať reálne uskutočneným činnostiam.  
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do 31.08.2023 

3. Proces fázovania projektov 

3.1 Proces fázovania projektov na 2 fázy 

1. Proces fázovania projektov, u ktorých potreba fázovania projektu medzi dve programové obdobia 

vznikla až v priebehu implementácie projektu je znázornený v nasledujúcej schéme. 

Schéma  1 Proces fázovania projektov (schválené projekty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ak prijímateľ na základe stavu implementácie projektu zhodnotí, že projekt nie je možné ukončiť v 

PO 2014 – 2020 a projekt spĺňa podmienky pre fázovanie projektov uvedené v podkapitole 2.1 a 

2.2 tohto usmernenia, oznámi túto skutočnosť vrátane dôvodov brániacich ukončeniu projektu s 

detailným popisom vzniknutých okolností bezodkladne RO/SO pre IROP, a to písomne alebo e-

mailom príslušnému projektovému manažérovi najneskôr do 31.08.2023. Prijímateľ je zároveň v 

súlade s ustanovením kapitoly 2.3  povinný požiadať o zmenu projektu v dôsledku fázovania. 

3.1.1 Rozdelenie projektu na dve fázy 

1. Prijímateľ rozdelí projekt na dve jasne identifikovateľné fázy:  

a) prvú fázu, ktorá bude finančne ukončená v PO 2014 – 2020 v rámci IROP 

a  

b) druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná, ukončená a daná do prevádzky v PO 2021 – 

2027 v rámci PSK.  

2. Pri rozdelení projektu na fázy je potrebné dodržať nasledovné zásady: 

1. Rozdelenie projektu IROP na dve fázy (určenie prvej a druhej fázy 
projektu)  

3. Úhrada oprávnených výdavkov zo strany prijímateľa v rámci prvej fázy 
projektu 

  

 

4. Ukončenie druhej fázy a sfunkčnenie projektu v PO 2021 – 2027    

        Výsledok projektu (prvá a druhá fáza). 

2. Predloženie Žiadosti o zmenu zmluvy na RO/SO pre IROP  

 

 
do 31.08.2023 

do 31.12.2023 
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a) obe fázy musia byť jasne identifikovateľné, čo sa týka rozdelenia materiálnych 

a finančných cieľov.  

b) prvá fáza projektu musí byť realizovaná z finančného hľadiska minimálne na 60 % z COV na 

schválený projekt v rámci PO 2014 - 2020. Rozdelenie na fázy nemôže predstavovať iba 

percentuálny podiel prác (napr. 40 % zazmluvnených prác) alebo finančný podiel prác (napr. 

70 % celkových nákladov na stavebné práce), ale musí ísť o fyzicky dokončenú časť 

projektu napr. podľa výkazu výmer zo Zmluvy o dielo, t. j. ktoré položky /objekty patria do I. a 

ktoré do II. fázy projektu, 

c) každú fázu projektu musí byť možné kontrolovať/overiť/podrobiť auditu vzhľadom 

k dokončeným fyzickým (napr. stavebným) objektom, zazmluvnenej sume finančných 

prostriedkov a dosiahnutým výsledkom, 

d) každá fáza projektu musí mať definovaný svoj účel, popis aktivít, míľniky, ciele, výstupy 

a merateľné ukazovatele ako aj rozpočet. Pri merateľných ukazovateľov je potrebné, aby 

prijímateľ skutočné hodnoty pre relevantné merateľné ukazovatele v rámci prvej fázy vykázal 

v PO 2014 – 2020, 

e) celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t.j. spolu pre prvú a druhú fázu) 

nemôžu byť v rámci druhej fázy navýšené2, 

f) finančný rozsah druhej fázy nie je možné navýšiť o sumu nezrovnalostí a finančných 

opráv uplatnených v prvej fáze projektu.  

3.1.2 Predloženie Žiadosti o zmenu zmluvy 

1. Po rozdelení projektu na fázy prijímateľ v termíne podľa bodu 2 kap. 3.1 predkladá na RO pre 

IROP Žiadosť o zmenu zmluvy podpísanú štatutárnym zástupcom prijímateľa na štandardnom 

formulári uvedenom v Príručke pre prijímateľa NFP3. Žiadosť o zmenu zmluvy v tomto prípade 

obsahuje: 

a) zdôvodnenie navrhovaného rozdelenia projektu na fázy, ktoré vychádza z analýzy stavu 

implementácie projektu,  

b) Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na fázy4 na formulári uvedenom v prílohe č. 1, 

ktorá obsahuje najmä: 

i. analýzu stavu implementácie projektu, 

ii. návrh na rozdelenie projektu na fázy a opis projektu po rozdelení na fázy, 

iii. informáciu o prípadnej zmene odborných podkladov, na základe ktorých bol vypracovaný 

pôvodný projekt (napr. Analýza nákladov a výnosov), 

iv. vplyv zmeny na ciele, merateľné ukazovatele a rozpočet projektu.  

c) návrh upravenej prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) k projektu 

IROP vzhľadom na: 

- harmonogram projektu, 

- rozpočet projektu, 

- merateľné ukazovatele projektu, 

                                                           
2 Ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, vis maior faktor, ktoré spôsobia potrebu navýšenia výdavkov a súčasne budú oprávnené na 

financovanie z Programu Slovensko je možné navýšiť COV. 
3 https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/index.html   
4Prijímateľ predkladá Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na dve fázy spolu s Žiadosťou o zmenu zmluvy ako jej prílohu alebo 

samostatne pred predložením Žiadosti o zmenu zmluvy.  

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/index.html
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2. Prijímateľ zhodnotí, či došlo k významnej zmene vstupných dát a/alebo podmienok (okrem 

časového hľadiska), ktoré majú vplyv na výpočet Analýzy nákladov a výnosov predloženej ako 

podklad k pôvodne schválenému projektu. Ak došlo k významnej zmene vstupných dát/a alebo 

podmienok, prijímateľ k Žiadosti o rozdelenie projektu na fázy priloží modifikovanú Analýzu 

nákladov a výnosov, v ktorej budú zohľadnené významné zmeny.  

3. Prijímateľ uvedie v žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP merateľné ukazovatele za prvú 

fázu projektu (ak vie merateľné ukazovatele identifikovať) alebo merateľné ukazovatele za 

projekt ako celok (aj keď ich plnenie nastane až v druhej fáze projektu a z toho dôvodu tieto MU 

nie sú záväzné a na konci prvej fázy). 

4. V prípade, ak nebude možné rozdeliť merateľné ukazovatele projektu, prijímateľ uvedie aj 

merateľný ukazovateľ, ktorý pre tento účel bude stanovený RO.  

3.1.3 Posúdenie Žiadosti o zmenu zmluvy  

RO pre IROP posudzuje oprávnenosť rozdelenia projektu na fázy (Žiadosti o zmenu zmluvy) 

vzhľadom na splnenie podmienok pre fázovanie projektov uvedené v kapitole 2.2 tohto usmernenia, 

na aktuálny stav implementácie projektu a na predpoklady pre úspešné ukončenie projektu. RO pre 

IROP ďalej posudzuje vplyv zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele, aktivity, 

harmonogram realizácie aktivít a rozpočet projektu.    

1. V prípade zistenia formálnych nedostatkov v Žiadosti o zmenu zmluvy RO pre IROP vyzve 

prijímateľa (napr. listom, e-mailom), aby v stanovenej lehote predloženú žiadosť doplnil/upravil. 

2. Po predložení požadovaných údajov alebo dokumentov zo strany prijímateľa v stanovenej lehote 

RO pre IROP vykoná opätovné posúdenie Žiadosti o zmenu zmluvy. V prípade neodstránenia 

nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany 

prijímateľa, RO pre IROP Žiadosť o zmenu projektu zamietne.  

3. O výsledku zmenového konania RO pre IROP informuje prijímateľa písomnou formou. V prípade 

súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou rozdelenia projektu na fázy zasiela RO pre IROP 

prijímateľovi spolu s informáciou o schválení navrhovanej zmeny aj návrh dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP. 

4. Postup pri ukončovaní prvej fázy projektu je uvedený v podkapitole 3.2 tohto usmernenia. 

5. Postup pri príprave a predkladaní ŽoNFP na druhú fázu projektu, ktorá bude realizovaná v PO 

2021 - 2027 v rámci PSK, je uvedený v podkapitole 3.3 tohto usmernenia. 

3.2 Ukončovanie prvej fázy projektu v programovom období 2014 - 2020 

1. Prijímateľ je pri ukončovaní prvej fázy projektu povinný dodržiavať podmienky uvedené v Zmluve 

o poskytnutí NFP a jej dodatkov, podmienky PO 2014 – 2020 a ďalšej podmienky stanovené v 

súvisiacej riadiacej dokumentácii.  

2. Skutočne zrealizované výdavky prvej fázy projektu musia byť vynaložené a uhradené 

v oprávnenom období IROP (t.j. 31.12.20235), tak ako je to stanovené aj v Príručke pre žiadateľa 

IROP6.  

3. K zmluve o poskytnutí NFP v PO 2014 - 2020 je vypracovaný Dodatok k zmluve o poskytnutí 

NFP zo strany RO pre IROP na základe predloženej žiadosti o rozdelenie projektu na dve fázy.  

                                                           
5 Výdavky po tomto termíne nie je možné požadovať za oprávnené v rámci IROP (I. fázy projektu) 
6 https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-
nfp/index.html  

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/index.html


                                                              

11 
 

4. Vo vzťahu k ukončeniu prvej fázy projektu prijímateľ je povinný predkladať Následné 

monitorovacie správy k prvej fáze projektu podľa článku 4 odsek 5 Všeobecných zmluvných 

podmienok k Zmluve. Prijímateľ sa súčasne zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné 

monitorovacie správy od ukončenia realizácie druhej fázy projektu, pričom hodnoty merateľných 

ukazovateľov dopadu bude Prijímateľ sledovať za projekt ako celok aj v Následných 

monitorovacích správach k druhej fáze Projektu. 

Upozornenie: 

V prípade, ak dôjde k neukončeniu projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie nezrovnalostí pri 

implementácii druhej fázy projektu má vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy projektu a RO 

pre IROP v takomto prípade uplatní finančnú opravu už vyplatenej NFP alebo jej časti.  

3.3 Príprava a realizácia druhej fázy projektu 

1. Žiadateľ predkladá ŽoNFP pre druhú fázu projektu na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP 

v rámci PSK.  

2. Ak žiadateľ predložil odborné prílohy k prvej fáze projektu (predložené prostredníctvom 

ITMS2014+), ktoré sa vzťahujú na celý projekt (Analýza nákladov a výnosov, Štúdia 

uskutočniteľnosti, Štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia 

a ďalšie doklady) a zároveň nedošlo k významnej zmene podmienok/vstupných dát, na základe 

ktorých boli tieto dokumenty vypracované (okrem časového hľadiska), resp. ak zostávajú v 

platnosti (povolenia), žiadateľ v ŽoNFP uvedie kód ŽoNFP (generovaný prostredníctvom 

ITMS2014+), ktorá bola schválená v rámci prvej fázy s odkazom, kde sú uložené prílohy.  

3. V prípade, ak sa odborné prílohy ŽoNFP uvedené v bode 2 nevzťahujú na celý projekt (t.j. aj na 

jeho druhú fázu) a/alebo došlo k významnej zmene podmienok alebo vstupných dát odborných 

príloh ŽoNFP (resp. doklady nie sú platné), žiadateľ k ŽoNFP predkladá aktualizovanú verziu 

týchto dokumentov, resp. nové dokumenty a to spôsobom ako ho vyzve RO pre PSK.  

4. Žiadateľ je povinný predložiť výpočet finančnej medzery v prípade, ak došlo k zmene podmienok, 

na základe ktorých bola finančná medzera vypočítaná v prvej fáze projektu (okrem časového 

hľadiska), napr. ak došlo k zmene príjmov projektu.  

5. Druhá fáza musí byť ukončená a pripravená na daný účel alebo funkciu v rámci PO 2021– 2027.  

6. Neukončenie prvej fázy projektu alebo prípadné zistenie nezrovnalostí v rámci prvej fázy projektu 

môže mať vplyv na oprávnenosť výdavkov druhej fázy projektu. RO/SO PSK v týchto prípadoch 

uplatní finančnú opravu na NFP alebo jeho časť.  

4. Nefungujúce projekty 

RO pre IROP umožní prijímateľom, ktorých projekty do konca PO 2014 – 2020 (t.j. do 31.12.2023) 

nebudú ukončené, resp. nebudú fázované v rámci dvoch programových období, ukončiť tieto projekty 

ako nefungujúce projekty. V zmysle usmernenia k ukončeniu pomoci7 celkové výdavky potvrdené 

Komisii za nefungujúce projekty nesmú presahovať 20 % z celkových oprávnených výdavkov, ktoré 

boli určené pre IROP. 

                                                           
7 Usmernenie k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programov cezhraničnej spolupráce v 
rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II)(2014 – 2020) (2022/C 474/01), 
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Ak prijímatelia neuhradia všetky oprávnené výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku do 31.12.2023: 

a) môže prijímateľ po dohode s RO pre IROP dofinancovať a sfunkčniť projekt z vlastných 

zdrojov prijímateľa/iných zdrojov najneskôr do predloženia Účtov za posledný účtovný rok 

zohľadňujúc procesy definované v kapitole 4.5.8 Systému finančného riadenia – oprávnené 

výdavky uhradené prijímateľom do 31.12.2023 nie je potrebné odpočítať z Účtov za posledný 

rok. 

b) RO pre IROP môže vyhodnotiť projekt ako neoprávnený a posúdiť konanie prijímateľa spojené 

s nezabezpečením funkčnosti projektu ako porušenie zmluvy o poskytnutí NFP s následkom 

odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP, resp. dohody s prijímateľom na ukončení zmluvy o 

poskytnutí NFP. V takom prípade musí prijímateľ finančné prostriedky vrátiť.  

4.1 Podmienky pre nefungujúce projekty 

Podmienky pre nefungujúce projekty: 

Projekty IROP nad 1 000 000 Eur COV v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) vo výnimočných a riadne zdôvodnených prípadoch môže prijímateľ po dohode s RO 

dofinancovať a  sfunkčniť projekt až do 15. 02 2027 (bez možnosti ďalšieho predĺženia 

lehoty).  

Projekty IROP do 1 000 000 Eur COV v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prijímateľ je povinný zabezpečiť sfunkčnenie nefungujúceho projektu najneskôr do 31. júla 

2024 a predložiť RO informáciu o jeho sfunkčnení najneskôr do 31. augusta 2024. 

1. Prijímateľ musí do 30.09.2023 oznámiť RO/SO pre IROP, že projekt nebude ukončený 

a sfunkčnený do 31.12.2023.  

2. Prijímateľ predloží žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP8 a rozpočet projektu na RO pre 

IROP. V rozpočte budú výdavky rozdelené na dve časti:  

- výdavky financované v rámci PO 2014 – 2020,  

- výdavky financované z vlastných zdrojov pre obdobie po roku 2023.  

3. V rámci žiadosti o zmenu uvedie dôvody nedokončenia projektu v PO 2014 – 2020 a spôsob, ako 

zabezpečí pokrytie výdavkov po 31.12.2023 z vlastných zdrojov.   

4. RO pre IROP posúdi predloženú žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a v prípade 

nedostatkov vyzve prijímateľa na doplnenie, resp. prepracovanie žiadosti o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

5. O výsledku zmenového konania RO pre IROP informuje prijímateľa písomnou formou. V prípade 

súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP prijímateľovi spolu 

s informáciou o schválení navrhovanej zmeny aj návrh dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

6. Prijímateľ následne ukončí projekt k dátumu 31.12.2023 v zmysle Dodatku k zmluve o poskytnutí 

NFP.  

7. Prijímateľ nepredkladá RO pre IROP záverečnú monitorovacie správu, ale výročnú monitorovaciu 

správu za obdobie príslušného roka t.j. rok 2023. Obdobie udržateľnosti nastáva až v čase 

                                                           
8 Príloha Príručky pre prijímateľa IROP 
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sfunkčnenia projektu. Prijímateľ merateľné ukazovatele vykazuje v súlade so zmluvou 

o poskytnutí NFP a jej dodatkov.   

8. Neukončenie a nesfunkčnenie projektu zo strany prijímateľa do 31.07.2024, resp. do 15.02.2027 

má vplyv aj na výdavky financované do 31.12.2023, t.j. môže byť udelená RO pre PSK finančná 

oprava.  

9. Ak na projekt bol poskytnutý dodatočný finančný príspevok v zmysle §25 zákona o príspevku z 

EŠIF, tak aj tieto projekty je prijímateľ oprávnený označiť ako nefunkčné projekty, za splnenia 

podmienok uvedených v bode č. 1 tejto kapitoly a následne RO pre IROP musí uvedenú zmenu 

schváliť vypracovaním dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.  

5. Prílohy  

1. Žiadosť o povolenie rozdelenia projektu na fázy 

2. Priradenie oprávnených ŠC IROP k PSK 

 


