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[B. VSEOBECNA CAST

1.

Operaény program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020 (dalej len ,OPII) bol schvaleny diia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja (dalej len ,EFRR®) a Kohézneho fondu v ramci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Za implementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo dna
16.04.2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR (dalej len ,MDV SR*), sekcia riadenia
projektov (dalej len ,RO%). Pozicia Sprostredkovatel'ského organu (dalej len ,SO) pre Prioritnl os 7 (dalej
len ,PO7*) OPII je v posobnosti Uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu’ (dalej len
LUPPVII). SO kon4 v rozsahu pdsobnosti uréenej v Zmluve o vykonavani ¢asti Gloh riadiaceho organu
sprostredkovatelskym organom. V sulade s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku
¢.1 SO kona v mene RO.

B.1 PRIJIMATELIA

Prijimatelom je ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o0 poskytnuti NFP, zverejnena podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informacii“), a ktora nadobudla G&innost v sulade
s § 47a ObCianskeho zakonnika.

B.2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

Priru¢ka pre prijimatefa OPIl PO7 — dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (dalej len ,Prirucka®) je
zavazny dokument, ktory vypractva UPPVII. Priruéka je platna a pouZitelna len v kontexte dal$ich zavaznych
dokumentov, ktorymi su OPIl, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho némorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej
len ,SFR*), metodické pokyny a vyklady Centrélneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické
pokyny a vyklady Certifikaéného organu (dalej len ,CO®), Manudl pre informovanie a komunikaciu pre
prijimatefov OPIl 2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2, metodické usmernenia SO pre
prijimatelov PO7 OPII.

Cielom Priruky je poskytnit prijimatelom podrobné informacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukon€enim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéch projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.

Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov pre
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SF ESIF*), ktorych aktualne verzie st dostupné na webovych
sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk
a www.informatizacia.sk.

1S Gcinnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informaéna spoloénost OPII plni Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v stlade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 575/2001 Z. z. o organiz&cii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR &. 354/2016 zo diia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastrukttra 2014 — 2020.

2 Pre v8etky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Prirucke, ktoré predpokladaju pouZitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pricom prislusna
funkcionalita este nie je v ramci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpecend, plati, Ze aj po tomto termine sa uplatriuje obdobny postup ako do 31. decembra
2015. Po spusteni prisluSnych funkcionalit ITMS2014+ je zodpovedny subjekt povinny dodatoCne zaevidovat prislusné dokumenty v jednotlivych moduloch
ITMS2014+.


http://www.opii.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www./
http://www.informatizacia.sk/
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B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna dniiom jej schvalenia SO aUcinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk, resp. neskorsi def uréeny na webovom sidle SO.

2. SO sivyhradzuje pravo v pripade potreby informéacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.informatizacia.sk.

3. S nadobudnutim ucinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a ucinnost tej predos3le;.

4.  Za G¢elom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje prévo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.informatizacia.sk.



http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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[C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o0 poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v sulade s §
47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia poskytovatelom v Centralnom
registri zmluv (dalej len ,CRZ).

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizicie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vSak od terminu definovanom vo vyzve, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doSlo k zacatiu realizacie
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym diom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G&innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu.

Poznamka: Vykonanie tkonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych
aktivit projektu a preto vo vzt'ahu k za¢atiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

4.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik oprévnenych
vydavkov.

Prijimatel’ je povinny informovat SO o zacati realizacie projektu Hlasenim o zacati realizacie hlavnych
aktivit projektu do 20 pracovnych dni od vykonania prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom
ITMS2014+. V hidseni prijimatel vyznadi skutoény defd zacatia realizacie hlavnej aktivity projektu a uvedie
presny ndzov hlavnej aktivity, ktorou projekt za¢al realizovat.

Ak vyzva umoziuje zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu v Ease predchadzajucom Uginnosti zmluvy o
poskytnuti NFP a prijimatel skutocne zacal s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o
poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20
pracovnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to prostrednictvom IMTS2014+.
Spodsob komunikacie a dorucovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D tejto prirucky.

V pripade, ak prijimatel neza$le Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu SO v zmysle bodu
6 a 7 tejto kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZzuje def, ktory je uvedeny v tabulke
¢. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako pldnovany deri zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu, (prvy
der kalendérneho mesiaca) a to bez ohfadu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel
skutocne zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od nadobudnutia
datumu, uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti
NFP spdsobom uvedenym v ¢asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k
povinnosti poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim doby 6 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné porusenie povinnosti prijimatela vyplyvajicich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP,

b) neporusil uvedenu povinnost, teda poziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a SO
tuto zmenu schvalil, prijimatel je povinny zacat' s realizaciou hlavnych aktivit projektu v novom termine,
priom zaroven platia pravidla definované v ¢lanku 6, bod 6.8, pismeno b) zmluvy o poskytnuti NFP.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV
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C.A

Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP, metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvou. Prijimatelovi su poskytované platby (predfinancovanie, refundacia) na
realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavatelovi na zéklade ziadosti o platbu v stulade so zmluvou o
poskytnuti NFP.

Po nadobudnuti t¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunik&cie, priom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimateflov  OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v sulade
so zmluvou o poskytnuti NFP. Vydavky na tieto aktivity vSak nie sl opravnenymi vydavkami v zmysle
vyzvy na predkladanie ziadosti o NFP (dalej len ,ZoNFP¥).

Ak samotny prijimatel zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej Unie alebo vnutrotatneho prava SR
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohfadu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznédmi zistenu nezrovnalost a predloZi dokumenty
preukazujuce zistent nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

.1 UKONCENIE PROJEKTU

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvéra na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost koni schvalenim poslednej
Néslednej monitorovacej spravy, ktoru je prijimatel povinny predloZit SO v sulade s kapitolou F.2 Nasledna
monitorovacia sprava (€l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP) s vynimkou definovanou v élanku 7, odsek 7.2
zmluvy o poskytnuti NFP.

Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukonCenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré su podpisané, pri¢om z dokumentu alebo
doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie predmetu projektu prijimatefom a
uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitefnym spésobom vyplyva, Ze
predmet projektu bol odovzdany prijimateflovi, alebo bol so stihlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v schvalenej ZoNFP.

Finanéné ukoncenie projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realizacie aktivit
projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatefom, voci ktorym mal prévne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

3 Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
Prirucky pre prijimatela stanovuje odliSna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendamy den, v ktorom doslo ku
skutoCnosti uréujlcej zaciatok lehoty.

7
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b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajici NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelného ukazovatela projektu poCas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny:
a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajlce zo zmluvy o poskytnuti
NFP4,
b) predlozit zavere€nu Ziadost o platbu, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujuce sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZzadovanej dokumentacie;
c) vratit finanéné prostriedky podrfa él. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnuti NFP;

d) do 30 dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu (s priznakom
,Zavere€na“) v sulade s kapitolou F tejto prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto prirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sdvislosti so zabezpe¢enim
procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020.

o. SO je opravneny zmluvne zabezpecit svoje pohladavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpe&ovacimi
prostriedkami uvedenymi v kap. 2 MP CKO C. 19 v platnom zneni
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo doplifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priGom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a oéislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevyluCuje
moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena nevyhnutna v sulade
s ¢lankom 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny ozndmit SO (odbor implementacie programov rozvoja informaénej spolo¢nosti) vSetky
takéto zmeny a skuto€nosti, ktoré maju negativny vplyv alebo suvisia s plnenim zmluvy o poskytnuti NFP a s
dosiahnutim/udrzanim ciela projektu alebo sa akymkolvek spdsobom zmluvy o poskytnuti NFP tykaju alebo
mozu tykat, a to bezodkladne (do 7 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid &ldnok 6 zmluvy o poskytnuti
NFP) prostrednictvom formulara Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu) (d'alej ,ziadost' 0 zmenu“), v ktorej budl podrobne popisané a riadne
oddvodnené vsetky pozadované zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku.
Spdsob, resp. forma doruéenia Ziadosti 0 zmenu je popisana nizsie v tabulke ¢&.1, stipec Spdsob vykonania
zmeny. Formulér Ziadosti o zmenu je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk. SO ako
poskytovatel pomoci nie je povinny navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat' také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPIl napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budii posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie a v sulade s kapitolou C.2 prirucky za predpokladu, ze neddjde k prekroc¢eniu sumy
NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec NFP v rozhodnuti

4 SO mdze povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad rdmec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmerneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.
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o schvaleni ZoNFP budii povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat. Prijimatel je
povinny vydavky nad sumu uvedent v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat' z vlastnych zdrojov.

Tabulka 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy ajej | Zosuladenie zmluvy s platnym znenim nariadenia | Po  vykonani zmeny v zmluve
priloh (s vynimkou Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013 | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
prilohy €. 1 - VZP) (dalej ,vSeobecné nariadenie®), ImplementaCnych | zasiela  elektronicky  informaciu
z dévodu ich nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
aktualizacie predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR. | na webovom sidle
www.informatizacia.sk.
Zmena sa vykond vo forme
pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.
Zmena VZP Zosuladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP | Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
z dévodu ich (VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia, | vykonani zmeny vo VZP SO zasiela
aktualizacie Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy | prijimatefovi elektronicky informaciu
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
ESIF a SFR. na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uz zverejnené v Centralnom
registri zmliv ana webovom sidle
www.informatizacia.sk.
Doru¢enim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe €. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.
Podstatnd zmena Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym | Prijimatel je povinny bezodkladne
projektu podia porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik | pisomne listom oznamit SO podstatni

¢lanku 1 odsek 3
VZP

podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast v sulade
s ¢lankom 10 VZP a to vo vyske, ktora je Umerna
obdobiu, po¢as ktorého doslo k poruseniu podmienok v
dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit.

VlyznamnejSia
zmena projektu

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

o poskytnuti NFP v ¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno e).

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
vzmluve o NFP (vyznamnejSia
zmena projektu), ktora je zverejnena
na webovom sidle
www.informatizacia.sk. Prijimatef
poddva Ziadost o zmenu pred
vykonanim alebo po  vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) zmluvy
0 poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

Menej vyznamna
zmena projektu

Zmena, v pripade ktorej je postacujlice oznamenie zo
strany prijimatela. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v Zmluve o poskytnuti NFP v ¢&lanku 6 odsek 6.2
pismeno d).

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) pisomne oznamit
SO, ze nastala takato zmena, avSak
nie je povinny poziadat ozmenu
zmluvy o poskytnuti NFP formou
Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o NFP
(vyznamnejsia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako vyznamnl zmenu projektu,
a dalej postupovat podla prisluSného
odseku €lanku 6 zmluvy o poskytnuti
NFP. Vostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatela o vysledku
zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konétatuje, zZe
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny su blizSie 3pecifikované v Zmluve
o poskytnuti NFP v &lanku 6 odsek 6.2 pismeno c).

Formélna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formélna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami pisomne
jedna zmluvna strana druhej a zmena
sa premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP  pri  najblizSom  pisomnom
dodatku.

Sucastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. vypis z OR, rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prisludny pravny
predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutognostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporuéané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO a odkonzultoval dal$i postup.

C.21 POSTUP PRI

ZMENACH, KTORE SI

O POSKYTNUTI NFP

NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
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1.

Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemajd vplyv na zmenu zmluvy, ale ich vykonanie
je potrebné na zabezpelenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
oznami SO v pisomnej forme.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
= struény popis;
= zddvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratefné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastévaju diiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného listom alebo elektronicky ) prijimatelovi, v ktorom sa uvadza, ze SO berie zmenu
projektu na vedomie.

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena povodnej) opravnenej konat' v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny doruéit SO
okrem pisomného oznédmenia aj novu pini moc, resp. zmenenu plnui moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky aj zmenu kontaktnej osoby (minimaine v rozsahu
formulara ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRIZMENACH, KTORE SIVYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI

NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP st povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najmé v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.3.

V pripade vyznamnejSich zmien projektu je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo
pred vznikom, pripadne zanikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

Prijimatel predklad Ziadost o zmenu na formuléri Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (vyznamnejsia zmena projektu) (dalej aj ,Ziadost 0 zmenu*),
ktora je zverejnena na webovom sidle www.informatizacia.sk. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena
a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informacie a udaje, inak je
SO opravneny ju bez dalieho posudzovania neschvalit .

Ak predmetom Ziadosti o zmenu ma byt predizenie Sasového ramca realizacie aktivit projektu, ma prijimatel
povinnost predlozit Ziadost 15 kalendarnych dni pred ukonéenim poslednej realizovane] aktivity projektu.
Ak je predmetom Ziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZzadovanej forme stanovenou Priruékou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: https://www.opii.gov.sk/imetodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie) na RO a na vedomie SO, pricom sa dokumentécia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako
priloha Ziadosti o zmenu. AvSak v Ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nafi.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
listom, elektronicky), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni odo diia
dorucenia tejto vyzvy), predloZenu ziadost 0 zmenu doplinil alebo upravil.

Predlozen(i aktualizovanu Ziadost' o zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych idajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost
o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dovodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravent Ziadost o zmenu .

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon o finanénej kontrole a audite) v lehote do 15 pracovnych dni od doru¢enia kompletnej Ziadosti
0 zmenu, priom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V pripade technicky a
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10.

1.

12.

13.

14.

odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta,
alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny lehotu na administraciu zmenového konania
primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvéalenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejdej zmeny projektu je kone¢né a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO opétovne poZiada o schvalenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO nemdze schvalit' taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v élanku
1, odsek 3 VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO méZe odstlpit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat
od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijimatefovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zaklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise veduceho uradu, resp. jeho opravneného zastupcu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v 5 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporu¢enou postou s doruCenkou alebo zabezpei doruenie
inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PM s potvrdenim o prijati navrhu dodatku
prijimatefom) a poskytne prijimatefovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutl lehotu na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP primerane predizit na zaklade odévodnenej pisomnej (listom,
elektronicky) poZiadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 4 podpisané rovnopisy a 5. (bez podpisovej
tabul’ky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Ze 5 rovnopisov navrhu na uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP bude odovzdanych prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO
opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 4 rovnopisov po dohode s prijimatefom na
pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol)
0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku zmluvy o
poskytnuti NFP zanika driom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku zmluvy o poskytnuti NFP
alebo dorucenim prejavu prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku zmluvy o poskytnuti NFP.

V sulade s ustanoveniami zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm SO zabezpeli prvé
zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Deni nasledujuci po dni jeho zverejnenia je diiom
nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povaZzuju za neopravnené.

Prijimatel je povinny podat Ziadost 0 zmenu aj po uskutoéneni vjznamnej$ej zmeny projektu, pricom je v
tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskor 30 pracovnych dni pred predlozenim Ziadosti o
platbu, ktora ako prva zahffia aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v
pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Suéastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade s, okrem vyplnenia $tandardného formularu tykajiceho
sa Ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/idaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona o VO, alebo § 10a zékona ¢&. 25/2006 Z. z.,
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= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene do$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia uritého vecného pinenia, v dosledku Coho sa navrhuje znizit' rozpocet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, Ci ide 0 vyznamnej$iu zmenu projekiu.

15. Ak Ziadost o zmenu v zmysle bodu 14 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vaetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.

16. Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené

v ¢lanku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.
17. 'V sUvislosti s predlzovanim doby realizacie hlavnych aktivit projektu platia pravidla definované v ¢lanku
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP.
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'D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci PO7 OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu po¢as implementécie projektov PO7 OPII sliZia nasledujuce informaéné kanaly:

Tabulka 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia

Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi

Kontakt

Sprostredkovatel'sky
organ

SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII.
Implementuje projekty SF, pripravuje vyzvy, resp. vyzvania v
pripade narodnych projektov na predkladanie ZoNFP,
schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o poskytnuti NFP so
Ziadatelom, monitoruje projekt, kontroluje Ziadosti o
platbu ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je organom,
s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel moze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri pineni
povinnosti  implementécie  projektu apri  ostatnych
néleZitostiach projektov informatizcie financovanych zo SF.

Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
informatizaciu

Sekcia sprostredkovatelsky
informatizacie spolognosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk
http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk

organ

Riadiaci orgén

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl vratane vykonu kontroly verejného
obstaravania. Prijimatel  kontaktuje RO v suvislosti
s vykonom kontroly verejného obstardvania v pripade

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111

e-mail: opii@opii.gov.sk
http://www.opii.gov.sk/

staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII.

Prijimatelia st povinni dohodnut' si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mézu svoje otazky posielat priamo SO, musia ich vSak formulovat
pisomne listom alebo elektronicky. Na informacie, ktoré SO poskytne verbélne alebo telefonicky, sa prijimatel
nemdze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
peéatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi poskytovatelom a prijimatelom sa bude uskutoCfiovat najma
prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok alebo oby€ajného dorucovania postou, alebo
prostrednictvom doru¢ovania do elektronickej schranky v stlade so zakonom €. 305/2013 Z .z. o elektronicke;
podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (zékon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov.

Na Ziadosti 0 informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje
prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra, ktory mé na starosti dany projekt.

Informacie suvisiace s PO7 OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
www.informatizacia.sk. Aktualne informacie o realizacii $trukturainej a kohéznej politiky EU v podmienkach
SR, ako a iné relevaniné odkazy slvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.qov.sk.

Prijimatel je povinny po&as platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informéacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢&l. 5 VZP) a Manuali pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatelov OPII 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk.

Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroveri sthlasi so zverejnenim nasledovnych informacii
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1.

v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyziev na webovom sidle www.informatizacia.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a strucny opis projektu; miesto
realiz&cie projektu; casovy ramec realizicie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vySka poskytnutého nenavratného finanéného prispevku; ukazovatele projektu; fotografie
a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim
uvedenych Udajov tiez inymi spésobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zékon o staZznostiach®). V sulade so Smernicou veduceho Uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podateltia a referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavend odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia staZovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti o
ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom o prispevku
Z ESIF.

Podla § 4, ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP.
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\E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1.

Finan¢na kontrola sa vykona podia zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov.

Prijimatel je v sUvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit financnu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finan¢nych prostriedkov na Géte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereénl ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve) vratane pozadovanej dokumentacie v nizSie uvedenych
terminoch spolu s vyhlasenim o ukonceni realizacie projektu.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi
poskytuju na zaklade Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*).

ZoP prijimatel vyplni podla pokynov uvedenych v SFR (priloha 1b) a odo$le ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsdlade sPriruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval Udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ podla aktualne platnej Priruéky pre realizaciu
verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie.

ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne;
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami. Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej
formy ZoP. Sugastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia — originaly alebo rovnopisy faktdr, resp.
uétovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej dékaznej hodnoty, vypisy
z Uctu a pod. Ako podporné dokumentacia sa na SO priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri
prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na
link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat’ (plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatefom). SO vykona
administrativnu finanéna kontrolu ZoP podfa SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom platobnej jednotky
(dalej len ,PJ“) poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych
nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na webovom
sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre najCastejSie sa
vyskytujuce skupiny vydavkov stanovuije tabulka €. 3 tejto Priru¢ky a Metodicky pokyn CKO €. 6 zverejneny
na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pri predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundacia je prijimatel povinny predioZit vyplnent prilohu €. 1
tejto Prirucky, v ktorej bude podrobny popis jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vazbou na
finanéné limity pristupovych bodov.

V nasledujucej tabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka 3: Priklady zakladnych dokladov podFa typu vydavkov a typu ZoP
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TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
i PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentacia | Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentécia
Nakup HW a | Zmluva s dodavatefom, | Zmluva s dodavatelom, | Vypis z bankového Gétu
krabicového softvéru | faktdry, dodacie listy (DL) | faktury, dodacie listy (DL)

(Externy Access Point
(AP) I Interny Access
Point (AP))

s uvedenim  poctu
Externych AP, resp.
Internych AP a

suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW,  SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuju do
obstarévacej ceny AP,
preberacie/ akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k fakture). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z bankového Uctu,
Protokolarme  prevzatie
diela. Dokumentacia
sUvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu
spinenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).5

s uvedenim poétu
Externych AP, resp.
Internych AP a

suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW,  SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuju do
obstaravacej ceny AP,
preberacie/ akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k fakture). Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. Dokumentécia
suvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu
splnenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy  OPII-2018/7/1-
DOP).5

10.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaji
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost

Gdajov uvedenych v ZoP.

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximaine vo vyske
0,01% z maximalnej vySky NFP uvedeného v zmluve o poskytnuti NFP.

Minimalna vyska ZoP, ktor(i predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpodtu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zictovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie je realizovana v EUR

len do vysky st¢tu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie z opravnenych

5 Uveden( dokumentaciu prijimate predklada v pripade, ak nebola prediozena v ramci konania o Ziadosti o nenavratny finanény prispevok.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

vydavkov projektu. V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit viastné zdroje, kazda platba musi byt
doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorugenie (t,. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe&atou) ZoP SO. SO vykona kontrolu ZoP podfa ¢l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ,zakon
o finanénej kontrole®) v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpeéenie spinenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP;

b) Finanéni kontrolu na mieste vykona SO aspon jedenkrat poCas realizacie projektu, najneskér pri
zaverednej ZoP. SO méze vykonat kontrolu na mieste priebezne podas realizacie projektu podia
potreby.

Kontrola projektu (ZoP) je podrobnejsie rozpisana v Kapitole G.

Na zéklade vykonanej administrativnej finanénej kontroly ZoP, SO ZoP schvali (schvali v pinej vyske),
schvali v znizenej sume (schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo schvali vo vyske
zniZzenej o narokované finanéné prostriedky, ktoré si predmetom samostatnej kontroly), alebo pozastavi
alebo zamietne a to v lehotach uréenych SFR.

Vystupom z administrativnej finanénej kontroly ZoP je podla zakona o finandnej kontrole vypracovanie
Navrhu ciastkovej spravy z kontroly/Navrhu spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a
éiastkovej spravy z kontroly/Spravy z kontroly (ak nedostatky neboli zistené). Momentom ukonc¢enia
kontroly ZoP je zaslanie Spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je
skon&ena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom mé SO,
CO, OA, &iiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristupit k postupeniu skimania relevantnému subjektu
vykonavajlcemu kontrolu / overovanie / audit / vySetrovanie / konanie na narodnej rovni v danej veci podla
osobitnych  predpisov. Skumanie je ukonené zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykondval
kontrolu / overovanie / audit / vySetrovanie / konanie na narodnej Urovni av relevantnych pripadoch
vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti
a spravnosti vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skiimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP / mimoriadnej sihrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO pri vykone
finandnej kontroly ZoP prijimatela zisti, ze ZoP prediozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajliceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia &. 132 ods. 2 pism. b) nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
€. 1303/2013, t.j. zaCalo sa vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté
vydavky, SO bude postupovat podla postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR ESIF.

Pre prijimatelov obec zabezpeduje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového uctu formou
transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z prislu$ného vydavkového étu PJ s
prevedené na ucet prijimatela podfa zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 z&kona €. 291/2002 Z. z. o
Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Defi pripisania finanénych prostriedkov na Gget
prijimatela sa povazuje za defi Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpe&uje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasleduijticimi sposobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.
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19.

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP (kapitola F.). Prijimate! je povinny predlozit SO informaciu, o stave
realizicie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informéciach v
suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Dopliujicim monitorovacim Gdajom
k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.informatizacia.sk.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto¢riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zlctovania predfinancovania. SO je opravneny v pripade potreby pocas vykonu
kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyélenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy¢lenit len na trovni Gi¢tovného dokladu.

Predfinancovanie sa poskytuje aZz do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt. V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje
do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktuélnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi SO poslednd Ziadost o platbu (zUCtovanie
predfinancovania (s priznakom zavereéna)), ktora pini funkciu zaveregnej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel po zacati realizacie hlavnych aktivit projektu a nadobudnuti uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
predklada SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov
definovanych SR ESIF a SFR. ZoP predklada prijimatef v lehote splatnosti zavizku
dodavatelovi/zhotovitefovi. Po schvaleni ZoP, SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni
od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle
zékona o finanénej kontrole a audite do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatefovi zada
platobné prikazy na uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového U¢tu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov
na jeho Ucte, previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov
(vo vySke 100%, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekrogenie
lehoty splatnosti) voci dodavatelovi / zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zictovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskér do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho Ucte potvrdzujlci Gpravu
rozpoCtu prijimatefla. Za spinenie povinnosti riadneho zictovania predfinancovania prijimatelom elektronicky
cez verejni Gast ITMS2014+ sa povazuje aj prediozenie ZoP (zlétovanie predfinancovania) na SO
v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskér do
3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejnli ast ITMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatefa na SO najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zigtovanie predfinancovania) cez
verejnu ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetni ZoP (zétovanie predfinancovania) v ITMS2014+
zamietnut.
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2. Prijimatel v rmci zu&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo
képiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skutodnd Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o thrade vydavkov original
alebo kdpiu s podpisom Statutarneho orgénu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

3. SO pri kontrole Ziadosti 0 zU&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvélenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predkladéa SO samostatni ZoP
(zUCtovanie predfinancovania).

4. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikécie so SO vratit
PJ bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

5. Prijimatel vrati nezitovany rozdiel kaZdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatefa, prijimatel pred zrealizovanim uhrady
finanénych prostriedkov oznami SO vy$ku vratenia nezictovaného rozdielu prostrednictvom verejnej asti
ITMS2014+. Zarover najneskér do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezl¢tovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

6. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUGtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skuto¢ne vynaloZenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky suétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych Systémom riadenia
ESIF) predklada jeden rovnopis G¢tovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu, potvrdzujlice Ghradu
faktur dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

20


file:///C:/Users/Brano/AppData/Local/Temp/www.finance.gov.sk
http://www.finance.gov.sk/

Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 1.0)

'F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

3.

3.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava poc€as doby platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov a pinenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. U&elom monitorovania projektu po
ukonceni jeho realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereCnej
spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na Urovni projektu upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 15
zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢lanku 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) Prijimatel zasiela doplfiujice monitorovacie tdaje o projekte vzdy v ramci prilohy vybranych
typov ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podla vzoru
CKO ¢é. 26 Doplfiujuce monitorovacie Udaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zlctovanie
predfinancovania) prijimatel dopliiujuce monitorovacie Udaje nepredklada na SO. Formular dopliujucich
monitorovacich udajov je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-
ckol.

b) Ak prijimatel eSte nepredlozil SO dopliiujiice monitorovacie udaje, tzn. eSte nepredlozil SO Ziadnu
relevantn(i ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od nadobudnutia
uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveri eSte neboli napinené podmienky na zaslanie vyroéne;
monitorovacej spravy, predklada prijimatel SO mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru
CKO ¢€. 31 (do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,VMS®), zavereénej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,ZMS®) vo forméte podla vzoru CKO €. 25, naslednej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,NMS®) vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 27
a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31,
ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-ckol.

d) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliZiacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zéklade poZiadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informéacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentéciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realiziciou projektu, G¢elom projektu, s aktivitami prijimatela sUvisiacimi s U¢elom
projektu, s vedenim Uétovnictva) a to aj mimo poskytovania doplAujicich monitorovacich idajov k ZoP,
resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo poskytovania informécii o monitorovanych
udajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podia Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Vizor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie.

VMS projektu je vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka
je zabezpegené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom
kontroly doplfiujucich monitorovacich Udajov. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.

Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti

21


http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s#Monitorovanie

Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 1.0)

10.

1.

12.

13.

zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31.12. roku n (t. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP Gcinnost).

Monitorované obdobie kaZdej daldej VMS je stanovené od 01.01. roku n+1 do 31.12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31.01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 je prijimatel povinny predlozit najneskdr do
31. januara 2016). Pocet VMS je zavisly od dizky realizacie projekiu.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukonCenia realizacie aktivit projektu v termine podla zmluvy o poskytnuti
NFP predlozit SO ZMS. Monitorované obdobie ZMS je obdobie od U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o
poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do momentu ukoncenia realizacie aktivit
projektu. V pripade, ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu ako aj k ukonéeniu realizacie aktivit
projektu doSlo pred uginnostou zmluvy o poskytnuti NFP, prijimatel je povinny predlozit SO ZMS za toto
obdobie do 30 dni od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyrocnej /
zavereénej monitorovacej spravy  projektu, ktory je  zverejneny na  webovej stranke
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentéciu, prezenéné
listiny a pod.).

Jednotlivé Gdaje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manuaine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pricom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnd poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozZné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatocné iné Udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu®.

VMS a ZMS sa po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlatenu a ruéne podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapoCitava &as, ktory
prijimatel potreboval na Upravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruCenkou resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prisludnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvéleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nespinenie povinnosti predloZenia VMS/ZMS v stanovene;j lehote
je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP (prislusné ustanovenie ¢l. 4 VZP).

F2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informéacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie t¢elu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazand na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/

NMS mbZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazuijlce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentécie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).
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10.

Prijimatel NMS vypracuje a zaSle SO prostrednictvom [TMS2014+. NMS je potrebné zaslat' okrem
elektronickej podoby aj vytlatenl a ruéne podpisani vygenerovani systémom [TMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predkladda NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (tj. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dnia finanéného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukoncenia
realiz&cie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukon¢enia aktivit projektu.

SO po doruéeni NMS posudi udaje zadané prijimatelom do NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prislusnému PM SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Gpravy
alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac v3ak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene s dorucenkou
resp. osobne) na Upravu a/alebo dopinenie NMS v termine minimalne § pracovnych dni od dorucenia vyzvy
na Upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS je ukonéena momentom zaslania informacie SO o schvaleni
NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu Nasledni monitorovaciu spravu najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porudenia zmluvy
0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade subeZne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny ¢in suvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12
VZP zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia poCas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom.

F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV

1.

MONITOROVANIA PROJEKTU

SO pocdas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v [TMS2014+ s ohfadom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat financnu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realiz&cie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;
b) kratit rozpoCet v sulade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO moze navrhn(t odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezacne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od datumu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (tab.
€. 5) (priCom za zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie verejného obstaravania)
a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe o0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

SO méze uplatnit vy$sie spomenuty sank&ny mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenej
hodnoty meratelného ukazovatela zo strany prijimatela, resp. neudrZania hodnoty meratefného ukazovatela
dosiahnutej bezprostredne po ukonceni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoétovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:
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Tabulka 4: Vyska NFP v sivislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatefa

% naplnenia meratelného

ukazovatela Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %.

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoCtu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratefného

0,
od 80.do 95 % ukazovatela, pri¢om kratena polozka (podpolozka) bude zaokrdhlena na desat
centov nahor.
do 80 % Navrh na odstUpenie od zmluvy o poskytnuti NFP.
Priklad:

Plnenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.
Nésledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95 — 82,5 = 12,5 %.

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktort zasle prijimatelovi elektronicky® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktor(i
ma prijimatel vratit a zaroveri uréi Cisla U¢tov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat Prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade
s &lankom 10, odsek 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP vratit NFP alebo jeho &ast uvedend v ZoV do 60
pracovnych dni odo diia doru¢enia ZoV prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infradtruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

¢) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukon&enie Cinnosti prijimatefa.

& Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri€om prijimatel bude informovany o zozname
svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1.

Finan¢na kontrola sa vykona podla zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCne] kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov.

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza tiez z €l. 125, ods. 4 az 7 a €l. 74, ods. 1 a 2 vSeobecného
nariadenia. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skuto€nosti stvisiace s projektom a to kedykolvek poc¢as
éinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sdlade s élankom 12 VZP. Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na
poziadavky, ktoré vzniknl po€as implementacie projektu.

V stlade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle

WWW.0pii.gov.sk.

Kontrolou projektu sa rozumie sthrn ¢innosti SO a nim prizvanych osob, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a u¢elnosti poskytnutého NFP;
d) dbsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projekiu;
e) dalSie povinnosti stanovené prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Povinnou osobou’ je vo vztahu k aplikacii zakona o prispevku z ESIF a zakona o finanénej kontrole a audite
vzdy prijimatel.
Zakon o finan¢nej kontrole a audite pozna v suvislosti s finanénou kontrolou tri zakladné formy kontroly a to

zakladnu finanénu kontrolu, administrativnu finanénu kontrolu a finanénu kontrolu na mieste (dalej aj
,finanéna kontrola®).

SO pri kontrole projektu postupuje nasledovne:

a) pri vykone kontroly do nadobudnutia i¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
= Zakon o finan¢nej kontrole a audite ur€uje organom verejnej spravy povinnost overovat vzdy sulad
kazdej pripravovanej finanénej operacie alebo jej Casti so skutotnostami uvedenymi v § 6, ods. 4
zakona o finan€nej kontrole a audite. Pred uéinnostou zmluvy o poskytnuti NFP je finanéna kontrola
vykonavana formou zakladnej finan¢nej kontroly (napr. kontrola VO - ex-ante).

b) pri vykone kontroly projektu od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu:
= Pocas realizicie projektu sa vykonavaju vietky formy finanénej kontroly a to zakladna financna
kontrola, administrativna finanéna kontrola a finanéna kontrola na mieste.

c) privykone kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP:

SO je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skonCenia Ucinnosti zmluvy o NFP vykonat
administrativnu finanénd kontrolu a finanénu kontrolu na mieste, ktorej suCastou je aj zékladna finanéna
kontrola v sUlade s ods. 8 tejto kapitoly, v ramci ktorej je vyjadrenie, i je potrebné vymahat poskytnuté
plnenie, ak sa finanéna operacia alebo jej Cast uz vykonala, pokial by boli zistené akékolvek nedostatky.
V zmysle €l. 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP st opravnené osoby na vykon kontroly nasledujuce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) NajvysSi kontrolny Urad SR, , CertifikaCny organ a nimi poverené osoby;

7§ 2 pism. h) zakona o finan¢nej kontrole a audite.
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d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

8.  BlizSie ustanovenia o vykone finan¢nej kontroly na mieste st uvedené v kapitole G.1.
G.1 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO vykonava finan¢nu kontrolu na mieste na zaklade zakona o finan¢nej kontrole a audite. Finan¢na kontrola
na mieste sa musi vykonat na kazdom projekte minimalne jedenkrat po¢as realizacie projektu. SO je povinné
finan¢nou kontrolou na mieste overit:

a) skutotné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych préac;
b) vedenie Uctovnictva o skutoCnostiach tykajlcich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu;

2. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v zmysle ¢&l. 71 vS§eobecného nariadenia, SO je povinny overif
stlad s predmetnym ¢lankom minimalne jednou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (t.j. po
fyzickom aj finanénom ukoné&eni projektu). Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a
zakonnosti vydavkov na zéklade minimalne stanovenej jednej kontroly na mieste, ma povinnost vykonat
viacero kontrol na mieste.

3. Finanénu kontrolu na mieste vykonavaju ¢lenovia kontrolnej skupiny a prizvané osoby na zéklade pisomného
Poverenia na vykonanie finanénej kontroly na mieste a Oznamenia o vykone finanénej kontroly na
mieste. SO je povinny oznamit prijimatelovi a tretej osobe termin a ciel vykonu finanénej kontroly na mieste,
pokial zakon o finanénej kontrole a audite neustanovuje inak. SO oznamuje termin zacatia vykonu finanéne;
kontroly na mieste najmenej 3 pracovné dni vopred. V pripade, ze finanéna kontrola na mieste je zamerana
aj na zistenie realnosti projektu (napr. vo vztahu k realizovanym aktivitdm), moze SO oznamit termin zaCatia
finan¢nej kontroly na mieste a ciel financnej kontroly na mieste priamo pri za¢ati vykonu kontroly na mieste.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mézu byt vSetky skutoCnosti suvisiace s implementéciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

= kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predioZil prijimatel ako podpomnd dokumentéciu k
deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP,

= Kkontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

= Kkontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoctom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP,

= Kkontrola, &i prijimatel predklada spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizécie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP,

= kontrola, ¢i su v u€tovnom systéme prijimatela zauétované vietky skutoCnosti, ktoré sa tykaju projektu
a su predmetom uctovnictva podla zakona o uctovnictve, a to bud na analytickych Uctoch v Cleneni
podia jednotlivych projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v &leneni podia
jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych uctov v Cleneni podfa jednotlivych projektov, ak Uctuju
v sustave podvojného Uétovnictva, alebo v G¢tovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznagenim
projektu v U¢tovnych zapisoch, ak G¢tuju v sustave jednoduchého uétovnictva, ak sa jedna o prijimatela,
ktory je Uctovnou jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku,
zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich sa projektu v G¢tovnych knihdch so slovnym a Ciselnym
oznadenim projektu pri zapisoch v nich v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF (dalej aj ,Uctovnictvo
projektu®),

= kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajlcich z monitorovania a vratenia &istych prijmov,
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10.

= kontrola dokumentacie VO (pozn. nejedna sa o finan¢nu kontrolu VO, ale napr. o overenie stladu

dokumentécie predlozenej RO s dokumentaciou archivovanou prijimatelom),

kontrola dodrziavania pravidiel publicity,

kontrola stladu s Horizontalnymi principmi,

kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis,

kontrola odstranenia nedostatkov a plnenia prijatych opatreni identifikovanych prislusnymi kontrolnymi

organmi,

= Kkontrola, Ci prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni vzhfadom
na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni (dalej aj ,archivacia dokumentov sdvisiacich s projektom*),

= Kkontrola neprekryvania sa vydavkov,

= kontrola udrzatelnosti projektu.

Prijimatel sa zavazuje v sulade s ¢lankom 12 VZP zmluvy o poskytnuti NFP, ze umozni vykon financne;
kontroly na mieste zo strany opravnenych oséb na vykon finan¢nej kontroly na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU. Prijimatel je po¢as vykonu kontroly na mieste povinny preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Dalej je
prijimatel povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za realizaciu aktivit projektu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly na mieste.

Vystupom z finan¢nej kontroly na mieste v pripade zistenia nedostatkov je navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly na mieste, s urenim lehoty na podanie namietok v trvani minimalne
5 pracovnych dni. Ak prijimatel nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam,
opatreniam alebo k lehote na predlozenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku uvedenych v navrhu Ciastkove] spravy
z kontroly/navrhu spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, prijimatel doru¢i o tom oznamenie SO.

V pripade, Ze prijimatel zaSle v lehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, opatreniam alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku uvedenych v névrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly, SO je povinny vyhodnotit' tieto namietky a v pripade ich Uplnej alebo
CiastoCnej akceptacie ich zohfadnit, resp. oddvodnit ich neopodstatnenost v Ciastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tato Ciastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly
prijimatelovi. Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly
prijimateflovi. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup urCenia a schvélenia ex ante financnej opravy za
nedostatky pri VO. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Prijimatel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na népravu nedostatkov, zistenych finanénou kontrolou na
mieste v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly a v lehotach stanovenych v nej. Ak nedostatky
zistené finan¢nou kontrolou na mieste nie su odstranené, SO opatovne vyzve prijimatela na prijatie opatreni
na napravu nedostatkov a stanovi novu lehotu, v ktorej maju byt tieto opatrenia prijaté. Zaroveri SO v liste
uvedie aj pouCenie, Ze v pripade neodstranenia nedostatkov v stanovenom termine je podfa zmluvy o
poskytnuti NFP, poskytovatel opravneny pozastavit poskytovanie NFP.

Prijimatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon financnej kontroly na mieste informéaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

V pripade, ak finan¢nou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky, resp. po zohladneni namietok
k jednotlivym  nedostatkom  predloZzenych  prijimatefom, obdrzi prijimatel  Ciastkova spravu
z kontroly/spravu z kontroly na mieste v lehote 10 pracovnych dni po ukonéeni fyzického vykonu
financnej kontroly na mieste.

Uvedenym nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj zakladnu finan¢nu kontrolu a administrativnu finanénu
kontrolu kontrolovanej osoby s predmetom kontroly, ktory urci SO.

G.2 ADMINISTRATIVNA FINANCNA KONTROLA
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1. Na Urovni projektu je vykon administrativnej finanénej kontroly povinny najma pri kontrole VO (vykonava RO)
a kontrole ZoP a to vo vztahu ku vietkym prijatym ZoP prijimatela bez vynimky.

2. Vystupom z kazdej administrativnej financnej kontroly (a financnej kontroly na mieste) je navrh éiastkovej
spravy/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a €iastkova sprava z kontroly/sprava
z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

3. Zaverom z kazdej vykonanej zakladnej finanCnej kontroly, je na zéklade overenych skutoCnosti jedno
z nasledovnych vyjadreni osob, ktoré kontrolu vykonali:

a) vo finanénej operacii je mozné pokracovat' - v pripade, ak je overené spinenie vietkych
podmienok overovanych v ramci vykonavanej kontroly/administrativnom overeni a nedochadza
k dozadovaniu udajov ani k zastaveniu konania, resp. k vydaniu rozhodnutia o neschvaleni, resp.
k inému postupu v dosledku ktorého déjde k nepokraovaniu vo finan€nej operacii alebo k jej
pozastaveniu do doby odstranenia dovodov, pre ktoré nie je mozné vo finanénej operacii
pokracovat; v pripade identifikovania neopravnenych vydavkov v procese administrativneho
overovania ZONFP je potrebné k vyjadreniu doplnit text s uvedenim podmienky, za spinenia
ktorej je mozné vo finanénej operacii pokraCovat;

b) vo finanénej operacii nie je mozné pokracovat - ak v ramci administrativneho
overenia/vykonavanej kontroly boli identifikované také dévody, ktoré neumoziuiju pokraovat vo
finanCnej operécii, a je potrebné ju ukonCit' (napr. ak dochadza k zastaveniu konania alebo k
vydaniu rozhodnutia o neschvaleni, k nevyhlaseniu vyzvy a pod.);

c) je potrebné vymahat’ poskytnuté plnenie - ak sa financna operacia alebo jej Cast uz vykonala,
pricom bola zistena nezrovnalost s finanénym dopadom. (napr. pri spatnom overeni ZoP, pri
vykone finanénej kontroly na mieste po vykonani Ghrady ZoP a pod.

4. 'V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutocnosti, ktoré do doby ich pominutia neumozfuju vyslovenie jednoznaéného vyjadrenia
0 moznosti/nemoznosti pokraéovania vo finanénej operacii, mozno k datumu zastavenia konania alebo
preruSenia kontroly vypracovat kontrolny zoznam s vyjadrenim, ze finanénu operaciu je potrebné zastavit.
Takto vypracovany kontrolny zoznam nie je vystupom z financnej kontroly a slUZi len na zachytenie
skontrolovanych skutonosti do okamihu ked doslo ku skutonosti, ktoré brania vysloveniu vyjadrenia podia
ustanovenia § 7 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole, a to z dévodu, aby nebolo potrebné opatovne overovat
skutoCnosti, ktoré pred preruSenim uz boli overené. Uvedené vyjadrenie je len doCasnym, nie trvalym
vyrokom. Po pominuti dévodov alebo uplynutim lehoty na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie je potrebné
vypracovat kompletny kontrolny zoznam s jednym z vyjadreni uvedenych v ods. 3 pism. a) az c) tejto
kapitoly.

5. Minimalnymi obsahovymi nalezitostami navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly su:
a
b

oznacenie SO, ktory kontrolu vykonal;

mena, priezviska a podpisy zamestnancov SO a prizvanych osob, ktori vykonali kontrolu;

o O

)

)

) oznacenie povinnej osoby;

) oznacenie formy kontroly (administrativna financna kontrola/finanéna kontrola na mieste);
)

D

identifikadné Udaje projektu (nazov a kod projektu);
f)  predmet kontroly;
g) ciel kontroly;

h) opis zistenych nedostatkov a pri poruseni osobitnych predpisov alebo medzinarodnych zmluv, ktorymi
je Slovenska republika viazana a na zaklade ktorych sa Slovenskej republike poskytuju finanéné
prostriedky zo zahrani¢ia oznagenie konkrétnych ustanoveni, ktoré boli porudené spolu s nédvrhmi
odporucéani alebo opatreni na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri€in ich vzniku,

28



Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 1.0)

(vratane kvalifikacie zistenych nezrovnalosti alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) spolu
s ndvrhmi opatreni na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku;

zoznam priloh preukazujucich nedostatky zistené kontrolou;

datum vyhotovenia navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly;
zavery kontroly;

zoznam dokladov a inych pisomnosti vztahujucich sa k predmetu kontroly;

lehota na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam alebo opatreniam
a k lehote na predlozenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na népravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku;

lehota na predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na népravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku.

6.  Minimalnymi obsahovymi naleZitostami iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly su:

a
b

o O

e

)
)
)
)
)

m)

n)

0)

oznacenie SO, ktory kontrolu vykonal;

mena a priezviska zamestnancov SO a prizvanych oséb, ktori vykonali kontrolu;
oznacenie povinnej osoby;

oznacenie formy kontroly (administrativna finan¢na kontrola/finan¢na kontrola na mieste);
identifikadné udaje projektu (nazov a kod projektu);

predmet kontroly;

ciel kontroly

opis zistenych nedostatkov a pri poruSeni osobitnych predpisov, alebo medzinarodnych zmldv, ktorymi
je Slovenska republika viazana a na zaklade ktorych sa Slovenskej republike poskytuju finanéné
prostriedky zo zahraniCia, oznaCenie konkrétnych ustanoveni, ktoré boli porudené spolu
s odporucaniami alebo opatreniami navrhnutymi na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie
pricin ich vzniku so zohladnenim opodstatnenosti podanych namietok, (vratane kvalifikacie zistenych
nezrovnalosti alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti) spolu s névrhmi opatreni na népravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku so zohfadnenim vysledkov opodstatnenosti
podanych namietok (ak relevantné);

zavery kontroly;

zoznam dokladov a inych pisomnosti vztahujucich sa k predmetu kontroly;
datum vyhotovenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly;

podpisy zamestnancov SO a prizvanych o0séb, ktori vykonali kontrolu;

datum doruenia navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly na obozndmenie
povinnej osobe (napr. prijimatefovi), ak relevantné;

informaciu otom, ¢&i povinnd osoba podala namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportéaniam alebo opatreniam alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu splnenych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenych
v navrhu Ciastkovej spravy zkontroly/v navrhu spravy z kontroly a spdsob vysporiadania tychto
namietok (ak relevantné);

spbsob vysporiadania namietok (ak relevantné);
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p)
Q)

zoznam priloh preukazuijucich zistené nedostatky,

lehotu na predlozenie pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku .

7. SO je pri vykonavani administrativnej finanénej kontroly v nevyhnutnom rozsahu opravneny od povinnej
osoby (prijimatela) alebo od osoby, ktora je vo vztahu k finannej operéacii alebo jej Casti dodavatelom
vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb alebo akejkolvek inej osoby, ktora mé informécie, doklady alebo iné
podklady, ktoré st potrebné pre vykon finanénej kontroly, ak ich poskytnutiu nebrani osobitny predpis® (dale;
aj ,iretia osoba®):

a)

f)

vyzadovat a odoberat, v urCenej lehote originaly alebo Uradne osvedCené kdpie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na pamétovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov,
vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady stvisiace s administrativnou financnou kontrolou
alebo finan¢nou kontrolou na mieste;

vyzadovat od povinnej osoby alebo od tretej osoby st¢innost v rozsahu opravneni podia zakona
o finanénej kontrole;

vyzadovat od prijimatela prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na odstranenie
pri¢in ich vzniku, ak SO od6vodnene predpokladé vzhladom na zavaznost nedostatkov, Ze prijaté
opatrenia nie s U¢inné, a vyzadovat predloZenie nového pisomného zoznamu opatreni v lehote
uréenej SO;

osoby poverené na vykon kontroly s opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych
v osobitnych predpisoch® okrem opravneni uvedenych v pismenach a) az c¢) vstupovat do objektu,
zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok povinnej osoby alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodérskej ¢innosti;

vyzadovat od povinnej osoby vytvorenie podmienok na vykon finan¢nej kontroly na mieste a zdrzat sa
konania, ktoré by mohlo ohrozit ich zacatie a riadny priebeh;

oboznamit sa pri zacati finanCnej kontroly na mieste s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju
na priestory v ktorych sa vykonava finanéna kontrola na mieste.

8. SO je pri vykonavani administrativnej finanénej kontroly povinny:

a)

potvrdit’ prijimateflovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych originalov alebo Uradne osvedéenych
képii dokladov', pisomnosti, zdznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informécii, dokumentov a inych podkladov sUvisiacich
s administrativnou finan€nou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste a zabezpegit ich riadnu
ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuzitim (uvedené potvrdenie sa vydava, ak SO Ziada
o poskytnutie podkladov nad ramec definovany zmluvou o NFP); tieto veci SO vrati bezodkladne tomu,
od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné na konanie podfa Trestného poriadku, alebo na iné konanie
podla osobitnych predpisov';

oboznédmit' prijimatela s navrhom Ciastkovej spravy z kontroly/ndvrhom spravy z kontroly jeho
dorucenim, ak boli zistené nedostatky a vyZiadat od neho v lehote uréenej SO pisomné namietky k

8 Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady €. 323/1992 Zb. o notéroch a notarskej &innosti (Notarsky poriadok) v zneni neskorSich predpisov, § 23
zakona €. 586/2003 Z. z. o advokéacii a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorsich
predpisov v zneni zakona ¢. 297/2008 Z. z.

9 Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 46/1993 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 198/1994 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
215/2004 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov.

10 Naklady vyzadovanych Uradne osvedéenych képii znasa ich pozadovatel, preto je potrebné zvazit hospodarnost a nevyhnutnost takejto poziadavky.

" Napriklad Ob¢iansky sudny poriadok v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 71/1967 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakon Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov.
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zistenym nedostatkom, navrhnutym odporiéaniam alebo k opatreniam a k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu spinenych opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie
pricin ich vzniku, uvedenych v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly;

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam alebo k
opatreniam a k lehote na predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenych v ndvrhu Ciastkovej spravy/navrhu
spravy z kontroly a neopodstatnenost namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit
prijimatelovi v Ciastkovej sprave/spréave z kontroly;

zaslat' Ciastkovu spravu/spravu z kontroly prijimatelovi;

oznamit podozrenie zo spachania trestného ¢&inu, priestupku alebo zo spachania iného spravneho
deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych predpisov pri¢om tieto
podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy, ndvrhu spravy, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly
neuvadzaju.
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[H. NAJEASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

Tabulka 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementacie a kontroly Opera¢ného programu Informatizacia spolonosti identifikované nedostatky
v nizSie uvedenej tabulke.

Najéastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov PO7 OPII

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je neupine, nejednoznacne definovany

ak su podmienky U&asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sitaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zaékonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialogu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v rdmci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukonCenia realizacia hlavnych aktivit projektu

absencia povinnych a volitefnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v;
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popise rizik a otvorenych otazok projektu;

. vpopise zddvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a délezitych informéacii o projekte;

3. v popise legislativy — zoznam pravnych predpisov a navrh ich

zmien

N —

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predloZenej podporej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptacnych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie Standardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a komunikaciu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych arovniach, akceptaéné a preberacie protokoly, vystupné
dokumenty, logotypy a pod.
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\l. PRILOHY

Priloha €. 1 - Priloha k ZoP: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vézbou na finan&né limity
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