
    

                  

    

  

Príručka pre prijímateľa 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

 

prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť  

Príručka je určená prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo zdrojov 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba 
 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Riadiaci orgán OPII | Sprostredkovateľský orgán  

 

Verzia: 23.0 

Platná od: 3004. 10.010910.2019 

Účinná od: 04.10.2019 

 

 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

2 

 

A. OBSAH 

A. OBSAH ............................................................................................................................ 2 

B. VŠEOBECNÁ ČASŤ ....................................................................................................... 5 

B.1 Prijímatelia ................................................................................................................................................. 5 

B.2 Cieľ a účel príručky ................................................................................................................................... 5 

B.3 Platnosť a účinnosť príručky ................................................................................................................... 6 

C. REALIZÁCIA PROJEKTU ............................................................................................... 7 

C.1 Postupy realizácie projektov .................................................................................................................... 8 

C.1.1 Ukončenie projektu .............................................................................................................................. 8 

C.2 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP ............................................................................................................. 9 

C.2.1 Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP ...................................... 13 

C.2.2 Postup pri zmenách, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (zmenové konanie)........... 13 

D. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA ............................................................................. 16 

D.1 vybavovanie sťažností podaných na ÚPPVII ........................................................................................ 17 

E. FINANCOVANIE PROJEKTU ....................................................................................... 18 

E.1 Vypracovanie a doručenie Žiadosti o platbu ........................................................................................ 18 

E.2 Systém predfinancovania ....................................................................................................................... 21 

E.2.1 Etapa poskytnutia predfinancovania .................................................................................................. 22 

E.2.2 Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania ............................................................................. 22 

E.3 Systém refundácie ................................................................................................................................... 23 

F. MONITOROVANIE PROJEKTU .................................................................................... 24 

F.1 Výročná a záverečná monitorovacia správa projektu .......................................................................... 24 

F.2 Následná monitorovacia správa ............................................................................................................. 26 

F.3 Opatrenia na strane SO na základe analýzy výsledkov monitorovania projektu ............................... 27 

G. KONTROLA PROJEKTU .............................................................................................. 29 

G.1 Základné povinnosti a oprávnenia SO pri výkone kontroly projektu.................................................. 32 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

3 

 

G.2 Výstup z  kontroly projektu a ukončenie kontroly projektu ................................................................. 33 

G.3 Finančná kontrola na mieste .................................................................................................................. 34 

G.4 Výkon kontroly žiadosti o platbu ........................................................................................................... 36 

G.5 Výkon kontroly ostatných dokumentov predkladaných prijímateľom SO ......................................... 41 

H. NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY ................................................... 42 

I. PRÍLOHY ....................................................................................................................... 44 

A. OBSAH ............................................................................................................................ 2 

B. VŠEOBECNÁ ČASŤ ....................................................................................................... 4 

B.1 Prijímatelia ................................................................................................................................................. 4 

B.2 Cieľ a účel príručky ................................................................................................................................... 4 

B.3 Platnosť a účinnosť príručky ................................................................................................................... 4 

C. REALIZÁCIA PROJEKTU ............................................................................................... 6 

C.1 Postupy realizácie projektov .................................................................................................................... 6 

C.1.1 Ukončenie projektu .............................................................................................................................. 7 

C.2 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP ............................................................................................................. 8 

C.2.1 Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP ...................................... 11 

C.2.2 Postup pri zmenách, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (zmenové konanie)........... 11 

D. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA ............................................................................. 14 

D.1 vybavovanie sťažností podaných na ÚPPVII ........................................................................................ 15 

E. FINANCOVANIE PROJEKTU ....................................................................................... 16 

E.1 Vypracovanie a doručenie Žiadosti o platbu ........................................................................................ 16 

E.2 Systém predfinancovania ....................................................................................................................... 19 

E.2.1 Etapa poskytnutia predfinancovania .................................................................................................. 20 

E.2.2 Etapa zúčtovania poskytnutého predfinancovania ............................................................................. 20 

E.3 Systém refundácie ................................................................................................................................... 21 

F. MONITOROVANIE PROJEKTU .................................................................................... 22 

F.1 Výročná a záverečná monitorovacia správa projektu .......................................................................... 22 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

4 

 

F.2 Následná monitorovacia správa ............................................................................................................. 24 

F.3 Opatrenia na strane SO na základe analýzy výsledkov monitorovania projektu ............................... 24 

G. KONTROLA PROJEKTU .............................................................................................. 26 

G.1 Základné povinnosti a oprávnenia SO pri výkone kontroly projektu.................................................. 27 

G.2 Výstup z  kontroly projektu a ukončenie kontroly projektu ................................................................. 28 

G.3 Finančná kontrola na mieste .................................................................................................................. 30 

G.4 Výkon kontroly žiadosti o platbu ........................................................................................................... 31 

G.5 Výkon kontroly ostatných dokumentov predkladaných prijímateľom SO ......................................... 35 

H. NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY ................................................... 36 

I. PRÍLOHY ....................................................................................................................... 38 

 

 

  



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

5 

 

B. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) bol schválený dňa 28. októbra 
2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a Kohézneho fondu v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. 

2. Za implementáciu OPII z pozície Riadiaceho orgánu je v zmysle uznesenia vlády SR č. 171 zo dňa 16. 04. 
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), sekcia riadenia projektov 
(ďalej ajlen „RO“). Pozícia Sprostredkovateľského orgánu (ďalej ajlen „SO“) pre Prioritnú os 7 (ďalej len 
„PO7“) OPII je v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu1 (ďalej len 
„ÚPPVII“) sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti. SO koná v rozsahu pôsobnosti 
určenej v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V súlade 
s plnomocenstvom obsiahnutým v tejto zmluve a v znení Dodatku č. 1 SO koná v mene RO.   

B.1 PRIJÍMATELIA  

1. Prijímateľom je žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), s ktorým bola uzavretá zmluva 
o poskytnutí NFP, zverejnená podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a ktorá nadobudla 
účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

B.2 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY 

1. Príručka pre prijímateľa OPII PO7 – dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (ďalej len „Príručka“) je 
záväzný dokument, ktorý vypracúva SO v pôsobnosti ÚPPVII. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte 
ďalších záväzných dokumentov, ktorými sú OPII, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SR EŠIF“), Systém finančného riadenia 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové 
obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SFR“), metodické pokyny a výklady Centrálneho koordinačného orgánu 
(ďalej len „CKO“), metodické pokyny a výklady Certifikačného orgánu (ďalej len „CO“), Manuál pre 
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014  – -2020 (www.opii.gov.sk), príručky ITMS2014+ 
(https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/)2, metodické usmernenia SO pre 
prijímateľov PO7 OPII (https://www.vicepremier.gov.sk/). 

2. Cieľom Príručky je poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok prijatia NFP a 
procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie o spôsoboch kontroly projektov, 
monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách projektu v priebehu implementácie a jeho 
financovaním.  

3. Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPII a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a 
schválenými na národnej úrovni - SR EŠIF, SFR, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych a štrukturálnych fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)  o príspevku z EŠIF, metodické pokyny a výklady CKO, 
usmernenia SO, Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové 

                                                           

1 S účinnosťou od 01. 06. 2016 úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII plní Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu v súlade so zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a od prijatia Uznesenia vlády SR č. 354/2016 zo dňa 
22. 08. 2016 k určeniu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 

2 Pre všetky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v tejto Príručke, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31. decembri 2015, pričom príslušná 

funkcionalita ešte nie je v rámci ITMS2014+ v plnom rozsahu zabezpečená, platí, že aj po tomto termíne sa uplatňuje obdobný postup ako do 31. decembra 

2015. Po spustení príslušných funkcionalít ITMS2014+ je zodpovedný subjekt povinný dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch 

ITMS2014+. 

 

http://www.opii.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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obdobie 2014 – 2020, (ďalej len „SF EŠIF“), ktorých aktuálne verzie sú dostupné na webových sídlach 
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.  

 

B.3 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRÍRUČKY 

1. Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Príručka je platná dňom jej schválenia SO a účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle SO 
www.informatizacia.sk, resp. neskorší deň určený na webovom sídle SO. https://www.vicepremier.gov.sk/. 

2. SO si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to 
najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii Príručky bude SO informovať 
prijímateľov elektronicky a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a 
dátumu, od ktorého je predmetná verzia účinná, na webovom sídle 
https://www.vicepremier.gov.sk/www.informatizacia.sk.  

3. S nadobudnutím účinnosti novej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť tej predošlej. 

4. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné 
postupy uvedené v Príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách SO zverejní na svojom webovom sídle 
https://www.vicepremier.gov.sk/www.informatizacia.sk. 

 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www./
http://www.informatizacia.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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C. REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Základný právny rámec pre poskytovanie pomoci prijímateľom predstavuje zmluva o poskytnutí NFP. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v 
súlade s § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom 
v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).  

2. Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Pprojektu, v rámci ktorého 
Pprijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aaktivity Pprojektu, t. j. 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP, resp. od dátumu uvedenéhomu v Hlásení o realizácii aktivít projektu do 
Uukončenia realizácie hlavných aktivít Pprojektu, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 
stanovený v článku 65 odsek 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej len 
„všeobecné nariadenie“), všeobecného nariadenia, t. j. 31. 12. 2023. ; 

2.  zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého prijímateľ realizuje 
jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, najskôr však od termínu 
definovanom vo výzve, do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. 

3. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie  
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), a to 
kalendárnym dňom:  

a) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 
uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  

b) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu.  

Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných 
aktivít projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne 
dôsledky. 

4.3. Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených 
výdavkov. 

5.4. Prijímateľ je povinný informovať SO o začatí realizácie aktivít projektu Hlásením o realizácii aktivít 
projektu do 20 pracovných dní od začatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+. 
V hlásení prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavnej aktivity projektu a uvedie presný názov 
hlavnej aktivity, ktorou projekt začal realizovať.  

6.5. Ak vVýzva na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) umožňuje začatie realizácie hlavných 
aktivít projektu v čase predchádzajúcom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s 
realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať SO 
Hlásenie o realizácii aktivít projektu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to prostredníctvom ITMTS2014+. Spôsob komunikácie a doručovania je definovaný v čl. 
4 zmluvy o poskytnutí NFP a v kapitole D. tejto pPríručky.   

7.6. V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o realizáciie aktivít projektu SO v zmysle bodu 64 a 5 a 7 tejto 
kapitoly, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tTabuľke č. 5 
prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu, (prvý 
deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu prijímateľ 
skutočne začal.  

Upozornenie: Ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 6 mesiacov od dátumu, 

uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať SO o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 

spôsobom uvedeným v časti C.2 Zmena zmluvy o poskytnutí NFP, konkrétne formou Žiadosti o povolenie 

vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). V prípade, ak prijímateľ vo vzťahu 

k povinnosti požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby 6 mesiacov od termínu začatia 

realizácie hlavných aktivít projektu:  
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a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ide 

o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a 

SO túto zmenu schválil, prijímateľ je povinný začať s realizáciou hlavných aktivít projektu v novom 

termíne, pričom zároveň platia pravidlá definované v článku 6, bod 6.8, písmeno b) zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

 

 

C.1 POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV 

1. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, metodickými 
dokumentmi definovanými vVýzvou na predkladanie ŽoNFP (ďalej len „výzva“). Prijímateľovi sú 
poskytované platby (predfinancovanie, refundácia) na realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr 
dodávateľovi na základe žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 

2. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v 
oblasti informovania a komunikácie, pričom je povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – -2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniea v súlade 
so zmluvou o poskytnutí NFP. Výdavky na tieto aktivity však nie sú oprávnenými výdavkami v zmysle 
výzvy. na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“). 

3. Ak samotný prijímateľ zistí akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva SR 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do zmluvy o 
poskytnutí NFP (ďalej len „nezrovnalosť“), bezodkladne3 oznámi zistenú nezrovnalosť a predloží dokumenty 
preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. Okrem prípadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti, 
resp. nezrovnalosť do ITMS2014+ registruje RO (prijímateľ zasiela oznámenie RO a na vedomie SO).        

C.1.1 UKONČENIE PROJEKTU 

1. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy, ktorú je prijímateľ povinný predložiť SO v súlade s kapitolou F.2 Následná 
monitorovacia správa (čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „VZP“)) s výnimkou definovanou 
v článku 7, odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 

a) ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 

b) finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. 
Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 
splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,  

b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania.  

Splnenie týchto podmienok sa preukazuje najmä: 

                                                           

3 Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení 
tejto  pPríručky pre prijímateľa stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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a) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 

podpísané, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 

prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom 

na predmet projektu relevantné); 

b) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, 

že predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, 

ako sa to predpokladalo v schválenej ŽoNFP. 

Finančné ukončenie projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie 

aktivít projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 

záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a 

b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

3. Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, 
začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) 
výsledky realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľného ukazovateľa projektu počas 
stanoveného 5 ročného obdobia.  

4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu je povinný najmä: 

a) ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí 

NFP4; 

b) predložiť záverečnú žiadosť o platbu, alebo žiadosť o poskytnutie predfinancovania vzťahujúce sa k 

výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov vrátane požadovanej 

dokumentácie;  

c) vrátiť finančné prostriedky podľa čl. 10, ods. 1 VZP zmluvy o poskytnutí NFP (ak relevantné); 

d) do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu 

(s príznakom „záverečná“) v súlade s kapitolou F tejto pPríručky; 

e) predkladať na SO následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia 

projektu v súlade s kapitolou F tejto pPríručky; 

f) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s 

určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 

g) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením 

procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 2020. 

5. SO je oprávnený zmluvne zabezpečiť svoje pohľadávky vo vzťahu k prijímateľom NFP zabezpečovacími 
prostriedkami uvedenými v kap. 2 Metodického pokynu CKOP CKO č. 19 v platnom znení 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/. 

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevylučuje 

                                                           

4 SO môže povinnosti pre prijímateľov súvisiace s ukončovaním realizácie projektov PO7 OPII stanoviť nad rámec ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP 
vydaním Usmernení SO, ktoré pre prijímateľa majú záväzný charakter. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
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možnosť iniciovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO v prípade, ak je zmena nevyhnutná 
v súlade s článkom 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť SO (odbor implementácie projektov) všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
negatívny vplyv na plnenie zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu alebo sa 
akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí 
NFP vo vzťahu k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne (do 
7 pracovných dní) od ich vzniku (bližšie viď. článok 6 zmluvy o poskytnutí NFP) prostredníctvom formulára 
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu) 
(ďalej aj „žiadosť o zmenu“), v ktorej budú podrobne popísané a riadne odôvodnené všetky požadované 
zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnosť uzatvorenia dodatku. Spôsob, resp. forma doručenia 
žiadosti o zmenu je popísaná nižšie v tTabuľke č. 1, stĺpec Spôsob vykonania zmeny. Formulár žiadosti 
o zmenu je zverejnený na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-
program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-
dokumenty/formulare/index.htmlwww.vicepremier.gov.skhttp://informatizacia.sk/805-menu/22116s. SO ako 
poskytovateľ pomoci nie je povinný navrhovanej žiadosti o zmenu podanej prijímateľom vyhovieť. 

3. Súčasne je SO oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 
súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí 
s dosiahnutím/udržaním cieľa projektu.   

4. Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu PO7 OPII napriek tomu 
dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany SO prostredníctvom 
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v súlade s kapitolou C.2 pPríručky za predpokladu, že 
nedôjde k prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. Dodatočné výdavky 
nad rámec NFP v rozhodnutí o schválení ŽoNFP budú považované za neoprávnené a SO ich nebude 
posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú v rozhodnutí o schválení ŽoNFP 
realizovať z vlastných zdrojov. 

Tabuľka č. 1: Kategorizácia zmien v programovom období 2014 -– - 2020 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena zmluvy 
o poskytnutí NFP 
a jej príloh  
(s výnimkou prílohy 
č. 1 -– VZP a prílohy 
č. 4 - Finančné 
opravy za porušenie 
pravidiel a postupov 
VO ) z dôvodu ich 
aktualizácie. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno a) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie zmluvy o poskytnutí NFP s platným 
znením všeobecného nariadenia, nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
(ďalej „všeobecné nariadenie“), Implementačných 
nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, SR EŠIF a SFR.  

Po vykonaní zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP a jej príloh SO 
zasiela elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na weboveom sídleo 
https://www.vicepremier.gov.sk/www.
vicepremier.gov.sk. 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s. 

Zmena sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena prílohy č. 1 
- VZP a prílohy č. 4 -
Finančné opravy za 
porušenie pravidiel 
a postupov VO 
az dôvodu ich 
aktualizácie. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno b) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie prílohy č. 1 -– VZP a prílohy č. 4 - 
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov 
VO s platným znením všeobecného nariadenia, 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
SR EŠIF a SFR. 

Zmenu textu VZP a prílohy č. 4  
vykonáva SO. Po vykonaní zmeny 
SO zasiela prijímateľovi elektronicky 
informáciu o vykonaní zmeny, spolu s 
odkazom na číslo, pod ktorým sú 
aktualizované VZP a príloha č. 4 už 
zverejnené v CRZCentrálnom registri 
zmlúv a na webovom sídle 
https://www.vicepremier.gov.sk/www.
vicepremier.gov.skhttp://informatizaci
a.sk/805-menu/22116s. 

Doručením oznámenia dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP vo 
VZP a v prílohe č. 4 z dôvodu ich 
aktualizácie. 

Podstatná zmena 
projektu podľa 
článku 1, odsek 3 
VZP. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno f) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Podstatná zmena projektu je spojená s podstatným 
porušením zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik podstatnej zmeny Pprojektu vždy spojený s 
povinnosťou prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP a to vo výške, ktorá 
je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 
podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny 
projektu. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť SO podstatnú 
zmenu projektu. 

Ak v rámci realizácie projektu 
nastala podstatná zmena v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP, ide o 
dôsledok podstatného porušenia 
povinností prijímateľom a takúto 
zmenu nemôže SO schváliť.  

Významnejšia 
zmena projektu. 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3 zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je nutné schválenie takejto 
zmeny zo strany SO.  

Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované 
v Zzmluve o poskytnutí NFP v článku 6, odsek 6.2, 
písmeno e) a odsek 6.3. 

Pri významnejšej zmene projektu má 
prijímateľ povinnosť o vykonaní 
zmeny požiadať SO formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o  poskytnutí NFP 
(významnejšia zmena projektu), 
ktorá je zverejnená na webovom 
sídle 
https://www.vicepremier.gov.sk/proje
kty/projekty-esif/operacny-program-
integrovana-infrastruktura/prioritna-
os-7-informacna-
spolocnost/metodicke-
dokumenty/formulare/index.htmlwww.
vicepremier.gov.sk 
http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s.  

Prijímateľ podáva žiadosť o zmenu 
pred vykonaním alebo po vykonaní 
samotnej zmeny v zmysle článku 6, 
odsek 6.2, písmeno e) a odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Významnejšie zmeny je možné 
vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo 
forme písomného a vzostupne 

http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.vicepremier.gov.sk/
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
http://informatizacia.sk/805-menu/22116s
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

očíslovaného dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP. 

V prípade, ak schválená zmena 
nemá vplyv na znenie ustanovení 
Zzmluvy o poskytnutí NFP, dodatok k 
Zzmluve o poskytnutí NFP sa 
nevyhotovuje. 

Menej významná 
zmena projektu  

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno d) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je postačujúce oznámenie zo 
strany prijímateľa. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Menej významné zmeny sú bližšie špecifikované 
v Zzmluve o poskytnutí NFP v článku 6, odsek 6.2, 
písmeno d). 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) písomne 
oznámiť SO, že nastala takáto 
zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 
formou Žiadosti o povolenie 
vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP (významnejšia 
zmena projektu).  

V prípade, ak SO neakceptuje 
oznámenie prijímateľa (článok 6, 
odsek 6.2, písmeno d) a má za to, že 
ide o zmenu, pri ktorej sa má 
postupovať inak, je SO oprávnený 
zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, 
resp. ako významnúejšiu zmenu 
projektu, a ďalej postupovať podľa 
príslušného odseku článku 6 zmluvy 
o poskytnutí NFP. V ostatných 
prípadoch SO informuje prijímateľa 
o výsledku zmenového konania 
formou oznámenia, v ktorom 
konštatuje, že vzal zmenu projektu na 
vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej 
významnej zmeny. 

Formálna zmena 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno c) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, ktorá nemá potenciál vecne ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu, či dosahovanie, resp. 
udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov 
projektu. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Formálne zmeny sú bližšie špecifikované v Zzmluve 
o poskytnutí NFP v článku 6, odsek 6.2 písmeno c). 

Formálna zmena predstavuje zmenu, 
ktorú SO berie na vedomie, tzn. SO 
zmenu neschvaľuje. 

Formálna zmena nevyžaduje zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

Formálnu zmenu oznámi písomne 
jedna zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane a zmena sa 
premietne do zmluvy o poskytnutí 
NFP pri najbližšom písomnom 
dodatku.  

Súčasťou oznámenia sú doklady, z 
ktorých zmena jednoznačne vyplýva 
(napr. výpis z OR, rozhodnutie 
prijímateľa, odkaz na príslušný 
právny predpis a pod.). 
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Upozornenie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. 
formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, je 
odporúčané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementácie projektov) a 
odkonzultoval ďalší postup. 

C.2.1 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Formálne zmeny a menej významné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy o poskytnutí 
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne 
(do 7 pracovných dní) oznámi SO v písomnej formeelektronicky prostredníctvom e-mailu..  

2. Oznámenie zmeny musí obsahovať minimálne:  
 stručný popis; 
 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na merateľné ukazovatele projektu;  
 dopad navrhovanej zmeny na rozpočet projektu. 

3. Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu nastávajú dňom doručenia 
vyrozumenia (zaslaného listom písomne alebo elektronicky -– e-mailom ) prijímateľovi, v ktorom sa uvádza, 
že SO berie zmenu projektu na vedomie.  

4. V prípade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pôvodnej) oprávnenej konať v 
mene prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný doručiť 
SO okrem písomného oznámenia aj novú plnú moc, resp. zmenenú plnú moc (všetko v troch 
vyhotoveniach). 

5. Prijímateľ je taktiež povinný oznámiť SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimálne v 
rozsahu formulára ŽoNFP). 

C.2.2 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 
O POSKYTNUTÍ NFP (ZMENOVÉ KONANIE) 

1. Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré 
spočívajú najmä v zmene definovanej v zmluve o poskytnutí NFP, článok 6, odsek 6.2, piísmeno e) a odsek 
6.3. 

2. V prípade významnejších zmien projektu, na ktoré sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 zmluvy 
o poskytnutí NFP, je prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, 
prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť (článok 6, odsek 6.3 
zmluvy o poskytnutí NFP). 

3. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP nenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena projektu) (ďalej aj „žiadosť 
o zmenu“), ktorýá je zverejnenýá na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk www.informatizacia.sk. 
Žiadosť o zmenu musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať charakter zmeny, nevyhnutnosť dodatku a 
všetky požadované informácie a údaje, inak je   SO oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť .  

4. Ak predmetom Žžiadosti o zmenu má byť predĺženie časového rámca realizácie hlavných aktivít projektu 
o viac ako 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, resp. od dáatumu 
uvedenéhomu v Hlásení o reaslizácćii aktivít projektu5, má prijímateľ povinnosť predložiť žiadosť 15 

                                                           

5 V prípade, ak prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť poskytovateľovi začatie realizácie hlavných aktivít projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia 
o realizácii aktivít projektu v ITMS2014+, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy 

 

http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
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kalendárnych dní pred ukončením poslednej realizovanej aktivity projektu. Ak je predmetom Žžiadosti 
o zmenu zmena verejného obstarávania, prijímateľ predloží dokumentáciu k verejnému obstarávaniu 
v požadovanej forme stanovenou Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zverejnená na 
webovom sídle: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) a v súlade s článkom 3 
, prílohy č. 1 (VZP) zmluvy o poskytnutí NFP (zverejnená na webovom sídle: 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) na RO  a na vedomie SO, pričom sa 
dokumentácia k verejnému obstarávaniu nevyžaduje ako príloha Žžiadosti o zmenu. Avšak v Žžiadosti 
o zmenu musí byť odvolávka naň. 

5. V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v Žižiadosti o zmenu SO vyzve prijímateľa (napr. 
listompísomne, alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 
pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy na doplnenie žiadosti o zmenu), predloženú žiadosť 
o zmenu doplnil alebo upravil. 

6. Predloženú aktualizovanú Žžiadosť o zmenu SO opätovne posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov 
alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa SO 
Žžiadosť o zmenu neschváli. Neschválenie Žžiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia formálnych 
nedostatkov nemá vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú Žžiadosť o zmenu . 

7. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie udržateľnosti projektu a taktiež 
posudzuje oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami SO a platnou 
legislatívou (napr. zákon č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a  audite a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)) v lehote do 15 pracovných 
dní od doručenia kompletnej Žžiadosti o zmenu, pričom proces je ukončený zaslaním Vyrozumenia 
k Žiadosti o zmenu. V prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia 
odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantných prípadoch stanoviska RO je SO 
oprávnený zvolať zmenovúu komisiu (pracovnú skupinu) na posúdenie zmeny, pričom lehotu na 
administráciu zmenového konania SO môže primerane predĺžiť. O predĺžení lehoty na administráciu 
zmenového konania SO elektronicky informuje prijímateľa. Zmenová komisia (pracovná skupina) bude 
zvolaná taktiež v prípade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre účely posúdenia dodatočných výdavkov). 

8. Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP nie je právny nárok. V prípade ak SO dospeje k záveru, že zmenu nie je možné pre 
nesplnenie vecných aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, SO žiadosť o zmenu neschváli. 
Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny projektu je 
konečné a prijímateľ nie je oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakých 
skutkových podmienok. V  prípade, ak prijímateľ napriek neschváleniu žiadosti o zmenu zo strany SO 
opätovne požiada o schválenie tej istej zmeny, pričom objektívne nenastali zmeny skutkových podmienok, 
SO bez ďalšieho preskúmavania takúto žiadosť o zmenu opätovne neschváli. 

9. SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu definovanú v článku 
1, odsek 3 VZP. V prípade, ak SO zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o 
dôsledok podstatného porušenia povinností prijímateľom a SO môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a 
požadovať od prijímateľa vrátenie celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti.  

10. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijímateľovi najneskôr do                     
20 pracovných dní od zaslania Vyrozumenia k Žiadosti o zmenu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí 
NFP v prípade, že zmena zmluvy o poskytnutí NFP bude na základe rozhodnutia SO vykonaná formou 
písomného dodatku. 

11. Po podpise vedúceho  úradu ÚPPVII, resp. jeho oprávneného zástupcu, návrh dodatku k zmluve 
o poskytnutí NFP v  53 rovnopisoch SO zasiela prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo 

                                                                                                                                                                                     

o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou 
hlavných aktivít projektu prijímateľ skutočne začal.   

 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
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zabezpečí doručenie iným vhodným spôsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manažéroviPM 
s potvrdením o prijatí návrhu dodatku prijímateľom) a poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 
pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. SO je oprávnený 
poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na 
základe odôvodnenej písomnej (listom, elektronicky) požiadavky prijímateľa. Prijímateľ zašle späť 42 
podpísané rovnopisy a  3. rovnopis53. (bez podpisovej tabuľky) si ponechá. SO je oprávnený 
rozhodnúť, že 53 rovnopisyov návrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP budúe 
odovzdanéých prijímateľovi po dohode s ním na pracovisku SO. Obdobne je SO oprávnený rozhodnúť aj 
o prevzatí prijímateľom podpísaných 24 rovnopisov po dohode s prijímateľom na pracovisku SO. V takýchto 
prípadoch poskytovateľ, resp. prijímateľ vypracuje potvrdenie (preberací protokol) o odovzdaní, 
resp. prevzatí dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Návrh na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP 
zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SO na prijatie návrhu dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP alebo 
doručením prejavu prijímateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnutí NFP. 

12. V súlade s ustanoveniami zákona o slobode informáciií č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám SO zabezpečí prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Deň 
nasledujúci po dni jeho zverejnenia je dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

13. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k 
realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ významnejšiu zmenu projektu zrealizuje bez 
jej schválenia zo strany SO, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za 
neoprávnené. 

14. Prijímateľ je oprávnený podať Žžiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny projektu (článok 6 
odsek 6.10 zmluvy o poskytnutí NFP), pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu najneskôr 
30 pracovných dní pred predložením žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, 
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch: 

a) akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov - neplatí, ak ide o zníženie 
výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 
Súčasťou Žžiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa Žžiadosti o zmenu aj nasledovné informácie/údaje:  
 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 

preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a  
dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), 

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre 
projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 
projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

b) inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený 
režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu projektu. 

15. Ak Žžiadosť o zmenu v zmysle bodu 14 prijímateľ nepredloží SO v stanovenej lehote, budú všetky 
výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za neoprávnené výdavky. 

16. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú tak ako je 
uvedené v článku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnutí NFP. 

17. V súvislosti s predlžovaním doby realizácie hlavných aktivít projektu platia pravidla definované v článku 
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnutí NFP. 
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D. INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Pre informovanie prijímateľov o možnostiach financovania v rámci PO7 OPII, pre získavanie informácií a 
komunikáciu počas implementácie projektov PO7 OPII slúžia nasledujúce informačné kanály: 

Tabuľka č. 2: Organizácie kontaktu a ich informačné kanály 

Organizácia Popis hlavných činností vo vzťahu k prijímateľovi Kontakt 

Sprostredkovateľský 
orgán  

SO zodpovedá za operatívne riadenie PO7 OPII. 
Implementuje projekty EŠIF, pripravuje výzvy, resp. 
vyzvania v prípade národných projektov na 
predkladanie ŽoNFP, schvaľuje ŽoNFP, uzatvára 
zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľom, monitoruje 
projekt, kontroluje žiadosti o platbu ako aj 
vykonáva na projekte kontrolu. Je orgánom, s 
ktorým komunikuje prijímateľ. Prijímateľ môže SO 
kontaktovať telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú 
návštevu. SO poskytne prijímateľovi konzultácie 
potrebné pri plnení povinností implementácie 
projektu a pri ostatných náležitostiach projektov 
informatizácie financovaných zo EŠIF. 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu  
Sekcia sprostredkovateľskýého orgánu informatizácie 
spoločnosti 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 00421/2/2092 8190 
e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk.sk 
http://www.vicepremier.gov.sk/www.vicepremier.gov.sk 
http://www.informatizacia.skwww.informatizacia.sk 

Riadiaci orgán  Riadiaci orgán je orgánom zodpovedným za celkové 
riadenie a koordináciu OPII vrátane výkonu kontroly 
verejného obstarávania. Prijímateľ kontaktuje RO 
v súvislosti s výkonom kontroly verejného 
obstarávania v prípade sťažností a podaní ohľadom 
postupov riadenia OPII. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
P.O.BOX 100 
tel.: 00421/2/ 5949 4111 
e-mail: opii@opii.gov.sk 
http://www.opii.gov.sk/www.opii.gov.sk 

 

2. Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s  projektovým manažérom, resp. finančným 
manažérom SO vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky posielať priamo SO.. Na 
informácie, ktoré SO poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.  

3. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované  v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou)  alebo e-mailom. 

4. Písomná forma komunikácie medzi SO a prijímateľom môže prebiehať alternatívne aj v elektronickej 
podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v 
ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy (pričom zo strany SO nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje 
aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe.  

5. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP môže prebiehať aj prostredníctvom e-
mailu. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať ITMSITMS2014+ kód projektu a 
názov projektu podľa článku 2, odsek 2.1. zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Pposkytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách 
podateľne SO zverejnených verejne prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o spôsobe 
komunikácie medzi SO a prijímateľom sú a uvedené v článku 4 zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na SO odpovedá SO v lehote najneskôr 8 
pracovných dní odo dňa podania žiadosti o informácie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
konkrétneho projektu kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra/finančného 
manažéra, ktorý má na starosti daný projekt.  

http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.opii.gov.sk/
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7. Informácie súvisiace s PO7 OPII a kontaktné údaje na SO sa nachádzajú na webovom sídle SO 
www.informatizacia.skwww.vicepremier.gov.sk. Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej 
politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na týchto webových 
sídlach  www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk. 

8. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, 
ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 
informovania a komunikácie. Všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie musia obsahovať 
informácie uvedené v zmluve o poskytnutí NFP (podľa čl. 5 VZP) a Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – -2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie. 

9. Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu 
prijímateľov pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných 
informácií v zozname prijímateľov (zverejnený napr. v rámci výziev na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.skwww.informatizacia.sk, v rámci zmluvy o poskytnutí NFP v CRZ): názov a sídlo 
prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto realizácie projektu; časový rámec realizácie 
projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové náklady na projekt; výška poskytnutého  
NFPnenávratného finančného príspevku; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizuálne záznamy z miesta 
realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými 
spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 

D.1 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA ÚPPVII 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sťažnostiach“). V súlade so Smernicou vedúceho úradu ÚPPVII č. 12/2016 o vybavovaní 
sťažností zabezpečuje vybavovanie sťažností podateľňa a referát kontroly.  

2. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o 
sťažnostiach. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia 
sťažovateľovi.  

3. Základnými prostriedkami, ktorými je žiadateľ oprávnený domáhať sa nápravy pri vydanom rozhodnutí o 
ŽoNFP sú odvolanie a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v súlade so zákonom o 
príspevku z EŠIF. 

4. Podľa § 4, ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti 
rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu 
o schválení ŽoNFP, neschválení ŽoNFP, zastavení konania o ŽoNFP. 

 

 

 

file:///C:/Users/jgalvanek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1SSWXL0/www.informatizacia.sk
file:///C:/Users/jgalvanek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C1SSWXL0/www.partnerskadohoda.gov.sk
http://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.vicepremier.gov.sk/
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU 

1. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

2. Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2014 – 2020 povinný ukončiť finančnú 
realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ má 
povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do  
31. 12. 2023. Prijímateľ je povinný predložiť na SO záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie 
predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti (obdobie 
oprávnenosti výdavkov je definované vo výzve) vrátane požadovanej dokumentácie v nižšie uvedených 
termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie projektu. 

E.1 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

1. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľovi 
poskytujú na základe Žžiadosti o  platbu. (ďalej len „ŽoP“).  

2. Vyplácanie prijímateľa sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie. Pri 
jednotlivých systémoch financovania sa postupuje v súlade so SFR. 

3. ŽoP prijímateľ vyplní podľa pokynov uvedených v SFR (príloha 1b) a odošle ju elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+ v súlade s Príručkou k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk v termínoch a za podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP spolu 
s povinnými prílohami definovanými v SFR.  

4. Nevyhnutnou podmienkou predloženia ŽoP na SO je, aby prijímateľ pred predložením ŽoP zaevidoval údaje 
o zrealizovanom verejnom obstarávaní do ITMS2014+ a požiadalť RO o vykonanie finančnej kontroly VO 
podľa aktuálne platnej Príručky pre realizáciu verejného obstarávania OPII (zverejnená na webovom 
sídle https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie). Jednou z príloh v rámci 
dokumentácie, ktorú prijímateľ predkladá RO na kontrolu VO je aj Príloha č. 1 tejto Príručky.  

5. ŽoP sú prijímateľom vypracované a elektronicky odosielané prostredníctvom elektronického formulára 
v rámci verejnej časti ITMS2014+ a následne v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. v listinnej 
podobe, alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo 
kvalifikovanou elektronickou pečaťou) predložené SO v stanovených termínoch uvedených v zmluve 
o poskytnutí NFP spolu s povinnými prílohami.  

6. V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP.  
Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy 
elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti 
ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické 
podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej 
časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. 
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo 
do schránky SO. 

7. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie písomnej formy ŽoP. Súčasťou každej ŽoP je podporná 
dokumentácia – originály alebo rovnopisy faktúr, resp. účtovných dokladov rovnocennej hodnoty, prípadne 
rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Ako podporná dokumentácia sa na 
SO prikladá aj zmluva s dodávateľom (12 rovnopisy), pri prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s 
dodávateľom už bola zverejnená v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať 
(platí aj pre dodatky k zmluve s dodávateľom).  

8. SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP podľa SR EŠIF a SFR a následne prostredníctvom 
platobnej jednotky (ďalej len „PJ“) poskytne finančné prostriedky, prípadne vyzve prijímateľa na odstránenie 
zistených nedostatkov. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe (č. 1a a č. 1b) k SFR 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
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na webovom sídle www.finance.gov.sk. Minimálny rozsah relevantnej podpornej dokumentácie pre 
najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov stanovuje tTabuľka č. 3 tejto Príručky. a Metodický pokyn 
CKO č. 6 zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.  

9. Pri predkladaní ŽoP typu predfinancovanie a refundácia je prijímateľ povinný predložiť vyplnenú pPrílohu č. 
1 tejto Príručky, v ktorej bude podrobný popis jednotlivých typov prístupových bodov (AP) spolu s väzbou na 
finančné limity prístupových bodov. Príloha č. 1 (súbor Excel) pozostáva z formulárua „Podrobný popis 
prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity AP“ a súčasne obsahuje dva hárky s príkladmi vzorovo 
vyplnenej prílohy. Inštruktážne hárky majú za úlohu pomôcť prijímateľovi korektne vyplniť Prílohu č. 1, 
pričom uvedené počty jednotiek a sumy sú inštruktážneho charakteru a nepochádzajú z konkrétnych 
trhových cien komponentov.  

10. V nasledujúcej tTabuľke uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP (podanej v papierovej podobe). 

Tabuľka č. 3: Príklady základných dokladov podľa typu výdavkov a typu ŽoP 

 

TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

 Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list 

Formulár ŽoP  Formulár ŽoP  Formulár ŽoP 

Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia Podporná dokumentácia 

 Nákup HW a 
krabicového softvéru 
(Externý Access Point 
(AP) / Interný Access 
Point (AP)) 

. 

Zmluva s dodávateľom, 
faktúry, dodacie listy 
(DL) s uvedením počtu 
Externých AP, resp. 
Interných AP a  
súvisiacich nákladových 
položiek, ktoré sú 
nevyhnutné k obstaraniu 
HW, SW, licencií, 
inštalácií a konfigurácie 
pre AP a vstupujú do 
obstarávacej ceny AP, 
preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre) a Príloha č. 
1 - „Podrobný popis 
prístupového bodu (AP) 
s väzbou na finančné 
limity“. Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Výpis z bankového účtu, 
Protokolárne prevzatie 
diela. Dokumentácia 
súvisiaca s umiestnením 
a nasadením AP 
v zmysle bodu 13 Testu 
splnenia technických 

Zmluva s dodávateľom, 
faktúry, dodacie listy 
(DL) s uvedením počtu 
Externých AP, resp. 
Interných AP a 
súvisiacich nákladových 
položiek, ktoré sú 
nevyhnutné k obstaraniu 
HW, SW, licencií, 
inštalácií a konfigurácie 
pre AP a vstupujú do 
obstarávacej ceny AP, 
preberacie/ akceptačné 
protokoly, doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre) a Príloha č. 
1 - „Podrobný popis 
prístupového bodu (AP) 
s väzbou na finančné 
limity“.. Zaraďovací 
protokol (v prípade 
zaradenia do majetku), 
Protokolárne prevzatie 
diela. Dokumentácia 
súvisiaca s umiestnením 
a nasadením AP 
v zmysle bodu 13 Testu 
splnenia technických 
parametrov v rámci Wifi 

Výpis z bankového účtu 

http://www.finance.gov.sk/
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TYP ŽOP 

- 

TYP VÝDAVKU 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCOVANIA 

parametrov v rámci Wifi 
pre Teba (príloha č. 9 
výzvy OPII-2018/7/1-
DOP).6 

pre Teba (príloha č. 9 
výzvy OPII-2018/7/1-
DOP).66 

 

 

11. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, úplnosť a správnosť 
údajov uvedených v ŽoP. Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov schválené v ŽoNFP. 
Číselník oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v Príručke k oprávnenosti 
výdavkov, ktorá tvorí prílohu tejto Príručky. pre žiadateľa – DoP Wifi pre Teba. 

12. SO je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane SO maximálne vo výške 
0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedenejého v zmluve o poskytnutí NFP. 

13. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 EUR (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou žiadosti o platbu 
(zúčtovanie predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

14. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v 
EUR len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov projektu. V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť 
doplnená zdrojmi prijímateľa v pomere schválenom na projekt. 

15. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie (t. j. prijatie) písomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) ŽoP SO. SO vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia a v zmysle 
zákona o finančnej kontrole v lehote stanovenej SFR a na základe podmienok a postupu výkonu kontroly 
projektu definovaných v SR EŠIF: 

a) Administratívnou finančnou kontrolou ŽoP SO overuje zabezpečenie splnenia zákonnosti, 
správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu 
s legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP;  

b) Finančnú kontrolu na mieste vykoná SO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, najneskôr pri 
záverečnej ŽoP. SO môže vykonať kontrolu na mieste priebežne počas realizácie projektu podľa 
potreby.7  

16. Pri predkladaní ŽoP typu predfinancovanie a refundácia je prijímateľ povinný predložiť dokumentáciu 
uvedenú v tTabuľke č. 4 v zmysle náležitostí zmluvy o poskytnutí NFP za účelom overenia: 

a) skutočného dodania tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 

b) vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicity projektu. 

 

 

 

                                                           

6 Uvedenú dokumentáciu prijímateľ predkladá v prípade, ak nebola predložená v rámci konania o  ŽoNFP. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 
7 SO nevykonáva finančnú kontrolu na mieste, v prípade, ak boli skutočnosti uvedené v kap. G.3, ods.1 overené formou administratívnej finančnej kontroly. 
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Tabuľka č. 4 

PREDMET OVERENIA POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA 

a) skutočné dodanie tovarov, 
poskytnutie služieb a vykonanie 
stavebných prác 

Fotogaléria : 

- zapojenie (AP) routerov v rámci budovy a fotogaléria (mapový 
podklad, na ktorom bude jasne vyznačené zapojenie AP a  

- identifikácia objektu v rámci AP (zdroj napr. printscreen google 
maps) 

b) vedenie účtovníctva 
o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu 

- analytická evidencia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 
(printscreen, resp. výstup z účtovníctva) 

c) archivácia dokumentov 
a podkladov súvisiacich 
s projektom 

Fotogaléria: 

- archív 

d) publicita projektu Fotogaléria: 

- printscreen webovej stránky, plagátu a loga v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP a v súlade s Manuálom pre informovanie 
a komunikáciu. 

  

b)  

16.17. Kontrola projektu ŽoP je podrobnejšie rozpísaná v kapitolea G.4. 

17. Na základe vykonanej administratívnej finančnej kontroly ŽoP, SO ŽoP schváli (schváli v plnej výške), 
schváli v zníženej sume (schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo schváli vo 
výške zníženej o nárokované finančné prostriedky, ktoré sú predmetom samostatnej kontroly), alebo 
pozastaví alebo zamietne a to v lehotách určených SFR.  

18. Pre prijímateľov, ktorými sú obce,ec zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na realizáciu projektu z 
výdavkového účtu formou transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z 
príslušného výdavkového účtu PJ sú prevedené na účet prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP v súlade 
s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Deň 
pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

19. SO prostredníctvom PJ zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi spôsobmi: 

a) systémom predfinancovania, 
b) systémom refundácie. 

20. Prijímateľ je povinný predkladať SO spolu s priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania 
Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (kapitola F.). Prijímateľ je povinný predložiť SO informáciu, o 
stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte ako aj o ďalších 
informáciách v súvislosti s realizáciou projektu vo formáte stanovenom SO. Formulár k Doplňujúcim 
monitorovacím údajom k ŽoP je zverejnený na webovom sídle 
www.vicepremier.gov.skwww.informatizacia.sk. Kontrola dDoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP 
prebieha v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou samotnej ŽoP. 

E.2 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

1. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ 
nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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2. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie NFP uskutočňuje v dvoch etapách -– etape poskytnutia 
predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. SO je oprávnený v prípade potreby počas výkonu 
kontroly ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné 
nárokované finančné prostriedky vyčleniť len na úrovni účtovného dokladu.  

3. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt. V prípade zníženia celkových oprávnených výdavkov sa predfinancovanie poskytuje 
do momentu dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ 
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ predloží SO poslednú žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania (s príznakom „záverečná“)), ktorá plní funkciu záverečnej ŽoP.  

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

1. Prijímateľ po začatí realizácie hlavných aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
predkladá SO ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa 
postupov definovaných SR EŠIF a SFR. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote splatnosti záväzku 
dodávateľovi/zhotoviteľovi. Po schválení ŽoP, SO predkladá ŽoP na PJ v termíne do 25 pracovných dní 
od prijatia ŽoP na SO. PJ po schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v 
zmysle zákona o finančnej kontrole a audite do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. 

2. PJ najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania správy z administratívnej finančnej kontroly prijímateľovi 
zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi prostredníctvom Štátnej pokladnice z rozpočtovaných 
výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

3. Prijímateľ je následne povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania 
prostriedkov na jeho účte, previesť prostriedky dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených 
účtovných dokladov (vo výške 100 %, vrátane vlastných prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeškanie 
platby (prekročenie lehoty splatnosti) voči dodávateľovi / zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 

E.2.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

1. Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého 
predfinancovania  najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účte 
potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa. Za splnenie povinnosti riadneho zúčtovania predfinancovania 
prijímateľom elektronicky cez verejnú časť ITMS2014+ sa považuje aj predloženie ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) na SO v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo 
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia 
písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od prijímateľa na SO najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je SO oprávnený 
predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnuť. 

2. Prijímateľ v rámci zúčtovania predfinancovania predkladá spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál 
alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby) potvrdzujúci príjem 
prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu 
výdavkov deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov 
originál alebo kópiu s podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním poverenej osoby). 

3. SO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania). V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na 
SO. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá SO samostatnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania). 
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4. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie so SO vrátiť 
PJ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

5. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. 
V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ pred 
zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi SO výšku vrátenia nezúčtovaného rozdielu 
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Zároveň najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia 
uplynutia lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri 
realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný ITMS2014+. Pri 
realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. Prijímateľ predloží SO cez verejnú časť ITMS2014+ oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov. Za 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 
predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

E.3 SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia SO po dohode s prijímateľom.  

2. V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn., že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. 
Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do 
výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. V 
rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP - priebežná 
platba (podaná elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a podľa postupov definovaných Systémom 
riadenia SR EŠIF) predkladá jeden rovnopis účtovných dokladov spolu s kompletnými výpismi z účtu, 
potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR  zverejnenej na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

file:///C:/Users/Brano/AppData/Local/Temp/www.finance.gov.sk
http://www.finance.gov.sk/
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU 

1. Monitorovanie na úrovni projektu SO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) 
realizácie aktivít projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a plnenia 
ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektu po 
ukončení jeho realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa obdobia udržateľnosti 
projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 
Zosumarizované výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných 
správ a záverečnej správy o vykonávaní OPII. Monitorovanie na úrovni projektu upravuje Metodický pokyn 
CKO č. 15 k monitorovaniu projektov zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. 

2. Monitorovanie projektu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami článku 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Vo 
vzťahu k obdobiu realizácie projektu sa získavajú relevantné údaje o projekte nasledovným spôsobom:  

a) Pprijímateľ zasiela dDoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP o projekte vždy v rámci prílohy 
vybraných typov ŽoP - priebežná platba a poskytnutie predfinancovania vo formáte stanovenom SO 
podľa vzoru CKO č. 26 Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP. Pri ostatných typoch ŽoP (t. j. 
zúčtovanie predfinancovania) prijímateľ dDoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP nepredkladá na SO. 
Formulár dDoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP je zverejnený na webovej stránke 
www.vicepremier.gov.skhttp://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/.  

b) Aak prijímateľ ešte nepredložil SO dDoplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, tzn. ešte nepredložil 
SO žiadnu relevantnú ŽoP (priebežná platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na 
zaslanie výročnej monitorovacej správy projektu, predkladá prijímateľ SO mimoriadnu monitorovaciu 
správu projektu podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna monitorovacia správa projektu (do 3 
pracovných dní) od uplynutia 6 mesačnej lehoty. SO je oprávnený vyžadovať informácie v rozsahu 
uvedenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu aj mimo stanovených termínov, príp. 
informácie nad rámec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej správe projektu.   

c) prostredníctvom výročnej monitorovacej správy projektu (ďalej len „VMS“), záverečnej 
monitorovacej správy projektu (ďalej len „ZMS“) vo formáte podľa vzoru CKO č. 25 Monitorovacia 
správa projektu, následnej monitorovacej správy projektu (ďalej len „NMS“) vo formáte 
stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 27 Následná monitorovacia správa projektu a mimoriadnej 
monitorovacej správy projektu vo formáte stanovenom SO podľa vzoru CKO č. 31 Mimoriadna 
monitorovacia správa projektu, ktorých vzory sú zverejnené na webovom stránke  
www.vicepremier.gov.sk.http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/. 

d) prostredníctvom ostatných podporných nástrojov slúžiacich na monitorovanie projektu, ktorými sú 
informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek SO a to v rozsahu a termínoch určených 
SO. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom SO predložiť 
akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením 
prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom 
projektu, s vedením účtovníctva) a to aj mimo poskytovania dDoplňujúcich monitorovacích údajov 
k ŽoP, resp. predkladania monitorovacích správ projektu alebo poskytovania informácií 
o monitorovaných údajoch na úrovni projektu. 

3. Pri monitorovaní projektu a vypracovávaní jednotlivých dokumentov prijímateľ aktívne využíva funkcionalitu 
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podľa Príručky k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.skwww.partnerskadohoda.gov.sk.          

F.1 VÝROČNÁ A ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU  

1. Vzor VMS a ZMS je uvedený na webovom sídle SO http://informatizacia.sk/805-
menu/22116s#Monitorovaniewww.vicepremier.gov.sk.   

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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2. VMS projektu je vypracovávaná prijímateľom v ročnej periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas 
roka je zabezpečené cez monitorovanie projektu vo vzťahu k ŽoP, resp. mimo kontroly ŽoP prostredníctvom 
kontroly dDoplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP. Termín vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.  

3. Monitorované obdobie v rámci prvej monitorovacej správy je obdobie od účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo, v prípade ak k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP, od začatia realizácie hlavných aktivít projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, 
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnutí NFP účinnosť).  

4. Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijímateľ 
má povinnosť predložiť na SO VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. 
monitorovaciu správu za obdobie od 01. 01. 20158 do 31. 12. 20158 je prijímateľ povinný predložiť 
najneskôr do 31. 01. januára 20169). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu. 

5. ZMS projektu mázahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. 
od začatia realizácie hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v 
zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má 
povinnosť predložiť túto ZMS do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo 
výnimočných prípadoch, ak sú aktivity ukončené pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, do 
30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP). Prijímateľ predkladá za 
monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa 
nepredkladá).  

6. Systém ITMS2014+ automaticky predvypĺňa/generuje ako začiatok monitorovaného obdobia MS 
projektu dátum, nasledujúci po ukončení predchádzajúceho monitorovaného obdobia vo Výročnej 
VMS projektu. V prípade, ak prijímateľ vypĺňa obdobie pre Záverečnú ZMS projektu, prijímateľ má 
tento automaticky predvyplnený/generovaný dátum prepísať a uviesť dátum v zmysle kapitoly 5, 
odsek 4 MP CKO Metodického pokynu CKO č. 15 k monitorovaniu projektov, t. j. v zmysle 
citovaného odseku: „Záverečná monitorovacia správa projektu zahŕňa monitorované obdobie od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle predchádzajúceho odseku) 
do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu...“. 

 

5.7. Prijímateľ je povinný k VMS a ZMS pripojiť relevantné prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh výročnej / 
záverečnej monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na webovej stránke  
www.vicepremier.gov.skwww.vicepremier.gov.sk. 

6.8. Prijímateľ je oprávnený k VMS a ZMS pripojiť aj iné relevantné prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné 
listiny a pod.).  

7.9. Jednotlivé údaje v rámci monitorovacej správy projektu sú vypĺňané manuálne alebo automaticky 
prostredníctvom ITMS2014+, pričom monitorovacia správa projektu obsahuje pri každom poli vypĺňanom 
prostredníctvom ITMS2014+ príslušnú poznámku.  

8.10. Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 
ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO môže v zmluve o 
poskytnutí NFP zadefinovať dodatočné iné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 
sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“.  

9.11. VMS a ZMS sa po jej vypracovaní zasiela SO prostredníctvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslať 
okrem elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x 
originál) prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

10.12. SO po doručení VMS/ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v lehote do 25 
pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému manažéroviPM SO. Do tohto času 
sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však 
v rozsahu 25 pracovných dní.  

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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11.13. SO v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene 
s  doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS v termíne minimálne 5 
pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. Kontrola VMS/ZMS je 
ukončená momentom zaslania informácie SO o schválení VMS/ZMS prijímateľovi elektronicky. 

12.14. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS/ZMS v stanovenom termíne, SO elektronicky, 
resp. listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloženia VMS/ZMS ( čl. 4 VZP) 
v stanovenej lehote je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP (príslušné ustanovenie čl. 4 VZP). 

F.2 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. NMS predstavuje nástroj SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie 
účelu poskytnutia NFP. Povinnosť vypracovať NMS projektu je primárne naviazaná na obdobie 
udržateľnosti projektu, tzn. 5 rokov od finančného ukončenia projektu. 

1.2. Vzor NMS je zverejnený na  webovej stránke www.vicepremier.gov.sk.  

 

2.3. NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie 
uvádzané v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta 
umiestnenia stálej tabule a pod.). 

3.4. Prijímateľ vypracuje NMS vypracuje a zašle SO prostredníctvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslať 
okrem elektronickej podoby aj vytlačenú a ručne podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x 
originál) prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér).  

4.5. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného 
ukončenia projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia 
udržateľnosti projektu.  

5.6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať SO o kalendárnom dni 
ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu.  

6.7. SO po doručení NMS posúdi údaje uvedenézadané prijímateľom vdo NMS v lehote 25 pracovných dní od 
fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému manažéroviPM SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, 
ktorý prijímateľ potreboval na úpravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných 
dní. 

7.8. SO v prípade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijímateľa listom na úpravu a/alebo doplnenie NMS v 
termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS 
je ukončená momentom zaslania informácie SO o schválení NMS prijímateľovi. 

8.9. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa projektový manažér SO elektronicky, resp. listom upomína 
prijímateľa za neprijatie NMS v stanovenom termíne. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, 
ktorá vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP je jej porušením.  

9.10. Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy 

o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 

prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

c) je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 

VZP zmluvy o poskytnutí NFP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/
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F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZÁKLADE ANALÝZY VÝSLEDKOV 
MONITOROVANIA PROJEKTU 

1. SO počas procesu monitorovania projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte. SO na základe 
posúdenia monitorovacích správ, ŽoP a ich príloh v ITMS2014+ s ohľadom na pôvodný návrh projektu 
môže: 

a) vykonať finančnú kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami 
rozpočtov aktivít; 

b) krátiť rozpočet v súlade s podmienkami definovanými v zmluve o poskytnutí NFP v článku 10 VZP; 
c) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO môže navrhnúť odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou 
hlavných aktivít projektu do 6 mesiacov od dátumu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP 
(tTabuľka. č. 5) (pričom za začiatok realizácie hlavných aktivít projektu sa nepovažuje začatie verejného 
obstarávania) a prijímateľ nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. SO môže uplatniť vyššie spomenutý sankčný mechanizmus pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovenej 
hodnoty merateľného ukazovateľa zo strany prijímateľa, resp. neudržania hodnoty merateľného ukazovateľa 
dosiahnutej bezprostredne po ukončení realizácie projektu vo forme krátenia každej rozpočtovej položky 
(podpoložky) príslušným percentom podľa Tabuľky č. 4 nasledovne: 

Tabuľka č. 4: Výška NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľného 
ukazovateľa 

Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 %. 

od 80 do 95 % 

Krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a percentom napĺňania merateľného 
ukazovateľa, pričom krátená položka (podpoložka) bude zaokrúhlená na desať 
centov nahor. 

do 80 % Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Príklad:  

Plnenie indikátora je Indik. (počet prístupových bodov) = 82,5 %.  

Následne SO vypočíta percento krátenia rozpočtu ako 95 – 82,5 = 12,5 %. 

4. Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví SO v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle prijímateľovi elektronicky8 prostredníctvom ITMS2014+. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, 
ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V 
prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP SO nie je povinný zaslať Pprijímateľovi ŽoV, keďže suma 
NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zaväzuje 
v súlade s článkom 10, odsek 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 
60 kalendárnych pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. 

                                                           

8 Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej ŽoV žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok evidencie 
dokladov vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný o zozname 
svojich záväzkov na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu. 
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5. Príspevok z fondov SO prijímateľovi ponechá  len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie 
nedošlo k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo 
ktorá poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a 
ktorá vyplýva zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry. 

6. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne: 
a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP; 
b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného 

zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel, resp. pri poskytnutí neoprávneného 
zvýhodnenia akémukoľvek subjektu; 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa. 
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G. KONTROLA PROJEKTU 

1. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o poskytnutí NFP9 a legislatíva EÚ a SR, 
najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. a audite a o zmene a doplnení niektorých (zákon 
o finančnej kontrole). 

2. Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza tiež z čl. 125, ods. 4 až 7 a čl. 74, ods. 1 a 2 
všeobecného nariadenia. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom a to 
kedykoľvek počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s článkom 12 VZP. Predmet kontroly určí 
SO v nadväznosti na požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. 

3. V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vykonáva 
finančnú kontrolu verejného obstarávania RO. Povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s touto kontrolou 
upravuje Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII zverejnená na webovom sídle 
www.opii.gov.sk (https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie). 

4. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb10, ktorými sa overuje najmä: 
a) plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
b) súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených prijímateľom a súvisiacej 

dokumentácie s legislatívou EÚ a SR; 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP; 
d) dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu; 
e) dodržiavanie ďalšíchie povinnostíi stanovenýché prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 

5. Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa, v prípade potreby, 
vykonáva aj kontrola u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. j. napr. kontrola 
partnera, užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímateľovi alebo partnerovi 
vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej 
právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na 
výkon kontroly projektu. Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole  postavenie tretej osoby11. 

6. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa 
zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

7. Z časového hľadiska vykonania kontroly sa kontrola overovaných skutočností vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP. 

Kontrola akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom pred predložením 
ŽoNFP. V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Nejde však o kontrolu projektu podľa ods. 4 
tejto kapitoly, ani finančnú kontrolu12.  

a)b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do uzatvoreniapodpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP prebieha konanie o ŽoNFP, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú sa 
úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Konanie o ŽoNFP sa vykonáva v súlade 
so zákonom o príspevku z EŠIF. Výsledným dokumentom z konania o ŽoNFP je vydané 
rozhodnutie, v ktorom sa v rámci odôvodnenia uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto 
konania. Nejde o kontrolu projektu podľa ods. 24 tejto kapitoly. V tomto období sa vykonáva aj 
kontrola VO. Týmto však nie je dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať aj 
základnú finančnú kontrolu. 

                                                           

9 rResp. rozhodnutie podľa § 16 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 
10  § 24 zákona o finančnej kontrole.  
11 § 23 zákona o finančnej kontrole.  
12 § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole.  
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b)c) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP do momentu 
ukončenia realizácie projektu. 

Počas realizácie projektu, resp. jehoj pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade s 
ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom sa 
vykonáva administratívna finančná kontrola13, resp. finančná kontrola na mieste14. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy15, vykonávať základnú finančnú kontrolu16. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly /správa z kontroly. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže v 
určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole . 

c) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP. 

Počas realizácie projektu, resp. jej pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade 
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov prijímateľom 
sa vykonáva administratívna finančná kontrola17, resp. finančná kontrola na mieste18. Týmto nie je 
dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy,19 vykonávať základnú finančnú kontrolu20. 
Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste je 
čiastková správa z kontroly21/správa z kontroly22. V prípade identifikovaného nedostatku sa pred 
vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly23, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom prijímateľ môže 
v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole24. 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o  poskytnutí 
NFP. 

SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o  poskytnutí NFP 
vykonať kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle článku 71 
všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom všeobecného 
nariadenia minimálne jednou finančnou kontrolou na mieste aj po ukončení realizácie projektu (t. j. 
po fyzickom aj finančnom ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj 
ďalšie typy finančnej kontroly s predmetom kontroly, ktorý si určí SO.  

8. SO vykonáva kontrolu projektu na základe analýzy rizík, na základe výberu vzorky, z vlastného podnetu, z 
podnetu tretích osôb alebo iného podnetu. 

9. SO je oprávnený ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zákona o finančnej kontrole, prizvať 
fyzickú osobu25 v prípade, že je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a 
expertov vo vzťahu k jednotlivým aspektom projektov, gestorov Horizontálnych princípov, zástupcov OCKÚ 
OLAF, orgány činné v trestnom konaní a pod.). 

10. V prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak 
nastali iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú ukončiť kontrolu projektu, plynutie lehôt 
možno prerušiť v zmysle článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.    

                                                           

13 § 8 zákona o finančnej kontrole.  
14 § 9 zákona o finančnej kontrole. 
15 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole.  
16 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
17 § 8 zákona o finančnej kontrole  
18 § 9 zákona o finančnej kontrole 
19 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole  
20 § 7 zákona o finančnej kontrole 
21 § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole 
22 § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole 
23 § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole 
24 § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole 
25 § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole . 
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11. Moment začatia kontroly projektu formou administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na 
mieste je definovaný v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

12. Kontrolu projektu vykonanú formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste 
možno zastaviť, ak zákon o finančnej kontrole  takúto možnosť pripúšťa. Zastavenie sa vykoná v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole.  

13. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú alebo môžu mať k 
dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie26.  

14. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, 
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a 
pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade 
s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť bezodkladne 
orgánom činným v trestnom konaní.  

15.13. V zmysle čl. 12 VZP zmluvy o poskytnutí NFP sú oprávnené osoby na výkon kontroly najmä nasledujúce 
osoby: 

a) Pposkytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar vnútorného auditu Rriadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

právnymi aktmi EÚ.  
 
 
 
 
g)  

G.1 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI VÝKONE 
KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti27, efektívnosti28, účinnosti29 a účelnosti30 (zásada správneho 
finančného riadenia31). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, OA, 
zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby vykonávajúce vládny audit, ÚVA, CKO, OCKÚ OLAF a pod).  

                                                           

26 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
27 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole.  
28 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole.  
29 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole. 
30 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 
31 kKapitola 7 nariadenia č. 2018/1046. 
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4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnený požiadať iný subjekt vykonávajúci kontrolu 
v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä daňový poriadok, stavebný zákon, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii 
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.   

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera, má právo požiadať tretie osoby, ktoré 
majú alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie32.  

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), poškodzovanie finančných 
záujmov Európskej únie v súlade s § 261  Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), 
takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2  zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších 
predpisov oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  

SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od 
požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností môže SO získať 
primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách 
v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu 
projektu zásadný vplyv.. 

7. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. 
kontrola deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). 
Predchádzajúce vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých 
skutočností. 

G.1 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI VÝKONE 
KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti33, efektívnosti34, účinnosti35 a účelnosti36 (zásada správneho 
finančného riadenia37). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, OA, 
zástupcovia EK a EDA, NKÚ, iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona o finančnej kontrole, ÚVA, 
CKO, OCKÚ OLAF a pod). Počas výkonu kontroly môže SO poskytnúť len také informácie, u ktorých 
nehrozí zmarenie výkonu inej kontroly alebo vyšetrovania orgánov činných v tresnom konaní. 

4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnený požiadať iný subjekt vykonávajúci kontrolu 
v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä Zzákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zzákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

                                                           

32 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
33 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole.  
34 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole.  
35 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole. 
36 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 
37 Kapitola 7 nariadenia č. 2018/1046. 
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životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.) 
o vykonanie kontroly.   

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera, má právo požiadať tretie osoby, ktoré 
majú alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie38 alebo inú formu 
súčinnosti podľa zákona o finančnej kontrole.  

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), poškodzovanie finančných 
záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), 
takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2  zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších 
predpisov oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  

7. SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti 
od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností môže SO 
získať primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných 
kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať 
na realizáciu projektu zásadný vplyv. Medzi základné osobitné predmety kontroly patria napr.: ŽoP, 
skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytovanie služieb a vykonanie prác, vedenie účtovníctva, 
archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť 
a účinnosť výdavkov, publicita projektu a pod. SO je oprávnený rozšíriť jednotlivé osobitné predmety 
kontroly, príp. určiť nové osobitné predmety kontroly v závislosti od potrieb OPII PO7 a pod. v prípade, ak 
predmet kontroly nie je vecne totožný s už zadefinovaným predmetom kontroly.  

8. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. 
kontrola deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). 
Predchádzajúce vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých 
skutočností. 

G.2 VÝSTUP Z  KONTROLY PROJEKTU A UKONČENIE KONTROLY 
PROJEKTU 

1. Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej 
kontroly na mieste je v prípade zistených nedostatkov návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly 
a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly. Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 22 
zákona o finančnej kontrole. 

2. V prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, je RSO povinný vypracovať návrh čiastkovej správy z 
kontroly/návrh správy z kontroly s určením lehoty na podanie námietok a zároveň doručiť návrh čiastkovej 
správy z kontroly/návrh správy z kontroly prijímateľovi. SRO je povinný dať prijímateľovi lehotu na podanie 
námietok v trvaní minimálne piatich pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy z 
kontroly/návrhu správy z kontroly prijímateľovi.  

3. V prípade, ak SO neakceptuje námietky podané prijímateľom, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že 
nemá námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám 
uvedeným v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, okrem lehoty na podanie 
námietok, alebo v stanovenej lehote nezašle svoje námietky, SO vypracuje a zašle (čiastkovú) správu z 
kontroly/správu z kontroly prijímateľovi. Vo vypracovanej správe zohľadní opodstatnené námietky 
a k neopodstatneným uvedie dôvody ich neopodstatnenostiodôvodní neopodstatnenosť neakceptovaných 
námietok. Uvedeným nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex ante finančnej opravy za 
nedostatky pri VO.  

                                                           

38 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
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4. Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané prijímateľom voči nedostatkomzisteniam, uvedeným 
v návrhu čiastkovej  (čiastkovej) správey z kontroly/správe z kontroly, je povinný zohľadniť opodstatnenosť 
týchto námietok, resp. odôvodniť neopodstatnenosť v časti neakceptovaných námietok v (čiastkovej) správe 
z  kontroly /v správe z kontroly a zaslať túto (čiastkovú) správu z kontroly/správu z kontroly prijímateľovi.  

5. V prípadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na relevantné 
námietky predložené zo strany prijímateľa po ukončení kontroly, zistenia iných oprávnených osôb 
vykonávajúcich kontrolu) sa podľa typu pochybenia uplatní nasledovný postup: 

- SO je oprávnený overovať  vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné 
pre správne stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný 
z iných relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť 
vnútroštátnych orgánov, atď.).  

- Ak SO vykonáva kontrolu opakovane, vykonáva ju v súlade s ustanoveniami zákona 
o finančnej kontrole. V návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly 
a v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej kontroly je 
potrebné uviesť okrem ostatných povinných náležitostí aj jednoznačné označenie pôvodnej 
kontroly (číslo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opätovná kontrola vykonala.  

- Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  
v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné 
zrejmé nesprávnosti39. Tieto chyby sa opravia v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona 
o finančnej kontrole. 

6. V prípade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje čiastkovú správu z kontroly/ správu 
z kontroly a zašle ju prijímateľovi.  

7. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak zákon o finančnej kontrole 
neustanovuje inak. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly prijímateľovi je skončená tá časť finančnej 
kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka.  Ak je kontrola zastavená z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa podľa zákona o finančnej kontrole, kontrola je skončená vyhotovením záznamu s 
uvedením dôvodov jej zastavenia.  

 

8. SO je oprávnený rozšíriť náležitosti návrhu (čiastkovej) správy z kontroly/návrhu s správy z kontroly a 
z (čiastkovej) správy z kontroly/správy z kontroly vo vzťahu k potrebám PO7 OPII a pod.  

7. Uvedené rozšírenie podstatných náležitostí zaznamená SO vo svojej internej dokumentácii. 

G.3 FINANČNÁ KONTROLA NA MIESTE 

1. SO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu (s výnimkou, 
v prípade, ak boli nižšie uvedené skutočnosti overené formou administratívnej finančnej kontroly) overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 

b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicitu projektu. 

2. SO spravidla vykonáva finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku. 

3. SO zabezpečí, aby vždy bola finančná kontrola na mieste vykonávaná minimálne dvoma osobami. 
V prípade, že predmet finančnej kontroly na mieste je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP a zároveň osoba, ktorá vykonáva/vykonala takúto administratívnu 

                                                           

39 O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. Môže ísť len o 
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

35 

 

finančnú kontrolu ŽoP je odlišná od osoby, ktorá vykonáva finančnú kontrolu na mieste, je SO povinný 
zabezpečiť obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol.  

4. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou 
projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad:  

a) kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako podpornú dokumentáciu 

k deklarovaným výdavkom uvedeným v  ŽoP. (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb 

alebo vykonanie prác“). V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou 

dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SO. Pri prácach je to najmä stavebný denník, 

v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu 

k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, odsúhlasených stavebným dozorom, k 

počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác. Pri sumarizačných hárkoch sú to 

účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných hárkov, resp. zoznamov výdavkov. Pri 

dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo tovaru, dodacie 

listy a účtovné záznamy; 

b) kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 

c) kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľným ukazovateľom, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. 

kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP; 

d) kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 

a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; 

e) kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú 

projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o  účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, a to buď na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 

analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia 

analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného 

účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných 

zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o prijímateľa, ktorý je účtovnou 

jednotkou. V prípade, ak prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, 

príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením 

projektu pri zápisoch v nich v súlade s § 39 zákona o príspevku z  EŠIF; (ďalej aj „účtovníctvo 

projektu“); 

f) kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania; 

g) kontrola dokumentácie VO (napr. o overenie súladu dokumentácie predloženej SO s dokumentáciou 

archivovanou prijímateľom);   

h) kontrola dodržiavania pravidiel publicity; 

i) kontrola súladu s Horizontálnymi princípmi; 

j) kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;  

k) kontrola odstránenia nedostatkov a plnenia prijatých opatrení identifikovaných príslušnými kontrolnými 

orgánmikontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku zisteným pri výkone kontroly (administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na 

mieste, resp. spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

l) kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 

vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení; 

 ; 
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k)  kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 

vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení; (ďalej aj „archivácia dokumentov súvisiacich 

s projektom“); 

l)m) kontrola neprekrývania sa výdavkov; 

m)n) kontrola udržateľnosti projektu.  

5. Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne 
stanovenej jednej finančnej kontroly na mieste, je povinný vykonať viacero finančných kontrol na mieste. 

5.6. Oprávnenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste majú len osoby, ktoré disponujú písomným 
poverením vydaným v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  

6.7. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ zákon 
o finančnej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na 
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v závislosti od komunikácie medzi prijímateľom a SO, 
stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP. Ak by oznámením o výkone finančnej kontroly na mieste mohlo 
dôjsť k zmareniu cieľa finančnej kontroly na mieste alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú 
znehodnotené, zničené alebo pozmenené, SO musí oznámenie o začatí finančnej kontroly na mieste urobiť 
najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.     

7.8. V prípade, že SO vykoná finančnú kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnú finančnú kontrolu na 
mieste. 

G.4 VÝKON KONTROLY ŽIADOSTI O PLATBU 

1. NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP, sa prijímateľovi poskytuje na základe 
ŽŽoPžiadosti o  platbu. (ďalej len „ŽoP“). Formulár ŽoP ako aj podrobné pravidlá, postupy a činností pri 
financovaní príspevku definuje  SFR. Systém finančného riadenia.  

2. Kontrola predloženej ŽoP sa vykonáva formou administratívnej finančnej kontroly, predmetom ktorej je 
overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
ŽoP. (Mminimálny rozsah podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov je 
uvedený v metodickom pokyne40.). Týmto nie je dotknutá povinnosť SO vykonávať ako orgán verejnej 
správy základnú finančnú kontrolu41. Príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP (podanej v papierovej podobe) sú uvedené v  kap. časti E.1 v tTabuľke č. 3 tejto 
Príručky.  

3. Kontrola každej ŽoP musí byť vykonaná minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 
s osobitným predmetom kontroly uvedeným v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 písm. a) Systému riadenia SR 
EŠIF..   

4. SO pri administratívnej finančnej kontrole ŽoP overí predloženie dokumentácie v súlade s ods. 16, kap. E.1 
za účelom overenia: 

a) skutočného dodania tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác; 

b) vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicity projektu. 

V  prípade, ak vyššie uvedené skutočnosti neboli predložené v rámci ŽoP, SO vykoná finančnú kontrolu 

na mieste v súlade s kap. G.3. 

3.  

                                                           

40 MP CKO Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. 
41 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
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4.5. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto 
povinnosť vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste. Kontrola ŽoP 
formou finančnej kontroly na mieste však nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej 
kontroly, t. j. predmetom kontroly musí byť minimálne kontrola ŽoP.  

5.6. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie 
alebo jej časti súčasne, môže sa vypracovávaať spoločný sa návrh (čiastkovej) správy a spoločná 
(čiastková) správa z z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste alebo návrh 
správy a čiastková správa alebo správa podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 
Vypracovaný dokument sa do ITMS2014+ vkladá k finančnej kontrole na mieste aj k administratívnej 
finančnej kontrole. 

6.7. Ak SO vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu 
na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za 
podmienok uvedených v ustanovení článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia. t. j. v odôvodnených 
prípadoch, ak ŽoP je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je 
nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad 
a overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok poskytnutia 
pomoci alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V prípade využitia možnosti 
prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je SO povinný písomne oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej 
dokumentácie).  

7.8. Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti 
predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu  s legislatívou EÚ a SR a zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

8.9. Po doručení ŽoP vykoná SO kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP v lehote stanovenej SFR. Systémom finančného 
riadenia. RSO je povinný vykonať kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným 
prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností, uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich 
uhradením/zúčtovaním. Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO 
alebo obstarávania, nemôžu byť zo strany SO schválené skôr, ako RO riadne ukončí kontrolu VO alebo 
obstarávania, pričom záverom RO je na základe vykonanej kontroly pripustenie predmetných výdavkov 
do financovania. Ak napriek uvedenému prijímateľ predloží takúto ŽoP na SO, je SO oprávnený takúto ŽoP 
zamietnuť. Ak zo strany SO nedôjde k zamietnutiu ŽoP, pokračuje SO vo výkone kontroly ŽoP, pričom je 
oprávnený rozhodnúť o prerušení plynutia tejto lehoty v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia do 
momentu ukončenia finančnej kontroly VO alebo finančnej kontroly obstarávania. 

9.10. SO v rámci kontroly správnosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP sú 
predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných 
poliach, kompletné, správne v zmysle SFR Systému finančného riadenia a či výdavky sú v súlade s vecnou, 
časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve o  poskytnutí NFP, Systéme riadenia  SR EŠIF 
a metodickými usmerneniami CKO/metodickými usmerneniami MF SR. 

10.11. Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Zzákon č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisovzákon o rozpočtových pravidlách, Zzákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZVO, Zzákon č. 

358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)zákon o štátnej pomoci, Zzákon č. 311/2001 Z. 

z. Zákonník práce v platnom znenízákonník práce, zákon o slobode informácií);  
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b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a 

realizovaný v zmysle podmienok výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci de 

minimis, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy, podmienok zmluvy o poskytnutí NFP;  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PO7 OPIiI na aktivity v súlade s obsahovou stránkou 

projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 

prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 

potrebám projektu;  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  

f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a zmluvou o  poskytnutí NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 

rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania a na úhradu preddavkových platieb. 

11.12. Ak má SO pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií, má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení, 
prípadne požiadať o ich opravu. SO písomne vyzve prijímateľa, aby mu v lehote nie kratšej ako je 5 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. Za 
takúto výzvu na doplnenie je možné považovať aj doručený návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh 
správy z kontroly.  

12.13. SO je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej kontrole 
oprávnený rozhodnúť, že kontrolu v časťti deklarovaných výdavkov ukončí návrhom (čiastkovej) správy 
z kontroly a vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov,, ktorá si vyžaduje napr. z dôvodu potreby 
doplnenia/opravy/overenia niektorých skutočností na mieste/overenia u ďalších osôb42, prebiehajúceho 
skúmania a pod., bude v kontrole naďalej pokračovať43; 44 až do pominutia dôvodov, ktoré bránili jej 
riadnemu skončeniu. V prípade, ak SO bude vo zvyšnej časti výdavkov z doručenej ŽoP v kontrole 
pokračovať, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia až začatia administratívnej finančnej kontroly ŽoP až po 
jej úplné ukončenieskončenie, sa započítava odo lehoty stanovenej na administratívnu finančnú  kontrolu 
ŽoP v  SFR. Systému finančného riadenia. doplnenie/opravu/overenie niektorých skutočností na 
mieste/overenie u ďalších osôb45, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly46. V prípade, ak RO 
z doručenej ŽoP vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od jej doručenia až 
po jej úplné ukončenie, sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu ŽoP vykonanú administratívnou 
finančnou kontrolou. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu minimálne 
jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak SO skutočnosť a dôvody 
o prerušení plynutia lehoty na spracovanie ŽoP prijímateľovi písomne oznámil. 

13.14. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej 
pokračovať, platia pre SO rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre ktoré nebolo možné 
kontrolu vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov riadne skončiť, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zákona 
o finančnej kontrole, sa kontrola skončí zaslaním návrhu správy z kontroly (v prípade zistenia nedostatkov) 
a správou z kontroly.  vyčlenených na samostatnú kontrolu SO je aj v tomto prípade povinný v zmysle 
ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole vypracovať návrh čiastkovej správy z kontroly 
(v prípade zistenia nedostatkov) a čiastkovú správu z kontroly.   

                                                           

42 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
43 V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov sa realizuje na úrovni zodpovedajúceho účtovného dokladu. 
44 V ITMS2014+ sa zostávajúca časť kontroly eviduje ako samostatná kontrola. 
45 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
46 V prípade systému predfinancovania vyčlenenie deklarovaných výdavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na úrovni 
zodpovedajúceho účtovného dokladu. 
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14.15. Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri 
zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v SFRSystéme finančného riadenia, môže byť jedna z týchto 
skutočností:  

a) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške (výdavky spĺňajú požiadavky 

vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP), 

b) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu neoprávnených výdavkov 

(napr. ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy 

o poskytnutí NFP, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po vyzvaní zo strany SO), 

c) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných finančných 

prostriedkov/deklarovaných výdavkov s výnimkou tej častibez nárokovaných/deklarovaných 

výdavkov, o ktorej u ktorých počas výkonu kontroly rozhodol, že v jej kontrole sa bude pokračovať 

budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu potreby doplnenia/opravy/overenia skutočností na 

mieste/prebiehajúceho skúmania a pod., o ktorých nevie bez dodatočných informácií rozhodnúť o ich 

správnosti a oprávnenosti. Kontrola zvyšnej časti bude ukončená po pominutí dôvodov, ktoré bránia 

v čase vypracovania návrhu čiastkovej správy z kontroly alebo čiastkovej správy z kontroly kontrolu 

ukončiť. doplnenia/opravy/overenia skutočností na mieste a pod. (SO je oprávnený rozhodnúť, že 

niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov prijímateľa budú 

z opodstatnených dôvodov predmetom ďalšej kontroly bez potreby opätovného predkladania 

výdavkov zo strany prijímateľa, napr. z dôvodu potreby kontroly konkrétnych výdavkov na mieste 

alebo neukončenej finančnej kontroly VO súvisiaceho s daným výdavkom a pod.), 

d) SO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky (platí v prípade žiadosti ŽoP – 

poskytnutie predfinancovania)/deklarované výdavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. všetky 

deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ po vyzvaní zo strany SO nedoložil 

údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky, alebo ak došlo k zastaveniu kontroly 

z dôvodov hodných osobitého zreteľa). 

15.16. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak nejde o zastavenie 
kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole, kedy je kontrola 
skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia. Zaslaním čiastkovej správy z 
kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

16.17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie čiastkovej 
správy z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Vo vzťahu ku kontrole deklarovaných výdavkov tak 
nastane vždy v prípade uvedenom v ods. 145 tejto kapitoly: 

a) písm. a) a  

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky  s výnimkou tej 

časti bez deklarovaných výdavkov, o ktoréej je potrebné v kontrole pokračovať budú predmetom 

samostatnej kontroly z dôvodu doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho 

skúmania a pod.  

17.18. Ak je záverom kontroly skutočnosť uvedená v ods. 145 tejto kapitoly: 

a) písm. b), a  

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov s výnimkou tej častibez nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 

o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať ktoré budú predmetom samostatnej kontroly z dôvodu 

dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho skúmania a pod. a 
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c) písm. d) je SO povinný doručiť návrh (čiastkovej) správy z kontroly/návrh správy z kontroly 

prijímateľovi s určením lehoty na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na 

splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, lehoty na 

predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehoty na splnenie prijatých opatrení. SO 

je povinný poskytnúť prijímateľovi lehotu na podanie námietok v trvaní minimálne 5 pracovných dní 

odo dňa doručenia návrhu (čiastkovej) správy z kontroly. Ak prijímateľ nepodá námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedenýmch v 

návrhu (čiastkovej) správy) správy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle 

oznámenie o tom, že nemá k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a/alebo 

k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých 

opatrení uvedených v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly námietky, SO vypracuje (čiastkovú) 

správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly je zaslanie 

(čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote stanovenej SO 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a/alebo k lehote na 

predloženie písomného zozonamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, 

uvedenýchm v návrhu (čiastkovej) správy, je SO povinný preveriť opodstatnenosť námietok 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedenýchm v návrhu 

(čiastkovej) správy,  zohľadniť opodstatnené  námietky a odôvodniť neopodstatnenosť 

neopodstatnených námietok  v (čiastkovej) správe z kontroly. SO je povinný zaslať túto (čiastkovú) 

správu z kontroly prijímateľovi. Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly 

prijímateľovi.  

Ak došlo k zastaveniu kontroly z dôvodov hodných osobitého zreteľa kontrola je skončená 

vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov. . Ak prijímateľ nepodá námietky k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedených v návrhu čiastkovej 

správy z kontroly/návrhu správy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie 

o tom, že nemá k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám 

uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy námietky, SO vypracuje čiastkovú 

správu z kontroly/správu z kontroly a zašle ju prijímateľovi, pričom momentom ukončenia 

kontroly je zaslanie čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly. V prípade, že prijímateľ zašle 

v lehote stanovenej SO námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam 

alebo k lehotám  uvedených v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, je SO 

povinný zohľadniť tieto námietky a odôvodniť ich neopodstatnenosť v čiastkovej správe 

z kontroly/správe z kontroly. SO je povinný zaslať túto čiastkovú správu z kontroly/ správu 

z kontroly prijímateľovi. Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly 

prijímateľovi.  

18.19. V prípade, ak SO vyčlenil časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, 
u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže byť do samostatnej kontroly, môžu byť záverom z tejto 
samostatnej kontroly deklarovaných výdavkov skutočnostiť uvedenáé v ods. 145 tejto kapitoly.   

20. V prípade, ak po ukončení kontroly ŽoP bude ŽoP vrátená na SO (napr. z dôvodu zistenia nedostatkov pri 
kontrole ŽoP z úrovne CO), SO vykoná opätovnú kontrolu ŽoP v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o finančnej kontrole.    

21. SO je povinný v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia zabezpečiť uhradenie oprávneného NFP v 
žiadosti o platbu do 90 kalendárnych dní od jej predloženia. Túto lehotu môže SO prerušiť:  

a) v prípade, ak požiada prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení, ktoré sú nevyhnutné 
pre overenie zo strany SO, prípadne ak požiada o ich opravu;  
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b) ak sa začalo vyšetrovanie47 v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky (a 
existuje dôkaz48 o vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov voči 
konkrétnemu prijímateľovi, vyžadujúci ďalšie „vyšetrovanie“). 

SO je povinný písomne informovať prijímateľa o prerušení a dôvodoch tohto prerušenia. 

SO nie je oprávnený odpočítať ani zadržať sumu, žiadanú v kontrolovanej ŽoP na základe skutočností, 
ktoré sa netýkajú priamo tejto konkrétnej ŽoP. Táto podmienka však neobmedzuje uplatnenie vzájomného 
započítania pohľadávok a záväzkov podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF. 

 

G.5 VÝKON KONTROLY OSTATNÝCH DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH 
PRIJÍMATEĽOM SSO  

1. Prijímateľ počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO okrem ŽoP aj monitorovacie správy a iné 
dokumenty49 (netýka sa kontroly verejného obstarávania). Kontrola údajov uvedených v týchto dokumentoch 
sa vykoná na úrovni SO.   

2. Ak pri výkone tejto kontroly  
a) nie je zistený nedostatok, kontrolovaný dokument spolu s vypracovaným kontrolným zoznamom sa 

založí do spisu projektu, 
b) je identifikované zistenie, ktoré má vplyv na finančnú operáciu, SO je povinný začať finančnú kontrolu 

na mieste, 
c) je identifikované zistenie, ktoré nemá vplyv na finančnú operáciu, SO postupuje podľa postupov, 

uvedenýchnastavených v riadiacej dokumentácii SO.   
 

                                                           

47 Prebiehajúce skúmanie podľa Systému finančného riadeniaSFR. 
48 Napr. návrh správy z  kontroly. 
49 Zmluva o poskytnutí NFP (bod 6.1 druhý odsek). 
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H. NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY  

1. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 boli na základe vykonaných kontrol/auditov orgánmi 
zapojených do implementácie a kontroly Operačného programu Informatizácia spoločnosti identifikované 
nedostatky v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tabuľka č. 5: Identifikované nedostatky 

Najčastejšie nedostatky identifikované na úrovni prijímateľa počas implementácie projektov Operačného 
programu Informatizácia spoločnostiPO7  OPII 

P.č. Oblasť nedostatku Nedostatok 

1. Verejné obstarávanie chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, a ak je doložený 
doklad s jej výpočtom, nie je z neho jasné, či je cena určená s 
DPH alebo bez DPH  

predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný   

ak sú podmienky účasti citované podrobne, sú chybne uvedené   

nadštandardné a neprimerané požadovanie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti 

zmätočne, resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie 
tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác  

nevhodne určené podmienky účasti vzhľadom na predmet 
zákazky   

požadovanie certifikátov kvality pri predmete zákazky, pri ktorom 
to nie je opodstatnené 

kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s 
DPH alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne 
definovaná)  

v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o 
podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad  

použitie nevhodného systému e-aukcie, ktorý je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

použitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

nevyvážené obchodné podmienky, t. j. v neprospech niektorej zo 
zmluvných strán  

použitie súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmet 
zákazky, ktorý by jasne pomenoval aspoň potrebu a cieľ 

2. Monitorovanie projektu administratívne nedostatky v rámci predkladania monitorovacích 
správ projektu 

žiadne, resp. nedostatočné zdôvodnenie nedodržania 
plánovaných termínov začatia a ukončenia realizácia hlavných 
aktivít projektu 

absencia povinných a voliteľných príloh v monitorovacej správe – 
prijímatelia nesledujú zmeny vo formulári monitorovacej správy 
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a z uvedeného dôvodu nepredložia požadované povinné prílohy 

neuvedenie príloh v zozname príloh monitorovacej správyMS 

neaktuálne údaje (napr. ponechanie textov z predošlých 
monitorovacích termínov) v: 
1. popise rizík a otvorených otázok projektu; 
2. v popise zdôvodnenia meškania aktivít a identifikácie 

problémov na projekte a dôležitých informácií o projekte;  
3. v popise legislatívy – zoznam právnych predpisov a návrh ich 

zmien 

nedostatočné zasielanie voliteľných príloh týkajúcich sa aktivít 
v rámci publicity a informovanosti a riadenia projektu 

v prípade rizík, nepopísanie krokov prijímateľa k dosiahnutiu 
eliminácie rizika za dané monitorovacie obdobie 

chýbajúce dátumy pri podpisoch štatutára a vypracovateľa 
monitorovacej správy 

3. 

 

Žiadosť o platbu nedostatky v rámci predloženej podpornej dokumentácie k ŽoP 

nedostatky v rámci vyplneného formuláru ŽoP  

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo 

uhradenie výdavkov dodávateľovi z nesprávnych účtov 

4. Zmluva o dielo nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

administratívne pochybenia akceptačných a preberacích 
protokolov 

5. Ostatné nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte 
v ASPR 

nedostatočná aktualizácia dát v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy 

nedodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy)  

nezaradenie majetku, ktorý je v používaní na majetkové účty 

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integrácii 

nenaplnenie cieľov projektu  

nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu v zmluve 
o poskytnutí NFP 

nedodržanie ustanovení Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu, nedostatky v tlačových správach, v označovaní 
dokumentov na všetkých úrovniach, akceptačné a preberacie 
protokoly, výstupné dokumenty, logotypy a pod. 

 
 
 
 
 
 



Príručka pre prijímateľa | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0) 

44 

 

I. PRÍLOHY 

 
Príloha č. 1 - Príloha k ŽoP: Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 
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