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[B. VSEOBECNA CAST

1.

Operaény program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020 (dalej len ,OPII) bol schvaleny diia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja {dalej-lenEFRRY} a Kohézneho fondu v ramci
ciefa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Za implementéciu OPII z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo dia 16. 04.
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR-{dalej-lenMBV-SR"), sekcia riadenia projektov
(dalej ajlen ,RO%). Pozicia Sprostredkovatelského organu (dalej ajlen ,SO) pre Prioritnil os 7 (dalej len
,PO7*) OPIl je v pdsobnosti Uradu podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu' (dalej len
LUPPVII*) sekcie sprostredkovatelského organu informatizacie spolo¢nosti. SO kona v rozsahu pdsobnosti
uréenej v Zmluve o vykonavani Easti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V sulade
s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku €. 1 SO kona v mene RO.

B.1 PRIJIMATELIA

Prijimatelom je ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP, zverejnena podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informécii®), a ktora nadobudla

Uginnost v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika (dalej len ,Obciansky zakonnik®).

B.2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 — dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (dalej len ,Prirucka®) je
zavazny dokument, ktory vypractva SO v posobnosti UPPVIL. Priruéka je platna a pouZitelna len v kontexte
dalSich zavaznych dokumentov, ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturélnych a investiénych
fondov na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIFY), Systém finanéného riadenia
Strukturélnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové
obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR®), metodické pokyny a vyklady Centraineho koordinatného organu
(dalej len ,CKO®), metodické pokyny a vyklady Certifikatného organu (dalej len ,CO), Manual pre
informovanie a komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014 - -2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+

, metodické usmernenia SO pre
prijimatelov PO7 OPII

Ciefom Prirucky je poskytnut prijimatefom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukongenim projektu, informécie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho
financovanim.

Text Prirucky je vypracovany v sllade s OPIl a v8eobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej Grovni - SR ESIF, SFR, zakon ¢.292/2014 7. z. o prispevku poskytovanom
z eurdpskych a Strukturalnych fondov a0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIFY) —o-prispevkiu—zESIE, metodické pokyny a vyklady CKO,
usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov pre programové

1S Ginnostou od 01..06. 2016 Glohy Sprostredkovatelského organu pre prioritnti os 7 Informagné spolognost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v stlade so zakonom &. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizAcii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskor3ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR &. 354/2016 zo diia
22..08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastruktara 2014 — 2020.


http://www.opii.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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obdobie 2014 — 2020, {dalej-len—SF-ESIEY). ktorych aktualne verzie s dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna dniom jej schvalenia SO aUginnd odo diia zverejnenia na webovom sidle
, resp. neskorsi deri uréeny na webovom sidle

2. SO si vyhradzuije pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najmd podla skdsenosti z implementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat
prijimatelov elektronicky a zarover uverejni znenie aktualizovanej Priruky s jasnym oznadenim verzie a
datumu, od ktorého je predmetna verzia ucinna, na webovom sidle

3. S nadobudnutim G¢innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a G¢innost tej predosle;.

4, Za UCelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Priru¢ky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle


http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www./
http://www.informatizacia.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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[C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a ucinnost v
stlade s § 47a; ods. 1 Obcianskeho zakonnika diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia poskytovatelom
v Centralnom registri zmlav (dalej len ,CRZ").

Realizacia hlavnych aktivit projektu Pp
Pp Aa Pp

homu
Yu Pp

nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 (dalej len
,vSeobecné nariadenie"), vSeebecného-nariadenia— :

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, kedy do$lo k zaéatiu realizacie
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G&innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatelfom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa projektu.

Poznamka: Vykonanie tkonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych
aktivit projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne

dosledky.
4.3. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov.
| 5:4. Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie projektu Hlasenim o realizacii aktivit

projektu do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+.
V hlaseni prijimatel vyznadi skutoény deri zacatia realizacie hlavnej aktivity projektu a uvedie presny nazov
hlavnej aktivity, ktorou projekt za¢al realizovat.

| 6.5. Ak vVyzva na predkladanie ziadosti o NFP (dalej len .,ZoNFP*) umoZiiuje zadatie realizacie hlavnych

aktivit projektu v ¢ase predchadzajicom ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skuto¢ne zacal s
realizaciou hlavnych aktivit projektu pred Gcinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO
Hlasenie o realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o
poskytnuti NFP, a to prostrednictvom ITMTS2014+. Spdsob komunikacie a doruCovania je definovany v ¢l.
4 zmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D. tejto pPrirucky.

7:6. V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizaciie aktivit projektu SO v zmysle bodu 64 a 5 a-7tejto

kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZzuje den, ktory je uvedeny v iTabulke €. 5
prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako pldnovany def zacatia realiz&cie hlavnych aktivit projektu, (prvy
der kalendérneho mesiaca) a to bez ohfadu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel
skuto¢ne zacal.
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C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, metodickymi
dokumentmi definovanymi ¥yzvou na predkladanie ZoNFP (dalej len ,vyzva‘). Prijimatelovi s
poskytované platby (predfinancovanie, refundacia) na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktar
dodavatelovi na zaklade Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

2. Po nadobudnuti G&innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v
oblasti informovania a komunikacie, pri€om je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatelov OPIl 2014_ - -2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniea v stlade
so zmluvou o poskytnuti NFP. Vydavky na tieto aktivity vsak nie su opravnenymi vydavkami v zmysle

vyzvy. na predkladanie ziadosti o NFP {d'alej len ,ZoNFP").

3. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek poruSenie prava Europskej unie alebo vnutro$tatneho prava SR
tykajuceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznémi zistenu nezrovnalost a predloZi dokumenty
preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitu a jej platnost a Ucinnost konci schvalenim posledne;
Néslednej monitorovacej spravy, ktoru je prijimatel povinny predloZit SO v sulade s kapitolou F.2 Nasledna
monitorovacia sprava (€. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP_(dale| len ,VZP")) s vynimkou definovanou
v ¢lanku 7, odsek 7.2 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatefovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

3 Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
tejto pPrirucky pre-prijimatela-stanovuje odliSna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapo€itava kalendamy den, v ktorom doslo ku
skutocnosti uréujucej zaciatok lehoty.


https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré sU
podpisang, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatefom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva,
Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatefa sfunkéneny tak,
ako sa to predpokladalo v schvalenej ZoNFP.

Finanéné ukonéenie projektu nastane diiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie
aktivit projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voéi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do3lo k finanénému ukonéeniu projektu,
zaGina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelného ukazovatela projektu pocas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu ie povinny
a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP4,

b) predlozit zavere€nu ziadost o platbu, alebo Ziadost' o poskytnutie predfinancovania vztahujuce sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej
dokumentacie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa &l. 10, ods. 1 VZP zmbwvy-o-peskytaut-NER- ;

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na*) v sulade s kapitolou F tejto pPrirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto pPrirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sUvislosti so zabezpecenim
procesu ukoncenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 — 2020.

5. SO je opravneny zmluvne zabezpecit svoje pohladavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpe&ovacimi
prostriedkami  uvedenymi vkap. 2 Metodického pokynu CKOP—CKO ¢. 19 vplathom zneni
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTIi NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Uvedené nevyluCuje

4 SO mdze povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukonéovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad rdmec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmermneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.
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moznost' iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena nevyhnutna
v stlade s €lankom 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vSetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju
negativay-vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa
akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti
NFP vo vztahu k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do
7 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid. ¢lanok 6 zmluvy o poskytnuti NFP) prostrednictvom formulara
Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vjznamnejsia zmena projektu)
(dalej aj ,ziadost 0 zmenu*), v ktorej budl podrobne popisané a riadne odévodnené vsetky pozadované
zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku. Spdsob, resp. forma dorucenia
Ziadosti 0 zmenu je popisana nizSie v tTabulke €. 1, stlpec Sposob vykonanla zmeny. Formular 2|adost|
0 zmenu Je zverejneny na webovom S|dle ot o ; ;

dekemeﬂ%y#epmﬂlfare#mde*htmlwww V|ceprem|er gov. sk

poskytovatel pomoci nie je povinny navrhovanej ziadosti o zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkofvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak méa vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo savisi
s dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPIl napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie a vsulade s kapitolou C.2 pPriruéky za predpokladu, ze
neddjde k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky
nad ramec NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude
posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenu v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP
realizovat' z vlastnych zdrojov.

Tabulka c. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 — -2020

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spdsob vykonania zmeny

Zmena zmluvy Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym | Po  vykonani zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP znenim  vSeobecneho  nariadenia,  nariadenia | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
a jej priloh zasiela  elektronicky  informaciu

(s vynimkou prilohy
¢. 1 —VZP a prilohy
¢. 4 - Finan¢né
opravy za porusenie
pravidiel a postupov
VO-) z dévodu ich
aktualizacie.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Eurépskeho—parlamentu—a—Rady—{(EU} £-1303/2043
(dale}—vSeebeene—nariadenier),—Implementacnych

nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR.

0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webov sidlee

hitpsHwnw-vicepremier-gov-skiwww.

vicepremier.qov.sk

Zmena sa vykona vo forme
pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena prilohy €. 1
- VZP a prilohy €. 4 -
Finanéné opravy za
porusenie pravidiel
a postupov VO

z dévodu ich
aktualizacie.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy ¢. 1 — VZP aprilohy ¢&. 4 -
Finanéné opravy za poruSenie pravidiel a postupov
VO s platnym znenim v3eobecného nariadenia,
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SR ESIF a SFR.

v

Zmenu textu VZP aprilohy ¢. 4
vykondva SO. Po vykonani zmeny
SO zasiela prijimatefovi elektronicky
informéciu 0 vykonani zmeny, spolu s
odkazom na Cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP a priloha €. 4
zverejnené v CRZGentralnomregistri
zmley - ana  webovom  sidle
vicepremier.gov.sk

Doru¢enim oznamenia dochddza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP vo
VZP av prilohe &. 4 z dbvodu ich
aktualizécie.

Podstatna zmena
projektu podla
¢lanku 1, odsek 3
VZP.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
poruenim zmluvy o poskytnuti NFP a suCasne je
vznik podstatnej zmeny Pprojektu vzdy spojeny s
povinnostou prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast v stlade s &lankom 10 VZP a to vo vySke, ktora
je umerna obdobiu, poCas ktorého doSlo k poru$eniu
podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny
projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu neméze SO schvalit.

Vyznamnejsia
zmena projektu.
(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

VyznamnejSie zmeny su blizSie 3Specifikované
v Zzmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 6, odsek 6.2,
pismeno €) a odsek 6.3.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie vykonania zmeny
vzmluve  o-poskytnuti  NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnend na webovom
sidle

dokumentyHormularefindex-htrmiwww.

vicepremiér.qov.sk

Prijimatel poddva Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6,
odsek 6.2, pismeno e) a odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat' len na zéklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

oéislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujlice oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v Zzmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 6, odsek 6.2,
pismeno d).

Prijimatel je povinny bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) pisomne
oznamit SO, ze nastala takato
zmena, avsak nie je povinny poziadat
ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny vzmluve o

NFP (vyznamnejSia
zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6,
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat’ inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako vyznamn zmenu
projektu, a dalej postupovat podla
prisluSného odseku €lanku 6 zmluvy
oposkytnuti  NFP.  V ostatnych
pripadoch SO informuje prijimatela
ovysledku  zmenového  konania
formou 0znamenia, v ktorom
konstatuje, Ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu menej
vyznamnej zmeny.

tejto

Formalna zmena

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢&i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formélne zmeny su blizSie Specifikované v Zzmluve
o poskytnuti NFP v &lanku 6, odsek 6.2 pismeno c).

Formélna zmena predstavuje zmenu,
ktord SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formélna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formélnu zmenu ozndmi pisomne
jedna  zmluvna strana  druhej
zmluvnej strane a zmena sa
premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP pri najblizSom  pisomnom
dodatku.

Sucastou oznadmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva

(napr. rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny
pravny predpis a pod.).
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Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajlcich sa predmetnej zmeny projekiu, je
odporu¢ané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementacie projektov) a
odkonzultoval dal$i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ’ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy_o poskytnuti
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie prOJektu prijimatel bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami SO

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimélne:
= struCny popis;
= zddvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpoCet projektu.
3. Pravne UCinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju dfiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného alebo elektronicky —e- ) prijimatelovi, v ktorom sa uvadza,
Ze SO berie zmenu projektu na vedomie.

4. 'V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenegj konat v
mene prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorugit
SO okrem pisomného oznamenia aj novi pInG moc, resp. zmenend plnd moc (vSetko v troch
vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktieZ povinny oznamit SO elektronicky e- aj zmenu kontaktnej osoby (minimélne v
rozsahu formulara ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE Sl VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
0 POSKYTNUTi NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najmé v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, piismeno €) a odsek
6.3.

2. 'V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na kioré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
0 poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim
samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom,
pripadne zénikom skuto&nosti, ktoré sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (¢lanok 6, odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP_nendwatnéhe—finanéného—prispevku—(vyznamnejSia zmena projektu) QdaJej—a—aadest
o-zmenu“}—ktorya je zverejnenya na webovom sidle
Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a
vSetky pozadované informécie a Udaje, inak je -SO opravneny ju bez dalieho posudzovania neschvalit-.

4. Ak predmetom Zziadosti o zmenu mé byt prediZzenie realizacie hlavnych aktivit projektu
aa
homu aslizacé 5, ma prijimatel povinnost predloZit Ziadost 15

5 V pripade, ak prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit' poskytovatelovi zacatie realizécie hlavnych aktivit projektu prostrednictvom zaslania Hl&senia
o realizécii aktivit projektu v ITMS2014+, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy &. 2 Zmluvy
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kalendarnych dni pred ukon&enim poslednej realizovanej aktivity projektu. Ak je predmetom Zziadosti
0zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu k verejnému obstaravaniu
v poZadovanej forme stanovenou Priruékou pre realizaciu verejného obstaravania OPII

prilchy—&—4+——{(VZP)  zmluvy—oposkytnuti— NFP—
na RO -ana vedomie SO, pricom sa
dokumentécia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha Zziadosti o0 zmenu. AvSak v Zziadosti
0 zmenu musi byt odvolavka nan.

5.V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
elektronicky e- ), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie ziadosti 0 zmenu), predlozend ziadost

0 zmenu doplinil alebo upravil.

6. Predlozent aktualizovan(i Zziadost o zmenu SO opatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO
Zziadost ozmenu neschvali. Neschvalenie Zziadosti o zmenu z dovodu neodstranenia formalnych
nedostatkov nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu Zziadost’ o zmenu-.

7. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhlfadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratefné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpo€et a obdobie udrzatefnosti projektu a taktieZ
posudzuje opravnenost v stlade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou
legislativou (napr. zakon_¢. 357/2015 Z. z. -o finanénej kontrole a- audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®)) v lehote do 15 pracovnych
dni od dorugenia kompletnej Zziadosti o zmenu, priom proces je ukondeny zaslanim Vyrozumenia
k Ziadosti o zmenu. V pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpedenia
odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO
opravneny zvolat zmenovUu komisiu (pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, priom lehotu na
administraciu zmenového konania SO moZe primerane prediZit. O predizeni lehoty na administraciu
zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatela._Zmenova komisia (pracovna skupina) bude
zvolana taktieZ v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. . pre Ucely postdenia dodatoénych vydavkov.

8. Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve
o0 poskytnuti NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre
nesplnenie vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost o zmenu neschvali.
Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je
kone€né a prijimatel nie je opravneny opéatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych
skutkovych podmienok. V- pripade, ak prijimatel napriek neschvéleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO
opéatovne poziada o schvalenie tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok,
SO bez dalSieho preskimavania takUto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

9. SO nemdze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatnii zmenu projektu definovanu v ¢lanku
1, odsek 3 VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o
dosledok podstatného porusenia povinnosti prijimatefom a SO méZe odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a
pozadovat od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti.

10. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijimatelovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou
pisomného dodatku.

11. Po podpise vediceho Gradu_UPPVII, resp. jeho opravneného zastupcu, navrh dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP v -83 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou poStou s dorucenkou alebo

o poskytnuti NFP ako plénovany deri zacatia realizécie hlavnych aktivit projektu, (prvy deri kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou
hlavnych aktivit projektu prijimatel skutocne zacal.
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12.

13.

14.

19.

16.

17.

zabezpecdi doruéenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazéroviPM
s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5
pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny
poskytnutli lehotu na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP primerane prediZit na
zaklade oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zadle spat 42
podpisané rovnopisy a— 3. rovnopis53. (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny
rozhodndt, Ze 53 rovnopis navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budue
odovzdanéyeh prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj
0 prevzati prijimatelom podpisanych 24 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto
pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani,
resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP
zanika dnom uplynutia lehoty ur€enej SO na prijatie ndvrhu dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP alebo
doru€enim prejavu prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP.

V sllade s ustanoveniami zakona o slobode informacii &—244/2000—Z.z —o-slebednom—pristupe—k
informaciam—S0 zabezpeli prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Den

nasleduijuci po dni jeho zverejnenia je diiom nadobudnutia u¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realiz&cii predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez
jej schvalenia zo strany SO, je tato skutocnost povaZzovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti
NFP zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene projektu sa povazujl za
neopravnene.

Prijimatel je opravneny podat Zziadost' o zmenu aj po uskutotneni vjznamnejsej zmeny projektu (¢lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), priGom je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskor
30 pracovnych dni pred predlozenim ziadosti o platbu, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré vydavky,
ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sugastou Zziadosti 0 zmenu v tomto pripade st, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa Zziadosti o zmenu aj nasledovné informacie/idaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov alebo § 10a zakona ¢&. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani®),

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre
projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pévodnému stavu projekiu,

= v pripade vypustenia uritého vecného plnenia, v dbsledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpodet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny stvisiacej s projektom, ktort nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnej$iu zmenu projekiu.

Ak Zziadost' o zmenu v zmysle bodu 14 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vSetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, uznané za neoprévnené vydavky.

Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov slvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

V suvislosti s predizovanim doby realizacie hlavnych aktivit projektu platia pravidla definované v ¢lanku
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP.
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'D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci PO7 OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu po¢as implementécie projektov PO7 OPII sliZia nasledujuce informaéné kanaly:

Tabulka c. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizécia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi | Kontakt
Sprostredkovatelsky | SO zodpovedad za operativne riadenie PO7 OPII. Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvy, resp. | informatizaciu
vyzvania v pripade narodnych projektov na | Sekcia sprostredkovatelskyeho organu informatizacie
predkladanie ZONFP, schvaluje ZONFP, uzatvara | spolognosti

Stefanikova 15, 811 05 Bratislava

tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk-sk
hitp/wwan-vicepremier-gov.sk/www.vicepremier.gov.sk
hitp-www-informatizacia-skwww.informatizacia.sk

zmluvy o poskytnuti NFP so Ziadatefom, monitoruje
projekt, kontroluje Zziadosti o platbu ako gj
vykonava na projekte kontrolu. Je organom, s
ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel méze SO
kontaktovat' telefonicky, alebo si dohodnit osobnd
navstevu. SO poskytne prijimatefovi konzultacie
potrebné pri  plneni povinnosti implementacie
projektu apri ostatnych naleZitostiach projektov
informatizcie financovanych zo ESIF.

Riadiaci orgén

Riadiaci orgén je organom zodpovednym za celkové
riadenie a koordinaciu OPII vratane vykonu kontroly
verejného obstaravania. Prijimatel kontaktuje RO

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

vsQvislosti s vykonom  kontroly  verejného | P.0.BOX 100
obstaravania v pripade staznosti a podani ohladom | tel.: 00421/2/ 5949 4111
postupov riadenia OPII. e-mail: opii@opii.gov.sk

hitp-www-opii-gov-skiwww.opii.gov.sk

Prijimatelia su povinni dohodnut si termin konzultdcie s- projektovym_manazérom, resp. finanénym
manazérom SO vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia méZu svoje otazky posielat priamo SO.: Na
informacie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméZze odvolavat.

Zavazné informécie su prijimatefom poskytované —v pisomnej forme (izn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pecatou) -alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatefom moze prebiehat alternativne aj v elektronickej
podobe, a to najméd v pripade beznej komunikécie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v
ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS—2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy (pricom zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronick& komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje
aj podporny spdsob k pisomnej komunikécii v listinnej podobe.

Bezné vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdZe prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikéacie je prijimatel povinny uvadzat FSITMS2014+ kdd projektu a
nazov projektu podla ¢lanku 2, odsek 2.1- zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarover dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra; takéto doruenie Pposkytovatelovi je mozné vyluéne v uradnych hodinach
podatefne SO zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. Podrobnejsie informacie o spdsobe
komunikacie medzi SO a prijimatelom su a-uvedené v &lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na Ziadosti o informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskor 8
pracovnych dni odo dnia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajlcich sa
konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prisluného projektového manazéra/finanéného
manazeéra, ktory ma na starosti dany projekt.

16



http://www.vicepremier.gov.sk/
http://www.informatizacia.sk/
http://www.opii.gov.sk/

Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0)

7. Informéacie suvisiace s PO7 OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
wwa-informatizacia-skwww.vicepremier.gov.sk. Aktualne informéacie o realizacii Strukturélnej a kohéznej
politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych
sidlach -www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

8.  Prijimatel je povinny po€as platnosti a t¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014 - -2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

9. Prijatim finanCnych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so zadlenenim do Zoznamu
prijimatelov pre Uéely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroveri suhlasi so zverejnenim nasledovnych
informécii  vzozname prijimatelov  (zverejneny napr. vramci vyziev na webovom sidle
www.vicepremier.gov.skwww-informatizacia-sk, vramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo
prijimatela; nazov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie projektu; ¢asovy ramec realizacie
projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vysSka poskytnutého
NFPrenévratnéhe-finanénéhe-prispevky; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizuaine zdznamy z miesta
realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tieZ inymi
spbsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

1. Vybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 92010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o staznostiach®). V sulade so Smernicou veduceho Uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeCuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

2. O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje nalezitosti v zmysle § 19 zakona o
staznostiach. StaZznost je vybavena odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia
staZovatelovi.

3. Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti o
ZoNFP su oqvolanie a preskumanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom o
prispevku z ESIF.

4. Podla § 4; ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti
rozhodnutiu organu verejnej spravy vydanemu v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu
o schvaleni ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP.
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\E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1.

Finan¢na kontrola sa vykona podla zakona-£-—-357/2045-Z—z: o finan¢nej kontrole. a-audite-a-6-zmenea

Prijimatel je v stvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit finanénu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finan¢nych prostriedkov na Géte prijimatela) do
31.12. 2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereénu Ziadost o platbu, resp. posledné zuétovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve) vratane pozadovanej dokumentacie v nizSie uvedenych
terminoch spolu s vyhlasenim o ukon&eni realizacie projektu.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatefovi
poskytuji na zaklade Zziadosti o- platbu. {dalejlen-ZoP).

Vyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

ZoP prijimatel vyplni podla pokynov uvedenych v SFR (priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsdlade sPriruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval Udaje
o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+_a poziadalf RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktuélne platnej Priruéky pre realizaciu verejného obstaravania OPIl (zverejnend na webovom
sidle  https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie). Jednou z priloh v rédmci
dokumentécie, ktord prijimatel predklada RO na kontrolu VO je aj Priloha &. 1 tejto Prirugky.

ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinne;
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou peéatou) predloZzené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V stgasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej sprévy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, médze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejni ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
Sasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpise vygenerovanu elektronick(i spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie dorucuje priamo
do schranky SO.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Stcastou kazdej ZoP je podporna
dokumentacia — originaly alebo rovnopisy faktur, resp. uctovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z Uctu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na
SO priklad4 aj zmluva s dodavatefom (12 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s
dodavatefom uZz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom).

SO vykona administrativnu finanén kontrolu ZoP podfa SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom
platobnej jednotky (dalej len ,PJ*) poskytne financné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie
zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vypinenie su v prilohe (€. 1a a &. 1b) k SFR
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10.

na webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre
najCastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov stanovuje tTabulka &. 3 tejto PriruCky. a-Metodickypokyn
KO-& B2vere 2w idle-wawan-partne .

Pri predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundécia je prijimatel povinny predlozit vyplnent gPrilohu &.
1 tejto Prirucky, v ktorej bude podrobny popis jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vazbou na
finanéné limity pristupovych bodov. Priloha &. 1 (subor Excel) pozostava z formulérua_,Podrobny popis
pristupového bodu (AP) s vazbou na financné limity-AR* a st¢asne obsahuje dva harky s prikladmi vzorovo
vyplnenej prilohy. InStruktazne harky maju za Ulohu pomdct prijimatelovi korektne vyplnit Prilohu €. 1,
pricom uvedené pocty jednotiek a sumy sU inStruktazneho charakteru a nepochadzaju z konkrétnych
trhovych cien komponentov.

V nasledujlcej tTabulke uvadzame priklady zakladnych dokladov (podpornd dokumentécia) podla typu

vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka ¢. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov a typu ZoP

krabicového softvéru
(Externy Access Point
(AP)—/—Interny Access
Point (AP))

faktary, dodacie listy
(DL) s uvedenim poctu
Externych AP, resp.
Internych AP a
suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW, SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuji do
obstardvacej ceny AP,
preberacie/—akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidaCny
list k fakture) a Priloha C.
1 - ,Podrobny popis

faktary, dodacie listy
(DL) s uvedenim poctu
Externych AP, resp.
Internych AP a
suvisiacich nakladovych
poloZiek, ktoré  sU
nevyhnutné k obstaraniu
HW, SW, licencii,
inStalacii  a konfiguracie
pre AP avstupuji do
obstardvacej ceny AP,
preberacie/—akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani  (likvidaCny
list k fakture) a Priloha ¢.
1 - ,Podrobny popis

pristupového bodu (AP)

pristupového bodu (AP)

s vazbou na finanéné

s vazbou na finanéné

limity®. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Viypis z bankového uctu,
Protokolare  prevzatie
diela. Dokumentécia
slvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
vzmysle bodu 13 Testu
spinenia technickych

limity“ .= Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolare  prevzatie
diela. Dokumentécia
slvisiaca s umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu
spinenia technickych
parametrov v ramci Wifi

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formuléar ZoP Formuléar ZoP Formulér ZoP
Podporna dokumentécia | Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentécia
-Nékup HW a | Zmluva s dodavatefom, | Zmluva s dodavatefom, | Vypis z bankového Uétu
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TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE

TYP VYDAVKU

PREDFINANCOVANIA

parametrov vramci Wifi | pre Teba (priloha ¢. 9
pre Teba (priloha €. 9 | vyzvy  OPII-2018/7/1-
vyzvy  OPII-2018/7/1- | DOP).%

DOP).6

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaj
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel zodpoveda za pravost, tplnost a spravnost
udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvélené v ZoNFP.
Ciselnik opravnenych vydavkov OPIl je sugastou ITMS2014+ aje uvedeny v Prirucke k opravnenosti

vydavkov, ktora tvori prilohu tejto Prirucky. pre-Ziadatela—DeP Wifi-pre Teba:

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dovodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximélnej vySky NFP uvedenejého v zmluve o poskytnuti NFP.

Minimalna vyska ZoP, ktor( predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpodtu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou Ziadosti o platbu
(zuc¢tovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zuctovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a §tatneho rozpodtu na spolufinancovanie je realizovana v
EUR len do vysky stuctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpoétu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu. V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt
doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorugenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe&atou) ZoP SO. SO vykona kontrolu ZoP podfa ¢l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finanénej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zéklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpetenie spinenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu
s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP;

b) Finanénu kontrolu na mieste vykond SO aspori jedenkrat poCas realizacie projektu, najneskér pri
zéveretnej ZoP. SO mbze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podia
potreby .z

Pri_predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundacia je priiimatel povinny predlozit dokumentaciu

uvedenu v {Tabulke €. 4 v zmysle nalezitosti zmluvy o poskytnuti NFP za uéelom overenia:

a) skutoéného dodania tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac;
b) vedenia Uétovnictva o skuto€nostiach tykajticich sa projektu;

c) _archivacie dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicity projektu.

6 Uvedenu dokumentaciu prijimatel predklada v pripade, ak nebola predioZena v ramci konania o- ZONFP. Ziadesti-o-nendvratny-finanény-prispevek.

7 S0 nevykonava finanénu kontrolu na mieste, v pripade, ak boli skutocnosti uvedené v kap. G.3, ods.1 overené formou administrativnej finanénej kontroly.
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Tabulka ¢. 4
PREDMET OVERENIA POZADOVANA DOKUMENTACIA
a) skutoéné dodanie tovarov, Fotogaléria :

poskytnutie sluzieb a vykonanie

- zapojenie (AP) routerov v ramci budovy a fotogaléria (mapovy

stavebnych prac podklad, na ktorom bude jasne vyznaéené zapojenie AP a
- identifikacia objektu v rdmci AP (zdroj napr. printscreen google
maps)
b) vedenie Uétovnictva - analyticka evidencia vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP
0 skuto€nostiach tykajucich sa (printscreen, resp. vystup z U¢tovnictva)
projektu
¢) archivacia dokumentov Fotogaléria:
a podkladov suvisiacich ,
. - archiv
s projektom —_—
d) publicita projektu Fotogaléria:

- printscreen webovej stranky, plagatu a loga v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP a v stlade s Manualom pre informovanie
a komunikaciu.

b}

18.

19.

20.

Pre prijimatefov, ktorymi su obce,ec zabezpeCuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu z
vydavkového Gctu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela podia zmluvy o poskytnuti NFP v sulade
s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Def
pripisania finannych prostriedkov na ucet prijimatela sa povazuje za deri Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpe&uje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie udaje k ZoP (kapitola F-). Prijimatel je povinny predlozit SO informéciu, o
stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikdch na projekte ako aj o dalSich
informéciach v suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Dopliujucim
monitorovacim udajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.qov.skwaww-informatizaciask. Kontrola &Doplfiujicich monitorovacich Gdajov k ZoP
prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko sti neoddelitelnou sugastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.
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2. Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto¢fuje v dvoch etapach -— etape poskytnutia
predfinancovania a etape zlctovania predfinancovania. SO je opravneny v pripade potreby pocas vykonu
kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania); vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finan¢né prostriedky vyclenit len na urovni uctovného dokladu.

3. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximélne 100 % celkovych oprévnenych
vydavkov na projekt. V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje
do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktuélnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi SO posledni Ziadost o platbu (zUctovanie
predfinancovania (s priznakom ,zaveredna')), ktora pini funkciu zaverednej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1. Prijimatel po zaCati realizacie hlavnych aktivit projektu a nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP
predkladd SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla
postupov definovanych SR ESIF a SFR. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavizku
dodavatelovi/zhotovitefovi. Po schvaleni ZoP, SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni
od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v
zmysle zakona o finanénej kontrole a-audite-do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

2. PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimateflovi
zada platobne prikazy na dhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny—bezodkladne; najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania
prostriedkov na jeho Ucte, previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych
Uctovnych dokladov (vo vyske 100 %, vratane viastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie
platby (prekroCenie lehoty splatnosti) vo¢i dodavatelovi-/-zhotovitelovi znéSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zu¢tovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskér do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho Gcte
potvrdzujdci Upravu rozpoCtu prijimatela. Za splnenie povinnosti riadneho zuctovania predfinancovania
prijimatefom elektronicky cez verejnu &ast ITMS2014+ sa povazuje aj predlozenie ZoP (zudtovanie
predfinancovania) na SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, podpisan kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou
elektronickou pe¢atou) najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (ziétovanie
predfinancovania) cez verejnu Cast ITMS2014+. V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia
pisomnej verzie ZoP (zu&tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO najneskér do 3 pracovnych dni
odo dfia odoslania ZoP (zliétovanie predfinancovania) cez verejnu &ast ITMS2014+, je SO opravneny
predmetn( ZoP (zddtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

2. Prijimatel v rdmci zG&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original
alebo kdpiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujici prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skuto&nd Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Ugtu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov
originél alebo képiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

3. SO pri kontrole Ziadosti o zU&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predkladd SO samostatnii ZoP
(zG¢tovanie predfinancovania).
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4. NezUctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ bezodkladne-najneskdr do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

5. Prijimatel vrati nezucCtovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne.
V pripade vratenia sumy nezuétovaného rozdielu zvlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO vySku vrétenia nezuctovaného rozdielu
prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+. Zaroven najneskdr do 5 pracovnych dni od ukencenia
uplynutia lehoty na zuétovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri
realizacii uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri
realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

6. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaju na
zaklade skuto€ne vynaloZenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych Systémem
riadenia-SR_ESIF) predklada jeden rovnopis G¢tovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu,
potvrdzujice uhradu faktir dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR -zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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IF. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

3.

1.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava poc€as doby platnosti a U&innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a pinenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. U&elom monitorovania projektu po
ukonceni jeho realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.
Zosumarizované vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyrocnych
sprav a zavere€nej spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na drovni projektu upravuje Metodicky pokyn
CKO ¢. 15 k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢lanku 4 VZP-zmiuwy-o-poskytnuti-NER. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) Pprijimatel zasiela ¢Dopliujuce monitorovacie tdaje k ZoP o-projekte-vidy v ramci prilohy
vybranych typov ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo forméate stanovenom SO
podla vzoru CKO ¢&. 26 Dopliiujice monitorovacie udaje k ZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (t. j.
zUgtovanie predfinancovania) prijimatel éDoplfiujiice monitorovacie tdaje k ZoP nepredklada na SO.
Formular ¢Doplfiujucich monitorovacich Udajov_k ZoP je zverejneny na webovej stranke
www.vicepremier.gov.skhttp:Hwww-partnerskadohoda-gov-skivzory-ckof.

b) Aak prijimatel este nepredlozil SO dDopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. ete nepredioZil
SO Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveri este neboli naplnené podmienky na
zaslanie vyro¢nej monitorovacej spravy projekiu, predklada prijimatel SO mimoriadnu monitorovaciu
spravu projektu podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projekiu (do 3
pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty. SO je opravneny vyzadovat informéacie v rozsahu
uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informécie nad rdmec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,VMS®), zaverecnej
monitorovacej spravy projektu (dalej len ,ZMS*) vo formate podia vzoru CKO €. 25 Monitorovacia
sprava projektu, naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej len ,NMS*) vo formate
stanovenom SO podla vzoru CKO €. 27 Nasledna monitorovacia sprava projekiu a mimoriadnej
monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31_Mimoriadna
monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke
www.vicepremier.gov.sk.hitpHwww-partherskadohoda-gov-skivzory-cket:

d) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliZiacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zéklade poZiadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informécie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realiziciou projektu, G¢elom projektu, s aktivitami prijimatela sUvisiacimi s U¢elom
projektu, s vedenim Uctovnictva) ato aj mimo poskytovania éDoplfiujucich monitorovacich udajov
k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo poskytovania informécii
0 monitorovanych tdajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.skwww-partrerskadohoda-gov-sk.

F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO hitpHinformatizacia-sk/806-
menu/22116s#Monitorovaniewww.vicepremier.gov.sk.
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2. VMS prejekiu je vypracovavana prijimatefom v roCnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas
roka je zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom
kontroly €Dopliujucich monitorovacich udajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.

3. Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31._12. roku n (t._j. rok,
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnuti NFP G¢innost).

4. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predioZit na SO VMS do 31._01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01._01. 20158 do 31._12. 20158 je prijimatel povinny predioZit
najneskor do 31. 01. japuara20169). Podet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

|‘9“

ZMS prejekiv-mazahffia monitorované obdobie od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp.
od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v
zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, pri¢om prijimatel ma
povinnost predloZit tuto ZMS do 30 pracovnych dni odo dfia ukonCenia aktivit projektu (resp. vo
vynimoc¢nych pripadoch, ak su aktivity ukonéené pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do
30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za
monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukonéené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa
nepredklada).

6. Systém ITMS2014+ automaticky predvypia/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujtici po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo Vyreénej
VMS-projektu. V pripade, ak prijimatel vypifia obdobie pre Zavereéni ZMS-projekty, prijimatel ma
tento automaticky predvypineny/generovany datum prepisat’ a uviest datum v zmysle kapitoly 5,
odsek 4 MP—CKO Metodického pokynu CKO €. 15 k monitorovaniu projektov, t. j. v zmysle
citovaného odseku: . Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahifia monitorované obdobie od
nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle predchadzajuceho odseku)
do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...”.

5.7. Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripajit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyroénej-/
zavereCnej monitorovacej spravy  projektu, ktory je zverejneny na  webovej stranke
WWW.vicepremier.gov.skwww-vicepremier-gov-sk.

6:8. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezencné
listiny a pod.).

7.9. Jednotiivé Gdaje vramci monitorovacej spravy projekiu su vypiiané manuélne alebo automaticky
prostrednictvom ITMS2014+, pri¢om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplianom
prostrednictvom ITMS2014+ prisluSni poznamku.

&:10.Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za ucelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné iné udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné udaje na drovni projektu.

9:11.VMS a ZMS sa po jej vypracovani zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlagenu a ruéne podpisanu vygenerovanl systémom [TMS2014+ (1x
original) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

40:12. SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému projekiovému manazéroviP SO. Do tohto ¢asu
sa nezapoCitava &as, ktory prijimatel potreboval na Upravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak
v rozsahu 25 pracovnych dni.
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44:13. SO v pripade potreby doplinenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s- doruCenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prisluSnej MS v termine miniméalne 5
pracovnych dni od doruCenia vyzvy na Upravu a/alebo dopinenie prisludnej MS. Kontrola VMS/ZMS je
ukon¢ena momentom zaslania informéacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

4214,V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom za$le prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS_(-¢l. 4 VZP)

v stanovenej lehote je poruSenim -zmluvy o poskytnuti NFP-{prislusné-ustanevenie-&-4-ZP),
F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informéacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie
UCelu poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projekiu je primarne naviazana na obdobie
udrzatelnosti projektu, tzn. 5 rokov od finan¢ného ukoncenia projektu.

4.2, Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

2:3. NMS moZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najmd o dokumenty preukazujice informécie
uvadzané v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity doloZenim fotodokumentacie z miesta
umiestnenia stalej tabule a pod.).

3:4. Prijimatel vypracuie NMS wypracuje-a zalle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat
okrem elektronickej podoby aj vytlaéent aru€ne podpisani vygenerovanl systémom [TMS2014+ (1x
origindl) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér).

4.5. Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukonCenia realizicie aktivit projektu (t. j. kalendamy den
nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo diia finanéného
ukondenia projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia
udrzatelnosti projektu.

5.6. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom [ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukon&enia aktivit projektu.

6:7. SO po doruceni NMS posudi tdaje uvedenézadané prijimatefom vde NMS v lehote 25 pracovnych dni od
fyzického pridelenia MS prislusnému projektovému manazéroviPM SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava Cas,
ktory prijimatel’ potreboval na Upravy alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac v3ak v rozsahu 25 pracovnych
dni.

7#8. SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatefa listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimélne 5 pracovnych dni od doru€enia vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS
je ukonena momentom zaslania informécie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

8.9. V pripade nesplnenia povinnosti prijimatefa projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS-prejekis,
ktora vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

9.10. Poskytovatefl je opravneny neschvalit' poslednu Naslednu monitorovaciu spravu najmé v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy
0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najméa v3ak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in slvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12
VZP zmluvy—o-poskytnutiNEP—a zistenia poCas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne
obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom.
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F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prislusSnom projekte. SO na zaklade
posUdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pdvodny navrh projektu

moze:

a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najmé v sUvislosti s dodrzanim harmonogramu realizicie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami

rozpoGtov aktivit;
b) kratit rozpodet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO m6ze navrhnit odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezaCne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu do 6 mesiacov od datumu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP
(tTabulka- €. 5) (pricom za zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zaatie verejného

obstaravania) a prijimatel nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

3. SO méze uplatnit vy$sie spomenuty sankény mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenej
hodnoty meratelného ukazovatela zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodnoty meratelného ukazovatela
dosiahnutej bezprostredne po ukonéeni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky

(podpolozky) prislusnym percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka c. 4: Vyska NFP v stvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelného

ukazovatela Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %.

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoCtu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratelného

0,
0d 80 do 35 % ukazovatefa, pricom kratena poloZka (podpolozka) bude zaokrdhlena na desat
centov nahor.
do 80 % Navrh na odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP.
Priklad:

Plnenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.
Nasledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95— 82,5 = 12,5 %.

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V*), ktorl zaSle prijimatelovi elektronicky® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vySku NFP,

ktord ma prijimatel vratit a zaroven urci Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat.

\%

pripade odstdpenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat Pprijimatelovi ZoV, kedZe suma
NFP, ktora sa ma vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje
v sulade s €lankom 10, odsek 4 VZP zmiuvy-o-peskytnut-NER-vratit NFP alebo jeho ast uvedenu v ZoV do

60 kalendarnych pracevayeh-dni odo diia dorudenia ZoV prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+.

8 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej 70V Ziadesti-o-vratenie-finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany o zozname

svojich zavéazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedinecného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha -len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukonéenia operacie
nedoslo k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo
ktora poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a
ktora vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktary.

6. Zapodstatnu zmenu projektu sa povazuje minimaine: 5

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru €innosti prijimatela alebo ukonéenie &innosti prijimatefa.
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1.

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je U¢inna zmluva o poskytnuti NFP? a legislativa EU a SR,

najma zakon €-364H2046-Z—z—0 finannej kontrole. a—audite—a—o-zmene—a—doplreni-niektoryeh—{zaken
B

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza tiez z¢&l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutocnosti suvisiace s projektom a to
kedykolvek pocas UGc€innosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s &lankom 12 VZP. Predmet kontroly uréi
SO v nadvaznosti na poZiadavky, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu.

V stlade so Zmluvou o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Priruéka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle
www-opi-gov-sk-Lhttps://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie;.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych 0s6b?, ktorymi sa overuje najma:
a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych prijimatefom a suvisiacej
dokumentacie s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a Ucelnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dal$ichie povinnostii stanovenyché prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu sa vzdy vykonava voli prijimatefovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj kontrola u ostatnych osdb podiefajicich sa na implementacii projektu, t. j. napr. kontrola
partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodévatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informéacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na
vykon kontroly projektu. Tieto osoby maji v zmysle zakona o finanénej kontrole -postavenie tretej osoby!.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, pricom sa
zohladnuju vSetky skutocnosti, ktoré vysli najavo.

Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP-

Pv(ontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatelom pred predlozenim
ZOoNFP. V tomto obdobi sa vykondva aj kontrola VO. Nejde v§ak o kontrolu projektu podla ods. 4
tejto kapitoly, ani finanénu kontrolu2.

a)b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvoreniapedpist: zmluvy o poskytnuti NFP-

V obdobi od prediozenia ZONFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni ZONFP prebieha konanie o ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stilade
so zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané
rozhodnutie, v ktorom sa v rdmci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto
konania. Nejde o kontrolu projektu podfa ods. 24 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonéva aj
kontrola VO. Tymto v3ak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj
zakladnu finanénu kontrolu.

9rResp. rozhodnutie podla § 16 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.
10 § 24 zékona o finanénej kontrole.

11§ 23 zakona o finanénej kontrole.

12§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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bjc) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia pisemnej-zmluvy o poskytnuti NFP do momentu
ukongenia realizacie projektu-

PocCas realizacie projektu, resp. jehoj pozastavenia sa vykonava finanénd kontrola v sulade s
ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom sa
vykonava administrativna finanéné kontrola®, resp. financna kontrola na mieste. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy!s, vykonavat zakladnu financnu kontrolult.

d) Vykon kontroly po ukonceni realizacie projektu do skoncenia uc¢innosti zmluvy o- poskytnuti
NFP-.

SO je opravneny po ukonceni realizicie projektu do skoncenia ucinnosti zmluvy o- poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle clanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym ¢&lankom vSeobecného
nariadenia minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (t. j.
po fyzickom aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj
dalSie typy finannej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

8. SO vykonava kontrolu projektu na zaklade analyzy rizik, na zaklade vyberu vzorky, z vlastného podnetu, z
podnetu tretich 0séb alebo iného podnetu.

9. SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole, prizvat
fyzicku osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejsie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a
expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU
OLAF, organy €inné v trestnom konani a pod.).

10. V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, -alebo ak
nastali iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumozriuju ukonCit' kontrolu projektu, plynutie leh6t
mozno prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

13 § 8 z&kona o finanénej kontrole.

14 § 9 z&kona o finanénej kontrole.

15 § 2 pism. g) zékona o finanénej kontrole.
16 § 7 zakona o finanénej kontrole.
75828 fnancnei

%582 pism: i) zékoﬁa o finanénej kontrole .
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11. Moment zaéatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finanénej kontrole.

12. Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej financnej kontroly alebo finan¢nej kontroly na mieste
mozno zastavit', ak zakon o finanénej kontrole -takuto moznost priptsta. Zastavenie sa vykona v sulade so
zakonom o finan¢nej kontrole.

4513,V zmysle €l. 12 VZP zmluwvy-o-poskytrut-NER-sU opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujlce
osoby:

a) Pposkytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Rriadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvy3si kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
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G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE

KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutocnosti stvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, &i prijimatelia vynakladaji finanéné prostriedky
vsllade so zadsadami hospodarnostis®, efektivnosti®4, udinnosti3® a Uéelnosti®® (zdsada spravneho
finanéného riadenia®’).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnit informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykondvajticim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podia § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA,
CKO, OCKU OLAF apod). Podas vykonu kontroly moze SO poskytnit len také informécie, u ktorych
nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonavajlci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najma Zzakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Zzakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon &. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene
a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon 6. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o

32
33 § 2 pism. |) zakona o financnej kontrole.
34 § 2 pism. m) zékona o finanénej kontrole.

% § 2 pism. n) zakona o finan¢nej kontrole.
% § 2 pism. o) zakona o finan¢nej kontrole.
37 Kapitola 7 nariadenia &. 2018/1046.
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zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a pod.)
0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii zo strany prijimatela alebo jeho partnera, ma pravo poziadat tretie osoby, ktoré
maju alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo ind formu
stcinnosti podla zakona o finanénej kontrole.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedCujlceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie finanénych
zaujmov Eurdpskej Unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmenovanie verejnej listiny,
Uradnej pecate, Uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v stlade s § 352 Trestného zakona),
takuto skutoCnost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich
predpisov oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO0 je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat’ akékol'vek skutoénosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vzniknil pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti moze SO
ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skuto¢nostiach, ktoré maju alebo by mohli mat
na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie Uctovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost, ticelnost’
a ucinnost’ vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. uréit nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPIl PO7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moze byt aj skutoénost, ktord uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skuto€nosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finan¢nej kontroly alebo finan¢ne;
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finan¢nej kontrole.

2.V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je RSO povinny vypracovat névrh Ciastkovej spravy z
kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zarover dorucit névrh Ciastkovej
spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly prijimatelovi. SRO je povinny dat prijimatelovi lehotu na podanie
namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo dfia doruCenia navrhu Ciastkovej sprévy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatefom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, Ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezale svoje nédmietky, SO vypracuje a zaSle (€iastkovil) spravu z
kontroly/spravu—z kentroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky
a k neopodstatnenym uvedie dévody ich neopodstatnenostiedévedni-neopeodstatnenost-neakeeptovanych
namietok. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex ante finanCnej opravy za
nedostatky pri VO.

38 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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6.

.\‘

&

Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voéi nedostatkomzisteniam, uvedenym

v navrhu &iastkove}- (Ciastkove) spravey z kontroly/sprave-z-kentroly, je povinny zohladnit opodstatnenost

tychto namietok, resp. odévodnit neopodstatnenost v asti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave

Z- kontroly Arsprave-z kentroly-a zaslat' tito (Ciastkovu) spravu z kontroly/spravu-z-kentroly prijimatelovi.

V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvaznosti na relevantné
namietky predlozené zo strany prijimatela po ukonceni kontroly, zistenia inych opravnenych os6b
vykonavajucich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat -vybrané skuto€nosti aj opakovane, pokial je to potrebné
pre spravne stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej &innosti potrebny
zinych relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, ziadost
vnutro$tatnych organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona
ofinanCnej kontrole. V névrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
a v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je
potrebné uviest okrem ostatnych povinnych néleZitosti aj jednoznaéné oznacenie pdvodne;
kontroly (Cislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonceni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poCitani alebo iné
zrejmé nespravnosti®. Tieto chyby sa opravia v sulade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona
o finan¢nej kontrole.

V pripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje Ciastkovu spravu z kontroly/-spravu
z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

7. __Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prljlmateIOV|—ak—zaken@ﬁnanenej—ken#e.le

neustanovuje—inak. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly prijimatelovi je skon¢ena ta Cast finanénej
kontroly, ktorej sa Ciastkovd sprava z kontroly tyka. —Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych

osobitného zretela podla zékona o finanénej kontrole, kontrola je skonéend vyhotovenim zaznamu s
uvedenim dévodov jej zastavenia.

SO je opravneny rozsirit nalezitosti navrhu (Ciastkovej)—spravy—zkentroly/ndvwrhu—s_spravy z kontroly a
z (uastkovej) spravy z kontroly#spra%y—z—ken#ely vo vztahu k potrebam PO7 OPIl a pod.

G.3 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

SO je povinny finan¢nou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu (s vynimkou
v pripade, ak boli nizSie uvedené skuto€nosti overené formou administrativnej finanénej kontroly) overit:

a) skutotné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych prac;
b) vedenie U¢tovnictva o skutoénostiach tykajlcich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu.

SO spravidla vykonava finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku.

SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
Vpripade, ze predmet finanCnej kontroly na mieste je siCastou prebiehajlcej alebo uz vykonanej
administrativnej financnej kontroly ZoP a zaroverl osoba, ktora vykonava/vykonala takuto administrativnu

3 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalsieho problému zistitelna. Mdze ist len o
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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finanént kontrolu ZoP je odli&na od osoby, ktora vykonava finanéndi kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstrann( vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontral.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutoCnosti suvisiace s implementéciou
projektu a pinenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v- ZoP. (dalej-af-skutoéné dodanie-tovarov.poskytautie-shuzieb
alebe-vykonanie-prac -V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov, ktoré nie st suéastou
dokumentécie k projektu sUstredenej na prislusnom SO. Pri précach je to najmé stavebny dennik,
v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych stavebnych pracach vo vztahu
k spotrebovanému_materialu vratane zdmeny materialov, odsuhlasenych stavebnym dozorom, k
podtu 0sdb, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac. Pri sumarizaénych harkoch su to
Uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych harkov, resp. zoznamov vydavkov. Pri
dodavke tovaru su to inventarizaéné ¢isla nadobudnutého tovaru, identifikaéné ¢&islo tovaru, dodacie
listy a U¢tovné z&znamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizicie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoétom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, ¢&i prijimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v Uctovnom systéme prijimatelfa zauétované vsetky skutoénosti, ktoré sa tykaju
projektu asu predmetom Uétovnictva podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o- uétovnictve_v zneni
neskorsich predpisov, ato bud na analytickych uétoch v €leneni podla jednotlivych projektov alebo
analytickej evidencii vedenej v technickej forme v €leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych Gctov v Cleneni podla jednotlivych projektov, ak Gétuju v ststave podvojného
Uctovnictva, alebo v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu v uctovnych
zapisoch, ak uétuju v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je utovnou
jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov,
prijmov a vydavkov tykajucich sa projektu v Uétovnych knihdch so slovnym a €iselnym oznaCenim
projektu pri zapisoch v nich vstlade s § 39 zakona o prispevku z- ESIF; (dalej-aj—iétovnictvo

“\.

f)  kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajlcich z monitorovania;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. e-overenie suladu dokumentacie predlozenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

) kontrola dodmavama pravidiel poskytnut|a pomom de minimis ak reIevantne,

K)_ nig-n y nani Y \ USHY \

erganrmikontrola spinenia opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin

ich vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, financnej kontroly na

mieste, resp. spolo¢nej administrativne] financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, & prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v_origindlnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadent;

—_—
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hm) kontrola neprekryvania sa vydavkov;
min) kontrola udrzatelnosti projektu.

5. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimalne
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

5.6. Opravnenie na vykonanie finanCnej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym
poverenim vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 z&kona o finan¢nej kontrole.

6:7. SO0 je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin zaéatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatelom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo
dojst k zmareniu ciefa finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

8. V pripade, ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnt finanéni kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene; ZoNFP, sa prijimatelovi poskytuje na zaklade

Z70Pziadesti-o—platby. (dalei-len—ZoP“)Formular ZoP ako aj podrobné pravidia, postupy a &innosti pri
financovani prispevku definuje- SFR. Systém-finanéného-riadenia-

2. Kontrola predlozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP- (Mminimalny rozsah podpornej dokumentécie pre najcastejsie sa vyskytujice skupiny vydavkov je
uvedeny v metodickom pokyne#’:). Tymto nie je dotknutd povinnost SO vykonavat ako organ verejnej
spravy zakladnu finanénu kontrolu#!. Priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podia typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe) su uvedené v- kap. &asti-E.1 v tTabulke &. 3 tejto

Prirucky.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej finanénej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) Systemu-riadenia-SR
ESIF.-

4. SO pri administrativnej finanénej kontrole ZoP overi predloZenie dokumentacie v stlade s ods. 16, kap. E.1
za UCelom overenia:

a) skutoéného dodania tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych préac;
b) vedenia Uétovnictva o skuto€nostiach tykajlicich sa projektu;

c) _archivacie dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicity projektu.

V- pripade, ak vy$sie uvedené skutocnosti neboli predlozené v ramci ZoP, SO vykona finanénu kontrolu
na mieste v sulade s kap. G.3.

3—

40 MP-CKO-Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov.
41§ 7 zakona o finanénej kontrole.
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4.

5.

6:7.

8. .

&9.

8:10.

10:-11.

Ak SO pri kontrole ZoP zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato
povinnost vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénd kontrolu na mieste. Kontrola ZoP
formou finanénej kontroly na mieste véak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej
kontroly, t. j. predmetom kontroly musi byt minimélne kontrola ZoP.

Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej financnej operéacie
alebo jej Casti sii¢asne, mbze sa vypracovavaat spoloény sa—navrh (Ciastkovej) spravy a spolocna
(mastkova) sprava zZ admlmstratlvnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste alebo-navrh

podla ustanevenia-§-22-eds—1 zakona o finanénej kontrole.
Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj k administrativnej
finanCnej kontrole.

Ak SO vykon4 po&as kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanént kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. t. j. v oddvodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich dhrad
aoverenia stladu s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia
pomoci alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerudenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentacie).

Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpetenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu -s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutotnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. Systémom-finanéného
riadenia—RS0 je povinny vykonat kontrolu spravnosti narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vietkym narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich
uhradenim/zuétovanim._Vydavky deklarované v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realiziciou vysledku VO
alebo obstaravania, nemézu byt zo strany SO schvalené skor, ako RO riadne ukonéi kontrolu VO alebo
obstaravania, pricom zaverom RO je na zaklade vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov
do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel predloZi takito ZoP na SO, je SO opravneny takuto ZoP
zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu ZoP, pokraduje SO vo vykone kontroly ZoP, priom je
opravneny rozhodnut o preruSeni plynutia tejto lehoty v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do
momentu ukonéenia finanénej kontroly VO alebo finanénej kontroly obstaravania.

SO vramci kontroly spravnosti predlozenych vnérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP overi, ¢i vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP su
predmetné vydavky a ostatné skutodnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych

poliach, kompletné, spravne v zmysle SFR Systému-financneho-riadenia-a €i vydavky su v stlade s vecnou,
gasovou a tizemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o- poskyinuti NFP,-Systéme-riadenia- SR ESIF

a metodickymi usmerneniami CKO/metodickymi usmerneniami MF SR.
Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. Zzakon ¢. 523/2004
Z. z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisovzéken—e—rozpodtovyeh—pravidideh, Zzakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ZVO, Zzakon 6.
358/2015 Z. z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci @ minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci)zaken-o-Statrej-pomest, Zzakon &. 311/2001 Z.
z. Z&konnik prace v platnom znenizékennik-prace, zakon o slobode informacii);
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b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy—na—predkladanie—ZoNER, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelite/n stcast vyzvy, podmienok zmluvy o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPlil na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaji Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v stlade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda
potreb&dm projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, ielnosti a G&innosti:

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukézatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predplsml azmluvou o Qoskytnut NFP. Pmakazame—vyda%ev—fakt&mm—aleb%ﬁe\myw—dektadm

44.12. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, mé& pravo poziadat prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni,
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na dopinenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil. Za
takuto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj dorueny navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh
spravy z kontroly.

42:.13. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zdkona o finanénej kontrole
opravneny rozhodnut, Ze kontrolu v Castti deklarovanych vydavkov_ukonéi navrhom (Ciastkovej) spravy
zkontroly avo zvySnej Casti deklarovanych vydavkov,—ktera—si—wyzaduje napr. z dévodu potreby
doplnenia/opravy/overenia niektorych skutonosti na mieste/overenia u dalSich os6b*?, prebiehajuceho
skimania_a pod., bude v kontrole nadalej pokraovat*® * az do pominutia ddvodov, ktoré branili jej
riadnemu_skonéeniu. V pripade, ak SO bude vo zvydnej asti vydavkov z doruenej ZoP v kontrole
pokracovat, lehota, ktora uplynula od zacatia administrativnej finanénej kontroly ZoP aZ po

iei Uplné skoncenie, sa zapomtava 9do lehoty stanovene| na admlnlstratlvnu finanénu kontrolu

#naneneu—kempelea—Lehota neplynle len v prlpade ak vykon kontroly bol preruseny z dovodu m|n|malne
jednej zo skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia a ak SO skutocnost a dovody
o preruseni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatefovi pisomne oznamil.

43.14. Pre vykon kontroly vo zvynej &asti deklarovanych vydavkov_ZoP, v kiorych kontrola bude dalej
pokradovat, platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné
kontrolu vo zvy$nej Casti deklarovanych vydavkov riadne skongit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona

0 flnancne| kontrole, sa kontrola skonC| zaslanim navrhu spravy z kontroly (v prlpade Z|sten|a nedostatkov)

42 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finanénej kontrole.
43V pripade systému predfinancovania vyélenenie deklarovanych vydavkov sa realizuje na trovni zodpovedajlceho Uctovného dokladu.
44 \/ ITMS2014+ sa zostavajuca Cast kontroly eviduje ako samostatna kontrola.

%é%eds—zpﬁmﬁaﬂakermmmej-ken#el&
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44.15.  Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri

zohl'adneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFRSystéme-finanénéhe-riadenia, moze byt jedna z tychto
skutoCnosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov
(napr. ak zisti, ze ¢ast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy
o0 poskytnuti NFP, prijimatel nedolozil idaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej astibez narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej u-kieryeh-pocas vykonu kontroly rozhodol, ze v jej kontrole sa bude pokracovat
budt-—predmetom-samostatnejkentroly-—z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia skuto€nosti na
mieste/prebiehajuceho skumania a pod., o ktorych nevie bez dodatocnych informécii rozhodnut o ich
spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvySnej Casti bude ukon¢ena po pominuti dévodov, ktoré brania

v Gase vvpracovanla navrhu C|astkove| spravv Z kontrolv alebo C|astkove| spravv Z kontrolv kontrolu

d) SO navrhUJe zamletnut vSetky narokovane flnancne prostrledky (plati v prlpade Zadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vietky
deklarované vydavky nespifiaju pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedoloZil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak dolo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitého zretela).

45.16. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zékona o financnej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim ddvodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skongena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16:17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie iastkovej
spravy z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak
nastane vzdy v pripade uvedenom v ods. 145 tejto kapitoly:

a) pism.a)a
b) pism. c¢) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky -s vynimkou tej
Casti_bez-deklarovanych vydavkov, o ktoreej je potrebné v kontrole pokraCovat budd—predmetom

samostatnej—kontroly—z dovodu doplnenia/zmeny/overenia skutoénosti na mieste, prebiehajuceho
skumania a pod.

47.18. Ak je zaverom kontroly skutoCnost uvedena v ods. 145 tejto kapitoly:
a) pism.b), a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvéli niektoré z nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Castibez narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,

o ktorej je potrebné v kontrole pokraCovat kieré—budi—predmetom-—samestatnei—kentroly—z dovodu

doplfiania/zmeny/overenia skuto&nosti na mieste, prebiehajiiceho skimania a pod. a
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¢) pism. d) je SO povinny doruCit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly/navrh-spravy—zkontroly
prijimatelovi s uréenim lehoty na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odpordc¢aniam, k lehote na predloZzenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na
splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO
je povinny poskytnut’ prijimatelovi lehotu na podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni
odo dia doruéenia navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, epatreniam-—alebo k lehotam uvedenymeh v
navrhu (Ciastkovej) sprav—spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle
oznamenie o tom, Ze nema Kk zistenym nedostatkom, navrhnutym odpord¢aniam,-epatreniam a/alebo
k lehote na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych
opatreni_uvedenych v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly namietky, SO vypracuje (Ciastkovti)
spravu z kontroly azaSle ju prijimatelovi, priiom momentom ukoncenia kontroly je zaslanie
(Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel za$le v lehote stanovenej SO
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam,—opaireniam al/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zozenamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni,
uvedenychm v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpor¢aniam a/alebo k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu_prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni uvedenychm v navrhu
(Ciastkove]) spravy, —zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost
neopodstatnenych namietok -v (€iastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tito (Siastkovu)
spravu z kontroly prijimatelovi. Kontrola je v tomto pripade ukon€ena zaslanim spravy z kontroly
prijimatelovi.
Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitého zretela kontrola je skoncena

vvhotovenlm zaznamu suvedenlm dévodov. —Ak—ammqatel—nepeda—%mretky—k—mtenym

48.19. Vpripade, ak SO vyclenil Cast narokovanych finannych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,

u ktorych je potrebné pokraCovat v kontrole, méze byt de-samestatnej-kontroly—mbézu-byt-zaverom z tejto
samostatnej-kontroly deklarovanych vydavkov skutocnostit uvedenée v ods. 145 tejto kapitoly.

20. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dévodu Zzistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z drovne CO), SO vykona opatovni kontrolu ZoP v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

21.S0 je povinny v zmysle &lanku 132 v8eobecného nariadenia zabezpelit uhradenie opravneného NFP v
Ziadosti o platbu do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia. Tuto lehotu moze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné
pre overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;
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b) ak sa zacalo vySetrovanie*” v slvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuie dokaz*® o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov vodi
konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dévodoch tohto preruSenia.

SO nie je opravneny odpoditat’ ani zadrivat' sumu, ZiadanU v kontrolovanej ZoP na zaklade skuto¢nosti,
ktoré sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak ngobmedzuie uplatnenie vzajomného
zapoditania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SSO

1. Prijimatel po&as platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty*? (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

2. Ak pri vykone tejto kontroly
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zaloZi do spisu projektu,
b) je identifikované zistenie, ktoré mé vplyv na finanénu operéaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,
c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénl operaciu, SO postupuje podfa postupov,
uvedenychpastavenyeh v riadiacej dokumentacii SO.

47 Prebiehajuce skimanie podla Systému-finanénéhoriadeniaSFR.
48 Napr. navrh spravy z- kontroly.
49 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek)
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[H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

Tabulka c. 5: Identifikované nedostatky

V ramci programového obdobia 2007 - 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi
zapojenych do implementécie a kontroly Operaéného programu Informatizacia spoloénosti identifikované
nedostatky v nizSie uvedenej tabulke.

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov Operaéného

programu Informatizacia spolo¢nostiPO7-OPH

P.c.

Oblast’ nedostatku

Nedostatok

1.

Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je doloZeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, ¢i je cena urCena s
DPH alebo bez DPH

predmet z&kazky je nelplne, nejednoznacne definovany

ak su podmienky ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazujucich spinenie podmienky uéasti

zmatoCne, resp. neidentifikovatelne uréena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskuto¢nenie stavebnych prac

nevhodne urCené podmienky ucéasti vzhladom na predmet
zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete z&kazky, pri ktorom
to nie je opodstatnené

v v

DPH alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rozne
definovand)

v zapisnici z vyhodnotenia ponik chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky, t. j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sttazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatotne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatotné zddvodnenie  nedodrZania
planovanych terminov zalatia a ukonéenia realizacia hlavnych
aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduju zmeny vo formulari monitorovacej spravy

42




Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 23.0)

a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh monitorovacej spravyMs

neaktudlne Udaje (napr. ponechanie textov z predoslych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a doleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien

nedostato¢né zasielanie volite/nych priloh tykajtcich sa aktivit
v rdmci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentécie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych uctov

4. | Zmluva o dielo

nesllad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoénd aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie  ustanoveni  Manudlu  pre  informovanie
a komunikaciu, nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani
dokumentov na vSetkych urovniach, akceptatné a preberacie
protokoly, vystupné dokumenty, logotypy a pod.
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\l. PRILOHY

Priloha &. 1—Prilohak-ZeP: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vézbou na finan¢né limity
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