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B. VSEOBECNA CAST

Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII) bol schvaleny diia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurdpskeho fondu regionélneho rozvoja{dalej-ten-EFRR"} a Kohézneho fondu v rdmci
ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Za implementaciu OPII z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo diia 16._04.
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR—{dalejlenMBV-SRY, sekcia riadenia projektov
(dalej lenaj ,RO"). Pozicia Sprostredkovatel'ského organu (dalej ajlen ,SO) pre Prioritni os 7 (dalej lenaj
,PO7“) OPIl je v pdsobnosti Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu’ (dalej len
,UPPVII“) sekcie sprostredkovatelského organu riadenia-informatizacie spolocnosti.

Ciefom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spoloénosti
{daleHenOPIS -a pokracovat v dalSom rozvoji informacnej spolocnosti.

Strategickymi ciefmi PO7 Informaéna spoloénost OPII su:

Posun k sluzbdm zameranym na zvySovanie kvality zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustéale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technolégii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuZzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuzitia informacnych technolégii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluZieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopdsmovym pripojenim
s rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

e2eccTe

Za UCelom naplnenia tychto strategickych cielov rozhodnutim Eurépskej komisie (dalej len ,EK*) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanénu pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 $pecifickych cielov.

V/ ramci programovej Struktury PO7 OPIl m6Zu organizacie Statnej spravy ziskat nenévratnu financnu
pomoc zo zdrojov PO7 OPII vo vySke 100_% a ostatné organizécie verejnej spravy vo vyske 95_%
opravnenych vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporicany na schvalenie vramci odborného
hodnotenia a implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatefom.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

1.

Prijimatelom je Ziadatel o NFP, s ktorym bola uzavreta zmluva o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona
€. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych a Strukturalnych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa
spolupodiela na priprave projektu so ziadatelom a na realizacii_projektu s prijimatelom podla zmluvy
o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom alebo ktora sa
spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podla zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej

1'S Gginnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritni os 7 Informaéna spolonost OPII pini Urad podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu v silade so zakonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopiita zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii ¢innosti viady a organizacii
Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony a od prijatia Uznesenia viady SR €. 354/2016 zo dia
22.08.2016 k urceniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana infrastruktura 2014 — 2020.
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zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Pre partnerov prijimatela platia tie isté kritéria
opravnenosti ako pre prijimatela.

4
B.2 CIEL A UCEL PRIRUCGKY

2:1. Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 - dopytovo-orientované projekty —(dalej len ,Prirucka®) je zavézny
dokument, ktory vypractva SO v pdsobnosti UPPVII. Priru¢ka je platna a pouZitelna len v kontexte dal$ich
zavaznych dokumentov, ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov
na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia $trukturainych
fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 —
2020 (dalej len ,SFR*), metodické pokyny a vyklady centralneho koordinacného organu (dalej len
CKO")SKO, metodické pokyny a vyklady Certifikacného organu (dalej len ,CO®), Manual pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatelov  OPIl  2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+2
(www.partnerskadohoda.gov.sk),  metodické  usmernenia SO pre prijimatefov  PO7  OPII
www.vicepremier.gov.sk.

3:2. Ciefom Prirucky je poskytnut prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho
financovanim. Priru¢ka tiez obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu
pripadov, v ktorych dochadza k vyskytu najCastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidla
komunikacie medzi prijimatelom a SO a su¢asne poskytuje navod na vypinenie formularov, ktoré prijimatel
predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a

schvalenyml na narodnej urovni - SR ESIF SFR, zaken%aken%%eenspe&%peskytevanem

predplrsev—édale{—len—,,zakon 0 prlspevku z ESIFi)erHspe%—z—ESLF metodlcke pokyny a vyklady CKO

centralneho-keoordinaéného-orgénu-{dale-ako—CKO)-usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020-{dalej-ler—SFE-ESIEY, ktorych

aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk, www.finance.gov.sk,
www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.

4
B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd diiom jej schvélenia SO aucinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.vicepremier.gov.skwwww-informatizacia-sk, resp. neskorsi defi urCeny na webovom sidle-SO.

2. SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto PriruCke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti z implementaéného procesu. O aktualizacii Priruéky bude SO informovat
prijimatelov elektronicky a zaroveri uverejni znenie aktualizovanej Priruky s jasnym oznadenim verzie a
datumu, od ktorého  je predmetna verzia uéinnd, na webovom sidle
WWw.vicepremier.gov.skwww-informatizacia-sk.

3. S nadobudnutim G€innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a U¢innost tej predosle;.
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4. Za (Celom opravy forméalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
www.vicepremier.gov.skwww-informatizacia-sk.
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C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatefom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost’ diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a Gcinnost v
stlade s § 47a, ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskyehe zakonnika diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia poskytovatelom v Centralnom registri zmliv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou stc¢astou zmluvy o poskytnuti NFP su nasledujuce prilohy:
1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
2. Predmet podpory,
3. Rozpocet projektu,
4. Finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskér vSak od terminu definovanom vo vyzve_na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
ZoNFP“), do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom do$lo k za&atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gcinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) a (b) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

5.

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujice pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b)
VZP.

Prijimatel’ je povinny informovat SO o zadati realizacie aklivit projektu Hlasenim o zaéati-realizaciei
hiavayeh-aktivit projektu -do 20 pracovnych dni od wkenaniazaCatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to
prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni prijimatel vyznaCi skutoény defi zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzva na predkladanie ZoNFP{daleilenZoNFPY) umoziiuje zacatie realizacie hlavnych akfivit
projektu v Case predchadzajucom ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutone zaCal s
realizaciou hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO
Hlasenie o zaéati-realizaciei hlavnyeh-aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dfa nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to prostrednictvom IMTMS2014+. Spdsob komunikacie a dorucovania
je definovany v €l. 4 Zzmluvy o poskytnuti NFP a v kapitole D.1 tejto pPrirucky.

V pripade, ak prijimatel nezaSle Hlasenie o zaéati-realizaciei hlavaych-aktivit projektu SO v zmysle
odseku bedu—6 a 7 tejto kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje prvy def
opravneného obdobia, v ktorom je mozné realizovat’ projekt v zmysle zmluvy o poskytnuti -NFP-.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od nadebudnutia
datumu, uvedeného v tabulke €. 5 prilohy €. 2 Zzmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu
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zmluvy o poskytnuti NFP spdsobom uvedenym v asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou
Ziadosti 0 povolenie vykonania zmeny v zmluve o NFP (vyznamnej§ia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel
vo vztahu k povinnosti poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu
zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide

0 podstatné porudenie pevirnesti-prijimatela—vyplyvajicich—pre—neho—zo-zmluvy o poskytnuti NFP.

Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto pPrirucky,

b) neporusil uvedenu povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénd lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodato¢nej lehote nie je SO
doruené Hlasenie o zaéati-realizaciei hlavayeh-aktivit projektu, ato prostrednictvom ITMS2014+,
z ktorého nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zacal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto
opomenutie prijimatela predstavuje podstatné poruSenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2; tejto pPrirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovsetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o0 poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnat finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporicané metodologie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW si definované vo vyzve na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sllade s metodickymi
dokumentmi  definovanymi vyzvou_na predkladanie ZoNFP. Prijimatelovi su poskytované platby
(predfinancovanie, refundacia) na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktir dodavatelovi na zaklade ziadosti
o- platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel’ povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, priCom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk
a v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4—Ak samotny prijimatel zisti akékolvek porusenie prava Eurdpskej unie alebo vnutroStatneho prava SR
tykajuceho sa jeho uplatiovania, bez ohfadu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne?® oznami zistenu nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO a na vedomie SO).

4.

5 Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna pecifikacia rie$enia (dalej_len ,DSR®). DSR
prijimatel predklada na posudenie UPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) pisomnou formou.
UPPVII (mimo SO) zarovefi posudzuje DSR aj za oblasti biznis architektury, kybernetickej bezpeénosti a
elektronického podpisu, aplikaénej a technologickej architektiry. Nasledne po posudeni zasiela UPPVII
vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatefovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vy$sie
uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektu, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR

3 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodnej pre pogitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni
tejto -pPPrirucky pre-prijimateta-stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendamy der, v ktorom doslo
ku skutocnosti uréujlcej zaCiatok lehoty.

4 UUPPVII je véak opravneny za gelom postidenia si vyZiadat dodatoéné informacie od prijimatela, pripadne injch relevantnych subjektov.
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musi prejst vySsie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni
DSR.

5.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a u€innost konéi schvalenim poslednej
Naslednej monitorovacej spravy projekiu (dalej aj ,NMS*), ktoru je pPrijimatel povinny predloZit SO v sulade

s kapitolou F.2 Nasledna monitorovacia sprava (Cl. 4 vSeobecnych—zmivvayech—podmienck—zmluvy
e e e VAL }

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne
spini nizSie uvedené podmienky:
a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel’ ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisang, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva,
Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatela sfunkéneny tak,
ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskér ukonéovany Ciastkovy predmet projektu, pricom
musi byt suCasne spinena aj pre skér ukoncené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu“. Finanéné ukonéenie
projektu nastane drfiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto s premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrZat)
vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatefov projektu pocas
stanoveného 5 roéného obdobia.

5 V- pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR, tento bod sa pri projektoch neuplatiuje.
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4.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS;

b) predlozit zavere¢nl ziadost o platbu, alebo Ziadost' o poskytnutie predfinancovania vztahujuce sa k
vydavkom realizovanym do konca obdobia oprévnenosti vydavkov vratane pozadovanej
dokumentécie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP zmhraro-peskytnuti-NER-(ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukon&enia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto pPrirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto pPrirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so zabezpecenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20207

SO OPIl je opravneny zmluvne zabezpedit svoje pohladavky vo vztahu Kk prijimateflom NFP
zabezpecCovacimi prostriedkami uvedenymi v kap. 2 Metodického pokynuP CKO €. 19_k zabezpeceniu
pohladavky RO v platnom zneni.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira
mbze byt zo strany prijimatela realizovanad len dvakrat do roka, v poslednom roku implementécie
maximalne trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do
roka). Uvedené nevylu€uje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je
zmena nevyhnutna v sulade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny ozndmit SO (odbor implementacie projekiovprogramev—rozvoja—informadne]

spolecnosti) vSetky takéto-zmeny a skutoCnosti, ktoré maju regativay-vplyv na plnenie alebe-stivisia—s
ptrenim-zmluvy o poskytnuti NFP alebo s-dosiahnutimie/udrzanirie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spOsobom zmiuvyo-poskytrut-NEP tykaju alebo mdzu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy
0 poskytnuti NFP vo vztahu k cielu projektu v zmysle Elanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to
bezodkladne (do 7 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢&l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP)
prostrednictvom formuléra Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu) (dalej aj_,ziadost o zmenu®), v ktorej budi podrobne popisané a riadne
oddévodnené vsetky pozadované zmeny na projekte, ich charakter a nevyhnutnost uzatvorenia dodatku.
Sposob, resp. forma doruenia Ziadosti 0 zmenu je popisana nizsie v Ttabulke &._1, stipec Spdsob
vykonania zmeny Formulér Ziadosti ozmenu je zverejneny na webovom sidle

miwww.vicepremier.gov.sk.

h&p%ﬂ#@#ﬁﬁ%&&@iﬁ@l#%é—ﬁ%%@swwmi@%a&ae%k—so ako poskytovatel pomoci nie je povinny

navrhovanej ziadosti 0 zmenu podane;j prijimatelom vyhoviet.

Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie alebo

iného druhu sucinnosti, ktoré oddévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zalezitosti

6 SO mdZze povinnosti pre prijimatelov slvisiace s ukonCovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP
vydanim Usmemeni SO, ktoré maju pre prijimatela majt-zavazny charakter.

7V zmysle Usmemenia €. 1/2013-U k ukon&eniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné hospodarstvo na
programové obdobie 2007 - 2013.
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suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projekiu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s

dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

24. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak priimplementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie_(pracovnej skupiny) a v stlade s kapitolou C.2 PriruckypP za predpokladu, ze
neddjde k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky
nad ramec NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude
posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenid v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP
realizovat’ z vlastnych zdrojov.

Tabulka ¢. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy ZosUladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym | Po  vykonani zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP | znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
a jej priloh (s (EU) &.1303/2013 (dalej ,v8eobecné nariadenie”), | zasiela  elektronicky  informaciu
vynimkou prilohy €. | Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
1-VZP) z dévodu ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, | na weboveme sidleo
ich aktualizacie SRESIF a SFR. e e e e e

(€lanok 6, odsek — 22 g"."””' Orpatzacia S
6.2. biSMeno a ww.vicepremier.gov.sk

zmluvy Zmena sa vykond vo forme

o poskytnuti NFP)

pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
z dovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno b

zmluvy
o poskytnuti NFP)

ZosUladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
SR ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo-VZP-SO zasiela
prijimatelovi elektronicky informéaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uz zverejnené v CRZGentralnom
registr—zmitv ana webovom sidle
www.vicepremier.qov.sk.hitp:/inform

DoruCenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe &. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o—poskytnuti NFP a sucasne je
vznik podstatnej zmeny Pprojektu vzdy spojeny s
povinnostou prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne listem——oznamit SO
podstatni zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit’

Vznik podstatnej zmeny projektu je
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vyske, ktora je Umerna
obdobiu, poCas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Vyznamnejsia
zmena projektu
(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno e
a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

zmeny zo strany SO.
VyznamnejSie zmeny su  blizSie
v Zzmluve o poskytnuti NFP v €l. 6.

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto

Specifikované

Pri vyznamnej$ej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
vzmluve  o-poskytnuti  NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktord je zverejnenda na webovom
sidle

WwWw.vicepremier.gov.sk.wiwasinform

Prijimatel podava ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek 6.3

zmluvy 0 poskytnuti NFPbedu-5-tejto
VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena
nema vplyv_na znenie ustanoveni
Zzmluvy o poskytnuti NFP dodatok k
Zzmluve o poskytnuti  NFP  sa

nevyhotovuie.

Menej vyznamna
zmena projektu
(-¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d

zmluvy
o poskytnuti NFP)

v zZmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Zmena, v pripade ktorej je postacujlice oznamenie zo
strany prijimatela. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
spOsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny sU blizSie Specifikované

Prijimatel je povinny bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) pisomne
oznamit SO, Ze nastala takato
zmena, avsak nie je povinny poZiadat
ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny  vzmluve
o- poskytnuti NFP (vyznamnejSia
zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) a ma za to, Ze
ide o zmenu, pri ktorej sa ma
postupovat inak, je SO opravneny
zmenu posudit ako iny druh zmeny,
resp. ako podstatni zmenu projektu,
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

a dalej postupovat podfa prislusného
odseku €lanku 6 zmluvy_o poskytnuti
NEP. V ostatnych pripadoch SO
informuje  prijimatela o vysledku
zmenového konania formou
oznamenia, v ktorom konstatuje, Ze
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

(€lanok 6, odsek

6.2, pismeno ¢

zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny s blizSie Specifikované v Zzmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu oznami pisomne
jedna  zmluvnd strana  druhej
zmluvnej strane _a zmena sa
premietne do zmluvy o poskytnuti
NFP pri najblizSom  pisomnom
dodatku.

Sucastou ozndmenia s doklady, z
ktorych zmena jednoznaéne vyplyva
(napr.—wypis—z—OR;  rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny
pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporuéané, aby bezodkladne kontaktoval (telefonicky, e-mailom) SO (odbor implementacie projektov) a
odkonzultoval dal8i postup.

C.2.1 POSTUP PRI,ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy_o- poskytnuti
NFP, ale ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami SO v pisemnei-fermeelekironicky prostrednictvom e-mailu.-

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
= struény popis;

zd6vodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projekiu;
dopad navrhovanej zmeny na rozpodet projektu.

3. Pravne Ucinky suvisiace s formélnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastévaju diiom dorucenia
vyrozumenia (zaslaného pisomnelister alebo elektronicky -e-mailom) prijimateflovi, v ktorom sa uvadza, ze
SO berie zmenu projektu na vedomie.
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4. 'V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v
mene prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit
SO okrem pisomného oznamenia aj novl plnG moc, resp. zmenenld plni moc (vSetko v troch
vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktieZ povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v
rozsahu formuléra ZoNFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, ,KTORI'E S| VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok- 6; odsekbed 6.32, pismeno e)
a odsek 6.3.-

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim
samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom,
pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvrétit (Clanok 6 odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklad4 Ziadost o zmenu na formuléri Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o

poskytnutl NFP (vvznamne|3|a zmena pro1ektu) Zladest’—e—peveleme—vykenama—zmeny—v—zmluve—e

e%mena—)—ktoray Je zverejnenay na webovom S|dIe WWWw.vicepremier.gov. sk Zladost 0zmenu musi byt

riadne odbévodnena a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované
informéacie a udaje, inak je- SO opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit-.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. tatutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou

i_peyed.ﬂe_zﬂeﬂw 2 i :

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institucie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujuce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

upravena cast zmluvy 0 poskytnutl NFP (napr rozpocet reahzame Jednotllvych akt|V|t aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia pozadovana dokumentdcia podfa charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani
Ziadosti 0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantng;

= elektronicka verzia Ziadosti 0 zmenu vratane jej priloh na CD (neplati v pripade ak je Zziadost 0 zmenu
predklada&na do elektronickej schranky UPPVII prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy).-

pre]tektH—Ak je predmetom Zziadosti ozmenu zmena verejneho obstaravanla prljlmatel predI02|
dokumentaciu k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priru¢kou pre realizaciu
verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle https:/www.opii.gov.sk/metodicke-

dokumenty/verejne-obstaravanie)wwa-opitgev-sk) a v sulade s ¢lankom 3 VZP na RO ana vedomie SO,
pricom sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha #Ziadosti 0 zmenu. Avsak v
Zziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nari.

6. V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v zZiadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (napr.
pisomne fistem;alebo elektronicky_e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
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10.

pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie ziadosti o zmenu), predloZzent Zziadost
0 zmenu doplinil alebo upravil.

Predlozen(i aktualizovan(i zZiadost' o0 zmenu SO opétovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO
7Ziadost’ 0 zmenu neschvali-. Neschvalenie zZiadosti o0 zmenu z ddvodu neodstranenia formalnych
nedostatkov nema vplyv na pravo prijimatela opatovne prediozit upravent Zziadost o zmenu-.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrZatefnosti projektu a taktiez
posudzuje opravnenost v stlade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou
legislativou (napr. zékon &. 357/2015 Z. z. efinanénejkentrole—a—audite—o financnej kontrole a audite
a0 zmene _a doplneni nlektorvoh zakonov v zneni_neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej
kontrole®)) }-v lehote do 15 pracovnych dni od doru¢enia kompletnej Zziadosti 0 zmenu, priom proces je
ukon&eny zaslanim Vyrozumenia k zZiadosti o zmenu. V pripade technicky a odborne naro¢nych zmien
alebo nutnosti zabezpe€enia odborného stanoviska zo strany externého experta, alebo v relevantnych
pripadoch stanoviska RO je SO opravneny_zvolat zmenovu komisiu (pracovnu skupinu) na posudenie
zmeny, pricom lehotu na administraciu zmenového konania SO moze primerane predizit. O predizeni lehoty
na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatela._Zmenova komisia (pracovna
skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre ucely posudenia
dodatoénych vydavkovy.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP nie je pravny narok. V pripade ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre
nespinenie vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali-.
Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je
konecné a prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych
skutkovych podmienok. V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti o zmenu zo strany SO
opatovne poziada o schvalenie tej istej zmeny, pri¢om objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok,
SO bez dalSieho preskimavania takuto ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO nembZze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v ¢l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v rdmci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o désledok
podstatného poruSenia povinnosti prijimatefom a SO méZe odstipit od zmluvy o poskytnuti NFP a
pozadovat od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto slvislosti SO
posudzuje okrem iného:

= i v pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, ddjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO méze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO zniZi vy$ku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad rémec —5_% nesankcionovanej miery znizenia
planovanej hodnoty meratelného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k
dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu;

= (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa Cinnost, na ktori sa ma prispevok poskytnt po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa
dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvéleny
(rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny) alebo sa d03|ahne C|eI prOJektu len C|astocne

= (i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukonCenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1, ods.
3 VZP;
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1.

12.

13.

14.

15.

= i v priebehu monitorovania projektu nedoslo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢&l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ZzZiadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou
pisomného dodatku.

Po podpise vediceho —dradu_UPPVII, resp. jeho opravneného zastupcu navrh dodatku k zmluve
0 poskytnuti NFP v rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporu¢enou poStou s dorucenkou alebo
zabezpecdi doruéenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne PMprojektovému manazérovi
s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5
pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny
poskytnutd lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o_poskytnuti NFP primerane predlzit na zaklade
oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poZiadavky prijimatela. Prijimatel za$le spat 42 podpisané
rovnopisy a 53._rovnopisy (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, ze 53
rovnopisevy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budue odovzdanéyeh prijimatelovi po
dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatefom
podpisanych 42 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch
poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku
k zmluve o- poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia
lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP alebo doruCenim prejavu
prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluvey o poskytnuti NFP.

V sulade s ustanoveniami zakona e-slebede—informacii—¢. 211/2000 Z._z.; oslobodnom pristupe
k- informaciam_a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,-zakon
0 slobode informéacii*) SO zabezpeli prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Der
nasledujuci po dni jeho zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizacii predmetnej zmeny pristdpit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez
jej schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti
NFP zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za
neopravnene.

Prijimatel je opravnenypeviray podat zZiadost' o zmenu aj po uskutodneni vjznamnejsej zmeny projektu
(Clanok 6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pri¢om je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu
najneskor 30 pracovnych dni pred predloZenim Ziadosti o platbu, ktora ako prva zahffia aspori niektoré
vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciefa projektu.
Stcéastou zZiadosti o zmenu v tomto pripade st, okrem vyplnenia $tandardného formuléru tykajiceho
sa zZiadosti 0 zmenu aj nasledovné informacie/idaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatefom a s ustanovenim § 18 zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene
a doplneni_niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisove-¥O, alebo § 10a zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon
0 verejnom obstaravani®),

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre
projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpoCet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny slvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnejSiu zmenu projekiu.
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16. Ak zZiadost o zmenu v zmysle odseku bedu-145 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, bud
vSetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, uznané za neopravnené vydavky.

17. Pravne Uc¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, ods. 6.12 Zzmluvy o poskytnuti NFP.
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D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informacii a

komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl slizia nasledujice informaéné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi | Kontakt
Sprostredkovatelsky | SO zodpovedd za operativne riadenie PO7 OPIL. Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvy s+esp- | informatizaciu

' i : g j na | Sekcia sprostredkovatelského orgénu radenia

vyzvania— v pripade —narodnych—projektov—
predkladanie ZONFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara
zmluvy o poskytnuti NFP so Ziadatefom, monitoruje
projekt, kontroluje Ziadosti o platbu ako gj
vykonava na projekte kontrolu. Je organom, s
ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel méZe SO
kontaktovat' telefonicky, alebo si dohodnit osobn
navstevu. SO poskytne prijimatelovi konzultacie
potrebné pri plneni povinnosti  implementacie
projektu apri ostatnych néaleZitostiach projektov
informatizacie financovanych zo ESIF.

informatizacie _spolo¢nosti

Stefanikova 15, 811 05 Bratislava

tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk-sk
hitowwwevicepremier-gov-skiwww.vicepremier.gov.sk
hitp-/www.informatizacia-skwww.informatizacia.sk

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové
riadenie a koordinaciu OPII_a kontrolu verejného
obstaravania. Prijimatel mdze kontaktovat riadiaci

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

organ v pripade staznosti a podani ohladom | P.0.BOX 100
postupov riadenia OPII. tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

hito:www onit aov-sk/www.opii.gov.sk

2.

3.

4.

5.

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPII m6zu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych drioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

Prijimatelia su povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO
vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbzu svoje otazky posielat priamo SO—+rusia—ich—vSak
formulovat-pisomne-listom-alebe-elekironicky. Na informacie, ktoré SO poskytne verbalne alebo telefonicky,

sa prijimatel nemdZze odvolavat.

Zavazné informacie s prijimatefom poskytované —v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou peéatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi peskytovatefornSO a prijimatelom méZe prebiehat’ alternativne aj v
elektronickej podobe, a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elekironickej spravy (e-
mailu), v _ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy (pri¢om zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje
aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

5.6. BezZna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdze prebiehat aj prostrednictvom e-

mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat [TMS2014+ kdd projektu a nazov
projektu podfa &lanku 2 odsek 2.1 zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako
mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. —Takéto doruc¢enie SO je mozné vyluéne v uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spésobe komunikacie medzi SO

aprijimatefom st uvedené v €lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.sa—bude—uskutodhovat—najma
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6.7. Na Ziadosti o informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskor 8
pracovnych dni odo dna podania Ziadosti_o informéacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa
konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného
manazeéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Z8. Informacie suvisiace s OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzaji na webovom sidle SO
wwwinformatizacia-skwww.vicepremier.gov.sk. Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej
politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych
sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a www.vicepremier.gov.sk.

©

Prijimatel je povinny poas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunik&cie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢&l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikéciu pre prijimatelov OPIl 2014_-- 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww-epii-gev-sk.

10. Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel suCasne vyjadruje suhlas so zalenenim do Zoznamu
prijimateflov pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zarover suhlasi so zverejnenim nasledovnych
informacii v zozname prijimatelov  (zverejneny napr. vramci vyziev na webovom sidle
wawan-informatizacia-skwww.vicepremier.gov.sk, vramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nédzov a sidlo
prijimatela; nazov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie projektu; Casovy ramec realizacie
projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého
NFPrenavratného-finanéneho-prispevky; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta
realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi
sposobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

1. Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 92010 Z. z. o staZnostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). V stlade so Smernicou vedUceho Uradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpeuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

2. Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeluje podatelfia. Prijimanie staZnosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy® zabezpeduje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

3. O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje nalezitosti v zmysle § 19 zakona o
staznostiach. Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia
stazovatelovi.

4. Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom
o prispevku z ESIF.

8 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o e-
Governmente) v zneni neskorsich predpisov.
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5. Podla § 4, ods. 1, pism. d) zékona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti
rozhodnutiu organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu
o schvaleni iiadesti—er@NFP, neschvaleni iiadesti—&@NFP, zastaveni konania 0 ZoNFP. Tymto novym
rozhodnutim SO pdvodné rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

2:1. Prijimatel je v suvislosti s ukonCenim pomoci v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny ukondit finanénu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ ma
povinnost uhradit' vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na ucte prijimatela) do
31..12.2023. Prijimatel je povinny predioZit na SO zavereénl Ziadost o platbu, resp. posledné zi¢tovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve na predkladanie ZoNFP) vratane poZadovanej dokumentécie

v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonéeni realizacie projektu.
3:2._Finan¢na kontrola sa vykona podfa zakona &-3572045-Z—z-0 finanCnej kontrole-a-audite—a-o-zmene—a
Ineni pi S .
E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

1. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatelovi

poskytujli na zaklade ZoP.

2. Vlyplacanie prijimatela sa mdze realizovat systétmom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

4.3. 70P prijimatel vyplni podla pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ v sulade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

5.4. Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval udaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Priruky pre realizaciu verejného obstaravania OPIl (zverejnena na webovom
sidle https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravaniewmww-opikgov:sk).

5. 7oP su prijimatelom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formuléra
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou peéatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych vzmluve o

poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

6.\ sUcasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formuldra ZoP.
Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formuldru ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu_elektronického podania. V pripade, ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, mdze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejni &ast ITMS2014+. Na verejnej
Sasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpi$e vygenerovant elektronickl spravu ako aj formuldr ZoP.
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ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruduje priamo
do schranky SO.

—Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie -pisomnej formy ZoP. St¢astou kazdej ZoP je podporna
dokumentécia — originaly alebo rovnopisy faktdr, resp. G¢tovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z Uctu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na
SO priklada aj zmluva s dodavatefom (2 rovnopisy), pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s
dodavatefom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k- zmluve s dodavatelom).

6.7. SO vykona administrativnu finanénd kontrolu ZoP podfa SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom
platobnej jednotky (dalej aj ,PJ*) poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie
zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie s v prilohe (€. 1a a &. 1b) k SFR
na webovom sidle www.finance.gov.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre
najCastejSie sa vyskytujlice skupiny vydavkov stanovuje tTabulka €. 3 tejto pPrirucky a Metodicky pokyn
CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na
webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

#:8._V nasledujlcej Ttabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporné dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka ¢. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
_ PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP

Podporna dokumentacia | Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentacia

Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych uctov,
pracovné vykazy
vyplatné
pasky, pracovné, resp.
sluzobné zmluvy,

rozhodnutie o mzde, pri
8ZM - opisy pracovnych
miest, doklad o Uhrade
(Cistej mzdy, odvodov,
dane, zrazok...) -

htrlwww.vicepremier.qov.sk.
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nakladov do uétovnictva
prijimatela, zddvodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Ze iSlo o pracu na
projekte

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
_ PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU

bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,

Uétovny  doklad o

zauctovani  mzdovych

Nakup softvéru, licencii,

Zmluva s dodavatelom,

list k faktare), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa  doklada  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentacia, Vv
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, Wv
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy; atd.,
Zaradovaci protokol (v
pripade zaradenia do

Zmluva s dodavatelom,

list k faktare), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa  doklada  képia
inzercie v tlaci, prip.
fotodokumentacia, Vv
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy; atd.,
Zaradovaci protokol (v
pripade zaradenia do

majetku), Vypis z G¢tu, | majetku), Protokolarne
Protokolame  prevzatie | prevzatie diela
diela.
Pp
pP. Pred

zavereCnou platbou -
doklad o Uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nékladov z vlastnych
zdrojov

Viypis z bankového uctu,

vypoctovej techniky, a | Faktury, Dodacie listy | Faktury—, Dodacie listy | (ELUR, rozpis uhrad k
pod. Propagécia, | (DL) s  uvedenim | (DL) s  uvedenim | polozke)

reklama a inzercia, | podrobnych  poloziek, | podrobnych  poloziek,

Skolenia, kurzy, | Preberacie/—akceptacné | Preberacie/—akceptacné

seminare, Specidlne | protokoly, doklad o | protokoly, doklad o

sluzby, a pod. zaucCtovani  (likvidaCny | zauCtovani  (likvidacny

8.9. Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaj
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov sU uvedené
v prilohe €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost Udajov
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uvedenych v ZoP._Pri_priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPIl je suéastou ITMS2014+ aje uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov,
ktora tvori prilohu Priru¢ky pre ziadatela — dopytovo-orientované projekty.

9.10.S0 je opravneny zvysit alebo znizit vySku Ziadosti o platbu z technickych dévodov na strane SO maximalne

vo vySke 0,01_% z maximalnej vySky NFP_nenréwatného—finanéného—prispevku uvedeneéhej v zmluve
0 poskytnuti NFP. rerawratného-finanéného-prispevky:

4011,V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimater predklada
len jednu ZoP za obe kategorie regionov.

44.12. Minimélna vy$ka ZoP, ktori predklada prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho
rozpoctu na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou zZiadosti o
platbu (zG¢tovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zuctovania.

4213, Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a &tatneho rozpodtu na spolufinancovanie je realizovana v
EUR len do vyky stctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpoétu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami
(in-kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neoprévnené vydavky pre projekty
generujuce prijem, pri ktorych sa na ich zaCiatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Gisty prijem z
projektu.

43.14. Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorugenie (.. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe,
alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym
elektronickym - podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) ZoP SO SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 vieobecného
nariadenia a v zmysle zakona &—-35%2046-Z—z—o finanCnej kontrole a—audite{dalejzékon—o-finanéne|
kentreles)—v lehote stanovenej SFR anazaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpetenie spinenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podpomej dokumentécie a ich suladu
s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, kioru vykona SO aspof jedenkrat polas realizacie projektu,
najneskor pri zaverednej ZoP. SO moze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie
projektu podra potreby.

44.15._Kontrola projektu {ZoPP) je podrobnejsie rozpisana v Kkapitole G.4 Kapitole G-.
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16. V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma
SO OPII, CO,_Organ auditu (OA), ¢Ciiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristipit k postupeniu
skimania relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu-/-overovanie-/-audit-/-vySetrovanie-/~konanie na
narodnej Urovni v danej veci podfa osobitnych predpisov. Skimanie je ukongené zaslanim vyjadrenia
organu, ktory vykonaval kontrolu-/-overovanie—/—audit—/—vy3Setrovanie—/—konanie na narodnej Urovni
avrelevantnych pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory
identifikoval pochybnost 0 zakonnosti a spravnosti vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho
skumania, neboli zahrnuté do sihrnnej ZoP-/-mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich
zakonnosti, opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajuceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢&l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, Eurépskeho-parlamentu-a-Rady
(EU)&1303/2043_t.j. zadalo sa vySetrovanie v sQvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou
dotknuté vydavky, SRO OPII bude postupovat podfa postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR-ESIE.

48:17. _Pre prijimatelov — Statne rozpodtové organizacie platobna jednotka {daleHen-Pd}-zabezpetuje prevod
prostriedkov na realizaciu projektu rozpo¢tovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov za
prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpodte PJ a navysenim
limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujlici Gpravu rozpoétu prijimatela sa povazuje za
den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

49.18. Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec,
rozpodtova alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in& organizacia verejnej spravy) a subjekty
sukromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpeduje PJ prevod prostriedkov na
realizaciu projektu z vydavkového G&tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na
spolufinancovanie z prislusného vydavkového uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela podfa zmluvy
o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona & 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Def pripisania finan¢nych prostriedkov na G&et prijimatela sa povazuje za den Cerpania
NFP, resp. jeho Easti.

20.19. SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujucimi
spOsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

20. Prijimatelia - Statne rozpoCtové organizécie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundacie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel méZe kombinovat' uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP moze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
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21.

predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zictovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie udaje k- ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplfiujice monitorovacie Udaje k
Z0P“)ZeP (kapitola F.). Prijimatel je povinny prediozit SO informéciu; o stave realizcie aktivit projektu,
identifikovanych problémoch a rizikdch na projekte ako aj o dalSich informéaciach v slvislosti s realizaciou
projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Doplfiujicim monitorovacim Gdajom k ZoP je zverejneny
na webovom sidle www.vicepremier.qov.sk.- www-infermatizacia-sk—Kontrola Doplfiujicich monitorovacich
udajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou sugastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoériuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zUCtovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z predloZzenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finan¢né prostriedky vy€lenit len na drovni Uétovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyZzaduije suhlas CO.

3——Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych

vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladiuje
celkova vyska finan¢nych prostriedkov poskytnuta vetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej Ziadosti o platbu prijimatela sa napo€itava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V pripade zniZenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu
dosiahnutia maximalne 100 % aktuélnej vySky celkovych oprédvnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky
prostrednictvom ITMS2014+ predioZi riadiacemu organu poslednl Ziadost o platbu (zU¢tovanie
predfinancovania (s priznakom zavere¢nad)), ktora pini funkciu zavereénej ziadosti o platbu.

3.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

w

Prulmatel po zaca‘u reahzame aktivit projektu a nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP

predkladd SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky
prostrednictvom ITMS2014+ a pod'a postupov definovanych SR ESIF. ZoP predklada prijimatel v lehote
splatnosti zavizku dodavatefovilzhotovitefovi. Po schvaleni ZoP; SO predklada ZoP na PJ v termine do
25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykon4 kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

PJ najneskdr do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatefovi
zada platobne prikazy na dhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového U¢tu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny bezodkladne—najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna pripisania

prostriedkov na jeho Uéte, resp. v pripade Statnych rozpodtovych organizacii odo diia aktivacie ELUR
previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Ghradu nezaplatenych G¢tovnych dokladov (vo vySke 100
%, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeSkanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voci dodavatelovi-/-zhotovitelovi znéSa samotny prijimatel.

3
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E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zutovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskor do 10 pracovnych dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na jeho
Ugtet/odo diia aktivacie ELUR potvrdzujlci Upravu rozpoétu prijimatefa.- Za spinenie povinnosti riadneho
zU&tovania predfinancovania prijimatelom elektronicky cez verejnu ¢ast ITMS2014+ a predlozenie ZoP
(zUCtovanie predfinancovania) na SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe,
alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskdr do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zu&tovanie
predfinancovania) cez verejni Cast ITMS2014+. V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia
pisomnej verzie ZoP (zi&tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych
dni odo diia odoslania ZoP (zugtovanie predfinancovania) cez verejni &ast ITMS2014+, je SO OPII
opravneny predmetnt ZoP (zd&tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruenia pisomnej verzie Z0P (zG&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskér do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zuctovanie predfinancovania) cez
verejnu ¢ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (ziétovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v rdmci z(&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original
alebo kdpiu s podpisom Statutdrneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujici prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutodndi Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o (hrade vydavkov
original alebo kopiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zgtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zuCtovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
platobnej jednotke bezedkladnenajneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zictovanie.

6. Prijimatel vrati nezu¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne.
V pripade vratenia sumy nezUCtovaného rozdielu zvlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim Uhrady finan¢nych prostriedkov oznami SO OPII vySku vrétenia nezuctovaného rozdielu
prostrednictvom verejnej Casti [TMS2014+. Zaroved najneskér do 5 pracovnych dni od ukenéenia
uplynutia lehoty na zUc¢tovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri
realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri
realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. nrenawatného—finanéného
prispevi:

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu &ast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundécie sa uplatiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatefom.

2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutocne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
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vysky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych SR ystémem
riadenia—ESIF) predklada jeden rovnopis Uétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z Gétu,
potvrdzujlce uhradu faktir dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR -zverejnenej na webovom sidle www.finance.gov.sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Urovni projektu SO vykonava poCas doby platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov podas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizicie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov
po ukonCeni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia
udrzatefnosti projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.
Zosumarizované vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyro€nych
sprav a zaverecnej spravy o vykonavani OPIIl. Monitorovanie na drovni projektov upravuje mMetodicky
pokyn CKO ¢ 15 kmonitorovaniu _ projektov  zverejneny na  webovom  sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP-zmhry—o-—poskytruti-NER. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) Pprijimatel zasiela Ddopliiujuce monitorovacie udaje k ZoP_o-projekte—vzdy v ramci prilohy
vybranych typov ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO
podla vzoru CKO ¢&. 26 Doplriujlice monitorovacie Udaje k- Ziadosti o platbuZeP. Pri ostatnych typoch
ZoP (tj. z4&tovanie predfinancovania) prijimatel Ddopliiujlice monitorovacie (idaje k ZoP nepredklada
na SO. Formular DdoplAujucich monitorovacich Udajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke
hitp:Hwww-partnerskadohoda-gov-skivzory-cke/www.vicepremier.gov.sk.

b) Aak prijimatel este nepredlozil SO Ddopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. este nepredioZil
SO Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroveni eSte neboli naplnené podmienky na
zaslanie vyro¢nej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podla vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projekiu (do 3
pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty. —SO je opravneny vyzadovat informécie v rozsahu
uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projekiu.

c) prostrednictvom vyro€nej monitorovacej spravy projektu, —{dalejten—VMS} zavere€nej
monitorovacej spravy projektu (dalej ajler ,ZMS*) vo formate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia
sprava projektu, naslednej monitorovacej spravy projektu (dale-en;NMS-vo formate stanovenom
SO podla vzoru CKO &. 27_Nasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej
spravy projektu vo formate stanovenom SO podlfa vzoru CKO €. 31_Mimoriadna monitorovacia
sprava projektu, ktorych vzory su zverejnené na webovom stranke

www.vicepremier.gov.skhttp-Awww-partnerskadehoda-gov-skivzory-ckef.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikathom systéme
programového riadenia (dalej ,,ASPR).;

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sluziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informéacie predkladané prijimatelmi na zéklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine ur€enom SO predlozit
akékolvek informéacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, iéelom projektu, s aktivitami prijimatefa suvisiacimi s u¢elom
projektu, svedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
dDoplfujucich monitorovacich tdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych Udajoch na drovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.skwww-partrerskadoheda-gev-sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU
41. Vzor VMS a ZMS Je uvedeny na webovom S|dIe SO h%tps#wwmeepremw#qews#prewkt&,%mwkty—

heénete%hndex—htnﬂwww vicepremier.qov. sk

8:2. VMS-prejektd je vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas
roka je zabezpecene cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom
kontroly Ddoplriujucich monitorovacich Udajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31.12. roku n.

6:3. Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim d€innosti
Zzmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31._12. —roku n (t.j. rok,
v ktorom nadobudla zmluva o poskytnuti NFP U&innost).

4. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01..01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31._01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01._01._20158 do 31._12. 20158 je prijimatel povinny predlozit
najneskor do 31. 01. janudra-20169). Polet VMS je zavisly od dlzky realizicie projektu.

5. ZMS proiekiy-zahfiia monitorované obdobie od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od
zacCatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
odseku 3 tejto kapitoly) do momentu ukonéenia realizacie aktivit projektu, priom prijimatel ma povinnost
predlozit tuto ZMS do 30 pracovnych dni odo dna ukonéenia aktivit projekiu (resp. vo vynimocénych
pripadoch, ak su aktivity ukonéené pred nadobudnutim Gginnosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30
pracovnych dni odo dfia nadobudnutia udinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za
monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukonéené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa

nepredklada).

6. Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaciatok monitorovaného obdobia MS projektu
datum, nasledujuici po ukonéeni predchadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS-preiekty. V pripade, ak
prijimatel vypiia obdobie pre ZMS-—projekty, prijimatel ma tento automaticky predvyplneny/generovany
datum prepisat a uviest datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického pokynu CKO €. 15, t. j. v zmysle
citovaného odseku: ,Zavereéna monitorovacia sprava projektu zahffia _monitorované obdobie od
nadobudnutia udinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zaatia realizacie hlavnych aktivit projekiu pred
nadobudnutim U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP v _zmysle predchadzajiceho odseku) do momentu
ukondenia realizacie aktivit projektu...".

8.7. Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh vyroénej-/
zavereénej monltorovacej spravy prOJektu ktory je zverejneny na webovej strénke
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4-8. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

2.9. Jednotlivé Udaje v ramci monitorovacej spravy st vypliané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pri€om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

3:10. Na drovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za G&elom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoCné udaje, ktoré bude od prijimatela vyZzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu”.

4.11. VMS a ZMS sa-po jej vypracovani priiimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat okrem elektronickej podoby aj vytlatenu aruéne podpisanu vygenerovanu systémom
ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne,
kuriér).

5:12. SO po doruéeni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému PMprojektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu
sa nezapoCitava Cas, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak
v rozsahu 25 pracovnych dni.

6:13. SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s- doruenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych
dni od doruenia vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukoncena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

Z14.  V pripade nespinenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (Cl. 4 VZP)

v stanovenej lehote je poruSenim -zmluvy o poskytnuti NFP-{prislusné-ustanevenie-&--4-ZP).
F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie
Ucelu poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

2. Vzor NMS je zverejneny na  webovej stranke  hitp:Hwww-partnerskadohoda-gov-skivzory-ckel
www.partnerskadohoda.gov.sk. -hitp/informatizacia-ski805-menu/22116s#Monitorovanie:

Nhttp:Hwww-partnerskadohoda-gov-skivzory-ckof

2:3. NMS mdze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najmé o dokumenty preukazujuce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

3:4. Prijimatel vypracuje NMS wypracuje-a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat' okrem
elektronickej podoby aj vytlaCenl aruéne podpisanu vygenerovanl systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

5. Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t._j. kalendarny den
nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dna finanéného
ukon&enia projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia
udrzatelnosti projektu.

4.6. V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informacnéhio systému povinnost znizit pofet zamestnancovb venuijucich sa optimalizovanym
agendam v sulade s meranymi prinosmi alebo vyuzit volné kapacity na znizenie nad¢asov alebo skratenie
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vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

5.7. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonCenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukonCenia aktivit projektu.

6-8. SO po doru€eni NMS posudi udaje uvedené zadané-prijimatelom v de-NMS v lehote 25 pracovnych dni od
fyzického pridelenia MS prislusnému projektovéemu manazérovi PM-SO. Do tohto Casu sa nezapocitava Cas,
ktory prijimatel’ potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac v8ak v rozsahu 25 pracovnych
dni.

Z9. SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom {zaslanym-doperuéene-s-doruéenkeou
resp—osebne}-na Upravu a/alebo doplnenie NMS v termine minimélne 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy

na Upravu alalebo doplnenie NMS. Kontrola NMS je ukonend momentom zaslania informacie SO o
schvaleni NMS prijimatelovi.

&:10.  V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina

prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nespinenie povinnosti predkladania NMS projektu,
ktora vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej porusenim.

9:11. Poskytovatel je opravneny neschvélit posledni NMS Naslednt—monitorovaci—sprava—najma v
pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia Zzmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade slUbezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny &in slvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12 VZP
Zmvy-o-poskytrut-NEP-a zistenia poCas prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia,
ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia Zzmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS A V ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, zavere¢nych a naslednych monitorovacich sprav ma povinnost
podfa €l. 4, bod 12 VZP zmiwwy-o-peskytruti-NER-aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat Udaje v- META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami av zmysle platnej
Pouzivatelskej priru¢ky centraineho metainformaéného systému verejnej spravy v plathom zneni’® av
ASPR v zmysle platnej PouZivatelskej prirucky pre AplikaCny systém programového riadenia'".

F4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania _projektu analyzuje informacie o prislusnom projekte. SO na zéklade
posUdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohlfadom na pdvodny navrh projektu
mdZze:

10 zZverejnendej na webovej stranke https:/metais.finance.gov.sk/help.
11 zZverejnenaej na webovom sidle wwwwww.vicepremier.qov.sk.infermatizacia-sk
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a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najmé v suvislosti s dodrZzanim harmonogramu realizécie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoCtov aktivit;

b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi vzmiuve-o-peskytrut-NER-v ¢l 10 VZP;

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO navrhne odstipenie od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (priom za zadiatok realizacie
hlavnych aktivit projektu sa nepovaZzuje zacatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoZiadal
v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej
monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoCnosti, podfa toho, ktory z uvedenych pripadov
nastane skér.

SO uplatni vyssie spomenuty sankény mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatelov
dosiahnutych bezprostredne po ukonéeni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpodtovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podfa Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka €. 4: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratefnych
ukazovatelov

Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % MozZnost Eerpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podla rozpodtu percentom kratenia rozpoctu
0d 80 do 95 % vypotitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napifiania meratelnych
ukazovatelov, priCom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlend na
desat centov nahor

do 80 % Navrh na odstlpenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodn6t
naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.

Pri vypodte aritmetického priemeru SO zohfadiuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych
ukazovatefov max. na 100 % ich plédnovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia
rozpoctu ako 95— 78.75 = 16.25 %

Sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor za$le prijimatelovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktord ma prijimatel vratit a zarovefi ur¢i Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V
pripade odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat pPrijimatelovi ZoV, kedze suma
NFP, ktord sa mé vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje

12 pNevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvélenej ZoV Ziadosti-o-vratenie—finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok
evidencie dokladov vysporiadania finannych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej ¢asti ITMS2014+, priom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zéklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
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v stlade s ¢l. 10, bod 4 VZP zmiuvy-o-peskytauti-NEP-vratit NFP alebo jeho Cast uvedeny v ZoV do 60
pracevnychkalendarnych dni odo diia doruCenia ZoV prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukon&enia operacie
nedoslo k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo
ktora poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a
ktora vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infraStruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukoncenie Cinnosti prijimatela.
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G. KONTROLA PROJEKTU

ntro on 0 0 a) o antro dita
Ota—Sa— <O
, .

doplneni-niektorych-zakenev—Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je Ucinna zmluva o poskytnuti
NFP -a legislativa EU a SR, najma zékon o finan¢nej kontrole.

nanen
- ci ci
, .

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 adl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o finanénej kontrole. SO je opravneny kontrolovat akékofvek skutodnosti sUvisiace s projektom a to
kedykolvek pocas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s ¢l. 12 VZP. Predmet kontroly uréi SO
v nadvaznosti na poZiadavky, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu.

3. VsUlade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanénu kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle
waw-opii-gevssk-thttps://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanies.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych os6b, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych prijimatelom a sdvisiacej
dokumentécie s legislativou EUaSR;
c) dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dal$ichie povinnostii stanovenyché prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projekiu sa vzdy vykonava voCi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj kontrola u ostatnych os6b podielajicich sa na_implementacii projektu, t. j. napr. kontrola
partnera, uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorda méa k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré sUu potrebné na
vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby.

6. Pri kontrole projektu sa posudzujl predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priom sa
zohladruju vSetky skutonosti, ktoré vysli najavo.

7. Z casového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonava nasledovne:

a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP-

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym ziadatelom pred predlozenim
ZoNFP. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vSak o kontrolu projektu podla ods. 4
tejto kapitoly, ani finanénu kontrolu.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pedpisu-zmluvy o poskytnuti NFP-

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju
sa Ukony smerujlce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v
stlade so zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZONFP je vydané
rozhodnutie, v ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto
konania. Nejde o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj
kontrola VO. Tymto v8ak nie je dotknutd povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj
zakladnu finanénu kontrolu.

13 § 24 zékona o finanénej kontrole.
14§ 23 zakona o finannej kontrole.

15 § 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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d)

NFPVykon kontroly prOJektu od uzatvorenla prsemnej—zmluvy 0 poskvtnutl NFP do

momentupe ukonceniai realizacie projektudo-skonéenia-iéinnostizmluvyo-poskytnuti NFP.

Pocas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykondva finanénd kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna finanéna kontrola'®, resp. finanéna kontrola na mieste'”. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,'® vykondvat zakladnu finanénu kontrolu'.
Vyslednym dokumentom z administrativnej finanénej kontroly, resp. finanénej kontroly na mieste je
ciastkova sprava z kontroly?/sprava z kontroly?'. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Giastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?2, ktory musi byt doru¢eny prijimatelovi, priom prijimatel mdZze
v uréenej lehote podat pisomné namietky podla zékona o finanénej kontrole?.

Vykon kontroly po ukonceni realizacie projektu do skonéenia uc¢innosti zmluvy o- poskytnuti

NFP;

SO je opravneny po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia Uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatelnosti v_zmysle élanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym ¢lankom vSeobecného
nariadenia minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonéeni realizacie projektu (t. |.
po fyzickom aj finanénom ukonéeni projektu). Tymto nie je dotknuté oprévnenie SO vykonat aj
dalSie typy finanénej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

8. SO vykonava kontrolu projektu na zaklade analyzy rizik, na zéklade vyberu vzorky, z viastného podnetu, z

podnetu tretich osdb alebo iného podnetu.

9. SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat

fyzick( osobu? -v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a

expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU

OLAF, organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

10. V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, —-alebo ak

nastali iné skutoénosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuji ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehot

mozno prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia.

16 § 8 zakona o finanénej kontrole.
17§ 9 zakona o finanénej kontrole.

18 § 2 pism. g) zékona o finanénej kontrole.

19 § 7 zakona o finanénej kontrole.

20 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.
21 § 22 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

22 § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

2 § 21 ods. 1 pism. b) z&kona o financnej kontrole.
2 § 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.
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11. Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finanénej kontrole.

12. Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej financnej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit', ak zakon o finanénej kontrole takdto moznost priptsta. Zastavenie sa vykona v stlade so
zakonom o finanénej kontrole.

osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby;

c) Najvy3si kontrolny Urad SR, --CertifikaCny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

25. § 20 ods-—2 B'SFH. b) zakona-o-finanéneikontrole.

Strana 39 z 57 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 42.0

f)  Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutonosti stvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
v slllade so zasadami hospodarnosti?’, efektivnostiz8, G¢innostiz® a Uéelnosti®® (zasada spravneho finanéného

riadenia®’).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informéacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, in4 pravnicka osoba podra § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF a pod). Pocas vykonu kontroly méze SO poskytnit len také informécie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutne na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonavajuci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najma zZakon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, zZakon €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene
a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti 0
Zivotné prostredie a o _zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov _a pod.)
0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii zo strany prijimatela alebo jeho partnera mé pravo poziadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mozu _mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty oich poskytnutie®? alebo inu formu
sucinnosti podfa zakona o finanénej kontrole. -

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujiceho pocéas alebo po vykonani kontroly, Ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon"), poSkodzovanie finanénych
zaujmov_Europskej Unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmenovanie verejnej listiny,
Uradnej pecate, Uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sllade s § 352 Trestného zakona),
takuto skutonost podla § 3 ods. 2 zakona ¢. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich
predpisov oznamit bezodkladne organom &innym v trestnom konani.

——S0 je opravneny uréit’ si predmet kontroly, ktory bude obsahovat’ akékolvek skuto¢nosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vznikniu pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti méze SO
ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skuto€nostiach, ktoré maju alebo by mohli mat' na
realizaciu_projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb avykonanie prac, vedenie uctovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost, ticéelnost
a Ucinnost’ vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit jednotlivé osobitné predmety

27 § 2 pism. 1) zakona o finanénej kontrole.

28 § 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.

29 § 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.

30 § 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole.

31 kKapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

32 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.

Strana 40 z 57 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 42.0

7.

kontroly, prip. uréit nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO 7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8.

Predmetom kontroly projektu moze byt aj skutocnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola

deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoénosti na mieste). Predchadzajlce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutonosti.

G41G2  EINANGNAVYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE

KONTROLY PROJEKTUKONTROLA-NA-MIESTE

Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej

kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je SRO povinny vypracovat navrh Ciastkovej spravy z

kontroly/ndvrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroven dorudit navrh Giastkovej
spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly prijimatelovi. SRO je povinny dat prijimatelovi lehotu na podanie
namietok v trvani_minimalne piatich pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/ndvrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruéi oznamenie, Ze

nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu_Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (€iastkovl) spravu
Z- kontroly /spravu—zkontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky
a k neopodstatnenym uvedie dévody ich neopodstatnenosti. -edévodni-necpedstatnenost-neakseptovanysch
namietok—Uvedenym nie je dotknuty riadny postup urenia a schvalenia ex ante finanénej opravy za
nedostatky pri VO.

Ak SO uplne alebo scasti akceptuje namietky podané prijimatelom voéi nedostatkom,zisteniam: uvedenym

v navrhu (Giastkovej) Eiastkevel-spravye z kontroly/spravye z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost
tychto namietok, resp. oddvodnit neopodstatnenost v ¢asti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave
z— kontroly/v sprave z kontroly A—sprave—zkontroly—a zaslat' tito (Giastkovl) spravu z- kontroly/spravu z
kontroly/spravu-zkontroly prijimatelovi.

V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonceni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné

namietky predlozené zo strany prijimatela po ukonéeni Kkontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykondvajlcich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat -vybrané skutocnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie_opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny zinych relevantnych
dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnUtro$tatnych organov, atd.).

- Ak SO wykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami_zakona o finanénej
kontrole. V navrhu_Giastkovej spravy zkontroly/navrhu spravy zkontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v rdmci opétovnej kontroly je potrebné uviest okrem ostatnych
povinnych néleZitosti aj jednoznaéné oznadenie pdvodnej kontroly (Sislo kontroly z ITMS2014+), ku
ktorej sa opatovna kontrola vykonala.
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- Opéatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak si po skonéeni kontroly projektu -v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poditani alebo iné zrejmé nespravnosti®.
Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finanénej kontrole.

6. V pripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly/-spravu
z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

7. Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy
z kontroly prijimatelovi je skonCena ta Cast finanénei-kekonatroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.
Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podla § 22 ods. 6 zakona o finanénej
kontrole, kontrola je skon€ena vyhotovenim zdznamu s uvedenim doévodov jej zastavenia.

3 Q zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. MoZe ist len o
zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou ned6jde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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G.3 FINANCNA KONTROLA NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

) _skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac;
) vedenie U¢tovnictva o skutoCnostiach tykajticich sa projektu;

) _archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

)__publicitu projektu.

2. SO spravidla vykonava finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku:, t. j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat predmetni kontrolu u kazdého z nich v zavislosti od cielov
alebo zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky.

QO

O

o

o

3. SO zabezpeéi, aby vzdy bola finanénd kontrola na mieste vykondvand miniméalne dvoma osobami.
V pripade, 7e predmet financnej kontroly na mieste je sUc¢astou prebiehajlcej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zaroved osoba, ktord vykondvalvykonala takito administrativnu
finanénu kontrolu ZoP je odli§na od osoby, ktord vykondva finanénu kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom financnej kontroly na mieste mozu byt vSetky skutoGnosti slvisiace s implementéciou
projektu a plnenim podmienok vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predloZil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie s sucastou dokumentacie k projektu sustredenej na prislushom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky Udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu Kk spotrebovanému materialu vratane zameny materialov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k po&tu osdb, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania
prac. Pri sumarizaénych harkoch su to uc¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizaénych harkov,
resp. zoznamov vydavkov. Pri_dodavke tovaru su to inventarizacné Eisla nadobudnutého tovaru,
identifikacné Cislo tovaru, dodacie listy a Uétovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP_(vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;
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d) kontrola, &i priiimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, € sU v Uétovnom systéme prijimatela zalUctované vSetky skutoCnosti, ktoré sa tykaju
projektu a s predmetom uctovnictva podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uUdtovnictve v zneni
neskorSich predpisov, a to bud na analytickych U¢toch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
analytickej evidencii vedenej v technickej forme v Cleneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych uétov v Cleneni podla jednotlivych projektov, ak Uétuju v sustave podvojného
Uctovnictva, alebo v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu v G€tovnych
zapisoch, ak U¢tuju v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je G&tovnou
jednotkou. V pripade, ak prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov,
priimov_a vydavkov tykajucich sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznadenim
projektu pri_zapisoch v nich vstlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF—{daleiaitstovnictve
orojekiu):

f)__ kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajticich z monitorovania;

g) _kontrola dokumentacie VO (napr. e-overenie stladu dokumentacie predloZzenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrziavania pravidiel publicity;

i) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

i) kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) _kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, finanénej kontroly na mieste,

resp. spoloénej administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste);

[) kontrola, Ci prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenud vo vSeobecnom nariadeni; {dfalej-ajarchivacia-dokumentov-suvisiacich
s projektom’):

m) _kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu.

5. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimalne
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

6. Vykonaniu finanénej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

7. Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym
poverenim vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

8. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel’ vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuije inak. SO oznamuje termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo
dojst k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zaéati finanénej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu financ¢nej kontroly na mieste.

9. Vpripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU
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1. NFP na realizaciu projekiu, ktor\'/ ie predmetom schvalenej ZoNFP, sa prijimatelovi poskytuje na zaklade
Ziadosti o platbu. Formular ZoP ako aj podrobné pravidld, postupy a Ginnosti pri financovani prispevku
definuje SFR. Systém-finanénéhotriadenia-

2. Kontrola predloZenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP- (Mminimalny rozsah podpornej dokumentacie pre naj¢astejdie sa vyskytuilice skupiny vydavkov je
uvedeny v metodickom pokyne®:). Tymto nie je dotknutd povinnost SO vykonavat ako organ verejnej
spravy zakladnu finanénd kontroluss.

3.  Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonand minimalne formou administrativnej fjnanénei kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutoénosti overit na mieste, pripadne mu tto
povinnost vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénti kontrolu na mieste. Kontrola ZoP
formou finandnej kontroly na mieste véak nemoze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finandnej
kontroly, t. j. predmetom kontroly musi byt minimaine kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej Casti sicasne, mdze sa vypracovat spolocnyava—sa navrh (Ciastkovej) spravy a spolo¢na
(Ciastkova) sprava z administrativnej financnej kontroly a finan€nej kontroly na mieste —alebo-navrh
spravy-a-ciastkova spravaalebo-sprava-podla ustanovenia§ 22 ods-—1-zakona o finanénej kontrole.
Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vkladd k finanénej kontrole na mieste aj k administrativnej
finanénej kontrole.

6. Ak SO vykona podas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénti kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni &lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. t. j. v oddvodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podpornd dokumentacia nie je predlozend, nie je Uplnd, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluZieb, vykonania ich thrad
aoverenia_sUladu s uplatnitelnym pravom, operanym programom a splnenia_podmienok poskytnutia
pomoci alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi preru$enie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto preru$enia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej

dokumentécie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpedenie splnenia zékonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych vnérokovan\'/ch finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov aostqtn\'/ch skutoénosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou

0 poskytnuti NFP.

8. Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu sprévnogti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoCnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. RSO je povinny vykonat
kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vietkym nérokovan\'/m finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom

aostatnvch skutocnost| uvedenvch \ ZoP pnumatela pred ich uhradenlm/zuctovamm Wdaﬂev

¥ MP CKO ¢&. 6 k pravidiam opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov.

% § 7 zakona o financnej kontrole
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9. SO vramci kontroly spravnosti predloien\'/chvnérokovan\'/ch finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v Zonoveri, ¢i_vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP su
predmetné vydavky a ostatné skutocnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vSetkych relevantnych
poliach, kompletné, spravne vzmysle SFR a & vydavky su vsulade s vecnou, ¢asovou a lzemnou
opravnenostou _uvedenou v zmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF a metodickymi _usmerneniami
CKO/metodickymi usmerneniami Ministerstva financiiE SR.

10. Viydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. Zzakon &. 523/2004
Z. z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, Zzakon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani _a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Zzakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych
vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o Statnej pomoci), Zzakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode
informacii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelni_st¢ast vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Sasovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projekiu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case a zodpoveda
potrebam projektu;

e) _vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G&elnosti a Gginnosti:

f) _ vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt doloZené Uétovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi a zmluvou 0 poskvtnutl NFP. Pm&kazame%wda%kev—fak&wan%—alebe—ueteww—deklam

11. Ak _ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii ma pravo poZiadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat o ich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby predloZilmy v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dfia doru€enia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia-prediezil. Za
takuto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doruéeny navrh (Ciastkovej) spravy z- kontroly, ak
v iom SO v casti ,,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia
v stlade s ¢lankom 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia. /ndvrh spravy-z kontroly-

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) ac) zakona o finanénej kontrole
opravneny rozhodnut, ze kontrolu v Gastif deklarovanych vydavkov ukonci navrhom (Ciastkovej) spravy
z- kontroly/(Siastkovou) spravou z kontroly a vo zvySnej Casti deklarovanych vydavkov, —kiord-si-vyzaduie
napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na mieste/overenia u dalich
0s0b3®, prebiehajiceho skiimania a pod., bude v kontrole nadalej pokradovat®: % az do pominutia dévodov,
ktoré branili jej riadnemu_skon&eniu. V pripade, ak SO bude vo zvy3nej &asti vydavkov z dorudenej ZoP
v kontrole pokracovat, lehota, ktora uplynula od jeji-deruéenia-azzacatia administrativnej finanénej kontroly
ZoP a7 po jej UpIné ukendenieskondenie, sa zapoditava edo lehoty stanovenej na administrativnu finanénu

% § 20 ods. 2 pism. a) zékona o finanénej kontrole.
37V pripade systému predfinancovania vy¢lenenie deklarovanych vydavkov sa realizuje na drovni zodpovedaijticeho Uétovného dokladu.
38 \/ ITMS2014+ sa zostavajlica ¢ast kontroly eviduje ako samostatna kontrola.
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13.

kontrolu ZoP vSFRWema—tmanenehe—nadema dep#neme#epravu#eve#eme—mekteweh—gﬁﬁeenesh—ﬂa

#naneneu—ken#eleu—Lehota neplvnle len v prlpade ak vvkon kontrolv boI preruSeny z dévodu mlnlmalne

jednej zo skutoénosti uvedenych v ¢lanku 1 §2 ods. 2 v8eobecného nariadenia a ak SO skutoénost a dovody
0 preru$eni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

Pre vykon kontroly vo zvysnej Gasti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokracovat,

14.

platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySnej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skongit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole
sa_kontrola skonol zaslanlm navrhu spravv Z kontroly (v prlpade Z|sten|a nedostatkov) a spravou

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri

15.

zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdZe byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiajli poZiadavky
vyplyvajlice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov
(napr. ak zisti, 7e &ast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov vzmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP, prijimatel nedoloZil idaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej Castibez narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o kiorej u-kioryeh-poCas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat
budid-predmetom-sameostatneikontrely-z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia skutoénosti na
mieste/{prebiehajluceho skimania*' —a pod., o ktorych nevie bez dodatoénych informécii rozhodnut
0 ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvySnej Casti bude ukonéena po pominuti dévodov, ktoré
brania v ¢ase vvpraoovanla navrhu C|astkove| spravv z kontrolv aIebo Ciastkovej spravv z kontrolv

d) SO navrhU|e zamietnut' vSetky narokovane flnancne prostrledkv (plati v pripade Ziadesti-ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky
deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil
Udaje/doklady a toto nedolozenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak doslo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly priiimatelovi, —ak nejde o zastavenie

kontroly podla ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o financénej kontrole, kedy je kontrola

Strana 48 z 57 Prirucka pre prijimatela | Operaény program Integrovana infrastrukttra Prioritna os 7



Prirucka pre prij

imatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 42.0

skoncena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z

kontroly je skonéena ta ¢ast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak ko

ntrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukoncenia kontroly zaslanie ¢iastkovej spravy

Z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane

vzdy v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a

b)

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej

Casti —bez-deklarovanych vydavkov, o ktorej je potrebné v kontrole pokracovat é-budi—predmetom
samostatnei—kontroly—z dévodu doplnenia/zmeny/overenia skutonosti na mieste, prebiehajiceho

skumania a pod.

17. Ak je zaverom kontroly skutoénost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b), a

b)

pism. ¢) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych

vydavkov s vynimkou tej Casticez narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov,
0 ktorej je potrebné v kontrole pokraCovat kioré—budu—predmetom-samestatnei—kontroly—z ddvodu
dopifiania/zmeny/overenia skuto¢nosti na mieste, prebiehajliceho skiimania -a pod. a

pism. d) je SO povinny dorudit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s uréenim lehoty

na_podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuc¢aniam, klehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi
lehotu na podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporu¢aniam, opatreniam alebo klehotdm uvedenymeh v navrhu (Ciastkovej) spravy
z-kontrolynavrhu-spravy-z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijimatel zasle oznamenie o tom,
Ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam a/alebo k lehotame na
predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni
uvedenymeh v _navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/navrhu—spravy namietky, SO vypracuje
(Ciastkovu) spravu z kontroly a zaSle ju prijimatelovi, prifom momentom ukonéenia kontroly je
zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy—2z-kentrely prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel zaSle
v lehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam
alalebo k lehote na predloZenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie
prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Siastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost
namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam a/alebo k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu_prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy, —zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost
neopodstatnenych namietok -v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat' tuto (Ciastkovu)
spravu z kontroly prijimatelovi. Kontrola je v tomto pripade ukon€ena zaslanim spravy z kontroly
prijimatelovi.

Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela kontrola je skonena
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov.
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18.

V pripade, ak SO vyélenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je

19.

potrebné pokracovat v kontrole, moze byt—o-samestatnejkontrolymézu-byt zaverom z tejto kontroly
deklarovanych vydavkov skutoénostt uvedenaé v ods. 14 tejto kapitoly.

V pripade, ak po ukon&eni kontroly ZoP bude ZoP vraten na SO (napr. z ddvodu zistenia nedostatkov pri

20.

kontrole ZoP z Urovne CO), SO vykona opatovnu kontrolu ZoP v zmysle prislu$nych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

SO je povinny v zmysle élanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpedit uhradenie opravneného NFP v

ziadosti o platbu do 90 kalendarnych dni od jej predloZzenia. Tuto lehotu mdze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré sd nevyhnutné
pre overenie zo strany SO riadiaceho-organy pripadne ak poziada o ich opravu:

b) ak sa zacalo vySetrovanie*2 v slvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté vydavky (a
existuje dokaz*® o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov vodi
konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dovodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpoditat ani zadrivat’ sumu, Ziadant v kontrolovanej ZoP na zaklade skuto¢nosti,
ktoré sa netykajl priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak ngobmedzuie uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKON KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH

PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel pocas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na Urovni SO.

2. Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozZi do spisu projekitu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na finanénu operaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

c) _je identifikované zistenie, ktoré neméa vplyv na finanénu operaciu, SO postupuje podla postupov,

uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.

42 Prebiehajlice skumanie podia SFR. Systému-finanéného-riadenia

43 Napr. navrh spravy z- kontroly.

44 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1.V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi
zapojenych do implementécie a kontroly Operaéného programu Informatizacia spoloénosti identifikované
nedostatky v nizSie uvedene;j tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

NajcastejSie nedostatky identifikované na trovni prijimatefa po¢as implementacie projektov Operaéného

programu Informatizacia spoloénosti

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1. | Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zékazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoCtom, nie je z neho jasné, Ci je cena uréena s
DPH alebo bez DPH

predmet zakazky je nelplne, nejednoznacne definovany

ak su podmienky Ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a  neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne urCené podmienky Ucasti vzhladom na predmet
zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom
to nie je opodstatnené

v v

DPH alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rozne
definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t._j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialégu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatone definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zddvodnenie  nedodrZania
planovanych terminov zaCatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave -
prijimatelia nesleduji zmeny vo formuléri monitorovacej spravy
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a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a doleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatoéné zasielanie volitelnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoCné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informéacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrZiavanie Standardov pre informacné systémy verejnej
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové uéty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej Urovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluZieb v pisomnom vyzvani,
resp. ZONFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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