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[B. VSEOBECNA CAST

1.

Operaény program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny diia 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Globalnym cielom OPII je podpora trvalo udrzatelnej mobility, hospodarskeho rastu, tvorby pracovnych miest
a zlepSenie podnikatelského prostredia prostrednictvom rozvoja dopravnej infratruktlry, rozvoja verejne;
osobnej dopravy, rozvoja informacnej spoloénosti a podpory vyskumu a inovacii.

Za implementaciu OPI| z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo dia 16. 04.
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO"). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO) pre Prioritnil os 7 (dalej len ,PO7) OPII je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky' (d'alej len ,,MIRRI
SR¥) sekcie sprostredkovatel'ského organu informatizacie spolo¢nosti. SO koné v rozsahu pdsobnosti uréene;
vZmluve o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V sulade
s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku €. 1 SO kona v mene RO.

B.1 PRIJIMATELIA

Prijimatelom je Ziadatel 0 nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavretd zmluva
o poskytnuti NFP, zverejnena podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o slobode informécii) a ktora nadobudla ucinnost v sulade
s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorich predpisov (dalej len ,ObCiansky
zakonnik®).

B.2 CIEL A UGEL PRIRUCKY

Prirucka pre prijimatefa OPIl PO7 - dopytovo-orientované projekty Wifi pre teba (dalej len ,Prirucka®) je
zavazny dokument, ktory vypracuva SO v pésobnosti MIRRI SR. Priru¢ka je platné a pouZitelna len v kontexte
dalSich zavaznych dokumentov, ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych
fondov na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia $trukturalnych
fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020
(dalej len ,SFR®), metodické pokyny a vyklady Centrélneho koordinaného organu (dalej len ,CKO®),
metodické pokyny a vyklady Certifikacného organu (dalej len ,CO®), Manual pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+ (www.partnerskadohoda.gov.sk),
metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7 OPII (www.mirri.qov.sk).

Cielom Priruky je poskytnit prijimatelom podrobné informacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a
procesov sUvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informécie o spdsoboch kontroly projektu,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéach projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najcastejSich chyb. Priru¢ka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatefom a SO a su¢asne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v stlade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvélenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, z&kon o prispevku ESIF, metodické pokyny a vyklady CKO,
usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturélnych a investiénych fondov pre programové

1 S aginnostou od 01.07.2020 plni ulohy Sprostredkovatel'ského organu pre prioritnti os 7 Informacna spolo¢nost OPII Ministerstvo investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v stlade s Uznesenim vlady SR €. 355/2020 zo diia 04.06.2020 k navrhu na zmenu niektorych uzneseni viady
SR a urenie Uloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v stvislosti so zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre
investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionaineho rozvoja a informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu viady SR a niektorych
ministerstiev v stlade so zakonom ¢&. 134/2020 Z. z. ,ktorym sa meni a doplfia zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vliady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov.
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https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
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obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie sU dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk/, www.mfsr.sk, www.mirri.gov.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise anadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna dfiom jej schvalenia SO aucinnd odo dnia zverejnenia na webovom sidle SO
www.mirri.gov.sk, resp. v neskorsi den ureny na webovom sidle SO.

2. SO sivyhradzuje pravo v pripade potreby informécie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

3. S nadobudnutim G¢innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a téinnost tej predosle;.

4, Za UCelom opravy formélnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle

WWW.Mirri.gov.sk.


https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
http://www.mirri.gov.sk/
http://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
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[C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a uéinnost v sulade
s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
(dalej len ,CRZ").

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie projektu, v rdmci ktorého
prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu, t. j. 12 mesiacov odo dfia nadobudnutia U€innosti zmluvy
o0 poskytnuti NFP, resp. od datumu uvedeného v Hlaseni o realizacii aktivit projektu do ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit projektu, priCom za ziadnych okolnosti nesmie prekro€it termin stanoveny v ¢lanku
65 odsek 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013 (dalej len ,vieobecné nariadenie®),
t.j. 31.12. 2023.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doSlo k zacatiu realizacie
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe &. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G&innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu.

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania (dalej len ,VO¥) nie je
realizaciou hlavnych aktivit projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava
pravne dosledky.

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujice pre ur€enie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+.
V hlaseni prijimatel vyznadi skutoény deri zacatia realizacie hlavnej aktivity projektu a uvedie presny nazov
hlavnej aktivity, ktorou projekt za¢al realizovat.

Ak Vyzva na predkladanie ziadosti o NFP (dalej len ,ZoNFP*) umoziiuje zadatie realizacie hlavnych aktivit
projektu v ¢ase predchadzajicom d€innosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zacal s realizaciou
hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o
realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP,
ato prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doruCovania je definovany v ¢l. 4 zmluvy o
poskytnuti NFP a v kapitole D. tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle bodu 4 a 5 tejto kapitoly,
za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy €. 2
zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany ded zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy den
kalendarneho mesiaca) a to bez ohfadu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel skutocne
zacal.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP, metodickymi
dokumentmi definovanymi Viyzvou na predkladanie ZoNFP (dalej len ,vyzva“). Prijimatelovi si poskytované
platby (predfinancovanie, refundacia) na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktir dodavatefovi na zaklade
Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

Po nadobudnuti t¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikécie, pricom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov  OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
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www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  a v stlade  so zmluvou
o poskytnuti NFP. Vydavky na tieto aktivity vSak nie st opravnenymi vydavkami v zmysle vyzvy.

3. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek porusenie prava Europskej Unie alebo vnitrodtatneho prava SR tykajlce
sa jeho uplatiiovania, bez ohladu na to, &i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP
(dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne? ozndmi zistend nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujlce
zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti, resp. nezrovnalost
do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO a na vedomie SO).

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost  a G¢innost konCi schvalenim posledne;
Néaslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktoru je prijimatel povinny predloZit SO v sulade
s kapitolou F.2 Nasledna monitorovacia sprava (€l. 4 VZP) s vynimkou definovanou v ¢lanku 7, odsek 7.2
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatefovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingm vhodnym dokumentom, ktoré sU
podpisané, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatefom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spdsobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v schvalenej ZoNFP.

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu”. Finanéné ukoncenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani v3etkych aktivit v ramci realiz&cie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajici NFP.

3. Dnom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonéeniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. \V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrZat)

2 Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto prirucky stanovuje odlidna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny def, v ktorom
doslo ku skuto¢nosti urCujlcej zaciatok lehoty.
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vysledky realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelného ukazovatela projektu poCas
stanoveného 5 roéného obdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:
a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS;
b) predloZit zaveredni ZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentacie;
c) vrétit financné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu poc€as 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so zabezpecenim
procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020.

5. SO je opravneny zmluvne zabezpecit' svoje pohladavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpecovacimi
prostriedkami uvedenymi v kap. 2 Metodického pokynu CKO €. 19 k zabezpeceniu pohladavky RO
v platnom zneni www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
strén, pricom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial' v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmena zmluvy o poskytnuti
NFP mbZe byt iniciovana aj zo strany SO v pripade, ak je zmena nevyhnutna v stlade s ¢lankom 6 zmluvy
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vietky zmeny a skutoénosti, ktoré maju
vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mézu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (bliZSie vid. ¢lanok 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spésob, resp. forma oznamenia zmien je

navrhovanej ziadosti o zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak méa vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi
s dosiahnutim/udrzanim ciefa projektu.

4.  Prijimatel je povinny v procese pripravy projektu realizovat’ také opatrenia, ktorymi bude predchadzat’
vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu déjde k vzniku
dodatocénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom zmenovej komisie
(pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Priru¢ky za predpokladu, ze neddjde k prekroéeniu
sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec NFP
v rozhodnuti o schvaleni ZONFP budu povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat.

3 8O mdze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré pre prijimatela maju zavazny charakter.
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Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenu vrozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat

z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spdsob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o poskytnuti
NFP a jej priloh

(s vynimkou prilohy €. 1 - VZP
a prilohy €. 4 - Finan¢né
opravy za porusenie pravidiel
a postupov VO) z dévodu ich
aktualizacie.

(€lanok 6, odsek 6.2,
pismeno a) zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy o poskytnuti

NFP s plathym  znenim
v§eobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni,

Nariadeni pre jednotlivy ESIF,
pravnych predpisov SR a
pravnych aktov EU, SR ESIF
a SFR.

Po vykonani zmeny v zmluve o poskytnuti
NFP ajej priloh SO zasiela elektronicky
informaciu o vykonani zmeny, spolu s
odkazom na webové sidlo www.mirri.gov.sk.

Zmena sa vykona vo forme pisomného a
oCislovaného dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP.

Zmena prilohy ¢. 1-VZP a
prilohy €. 4 -Finan¢né opravy
za porusenie pravidiel

a postupov VO z dovodu ich
aktualizacie.

(€lanok 6, odsek 6.2,
pismeno b) zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy ¢. 1 - VZP
a prilohy €. 4 - Finanéné opravy
za porusenie pravidiel
a postupov VO s platnym znenim
v§eobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF,
pravnych predpisov SR a
pravnych aktov EU, SR ESIF
a SFR.

Zmenu textu prilohy €. 1 VZP a prilohy €. 4
vykondva SO. Po vykonani zmeny SO
zasiela prijimatelovi elektronicky informaciu
o vykonani zmeny, spolu s odkazom na €islo,
pod ktorym su aktualizované VZP a priloha €.
4 zverejnené v CRZ ana webovom sidle
WWW.mirri.gov.sk.

Doru¢enim ozndmenia dochadza k zmene
zmluvy o poskytnuti NFP v prilohe ¢. 1 (VZP)
a v prilohe €. 4 z dévodu ich aktualizacie.

Podstatna zmena projektu
podla ¢lanku 1, odsek 3 VZP.

(¢lanok 6, odsek 6.2,
pismeno f) zmluvy
o poskytnuti NFP)

Podstatnd zmena projektu je
spojena S podstatnym
poruSenim zmluvy o poskytnuti
NFP asuCasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy
spojeny S povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo
jeho Cast v sulade s ¢lankom 10
VZP.

Prijimatel je povinny bezodkladne pisomne
oznamit SO podstatnu zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu nastala
podstatnd zmena v zmysle zmluvy
o poskytnuti NFP, ide o dodsledok
podstatného  porusenia  povinnosti
prijimatefom a takuto zmenu neméze SO
schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu vzdy
spojeny s povinnostou prijimatela vratit
prispevok alebo jeho €ast vo vyske, ktora je
Umerna obdobiu, poCas ktorého doSlo k
poruseniu podmienok v dbsledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejSia zmena
projektu
(€lanok 6, odsek 6.2,

pismeno e) a odsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné
schvélenie takejto zmeny zo
strany SO.

ViyznamnejSie zmeny su blizSie
Specifikované v zmluve
o poskytnuti NFP v ¢lanku 6.

Pri  vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani zmeny
poziadat SO formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti
NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktord

je  zverejnena na  webovom  sidle
www.mirri.gov.sk  (dalej len ,Ziadost

0 zmenu®).

Prijimatel podava ziadost o zmenu pred
vykonanim alebo po vykonani samotnej
zmeny v zmysle &lanku 6, odsek 6.2,

9



https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html

Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 8.0)

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

pismeno e) a odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti
NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné vykonat len
na zaklade vzajomnej dohody oboch
zmluvnych stran vo forme pisomného a
vzostupne oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni zmluvy o poskytnuti
NFP, dodatok k zmluve o poskytnuti NFP sa
nevyhotovuije.

Menej vyznamna zmena

projektu

(€lanok 6, odsek 6.2,
pismeno d) zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je
postaCujuce  oznamenie  z0
strany prijimatefa. Takuto zmenu
oznami prijimatel SO spésobom
stanovenym v zmluve
0 poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su
blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢lanku 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do 7
pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit SO, ze
nastala takato zmena, avSak nie je povinny
poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny vzmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejsSia zmena projektu).

Podla ¢lanku 6, odsek 6.2, pismeno d) sa
postupuje aj v pripade zmien v rozpocte
projektu, ktoré boli identifikované SO v rdmci
nim vykonavanych kontrol a overovani v
projekte, a to za podmienok vztahujdcich sa
k prisludnej zmene podla tohto pismena d).

V pripade, ak SO neakceptuje oznamenie
prijimatela (¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno d)
zmluvy o poskytnuti NFP a méa za to, Ze ide
0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je
SO opravneny zmenu posudit ako iny druh
zmeny, resp. ako podstatnu zmenu projektu,
a dalej postupovat podla prislusného odseku
Clanku 6 zmluvy o poskytnuti  NFP.
V ostatnych  pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového konania
formou oznamenia, v ktorom konstatuje, ze
vzal zmenu projektu na vedomie, ¢im
dochadza k akceptovaniu tejto  menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena

(¢lanok 6, odsek 6.2,
pismeno c) zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, ktord nema potencial
vecne ovplyvnit realizaciu aktivit
projektu, &i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych ciefov,
vystupov a vysledkov projektu.
Takuto zmenu oznami prijimatel
SO spbsobom stanovenym v
zmluve o poskytnuti NFP.

Formélne zmeny su blizSie
Specifikované v zmluve
o poskytnuti NFP v ¢lanku 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu, ktorl
SO berie na vedomie, tzn. SO zmenu
neschvaluije.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Formélnu zmenu oznami elektronicky
prostrednictvom e-mailu jedna zmluvna
strana druhej zmluvnej strane a zmena sa
premietne do zmluvy o poskytnuti NFP pri
najblizSom pisomnom dodatku.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych
zmena jednoznaéne vyplyva (napr. vypis
z obchodného registra, rozhodnutie
prijimatefa, odkaz na prisluSny pravny
predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajlcich sa predmetnej zmeny projekiu, je
odporiéané, aby prijimatel bezodkladne kontaktoval pisomne alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor

implementéacie projektov) a odkonzultoval dal$i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ,ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpedenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) oznadmi SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
= struCny popis;
= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.
Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu ktoré SO akceptuje, nastanu
v kalendarny def, kedy zmena skutoCne vznikla (napr. v defi kedy do3lo k zmene Statutdrneho zastupcu
prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena povodnej) opravnenej konat' v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu plni moc, resp. zmenend pini moc (vSetko v troch vyhotoveniach
postadujuci sken podpisaného originalu).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (miniméaine v
rozsahu formulara ZoNFP).

Za menej vyznamnu zmenu projektu sa povazuije aj skorSie ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory NFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE S| VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
0 POSKYTNUTi NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o poskytnuti NFP s povaZované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno €) a odsek
6.3.

V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 zmluvy
o0 poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoCnosti, ktora sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (¢lanok 6, odsek 6.3 zmluvy
0 poskytnuti NFP).

Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk,
prioritne prostrednictvom evidencie Komunikécia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania,
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pripadne pisomne na SO (t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v
listinnej podobe). Ziadost o zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter zmeny,
nevyhnutnost dodatku a v3etky poZadované informécie a Udaje, ktoré stanovuje zmluva o poskytnuti NFP,
inak je SO opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit.

4. Ak predmetom ziadosti o zmenu ma byt predizenie realizacie hlavnych aktivit projektu o viac ako 12
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, resp. od datumu uvedeného v Hlaseni
o realizacii aktivit projektut, ma prijimatel povinnost predlozit Ziadost 15 kalendarnych dni pred
ukonéenim poslednej realizovanej aktivity projektu. Ak je predmetom Ziadosti o zmenu zmena verejného
obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou
Prirukou pre realizaciu verejného obstaravania OPIl (zverejnend na webovom sidle:
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) a v sulade s ¢lankom 3 VZP na RO ana
vedomie SO, priCom sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyZaduje ako priloha ziadosti o zmenu.
Avsak v Ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nar.

5.V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo dia dorucenia tejto vyzvy na doplinenie Ziadosti 0 zmenu), predlozent Ziadost 0 zmenu doplnil alebo
upravil.

6. Predlozenu aktualizovanu ziadost' o0 zmenu SO opéatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplinenia pozadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO zZiadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov nemé
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost’ o0 zmenu.

7. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zékon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®)) v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej Ziadosti 0 zmenu, pri¢om proces je ukon&eny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovd komisiu
(pracovnu skupinu/podporny tim5) na posudenie zmeny, pri¢om lehotu na administraciu zmenového konania
SO moze primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky (e-
mailom) informuje prijimatefa. Zmenova komisia (pracovnd skupina) bude zvolana taktiez v pripade
uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre uCely postdenia dodato¢nych vydavkov.

8. Naschvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade, ak SO dospeje k z&veru, ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejdej zmeny projektu je kone¢né a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade, ak prijimatel napriek neschvéleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO opatovne poziada o schvalenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dal$ieho preskimavania
takuto Ziadost 0o zmenu opatovne neschvali.

9. SO nemdze schvalit' takil zmenu, ktora by znamenala podstatnu zmenu projektu definovanu v élanku
1, odsek 3 VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatefom a SO je opravneny v zmysle prislusnych ustanoveni zmluvy

4V pripade, ak prijimatel porusi svoju povinnost ozndmit poskytovatelovi zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu prostrednictvom
zaslania Hlasenia o realizacii aktivit projektu v ITMS2014+, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je
uvedeny v tabulke €. 5 prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany def zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, (prvy
def kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel skutoéne zacal.

5 S0 moZze vyuZzit aj databazu odbornych hodnotitefov. SO prijme opatrenia na minimalizovanie rizika vzniku konfliktu zaujmov odbornikov
v zmenovej komisii.
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10.

1.

12.

13.

14.

0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho &asti.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu zasiela SO prijimatefovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na z&klade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise podpredsednickou vlady a ministerkou investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie, resp. jej
opravnenym zastupcom/splinomocnenou osobou, névrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch
SO zasiela prijimatelovi doporuCenou postou s doruCenkou alebo zabezpeci doru€enie inym vhodnym
sposobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manaZérovi s potvrdenim o prijati ndvrhu dodatku
prijimatelom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutl lehotu na prijatie navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP primerane prediZit na zéaklade odévodnenej pisomnej poZiadavky
prijimatela. Prijimatel zaSle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabulky) si
ponecha. SO je opradvneny rozhodndt, Ze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP budi odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut
aj 0 prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode s prijimatefom na pracovisku SO. V takychto
pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika driom
uplynutia lehoty ur€enej SO na prijatie névrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu
prijimatela o odmietnuti ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V sUlade s ustanoveniami zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Deii nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Prijimatel je opravneny podat Ziadost' 0 zmenu aj po uskutoCneni vyznamnej$ej zmeny projektu (Elanok 6
odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP), priCom je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskér 30
pracovnych dni pred prediozenim ZoP, ktora ako prva zahffia aspodi niektoré vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sucéastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informécie/udaje:

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukézanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o verejnom
obstaravani*),

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpoCte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene do$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projekiu,

= v pripade vypustenia ur¢itého vecného pinenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje zniZit rozpocet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide 0 vyznamnej$iu zmenu projekiu.
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15.

16.

Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastand tak, ako je
uvedené v ¢lanku 6, odsek 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

V sUvislosti s predizovanim doby realizacie hlavnych aktivit projektu platia pravidia definované v ¢lanku
6, odsek 6.9 zmluvy o poskytnuti NFP.

C.2.3 HROMADNA ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTIi NFP POCAS KRIZOVEJ
SITUACIE

Hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP je mozné vykonat iba poCas krizove; situacie.

CKO alalebo CO zverejni na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk maximalny rozsah hromadne;j
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa realizuju prostrednictvom tzv.
hromadnej zmeny zmluvy podfa § 59 z&kona o prispevku z ESIF, nesmu mat negativny vplyv na prijimatela.

SO je opravneny prevziat hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora bola zverejnena CO a/alebo CKO
v celom rozsahu alebo Ciastocne, a to v zavislosti od obsahu zmluvného vzoru vyuzivaného SO, v zavislosti
od obsahu zverejnenych zmien a inych okolnosti podla rozhodnutia SO. Rozsah takto prevzatych zmien
Zmluvy o poskytnuti NFP SO zverejni na svojom webovom sidle najneskor do oznamenia zmeny Zmluvy o
poskytnuti NFP prijimatelom.

SO v elektronickej podobe oznami prijimatelom zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. V ozndmeni uvedie rozsah
vykonanych zmien. Sucasne SO zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP zverejni na svojom webovom sidle, t. j.
obsah oznamenych zmien a obsah zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP zverejneny na webovom sidle SO budu
totoZné. Prijimatel je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podfa § 59 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF, ak s takouto zmenou nesuhlasi.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP je u€inna odoslanim oznamenia SO prijimatelom podla odseku 4.
Oznamenie sa odosiela prostrednictvom ITMS2014+ (evidencia Komunikacia); ak su na to dovody
(predovsetkym technické alebo organizaéné), mozno vyuzit odoslanie prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy alebo odoslanim e-mailu na kontaktn( e-mailovd adresu prijimatela, uvedenu v projektovom
spise. V pripade, ak sa oznameniu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP viacerymi spdsobmi (napr.
prostrednictvom ITMS2014+ aj e-mailom) neda vyhnut, zmena Zmluvy o NFP je G¢inna odoslanim prvého
oznédmenia SO prijimatelovi.

Ak prijimatel so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle tejto kapitoly nesuhlasi, méze do 10 pracovnych
dni od dorucenia ozndmenia podfa odseku 4, najneskér do jedného mesiaca od odoslania ozndmenia podia
odseku 4 od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP, vykonana v zmysle tejto kapitoly sa nezverejiiuje v centralnom registri
zmlQv.

Individualne zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zéklade okolnosti v konkrétnom projekte nie je mozné menit
vy$Sie uvedenymi postupmi.

Hromadn( zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP méze SO premietnut do jednotlivych Zmliv o poskytnuti NFP pri
najblizSom pisomnom dodatku, ak sa vyskytne dévod na uzatvorenie takéhoto dodatku (nie je potrebné
uzavriet dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP iba z dévodu vykonanej hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, napriklad pred ukonéenim realizacie projektu). SkutoCnost, Ze sa tak rozhodne SO urobit a premietnut
hromadnu zmenu Zmluvy o NFP do dodatku, ktory sa uzatvara s ohlfadom na to, ze sa vyskytol iny dévod
zmeny Zmluvy o NFP v Projekte, nemé vplyv na platnost ani ucinnost hromadnej zmeny Zmluvy o NFP.
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1.

Pre informovanie prijimatefov 0 moZnostiach financovania v ramci PO7 OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov PO7 OPIl slizia nasledujice informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia

Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi

Kontakt

Sprostredkovatel'sky
organ

SO zodpovedd za operativne riadenie PO7 OPIL.
Implementuje  projekty ESIF, pripravuje  vyzvy na
predkladanie ZoNFP, schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti NFP so Ziadatefom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuje prijimatel. Komunikécia
prijimatela sSO prebieha prioritne  elektronickymi
prostriedkami, ato prostrednictvom ITMS2014+ (evidencia
Komunikacia) alebo vzmysle zékona o e-Governmente.
Prijimatel moze SO kontaktovat aj telefonicky, alebo si
dohodndt osobnl navstevu. SO poskytne prijimatefovi
konzultacie potrebné pri plneni povinnosti implementacie
projektu  apri  ostatnych  naleZitostiach  projektov
informatizacie financovanych zo ESIF.  Komunikécia
v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum.

Ministerstvo investicii, regionalneho

rozvoja a informatizécie Slovenskej
republiky
Sekcia  sprostredkovatelského  orgénu

informatizacie spoloénosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
Www.mirri.gov.sk

Riadiaci orgén

Riadiaci orgén je orgdnom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPII a kontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel mdze kontaktovat riadiaci orgédn v pripade
staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII

Ministerstvo dopravy a
Slovenskej republiky

Sekcia riadenia projektov
Némestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

vystavby

P.0.BOX 100
tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

WWW.0Pii.gov.sk

a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

Komplexné informacie o implementécii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl mozu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.

Prijimatelia su povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym manazérom, resp. finanénym
manazérom SO vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mézu svoje otazky posielat' priamo SO. SO
odpoveda na elektronicky doruené otazky prijimatelov elektronicky. Na informéacie, ktoré SO poskytne
verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméZe odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatefom sa redukuje na nevyhnutné minimum, pri¢om
komunikacia prebieha prioritne v elektronickej podobe, a to prostrednictvom ITMS2014+ (evidencia
Komunikacia), formou elektronickej spravy (e-mailu) alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy (pricom zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronickd komunikécia sa realizuje v pripade, ak to nie je

2.
3.
4.
pecatou) alebo e-mailom.
5.
v rozpore s uzavretou zmluvou o NFP.
6.

Bezna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP moze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nézov
projektu podla ¢lanku 2, odsek 2.1 zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra, priom komunikacia v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum.
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10.

Listinne sa komunikuje v pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z
ddévodov technickych alebo prevadzkovych obmedzeni. Napriklad, ak prijimatel nema aktivovanu elektronickl
schranku na doru¢ovanie. Takéto doruéenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatefne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spésobe komunikacie medzi SO
a prijimatefom st uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na Ziadosti o informécie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
kontaktuje prijimatel prednostne prisluSného projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Informacie stvisiace s PO7 OPIl a kontakiné Udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO
www.mirri.gov.sk. Aktualne informéacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako
aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk

a WwWw.mirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny poCas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat’ verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. V3etky opatrenia v oblasti informovania a komunik&cie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podla ¢&l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel suasne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informécii v
zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyzvani na webovom sidle (www.mirri.gov.sk v rdmci zmluvy
o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie
projektu; ¢asovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady
na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta
realizicie aktivit projektu. Prijimatel sihlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tieZ inymi spdsobmi,
a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR

Vlybavovanie staznosti je upravené zédkonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zékon o staznostiach®). Informacie o spdsobe podania staznosti su zverejnené na webovom sidle
www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy zabezpeCuje podatelia a
referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zdznamu zabezpecuije referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti o
ZoNFP su odvvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sllade so zakonom o
prispevku z ESIF.

Podfa § 4 ods. 1, pism. d) zdkona o staZnostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pévodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.
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\E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1.

Finan¢na kontrola sa vykonava podfa zakona o financnej kontrole.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukondit financnu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu financnych prostriedkov na Uéte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny prediozit na SO zaveretni ZoP, resp. posledné zigtovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve na predkladanie ZONFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonceni realizacie projektu.

PodrobnejsSie informéacie tykajuce sa finanéného riadenia strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
su popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E4 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie. Pri
jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

ZoP su prijimatelom vypifiané elektronicky podfa pokynov uvedenych v SFR (priloha 1b) a odosielané
prostrednictvom elektronického formulara v ramci verejnej Casti ITMS2014+ v stanovenych terminoch
uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP (Elanok 5, ods. 5.1 zmluvy o poskytnuti NFP) spolu s povinnymi
prilohami.

Prijimatel je povinny predlozit ZoP vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP najneskér do troch mesiacov po
ukongeni realizacie hlavnych aktivit projektu. Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby
prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval (idaje o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+
a poziadal RO o vykonanie finan¢nej kontroly VO podfa aktuélne platnej Priru¢ky pre realizaciu verejného
obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie). Jednou z priloh v ramci dokumentacie, ktoru prijimatel predkladd RO na kontrolu VO je aj
Priloha €. 1 Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vézbou na finanéné limity tejto Prirucky. Uvedena
priloha sa pri ZoP predklada iba v pripade, ak dodavatel rieSenia vystavi fakturu vo vaésom
polozkovom detaile ako je uvedené v prilohe €. 3 zmluvy o poskytnuti NFP (Rozpoéet projektu), ktory
obsahuje len samostatné polozky:

a. ,Externy pristupovy bod“ (pocet)
b. ,Interny pristupovy bod* (pocet).

V pripade, Ze dodavatel vystavi faktlru v detaile poloZiek Prilohy €. 1 Podrobny popis pristupového bodu (AP)
s vazbou na finanéné limity, je prijimatel povinny predloZit predmetnu prilohu ako sucast ZoP pre overenie
finanénych limitov.

V pripade, ak kontrola VO nie je este ukonCena a prijimatel predloZi ZoP na SO, SO pozastavi administrativnu
finanénl kontrolu ZoP do momentu ukon&enia kontroly VO v zmysle ustanoveni VZP (napr. Cl. 3, ods. 19
aods. 21).

Ziadost o platbu predklada vzdy prijimatel SO v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP za nasledovnych
podmienok:

- ziadost o platbu je predkladana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+;

- prilohy k Ziadosti o platbu sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomne;
podobe.

V sticasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Této funkcionalita spoCiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formuléru ZoP ako prilohy
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10.

1.

elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i dast ITMS2014+. Na verejnej
Gasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpi$e vygenerovan( elektronickt spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adreséata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruéuje priamo
do schranky SO.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je prvy pracovny defi nasledujlci po dni doru¢enia (importovania) ZoP
v ITMS2014+ na SO. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na
webovom sidle www.mfsr.sk. Stéastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia (zaslana prostrednictvom
ITMS2014+) — faktury, resp. u¢tovné doklady rovnocennej hodnoty, vypisy z U€tu a pod. Ako podporna
dokumentacia sa na SO priklada aj zmluva s dodavateFom pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva
s dodavatefom uZ bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom).

SO vykona administrativnu finanénd kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom
platobnej jednotky (dalej len ,PJ“) poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie
zistenych nedostatkov. Minimélny rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre najCastejSie sa vyskytujuce
skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto Priru¢ky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam
opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pri predkladani ZoP typu predfinancovanie a refundacia prijimater predklada, pri zohladneni odseku 4 tejto
kapitoly, vyplnenu Prilohu €. 1 tejto Prirucky, v ktorej bude podrobny popis jednotlivych typov pristupovych
bodov (AP) spolu s vézbou na finanéné limity pristupovych bodov. Priloha ¢. 1 (subor Excel) pozostava
z formulara ,Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vézbou na finanéné limity“ a suasne obsahuje dva
harky s prikladmi vzorovo vyplnenej prilohy. InStruktazne harky maju za Ulohu pomoct prijimatelovi korekine
vyplnit' Prilohu €. 1, pri¢om uvedené poéty jednotiek a sumy su indtruktazneho charakteru a nepochadzaju
z konkrétnych trhovych cien komponentov.

V nasledujucej Tabulke €. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podpoma dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabufka ¢. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov a typu ZoP

krabicového softvéru
(Externy Access Point
(AP)/Interny  Access
Point (AP))

o Faktira

e Likvidacny list k fakture

o Zaradovaci protokol do
majetku

e Inventarna/skladova
karta

o \/ypis z bankového uctu
(Uhrada dodavatelovi)

o Projektova
dokumentacia sUvisiaca
s redlnym umiestnenim

o Faktira

e Likvidacny list k faktire

o Zaradovaci protokol do
majetku

e Inventarna/skladova
karta

o Projektova
dokumentécia suvisiaca
s realnym umiestnenim
a nasadenim AP
v zmysle bodu 13 Testu

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU

Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list

Formulér ZoP Formulér ZoP Formular ZoP

Podporna dokumentacia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia
Nakup HW a | e Zmluva s dodavatefom | e Zmluva s dodavatefom | e Vypis z bankového Gétu

(prijem prostriedkov)
o \/ypis z bankového uctu
(Uhrada dodavatelovi)
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

a nasadenim AP

v zmysle bodu 13 Testu
splnenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha €. 9
vyzvy OPII-2018/7/1-
DOPYg,

o Preberacie/akceptacné
protokoly,

o Priloha €. 1 (podrobny
popis pristupového
bodu) v pripade, ak
dodavatel rieSenia
vystavi fakturu vo
vacSom polozkovom
detaile ako je uvedené

spinenia technickych
parametrov v ramci Wifi
pre Teba (priloha ¢. 9
vyzvy OPII-2018/7/1-
DOP)7,

e Preberacie/akceptacné
protokoly

e Priloha €. 1 (podrobny
popis pristupového
bodu) v pripade, ak
dodavatel rieSenia
vystavi fakturu vo
vacSom polozkovom
detaile ako je uvedené
v prilohe €. 3 zmluvy
0 poskytnuti NFP
(Rozpocet projektu)

v prilohe €. 3 zmluvy
0 poskytnuti NFP
(Rozpocet projektu)

12. Prijimatel je povinny vo vdetkych predkladanych ZoP uvadzat vyludne vydavky, ktoré zodpovedaijl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP. Prijimatel zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost
tdajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouZiva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik
opravnenych vydavkov OPII je su¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v Priru€ke k opravnenosti vydavkov,
ktora tvori prilohu Prirucky pre Ziadatela — dopytovo - orientované projekty Wifi pre Teba (priloha &. 2 Vyzvy

Wifi pre Teba).

13. SO je opravneny zvysit alebo znizit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

14. Minimalna vyka ZoP, ktort predklada prijimatel, je 40,00 eur (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatefla, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zuctovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zuctovania.

15. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie je realizovana v eur
len do vysky sictu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu. V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt
doplnena zdrojmi prijimatela v pomere schvalenom na projekt.

16. SO vykona kontrolu ZoP podfa &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle zakona o finan¢nej kontrole
v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR
ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP;

6 Pozri Kapitolu E.1, odsek 18 a tab. €. 4 Prirucky.
7 Pozri Kapitolu E.1, odsek 18 a tab. €. 4 Prirucky.
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Financnou kontrolou na mieste, ktori vykona SO aspoil jedenkrat pocas realizacie projektu,
najneskor pri zavereénej ZoP. SO mbze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu
podria potreby.8

17. Pripredkladani ZoP typu predfinancovanie a refundécia je prijimatel povinny prediozit dokumentaciu uvedent
v Tabulke €. 4 v zmysle nalezitosti zmluvy o poskytnuti NFP za ucelom overenia:

a) skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac;
b) vedenia U¢tovnictva o skutonostiach tykajlcich sa projektu;
c) archivacie dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;
d) publicity projektu.
Tabulka €. 4
PREDMET OVERENIA POZADOVANA DOKUMENTACIA
a) skutocné dodanie tovarov, Fotogaléria:
p;)ésgytnune sluzieb a vykonanie | _ jednotlivych pristupovych bodov (jednoznacne identifikovatelné
P a v dostatocnom rozlideni),
- mapovy podklad (mapa pokrytia signalu) zobrazujlci realne
priestorové zakreslenie pristupovych bodov, vratane vyznagenia
AP financovanych prijimatefom aj z iniciativy WifidEU ako aj z
inych verejnych zdrojov a zdrojov EU
b) vedenie U¢tovnictva - analytickd evidencia vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP
o skuto€nostiach tykajucich sa (printscreen, resp. vystup z U¢tovnictva)
projektu
c) archivécia dokumentov Fotogaléria:
a poqkladov suvisiacich - archiv dokumentov
s projektom
d) publicita projektu Fotogaléria:
- printscreen webovej stranky a plagatu spifiajiceho naleZitosti
zmluvy o poskytnuti NFP a Manualu pre informovanie
a komunikaciu.

18. V pripade ZoNFP, pri ktorych neboli v &ase ich predlozenia dolozené mapové podklady v zmysle vyzvy WiFi

pre

Teba®:

mapové podklady zobrazujice orientatné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia
pristupovych bodov (prostrednictvom volne dostupnych nastrojov pre urCenie GPS suradnic napr.:
https://mapa.zoznam.sk/?search=GPS+suradnice; https://www.google.com/maps; z mapového klienta
ZBGIS alebo

zakreslenie wifi pokrytia s vyuzitim iného relevantného nastroja, napr. prostrednictvom
https://www.ekahau.com/

je priiimatel povinny v tomto pripade pri predlozeni prvej ZoP doloZit' vyssie uvedené podklady stvisiace
aj s komerénymi WiFi pripojeniami so stavom do &asu predloZenia ZoNFP.

19.  PredloZenie mapovych podkladov v zmysle tab. ¢. 4 a odseku 18 tejto kapitoly deklaruje prijimatel vo formulari
Dopliujticich monitorovacich Gdajov v ZoP (Cast’ 3). V pripade, Ze neexistuju pristupové body z inych

8 SO nevykonava finanénu kontrolu na mieste, v pripade, ak boli skutocnosti uvedené v kap. G.3, ods.1 overené formou administrativnej
finanénej kontroly.

9 Vyzva C.

pokrytia v

OPI1-2018/7/1-DOP, Dalsie podmienky poskytnutia pomoci, Podmienka, ze Ziadatel preukaze indikativnu simulaciu wifi
planovanom priestore nasadenia pristupovych bodov financovanych z projektu.
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

zdrojov, ako su zdroje z vyzvy Wifi pre Teba (t.). iniciativa Wifi4dEU, iné verejné zdroje a zdroje EU, komer¢né
zdroje), je potrebné aj tento fakt zaznamenat v Doplfiujucich monitorujucich Udajoch.

V pripade, ak z mapovych podkladov predkladanych prijimatefom v ramci ZoP (v zmysle tab. &. 4 a odseku
18 tejto kapitoly) vyplynie, ze su na jednom mieste umiestnené viaceré pristupové body (AP) financované
nielen z vyzvy WiFi pre Teba, ale aj z iniciativy ,WifidEU* ako aj z inych verejnych zdrojov a zdrojov EU a
dochadza k prekryvom WiFi pokrytia z pristupovych bodov, je prijimatel povinny predlozit zdévodnenie
tohto umiestnenia a zdévodnenie hospodarnosti tychto vydavkov prijimatela. V pripade nedostatoCnosti
zdbvodnenia zo strany prijimatela SO uskutoéni finan¢nu kontrolu na mieste. V pripade, ak uz prijimatel
predlozil ZoP a SO v ¢ase medzi predlozenim ZoP a preplatenim ZoP vykon finanénu kontrolu na mieste,
ZoP bude schvalend/neschvélena zo strany SO az po ukondeni finanénej kontroly na mieste a to
v nadvaznosti na jej vysledky.

SO je povinny pred preplatenim ZoP dostatone overit'pri tomto type projektu moznu duplicitu financovania
aj zinych zdrojov SR a EU. Uspesni prijimatelia, ktorym boli poskytnuté finanéné prostriedky z iniciativy
,WifidEU*, st povinni spolu s predlozenim ZoP typu predfinancovanie a refundécia (podfa pism. a) v Tabulke
8. 4 tejto Prirucky) dostatotne preukazat, 7e na vydavky v predlozenej ZoP neboli pouzité finanéné
prostriedky z iniciativy ,,Wifi4EU*. Prijimatel v tomto pripade spolu so ZoP predklada na SO aj dokumentaciu
(napr. mapu so zakreslenim jednotlivych pristupovych bodov financovanych z iniciativy ,WifidEU* a vyzvy
WiFi pre Teba), ktora jednoznalne preukéze, Ze nedoSlo k duplicite/dvojitému financovaniu alebo
spolufinancovaniu tych istych vydavkov, tj. Ze finanéné prostriedky z vyzvy WiFi pre Teba a z iniciativy
Wifi4EU su pouZité na rozdielne Wifi pristupové body (AP).

V pripade, ak Uspesny prijimatel pred predlozenim ZoP este nerealizoval projekt z iniciativy ,Wifi4EU",
uveden( informaciu ma povinnost uviest vo formulari Dopliiujiicich monitorovacich idajov k ZoP (¢ast 3)
av Casti ,13. Poznamky* zavere¢nej monitorovacej sprave (dalej len ,,ZMS*). Na zaklade metodiky vyberu
vzorky projektov z vyzvy ,WiFi pre Teba“ je SO opravneny uskuto¢nit financnu kontrolu na mieste pocas
implementacie projektu aZ do ukonéenia obdobia udrzatelnosti projektu.

Kontrola ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

Pre prijimatelov, ktorymi st obce, zabezpeCuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového
G&tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z prislu$ného vydavkového
Uétu PJ su prevedené na ucet prijimatela podra zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona €. 291/2002
Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Defi pripisania finanénych prostriedkov
na Ucet prijimatela sa povazuje za deri Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujtcimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
dopliiujice monitorovacie tidaje k ZoP (kapitola F). Prijimatel je povinny predloZit SO informaciu o stave
realiz&cie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informéaciach v
suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k doplriujicim monitorovacim udajom
k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk. Kontrola doplAujucich monitorovacich dajov k ZoP
prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou stgastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V rédmci systému predfinancovania sa poskytuju platby na z&klade prijimatefom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoCriuje v dvoch etapach - etape poskytnutia
predfinancovania a etape zuétovania predfinancovania. SO OPI| je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania) vyélenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z predlozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy€lenit na Urovni deklarovaného vydavku alebo jeho Casti. Poskytnutie
predfinancovania si nevyZaduje sthlas CO.
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Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych oprévnenych
vydavkov na projekt. V pripade znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje
do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktuélnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel
elektronicky prostrednictvom [TMS2014+ predlozi SO posledni ZoP (ziétovanie predfinancovania
(s priznakom ,zavere¢na*), ktora pini funkciu zaveregnej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel’ po zacati realizacie hlavnych aktivit projektu a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
predklada SO ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. ZoP predklada
prijimatel v lehote splatnosti zavazku'® dodavatelovi/zhotovitefovi, pricom vlastné zdroje prijimatela
mdZu byt uhradené dodavatelovi /zhotovitelovi aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela
za poskytnuté predfinancovanie.

SO bezodkladne, najneskor viak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP vykona kontrolu ZoP podfa &l.
125 vSeobecného nariadenia vzmysle zakona o finanCnej kontrole a audite ana zaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektov definovanych v SR ESIF.

SO v pripade zistenia nedostatkov vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP. Lehota
na vykon kontroly ZoP méze byt SO pozastavena .

Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ. PJ po schvalené ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finan¢nej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

V pripade schvalenia ZoP PJ najneskor do 3 pracovnych dni od schvalenia ZoP zada platobné prikazy na
thradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z vydavkového Uctu)
pomerne za zdroje EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie.

V pripade neschvalenia ZoP PJ vracia predmetn(i ZoP v stanovenej lehote 5 pracovnych dni od prijatia ZoP
v ITMS2014+ SO.

V pripade, ak okolnosti vyludujiice zodpovednost neumoziiuju PJ schvalit ZoP, je PJ, do ¢asu pominutia
tychto okolnosti, opravnena pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch pozastavenia schvalovania ZoP je PJ
povinna bezodkladne, najneskér véak do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ informovat SO, ktory
nasledne bezodkladne informuje prijimatefa.

SO v pripade vratenia ZoP z PJ v zmysle bodu 6 bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 pracovnych dni od
prijatia ZoP SO v ITMS2014+ vykona kontrolu ZoP podra ¢l. 125 véeobecného nariadenia v zmysle zakona o
finan¢nej kontrole a na zaklade podmienok a postupov pre vykon kontroly ZoP definovanych v SR ESIF.

Prijimatel je povinny najneskor do 5 pracovnych dni odo diia aktivacie rozpoctového opatrenia /pripisania
prostriedkov na jeho Ucte, previest prostriedky dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych uétovnych
dokladov (vo vyske 100 %, vratane vlastnych prostriedkov, ak relevantné). Urok z omeskania platby vogi
dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria aktivacie rozpo¢tového opatrenia/pripisania tychto prostriedkov na

10y pripade, ak prijimatel nepredlozi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku, ale tato povinnost porusi (ZoP predlozi
neskor, predlozi po lehote splatnosti zavézku), resp. ZoP prediozi v neprimerane krétkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku,
SO mbze pristlipit k spracovaniu takejto ZoP za podmienky, 7e penale za omeskanie platby voti dodavatelovi / zhotovitelovi zna$a samotny
prijimatel. SO je opravneny prijimatelovi stanovit termin (v nadvaznosti na novelu Obchodného zakonnika, t. j. zakon €. 9/2013 Z. z., ktorym
sameni a doplfia zakon & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a ktorym sa menia a doplfiajii niektoré zakony), do ktorého je prijimatel povinny
predloZit ZoP (poskytnutie predfinancovania) s ciefom dodrzania postupov uréenych pre systém predfinancovania.

22



Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 8.0)

jeho  ucet. Za splnenie povinnosti riadneho  zictovania predfinancovania  prijimatelom  sa
povazuje predlozenie ZoP (z&tovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejnl Cast ITMS2014+.

2.V oddvodnenych pripadoch prijimatel mdze prediozit ZoP (ziétovanie predfinancovania) na SO elektronicky
cez verejnu Cast ITMS2014+ a zaroven aj v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe,
alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskér do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zU&tovanie
predfinancovania) cez verejnu ¢ast ITMS2014+. V tomto pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia
pisomnej verzie ZoP (zu&tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO najneskor do 3 pracovnych dni
odo dfia odoslania ZoP (zugtovanie predfinancovania) cez verejnu Gast ITMS2014+, je SO opravneny
predmetnu ZoP (zddtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v rémci z(étovania predfinancovania predklada spésobom definovanym Systémom riadenia ESIF
spolu so ZoP vypis z bankového Uctu (original alebo kdpiu) potvrdzujici prijem prostriedkov EU a $tatneho
rozpod&tu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skutoénd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP
(vypis z bankového U¢tu, resp. prehlasenie banky o Uhrade vydavkov).

4. SO pri kontrole ZoP (ztgtovanie predfinancovania) postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvélenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zUctovanie predfinancovania).

5. Nezuétovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikécie so SO vratit
PJ najneskér do 10 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

6. Prijimatel vrati nezG¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezlctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v désledku neopravnenosti vydavkov ukonéeného
prebiehajliceho skimania, prijimatel nie je povinny vratit nezictovany rozdiel PJ az do ukonCenia
prebiehajuceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuétovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela,
prijimatel pred zrealizovanim Uhrady finanénych prostriedkov oznami SO vySku vratenia nezi¢tovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ (v pripade potreby si prijimatel sumy na vratenie za
jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO, ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ).
Zarovef najneskor do 10 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zG¢tovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP.

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu &ast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informéacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundécie sa uplatriuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutocne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbéch refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana len do
vysky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, pripadne zaroveri inym vhodnym spbsobom, napr.
v pisomnej forme tzn. v elektronickej podobe, v sulade so zdkonom o e-Governmente alebo listinnej podobe
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v stlade so Zmluvou o NFP), pricom predklada jeden rovnopis uctovnych dokladov spolu s kompletnymi
vypismi z U¢tu, potvrdzujuce Uhradu faktir dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk
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'F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

4.

Monitorovanie projektu SO vykonava po¢as doby platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti NFP. Ugelom
monitorovania projektov po¢as ich realizacie je désledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizécie
aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia dalSich
povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Uéelom monitorovania projektu po ukonéeni
jeho realizécie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti projektu a
plnenia dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované vystupy
monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereénej spravy o
vykonavani OPII.

Monitorovanie na drovni projektu upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15 k monitorovaniu projektov zverejneny
na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sllade s ustanoveniami ¢lanku 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo
vztahu k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

- prijimater zasiela Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania prostrednictvom vyplnenia formularu
v ITMS2014+. Popis k vyplneniu Dopliiujucich monitorovacich udajov k ZoP je uvedeny vo vzore
CKO ¢. 26. Pri ostatnych typoch ZoP (t. j. zadtovanie predfinancovania) prijimatel Doplriujtice
momtorovame tdaje k ZoP nepredklada na SO. Formular Doplfiujicich monitorovacich Gidajov k ZoP je
zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

- prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), zavereénej
monitorovacej spravy projektu a naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS*), ktoré
st vypifiané podla vzoru CKO &. 25 Popis k vyplneniu Monitorovacich sprav projektu. Formular
VMS, ZMS a NMS je zadefinovany v ITMS2014+, pricom naslednd monitorovacia sprava (vo formate
stanovenom SO podla vzoru CKO €. 27 Nasledna monitorovacia sprava projektu). Formulare
uvedenych monitorovacich sprav su zverejnené na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

- prostrednictvom informécie o stave realizacie aktivit projektu, pricom prijimatef je povinny, na poziadanie
SO prediozit informécie o stave realizacie aktivit projektu, pokroku projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach realizovania projektu, ako aj dalSie informécie v slvislosti s realizaciou projektu
pripadne iné informacie.

- prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informécie o stave realizacie aktivit projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, u¢elom projektu, pokroku projektu, s aktivitami
prijimatela suvisiacimi s U¢elom projektu, s vedenim Uctovnictva), identifikovanych problémoch a
rizikach realizovania projektu, pripadne aj iné informacie v suvislosti s realizaciou projektu a to aj mimo
poskytovania Dopliiujicich monitorovacich (dajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav
projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych (dajoch na urovni projektu vo formate
stanovenom SO (napr. formular Mimoriadnej monitorovacej spravy projektu v ITMS2014+)",.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel prioritne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.

1 Popis k vyplneniu monitorovacej spravy projektu je uvedeny vo vzore CKO ¢. 25.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Rozsah udajov VMS a ZMS je zadefinovany vo formulari ITMS2014+, popis k vyplneniu monitorovacej spravy
je zverejneny na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk. Priklad spésobu vyplfiania ZMS tvori prilohu €. 2 tejto
Prirucky.

2. VMS je vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je
zabezpeCené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly
Doplfiujucich monitorovacich Udajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

3. Monitorované obdobie v ramci prvej vyrotnej monitorovacej spravy projektu je obdobie od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP u€innost (ak realizacia hlavnych
aktivit projektu zacala v rovnakom roku po nadobudnuti U€innosti zmluvy o NFP) alebo, v ktorom zacal
prijimatel realizovat’ hlavné aktivity projektu (ak realizacia hlavnych aktivit projektu zacala v roku po roku
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP). Ak realizacia hlavnych aktivit projektu zacala pred nadobudnutim
éinnosti zmluvy o NFP, monitorovacim obdobim prvej VMS je obdobie od zaCiatku realizacie hlavnych aktivit
projektu, do 31. 12., v ktorom nadobudla zmluva o NFP ucinnost)'2.

4.  Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predloZit najneskér
do 31. 01. 2019). Pocet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

5. ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia uéinnosti zmluvy o NFP (resp. od zaatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o NFP v zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do
momentu ukonéenia realizacie aktivit projektu, priGom prijimatel mé povinnost predloZit tato ZMS do 30
pracovnych dni odo dria ukonéenia aktivit projektu (resp. vo vynimo¢nych pripadoch, ak su aktivity ukonCené
pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o NFP, do 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy o
NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukonéené aktivity
projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

6. Systém ITMS2014+ automaticky predvypifa/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiia obdobie pre ZMS, prijimatef ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢&. 15 k monitorovaniu projektov, t. j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna
monitorovacia sprava projektu zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia aéinnosti zmluvy
o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle predchadzajiceho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit
projektu...”.

7. Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh
vyrocnej/zavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

8.  Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

12 Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2019, zmluva o NFP nadobudla G€innost v 02/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2020, zmluva o NFP nadobudla ucinnost v 05/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla G&innost napr. v 05/2019 a prijimatel zaal realizovat aktivity projektu v 02/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla dcinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel’ zaCal realizovat aktivity projektu 31.12.2020, MS za rok 2020
nepredklada (SO monitorovaci termin nezada, resp. vymaze).

Ak zmluva o NFP nadobudla ucinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat' aktivity projektu v 11/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 11/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla uéinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat aktivity projektu v 02/2021, monitorované obdobie 1.
MS je od 31.12.2020 do 31.12.2021.
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Prijimatel, ktory bol zaroven UspeSnym Ziadatelom z iniciativy ,Wifi4dEU*, je povinny v ZMS informovat SO,
¢i si uz uplatnil poukaz z tejto iniciativy. V pripade vyuzitia poukazu z iniciativy ,WifidEU*, je prijimatel povinny
predlozit so ZMS aj dokumentaciu (napr. mapu so zakreslenim jednotlivych pristupovych bodov
financovanych z iniciativy ,Wifi4dEU“ a z vyzvy WiFi pre Teba), ktora jednoznane preukaze, ze nedoslo
k duplicite/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t. j. Ze finanéné prostriedky
z vyzvy WiFi pre Teba a z iniciativy WifidEU s pouzité na rozdielne Wifi pristupové body (AP).

9. Jednotlivé Udaje vramci monitorovacej spravy projektu su vypifiané manuélne alebo automaticky
prostrednictvom ITMS2014+, priCom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom
prostrednictvom ITMS2014+ prislu$ni poznamku's,

10. Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné iné udaje, ktoré bude od prijimatela vyZadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Gidaje na urovni projektu®.

11. VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+:;

a) VMS aZMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez
podpisu S$tatutdrneho organu prijimatela alebo splnomocnenej osoby, v pripade ak formular v
ITMS2014+ odosle Statutarny orgén prijimatela alebo spinomocnena osoba a suéasne je to v stlade so
zmluvou o NFP,

b) VMS aZMS moéze prijimatel zaslat aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, vsulade so zmluvou o NFP,
vytlacent a ruéne podpisanu vygenerovant systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom
podatelne, resp. inym spoésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér) a zaroven odoslanim
formulara prostrednictvom ITMS2014+,

c) SO taktiez akceptuje predlozenie VMS a ZMS vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroveri odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predloZenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade, ak
je to v sulade so zmluvou o NFP.

12. SO po doruéeni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prisluSnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac v8ak v rozsahu
25 pracovnych dni.

13. SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s dorucenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukoncena
momentom zaslania informécie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

14. V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatefovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (¢l. 4 VZP)
v stanovenej lehote je porusenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj pre zber informécii o projekte, na zéklade ktorych SO vyhodnocuje zachovanie Ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti projektu, tzn.
5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

2. Formular NMS je zadefinovany v ITMS2014+' a zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

13 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav je uvedeny vo vzore CKO €. 25. Popis sa tyka vyroCnej, zaverecnej, naslednej a mimoriadnej
monitorovacej spravy.
14 Popis k vyplneniu NMS je uvedeny vo vzore CKO ¢. 25 Popis monitorovacich sprav projektu.
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10.

NMS méze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazuijuce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stélej tabule a pod.). Prijimatel, ktory bol z&rover UspeSnym ziadatefom z iniciativy ,Wifi4dEU®, je povinny
v NMS informovat SO, &i si uz uplatnil poukaz z tejto iniciativy. V pripade vyuzitia poukazu z iniciativy
,WifidEU", je prijimatel povinny predlozit s NMS aj dokumentaciu (napr. mapu so zakreslenim jednotlivych
pristupovych bodov financovanych ziniciativy ,WifidEU* a z vyzvy WiFi pre Teba), ktord jednoznaéne
preukaze, ze nedoslo k duplicite/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov.
V pripade, Ze tak uz prijimatel urobil pri predlozeni ZoP, pripadne ZMS alebo predchadzajiicej NMS, uvedie
kedy dokumentaciu predlozil (v Easti 10.).

Prijimatel vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+:

a) NMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+. bez podpisu
Statutarneho organu prijimatela alebo splnomocnenej osoby, v pripade ak formular v ITMS2014+ odoSle
Statutarny organ prijimatefla alebo splnomocnena osoba a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP,

b) NMS moze prijimatel zaslat aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, v silade so zmluvou o NFP, vytlaéenu a ruéne
podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp.
inym spoésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér) azarovefi odoslanim formuléra
prostrednictvom ITMS2014+,

c) SO taktiez akceptuje predlozenie VMS a ZMS vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroveri odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predloZenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade, ak
je to v sulade so zmluvou o NFP.

Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12 mesiacov odo diia finanéného
ukongenia projektu. Dalsie NMS sa predkladaji kazdych 12 mesiacov aZ do doby uplynutia obdobia
udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonéenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

SO po doruceni NMS posudi udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto €asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac v3ak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo dopinenie NMS v
termine minimalne § pracovnych dni od doru¢enia vyzvy na upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS
je ukonCena momentom zaslania informécie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom zaSle
prijimatelovi upomienku za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS,
ktora vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP, je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu Naslednu monitorovaciu spravu najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porudenia zmluvy
o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predlozenia,

b) je vITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma v3ak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny Cin suvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12
VZP a zistenia pogas prebiehajlceho auditu/kontroly predbezne obsahuiju zistenia, ktoré by mohli
zakladat nezrovnalost alebo iné poruenia zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom.
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1.

F.3 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV

MONITOROVANIA PROJEKTU

SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prislusnom projekte. SO na zaklade
posUdenia monitorovacich sprav, ZoP aich priloh v ITMS2014+ s ohladom na p&vodny navrh projektu méze:

a) vykonat financnu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;

b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢lanku 10 VZP;

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenej hodnoty
meratelného ukazovatela zo strany prijimatela, resp. neudrzania hodnoty meratelného ukazovatela
dosiahnutej bezprostredne po ukonéeni realizacie projektu a tiez uplatnit sankcie vo forme kratenia kazdej
rozpoCtovej polozky (podpolozky) prislusnym percentom podfa Tabulky ¢. 5 nasledovne:

Tabulka €. 5: VySka NFP v stvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelného
ukazovatel'a

Vyska poskytnutého NFP

od 95 % do 100 % MoZnost Eerpania rozpo¢tu vo vyske 100 %.

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratefného

0, 0,
0d 80 % do 95 % ukazovatefla, pricom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na desat
centov nahor.
do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP.
Priklad:

Pinenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.
Nasledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95 - 82,5 = 12,5 %.

Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatefovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktort ma prijimatel vratit a zaroven ur€i Cisla U¢tov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odsttipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade
s 8lankom 10, odsek 4 VZP vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedent v ZoV do 60 kalendarnych dni odo da
dorucenia ZoV prijimatelovi vo verejnej casti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedo$lo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora

15 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finangnych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie

dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri¢om prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktury.

5. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje miniméalne: 5

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predajlakékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na pdvodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukonéenie €innosti prijimatela.
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'G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je (i¢inna zmluva o poskytnuti NFP'6 a legislativa EU a SR.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zakon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k financnej kontrole vykonavanej podia
zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov ¢&. MF/008005/2019-1411%. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s ¢lankom 12
VZP. Predmet kontroly uréi SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani Easti loh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn &innosti SO a nim prizvanych os6b8, ktorymi sa overuje:

a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;

b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;

c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a u¢elnosti poskytnutého NFP;

d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projekiu;

e) dodrZiavanie dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voéi prijimatefovi. V rdmci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skuto¢nosti’® u ostatnych osdb podielajicich sa na implementacii projektu, t. j. napr.,
uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi vztah dodavatela vykonov,
tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora
mé informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju
v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby?.

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priom sa
zohladiuju vietky skutoénosti, ktoré vysli najavo.
7. Z ¢asového hl'adiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred predlozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde v3ak o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanéna kontrolu2!,

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predioZenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP prebieha konanie
0 ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaiti sa tkony smeruitice k uzatvoreniu zmluvy
o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so zakonom o prispevku z ESIF.
Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v ktorom sa v ramci odévodnenia
uvadzaju aj v3etky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde o kontrolu projektu podfa ods. 4

16 Resp. rozhodnutie podra § 16 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.

7 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
18 § 24 zakona o finantnej kontrole.

19 Qverenie skutoCnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie st¢innosti.

20§ 23 zékona o finanénej kontrole.

21§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

13.

tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto vSak nie je dotknuta povinnost SO,
ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanéna kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu

Pocas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v stlade s
ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom sa
vykonava administrativna finanna kontrola??2, resp. finanéna kontrola na mieste?*. Tymto nie je
dotknuté povinnost SO, ako organu verejnej spravy?, vykonavat zakladnu finanénu kontrolu®.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia G¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skoncenia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym élankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou finan¢nou kontrolou na mieste?’ aj po ukonceni realizacie projektu (t. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finanénej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zéklade zaveru z analyzy rizik, na zéklade
informacie, s ktorou SO disponuje) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatefa).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole, prizvat' prizvant
osobu? v pripade, ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy &inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na dopinenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoénosti, ktoré do doby ich pominutia neumozniuji ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o financnej kontrole.

Kontrolu projektu vykonand formou administrativnej finanénej kontroly alebo finan€nej kontroly na mieste
mozno zastavit', v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole?.

V zmysle €l. 12 VZP sU opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujtce osoby:

a) poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;

) Najvys3i kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU a zmluvou o NFP.

c
d

« D> o

22 § 8 zakona o financnej kontrole.

23\ Gase krizovej situacie RO vykona finanénu kontrolu na mieste pri dodrzani platnych opatreni prijatych na vnutrostatnej trovni, resp. ak
nie je mozné z objektivnych dévodov vykonat finan¢nu kontrolu na mieste, RO poziada CKO o vynimku.

24 § 9 zékona o finan¢nej kontrole.

%5 § 2 pism. g) z&kona o finan¢nej kontrole.

% § 7 zékona o finan¢nej kontrole.

27 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/

28 § 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.
29§ 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole.
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G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat' akékolvek skuto€nosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek pogas ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, & prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
v stlade so zasadami hospodarnosti3?, efektivnosti®!, (¢innosti*2 a uéelnostis® (zasada spravneho finanéného
riadenia34).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnat informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, in4 pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly méze SO poskytnit len také informacie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v trestnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat' iny subjekt vykonavajuci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najméa zéakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, z&kon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene
a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov a pod.)
0 vykonanie kontroly.

5. Ak méa SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii zo strany prijimatela, ma pravo poZiadat tretie osoby, ktoré maju alebo mdzu mat k
dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo inG formu stcinnosti podla zakona
o finan¢nej kontrole®.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
Trestny zékon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon*), poSkodzovanie finanénych zaujmov
Eurépskej Unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmerovanie verejnej listiny, Uradnej
peéate, Uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352 Trestného zakona), takuto
skutognost podfa § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov oznamit
bezodkladne orgdnom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny uréit' si predmet kontroly, ktory bude obsahovat’ akékol'vek skutocnosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vznikni po¢as implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti méze SO
ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skuto€nostiach, ktoré maji alebo by mohli mat’ na
realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie uétovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost’, efektivnost, ic¢elnost
a ucinnost’ vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. ur€it nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII PO7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

30 § 2 pism. I) z&kona o finanénej kontrole.

31§ 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.

32 § 2 pism. n) z&kona o finan¢nej kontrole.

33 § 2 pism. 0) zékona o financnej kontrole.

34 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

35§ 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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8. Predmetom kontroly projektu mdze byt aj skutocnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finan¢na kontrola VO, kontrola tej istej skutonosti na mieste). Predchadzajlce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutocnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo financnej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh (Eiastkovej) spravy z kontroly a (Ciastkova)
sprava z kontroly, pokial neddjde ku skuto€nosti v odseku 8, a kontrolny zoznam (vzor CKO €. 13, v pripade
kontroly VO vzor CKO €.14). Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22 zakona o financnej kontrole.

2. SO je povinny prijimatelovi uréit lehotu na podanie namietok v trvani minimaine 5 pracovnych dni odo dria
dorucenia navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimateflovi.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruéi ozndmenie, Ze nema
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporG¢aniam alebo k lehotam uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje
namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovi) spravu z kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave
zohfadni opodstatnené némietky a k neopodstatnenym némietkam uvedie dovody ich neopodstatnenosti.
Tymto nie je dotknuty riadny postup ur€enia a schvalenia ex ante finanénej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voéi nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok, resp. odévodnit ich
neopodstatnenost v (Ciastkovej) sprave z kontroly a zaslat' tuto (Ciastkov) spravu z kontroly prijimatelovi.

5. Vpripade zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatela po ukonceni kontroly, zistenia inych oprévnenych os6b
vykonavajlcich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutroStatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finan¢nej
kontrole. V n&vrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly a v (Ciastkovej) sprave z kontroly vyhotovene;
vramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem ostatnych povinnych néleZitosti aj
jednoznaéné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna
kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonCeni kontroly projektu
v (Ciastkovej) sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti®.
Tieto chyby sa opravia v sulade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finan¢nej kontrole.

6. Momentom ukongéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim €iastkovej spravy z
kontroly prijimatelovi je skon¢ené ta Cast kontroly, ktorej sa Ciastkova spréva z kontroly tyka.

7. Akje kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole,
kontrola je skon¢end vyhotovenim z&dznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia. Zaznam sa bezodkladne
zaSle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

3% O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. MéZe ist len o zrejmé
zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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G.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finan¢nou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu (s vynimkou,
v pripade, ak boli niz3ie uvedené skutocnosti overené formou administrativnej financnej kontroly) overit:

a) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie préc;

b) vedenie U¢tovnictva o skutonostiach tykajlcich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu,

e) dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre vyzvu®.

2. Ak sa pocas financnej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zarovef, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonava
finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku.

3. SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suCastou prebiehajicej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanént kontrolu ZoP je odli&na od osoby, ktora vykonava finanéndi kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpecit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4.  Predmetom finanénej kontroly na mieste mdzu byt vSetky skuto€nosti suvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP%, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podpornd dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su suc¢astou dokumentécie k projektu sistredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odshlasenych stavebnym dozorom, k po&tu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizaénych harkoch su to G¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uétovné zaznamy;

b) kontrola realizécie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realiz&cie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoctom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, i prijimatel predklada spravne informécie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i st v uctovnom systéme prijimatela za¢tované vSetky skutognosti, ktoré sa tykaju projektu
a st predmetom uctovnictva podla zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych uctoch v Cleneni podria jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podfa jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
uctov v Cleneni podla jednotlivych projektov, ak Uctuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznadenim projektu v Uétovnych zapisoch, ak uétuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatefa, ktory je U€tovnou jednotkou. V pripade, ak

37/ zmysle dokumentu ,Podmienky poskytnutia prispevku v rémci PO7 OPII a ich overovanie®( https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-
esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html).
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10.

prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajdcich
sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu pri zapisoch v nich
v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentécie VO (napr. overenie suladu dokumentacie predlozenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola suladu s Horizontalnymi principmi;

i) kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na népravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, finan¢nej kontroly na mieste,
resp. spoloénej administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, Ci prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo veobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) vecna, ¢asova a lzemna opravnenost vydavkov;

0) kontrola udrzatelnosti projektu,

p) kontrola vecnej, Casovej, lzemnej opravnenosti vydavkov;

q) kontrola hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a uéelnosti vydavkov;.

r)  kontrola opravnenosti vydavkov vo vztahu k cielovej skupine;
s) kontrola preukazatelnosti a realnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimélne
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finan¢nych kontrol na mieste.

Viykonaniu finan¢nej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finan¢nej kontroly na
mieste.

Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 z&kona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel' vykonu finanénej kontroly na mieste, pokial zakon
o finan¢nej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin za€atia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatelom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciefa finannej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zniené alebo pozmenené, SO musi ozndmenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

Pri vykone finan¢nej kontroly na mieste sa zamestnanci RO a prizvané osoby riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a EU a zmluvou
o NFP.

V pripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanéni kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene; ZoNFP, sa poskytuje na zaklade doruenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a €innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

Kontrola prediozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vsetkych tdajov v nej uvedenych, vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre naj¢astejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov je uvedeny
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v Tabulke €. 3 tejto Prirucky a v metodickom pokyne CKO3). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako organ verejnej spravy®® zakladnd finanénu kontrolu®®. Priklady zakladnych dokladov (podporna
dokumentécia) podla typu vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe) st uvedené v kap. E.1
v Tabulke &. 3 tejto Prirucky.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. SO pri administrativnej finanénej kontrole ZoP overi predlozenie dokumentécie v stlade s ods. 16, kap. E.1
za Ucelom overenia:

a) skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac;
b) vedenia U¢tovnictva o skutonostiach tykajlcich sa projektu;

c) archivacie dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;

d) publicity projektu.

V pripade, ak vy$sie uvedené skutoénosti neboli predlozené v ramci ZoP, SO vykona finanéndi kontrolu na
mieste v sulade s kap. G.3.

5. Ak SO pri kontrole ZoP Zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanéndi kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste v&ak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly. V takomto
pripade predmetom kontroly musi byt minimalne kontrola ZoP a uvedena forma kontroly ,administrativna
finan¢na kontrola a finanéné kontrola na mieste".

6. Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej asti stc¢asne, mdZe sa vypracovat spolo¢ny navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste podla zakona o financnej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finan¢nej kontrole.

7. Ak SO vykona podas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénti kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit’ len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatona pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich thrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operanym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi preru$enie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentéacie).

8. Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpegenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podporej dokumentacie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

9. SO po dorugeni ZoP vykona kontrolu v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu spravnosti
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vo
vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skuto¢nosti,
uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zigtovanim. Vydavky deklarované v ZoP, ktoré vznikli
v suvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemdzu byt zo strany SO schvalené skor, ako RO
riadne ukonéi kontrolu VO alebo obstarévania, pricom zaverom RO je na z&klade vykonanej kontroly
pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel predioZi takuto ZoP na
S0, je SO opravneny takito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu ZoP, pokraduje SO vo

38 Metodicky pokyn CKO ¢&. 6 k pravidiam opravnenosti pre najéastejsie sa vyskytujlce skupiny vydavkov.
39 § 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.
40§ 7 zakona o finan¢nej kontrole.
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vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodnit o prerudeni plynutia tejto lehoty v zmysle &lanku 132
vSeobecného nariadenia do momentu ukoncenia finanénej kontroly VO alebo finanénej kontroly obstaravania.

10. SO v ramci kontroly ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné vydavky a ostatné
skutodnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach, kompletné, spravne
v zmysle SFR a ¢i vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve
o poskytnuti NFP, SR ESIF a metodickymi usmermeniami CKO/metodickymi usmerneniami MF SR.

11. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zékon ¢. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov , zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informécii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy, podmienok schémy pomoci de minimis, ktoré tvoria
neoddelitelnd stcast vyzvy, podmienok zmluvy o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaji Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v stlade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a éase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, ielnosti a G&innosti:

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukézatelné a musia byt doloZzené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

12. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZzenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, mé pravo poziadat prijimatefa o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni,
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil.
Pocas plynutia lehoty poskytnutej prijimateflovi, ktora sa vykona spdsobom uvedenym v ¢lanku 132 ods. 2
poslednej vety vSeobecného nariadenia, neplynie lehota na ukonéenie administrativnej financnej
kontroly ZoP uvedena v SFR. O tejto skuto&nosti SO pisomne informuije prijimatela.

13.  SOje v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) z&kona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonéi Ciastkovou spravou z kontroly a vo zvy3sne;
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skuto¢nosti na
mieste/overenia u dalSich os6b*!, prebiehajuceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat'4? az
do pominutia dévodov, ktoré bréanili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvySnej €asti vydavkov
z dorugenej ZoP v kontrole pokradovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej finanénej kontroly
ZoP az po jej UpIné skonéenie, sa zapocitava do lehoty stanovenej na administrativnu finanént kontrolu ZoP
v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol prerudeny z dévodu minimaine jednej zo
skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia aak SO skutoCnost a dovody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

14. Pre vykon kontroly vo zvy3nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokracovat,
platia pre SO rovnaké préva a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvy3nej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skoncit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finan¢nej kontrole,
sa kontrola skon¢i zaslanim spravy z kontroly.

41§ 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.
42\ ITMS2014+ sa zostavajlca Cast kontroly eviduje ako samostatna kontrola.
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15. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, moze byt jedna z tychto skutoCnosti:

a)

SO navrhuje schvalit' narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvaijlice z legislativy EU a SR a st v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP),

SO navrhuje schvalit' narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak Zisti, ze Gast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej pocas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokradovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoCnych informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukonena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkove] spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukondit.

SO navrhuje zamietnut' véetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. v3etky deklarované
vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil idaje/doklady
atoto nedoloZenie ma vplyv na vdetky vydavky, alebo ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov
hodnych osobitého zretela).

16. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatefovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skonena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skongena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie ¢iastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 15 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. a) a

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, o ktorej je potrebné vkontrole pokracovat z d6vodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto€nosti na mieste, prebiehajiceho skimania a pod.

18. Ak je zaverom kontroly skutoCnost uvedena v ods. 15 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. b), a

pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

pism. d) je SO povinny doru€it navrh (€iastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s urenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporicaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnit' prijimatefovi lehotu na
podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu (Eiastkovej)
spravy zkontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
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odportéaniam, alebo k lehotam uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote stanovenej
SO, alebo prijimatel zaSle oznamenie otom, Ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportéaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na spinenie prijatych opatreni uvedenych v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly namietky, SO
vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly a za$le ju prijimatelovi, priéom momentom ukon¢enia
kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimateflovi. V pripade, ze prijimatel zasle v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam, a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenych v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam al/alebo k lehote na predioZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni alalebo k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenych v navrhu (Ciastkovej)
spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost neopodstatnenych namietok
v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimateflovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéenad zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova sprava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitého zretela kontrola je skon¢ené vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne za$le prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

19. V pripade, ak SO vy€lenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokraCovat v kontrole, mdze byt zaverom ztejto kontroly deklarovanych vydavkov skutoénost
uvedend v ods. 15 tejto kapitoly.

20. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisludnych ustanoveni zakona
o finan¢nej kontrole.

21. SO je povinny v zmysle &lanku 132 véeobecného nariadenia zabezpegit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predlozZenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poZiada prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie® v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviiujucou dotknuté vydavky (a
existuje ddkaz* o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voCi konkrétnemu
prijimatelovi, vyZadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéklade skutoénosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

43 Prebiehajlice skiimanie podla SFR.
44 Napr. navrh spravy z kontroly.
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G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel po&as Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

2. Ak pri vykone tejto kontroly:

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnu operéaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finannu operaciu, SO postupuje podfa postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentécii SO.

45 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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[H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

2.

Tabulka €. 6: Identifikované nedostatky

NajcastejSie pochybenia prijimatelov pri predkladani ZoP a podrobné indtrukcie k vyplneniu/obsahu
jednotlivych priloh ZoP su zverejnené v prezentacii k 8koleniu pre prijimatefov na www.mirri.gov.sk .

V ramci programového obdobia 2007 — 2013 (Operaény program Informatizacia spoloénosti) a 2014 —2020
(Operacny program Integrovana infratruktira) boli na zéaklade vykonanych kontrol/auditov organmi
zapojenych do implementacie a kontroly identifikované nedostatky v niz8ie uvedenej tabulke.

Najéastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1.

A) Verejné obstaravanie za Operacny
program Informatizacia spolo¢nosti

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je nelpine, nejednoznadéne definovany

ak su podmienky &asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich spinenie podmienky ucasti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky, t. j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

B.1) Verejné obstaravanie za Operaény
program Integrovana infrastruktura -
pochybenia v  oblasti  verejného
obstaravania z auditov a certifikacnych
overovani

Nesulad opisu predmetu zakazky vo Vyzve na podanie ponuky s
predmetom zakazky v Generalnej zmluve.

Podstatna zmena zmluvnych podmienok stanovenych vo vyhlaseni
VO. Nesulad leh6t plnenia podfa Oznamenia o vyhlaseni VO a
Zmluvou o vytvoreni Informacného systému bezpecéného
mobilného pristupu v rezorte justicie.

Neoprévnené uplatfovanie kritéria ,najniz8ej ceny* namiesto
kritéria ,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky“ a uzatvorenie
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ramcovej dohody na obdobie presahujuce maximélne povolené
obdobie.

NeUplIné udaje v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania. V
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania nebola uvedena
odhadované hodnota ramcovej dohody pre poradenské sluzby v
oblasti prava a riadenia, neboli uvedené ani hodnota a frekvencia,
s akou sa maju zakazky zadavat.

Ra&mcovéa dohoda a pouZivanie sitazného dialogu — nedostatoné
transparentnost - predmet ramcovej dohody nebol jasne
vymedzeny ani podas sutazného dialdgu, ktory viedol k
uzatvoreniu ramcovych dohdd, ani v &ase vypracovavania
podkladov pre jednotlivé zakazky v oblasti IT.

Nedostatotné oddvodnenie pouzitia elektronickej aukcie. Pre
zakazky, ktorych hlavnym predmetom je intelektuéine pinenie, sa
elektronické aukcie nemdzu pouzit.

Pouzitie postupu vo VO, v dosledku ktorého mohlo dojst k
poruSeniu § 9 ods. 3 zakona o VO, podla ktorého verejny
obstaravatel nesmie uzavriet dodatok k zmluve uzavretej podfa §
45 vtedy, ak by sa jeho obsahom menil podstatnym spésobom
pdvodny predmet zakazky.

NedodrZanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
nedostatoéného preverenia splnenia podmienok Ucasti u troch
Uspesnych uchadzacov zo strany verejného obstaravatela.

NedodrZanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
neidentifikovania uskutoCnenia v poradi 3. elektronickej aukcie v
moznom rozpore s predchadzajicim rozhodnutim UVO, podla
ktorého nie je moZné vykonat podstatné zmeny podmienok
priebehu aukcie po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk, vratane
pravidla pre zobrazovanie relativneho umiestnenia uchadzacov
pocCas priebehu elektronickej aukcie farebnym rozliSenim.

Nedodrzanie pravidiel a principov VO, a to z dévodu uréenia
predpokladanej hodnoty zakazky v moznom rozpore s § 5 ods. 1
zakona o VO.

Verejny obstaravatel neopravnene uplatnil kritérium ,najnizSej
ceny* namiesto kritéria ,,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky*

Verejny obstaravatel’ vyuZil sutazny dialég na uzavretie zmliv so
siedmimi spoloCnostami zaradenymi do uzSieho vyberu, a Ze
verejny obstaravatel pouZil v ramci postupu uzsieho vyberu Kritéria
stanovené v informativnom dokumente (25% komplexnost, 25%
nakladova efektivnost, 25% bezpeénost, 25% odolnost). Tieto
kritéria na vyhodnotenie pontk sa vSak liSili od kritérii tykajucich sa
uzavretia zmliv (90% cena, 10% sluzby opravného zasahu)
stanovenych v z&vere¢nom informativnom dokumente.

B.2) Verejné obstaravanie za Operacny
program Integrovana infrastruktira -
nedostatky identifikované pri vykone AFK
zakaziek s nizkou hodnotou (podia §117

V zézname z vyhodnotenia ponuk chyba dokaz o tom, ako verejny
obstaravatel posudil spinenie poziadaviek na predmet zakazky u
uchadzacov, ktori predlozili ponuku a teda dbékaz o tom, Ze
postupoval v zmysle bodu 15 ,Obsah  ponuky“ vyzvy na
predkladanie ponuk, podia ktorého mali uchadzadi predlozit vo
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zakona €. 343/2015 Z.z.) z dopytovo -
orientovanej vyzvy WiFi pre Teba

svojej ponuke : Specifikacie technickych parametrov ponukaného
tovaru a v pripade moznosti prospekty k ponikanym zariadeniam
obsahujuce technické Specifikacie. V predloZenej dokumentacii sa
nenachadzali Specifikacie technickych parametrov ani prospekty k
ponukanym zariadeniam od jednotlivych uchadzacov;

Podla § 117 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani ,Verejny
obstaravatel je povinny postupovat v sulade s principom
transparentnosti a zdokumentovat cely priebeh verejného
obstaravania tak, aby jeho Ukony boli preskimatelné bez ohladu
na pouzité prostriedky komunikécie®. Kontrolou boli zistené
skutoCnosti  vykazujuce zndmky netransparentnosti. Ponuka
UspeSného uchadzaCa neuvadza Ziadne Udaje, aké zariadenie
bude dodané;

Vo vyzve na predkladanie ponuk, verejny obstaravatel' pozadoval
od uchadzacov preukazanie splnenia podmienky Ucasti podla § 32
ods. 1 pism. e) zadkona o verejnom obstaravani — teda Ziadal
predlozit' len doklad o opravneni dodavat tovar, priom od 1.1.2019
vyplyva, Ze pri zakazkach s nizkou hodnotou, teda podfa § 117 ods.
5 zakona o verejnom obstaravani, verejny obstaravatel nesmie
uzavriet zmluvu s uchadzagom, ktory nespifia podmienky G&asti
podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom obstarévani. V
predloZenej dokumentacii z verejného obstaravanie chyba dékaz o
tom, akym spdsobom verejny obstaravatel preveril spinenie vyssie
uvedenej podmienky UCasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakon o
verejnom obstaravani u uchadzacov, ktori predloZili ponuku;

V zmysle § 117 ods. 6 zékona o verejnom obstaravani vyplyva
povinnost pre verejnych obstaravatelov uverejnit v profile sthrnnd
spravu o zakazkach s nizkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie
kalendarneho Stvrtroka do 30 dni po skonéeni kalendarneho
Stvrtroka. V' profile verejného obstardvatefa nebola suhrnna
spréava o tejto zakazke zverejneng;

Kontrolou bol zisteny nesulad v opise miesta a parcelného Cisla
umiestnenia 2 EAP na obecnom Urade v dokumentoch ,Ziadost o
poskytnutie NFP* a ,Zmluva o dielo*. V ZoNFP je uvedené 2.
zariadenia umiestnené na budove Obecného Uradu Obce XXXXX
na Namesti YYYYY €. 1 (2 exteriérové pristupové body), pokryté
verejné priestranstva na Nam. YYYYY na parc. E-KN ¢. 1787, E-
KN 1785 v k. U. obce XXXXX. V dokumente ,Zmluva o dielo” je
uvedené: Bod 3.1.1 - WIFI zdna na Nam. YYYYY, XXXXX (budova
Obecného Uradu Obce XXXXX) — 2 externé pristupové body;

Dokument ,Zmluva o dielo* neobsahuje nasledovné povinné
prilohy v zmysle Usmernenia €. 4 k Vyzve ¢. OPII-2018/7/1 — DOP
(WiFipreTeba):

- Test splnenia technickych parametrov (TSTP) v ramci "Wifi pre
Teba“ rozSireny okonkrétne Casti  technickych listov
zodpovedajlcich relevantnému parametru,

- Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné
limity, ktory tvori prilohu €. 1 Priru¢ky pre prijimatela - dopytovo —
orientované  projekty Wifi pre teba (zverejnend na
http://informatizacia.sk/prirucky/22107s) a predklada sa pri
Ziadosti o platbu,
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- Technické listy dodavanych aktivnych prvkov je Ziadatel
(Prijimatel) povinni uvadzat ako su¢ast zmluvy o dielo;

Nesulad v pocte a type pristupovych bodov — AP v dokumente
Napr. : V bode 8 vyzvy na predkladanie ponuk, ,Struény opis
zakazky“ sa uvadza: K pokrytiu verejnych priestranstiev Wifi
pripojenim bude dodanie tovarov - 10 externych pristupovych
bodov zahriiujucich potrebné nevyhnutné prisluSenstvo s
rozpis a typ pristupovych bodov z ktorych vyplyva, ze je
pozadované dodanie 4 externych bodov a 6 internych bodov. Z
uvedeného vyplyva, Ze predchadzajuce informacia o dodani 10
externych bodov a nasledne informéacia o dodanie 4 externych a 6
internych bodov je vo vzajomnom rozpore;

Nespravne vyplneny Test spinenia technickych parametrov, t. j.
bez uvedenia odkazu na datasheet a presnu stranu, kde je
uvedena min. poziadavka;

Dodavatelom navrhnuty externy pristupovy bod nespiia
nasledovné minimalne poZadované parametre, a zaroved z
verejne dostupného produktového listu (datasheetu) daného
produktu nie je mozné overit splnenie niektorych parametrov, napr.
Zivotny cyklus pouZitych produktov vyssi ako 5 rokov;

Vykonom kontroly predloZzenej dokumentacie bolo zistené
zapojenie iného subjektu/osoby do procesu vykonu verejného
obstaravania bez uvedenia tejto informacie v predliozengj
dokumentacii a tomu zodpovedajucich dokumentov;

Zmluva o dielo zverejnend na webovom sidle verejného
obstaravatela neobsahuje povinne zverejiiované prilohy, ktoré
podla Cl. XI zmluvy tvoria jej neoddelitelnt stcast. Z uvedeného
dévodu tieZ nie je jednoznaCne zrejmé, aké zariadenia maju byt
dodané;

V zmluve o dielo bola nespravne stanovena lehota dodania s
ohfadom na Uc¢innost zmluvy, pricom v zmluve o dielo nebol
nastaveny odklad uéinnost zmluvy o dielo na dorucenie spravy z
kontroly, predmetom ktorej bude pripustenie vydavkov do
financovania. Napriek tomu, Ze v zmluve o dielo nebol zakotveny
odklad uginnosti zmluvy o dielo, prijimatel neodovzdal stavenisko,
a teda podla zmluvy o dielo uz uplynula lehota na pinenie;

V predlozenej dokumentacii z VO Casto absentoval dokument —
uréenie predpokladanej hodnoty zékazky (spdsob ur€enia PHZ -
vypocet);

V opise predmetu zakazky bola zadkazka identifikovana ako
,uskutoénenie stavebnych prac®, ale v nasledujucich krokoch bola
zakazka realizovana ako ,TOVAR";

Dokumentacia z VO predlozZena cez ITMS 2014 + bola nelplna;

V zmluve s dodavatelom neboli ukotvené povinnosti v zmysle
Prirucky pre VO, vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP, a to:
- povinnost Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami kedykolvek po€as platnosti a G€innosti Zmluvy, a to
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opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im v8etku potrebnu sucinnost,

- prévo Prijimatela bez akychkofvek sankcii odstupit od zmluvy s
Dodéavatelom v pripade, kedy eSte nedo$lo k pineniu zo zmluvy
medzi Prijimatelom a Dodavatefom a vysledky administrativne;
finanCnej kontroly Poskytovatela neumoZziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac alebo inych postupov;

Nezdokladovanie povinnosti v zmysle Prirucky k VO - printscreen
z Registra subjektov so z&kazom ucasti VO na stranke UVO
vSetkych uchadzacov, ktori boli osloveni a ktori predloZili ponuku;

Nedodrzanie povinnosti predlozit dokumentaciu na $tandardnu ex-
post kontrolu v lehote do 10 pracovnych dni po zverejneni zmluvy
s UspeSnym uchadzacom.

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostato¢né zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukonCenia realizacia hlavnych aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh monitorovacej spravy

neaktualne Udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikicie
problémov na projekte a déleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien

nedostato¢né zasielanie volitelnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

nedostatoény alebo chybajuci popis k horizontalnym principom

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

nedostatoné popisanie priebehu aktivit — vratane popisu
poznamky k aktivite

nespravne uvedené terminy realneho zaciatku aktivit (hlavnych aj
podpornych)

chybajuci, resp. nedostatocny popis Inych tdajoch na urovni
projektu

chybajuca priloha zoznam rizik resp. nedostatoéne popisana
priloha

nedostato&ny popis aktivity pre publicitu projektu

chybaijice Cestné vyhlasenie o negenerovani prijmu projektu

chybajuca priloha Zoznam pravnych predpisov,

46




Prirucka pre prijimatela | Opera¢ny program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7 — DOP WiFi pre Teba (verzia 8.0)

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpornej dokumentacie k ZoP

nedolozenie vSetkych povinnych priloh ( napr. likvidacny list,
zaradenie do majetku a pod.)

nedostatky pri vyplfiani doplfiujucich monitorovacich tdajov

nedostatoéné preukazanie skuto€nosti, Zze nedochadza k
duplicitnému/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tych
istych vydavkov

Struktira deklarovanych vydavkov nezodpoveda rozpoétu v
Zmluve o NFP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Uctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatotné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformaénom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrZanie ustanoveni Manualu pre informovanie a komunikaciu,
nedostatky v tlaGovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych drovniach, akceptaéné a preberacie protokoly, vystupné
dokumenty, logotypy a pod.
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IIl. PRILOHY

Priloha €. 1: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na financné limity
Priloha €. 2: Priklad spdsobu vypliiania ZMS projektu (vzorovy formular ZMS)
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