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[B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infratruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny diia 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Globalnym cielom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom 6smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) erpanie pomoci z fondov Eurdpskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informaénej spoloénosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO®). Pozicia
Sprostredkovatel'ského organu (dalej aj ,SO*) pre Prioritni os 7 (dalej aj ,PO7*) OPIl je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky' (dalej len
,MIRRI SR¥) sekcie sprostredkovatelského organu informatizacie spoloénosti. SO kona v rozsahu pdsobnosti
uréenej v Zmluve o vykonavani Gasti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V silade
s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku €. 1 SO kona v mene RO.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v rdmci Operacného programu Informatizécia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokraGovat v dalSom rozvoji informacnej spoloénosti.

5. Strategickymi cielmi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbdm zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

b) Posun k sluzbam zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Vytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnt spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuZivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;

Optimalizcia vyuZitia informacnych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluzieb;

) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou miniméalne 30 Mbit/s.

—_—— — —

«Q > 00O OO0

6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych cielov rozhodnutim Eurépskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktara PO7 OPII, ktora finanénu pomoc prijimatefom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. PO7 bude v sulade s OPIlI implementovana najmé formou narodnych projektov. SO predklada zémery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informaéné spolocnost Operaéného programu Integrovana
infradtruktura (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel’ narodného projektu uréeny
priamo v OPI| alebo jeho kompetencie vyplyvaju priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatela, ale len ostatné Casti zdmeru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.mirri.gov.sk najneskor do 10 pracovnych dni po
schvaleni RV PO7 OPII.

8.  Vramci programovej Struktiry PO7 OPIl mbZu organizécie Statnej spravy ziskat nenavratnd finanénd pomoc
20 zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vySke 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporic¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi MIRRI SR a prijimatefom.

18 tcinnostou od 01.07.2020 plni tlohy Sprostredkovatel'ského organu pre prioritnti os 7 Informacéna spolocnost OPII Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v stlade s Uznesenim vlady SR ¢&. 355/2020 zo dia 04.06.2020 k navrhu na
zmenu niektorych uzneseni viady SR a uréenie uloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v stvislosti
so zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu viady SR a niektorych ministerstiev v stilade so zakonom &. 134/2020 Z. z., ktorym sa meni
a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii ginnosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov.
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https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/index.html

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI/RESP. UZIVATEL

1. Prijimatelom je zZiadatel o nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zékona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a na
realiz&cii projektu s prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavrete;
medzi prijimatelom a partnerom alebo ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podla zmluvy
o0 poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Podmienky
poskytnutia prispevku (dalej len ,PPP¥) vztahujice sa na Ziadatela sa primerane vztahuju aj na partnera
a boli definované konkrétnym vyzvanim/vyzvou.

2. Partnerom/resp. uzivatelom podla zakona o prispevku z ESIF je osoba, ktorej prijimatel poskytuje finanéné
prostriedky z prispevku za podmienok uréenych vo vyzvani pre narodny projekt na zaklade predchadzajiceho
suhlasu poskytovatefa a v sulade so zmluvou uzavretou medzi prijimatelom a partnerom/resp.uzivatelom.
Podmienky poskytnutia prispevku vztahujlce sa na ziadatefa sa primerane vztahuju aj na partnera
a boli definované konkrétnym vyzvanim.

3. Vpripade, ak je partnerom Statna rozpo&tova organizécia a prijimatelom nie je Statna rozpoétovéa organizécia,
SO odportiéa zahmut partnera aj do zmluvného vztahu podra § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, a to
z dévodu uhradzania Ziadosti o platou rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov. V
pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner, plati Ze partner, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia, prijima prostriedky z NFP alebo jeho Casti, ktoré mu v ramci realizacie projektu prevadza
prijimatel, ktorym nie je Statna rozpoctova organizacia, na samostatny ucet.

B.2 CIEL A UCGEL PRIRUCKY

1. Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s vynimkou DOP Wifi
pre Teba v zmysle vyzvy OPII-2018/7/1-DOP) (dalej len ,Priruka®) je zavézny dokument, ktory vypracuva
SO v posobnosti MIRRI SR. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dalSich zavaznych dokumentov,
ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie
2014 - 2020 (dalej len ,SR EéIF“), Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR"),
metodické pokyny a vyklady centrélneho koordinaéného orgénu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikatného organu (dalej - ,CO*), Manuél pre informovanie a komunikéciu pre prijimatelov OPII
2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+ (www.partnerskadohoda.gov.sk), metodické usmernenia
SO pre prijimatefov PO7 OPIl (www.mirri.gov.sk).

2. Ciefom Prirucky je poskytnut prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementéacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementécie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najéastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidia komunikacie medzi
prijimatelom a SO a sucasne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

3. Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej drovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.mfsr.sk a www.mirri.gov.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Prirucka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd drfiom jej schvalenia SO au¢innd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.mirri.gov.sk, resp. neskorsi defi ur€eny na webovom sidle SO.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 6 z 83


https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
http://www.opii.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
http://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html

2. SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Priru¢ky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaéenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia ucinna, na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

3. S nadobudnutim uinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a U¢innost tej predoSlej a zaroven sa rusi
Usmernenie SO OPII €. 5/2017 k ukon&ovaniu narodnych projektov PO7 OPIl v ramci programového obdobia
2014-2020 a Usmernenie SO OPII &. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentacie k
preukazovaniu opravnenosti personalnych vydavkov interného a externého charakteru v ziadosti o platbu.

4. Za uCelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Priru¢ky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle

WWW.Mirri.gov.sk.
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|C. REALIZACIA PROJEKTU

1. Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluvné strany podpisuju Zmluvu o poskytnuti NFP prioritne elektronicky? autorizovanu kvalifikovanym
elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikdtom alebo kvalfikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom elD (elektronického obCianskeho preukazu), pricom musia byt zachované v3etky
podmienky pre vznik platného pravneho ukonu podfa osobitnych predpisov, osobitne vo vztahu k
zabezpeceniu konania opravnenou osobou, pretoze podmienky pre vznik platného préavneho Ukonu sa
uplatfiuji bez ohladu na podobu pravneho ukonu (v tomto pripade zmluvy o NFP). Listinne sa komunikuje v
pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dévodov technickych alebo
prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dovodov, ktoré nemaju negativny vplyv na rychlost a
jednoznaénost konania alebo realizaciu projektov, napr. ak Zziadatelia/prijimatelia nemaju aktivovanu
elektronicku schranku na dorucovanie, pricom kazda zmluvna strana moze vopred prejavit vélu uzavriet
zmluvu o NFP v listinnej podobe.

2. Zmluva o poskytnuti NFP nadoblda platnost driom neskorsieho podpisu zmluvnych stran a Gcinnost v stlade
s § 47a ods. 1 z&kona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv (dalej len ,CRZ").

3. Neoddelitefnou suéastou zmluvy o poskytnuti NFP su nasleduijuce prilohy (pri€om pri ndrodnych projektoch
v pripade relevantnosti treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve/resp. Zmluvu o spolupraci s uzivatelom medzi
prijimatelom a MIRRI SR ako poskytovatelom sluzieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej sprave
a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluZieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej sprave):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

4.  Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vak od terminu definovanom vo vyzvani/vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP*), do ukongenia realizacie hlavnych aktivit projektu, priéom za Ziadnych okolnosti nesmie prekrocit
termin stanoveny v ¢lanku 65 odsek 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 (dalej
len ,vSeobecné nariadenie®), t. j. 31. 12. 2023.

5. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom doSlo k zaCatiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G€innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa projektu alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v rdmci projektu alebo

2Z4kon ¢. 272/2016 Z. z. o déveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o ddveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V slvislosti s Upravou mandéatneho certifikatu podla § 8 zakona
o déveryhodnych sluzbach sa uvadza, Ze v zakone stanovené podmienky sa viaZzu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnicki osobu, ktord je ako mandatar uvedena v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby
v danom konkrétnom pripade konat za tuto pravnicki osobu sa v8ak skima osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajlcich z osobitnych
predpisov upravujucich opravnenie konat v mene a na ucet pravnickej osoby, vid pozn. pod &iarou €. 3.

3 Napriklad kompetenény zakon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zéakonnik, Obciansky zéakonnik,
zakon €. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizéciach poskytujlcich vSeobecne prospesdné sluzby.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 8 z 83



e) zacCatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedend v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie Gkonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit

projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujlice pre uréenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie oprévnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realiz&cie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoCny den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavnej
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

8. Prijimatel je taktiez povinny Bezodkladne, prostrednictvom ITMS2014+, informovat’ Poskytovatela o zacati

10.

a ukonceni realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu.

Ak vyzvanie/vyzva na predkladanie ZoNFP (dalej aj ,vyzvanie/vyzva“) umozfiuje zadatie realizacie hlavnych
aktivit projektu v ¢ase predchadzajicom Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zacal s
realizaciou hlavnych aktivit projektu pred u¢innostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie
o realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP, a to prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doruovania je definovany v ¢l. 4 zmluvy o
poskytnuti NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel neza$le Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZuje def, ktory je uvedeny v tabulke &. 5 prilohy
€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany derl zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy den
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu Prijimatel skutoéne
zacal.

Upozornenie: V pripade ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu v termine uvedenom v
prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny postupovat v zmysle &lanku 6 zmluvy o NFP.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatefla ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o0 poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatefovi poskytnat finanné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

Odporu¢ané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvanilvyzve na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim/vyzvou. Prijimatelovi su poskytované platby (predfinancovanie,
zalohové platby, refundacia alebo ich kombinacia)* na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktur dodavatelovi
na zaklade Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP*) v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.

Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat' podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacies, pricom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov.  OPIl  2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  av stlade  so zmluvou
o poskytnuti NFP.

4 Konkrétny typ financovania je pre prijimatela definovany v zmysle podmienok konkrétneho/ej vyzvania/vyzvy.
5 Vydavky na podpomé aktivity v oblasti informovania a komunikacie v$ak nie sl opravnenymi vydavkami v zmysle vyzvy OPII-2021/7/18-
DOP ,Wifi pre Teba Il.
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4. Ak samotny prijimatel alebo partner/resp. uzivatel zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej unie alebo
vnutroStatneho prava SR tykajlceho sa jeho uplatfiovania, bez ohladu na to, &i pravna povinnost bola
premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznami zistenu
nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujuce zistend nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri
ktorom podozrenie z nezrovnalosti, resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela
oznamenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailny navrh rieSenia (dalej len ,DNR®)" 8, ktory je
vypracovany v zmysle Vyhlasky ¢&. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov. Prijimatel DNR predklada Riadiacemu
vyboru projektu®, ktory DNR schvaluje. Prijimatel najneskor ako sucast ZoP predklada na SO vystup
z Riadiaceho vyboru o schvaleni DNR.

Kazda zmena DNR (posudenie zmien v oblasti architektury/infrastruktiry integrovaného systému verejnej
spravy aich vplyv na drover technického prepojenia modulov, integracii, centraineho systému vnatornej
spravy ISVS, centralnych komponentov a iné) musi prejst vy3Sie uvedenym procesom.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€itt a jej platnost a G¢innost konéi schvalenim poslednej
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS*), ktorli je prijimatel povinny predlozit SO v sulade
s kapitolou G.2 (¢l. 4 VZP).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukonéenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel’ kumulativne

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) predloZenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudacného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho prévoplatnosti, najneskoér do
predlozenia prvej naslednej monitorovacej spravy projektu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré sU
podpisané, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do do€asného uzivania
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skon¢enia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prislusSnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym spbsobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

6 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapo€itava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skuto€nosti urCujlcej zaciatok lehoty.

"Vzor DNR je uvedeny na webovom sidle https:/www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-ga/riadenie-kvality-qa/ v asti
VZORY a SABLONY- Realizatna faza, milnik R1-1.

8 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

9 Riadiaci vybor projektu je zriadeny podla platnej Vyhlasky ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov.
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Ak ma projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinenu jej spinenim pre najneskdr ukonCovany Ciastkovy predmet projektu, pricom musi
byt stCasne splnena aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za G¢elom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Prijimatel je povinny Bezodkladne, prostrednictvom ITMS2014+, informovat Poskytovatela o kalendarnom
dni ukoncenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu.

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonéenie realizacie projektu”. Financné ukonéenie
projektu nastane dfiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realiz&cie aktivit projektu doslo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatefom, voCi ktorym mal pravne
zavéznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Dnom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného
5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP10,

b) predloZit zavereéni ZoP, resp. posledné zigtovanie zalohovej platby/ak relevantné alebo Ziadost
o poskytnutie predfinancovania vztahujlce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti
vydavkov vratane pozadovanej dokumentécie;

c) vratit finanéné prostriedky podrfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v stlade s kapitolou G tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finan¢éného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou G tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie Gctovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v stlade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost v3etkym relevantnym zainteresovanym subjektom v svislosti so zabezpeCenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia 2014 — 202011,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
strén, pricom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira mbze
byt zo strany prijimatefa realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluuje moznost' iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutné v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementécie projektov) vSetky zmeny a skutognosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mézu tykat nepinenia povinnosti prijimatefa zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle €lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych

10 SO méze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukonéovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

'V zmysle Usmernenia &. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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dni) od ich vzniku (blizSie vid' ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma ozndmenia zmien je

navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatelom vyhoviet.

Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo stvisi s
dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v stilade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, Zze nedéjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budii povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat'.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedend vrozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&.1303/2013 (dalej ,véeobecné nariadenie®),
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu

0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo www.mirri.gov.sk.

Zmena sa vykona vo forme
pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena prilohy €. 1
VZP z dévodu ich

aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu prilohy ¢ 1 VZP
vykonéva SO. Po vykonani zmeny SO
zasiela  prijimatefovi  elektronicky
informaciu o vykonani zmeny, spolu s
odkazom na dislo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené
vCRZ ana webovom sidle

WWW.Mirri.gov.sk.

DoruCenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe €. 1 (VZP) z dbvodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Cast vo vySke, ktora je umerna
obdobiu, pofas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Vyznamnejsia
zmena projektu
(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnend na webovom sidle
www.mirri.gov.sk (dalej len ,ziadost
0 zmenu®). Prijimatel podava ziadost
0 zmenu pred vykonanim alebo po
vykonani samotnej zmeny v zmysle
¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno e)
a odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
0 poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujluce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie 3pecifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit' SO,
Ze nastala takato zmena, avsak nie je
povinny poZiadat o zmenu zmluvy o
poskytnuti  NFP formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejsia zmena projektu).

Podla ¢lanku 6, odsek 6.2, pismeno d)
sa postupuje aj v pripade zmien v
rozpoCte  projektu,  ktoré  boli
identifikované SO v ramci nim
vykonavanych kontrol a overovani v
projekte, a to za podmienok
vztahujlcich sa k prislusnej zmene
podla tohto pismena d).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatefa (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
0 poskytnuti NFP) a ma za to, Ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatnu zmenu projektu, a dalej
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

postupovat podfa prisluSného odseku
¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
kon3tatuje, Ze vzal zmenu projektu na

vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamne;j
zmeny.

Formalna zmena Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit | Formalna zmena predstavuje zmenu,

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

realizaciu aktivit projektu, ¢ dosahovanie, resp. | ktord SO berie na vedomie, tzn. SO
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov | zmenu neschvaluje.
projektu. Takuto zmenu oznami prijimatel SO

. , . Formalna zmena nevyZaduje zmenu
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP. yzadll)

zmluvy o poskytnuti NFP.
Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve

o poskytnuti NFP v &. 6. Formalnu zmenu oznami elektronicky

prostrednictvom  e-mailu  jedna
zmluvnd strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najblizsom pisomnom dodatku.

Sucastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odportéané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor implementacie
projektov) a odkonzultoval dal$i postup.

C.21 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Formélne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

= struCny popis;

= zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

3. Pravne ucinky stvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastan
v kalendarny defi, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v defl kedy do$lo k zmene Statutarneho zastupcu
prijimatela — podfa obchodného vestnika/obchodného registra).

4. 'V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v mene
prijimatefla (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného ozndmenia aj novu plni moc, resp. zmenenu pini moc (postaCujdci sken podpisaného
origindlu). Podpisany origindl novej/izmenenej plnej moci si prijimatel uchovava v sulade s prisluSnymi
pravidlami pre uchovavanie dokumentov.
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5. Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elekironicky e-mailom, pripadne prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (typ komunikacie: formalna) aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v rozsahu
formulara ZoNFP).

6. Zamenejvyznamnu zmenu projektu sa povazuje aj skorsie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory NFP).

7. 'V pripade dopytovo-orientovaného projektu Wifi pre Teba Il (kéd vyzvy &. OPII-2021/7/18-DOP) je zmena
miesta, kde sa nachadza Predmet projektu (umiestnenie pristupovych bodov) oproti predpokladanému
umiestneniu deklarovanému v ZoNFP, povazovana za menej vyznamnii zmenu projektu. V relevantnom
pripade je prijimatel povinny oznamit' poskytovatelovi zmenu umiestnenia pristupovych bodov, vratane
predlozenia kompletnej dokumentacie definovanej v podmienke poskytnutia prispevku €. 18 danej vyzvy,
tykajucej sa vysporiadania majetkovo-pravnych vztahov Ziadatela na umiestiiovanie Wifi zariadeni
(pristupovych bodov) v zmysle ¢lanku 6, odseku 6.2, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP.

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI
NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

2. 'V pripade vyznamnejSich zmien projektu (€lanok 6 odsek 6.2 pismeno €) zmluvy o poskytnuti NFP je
prijimatel povinny poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skuto¢nosti,
ktora sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

3. Prijimatel predklada Ziadost 0 zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk
prioritne  elektronicky' autorizovanu kvalifikovanym elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym
certifikatom alebo kvalfikovanym elektronickym podpisom prostrednictvom elD (elektronického ob¢ianskeho
preukazu), pricom musia byt zachované vSetky podmienky pre vznik platného pravneho ukonu podia
osobitnych predpisov'? , osobitne vo vztahu k zabezpe€eniu konania opravnenou osobou, pretoze podmienky
pre vznik platného pravneho ukonu sa uplatiiuju bez ohladu na podobu pravneho Ukonu (v tomto pripade
zmluvy o NFP). Listinne sa komunikuje v pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné
alebo vhodné z dévodov technickych alebo prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dévodov, ktoré
nemaju negativny vplyv na rychlost a jednoznaénost konania, napr. ak prijimatel nemé aktivovanu
elektronick( schranku na doruovanie. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat
charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a v3etky poZzadované informécie a Udaje, inak je SO opravneny ju
bez dalSieho posudzovania neschvalit.

= Upozoriiujeme prijimatefa narodnych projektov, Ze prilohou kazdej Ziadosti o zmenu (vjznamnejsia

zmena projektu) musi byt vyjadrenie* (postacujuce vo forme mailu) partnera projektu (MIRRI SR ako

poskytovatela sluzieb podpory riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave, tzv.

Quality Assurance), k navrhovanej zmene projektu. Tato podmienka je relevantna pre narodné
projekty, na realizacii ktorych sa podiela vyssie uvedeny partner projektu.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana Statutarom, resp. Statutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

12 Z&kon €. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podla § 8
zakona o déveryhodnych sluzbach sa uvadza, ze v zakone stanovené podmienky sa viazu na sposobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnickl osobu, ktora je ako mandatar uvedena v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby v
danom konkrétnom pripade konat za tdto pravnicku osobu sa vSak skima osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajucich z osobitnych predpisov
upravujucich opravnenie konat v mene a na U¢et pravnickej osoby, vid' pozn. pod €iarou €. 13.

13 Napriklad kompetencny zékon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obgiansky zakonnik,
zakon €. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizaciach poskytujucich vSeobecne prospesné sluzby.

14 \lyjadrenie predstavuje podporny nastroj pre SO pri posudzovani Ziadosti 0 zmenu projektu.
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= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institGcie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujlice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentécia podla charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= prilohy ak relevantné.

5. Ak je predmetom Zziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Jednotnou prirukou pre Ziadatelov/prijimatelov
k procesu akontrole verejného  obstaravania/obstaravania  (zverejnend na  webovom  sidle:
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) a v sulade s &lankom 3 VZP na RO ana
vedomie SO, priCom sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha ziadosti o0 zmenu.
Avsak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nar.

6. V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie ziadosti 0 zmenu), predlozenu Ziadost o0 zmenu doplnil alebo
upravil. Plynutie lehoty na vyhodnotenie ziadosti 0 zmenu sa preruSuje odo dfia, kedy SO vyzval prijimatela
na doplnenie ziadosti 0 zmenu. Lehota zacina plynut dalej odo dia nasledujiceho po dni, kedy prijimatel
doplnil Ziadost 0 zmenu riadne a v€as podla podmienok uvedenych vo vyzve na dopinenie Ziadosti 0 zmenu.

7. Predlozent aktualizovanu ziadost' o zmenu SO opatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia poZadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravenu ziadost’ 0 zmenu.

8. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrZatelnosti projektu a taktieZ posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®) v lehote do 15 pracovnych dni od dorugenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, priGom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu/podporny tim') na posudenie zmeny, pricom lehotu na administraciu zmenového konania
SO primerane predizi. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky (e-mailom)
informuje prijimatefa. Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom
v kapitole C.2, ods. 4, 1. j. pre UCely posudenia dodatoénych vydavkov.

9. Vpripade, ak predmetom ziadosti 0 zmenu je zmena terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu v
prijimatel postupuje v zmysle ¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak v ¢ase od predlozZenia Ziadosti
0 zmenu do ukonenia finan¢nej kontroly obstaravania nastanu nové skutoénosti na projekte, tak prijimatel
zaSle SO doplnenie k uz predloZenej Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opétovne posudzovana podla postupu
uvedeného v tejto kapitole.

10. Na schvélenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny nérok. V pripade, ak SO dospeje k zaveru, ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvélenie Ziadosti
0 zmenu z dovodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnej$ej zmeny projektu je konecné a prijimatel nie je
opravneny opéatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO opétovne poziada o schvélenie
tej istej zmeny, pri¢om objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalsieho preskumavania
takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

15 SO mdze vyuzit aj databazu odbornych hodnotitelov. SO prijme opatrenia na minimalizovanie rizika vzniku konfliktu zaujmov odbornikov
v zmenovej komisii.
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1.

SO nembze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovant v ¢l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok

podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO je opravneny v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy

0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho &asti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

= Ci v pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia ciefovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vy$ku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad rdmec 5 % nesankcionovanej miery zniZenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitim, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa €innost, na ktor sa ma prispevok poskytndt po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutocneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Giastoéne;

= i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v rdmci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods. 3 VZP;

= (i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani €istych prijmov v
sulade s &l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

SO neschvali zmenu projektu, ktora:

predstavuje prekroCenie stanovenych finanénych limitov na jednotlivé typy pracovnych pozicii stanovenych
v relevantnej Priruke opravnenosti vydavkov PO7 OPII (priloha &. 1 Priruéky pre Ziadatefa). SO je vSak
v pripade narodnych projektov opravneny v individuadlnych a ojedinelych pripadoch schvalit
prekro€enie tychto finanénych limitov (max. suma za ¢lovekoden) pre mimoriadne kvalifikovany
odborny personal, ak si to charakter projektu a naro¢nost' rieSenia aktivit projektu vyzaduje. Z
uvedeného vyplyva, ze prekrogenie limitu je mozné umoznit len pre poziciu odbornik pre IT senior. Prijimatel
je povinny predlozit spolu so Ziadostou o zmenu aj zdévodnenie vy$Sej sadzby (detailné zdévodnenie
potreby pracovnika s cenou prekracujucou maximalny limit — zdévodnenie vy$Sej sadzby; na zaklade ¢oho
je tento odbornik IT nevyhnutny pre predmetny projekt a jeho prinos pre projekt — preukazanie mimoriadne;
kvalifikovanosti napr. na zaklade praxe a skusenosti vyplyvajucich zo Zivotopisu) a zdokladovanie
hospodarnosti ceny prekracujicej maximalny limit (napr. prieskum trhu, oslovenim minimalne 3
subjektov, alebo iny nastroj / analyza preukazuijlica, Ze navrhovana sadzba je obvykla na pracovnom trhu).
Uvedené prekrogenie finanénych limitov sa aplikuje len na nové role, ktoré bud( dopifiané na projekte
v nadvaznosti na Uznesenie viady ¢. 654/2020 k navrhu Zakladnych principov realizacie IT projektov
financovanych z verejnych zdrojov a zdrojov EU a v zmysle aktualne platného Usmernenia SO OPII k
vyuZitiu internych kapacit v ramci narodnych projektov prioritnej osi 7 Operacného programu Integrovana
infradtruktura.

12. 'V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do 20

13.

pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v
pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zaklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Dodatok k zmluve o NFP sa podpisuje prioritne elektronicky'. SO zabezpeCi zaslanie navrhu dodatku na
uzavretie zmluvy o NFP podpisanej Statutarym organom SO, resp. jeho opravnenym zastupcom

16 Zakon ¢. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podia § 8
zakona o doveryhodnych sluzbach sa uvadza, Ze v z&kone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnicki osobu, ktora je ako mandatar uvedend v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby
v danom konkrétnom pripade konat za tuto pravnicki osobu sa v8ak skima osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajlcich z osobitnych
predpisov upravujucich opravnenie konat v mene a na ucet pravnickej osoby, vid pozn. pod &iarou €. 17.
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kvalifikovanym elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikatom elektronicky prijimatelovi,
pricom musia byt zachované vSetky podmienky pre vznik platného pravneho Ukonu podlfa osobitnych
predpisov'?, osobitne vo vztahu k zabezpe&eniu konania opravnenou osobou, pretoze podmienky pre vznik
platného prévneho Ukonu sa uplatiuju bez ohladu na podobu pravneho ukonu (v tomto pripade dodatku k
zmluve o NFP).

V odbvodnenych pripadoch sa dodatok k zmluve o NFP vyhotovuje v listinnej podobe, napr. ak prijimatel
nema aktivovanu elektronicku schranku na doru€ovanie, pri¢om kazda zmluvna strana méZe vopred prejavit
vOlu uzavriet dodatok k zmluve o NFP v listinnej podobe. V pripade listinného zasielania SO po podpise
podpredsednickou vlady a ministerkou investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie, resp. jej opravnenym
zastupcom/splnomocnenou osobou, navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela
prijimatelovi doporuéenou postou s doru€enkou alebo zabezpedi dorucenie inym vhodnym spdsobom (napr.
kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom).

14. SO poskytne prijimatefovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie ndvrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutl lehotu na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP primerane prediZit na zaklade oddvodnenej pisomnej poziadavky prijimatela.

15. Prijimatel zasiela navrhu dodatku na uzavretie zmluvy o NFP elektronicky podpisany kvalifikovanym

elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom elD (elektronického obCianskeho preukazu)'8, pri¢om musia byt zachované vetky
podmienky pre vznik platného pravneho Ukonu podfa osobitnych predpisov’®, osobitne vo vztahu k
zabezpeceniu konania opravnenou osobou, pretoze podmienky pre vznik platného pravneho ukonu sa
uplatfiuju bez ohfadu na podobu pravneho tkonu (v tomto pripade dodatku k zmluve o NFP).
V pripade listinného vyhotovenia dodatku k zmluve o NFP prijimatel zaSle spat 2 podpisané rovnopisy a 3.
rovnopis (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Ze 3 rovnopisy navrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budd odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku
SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode
s prijimatefom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie
(preberaci protokol) 0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

16. Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika dfiom uplynutia lehoty ur€enej SO na prijatie
navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doruéenim prejavu prijimatela o odmietnuti ndvrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

17. V sulade s ustanoveniami zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) SO
zabezpeCi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

18. V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

19. Prijimatel je opravneny podat ziadost 0 zmenu aj po uskutoCneni vyznamnejSej zmeny projektu za
podmienok uvedenych v ¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

20. Pravne U€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v ¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

17 Napriklad kompetencny zakon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obgiansky zakonnik,
zakon €. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizéciach poskytujlcich vSeobecne prospesdné sluzby.

18 Zakon ¢&. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podia § 8
zakona o doveryhodnych sluzbach sa uvadza, ze v z&kone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnicki osobu, ktora je ako mandatar uvedend v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby
v danom konkrétnom pripade konat za tito pravnicki osobu sa vSak skuma osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajlcich z osobitnych
predpisov upravujucich opravnenie konat v mene a na ucet pravnickej osoby, vid pozn. pod &iarou €. 19.

19 Napriklad kompetencny zakon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obgiansky zakonnik,
zakon €. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizéciach poskytujucich vdeobecne prospesné sluzby.
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C.2.3 HROMADNA ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTi NFP POCAS KRiZOVEJ SITUACIE

1. Hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP je mozné vykonat iba pocas krizove;j situacie.

2. CKO alalebo CO zverejni na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk maximalny rozsah hromadnej
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa realizuju prostrednictvom tzv.
hromadnej zmeny zmluvy podla § 59 zakona o prispevku z ESIF, nesma mat negativny vplyv na prijimatela.

3. SOje opravneny prevziat hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora bola zverejnena CO a/alebo CKO
v celom rozsahu alebo iastoéne, a to v zavislosti od obsahu zmluvného vzoru vyuzivaného SO, v zavislosti
od obsahu zverejnenych zmien a inych okolnosti podla rozhodnutia SO. Rozsah takto prevzatych zmien
Zmluvy o poskytnuti NFP SO zverejni na svojom webovom sidle najneskor do ozndmenia zmeny Zmluvy
0 poskytnuti NFP prijimatelom.

4. SO v elektronickej podobe oznami prijimateflom zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. VV oznameni uvedie rozsah
vykonanych zmien. Sucasne SO zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP zverejni na svojom webovom sidle, t. j.
obsah ozndmenych zmien a obsah zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP zverejneny na webovom sidle SO budu
totoZné. Prijimatel je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podfa § 59 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF, ak s takouto zmenou nesthlasi.

5. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP je ucinna odoslanim oznamenia SO prijimatelom podla odseku 4.
Oznamenie sa odosiela prostrednictvom ITMS2014+ (evidencia Komunikécia — typ komunikacie: formaina );
ak su na to dovody (predovetkym technické alebo organizatné), mozno vyuzit odoslanie prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy alebo odoslanim e-mailu na kontaktnt e-mailovii adresu prijimatela,
uvedenu v projektovom spise. V pripade, ak sa oznameniu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP viacerymi
sposobmi (napr. prostrednictvom ITMS2014+ aj e-mailom) neda vyhnut, zmena Zmluvy o NFP je ucinna
odoslanim prvého oznamenia SO prijimatelovi.

6. Ak prijimatel so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle tejto kapitoly nesuhlasi, méZe do 10 pracovnych
dni od dorucenia oznamenia podla odseku 4, najneskér do jedného mesiaca od odoslania oznamenia podlia
odseku 4 od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit.

7. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP, vykonana v zmysle tejto kapitoly sa nezverejfiuje v centralnom registri
zmlQv.

8.  Individualne zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade okolnosti v konkrétnom projekte nie je mozné menit
vy$Sie uvedenymi postupmi.

9. HromadnU zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP moZe SO premietnut do jednotlivych Zmluv o poskytnuti NFP
pri najblizsom pisomnom dodatku, ak sa vyskytne dévod na uzatvorenie takéhoto dodatku (nie je potrebné
uzavriet dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP iba z dévodu vykonanej hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, napriklad pred ukonéenim realizacie projektu). SkutoCnost, Ze sa tak rozhodne SO urobit a premietnut
hromadnu zmenu Zmluvy o NFP do dodatku, ktory sa uzatvara s ohladom na to, ze sa vyskytol iny d6vod
zmeny Zmluvy o NFP v Projekte, nema vplyv na platnost ani u¢innost hromadnej zmeny Zmluvy o NFP.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 19z 83


http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu pocas implementacie projektov OPIl sluzia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia

Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi

Kontakt

Sprostredkovatel'sky
organ

SO zodpovedd za operativne riadenie PO7 OPIl.
Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania/vjzvy na
predkladanie ZoNFP, schvaluje ZONFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti  NFP so Ziadatelom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonéva na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel moze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnl navstevu.
SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri pineni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
naleZitostiach projektov informatizacie financovanych zo
ESIF.

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie SR

Sekcia  sprostredkovatel'ského
informatizécie spolonosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@mirri.gov.sk
WWW.mirri.gov.sk

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPII a kontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel’ méZe kontaktovat riadiaci organ v pripade staznosti

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 100
tel.: 00421/2/5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

WWW.0pii.gov.sk

a podani ohladom postupov riadenia OPIl a postupov
suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl méZu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbZu svoje otazky posielat priamo SO. Na informécie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel nemdZe odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Komunikécia medzi SO a prijimatelom je vykon&vana v elektronickej podobe, a to najma v pripade beznej
komunikéacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom
ITMS2014+ (evidencie Komunikacia) alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba 0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikéaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomnéa komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP moze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kéd projektu a nézov
projektu podfa Clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarover dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zésielok v listinnej podobe doru¢ovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra, pricom komunik&cia v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum. Listinne
sa komunikuje v pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dévodov
technickych alebo prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dévodov, ktoré nemaju negativny v plyv na
rychlost a jednoznacnost konania alebo implementéciu projektov. Taktiez aj v pripade, ak prijimatel nema
aktivovanu elektronicku schranku na doru€ovanie. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych
hodinach podatelne SO zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spdsobe
komunikécie medzi SO a prijimatefom su uvedené v €lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

Na Ziadosti o informécie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo dnia podania Ziadosti o informéacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Informéacie suvisiace s OPII a kontaktne tdaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk.
Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako &j iné relevantné
odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a

WWW.mirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢l. 5 VZP) a Manudli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komuniké&cie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informéacii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyzvani na webovom sidle www.mirri.gov.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a struny opis projektu; miesto
realizacie projektu; Casovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizécie aktivit projektu; celkové
néklady na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zdznamy z
miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel sthlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi
spbsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach). Informéacie o spdsobe podania staznosti st zverejnené na webovom sidle
www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staZnosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy? zabezpeCuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zdznamu zabezpeduje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zépisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zékona o staZnostiach.
StaZnost je vybavena odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom
0 prispevku z ESIF.

Podla § 4 ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvéleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pdvodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

20 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania partnera/resp. uZivatela prijimatela sa uplatfiuje podfa vyuZivaného systému
financovania prijimatelom, zohladriujic pravidla financovania definované v Stratégii financovania Eurépskych
Strukturalnych a investiénych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020. V pripade, ak je partner/resp.
uzivatel U€astnikom zmluvného vztahu podra § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, mdze platobna jednotka
(dalej len ,PJ*) realizovat poskytnutie prispevku alebo jeho Casti priamo partnerovi/resp. uzivatelovi alebo
prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP prijimatel predkladd samostatne za seba a samostatne za
partnera/resp. uzivatela.

V pripade, ak je partnerom/resp. uzivatefom Statna rozpoCtova organizacia a prijimatefom nie je Statna
rozpoctova organizacia, SO odporu€a zahrnut partnera/resp. uzivatela aj do zmluvného vztahu podfa § 25
ods. 3 zakona o prispevku ESIF, a to z dévodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpodtovym opatrenim
prostrednictvom Upravy limitov vydavkov. . V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner,
plati Ze partner, ktorym je $tatna rozpoCtova organizacia, prijima prostriedky z NFP alebo jeho Casti, ktoré mu
v ramci realizacie projektu prevadza prijimatel, ktorym nie je $tatna rozpoCtova organizacia, na samostatny
ucet. Ak partner/resp. uZivatel, ktory je Uastnikom zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku
ZESIF, vyuziva systém predfinancovania, je povinny sa riadit vSetkymi ustanoveniami platnymi pre
poskytnutie predfinancovania.

V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner/resp. uzivatel, ktory je ucastnik
zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF plati, Ze Ziadost o platbu je predkladana
vzdy samostatne za narokované finan¢né prostriedky / deklarované vydavky prijimatela a samostatne
za narokované financné prostriedky / deklarované vydavky partnera/resp. uZzivatela, ato aj v pripade, ak
platobné jednotka realizuje, resp. nerealizuje poskytnutie prispevku alebo jeho ¢asti priamo partnerovi.

Prijimatel je v sUvislosti s ukonCenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukonit finanénu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finan¢nych prostriedkov na Uéte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereént ZoP, resp. posledné z(iétovanie zalohovej platby/
posledné zuctovanie predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia
opravnenosti (obdobie opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani/vyzve na predkladanie ZONFP)
vratane poZadovanej dokumentécie v niz8ie uvedenych terminoch spolu s vyhldsenim o ukonceni realizacie
projektu.

Finan¢na kontrola sa vykona podla zékona o finan¢nej kontrole.

.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Viyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania alebo
systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov2!. Pri jednotlivych systémoch financovania sa
postupuje v stlade so SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval (idaje
o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podia aktualne platnej Jednotnej priruky pre Ziadatelov/prijimatefov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania(zverejnenej na webovom sidle_ www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie).

21 Moznost vyuzivania daného systému poskytnutia platby pre jednotlivé projekty je blizsie Specifikovany v Zmluve o NFP.
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4. Prijimatel najneskor v ZoP predioZi vystup o schvaleni DNR z Riadiaceho vyboru projektu?.

5.V pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiefa partner - atvar MIRRI SR mimo SO, ak
ZoP obsahuje vydavky za hlavné aktivity projektu, nevyhnutnou suéastou podpornej dokumentécie
predkladanej spolu s ZoP je kladné stanovisko partnera projektu (MIRRI SR ako poskytovatela sluzieb
podpory riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave, tzv. Quality Assurance)
k predlozenym projektovym vystupom. Za kladné stanovisko sa povazuje aj Zapis z Riadiaceho vyboru
projektu, ktory potvrdzuje akceptaciu predlozenych projektovych vystupov aj zastupcom Quality
Assurance.

6. V pripade dopytovo-orientovanych projektov Wifi pre Teba Il a Moderné technolégie Il (v ramci aktivity
$pecifického ciel'a 7.1) jednou z priloh v ramci dokumentacie, ktoru prijimatel predklada RO na kontrolu VO
je aj Priloha €. 3 Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné limity tejto Prirucky.
Uvedena priloha sa pri ZoP predklada iba v pripade, ak dodavatel rie$enia vystavi faktiiru vo vaésom
polozkovom detaile ako je uvedené v prilohe Zmluvy o NFP (Rozpocet projektu), ktory obsahuje len
samostatné polozky:

a) ,Externy pristupovy bod* (pocet);
b) ,Interny pristupovy bod* (pocet).

V pripade, Ze dodavatel vystavi faktdru v detaile poloZiek Prilohy €. 3 Podrobny popis pristupového bodu (AP)
s véazbou na finanéné limity, je prijimatel povinny predlozit predmetnu prilohu ako stéast ZoP pre overenie
finanénych limitov. Priloha €. 3 (stbor Excel) pozostava z formulara ,Podrobny popis pristupového bodu (AP)
s vazbou na finanéné limity* a suCasne obsahuje dva harky s prikladmi vzorovo vyplnengj prilohy. Instruktazne
harky maju za Ulohu pomdct prijimatefovi korektne vyplnit Prilohu €. 3, priCom uvedené poéty jednotiek a
sumy su intruktdZneho charakteru a nepochédzaju z konkrétnych trhovych cien komponentov.

7.V nadvéznosti na prijatie zakona &. 453/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 55/2017 Z. z. o $tatnej
sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifiaju
niektoré zakony, SO OPII dopliuje kvalifikacné predpoklady pre pozicie: odbornik pre IT senior
a odbornik pre IT junior definované v Prirucke opravnenosti vydavkov PO7 OPII (priloha €. 1 PriruCky pre
Ziadatela PO7 OPII) o nasledovné alternativne kvalifikané predpoklady:

Odbornik pre IT junior - alternativnym kvalifikaénym predpokladom k vysokoSkolskému vzdelaniu 2. stupia
je vysokoskolské vzdelanie 1. stupiia a prax v odbore minimalne 3 roky;

Odbornik pre IT senior - alternativnym kvalifikatnym predpokladom k vysokoSkolskému vzdelaniu 2. stupna
a odbornej praxi minimalne 3 roky je vysoko$kolské vzdelanie 1. stupfia a prax v odbore minimaine 8 rokov.

Alternativne kvalifikatné predpoklady je mozné uplatnit len v pripade Statnych zamestnancov, ktorych
Statnozamestnanecké vztahy upravuje zakon €. 55/2017 Z. z. o $tatnej sluzbe a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Odborna spdsobilost pre konkrétne pozicie, ktoré su explicitne definované v prislusnej vyzve, resp. v pripade
narodnych projektov definovana v Prirucke pre Ziadatela PO7 OPII — Narodné projekty, kapitola C.1 ostava
nezmenena.

8. ZoP su prijimatelom vypifiané elektronicky a odosielané prostrednictvom elektronického formulara v ramci
verejnej Gasti ITMS2014+ v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP (¢lanok 5, ods 5.1
zmluvy o poskytnuti NFP) spolu s povinnymi prilohami. Podrobné instrukcie k vyplneniu/obsahu jednotlivych
priloh ZoP, postup pri vypliovani formulara Z0P, lehoty na predkladanie ZoP azoznam podpomej
dokumentécie k ZoP st uvedené na webovom sidle www.mirri.qov.sk .

9.V stgasnosti uz priamo [TMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spoéiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické

22 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
Casti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpiSe vygenerovanu elektronicku spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doru¢uje priamo
do schranky SO.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je prvy pracovny deri nasledujuci po dni doruéenia (importovania)
ZoP v ITMS2014+. Stiéastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia?? (zaslana prostrednictvom ITMS2014+)
— faktury, resp. uctovné doklady rovnocennej hodnoty, vypisy z Uétu a pod. Ako podporna dokumentacia sa
na SO priklada aj zmluva s dodavatefom pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, Ze zmluva s dodavatelom uz
bola zverejnend v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky
k zmluve s dodavatelom). SO vykona administrativnu finanénd kontrolu ZoP poda SR ESIF a SFR a nasledne
prostrednictvom PJ poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych
nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie su v prilohe (€. 1a a &. 1b) k SFR na webovom
sidle www.mfsr.sk. Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre najCastejSie sa vyskytujuce
skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam
opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-st/.

Prijimatel aj partner/resp. uzivatel v predkladanej ZoP pri vydavkoch financovanych zo zdrojov EU a §tatneho
rozpoGtu na spolufinancovanie uvedie?*:
a) pri beznych vydavkoch deklarovanych v ZoP ekonomicku Klasifikaciu rozpodtovej klasifikacie ,637033
Platby $tatnej rozpodtovej organizacii na projekty EU* (tyka sa aj nepriamych vydavkov);

b) pri kapitalovych vydavkoch deklarovanych v ZoP ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej klasifikacie
119015 Platby Statnej rozpoCtovej organizacii na projekty EU*.

Prijimatel aj partner/resp,. uzivatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré
zodpovedaju podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su
uvedené v prilohe €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP (V8eobecné zmluvné podmienky, ¢lanok 14). Prijimatel
zodpoveda za pravost, Uplnost a spravnost Udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel
skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych vydavkov OPII je stgastou ITMS2014+ a je
uvedeny v relevantnej Prirucke k opravnenosti vydavkov narodného projektu, resp. dopytovo-orientovaného
projektu, ktora tvori prilohu Prirucky pre ziadatela — Narodné projekty resp. Prirucky pre Ziadatela — Dopytovo-
orientované projekty.

Predkladanie podpornej dokumentacie k ZoP je podrobne popisané v kapitole F. Predkladanie dokumentacie
k ZoP tejto prirucky.

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vydku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regidnov.

Minimélna vy$ka ZoP, ktor(i predklada prijimatel, je 40,00 eur (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zU¢tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zuctovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v eur
len do vysky sU¢tu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neoprévnené vydavky pre projekty generujuce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypo€itava Cisty prijem z projektu.

23 \/ pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozsirenie IS DCOM - 2.
etapa je povinnou stgastou podpornej dokumentacie prediozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto prirucky. Povinnou siastou prediozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.

24 \/ zmysle Opatrenia MF SR ¢. MF/010175/2004-42, ktorym sa ustanovuje druhové klasifikacia, organizatna klasifikacia a ekonomicka
klasifikacia rozpoctovej klasifikacie.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Momentom za&atia kontroly ZoP je prvy pracovny defi nasledujici po kalendarnom dni  dorugenia
(importovania) ZoP v ITMS2014+. SO vykona kontrolu ZoP podra &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finannej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Financnou kontrolu na mieste, ktorti vykona SO aspon jedenkrat pocas realizacie projektu, najneskor
pri zavereénej ZoP. SO mbze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podla
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole H.4.

V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma SO
OPIl, CO, Organ auditu (OA), Ciiny organ SR a Eurdpskej Unie moZnost pristupit k postupeniu
prebiehajiceho skumania relevantnému subjektu vykonavajlcemu
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej trovni v danej veci podla osobitnych predpisov.
Prebiehajuce  skumanie je  ukonfené  zaslanim  vyjadrenia  organu, ktory  vykonaval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Grovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v sulade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, ze ZoP predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajuceho skumania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa prebiehajuce
skimanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté vydavky, SO OPII bude postupovat
podia postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatefov — Statne rozpoétové organizacie PJ
zabezpecuje prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy
limitov vydavkov za prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpodte
PJ a navy$enim limitov vydavkov prijimatela. Def aktivacie ELUR potvrdzujici Gpravu rozpo&tu prijimatela
sa povazuje za def ¢erpania NFP, resp. jeho Casti.

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpoctova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ina organiz4cia verejnej spravy) a subjekty stikromného
sektora (neziskové organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového U¢tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela/partnera/resp. uzivatela podfa zmluvy
o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania finanénych
prostriedkov na ucet prijimatela sa povazuje za den Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpe&uje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi spdsobmi?s:

a) systémom zalohovych platieb
b) systémom predfinancovania,
¢) systémom refundacie.

Prijimatelia su opravneni vyuZivat systém predfinancovania alebo systém zélohovych platiebChyba! Zélozka nie je
definovand. g systém refundacie v sulade s rozhodnutim SO po dohode s prijimateflom. Prijimatel mdze
kombinovat uvedené systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP.
Jednotlivé ZoP moze prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi
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24.

systémom refundacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zu&tovanie
predfinancovania) a samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s kazdym zuétovanim zalohovej platby, priebeznou platbou alebo
poskytnutim predfinancovania Dopliiujiice monitorovacie udaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplfiujuce
monitorovacie tdaje k ZoP*) (kapitola G ). Prijimatel je povinny predlozit SO informéciu, o stave realizacie
aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informaciach v suvislosti
s realizaciou projektu vo forméte stanovenom SO. Formular k Doplujlicim monitorovacim Gdajom k ZoP je
zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk. Kontrola Dopliujicich monitorovacich udajov k ZoP
prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou sugastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoériuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zt¢tovania predfinancovania. SO OPII je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy€lenit na drovni deklarovaného vydavku alebo jeho Easti. Poskytnutie
predfinancovania si nevyZaduije suhlas CO.

Kombinovanie systému predfinancovania so systémom zalohovych platieb je mozné iba za podmienky, ze s
jasne identifikované typy vydavkov uréené pre systém predfinancovania a systém zalohovych platieb, bez
rizika vzajomného prekryvania sa, t.|j. vydavok, ktory je deklarovany v ramci systému predfinancovania
nie je mozné aplikovat v ramci systému zUctovania zalohovej platby a naopak.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximaine 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a refundacie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundacie sa
zohladruje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania,
t.j. suma kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napogitava do jednej spolodnej sumy, ktora vyjadruje sumarny
stav percentuélneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
zniZzenia celkovych oprévnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktuainej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi SO poslednti ZoP (z&tovanie predfinancovania (s priznakom zavereéna)), ktora plni
funkciu zavereénej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1.

Prijimatel po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom [TMS2014+. Relevantna podporna
dokumentacia predkladana v zamci ZoP (etapa poskytnutia predfinancovnia) je uvedena v podkapitolach
F.4.1 a7z F.4.7. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavazku? dodavatefovilzhotovitelovi.
Prijimatel moze pristapit k uhrade Gétovnych dokladov dodavatelovi/zhotovitelovi aj pred pripisanim
finanénych prostriedkov na (Géte prijimatefa, za podiel zdroja EU a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie, nie skor ako po predlozeni ZoP (poskytnutie predfinancovania)..

%y pripade, ak prijimatel nepredlozi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavézku, ale tito povinnost porusi (ZoP predioi
neskor, predlozi po lehote splatnosti zavézku), resp. ZoP prediozi v neprimerane kratkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavazku,
SO mbze pristlipit k spracovaniu takejto ZoP za podmienky, 7e penale za omeskanie platby voti dodavatelovi / zhotovitelovi zna$a samotny
prijimatel. SO je opravneny prijimatelovi stanovit termin (v nadvaznosti na novelu Obchodného zakonnika, t. j. zakon €. 9/2013 Z. z., ktorym
sameni a doplfia zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a ktorym sa menia a dopifiajii niektoré zakony), do ktorého je prijimatel povinny
predloZit ZoP (poskytnutie predfinancovania) s ciefom dodrzania postupov uréenych pre systém predfinancovania.
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SO bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP vykona kontrolu ZoP podfa &l.
125 vseobecného nariadenia vzmysle zékona o financnej kontrole a audite a na zaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF.

SO v pripade zistenia nedostatkov vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP. Lehota
na vykon kontroly ZoP méze byt SO pozastavena.

Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zékona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

V pripade schvalenia ZoP PJ najneskdr do 3 pracovnych dni od schvalenia ZoP:

a. vpripade prijimatela — Statna rozpoCtova organizacia — zabezpeci Ziadost o prevod prostriedkov
rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov pomerne za prostriedky EU a $tatneho
rozpoCtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpoéte PJ anavySenim limitov vydavkov
prijimatela;

b. v pripade ostatnych prijimatefov — zada platobné prikazy na Uhradu prijimatefovi z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového uctu) pomerne za prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie.

V pripade neschvalenia ZoP PJ vracia predmetn(i ZoP v stanovenej lehote 5 pracovnych dni od prijatia ZoP
v ITMS2014+ SO.

V pripade, ak okolnosti vyludujice zodpovednost neumoziujii PJ schvalit ZoP, je PJ, do &asu pominutia
tychto okolnosti, opravnena pozastavit schvalovanie ZoP. O ddvodoch pozastavenia schvalovania ZoP je PJ
povinna bezodkladne, najneskor viak do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ informovat SO,
ktory nasledne bezodkladne informuije prijimatela.

SO v pripade vratenia ZoP z PJ v zmysle bodu 6 bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 pracovnych dni
od prijatia ZoP SO v ITMS2014+ vykona kontrolu ZoP podfa €l. 125 vseobecneho nariadenia v zmysle zakona
o finanénej kontrole a na zaklade podmienok a postupov pre vykon kontroly ZoP definovanych v SR ESIF.

Prijimatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo dia aktivacie rozpoctového opatrenia/pripisania
prostriedkov na jeho Uéte, previest prostriedky EU, §tatneho rozpodtu na spolufinancovanie a vlastnych
zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi na Ghradu nezaplatenych tétovnych dokladov. Urok z omeskania platby
voCi dodavatelovi/zhotovitelovi znada samotny prijimatef.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1.

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria aktivacie rozpo¢tového opatrenia/pripisania tychto prostriedkov na
jeho Uet. Za spInenie povinnosti riadneho zu¢tovania predfinancovania prijimatefom sa povazuje predlozenie
ZoP (zGtovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejni ¢ast ITMS2014+. V odévodnenych
pripadoch prijimatel moze predlozit ZoP (zu&tovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejnu gast
ITMS2014+ a zéroven aj v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pedatou) najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (z(itovanie predfinancovania) cez verejni
ast ITMS2014+. Vtomto pripade neodoslania, resp. osobného nedorudenia pisomnej verzie ZoP
(zuCtovanie predfinancovania) od prijimatefa na SO OPII najneskér do 3 pracovnych dni odo dria odoslania
ZoP (zUgtovanie predfinancovania) cez verejn(i ¢ast ITMS2014+, je SO OPIl opravneny predmetnd ZoP
(zuCtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (zugtovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zG¢tovanie predfinancovania) cez
verejnd Gast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (ziétovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
ITMS2014+ zamietnut.

Prijimatel v ramci zuctovania poskytnutého predfinancovania predklada spésobom definovanym Systémom
riadenia ESIF, spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo képiu) potvrdzujlici prijem prostriedkov
EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoéndi Ghradu vydavkov
deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Gétu, resp. prehlasenie banky o Uhrade vydavkov - original alebo
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kopiu). Ak je to relevantné prijimatel aj partner predkladaju v Z0oP (zUétovanie poskytnutia predfinancovania)
ELUR (rozpis uhrad k polozke) preukazujuci prijem prostriedkov Statneho rozpoctu.

SO pri kontrole Ziadosti 0 zU&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO prediozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zU¢tovanie predfinancovania).

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 10 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na ztétovanie.

Prijimatel vrati nezuctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezlctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dosledku neopravnenosti vydavkov ukonéeného
prebiehajiceho skimania, prijimatel nie je povinny vratit nezuctovany rozdiel PJ az do ukonCenia
prebiehajuceho skumania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela,
prijimatel pred zrealizovanim thrady finanénych prostriedkov oznami SO OPII vy$ku vratenia nezi¢tovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti [TMS2014+ (v pripade potreby si prijimatel sumy na vratenie za
jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO, ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ).
Zaroven najneskor do 10 pracovnych dni od uplynutia lehoty na ziétovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii thrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o
poskytnuti NFP.

Prijimatel predlozi SO cez verejni &ast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUétovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajiice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.3 SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

SO posudi opodstatnenost a realnost poziadavky prijimatela na poskytnutie zalohovej platby.

V z&vislosti od podmienok opravnenosti prijimatela na vyuZivanie jednotlivych systémov financovania
stanovenych v ¢asti 4.5.3 SFR a v zavislosti od ur€enia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP méze
prijimatel systém zalohovych platieb kombinovat so systémom predfinancovania a / alebo so systémom
refundacie. SO a prijimatel si povinni zvazit vhodnost vyuzivania kombinacie jednotlivych systémov
financovania predovSetkym vo vztahu k typu vydavkov a charakteru projektovych aktivit.

Kombinovanie systému zalohovej platby so systémom predfinancovania je mozné iba za podmienky, Ze su
jasne identifikované typy vydavkov uréené pre systém zalohovych platieb a systém predfinancovania, bez
rizika vzajomného prekryvania sa, t.j. vydavok, ktory je deklarovany v ramci systému zélohovych platieb nie
je mozné aplikovat v ramci systému predfinancovania a naopak.

Zalohové platby su prijimatelovi poskytované maximalne do vysky 40 % z NFP.

Zalohové platby st poskytované pomerne za prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie, a to
najskor po nadobudnuti Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a zacati realizacie aktivit projektu, resp.
na zaklade zuctovania poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatel je povinny zalohové platby z(ctovat v rovnakom pomere a za rovnaké kategorie regionov, v akom
/za ktoré mu boli prostriedky EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie poskytnuté.

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie prijimatela uskutoCiiuje v dvoch etapach - etape
poskytnutia zalohovej platby, etape zictovania poskytnutej zalohovej platby.

Zalohové platby sa poskytuju az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému zalohovych platieb a refundécie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundacie sa
zohladriuje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vietkymi vyuZivanymi systémami financovania,
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t.j. suma kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napotitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje sumamy
stav percentualneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa zalohova platba poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi SO poslednt ZoP (zudtovanie zalohovej platby (s priznakom zavere¢na)), ktora plni
funkciu zavereénej ZoP.

Na konci rozpoCtového roka méze SO po dohode s prijimatefom (Statnou rozpoétovou organizaciou)
rozhodnut o poskytnuti niz8ej zalohovej platby, a to len do vySky potrebnej na realizaciu projektovych aktivit
do konca prislusného roka. V nasledujucom rozpoétovom roku méze SO poskytnut dalSiu zalohovu platbu
bez povinnosti schvalenia akejkolvek Casti predchadzajlcej zalohovej platby CO, ale maximalne do vysky
40 % z NFP.

E.3.1 ETAPA POSKYTNUTIA ZALOHOVEJ PLATBY

1.

Pravidla pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby a pravidld poskytnutia nasledujucej zalohovej platby
st uvedené v Casti 6.2.4 SFR.

Prijimatel po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada
ZoP (poskytnutie zalohovej platby) SO elektronicky prostrednictvom [TMS2014+. V ramci sprievodného listu
prijimatel uvedie, na aky ucel planuje vyuzit' poskytnutl zalohovu platbu (refundacia miezd, nakup HW
a softwaru a podobne). V ramci formulara ZoP prijimatel uvedie narokované finanéné prostriedky projektu v
zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Podporna dokumentacia uvedena v kapitole
F sa pri poskytnuti zalohovej platby nepredklada.

SO bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 10 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ vykona kontrolu
ZoP podfa ¢l. 125 vseobecného nariadenia a v zmysle zakona o financnej kontrole a na zaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF.

SO v pripade zistenia nedostatkov vyzve?’ prijimatefa, aby v stanovenej lehote doplnil / upravil ZoP. Lehota
pre vykon kontroly ZoP méZe byt SO pozastavena.

Po schvaleni ZoP, SO predklada ZoP na PJ v termine do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po
schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie zalohovej platby) v zmysle zakona o finanénej kontrole,
nasledne ZoP schvali alebo neschvali do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+. V pripade
schvalenia ZoP PJ zabezpeti do 3 pracovnych dni od schvélenie ZoP:

- v pripade prijimatefa — Statna rozpoCtova organizacia - prevod prostriedkov rozpoctovym opatrenim
prostrednictvom Upravy limitov vydavkov pomerne za prostriedky EU a S$tatneho rozpoctu na
spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpoCte PJ a navySenim limitov vydavkov prijimatela,

- vpripade ostatnych prijimatelov — zada platobné prikazy na uhradu prijimatelovi z rozpo¢tovanych
vydavkov (z vydavkového G&tu) pomerne za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.
PJ poskytuje zalohové platby prijimatefom na transferovej podpolozke ekonomickej klasifikacie, na
ktorej sa zalohova platba prijimatelom aj z(ctuje.

V pripade neschvalenia ZoP, vracia PJ predmetni ZoP SO v lehote 5 pracovnych dni od prijatia ZoP
v ITMS2014+.

V pripade, ak okolnosti vyluéujice zodpovednost neumozfiujii PJ schvalit ZoP, je PJ, do ¢asu pominutia
tychto okolnosti, opravnena pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch pozastavenia schvalovania ZoP je PJ
povinna bezodkladne, najneskér viak do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ informovat' SO,
ktory nasledne bezodkladne informuije prijimatela.

SO v pripade vratenia ZoP z PJ vzmysle bodu 6 tejto kapitoly bezodkladne, najneskér vak v lehote
10 pracovnych dni od prijatia ZoP SO v ITMS2014+ vykona kontrolu ZoP podra &l. 125 vSeobecného
nariadenia v zmysle zakona o finanénej kontrole a na zaklade podmienok a postupov pre vykon kontroly ZoP
definovanych v Systéme riadenia ESIF.

27 Za vyzvanie SO je mozné povazovat aj doruCenie navrhu spravy / navrhu Ciastkovej spravy z kontroly v pripade, ak boli pocas kontroly
zistené nedostatky.
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9.

V pripade schvalenia ZoP, v stanovenej lehote 10 pracovnych dni od prijatia ZoP SO v ITMS2014+, SO
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi prislu$nu ¢ast formulara ZoP PJ.

E.3.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEJ ZALOHOVEJ PLATBY

1.

10.

1.

Prijimatel je povinny poskytnutl zalohovu platbu priebezne zi¢tovavat, priCom najneskor do 12 mesiacov
odo dnia aktivacie rozpoCtového opatrenia/pripisania finanénych prostriedkov na Ucet prijimatela je povinny
zuctovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatel v ramci zétovania kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby predklada SO ZoP (zltovanie
zalohovej platby) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, pripadne zaroveri inym vhodnym spdsobom napr.
v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v stlade so zakonom o e-Governmente alebo listinnej podobe,
v stlade so Zmluvou o NFP. V ramci formuléra ZoP prijimatel uvedie deklarované vydavky podra skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel spolu s formularom ZoP predklad4 na SO jeden
rovnopis alebo kdpiu U¢tovnych dokladov, a relevantni podporni dokumentaciu uvedenu v kapitole F. Ak je
predlozena kopia uctovného dokladu, musi byt overena podpisom Statutdrneho organu prijimatela a
peciatkou (v pripade, ak prijimatel nedisponuje pediatkou, tak uvedie iba podpis Statutarneho organu
prijimatela). Prijimatel rovnako predklada jeden kompletny rovnopis vypisu z bankového uétu, resp. képiu
overenu peciatkou a podpisom Statutareho organu prijimatela, potvrdzujlci skutoéné uhradenie Uétovnych
dokladov dodavatelovi/zhotovitelovi (ak je to relevantné predklada ELUR potvrdzuijici prijem zalohovej platby
ajej Uhradu). Prijimatel zarovefi predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo kopiu)
potvrdzujlci prijem prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.

SO bezodkladne, najneskor vsak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO vykona kontrolu ZoP.SO
a PJ pri kontrole ZoP (zuctovanie zalohovej platby) postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (zélohova platba).
V pripade schvalenia SO predloZi tito ZoP PJ do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO.

SO pogas vykonu kontroly ZoP vykonava v pripade potreby aj vy&lenenie Gasti deklarovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat v kontrole. V pripade systému zalohovych platieb je mozné vy€lenit vydavky
na urovni deklarovaného vydavku alebo jeho Casti. SO moZe poCas vykonu kontroly vyClenenej Casti
deklarovanych vydavkov vy€lenit z uz vyClenenej Casti deklarovanych vydavkov dalSiu ¢ast deklarovanych
vydavkov. SO vykona kontrolu vyclenenej Gasti deklarovanych vydavkov z predlozenej ZoP bezodkladne,
najneskor v3ak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO.

Pri vypocte maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma NFP znama v
Case predlozenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

V pripade kombinacie systému zalohovych platieb a systému predfinancovania (pripadne aj systému
refundacie) sa pri vypoCte berie do Uvahy celkova suma identifikovanych typov vydavkov (rozpoctovych
poloZiek projektu).

V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuju aj partneri, sa v oboch pripadoch maximalna vyska
zalohovej platby vypodita na rovnakom principe, avSak samostatne pre prijimatela a samostatne pre partnera.

V pripade kombinacie systému refundacie a systému zalohovych platieb sa maximélna vyska zalohovej platby
vypocita na rovnakom zéklade, ako by sa vypocitala zalohova platba pri za€ati realizacie aktivit projektu, resp.
pri zmene, t. j. maximalne do vySky 40 % z NFP.

Zalohovii platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP (zUétovanie zalohovej platby). Povinnost
zuctovat 100 % kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dna pripisania
finanCnych prostriedkov na Ucte prijimatela / partnera alebo aktivacie rozpoc€tového opatrenia sa vztahuje
osobitne na kazdu jednu poskytnutu zalohovu platbu.

V pripade, ak prva zalohova platba na zaciatku realizacie aktivit projektu nebola poskytnutad v maximaine;
moznej vyske, prijimatel méZe poZiadat o dalSiu z&lohovu platbu vo vySke rovnajlcej sa rozdielu maximainej
vySky zalohovej platby a predchadzajlcich poskytnutych zalohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda
vySka poskytnutej zalohovej platby, je maximalne 40 % NFP, t. j. prijimatel méze disponovat prostriedkami
EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie v maximalnej vyske 40 % z NFP.

V pripade, ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximainej moznej vyske, prijimatel moze
poziadat o dalSiu zalohovu platbu vo vyske suctu schvalenych ZoP za prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu
na spolufinancovanie a sumy rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajicich
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12.

13.

poskytnutych zalohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda vyska poskytnutej zalohovej platby je
maximalne 40 % z NFP.

V pripade financovania projektov, vramci ktorych boli identifikované vydavky, ktoré st predmetom
prebiehajlceho skimania a projektov financovanych formou preddavkovych platieb, je v kompetencii SO
posUdit opodstatnenost a realnost poziadavky prijimatela na poskytnutie dalSej zalohovej platby.

V pripade, ak nedéjde k dodrzaniu podmienky zii¢tovania zalohovej platby, je prijimatel povinny vratit’
PJ sumu nezuétovaného rozdielu v sulade s postupom uvedenym v ¢asti 6.2.5 SFR.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualne platnej verzii SFR zverejnenej na www.mfsr.sk.

E.4 SYSTEM REFUNDACIE

Systém refundécie sa uplatiuje v pripade ur¢enia SO po dohode s prijimatelom.

V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaju na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky suétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskér z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, pripadne zarover inym vhodnym spdsobom napr.
v pisomnej forme (zn. v elektronickej podobe, v stlade so zakonom o e-Governmente alebo listinnej podobe,
v stlade so Zmluvou o NFP), pricom predklada jeden rovnopis uctovnych dokladov spolu s kompletnymi
vypismi z Uétu, potvrdzujuce Uhradu faktir dodavatelovi/zhotovitelovi. Zoznam relevantnej podpornej
dokumentécie predkladanej prijimatefom v ramci ZoP (refundécia) je uvedeny v kapitole F.

Podrobnejsie informacie tykajiice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.5 PREDDAVKOVE PLATBY

Preddavkovou platbou sa rozumie Uhrada finanénych prostriedkov zo strany prijimatela v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov/ poskytnutim sluZieb alebo vykonanim
stavebnych prac; v beZnej obchodnej praxi sa pouZiva aj pojem ,,zaloha alebo preddavok® a pre doklad, na
zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zélohova faktura alebo preddavkova faktura.
Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy medzi prijimatefom a dodavatelom. Preddavkovou
platbou sa nefinancuju podporné aktivity projektu.

Uhrada preddavkovej platby, t. j. realny Ubytok finan&nych prostriedkov na strane prijimatefa musi byt
realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky stanovené vo
vyzvanilvyzve a v zmluve o poskytnuti NFP.

Viyuzitie preddavkovych platieb musi byt v stlade s podmienkami verejného obstarévania a rovnako musi byt
v sulade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a dodavatefom a beZnou obchodnou praxou?.
Moznost' poskytovania preddavkovych platieb preto musi byt su¢astou pévodnej zmluvy uzavretej
medzi prijimatePom a dodavatel'om, ktora bola vysledkom verejného obstaravania, kedze poskytovanie
preddavkovych platieb v pripade dodatku k pévodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomicke;
rovnovahy a preto je takyto dodatok nepripustny.

Dodéavatel, ktory je platitel DPH, je na zé&klade prijatého preddavku, povinny vystavit prijimateflovi faktru
najneskor do 15 kalendarnych dni od prijatia preddavku a nasledne vystavit ziétovaciu faktaru pri realnom

28 Posuidenie beznej obchodnej praxe je individualne v zavislosti od oblasti, kde sa planujl vyuzit preddavkové platby, pricom ich vyuZitie by
malo byt v sulade s poctivym obchodnym stykom.
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10.
1.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

dodani tovaru/sluzieb/stavebnych prac. Dodavatel, ktory nie je platitel DPH je povinny vystavit z(¢tovaciu
fakturu pri realnom dodani tovaru/sluzieb/stavebnych prac.

Predmet plnenia (tovary, sluzby, stavebné prace), ktory bol uhradeny na zaklade preddavkovej platby musi
byt skutoéne dodany v ¢ase realizacie projektu, najneskor do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkove;
platby dodavateloviZ®,

Prijimatel zahrnie uétovné doklady, na zaklade ktorych bola, resp. bude preddavkova platba uhradena, do
ZoP (poskytnutie / zu&tovanie predfinancovania, resp. zictovanie zalohovej platby). Pri vyuZivani
preddavkovych platieb prijimatel nie je povinny predkladat samostatné ZoP obsahujlice vylugne Uctovné
doklady, na zaklade ktorych bola, resp. bude preddavkova platba uhradena, pri dodrzani podmienky, ze ZoP
sa predklada len na jeden z uvedenych systémov financovania.

Prijimatel’ predklada SO zuctovanie preddavkovej platby na formulari Doplfiujice udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, ktory je prilohou €. 2 prirucky.

Maximalny limit pre vySku preddavkove;j platby SO:

- v pripade narodnych projektov stanovi individualne v zavislosti od charakteru projektu a po dohode
s prijimatelom;

- vpripade dopytovo-orientovanych projektov stanovil maximalne do vysky 95% (kumulativne)
z celkovych opravnenych vydavkov zékazky, pri zohfadneni Zivotného cyklu a mifnikov projektu, v stlade
s pouzitym systémom financovania projektu. Pri zalohovych platbach je SO opravneny Prijimatelovi
poskytnut zalohovu platbu maximaine do vysky 40% zrelevantnej Casti rozpoétu zodpovedajlcej 12
mesiacom realizacie aktivit projektu.

Overenie dodania predmetu plnenia zabezpe€i SO v ramci vykonu kontroly projektu v stlade s kapitolou
Kapitolou H.

Vydavok spifia véetky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a zmluvy o poskytnuti NFP.

Preddavkové platby je mozné uplatiiovat len v pripade vyuzitia systému zalohovych platieb a systému

predfinancovania, resp. ich kombinacie s refundaciou, pricom prijimatel vydavky za preddavkové platby
nepredkladal v ramci ZoP (priebezna platba).

Narokovane financné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré sa viazu k preddavkovym platbam, zahrnuté do
ZoP (poskytnutie predfinancovania/zuctovanie zalohovej platby) podrobne popisuje SFR, kapitola 4.5.7.2.

Narokovane financné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré sa viazu k preddavkovym platbam, zahrnuté do
ZoP (poskytnutie predfinancovania/zuctovanie zalohovej platby) je SO povinny vyclenit.

SO vykon4 finan&nu kontrolu ZoP obsahujlcich preddavkové platby v stlade s postupmi uvedenymi v kap.
4.5.7.2 SFR.

Pri ZoP (poskytnutie zalohovej platby) vo vztahu k financovaniu projektu, v ramei, ktorého st vyuzivané
preddavkové platby, je v kompetencii SO posudit opodstatnenost a readlnost poZiadavky prijimatela
na poskytnutie zalohovej platby.

V pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za G¢tovny doklad sa povaZuje doklad (tzv. zalohova alebo
preddavkova faktlra), na zaklade ktorého je wuhradzand preddavkova platba prijimatelom
dodavatelovi/zhotovitefovi.

SO informuje PJ Ze prediozend ZoP (zlétovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky viazuce sa
k preddavkovym platbéam, zaroven zasle PJ informéaciu o overeni dodania predmetu plnenia, pricom SO je
opravneny pozastavit platby pre projekt alebo jeho Easti v pripade prebiehajiceho skimania, resp. v pripade
uplatfiovania preddavkovych platieb do ¢asu preukazania dodania predmetu plnenia alebo ak ma podozrenie,

29 \/o vztahu ku kone¢nému terminu opravnenosti vydavkov mdze byt tato lehota primerane skratend s ohladom na povinnost ukonéenia
realizacie projektu v suvislosti s ukonCenim operaéného programu. Vo vztahu k systému zalohovych platieb je tato lehota upravena
Systémom finan¢ného riadenia.
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Ze vznikli nedostatky v postupe prijimatela, partnera, uzivatela alebo osoby, ktora ma k prijimatelovi,
partnerovi alebo uZivatefovi vztah dodavatela tovarov, prac alebo sluzieb pri realizacii projektu.

18. Povinnost vratenia nezlétovaného rozdielu zalohovej platby do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na
zuctovanie poskytnutej zalohovej platby sa vztahuje aj na preddavkové platby, a to aj v pripade, ak vznikol
preplatok zo zU¢tovania preddavkovej platby a zo strany prijimatela eSte nedos$lo k predlozeniu doplfiujdcich
udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia v stlade so SR ESIF. V pripade, ak uz zo strany prijimatefa
doslo k predloZeniu dopliiujdcich Udajov k preukédzaniu dodania predmetu pinenia, prijimatel je povinny
vzniknuty preplatok vratit najneskér spolu s predlozenim doplfiujucich udajov k preukazaniu dodania
predmetu plnenia, nie v8ak neskdr ako 5 pracovnych dni od ukonCenia lehoty na zuétovanie poskytnute;
zalohovej platby.

19. Pripadny preplatok vzniknuty zo zictovania preddavkovej platby je prijimatel povinny vratit SO najneskor
spolu s predlozenim dopliiujucich Udajov k preukadzaniu dodania predmetu plnenia. Vysporiadanie
identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z preddavkovych platieb nie je tymto odsekom dotknuté.

20. Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuctovania preddavkovej platby posudzuje SO z hladiska spinenia
podmienok opravnenosti vydavkov a na zaklade daného postdenia rozhodne o jeho opravnenosti alebo
neopravnenosti.

21. Postup pri identifikovani preplatku, resp. nedoplatku zo zl¢tovania preddavkovej platby popisuje
SFR, kapitola 4.5.7.2.

3 Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 (suma nie je splatna / neboli
poskytnuté zodpovedajuce podklady nevyhnutné na overenie / zacalo sa vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou
dotknuté vydavky). Pogas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu prerusené az do momentu ukoncenia pozastavenia, ktory je
urCeny prijatim akceptovate/ného postupu odstrariujiceho dévody pozastavenia zo strany prislu$ného subjektu.
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'F. PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP

1. Prijimatel je povinny predkladat ZoP vratane podpornej dokumentacie v zmysle platného Systému finanéného
riadenia Strukturélnych fondov, Kohézneho fondu a Europskeho namorného a rybarskeho fondu na
programové obdobie 2014 — 2020, Prirucky opravnenosti vydavkov pre PO7 OPII, v platnom zneni (priloha
€. 1 Prirucky pre Ziadatefa PO7 OPII- narodné projekty) a Prirucky opravnenosti vydavkov pre PO7 OPII,
v platnom zneni (priloha €. 1 Priruéky pre Ziadatela po7 OPIl — dopytovo-orientované projekty) v platnom
zneni a v stlade s MP CKO &. 6 a Jednotnou priruckou k predkladaniu dokumentacie k ZoP, kde prijimatefom
je ministerstvo alebo ostatny Ustredny organ Statnej spravy.

2. Podpornu dokumentaciu je prijimatel povinny predkladat’ vyhradne elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+. \V odévodnenych pripadoch a v pripade rozsiahlej podpornej dokumentécie je SO
OPIl opravneny udelit' prijimatelovi vynimku z predkladania tychto priloh do ITMS2014+ na zaklade pisomne;j
Ziadosti prijimatela. Prijimatel je povinny tieto dokumenty predloZit na SO OPII inou formou — napr. na USB
nosici, elektronickou postou, postou, osobne do podatelne.

F.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU

F.1.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU (VRATANE ODVODOV
ZAMESTNAVATELA) - OSOBNE VYDAVKY

1. Personalne vydavky interného charakteru vznikaju na zaklade pracovno-pravnych vztahov (napr. podla
Zakonnika prace, zakona o $tatnej sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a pod.). Personalne
vydavky interného charakteru predstavuji vydavky na internych zamestnancov prijimatela/partnera:

a) so 100% pracovnym Uvézkom u jedného zamestnavatela a zaroven pracujuceho na jednom projekte,

b) s Eiastoénym pracovnym Uvazkom na projekte.

éF.1.1.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE V PLNEJ MIERE
Z ROZPOCTU PROJEKTU

:1. Pri preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere (100%) z
rozpoctu projektu prijimatel/partner:

- nie je povinny preukazovat' v ZoP vykonavané &innosti na projekte formou pracovnych vykazov®';

- pracovné vystupy (definované v kapitole F.3 Spoloéné ustanovenia pre vydavky inteného a externého
charakteru , bod 5) a €innosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie sumarizuje v prilohe
€. 4a - Sumarizaény harok pracovnych vystupov - Podporné aktivity (dalej len , SHPVpa“) a v
prilohe €. 4b - Sumarizaény harok pracovnych vystupov — Hlavné aktivity (dalej len ,SHPVha®);

- je povinny preukazat' pracovnopravny vztah voli zamestnavatefovi na zaklade zékonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom tatno-zamestnaneckého
miesta) pre konkrétnu pracovnu poziciu na projekte, nézov projektu, ITMS2014+ kéd projektu, mieru
zastupenia na projekte: plna miera (100%) a popis® konkrétnych pracovnych €innosti slvisiacich
s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade ide vzdy iba o 1 pracovnl poziciu na
projekte);

- pri preukazovani ostatnych nalezitosti postupuje prijimatel v zmysle tabulky ¢. 3 Cast A tejto prirucky.

31V zmysle MP CKO ¢. 6 - v pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny Uvazok na projekte sa pracovny
vykaz nevypracovava. Pracovny vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujiceho na Ciastony pracovny Uvazok v
zmysle ¢lanku 68a, odseku 5 vSeobecného nariadenia. V takom pripade musi mat zamestnanec v pracovnej zmluve stanoveny pomer z
plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.

32 Sucastou pracovnej zmluvy, v stilade s MP CKO ¢&. 6, je popis pracovnych ¢innosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykonané €innosti a zrealizované vystupy. Zamestnanec financovany pomerne z rozpo¢tu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny
aj pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.
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https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

'F.1.1.2 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE CIASTOCNE
' ZROZPOCTU PROJEKTU

1.

Pri preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych Ciastoéne (pomerne)
z rozpocGtu projektu prijimatel/partner:

- je povinny preukazovat minimalne v prvej ZoP vykonavané &innosti na projekte formou
zjednodusenych pracovnych vykazov (priloha €. 5);

- pracovné vystupy (definované v kapitole F.3. Spolo¢né ustanovenia pre personalne vydavky interného
a externého charakteru, bod 5) a ¢innosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie
sumarizuje v prilohe €. 4b - Sumarizaény harok pracovnych vystupov- Hlavné aktivity, resp.
v prilohe €. 4a - Sumarizaény harok pracovnych vystupov — Podporné aktivity;

- je povinny preukazat pracovnopravny vztah voéi zamestnavatelovi na zaklade zakonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom tatno-zamestnaneckého
miesta alebo dohodou o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru) pre konkrétnu pracovnu
poziciu na projekte, nazov projektu, ITMS2014+ kod projektu, mieru zastlpenia na projekte a popis®
konkrétnych pracovnych €innosti suvisiacich s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade
ide vzdy iba o 1 pracovnu poziciu na projekte);

- pri preukazovani ostatnych nalezitosti postupuje prijimatel v zmysle tabulky €. 53 tejto prirucky;

- prijimatel je povinny si interne vypracovavat zjednoduSené mesacné pracovné vykazy v zmysle
podmienok uvedenych v kapitole F.3. Spolo¢né ustanovenia pre personalne vydavky interného a
externého charakteru (priloha €. 5).

Po zaslani spravy z kontroly prijimatelovi z vykonanej administrativnej kontroly k prvej ZoP, ktora obsahovala
personélne vydavky interného charakteru, v pripade ak chybovost predkladanej dokumentacie bola pod
Uroviiou 2%, je prijimatel opravneny poziadat’ SO OPIl o nepredkladanie zjednodusenych mesacnych
pracovnych vykazov_pri nasledujtcich ZoP na SO OPII.

V pripade ak SO OPII ziadosti prijimatela (ohladne nepredkladania zjednodu$enych mesacénych pracovnych
vykazov) vyhovie, tak prijimatel pri nasledujicich ZoP zahffiajicich personalne vydavky interného
charakteru bude postupovat podfa tabulky €. 3 ast B, t. j. nebude predkladat’ zjednoduSené mesacné
pracovné vykazy a nebude predkladat napr. pracovnu zmluvu/dohodu o vykonani prace, rozhodnutie
o plate, opis SZM alebo opis ¢innosti/naplne prace, pokial v tejto dokumentécii nenastali Ziadne zmeny od
predloZenia prvej ZoP k tomuto typu vydavkov. Prijimatel namiesto pracovnych vykazov bude predkladat len
SHPVpa (priloha €. 4a) a SHPVha (priloha €. 4b) a d'alSie dokumenty v zmysle pokynov uvedenych
v tabulke ¢.3, ¢ast B.

Cinnosti a objem prace vykazovany v pracovnom vykaze musi zodpovedat skutoéne vykonanej praci
v ramci vykazovaného obdobia a byt v sulade s evidenciou odpracovaného ¢asu u prijimatela.

'F.1.1.3 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE OBLAST PERSONALNYCH VYDAVKOV INTERNEHO
. CHARAKTERU

.

Pri_prvom uplatneni personalnych vydavkov interneho charakteru prijimatefom, ma prijimatel” povinnost
predloZit k ZoP kompletni podpornii dokumentaciu a prislusny sumarizaény harok (SHPVpa, resp.
SHPVha) v zmysle tabulky ¢. 53 .

V pripade vykonu prace prostrednictvom dohody o pracovnej €innosti, resp. dohody o vykonani
prace(dohoda) v zmysle Zakonnika prace (skupina 521, podpolozka EKRK 637 027), bude prijimatel
postupovat obdobne ako pri predkladani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych
pomerne z rozpo¢tu projektu, t. j. v zmysle tabulky €. 3 tejto prirucky.

SO OPII odportga prijimatefom vioZit ZoP spolu s podpornou dokumentaciou do ITMS2014+ komprimované
a zaheslované. Heslo doru€i, resp. oznami prijimatel prislusnému projektovému manazérovi SO OPII
samostatne.

Prijimatel je povinny pred odoslanim ZoP na SO OPII vykonat matematick kontrolu véetkych deklarovanych
vydavkov a skontrolovat' si aj prepoCet na jednotkové ceny v zmysle schvéleného rozpoctu uvedeného v
zmluve o poskytnuti NFP. V pripade prekrocenia jednotkovych cien budu vydavky povazované za
neopravnené.
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5. SHPVpa a SHPVha bude pre G¢ely administrativnej finanénej kontroly ZoP pre SO OPII zakladom k overeniu
a akceptacii jednotlivych pozicii/Cinnosti, poloZiek rozpoctu, ¢asti dodavky, a pod. a tiez podkladom pre SO
OPII k overovaniu duplicity/prekryvania sa tychto vydavkov personalneho charakteru v ramci projektu a
projektov PO7 OPII vzajomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov EU alebo vnutro$tatnych
programov3 ,

6.  Prijimatel v SHPVpa a SHPVha je povinny uviest vSetkych zamestnancov zapojenych do projektu, za ktorych
si nérokuje preplatenie finanénych prostriedkov v predloZenej ZoP.

7. Prilohy €. 4a, €. 4b, &. 5 a &. 6 prijimatel predklada na SO OPII vo formate PDF a zaroven aj v editovatelnej
verzii (vo formate XLSX. XLS.).

Tab. €.3: Personalne vydavky interného charakteru

) Cast' A Cast' B
REFUNDACIA

PRVA ZOP z0 strany prijimatela
(prvé uplatnenie daného vydavku)

DRUHA a d'alsie ZOP zo strany prijimatela
(nasledovné uplatnenie daného vydavku)

Pracovna zmluva3d4/dohoda,

o Ak je relevantné, aktualizovana pracovna

Personalne vydavky
interného charakteru
- financované pomerne
alebo v pinej miere
(100%), vykazované

v &lovekodrioch (CD),
&lovekohodinach (CH)

rozhodnutie o plate, sluzobna zmluva,
opis SZM alebo opis &innosti/ napine
prace (s uvedenim Specifikacie
pracovnej napine pre projekt/projekty),
ZjednoduSeny mesacny pracovny
vykaz3s - len v pripade pomerne

financovanych zamestnancov
(priloha €. 5),
SHPVpa (priloha ¢.4a) - ak

relevantné,

SHPVha (priloha ¢.4b) - ak relevantné,
Rozpis mzdovych vydavkov podia
ekonomickej klasifikacie — relevantné
pre organizacie, ktoré su povinné
vykazovat vydavky podia ekonomickej
klasifikacie (priloha €. 6),
Identifikaciu  uCtov  zamestnancov
(Suhrnny zoznam bankovych Ug&tov
zamestnancov) - priloha €. 7%.,
Zd6vodnenie udelenia odmeny (ako
Zlozky mzdy) zamestnancom (ak
relevantné),

Bankovy vypis preukazujici Uhradu
vydavku (s identifikéciou konkrétnych
platieb, za&roved su identifikované aj
kumulativne platby za odvody a dari);

zmluva®#/dohoda aje dodatky,
aktualizované  rozhodnutie o plate,
aktualizovana sluZzobna zmluva,
aktualizovany ~ opis  SZM  alebo
aktualizovany opis cinnosti/napine prace
(s uvedenim Specifikacie pracovnej napine
pre projekt/projekty),

ZjednoduSeny mesaény pracovny vykaz
v pripade pomerne financovanych (priloha
€. 5) / ak relevantné?’,

SHPVpa (priloha €. 4a) — ak relevantné,
SHPVha (priloha €. 4b) — ak relevantné,
Rozpis mzdovych vydavkov podla
ekonomickej klasifikacie — relevantné pre
organizacie, ktoré su povinné vykazovat
vydavky podifa ekonomickej klasifikacie
(priloha €. 6),

Identifikaciu uétov  zamestnancov
(Suhrnny  zoznam  bankovych  Uctov
zamestnancov) - ak nastala zmena
v porovnani s predlozenymi udajmi -
priloha €. 7,

Zdbdvodnenie udelenia odmeny (ako zlozky
mzdy) zamestnancom (ak relevantné),
Bankovy vypis preukazujuci uhradu
vydavku (s identifikaciou konkrétnych

platieb, zaroved su identifikované aj
kumulativne platby za odvody a dan);

33 Za neopravnené sa budl povazovat vydavky v pripade identifikacie duplicity/prekryvania sa vydavkov personaineho charakteru v ramci
projektu PO7 OPII a prekryvania sa pracovného asu osoby pracujlcej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane pripadu jedného
projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov pre vykon prace pre projekt a mimo
projektov) spolufinancovanych z prostriedkov ESIF, resp. z inych programov EU alebo vnitrodtatnych programov, resp. pri zisteni
vykonavania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov ESIF. Viydavky, ktoré sa vztahuji na tieto pracovné vykazy budd vylugené z financovania
dotknutého projektu/projektov na urovni prislusného dia, priom nie je podstatné, na zaklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.
34 Sucastou pracovnej zmluvy, v stilade s MP CKO ¢&. 6, je popis pracovnych ¢innosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykonané €innosti a zrealizované vystupy. Zamestnanec financovany pomerne z rozpoCtu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny
aj pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.

% \/ pripade zamestnancov so 100% pracovnym (vazkom na projekte sa nepredkladaji zjednodusené mesacné vykazy ani pri prvej ZoP
(vid. cast A.1 bod).

3\ pripade projektov v implementécii, kde boli G¢ty zamestnancov uvedené v pracovnej zmluve/dohode sa priloha &. 7 Suhrnny zoznam
bankovych G¢tov zamestnancov uz nepredklada.

37\ pripade, ak chybovost predkladanej dokumentacie v prvej ZoP bola pod Groviiou 2%, je prijimatel opravneny poziadat SO OPII o
nepredkladanie zjednodu$enych mesaénych pracovnych vykazov pri nasledujlicich ZoP na SO OPIl a o ich nahradenie Sumarizagnymi
harkami pracovnych vystupov pre internych zamestnancov prijimatela/partnera.
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o Uttovny doklad o zalctovani o Ugtovny doklad o zalgtovani mzdovych
mzdovych nékladov do uctovnictva nakladov do Utovnictva prijimatefa.
prijimatela.

F.2 PERVSONALNE VYDAVKY EXTERNEHO CHARAKTERU - EXTERNE
SLUZBY (OUTSOURCING)

1. Vznikaju na zaklade zmluvného vztahu v zmysle Obchodného z&konnika.

2. Personalne vydavky externeho charakteru predstavuj vydavky na zamestnancov dodavatela/dodavatelov.
NajcastejSie sa jednd o dodavky diela uvadzané v rozpoéte v mernych jednotkach CD/CH s uvedenim
konkrétnej pracovnej pozicie odbornika/Specialistu.

3. Pri predlozeni prvej ZoP zahffiajucej personalne vydavky externého charakteru, ma prijimatel povinnost
predlozit k ZoP kompletnii podporni dokumentaciu v zmysle tabulky &. 64 . Prijimatel predklada ZoP na
SO OPII vzdy po prevzati (akceptacii, prebrati) urcitého vystupu/vystupov v zmysle dodavatel'skej zmluvy
(zmluva o dielo, zmluva na dodavku sluzieb a pod.) a v zmysle schvalenej zmluvy o poskytnuti NFP. Overenie
opravnenosti predmetného vydavku bude uskutoénené na zéklade predloZenia dokladu o fyzickom dodani
predmetného diela (akceptaény a/alebo preberaci protokol®, dodaci list, testovaci protokol a iné) a zapisu z
Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany (ak relevantné). SHPVpa a SHPVha sluzia
na detailnejSi rozpis prac za pracovnika dodavatela na konkrétnom vystupe (definovanom v kapitole F.3.
Spolo¢né ustanovenia pre personalne vydavky interného a externého charakteru, bod 5), stave vystupu a fazy
projektu v zmysle zmluvy o NFP, v ramci ktorej bol vyhotoveny vystup.

4. Prijimatel pri prediozeni nasledujucich ZoP zahffiajlcich personalne vydavky externého charakteru bude
postupovat podra tabulky ¢. 64 , t. j. nebude predkladat’ napr. dodavatelsku zmluvu/dodatky, pokial v tejto
dokumentacii nenastali Ziadne zmeny od predloZenia prvej ZoP k tomuto typu vydavku. Prijimatel na Gcely
sumarizécie €innostilpozicii na projekte bude predkladat SHPVpa (priloha €. 4a), resp. SHPVha (priloha €.
4b) a priich vypifiani bude postupovat v zmysle pokynov v nich uvedenych.

5. SHPVpa, resp. SHPVha bude pre Ucely administrativnej finanénej kontroly ZoP pre SO OPII zakladom k
overeniu a akceptécii jednotlivych pozicii/Cinnosti, poloZiek rozpoétu, Casti dodavky, a pod. a tieZ podkladom
pre SO OPII k overovaniu duplicity/prekryvania sa personainych vydavkov externého charakteru v ramci
projektu a projektov PO7 OPII vz4jomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov EU alebo
vnutrostatnych programov3.

6. ZjednoduSené mesalné pracovné vykazy je prijimatel povinny nadalej vyzadovat od dodavatela
poskytujuceho externu sluzbu. Zjednodudené mesaéné pracovné vykazy zostavaju u prijimatefa a v pripade
vyZiadania poskytovatefa NFP budu predlozené (v pripade potreby) v ramci vykonu administrativnej finanénej
kontroly resp. finanénej kontroly na mieste ZoP v zmysle podmienok uvedenych v kapitole F.3. Spolo&né
ustanovenia pre personalne vydavky interného a externého charakteru (priloha €. 5).

7.V pripade ak predkladana ZoP obsahuje vydavky za viacerych dodavatelov, predklada prijimatel jeden
SHPVpa/SHPVha.

8.  Prilohy €. 4a a €. 4b prijimatel predklada na SO OPII vo formate PDF a zaroveri aj v editovatelnej verzii (vo
formate XLSX. XLS.).

8V zmysle MP CKO ¢. 6 — SO ako sucast preberacieho protokolu z dovodu preukazania dodanych sluzieb vyZaduje doloZenie
sumarizaéného harku pracovnych vystupov pre externych zamestnancov.

39Za neopravnené sa budu povazovat vydavky v pripade identifikacie duplicity/prekryvania sa vydavkov personalneho charakteru v ramci
projektu PO7 OPII a prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujicej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane pripadu jedného
projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov pre vykon prace pre projekt a mimo
projektov) spolufinancovanych z prostriedkov ESIF, resp. z inych programov EU alebo vnitrostatnych programov, resp. pri zisteni
vykonavania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov ESIF. Vydavky, ktoré sa vztahuijt na tieto pracovné vykazy budi vyligené z financovania
dotknutého projektu/projektov na urovni prislusného dia, priCom nie je podstatné, na zaklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 37 z 83



Tab. €. 4: Personalne vydavky externého charakteru

REFUNDACIA/ ZOP predkladana zo strany prijimatela
PREDFINANCOVANIE (prvé a nasledovné uplatnenie daného vydavku)

Personalne  vydavky
externého charakteru -
vykazované v CD

o Dodavatelska zmluva a jej prilohy a dodatky, resp. iba jej prislusné ¢asti nezverejnené v
Centralnom registri zmliv (dalej len ,CRZ) — prijimatel predklada len pri prvom
uplatneni daného vydavku,

e Novy dodatok k dodavatel'skej zmluve, resp. iba jej prisluSné ¢asti nezverejnené v CRZ -

ak je to relevantné prijimatel predklada v druhom a nasledovnom uplatneni vydavku,

SHPVpa (priloha €. 4a) - ak relevantné,

SHPVha (priloha €. 4b) - ak relevantné,

Ustovny doklad - faktra,

Likvidacny list (+ dokument preukazujuci vykonanu zakladnu finanénu kontrolu v zmysle

zakona €. 357/2015 Z. z. o finan€nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov) — relevantné len pre organy verejnej spravy,

Dodaci list,

Akceptaény a/alebo preberaci protokol,

Akceptované projektové vystupy (ak relevantné),

Protokol o zaradeni investicie do majetku (ak relevantné),

Bankovy vypis preukazujuci Ghradu vydavku (s identifikaciou konkrétnych platieb)#.

F.3

SPOLOCNE USTANOVENIA PRE PERSONALNE VYDAVKY
INTERNEHO A EXTERNEHO CHARAKTERU

1. Prijimatel musi dodrZiavat podmienky z&kona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dale]

len ,,Zakonnik prace®) ako aj podmienky MP CKO ¢. 6, ktoré vyplyvaju pri pracovnopravnych vztahoch, aby
nedoSlo k prekrodeniu celkového odpracovaného Casu kumulativne. Ide o neprekroenie celkového
odpracovaného ¢asu kumulativne:

a) 48 hodin tyzdenne, v pripade pracovného pomeru, resp. kratSi pracovny Cas ako je ustanoveny
tyZzdenny pracovny €as v zmysle pracovnej zmluvy,

b) 10 hodin tyzdenne, v pripade dohody o pracovnej Cinnosti, ktoré sa uzatvara na urcitd dobu, najviac na
12 mesiacov,

c) 350 hodin v kalendarnom roku, v pripade dohody o vykonani préace, pri¢om do rozsahu prace
sa zapoCitava aj praca vykondvana zamestnancom pre zamestnavatela na zaklade inej dohody 0
vykonani prace. Dohodu o vykonani prace mozno uzatvorit najviac na 12 mesiacov,

d) limitovany rozsah prace 12 hodin/denne*' za vSetky pracovnopravne Uvéazky osoby kumulativne
u jedného zamestnavatela (t. j. za vSetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a
Statnozamestnanecky pomer).

Na zaklade uvedeného je prijimatel povinny si interne vypracovavat zjednodusené mesacné pracovné vykazy
(priloha €. 5), s vynimkou personélnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere
zrozpoCtu, s preukazanim vy3Sie uvedenych podmienok Zakonnika prace. Uvedené podmienky budu
overované pri vykone finanénej kontroly na mieste, a to najmé v suvislosti s overenim neprekryvania sa

personalnych vydavkov.

Prijimatel pri vykone finan¢nej kontroly na mieste musi na doZiadanie SO OPII preukazat vy3Sie uvedené
skutoCnosti.

40 Prijimatel je povinny predioZit bankovy vypis (v pripade pouZitia systému predfinancovania) az v etape zlétovania poskytnutého
predfinancovania.
41V zmysle MP CKO ¢. 6 - Vynimkou je pracovna ¢innost/vykon prace vyZadujlca nerovnomerné rozvrhnutie tyZdenného pracovného ¢asu.
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4.V opodstatnenych pripadoch (napr. identifikacia mozného prekryvania sa vydavkov v ramci inych projektov)
méze SO OPII zrusit zjednoduSené predkladanie personalnych vydavkov interného a externého charakteru
formou sumariza€nych harkov pracovnych vystupov, pri¢om v danom pripade je povinnostou prijimatela na
zaklade vyziadania SO OPII predloZit vypracované pracovné vykazy za overované obdobie v ZoP.

5. Pracovné vystupy v rdmci hlavnych aktivit musia zodpovedat faze projektu v zmysle zmluvy o NFP a/alebo
dodavatelskej zmluvy a zarovedt musia byt v stlade s Vyhlaskou Uradu podpredsedu viady Slovenskej
republiky pre investicie a informatizaciu ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov (u¢inna od 01.05.2020),
Uznesenim viady SR €. 654/2020 o zakladnych principy realizacie IT projektov financovanych z verejnych
zdrojov a zdrojov EU z 14.10.2020 a s tym stvisiacim Usmernenim &. 10/2021 SO OPII k vyuzitiu internych
kapacit v ramci narodnych projektov PO7 OPII. Cinnosti a vystupy jednotlivych roli s uvedené na webovom
sidle https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-ga/ v ¢asti VZORY a
SABLONY - podporna projektova dokumentacia (menovaci dekrét — Priloha_- opisy roli ¢lenov Riadiaceho
vyboru). V pripade projektovej role ,ind Specificka rola“, konkrétny zamestnanec prijimatela v zmysle
Usmernenia €. 10/2021, participuje na dodani diela v sulade s definovanymi ¢innostami vyplyvajucimi z
predmetného Usmernenia, podiefa sa na dodani korektnych vystupov v zmysle fakturaénych milnikov
vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo na Hlavné aktivity a zaroven v spolupraci s Dodavatelom, zabezpeduje
realizaciu diela v sulade so znenim Vyhlasky ¢. 85/2020.

6. V pripade pomerného financovania je potrebné rozliSovat pre uréenie percenta opravnenosti, pracovny ¢as v
dizke 7,5 hod. (v zmysle kolektivnej zmluvy vy$Sieho stupia), resp. v dizke 8 hod. vo vztahu k aktualnemu
fondu pracovného &asu daného mesiaca. Zaroveri je potrebné postupovat aj v stlade s § 85 Zakonnika prace
a pracovnou zmluvou, resp. dohodou zamestnanca, v ktorej moze byt dohodnutd individualna dizka
pracovného ¢asu.

F.4 OSTATNE VYDAVKY
F.4.1 VZDELAVACIE AKTIVITY

1.V pripade opravnenych aktivit definovanych vo vyzvach tykajucich sa vzdelavania (aj on-line vzdelavania),
ob&anov v oblasti pouzivania softvérovych nastrojov/aplikécii, tvorby softvérovych néstrojov a v oblasti
aplikacii uréenych na zjednoduSenie pouzivania IT néstrojov, prijimatel v ramci jednotlivych vzdelavacich
aktivit ako povinni dokumentaciu pri prvej a kazdej d'alSej ZoP (vzhladom na preukazanie opravnenej
cielovej skupiny) predklada:

a) Prezencnu listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha ¢. 8 tejto prirucky),
b) Casovy harmonogram aktivit (program vzdelavania).

2. Pri preukazovani personalnych vydavkov suvisiacich so vzdeldvacimi aktivitami uvedenymi v bode 1
prijimatel postupuje v zmysle kapitoly F.1 a F. 2 tejto priruCky (priloha €. 4a, priloha 4b a priloha €. 5) .

3.V pripade ak vzdelavacia aktivita je realizovana prostrednictvom externych sluzieb prijimatel predklada:
3.1 v prvej ZoP a v kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500 EUR:

a) pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o nadlimitn a podlimitni zakazku verejného obstaravania®?,

b) fakturu alebo rovnocenny Uctovny doklad (Likvidagny list, resp. dokument preukazuijuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy),

c) preberaci protokol*® o vykonani prisluSnych aktivit, sluZieb,

d) Prezenénu listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha €. 8 tejto prirucky),

e) doklad o uhrade (vypis z bankového Uétu),

f)  spbsob vypoctu opravnenej vysky vydavku- ak je to relevantné,

g) vystupy z poskytnutych sluZieb (napr. fotodokumentécia, publikacie),

42 Netyka sa Ciastkovych zékaziek zadavanych na zaklade rdmcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
4380 v pripade potreby ma pravo stanovit ako preberaci protokol aj pracovny vykaz z dévodu preukézania dodanych sluzieb.
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h) Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

3.2 v kazdej d'alSej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR:

a) pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o nadlimitnd a podlimitn(l zakazku verejného obstaravania*#,
b) Prezenénu listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha €. 8 tejto prirucky),
c) Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

F.4.2. CESTOVNE NAHRADY

1. Pri cestovnych nahradach tuzemskych a zahrani¢nych pracovnych ciest prijimatel postupuje v zmysle zakona
€. 283/2002 Z. z. o cestovnych ndhradach v zneni neskorsich predpisov, aktuélneho Opatrenia Ministerstva
financii Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuju zakladné sadzby stravného v eurach alebo v cudzej mene
pri zahraniénych pracovnych cestach) a aktualneho Opatrenia Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky o sumach stravného).

2. Vpripade vydavkov preukazujlcich cestovné nahrady prijimatel pri prvej ZoP (prvom vyskyte skupiny
vydavov 512- Cestovné néhrady) ako povinnu dokumentaciu predklada:
a) vyplneny a podpisany formular cestovného prikazu s vytétovanim pracovnej cesty vratane dokladov

(napr. cestovny listok, palubny listok)*, doklad o Uhrade ubytovania a cestovného;

b) pisomnu spravu zo sluzobnej cesty, struény popis vysledku cesty preukazuijlce suvislost' s realizaciou
projektu- ak relevantné;

c) v pripade pouzitia motorového vozidla organizacie ziadanku na prepravu, knihu jazd, s oznacenymi
pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom, faktaru alebo pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM, kdpiu
technického preukazu, spésob vypoétu opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;

d) doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. taxi sluzba vratane pisomného zdévodnenia pouZitia
taxi sluzby, doklad o zaplateni parkovného, doklad o zakupeni dialni¢nej znamky, a pod.);

e) spdsob vypoltu opravnenej vysky vydavku (ak je to relevantné);

f)  dohodu o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné);

g) uctovny doklad (ak cestovny prikaz nie je U¢tovnym dokladom).

3. Vkazdej dalSej ZoP prijimatel preukazuje opravenost cestovnych nahrad predioZenim vyplneného
Sumarizaéného harku pre cestovné nahrady (priloha ¢.9 tejto prirucky).

F.4.3. NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU

1.V pripade skupiny vydavkov 013- Softvér, 014- Ocenite/né prava a 022 Samostatné hnutelné veci a stbory
hnutelnych veci a 023 - Dopravné prostriedky prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej d'alsej ZoP predklada ako
povinnd dokumentaciu:

a) pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitni zakazku verejného obstaravania*’;

b) fakturu alebo rovnocenny Gctovny doklad (LikvidaCny list, resp. dokument preukazujuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia;

44 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.
45V pripade pineni zmluvy, ktora uz bola na SO predlozna sa nepredklada.

46 Mbze byt nahradené dokladom o Uhrade, napr. faktdrou, vypisom z BU.

47 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade rdmcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 40 z 83


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501

d) zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;
e) doklad o uhrade (vypis z bankového uctu);

f) doklad o zaradeni majetku;

g) protokolarne prevzatie diela®;

h) spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak je to relevantné).

2. Vpripade nakupu technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb (Externy Access
Point(AP)/Interny Access Point (AP))* prijimatel predklada v ZoP dokumentacie uvedenej v bode 1 aj :

a) zaradovaci protokol do majetku,

b) inventarnu skladovu kartu,

c) vyplnent Prilohu €. 3 tejto prirucky Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vézbou na finan¢né limity
(ak relevantné),

d) projektovu dokumentaciu stvisiacu s realnym umiestnenim a nasadenim AP v ramci WIfF| pre Teba |l
v zmysle podmienky poskytnutia prispevku (dalej len ,PPP“) €. 16 -18 Prilohy €. 1 vyzvy OPII-
2021/7/18-DOP/resp. PPP ¢&. 24-25 vyzvy Moderné technolégie Il s kodom OPII-2021/7/17-DOP
(konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).

F.4.4. NAKUP POZEMKOV A NAKUP STAVIEB

1.V pripade skupiny vydavkov 027 — Pozemky a pri nakupu stavieb (v ramci skupiny vydavkov 021 — Stavby)
prijimatel pri prvej ZoP predklada ako povinni dokumentaciu:
a) znalecky posudok, resp. posudok vyhotoveny bna to uréenym organom ;
b) kupnu zmluvu;
c) vyrozumenie katastralneho odboru prislusného okresného Uradu o zapisani vlastnickeho prava k
pozemku do katastra nehnutelnosti (ak je to relevantné);
d) doklad o tom, ze ziadatel/prijimatel & niektory z predchadzajicich viastnikov pozemku neziskal
prispevok z ESIF na nakup daného pozemku, napr. formou estného vyhlasenia;
e) zapis z Riadiaceho vyboru projektu, ze bol vystup projektu akceptovany RV - ak relevantné;
f)  Gétovny doklad;
g) doklad o uhrade (vypis z bankového uctu) .

2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP prijimatel predklada dokumetaciu uvedenu v bodoch 1a), 1b), 1d) a 1f).

F.4.5. OBSTARANIE STAVEBNYCH PRAC

1.V pripade obstarania stavebnych prac (v ramci skupiny vydavkov 021 — Stavby) prijimatel pri prvej ZoP
predklada ako povinnd dokumentaciu:

a) faktdru alebo rovnocenny uétovny doklad (Likvidaény list, resp. dokument preukazujuci vykonani
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov - relevantné len pre organy verejnej spravy);
fotodokumentéciu zachytavajucu fyzicky pokrok realizacie prac;
preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru;
zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;
pisomnu zmluvu;
doklad o uhrade (vypis z bankového uctu) ;
pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie (ak je to relevantné);
projektova a vykresova dokumentécia;
stavebny rozpoCet/oceneny vykaz vymer (po ukoncenom verejnom obstaravani);

O

—_—— — —

T 2>20 20

=

48 Tyka sa iba ZoP, ktorou st ukongené hlavné aktivity projektu, v ramci ktorého dodavatel'ska zmluva vyzaduje Protokolarne prevzatie diela.
49 Relevantné pre DOP ,Wifi pre Teba II“a ,Moderné technoldgie Il (konkrétne aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).
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)

stavebny dennik.

2.V pripade kazdej d'alsej ZoP prijimatel predklada dokumetaciu uvedend v bodoch 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e).

F.4.6. REZIUNE VYDAVKY A VECNE PRISPEVKY

F.4.6.1. NAJOMNE (PRIESTOROV) A ENERGIE

1.V pripade vydavkov preukazujucich najomneé priestorov a energie prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej d'alSej
ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500 EUR predklada ako povinni dokumentaciu:

a)
b)

c)
d)

pisomnd zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitni zakazku verejného obstaravania®;
fakturu alebo rovnocenny Gctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zékona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

spOsob vypoétu opravnenej vysky vydavku (najomné), ak relevantné;

doklad o Uhrade (vypis z bankového Uctu) .

2.V pripade kazdej d'alSej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR dokumentaciu uveden v bode
1 prijimatel nepredklada. Prijimatel predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s
nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

'F.4.6.2. SPOTREBNY TOVAR, PREVADZKOVY MATERIAL A NAJOMNE (STROJE, PRISTROJE)

1.V pripade vydavkov preukazujucich nakup spotrebného tovaru, prevadzoveho materialu a uhrady najomného
za stroje a pristroje prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej d'alSej ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500
EUR predklada ako povinn dokumentaciu:

a)
b)

pisomnl zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitni alebo podlimitni zakazku verejného obstaravania®’;
fakturu alebo rovnocenny Gctovny doklad (Likvidaény list, resp. dokument preukazujlci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov - relevantné len pre organy verejnej spravy);

dodaci list alebo preberaci protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujici
prevzatie a datum prevzatia;

protokolarne prevzatie diela%2

zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;

doklad o Uhrade (vypis z bankového U¢tu).

2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR dokumentaciu uveden v bode
1 prijimatel nepredklada. Prijimatel predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou
hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

3. Vpripade nakupu technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb (Externy Access
Point(AP)/Interny Access Point (AP))% prijimatel predklada v ZoP dokumentécie uvedenej v bode 1 aj:

zaradovaci protokol do majetku,

inventarnu skladovu kartu,

vyplnenu Prilohu €. 3 tejto priru¢ky Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné
limity (ak relevantné),

projektovu dokumentaciu suvisiacu s redlnym umiestnenim a nasadenim AP v ramci WIfFI pre Teba I
v zmysle PPP €. 16 -18 vyzvy OPII- 2021/7/18-DOP/resp. PPP €. 24-25 vyzvy Moderné technolégie |1

50 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
51 Netyka sa Ciastkovych zékaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
52 Tyka sa iba ZoP, ktorou st ukon&ené hlavné aktivity projektu, v ramci ktorého dodavatelska zmluva vyZaduje Protokolame prevzatie diela.
53 Relevantné pre DOP ,Wifi pre Teba II* a ,Moderné technolégie I (konkrétne aktivity $pecifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).
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s kddom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi
pripojenia).

'F.4.6.3. POSTOVNE A TELEKOMUNIKACNE POPLATKY

1.V pripade vydavkov preukazujtcich postovné a telekomunikacné poplatky prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej
d'alSej ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500 EUR predklada ako povinnt dokumentéciu:

a) podaci listok alebo vypis z podacieho harku s adresami (v pripade poStovného);

b) fakturu alebo rovnocenny U¢tovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujici vykonand
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitni alebo podlimitni zékazku verejného
obstaravania®;

d) spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak je to relevantné);

e) doklad o uhrade (vypis z bankového Gétu).

2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR dokumentaciu uvedent v bode
1 prijimatel nepredklada. Prijimatel' predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s
nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

F.4.6.4. PROPAGACIA, REKLAMA A INZERCIAS%

1.V pripade narokovania si vydavkov tykajucich sa propagacie, reklamy a inzercie je prijimatel' povinny
predlozit v ZoP:

a) pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitni alebo podlimitni zakazku verejného
obstaravanias;

b) faktdru alebo rovnocenny U¢tovny doklad (Likvidaény list, resp. dokument preukazujlci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov - relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptacny protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela/partnera potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia;

d) fotodokumentaciu, képiu inzercie v tladi, obrazovy/zvukovy zaznam;

e) uctovny doklad;

f)  doklad o uhrade (vypis z bankového uctu).

'F.4.6.5. SPECIALNE SLUZBY

1.V pripade narokovania si vydavkov tykajticich sa $pecialnych sluZieb je prijimatel povinny predlozit v ZoP:

a) pisomnd zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnd alebo podlimitni zakazku verejného
obstaravania®’;

b) faktiru alebo rovnocenny uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov - relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela/partnera potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia;

d) kopiu Studie, vystupu, analyzy a pod. na elektronickom nosic¢i dat;

e) uctovny doklad;

54 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
55 Opravnenost narokovania si vydavkov z projektu je definovana v Zmluve o NFP.

5 Netyka sa Giastkovych zakaziek zadavanych na zéklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
57 Netyka sa Giastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.
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f) doklad o Uhrade (vypis z bankového Gc¢tu).

F.4.7 TRANSFERY

1. Transfery budd zadefinované podfa podmienok uréenych poskytovatefom.

F.4.8. ZJEDNODUSENE VYKAZOVANIE VYDAVKOV

1.V pripade vyuzitia zjiednoduSeného vykazovania vydavkov — pausalnej sadzby na ostatne vydavky projektu
prijimatel uvedeny typ vydavku formalne deklaruje v ZoP bez jeho zdokladovania.

F.5 ZMLUVY A DODATKY S DODAVATELOM

1. Prijimatel, ktory mé zékonnu povinnost zverejfiovat zmluvy/dodatky k zmluvam s dodavatelmi v Centralnom
registri zmliv (CRZ) v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a tieto aj zverejnil, nebude musiet predkladat takto verejne dostupné
dokumenty pre el administrativnej finanénej kontroly ZoP na SO OPIl v tladenej forme (podmienkou je, aby
boli dodrzané vSetky pravidla zverejfiovania zmluv a teda aj podmienka moznosti fulltextového vyhladavania
v ramci dokumentov vo formate .pdf). Original takejto dokumentacie vSak musi prijimatel vediet kedykolvek
predlozit pri vykone finan¢nej kontroly na mieste zo strany SO OPII. V pripade, ze zverejnena zmluva v CRZ
obsahuje necitatelné (zaciernené) udaje, musi prijimatef tieto strany zmluvy predloZit na SO OPIl v ¢itatelnej
verzii.

F.6  PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP K DOP WIFI PRE TEBA II
A MODERNE TECHNOLOGIE Il

1. Pri predkladani ZoP dopytovo-orientovanych projektov Wifi pre Teba Il a Moderné technolégie Il (v
ramci aktivity Specifického ciel'a 7.1) je prijimatel povinny predlozit aj dokumentaciu uvedent v Tabulke €.
45 v zmysle naleZitosti zmluvy o poskytnuti NFP za uéelom overenia:
a) skutofného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb a vykonania prac;
b) vedenia U¢tovnictva o skuto€nostiach tykajucich sa projektu;
c) archivécie dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;
d) publicity projektu.

Tabulka €. 5: Povinna dokumentacia DOP Wifi pre Teba Il a Moderné technolégie Il (v ramci aktivity
Specifického ciela 7.1)

PREDMET OVERENIA POZADOVANA DOKUMENTACIA
a) skuto¢né dodanie tovarov, Fotogaléria:
poskytnutie sluzieb a vykonanie

- jednotlivych pristupovych bodov (jednoznacne identifikovatelné
a v dostato¢nom rozliSeni),

- mapovy podklad (mapa pokrytia signélu) zobrazujuci realne
priestorové  zakreslenie  umiestnenia  nainstalovanych
pristupovych bodov®®, vratane vyznacenia AP financovanych
prijimatelom aj z vyzvy Wifi pre Teba Il s kodom OPII-2021/7/18-
DOP, z vyzvy Moderné technolégie Il s kodom OPII-2021/7/17-

prac

58 \/ pripade zmeny umiestnenia pristupovych bodov prediozenych v ZoP vogi ZoNFP je potrebné zo strany prijimatela zddvodnit okrem
zmeny umiestnenia pristupovych bodov aj hospodarnost vydavkov a prekryv signalov.
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PREDMET OVERENIA POZADOVANA DOKUMENTACIA

DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciefa 7.1, ktora sa
tyka Wifi pripojenia), zvyzvy Wifi pre Teba s kddom OPII-
2018/7/1-DOP, z iniciativy Wifi4dEU% ako aj z inych verejnych
zdrojov a zdrojov EU, ako napr. Plan obnovy a odolnosti SR
(dalej len ,POQOY);

- Priloha ¢ 3 tejto prirucky, v ktorej bude podrobny popis
jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vazbou na
finanéné limity pristupovych bodove? .

Preukazanie realneho stavu Wifi pokrytia.

b) vedenie Uctovnictva - analytickd evidencia vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP
o skutoénostiach tykajucich sa (printscreen, resp. vystup z uctovnictva)
projektu

c) archivacia dokumentov Fotogaléria:

a podkladov suvisiacich

. - archiv dokumentov
s projektom

d) publicita projektu Fotogaléria:

- printscreen webovej stranky a fotodokumentacia plagatu
spifiajuceho nalezitosti zmluvy o poskytnuti NFP a Manuélu pre
informovanie a komunikaciu;

- fotodokumentécia s oznacenim obstaraného dlhodobého
hmotného majetku vzmysle Manuélu pre informovanie
a komunikaciu.

2.V pripade ak prijimatel v ZONFP nepredioZil v zmysle vyzvy Wifi pre Teba Il a Moderné technolégie Il (v
ramci aktivity Specifického ciel'a 7.1):

= mapové podklady zobrazujuce orientaéné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia
pristupovych bodov (https://www.google.com/maps; z mapového klienta ZBGIS alebo

= zakreslenie wifi pokrytia s vyuZitim iného relevantného néastroja, napr. prostrednictvom
https://www.ekahau.com/

je povinny pri predlozeni prvej ZoP dolozit vy$sie uvedené podklady (vratane realneho zakreslenia
umiestnenia nainstalovanych pristupovych bodov) suvisiace aj s komerénymi Wifi pripojeniami.

3. Predlozenie mapovych podkladov v zmysle Tab. &. 5 deklaruje prijimatel vo formulari Doplfiujlcich
monitorovacich Uidajov v ZoP (€ast 3). V pripade, Ze neexistujl pristupové body z inych zdrojov, ako st zdroje
z vyzvy Wifi pre Teba I/ Moderné technoldgie Il - konkrétne v rdmci aktivity Specifického ciefa 7.1 (tj. vyzva
z Wifi pre Teba s kdédom OPII-2018/7/1-DOP/iniciativa Wifi4dEU/ iné verejné zdroje/zdroje EU (napr.
POO)/komeréné zdroje je potrebné aj tento fakt zaznamenat v Doplfiujicich monitorujucich udajoch.

4.V pripade, ak z mapovych podkladov predkladanych prijimatefom v ramci ZoP (v zmysle tab. &. 5) vyplynie,
Ze sU na jednom mieste umiestnené viaceré pristupové body (AP) financované nielen z vyzvy:

a) Wifi pre Teba II, ale aj z inych verejnych zdrojov a/alebo zdrojov EU (mino zdrojov z vyzvy Wifi pre
Teba s kodom OPII-2018/7/1-DOP alalebo z vyzvy z Moderné technolédgie Il s kodom OPII-2021/7/17-
DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1)“ ako aj z POO/resp. komer&nych zdrojov a
dochadza k prekryvom Wifi pokrytia s pristupovymi bodmi v predlozenej ZoP, je prijimatel povinny
predlozit zdévodnenie tohto umiestnenia a zdévodnenie hospodarnosti tychto vydavkov prijimatela;

b) Moderné technoldgie Il (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciefa 7.1), ale aj z vyzvy Wifi pre Teba

s kddom OPII-2018/7/1-DOP, z iniciativy ,Wifi4EU*, ako aj z inych verejnych zdrojov a zdrojov EU (napr.
POO)/komerénych zdrojov a dochadza k prekryvom Wifi pokrytia s pristupovymi bodmi v predlozenej

5 Ak relevantné.
60 Ak relevantné v zmysle bodu 3 kaptiloly E.1.
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ZoP, je prijimatel povinny predlozit zdévodnenie tohto umiestnenia a zddvodnenie hospodamosti tychto
vydavkov prijimatefa.

5.V pripade nedostatonosti zdévodnenia zo strany prijimatela SO uskutoéni finanénu kontrolu na mieste. V
pripade, ak uz prijimatel predlozil ZoP a SO v éase medzi predlozenim ZoP a preplatenim ZoP vykoné
finanént kontrolu na mieste, ZoP bude schvalena/neschvalena zo strany SO az po ukonéeni finanénej
kontroly na mieste a to v nadvaznosti na jej vysledky.

6. SO je povinny pred preplatenim Z0P dostatoéne overit pri tomto type projektu moznu duplicitu financovania
aj z inych zdrojov SR a EU:

a) Uspesni prijimatelia, ktorym boli poskytnuté finanéné prostriedky z vyzvy Wifi pre Teba Il si povinni
deklarovat (napr. analytickou evidenciou G&tovnictva) spolu s predlozenim ZoP typu predfinancovanie
a refundacia (podla pism. a) v Tabulke &. 5 tejto Prirucky), Ze na vydavky v predlozenej ZoP neboli
pouzité finantné prostriedky z Wifi pre Teba s kddom OPII-2018/7/1-DOP a/alebo z vyzvy Moderné
technolégie Il s kddom OPII1-2021/7/17-DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1), resp.
z inych verejnych zdrojov a/alebo z iniciativy Wifi4EU a/alebo zdrojov EU (napr. POO). Prijimatel
v tomto pripade spolu so ZoP predkladd na SO aj dokumentéciu (napr. mapu so zakreslenim
jednotlivych pristupovych bodov), ktora jednoznacne preukaze, ze nedoslo k duplicite/dvojitému
financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. ze finanéné prostriedky boli pouZité na
rozdielne Wifi pristupové body (AP);

b) Uspesni prijimatelia, ktorym boli poskytnuté finanéné prostriedky z vyzvy Moderné technolégie Il (v
ramci aktivity Specifického ciefa 7.1) st povinni deklarovat deklarovat (napr. analytickou evidenciou
Ggtovnictva) spolu s prediozenim ZoP typu predfinancovanie a refundécia (podla pism. a) v Tabulke ¢.
5 tejto Prirucky), e na vydavky v predlozenej ZoP neboli pouzité finanéné prostriedky z Wifi pre Teba
s kédom OPII-2018/7/1-DOP a/alebo z iniciativy WifidEU a/alebo z vyzvy Wifi pre Teba Il s kodom
OPII-2021/7/18-DOP alalebo z inych verejnych zdrojov a/alebo zdrojov EU (napr. POO). Prijimatel
v tomto pripade spolu so ZoP predklada na SO aj dokumentaciu (napr. mapu so zakreslenim
jednotlivych pristupovych bodov), ktora jednoznacne preukaze, ze nedoslo k duplicite/dvojitému
financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. Ze finanéné prostriedky boli pouZité na
rozdielne Wifi pristupové body (AP).

7.V pripade, ak Uspes$ny prijimatel pred predlozenim ZoP este nerealizoval projekty z vyziev uvedenych v
odsekoch a) ab) uvedenu informaciu ma povinnost uviest vo formulari Dopliujicich monitorovacich
udajov k ZoP (Cast’ 3) a v Casti ,13. Poznamky“ zavereénej monitorovacej sprave (dalej len ,,ZMS*).

8.  Na zaklade metodiky vyberu vzorky projektov z vyzvy ,Wifi pre Teba II* SO opravneny uskutocnit financnu
kontrolu na mieste po€as implementacie projektu az do ukoncenia obdobia udrzatelnosti projektu.
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'G. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

3.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonéva pocas doby platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov po&as ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajlcej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Grovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavereéne;
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-st/.

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢€l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné tidaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimatef zasiela Dopliujice monitorovacie tidaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba, zétovanie zalohovej platby, poskytnutie predfinancovania prostrednictvom
vyplnenia formularu v ITMS2014+. Popis k vyplneniu Dopliiujiicich monitorovacich tdajov k ZoP
je uvedeny vo vzore CKO &. 26 . Pri ostatnych typoch ZoP (t. Ziadost o zalohovi platbu a ziétovanie
predfinancovania) prijimatel’ Doplfiujtice monitorovacie tdaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Dopliujtcich monitorovacich tdajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

b) SO je opravneny vyziadat' si Dopliujuce monitorovacie udaje k ZoP, aj mimo stanovenych
terminov, mimo predlozenia ZoP, prip. informacie nad ramec rozsahu dopliujlcich monitorovacich
Udajov k ZoP.

c) prostrednictvom vyro€nej monitorovacej spravy projektu, zavere¢nej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) a naslednej monitorovacej spravy, ktoré su vypliiané podra vzoru CKO &.
25 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav projektu. Formular VMS, ZMS a NMS je zadefinovany
v ITMS2014+, pricom nasledna monitorovacia sprava projektu (vo forméate stanovenom SO podla
vzoru CKO ¢&. 27 Nasledna monitorovacia sprava projektu). Formulare uvedenych monitorovacich
sprav su zverejnené na webovej stranke www.mirri.qov.sk.

d) prostrednictvom informacie o stave realizacie aktivit projektu, priCom prijimatel je povinny, na
poziadanie SO predlozZit informacie o stave realizacie aktivit projektu, pokroku projektu,
identifikovanych problémoch a rizikach realizovania projektu, ako aj dalSie informacie v stvislosti
s realizaciou projektu vo forméate stanovenom SO (napr. formular Mimoriadnej monitorovacej spravy
projektu v ITMS2014+)8", pripadne iné informéacie.

e) prostrednictvom monitorovania idajov o projekte v MetalS¢2 v zmysle vyhlasky UPVII €. 85/2020
Z. z. o riadeni projektov v zneni neskosich predpisoves.

f)  prostrednictvom ostatnych podpornych néstrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predioZit
akékolvek informécie vo vztahu k projektu (napr. dokumentéciu sdvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, i¢elom projektu, s aktivitami prijimatefa suvisiacimi s U¢elom
projektu, s vedenim Uc¢tovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Dopliiujticich monitorovacich Gdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych dajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel prioritne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle

61 Popis k vyplneniu monitorovacej spravy projektu je uvedeny vo vzore CKO €. 25.

62 Relevantné pre projekty podra typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

63 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII & 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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www.partnerskadohoda.gov.sk. NajéastejSie sa vyskytujlce nedostatky pri vypliiovani monitorovacich sprav
su uvedené na webovom sidle www.mirri.gov.sk a taktiez aj v kapitole J.

G.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Rozsah udajov VMS a ZMS je zadefinovany vo formulari ITMS2014+, popis k vyplneniu monitorovacej spravy
je zverejneny na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk. VMS je vypracovavana prijimatefom v ro¢nej
periodicite, priCom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu
k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly DoplAujucich monitorovacich Gidajov k ZoP. Termin
vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

2. Monitorované obdobie v ramci prvej vyro€nej monitorovacej spravy projektu je obdobie od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP u€innost (ak realiz&cia hlavnych
aktivit projektu zacala v rovnakom roku a po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o NFP) alebo, v ktorom zacal
prijimatel realizovat hlavné aktivity projektu (ak realizacia hlavnych aktivit projektu zacala v roku po roku
nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o NFP). Ak realizacia hlavnych aktivit projektu zacala pred nadobudnutim
ginnosti zmluvy o NFP, monitorovanym obdobim prvej VMS je obdobie od zadiatku realizacie hlavnych aktivit
projektu, do 31. 12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP G¢innost)®.

3. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
méa povinnost predloZit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskér
do 31. 01. 2019). Pocet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

4, ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP (resp. od zaCatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o NFP v zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do
momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, priGom prijimatel mé povinnost predloZit tato ZMS do 30
pracovnych dni odo dfia ukondenia aktivit projektu (resp. vo vynimo¢nych pripadoch, ak su aktivity ukoncené
pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o NFP, do 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy o
NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukongené aktivity
projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypiia/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiiia obdobie pre ZMS, prijimatel ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO €. 15, t.j. v zmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia iéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajiiceho odseku) do momentu ukoncenia realizécie aktivit projektu...”

6. Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh
vyroCnej/zavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

7. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

64 Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2019, zmluva o NFP nadobudla U¢innost v 02/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2020, zmluva o NFP nadobudla ucinnost v 05/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla G&innost napr. v 05/2019 a prijimatel zaal realizovat aktivity projektu v 02/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla dcinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel’ zaCal realizovat aktivity projektu 31.12.2020, MS za rok 2020
nepredklada (SO monitorovaci termin nezada, resp. vymaze).

Ak zmluva o NFP nadobudla ucinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat aktivity projektu v 11/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 11/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla uéinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat aktivity projektu v 02/2021, monitorované obdobie 1.
MS je od 31.12.2020 do 31.12.2021.
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8. Jednotlivé Udaje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, priCom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vypliianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusni poznamku®®.

9. Na uUrovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné Udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Gidaje na urovni projektu®.

10. VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+:

a) VMS a ZMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez
podpisu Statutdrneho organu prijimatela alebo splnomocnenej osoby, v pripade ak formular
v ITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatela alebo spinomocnena osoba a suéasne je to v stlade
so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je SO a prijimatel ta ist& osoba,

b) VMS aZMS mbze prijimatel zaslat aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, v stlade so zmluvou o NFP,
vytlaGenii aruéne podpisanl, vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér)
a zaroven odoslanim formulara prostrednictvom ITMS2014+,

c) SO taktiez akceptuje predlozenie VMS a ZMS vypinenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroved odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade,
ak je to v sulade so zmluvou o NFP.

11. SO po doru¢eni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac v8ak v rozsahu
25 pracovnych dni.

12. SO v pripade potreby doplinenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s dorugenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine miniméalne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prisluSnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvéleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predloZit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky, resp.
listom za$le prijimatelovi upomienku. NespInenie povinnosti predloZenia VMS/ZMS (€l. 4 VZP) v stanovenej
lehote je porusenim zmluvy o poskytnuti NFP.

G.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie G¢elu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazand na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

2. Formular NMS je zadefinovany v ITMS2014+56 a zverejneny na webovej strdnke www.mirri.gov.sk.

3. NMS méZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najmé o dokumenty preukazuijtice informécie uvadzané
v spréve (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentécie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

4. Prijimatel vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+:

a) NMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutarneho organu prijimatefa alebo splnomocnenej osoby v pripade ak formular v ITMS2014+

85 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav je uvedeny vo vzore CKO ¢. 25. Popis sa tyka vyroénej, zaverecnej, naslednej a mimoriadnej
monitorovacej spravy.
8 Popis k vypIneniu NMS je uvedeny vo vzore CKO ¢. 25 Popis monitorovcich sprav projektu.
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10.

1.

12.

odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnena osoba a st¢asne je to v stlade so zmluvou
o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je SO a prijimatel ta ista osoba,

b) NMS moze prijimatel zaslat aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, v sulade so zmluvou o NFP, vytlaéenii a ruéne
podpisanu vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp.
inym sposobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér) azaroven odoslanim formulara
prostrednictvom ITMS2014+,

¢) SO taktiez akceptuje predlozenie VMS a ZMS vypinenim formuléra a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroved odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade,
ak je to v stlade so zmluvou o NFP.

Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukonCenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dia financného ukoncenia
projektu. DalSie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel’ po
implementacii informaéného systému povinnost’ zniZit poéet zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit vofné kapacity na znizenie nad¢asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po¢as obdobia udrZatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

Prijimatel DOP Wifi pre Teba Il/resp. Moderné technolégie Il (v rdmci aktivity Specifického ciela 7.1), ktory bol
zaroven UspeSnym ziadatelom vyzvy Wifi pre Teba s kodom OPII-2018/7/1-DOP, z iniciativy ,Wifi4dEU*, je
povinny v NMS informovat SO o vyuZivani uvedenych finanénych prostriedkov v zmysle bodu 24 kapitoly E.1

SO po doruceni NMS posudi udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na tpravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doruCenia vyzvy na Upravu a/alebo dopInenie NMS. Kontrola NMS
je ukon€ena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit posledni NMS najma v pripadoch, ak:

i. by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ase jej predloZenia,

ii. je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny Cin slvisiaci s projektom,

iii.  je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia po¢as prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia,
ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.
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G.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V METAIS®

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podfa ¢€l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v MetalS. Projektovéa dokumentacia
sa uklada do MetalS.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat Udaje v MetalS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami a PouZivatelskej
prirucky centralneho metainforma¢ného systému verejnej spravy v platnom zneni.

G.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informécie o prislusnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pdvodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najmé v suvislosti s dodrZzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finannych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpocCtov aktivit;
b) krétit rozpoCet v sulade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢&l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu v termine uvedenom v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP)(pri¢om
za zaCiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie verejného obstaravania) a prijimatel
nepoziadal v stanovenej dobe ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od
skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutocnosti, podla toho, ktory z
uvedenych pripadov nastane skér.

3. SO je opravneny uplatnit vy$Sie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstupenie od Zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnot meratenych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodndét meratelnych ukazovatefov dosiahnutych bezprostredne po ukonCeni realizacie
projektu a tiez uplatni sankcie vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky (podpolozky) prisluSnym
percentom podfa Tabulky ¢.6 nasledovne:

Taburka €. 6: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliania meratefnych

0
0d 80 do 95 % ukazovatelov, pri¢om kratend polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor
do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

a) v pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity jeden meratelny ukazovatel
Priklad:
Pinenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.

67 Relevantné pre projekty podla typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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Nasledne SO vypocita percento kratenia rozpoctu ako 95 - 82,5 = 12,5 %.

b) v pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpodet
kratit percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z
hodndt naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje napinenie pldnovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nésledne RO vypodita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25 %

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatelovi elektronicky®® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vySku NFP,
ktort ma prijimatel vratit' a zaroven uréi Cisla Uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odsttipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kede suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstlpenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavézuje v sulade s €l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dnit? odo dria doruéenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukon¢enia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktuary.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukonéenie &innosti prijimatela.

G.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV V RAMCI NARODNYCH PROJEKTOV

1. Tato kapitola je aktualizovana v sUvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPII,
pri ktorych je podla komplexného projektového produktu/stidie uskutoénitefnosti’™® predpoklad generovania
prijmov (vo forme poskytovania sluzieb za poplatok) podia &lanku 61 vSeobecného nariadenia. Predbezne
ide o narodné projekty: Centrélna APl Manazment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb Statu cez
Open API), ZvySenie kapacity vladneho cloudu v Datacentre KopCianska a pripadne aj dalSie projekty zo
zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie Eistych prijmov musi byt vo v8eobecnosti v silade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanénej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢&. 79, ktory je zverejneny na

68 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.

89\ obdobi krizovej situacie sa uplatriuje 120-dfiova lehota, ak ¢o i len deri pdvodnej 60-driovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situacie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je &as mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimo&ného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani. Zadiatok plynutia 120-dfiovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, . j. zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

70 Za $tudiu uskutocnitelnosti sa povazuje komplexny projektovy produkt tvoreny manazérskymi produktmi, ktoré su vytvarané a schvalené
v pripravnej faze projektu a aktualizované a schvalené v iniciacnej faze projektu v zmysle Vyhlasky &. 85/2020 Z. z. UPVII SR o riadeni
projektov- https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-ga/riadenie-kvality-ga/index.html.
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www.partnerskadohoda.gov.sk/domov a s Metodickym pokynom k spracovaniu biznis case a cost benefit
analyzy informacnych technol6gii verejnej spravy, zverejnenym na  www.mirri.gov.sk.

Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani &istych prijmov a ich zohladnenia pri uréeni vySky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahfiaju:
i.  investiciu do infra8truktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uzivatelmi, alebo
ii. predajalebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
jii.  poskytovanie sluzieb za poplatok.

Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvalené a implementované v rezime
pravidiel tatnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

Prijimatel monitoruje a zohladfuje Cisté prijmy pri uréeni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu za€ina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli nélezite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt
v jeho uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o Utovnictve v zneni neskorsich predpisov.

G.5.1 MONITOROVANIE PRiJMOV POCAS REALIZACIE NARODNEHO PROJEKTU

1.

Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijmu poCas priebehu realizacie projekiu je zadefinovany v ¢l. 4.4., 4.5. a4.6 MP CKO ¢&. 7. Prijimatel
suCasne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v ¢l. 2.1.3 a él. 4 MP CKO €. 7.

VySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel nalezite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viaZucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujucich prijem poCas stanoveného referenéného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 eur v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, méa prijimatef
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz pocas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyrocnej a zaverecnej
monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 7 Prijmy projektu.

Zavere¢na monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroéna monitorovacia

sprava projektu. Obdobne ako pri vyro€nej monitorovacej sprave projektu sa pre Ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavere¢nej monitorovacej sprave projektu.

Prijimatel je povinny k zavere¢nej monitorovacej sprave projektu prilozit aktualizovant Cost-Benefit Analysis
(dalej len ,CBA), v ktorej budu aktualizované aj udaje tykajuce sa prijmov projektu™.

" Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII €. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoONFP.
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6. Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. poCet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako sucasti
CBA uinvestiénych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajuce sa budtceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odraZajuce ekonomicku Zivotnost
investicie, ktoré je dostatotne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dlhodobé dopady. Ide o Casové
obdobie, kedy je mozné overit Uspesnost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investi¢né projekty PO7 OPII bolo stanovené referencné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj vkap. 5.4 - Metodicky pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analyzy informacnych technoldgii
verejnej spravy’2,

7. Potencialny Cisty prijem pocas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO ¢. 773.

8.  Pre projekty, ktoré sl predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnit
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7 vyZaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkulacii
finannej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluZieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povaZzuje navySenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

9. V pripade monitorovania prijmov u projektov podla ¢l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuje prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

10. Projekty vytvarajuce prijmy mimo pdsobnosti €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikéciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefiazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je znizeny zaklad pre vypocet
pomoci a tym aj samotna vySka pomoci.

11,V pripade projektov vytvarajucich ¢isty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky
su vyssie ako 100 000 eur v zmysle €I. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné pefiazné
prijmy projektu v zavereénej monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 8 Iné pefiazné prijmy.

12.  Na projekty vytvarajuce Cisty prijem poCas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 eur, sa povinnost odpoCitat Cisté iné perfiazné prijmy vytvorené v obdobi realizacie
projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuje.

13. Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy pocas doby realizacie projektu v zaverecne;
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpocitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projektu.

14. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v stlade s MP
CKO¢.7a ¢l. 10 VZP.

G.5.2 MONITOROVANIE PRiIJMOV PROJEKTU V OBDOBiIi UDRZATELNOSTI
NARODNEHO PROJEKTU

1. Povinnost monitorovat' prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajlce Cisty prijem poCas stanoveného
referenného obdobia v zmysle ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky su vyssie
ako 1000 000 eur.

72 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

73 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII & 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvétnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

" Irelevantné pre projekty, ktoré udrzatenost projektu nemaju definovant v zmluve o NFP @ na ktoré sa nevztahuje povinnost udrzatenosti
podla ¢l. 71 vSeobecného nariadenia.
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2. Obdobim monitorovania Eistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnut’ prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrzatelnosti projektu, najneskér vSak do predlozenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podla toho, ktora skutocnost nastane skér, resp. v zmysle
terminov uréenych CKO/CO v pravidiach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 — 2020.

3. Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skuto€ne vytvorenych Cistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

4. Udaje tykajlice sa prijmov projektu uvadzaju realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov po¢as daného
monitorovaného obdobia projektov generujucich Cisty prijem v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnédt prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom financnej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkov hodnotu investicie. V rdmci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zaciatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyZiadat aj zaslanie uctovnych zaznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovacej
spravy projektu.

5. Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat’:

a) vdetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZONFP, ktoré
spifiaju podmienky prijmov uvedenych v &lanku. 61 odsek. 3 vSeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZzitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouzitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

6. V pripade vzniku povinnosti vratenia Eistého prijmu pocas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusnd sumu ¢istého prijmu najneskdr do 16. januéra roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena Uctovna zavierka za posledné prislusné U¢tovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania Uctovnej zavierky auditorom v sllade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani Uctovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola U¢tovna zavierka
overena a zaroven poziadat' SO o informéaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cisla uctov,
variabilny symbol). SO zaSle tuto informéciu prijimatelovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prisludného roka.

7. Prijimatel postupuje pri vysporiadani Cistého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s €l. 10
VZP.
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G.5.3 ZIVOTNY CYKLUS

GENERUJUCICH PRIJEM

PRIJMOV V RAMCI

NARODNYCH

PROJEKTOV

Nasledujica schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohladom na jednotlivé fazy projektu, poénic

pripravou ZoNFP, pokracujlic realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, aZ po referenéné obdobie.

Priprava ZoNFP > Realizacia projektu >> Obdobie udriatelnosti projektu >§§§§§ ke
Iné prijmy podla &l. 65 \§§§§ N
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podra l. 61 \§§ \
P . yrocnych monit ich ka
Odhad cistych prijmov pedfa cl. 61 v vyrocnvc‘ monitorovacic W z:‘)vane v famd
. . ., spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet M ; q g
S neocakavané prijmyv monitorovacich sprav a
financnej medzery . . G .
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujucich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61
V pripade vyssich cistych

Ukoncenie realizacie projektu —
Vysporiadanie inych Cistych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

prijmov oproti povodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusnd ¢ast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom
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'H. KONTROLA PROJEKTU

1.

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G¢inna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najma
zakon o financnej kontrole.

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z €l. 125, ods. 4 az 7 adl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finanénej kontrole vykonavanej podia
zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov ¢. MF/008005/2019-141175. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoénosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek poCas ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s €l. 12 VZP.

Predmet kontroly ur€i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po€as implementécie projektu.

V sUlade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
financnu kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje  Jednotnd prirucka pre  Ziadatelov/prijimatelov  k procesu  akontrole  verejného
obstaravania/obstaravania, zverejnena na www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych 0séb’8, ktorymi sa overuje najma:

a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;

b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;

c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, i€innosti a U¢elnosti poskytnutého NFP;

d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;

e) dodrziavanie dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu sa vzdy vykonava voci prijimatelovi. V rdmci kontroly projektu sa v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutocnosti’ u ostatnych osob podielajucich sa na implementacii projektu, t. j. napr.
partnera, uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorad ma k prijimatelovi alebo partnerovi vztah
dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré st potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maji v zmysle zakona o finan¢nej kontrole postavenie tretej osoby™, s vynimkou partnera,
ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finan¢né prostriedky™ a ktory ma podfa uvedeného zékona
postavenie povinnej osoby.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej sUvislosti, pri¢om sa
zohladnuju vSetky skutoénosti, ktoré vysli najavo.

Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonédva nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred prediozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vak o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolug.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie 0 ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v
ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonéva aj kontrola VO. Tymto

75 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
76§ 24 z&kona o finanénej kontrole.

T Qverenie skutognosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie sucinnosti.

78§ 23 z&kona o finanénej kontrole.

9 Systém financného riadenia.

80§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

13.

vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o financnej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelovi
sa vykonava administrativna finan¢na kontrola8'., resp. finanéna kontrola na mieste?28, Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,3* vykonavat zakladnu financnu kontrolu®s.
Viyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. financnej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly®/sprava z kontroly®. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly®, ktory musi byt doruCeny prijimatefovi, priCom prijimatel méze
v ur€enej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finan¢nej kontrole®,

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia u€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skoncenia G&innosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle &lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit stlad s predmetnym &lankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou finan¢nou kontrolou na mieste® aj po ukonéeni realizicie projektu (t. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly ktory si ur¢i SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zaklade z&veru analyzy rizik, na zéklade
informacie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 z&kona o finanénej kontrole, prizvat fyzicku
osobu®' v pripade, ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoznuju ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej financnej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit v silade so zakonom o finanénej kontrole.

V zmysle €l. 12 VZP su opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujuce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby;

81 § 8 zakona o finantnej kontrole.

82 § 9 zékona o finan¢nej kontrole.

83V Gase krizovej situacie RO vykona finanénu kontrolu na mieste pri dodrzani platnych opatreni prijatych na vnutrostatnej Grovni, resp. ak
nie je mozné z objektivnych dévodov vykonat finan¢nu kontrolu na mieste, RO poziada CKO o vynimku.

8 § 2 pism. g) z&kona o finan¢nej kontrole.

85 § 7 zékona o finan¢nej kontrole.

8 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.

87 § 22 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

8 § 22 ods. 1 a ods. 3 z&kona o finanénej kontrole.

89 § 21 ods. 1 pism. b) z&kona o finan¢nej kontrole.

90V Gase krizovej situacie RO vykona finanénu kontrolu na mieste pri dodrZani platnych opatreni prijatych na vnutrostatnej Grovni, resp. ak
nie je mozné z objektivnych dévodov vykonat finan¢nu kontrolu na mieste, RO poziada CKO o vynimku.

91§ 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.

92§ 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole.
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d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU a zmluvou o NFP.

H.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat' akékolvek skuto¢nosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
v stlade so zasadami hospodarnosti®, efektivnosti®, i€innosti® a U¢elnosti* (zasada spravneho finanéného
riadenia®).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajticim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnické osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly méze SO poskytnut len také informacie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov &innych v trestnom konani.

4. SO moéze poziadat o sicinnost iny subjekt vykonavajuci kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najméa zakon
€. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dariovy poriadok) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v platnom zneni, zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z.
0 nelegélnej préci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a pod.) o poskytnutie zaverov z vykonanych kontrol, resp.
o iniciovanie kontrol prislusnym organom, ktory ma na vykonanie predmetnej kontroly opravnenie v zmysle
osobitného predpisu.

5. Ak mé& SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii zo strany prijimatela alebo jeho partnera mé prévo poZiadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo ini formu
sucinnosti podla zakona o finan¢nej kontrole.%

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho po€as alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona €. 300/2005 Z. z.
Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zékon®), poSkodzovanie finanénych
zaujmov Eurdpskej Unie v stlade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmeriovanie verejnej listiny,
uradnej peCate, Uradnej uzavery, uradného znaku a Uradnej znaCky v sulade s § 352 Trestného zakona),
takuto skutoCnost podia § 3 ods. 2 zékona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich predpisov
ozndmit bezodkladne organom &innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny uréit' si predmet kontroly, ktory bude obsahovat’ akékol'vek skuto¢nosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu. Kontrolou tychto skutoénosti méze SO
ziskat’ primerané informécie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré maju alebo by mohli mat’ na
realizciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie uétovnictva,

93 § 2 pism. I) z&kona o finanénej kontrole.

9 § 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.

9 § 2 pism. n) z&kona o finan¢nej kontrole.

% § 2 pism. 0) z&kona o finan¢nej kontrole.

97 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

98 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost, tic¢elnost
a ucinnost' vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. urCit nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu méze byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finan¢na kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste). Predchadzajuce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutocnosti.

H.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo financnej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh Eiastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly - pokial neddjde ku skutocnosti v odseku 7, a kontrolny
zoznam (vzor CKO €. 13, v pripade kontroly VO vzor CKO €.14). Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie
je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

2. SO je povinny ur€it prijimatelovi lehotu na podanie namietok najmenej 5 pracovnych dni odo dia doruéenia
navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/ndvrhu spravy z kontroly prijimatefovi, ak sa SO nedohodne
preukazatelne s prijimatefom inak.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, Ze nemé
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym
v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie namietok, alebo
v stanovenej lehote nezaSle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovu) spravu z kontroly
prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym uvedie dovody
ich neopodstatnenosti. Tymto nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvélenia ex ante finanénej opravy za
nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voéi nedostatkom, uvedenym v névrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok, resp.
oddvodnit ich neopodstatnenost v (Ciastkovej) sprave z kontroly/v sprave z kontroly a zaslat' tuto (Ciastkovu)
spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5. Vpripade zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatela po ukonCeni kontroly, zistenia inych oprévnenych os6b
vykonavajucich kontrolu) sa podia typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutrotatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finan¢nej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v rdmci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nélezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonCeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, poCitani alebo iné zrejmé
nespravnosti®®. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zkona o finan¢nej
kontrole.

99 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. Moze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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6. Vpripade, ak SO nevyhotovi navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly (Eiastkovej) spravy z kontroly v systéme
ITMS2014+ zabezpeCi, aby vysledny dokument okrem minimalnych néleZitosti ustanvenych zékonom
o finanénej kontrole obsahoval aj:

a) Identifikacny kod ITMS projektu®/identifikadny kod ITMS ZoP10,

b) podrobny popis zistenych nedostatkov spolu s ich odévodnenim, ako aj spdsoby ich zistenia alebo
dalSie skutoénosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo ktoré boli pri kontrole zohladnené (ak je to
relevantné),

c) pri kazdom zistenom nedostatku ,kéd zistenia“ podia prilohy €. 3 MP CKO €. 30,

d) zaver z kontroly v stlade s kapitolou 3.3.6.2.2 ods. 19 SR ESIF,

e) povinné oznacenie dokumentu v sulade s pravidiami publicity (napr. vlajka EU),

f)  poucenie 0 moznosti podat v uréenej lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie
prijatych opatreni uvedenym v navrhu &iastkovej spravy alebo v navrhu spravy.

7. Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimateflovi, ak zakon o financnej kontrole
neustanovuije inak. Zaslanim éiastkovej spravy z kontroly je skonéena ta Cast finanCnej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka.

8. Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podla § 22 ods. 6 zakona o finanCnej
kontrole, kontrola je skonfend vyhotovenim z&znamu s uvedenim dovodov jej zastavenia. Zaznam sa
bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

H.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu'® overit:

QO

) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;
) vedenie U¢tovnictva o skutonostiach tykajdcich sa projektu;

) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
)
)

o O T

publicitu projektu;
dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre vyzvu/vyzvanie!s,
realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;
) navzorke, ze podmienky na uhradu zjednodu$eného vykazovania vydavkov boli naplnené®,

D

o =

2. Ak sa pocas finan€nej kontroly na mieste zisti znaény objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroved, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonava
finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie partnera/partnerov prijimatela je
povinny vykonat predmetnu kontrolu'®/overenie skutoénosti'® u kazdého z nich v zavislosti od cielov alebo
zamerania finan€nej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky, za predpokladu, ze SO
ma takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentécii. V opaénom pripade SO vykona finanénu
kontrolu/overenie skuto€nosti na mieste u kazdého partnera.

100 Yvadza sa v pripade, ak predmetom kontroly nie je ZoP.

101 Uvadza sa v pripade, ak predmetom kontroly je ZoP.

102 \iynimkou z uvedeného pravidla moZu byt len projekty, pri implementacii ktorych je na SO zasieland kompletna relevantna dokumentéacia
(vratane dokumentacie preukazujucej realnost projektu) a zachovany princip ,hodnoty za peniaze,” priom sa tato vynimka moze uplatnit
pri vyzvach s velkym poctom malych projektov (s nizkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR), u ktorych sa vSak uistenie o ich
realnosti vykona minimalne financnou kontrolou na mieste na zaklade vyberu vzorky projektov v ramci danej vyzvy.

103 Dynamické podmienky poskytnutia prispevku prijimatel musi dodrziavat v jednotlivych fazach projektového cyklu (pocas Gcinnosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného financného prispevku). Dynamické podmienky poskytnutia prispevku su definované v relevantnej vyzve/vyzvani
na predkladanie ZONFP a v Prilohe €. 1 Podmienok poskytnutia prispevku v ramci PO7 OPIl a ich overovanie uverejnenych na
WWW.mirri.gov.sk

104 Relevantné v pripade projektov PO7 OPII, v ktorych sa zjednodusené vykazovanie vydavkov uplatfiuje.

105Ak je partner v postaveni povinnej osoby.

106 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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3. SO zabezpeti, aby vzdy bola finanénd kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet financnej kontroly na mieste je sucastou prebiehajucej alebo uz vykonane;
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanénd kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanéndi kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstrannt vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4.  Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skuto€nosti suvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su suc¢astou dokumentacie k projektu sistredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky (daje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizaénych harkoch su to G¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpotom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i prijimatel predklada spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované vSetky skutoénosti, ktoré sa tykaju projektu
a st predmetom Uctovnictva podfa zakona ¢&. 431/2002 Z. z o U¢tovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych G¢toch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uctov v €leneni podia jednotlivych projektov, ak Gctuji v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Uctovnych zapisoch, ak uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatefa, ktory je U€tovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich
sa projektu v Uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu pri zapisoch v nich
v stilade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentéacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predioZenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstrénenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, financnej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, ¢i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedent vo v§eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu;

o) kontrola vecnej, Casovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov;

p) kontrola hospodarnosti, efektivnosti, u€innosti a uelnosti vydavkov;.
q) kontrola opravnenosti vydavkov vo vztahu k cielovej skupine;
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10.

1.

r) kontrola preukazatelnosti a reélnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami;

s) kontrola naplnenia podmienok zjednoduSeného vykazovania vydavkov, napr. stladu predlozeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuzitia zjednodu$eného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov.

Prijimatel je povinny uchovavat podporni dokumentaciu v celom rozsahu k jednotlivym vydavkom uvedenym
v kapitole F a mat'ju k dispozicii pre vykon finanénej kontroly na mieste.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimalne
stanovenej jednej finan¢nej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

Viykonaniu finan¢nej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

Opréavnenie na vykonanie finan¢nej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finanCnej kontrole.

SO je povinny oznamit' prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste. SO oznamuje
termin a ciel' zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste vopred, najneskor pri vstupe do objektu,
zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijimatela/partnera alebo tretej osoby, do
obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej ¢innosti..

Pri vykone finanCnej kontroly na mieste sa zamestnanci RO a prizvané osoby riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a EU a zmluvou
o NFP.

V pripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na
mieste.

H.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorucenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a &innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

Kontrola predlozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti v3etkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentécie, ktora je sucastou
ZoP (rozsah podpornej dokumentacie je uvedeny v kapitole F a metodickom pokyne CKO'"7). Tymto nie je
dotknuta povinnost SO vykonavat ako organ verejnej spravy'% zakladnu finanénu kontrolu®,

Kontrola kaZdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

Ak SO pri kontrole ZoP Zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanéndi kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste v§ak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej financnej kontroly. \V takomto
pripade predmetom kontroly musi byt minimalne kontrola ZoP a uvedena forma kontroly ,administrativna
finanéna kontrola a finanéna kontrola na mieste”.

Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operéacie
alebo jej Casti si¢asne, mbze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podl'a zakona o finan¢nej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finanénej kontrole.

Ak SO vykona po&as kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanéndi kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej financnej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozend, nie je Uplna, resp. je

107 MP CKO ¢&. 6 k pravidiam opravnenosti pre najéastejsie sa vyskytujlice skupiny vydavkov.
108 § 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.
109 § 7 z&kona o finanénej kontrole.
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nedostatona pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich uhrad
a overenia sUladu s uplatnitelnym pravom, operacnym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerudenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentécie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpetenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

8. SO po dorugeni ZoP vykona kontrolu v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu spravnosti
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vo
vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoCnosti,
uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zi&tovanim alebo kontrolu ZoP méze vykonat v sulade s
ustanovenim § 8 ods. 1 druhej vety zakona o finan¢nej kontrole, vzhladom na vysledok vykonanej pisomnej
analyzy rizik, v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu cielov administrativnej finanénej kontroly ZoP, vykonanim
overenia ZoP len s uréenymi skuto&nostami uvedenymi § 6 ods. 4 zakona o finanénej kontrole. Vydavky
deklarované v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo
strany SO schvalené skér, ako RO riadne ukonéi kontrolu VO alebo obstaravania, pricom zadverom RO je na
zaklade vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému
prijimatel predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde
k zamietnutiu ZoP, pokraguje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodn(t o preru$eni plynutia
tejto lehoty v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukonéenia financnej kontroly VO alebo
finan¢nej kontroly obstaravania.

9. SO vramci kontroly ZoP overi, &i vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné vydavky a ostatné
skutodnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach, kompletné, spravne
v zmysle SFR a €i vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve
o poskytnuti NFP, SR ESIF a metodickymi usmereniami CKO/metodickymi usmerneniami Ministerstva
financii SR.

10. V pripade kontroly ZoP SO je povinny, pred preplatenim ZoP, dostato¢ne overit mozni duplicitu
financovania gj z inych zdrojov SR a EU.

11.  Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v stlade s platnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informacii);

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvéleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvania/vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci
de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt stdast vyzvania/vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projekiu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. . zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spl'ﬁa podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a G¢innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt doloZené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP. Preukazanie vydavkov faktirami alebo Gc¢tovnymi dokladmi
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12.

13.

14.

1.

rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na Uhradu preddavkovych platieb;

g) vydavky sivisiace s preddavkovou platbou spifiajii podmienky uvedené v pism. a) - e) tohto odseku,
ako aj podmienky uvedené v kapitole E.5.

Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, ma pravo poZiadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dna doruCenia vyzvy na dopinenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predloZil.
Pocas plynutia lehoty poskytnutej prijimatelovi, ktora sa vykona spdsobom uvedenym v &lanku 132 ods.
2 vieobecného nariadenia, neplynie lehota na ukonéenie administrativnej finanénej kontroly ZoP
uvedend v SFR. O tejto skutonosti SO pisomne informuje prijimatela.

SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finan¢nej kontrole opravneny
rozhodndt, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonéi (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo zvy3sne;
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na
mieste/overenia u dalSich oséb''?, prebiehajiceho skumania a pod., bude v kontrole nadalej pokracovat az
do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvysnej Casti vydavkov
z doruenej ZoP v kontrole pokraovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej finanénej kontroly
ZoP a7 po jej UpIné skon&enie, sa zapogitava do lehoty stanovenej na administrativnu finanént kontrolu ZoP
v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruSeny z dévodu miniméalne jednej zo
skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia aak SO skutoCnost a dévody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

Pre vykon kontroly vo zvy$nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnaké préva a povinnosti. Po pominuti dovodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvy3nej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole
sa kontrola skonCi zaslanim spravy z kontroly.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, moze byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky prijimatefa v pinej vyske
(vydavky spifiaji poziadavky vyplyvajlce z legislativy EU a SR a st v sulade so zmluvou o poskytnuti
NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu
neopravnenych vydavkov, resp. o sumu, ktora prekraéuje maximalnu vysku zalohovej platby
(napr. ak zisti, Ze ¢ast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy
0 poskytnuti NFP, prijimatel nedolozil Gdaje/doklady po vyzvani zo strany SO, Ziadana vyska zalohovej
platby prekraCuje maximalnu povolent vysku zalohovej platby vypocitanej podfa podmienok a postupov
SFR a zmluvy o poskytnuti NFP),

c) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej pogas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokraCovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatognych informécii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy3nej Casti
bude ukoncena po pominuti dévodov, ktoré brania v Case vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukoncit.

d) SO navrhuje zamietnut' vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky, ktoré boli

110 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.
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predmetom kontroly (napr. véetky deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel
po vyzvani zo strany SO nedolozil idaje/doklady a toto nedolozenie ma vplyv na v3etky vydavky, alebo
ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela).

16.  Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finan¢nej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim ddévodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skoncena ta ¢ast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie éiastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 15 tejto kapitoly:

a) pism.a)a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokradovat z d6vodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto¢nosti na mieste, prebiehajliceho skiimania a pod.

18. Ak je zdverom kontroly skutoénost uvedena v ods. 15 tejto kapitoly:

a) pism.b),a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré z nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutocnosti na mieste,
prebiehajiceho skimania a pod. a

c) pism.d) je SO povinny doruit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s uréenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie namietok najmenej 5 pracovnych dni odo dina dorucenia navrhu (Ciastkovej) spravy
z kontroly, ak sa s prijimateflom nedohodne inak. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odpordc¢aniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v névrhu (Ciastkovej)
spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijimatel za$le oznamenie o tom, Ze nema k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkove;
spravy) z kontroly nadmietky, SO vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi,
pricom momentom ukonéenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi.
V pripade, Ze prijimatel zaSle v lehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportéaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit
opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenym vnavrhu (Ciastkovej) spravy,  zohfadnit opodstatnené  namietky a oddvodnit
neopodstatnenost neopodstatnenych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny
zaslat tuto (Ciastkovu) spravu z kontroly prijimatefovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéend zaslanim spravy z kontroly prijimatefovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova sprava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretefa kontrola je skonCena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne za$le prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

19. V pripade, ak SO vyclenil Cast’ narokovanych finan€nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokracovat v kontrole, mdéze byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoénost uvedena v ods. 15 tejto kapitoly.
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20. V pripade, ak po ukonéeni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dévodu zistenia nedostatkov pri

21.

kontrole ZoP z trovne CO), SO vykona opatovnii kontrolu ZoP v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 véeobecného nariadenia zabezpegit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie!" v slvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujlucou dotknuté vydavky (a
existuje dékaz''? ovzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov vo i
konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preru$eni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéklade skutoénosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

H.5 VYKON KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH

PRIJIMATELOM SO

Prijimatel po&as platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné

dokumenty'3 (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola udajov uvedenych v tychto dokumentoch

sa vykona na urovni SO. Ak pri vykone tejto kontroly:

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnu operéaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finannu operaciu, SO postupuje podla postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentécii SO.

1 Prebiehajlice skimanie podla SFR.
112 Napr. navrh spravy z kontroly.
113 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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il UKONCOVANIE REALIZACIE PROJEKTU

1.1

UKONCOVANIE REALIZACIE AKTIVIT PROJEKTU PRIJIMATELOM

Ukoncenie realizacie aktivit projektu sa vykona podla uzatvorenej zmluvy o NFP. Prijimatel sa zavazuje prijat
poskytnuty NFP, pouZit ho v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP a jej Ucelom a realizovat
vSetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel projektu a aby boli aktivity daného projektu zrealizované
riadne a vcas.

Za moment ukonc€enia realizacie projektu sa povazuje moment, kedy doslo k fyzickému ukonéeniu projektu
(skutoéne sa zrealizovali vSetky aktivity projektu vSetkym svojim dodavatelom, voci ktorym mal pravne
zavéznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle prisludnych
pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP) a finanénému ukonéeniu projektu
(prijimatel uhradil v3etky vydavky a prijimatelovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP)'14.

Podmienky sUvisiace so zakladnymi povinnostami prijimatela pri fyzickom ukonéenim projektu
a finanénom ukonéenim projektu su uvedené v kapitole C.1.1.

Pri implementacii a ukonéovani projektu PO7 OPII prijimatel postupuje podla vyhlagky UPVII &. 85/2020 Z. z.
o riadeni projektov, vyhlasky €. 78/2020 o Standardoch pre ITVS a vyhlasky MIRRI €. 547/2021 Z. z.
o elektronizacii agend verejnej spravy, vyhladky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeénosti, vyhlasky 179/2020
Z. z. 0 obsahu bezpe¢nostnych opatreni ITVS a v zmysle platnej legislativy!15116,

Prijimatel je zodpovedny za aktualizaciu a ulozenie projektovej dokumentacie do MetalS''¢ podla vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov vratane aktualnej dokumentacie
architektury riesenia (v rozsahu minimalne podfa 1-03 bod 2 prilohy &. 1 vyhlasky UPVII &. 85/2020 Z. z.)"7,
je zodpovedny za aktualizaciu obsahu v MetalS v zmysle Metodického pokynu na aktualizaciu obsahu
centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami a Pouzivatelskej prirucky
centralneho metainformacného systému verejnej spravy v platnom zneni.

Pri ukonCovani aktivit projektu prijimatel postupuje v zmysle § 9 Dokoncovacia faza projektu vyhlasky
UPVII €. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov!'7.

Prijimatel zasiela SO prostrednictvom ZMS projektu Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti
k ukoncovaniu projektu v ramci ZMS - Priloha €. 11, ktoré obsahuje relevantné informécie o danom
projekte a v pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiel'a partner (Utvar MIRRI SR mimo
S0) zéroveri aj Stanovisko predlozené partnerom projektu'® (utvaru MIRRI SR mimo SO) o sulade
skuto€nej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentacie a o riadnom ukonéeni narodného
projektu podla Vyhlasky UPVII ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskor$ich predpisov a o
vykonani kontroly ulozenia projektovej dokumentacie v MetalS.

114\ zmysle Cl. 2, ods. 14 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 k ,ESIF" pre programové obdobie 2014 - 2020.
115 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlagka UPVII €. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

116 Relevantné pre projekty podra typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

117 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII €. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

118 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.
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.2 UKONCOVANIE REALIZACIE AKTIVIT PROJEKTU ZO STRANY SO

1. SO pristupi ki ukonCovaniu narodnych a dopytovo-orientovanych projektov v zmysle zakona o prispevku
z ESIF po doruceni nasledovnych stanovisk:

a) v pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiel'a partner - ttvar MIRRI SR mimo SO:

- Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukonéovaniu projektu v ramci ZMS -
Priloha €. 11 tejto Prirucky;

- Stanovisko predlozené partnerom projektu'® (Utvaru MIRRI SR mimo SO) o sulade
skutocnej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentacie a o riadnom ukoncéeni
narodného projektu podfa Vyhlasky UPVII & 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni
neskorsich predpisov a o vykonani kontroly uloZenia projektovej dokumentacie v MetalS;

b) v pripade ostatnych narodnych projektov, ktoré nie st uvedené v bode 1a):
- Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu projektu v ramci ZMS-
Priloha €. 11 tejto Prirucky,

c¢) v pripade dopytovo-orientovanych projektov:
- Stanovisko prijimatefa k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu projektu v ramci ZMS-
Priloha €. 11 tejto Prirucky.

1.3 PUBLICITA

1. Priprojektoch financovanych z OPII mé prijimatel povinnost v oblasti informovania a komunikacie postupovat
podia Manualu pre komunik&ciu a informovanie, zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie, zmluvy o NFP a vykladmi SO v tejto oblasti.

2. Prijimatel projektu, ktorého celkova vySka NFP je vy3Sia ako 500 000 EUR a spoCiva v nadobudnuti
dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych cinnosti, postavi
najneskdr tri mesiace po ukonCeni realizacie hlavnych aktivit projektu, na mieste lahko viditefnom
verejnostou, stalu tabulu pre projekt, ktory spifia podmienky definované v zmluve o NFP. Stéla tabula sa
vyhotovi v sulade s technickymi a obsahovymi vlastnostami v zmysle Manualu pre komunikaciu
a informovanie zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-
informovanie.

3. Vpripade narokovania si vydavkov'® tykajicich sa stalej tabule, je prijimatel povinny predlozit
fotodokumentaciu ako prilohu ZMS, resp. v ramci relevantnej ZoP.

.4 SCHVALENIE ZAVERECNEJ MONITOROVACEJ SPRAVY

1. Prijimatel v stvislosti s ukonovanim projektu ma podfa zmluvy o NFP povinnost predloZit na SO Zavereénu
monitorovaciu spravu.

2. Predkladanie ZMS je blizSie popisané v kapitole G.1 tejto prirucky. Prijimatel v stlade so Zmluvou o NFP
predlozi ZMS do 30 dni od Ukoncenia realizacie aktivit Projektu, najneskér viak spolu s podanim zavereéne;
ZoP do troch mesiacov po Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit Projektu, a to aj za vsetky zrealizované
podporné aktivity.

3. ZMS obsahuje aj informéacie a povinné prilohy, ktoré prijimatel predklada v zavislosti od typu a charakteru
projektu:
- vyhodnotenie rizik obsiahnutych v Zoznamu evidnecie rizik (uzatvorené/vyreSené) s vynimkou
rizika spojeného s udrzatelnostou;

119 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.
120 Opravnenost narokovania si vydavkov z projektu je definovana v Zmluve o NFP.
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- povinnu dokumentaciu v oblasti publicity (dodrzanie povinnosti v oblasti informovania verejnosti
o podpore ziskanej z fondov EU v zmysle Manualu pre komunikaciu a informovanie a Zmluvy
o NFP);

- zavereCny akceptaCny/preberaci protokol, resp. dokument preukazujuci prebratie diela od
dodavatela (v pripade, ak nebol predlozeny v zavereénej ZoP);

- preukdzanie skutoCnosti, ze nedoSlo k duplicite/dvojitému financovaniu alebo
spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. ze finan¢né prostriedky boli pouZité na rozdielne Wifi
pristupové body (AP)- v pripade, ak nebolo predlozené v relevantnej ZoP2'.

4.  Prijimatel predklada spolu so ZMS aj Stanovisko prijimatefa k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu
projektu v ramci ZMS - Priloha €. 11 tejto prirucky, ktoré obsahuje dalSie relevantné informéacie k danému
projektu:

- splnenie vSetkych dynamickych podmienok poskytnutia prispevku vo faze projektového cyklu —
zavere€na monitorovacia sprava, ktoré boli uvedené vrelevantnej vyzve/vyzvani na
predkladanie ZONFP a v zmysle Prilohy &. 1 Podmienok poskytnutia prispevku v ramci PO7
OPIl a ich overovanie uverejnenych na www.mirri.gov.sk'?;

- informaciu o generovani/negenerovani prijmov zmysle ¢&l. 61 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1303/2013;

- spinenie v8etkych pravnych predpisov, ktoré zaistia plnu funkénost a dostupnost vystupov
projektu;

- prehlasenie, Ze pri implementacii a ukoncovani projektu PO7 OPII postupoval podia vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky €. 78/2020 o
Standardoch pre ITVS, vyhlaSky MIRRI €. 547/2021 Z. z. o elektronizacii agend verejnej spravy,
vyhlaSky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeénosti, vyhlasky 179/2020 Z. z. o obsahu
bezpecnostnych opatreni ITVS a v zmysle platnej legislativy'?;

- prehlasenie, Ze zaktualizoval informacie a ulozil projektové vystupy do MetalS'?* podla vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z. oriadeni projektov v zneni neskorsich predpisov, vratane aktualnej
dokumentécie architektury rieSenia (v rozsahu minimalne podfa I-03 bod 2 prilohy €. 1 vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z.)%.

5.V pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiefa partner - utvar MIRRI SR mimo SO
prijimatel predklada spolu so ZMS zérover aj Stanovisko predlozené partnerom projektu'® (utvaru MIRRI
SR mimo SO) o sulade skutocnej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentécie a o riadnom
ukonéeni narodného projektu podla Vyhlagky UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich
predpisov a o vykonani kontroly uloZenia projektovej dokumentacie v MetalS.

6. SO méze vyzadovat aj dalsiu dokumentéciu pozadovanu zo strany SO podla potreby vo vztahu k overeniu
vysledkov projektu (napr. dokumentécia uvedena v kapitole 1.1).

7. SO mé pravo na zaklade Udajov zo ZMS poZadovat vratenie NFP alebo jeho Casti v pripade, ak prijimatel
nedosiahol hodnotu meratelného ukazovatela projektu uvedeného v schvalenej Ziadosti o NFP s odchylkou
presahujucou 5% oproti schvalenej hodnote.

Povinnou prilohou ZMS je zaroven dokumentacia'?’ z aktivit v oblasti informovania a komunikacie
realizovanych v zmysle kapitoly |.3.

121 Relevantné pre projekty z vyzvy Moderné technolégie Il a Wifi pre Teba Il v zmysle kapitoly F. 6 tejto prirucky.

122 Prijimatel vo svojom stanovisku uvedie jednotlivé dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre dany projekt.

123 Prijimatel uvedie relevantné vyhlasky pre dany projekt. Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII ¢. 85/2020 Z. z.
o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

124 Relevantné pre projekty podla typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

125 \/ zmysle Metodického pokynu na aktualizaciu obsahu centralneho metainformacéného systému verejnej spravy povinnymi osobami a
Pouzivatelskej prirucky centraineho metainformacného systému verejnej spravy v platnom zneni: https:/metais.finance.gov.sk/help

126 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.

127 Prijimatel priebezne vytvara fotodokumentaciu a/alebo audiovizualne zaznamy o zrealizovanych aktivitdch projektu v stlade s Manualom
pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov OPIl 2014 — 2020.
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1.5 UKONCENIE FINANCNEJ REALIZACIE PROJEKTU

1. Specifické ustanovenia tykajuce sa ukongovania finanénej realizacie projektu zahfiajil nasledovné oblasti:

— predloZenie zaverecnej ZoP na SO;
— vysporiadanie finan¢nych vztahov;
— vysporiadanie Cistého prijmu z projektu a odvod vynosu.

1.5.1 PREDLOZENIE ZAVERECNEJ ZOP NA SO

1. Prijimatel je v stvislosti s ukonéovanim projektu je povinny aj finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky
a povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o NFP. Prijimatel ma povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie
stavu finanénych prostriedkov na Uéte prijimatela) najneskér do 31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit
na SO zavereénu ziadost’ o platbu, resp. posledné zi¢tovanie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov (obdobie opravnenosti vydavkov je definované vo
vyzvani).

1.5.2 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava podla § 42 Zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o prispevku z ESIF®):

- vzajomnym zapoditanim pohladavky z prispevku voci pohlfadavke prijimatela na poskytnutie
prispevku alebo jeho Casti,

- vzajomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voéi pohladavke prijimatela na poskytnutie
prispevku alebo jeho Easti, alebo

- vratenim prispevku alebo jeho ¢asti, ak sa nevykona vzajomné zapoCitanie pohladavok.

2. Vsulade s § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF je prijimatel podla zmluvy o NFP povinny vratit NFP alebo
jeho &ast za podmienok a spdsobom uvedenym v zmluve o NFP. Ak suma NFP alebo jeho Casti, ktord sa ma
vratit, nepresiahne bez Urokov 40,00 EUR, tento NFP alebo jeho &ast SO nevymaha.

3.V pripade vzniku dovodu na vratenie prispevku alebo jeho Casti (napr. z dovodov poruseni vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR alebo legislativy EU prijimatelom), prijimatel podfa zmluvy o NFP je
povinny pri vrateni financnych prostriedkov postupovat v stlade so zmluvou o NFP a Zakonom o prispevku z
ESIF.

1.5.3 PROCES VRATENIA FINANCNYCH PROSTRIEDKOV

1.V pripade ak prijimatel nevrati NFP alebo jeho ast z vlastnej iniciativy v pripadoch definovanych v zmluve o
NFP (VZP, &l. 10, ods. 1) SO vypracuje Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov (dalej ,ZoV*) v stlade s
uzavretou zmluvou o NFP (VZP, ¢l. 10, ods. 3). Prijimatel sa zavazuje vratit NFP alebo jeho Cast uvedeny v
ZoV do 60 dni 28 odo dia dorucenia ZoV prijimatelovi vo verejnej asti ITMS2014+.

2. SO ZoV zasiela prijimatelovi podla zmluvy o NFP aj elektronicky prostrednictvom [TMS2014+. K zavaznému
uplatneniu naroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade ZoV dochadza zverejnenim
ZoV SO vo verejnej Casti [TMS2014+. Prijimatel je o zverejneni ZoV vo verejnej &asti ITMS2014+ informovany
automaticky generovanou notifikaénou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovu adresu
kontaktnej osoby. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktor( ma prijimatel vratit a zarovefi ur&i &isla iétov, na ktoré
je prijimatel povinny vratenie vykonat. SO je povinny vyzvu na uhradu oznamit diznikovi, ze eviduje voci nemu
pohladavku, upozornit ho na nasledky neuhradenia pohladavky.

3. Spbsob a forma vratenia NFP alebo jeho Easti je stanovend v zmluve o NFP (VZP, €l. 10).

128 \/ obdobi krizovej situacie sa uplatiiuje 120-diiova lehota, ak ¢o i len def pévodnej 60-diiovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situacie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je &as mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimo&ného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani. Zadiatok plynutia 120-driovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, . j. zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
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4.  Proti akejkolvek pohladavke na vratenie NFP ako aj proti akymkolvek inym pohladavkam Poskytovatela voci
Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukolvek svoju pohladavku.

5. Pre spinenie pravnych zavézkov prijimatefa vo vztahu k vysporiadaniu finan¢nych vztahov sa vyZaduje
uvedenie spravnych bankovych Uétov a spravneho ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu pri uskutoéneni Uhrady prostriedkov prikazom na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+, s uvedenim
jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.'2

6. Ak nie je mozné vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na Gcet vykonat prostrednictvom prikazu na
SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade
nedostupnosti funkcionality prikaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel vykona vratenie prostrednictvom
platobného prikazu v banke s uvedenim jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu. Prijimatel sa zavézuje vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 dni'® odo dfia dorugenia
ZoV prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+.

7. Ak Prijimatel tuto povinnost nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, SO v pripade relevantnosti:

— oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v zmluve o NFP, za ktorych bolo NFP
poskytnuté prisluSnému spravnemu organu (ak ide o porudenie finanénej discipliny) alebo

— oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v zmluve o NFP, za ktorych bolo NFP
poskytnuté UVO (ak ide o porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

— postupuje podla § 41, ods. 5 zakona o prispevku z ESIF alebo

— postupuje podla osobitného predpisu (napr. Obciansky sudny poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislusnom organe (napr. na stde).

8.V pripade odstupenia od zmluvy o NFP alebo v pripade povinnosti vratenia NFP na zaklade rozhodnutia
spravneho organu, SO nie je povinny zaslat' prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora sa ma vratit, vyplyva
priamo z odstupenia od zmluvy o NFP, resp. zo znenia daného rozhodnutia. Lehota na vratenie NFP na
zaklade odstupenia od zmluvy o NFP alebo spravneho rozhodnutia je 60 dni®®!.

1.5.4 VZAJOMNE ZAPOCITANIE POHLADAVOK A ZAVAZKOV

1. Vysporiadanie financnych vztahov vzajomnym zapocitanim pohladavok z prispevku alebo jeho Casti
prostrednictvom Ziadosti o platbu je mozné uplatnit v sulade s § 40 aZ 42 a § 45 zakona o prispevku z ESIF.

2. Vzajomné zapocitanie pohladavok sa povazuje za spdsob pinenia zavazku a nejde o pefiazny tok. Dokladom,
na zéklade ktorého mozno vyhotovit U¢tovny doklad, je dohoda o zapoditani, resp. jednostranny zapocitaci
prejav. Tymto sa nevyluGuje vzajomné zapoditanie pohladavok na strane dodavatela. Je v kompetencii SO
overit, ¢i boli aktivity na zaklade uvedenych faktur zrealizované v sulade so zmluvou o NFP, ¢&i boli dodrzané
ustanovenia Obchodného zakonnika, Ob¢ianskeho zakonnika a zakona €. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v
zneni neskorSich predpisov.

Vzajomné zapoditanie pohladavok z prispevku alebo jeho casti nie je mozné vykonat, ak je
prijimatefom/partnerom/resp. uzivatefom podfa zmluvy Statna rozpoétova organizacia.

129 Neplati pre Prijimatela, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, ktory vrati NFP alebo jeho Casti formou rozpoctového opatrenia
prostrednictvom ITMS2014+ .

130V obdobi krizovej situacie sa uplatriuje 120-diiova lehota, ak o i len deri pévodnej 60-diiovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situécie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je ¢as mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimogného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujtcich po ich odvolani. Zadiatok plynutia 120-dfiovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. . zagiatok plynutia lehoty sa nemeni.

131V obdobi krizovej situacie sa uplatiiuje 120-diiova lehota, ak ¢o i len def pdvodnej 60-diiovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situacie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situdciou je ¢as mimoriadnej situacie, niidzového stavu alebo vynimogného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujtcich po ich odvolani. Zadiatok plynutia 120-dfiovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. . zagiatok plynutia lehoty sa nemeni.
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1.5.5 DOHODA O SPLATKACH A DOHODA O ODKLADE PLNENIA

1.

SO moZze uzavriet s prijimatelom dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia poda postupov a
za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF.

SO méZe na pisomné poZiadanie prijimatela, ktory neméze vratit prispevok alebo jeho Cast riadne a veas,
uzavriet s prijimatelom dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia. Dohoda o splatkach a dohoda
o0 odklade plnenia musi mat’ pisomnu formu. Poskytovatel neméZe dohodndt splatky v dohode o splatkach
na dobu dih$iu ako tri roky a odklad pinenia v dohode o odklade pinenia na dobu dih$iu ako jeden rok odo
dna nasledujiceho po uplynuti lehoty uvedenej vo vyzve na vratenie prispevku alebo jeho &asti'32,

1.5.6 VYSPORIADANIE CISTEHO PRiJMU Z PROJEKTU A ODVOD VYNOSU

1.

Ak bol pocas realizacie a v troch rokoch od ukon&enia projektu (alebo do 30. septembra 2023, podla toho,
ktory datum je skorSi) vytvoreny Cisty prijlem z projektu, ktory sa nezohladnil v znizeni prispevku
prijimatelovi/partnerovi podfa zmluvy uz pri poskytnuti (na zaklade pausalnej sadzby, vypoctu znizeného
Cistého prijmu alebo objektivnych skutoénosti), prijimatel/partner podla zmluvy je povinny vratit pomernu éast
prispevku z prostriedkov EU na mimorozpogtovy et MF SR a tieto prostriedky CO odpoéita z vykazu
vydavkov v Ziadosti o platbu na EK. Ak je predpokladany Cisty prijem z projektu zohlfadneny znizenim
prispevku prijimatelovi/partnerovi podla zmluvy uz pri poskytnuti, prijimatel/partner podla zmluvy je povinny
vratit prispevok, len ak je vytvoreny Cisty prijem vy3Si, ako bol predpokladany €isty prijem podla ¢l. 61 ods. 3
pism. b) alebo ods. 6 vS§eobecného nariadenia. Pomernu &ast prispevku z prostriedkov Statneho rozpodtu na
spolufinancovanie je prijimatel/partner podfa zmluvy povinny vratit na prijmovy ucet PJ. Pre financné
prostriedky s oznagenim kodu zdroja pro—rata sa uplatni postup pre vratenie finanénych prostriedkov Statneho
rozpo¢tu na spolufinancovanie primerane.

Ak nastane podstatna zmena podmienok pre projekty generujice Cisty prijem po¢as monitorovania €istych
prijmov v sulade s ¢€l. 61 ods. 3 pism. b) alebo ods. 6 vSeobecného nariadenia, prijimatel/partner podla zmluvy
postupuje v stlade so zmluvou o NFP.

V pripade vytvorenia ¢istého prijmu z projektu v troch rokoch po ukonceni projektu (alebo do 30. septembra
2023, ktory datum je skorsi), vratené finanéné prostriedky budu takto odpocitané CO v zavere¢nom vykaze
vydavkov a zavereénej ziadosti o platbu/U¢toch predloZenej EK, najneskor viak do 15. februéra 2024 (¢l. 59
ods. 5 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012).

V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu podfa €l. 61 ods. 3 pism. b) alebo ods. 6 vSeobecného
nariadenia je prijimatel/partner podia zmluvy povinny vratit' isty prijem do 31. januéra roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena uctovna zévierka za prislusné ctovné obdobie (resp. posledné Uctovna
zavierka za viacrotné sledované obdobie na zaklade dohodnutych podmienok v zmluve o NFP medzi
poskytovatelom a prijimatelom/partnerom podia zmluvy) alebo, ak sa na prijimatela/partnera podfa zmluvy
vztahuje povinnost overenia U¢tovnej zavierky auditorom v stlade s ustanoveniami zakona o Uctovnictve o
overovani Uctovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola Uctovna zavierka overena.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu pocas realizécie projektu podfa ¢&l. 61 ods. 3 pism. b)
vSeobecného nariadenia je prijimatel/partner podfa zmluvy povinny vrétit Cisty prijem najneskér ku driu
schvalenia Ziadosti o platbu (s priznakom zavere¢na) na projekt SO, resp. poziadat 0 zapo€itanie vykazaného
Cistého prijmu najneskodr v Ziadosti o platbu (s priznakom zavereéna) na projekt.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu podla €l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia za Uctovné
obdobie roka 2023 je prijimatel/partner podfa zmluvy povinny vrétit Cisty prijem do 31. januéra 2024
vychadzajuc z tdajov v utovnictve do 30. septembra 2023.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu je prijimatel/partner podfa zmluvy povinny odviest vynos do 31.
januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos.

132 SO mdZze na pisomné poziadanie prijimatela uzavriet s prijimatelom dohodu o splatkach a dohodu o odklade pInenia v ¢ase
krizovej situacie na zaklade § 60 odsek 2 Zakona €. 292/2014 Z. z.
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Prijimatel/partner podla zmluvy je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skutonosti dozvedel) poZiadat
SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu alebo odvodu vynosu (napr. €islo uctu, variabilny
symbol) podla podmienok zmluvy. V pripade, ak prijimatel/partner podla zmluvy prijem alebo vynos riadne a
v&as nevrati, resp. neodvedie, SO postupuje prostrednictvom ZoV.

1.6 FAZA UDRZATELNOSTI PROJEKTU PO7 OPI|"3

Prijimatel ma povinnost udrzat (zachovat) vysledky realizovaného projektu definované zmluvou o NFP po
dobu piatich rokov od ukonCenia realizacie projektu (obdobie udrzatefnosti projektu) podlfa €l. 71
vSeobecného nariadenia. Obdobie udrzatelnosti projektu sa zaCina v kalendarny den, ktory bezprostredne
nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonceniu projektu.

Po ukonCeni realiz&cie projektu je nevyhnutné sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa
udrzatelnosti projektu a plnenia dalSich povinnosti uvedenych vzmluve o NFP formou naslednych
monitorovacich sprav (kapitola G.2).

Ak bol v troch rokoch od ukoncenia projektu alebo do 30. septembra 2023 (ktory datum je skorsi) vytvoreny
Cisty prijem, prijimatel uvedené zaznamena v naslednej monitorovacej sprave (dalej ,NMS*) a dalej postupuje
podla kapitoly 1.5.6 tejto prirucky.

1.6.1 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1.

Prijimatel v stvislosti s ukonCovanim projektu, resp. udrzatelnostou narodného projektu ma podia zmluvy
o NFP povinnost predloZit na SO Nasledné monitorovacie spravy projektu (dalej len ,NMS*).

Predkladanie NMS je blizSie popisané v kapitole G.2 tejto prirucky.

Prijimatel sa zavazuje predkladat SO NMS po¢as 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu. Prijimatel
predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit narodného projektu (t.j. kalendarny def
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dfia finanéného ukoncenia
narodného projektu.

Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti projektu.
NMS obsahuje nasledovné informacie a povinné prilohy:

- vyhodnotenie rizik obsiahnutych v Zoznamu evidnecie rizik (uzatvorené/vyreSené) suvisiacich
s udrzatelnostou;
- splnenie povinnej publicity v zmysle Manualu pre komunikaciu a informovanie.

Prijimatel predklada spolu s NMS aj Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukonéovaniu
projektu v ramci NMS - Priloha €. 12, ktoré obsahuje dalSie relevantné informacie o projekte v ramci obdobi
udrzatelnosti:
- splnenie v3etkych dynamickych podmienok poskytnutia prispevku vo faze projektového cyklu —
nasledna monitorovacia sprava, ktoré boli uvedené v relevantnej vyzve/vyzvani na predkladanie
ZoNFP a v zmysle Prilohy ¢. 1 Podmienok poskytnutia prispevku v ramci PO7 OPII a ich
overovanie uverejnenych na www.mirri.gov.sk;
- spinenie v8etkych pravnych predpisov, ktoré zaistia plnu funkénost a dostupnost vystupov
projekiu;
- informaciu o generovani/negenerovani prijmov zmysle ¢l. 61 Nariadenia Rady (ES) ¢&.
1303/2013.
NMS podliehaju vykonu kontroly zo strany SO v zmysle bodov 9-12 kapitoly G.2.

133 |relevantné pre projekty, ktoré udrZatelost projektu nemaju definovani v zmluve o NFP @ na ktoré sa nevztahfuje povinnost
udrzatelnosti podla ¢l. 71 vSeobecného nariadenia .
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8. Riadne ukoncenie Zmluvy o NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o NFP a zérovefi vzajomnym
spinenim zavazkov medzi Pokytovatelom a Prijimatefom, o sa potvrdzuje schvalenim poslednej Naslednej
monitorovacej spravy SO.
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[J. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY |

1.

2.

NajcastejSie pochybenia prijimatelov pri  predkladani monitorovacich sprav,

podrobné instrukcie

k vyplneniu/obsahu  jednotiivich priloh ZoP, k vypliiovaniu formulara ZoP, lehoty na predkladanie ZoP
a zoznam podpornej dokumentacie k ZoP su zverejené v prezentacii k Skoleniu pre prijimatefov na

WWW.Mirri.gov.sk.

V/ ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizsie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 7: Identifikované nedostatky

Najéastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela

P.c.

Oblast nedostatku

Nedostatok

1.

A) Verejné obstaravanie za OperaCny
program Informatizacia spolo¢nosti

chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je doloZeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je neupine, nejednoznacne definovany

ak su podmienky &asti citované podrobne, su chybne uvedené

nad$tandardné a neprimerané  poZzadovanie  dokladov

preukazujucich splnenie podmienky U¢asti

zmétoCne, resp. neidentifikovatelne urend lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhlfadom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sitaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia ponuk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zaékonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

B.1) Verejné obstaravanie za Operaény
program Integrovana infrastruktura -
pochybenia v oblasti verejného
obstaravania z auditov a certifikacnych
overovani

Nesulad opisu predmetu zakazky vo Vyzve na podanie ponuky s
predmetom zakazky v Generalnej zmluve.

Podstatna zmena zmluvnych podmienok stanovenych vo vyhlaseni
VO. Nesulad lehét pinenia podla Oznamenia o vyhlaseni VO a
Zmluvou o vytvoreni Informacného systému bezpeéného
mobilného pristupu v rezorte justicie.
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Neopravnené uplathovanie kritéria ,najniz8ej ceny“ namiesto
kritéria ,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky“ a uzatvorenie
ramcovej dohody na obdobie presahujice maximéalne povolené
obdobie.

NeUlplIné udaje v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania. V
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania nebola uvedena
odhadovana hodnota ramcovej dohody pre poradenské sluzby v
oblasti prava a riadenia, neboli uvedené ani hodnota a frekvencia,
s akou sa maju zakazky zadavat.

Ra&mcovéa dohoda a pouZivanie sitazného dialogu — nedostatoéné
transparentnost - predmet ramcovej dohody nebol jasne
vymedzeny ani poCas sutazného dialdégu, ktory viedol k
uzatvoreniu ramcovych dohdd, ani v &ase vypracovavania
podkladov pre jednotlivé zakazky v oblasti IT.

Nedostatotné oddvodnenie pouzitia elektronickej aukcie. Pre
zakazky, ktorych hlavnym predmetom je intelektuéine pinenie, sa
elektronické aukcie nemézu pouzit.

Pouzitie postupu vo VO, v dosledku ktorého mohlo dojst k
poruSeniu § 9 ods. 3 zakona o VO, podla ktorého verejny
obstaravatel nesmie uzavriet dodatok k zmluve uzavretej podla §
45 vtedy, ak by sa jeho obsahom menil podstatnym sposobom
pdvodny predmet zakazky.

NedodrZanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
nedostatoéného preverenia splnenia podmienok Ucasti u troch
Uspesnych uchadzacov zo strany verejného obstaravatela.

NedodrZanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
neidentifikovania uskuto€nenia v poradi 3. elektronickej aukcie v
moznom rozpore s predchadzajicim rozhodnutim UVO, podla
ktorého nie je mozné vykonat podstatné zmeny podmienok
priebehu aukcie po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk, vratane
pravidla pre zobrazovanie relativneho umiestnenia uchadzacov
pocCas priebehu elektronickej aukcie farebnym rozliSenim.

Nedodrzanie pravidiel a principov VO, a to z dévodu uréenia
predpokladanej hodnoty zakazky v moznom rozpore s § 5 ods. 1
zakona o VO.

Verejny obstaravatel neopravnene uplatnil kritérium ,najnizSej
ceny* namiesto kritéria ,,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky*

Verejny obstaravatel vyuZil sitazny dialdg na uzavretie zmliv so
siedmimi spolonostami zaradenymi do uzSieho vyberu, a ze
verejny obstaravatel pouZil v ramci postupu uzsieho vyberu kritéria
stanovené v informativnom dokumente (25% komplexnost, 25%
nakladova efektivnost, 25% bezpeénost, 25% odolnost). Tieto
kritéria na vyhodnotenie pontk sa vSak liSili od kritérii tykajucich sa
uzavretia zmliv (90% cena, 10% sluzby opravného zésahu)
stanovenych v z&vere¢nom informativnom dokumente.

B.2) Verejné obstaravanie za Operacny
program Integrovana infrastruktira -
nedostatky identifikované pri vykone AFK
zakaziek s nizkou hodnotou (podfa §117

V/ zdzname z vyhodnotenia ponuky chyba dbkaz o tom, ako verejny
obstaravatel posudi spinenie poZiadaviek na predmet zakazky
u uchadzadov, ktori predlozili ponuku ateda dbkaz otom, ze
postupovali vzmysle bodu 15 ,Obsah ponuky“ vyzvy na
predkladanie ponlk, podla ktorého mali uchadzaci predloZit vo
svojej ponuke : Specifikacie technickych parametrov ponikaného
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zakona €. 343/2015 Z.z.) z dopytovo -
orientovanej vyzvy Wifi pre Teba

tovaru a v pripade moznosti prospekty k ponikanym zariadeniam
obsahujuce technické Specifikacie. V predlozenej dokumentéacii sa
nenachadzali Specifikacie technickych parametrov ani prospekty
k ponukanym zariadeniam od jednotlivych uchadzacov;

Podla § 117 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani ,Verejny
obstaravatel je povinny postupovat v sulade s principom
transparentnosti a zdokumentovat cely priebeh verejného
obstaravania tak, aby jeho Ukony boli preskimatelné bez ohladu
na pouzité prostriedky komunikacie®. Kontrolou boli zistené
skutoCnosti  vykazujuce zndmky netransparentnosti. Ponuka
UspeSného uchadzaCa neuvadza Ziadne Udaje, aké zariadenie
bude dodané;

Vo vyzve na predkladanie ponuk, verejny obstaravatel' pozadoval
od uchadzadov preukazanie spinenia podmienky ucasti podlia § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani — teda Ziadal
predlozit' len doklad o opravneni dodavat tovar, priom od 1.1.2019
vyplyva, Ze pri zakazkach s nizkou hodnotou, teda podfa § 117 ods.
5 zakona o verejnom obstaravani, verejny obstaravatel nesmie
uzavriet zmluvu s uchadzagom, ktory nespifia podmienky G&asti
podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani. V
predloZenej dokumentacii z verejného obstaravanie chyba dékaz o
tom, akym spdsobom verejny obstaravatel preveril spinenie vyssie
uvedenej podmienky UCasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakon o
verejnom obstaravani u uchadzacov, ktori predloZili ponuku;

V zmysle § 117 ods. 6 zékona o verejnom obstaravani vyplyva
povinnost pre verejnych obstaravatelov uverejnit v profile sthrnd
spravu o zakazkach s nizkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie
kalendarneho Stvrtroka do 30 dni po skonéeni kalendarneho
Stvrtroka. V profile verejného obstaravatela nebola stihrmna sprava
o tejto z&kazke zverejnend;

Kontrolou bol zisteny nesulad v opise miesta a parcelného Cisla
umiestnenia 2 EAP na obecnom Grade v dokumentoch ,Ziadost o
poskytnutie NFP* a ,Zmluva o dielo”. V ZoNFP je uvedené 2.
zariadenia umiestnené na budove Obecného Uradu Obce XXXXX
na Namesti YYYYY €. 1 (2 exteriérové pristupové body), pokryté
verejné priestranstva na Nam. YYYYY na parc. E-KN ¢. 1787, E-
KN 1785 v k. U. obce XXXXX. V dokumente ,Zmluva o dielo® je
uvedené: Bod 3.1.1 - WIfl zéna na Nam. YYYYY, XXXXX (budova
Obecného tradu Obce XXXXX) — 2 externé pristupové body;

Nesulad v pocte a type pristupovych bodov — AP v dokumente
Napr. : V bode 8 vyzvy na predkladanie ponuk, ,Strucny opis
zakazky“ sa uvadza: ,K pokrytiu verejnych priestranstiev Wifi
pripojenim bude dodanie tovarov - 10 externych pristupovych
bodov zahriujucich potrebné nevyhnutné prisludenstvo s
rozpis a typ pristupovych bodov z ktorych vyplyva, Ze je
pozadované dodanie 4 externych bodov a 6 internych bodov. Z
uvedeného vyplyva, ze predchadzajice informécia o dodani 10
externych bodov a nasledne informacia o dodanie 4 externych a 6
internych bodov je vo vzajomnom rozpore;
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Dodéavatelom navrhnuty externy pristupovy bod nespiia
nasledovné minimalne poZadované parametre, a zaroveil z
verejne dostupného produktového listu (datasheetu) daného
produktu nie je mozné overit spinenie niektorych parametrov, napr.
zivotny cyklus pouzitych produktov vy3si ako 5 rokov;

Viykonom  kontroly predlozenej dokumentacie bolo zistené
zapojenie iného subjektu/osoby do procesu vykonu verejného
obstaravania bez uvedenia tejto informacie v predlozenej
dokumentécii a tomu zodpovedajucich dokumentov;

Zmluva o dielo zverejnend na webovom sidle verejného
obstaravatela neobsahuje povinne zverejiiované prilohy, ktoré
podla Cl. XI zmluvy tvoria jej neoddeliteln sti¢ast. Z uvedeného
dévodu tiez nie je jednoznacne zrejmé, aké zariadenia maju byt
dodang;

V zmluve o dielo bola nespravne stanovena lehota dodania s
ohladom na G€innost zmluvy, pri¢om v zmluve o dielo nebol
nastaveny odklad uéinnost zmluvy o dielo na doruéenie spravy z
kontroly, predmetom ktorej bude pripustenie vydavkov do
financovania. Napriek tomu, Ze v zmluve o dielo nebol zakotveny
odklad uéinnosti zmluvy o dielo, prijimatel neodovzdal stavenisko,
a teda podla zmluvy o dielo uz uplynula lehota na plnenie;

V predloZenej dokumentacii z VO Casto absentoval dokument —
uréenie predpokladanej hodnoty zakazky (spdsob uréenia PHZ -
vypocet);

V opise predmetu zakazky bola zadkazka identifikovana ako
L,uskutonenie stavebnych prac*, ale v nasledujucich krokoch bola
zakazka realizovana ako ,TOVAR";

Dokumentacia z VO predlozena cez ITMS 2014 + bola nelplna;

V zmluve s dodavatefom neboli ukotvené povinnosti v zmysle
Prirucky pre VO, vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP, a to: - povinnost
Dodavatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu
sucinnost,

- prévo Prijimatela bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s
Dodéavatelom v pripade, kedy eSte nedo$lo k pineniu zo zmluvy
medzi Prijimatelom a Dodavatefom a vysledky administrativne;
finanCnej kontroly Poskytovatela neumoZiiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac alebo inych postupov;

Nezdokladovanie povinnosti v zmysle Prirucky k VO - printscreen
z Registra subjektov so zakazom ucasti VO na stranke UVO
vSetkych uchadzacov, ktori boli osloveni a ktori predloZili ponuku;

Nedodrzanie povinnosti predlozit dokumentaciu na $tandardnu ex-
post kontrolu v lehote do 10 pracovnych dni po zverejneni zmluvy
s Uspednym uchadzacom.

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v rdmci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0 Strana 79z 83




Ziadne, resp. nedostatoéné zdvodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave -
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:
1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;
2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a doleZitych informacii o projekte;
3. v popise legislativy — Zoznam prévnych predpisov a navrh
ich zmien.

nedostatogné zasielanie volitelnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

nedostatoény alebo chybajuci popis k horizontalnym principom

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

nedostato¢né popisanie priebehu aktivit — vratane popisu
poznamky k aktivite

nespravne uvedené terminy realneho zaciatku aktivit (hlavnych gj
podpornych)

chybajuci, resp. nedostatoény popis Inych tdajoch na drovni
projektu

chybajuca priloha zoznam rizik resp. nedostatoéne popisana
priloha

nedostato&ny popis aktivity pre publicitu projektu

chybajuice Cestné vyhlasenie o negenerovani prijmu projektu

chybajuca priloha Zoznam prévnych predpisov,

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predloZzenej podporej dokumentacie k ZoP

nedoloZenie vSetkych povinnych priloh ( napr. likvidaény list,
zaradenie do majetku a pod.)

nedostatky pri vypifiani doplfiujicich monitorovacich tdajov

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodévatelovi z nespravnych uctov

Struktira deklarovanych vydavkov nezodpoveda rozpoCtu v
Zmluve o NFP13

134 |dentifikované pri projektoch Wifi pre Teba.
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nedostatoéné preukazanie skuto€nosti, Ze nedochadza k
duplicitnému/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tych
istych vydavkov134

4. | Zmluva o dielo

nesllad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy (MetalS)

nedodrziavanie S$tandardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prisludnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptaéné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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'K. PRILOHA

Priloha ¢.1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatela o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technoldgii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (tato priloha sa vztahuje
vyluéne na nérodny projekt: Migracia IS obci do viadneho cloudu - plo$né rozsirenie IS DCOM - 2. etapa®3)

Priloha €. 2 Dopliiujtce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia

Priloha €. 3 Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné limity
Priloha &.4a  Sumarizaény harok pracovnych vystupov - PODPORNE AKTIVITY
Priloha &.4b  Sumarizaény harok pracovnych vystupov - HLAVNE AKTIVITY
Priloha €. 5 Zjednoduseny mesacny pracovny vykaz

Priloha ¢. 6 Rozpis mzdovych vydavkov

Priloha €. 7 Suhrnny zoznam bankovych uétov zamestnancov
Priloha ¢. 8 Prezencéna listina zo vzdelavacej aktivity
Priloha €. 9 Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou

Priloha ¢. 10 ~ Sumarizaény harok — Cestovné nahrady
Priloha ¢. 11 Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukonéovaniu projektu v ramci ZMS

Priloha ¢. 12 Stanovisko prijimatel'a k splneniu povinnosti k ukonéovaniu projektu v ramci NMS
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Sprostredkovatelsky organ - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Meno Pracovna pozicia Podpis
Viypracoval: | Annamaria Suba manazér monitorovania, hodnotenia a
metodiky
Overil: PhDr. Barbora Sedalova, | riaditelka odboru programovania
MBA a metodiky
Schvalil: PhDr. Miriam Kovéacikova generalna riaditelka sekcie

sprostredkovatelského organu
informatizacie spolo¢nosti
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