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B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dria 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurdpskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Globalnym cielom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom Gsmych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) erpanie pomoci z fondov Eurdpskej unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informaénej spoloénosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO"). Pozicia
Sprostredkovatel'ského organu (dalej aj ,SO%) pre Prioritni os 7 (dalej aj ,PO7*) OPIl je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky! (dalej len
,MIRRI SR¥) sekcie sprostredkovatelského organu informatizacie spoloénosti. SO koné v rozsahu pdsobnosti
uréenej v Zmluve o vykonavani Gasti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V silade
s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku €. 1 SO kona v mene RO.

4.  Ciefom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokraGovat v dalSom rozvoji informacnej spoloénosti.

5. Strategickymi cielmi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technolégii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnd spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizcia vyuZitia informacnych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluzieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopdsmovym pripojenim s
rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

eecoTe

6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych cielov rozhodnutim Eurépskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktira PO7 OPII, ktora finanénd pomoc prijimatefom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. POT7 bude v sulade s OPIl implementovand najma formou narodnych projektov. SO predklada zdmery
narodnych projektov samostatne alebo ako suc¢ast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informacna spoloénost Operaéného programu Integrovana
infraStruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v stlade s jeho Statatom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPIl alebo jeho kompetencie vyplyvaji priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatela, ale len ostatné Casti zdmeru narodnych projektov. Zoznam nérodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.mirri.gov.sk najneskor do 10 pracovnych dni po
schvaleni RV PO7 OPII.

8. Vramci programovej Strukttry PO7 OPIl méZu organizacie Statnej spravy ziskat nenévratnu finanéni pomoc
zo zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vyske 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporic¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatefom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi MIRRI SR a prijimatelom.

18 tcinnostou od 01.07.2020 plni tlohy Sprostredkovatel'ského organu pre prioritnti os 7 Informacéna spolocnost OPII Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v stlade s Uznesenim vlady SR ¢&. 355/2020 zo dia 04.06.2020 k navrhu na
zmenu niektorych uzneseni viady SR a uréenie uloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v stvislosti
so zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu viady SR a niektorych ministerstiev v stilade so zakonom &. 134/2020 Z. z., ktorym sa meni
a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii ginnosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov.
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1.

2.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI/RESP. UZIVATEL

Prijimatelom je Ziadatel 0 nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP*), s ktorym bola uzavretad zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona ¢&.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢énych fondov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a na
realizacii projektu s prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej
medzi prijimatelom a partnerom alebo ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podla zmluvy
o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Podmienky
poskytnutia prispevku_(dalej len ,PPP*) vztahujice sa na Ziadatela sa primerane vztahuju aj na partnera
a boli definované konkrétnym vyzvanim/vyzvou.

Partnerom/resp. uZivatelom podia zakona o prispevku z ESIF je osoba, ktorej prijimatel poskytuje finantné

3.

prostriedky z prispevku za podmienok uréenych vo vyzvani pre narodny projekt na zaklade predchadzajuceho
suhlasu poskytovatela a v stlade so zmluvou uzavretou medzi prijimatelom a partnerom/resp.uzivatelom.
Podmienky poskytnutia prispevku vztahujice sa na ziadatela sa primerane vztahujl aj na partnera
a boli definované konkrétnym vyzvanim.

V pripade, ak je partnerom $tatna rozpoctova organizacia a prijimatelom nie je $tatna rozpoctova organizacia,
SO odportéa zahmut partnera aj do zmluvného vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, a to
z dévodu uhradzania ziadosti o platbu rozpoétovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov. V
pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner, plati ze partner, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia, prijima prostriedky z NFP alebo jeho Casti, ktoré mu v ramci realizacie projektu prevadza
prijimatel, ktorym nie je Statna rozpodtova organizacia, na samostatny tcet.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCGKY

Priru¢ka pre prijimatela OPIl PO7 Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s vynimkou DOP Wifi
pre Teba v zmysle vyzvy OPII-2018/7/1-DOP) (dalej len ,Priruka®) je zavazny dokument, ktory vypractva
SO v pdsobnosti MIRRI SR. Prirucka je platnd a pouZzitelna len v kontexte dalSich zavéznych dokumentov,
ktorymi st OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov na programové obdobie
2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFRY),
metodické pokyny a vyklady centrélneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikaéného organu (dalej - ,CO*), Manuél pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov OPII
2014-2020 (www.opii.gov.sk), prirucky ITMS2014+ (www.partnerskadohoda.gov.sk), metodické usmernenia
SO pre prijimatelov PO7 OPIl (www.mirri.gov.sk).

Cielom Prirucky je poskytnut prijimatefom podrobné informécie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informécie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéach projektu v priebehu implementécie a jeho financovanim.
Prirucka tiez obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najéastejSich chyb. Priruéka dalej stanovuje zakladné pravidid komunikacie medzi
prijimatelom a SO a su€asne poskytuje nédvod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text PriruCky je vypracovany v sllade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturainych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.mfsr.sk a www.mirri.gov.sk-.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY
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https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
http://www.opii.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
http://www.mirri.gov.sk/

1. Priruéka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna driom jej schvalenia SO aUcinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.mirri.gov.sk, resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle SO.

2. SO si vyhradzuije pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najmé podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia uéinna, na webovom sidle www.mirri.qov.sk.

3. Snadobudnutim U€innosti tejtenovej verzie Prirucky sa rudi platnost a U¢innost Priruéky-pre-prifimatelate]
predoSlej a zarover sa rusi Usmernenie SO OPII ¢. 5/2017 k ukonCovaniu_narodnych projektov PO7 -

g . {rué 'a-OPIl ,
4.0v ramci programového obdobia 2014-2020 a Usmernenie SO OPII §. 12/2021 k obsahu, postupom a
rozsahu predkladania dokumentacie k preukazovaniu opravnenosti personalnych vydavkov interného a
externého charakteru v Ziadosti o platbu.

4,  Za uCelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle

WWW.mirri.qov.sk.
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https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html

|C. REALIZACIA PROJEKTU

1.

2.

3.

4.

5.

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluvné strany podpisuju Zmluvu o poskytnuti NFP prioritne elektronicky? autorizovanu kvalifikovanym
elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikatom alebo kvalfikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom elD (elektronického obcianskeho preukazu), pri¢om musia byt zachované vsetky
podmienky pre vznik platného pravneho ukonu podla osobitnych predpisov3, osobitne vo vztahu k
zabezpeCeniu_konania _opravnenou osobou, pretoze podmienky pre vznik platného pravneho ukonu sa
uplatiiuju bez ohladu na podobu pravneho ukonu (v tomto pripade zmluvy o NFP). Listinne sa komunikuje v
pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dévodov technickych alebo
prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dovodov, ktoré nemaju negativny vplyv _na rychlost a
jednoznacénost konania alebo realizaciu projekiov, napr. ak ziadatelia/prijimatelia _nemaju aktivovanu

elektronickl schranku na doruovanie, pricom kazda zmluvna strana mdze vopred prejavit volu uzavriet
zmluvu o NFP v listinnej podobe.

Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a uéinnost v stlade
s § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov dfiom nasleduijucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou sucastou zmluvy o poskytnuti NFP su nasledujtce prilohy (priGom pri narodnych projektoch
v pripade relevantnosti treba zohfadnit aj Zmluvu o- partnerstve/resp. Zmluvu o spolupréci s uzivatelom medzi
prijimatelom a MIRRI SR ako poskytovatelom sluzieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej sprave
a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej sprave):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Financ¢né opravy za poru$enie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaCatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vSak od terminu definovanom vo vyzvani/vyzve na predkladanie ziadosti o NFP (dalej len
,ZONFP*), do ukongenia realizacie hlavnych aktivit projektu, priom za Ziadnych okolnosti nesmie prekrocit
termin stanoveny v &lanku 65 odsek 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 (dalej
len ,v8eobecné nariadenie®), t. j. 31. 12. 2023.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom do3lo k zacatiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym diiom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objedndvky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa projektu alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci projektu alebo

2Z&kon ¢. 272/2016 Z. z. o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(zakon o déveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podia § 8 zakona

o doveryhodnych sluzbach sa uvadza, ze v zakone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny

certifikat vydany, konat za pravnickl osobu, ktora je ako mandatar uvedena v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby

v danom konkrétnom pripade konat' za tuto pravnicku osobu sa v§ak skuma osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajucich z osobitnych

predpisov upravujlcich opravnenie konat v mene a na U¢et pravnickej osoby, vid pozn. pod &iarou ¢. 3.

3 Napriklad kompetenény zékon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obgiansky zakonnik,

zakon ¢&. 213/1997 Z. z. 0 neziskovych organizaciach poskytujucich vSeobecne prospesné sluzby.
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e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktori nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.

6.  Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre ur€enie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

7. Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoCny den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavnej
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

8. Prijimatel je taktieZ povinny Bezodkladne, prostrednictvom ITMS2014+, informovat’ Poskytovatela o zacati
a ukonceni realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu.

9. Ak vyzvanie/vyzva na predkladanie ZONFP (dalej aj ,vyzvanie/vyzva‘) umozfiuje zagatie realizacie hlavnych
aktivit projektu v ¢ase predchadzajicom Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zacal s
realizaciou hlavnych aktivit projektu pred G¢innostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie
o realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP, a to prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doruovania je definovany v ¢l. 4 zmluvy o
poskytnuti NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

10. _V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZuje def, ktory je uvedeny v tabulke &. 5 prilohy
€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany def zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy defi
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu Prijimatel skutoéne
zacal.

Upozornenie: AkV pripade ak prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych aktivit projektu de-3-mesiacov-od-datumu
wvedeného-vtabutkev termine uvedenom v prilohe €. 5-pritehy-6-2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny peziadat

S&e%menapostupovat v zmysle clanku 6 zmluvy 0 peskytna%NFP%pesebem%denym%eash@Q—kenkreme

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnat financné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporicané metodologie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvanilvyzve na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v sulade s metodickymi
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dokumentmi definovanymi vyzvanim/vyzvou. Prijimatefovi su poskytované platby (predfinancovanie,
zalohove platby, refundacia alebo ich kombinacia)* na realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavateflovi
na zéklade Ziadosti o platbu (dalej aj ,ZoP“) v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat' podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie?, priom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov.  OPIl  2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  av stlade  so zmluvou
o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner/resp. uzivatel zisti akékolvek poruSenie prava Europskej unie alebo
vnutrostatneho prava SR tykajuceho sa jeho uplatfiovania, bez ohfadu na to, ¢i pravna povinnost bola
premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne® oznami zistenu
nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujlce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri
ktorom podozrenie z nezrovnalosti, resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela
oznamenie RO a na vedomie SO).

d. Vystupom hIavnych aktivit prOJektu prulmatela je aj detallny navrh rlesenlal-(dalej-leHTDNRi).—DNR—pﬁ}mqateL’

ie vypracovanv v zmysle Vvhlasky C. 85/2020 Z Z.0 rladenl pr0|ektov Prmmatel DNR predklada Rladlacemu
vyboru projektu’®, ktory DNR schvaluje. Prijimatel najneskor ako stcast ZoP predklada na SO vystup
z Riadiaceho vyboru o schvaleni DNR.

Kazda zmena DNR (postdenie zmien v oblasti architektiry/infrastruktiry integrovaného systému verejnej
spravy aich vplyv na uroven technického prepojenia modulov, integracii, centralneho systému vnutornej
spravy ISVS, centralnych komponentov a iné) musi prejst vy$Sie uvedenym procesom.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

4 Konkrétny typ financovania je pre prijimatela definovany v zmysle podmienok konkrétneho/ej vyzvania/vyzvy.

5 Vydavky na podporné aktivity v oblasti informovania a komunikacie véak nie st opravnenymi vydavkami v zmysle vyzvy OPII-2021/7/18-
DOP_,Wifi pre Teba Il.

6 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pogitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapo€itava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skutocnostl UI'CUJUCG] zaCiatok Iehoty

12Vzor DNR ie uvedenv na webovom S|dle https //www mirri.gov. sk/sek0|e/mformaﬂzama/naden|e kvalltv qa/rladenle kvality-ga/ v Gasti

VZORY a SABLONY- Realizaén4 faza, milnik R1-1.

13 Netyka sa projektov, na_ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

14 Riadiaci vybor projektu je zriadeny podla platnej Vyhlasky ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov.
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https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€itd a jej platnost a u¢innost konéi schvalenim posledne;
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS*), ktorl je prijimatel povinny predlozit SO v sulade

s kapitelou-F-2-{Ekkapitolou G.2 (¢l. 4 VZP).

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Grovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukonéenie projektu.

Ukon¢enie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realiz&cia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne

v v

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

a) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projektu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré sU
podpisang, priom z dokumentu alebo doloZky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatefom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o predCasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do do¢asného uZivania
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skonéenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbésobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre ucely ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinenu jej spinenim pre najneskér ukonéovany Giastkovy predmet projektu, pricom musi
byt sucasne splnena aj pre skor ukoncené predmety projektu. Tym nie je dotknuta mozZnost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za U¢elom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Prijimatel je povinny Bezodkladne, prostrednictvom ITMS2014+, informovat Poskytovatela o kalendarnom
dni ukondéenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukon&enia aktivit Projektu.

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu®. Finanéné ukoncenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v rdmci realiz&cie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vietkym svejimsvojim dodavatelom, vodi ktorym mal pravne
zavéznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doSlo k finanénému ukonCeniu projektu,
zaCina obdobie udrZatelnosti projektu. V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného
5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:
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a) ukondit fyzicky a finan¢nu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP*;

b) predlozit zavereéni ZoP, resp. posledné zigtovanie zalohovej platby/ak relevantné alebo Ziadost
o poskytnutie predfinancovania vztahuijlce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti
vydavkov vratane pozadovanej dokumentécie;

c) vrétit financné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v stlade s kapitolou EG tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou £G tejto Prirucky;

f) zabezpelit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat suéinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so zabezpecenim

procesu ukondenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 202016,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, priGom akékolvek zmeny a dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a ogislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenové procedira mbze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutna v sulade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementéacie projektov) vSetky zmeny a skutonosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spdsobom tykaju alebo mdzu tykat neplnenia povinnosti prijimatefa zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizSie vid' &l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma ozndmenia zmien je

vy

navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimateflom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informécii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrZanim ciela projektu.

4. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a vsulade s kapitolou—C-2kapitolou C.2 Prirucky za
predpokladu, ze neddjde k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP.
Dodatoéné vydavky nad ramec NFP vrozhodnuti o schvaleni ZoNFP budu povazované za
neopravnené a SO ich nebude posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedent
v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat z vlastnych zdrojov.

5 SO mdze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukonéovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

16\ zmysle Usmernenia &. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP
ajej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1-VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&.1303/2013 (dalej ,veobecné nariadenie®),
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informéaciu

0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo www.mirri.gov.sk.

Zmena sa vykona vo forme
pisomného a ocislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena prilohy &. 1
VZP z dovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
ImplementaCnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu prilohy ¢. 1 VZP
vykonava SO. Po vykonani zmeny SO
zasiela  prijimatelovi  elektronicky
informéciu o vykonani zmeny, spolu s
odkazom na Cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené
vCRZ ana webovom sidle

WWW.Mirri.gov.sk.

Doruéenim oznamenia dochddza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe ¢. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a suéasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatnl
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu nemoéze SO schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vyske, ktord je Umerna
obdobiu, pocas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Vyznamnejsia
zmena projektu
(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

v v

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnend na webovom sidle
www.mirri.gov.sk (dalej len ,Ziadost
0 zmenu®). Prijimatel podava Ziadost
0 zmenu pred vykonanim alebo po
vykonani samotnej zmeny v zmysle
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https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

¢lanku 6 odsek 6.2, pismeno e)
a odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujluce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu oznami prijimatel’ SO
spbsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit SO,
Ze nastala takato zmena, av$ak nie je
povinny poziadat 0 zmenu zmluvy 0

poskytnuti NFP formou Ziadosti
o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP

(vyznamnejsia zmena projektu).

Podla ¢lanku 6, odsek 6.2, pismeno d)
sa postupuje aj v pripade zmien v
rozpoCte  projektu,  ktoré  boli
identifikované SO v ramci nim
vykonavanych kontrol a overovani v
projekte, a to za podmienok
vztahujucich sa k prisluSnej zmene
podla tohto pismena d).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
o poskytnuti NFP) a ma za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma& postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podla prislusného odseku
¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
kon3tatuje, Ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formélna zmena

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takito zmenu ozndmi prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktord SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve | Formalnu zmenu oznami elektronicky
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6. prostrednictvom  e-mailu  jedna
zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti NFP  pri
najblizSom pisomnom dodatku.

SucCastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznaéne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formainu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skuto¢nostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporuéané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor implementacie
projektov) a odkonzultoval dalSi postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1.

Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpedenie UspeSnej realizacie projektu, prijimatel’ bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

strucny popis;

zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

Pravne ucinky sUvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastan
v kalendarny den, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v defl kedy doSlo k zmene Statutdrmeho zastupcu
prijimatefla — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutdrny orgén a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného ozndmenia aj novu pind moc, resp. zmenenl pint moc (vSetke—troch-vyhotoveniach
postadujici sken podpisaného originalu). Podpisany original novej/zmenenej pinej moci si prijimatel’ uchovava
v sulade s prisludnymi pravidlami pre uchovavanie dokumentov.

Prijimatel je taktieZ povinny ozndmit SO elektronicky e-mailom, pripadne prostrednictvom evidencie
Komunikécia v ITMS2014+ (typ komunikécie: formaina) aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v rozsahu
formulara ZoNFP).

Za menej vyznamnu zmenu projektu sa povazuije aj skorsie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory NFP).

V pripade dopytovo-orientovaného projektu Wifi pre Teba Il (kdd vyzvy ¢. OPII-2021/7/18-DOP) je zmena

miesta, kde sa nachadza Predmet projektu (umiestnenie pristupovych bodov) oproti predpokladanému
umiestneniu deklarovanému v ZoNFP, povaZovana za menej vyznamni zmenu projektu. V relevantnom
pripade je prijimatel povinny oznamit poskytovatelovi zmenu umiestnenia pristupovych bodov, vratane
predloZenia kompletnej dokumentacie definovanej v _podmienke poskytnutia prispevku €. 18 danej vyzvy,
tykajucej sa vysporiadania majetkovo-pravnych vztahov Ziadatela na umiestfiovanie Wifi zariadeni
(pristupovych bodov) v zmysle élanku 6, odseku 6.2, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP.
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C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI
NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spo€ivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

2. 'V pripade vyznamnejSich zmien projektu (€lanok 6 odsek 6.2 pismeno e) zmluvy o poskytnuti NFP je
prijimatel povinny poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti,
ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

3. Prijimatel predklada Ziadost 0 zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnutl NFP (vyznamneJS|a zmena prOJektu) ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri. gov. sk

alebewﬁhﬂnejﬁedebe} elektronlckv17 autorlzovanu kvallflkovanym elektronlckym podp|som vyhotovenym

s mandatnym certifikatom alebo kvalfikovanym elektronickym podpisom prostrednictvom elD (elektronického
obdianskeho preukazu), pri¢om musia byt zachované vSetky podmienky pre vznik platného pravneho ukonu
podla osobitnych predpisov'® , osobitne vo vztahu k zabezpeceniu konania opravnenou osobou, pretoZe
podmienky pre vznik platného pravneho Ukonu sa uplatiiuju bez ohfadu na podobu pravneho Ukonu (v tomto
pripade zmluvy o NFP). Listinne sa komunikuje v pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to
potrebné alebo vhodné z dévodov technickych alebo prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dévodov,
ktoré nemaju _negativny vplyv na rychlost a jednoznacnost konania, napr. ak prijimatel nema aktivovanu
elektronick( schranku na doruéovanie. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat
charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a v3etky poZadované informécie a Udaje, inak je SO opravneny ju
bez dalSieho posudzovania neschvalit.

= Upozoriiujeme prijimatefa narodnych projektov, Ze prilohou kazdej Ziadosti 0 zmenu (vyznamnejsia
zmena projektu) musi byt vyjadrenie!® (postacujuce vo forme mailu) partnera projektu (MIRRI SR ako
poskytovatela sluzieb podpory riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave, tzv.
Quality Assurance), k navrhovanej zmene projektu. Tato podmienka je relevantna pre narodné
projekty, na realizacii ktorych sa podiela vyssie uvedeny partner projektu.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. $tatutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej instit(cie/osoby (napr. dodavatela tovarov/préac
alebo sluzieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpolet realizécie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podia charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak relevantné;

= prilohy ak relevantné.

5. _Ak je predmetom Zziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému  obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou PriruékeuJednotnou priruckou pre
realizaeiuziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania-OPH/obstaravania (zverejnena

17 Zakon €. 272/2016 Z. z. o d6veryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluZbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandéatneho certifikatu podla § 8
zakona o déveryhodnych sluzbéch sa uvadza, ze v zakone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnickd osobu, ktord je ako mandatar uvedena v jej mandatnom certifikate. Oprévnenost’ fyzickej osoby v
danom konkrétnom pripade konat za tuto pravnicku osobu sa vSak skima osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajucich z osobitnych predpisov
upravujucich opravnenie konat v mene a na Ucet pravnickej osoby, vid pozn. pod &iarou €. 13.

18 Napriklad kompetencny zékon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obciansky zakonnik,
zakon ¢&. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizaciach poskytujtcich vSeobecne prospesné sluzby.

19 \lyjadrenie predstavuje podporny nastroj pre SO pri posudzovani Ziadosti 0 zmenu projektu.
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9. V pripade, ak predmetom Ziadosti 0 zmenu je

na webovom sidle: www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejine-obstaravanie) av sulade s ¢lankom 3
VZP na RO a na vedomie SO, pri¢om sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha
Ziadosti 0 zmenu. AvSak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nar.

86—V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela
(pisomne listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti 0 zmenu), predlozenu Ziadost 0 zmenu
doplnil alebo upravil. Plynutie lehoty na vyhodnotenie ziadosti 0 zmenu sa prerusuje odo diia, kedy SO vyzval
prijimatela na doplnenie Ziadosti 0 zmenu. Lehota zacina plynut dalej odo dria nasledujtceho po dni, kedy
prijimatel doplinil Ziadost 0 zmenu riadne a v€as podfa podmienok uvedenych vo vyzve na doplnenie Ziadosti
0 zmenu.

Predlozenu aktualizovanu ziadost' o zmenu SO opéatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia poZadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dovodu neodstranenia formélnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravenu ziadost’ 0 zmenu.

8. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,

meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®) v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, pricom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o0 zmenu. V
pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovd komisiu
(pracovnu skupinu/podporny tim20) na posudenie zmeny, pricom lehotu na administraciu zmenového konania
SO primerane predizi. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky (e-mailom)
informuje prijimatefa. Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom
v kapitole C.2, ods. 4, 1. j. pre UCely posudenia dodatoénych vydavkov.

uehadzagem-zmena terminu Zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu v prijimatel postupuje v zmysle
Clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak v Case od predlozenia Ziadosti 0 zmenu do ukonCenia
finan¢nej kontroly obstaravania nastant nové skutoCnosti na projekte, tak prijimatel zasle SO doplnenie k uz
predlozenej Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podlia postupu uvedeného v tejto kapitole.

9:10.Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti

NFP nie je pravny narok. V pripade, ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti
0 zmenu z dovodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je kone¢né a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO opétovne poziada o schvélenie
tej istej zmeny, priGom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalsieho preskumavania
takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

408:11. SO nemoZze schvalit taki zmenu, ktora by znamenala podstatnu zmenu projektu definovand v €l. 1, ods.

3 VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatefom a SO je opravneny v zmysle prisluSnych ustanoveni Zmluvy
o0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a pozadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Easti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

208

0 moéze vyuzit aj databazu odbornych hodnotitelov. SO prijme opatrenia na minimalizovanie rizika vzniku konfliktu zaujmov odbornikov

v zmenovej komisii.
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= (i v pripade ndvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vy3ku poskytovaného NFP s ohfadom na
zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery zniZzenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitim, ktoré prispievaji k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tieZ vykona zodpovedajlce zniZenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktort sa ma prispevok poskytnat po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Giastoéne;

= (i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umoZzni ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1, ods. 3 VZP;

= ¢i v priebehu monitorovania projektu nedoslo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s €l. 61, ods. 4 v8eobecného nariadenia.

SO neschvali zmenu projektu, ktora:

predstavuje prekro¢enie stanovenych finanénych limitov na jednotlivé typy pracovnych pozicii stanovenych
v relevantnej Priruke opravnenosti vydavkov PO7 OPII (priloha &. 1 Priruéky pre Ziadatefa). SO je vSak
v pripade narodnych projektov opravneny v individudinych a ojedinelych pripadoch schvalit’
prekroéenie tychto finanénych limitov (max. suma za ¢lovekoden) pre mimoriadne kvalifikovany
odborny personal, ak si to charakter projektu a naro¢nost' rieSenia aktivit projektu vyzaduje. Z
uvedeného vyplyva, Ze prekrogenie limitu je mozné umoznit len pre poziciu odbornik pre IT senior. Prijimatel
je povinny predlozit spolu so Ziadostou o zmenu aj zdévodnenie vy$8ej sadzby (detailné zdévodnenie
potreby pracovnika s cenou prekracujucou maximalny limit — zdévodnenie vy$Sej sadzby; na zaklade ¢oho
je tento odbornik IT nevyhnutny pre predmetny projekt a jeho prinos pre projekt — preukazanie mimoriadne;
kvalifikovanosti napr. na zaklade praxe a skusenosti vyplyvajucich zo Zivotopisu) a zdokladovanie
hospodarnosti ceny prekraCujucej maximalny limit (napr. prieskum trhu, oslovenim minimaine 3
subjektov, alebo iny nastroj / analyza preukazujuca, ze navrhovana sadzba je obvykla na pracovnom trhu).
Uvedené prekrogenie finanénych limitov sa aplikuje len na nové role, ktoré budd dopifiané na projekte
v nadvaznosti na Uznesenie viady €. 654/2020 k navrhu Zakladnych principov realizacie IT projektov
financovanych z verejnych zdrojov a ZdI‘OJOV EU a po-nadebudnuti-aéinrest-v zmysle aktudlne platného
Usmernenia SO OPII k vyuZitiu internych kapacit v ramci narodnych projektov prioritnej osi 7 Operacného
programu Integrovana infrastruktira--.

4412,V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do 20
pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti 0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v
pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

13. PeDodatok k zmluve o NFP sa podpisuje prioritne elektronicky?!. SO zabezpeéi zaslanie navrhu dodatku na
uzavretie zmluvy o NFP podpisanej Statutdrnym orgdnom SO, resp. jeho opravnenym zastupcom
kvalifikovanym elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikatom elektronicky prijimatelovi,
priom musia byt zachované vSetky podmienky pre vznik platného pravneho ukonu podla osobitnych
predpisov??, osobitne vo vztahu k zabezpefeniu konania opravnenou osobou, pretoZze podmienky pre vznik

21 Zakon §&. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podia § 8
zakona o déveryhodnych sluzbach sa uvadza, Ze v zékone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnick( osobu, ktora je ako mandatar uvedend v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby
v danom konkrétnom pripade konat za tuto pravnicki osobu sa vSak skima osobitne, a to podia pravidiel vyplyvajlcich z osobitnych
predpisov upravujdcich opravnenie konat v mene a na U¢et pravnickej osoby, vid pozn. pod Eiarou €. 17.

22 Napriklad kompetenény zakon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zakonnik, Obciansky zakonnik,
zakon ¢&. 213/1997 Z. z. o0 neziskovych organizéciach poskytujtcich vSeobecne prospesné sluzby.
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platného pravneho ukonu sa uplatiiuju bez ohfadu na podobu pravneho ukonu (v tomto pripade dodatku k
zZmluve o NFP).

V oddvodnenych pripadoch sa dodatok k zmluve o NFP vyhotovuije v listinnej podobe, napr. ak prijimatel
nema aktivovanu elektronicku schranku na doru€ovanie, pri¢om kazda zmluvna strana méze vopred prejavit
vblu uzavriet dodatok k zmluve o NFP v listinnej podobe. V pripade listinného zasielania SO po podpise
podpredsednickou vlady a ministerkou investicii, regionélneho rozvoja a informatizécie, resp. jej opravnenym
zastupcom/splnomocnenou osobou, navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela
prijimatelovi doporuéenou postou s doruéenkou alebo zabezpedi dorucenie inym vhodnym spdsobom (napr.
kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatelom}-a).

14. SO poskytne prijimatefovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie ndvrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutt lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmiuvydodatku
k_zmluve o poskytnuti NFP primerane predlZit na zaklade odévodnenej pisomnej poziadavky prijimatela.

15. Prijimatel zasiela navrhu dodatku na uzavretie zmluvy o NFP_elektronicky podpisany kvalifikovanym

elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom elD (elektronického ob¢ianskeho preukazu)?, pri¢om musia byt zachované vSetky
podmienky pre vznik platného pravneho Ukonu podla osobitnych predpisov?, osobitne vo vztahu k
zabezpeceniu_konania_opravnenou osobou, pretoze podmienky pre vznik platného pravneho ukonu sa
uplatiuju bez ohladu na podobu pravneho tkonu (v tomto pripade dodatku k zmluve o NFP).
V pripade listinného vyhotovenia dodatku k zmluve o NFP prijimatel zasle spat 2 podpisané rovnopisy a 3.
rovnopis (bez podpisovej tabul'ky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, Ze 3 rovnopisy navrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budd odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku
SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode
s prijimatefom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie
(preberaci protokol) 0 odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

42.16.Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika dfiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie
navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doruéenim prejavu prijimatela o odmietnuti navrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

43:17. _V sulade s ustanoveniami zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informécii®) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

44.18. V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizécii predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

nejSej zmeny projektu {Etanok

dat naina 2()

pozadovanou-zmenou-dotknuté,ato-v-pripadech:za podmienok uvedenych v_¢lanku 6 zmluvy o

poskytnuti

23 7akon 8. 272/2016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach), primerane aj zakon o e-Governmente. V suvislosti s Upravou mandatneho certifikatu podla § 8
zakona o déveryhodnych sluzbach sa uvadza, Ze v zakone stanovené podmienky sa viazu na spdsobilost fyzickej osoby, ktorej bol mandatny
certifikat vydany, konat za pravnicku osobu, ktora je ako mandatar uvedena v jej mandatnom certifikate. Opravnenost fyzickej osoby
v danom konkrétnom pripade konat' za tuto pravnicku osobu sa v§ak skuma osobitne, a to podla pravidiel vyplyvajucich z osobitnych
predpisov upravujdcich opravnenie konat v mene a na U¢et pravnickej osoby, vid pozn. pod Eiarou ¢. 19.

24 Napriklad kompetencny zakon, zakon o obecnom zriadeni, zakon o samospravnych krajoch, Obchodny zékonnik, Obdiansky zakonnik,
zakon ¢&. 213/1997 Z. z. o neziskovych organizaciach poskytujucich vSeobecne prospesné sluzby.
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20. Pravne tginky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené

v €lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

C.2.3 HROMADNA ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP POCAS KRiZOVEJ SITUACIE

1.
2.

Hromadni zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP je mozné vykonat iba poCas krizovej situacie.

CKO alalebo CO zverejni na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk maximalny rozsah hromadne;
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa realizuju prostrednictvom tzv.
hromadnej zmeny zmluvy podla § 59 zakona o prispevku z ESIF, nesmU mat' negativny vplyv na prijimatela.

SO je opravneny prevziat hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora bola zverejnena CO a/alebo CKO
v celom rozsahu alebo Eiastoéne, a to v zavislosti od obsahu zmluvného vzoru vyuZivaného SO, v zavislosti
od obsahu zverejnenych zmien a inych okolnosti podfa rozhodnutia SO. Rozsah takto prevzatych zmien
Zmluvy o poskytnuti NFP SO zverejni na svojom webovom sidle najneskér do oznamenia zmeny Zmluvy
0 poskytnuti NFP prijimatelom.

SO v elektronickej podobe oznami prijimatelom zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. V ozndmeni uvedie rozsah
vykonanych zmien. Su€asne SO zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP zverejni na svojom webovom sidle, t. j.
obsah oznamenych zmien a obsah zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP zverejneny na webovom sidle SO budu
totozné. Prijimatel je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podfa § 59 ods. 2 zakona o prispevku
z ESIF, ak s takouto zmenou nesuhlasi.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP je ucinna odoslanim ozndmenia SO prijimatelom podfa odseku 4.
Oznamenie sa odosiela prostrednictvom ITMS2014+ (evidencia Komunikacia — typ komunikacie: formaina );
ak su na to dovody (predovSetkym technické alebo organizaéné), mozno vyuzit odoslanie prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy alebo odoslanim e-mailu na kontaktnt e-mailovii adresu prijimatela,
uvedenu v projektovom spise. V pripade, ak sa ozndmeniu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP viacerymi
spbsobmi (napr. prostrednictvom ITMS2014+ aj e-mailom) neda vyhnut, zmena Zmluvy o NFP je ucinna
odoslanim prvého ozndmenia SO prijimateflovi.

Ak prijimatel so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle tejto kapitoly nesdhlasi, moze do 10 pracovnych
dni od dorucenia oznamenia podla odseku 4, najneskér do jedného mesiaca od odoslania oznamenia podia
odseku 4 od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP, vykonana v zmysle tejto kapitoly sa nezverejiiuje v centralnom registri
zmluv.

Individualne zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade okolnosti v konkrétnom projekte nie je mozné menit
vySSie uvedenymi postupmi.
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9. Hromadnu zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP méze SO premietnut’ do jednotlivych Zmlav o poskytnuti NFP
pri najblizSom pisomnom dodatku, ak sa vyskytne dévod na uzatvorenie takéhoto dodatku (nie je potrebné
uzavriet dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP iba z ddvodu vykonanej hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, napriklad pred ukonéenim realizacie projektu). Skuto¢nost, Ze sa tak rozhodne SO urobit a premietnut
hromadnu zmenu Zmluvy o NFP do dodatku, ktory sa uzatvara s ohladom na to, ze sa vyskytol iny dévod
zmeny Zmluvy o NFP v Projekte, nema vplyv na platnost ani u€innost hromadnej zmeny Zmluvy o NFP.
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moZznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu pocas implementacie projektov OPIl sluzia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
Sprostredkovatel'sky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPIl. | Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania/vyzvy na | a informatizacie SR

predkladanie ZONFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti NFP so ziadatelom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuije prijimatel. Prijimatel méze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri pineni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
naleZitostiach projektov informatizacie financovanych zo
ESIF.

Sekcia  sprostredkovatel'ského
informatizacie spoloénosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@mirri.gov.sk
Www.mirri.gov.sk

organu

Riadiaci orgén

Riadiaci orgén je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl a kontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel méZe kontaktovat riadiaci orgén v pripade staznosti
a podani ohladom postupov riadenia OPIl a postupov
suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/5949 4111

e-mail: opii@opii.gov.sk

Www.opii.gov.sk

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl méZu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diloch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mbZu svoje otazky posielat priamo SO. Na informécie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Pisomné—forma—kemunikacieKomunikacia medzi SO a prijimatelom méze—prebiehat—alternativhe—ajje
vykondavana v elektronickej podobe, a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej
spravy (e-mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ (evidencie Komunikécia) alebo
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pri¢om zo strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o
vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronicka komunikécia
prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezné vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdZe prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rdmei tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kdd projektu a nazov
projektu podfa Clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroved dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra, pricom komunik&cia v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum. Listinne
sa komunikuje v pripadoch, ak tak ustanovuje osobitny predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dévodov
technickych alebo prevadzkovych obmedzeni, pripadne z inych dévodov, ktoré nemaju negativny v plyv na
rychlost a jednoznaénost konania alebo implementaciu projektov. TaktieZ aj v pripade, ak prijimatel nema
aktivovanu_elektronicku schranku na doruc¢ovanie. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych
hodinach podatelne SO zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. Podrobnejsie informéacie o spdsobe
komunikacie medzi SO a prijimatelom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

Na Ziadosti 0 informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Informacie suvisiace s OPIl a kontaktné tdaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk.
Aktualne informacie o realizacii Strukturainej a koheznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné
odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a

WWW.Mirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny poCas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢l. 5 VZP) a Manudli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim financnych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informécii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v ramci vyzvani na webovom sidle www.mirri.gov.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a strucny opis projektu; miesto
realizicie projektu; casovy ramec realizicie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z
miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tieZ inymi
spbsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR

Vlybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). Informéacie o spdsobe podania staznosti st zverejnené na webovom sidle
www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpe€uje podatelfia. Prijimanie staZnosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy? zabezpeCuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych ustne do zaznamu zabezpeduje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje nalezitosti v zmysle § 19 zékona o staznostiach.
StaZnost je vybavena odoslanim pisomného ozndmenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odyolanie a preskumanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
0 prispevku z ESIF.

Podla § 4 ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvéleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pdvodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

%5 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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\E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1.

3.

Systém financovania partnera/resp. uzivatela prijimatela sa uplatiuje podla vyuzivaného systému
financovania prijimatelom, zohladriujdc pravidla financovania definované v Stratégii financovania Eurépskych
Strukturalnych a investicnych fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. V pripade, ak je partner/resp.
uzivatel i¢astnikom zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, mbze platobna jednotka
(dalej len ,PJ”) realizovat poskytnutie prispevku alebo jeho Casti priamo partnerovi/resp. uzivatelovi alebo
prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za

partnera/resp. uzivatela.

Vpripade, ak je partnerom/resp. uzivatelom $tatna rozpoCtova organizacia a prijimatelom nie je $tatna
rozpoctova organizacia, SO odporuca zahrnut' partnera/resp. uzivatela aj do zmluvného vztahu podfa § 25
ods. 3 zakona o prispevku ESIF, a to z dévodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpodtovym opatrenim
prostrednictvom Upravy limitov vydavkov. Ak-partrer. V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj
partner, plati Ze partner, ktorym je 8tatna rozpo€tova organizacia, prijima prostriedky z NFP alebo jeho Easti,
ktoré mu v rémci realizécie projektu prevadza prijimatel, ktorym nie je $tatna rozpoétova organizacia, na
samostatny ucet. Ak partner/resp. uzivatel, ktory je G¢astnikom zmluvného vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona
o prispevku z ESIF, vyuziva systém predfinancovania, je povinny sa riadit vietkymi ustanoveniami platnymi
pre poskytnutie predfinancovania.

Vpripade projektov, ktoré okrem prijimatefa realizuje aj partner/resp. uzivatel, ktory je uUéastnik
zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF plati, Ze Ziadost o platbu je predkladana
vzdy samostatne za narokované financné prostriedky / deklarované vydavky prijimatela a samostatne
za narokované finan¢né prostriedky / deklarované vydavky partnera/resp. uZivatela, ato aj v pripade, ak
platobna jednotka realizuje, resp. nerealizuje poskytnutie prispevku alebo jeho €asti priamo partnerovi.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit finanénu
realizaciu projektu a spinit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie stavu finanénych prostriedkov na Uéte prijimatela) do
31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit na SO zavereéni ZoP, resp. posledné zliétovanie zalohovej platby/
posledné zuctovanie predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia
opravnenosti (obdobie opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani/vyzve na predkladanie ZoNFP)
vratane pozadovanej dokumentécie v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhldsenim o ukonceni realizacie
projektu.

Finanéna kontrola sa vykona podla zakona o finan¢nej kontrole.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Viyplacanie prijimatela sa moze realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania alebo
systémom refundécie alebo kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa
postupuje v stlade so SFR.

23— Nevyhnutnou podmienkou prediozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval
udaje o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poZiadal RO o vykonanie finanénej kontroly
VO podfa aktualne platnej PriruékyJednotnej prirucky pre realizaciuziadatelov/prijimatelov k procesu a
kontrole verejného obstaravania—OPH—{(zverejnend/obstaravania(zverejnenej na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie).
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4.  Prijimatel najneskdr v ZoP predloZi vystup o schvaleni DNR z Riadiaceho vyboru projektu?’.

5.V pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiela partner - utvar MIRRI SR mimo SO, ak
ZoP obsahuje vydavky za hlavné aktivity projektu, nevyhnutnou st¢astou podpornej dokumentécie
predkladanej spolu s ZoP je kladné stanovisko partnera projektu (MIRRI SR ako poskytovatela sluzieb
podpory riadenia informa¢no - technologickych projektov vo verejnej sprave, tzv. Quality Assurance)
k predlozenym projektovym vystupom. Za kladné stanovisko sa povazuje aj Zapis z Riadiaceho vyboru
projektu, ktory potvrdzuje akceptaciu predlozenych projektovych vystupov aj zastupcom Quality
Assurance.

6.V pripade dopytovo-orientovanych projektov Wifi pre Teba Il a Moderné technoldgie Il (v ramci aktivity
Specifického ciela 7.1) jednou z priloh v ramci dokumentacie, ktord prijimatel predklada RO na kontrolu VO
ie aj Priloha ¢. 3 Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vdzbou na finan¢né limity tejto Prirucky.
Uvedena priloha sa pri ZoP predklada iba v pripade, ak dodavatel rie$enia vystavi fakturu vo viéSom
polozkovom detaile ako je uvedené v prilohe Zmluvy o NFP (Rozpocet projektu), ktory obsahuje len
samostatné polozky:

a) ,Externy pristupovy bod* (pocéet):

b) ,Interny pristupovy bod" (pocet).

V pripade, ze dodavatel vystavi fakturu v detaile poloziek Prilohy &. 3 Podrobny popis pristupového bodu (AP)
s vazbou na finan¢né limity, je prijimatel povinny predloZit predmetny prilohu ako stéast ZoP pre overenie
finanénych limitov. Priloha €. 3 (stbor Excel) pozostava z formulara ,Podrobny popis pristupového bodu (AP)
s vazbou na finanéné limity“ a siasne obsahuje dva harky s prikladmi vzorovo vyplnenej prilohy. InStruktazne
harky maju za ulohu poméct prijimatelovi korektne vyplnit Prilohu €. 3, priom uvedené poCty jednotiek a
sumy su inStruktazneho charakteru a nepochadzaju z konkrétnych trhovych cien komponentov.

7.V nadvaznosti na prijatie zakona &. 453/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 55/2017 Z. z. o §ttnej
sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopiiaju
niektoré zakony, SO OPIl dopliuje kvalifikaéné predpoklady pre pozicie: odbornik pre IT senior
a odbornik pre IT junior definované v Priru¢ke opravnenosti vydavkov PO7 OPII (priloha €. 1 Prirucky pre
ziadatela PO7 OPII) o nasledovné alternativne kvalifikacné predpoklady:

Odbornik pre IT junior - alternativnym kvalifikaénym predpokladom k vysoko$kolskému vzdelaniu 2. stupria
ie vysokoSkolské vzdelanie 1. stupiia a prax v odbore minimalne 3 roky;

Odbornik pre IT senior - alternativnym kvalifikaénym predpokladom k vysokoSkolskému vzdelaniu 2. stupna
a odbornej praxi minimalne 3 roky je vysokoSkolské vzdelanie 1. stupria a prax v odbore minimalne 8 rokov.

Alternativne kvalifikacné predpoklady je mozné uplatnit len v pripade Statnych zamestnancov, ktorych
Statnozamestnanecké vztahy upravuje zakon €. 55/2017 Z. z. o Statnej sluzbe a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predp|sov.

Odborna spdsobilost pre konkrétne pozicie, ktoré su explicitne definované v prisluSnej vyzve, resp. v pripade
narodnych projektov definovana v Prirucke pre Ziadatela PO7 OPIl — Narodné projekty, kapitola C.1 ostava
nezmenena.

4.8. 70oP su prijimatelom vypifiané elektronicky a odosielané prostrednictvom elektronického formulara v ramci
verejnej Casti ITMS2014+ v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP (€lanok 5, ods 5.1
zmluvy o poskytnuti NFP) spolu s povinnymi prilohami. Podrobné instrukcie k vyplneniu/obsahu jednotlivych
priloh ZoP, postup pri vypliiovani formulara ZoP, lehoty na predkladanie ZoP azoznam podpomej
dokumentécie k ZoP sii uvedené na webovom sidle www.mirri.gov.sk .

5.9. V stgasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, ze je pouZzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické

27 Netyka sa projektov, na_ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoONFP.
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podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejnu ¢ast [TMS2014+. Na verejnej
Casti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpiSe vygenerovanu elektronicku spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adreséata takéhoto podania a takto vytvorené podanie dorucuje priamo
do schranky SO.

6-10. Momentom zaéatia kontroly ZoP j je prvy pracovny den nasledujuci po dni dorucenia (importovania)
ZoP v ITMS2014+. Sugastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia?® (zaslana prostrednictvom [TMS2014+)
— faktury, resp. uctovné doklady rovnocennej hodnoty, vypisy z Uétu a pod. Ako podporna dokumentacia sa
na SO priklada aj zmluva s dodavatefom pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s dodéavatelom uz
bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky
k zmluve s dodavatelom). SO vykona administrativnu finanéna kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne
prostrednictvom PJ poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych
nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a &. 1b) k SFR na webovom
sidle www.mfsr.sk. Minimélny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre najCastejSie sa vyskytujuce
skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam
opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle
WWW. partnerskadohoda gov. sk/metodlcke pokyny cko -auv- -sr/.

29
11, Prijimatel aj partner/resp. uzivatel v predkladanej ZoP pri vydavkoch financovanych zo zdrojov EU a §tatneho
rozpoGtu na spolufinancovanie uvedig®:
a) pri beznych vydavkoch deklarovanych v ZoP ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej klasifikacie ,637033
Platby $tatnej rozpoétovej organizacii na projekty EU* (tyka sa aj nepriamych vydavkov):

b) pri kapitilovych vydavkoch deklarovanych v ZoP ekonomicku klasifikaciu rozpoctovej klasifikacie
.719015 Platby Statnej rozpodtovej organizacii na projekty EU.

Prijimatel aj partner/resp,. uzivatel

I I,I v 3: P ,” I ,II I , I I II E’E” IEQE"’a t§!|pllW_'lda‘d(e”?”'atypll ZGP

PLATBA ZALOHOVEJ PLATBY PREDFINANCO

: VANIA

TYP

VYDAVKU
ZoP
Pedperna Podperna Podperna Podporna Podperna
dokumentaci | dokumentacia dokumentacia dokumentacia dokumentacia
a

) ZOGROGUSOR | HecRocUSERY ,

akiady esachy Pracoy ,5’ Resas 5| races ',5,

28 \/ pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozsirenie IS DCOM -2
etapa je povinnou sti¢astou podpornej dokumentacie predlozenie vypinenej Prilohy €. 1 tejto prirucky. Povinnou stcastou predlozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.

29 DPritimatal’ sa nri nredkladani-nersenalnvehwdavkov-interného-a-externého-charaktery riadi Alavm

30V zmysle Opatrenia MF SR ¢. MF/010175/2004-42, ktorym sa ustanovuje druhova klasifikacia, organizaéna klasifikacia a ekonomicka
klasifikacia rozpoctovej klasifikacie.

31_Dri narakavani modauieh widaukey a widaukey de sanvch v ziednad
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ak relovantne.

7.12.Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
€. 1 zmluvy o poskytnuti NFP (VSeobecné zmluvné podmienky, ¢lanok 14). Prijimatel zodpoveda za pravost,
uplnost a spravnost Udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov
schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych vydavkov OPI| je sii¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v relevantnej
Prirucke k opravnenosti vydavkov narodného projektu, resp. dopytovo-orientovaného projektu, ktora tvori
prilohu Priru¢ky pre ziadatela — Narodné projekty resp. Priruky pre ziadatela — Dopytovo-orientované

projekty.

13. Prgzdkladanie podpornej dokumentcie k ZoP je podrobne popisané v kapitole F. Predkladanie dokumentacie
k ZoP tejto prirucky.

8.14.80 je opravneny zvysit alebo zniZit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

8:15.V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regionov.

4016 Minimalna vyska ZoP, ktort predklada prijimatel, je 40,00 eur (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zU¢tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zuctovania.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 42.0 Strana 30 z 90


https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html

44.17.Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana v
eur len do vysky situ pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujuce
prijem, pri ktorych sa na ich zaCiatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

42.18.  Momentom zacatia kontroly ZoP je prvy pracovny defi nasledujici po kalendarnom dni  doruéenia
(importovania) ZoP v ITMS2014+. SO vykona kontrolu ZoP podla ¢l. 125 vieobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finan¢nej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktori vykona SO aspori jedenkrat pocas realizacie projektu, najneskor
pri zavereénej ZoP. SO mbze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podla
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitele-G-4-kapitole H.4.

43:19. V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatefom ma
SO OPII, CO, Orgén auditu (OA), Ciiny organ SR a Eurdpskej uUnie moZnost pristlpit k postupeniu
prebiehajiceho skimania relevantnému subjektu vykonavajucemu
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni v danej veci podla osobitnych predpisov.
Prebiehajuce  skumanie je  ukonfené  zaslanim  vyjadrenia  organu, ktory  vykonaval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Grovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo vseobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

44:20.__SO OPII postupuie pri vykone financnej kontroly Z0P v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP _predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktore
st predmetom prebiehajuceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢&l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa prebiehajuce
skumanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky, SO OPII bude postupovat
podia postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatefov — Statne rozpoétové organizacie PJ
zabezpecuje prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom upravy
limitov vydavkov za prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpocte
PJ a navy$enim limitov vydavkov prijimatela. Def aktivacie ELUR potvrdzujici Gpravu rozpo&tu prijimatela
sa povazuje za def Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

45.21. Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec,
rozpo&tovéa alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in& organizcia verejnej spravy) a subjekty
sukromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na
realizaciu projektu z vydavkového Gétu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpottu na
spolufinancovanie z prislusného vydavkového Gétu PJ su prevedené na Ucet prijimatela/partnera/resp.
uzivatela podla zmluvy o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi
pripisania finannych prostriedkov na Ucet prijimatela sa povazuje za deri Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

16.22. SO prostrednictvom PJ zabezpetuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi
spOsobmi:

a) systémom zalohovych platieb

34 Moznost vyuzivania daného systému poskytnutia platby pre jednotlivé projekty je blizSie $pecifikovany v Zmluve o NFP.
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b) systémom predfinancovania,
c¢) systémom refundacie.

4#.23. _ Prijimatelia su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém zalohovych platiebChyba! Zélozkan

ie je definovand. 3 gystém refundacie v sllade s rozhodnutim SO po dohode s prijimatelom. Prijimatel méze
kombinovat' uvedené systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP.
Jednotlivé ZoP méze prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania nemédze prijimatel kombinovat' s vydavkami uplatiovanymi
systémom refundacie v ramci jedne; ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zu&tovanie
predfinancovania) a samostatne ZoP (priebezna platba).

18:24. Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s kazdym zuctovanim zalohovej platby, priebeznou platbou

alebo poskytnutim predfinancovania Doplfiujice monitorovacie udaje k ziadosti o platbu (dalej aj
,Dopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP*) (kapitela—F-}-kapitola G ). Prijimatel je povinny predlozit SO
informaciu, o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch a rizikach na projekte ako aj o
dalSich informéaciach v savislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO. Formular k Doplfujucim
monitorovacim Gdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk. Kontrola Doplfiujlicich
monitorovacich tdajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakorko st neoddelitelnou stéastou
samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto¢riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zt¢tovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vy¢lenit na drovni deklarovaného vydavku alebo jeho €asti. Poskytnutie
predfinancovania si nevyZaduje suhlas CO.

Kombinovanie systému predfinancovania so systémom zélohovych platieb je mozné iba za podmienky, Ze su
jasne identifikované typy vydavkov uréené pre systém predfinancovania a systém zalohovych platieb, bez
rizika vzajomného prekryvania sa, t.]j. vydavok, ktory je deklarovany v ramci systému predfinancovania
nie je mozné aplikovat v ramci systému zUctovania zalohovej platby a naopak.

Predfinancovanie sa poskytuje aZ do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych oprévnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinécie systému predfinancovania a refundacie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundacie sa
zohladnuje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania,
t.j. suma kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napogitava do jednej spolodnej sumy, ktora vyjadruje sumarny
stav percentuélneho &erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktuainemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi SO poslednti ZoP (zi&tovanie predfinancovania (s priznakom zavereéna)), ktora plni
funkciu zavereénej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1.

Prijimatel po zaCati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti t€innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom [TMS2014+. Relevantnd podporné
dokumentéacia predkladana v zamci ZoP (etapa poskytnutia predfinancovnia) je uvedena v podkapitolach
F.4.1 az F.4.7. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavazkus dodavatefovi/zhotovitefovi:

% v pripade, ak prijimatel neprediozi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku, ale tito povinnost porusi (ZoP prediozi
neskor, predlozi po lehote splatnosti zavazku), resp. ZoP predlozi v neprimerane krétkej lehote pred uplynutim lehoty splatnosti zavézku,
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pricom—vastné—zdroje—prifimatela—mézu-bytuhradené. Prijimatel méze pristipit’ k uhrade uétovnych

dokladov dodavatelovi+/zhotovitefovi aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte prijimaterla,
za peskytnute-predfinancovanie-podiel zdroja EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie, nie skor
ako po predloZeni ZoP (poskytnutie predfinancovania)..

SO bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP vykona kontrolu ZoP podfa &l.
125 vSeobecného nariadenia vzmysle zakona o financnej kontrole a audite anazaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF.

SO v pripade zistenia nedostatkov vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP. Lehota
na vykon kontroly ZoP mbze byt SO pozastavena.

Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finan¢nej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

V pripade schvalenia ZoP PJ najneskor do 3 pracovnych dni od schvalenia ZoP:

a. vpripade prijimatela — Statna rozpocCtova organizacia — zabezpecCi Zziadost o prevod prostriedkov
rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov pomerne za prostriedky EU a Statneho
rozpoCtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpo¢te PJ anavySenim limitov vydavkov
prijimatela;

b. v pripade ostatnych prijimatelov — zada platobné prikazy na Uhradu prijimatefovi z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového uctu) pomerne za prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie.

V pripade neschvalenia ZoP PJ vracia predmetn(i ZoP v stanovenej lehote 5 pracovnych dni od prijatia ZoP
v ITMS2014+ SO.

V pripade, ak okolnosti vylu&ujice zodpovednost neumoziiujii PJ schvalit ZoP, je PJ, do &asu pominutia
tychto okolnosti, opravnena pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch pozastavenia schvalovania ZoP je PJ
povinna bezodkladne, najneskor véak do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ informovat SO,
ktory nasledne bezodkladne informuije prijimatela.

SO v pripade vratenia ZoP z PJ v zmysle bodu 6 bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 pracovnych dni
od prijatia ZoP SO v ITMS2014+ vykona kontrolu ZoP podfa ¢l. 125 vseobecneho nariadenia v zmysle zakona
o finan¢nej kontrole a na zaklade podmienok a postupov pre vykon kontroly ZoP definovanych v SR ESIF.

Prijimatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo dia aktivacie rozpo¢tového opatrenia/pripisania
prostriedkov na jeho Géte, previest prostriedky EU, $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie a viastnych
zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi na Ghradu nezaplatenych tétovnych dokladov. Urok z omeskania platby
voCi dodavatelovi/zhotovitelovi znasa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1.

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuétovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria aktivacie rozpoCtového opatrenia/pripisania tychto prostriedkov na
jeho Uet. Za spInenie povinnosti riadneho zu¢tovania predfinancovania prijimatefom sa povazuje predlozenie
ZoP (zGtovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejni ¢ast ITMS2014+. V odévodnenych
pripadoch prijimatel moze predlozit ZoP (zu&tovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejnu ast
ITMS2014+ a zaroven aj v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisand kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pedatou) najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (z(itovanie predfinancovania) cez verejni
Sast ITMS2014+. Vtomto pripade neodoslania, resp. osobného nedorudenia pisomnej verzie ZoP
(zU¢tovanie predfinancovania) od prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych dni odo dria odoslania

SO mbze pristlipit k spracovaniu takejto ZoP za podmienky, 7e penale za omeskanie platby voti dodavatelovi / zhotovitelovi znasa samotny
prijimatel. SO je opravneny prijimatelovi stanovit termin (v nadvéaznosti na novelu Obchodného zakonnika, t. j. zakon €. 9/2013 Z. z., ktorym
sameni a doplfia zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a ktorym sa menia a doplfiajii niektoré zakony), do ktorého je prijimatel povinny
predloZit ZoP (poskytnutie predfinancovania) s ciefom dodrzania postupov uréenych pre systém predfinancovania.
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ZoP (zdgtovanie predfinancovania) cez verejnu ast ITMS2014+, je SO OPII opravneny predmetni ZoP
(zUCtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoru¢enia pisomnej verzievZoP (zU¢tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zlctovanie predfinancovania) cez
verejni ast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (zUétovanie predfinancovania) vo verejnej &asti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci zuctovania poskytnutého predfinancovania predklada spésobom definovanym Systémom
riadenia ESIF, spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo képiu) potvrdzujiici prijem prostriedkov
EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoén(i Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Gétu, resp. prehlasenie banky o Uhrade vydavkov - original alebo
kopiu). Ak je to relevantné prijimatel aj partner predkladajti v ZoP (z(&tovanie poskytnutia predfinancovania)
ELUR (rozpis Uhrad_k polozke) preukazuitci prijem prostriedkov $tatneho rozpodtu.

4. SO pri kontrole ziadosti 0 zuctovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zG¢tovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 10 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na ziétovanie.

6. Prijimatel vrati nezG¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezlctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dosledku neopravnenosti vydavkov ukonéeného
prebiehajiceho skimania, prijimatel nie je povinny vratit nezuctovany rozdiel PJ az do ukoncenia
prebiehajlceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela,
prijimatel pred zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO OPII vy3ku vratenia neziétovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ (v pripade potreby si prijimatel sumy na vratenie za
jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO, ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ).
Zaroven najneskor do 10 pracovnych dni od uplynutia lehoty na ziétovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o
poskytnuti NFP.

7. +—Prijimatel predloZi SO cez verejnu ¢ast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zuctovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie neztctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informéacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.3 SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. SO posudi opodstatnenost a reélnost poZiadavky prijimatela na poskytnutie zalohovej platby.

2. Vzavislosti od podmienok opravnenosti prijimatela na vyuzivanie jednotlivych systémov financovania
stanovenych v Casti 4.5.3 SFR a v z4vislosti od urCenia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP méze
prijimatel’ systém zalohovych platieb kombinovat' so systémom predfinancovania a / alebo so systémom
refundacie. SO a prijimatel su povinni zvaZit vhodnost vyuZivania kombinécie jednotlivych systémov
financovania predovsetkym vo vztahu k typu vydavkov a charakteru projektovych aktivit.

3. Kombinovanie systému zalohovej platby so systémom predfinancovania je mozné iba za podmienky, Ze su
jasne identifikované typy vydavkov uréené pre systém zalohovych platieb a systém predfinancovania, bez
rizika vzajomného prekryvania sa, t.j. vydavok, ktory je deklarovany v ramci systému zalohovych platieb nie
je mozné aplikovat v ramci systému predfinancovania a naopak.

4. Zalohové platby su prijimatelovi poskytované maximaine do vysky 40 % z NFP.
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Zalohové platby st poskytované pomerne za prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie, a to
najskér po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP azacati realizacie aktivit projektu, resp.
na zaklade zuctovania poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatef je povinny zalohové platby zictovat v rovnakom pomere a za rovnake kategorie regionov, v akom
/za ktoré mu boli prostriedky EU a Statneho rozpo¢tu na spolufinancovanie poskytnuté.

Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie prijimatela uskutoCriuje v dvoch etapach - etape
poskytnutia zalohovej platby, etape zli¢tovania poskytnutej zalohovej platby.

Zalohové platby sa poskytuju az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému zalohovych platieb a refundacie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundécie sa
zohladruje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania,
t.j. suma kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napotitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje sumamy
stav percentuéineho Eerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa zalohova platba poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi SO poslednu ZoP (zugtovanie zalohovej platby (s priznakom zavere¢na)), ktora plni
funkciu zavereénej ZoP.

Na konci rozpoCtového roka méze SO po dohode s prijimatefom (Statnou rozpoétovou organizaciou)
rozhodnut o poskytnuti nizSej zalohovej platby, a to len do vySky potrebnej na realizaciu projektovych aktivit
do konca prislusného roka. V nasledujucom rozpoétovom roku méze SO poskytnut dalSiu zalohovu platbu
bez povinnosti schvalenia akejkolvek ¢asti predchadzajlcej zalohovej platby CO, ale maximalne do vysky
40 % z NFP.

E.3.1 ETAPA POSKYTNUTIA ZALOHOVEJ PLATBY

1.

Pravidla pre vypoet maximalnej vysky zalohovej platby a pravidld poskytnutia nasledujucej zalohovej platby
st uvedené v Casti 6.2.4 SFR.

Prijimatel’ po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada
ZoP (poskytnutie zalohovej platby) SO elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. V rémci sprievodného listu
prijimatel uvedie, na aky ucel planuje vyuzit' poskytnutl zalohovu platbu (refundacia miezd, nakup HW
a softwaru a podobne). V ramci formulara ZoP prijimatel uvedie narokované finanéné prostriedky projektu v
zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Podporna dokumentacia uvedena v kapitole
F sa pri poskytnuti zalohovej platby nepredklada.

SO bezodkladne, najneskdr vsak v lehote 10 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ vykona kontrolu
ZoP podfa ¢l. 125 vseobecného nariadenia a v zmysle zakona o financnej kontrole a na zaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF.

SO v pripade zistenia nedostatkov vyzve® prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil / upravil ZoP. Lehota
pre vykon kontroly ZoP méZe byt SO pozastavena.

Po schvéleni ZoP, SO predklad4 ZoP na PJ v termine do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po
schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie zalohovej platby) v zmysle zakona o finan¢nej kontrole,
nasledne ZoP schvali alebo neschvali do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+. V pripade
schvalenia ZoP PJ zabezpeti do 3 pracovnych dni od schvélenie ZoP:

- v pripade prijimatefa — Statna rozpocCtova organizacia - prevod prostriedkov rozpoctovym opatrenim
prostrednictvom Upravy limitov vydavkov pomerne za prostriedky EU a Statneho rozpoétu na
spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navySenim limitov vydavkov prijimatela,

- vpripade ostatnych prijimatelov — zada platobné prikazy na Uhradu prijimatefovi z rozpoctovanych
vydavkov (z vydavkového uctu) pomerne za prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie.

3 Za vyzvanie SO je mozné povazovat aj dorucenie navrhu spravy / navrhu Ciastkovej spravy z kontroly v pripade, ak boli pocas kontroly
zistené nedostatky.
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PJ poskytuje zalohové platby prijimatefom na transferovej podpolozke ekonomickej klasifikacie, na
ktorej sa zalohova platba prijimatelom aj z(¢tuje.

V pripade neschvalenia ZoP, vracia PJ predmetni ZoP SO v lehote 5 pracovnych dni od prijatia ZoP
v ITMS2014+.

V pripade, ak okolnosti vyluéujlice zodpovednost neumoziujii PJ schvalit ZoP, je PJ, do asu pominutia
tychto okolnosti, opravnena pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch pozastavenia schvalovania ZoP je PJ
povinna bezodkladne, najneskor viak do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+ informovat SO,
ktory nasledne bezodkladne informuje prijimatefa.

SO v pripade vratenia ZoP z PJ v zmysle bodu 6 tejto kapitoly bezodkladne, najneskor vak v lehote
10 pracovnych dni od prijatia ZoP SO v ITMS2014+ vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 vieobecného
nariadenia v zmysle zakona o finanénej kontrole a na zaklade podmienok a postupov pre vykon kontroly ZoP
definovanych v Systéme riadenia ESIF.

V pripade schvalenia ZoP, v stanovenej lehote 10 pracovnych dni od prijatia ZoP SO v ITMS2014+, SO
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ predlozi prislusnu ¢ast formulara ZoP PJ.

E.3.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEJ ZALOHOVEJ PLATBY

1.

Prijimatel je povinny poskytnutt zalohovu platbu priebezne zu¢tovavat, pricom najneskor do 12 mesiacov
odo dna aktivacie rozpoCtového opatrenia/pripisania finanénych prostriedkov na Ucet prijimatela je povinny
zuctovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatel v ramci zd¢tovania kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby predklada SO ZoP (zli¢tovanie
zalohovej platby) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, pripadne zarovef inym vhodnym spdsobom napr.
v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v sulade so zakonom o e-Governmente alebo listinnej podobe,
v stlade so Zmluvou o NFP. V ramci formulara ZoP prijimatel uvedie deklarované vydavky podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel spolu s formularom ZoP predklada na SO jeden
rovnopis alebo kopiu Uctovnych dokladov, a relevantn podporntl dokumentaciu-_uvedenu v kapitole F. Ak je
predlozena kopia uctovného dokladu, musi byt overena podpisom Statutdrneho organu prijimatela a
peciatkou (v pripade, ak prijimatel nedisponuje pediatkou, tak uvedie iba podpis Statutarneho organu
prijimatela). Prijimatel rovnako predklada jeden kompletny rovnopis vypisu z bankového uétu, resp. képiu
overenu pediatkou a podpisom Statutdrmeho organu prijimatela, potvrdzujuci skutoéné uhradenie Uétovnych
dokladov dodavatelovi/zhotovitelovi- (ak je to relevantné predklada ELUR potvrdzuitici prijem zalohovej platby
ajej Ghradu). Prijimatel zaroven predklada spolu so ZoP vypis z bankového Uétu (original alebo kopiu)
potvrdzujlci prijem prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.

SO bezodkladne, najneskor vsak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO vykona kontrolu ZoP.SO
a PJ pri kontrole ZoP (zuctovanie zalohovej platby) postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (zélohova platba).
V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO.

SO pocas vykonu kontroly ZoP vykonava v pripade potreby aj vy&lenenie Sasti deklarovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat v kontrole. V pripade systému zélohovych platieb je mozné vyclenit vydavky
na Urovni deklarovaného vydavku alebo jeho Casti. SO mdze poCas vykonu kontroly vyClenenej Casti
deklarovanych vydavkov vy€lenit z uz vy€lenenej Casti deklarovanych vydavkov daldiu ¢ast deklarovanych
vydavkov. SO vykona kontrolu vy&lenenej Gasti deklarovanych vydavkov z predlozenej ZoP bezodkladne,
najneskor véak v lehote 25 pracovnych dni od prijatia ZoP SO.

Pri vypocte maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktualna zazmluvnena suma NFP znama v
Case predloZenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby).

V pripade kombinacie systému zalohovych platieb a systému predfinancovania (pripadne aj systému
refundécie) sa pri vypocte berie do Uvahy celkova suma identifikovanych typov vydavkov (rozpoctovych
poloZiek projektu).

V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuju aj partneri, sa v oboch pripadoch maximélna vyska
zalohovej platby vypocita na rovnakom principe, avSak samostatne pre prijimatela a samostatne pre partnera.
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10.

1.

12.

13.

V pripade kombinacie systému refundacie a systému zalohovych platieb sa maximalna vyska zalohovej platby
vypocita na rovnakom zéklade, ako by sa vypo€itala zalohova platba pri zaCati realizacie aktivit projektu, resp.
pri zmene, t. j. maximalne do vySky 40 % z NFP.

Zalohovt platbu mozno zudtovat predlozenim viacerych ZoP (zlétovanie zalohovej platby). Povinnost
zuctovat 100 % kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania
finanénych prostriedkov na ucte prijimatela / partnera alebo aktivacie rozpoétového opatrenia sa vztahuje
osobitne na kazdu jednu poskytnutu zalohovu platbu.

V pripade, ak prva zalohova platba na zaCiatku realizacie aktivit projektu nebola poskytnuta v maximainej
moznej vySke, prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohov platbu vo vySke rovnajlcej sa rozdielu maximalnej
vySky zalohovej platby a predchadzajucich poskytnutych zalohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda
vySka poskytnutej zélohovej platby, je maximalne 40 % NFP, t. . prijimatel moze disponovat prostriedkami
EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie v maximalnej vyske 40 % z NFP.

V pripade, ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej moznej vyske, prijimatel méze
poziadat o dal$iu zalohov(i platbu vo vyske siétu schvalenych ZoP za prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu
na spolufinancovanie a sumy rovnajlicej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajicich
poskytnutych zalohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda vySka poskytnutej zalohovej platby je
maximalne 40 % z NFP.

V pripade financovania projektov, vradmci ktorych boli identifikované vydavky, ktoré si predmetom
prebiehajiceho skimania a projektov financovanych formou preddavkovych platieb, je v kompetencii SO
posUdit opodstatnenost’ a realnost poziadavky prijimatela na poskytnutie dalSej zalohovej platby.

V pripade, ak nedéjde k dodrzaniu podmienky zii€tovania zalohovej platby, je prijimatel povinny vratit’
PJ sumu nezuétovaného rozdielu v stlade s postupom uvedenym v ¢asti 6.2.5 SFR.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualne platnej verzii SFR zverejnenej na www.mfsr.sk.

E.34 SYSTEM REFUNDACIE

Systém refundécie sa uplatiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, pripadne zarover inym vhodnym spdsobom napr.
v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v sulade so zakonom o e-Governmente alebo listinnej podobe,
v stlade so Zmluvou o NFP), pricom predklada jeden rovnopis uctovnych dokladov spolu s kompletnymi
vypismi z uctu, potvrdzujuce Uhradu faktur dodavatefovi/zhotovitelovi._Zoznam relevantne] podpornej
dokumentécie predkladanej prijimatefom v ramci ZoP (refund4cia) je uvedeny v kapitole F.

Podrobnejsie informacie tykajlce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.4-5 PREDDAVKOVE PLATBY

Preddavkovou platbou sa rozumie uhrada finanCnych prostriedkov zo strany prijimatefa v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov/ poskytnutim sluzieb alebo vykonanim
stavebnych prac; v beZznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha alebo preddavok® a pre doklad, na
zaklade ktorého sa Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira alebo preddavkova faktura.
Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy medzi prijimatefom a dodavatelom. Preddavkovou
platbou sa nefinancuji podporné aktivity projektu.
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10.

1.

12.

13.

14.

Uhrada preddavkovej platby, t. j. realny Ubytok finan&nych prostriedkov na strane prijimatefa musi byt
realizovana v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky stanovené vo
vyzvanilvyzve a v zmluve o poskytnuti NFP.

Viyuzitie preddavkovych platieb musi byt v stlade s podmienkami verejného obstaravania a rovnako musi byt
v stlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijimateflom a dodavatefom a beZnou obchodnou praxous.
Moznost' poskytovania preddavkovych platieb preto musi byt suéastou pévodnej zmluvy uzavretej
medzi prijimatefom a dodavatelom, ktora bola vysledkom verejného obstaravania, kedze poskytovanie
preddavkovych platieb v pripade dodatku k pévodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomicke;
rovnovahy a preto je takyto dodatok nepripustny.

Dodévatel, ktory je platitel DPH, je na zaklade prijatého preddavku, povinny vystavit prijimatelovi fakturu
najneskor do 15 kalendarnych dni od prijatia preddavku a nasledne vystavit zuétovaciu faktdru pri realnom
dodani tovaru/sluzieb/stavebnych prac. Dodavatel, ktory nie je platitel DPH je povinny vystavit z(¢tovaciu
fakturu pri redlnom dodani tovaru/sluzieb/stavebnych préc.

Predmet plnenia (tovary, sluzby, stavebné prace), ktory bol uhradeny na zéklade preddavkovej platby musi
byt skutoéne dodany v Case realizacie projektu, najneskor do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkove;
platby dodavatelovi®,

Prijimatel zahrnie uétovné doklady, na zaklade ktorych bola, resp. bude preddavkova platba uhradena, do
ZoP (poskytnutie / zU&tovanie predfinancovania, resp. zictovanie zalohovej platby). Pri vyuZivani
preddavkovych platieb prijimatel nie je povinny predkladat samostatné ZoP obsahujlice vylu¢ne Uctovné
doklady, na zaklade ktorych bola, resp. bude preddavkova platba uhradena, pri dodrzani podmienky, ze ZoP
sa predklada len na jeden z uvedenych systémov financovania.

Prijimatel’ predklada SO zuétovanie preddavkovej platby na formuléri Doplfiujuce udaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, ktory je prilohou €. 2 prirucky.

Maximalny limit pre vySku preddavkove;j platby SO:
- v pripade narodnych projektov stanovi individuaine v zavislosti od charakteru projektu a po dohode
s prijimatelom;

- vpripade dopytovo-orientovanych projektov stanovil maximélne do vysky 95% (kumulativne)
z celkovych opravnenych vydavkov zékazky, pri zohfadneni Zivotného cyklu a mifnikov projektu, v stlade
s pouzitym systémom financovania projektu. Pri zélohovych platbach je SO oprévneny Prijimatelovi
poskytnut zalohovu platbu maximaine do vysky 40% zrelevantnej Casti rozpoétu zodpovedajicej 12
mesiacom realizacie aktivit projektu.

Overenie dodania predmetu pinenia zabezpei SO v ramci vykonu kontroly projektu v stlade s kapitolou
Kapitelou-G-Kapitolou H.

Vydavok spifia véetky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a zmluvy o poskytnuti NFP.

Preddavkové platby je mozné uplatiiovat len v pripade vyuzitia systému zélohovych platieb a systému
predfinancovania, resp. ich kombinacie s refundaciou, priom prijimatel vydavky za preddavkové platby
nepredkladal v ramci ZoP (priebezna platba).

Narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktore sa viazu k preddavkovym platbam, zahmute do
ZoP (poskytnutie predfinancovania/zuctovanie zalohovej platby) podrobne popisuje SFR, kapitola 4.5.7.2.

Narokovane financné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré sa viazu k preddavkovym platbam, zahrnuté do
ZoP (poskytnutie predfinancovania/zictovanie zélohovej platby) je SO povinny vy€lenit.

SO vykon4 finan&nu kontrolu ZoP obsahujlcich preddavkové platby v sulade s postupmi uvedenymi v kap.
4.5.7.2 SFR.

37 Posudenie beznej obchodnej praxe je individualne v zavislosti od oblasti, kde sa planuju vyuzit preddavkové platby, pri¢om ich vyuZitie by
malo byt v sulade s poctivym obchodnym stykom.

38 Vo vztahu ku kone¢nému terminu opravnenosti vydavkov mdze byt tato lehota primerane skratena s ohladom na povinnost ukoncenia
realizacie projektu v stvislosti s ukonCenim operaéného programu. Vo vztahu k systému zalohovych platieb je tato lehota upravena
Systémom finanéného riadenia.
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1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pri ZoP (poskytnutie zalohovej platby) vo vztahu k financovaniu projektu, v ramci, ktorého st vyuzivané
preddavkové platby, je v kompetencii SO posudit opodstatnenost a realnost poZiadavky prijimatela
na poskytnutie zalohovej platby.

V pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za G¢tovny doklad sa povazuje doklad (tzv. zalohova alebo
preddavkova faktdra), na =z&klade ktorého je uhrddzand preddavkova platba prijimatefom
dodéavatelovi/zhotovitelovi.

SO informuje PJ Ze prediozend ZoP (ziétovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky viaZzuce sa
k preddavkovym platbam, zarovefi zaSle PJ informaciu o overeni dodania predmetu pinenia, pricom SO je
opravneny pozastavit platby pre projekt alebo jeho Casti v pripade prebiehajiceho skimania, resp. v pripade
uplatfiovania preddavkovych platieb do ¢asu preukazania dodania predmetu plnenia alebo ak ma podozrenie,
Ze vznikli nedostatky v postupe prijimatela, partnera, uzivatela alebo osoby, ktora ma k prijimatelovi,
partnerovi alebo uzivatelovi vztah dodavatela tovarov, prac alebo sluzieb pri realizacii projektus®.

Povinnost vratenia nezu¢tovaného rozdielu zalohovej platby do 5 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na
zuctovanie poskytnutej zalohovej platby sa vztahuje aj na preddavkové platby, a to aj v pripade, ak vznikol
preplatok zo zU¢tovania preddavkovej platby a zo strany prijimatefa ete nedo$lo k predloZeniu doplfiujdcich
udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia v stlade so SR ESIF. V pripade, ak uz zo strany prijimatela
doslo k predlozeniu dopliiujucich udajov k preukazaniu dodania predmetu pinenia, prijimatel je povinny
vzniknuty preplatok vratit najneskér spolu s predloZenim dopliiujucich Udajov k preukazaniu dodania
predmetu plnenia, nie vSak neskdr ako 5 pracovnych dni od ukongenia lehoty na zuétovanie poskytnutej
zalohovej platby.

Pripadny preplatok vzniknuty zo zuétovania preddavkovej platby je prijimatel povinny vratit SO najneskér
spolu s predlozenim doplfiujucich Udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Vysporiadanie
identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z preddavkovych platieb nie je tymto odsekom dotknuté.

Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuctovania preddavkovej platby posudzuje SO z hladiska spinenia
podmienok opravnenosti vydavkov a na zé&klade daného postdenia rozhodne o jeho opravnenosti alebo
neopravnenosti.

Postup pri identifikovani preplatku, resp. nedoplatku zo zUétovania preddavkovej platby popisuje
SFR, kapitola 4.5.7.2.

3 Za spinenia podmienok v zmysle ¢l. 132 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 (suma nie je splatna / neboli
poskytnuté zodpovedajuce podklady nevyhnutné na overenie / zacalo sa vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou
dotknuté vydavky). Pogas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu prerusené az do momentu ukoncenia pozastavenia, ktory je
urCeny prijatim akceptovate/ného postupu odstrarujiceho dévody pozastavenia zo strany prislu$ného subjektu.
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|F. PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP

1. Prijimatel je povinny predkladat ZoP vratane podpornej dokumentacie v zmysle platného Systému finanéného
riadenia_Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na
programové obdobie 2014 — 2020, Prirucky opravnenosti vydavkov pre PO7 OPIl, v platnom zneni (priloha
€. 1 Prirucky pre Ziadatefa PO7 OPII- narodné projekty) a Priru¢ky opravnenosti vydavkov pre PO7 OPII,
v platnom zneni (priloha €. 1 Prirucky pre Ziadatela po7 OPIl — dopytovo-orientované projekty) v platnom
zneni a v stilade s MP CKO &. 6 a Jednotnou priruckou k predkladaniu dokumentacie k ZoP, kde prijimatelom
ie ministerstvo alebo ostatny Ustredny organ Statnej spravy.

2. Podpornu dokumentaciu je prijimatel povinny predkladat vyhradne elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+. VV odévodnenych pripadoch a v pripade rozsiahlej podpornej dokumentacie je SO
OPIl opravneny udelit prijimatelovi vynimku z predkladania tychto priloh do ITMS2014+ na zaklade pisomnej
ziadosti prijimatela. Prijimatel je povinny tieto dokumenty predlozit na SO OPIl inou formou — napr. na USB
nosici, elektronickou poStou, poStou, osobne do podatelne.

F.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU

F.1.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU (VRATANE ODVODOV
ZAMESTNAVATELA) - OSOBNE VYDAVKY

1. Persondlne vydavky interného charakteru vznikaju na zaklade pracovno-pravnych vztahov (napr. podfa
Zakonnika prace, zakona o Statnej sluzbe a o zmene a doplneni niektorych zékonov a pod.). Personalne
vydavky interného charakteru predstavuju vydavky na internych zamestnancov prijimatela/partnera:

a) so 100% pracovnym Uvazkom u jedného zamestnavatela a zaroven pracujuceho na jednom projekte,

b) s diastonym pracovnym Uvazkom na projekte.

éF.1.1.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE V PLNEJ MIERE
Z ROZPOCTU PROJEKTU

1. P preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere (100%) z
rozpoctu projektu prijimatel/partner:

- nie je povinny preukazovat v ZoP vykonavané &innosti na projekte formou pracovnych vykazov4:

- pracovné vystupy (definované v kapitole F.3 Spoloéné ustanovenia pre vydavky inteného a externého
charakteru , bod 5) a ¢innosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie sumarizuje v prilohe
¢. 4a - Sumarizacny harok pracovnych vystupov - Podporné aktivity (dalej len , SHPVpa“) a v
prilohe €. 4b - Sumarizaény harok pracovnych vystupov — Hlavné aktivity (dalej len ,SHPVha");

- ___je povinny preukazat pracovnopravny vztah voéi zamestnavatelovi na zaklade zakonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom Statno-zamestnaneckého
miesta) pre konkrétnu pracovnu poziciu na projekte, nazov projektu, ITMS2014+ kod projektu, mieru
zastUpenia na projekte: plnd miera (100%) a popis*' konkrétnych pracovnych ¢innosti suvisiacich
s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade ide vZdy iba o 1 pracovni poziciu na

projekte):;

- pri preukazovani ostatnych naleZitosti postupuije prijimatel v zmysle tabulky €. 3 ast A tejto prirucky.

40V zmysle MP_CKO €. 6 - v pripade zamestnanca, ktory pre zamestnavatela pracuje na plny pracovny tvazok na projekte sa pracovny
vykaz nevypracovava. Pracovny vykaz nie je potrebné vypracovavat ani pre zamestnanca pracujuceho na Giastoény pracovny Uvazok v
zmysle ¢lanku 68a, odseku 5 v§eobecného nariadenia. V takom pripade musi mat zamestnanec v pracovnej zmluve stanoveny pomer z
plnohodnotného pracovného éasu, na ktory pracuje na projekte.

41 Sudastou pracovnej zmluvy, v sulade s MP_CKO €. 6, je popis pracovnych Ginnosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykonané ¢innosti a zrealizované vystupy. Zamestnanec financovany pomerne z rozpo¢tu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny
aj_pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.
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'F.1.1.2 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE CIASTOCNE

'ZROZPOCTU PROJEKTU

1.

Pri_preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych Giastoéne (pomerne)

Z rozpoctu projektu prijimatel/partner:

- ___je_povinny preukazovat minimalne v prvej ZoP vykondvané &innosti na projekte formou
zjednodusenych pracovnych vykazov (priloha ¢&. 5);

- pracovné vystupy (definované v kapitole F.3. Spolo¢né ustanovenia pre personalne vydavky interného
a externého charakteru, bod 5) a Einnosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie
sumarizuje v prilohe €. 4b - Sumarizacny harok pracovnych vystupov- Hlavné aktivity, resp.
v prilohe €. 4a - Sumariza¢ny harok pracovnych vystupov — Podporné aktivity:

- ___je povinny preukazat pracovnopravny vztah voéi zamestnavatelovi na zéklade zékonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom Statno-zamestnaneckého
miesta alebo dohodou o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru) pre konkrétnu pracovnu
poziciu na projekte, ndzov projektu, ITMS2014+ kod projektu, mieru zastlpenia na projekte a popis*!
konkrétnych pracovnych ¢innosti stvisiacich s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade
ide vzdy iba o 1 pracovnu poziciu na projekte);

- pri preukazovani ostatnych naleZitosti postupuje prijimatel v zmysle tabulky €. 53 tejto prirucky;

- prijiimatel je povinny si interne vypracovavat zjednoduSené mesacné pracovné vykazy v _zmysle
podmienok uvedenych v kapitole F.3. Spoloné ustanovenia pre personalne vydavky interného a
externého charakteru (priloha €. 5).

Po zaslani spravy z kontroly priiimatelovi z vykonanej administrativnej kontroly k prvej ZoP, ktora obsahovala

persondlne vydavky interného charakteru, v pripade ak chybovost predkladanej dokumentacie bola pod
uroviiou 2%, je prijimatel opravneny poiivadat’ SO OPIl o nepredkladanie zjednodusenych mesac¢nych
pracovnych vykazov pri nasledujucich ZoP na SO OPIL.

V pripade ak SO OPII Ziadosti prijimatela (ohladne nepredkladania ziednodusenych mesaénych pracovnych

vykazov) vyhovie, tak prijimatel pri nasledujicich ZoP zahfiiajlcich persondlne vydavky interného
charakteru bude postupovat podla tabulky €. 3 ¢ast B, t. j. nebude predkladat’ zjednoduSené mesacné
pracovné vykazy a nebude predkladat’ napr. pracovnu zmluvu/dohodu o vykonani prace, rozhodnutie
o plate, opis SZM alebo opis &innosti/naplne prace, pokial v tejto dokumentacii nenastali Ziadne zmeny od
predloZenia prvej ZoP k tomuto typu vydavkov. Prijimatel namiesto pracovnych vykazov bude predkladat len
SHPVpa (priloha ¢. 4a) a SHPVha (priloha ¢. 4b) a dalSie dokumenty v zmysle pokynov uvedenych
v tabulke ¢.3, ast B.

Cinnosti a objem prace vykazovany v pracovnom vykaze musi zodpovedat skutoéne vykonanej praci

v ramci vykazovaného obdobia a byt’ v sulade s evidenciou odpracovaného ¢asu u prijimatela.

'F.1.1.3 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE OBLAST PERSONALNYCH VYDAVKOV INTERNEHO

CHARAKTERU
1,

Pri_prvom uplatneni personalnych vydavkov interného charakteru prijimatefom, ma prijimatel povinnost

predlozit k ZoP kompletnii podpornti dokumentaciu a prislu$ny sumarizaény harok (SHPVpa, resp.
SHPVha) v zmysle tabulky . 53 .

V pripade vykonu prace prostrednictvom dohody o pracovnej Einnosti, resp. dohody o vykonani

prace(dohoda) v zmysle Zakonnika prace (skupina 521, podpolozka EKRK 637 027), bude prijimatel
postupovat obdobne ako pri predkladani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych
pomerne z rozpoc¢tu projektu, t. |. v zmysle tabulky €. 3 tejto prirucky.

SO OPII odporuéa prijimatefom viozit ZoP spolu s podpornou dokumentéciou do ITMS2014+ komprimované

a zaheslované. Heslo dorudi, resp. oznami prijimatel prisluSnému projektovému manazérovi SO OPII
samostatne.

Prijimatel je povinny pred odoslanim ZoP na SO OPII vykonat matematickyi kontrolu véetkych deklarovanych

vydavkov a skontrolovat si aj prepoCet na jednotkové ceny v zmysle schvaleného rozpoctu uvedeného v
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zmluve o poskytnuti NFP. V pripade prekrocenia jednotkovych cien budi vydavky povazované za
neopravnené.

5. SHPVpa a SHPVha bude pre tcely administrativnej finanénej kontroly ZoP pre SO OPII zakladom k overeniu
a akceptacii jednotlivych pozicii/€innosti, poloZiek rozpoctu, ¢asti dodavky, a pod. a tiez podkladom pre SO
OPII k overovaniu duplicity/prekryvania sa tychto vydavkov personalneho charakteru v ramci projekiu a
projektov PO7 OPII vzajomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov EU alebo vnutrotatnych

programov*2 .

6.  Prijimatel v SHPVpa a SHPVha je povinny uviest v§etkych zamestnancov zapojenych do projektu, za ktorych
si narokuje preplatenie finanénych prostriedkov v predlozenej ZoP.

7. Prilohy 6. 4a, €. 4b, 6. 5 a €. 6 prijimatel predklada na SO OPII vo formate PDF a zaroveh aj v editovatelnej
verzii (vo formate XLSX. XLS.).

Tab. &.3: Personalne vydavky interného charakteru

Cast A Cast B

REFUNDACIA

PRVA ZOP zo strany prijimatela
(prvé uplatnenie daného vydavku)

DRUHA a d'al$ie ZOP zo strany prijimatela

(nasledovné uplatnenie daného vydavku)

Personalne vydavky
interného charakteru

Pracovna zmluva“3/dohoda,

e Ak je relevantné, aktualizovana pracovna

rozhodnutie o plate, sluzobna zmluva,

zmluva®3/dohoda ajej dodatky,

opis SZM alebo opis ¢innosti/ naplne

aktualizované rozhodnutie o plate,

prace (s uvedenim _ Specifikécie

aktualizovana sluzobna zmluva,

pracovnej naplne pre projekt/projekty),

aktualizovany opis SzZMm alebo

ZiednoduSeny mesacny pracovny

aktualizovany opis Ginnosti/naplne prace

vykaz# - len v pripade pomerne

(s uvedenim Specifikacie pracovnej naplne

financovanych zamestnancov pre projekt/projekty),

(priloha €. 5), Zjednodu$eny mesacny pracovny vykaz
SHPVpa  (priloha ¢4a) - ak v pripade pomerne financovanych (priloha
relevantné €. 5) / ak relevantné“,

SHPVha (priloha ¢.4b) - ak relevantné,

SHPVpa (priloha ¢&. 4a) — ak relevantné,

- financované pomerne

Rozpis mzdovych vydavkov podla

SHPVha (priloha ¢&. 4b) — ak relevantné,

alebo v pinej miere
(100%), vykazované

v &lovekodioch (CD),
Clovekohodinach (CH)

ekonomickej klasifikécie — relevantné

Rozpis  mzdovych  vydavkov  podla

pre organizacie, ktoré su povinné

ekonomickej klasifikacie — relevantné pre

vykazovat vydavky podla ekonomickej

organizacie, ktoré sU povinné vykazovat

klasifikacie (priloha €. 6),
Identifikaciu__ Uétov  zamestnancov

vydavky podla ekonomickej klasifikacie
(priloha €. 6),

(Suhrnny zoznam bankovych uétov

Identifikaciu uctov zamestnancov

zamestnancov) - priloha &. 745.,

(Sthrnny  zoznam  bankovych  uétov

Zdovodnenie udelenia_odmeny (ako zamestnancov) - ak nastala zmena
zlozky mzdy) zamestnancom (ak v porovnani__s predlozenymi _Udajmi -
relevantné), priloha €. 7

Bankovy vypis preukazuijuci Uhradu

Zdovodnenie udelenia odmeny (ako zlozky

vydavku (s identifikaciou konkrétnych

mzdy) zamestnancom (ak relevantné),

42 7a neopravnené sa budl povazovat vydavky v pripade identifikacie duplicity/prekryvania sa vydavkov personélneho charakteru v ramci
projektu PO7 OPII a prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujlcej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane pripadu jedného
projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov pre vykon prace pre projekt a mimo
projektov) spolufinancovanych z prostriedkov ESIF, resp. z inych programov EU alebo vnltro$tatnych programov, resp. pri_zisteni
vykonavania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov ESIF. Viydavky, ktoré sa vztahuiju na tieto pracovné vykazy budu vyltidené z financovania
dotknutého projektu/projektov_na urovni prislu§ného diia, pri¢om nie je podstatné, na zaklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.
43 Sucastou pracovnej zmluvy, v stulade s MP CKO ¢. 6, je popis pracovnych ¢innosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykonané ¢innosti a zrealizované vystupy. Zamestnanec financovany pomerne z rozpodtu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny
aj_pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.

4\ pripade zamestnancov so 100% pracovnym Uvizkom na projekte sa nepredkladaju zjednodu$ené mesacné vykazy ani pri prvej ZoP
(vid. ¢ast' A.1 bod).

45V pripade projektov v implementacii, kde boli Géty zamestnancov uvedené v pracovnej zmluve/dohode sa priloha ¢. 7 Suhmny zoznam
bankovych Uctov zamestnancov uz nepredklada.

46 \/ pripade, ak chybovost predkladanej dokumentacie v prvej ZoP bola pod Uroviiou 2%, je prijimatel opravneny poziadat SO OPII o
nepredkladanie zjednodusenych mesacnych pracovnych vykazov pri nasledujicich ZoP na SO OPII a o ich nahradenie Sumariza&nymi
harkami pracovnych vystupov pre internych zamestnancov prijimatela/partnera.
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platieb, zaroven sU identifikované aj

e Bankovy vypis preukazujuci Uhradu

kumulativne platby za odvody a dan);

vydavku (s identifikaciou konkrétnych

o Uttovny doklad o  zauctovani

platieb, zarove su identifikované aj

mzdovych nakladov do U¢tovnictva

kumulativne platby za odvody a dan);

prijimatela.

o Ugtovny doklad o zalctovani mzdovych

nakladov do ucétovnictva prijimatela.

F.2 PERSONALNE VYDAVKY EXTERNEHO CHARAKTERU - EXTERNE

SLUZBY (OUTSOURCING)

Vznikaju na zaklade zmluvného vztahu v zmysle Obchodného zakonnika.

Personalne vydavky externého charakteru predstavuju vydavky na zamestnancov dodavatela/dodavatelov.

Najéastejsie sa jedna o dodavky diela uvadzané v rozpodte v memych jednotkdch CD/CH s uvedenim
konkrétnej pracovnej pozicie odbornika/Specialistu.

Pri predlozeni prvej ZoP zahffiajlicej personalne vydavky externého charakteru, ma prijimatel povinnost

predlozit_k ZoP kompletni podpornti dokumentaciu v zmysle tabulky &. 64 . Priiimatel predklada ZoP na
SO OPII vzdy po prevzati (akceptacii, prebrati) uréitého vystupu/vystupov v zmysle dodavatelskej zmluvy
(zmluva o dielo, zmluva na dodavku sluZieb a pod.) a v zmysle schvalenej zmluvy o poskytnuti NFP. Overenie
opravnenosti predmetného vydavku bude uskutoénené na zaklade predlozenia dokladu o fyzickom dodani
predmetného diela (akceptacny a/alebo preberaci protokol*’, dodaci list, testovaci protokol a iné) a zapisu z
Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany (ak relevantné). SHPVpa a SHPVha slizia
na detailnejSi rozpis prac za pracovnika dodavatefa na konkrétnom vystupe (definovanom v kapitole F.3.
Spoloéné ustanovenia pre personalne vydavky interného a externého charakteru, bod 5), stave vystupu a fazy
projektu v zmysle zmluvy o NFP, v ramci ktorej bol vyhotoveny vystup.

Priiimatel pri predloZeni nasledujuicich ZoP zahffiajlcich personalne vydavky externého charakteru bude

postupovat podla tabulky ¢. 64 . t. j. nebude predkladat’ napr. dodavatelsku zmluvu/dodatky, pokial v tejto
dokumentacii nenastali Ziadne zmeny od predloZenia prvej ZoP k tomuto typu vydavku. Prijimatel na Géely
sumarizacie ¢innosti/pozicii na projekte bude predkladat SHPVpa (priloha ¢&. 4a), resp. SHPVha (priloha €.
4b) a pri ich vypifiani bude postupovat v zmysle pokynov v nich uvedenych.

SHPVpa, resp. SHPVha bude pre Géely administrativnej finanénej kontroly ZoP pre SO OPII zakladom k

overeniu a akceptacii jednotlivych pozicii/€innosti, poloZiek rozpoctu, éasti dodavky, a pod. a tieZ podkladom
pre SO OPII k overovaniu duplicity/prekryvania sa personalnych vydavkov externého charakteru v ramci
projektu a projektov PO7 OPII vzajomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov EU alebo
vnutroStatnych programov4e.

ZiednoduSené mesacné pracovné vykazy je prijimatel povinny nadalej vyzadovat od dodavatela

poskytujuceho externu sluzbu. ZjednoduSené mesacné pracovné vykazy zostavaju u prijimatela a v pripade
vyziadania poskytovatela NFP budul predlozené (v pripade potreby) v ramci vykonu administrativnej finanénej
kontroly resp. financnej kontroly na mieste ZoP v zmysle podmienok uvedenych v kapitole F.3. Spolo¢né
ustanovenia pre personalne vydavky interného a externého charakteru (priloha ¢. 5).

V pripade ak predkladand ZoP obsahuje vydavky za viacerych dodavatelov, predklada prijimatel jeden

SHPVpa/SHPVha.
Prilohy &. 4a a €. 4b prijimatel predklada na SO OPII vo formate PDF a zaroven aj v editovatelnej verzii (vo

formate XLSX. XLS.).

47\ zmysle MP _CKO ¢&. 6 — SO ako sucast preberacieho protokolu z dévodu preukazania dodanych sluzieb vyzaduje dolozenie

sumarizaéného harku pracovnych vystupov pre externych zamestnancov.

487a neopravnené sa budu povazovat vydavky v pripade identifikicie duplicity/prekryvania sa vydavkov personaineho charakteru v ramci

projektu PO7 OPII a prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujlcej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane pripadu jedného

projektu s viacerymi poziciami v ramci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov pre vykon préce pre projekt a mimo

projektov) spolufinancovanych z prostriedkov ESIF, resp. z inych programov EU alebo vnutro$tatnych programov, resp. pri zisteni

vykonavania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov ESIF. iydavky, ktoré sa vztahuju na tieto pracovné vykazy budt vylicené z financovania

dotknutého projektu/projektov na trovni prislusného dra, pri¢om nie je podstatné, na zéklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.
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Tab. &. 4: Personalne vydavky externého charakteru

REFUNDACIA/ ZOP predkladana zo strany prijimatela
PREDFINANCOVANIE (prvé a nasledovné uplatnenie daného vydavku)

Dodavatelska zmluva a jej prilohy a dodatky, resp. iba jej prisluSné asti nezverejnené v
Centralnom registri_ zmluv (dalej len ,CRZ") — prijimatel predkladd len pri_prvom
uplatneni daného vydavku,

Novy dodatok k dodavatelskej zmluve, resp. iba jej prislu§né Casti nezverejnené v CRZ —
ak je to relevantné prijimatel predklada v druhom a nasledovnom uplatneni vydavku,
SHPVpa (priloha €. 4a) - ak relevantné,

SHPVha (priloha &. 4b) - ak relevantné,

Ugtovny doklad — faktura,

Likvidacny list (+ dokument preukazujuci vykonanu zakladnu finanénd kontrolu v zmysle
zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov) — relevantné len pre organy verejnej spravy,

e Dodaci list

e Akceptaény a/alebo preberaci protokol,

e Akceptované projektové vystupy (ak relevantné),

e Protokol o zaradeni investicie do majetku (ak relevantné),

e Bankovy vypis preukazujlci Uhradu vydavku (s identifikaciou konkrétnych platieb)4e.

Personalne vydavky
externého charakteru -

vykazované v CD

F.3 SPOLO{:NI’E USTANOVENIA PRE PERSONALNE VYDAVKY
INTERNEHO A EXTERNEHO CHARAKTERU

1. Prijimatel musi dodrZiavat podmienky zékona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v plathom zneni (dalgj
len ,,Zakonnik prace”) ako aj podmienky MP CKO &. 6, ktoré vyplyvaiju pri pracovnopravnych vztahoch, aby
nedoSlo _k prekroceniu celkového odpracovaného Casu kumulativne. Ide o neprekrocenie celkového
odpracovaného ¢asu kumulativne:

a) 48 hodin tyzdenne, v pripade pracovného pomeru, resp. kratSi pracovny ¢as ako je ustanoveny
tyzdenny pracovny ¢as v zmysle pracovnej zmluvy,

b) 10 hodin tyZdenne, v pripade dohody o pracovnej éinnosti, ktora sa uzatvara na urditli dobu, najviac na
12 mesiacov,

¢) 350 hodin v kalendarnom roku, v pripade dohody o vykonani prace, priom do rozsahu prace
sa zapocitava aj praca vykonavana zamestnancom pre zamestnavatela na zaklade inej dohody o
vykonani prace. Dohodu o vykonani prace mozno uzatvorit najviac na 12 mesiacov,

d) limitovany rozsah prace 12 hodin/denne®® za vSetky pracovnopravne Uvazky osoby kumulativne
u jedného zamestnavatela (t. j. za vSetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a
Statnozamestnanecky pomer).

2. Nazaklade uvedeného je prijimatel povinny si interne vypracovavat zjednoduSené mesacéné pracovné vykazy

(priloha €. 5), s vynimkou personalnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere
zrozpoCtu, s preukazanim vy$Sie uvedenych podmienok Zakonnika prace. Uvedené podmienky budu

49 Prijimatel je povinny predloZit bankovy vypis (v pripade pouZzitia systému predfinancovania) az v etape zuctovania poskytnutého

predfinancovania.
50 \/ zmysle MP CKO &. 6 - Vynimkou je pracovna &innost/vykon prace vyzaduijlica nerovnomerné rozvrhnutie tyzdenného pracovného éasul.
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overované pri vykone finanénej kontroly na mieste, a to najma v suvislosti s overenim neprekryvania sa
personalnych vydavkov.

3. Prijimatel pri vykone finanénej kontroly na mieste musi na doziadanie SO OPII preukazat vy$Sie uvedené
skutoénosti.

4. 'V opodstatnenych pripadoch (napr. identifikacia mozného prekryvania sa vydavkov v ramci inych projektov)
mobze SO OPII zruSit ziednoduSené predkladanie personalnych vydavkov interného a externého charakteru
formou sumarizacnych harkov pracovnych vystupov, pri¢om v danom pripade je povinnostou prijimatela na
zéklade vyZiadania SO OPII predloZit vypracované pracovné vykazy za overované obdobie v ZoP.

5. Pracovné vystupy v ramci hlavnych aktivit musia zodpovedat faze projektu v zmysle zmluvy o NFP a/alebo
dodavatelskej zmluvy a zarovel musia byt v stlade s Vyhlaskou Uradu podpredsedu viady Slovenskej
republiky pre investicie a informatizaciu ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov (u¢innd od 01.05.2020),
Uznesenim vlady SR ¢&. 654/2020 o zakladnych principy realizacie IT projektov financovanych z verejnych
zdrojov a zdrojov EU z 14.10.2020 a s tym sQvisiacim Usmernenim ¢. 10/2021 SO OPII k vyuzitiu internych
kapacit v ramci narodnych projektov PO7 OPII. Cinnosti a vystupy jednotlivych roli sti uvedené na webovom
sidle https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-ga/riadenie-kvality-ga/ v asti VZORY a
SABLONY - podporna projektova dokumentacia (menovaci dekrét — Priloha_- opisy roli ¢lenov Riadiaceho
vyboru). V pripade projektovej role ,ina Specificka rola“, konkrétny zamestnanec prijimatela v_zmysle
Usmernenia ¢. 10/2021, participuje na dodani diela v sulade s definovanymi &innostami vyplyvajicimi z
predmetného Usmernenia, podiela sa na dodani korektnych vystupov v zmysle fakturaénych milnikov
vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo na Hlavné aktivity a zaroven v spolupraci s Dodavatefom, zabezpeduje
realizaciu diela v stlade so znenim Vyhlasky ¢. 85/2020.

6. V pripade pomerného financovania je potrebné rozliSovat pre urenie percenta opravnenosti, pracovny ¢as v
dizke 7,5 hod. (v zmysle kolektivnej zmluvy vy$Sieho stupria), resp. v dizke 8 hod. vo vztahu k aktualnemu
fondu pracovného ¢asu daného mesiaca. Zaroven je potrebné postupovat aj v sulade s § 85 Zakonnika prace
a pracovnou zmluvou, resp. dohodou zamestnanca, v ktorej méZe byt dohodnuta individudina dizka

pracovného ¢asu.

F.4 OSTATNE VYDAVKY
F.4.1 VZDELAVACIE AKTIVITY

1.V pripade opravnenych aktivit definovanych vo vyzvach tykajlcich sa vzdelavania (aj on-line vzdelavania),
obdanov v oblasti pouzivania softvérovych nastrojov/aplikacii, tvorby softvérovych néastrojov a v oblasti
aplikacii uréenych na zjednoduSenie pouzivania IT nastrojov, prijimatel v ramci jednotlivych vzdelavacich
aktivit ako povinni dokumentaciu pri prvej a kazdej d’al$ej ZoP (vzhladom na preukazanie opravnenej
cielovej skupiny) predklada:

a) Fjrezenénﬂ listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha ¢. 8 tejto prirucky),
b) Casovy harmonogram aktivit (program vzdelavania).

2. Pri preukazovani personalnych vydavkov suvisiacich so vzdeldvacimi aktivitami uvedenymi v bode 1
prijimatel postupuje v zmysle kapitoly F.1 a F. 2 tejto prirucky (priloha ¢. 4a, priloha 4b a priloha €. 5) .

3.V pripade ak vzdelavacia aktivita je realizovana prostrednictvom externych sluzieb prijimatel predklada:

3.1 v prvej ZoP a v kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup prevys$uje 500 EUR:

a) pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o nadlimitnd a podlimitni zakazku verejného obstaravanias’,

51 Netyka sa Giastkovych zakaziek zadavanych na zéklade rdmcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.
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fakturu alebo rovnocenny Uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujlci vykonanu

zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy),
preberaci protokols2 o vykonani prisluSnych aktivit, sluZieb,

Prezenénu listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha €. 8 tejto prirucky),

doklad o Uhrade (vypis z bankového uétu),

spdsob vypoctu opravnenej vySky vydavku- ak je to relevantné,

vystupy z poskytnutych sluzieb (napr. fotodokumentacia, publikacie),

EANCILYRE)

Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou (priloha &. 9 tejto prirucky).

3.2 v kazdej d’al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR:

a)

pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o nadlimitny a podlimitn’ zakazku verejného obstaravania®®,

b)

Prezenénu listinu zo vzdelavacej aktivity (priloha €. 8 tejto prirucky),

c)

Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou (priloha ¢&. 9 tejto prirucky).

F.4.2. CESTOVNE NAHRADY

1. Pricestovnych nahradach tuzemskych a zahraniénych pracovnych ciest prijimatel postupuje v zmysle zakona

¢. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov, aktualneho Opatrenia Ministerstva

financii Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuju zakladné sadzby stravného v eurach alebo v cudzej mene

pri zahraniénych pracovnych cestach) a aktualneho Opatrenia Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny

Slovenskej republiky o sumach stravného).

V pripade vydavkov preukazujlcich cestovné nahrady prijimatel pri prvej ZoP (prvom vyskyte skupiny

vydavov 512- Cestovné nahrady) ako povinnu dokumentaciu predklada:

a)

vyplneny a podpisany formular cestovného prikazu s vyuétovanim pracovnej cesty vratane dokladov

(napr. cestovny listok, palubny listok)%, doklad o uhrade ubytovania a cestovného;
pisomnu spravu zo sluzobnej cesty, struény popis vysledku cesty preukazuijlice suvislost s realizaciou

projektu- ak relevantné;
v pripade pouzitia motorového vozidla organizacie ziadanku na prepravu, knihu jazd, s oznadenymi

pracovnymi cestami suvisiacimi s projektom, fakturu alebo pokladniény blok ERP z nakupu PHM, kopiu
technického preukazu, spdsob vypoctu opravnenych vydavkov na pohonné hmoty;
doklady o dalSich nevyhnutnych vydavkoch (napr. taxi sluzba vratane pisomného zdévodnenia pouzitia

taxi sluzby, doklad o zaplateni parkovného, doklad o zakupeni dialniénej znamky, a pod.);
spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak je to relevantné):;

dohodu o poskytovani cestovnych nahrad (ak relevantné);

uétovny doklad (ak cestovny prikaz nie je u¢tovnym dokladom).

3. Vkazdej dalSej ZoP priiimatel preukazuje opravenost cestovnych nahrad predloZenim vyplneného

Sumarizaéného harku pre cestovné nahrady (priloha ¢.9 tejto prirucky).

F.4.3. NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU

52 50 v pripade potreby méa pravo stanovit ako preberaci protokol aj pracovny vykaz z dévodu preukézania dodanych sluZieb.

53 Netyka sa Ciastkovych zékaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.

54\ pripade plneni zmluvy, ktord uZ bola na SO predloZna sa nepredklada.

55 Moze byt nahradené dokladom o Uhrade, napr. fakturou, vypisom z BU.
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https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501
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1.V pripade skupiny vydavkov 013- Softvér, 014- Ocenitelné prava a022 Samostatné hnutelne veci a stbory
hnutelnych veci a 023 - Dopravné prostriedky prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej d'alSej ZoP predklada ako
povinnu dokumentaciu:

a) pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitny alebo podlimitnt zakazku verejného obstaravania®:

b) faktiru alebo rovnocenny udtovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujlci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptacny protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia;

d) zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;

e) doklad o uhrade (vypis z bankového U¢tu);

f) _doklad o zaradeni majetku;

g) _protokolarne prevzatie diela%’;

h) spdsob vypodtu opravnenej vySky vydavku (ak je to relevantné).

2.V pripade nakupu technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb (Externy Access
Point(AP)/Interny Access Point (AP)) prijimatel predklada v ZoP dokumentécie uvedenej v bode 1 aj :

a) zaradovaci protokol do majetku,

b) inventarnu skladovu kartu,

c¢) _vyplnenu Prilohu &. 3 tejto prirucky Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finan¢né limity
(ak relevantné),

d) projektovu dokumentaciu suvisiacu s redlnym umiestnenim a nasadenim AP v rdmci WIfFI pre Teba I
v zmysle podmienky poskytnutia prispevku (dalej len ,PPP*) €. 16 -18 Prilohy &. 1 vyzvy OPII-
2021/7/18-DOP/resp. PPP ¢. 24-25 vyzvy Moderné technologie |l s kédom OPII-2021/7/17-DOP
(konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).

F.4.4. NAKUP POZEMKOV A NAKUP STAVIEB

1.V pripade skupiny vydavkov 027 — Pozemky a pri nakupu stavieb (v ramci skupiny vydavkov 021 — Stavby)
priiimatel pri prvej ZoP predklada ako povinnti dokumentaciu:
a) znalecky posudok, resp. posudok vyhotoveny bna to uréenym organom ;
b) kipnu zmluvu;
c) vyrozumenie katastralneho odboru prisluSného okresného Uradu o zapisani vlastnickeho prava k

pozemku do katastra nehnutelnosti (ak je to relevantné);
d) doklad o tom, Ze ziadatel/prijimatel ¢i niektory z predchadzajucich viastnikov pozemku neziskal
prispevok z ESIF na nakup daného pozemku, napr. formou &estného vyhlasenia;
e) zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;
f)__uctovny doklad;
q) doklad o uhrade (vypis z bankového U¢tu) .

2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP prijimatel predklada dokumetaciu uvedent v bodoch 1a), 1b), 1d) a 1f).

F.4.5. OBSTARANIE STAVEBNYCH PRAC

1.V pripade obstarania stavebnych prac (v rdmci skupiny vydavkov 021 — Stavby) prijimatel pri prvej ZoP
predklada ako povinnu dokumentaciu:

56 Netyka sa c";igstkovah zékaziek zadavanych na zéklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.
57 Tyka sa iba ZoP, ktorou st ukonéené hlavné aktivity projektu, v ramci ktorého dodévatelska zmluva vyzaduje Protokolarne prevzatie diela.
58 Relevantné pre DOP ,Wifi pre Teba II“a ,Moderné technolégie Il (konkrétne aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).
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2.

>

fakturu alebo rovnocenny Uétovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujlci vykonanu

(=

zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);
fotodokumentaciu zachytavaijucu fyzicky pokrok realizacie prac;

preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru:;

zapis z Riadiaceho vyboru projektu, ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;

V— = — =

pisomnu zmluvu;

doklad o Uhrade (vypis z bankového uétu) ;

pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie (ak je to relevantné);

D‘QJCD o |10

—

projektova a vykresova dokumentacia;

stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer (po ukonéenom verejnom obstaravani);

= =

stavebny dennik.

V pripade kazdej d'al$ej ZoP prijimatel predklada dokumetaciu uvedent v bodoch 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e).

F.4.6. REZIUNE VYDAVKY A VECNE PRISPEVKY

F.4.6.1. NAJOMNE (PRIESTOROV) A ENERGIE

1.

V pripade vydavkov preukazujcich najomné priestorov a energie prijimatel pri prvej ZoP a v kazdej dalsej

ZoP ak jednorazovy nakup prevys$uje 500 EUR predklada ako povinni dokumentaciu:

a) _ pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnu zakazku verejného obstaravania®;

b)  fakturu alebo rovnocenny uétovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazuijlci vykonand
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c)  spdsob vypoctu opravnenej vySky vydavku (ndjomné), ak relevantné;

d)  doklad o thrade (vypis z bankového U¢tu) .

V pripade kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevysuje 500 EUR dokumentaciu uveden(i v bode

1 priiimatel nepredklada. Prijimatel predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s

nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

F.4.6.2. SPOTREBNY TOVAR, PREVADZKOVY MATERIAL A NAJOMNE (STROJE, PRISTROJE)

1.

V pripade vydavkov preukazuijlcich nakup spotrebného tovaru, prevadzového materialu a uhrady najomného

za stroje a pristroje priiimatel pri prvej ZoP a v kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500

EUR predklada ako povinni dokumentaciu:

a) _pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitn( alebo podlimitnt zakazku verejného obstaravania®;

b)  faktiru alebo rovnocenny uétovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujici vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodacilist alebo preberaci protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujlci
prevzatie a datum prevzatia;

d)  protokolarne prevzatie diela®’

e)  zapis z Riadiaceho vyboru projektu, ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak relevantné;

f)  doklad o uhrade (vypis z bankového Uctu).

59 Netyka sa Giastkovych zékaziek zadavanych na zéklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.

60 Netyka sa Giastkovych zakaziek zadavanych na zéklade rdmcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.

61 Tyka sa iba ZoP, ktorou st ukon&ené hlavné aktivity projektu, v ramci ktorého dodavatelska zmluva vyzaduje Protokolame prevzatie diela.
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2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevy$uje 500 EUR dokumentaciu uvedent v bode
1 prijimatel nepredklada. Prijimatel predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou
hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

3. Vpripade nékupu technickych prostriedkov, programovych prostriedkov a sluzieb (Externy Access
Point(AP)/Interny Access Point (AP))®2 prijimatel predklada v ZoP dokumentécie uvedenej v bode 1 aj:

a) _ zaradovaci protokol do majetku,

b) inventarnu skladovu kartu,

c) _vyplnenu Prilohu ¢&. 3 tejto priruéky Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné
limity (ak relevantné),
projektovi dokumentaciu sUvisiacu s redlnym umiestnenim a nasadenim AP v rdmci WIfF| pre Teba Il
v zmysle PPP ¢. 16 -18 vyzvy OPII- 2021/7/18-DOP/resp. PPP §&. 24-25 vyzvy Moderné technoldgie Il
s kodom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi

pripojenia).

'F.4.6.3. POSTOVNE A TELEKOMUNIKACNE POPLATKY

1.V pripade vydavkov preukazujlicich postovné a telekomunika&né poplatky priiimatel pri prvej ZoP a v kazdej
dal$ej ZoP ak jednorazovy nakup prevysuje 500 EUR predklada ako povinnti dokumentaciu:

a) podaci listok alebo vypis z podacieho harku s adresami (v pripade poStovného):;

b) faktdru alebo rovnocenny uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazuijuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitni alebo podlimitni zakazku verejného
obstaravania®?;

d) spbsob vypoltu opravnenej vySky vydavku (ak je to relevantné);

e) doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu).

2.V pripade kazdej d'al$ej ZoP ak jednorazovy nakup neprevy$uje 500 EUR dokumentaciu uvedent v bode
1 prijimatel nepredklada. Prijimatel predklada v tomto pripade iba Sumarizaény harok pre vydavky s
nizkou hodnotou (priloha €. 9 tejto prirucky).

F.4.6.4. PROPAGACIA, REKLAMA A INZERCIA®

1.V pripade narokovania si vydavkov tykajlcich sa propagacie, reklamy ainzercie je prijimatel povinny
predlozit v ZoP:

a) pisomnd zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnd alebo podlimitnd zakazku verejného
obstaravania®®;

b) faktdru alebo rovnocenny uUctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazuijuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

c) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela/partnera potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia;

d) fotodokumentaciu, kopiu inzercie v tladi, obrazovy/zvukovy zaznam;

e) Uctovny doklad;

f)_doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu).

62 Relevantné pre DOP ,Wifi pre Teba I1“a ,Moderné technolégie Il (konkrétne aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa tyka Wifi pripojenia).
63 Netyka sa Giastkovych zékaziek zadavanych na zéklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického ndkupného systému.

64 Opravnenost narokovania si vydavkov z projekiu je definovana v Zmluve o NFP.

65 Netyka sa Giastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného systému.
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'F.4.6.5. SPECIALNE SLUZBY

1.V pripade narokovania si vydavkov tykajticich sa $pecialnych sluZieb je prijimatel povinny predlozit v ZoP:

a) pisomnu_zmluvu v _pripadoch, ak ide o nadlimitni alebo podlimitni zakazku verejného
obstaravania®;

b) faktdru alebo rovnocenny Uctovny doklad (Likvidaény list, resp. dokument preukazujuci vykonanu
zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy verejnej spravy);

¢) dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela/partnera potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia;

d) kopiu Studie, vystupu, analyzy a pod. na elektronickom nosici dat:;

e) udtovny doklad;

f) _doklad o Uhrade (vypis z bankového uétu).

F.4.7 TRANSFERY

1. Transfery budu zadefinované podla podmienok uréenych poskytovatelom.

F.4.8. ZJEDNODUSENE VYKAZOVANIE VYDAVKOV

1.V pripade vyuzitia ziednoduSeného vykazovania V\'/dgvkov — pausalnej sadzby na ostatné vydavky projektu
prijimatel uvedeny typ vydavku formalne deklaruje v ZoP bez jeho zdokladovania.

F.5 ZMLUVY A DODATKY S DODAVATELOM

1. Prijimatel, ktory ma zakonnu povinnost zverejfiovat zmluvy/dodatky k zmluvam s dodavate/mi v Centralnom
registri zmliv (CRZ) v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni_niektorych zakonov a tieto aj zverejnil, nebude musiet predkladat takto verejne dostupné
dokumenty pre Géel administrativnej finanénej kontroly ZoP na SO OPII v tlaéenej forme (podmienkou je, aby
boli dodrzané vSetky pravidla zverejiiovania zmllv a teda aj podmienka moznosti fulltextového vyhladavania
v ramci dokumentov vo formate .pdf). Original takejto dokumentacie vSak musi prijimatel vediet kedykolvek
predlozit pri vykone finanénej kontroly na mieste zo strany SO OPII. V pripade, Ze zverejnena zmluva v CRZ
obsahuje necitatelné (zaciernené) Udaje, musi prijimatel tieto strany zmluvy predlozit na SO OPII v Citatelnej
verzii.

F.6 PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP K DOP WIFI PRE TEBA Il
A MODERNE TECHNOLOGIE II

1. Pri predkladani ZoP dopytovo-orientovanych projektov Wifi pre Teba Il a Moderné technoldgie Il (v
ramci aktivity Specifického ciela 7.1) je prijimatel povinny predloZit aj dokumentaciu uvedenu v Tabulke €.
45 v zmysle nalezitosti zmluvy o poskytnuti NFP za ucelom overenia:
a) skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac;
b) vedenia Uctovnictva o skutoénostiach tykajucich sa projektu;
c) archivacie dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom:;
d) publicity projektu.

66 Netyka sa Ciastkovych zékaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného systému.
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Tabulka €. 5: Povinna dokumentacia DOP Wifi pre Teba Il a Moderné technolégie Il (v ramci aktivity
Specifického ciela 7.1)

PREDMET OVERENIA POZADOVANA DOKUMENTACIA

a) skutocné dodanie tovarov, Fotogaléria:
pos kytnutie sluzieb a vvkonanie - jednotlivych pristupovych bodov (jednoznacéne identifikovatelné
prac a v dostato€nom rozliSeni),

- __mapovy podklad (mapa pokrytia signalu) zobrazujlci realne
priestorové  zakreslenie  umiestnenia __ nain$talovanych
pristupovych bodov®’, vratane vyznacenia AP_financovanych
prijimatelom aj z vyzvy Wifi pre Teba Il s kddom OPII-2021/7/18-
DOP, z vyzvy Moderné technoldgie Il s kédom OPII-2021/7/17-
DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1, ktora sa
tyka Wifi pripojenia), z vyzvy Wifi pre Teba s kdédom OPII-
2018/7/1-DOP, z iniciativy Wifi4dEU® ako aj z inych verejnych
zdrojov a zdrojov EU, ako napr. Plan obnovy a odolnosti SR
(dalej len ,POOY);

- Priloha €. 3 tejto prirucky, v ktorej bude podrobny popis
jednotlivych typov pristupovych bodov (AP) spolu s vazbou na
finanéné limity pristupovych bodov®® .

Preukazanie realneho stavu Wifi pokrytia.

b) vedenie Uctovnictva - analyticka evidencia v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP
o skutoCnostiach tykajlcich sa (printscreen, resp. vystup z Uétovnictva)
projektu
c) _archivacia dokumentov Fotogaléria:
a podkladov suvisiacich - archiv dokumentov
s projektom
d) publicita projektu Fotogaléria:

- printscreen webovej stranky a fotodokumentacia _plagatu
spinajiceho nalezitosti zmluvy o poskytnuti NFP a_Manualu pre
informovanie a komunikaciu;

- fotodokumentacia s oznacenim obstaraného dlhodobého
hmotného majetku v zmysle Manualu pre informovanie
a komunikaciu.

2.V pripade ak prijimatel v ZoNFP nepredloZil v zmysle vyzvy Wifi pre Teba Il a Moderné technoldgie Il (v
ramci aktivity Specifického ciel'a 7.1):

=  mapové podklady zobrazujuce orientatné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia
pristupovych bodov (https://www.google.com/maps; z mapového klienta ZBGIS alebo

= zakreslenie wifi pokrytia s vyuzitim iného relevantného nastroja, napr. prostrednictvom
https://www.ekahau.com/

ie _povinny pri predlozeni prvej ZoP dolozit' vyssie uvedené podklady (vratane redlneho zakreslenia
umiestnenia nainstalovanych pristupovych bodov) stvisiace aj s komerénymi Wifi pripojeniami.

3. Predlozenie mapovych podkladov v _zmysle Tab. &. 5 deklaruje prijimatel vo formulari Dopliujlcich
monitorovacich Udajov v ZoP (Cast 3). V pripade, Ze neexistuju pristupové body z inych zdrojov, ako su zdroje
z vyzvy Wifi pre Teba Il/ Moderné technoldgie Il - konkrétne v ramci aktivity Specifického ciefa 7.1 (t.j. vyzva

67 \/ pripade zmeny umiestnenia pristupovych bodov prediozenych v ZoP vodi ZoNFP je potrebné zo strany prijimatela zddvodnit okrem
zmeny umiestnenia pristupovych bodov aj hospodarnost vydavkov a prekryv signalov.

68 Ak relevantné.

59 Ak relevantné v zmysle bodu 3 kaptiloly E.1.
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z Wifi pre Teba s kodom OPII-2018/7/1-DOP/iniciativa Wifi4EU/ iné verejné zdroje/zdroje EU (napr.
POO0)/komeréné zdroje je potrebné aj tento fakt zaznamenat v Doplriujucich monitorujdcich tdajoch.

4.\ pripade, ak z mapovych podkladov predkladanych prijimatelom v ramci ZoP (v zmysle tab. &. 5) vyplynie,
Ze su na jednom mieste umiestnené viaceré pristupové body (AP) financované nielen z vyzvy:

a) _ Wifi pre Teba Il, ale aj z inych verejnych zdrojov a/alebo zdrojov EU (mino zdrojov z vyzvy Wifi pre
Teba s kodom OPII-2018/7/1-DOP alalebo z vyzvy z Moderné technoldgie Il s kddom OPII-2021/7/17-
DOP (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1)" ako aj z POO/resp. komerénych zdrojov a
dochadza k prekryvom Wifi pokrytia s pristupovymi bodmi v predloZenej ZoP, je prijimatel povinny
predlozit zddvodnenie tohto umiestnenia a zdévodnenie hospodarnosti tychto vydavkov prijimatela;

b) Moderné technoldgie Il (konkrétne v ramci aktivity Specifického ciela 7.1), ale aj z vyzvy Wifi pre Teba
s koddom OPII-2018/7/1-DOP, z iniciativy ,Wifi4dEU*, ako aj z inych verejnych zdrojov a zdrojov EU (napr.
POO)/komerénych zdrojov a dochadza k prekryvom Wifi pokrytia s pristupovymi bodmi v predloZenej
ZoP, je prijimate! povinny predloZit zddvodnenie tohto umiestnenia a zdévodnenie hospodarnosti tychto
vydavkov prijimatela.

5.V pripade nedostatoénosti zdévodnenia zo strany prijimatela SO uskuto¢ni finanénu kontrolu na mieste. V
pripade, ak uZ prijimatel predlozil ZoP a SO v &ase medzi prediozenim ZoP a preplatenim ZoP vykona
finanénu_kontrolu na mieste, ZoP bude schvalena/neschvalena zo strany SO aZ po ukondeni finanénej
kontroly na mieste a to v nadvaznosti na jej vysledky.

6. SO jepovinny preq preplatgnim ZoP dostatoéne overit pri tomto type projektu moznu duplicitu financovania
aj z inych zdrojov SR a EU:

a) Uspesni prijimatelia, ktorym boli poskytnuté finan¢né prostriedky z vyzvy Wifi pre Teba Il st povinni
deklarovat (napr. analytickou evidenciou Uétovnictva) spolu s predloZzenim ZoP typu predfinancovanie
a refundacia (podla pism. a) v_Tabulke &. 5 tejto Prirucky), Ze na vydavky v predlozenej ZoP neboli
pouzité finanéné prostriedky z Wifi pre Teba s kddom OPII-2018/7/1-DOP alalebo z vyzvy Moderné
technolégie Il s kddom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rdmci aktivity Specifického ciela 7.1), resp.
z inych verejnych zdrojov a/alebo z iniciativy Wifi4EU a/alebo zdrojov EU (napr. POQ). Prijimatel
v_tomto pripade spolu so ZoP predkladd na SO aj dokumentéciu (napr. mapu so zakreslenim
jednotlivych pristupovych bodov), ktord jednoznaéne preukaze, Ze nedoslo k duplicite/dvojitému
financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. Ze finanéné prostriedky boli pouzité na
rozdielne Wifi pristupové body (AP);

b) Uspesni prijimatelia, ktorym boli poskytnuté finanéné prostriedky z vyzvy Moderné technolégie Il (v
ramci aktivity Specifického ciela 7.1) st povinni deklarovat deklarovat (napr. analytickou evidenciou
uétovnictva) spolu s predlozenim ZoP typu predfinancovanie a refundacia (podra pism. a) v Tabulke &.
5 tejto Prirucky), e na vydavky v predlozenej ZoP neboli pouzité finanéné prostriedky z Wifi pre Teba
s kédom OPII-2018/7/1-DOP alalebo z iniciativy Wifi4EU a/alebo z vyzvy Wifi pre Teba Il s kddom
OPII-2021/7/18-DOP alalebo z inych verejnych zdrojov a/alebo zdrojov EU (napr. POQ). Priiimatel
v_tomto pripade spolu so ZoP predklada na SO aj dokumentaciu (napr. mapu so zakreslenim
jednotlivych pristupovych bodov), ktord jednoznaéne preukaze, Ze nedoslo k duplicite/dvojitému
financovaniu alebo spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. Ze finanéné prostriedky boli pouzité na
rozdielne Wifi pristupové body (AP).

7.V pripade, ak Uspesny priiimatel pred predloZzenim ZoP eéte nerealizoval projekty z vyziev uvedenych v
odsekoch va) a b) uvedenu informaciu ma povinnost uviest vo formuldri Dopliujicich monitorovacich
udajov k ZoP (Cast’ 3) a v Casti ,13. Poznamky“ zavereénej monitorovacej sprave (dalej len ,ZMS*).

8. Na zaklade metodiky vyberu vzorky projektov z vyzvy ,Wifi pre Teba II* SO opravneny uskutocnit finanénu
kontrolu na mieste po¢as implementacie projektu az do ukonéenia obdobia udrzatelnosti projektu.
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|G. MONITOROVANIE PROJEKTU

1.

!\3

3.

Monitorovanie na urovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov po&as ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodn6t meratefnych ukazovatelov a pinenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatela tykajlcej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprév a zavereéne;
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-st/.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimatel zasiela Dopliiujiice monitorovacie tidaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba, zU&tovanie zalohovej platby, poskytnutie predfinancovania prostrednictvom
vyplnenia formularu v ITMS2014+. Popis k vyplneniu Dopliiujicich monitorovacich udajov k ZoP
je uvedeny vo vzore CKO &. 26 . Pri ostatnych typoch ZoP (t. Ziadost o zalohovi platbu a ziétovanie
predfinancovania) prijimatel Doplfiujlice monitorovacie tdaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplfiujicich monitorovacich (idajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

b) SO je opravneny vyziadat' si Dopliujuce monitorovacie udaje k ZoP, aj mimo stanovenych
terminov, mimo predlozenia ZoP, prip. informacie nad ramec rozsahu dopliujlcich monitorovacich
Udajov k ZoP.

c) prostrednictvom vyro€nej monitorovacej spravy projektu, zavere¢nej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) a naslednej monitorovacej spravy, ktoré st vypliiané podra vzoru CKO &.
25 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav projektu. Formular VMS, ZMS a NMS je zadefinovany
v ITMS2014+, priCom nasledna monitorovacia sprava projektu (vo formate stanovenom SO podfa
vzoru CKO €. 27 Nasledna monitorovacia sprava projektu). Formulare uvedenych monitorovacich
sprav su zverejnené na webovej stranke www.mirri.qov.sk.

d) prostrednictvom informacie o stave realizacie aktivit projektu, priom prijimatel je povinny, na
poziadanie SO predloZit informécie o stave realizacie aktivit projektu, pokroku projektu,
identifikovanych problémoch a rizikach realizovania projektu, ako aj dalSie informacie v suvislosti
s realizaciou projektu vo forméate stanovenom SO (napr. formular Mimoriadnej monitorovacej spravy
projektu v ITMS2014+)™, pripadne iné informacie.

e) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META—IS—av—aplikacnom—systéme
programového-riadenia{d'alej;ASPR).MetalS™ v zmysle vyhlasky UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni

projektov v zneni neskoSich predpisov’a

f)  prostrednictvom ostatnych podpornych néstrojov sliziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informécie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch ur¢enych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predioZit
akékolvek informécie vo vztahu k projektu (napr. dokumentéciu sdvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, i¢elom projektu, s aktivitami prijimatefa suvisiacimi s U¢elom
projektu, s vedenim UcCtovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Dopliiujticich monitorovacich Gdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych tdajoch na urovni projektu.

Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel prioritne vyuziva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podfa Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle

70 Popis k vyplneniu monitorovacej spravy projektu je uvedeny vo vzore CKO €. 25. .
" Relevantné pre projekty podla typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

72 Netyka sa projektov, na_ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle

adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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www.partnerskadohoda.gov.sk. NajcastejSie sa vyskytujice nedostatky pri vypliovani monitorovacich sprav
su uvedené na webovom sidle www.mirri.gov.sk a taktiez aj v kepitele-H-kapitole J.

EG.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Rozsah udajov VMS a ZMS je zadefinovany vo formulari ITMS2014+, popis k vyplneniu monitorovacej spravy
je zverejneny na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk. VMS je vypracovavana prijimatefom v roénej
periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu
k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Doplfiujucich monitorovacich Gidajov k ZoP. Termin
vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

2. Monitorované obdobie v ramci prvej vyronej monitorovacej spravy projektu je obdobie od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP Gcinnost (ak realizacia hlavnych
aktivit projektu zaCala v rovhakom roku a po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o NFP) alebo, v ktorom zaéal
prijimatel realizovat hlavné aktivity projektu (ak realizacia hlavnych aktivit projektu zaCala v roku po roku
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP). Ak realizacia hlavnych aktivit projektu zacala pred nadobudnutim
¢innosti zmluvy o NFP, monitorovanym obdobim prvej VMS je obdobie od zadiatku realiz&cie hlavnych aktivit
projektu, do 31. 12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP G¢innost)?.

3. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predloZit najneskér
do 31. 01. 2019). Poget VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

4. ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP (resp. od zaCatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o NFP v zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do
momentu ukondenia realizacie aktivit projektu, pri¢om prijimatel ma povinnost predlozit tito ZMS do 30
pracovnych dni odo dria ukonéenia aktivit projektu (resp. vo vynimo¢nych pripadoch, ak su aktivity ukonCené
pred nadobudnutim uc€innosti zmluvy o NFP, do 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o
NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukonéené aktivity
projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypiiia/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchéadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiia obdobie pre ZMS, prijimatef ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO €. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajliceho odseku) do momentu ukoncenia realizécie aktivit projektu...”

6. Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh
vyrocnej/zavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

78 Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2019, zmluva o NFP nadobudla U¢innost v 02/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zacal prijimatel realizovat aktivity projektu napr. v 05/2020, zmluva o NFP nadobudla u¢innost v 05/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla G&innost napr. v 05/2019 a prijimatel zaCal realizovat aktivity projektu v 02/2020, monitorované obdobie 1. MS
je od 05/2019 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla dcinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel’ zaCal realizovat aktivity projektu 31.12.2020, MS za rok 2020
nepredklada (SO monitorovaci termin nezada, resp. vymaze).

Ak zmluva o NFP nadobudla uéinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat aktivity projektu v 11/2020, monitorované obdobie 1.
MS je od 11/2020 do 31.12.2020.

Ak zmluva o NFP nadobudla uéinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat' aktivity projektu v 02/2021, monitorované obdobie 1.
MS je od 31.12.2020 do 31.12.2021.
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7. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentéciu, prezenéné
listiny a pod.).

8. Jednotlivé Udaje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manualne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pri¢om monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusni poznamku?.

9. Na uUrovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratefnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodato¢né Udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nésledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na drovni projektu®.

10. VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+:

a) VMS a ZMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez
podpisu Statutdrneho organu prijimatela alebo spinomocnenej osoby, v pripade ak formular
v ITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatefla alebo spinomocnena osoba a suéasne je to v stlade
so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je SO a prijimatel ta ista osoba,

b) VMS aZMS mbZe prijimatel zaslat  aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, v stilade so zmluvou o NFP,
vytlaCenii aruéne podpisanl, vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original)
prostrednictvom podatelne, resp. inym spésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér)
a zaroven odoslanim formulara prostrednictvom ITMS2014+,

c) SO taktieZ akceptuje predloZenie VMS a ZMS vypinenim formuléra a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroven odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predloZenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade,
ak je to v sulade so zmluvou o NFP.

11. SO po doru¢eni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatelom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na tpravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.

12. SO v pripade potreby doplinenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s doruCenkou, resp. osobne) na upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od doruéenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prisludnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky, resp.
listom zaSle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloZenia VMS/ZMS (El. 4 VZP) v stanovene;
lehote je porusenim zmluvy o poskytnuti NFP.

EG.2NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie G¢elu
poskytnutia NFP. Povinnost' vypracovat NMS projektu je primame naviazand na obdobie udrZateflnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

2. Formular NMS je zadefinovany v ITMS2014+75 a zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

74 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav je uvedeny vo vzore CKO &. 25. Popis sa tyka vyrocnej, zaverednej, naslednej a mimoriadnej
monitorovacej spravy.
75 Popis k vyplneniu NMS je uvedeny vo vzore CKO ¢. 25 Popis monitorovcich sprav projektu.
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3. NMS mbZze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujuce informécie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

4.  Prijimatel vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+:;

a) -NMS sa zasiela vyplnenim formulara a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutarneho organu prijimatefa alebo spinomocnenej osoby v pripade ak formular v ITMS2014+
odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnena osoba a st¢asne je to v stlade so zmluvou
o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je SO a prijimatel ta ista osoba,

b) NMS moze prijimatel zaslat aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe, v sulade so zmluvou o NFP, vytlacenu a ruéne
podpisanu vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp.
inym sposobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér) azaroven odoslanim formulara
prostrednictvom ITMS2014+,

¢) SO taktiez akceptuje predlozenie VMS a ZMS vypinenim formuléra a jeho odoslanim prostrednictvom
ITMS2014+ a zaroved odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej spravy) v pripade,
ak je to v sulade so zmluvou o NFP.

5. Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukonCenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dnia finanéného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a7 do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

6. V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informaéného systému povinnost’ zniZit poéet zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit volné kapacity na znizenie nadCasov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po€as obdobia udrZatenosti projektu.

7. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonCenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

8.  Prijimatel DOP Wifi pre Teba Il/resp. Moderné technoldgie Il (v rdmci aktivity Specifického ciela 7.1), ktory bol
zaroven UspeSnym ziadatelom vyzvy Wifi pre Teba s kodom OPII-2018/7/1-DOP, z iniciativy ,Wifi4dEU", je
povinny v NMS informovat’ SO o vyuZzivani uvedenych finanénych prostriedkov v zmysle bodu 24 kapitoly E.1

8:9. SO po doru¢eni NMS posudi Udaje uvedené prijimatefom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

9.10.S0 v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na tpravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doruCenia vyzvy na Upravu a/alebo dopInenie NMS. Kontrola NMS
je ukon€ena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

46:11._V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

11:12. Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednd NMS najma v pripadoch, ak:

i. by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predloZenia,
ii. je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade sibezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in suvisiaci s projektom,
iii.  je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia po¢as prebiehajiceho auditu/kontroly predbezne obsahuiju zistenia,
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ktoré by mohli zakladat' nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

G.3_ MONITOROVANIE PROJEKTU V META-IS-A-V-ASPRMETAIS'

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podla ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META-IS-a+~ASPRMetalS.
Projektova dokumentécia sa uklada do MetalS.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje vMETA-ISMetalS v zmysle platného Metodického pokynu na
aktualizaciu obsahu centralneho metainformaéného systému verejnej spravy povinnymi osobami a-vzmysle
slataod Pouzwatelskej pnrucky centralneho metamformacneho systemu verejnej spravy v pIatnom zneni*a-v

EG.40PATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prisluSnom projekte. SO na zaklade
postidenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v sUvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finan€nych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpocCtov aktivit;
b) krétit rozpoCet v sulade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu de-3-mesiacov-od-terminu-tvedenéhov termine uvedenom v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP)(pri€om za zaCiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie
verejného obstardvania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe o0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do
5 pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto
skutocnosti, podfa toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

3. SO je opravneny uplatnit vy8Sie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstupenie od Zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodndét meratefnych ukazovatefov dosiahnutych bezprostredne po ukonéeni realizacie
projektu a tiez uplatni sankcie vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky (podpolozky) prisluSnym
percentom podfa Tabulky ¢.-46 nasledovne:

Tabulka €. 4:6: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych Vy&ka poskytnutého NFP
ukazovatelov
od 95 do 100 % Moznost erpania rozpo¢tu vo vyske 100 %
od 80 do 95 % Krétevr)ie yéetkych quavkov ppdl’a rozpoctu percentom,vkra'!tenia rozpo,étu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratelnych

76 Relevantné pre projekty podla typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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% naplnenia meratefnych

ukazovatefov Vyska poskytnutého NFP

ukazovatelov, priom kratena poloZka (podpoloZzka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor

do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

a) Vv pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity jeden meratelny ukazovatel
Priklad:
Pinenie indikatora je Indik. (pocet pristupovych bodov) = 82,5 %.

Nasledne SO vypodéita percento kratenia rozpoctu ako 95 — 82,5 = 12,5 %.

ajb) v pripade, ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratefny ukazovatel, SO bude
rozpoCet kratit percentom kratenia rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym
priemerom z hodnét napliiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje napinenie pldnovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25%

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatelovi elektronicky” prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktoru mé prijimatel vratit' a zaroven uréi Cisla Uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kedze suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstlpenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavézuje v sulade s €l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dnié odo dria dorugenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infrastruktury.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimaine:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru Cinnosti prijimatela alebo ukonéenie €innosti prijimatela.

78 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Easti ITMS2014+ a neverejnej Easti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavézkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.

80V obdobi krizovej situécie sa uplatriuje 120-dfiova lehota, ak ¢o i len deri pdvodnej 60-driovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situacie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situciou je as mimoriadnej situacie, nlidzového stavu alebo vynimo&ného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasleduijtcich po ich odvolani. Zaiatok plynutia 120-driovej
lehoty je totoZny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. |. zagiatok plynutia lehoty sa nemeni.
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FG.5MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV V RAMCI NARODNYCH PROJEKTOV

1. Této kapitola je aktualizovana v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPII,
pri ktorych je podla komplexného projektového produktu/Stidie uskutoénitelnosti®! predpoklad generovania
prijmov (vo forme poskytovania sluZieb za poplatok) podfa ¢lanku 61 v8eobecného nariadenia. Predbezne
ide o narodné projekty: Centralna APl ManaZment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb tatu cez
Open API), ZvySenie kapacity viadneho cloudu v Datacentre Kopéianska a pripadne aj dalSie projekty zo
zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie Eistych prijmov musi byt vo vSeobecnosti v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanCnej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj MP CKO ¢&. 7%, kiory je zverejneny na
www.partnerskadohoda.gov.sk/domov; a s Metodickym pokynom k spracovaniu biznis case a cost benefit
analyzy informaénych technoldgii verejnej spravy, zverejnenym na www.mirri.gov.sk-a-Jsmernenim-SO-OPRI
A 0 aneo Nt NA \/ H o\ nrioritnal osi ona m

3. Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani Gistych prijmov a ich zohladnenia pri uréeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahfiiaju:
i. investiciu do infradtruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uzivatelmi, alebo
ii. predajalebo prendjom pozemkov alebo budov, alebo
jii.  poskytovanie sluZieb za poplatok.

4.  Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvalené a implementované v rezime
pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitelnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

5. Prijimatel monitoruje a zohfadfuje Cisté prijmy pri ureni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zadiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu zacina v kalendarny def, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom do3lo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

6. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt
v jeho uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

EG.5.1 MONITOROVANIE PRiJMOV POCAS REALIZACIE NARODNEHO PROJEKTU

1. Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté po¢as obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijmu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany v ¢l. 4.4., 4.5. a4.6 MP CKO ¢. 7. Prijimatel
sucasne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré su zadefinované v ¢l. 2.1.3 a ¢l. 4 MP CKO €. 7.

2. Vysku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel néleZite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viaZucich sa na realizovany projekt. Prijimatel’ informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych C¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

8 Za $tudiu uskutocnitelnosti sa povazuje komplexny projektovy produkt tvoreny manazérskymi produktmi, ktoré si vytvarané a schvalené
v pripravnej faze projektu a aktualizované a schvalené v iniciacnej faze projektu v zmysle Vyhlasky €. 85/2020 Z. z. UPVII SR o riadeni
projektov- https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-ga/riadenie-kvality-ga/index.html.
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3. Vpripade projektov generujucich prijem poCas stanoveného referenéného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 eur v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ma prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz pocas realizacie projektu a uviest ich v kaZdej vyroénej a zaverecnej
monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 7 Prijmy projektu.

4.  Zavere€nad monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroéna monitorovacia

sprava projektu. Obdobne ako pri vyroénej monitorovacej sprave projektu sa pre ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavereénej monitorovacej sprave projekiu.

4.5. Prijimatel je povinny k zavere¢nej monitorovacej sprave projektu prilozit aktualizovanu Cost-Benefit Analysis
(dalej len ,CBA®), v ktorej budl aktualizované aj udaje tykajuce sa prijmov projektuéz,

5:6. Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako stcasti
CBA uinvestiénych projektov uvadzaju planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajuce sa buduceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odraZajuce ekonomicku Zivotnost
investicie, ktoré je dostatotne dihé na to, aby zahfiialo jeho pravdepodobné dlhodobé dopady. Ide o Casové
obdobie, kedy je mozné overit Uspednost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investiéné projekty PO7 OPII bolo stanovené referenéné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj vkap. 5.4 - Metodicky pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analyzy informacnych technoldgii
verejnej spravys.

6.7. Potencialny Cisty prijem poCas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO ¢. 78,

7.8. Pre projekty, ktoré su predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo moZzné odhadnat
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO €. 7 vyZaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohfadnené pri kalkulacii
finanénej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluzieb);
b) dochadzak podstatnym zmendm v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povaZuje navySenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

8-9. V pripade monitorovania prijmov u projektov podla ¢l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuje prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

9.10.Projekty vytvarajuce prijmy mimo pdsobnosti €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikéciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefazné prijmy. Tieto prijmy zniZuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je zniZeny zaklad pre vypocet
pomoci a tym aj samotna vyska pomoci.

40:11. V pripade projektov vytvarajlcich Cisty prijem poCas realizacie projektu, ktorych celkové oprévnené

vydavky su vyssie ako 100 000 eur v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné
pefiazné prijmy projektu v zavere¢nej monitorovacej sprave projektu v tabulke &. 8 Iné pefiazné prijmy.

41-12. Na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su
rovné alebo nizsie ako 100 000 eur, sa povinnost odpoditat' Cisté iné pefiazné prijmy vytvorené v obdobi
realizacie projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuje.

42:13._ Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy pocas doby realizacie projektu v zaverecnej

monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpogitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projektu.

82 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlagka UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
83 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlagka UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
84 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlagka UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle
adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.
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43:14.  Prijimatel postupuije pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v rdmci realizécie projektu v sulade s MP

E

CKO¢.7a ¢l.10 VZP.

G.5.2 MONITOROVANIE PRiIJMOV PROJEKTU V OBDOBi UDRZATELNOSTI
NARODNEHO PROJEKTUSs

1.

Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajuce €isty prijem poéas stanoveného
referenéného obdobia v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky si vyssie
ako 1000 000 eur.

Obdobim monitorovania Cistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnit prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrzatelnosti projektu, najneskoér vsak do predlozenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podla toho, ktora skuto¢nost nastane skér, resp. v zmysle
terminov uréenych CKO/CO v pravidiach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 — 2020.

Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skutoéne vytvorenych Cistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

Udaije tykajtice sa prijmov projektu uvadzaijii reaine hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov podas daného
monitorovaného obdobia projektov generujucich Cisty prilem v zmysle ¢l. 61 v8eobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom finan¢nej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkov hodnotu investicie. V rdmci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zaciatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyziadat aj zaslanie uétovnych zaznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovace;
spravy projektu.

Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat:

a) vdetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZONFP, ktoré
spifiaju podmienky prijmov uvedenych v &lanku. 61 odsek. 3 véeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmendm v pouzitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu poCas néasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusni sumu Cistého prijmu najneskér do 16. januéra roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena ¢tovna zavierka za posledné prislusné Gétovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania uctovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani UCtovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola Gétovna zavierka
overena a zarovefi poziadat SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cisla Uctov,
variabilny symbol). SO zaSle tuto informéaciu prijimatefovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prisluSného roka.

Prijimatel postupuije pri vysporiadani Cistého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s ¢l. 10
VZP.

85 Jrelevantné pre projekty, ktoré udrzatelnost projektu nemaiju definovani v zmluve o NFP & na ktoré sa nevztahuje povinnost udrzatelnosti

podla ¢l. 71 vSeobecného nariadenia.
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G.5.3 ZIVOTNY CYKLUS
GENERUJUCICH PRIJEM

PRIJMOV V RAMCI

NARODNYCH

PROJEKTOV

Nasledujica schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlive fazy projektu, pocnuc
pripravou ZoNFP, pokracujuc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

{

Ukonéenie realizacie projektu
Vysporiadanie inych Eistych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

Priprava ZoNFP >> Realizacia projektu >> Obdobie udrZatelnosti projektu
Iné prijmy podfa ¢l. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podra él. 61
Odhad ¢istych prijmov podfa él. 61 v vyrocnyclj monitorovacich vykaz:‘)vane v ramel
. . . spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet s . , .
. neocakavané prijmyv monitorovacich sprav a
finantnej medzery . : ce )
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujucich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61
V pripade vyssich cistych

prijmov oproti pévodnému
odhadu — znizenie NFP o
prislusnd Cast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom

e

o

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované p!

rojekty, verzia 42.0

Strana 62 z 90



|GH. KONTROLA PROJEKTU

1.

2.

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je U¢inna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najma
zakon o financnej kontrole.

Povinnost' vykonavania kontroly projektu vychadza najmé z €l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym rdmcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zakon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finanénej kontrole vykondvanej podla
zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov ¢. MF/008005/2019-14118. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoénosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s €l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur€i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po¢as implementéacie projektu.

V sulade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym orgdnom vykonava
finanénud kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje Priruékalednotna priru¢ka pre realizaeiuZiadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania—©ORPH/obstaravania, zverejnena na www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn €innosti SO a nim prizvanych 0séb®, ktorymi sa overuje najma:

a) pinenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;

b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;

c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, i€innosti a tcelnosti poskytnutého NFP;

d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realiz&cie aktivit a vystupov projektu;

e) dodrziavanie dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu sa vzdy vykonava voci prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutocnosti®® u ostatnych osob podielajucich sa na implementacii projektu, t. j. napr.
partnera, uZivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord méa k prijimatelovi alebo partnerovi vztah
dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré s potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby®, s vynimkou partnera,
ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finan¢né prostriedky®® a ktory ma podfa uvedeného zékona
postavenie povinnej osoby.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej sUvislosti, pri¢om sa
zohladnuju vSetky skutoénosti, ktoré vysli najavo.
Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skutoénosti vykonédva nasledovne:

a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred predlozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vSak o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolu®'.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie 0 ZONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v
ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde

86 hitps.//www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
87§ 24 z&kona o finanénej kontrole.

8 Qverenie skutognosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie sucinnosti.

89§ 23 z&kona o finanénej kontrole.

9 Systém financného riadenia.

91§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonéva aj kontrola VO. Tymto
vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu -ukoncéenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykondva finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami  zakona o finanénej kontrole. Pri  poskytovani finanénych prostriedkov
prijimatelomprijimatelovi sa vykonava administrativna finan¢na kontrola® %, resp. finan¢na kontrola
na mieste®.%, Tymto nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,® vykonavat zakladnu
financnu kontrolu¥”. Viyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. finan¢nej
kontroly na mieste je Ciastkova sprava z kontroly®/sprava z kontroly®. V pripade identifikovaného
nedostatku sa pred vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly'®, ktory musi byt doruceny prijimateflovi, pricom
prijimatel mbze v uréenej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finanénej kontrole0'.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia uc¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skoncenia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle &lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym &lankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou finanénou kontrolou na mieste'%2 aj po ukonéeni realiz&cie projektu (. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly ktory si ur¢i SO.

8. SO vykonava kontrolu projektu z viastného podnetu (napr. na zé&klade zaveru analyzy rizik, na zéklade
informacie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

9. SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole, prizvat fyzicku
osobu'® v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

10. 'V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na dopinenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumozriujd ukongit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

11. Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finan¢nej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole.

12.  Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej financnej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit v sulade so zakonom o finanénej kontrole. "%

92§ 8 zakona 0 f|nancnej kontrole.

9 § 9 zakona 0 flnancnej kontrole

95 V gase krizovej situdcie RO vykona finanénu kontrolu na mieste pri dodrzani platnych opatreni prijatych na vnutro$tatnej trovni, resp. ak
nie je mozné z objektivnych dévodov vykonat finanénu kontrolu na mieste, RO poZiada CKO o vynimku.

9% § 2 pism. g) z&kona o finan¢nej kontrole.

97 § 7 zékona o finan¢nej kontrole.

9 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.

9 § 22 ods. 3 zakona o finanénej kontrole.

100 § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

101§ 21 ods 1 p|sm b) zakona 0 fmancnej kontrole
1021 y

Aech nie-finanen A Rancn al V Case krizovej situacie RO vykona
fmancnu kontrolu na mleste pri dodrzam platnvch opatrem pruatvch na vnutrostatne| Urovni, resp. ak nie je mozné z objektivnych dévodov
vykonat finanénu kontrolu na mieste, RO poziada CKO o vynimku.

103§ 2 pism. i) zakona o finan¢nej kontrole.

104§ 22 ods. 6 zakona o finan¢nej kontrole.
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13. Vzmysle ¢l. 12 VZP su opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujuce osoby:

) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU a zmluvou o NFP.

GH1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI
VYKONE KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat' akékolvek skutocnosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek poéas Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju financné prostriedky
vsulade so zasadami hospodarnosti'®, efektivnosti'®, (¢innosti'” a G¢elnosti'®® (zasada spravneho
finanéného riadenia’®).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, ind pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly mze SO poskytnut len také informacie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ginnych v trestnom konani.

4. Akje-to-nevyhnutné-na-vken-kentroly-projekiu—e-SO epravnenymodze poziadat o sucinnost iny subjekt
vykonavajlici kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najma zéakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy
poriadok) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon €. 125/2006 Z. z. o
inSpekcii prace a 0 zmene a doplneni zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, zékon ¢&. 525/2003 Z. z. o Statne
sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a pod.) e-wkenanie-kentrely-0 poskytnutie zaverov z vykonanych kontrol, resp. o iniciovanie kontrol
prislusnym orgénom, ktory mé na vykonanie predmetnej kontroly opravnenie v zmysle osobitného predpisu.

5. Ak mé& SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii zo strany prijimatela alebo jeho partnera mé prévo poZiadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo ini formu
sucinnosti podla zakona o finan¢nej kontrole. 110

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedCujlceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze bol
alebo mohol byt spachany trestny €in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 zékona ¢&. 300/2005 Z. z.
Trestného zékona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie finan¢nych
zaujmov Eurdpskej unie v stlade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmefovanie verejnej listiny,
Uradnej pe€ate, uradnej uzavery, Uradného znaku a uradnej znacky v sulade s § 352 Trestného zékona),
takuto skutoCnost podia § 3 ods. 2 z&kona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich predpisov
oznamit bezodkladne organom Cinnym v trestnom konani.

105 § 2 pism. ) z&kona o finantnej kontrole.

106 § 2 pism. m) zékona o finan¢nej kontrole.

107 § 2 pism. n) zékona o finanénej kontrole.

108 § 2 pism. 0) zakona o financnej kontrole.

109 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

110 § 20 ods. 2 pism. b) z&kona o finan¢nej kontrole.
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7. SO je opravneny uréit' si predmet kontroly, ktory bude obsahovat’ akékol'vek skutocnosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vzniknu po¢as implementacie projektu. Kontrolou tychto skutoénosti méze SO
ziskat’ primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré maju alebo by mohli mat' na
realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie uctovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost, ti¢elnost
a ucinnost’ vydavkov, publicita projektu a pod. SO je oprédvneny rozsirit jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. urCit nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu méze byt aj skuto€nost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutonosti na mieste). Predchadzajuce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutocnosti.

e

H.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo financnej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly - pokial neddjde ku skutocnosti v odseku 7, a kontrolny
zoznam (vzor CKO €. 13, v pripade kontroly VO vzor CKO €.14). Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie
je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

2. SO je povinny ur¢it prijimatelovi lehotu na podanie namietok v-trrani-minimélnenajmenej 5 pracovnych dni
odo diia doruéenia navrhu Giastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi-, ak sa SO
nedohodne preukazatelne s prijimatelom inak.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruéi ozndmenie, Ze nema
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym
v névrhu Ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie namietok, alebo
v stanovenej lehote nezaSle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovu) spravu z kontroly
prijimatefovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym uvedie dévody
ich neopodstatnenosti. Tymto nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvélenia ex ante finanénej opravy za
nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voéi nedostatkom, uvedenym v névrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok, resp.
oddvodnit ich neopodstatnenost v (Ciastkovej) sprave z kontroly/v sprave z kontroly a zaslat' tuto (Eiastkovu)
spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5. Vpripade zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatela po ukonCeni kontroly, zistenia inych oprévnenych oséb
vykonavajucich kontrolu) sa podia typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, ziadost EK, Ziadost vnutrostatnych
organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finanénej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu sprévy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nélezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak s po skonCeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, po€itani alebo iné zrejmé
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nespravnosti''’. Tieto chyby sa opravia v sulade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finan¢nej
kontrole.

6. Vpripade, ak SO nevyhotovi navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly (Eiastkovej) spravy z kontroly v systéme
ITMS2014+ zabezpeli, aby vysledny dokument okrem minimalnych nalezitosti ustanvenych zakonom
o finan¢nej kontrole obsahoval aj:

a) Identifikacny kod ITMS projektu't?/identifikadny kod ITMS ZoP113,

b) -podrobny popis zistenych nedostatkov_spolu s ich odévodnenim, ako aj spdsoby ich zistenia alebo
dalSie skutodnosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo ktoré boli pri kontrole zohladnené (ak je to
relevantné),

c) pri kazdom zistenom nedostatku ,kéd zistenia“ podla prilohy €. 3 MP CKO €. 30,

d) zaver z kontroly v stilade s kapitolou 3.3.6.2.2 ods. 4519 SR ESIF,

e) povinné ozna¢enie dokumentu v stlade s pravidiami publicity (napr. vlajka EU),

f)  poucenie 0 moznosti podat v urCenej lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na spinenie
prijatych opatreni uvedenym v navrhu &iastkovej spravy alebo v navrhu spravy.

7.  Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zakon o finan¢nej kontrole
neustanovuje inak. Zaslanim éiastkovej spravy z kontroly je skonéené t Cast finan¢nej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka.

8. Ak je kontrola zastavend z dévodov hodnych osobitného zretela podla § 22 ods. 6 zakona o finanCnej
kontrole, kontrola je skonCenad vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaznam sa
bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G
H.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu''“ overit:

a) skutoné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie préac;

b) vedenie U¢tovnictva o skutoCnostiach tykajucich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu;

e) dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre vyzvu/vyzvanie!s,
f)  realiz&ciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;

111 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna.
MéZe ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
112 Uvadza sa v pripade, ak predmetom kontroly nie je ZoP.

113 Uvadza sa v pripade, ak predmetom kontroly je ZoP.

114 Vlynimkou z uvedeného pravidla mdzu byt len projekty, pri implementécii ktorych je na SO zasielana kompletna relevantna dokumentécia
(vratane dokumentacie preukazujlcej realnost projektu) a zachovany princip ,hodnoty za peniaze,” priom sa tato vynimka méze uplatnit
pri vyzvach s velkym poétom malych projektov (s nizkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR), u ktorych sa vSak uistenie o ich
redlnosti vykona minimalne finanénou kontrolou na mieste na zaklade vyberu vzorky projektov v ramci danej vyzvy.

15 Dynamické podmienky poskytnutia prispevku prijimatel musi dodrziavat v jednotlivych fazach projektového cyklu (po¢as U¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku). Dynamické podmienky poskytnutia prispevku su definované v relevantnej vyzve/vyzvani
na_predkladanie ZoNFP a v Prilohe &. 1 Podmienok poskytnutia prispevku v _ramci PO7 OPIl a ich overovanie uverejnenych na

www.mirri.gov.sk
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g) navzorke, ze podmienky na Uhradu zjednodu$eného vykazovania vydavkov boli naplnenéis,

2. Ak sa pocas financnej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroved, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonéva
finanénu kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie partnera/partnerov prijimatela je
povinny vykonat predmetnu kontrolu'/overenie skutoénosti'’® u kazdého z nich v zavislosti od cielov alebo
zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky, za predpokladu, ze SO
ma takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentécii. V opaénom pripade SO vykona finanénu
kontrolu/overenie skutoénosti na mieste u kazdého partnera.

3. SO zabezpeti, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavana minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suCastou prebiehajicej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanénd kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanéndi kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpecit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skuto€nosti suvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su suc¢astou dokumentécie k projektu ststredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odsUhlasenych stavebnym dozorom, k potu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizaénych harkoch su to G¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoCtom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, ¢i prijimatel predklada spravne informécie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, €i su v G¢tovnom systéme prijimatela zau¢tované vSetky skutoCnosti, ktoré sa tykaju projektu
a sl predmetom Uctovnictva podia zakona &. 431/2002 Z. z o G¢tovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych Gétoch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podfa jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uétov v €leneni podia jednotlivych projektov, ak Gctuji v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu v uctovnych zapisoch, ak uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatefa, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uctovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich
sa projektu v u€tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu pri z&pisoch v nich
v stilade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predloZzenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatefom);

h) kontrola dodrziavania pravidiel publicity;

i) kontrola suladu s Horizontalnymi principmi;

116 Relevantné v pripade projektov PO7 OPII, v ktorych sa zjednoduené vykazovanie vydavkov uplatiiuje.
117 Ak je partner v postaveni povinnej osoby.
118 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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j)  kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie priéin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej financnej kontroly, financnej kontroly na mieste,
resp. spoloCnej administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste);

[) kontrola, &i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrZatefnosti projektu;

0) kontrola vecnej, Casovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov;

p) kontrola hospodarnosti, efektivnosti, u€innosti a tcelnosti vydavkov;.
q) kontrola opravnenosti vydavkov vo vztahu k cielovej skupine;

r)  kontrola preukézatelnosti a realnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami;

s) kontrola napinenia podmienok zjednoduSeného vykazovania vydavkov, napr. suladu predlozeného
vydavku so Standardnou stupnicou jednotkovych vydavkov v pripade vyuZitia zjednoduSeného
vykazovania vydavkov formou Standardnej stupnice jednotkovych vydavkov.

5. Prijimatel'je povinny uchovavat podpornu dokumentéciu v celom rozsahu k jednotlivym vydavkom uvedenym
v kapitole F a mat ju k dispozicii pre vykon finanénej kontroly na mieste.

5.6. Pokial SO nevie ziskat' primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade miniméaine
stanovenej jednej finan¢nej kontroly na mieste, je povinny vykonat' viacero finanénych kontrol na mieste.

6.7. Viykonaniu finanCnej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

Z.8. Opravnenie na vykonanie financnej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

8.9. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste;-pekial-zaken

o-finanénejkontrole-neustanovje-inak.. SO oznamuje termin a ciel zacatia fyzického vykonu financnej
kontroly na mleste sp#awd#a—s—praeeme—dm—vopred a—te—v—zawsiesh—e%mamkaee—meda—pwmaielem
= S : ynajneskor pri
vstupe do ob|ektu zarladenla prevadzkv dopravneho prostrledku na mreste—mehle—dejst—k—zmarema—eﬂa
ﬁnaﬂenejmmewnamestepozemok pnumatela/partnera alebo ak—h;ea—z&demadytretm osoby, do obvdlla

kontroly-na-mieste.vykonavanie inej hospodarskej innosti..

9.10.Pri vykone finanénej kontroly na mieste sa zamestnanci RO a prizvané osoby riadia prisluSnymi

ustanoveniami zakona o finanénej kontrole, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a EU a zmluvou
o NFP.

40:11.V pripade, ze SO vykona finan¢nu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu

na mieste.

GH.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene; ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorugenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a €innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

Kontrola predlozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou

ZoP (mirimalny-rozsah podpornej dokumentacie pre-najéastejSie-savyskytujtiee skupiny-vydavkevje uvedeny
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v : | kapitole F a metodickom pokyne CKO'"®). Tymto nie je dotknuté povinnost SO
vykonavat ako organ verejnej spravy'20 zakladnu finanénd kontrolu?!,

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénd kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste v§ak neméze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly. V takomto
pripade predmetom kontroly musi byt minimaine kontrola ZoP a uvedena forma kontroly ,administrativna
finan¢na kontrola a finanéna kontrola na mieste”.

5. Ak sa vykonava administrativna finan¢na kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej asti suCasne, mbze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o finanénej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste g
k administrativnej financnej kontrole.

6. Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 v8eobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podpoma dokumentacia nie je predloZzena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich uhrad
a overenia sUladu s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuZitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj ddvody tohto preruSenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpomej
dokumentécie).

7. Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpeenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

8. SO po dorugeni ZoP vykona kontrolu v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu spravnost
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vo
vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom a ostatnych skutoCnosti,
uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zu&tovanim- alebo kontrolu ZoP méZe vykonat v stlade s
ustanovenim § 8 ods. 1 druhej vety zékona o finanénej kontrole, vzhladom na vysledok vykonanej pisomnej
analyzy rizik, v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu ciefov administrativnej finanénej kontroly ZoP, vykonanim
overenia ZoP len s uréenymi skuto&nostami uvedenymi § 6 ods. 4 zakona o finangnej kontrole. Vydavky
deklarované v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo
strany SO schvalené skor, ako RO riadne ukonéi kontrolu VO alebo obstaravania, pricom zadverom RO je na
zaklade vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému
prijimatel predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO nedéjde
k zamietnutiu ZoP, pokraguje SO vo vykone kontroly ZoP, priom je opravneny rozhodnut o preru$eni plynutia
tejto lehoty v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukonéenia financnej kontroly VO alebo
finanénej kontroly obstaravania.

9. SO vramci kontroly ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné vydavky a ostatné
skuto&nosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach, kompletné, spravne
v zmysle SFR a €i vydavky su v stlade s vecnou, ¢asovou a uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve
o poskytnuti NFP, SR ESIF a metodickymi usmermeniami CKO/metodickymi usmerneniami Ministerstva
financii SR.

19 MP CKO ¢&. 6 k pravidiam opravnenosti pre najéastejsie sa vyskytujlice skupiny vydavkov.
120 § 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.
121 § 7 z&kona o finan¢nej kontrole.
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10. V pripade kontroly ZoP SO iev povinnv, pred preplatenim ZoP, dostatocne overit moznl duplicitu
financovania aj z inych zdrojov SR a EU.

40-11._Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon ¢. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
$tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni, z&kon o slobode informécii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvania/vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci
de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnt stéast vyzvania/vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v silade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, si plne v stlade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a Case a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, ielnosti a Gginnosti:

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP._Preukazanie vydavkov faktirami alebo Uctovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom
vykazovania a na Uhradu preddavkovych platieb;

g) vydavky sivisiace s preddavkovou platbou spifiajii podmienky uvedené v pism. a) - e) tohto odseku,
ako aj podmienky uvedené v kapitele-E4-kapitole E.5.

44.12. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, ma pravo poZiadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil.
Pocas plynutia lehoty poskytnutej prijimatelovi, ktora sa vykona spdsobom uvedenym v &lanku 132 ods.
2 vSeobecného nariadenia, neplynie lehota na ukonéenie administrativnej finanénej kontroly ZoP
uvedena v SFR. O tejto skutoCnosti SO pisomne informuje prijimatela.

42:13. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zdkona o finanénej kontrole
opravneny rozhodnut, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonéi (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo
zvySnej Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych
skutoCnosti na mieste/overenia u dalich os6b'%, prebiehajiceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej
pokracovat aZ do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvy3ne;
Gasti vydavkov z dorudenej ZoP v kontrole pokradovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej
finangnej kontroly ZoP aZ po jej Uplné skonéenie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na administrativnu
finanénu  kontrolu ZoP v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruseny z dévodu
minimalne jednej zo skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 v8eobecného nariadenia a ak SO skuto¢nost
a dovody o preruseni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

43.14. _Pre vykon kontroly vo zvy3nej Casti deklarovanych vydavkov ZoP, vktorych kontrola bude dalej
pokracovat, platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu
vo zvySnej Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finan¢nej
kontrole sa kontrola skonCi zaslanim spravy z kontroly.

122 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.
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44.15.Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdze byt jedna z tychto skuto€nosti:

a)

SO navrhuje schvalit' narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky prijimatela v plnej vySke
(vydavky spifiaji poziadavky vyplyvajlice z legislativy EU a SR a st v sulade so zmluvou o poskytnuti
NFP),

SO navrhuje schvalit' narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu
neopravnenych vydavkov, resp. o sumu, ktora prekra¢uje maximalnu vysku zalohovej plathy
(napr. ak zisti, ze ¢ast vydavkov nespifia poZiadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy
o0 poskytnuti NFP, prijimatel nedolozil idaje/doklady po vyzvani zo strany SO, Ziadana vyska zalohovej
platby prekraCuje maximalnu povolent vysku zalohovej platby vypogitanej podla podmienok a postupov
SFR a zmluvy o poskytnuti NFP),

SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej po€as vykonu kontroly rozhodol, ze v jej kontrole sa bude pokracovat' z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoCnych informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukon€ena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukondit.

SO navrhuje zamietnut vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP -
poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zalohovej platby)/deklarované vydavky, ktoré boli
predmetom kontroly (napr. véetky deklarované vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel
po vyzvani zo strany SO nedoloZil tdaje/doklady a toto nedolozenie ma vplyv na vietky vydavky, alebo
ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela).

45.16. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim ddévodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skongena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16:17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Eiastkovej
spravy z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak
nastane vzdy v pripade uvedenom v ods. 4415 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. a) a

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finantné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokracovat z d6vodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto¢nosti na mieste, prebiehajliceho skimania a pod.

47:18. Ak je zaverom kontroly skutoCnost uvedena v ods. 145 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. b), a

pism. c) vtedy, ak SO schvéli niektoré z nérokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

pism. d) je SO povinny doru€it navrh (€iastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s urenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporicaniam, k lehote na predloZenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnit' prijimatefovi lehotu na
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podanie namietok v-trvani—minimalnenajmenej 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu
(Giastkovej) spravy z- kontroly, ak sa s prijimatelom nedohodne inak. Ak prijimatel nepoda namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportc¢aniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v névrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle oznamenie o tom, Ze nema
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu€aniam, a/alebo k lehote na predlozenie pisomného
zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
(Ciastkove] spravy) z kontroly namietky, SO vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly a zasle ju
prijimatelovi, pricom momentom ukoncenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly
prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel za$le v lehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom,
navrhnutym odporuéaniam, a/alebo k lehote na predioZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni
alalebo k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny
preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odport¢aniam a/alebo
k lehote na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych
opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odovodnit
neopodstatnenost neopodstatnenych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny
zaslat tato (Ciastkovu) spravu z kontroly prijimatefovi.

Kontrola je vtomto pripade ukonéena zaslanim spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova spréava tykala.

Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela kontrola je skoncena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

48:19. V pripade, ak SO vy¢lenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych
je potrebné pokraCovat v kontrole, méZe byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedend v ods. 145 tejto kapitoly.

49:20._V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dévodu zistenia nedostatkov
pri kontrole ZoP z trovne CO), SO vykona opatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisludnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

20:21. SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpedit uhradenie opravneného NFP

v ZoP do 90 kalendarnych dni od jej prediozenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poZiada prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie'? v slvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyviiujicou dotknuté vydavky (a
existuje dékaz'#* ovzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov vo i
konkrétnemu prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preru$eni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéklade skutoénosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

G

H.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel potas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty'? (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola tdajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO. Ak pri vykone tejto kontroly:

123 Prebiehajlice skimanie podla SFR.
124 Napr. navrh spravy z kontroly.
125 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré méa vplyv na finanénu operéciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénu operéciu, SO postupuje podfa postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentéacii SO.
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IHI. UKONCOVANIE REALIZACIE PROJEKTU

1.1

UKONCOVANIE REALIZACIE AKTIVIT PROJEKTU PRIJIMATELOM

UkondGenie realizacie aktivit projektu sa vykona podla uzatvorenej zmluvy o NFP. Prijimatel sa zavazuije prijat

poskytnuty NFP, pouZit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP a jej uéelom a realizovat
vSetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel projektu a aby boli aktivity daného projektu zrealizované
riadne a véas.

Za moment ukoncenia realizacie projektu sa povazuje moment, kedy do$lo k fyzickému ukonéeniu projektu

(skutone sa zrealizovali vSetky aktivity projektu vSetkym svojim dodavatelom, voéi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto si premietnuté do Uctovnictva prijimatela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP) a finanénému ukonceniu projektu
(prijimatel uhradil vSetky vydavky a prijimatelovi bol uhradeny/zuétovany zodpovedajlci NFP)1%6,

Podmienky suvisiace so zakladnymi povinnostami prijimatela pri fyzickom ukonéenim projektu

a finanénom ukonéenim projektu su uvedené v kapitole C.1.1.

Pri implementacii a ukondovani projektu PO7 OPII prijimatel postupuje podra vyhlasky UPVII ¢. 85/2020 Z. z.

o riadeni projektov, vyhlasky &. 78/2020 o Standardoch pre ITVS a vyhlasky MIRRI €. 547/2021 Z. z.
o elektronizacii agend verejnej spravy, vyhlasky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti, vyhlasky 179/2020
Z. z. 0 obsahu bezpeénostnych opatreni ITVS a v zmysle platnej legislativy!?7.128,

Prijimatel je zodpovedny za aktualizaciu a ulozenie projektovej dokumentacie do MetalS'2 podla vyhlasky

UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov vrétanQ aktualnej dokumentacie
architektury rieSenia (v rozsahu minimalne podla [-03 bod 2 prilohy €. 1 vyhlasky UPVII &. 85/2020 Z. z.)'?°,
ie_zodpovedny za aktualizaciu obsahu v MetalS v zmysle Metodického pokynu na aktualizaciu obsahu

centralneho metainformaéného systému verejnej spravy povinnymi osobami a Pouzivatelskej prirucky
centralneho metainformaéného systému verejnej spravy v platnom zneni.

Pri_ukoncovani aktivit projektu prijimatel postupuje v zmysle § 9 Dokoncovacia faza projektu vyhlasky

UPVII & 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov'®.

Prijimatel zasiela SO prostrednictvom ZMS projektu Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti

k ukoncovaniu projektu v ramci ZMS - Priloha ¢. 11, ktoré obsahuje relevantné informacie o danom
projekte a v pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiela partner (Gtvar MIRRI SR mimo
S0O) zaroven aj Stanovisko predlozené partnerom projektu’ (utvaru MIRRI SR mimo SO) o stlade
skutocnej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentacie a o riadnom ukonéeni narodného
projektu podla Vyhlasky UPVII ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov a o
vykonani kontroly ulozenia projektovej dokumentacie v MetalS.

126 \/ zmysle Cl. 2, ods. 14 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1303/2013 k ,ESIF" pre programové obdobie 2014 - 2020.

127 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlagka UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov v zmysle

adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

128 Relevantné pre projekty podla typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

129 Netyka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorSich predpisov v zmysle

adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

130 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.
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1.2 UKONCOVANIE REALIZACIE AKTIVIT PROJEKTU ZO STRANY SO

1. SO vpristUpi ki ukondovaniu narodnych a dopytovo-orientovanych projektov v zmysle zakona o prispevku
Z ESIF po doruceni nasledovnych stanovisk:

a) v pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiel'a partner - ttvar MIRRI SR mimo SO:

— _Stanovisko prijimatela k splneniu_povinnosti k ukon¢ovaniu projektu v ramci ZMS -
Priloha €. 11 tejto Prirucky;

— _Stanovisko predlozené partnerom projektu’' (utvaru MIRRI SR mimo SO) o sulade
skutocnej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentacie a o riadnom ukonceni
narodného projektu podla Vyhlagky UPVII ¢ 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni
neskorsich predpisov a o vykonani kontroly uloZenia projektovej dokumentacie v MetalS;

b) v pripade ostatnych narodnych projektov, ktoré nie su uvedené v bode 1a):
— Stanovisko prijimatefa k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu projektu v ramci ZMS-
Priloha &. 11 tejto Prirucky,

c) v pripade dopytovo-orientovanych projektov:
— Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu projektu v ramci ZMS-
Priloha &. 11 tejto Prirucky.

.3 PUBLICITA

1. Priprojektoch financovanych z OPII ma prijimatel povinnost v oblasti informovania a komunikécie postupovat
podla Manudlu pre komunikaciu a informovanie, zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie, zmluvy o NFP a vykladmi SO v tejto oblasti.

2. Prijimatel projektu, ktorého celkova vySka NFP je vySSia ako 500 000 EUR a spociva v nadobudnuti
dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych innosti, postavi
najneskor tri_mesiace po ukondeni realizacie hlavnych aktivit projektu, na mieste lahko viditelnom
verejnostou, stalu tabulu pre projekt, ktory spifia podmienky definované v zmluve o NFP. Stala tabula sa
vyhotovi v _sulade s technickymi a obsahovymi vlastnostami v zmysle Manualu pre komunikaciu
a informovanie zverejneného na_https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-
informovanie.

3. Vpripade narokovania si vydavkov'¥? tykajucich sa stéjei tabule, je prijimatel povinny predlozit
fotodokumentaciu ako prilohu ZMS, resp. v ramci relevantnej ZoP.

.4 SCHVALENIE ZAVERECNEJ MONITOROVACEJ SPRAVY

1. Prijimatel v suvislosti s ukon¢ovanim projektu ma podia zmluvy o NFP povinnost predloZit na SO Zaverecnu
monitorovaciu spravu.

2. Predkladanie ZMS je blizSie popisané v kapitole G.1 tejto prirucky. Prijimatel v stlade so Zmluvou o NFP
Qredloii ZMS do 30 dni od Ukonéenia realizécie aktivit Projektu, najneskor vSak spolu s podanim zavereénej
Z0oP do troch mesiacov po Ukonéeni realizacie hlavnych aktivit Projektu, a to aj za vSetky zrealizované

podporné aktivity.
3. ZMS obsahuije aj informéacie a povinné prilohy, ktoré prijimatel predklada v zavislosti od typu a charakteru

projektu:
- vyhodnotenie rizik obsiahnutych v Zoznamu evidnecie rizik (uzatvorené/vyreSené) s vynimkou

rizika spojeného s udrzatefnostou;

131 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.
132 Qpravnenost narokovania si vydavkov z projektu je definovand v Zmluve o NFP.
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- povinnu dokumentdciu v oblasti publicity (dodrZanie povinnosti v oblasti informovania verejnosti
0 podpore ziskanej z fondov EU v zmysle Manudlu pre komunikaciu a informovanie a Zmluvy
o NFP);

— _zavereCny akceptaCny/preberaci protokol, resp. dokument preukazujlci prebratie diela od
dodavatela (v pripade, ak nebol predlozeny v zaveregnej ZoP);

— preukazanie skutoGnosti, 7ze nedoSlo k duplicite/dvojitému financovaniu alebo
spolufinancovaniu tych istych vydavkov, t.j. ze finanéné prostriedky boli pouZité na rozdielne Wifi
pristupové body (AP)- v pripade, ak nebolo predloZené v relevantnej ZoP133.

4.  Prijimatel predkladd spolu so ZMS aj Stanovisko prijimatefa k splneniu povinnosti k ukon¢ovaniu
projektu v ramci ZMS - Priloha €. 11 tejto prirucky, ktoré obsahuje dalSie relevantné informacie k danému

projektu:

—__splnenie vSetkych dynamickych podmienok poskytnutia prispevku vo faze projektového cyklu —
zavereéna _monitorovacia sprava, ktoré boli uvedené v relevantnej vyzve/vyzvani na
predkladanie ZoNFP a v zmysle Prilohy &. 1 Podmienok poskytnutia prispevku v ramci PO7
OPIl a ich overovanie uverejnenych na www.mirri.gov.sk'3;

— _informaciu_o generovani/negenerovani_prijmov_zmysle ¢l. 61 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1303/2013;

—__splnenie_vSetkych pravnych predpisov, ktoré zaistia pInd funkénost a dostupnost vystupov
projektu;

- prehlasenie, Ze pri implementacii a ukonéovani projektu PO7 OPIl postupoval podla vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 78/2020 o
Standardoch pre ITVS, vyhlasky MIRRI €. 547/2021 Z. z. o elektronizacii agend verejnej spravy,
vyhlasky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti, vyhlasky 179/2020 Z. z. o obsahu
bezpeénostnych opatreni ITVS a v zmysle platnej legislativy'3;

- prehlasenie, ze zaktualizoval informacie a ulozil projektové vystupy do MetalS'38 podla vyhlasky
UPVII ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich predpisov, vratane aktudinej
dokumentacie architektdry rieSenia (v rozsahu minimalne podla |-03 bod 2 prilohy €. 1 vyhlasky
UPVII &. 85/2020 Z. z.)1%7.

5. 'V pripade narodnych projektov na realizacii ktorych sa podiela partner - utvar MIRRI SR mimo SO
prijimatel predklada spolu so ZMS zaroven aj Stanovisko predloZené partnerom projektu’® (Utvaru MIRRI
SR mimo SO) o sulade skuto¢nej realizacie projektu v zmysle schvalenej dokumentacie a o riadnom
ukonéeni narodného projektu podra Vyhlagky UPVII &. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov v zneni neskorsich
predpisov a o vykonani kontroly ulozenia projektovej dokumentacie v MetalS.

6. SO mdze vyzadovat aj dalSiu dokumentaciu pozadovanu zo strany SO podla potreby vo vztahu k overeniu
vysledkov projektu (napr. dokumentécia uvedena v kapitole 1.1).

7. SO mé pravo na zaklade Udajov zo ZMS pozadovat vratenie NFP alebo jeho Gasti v pripade, ak prijimatel
nedosiahol hodnotu meratelného ukazovatela projektu uvedeného v schvalenej ziadosti o NFP s odchylkou
presahujucou 5% oproti schvalenej hodnote.

Povinnou prilohou ZMS je zarovei dokumentacia'® z aktivit v oblasti informovania a komunikacie
realizovanych v zmysle kapitoly 1.3.

133 Relevantné pre projekty z vyzvy Moderné technoldgie Il a Wifi pre Teba Il v zmysle kapitoly F. 6 tejto prirucky.

134 Prijimatel vo svojom stanovisku uvedie jednotlivé dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre dany projekt.

135 Prijimatel uvedie relevantné vyhlasky pre dany projekt. Netyka sa projektov, na_ktoré sa neaplikuje vyhlaska UPVII &. 85/2020 Z. z.
o riadeni projektov v zneni neskorgich predpisov v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZoNFP.

136 Relevantné pre projekty podfa typu a charakteru v zmysle adekvatnej vyzvy na predkladanie ZONFP.

137 \/ zmysle Metodického pokynu na aktualizaciu obsahu centralneho metainformacéného systému verejnej spravy povinnymi osobami a
Pouzivatelskej priruéky centralneho metainformacéného systému verejnej spravy v platnom zneni: https://metais.finance.gov.sk/help

138 Relevantné v pripade uzavretej Zmluvy o partnerstve.

139 Prijimatel priebezne vytvara fotodokumentaciu a/alebo audiovizudlne zéznamy o zrealizovanych aktivitach projektu v stlade s Manuélom
pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov OPII 2014 — 2020.
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1.5 UKONCENIE FINANCNEJ REALIZACIE PROJEKTU

1. Specifické ustanovenia tykajtice sa ukon&ovania finanénej realizacie projektu zahfiaju nasledovné oblasti:

— _predloZenie zavereénej ZoP na SO:
— _vysporiadanie finanénych vztahov:
— vysporiadanie Cistého prijmu z projektu a odvod vynosu.

1.5.1 PREDLOZENIE ZAVERECNEJ ZOP NA SO

1. Prijimatel je v suvislosti s ukonéovanim projektu je povinny aj finanénu realizaciu_projektu a spinit podmienky
a povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o NFP. Prijimatel ma povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. poniZenie
stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) najneskor do 31.12.2023. Prijimatel je povinny predlozit
na SO zaverec¢nu ziadost o platbu, resp. posledné zu¢tovanie predfinancovania vztahujlce sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov (obdobie opravnenosti vydavkov je definované vo

vyzvani).
1.5.2 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykondva podla § 42 Zakona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z europskych étrugturélnych a investiénych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o prispevku z ESIF®):

- vzajomnym zapodCitanim pohladavky z prispevku voéi pohladavke prijimatela na poskytnutie
prispevku alebo jeho Casti,

- vzajomnym zapoCitanim pohladavky z rozhodnutia voéi pohladavke prijimatela na poskytnutie
prispevku alebo jeho Casti, alebo

- vratenim prispevku alebo jeho Gasti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladavok.

2. Vstlade s § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF je priiimatel podla zmluvy o NFP povinny vratit NFP alebo
ieho éast za podmienok a spdsobom uvedenym v zmluve o NFP. Ak suma NFP alebo jeho ¢asti, ktora sa ma
vratit, nepresiahne bez Urokov 40,00 EUR, tento NFP alebo jeho ¢ast SO nevymaha.

3.V pripade vzniku dévodu na vratenie prispevku aIeborieho Casti (napr. z dévodov poruseni vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR alebo legislativy EU prijimatelom), prijimatel podla zmluvy o NFP je
pqvinn\'/ pri vrateni finanénych prostriedkov postupovat v stilade so zmluvou o NFP a Zakonom o prispevku z
ESIF.

1.5.3 PROCES VRATENIA FINANCNYCH PROSTRIEDKOV

1.V pripade ak prijimatel nevrati NFP alebo jeho ¢ast z vlastnej iniciativy v pripadoch definovanych v zmluve o
NFP (VZP, ¢l. 10, ods. 1) SO vypracuje Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov (dalej ,Z0V*) v stlade s
uzavretou zmluvou o NFP (VZP, ¢&l. 10, ods. 3). Prijimatel sa zavazuje vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v
ZoV do 60 dni 40 odo dria doruéenia ZoV prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+.

2. S0 70V zasiela prijimatelovi podla zmluvy o NFP aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. K zavéznému
uplatneniu naroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho Gasti na zaklade ZoV dochadza zverejnenim
ZoV SO vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel je 0 zverejneni ZoV vo verejnej Gasti ITMS2014+ informovany
automaticky generovanou notifikaénou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovl adresu
kontaktnej osoby. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktor(i ma prijimatel vratit a zaroveri uréi Gisla Uétov, na ktoré
ie prijimatel povinny vratenie vykonat. SO je povinny vyzvu na Uhradu oznamit diznikovi, ze eviduje vo¢i nemu
pohladavku, upozornit ho na nasledky neuhradenia pohladavky.

3.  Sposob a forma vratenia NFP alebo jeho éasti je stanovena v zmluve o NFP (VZP, €l. 10).

140 v/ obdobi krizovej situacie sa uplatiiuje 120-driova lehota, ak ¢o i len defl pdvodnej 60-driovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situécie
podra § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je &as mimoriadnej situcie, nlidzového stavu alebo vynimoéného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujlcich po ich odvolani. Zadiatok plynutia 120-drovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. . zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.
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4.  Proti akejkolvek pohladavke na vratenie NFP ako aj proti akymkolvek inym pohladavkam Poskytovatela vodi
Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoditat
akukolvek svoju pohfadavku.

5. Pre splnenie pravnych zavazkov prijimatefa vo vztahu k vysporiadaniu finanénych vztahov sa vyZaduje
uvedenie spravnych bankovych Uétov a spravneho [TMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu pri uskutoéneni uhrady prostriedkov prikazom na SEPA inkaso v ramci [TMS2014+, s uvedenim
jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.'*!

6. Ak nie je mozné vratenie NFP alebo jeho Gasti formou platby na ucet vykonat prostrednictvom prikazu na
SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade
nedostupnosti funkcionality prikaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel vykona vratenie prostrednictvom
platobného prikazu v banke s uvedenim jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu. Prijimatel sa zavézuje vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60 dni'¥2 odo dia doruéenia
ZoV prijimatelovi vo verejnej dasti ITMS2014+.

7. Ak Prijimatel tito povinnost nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, SO v pripade relevantnosti:

— _oznami_poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v zmluve o NFP, za ktorych bolo NFP
poskytnuté prisluSnému spravnemu organu (ak ide o porusenie finanénej discipliny) alebo

— _oznami _poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v zmluve o NFP, za ktorych bolo NFP
poskytnuté UVO (ak ide o poruéenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

— _postupuje podla § 41, ods. 5 zakona o prispevku z ESIF alebo

— _postupuje podla osobitného predpisu (napr. Obgiansky sudny poriadok) a uplatni pohlfadavku na
vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislu$nom organe (napr. na stide).

8. V pripade odstupenia od zmluvy o NFP alebo v pripade povinnosti vratenia NFP na zaklade rozhodnutia
spravneho organu, SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, ked7e suma NFP, ktora sa ma vratit, vyplyva
priamo z odstupenia od zmluvy o NFP, resp. zo znenia daného rozhodnutia. Lehota na vratenie NFP na
zaklade odstupenia od zmluvy o NFP alebo spravneho rozhodnutia je 60 dni™3.

1.5.4 VZAJOMNE ZAPOCITANIE POHUADAVOK A ZAVAZKOV

1. Vysporiadanie finanénych vztahov vzajomnym zapoditanim pohladdvok z prispevku alebo jeho évasti
prostrednictvom Ziadosti o platbu je mozné uplatnit v stlade s § 40 a7 42 a § 45 zakona o prispevku z ESIF.

2. Vzajomné zapoditanie pohladavok sa povazuje za spdsob plnenia zavazku a nejde o pefiazny tok. Dokladom,
na zaklade ktorého mozno vyhotovit uctovny doklad, je dohoda o zapo€itani, resp. jednostranny zapogitaci
prejav. Tymto sa nevyluduje vzajomné zapoditanie pohladavok na strane dodavatela. Je v kompetencii SO
overit, &i boli aktivity na zaklade uvedenych faktur zrealizované v sulade so zmluvou o NFP, &i boli dodrZzané
ustanovenia Obchodného zédkonnika, Obéianskeho zakonnika a zakona 6. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v
zneni neskorSich predpisov.

Vzajomné zapocitanie pohladdvok z prispevku alebo jeho ¢asti nie je mozné vykonat, ak je
prijimatelom/partnerom/resp. uzivatefom podla zmluvy Statna rozpocétova organizacia.

141 Neplati pre Prijimatela, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, ktory vrati NFP_alebo jeho Gasti formou rozpodtového opatrenia
prostrednictvom ITMS2014+ .

142 \/ obdobi krizovej situécie sa uplatiiuje 120-diiova lehota, ak ¢o i len defi pdvodnej 60-diiovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situécie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je ¢as mimoriadnej situcie, nlidzového stavu alebo vynimoéného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasleduijtcich po ich odvolani. Zaciatok plynutia 120-drovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, . j. zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.

143 \/ obdobi krizovej situacie sa uplatiiuje 120-driova lehota, ak ¢o i len defl pdvodnej 60-driovej lehoty pripadne na obdobie krizovej situécie
podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF. Krizovou situaciou je ¢as mimoriadnej situcie, nlidzového stavu alebo vynimoéného stavu
vyhlaseného v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasleduijtcich po ich odvolani. Zaciatok plynutia 120-drovej
lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, . j. zadiatok plynutia lehoty sa nemeni.
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.5.5 DOHODA O SPLATKACH A DOHODA O ODKLADE PLNENIA

1.

SO moze uzavriet s prijimatefom dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia podia postupov a

za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF.

SO mdZe na pisomné poziadanie prijimatela, ktory nemdze vratit prispevok alebo jeho ¢ast riadne a véas,

uzavriet s prijimatefom dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splatkach a dohoda
0 odklade plnenia musi mat pisomnu formu. Poskytovatel neméze dohodnut splatky v dohode o splatkach
na dobu dlhSiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade pinenia na dobu dlhSiu ako jeden rok odo
dna nasledujuceho po uplynuti lehoty uvedenej vo vyzve na vratenie prispevku alebo jeho Casti'*.

1.5.6 VYSPORIADANIE CISTEHO PRiJMU Z PROJEKTU A ODVOD VYNOSU

1.

Ak bol poc¢as realizacie a v troch rokoch od ukonéenia projektu (alebo do 30. septembra 2023, podla toho,

ktory datum je skorSi) vytvoreny Gisty priiem z projektu, ktory sa nezohladnil v znizeni prispevku
prijimatelovi/partnerovi podla zmluvy uz pri poskytnuti (na zaklade pausalnej sadzby, vypoCtu znizeného
Cistého prijmu alebo objektivnych skutoénosti), prijimatel/partner podla zmluvy je povinny vratit pomernu ¢ast
prispevku z prostriedkov EU na mimorozpodtovy tUcet MF SR a tieto prostriedky CO odpocita z vykazu
vydavkov v ziadosti o platbu na EK. Ak je predpokladany Cisty prilem z projektu zohladneny zniZzenim
prispevku prijimatelovi/partnerovi podfa zmluvy uz pri poskytnuti, prijimatel/partner podla zmluvy je povinny
vratit prispevok, len ak je vytvoreny Gisty prijem vySSi, ako bol predpokladany Gisty prijem podla ¢l. 61 ods. 3
pism. b) alebo ods. 6 vSeobecného nariadenia. Pomernu ast prispevku z prostriedkov Statneho rozpo¢tu na
spolufinancovanie je prijimatel/partner podla zmluvy povinny vratit na prijmovy uéet PJ. Pre finanéné
prostriedky s oznacenim kodu zdroja pro—rata sa uplatni postup pre vratenie finanénych prostriedkov Statneho
rozpoctu na spolufinancovanie primerane.

Ak nastane podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce Cisty prilem pocas monitorovania Cistych

priimov v stllade s &l. 61 ods. 3 pism. b) alebo ods. 6 vS§eobecného nariadenia, prijimatel/partner podla zmluvy
postupuije v sulade so zmluvou o NFP.

V pripade vytvorenia Cistého prijmu z projektu v troch rokoch po ukonéeni projektu (alebo do 30. septembra

2023, ktory datum je skorsi), vratené finanéné prostriedky budu takto odpoéitané CO v zavereénom vykaze
vydavkov a zavereénej ziadosti o platbu/Gétoch predlgienei EK, najneskor vSak do 15. februara 2024 (&l. 59
o0ds. 5 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 966/2012).

V pripade vzniku povinnosti vratenia Cistého prijmu podla ¢l. 61 ods. 3 pism. b) alebo ods. 6 v§eobecného

nariadenia je prijimatel/partner podla zmluvy povinny vratit ¢isty prijem do 31. januara roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena Uétovna zavierka za prisluSné Uctovné obdobie (resp. posledna Ucétovna
zavierka za viacrocné sledované obdobie na zaklade dohodnutych podmienok v zmluve o NFP medzi
poskytovatelom a prijimatelom/partnerom podla zmluvy) alebo, ak sa na prijimatela/partnera podla zmluvy
vztahuje povinnost overenia uctovnej zavierky auditorom v sulade s ustanoveniami zakona o uctovnictve o
overovani Uétovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola U¢tovna zavierka overena.

V pripade vzniku povinnosti vratenia Gistého priimu pocas realizacie projektu podla ¢él. 61 ods. 3 pism. b)

v8eobecného nariadenia je prijimatel/partner podla zmluvy povinny vratit éisty prilem najneskér ku driu
schvélenia Ziadosti o platbu (s priznakom zavere¢na) na projekt SO, resp. poziadat o zapoditanie vykazaného
Cistého priimu najneskor v Ziadosti o platbu (s priznakom zavereéna) na projekt.

V pripade vzniku povinnosti vratenia istého prijmu podfa ¢l. 61 ods. 6 v§eobecného nariadenia za uctovné

obdobie roka 2023 je prijimatel/partner podla zmluvy povinny vratit Cisty prijem do 31. januara 2024
vychadzajlc z udajov v Uctovnictve do 30. septembra 2023.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu je prijimatel/partner podfa zmluvy povinny odviest vynos do 31.

januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom vznikol vynos.

144 SO moze na pisomné poziadanie prijimatela uzavriet s prijimatefom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia v ¢ase

krizovej situacie na zaklade § 60 odsek 2 Zakona ¢. 292/2014 Z. z.
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Prijimatel/partner podla zmluvy je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel) poziadat

S0 o informaciu k podrobnostiam vratenia Gistého prijmu alebo odvodu vynosu (napr. &islo Uétu, variabilny
symbol) podla podmienok zmluvy. V pripade, ak priiimatel’/par{ner podla zmluvy prijem alebo vynos riadne a
véas nevrati, resp. neodvedie, SO postupuje prostrednictvom ZoV.

1.6 FAZA UDRZATELNOSTI PROJEKTU PO7 OPII'

Prijimatel ma povinnost udrzat' (zachovat) vysledky realizovaného projektu definované zmluvou o NFP po

dobu piatich rokov od ukonéenia realizacie projektu (obdobie udrZatelnosti projektu) podla &l. 71
v8eobecného nariadenia. Obdobie udrzatelnosti projektu sa zadina v kalendarny den, ktory bezprostredne
nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doS$lo k finanénému ukonceniu projektu.

2. Po ukonceni realizacie projektu je nevyhnutné sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatefa tykajlcej sa
udrzatelnosti projektu a plnenia dalSich povinnosti uvedenych v zmluve o NFP formou néaslednych
monitorovacich sprav (kapitola G.2).

3. Ak bol v troch rokoch od ukoncéenia projektu alebo do 30. septembra 2023 (ktory datum je skorsi) vytvoreny

Cisty prijem, prijimatel uvedené zaznamena v naslednej monitorovacej sprave (dalej ,NMS") a dalej postupuje
podla kapitoly 1.5.6 tejto prirucky.

1.6.1 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1.

Prijimatel v suvislosti s ukonovanim projektu, resp. udrzatelnostou narodného projektu ma podfa zmluvy

0 NFP povinnost predlozit na SO Nasledné monitorovacie spravy projektu (dalej len ,NMS").

2. Predkladanie NMS je blizSie popisané v kapitole G.2 tejto prirucky.

3. Prijimatel sa zavazuje predkladat SO NMS pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu. Prijimatel
predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia_monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit narodného projektu (t.j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dria finanéného ukonéenia
narodného projektu.

4. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrZatelnosti projektu.

5. NMS obsahuje nasledovné informécie a povinné prilohy:

- vyhodnotenie rizik obsiahnutych v Zoznamu evidnecie rizik (uzatvorené/vyreSené) suvisiacich
s udrzatelnostou;
- splnenie povinnej publicity v zmysle Manualu pre komunikaciu a informovanie.

6. Prijimatel predklada spolu s NMS aj Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukoncovaniu
projektu v ramci NMS - Priloha €. 12, ktoré obsahuije dalSie relevantné informéacie o projekte v ramci obdobi
udrzatelnosti:

—__splnenie vSetkych dynamickych podmienok poskytnutia prispevku vo faze projektového cyklu —
nasledna monitorovacia sprava, ktoré boli uvedené v relevantnej vyzve/vyzvani na predkladanie
ZoNFP a v zmysle Prilohy & 1 Podmienok poskytnutia prispevku v ramci PO7 OPII a ich
overovanie uverejnenych na www.mirri.qov.sk;

- splnenie vSetkych pravnych predpisov, ktoré zaistia plnu funkénost a dostupnost vystupov
projektu;

- _informéaciu_ o generovani/negenerovani_prijmov_zmysle ¢l. 61 Nariadenia Rady (ES) ¢.
1303/2013.

7. NMS podliehaju vykonu kontroly zo strany SO v zmysle bodov 9-12 kapitoly G.2.

145 |relevantné pre projekty, ktoré udrzatelnost projektu nemaju definovanu v zmluve o NFP_a na ktoré sa nevztahfuje povinnost

udrZatelnosti podla ¢l. 71 vSeobecného nariadenia .
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8. Riadne ukonéenie Zmluvy o NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o NFP a zaroven vzajomnym
splnenim zavazkov medzi Pokytovatelom a Prijimatelom, o sa potvrdzuje schvalenim poslednej Naslednej
monitorovacej spravy SO.
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:

J. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY I

1. NajCastejsie pochybenia prijimatelov pri predkladani monitorovacich sprav, podrobné instrukcie
k vyplneniu/obsahu jednotlivych priloh ZoP, k vypliovaniu formulara ZoP, lehoty na predkladanie ZoP

azoznam podpornej
WWW.Mmirri.gov.sk.

dokumentacie k ZoP sU zverejené v prezentacii k Skoleniu pre prijimatelov na

2.V ramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementacie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v niZie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 57: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela

P.c. Oblast’ nedostatku Nedostatok
1. | A) Verejné obstaravanie za Operacény | chyba vypocet predpokladanej hodnoty zékazky, a ak je doloZeny
program Informatizacia spolo¢nosti doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, i je cena ur¢ena s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je nelpine, nejednoznaéne definovany

ak su podmienky ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a  neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazujucich spinenie podmienky ucasti

zmatoc€ne, resp. neidentifikovatelne urena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, €i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sutaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponik chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sitazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatone definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

pochybenia v

overovani

obstaravania z auditov a certifikacnych

B.1) Verejné obstaravanie za Operacény | Nesulad opisu predmetu zakazky vo Vyzve na podanie ponuky s
program Integrovana infrastruktura - | predmetom zékazky v Generalnej zmluve.

oblasti  verejncho Podstatna zmena zmluvnych podmienok stanovenych vo vyhlaseni

VO. Nesulad leh6t plnenia podfa Oznamenia o vyhlaseni VO a
Zmluvou o vytvoreni Informacného systému bezpec¢ného
mobilného pristupu v rezorte justicie.
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Neoprévnené uplathovanie kritéria ,najniz8ej ceny* namiesto
kritéria ,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky“ a uzatvorenie
ramcovej dohody na obdobie presahujice maximélne povolené
obdobie.

NeUlplIné udaje v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania. V
oznédmeni o vyhlaseni verejného obstaravania nebola uvedena
odhadovana hodnota ramcovej dohody pre poradenské sluzby v
oblasti prava a riadenia, neboli uvedené ani hodnota a frekvencia,
s akou sa maju zakazky zadavat.

Ramcova dohoda a pouzivanie sitazného dialogu — nedostatoéna
transparentnost - predmet rédmcovej dohody nebol jasne
vymedzeny ani podas sutazného dialdégu, ktory viedol k
uzatvoreniu ramcovych dohdd, ani v &ase vypracovavania
podkladov pre jednotlivé zakazky v oblasti IT.

Nedostatotné oddvodnenie pouzitia elektronickej aukcie. Pre
zakazky, ktorych hlavnym predmetom je intelektualne plnenie, sa
elektronické aukcie nemézu pouzit.

Pouzitie postupu vo VO, v dosledku ktorého mohlo dojst k
poruSeniu § 9 ods. 3 zakona o VO, podla ktorého verejny
obstaravatel nesmie uzavriet dodatok k zmluve uzavretej podla §
45 vtedy, ak by sa jeho obsahom menil podstatnym spésobom
pévodny predmet zakazky.

Nedodrzanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
nedostatoéného preverenia splnenia podmienok Ucasti u troch
Uspesnych uchadzacov zo strany verejného obstaravatela.

NedodrZanie pravidiel a principov VO, a to z d6vodu
neidentifikovania uskutoCnenia v poradi 3. elektronickej aukcie v
moznom rozpore s predchadzajicim rozhodnutim UVO, podfa
ktorého nie je mozné vykonat podstatné zmeny podmienok
priebehu aukcie po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk, vratane
pravidla pre zobrazovanie relativneho umiestnenia uchadzagov
pocCas priebehu elektronickej aukcie farebnym rozliSenim.

Nedodrzanie pravidiel a principov VO, a to z dévodu uréenia
predpokladanej hodnoty zakazky v moznom rozpore s § 5 ods. 1
zakona o VO.

Verejny obstardvatel neopravnene uplatnil kritérium ,najnizSej
ceny* namiesto kritéria ,ekonomicky najvyhodnejSej ponuky*

Verejny obstaravatel vyuZil sitazny dialdg na uzavretie zmluv so
siedmimi spoloCnostami zaradenymi do uzSieho vyberu, a Ze
verejny obstaravatel pouZil v ramci postupu uzsieho vyberu kritéria
stanovené v informativnom dokumente (25% komplexnost, 25%
nakladova efektivnost, 25% bezpeénost, 25% odolnost). Tieto
kritéria na vyhodnotenie ponuk sa vSak lisili od kritérii tykajdcich sa
uzavretia zmliv (90% cena, 10% sluzby opravného zasahu)
stanovenych v zavere¢nom informativnom dokumente.

B.2) Verejné obstaravanie za Operacny

V zédzname z vyhodnotenia ponuky chyba dékaz o tom, ako verejny

program Integrovana infrastruktura -

obstaravatel posudi splnenie poziadaviek na predmet zakazky

nedostatky identifikované pri vykone AFK

u uchadzadov, ktori predlozili ponuku ateda dbdkaz o tom, Ze

zakaziek s nizkou hodnotou (podla §117

postupovali vzmysle bodu 15 ,Obsah ponuky“ vyzvy na

predkladanie ponuk, podla ktorého mali uchadzadi predlozit vo
svojej ponuke : Specifikacie technickych parametrov pontkaného
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zakona €. 343/2015 Z.z.) z dopytovo —

tovaru a v pripade moznosti prospekty k ponikanym zariadeniam

orientovanej vyzvy Wifi pre Teba

obsahujlce technické Specifikacie. V predloZzenej dokumentacii sa
nenachadzali Specifikacie technickych parametrov ani prospekty
Kk pontUkanym zariadeniam od jednotlivych uchadzadov;

Podla § 117 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani ,Verejny
obstaravatel je povinny postupovat v sulade s principom
transparentnosti _a zdokumentovat cely priebeh verejného
obstaravania tak, aby jeho Ukony boli preskimatelné bez ohladu
na_pouzité prostriedky komunikacie®. Kontrolou boli zistené
skuto€nosti  vykazujlice znamky netransparentnosti. Ponuka
UspesSného uchadzaa neuvadza Ziadne Udaje, aké zariadenie
bude dodané;

Vo vyzve na predkladanie ponuk, verejny obstaravatel pozadoval
od uchadzacdov preukazanie splnenia podmienky Ucéasti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani — teda Ziadal
predloZit len doklad o opravneni dodavat tovar, pricom od 1.1.2019
vyplyva, e pri zakazkach s nizkou hodnotou, teda podla § 117 ods.
5 zakona o verejnom obstaravani, verejny obstaravatel nesmie
uzavriet zmluvu s uchadzadom, ktory nespifia podmienky téasti
podlia § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani. V
predloZenej dokumentacii z verejného obstaravanie chyba dokaz o
tom, akym spdsobom verejny obstaravatel preveril splnenie vysSie
uvedenej podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakon o
verejnom obstaravani u uchadzacov, ktori predlozili ponuku;

V zmysle § 117 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani vyplyva
povinnost pre verejnych obstaravatelov uverejnit v profile sthrnnu
spravu o zakazkach s nizkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie
kalendarneho Stvrtroka do 30 dni po skonéeni kalendarneho
Stvrtroka. V profile verejného obstaravatela nebola suhrnna sprava
0 tejto zakazke zverejnena;

Kontrolou bol zisteny nesulad v opise miesta a parcelného Gisla
umiestnenia 2 EAP na obecnom Urade v dokumentoch ,Ziadost o
poskytnutie NFP* a .Zmluva o dielo“. V ZoNFP je uvedené 2.
zariadenia umiestnené na budove Obecného Uradu Obce XXXXX
na Namesti YYYYY ¢&. 1 (2 exteriérové pristupové body), pokryté
verejné priestranstva na Nam. YYYYY na parc. E-KN ¢. 1787, E-
KN 1785 v k. U. obce XXXXX. V dokumente ,Zmluva o dielo* je
uvedené: Bod 3.1.1 - WIfl zéna na Nam. YYYYY, XXXXX (budova
Obecného Uradu Obce XXXXX) — 2 externé pristupové body;

Nesulad v poéte a type pristupovych bodov — AP v dokumente
Napr. : V bode 8 vyzvy na predkladanie ponuk, ,Struény opis
zakazky“ sa uvadza: K pokrytiu verejnych priestranstiev Wifi
pripojenim bude dodanie tovarov - 10 externych pristupovych
bodov _zahrfujucich _potrebné nevyhnutné prisluSenstvo s
indtalaciou a montazou Wifi siete. Dalej nizSie v texte sa uvadza
rozpis a typ pristupovych bodov z ktorych vyplyva, ze je
pozadované dodanie 4 externych bodov a 6 internych bodov. Z
uvedeného vyplyva, ze predchadzajlce informacia o dodani 10
externych bodov a nasledne informécia o dodanie 4 externych a 6
internych bodov je vo vzajomnom rozpore;
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Dodavatelom navrhnuty externy pristupovy bod nespifia
nasledovné minimélne pozadované parametre, a zarovei z
verejne dostupného produktového listu (datasheetu) daného
produktu nie je mozné overit splnenie niektorych parametrov, napr.
zivotny cyklus pouzitych produktov vySSi ako 5 rokov;

Vykonom _kontroly predlozenej dokumentacie bolo zistené
zapojenie_iného subjektu/osoby do procesu vykonu verejného
obstaravania bez uvedenia tejto informacie v predloZenej
dokumentacii a tomu zodpovedajucich dokumentov;

Zmluva o dielo zverejnena na webovom sidle verejného
obstardvatela neobsahuje povinne zverejiované prilohy, ktoré
podla Cl. XI zmluvy tvoria jej neoddelitelnt sucast. Z uvedeného
dovodu tiez nie je jednoznacne zrejmé, aké zariadenia maju byt
dodané;

V zmluve o dielo bola nespravne stanovena lehota dodania s
ohladom na ucinnost zmluvy, pricom v _zmluve o dielo nebol
nastaveny odklad uéinnost zmluvy o dielo na doruenie spravy z
kontroly, predmetom ktorej bude pripustenie vydavkov do
financovania. Napriek tomu, Ze v zmluve o dielo nebol zakotveny
odklad ucinnosti zmluvy o dielo, prijimatel neodovzdal stavenisko,
a teda podla zmluvy o dielo uz uplynula lehota na plnenie;

V predloZenej dokumentécii z VO Casto absentoval dokument —
uréenie predpokladanej hodnoty zakazky (spésob uréenia PHZ -
vypodet):

V opise predmetu zakazky bola zakazka identifikovana ako
Luskutoénenie stavebnych prac”, ale v nasledujucich krokoch bola
zakazka realizovana ako ,TOVAR";

Dokumentacia z VO predlozena cez ITMS 2014 + bola nelplné;

V zmluve s dodavatelom neboli ukotvené povinnosti v zmysle
Prirucky pre VO, vyplyvajlice zo Zmluvy o NFP, a to: - povinnost
Dodavatela Projektu strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu _a poskytnit im vSetku potrebnu
sucinnost,

- pravo Prijimatela bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy s
Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy
medzi Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej
finanénej kontroly Poskytovatela neumoZziujl financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych
prac alebo inych postupov;

Nezdokladovanie povinnosti v zmysle Prirucky k VO - printscreen
Z Reqistra subjektov so zakazom ucasti VO na stranke UVO
vSetkych uchadzadov, ktori boli osloveni a ktori predloZili ponuku:

Nedodrzanie povinnosti predlozit dokumentaciu na Standardnu ex-
post kontrolu v lehote do 10 pracovnych dni po zverejneni zmluvy
s uspeSnym uchadzadom.

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu
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Ziadne, resp. nedostatoéné zdvodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave -
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia pozadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne uUdaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:
1. _popise rizik a otvorenych otazok projektu;
2. vpopise zddvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a dolezitych informacii o projekte;
3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh
ich zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

nedostatoény alebo chybajuci popis k horizontalnym principom

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

nedostatoné popisanie priebehu aktivit — vratane popisu
poznamky k aktivite

nespravne uvedené terminy realneho zaciatku aktivit (hlavnych aj
podpornych)

chybajuci, resp. nedostatocny popis Inych udajoch na Urovni
projektu

chybajuca priloha zoznam rizik resp. nedostatoéne popisana
priloha

nedostato&ny popis aktivity pre publicitu projektu

chybajlice Cestné vyhlasenie o negenerovani prijmu projektu

chybajuca priloha Zoznam pravnych predpisov,

chybajuce datumy pri podpisoch $tatutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpornej dokumentacie k ZoP

nedoloZenie vSetkych povinnych priloh ( napr. likvidaény list,
zaradenie do majetku a pod.)

nedostatky pri vypifiani doplAujucich monitorovacich tdajov

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych uctov

Struktira deklarovanych vydavkov nezodpoveda rozpodtu v
Zmluve o NFP146

146 |dentifikované pri projektoch Wifi pre Teba.
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nedostatoéné preukazanie skutoCnosti, ze nedochadza k
duplicitnému/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tych

istych vydavkov146

4. | Zmluva o dielo

nesllad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5 | Ostatnd , . - Y S — -
vASPR
5. | Ostatné nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformaénom

systéme verejnej spravy (MetalS)

nedodrziavanie S$tandardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové Ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prisludnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrZanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaGovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych drovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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[IK. PRILOHA

Priloha ¢.-1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatela o nevyhnutnosti obstarania informaéno-

komunikaénych technolégii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (této priloha sa vztahuje
vyluéne na narodny projekt: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plosné rozsirenie IS DCOM - 2. etapa?®

2

Priloha €. 2 Dopliiujtice udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia

Priloha €. 3

Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vdzbou na financ¢né limity

Priloha €. 4a Sumarizaény héarok pracovnych vystupov - PODPORNE AKTIVITY

Priloha €. 4b Sumarizaény harok pracovnych vystupov — HLAVNE AKTIVITY

Priloha €. 5 Zjednoduseny mesacny pracovny vykaz

Priloha €. 6 Rozpis mzdovych vydavkov

Priloha €. 7 Suhrnny zoznam bankovych uétov zamestnancov

Priloha €. 8 Prezenéna listina zo vzdelavacej aktivity

Priloha €. 9 Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou

Priloha €. 10 Sumarizaény harok — Cestovné nahrady

Priloha ¢. 11 Stanovisko prijimatela k splneniu povinnosti k ukonéovaniu projektu v ramci ZMS
Priloha €. 12 Stanovisko prijimatela k spineniu povinnosti k ukonéovaniu projektu v ramci NMS
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Sprostredkovatelsky organ - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Meno Pracovna pozicia Podpis
Vlypracoval: = Annamaria Suba manazér pre-metodikumonitorovania
hodnotenia a metodiky
Overil: PhDr. Barbora Sedalova, = peverena-wkendvanim-funkeie
MBA riaditelkyriaditelka odboru programovania
a metodiky
Schvalil: PhDr. Miriam Kovéacikova generalna riaditelka sekcie

sprostredkovatelského organu
informatizacie spolo¢nosti

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 42.0 Strana 90 z 90



