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B. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“) bol schválený dňa 28. októbra 
2014 v Bruseli vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2014) 8045, ktorým sa schvaľujú určité prvky 
OPII na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti na Slovensku. 

2. Globálnym cieľom programového dokumentu Slovenskej republiky OPII je prostredníctvom ôsmych 
prioritných osí (vrátane technickej pomoci) čerpanie pomoci z fondov Európskej únie na roky 2014 – 2020 v 
oblasti dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 

3. Za implementáciu OPII z pozície Riadiaceho orgánu je v zmysle uznesenia vlády SR č. 171 zo dňa 16.04.2014 
zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia riadenia projektov (ďalej aj „RO“). Pozícia 
Sprostredkovateľského orgánu (ďalej aj „SO“) pre Prioritnú os 7 (ďalej aj „PO7“) OPII je v pôsobnosti 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky1 (ďalej len 
„MIRRI SR“) sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti. SO koná v rozsahu pôsobnosti 
určenej v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V súlade 
s plnomocenstvom obsiahnutým v tejto zmluve a v znení Dodatku č. 1 SO koná v mene RO.   

4. Cieľom Slovenska v programovom období 2014 – 2020 je prostredníctvom PO7 OPII nadviazať na aktivity 
realizované v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti 
(ďalej len „OPIS“) a pokračovať v ďalšom rozvoji informačnej spoločnosti. 

5. Strategickými cieľmi PO7 Informačná spoločnosť OPII sú: 

a) Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života; 
b) Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti; 
c) Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií; 
d) Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu; 
e) Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch; 
f) Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb; 
g) Vybudovanie širokopásmových sietí pre zvyšovanie pokrytia domácností širokopásmovým pripojením s 

rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. 

6. Za účelom naplnenia týchto strategických cieľov rozhodnutím Európskej komisie (ďalej len „EK“) bola 
schválená programová štruktúra PO7 OPII, ktorá finančnú pomoc prijímateľom delí do 3 investičných priorít 
a 9 špecifických cieľov. 

7. PO7 bude v súlade s OPII implementovaná najmä formou národných projektov. SO predkladá zámery 
národných projektov samostatne alebo ako súčasť zoznamu národných projektov a jeho akékoľvek zmeny na 
schválenie Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „RV PO7 OPII“) v súlade s jeho štatútom. Ak je prijímateľ národného projektu určený 
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu nepodlieha 
priamo schvaľovanie prijímateľa, ale len ostatné časti zámeru národných projektov. Zoznam národných 
projektov zverejní SO na svojom webovom sídle www.mirri.gov.sk najneskôr do 10 pracovných dní po 
schválení RV PO7 OPII. 

8. V rámci programovej štruktúry PO7 OPII môžu organizácie štátnej správy získať nenávratnú finančnú pomoc 
zo zdrojov PO7 OPII vo výške 100 % a ostatné organizácie verejnej správy vo výške 95 % oprávnených 
výdavkov projektu, ak ich projekt bude odporúčaný na schválenie v rámci odborného hodnotenia a 
implementovaný prijímateľom podľa ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzavretej medzi MIRRI SR  a prijímateľom. 

                                                           

1 S účinnosťou od 01.07.2020 plní úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť OPII Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s Uznesením vlády SR č. 355/2020 zo dňa 04.06.2020 k návrhu na 
zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti 
so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

https://www.opii.gov.sk/strategicke-dokumenty/op-integrovana-infrastruktura
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/index.html
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B.1 PRIJÍMATELIA A PARTNERI/RESP. UŽÍVATEĽ 

1. Prijímateľom je žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), s ktorým bola uzavretá zmluva 
o poskytnutí NFP. Partner je podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na 
realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej 
medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom. Podmienky 
poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) vzťahujúce sa na žiadateľa sa primerane vzťahujú aj na partnera 
a boli definované konkrétnym vyzvaním/výzvou. 

2. Partnerom/resp. užívateľom podľa zákona o príspevku z EŠIF je osoba, ktorej prijímateľ poskytuje finančné 
prostriedky z príspevku za podmienok určených vo vyzvaní pre národný projekt na základe predchádzajúceho 
súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a partnerom/resp.užívateľom. 
Podmienky poskytnutia príspevku vzťahujúce sa na žiadateľa sa primerane vzťahujú aj na partnera 
a boli definované konkrétnym vyzvaním. 

3.      V prípade, ak je partnerom štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom nie je štátna rozpočtová organizácia, 
SO odporúča zahrnúť partnera  aj do zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona  o príspevku z EŠIF, a to 
z dôvodu uhrádzania žiadosti o platbu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov. V 
prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizuje aj partner, platí že partner, ktorým je štátna rozpočtová 
organizácia, prijíma prostriedky z NFP alebo jeho časti, ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza 
prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na samostatný účet. 

 

B.2 CIEĽ A ÚČEL PRÍRUČKY 

1. Príručka pre prijímateľa OPII PO7 Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty (s výnimkou DOP Wifi 
pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP)  (ďalej len „Príručka“) je záväzný dokument, ktorý vypracúva 
SO v pôsobnosti MIRRI SR. Príručka je platná a použiteľná len v kontexte ďalších záväzných dokumentov, 
ktorými sú OPII, Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 
2014 – 2020 (ďalej len „SR EŠIF“), Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „SFR“), 
metodické pokyny a výklady centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), metodické pokyny 
a výklady Certifikačného orgánu (ďalej - „CO“), Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 
2014-2020 (www.opii.gov.sk), príručky ITMS2014+ (www.partnerskadohoda.gov.sk), metodické usmernenia 
SO pre prijímateľov PO7 OPII  (www.mirri.gov.sk). 

2. Cieľom Príručky je poskytnúť prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok prijatia NFP a 
procesov súvisiacich s realizáciou a ukončením projektu, informácie o spôsoboch kontroly projektov, 
monitorovaním a publicitou, s postupmi pri zmenách projektu v priebehu implementácie a jeho financovaním. 
Príručka tiež obsahuje vo vzťahu k jednotlivým fázam implementácie projektu identifikáciu prípadov, v ktorých 
dochádza k výskytu najčastejších chýb. Príručka ďalej stanovuje základné pravidlá komunikácie medzi 
prijímateľom a SO a súčasne poskytuje návod na vyplnenie formulárov, ktoré prijímateľ predkladá SO.  

3. Text Príručky je vypracovaný v súlade s OPII a všeobecne platnými dokumentmi vypracovanými a 
schválenými na národnej úrovni - SR EŠIF, SFR, zákon o príspevku z EŠIF, metodické pokyny a výklady 
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 
programové obdobie 2014 – 2020, ktorých aktuálne verzie sú dostupné na webových sídlach 
www.partnerskadohoda.gov.sk,  www.mfsr.sk a www.mirri.gov.sk. . 

 

B.3 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ PRÍRUČKY  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
http://www.opii.gov.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/centralny-koordinacny-organ/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
http://www.mirri.gov.sk/
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1. Príručka upravuje postupy prijímateľa po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Príručka je platná dňom jej schválenia SO a účinná odo dňa zverejnenia na webovom sídle SO 
www.mirri.gov.sk, resp. neskorší deň určený na webovom sídle SO. 

2. SO si vyhradzuje právo v prípade potreby informácie v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to 
najmä podľa skúseností z implementačného procesu. O aktualizácii Príručky bude SO informovať prijímateľov 
elektronicky a zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky s jasným označením verzie a dátumu, od 
ktorého je predmetná verzia účinná, na webovom sídle www.mirri.gov.sk. 

3. S nadobudnutím účinnosti tejtonovej verzie Príručky sa ruší platnosť a účinnosť Príručky pre prijímateľatej 
predošlej a zároveň sa ruší Usmernenie SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov PO7 - 
Národné projekty, verzia 11.0 a  Príručky pre prijímateľa OPII PO7 - Dopytovo-orientované projekty, verzia 
4.0v rámci programového obdobia 2014-2020  a Usmernenie SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a 
rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a 
externého charakteru v žiadosti o platbu. 

4. Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, 
nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné 
postupy uvedené v Príručke, si SO vyhradzuje právo na ich opravu, bez potreby informovať prijímateľov o 
vykonaných opravách. Informáciu o formálnych opravách SO zverejní na svojom webovom sídle 
www.mirri.gov.sk.  

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
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C. REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Základný právny rámec pre poskytovanie príspevku prijímateľom predstavuje zmluva o poskytnutí NFP. 
Zmluvné strany podpisujú Zmluvu o poskytnutí NFP prioritne elektronicky2 autorizovanú kvalifikovaným 
elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom alebo kvalfikovaným elektronickým 
podpisom prostredníctvom eID (elektronického občianskeho preukazu), pričom musia byť zachované všetky 
podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa osobitných predpisov3, osobitne vo vzťahu  k 
zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa 
uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade zmluvy o NFP). Listinne sa komunikuje v 
prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov technických alebo 
prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, ktoré nemajú negatívny vplyv na rýchlosť a 
jednoznačnosť konania alebo realizáciu projektov, napr. ak žiadatelia/prijímatelia nemajú aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie, pričom každá zmluvná strana môže vopred prejaviť vôľu uzavrieť 
zmluvu o NFP v listinnej podobe.  

2.  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade 
s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).   

3.  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy (pričom pri národných projektoch 
v prípade relevantnosti treba zohľadniť aj Zmluvu o  partnerstve/resp. Zmluvu o spolupráci s užívateľom medzi 
prijímateľom a MIRRI SR ako poskytovateľom služieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej správe 
a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovateľa služieb podpory riadenia IT projektov vo verejnej správe): 

1. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP), 

2. Predmet podpory,  

3. Rozpočet projektu, 

4. Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

4.     Realizácia hlavných aktivít projektu zodpovedá obdobiu tzv. fyzickej realizácie projektu, t. j. obdobiu, v 
rámci ktorého prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od začatia realizácie hlavných aktivít 
projektu, najskôr však od termínu definovanom vo vyzvaní/výzve na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len 
„ŽoNFP“), do ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť 
termín stanovený v článku 65 odsek 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej 
len „všeobecné nariadenie“), t. j. 31. 12. 2023. 

5.      Začatie realizácie hlavných aktivít projektu nastane v kalendárny deň, v ktorom došlo k začatiu realizácie 
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP), a to 
kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác alebo 

b) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy 
uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka alebo  

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu alebo  

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci projektu alebo  

                                                           

2Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 zákona 
o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny 
certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby 
v danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel vyplývajúcich z osobitných 
predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. pod čiarou č. 3. 
3 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
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e) začatia realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (a) až (d) a ktorá je ako 
hlavná aktivita uvedená v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Poznámka: Vykonanie úkonov spojených s realizáciou verejného obstarávania nie je realizáciou hlavných aktivít 
projektu a preto vo vzťahu k začatiu realizácie hlavných aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

6.    Začatie realizácie hlavných aktivít projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik oprávnených 
výdavkov, s výnimkou podporných aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred, resp. po realizácii hlavných aktivít projektu v zmysle definície oprávnených výdavkov a časových 
podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné aktivity projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP. 

7. Prijímateľ je povinný informovať SO o začatí realizácie aktivít projektu Hlásením o realizácii aktivít projektu 
do 20 pracovných dní od začatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+. V hlásení 
prijímateľ vyznačí skutočný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu a uvedie presný názov hlavnej 
aktivity/aktivít, ktorou/ktorými projekt začal realizovať.  

8.   Prijímateľ je taktiež povinný Bezodkladne, prostredníctvom ITMS2014+, informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. 

9.  Ak vyzvanie/výzva na predkladanie ŽoNFP (ďalej aj „vyzvanie/výzva“) umožňuje začatie realizácie hlavných 
aktivít projektu v čase predchádzajúcom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a prijímateľ skutočne začal s 
realizáciou hlavných aktivít projektu pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať SO Hlásenie 
o realizácii aktivít projektu do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to prostredníctvom ITMS2014+. Spôsob komunikácie a doručovania je definovaný v čl. 4 zmluvy o 
poskytnutí NFP a v kapitole D.1 tejto Príručky.   

10.  V prípade, ak prijímateľ nezašle Hlásenie o realizácii aktivít projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto 
kapitoly, za začatie realizácie hlavných aktivít projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy 
č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň začatia realizácie hlavných aktivít projektu (prvý deň 
kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s realizáciou hlavných aktivít projektu Prijímateľ skutočne 
začal.  

Upozornenie: AkV prípade ak prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných aktivít projektu do 3 mesiacov od dátumu 

uvedeného v tabuľkev termíne uvedenom v prílohe č. 5 prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný požiadať 

SO o zmenupostupovať v zmysle článku 6 zmluvy o poskytnutí NFP spôsobom uvedeným v časti C.2, konkrétne 

formou Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). 

V prípade, ak prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím 3 

mesiacov od termínu začatia realizácie hlavných aktivít projektu:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, ide 

o podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popísané v kapitole 

C.2.2 tejto Príručky,  

neporušil uvedenú povinnosť, SO ako poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako          20 

pracovných dní na začatie realizácie hlavných aktivít projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je SO doručené 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu, a to prostredníctvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne vyplýva, že 

prijímateľ začal realizáciu hlavných aktivít projektu, takéto opomenutie prijímateľa predstavuje podstatné 

porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo zmluvy o poskytnutí NFP. Definovanie podstatnej zmeny 

je popísané v kapitole C.2.2 tejto Príručky. 

 

C.1 POSTUPY REALIZÁCIE PROJEKTOV 

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnutí NFP na strane prijímateľa ako aj poskytovateľa. 
Prijímateľ je povinný zabezpečiť predovšetkým výsledky a výstupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve 
o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je povinný prijímateľovi poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu aktivít 
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Odporúčané metodológie pre riadenie projektu, riadenie IT, vývoj SW sú definované vo vyzvaní/výzve na 
predkladanie ŽoNFP. Prijímateľ je povinný pri realizácii projektu postupovať v súlade s metodickými 
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dokumentmi definovanými vyzvaním/výzvou. Prijímateľovi sú poskytované platby (predfinancovanie, 
zálohové platby, refundácia alebo ich kombinácia)4 na realizáciu aktivít projektu a úhradu faktúr dodávateľovi 
na základe žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. 

3. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať podporné aktivity v oblasti 
informovania a komunikácie5, pričom je povinný postupovať v súlade s Manuálom pre informovanie a 
komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014-2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle 
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie a v súlade so zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

4. Ak samotný prijímateľ alebo partner/resp. užívateľ zistí akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo 
vnútroštátneho práva SR týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola 
premietnutá do zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len „nezrovnalosť“), bezodkladne6 oznámi zistenú 
nezrovnalosť a predloží dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť na SO. Okrem prípadov pri VO, pri 
ktorom podozrenie z nezrovnalosti, resp. nezrovnalosť do ITMS2014+ registruje RO (prijímateľ zasiela 
oznámenie RO a na vedomie SO). 

5. Výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa je aj detailný návrh riešenia7 (ďalej len „DNR“). DNR prijímateľ 
po jeho posúdení partnerom projektu, útvarom MIRRI SR mimo SO plniacim úlohy poskytovateľa služieb 
riadenia informačno – technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti, (ak 
relevantné)8 predkladá na Sekciu  informačných  technológií verejnej správy MIRRI SR (mimo SO)9 na 
posúdenie útvaru MIRRI SR z pohľadu stratégie informatizácie písomnou formou. Následne po jeho posúdení 
zasiela útvar MIRRI SR z pohľadu stratégie informatizácie (mimo SO) vyjadrenie k DNR písomnou formou 
prijímateľovi a na vedomie SO. Následne prijímateľ DNR spolu s vyššie uvedenými vyjadreniami predkladá 
Riadiacemu výboru projektu10, ktorý DNR schvaľuje. Každá zmena DNR musí prejsť vyššie uvedeným 
procesom. Prijímateľ bezodkladne elektronicky informuje SO o schválení DNR11. (ďalej len „DNR“)12, 13 , ktorý 
je vypracovaný v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. Prijímateľ DNR predkladá Riadiacemu 
výboru projektu14, ktorý DNR schvaľuje. Prijímateľ najneskôr ako súčasť ŽoP predkladá na SO výstup 
z Riadiaceho výboru o schválení DNR.  

Každá zmena DNR (posúdenie zmien v oblasti architektúry/infraštruktúry integrovaného systému verejnej 
správy a ich vplyv na úroveň technického prepojenia modulov, integrácií, centrálneho systému vnútornej 
správy ISVS, centrálnych komponentov a iné) musí prejsť vyššie uvedeným procesom.  

 

C.1.1 UKONČENIE PROJEKTU 

                                                           

4 Konkrétny typ financovania je pre prijímateľa definovaný v zmysle podmienok konkrétneho/ej vyzvania/výzvy.  
5 Výdavky na podporné aktivity v oblasti informovania a komunikácie však nie sú oprávnenými výdavkami v zmysle výzvy OPII-2021/7/18-

DOP „Wifi pre Teba II. 
6 Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom 
ustanovení tejto Príručky stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
7 Vzor DNR je uvedený na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/ v časti 

VZORY a ŠABLÓNY- Realizačná fáza, míľnik R1-1. 

8 Uvedené platí za predpokladu, že SO v rámci vyzvania/výzvy definuje povinnosť pre prijímateľa uzavrieť zmluvu o partnerstve 

s poskytovateľom služieb riadenia informačno - technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti – útvar MIRRI SR 
mimo SO. Zároveň uvedené nie je relevantné v prípade ak je prijímateľ a útvar plniaci úlohy poskytovateľa služieb riadenia informačno – 
technologických projektov vo verejnej správe a publicity a informovanosti ten istý subjekt. 
9 Útvar MIRRI SR z pohľadu stratégie informatizácie (mimo SO) je však oprávnený za účelom posúdenia si vyžiadať dodatočné informácie 

od prijímateľa, partnera projektu, prípadne iných relevantných subjektov. V prípade, ak v rámci projektu nie je definovaný partner projektu a 
výstupom hlavných aktivít je DNR, prijímateľ má povinnosť predložiť DNR MIRRI SR (mimo SO) na celkové posúdenie t. j. nie len z hľadiska 
stratégie informatizácie, ale aj za oblasti biznis architektúry, kybernetickej bezpečnosti a elektronického podpisu, aplikačnej a technologickej 
architektúry. 
10 Riadiaci výbor projektu je zriadený podľa platnej Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 
11 V prípade, ak výstupom hlavných aktivít projektu prijímateľa nie je DNR tento bod sa pri projektoch neuplatňuje. 
12Vzor DNR je uvedený na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/ v časti 

VZORY a ŠABLÓNY- Realizačná fáza, míľnik R1-1.  
13 Netýka sa projektov, na  ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
14 Riadiaci výbor projektu je zriadený podľa platnej Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/
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1.    Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 
Následnej monitorovacej správy projektu (ďalej aj „NMS“), ktorú je prijímateľ povinný predložiť SO v súlade 
s kapitolou F.2 (čl.kapitolou G.2 (čl. 4 VZP).  

2. Ukončenie projektu sa sleduje na nasledovných úrovniach: 

a) ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu; 
b) finančné ukončenie projektu. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie projektu. 
Realizácia hlavných aktivít projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy prijímateľ kumulatívne 
splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné aktivity projektu,  
b) predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 

plnenia, aj ho uviedol do užívania.  

Splnenie týchto podmienok sa preukazuje najmä: 

a) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na 
funkčnosť, ak je predmetom projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je prijímateľ 
povinný preukázať poskytovateľovi bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do 
predloženia prvej následnej monitorovacej správy projektu; 

b) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú 
podpísané, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 
prijatie predmetu projektu prijímateľom a uvedenie predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom 
na predmet projektu relevantné); 

c) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania 
stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, 
ktorá je predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia obdobia udržateľnosti projektu uviesť 
stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím;  

d) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že 
predmet projektu bol odovzdaný prijímateľovi, alebo bol so súhlasom prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa 
to predpokladalo v zmluve o poskytnutí NFP. 

Ak má projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre účely ukončenia realizácie hlavných aktivít 
projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový predmet projektu, pričom musí 
byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho 
ukončenia jednotlivých aktivít projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 zmluvy 
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). 

Prijímateľ je povinný Bezodkladne, prostredníctvom ITMS2014+, informovať Poskytovateľa o kalendárnom 
dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 

Finančné ukončenie projektu zodpovedá pojmu „ukončenie realizácie projektu“. Finančné ukončenie 
projektu nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých aktivít v rámci realizácie aktivít projektu došlo k 
splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojímsvojim dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP a 

b) prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.  

3. Dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu, 
začína obdobie udržateľnosti projektu. V rámci tohto obdobia je prijímateľ povinný zachovať (udržať) výsledky 
realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu počas stanoveného 
5 ročného obdobia.  

4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu povinný najmä: 
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a) ukončiť fyzickú a finančnú realizáciu projektu a splniť podmienky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí 
NFP15; 

b) predložiť záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/ak relevantné alebo žiadosť 
o poskytnutie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia oprávnenosti 
výdavkov vrátane požadovanej dokumentácie;  

c) vrátiť finančné prostriedky podľa čl. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné); 
d) do 30 pracovných dní od ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu 

(s príznakom „záverečná“) v súlade s kapitolou FG tejto Príručky; 
e) predkladať na SO následné monitorovacie správy projektu počas 5 rokov od finančného ukončenia 

projektu v súlade s kapitolou FG tejto Príručky; 
f) zabezpečiť uchovanie účtovnej a inej podpornej dokumentácie súvisiacej s projektom v súlade s 

určenými zmluvnými podmienkami a národnými predpismi; 
g) poskytovať súčinnosť všetkým relevantným zainteresovaným subjektom v súvislosti so zabezpečením 

procesu ukončenia pomoci EŠIF v rámci programového obdobia 2014 – 202016. 
prijímateľ zároveň postupuje pri ukončovaní projektov v zmysle materiálu Usmernenie č. 5 k 
ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v 
rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktoré je dostupné na webovom sídle www.mirri.gov.sk . 
 

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Zmenová procedúra môže 
byť zo strany prijímateľa realizovaná len dvakrát do roka, v poslednom roku implementácie maximálne 
trikrát (SO si vyhradzuje právo umožniť prijímateľovi vykonanie zmeny viac ako dvakrát do roka). Uvedené 
nevylučuje možnosť iniciovať zmenu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany SO v prípade, ak je zmena 
nevyhnutná v súlade s čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný oznámiť SO (odbor implementácie projektov) všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na plnenie zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa projektu alebo sa akýmkoľvek 
spôsobom  týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinnosti prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu 
k cieľu projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovných 
dní) od ich vzniku (bližšie viď čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP). Spôsob, resp. forma oznámenia zmien je 
popísaná nižšie v Tabuľke č. 1, stĺpec Spôsob vykonania zmeny. SO ako poskytovateľ pomoci nie je povinný 
navrhovanej žiadosti o zmenu podanej prijímateľom vyhovieť.  

3. Súčasne je SO oprávnený požadovať od prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo 
iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti 
súvisiacej s projektom, ak má vplyv na oprávnené výdavky projektu, realizáciu aktivít projektu alebo súvisí s 
dosiahnutím/udržaním cieľa projektu.   

4. Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude 
predchádzať vzniku dodatočných výdavkov. Ak pri implementácii projektu PO7 OPII napriek tomu 
dôjde k vzniku dodatočných výdavkov, tieto budú posudzované zo strany SO prostredníctvom 
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v súlade s kapitolou C.2kapitolou C.2 Príručky za 
predpokladu, že nedôjde k prekročeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. 
Dodatočné výdavky nad rámec NFP v rozhodnutí o schválení ŽoNFP budú považované za 
neoprávnené a SO ich nebude posudzovať. Prijímateľ je povinný výdavky nad sumu uvedenú 
v rozhodnutí o schválení ŽoNFP realizovať z vlastných zdrojov. 

                                                           

15 SO môže povinnosti pre prijímateľov súvisiace s ukončovaním realizácie projektov PO7 OPII stanoviť nad rámec ustanovení zmluvy 
o poskytnutí NFP vydaním Usmernení SO, ktoré majú pre prijímateľa záväzný charakter. 
16 V zmysle Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné 
hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013. 
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Tabuľka č. 1: Kategorizácia zmien v programovom období 2014 - 2020 

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

Zmena zmluvy o 
poskytnutí NFP 
a jej príloh (s 
výnimkou prílohy č. 
1 - VZP) z dôvodu 
ich aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno a) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie zmluvy o poskytnutí NFP s platným 
znením nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013 (ďalej „všeobecné nariadenie“), 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, SR 
EŠIF a SFR.  

Po vykonaní zmeny v zmluve 
o poskytnutí NFP a jej príloh SO 
zasiela elektronicky informáciu 
o vykonaní zmeny, spolu s odkazom 
na webové sídlo www.mirri.gov.sk. 

Zmena sa vykoná vo forme 
písomného a očíslovaného dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP.   

Zmena prílohy č. 1 
VZP  z dôvodu ich 
aktualizácie 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno b) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zosúladenie prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 
(VZP) s platným znením všeobecného nariadenia, 
Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý 
EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, SR 
EŠIF a SFR. 

Zmenu textu prílohy č. 1 VZP 
vykonáva SO. Po vykonaní zmeny SO 
zasiela prijímateľovi elektronicky 
informáciu o vykonaní zmeny, spolu s 
odkazom na číslo, pod ktorým sú 
aktualizované VZP už zverejnené 
v CRZ a na webovom sídle 
www.mirri.gov.sk. 

Doručením oznámenia dochádza k 
zmene zmluvy o poskytnutí NFP 
v prílohe č. 1 (VZP) z dôvodu ich 
aktualizácie. 

Podstatná zmena 
projektu 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno f) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Podstatná zmena projektu je spojená s podstatným 
porušením zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik 
podstatnej zmeny projektu vždy spojený s povinnosťou 
prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne 
písomne oznámiť SO podstatnú 
zmenu projektu. 

Ak v rámci realizácie projektu 
nastala podstatná zmena v zmysle 
zmluvy o poskytnutí NFP, ide o 
dôsledok podstatného porušenia 
povinností prijímateľom a takúto 
zmenu nemôže SO schváliť.  

Vznik podstatnej zmeny projektu je 
vždy spojený s povinnosťou 
prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho 
časť vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k 
porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku podstatnej zmeny projektu. 

Významnejšia 
zmena projektu 
(článok 6, odsek 
6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3 zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

Zmena, v prípade ktorej je nutné schválenie takejto 
zmeny zo strany SO.  

Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované v zmluve 
o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Pri významnejšej zmene projektu má 
prijímateľ povinnosť o vykonaní 
zmeny požiadať SO formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o poskytnutí NFP 
(významnejšia zmena projektu), 
ktorá je zverejnená na webovom sídle 
www.mirri.gov.sk (ďalej len „žiadosť 
o zmenu“). Prijímateľ podáva žiadosť 
o zmenu pred vykonaním alebo po 
vykonaní samotnej zmeny v zmysle 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

článku 6 odsek 6.2, písmeno e) 
a odsek 6.3 zmluvy o poskytnutí NFP. 

Významnejšie zmeny je možné 
vykonať len na základe vzájomnej 
dohody oboch zmluvných strán vo 
forme písomného a vzostupne 
očíslovaného dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP. 

V prípade, ak schválená zmena nemá 
vplyv na znenie ustanovení zmluvy 
o poskytnutí NFP dodatok k zmluve 
o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje. 

Menej významná 
zmena projektu  

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno d) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

 

 

Zmena, v prípade ktorej je postačujúce oznámenie zo 
strany prijímateľa. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Menej významné zmeny sú bližšie špecifikované 
v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne (do 
7 pracovných dní) elektronicky 
prostredníctvom e-mailu oznámiť SO, 
že nastala takáto zmena, avšak nie je 
povinný požiadať o zmenu zmluvy o 
poskytnutí NFP formou Žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny 
v zmluve o poskytnutí NFP 
(významnejšia zmena projektu).  

Podľa článku 6, odsek 6.2, písmeno d) 
sa postupuje aj v prípade zmien v 
rozpočte projektu, ktoré boli 
identifikované SO v rámci ním 
vykonávaných kontrol a overovaní v 
projekte, a to za podmienok 
vzťahujúcich sa k príslušnej zmene 
podľa tohto písmena d). 

V prípade, ak SO neakceptuje 
oznámenie prijímateľa (článok 6 
odsek 6.2, písmeno d) zmluvy 
o poskytnutí NFP) a má za to, že ide o 
zmenu, pri ktorej sa má postupovať 
inak, je SO oprávnený zmenu posúdiť 
ako iný druh zmeny, resp. ako 
podstatnú zmenu projektu, a ďalej 
postupovať podľa príslušného odseku 
článku 6 zmluvy o poskytnutí NFP. 
V ostatných prípadoch SO informuje 
prijímateľa o výsledku zmenového 
konania formou oznámenia, v ktorom 
konštatuje, že vzal zmenu projektu na 
vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej 
zmeny. 

Formálna zmena 

(článok 6, odsek 
6.2, písmeno c) 
zmluvy 
o poskytnutí NFP) 

Zmena, ktorá nemá potenciál vecne ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu, či dosahovanie, resp. 
udržanie dosiahnutých cieľov, výstupov a výsledkov 
projektu. Takúto zmenu oznámi prijímateľ SO 
spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. 

Formálna zmena predstavuje zmenu, 
ktorú SO berie na vedomie, tzn. SO 
zmenu neschvaľuje. 

Formálna zmena nevyžaduje zmenu 
zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spôsob vykonania zmeny 

 Formálne zmeny sú bližšie špecifikované v zmluve 
o poskytnutí NFP v čl. 6. 

Formálnu zmenu oznámi elektronicky 
prostredníctvom e-mailu jedna 
zmluvná strana druhej zmluvnej 
strane a zmena sa premietne do 
zmluvy o poskytnutí NFP pri 
najbližšom písomnom dodatku.  

Súčasťou oznámenia sú doklady, z 
ktorých zmena jednoznačne vyplýva 
(napr. rozhodnutie prijímateľa, odkaz 
na príslušný právny predpis a pod.). 

Upozornenie: V prípade, ak má prijímateľ pochybnosti, či ide o významnejšiu alebo menej významnú, resp. 
formálnu zmenu projektu, príp. pochybnosti o iných skutočnostiach týkajúcich sa predmetnej zmeny projektu, je 
odporúčané, aby bezodkladne kontaktoval (písomne alebo  elektronicky e-mailom) SO (odbor implementácie 
projektov) a odkonzultoval ďalší postup. 
 

C.2.1 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY 

O POSKYTNUTÍ NFP 

1. Formálne zmeny a menej významné zmeny projektu, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, 
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpečenie úspešnej realizácie projektu, prijímateľ bezodkladne (do 7 
pracovných dní) oznámi SO elektronicky prostredníctvom e-mailu.  

2. Oznámenie zmeny musí obsahovať minimálne:  

 stručný popis; 
 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu; 
 dopad navrhovanej zmeny na merateľné ukazovatele projektu;  
 dopad navrhovanej zmeny na rozpočet projektu. 

3. Právne účinky súvisiace s formálnymi a menej významnými zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanú 
v kalendárny deň, kedy zmena skutočne nastala (napr. v deň kedy došlo k zmene štatutárneho zástupcu 
prijímateľa – podľa obchodného vestníka/obchodného registra).  

4. V prípade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pôvodnej) oprávnenej konať v mene 
prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je prijímateľ povinný doručiť SO 
okrem písomného oznámenia aj novú plnú moc, resp. zmenenú plnú moc (všetko v troch vyhotoveniach 
postačujúci sken podpísaného originálu). Podpísaný originál novej/zmenenej plnej moci si prijímateľ uchováva 
v súlade s príslušnými pravidlami pre uchovávanie dokumentov. 

5. Prijímateľ je taktiež povinný oznámiť SO elektronicky e-mailom, prípadne prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (typ komunikácie: formálna) aj zmenu kontaktnej osoby (minimálne v rozsahu 
formulára ŽoNFP). 

6. Za menej významnú zmenu projektu sa považuje aj skoršie ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 
oproti termínu uvedenému v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (predmet podpory NFP).  

7. V prípade dopytovo-orientovaného projektu Wifi pre Teba II (kód výzvy č. OPII-2021/7/18-DOP) je zmena 
miesta, kde sa nachádza Predmet projektu (umiestnenie prístupových bodov) oproti predpokladanému 
umiestneniu deklarovanému v ŽoNFP, považovaná za menej významnú zmenu projektu.  V relevantnom 
prípade je  prijímateľ povinný oznámiť poskytovateľovi zmenu umiestnenia prístupových bodov,  vrátane 
predloženia kompletnej dokumentácie definovanej v podmienke poskytnutia príspevku č. 18 danej výzvy, 
týkajúcej sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov žiadateľa na umiestňovanie Wifi zariadení 
(prístupových bodov) v zmysle článku 6, odseku 6.2, písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP.  
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C.2.2 POSTUP PRI ZMENÁCH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTÍ 

NFP (ZMENOVÉ KONANIE) 

1. Za významnejšie zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP sú považované zmeny, ktoré 
spočívajú najmä v zmene definovanej v zmluve o poskytnutí NFP, článok 6, odsek 6.2, písmeno e) a odsek 
6.3. 

2. V prípade významnejších zmien projektu (článok 6 odsek 6.2 písmeno e) zmluvy o poskytnutí NFP je 
prijímateľ povinný požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred 
uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 
ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. 

3. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu na formulári Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o 
poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu), ktorý je zverejnený na webovom sídle www.mirri.gov.sk 
prioritne predkladá prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického 
podpísania, prípadne  písomne na SO (t. j. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 
alebo v listinnej podobe). elektronicky17  autorizovanú kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným 
s mandátnym certifikátom alebo kvalfikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom eID (elektronického 
občianskeho preukazu), pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu 
podľa osobitných predpisov18 , osobitne vo vzťahu  k zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože 
podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto 
prípade zmluvy o NFP).  Listinne sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to 
potrebné alebo vhodné z dôvodov technických alebo prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, 
ktoré nemajú negatívny vplyv na rýchlosť a jednoznačnosť konania, napr. ak prijímateľ nemá aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie. Žiadosť o zmenu musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať 
charakter zmeny, nevyhnutnosť dodatku a všetky požadované informácie a údaje, inak je SO oprávnený ju 
bez ďalšieho posudzovania neschváliť.  

 Upozorňujeme prijímateľa národných projektov, že prílohou každej Žiadosti o zmenu (významnejšia 
zmena projektu) musí byť vyjadrenie19 (postačujúce vo forme mailu) partnera projektu (MIRRI SR ako 
poskytovateľa služieb podpory riadenia informačno – technologických projektov vo verejnej správe, tzv. 
Quality Assurance), k navrhovanej zmene projektu. Táto podmienka je relevantná pre národné 
projekty, na realizácii ktorých sa podieľa vyššie uvedený partner projektu.   

4. Žiadosť o zmenu musí byť podpísaná štatutárom, resp. štatutárnym zástupcom prijímateľa a jej súčasťou je:  

 popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny; 
 v prípade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác 

alebo služieb) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu; 
 upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP (napr. rozpočet realizácie jednotlivých aktivít, aktivity 

a príspevok aktivít k výsledkom projektu a pod.); 
 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet 

projektu (v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu),  
 ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri schvaľovaní žiadosti 

o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak relevantné; 
 prílohy ak relevantné.  

5.   Ak je predmetom žiadosti o zmenu zmena verejného obstarávania, prijímateľ predloží dokumentáciu 
k verejnému obstarávaniu v požadovanej forme stanovenou PríručkouJednotnou príručkou pre 
realizáciužiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania OPII/obstarávania (zverejnená 

                                                           

17 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 
zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny 
certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby v 
danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel vyplývajúcich z osobitných predpisov 
upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. pod čiarou č. 13. 
18 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, 
zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
19 Vyjadrenie predstavuje podporný nástroj pre SO pri posudzovaní žiadosti o zmenu projektu. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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na webovom sídle: www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) a v súlade s článkom 3 
VZP na RO a na vedomie SO, pričom sa dokumentácia k verejnému obstarávaniu nevyžaduje ako príloha 
žiadosti o zmenu. Avšak v žiadosti o zmenu musí byť odvolávka naň. 

6. 6.      V prípade zistenia formálnych alebo vecných nedostatkov v žiadosti o zmenu SO vyzve prijímateľa 
(písomne listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 
pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy na doplnenie žiadosti o zmenu), predloženú žiadosť o zmenu 
doplnil alebo upravil. Plynutie lehoty na vyhodnotenie žiadosti o zmenu sa prerušuje odo dňa, kedy SO vyzval 
prijímateľa na doplnenie žiadosti o zmenu. Lehota začína plynúť ďalej odo dňa nasledujúceho po dni, kedy 
prijímateľ doplnil žiadosť o zmenu riadne a včas podľa podmienok uvedených vo výzve na doplnenie žiadosti 
o zmenu. 

7. Predloženú aktualizovanú žiadosť o zmenu SO opätovne posúdi. V prípade neodstránenia nedostatkov 
alebo nedoplnenia požadovaných údajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijímateľa SO žiadosť 
o zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti o zmenu z dôvodu neodstránenia formálnych nedostatkov nemá 
vplyv na právo prijímateľa opätovne predložiť upravenú žiadosť o zmenu. 

7.8. SO posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a obdobie udržateľnosti projektu a taktiež posudzuje 
oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami SO a platnou legislatívou 
(napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v lehote do 15 pracovných dní od doručenia 
kompletnej žiadosti o zmenu, pričom proces je ukončený zaslaním Vyrozumenia k žiadosti o zmenu. V 
prípade technicky a odborne náročných zmien alebo nutnosti zabezpečenia odborného stanoviska zo strany 
externého experta, alebo v relevantných prípadoch stanoviska RO je SO oprávnený zvolať zmenovú komisiu 
(pracovnú skupinu/podporný tím20) na posúdenie zmeny, pričom lehotu na administráciu zmenového konania 
SO primerane predĺži. O predĺžení lehoty na administráciu zmenového konania SO elektronicky (e-mailom) 
informuje prijímateľa. Zmenová komisia (pracovná skupina) bude zvolaná taktiež v prípade uvedenom 
v kapitole C.2, ods. 4, t. j. pre účely posúdenia dodatočných výdavkov. 

8.9. V prípade, ak predmetom žiadosti o zmenu je omeškanie prijímateľa so začatím realizácie hlavných aktivít 
projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP (článok 6, odsek 
6.3, písmeno d) zmluvy o poskytnutí NFP), SO si vyhradzuje právo nepristúpiť k uzavretiu dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP do času, kým nebude ukončená finančná kontrola obstarávania tovarov, služieb, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole po podpise zmluvy s úspešným 
uchádzačom.zmena termínu Začatia  realizácie hlavných aktivít projektu v príjímateľ postupuje v zmysle 
článku 6 zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak v čase od predloženia žiadosti o zmenu do ukončenia 
finančnej kontroly obstarávania nastanú nové skutočnosti na projekte, tak prijímateľ zašle SO doplnenie k už 
predloženej žiadosti o zmenu, ktorá bude opätovne posudzovaná podľa postupu uvedeného v tejto kapitole.  

9.10. Na schválenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnutí 
NFP nie je právny nárok. V prípade, ak SO dospeje k záveru, že zmenu nie je možné pre nesplnenie vecných 
aspektov významnejšej zmeny projektu schváliť, SO žiadosť o zmenu neschváli. Neschválenie žiadosti 
o zmenu z dôvodu nesplnenia vecných aspektov významnejšej zmeny projektu je konečné a prijímateľ nie je 
oprávnený opätovne požiadať SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakých skutkových podmienok. 
V prípade ak prijímateľ napriek neschváleniu žiadosti o zmenu zo strany SO opätovne požiada o schválenie 
tej istej zmeny, pričom objektívne nenastali zmeny skutkových podmienok, SO bez ďalšieho preskúmavania 
takúto žiadosť o zmenu opätovne neschváli. 

10.11. SO nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu definovanú v čl. 1, ods. 
3 VZP. V prípade, ak SO zistí, že v rámci projektu nastala podstatná zmena projektu, ide o dôsledok 
podstatného porušenia povinností prijímateľom a SO je oprávnený v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP a ustanovení VZP  odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať od prijímateľa vrátenie 
celej poskytnutej výšky NFP alebo jeho časti. V tejto súvislosti SO posudzuje okrem iného: 

                                                           

20 SO môže využiť aj databázu odborných hodnotiteľov. SO prijme opatrenia na minimalizovanie rizika vzniku konfliktu záujmov odborníkov 
v zmenovej komisii. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie


 

Príručka pre pre prijímateľa OPII PO7- Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 12.0 Strana 20 z 90 

 či v prípade návrhu zmien realizácie projektu alebo miesta, kde sa nachádza predmet projektu, dôjde k 
premiestneniu mimo oprávnené územie; 

 v prípade zmien merateľných ukazovateľov, ktoré sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 
hodnoty, SO môže v jednotlivých prípadoch akceptovať mieru zníženia cieľovej hodnoty max. o 20 % 
oproti výške uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. SO zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na 
zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa nad rámec 5 % nesankcionovanej miery zníženia plánovanej 
hodnoty merateľného ukazovateľa, vo vzťahu k tým aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
znižovaného merateľného ukazovateľa a tiež vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 
aktivity projektu; 

 či posudzovaná zmena vedie k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej 
zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ 
ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol projekt schválený (rozdiel medzi obsahom 
projektu v čase podpísania zmluvy o poskytnutí NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne 
cieľ projektu len čiastočne; 

 či zmena doby realizácie hlavných aktivít projektu umožní ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 
v rámci maximálnej doby uvedenej pri definícii realizácie hlavných aktivít projektu v čl. 1, ods. 3 VZP; 

 či v priebehu monitorovania projektu nedošlo k zmene podmienok pri generovaní čistých príjmov v 
súlade s čl. 61, ods. 4 všeobecného nariadenia.  

 
 
SO neschváli zmenu projektu, ktorá: 
predstavuje prekročenie stanovených finančných limitov na jednotlivé typy pracovných pozícií stanovených  
v relevantnej Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa). SO je však 
v prípade národných projektov oprávnený v individuálnych a ojedinelých prípadoch schváliť 
prekročenie týchto finančných limitov (max. suma za človekodeň) pre mimoriadne kvalifikovaný 
odborný personál, ak si to charakter projektu a náročnosť riešenia aktivít projektu vyžaduje. Z 
uvedeného vyplýva, že prekročenie limitu je možné umožniť len pre pozíciu odborník pre IT senior. Prijímateľ 
je povinný predložiť spolu so žiadosťou o zmenu aj zdôvodnenie vyššej sadzby (detailné zdôvodnenie 
potreby pracovníka s cenou prekračujúcou maximálny limit – zdôvodnenie vyššej sadzby; na základe čoho 
je tento odborník IT nevyhnutný pre predmetný projekt a jeho prínos pre projekt – preukázanie mimoriadnej 
kvalifikovanosti napr. na základe praxe a skúseností vyplývajúcich zo životopisu) a zdokladovanie 
hospodárnosti ceny prekračujúcej maximálny limit (napr. prieskum trhu, oslovením minimálne 3 
subjektov, alebo iný nástroj / analýza preukazujúca, že navrhovaná sadzba je obvyklá na pracovnom trhu). 
Uvedené prekročenie finančných limitov sa aplikuje len na nové role, ktoré budú dopĺňané na projekte 
v nadväznosti na Uznesenie vlády č. 654/2020 k návrhu Základných princípov realizácie IT projektov 
financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ a po nadobudnutí účinnosti v zmysle aktuálne platného 
Usmernenia SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov prioritnej osi 7 Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra.“. 

11.12. V prípade súhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijímateľovi najneskôr do 20 
pracovných dní od zaslania Vyrozumenia k žiadosti o zmenu návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v 
prípade, že zmena zmluvy o poskytnutí NFP bude na základe rozhodnutia SO vykonaná formou písomného 
dodatku. 

13. PoDodatok k zmluve o NFP sa podpisuje prioritne elektronicky21. SO zabezpečí zaslanie návrhu dodatku na 
uzavretie zmluvy o NFP podpísanej štatutárnym orgánom SO, resp. jeho oprávneným zástupcom 
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom elektronicky prijímateľovi, 
pričom musia byť zachované všetky podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa osobitných 
predpisov22, osobitne vo vzťahu  k zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik 

                                                           

21 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 
zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny 
certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby 
v danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel vyplývajúcich z osobitných 
predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. pod čiarou č. 17. 
22 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
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platného právneho úkonu sa uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade dodatku k 
zmluve o NFP).   

        V odôvodnených prípadoch sa dodatok k zmluve o NFP vyhotovuje v listinnej podobe, napr. ak prijímateľ 
nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, pričom každá zmluvná strana môže vopred prejaviť 
vôľu uzavrieť dodatok k zmluve o NFP v listinnej podobe. V prípade listinného zasielania SO po podpise 
podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, resp. jej oprávneným 
zástupcom/splnomocnenou osobou, návrh dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela 
prijímateľovi doporučenou poštou s doručenkou alebo zabezpečí doručenie iným vhodným spôsobom (napr. 
kuriérom, alebo osobne projektovému manažérovi s potvrdením o prijatí návrhu dodatku prijímateľom) a).  

14. SO poskytne prijímateľovi lehotu minimálne 5 pracovných dní na prijatie návrhu na uzavretie dodatku k 
zmluve o poskytnutí NFP. SO je oprávnený poskytnutú lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvydodatku 
k  zmluve o poskytnutí NFP primerane predĺžiť na základe odôvodnenej písomnej požiadavky prijímateľa.  

15. Prijímateľ zasiela  návrhu dodatku na uzavretie zmluvy o NFP elektronicky podpísaný kvalifikovaným 
elektronickým podpisom vyhotoveným s mandátnym certifikátom  alebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisom prostredníctvom eID (elektronického občianskeho preukazu)23, pričom musia byť zachované všetky 
podmienky pre vznik platného právneho úkonu podľa osobitných predpisov24, osobitne vo vzťahu  k 
zabezpečeniu konania oprávnenou osobou, pretože podmienky pre vznik platného právneho úkonu sa 
uplatňujú bez ohľadu na podobu právneho úkonu (v tomto prípade dodatku k zmluve o NFP).  

         V prípade listinného vyhotovenia dodatku k zmluve o NFP prijímateľ zašle späť 2 podpísané rovnopisy a 3. 
rovnopis (bez podpisovej tabuľky) si ponechá. SO je oprávnený rozhodnúť, že 3 rovnopisy návrhu na 
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP budú odovzdané prijímateľovi po dohode s ním na pracovisku 
SO. Obdobne je SO oprávnený rozhodnúť aj o prevzatí prijímateľom podpísaných 2 rovnopisov po dohode 
s prijímateľom na pracovisku SO. V takýchto prípadoch poskytovateľ, resp. prijímateľ vypracuje potvrdenie 
(preberací protokol) o odovzdaní, resp. prevzatí dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.   

12.16. Návrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej SO na prijatie 
návrhu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP alebo doručením prejavu prijímateľa o odmietnutí návrhu na 
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

13.17. V súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) SO 
zabezpečí prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v CRZ. Deň nasledujúci po dni jeho 
zverejnenia je dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. 

14.18. V prípade nesúhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijímateľ nie je oprávnený k 
realizácii predmetnej zmeny pristúpiť. V prípade, ak prijímateľ významnejšiu zmenu projektu zrealizuje bez jej 
schválenia zo strany SO, je táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP 
zo strany prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa považujú za neoprávnené. 

15.19. Prijímateľ je oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny projektu (článok 
6 zmluvy o poskytnutí NFP), pričom je v týchto prípadoch povinný požiadať o zmenu najneskôr 30 
pracovných dní pred predložením ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 
požadovanou zmenou dotknuté, a to v prípadoch:za podmienok uvedených v  článku 6 zmluvy o poskytnutí 
NFP. 

a) akejkoľvek odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov okrem zníženia výšky 
oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu. 

                                                           

23 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o dôveryhodných službách), primerane aj zákon o e-Governmente. V súvislosti s úpravou mandátneho certifikátu podľa § 8 
zákona o dôveryhodných službách sa uvádza, že v zákone stanovené podmienky sa viažu na spôsobilosť fyzickej osoby, ktorej bol mandátny 
certifikát vydaný, konať za právnickú osobu, ktorá je ako mandatár uvedená v jej mandátnom certifikáte. Oprávnenosť fyzickej osoby 
v danom konkrétnom prípade konať za túto právnickú osobu sa však skúma osobitne, a to podľa pravidiel vyplývajúcich z osobitných 
predpisov upravujúcich oprávnenie konať v mene a na účet právnickej osoby, viď pozn. pod čiarou č. 19. 
24 Napríklad kompetenčný zákon, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, 

zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
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Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho 
sa žiadosti o zmenu aj nasledovné informácie/údaje:  

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi prijímateľom a  
dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“),  

 v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte projektu, 
uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre projekt, 
t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu projektu,  

 v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet 
projektu, odôvodnenie, že nejde o podstatnú zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) inej zmeny projektu alebo zmeny súvisiacej s projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený 
režim zmien, bez ohľadu na to, či ide o významnejšiu zmenu projektu. 

20. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou projektu nastanú tak ako je uvedené 
v článku 6 zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

C.2.3 HROMADNÁ ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE 

1. Hromadnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vykonať iba počas krízovej situácie. 

2. CKO a/alebo CO zverejní na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk maximálny rozsah hromadnej 

zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa realizujú prostredníctvom tzv. 

hromadnej zmeny zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF, nesmú mať negatívny vplyv na prijímateľa. 

3. SO je oprávnený prevziať hromadnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá bola zverejnená CO a/alebo CKO 

v celom rozsahu alebo čiastočne, a to v závislosti od obsahu zmluvného vzoru využívaného SO, v závislosti 

od obsahu zverejnených zmien a iných okolností podľa rozhodnutia SO. Rozsah takto prevzatých zmien 

Zmluvy o poskytnutí NFP SO zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do oznámenia zmeny Zmluvy 

o poskytnutí NFP prijímateľom.  

4. SO v elektronickej podobe oznámi prijímateľom zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. V oznámení uvedie rozsah 

vykonaných zmien. Súčasne SO zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP zverejní na svojom webovom sídle, t. j. 

obsah oznámených zmien a obsah zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP zverejnený na webovom sídle SO budú 

totožné. Prijímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 59 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF, ak s takouto zmenou nesúhlasí. 

5. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP je účinná odoslaním oznámenia SO prijímateľom podľa odseku 4. 

Oznámenie sa odosiela prostredníctvom ITMS2014+ (evidencia Komunikácia – typ komunikácie: formálna ); 

ak sú na to dôvody (predovšetkým technické alebo organizačné), možno využiť odoslanie prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy alebo odoslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu prijímateľa, 

uvedenú v projektovom spise. V prípade, ak sa oznámeniu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP viacerými 

spôsobmi (napr. prostredníctvom ITMS2014+ aj e-mailom) nedá vyhnúť, zmena Zmluvy o NFP je účinná 

odoslaním prvého oznámenia SO prijímateľovi. 

6. Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle tejto kapitoly nesúhlasí, môže do 10 pracovných 

dní od doručenia oznámenia podľa odseku 4, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa 

odseku 4 od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť. 

7. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP, vykonaná v zmysle tejto kapitoly sa nezverejňuje v centrálnom registri 

zmlúv. 

8. Individuálne zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe okolností v konkrétnom projekte nie je možné meniť 

vyššie uvedenými postupmi. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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9. Hromadnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže SO premietnuť do jednotlivých Zmlúv o poskytnutí NFP 

pri najbližšom písomnom dodatku, ak sa vyskytne dôvod na uzatvorenie takéhoto dodatku (nie je potrebné 

uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP iba z dôvodu vykonanej hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnutí 

NFP, napríklad pred ukončením realizácie projektu). Skutočnosť, že sa tak rozhodne SO urobiť a premietnuť 

hromadnú zmenu Zmluvy o NFP do dodatku, ktorý sa uzatvára s ohľadom na to, že sa vyskytol iný dôvod 

zmeny Zmluvy o NFP v Projekte, nemá vplyv na platnosť ani účinnosť hromadnej zmeny Zmluvy o NFP. 
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ PODPORY Z 
FONDOV 

1. Pre informovanie prijímateľov o možnostiach financovania v rámci OPII, pre získavanie informácií a 
komunikáciu počas implementácie projektov OPII slúžia nasledujúce informačné kanály vedené 
organizáciami verejnej správy: 

Tabuľka č. 2: Organizácie kontaktu a ich informačné kanály 

Organizácia Popis hlavných činností vo vzťahu k prijímateľovi Kontakt 

Sprostredkovateľský 
orgán  

SO zodpovedá za operatívne riadenie PO7 OPII. 
Implementuje projekty EŠIF, pripravuje vyzvania/výzvy na 
predkladanie ŽoNFP, schvaľuje ŽoNFP, uzatvára zmluvy o 
poskytnutí NFP so žiadateľom, monitoruje projekt, 
kontroluje ŽoP ako aj vykonáva na projekte kontrolu. Je 
orgánom, s ktorým komunikuje prijímateľ. Prijímateľ môže SO 
kontaktovať telefonicky, alebo si dohodnúť osobnú návštevu. 
SO poskytne prijímateľovi konzultácie potrebné pri plnení 
povinností implementácie projektu a pri ostatných 
náležitostiach projektov informatizácie financovaných zo 
EŠIF. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR  
Sekcia sprostredkovateľského orgánu  
informatizácie spoločnosti   
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
tel.: 00421/2/2092 8190 
e-mail: po7opii@mirri.gov.sk 
www.mirri.gov.sk 
 

Riadiaci orgán  Riadiaci orgán je orgánom zodpovedným za celkové riadenie 
a koordináciu OPII a kontrolu verejného obstarávania. 
Prijímateľ môže kontaktovať riadiaci orgán v prípade sťažností 
a podaní ohľadom postupov riadenia OPII a postupov 
súvisiacich s kontrolou verejného obstarávania. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 
P.O.BOX 100 
tel.: 00421/2/5949 4111 
e-mail: opii@opii.gov.sk 
www.opii.gov.sk  

 

2. Komplexné informácie o implementácii projektov spolufinancovaných v rámci OPII môžu prijímatelia získať 
od SO osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.  

3. Prijímatelia sú povinní dohodnúť si termín konzultácie s projektovým, resp. finančným manažérom SO vopred 
telefonicky alebo e-mailom. Prijímatelia môžu svoje otázky posielať priamo SO. Na informácie, ktoré SO 
poskytne verbálne alebo telefonicky, sa prijímateľ nemôže odvolávať.  

4. Záväzné informácie sú prijímateľom poskytované v písomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou) alebo e-mailom. 

5. Písomná forma komunikácieKomunikácia medzi SO a prijímateľom môže prebiehať alternatívne ajje 
vykonávaná v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej 
správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (evidencie Komunikácia) alebo 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany SO nejde o výkon verejnej moci, iba o 
využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia 
prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe.  

6. Bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so zmluvou o poskytnutí NFP môže prebiehať aj prostredníctvom e-
mailu. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód projektu a názov 
projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako 
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo 
prostredníctvom kuriéra, pričom komunikácia v listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum. Listinne 
sa komunikuje v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo je to potrebné alebo vhodné z dôvodov 
technických alebo prevádzkových obmedzení, prípadne z iných dôvodov, ktoré nemajú negatívny v plyv na 
rýchlosť a jednoznačnosť konania alebo implementáciu projektov. Taktiež aj v prípade, ak prijímateľ nemá 
aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Takéto doručenie SO je možné výlučne v úradných 
hodinách podateľne SO zverejnených verejne prístupným spôsobom. Podrobnejšie informácie o spôsobe 
komunikácie medzi SO a prijímateľom sú uvedené v článku 4 zmluvy o poskytnutí NFP. 

https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/
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7. Na žiadosti o informácie na úrovni projektov zasielané na SO odpovedá SO v lehote najneskôr 8 pracovných 
dní odo dňa podania žiadosti o informácie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konkrétneho projektu 
kontaktuje prijímateľ prednostne príslušného projektového manažéra, ktorý má na starosti daný projekt.  

8. Informácie súvisiace s OPII a kontaktné údaje na SO sa nachádzajú na webovom sídle SO www.mirri.gov.sk. 
Aktuálne informácie o realizácii štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ v podmienkach SR, ako aj iné relevantné 
odkazy súvisiace s EŠIF nájdete na týchto webových sídlach www.partnerskadohoda.gov.sk  a 
www.mirri.gov.sk. 

9. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, 
ktorý na základe zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti 
informovania a komunikácie. Všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie musia obsahovať 
informácie uvedené v zmluve o poskytnutí NFP (podľa čl. 5 VZP) a Manuáli pre informovanie a komunikáciu 
pre prijímateľov OPII 2014 - 2020, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie. 

10. Prijatím finančných prostriedkov prijímateľ súčasne vyjadruje súhlas so začlenením do Zoznamu prijímateľov 
pre účely informovania a komunikácie. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledovných informácií 
v zozname prijímateľov (zverejnený napr. v rámci vyzvaní na webovom sídle www.mirri.gov.sk, v rámci 
zmluvy o poskytnutí NFP v CRZ): názov a sídlo prijímateľa; názov, ciele a stručný opis projektu; miesto 
realizácie projektu; časový rámec realizácie projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu; celkové 
náklady na projekt; výška poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizuálne záznamy z 
miesta realizácie aktivít projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením a šírením uvedených údajov tiež inými 
spôsobmi, a to na základe rozhodnutia SO. 

 

D.1 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA MIRRI SR 

1. Vybavovanie sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Informácie o spôsobe podania sťažností sú zverejnené na webovom sídle 
www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.  

2. Prijímanie sťažností podaných písomne zabezpečuje podateľňa. Prijímanie sťažností podaných telefaxom, 
elektronickou poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy25 zabezpečuje podateľňa 
a referát kontroly; prijímanie sťažností podaných ústne do záznamu zabezpečuje referát kontroly. 

3. O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 19 zákona o sťažnostiach. 
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.  

4. Základnými prostriedkami, ktorými je žiadateľ oprávnený domáhať sa nápravy pri vydanom rozhodnutí 
o ŽoNFP sú odvolanie a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v súlade so zákonom 
o príspevku z EŠIF. 

5. Podľa § 4 ods. 1,  písm. d) zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu 
orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schválení 
ŽoNFP, neschválení ŽoNFP, zastavení konania o ŽoNFP. Týmto novým rozhodnutím SO pôvodné 
rozhodnutie zmení tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu. 

 

 

                                                           

25 § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

https://www.mirri.gov.sk/kontakt/index.html
https://www.mirri.gov.sk/kontakt/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/index.html
https://www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU 

1.  Systém financovania partnera/resp. užívateľa prijímateľa sa uplatňuje podľa využívaného systému 
financovania prijímateľom, zohľadňujúc pravidlá financovania definované v Stratégii financovania Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. V prípade, ak je partner/resp. 
užívateľ účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, môže platobná jednotka 
(ďalej len „PJ“) realizovať poskytnutie príspevku alebo jeho časti priamo partnerovi/resp. užívateľovi  alebo 
prostredníctvom prijímateľa. Každú ŽoP prijímateľ predkladá samostatne za seba a samostatne za 
partnera/resp. užívateľa. 

2.  V prípade, ak je partnerom/resp. užívateľom štátna rozpočtová organizácia a prijímateľom nie je štátna 
rozpočtová organizácia, SO odporúča zahrnúť partnera/resp. užívateľa  aj do zmluvného vzťahu podľa § 25 
ods. 3 zákona o príspevku EŠIF, a to z dôvodu uhrádzania žiadosti o platbu rozpočtovým opatrením 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov. Ak partner. V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizuje aj 
partner, platí že partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, prijíma prostriedky z NFP alebo jeho časti, 
ktoré mu v rámci realizácie projektu prevádza prijímateľ, ktorým nie je štátna rozpočtová organizácia, na 
samostatný účet. Ak partner/resp. užívateľ, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona 
o príspevku z EŠIF, využíva systém predfinancovania, je povinný sa riadiť všetkými ustanoveniami platnými 
pre poskytnutie predfinancovania. 

3.  V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizuje aj partner/resp. užívateľ, ktorý je účastník 
zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF platí, že žiadosť o platbu je predkladaná 
vždy samostatne za nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky prijímateľa a samostatne 
za nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky partnera/resp. užívateľa, a to aj v prípade, ak 
platobná jednotka realizuje, resp. nerealizuje poskytnutie príspevku alebo jeho časti priamo partnerovi. 

4. Prijímateľ je v súvislosti s ukončením pomoci v programovom období 2014 – 2020 povinný ukončiť finančnú 
realizáciu projektu a splniť podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ má 
povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) do  
31.12.2023. Prijímateľ je povinný predložiť na SO záverečnú ŽoP, resp. posledné zúčtovanie zálohovej platby/ 
posledné zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom realizovaným do konca obdobia 
oprávnenosti (obdobie oprávnenosti výdavkov je definované vo vyzvaní/výzve na predkladanie ŽoNFP) 
vrátane požadovanej dokumentácie v nižšie uvedených termínoch spolu s vyhlásením o ukončení realizácie 
projektu. 

5. Finančná kontrola sa vykoná podľa zákona o finančnej kontrole. 

 

E.1 VYPRACOVANIE A DORUČENIE ŽIADOSTI O PLATBU 

1. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci zmluvy o poskytnutí NFP sa poskytujú na 
základe doručenej ŽoP.  

2. Vyplácanie prijímateľa sa môže realizovať systémom zálohových platieb, systémom predfinancovania alebo 
systémom refundácie alebo kombináciou týchto systémov26. Pri jednotlivých systémoch financovania sa 
postupuje v súlade so SFR. 

3. 3.     Nevyhnutnou podmienkou predloženia ŽoP na SO je, aby prijímateľ pred predložením ŽoP zaevidoval 
údaje o zrealizovanom verejnom obstarávaní do ITMS2014+ a požiadal RO o vykonanie finančnej kontroly 
VO podľa aktuálne platnej PríručkyJednotnej príručky pre realizáciužiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole verejného obstarávania OPII (zverejnená/obstarávania(zverejnenej na webovom sídle 
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie).  

                                                           

26 Možnosť využívania daného systému poskytnutia platby pre jednotlivé projekty je bližšie špecifikovaný v Zmluve o NFP. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
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4. Prijímateľ najneskôr v ŽoP predloží výstup o schválení DNR z Riadiaceho výboru projektu27. 

5. V prípade národných projektov na realizácii ktorých sa podieľa partner - útvar MIRRI SR mimo SO, ak 
ŽoP obsahuje výdavky za hlavné aktivity projektu, nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie 
predkladanej spolu s ŽoP je kladné stanovisko partnera projektu (MIRRI SR ako poskytovateľa služieb 
podpory riadenia informačno – technologických projektov vo verejnej správe, tzv. Quality Assurance) 
k predloženým projektovým výstupom. Za kladné stanovisko sa považuje aj Zápis z Riadiaceho výboru 
projektu, ktorý potvrdzuje akceptáciu predložených projektových výstupov aj zástupcom Quality 
Assurance. 

6. V prípade dopytovo-orientovaných projektov Wifi pre Teba II a Moderné technológie II (v rámci aktivity 
špecifického cieľa 7.1) jednou z príloh v rámci dokumentácie, ktorú prijímateľ predkladá RO na kontrolu VO 
je aj Príloha č. 3 Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity tejto Príručky. 
Uvedená príloha sa pri ŽoP predkladá iba v prípade, ak dodávateľ riešenia vystaví faktúru vo väčšom 
položkovom detaile ako je uvedené v prílohe Zmluvy o NFP (Rozpočet projektu), ktorý obsahuje len 
samostatné položky:  

a) „Externý prístupový bod“ (počet);  

b) „Interný prístupový bod“ (počet).  

   V prípade, že dodávateľ vystaví faktúru v detaile položiek Prílohy č. 3 Podrobný popis prístupového bodu (AP) 
s väzbou na finančné limity, je prijímateľ povinný predložiť predmetnú prílohu ako súčasť ŽoP pre overenie 
finančných limitov. Príloha č. 3 (súbor Excel) pozostáva z formulára „Podrobný popis prístupového bodu (AP) 
s väzbou na finančné limity“ a súčasne obsahuje dva hárky s príkladmi vzorovo vyplnenej prílohy. Inštruktážne 
hárky majú za úlohu pomôcť prijímateľovi korektne vyplniť Prílohu č. 3, pričom uvedené počty jednotiek a 
sumy sú inštruktážneho charakteru a nepochádzajú z konkrétnych trhových cien komponentov.  

7. V nadväznosti na prijatie zákona č. 453/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, SO OPII doplňuje kvalifikačné predpoklady pre pozície: odborník pre IT senior 
a odborník pre IT junior definované v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha č. 1 Príručky pre 
žiadateľa PO7 OPII) o nasledovné alternatívne kvalifikačné predpoklady: 

Odborník pre IT junior -  alternatívnym kvalifikačným predpokladom k vysokoškolskému vzdelaniu 2. stupňa  
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a prax v odbore minimálne 3 roky; 

Odborník pre IT senior - alternatívnym kvalifikačným predpokladom k vysokoškolskému vzdelaniu 2. stupňa 
a odbornej praxi minimálne 3 roky je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a prax v odbore minimálne 8 rokov. 

Alternatívne kvalifikačné predpoklady je možné uplatniť len v prípade štátnych zamestnancov, ktorých   
štátnozamestnanecké vzťahy upravuje zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odborná spôsobilosť pre konkrétne pozície, ktoré sú explicitne definované v príslušnej výzve, resp. v prípade 
národných projektov definovaná v Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – Národné projekty, kapitola C.1 ostáva 
nezmenená. 

4.8. ŽoP sú prijímateľom vypĺňané elektronicky a odosielané prostredníctvom elektronického formulára v rámci 
verejnej časti ITMS2014+ v stanovených termínoch uvedených v zmluve o poskytnutí NFP (článok 5, ods 5.1 
zmluvy o poskytnutí NFP) spolu s povinnými prílohami. Podrobné inštrukcie k vyplneniu/obsahu jednotlivých 
príloh ŽoP, postup pri vyplňovaní formulára ŽoP, lehoty na predkladanie ŽoP a zoznam podpornej 
dokumentácie k ŽoP sú uvedené na webovom sídle www.mirri.gov.sk . 

5.9. V súčasnosti už priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulára ŽoP.  
Táto funkcionalita spočíva v automatickom vygenerovaní elektronickej správy a formuláru ŽoP ako prílohy 
elektronickej správy pre realizáciu elektronického podania. V prípade, že je používateľ verejnej časti 
ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, môže vykonať elektronické 

                                                           

27 Netýka sa projektov, na  ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/informacie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov/p-a-m-pre-skolenie-narodne-a-dopytove/
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podanie ŽoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusí opustiť verejnú časť ITMS2014+. Na verejnej 
časti ITMS2014+ elektronickým podpisom podpíše vygenerovanú elektronickú správu ako aj formulár ŽoP. 
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresáta takéhoto podania a takto vytvorené podanie doručuje priamo 
do schránky SO. 

6.10. Momentom začatia kontroly ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia (importovania) 
ŽoP v ITMS2014+. Súčasťou každej ŽoP je podporná dokumentácia28 (zaslaná prostredníctvom ITMS2014+) 
– faktúry, resp. účtovné doklady rovnocennej hodnoty, výpisy z účtu a pod. Ako podporná dokumentácia sa 
na SO prikladá aj zmluva s dodávateľom pri prvej relevantnej ŽoP. V prípade, že zmluva s dodávateľom už 
bola zverejnená v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijímateľ ju nemusí predkladať (platí aj pre dodatky 
k zmluve s dodávateľom). SO vykoná administratívnu finančnú kontrolu ŽoP podľa SR EŠIF a SFR a následne 
prostredníctvom PJ poskytne finančné prostriedky, prípadne vyzve prijímateľa na odstránenie zistených 
nedostatkov. Aktuálny formulár ŽoP a pokyny na jej vyplnenie sú v prílohe (č. 1a a č. 1b) k SFR na webovom 
sídle www.mfsr.sk. Minimálny rozsah relevantnej podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce 
skupiny výdavkov stanovuje Tabuľka č. 3 tejto Príručky a Metodický pokyn CKO č. 6 k  pravidlám 
oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov zverejnený na webovom sídle 
www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.  

V nasledujúcej Tabuľke č. 3 uvádzame príklady základných dokladov (podporná dokumentácia) podľa typu 
výdavkov a typu ŽoP29 (podanej v papierovej podobe).  
11. Prijímateľ aj partner/resp. užívateľ v predkladanej ŽoP pri výdavkoch financovaných zo zdrojov EÚ a štátneho 

rozpočtu na spolufinancovanie uvedie30: 
a) pri bežných výdavkoch deklarovaných v ŽoP ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie „637033 

Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ“ (týka sa aj nepriamych výdavkov); 

b) pri kapitálových výdavkoch deklarovaných v ŽoP ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie 
„719015 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ“. 

Prijímateľ aj partner/resp,. užívateľ 

Tabuľka č. 3: Príklady základných dokladov podľa typu výdavkov31 a typu ŽoP 

TYP ŽOP 

- 

TYP 
VÝDAVKU 

ZÁLOHOVÁ 
PLATBA 

ZÚČTOVANIE 
ZÁLOHOVEJ PLATBY 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCO
VANIA 

 Sprievodný 
list 

Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list Sprievodný list 

Formulár 
ŽoP 

Formulár ŽoP Formulár ŽoP  Formulár ŽoP  Formulár ŽoP 

Podporná 
dokumentáci
a 

Podporná 
dokumentácia 

Podporná 
dokumentácia 

Podporná 
dokumentácia 

Podporná 
dokumentácia 

Osobné 
náklady 

- zjednodušený 
mesačný pracovný 
výkaz- ak relevantné, 

zjednodušený 
mesačný pracovný 
výkaz- ak relevantné,  

N/A N/A 

                                                           

28 V prípade predloženia ŽoP na SO v rámci národného projektu: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. 
etapa je povinnou súčasťou podpornej dokumentácie predloženie vyplnenej Prílohy č. 1 tejto príručky. Povinnou súčasťou predloženej ŽoP 
na SO je aj Preberací protokol obce/mesta v súlade so Zmluvou o pripojení k IS DCOM - 2. etapa. 
29 Prijímateľ sa pri predkladaní personálnych výdavkov interného a externého charakteru riadi aktuálnym Usmernením SO OPII č.12/2021 
k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého 
charakteru v žiadosti o platbu. 
30 V zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. 

31 Pri nárokovaní mzdových výdavkov a výdavkov deklarovaných v zjednodušených pracovných výkazoch v rámci ŽoP má prijímateľ 
povinnosť postupovať podľa Usmernenia č. 12/2021, ktoré je zverejnené na www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-
integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html 

https://www.crz.gov.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
https://www.mfsr.sk/sk/
https://www.mfsr.sk/sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-opatrenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-z-8-decembra-2004/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-opatrenia-ministerstva-financii-slovenskej-republiky-z-8-decembra-2004/
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TYP ŽOP 

- 

TYP 
VÝDAVKU 

ZÁLOHOVÁ 
PLATBA 

ZÚČTOVANIE 
ZÁLOHOVEJ PLATBY 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCO
VANIA 

sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Hlavné aktivity- ak 
relevantné, 
sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Podporné aktivty- ak 
relevantné,   
pracovné, resp. 
služobné zmluvy, 
rozhodnutie o mzde, pri 
ŠZM - opisy 
pracovných miest, 
doklad o úhrade (čistej 
mzdy, odvodov, dane, 
zrážok...) - bankový 
výpis, rozpis mzdových 
členov, účtovný doklad 
o zaúčtovaní 
mzdových nákladov do 
účtovníctva prijímateľa, 
zdôvodnenie odmien, 
aby bolo zrejmé, že išlo 
o prácu na projekte. 

sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Hlavné aktivity- ak 
relevantné, 
sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Podporné aktivty- ak 
relevantné,  
pracovné, resp. 
služobné zmluvy, 
rozhodnutie o mzde, pri 
ŠZM - opisy 
pracovných miest, 
doklad o úhrade (čistej 
mzdy, odvodov, dane, 
zrážok...) - bankový 
výpis, rozpis mzdových 
členov, účtovný doklad 
o zaúčtovaní 
mzdových nákladov do 
účtovníctva prijímateľa, 
zdôvodnenie odmien, 
aby bolo zrejmé, že išlo 
o prácu na projekte. 

Nákup 
softvéru, 
licencií, 
výpočtovej 
techniky, a 
pod. 
Propagácia
, reklama a 
inzercia, 
Školenia, 
kurzy, 
semináre, 
Špeciálne 
služby, a 
pod. 

 Zmluva s dodávateľom 
spolu s prílohami a 
dodatkami, Faktúry, 
Dodacie listy (DL) s 
uvedením podrobných 
položiek, Preberacie/ 
akceptačné protokoly 
vyplývajúce zo zmlúv 
s dodávateľom a zo 
zmluvy o partnerstve,  
Zápis z Riadiaceho 
výboru projektu, že bol 
výstup projektu 
akceptovaný  RV – ak 
relevantné, doklad o 
zaúčtovaní ( likvidačný 
list k faktúre- 
relevantný pre orgány 
verejnej správy), v 
prípade výdavkov na 
propagáciu sa dokladá 
kópia inzercie v tlači, 
príp. 
fotodokumentácia, v 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, 
štúdie, výstupy, atď. 

Zmluva s dodávateľom 
spolu s prílohami a 
dodatkami,, Faktúry, 
Dodacie listy (DL) s 
uvedením podrobných 
položiek, 
Preberacie/akceptačné 
protokoly vyplývajúce 
zo zmlúv s 
dodávateľom a zo 
zmluvy o partnerstve, 
Zápis z Riadiaceho 
výboru projektu, že bol 
výstup projektu 
akceptovaný  RV – ak 
relevantné,  doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre- 
relevantný pre orgány 
verejnej správy ), v 
prípade výdavkov na 
propagáciu sa dokladá 
kópia inzercie v tlači, 
príp. 
fotodokumentácia, v 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, 

Zmluva s dodávateľom 
spolu s prílohami a 
dodatkami,, Faktúry, 
Dodacie listy (DL) s 
uvedením podrobných 
položiek, 
Preberacie/akceptačné 
protokoly vyplývajúce 
zo zmlúv 
s dodávateľom a zo 
zmluvy o partnerstve, 
Zápis z Riadiaceho 
výboru projektu, že bol 
výstup projektu 
akceptovaný   RV – ak 
relevantné,  doklad o 
zaúčtovaní (likvidačný 
list k faktúre-  
relevantný pre orgány 
verejnej správy), v 
prípade výdavkov na 
propagáciu sa dokladá 
kópia inzercie v tlači, 
príp. 
fotodokumentácia.,  v 
prípade špeciálnych 
služieb – analýzy, 

Výpis z 
bankového 
účtu, (prípadne 
ELUR, rozpis 
úhrad k 
položke) 
preukazujúci 
príjem 
prostriedkov 
štátneho 
rozpočtu (týka 
sa prijímateľa aj 
partnera),   

Výpis z 
bankového 
účtu 
potvrdzujúci 
úhradu 
finančných 
prostriedkov 
dodávateľovi. 

 



 

Príručka pre pre prijímateľa OPII PO7- Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 12.0 Strana 30 z 90 

TYP ŽOP 

- 

TYP 
VÝDAVKU 

ZÁLOHOVÁ 
PLATBA 

ZÚČTOVANIE 
ZÁLOHOVEJ PLATBY 

REFUNDÁCIA PREDFINANCOVANIE ZÚČTOVANIE 
PREDFINANCO
VANIA 

Zaraďovací protokol (v 
prípade zaradenia do 
majetku), Výpisy z účtu 
(al. ELÚR) 
potvrdzujúce príjem 
zálohovej platby a 
jej úhradu zálohovej 
platby. V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané 
v rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD)/človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci 
dodávateľa aj 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov – 
Hlavné aktivity- ak 
relevantné, 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Podporné aktivity- 
ak relevantné.  

 

štúdie, výstupy, atď. 
Zaraďovací protokol (v 
prípade zaradenia do 
majetku), Výpis z účtu, 
Protokolárne prevzatie 
diela32 . V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané v 
rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD)/človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci 
dodávateľa aj 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov. 
– Hlavné aktivity- ak 
relevantné, 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Podporné aktivity- ak 
relevantné. 

štúdie, výstupy, atď. 
Zaraďovací protokol (v 
prípade zaradenia do 
majetku), Protokolárne 
prevzatie diela 33. 
V prípade 
dodávateľskej zmluvy, 
kde sú uvádzané 
v rozpočte merné 
jednotky človekodeň 
(ČD)/človekohodina 
(ČH), predkladajú 
zamestnanci 
dodávateľa aj 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov.– 
Hlavné aktivity- ak 
relevantné, 
Sumarizačný hárok 
pracovných výstupov- 
Podporné aktivity- 
ak relevantné.  

   

 

7.12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v zmluve o poskytnutí NFP (podmienky oprávnenosti výdavkov sú uvedené v prílohe 
č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky, článok 14). Prijímateľ zodpovedá za pravosť, 
úplnosť a správnosť údajov uvedených v ŽoP. Pri príprave ŽoP používa prijímateľ skupiny výdavkov 
schválené v ŽoNFP. Číselník oprávnených výdavkov OPII je súčasťou ITMS2014+ a je uvedený v relevantnej 
Príručke k oprávnenosti výdavkov národného projektu, resp. dopytovo-orientovaného projektu, ktorá tvorí 
prílohu Príručky pre žiadateľa – Národné projekty resp. Príručky pre žiadateľa – Dopytovo-orientované 
projekty. 

13. Predkladanie podpornej dokumentácie k ŽoP je podrobne popísané v kapitole F. Predkladanie dokumentácie 
k ŽoP tejto príručky.  

8.14. SO je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane SO maximálne vo výške 
0,01 % z maximálnej výšky NFP uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP. 

9.15. V prípade, ak je projekt financovaný na princípe pro-rata z oboch kategórií regiónov, prijímateľ predkladá len 
jednu ŽoP za obe kategórie regiónov.   

10.16. Minimálna výška ŽoP, ktorú predkladá prijímateľ, je 40,00 eur (vrátane prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné), s výnimkou ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) v prípadoch nevyhnutných pre splnenie podmienok zúčtovania. 

                                                           

32 Týka sa iba ŽoP, ktorou sú ukončené hlavné aktivity projektu, v rámci ktorého dodávateľská zmluva vyžaduje Protokolárne prevzatie diela. 
33 Týka sa iba ŽoP, ktorou sú ukončené hlavné aktivity projektu, v rámci ktorého dodávateľská zmluva vyžaduje Protokolárne prevzatie diela. 

https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
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11.17. Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná v 
eur len do výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z oprávnených 
výdavkov projektu, okrem prípadov, ak sa prijímateľ podieľa na financovaní projektu vecnými príspevkami (in-
kind). V prípade, ak má prijímateľ povinnosť použiť vlastné zdroje, každá platba musí byť doplnená zdrojmi 
prijímateľa v pomere schválenom na projekt vrátane zdrojov za neoprávnené výdavky pre projekty generujúce 
príjem, pri ktorých sa na ich začiatku alebo pri ich schvaľovaní vypočítava čistý príjem z projektu. 

12.18. Momentom začatia kontroly ŽoP je prvý pracovný deň nasledujúci po kalendárnom dni  doručenia 
(importovania) ŽoP v ITMS2014+. SO vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia a v zmysle 
zákona o finančnej kontrole v lehote stanovenej SFR a na základe podmienok a postupu výkonu kontroly 
projektu definovaných v SR EŠIF: 

a) Administratívnou finančnou kontrolou ŽoP SO overuje zabezpečenie splnenia zákonnosti, 
správnosti a oprávnenosti predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 
výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s 
legislatívou EÚ a SR a zmluvou o poskytnutí NFP.  

b) Finančnou kontrolu na mieste, ktorú vykoná SO aspoň jedenkrát počas realizácie projektu, najneskôr 
pri záverečnej ŽoP. SO môže vykonať kontrolu na mieste priebežne počas realizácie projektu podľa 
potreby.  

Kontrola projektu ŽoP je podrobnejšie rozpísaná v kapitole G.4.kapitole H.4. 

13.19. V prípade pochybnosti o zákonnosti, oprávnenosti a správnosti výdavkov deklarovaných prijímateľom má 
SO OPII, CO, Orgán auditu (OA), či iný orgán SR a Európskej únie možnosť pristúpiť k postúpeniu 
prebiehajúceho skúmania relevantnému subjektu vykonávajúcemu 
kontrolu/overovanie/audit/vyšetrovanie/konanie na národnej úrovni v danej veci podľa osobitných predpisov. 
Prebiehajúce skúmanie je ukončené zaslaním vyjadrenia orgánu, ktorý vykonával 
kontrolu/overovanie/audit/vyšetrovanie/konanie na národnej úrovni a v relevantných prípadoch vyjadrením zo 
strany subjektu, ktorý podal podnet, resp. subjekt, ktorý identifikoval pochybnosť o zákonnosti a správnosti 
výdavkov.  

Vo všeobecnosti platí, že SO zabezpečí, aby výdavky, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, 
neboli zahrnuté do súhrnnej ŽoP/mimoriadnej súhrnnej ŽoP do momentu potvrdenia ich zákonnosti, 
oprávnenosti a správnosti.  

14.20. SO OPII postupuje pri výkone finančnej kontroly ŽoP v súlade s ustanoveniami SR EŠIF. Ak SO OPII pri 
výkone finančnej kontroly ŽoP prijímateľa zistí, že ŽoP predložená prijímateľom obsahuje výdavky, ktoré 
sú predmetom prebiehajúceho skúmania, resp. zistí, že ŽoP prijímateľa nie je možné schváliť z dôvodu, že 
boli naplnené ustanovenia čl. 132 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia, t. j. začalo sa prebiehajúce 
skúmanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky, SO OPII bude postupovať 
podľa postupov uvedených v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie PJ 
zabezpečuje prevod prostriedkov na realizáciu projektu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy 
limitov výdavkov za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte 
PJ a navýšením limitov výdavkov prijímateľa. Deň aktivácie ELÚR potvrdzujúci úpravu rozpočtu prijímateľa 
sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

15.21. Pre prijímateľov – ostatné subjekty verejnej správy (štátna príspevková organizácia, VÚC, obec, 
rozpočtová alebo príspevková organizácia VÚC alebo obce, iná organizácia verejnej správy) a subjekty 
súkromného sektora (nezisková organizácia, podnikateľ a pod.) zabezpečuje PJ prevod prostriedkov na 
realizáciu projektu z výdavkového účtu formou transferu. Prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie z príslušného výdavkového účtu PJ sú prevedené na účet prijímateľa/partnera/resp. 
užívateľa podľa zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s § 8 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Deň 
pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

16.22. SO prostredníctvom PJ zabezpečuje poskytovanie platieb (prostriedky EÚ a ŠR) nasledujúcimi 
spôsobmi34: 

a) systémom zálohových platieb 

                                                           

34 Možnosť využívania daného systému poskytnutia platby pre jednotlivé projekty je bližšie špecifikovaný v Zmluve o NFP.   
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b) systémom predfinancovania, 
c) systémom refundácie. 

17.23. Prijímatelia sú oprávnení využívať systém predfinancovania alebo systém zálohových platiebChyba! Záložka n

ie je definovaná. a systém refundácie v súlade s rozhodnutím SO  po dohode s prijímateľom. Prijímateľ môže 
kombinovať uvedené systémy v závislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP. 
Jednotlivé ŽoP môže prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že výdavky 
realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými 
systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom prípade prijímateľ predkladá samostatne ŽoP (zúčtovanie 
predfinancovania) a samostatne ŽoP (priebežná platba).  

18.24. Prijímateľ je povinný predkladať SO spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou 
alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (ďalej aj 
„Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“) (kapitola F.).kapitola G ). Prijímateľ je povinný predložiť SO 
informáciu, o stave realizácie aktivít projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na projekte ako aj o 
ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou projektu vo formáte stanovenom SO. Formulár k Doplňujúcim 
monitorovacím údajom k ŽoP je zverejnený na webovom sídle www.mirri.gov.sk. Kontrola Doplňujúcich 
monitorovacích údajov k ŽoP prebieha v rámci kontroly správnosti ŽoP, nakoľko sú neoddeliteľnou súčasťou 
samotnej ŽoP. 

 

E.2 SYSTÉM PREDFINANCOVANIA 

1. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na základe prijímateľom predložených, dosiaľ 
nezaplatených účtovných dokladov (v lehote splatnosti) vystavených dodávateľom. 

2. Pri využití systému predfinancovania sa vyplácanie NFP uskutočňuje v dvoch etapách – etape poskytnutia 
predfinancovania a etape zúčtovania predfinancovania. SO OPII je oprávnený v prípade potreby počas 
výkonu kontroly ŽoP (poskytnutie predfinancovania), vyčleniť časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej ŽoP (poskytnutie predfinancovania). V prípade systému predfinancovania je možné 
nárokované finančné prostriedky vyčleniť na úrovni deklarovaného výdavku alebo jeho časti. Poskytnutie 
predfinancovania si nevyžaduje súhlas CO. 

3. Kombinovanie systému predfinancovania so systémom zálohových platieb je možné iba za podmienky, že sú 
jasne identifikované typy výdavkov určené pre systém predfinancovania a systém zálohových platieb, bez 
rizika vzájomného prekrývania sa, t. j. výdavok, ktorý je deklarovaný v rámci systému predfinancovania 
nie je možné aplikovať v rámci systému zúčtovania zálohovej platby a naopak.  

4. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt (v prípade kombinácie systému predfinancovania a refundácie alebo v prípade 
kombinácie systému zálohových platieb, systému predfinancovania, a prípadne aj systému refundácie sa 
zohľadňuje celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami financovania, 
t. j. suma každej uhradenej ŽoP prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny 
stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). V prípade 
zníženia celkových oprávnených výdavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia 
maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+ predloží SO poslednú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania (s príznakom záverečná)), ktorá plní 
funkciu záverečnej ŽoP. 

 

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 

1. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO 
ŽoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Relevantná podporná 
dokumentácia predkladaná v zámci ŽoP (etapa poskytnutia predfinancovnia) je uvedená v podkapitolách 
F.4.1 až F.4.7. ŽoP predkladá prijímateľ v lehote splatnosti záväzku35 dodávateľovi/zhotoviteľovi, 

                                                           

35 v prípade, ak prijímateľ nepredloží ŽoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti záväzku, ale túto povinnosť poruší (ŽoP predloží 
neskôr, predloží po lehote splatnosti záväzku), resp. ŽoP predloží v neprimerane krátkej lehote pred uplynutím lehoty splatnosti záväzku, 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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pričom vlastné zdroje prijímateľa môžu byť uhradené. Prijímateľ môže pristúpiť k úhrade účtovných 
dokladov dodávateľovi / /zhotoviteľovi aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte prijímateľa, 
za poskytnuté predfinancovanie.podiel zdroja EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, nie skôr 
ako po predložení ŽoP (poskytnutie predfinancovania)..  

2. SO bezodkladne, najneskôr však v lehote 25 pracovných dní od prijatia ŽoP vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 
125 všeobecného nariadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a na základe podmienok 
a postupu výkonu kontroly projektu definovaných v SR EŠIF. 

3. SO v prípade zistenia nedostatkov vyzve prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ŽoP. Lehota 
na výkon kontroly ŽoP môže byť SO pozastavená. 

4. Po schválení ŽoP SO predkladá ŽoP na PJ. PJ po schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania) v zmysle zákona o finančnej kontrole do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. 

5. V prípade schválenia ŽoP PJ najneskôr do 3 pracovných dní od schválenia ŽoP: 

a. v prípade prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia – zabezpečí žiadosť o prevod prostriedkov 
rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov pomerne za prostriedky EÚ a štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte PJ a navýšením limitov výdavkov 
prijímateľa; 

b. v prípade ostatných prijímateľov – zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtovaných 
výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.  

6. V prípade neschválenia ŽoP PJ vracia predmetnú ŽoP v stanovenej lehote 5 pracovných dní od prijatia ŽoP 
v ITMS2014+ SO. 

7. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť neumožňujú PJ schváliť ŽoP, je PJ, do času pominutia 
týchto okolností, oprávnená pozastaviť schvaľovanie ŽoP. O dôvodoch pozastavenia schvaľovania ŽoP je PJ 
povinná bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP  v ITMS2014+ informovať SO, 
ktorý následne bezodkladne informuje prijímateľa. 

8. SO v prípade vrátenia ŽoP z PJ v zmysle bodu 6 bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 pracovných dní 
od prijatia ŽoP SO v ITMS2014+ vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia v zmysle zákona 
o finančnej kontrole a na základe podmienok a postupov pre výkon kontroly ŽoP definovaných v SR EŠIF.  

9. Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania 
prostriedkov na jeho účte, previesť prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných 
zdrojov dodávateľovi/zhotoviteľovi na úhradu nezaplatených účtovných dokladov. Úrok z omeškania platby 
voči dodávateľovi/zhotoviteľovi znáša samotný prijímateľ. 
 

E.2.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTÉHO PREDFINANCOVANIA 

1. Po poskytnutí predfinancovania je prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každého poskytnutého predfinancovania  
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania týchto prostriedkov na 
jeho účet. Za splnenie povinnosti riadneho zúčtovania predfinancovania prijímateľom sa považuje predloženie 
ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) na SO  elektronicky cez verejnú časť ITMS2014+. V odôvodnených 
prípadoch prijímateľ môže predložiť ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) na SO elektronicky cez verejnú časť 
ITMS2014+  a zároveň aj v originálnom vyhotovení v písomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky 
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú 
časť ITMS2014+. V tomto prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania) od prijímateľa na SO OPII najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania 

                                                           

SO môže pristúpiť k spracovaniu takejto ŽoP za podmienky, že penále za omeškanie platby voči dodávateľovi / zhotoviteľovi znáša samotný 
prijímateľ. SO je oprávnený prijímateľovi stanoviť termín (v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka, t. j. zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), do ktorého je prijímateľ povinný 
predložiť ŽoP (poskytnutie predfinancovania) s cieľom dodržania postupov určených pre systém predfinancovania. 
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ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je SO OPII oprávnený predmetnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnuť. 

2. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) od 
prijímateľa SO najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) cez 
verejnú časť ITMS2014+, je SO oprávnený predmetnú ŽoP (zúčtovanie predfinancovania) vo verejnej časti 
ITMS2014+ zamietnuť.  

3. Prijímateľ v rámci zúčtovania poskytnutého predfinancovania predkladá spôsobom definovaným Systémom 
riadenia EŠIF,  spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu) potvrdzujúci príjem prostriedkov 
EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov 
deklarovaných v ŽoP (výpis z bankového účtu, resp. prehlásenie banky o úhrade výdavkov - originál alebo 
kópiu). Ak je to relevantné prijímateľ aj partner predkladajú v ŽoP (zúčtovanie poskytnutia predfinancovania) 
ELÚR (rozpis úhrad  k položke) preukazujúci príjem prostriedkov štátneho rozpočtu. 

4. SO pri kontrole žiadosti o zúčtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (poskytnutie 
predfinancovania). V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na 
SO. Ku každej schválenej ŽoP (poskytnutie predfinancovania) prijímateľ predkladá SO samostatnú ŽoP 
(zúčtovanie predfinancovania). 

5. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je prijímateľ povinný na základe vzájomnej komunikácie so SO vrátiť 
PJ najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie.  

6. Prijímateľ vráti nezúčtovaný rozdiel každej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne 
nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania v dôsledku neoprávnenosti výdavkov ukončeného 
prebiehajúceho skúmania, prijímateľ nie je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel PJ až do ukončenia 
prebiehajúceho skúmania. V prípade vrátenia sumy nezúčtovaného rozdielu z vlastnej iniciatívy prijímateľa, 
prijímateľ pred zrealizovaním úhrady finančných prostriedkov oznámi SO OPII výšku vrátenia nezúčtovaného 
rozdielu prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (v prípade potreby si prijímateľ sumy na vrátenie za 
jednotlivé zdroje financovania vopred odsúhlasí s SO, ktorý správne prerozdelenie na zdroje overí aj s PJ). 
Zároveň najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia  lehoty na zúčtovanie poskytnutého predfinancovania 
vráti sumu nezúčtovaného rozdielu PJ. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie správny variabilný symbol 
automaticky generovaný ITMS2014+. Pri realizovaní vrátenia prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy o 
poskytnutí NFP.  

7. 7.   Prijímateľ predloží SO cez verejnú časť ITMS2014+ oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov. Za 
zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 
predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.mfsr.sk. 

 

E.3  SYSTÉM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB   

1. SO posúdi opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa na poskytnutie zálohovej platby. 

2. V závislosti od podmienok oprávnenosti prijímateľa na využívanie jednotlivých systémov financovania 
stanovených v časti 4.5.3 SFR a v závislosti od určenia SO stanoveného v zmluve o poskytnutí NFP môže 
prijímateľ systém zálohových platieb kombinovať so systémom predfinancovania a / alebo so systémom 
refundácie. SO a prijímateľ sú povinní zvážiť vhodnosť využívania kombinácie jednotlivých systémov 
financovania predovšetkým vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru projektových aktivít. 

3. Kombinovanie systému zálohovej platby so systémom predfinancovania je možné iba za podmienky, že sú 
jasne identifikované typy výdavkov určené pre systém zálohových platieb a systém predfinancovania, bez 
rizika vzájomného prekrývania sa, t.j. výdavok, ktorý je deklarovaný v rámci systému zálohových platieb nie 
je možné aplikovať v rámci systému predfinancovania a naopak.  

4. Zálohové platby sú prijímateľovi poskytované maximálne do výšky 40 % z NFP. 

http://www.mfsr.sk/
http://www.mfsr.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
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5. Zálohové platby sú poskytované pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, a to 
najskôr po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a začatí realizácie aktivít projektu, resp. 
na základe zúčtovania poskytnutej zálohovej platby.  

6. Prijímateľ je povinný zálohové platby zúčtovať v rovnakom pomere a za rovnaké kategórie regiónov, v akom 
/za ktoré mu boli prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté. 

7. Pri využití systému zálohových platieb sa vyplácanie prijímateľa uskutočňuje v dvoch etapách – etape 
poskytnutia zálohovej platby, etape zúčtovania poskytnutej zálohovej platby.  

8. Zálohové platby sa poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt (v prípade kombinácie systému zálohových platieb a refundácie alebo v prípade 
kombinácie systému zálohových platieb, systému predfinancovania, a prípadne aj systému refundácie sa 
zohľadňuje celková výška finančných prostriedkov poskytnutá všetkými využívanými systémami financovania, 
t. j. suma každej uhradenej ŽoP prijímateľa sa napočítava do jednej spoločnej sumy, ktorá vyjadruje sumárny 
stav percentuálneho čerpania celkových oprávnených výdavkov na projekt k aktuálnemu obdobiu). V prípade 
zníženia celkových oprávnených výdavkov sa zálohová platba poskytuje do momentu dosiahnutia 
maximálne 100 % aktuálnej výšky celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+ predloží SO poslednú ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby (s príznakom záverečná)), ktorá plní 
funkciu záverečnej ŽoP.  

9. Na konci rozpočtového roka môže SO po dohode s prijímateľom (štátnou rozpočtovou organizáciou) 
rozhodnúť o poskytnutí nižšej zálohovej platby, a to len do výšky potrebnej na realizáciu projektových aktivít 
do konca príslušného roka. V nasledujúcom rozpočtovom roku môže SO poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu 
bez povinnosti schválenia akejkoľvek časti predchádzajúcej zálohovej platby CO, ale maximálne do výšky 
40 % z NFP. 

 

E.3.1 ETAPA POSKYTNUTIA ZÁLOHOVEJ PLATBY 

1. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby 
sú uvedené v časti 6.2.4 SFR.  

2. Prijímateľ po začatí realizácie aktivít projektu a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá 
ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) SO elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. V rámci sprievodného listu 
prijímateľ uvedie, na aký účel plánuje využiť poskytnutú zálohovú platbu (refundácia miezd, nákup HW 
a softwaru a podobne). V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky projektu v 
zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Podporná dokumentácia uvedená v kapitole 
F sa pri poskytnutí zálohovej platby nepredkladá. 

3. SO bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+ vykoná kontrolu 
ŽoP podľa čl. 125 všeobecného nariadenia a v zmysle zákona o finančnej kontrole a na základe podmienok 
a postupu výkonu kontroly projektu definovaných v SR EŠIF. 

4. SO v prípade zistenia nedostatkov vyzve36 prijímateľa, aby v stanovenej lehote doplnil / upravil ŽoP. Lehota 
pre výkon kontroly ŽoP môže byť SO pozastavená.  

5. Po schválení ŽoP, SO predkladá ŽoP na PJ v termíne do 10 pracovných dní od prijatia ŽoP na SO. PJ po 
schválení ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) v zmysle zákona o finančnej kontrole, 
následne ŽoP schváli alebo neschváli do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+. V prípade 
schválenia ŽoP PJ zabezpečí do 3 pracovných dní od schválenie ŽoP: 

- v prípade prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia - prevod prostriedkov rozpočtovým opatrením 
prostredníctvom úpravy limitov výdavkov pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie: viazaním výdavkov v rozpočte PJ a navýšením limitov výdavkov prijímateľa, 

- v prípade ostatných prijímateľov – zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtovaných 
výdavkov (z výdavkového účtu) pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

                                                           

36 Za vyzvanie SO je možné považovať aj doručenie návrhu správy / návrhu čiastkovej správy z kontroly v prípade, ak boli počas kontroly 
zistené nedostatky. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
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PJ poskytuje zálohové platby prijímateľom na transferovej podpoložke ekonomickej klasifikácie, na 
ktorej sa zálohová platba prijímateľom aj zúčtuje. 

6. V prípade neschválenia ŽoP, vracia PJ predmetnú ŽoP SO v lehote 5 pracovných dní od prijatia ŽoP 
v ITMS2014+. 

7. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť neumožňujú PJ schváliť ŽoP, je PJ, do času pominutia 
týchto okolností, oprávnená pozastaviť schvaľovanie ŽoP. O dôvodoch pozastavenia schvaľovania ŽoP je PJ 
povinná bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od prijatia ŽoP v ITMS2014+ informovať SO, 
ktorý následne bezodkladne informuje prijímateľa. 

8. SO v prípade vrátenia ŽoP z PJ v zmysle bodu 6 tejto kapitoly bezodkladne, najneskôr však v lehote 
10 pracovných dní od prijatia ŽoP SO v ITMS2014+ vykoná kontrolu ŽoP podľa čl. 125 všeobecného 
nariadenia v zmysle zákona o finančnej kontrole a na základe podmienok a postupov pre výkon kontroly ŽoP 
definovaných v Systéme riadenia EŠIF. 

9. V prípade schválenia ŽoP, v stanovenej lehote 10 pracovných dní od prijatia ŽoP SO v ITMS2014+, SO 
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ predloží príslušnú časť formulára ŽoP PJ. 
 

E.3.2 ETAPA ZÚČTOVANIA POSKYTNUTEJ ZÁLOHOVEJ PLATBY 

1. Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, pričom najneskôr do 12 mesiacov 
odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania finančných prostriedkov na účet prijímateľa je povinný 
zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.  

2. Prijímateľ v rámci zúčtovania každej jednej poskytnutej zálohovej platby predkladá SO ŽoP (zúčtovanie 
zálohovej platby) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+, prípadne zároveň iným vhodným spôsobom napr. 
v písomnej forme (tzn.  v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente alebo listinnej podobe, 
v súlade so Zmluvou o NFP. V rámci formulára ŽoP prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 
výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ spolu s formulárom ŽoP predkladá na SO jeden 
rovnopis alebo kópiu účtovných dokladov, a relevantnú podpornú dokumentáciu. uvedenú v kapitole F. Ak je 
predložená kópia účtovného dokladu, musí byť overená podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa a 
pečiatkou (v prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, tak uvedie iba podpis štatutárneho orgánu 
prijímateľa). Prijímateľ rovnako predkladá jeden kompletný rovnopis výpisu z bankového účtu, resp. kópiu 
overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa, potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných 
dokladov dodávateľovi/zhotoviteľovi. (ak je to relevantné predkladá ELÚR potvrdzujúci príjem zálohovej platby 
a jej úhradu). Prijímateľ zároveň predkladá  spolu so ŽoP výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu) 
potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. 

3. SO bezodkladne, najneskôr však v lehote 25 pracovných dní od prijatia ŽoP SO vykoná kontrolu ŽoP.SO 
a PJ pri kontrole ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) postupuje obdobne ako pri kontrole ŽoP (zálohová platba). 
V prípade schválenia SO predloží túto ŽoP PJ do 25 pracovných dní od prijatia ŽoP SO.  

4. SO počas výkonu kontroly ŽoP vykonáva v prípade potreby aj vyčlenenie časti deklarovaných výdavkov, 
u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole. V prípade systému zálohových platieb je možné vyčleniť výdavky 
na úrovni deklarovaného výdavku alebo jeho časti. SO môže počas výkonu kontroly vyčlenenej časti 
deklarovaných výdavkov vyčleniť z už vyčlenenej časti deklarovaných výdavkov ďalšiu časť deklarovaných 
výdavkov. SO vykoná kontrolu vyčlenenej časti deklarovaných výdavkov z predloženej ŽoP bezodkladne, 
najneskôr však v lehote 25 pracovných dní od prijatia ŽoP SO. 

5. Pri výpočte maximálnej výšky zálohovej platby sa do úvahy berie aktuálna zazmluvnená suma NFP známa v 
čase predloženia ŽoP (poskytnutie zálohovej platby).  

6. V prípade kombinácie systému zálohových platieb a systému predfinancovania (prípadne aj systému 
refundácie) sa pri výpočte berie do úvahy celková suma identifikovaných typov výdavkov (rozpočtových 
položiek projektu).  

7. V prípade projektov, ktoré okrem prijímateľa realizujú aj partneri, sa v oboch prípadoch maximálna výška 
zálohovej platby vypočíta na rovnakom princípe, avšak samostatne pre prijímateľa a samostatne pre partnera. 
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8. V prípade kombinácie systému refundácie a systému zálohových platieb sa maximálna výška zálohovej platby 
vypočíta na rovnakom základe, ako by sa vypočítala zálohová platba pri začatí realizácie aktivít projektu, resp. 
pri zmene, t. j. maximálne do výšky 40 % z NFP.  

9. Zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť 
zúčtovať 100 % každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania 
finančných prostriedkov na účte prijímateľa / partnera alebo aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje 
osobitne na každú jednu poskytnutú zálohovú platbu.  

10. V prípade, ak prvá zálohová platba na začiatku realizácie aktivít projektu nebola poskytnutá v maximálnej 
možnej výške, prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške rovnajúcej sa rozdielu maximálnej 
výšky zálohovej platby a predchádzajúcich poskytnutých zálohových platieb. Súčet týchto prostriedkov, a teda 
výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % NFP, t. j. prijímateľ môže disponovať prostriedkami 
EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v maximálnej výške 40 % z NFP. 

11. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, prijímateľ môže 
požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu schválených ŽoP za prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcich 
poskytnutých zálohových platieb. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby je 
maximálne 40 % z NFP. 

12. V prípade financovania projektov, v rámci ktorých boli identifikované výdavky, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho skúmania a projektov financovaných formou preddavkových platieb, je v kompetencii SO  
posúdiť opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa na poskytnutie ďalšej zálohovej platby.  

13. V prípade, ak nedôjde k dodržaniu podmienky zúčtovania zálohovej platby, je prijímateľ povinný vrátiť 
PJ sumu nezúčtovaného rozdielu v súlade s postupom uvedeným v časti 6.2.5 SFR. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálne platnej verzii SFR zverejnenej na www.mfsr.sk. 

 

E.34 SYSTÉM REFUNDÁCIE 

1. Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia SO po dohode s prijímateľom.  

2. V rámci systému refundácie sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na 
základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa, tzn. že prijímateľ je povinný realizovať 
výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške. 
Každá platba prijímateľovi z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je realizovaná len do 
výšky súčtu pomeru prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie schváleného na projekt. V 
rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky najskôr z vlastných zdrojov a spolu so ŽoP - priebežná 
platba (podaná elektronicky prostredníctvom ITMS2014+, prípadne zároveň iným vhodným spôsobom napr. 
v písomnej forme (tzn.  v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente alebo listinnej podobe, 
v súlade so Zmluvou o NFP), pričom  predkladá jeden rovnopis účtovných dokladov spolu s kompletnými 
výpismi z účtu, potvrdzujúce úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľovi. Zoznam relevantnej podpornej 
dokumentácie predkladanej prijímateľom v rámci ŽoP (refundácia) je uvedený v kapitole F.  

Podrobnejšie informácie týkajúce sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú 
popísané v aktuálnej verzii SFR zverejnenej na webovom sídle www.mfsr.sk.  

 

E.4 5  PREDDAVKOVÉ PLATBY 

1. Preddavkovou platbou sa rozumie úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech 
dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov/ poskytnutím služieb alebo vykonaním 
stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na 
základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra. 
Preddavková platba sa vzťahuje na obchodné vzťahy medzi prijímateľom a dodávateľom. Preddavkovou 
platbou sa nefinancujú podporné aktivity projektu. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
http://www.mfsr.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/
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2. Úhrada preddavkovej platby, t. j. reálny úbytok finančných prostriedkov na strane prijímateľa musí byť 
realizovaná v období oprávnenosti výdavkov a v súlade s oprávneným obdobím pre výdavky stanovené vo 
vyzvaní/výzve a v zmluve o poskytnutí NFP. 

3. Využitie preddavkových platieb musí byť v súlade s podmienkami verejného obstarávania a rovnako musí byť 
v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a dodávateľom a bežnou obchodnou praxou37. 
Možnosť poskytovania preddavkových platieb preto musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej 
medzi prijímateľom a dodávateľom, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, keďže poskytovanie 
preddavkových platieb v prípade dodatku k pôvodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej 
rovnováhy a preto je takýto dodatok neprípustný. 

4. Dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, je na základe prijatého preddavku, povinný vystaviť prijímateľovi faktúru 
najneskôr do 15 kalendárnych dní od prijatia preddavku a následne vystaviť zúčtovaciu faktúru pri reálnom 
dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. Dodávateľ, ktorý nie je platiteľ DPH je povinný vystaviť zúčtovaciu 
faktúru pri reálnom dodaní tovaru/služieb/stavebných prác. 

5. Predmet plnenia (tovary, služby, stavebné práce), ktorý bol uhradený na základe preddavkovej platby musí 
byť skutočne dodaný v čase realizácie projektu, najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkovej 
platby dodávateľovi38. 

6. Prijímateľ zahrnie účtovné doklady, na základe ktorých bola, resp. bude preddavková platba uhradená, do 
ŽoP (poskytnutie / zúčtovanie predfinancovania, resp. zúčtovanie zálohovej platby). Pri využívaní 
preddavkových platieb prijímateľ nie je povinný predkladať samostatné ŽoP obsahujúce výlučne účtovné 
doklady, na základe ktorých bola, resp. bude preddavková platba uhradená, pri dodržaní podmienky, že ŽoP 
sa predkladá len na jeden z uvedených systémov financovania. 

7. Prijímateľ predkladá SO zúčtovanie preddavkovej platby na formulári Doplňujúce údaje k preukázaniu 
dodania predmetu plnenia, ktorý je prílohou č. 2 príručky. 

8. Maximálny limit pre výšku preddavkovej platby SO: 

-  v prípade národných projektov stanoví individuálne v závislosti od charakteru projektu a po dohode 
s prijímateľom; 

-  v prípade dopytovo-orientovaných projektov stanovil maximálne do výšky 95% (kumulatívne) 
z celkových oprávnených výdavkov zákazky, pri zohľadnení životného cyklu a míľnikov projektu, v súlade 
s použitým systémom financovania projektu.  Pri zálohových platbách je SO  oprávnený Prijímateľovi 
poskytnúť zálohovú platbu maximálne do výšky 40% z relevantnej časti rozpočtu zodpovedajúcej 12 
mesiacom realizácie aktivít projektu. 

9. Overenie dodania predmetu plnenia zabezpečí SO v rámci výkonu kontroly projektu v súlade s kapitolou 
Kapitolou G.Kapitolou H.  

10. Výdavok spĺňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti výdavkov a zmluvy o poskytnutí NFP. 

11. Preddavkové platby je možné uplatňovať len v prípade využitia systému zálohových platieb a systému 
predfinancovania, resp. ich kombinácie s refundáciou, pričom prijímateľ výdavky za preddavkové platby 
nepredkladal v rámci ŽoP (priebežná platba). 

12. Nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré sa viažu k preddavkovým platbám, zahrnuté do 
ŽoP (poskytnutie predfinancovania/zúčtovanie zálohovej platby) podrobne popisuje SFR, kapitola 4.5.7.2.  

13. Nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré sa viažu k preddavkovým platbám, zahrnuté do 
ŽoP (poskytnutie predfinancovania/zúčtovanie zálohovej platby) je SO povinný vyčleniť. 

14. SO vykoná finančnú kontrolu ŽoP obsahujúcich preddavkové platby v súlade s postupmi uvedenými v kap. 
4.5.7.2 SFR. 

                                                           

37 Posúdenie bežnej obchodnej praxe je individuálne v závislosti od oblasti, kde sa plánujú využiť preddavkové platby, pričom ich využitie by 

malo byť v súlade s poctivým obchodným stykom. 
38 Vo vzťahu ku konečnému termínu oprávnenosti výdavkov môže byť táto lehota primerane skrátená s ohľadom na povinnosť ukončenia 
realizácie projektu v súvislosti s ukončením operačného programu. Vo vzťahu k systému zálohových platieb je táto lehota upravená 
Systémom finančného riadenia. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
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15. Pri ŽoP (poskytnutie zálohovej platby) vo vzťahu k financovaniu projektu, v rámci, ktorého sú využívané 
preddavkové platby, je v kompetencii SO posúdiť opodstatnenosť a reálnosť požiadavky prijímateľa 
na poskytnutie zálohovej platby.  

16. V prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad sa považuje doklad (tzv. zálohová alebo 
preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná preddavková platba prijímateľom 
dodávateľovi/zhotoviteľovi.  

17. SO informuje PJ že predložená ŽoP (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky viažuce sa 
k preddavkovým platbám, zároveň zašle PJ informáciu o overení dodania predmetu plnenia, pričom SO je 
oprávnený pozastaviť platby pre projekt alebo jeho časti v prípade prebiehajúceho skúmania, resp. v prípade 
uplatňovania preddavkových platieb do času preukázania dodania predmetu plnenia alebo ak má podozrenie, 
že vznikli nedostatky v postupe prijímateľa, partnera, užívateľa alebo osoby, ktorá má k prijímateľovi, 
partnerovi alebo užívateľovi vzťah dodávateľa tovarov, prác alebo služieb pri realizácii projektu39. 

18. Povinnosť vrátenia nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby do 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na 
zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje aj na preddavkové platby, a to aj v prípade, ak vznikol 
preplatok zo zúčtovania preddavkovej platby a zo strany prijímateľa ešte nedošlo k predloženiu doplňujúcich 
údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súlade so SR EŠIF. V prípade, ak už zo strany prijímateľa 
došlo k predloženiu doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia, prijímateľ je povinný 
vzniknutý preplatok vrátiť najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 
predmetu plnenia, nie však neskôr ako 5 pracovných dní od ukončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej 
zálohovej platby.  

19. Prípadný preplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby je prijímateľ povinný vrátiť SO najneskôr 
spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Vysporiadanie 
identifikovaných nezrovnalostí a vratiek z preddavkových platieb nie je týmto odsekom dotknuté. 

20. Prípadný nedoplatok vzniknutý zo zúčtovania preddavkovej platby posudzuje SO z hľadiska splnenia 
podmienok oprávnenosti výdavkov a na základe daného posúdenia rozhodne o jeho oprávnenosti alebo 
neoprávnenosti.  

21. Postup pri identifikovaní preplatku, resp. nedoplatku zo zúčtovania preddavkovej platby popisuje 
SFR, kapitola 4.5.7.2.  

 

                                                           

39 Za splnenia podmienok v zmysle čl. 132 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (suma nie je splatná / neboli 
poskytnuté zodpovedajúce podklady nevyhnutné na overenie / začalo sa vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou 
dotknuté výdavky). Počas pozastavenia sú lehoty schvaľovacieho procesu prerušené až do momentu ukončenia pozastavenia, ktorý je 
určený prijatím akceptovateľného postupu odstraňujúceho dôvody pozastavenia zo strany príslušného subjektu. 

https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/
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F. PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE K ŽOP 
 

1. Prijímateľ je povinný predkladať ŽoP vrátane podpornej dokumentácie v zmysle platného Systému finančného 
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 
programové obdobie 2014 – 2020, Príručky oprávnenosti výdavkov pre PO7 OPII,  v platnom znení (príloha 
č. 1 Príručky pre žiadateľa PO7 OPII- národné projekty) a Príručky oprávnenosti výdavkov pre PO7 OPII,  
v platnom znení (príloha č. 1 Príručky pre žiadateľa po7 OPII – dopytovo-orientované projekty)  v platnom 
znení a v súlade s MP CKO č. 6 a Jednotnou príručkou k predkladaniu dokumentácie k ŽoP, kde prijímateľom 
je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. 

2. Podpornú dokumentáciu je prijímateľ povinný predkladať výhradne elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+. V odôvodnených prípadoch a v prípade rozsiahlej podpornej dokumentácie je SO 
OPII oprávnený udeliť prijímateľovi výnimku z predkladania týchto príloh do ITMS2014+ na základe písomnej 
žiadosti prijímateľa. Prijímateľ je povinný tieto dokumenty predložiť na SO OPII inou formou – napr. na USB 
nosiči, elektronickou poštou, poštou, osobne do podateľne. 

 

F.1  PERSONÁLNE VÝDAVKY INTERNÉHO CHARAKTERU 

F.1.1 PERSONÁLNE VÝDAVKY INTERNÉHO CHARAKTERU (VRÁTANE ODVODOV 

ZAMESTNÁVATEĽA) - OSOBNÉ VÝDAVKY 

 
1. Personálne výdavky interného charakteru vznikajú na základe pracovno-právnych vzťahov (napr. podľa 

Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.). Personálne 
výdavky interného charakteru predstavujú výdavky na interných zamestnancov prijímateľa/partnera: 

a) so 100% pracovným úväzkom u jedného zamestnávateľa a zároveň pracujúceho na jednom projekte,  

b) s čiastočným pracovným úväzkom na projekte. 

F.1.1.1 PERSONÁLNE VÝDAVKY INTERNÉHO CHARAKTERU FINANCOVANÉ V PLNEJ MIERE 
Z ROZPOČTU PROJEKTU 

1. Pri preukazovaní personálnych výdavkov interného charakteru financovaných v plnej miere (100%) z 
rozpočtu projektu prijímateľ/partner: 
 

- nie je povinný preukazovať v  ŽoP vykonávané činnosti na projekte formou pracovných výkazov40; 
- pracovné výstupy (definované v kapitole F.3 Spoločné ustanovenia pre výdavky inteného a externého 

charakteru , bod 5) a činnosti/pozície vykonávané na projekte za určité obdobie sumarizuje v prílohe 
č. 4a - Sumarizačný hárok pracovných výstupov - Podporné aktivity (ďalej len „ SHPVpa“) a v 
prílohe č. 4b -  Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Hlavné aktivity (ďalej len „SHPVha“); 

- je povinný preukázať pracovnoprávny vzťah voči zamestnávateľovi na základe zákonníka práce 
alebo obdobnej pracovnoprávnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom štátno-zamestnaneckého 
miesta) pre konkrétnu pracovnú pozíciu na projekte, názov projektu, ITMS2014+ kód projektu, mieru 
zastúpenia na projekte: plná miera (100%) a popis41 konkrétnych pracovných činností súvisiacich 
s výkonom pracovnej pozície na projekte (v tomto prípade ide vždy iba  o 1 pracovnú pozíciu na 
projekte); 

- pri preukazovaní ostatných náležitostí postupuje prijímateľ v zmysle tabuľky č. 3 časť A  tejto príručky. 

                                                           

40 V zmysle MP CKO č. 6 - v prípade zamestnanca, ktorý pre zamestnávateľa pracuje na plný pracovný úväzok na projekte sa pracovný 
výkaz nevypracováva. Pracovný výkaz  nie je potrebné vypracovávať ani pre zamestnanca pracujúceho na čiastočný pracovný úväzok v 
zmysle článku 68a, odseku 5 všeobecného nariadenia. V takom prípade musí mať zamestnanec v pracovnej zmluve stanovený pomer z 
plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. 
41 Súčasťou pracovnej zmluvy, v súlade s MP CKO č. 6, je popis pracovných činností, ktorý musí byť podrobne spracovaný vzhľadom na 
vykonané činnosti a zrealizované výstupy. Zamestnanec financovaný pomerne z rozpočtu projektu musí mať v pracovnej zmluve stanovený 
aj  pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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F.1.1.2 PERSONÁLNE VÝDAVKY INTERNÉHO CHARAKTERU FINANCOVANÉ ČIASTOČNE 
Z ROZPOČTU PROJEKTU 

1. Pri preukazovaní personálnych výdavkov interného charakteru financovaných čiastočne (pomerne) 
z rozpočtu projektu prijímateľ/partner: 

- je povinný preukazovať minimálne v prvej ŽoP vykonávané činnosti na projekte formou 
zjednodušených pracovných výkazov (príloha č. 5); 

- pracovné výstupy (definované v kapitole F.3. Spoločné ustanovenia pre personálne výdavky interného 
a externého charakteru, bod 5)  a činnosti/pozície vykonávané na projekte za určité obdobie 
sumarizuje v prílohe č. 4b - Sumarizačný hárok pracovných výstupov– Hlavné aktivity, resp. 
v prílohe č. 4a - Sumarizačný hárok pracovných výstupov – Podporné aktivity; 

- je povinný preukázať pracovnoprávny vzťah voči zamestnávateľovi na základe zákonníka práce 
alebo obdobnej pracovnoprávnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom štátno-zamestnaneckého 
miesta alebo dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) pre konkrétnu pracovnú 
pozíciu na projekte, názov projektu, ITMS2014+ kód projektu, mieru zastúpenia na projekte a popis41 
konkrétnych pracovných činností súvisiacich s výkonom pracovnej pozície na projekte (v tomto prípade 
ide vždy iba  o 1 pracovnú pozíciu na projekte); 

- pri preukazovaní ostatných náležitostí postupuje prijímateľ v zmysle tabuľky č. 53 tejto príručky; 
- prijímateľ je povinný si interne vypracovávať zjednodušené mesačné pracovné výkazy v zmysle 

podmienok uvedených v kapitole F.3. Spoločné ustanovenia pre personálne výdavky interného a 
externého charakteru (príloha č. 5). 
 

2. Po zaslaní správy z kontroly prijímateľovi z vykonanej administratívnej kontroly k prvej ŽoP, ktorá obsahovala 
personálne výdavky interného charakteru, v prípade ak chybovosť predkladanej dokumentácie bola pod 
úrovňou 2%,  je prijímateľ oprávnený požiadať SO OPII o nepredkladanie zjednodušených mesačných 
pracovných výkazov  pri nasledujúcich ŽoP na SO OPII. 
 

3. V prípade ak SO OPII žiadosti prijímateľa (ohľadne nepredkladania zjednodušených mesačných pracovných 
výkazov) vyhovie, tak prijímateľ pri nasledujúcich ŽoP zahŕňajúcich personálne výdavky interného  
charakteru bude postupovať podľa tabuľky č. 3 časť B, t. j. nebude predkladať zjednodušené mesačné 
pracovné výkazy a nebude predkladať napr. pracovnú zmluvu/dohodu o vykonaní práce, rozhodnutie 
o plate, opis ŠZM alebo opis činností/náplne práce, pokiaľ v tejto dokumentácii nenastali žiadne zmeny od 
predloženia prvej ŽoP k tomuto typu výdavkov. Prijímateľ namiesto pracovných výkazov bude predkladať len 
SHPVpa  (príloha č. 4a) a SHPVha  (príloha č. 4b) a ďalšie dokumenty v zmysle pokynov uvedených 
v tabuľke č.3, časť B. 

 
4. Činnosti a objem práce vykazovaný v pracovnom výkaze musí zodpovedať skutočne vykonanej práci  

v rámci vykazovaného obdobia a byť v súlade s evidenciou odpracovaného času u prijímateľa.  

F.1.1.3 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE OBLASŤ PERSONÁLNYCH VÝDAVKOV INTERNÉHO 
CHARAKTERU 

1. Pri prvom uplatnení personálnych výdavkov interného charakteru prijímateľom, má prijímateľ povinnosť 
predložiť k ŽoP kompletnú podpornú dokumentáciu a príslušný sumarizačný hárok (SHPVpa, resp. 
SHPVha)  v zmysle tabuľky č. 53 . 

2. V prípade výkonu práce prostredníctvom dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o vykonaní 
práce(dohoda) v zmysle Zákonníka práce (skupina 521, podpoložka EKRK 637 027), bude prijímateľ 
postupovať obdobne ako pri predkladaní personálnych výdavkov interného charakteru financovaných 
pomerne z rozpočtu projektu, t. j. v zmysle tabuľky č. 3  tejto príručky.  

3. SO OPII odporúča prijímateľom vložiť ŽoP spolu s podpornou dokumentáciou do ITMS2014+ komprimované 
a zaheslované. Heslo doručí, resp. oznámi prijímateľ príslušnému projektovému manažérovi SO OPII 
samostatne. 

4. Prijímateľ je povinný pred odoslaním ŽoP na SO OPII vykonať matematickú kontrolu všetkých deklarovaných 
výdavkov a skontrolovať si aj prepočet na jednotkové ceny v zmysle schváleného rozpočtu uvedeného v 
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zmluve o poskytnutí NFP. V prípade prekročenia jednotkových cien budú výdavky považované za 
neoprávnené. 

5. SHPVpa a SHPVha bude pre účely administratívnej finančnej kontroly ŽoP pre SO OPII základom k overeniu 
a akceptácii jednotlivých pozícií/činností, položiek rozpočtu, časti dodávky, a pod. a tiež podkladom pre SO 
OPII k overovaniu duplicity/prekrývania sa týchto výdavkov personálneho charakteru v rámci projektu a 
projektov PO7 OPII vzájomne, resp. iných projektov prijímateľa z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych 
programov42 . 

6. Prijímateľ v SHPVpa a SHPVha je povinný uviesť všetkých  zamestnancov zapojených do projektu, za ktorých 
si nárokuje preplatenie finančných prostriedkov v predloženej ŽoP.  

7. Prílohy č. 4a, č. 4b, č. 5 a č. 6 prijímateľ predkladá na SO OPII vo formáte PDF a zároveň aj v editovateľnej 
verzii (vo formáte XLSX. XLS.). 

Tab. č.3: Personálne výdavky interného charakteru 

                                                           

42 Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie duplicity/prekrývania sa výdavkov personálneho charakteru v rámci 
projektu PO7 OPII a prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného 
projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo 
projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení 
vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto pracovné výkazy budú vylúčené z financovania 
dotknutého projektu/projektov  na úrovni príslušného dňa, pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala. 
43 Súčasťou pracovnej zmluvy, v súlade s MP CKO č. 6, je popis pracovných činností, ktorý musí byť podrobne spracovaný vzhľadom na 
vykonané činnosti a zrealizované výstupy. Zamestnanec financovaný pomerne z rozpočtu projektu musí mať v pracovnej zmluve stanovený 
aj  pomer z plnohodnotného pracovného času, na ktorý pracuje na projekte. 
44 V prípade zamestnancov so 100% pracovným úväzkom na projekte sa nepredkladajú zjednodušené mesačné výkazy ani pri prvej ŽoP 
(viď. časť A.1 bod).  
45 V prípade projektov v implementácií, kde boli účty zamestnancov uvedené v pracovnej zmluve/dohode sa príloha č. 7 Súhrnný zoznam 
bankových účtov zamestnancov už nepredkladá.  
46 V prípade, ak chybovosť predkladanej dokumentácie v prvej ŽoP bola pod úrovňou 2%, je  prijímateľ oprávnený požiadať SO OPII o 
nepredkladanie zjednodušených mesačných pracovných výkazov pri nasledujúcich ŽoP na SO OPII a o ich nahradenie Sumarizačnými 
hárkami pracovných výstupov pre interných zamestnancov prijímateľa/partnera. 

 
REFUNDÁCIA 

Časť A 
PRVÁ ŽOP zo strany prijímateľa 
(prvé uplatnenie daného výdavku) 

Časť B 
DRUHÁ a ďalšie ŽOP zo strany prijímateľa 
 (nasledovné uplatnenie daného výdavku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personálne výdavky 
interného  charakteru 
- financované pomerne 
alebo v plnej miere 
(100%), vykazované 
v človekodňoch (ČD), 
človekohodinách (ČH) 

 Pracovná zmluva43/dohoda, 
rozhodnutie o plate, služobná zmluva, 
opis ŠZM alebo opis činností/ náplne 
práce (s uvedením špecifikácie 
pracovnej náplne pre projekt/projekty), 

 Zjednodušený mesačný pracovný 
výkaz44 - len v prípade pomerne 
financovaných zamestnancov 
(príloha č. 5), 

 SHPVpa (príloha č.4a) – ak 
relevantné,  

 SHPVha (príloha č.4b) - ak relevantné, 

 Rozpis mzdových výdavkov podľa 
ekonomickej klasifikácie – relevantné 
pre organizácie, ktoré sú povinné 
vykazovať výdavky podľa ekonomickej 
klasifikácie   (príloha č. 6), 

 Identifikáciu účtov zamestnancov 
(Súhrnný zoznam bankových účtov 
zamestnancov) - príloha č. 745., 

 Zdôvodnenie udelenia odmeny (ako 
zložky mzdy) zamestnancom (ak 
relevantné), 

 Bankový výpis preukazujúci úhradu 
výdavku (s identifikáciou konkrétnych 

 Ak je relevantné, aktualizovaná pracovná 
zmluva43/dohoda a jej dodatky, 
aktualizované rozhodnutie o plate, 
aktualizovaná služobná zmluva, 
aktualizovaný opis ŠZM alebo 
aktualizovaný opis činností/náplne práce 
(s uvedením špecifikácie pracovnej náplne 
pre projekt/projekty), 

 Zjednodušený mesačný pracovný výkaz 
v prípade pomerne financovaných (príloha 
č. 5) / ak relevantné46, 

 SHPVpa (príloha č. 4a) – ak relevantné,  

 SHPVha (príloha č. 4b) – ak relevantné, 

 Rozpis mzdových výdavkov podľa 
ekonomickej klasifikácie – relevantné pre 
organizácie, ktoré sú povinné vykazovať 
výdavky podľa ekonomickej klasifikácie    
(príloha č. 6), 

 Identifikáciu účtov zamestnancov 
(Súhrnný zoznam bankových účtov 
zamestnancov) -  ak nastala zmena 
v porovnaní s predloženými údajmi – 
príloha č. 7, 

 Zdôvodnenie udelenia odmeny (ako zložky 
mzdy) zamestnancom (ak relevantné), 
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F.2  PERSONÁLNE VÝDAVKY EXTERNÉHO CHARAKTERU – EXTERNÉ 
SLUŽBY (OUTSOURCING) 

1. Vznikajú na základe zmluvného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka. 

2. Personálne výdavky externého charakteru predstavujú výdavky na zamestnancov dodávateľa/dodávateľov. 
Najčastejšie sa jedná o dodávky diela uvádzané v rozpočte v merných jednotkách ČD/ČH s uvedením 
konkrétnej pracovnej pozície odborníka/špecialistu.  

3. Pri predložení prvej ŽoP zahŕňajúcej personálne výdavky externého charakteru, má prijímateľ povinnosť 
predložiť  k ŽoP kompletnú podpornú dokumentáciu v zmysle tabuľky č. 64 . Prijímateľ predkladá ŽoP na 
SO OPII vždy po prevzatí (akceptácii, prebratí) určitého výstupu/výstupov v zmysle dodávateľskej zmluvy 
(zmluva o dielo, zmluva na dodávku služieb a pod.) a v zmysle schválenej zmluvy o poskytnutí NFP. Overenie 
oprávnenosti predmetného výdavku bude uskutočnené na základe predloženia dokladu o fyzickom dodaní 
predmetného diela (akceptačný a/alebo preberací protokol47, dodací list, testovací protokol a iné) a zápisu  z 
Riadiaceho výboru projektu, že bol výstup projektu akceptovaný (ak relevantné). SHPVpa a  SHPVha slúžia 
na detailnejší rozpis prác za pracovníka dodávateľa na konkrétnom výstupe (definovanom v kapitole F.3. 
Spoločné ustanovenia pre personálne výdavky interného a externého charakteru, bod 5), stave výstupu a fázy 
projektu v zmysle zmluvy o NFP, v rámci ktorej bol vyhotovený výstup. 

4. Prijímateľ pri predložení nasledujúcich ŽoP zahŕňajúcich personálne výdavky externého charakteru bude 
postupovať podľa tabuľky č. 64 , t. j. nebude predkladať napr. dodávateľskú zmluvu/dodatky, pokiaľ v tejto 
dokumentácii nenastali žiadne zmeny od predloženia prvej ŽoP k tomuto typu výdavku. Prijímateľ na účely 
sumarizácie činností/pozícii na projekte bude predkladať SHPVpa (príloha č. 4a), resp. SHPVha  (príloha č. 
4b) a pri ich vypĺňaní bude postupovať v zmysle pokynov v nich uvedených.   

5. SHPVpa, resp. SHPVha bude pre účely administratívnej finančnej kontroly ŽoP pre SO OPII základom k 
overeniu a akceptácii jednotlivých pozícií/činností, položiek rozpočtu, časti dodávky, a pod. a tiež podkladom 
pre SO OPII k overovaniu duplicity/prekrývania sa personálnych výdavkov externého charakteru v rámci 
projektu a projektov PO7 OPII vzájomne, resp. iných projektov prijímateľa z iných programov EÚ alebo 
vnútroštátnych programov48.  

6. Zjednodušené mesačné pracovné výkazy je prijímateľ povinný naďalej vyžadovať od dodávateľa 
poskytujúceho externú službu. Zjednodušené  mesačné pracovné výkazy zostávajú u prijímateľa a v prípade 
vyžiadania poskytovateľa NFP budú predložené (v prípade potreby) v rámci výkonu administratívnej finančnej 
kontroly resp. finančnej kontroly na mieste ŽoP v zmysle podmienok uvedených v kapitole F.3. Spoločné 
ustanovenia pre personálne výdavky interného a externého charakteru (príloha č. 5). 

7. V prípade ak predkladaná ŽoP obsahuje výdavky za viacerých dodávateľov, predkladá prijímateľ jeden 
SHPVpa/SHPVha. 

8. Prílohy č. 4a a č. 4b prijímateľ predkladá na SO OPII vo formáte PDF a zároveň aj v editovateľnej verzii (vo 
formáte XLSX. XLS.). 

                                                           

47 V zmysle MP CKO č. 6 – SO ako súčasť preberacieho protokolu z dôvodu preukázania dodaných služieb vyžaduje doloženie 
sumarizačného hárku pracovných výstupov pre externých zamestnancov. 
48Za neoprávnené sa budú považovať výdavky v prípade identifikácie duplicity/prekrývania sa výdavkov personálneho charakteru v rámci 
projektu PO7 OPII a prekrývania sa pracovného času osoby pracujúcej na dvoch alebo viacerých projektoch (vrátane prípadu jedného 
projektu s viacerými pozíciami v rámci toho istého projektu alebo v prípade viacerých zmluvných vzťahov pre výkon práce pre projekt a mimo 
projektov) spolufinancovaných z prostriedkov EŠIF, resp. z iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov, resp. pri zistení 
vykonávania činnosti nefinancovanej z prostriedkov EŠIF. Výdavky, ktoré sa vzťahujú na tieto pracovné výkazy budú vylúčené z financovania 
dotknutého projektu/projektov  na úrovni príslušného dňa, pričom nie je podstatné, na základe akého zmluvného vzťahu osoba pracovala.  

platieb, zároveň sú identifikované aj 
kumulatívne platby za odvody a daň); 

 Účtovný doklad o zaúčtovaní 
mzdových nákladov do účtovníctva 
prijímateľa. 

 Bankový výpis preukazujúci úhradu 
výdavku (s identifikáciou konkrétnych 
platieb, zároveň sú identifikované aj 
kumulatívne platby za odvody a daň); 

 Účtovný doklad o zaúčtovaní mzdových 
nákladov do účtovníctva prijímateľa. 
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Tab. č. 4: Personálne výdavky externého charakteru 

REFUNDÁCIA/ 
PREDFINANCOVANIE 

ŽOP predkladaná zo strany prijímateľa 
(prvé a nasledovné uplatnenie daného výdavku) 

 

 

 

 

Personálne výdavky 
externého charakteru - 
vykazované v ČD 

 Dodávateľská zmluva a jej prílohy a dodatky, resp. iba jej príslušné časti nezverejnené v 
Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) – prijímateľ predkladá len pri prvom 
uplatnení daného výdavku, 

 Nový dodatok k dodávateľskej zmluve, resp. iba jej príslušné časti nezverejnené v CRZ – 
ak je to relevantné prijímateľ predkladá v druhom a nasledovnom uplatnení výdavku,  

 SHPVpa (príloha č. 4a) - ak relevantné, 

 SHPVha (príloha č. 4b) - ak relevantné,  

 Účtovný doklad – faktúra, 

 Likvidačný list (+ dokument preukazujúci vykonanú základnú finančnú kontrolu v zmysle 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) – relevantné len pre orgány verejnej správy, 

 Dodací list, 

 Akceptačný a/alebo preberací protokol, 

 Akceptované projektové výstupy (ak relevantné), 

 Protokol o zaradení investície do majetku (ak relevantné), 

 Bankový výpis preukazujúci úhradu výdavku (s identifikáciou konkrétnych platieb)49.  

 

 

F.3  SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PERSONÁLNE VÝDAVKY 
INTERNÉHO A EXTERNÉHO CHARAKTERU 

1. Prijímateľ musí dodržiavať podmienky zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej                
len ,,Zákonník práce“) ako aj podmienky MP CKO č. 6, ktoré vyplývajú pri pracovnoprávnych vzťahoch, aby 
nedošlo k prekročeniu celkového odpracovaného času kumulatívne. Ide o neprekročenie celkového 
odpracovaného času kumulatívne: 

a) 48 hodín týždenne, v prípade pracovného pomeru, resp. kratší pracovný čas ako je ustanovený 
týždenný pracovný čas v zmysle pracovnej zmluvy, 

b) 10 hodín týždenne, v prípade dohody o pracovnej činnosti, ktorá sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 
12 mesiacov,  

c) 350 hodín v kalendárnom roku, v prípade dohody o vykonaní práce, pričom do rozsahu práce                          
sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o 
vykonaní práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov, 

d) limitovaný rozsah práce 12 hodín/denne50 za všetky pracovnoprávne úväzky osoby kumulatívne 
u jedného zamestnávateľa (t. j. za všetky pracovné pomery, dohody mimo pracovného pomeru a 
štátnozamestnanecký pomer).    

2. Na základe uvedeného je prijímateľ povinný si interne vypracovávať zjednodušené mesačné pracovné výkazy 
(príloha č. 5), s výnimkou personálnych výdavkov interného charakteru financovaných v plnej miere 
z rozpočtu, s preukázaním vyššie uvedených podmienok Zákonníka práce. Uvedené podmienky budú 

                                                           

49 Prijímateľ je povinný predložiť bankový výpis (v prípade použitia systému predfinancovania) až v etape zúčtovania poskytnutého 
predfinancovania. 
50 V zmysle MP CKO č. 6 - Výnimkou je pracovná činnosť/výkon práce vyžadujúca nerovnomerné rozvrhnutie týždenného pracovného času. 



 

Príručka pre pre prijímateľa OPII PO7- Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 12.0 Strana 45 z 90 

overované pri výkone finančnej kontroly na mieste, a to najmä v súvislosti s overením neprekrývania sa 
personálnych výdavkov.  

3. Prijímateľ pri výkone finančnej kontroly na mieste musí na dožiadanie SO OPII preukázať vyššie uvedené 
skutočnosti. 

4. V opodstatnených prípadoch (napr. identifikácia možného prekrývania sa výdavkov v rámci iných projektov) 
môže SO OPII zrušiť zjednodušené predkladanie personálnych výdavkov interného a externého charakteru 
formou sumarizačných hárkov pracovných výstupov, pričom v danom prípade je povinnosťou prijímateľa na 
základe vyžiadania SO OPII predložiť vypracované pracovné výkazy za overované obdobie v ŽoP. 

5. Pracovné výstupy v rámci hlavných aktivít musia zodpovedať fáze projektu v zmysle zmluvy o NFP a/alebo 
dodávateľskej zmluvy a zároveň musia byť v súlade s Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (účinná od 01.05.2020), 
Uznesením vlády SR č. 654/2020 o základných princípy realizácie IT projektov financovaných z verejných 
zdrojov a zdrojov EÚ z 14.10.2020 a s tým súvisiacim Usmernením č. 10/2021 SO OPII k využitiu interných 
kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII. Činnosti a výstupy jednotlivých rolí sú uvedené na webovom 
sídle https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/ v časti VZORY a 
ŠABLONY – podporná projektová dokumentácia (menovací dekrét – Príloha_- opisy rolí členov Riadiaceho 
výboru). V prípade projektovej role „iná špecifická rola“, konkrétny zamestnanec prijímateľa v zmysle 
Usmernenia č. 10/2021, participuje na dodaní diela v súlade s definovanými činnosťami vyplývajúcimi z 
predmetného Usmernenia, podieľa sa na dodaní korektných výstupov v zmysle fakturačných míľnikov 
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na Hlavné aktivity a zároveň v spolupráci s Dodávateľom, zabezpečuje 
realizáciu diela v súlade so znením Vyhlášky č. 85/2020. 

6. V prípade pomerného financovania je potrebné rozlišovať pre určenie percenta oprávnenosti, pracovný čas v 
dĺžke 7,5 hod. (v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), resp. v dĺžke 8 hod. vo vzťahu k aktuálnemu 
fondu pracovného času daného mesiaca. Zároveň je potrebné postupovať aj v súlade s § 85 Zákonníka práce 
a pracovnou zmluvou, resp. dohodou  zamestnanca, v ktorej môže byť dohodnutá individuálna dĺžka 
pracovného času.   

 

F.4  OSTATNÉ VÝDAVKY 

F.4.1 VZDELÁVACIE AKTIVITY 

 

1. V prípade oprávnených aktivít definovaných vo výzvach týkajúcich sa vzdelávania  (aj on-line vzdelávania), 
občanov v oblasti používania softvérových nástrojov/aplikácií, tvorby softvérových nástrojov a v oblasti 
aplikácií určených na zjednodušenie používania IT nástrojov, prijímateľ v rámci jednotlivých vzdelávacích 
aktivít ako povinnú dokumentáciu  pri prvej a každej ďalšej ŽoP (vzhľadom na preukázanie oprávnenej  
cieľovej skupiny) predkladá: 

a) Prezenčnú listinu zo vzdelávacej aktivity (príloha č. 8 tejto príručky), 
b) Časový harmonogram aktivít (program vzdelávania). 

 
2. Pri preukazovaní personálnych výdavkov súvisiacich so vzdelávacími aktivitami uvedenými v bode 1 

prijímateľ postupuje v zmysle kapitoly F.1  a  F. 2  tejto príručky (príloha č. 4a, príloha 4b a príloha č. 5) . 

3. V prípade ak vzdelávacia aktivita je realizovaná prostredníctvom externých služieb prijímateľ predkladá:  

3.1 v prvej ŽoP a v každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup prevyšuje 500 EUR: 

a) písomnú zmluvu, v prípadoch, ak ide o nadlimitnú a podlimitnú zákazku verejného obstarávania51, 

                                                           

51 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/
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b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 
základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy), 

c) preberací protokol52 o vykonaní príslušných aktivít, služieb,  
d) Prezenčnú listinu zo vzdelávacej aktivity (príloha č. 8 tejto príručky), 
e) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu), 
f) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku- ak je to relevantné, 
g) výstupy z poskytnutých služieb (napr. fotodokumentácia, publikácie), 
h) Sumarizačný hárok pre výdavky s nízkou hodnotou (príloha č. 9 tejto príručky). 

 
3.2 v každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup neprevyšuje 500 EUR: 

a) písomnú zmluvu, v prípadoch, ak ide o nadlimitnú a podlimitnú zákazku verejného obstarávania53,54, 
b) Prezenčnú listinu zo vzdelávacej aktivity (príloha č. 8 tejto príručky), 
c) Sumarizačný hárok pre výdavky s nízkou hodnotou (príloha č. 9 tejto príručky). 
 

F.4.2. CESTOVNÉ NÁHRADY 

 

1. Pri cestovných náhradách tuzemských a zahraničných pracovných ciest prijímateľ postupuje v zmysle zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, aktuálneho Opatrenia Ministerstva 
financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene 
pri zahraničných pracovných cestách) a aktuálneho Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky o sumách stravného). 

2. V prípade výdavkov preukazujúcich cestovné náhrady prijímateľ pri prvej ŽoP (prvom výskyte skupiny 
výdavov 512- Cestovné náhrady) ako povinnú dokumentáciu predkladá:  

a) vyplnený a podpísaný formulár cestovného príkazu s vyúčtovaním pracovnej cesty vrátane dokladov 

(napr. cestovný lístok, palubný lístok)55, doklad o úhrade ubytovania a cestovného; 

b) písomnú správu zo služobnej cesty, stručný popis výsledku cesty preukazujúce súvislosť s realizáciou 

projektu- ak relevantné; 

c) v prípade použitia motorového vozidla organizácie žiadanku na prepravu, knihu jázd,  s označenými 

pracovnými cestami súvisiacimi s projektom, faktúru alebo pokladničný blok ERP z nákupu PHM, kópiu 

technického preukazu, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na pohonné hmoty; 

d) doklady o ďalších nevyhnutných výdavkoch (napr. taxi služba vrátane písomného zdôvodnenia použitia 

taxi služby, doklad o zaplatení parkovného, doklad o zakúpení diaľničnej známky, a pod.); 

e) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je to relevantné); 

f) dohodu o poskytovaní cestovných náhrad (ak relevantné); 

g) účtovný doklad (ak cestovný príkaz nie je účtovným dokladom). 

 

3. V každej dalšej ŽoP prijímateľ preukazuje oprávenosť cestovných náhrad predložením vyplneného  
Sumarizačného hárku pre cestovné náhrady (príloha č.9 tejto príručky). 

 

F.4.3. NÁKUP HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU 

 

                                                           

52 SO v prípade potreby má právo stanoviť ako preberací protokol aj pracovný výkaz z dôvodu preukázania dodaných služieb.   
53 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
54 V prípade plnení zmluvy, ktorá už bola na SO predložná sa nepredkladá. 
55 Môže byť nahradené dokladom o úhrade, napr. faktúrou, výpisom z BÚ. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-283
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/116/20220501
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1. V prípade skupiny výdavkov 013- Softvér, 014- Oceniteľné práva a 022 Samostatné hnuteľné veci a  súbory 
hnuteľných vecí a 023 - Dopravné prostriedky prijímateľ pri prvej ŽoP a v každej ďalšej ŽoP predkladá ako 
povinnú dokumentáciu: 

a) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného obstarávania56; 

b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c) dodací list alebo preberací protokol/akceptačný protokol (ak je to relevantné) vrátane podpisu osoby 

prijímateľa potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia; 

d) zápis z Riadiaceho výboru projektu, že bol výstup projektu akceptovaný  RV – ak relevantné; 

e) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu); 

f) doklad o zaradení majetku; 

g) protokolárne prevzatie diela57; 

h) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je to relevantné). 

2. V prípade nákupu technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (Externý Access 

Point(AP)/Interný Access Point (AP))58 prijímateľ predkladá v ŽoP dokumentácie uvedenej v bode 1 aj : 

a) zaraďovací protokol do majetku,  

b) inventárnu skladovú kartu,  

c) vyplnenú Prílohu č. 3 tejto príručky Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 

(ak relevantné),   

d) projektovú dokumentáciu súvisiacu s reálnym umiestnením a nasadením AP v rámci WIfFI pre Teba II 

v zmysle podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 16 -18 Prílohy č. 1 výzvy OPII- 

2021/7/18-DOP/resp. PPP č. 24-25 výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP 

(konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka Wifi pripojenia).  

 

F.4.4. NÁKUP POZEMKOV A NÁKUP STAVIEB 

 

1. V prípade skupiny výdavkov 027 – Pozemky a pri nákupu stavieb (v rámci skupiny výdavkov 021 – Stavby)  
prijímateľ pri prvej ŽoP predkladá ako povinnú dokumentáciu: 

a) znalecký posudok, resp. posudok vyhotovený bna to určeným orgánom ; 
b) kúpnu zmluvu; 
c) vyrozumenie katastrálneho odboru príslušného okresného úradu o zapísaní vlastníckeho práva k 

pozemku do katastra nehnuteľností (ak je to relevantné); 

d) doklad o tom, že žiadateľ/prijímateľ či niektorý z predchádzajúcich vlastníkov pozemku nezískal 

príspevok z EŠIF na nákup daného pozemku, napr. formou čestného vyhlásenia; 

e) zápis z Riadiaceho výboru projektu, že bol výstup projektu akceptovaný  RV – ak relevantné; 

f) účtovný doklad; 

g) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu) . 

2. V prípade každej ďalšej ŽoP prijímateľ predkladá dokumetáciu uvedenú v bodoch 1a), 1b), 1d) a 1f). 
 

F.4.5. OBSTARANIE STAVEBNÝCH PRÁC 

 

1. V prípade obstarania stavebných prác (v rámci skupiny výdavkov 021 – Stavby)  prijímateľ pri prvej ŽoP 
predkladá ako povinnú dokumentáciu: 

                                                           

56 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
57 Týka sa iba ŽoP, ktorou sú ukončené hlavné aktivity projektu, v rámci ktorého dodávateľská zmluva vyžaduje Protokolárne prevzatie diela. 
58 Relevantné pre DOP „Wifi pre Teba II“ a „Moderné technológie II (konkrétne aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka Wifi pripojenia). 
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a) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 
základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

b) fotodokumentáciu zachytávajúcu fyzický pokrok realizácie prác; 
c) preberací protokol o prevzatí stavby od dodávateľa/zhotoviteľa a stavebného dozoru; 
d) zápis z Riadiaceho výboru projektu, že bol výstup projektu akceptovaný  RV – ak relevantné; 
e) písomnú zmluvu; 
f) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu) ; 
g) právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak je to relevantné); 
h) projektová a výkresová dokumentácia; 
i) stavebný rozpočet/ocenený výkaz výmer (po ukončenom verejnom obstarávaní); 
j) stavebný denník. 

2. V prípade každej ďalšej ŽoP prijímateľ predkladá dokumetáciu uvedenú v bodoch 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e). 

 

F.4.6. REŽIJNÉ VÝDAVKY A VECNÉ PRÍSPEVKY 

F.4.6.1. NÁJOMNÉ (PRIESTOROV) A ENERGIE 

 
1. V prípade výdavkov preukazujúcich nájomné priestorov a energie prijímateľ pri prvej ŽoP a v každej ďalšej 

ŽoP ak jednorázový nákup prevyšuje 500 EUR predkladá ako povinnú dokumentáciu: 
a) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného obstarávania59;  
b)  faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c)  spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (nájomné), ak relevantné; 
d)  doklad o úhrade (výpis z bankového účtu) .  

 
2. V prípade každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup neprevyšuje 500 EUR dokumentáciu uvedenú v bode 

1 prijímateľ nepredkladá. Príjímateľ predkladá v tomto prípade iba Sumarizačný hárok pre výdavky s 
nízkou hodnotou (príloha č. 9 tejto príručky). 

F.4.6.2. SPOTREBNÝ TOVAR, PREVÁDZKOVÝ MATERIÁL A NÁJOMNÉ (STROJE, PRÍSTROJE) 

 
1. V prípade výdavkov preukazujúcich nákup spotrebného tovaru, prevádzového materiálu a úhrady nájomného 

za stroje a prístroje prijímateľ pri prvej ŽoP a v každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup prevyšuje 500 
EUR predkladá ako povinnú dokumentáciu: 

a) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného obstarávania60;  
b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c) dodací list alebo preberací protokol (ak je to relevantné) vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci 
prevzatie a dátum prevzatia; 

d) protokolárne prevzatie diela61 
e) zápis z Riadiaceho výboru projektu, že bol výstup projektu akceptovaný  RV – ak relevantné; 
f) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu).  

 

                                                           

59 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
60 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
61 Týka sa iba ŽoP, ktorou sú ukončené hlavné aktivity projektu, v rámci ktorého dodávateľská zmluva vyžaduje Protokolárne prevzatie diela. 
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2. V prípade každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup neprevyšuje 500 EUR dokumentáciu uvedenú v bode 
1 prijímateľ nepredkladá. Príjímateľ predkladá v tomto prípade iba Sumarizačný hárok pre výdavky s nízkou 
hodnotou (príloha č. 9 tejto príručky). 
 

3. V prípade nákupu technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (Externý Access 
Point(AP)/Interný Access Point (AP))62 prijímateľ predkladá v ŽoP dokumentácie uvedenej v bode 1 aj: 

a) zaraďovací protokol do majetku,  
b) inventárnu skladovú kartu,  
c) vyplnenú Prílohu č. 3 tejto príručky Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné 

limity (ak relevantné),   
projektovú dokumentáciu súvisiacu s reálnym umiestnením a nasadením AP v rámci WIfFI pre Teba II 
v zmysle PPP č. 16 -18 výzvy OPII- 2021/7/18-DOP/resp. PPP č. 24-25 výzvy Moderné technológie II 
s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka Wifi 
pripojenia).  

F.4.6.3. POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY 

 
1. V prípade výdavkov preukazujúcich poštovné a telekomunikačné poplatky prijímateľ pri prvej ŽoP a v každej 

ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup prevyšuje 500 EUR predkladá ako povinnú dokumentáciu: 
a) podací lístok alebo výpis z podacieho hárku s adresami (v prípade poštovného);  
b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného 
obstarávania63;  

d) spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je to relevantné);  
e) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu). 
 

2. V prípade každej ďalšej ŽoP ak jednorázový nákup neprevyšuje 500 EUR dokumentáciu uvedenú v bode 
1 prijímateľ nepredkladá. Príjímateľ predkladá v tomto prípade iba Sumarizačný hárok pre výdavky s 
nízkou hodnotou (príloha č. 9 tejto príručky). 

F.4.6.4. PROPAGÁCIA, REKLAMA A INZERCIA64 

 
1. V prípade nárokovania si výdavkov týkajúcich sa propagácie, reklamy a inzercie je prijímateľ povinný 

predložiť v ŽoP: 
a) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného 

obstarávania65; 
b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c) dodací list alebo preberací protokol/akceptačný protokol (ak je to relevantné) vrátane podpisu osoby 
prijímateľa/partnera potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia;  

d) fotodokumentáciu, kópiu inzercie v tlači, obrazový/zvukový záznam; 
e) účtovný doklad; 
f) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu). 

                                                           

62 Relevantné pre DOP „Wifi pre Teba II“ a „Moderné technológie II (konkrétne aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka Wifi pripojenia). 
63 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
64 Oprávnenosť nárokovania si výdavkov z projektu je definovaná v Zmluve o NFP. 
65 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 



 

Príručka pre pre prijímateľa OPII PO7- Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 12.0 Strana 50 z 90 

F.4.6.5. ŠPECIÁLNE SLUŽBY 

1.  V prípade nárokovania si výdavkov týkajúcich sa špeciálnych služieb je prijímateľ povinný predložiť v ŽoP:  
a) písomnú zmluvu v prípadoch, ak ide o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku verejného 

obstarávania66; 
b) faktúru alebo rovnocenný účtovný doklad (Likvidačný list, resp. dokument preukazujúci vykonanú 

základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – relevantné len pre orgány verejnej správy); 

c) dodací list alebo preberací protokol/akceptačný protokol (ak je to relevantné) vrátane podpisu osoby 
prijímateľa/partnera potvrdzujúci prevzatie a dátum prevzatia;  

d) kópiu štúdie, výstupu, analýzy a pod. na elektronickom nosiči dát;  
e) účtovný doklad; 
f) doklad o úhrade (výpis z bankového účtu). 

 

F.4.7 TRANSFERY 

1. Transfery budú zadefinované podľa podmienok určených poskytovateľom.  

 

F.4.8. ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVANIE VÝDAVKOV 

 
1. V prípade využitia zjednodušeného  vykazovania výdavkov – paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu 

prijímateľ uvedený typ výdavku formálne deklaruje v ŽoP bez jeho zdokladovania.  
 

 

F.5  ZMLUVY A DODATKY S DODÁVATEĽOM 

1. Prijímateľ, ktorý má zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy/dodatky k zmluvám s dodávateľmi v Centrálnom 
registri zmlúv (CRZ) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a tieto aj zverejnil, nebude musieť predkladať takto verejne dostupné 
dokumenty pre účel administratívnej finančnej kontroly ŽoP na SO OPII v tlačenej forme (podmienkou je, aby 
boli dodržané všetky pravidlá zverejňovania zmlúv a teda aj podmienka možnosti fulltextového vyhľadávania 
v rámci dokumentov vo formáte .pdf). Originál takejto dokumentácie však musí prijímateľ vedieť kedykoľvek 
predložiť pri výkone finančnej kontroly na mieste zo strany SO OPII. V prípade, že zverejnená zmluva v CRZ 
obsahuje nečitateľné (začiernené) údaje, musí prijímateľ tieto strany zmluvy predložiť na SO OPII v čitateľnej 
verzii. 

 

F.6  PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE K ŽOP K DOP WIFI PRE TEBA II 
A MODERNÉ TECHNOLÓGIE II  

1. Pri predkladaní ŽoP dopytovo-orientovaných projektov Wifi pre Teba II a Moderné technológie II (v 
rámci aktivity špecifického cieľa 7.1) je prijímateľ povinný predložiť aj dokumentáciu uvedenú v Tabuľke č. 
45 v zmysle náležitostí zmluvy o poskytnutí NFP za účelom overenia: 

a) skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác; 
b) vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 
c) archivácie dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 
d) publicity projektu. 

 

                                                           

66 Netýka sa čiastkových zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody alebo s využitím dynamického nákupného systému. 
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Tabuľka č. 5: Povinná dokumentácia DOP Wifi pre Teba II a Moderné technológie II (v rámci aktivity 
špecifického cieľa 7.1) 

PREDMET OVERENIA POŽADOVANÁ DOKUMENTÁCIA 

a) skutočné dodanie tovarov, 
poskytnutie služieb a vykonanie 
prác 

Fotogaléria: 

- jednotlivých prístupových bodov (jednoznačne identifikovateľné 
a v dostatočnom rozlíšení), 

- mapový podklad (mapa pokrytia signálu) zobrazujúci reálne 
priestorové zakreslenie umiestnenia nainštalovaných 
prístupových bodov67, vrátane vyznačenia AP financovaných 
prijímateľom aj z výzvy Wifi pre Teba II s kódom OPII-2021/7/18-
DOP, z výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-
DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa 
týka Wifi pripojenia), z výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-
2018/7/1-DOP, z iniciatívy Wifi4EU68 ako aj z iných verejných 
zdrojov a zdrojov EÚ, ako napr.  Plán obnovy a odolnosti SR 
(ďalej len „POO“); 

- Príloha č. 3 tejto príručky, v ktorej bude podrobný popis 
jednotlivých typov prístupových bodov (AP) spolu s väzbou na 
finančné limity prístupových bodov69 . 

 
Preukázanie reálneho stavu Wifi pokrytia. 

b) vedenie účtovníctva 
o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu 

- analytická evidencia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 
(printscreen, resp. výstup z účtovníctva) 

c) archivácia dokumentov 
a podkladov súvisiacich 
s projektom 

Fotogaléria: 

- archív dokumentov 

d) publicita projektu Fotogaléria: 

- printscreen webovej stránky a fotodokumentácia plagátu 
spĺňajúceho náležitosti zmluvy o poskytnutí NFP a  Manuálu pre 
informovanie a komunikáciu; 

- fotodokumentácia s označením obstaraného dlhodobého 
hmotného majetku v zmysle Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu. 

 

2. V prípade ak prijímateľ v ŽoNFP nepredložil v zmysle výzvy Wifi pre Teba II a Moderné technológie II (v  
rámci aktivity špecifického cieľa 7.1):  

 mapové podklady zobrazujúce orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia 
prístupových bodov (https://www.google.com/maps; z mapového klienta ZBGIS alebo  

 zakreslenie wifi pokrytia s využitím iného relevantného nástroja, napr. prostredníctvom 
https://www.ekahau.com/  

je  povinný  pri predložení prvej ŽoP doložiť vyššie uvedené podklady (vrátane reálneho zakreslenia  
umiestnenia nainštalovaných prístupových bodov) súvisiace aj s komerčnými Wifi pripojeniami. 

3. Predloženie mapových podkladov v zmysle Tab. č. 5 deklaruje prijímateľ vo formulári Doplňujúcich 
monitorovacích údajov v ŽoP (časť 3). V prípade, že neexistujú prístupové body z iných zdrojov, ako sú zdroje 
z výzvy Wifi pre Teba II/ Moderné technológie II - konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1 (t.j. výzva 

                                                           

67 V prípade zmeny umiestnenia prístupových bodov predložených v ŽoP voči ŽoNFP je potrebné zo strany prijímateľa zdôvodniť okrem 
zmeny umiestnenia prístupových bodov aj hospodárnosť výdavkov a prekryv signálov. 
68 Ak relevantné. 
69 Ak relevantné v zmysle bodu 3 kaptiloly E.1. 
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z Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP/iniciatíva Wifi4EU/ iné verejné zdroje/zdroje EU (napr. 
POO)/komerčné zdroje je potrebné aj tento fakt zaznamenať v Doplňujúcich monitorujúcich údajoch. 

4. V prípade, ak z mapových podkladov predkladaných prijímateľom v rámci ŽoP (v zmysle tab. č. 5) vyplynie, 
že sú na jednom mieste umiestnené viaceré prístupové body (AP) financované nielen z výzvy: 

a)  Wifi pre Teba II, ale aj z iných verejných zdrojov a/alebo zdrojov EÚ (mino zdrojov z výzvy Wifi pre 
Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP a/alebo z výzvy z Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-
DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1)“ ako aj z POO/resp. komerčných zdrojov a 
dochádza k prekryvom Wifi pokrytia s prístupovými bodmi v predloženej ŽoP, je prijímateľ povinný 
predložiť zdôvodnenie tohto umiestnenia a zdôvodnenie hospodárnosti týchto výdavkov prijímateľa; 

b) Moderné technológie II (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1), ale aj z výzvy Wifi pre Teba 
s kódom OPII-2018/7/1-DOP, z iniciatívy „Wifi4EU“, ako aj z iných verejných zdrojov a zdrojov EÚ (napr. 
POO)/komerčných zdrojov a dochádza k prekryvom Wifi pokrytia s prístupovými bodmi v predloženej 
ŽoP, je prijímateľ povinný predložiť zdôvodnenie tohto umiestnenia a zdôvodnenie hospodárnosti týchto 
výdavkov prijímateľa.  

5. V prípade nedostatočnosti zdôvodnenia zo strany prijímateľa SO uskutoční finančnú kontrolu na mieste. V 
prípade, ak už prijímateľ predložil ŽoP a SO v čase medzi predložením ŽoP a preplatením ŽoP vykoná 
finančnú kontrolu na mieste, ŽoP bude schválená/neschválená zo strany SO až po ukončení finančnej 
kontroly na mieste a to v nadväznosti na jej výsledky. 

6. SO je povinný pred preplatením ŽoP dostatočne overiť pri tomto type projektu možnú duplicitu financovania 
aj z iných zdrojov ŠR a  EÚ: 

a) Úspešní prijímatelia, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z výzvy Wifi pre Teba II sú povinní 
deklarovať (napr. analytickou evidenciou účtovníctva) spolu s predložením ŽoP typu predfinancovanie 
a refundácia (podľa písm. a) v  Tabuľke č. 5 tejto Príručky), že na výdavky v predloženej ŽoP neboli 
použité finančné prostriedky z Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP a/alebo z výzvy Moderné 
technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1), resp. 
z iných verejných zdrojov a/alebo z iniciatívy Wifi4EU a/alebo  zdrojov EÚ (napr. POO). Prijímateľ 
v tomto prípade spolu so ŽoP predkladá na SO aj dokumentáciu (napr. mapu so zakreslením 
jednotlivých prístupových bodov), ktorá jednoznačne preukáže, že nedošlo k duplicite/dvojitému 
financovaniu alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov, t.j. že finančné prostriedky boli použité na 
rozdielne Wifi prístupové body (AP); 

b) Úspešní prijímatelia, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z výzvy Moderné technológie II (v 
rámci aktivity špecifického cieľa 7.1) sú povinní deklarovať deklarovať (napr. analytickou evidenciou 
účtovníctva) spolu s predložením ŽoP typu predfinancovanie a refundácia (podľa písm. a) v Tabuľke č. 
5 tejto Príručky), že na výdavky v predloženej ŽoP neboli použité  finančné prostriedky z Wifi pre Teba 
s kódom OPII-2018/7/1-DOP a/alebo z iniciatívy Wifi4EU a/alebo z výzvy Wifi pre Teba II s kódom 
OPII-2021/7/18-DOP a/alebo z iných verejných zdrojov a/alebo zdrojov EÚ (napr. POO). Prijímateľ 
v tomto prípade spolu so ŽoP predkladá na SO aj dokumentáciu (napr. mapu so zakreslením 
jednotlivých prístupových bodov), ktorá jednoznačne preukáže, že nedošlo k duplicite/dvojitému 
financovaniu alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov, t.j. že finančné prostriedky boli použité na 
rozdielne Wifi prístupové body (AP).  

7. V prípade, ak úspešný prijímateľ pred predložením ŽoP ešte nerealizoval projekty z výziev uvedených v 
odsekoch a) a b) uvedenú informáciu má povinnosť uviesť vo formulári Doplňujúcich monitorovacích 
údajov k ŽoP (časť 3) a v časti „13. Poznámky“ záverečnej monitorovacej správe (ďalej len „ZMS“).  

8. Na základe metodiky výberu vzorky projektov z výzvy „Wifi pre Teba II“  SO oprávnený uskutočniť finančnú 
kontrolu na mieste počas implementácie projektu až do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu. 
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G. MONITOROVANIE PROJEKTU 

1.    Monitorovanie na úrovni projektu SO vykonáva počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. 
Účelom monitorovania projektov počas ich realizácie je dôsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) 
realizácie aktivít projektu vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a plnenia 
ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Účelom monitorovania projektov po 
ukončení ich realizácie je sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa obdobia udržateľnosti 
projektu a plnenia ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. Zosumarizované 
výstupy monitorovania na úrovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie výročných správ a záverečnej 
správy o vykonávaní OPII. Monitorovanie na úrovni projektov upravuje Metodický pokyn CKO č. 15 
k monitorovaniu projektov zverejnený na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-sr/.                      

2.      Monitorovanie projektu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami čl. 4 VZP zmluvy o poskytnutí NFP. Vo vzťahu 
k obdobiu realizácie projektu sa získavajú relevantné údaje o projekte nasledovným spôsobom:  

a) prijímateľ zasiela Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP vždy v rámci prílohy vybraných typov 
ŽoP - priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania prostredníctvom 
vyplnenia formuláru v ITMS2014+. Popis k vyplneniu Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP 
je uvedený vo vzore CKO č. 26 . Pri ostatných typoch ŽoP (t.j. žiadosť o zálohovú platbu a zúčtovanie 
predfinancovania) prijímateľ Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP nepredkladá na SO. Formulár 
Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP je zverejnený na webovej stránke www.mirri.gov.sk.  

b) SO je oprávnený vyžiadať si  Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP, aj mimo stanovených 
termínov, mimo predloženia ŽoP, príp. informácie nad rámec rozsahu doplňujúcich monitorovacích 
údajov k ŽoP.   

c) prostredníctvom výročnej monitorovacej správy projektu, záverečnej monitorovacej správy 
projektu (ďalej aj „ZMS“) a následnej monitorovacej správy, ktoré sú vypĺňané podľa vzoru CKO č. 
25 Popis k vyplneniu monitorovacích správ projektu.  Formulár VMS, ZMS a NMS je zadefinovaný 
v ITMS2014+, pričom následná monitorovacia správa projektu (vo formáte stanovenom SO podľa 
vzoru CKO č. 27 Následná monitorovacia správa projektu).  Formuláre uvedených  monitorovacích 
správ sú zverejnené na webovej stránke www.mirri.gov.sk.  

d)  prostredníctvom informácie o stave realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ je povinný, na 
požiadanie SO predložiť informácie o stave realizácie aktivít projektu, pokroku projektu, 
identifikovaných problémoch a rizikách realizovania projektu, ako aj ďalšie informácie v súvislosti 
s realizáciou projektu vo formáte stanovenom SO (napr. formulár Mimoriadnej monitorovacej správy 
projektu v ITMS2014+)70, prípadne iné informácie. 

e)  prostredníctvom monitorovania údajov o projekte v META IS a v aplikačnom systéme 
programového riadenia (ďalej „ASPR“).MetaIS71 v zmysle vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení 
projektov v znení neskoších predpisov72. 

f)  prostredníctvom ostatných podporných nástrojov slúžiacich na monitorovanie projektu, ktorými sú 
informácie predkladané prijímateľmi na základe požiadaviek SO a to v rozsahu a termínoch určených 
SO. Prijímateľ je v tomto prípade povinný bezodkladne alebo v inom termíne určenom SO predložiť 
akékoľvek informácie vo vzťahu k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením 
prijímateľa, s realizáciou projektu, účelom projektu, s aktivitami prijímateľa súvisiacimi s účelom 
projektu, s vedením účtovníctva, s administratívnymi kapacitami) a to aj mimo poskytovania 
Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP, resp. predkladania monitorovacích správ projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni projektu. 

3. Pri monitorovaní projektu a vypracovávaní jednotlivých dokumentov prijímateľ prioritne využíva funkcionalitu 
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podľa Príručky k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sídle 

                                                           

70 Popis k vyplneniu monitorovacej správy projektu je uvedený vo vzore CKO č. 25. 
71 Relevantné pre projekty podľa typu a charakteru v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
72 Netýka sa projektov, na  ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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www.partnerskadohoda.gov.sk. Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri vyplňovaní monitorovacích správ 
sú uvedené na webovom sídle www.mirri.gov.sk a taktiež aj v kapitole H.kapitole J.          

 

FG.1  VÝROČNÁ A ZÁVEREČNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU 

1. Rozsah údajov VMS a ZMS je zadefinovaný vo formulári ITMS2014+, popis k vyplneniu monitorovacej správy  
je zverejnený na webovom sídle SO www.mirri.gov.sk. VMS je vypracovávaná prijímateľom v ročnej 
periodicite, pričom priebežné monitorovanie počas roka je zabezpečené cez monitorovanie projektu vo vzťahu 
k ŽoP, resp. mimo kontroly ŽoP prostredníctvom kontroly Doplňujúcich monitorovacích údajov k ŽoP. Termín 
vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.  

2.    Monitorované obdobie v rámci prvej výročnej monitorovacej správy projektu je obdobie od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP účinnosť (ak realizácia hlavných 
aktivít projektu začala v rovnakom roku a po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP) alebo, v ktorom začal 
prijímateľ realizovať hlavné aktivity projektu (ak realizácia hlavných aktivít projektu začala v roku po roku 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP). Ak realizácia hlavných aktivít projektu začala pred nadobudnutím 
účinnosti zmluvy o NFP, monitorovaným obdobím prvej VMS je obdobie od začiatku realizácie hlavných aktivít 
projektu, do 31. 12. roku, v ktorom nadobudla zmluva o NFP účinnosť)73.  

3. Monitorované obdobie každej ďalšej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijímateľ 
má povinnosť predložiť na SO VMS do 31. 01. roku nasledujúceho po monitorovanom období (napr. 
monitorovaciu správu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijímateľ povinný predložiť najneskôr 
do 31. 01. 2019). Počet VMS je závislý od dĺžky realizácie projektu. 

4. ZMS zahŕňa monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP (resp. od začatia realizácie 
hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP v zmysle odseku 3 tejto kapitoly) do 
momentu ukončenia realizácie aktivít projektu, pričom prijímateľ má povinnosť predložiť túto ZMS do 30 
pracovných dní odo dňa ukončenia aktivít projektu (resp. vo výnimočných prípadoch, ak sú aktivity ukončené 
pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o NFP, do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o 
NFP). Prijímateľ predkladá za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom boli ukončené aktivity 
projektu, iba ZMS (VMS sa nepredkladá).  

5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypĺňa/generuje ako začiatok monitorovaného obdobia MS 
projektu dátum, nasledujúci po ukončení predchádzajúceho monitorovaného obdobia vo VMS. 
V prípade, ak prijímateľ vypĺňa obdobie pre ZMS, prijímateľ má tento automaticky 
predvyplnený/generovaný dátum prepísať a uviesť dátum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického 
pokynu  CKO č. 15, t.j. v zmysle citovaného odseku: „Záverečná monitorovacia správa projektu zahŕňa 
monitorované obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (resp. od začatia realizácie 
hlavných aktivít projektu pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
predchádzajúceho odseku) do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu...“. 

6. Prijímateľ je povinný k VMS a ZMS pripojiť relevantné prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh  
výročnej/záverečnej monitorovacej správy projektu, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.mirri.gov.sk.  

                                                           

73 Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 05/2019, zmluva o NFP nadobudla účinnosť v 02/2020, monitorované obdobie 1. 
MS je od 05/2019 do 31.12.2020. 
Ak začal prijímateľ realizovať aktivity projektu napr. v 05/2020, zmluva o NFP nadobudla účinnosť v 05/2020, monitorované obdobie 1. MS 
je od 05/2020 do 31.12.2020. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. v 05/2019 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2020, monitorované obdobie 1. MS 
je od 05/2019 do 31.12.2020. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu 31.12.2020, MS za rok 2020 
nepredkladá (SO monitorovací termín nezadá, resp. vymaže). 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 11/2020, monitorované obdobie 1. 
MS je od 11/2020 do 31.12.2020. 
Ak zmluva o NFP nadobudla účinnosť napr. 31.12.2020 a prijímateľ začal realizovať aktivity projektu v 02/2021, monitorované obdobie 1. 
MS je od 31.12.2020 do 31.12.2021. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/informacie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov/p-a-m-pre-skolenie-narodne-a-dopytove/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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7. Prijímateľ je oprávnený k VMS a ZMS pripojiť aj iné relevantné prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné 
listiny a pod.).  

8. Jednotlivé údaje v rámci monitorovacej správy sú vypĺňané manuálne alebo automaticky prostredníctvom 
ITMS2014+, pričom monitorovacia správa projektu obsahuje pri každom poli vypĺňanom prostredníctvom 
ITMS2014+ príslušnú poznámku74.  

9. Na úrovni projektov je prostredníctvom VMS možné sledovať aj iné údaje nad rámec merateľných 
ukazovateľov. V prípade potreby za účelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO môže v zmluve o 
poskytnutí NFP zadefinovať dodatočné údaje, ktoré bude od prijímateľa vyžadovať a následne ich môže 
sledovať cez VMS v časti „Iné údaje na úrovni projektu“.  

10. VMS a ZMS po jej vypracovaní prijímateľ zasiela SO prostredníctvom ITMS2014+: 

a) VMS a ZMS sa zasiela vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez 
podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby, v prípade ak formulár 
v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade 
so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je SO a prijímateľ tá istá osoba,  

b) VMS a ZMS môže prijímateľ zaslať   aj v písomnej forme – t. j. elektronicky prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy alebo v listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP, 
vytlačenú a ručne podpísanú, vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) 
prostredníctvom podateľne, resp. iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér) 
a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+,  

c) SO taktiež akceptuje predloženie VMS a ZMS vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom 
ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, 
ak je to v súlade so zmluvou o NFP. 

11. SO po doručení VMS/ZMS posúdi údaje zadané prijímateľom do príslušnej MS projektu v lehote do                   
25 pracovných dní od fyzického pridelenia MS príslušnému projektovému manažérovi SO. Do tohto času sa 
nezapočítava čas, ktorý prijímateľ potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 
25 pracovných dní.  

12. SO v prípade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijímateľa listom (zaslaným doporučene 
s doručenkou, resp. osobne) na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS v termíne minimálne 5 pracovných 
dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie príslušnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukončená 
momentom zaslania informácie SO o schválení VMS/ZMS prijímateľovi elektronicky. 

V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa predložiť VMS/ZMS v stanovenom termíne, SO elektronicky, resp. 
listom zašle prijímateľovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloženia VMS/ZMS (čl. 4 VZP) v stanovenej 
lehote je porušením  zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

 

FG.2 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. NMS predstavuje nástroj SO pre zber informácií o projekte, na základe ktorých vyhodnocuje zachovanie účelu 
poskytnutia NFP. Povinnosť vypracovať NMS projektu je primárne naviazaná na obdobie udržateľnosti 
projektu, tzn. 5 rokov od finančného ukončenia projektu. 

2. Formulár NMS je zadefinovaný v ITMS2014+75 a zverejnený na webovej stránke www.mirri.gov.sk.    

                                                           

74 Popis k vyplneniu monitorovacích správ je uvedený vo vzore CKO č. 25. Popis sa týka výročnej, záverečnej, následnej a mimoriadnej 

monitorovacej správy. 
75 Popis k vyplneniu NMS je uvedený vo vzore CKO č. 25 Popis monitorovcích správ projektu. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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3. NMS môže v prípade potreby obsahovať prílohy. Ide najmä o dokumenty preukazujúce informácie uvádzané 
v správe (napr. preukázanie splnenia pravidiel publicity doložením fotodokumentácie z miesta umiestnenia 
stálej tabule a pod.). 

4. Prijímateľ vypracuje NMS a zašle SO prostredníctvom ITMS2014+: 

a)  NMS sa zasiela vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu 
štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade ak formulár v ITMS2014+ 
odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou 
o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je SO a prijímateľ tá istá osoba, 

b) NMS môže prijímateľ zaslať aj v písomnej forme – t. j. elektronicky prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy alebo v listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP, vytlačenú a ručne 
podpísanú vygenerovanú systémom ITMS2014+ (1x originál) prostredníctvom podateľne, resp. 
iným spôsobom doručenia (napr. pošta, osobne, kuriér) a zároveň odoslaním formulára 
prostredníctvom ITMS2014+, 

c) SO taktiež akceptuje predloženie VMS a ZMS vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom 
ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie 
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, 
ak je to v súlade so zmluvou o NFP.  

5. Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t. j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia 
projektu. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti 
projektu.  

6. V prípade relevantných projektov (napr. projekty pre optimalizáciu agendového systému), má prijímateľ po 
implementácii informačného systému povinnosť znížiť počet zamestnancov venujúcich sa optimalizovaným 
agendám v súlade s meranými prínosmi alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo skrátenie 
vybavených konaní. Prijímateľ má povinnosť o uvedenom informovať Útvar hodnoty za peniaze písomne 
a SO prostredníctvom NMS, tzn. počas obdobia udržateľnosti projektu. 

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať SO o kalendárnom dni ukončenia 
realizácie hlavných aktivít projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít projektu.  

8. Prijímateľ DOP Wifi pre Teba II/resp. Moderné technológie II (v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1), ktorý bol 
zároveň úspešným žiadateľom výzvy Wifi pre Teba s kódom  OPII-2018/7/1-DOP, z iniciatívy „Wifi4EU“, je 
povinný v NMS informovať SO o využívaní uvedených finančných prostriedkov v zmysle bodu 24 kapitoly E.1 

8.9. SO po doručení NMS posúdi údaje uvedené prijímateľom v NMS v lehote 25 pracovných dní od fyzického 
pridelenia MS príslušnému projektovému manažérovi SO. Do tohto času sa nezapočítava čas, ktorý prijímateľ 
potreboval na úpravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac však v rozsahu 25 pracovných dní. 

9.10. SO v prípade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijímateľa listom na úpravu a/alebo doplnenie NMS v 
termíne minimálne 5 pracovných dní od doručenia výzvy na úpravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS 
je ukončená momentom zaslania informácie SO o schválení NMS prijímateľovi. 

10.11. V prípade nesplnenia povinnosti prijímateľa projektový manažér SO elektronicky, resp. listom upomína 
prijímateľa za neprijatie NMS v stanovenom termíne. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktorá 
vyplýva pre prijímateľa zo zmluvy o poskytnutí NFP je jej porušením.  

11.12. Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú NMS najmä v prípadoch, ak: 

i. by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porušenia zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

ii. je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne 

prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s projektom, 

iii. je projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP 

zmluvy o poskytnutí NFP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, 
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ktoré by mohli zakladať nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným 

dopadom. 

 

F 

 

G.3  MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS A V ASPRMETAIS76 

1. Prijímateľ okrem priebežných, výročných, mimoriadnych, záverečných a následných monitorovacích správ 
má povinnosť podľa čl. 4, bod 12 VZP aktualizovať stav realizácie projektu v META IS a v ASPRMetaIS. 
Projektová dokumentácia sa ukladá do MetaIS.  

2. Prijímateľ je povinný aktualizovať údaje v META ISMetaIS v zmysle platného Metodického pokynu na 
aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami a v zmysle 
platnej Používateľskej príručky centrálneho metainformačného systému verejnej správy v platnom znení77 a v 
ASPR v zmysle platnej Používateľskej príručky pre Aplikačný systém programového riadenia78..  

 

FG.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZÁKLADE ANALÝZY VÝSLEDKOV 
MONITOROVANIA PROJEKTU 

1.  SO počas procesu monitorovania projektu analyzuje informácie o príslušnom projekte. SO na základe 
posúdenia monitorovacích správ, ŽoP a ich príloh v ITMS2014+ s ohľadom na pôvodný návrh projektu môže: 

a) vykonať finančnú kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, 
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami 
rozpočtov aktivít; 

b) krátiť rozpočet v súlade s podmienkami definovanými v zmluve o poskytnutí NFP v čl. 10 VZP; 
c) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. SO je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že prijímateľ nezačne s realizáciou hlavných 
aktivít projektu do 3 mesiacov od termínu uvedenéhov termíne uvedenom v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí 
NFP (Predmet podpory NFP)(pričom za začiatok realizácie hlavných aktivít projektu sa nepovažuje začatie 
verejného obstarávania) a prijímateľ nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP a to do 
5 pracovných dní od skompletizovania prvej monitorovacej správy projektu alebo od zistenia tejto 
skutočnosti, podľa toho, ktorý z uvedených prípadov nastane skôr. 

3. SO je oprávnený uplatniť vyššie spomenutý sankčný mechanizmus (t. j. odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí 
NFP) pre prípady nenapĺňania zmluvne stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľa, 
resp. neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov dosiahnutých bezprostredne po ukončení realizácie 
projektu a tiež uplatní sankcie vo forme krátenia každej rozpočtovej položky (podpoložky) príslušným 
percentom podľa Tabuľky č. 46 nasledovne: 

Tabuľka č. 4:6: Výška NFP v súvislosti s mierou naplnenia merateľného ukazovateľa 

% naplnenia merateľných 
ukazovateľov 

Výška poskytnutého NFP 

od 95 do 100 % Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100 % 

od 80 do 95 % Krátenie všetkých výdavkov podľa rozpočtu percentom krátenia rozpočtu 
vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a percentom napĺňania merateľných 

                                                           

76 Relevantné pre projekty podľa typu a charakteru v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
77 Zverejnená na webovej stránke https://metais.vicepremier.gov.sk/.   
78 Zverejnená na webovom sídle www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-
informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-riadenia/index.html.  
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% naplnenia merateľných 
ukazovateľov 

Výška poskytnutého NFP 

ukazovateľov, pričom krátená položka (podpoložka) bude zaokrúhlená na 
desať centov nahor 

do 80 % Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP 

 

a) Vv prípade, že projekt sleduje v rámci aktivity jeden merateľný ukazovateľ 

Príklad:  

Plnenie indikátora je Indik. (počet prístupových bodov) = 82,5 %.  

Následne SO vypočíta percento krátenia rozpočtu ako 95 – 82,5 = 12,5 %. 

a)b) v prípade, že projekt sleduje v rámci aktivity viac ako jeden merateľný ukazovateľ, SO bude  
rozpočet krátiť percentom krátenia rozpočtu vypočítaným ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickým 
priemerom z hodnôt napĺňania jednotlivých ukazovateľov vyjadrených v percentách.  

Pri výpočte aritmetického priemeru SO zohľadňuje naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 
max. na 100 % ich plánovej hodnoty. 

Príklad:  

Plnenie indikátorov je Indik.1 = 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.  

Následne RO vypočíta aritmetický priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento krátenia rozpočtu 
ako 95 – 78.75 = 16.25 % 

4. Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví SO v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov (ďalej len 
„ŽoV“), ktorú zašle prijímateľovi elektronicky79 prostredníctvom ITMS2014+. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, 
ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade 
odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP SO nie je povinný zaslať prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá 
sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zaväzuje v súlade s čl. 
10, bod 4 VZP vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 kalendárnych  dní80 odo dňa doručenia ŽoV 
prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. 

5. Príspevok z fondov SO prijímateľovi ponechá len vtedy, ak v období 5 rokov od ukončenia operácie nedošlo 
k podstatnej zmene, ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá 
poskytuje právnickej osobe, fyzickej osobe alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a ktorá 
vyplýva zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry. 

6. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje minimálne: 
a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ŽoNFP; 
b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku inému právnemu subjektu bez jednoznačného 

zmluvného zachovania jeho používania na pôvodný účel, resp. pri poskytnutí neoprávneného 
zvýhodnenia akémukoľvek subjektu; 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti prijímateľa alebo ukončenie činnosti prijímateľa. 
 

                                                           

79 Nevyhnutnosť predkladania listinnej podoby schválenej ŽoV finančných prostriedkov prijímateľovi bude závislá od podmienok evidencie 
dokladov vysporiadania finančných vzťahov vo verejnej časti ITMS2014+ a neverejnej časti ITMS2014+, pričom prijímateľ bude informovaný 
o zozname svojich záväzkov na verejnej časti ITMS2014+ na základe jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného 
symbolu. 
80 V období krízovej situácie sa uplatňuje 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie 
podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej 
lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení. 
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FG.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE ČISTÝCH 
PRÍJMOV V RÁMCI NÁRODNÝCH PROJEKTOV 

1. Táto kapitola je aktualizovaná v súvislosti so schválením národných projektov na Riadiacom výbore PO7 OPII, 
pri ktorých je podľa komplexného projektového produktu/štúdie uskutočniteľnosti81  predpoklad generovania 
príjmov (vo forme poskytovania služieb za poplatok) podľa článku 61 všeobecného nariadenia. Predbežne 
ide o národné projekty: Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez 
Open API), Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska a prípadne aj ďalšie projekty zo 
zásobníka projektov PO7 OPII. 

2. Vyčíslovanie a monitorovanie čistých príjmov musí byť vo všeobecnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky k oprávnenosti výdavkov, Metodickým pokynom CKO č. 7 k vypracovaniu 
finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP 
v programovom období 2014 – 2020, (ďalej aj „MP CKO č. 7“), ktorý je zverejnený na  
www.partnerskadohoda.gov.sk/domov, a s Metodickým pokynom k spracovaniu biznis case a cost benefit 
analýzy informačných technológií verejnej správy, zverejneným na  www.mirri.gov.sk a Usmernením SO OPII 
č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
v rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktoré je zverejnené na www.mirri.gov.sk..    

3. Povinnosť prijímateľa pri vykazovaní a monitorovaní čistých príjmov a ich zohľadnenia pri určení výšky 
oprávnených výdavkov projektu sa vzťahuje na projekty, ktoré zahŕňajú: 
i. investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo uhradené užívateľmi, alebo 
ii. predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov, alebo 
iii. poskytovanie služieb za poplatok.           

4. Povinnosť monitorovania čistých príjmov sa nevzťahuje na projekty schválené a implementované v režime 
pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis (s výnimkou špecifických prípadov, kedy táto povinnosť priamo 
vyplýva z uplatniteľných pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis);         

5. Prijímateľ monitoruje a zohľadňuje čisté príjmy pri určení celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu 
počas nasledovných období: 

a) obdobie realizácie projektu (obdobie od začiatku realizácie hlavných aktivít projektu do finančného 
ukončenia projektu); 

b) obdobie udržateľnosti projektu začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom 
dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu a trvá päť rokov. 

6. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby príjmy ako aj prevádzkové výdavky projektu boli náležite evidované a 
kontrolovateľné prostredníctvom analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt 
v jeho účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

FG.5.1 MONITOROVANIE PRÍJMOV POČAS REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU 

1. Prijímateľ monitoruje všetky príjmy dosiahnuté počas obdobia realizácie projektu. Postup v prípade vzniku 
príjmu počas priebehu realizácie projektu je zadefinovaný v čl. 4.4., 4.5. a 4.6 MP CKO č. 7. Prijímateľ 
súčasne s príjmami monitoruje prevádzkové výdavky, ktoré sú zadefinované v čl. 2.1.3 a čl. 4 MP CKO č. 7.  

2. Výšku príjmov a výdavkov monitorovaného obdobia musí prijímateľ náležite dokladovať prostredníctvom 
analytickej evidencie príjmov a výdavkov viažucich sa na realizovaný projekt. Prijímateľ informuje SO 
o výške skutočne vytvorených čistých príjmov generovaných počas realizácie projektu 
prostredníctvom výročných monitorovacích správ a/alebo v záverečnej monitorovacej správe 
projektu.   

                                                           

81 Za štúdiu uskutočniteľnosti sa považuje komplexný projektový produkt tvorený manažérskymi produktmi, ktoré sú vytvárané a schválené 
v prípravnej fáze projektu a aktualizované a schválené v iniciačnej fáze projektu v zmysle  Vyhlášky č. 85/2020 Z. z. ÚPVII SR  o riadení 
projektov- https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/domov/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
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3. V prípade projektov generujúcich príjem počas stanoveného referenčného obdobia, ktorých celkové 
oprávnené výdavky sú vyššie ako 1 000 000 eur v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, má prijímateľ 
povinnosť sledovať príjmy vzniknuté už počas realizácie projektu a uviesť ich v každej výročnej a záverečnej 
monitorovacej správe projektu v tabuľke č. 7 Príjmy projektu. 

4. Záverečná monitorovacia správa projektu sa predkladá na rovnakom formulári ako výročná monitorovacia 
správa projektu. Obdobne ako pri výročnej monitorovacej správe projektu sa pre účely sledovania príjmov 
projektu uvádzajú príjmy v záverečnej monitorovacej správe projektu.  

4.5. Prijímateľ je povinný k záverečnej monitorovacej správe projektu priložiť aktualizovanú Cost-Benefit Analysis 
(ďalej len „CBA“), v ktorej budú aktualizované aj údaje týkajúce sa príjmov projektu82.  

5.6. Referenčné obdobie pokrýva dobu realizácie projektu, ako aj obdobie po jeho dokončení. Referenčné 
obdobie predstavuje časové obdobie (t.j. počet rokov), v rámci ktorého sa vo finančnej analýze  ako súčasti 
CBA u investičných projektov uvádzajú plánované hodnoty príjmov a výdavkov. Tieto plánované 
hodnoty týkajúce sa budúceho trendu projektu sa formulujú na obdobie odrážajúce ekonomickú životnosť 
investície, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobé dopady. Ide o časové 
obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie referenčného obdobia je uvedené v časti 2.1.1 
MP CKO č. 7. Pre investičné projekty PO7 OPII bolo stanovené referenčné obdobie v trvaní 10 rokov, uvedené 
aj v kap. 5.4 - Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií 
verejnej správy83. 

6.7. Potenciálny čistý príjem počas stanoveného referenčného obdobia stanoví prijímateľ (žiadateľ) výpočtom 
finančnej medzery prostredníctvom spracovania analýzy nákladov a prínosov projektu (CBA) v súlade 
s relevantnými kapitolami MP CKO č. 784. 

7.8. Pre projekty, ktoré sú predmetom čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia (tzn. príjmy bolo možné odhadnúť 
pri príprave projektu), sa rekalkulácia finančnej medzery podľa čl. 4.2. Metodického pokynu CKO č. 7 vyžaduje 
v prípadoch výraznej zmeny podmienok, ktorá nastane v prípade: 

a) ak sú identifikované nové zdroje príjmov generované projektom, ktoré neboli zohľadnené pri kalkulácii 
finančnej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenájom priestorov a služieb); 

b) dochádza k podstatným zmenám v tarifnej politike (za podstatnú zmenu sa považuje navýšenie cien/taríf 
o viac ako 10 %). 

8.9. V prípade monitorovania príjmov u projektov podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, u ktorých nebolo 
možné odhadnúť príjem, postupuje prijímateľ podľa čl. 4.3 MP CKO č. 7. 

9.10. Projekty vytvárajúce príjmy mimo pôsobnosti čl. 61 všeobecného nariadenia, ktoré svojou 
charakteristikou, resp. objemom nespadajú pod aplikáciu čl. 61 všeobecného nariadenia, vytvárajú tzv. iné 
peňažné príjmy. Tieto príjmy znižujú celkové oprávnené výdavky projektu, čím je znížený základ pre výpočet 
pomoci a tým aj samotná výška pomoci.  

10.11. V prípade projektov vytvárajúcich čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené 
výdavky sú vyššie ako 100 000 eur v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, prijímateľ vykazuje iné 
peňažné príjmy projektu v záverečnej monitorovacej správe projektu v tabuľke č. 8 Iné peňažné príjmy.  

11.12. Na projekty vytvárajúce čistý príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú 
rovné alebo nižšie ako 100 000 eur, sa povinnosť odpočítať čisté iné peňažné príjmy vytvorené v období 
realizácie projektu od oprávnených výdavkov projektu nevzťahuje. 

12.13. Prijímateľ má povinnosť monitorovať iné čisté peňažné príjmy počas doby realizácie projektu v záverečnej 
monitorovacej správe projektu rovnako ako odpočítať iný peňažný príjem od oprávnených výdavkov projektu. 

                                                           

82 Netýka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
83 Netýka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
84 Netýka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 

adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
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13.14. Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s MP 
CKO č. 7 a  čl. 10 VZP.  

F 

G.5.2 MONITOROVANIE PRÍJMOV PROJEKTU V OBDOBÍ UDRŽATEĽNOSTI 

NÁRODNÉHO PROJEKTU85 

1. Povinnosť monitorovať príjmy projektu sa vzťahuje na projekty vytvárajúce čistý príjem počas stanoveného 
referenčného obdobia v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia, ktorých celkové oprávnené výdavky sú vyššie 
ako 1 000 000 eur.  

2. Obdobím monitorovania čistých príjmov pre projekty, na ktorých je možné odhadnúť príjmy vopred (v zmysle 
čl. 61 ods. 3 všeobecného nariadenia) je obdobie udržateľnosti projektu, najneskôr však do predloženia 
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, resp. v zmysle 
termínov určených CKO/CO v pravidlách pre jednotlivé EŠIF k ukončeniu pomoci 2014 – 2020. 

3. Prijímateľ je povinný podávať SO informácie o výške skutočne vytvorených čistých príjmov v období 
udržateľnosti, a to prostredníctvom následných monitorovacích správ projektu po dobu piatich rokov od 
ukončenia realizácie projektu.   

4. Údaje týkajúce sa príjmov projektu uvádzajú reálne hodnoty príjmov a prevádzkových výdavkov počas daného 
monitorovaného obdobia projektov generujúcich čistý príjem v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia. Ako 
rozdiel hodnôt príjmov a prevádzkových výdavkov sa uvedie hodnota čistých príjmov v monitorovanom 
období. V prípade, že sa monitorované obdobie prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy 
(CBA), navýšia sa čisté príjmy o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. V rámci následnej monitorovacej 
správy projektu sa uvádzajú aj kumulované čisté príjmy od začiatku realizácie projektu. SO je oprávnený si 
od prijímateľa vyžiadať aj zaslanie účtovných záznamov k projektu ako prílohu následnej monitorovacej 
správy projektu. 

5. Prijímateľ je v následnej monitorovacej správe projektu povinný taktiež špecifikovať: 
a) všetky nové príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri analýze, vypracovanej vo fáze konania ŽoNFP, ktoré 

spĺňajú podmienky príjmov uvedených v článku. 61 odsek. 3 všeobecného nariadenia ako aj úspory 
prevádzkových výdavkov vytvorených projektom, a/alebo 

b) zmeny v použitej tarifnej (cenovej) politike, ak došlo k výrazným zmenám v použitej tarifnej (cenovej) 
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnutí NFP. 

6. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas následného monitorovacieho obdobia projektu je 
prijímateľ povinný:  

a) oznámiť písomne SO príslušnú sumu čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po 
roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za posledné príslušné účtovné obdobie alebo, ak sa na 
prijímateľa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami 
zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka 
overená a zároveň požiadať SO o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu (napr. čísla účtov, 
variabilný symbol). SO zašle túto informáciu prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme, resp. 
elektronickej forme. 

b) vrátiť čistý príjem najneskôr do 31. januára príslušného roka.   

7. Prijímateľ postupuje pri vysporiadaní čistého príjmu vzniknutého v rámci realizácie projektu v súlade s čl. 10 
VZP.  

 

F 

 

 

                                                           

85 Irelevantné pre projekty, ktoré udržateľnosť projektu nemajú definovanú v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahuje povinnosť udržateľnosti 

podľa čl. 71 všeobecného nariadenia.  
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G.5.3 ŽIVOTNÝ CYKLUS PRÍJMOV V RÁMCI NÁRODNÝCH PROJEKTOV 

GENERUJÚCICH PRÍJEM 

Nasledujúca schéma znázorňuje životný cyklus príjmov projektu s ohľadom na jednotlivé fázy projektu, počnúc 
prípravou ŽoNFP, pokračujúc realizáciou a obdobím udržateľnosti projektu, až po referenčné obdobie. 
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GH. KONTROLA PROJEKTU 

1. Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o poskytnutí NFP a legislatíva EÚ a SR, najmä 
zákon o finančnej kontrole. 

2.  Povinnosť vykonávania kontroly projektu vychádza najmä z čl. 125, ods. 4 až 7 a čl. 74, ods. 1 a 2 
všeobecného nariadenia. Legislatívnym rámcom pre výkon kontroly projektu na národnej úrovni je zákon 
o finančnej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov č. MF/008005/2019-141186. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti 
súvisiace s projektom a to kedykoľvek počas účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s čl. 12 VZP. 
Predmet kontroly určí SO v nadväznosti na požiadavky, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. 

3. V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vykonáva 
finančnú kontrolu verejného obstarávania RO. Povinnosti pre prijímateľa v súvislosti s touto kontrolou 
upravuje PríručkaJednotná príručka pre realizáciužiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania OPII/obstarávania, zverejnená na  www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-
obstaravanie. 

4. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností SO a ním prizvaných osôb87, ktorými sa overuje najmä: 

a) plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
b) súlad deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených prijímateľom a súvisiacej dokumentácie 

s legislatívou EÚ a SR; 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP; 
d) dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu; 
e) dodržiavanie ďalších povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí NFP. 

5. Kontrola projektu sa vždy vykonáva voči prijímateľovi. V rámci kontroly projektu sa v prípade potreby, 
vykonáva aj overenie skutočností88 u ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu, t. j. napr. 
partnera, užívateľa alebo inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah 
dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo 
fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu. 
Tieto osoby majú v zmysle zákona o finančnej kontrole postavenie tretej osoby89, s výnimkou partnera, 
ktorému orgán verejnej správy priamo poskytuje finančné prostriedky90 a ktorý má podľa uvedeného zákona 
postavenie povinnej osoby. 

6. Pri kontrole projektu sa posudzujú predložené doklady jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom sa 
zohľadňujú všetky skutočnosti, ktoré vyšli najavo. 

7. Z časového hľadiska vykonania kontroly sa kontrola overovaných skutočností vykonáva nasledovne: 

a) Výkon kontroly do predloženia ŽoNFP 

Kontrola akejkoľvek predkladanej dokumentácie potenciálnym žiadateľom pred predložením ŽoNFP. 
V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Nejde však o kontrolu projektu podľa ods. 4 tejto kapitoly, 
ani finančnú kontrolu91.  

b) Výkon kontroly od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP 

V období od predloženia ŽoNFP do uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytnutí NFP/rozhodnutia 
o schválení žiadosti prebieha konanie o ŽoNFP, konanie o opravných prostriedkoch a vykonávajú sa 
úkony smerujúce k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. Konanie o ŽoNFP sa vykonáva v súlade so 
zákonom o príspevku z EŠIF. Výsledným dokumentom z konania o ŽoNFP je vydané rozhodnutie, v 
ktorom sa v rámci odôvodnenia uvádzajú aj všetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde 

                                                           

86 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/ 
87 § 24 zákona o finančnej kontrole. 
88 Overenie skutočností sa spravidla vykonáva formou žiadosti o poskytnutie súčinnosti. 
89 § 23 zákona o finančnej kontrole. 
90 Systém finančného riadenia. 
91 § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
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o kontrolu projektu podľa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto období sa vykonáva aj kontrola VO. Týmto 
však nie je dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy, vykonávať aj základnú finančnú 
kontrolu. 

c) Výkon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP do momentu  ukončenia 
realizácie projektu 

Počas realizácie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonáva finančná kontrola v súlade 
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole. Pri poskytovaní finančných prostriedkov 
prijímateľomprijímateľovi sa vykonáva administratívna finančná kontrola92, 93, resp. finančná kontrola 
na mieste94,95. Týmto nie je dotknutá povinnosť SO, ako orgánu verejnej správy,96 vykonávať základnú 
finančnú kontrolu97. Výsledným dokumentom z administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej 
kontroly na mieste je čiastková správa z kontroly98/správa z kontroly99. V prípade identifikovaného 
nedostatku sa pred vypracovaním čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly vypracováva návrh 
čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly100, ktorý musí byť doručený prijímateľovi, pričom 
prijímateľ môže v určenej lehote podať písomné námietky podľa zákona o finančnej kontrole101. 

d) Výkon kontroly po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí 
NFP 

SO je oprávnený po ukončení realizácie projektu do skončenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP 
vykonať kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udržateľnosti v zmysle článku 71 
všeobecného nariadenia, SO je povinný overiť súlad s predmetným článkom všeobecného nariadenia 
minimálne jednou finančnou kontrolou na mieste102 aj po ukončení realizácie projektu (t. j. po fyzickom 
aj finančnom ukončení projektu). Týmto nie je dotknuté oprávnenie SO vykonať aj ďalšie typy 
finančnej kontroly s predmetom kontroly ktorý si určí SO.  

8. SO vykonáva kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na základe záveru analýzy rizík, na základe 
informácie, s ktorou SO disponuje) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijímateľa). 

9. SO je oprávnený ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zákona o finančnej kontrole, prizvať fyzickú 
osobu103  v prípade, že je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov 
vo vzťahu k jednotlivým aspektom projektov, gestorov Horizontálnych princípov, zástupcov OCKÚ OLAF, 
orgány činné v trestnom konaní a pod.). 

10. V  prípade, ak je kontrolovanej osobe zasielaná výzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie,  alebo ak nastali 
iné skutočnosti, ktoré do doby ich pominutia neumožňujú ukončiť kontrolu projektu, plynutie lehôt možno 
prerušiť v zmysle článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.    

11. Moment začatia kontroly projektu formou administratívnej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na 
mieste je definovaný v ustanovení § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. 

12. Kontrolu projektu vykonanú formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste 
možno zastaviť v súlade so zákonom o finančnej kontrole.104    

                                                           

92 § 8 zákona o finančnej kontrole.  
93 V čase krízovej situácie RO vykoná finančnú kontrolu na mieste pri dodržaní platných opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni, resp. ak 

nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať finančnú kontrolu na mieste, RO požiada CKO o výnimku. 
94 § 9 zákona o finančnej kontrole. 
95 V čase krízovej situácie RO vykoná finančnú kontrolu na mieste pri dodržaní platných opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni, resp. ak 

nie je možné z objektívnych dôvodov vykonať finančnú kontrolu na mieste, RO požiada CKO o výnimku. 
96 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole.  
97 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
98 § 22 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 
99 § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
100 § 22 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole. 
101 § 21 ods. 1 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
102 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/ V čase krízovej situácie RO vykoná 

finančnú kontrolu na mieste pri dodržaní platných opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni, resp. ak nie je možné z objektívnych dôvodov 
vykonať finančnú kontrolu na mieste, RO požiada CKO o výnimku. 
103 § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole. 
104 § 22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole. 
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13. V zmysle čl. 12 VZP sú oprávnené osoby na výkon kontroly najmä nasledujúce osoby: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  
b) Útvar vnútorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a zmluvou o NFP. 
 

GH.1 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A OPRÁVNENIA SO PRI 
VÝKONE KONTROLY PROJEKTU   

1. SO je oprávnený kontrolovať akékoľvek skutočnosti súvisiace s projektom, a to kedykoľvek počas účinnosti 
zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. V rámci výkonu kontroly projektu je SO povinný overiť, či prijímatelia vynakladajú finančné prostriedky 
v súlade so zásadami hospodárnosti105, efektívnosti106, účinnosti107 a účelnosti108 (zásada správneho 
finančného riadenia109). 

3. SO je na vyžiadanie povinný poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a legislatívy EÚ a SR (najmä CO, OA, 
zástupcovia EK a EDA, NKÚ, iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona o finančnej kontrole, ÚVA, CKO, 
OCKÚ OLAF a pod). Počas výkonu kontroly môže SO poskytnúť len také informácie, u ktorých nehrozí 
zmarenie výkonu inej kontroly alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.  

4. Ak je to nevyhnutné na výkon kontroly projektu, je SO oprávnenýmôže  požiadať o súčinnosť  iný subjekt 
vykonávajúci kontrolu v zmysle legislatívy EÚ a SR (najmä zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, zákon č. 125/2006 Z. z. o 
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.o poskytnutie záverov z vykonaných kontrol, resp. o iniciovanie kontrol 
príslušným orgánom, ktorý má na vykonanie predmetnej kontroly oprávnenie v zmysle osobitného predpisu.     

5. Ak má SO pri výkone kontroly projektu akékoľvek pochybností o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií zo strany prijímateľa alebo jeho partnera má právo požiadať tretie osoby, ktoré majú 
alebo môžu mať k dispozícií potrebné informácie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo inú formu 
súčinnosti podľa zákona o finančnej kontrole.110  

6. SO je povinný v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho počas alebo po vykonaní kontroly, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. 
Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), poškodzovanie finančných 
záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky v súlade s § 352 Trestného zákona), 
takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní.  

                                                           

105 § 2 písm. l) zákona o finančnej kontrole. 
106 § 2 písm. m) zákona o finančnej kontrole. 
107 § 2 písm. n) zákona o finančnej kontrole. 
108 § 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 
109 Kapitola 7 nariadenia č. 2018/1046. 
110 § 20 ods. 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole. 
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7. SO je oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti 
od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností môže SO 
získať primerané informácie o objektívnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných 
kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na 
realizáciu projektu zásadný vplyv. Medzi základné osobitné predmety kontroly patria napr.: ŽoP, 
skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytovanie služieb a vykonanie prác, vedenie účtovníctva, 
archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť 
a účinnosť výdavkov, publicita projektu a pod. SO je oprávnený rozšíriť jednotlivé osobitné predmety 
kontroly, príp. určiť nové osobitné predmety kontroly v závislosti od potrieb OPII, PO7 a pod. v prípade, ak 
predmet kontroly nie je vecne totožný s už zadefinovaným predmetom kontroly.  

8. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola 
deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). Predchádzajúce 
vykonanie kontroly nie je prekážkou pre vykonanie opätovnej kontroly tých istých skutočností. 

G 

H.2 VÝSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONČENIE KONTROLY 
PROJEKTU 

1. Výstupom z každej kontroly projektu, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej 
kontroly na mieste je v prípade zistených nedostatkov návrh čiastkovej správy/návrh správy z kontroly 
a čiastková správa z kontroly/správa z kontroly - pokiaľ nedôjde ku skutočnosti v odseku 7, a kontrolný 
zoznam (vzor CKO č. 13, v prípade kontroly VO vzor CKO č.14). Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie 
je § 22 zákona o finančnej kontrole. 

2. SO je povinný určiť prijímateľovi lehotu na podanie námietok v trvaní minimálnenajmenej 5 pracovných dní 
odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly prijímateľovi., ak sa SO 
nedohodne preukázateľne s prijímateľom inak.  

3. V prípade, ak SO neakceptuje námietky podané prijímateľom, resp. ak prijímateľ doručí oznámenie, že nemá 
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným 
v návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, okrem lehoty na podanie námietok, alebo 
v stanovenej lehote nezašle svoje námietky, SO vypracuje a zašle (čiastkovú) správu z kontroly 
prijímateľovi. Vo vypracovanej správe zohľadní opodstatnené námietky a k neopodstatneným uvedie dôvody 
ich neopodstatnenosti. Týmto nie je dotknutý riadny postup určenia a schválenia ex ante finančnej opravy za 
nedostatky pri VO.  

4. Ak SO úplne alebo sčasti akceptuje námietky podané prijímateľom voči nedostatkom, uvedeným v návrhu 
(čiastkovej) správy z kontroly/správy z kontroly, je povinný zohľadniť opodstatnenosť týchto námietok, resp. 
odôvodniť ich neopodstatnenosť v (čiastkovej) správe z kontroly/v správe z kontroly a zaslať túto (čiastkovú) 
správu z kontroly/správu z kontroly prijímateľovi.  

5. V prípade zistenia pochybenia zo strany SO po ukončení kontroly (napr. v nadväznosti na relevantné 
námietky predložené zo strany prijímateľa po ukončení kontroly, zistenia iných oprávnených osôb 
vykonávajúcich kontrolu) sa podľa typu pochybenia uplatní nasledovný postup: 

- SO je oprávnený overovať vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne 
stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných 
relevantných dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť vnútroštátnych 
orgánov, atď.).  

- Ak SO vykonáva kontrolu opakovane, vykonáva ju v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej 
kontrole. V návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly a v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly vyhotovenej v rámci opätovnej kontroly je potrebné uviesť okrem 
ostatných povinných náležitostí aj jednoznačné označenie pôvodnej kontroly (číslo kontroly 
z ITMS2014+), ku ktorej sa opätovná kontrola vykonala.  

- Opätovnú kontrolu nie je potrebné vykonať v prípade, ak sú po skončení kontroly projektu  
v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé 
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nesprávnosti111. Tieto chyby sa opravia v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona o finančnej 
kontrole. 

 

 

 

6. V prípade, ak SO nevyhotoví návrh (čiastkovej) správy z kontroly (čiastkovej) správy z kontroly v systéme 
ITMS2014+ zabezpečí, aby výsledný dokument okrem minimálnych náležitostí ustanvených zákonom 
o finančnej kontrole obsahoval aj:  

a) Identifikačný kód ITMS projektu112/identifikačný kód ITMS ŽoP113, 

b)  podrobný popis zistených nedostatkov spolu s ich odôvodnením, ako aj spôsoby ich zistenia alebo 

ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo ktoré boli pri kontrole zohľadnené (ak je to 

relevantné), 

c) pri každom zistenom nedostatku „kód zistenia“ podľa prílohy č. 3 MP CKO č. 30,  

d) záver z kontroly v súlade s kapitolou 3.3.6.2.2 ods. 1519 SR EŠIF, 

e) povinné označenie dokumentu v súlade s pravidlami publicity (napr. vlajka EÚ), 

f) poučenie o možnosti podať v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie 

prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. 

7. Momentom ukončenia kontroly je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak zákon o finančnej kontrole 

neustanovuje inak. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa 

čiastková správa z kontroly týka.  

8 . Ak je kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 22 ods. 6 zákona o finančnej 
kontrole, kontrola je skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia. Záznam sa 
bezodkladne zašle prijímateľovi, okrem prípadu, ak zanikol. 

G 

H.3 VÝKON FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE 

1. SO je povinný finančnou kontrolou na mieste minimálne jedenkrát počas realizácie projektu114 overiť:  

a) skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác; 

b) vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

c) archiváciu dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom; 

d) publicitu projektu; 

e) dynamické podmienky poskytnutia príspevku relevantné pre výzvu/vyzvanie115,  

f) realizáciu projektu u partnera/partnerov prijímateľa; 

                                                           

111 O zrejmej nesprávnosti možno hovoriť len vtedy, ak nesprávnosť je z obsahu celej dokumentácie a bez ďalšieho problému zistiteľná. 
Môže ísť len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré majú charakter skutkový a ich opravou nedôjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia. 
112 Uvádza sa v prípade, ak predmetom kontroly nie je ŽoP. 
113 Uvádza sa v prípade, ak predmetom kontroly je ŽoP. 
114 Výnimkou z uvedeného pravidla môžu byť len projekty, pri implementácii ktorých je na SO zasielaná kompletná relevantná dokumentácia 
(vrátane dokumentácie preukazujúcej reálnosť projektu) a zachovaný princíp „hodnoty za peniaze,“ pričom sa táto výnimka môže uplatniť 
pri výzvach s veľkým počtom malých projektov (s nízkou hodnotou NFP na projekt, napr. do 20 000 EUR), u ktorých sa však uistenie o ich 
reálnosti vykoná minimálne finančnou kontrolou na mieste na základe výberu vzorky projektov v rámci danej výzvy. 
115 Dynamické podmienky poskytnutia príspevku prijímateľ musí dodržiavať v jednotlivých fázach projektového cyklu (počas účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). Dynamické podmienky poskytnutia príspevku sú definované v relevantnej výzve/vyzvaní 
na predkladanie ŽoNFP a v Prílohe č. 1 Podmienok poskytnutia príspevku v rámci PO7 OPII a ich overovanie uverejnených na 
www.mirri.gov.sk  

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/podmienky-poskytnutia-prispevku-v-ramci-po7-opii-a-ich-overovanie/index.html
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g) na vzorke, že podmienky na úhradu zjednodušeného vykazovania výdavkov boli naplnené116. 

2. Ak sa počas finančnej kontroly na mieste zistí značný objem neoprávnených výdavkov, SO preverí ich dosah 
aj mimo overovanej vzorky a zároveň, podľa potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonáva 
finančnú kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v prípade existencie partnera/partnerov prijímateľa je 
povinný vykonať predmetnú kontrolu117/overenie skutočnosti118 u každého z nich v závislosti od cieľov alebo 
zamerania finančnej kontroly projektu na mieste, resp. na základe vybranej vzorky, za predpokladu, že SO 
má takýto postup zadefinovaný vo svojej riadiacej dokumentácií. V opačnom prípade SO vykoná finančnú 
kontrolu/overenie skutočností na mieste u každého partnera. 

3. SO zabezpečí, aby vždy bola finančná kontrola na mieste vykonávaná minimálne dvoma osobami. 
V prípade, že predmet finančnej kontroly na mieste je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej 
administratívnej finančnej kontroly ŽoP a zároveň osoba, ktorá vykonáva/vykonala takúto administratívnu 
finančnú kontrolu ŽoP je odlišná od osoby, ktorá vykonáva finančnú kontrolu na mieste, je SO povinný 
zabezpečiť obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol.  

4. Predmetom finančnej kontroly na mieste môžu byť všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu 
a plnením podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad:  

a) kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na 

faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil prijímateľ SO ako podpornú dokumentáciu 

k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP. V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, 

ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej na príslušnom SO. Pri prácach je to 

najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných 

stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, 

odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác. 

Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných hárkov, resp. 

zoznamov výdavkov. Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, identifikačné 

číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy; 

b) kontrola realizácie aktivít v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP; 

c) kontrola súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP (výstupmi projektu vyjadrenými 

merateľným ukazovateľom, rozpočtom, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. 

kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí NFP; 

d) kontrola, či prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu 

a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP; 

e) kontrola, či sú v účtovnom systéme prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu 

a sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, a to buď na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických 

účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo 

v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú 

v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak 

prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich 

sa projektu v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich 

v súlade s § 39 zákona o príspevku z EŠIF; 

f) kontrola dodržiavania podmienok vyplývajúcich z monitorovania a vrátenia čistých príjmov; 

g) kontrola dokumentácie VO (napr. overenie súladu dokumentácie predloženej SO s dokumentáciou 

archivovanou prijímateľom);   

h) kontrola dodržiavania pravidiel publicity; 

i) kontrola súladu s Horizontálnymi princípmi; 

                                                           

116 Relevantné v prípade projektov PO7 OPII, v ktorých sa zjednodušené vykazovanie výdavkov uplatňuje. 
117 Ak je partner v postavení povinnej osoby. 
118 Ak je partner v postavení tretej osoby. 
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j) kontrola dodržiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;  

k) kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku zisteným pri výkone kontroly (administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste, 

resp. spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste); 

l) kontrola, či prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení 

vzhľadom na dobu uvedenú vo všeobecnom nariadení; 

m) kontrola neprekrývania sa výdavkov; 

n) kontrola udržateľnosti projektu; 

o) kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov; 

p) kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov;.  

q) kontrola oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k cieľovej skupine; 

r) kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami; 

s) kontrola naplnenia podmienok zjednodušeného vykazovania výdavkov, napr. súladu predloženého 

výdavku so štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov v prípade využitia zjednodušeného 

vykazovania výdavkov formou štandardnej stupnice jednotkových výdavkov. 

5. Prijímateľ je povinný uchovávať podpornú dokumentáciu v celom rozsahu k jednotlivým výdavkom uvedeným 
v kapitole F a mať ju k dispozícií pre výkon finančnej kontroly na mieste.   

5.6. Pokiaľ SO nevie získať primerané uistenie o správnosti a zákonnosti výdavkov na základe minimálne 
stanovenej jednej finančnej kontroly na mieste, je povinný vykonať viacero finančných kontrol na mieste. 

6.7. Vykonaniu finančnej kontroly na mieste predchádza vystavenie poverenia na výkon finančnej kontroly na 
mieste. 

7.8. Oprávnenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste majú len osoby, ktoré disponujú písomným poverením 
vydaným v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole.  

8.9. SO je povinný oznámiť prijímateľovi termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na mieste, pokiaľ zákon 
o finančnej kontrole neustanovuje inak.. SO oznamuje termín a cieľ začatia fyzického výkonu finančnej 
kontroly na mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v závislosti od komunikácie medzi prijímateľom 
a SO, stanovenej v zmluve o poskytnutí NFP. Ak by oznámením o výkone finančnej kontrolynajneskôr pri 
vstupe do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na mieste mohlo dôjsť k zmareniu cieľa 
finančnej kontroly na miestepozemok prijímateľa/partnera alebo ak hrozí, že dokladytretej osoby, do obydlia, 
ak sa používa aj na podnikanie alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, SO musí 
oznámenie o začatí finančnej kontroly na mieste urobiť najneskôr pri začatí fyzického výkonu finančnej 
kontroly na mieste.vykonávanie inej hospodárskej činnosti..    

9.10. Pri výkone finančnej kontroly na mieste sa zamestnanci RO a prizvané osoby riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ a zmluvou 
o NFP. 

10.11. V prípade, že SO vykoná finančnú kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnú finančnú kontrolu 
na mieste. 

GH.4 VÝKON KONTROLY ŽIADOSTI O PLATBU 

1. NFP na realizáciu projektu, ktorý je predmetom schválenej ŽoNFP, sa poskytuje na základe doručenej ŽoP. 
Formulár ŽoP ako aj podrobné pravidlá, postupy a činnosti pri financovaní príspevku definuje SFR.  

2. Kontrola predloženej ŽoP sa vykonáva formou administratívnej finančnej kontroly, predmetom ktorej je 
overenie správnosti všetkých údajov v nej uvedených vrátane podpornej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
ŽoP (minimálny rozsah podpornej dokumentácie pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov je uvedený 
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v Tabuľke č. 3 tejto Príručky kapitole  F a metodickom pokyne CKO119). Týmto nie je dotknutá povinnosť SO 
vykonávať ako orgán verejnej správy120 základnú finančnú kontrolu121. 

3. Kontrola každej ŽoP musí byť vykonaná minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 
s osobitným predmetom kontroly uvedeným v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 písm. a) SR EŠIF.   

4. Ak SO pri kontrole ŽoP zistí, že je potrebné niektoré skutočnosti overiť na mieste, prípadne mu táto povinnosť 
vyplynie z vykonanej analýzy rizík, SO vykoná aj finančnú kontrolu na mieste. Kontrola ŽoP formou finančnej 
kontroly na mieste však nemôže nahradiť kontrolu ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly. V takomto 
prípade predmetom kontroly musí byť minimálne kontrola ŽoP a uvedená forma kontroly „administratívna 
finančná kontrola a finančná kontrola na mieste“.  

5. Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie 
alebo jej časti súčasne, môže sa vypracovať spoločný návrh (čiastkovej) správy a spoločná (čiastková) 
správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste podľa zákona o finančnej 
kontrole. Vypracovaný dokument sa do ITMS2014+ vkladá k finančnej kontrole na mieste aj 
k administratívnej finančnej kontrole. 

6. Ak SO vykoná počas kontroly ŽoP, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu 
na mieste, možno výkon kontroly ŽoP formou administratívnej finančnej kontroly prerušiť len v zmysle a za 
podmienok uvedených v ustanovení článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia, t. j. v odôvodnených 
prípadoch, ak ŽoP je nesprávna, podporná dokumentácia nie je predložená, nie je úplná, resp. je 
nedostatočná pre riadne overenie spolufinancovaných výrobkov, dodávaných služieb, vykonania ich úhrad 
a overenia súladu s uplatniteľným právom, operačným programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci 
alebo v prípade ak pri kontrole ŽoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V prípade využitia možnosti 
prerušenia výkonu kontroly ŽoP, je SO povinný písomne oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP, ako aj dôvody tohto prerušenia (napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej 
dokumentácie).  

7. Základným cieľom kontroly ŽoP je zabezpečenie splnenia zákonnosti, správnosti a oprávnenosti 
predložených nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností 
uvedených v ŽoP vrátane ich podpornej dokumentácie a ich súladu s legislatívou EÚ a SR a zmluvou 
o poskytnutí NFP.  

8. SO po doručení ŽoP vykoná kontrolu v lehote stanovenej SFR. SO je povinný vykonať kontrolu správnosti 
nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v ŽoP vo 
vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností, 
uvedených v ŽoP prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. alebo kontrolu ŽoP môže vykonať v súlade s 
ustanovením § 8 ods. 1 druhej vety zákona o finančnej kontrole, vzhľadom na výsledok vykonanej písomnej 
analýzy rizík, v rozsahu nevyhnutnom k naplneniu cieľov administratívnej finančnej kontroly ŽoP, vykonaním 
overenia ŽoP len s určenými skutočnosťami uvedenými § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. Výdavky 
deklarované v ŽoP, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výsledku VO alebo obstarávania, nemôžu byť zo 
strany SO schválené skôr, ako RO riadne ukončí kontrolu VO alebo obstarávania, pričom záverom RO je na 
základe vykonanej kontroly pripustenie predmetných výdavkov do financovania. Ak napriek uvedenému 
prijímateľ predloží takúto ŽoP na SO, je SO oprávnený takúto ŽoP zamietnuť. Ak zo strany SO nedôjde 
k zamietnutiu ŽoP, pokračuje SO vo výkone kontroly ŽoP, pričom je oprávnený rozhodnúť o prerušení plynutia 
tejto lehoty v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia do momentu ukončenia finančnej kontroly VO alebo 
finančnej kontroly obstarávania. 

9. SO v rámci kontroly ŽoP overí, či vo vzťahu k zmluve o poskytnutí NFP sú predmetné výdavky a ostatné 
skutočnosti uvedené v ŽoP správne zaevidované vo všetkých relevantných poliach, kompletné, správne 
v zmysle SFR a či výdavky sú v súlade s vecnou, časovou a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve 
o poskytnutí NFP, SR EŠIF a metodickými usmerneniami CKO/metodickými usmerneniami Ministerstva 
financií SR. 

                                                           

119 MP CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov. 
120 § 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole. 
121 § 7 zákona o finančnej kontrole. 
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10. V prípade kontroly ŽoP SO je povinný, pred preplatením ŽoP, dostatočne overiť možnú duplicitu 
financovania aj z iných zdrojov ŠR a EÚ.  

10.11. Výdavky prijímateľa deklarované v ŽoP musia spĺňať najmä tieto podmienky:  

a) výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákon o slobode informácií);  

b) výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schválený SO a 

realizovaný v zmysle podmienok vyzvania/výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok schémy pomoci 

de minimis, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vyzvania/výzvy na predkladanie ŽoNFP, podmienok 

zmluvy o poskytnutí NFP;  

c) výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v súlade s obsahovou stránkou 

projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 

prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu;  

d) výdavok je primeraný, t. j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 

projektu;  

e) výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  

f) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a zmluvou o poskytnutí NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi 

rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania a na úhradu preddavkových platieb; 

g) výdavky súvisiace s preddavkovou platbou spĺňajú podmienky uvedené v písm. a) - e) tohto odseku, 

ako aj podmienky uvedené v kapitole E.4.kapitole E.5.  

11.12. Ak má SO pri kontrole ŽoP akékoľvek pochybnosti o správnosti predložených dokumentov alebo 
poskytnutých informácií, má právo požiadať prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení 
prípadne požiadať o ich opravu. SO písomne vyzve prijímateľa, aby mu v lehote nie kratšej ako je 5 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predložil. 
Počas plynutia lehoty poskytnutej prijímateľovi, ktorá sa vykoná spôsobom uvedeným  v článku 132 ods. 
2 všeobecného nariadenia, neplynie lehota na ukončenie administratívnej finančnej kontroly ŽoP 
uvedená v SFR.  O tejto skutočnosti SO písomne informuje prijímateľa. 

12.13. SO je v prípadoch uvedených v ustanovení § 22 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o finančnej kontrole 
oprávnený rozhodnúť, že kontrolu v časti deklarovaných výdavkov ukončí (čiastkovou) správou z kontroly a vo 
zvyšnej časti deklarovaných výdavkov, napr. z dôvodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorých 
skutočností na mieste/overenia u ďalších osôb122, prebiehajúceho skúmania a pod., bude v kontrole naďalej 
pokračovať až do pominutia dôvodov, ktoré bránili jej riadnemu skončeniu. V prípade, ak SO bude vo zvyšnej 
časti výdavkov z doručenej ŽoP v kontrole pokračovať, lehota, ktorá uplynula od začatia administratívnej 
finančnej kontroly ŽoP až po jej úplné skončenie, sa započítava do lehoty stanovenej na administratívnu 
finančnú  kontrolu ŽoP v SFR. Lehota neplynie len v prípade, ak výkon kontroly bol prerušený z dôvodu 
minimálne jednej zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia a ak SO skutočnosť 
a dôvody o prerušení plynutia lehoty na spracovanie ŽoP prijímateľovi písomne oznámil. 

13.14. Pre výkon kontroly vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov ŽoP, v ktorých kontrola bude ďalej 
pokračovať, platia pre SO rovnaké práva a povinnosti. Po pominutí dôvodov, pre ktoré nebolo možné kontrolu 
vo zvyšnej časti deklarovaných výdavkov riadne skončiť, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zákona o finančnej 
kontrole sa kontrola skončí zaslaním správy z kontroly.   

                                                           

122 § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole. 
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14.15. Záverom kontroly ŽoP vo vzťahu k nárokovaným finančným prostriedkom/deklarovaným výdavkom, pri 
zohľadnení jednotlivých typov ŽoP uvedených v SFR, môže byť jedna z týchto skutočností:  

a) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby)/deklarované výdavky prijímateľa v plnej výške 

(výdavky spĺňajú požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ a SR a sú v súlade so zmluvou o poskytnutí 

NFP), 

b) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby)/deklarované výdavky v zníženej sume o sumu 

neoprávnených výdavkov, resp. o sumu, ktorá prekračuje maximálnu výšku zálohovej platby 

(napr. ak zistí, že časť výdavkov nespĺňa požiadavky na oprávnenosť výdavkov v zmysle zmluvy 

o poskytnutí NFP, prijímateľ nedoložil údaje/doklady po vyzvaní zo strany SO, žiadaná výška zálohovej 

platby prekračuje maximálnu povolenú výšku zálohovej platby vypočítanej podľa podmienok a postupov 

SFR a zmluvy o poskytnutí NFP), 

c) SO navrhuje schváliť nárokované finančné prostriedky (platí v prípade ŽoP – poskytnutie 

predfinancovania)/deklarované výdavky alebo skupinu nárokovaných finančných 

prostriedkov/deklarovaných výdavkov s výnimkou tej časti nárokovaných/deklarovaných 

výdavkov, o ktorej počas výkonu kontroly rozhodol, že v jej kontrole sa bude pokračovať z dôvodu 

potreby doplnenia/opravy/overenia skutočností na mieste/prebiehajúceho skúmania a pod., o ktorých 

nevie bez dodatočných informácií rozhodnúť o ich správnosti a oprávnenosti. Kontrola zvyšnej časti 

bude ukončená po pominutí dôvodov, ktoré bránia v čase vypracovania návrhu čiastkovej správy 

z kontroly alebo čiastkovej správy z kontroly kontrolu ukončiť.   

d) SO navrhuje zamietnuť všetky nárokované finančné prostriedky (platí v prípade žiadosti ŽoP – 

poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby)/deklarované výdavky, ktoré boli 

predmetom kontroly (napr. všetky deklarované výdavky nespĺňajú pravidlá oprávnenosti, prijímateľ 

po vyzvaní zo strany SO nedoložil údaje/doklady a toto nedoloženie má vplyv na všetky výdavky, alebo 

ak došlo k zastaveniu kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa). 

15.16. Momentom ukončenia kontroly ŽoP je zaslanie správy z kontroly prijímateľovi, ak nejde o zastavenie 
kontroly podľa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a štvrtej vety zákona o finančnej kontrole, kedy je kontrola 
skončená vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej zastavenia. Zaslaním čiastkovej správy z 
kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa čiastková správa z kontroly týka. 

16.17. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukončenia kontroly zaslanie čiastkovej 
správy z kontroly/správy z kontroly prijímateľovi. Vo vzťahu ku kontrole deklarovaných výdavkov tak 
nastane vždy v prípade uvedenom v ods. 1415 tejto kapitoly: 

a) písm. a) a  

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli nárokované finančné prostriedky/deklarované výdavky s výnimkou tej 

časti deklarovaných výdavkov, o ktorej je potrebné v kontrole pokračovať z dôvodu 

doplnenia/zmeny/overenia skutočností na mieste, prebiehajúceho skúmania a pod.  

17.18. Ak je záverom kontroly skutočnosť uvedená v ods. 145 tejto kapitoly: 

a) písm. b), a  

b) písm. c) vtedy, ak SO schváli niektoré z nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných 

výdavkov s výnimkou tej časti nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov, o ktorej 

je potrebné v kontrole pokračovať z dôvodu dopĺňania/zmeny/overenia skutočností na mieste, 

prebiehajúceho skúmania a pod. a 

c) písm. d) je SO povinný doručiť návrh (čiastkovej) správy z kontroly prijímateľovi s určením lehoty na 

podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným 

v návrhu (čiastkovej) správy z kontroly, lehoty na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a lehoty na splnenie prijatých opatrení. SO je povinný poskytnúť prijímateľovi lehotu na 
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podanie námietok v trvaní minimálnenajmenej 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 

(čiastkovej) správy z  kontroly, ak sa s prijímateľom nedohodne inak. Ak prijímateľ nepodá námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehotám uvedeným v návrhu 

(čiastkovej) správy z kontroly v lehote stanovenej SO, alebo prijímateľ zašle oznámenie o tom, že nemá 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného 

zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu 

(čiastkovej správy) z kontroly námietky, SO vypracuje (čiastkovú) správu z kontroly a zašle ju 

prijímateľovi, pričom momentom ukončenia kontroly je zaslanie (čiastkovej) správy z kontroly 

prijímateľovi. V prípade, že prijímateľ zašle v lehote stanovenej SO námietky k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým odporúčaniam, a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 

a/alebo k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy, je SO povinný 

preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo 

k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie prijatých 

opatrení, uvedeným v návrhu (čiastkovej) správy,  zohľadniť opodstatnené  námietky a odôvodniť 

neopodstatnenosť neopodstatnených námietok  v (čiastkovej) správe z kontroly. SO je povinný 

zaslať túto (čiastkovú) správu z kontroly prijímateľovi.  

Kontrola je v tomto prípade ukončená zaslaním správy z kontroly prijímateľovi. Zaslaním 

čiastkovej správy je ukončená tá časť, ktorej sa čiastková správa týkala.    

Ak došlo k zastaveniu kontroly z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola je skončená vyhotovením 
záznamu s uvedením dôvodov. Záznam sa bezodkladne zašle prijímateľovi, okrem prípadu, ak zanikol. 

18.19. V prípade, ak SO vyčlenil časť nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov u ktorých 
je potrebné pokračovať v kontrole, môže byť záverom z tejto samostatnej kontroly deklarovaných výdavkov 
skutočnosť uvedená v ods. 145 tejto kapitoly.   

19.20. V prípade, ak po ukončení kontroly ŽoP bude ŽoP vrátená na SO (napr. z dôvodu zistenia nedostatkov 
pri kontrole ŽoP z úrovne CO), SO vykoná opätovnú kontrolu ŽoP v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o finančnej kontrole.    

20.21. SO je povinný v zmysle článku 132 všeobecného nariadenia zabezpečiť uhradenie oprávneného NFP 
v ŽoP do 90 kalendárnych dní od jej predloženia. Túto lehotu môže SO prerušiť:  

a) v prípade, ak požiada prijímateľa o doplnenie potrebných dokumentov, vyjadrení, ktoré sú nevyhnutné pre 
overenie zo strany SO, prípadne ak požiada o ich opravu;  

b) ak sa začalo vyšetrovanie123 v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky (a 
existuje dôkaz124 o vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov voči 
konkrétnemu prijímateľovi, vyžadujúci ďalšie „vyšetrovanie“). 

SO je povinný písomne informovať prijímateľa o prerušení a dôvodoch tohto prerušenia. 

SO nie je oprávnený odpočítať ani zadržať sumu, žiadanú v kontrolovanej ŽoP na základe skutočností, ktoré 
sa netýkajú priamo tejto konkrétnej ŽoP. Táto podmienka však neobmedzuje uplatnenie vzájomného 
započítania pohľadávok a záväzkov podľa § 42 zákona o príspevku z EŠIF. 

G 

H.5 VÝKON KONTROLY OSTATNÝCH DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH  
PRIJÍMATEĽOM SO 

1. Prijímateľ počas platnosti zmluvy o poskytnutí NFP predkladá SO okrem ŽoP aj monitorovacie správy a iné 
dokumenty125 (netýka sa kontroly verejného obstarávania). Kontrola údajov uvedených v týchto dokumentoch 
sa vykoná na úrovni SO.  Ak pri výkone tejto kontroly: 

                                                           

123 Prebiehajúce skúmanie podľa SFR.  
124 Napr. návrh správy z kontroly. 
125 Zmluva o poskytnutí NFP (bod 6.1 druhý odsek). 
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a) nie je zistený nedostatok, kontrolovaný dokument spolu s vypracovaným kontrolným zoznamom sa 
založí do spisu projektu, 

b) je identifikované zistenie, ktoré má vplyv na finančnú operáciu, SO je povinný začať finančnú kontrolu 
na mieste, 

c) je identifikované zistenie, ktoré nemá vplyv na finančnú operáciu, SO postupuje podľa postupov, 
uvedených v riadiacej dokumentácii SO.  
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HI. UKONČOVANIE REALIZÁCIE PROJEKTU 

I.1 UKONČOVANIE REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU PRIJÍMATEĽOM  

1. Ukončenie realizácie aktivít  projektu sa vykoná podľa uzatvorenej zmluvy o NFP. Prijímateľ sa zaväzuje prijať 
poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o NFP a jej účelom a realizovať 
všetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ projektu a aby boli aktivity daného projektu zrealizované 
riadne a včas.  

2. Za moment ukončenia realizácie projektu sa považuje moment, kedy došlo k fyzickému ukončeniu projektu 
(skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu všetkým svojím dodávateľom, voči ktorým mal právne 
záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o  NFP) a finančnému ukončeniu projektu 
(prijímateľ uhradil všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP)126. 

3. Podmienky súvisiace so základnými povinnosťami prijímateľa pri fyzickom ukončením projektu 
a finančnom ukončením projektu sú uvedené v kapitole C.1.1.   

4. Pri implementácii a ukončovaní projektu PO7 OPII prijímateľ postupuje podľa vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. 
o riadení projektov, vyhlášky č. 78/2020 o štandardoch pre ITVS a vyhlášky MIRRI č. 547/2021 Z. z. 
o elektronizácii agend verejnej správy, vyhlášky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky 179/2020 
Z. z. o obsahu bezpečnostných opatrení ITVS  a v zmysle platnej legislatívy127,128. 

5. Prijímateľ je zodpovedný za aktualizáciu a uloženie projektovej dokumentácie do MetaIS128 podľa vyhlášky 
ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnej dokumentácie 
architektúry riešenia (v rozsahu minimálne podľa I-03 bod 2 prílohy č. 1 vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z.)129, 
je zodpovedný za aktualizáciu obsahu v MetaIS v zmysle Metodického pokynu na aktualizáciu obsahu 
centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami  a Používateľskej príručky 
centrálneho metainformačného systému verejnej správy v platnom znení. 

6. Pri ukončovaní aktivít projektu prijímateľ postupuje v zmysle § 9 Dokončovacia fáza projektu  vyhlášky 
ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov129. 

7. Prijímateľ zasiela SO prostredníctvom ZMS projektu Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti 
k ukončovaniu projektu v rámci ZMS - Príloha č. 11, ktoré obsahuje relevantné informácie o danom 
projekte a v prípade národných projektov na realizácii ktorých sa podieľa partner (útvar MIRRI SR mimo 
SO) zároveň aj Stanovisko predložené partnerom projektu130  (útvaru MIRRI SR mimo SO) o súlade 
skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom ukončení národného 
projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov a o 
vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

126 V zmysle Čl. 2, ods. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 k „EŠIF" pre programové obdobie 2014 - 2020. 
127 Netýka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 
adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
128 Relevantné pre projekty podľa typu a charakteru v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
129 Netýka sa projektov, na ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle 
adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
130 Relevantné v prípade uzavretej Zmluvy o partnerstve. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/
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I.2  UKONČOVANIE REALIZÁCIE AKTIVÍT PROJEKTU ZO STRANY SO  

 

1. SO pristúpi ki ukončovaniu národných a dopytovo-orientovaných projektov v zmysle zákona o príspevku 
z EŠIF po doručení nasledovných stanovísk: 

a) v prípade národných projektov na realizácii ktorých sa podieľa partner - útvar MIRRI SR mimo SO: 
- Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS - 

Príloha č. 11 tejto Príručky;  
- Stanovisko predložené partnerom projektu131 (útvaru MIRRI SR mimo SO) o súlade 

skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom ukončení 
národného projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení 
neskorších predpisov a o vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS; 

 
b) v prípade ostatných národných projektov, ktoré nie sú uvedené v bode 1a): 

- Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS- 
Príloha č. 11 tejto Príručky, 
 

c) v prípade dopytovo-orientovaných projektov: 
- Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS- 

Príloha č. 11 tejto Príručky. 
  

I.3  PUBLICITA 

1. Pri projektoch financovaných z OPII má prijímateľ povinnosť v oblasti informovania a komunikácie postupovať 
podľa Manuálu pre komunikáciu a informovanie, zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie, zmluvy o NFP a výkladmi SO v tejto oblasti. 

2. Prijímateľ projektu, ktorého celková výška NFP je vyššia ako 500 000 EUR a spočíva v nadobudnutí 
dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností, postaví 
najneskôr tri mesiace po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, na mieste ľahko viditeľnom 
verejnosťou, stálu tabuľu pre projekt, ktorý spĺňa podmienky definované v zmluve o NFP. Stála tabuľa sa 
vyhotoví v súlade s technickými a obsahovými vlastnosťami v zmysle Manuálu pre komunikáciu 
a informovanie zverejneného na https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-
informovanie.   

3. V prípade nárokovania si výdavkov132 týkajúcich sa stálej tabule, je prijímateľ povinný predložiť 
fotodokumentáciu ako prílohu ZMS, resp. v rámci relevantnej ŽoP. 

 

I.4  SCHVÁLENIE ZÁVEREČNEJ MONITOROVACEJ SPRÁVY 

1. Prijímateľ v súvislosti s ukončovaním projektu má podľa zmluvy o NFP povinnosť predložiť na SO Záverečnú 
monitorovaciu správu.  

2. Predkladanie ZMS je bližšie popísané v kapitole G.1 tejto príručky. Prijímateľ v súlade so Zmluvou o NFP 
predloží  ZMS do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu s podaním záverečnej 
ŽoP do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované 
podporné aktivity.  

3. ZMS obsahuje aj informácie a povinné prílohy, ktoré prijímateľ predkladá v závislosti od typu a charakteru 
projektu:  

- vyhodnotenie rizík obsiahnutých v Zoznamu evidnecie rizík (uzatvorené/vyrešené) s výnimkou 
rizika spojeného s udržateľnosťou; 

                                                           

131 Relevantné v prípade uzavretej Zmluvy o partnerstve. 
132 Oprávnenosť nárokovania si výdavkov z projektu je definovaná v Zmluve o NFP.  

https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
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- povinnú dokumentáciu v oblasti  publicity (dodržanie povinnosti v oblasti informovania verejnosti 
o podpore získanej z fondov EÚ v zmysle Manuálu pre komunikáciu a informovanie a Zmluvy 
o NFP); 

- záverečný akceptačný/preberací protokol, resp. dokument preukazujúci prebratie diela od 
dodávateľa (v prípade, ak nebol predložený v záverečnej ŽoP); 

- preukázanie skutočnosti, že nedošlo k duplicite/dvojitému financovaniu alebo 
spolufinancovaniu tých istých výdavkov, t.j. že finančné prostriedky boli použité na rozdielne Wifi 
prístupové body (AP)- v prípade, ak nebolo predložené v relevantnej ŽoP133.  

4. Prijímateľ predkladá spolu so ZMS aj Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu 
projektu v rámci ZMS - Príloha č. 11 tejto príručky, ktoré obsahuje ďalšie relevantné informácie k danému 
projektu: 

- splnenie všetkých dynamických podmienok poskytnutia príspevku vo fáze projektového cyklu – 
záverečná monitorovacia správa, ktoré boli uvedené v relevantnej výzve/vyzvaní na 
predkladanie ŽoNFP a v zmysle Prílohy č. 1 Podmienok poskytnutia príspevku v rámci PO7 
OPII a ich overovanie uverejnených na www.mirri.gov.sk134; 

- informáciu o generovaní/negenerovaní príjmov zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 
1303/2013; 

- splnenie všetkých právnych predpisov, ktoré zaistia plnú funkčnosť a dostupnosť výstupov 
projektu;  

- prehlásenie, že pri implementácii a ukončovaní projektu PO7 OPII postupoval podľa vyhlášky 
ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 78/2020 o 
štandardoch pre ITVS, vyhlášky MIRRI č. 547/2021 Z. z. o elektronizácii agend verejnej správy, 
vyhlášky 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, vyhlášky 179/2020 Z. z. o obsahu 
bezpečnostných opatrení ITVS  a v zmysle platnej legislatívy135; 

- prehlásenie, že zaktualizoval informácie a uložil projektové výstupy do MetaIS136 podľa vyhlášky 
ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov, vrátane aktuálnej 
dokumentácie architektúry riešenia (v rozsahu minimálne podľa I-03 bod 2 prílohy č. 1 vyhlášky 
ÚPVII č. 85/2020 Z. z.)137. 

 
5. V prípade národných projektov na realizácii ktorých sa podieľa partner - útvar MIRRI SR mimo SO 

prijímateľ predkladá spolu so ZMS zároveň aj Stanovisko predložené partnerom projektu138 (útvaru MIRRI 
SR mimo SO) o súlade skutočnej realizácie projektu v zmysle schválenej dokumentácie a o riadnom 
ukončení národného projektu podľa Vyhlášky ÚPVII č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších 
predpisov a o vykonaní kontroly uloženia projektovej dokumentácie v MetaIS. 

6. SO môže vyžadovať aj ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany SO podľa potreby vo vzťahu k overeniu 
výsledkov projektu (napr. dokumentácia uvedená v kapitole I.1). 

7. SO má právo na základe údajov zo ZMS požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak prijímateľ 
nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedeného v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou 
presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote. 

Povinnou prílohou ZMS je zároveň dokumentácia139 z aktivít v oblasti informovania a komunikácie 
realizovaných v zmysle kapitoly I.3. 

 
 

                                                           

133 Relevantné pre projekty z výzvy Moderné technológie II a Wifi pre Teba II v zmysle kapitoly F. 6 tejto príručky.  
134 Prijímateľ vo svojom stanovisku uvedie jednotlivé dynamické podmienky poskytnutia príspevku relevantné pre daný projekt. 
135 Prijímateľ uvedie relevantné vyhlášky pre daný projekt. Netýka sa projektov, na  ktoré sa neaplikuje vyhláška ÚPVII č. 85/2020 Z. z. 

o riadení projektov v znení neskorších predpisov v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
136 Relevantné pre projekty podľa typu a charakteru v zmysle adekvátnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
137 V zmysle Metodického pokynu na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami a 
Používateľskej príručky centrálneho metainformačného systému verejnej správy v platnom znení: https://metais.finance.gov.sk/help 
138 Relevantné v prípade uzavretej Zmluvy o partnerstve. 
139 Prijímateľ priebežne vytvára fotodokumentáciu a/alebo audiovizuálne záznamy o zrealizovaných aktivitách projektu v súlade s Manuálom 
pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – 2020. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/podmienky-poskytnutia-prispevku-v-ramci-po7-opii-a-ich-overovanie/
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I.5  UKONČENIE FINANČNEJ REALIZÁCIE PROJEKTU 

1. Špecifické ustanovenia týkajúce sa ukončovania finančnej realizácie projektu zahŕňajú nasledovné oblasti: 

 predloženie záverečnej ŽoP na SO; 

 vysporiadanie finančných vzťahov; 

 vysporiadanie čistého príjmu z projektu a odvod výnosu. 
 

I.5.1 PREDLOŽENIE ZÁVEREČNEJ ŽOP NA SO 

1. Prijímateľ je v súvislosti s ukončovaním projektu je povinný aj finančnú realizáciu  projektu a splniť podmienky 
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP. Prijímateľ má povinnosť uhradiť výdavky projektu (tzn. poníženie 
stavu finančných prostriedkov na účte prijímateľa) najneskôr do 31.12.2023. Prijímateľ je povinný predložiť 
na SO záverečnú žiadosť o platbu, resp. posledné zúčtovanie predfinancovania vzťahujúce sa k výdavkom 
realizovaným do konca obdobia oprávnenosti výdavkov (obdobie oprávnenosti výdavkov je definované vo 
vyzvaní). 

I.5.2 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

1.   Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva podľa § 42 Zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“): 

- vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie 
príspevku alebo jeho časti, 

- vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie 
príspevku alebo jeho časti, alebo 

- vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok. 

2. V súlade s § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF je prijímateľ podľa zmluvy o NFP povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve o NFP. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má 
vrátiť, nepresiahne bez úrokov 40,00 EUR, tento NFP alebo jeho časť SO nevymáha.  

3. V prípade vzniku dôvodu na vrátenie príspevku alebo jeho časti (napr. z dôvodov porušení všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR alebo legislatívy EÚ prijímateľom), prijímateľ podľa zmluvy o NFP je 
povinný pri vrátení finančných prostriedkov postupovať v súlade so zmluvou o NFP a Zákonom o príspevku z 
EŠIF. 

 

I.5.3 PROCES VRÁTENIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

1. V prípade ak prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť z vlastnej iniciatívy v prípadoch definovaných v zmluve o 
NFP (VZP, čl. 10, ods. 1) SO vypracuje žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov  (ďalej „ŽoV“) v súlade s 
uzavretou zmluvou o NFP (VZP, čl. 10, ods. 3). Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v 
ŽoV do 60 dní 140 odo dňa doručenia ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+.  

2. SO ŽoV zasiela prijímateľovi podľa zmluvy o NFP aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+.  K záväznému 
uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením 
ŽoV SO vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný 
automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby. SO v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré 
je prijímateľ povinný vrátenie vykonať. SO je povinný výzvu na úhradu oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu 
pohľadávku, upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky. 

3. Spôsob a forma vrátenia NFP alebo jeho časti je stanovená v zmluve o NFP (VZP, čl. 10).  

                                                           

140 V období krízovej situácie sa uplatňuje 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie 

podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej 
lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení. 
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4. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči 
Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať 
akúkoľvek svoju pohľadávku.  

5. Pre splnenie právnych záväzkov prijímateľa vo vzťahu k vysporiadaniu finančných vzťahov sa vyžaduje 
uvedenie správnych bankových účtov a správneho ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného 
symbolu pri uskutočnení úhrady prostriedkov príkazom na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+, s uvedením 
jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.141  

6. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na 
SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade 
nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom 
platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného 
symbolu. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní142 odo dňa doručenia 
ŽoV prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+.  

7. Ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade 
plnenia, SO v prípade relevantnosti: 

 oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o NFP, za ktorých bolo NFP 
poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

 oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o NFP, za ktorých bolo NFP 
poskytnuté ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

 postupuje podľa § 41, ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo  

 postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na 
vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde). 

8. V prípade odstúpenia od zmluvy o NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia 
správneho orgánu, SO nie je povinný zaslať prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva 
priamo z odstúpenia od zmluvy o NFP, resp. zo znenia daného rozhodnutia. Lehota na vrátenie NFP na 
základe odstúpenia od zmluvy o NFP alebo správneho rozhodnutia je 60 dní143. 

 

I.5.4 VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTANIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV 

1. Vysporiadanie finančných vzťahov vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti 
prostredníctvom žiadosti o platbu je možné uplatniť v súlade s § 40 až 42 a § 45 zákona o príspevku z EŠIF. 

2. Vzájomné započítanie pohľadávok sa považuje za spôsob plnenia záväzku a nejde o peňažný tok. Dokladom, 
na základe ktorého možno vyhotoviť účtovný doklad, je dohoda o započítaní, resp. jednostranný započítací 
prejav. Týmto sa nevylučuje vzájomné započítanie pohľadávok na strane dodávateľa. Je v kompetencii SO 
overiť, či boli aktivity na základe uvedených faktúr zrealizované v súlade so zmluvou o NFP, či boli dodržané 
ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. 

Vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti nie je možné vykonať, ak je 
prijímateľom/partnerom/resp. užívateľom podľa zmluvy štátna rozpočtová organizácia.  
 
 

                                                           

141 Neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorý vráti NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia 
prostredníctvom ITMS2014+ . 
142 V období krízovej situácie sa uplatňuje 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie 
podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej 
lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení. 
143 V období krízovej situácie sa uplatňuje 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie 

podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej 
lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení. 
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I.5.5 DOHODA O SPLÁTKACH  A DOHODA O ODKLADE PLNENIA 

1. SO môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa postupov a 
za splnenia podmienok ustanovených v § 45 zákona o príspevku z EŠIF.  

2. SO môže na písomné požiadanie prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť príspevok alebo jeho časť riadne a včas, 
uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda 
o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Poskytovateľ nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach 
na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo 
dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti144.   

 

I.5.6 VYSPORIADANIE ČISTÉHO PRÍJMU Z PROJEKTU A ODVOD VÝNOSU 

1. Ak bol počas realizácie a v troch rokoch od ukončenia projektu (alebo do 30. septembra 2023, podľa toho, 
ktorý dátum je skorší) vytvorený čistý príjem z projektu, ktorý sa nezohľadnil v znížení príspevku 
prijímateľovi/partnerovi podľa zmluvy už pri poskytnutí (na základe paušálnej sadzby, výpočtu zníženého 
čistého príjmu alebo objektívnych skutočností), prijímateľ/partner podľa zmluvy je povinný vrátiť pomernú časť 
príspevku z prostriedkov EÚ na mimorozpočtový účet MF SR a tieto prostriedky CO odpočíta z výkazu 
výdavkov v žiadosti o platbu na EK. Ak je predpokladaný čistý príjem z projektu zohľadnený znížením 
príspevku prijímateľovi/partnerovi podľa zmluvy už pri poskytnutí, prijímateľ/partner podľa zmluvy je povinný 
vrátiť príspevok, len ak je vytvorený čistý príjem vyšší, ako bol predpokladaný čistý príjem podľa čl. 61 ods. 3 
písm. b) alebo ods. 6 všeobecného nariadenia. Pomernú časť príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
spolufinancovanie je prijímateľ/partner podľa zmluvy povinný vrátiť na príjmový účet PJ. Pre finančné 
prostriedky s označením kódu zdroja pro–rata sa uplatní postup pre vrátenie finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu na spolufinancovanie primerane. 

2. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce čistý príjem počas monitorovania čistých 
príjmov v súlade s čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 všeobecného nariadenia, prijímateľ/partner podľa zmluvy 
postupuje v súlade so zmluvou o NFP. 

3. V prípade vytvorenia čistého príjmu z projektu v troch rokoch po ukončení projektu (alebo do 30. septembra 
2023, ktorý dátum je skorší), vrátené finančné prostriedky budú takto odpočítané CO v záverečnom výkaze 
výdavkov a záverečnej žiadosti o platbu/účtoch predloženej EK, najneskôr však do 15. februára 2024 (čl. 59 
ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012). 

4. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) alebo ods. 6 všeobecného 
nariadenia je prijímateľ/partner podľa zmluvy povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po 
roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie (resp. posledná účtovná 
závierka za viacročné sledované obdobie na základe dohodnutých podmienok v zmluve o NFP medzi 
poskytovateľom a prijímateľom/partnerom podľa zmluvy) alebo, ak sa na prijímateľa/partnera podľa zmluvy 
vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o 
overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka overená.  

5. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu počas realizácie projektu podľa čl. 61 ods. 3 písm. b) 
všeobecného nariadenia je prijímateľ/partner podľa zmluvy povinný vrátiť čistý príjem najneskôr ku dňu 
schválenia žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) na projekt SO, resp. požiadať o započítanie vykázaného 
čistého príjmu najneskôr v žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) na projekt. 

6. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu podľa čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia za účtovné 
obdobie roka 2023 je prijímateľ/partner podľa zmluvy povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára 2024 
vychádzajúc z údajov v účtovníctve do 30. septembra 2023.  

7. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu je prijímateľ/partner podľa zmluvy povinný odviesť výnos do 31. 
januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. 

                                                           

144 SO môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia v čase 
krízovej situácie na základe § 60 odsek 2 Zákona č. 292/2014 Z. z.   
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8. Prijímateľ/partner podľa zmluvy je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať 
SO o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu (napr. číslo účtu, variabilný 
symbol) podľa podmienok zmluvy. V prípade, ak prijímateľ/partner podľa zmluvy príjem alebo výnos riadne a 
včas nevráti, resp. neodvedie, SO postupuje prostredníctvom ŽoV. 

 

I.6  FÁZA UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTU PO7 OPII145 

1.     Prijímateľ má povinnosť udržať (zachovať) výsledky realizovaného projektu definované zmluvou o NFP po 
dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu) podľa čl. 71 
všeobecného nariadenia. Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne 
nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu. 

 2.   Po ukončení realizácie projektu je nevyhnutné sledovanie dodržiavania povinnosti prijímateľa týkajúcej sa 
udržateľnosti projektu a plnenia ďalších povinností uvedených v zmluve o NFP formou následných 
monitorovacích správ (kapitola G.2). 

3. Ak bol v troch rokoch od ukončenia projektu alebo do 30. septembra 2023 (ktorý dátum je skorší) vytvorený 
čistý príjem, prijímateľ uvedené zaznamená v následnej monitorovacej správe (ďalej „NMS“) a ďalej postupuje 
podľa kapitoly I.5.6  tejto príručky. 

 

I.6.1 NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA 

1. Prijímateľ v súvislosti s ukončovaním  projektu, resp. udržateľnosťou národného projektu má podľa zmluvy 
o NFP povinnosť predložiť na SO Následné monitorovacie správy projektu (ďalej len „NMS“). 

2. Predkladanie NMS je bližšie popísané v kapitole G.2 tejto príručky. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať SO NMS počas 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Prijímateľ 
predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 
obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít národného projektu (t. j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia 
národného projektu.  

4. Ďalšie NMS sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia udržateľnosti projektu. 

5. NMS obsahuje nasledovné informácie a povinné prílohy:  

- vyhodnotenie rizík obsiahnutých v Zoznamu evidnecie rizík (uzatvorené/vyrešené) súvisiacich 
s udržateľnosťou; 

- splnenie povinnej publicity v zmysle Manuálu pre komunikáciu a informovanie. 
 

6.  Prijímateľ predkladá spolu s NMS aj Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu 
projektu v rámci NMS - Príloha č. 12, ktoré obsahuje ďalšie relevantné informácie o projekte v rámci obdobi 
udržateľnosti: 

- splnenie všetkých dynamických podmienok poskytnutia príspevku vo fáze projektového cyklu – 
následná monitorovacia správa, ktoré boli uvedené v relevantnej výzve/vyzvaní na predkladanie 
ŽoNFP a v zmysle Prílohy č. 1 Podmienok poskytnutia príspevku v rámci PO7 OPII a ich 
overovanie uverejnených na www.mirri.gov.sk; 

- splnenie všetkých právnych predpisov, ktoré zaistia plnú funkčnosť a dostupnosť výstupov 
projektu; 

- informáciu o generovaní/negenerovaní príjmov zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 
1303/2013. 

7.  NMS podliehajú výkonu kontroly zo strany SO v zmysle bodov 9-12 kapitoly G.2.  

                                                           

145 Irelevantné pre projekty, ktoré udržateľnosť projektu nemajú definovanú v zmluve o NFP a na ktoré sa nevzťahfuje povinnosť 

udržateľnosti podľa čl. 71 všeobecného nariadenia .  

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/podmienky-poskytnutia-prispevku-v-ramci-po7-opii-a-ich-overovanie/
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8. Riadne ukončenie Zmluvy o NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o NFP a zároveň vzájomným 
splnením záväzkov medzi Pokytovateľom a Prijímateľom, čo sa potvrdzuje schválením poslednej Následnej 
monitorovacej správy SO. 
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J. NAJČASTEJŠIE IDENTIFIKOVANÉ NEDOSTATKY 

 

1. Najčastejšie pochybenia prijímateľov pri predkladaní monitorovacích správ, podrobné inštrukcie 
k vyplneniu/obsahu jednotlivých príloh ŽoP, k vyplňovaniu formulára ŽoP, lehoty na predkladanie ŽoP 
a zoznam podpornej dokumentácie k ŽoP sú zverejené v prezentácii k školeniu pre prijímateľov na 
www.mirri.gov.sk. 

2. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 boli na základe vykonaných kontrol/auditov orgánmi zapojených 
do implementácie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nižšie uvedenej tabuľke.  

Tabuľka č. 57: Identifikované nedostatky 

Najčastejšie nedostatky identifikované na úrovni prijímateľa 

P.č. Oblasť nedostatku Nedostatok 

1. A) Verejné obstarávanie za Operačný 
program Informatizácia spoločnosti 

chýba výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, a ak je doložený 
doklad s jej výpočtom, nie je z neho jasné, či je cena určená s DPH 
alebo bez DPH  

predmet zákazky je neúplne, nejednoznačne definovaný   

ak sú podmienky účasti citované podrobne, sú chybne uvedené   

nadštandardné a neprimerané požadovanie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti 

zmätočne, resp. neidentifikovateľne určená lehota na dodanie 
tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác  

nevhodne určené podmienky účasti vzhľadom na predmet zákazky   

požadovanie certifikátov kvality pri predmete zákazky, pri ktorom to 
nie je opodstatnené 

kritérium najnižšia cena (neuvádza sa presne, či ide o cenu s DPH 
alebo cenu bez DPH, v súťažných podkladoch je rôzne definovaná)  

v zápisnici z vyhodnotenia ponúk chýba uvedenie klauzuly o 
podpísaní zápisnice členmi komisie bez výhrad  

použitie nevhodného systému e-aukcie, ktorý je v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

použitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní  

nevyvážené obchodné podmienky t.j. v neprospech niektorej zo 
zmluvných strán  

použitie súťažného dialógu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom verejný obstarávateľ nedostatočne definuje predmet 
zákazky, ktorý by jasne pomenoval aspoň potrebu a cieľ 

B.1) Verejné obstarávanie za Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra - 
pochybenia v oblasti verejného 
obstarávania z auditov a certifikačných 
overovaní 

Nesúlad opisu predmetu zákazky vo Výzve na podanie ponuky s 
predmetom zákazky v Generálnej zmluve. 

Podstatná zmena zmluvných podmienok stanovených vo vyhlásení 
VO. Nesúlad lehôt plnenia podľa Oznámenia o vyhlásení VO a 
Zmluvou o vytvorení Informačného systému bezpečného 
mobilného prístupu v rezorte justície. 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/informacie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov/p-a-m-pre-skolenie-narodne-a-dopytove/
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Neoprávnené uplatňovanie kritéria „najnižšej ceny“ namiesto 
kritéria „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“ a uzatvorenie 
rámcovej dohody na obdobie presahujúce maximálne povolené 
obdobie. 

Neúplné údaje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. V 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nebola uvedená 
odhadovaná hodnota rámcovej dohody pre poradenské služby v 
oblasti práva a riadenia, neboli uvedené ani hodnota a frekvencia, 
s akou sa majú zákazky zadávať. 

Rámcová dohoda a používanie súťažného dialógu – nedostatočná 
transparentnosť - predmet rámcovej dohody nebol jasne 
vymedzený ani počas súťažného dialógu, ktorý viedol k 
uzatvoreniu rámcových dohôd, ani v čase vypracovávania 
podkladov pre jednotlivé zákazky v oblasti IT. 

Nedostatočné odôvodnenie použitia elektronickej aukcie. Pre 
zákazky, ktorých hlavným predmetom je intelektuálne plnenie, sa 
elektronické aukcie nemôžu použiť. 

Použitie postupu vo VO, v dôsledku ktorého mohlo dôjsť k 
porušeniu § 9 ods. 3 zákona o VO, podľa ktorého verejný 
obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 
45 vtedy, ak by sa jeho obsahom menil podstatným spôsobom 
pôvodný predmet zákazky. 

Nedodržanie pravidiel a princípov VO, a to z dôvodu 
nedostatočného preverenia splnenia podmienok účasti u troch 
úspešných uchádzačov zo strany verejného obstarávateľa.  

Nedodržanie pravidiel a princípov VO, a to z dôvodu 
neidentifikovania uskutočnenia v poradí 3. elektronickej aukcie v 
možnom rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím ÚVO, podľa 
ktorého nie je možné vykonať podstatné zmeny podmienok 
priebehu aukcie po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, vrátane 
pravidla pre zobrazovanie relatívneho umiestnenia uchádzačov 
počas priebehu elektronickej aukcie farebným rozlíšením. 

Nedodržanie pravidiel a princípov VO, a to z dôvodu určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky v možnom rozpore s § 5 ods. 1 
zákona o VO. 

Verejný obstarávateľ neoprávnene uplatnil kritérium „najnižšej 
ceny“ namiesto kritéria „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“ 

Verejný obstarávateľ využil súťažný dialóg na uzavretie zmlúv so 
siedmimi spoločnosťami zaradenými do užšieho výberu, a že 
verejný obstarávateľ použil v rámci postupu užšieho výberu kritériá 
stanovené v informatívnom dokumente (25% komplexnosť, 25% 
nákladová efektívnosť, 25% bezpečnosť, 25% odolnosť). Tieto 
kritériá na vyhodnotenie ponúk sa však líšili od kritérií týkajúcich sa 
uzavretia zmlúv (90% cena, 10% služby opravného zásahu) 
stanovených v záverečnom informatívnom dokumente. 

 B.2) Verejné obstarávanie za Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra - 
nedostatky identifikované pri výkone AFK 
zákaziek s nízkou hodnotou (podľa §117 

V zázname z vyhodnotenia ponuky chýba dôkaz o tom, ako verejný 
obstarávateľ posúdi splnenie požiadaviek na predmet zákazky 
u uchádzačov, ktorí predložili ponuku a teda dôkaz o tom, že 
postupovali v zmysle bodu 15 „Obsah ponuky“ výzvy na 
predkladanie ponúk, podľa ktorého mali uchádzači predložiť vo 
svojej ponuke : špecifikácie technických parametrov ponúkaného 
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zákona č. 343/2015 Z.z.) z dopytovo – 
orientovanej výzvy Wifi pre Teba 

tovaru a v prípade možnosti prospekty k ponúkaným  zariadeniam 
obsahujúce technické špecifikácie. V predloženej dokumentácií sa 
nenachádzali špecifikácie technických parametrov ani prospekty 
k ponúkaným zariadeniam od jednotlivých uchádzačov; 

Podľa § 117 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní „Verejný 
obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom 
transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného 
obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu 
na použité prostriedky komunikácie“. Kontrolou boli zistené 
skutočnosti vykazujúce známky netransparentnosti. Ponuka 
úspešného uchádzača neuvádza žiadne údaje, aké zariadenie 
bude dodané; 

Vo výzve na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ požadoval 
od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – teda žiadal 
predložiť len doklad o oprávnení dodávať tovar, pričom od 1.1.2019 
vyplýva, že pri zákazkách s nízkou hodnotou, teda podľa § 117 ods. 
5 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ nesmie 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. V 
predloženej dokumentácií z verejného obstarávanie chýba dôkaz o 
tom, akým spôsobom verejný obstarávateľ preveril splnenie vyššie 
uvedenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákon o 
verejnom obstarávaní u uchádzačov, ktorí predložili ponuku; 

V zmysle § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva 
povinnosť pre verejných obstarávateľov uverejniť v profile súhrnnú 
správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie 
kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 
štvrťroka. V profile verejného obstarávateľa nebola súhrnná správa 
o tejto zákazke zverejnená; 

Kontrolou bol zistený nesúlad v opise miesta a parcelného čísla 
umiestnenia 2 EAP na obecnom úrade v dokumentoch „Žiadosť o 
poskytnutie NFP“ a „Zmluva o dielo“. V ŽoNFP je uvedené 2. 
zariadenia umiestnené na budove Obecného úradu Obce XXXXX 
na Námestí YYYYY č. 1 (2 exteriérové prístupové body), pokryté 
verejné priestranstvá na Nám. YYYYY na parc. E-KN č. 1787, E-
KN 1785 v k. ú. obce XXXXX. V dokumente „Zmluva o dielo“ je 
uvedené: Bod 3.1.1 - WIfI zóna na Nám. YYYYY, XXXXX (budova 
Obecného úradu Obce XXXXX) – 2 externé prístupové body; 

Nesúlad v počte a type prístupových bodov – AP v dokumente 
Napr. : V bode 8 výzvy na predkladanie ponúk, „Stručný opis 
zákazky“ sa uvádza: „K pokrytiu verejných priestranstiev Wifi 
pripojením bude dodanie tovarov - 10 externých prístupových 
bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s 
inštaláciou a montážou Wifi siete.“ Ďalej nižšie v texte sa uvádza 
rozpis a typ prístupových bodov z ktorých vyplýva, že je 
požadované dodanie 4 externých bodov a 6 interných bodov. Z 
uvedeného vyplýva, že predchádzajúce informácia o dodaní 10 
externých bodov a následne informácia o dodanie 4 externých a 6 
interných bodov je vo vzájomnom rozpore; 



 

Príručka pre pre prijímateľa OPII PO7- Národné projekty a Dopytovo-orientované projekty, verzia 12.0 Strana 86 z 90 

 Dodávateľom navrhnutý externý prístupový bod nespĺňa 
nasledovné minimálne požadované parametre, a zároveň z 
verejne dostupného produktového listu (datasheetu) daného 
produktu nie je možné overiť splnenie niektorých parametrov, napr. 
životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov; 

Výkonom kontroly predloženej dokumentácie bolo zistené 
zapojenie iného subjektu/osoby do procesu výkonu verejného 
obstarávania bez uvedenia tejto informácie v predloženej 
dokumentácii a tomu zodpovedajúcich dokumentov; 

Zmluva o dielo zverejnená na webovom sídle verejného 
obstarávateľa neobsahuje povinne zverejňované prílohy, ktoré 
podľa Čl. XI zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Z uvedeného 
dôvodu tiež nie je jednoznačne zrejmé, aké zariadenia majú byť 
dodané; 

V zmluve o dielo bola nesprávne stanovená lehota dodania s 
ohľadom na účinnosť zmluvy, pričom v zmluve o dielo nebol 
nastavený odklad účinnosť zmluvy o dielo na doručenie správy z 
kontroly, predmetom ktorej bude pripustenie výdavkov do 
financovania. Napriek tomu, že v zmluve o dielo nebol zakotvený 
odklad účinnosti zmluvy o dielo, prijímateľ neodovzdal stavenisko, 
a teda podľa zmluvy o dielo už uplynula lehota na plnenie; 

V predloženej dokumentácii z VO často absentoval dokument – 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky (spôsob určenia PHZ - 
výpočet); 

V opise predmetu zákazky bola zákazka identifikovaná ako 
„uskutočnenie stavebných prác“, ale v nasledujúcich krokoch bola 
zákazka realizovaná ako „TOVAR“; 

Dokumentácia z VO predložená cez ITMS 2014 + bola neúplná; 

V zmluve s dodávateľom neboli ukotvené povinnosti v zmysle 
Príručky pre VO, vyplývajúce zo Zmluvy o NFP, a to: - povinnosť 
Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na 
výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť, 

- právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s 
Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 
medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných 
prác alebo iných postupov; 

 Nezdokladovanie povinnosti v zmysle Príručky k VO - printscreen 
z Registra subjektov so zákazom účasti VO na stránke ÚVO 
všetkých uchádzačov, ktorí boli oslovení a ktorí predložili ponuku; 

Nedodržanie povinnosti predložiť dokumentáciu na štandardnú ex-
post kontrolu v lehote do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 

2. Monitorovanie projektu administratívne nedostatky v rámci predkladania monitorovacích 
správ projektu 
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žiadne, resp. nedostatočné zdôvodnenie nedodržania plánovaných 
termínov začatia a ukončenia aktivít projektu 

absencia povinných a voliteľných príloh v monitorovacej správe – 
prijímatelia nesledujú zmeny vo formulári monitorovacej správy 
a z uvedeného dôvodu nepredložia požadované povinné prílohy 

neuvedenie príloh v zozname príloh MS 

neaktuálne údaje (napr. ponechanie textov z predošlých 
monitorovacích termínov) v: 

1.  popise rizík a otvorených otázok projektu; 
2.  v popise zdôvodnenia meškania aktivít a identifikácie 

problémov na projekte a dôležitých informácií o projekte;  
3. v popise legislatívy – Zoznam právnych predpisov a návrh 

ich zmien. 

nedostatočné zasielanie voliteľných príloh týkajúcich sa aktivít 
v rámci publicity a informovanosti a riadenia projektu 

nedostatočný alebo chýbajúci popis k horizontálnym princípom 

v prípade rizík, nepopísanie krokov prijímateľa k dosiahnutiu 
eliminácie rizika za dané monitorovacie obdobie 

nedostatočné popísanie priebehu aktivít – vrátane popisu 
poznámky k aktivite 

nesprávne uvedené termíny reálneho začiatku aktivít (hlavných aj 
podporných) 

chýbajúci, resp. nedostatočný popis Iných údajoch na úrovni 
projektu 

chýbajúca príloha zoznam rizík resp. nedostatočne popísaná 
príloha 

nedostatočný popis aktivity pre publicitu projektu  

chýbajúce Čestné vyhlásenie o negenerovaní príjmu projektu 

chýbajúca príloha Zoznam právnych predpisov,  

chýbajúce dátumy pri podpisoch štatutára a vypracovateľa 
monitorovacej správy 

3. 

 

Žiadosť o platbu nedostatky v rámci predloženej podpornej dokumentácie k ŽoP 

nedoloženie všetkých povinných príloh ( napr. likvidačný list, 
zaradenie do majetku a pod.) 

nedostatky pri vypĺňaní doplňujúcich monitorovacích údajov 

nedostatky v rámci vyplneného formuláru ŽoP  

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo 

uhradenie výdavkov dodávateľovi z nesprávnych účtov 

štruktúra deklarovaných výdavkov nezodpovedá rozpočtu v 
Zmluve o NFP146 

                                                           

146 Identifikované pri projektoch Wifi pre Teba.  
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nedostatočné preukázanie skutočnosti, že nedochádza k 
duplicitnému/dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tých 
istých výdavkov146 

4. Zmluva o dielo nesúlad a nedostatočné vypracovanie analytických dokumentov 
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo 

administratívne pochybenia akceptačných a preberacích 
protokolov 

5. Ostatné nevyplnené/neaktualizované povinné informácie o projekte 
v ASPR 

5. Ostatné nedostatočná aktualizácia dát v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy (MetaIS) 

  nedodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy (výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy)  

  nezaradenie majetku, ktorý je v používaní na majetkové účty 

  nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integrácii 

  nenaplnenie cieľov projektu - nedosiahnutie príslušnej úrovne 
sofistikovanosti zadefinovaných služieb v písomnom vyzvaní, resp. 
ŽoNFP 

  nesúlad realizácie aktivít s harmonogramom projektu v zmluve 
o poskytnutí NFP 

  nedodržanie ustanovení Manuálu pre informovanie a publicitu, 
nedostatky v tlačových správach, v označovaní dokumentov na 
všetkých úrovniach, napr. zápisy z riadiacich výborov projektu, 
akceptačné a preberacie protokoly, výstupné dokumenty, logotypy 
a pod. 
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IK. PRÍLOHA 

Príloha č. 1  Čestné vyhlásenie koncového užívateľa o nevyhnutnosti obstarania informačno-
komunikačných technológií (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (táto príloha sa vzťahuje 
výlučne na národný projekt: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa28 

)) 

Príloha č. 2  Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 3  Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity 

Príloha č. 4a Sumarizačný hárok pracovných výstupov – PODPORNÉ AKTIVITY  

Príloha č. 4b Sumarizačný hárok pracovných výstupov – HLAVNÉ AKTIVITY 

Príloha č. 5 Zjednodušený mesačný pracovný výkaz  

Príloha č. 6 Rozpis mzdových výdavkov 

Príloha č. 7 Súhrnný zoznam bankových účtov zamestnancov 

Príloha č. 8 Prezenčná listina zo vzdelávacej aktivity 

Príloha č. 9 Sumarizačný hárok pre výdavky s nízkou hodnotou 

Príloha č. 10 Sumarizačný hárok – Cestovné náhrady 

Príloha č. 11 Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci ZMS 

Príloha č. 12  Stanovisko prijímateľa k splneniu povinnosti k ukončovaniu projektu v rámci NMS 
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