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1 Zoznam pouzitych skratiek a vybranych
pojmov a legislativhy ramec

1.1 Skratky

AFK administrativna finanéna kontrola

CBA analyza nakladov a vynosov (cost benefit analysis)
Clzs centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

CKO Centralny koordinacny organ

CO Certifikacny organ MF SR

CRz Centralny register zmlav

DIC dariové identifikaéné islo

DMU doplfiujuce monitorovacie udaje

DPH dan z pridanej hodnoty

DV dodato¢ny vydavok

EFRR Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK Eurdpska komisia

ELUR evidenény list tprav rozpoétu

ESF Europsky socialny fond

ESIF Eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy

EU Eurépska Unia

FK finan€na kontrola

FKnM finan&na kontrola na mieste

HP horizontalne principy

ICO identifikacné Cislo organizacie

IROP Integrovany regionalny opera¢ny program

ISUF informacny systém uctovnictva fondov

ITMS2014+ informacny monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020
MIRRI SR Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MS monitorovacia sprava

MZ SR Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
MZVEZ SR Ministerstvo zahrani¢nych veci a eurépskych zalezitosti SR
NFP nenavratny finanény prispevok

NKU Najvyssi kontrolny drad

NMS nasledna monitorovacia sprava

OLAF Europsky urad pre boj proti podvodom

OoVFV oznamenie o vysporiadani finan¢nych vztahov
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oP operaCny program

ovz okolnost vylu€ujuca zodpovednost’

PJ platobna jednotka

PpP prirucka pre prijimatela

PpZ prirucka pre Ziadatela

RHAP realizacia hlavnych aktivit projektu

RO riadiaci organ

SFR Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020

SO sprostredkovatelsky organ

SR Slovenska republika

SR ESIF Systém riadenia europskych Strukturalnych a investiénych fondov

Sc pecificky ciel

SR $tatny rozpodet

uvo Urad pre verejné obstaravanie

UvzZ SR Urad verejného zdravotnictva Slovenskej republiky

VMS vyro€na monitorovacia sprava

VO verejné obstaravanie

vuc vy$si tzemny celok

VZP vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)

ZMS zavereCna monitorovacia sprava

ZVO zakon o verejnom obstaravani

VAAY zjednoduSené vykazovanie vydavkov

ZoNFP Ziadost o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku

ZoP Ziadost o platbu

ZoVFP ziadost o vratenie financnych prostriedkov

2077 Ziadost o zmenu zmluvy

VAAY zjednoduSené vykazovanie vydavkov

e —
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1.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhodnej pre pocitanie lehoty;
to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje odliSna lehota platna pre
konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vySka vyplyva z rozhodnutia SO pre IROP,
ktorym bola schvalena ZoNFP a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec, z ktorého v désledku skutoéne
vynalozenych vydavkov v suvislosti s projektom na realizaciu aktivit projektu vzniknu opravnené vydavky;

Centralny koordinaény organ (CKO) — v podmienkach SR plni tlohy CKO MIRRI SR, ktoré je zodpovedné
za efektivnu a uCinnu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurépskych Strukturalnych
a investiénych fondov (dalej len ,ESIF*) v ramci partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu k systému
riadenia a kontroly pri realizacii prispevku zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu;

Certifikacny organ (CO) — v podmienkach SR plIni tlohy CO Ministerstvo financii SR, ako organ zodpovedny
za koordinaciu a usmernovanie subjektov zapojenych do systému finanéného riadenia, vypracovanie uctov,
certifikaciu vykazov vydavkov a ZoP prijimatelov pred zaslanim EK, vypracovanie ZoP a ich predkladanie
EK, prijem platieb z EK, vysporiadanie finanénych vztahov (najma z titulu nezrovnalosti a finanénych oprav)
s EK a na narodnej urovni ako aj realizaciu platieb pre jednotlivé opera¢né programy (dalej len ,OP®);

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v posobnosti &lanku 61 v8eobecného nariadenia) zvy$enymi o
pripadnu zostatkovl hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami projektu v ramci celého referenéného
obdobia. Sucastou prevadzkovych vydavkov mézu byt vydavky vzniknuté po€as realizacie projektu ako aj
dalSie vydavky vzniknuté poCas prevadzkovej fazy projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnostou,
mimoriadna udrzba);

Den — driom sa rozumie pracovny den, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny def;
Den doruéenia sa uréuje podla formy dorucenia pisomnosti/zasielky/dokumentacie:

- elektronické podanie cez ustredny portal verejnej spravy - za den doru€enia sa povazuje najblizsi
pracovny def bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do
elektronickej schranky druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel,

- dorucenie prostrednictvom evidencie ,Komunikacia v ITMS2014+“ - za den doru€enia sa povazuje
defi odoslania v ITMS2014+ zmluvnou stranou,

- dorucenie prostrednictvom e-mailu - za der dorucenia sa povazuje den, kedy je elektronicka sprava
k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty zmluvnej
strany, ktora je adresatom (teda den, kedy pride odosielatelovi spravy potvrdenie o UspeSnom
doruceni zasielky, alebo v pripade, ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, je to den, kedy bola elektronicka sprava
odoslana odosielatelom)

- listinna zasielka - za defi dorucenia sa povazuje defi, kedy doslo k:

o prevzatiu zasielky adresatom

o uplynutiu Uloznej lehoty na odobratie zasielky adresatom na poste

o odopretiu prijatia zasielky adresatom v pripade doru€ovania posStou alebo osobnym
dorucenim

o vrateniu pisomnosti odosielatelovi.

Diskontovanie — proces upravy buducich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych a/alebo investi¢nych)
na su€asné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby finanCnej analyzy je pouZivana tzv.
realna diskontna sadzba doporucena EK;

Dokumentacia - akakolvek informacia alebo subor informacii zachytené na hmotnom substrate, vratane
elektronickych dokumentov vo formate pocitacoveého suboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecCuje pre prijimatela dodavku tovarov, uskuto€nenie prac alebo
poskytnutie sluzieb ako sucast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného obstaravania (dalej
len ,VO) alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci projektu vykonané v sulade so zmluvou
0 poskytnuti NFP;
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Elektronicky dokument - dokument v elektronickej podobe vytvoreny a uchovavany v pocitatovom
systéme, ktory spifia uznavané bezpednostné $tandardy, ktoré zabezpedia, Ze uchovavané dokumenty
spifiaju vnutrostatne zakonné poziadavky. V pripade dokumentu zasielaného elektronickou postou (emailom)
ide o dokument vo formatoch: .docx, .doc, .pdf, .xlsx, .xls, .jpeg, .tiff, .bnp, .gif, .png

Eurdpske strukturalne a investiéné fondy (ESIF) — spolo&né oznaéenie pre Eurépsky fond regionalneho
rozvoja, Eurdépsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdépsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
a Eurépsky namorny a rybarsky fond;

Eurépsky urad pre boj proti podvodom (OLAF EK) — inétitucia EK, ktorej hlavnym poslanim je ochrana
finanénych zaujmov EU, boj proti podvodom, korupcii a akymkolvek inym nezakonnym aktivitam;

Finanéna medzera - rozdiel medzi suasnou hodnotou investicnych nakladov na projekt a sucasnou
hodnotou ¢&istého prijmu (zvy$eného o sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty investicie). Vyjadruje cast
investi¢nych nakladov na projekt, ktoré nemdzu byt financované samotnym projektom, a preto mézu byt
financované formou prispevku;

Finan€éné ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ukoncenie realizacie projektu, ako tento pojem pouziva
Systém riadenia ESIF a sugasne v zmysle Systému finanéného riadenia sa projekt po ukoné&eni realizacie
projektu oznacuje ako ,ukon€ena operacia“ — nastane diom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci
realizacie aktivit projektu doslo k spineniu oboch nasledujucich podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, vocCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do uUctovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP, a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zt&tovany zodpovedajici NFP ztgtovanim/preplatenim ZoP s priznakom
zaverec€na.

Implementaéné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava EK ako vykonavacie nariadenia alebo delegované
nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a podmienky uplatnitelné na vykonanie réznych
oblasti upravy podla vSeobecného nariadenia;

IT monitorovaci systém 2014+ (ITMS2014+) — informacny systém, ktory zahffha Standardizované procesy
programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré su potrebné na transparentné a efektivne
riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky
vymienaju udaje s udajmi v informadnych systémoch EK uréenych pre spravu ESIF a s inymi vnutrostatnymi
informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v ramci integraéného rozhrania;

Konflikt zaujmov - je vo véeobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku z ESIF ako skutoénost, ked z
finan¢nych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dévodov je naruSeny alebo ohrozeny nestranny,
transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri poskytovani prispevku.
Uvedené ustanovenie sa vztahuje aj na pripady konfliktu zaujmov medzi obstaravatelom a zainteresovanou
osobu alebo medzi uchadzaCom/zaujemcom a zainteresovanou osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa
Ciastocne dotykaju § 23 ZVO, najma v spojeni s vylu¢enim zaujatosti a konfliktu zaujmov ¢lenov komisie na
vyhodnotenie pontk alebo &lenov rady UVO;

Krizova situacia — obdobie mimoriadnej situacie, niudzového stavu alebo vynimo¢ného stavu vyhlaseného
v suvislosti s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov po ich odvolani;

Lehota - lehoty uréené podla dni zaCinaju plynut prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni,
v ktorom doslo ku skuto¢nosti urujucej zaCiatok lehoty. Lehoty ur€ené podla tyzdhov, mesiacov alebo rokov
sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim oznacenim zhoduje s dfiom, ked doSlo k
skuto€nosti ur€ujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny deri v mesiaci nie je, lehota sa konc&i poslednym
drfiom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja, je poslednym
driom lehoty nasledujuci pracovny deni. V pripade elektronického predkladania dokumentacie sa za moment,
od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje deri nasledujici po dni doru¢enia dokumentu (v pripade dorucenia
cez ITMS2014 je to nasledujuci den po odoslani dokumentu v ITMS2014+, alebo v pripade dorucenia cez
ustredny portal verejnej spravy lehota zacina plyndt nasledujuci den po dni dorucenia dokumentu cez
ustredny portal verejnej spravy), ktory je rozhodny pre zacatie plynutia lehoty, ak nie je stanovené inak;

Meratel'né ukazovatele projektu — zavazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju byt dosiahnuté
realizaciou hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na urovni projektu je délezité z pohladu riadenia projektu
a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeli dosahovanie ciefov na urovni OP. Meratelné
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ukazovatele odzrkadluju skutoéné dosahovanie pokroku na urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitam
projektu a v zdsade zodpovedaju vystupu projektu;

Meratel'ny ukazovatel' projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je
zavazné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, priCom akceptovatelna miera odchylky, ktora
nebude mat za nasledok vznik finanénej zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP tvoriace prilohu €. 1 zmluvy
o poskytnuti NFP alebo z &lanku 16 VP tvoriace prilohu &. 1 rozhodnutia o schvaleni ZoNFP;

Meratel'ny ukazovatel' projektu s priznakom — meratelny ukazovatel projektu, ktorého dosiahnutie je
objektivne ovplyvnitefné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne v kompetencii prijimatela.
Nedosiahnutie planovanej hodnoty meratefnych ukazovatelov projektu s priznakom v ramci akceptovatelnej
miery odchylky pri preukdzani daného externého vplyvu nemusi byt spojené s finanénou sankciou vo vztahu
k prijimatelovi pri splneni podmienok podla €lanku 6 ods. 6.6 zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla ¢lanku 6
ods. 5 VP tvoriace prilohu €. 1 rozhodnutia o schvaleni ZoNFP;

Miera finanénej medzery - predstavuje podiel finanénej medzery na diskontovanych investiCnych
vydavkoch;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny RO, ktory skima vSetky otazky ovplyvhujuce vykonnost programu
vratane zaverov z preskumania vykonnosti, poskytuje konzultacie. Monitorovaci vybor skiuma a schvaluje
vSetky navrhy RO na zmenu OP;

Nenavratny finanény prispevok (NFP) - suma finanénych prostriedkov poskytnutd prijimatefovi na
realizaciu aktivit projektu, vychadzajuc zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP
z verejnych prostriedkov v stlade s platnou pravnou tUpravou (najmé zakonom o prispevku z ESIF, zakonom
o financnej kontrole a vnutornom audite a zakonom o rozpoctovych pravidlach);

Neopravnené vydavky - vydavky projektu, ktoré nie si opravnenymi vydavkami v zmysle zmluvy
o poskytnuti NFP alebo podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;

Nezrovnalost’ - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutro$tatneho prava tykajiceho sa jeho uplatfiovania,
vyplyvajlce z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zG&astriuje na vykonavani ESIF,
désledkom &oho je alebo by bol negativny dopad na rozpodet EU zataZenim vSeobecného rozpoétu
neopravnenym vydavkom. Na Uc€ely spravnej aplikdcie podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej
vSeobecnym nariadenim sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost
rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost’ (OVZ) - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania alebo
opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v ¢ase vzniku
zavazku tuto prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto Gginky spojené. V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spiiat
vSetky nasledujuce podmienky:

a) docCasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit' si povinnosti zo zavazku po urg€itu
dobu, ktoré inak je mozné splinit a ktory je zakladnym rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej
nemoznosti plnenia, kedy povinnost diZznika zanikne, s ohfadom na to, Ze dodatocna nemoznost
plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,

b) objektivna povaha, v désledku €oho OVZ musi byt nezavisla od véle zmluvnej strany, ktora vznik
takejto udalosti nevie ovplyvnit,

¢) musi mat taku povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu na to, &i ide
0 pravne prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze zmluvna strana by mohla
tuto prekazku odvratit alebo prekonat’ alebo odvratit a prekonat jej nasledky v ramci lehoty, po ktoru
OVZ trva,

e) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukazanu, ak zmluvna strana nemohla pri uzavreti
zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, ze k takejto prekazke dojde, priCom sa predpoklada, ze
povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov SR alebo priamo uc¢innych
pravnych aktov EU su alebo maju byt kazdému zname,
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f) zmluvna strana nie je uz v ¢ase vzniku prekazky v omeskani s plnenim povinnosti, ktorej tato
prekazka brani.

Za OVZ sa povazuje uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehét v rozsahu,
ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené prijimatefom pri realizacii aktivit
projektu v suvislosti s projektom, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v sulade s pravidlami
opravnenosti vydavkov uvedenych v ¢lanku 14 vSeobecnych zmluvnych podmienok (dalej len ,VZP*).
S ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vySka opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizSia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov a su€asne rovna alebo vysSia ako vyska
schvalenych opravnenych vydavkov. Za opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednodusenym spdsobom vykazovania, pri ktorych sa ich skuto€ny vznik nepreukazuje, pokial to upravuje
vyzva na predkladanie Ziadosti o NFP.

Organ auditu (OA)- narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej spravy,
ktory je funkéne nezavisly od RO a CO. V podmienkach SR pini dlohy OA Ministerstvo financii SR.
Ministerstvo financii SR pini tlohy organu auditu v sulade so zakonom €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF, vratane finanéného riadenia — je, v stlade so
vSeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluénymi uzneseniami viady SR, jeden alebo
viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

c) centralny koordinaCny organ,

d) certifikaCny organ,

e) narodny monitorovaci vybor,

f) organ auditu,

g) organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) gestori horizontalnych principov,

i) MZVEZ SR,

j)  koordinaény vybor pre spolupracu pri kontrole VO,

k) pracovna komisia pre koordinéciu a zabezped&enie synergickych uginkov medzi ESIF a ostatnymi
nastrojmi podpory Unie a SR,

) Rada CKO,

m) nezavisly monitorovaci subjekt,
n) gestor AK ESIF,

0) riadiaci organ,

p) sprostredkovatelsky organ,

gq) monitorovaci vybor;

Partner — je podla § 3 ods. 2 pism. c) zakona o prispevku z ESIF osoba, ktora sa spolupodiela na priprave
projektu so ziadatelom a ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podla zmluvy o poskytnuti
NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom, alebo ktora sa spolupodiela na
realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podla pisomnej zmluvy uzavretej
medzi prijimatelom a partnerom. Partner vystupuje v projektoch SC 2.1.4 a je vzdy definovany prislusnou
vyzvou. V pripade SC 2.1.2 nejde o partnera v zmysle zakona o ESIF;

Partnerstvo vramci SC 2.1.2 - neformalne spojenie &lenov partnerstva vytvorené na zaklade zmluvy o
partnerstve za uc€elom zefektivnenia spoluprace zmluvnych stran v zaujme lepSieho a efektivnejSieho
naplnenia SC 2.1.2. Pri projektoch CIZS realizovanych s ugastou partnerov sa jedna o spojenie minimalne
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troch &lenov partnerstva, a to hlavného partnera, ktorym je obec alebo VUC, a dvoch poskytovatelov
primarnej zdravotnej starostlivosti, z ktorych minimalne jeden poskytuje zdravotnu starostlivost v odbore
vSeobecné lekarstvo ako vSeobecny lekar pre dospelych. V tomto pripade nejde o partnerstvo v sulade s § 3
ods. 2 pism. ¢) zakonu 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdépskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nema pravnu subjektivitu a
nie je zdruzenim podla § 829 Obcianskeho zakonnika;

Platba — finan€ny prevod prispevku alebo jeho Casti;

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo tiez
pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny dokument bez
ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany
akymkolvek organom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo
ktory bol vydany na zaklade a v suvislosti so véeobecnym nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF;
to vSetko vzdy za podmienky, Ze bol zverejneny;

Predmet projektu — hmotne zachytitelna podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP. Mdze ist napriklad o stavbu,
zariadenie, dokumentaciu, inu vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, pricom jeden projekt mdze zahfat aj
viacero predmetov projektu;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa sklada zo skupiny navzajom suvisiacich operacii (aktivit)
s konkrétnymi, meratelnymi cielmi;

Projekt generujuci prijmy — kazdy projekt zahriujuci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je
spoplatnené a priamo hradené uzivatelmi, alebo kazdy projekt zahrfujuci predaj alebo prenajom pozemkov
alebo stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok;

Riadiaci organ (RO) — organ $tatnej spravy alebo GUzemnej samospravy uréeny Slovenskou republikou
na realizaciu OP a zodpoveda za riadenie OP v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia podla
¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. RO je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v sulade s § 7
zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé riadiace organy vliada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené
inak. Ulohy RO sa vztahuju aj na sprostredkovatelsky organ v rozsahu daného splnomocnenia o delegovani
pravomoci RO na sprostredkovatelsky organ. Celkova zodpovednost za riadenia OP, ako aj za plnenie uloh
vykonavanych sprostredkovatelskym organom zostava RO. Funkciu RO pre IROP zabezpecuje MIRRI SR;

Riadne — uskutoCnenie (pravneho) ukonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, priru¢kou pre Ziadatela v ramci vyzvy a jej priloh, priruckou pre prijimatela, SFR, SR
ESIF a pravnymi dokumentmi;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni Ministerstva financii
SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uUétovania®. Skupiny opravnenych vydavkov su
definované prostrednictvom ciselnika opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu €. 1 metodického pokynu
CKO ¢&. 4 k Ciselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny RO, sprostredkovatelskym organom, PJ, CO, OA
a jeho spolupracujucim organom alebo uzemne prisluSnou spravou finan¢nej kontroly, na ktorého zaklade je
oficialne zdokumentované podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti;

Sprostredkovatel'sky organ (SO) - ministerstvo, ostatny Ustredny organ Statnej spravy, samospravny kraj,
obec alebo ind pravnicka osoba, ktord pini urité ulohy RO na zaklade zmluvy o vykonavani Casti uloh
riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany
RO na SO opraviujuceho SO na konanie voci tretim osobam. Zmluva o vykonavani €asti uloh riadiaceho
organu sprostredkovatelskym organom sa zverejfiuje v Centralnom registri zmluav (dalej len ,CRZ"). Funkciu
SO pre IROP, prioritna os 2, 8$C21.2,213a214 zabezpecuje MZ SR;

Systém riadenia ESIF (SR ESIF) - dokument vydany CKO, ktorého G&elom je definovat $tandardné procesy
a postupy riadenia ESIF, ktoré su zavazné pre vSetky zG&astnené subjekty. Pre Gdely zmluvy o poskytnuti
NFP je zavazna vzdy aktualna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO?;

! Postupy Uctovania su zverejnené na webovom sidle MF SR http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatlD=7482.
2 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Europskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (SFR) - dokument vydany CO, ktory predstavuje
suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti financovania prispevku. Zahiffia finanéné planovanie a rozpoctovanie,
riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov, uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finan¢nych tokov,
certifikaciu a vysporiadanie finanénych vztahov vodi SR a voéi EU. Pre ugely zmluvy o poskytnuti NFP je
zavazna vzdy aktualna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CO?;

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o G&tovnictve v zneni neskorsich
predpisov. Na Géely predkladania ZoP sa vyZzaduje splnenie nalezZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a)
az f) predmetného zakona, pricom za dostato€né splnenie nalezitosti podla pism. f) sa povazuje vyhlasenie
prijimatela v ZoP v &asti estné vyhlasenie v zneni podla prilohy &. 1a) SFR;

Udrzatelnost’ projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného obdobia ako aj dodrZzanie ostatnych
podmienok vyplyvajucich z €l. 71 vSeobecného nariadenia. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza
zmluva o poskytnuti NFP a zac€ina sa v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni,
v ktorom doslo k finanénému ukon&eniu projektu;

Urad pre verejné obstaravanie (UVO) - tstredny organ $tatnej spravy pre VO, ktory okrem iného vykonava
Statnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej podobe Vestnik verejného obstaravania,
metodicky usmerfuje UcCastnikov procesu VO, vedie a spristupfiuje na svojom webovom sidle
www.uvo.gov.sk vzory elektronickych dokumentov a iné potrebné nalezitosti potrebné na zabezpecenie
elektronickej komunikacie, zverejfiuje rozhodujuce dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia uradu,
metodické usmernenia uradu a pod.);

Uzivatel — je podla § 3 ods. 2 pism. d) zékona o prispevku z ESIF osoba, ktorej prijimatel alebo partner
poskytuje finanéné prostriedky z NFP za podmienok uréenych vo vyzve na zaklade predchadzajuceho
suhlasu poskytovatela a v sulade so zmluvou uzavretou medzi prijimatelom a uzivatefom alebo partnerom
a uzivatelom;

Verejné obstaravanie (VO) - pravidla a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky na dodanie tovaru, zakazky
na uskuto&nenie stavebnych prac, zdkazky na poskytnutie sluzieb a sutaz navrhov;

Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (zmluva o poskytnuti NFP)— zmluva o
podpore projektu financovaného z Eurépskeho fondu regionaineho rozvoja (EFRR) a Statneho rozpoctu na
spolufinancovanie uzatvorend medzi SO pre IROP a prijimatelom, ur€ujuca podmienky poskytnutia a
vysporiadania prispevku, ako aj prava a povinnosti ziu¢astnenych stran,

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je prijimatel viazany
podla zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle organu zapojeného do riadenia, auditu
a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby prijimatel mal moznost
sa s takymto pravnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit a zosuladit' s jeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie. RO a SO pre IROP nie je povinny
prijimatela na takéto pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorhovat;

Ziadost o platbu (ZoP) - dokument, ktory pozostava z formuléru Ziadosti o platbu a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je prijimatelovi uhradzany prispevok, t. j. prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na
spolufinancovanie v prislusnom pomere. ZoP prijimatel vypracovava a predklada elektronicky
prostrednictvom ITMS2014+;

Ziadost' o vratenie finanénych prostriedkov (ZoVFP) — doklad, ktory pozostava z formularu Ziadosti
o vratenie financnych prostriedkov a priloh, na ktorych zaklade ma prijimatel povinnost vratit finanéné
prostriedky v prisluSnom pomere na stanovené bankové Ucty.

Dalsie pojmy pouzivané pocas realizacie a udrzatelnosti projektu, ktoré nie st uvedené v tejto &asti prirucky,
sU uvedené aj v zakone o prispevku z ESIF, v &l. 1 ods. 3 VZP k zmluve o poskytnuti NFP a v aktualne
plathom SFR.

8 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatlD=9348
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1.3 Legislativhy ramec

Pravne predpisy EU

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurdpskej tnie (dalej len ,ZFEU");

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) &. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuije viacroény
finanény ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacroénom finanénom ramci*);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurdopskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdopskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom a
rybarskom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 (dalej len ,vSeobecné
nariadenie®);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom
fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do rastu
a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 1080/2006 (dalej len ,nariadenie o EFRR");

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom
socialnom fonde a o zru$eni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie
o ESF*)

Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych kategérii pomoci za
zlu€itelné s vnutornym trhom podrla ¢lankov 107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie o vyhlaseni
urcitych kategorii pomoci zlu€itelné s vnatornym trhom®);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni spolocnej
nomenklatdry tzemnych jednotiek pre Statistické ucely (NUTS) (dalej len ,nariadenie o NUTS*);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 z 18.jula 2018 o rozpo&tovych
pravidlach, ktoré sa vztahuiju na véeobecny rozpoéet Unie, o zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU)
&. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &.
223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) &.
966/2012 (dalej len ,nariadenie €. 2018/1046“) v platnom zneni;

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych Eurépskou
komisiou s cielom ochrany finanénych zaujmov Eurépskych spolocenstiev pred spreneverou a inymi
podvodmi (dalej len ,nariadenie o kontrolach a inSpekciach na mieste vykonavanych EK*);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym tradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa zruSuje
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom)
€. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie o vySetrovaniach OLAF*);

Nariadenie Komisie €. 360/2012 z 25. aprila 2012 o uplatfiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani
EU na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujicich sluzby véeobecného hospodarskeho
zaujmu (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani &.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis v prospech
podnikov*);

Nariadenie Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatfiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy
na pomoc de minimis (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani ¢1.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis®);

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢lanku
108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tUnie;

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovani vplyvov urcitych verejnych
a sukromnych projektov na zivotné prostredie (dalej len ,smernica EIA®);

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani
a o zruSeni smernice 2004/18/ES v platnom zneni;

Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)2017/1371 z 5. jula 2017 o boji proti podvodom, ktoré
poskodzuju finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava v platnom zneni;
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Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 240/2014 zo 7. januara 2014 o eurépskom kédexe spravania
pre partnerstvo v ramci europskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (dalej len ,delegované
nariadenie o europskom kdédexe spravania pre partnerstvo®);

Dohovor vypracovany na zéklade &lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolo¢enstiev vratane jeho protokolov (dalej len ,Dohovor*);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorym sa menia
nariadenia (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013 a (EU) &. 508/2014, pokial ide o osobitné opatrenia
na mobilizaciu investicii v systémoch zdravotnej starostlivosti ¢lenskych Statov a v inych odvetviach
ich hospodarstiev v reakcii na vyskyt ochorenia COVID-19 (Investi¢na iniciativa v reakcii na
koronavirus);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/558 z 23. aprila 2020, ktorym sa menia
nariadenia (EU) &. 1301/2013 a (EU) &. 1303/2013, pokial ide o $pecifické opatrenia na zabezpedenie
mimoriadnej flexibility pri vyuzivani eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov v reakcii na vyskyt
ochorenia COVID-19;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/559 z 23. aprila 2020, ktorym sa meni
nariadenie (EU) &. 223/2014, pokial ide o zavedenie osobitnych opatreni na riesenie vyskytu ochorenia
COVID-19;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2022/562, ktorym sa meni nariadenie (EU) &.
1303/2013 a nariadenie (EU) &. 223/2014, pokial ide o Kohézne opatrenia na podporu utedencov
v Eurépe (CARE),

Pravne predpisy SR

Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku
z ESIF*);

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len “ZVO*);

Zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o finanénej kontrole®);

Zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®);

Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®);

Zakon €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o e-Governmente®);

Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach VS*);

Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®);

Z&kon €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;

Z&kon €. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Z&kon €. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zékon v zneni neskorSich predpisov (dalej len , Trestny zakon®);

Zakon ¢&. 55/2017 Z. z. o $tatnej sluzbe a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o Statnej sluzbe®);

Zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Zakon o vykone prace vo verejnom zaujme*);
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- Zakon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny poriadok®);

- Zakon €. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach tuzemnej
samospravy“);

- Zakon €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o uctovnictve®);

- Zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zakon o $tatnej pomoci”);

- Zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sutaze®);

- Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o konkurze a restrukturalizacii®);

- Zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsSich predpisov (dalej len
»spravny poriadok®);

- Zakon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v Statnej sprave v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o kontrole v §tatnej sprave®);

- Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvy$Som kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o NKU“);

- Zakon €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o obechom
zriadeni®);

- Zakon €. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich uzemnych celkov (zakon o samospravnych krajoch)
v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ,zakon o samospravnych krajoch®);

- Zakon &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o Statnej pokladnici);

- Zakon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (danovy poriadok) a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,dafiovy poriadok®);

- Zakon ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o dani
z prijmov®);

- Zakon €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 289/2012 Z. z. (dalej len
,zakon o staznostiach®);

- Zakon ¢&. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»antidiskriminaény zakon®);

- Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,zakon o obmedzeni platieb
v hotovosti*);
- Zakon ¢&. 416/2004 Z. z. o Uradnom vestniku Eurépskej Unie v zneni neskorsich predpisov;

- Zakon €. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,zakon
o DPH®);

- Zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej
praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej aj len ,zakon o inSpekcii prace®);

- Zakon €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o Statnej sprave starostlivosti o
Zivotné prostredie);

- Zakon €. 323/1992 Z. z. o notaroch a notarskej ¢innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o notaroch a notarskej ¢innosti“);

- Zakon €. 586/2003 Z. z. o advokacii v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o advokacii®);

e —
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Zakon €. 455/1991 Z. z. o zivnostenskom podnikani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
zivnostenskom podnikani®);

Zakon ¢. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej ¢innosti a o ochrane pred
financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane pred
legalizaciou prijmov z trestnej ¢innosti*);

Zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®);

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakonnik prace®);

Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave a majetku $tatu v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
sprave majetku statu”);

Zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon”) a suvisiaca legislativa platna pre investi¢nu
vystavbu v SR;

Zakon €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov;

Zakon €. 539/2008 Z. z. o podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 podpore regionalneho rozvoja“);

Zakon ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorSich predpisov;

Zakon €. 446/2001 Z. z. o majetku vySSich uzemnych celkov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov*);

Zakon €. 95/2019 Z. z. oinformacnych technolégiach vo verejnej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 212/1997 o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii
a rozmnozenin audiovizualnych diel v zneni neskorSich predpisov;

Zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®);

Zakon €. 374/2014 Z. z. o pohladavkach Statu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov;

Zakon €. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze vyuzivanim
informacnych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon proti
byrokracii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon proti byrokracii®);

Zakon €. 67/2020 Z. z. o niektorych mimoriadnych opatreniach vo finan¢nej oblasti v suvislosti so
Sirenim nebezpecnej nakazlivej choroby COVID-19 v zneni neskorSich predpisov;

Zakon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej
starostlivosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zakon €. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch,
stavovskych organizaciach v zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zakon €. 579/2004 Z. z. o zachrannej zdravotnej sluzbe a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej trovni

Nariadenie vlady SR €. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmliv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;
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- Uznesenie vlady SR €. 586/2014, ktorym bol schvaleny Systém riadenia eurépskych Strukturalnych a
investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

- Vyhlaska Uradu pre verejné obstaravanie &. 152/2016 Z. z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
oznameniach pouzivanych vo verejnom obstaravani a o ich obsahu;

- Metodickeé pokyny CKO, ktoré su zverejnené na webovom sidle:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/. Vzory CKO, ktoré su zverejnené na
webovom sidle: http://partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/.

Usmernenia SO pre IROP zverejnené na webovom sidle: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-
obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/usmernenia-so-pre-irop/index.html

- Usmernenie €. 1 SO pre IROP — zmenové konanie;

- Usmernenie €. 2 SO pre IROP — zabezpec€ovanie buducich pohladavok a povinného poistenia;
- Usmernenie €. 3 SO pre IROP k riadeniu rizik podvodu v oblasti verejného obstaravania;
- Usmernenie €. 4 SO pre IROP — implementacia projektov a COVID-19.

Schémy statnej pomoci zverejnené na webovom sidle: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-
obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/statna-pomoc/index.html

- Schéma §tatnej pomoci pre modernizaciu infrastruktary Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu
zdravotnu starostlivost’ za u€elom zvysenia ich produktivity a efektivnosti €. SP SVHZ — 1/2017;

- Schéma Statnej pomoci na miestnu infrastruktiru pre zlepSenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej
starostlivosti obanov (skupinova vynimka);

- Schéma minimalnej pomoci na posilnenie kapacit zdravotnickeho systému v SR a ochrana verejného
zdravia v suvislosti s pandémiou spésobenou virusom SARS-COV-2 a ochorenim COVID-19;

- Schéma Statnej pomoci na podporu poskytovatelov zachrannej zdravotnej sluzby v suvislosti s
pandémiou spdsobenou ochorenim COVID-19.
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2 Uvod
2.1 Ciel prirucky

Prirucka pre prijimatela vramci Specifického ciela 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 Integrovaného regionalneho
operatného programu (dalej aj ako ,prirucka“ alebo ,PpP“) predstavuje metodicky dokument
sprostredkovatel'ského organu pre Integrovany regionalny operacny program (dalej aj ako ,SO pre IROPY),
ktorého cielom je poskytnut’ prijimatefovi navod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
NFP, ako aj zo =zavaznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementaciu projektov
spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpodtu po podpise a nadobudnuti Gginnosti zmluvy o
poskytnuti NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Ustanovenia tejto priru¢ky su pre prijimatela zavazné, pokial niektora ¢ast prirucky nestanovuje inak.
V pripade, ak v projektoch vystupuje aj partner, pripadne uzivatel, vSetky ustanovenia tejto prirucky
vztahujuce sa na prijimatela sa primerane vztahuju aj na partnera, pripadne uzivatefla.

Prirucka nenahradza Ziadne ustanovenia dohodnuté medzi SO pre IROP a prijimatefom v zmluve
o poskytnuti NFP, len ich dopina, pripadne vysvetluje. Zarovel nenahradza iné zavézné dokumenty
sUvisiace s pripravou a realizaciou projektov IROP, ako je napr. priru¢ka pre Ziadatela, SR ESIF, SFR
a zmluva o poskytnuti NFP, ale je metodickym nastrojom uréenym k zlepSeniu kvality realizacie projektov a
sluzi k zefektivneniu vzajomnej spoluprace.

Okrem postupov uvedenych v tejto prirucke je pre prijimatela poCas implementacie projektu zavazné
reSpektovat’ podmienky, postupy a pravidla, ktoré su uvedené v najma nasledujucich dokumentoch:

e prislusna vyzva, na zaklade ktorej bola ziadost o nenavratny finanény prispevok (dalej aj ako
,ZoNFP*) schvalena a nasledne realizovany projekt,

e zmluva o poskytnuti NFP uzavreta medzi prijimatefom a SO pre IROP,
e schvalena ZoNFP v zneni rozhodnutia o schvaleni ZoNFP,

e usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

e usmernenia SO pre IROP,

o metodické pokyny, prip. vzory CKO, na ktoré sa priru¢ka odvolava,

e usmernenia MF SR, na ktoré sa priru¢ka odvolava,

o dalSie zavazné riadiace dokumenty.

Obsahovo je priruka ¢lenena na kapitoly, ktoré zahffaju jednotlivé fazy procesu implementacie projektov,
ako je zmluvné zabezpecenie realizacie projektu vratane postupov pri zaCiatku realizacie aktivit projektu, pri
ukoncCovani realizacie aktivit projektu a pri pripadnych zmenach v projektoch, dalej oblast finanéného riadenia
projektu (t. j. postupy pri predkladani ZoP, u&tovnictvo), oblast nezrovnalosti, monitorovania projektu,
informovania, komunikacie a kontroly na mieste, vratane suvisiacich priloh. Su€astou priru¢ky su aj
povinnosti prijimatela po ukonCeni realizacie projektu.

Aktudlna verzia priru€ky je zverejnena na webovom sidle: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-
obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-o-nfp/prirucka-
pre-prijimatela-o-nfp/index.html.
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Diagram é. 1: Casova os implementacie projektu — informativny prehlad zakladnych povinnosti
prijimatela:
. N
« POSKYTOVATEL A ZIADATEL uzatvoria zmluvu o poskytnuti NFP /kap. 3.1/.
* Po podpise zmluvy o poskytnuti NFP poskytovatel zaregistruje zmluvu o poskytnuti NFP v centralnom registri zmlav
1 (www.crz.gov.sk), defi po jej zverejneni v CRZ nadobudne zmluva o poskytnuti NFP uéinnost. Zo Ziadatela sa tymto momentom
. Zmlqva O | stava prijimatel.
poskytnuti NFP Y,
« PRIJIMATEL PREDKLADA hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu najneskor do 20 prac. dni potom ako zaéa\
realizovat 1. hlavnu aktivitu projektu podla harmonogramu realizacie /kap.3.2.1/, resp. 20 prac. dni od Génnosti zmluvy o poskytnuti
NFP, ak RHAP zacala eSe pred U¢innostou zmluvy o poskytnuti NFP.
+ Prijimatel do 2 mesiacov od tcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada kontrolny zoznam pre riadenie rizik podvodu
v oblasti verejného obstaravania /usmemenie ¢.3 SO pre IROP/. Prijimatel je povinny mat zavedené kontrolné systémy
Specifikované v danom kontrolnom zozname.
2. Realizicia | * Doba realizacie projektu:
aktivit projektu | * A/ v pripade vyzvy IROP-P0O2-5C213-2017-20: 36 mes. od zaC. realizacie hl. aktivity,
* B/ v pripade vyzvy IROP-P0O2-SC213-2017-25: 36 mesiacov od tcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP,
+ C/ v pripade ostatnych vyziev tykajlcich sa SC 2.1.2 a 2.1.3: 24 mesiacov od U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP s moznostou
predlzenia o0 6 mesiacov, i
+ D/ v pripade vyziev tykajdcich sa SC 2.1.4 je ¢asova opravnenost na realizaciu aktivit uréena podmienkami uvedenymi v konkrétnej
vyzve; vzhladom na charakter a Ucel vydavkov v boji proti pandémii doba realizécie projektu je spravidla limitovana presnym
¢asovym obdobim s moznostou prediZenia o 6 mesiacov;
v v . . \
* Prijimatel POSKYTUJE SUCINNOST a POTREBNU DOKUMENTACIU /kap. 5/:
3. Realizacia | +A/ pri vykone ex ante kontroly verejného obstravania poskytovatefom
akivit projektu - | B/ pri vykone ex post kontroly verejného obstravania poskytovatelom
KONTROLA VO v
. Prijimatel”predkladé v pripad’e zmeny projektu /kap. 3.4/: N
4. Realizacia | A/ FORMALNEJ / MENEJ VYZNAMNEJ: oznamenie o zmene projektu najneskdr do 7 pracovnych dni potom, ako sa dozvedel,
- heallzdcla | - ¢ doslo k vzniku zmeny projektu alebo
aktivit projektu | . g/\/yZNAMNE.: vopred Ziadost o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP /kap.3.4.2/, ak napriklad existuje objektivny ddvod a
ZMENA predpoklad, Ze nezacne realizovat projekt podla zmluvného harmonogramu realizacie. Y
PROJEKTU
~
« PRIJIMATEL PREDKLADA pravidelne (min 25 prac. dni) pred terminom splatnosti zavazku dodavatefovi/zhotovitelovi) formular
i7A0i ziadosti o platbu (ZoP) prostrednictvom ITMS2014+ s(i¢astou ktorého sl aj iétovné doklady a relevantna podporna
d.Realizacia p
aktivit projektu dokumentécia, na zaklade ktorych poskytovatel overuje a nasledne poskytuje prijimatelovi platby. Spolu so ZoP prijimatel predklada
. J aj doplnujuce monitorovacie tidaje (formular sa vypifia prostrednictvom 1TMS2014+).
ZIADOST O Y,
PLATBU
+ PRIJIMATEL je po poskytnutl predfinancovania povinny zictovat 100% kaZdého poskytnutého predfinancovania najneskér do 10
BD. Realizacia | Prac. dniodo dria pripisania tychto prostriedkov na jeho Ucet. V ramci zUctovania predfinancovania PREDKLADA spolu so ZoP:
aktivit projektu | * vypis z bankového Uctu potvrdzujuci prijem fin. prostriedkov na spolufinancovanie projektu,
"X + doklady preukazujice skutoénu uhradu vydavkov dodavatelom/zhotovitefom
ZUCTOVANIE
PLATIEB <
~
« PRIJIMATEL PREDKLADA pravidelne prostrednictvom ITMS2014+ vyroénti monitorovaciu spravu vzdy do 31.1. za
6. Realizacia predchadzajuci kalendarny rok /kap.6.1.3/.
aktivit projektu | * Prijimatel predkladd mimoriadnu monitorovaciu spravu, ak ho k tomu vyzve poskytovatel.
MONITOROVAN Y.
IE
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7. Realizacia aktivit
projektu

KONTROLA
PROJEKTU

8. Ukongenie
realizacie projektu
HLAVNYCH AKTIVIT
PROJEKTU

9. Ukongenie
realizacie projektu
FIN. UKONCENIE

PROJEKTU

+ Prijimatel POSKYTUJE SUCINNOST a POTREBNU DOKUMENTACIU /kap. 8/:
+ A/ pri vykone administrativnej financnej kontroly poskytovatelom
+ B/ pri vykone finan¢nej kontroly na mieste poskytovatelom

W

~

+ Zrealizovanim hlavnych aktivit projektu /kap.3.2.3/ a riadnym dodanim predmetu projektu prijimatelovi je ukoncena realizacia
hlavnych aktivit projektu.

» PRIJIMATEL PREDKLADA raz prostrednictvom ITMS2014+ hlasenie o ukonéeni realizacie aktivit projektu bezodkladne
po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vSak so zavereénou ZoP.

W

+ Uhradenim vSetkych opravnenych vydavkov vSetkym dodavatelom a uhradenim/zuctovanim zodpovedajicej vySky NFP je
projekt finanéne ukonceny /kap.3.2.3/

+ PRIJIMATEL PREDKLADA do 3 mesiacov od ukonéenia RHAP zavereénii ZoP

« PRIJIMATEL PREDKLADA 30 prac. dni od ukonéenia vietkych aktivit projektu zavereénii monitorovaciu spravu
projektu /kap.6.1.4/

* Fin. ukoncenie projektu znamenda ukoncenie realizécie celého projektu a nasleduje obdobie udrZatefnosti projektu.

|
« PRIJIMATEL. PREDKLADA pravidelne prostrednictvom ITMS2014+ naslednti monitorovaciu spravu projektu (NMS) za
kazdych 12 mes. od ukonéenia realizacie projektu do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia /kap.6.1.5/.
+ V/ rdmci NMS vycisluje Cisté prijmy/nadmerné nahrady projektu podia metodického pokynu CKO €. 7.
)
\
+ POSKYTOVATEL je opravneny vykonat administrativnu finanént kontrolu a finanénd kontrolu na mieste aj po¢as obdobia
udrzatelnosti projektu /kap.8/. ;
+ Aj po ukongeni realizacie projektu pocas obdobia udrzatelnosti projektu je PRIJIMATEL povinny pinit povinnosti udrzatelnosti
projektu, informovania a komunikacie a uchovavania dokumentacie /kap.11/.
J
|
+ Platnost zmluvy o poskytnuti NFP kon¢i az uplynutim doby udrzatelnosti projektu (spravidla 5 rokov od ukonéenia realizacie
projektu) /kap.3.6/.
|

Naslednost krokov vyobrazena vo faze ,Realizacia aktivit projektu méze byt rézna v zavislosti od situacie

projektu.
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2.2 Platnost’ a u€innost’ prirucky

Platnost priruCky a jej aktualna verzia su uvedené na prvej strane tohto dokumentu.

Priru¢ka je u€inna diom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-
obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-o-nfp/prirucka-
pre-prijimatela-o-nfp/index.html. Prostrednictvom daného webového sidla SO pre IROP rovnako informuje
prijimatelov v pripade jej aktualizacie.

Tato prirucka je otvoreny dokument, v ktorom si SO pre IROP vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie
upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to najma z dévodu aktualizacie SR ESIF, SFR, riadiacej dokumentacie
SO pre IROP alebo v nadvaznosti na auditné a kontrolné zistenia a skusenosti z implementacného procesu.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky (napr. nespravne uvedeny
odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia
postupy uvedené v priru¢ke, si SO pre IROP vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby informovat
prijimatefov o vykonanych opravach.

2.3 Pisomna komunikacia medzi poskytovatelom a prijimatelom

Komunikacia suvisiaca s projektom prebieha pisomne podla dohodnutej formy medzi prijimatelom
a poskytovatefom v €lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bud:

- elektronickymi prostriedkami:

o elektronické podanie prostrednictvom ITMS2014+ (toto podanie je povazované za podanie
prostrednictvom uUstredného portalu verejnej spravy),

o elektronické podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (dalej len ,e-schranka) v
pripadoch, ked ide o vykon verejnej moci, alebo ak je v zmysle osobitnych predpisov nevyhnutna
autorizacia dokumentu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou,

o komunikacia prostrednictvom e-schranky — v pripadoch, kedy nejde o vykon verejnej moci, alebo ak
nie je nevyhnutna autorizacia dokumentu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou,

o bezna komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ (v ramci evidencie Komunikacia v ITMS2014+),

o bezna komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu);

- listinnou formou — doru€enim postou, kuriérom alebo osobne.

Predkladanie pisomnosti/zasielok/dokumentacie k jednotlivym Ukonom pocas realizacie projektu sa realizuje
prioritne elektronicky podla nasledujucej tabulky €. 1, v listinnej podobe iba v nevyhnutnych pripadoch, napr.
z dévodov technickych alebo prevadzkovych obmedzeni.

Tabulka €. 1: Formy pisomnej komunikacie a zasielania dokumentacie medzi poskytovatelom
a prijimatelom

Dokument \E-mail \ITM82014+ E-schranka Listinne Zodpovedny

zmluva o poskytnuti NFP
(dalej ako ,zmluva®)

- suhlas s elektronickym poskytovatel/
uzatvorenim zmluvy * siadater -
Uzatvorenie - nesuhlas s elektronickym . prijimatef
zmluvy uzatvorenim zmluvy
0 poskytnuti v pripade
NFP ukonc&enie zmluvného vztahu nesuhlasu .
. o . poskytovatel/
(odstupenim, vypovedou, ° s elektr. )
. |prijimatel
dohodou) uzatvorenim
zmluvy
bezna komunikacia o °
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Dokument E-mail ITMS2014+ E-schranka| Listinne Zodpovedny
Ziadost o zmenu/oznamenie riiimater
0 zmene projektu pry
Ziadost o pozastavenie RHAP prijimatel
podporna dokumentacia prijimatef
Specifické prilohy (ktoré nie je .
mozné predlozit' elektronicky) * prijimatel
) osobitné prilohy definované v .
Zmenoveé PpP ° prijimatel
konanie/ ad
pozastavenie r:/ezrdﬁlixsi
RHAP f
dodatok k zmluve s elektr. pos:ﬁ:ﬁ;’f;l,el/
uzatvorenim pry
zmluvy
GRS oskytovatel/
o schvaleni/neschvaleni posky .
prijimatel
zmeny
BeZna komunikacia
MS prijimatel
hlasenie o zac¢ati/ukonceni riiimater
Monitoring realizacie aktivit projektu pr
beZzna komunikacia .
, poskytovatel
s prijimatefom
v pripade
Zabezpecenie |_., . . nesuhlasu
ohladavk zalozna zmluva s elektr. poskytovatel
P d uzatvorenim
zmluvy
Ziadost o vykonanie kontroly .
prijimatel
VO
dokumentacia ku kontrole VO prijimatel
vyzva na doplnenie udajov oskytovatel
Kontrola VO y P . ! poskyt
zaznam o zastaveni kontroly .
poskytovatel
VO
navrh spravy z kontroly/Sprava .
z kontroly VO poskytovatel
Zoznam prijatych opatreni prijimatel
predloZenie ZoP prijimatel
Specifické prilohy (ktoré nie je ;
mozné predlozit' elektronicky) * prijimatel
navrh (Ciastkovej) spravy ,
z kontroly ZoP poskytovatel
Kontrola ZoP ava (&i 5
sprava (Ciastkova) z kontroly poskytovater
ZoP
zaznam o zastaveni finannej oskvtovatel
kontroly k ZoP posky
bezna komunikacia s .
) poskytovatel
prijimatefom
oznamenie o FKnM poskytovatefl
potvrdenie terminu FKnM prijimatefl
navrh (Ciastkovej) spravy
FKnM z kontroly/ poskytovatel
(Ciastkova) sprava z kontroly
zaznam o zastaveni finan¢nej oskytovatel
kontroly k ZoP P
zoznam prijatych opatreni prijimatefl
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Dokument E-mail ITMS2014+ E-schranka| Listinne Zodpovedny

oznamenie o zisteni . riiimater
nezrovnalosti pry
sprava o zistenych :
nezrovnalostiach * poskytovatel
Ziadost o vratenie fin. . . oskvtovatel
prostriedkov posky
Nezrovnalosti v pripade
aich nesuhlasu S
vysporiadanie |dohoda o splatkach ° s elektr. pos:?%:ﬁ;’f;f”
uzatvorenim pry
zmluvy
v pripade
; nesuhlasu poskytovatel/
dohoda o odklade pInenia ) s elektr. riimatel
uzatvorenim Py
zmluvy

L]
o

povinna forma pisomnej komunikacie
dobrovolna (nepovinna) forma pisomnej komunikacie

V pripade, ze prijimatel pisomne vyjadri svoj nesuhlas s elektronickou komunikaciou, vSetka dokumentacia
a komunikacia, ktora je realizovana formou e-schranky v zmysle tabulky vySsie, sa bude realizovat listinnou

formou.

V pripade zasielania pisomnosti/zasielok/dokumentacie dvomi alebo viacerymi formami sa za rozhodujuce
dorucenie bude povazovat:

v pripade zasielania e-mailom a ITMS2014 + je rozhodujuce dorucenie cez ITMS2014+,

v pripade zasielania 1TMS2014+ a e-schrankou (alebo listinne, ak prijimatel nesuhlasil
s elektronickou komunikaciou) je rozhodujlice dorucenie cez e-schranku (listinne),

v pripade zasielania zZiadosti o zmenu zmluvy prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne zaslanie
Specifickych alebo osobitych priloh k Ziadosti o zmenu zmluvy listinnou formou je rozhodujice
dorucenie cez ITMS2014+.

Dni doru€enia a dni rozhodujuce na zacatie plynutia lehét su blizSie Specifikované v kapitole 1.2 tejto prirucky.

Povinné hlasenia, ziadosti a dokumenty (napr. monitorovacie spravy, ziadost o vykonanie kontroly VO,
Ziadost o platbu....), ktoré prijimatel predklada cez ITMS2014+ bez potreby zaruéeného elektronického
podpisu, méze predlozit’ bud’ Statutarny organ prijimatela resp. nim splnomocnena alebo poverena
osoba postupom uvedenym nizSie.

1)

2)

3)

Ak je prijimatelom fyzickd osoba (podnikatel), vySSie uvedené Ziadosti a dokumentaciu moéze
predlozit na SO pre IROP pouzitim svojho prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré mu
na tento ucel vygenerovalo DataCentrum alebo prostrednictvom fyzickej osoby splnomocnenej
na tento ukon pouzitim jej prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré jej na tento tcel
vygenerovalo DataCentrum (su€astou dokumentacie k projektu bude aj original plnomocenstva
doruc€ené na SO pre IROP v listinnej forme, v pripade pochybnosti méze SO pre IROP vyziadat od
prijimatefla aj uradne osved€ené plnomocenstvo);

V pripade, Ze Statutarnym organom prijimaterla, ktory je pravnickou osobou, je iba jedna fyzicka
osoba, vysSie uvedené ziadosti a dokumentaciu méze predlozit na SO pre IROP pouzitim svojho
prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré mu na tento ucel vygenerovalo DataCentrum
alebo prostrednictvom fyzickej osoby splnomocnenej na tento ukon pouzitim jej
prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré jej na tento ucel vygenerovalo DataCentrum
(suCastou dokumentacie k projektu bude aj original plnomocenstva doru€ené na SO pre IROP
v listinnej forme, v pripade pochybnosti méze SO pre IROP vyziadat od prijimatela aj uradne
osvedéené plnomocenstvo);

Ak su Statutdarnym organom prijimatela dve a viac fyzickych oséb, ktoré musia konat’
spolo¢ne resp. aspon dvaja sucasne, vysSie uvedené ziadosti a dokumentaciu méze predlozit na
SO pre IROP pouzitim svojho prihlasovacieho mena a hesla v ITMS2014+, ktoré mu na tento tcel
vygenerovalo DataCentrum, fyzickd osoba splnomocnena na tento ukon Statutarnym organom
prijimatela (su€astou dokumentacie k projektu bude aj original plnomocenstva podpisany vSetkymi
Statutarmi, ktory konaju su€asne, doru¢ené na SO pre IROP v listinnej forme, v pripade pochybnosti
moze SO pre IROP vyziadat od prijimatela aj Uradne osved&ené plnomocenstvo);
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4) V kazdom zvyssSie uvedenych pripadov mobze byt Ziadost o vykonanie kontroly VO
prostrednictvom ITMS2014+ predlozena aj poverenym zamestnancom prijimatela, ktory ma na
tento ucel zriadeny pristup do ITMS2014+ prostrednictvom DataCentra (su¢astou dokumentacie
k projektu bude aj original poverenia zamestnanca doru¢ené na SO pre IROP v listinnej forme,
v pripade pochybnosti mbéze SO pre IROP vyziadat od prijimatela aj uradne osvedCené
plnomocenstvo).

Predkladanie osobitnych priloh napr. s osobnymi udajmi, na ktoré sa vztahuji ustanovenia zakona
0 ochrane osobnych udajov sa realizuje vyhradne v listinnej forme na adresu SO pre IROP.

Podpisovanie zmluv a dohéd, resp. dodatkov k zmluvam a dohodam sa realizuje v zmysle vyjadreného
suhlasu/nesuhlasu prijimatela s elektronickym uzatvaranim zmlav.

Bezna komunikacia medzi prijimatelom a poskytovatelom prebieha pisomne, prioritne prostrednictvom
evidencie ,Komunikacia v ITMS2014+“ alebo formou e-mailu. S tymto ciefom sa vzajomne urcia kontaktné e-
mailové adresy, na ktoré sa bude komunikacia doru€ovat. K Ziadostiam o informacie na urovni projektov
zasielané na SO pre IROP pisomne (poStou alebo elektronicky) sa adresat v primeranej lehote pisomne vyjadri.
Na informacie, ktoré SO pre IROP poskytne verbalne alebo telefonicky sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované vyluéne v pisomnej forme, predovSetkym
elektronicky prostrednictvom evidencie ,Komunikacia v ITMS2014+“, alebo prostrednictvom e-
schranky.

V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne
prislusného projektového manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Adresa SO pre IROP:

mzsoirop@health.gov.sk

KoreSpondenéna adresa:
Ministerstvo zdravotnictva SR
Limbova 2

P.0.BOX 52

837 52 Bratislava 37

Informacie suvisiace s IROP a kontaktné udaje na SO pre IROP sa nachadzaju na webovom sidle
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-
2020/kontakty/index.html.

Aktualne informacie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné
relevantné odkazy suvisiace s ESIF st uvedené na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.

e —
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3 Realizacia projektu

3.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
V pripade narodnych projektov, kde je prijimatel a poskytovatel ta ista osoba sa zmluva o poskytnuti NFP
nahradza rozhodnutim o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP. Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost
driom neskorSieho podpisu zmluvnych stran. Rozhodnutie o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP nadobuda
pravoplatnost’ a u€innost uplynutim Iehoty na odvolanie sa ziadatela. Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda
ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom nasledujiucim po dni jej zverejnenia SO pre
IROP ako poskytovatela v CRZ. V pripade, Ze poskytovatefom aj prijimatefom su povinné osoby podla
zakona o slobode informacii, je pre nadobudnutie u€innosti rozhodujice prvé zverejnenie zmluvy o poskytnuti
NFP poskytovatelom, ktory o datume zverejnenia zmluvy o poskytnuti NFP informuje prijimatela. Prijimatel,
ktory je zo zakona o slobode informacii povinnou osobou, zmluvu o poskytnuti NFP zverejiuje tiez.

V dalSich ustanoveniach tejto prirucky tykajucich sa zmluvy o poskytnuti NFP sa tieto rovnako vztahuju aj na
rozhodnutie o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP.

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP sa rovnako vztahuju aj na uzavretie
kazdého dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

Od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP sa Ziadatel stava prijimatelom a zavazuje sa
dodrziavat ustanovenia zmluvy o poskytnuti NFP.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy o poskytnuti NFP su nasledujuce prilohy:
1. vSeobecné zmluvné podmienky,
predmet podpory NFP,
rozpocCet projektu,

2
3
4. finan¢né opravy za porudenie pravidiel a postupov obstaravania,
5. metodika pre stanovenie vysky nahrady (plati len pre SC 2.1.3),
6

rozhodnutie o povoleni prevadzkovat zdravotnicke zariadenie (plati len pre SC 2.1.3).

Prijimatel sa zmluvou o poskytnuti NFP okrem iného zavazuje:
e prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti NFP,

e realizovat vSetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ucel zmluvy o poskytnuti NFP a ciel
projektu,

e realizovat hlavné aktivity projektu riadne a v€as, a to najneskor do uplynutia doby realizacie hlavnych
aktivit projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu ,realizacia hlavnych aktivit projektu® v ¢l. 1 ods.
3 VZP,

e realizovat' potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju ich
realizaciu,

e udelit alebo zabezpecit udelenie potrebnych suhlasov na preukazanie plnenia ciefa projektu
v pripade, ak sa plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje sp6sobom, ktory udelenie suhlasu
vyzaduje (napr. suhlas s poskytovanim udajov z informaéného systému).

Prava a povinnosti prijimatela po¢as a po ukonceni realizacie projektu su podrobne definované v jednotlivych
ustanoveniach zmluvy o poskytnuti NFP, a zaroven vysvetlené v tejto prirucke, resp. v prirucke pre ziadatela.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€ita, pricom jej platnost a ucinnost’ konci schvalenim
poslednej naslednej monitorovacej spravy, s vynimkou povinnosti suvisiacich s vysporiadanim finanénych
vztahov, povinnosti strpiet vykon kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania
dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost konci 31. decembra 2028
alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi SO pre IROP ako poskytovatelom
a prijimatefom na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.
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3.2Realizacia projektu a udrzatelnost’ projektu

Realizacia projektu za¢ina obdobim od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po finanéné ukoncenie
projektu, po ktorom nasleduje obdobie udrzatelnosti v trvani minimalne 5 rokov.

Aj pocas realizacie aktivit projektu je prijimatel opravneny prevadzkovat vSetky technologické zariadenia ako
aj pristroje a veci vyuzitelné skér ako bude projekt ukonceny, spésobom ktory by nezvysil pripadné riziko ich
poskodenia z dévodu, Ze projekt v danom ¢ase nebol ukonceny.

Prijimatel realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa Clenia na hlavné aktivity
projektu a podporné aktivity projektu (ak ich prijimatel realizuje).

Schéma 1 Grafické znazornenie vzajomnych vzt'ahov v suvislosti s realizaciou projektu

Zaciatok realizacie HAP Ukonéenie realizacie HAP

Podpome Podpomé Udrzateflnost
aktivity pred Realizacia hiaunych akthuit projektu aktvity po projekiu
zadiathom ukongeni
realiz. HAP realiz. HAP

J

r

Rrealizada aktivit projektu — vecné plnenie vEetkych aktivit

3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy dosSlo k zacatiu realizacie prvej
hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to kalendarnym driom (prvy ukon
uvedeny niz$ie v pismene a) aZ c), podla toho ako bolo $pecifikované vo vyzve na predkladanie ZoNFP):

a) zacCatia stavebnych prac alebo prevzatim staveniska, alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka, alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktoru nemozno zaradit pod pism. a) a b) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, ak nie je v ramci vyzvy vyslovne
uvedené inak.

Upozornenie:

Viykonanie tkonov spojenych s realizaciou VO nie je realizaciou hlavnych aktivit projektu a preto vo
vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.
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Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitam a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel je povinny zaslat SO pre IROP pisomne, formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto
prirucky hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu (dalej len ,hlasenie o zacati realizacie®),
ktoré je suCastou ITMS2014+ v €asti ,monitorovanie”, do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity
projektu, v pripade SC 2.1.4 do 20 pracovnych dni od uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ak realizacia
hlavnych aktivit projektu zacala este pred uc€innostou zmluvy o poskytnuti NFP. V hlaseni prijimatel vyznaci
skuto€ny den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavnej aktivity/aktivit,
ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat. Prijimatel predklada hlasenie o zacati realizacie iba raz, a to pri zacati
prvej hlavnej aktivity projektu. Po tom, €o prijimatel zaslal hlasenie o zacati realizacie prvej hlavnej aktivity
projektu prostrednictvom formularu hlasenie o zacati realizacii nasledne uz nepredklada samostatné hlasenie
o realizacii tykajuce sa podpornych aktivit.

V pripade, ak prijimatel nezaSle hlasenie o zacati realizécie SO pre IROP, za zacatie realizacie hlavnych
aktivit projektu sa povazuje prvy def, ktory je uvedeny v tabufke €. 5 Predmetu podpory NFP, ktory tvori
prilohu zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, a to bez
ohfladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel skutoCne zacal.

V pripade, ak prijimatel oznamil poskytovatelovi zmenu terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu
(priloha ¢. 3.4.1) pred uplynutim troch mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu
uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, SO pre IROP poskytne prijimatelovi dodato¢nu lehotu
minimalne 20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. V pripade objektivnych
skutoCnosti je poskytovatel opravneny stanovit' aj dlhSiu lehotu. Prijimatel je opravneny oznamit posun
terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu aj opakovane.

3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu

Prijimatefl je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch stanovenych v prilohe €.
1 zmluvy o poskytnuti NFP (VZP), ¢l. 8 odsek 3 a 4.

V pripadoch pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu z dévodov na strane poskytovatela uvedenych
vél. 8 bod 4 pism. a) ab) VZP sa doba realizacie hlavnych aktivit projektu prediZi o &as omeskania
poskytovatela. Realizacia hlavnych aktivit projektu vSak musi byt ukonfena najneskdér v Case ako
Specifikovala vyzva, v ramci ktorej bol projekt schvaleny.

V pripade pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu z dévodu okolnosti vylu€ujucej zodpovednost
(dalej aj ,,0VZ*), prijimatel bezodkladne (najneskoér do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ, alebo po tom,
€o sa o vzniku OVZ dozvedel, pisomne, formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky,
oznami SO pre IROP pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu spolu s uvedenim dévodov
pozastavenia. V pripade takéhoto pozastavenia prijimatel v oznameni uvedie aj dévody, ktoré viedli k vzniku
OVZ, datum vzniku OVZ a poskytne/predlozi prisluSni dokumentaciu preukazujucu OVZ (napr. stavebny
dennik, fotodokumentaciu, videozaznam, vyjadrenie prisluSného organu, resp. dodavatela a pod).
Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu je u€inné dfiom doru€enia oznamenia SO pre IROP, okrem
pripadov vymenovanych v €&l. 8 ods. 5 pism. a) az c) VZP.

Cas pozastavenia realizacie sa podita iba na tu aktivitu, ktora bola pozastavend. Ostatnym aktivitam &as
realizacie riadne plynie (v pripade, ak ich realizacia nie je zavisla od pozastavenej aktivity).

Vydavky realizované prijimatelom po¢as obdobia pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu sa nebudu
pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace s realizaciou hlavnych
aktivit projektu v tej asti, ktora bola pozastavena.

V pripade, Ze SO pre IROP prijimatelovi pisomne, formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto
priru¢ky, oznami, ze OVZ z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, k pozastaveniu realizacie hlavnych
aktivit projektu nedéjde.

SO pre IROP je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch stanovenych v ¢l. 8
odsek 6 VZP.
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V takomto pripade SO pre IROP oznami prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP. Doru¢enim tohto
oznamenia prijimatelovi nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

3.2.3 Ukon¢€enie projektu
Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:
o ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,
¢ finanéné ukoncenie projektu.

Ukonc¢enie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel kumulativne
splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky boli zrealizované hlavné aktivity projektu, a zaroven

b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal, a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, uviedol ho do uzivania, o sa preukazuje najma:

e predloZenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolauda&ného rozhodnutia
je prijimatel povinny preukazat SO pre IROP bezodkladne (do 7 pracovnych dni) po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do predloZenia zavereénej ZoP; prijimatel, na
ktorého sa vztahuju ustanovenia kapitoly 10.1.3, kolaudacné rozhodnutie predklada najneskér
spolu so zavere€nym vyuctovanim neopravnenych vydavkov, alebopreberacim/odovzdavacim
protokolom/dodacim listom bez vad a nedorobkov, ktoré su podpisané, ak je predmetom
projektu zariadenie, dokumentécia, ina hnutelna vec, pravo alebo ina majetkova hodnota,
priom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat prijatie
predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohlfadom
na predmet projektu relevantné), alebo

¢ predloZzenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o doasnom uzivani
stavby, pri€om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nem6zu mat vplyv na funkénost’
stavby, ktord je predmetom projektu; prijimatel je povinny do skonéenia doby udrzatelnosti
uviest stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

e inym obdobnym dokumentom, z ktorého vyplyva, Ze predmet projektu bol odovzdany
prijimateflovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunk&neny tak, ako sa to predpokladalo v
schvalenej ZoNFP.

Prijimatel zasiela na SO pre IROP pisomne, formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky,
hlasenie o ukonc€eni realizacie aktivit projektu (priloha &. 3.2.3), ktoré je su€astou ITMS2014+ v Casti
,monitorovanie®, bezodkladne po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskér vSak so zaverecnou
ZoP.

NeukoncCenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu ukonCenia realizacie hlavnych aktivit projektu
uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP je podstatnym porusenim zmluvy o poskytnuti NFP.
O podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP nejde v pripade, ak prijimatel poZiadal o prediZenie
realizacie hlavnych aktivit projektu v ramci opravneného obdobia stanoveného vo vyzve a boli splnené
podmienky na jej predizenie v zmysle &lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP. Podstatné porusenie zmluvy
o poskytnuti NFP je dané vzdy, ak dojde k neschvaleniu prediZenia doby realizacie hlavnych aktivit projektu
uvedenému v ¢lanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP,

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukoncenie realizacie projektu” a nastane driom, kedy po
zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k splneniu oboch nasledovnych
podmienok:

1. prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom a tieto su premietnuté do
uctovnictva prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v
zmluve o poskytnuti NFP a

2. prijimatelovi bol uhradeny/zu&tovany zodpovedajuci NFP.
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Prijimatefl je v suvislosti s ukonCovanim projektu povinny:

e ukoncit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP,

o vratit finan¢né prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP,

o predloZit do 3 mesiacov od ukond&enia realizacie hlavnych aktivit projektu zavere&nti ZoP (pisomne,
formou uvedenou vtabulke & 1 vkapitole 2.3 tejto prirucky), resp. posledné zuctovanie
predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov
vratane poZadovanej dokumentacie,

e bezodkladne predlozit hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu (pisomne, formou uvedenou
v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky),

e predlozit do 30 pracovnych dni od ukoncenia vSetkych aktivit projektu zavere¢nu monitorovaciu
spravu projektu (pisomne, formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky),

e predkladat na SO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu po€as 5 rokov, alebo v obdobi
stanovenom v pravidlach o $tatnej pomoci od finanéného ukonéenia projektu* (pisomne, formou
uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky),

e zabezpecit uchovanie uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,

e poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti s kontrolami
projektu poCas celej doby platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP,

e poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so
zabezped&enim procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020.

3.2.4 Udrzatelnost’ projektu

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat)
vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratefnych ukazovatefov projektu pocas
stanoveného 5 ro¢ného obdobia alebo v obdobi stanovenom v pravidlach o Statnej pomoci. V pripade
pozastavenia obdobia udrzatelnosti projektu sa toto obdobie prediZi o dobu, pogas ktorej bol projekt
pozastaveny (napr. poSkodenie zhodnoteného majetku poveternostnymi vplyvmi a €as nevyhnutny na jeho
opravu a pod.).

V pripade projektov v ramci SC 2.1.2 (CIZS) su prijimatelia povinni zabezpeéit' sluzby a prevadzku
CIZS v zmysle metodiky pre realizaciu a fungovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
(priloha vyzvy), najma podla postupov uvedenych v jej kapitolach ¢.: 7 Personalne a materialno-
technické vybavenie CIZS, 8 Prevadzkovy model, 9 Podmienky pri vybere poskytovatelov sluzieb
v CIZS, 10 Forma zabezpedéenia partnerstva v CIZS, 11 Struktira vzt'ahov medzi prijimatefom NFP a
poskytovatelmi sluzieb v CIZS.

V pripade projektov SC 2.1.2 pre spustenie prevadzky plati:

Po ukonc&eni vystavby CIZS musi byt zabezpe€ené personalne obsadenie kapacity CIZS do 6 mesiacov od
vydania kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe v rozsahu minimalne 50% vSetkych uvazkov planovanych podla
projektu (ziadosti o NFP) na poskytovanie sluzieb zdravotnej starostlivosti. V ramci minimalneho rozsahu
musi byt pokryté poskytovanie starostlivosti jednym lekarom poskytujucim vdeobecnu ambulantnu zdravotnu
starostlivost’ pre dospelych v rozsahu ekvivalentu plného pracovného uvazku a jednym dalSim lekarom zo
skupiny povinnych sluzieb. Poskytovanie socialnych sluzieb musi byt v plnom rozsahu podla projektu
(ziadosti o NFP) zacaté do 6 mesiacov od vydania kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe.

4 Platné v pripade, Ze nedoslo k ukon&eniu zmluvného vztahu medzi prijimatefom a poskytovatefom NFP a projekt je vo faze
udrzatelnosti (nasledné monitorovanie).

e —
Prirucka pre prijimatela, verzia 3.2 Strana 30



Naplnenie prevadzky CIZS musi byt vykonané v sulade so schvalenou ziadostou o NFP v plnom rozsahu do
12 mesiacov od vydania kolauda¢ného rozhodnutia, resp. ukon&enia fyzickej realizacie projektu.

V pripade, ak sa na projekt nevyzaduje kolaudacné konanie, lehota sa pocita od ukoncenia fyzickej realizacie
projektu, pricom tento den je stanoveny prijimatefom v oznameni o ukonCeni fyzickej realizacie projektu.

Podla ¢lanku 6 ods. 1 pism. b) VZP sa prijimatel zavazuje predmet projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo
iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v ramci projektu z NFP alebo jeho &asti, pouzivat
vylu€ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s projektom, na ktory bol NFP poskytnuty.

V pripade projektov SC 2.1.4 sa udrzatelnost vztahuje predovéetkym na zaklpeny dihodoby hmotny
majetok. Udrzatelnost na zriadené mobilné odberové miesta (aktivita B z opravnenych aktivit SC 2.1.4) sa
vztahuje len na nevyhnutni dobu vyplyvajucu z vyvoja pandémie COVID-19 a z nej vyplyvajicich potrieb.

V ramci udrzatelnosti projektov SC 2.1.4 sa o8akava, Ze v pripade prudkého vyskytu inej epidémie dokaze
prijimatel v Case udrzatelnosti projektu skratit’ Cas reakcie a rychlo zareagovat na zmenu situacie. Vydavky
vynalozené na zakupenie pristrojového a technického vybavenia na prevenciu, diagnostiku
a liecbu/dolieCovanie ochorenia COVID-19 mdzu byt, po potlaéeni pandémie vyvolanej koronavirusom
SARS-CoV-2 a v Case udrzatefnosti vyuzité vyluéne na ucely poskytovania zdravotnej starostlivosti
a ochrany verejného zdravia subjektami zdravotnickeho systému alebo subjektami zodpovednymi za ochranu
verejného zdravia.

3.3Najcastejsie chyby v priebehu implementacie projektov
Najcastejsie chyby vyskytujiuce sa v oblasti projektového riadenia
- prijimatel nema dostato&né znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi &erpanie ESIF,
- prijimatel nereSpektuje zmluvné povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti NFP,
- prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela pri implementacii projektov,
- prijimatel predklada nedostato€ne vypracovanu projektovi dokumentaciu,
- prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu, resp. doplnenie dokumentacie,

- prijimatel zveril majetok nadobudnuty z NFP alebo z jeho €asti poCas platnosti a u¢innosti zmluvy
o poskytnuti NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajuceho suhlasu poskytovatela,

- prijimatel nepreukazal vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom a stavbam opravriujuce realizaciu
aktivit projektu,

- prijimatel poCas implementacie a nasledne udrzatelnosti projektu poruSil niektord z podmienok
poskytnutia prispevku stanovenu prislu§nou vyzvou na predkladanie PZ/ZoNFP,

- prijimatel neinformoval poskytovatela o vSetkych zmenach a skuto&nostiach, ktoré maju vplyv alebo
suvisia s plnenim zmluvy o poskytnuti NFP, a to aj v pripade ak ma prijimatel ¢o i len pochybnost
o dodrZiavani zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP,

- prijimatel nearchivuje originaly dokumentov v zmysle ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP

NajcastejsSie chyby vyskytujuce sa v oblasti zmeny projektu
- prijimatel nebol désledny pri priprave projektovej dokumentacie, rozpoctu, resp. VO,

- prijimatel predklada €asto ziadost 0 zmenu zmluvy o NFP pocas realizacie projektu (pricom nejde o
nepredvidatelné skuto€nosti/problémy) a z toho vyplyva nezrealizovanie pévodne planovanych prac
a neopravnené vydavky za prace navySe,

- prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu, resp. doplnenie dokumentacie,

- prijimatel nedostatoCne zdévodnil potrebu pozZadovanej zmeny v ramci zmenového konania
a nepredlozil relevantnu dokumentaciu.

e —
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NajcastejSie chyby vyskytujiuce sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav
- prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,

- prijimatel nepredklada vsetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie su riadne
vypracovane,

- prijimatel nepredklada spravne vyplnenu monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé tabulky
monitorovacich sprav

- neposkytuje Gplné informacie/Udaje o napifiani meratelnych ukazovatelov projektu.

NajcastejSie chyby vyskytujuce sa v oblasti finanénej kontroly na mieste

- vramci financnej kontroly na mieste (dalej len ,FKnM®) boli zistené neuskutoCnené prace, resp.
nedodané tovary v zmysle predlozenych faktur,

- nespravne zauctovanie,
- chybajuca uctovna dokumentécia,
- nespravna evidencia, nemoznost dokladovania vzniknutého vydavku originalom,

- prijimatel v rozpore so zmluvou o poskytnuti NFP nepreukazal povinnost uctovat v ramci svojho
uctovnictva o skutoCnostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré s predmetom projektu
na analytickych uctoch a v analytickej evidencii,

- majetok obstarany z NFP nie je vyuZivany na svoj ucel, resp. nie je vyuzivany v sulade so
schvalenym projektom,

- zvereny majetok uZiva iny uzivatel, alebo sluZi na iné G&ely, ako bolo deklarované v ZoNFP,
- bol dodany iny tovar/sluzba/praca alebo ina kvalita alebo mnoZstvo, ako bolo deklarované v ZoP,

- nesulad medzi projektovou dokumentaciou a skutoénym stavom stavby (napr. iné umiestnenie
priecky, rozmery miestnosti, iny typ osvetlenia a pod.),

- zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a U€innosti zmluvy
o poskytnuti NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajiceho suhlasu poskytovatela.

NajcastejsSie chyby vyskytujlice sa v oblasti financovania projektu

- prijimatel nedodrzuje lehoty stanovené, na ktorych dodrziavanie bol vyzvany, napr. na doplnenie
dokumentacie, alebo na tieto vyzvy nereaguje,

- prijimatel nedodrziava stanovené limity (¢asovy, finanény a pod.),

- ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom), o ma za nasledok
spomalenie implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca pred€asné ukonéenie zmluvy
o dielo a potrebu obstarania nového dodavatela,

- prijimatel nevedel preukazat Udaje o vzniknutych prijmov a vydavkoch z realizacie projektu,
- prijimatel predklada nekompletni dokumentaciu k ZoP,

- v pripade neopravnenych vydavkov v projekte, prijimatel nespravne rozdelil vydavky na opravnené
a neopravnene,

- prijimatel si narokuje neopravnené vydavky

- nespravne narokovanie si DPH,

- néarokovana suma na preplatenie v ramci ZoP nie je v stlade s rozpo&tom projektu,
- prijimatel nenahlasi zmeny projektu alebo nepoziada o zmenu v projekte,

- prijimatel predlozi ZoP pred zmenovym konanim,

- prijimatel nenahlasi okolnosti vylu€ujuce zodpovednost,
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- prijimatel dostato¢ne nekomunikuje s poskytovatefom NFP,

- prijimatel dostatoéne nezaviazal dodavatela na plneni jednotlivych bodov zmluvy (napr. termin
stavby, vypovedanie zmluvy, prace navyse a pod.),

- vramci ZoP boli identifikované asté formalne a matematické chyby vo faktdrach.

Odporucania pre eliminaciu chyb

Prijimatelovi odpori¢ame pre znizenie chybovosti prijat nasledovné opatrenia:

- spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér, manazér pre VO,
ktory maju uz prax v tejto alebo obdobnej oblasti);

- pravidelné Skolenia a vzdelavanie;

- oboznamovanie sa a sledovanie aktualne platnej legislativy, metodické pokyny a dokumenty vydané
poskytovatefom NFP, CKO, resp. MF SR, dokumenty a materialy suvisiace s poskytovanim NFP,
uctovnictvom, VO, finan¢nou kontrolou, a pod.;

- intenzivna a pravidelna komunikacia projektového timu s poskytovatelom NFP;

- zadefinovat si etapy realizacie projektu — tvorba interného podrobného harmonogramu realizacie
projektu;

- ztoho vyplyvajuce zadefinovanie uloh, ich rozdelenie a &as plnenia (rozdelit zodpovednost
jednotlivych ¢lenov projektového timu na Ciastkové ciele so zadefinovanim uloh, ktoré musia plinit);

- vzajomnd internd krizova kontrola — kontrola 4 oc€i, viest' vzajomnu diskusiu a nikdy nepripravovat
podklady len sam;

- wytvorenie vlastnych kontrolnych mechanizmov (napr. zoznam uloh, kontrolny zoznam c¢innosti,
pomocnych dokumentov, postupov a pod.).

3.4Zmeny zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku

Prijimatefl je povinny oznamit' SO pre IROP vSetky zmeny a skuto€nosti, ktoré maju vplyv na plnenie zmluvy
o poskytnuti NFP alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mozu tykat neplneni povinnosti prijimatela
vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie/udrzanie ciela projektu,
ato aj v pripade, ak ma prijimatel €o i len pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy
o poskytnuti NFP a dosiahnuti/udrzania ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je prijimatel povinny vykonat
bezodkladne (do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel, ze doSlo k vzniku zmeny alebo uvedenych
skutocnosti.

Komunikacia k ziadosti o0 zmenu projektu prebieha prostrednictvom evidencie ,Komunikacia ITMS2014+"
bez potreby elektronického podpisania.

Zmenu mdze iniciovat prijimatel alebo SO pre IROP.

V pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP vznika na podnet SO pre IROP, je prijimatel o tejto skutocnosti
informovany spésobom v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a v pripade relevantnosti SO pre IROP zasiela aj
navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V Case krizovej situacie je SO pre IROP opravneny prevziat hromadnu zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
zverejnenej CKO al/alebo CO na webovom sidle partnerskadohoda.gov.sk, a to v celom rozsahu alebo
Ciastocne, priCom zmeny zmluvy o NFP zverejnené CO pre oblast finanéného riadenia su zavazné okrem
pripadu, ak je odliSny postup vopred odsuhlaseny CO. PodrobnejSie je tento postup upraveny v usmerneni
SO pre IROP ¢. 4.

V programovom obdobi 2014 — 2020 sa zmeny ¢€lenia podla typov zmien uvedenych v tabulke nizSie. Od typu
zmeny sa odvija spésob vykonania tejto zmeny.
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Tabulka €. 2: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 — 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

Zmena zmluvy
a jej priloh (s
vynimkou prilohy

zosuladenie zmluvy s platnym znenim
vSeobecného nariadenia, implementaénych
nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF,

AKO? Vykona sa vo forme pisomného a
ocCislovaného dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP.

nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF,
SFR

cz:-d16://oZdF:J)ich gsvg%/f: [érlngplsov SR A PEVE ey (30, KTO? Zmenu vykonava SO pre IROP.
aktualizacie Postup uzatvarania dodatku k zmluve
0 poskytnuti NFP je popisany v podkapitole
3.5 tejto prirucky.
Zmena VZP z zosuladenie prilohy €. 1 zmluvy o poskytnuti |Po vykonani zmien vo VZP len v rozsahu
dévodu ich NFP s platnym znenim vSeobecného vyplyvajucom z uvedenych dokumentov sa
aktualizacie nariadenia, implementaénych nariadeni, vykona:

AKO? vo forme pisomného a ocislovaného
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP (postup
uzatvarania dodatku je popisany v podkapitole
3.5 tejto prirucky), KTO? SO pre IROP

alebo

AKO? Oznamenim zaslanom prijimatelovi
elektronicky, spolu s odkazom na €islo, pod
ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené
v CRZ; doru¢enim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy v ¢asti zmeny VZP z dévodu
ich aktualizacie.

KTO? SO pre IROP

Formalna zmena

a) zmena v udajoch tykajucich sa
zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ
prijimatela, resp. jeho splnomocneny
zastupca, zmena v kontaktnych udajoch,
zmena Cisla uctu uréeného na uhradu
NFP, zmena poverenej osoby na
zastupovanie Statutarneho organu, alebo
ind zmena, ktora ma vo vztahu k zmluve
o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok)® alebo

b) zmena v subjekte SO pre IROP, ku
ktorej déjde na z&klade v8eobecne
zavazného pravneho predpisu,

c) chyby v pisani, po€itani a iné zrejmé

nespravnosti

AKO? Nevyzaduje okamzitu zmenu zmluvy o
poskytnuti NFP. Poskytovatel zapracuje
formalne zmeny do zmluvy o poskytnuti NFP
pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku formou dodatku najskér pred
schvalenim zaverecnej ziadosti o platbu.
Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych
zmena vyplyva (napr. vypis z OR SR,
rozhodnutie prijimatela, odkaz na prislusny
pravny predpis a pod.).

KTO? Zmenu oznami pisomne (formou
uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto
prirucky) jedna zmluvnd strana druhej

Menej vyznamna
zmena projektu

zmeny projektu, ktoré zasadnym sposobom
neovplyviuju charakter a parametre projektu
alebo plnenie podmienok stanovenych

v zmluve o poskytnuti NFP a vyzve na
predkladanie ZoNFP, najma:

a) zmena terminu zacatia realizacie

hlavnych aktivit projektu v porovnani

AKO? Zmena zmluvy o poskytnuti NFP sa

v pripade pism. a) nevyhotovuje, avSak
uvedenu zmenu poskytovatel eviduje

v ITMS2014+. Zmena zmluvy o poskytnuti
NFP sa v pripade pism. b), c), d) a f) vykona
pri najblizSom pisomnom dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP, dodatok sa nevyhotovuje v

5 Nejedna sa o zmenu prijimatela, napr. v désledku zlG¢enia spolo¢nosti, predaja/rozdelenia spolo¢nosti, predaja akcii (v pripade

a.s.) a pod.
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Typ zmeny

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Vymedzenie zmeny

s terminom uvedenym v prilohe €. 2
zmluvy o poskytnutie NFP (predmet
podpory NFP)E,

zmena projektovej alebo inej
podkladovej dokumentacie vztahujucej
sa k projektu, ktora nema vplyv na
rozpocCet projektu, hodnotu meratelnych
ukazovatelov ani dodrzanie podmienok
poskytnutia prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena studii a
podobne),

ak precerpanie v ramci jednej zo skupin
vydavkov neprekro€i 15 % kumulativne
na tuto skupinu vydavkov za celu dobu
realizacie projektu - tato odchylka
nesmie mat’ za nasledok zvySenie
vydavkov uréenych na podporné aktivity
projektu,

ak skupina vydavkov neprecerpa ziadnu
sumu, resp. je niz8ia (t. j. 100% a mene;j
zazmluvneného rozpoctu na danu
skupinu vydavkov) potom presuny
finan¢énych prostriedkov v ramci tejto
skupiny vydavkov si mozné (ak su

v sulade so zakonom o VO) - tato
odchylka nesmie mat’ za nasledok
zvySenie vydavkov uréenych na
podporné aktivity projektu,

odchylky v rozpocte projektu tykajuce sa
opravnenych vydavkov vyluéne v
pripade, ak ide o zniZenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie
nema vplyv na dosiahnutie ciela projektu
meraného meratelnymi
ukazovatelmi.definovaného v zmluve

o poskytnuti NFP, uvedené sa netyka
znizenia hodnoty vecného prispevku,

zmena v jednotlivych polozkach rozpoctu
projektu a/alebo ich blizSia Specifikacia

a to podla vysledkov prisluSnej financnej
kontroly VO,

prediZenie lehoty na zagatie VO na
hlavné aktivity projektu v pripade, ak by
s nim prijimatel nezacal ani do 3
mesiacov od ucinnosti zmluvy,

predizenie doby realizacie hlavnych
aktivit projektu,

Spoésob vykonania zmeny

pripade, ak akceptovana menej vyznamna
zmena nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o poskytnuti NFP. Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP sa v pripade pism. €), g) a h)
vykona najneskor pred uhradou zaverecnej
ZoP.

KTO? Prijimatel je povinny bezodkladne (do 7
pracovnych dni) pisomne (formou uvedenou
v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky)
zaslat na SO pre IROP oznamenie o zmene
projektu (priloha &. 3.4.1), s informaciou, ze
takato zmena nastala, avSak nie je povinny
poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak SO pre IROP neakceptuje oznamenie

0 zmene projektu, oznami prijimatefovi svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej
lehote po doru¢eni oznamenia o zmene
projektu.

V tomto pripade moze prijimatel postupovat
len ako v pripade vyznamnejSich zmien
projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

5 lde o zaciatok prvej hlavnej aktivity, ktora je rozhodujlca pre zagatie realizacie hlavnych aktivit projektu, nie o zacatie druhej

a dalSich hlavnych aktivit.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spoésob vykonania zmeny

D)

skratenie doby realizacie hlavnych aktivit
projektu.

VyznamnejSia
zmena projektu

Za vyznamnejSie zmeny su povazované iné
zmeny zmluvy o poskytnuti NFP ako zmeny
uvedené v tejto tabulke vy$Sie (menej
vyznamna zmena projektu) a nizSie
(podstatna zmena projektu).

VyznamnejSie zmeny su blizSie Specifikované
v Casti 3.4.2 tejto prirucky nizSie.

AKO? VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat' len na zaklade vzajomnej dohody
oboch zmluvnych stran vo forme pisomného a
vzostupne oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

KTO? Prijimatel je povinny podat na SO pre
IROP Zziadost 0 zmenu zmluvy (pisomne,
formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3
tejto prirucky) na formulari uvedenom

v prilohe €. 3.4.2.

Prijimatel podava ziadost o0 zmenu zmluvy
pred vykonanim, resp. po vykonani samotnej
zmeny v zmysle postupov uvedenych v Casti
3.4.2 tejto prirucky.

Podstatna zmena
projektu

Podstatna zmena projektu, ktorého sucastou
je investicia do infrastruktury nastane, ak

v obdobi od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu do uplynutia piatich rokov od
finanéného ukoncenia projektu alebo do
uplynutia obdobia stanoveného v pravidlach

o Statnej pomoci (ak sa v ramci projektu
poskytuje Statna pomoc), déjde v projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej

z nasledujucich skuto€nosti:

a) skoncCeniu alebo premiestneniu
poskytovania zdravotnej
starostlivosti/infraStruktdry mimo
opravnené miesto realizacie projektu, t. j.
dojde k poruseniu podmienky
poskytnutia prispevku spocivajucej

v opravnenosti miesta realizacie
projektu,

b) zmene viastnictva polozky infrastruktuary,
ktora poskytuje prijimatelovi alebo tretej
osobe neopravnené zvyhodnenie, bez
ohladu na to, €i ide o sukromnopravny

subjekt alebo organ verejnej moci,

c) podstatnej zmene projektu, ktora
ovplyvriuje povahu alebo ciele projektu
alebo podmienky jeho realizacie,

v porovnani so stavom, v akom bol

projekt schvaleny,

d) ak v obdobi 10 rokov od finanéného
ukoncenia projektu déjde k presunu
poskytovania zdravotnej
starostlivosti/infrastruktury, ktora bola
sudastou projektu, mimo EU (ak sa NFP

poskytuje vo forme Statnej pomoci,

AKO? Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy spojeny s povinnostou prijimatela vratit
prispevok alebo jeho Cast' vo vyske, ktora je
umerna obdobiu, pocas ktorého doslo

k porudeniu podmienok v désledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.

KTO? Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne (pisomne, formou uvedenou

v tabufke €. 1 v kapitole 2.3 tejto
priruc¢ky)oznamit SO pre IROP podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu nastala
podstatna zmena v zmysle definicie
uvedenej v tejto tabulke, ide o désledok
podstatného porusenia povinnosti
prijimatefom a takito zmenu neméze SO
pre IROP schvalit’.

Pri vypocte korekcie postupuje SO pre IROP
v stlade MP CKO ¢&. 26 k postupom
zmenoveho konania a monitorovaniu
dodrZania podmienok udrZatelnosti projektu.
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spoésob vykonania zmeny

obdobie 10 rokov nahradi doba platna
na zaklade pravidiel o Statnej pomoci),

e) ak nastane zmena v udajoch
zadavanych do finan¢nej analyzy, ktora
spOsobi pokles miery finanénej medzery
0 10 % a viac oproti planovanej hodnote
miery finanénej medzery (relevantné
v pripade projektov generujucich prijem).

Odporucanie:

V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamndu, resp. formalnu zmenu
projektu, prip. pochybnosti o inych skutoc¢nostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporiuc¢ame,
aby bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra SO pre IROP (e-mailom alebo telefonicky)
a odkonzultoval dalsi postup.

Priklad pre pripad, ak pre¢erpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci 15 % kumulativne na tuto
skupinu vydavkov za celt dobu realizacie projektu - Presun vydavkov v ramci rozdielnych skupin vydavkov
napr. medzi skupinou vydavkov 021 a 022:

Presun medzi skupinami vydavkov je opravneny.

Musi byt dodrzané pravidlo, ktoré uvadza Prirucka pre prijimatela v kap. 3.4 v ramci tabulky ¢&. 1:
Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 — 2020, kde sa za menej vyznamnu zmenu povaZzuje
zmena:

- »--d) ,ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tuto
skupinu vydavkov za celu dobu realizacie projektu - tato odchylka nesmie mat’ za nasledok zvySenie
vydavkov uréenych na podporné aktivity projektu,

- e) ak skupina vydavkov neprecerpa Ziadnu sumu, resp. je nizsie (t. j. 100% a menej zazmluvneného
rozpoctu na danu skupinu vydavkov) potom presuny finanénych prostriedkov v ramci tejto skupiny
vydavkov st mozné (ak su vysledkom verejného obstaravania) - tato odchylka nesmie mat za
nasledok zvysenie vydavkov uréenych na podporné aktivity projektu, ...“

Postup: Prijimatel poda oznamenie o zmenu s priznakom menej vyznamna zmena, ktfora je posudena
z hladiska oprévnenosti a splfianie podmienok ovplyvriujicich realizéciu projektu. V pripade odsuhlasenia ju
projektovy manazér zaznamena do rozpoctu a bude prijimatelovi zaslany spolu s vyjadrenim.

Musi byt pritom uz zname ¢erpanie tych skupin vydavkov, v ktorych bude zrejmé uSetrenie vydavkov.

3.4.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzadujua zmenu zmluvy

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu,_prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi zmeny pisomne (formou uvedenou v tabulke &. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky) SO

pre IROP.

Prijimatel predklada oznamenie o zmene SO pre IROP na formulari oznamenie o zmene projektu (priloha
€. 3.4.1), ktoré musi obsahovat minimalne:
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e  struény popis zmeny,
e zdbvodnenie navrhovanej zmeny projektu,

e dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratefné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

. doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie
prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.),

. iné podklady preukazujuce nevyhnutnost zmeny (napr. fotodokumentacia, resp. videozaznam
skutkového stavu, vyjadrenie/potvrdenie/stanovisko prislusného kompetentného Udradu,
dodavatela a pod.)

o datum a podpis Statutarneho organu prijimatela alebo osoby opravnenej konat v mene prijimatela.

SO pre IROP informuje prijimatela o vysledku posudenia predlozeného oznamenia o zmene projektu
pisomne (formou uvedenou v tabulke ¢&. 1 v kapitole 2.3 tejto priru¢ky) v termine do 10 pracovnych dni” od
doru€enia oznamenia o zmene projektu formou ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie, prip. aj s
upozornenim na povinnost dodrzania pravidiel verejného obstaravania stanovenych v legislative SR a EU,
resp. v prislusnej riadiacej dokumentacii (ak je to relevantné). V pripade, ak takato zZiadost musi byt doplnena
o dalSie udaje, resp. dokumenty, SO pre IROP ju na zaklade doru¢enych pozadovanych informacii alebo
dokumentov opatovne posudzuje.

Poskytovatel zapracuje formalne zmeny do zmluvy o poskytnuti NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku (okrem menej vyznamnej zmeny projektu uvedenej v tab. €. 1, pism. €), g) a h)), ktorého predmetom
bude aj uprava inych nez len formalnych zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
projektu uz nedéjde k uzatvoreniu dodatku, poskytovatel zapracuje formalne zmeny do zmluvy o poskytnuti
NFP formou dodatku pred schvalenim zavereénej ZoP. Dodatky k zmluve o poskytnuti NFP , ktoré savisia
s procesom VO sa uzatvaraju az po ukonceni VO vsetkych aktivit projektu, najneskor vSak do ¢asu
predlozenia zavereénej ZoP.

Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP su pri jednotlivych druhoch formalnej zmeny
doklady, ktoré je prijimatel povinny predloZzit poskytovatelovi:

- akide o zmenu obchodného mena® alebo sidla prijimatela:

o je potrebné oznamit SO pre IROP takito zmenu bezodkladne (do 7 pracovnych dni) s
uvedenim internetového odkazu na verejné dostupné registre (napr. www.orsr.sk,
www.ives.sk/registre, kde SO pre IROP méze overit predmetnid zmenu. V pripade, ak
overenie na webovom sidle nie je mozné, prijimatel prostrednictvom ITMS2014+ predlozi
scan originalu nie starS$i ako 7 dni alebo scan uUradne osvedCenej koépie vypisu
z obchodného registra alebo iného registra, ktorym sa tdto zmena preukaze spolu so
sprievodnym listom®. Upozorfiujeme prijimatela, ze zmena sidla v Ziadnom pripade nesmie
zahfhat zmenu (presun) miesta realizacie projektu mimo opravnené Uzemie/miesto
vymedzené v prisludnej vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP; V takomto pripade ide
0 podstatni zmenu, ktora je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (dodrzanie podmienky
poskytnutia prispevku, Ze projekt je realizovany na opravnenom tzemi).

- akide o zmenu statutarneho organu prijimatela:

” Do lehoty, v ramci ktorej je SO pre IROP povinny zabezpeéit informovanie prijimatela o schvaleni alebo neschvaleni jeho
Ziadosti 0 zmenu, sa nepocita lehota potrebna na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) naleZitosti Ziadosti o zmenu
zmluvy (t. j. doba potrebna na vypracovanie a doru¢enie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti Ziadosti o zmenu, predlozenie
tychto nalezitosti prijimatelom a ich posudenie zo strany SO pre IROP). V pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo
nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO pre IROP opravneny lehotu na administraciu
zmenového konania primerane predizit.

8 Ak zmena obchodného mena v sebe zahffia aj zmenu pravnej formy prijimatela (napr. z neziskovej organizacie na spolo¢nost
s ruéenim obmedzenym) a s tym spojenti zmenu v zdrojoch financovania (zdroj SR a vlastné zdroje), uvedena zmena sa vybavuje
v rezime vyznamnejsSej zmeny a je potrebné predlozit prilohu €. 3.4.2 tejto prirucky.

® Nakolko opravneni Ziadatelia st uvedeni v Tabulke 2 Finalny zoznam poskytovatelov véeobecnej Ustavnej zdravotnej
starostlivosti v aktualnej verzii Implementacnej stratégie - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti, ziadatel o
predmetnej ziadosti informuje aj institut zdravotnej politiky MZ SR, z dévodu zapracovania predmetnej zmeny pri najblizSej
aktualizacii implementacnej stratégie (podmienka poskytnutia prispevku pravna forma).
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o Vvramci sukromného sektora je potrebné dorucit listinne original alebo uradne osvedcenu
kopiu rozhodnutia valného zhromazdenia alebo iného organu spolo¢nosti opravneného
odvolavat a menovat' Statutarny organ spolu s vypisom z registra trestov kazdej osoby,
ktora je novym Statutdrnym organom prijimatela alebo jeho &lenom, nie starSim ako 3
mesiace spolu so sprievodnym listom,

o vramci organizacie, pri ktorych prava a povinnosti zmluvnych vztahov Statutarnych
organov, resp. spésob vymenovania upravuje osobitny predpis (zakon o Statnej sluzbe,
zakon o vykone prac vo verejnom zaujme, § 4 a § 22 kompetencného zakona) je potrebné
prostrednictvom ITMS2014+ predlozit spolu so sprievodnym listom scan osvedcenia
o zvoleni primatora mesta/starostu obce a scan ¢estného vyhlasenia, Ze Statutarny organ
prijimatefa a osoba splnomocnena zastupovat’ prijimatela neboli pravoplatne odsudeni za
trestny &in korupcie, za trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU, za trestny &in
legalizacie prijmu z trestnej Cinnosti, za trestny ¢in zalozenia, zosnovania a podporovania
zlocineckej skupiny alebo za trestny €in machinacii pri verejnom obstaravani a verejnej
drazbe,

- akide o zmenu v osobe splnomocneného zastupcu, je potrebné dorucit listinne alebo elektronicky
prostrednictvom e-schranky original/scan originalu alebo Uradne osvedcenu listinu/scan Uradne
osvedcCenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pévodnému zastupcovi
a original/scan originalu nového plnomocenstva pre nového zastupcu, Uradne overenym podpisom
podpisového vzoru novej splnomocnenej osoby, Cestné vyhlasenie, Ze osoba splnomocnena
zastupovat’ prijimatela nebola pravoplatne odsudena za trestny Cin korupcie, za trestny c&in
poskodzovania finanénych zaujmov EU, za trestny &in legalizacie prijmu z trestnej dinnosti, za trestny
¢in zalozenia, zosnovania a podporovania zloCineckej skupiny alebo za trestny €in machinacii pri
verejnom obstaravani a verejnej drazbe spolu so sprievodnym listom (v pripade, Ze zastupcom je
pravnicka osoba, je potrebné dorugit doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat' v mene zastupcu);

- akide o zmenu kontaktnych udajov prijimatela, je potrebné dorucit’ prostrednictvom ITMS2014+
predlozit takuto zmenu poskytovatelovi s uvedenim danej zmeny (napr. v kontaktnej osobe
zodpovednej za projekt, v zmene telefénnych cCisel prijimatela alebo jeho e-mailovej adresy,
pripadne inej zmeny);

- vpripade zmeny ¢€isla uétu ur€eného na prijem NFP je potrebné prostrednictvom ITMS2014+
predlozit scan zmluvy o zriadeni bankového Uc¢tu spolu so sprievodnym listom. Ak je zmena Cisla
Uctu spojena s udelenim suhlasu spolufinancujicej banky, tato zmena bude posudzovana ako
vyznamnejSia zmena a zapracovana do zmluvy formou dodatku.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy
skutoéne zmena vznikla (napr. vden kedy doslo k zmene Statutarneho organu prijimatela — podla
obchodného vestnika/obchodného registra), a to bez ohladu na skuto¢nost, Ci je tato zmena posudzovana
v rezime ex ante alebo ex post.

Upozornenie:

Pravne ucinky menej vyznamnej, resp. formalnej zmeny nenastanu, pokial’ SO pre IROP za$le prijimatelovi
odbévodnené stanovisko, Ze danu zmenu nie je moZné povaZovat za formalnu alebo menej vyznamnt zmenu
a vyzve prijimatela na postup, ktory je aplikovany pri vyznamnejSich zmenach.

3.4.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduja zmenu zmluvy

Za vyznamnejSie zmeny suU povazované tie, ktoré si vyzZaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,a ktoré
spocivaju najma v zmene:

a) miesta realizacie projektu (neuplatiiuje sa, resp. SO pre IROP neschvali zmenu zmluvy
o poskytnuti NFP, ak ide o zmenu miesta realizacie projektu),

b) miesta, kde sa nachadza predmet zalohu, ak nie je zaloh su¢asne aj predmetom projektu,
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c) meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o znizenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty
definovanej SO pre IROP v zmluve o poskytnuti NFP) oproti vySke meratelného
ukazovatela, ktora bola schvalena v ZoNFP,

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit
projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozSirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu
a zvySenie poévodnej schvalenej hodnoty meratelnych ukazovatelov v désledku uspor
v ramci pévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekro¢enie maximalnej
vySky schvaleného NFP,

e) spocivajucej v preCerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty
definovanej SO pre IROP v zmluve o poskytnuti NFP) za celt dobu realizacie projektu
oproti pévodnej vyske platnej v okamihu schvalenia ZoNFP za podmienky neprekrodenia
celkovych opravnenych vydavkov projektu,

f) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou hlavnych aktivit projektu podfa podmienok upravenych v zmluve o poskytnuti
NFP (najma ¢l. 6 ods. 3 VZP),

g) tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktorda vyplyva zvyzvy na
predkladanie ZoNFP a sposobu jej spinenia prijimatelom,

h) pouzivaného systému financovania,

i) spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, kiora je opravnena
v zmysle vyzvy na predkladanie ZoNFP,

j) prijimatela, resp. zmena v subjekte prijimatela (najma ¢l. 2 ods. 4 VZP),
k) partnerstva (definicia je uvedena v kap. 1.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov),
[) uzivatelov projektu,

m) spdsobu spolufinancovania projektu (vlastné a lverové zdroje, resp. zmena
spolufinancujucej institdcie — najma v pripadoch spoloéného zalohu),

n) v rozpocte projektu v nadvaznosti na vecnu zmenu plnenia.

Predlozenie ziadosti o zmenu zmluvy na SO pre IROP

V pripade vyznamnejSich zmien uvedenych v pism. a) az n) vysSie je prijimatel povinny pisomne (formou
uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto priru¢ky) poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP vzdy
v dostatoénom predstihu'®, najneskor véak pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze.

Prijimatel predklada scan Ziadosti 0 zmenu na formulari ziadosti o0 zmenu zmluvy (priloha &. 3.4.2). Ziadost
musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat vSetky pozadované informacie a udaje, inak ju SO pre IROP
bez dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisana $tatutdrnym organom prijimatela, resp. osobou konajticou
v mene prijimatela a jej su¢astou je:
e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

e popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

e vpripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac, stavebného dozoru, projektanta, statika, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujuce
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e navrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (predmet podpory NFP), ak je to relevantné,

10 Okrem pripadov uvedenych v kap. 3.4.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy, ast Vynimky z postupu
v pripade vyznamnejSich zmien projektu.
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e navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

e dalSia pozadovana dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri schvalovani
ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom, suhlas pamiatkového uradu apod.) — ak je to
relevantné,

e Vv pripade zmeny rozpoc¢tu aj podrobny popis povodného stavu a stavu po zmene (aj v elektronickej
verzii) tak, aby bola zrejma tato zmena a dopad na rozpocet,

e ak sa zmena viaZe k projektovej dokumentacii, tak aj pdvodny stav a novy navrhovany stav.

Upozornenie: V pripade, ak ide o vyznamnejSiu zmenu zmluvy, bude Ziadost’ o zmenu zmluvy posudzovana
podla Usmernenia ¢. 1 SO pre IROP - Zmenové konanie - podmienky schvalovania tpravy rozpoc¢tu pri
zmene vecného plnenia < https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-
irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/usmernenia-so-pre-irop/usmernenie-c-1-so-pre-irop-zmenove-
konanie/index.html>

Nakol'ko Ziadost’ o zmenu zmluvy je v pripade vyznamnejSej zmeny posudzovana podla Usmernenia
¢. 1 SO pre IROP je nevyhnutné, aby prijimatel’ predlozil Ziadost’' o zmenu zmluvy v sulade s tymto
usmernenim.

Usmernenie Specifikuje podmienky a pravidla, podla ktorych SO pre IROP posudzuje a schvaluje zmeny v
rozpocte opravnenych vydavkov projektu v nadvéznosti najma na zmenu technickej, konstrukénej a funkénej
Specifikacie v projekte.

Posudzovanie ziadosti o zmenu zmluvy zo strany SO pre IROP

Zmenovym konanim sa rozumie posudenie kazdej zmeny projektu uvedenej v pism. a) az n) vySsie, resp.
dalSich zmien, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, proces schvalovania, resp. akceptovania
(vzatia na vedomie) kazdej zmeny projektu v zavislosti od typu zmeny.

Proces zmenového konania sa vztahuje na celé obdobie ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. pokryva
obdobie realizacie projektu a udrzatelnosti projektu.

SO pre IROP posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované
ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a udrzatefnost’ projektu, a taktiez posudzuje
opravnenost’ v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO pre IROP a platnou
legislativou (napr. ZVO, zakon o finan¢nej kontrole) v lehote do 20 pracovnych dni od dorucenia ziadosti
0 zmenu zmluvy.

V pripade, ak SO pre IROP zisti formalne nedostatky v Ziadosti 0 zmenu zmluvy, pisomne (formou uvedenou
v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky) vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia
ako 5 pracovnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy) predlozenu ziadost doplnil alebo upravil.

SO pre IROP vykona opatovné posudenie ziadosti 0 zmenu zmluvy, ak prijimatel predlozil pozadované udaje
alebo dokumenty v stanovenej lehote. V pripade, ak prijimatel neodstrani nedostatky alebo nedopini
pozadované udaje/dokumenty v stanovenej lehote, SO pre IROP ZzZiadost ozmenu zmluvy zamietne.
Zamietnutie ziadosti 0 zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia kritérii formalnej spravnosti nema vplyv na pravo
prijimatela opatovne predlozit upravenu zZiadost o zmenu zmluvy.

Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dovodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny je
konecné a prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat SO pre IROP o vykonanie rovnakej zmeny projektu
za rovnakych skutkovych podmienok.

O vysledku zmenového konania informuje SO pre IROP prijimatela pisomne (formou uvedenou v tabufke ¢&.
1 v kapitole 2.3 tejto prirucky) v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti 0 zmenu zmluvy, resp.
doplnenej/upravenej Zziadosti o zmenu zmluvy!!.

11 Do lehoty, v ramci ktorej je SO pre IROP povinny zabezpedit informovanie prijimatefa o schvaleni alebo neschvaleni jeho
Ziadosti o zmenu, sa nepocita lehota potrebna na administraciu doplnenia chybajucich (formalnych) nalezitosti Ziadosti o zmenu
zmluvy (t. j. doba potrebna na vypracovanie a doru€enie vyzvy na doplnenie chybajucich nalezitosti ziadosti o zmenu, predlozenie
tychto nalezitosti prijimatelom a ich posudenie zo strany SO pre IROP). V pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo
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Na schvalenie zmeny zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP nie je
pravny narok a SO pre IROP nie je povinny zmenu schvalit.

SO pre IROP neméze schvalit’ takii zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu.

V pripade, ak SO pre IROP zisti, Ze vramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusSenia povinnosti prijimateflom a SO pre IROP méze odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP
a pozadovat od prijimatela vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto suvislosti SO pre
IROP posudzuje okrem iného:

e (i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, dojde
k premiestneniu mimo opravnené uzemie (neuplatiuje sa, resp. SO pre IROP neschvali zmenu zmluvy
o poskytnuti NFP, ak ide o zmenu miesta realizacie projektu);

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie je
ovplyvnené externymi faktormi) zdévodnenie nedosiahnutia hodn6t ukazovatelov z hladiska toho, €i
tato zmena bola spésobena faktormi, ktoré prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit. SO pre IROP je
opravneny v jednotlivom pripade schvalit znizenie hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych
pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod hranicu 50 % oproti jeho pévodne schvalenej vyske
v ZoNFP. SO pre IROP méze znizit vysku poskytovaného NFP s ohlfadom na zniZenie hodnoty
meratelného ukazovatela s priznakom nad ramec akceptovatelnej miery znizenia, vo vztahu k tym
aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného meratefného ukazovatela a tiez vykonat
zodpovedajuce zniZenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty, SO pre IROP méze v jednotlivych pripadoch akceptovat’ mieru znizenia hodnoty
max. 020 % oproti vy$ke schvalenej v ZoNFP. SO pre IROP zniZi vy$ku poskytovaného NFP
s ohfadom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku nad ramec akceptovatelnej
miery zniZenia vo vztahu k tym aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZzovaného meratelného
ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce zniZenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e Ci posudzovana zmena vedie k tomu, ze by sa Cinnost, na ktord sa ma prispevok poskytnut po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa
dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt schvaleny
(rozdiel medzi obsahom projektu v 8ase schvalenia ZoNFP a v &ase po uskutodneni zmeny), alebo sa
dosiahne ciel projektu len CiastoCne;

o Ci prijimatel oznamil poskytovatelovi zmenu v zacati realizacie hlavnych aktivit projektu pred uplynutim
3 mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, ak prijimatel neza¢ne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o
poskytnuti NFP vyjadrujuceho zaciatok prvej hlavnej aktivity;

e Ci zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1 ods.
3 VZP s moznym prihliadnutim na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost (ak relevantné);

e Ci v priebehu monitorovania projektu nedoslo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov
v sulade s ¢lankom 61 ods. 4 vSeobecného nariadenia.

SO pre IROP taktiez neschvali zmenu projektu, ktora:

a) negativnym spésobom vplyva na zmenu ciela alebo Ucelu projektu — spésobuje negativnu odchylku
v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatnd zmenu projektu,

b) sp6sobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie PZ a/alebo ZoNFP — najma
podmienok poskytnutia prispevku,

c) ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia o neschvaleni, keby
bola zmena posudzovana v ase konania o ZoNFP),

d) spOsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany externého experta je SO pre IROP opravneny lehotu na administraciu
zmenového konania primerane predizit.

e —
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e) predstavuje navySenie schvalenej vySky NFP pre dany projekt (schvalena vyska NFP uvedena
v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizacie projektu
s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 0,01 % sumy uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP v bode
3 v ods. 3.1 pismeno c)),

f) predstavuje prekroCenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych a/alebo
podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

g) je v rozpore s prislusnymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,
h) ma za nasledok poru$enie povinnosti vyplyvajtcich zo SR ESIF,

i) ma za nasledok nedodrzanie principov nediskriminacie, rovnosti prilezitosti a jednotného pristupu
voCi vSetkym prijimatelom a vSetkym, aj potencialnym ziadatefom vo vztahu k prisluSnej vyzve na
predkladanie ZoNFP,

j) adalie zmeny, ktoré su v rozpore s platnou legislativou, nariadeniami EU, vyhlaskami alebo
vynosmi.

Upozornenie:

Dobu realizécie hlavnych aktivit projektu nie je moZzné prediZit nad rémec doby, ktoré pre realizéciu hlavnych
aktivit projektov vyplyva z prislusnej vyzvy, a ktora je uvedena pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu
Vv ¢l. 1 ods. 3 VZP aj pri zohladneni OVZ, resp. nad ramec doby vyplyvajtcej z podmienok stanovenych vo
VO, maximalne vsak do 31.12.2023.

Prijimatel je povinny poZiadat o predizenie doby realizacie hlavnych aktivit projektu pred jej uplynutim,
v opacnom pripade su vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby realizacie hlavnych aktivit projektu
do schvélenia Ziadosti o predizenie doby realizacie hlavnych aktivit projektu neoprévnenymi vydavkami.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO pre IROP prijimatelovi spolu
s informaciou o schvaleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP*2 v pripade, Ze
zmena zmluvy bude na zaklade rozhodnutia SO pre IROP vykonana formou dodatku.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny
k realizacii predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel zmenu projektu zrealizuje bez jej schvalenia
zo strany SO pre IROP, je tato skuto€nost’ povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany prijimatela v désledku podstatnej zmeny projektu a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene
projektu sa povazuju za neopravnené.

Pravne ucCinky suvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju dfiom nadobudnutia ucinnosti
prislusného dodatku k zmluve (v den nasledujuci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp. diiom
uvedenom v oznameni o schvaleni ziadosti 0 zmenu zmluvy.

Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien projektu

S cielom zabezpec€enia podmienok pre efektivnu a plynuld implementaciu projektov je prijimatel opravneny
realizovat vyznamnejSie zmeny zmluvy drfiom doruenia oznamenia o schvaleni Ziadosti o0 zmenu zmluvy
prijimatelovi®. Defi doru¢enia oznamenia o schvaleni Ziadosti o zmenu zmluvy prijimateflovi je taktiez uréujuci
pre stanovenie zaciatku obdobia ¢asovej opravnenosti vydavkov viaZucich sa k vykonanej zmene zmluvy (t. j.
prijimatefovi méZu vznikat vydavky od momentu doru€enia oznamenia o schvaleni Ziadosti o zmenu projektu

12 Okrem pripadov uvedenych v ¢lanku 8 bod 5 VZP, kedy zmena zmluvy formou pisomného a ocislovaného dodatku nie je
potrebna.

18 Uvedené neplati v pripade, kedy by podmienka ex ante schvalovania zmien zmluvy mohla v désledku zmenenych podmienok
realizacie projektu predstavovat vazne ohrozenie realizovatelnosti alebo udrzatelnosti projektu, t. j. pripady, kedy je v désledku
zmenenych podmienok realizacie projektu objektivne potrebné zmenu projektu uskutoénit bezodkladne (bez ¢akania na
schvalenie zmeny zo strany SO pre IROP). SO pre IROP za zmenené podmienky realizacie projektu povaZzuje iba okolnosti
vylu€ujuce zodpovednost definované v zmluve o poskytnuti NFP. V takomto pripade je SO pre IROP opravneny schvalit navrh
zmeny ex post, t. j. schvalit so spatnou platnostou zmenu, ktori v €ase posudzovania ziadosti o zmenu uz prijimatel vykonal
alebo vykonava.
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zaslaného SO pre IROP, avSak narokovat si ich prostrednictvom ZoP méZe az po nadobudnuti Gginnosti
prislusného dodatku k zmluve tak, aby bola predlozena ZoP v sulade s platnou a u&innou zmluvou).

Prijimatel je opravneny podat’ Zziadost o zmenu zmluvy (priloha €. 3.4.2) aj po uskutoéneni vyznamnejsej
zmeny, pricom je v tychto pripadoch opravneny predlozit ZoP, ktora zahifia vSetky vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté, az po doruceni vyjadrenia SO pre IROP k predmetnej zmene, resp. ak
uvedenu zmenu zistil az po predlozeni ZoP, vykon kontroly ZoP bude pozastaveny az do doby, kym SO pre
IROP vyda stanovisko k predmetnej zmene, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vy8Kky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sugastou ziadosti 0 zmenu vtomto pripade s okrem vyplnenia $tandardného formularu Ziadost
0 zmenu zmluvy (priloha €. 3.4.2) aj nasledovné informacie/udaje:

(i) v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom
a jeho dodavatelom a s ustanovenim §10a ZVO,

(ii) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre
projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pévodnému stavu projektu,

(i) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpocet
projektu, odévodnenie, ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy.

b) partnerstva (definicia je uvedena v kap. 1.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov),

c) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skor
uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejsSiu zmenu.

Pravne ucinky zmeny schvalovanej po uskuto€neni tejto zmeny (ex post) nastavaju diom, kedy vyznamnejsia
zmena nastala, resp. diiom uvedenym v oznameni o schvaleni Zziadosti 0 zmenu zmluvy.

3.5Uzatvaranie dodatku k zmluve

Dodatok k zmluve o poskytnuti NFP v zmysle kapitoly 3.4.2 tejto priru¢ky sa uzatvara pisomne, rovnakou
formou ako bola uzatvorena zmluva o poskytnuti NFP. Uzatvaranie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
prebieha nasledovnym postupom:

1. SO pre IROP pripravi navrh dodatku zmluvy na zaklade schvalenia ziadosti 0 zmenu zmluvy predloZenej
prijimatefom alebo na zaklade podnetu zo strany SO pre IROP, zabezpeci podpis navrhu dodatku
Statutarnym organom SO pre IROP a zaSle podpisany navrh dodatku prijimatelovi elektronicky
prostrednictvom e-schranky alebo listinne v 4 rovnopisoch s lehotou na podpisanie dodatku, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 pracovnych dni odo dfia doruc¢enia navrhu dodatku prijimatelovi resp. lehota
sa stanovi po dohode s prijimatelom.

2.  Po doru€eni navrhu dodatku prijimatel zabezpeéi podpis navrhu dodatku Statutarnym organom
prijimatela, resp. jeho zastupcom na zaklade uradne overenej plnej moci. V pripade, ak je prijimatefom
subjekt Uzemnej samospravy prislusny Statutarny organ/splnomocnena osoba preukazuje pisomné
opravnenie na podpis predmetného dodatku/zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Po podpise dodatku Statutarnym organom prijimatela, resp. jeho opravnenym zastupcom v listinnej
forme prijimatel doruc¢i 3 rovnopisy dodatku na SO pre IROP najneskér do uplynutia lehoty uréenej na
uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponecha prijimatel.

4. SO pre IROP je opravneny v odévodnenych pripadoch rozhodnut, Ze navrh na uzavretie dodatku
v listinnej forme bude odovzdany prijimatefovi po dohode s nim v sidle SO pre IROP.

5. SO pre IROP zabezpeci v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii zverejnenie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Den nasledujuci po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika dohodli, ze zmluva o poskytnuti NFP nadobuda ucinnost’ neskér ako je deri nasledujuci po
dni zverejnenia - vyuzitie institutu odkladacej podmienky).
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Pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP platia rovnaké ustanovenia o nadobudnuti platnosti
a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP ako su uvedené v odseku 7.1 zmluvy o poskytnuti NFP, resp. odseku
8.1 zmluvy o poskytnuti NFP, ak zmluva o poskytnuti NFP obsahuje ¢lanok 7 Protikorupcna dolozka.

V pripade, ze predmetom dodatku k zmluve je urCenie ex ante finanCnej opravy za poruSenie pravidiel
a postupov vo VO, ktoré SO pre IROP identifikoval v ramci AFK VO po podpise zmluvy prijimatela s
uspesnym uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k uréovaniu finanénych oprav
musia byt pre aplikovanie tejto financnej opravy splnené nasledujiuce podmienky:

a) prijimatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex ante finanénou opravou, pricom za prejavenie
sthlasu s navrhovanou ex ante finanénou opravou sa mbze povazovat aj podpisanie zaslaného
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zo strany prijimatela a jeho doru¢enie SO pre IROP,

b) SO pre IROP uzavrie s prijimatelom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP,

c) prijimatel preukaze, ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci uhradu buducich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex ante finan¢nej opravy, ato napr.
predloZenim vypisu z Uuctu alebo ¢estnym prehlasenim prijimatela,

d) vpripade, Ze v danej veci urenia ex ante financnej opravy je prijimatel rozpo¢tova organizacia alebo
prispevkova organizacia niektorého z ustrednych organov Statnej spravy alebo verejnej spravy, je
potrebné predlozit aj pisomné suhlasné stanovisko zriad'ovatela s navrhovanou ex ante
finanénou opravou.

3.6 Ukoncenie zmluvy
Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukongit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukoncenie zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania zmluvy o poskytnuti NFP
a zaroven splnenim zavazkov oboch zmluvnych stran, prijimatela ako aj SO pre IROP. SO pre IROP
potvrdzuje splnenie zavazkov zo strany prijimatela schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy,
pricom zavazky sa povazuju za splnené az splnenim povinnosti suvisiacich s vysporiadanim finanénych
vztahov, povinnosti strpiet vykon kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania
dokumentov uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a uc€innost kon¢i 31. decembra 2028
alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi poskytovatelom a prijimatelom na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

Mimoriadne ukon€enie zmluvného vzt'ahu nastdava dohodou zmluvnych stran, odstupenim od zmluvy
alebo vypovedou zmluvy zo strany prijimatela. Od zmluvy mdze odstupit SO pre IROP alebo prijimatel, ak
nastali nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy (podla €l. 9 odsek 4 VZP),
e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9 odsek 4 VZP),
o vV pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o poskytnuti NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty
EU.
Ak sa prijimatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy o poskytnuti NFP v désledku porusenia povinnosti

zo strany SO pre IROP, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy prijimatefom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o poskytnuti NFP je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o poskytnuti NFP SO pre IROP pisomne (formou uvedenou
v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto priru¢ky) vyzve prijimatela, aby v dodato€nej primeranej lehote splnil svoju
povinnost. SO pre IROP mo6zZe odstupit od zmluvy, ak prijimatel nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej
primeranej lehote, ktora bola stanovena po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je u€inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy o poskytnuti
NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna
strana opravnena od zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok.
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Prijimatel je nasledne po odstupeni od zmluvy o poskytnuti NFP povinny na zaklade vyzvy SO pre IROP
zasielanej pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky) vratit’ poskytnuty NFP alebo
jeho Cast.

Upozornenie:

Prijimatel je opravneny zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat’ projekt
tak, ako sa na realizaciu aktivit projektu zaviazal v zmluve o poskytnuti NFP alebo nie je schopny dosiahnut’
ciel projektu. V tomto pripade prijimatel poda na SO pre IROP pisomne (formou uvedenou v tabulke ¢. 1
v kapitole 2.3 tejto prirucky) vypoved, podanim tejto vypovede mu vznika povinnost vratit uz vyplatené
NFP. Vypovedna doba je 1 kalendarny mesiac odo dria, kedy je vypoved’ doru¢ena SO pre IROP. Ak su
vysporiadané financné zavéazky, SO pre IROP pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonceniu zmluvy o
poskytnuti NFP.

3.7Uzatvaranie zaloznych zmluv a inych zabezpecovacich
prostriedkov

Pri uzatvarani zaloznych zmluv a inych zabezpecovacich prostriedkov sa postupuje v zmysle ¢lanku 13 VZP
a v zmysle usmernenia €. 2 SO pre IROP - zabezpecovanie buducich pohlfadavok a povinného poistenia.

e Ustavné zariadenia poskytujlce akutnu zdravotnu starostlivost (projekty SC 2.1.3) a CIZS (projekty
SC 2.1.2) mdzu byt predmetom uzatvarania zaloznych zmluv iba ak budd vyhodnotené ako rizikovy
projekt (kapitola 6.4 tejto prirucky).

e na projekty realizované v ramci SC 2.1.4 sa povinnost zabezpedit pohladavku zabezpe&ovacimi
prostriedkami nevztahuje; uvedené sa netyka projektov, ktorych predmetom je nakup vozidiel
ambulancie zachrannej zdravotnej sluzby,na projekty realizované v zmysle vyzvy IROP-P0O2-SC214-
2021-72, na ktoré je zabezpecenie pohladavky zabezpelovacimi prostriedkami povinné v zmysle
podmienok uvedenych vo vyzve.

e okamih zriadenia zalozného prava urci SO pre IROP po uskuto€neni hodnotenia rizikovosti projektu
pre ucely zabezpecenia pohladavky, pricom k zriadeniu zalozného prava méze dojst aj postupne,
ato v pripade postupného vyplacania schvaleného NFP, avSak zalozné pravo v zmysle ¢lanku 13
VZP musi byt zriadené najneskér pred schvalenim zavereénej ZoP alebo najneskér pred schvalenim
ZoP, v ktorej si prijimatel narokuje na preplatenie viac ako 80% vydavkov projektu.

e vpripade povinnosti zriadenia zabezpeCovacich prostriedkov formou zalozného prava na
projekty, ktorych predmetom je nakup vozidiel ambulancie zachrannej zdravotnej sluzby sa zalozna
zmluva uzatvara v zmysle usmernenia €. 2. SO pre IROP nasledovnym postupom:

o najneskor v lehote 60 pracovnych dni od uzatvorenia kipnej alebo inej obstaravacej zmluvy
medzi prijimatefom a dodavatelfom uzatvori prijimatel s poskytovatelom zé&loznu zmluvu na
hnutelnu vec, ktoru prijimatel nadobudne v buducnosti;

o potvrdenie o registracii zalozného prava v Notarskom centralnom registri zaloznych prav
(dalej iba ,NCRzp*) prijimatel predklada spolu so suvisiacou ZoP,

o Uplny uradny vypis z NCRzp prijimatel predklada najneskér spolu so zavereénou ZoP.

V pripade nedoloZenia potvrdenia o registracii zalozného prava v NCRzp spolu s predmetnou ZoP
bude Ghrada ZoP poskytovatelom pozastavena.

3.8 Narodné projekty

Na implementaciu narodnych projektov sa primerane vztahuju ustanovenia kapitoly 3 tejto prirucky
s vynimkami uvedenymi priamo v tychto ustanoveniach. Ak sa v jednotlivych €astiach tejto prirucky vztahuju
jednotlivé ustanovenia na vyzvy, tykaju sa tieto ustanovenia aj vyzvania pre narodné projekty, a ustanovenia
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vztahujice sa na zmluvu o poskytnuti NFP sa rovnako vztahuju aj na rozhodnutie o schvaleni ZoNFP ak
z konkrétneho ustanovenia nevyplyva opak.

Postup implementacie a finanéného riadenia vo vzt'ahu prijimatel — partner - uzivatel

1.

Pre ucely vykonu finanénej kontroly VO prijimatel predklada poskytovatelovi potrebnu
dokumentaciu, ktora zahffia aj dokumentaciu k VO na vydavky partnera a uzivatela, pricom uzivatel
odovzda dokumentaciu k VO za svoje vydavky partnerovi a partner odovzda dokumentaciu k VO za
svoje vydavky spolu s dokumentaciou k VO za vydavky kazdého uzivatela samostatne prijimatelovi.

Prijimatel predklada tito dokumentaciu spésobom definovanym v jednotnej prirucke pre

Ziadatela/prijimatela k procesu verejného obstaravania/obstaravania, ktoru vydalo CKO.

ZoP predklada poskytovatelovi vzdy iba prijimatel. Sugastou podkladov k ZoP za vydavky partnera

a uZivatela su:

a) dokumentacia k ZoP (podla zoznamu uvedeného v prilohe &. 4.3.2 tejto prirudky) podla
spodsobu financovania a rozhodnutia o schvaleni ZoNFP $pecifikovana v kapitole 4.3.3 tejto
prirucky — predklada prijimatel, partner aj uzivatel, kazdy za svoje narokované finan¢né
prostriedky/deklarované vydavky,

b) prehfad narokovanych vydavkov partnera a uzivatela (priloha €. 4.3.2.1 tejto prirucky) —
predklada partner aj uzivatel, kazdy za svoje narokované finan¢né prostriedky/deklarované
vydavky,

c) prehlasenie, Ze ide o typ vydavkov suvisiacich s projektom (priloha €. 4.3.2.2 tejto prirucky)
v nasledovnom postupe:

1. wuzivatel predklada prehlasenie za svoje narokované financné prostriedky/deklarované
vydavky partnerovi,

2. partner predklada prehlasenie za svoje narokované finanéné prostriedky/deklarované
vydavky a narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky uzivatela prijimatelovi,

3. prijimatel predklada prehlasenie za svoje narokované finanéné prostriedky/deklarované
vydavky a narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky partnera a uzivatela
poskytovatelovi,

d) dokumentacia preukazujica splnenie podmienok poskytnutia finanénych prostriedkov
z nenavratného finanéného prispevku narodného projektu I. uzivatelovi (priloha €. 5 zmluvy
o0 spolupraci) — predklada uzivatel partnerovi

V suvislosti s predkladanim ZoP a prislu$nej dokumentécie plati nasledovny postup:

1) Uzivatel predklada dokumentaciu podla bodu 2 pism. a) az d) tejto kapitoly za svoje narokované
finanéné prostriedky/deklarované vydavky partnerovi. Partner vykona ZFK k opravnenosti
vydavkov uzivatela v sulade s vnutornou smernicou k vykonu FK, resp. inou smernicou
upravujucou vykon FK.

2) Partner predklada prijimatelovi dokumentaciu podla bodu 2 pism. a) az c) tejto kapitoly za svoje
narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky a dokumentaciu za narokované
finan¢éné prostriedky/deklarované vydavky samostatne za kazdého uzivatela. Prijimatel vykona
ZFK k opravnenosti vydavkov kazdého partnera a uzivatela v sulade s vnutornou smernicou
k vykonu FK, resp. inou smernicou upravujucou vykon FK.

3) Prijimatel predklada poskytovatelovi dokumentaciu k ZoP podla zoznamu uvedeného
v prilohe €. 4.3.2 tejto prirucky, podla spdsobu financovania $pecifikovanom v kapitole 4.3.3
tejto priruéky a v sulade s rozhodnutim o schvaleni ZoNFP. K uvedenej dokumentacii priloZi
dokumentaciu predlozenu partnerom a prehlasenie podla bodu 2 pism. c) tejto kapitoly.
Prijimatel je zarovern zodpovedny za spravnost predkladanych dokumentov.

V suvislosti s vykonom ZFK je predmetom kontroly najma:

- overenie ucinnosti zmluvy o partnerstve/zmluvy o spolupraci (najma, &i bola zmluva zverejnena
v CRZ)

- sulad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov so schvalovanym
rozpo¢tom v zmluve o partnerstve/zmluve o spolupraci
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- Casova opravnenost narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov (v
Ziadosti o platbu mézu byt iba vydavky, ktoré su Casovo vymedzené vyzvanim/zmluvou
o partnerstve/zmluvou o spolupraci)

- vecna opravnenost narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
(jednoznacné preukazanie vydavku vo vztahu k aktivite)

- overenie, €i na narokované finan¢né prostriedky/deklarované vydavky poskytovatel vykonal a
ukoncil AFK VO (preukazuje sa spravou/Ciastkovou spravou vyhotovenou poskytovatefom).

e —
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4 Financné riadenie

4.1 Vedenie uctovnictva

Prijimatel postupuije pri vedeni Uétovnictva v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF a v sulade so zakonom
0 Uctovnictve.

V oblasti uctovania o skutoCnostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu/projektov, ktoré su predmetom
uctovnictva podla zakona o uctovnictve, je prijimatel povinny viest samostatny uctovny systém alebo vhodnu
analyticku evidenciu uctov pre vSetky transakcie suvisiace s projektom v sulade s § 39 zakona o prispevku
z ESIF.

V ramci implementacie finanénych nastrojov prijimatel postupuje pri vedeni uctovnictva v sulade

s ustanovenim § 23 zakona ¢&. 323/2015 Z. z. ofinanénych nastrojoch financovanych z eurépskych
Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V zmysle ustanovenia § 39 zakona o prispevku z ESIF a v zmysle zakona o G&tovnictve prijimatel, ktory je
uctovnou jednotkou, uctuje o skuto€nostiach tykajucich sa projektu:

a) na analytickych uctoch v €leneni podla jednotlivych projektov (rozSirenim syntetickych uctov, napr.
321 xxx, 042 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre dany projekt) alebo v
analytickej evidencii vedenej v technickej forme v €leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia
analytickych ugtov (napr. pomocou stredisk, pricom dany projekt vystupuje ako samostatny prvok SPP,
resp. stredisko), ak prijimatel uctuje v sustave podvojného ucétovnictva,

b) v uctovnych knihach so slovhym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch, ak uctuje v
sustave jednoduchého uctovnictva..

Skuto€nosti, ktoré maju byt predmetom analytického uctovania, ur€uje ich vztah k projektu. Podla § 3 pism. b)
zakona o prispevku z ESIF je projektom suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie prispevku, ktoré
predklada Ziadatel v ZoNFP a ktoré realizuje prijimatel sam alebo v pripade projektov SC 2.1.4 aj s partnerom
projektu v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP. Pri projektoch CIZS v ramci SC 2.1.2 nejde o partnera podla
zakona o ESIF a nie si mu poskytované Ziadne finanéné prostriedky. Zakon nevyluduje, Ze predmetom
analytického u¢tovania nemo6zu byt aj iné skuto¢nosti ako uctovanie o poskytnutom NFP, t. j. prijmy a naklady
vznikajuce v dbsledku realizacie projektu mimo poskytnutého NFP.

Zaznamy v uctovnictve musia zabezpecit' udaje na ucely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizacii
aktivit projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahg¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo
strany prislusnych organov zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF.

Uétovnictvo ustovnej jednotky je:

- spravne, ak uc¢tovna jednotka vedie uctovnictvo podla zakona o ucétovnictve a ostatnych osobitnych
predpisov,

- uplné, ak uctovna jednotka zauctovala v Uuctovnom obdobi v uctovnych knihach vSetky uctovné
pripady,

- preukazatelné, ak vSetky ucCtovné zaznamy su preukazatelné a uctovna jednotka vykonala
inventarizaciu,

- zrozumitelné, ak umozZnuje jednotlivo aj v suvislostiach spoflahlivo a jednoznacne urcit obsah
uctovnych pripadov v nadvaznosti na pouzité uctovné zasady a uctovné metddy a obsah uctovnych
zaznamov v nadvaznosti na pouzité formy uctovnych zaznamov,

- vedené spdsobom zaruc€ujucim trvalost uctovnych zédznamov, ak je uctovna jednotka schopna
zabezpedit trvalost po celu dobu spracovania a uschovy.

Prijimatel je povinny pocas celej doby realizacie aktivit projektu a udrzatelnosti projektu pouzivat predmet
projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v ramci projektu z NFP alebo
z jeho Casti vylu€ne pri vykone vlastnej €innosti v ramci projektu a zaradit ho do svojho majetku pri dodrzani
prisluSnych pravnych predpisov.

Prijimatel, ktory nie je u¢tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajdcich
sa projektu v uctovnych knihach so slovhym a €iselnym oznacenim projektu pri zapisoch v nich.

e —
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Zaroven je prijimatel povinny v ramci vykonu FKnM na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP umoznit' vykon
kontroly uc¢tovnictva za ucelom preukazania opravnenosti vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok
poskytnutia NFP spristupnenim a preukazanim vSetkych prislusnych dokladov, vystupov z uc¢tovného
systému o uctovani vSetkych skutoCnosti tykajucich sa projektu (uctovy rozvrh vytlaCeny z uctovného
programu, obraty hlavnej knihy jednotlivych uctov, uctovné zapisy z dennika).

4.2 Opravnenost’ vydavkov
Opréavnenost vydavkov vymedzuje SR ESIF a SFR a s vymedzené aj v ramci VZP ako

e opravnené vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené prijimatelom v suvislosti s realizaciou
aktivit projektu, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, ak spinaju pravidla opravnenosti vydavkov
uvedené v Clanku 14 VZP; s ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska
opravnenych vydavkov mbze byt rovna alebo nizSia ako vySka celkovych opravnenych vydavkov
a suCasne rovna alebo vySSia ako vysSka schvalenych opravnenych vydavkov. V pripade
relevantnosti, za opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednodusenym
spbsobom vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

e neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie su opravnenymi vydavkami. lde najma o
vydavky, ktoré su v rozpore so zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo obdobia opravnenosti
vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na spolufinancovanie z IROP, nesuvisia s
cinnostami nevyhnutnymi pre Uuspesnu realizaciu a ukoncenie projektu, alebo su v rozpore s inymi
podmienkami pre opravnenost vydavkov definovanych v ¢lanku 14 VZP), s podmienkami prislusne;j
vyzvy alebo s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

SO pre IROP vymedzuje opravnenost vydavkov, ako aj vecnu naplf opravnenych vydavkov v Pravidlach
opravnenosti vydavkov CIZS pre SC 2.1.2, v Pravidlach opravnenosti vydavkov pre SC 2.1.3 a v Pravidlach
opravnenosti vydavkov pre SC 2.1.4 zverejnenych v ramci prislusnej vyzvy na predkladanie PZ/ZoNFP,
opravnené vydavky su vymedzené aj v zmluve o poskytnuti NFP. VSetky dokumenty su zarover zverejnené
na webovom linku https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-
2020/riadiace-dokumenty/prirucka-opravnenosti-vydavkov/index.html.

Pre prijimatela je zavazna dokumentacia, ktora bola vydana spolu s vyzvou, na zéklade ktorej mu bol projekt
schvaleny. Opravnenost vydavkov vychadza zo splnenia podmienky opravnenosti vydavku v ramci
charakteru vydavku a z vySky schvaleného NFP pre jednotlivé skupiny vydavkov, ktoré su premietnuté v
tabulkach prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP a v rozpocte projektu, ktory je prilohou zmluvy o poskytnuti
NFP, resp. jej dodatkov.

Prijemcovi sa uhradzaju len skutone vynalozené opravnené vydavky vo vySke zodpovedajlucej schvalenému
rozpocCtu projektu.

Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat vecnu, &asovl a Gzemnu opravnenost a najméa
podmienky uvedené v nasledujicej tabulke.

Tabulka €. 3: Niektoré podmienky pre opravnenost’ vydavkov

Zakladné podmienky pre opravnenost vydavkov

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon o rozpoctovych
pravidlach, ZVO, zakon o $tatnej pomoci, zakonnik prace, zakon o slobode informacii)

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO pre IROP
a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok $tatnej pomoci, ktoré
tvoria neoddelitelnd sucast vyzvy, podmienok zmluvy o poskytnuti NFP

c) vydavky suvynaloZené v sulade s pravidlami IROP na aktivity v sulade s obsahovou strankou projektu,
zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k
dosiahnutiu planovanych cielov projektu

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu
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e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, Géelnosti a Gginnosti

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je preukazany fakturami
alebo inymi uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne evidované v
uctovnictve prijimatefa v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a zmluvou
o poskytnuti NFP. Preukazanie vydavkov faktdrami alebo uctovnymi dokladmi rovnocenne;j
preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSsenym vykazovanim vydavkov
(zvV).

g) vydavok musi spifat gasovl opravnenost z hladiska vzniku a uhradenia vydavku, pri¢om vystavenie
uctovného dokladu, ako aj uhrada opravneného vydavku nemusia z ¢asového hladiska nevyhnutne
spadat’ do obdobia RHAP, ale musia byt uhradené v obdobi realizacie projektu stanovenej vo vyzve.

Upozornenie:

Za opravnené vydavky st povaZzované len tie vydavky projektu, ktoré spiriaji zakladné kritéria a podmienky
opravnenosti vydavkov definované v zmluve o poskytnuti NFP (¢lanok 14 VZP) a v prislusnej vyzve na
predkladanie PZ/ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizécii aktivit projektu a finanénom riadeni projektu
aplikovat’ ustanovenia tykajluce sa opravnenosti vydavkov vymedzené v tychto dokumentoch.

4.2.1 ZjednodusSené vykazovanie vydavkov

V rdmci SC 2.1.4 je mozné v ramci projektov, ktorym to umozZfiuji podmienky vyzvy, uplatfiovat ZVV v stlade
s § 16a zakona o prispevku z ESIF. SO pre IROP poskytuje prijimatelovi prispevok alebo jeho &ast formou
ZVV na zéklade podmienok stanovenych v metodickom dokumente: Standardna stupnica jednotkovych
nakladov SO pre IROP. Metodika ZVV obsahuje najma:

a) podmienky uplatnenia ZVV a podmienky opravnenosti vydavkov,

b) stanovenie opravnenych vydavkov pri poskytovani zdravotnej starostlivosti pacientom podfa
Standardizovanych pracovnych postupov,

c) stanovenie jednotkovych nakladov na aktivitu,

d) stanovenie vysky opravnenych vydavkov a

e) spobsob vykonu kontroly.

SO pre IROP pri vykone kontroly splnenia podmienok opravnenosti vydavkov overuje najma dosiahnutie
vystupov alebo uskuto€nenie procesov, pricom uvedenym konanim nie je dotknuté pravo SO pre IROP
v odévodnenych pripadoch overit dalSie skutocnosti suvisiace s projektom. SO pre IROP neoveruje vydavky
skuto&ne vynalozené prijimatefom.

4.2.2 Krizové financovanie

Moznost' vyuzitia krizového financovania upravuje vyzva alebo vyzvanie. Podmienky a limity uplatnenia
krizového financovania blizSie upravuju pravidla opravnenosti vydavkov pre SC 2.1.4, ktoré su prilohou vyzvy.

V pripade, Ze na zaklade podmienok vyzvy sa v projekte uplatiuje krizové financovanie, narokované vydavky
prijimatel v ITMS2014+ oznaduje informéaciou ,krizové financovanie®. Zarover prijimatel spolu so ZoP,
v ktorej si takéto vydavky narokuje na preplatenie, predklada vyplneny formular ,Evidencia opravnenych
vydavkov financovanych krizovym financovanim v ramci ZoP*, ktory tvori prilohu &. 4.3.2.7 tejto prirucky.

4.3 Postupy pri ziadostiach o platbu/platby

4.3.1 Systémy financovania

Vyplacanie prijimatefa pri projektoch realizovanych vramci IROP sa méze realizovat systémom
predfinancovania, systémom refundacie, systémom zalohovych platieb alebo vich vzajomnej kombinacii
v sulade s rozhodnutim SO pre IROP v spolupraci s prijimatelom.

Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.
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Tabulka &. 4: Systémy financovania projektov IROP pre SC 2.1.2, §C 2.1.3a2.1.4

Systém financovania Opravneni prijimatelia

Predfinancovanie véetci prijimatelia IROP pre SC 2.1.2,2.1.3aSC 2.1.4

Refundacia v8etci prijimatelia IROP pre SC 2.1.2,2.1.3a8C2.14

Zalohoveé platby uplatriuje sa v pripade urcenia SO pre IROP po dohode
s prijimatelom pre SC 2.1.2,2.1.3a5C2.1.4

Schvaleny NFP sa prijimatelovi vyplaca prostrednictvom predloZenych ZoP. Jednotlivé ZoP méze prijimatel
predkladat’ len vramci jedného z uvedenych systémov. To znamena, ze vydavky realizované z
poskytnutého predfinancovania neméze prijimatel kombinovat spolu s vydavkami uplathovanymi systémom
refundacie v jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne Ziadost o zuétovanie
predfinancovania, samostatne Ziadost o priebeznu platbu (refundacia) a samostatne Ziadost o zalohovu
platbu.

Prijimatefl vSak m6ze v rdmci projektu kombinovat uvedené systémy financovania v zavislosti od rozhodnutia
SO pre IROP stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP.

SO pre IROP v spolupraci s prijimatelom identifikuje v zmluve o poskytnuti NFP jednotlivé typy vydavkov
(rozpoctové polozky projektu) tak, Zze bude jednoznacne uréené, ktoré konkrétne vydavky (napr. investicné)
budu financované systémom predfinancovania, ktoré systémom refundacie, resp. ktoré systémom
zalohovych platieb.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovana v eurach len
do vysky sGétu pomeru zdrojov EU a SR na spolufinancovanie z opravnenych vydavkov projektu.
V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt, vratane zdrojov za neopravnené vydavky nad rdmec financnej
medzery pre projekty, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem
z projektu.

V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner, ktory je u¢astnikom zmluvného vztahu podla
§ 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, plati, e ZoP je predkladana vzdy prijimatefom samostatne za
narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky prijimatela a samostatne za narokované finanéné
prostriedky/deklarované vydavky partnera, a to aj v pripade, ak PJ realizuje, resp. nerealizuje poskytnutie
prispevku alebo jeho Casti priamo partnerovi.

V pripade projektov, ktoré okrem prijimatela realizuje aj partner, ktory nie je u€astnik zmluvného vztahu podla
§ 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, plati, Ze:

- v pripade vyuzivania systému zalohovych platieb je ZoP predkladana vzdy prijimatelom samostatne
za prijimatela a samostatne za partnera,

- v pripade vyuZivania systému predfinancovania a systému refundacie nemusi byt ZoP predkladana
samostatne za prijimatela a samostatne za partnera.

4.3.2 Realizacia platieb
Vo vzt'ahu sprostredkovatel'sky organ/platobna jednotka — prijimatel

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prisluného vydavkového Gétu platobnej jednotky (dalej aj ako
,PJ“) su prevedené na ucet prijimatela definovany v zmluve o poskytnuti NFP v sulade s § 8 zakona o Statnej
pokladnici.

Pre prijimatelov — Statne rozpoctové organizacie zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
rozpo&tovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov za prostriedky EU a SR na
spolufinancovanie viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navysenim limitov vydavkov prijimatela.
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Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpoétova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in& organizacia verejnej spravy) a subjekty sukromného
sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkoveho uctu formou transferu.

Vo vzt'ahu prijimatel — dodavatel/zhotovitel

Prijimatel uhradza uctovné doklady suvisiace s realizaciou projektu dodavatelovi/zhotovitelovi v zmysle
podkapitoly 4.7 tejto priruCky. V pripade, ak dodavatel/zhotovitel postupil pohfadavky voci prijimatelovi na
postupnika v sulade s § 524 — 530 Obcianskeho zakonnika (napr. faktoringova spolo¢nost, resp. iny subjekt),
prijimatel uhradza uc¢tovné doklady postupnikovi, a to v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

V pripade projektov, ktoré obsahuju aj vydavky neopravnené nad ramec finanénej medzery, je tieto prijimatel
povinny uhradzat dodavatelovi/zhotovitelovi pomerne z kazdého uctovného dokladu podla pomeru
stanoveného zmluvou o poskytnuti NFP, pricom vecne neopravnené vydavky si prijimatel hradi z vlastnych
zdrojov.

4.3.3 Predkladanie ziadosti o platbu

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa prijimatelovi poskytuji na zaklade ZoP. Pre véetky druhy
platieb pouziva prijimatel jeden formular ZoP (priloha &. 1a SFR). Pre spravne vyplnenie formularu postupuje
prijimatel podla pokynov k vyplneniu formulara ZoP (priloha &. 1b SFR). Prijimatel vypifia prilohu &. 1a SFR
v ITMS2014+.

Prijimatel' je povinny ZoP spolu s prilohami v zmysle tejto priruéky vypracovat a elektronicky odoslat
prostrednictvom elektronického formulara v ramci verejnej asti ITMS2014+.

Dokumentaciu ZoP tvori:
- formular ZoP - gast A,
- priloha k formularu ZoP — zoznam deklarovanych vydavkov- (€ast A-Al),

- scan originalnych uctovnych dafiovych dokladov a podporna dokumentacia v elektronickej podobe (t. j.
fotodokumentacia, videozaznam, stavebny dennik, supis vykonanych prac, protokol k dodaniu
vybavenia a pod. — priloha €. 4.3.2)

- doplfiujice monitorovacie udaje (formular sa vypifa prostrednictvom ITMS2014+, popis k vypIneniu
doplriujucich monitorovacich udajov je prilohou €. 6.1.1 tejto prirucky).

Prijimatel, ktorym je ministerstvo alebo ostatny Ustredny organ Statnej spravy', sa pri predkladani
dokumentacie k ZoP riadi ,Jednotnou priruckou k predkladaniu dokumentacie k ziadosti o platbu, kde
prijimatefom je ministerstvo alebo ostatny uUstredny organ sStatnej spravy“, vydanou CKO (prirucka je
zverejnena na webovom linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/).

Za predlozenie ZoP na SO pre IROP sa povazuje jej zaslanie cez verejni &ast ITMS2014+. ZoP su
predlozené na SO pre IROP spolu s povinnymi prilohami.

Momentom zadatia plynutia lehoty na vykon kontroly ZoP sa rozumie prvy pracovny defi nasledujici po
kalendarnom dni, v ktorom do$lo ku skutodnosti uréujicej zadiatok lehoty, teda po dni doruéenia ZoP
prostrednictvom ITMS2014+..

Prijimatel je povinny spolu so ZoP predkladat prostrednictvom verejnej asti ITMS2014+ aj doplfiujice
monitorovacie Udaje, ktoré su prilohou ZoP. Doplfiujuce monitorovacie Udaje prijimatel predklada len
k priebeznej ZoP (refundacia), zuétovaniu zalohovej platby a poskytnutiu predfinancovania. Pri ostatnych
typoch ZoP (t. j. Ziadost o zalohovU platbu a zG&tovanie predfinancovania) sa doplfiujice monitorovacie Gdaje
k ZoP nevyzaduju. Popis predkladania doplfiujucich monitorovacich tdajov je uvedeny v &asti 5.1.1 tejto
prirucky.

14§ 3 a § 21 zakona ¢&. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich
predpisov
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Sugastou ZoP su uétovné doklady a relevantna podporna dokumentacia, ktora je uvedena v zozname
priloh podra jednotlivych typov ZoP (priloha &. 4.3.2). Podpornt dokumentaciu prijimatel predklada na
SO pre IROP v elektronickej podobe. Ak povaha alebo velkost predkladaného dokumentu neumozriuje
predlozit ho v elektronickej podobe, prijimatel vystavi dve vyhotovenia predkladaného dokumentu, pri¢om
vyhotovenie zostava u prijimatela a druhé predklada na SO pre IROP listinne. Ak povaha predkladaného
dokumentu neumoznuje vystavit dve originalne vyhotovenia, prijimatel uchovava original a nim overenu
kopiu (na overovanu kopiu sa uvedie: ,Overil s originalom* alebo ,Suhlasi s originalom®, originalny podpis
Statutara, resp. nim poverenej osoby a datum overenia) zasiela SO pre IROP. V pripade, Zze podporna
dokumentacia je nedostatocna pre posudenie opravnenosti uplatneného vydavku, SO pre IROP ma pravo
doziadat od prijimatela dalSie dokumenty potrebné na spravne posudenie opravnenosti vydavkov a
naplnenie podmienok opravnenosti; tym sa pozastavi lehota na administrativnu finanénu kontrolu ZoP.

Prijimatel predklada pri preddavkovych platbach s povinnymi prilohami definovanymi SO pre IROP aj
formular dopliiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia (priloha ¢. 4.3.1), po realnom dodani
tovaru, sluzieb alebo stavebnych prac, spolu so zictovacou fakturou vystavenou od dodavatela, plati pre
vSetkych prijimatelov bez ohfadu na skuto€nost, €i je prijimatel platitefom DPH alebo nie.

Poziadavky na predkladanie u¢tovnych dokladov su uvedené v podkapitole 4.7 tejto prirucky.

Minimalna vyska ZoP, ktorG predklada prijimatel je 40 eur, svynimkou ZoP — poskytnutie
predfinancovania. SO pre IROP z dévodu zefektivnenia procesov odporiéa predkladat ZoP kumulovane,
spravidla nie ¢astejSie ako raz za mesiac (ak ide o sumy ZoP v nizkych hodnotach v pomere k NFP).

V pripade listinného predlozenia koépii faktur, uétovnych dokladov, vypisov z uctu alebo inych dokumentov,
ktoré prijimatel predklada ako prilohu k ZoP, postaduje overenie pe&iatkou (ak fiou disponuje) a podpisom
Statutarneho organu prijimatela, resp. osoby konajucej v mene prijimatela na prednej strane kopie faktur,
uctovnych dokladov, vypisov z uctu alebo inych dokumentov, ktoré su zviazané a prelepené alebo Cestné
vyhlasenie o zhodnosti képii s originalom s uvedenim identifikacného Cisla faktur, uctovnych dokladov,
vypisov z uctu alebo inych dokumentov s peciatkou a podpisom Statutarneho organu prijimatefla.

Ak SO pre IROP schvalil ZoNFP sugastou ktorej bola rezerva®® na nepredvidané vydavky (nad ramec zmluvy
o dielo medzi prijimatelom a zhotovitelom/dodavatelom), prijimatel je v pripade ¢erpania vydavkov z rezervy
povinny postupovat v zmysle podmienok schvalenych v ZoNFP pre pouZitie rezervy a uvadzat tato
skutognost v ramci ZoP tak, aby SO pre IROP mohol &erpanie vydavkov z rezervy identifikovat'.

Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny opravnenych vydavkov uvedené v &iselniku opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢&. 1 k metodickému pokynu CKO ¢&. 4%, a to v sulade s uvedenym metodickym
pokynom a s opravnenymi vydavkami schvalenymi v ZoNFP. Ciselnik opravnenych vydavkov je taktiez
sugastou ITMS2014+ a PpZ.

Skupiny opravnenych vydavkov uvedené v Ciselniku opravnenych vydavkov slUzia na zakladné rozdelenie
vydavkov projektu podla ich charakteru a vzniku v ramci realizacie aktivit projektu a su vstupom pre
hodnotenie hospodarnosti, efektivnosti pouzitia verejnych prostriedkov ako aj ic¢elnosti a u€innosti vydavkov
predloZenych v ZoP.

Upozornenie:

Prijimatel je zodpovedny za pravost, spréavnost a kompletnost tidajov uvedenych v ZoP a jej prilohach. Ak
na zéklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne po
informovani sa o tejto skutocnosti, vratit.

4.3.4 Instrukcie k vyplneniu ziadosti o platbu

V ramci formulara ZoP (priloha &. 1a zo SFR) prijimatel vypifia - 8ast A ('s vynimkou &asti A.6) a Gast A-Al
(zoznam deklarovanych vydavkov). Relevantné polia vo formulari ZoP v &asti A sa vypifiaji aj automaticky.

15 Percentualny limit rezervy je stanoveny v prirucke opravnenosti vydavkov pre IROP 8C 2.1.3, v pravidlach opravnenosti
vydavkov CIZS SC 2.1.2 a v pravidlach opravnenosti vydavkov pre SC 2.1.4 v ramci prisluSnej vyzvy.
16 http://www.partnerskadohoda.gov.sK/Metodicke-pokyny-cko/
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V zahlavi formulara ZoP — &ast A, v &asti ,typ Ziadosti o platbu“ vyberie prijimatel typ ZoP z nasledovnych
moznosti:

- poskytnutie zalohovej platby,
- zuctovanie zalohovej platby,
- predfinancovanie,

- zuctovanie predfinancovania,
- priebezna platba'’.

Vzhladom na vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpec¢i zobrazenie relevantnych Casti
formulara ZoP, ktoré prislichaju vybranému typu ZoP (napr. v pripade poskytnutia predfinancovania
a zalohovej platby sa uvadzaju narokované finan¢né prostriedky a v pripade zucétovania predfinancovania,
zuctovania zalohovej platby a priebeznej platby sa uvadzaju deklarované vydavky).

4.3.5 Vykon administrativnej kontroly ziadosti o platbu a
schvalenie ziadosti 0 platbu

Cielom kontroly ZoP je zabezpedenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti predloZenych
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP,
vratane ich podpornej dokumentacie a ich suladu s legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

Vramci AFK ZoP SO pre IROP overi aj dodrziavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, Ci jednotlivé vydavky nie su nadhodnotené, t. j.
zodpovedaju obvyklym cenam, & su v sulade s finanénymi limitmi stanovenymi v PpZ (vratane vydavkov,
ktoré boli predmetom VO) a vo vyzve a Ci su dodrziavané percentualne limity pre jednotlivé rozpoctové
skupiny stanovené SO pre IROP vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. dal$ich riadiacich dokumentoch.
Prijimatel pouziva prislusni PpZ podla toho, ktorého SC (2.1.2, 2.1.3 alebo 2.1.4) sa projekt tyka. V pripade
zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym vydavkom v ZoP bude SO
pre IROP postupovat v zmysle metodického pokynu CKO ¢&. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov.

Upozornenie:

VSetky prijaté ZoP prijimatela musia byt podrobené AFK v plnom rozsahu. V pripade potreby méze byt
AFK ZoP doplnené aj formou FKnM. Kontrola ZoP formou FKnM neméze nahradit kontrolu ZoP formou
AFK.

Ak SO pre IROP vykona podas AFK ZoP aj FKnM, ide o prerusenie vykonu AFK len v pripade, ak je
dbévodom na prerusenie vykonu minimalne jedna zo skuto¢nosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného
nariadenia.’® V tomto pripade SO pre IROP pisomne (formou uvedenou v tabulke ¢. 1 v kapitole 2.3 tejto
priru¢ky) oznami prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na spracovanie ZoP a dévody tohto prerusenia (napr.
prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej dokumentacie). Ak je ddvodom na vykon FKnM skuto¢nost,
ktoru nie je mozné zaclenit pod ¢lanok 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia, lehota ur€ena na vykon kontroly
ZoP formou AFK nadalej plynie.

SO pre IROP vykona AFK v lehote do 10 pracovnych dni (poskytnutej zalohovej platby, zuctovania
predfinancovania), resp. do 25 pracovnych dni (zuctovania zalohovej platby, poskytnutia
predfinancovania, priebeznej platby) od prijatia ZoP od prijimatela.

SO pre IROP v ramci kontroly ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné vydavky a
ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach, kompletné,
spravne v zmysle SR ESIF a SFR a &i vydavky st v stlade s vecnou, asovou a lizemnou opravnenostou
uvedenou v zmluve o poskytnuti NFP a metodickymi usmerneniami CKO, najma metodickym pokynom CKO

'7 PriebeZna platba = refundécia. 3
8 Napr. v pripade, ak ZoP nie je spravna, ak povinna podporna dokumentacia nie je su¢astou ZoP, ak podporna dokumentéacia,
ktora je su€astou ZoP nie je uplna alebo ak je nespravne vyplnena.
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¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najCastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov, a metodickymi usmerneniami
MF SR.

SO pre IROP méze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked':

a) suma ZoP nie je splatna alebo zodpovedajlce podklady, ktoré st nevyhnutné na overovanie neboli
poskytnuté (overovanie i sa spolufinancované tovary dodavaju a spolufinancované sluzby poskytuju
a su v sulade s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a spifiaju podmienky na ziskanie
podpory na operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviiujucou dotknuté vydavky,
Vysledkom AFK ZoP méze byt:

e ak kontrolou neboli zistené nedostatky, je momentom ukonenia kontroly zaslanie spravy
z kontroly/ciastkovej spravy z kontroly prijimatelovi bez potreby vyziadania si pripadnych
namietok zo strany prijimatela,

e v pripade zistenych nedostatkov, pracovnik SO pre IROP zaSle prijimatelovi navrh Ciastkovej
spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok, resp. zasle navrh spravy z kontroly,
ktory nahradza vyzvu na doplnenie. Po doplneni ZoP zo strany prijimatela je vypracovavana sprava
z kontroly.

V pripade, ak SO pre IROP podas kontroly ZoP zisti, Ze je potrebné Udaje v stvislosti s narokovanymi
finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skutoénostami uvedenymi v ZoP zo strany
prijimatela doplnit/zmenit, vyzve prijimatela na doplnenie tychto udajov.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok stanovi SO pre IROP, priCom minimalna lehota je
5 pracovnych dni odo dna doruCenia vyzvy na doplnenie, resp. navrhu spravy z kontroly, ak sa
s prijimatelom nedohodne inak. SO pre IROP je opravneny rozhodnut, ze ¢ast deklarovanych vydavkov,
ktora si vyzaduje doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto€nosti na mieste, prip. o tom rozhodne SO pre
IROP z iného dévodu, bude vy&lenena na kontrolu ako kontrola zvy$nej Casti vydavkov. V pripade, ak SO
pre IROP vygleni zvy$nu &ast vydavkov na kontrolu, lehota, ktora uplynula od doruéenia ZoP, z ktorej bola
vyélenena zvys$na &ast vydavkov na kontrolu, sa zapoé&itava do lehoty stanovenej na AFK ZoP. Pre vykon
kontroly zvy$nej asti deklarovanych vydavkov platia rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon kontroly ZoP
vykonanej formou AFK.

Zaverom AFK ZoP uvedenym v ramci spravy z AFK mézZe byt vo vztahu k narokovanym finanénym
prostriedkom/deklarovanym vydavkom jedna z tychto skuto¢nosti:

Vysledok kontroly Popis

ZoP schvalena SO pre IROP schvali ZoP bez zisteni.

SO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované

ZoP schvalena v zniZzenej sume , , .
vydavky prijimatela v znizenej sume.

SO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované
ZoP schvalena s vyhatim vydavky s vynimkou tej €asti vydavkov, pri ktorych pocas kontroly
vydavkov rozhodol, Ze jej kontrole je potrebné dalej pokracovat z dévodu
doplnenia/zmeny/overenia skutoénosti na mieste a pod.

Zaverom AFK ZoP pri vyéleneni zvy$nej Gasti vydavkov na kontrolu je navrh &iastkovej spravy/spravy z
kontroly, pricom vo zvy3nej Casti deklarovanych vydavkov, ktora si vyzaduje doplnenie/opravu/overenie
niektorych skuto€nosti na mieste/overenie u dalSich osob, resp. ide o prebiehajuce skumanie alebo o tom
rozhodne SO pre IROP z iného dévodu, bude v kontrole pokraovat az po pominuti dovodov, ktoré branili jej
riadnemu skonceniu.
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Po pominuti dovodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySnej Casti deklarovanych vydavkov riadne
skoncit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finan€nej kontrole a audite sa kontrola skon¢i zaslanim
navrhu spravy z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov) a spravou z kontroly (v pripade, Ze neboli zistené
nedostatky).

Momentom ukonéenia AFK ZoP je zaslanie spravy z AFK prijimatelovi.

SO pre IROP je opravneny zvysit/znizit vy$ku ZoP z technickych dévodov na strane SO pre IROP maximalne
do vysky 1 eura v rdmci jednej ZoP, pritom celkova suma poskytnutého prispevku méze byt prekroéena
maximalne o 1 euro. Nasledne po vykonani kontroly SO pre IROP postipi ZoP na PJ, ktora postupuje v
sulade so SFR.

4.3.6 Spoésob uhradzania prostriedkov v ziadosti o platbu
S priznakom zaverecna

Prijimatel predklada ZoP s priznakom zavereéna v lehote uvedenej v &l. 5.1 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel zasiela na SO pre IROP hlasenie o ukonéeni realizacie aktivit projektu (vygeneruje sa
v ITMS2014+) bezodkladne po ukonéeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskér vSak so ZoP
s priznakom zaverecna.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu predlozit SO pre IROP zavereénu
monitorovaciu spravu projektu. Informacie k zavere€nej monitorovacej sprave su uvedené v kapitole 5.1.4
tejto prirucky.

4.4 Specifika jednotlivych systémov financovania

4.4.1 Systém predfinancovania

Predfinancovanie je prijimatelovi poskytované pomerne za prostriedky EU a SR na spolufinancovanie na
zaklade nim predloZenych nezaplatenych uctovnych dokladov.

Prijimatel, SO pre IROP a PJ vramci predkladania, resp. schvalovacieho procesu ZoP v systéme
predfinancovania postupuju tak, aby bola dodrzana max. mozna lehota na splnenie penazného zavazku
diznika (t. j. uhradenia faktury do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava, resp. 60 kalendarnych
dni pre subjekty verejného alebo sukromného prava po splneni obligatérnych podmienok), vyplyvajica z
Obchodného zakonnika. Lehoty stanovené touto priru¢kou su lehoty maximalne.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie prijimatela uskuto¢nuje v 2 etapach:
A. etape poskytnutia predfinancovania,

B. etape zuctovania predfinancovania.

A. Etapa poskytnutia predfinancovania

1. Prijimatel po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti Uc€innosti zmluvy o poskytnuti NFP
predkladad ZoP (poskytnutie predfinancovania) na SO pre IROP elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+. ZoP predklada prijimatel v lehote minimalne 25 pracovnych dni pred terminom
splatnosti zavazku dodavatelovi/zhotovitefovi'®. Prijimatel moZe pristupit k Ghrade Gétovnych dokladov
dodavatelovi/zhotovitelovi aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte prijimatela, avSak za
podiel zdroja EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie az po predloZeni ZoP (poskytnutie
predfinancovania). Minimalny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie je vymedzeny v €asti 4.7.1.
tejto prirucky a relevantnych ustanoveniach SFR.

V ramci formulara ZoP prijimatel uvedie narokované finanéné prostriedky projektu podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel méze do ZoP (poskytnutie predfinancovania)

19 v opodstatnenych pripadoch mézu byt lehoty upravené (predizené) na zaklade dohody medzi prijimatelom a SO pre IROP,
a to tak, aby nebola prekrogena lehota splatnosti faktiry. V pripade, ak prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania)
v uvedenej lehote, ale tito povinnost' porusi (ZoP predloZi neskér) SO pre IROP méZe pristipit k spracovaniu takejto ZoP za
podmienky, Ze penale za omeskanie platby voci dodavatelovi/zhotovitelovi znasa samotny prijimatel.
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zahrnut' aj hotovostnu alebo bezhotovostnu uhradu dafiovému uradu v pripade prenesenej darnovej
povinnosti v stilade so zakonom o DPH a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje SR ESIF.

Prijimatel spolu so ZoP predklada na SO pre IROP:

e  scany, resp. elektronické vyhotovenia neuhradenych Gctovnych dokladov spolu s prilohami(v
pripade zasielania priloh v listinnej forme sa predklada original, ak je dostupny vo viacerych
vyhotoveniach alebo ak je predlozena kopia?®, tak musi byt overena peciatkou?* a podpisom
Statutarneho organu prijimatela, resp. osoby opravnenej konat v mene prijimatefa),

. doklad o uhrade narokovanych finanénych prostriedkov dariovému dradu v pripade prenesenej
darovej povinnosti spolu s vypisom z bezného uctu o uhrade,

. relevantnu podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah je vymedzeny v Casti 4.7.1. tejto
priru¢ky a relevantnych ustanoveniach SFR,

e  doplAujuce monitorovacie udaje.

V pripade, ak suc€astou narokovanych finanénych prostriedkov prijimatela su aj hotovostné uhrady,
zahrnie prijimatel tieto narokované finanéné prostriedky do ZoP a spolu so ZoP predloZi aj scany
prislusnych uétovnych dokladov opatrené podpisom Statutarneho organu prijimatela, ktoré potvrdzuju
hotovostnu Uhradu (napr. itatelny pokladni¢ny blok).

2. SO pre IROP vykona AFK ZoP nazéklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF a éasti 4.3.5 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov SO pre IROP
vyzve? prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP méze byt
SO pre IROP pozastavena.®

SO pre IROP pogas vykonu AFK ZoP vykonava v pripade potreby aj samostatnu kontrolu vy&lenenej
&asti narokovanych finanénych prostriedkov z predloZenej ZoP v zmysle postupov SR ESIF.

3. Prijimatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni previest prostriedky EU, SR na spolufinancovanie
a vlastnych zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi na thradu nezaplatenych Ggtovnych dokladov. Urok z
omeskania platby voci dodavatelovi/zhotovitelovi znasa samotny prijimatel.

B. Etapa zuctovania poskytnutého predfinancovania

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zaétovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskér do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na jeho ucet.

V pripade, ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerych platbach, z dévodu vyclenenej Casti
narokovanych finanénych prostriedkov z predloZenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) na Grovni SO pre
IROP, je prijimatel povinny zuctovat' kazdu jednu poskytnutu platbu predfinancovania samostatne (t. j.
predloZit samostatnu ZoP (zG&tovanie predfinancovania).

Za def zuétovania predfinancovania sa povaZuje dei odoslania ZoP (zG&tovanie predfinancovania)
prijimatelom cez verejnu ¢ast’ ITMS2014+.

Ku kazdej schvalenej ZoP (na poskytnutie predfinancovania) prijimatel predkladd na SO pre IROP
samostatn( ZoP (na zu&tovanie predfinancovania) vztahujicu sa k predmetnému predfinancovaniu.

V ramci ZoP (zuétovanie predfinancovania) prijimatel uvedie aj vydavky viaZuce sa na vy$Sie uvedené
hotovostné uhrady, ktoré boli zahrnuté v ZoP (poskytnutie predfinancovania), pri€om nie je povinny opatovne
predkladat tie isté skontrolované képie prislusnych uétovnych dokladov potvrdzujice hotovostnu thradu.

20\ pripade predloZenia kopie Uétovnych dokladov postacuje overenie prednej strany uétovnych dokladov, ktoré su zviazané
a prelepené alebo Cestné vyhlasenie o zhodnosti kopii s uvedenim identifikacného &isla u¢tovnych dokladov s peciatkou a
podpisom Statutarneho organu prijimatela.

2LV pripade, ak prijimatel nedisponuje peéiatkou, overenie je uskutoénené iba podpisom Statutarneho organu prijimatela, resp.
osoby opravnenej konat v mene prijimatela.

2 Za vyzvanie je mozné povazovat aj dorucenie navrhu spravy z kontroly v pripade, ak boli pocas kontroly zistené nedostatky.
2 Za splnenia podmienok v zmysle ¢&l. 132 v8eobecného nariadenia. Poas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
preruSené az do doby ukoncenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukoncenia pozastavenia.
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Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie s SO pre
IROP vratit PJ bezodkladne, najneskér do 10 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zictovanie.

Prijimatel vrati nezuctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak
vznikne nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dbésledku neukonceného prebiehajuceho
skumania, prijimatel nie je povinny vratit nezuctovany rozdiel PJ az do ukoncenia prebiehajuceho skumania.

V pripade vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO pre IROP vysku vratenia nezuctovaného rozdielu
prostrednictvom verejnej €asti ITMS2014+. Zaroven najneskér do 10 pracovnych dni od ukoncenia lehoty
na zuctovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu neziétovaného rozdielu PJ. Pri realizacii uhrady
prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia
prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel zaroven predlozi SO pre IROP oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov (priloha €. 4.4.1)
vyplneného na zaklade pokynov k vyplneniu oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov (priloha €. 4.4.2).

SO pre IROP po prijati ZoP (zGétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade podmienok
a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF a &asti 4.3.3 tejto priru¢ky. Kazdé nasledujice
predfinancovanie sa poskytuje a zu¢tovava obdobnym spésobom v zmysle predchadzajucich odsekov.

Prijimatel v ramci z&tovania predfinancovania predklada spolu so ZoP:
e  vypis z bankového uétu potvrdzujici prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,

e doklady preukazujuce skutoénu uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového uétu,
resp. prehlasenie banky o uhrade vydavkov - scan dokumentu opatreného podpisom Statutarneho
organu prijimatefla/s vynimkou ZVV).

Upozornenie:
Predfinancovanie sa poskytuje do vycerpania maximalne 100 % celkovo opravnenych vydavkov na projekt.

Posledna ZoP (ztétovanie predfinancovania) pini funkciu zavereénej ZoP (s priznakom zaverec¢na).

4.4.2 Refundacia

Pri systéme refundacie sa finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie preplacaji v pomere
stanovenom na projekt na zaklade skutoCne vynaloZzenych vydavkov prijimatefom, tzn. Ze prijimatel je
povinny realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované
v pomernej vy$ke. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovana len
do vysky suétu pomeru prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie schvaleného na projekt.

Postup pri predkladani ZoP systémom refundécie:
1. Prijimatel uhradi vydavky viaZuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych zdrojov.

2. Prijimatel predklada ZoP na SO pre IROP elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. Prijimatel spolu
so ZoP predklada na SO pre IROP:

- scany, resp. elektornické vyhotovenia faktur, prip. dokladov rovnocennej dékaznej hodnoty a
vypis z bankového Gé&tu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov deklarovanych v ZoP (v pripade
zasielania priloh v listinnej forme sa predklada original, ak je dostupny vo viacerych
vyhotoveniach, alebo kopia?* overena peciatkou?® a podpisom $tatutarneho organu prijimatela,

- relevantnd podpornu dokumentaciu, ktorej minimalny rozsah je uvedeny v tejto prirucke
a relevantnych ustanoveniach SFR,

- doplfiujuce monitorovacie udaje.

24V pripade predloZenia kopie ugtovnych dokladov postacuje overenie prednej strany Gétovnych dokladov, ktoré su zviazané
a prelepené alebo Cestné vyhlasenie o zhodnosti kopii s uvedenim identifikaéného Cisla uctovnych dokladov s peciatkou a
podpisom Statutarneho organu prijimatela.

%V pripade, ak prijimatel nedisponuje peciatkou, overenie je uskutotnené iba podpisom $tatutarneho organu prijimatela.

e —
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3. SO pre IROP vykona AFK ZoP v sulade s &astou 4.3.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov
SO pre IROP vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ZoP v zmysle postupov
uvedenych v Casti 4.3.4. tejto prirucky.

4. Prijimatelovi budi deklarované vydavky zo ZoP vyplatené aZz po ich odsuhlaseni SO pre IROP a
schvaleni na drovni CO v ramci sthrnnej ZoP.

4.4.3 Systém zalohovych platieb

Zalohové platby su prijimatelovi poskytované pomerne za zdroje EU a SR na spolufinancovanie po
nadobudnuti U€innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zacati realizacie projektu, resp. na zaklade zuctovania
poskytnutej zalohovej platby aZz do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov (v pripade kombinacie systému zalohovych platieb a refundacie alebo v pripade kombinacie
systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundacie sa zohladnuje
celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napoditava do jednej spolo&nej sumy, ktora vyjadruje sumarny stav
percentualneho €erpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovo opravnenych vydavkov sa zalohova platba poskytuje do momentu dosiahnutia maximalne
100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom ITMS2014+
predlozi SO pre IROP posledni ZoP (zU&tovanie zalohovej platby (s priznakom zavereéna)), ktora pini
funkciu zavereénej ZoP.

V ramci systému zalohovych platieb je prijimatel/partner opravneny do Zziadosti o platbu (zuctovanie
zalohovej platby) zahrnut aj také vydavky, ktoré uhradil pred diilom pripisania finanénych prostriedkov za
zdroj EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie na udet uréeny na financovanie systémom zalohovych
platieb. V tomto pripade pred predlozenim ziadosti o platbu (zuctovanie zalohovej platby) vykona z uctu
uréeného na financovanie systémom zalohovych platieb prevod finanénych prostriedkov za zdroj EU
a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie na iny uUcet otvoreny prijimatelom, z ktorého doSlo k uhrade
vydavku. Zalohové platby su prijimatelovi poskytované maximalne do vysky 40 % relevantnej casti
rozpoctu projektu zodpovedajicim 12 mesiacom realizacie aktivit projektu.

SO pre IROP posudi opodstatnenost a realnost’ poziadavky prijimatela na poskytnutie zalohovej platby.
Pri vyuziti systému zalohovych platieb sa vyplacanie prijimatela uskuto€iuje v 2 etapach:
A. etape poskytnutia zélohovej platby,

B. etape zuctovania zalohovej platby.

A. Etapa poskytnutia zalohovej platby

Prijimatel predklada ZoP (poskytnutie zalohovej platby) na SO pre IROP elektronicky prostrednictvom ITMS
2014. Prijimatel po zadati realizacie projektu predklada ZoP (poskytnutie zalohovej platby) na SO pre IROP
v zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti NFP, a to maximalne do vySky 40 % z relevantnej €asti rozpoctu
projektu zodpovedajlcim 12 mesiacom realizacie aktivit projektu z prostriedkov zodpovedajtcich podielu EU
a SR na spolufinancovanie.

Na zaklade udelenej vynimky zo SFR, verzia 2.1 su opravneni vyuzivat systém zalohovych platieb vSetci
prijimatelia v ramci projektov financovanych z IROP. Podmienkou vyuzivania zalohovych platieb je mat
uvedeny systém financovania zalohovych platieb v zmluve o poskytnuti NFP.

1. Maximalna vyska prvej zalohovej platby sa po zacati realizacie aktivit projektu vypocita nasledovne:

maximalna

vyska prvej

poskytnutej
zalohovej platby

04 X suma nenavratného finanéného prispevku
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¢ Vv pripade kombinacie systému zalohovych platieb a systému predfinancovania (pripadne aj systému
refundacie) sa vySka maximalnej zalohovej platby vypocita nasledovne:

maximalna celkova suma identifikovanych typov vydavkov (rozpoctovych

vyska prvej 04 x poloziek projektu)

poskytnutej ’
zalohovej platby

Maximalna vySka poskytnutej zalohovej platby sa vypocita pred poskytnutim prvej zalohovej platby. K jej
prepocitaniu dochadza iba v pripadoch podla bodu 2 tejto kapitoly pri predlozeni nasledujucej ziadosti
o platbu (poskytnutie zalohovej platby).

2. Pocas realizacie aktivit projektu je riadiaci organ povinny prepocitat maximalnu vysku zalohovej platby
vzdy pri zmene celkovej vysky nenavratného finanéného prispevku a/alebo pri zmene systému
financovania na kombinaciu systému zalohovych platieb a systému predfinancovania, priCom zalohova
platba sa vypocita v zmysle bodu 1.

3. Vpripade, ak prva zalohova platba na zaciatku realizacie aktivit projektu nebola poskytnuta
v maximalnej moznej vyske, prijimatel méze poZiadat o dalSiu zalohovu platbu vo vySke rovnajucej sa
rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucich poskytnutych zalohovych platieb. Sucet
tychto prostriedkov, ateda vySka poskytnutej zalohovej platby, je maximalne 40 % nenavratného
finanéného prispevku, t. j. prijimatel moéZe disponovat prostriedkami EU a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v maximalnej vySke 40 % z nenavratného finanéného prispevku.

maximalna vyska zalohovej platby - > poskytnutych zalohovych platieb < 40 % nenavratného finanéného
prispevku

4. V pripade, ak prval/predchadzajica zalohova platba bola poskytnuta v maximalnej moznej vySke, SO
pre IROP prostrednictvom platobnej jednotky zabezpeci uhradu finanénych prostriedkov ziadosti o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni ziadosti o platbu (zuctovanie zalohovej platby)
certifikaCnym organom v ramci suhrnnej ziadosti o platbu / mimoriadnej suhrnnej Ziadosti o platbu. SO pre
IROP v uzkej spolupraci s PJ zodpoveda za stanovenie postupu, ktory ma zabranit neopravnenému
vyplateniu zalohovej platby prijimateflovi (1. j. nad maximalnu vysku 40 % z nenavratného finanéného
prispevku). Uvedené sa nevztahuje na pripady definované v bode 5.

V pripade, ak prva/predchadzajica zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej moznej vyske, je
prijimatel opravneny poziadat o dalSiu zalohovu platbu vo vySke suctu certifikaCnym organom
schvalenych Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby) za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie a sumy rovnajlicej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajicich
poskytnutych zalohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda vyska poskytnutej zalohovej platby,
je maximalne 40 % z nenavratného finanéného prispevku.

S Z0P (ZZP) schvalené CO (EU a SR) + (maximalna vyska zalohovej platby - 3 poskytnutych zalohovych
platieb) < 40 % nenavratného finanéného prispevku

5. V pripade financovania projektov, vramci ktorych boli identifikované vydavky, ktoré su predmetom
prebiehajliceho skimania a projektov financovanych formou preddavkovych platieb, je v kompetencii SO
pre IROP posudit opodstatnenost’ a realnost poziadavky prijimatela na poskytnutie dalSej zalohovej
platby.

SO pre IROP je v tomto pripade opravneny poskytnut zalohovu platbu vo vyske, ktora zodpovedna suctu
certifikaénym organom schvalenych Ziadosti o platbu (zugtovanie zélohovej platby) za prostriedky EU
a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie a suctu pozastavenych Ziadosti o platbu (zu¢tovanie zalohovej
platby) obsahujucich vydavky vztahujucich sa k preddavkovym platbdm a / alebo suctu pozastavenych
Ziadosti o platbu (zUCtovanie zalohovej platby) obsahujiucich vydavky, ktoré sa predmetom
prebiehajuceho skumania, a ktorych schvalovanie riadiaci organ pozastavil, a sumy, ktord sa rovna
rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a sumy predchadzajucich poskytnutych zalohovych platieb.
Suma tychto prostriedkov, a teda vySka poskytnutej zalohovej platby, je maximalne 40 % nenavratného
finanéného prispevku.

Y ZoP (ZZP) schvalené CO (EU a SR) + ¥ pozastavené ZoP (ZZP) prebiehajlce skimanie / preddavkové
platby + (maximalna vyska zalohovej platby - > poskytnutych zalohovych platieb) < 40 % nenavratného
finanéného prispevku

B. Etapa ziuctovania poskytnutej zalohovej platby

Prirucka pre prijimatela, verzia 3.2 Strana 61




Prijimatel je povinny poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat?®, pricom najneskér do 12
mesiacov odo diia aktivacie rozpo¢tového opatrenia/pripisania finanénych prostriedkov na ucte prijimatela
je povinny zuctovat 100 % z poskytnutej zalohovej platby (sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby).
V pripade nedodrzania tejto podmienky je prijimatel povinny najneskér do 10 pracovnych dni od
ukond&enia uvedeného obdobia 12 mesiacov vratit' PJ sumu nezuétovaného rozdielu. ZoP (zuétovanie
zalohovej platby) je potrebné priradovat k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Na zaklade
udelenia vynimky na obdobie do 6 mesiacov od ukon&enia nudzového / mimoriadneho stavu vyhlaseného
v sUvislosti s pandémiou COVID-19 a zaroveri vzdy od predloZenia ZoP SO pre IROP umozni predlZzenie
lehoty na zuctovanie zalohovej platby na 12 mesiacov. Uvedené sa vztahuje aj na zalohové platby, ktoré boli
poskytnuté uz pred vyhlasenim mimoriadneho stavu.

Prijimatel v ramci zG&tovania zalohovej platby predklada ZoP (zuétovanie zalohovej platby) na SO pre IROP
elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.

Prijimatel spolu so ZoP predklada na SO pre IROP prilohy k ZoP, ktoré sa vkladaju do ITMS2014+:

. ustovné doklady preukazujice tuhradu vydavku deklarovaného v ZoP, t. j. vypis z bankového Uétu (scan
originalu alebo kopie overenej peciatkou a podpisom Statutarneho organu prijimatela) a scan originalu
alebo kopie faktary, prip. dokladov rovnocennej dékaznej hodnoty overenej peciatkou?” a podpisom
Statutarneho organu prijimatefla,

. ind relevantnd podpornid dokumentaciu uvedenu v Casti 4.3.3 tejto prirucky a relevantnych
ustanoveniach SFR a

e doplfujuce monitorovacie udaje.

Prijimatel je opravneny poziadat' o d'al$iu zalohova platbu najskér stéasne s podanim ZoP
(zuctovanie zalohovej platby). SO pre IROP prostrednictvom PJ zabezpec¢i Uhradu finanénych prostriedkov
na zaklade ZoP (poskytnutie zalohovej platby) aZ po schvaleni predloZenej ZoP (zuétovanie zalohovej platby)
certifikanym organom. V tomto pripade SO pre IROP pozastavi schvalovanie ZoP (poskytnutie zalohove;
platby) az do éasu schvalenia ZoP (zu&tovanie zalohovej platby) certifikadnym organom.

Poznamka:

VyS8Sie uvedené podmienky sa nevztahuju na pripady, ak predchadzajuca zalohové platba nebola
poskytnuta v maximalnej moznej vyske. Prijimatel méze poZiadat o dalSiu zalohovu platbu vo vySke suctu
certifikaénym organom schvélenych prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie a sumy rovnajicej sa
rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajicej poskytnutej zalohovej platby. Stucet tychto
prostriedkov, a teda vys$ka poskytnutej zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej ¢asti rozpoctu
projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie aktivit projektu.

Kazda nasledovna zalohova platba sa poskytuje a zUCtovava obdobnym spdsobom v zmysle
predchadzajucich ustanoveni. Zalohové platby sa tymto spésobom poskytuju az do momentu dosiahnutia

% Zuctovanie zalohovej platby - pre spinenie povinnosti zaétovania 100 % z poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo
dnia pripisania finanénych prostriedkov na ucte prijimatela/aktivacie rozpoétového opatrenia sa povazuje:
a) odoslanie zZiadosti o platbu (zuctovanie zalohovej platby) prijimatefom cez verejnu €ast ITMS2014+ RO/SO najneskor
v posledny den uvedeného obdobia 12 mesiacov a su€asne
b) do 31. decembra 2015 odoslanie pisomnej verzie Ziadosti o platbu (zuc¢tovanie zalohovej platby) RO/SO, resp. osobné
doru€enie pisomnej ziadosti o platbu (zuctovanie zalohovej platby) RO/SO najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna
odoslania ziadosti o platbu (zu¢tovanie zalohovej platby) cez verejnu €ast ITMS2014+. V pripade neodoslania, resp.
osobného nedoruéenia pisomnej verzie Ziadosti o platbu (zucétovanie zalohovej platby) od prijimatela RO/SO najneskor
do 3 pracovnych dni odo dfia odoslania ziadosti o platbu (zi¢tovanie zalohovej platby) cez verejnu €ast ITMS, je riadiaci
organ/SO opravneny predmetnu ziadost o platbu (zuctovanie zalohovej platby) vo verejnej ¢asti ITMS2014+ zamietnut,
c) vratenie celej sumy poskytnutej zalohovej platby, resp. nezi¢tovaného rozdielu do 100 % z poskytnutej zalohovej platby
platobnej jednotke.
27V pripade, ak prijimatel nedisponuje peciatkou, overenie je uskutocnené iba podpisom $tatutarneho organu prijimatefa.
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maximalne 100 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt s vynimkou pripadov, ked bola suma
znizena SO pre IROP.

Nezuctovany rozdiel zalohovej platby je prijimatel povinny vratit' PJ na zaklade vzajomnej komunikacie
s SO pre IROP do 10 pracovnych dni od ukonCenia lehoty na zuc¢tovanie poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel predlozi SO poslednu ZoP — zué&tovanie zalohovej platby (s priznakom zavereéna), ktora bude plinit
funkciu ZoP s priznakom zavere¢na. V pripade, 2e SO pre IROP v ramci kontroly ZoP identifikuje
nezudtovanu vysku zalohovej platby, resp. neopravnené vydavky, predloZi prijimatelovi ZoVFP. Opravnena
vy$ka vydavkov zo ZoP s priznakom zavereéna bude prijimatelovi uhradena aZ po vysporiadani finanénych
prostriedkov.

Na konci rozpoc¢tového roka méze SO pre IROP po dohode s prijimatelom rozhodnut o poskytnuti nizSej
zalohovej platby, a to len do vySky potrebnej na realizaciu projektovych aktivit do konca prislusného roka.
V nasledujucom rozpoctovom roku méze SO pre IROP poskytnut dalSiu zalohovu platbu bez povinnosti
schvalenia akejkolvek Casti predchadzajucej zalohovej platby certifikatnym organom, ale maximalne do
vysky 40 % z relevantnej Casti rozpoctu projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie aktivit projektu.

Zalohovu platbu mozno zuétovat' predlozenim viacerych ZoP (zud&tovanie zalohovej platby). Prijimatel
méze disponovat finanénymi prostriedkami EU a SR na spolufinancovanie v maximalnej vyske 40 %
z relevantnej Casti rozpoctu.

Povinnosti pre zuctovanie 100 % z poskytnutej zalohovej platby sa vzt'ahuju osobitne na kazdu
poskytnutu zalohovu platbu. V danom pripade priradovanie zG&tovani zélohovych platieb (ZoP —
zuctovanie zalohovej platby) k poskytnutej zalohovej platbe je potrebné sledovat v asovej suslednosti.
Zuctovanie zalohovej platby si prijimatel eviduje a v ¢asovom slede priraduje k poskytnutym zalohovym
platbam od najstarSieho datumu poskytnutia.

Prijimatel dodrziava povinnosti stanovené pre poskytnutie a zGétovanie zalohovej platby, cielene napina
a sleduje percentualny stav zucétovavania poskytnutych zalohovych platieb v ramci projektu a aktivne
komunikuje s SO pre IROP. Zaroveri s ciefom minimalizovania rizika nezuctovavania zalohovej platby ako
i znizovania NFP dodrziava hrani¢né terminy pre splnenie povinnosti stanovenych v tejto prirucke.

Pri zactovani poskytnutej zalohovej platby mézu nastat’ nasledovné tri pripady:

1. V pripade, ak prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby zisti,
Ze vzhladom na rézne opodstatnené okolnosti (napr. priebeh VO) nedodrzi podmienky stanovené
na zacétovanie poskytnutej zalohovej platby, bezodkladne o uvedenej skuto¢nosti ako i dévodoch
nedodrzania stanovenych podmienok informuje SO pre IROP. Zaroven najneskér do 10
pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zductovanie poskytnutej zalohovej platby vrati sumu
nezuctovaného rozdielu PJ. Povinnost vratenia nezuctovaného rozdielu zalohovej platby do 10
pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby sa vztahuje aj na
preddavkové platby, ato aj v pripade, ak vznikol preplatok zo zuc¢tovania preddavkovej platby a zo
strany prijimatela eSte nedoslo k predlozeniu doplfiujucich udajov k preukazaniu dodania predmetu
pinenia v stlade so SR ESIF.

V pripade vratania sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred
zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov oznami SO pre IROP vysku vratenia
nezucétovaného rozdielu prostrednictvom verejnej casti ITMS2014+ (v pripade potreby si
prijimatel sumy na vratenie za jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO pre IROP,
ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ). Zaroven najneskéor do 10 pracovnych dni
od ukoncenia lehoty na zucétovanie poskytnutej zalohovej platby vrati sumu nezuctovaného
rozdielu PJ. Uvedené sa vztahuje aj na pripad, ak prijimatel neinformuje SO pre IROP, ale vrati sumu
nezuctovaného rozdielu PJ v uvedenej lehote.

Pri realiz&cii uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany systémom
ITMS2014+.

Zaroven je prijimatel povinny v ITMS2014+ v poznamke uviest’ skuto¢nosti, ako aj dévody nedodrzania
podmienok zuc¢tovania zalohovej platby.
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V pripade, ak prijimatel nevrati sumu nezuc¢tovaného rozdielu PJ do 10 pracovnych dni od ukon&enia
lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby, SO pre IROP bezodkladne na tuto skuto€nost
prijimatela upozorni. Zarovef najneskér nasledujici pracovny defi od zistenia mu SO pre IROP zasle
ZoVFV a postupuje v zmysle podkapitoly 4.9 tejto prirucky.

2. Vpripade, ak prijimatel' najneskér do skoncenia lehoty na zuc¢tovanie poskytnutej zalohovej
platby predloZil ZoP (zu&tovanie zalohovej platby), avéak SO pre IROP identifikuje neopravnené
vydavky v predloZenej ZoP (zG&tovanie zalohovej platby) aZ po stanovenej lehote na zuétovanie
poskytnutej zalohovej platby, a teda realne nedochadza k zacétovaniu 100 % z poskytnutej zalohovej
platby do stanovenej lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby a ani k vrateniu sumy
nezuctovaného rozdielu (vo vysSke sumy identifikovanych neopravnenych vydavkov), SO pre IROP
vyzve prijimatela, aby finanéné prostriedky vratil a zasSle prijimatelovi ZoVFP (postup v zmysle
podkapitoly 4.9 tejto prirucky).

3.  Vpripade, ak si prijimatel splnil povinnost’ zu¢tovat' poskytnuti zalohovu platbu v objeme
dostatoénom na zuétovanie kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby, ale po&as kontroly ZoP
(zuctovanie kazdej jednej zalohovej platby) SO pre IROP identifikuje neopravnené vydavky (uvedené
sa nevztahuje na preddavkové platby a vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skimania,
a ktorych schvalovanie SO pre IROP pozastavil), a teda realne nedochadza k zi¢tovaniu poskytnutej
zalohovej platby, SO pre IROP vy¢isli sumu identifikovanych neopravnenych vydavkov a upozorni
na tuto skutocnost prijimatela.

V tomto pripade je prijimatel’

a) povinny sumu identifikovanych neopravnenych vydavkov zGétovat predlozenim novej ZoP
(zuctovanie zalohovej platby) s vydavkami minimalne vo vySke sumy identifikovanych
neopravnenych vydavkov, pri zachovani povinnosti zi¢tovania vysky 100 % z poskytnutej zalohove;j
platby v lehote najneskér do ukoncenia stanoveného obdobia 1 mesiacov,

b) prijimatel mdze postupovat aj v zmysle bodu 1 tejto Casti prirucky.

V pripade, ak prijimatel' najneskér do skoncenia lehoty na zUc¢tovanie poskytnutej zalohovej
platby (12 mesiacov) predlozil ZoP (zu&tovanie zélohovej platby) s vydavkami miniméine vo vyske
sumy identifikovanych neopravnenych vydavkov, avSak SO pre IROP opat’ identifikoval
neopravnené vydavky v predloZenej ZoP (zG&tovanie zélohovej platby) aZz po stanovenej lehote
12 mesiacov, a teda realne nedochadza k zucétovaniu 100 % z poskytnutej zalohovej platby do
stanovenej lehoty 12 mesiacov a ani k vrateniu sumy nezuctovaného rozdielu (vo vySke sumy
identifikovanych neopravnenych vydavkov), SO pre IROP vyzve prijimatela, aby finanéné prostriedky
vratil a zasle prijimatelovi ZoVFP (postup v zmysle podkapitoly 4.9 tejto prirucky).

4.4.4 Postup pri predkladani ZoP prijimatefom/partnerom, ktory je
statnou rozpoétovou organizaciou

V zmysle opatrenia Ministerstva financii Slovenskej republiky z 9. juna 2021 €. MF/005799/2021- 421, ktorym
sa meni a dopifia opatrenie Ministerstva financii Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 &.
MF/010175/2004-42, ktorym sa ustanovuje druhova klasifikacia, organizana klasifikacia a ekonomicka
klasifikacia rozpoctovej klasifikacie v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,opatrenie®) dochadza k zmene
pri uvadzani ekonomickej klasifikacie rozpoétovej klasifikacie prijimatefom (dalej len ,EKRK®) v ZoP
pri vydavkoch financovanych zo zdrojov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie od 1. januara
2022 nasledovne:

A. dochadza k zmene nazvu aj popisu existujucej EKRK ,637033 Platby Statnej rozpoctovej organizacii na
projektu EU“ a )

B. k zriadeniu novej EKRK ,719015 Platby Statnej rozpoctovej organizacii na projekty EU pre kapitalové
vydavky*,

pricom plati nasledovné:
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1. Prijimatel/partner Statna rozpoctova organizacia pri beznych vydavkoch deklarovanym v ziadosti
o platbu uvedie EKRK ,637033 Platby $tatnej rozpo&tovej organizacii na projektu EU*. Na podpolozke
sa vykazuju aj nepriame vydavky v pripade uplatnenia pausalnej sadzby v ramci realizacie projektov EU
vo vztahu k SO pre IROP.

2. Prijimatel/partner Statna rozpoctova organizacia pri kapitalovych vydavkoch deklarovanym
v ziadosti o platbu uvedie EKRK ,,719015 Platby $tatnej rozpoétovej organizacii na projekty EU“.

Tieto EKRK uvedie v ziadosti o platbu bez ohladu na to, aka EKRK bola pouzita pri realnej uhrade vydavku
prijimatela zo svojho rozpoctu.

V ramci jednotlivych systémov financovania to znamena, ze v pripade:

- poskytnutia predfinancovania a refundacie prijimatel/partner §tatna rozpoé&tova organizacia v ZoP
rozdeli vydavky v zozname deklarovanych vydavkov na bezné a kapitalové a pouzije prislusni EKRK
(637033, resp. 719015);

- zGétovania predfinancovania systém |TMS2014+ v ZoP automaticky priradi EKRK v zmysle
poskytnutého predfinancovania;

- poskytnutia zalohovej platby prijimatel/partner $tatna rozpod&tova organizécia predlozi ZoP zvl&st na
bezné vydavky a zvlast na kapitalové vydavky s pouzitim prislusnej EKRK (637033, resp. 719015);

- zGétovania zalohovej platby prijimatel/partner §tatna rozpo&tova organizacia v ZoP rozdeli vydavky
v zozname deklarovanych vydavkov na bezné a kapitalové a pouzije prislusnd EKRK (637033, resp.
719015), tak ako ich realne Cerpal vo svojom rozpocte (so zohladnenim, Ci ide o bezné, resp. kapitalové
vydavky). Z uvedeného vyplyva, Ze prijimatel/partner Statna rozpoctova organizacia méze deklarovat
kapitalové vydavky aj v ramci zuc¢tovania, ktoré sa viaze k poskytnutej zalohovej platbe na bezné
vydavky.

Udaj tykajuce sa podpolozky, resp. polozky EKRK a skupiny vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP
uvedené v ZoP nemusia byt zhodné.

Uvedeny postup sa aplikuje vZon’ predlozenych SO pre IROP o 1. januara 2022. To znamena, ze
rozhodujucim je datum predlozenia ZoP v systéme ITMS2014+.

V systéme ITMS2014+ je dostupna funkcionalita, ktora umoznuje nastavenie ekonomickej a funkénej
klasifikacie ako pre bezné, tak aj pre kapitalové vydavky s ciefom znizenia chybovosti a ulahéenie prace
prijimatelovi/partnerovi Statnej rozpoctovej organizacie. Zalohovu platbu je mozné nastavit samostatne pre
bezné, aj pre kapitalové vydavky. Nastavene EKRK je mozné v systéme ITMS2014+ v Casti evidencie
projektov (po jeho uzamknuti), v zalozke Identifikacia zmluvnych stran, pre prijimatela sa tato moznost
nachadza v sekcii Identifikacia prijimatela — Suvisiace evidencie — Rozpoctova klasifikacia a pre partnera
v sekcii Partneri, po kliknuti na ikonu ozubeného kolesa v riadku partnera a naslednom vybere moznosti
Rozpoctova klasifikacia.

4.5 Preddavkové platby

Preddavkova platba - rozumie sa uhrada finanénych prostriedkov zo strany prijimatefa v prospech
dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov/poskytnutych sluzieb alebo vykonanim
stavebnych préac; v beZznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,zaloha alebo preddavok® a pre doklad, na
zaklade ktorého sa uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,preddavkova faktira®.

Preddavkova platba sa vztahuje na obchodné vztahy medzi prijimateflom a dodavatelom, priCom samotny
systém platieb na urovni SO pre IROP — prijimatel, t. j. predfinancovanie, refundacia tymto nie je dotknuta.
SO pre IROP umoznuje vyuzivat preddavkové platby len v pripade vyuzitia systému predfinancovania,
resp. jeho kombinacie s refundaciou.

Preddavkovou platbou sa nefinancuju podporné aktivity projektu.

Maximalny limit pre vysku preddavkovej platby je 60 % z hodnoty obstaranej zakazky.

Upozornenie:
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Vyuzitie preddavkovych platieb musi byt v sulade s podmienkami \VO a rovnako musi byt v sudlade s
podmienkami zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a dodavatelom a beZnou obchodnou praxou.
Moznost poskytovania preddavkovych platieb preto musi byt su¢astou pévodnej zmluvy uzavretej medzi
prijimatelom a dodavatelom, ktora bola vysledkom VO, nakolko poskytovanie preddavkovych platieb
Vv pripade dodatku k pévodnej zmluve by predstavovalo zmenu ekonomickej rovnovahy, a preto je takyto
dodatok nepripustny.

Vo vztahu k posudeniu opravnenosti vydavkov, ktoré vznikli na zaklade preddavkovych platieb je potrebné,
aby prijimatel splnil nasledovné:

» uhradil preddavkovu platbu (musi nastat realny ubytok finanénych prostriedkov na strane prijimatela)
v obdobi opravnenosti vydavkov a v sulade s opravnenym obdobim pre vydavky stanovené vo vyzve a
v zmluve o poskytnuti NFP,

» predmet plnenia, teda tovary/sluzby/stavebné prace, ktoré boli uhradené na zaklade preddavkovych
platieb, musia byt skutoéne dodané a zictované v Case realizacie projektu, najneskor do 12 mesiacov
od poskytnutia preddavkovej platby dodavatelovi?,

» predlozit SO pre IROP zuctovanie preddavkovej platby po dodani tovarov, sluzieb alebo vykonanych
prac na formulari doplfiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu pinenia (priloha é. 4.3.1) a spolu
s dalSimi relevantnymi povinnymi prilohami,

>  vydavok musi spifiat vetky ostatné podmienky opravnenosti vydavkov a zmluvy o poskytnuti NFP.
Pripadny preplatok vzniknuty zo zu¢tovania preddavkovej platby je prijimatel povinny vratit najneskér spolu
s predlozenim formulara doplfiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu pinenia (priloha ¢é. 4.3.1).

Vysporiadanie identifikovanych nezrovnalosti a vratiek z preddavkovych platieb nie je tymto odsekom
dotknuté.

Pripadny nedoplatok vzniknuty zo zuc¢tovania preddavkovej platby posudzuje SO pre IROP z hladiska
splnenia podmienok opravnenosti vydavkov a na zaklade daného posudenia rozhodne o jeho opravnenosti
alebo neopravnenosti.

Upozornenie:

Dodavatel’, ktory nie je platitel DPH, je povinny vystavit zuctovaciu faktaru pri realnom dodani
tovaru/sluzieb/stavebnych prac. Preukazovanie podpornej dokumentacie uctovnych dokladov je uvedené
Vv prilohe ¢. 4.3.2.

Odpora¢ame prijimateflom, Ze narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky, ktoré sa viazu
k preddavkovym platbam je nutné predkladat v samostatnej ZoP.

SO pre IROP pri vyuziti preddavkovych platieb vykona kontrolu dodania predmetu plnenia formou AFK alebo
FKnM SO pre IROP vykonom kontroly musi ziskat’ dostato¢né uistenie o realnom dodani predmetu plnenia.
Za tymto ucelom SO pre IROP vykona FKnM v pripadoch, ak z predloZenej dokumentacie k zuctovaniu
preddavkovej platby méze vzniknut pochybnost, Ze predmet pinenia bol dodany alebo Ze bol dodany v sulade
so zmluvnymi podmienkami, resp. existuje akékolvek podozrenie, Ze mohlo dojst k neopravnenym
vydavkom, zneuzitiu alebo neucelnému pouzitiu preddavkovej platby.

V ramci kontroly uctovnictva prijimatela sa v pripade aplikacie poskytovania preddavkovych platieb kontroluje
najma spravne uctovanie v Uctovnictve prijimatela (t. j. zauctovanie poskytnutého preddavku, prijatie faktury,
zUctovanie rozdielu (preplatok/nedoplatok)).

V ramci kontroly skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutych sluzieb a vykonania stavebnych prac s plnym
stladom s poziadavkami a podmienkami stanovenymi v zmluve o poskytnuti NFP sa v pripade aplikacie
poskytovania preddavkovych platieb kontroluje skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb alebo

28 Vo vztahu ku kone&nému terminu opravnenosti vydavkov moze byt tato lehota primerane skratena s ohfadom na povinnost
ukoncenia realizacie projektu v suvislosti s ukonéenim operac¢ného programu.
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vykonanie stavebnych prac deklarovanych na fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil
prijimatel SO pre IROP ako sucast zuc¢tovania preddavkovej platby.

4.6 Povinnosti prijimatela v pripade dodatoénych vydavkov
a doplnkovych vydavkov

Dodato¢né vydavky su vydavky, ktoré neboli predmetom VO a ani neboli zahrnuté do pévodnej zmluvy so
zhotovitelom/dodavatelom, priom sa mysli aj zmena mnozstva povodnej polozky, nie iba doplnenie novych
polozZiek do povodnej zmluvy.

Prijimatel je v pripade dodato¢nych vydavkov povinny postupovat predovSetkym v sulade so ZVO, najma v
stlade s §18 ZVO a zabezpedit, aby dodatoéné vydavky spifali podmienky tykajlice sa opravnenosti
vydavkov uvedenych v pravidlach opravnenosti vydavkov pre IROP pre SC 2.1.2 alebo v prirucke
opravnenosti vydavkov pre IROP SC 2.1.3, ktoré tvoria prilohu vyzvy na predkladanie ZoNFP.

SO pre IROP neodsuhlasuje zmeny, ale v ramci vykonu AFK ZoP posudzuje opravnenost vydavkov, ktoré si
prijimatel narokuje v suvislosti so zmenami (dodato€nymi stavebnymi pracami/sluzbami).

Upozornenie:

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat’ také opatrenia, ktorymi bude predchadzat
predvidatelnym dodatoénym vydavkom.

Doplnkové vydavky je mozné v ramci projektov financovat, ak to umozhuje vyzva. Ide o vydavky nad ramec
stanovenej maximalnej vy$ky prispevku, ktoré Ziadatel uvedie ako samostatni prilohu k rozpo&tu ZoNFP.
Doplnkové vydavky musia byt viazané na schvalené opravnené aktivity projektu. Tieto vydavky su zahrnuté
v ZoNFP a musia byt z vecného hladiska v ramci konania o ZoNFP postdené ako opravnené vydavky.
Akceptované mdzu byt aj nové typy vydavkov, ktoré neboli v ZoNFP zahrnuté, resp. nie si uvedené ako
priklady v ramci pravidiel opravnenosti a skupin opravnenych vydavkov. Podmienkou je, Ze vydavky musia
suvisiet s projektom, resp. s vyvojom situacie pandémie a musia byt obstaravané vramci riadnej
hospodarskej sutaze a prejst AFK VO.

Doplnkové vydavky mézu byt zahrnuté medzi opravnené vydavky v pripade, ak prijimatel preukaze realnu
usporu finanénych prostriedkov zo zrealizovanych VO do vysky schvaleného NFP, ¢o potvrdi suhlasnym
stanoviskom aj SO pre IROP.

4.6.1 Postupy SO pre IROP pri hodnoteni dodatoénych vydavkov

V pripade vzniku dodato&nych vydavkov prijimatel pred predloZzenim ZoP s takymito vydavkami predklada
na SO pre IROP vzdy ziadost o zmenu zmluvy postupom a v sulade s kapitolou 3.3.2 tejto prirucky.

SO pre IROP posudzuje kazdy pripad dodato¢ného vydavku (dalej aj ako ,DV*) individualne na zaklade
konkrétnych skuto¢nosti a okolnosti uvedenych v prisluSnej dokumentacii:

e SO pre IROP posudzuje opravnenost DV najma z hladiska nepredvidatelnosti, jeho nevyhnutnosti
pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu, minimalizacie DV pri reSpektovani
cielov projektu a maximalizacie pomeru medzi vstupom a vystupom projektu,

e SO pre IROP pri kontrole zmien v ramci vykonu AFK prislugnej ZoP posudi, & DV boli vynalozené
udelne a hospodarne, a &i spifiaju vSetky podmienky opravnenosti v zmysle kritérii definovanych v
pravidlach opravnenosti vydavkov pre IROP pre 8C 2.1.2 alebo v priru¢ke opravnenosti vydavkov
pre IROP SC 2.1.3, ktoré tvoria prilohu vyzvy na predkladanie ZoNFP.

e vydavky, ktoré nebudu spifiat podmienky opravnenosti, budd povazované zo strany SO pre IROP
za neopravnené na financovanie zo zdrojov EU a SR v ramci IROP,

e v pripade akychkolvek pochybnosti je SO pre IROP opravneny vykonat FKnM.
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VSeobecne sa za neopravnené vydavky budu povazovat dodatoéné prace, ktoré vznikli na zaklade:

a) dodatoCnej poziadavky samospravy (mestd, obce), fyzickych os6b a pravnickych osob, ktoré boli
vznesené az pocas realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov,
a pod.),

b) rekonstrukcie majetku prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu.

4.6.2 Postupy SO pre IROP pri hodnoteni doplnkovych vydavkov

Prijimatel ma narok na dopinkové vydavky v rozsahu, ako mu boli schvalené rozhodnutim z konania
0 Ziadosti. Uplatnenie si doplnkovych vydavkov prijimatel realizuje prostrednictvom zmenového konania
v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP a podla pravidiel uvedenych v kapitole 3.4.2 tejto prirucky.

V ramci zmenoveého konania musi prijimatel:

e predlozit Zziadost, kde preukaze Usporu z realizacie aktivit projektu (napr. uspora vydavkov pre VO,
uspora vydavkov z nezrealizovanej Casti aktivit projektu...),

e preukazat hospodarnost k ziadanym vydavkom podla pravidiel opravnenosti vydavkov, ktoré su
prilohou vyzvy (hospodarnost doplnkovych vydavkov sa v konani o Ziadosti neposudzuje),

e predlozit podrobny polozkovy rozpocet (priloha €. 4.6.2) k ziadanym vydavkom (nakolko v konani
0 ziadosti boli dopInkové vydavky schvalené len z vecného hladiska)

Po schvaleni ziadosti o zmenu su schvalené doplnkové vydavky zaradené do projektu a uplatfiuju sa na ne
rovnaké postupy a pravidla ako na vydavky schvalené v ZoNFP.

4.7 Uétovné doklady a ich prilohy

Faktara je v zmysle zdkona o DPH dariovym dokladom a nesplria nalezitosti uétovného dokladu
stanovené v § 10 zakona o Ucétovnictve.

Uétovné doklady pouzivané pre preukézanie opravnenosti vydavkov musia spifat’ nalezitosti dariovych
dokladov stanovenych platnym ustanovenim § 74 zakona o DPH:

> oznadenie dodavatela — nazov, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,
> oznadenie prijemcu — sidlo, ICO, DIC, IC DPH,

» poradové ¢islo faktury,
>

datum dodania tovaru alebo sluzby, alebo datum prijatia platby, ak tento datum mozno uréit’ a ak sa
odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

datum vyhotovenia faktury,

mnozstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh sluzby,

» pefazna suma alebo udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva, jednotkova cena bez
dane,

» zaklad dane,

» sadzba dane,

» vySka dane spolu,

» podpis dodavatela.

Uétovné doklady d'alej musia spifiat véeobecné nalezitosti dokladu v zmysle § 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve
vo forme preukazatelného uctovného dokladu:

» slovné a ¢iselné oznadenie uctovného dokladu,

» obsah uc¢tovného pripadu a oznacenie jeho ucastnikov, ak toto nevyplyva z uctovného dokladu
aspon nepriamo. Pre popis obsahu operacie treba volit struénu a vystizna formu,

e —
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penaznu sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,
datum vyhotovenia uctovného dokladu,

datum uskuto€nenia uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

YV V V V

podpisovy zaznam osoby zodpovednej za uctovny pripad a podpisovy zaznam osoby zodpovedne;j
za jeho zauctovanie, oznacenie uctov, na ktorych sa uctovny pripad zauctuje v uctovnych jednotkach
uctujucich v sustave podvojného uctovnictva ak to nevyplyva z programového vybavenia.

Sumy v uctovnych dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na 2 desatinné miesta matematickym
zaokruhlenim. Jednotkové ceny a sumy jednotlivych poloziek v supise vykonanych prac sa uvadzaju s
presnostou na tolko desatinnych miest, kolko je uvedenych v elektronickej forme schvaleného rozpoctu
(vykaz vymer, resp. podrobny rozpocet).

Na kazdom uctovnom doklade prijimatel potvrdi, ze bola vykonana zakladna finanéna kontrola podla zakona
o finan¢nej kontrole s uvedenim datumu vykonania a podpisu pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

V pripade, zZe faktdra obsahuje zadrzné, suma zadrzného je neopravnenym vydavkom. Suma zadrzného
moze byt opravnena len v tom pripade, ak je uhradena pred predloZenim zavereénej ZoP a zaveredne;
monitorovacej spravy.

Ak je na fakture uvedené, Ze faktura je zaroven dodacim listom, SO pre IROP pozaduje predlozenie
osobitného dodacieho listu len v pripade, ak na uc¢tovhom doklade alebo preberacom protokole nie je
uvedena dostato¢na Specifikacia predmetu dodavky.

Dobropis prijimatel predklada, len ak nebola dodavatefovi uhradena cela fakturovana suma, pripadne
prijimatel predlozi iny dokument, preukazujuci vysporiadanie fakturovanej sumy.

4.7.1 Doklady o uhrade uétovnych dokladov

Dokladom o uhrade uctovného dokladu je predovSetkym vypis z bankového uctu prijimatela, resp. v
relevantnych pripadoch vypis z osobitného bankového uctu prijimatefa alebo v odévodnenych pripadoch
potvrdenie banky o uhrade uctovného dokladu dodavatelovi.

Doklad o Ghrade, resp. potvrdenie banky o Ghrade musi spifiat tieto naleZitosti:
e musi obsahovat nazov a adresu prijimatela v stulade so zmluvou o poskytnuti NFP,

e musi preukazat uhradu celej sumy uctovného dokladu dodavatelovi/zhotovitelovi a samostatnu
uhradu kazdého uctovného dokladu,

e ak nebola uhradena celd suma faktary, prijimatel predklada bud dobropis alebo doklad o uhrade
neuhradenej Casti faktury,

e variabilny symbol uhrady musi byt zhodny s €islom faktury alebo variabilnym symbolom uréenym
dodavatelom/zhotovitelom v zmluve alebo priamo na faktuare, pripadne s Cislom iného druhu
uctovného dokladu,

e bezhotovostna uhrada musi byt realizovana z bankového uctu prijimatefa uréeného na projekt v
zmluve o poskytnuti NFP. Ak uhrada spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela, resp. v
pripade refundacie a zaverecnej platby uhrada celej sumy uctovného dokladu prebehla z iného
Uétu prijimatela, prijimatel predklada v ramci ostatnej podpornej dokumentacie ZoP aj overenu
képiu zmluvy o bankovom ucte,

e Cislo bankového uctu dodavatela/zhotovitela musi byt zhodné s udajom uvedenym v zmluve
s dodavatelom/zhotovitefom a na fakture. V pripade nesuladu prijimatel predlozi u€inny dodatok k
zmluve s dodavatelom/zhotovitelom obsahujuci novy ucet dodavatela/zhotovitela, alebo overenu
képiu zmluvy o bankovom Cte dodavatela/zhotovitela alebo Cestné vyhlasenie
dodavatela/zhotovitela potvrdené peciatkou a podpisom dodavatela/zhotovitela a prijimatela
preukazujuce, Ze bankovy Ucet je vo vlastnictve dodavatela/zhotovitela,

e datum uhrady musi byt po datume prijatia NFP v pripade systému predfinancovania, okrem
pripadov platby hotovosti alebo bezhotovostnej uhrady DPH danovému uradu na zaklade
prenesenej danovej povinnosti. Ak prijimatel uhradil uétovné doklady pred prijatim NFP, ide o
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porusenie zmluvy o poskytnuti NFP (okrem pripadov, v ktorych SO pre IROP povolil vynimku na
uhradu neopravnenych vydavkov a sumy zodpovedajucej vlastnym zdrojom spolufinancovania
prijimatela pri schvalenej a este neuhradenej ZoP typu predfinancovania). SO pre IROP upozorni
na porusenie prijimatela, pricom si vyziada od prijimatela stanovisko k zistenému nedostatku a
prijatie opatreni na predchadzanie vzniku dalSich podobnych poruseni. SO pre IROP po posudeni
stanoviska prijimatela a prijatych opatreni rozhodne, & musi prijimatel poskytnuty NFP vratit' a
nasledne si uplatnit uhradené uctovné doklady systémom refundacie, alebo akceptuje vykonanu
Uhradu a schvali predlozenu ZoP,

datum Ghrady Ugtovného dokladu musi byt pred datumom vystavenia ZoP v pripade ZoP typu
refundacia, zaverecna, zuctovanie predfinancovania,

potvrdenie banky o Uhrade musi obsahovat’ identifikacné udaje o banke, jednoznaénu identifikaciu
uhrady, peciatku a podpis zastupcu banky.

Nad ramec vyssie uvedenych dokladov zahrnutych do ZoP predklada prijimatel vo vztahu
k vybranym opravnenym vydavkom aj nizSie uvedenu podpornu dokumentaciu.

Opravnené vydavky, ktoré sa ¢lenia do nasledovnych tried a skupin opravnenych vydavkov:

Nakup hmotného a nehmotného

013 - softvér,
022 — samostatné hnutelné veci a stubory hnutelnych veci,

029 — ostatny dlhodobo hmotny majetok,

sa dokladaju pomocou niZSie uvedenych dokladov:

» pisomna zmluva, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnu zakazku VO
» faktara alebo rovnocenny uctovny doklad,

» dodaci list a/alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby prijimatela potvrdzujici prevzatie
a datum prevzatia,

doklad o uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujuci thradu G¢tovného dokladu,
protokol o zaradeni majetku do uzivania a inventarna karta majetku (ak relevantné),
protokol o zaskoleni (ak relevantné),

fotodokumentacia, resp. videozaznam obstaraného majetku (v elektronickej podobe),

vV V V V V

spOsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak relevantné).

Stavebné prace

Opravnené vydavky su realizacia novych stavieb, rekonStrukcia a modernizacia stavieb, pristavby,
nadstavby, stavebné Upravy podla Specifikacie.

sa dokladaju pomocou niZSie uvedenych dokladov:

vV V V

pisomna zmluva/zmluva o dielo vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer po ukoncenom VO,

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach tvori prilohu faktury, na ktorom
zhotovitel potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peliatkou zhotovitela, Zze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch su v sulade so skuto¢nostou a predstavuju poziadavky objednavatela
uplatnené v ramci zmluvy o dielo,

supis vykonanych prac a dodavok tvori prilohu kazdej faktury vystavenej zhotovitelom v sulade
s nizSie uvedenymi poziadavkami:
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= poloZzky supisu vykonanych prac musia byt v sulade s poloZzkami prac uvedenymi
v stavebnom rozpoc&te/ocenenom vykaze vymer,

=  sUpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade rozpo¢tom/ocenenym vykazom vymer,

= sUpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,

=  sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade so
zmluvou,

kryci list prac/rekapitulacia (ak relevantné),

fotodokumentacia, resp. videozaznam zachytavajica fakturované prace a dodavky,
stavebny dennik,

doklad o uhrade/vypis z bankového G¢tu potvrdzujuci thradu uctovného dokladu,

preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatela/zhotovitela a stavebného dozoru,

YV V VYV V¥V VY V

pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie (v pripade ukoncéenia stavebnych prac), projektova a vykresova
dokumentéacia skuto€ného vyhotovenia potvrdena stavebnym dozorom (v pripade ukonc&enia
stavebnych prac),

» uctovné zaznamy preukazujuce zauctovanie predpisu zavazku a uhrady v uctovnictve prijimatefa.

Opravnené su vydavky ako napr. stavebny dozor (dokladuje sa obdobne ako externa sluzba napriek tomu,
Ze sa Cleni do skupiny 021 —Stavby, kedZze navySuje hodnotu stavby), odborny autorsky dozor dokladuje sa
obdobne ako externa sluzba napriek tomu, Ze sa €leni do skupiny 021 — Stavby, kedZe navySuje hodnotu
stavby, energeticky posudok, projektova dokumentacia, vyroba doCasného putaca alebo stalej tabuli,
publikovanie ¢lankov o projekte ainé sluzby zabezpecené dodavatelskym sp6sobom na zaklade zmluvy
uzavretej podla Obchodného zakonnika alebo Obcianskeho zakonnika sa dokladuje pomocou nizSie
uvedenych dokladov:

» pisomna zmluva vratane dodatkov k uzavretej pisomnej zmluve,

faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

preberaci protokol o poskytnuti prislusnych sluzieb,

prezencna listina,

doklad o uhrade/vypis z bankového Gétu potvrdzujuci thradu G¢tovného dokladu,

spbsob vypoctu opravnenej vySky vydavku,

YV VvV V V¥V VY VY

vystupy z poskytnutych sluzieb.

Opravnené vydavky v pripravnej a projektovej dokumentacie su vypracovanie projektovej dokumentacie
vratane zmien, variantnych rieSeni a doplnkov (pre uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizatna
dokumentacia, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby, porealizacné geodetické zameranie);
prieskumné prace (geologicky prieskum, hydrotechnické posudenie) potrebné na spracovanie projektu;
zameriavacie prace (vytyCenie stavby, zameranie si¢asného stavu stavby a iné); manipulacné a prevadzkové
poriadky; plan organizacie vystavby vratane projektu dopravného znacenia. Tieto vydavky sa dokladuju
pomocou nizsie uvedenych dokladov:

»  pisomna zmluva/zmluva o dielo ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnu zakazku VO,
»  faktura alebo rovnocenny uctovny doklad,

» dodaci list alebo preberaci protokol vratane podpisu osoby Prijimatela potvrdzujuci prevzatie a datum
prevzatia,

doklad o uhrade/vypis z bankového uc¢tu potvrdzujici uhradu uctovného dokladu,

uctovné zaznamy preukazujluce zauctovanie predpisu zavazku a Uhrady v Uétovnictve prijimatela.

e —
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Ak je prijimatel (napr. subjekt verejnej spravy — obec/mesto) platitefom DPH z titulu vykonavania urcitych
¢innosti (napr. poskytovanie stravovacich sluzieb, predaj suvenirov), pri prijati stavebnych prac, vratane
dodania stavby na zaklade zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F Statistickej
klasifikacie produktov podla €innosti a pri dodani tovaru s inStalaciou alebo montazou, ak instalacia alebo
montaz patri do sekcie F osobitného predpisu, od iného platitela DPH je tento prijimatel povinny v
nadvaznosti na § 69 ods. 16 a § 69 ods. 12 pism. j) zakona o DPH platit DPH z prijatych stavebnych prac.
Postup ako ma prijimatel — platitel DPH postupovat v takomto pripade je zverejneny na webovom sidle MF
SR vratane podrobného vysvetlenia na praktickych prikladoch http://www.finance.gov.sk/ .

Prijimatel méZe do ZoP (poskytnutie predfinancovania) zahrnit aj hotovostni alebo bezhotovostni Ghradu
danovému uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v sulade so zdkonom o DPH a pravidlami
opravnenosti. Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa systémom predfinancovania poskytuju v pripade
prenesenej danovej povinnosti na zaklade uctovnych dokladov preukazujucich hotovostnu alebo
bezhotovostnt Uhradu spravcovi dane predloZenych prijimatefom v ZoP (poskytnutie predfinancovania).
Uhrada DPH z IROP v rdmci prenosu dafiovej povinnosti je mozna len ak DPH je opravnenym vydavkom
projektu.

Dodavatel je povinny pri prenose danovej povinnosti uviest' na fakture slovnu informaciu ,prenesenie dariovej
povinnosti®.

Uhrada DPH z IROP je mozn4 aj v pripade, ak DPH uplatfiuje skupina pod skupinovym IC DPH.

V takom pripade, kedy prijimatel NFP v zmysle zakona o DPH uplatfiuje DPH skupinou pod skupinovym IC
DPH, je potrebné k ZoP dolozit u&tovné doklady - faktiry, ktoré s suéastou dafiového priznania ako doklad
o uhrade prislusného DPH za prijimatela (iba relevantné doklady k projektu) ako aj vypis z bankového uctu,
%e DPH bola pod danym skupinovym IC DPH uhradena spravcovi dane a vypis z bankového uétu, e DPH
bola prijimateflom uhradena zastupcovi skupiny (materskej spolo€nosti). Na SO pre IROP je tiez potrebné
predlozit doklad, Ze prijimatel je ¢lenom skupiny registrovanej pod skupinovym IC DPH.

4.7.2 Uéty prijimatela

V8eobecnou povinnostou prljlmatela je mat pri podpise zmluvy o poskytnuti NFP otvoreny ucet, ktory sluZi
na prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie. Cislo Gétu je uvedené v prilohe & 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (predmet podpory) a prijimatel je povinny udrziavat tento ucet otvoreny a nesmie ho zrusit’
az do financného ukoncenia projektu. V pripade zmeny ¢isla tohto Uctu je prijimatel povinny postupovat
v zmysle &l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP. Uget je vedeny v mene euro a &islo Gétu sa uvadza v medzinarodnom
formate €isla uctu - IBAN.

VSeobecné pravidla k vedeniu bankového uctu:

e ak prijimatel ziska prispevky z viac ako jedného operacného programu a/alebo z viac ako jednej
prioritnej osi, je povinny zabezpecit vedenie samostatného uc¢tu pre prijem prispevku;

e prijimatel je povinny finanéné prostriedky na ucéte pre prijem prispevku UGétovne odliSit od inych
prostriedkov prijimatela v sulade s ¢l. 38 ods. 6 vSeobecného nariadenia;

e prijimatel si m&ze otvorit' viazany ucet na ucely drzby finanCnych prostriedkov vyplacanych po
uplynuti obdobia opravnenosti v sulade s €l. 42 vSeobecného nariadenia a v sulade so zmluvou
o financovani.

Prehlad bankovych uc¢tov podla jednotlivych typov prijimatelov:
Uéty prijimatela — $tatna prispevkova organizacia a iné subjekty verejnej spravy

e bezny Uget pre prilem NFP vedeny v Statnej pokladnici,
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e bezny ucet v komercnej banke v pripade inych subjektov verejnej spravy, ktoré nie su povinnym
klientom Statnej pokladnice.

Uéty prijimatela — vy$si uzemny celok
e bezny Uget pre prilem NFP vedeny v Statnej pokladnici.
Uéty prijimatela - obec
e bezny ucCet pre prijem NFP vedeny v komerCnej banke, ktorého prostriedky NFP realizuje
prostrednictvom rozpoctu.
Uéty prijimatela — sukromny sektor
e bezny ucet vedeny v komerénej banke.
Prijimatel je povinny prijimat NFP na ucet uvedeny v zmluve o poskytnuti NFP.

Specifické znaky Gétov pre jednotlivé typy prijimatelov sa nachadzaji v SFR a v zmluve o poskytnuti NFP
(¢lanok 15 a 16 VZP).

4.8 Nezrovnalosti

Nezrovnalost je akékolvek poruenie prava EU alebo vnutro$tatneho prava tykajlceho sa jeho uplatfiovania,
ktoré vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zG&astfiuje na vykonavani ESIF,
désledkom &oho je, alebo by bol negativny dopad na rozpodet EU zataZenim vSeobecného rozpoétu
neopravnenym vydavkom. Pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov sa pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Z pohladu narodnej legislativy ma na vznik nezrovnalosti priamy dopad najma
e poruSenie financnej discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy, pricom § 31 predmetného zakona definuje jednotlivé druhy porusenia financnej discipliny.
Nezrovnalost vSak nemusi vzdy predstavovat porusenie finanénej discipliny a naopak identifikované
porusenie finanénej discipliny nemusi zodpovedat nezrovnalosti,

e poruSenie pravidiel a postupov VO podla ZVO a rozhodnutia Komisie ¢. C(2019) 3452 o stanoveni
a schvaleni usmerneni o ur€eni financnych oprav v platnom zneni, ktoré ma Komisia uplatfiovat na
vydavky financované EU v ramci zdielaného hospodarenia pri nedodrzani pravidiel VO a podia ZVO,

e porusenie postupov Uétovania podla zakona o Uétovnictve a podla zakona o prispevku z ESIF,

e protipravne konanie ako trestny €in podfa trestného zakona, najma trestné Ciny poskodzovania
finanénych zaujmov EU, subvenény podvod alebo machinacie pri VO a verejnej drazbe,

e poruSenie ochrany hospodarskej sutaze podla zdkona o ochrane hospodarskej sutaze, najma pre
pripady kartelov, zneuZivania dominantného postavenia, vertikalnych dohdd, koncentracie alebo
obmedzenia hospodarskej sutaze.

Schéma 2: Postup rieSenia nezrovnalosti

e —
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P Ext narodnej Grovni Te— Oznamenie o vysporiadani vykazuvydavkoy za OP
financnych vztahoy

Oznamenie EK <—

4.8.1 Zistenie nezrovnalosti

Nezrovnalost vznika konanim alebo opomenutim konania hospodarskeho subjektu, ktorym dochadza k
poskodeniu véeobecného rozpodtu EU alebo by k takému poskodeniu mohlo ddjst a zaroveri sa tymto
konanim alebo opomenutim konania poru$uje niektoré ustanovenie pravnych predpisov EU a/alebo SR.

Nezrovnalost mézu zistit' vSetky subjekty, ktoré su zapojené do riadenia a kontroly Strukturalnych fondov
v zmysle SR ESIF a SFR. Mézu to byt najmé nasledovné subjekty:

e RO/SO pre IROP (RO/SO pre IROP zisti nezrovnalost primarne na zaklade vykonanej kontroly alebo
sekundarne ako organ zodpovedny za rieSenie nezrovnalosti na narodnej Urovni na zaklade kontrol
inych kontrolnych organov, ktorych protokoly su doru¢ené SO pre IROP),

e CO,

e PJ,

e prijimatel,

. kontrplné/auditujuce organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracuijtice organy, NKU
SR, UVO a pod.,

e EDA,

e organy auditu EK,
o externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

Nezrovnalost mbze zistit aj samotny prijimatel, partner, uzZivatel alebo treti subjekt, ktory bezodkladne
oznami zistenu nezrovnalost a predlozi dokumenty preukazujice zistenl nezrovnalost SO pre IROP. Ak
partner, uzivatel alebo treti subjekt zisti nezrovnalost, je povinny to bezodkladne oznamit prijimatelovi.

Nezrovnalost méze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukond&eni projektu. Casto je
nezrovnalost zistena pri AFK postupov VO, pri vykone predbeznej finanénej kontroly ZoP ako AFK alebo
FKnM, pri certifikacii vydavkov a pod.

Nezrovnalost sa na narodnej urovni formalne zdokumentuje schvalenim spravy o zistenej nezrovnalosti, a to
v nadvaznosti na schvalenie/prerokovanie/zaslanie/oboznamenie/dorucenie oficialneho dokumentu podfa
typu vykonanej kontroly/auditu/overovania, resp. nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnutia vydaného v
spravnom konani alebo sudnom konani.
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4.8.2 Povinnosti prijimatela a SO pre IROP pri rieSeni nezrovnalosti

Ak prijimatel zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poru$enie zmluvnych dokumentov, ktoré
upravuiju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouzitie prostriedkov EU a prostriedkov SR, je povinny tito
skuto¢nost bezodkladne pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto priru¢ky) oznamit SO
pre IROP prostrednictvom formulara oznamenie o nezrovnalosti (priloha €. 6.6) a spolu s formularom
predlozit vSetky dokumenty preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO pre IROP.

Za rieSenie nezrovnalosti vramci SC 2.1.2, 2.1.3 a2.1.4 IROP je vpodmienkach SR zodpovedny
SO pre IROP.

Prijimatel je taktiez povinny bezodkladne pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto
prirucky) informovat SO pre IROP o zacati a ukonceni akéhokolvek sudneho, exeku¢ného, konkurzného
alebo spravneho konania, resp. restrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej
ukonceni, o vzniku a zaniku okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, o vSetkych zisteniach kontrolnych organov
z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj o inych skuto€nostiach, ktoru maju alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu
aktivit projektu a/alebo na povahu a ucel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti prijimatel predklada na SO pre IROP prostrednictvom ITMS2014+ relevantnu
dokumentaciu (napr. rozhodnutia prislusnych organov, zZaloby, opravné prostriedky, sudne rozhodnutia a iné
podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

SO pre IROP schvalenu spravu o zistenej nezrovnalosti predlozi prijimatelovi najneskér do 10 pracovnych
dni od skoncenia vykonanej kontroly/dfia doru€enia prislusnych dokumentov preukazujucich nezrovnalost.

Poskytovatel nepredklada spravu o zistenej nezrovnalosti prijimatelovi, ak prijimatel, Statutarny organ,
zamestnanec, alebo osoba konajuca v mene a na ucet prijimatefa je podozriva zo spachania trestného Cinu.

Ak ma podozrenie z nezrovnalosti alebo zistena nezrovnalost finanény dopad, poskytovatel predklada
prijimatelovi spolu so spravou o zistenej nezrovnalosti aj ZoVFP v zmysle podkapitoly 4.9.

V pripade, ak nezrovnalost s finanénym dopadom identifikoval CO alebo PJ, poskytovatel predklada spravu
o zistenej nezrovnalosti spolu so ZoVFP prijimatelovi do 8 pracovnych dni odo diia dorugenia schvalenej
spravy o zistenej nezrovnalosti poskytovateflovi.

Upozornenie:

V pripade, Ze prijimatel predklada originaly dokumentacie tykajlcej sa zakazky alebo projektu na rieSenie
inému organu (sud, UVO, organy ¢&inné v trestnom konani apod.), je povinny vyhotovit
Z originalnej dokumentécie overenu kopiu®®, ktora bude sluzit pre ucely vykonu kontroly/auditu.

4.8.3 Vysporiadanie nezrovnalosti

Subjekt, ktory spdsobil nezrovnalost je povinny finanéne vysporiadat nezrovnalost v zmysle zakona
o prispevku z ESIF, resp. za podmienok a spésobom uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Za moment vysporiadania nezrovnalosti sa povazuje:

- den pripisania finanénych prostriedkov na prislusnom Géte CO, PJ alebo UVA, priom splnenie
povinnosti vysporiadat nezrovnalost zo strany prijimatela sa viaze ku dfiu odpisania financnych
prostriedkov z jeho uctu;

- den pripisania poslednej dohodnutej splatky na prislusnom uéte CO, PJ v pripade uzavretia dohody
o splatkach/dohody o odklade plnenia;

- den splnenia ucinnych napravnych opatreni na napravu zistenych nedostatkov uvedenych v
Ciastkovej sprave z vladneho auditu/sprave z vladneho auditu.

29 Kazdy list a strana dokumentu ma byt opediatkovana s uvedenim: ,képia je zhodna s originalom*, resp. dokument méa byt
zviazany tak, aby sa s nim nedalo nasledne manipulovat a zadnu stranu treba oznacit: ,kopia zhodna s originalom*®, meno,
priezvisko, podpis a datum.

e —
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4.8.4 Priklady nezrovnalosti

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa mo&ze prijimatel v procese implementacie projektu stretnat najma
s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

e nespravne vedenie uctovnictva,

e opakovane chybajuca alebo neuplna pozadovana dokumentacia,
¢ chybajluce, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty,
¢ sfalSované podporné dokumenty,

e neopravnené vydavky,

¢ nespravna identita/identifikacia,

e neexistujuci prijimatel,

¢ nedodrZanie stanovenych terminov,

e kumulacia nezlucitelnych podp6r,

¢ chybajuca alebo nekompatibilna zmluva o poskytnuti NFP,
o porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

¢ nedodrZanie plnenia zmluvnych zavazkov,

¢ neukonCena aktivita projektu, neukonceny projekt,

¢ akcia nevykonana v sulade s pravidlami,

e neod6vodnené vydavky,

e poru$enia vzhfadom na systém spolufinancovania,

e korupcia a iné trestné Ciny.

V pripade nezrovnalosti, v ramci ktorych bola prijimatelovi vyCislena suma NFP na vratenie, sa postup
finanéného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 4.9 tejto prirucky.

4.9 Vysporiadanie finanénych vztahov
Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonava v sulade s § 42 zakona o ESIF, a to:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z prispevku voci pohladavke prijimatela podla zmluvy o
poskytnuti NFP alebo jeho €asti,

b) vzajomnym zapocitanim pohladavky zrozhodnutia v sprave poskytovatela vo€i pohladavke
prijimatela podla zmluvy o poskytnuti NFP alebo jeho Casti,

c) vratenim prispevku alebo jeho €asti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladavok.

Vzajomné zapocitanie pohladavok a zavazkov nie je mozné vykonat, ak je prijimatelom/partnerom, ktorym
je ucastnik zmluvy o poskytnuti NFP, Statna rozpoctova organizacia.

Vratenie finanénych prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie, ktoré SO pre IROP poskytol prijimatelovi,
sa uskutoc¢nuje v nasledovnych pripadoch:

e prijimatel nevy&erpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

o prijimatel vy&erpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore so v§eobecne
zavaznymi predpismi SR/EU (najmé porusenie finanénej discipliny alebo vznik nezrovnalosti),

e prijimatel vy&erpal poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore s podmienkami
zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prijimatel poruSil alebo nesplnil povinnosti stanovené v zmluve o
poskytnuti NFP (najma poruSenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti) a porusenie tychto
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povinnosti, resp. nesplnenie tychto povinnosti je spojené s povinnostou vratenia finanénych
prostriedkov,

o prijimatelovi boli poskytnuté finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej platby,
¢ inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

V sllade s § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF je prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho &ast
za podmienok a spdsobom uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak suma NFP alebo jeho &asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40,00 eur®°, tento NFP alebo jeho ¢ast SO
nevymaha.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vratit finanéné prostriedky EU a finan&né prostriedky SR
na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod za poru$enie finanénej
discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara 2015.

Prijimatel je podla zmluvy o poskytnuti NFP povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast za podmienok a sp6sobom
uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP v stlade s § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.

Pri zisteni poruSenia pravidiel a postupov verejného obstaravania postupuje SO pre IROP pri vysporiadani
finanénych vztahov podia § 41 zakona o prispevku z ESIF.

SO pre IROP méze uzavriet s prijimatelom dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia podla
postupov a za spinenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, ato v pripade, ak
prijimatel neméze vratit prispevok riadne a v€as. Dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia SO
pre IROP uzatvara s prijimatelom rovnakou formou (listinne alebo prostrednictvom e-schranky), akou bola
podpisana zmluva o poskytnuti NFP.

Ak ide o porusenie finan¢nej discipliny, odvod, penale a pokutu za porusenie finan¢nej discipliny pri nakladani
s finanénymi prostriedkami SR a s finanénymi prostriedkami EU, uklada a vymaha Urad vladneho auditu,
pripadne Ministerstvo financii SR v sulade s § 4 ods. 4 a § 3 pism. k) zakona o finan¢nej kontrole.

SO pre IROP spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP aZ do momentu vysporiadania
finanénych vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.3

V pripade, ak vydavky projektu nemézu byt certifikované ako opravnené vydavky financované z rozpoétu EU
na zaklade oznamenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvalené v suhrnnej ZoP
a uhradené zdroje EU na prijmovy Ug&et prijimatela, SO pre IROP pristipi k zniZzeniu NFP projektu.

V pripade, ak prijimatel vysporiada nezrovnalost alebo ,ZoVFP s vplyvom na rozpoéet EU a nasledne je
preukazané, ze neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich Cast je opatovne opravnena, prijimatel ma
narok na vratenie tejto sumy. V takomto pripade mézu byt tieto vydavky opatovne zaradené do nasledujucej
Z0oP, resp. dal$ej zavereénej ZoP. V pripade nespravne vy&islenej sumy na vymahanie/vratenie a ak k Ghrade
dlhu zo strany prijimatela eSte nedoslo, tak suma na vymahanie/vratenie bude opravena v prislusne;j
nezrovnalosti a v ZoVFP.

4.9.1 Proces vysporiadania finanénych vzt'ahov
Proces vysporiadania finanénych vztahov je nasledovny:

SO pre IROP zaSle prijimatelovi pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky)
ZoVFP podla zmluvy o poskytnuti NFP, priom prijimatel je informovany o zozname svojich zavazkov aj na
verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineéného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu. V ZoVFP je uvedené, aku sumu finanénych prostriedkov je prijimatel povinny vratit v &leneni podla
zdrojov, Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny odviest uvedené prostriedky a lehotu pre vratenie
finan¢nych prostriedkov. V pripade, ze SO pre IROP neurci inak, prijimatel sa zavazuje vratit NFP alebo jeho
gast uvedenu v ZoVFP do 60 dni odo dia dorugenia ZoVFP prijimatelovi vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Ak

30 SO pre IROP voéi finanénému limitu 40,00 eur posudzuje iba sumu prispevku, ktory podra definicie prispevku v § 3 ods. 1
pism. a) zakona o prispevku z ESIF tvoria len prostriedky EU a SR na spolufinancovanie poskytnuté podia zmluvy o poskytnuti
NFP bez moznosti zahrnutia sankcie alebo uroku z omeskania.

31 Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych $pecifickych pripadov.
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prijimatel tuto povinnost' nesplni ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, SO pre IROP postupuje v zmysle €l. 10 ods. 4 VZP.

Ak prijimatel/diznik vrati finanéné prostriedky v sulade so ZoVFP_a vyzvou na vratenie, systém ISUF v
komunikacii s ITMS2014+ vysporiada nezrovnalost. Vratenie finanénych prostriedkov oznamuije prijimatel
cez verejnu ¢ast ITMS2014+ SO pre IROP, s ktorym ma uzatvorenud zmluvu o poskytnuti NFP, v lehote do 8
dni od uskutoénenia vratenia NFP alebo jeho Casti.

V pripade vysporiadania finanénych vztahov na zaklade vlastnej iniciativy prijimatela, SO pre IROP ZoVFP
prijimatefovi uz nezasiela. V tom pripade prijimatel oznami zodpovedajucu sumu vratenia SO pre IROP
prostrednictvom verejnej €asti ITMS2014+. Pri realizacii uhrady prijimatel postupuje v zmysle podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP.

Pre splnenie pravnych zavazkov prijimatela vo vztahu k vysporiadaniu finanénych vztahov sa vyzaduje
uvedenie spravnych bankovych ucétov a spravneho, ITMS2014+ automaticky vygenerovaného variabilného
symbolu pri uskutoCneni uhrady prostriedkov platobnym prikazom v banke podla podmienok uvedenych
v zmluve o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi poskytovatelom a prijimatelom.

Ak prijimatel/diznik nevrati NFP alebo jeho €ast na spravne ucty alebo pri uskutoéneni Uhrady neuvedie
spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny zavazok prijimatela zostava
nesplneny a finanéné vztahy vocCi poskytovatelovi sa povazuju za nevysporiadané. Mylna platba bude
vratena odosielatelovi do konca kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom
bola uhrada prijata na ucet CO a PJ.

4.9.2 Vysporiadanie €istého prijmu z projektu
Projekty generujuce prijmy

Projekt generujuci prijmy je kazdy projekt, ktory v sulade s ¢lankom 61 ods. 1 vSeobecného nariadenia vytvara
Cisté prijmy po dokoné&eni projektu, ako aj kazdy projekt, ktory v sulade s ¢ldankom 65 ods. 8 vSeobecného
nariadenia vytvara Cisté penazné prijmy pocas realizacie projektu.

Medzi projekty generujuce prijem patria projekty, ktoré:
a) zahfhajuinvesticiu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uzivatelmi;
b) zahffiaju predaj alebo prenajom pozemkov &i budov;
c) zahfnaju poskytovanie sluzieb za poplatok.
Vypocet a monitorovanie Cistych prijmov sa vztahuje na nasledovné typy projektov:
A. vytvarajuce cCisty prijem poc€as stanoveného referenéného obdobia,
B. vytvarajuce Cisty prijem pocas realizacie projektu.
Povinnost zohladnenia Cistych prijmov pri stanoveni vySky pomoci sa nevztahuje na projekty:
o ktoré negeneruju prijem (napr. aktivity realizované vo verejnom zaujme);
¢ na ktoré sa vztahuju pravidla Statnej pomoci (s vynimkou Specifickych pripadov);

e ktoré su podporované z finanénych nastrojov.

A. Projekty vytvarajuce cisty prijem pocas stanoveného referenéného obdobia v zmysle ¢l. 61
vSeobecného nariadenia t.j. poCas obdobia realizacie projektu, ako aj obdobia po jeho ukonceni,
ktorych COV su vyssSie ako 1 000 000 eur (v zmysle &l. 61 vSeobecného nariadenia) — prijimatel
predklada finan¢nu analyzu projektu za referenné obdobie a/alebo CBA, na zaklade ktorej sa prijmy
odpocitavaju vopred;

Tieto pravidla sa tykaju vSetkych projektov, pre ktoré to upravuje vyzva.

Cisty prijem sa vypoé&itava na zaklade vypracovanej finanénej analyzy projektu za referenéné obdobie a/alebo
CBA, na zaklade ktorej sa prijmy odpocitavaju vopred. Pri vypracovavani finan¢nej analyzy sa prijimatel riadi
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Metodickym usmernenim RO pre IROP &. 5 pre vypracovanie finanénej analyzy projektov, ktory je zverejneny
na webovom sidle IROP: _https://www.mirri.qov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-
dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/.

Prijimatelia realizujuci projekty v ramci SC 2.1.2 sa pri vypracovavani finanénej analyzy riadia dokumentom
Metodika pre vypracovanie finan¢nej analyzy projektov centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre
Specificky ciel €. 2.1.2, ktory je prilohou vyzvy.

Ak bol pocas realizacie projektu a v troch rokoch od ukon&enia projektu (alebo najviac do 30.09.2023 podfa
toho, ktory datum je skorSi) vytvoreny Cisty prijem z projektu v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ktory
nebol zohladneny pri schvalovani ZoNFP na zaklade predloZenej finanénej analyzy, prijimatel je povinny
vratit pomernt &ast prispevku z prostriedkov EU na mimorozpodtovy uéet Ministerstva financii SR.

Prijimatefl je povinny vratit' Cisty prijem do 31. januara roku nasledujuceho po roku, v ktorom bola zostavena
uctovna zavierka za prislusné uc¢tovné obdobie (resp. posledna Uctovna zavierka za viacroéné sledované
obdobie na zaklade dohodnutych podmienok v zmluve o poskytnuti NFP) alebo po roku, v ktorom bola
uctovna zavierka overend, ak sa na prijimatela vztahuje povinnost overenia uc¢tovnej zavierky auditorom v
sulade s ustanoveniami zakona o u€tovnictve o overovani uctovnej zavierky auditorom.

Prijimatel je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvedel) poziadat SO pre IROP o
informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cislo uc¢tu na ktoré maju byt financné prostriedky
vratené a variabilny symbol) podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade vratenia Cistého prijmu z
vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred realizovanim Uhrady oznami SO pre IROP vysSku vratenia
prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ v stanovenej lehote a nasledne pri realizacii samotnej Uhrady
prijimatel uvedie variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. V pripade, ak prijimatel prijem
riadne a v&as nevrati, resp. neodvedie, SO pre IROP bude postupovat prostrednictvom ZoVFP.

B. Projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas ich realizacie v zmysle ¢l. 65 vSeobecného nariadenia:

e  projekty, ktorych COV su rovné alebo nizsie ako 1 000 000 eur a zaroven vyssie ako 100 000
eur (v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia) — prijimatel pri ukonceni realizacie aktivit
projektu predklada zjednodusenu finanéna analyzu projektu; v zaverednej ZoP sa COV znizia
o Cisté prijmy vytvorené pocas realizacie projektu;

e  projekty, ktorych COV su rovné alebo nizsie ako 100 000 eur — prijimatel po ukonceni realizacie
aktivit projektu predklada zjednodusenu finanénu analyzu projektu.

Tieto pravidla sa tykaju prijimatelov realizujdcich projekty v ramci SC 2.1.4, ak vyzva neustanovuje inak.

Cisty prijem sa vypogitava na zaklade vypracovanej zjednodusenej finanénej analyzy projektu (priloha &.
4.9.2.1 tejto prirucky). Pri vypracovavani financnej analyzy sa prijimatel riadi prilohou €. 4.9.2 tejto prirucky -
Postup pre vypracovanie zjednodusenej financnej analyzy.

Prijimatel ma povinnost monitorovat Cisté prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat ich v zavereCnej
monitorovacej sprave, rovnako ako ich aj finanéne vysporiadat, a to najneskér pred schvalenim zaverecnej
ZoP. V pripade, ak z finan&nej analyzy vyplyva, Ze projekt generuje &isté prijmy a v zmluve o poskytnuti NFP
neboli definované podmienky na generovanie prijmov, prijimatel je povinny najneskér pred predlozenim
zaverednej ZoP uzavriet s poskytovatelom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP, ktorého suéastou budu
definované ustanovenia ohladom generovania prijmu.

SO pre IROP overuje, €i projekt generuje Cisté prijmy, aj prostrednictvom kontroly na mieste.

Ak bol poCas realizacie projektu vytvoreny Cisty prijem z projektu v zmysle ¢l. 65 odsek 8 vSeobecného
nariadenia, prijimatel je povinny vratit pomernt &ast’ prispevku z prostriedkov EU na mimorozpoé&tovy udet
Ministerstva financii SR.

e —
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Prijimatel je povinny bezodkladne (od kedy sa o tejto skutoénosti dozvedel) poziadat SO pre IROP o
informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cislo uc¢tu na ktoré maju byt financné prostriedky
vratené a variabilny symbol) podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade vratenia Cistého prijmu,
alebo odvodu vynosu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred realizovanim uhrady oznami SO pre
IROP vysku vratenia prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ v stanovenej lehote a nasledne pri realizacii
samotnej uhrady prijimatel uvedie variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. V pripade, ak
prijimatel prijem riadne a v€as nevrati, resp. neodvedie, SO pre IROP bude postupovat prostrednictvom
ZoVFP.

Osobitné opatrenie k overovaniu generovania prijmu z projektov realizovanych v ramci vyzvy
IROP-P0O2-8$C214-2020-61

Vyzva ¢. IROP-PO2-SC214-2020-61 nema stanovenu podmienku overovania generovania prijmov
vzhladom k tomu, Ze je zamerana na zniZenie dopadov pandémie COVID-19 v nemocniciach v postaveni
subjektov hospodarskej mobilizacie. V ramci opravnenej aktivity B) ,Vytvaranie mobilnych odberovych
miest a dovybavenie ambulancii pre dospelych a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologickych
ambulancii®, boli vytvorené mobilné odberové miesta za tcelom diagnostikovania ochorenia COVID-19,
pricom bol predpoklad Ze sa testy budu vykonavat bezplatne.

Z dévodu, Ze boli nahodnym zistenim z verejne dostupnych zdrojov identifikované projekty, pri ktorych
uZivatelia/pacienti platia za poskytované sluzby, t. j. vyvkon AG a PCR testov, pristupilo SO pre IROP
k zavedeniu osobitnych opatreni k overovaniu generovania prijmov pre projekty realizované v ramci tejto

vyzvy.

V dbésledku vysSie uvedeného zistenia dochadza ku generovaniu prijmu pocas realizacie projektu
podla ¢l. 65 vSeobecného nariadenia a v tejto suvislosti SO pre IROP overuje generovanie prijmov pocas
realizacie projektu. Z uvedeného vyplyva, Ze kazdy prijimatel realizujici projekt v ramci vyzvy ¢. IROP-
PO2-SC214-2020-61 je povinny:

1. wuzatvorit’ s poskytovatelom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP, v ktorom budl zapracované
ustanovenia v suvislosti s generovanim prijmu a povinnost’ prijimatela deklarovat’ Cisté prijmy
prostrednictvom zjednoduSenej financnej analyzy;

2. vypracovat a spolu so zavereénou ZoP predlozit ziednodu$ent finanénu analyzu k ukonéenému
projektu (priloha ¢. 4.9.2.1 tejto prirucky), ktort vypracuje v zmysle prilohy ¢. 4.9.2 tejto priru¢ky
— Postup pre vypracovanie zjednodusSenej finanénej analyzy;

3. vrétit pomernu Sast prispevku z prostriedkov EU na mimorozpod&tovy tcet Ministerstva financii
SR v sulade s prislusnymi ustanoveniami zmluvy o poskytnuti NFP a v zmysle kapitoly 4.9.2
odsek B. tejto prirucky, ak bol pocas realizacie projektu vytvoreny cisty prijem z projektu v zmysle
Cl. 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia.

V pripade projektov, pri ktorych uz doSlo k ukonceniu projektu eSte pred ucinnostou tejto prirucky,
povinnosti vyplyvajuce prijimatelovi z predchadzajiceho odseku je prijimatel povinny spinit dodatocne,
v lehote najneskér do 6 mesiacov od ukoncenia realizacie projektu.

4.9.3 Odvod vynosov, penale a pokuty za porusenie finanénej
discipliny

Prijimatel je povinny vzniknuté vynosy z NFP odviest do prijmov SR na prijmovy tu&et PJ. V pripade vzniku
povinnosti odvodu vynosu je ho prijimatel povinny odviest do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
v ktorom vznikol.

Prijimatel je povinny vratit bezodkladne (od kedy sa o tejto skutocnosti dozvedel) poziadat SO pre IROP o
informaciu k podrobnostiam vratenia odvodu vynosu (napr. €islo U¢tu na ktoré maju byt finan¢né prostriedky
vratené a variabilny symbol) podla podmienok zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade vratenia odvodu vynosu
z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred realizovanim Uhrady oznami SO pre IROP vySku vratenia
prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ v stanovenej lehote a nasledne pri realizacii samotnej Uhrady
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prijimatel uvedie variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. V pripade, ak prijimatel vynos
riadne a v&as nevrati, resp. neodvedie, SO pre IROP bude postupovat prostrednictvom ZoVFP.

Odvod, penale a pokutu za poru$enie finanénej discipliny pri nakladani s prostriedkami SR a s prostriedkami
EU uklada a vymaha prislusna sprava finanénej kontroly, prip. Ministerstvo financii SR v sulade s § 31 zakona
o rozpoctovych pravidlach.

Odvod vynosov prijimatel potvrdi predlozenim vypisu z osobitného uctu.

e —
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5 Verejné obstaravanie

1. Proces VO je zverejneny v jednotnej priruCke pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole
verejného obstaravania/obstaravania (dalej len ,jednotna prirucka k procesu VO), ktoru vydalo CKO
s ucinnostou od 15. 06. 2021. Prijimatel je povinny dodrziavat v procese VO ustanovenia vysSie
uvedenej prirucky, ktora je zverejnenda na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-
programove-obdobie-2014-2020/mz-sr-so-irop-2014-2020/riadiace-dokumenty/prirucka-k-procesu-
verejneho-obstaravania/.

2. Nadobudnutim G&innosti jednotnej prirucky k procesu VO prestava platit priru¢ka k procesu VO SC 2.1.2
a 2.1.3 vydana MZ SR ako SO pre IROP. V sulade s jednotnou priru¢kou k procesu VO uvadzame, ze
procesny postup zadavania zakazky, $pecificky pre zakazky financované z ESIF (tyka sa zakaziek s
nizkou hodnotou a zakaziek, na ktoré sa nevztahuje pésobnost ZVO) a finan¢na kontrola VO, ktoré boli
zacaté pred nadobudnutim ucinnosti tejto prirucky, sa dokoncia podla pravidiel upravenych v priruc¢ke k
procesu VO vydanej MZ SR ako SO pre IROP pre SC 2.1.2 a 2.1.3 s platnostou aj pre projekty SC 2.1.4,
resp. podla pravidiel uvedenych v Systéme riadenia ESIF, verzia 10, ktoré boli platné a u&inné v éase
zacatia postupu zadavania zakazky alebo doru€enia oznamenia o zacati finan¢nej kontroly VO.

3. Prijimatel pri zadavani zakaziek na dodanie tovarov, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie
sluzieb potrebnych pre realizaciu aktivit projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek postupuje v sulade
so ZVO a zmluvou o poskytnuti NFP. Zaroven je prijimatel povinny pri zadavani zdkaziek s nizkou
hodnotou postupovat podfa pravidiel uvedenych v prislusnej €asti jednotnej priru¢ky k procesu VO.
V pripadoch, kedy obstaravanie tovarov, prac alebo sluzieb nepodlieha postupom podla ZVO, je
prijimatel povinny postupovat' v sulade s prisluSnymi ustanoveniami uvedenymi v jednotnej prirucke
k procesu VO a v inych zavaznych dokumentoch, na ktoré jednotna priru¢ka k procesu VO odkazuije.

4. Jednotna priru¢ka k procesu VO obsahuje
a) postup pri realizacii VO — vS§eobecné pravidla a postupy vo VO

b) postup pri zadavani zékaziek, na ktoré sa ZVO nevztahuje — zadavanie zakaziek z vynimky, zmeny
zmluvy, ktoré su v rezime vynimky, zadavanie in-house zakaziek, zadavanie zakaziek na zaklade
horizontalnej spoluprace, postupy pri vykone financnej kontroly in-house zakaziek a zakaziek
horizontalnej spoluprace, pravidla obstaravania

c) povinnosti prijimatela voCi poskytovatelovi - predkladanie dokumentacie na kontrolu VO, rozsah
a poziadavky na predkladanu dokumentaciu, lehoty na vykon kontroly VO, vystupy financnej
kontroly,

d) upravu konfliktu zaujmov vo VO
e) mozné porudenia zakona o ochrane hospodarskej sutaze,
f)  prilohy.

5. Jednotna prirucka k procesu VO je pre prijimatela zavazna.

6. Dokumentaciu k VO predkladanu na vykon AFK na urovni SO pre IROP prijimatel triedi a uklada do
ITMS2014+ podla stromovej Struktury triedenia a ukladania siborov s dokumentaciou k VO do
ITMS2014+ (priloha €. 5.1).

7.V pripade, ak prijimatel podava podnet na vykon kontroly VO na UVO, naleZitostami tohto podnetu su:
a) oznacenie SO pre IROP,
b) oznacenie operacného programu,

c) oznacenie nazvu a Cisla projektu (vratane oznacenia, ¢i ide o narodny alebo velky projekt, ak je to
relevantné),

d) oznacenie kdédu VO zITMS2014+,
e) informaciu o uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP (vratane datumu jej uc¢innosti),
f) cislo vestnika VO,

g) oznacenie znacky a datumu vyhlasenia VO, ktorého sa podnet tyka.
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5.1 Specifické postupy pre prijimatelov v ramci kontroly VO

5.1.1 Ziadost' na vykon kontroly viacerych VO viacerych zakaziek s
nizkou hodnotou na rovnaky predmet obstaravania

Prijimatel je opravneny v ramci jednej ziadosti na vykon kontroly verejného obstaravania zakaziek s nizkou
hodnotnou predlozit’ aj viac verejnych obstaravani, ktoré realizoval v priebehu celého kalendarneho roka na
ten isty predmet obstaravania podra &iselnika CPV. Tento postup plati pre projekty SC 2.1.4 a skupinu
opravnenych vydavkov 112 — Zasoby (napr. zdravotnicke pomécky, osobné ochranné pomdcky, akymi su
ruska, respiratory, dezinfekcie...). Uvedené sa vztahuje na zrealizované zakazky s nizkou hodnotou
realizované po dobu trvania mimoriadnej situacie v suvislosti so Siriacim sa ochorenim COVID-19.

Ugelom jednej spolognej Ziadosti na vykon kontroly viacerych VO zakaziek s nizkou hodnotou je:

- zjednodusSenie vykonu kontroly,

- zabezpeclenie prehladu o objeme zakaziek s nizkou hodnotou v ramci projektu za kalendarny rok
a znizenie rizika prekro€enia limitu pre zakazky s nizkou hodnotou,

- vytvorenie podmienok pre minimalizovanie chybovosti na strane prijimatela aj na strane
poskytovatela.

Postup pri predkladani ziadosti na vykon kontroly viacerych VO zakaziek s nizkou hodnotou na
rovnaky predmet obstaravania:

Prijimatel predklada jednu spolo¢nu ziadost na vykon kontroly viacerych VO zakaziek s nizkou hodnotou na
rovnaky predmet obstaravania samostatne za:

- zékazky realizované este pred schvalenim ZoNFP — prijimatel predklada jednu Ziadost za vSetky
zrealizované zdkazky. Ak sa zdkazky realizovali v priebehu viacerych kalendarnych rokov, za kazdy
kalendarny rok prijimatel predlozi samostatnu ziadost na vykon kontroly viacerych VO zakaziek
S nizkou hodnotou.

- zékazky realizované po schvaleni ZoNFP — prijimatel predklada Ziadost' za zrealizované zakazky
najneskor si¢asne so ZoP, v ktorych sa narokuje Ghrada vydavkov z tychto zékaziek (ak nejde
0 ZoP, ktora ma formu predfinancovania). Ak realizacia projektu prebieha pod&as viacerych
kalendarnych rokov, za kazdy kalendarny rok prijimatel predklada samostatnu ziadost na vykon
kontroly viacerych VO zakaziek s nizkou hodnotou.

Spolu so ziadostou na vykon kontroly viacerych VO zakaziek s nizkou hodnotou na rovnaky predmet
obstaravania a povinnou dokumentaciou k ziadosti prijimatel predklada aj Sumarizaény harok zrealizovanych
VO zakaziek s nizkou hodnotou predkladanych na kontrolu VO (Priloha €. 5.3 PriruCky pre prijimatela).

V pripade, ze vramci zakaziek nebudu identifikované Ziadne porusenia pravidiel a postupov VO,
vyhotovi SO pre IROP jednu spravu z kontroly.

V pripade identifikovania nedostatkov iba vo vztahu k niektorej zo zakaziek s nizkou hodnotou, SO pre
IROP vyhotovi ¢iastkovy navrh spravy z kontroly/Ciastkovu spravu.
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6 Monitorovanie projektu

Cielom monitorovania na urovni projektu je désledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu) realizacie
aktivit projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP, vratane
monitorovania zachovania Uc€elu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych ukazovatelov
vysledku projektu. Pre SO pre IROP predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych udajov s ciefom
monitorovania a nasledného hodnotenia IROP.

Monitorovanie implementacie IROP na urovni projektu je realizované v ¢asovych usekoch, a to:

° pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP a pred
zacatim realizacie aktivit projektu (ak je to relevantné),

. pri ukonceni realizacie projektu (zaverecna monitorovacia sprava),
. pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu zac¢ina diiom nadobudnutia a€innosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi SO pre IROP
a prijimatelom a kon¢i dfiom ukoncenia platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP (t. j. schvalenim
poslednej naslednej monitorovacej spravy).

Prijimatefl je povinny poCas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat SO pre IROP
monitorovacie spravy projektu (dalej aj ako ,MS*), resp. dalSie Udaje potrebné na monitorovanie projektu,
ato:

¢ kontrolny zoznam pre riadenie rizik podvodu v oblasti verejného obstaravania /v zmysle
usmernenia €. 3 SO pre IROP/ do 2 mesiacov od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (tento KZ sa
predklada iba raz),

o dopliujice monitorovacie Gdaje k ZoP,

e mimoriadnu monitorovaciu spravu (d’alej aj ,,MMS*) projektu prijimatel predklada na vyzvanie
SO pre IROP,

e vyro€¢né monitorovacie spravy (d'alej aj ,,VMS*) projektu prijimatel predklada v pravidelnych
intervaloch pocas realizacie hlavnych aktivit projektu,

e zaverecnu monitorovaciu spravu (dalej aj ,,ZMS*) prijimatel predklada po ukonceni realizacie
aktivit projektu,

e nasledné monitorovacie spravy (d'alej aj ,,NMS*“) prijimatel predklada v pravidelnych intervaloch
po finanénom ukoncCeni projektu po€as doby udrzatelnosti projektu.

Pri vypifiani MS (vyroéna MS, zavereéna MS, nasledna MS a mimoriadna MS) prijimatel postupuje v stlade
s prilohou popis k vyplneniu MS projektu (priloha €. 6.1.3), v ktorej je uvedeny popis spravneho vyplnenia
MS.

Schéma 3: Monitorovanie na urovni projektu

Ucinnost Zaciatok Ukonéenie 'If_omec .
zmluvy RHAP RHAP uc€innosti
zmluvy

Podporné Podporné aktivity Udri?tsel’rr:)tl)(sot;/p:)rgjektu
aktivity pre po ukonéeni N R
zatiatkom RHAP RHAP f'nancnsg?etilt(gncema

Monitorovanie pocas realizacie aktivit projektu:
doplriujuce monitorovacie Udaje, vyroéné monitorovacie spravy, zaverecna ukonceni realizacie —

monitorovacia sprava nasledne MS
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Prijimatefl je taktiez povinny:

predliozit aj iné informacie, dokumentaciu sulvisiacu s postavenim prijimatela, s realizaciou
projektu, uc€elom projektu, aktivitami, vedenim Uuétovnictva a pod. aj mimo poskytovania
doplnujucich monitorovacich udajov uvedenych vyssie,

bezodkladne pisomne informovat’ SO pre IROP o za€ati a ukonéeni akéhokol'vek sudneho,
exekuéného alebo spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu,
resStrukturalizacného konania voéi prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylu€ujiucich
zodpovednost, o vSetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly alebo auditu,
ako aj inych skutocnostiach, ktoré majua alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu aktivit projektu
alebo na uéel projektu (napr. oblast suvisiaca s nedodrzanim napifiania horizontalnych
principov); zaroven bezodkladne pisomne informovat SO pre IROP o zavedeni ozdravného rezimu
a zavedeni nuatenej spravy.

Monitorovacia sprava na urovni projektu a doplfiujice monitorovacie uUdaje su vystupom prijimatela v
pisomnej forme generovanym ITMS2014+, ktorymi prijimatel deklaruje pokrok (stav) realizacie aktivit
projektu, stav napinania meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dal$ich povinnosti stanovenych
v zmluve o poskytnuti NFP.

Monitorovacia sprava a doplfiujuce monitorovacie udaje su tvorené udajmi:

nacitanymi automaticky z ITMS2014+,
vkladanymi prijimatefom prostrednictvom verejnej €asti ITMS2014+,

prilozenymi prijimateflom k monitorovacej sprave alebo doplfiujucim monitorovacim uUdajom
(podpornéd dokumentacia) prostrednictvom ITMS2014+ alebo doloZzené na elektronickom nosici,
resp. listinne (ak ich nie je mozné vlozit priamo do ITMS2014+ z dévodu technickych obmedzeni) .

Udaje tykajuce sa realizacie aktivit a napifiania meratelnych ukazovatelov su z velkej &asti automaticky
vypifiané ITMS2014+, pricom zakladnym zdrojom na automatické vypifianie je ZoNFP a zmluva o poskytnuti
NFP, v ramci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane meratelnych ukazovatelov, ktoré sa
k danej aktivite viazu a ich relevancia k horizontalnej priorite.

Medzi udaje vypihané automaticky ITMS2014+ patri taktieZ (daj o planovanom stave meratelného
ukazovatela a o miere plnenia meratelného ukazovatela, t. j. ako je dany meratelny ukazovatel naplneny vo
vztahu k tej konkrétnej aktivite, pricom stipec poskytujuci informaciu o skutoénom stave naplnenia
meratelného ukazovatela vo vztahu k danej aktivite je povinny uviest prijimatel.

Na zaklade poziadavky SO pre IROP je prijimatel povinny predlozit aj dalSie informacie vo vztahu k projektu
(napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, Gc¢elom
projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s u€elom projektu, s vedenim uUctovnictva), a to aj mimo udajov
poskytovanych v ramci MS alebo dopliujucich  monitorovacich  Uddajov  (tzv. podporna
dokumentacia/informacie).

Upozornenie:

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost’ a uplnost’ vSetkych informacii poskytovanych
SO pre IROP, je povinny poskytnut potrebné tdaje a dokumenty a je povinny zabezpecdit potrebnt sucinnost
pri priprave monitorovacej spravy, resp. monitorovacich tdajov v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti
NFP.

1]

6.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

Monitorovanie realizacnej fazy projektu je vykonavané odo dna uc€innosti zmluvy o poskytnuti NFP a konci
sa finanénym ukonc¢enim projektu.

6.1.1 Doplnujuce monitorovacie udaje k projektu

Podas realizacie projektu predklada prijimatel spolu s ZoP na SO pre IROP, aj dopliiujice monitorovacie
Gdaje k ZoP (sucast ITMS2014+)-. Uvedena povinnost sa vztahuje na priebeznl platbu, zGétovanie
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zélohovej platby a poskytnutie predfinancovania (dalej ,relevantna ZoP*). Prijimatel pri vypifiani doplfiujdcich
monitorovacich udajov k ZoP, méze pouzit popis k vyplneniu doplfiujucich monitorovacich tdajov k ZoP,
ktory je prilohou tejto priruc¢ky (priloha €. 6.1.1).

Prijimatefom poskytnuté informacie o postupe realizacie projektu budu takto viazané priamo na ziadané
finan¢né prostriedky a bude tak zabezpe€ena vacsia prepojenost medzi finanénou a realizacnou strankou
projektu uz podas kontroly relevantnej ZoP. Kontrola doplfiujucich monitorovacich tdajov k ZoP prebieha v
ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko priloha ZoP je neoddelitelnou st¢astou samotnej ZoP. AFK méze
byt doplnena aj kontrolou vo forme FKnM.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informacii v suvislosti s realizaciou projektu je prijimatel
povinny v ramci doplfiujdcich monitorovacich udajov uviest najma informacie prierezového charakteru, t. j.
také informacie, ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia s aktivitami projektu, ale s inymi
skuto&nostami ovplyviujucimi projekt. Predmetné informacie slizia na véasné odhalenie rizik a negativnych
tendencii v suvislosti s realizaciou projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a uspesSné
ukoncenie.

Monitorované obdobie prvych doplfiujlicich monitorovacich tdajov k ZoP je od G&innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo zaciatku RHAP (ak sa hlavné aktivity projektu zacali realizovat eSte pred ucinnostou zmluvy
o poskytnuti NFP) do dia predloZenia ZoP. Monitorované obdobie dal$ich doplfiujucich monitorovacich
udajov k ZoP (predloZenych v dal$ich rokoch) je stanovené od 1.1. roku, v ktorom je ZoP predkladana, do
dfia predloZenia ZoP.

Prijimatel je zarover povinny predlozit informacie v rozsahu doplfujicich monitorovacich uidajov aj mimo
stanovenych terminov, ak o to poskytovatel poziada.

6.1.2 Mimoriadna monitorovacia sprava k projektu

Prijimatel je povinny, na poziadanie SO pre IROP, predlozit informacie o stave realizacie aktivit projektu,
pokroku projektu, identifikovanych problémoch a rizikach realizovania projektu, ako aj dalSie informacie
v suvislosti s realizaciou projektu vo formate stanovenom SO pre IROP (napr. formular mimoriadnej
monitorovacej spravy projektu v ITMS2014+), prip. iné informacie..

SO pre IROP méze vyzadovat od prijimatela, aby k mimoriadnej monitorovacej sprave projektu pripojil
relevantni dokumentaciu podla potreby (napr. fotodokumentaciu, resp. videozaznam zachytavajici stav
realizacie alebo inych doplriujucich monitorovacich udajov, prezenéné listiny a pod.), aby vylucil pripadné
pochybnosti pri preukazovani skuto€nosti vyplyvajicich z realizacie projektu.

6.1.3 Vyro¢na monitorovacia sprava projektu

Prijimatel predklada pocas realizacie aktivit projektu VMS (sucast ITMS 2014+) za obdobie kalendarneho
roka, ato vzdy do 31. januara nasledujiceho roka po sledovanom obdobi. Prvym rokom, ktory je
rozhodujuci pre podanie VMS projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost zmluva
o poskytnuti NFP (ak RHAP zacala v rovhakom roku a po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o NFP), alebo
v ktorom zacal prijimatel realizovat' hlavné aktivity projektu (ak RHAP zacala v nasledujucom roku po roku
nadobudnutia uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP).

V pripade, ak asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahffia aj obdobie pred platnostou a Uginnostou
zmluvy o poskytnuti NFP je potrebné, aby prijimatel v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného obdobia aj
obdobie od zadiatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

Priklady:

1. Ak zacal prijimatel realizovat’ aktivity projektu napr. v 05/2020, zmluva o NFP nadobudla tcinnost’ v
05/2020, monitorované obdobie 1. MS je od 05/2020 do 31.12.2020.

2. Ak zmluva o NFP nadobudla ucinnost napr. v 05/2019 a prijimatel zaCal realizovat aktivity projektu v
02/2020, monitorované obdobie 1. MS je od 05/2019 do 31.12.2020.

3. Ak zmluva o NFP nadobudla tc¢innost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacal realizovat’ aklivity projektu
31.12.2020, MS za rok 2020 nepredklada (RO monitorovaci termin nezada, resp. vymaze).
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4. Ak zmluva o NFP nadobudla tcinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zalal realizovat’ aktivity projektu v
11/2020, monitorované obdobie 1. MS je od 11/2020 do 31.12.2020.

5. Ak zmluva o NFP nadobudla ucinnost napr. 31.12.2020 a prijimatel zacCal realizovat aktivity projektu v
02/2021, monitorované obdobie 1. MS je od 31.12.2020 do 31.12.2021.

SO pre IROP mébze rozSirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o Casti, ktoré z
hladiska monitorovania projektu poklada za délezité (napr. doklady preukazujuce plnenie meratefnych
ukazovatelov projektu, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov identifikovanych
kontrolou projektu na mieste a na odstranenie pricin ich vzniku, ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najmé:

e zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture;
. udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom;

. vztah aktivit a meratelnych ukazovatefov projektu vratane relevancie meratelnych ukazovatefov
k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, priCom plnenie meratelnych ukazovatelov je
vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu;

e vztahy aktivit a finanCnej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako ¢erpanie na urovni PJ ako aj na
urovni CO;

. udaje o informovani a komunikacii projektu;
. prijmy projektu, VO;

. pripadne identifikované problémy a rizika poc¢as doby realizacie projektu alebo iné data.

6.1.4 Zavere¢na monitorovacia sprava projektu

Monitorovanie realizaénej fazy projektu je ukoncené ZMS (suast ITMS2014+), ktora je predlozena
prijimatelom najneskér do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu (resp. ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim dc&innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo dfa
nadobudnutia U€innosti zmluvy o poskytnuti NFP).

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od za¢atia RHAP pred
nadobudnutim G¢&innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle predchadzajucej Casti 6.1.3 tejto prirucky) do
momentu ukonéenia realizacie aktivit projektu.

ZMS je pripravovana rovnakym spdsobom ako VMS (vid. ¢ast’ 6.1.3 tejto prirucky).

ZMS na rozdiel od VMS a doplfujucich monitorujucich udajov obsahuje okrem iného:

. realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu;

e zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu;

. predbezny konecny rozpocet projektu zostaveny na zaklade analytického uctovnictva prijimatela;

e  dalSiu dokumentaciu pozadovanu zo strany SO pre IROP vo vztahu k overeniu vysledkov projektu (napr.
kolaudacné rozhodnutie, zaradovacie protokoly do majetku, poistky, zjednoduSena finan¢na analyza
projektu a pod.);

. porovnanie predpokladanych ukazovatelov analyzy nakladov avynosov (CBA) so skutoCne
dosiahnutymi hodnotami (v pripade relevantnosti);

. preukazanie splnenia podmienok poskytnutia prispevku v suvislosti s ukonéenim realizacie aktivit
projektu, ak sa na to odvolava vyzva.

SO pre IROP méze v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v Casti 6.1.2 tejto prirucky, rozsirit
pozadovany obsah MS projektu o Casti, ktoré z hfadiska monitorovania projektu poklada za délezité.

Ak zo ZMS vyplynie, Ze projekt generuje prijmy, ktoré neboli predtym zahrnuté do vypoctu NFP, bude
prijimatel vyzvany na predlozenie aktualizovanej analyzy nakladov a vynosov (CBA). Na zaklade zhodnotenia
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SO pre IROP sa méze nasledne upravit suma NFP a uvedena skutoénost sa zohladni v ZoP s priznakom
zaverecna.

Obsahom ZMS suU najma:

. zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture;
° udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom;

e vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych ukazovatelov
k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pri€om plnenie meratelnych ukazovatelov je
vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu;

e vztah aktivit a finan€nej realizacie projektu (sleduje sa rovnako ¢erpanie na urovni PJ ako aj na urovni
CO);

e  Udaje o informovani a komunikacii projektu;

e  prijmy projektu, iné data, verejné obstaravanie a identifikacia problémoch a rizikdch pocas doby
realizacie projektu.

6.1.5 Nasledna monitorovacia sprava projektu

Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti projektu. Projekt sa povazuje za
ukonceny, ak doSlo k fyzickému ukonéeniu projektu (skutoCne sa zrealizovali hlavné a podporné aktivity
projektu) ak finanénému ukonceniu projektu (prijimatel uhradil vsSetky opravnené vydavky projektu
a prijimatefovi bol uhradeny zodpovedaijuci NFP).

Prijimatel kazdych 12 mesiacov po€as 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie
projektu) predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na SO pre IROP NMS
(sucast ITMS2014+).

Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukon&enia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny
den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12 mesiacov odo dna
finanéného ukoné&enia projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
obdobia udrzatelnosti projektu.

Obsahom NMS su najmé:

e zakladné identifikaéné udaje o projekte,
e Udaje o prispevku projektu k horizontalnym principom,

e Udaje o stave plnenia ciefov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov,

e Udaje o stave certifikovanych vydavkov v €ase ukoncenia projektu,
e Udaje o zachovani podmienok udrzatefnosti projektu,

e Udaje o generovani prijmov, ktoré neboli zname v Case realizacie projektu, o uskuto¢nenych
kontrolach na projekte s ciefom prijimat’ v€asné opatrenia zo strany SO pre IROP,

e Udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na drovni projektu, ¢i o stave plnenia
meratelného ukazovatela alebo inych Udajov, ktory nastal az po ukonceni realizacie projektu (napr.
v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov),

e vramci podmienok udrzatefnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktora
ovplyviiuje UCel a podmienky realizacie projektu a tiez identifikované problémy/rizika, ktoré by mohli
viest k takejto zmene.

e —
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6.1.6 Prilohy monitorovacich sprav

Sucastou predkladanych MS su podla relevantnosti aj jej prilohy, ktoré sa predkladaju prostrednictvom
ITMS2014+ alebo sa vypifaji mimo verejnej éasti ITMS2014+ a predkladaju sa na elektronickom nosiéi, resp.
v listinnej forme, ak ich nie je mozné vlozit priamo do ITMS2014+ z dévodu technickych obmedzeni.

Prilohou MS su (ak je to relevantné):

1. dokumentacia preukazujuca realizovanie informovania a komunikacie projektu, napr. fotodokumentécia,
resp. videozaznam inStalovaného do€asného/trvalého putaca, kopia ¢lanku uverejneného v periodiku,
zadznam z televizneho alebo rozhlasového vysielania a pod.;

2. kolaudacéné rozhodnutie, vyhlasenie o ukonéeni diela, rozhodnutie o pred€asnom uzivani stavby alebo
rozhodnutie do doasného uzivania stavby (pri ZMS investi¢nych projektov) — iba ak nebolo dovtedy
predloZené, napr. v ramci ZoP;

3. preberaci/odovzdavaci protokol, dodaci list, resp. iny dokument potvrdzujuci prevzatie vysledkov
projektu/aktivity prijimatelom (pri ZMS) - iba ak neboli dovtedy predloZené, napr. v rdmci ZoP;

4. dokumentacia preukazujuce dodrziavanie podmienok udrzatelnosti projektu (pri NMS), napr. povinnosti
umiestnit na mieste realizacie projektu stalu tabulu alebo puta¢ najneskér 3 mesiace po ukonceni
projektu, relevantné doklady preukazujuce naplnenie meratelnych ukazovatelov, poistné zmluvy a
doklady preukazujuce uhradu poistného, doklady preukazujuce skuto€nosti tykajuce sa Cistého prijmu v
pripade projektov generujucich prijmy a pod (v pripade relevantnosti);

5. iné dokumenty, ktoré obsahuju doplrfiujuce/sprievodné udaje alebo udaje nad ramec formularu MS.

Zoznamy priloh jednotlivych typov MS su uvedené v zozname priloh MS (priloha €. 6.1.2).

6.2 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav

Prijimatel predklada monitorovacie spravy projektu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP:

a) vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ bez podpisu Statutarneho
organu prijimatela alebo splnomocnenej osoby, ak formular odosiela Statutarny organ prijimatela
alebo splnomocnend osoba, alebo

b) vyplnenim formuléra a jeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ a zaroven odoslanim skenu
podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie ,Komunikacia v ITMS2014+“, ak formular
odosiela ina ako splnomocnena osoba alebo Statutarny organ prijimatela.

Pre véetky uvedené druhy MS (okrem doplfiujicich monitorovacich udajov, ktoré st stugastou ZoP a su
predkladané v sulade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizSie, pric¢om prijimatel je pri
priprave MS opravneny poziadat o spolupracu prislusného pracovnika SO pre IROP:

1. Prijimatel vyplni a do lehoty pre prislusny typ MS v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP odosle elektronicky
formular MS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na SO pre IROP. Prijimatel Udaje do MS uvadza
v sulade s uzivatelskou priruckou ITMS2014+.

2.  Po odoslani je dana MS vo verejnej Casti ITMS2014+ pre prijimatela uzamknuta na Gpravy.
3. Nasledne prijimatel prostrednictvom ITMS2014+ predlozi relevantné prilohy k MS.

4. SO pre IROP mbze vyzvat prijimatela na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS projektu v pripade
nevyplnenia MS v celom rozsahu, neprilozenia pozadovanych priloh a/alebo zadania udajov, ktoré su
nejasné, chybné alebo su v rozpore so zmluvou o poskytnuti NFP.

5. V pripade, ak SO pre IROP vyzve prijimatela na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo verejnej
Casti ITMS2014+ sa pre prijimatefa odomkne na uUpravy, priCom prijimatel upravuje ostatnu verziu
formulara MS, tzn. nevytvara nova MS. Prijimatel po doplneni pozadovanych udajov alebo dokumentov
opatovne zasle formular MS v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote stanovenej SO pre IROP
od zaslania vyzvy na upravu a/alebo doplnenie MS prostrednictvom ITMS2014+.

6. O opravu/ipravu MS mbze taktiez poziadat iniciativne sam prijimatel v pripade zistenia nim
nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS do 5 pracovnych dni od zaslania elektronického
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formulara MS SO pre IROP. Prijimatel v takomto pripade poziada SO pre IROP pisomne e-mailom alebo
prostrednictvom evidencie ,Komunikacia v ITMS2014+“ o spristupnenie MS na Upravu vo verejnej Casti
ITMS2014+.

7. 'V pripade schvalenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je prijimatel o tejto skutoCnosti informovany
prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany SO pre IROP uz nie je mozné menit akékolvek
udaje v danej MS.

6.2.1 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov
monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a doplfiujucich monitorovacich uUdajov, ktora vyplyva pre
prijimatefa zo zmluvy o poskytnuti NFP (¢l. 4 VZP), je porusenim tejto zmluvy. SO pre IROP je opravneny
vyuzit’ niektory zo zabezpec€ovacich prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institit zmluvnej
pokuty ako sankcie za nedodrzanie povinnosti predkladat MS v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti
NFP.

SO pre IROP v pripade identifikacie rozporu udajov uvedenych v doplfiujucich monitorovacich udajoch, resp.
v MS a realneho pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti prijimatela vyplyvajucej z
podmienok definovanych v zmluve o poskytnuti NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podlfa zavaznosti
identifikovaného rozporu bude postupovat v sulade so zmluvou o poskytovani NFP.

SO pre IROP na zaklade posudenia monitorovanych udajov s podmienkami v zmluve o poskytnuti NFP
mbze:
e vykonat’ kontrolu na mieste, najma v suvislosti s dodrzanim ¢asového ramca realizacie projektu,

proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSim zmenam
rozpoctov aktivit,

e pozastavit preplatenie ZoP v pripade nedodrzania stanovenych lehét na predkladanie MS, resp.
nedodrzania stanovenych lehét pri potrebe opravy udajov vo formulari predlozenej MS,

e pozadovat’ vratenie casti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych meratelnych
ukazovatelov projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a zmluvou o poskytnuti NFP,

o odstupit’ od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

6.3 Meratelné ukazovatele na urovni projektu

Prijimatel je v rdmci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla zoznamu
meratelnych ukazovatelov na urovni projektov, ktoré boli st&astou vyzvy na predkladanie ZoNFP
a predlozenej ZoNFP a ktorych hodnoty sa prijimatel zaviazal dosiahnut v prilohe zmluvy o poskytnuti NFP.

Prijimatel sa v zmluve o poskytnuti NFP zavdzuje, Ze bude napifat planované hodnoty meratelnych
ukazovatelov vysledku dohodnutych v zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade, Ze prijimatel nebude dosahovat napifianie ukazovatelov, dochadza k poruseniu § 31 ods. 1
pism.j) zakona o rozpoctovych pravidlach, t. j. k nehospodarnemu, neefektivnemu a neucinnému
vynakladaniu s verejnymi prostriedkami.

6.3.1 Niektoré typy meratelnych ukazovatelov a ich preukazovanie
6.3.1.1 Meratel'né ukazovatele — energeticka hospodarnost’ budov

V zmysle prilohy vyzvy s nazvom meratelné ukazovatele vyzvy na projektovej urovni su k typu aktivity
zameranej na opatrenia k zvySeniu energetickej hospodarnosti budov priradené meratelné ukazovatele
P0103 a P0700.

Ukazovatel P0O103 - odhadované ro€né znizenie emisii sklenikovych plynov nie je povinnym ukazovatefom a
ma zmysel uvadzat ho v pripade intervencii, ktoré su priamo zamerané na zvySenie vyroby obnovitelnej

Prirucka pre prijimatela, verzia 3.2 Strana 90



energie (intervencie finanénymi zdrojmi do zariadeni priamo vyrabajucich takuto energiu, napr. kolektory,
tepelné Cerpadla, atd.).

Meratelny ukazovatel P0700 je vSak povinny a preto uvadzame priklad vypoctu, ktorym vypocitate znizenie
primarnej energie vo verejnych budovach v pripade nadstavby alebo pristavby.

Priklad:

Treba vychadzat' z toho, ¢o je predmetom projektu (podla projektovej dokumentacie, resp. podfa rozhodnutia
stavebného uradu o povoleni stavby).

Pre tento pripad Ziadatel postupuje obdobne ako pri pristavbe/nadstavbe budovy.

Ak predmetom projektu je existujuci objekt + pristavba, na ktorom Vam uvedieme priklad vypoctu
meratelného ukazovatela ,P0O700 - ZniZenie rocnej spotreby primarnej energie vo verejnych budovach® v
pripade realizacie pristavby k existujucej budove:

Vypocet:
Pévodny stav:

Budova ma napr. podlahovi plochu 100 m2 a roént spotrebu energii 2 000 kWh/rok, ¢o je 20 kWh/m2 (2000
- 100 = 20). Ziadatel vykoné zasah do jej obalovej konstrukcie a zaroveri zrealizuje pristavbu k budove, &im
doéjde k rozSireniu podlahovej plochy.

Novy stav:

Budova bude mat’ po zrealizovani projektu novu podlahovi plochu napr. 150 m2 a ro¢nud spotrebu energii 2
500 kWh/rok, ¢o je 16,67 kWh/m2 (2 500 : 150 = 16,67).

Nakolko je dany indikator v mernej jednotke ,kWh/rok” a pristavbou budovy by v tomto pripade doSlo k
navy$eniu ro¢nej spotreby energie o 500 kWh/rok a nedoS$lo by k zniZeniu, preto Ziadatel hodnotu nového
stavu (16,67 kWh/m2) musi vynasobit’ pévodnou podlahovou plochou (100 m2):

16,67 x 100 = 1 667 kWh/rok — zniZenie oproti pévodnej hodnote (2 000 kWh/rok), ize Ziadatel uvedie cielovi
hodnotu predmetného meratelného ukazovatela 333 kWh/rok ( 2 000 — 1 667 = 333), &im doslo v konecnom
désledku k zniZeniu spotreby energie o 16,65%.

Vychadzajuc z vysSie uvedeného je Ziadatel povinny zabezpecit cely postup vypoctu energetickych uspor a
priloZit ho spolu s projektovou dokumentéciou k ZoNFP.

6.3.1.2 Meratel'né ukazovatele — podlahova plocha

Medzi dalSie meratelné ukazovatele patria ukazovatele podlahovej plochy novych alebo zrenovovanych
budov.

Jedna sa o podlahovu/podlaznu plochu kazdého podlazia budovy (vratane ohraniCujucich konstrukcii), ktora
bola novo vybudovana alebo zrekonstruovana. Nejedna sa iba o zastavenu plochu, na ktorej je budova
postavena. Pri bilancovani podlaznych pléch sa uvadza zvlast podlazna plocha nadzemnej a podzemnej
Casti budovy.

Vypocet: sucet podlahovej/podlaznej plochy vSetkych podlaZzi.
6.3.1.3 Meratel'né ukazovatele — bezbariérovy pristup

Uvedené opatrenia sa vztahuju na fyzické prostredie dostupné verejnosti. Vyslednou hodnotou musi byt na
zaklade legislativy SR a poziadaviek EU 100 %, t. j. zabezped&enie bezbariérovosti v pinej miere.

Viypocet: podiel poc¢tu odstranenych bariér k poctu pévodnych bariér.

6.4 Postup pri identifikacii rizikového projektu

Vzhladom na typ a charakter projektov, ktoré sa realizuju v pdsobnosti SO pre IROP v ramci SC2.1.2a 2.1.3
dostalo MZ SR vynimku na povinnost zabezpecCovat buduce pohladavky len pri rizikovych projektoch.
Nadvazne na uvedené a v sulade s usmernenim €. 2 SO pre IROP vykonava SO pre IROP hodnotenie
rizikovosti projektov, pri ktorom overuje skutoCnosti, ktoré by v buducnosti mohli spdsobit najma nizsie
uvedené nasledky:
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a) neschopnost prijimatela riadne a v€as ukonéit’ realizaciu aktivit projektu, alebo

b) nesplnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, alebo
c) nesplnenie inych povinnosti prijimatela, ktoré ma voci poskytovatelovi v suvislosti s projektom, alebo
d) branenie fyzickému a/alebo finanénému ukonc&eniu projektu a udrzaniu jeho vysledku.

V ramci hodnotenia rizikovosti projektu sa posudzuju najma:
- plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;
- priebeh realizacie VO;

- skuto€nosti braniace prijimatelovi riadne a v€as ukoncit’ realizaciu aktivit projektu priebeh
projektu a kontrola projektu;

- podozrenie z podvodov;
- iné prebiehajuce skumania;
- doveryhodnost prijimatela.
RieSenie rizikovych projektov (podmienky realizacie individualneho pristupu)

Po zisteni, Zze v konkrétnom projekte sa vyskytuju skuto¢nosti, v dosledku ktorych je potrebné zaradit’ projekt
medzi tzv. rizikové projekty, prislusny projektovy manazér SO pre IROP bez zbyto€ného odkladu vyhodnoti,
¢i je mozné pokracovat vo financovani/realizacii aktivit daného projektu s podmienkou uzatvorit zaloznu
zmluvu, alebo su dévody na jednostranné ukoncenie zmluvy o poskytnuti NFP, resp. vykonanie finan¢nej
opravy. Zistenie SO pre IROP mdze vyplyvat z predlozenych MS, z kontroly na mieste, externého podnetu
alebo z inych relevantnych a overenych informacii, ktoré su k dispozicii.

V pripade, ak v aktualnom €ase nie su dané dévody na predasné ukoncenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo
na vykonanie finan¢nej opravy, SO pre IROP za¢ne komunikovat s prijimatelom za u¢elom v€asného zistenia
problémov v projekte, jeho analyzy a vyhodnotenia za Géelom stanovenia vhodného riesenia. U&elom tohto
postupu SO pre IROP je umoznit prijimatelovi pokraGovanie v realizacii projektu az do riadneho ukon&enia
vSetkych aktivit projektu v zmysle uzavretych zmluvnych zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP,
ako aj v sulade s dalSimi podmienkami, ktoré sa vztahuju na realizaciu aktivit projektu, resp. udrzanie
vysledku projektu. Ugelom je tieZ vytvorenie podmienok na to, aby bolo mozné finanéne vysporiadat projekt
v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP a v8etkymi aplikovatelnymi podmienkami pre poskytovanie pomoci
(tzv. individualny pristup k rizikovym projektom).

Vytvorenie pravneho prostredia zabezpecujuceho Specifika realizacie rizikovych projektov

Vytvorenie Specifického pravneho prostredia vo vztahu poskytovatel — prijimatel s ohfadnom na konkrétny
projekt musi byt zaloZzené na individualnom pristupe k projektu, na zaklade aplikacie principu zmluvnej
slobody, ktory vSak plnohodnotne reSpektuje princip nediskriminacie a rovnakého zaobchadzania, ako aj
dosledné zachovanie vSetkych podmienok poskytnutia prispevku vyplyvajucich z prislusnej vyzvy.

Vytvorenie Specifického pravneho prostredia vo vztahu poskytovatel — prijimatel s ohfadnom na konkrétny
projekt sa naplni uzavretim osobitného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

Uzatvaranie osobitnych dodatkov ako osobitny pristup k rizikovym projektom — dévody a podmienky
Pri uzatvarani osobitnych dodatkov sa vyuziju najma nasledovné ustanovenia:

a) Pravo SO pre IROP pozadovat od prijimatela spravy a informacie tykajuce sa projektu aj nad ramec
rozsahu priebeznych MS a povinnost prijimatela v lehotach stanovenych SO pre IROP, ktoré
nesmu byt neprimerane kratke, tieto spravy a informacie poskytnut.

b) Pravo SO pre IROP pozadovat od prijimatela dodatoné zabezpecenie svojich pohladavok, ktoré
moézu vzniknut zo zmluvy o poskytnuti NFP vocCi prijimatelovi v buducnosti v pripade, ak
zabezpecenie pohladavok nebolo ur€ené poskytovatefom pri podpise zmluvy o poskytnuti NFP,
nevyplyvalo z prislusnej vyzvy alebo schémy pomoci, nebolo po€as platnosti a u€innosti zmluvy
o poskytnuti NFP poskytovatelom vyzadované alebo aj v pripade, ak je potrebné existujice
zabezpec&enie posilnit kumulaciou zabezpec€ovacich prostriedkov, resp. navySenim existujiceho
zabezpecenia.

e —
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¢) V nadvaznosti na €lanok 4 ods. 7 VZP povinnost prijimatela bezodkladne informovat' SO pre IROP
o zacati akejkolvek kontroly zo strany opravnenych oséb podla ¢lanku 12 VZP, pripadne inych
narodnych kontrolnych organov alebo kontrolnych /auditnych organov EU.

d) V pripade, ak akykolvek kontrolny organ SR a/alebo EU identifikuje nezrovnalost alebo porusenie
pravnych predpisov al/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci zo Strukturalnych fondov,
poru$enim principov a postupu VO stanovenych v ZVO alebo vyplyvajicich z legislativy EU k
problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnymi alebo auditnymi
organmi EU v suvislosti s procesom VO, ktoré prijimatel ukongil podpisom zmluvy s Uspe$nym
uchadzacom, a to aj nad ramec predchadzajucich zisteni SO pre IROP a v dbsledku takéhoto
zistenia (identifikacie) vznikne povinnost vratit NFP alebo jeho ¢ast, potom je povinnost prijimatela
takto vycislené NFP alebo jeho ¢ast vratit v spésobom a v lehotach stanovenych SO pre IROP, ak
nie je mozné aplikovat postup podla § 41 zékona o prispevku z ESIF .
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7 Sankény mechanizmus pri neplneni
meratelnych ukazovatelov

V pripade, Ze prijimatel nebude dosahovat napifianie meratelnych ukazovatelov, dochadza k porusenia
zakona o rozpoctovych pravidlach VS, konkrétne ustanovenia § 31 ods. 1 pism. j) zakona — nehospodarne,
neefektivne a nedcinné vynakladanie verejnych prostriedkov.

Zakladné informacie a podrobnosti tykajuce sa uplatfiovania sankéného mechanizmu v podobe korekcii su
predmetom metodického pokynu CKO €. 26.

SO pre IROP vramci implementacie projektov operaéného programu identifikoval vSetky meratelné
ukazovatele ako:

1) meratelné ukazovatele s priznakom®,
2) meratelné ukazovatele bez priznaku®.

SO pre IROP uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov, resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne
po ukonceni realizacie projektu vo forme kratenia kazdej rozpoctovej polozky (podpolozky) prisluSnym
percentom.

V pripade meratelnych ukazovatefov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych ukazovateloch
s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.

Sankény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratefnych ukazovatelov s priznakom

Nedosiahnutie hodnét meratelnych ukazovatelov s priznakom moéze byt spdsobené faktormi, ktoré
prijimatel objektivne nemohol ovplyvnit'. V pripade meratelného ukazovatela s priznakom SO pre IROP
posudzuje pri zmene zdévodnenie nedosiahnutia meratelného ukazovatela z hladiska:

- posudenie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani ZoNFP,

- posudenie predlozenych dokumentov preukazujuce existenciu faktorov, ktoré prijimatel objektivne
nemohol ovplyvnit.

SO pre IROP je opravneny v jednotlivom pripade tohto druhu MU schvalit znizenie jeho hodnoty v riadne
oddévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut’ pod hranicu 50%3* oproti jeho vy3ke, ktora bola
uvedena v schvalenej ZoNFP.

Znizenie hodnoty meratel'ného ukazovatela s priznakom o viac ako 50 % oproti vyske, ktora bola
uvedena v schvalenej ZoNFP, predstavuje podstatni zmenu projektu, v dosledku &oho je poskytovatel
opravneny odstupit’ od zmluvy o poskytnuti NFP. Podstatna zmena projektu je vzdy spojena s
povinnostou prijimatela vratit NFP alebo jeho €ast v sulade s ¢l. 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna
obdobiu, poc¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU s priznakom o 5% alebo menej oproti jeho vyske, ktora bola
schvalena v ZoNFP predstavuje menej vyznamnu zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel je povinny
to bezodkladne oznamit SO pre IROP, avSak nie je povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.
Toto znizenie MU predstavuje tolerovatelnt odchylku, v ramci ktorej SO pre IROP nepristupuje k vycisleniu
korekcie za nedosiahnutie planovanej hodnoty MU.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU s priznakom o viac ako 5% az 50% oproti jeho vySke, ktora bola schvalena
v ZoNFP predstavuje vyznamnej$iu zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel je povinny bezodkladne
oznamit SO pre IROP, Ze nastala takato zmena, tzn. je povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak prijimatel poziada o zmenu zmluvy z dévodu zniZzenia hodnoty meratelného ukazovatela
s priznakom o viac ako 5% a menej ako 50% oproti stanovenej hodnote v schvalenej ziadosti o NFP

32 Takéto ukazovatele st automaticky zahrnuté do analyzy rizik uZ v procese ZoNFP.
33 Akceptovatelna miera odchylky, ktorda nebude mat' za nasledok vznik finanénej zodpovednosti, bude uréena v zmluve o NFP.

34V pripade, ak su v zmluve o poskytnuti NFP iné hodnoty tolerovatelnej miery znizenia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené
v zmluve o poskytnuti NFP.
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ukazovatela projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, poskytovatel posudi predlozenu
Ziadost o0 zmenu a v nadvaznosti na charakter, zavaznost zmeny a jej dopad na plnenie cielov projektu. Na
zaklade posudenia tychto dokumentov ziadosti o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP schvali alebo neschvali
a pristupi ku krateniu NFP.

Sankény mechanizmus v pripade nenaplnenia meratefnych ukazovatel'ov bez priznaku

Meratel'né ukazovatele projektu bez priznaku su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej hodnoty.
SO pre IROP je opravneny v jednotlivych pripadoch meratelného ukazovatela bez priznaku schvalit znizenie
jeho hodnoty v riadne oddvodnenych pripadoch, priom hodnota meratelného ukazovatela nesmie
klesnuat’ pod hranicu 80% oproti jeho vyske, ktora bola schvalena v ZoNFP.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o 5% alebo menej oproti jeho vyske, ktora bola
schvalena v ZoNFP predstavuje menej vyznamni zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel je povinny
to bezodkladne oznamit SO pre IROP, avSak nie je povinny poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP.
Toto zniZzenie MU predstavuje tolerovatelnud odchylku, v ramci ktorej SO pre IROP nepristupuje k vy€isleniu
korekcie za nedosiahnutie planovanej hodnoty MU.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 5% az 20% oproti jeho vysSke ktora bola
schvalena v ZoNFP predstavuje vyznamnej$iu zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel je povinny
to bezodkladne oznamit SO pre IROP, Ze nastala takato zmena, tzn. je povinny poziadat o zmenu zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Znizenie hodnoty jednotlivého MU bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola schvélena
v ZoNFP, predstavuje podstatni zmenu projektu, v dosledku &oho je poskytovatel opravneny odstupit’
od zmluvy o poskytnuti NFP. Podstatna zmena projektu je vzdy spojena s povinnostou prijimatela vratit
NFP alebo jeho Cast' v sulade s ¢l. 10 VZP, a to vo vyske, ktora je Umerna obdobiu, po€as ktorého doslo k
poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Spoloéné ustanovenia pri sankénom mechanizme

V pripade, ak sa na jednu aktivitu vztahuje viac meratelnych ukazovatelov, vySka korekcie za nedosiahnutie
planovanej hodnoty MU za prislusnu aktivitu sa ur€i ako sucet korekcii uplatnenych na opravnené vydavky
za jednotlivé MU prisluchajuce k danej aktivite. Hodnota korekcie za vSetky hlavné aktivity sa urci s€itanim
korekcii uplatnenych na opravnené vydavky relevantnych aktivit. Hodnota korekcie za podporné aktivity sa
urci ako priemer korekcii za jednotlivé hlavné aktivity.

VysSka korekcie za prislusnu aktivitu nesmie byt vysSia nez je hodnota opravnenych vydavkov prislusnej
aktivity. Pri ur€eni korekcie v ¢ase ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu SO pre IROP vychadza zo
skuto&ne Cerpanych opravnenych vydavkov, resp. NFP. V pripade ziadosti o zmenu, ktord podava prijimatel
pred ukoncenim realizacie hlavnych aktivit projektu, sa korekcia vypoc€ita zo zazmluvnenych vydavkov, resp.
NFP.

Pri korekcii zohladriuje SO pre IROP skuto€nost, €i ide o odchylku meratelného ukazovatela s priznakom
alebo bez priznaku. Pri meratefnom ukazovateli s priznakom sa SO pre IROP zameria na zhodnotenie, ¢i je
mozné akceptovat’ odovodnenie prijimatela o nedosiahnuti meratefného ukazovatela s priznakom.

V pripade meratefnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych ukazovatefoch
s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku, a to nasledovne:

35V pripade, ak st vzmluve o poskytnuti NFP iné hodnoty tolerovatelnej miery znizenia hodnoty MU, platia hodnoty uvedené v zmluve
o poskytnuti NFP.
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Tabulka €. 5: VySka NFP v suvislosti s naplnenim meratel'ného ukazovatela

% naplnenia meratel'nych Vyska poskytnutého NFP
ukazovatelov

od 95 do 100 % moznost Cerpania rozpoctu vo vyske 100 %

kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoc€tu percentom kratenia rozpoctu
0d 80 do 95 % * vypoé&itanym ako rozdiel medzi 100 % a percentom napifiania meratelnych
od 50 do 95 % ** ukazovatelov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude matematicky
zaokruhlena

do 80 % *

’ navrh na odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP
0 50 % **

* meratelny ukazovatel bez priznaku

** meratelny ukazovatel s priznakom

Pravidla uréenia sankcie uvadza nasledovna matica

Negativna odchylka
<5% 5-20% > 20 <50% >50%

(2]

ko
% g Moznost od6vodnit odchylku. Podstatna zmena projektu
-— o E i H i —
T N S Sankcia | SO pre IROP akceptuje = Sankcia MU; sankcia = 100%
] = MU = 0%
) > N 0% SO pre IROP neakceptuje = Sankcia aplikuje sa na cely opravneny
g T MU;i = miere negativnej odchylky vydavok projektu
< ©
N0) E
c
3 S
©
: 5 | : |
s _E‘ % é Sankcia Sanl:;::er/IUi = Podstatna zmena projektu
= 22z N MU = L sankcia = 100%

SN & 0% negativnej
GE’ _‘z; g 0 odchylky aplikuje sa na cely opravneny vydavok projektu
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8 Kontrola projektu

8.1VSeobecné ustanovenia o kontrole projektu

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢lanku 125, ods. 4 az 7 a ¢lanku 74 ods. 1 a 2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej urovni je zakon
o finan&nej kontrole. SO pre IROP je povinny riadit sa pri vykone kontroly aj SR ESIF a metodickymi
usmerneniami CKO.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn &innosti SO pre IROP a nim prizvanych oséb, ktorymi sa overuje plnenie
podmienok poskytnutia prispevku v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, sulad deklarovanych vydavkov
a ostatnych udajov predloZzenych zo strany prijimatela a suvisiacej dokumentacie s legislativou EU a SR,
dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a u€elnosti poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné
overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu a dalSie povinnosti stanovené
prijimatefovi v zmluve o poskytnuti NFP.

Kontrola projektu mdze byt vykonavana formou AFK a FKnM, pricom sa subezne vykonava aj zakladna
finan€na kontrola pripravovanej/prebiehajucej finanénej operacie, resp. vymahania uz poskytnutého pinenia,
ak sa finan€na operacia alebo jej €ast’ uz vykonala.

V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly projektu postupuje SO pre IROP v sulade s postupmi
upravenymi vo vecne prislusnych zavaznych dokumentoch (najma postupy stanovené v systéme finanéného
riadenia a metodickymi usmerneniami CO k nezrovnalostiam).

SO pre IROP je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opatovne, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny z inych relevantnych dévodov
(napr. podozrenie z nezrovnalosti, ziadost EK, ziadost' vnutroStatnych organov, atd.). Pri vykone opatovnej
kontroly vykonava SO pre IROP kontrolu projektu v zavislosti od zvoleného predmetu kontroly a podnetu na
zaklade ktorého sa opatovna kontrola vykonava.

Za moment ukoncenia kontroly povaZzované zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podla ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finan¢nej kontrole, kedy je kontrola
skon&ena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z kontroly
je skongena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola zastavena
z dévodov hodnych osobitného zretela (§ 22 ods. 6 tretia a Stvrta veta zakona o finanénej kontrole), kontrola
je skoncena vyhotovenim zaznamu o zastaveni finan¢nej kontroly s uvedenim dbévodov jej zastavenia. Ak
poskytovatel zisti akykolvek nedostatok, ktory ma alebo mbéze mat dopad na vysledok predchadzajicej
kontroly vykonanej poskytovatelom, vykona z vlastného podnetu vykonat opatovnu AFK, resp. FKnM.

8.1.1 Zakladné povinnosti a opravnenia riadiaceho organu pri
vykone kontroly projektu

SO pre IROP je povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky v sulade so zasadami
hospodarnosti, efektivnosti, u€innosti a u¢elnosti (zasada riadneho finanéného hospodarenia).

Hospodarnostou sa rozumie vynalozenie verejnych financii na vykonanie ¢innosti alebo obstaranie tovarov,
prac a sluzieb v spravnom &ase, vo vhodnom mnozZstve a kvalite za najlepSiu cenu. Na Urovni projektu sa
hospodarnostou rozumie minimalizacia vydavkov nevyhnutnych na realizaciu projektu pri reSpektovani cielov
projektu pri zachovani vy$Sie uvedenych podmienok.

Efektivnostou sa rozumie najvyhodnejSi vzajomny pomer medzi pouZitymi verejnymi financiami
a dosiahnutymi vysledkami. Na urovni projektu sa efektivnostou rozumie maximalne dosahovanie cielov vo
vztahu k poskytnutym finanénym prostriedkom.

Uginnostou sa rozumie pinenie uréenych cielov a dosahovanie planovanych vysledkov vzhladom na pouzité
verejné financie. Na urovni projektu sa ucinnostou rozumie vztah medzi planovanymi vystupmi projektu
a skutoCnymi vystupmi projektu.

Uéelnostou sa rozumie vztah medzi uréenym udelom pouZitia verejnych financii a skutoénym téelom ich
pouzitia. Na urovni projektu sa ucelnostou rozumie priamo vazba na projekt a nevyhnutnost pre realizaciu
projektu.
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Medzi dalSie povinnosti patria napr.:

v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujuceho poc¢as alebo po vykonani kontroly, Ze bol alebo
mohol byt spachany trestny €in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 Trestného zakona,
posSkodzovanie finan€nych zaujmov Eurdpskej unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie
a pozmenovanie verejnej listiny, uradnej peCate, uradnej uzavery, uradného znaku a uradnej
znacky v sulade s § 352 Trestného zakona), takuto skuto¢nost podla § 3 ods. 2 Trestného poriadku
oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani;

SO pre IROP méze poziadat o su&innost iny subjekt vykonavajuci kontrolu v zmysle legislativy EU
a SR (najma darovy poriadok, stavebny zakon, zakon o inSpekcii prace, zakon o Statnej sprave
starostlivosti o Zivotné prostredie a pod.) o poskytnutie zaverov z vykonanych kontrol, resp.
o iniciovanie kontrol prislusnym organom, ktory ma na vykonanie predmetnej kontroly opravnenie
v zmysle osobitného predpisu. Kontrolu SO, resp. iného subjektu, ako aj zavery kontroly (navrh
spravy/spravu, kontrolny zoznam a pod.) eviduje SO pre IROP v ramci projektového spisu, ako aj
v ITMS 2014+;

SO pre IROP je povinny vypracovat z kazdej AFK a finanénej kontroly na mieste vystup, ktorym je
navrh Giastkovej spravy z kontroly®6/navrh spravy z kontroly (v pripade zistenia nedostatkov)
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. BlizSie ustanovenia k navrhu Ciastkovej spravy z
kontroly/navrhu spravy z kontroly a k Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly su uvedené
v kapitole 3.3.6.1.3 SR ESIF;

ak SO pre IROP vykonava kontrolu opatovne, za prvy ukon tejto kontroly sa povazuje zaslanie
oznamenia SO pre IROP o zacati opatovnej kontroly prijimatefovi. Dévodom prec¢o SO pre IROP
zacne opatovnu kontrolu méze byt napr. predlozenie vysledku kontroly iného organu, ktory suvisi
so skuto€nostami overovanymi SO pre IROP v ramci kontroly, potvrdenie prijimatela o tom, Ci
nastali/nenastali nové skuto€nosti, ktoré by mal SO zohladnit' pri opatovnej vykonanej kontrole. SO
pre IROP je v tomto pripade povinny vypracovat novu Ciastkovu spravu/spravu z kontroly (prip. aj
navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly v pripade zistenia nedostatkov), v ktorej okrem
iného uvedie aj jasné prepojenie s pévodnou kontrolou, ktorej sa tyka vykon napravy;

ak su po skonleni AFK, FKnM a auditu zistené chyby v pisani, pocCitani alebo iné zrejmé
nespravnosti, Ciastkova sprava alebo sprava sa opravi a Cast Ciastkovej spravy alebo spravy, ktorej
sa oprava tyka, sa zasle prijimatelovi a vSetkym, ktorym bola pévodna Ciastkova sprava alebo
sprava zaslana.”

8.1.2 Casové hladisko moznosti vykonania kontroly projektu

V ramci kontroly projektu je niekolko faz, po¢as ktorych SO pre IROP postupuje nasledovne:

a)

b)

c)

Vykon kontroly do u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP

Zakon o finan¢nej kontrole uréuje organom verejnej spravy povinnost overovat vzdy sulad kazdej
pripravovanej financnej operacie alebo jej Casti so skutonostami uvedenymi v § 6 ods. 4 zakona
o finan¢nej kontrole.

Vykon kontroly projektu od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu

Pocas realizacie projektu sa vykonavaju vSetky formy finan¢nej kontroly, a to zakladna finan¢na
kontrola (do vnutra organizacie SO pre IROP), AFK a FKnM.

Vykon kontroly po ukonceni realizacie projektu do skonéenia u€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO pre IROP je opravneny po ukonceni realizacie projektu do skoncenia uUcCinnosti zmluvy o
poskytnuti NFP vykonat AFK a FKnM, ktorej su¢astou je aj zakladna finan¢na kontrola v ramci ktorej

3 Vv zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zakona o finan¢nej kontrole.
87V zmysle ustanovenia § 22 ods. 7 zakona o finan¢nej kontrole.
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je vyjadrenie, Ci je potrebné vymahat poskytnuté plnenie, ak sa finanéna operacia alebo jej Cast uz
vykonala, pokial by boli zistené akékolvek nedostatky.

8.2 Administrativna financ¢na kontrola

Legislativnym ramcom na vykon tejto kontroly je § 8 zakona o finan€nej kontrole. Na urovni projektu je vykon
tejto kontroly povinny najméa pri kontrole VO a kontrole ZoP, ato vo vztahu ku vSetkym prijatym ZoP
prijimatela bez vynimky. Bliz$ie ustanovenia o vykone kontroly ZoP formou AFK st uvedené v &l. 3 a &l. 12
VZP. Vystupom AFK je navrh (Ciastkovej) spravy a (Ciastkova) sprava z kontroly. Podrobny postup
vypracovania navrhu (Ciastkovej) spravy a (Ciastkovej) spravy z kontroly je uvedeny v kapitole 8.4. Zavery
z kontroly AFK a FKnM,

Ak sa vykonava AFK aj FKnM tej istej financnej operacie, resp. jej Casti sucasne, SO pre IROP mbze
vypracovat spolo¢ny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly alebo spolo¢na (Ciastkova) spravy z kontroly.

Pred vydanim spravy ma prijimatel moznost spatvzatia dokumentacie k VO alebo obstaravaniu, ktora bola
predlozena SO pre IROP za u€elom vykonu finanénej kontroly. Prijimatel spatvzatie dokumentacie vyjadri
zaslanim ziadosti o spatvzatie dokumentacie s odévodnenim na SO pre IROP. SO pre IROP o spatvzati
dokumentacie vypracuje zaznam.

Ak po ukonc¢eni AFK nastanu vyznamné skuto€nosti, napr. zistenia inych kontrolnych organov alebo dalSie
vlastné zistenia SO pre IROP, vykona SO pre IROP opatovnu AFK. Opatovna AFK sa zacina prvym ukonom
SO pre IROP vodi prijimatelovi napr. zaslanim oznamenia SO pre IROP o vykone opatovnej AFK. Opatovna
finan¢na kontrola sa uskutoc¢ni, ak nastali skuto¢nosti, ktoré je potrebné opatovne u prijimatela skontrolovat
(napr. nové zistenia z auditu a pod.).

8.3Financ¢na kontrola na mieste

8.3.1 Ciel finan€énej kontroly na mieste
Vykon FKnM prebieha podla § 9, § 20 az 27 zakona o finan¢nej kontrole.

Hlavnym cielom FKnM je najma overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb a vykonania prac
v ramci projektu, ktoré prijimatel deklaruje v u¢tovnych dokladoch a v podpornej dokumentécii projektu vo
vztahu k predloZzenym deklarovanym vydavkom a ostatnym skuto&nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU
a SR, k zmluve o poskytnuti NFP, ako aj overenie dalSich skuto¢nosti suvisiacich s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP (napr. Uctovnictvo prijimatela, archivacia
dokumentacie) v zavislosti od predmetu kontroly.

Cielom FKnM méze byt aj realne overenie skutocnosti, ktoré boli prijimatelom deklarované v ramci inych
kontrol.

FKnM méze sluzit aj ako doplnenie k AFK. Prostrednictvom FKnM SO pre IROP overuje sulad financnej
operacie alebo jej Casti so skuto¢nostami podla § 6 ods. 4 zakona o finangnej kontrole aj opatovne.

Pravny titul na vykon FKnM projektov prijimatelov vznika pre SO pre IROP uzatvorenim zmluvy o poskytnuti
NFP. FKnM sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku. SO pre IROP je opravneny vykonat FKnM
z vlastného podnetu alebo na zaklade podnetu od tretich subjektov v akejkolvek faze pocCas alebo po
ukoncCeni realizacie projektu, avSak ta musi byt skonCena najneskor posledny def ucinnosti zmluvy o
poskytnuti NFP.

Vystupom FKnM je navrh (Ciastkovej) spravy a (Ciastkova) sprava z kontroly. Podrobny postup vypracovania
navrhu (Ciastkovej) spravy a (Ciastkovej) spravy z kontroly je uvedeny v kapitole 8.4. Zavery z kontroly AFK
a FKnM,

Ak sa vykonava FKnM aj AFK tej istej finannej operacie, resp. jej Casti sucasne, SO pre IROP mbze
vypracovat spolony navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly alebo spolo¢na (Ciastkova) spravy z kontroly.
Frekvencia FKnM sa zvyCajne odvija od typu projektu a obdobia realizacie projektu, ako to znazorrnuje
nasledovna tabufka.
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Tabulka €. 6: Frekvencia FKnM v zavislosti od typu projektu a obdobia realizacie projektu

Obdobie projektu Frekvencia KnM

minimalne 1x pocas doby realizacie projektu

Obdobie realizacie projekiu alalebo na zaklade rizikovej analyzy ZoP.

minimalne 1x po€as doby udrzatelnosti projektu (t.

Obdobie udrzatelnosti projektu . .y R :
j- po skonCeni realizacie projektu)

Predmetom FKnM mozu byt vSetky skutoCnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim podmienok
vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, priom SO pre IROP minimalne jedenkrat poCas realizacie
projektu overuje najma nasledovné skutocnosti:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie stavebnych prac,
b) vedenie uctovnictva o skutoCnostiach tykajucich sa projektu,

¢) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

d) informovania a komunikacie na urovni projektu,

e) vydavky na riadenie projektu (ak su vydavky na riadenie projektu opravnené).

SO pre IROP uskuto€niuje FKnM na zaklade oznamenia o vykone kontroly zaslaného prijimatelovi pred
vykonanim FKnM (tzv. ohlasena FKnM). V odévodnenych pripadoch - najma v pripadoch, ak by oznamenim
o0 zacati FKnM mohlo ddjst’ k zmareniu Uc€elu kontroly a takisto v zavislosti na charaktere projektu, je SO pre
IROP opravneny vykonat FKnM zameranu na zistenie realnosti aktivit projektu bez predchadzajiceho
oznamenia tejto skutoénosti prijimatelovi (tzv. FKnM bez ohlasenia). V tomto pripade su osoby uréené na
vykon kontroly povinné oznamenie o vykone kontroly urobit najneskér pri za€ati vykonu FKnM.

8.3.2 Postup realizacie finan€nej kontroly na mieste
Postup vykonavania FKnM znazornuje nasledovna schéma.
Schéma 4: Postup vykonavania FKnM

Postup vykonavania FKnM v pripade:

a) ak boli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o Vypracovanie Oboznamenie Namietky VT EEEVERTE
termine Vykonanie navrhu prijimatela so prijimatela k yg - Ukoncenie
vykonania FKNM spravy z spravou z navrhu IEKI\‘:K/I FKNM
FKNM FKNM FKNM spravy

b) ak neboli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o termine
vykonania FKNM

Vykonanie FKNM Vypracovanie spravy z FKNM Ukonéenie FKNM

8.3.3 Oznamenie o termine vykonania finanénej kontroly na mieste
SO pre IROP oznamuje termin a ciel za€atia fyzického vykonu nasledovne:

a) SO pre IROP informuje prijimatela o termine FKnM pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v
kapitole 2.3 tejto prirucky) prostrednictvom oznamenia o termine vykonania FKnM vopred najneskor
vSak priamo na mieste. V tomto pripade veduci kontrolnej skupiny odovzda oznamenie o termine
vykonania FKnM priamo na mieste.V oznameni informuje prijimatefa o predmete, termine,
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pravdepodobnom zagiatku a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti prijimatela
zabezpedit relevantni dokumentaciu a ucast relevantnych oséb.

Prijimatel je povinny v adekvatnej lehote, najneskér vSak do 3 pracovnych dni odo dfia doruenia
oznamenia o termine vykonania FKnM spatne pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3
tejto prirucky) potvrdit termin FKnM. Ak prijimatel spatne nepotvrdi stanoveny termin ani nenavrhne
iny termin vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v oznameni o vykonani FKnM povazovat za
akceptovany.

b)

c) FKnM su opravneni vykonavat opravnenymi zamestnanci SO pre IROP a prizvané osoby len na
zaklade pisomného poverenia na vykonanie FKnM podpisaného vedidcim zamestnancom SO pre
IROP.

8.3.4 Fyzicky vykon finanénej kontroly na mieste

Predmetom samotného vykonu FKnM su vSetky skutoCnosti suvisiace s realizaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti NFP, najma vsak:

a) kontrola skuto€ného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluzieb deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch a pozadovanej dokumentécii, ktort predlozil prijimatel na
SO pre IROP ako stéast ZoP,

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o NFP,

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (cielmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpo¢tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.),

d) kontrola, Ci prijimatel predklada prostrednictvom monitorovacich sprav a doplriujucich monitorovacich
udajov spravne informacie ohlfadom fyzického pokroku realizacie aktivit projektu a plnenia si dalSich
povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP,

e) kontrola, &i su v uctovnom systéme prijimatela zauctovane v3etky skuto€nosti, ktoré sa tykaju projektu
a su predmetom uctovnictva podla zakona o uc¢tovnictve, ato bud v analytickej evidencii a na
analytickych uctoch pre projekt (ak prijimatel uctuje v sustave podvojného uétovnictva), alebo v
uctovnych knihach s €iselnym oznacenim projektu v uétovnych zapisoch (ak prijimatel Gétuje v sistave
jednoduchého uctovnictva),

f) kontrola dodrzZiavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov,

9) kontrola dokumentacie VO (overenie suladu predkladanej dokumentacie na RO s archivovanou
dokumentaciu prijimatelom),

h) kontrola dodrziavania pravidiel informovania a komunikacie,

i) kontrola dodrziavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskriminacie a pravidiel v oblasti ochrany
zivotného prostredia (ak je to relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajuce k HP),

)] kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (AFK, FKnM, resp. spolo¢nej AFK a FKnM),

k) kontrola, ¢i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni
suvisiacej s projektom,

) kontrola neprekryvania sa vydavkov,

m) kontrola riadenia rizik podvodu v oblasti VO (podla usmernenia €. 3 SO pre IROP),
n) kontrola udrzatelnosti projektu,

0) kontrola vecnej, Casovej, Uzemnej opravnenosti vydavkov,

p) kontrola hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a u€elnosti vydavkov,

a) kontrola opravnenosti vydavkov vo vztahu k cielovej skupine,

]
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r kontrola preukazatelnosti a realnosti predlozenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami;
s) kontrola naplnenia podmienok ZVV.
Osobitné predmety kontroly:

a) ZoP;

b) dodanie predmetu plnenia (tovarov, sluzieb, stavebnych prac) pri vyuziti preddavkovych platieb®;
c) skuto¢né dodanie vykonov, tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;
d) vedenie uctovnictva o skuto€nostiach tykajucich sa projektu;
e) archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
f) dokladovanie vydavkov;

s)] finanéné vydavky a poplatky;

h) generovanie prijmov z projektu;

i) hospodarnost, efektivnost, ucelnost a tcinnost vydavkov;

)] krizové financovanie;

k) nakup pouzitého materialu;

)] nakup stavieb;

m) napinanie meratelnych ukazovatelov projektu;

n) neprekryvanie sa vydavkov;

0) vykonanie stavebnych prac;

p) odpisy, rezijné naklady a vecné prispevky;

q) opatrenia prijaté na zaklade vykonanych kontrol;

r Statna pomoc;

s) vecna, ¢asova a Uzemna opravnenost vydavkov;

t) fyzicka kontrola prebiehajucich aktivit;

u) nakladanie s majetkom nadobudnutym z NFP;

V) publicita projektu;

w) finanéna kontrola VO a obstaravania;

X) kontrola dokumentacie VO v ramci FKnM,;

y) cielova skupina a s fiou suvisiace data;

z) konflikt zaujmov;

aa) iny predmet kontroly definovany SO pre IROP napr. vyhodnotenie poziadaviek poskytovatela ku
kontrole verejného obstaravania v procese riadenia rizik.

FKnM vykonavaju minimalne dve opravnené osoby SO pre IROP poverené na vykon tejto kontroly. Poverené
osoby su pri vykonavani kontroly projektu formou FKnM opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch:

38 SO pre IROP je povinny vykonat kontrolu dodania predmetu plnenia pri vyuZiti preddavkovych platieb formou AFK (ak to povaha
kontroly umoZfuje, vyuZije sa forma AFK ZoP) alebo FKnM. SO pre IROP vykonom kontroly musi ziskat dostato&né uistenie
o realnom dodani predmetu plnenia. Za tymto u€elom SO pre IROP vykona FKnM v pripadoch, ak z predlozenej dokumentacie
k zuctovaniu preddavkovej platby méze vzniknut pochybnost, Ze predmet plnenia bol dodany alebo Ze bol dodany v sulade so
zmluvnymi podmienkami, resp. existuje akékolvek podozrenie, Zze mohlo déjst k neopravnenym vydavkom, zneuzitiu alebo
neucelnému pouzitiu preddavkovej platby.
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vstupovat’ do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok prijimatela alebo
tretej osoby, alebo vstupovat’ do obydlia, ktoré prijimatel alebo tretia osoba pouziva na vykonavanie
hospodarskej €innosti,

vyzadovat od prijimatela v urCenej lehote poskytnutie originalov alebo overenych képii dokladov,
pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov,
vyjadreni, vystupov, informacii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na vykon FKnM,

odoberat’ aj mimo priestorov prijimatela originaly alebo overené kopie dokladov, pisomnosti, zaznamy
dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy, dokumenty a iné
podklady, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavaznym pravnym predpisom zakazané, a ktoré su
potrebné na zabezpecenie dokazov nevyhnutnych na vykon FKnM,

vyzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pricin ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originaly alebo overené képie dokladov, podkladov a vyzadovat' poskytnutie
informacii a vysvetleni suvisiacich s FKnM, ak je to nevyhnutné na overenie financnej operacie alebo
jej Casti,

vyzadovat od kontrolovanej osoby v uréenej lehote poskytnutie origindlov, alebo osvedcené kopie
dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s vykonom FKnM
a odoberat ich mimo priestorov kontrolovanej osoby, ak ich poskytnutiu nebrani osobitny predpis®®.

vyzadovat od prijimatela poskytnutie su€innosti pri vykone kontroly.

Poverené osoby su pri vykonavani kontroly formou FKnM povinné:

vopred (najneskér vSak pri zacati fyzického vykonu FKnM) oznamit prijimatelovi a tretej osobe
predmet a termin zaCatia FKnM, oznamenie sa vykond prostrednictvom oznamenia o zacati kontroly
na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predlozit sluzobny preukaz alebo preukaz
totoznosti,

vydat’ prijimatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati originalov alebo overenych koépii dokladov,
pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov,
vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov prijimatela alebo tretej osoby a zabezpedit
ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poSkodenim a zneuzitim. SO pre IROP vrati predmetné
dokumenty bezodkladne tomu, komu sa odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na
iné konanie podla osobitnych predpisov,

oboznamit' prijimatela s navrhom spravy z kontroly na mieste jeho doru¢enim, ak boli FKnM zistené
nedostatky a vyZiadat’ od prijimatela v lehote uréenej v navrhu spravy pisomné vyjadrenie k zistenym
nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z
kontroly na mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na
splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z kontroly na mieste a neopodstatnenost namietok spolu s
odbvodnenim neopodstatnenosti oznamit’ prijimatelovi v sprave z kontroly na mieste,

zaslat' spravu z kontroly na mieste prijimatelovi.

8.3.5 Prava a povinnosti prijimatel'a pri vykone finanénej kontroly
na mieste

Pravom prijimatela pri vykone FKnM je:

3%) Napriklad § 39 zakona o notaroch a notarskej ¢innosti, § 23 zakona o advokacii a 0 zmene a doplneni zakona o Zivnostenskom
podnikani v zneni zakona o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej innosti.
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¢ vyzadovat od SO pre IROP poverenych oséb preukazanie, Zze su opravneni na vykonanie FKnM (napr.
pisomné poverenie na vykonanie FKnM) a predloZenie preukazu totoznosti, resp. sluzobného
preukazu,

e vyzadovat od SO pre IROP a prizvanych os0b potvrdenie o odobrati dokladov, resp. potvrdenie
o vrateni odobratych dokladov, zdznamov dat na pamatovych médiach, prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov a ostatnych informacii potrebnych na vykon FKnM,

e vyzadovat od SO pre IROP predlozenie spravy z kontroly, resp. navrhu spravy z kontroly,

e podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy z kontroly v uréenej lehote. Ak
kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy
z kontroly v uréenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené v navrhu spravy z kontroly povazuju za
akceptované.

Prijimatel je v stvislosti s vykonom FKnM povinny:

e do 3 pracovnych dni odo dna doruenia oznamenia o termine vykonania FKnM spatne pisomne
(formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky) potvrdit termin FKnM a mena zastupcov,
ktori budu sprevadzat' ¢lenov kontrolnej skupiny,

e vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' jeho zacatie a
riadny priebeh,

e oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju
na priestory kontrolovaného subjektu,

e umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych osobitnym
predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok a do
obydlia, ktoré prijimatel pouziva v suvislosti s realizaciou projektu,

e predlozit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah k predmetu
FKnM,

o predlozit v lehote urcenej kontrolnym organom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu na jeho
vyziadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnat informacie o predmete kontroly a poskytnut
sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na osoby, ktoré maju
k prijimatelovi alebo partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac alebo sluzieb),

e pisomne (e-mailom alebo elektronicky prostrednictvom ITMS2014+) sa vyjadrit k obsahu navrhu
spravy/ navrhu Giastkovej spravy z kontroly v lehote urenej kontrolnou skupinou,

o prijat v uréenej lehote opatrenia na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie pricin ich
vzniku v zmysle navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly,

e predlozit SO pre IROP informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych FKnM
a o odstraneni pricin ich vzniku, o ur€eni zamestnancov zodpovednych za nedostatky zistené FKnM
a o uplatneni opatreni voCi nim podla osobitného predpisu, prostrednictvom prisluSnej monitorovace;j
spravy,

e vypracovat a predlozit pisomne (formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto priru¢ky) SO pre
IROP zoznam opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie pricin ich vzniku,
ak SO pre IROP vyzadoval ich prepracovanie a predloZenie zoznamu tychto opatreni.

8.3.6 Informacia o najéastejSich chybach zistenych pri FKnM
NajCastejSie chyby zistené pri FKnM:

e prijimatel neoznami zmenu harmonogramu projektu alebo zmenu oproti schvalenej projektovej
dokumentacie, resp. tuto zmenu ohlasi az po vykonani neohlasenej kontroly na mieste,

o prijimatel nevedie analyticku evidenciu na projekt,

e prijimatel nevedie stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prac),

]
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prijimatefovi chybaju originaly uctovnych dokladov,

e zakupena technika a interiéroveé vybavenie nie s oznacené evidencnym Cislom zakupeného majetku,

nie su v sulade s faktdrami, dodacimi listami pripadne dodavatelskou zmluvou,

o prijimatel predlozil faktury za neuskutocnené prace, resp. nedodané tovary,

e zrealizované prace a dodané tovary neboli v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP a dodatkom,

¢ nedodrzanie technologickych postupov, rozdielna kvalita a rozsah poskytnutych tovarov a sluzieb,
e nezrealizovana montaz dodanych tovarov, pokial je potrebna na zabezpecenie funk&nosti projektu,

e miesto stavebnych prac alebo ukon&ené dielo nie je oznacené v sulade s manualom pre informovanie

a komunikaciu.

8.4Zavery z AFK a FKnM

1.

Vystupom z kazdej AFK a FKnM projektu je navrh spravy z kontroly (v pripade zistenych nedostatkov) a
sprava z kontroly s vynimkou pripadu ked sa finan€na kontrola zastavi z dévodov osobitného zretela a
vystupom je zaznam z kontroly. V pripade, ak poskytovatel vykonal na predlozenti ZoP AFK a FKnM
sucasne, vystupom ja spolo¢ny navrh spravy z kontroly, resp. spolo¢na sprava z kontroly.

V pripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracuje SO pre IROP spravu z kontroly a zaSle ju
prijimatefovi. Momentom ukoncenia kontroly je v tomto pripade zaslanie spravy prijimatelovi.

V pripade, ak boli v ramci AFK a FKnM zistené nedostatky, SO pre IROP vypracuje navrh spravy z
kontroly*®, v ktorom okrem iného:

a) uvedie zistené nedostatky spolu s ich odévodnenim,

b) urci pripadné odporic¢ania navrhnuté na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku, ktoré je prijimatel povinny prijat’ a predlozit pisomny zoznam prijatych opatreni v stanovenej
lehote,

¢) stanovi lehotu na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni,
d) stanovi lehotu na spinenie prijatych opatreni a

e) stanovi lehotu na podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportc¢aniam, k lehote
na predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni.

Navrh spravy z kontroly doru¢i SO pre IROP prijimatelovi. Prijimatel je opravneny v stanovenej lehote
(najmenej 5 pracovnych dni, ak sa RO nedohodne preukazatelne s prijimatelom inak) podat namietky k
zistenym nedostatkom, navrhnutym odporu¢aniam, k lehote na predlozenie zoznamu prijatych opatreni
a k lehote na splnenie prijatych opatreni. Namietky prijimatela musia byt zdévodnené, popripade aj
podlozené relevantnou dokumentaciou. V pripade, ze prijimatel v stanovenej lehote nepredlozi SO pre
IROP namietky alebo doruci oznamenie, ze nema namietky voci skuto€nostiam uvedenym v navrhu
spravy z kontroly, bude SO pre IROP povazovat' zistené nedostatky, odporucania, lehotu na predlozenie
zoznamu prijatych opatreni a lehotu na splnenie prijatych opatreni za akceptované.

V pripade, ak prijimatel namieta skutocnosti uvedené v navrhu spravy z kontroly, je povinny dorudit
namietky SO pre IROP v stanovenej lehote, t. j. minimalne do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia navrhu
spravy z kontroly.

V pripade, ze SO pre IROP identifikuje nedostatok dodato¢ne po doru€eni navrhu spravy prijimatelovi,
avSak pred skonCenim samotnej AFK/FKnM (t. j. pred zaslanim spravy z AFK/FKnM), v ramci danej
AFK/FKnM. SO pre IROP méze vydat dodatok k navrhu spravy z AFK/FKnM, ktorym déjde k
doplneniu/Uprave povodne vypracovaného navrhu spravy z AFK/FKnM. SO pre IROP dodatok k navrhu
spravy dorugi prijimatelovi na oboznamenie, a zaroven prijimatel je opravneny zaslat SO pre IROP v
uréenej lehote namietky v sulade s bodom 4 tejto kapitoly.

40 Navrh spravy z kontroly sa vypracovava v sulade s § 22 zakona o finan¢nej kontrole.
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7. Nasledne SO pre IROP vypracuje spravu z kontroly. V sprave z kontroly su uvedené nedostatky, ktoré
neboli odstranené pocas vykonu kontroly, pricom SO pre IROP v sprave zohladni opodstatnené namietky
voCi skutoCnostiam uvedenym v navrhu spravy, pripadne uvedie zdb6vodnenie neopodstatnenosti
predloZzenych namietok. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi.

8. Ak su po skon&eni AFK alebo FKNM, zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti, SO
pre IROP spravu z kontroly opravi a €ast spravy z kontroly, resp. kompletnu spravu z kontroly, ktorej sa
oprava tyka, zaSle prijimatefovi a vSetkym, ktorym bola pévodna sprava z kontroly zaslana. V
sprievodnom liste bude uvedeny dévod opravy Casti spravy z kontroly.

9. Po skonceni AFK a FKnM je prijimatel povinny v lehote ur¢enej SO pre IROP predlozit zoznam prijatych
opatreni formou uvedenou v tabulke €. 1 v kapitole 2.3 tejto prirucky. SO pre IROP méze vyziadat od
prijimatela prepracovanie zoznamu prijatych opatreni, v pripade ak SO pre IROP zisti, zZe prijaté
opatrenia prijimatelom nie su vzhladom na ich zavaznost uc¢inné. SO pre IROP mdze Ziadat prijimatela
0 prepracovanie zoznamu prijatych opatreni opakovane.

10. Prijimatel je povinny splinit prijaté opatrenia v lehote, ktoru jej uréi SO pre IROP v sprave z kontroly. SO
pre IROP méze vyzvat prijimatela o predlozenie dokumentacie preukazujicej splnenie prijatych opatreni
aj po uplynuti lehoty na splnenie prijatych opatreni.

]
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9 Informovanie a komunikacia

Prijimatel je povinny poCas platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie.

V sulade s ¢l. 5 ods. 2 VZP budu vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou
obsahovat nasledujuce informacie:

a) odkaz na EU a znak EU v sulade s pozadovanymi grafickymi tandardmi,

b) odkaz na prislusny fond s pouzitim oznacenia, napr. EFRR — Eurépsky fond regionalneho rozvoja;
ak je projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla predchadzajicej vety moze
prijimatel nahradit odkazom na ESIF — eurdpske $trukturalne a investiéné fondy.

Uvedené informacie prijimatel uvadza na vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré su
urCené pre verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu. V pripade malych reklamnych predmetov sa
ustanovenie pism. b) predosliého odseku nebude aplikovat'.

Znak EU a odkaz na EU a dal$ie stvisiace naleZitosti musia byt vzdy takej velkosti, aby boli dostatone
vyrazné, viditelné, Citatefné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj dalSie suvisiace nalezitosti
nesmu byt nikdy menSie ako ostatné zobrazené symboly a loga.

Prijimatel poCas realizacie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu, vratane
popisu cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vySke poskytovaného prispevku
a musi zdérazriovat finanénu podporu z EU.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do zoznamu prijimatelov
pre uCely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim nasledovnych informacii v
zozname prijimatelov:

e nazov a sidlo prijimatela,

e nazov, ciele a stru€ny opis projektu,

e miesto realizacie projektu,

e Casovy ramec realizacie projektu,

e predpokladany koniec realizacie aktivit projektu,

e celkové naklady na projekt,

e vySka poskytnutého NFP,

o ukazovatele projektu,

o fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych ldajov tiez inymi spbsobmi, a to na zaklade
rozhodnutia SO pre IROP.

Tabule, putace a plagaty

Od zacatia fyzickej realizacie hlavnych aktivit projektu a po€as celej doby realizacie aktivit projektu prijimatel
zabezpedi instalaciu velkoplosnej reklamnej tabule alebo doc¢asného putac¢a na mieste realizacie
kazdého projektu, ktory spifia tieto podmienky:

e celkova vySka NFP na projekt presahuje 500 000 eur, a

e projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani infrastruktary
alebo stavebnych ¢innosti.

V pripade uz prebiehajucej realizacie projektu je prijimatel povinny zabezpecit inStalaciu velkoploSnej
reklamnej tabule alebo do¢asného putaca uvedenej v predchadzajicom bode do 30 kalendarnych dni odo
diia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
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Prijimatel je povinny uvadzat na velkoploSnej reklamnej tabuli alebo do¢asnom putaci okrem informacii
uvedenych v ¢&l. 5 ods. 2. VZP aj nazov a hlavny ciel projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby
tabule/putace boli dostatoCne velké a umiestnené na fahko viditelnom mieste a aby vSetky povinne
zobrazované informacie spolu zaberali najmenej 25 % plochy tabule, resp. putaca.

Najneskor do troch mesiacov po ukonéeni realizacie hlavnych aktivit projektu je prijimatel povinny
nahradit reklamnu tabulu trvalo vysvetlujicou tabulou alebo stalym putacéom, resp. umiestnit v mieste
realizacie aktivit projektu trvalo vysvetlujucu tabulu. Pokial je trvalo vysvetlujuca tabufa opravnenym
vydavkom, prijimatel je povinny umiestnit trvalo vysvetlujucu tabufu pred ukoncenim realizacie aktivit
projektu.

V pripade projektov, ktoré nespinaji podmienky uvedené v &l. 5 ods. 4 a 5 VZP, je prijimatel povinny zaistit
informovanie verejnosti po¢as realizacie aktivit projektu minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej
velkosti A3), a to na mieste lahko viditelnom verejnostou, ako su vstupné priestory budovy. Plagat obsahuje
informacie okrem Udajov podla &l. 5 ods. 2. VZP aj nazov a hlavé ciele projektu. Prijimatel zabezpeci, aby
tieto informacie zaberali najmenej 25 % plochy plagatu a boli takto zverejnené minimalne do ukoncenia
realizacie aktivit projektu.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje zmluva
0 poskytnuti NFP v ¢lanku 5 VZP.

Dal$ie nalezZitosti tykajlice sa umiestnenia a rozmerov velkoplo$nych reklamnych tabul a trvalo vysvetlujtcich
tabul, ako aj nalezitosti tykajuce sa pokynov pre informacné tabule, pre vyrobu propagacnych a informacnych
predmetov, informacnych materialov a dokumentov, pre oznaCovanie majetku a spotrebného materialu,
organizovanie informacnych aktivit, internetové stranky a grafické a technické nalezitosti potrebné na
splnenie povinnosti prijimatela obsahuje Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu €. 5
metodického pokynu CKO ¢&. 16 pre informovanie a komunikaciu ESIF. Manual pre informovanie
a komunikaciu je zverejneny na webovom sidle CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk.

]
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10 Povinnosti prijimatela pri ukon€ovani
pomoci z IROP

Prijimatefl je v suvislosti s ukon€enim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny najma:

. ukoncit financnu realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP;

° prediozit na SO pre IROP ZoP s priznakom zaveredna, resp. posledné zudtovanie zalohovej
platby/posledné zuctovanie predfinancovania vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca
obdobia opravnenosti vydavkov vratane pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej SO pre IROP
v tejto prirucke;

o vratit financné prostriedky v zmysle kap. 4.9 Vysporiadanie finanénych vztahov;

e vystavit a predlozit na SO pre IROP hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu v sulade s touto
priruckou;

e vypracovat a predlozit’ zavere€nu monitorovaciu spravu po ukonéeni realizicie aktivit projektu v sulade
s ur¢enymi zmluvnymi podmienkami;

e vypracovat a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finan¢nom ukon&eni projektu v sulade s
ur€enymi zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu;

e  zabezpecCit uchovanie ucCtovnej ainej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

e  zabezpecit dodrzanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpe€enim procesu ukonéenia pomoci
programoveého obdobia 2014 — 2020;

. poskytovat’ suc¢innost’ vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so zabezpe€enim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.

Zoznam predkladanych dokumentov k ukonéeniu realizacie projektu:

- hlasenie o ukonCeni realizacie aktivit projektu,

- zavereéna ZoP vratane MS a podpornej dokumentacie (napr. preberaci protokol, kolaudaéné
rozhodnutie, fotodokumentacia, resp. videozaznam, stavebny dennik, faktury, relevantné potvrdenia
prislusnych organov, poistna zmluva vratane dokladu o uhrade poistného, protokol o zaradeni
majetku, inventarna karta, znalecky posudok pre pripad uplatnenia zalozného prava, vypocty
energetickej uspory, energeticky audit, pracovné a ngjomné zmluvy, Statistické udaje rozdelené na
muzov a Zeny, Statistické prehlady, menny zoznam poskytovatelov zdravotnej starostlivosti a iné,
podla pokynov SO pre IROP),

- daldie podklady, ktoré preukazuju plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stanovenom limite,
Case, priestore, kvalite a rozsahu, na zaklade ktorych mézu byt aktivity ukonené a méze dojst
k finanénému ukonceniu projektu a nasledne projekt prejde do fazy udrzatelnosti v trvani minimalne
5 rokov od finanéného ukonc&enia projektu.

10.1Povinnosti prijimatela pri ukon€ovani pomoci zIROP
v suvislosti s ukonéenim programov v programovom obdobi
2014 - 2020~

Prijimatel v suvislosti s ukon¢enim programov v programovom obdobi 2014 — 2020 postupuje v sulade so
zmluvou o poskytnuti NFP, touto priru¢kou pre prijimatela a usmerneniami SO pre IROP.

41 v zmysle Usmernenia Certifikaéného organu Ministerstva financii SR &. 2/2021-U zo diia 15. 12. 2021 k ukon&eniu programov
financovanych zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie
2014 - 2020
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Obdobie pre opravnenost’ vydavkov pre programové obdobie 2014 — 2020 je stanovené od 1. januara
2014 do 31. decembra 2023. Vydavky na projekty v ramci SC 2.1.4 na podporu kapacit reakcie na krizu
v kontexte vyskytu ochorenia COVID-19 su opravnené od 1. februara 2020 do 31. decembra 2023. Vsetky
vydavky realizované prijimatefom musia byt do tohto terminu uhradené, po tomto termine ich nemozZno
povazovat za opravnené a prijimatel si ich nemdze narokovat. Konkrétne terminy casovej opravnenosti
vydavkov urcuje prislusna vyzva, pripadne v kontexte vyskytu ochorenia COVID-19 Usmernenie €. 4 SO pre
IROP. Akeékolvek vydavky uhradené prijimatelom pred alebo po uvedenom obdobi nemozno povazovat za
opravnené na financovanie z ESIF v programovom obdobi 2014-2020.

10.1.1 Pravidla vzt'ahujuce sa na projekty vyuzivajuce preddavkoveé
platby

Ziadosti o platbu na vydavky za preddavkové platby prijimatel predklada samostatne v stlade s kapitolou 4.5
Preddavkové platby. V roku 2023 je prijimatel opravneny predkladat ZoP na preddavkovu platbu systémom
predfinancovania za podmienky, Ze preddavkovu faktdru uhradi svojmu dodavatelovi najneskér do 31. 12.
2023 a nasledne zavereénu ZoP, ktora bude obsahovat zGé&tovanie deklarovanych vydavkov z poskytnutého
NFP na preddavkovu platbu, predlozi poskytovatelovi najneskdr do 28. 02. 2024. Prijimatel zaroveri berie na
vedomie, ze poskytovatel na takomto projekte vykona finanénu kontrolu na mieste najneskér v termine do
31. 01. 2024.

10.1.2 Hraniény termin na podanie zavere¢nej ziadosti o platbu

Prijimatel predkladd SO pre IROP zaverednu ZoP podla systému financovania najneskér do terminov
uvedenych v nasledujucej tabulke:

Tabulka é&. 7: Hraniéné terminy na podanie zavereénej ZoP podra jednotlivych systémov financovania:

Systém financovania Hraniény termin podania zavereénej ZoP *
zuctovanie predfinancovania 15. januara 2024
zuctovanie zalohovej platby 15. januara 2024
refundacia 15. januara 2024

10.1.3 Nefungujuce projekty

Za nefungujuci projekt sa povazuje kazdy projekt, ktory nebol z réznych dévodov finanéne alebo vecne
zrealizovany.

Ak niektory z projektov nie je mozné z r6znych dévodov povazovat za finanéne alebo vecne zrealizovany a
ak prijimatel neuhradi vSetky opravnené vydavky v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP do 31. decembra 2023:

a) mdze po dohode s SO pre IROP dofinancovat a sfunk&nit’ projekt z viastnych zdrojov prijimatefla,

b) SO pre IROP mdze vyhodnotit projekt ako neopravneny a posudit konanie prijimatela spojené
s nezabezpeCenim funkénosti projektu ako poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP s nasledkom
odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP, resp. dohody s prijimatelom na ukonéeni zmluvy
o poskytnuti NFP. V takom pripade musi prijimatel finanéné prostriedky vratit'.

V pripade dofinancovania a sfunkénenia projektu podla vysSie uvedeného bodu a) tejto kapitoly je prijimatel
povinny zabezpecit sfunk&nenie nefungujuceho projektu najneskér do 31. jula 2024 a predlozit SO pre IROP
informaciu o jeho sfunkéneni najneskér do 31. augusta 2024.

V pripade osobitného projektu, ktory je z hlfadiska jeho realizacie vyhodnoteny ako komplikovany, ktorého
celkové vydavky (opravnené aj neopravnené vydavky) prevySuju 5 mil. eur a prijimatel ho nestihol

42 Uvedené terminy su pre prijimatela zavazné a su stanovené s ohladom na zodpovednost SO pre IROP s naslednym plnenim
povinnosti a terminov vyplyvajucich mu zo SFR a Usmernenia Certifikacného organu Ministerstva financii SR €. 2/2021-U zo
dnia 15. 12. 2021 k ukon¢&eniu programov financovanych zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020
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dofinancovat a sfunk&nit' z vlastnych zdrojov do 31. jula 2024, mdze prijimatel vo vynimo¢nych a riadne
zdévodnenych pripadoch a po dohode s SO pre IROP apo odsuhlaseni RO pre IROP dofinancovat
a sfunkénit projekt z vlastnych zdrojov najneskor do 31. jula 2025 a predlozit’ SO pre IROP informaciu o jeho
sfunkéneni najneskdr do 31. augusta 2025. Ak sa projekt nesfunkéni do stanoveného terminu, SO pre
IROP vyhodnoti projekt ako neopravneny a posudi konanie prijimatela spojené s nezabezpecenim
funk&nosti projektu ako porusenie zmluvy o poskytnuti NFP s nasledkom odstupenia od zmluvy
o poskytnuti NFP s povinnost'ou prijimatela vratit’ cely poskytnuty NFP.

SO pre IROP pri rozhodovani o vyuziti moznosti dofinancovania a sfunkénenia projektu bude zohladfiovat aj
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku vo vztahu k ¢asovej opravnenosti aktivit, ak je to relevantné.

Postup pri zmene projektu

Pre kazdy projekt, pri ktorom je predpoklad, Ze nebude riadne ukon&eny najneskdr do zmluvne stanoveného
terminu, SO pre IROP bude postupovat v zmysle nasledujucich podmienok:

a) vSetky projekty, ktoré budu posudzované v zmysle tohto usmernenia musia mat’ ukon€eny proces
verejného obstaravania vratane vykonanej administrativnej kontroly SO pre IROP,

b) prijimatel realizuje aktivity projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP. Ak termin realizacie aktivit
projektu uplynul a prijimatel nepoziadal o predizenie harmonogramu realizacie aktivit
projektu, potom je tento prijimatel vyli€eny z posudzovania a aplikacie postupu podra tejto
kapitoly 10.1.3,

c) harmonogram realizacie aktivit projektu je mozné predizit na zaklade zachovania postupov
stanovenych v zmluve o NFP a v zmysle tejto kapitoly 10.1.3, maximalne do 31. jula 2024,
resp. do 31. jula 2025 pri projektoch, ktorych celkové vydavky prevysuju 5 mil. eur,

d) dodatkom k zmluve o NFP mozno predizit lehotu na ukon&enie realizacie aktivit projektu najviac na
opravnené obdobie stanovené pre sfunkénenie projektu t. j. do 31. jula 2024 resp. 31. jula 2025 pri
projektoch, ktorych celkové vydavky prevySuju 5 mil. eur. Obdobie realizacie projektu po 31.
decembra 2023 sa nezapocitava do maximalnej lehoty Casovej opravnenosti realizacie aktivit
stanovenej vo vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

V zmysle tejto kapitoly 10.1.3 zmenu projektu iniciuje prijimatel. Charakter arozsah zmeny je
povazovany za vyznamnejSiu zmenu, teda je nevyhnutna aktualizacia zmluvného vzt'ahu formou
pisomného a oc¢islovaného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

VyznamnejSou zmenou Vzmysle tejto kapitoly 10.1.3 sa rozumie najma: zmena sposobu
financovania projektu a zmena harmonogramu realizacie aktivit projektu.

V zmysle zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny bezodkladne oznamit’ a zdévodnit’ SO pre IROP
vSetky zmeny projektu (podstatné aj nepodstatné) a skutocnosti, ktoré maju vplyv alebo suvisia s plnenim
zmluvy o poskytnuti NFP alebo sa akymkolvek spésobom zmluvy o poskytnuti NFP tykaju alebo mézu tykat,
t. j. najneskér do 7 kalendarnych dni od ich vzniku.

Prijimatel je povinny predlozit’ Zziadost o zmenu projektu v zmysle tejto kapitoly 10.1.3 podfa podmienok
zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze je mozné dovodne predpokladat omeSkanie s ukoncenim aktivit
projektu.

SO pre IROP je opravneny pri posudzovani navrhu zmeny projektu aplikovat’ individualny pristup a
zohladinovat faktory vzt'ahujuce sa vyluéne na konkrétny projekt za dodrzania principu rovnakého
zaobchadzania so vSetkymi prijimatelmi.

Sucastou ziadosti 0 zmenu v zmysle tohto usmernenia moze byt aj ina zmena projektu.

Ziadost 0 zmenu projektu obsahuje najma:

- podrobné zdbévodnenie zmeny a identifikaciu pri€in nedodrzania harmonogramu realizacie aktivit
projektu,

- novy Casovy harmonogram realizacie aktivit projektu (s kone¢nym terminom realizacie aktivit
projektu maximalne do 31. jula 2024, resp. do 31. jula 2025 pri projektoch, ktorych celkové vydavky
prevysuju 5 mil. eur),

- suUhlas prijimatela - Statutdarneho organu (uznesenie mesta/obce - ak relevantné), Ze projekt
dofinancuje na vlastné naklady,

Prirucka pre prijimatela, verzia 3.2 Strana 111



- podrobna rekapitulacia zrealizovanej Casti projektu financovanej z NFP a nezrealizovanej Casti
projektu, ktora sa ma dofinancovat z vlastnych zdrojov prijimatela. V pripade stavieb je potrebné
prilozit rekapitulaciu zrealizovanych stavebnych prac potvrdenu prijimatefom, osobou
vykonavajucou stavebny dozor a znalcom v prislusnom odbore.

- novy rozpoCet projektu (v pripade stavieb potvrdeny autorizovanou osobou) s identifikaciou
vydavkov, ktoré prijimatel uhradi vylu€éne z vlastnych zdrojov (vSetky vydavky projektu, ktoré vzniknu
po termine definovanom zmluvou o poskytnuti NFP) spolu so stanovenim sp6sobu dofinancovania
projektu (vlastné alebo cudzie zdroje) schvalené Statutarnym organom (uznesenie mesta/obce - ak
relevantné).

SO pre IROP na zaklade dorucenej ziadosti o zmenu za¢ne zmenové konanie. Prijatu Ziadost posudi
a nasledne Ziadost schvali alebo zamietne s ohladom na stav realizacie projektu a navrhovanu upravu
harmonogramu realizacie aktivit projektu, resp. splnenia inych nalezitosti tejto Ziadosti o zmenu projektu,
pripadne vyzve prijimatela na doplnenie alebo Upravu ziadosti o zmenu projektu (v pripade formalnych chyb
SO pre IROP mbze udaje zo ziadosti o zmenu projektu opravit’ a premietnut’ do navrhu dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP).

V suvislosti so schvalenim ziadosti o zmenu projektu sa zaroven moze vykonat kontrola na mieste realizacie
projektu este pred podpisom dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Cielom kontroly by v takom pripade bolo
najma identifikovanie skutkového stavu realizacie a identifikacia vydavkov, ktoré vznikli ramci zmluvne
stanoveného harmonogramu realizacie aktivit projektu a vydavkov, ktoré prijimatel uhradi len z vlastnych
zdrojov.

V pripade ak SO pre IROP posudil vydavky identifikované prijimateflom, Zze nie sua v sulade
so skutkovym stavom realizacie aktivit projektu v danom ¢ase, SO pre IROP v odbévodnenych pripadoch
vyzve prijimatela na napravu, alebo navrh na zmenu projektu zamietne a postupuje podla pism. b) tejto
kapitoly 10.1.3.

Sucastou dodatku k zmluve o poskytnuti NFP je:

- stanovenie zavazného terminu ukoncenia realizacie aktivit v zmysle tejto kapitoly 10.1.3 av
sulade so ziadostou o zmenu projektu,

- ur€enie spbésobu financovania projektu schvaleného Statutarnym organom prijimatela alebo
uznesenie mesta/obce (ak relevantné) o schvaleni dofinancovania projektu z vlastnych zdrojov
prijimatela,

- rozpocet projektu, s identifikaciou ¢asovo neopravnenych vydavkov, ktoré prijimatel uhradi z

vlastnych zdrojov,

- ustanovenie o postupe vratenia finanénych prostriedkov (resp. odkaz na prisluSné ustanovenie
zmluvy o poskytnuti NFP) v pripade ak prijimatel nesplni prislusné podmienky,

- iné: mdze obsahovat napr. povinnost pravidelne (napr. mesacne) predkladat’ spravy o realizacii
aktivit projektu (spolu s fotodokumentaciou, resp. videozaznamom a képiou stavebného dennika
resp. zdévodnenie nedodrzania Casového harmonogramu aktivit projektu a pod.).

Postup prijimatela pri dofinancovani a sfunkéneni projektu z viastnych zdrojov

1. Ak prijimatel zisti, Ze nie je schopny sfunkénit projekt v riadnom termine do 31. decembra 2023,
predlozi na SO pre IROP najneskér do 30. septembra 2023 ,,Predbezné oznamenie o nesplneni
terminu ukoncenia realizacie projektu a dofinancovani a sfunkéneni projektu z vlastnych
zdrojov prijimatela“.

2. Najneskér do 30. novembra 2023 predlozi na SO pre IROP ziadost’ o zmenu zmluvy, ktorej
suCastou bude aj podrobna rekapitulacia zrealizovanej Casti projektu financovanej z NFP
a nezrealizovanej Casti projektu, ktora sa ma dofinancovat z vlastnych zdrojov prijimatela. V pripade
stavieb je potrebné prilozit rekapitulaciu zrealizovanych stavebnych prac potvrdenu prijimatelom,
osobou vykonavajucou stavebny dozor a znalcom v prisluSnom odbore. V pripade stavebnych prac,
po dohode s SO pre IROP méze prijimatel rekapitulaciu nezrealizovanej Casti za stavebné prace
dorugit najneskér do 31. decembra 2023.

3. Najneskor v termine uvedenom v kapitole 10.1.1 predlozi ZoP, v ktorej si bude narokovat len
uhradu poslednych opravnenych vydavkov realizovanych najneskér do 31. decembra 2023.

4. Vyroénu monitorovaciu spravu prijimatel predklada v pévodne stanovenom intervale v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

Prirucka pre prijimatela, verzia 3.2 Strana 112



5. Po ukonéeni realizacie projektu prijimatel predlozi vyaétovanie neopravnenych vydavkov?:,
ktora bude obsahovat vylu¢ne vydavky ktoré vznikli po opravhenom obdobi pre spolufinancovanie
zo zdrojov EU a SR, teda po 31. decembri 2023. Prijimater si tieto vydavky nebude narokovat’
na preplatenie. VSetky neopravnené vydavky je prijimatel povinny zdokladovat rovnako ako ostatné
vydavky projektu — uctovné doklady, faktury, fotodokumentacia.... v sulade s prilohou €. 4.3.2 tejto
prirucky.

6. Projekt sa povazuje za riadne ukonceny, ak doSlo k fyzickému ukonceniu projektu (skuto¢ne sa
zrealizovali vSetky aktivity projektu) a finanénému ukonc€eniu projektu (prijimatel uhradil vSetky
vydavky a prijimatelovi bol uhradeny zodpovedajuci NFP).

7. PredloZenim a schvalenim zavereCnej Ziadost o platbu, zavereénej monitorovacej spravy a inych
nevyhnutnych dokladov (vratane vyuctovania neopravnenych vydavkov po 31. decembri 2023)
vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP je projekt UspeSne ukonCeny a zaCina plynut obdobie
udrzatelnosti projektu podla zmluvy o poskytnuti NFP.

43 Kone¢na forma vyuétovania neopravnenych vydavkov bude este upresnené na zaklade metodického usmernenia CKO.

]
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Schéma 5: Projektovy a administrativny cyklus tzv. nefungujuceho projektu

30. 09. 2023

Prijimatel
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SO pre IROP

Januar 2024 ,
Prijimatel a
SO pre IROP

N
+PREDBEZNE OZNAMENIE PRIJIMATELA o nesplneni terminu
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vlastnych zdrojov
y,
N ~ N
*ZIADOST O ZMENU PROJEKTU, (zdévodnenie zmeny, novy ¢asovy
harmonogram, rekapitulacia zrealizovanych a nezrealizovanych aktivit,
novy rozpocet, suhlas s dofinancovanim projektu z vlastnych zdrojov)
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+POSUDENIE ZIADOSTI O ZMENU PROJEKTU (SCHVALENIE-
NESCHVALENIE/DOZIADANIE, prip. overenie kontrolou na mieste)
y,
N

+PODPIS NAVRHU DODATKU K ZMLUVE O NFP (v pripade schvalenia
Ziadosti 0 zmenu)

Prijimatel

Prijimatel

Prijimatel

31.08. 2024 **

Prijimatel

J
N
+ZIADOST O PLATBU PRE OPRAVNENE VYDAVKY (refundécia
vydavkov, zuc&tovanie predfinancovania, zuc¢tovanie zalohovej platby)
J
N\

+VYROCNA MONITOROVACIA SPRAVA (predkladana v stlade so
zmluvou o poskytnuti NFP za obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023)

Prijimatel

y,
h
+UKONCENIE REALIZACIE AKTIVIT PROJEKTU
Y,
N
+VYUCTOVANIE NEOPRAVNENYCH VYDAVKOV A ZAVERECNA
MONITOROVACIA SPRAVA )
N
+OBDOBIE UDRZATELNOSTI PROJEKTU (5 rokov od ukoné&enia
realizacie projektu v zmysle zmluvy o NFP)
Y,

* resp. do 31. 07. 2025 v pripade projektov, ktorych celkové vydavky prevysSuju 5 mil. eur

** resp. do 31. 08. 2025 v pripade projektov, ktorych celkové vydavky prevySuju 5 mil. eur
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11 Povinnosti prijimatela po ukonéeni
realizacie projektu
11.1Udrzatelnost’ projektu

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po kalendarnom
dni, v ktorom doSlo k finanénému ukonc&eniu projektu. Po¢as obdobia udrzatelnosti je prijimatel povinny plnit
vSetky podmienky, ktoré mu vyplyvaju zo zmluvy o poskytnuti NFP.

V obdobi udrzatelnosti SO pre IROP sleduje najma plnenie podmienok udrzatelnosti projektu v rozsahu:

a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podla ¢l. 71 vSeobecného
nariadenia,

b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom hodnét meratelnych ukazovatelov projektu,

¢) dosiahnutia a nasledného udrzania (zachovania) planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov
projektu, ktoré maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,

d) neporusSenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je prijimatel vzmysle ¢&l. 2.5 zmluvy
o poskytnuti NFP povinny spifiat pogas celej doby platnosti a uginnosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastanu zmeny projektu, prijimatel postupuje v zavislosti od typu zmeny
analogicky podla postupov uvedenych v podkapitole 3.4 tejto priru¢ky (Zmeny zmluvy o poskytnuti NFP).

Podrobné pravidla pre stanovenie obdobia a podmienok udrzatelnosti v zavislosti od typu projektu, ako aj
postup SO pre IROP v pripade neplnenia povinnosti prijimatela spojenych so zachovanim u€elu a podmienok
realizacie projektu upravuje zmluva o poskytnuti NFP a metodicky pokyn CKO €. 26 k postupom zmenového
konania a monitorovaniu dodrzania podmienok udrzatelnosti projektu

Monitorovanie po ukon&eni realizacie projektu

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy usek, v ramci ktorého je prijimatel, ktory
uspesne naplnil ciele projektu, povinny zabezpecit zachovanie ucelu a podmienok realizacie projektu, na
zaklade ktorych bol prijimatefovi poskytnuty prispevok. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu pocas
stanoveného obdobia, ako aj o dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢€l. 71 vSeobecného
nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej zmeny projektu Specifikovanej v podkapitole 3.4 tejto
prirucky.

Prijimatel vykonava monitorovanie udrzatelnosti projektu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa vykonava predovsetkym pomocou NMS a konéi sa diiom ukon&enia
platnosti a t€innosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi SO pre IROP a prijimatelom, tzn. schvalenim poslednej
NMS.

Prijimatel predklada NMS postupom uvedenym v podkapitole 6.2 tejto prirucky.

Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov sa riadi prisluSnymi ustanoveniami zmluvy o poskytnuti NFP,
dokumentom SO pre IROP tykajicim sa opravnenosti vydavkov a metodickym pokynom CKO ¢. 7
k vypracovaniu finanénej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanénej analyzy
ziadatela o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Prijimatel postupuje v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP ¢&. 4 k vypracovaniu CBAa Metodického
usmernenia RO pre IROP &. 5 pre vypracovanie finanénej analyzy zverejnenych na webovom sidle IROP:
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-
usmernenia-ro-pre-irop/index.html.

11.2Informovanie a komunikacia po ukon€eni realizacie projektu

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie po ukonceni realizacie projektu
obsahuje kapitola 8 a zmluva o poskytnuti NFP v €lanku 5 VZP.
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11.3Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu

Prijimatel je povinny uchovavat dokumentaciu k projektu v stlade s pravnymi predpismi EU a SR a v sulade
s ¢l. 19 VZP k zmluve o poskytnuti NFP v spojitosti s €l. 7 ods. 7.2 zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel
uchovava dokumenty ako originaly alebo ako uradne overené képie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotoképie alebo elektronické verzie dokumentov, prijimatel uchovava
ako originaly povodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, prijimatel uchovava v sulade so zakonom o
archivoch a registraturach.

Uétovni dokumentaciu tykajucu sa projektu je prijimatel povinny uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zakonom o uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v ¢l. 19 VZP.

Pre ucely kontroly/auditu je prijimatel povinny uchovavat kompletnd dokumentaciu k projektu do uplynutia
doby platnosti a uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, t. j. do schvalenia poslednej naslednej monitorovacej
spravy projektu, minimalne vSak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do lehoty po tomto datume, ak
nedos$lo k vysporiadaniu finanénych vztahov medzi SO pre IROP a prijimatelom na zaklade zmluvy
o poskytnuti NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovavanie
dokumentacie k projektu stanovena na 10 rokov od schvalenia naslednej monitorovacej spravy, ak
z ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP nevyplyvaju dihSie lehoty.

VysSie uvedené lehoty uchovavania dokumentacie mézu byt automaticky predizené (t. j. bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o poskytnuti NFP len na zaklade oznamenia SO pre IROP
prijimateflovi) v pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o €as trvania
tychto skutoCnosti.

]
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12 Prilohy

. Datum
Cislo Nazov priloh oslednej
prilohy prilohy posledne;
revizie
3.2.3 Hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu 14. 06. 2021
34.1 Oznamenie o zmene projektu 14. 06. 2021
3.4.2 Ziadost 0 zmenu zmluvy 14. 06. 2021
43.1 Doplriiujuce udaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia 14. 06. 2021
4.3.2 Zoznam priloh podra jednotlivych typov ZoP 06. 07. 2022
Prehlad narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
4321 partnera, uzivatela 14. 06. 2021
Prehlasenie o sulade narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
4322 vydavkov s projektom 14. 06. 2021
4.3.2.3 Mesacny pracovny vykaz 14. 06. 2021
Sumarizaény harok a sumar mzdy — pracovny pomer na zaklade pracovnej
43.24 zmluvy 14. 06. 2021
Sumariza¢ny harok a sumar mzdy — dohoda o praci vykonavanej mimo
4.3.2.5 pracovného pomeru 14. 06. 2021
4.3.2.6 Suhlas dotknutej osoby 14. 06. 2021
Evidencia opravnenych vydavkov financovanych krizovym financovanim v
4.3.2.7 | ramci ZoP 20. 01. 2022
44.1 Oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov 14. 06. 2021
442 Pokyny k vyplneniu oznamenia o vysporiadani finan¢nych vztahov 14. 06. 2021
4.6.2 Podrobny poloZzkovy rozpocet doplnkovych vydavkov 14. 06. 2021
4.8 Oznamenie o nezrovnalosti 14. 06. 2021
49.2 Postup pre vypracovanie zjednodusenej financnej analyzy 20. 01. 2022
4921 Formular zjednoduSenej finanénej analyzy — tabulkova ¢ast 20. 01. 2022
Stromova Struktura triedenia a ukladania suborov s dokumentaciou k VO do
5.1 ITMS2014+ 06. 07. 2022
Sumarizany harok zrealizovanych VO zakaziek s nizkou hodnotou
5.3 predkladanych na kontrolu VO 20. 01. 2022
6.1.1 Popis k doplfiujucim monitorovacim Gdajom k ZoP 14. 06. 2021
6.1.2 Zoznam priloh podla jednotlivych typov MS 14. 06. 2021
6.1.3 Popis k vyplneniu monitorovacich sprav 14. 06. 2021
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