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1 Zoznam pouzitych skratiek, vybranych pojmov
a legislativny ramec

1.1 Skratky

AFK administrativna financna kontrola

CKO Centralny koordinaCny organ

CLLD miestny rozvoj vedeny komunitou

CcoO CertifikaCny organ

CRz Centralny register zmluv

EFRR Europsky fond regionalneho rozvoja

ESIF Eurdpske Strukturalne a investi¢éné fondy

EUR euro

EU Eurdpska Unia

HP horizontalne principy

IROP Integrovany regionalny operacny program

ISUF informacny systém uctovnictva fondov

ITMS2014+ informacny monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020

FKnM finan€éna kontrola na mieste

MAS miestna akéna skupina

MIRRI Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MS monitorovacia sprava

NFP nenavratny finanény prispevok

NKU NajvySsi kontrolny urad Slovenskej republiky

NMS nasledna monitorovacia sprava

OLAF Eurdpsky urad pre boj proti podvodom

OP operacny program

ovz okolnost’ vylu€ujuca zodpovednost

PJ platobna jednotka

RO riadiaci organ

RO pre IROP Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program
Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu

SFR a Europskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 —
2020 (Systém financného riadenia)

SR ESIF Systém riadenia europskych Strukturalnych a investicnych fondov (Systém
riadenia)

SR Statny rozpodet



uvo
VMS
VO
VZP
Z. z.
Zb.
ZFEU
ZMS
ZVO
ZVV
ZoNFP
ZoP
ZoV
Z0ZZ

Urad pre verejné obstaravanie

vyro€na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

v§eobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)

Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)

Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie

zaverecna monitorovacia sprava

zakon o verejnom obstaravani

zjednodusené vykazovanie vydavkov

Ziadost' o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
ziadost o platbu

Ziadost o vratenie financnych prostriedkov

Ziadost 0 zmenu zmluvy



1.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

1.

10.

Aktivita — suhrn cinnosti realizovanych MAS v rdmci projektu na to vyclenenymi finanénymi
zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo vyzve. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt realizovana v ramci doby
realizacie hlavnych aktivit projektu, je vymedzenad vecne a finanéne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet s hlavhymi aktivitami a podporovat ich realizaciu
v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a financne (ak relevantné). Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridand hodnotu
pre MAS a/alebo uZivatelov nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit. Ak sa osobitne v zmluve
o poskytnuti NFP neuvddza inak, vSeobecny pojem aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo
»podpornd“, zahfiia hlavné aj podporné aktivity.

Bezodkladne — najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodne] pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje
odlisna lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie leho6t platia pravidla uvedené v definicii
Lehoty.

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vyska vyplyva z rozhodnutia RO pre IROP, ktorym
bola schvalend ZoNFP aktoré predstavuju vecny aj finanény ramec, pre vznik Opravnenych
vydavkov, ak budd vynalozené v suvislosti s Projektom na Realizaciu aktivit Projektu. Vecny rdmec
Celkovych opravnenych vydavkov re$pektuje pravidla vyplyvajice z Nariadeni k jednotlivym ESIF,
z minimalnych $tandardov opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadne;j
schémy pomoci.

Centralny koordinacny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky pIni dlohy CKO
MIRRI, ktoré je zodpovedné za efektivnu a Ucinnu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku
z ESIF v rdmci Partnerskej dohody.

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu
k systému riadenia a kontroly pri poskytovani prispevku z ESIF.

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo subjekt
verejnej spravy urCeny clenskym Statom za uUcelom certifikdcie. CO plni ulohu organu
zodpovedného za koordindciu a usmerfiovanie subjektov zapojenych do SFR, vypracovanie Uctov,
vypracovanie ZoP a ich predkladanie EK, prijem platieb z EK, vysporiadanie finanénych vztahov
(najma z titulu nezrovnalosti a financ¢nych oprav) s EK a na narodnej urovni, ako aj realizaciu
platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky pIni ulohy certifikacného
organu Ministerstvo financii SR.

CLLD - Miestny rozvoj vedeny komunitou je prostriedkom na zapojenie lokalnych aktérov do
tvorby a implementacie stratégii miestneho rozvoja, ktoré napomézu trvalo udrzatelnému
rozvoju na danom Uzemi.

Den — dfiom sa rozumie pracovny def, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny der.

Dokumentacia - akdkolvek informacia alebo subor informacii zachytené na hmotnom substrate,
vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového suboru tykajuce sa a/alebo
suvisiace s projektom.

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie prac alebo
poskytnutie sluzieb ako sucast realizacie aktivit projektu na zéklade vysledkov VO alebo iného
druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci projektu vykonané v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP.
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16.
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18.

19.
20.

Ustredny portal verejnej spravy — elektronické UloZisko podla zdkona o e-governmente na
komunikaciu s organmi verejnej moci. MAS je opravnenda komunikovat s RO pre IROP
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (napr. zasielanie formulara ZoP).

Eurépske Strukturdlne a investi¢né fondy alebo ESIF — spoloéné oznadenie pre Eurépsky fond
regiondlneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polfnohospodarsky fond
pre rozvoj vidieka a Eurdpsky ndmorny a rybarsky fond.

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je urad, ktorého cielom je chrénit
finan¢né zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a véetkym dal$im nezdkonnym aktivitdm,
vratane zneuzitia Uradnej moci v rdmci eurdpskych institucii, prostrednictvom vykonu internych
a externych administrativnych vysetrovani.

Financné ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ukoncenie realizacie projektu, ako tento pojem
pouZiva Systém riadenia ESIF a sucasne v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa projekt po
ukonceni realizacie projektu oznacuje ako ,ukonéend operacia” — nastane dniom, kedy
po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom, resp. uzivatelom, voci
ktorym mala pravne zavaznu povinnost Uhrady vydavkov atieto si premietnuté do
uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v zmluve o poskytnuti NFP a

b) MAS bol uhradeny/zucétovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formuldr v ITMS 2014+ prostrednictvom ktorého MAS
oznamuje RO pre IROP zacatie a ukoncenie realizdcie hlavnych aktivit projektu a informaciu
o datume zacatia a ukoncenia realizacie podpornych aktivit projektu.

Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a podmienky uplatnitelné na
vykonanie réznych oblasti Upravy podla vSeobecného nariadenia.

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informacny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje Udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, financ¢né riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymiefaju Udaje s udajmi v informacnych
systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych
fondov a s inymi vnutroStatnymi informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym
systémom v rdmci integracného rozhrania;

Jednotna prirucka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole VO/obstaravania — je
v zmysle Systému riadenia ESIF zavaznym riadiacim dokumentom vydanym v zaujme zavedenia
jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov
s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a metodickymi pokynmi a vzormi CKO zo oblast VO
a obstardvania.

Komisia alebo EK — znamena Eurdpsku komisiu.
Pisomna komunikacia —komunikacia s RO pre IROP, ktord moze mat formu:

a) listinnej komunikacie,

b) elektronickej komunikacie prostrednictvom:
(i) ustredného portalu verejnej spravy,
(i) e-mailu,
(iii) 1TMS2014+
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22.

23.

24.

25.

V pripade potreby osobitnej Specifikdcie vyZadovanej komunikacie, je tdto uvedend priamo
v prislusnych c¢astiach prirucky pre prijimatela.

Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykondva kontrola overovanych skutocnosti podla zakona
o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla zdkona o finanénej kontrole, pri¢om vo
vztahu k zakonu o finanénej kontrole a audite ide o povinnu osobu tak, ako je v tomto zdkone
definovana.

Konflikt zaujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zékona o prispevku ESIF ako skuto¢nost,
ked z finanénych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych doévodov je naruseny alebo
ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon
funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje na pripady konfliktu zaujmov
medzi zainteresovanymi osobami. Medzi zainteresované osoby patri najmada MAS, uzivatel,
uchadzaé/zaujemca vo verejnom obstaravani.

Lehota - ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapoditava kalendarny den, v ktorom doslo ku skutoénosti uréujucej zaciatok
lehoty. Lehoty uréené podla dni zacinaju plynut prvym pracovnym dnom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutocnosti urcujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla
tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s diiom, ked' doslo k skuto¢nosti urcujucej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym driom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych
sviatkoch, dnfioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorsich predpisov, je
poslednym driom lehoty nasledujici pracovny deni. Lehota je pre MAS zachovan3, ak sa posledny
den lehoty podanie poda osobne na RO pre IROP, alebo ak sa podanie odovzda na postovu
prepravu, ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. dokumentdcie je pre Prijimatela lehota zachovan3, ak sa posledny
den lehoty doruc¢i e-mailovd sprava vzmysle €l. 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie
dokumentdcie prostrednictvom elektronickej schranky postacuje odoslanie pisomnosti, resp.
Dokumentacie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny den lehoty. V pripade
elektronického predkladania dokumentécie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
sa za moment, od ktorého zacina plynat lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak.

Miestna akéna skupina alebo MAS — pravnickd osoba zriadend podla zdkona ¢. 83/1990 Zb.
o zdruZovani obc¢anov v zneni neskorsich predpisov, ktorej je schvdlend stratégia miestneho
rozvoja vedeného komunitou a udeleny Statut miestnej akénej skupiny. Miestna akénd skupina
navrhuje a uskuto¢iuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Meratelné ukazovatele projektu — zavizna kvantifikdcia vystupov a cielov, ktoré maju byt
dosiahnuté realizaciou hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na Urovni projektu je dolezité
z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpedi dosahovanie
ciefov na drovni IROP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skuto¢né dosahovanie pokroku na
urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitdm projektu a v zdsade zodpovedaju vystupu
projektu. Meratelné ukazovatele a planované hodnoty meratelnych ukazovatelov boli definované
MAS v ZoNFP v sulade s pravidlami definovanymi vo vyzve. MAS zodpovedd za naplnenie
ciefovych hodn6t meratelnych ukazovatelov v rdmci realizacie hlavnych aktivit projektu, resp. za
udrzanie dosiahnutych hodndt v obdobi udrzatelnosti projektu. Meratelné ukazovatele sa delia
na meratelné ukazovatele ,s priznakom” a,bez priznaku”. Nenaplnenie, resp. neudrzanie
cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov je spojené s posudenim dévodov ich nenaplnenia
a miery odchylky v plneni s moznostou udelenia finan¢nej sankcie podla ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP.
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Meratelny ukazovatel' projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je zavazné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelha
miera odchylky, nemusi mat za nasledok vznik finan¢nej sankcie vo vztahu k MAS.

Meratelny ukazovatel projektu s priznakom - meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne
v kompetencii MAS. Nedosiahnutie planovanej hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani daného externého vplyvu
nemusi byt spojené s finanénou sankciou vo vztahu k MAS.

Monitorovanie projektu — predstavuje nastroj v€asného ziskavania informacii o stave realizacie
jednotlivych aktivit projektu, dosahovania planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov
a plnenia ostatnych podmienok wvyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP pocas obdobia
realizdcie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti. Monitorovanie sa vykondva
prostrednictvom Gdajov poskytnutych vo vztahu k Ziadosti o platbu a osobitnymi monitorovacimi
spravami projektu. Monitorovanie projektu sa realizuje prostrednictvom ITMS2014+.

Monitorovanie projektu vo vztahu k Ziadosti o platbu — MAS poskytuje relevantné monitorovacie
Udaje ku kazdej Ziadosti o platbu typu refundacia, poskytnutie predfinancovania a zuctovanie
zalohovej platby z dévodu identifikacie jasného prepojenia financnej realizacie aktivit projektu
s vechym pokrokom v realizacii aktivit projektu, ktoré by sa malo prejavovat v postupnom
napltiani prislunych meratelnych ukazovatelov.

Monitorovacia sprava projektu — formuldr prostrednictvom ktorého poskytuje MAS relevantné
informdcie o projekte. K formuldru monitorovacej spravy sa pripajaju prilohy preukazujice udaje
uvedené v monitorovacej sprave. Monitorovacia sprava méze byt vyroc¢nd, zaverecna, nasledna
alebo mimoriadna.

Monitorovacia sprava projektu zaverecna — monitorovacia sprava projektu poskytuje
kumulativne informacie za monitorované obdobie od uUcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do
momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu alebo v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych
aktivit projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu, do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu. MAS ma povinnost
predloZit tuto zavereénl monitorovaciu spravu do 30 pracovnych dni odo dria ukoncenia
realizacie aktivit projektu. RO pre IROP je oprdvneny umoznit predlozenie monitorovacej spravy
projektu s priznakom ,,zadvere¢nd“ aj vinom termine, najneskér vsak spoju s podanim zaverecnej
ZoP. Monitorované obdobie monitorovacej spravy s priznakom ,zévere¢nad“ je obdobie od
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Monitorovacia sprava projektu vyroéna — monitorovacia sprava projektu poskytuje informdcie za
monitorované obdobie od Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12 toho istého roku, v ktorom
nadobudla zmluva o NFP Géinnost. Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie monitorovacej
spravy projektu s priznakom ,vyrocna“ je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Gcinnost
Zmluva o poskytnuti NFP. V nasledujucich rokoch pokryva sprava vidy obdobie od 1.1 roku n do
31.12. roku n. MAS ma povinnost predlozit vyroénd monitorovaciu spravu do 31. januara roku
nasledujiceho po monitorovanom obdobi. Pocet vyrocnych monitorovacich sprav je zavisly od
dizky realizacie aktivit projektu, t.j. ak kon&i realizacia aktivit projektu skér ako 31.12. vyroéna
monitorovacia sprava sa nepredlozZi a namiesto nej sa predklada zavere¢na monitorovacia sprava.
Prijimatel je povinny predloZit za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukoncena Realizacia aktivit Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zaverecna", t.j.
monitorovaciu spravu s priznakom "vyroc¢na" Prijimatel uz nepredklada.

Monitorovacia sprava projektu naslednda — predklada sa pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
Obdobie udrzatelnosti je 5 rokov od Finanéného ukoncenia projektu. Nasledné monitorovacie
spravy Projektu je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dna



34.

35.

36.

37.

Financného ukoncenia Projektu. Prijimatel predkladd Nasledni monitorovaciu spravu do 30
kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa
povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny def nasledujuci po
poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia
12 mesiacov odo dria Finanéného ukonéenia Projektu. Dal$ie nasledné monitorovacie spravy sa
predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia Obdobia Udrzatelnosti Projektu.
MAS ktord naplnila ciele projektu, je povinna zabezpedit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie
projektu, na zaklade ktorych jej bol poskytnuty NFP. Ide najma o udrzanie vysledkov projektu
pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrZanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013.

Nenavratny financny prispevok alebo NFP - suma financnych prostriedkov poskytnutd MAS na
realizaciu aktivit projektu, vychddzajica zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy
o poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v sulade s platnou pravnou Upravou (najma zakonom
o prispevku z ESIF, zdkonom o finanénej kontrole a vnitornom audite a zadkonom o rozpoctovych
pravidlach). Vyska NFP vyplyva zrozhodnutia o schvédleni ZoNFP a predstavuje uréité %
z Celkovych oprdvnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre projekt v sulade
s podmienkami Vyzvy. Skuto¢ne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvélenych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre projekt vsulade s podmienkami vyzvy a po
zohladneni dalSich skutocnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, vyska skutocne
vyplateného NFP mézZe byt rovna alebo nizsia ako vyska NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie su oprdvnenymi vydavkami, ide najma
o vydavky, ktoré su vrozpore so zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo obdobia
opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na spolufinancovanie
z prostriedkov IROP nesuvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspe$nu realiziciu a ukoncenie
projektu, alebo su v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov , su vrozpore
s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo st v rozpore s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajiceho sa jeho
uplatfiovania bez ohladu na to, ¢i prdvna povinnost bola premietnuta do zmluvy o poskytnuti NFP,
pricom uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu
zUG&astiiujuceho sa na vykondvani ESIF, dosledkom ¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad
na rozpocet Eurdpskej Unie zatazenim vseobecného rozpo¢tu Neopravnenym vydavkom. Na Géely
spravnej aplikacie podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho
parlament a Rady (EP) ¢. 1303/2013 sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Okolnost vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ - prekaZzka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala,
a dalej ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Ucinky vyluéujice zodpovednost su
obmedzené iba na dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost
zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v ¢ase, ked bola zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho,
¢i urcita udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zdkonnika a ustalené vyklady
a judikatura k tomuto ustanoveniu. V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi splfiat
vSetky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku po
uritd dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym rozlisovacim znakom od
dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost dlznika zanikne, s ohladom
na to, Zze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,
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38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od véle zmluvnej strany, ktora
vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat jej
nasledky v ramci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukazanu, ak zmluvna strana nemohla
pri uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke déjde, pricom
sa predpokladd, Ze povinnosti vyplyvajluce zo vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov
SR alebo priamo G¢innych pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme.

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU.

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoéne vznikli a boli uhradené MAS pri realizacii aktivit
projektu, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v sulade s pravidlami opravnenosti vydavkov
uvedenych v ¢lanku 14 VZP. S ohlfadom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska
opravnenych vydavkov mézZe byt rovna alebo nizsia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov
a sucasne rovna alebo vyssia ako vyska schvalenych oprdvnenych vydavkov.

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej
spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach
Slovenskej republiky plni Ulohy orgdnu auditu Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu
urceného vladou SR.

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je, v sulade so
véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR,
jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,
b) vlada SR,
c) Centralny koordinaény organ,
d) Certifikacny organ,
e) Monitorovaci vybor,
f) Orgén auditu,
g) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontéalnych principov,
i) Riadiaci organ,
i) Sprostredkovatelsky organ.
Platba - financ¢ny prevod NFP alebo jeho casti MAS; financny prevod prispevku MAS uZivatelovi.

Platobna jednotka — Ustredny organ Statnej spravy urceny vladou SR zodpovedny za prevod
prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie MAS. Platobnu jednotku uréuje vlada
SR v sulade s osobitnym predpisom.

Pracovny den - den, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja v zmysle zakona
¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni
neskorsich predpisov.

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo
tiez pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny
dokument bez ohladu na jeho ndazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo
schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdnom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF
vratane finan¢ného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zaklade a v suvislosti so vSeobecnym
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vidy za podmienky, Ze bol
zverejneny.

Predmet projektu — hmotne zachytitelnd podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP.
Mbze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inl vec, majetkovi hodnotu alebo pravo,
pricom jeden projekt mdze zahfriat aj viacero predmetov projektu.

Poskytnutie predfinancovania MAS — poskytnutie narokovanych financnych prostriedkov MAS
z vydavkov $tatneho rozpoctu za prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie,
na Ucely dhrady nezaplatenych uétovnych dokladov a na ucely preplatenia drobnych
hotovostnych thrad. Prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie sa systémom
predfinancovania na zdklade uctovnej a podpornej dokumentacie predlozenej MAS v Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania).

Poskytnutie zalohovej platby MAS — poskytnutie narokovanych finanénych prostriedkov
z vydavkov $tatneho rozpoctu za prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie
projektu, a to maximalne do vysky 40 % z NFP po nadobudnuti dc¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
a zacati realizacie aktivit projektu.

Pisomne — znamena formu komunikacie, ktord ma listinnu alebo elektronickd formu. Zavazné
dokumenty, ktoré musia byt potvrdené opravnenou osobou, mézu byt zo strany MAS predlozené
len v listinnej forme na korespondenénu adresu alebo v elektronickej forme do e-schranky.
Elektronické predkladanie dokumentov ainformacii inak nez prostrednictvom e-schranky
(napr. e-mailom alebo cez ITMS2014+) je pripustné, ak z povahy dokumenty a inStrukcii
uvedenych v prirucke pre prijimatela nevyplyva, Ze je potrebné ich potvrdenie opravnenou
osobou (napr. pracovna komunikacia medzi projektovym manazérom a MAS).

Realizacia projektu - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po financné
ukoncenie projektu.

Realizacia aktivit projektu — realizacia vSetkych hlavnych, ako aj podpornych aktivit projektu
v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit
vecnu stranku realizacie aktivit projektu bez ohfadu na ¢asovy faktor.

Realizacia hlavnych aktivit projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie projektu,
t.j. obdobiu, v ramci ktorého MAS realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu, do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu. Maximalna doba
realizacie hlavnych aktivit projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo vyzve na
predkladanie ZoNFP, t.j. do 31.12.2023.

Refundacia — poskytnutie financnych prostriedkov MAS na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP za
prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie. Refundacia sa vykonava na zaklade
Ziadosti o platbu predloZenej MAS, ktorej sucastou su dolozené Uctovné doklady, ktoré MAS
uhradila najskor z vlastnych zdrojov a dalSia podporna dokumentdcia.

Riadiaci organ alebo RO — orgdn Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je urceny na realizdciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zasadou riadneho finanéného hospodarenia podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci
organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF
urcuje jednotlivé riadiace organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to
Ucelné, riadiaci orgdn moze konat na zaklade zmluvy aj prostrednictvom sprostredkovatelského
organu.

Riadne - uskutocnenie (pravneho) uUkonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU, priru¢kou pre Ziadatela v rdmci vyzvy a jej priloh, priru¢kou
pre prijimatela, SFR, SR ESIF a prdvnymi dokumentmi.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Schémy statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolocne aj ako ,schémy pomoci“
—dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidld a podmienky, na ktorych zaklade méze RO pre IROP
poskytnut statnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivym uZivatefom. Vykonavatelom takejto
schémy je MAS v sulade s podmienkami uvedenymi v prislusnej schémy.

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, odbévodnené a riadne preukazané
opravnené vydavky MAS schvdlené RO pre IROP v ramci predloZenych Ziadosti o platbu;
s ohfadom na definiciu opravnenych vydavkov, vyska schvalenych opravnenych vydavkov méze
byt rovna alebo nizsia ako vyska opravnenych vydavkov.

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni Ministerstva
financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uctovania. Skupiny opravnenych
vydavkov su definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1
metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k Ciselniku oprdvnenych
vydavkov.

Sprdva o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim orgdnom, sprostredkovatelskym
organom, platobnou jednotkou, certifikaénym orgdnom, orgdnom auditu a jeho spolupracujicim
organom alebo Uradom vlddneho auditu ako spravnym organom, na zaklade ktorého je oficidlne
zdokumentované zistenie nezrovnalosti alebo podozrenie z nezrovnalosti v jednotlivych stadidch
vyvoja nezrovnalosti v ITMS.

Sprava zkontroly — vystupny dokument z kontroly projektu (napr. Ziadost o platbu),
ktory vypracovava opravnena osoba voci kontrolovanej osobe v zmysle postupov definovanych
v Systéme riadenia ESIF a v stlade so zdkonom ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite.
Opravnenou osobou je najma RO pre IROP voci MAS pri kontrole projektu MAS, ale aj MAS voci
uzivatelovi pri kontrole projektu uzivatela.

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého t¢elom je definovat $tandardné procesy
a postupy riadenia ESIF, ktoré si zdvazné pre vietky zdcastnené subjekty. Pre Gcely zmluvy
o poskytnuti NFP je zadvazna vidy aktudlna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom
sidle CKO; rovnako uvedené plati aj pre dokumenty vyddvané na zéklade Systému riadenia ESIF.

Systém financéného riadenia strukturdlnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém financného riadenia -
dokument vydany Certifikaénym orgdnom, ktory predstavuje suhrn pravidiel, postupov a ¢innosti
financovania NFP. Systém finanéného riadenia zahffia finanéné planovanie a rozpoctovanie,
riadenie arealizaciu toku finanénych prostriedkov, uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie
finan¢énych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finanénych vztahov voci Slovenskej republike a vodi
Eurépskej komisii; pre ucely zmluvy o poskytnuti NFP je zavaznd vidy aktualna zverejnena verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR.

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zadkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve. Na ucely
predkladania Ziadosti o platbu (predfinancovanie, refundacia — priebezna platba) sa vyZaduje
splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 predmetného zakona, pricom za dostatocné
splnenie ndlezZitosti podla § 10 ods. 1 pism. f) predmetného zakona sa povaZuje vyhlasenie
prijimatela v Ziadosti o platbu v €asti Cestné vyhlasenie. V stvislosti s postiipenim pohladavky sa
z pohladu splnenia poZiadaviek vSseobecného nariadenia za uctovny doklad, ktorého dékazna
hodnota je rovnocenna fakture, povaZuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapoditania
pohladavky a zavazku.

UdrZatelnost projektu alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas
stanoveného obdobia (obdobia udrzatelnosti projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok
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64.

65.

66.

67.

68.

vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadeniat. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza
zmluva o poskytnuti NFP azacina sa v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu.

Urad pre verejné obstaravanie - Ustredny organ $tatnej spravy pre VO, ktory okrem iného
vykonava $tatnu sprdvu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej podobe Vestnik
verejného obstaravania, metodicky usmernuje Ucastnikov procesu VO, vedie a spristupfiuje na
svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych dokumentov a iné potrebné
nalezitosti potrebné na zabezpecenie elektronickej komunikacie, zverejnuje rozhodujice
dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia Uradu, metodické usmernenia Uradu apod.).

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Predstavuje ukoncenie
tzv. fyzickej realizdcie projektu. Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukonéenu
v kalendarny den, kedy uplynul posledny den realizacie hlavnych aktivit projektu podla
podmienok vyzvy, zmluvy o NFP, resp. den kedy bol finanéne ukonceny projekt financovania
implementacie stratégie CLLD, podla toho ktory ddtum nastal skor.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
realizacia hlavnych aktivit projektu povaZuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy bol ukoncéeny
posledny projekt uZivatela, ¢o sa preukazuje poslednou zaverecnou Ziadostou o platbu
posledného projektu uzivatela.

UZivatel — osoba, ktorej MAS poskytuje prispevok alebo jeho c¢ast za podmienok uréenych vo
vyzve na zaklade predchddzajuceho pisomného suhlasu RO pre IROP, v sulade so zmluvou
o poskytnuti NFP a v sulade so zmluvou uzavretou medzi MAS a uzZivatelom. Povinnosti uzZivatela
su uvedené v zmluve o prispevku a v prirucke pre uzivatela.

Vcas — konanie v sulade s ¢asom plnenia urcenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatela, vo Vyzve, v Prirucke pre
Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahffia poskytnutie pomoci, v Systéme
finan¢ného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v Pravnych dokumentoch;

69.Verejné obstaravanie (dalej aj ,VO“) - pravidla a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky na dodanie

tovaru, zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzieb a sutaz navrhov.
Pre Ucely tejto prirucky sa verejny obstardvanim bude oznacovat aj obstaravanie v zmysle ZVO,
ako aj postupy zadavania zakazky, pre ktoré sa ustanovenia ZVO neuplatiuje.

70.Verejny obstaravatel je ur¢eny v zmysle § 7, 8 alebo 9 ZVO.

71.

72.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Zacatie realizacie
hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizacie prvej hlavnej
aktivity projektu, a to kalenddarnym driom:

i.  vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gcinnosti
prvej zmluvy uzavretej s doddvatelfom, pokial nebola vystavena objednavka alebo
ii. zacCatia poskytovania sluZieb na zéklade platného zmluvného vztahu alebo
iii. zaCatim realizdcie cinnosti kancelarie MAS sudvisiacimi s realizaciou projektu
financovania chodu MAS alebo projektu financovania implementacie stratégie CLLD.
podla toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pismenami. (i) azZ (iii) nastane ako prva.
Najskorsi mozny termin zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu je stanoveny vo vyzve na
financovanie chodu MAS v rdmci podmienky ¢asovej opravnenosti realizacie projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.

1 Nalezitosti podla ¢&l. 71 vieobecného nariadenia sa neaplikuju pre vyzvu na financovanie prevadzkovych nakladov MAS.
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy Zmluva o poskytnuti
NFP nadobudla u¢innost. Vlastné zdroje MAS — finan¢né prostriedky, ktorymi sa podiela MAS na
financovani projektu v stanovenej vyske a uréenom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju aj tie
prostriedky, ktoré MAS ziskala z iného zdroja (okrem zdroja NFP — Statneho rozpoctu na
spolufinancovanie a prostriedkov EU), ako napr. tver z banky alebo prispevok od tretej osoby.

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zadatie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu verejnému obstardvaniu uskutocnenim prvého z nasledovnych dkonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola
vzhladom na charakter zakazky povinng, alebo
b) pri verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykonavané prva ex-ante kontrola sa za
zaCatie verejného obstaravania povazuje:
i. odoslanie ozndmenia o vyhlaseni verejného obstardvania, alebo
ii. odoslanie ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzva na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo
iii. spustenie procesu zaddvania zakazky v rdmci elektronického trhoviska.

Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku alebo zmluva o NFP - dvojstranny
pravny ukon stanovujici zmluvné podmienky, prava a povinnosti MAS a RO pre IROP ako
poskytovatela pri poskytnuti NFP MAS na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom
schvalenej ZoNFP.

Zmluva o prispevku — dvojstranny pravny ukon stanovujici zmluvné podmienky, prava
a povinnosti MAS a uzivatela pri poskytovani finanénych prostriedkov MAS uzivatelovi na
realizdciu projektu uZivatela. Projektom uZivatela sa realizuje Cast projektu MAS. Zmluva
s uzivatelom musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi vo vyzve pre MAS a v zmluve o NFP
uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS.

Zuctovanie predfinancovania — po poskytnuti predfinancovania je MAS povinna vykonat
zUcCtovanie zdrojov predfinancovania vtermine do 10 pracovnych dni odo dfa pripisania
finanénych prostriedkov na ucte MAS. Zuctovanie sa vykonava na zdklade Ziadosti o platbu
predloZzenej MAS, ktorej sicastou st dolozené doklady preukazujice uhradu uctovnych dokladov,
ktoré boli sucastou Ziadosti o poskytnutie predfinancovania. Zuc¢tovanie sa vykonava vo vyske
100% poskytnutého predfinancovania, ku ktorému sa Uhrada uctovnych dokladov viaze.

Zactovanie zalohovej platby — po poskytnuti zalohovej platby je MAS povinna zuc¢tovat 100 %
kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dfa pripisania finan¢nych
prostriedkov na uUcte MAS. Zuctovanie sa vykondva na zdklade Ziadosti o platbu (zU¢tovanie
zélohovej platby) predlozenej MAS, ktorej sucastou st dolozené doklady preukazujice thradu
uctovnych dokladov.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je MAS uhradzany NFP, t.j. prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prislunom pomere. Ziadost o platbu MAS eviduje v ITMS2014+.

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV- doklad, ktory pozostdva z formuldru
Ziadosti o vratenie financénych prostriedkov a priloh, na ktorych zaklade ma MAS povinnost vratit
financné prostriedky v prisluSnom pomere na stanovené bankové Ucty.

Zjednodusené vykazovanie vydavkov — predstavuje spésob preukazovania vydavkov
prostrednictvom zjednodusenych foriem vykazovania v sulade s moznostami uvedenymi vo
vSeobecnom nariadeni. Zjednodusené vykazovanie vydavkov sa vztahuje len na urcité definované
kategodrie/typy opravnenych vydavkov Specifikovanych v zmluve o NFP alebo prislusnej vyzve.
Vydavky, ktoré su zahrnuté v zjednoduSenom vykazovani sa nepreukazuju prostrednictvom
uctovnych dokladov ako ,klasické” vydavky. Pri zjednodusenom vykazovani vydavkov sa tieto
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81.

preukazuju dokladmi, ktorymi sa preukazuje, Ze ¢innosti alebo vystupy, s ktorymi tieto vydavky
suvisia, boli riadne uskutocnené a dodané.

Zjednodusené vykazovanie vydavkov, pausalna sadzba - zjednodusené vykazovanie vydavkov sa
aplikuje vyluéne v pripade projektu financovania chodu MAS a to vyuzitim pausalnej sadzby na
financovanie nepriamych vydavkov uréené na zaklade nakladov na zamestnancov, ktori realizuju
hlavnu aktivitu projektu (vSeobecné nariadenie, ¢l. 68 ods. 1, pism. b), ato vo vyske 15%.
Opravnenost pausalnych vydavkov je naviazana na opravnenost zakladne, ktoru tvoria priame
mzdové vydavky. Az po uznani opravnenosti tychto vydavkov je mozné vyplatit pausal. Pravidla
zjednoduseného vykazovania vydavkov sU uvedené vramci pravidiel opravnenosti vydavkov
(kapitola €. 5.2.). MAS pri predkladani ZoP predklada do ¢asti pausalnej sadzby Vypocet pausalnej
sadzby (vzor je sucastou dokumentov tvoriacich prilohy €. 4 tejto prirucky).

1.3 Legislativny ramec

Pravne predpisy EU

Pravne predpisy alebo pravne akty EU zahffiaju primarne pramene prava EU (najma zakladajice
zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristtpeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurdpska rada s cielom zabezpecit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju préva a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU.

Medzi relevantné pravne predpisy EU patria najma:

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurépskej tnie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro¢ny finan¢ny ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,,nariadenie o viacro¢nom finan¢nom
ramci“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polhohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurdpskom
namornom a rybdrskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom
a rybarskom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 (dalej len ,vSeobecné
nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni
spolo¢nej nomenklatury tzemnych jednotiek pre Statistické Gcely (NUTS) (dalej len ,nariadenie
o NUTS®);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 966/2012 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na veobecny rozpocet EU a zruseni nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢.1065/2002
v platnom zneni (dalej len ,,nariadenie o rozpoctovych pravidlach”);

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a inSpekcidch na mieste vykondvanych Eurépskou
komisiou s ciefom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred spreneverou
a inymi podvodmi (dalej len ,,nariadenie o kontrolach a inSpekcidch na mieste vykonavanych EK“);
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie o centralnej databaze vylucenych subjektov”);
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym uradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa
zrusuje nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom)
¢.1074/1999 (dalej len ,nariadenie o vysetrovaniach OLAF“);
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Nariadenie Komisie (EU) ¢&. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatfiovani ¢ldnkov 107 a 108
Zmluvy na pomoc de minimis (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani ¢1.107 a 108 ZFEU na pomoc de
minimis“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom
fonde regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do
rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidld na uplatriovanie
¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie;

Delegované nariadenie Komisie (EU) € 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurépskom kddexe
spravania pre partnerstvo v ramci eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov (dalej len
»delegované nariadenie o eurdpskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zaklade ¢&lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spolocenstiev vratane jeho protokolov.

Pravne predpisy SR

Relevantné vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky si najma:

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o prispevku z ESIF);

Zakon ¢. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole aaudite aozmene adoplneni niektorych
zakonov(dalej len ,,zakon o finanénej kontrole®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik“);

Zékon €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik”);

Zakon €.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®);

Zékon ¢. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov;
Zéakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o slobode informacii“);

Zékon €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;

Zéakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Zakon €. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakonnik prace”);
Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zdkon v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢.301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy“);

Zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Gdzemnej samospravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o uctovnictve”);

Zéakon €.358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a miniméalnej pomoci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci”)

Zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni niektorych zakonov;
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Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v $tatnej sprave v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov;

Zakon €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dariovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov;

Zéakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢.9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢.394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti;

Zakon €. 212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii
a rozmnozenin audiovizualnych diel v zneni neskorsich predpisov.

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej trovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejriovani zmlav
v Centralnom registri zmllv a ndlezitosti informdacie o uzatvoreni zmluvy;

Uznesenie vlady SR ¢. 586/2014, ktorym bol schvaleny Systém riadenia eurdpskych
strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Vyhlagka Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 171/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

0 oznamenia pouZivanych vo verenom obstaravani a o ich obsahu.

Metodické pokyny CKO, ktoré su zverejnené na webovej stranke Centralneho koordinacného organu
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.
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2

Uvod

2.1 Ciel prirucky

10.

11.

Prirucka pre prijimatela nenavratného finanéného prostriedku predstavuje metodicky dokument
RO pre IROP, ktorého cielom je poskytnut MAS navod na plnenie povinnosti vyplyvajlcich zo
zmluvy o NFP ako aj zo zdvaznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementaciu
projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoétu po podpise a nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Ma sluzit ako pomoc MAS na jej lepSiu orientaciu v ndro¢nom procese implementacie projektov
schvalenych RO pre IROP. Prirucka taktiez sluzi na zlepSenie vzajomnej spoluprace vsetkych
zUcCastnenych stran zainteresovanych v projekte pocas realizdcie ako aj pocas obdobia
udrzatelnosti projektu.

V zmysle zmluvy o NFP predstavuje prirucka pravny dokument, z ktorého pre MAS vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmena.

Ustanovenia tejto prirucky su pre MAS zavazné, pokial niektora Cast priruc¢ky nestanovuje inak.

Prirucka sa vztahuje vyluéne na implementaciu projektov IROP v ramci prioritnej osi ¢. 5 Miestny
rozvoj vedeny komunitou.

Prirucka, v relevantnych pripadoch, osobitne uvadza Specifika zmluvy o NFP, ktorej predmetom je
projekt:

a) financovania implementacie stratégie CLLD,
b) financovania chodu MAS,

Financovanie implementdacie stratégie CLLD je primarnym projektom, ktorym déjde k naplneniu
stratégie CLLD prislusnej MAS. Projekt financovania implementacie stratégie sa realizuje
prostrednictvom realizacie projektov uZivatelov. Podrobnosti o realizacii tohto projektu
prostrednictvom uZivatelov, ktoré zahfia procesy vyberu a vykonu finan¢nej kontroly projektov
uZivatelov zo strany MAS su uvedené v dokumente Implementaény model CLLD v IROP. Povinnosti
uzivatela pri realizacii jeho projektu su uvedené v Prirucke pre uZivatela.

Financovanie chodu MAS je podpornym projektom pre projekt financovania implementacie
stratégie CLLD. Predmetom projektu financovania chodu MAS je krytie vydavkov kancelarie MAS,
ktord zabezpecuje realizaciu stratégie CLLD.

Z ¢asového hladiska pokryva prirucka obdobie financovania oboch projektov od momentu
nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o NFP.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre MAS pocas implementdcie projektu
zavazné resSpektovat podmienky, postupy a pravidlad, ktoré si uvedené v nasledovnych
dokumentoch vratane dokumentov, na ktoré sa odvolavaju:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP,

b) schvéalena ZoNFP v zneni rozhodnutia o schvéleni ZoNFP,
c) usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

d) Implementa¢ny model CLLD v IROP,

e) SR ESIF a metodické pokyny CKO,

f) SFR a usmernenia MF SR.

Aktualna verzia prirucky je zverejnena na webovom sidle IROP https://www.mirri.gov.sk/.
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https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/index.html

2.2 Platnost a uéinnost prirucky

1.

Prirucka ako aj jednotlivé prilohy, na ktoré sa odvoldva, resp. ktoré sa vydavaju s odkazom na tento
dokument nadobudaju platnost driom ich schvélenia a uéinnost diiom uvedenym na Uvodnej strane
prirucky.

V pripade relevantnosti obsahuje prirucka tiez prechodné obdobie vybranych ustanoveni. Pokial RO pre
IROP prechodné ustanovenie nemieni aplikovat, obsahuje prirucka, informaciu o neaplikacii
prechodného obdobia. V tomto pripade plati prirucka, resp. jej zmena v defi nadobudnutia U¢innosti.

Den nadobudnutia ucinnosti nesmie byt skorsi ako je datum zverejnenia prirucky, inak sa za den
nadobudnutia Ucinnosti povazuje den zverejnenia prirucky.

Datum platnosti a Ucinnosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvadzaju na Uvodne;j strane prirucky.

RO pre IROP si vyhradzuje pravo aktualizovat, alebo doplnit priru¢ku s ohladom na vyvoj implementacie
a zmenu prisluénych pravnych predpisov, alebo SR ESIF.

O aktualizacii bude RO pre IROP informovat MAS na svojej stranke https://www.mirri.gov.sk/.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky, (napr. nespravne
uvedeny odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.),
ktoré nemenia postupy uvedené v prirucke, si RO pre IROP vyhradzuje prdvo na ich opravu bez potreby
informovat MAS o vykonanych opravach.

Vys$sie uvedené sa vztahuje aj na kazdu jednu prilohu prirucky, t.j. RO pre IROP je opravneny menit
a doplnat nové prilohy priebezne a to aj bez zmeny samotnej prirucky (ked zmene/doplneniu podlieha
len priloha bez vplyvu na zmenu textu prirucky).
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3

Realizacia projektu

3.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

1.

V ramci implementaé¢ného modelu CLLD v podmienkach IROP dochadza k uzatvoreniu zmluvy
o NFP medzi RO pre IROP a MAS a to na:

a) Implementaciu projektu financovania implementacie stratégie CLLD,
b) Implementaciu projektu financovania chodu MAS (v pripade, ak Uzemie stratégie CLLD
pokryva izemie SR mimo BSK),

RO pre IROP zasiela pisomny ndvrh zmluvy o NFP a urci lehotu na jeho prijatie za splnenia vietkych
nasledovnych predpokladov:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP prislu$nej MAS nadobudlo pravoplatnost;

b) MAS splnila podmienky uréené vo vyroku rozhodnutia podla § 19 ods. 11 zdkona o prispevku
z ESIF, ak boli podmienky vo vyroku rozhodnutia uréené a;

c) MAS poskytla potrebnu suéinnost potrebnu na uzavretie zmluvy o NFP.

MAS je v stlade s & 25 ods. 4 zakona o prispevku z ESIF povinna poskytnut RO pre IROP pred
uzavretim zmluvy o NFP sucinnost v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP.

Rozsah poZadovanej sucinnosti Specifikuje RO pre IROP v liste, ktorym vyzve MAS na poskytnutie
informdcii a dokumentov potrebnych pre uzatvorenie zmluvy. Medzi tieto patri najma:

a) Ccislo bankového Uctu na prijem NFP systémom predfinancovania (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

b) dcislo bankového uctu na prijem NFP systémom refunddcie (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

c) poskytnutie podpisovych vzorov oséb opravnenych konat v mene MAS,

d) pisomné potvrdenie suhlasu s elektronickou komunikaciou medzi prijimatelom
a poskytovatelom ako jednu z foriem oficidlnej komunikacie s uvedenim e-mailovej adresy,
ktora bude sluzit na tieto Ucely,

e) splnomocnenie (v pripade ak Statutdrny organ - predseda MAS splnomocnuje osobu
(zamestnanca kancelarie MAS) konat v jeho zastupeni).

Cisla bankovych U¢tov pre projekt financovania chodu MAS a financovania implementdcie
stratégie CLLD musia byt odlisné, aby boli zrejmé finan¢né toky oboch projektov osobitne.

Po vypracovani ndvrhu zmluvy o NFP tuto zasiela RO pre IROP MAS a poskytne jej lehotu min. 15
pracovnych dni na prijatie navrhu. Navrh na uzavretie zmluvy o NFP zanika dfiom uplynutia lehoty,
ktora bola v navrhu na uzavretie zmluvy o NFP urcena na jeho prijatie alebo doru¢enim pisomného
prejavu MAS o odmietnuti navrhu na uzavretie zmluvy na RO pre IROP.

V pripade prijatia navrhu zmluvy o NFP zabezpeci MAS v stanovenej lehote podpis tejto zmluvy
a odoslanie pozadovaného poctu rovnopisov na RO pre IROP.

Pre zjednodusenie procesu uzatvorenia zmluvy o NFP si MAS a RO pre IROP mé6Zu dohodnut, Ze
zmluva sa uzatvori v sidle RO pre IROP, alebo osobne na inych miestach, ktoré vzajomne vyhovuju
obdivom strandm.

Zmluva o NFP upravuje prava a povinnosti MAS a RO pre IROP pri realizacii projektu a pocas
obdobia udrzatelnosti projektu.

Zmluva o NFP predstavuje zdkladny pravny rdmec pre poskytovanie prispevku MAS, ktora ho
ziskava, resp. s nim naklada za podmienok stanovenych v zmluve o NFP za Ucelom realizacie aktivit
projektu a naplnenia cielov stratégie CLLD.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Zmluva o NFP nadobuda platnost driom neskorsieho podpisu zmluvnych stran a Ucinnost v sulade
s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia RO pre IROP
v CRZ.

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a Géinnosti zmluvy o NFP sa rovnako vztahuju aj na dodatky
k zmluve o NFP.

Zmluva o NFP pozostava zo samotnej zmluvy a neoddelitelnych priloh:

a) vseobecné zmluvné podmienky,

b) predmet podpory NFP,

c) rozpocet projektu,

d) financné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania,

Od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o NFP sa Ziadatel (MAS) stava prijimatefom (MAS).
MAS sa zmluvou o NFP okrem iného zavazuje:

a) prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP,

b) realizovat vsetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty Gicel zmluvy o NFP a ciel projektu,

c) realizovat hlavné aktivity projektu riadne a vcas, a to najneskor do uplynutia doby realizacie
hlavnych aktivit projektu,

d) realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne stvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju
ich realizaciu,

e) udelit alebo zabezpecit udelenie potrebnych sidhlasov na preukazanie plnenia ciela projektu
v pripade, ak sa plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie
suhlasu vyZaduje (napr. suhlas s poskytovanim Udajov zinformacného systému
financovaného zamestnanca a pod.).

Prava a povinnosti MAS pocas a po ukonceni realizacie projektu su definované v jednotlivych
ustanoveniach zmluvy o NFP a pravnych dokumentoch, na ktoré sa zmluva o NFP odvolava.

Platnost a ucinnost zmluvy o NFP konci schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy,
s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovdvania dokumentov preukazujucich
realizaciu projektu aspori do 31.12.2028. Platnost a u¢innost zmluvy o NFP nekondi pre pripady
potreby vysporiadania finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS, ak vznikla potreba vratania
NFP alebo jeho ¢asti RO pre IROP.

V pripade financovania implementdcie stratégie CLLD zabezpeli MAS prenos relevantnych
povinnosti aj na uzivatelov tak, aby mohla sama plnit svoje zmluvné povinnosti voéi RO pre IROP.
MAS zabezpedi prenos tychto povinnosti na uZivatela prostrednictvom zmluvy o prispevku.

3.2 Realizacia aktivit projektu

1.

MAS realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa ¢lenia na hlavné
aktivity projektu a podporné aktivity projektu.

V rdmci projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa hlavné aktivity realizuju podporou
aktivit projektov uzivatelov.

Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle
zmluvy o NFP. V pripade projektu financovania chodu MAS je tato podporna aktivita vymedzena
aj financne. V podmienkach IROP je podporovanou podpornou aktivitou financovanie nepriamych
vydavkov projektu, ktoré suvisia prevaine svelkym poctom malych reZijnych vydavkov
financovania chodu MAS. Financovanie podpornej aktivity je zabezpecené vyuZitim prislusnej
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pausalnej sadzby zpriamych mzdovych vydavkov zamestnancov podielajucich sa na
implementacii stratégie CLLD.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizdcia vSetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit
projektu v sulade so zmluvou o NFP.

Realizaciou projektu sa rozumie obdobie od zacatia realizdcie hlavnych aktivit projektu az po
finanéné ukondéenie projektu.

Finan¢né ukoncenie znamena, ze MAS uhradila vSetky svoje opravnené vydavky dodavatelom
a/alebo uzivatelom a zarover bol MAS vyplateny/zic¢tovany NFP v zodpovedajucej vyske.

Driom, ktory nastane po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zatina obdobie udrZatelnosti projektu. V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat
(udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
projektu pocas stanoveného 5 ro¢ného obdobia.

3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizdcie hlavnych aktivit projektu je rozhodujlice pre uréenie obdobia pre vznik
opravnenych vydavkov.

MAS je povinna nahrat do ITMS2014+ Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20
pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. MAS predkladd hlasenie o zacati
realizacie projektu iba raz, a to pri zacati prvej hlavnej aktivity projektu.

Ak vyzva umoznuje zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o NFP
a MAS skutocne zacala s realizaciou hlavnych aktivit projektu, je povinnad zaslat RO pre IROP
Hldsenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP.

Ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o NFP
na financovanie chodu MAS, je povinna poZiadat RO pre IROP o zmenu zmluvy o NFP spdsobom
uvedenym v kapitole 3.3. V pripade, Ze MAS ani po uplynuti 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o NFP
bezodkladne nepoZiadala o predizenie terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, ide
o0 podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS a RO pre IROP ma préavo odstlpit od zmluvy
o NFP.

V pripade projektu financovania chodu MAS zane realizacia hlavnych aktivit projektu
v kalendarny deni:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gcinnosti prvej
zmluvy uzavretej s doddvatelom, pokial nebola vystavend objednavka alebo

b) zacatia poskytovania sluzieb na zaklade platného zmluvného vztahu alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktord nemozno podradit pod body a) az b) a ktora
je ako hlavna aktivita uvedend v Prilohe €. 2 zmluvy o NFP.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD zacne realizdcia hlavnych aktivit
projektu v kalendarny den, kedy zmluva o NFP nadobudla tcinnost.

3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu
MAS je opravnena pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu najma v pripadoch, ak:

a) realizacii hlavnych aktivit projektu brani OVz,
b) sa RO pre IROP dostal do omeskania s plnenim svojich zmluvnych povinnost
OVZ je blizSie definovana v kapitole 1.2 v bode 377 tejto prirucky.
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V pripadoch pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu z dovodov na strane RO pre IROP
sa doba realizacie hlavnych aktivit projektu predizi o ¢as omeskania RO pre IROP. Realizacia
hlavnych aktivit projektu viak musi byt ukon¢ena najneskor 31.12.2023.

V pripade pozastavenia realizdcie hlavnych aktivit projektu z dévodu OVZ, MAS bezodkladne
(najneskor do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ, alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ dozvedela,
pisomne ozndami RO pre IROP pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu spolu s uvedenim
dévodov pozastavenia. V pripade takéhoto pozastavenia MAS v oznameni uvedie aj dovody, ktoré
viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prislusnud dokumentaciu preukazujucu OVZ. Pozastavenie
realizdcie hlavnych aktivit projektu je uéinné diiom doruéenia ozndmenia RO pre IROP, okrem
pripadov vymenovanych v zmluve o NFP.

Vydavky realizované MAS pocas obdobia pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu sa
nebudu pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace
s realizaciou hlavnych aktivit projektu v tej ¢asti, ktora bola pozastavena.

V pripade, Ze RO pre IROP MAS pisomne oznami, Zze OVZ z dovodov uvedenych v ozndameni
neakceptuje, k pozastaveniu realizacie hlavnych aktivit projektu nedoslo.

RO pre IROP je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch stanovenych
v zmluve o NFP.

V takomto pripade RO pre IROP oznami MAS pozastavenie poskytovania NFP. Dorucenim tohto
oznamenia MAS nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

3.2.3 Ukoncenie projektu
Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,
b) financné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS sa realizacia hlavnych aktivit projektu povazuje za
ukoncenu v kalendarny den, kedy uplynul posledny deni realizacie projektu podla podmienok
vyzvy.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa realizacia hlavnych aktivit
projektu povaZuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy bol ukonéeny posledny projekt uzivatela,
o sa preukazuje poslednou zavere¢nou ziadostou o platbu posledného projektu uzivatela.

Financné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonéenie realizacie projektu” a nastane driom,
kedy po zrealizovani vietkych aktivit v rdmci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom (v pripade
financovania chodu MAS), resp. uzivatelom (v pripade financovania implementacie
stratégie CLLD) a tieto su premietnuté do Uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP a

b) MAS bol uhradeny/zuc¢tovany zodpovedajtci NFP.

MAS zasiela na RO pre IROP Hldsenie o ukonceni realizacie aktivit projektu bezodkladne po
ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zavereénou ziadostou o platbu.
MAS zasiela hlasenie prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ (hlasenie o konci realizacie aktivit
projektu).
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Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému
ukonceniu projektu, zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je MAS povinna
zachovat (udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych
ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia.

MAS je v suvislosti s ukoncovanim projektu povinna:

a) ukoncit fyzickd a finan¢nd realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy
o NFP,

b) vrétit financ¢né prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP:

c) predlozit do 30 pracovnych dni od ukoncenia vietkych aktivit projektu:

i. zaverecnu ziadost o platbu, resp. posledné ztétovanie zalohovej platby alebo ztGc¢tovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia
opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentécie (najneskér vsak do troch
mesiacov po ukonceni realizdcie hlavnych aktivit projektu, resp. do 16. februara 2024,
podla toho, ktora skutoénost nastane skér),

ii. predlozit hlasenie o ukonceni realizacie aktivit projektu prostrednictvom ITMS2014+,

iii. zdverecnu monitorovaciu spravu projektu,

d) predkladat na RO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu pocas obdobia
udrzatelnosti t,j. pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu,

e) zabezpedlit uchovanie Ucétovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

f) poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v slvislosti so
zabezpec&enim procesu ukonéenia pomoci ESIF v rémci programového obdobia 2014 — 2020.

3.3 Zmeny zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku

1.

Pocas doby platnosti a Géinnosti zmluvy o NFP méZe dochadzat k roznym skutoénostiam, ktoré
vyvoldvaju potrebu Upravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o NFP.

Tymito skuto¢nostami mdze byt jednak zmena legislativnych alebo vykonavacich predpisov, ktoré
je potrebné zohladnit v zmluve o NFP ale aj potreba vykonania vecnych zmien na projekte ako
takom, pokial sa pocas jeho realizacie vyskytli neo¢akavané skutoc¢nosti.

Vecnd zmena projektu suvisi so vznikom situacii, ktoré ovplyviiuju schopnost MAS plnit
podmienky vyplyvajice zo zmluvy o NFP a to tak pocas realizdcie samotného projektu ako aj
v obdobi udrzatelnosti.

Vecna zmena projektu moze priamo suvisiet aj so zmenou stratégie CLLD, ktora vyvolava potrebu
zmeny projektu financovania implementdcie stratégie CLLD.

Zmeny na projekte mézu ale nemusia vyvolat potrebu Gpravy zmluvy o NFP (v zavislosti od
skutocnosti, ¢i sa zmena projektu dotyka udajov uvedenych v zmluve o NFP).

Zmena zmluvy o NFP nemusi nevyhnutne suvisiet s vecnou zmenou projektu. Zmena zmluvy o NFP
zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na prdvnom zdklade zmluvy o NFP2

Vznik tychto skutoénosti mbze negativne ovplyviiovat dosahovanie, resp. udrzanie vysledkov
projektu.

Zmenové konanie moze byt iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany RO pre IROP.

2 Tato zmena sa tyka aj prilohy 3f Priru¢ky pre ziadatela
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

MAS je povinna oznamit RO pre IROP vsetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv na plnenie
zmluvy o NFP alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo m6zu tykat neplneni povinnosti MAS
vyplyvajucich zo zmluvy o NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie/udrzanie ciela projektu,
a to aj v pripade, ak ma MAS ¢o i len pochybnost o dodrZiavani svojich zavazkov vyplyvajucich zo
zmluvy o NFP a dosiahnuti/udrzania ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je MAS povinna
vykonat bezodkladne (do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedela, Ze doslo k vzniku zmeny
alebo uvedenych skutocnosti. Uvedené sa tyka aj pripadov, kedy projekty uzivatelov ovplyviuju
realizaciu projektu MAS financovania implementacie stratégie CLLD.

V pripade, Ze zmena zmluvy o NFP vznika na podnet RO pre IROP, je MAS o tejto skutocnosti
informovana a v pripade relevantnosti RO pre IROP zasiela aj navrh dodatku k zmluve o NFP.

Zmeny projektu maju za ciel zabezpedit vhodnejsi spdsob realizacie schvaleného projektu
s ohladom na zmenu vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred
nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizacie projektu, ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Zmeny na projekte véak musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k podstatnej zmene projektu,
ktora nie je s ohfadom na pévodny charakter realizovaného projektu, ucel jeho podpory a plnenia
cielov projektu akceptovatelna.

Zmeny na projekte sa vykonavaju prostrednictvom zmenového konania, ktory predstavuje proces:

a) akceptovania (vzatia na vedomie) ozndmenej zmeny projektu, ktoré oznamil MAS,
b) schvalovania zmeny projektu na zdklade MAS predloZenej Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o prispevku.

Skutocnost, ¢i je zmena akceptovana alebo podlieha schvalovaniu zavisi od typu zmeny.

Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana alebo predpokladand
odchylka skuto¢ného stavu projektu od stavu planovaného.

Zmenové konanie predstavuje suhrn administrativno - technickych postupov a ¢innosti, ktoré je
potrebné vykonat k zabezpeceniu odstranenia zisteného/zistenych nedostatkov priimplementacii
projektov v ¢o najkratSom case, s cielom zabranit preruseniu a plynule pokradovat
v implementdcii projektu.

Zmeny mozu nastdvat tak pocas realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
V rdmci zmenového konania zohladnuje RO pre IROP nasledujice zasady:

a) efektivnost a flexibilita pri reakcidch na potreby realizovanych projektov,

b) zabezpecenie dodrZzania zasady rovnakého pristupu, nediskriminacie a transparentnosti pri
posudzovani zmien,

c) eliminacia administrativnej zataze pri posudzovani takych zmien projektu, ktoré nemaju
zasadny vplyv na realizaciu projektu.

Pri zmenovom konani je kladeny déraz na posudenie zachovania ucelu projektu, dosiahnutia
relevantnych vystupov a dodrzania zavaznych podmienok vyplyvajucich z legislativy EU a SR.

V pripade vzniku potreby vratanie NFP alebo jeho casti zo strany MAS postupuje RO pre IROP
v stlade s ustanoveniami kapitoly 8.

Kategorizacia zmien na projekte vratane jej vymedzenia, sposobu posudenia a dopadu na potrebu
zmeny zmluvy o NFP je uvedend v Tabulka ¢. 1. Podmienky vykondvania zmien v zmluve o NFP su
zadefinované v ¢l. 6 zmluvy o NFP, osobitne v ods. 6.2 ¢lanku 6 zmluvy o NFP.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien projektov MAS

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy a jej
priloh (mimo VZP)
z dovodu jej
aktualizacie

Zmena suvisi so zosuladenim zmluvy o NFP (a jej prilohy s vynimkou
VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia, implementacnych
nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a
pravnych aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov,
na ktoré sa zmluva odvoldva.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavazné, a to diiom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie ndvrhu dodatku zmluvy o NFP

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

Pravne ucinky zmeny:
Prévne Ucinky zmeny mdzu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny zmluvy o NFP.

Zmena VZP z dévodu
ich aktualizacie

Zmena suvisi zo zosuladenim prilohy €. 1 zmluvy o NFP s platnym
znenim vSeobecného nariadenia, implementaénych nariadeni,
nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov, na ktoré sa
zmluva odvoldva.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavdzné, a to diilom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie navrhu dodatku kzmluve o NFP alebo informacie
s odkazom na zmenené VZP zverejnené v centralnom registri zmluv.

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku alebo pokracovanie vimplementacii

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
podmienok.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

alebo

Zaslanim ,,ozndmenia RO pre IROP“, v ktorom uvedie odkaz na cislo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené v Centrdlnom registri zmldv. Doru¢enim oznamenia
dochadza k zmene zmluvy o NFP v Casti VZP z dévodu ich aktualizacie. Ozndmenie je
mozné dorucit prostrednictvom e-mailu.

Pravne ucinky zmeny:
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Pravne U¢inky zmeny mo6Zzu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny VZP.

Formalna zmena

Ide o zmeny, ktoré vecne neovplyviuju spbsob realizacie aktivit

projektu, casovy harmonogram anemaju priamy suvis
s dosahovanim, resp. udrzanim dosiahnutych vystupov a vysledkov
projektu.

a) zmena v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutdrny zastupca, zmena v kontaktnych
udajoch, zmena ¢€isla Uctu uréeného na thradu NFP alebo ina
zmena, ktord ma vo vztahu k zmluve o NFP iba deklaratérny
ucinok) alebo

b) zmena v subjekte RO pre IROP, ku ktorej d6jde na zaklade
vseobecne zavazného pravneho predpisu,

c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti

Zmenu iniciuje: Zmluvna strana, ktorej sa zmena formalnych nalezitosti tyka. To
nevyluéuje mozZnost jednej zmluvnej strany poZiadat druhd zmluvnd stranu
o iniciovanie zmeny, ak td tuto iniciativy zatial nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene

Zmenu formdlnych ndleZitosti oznamuje dotknuta zmluvna strana druhej zmluvnej
strane. Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis
z obchodného registra, zmluvy o vedeni bankového uctu, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Sposob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, oznami MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni ozndmenia o zmene
projektu.

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacii aktivit projektu za zmenenych
formalnych ndélezitosti, resp. podpisom zmluvy o NFP.

Sposob vykonania zmeny:

Zmena nevyzZaduje okamZiti zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje formalne
zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku, ktorého
predmetom budu aj iné nez len formalne zmeny. V pripade ak do ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit projektu uz nedojde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje
formalne zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred schvalenim zavereénej ZoP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny mézu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena moze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptdcie zmeny, tieto G¢inky nenastanu. Zmena viak méze byt postdend
v inom reZime (ako menej vyznamna alebo vyznamnejsia zmena) kedy nastanu pravne
ucinky v sulade s pravidlami pre tieto typ zmien projektu.
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Menej vyznamna
zmena projektu

Zmeny projektu, ktoré zasadnym sp6sobom neovplyviuju
charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok
stanovenych v zmluve o NFP a vyzve na predkladanie ZoNFP,
najma:

a) omeskanie prijimatela so zacatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

znizenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o menej
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,®

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentdcie
vztahujlucej sa k projektu, ktord nemd vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych ukazovatelov ani dodrzanie
podmienok poskytnutia NFP,

ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci 15
% kumulativne na tuto skupinu vydavkov za celt dobu realizacie
projektu, za podmienky neprekrocenia celkovych opravnenych
vydavkov projektu. Tato odchylka nesmie mat za ndsledok
zvysenie vydavkov urcenych na podporné aktivity projektu (ak
relevantné),

odchylky vrozpocte projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych
vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie ciela
projektu.

aktualizacia konceptu implementacie stratégie CLLD, ktord
nemd vplyv na rozpocet projektu, hodnotu agregovanych
meratelnych  ukazovatelov ani dodrZanie podmienok
poskytnutia NFP.

b)

c)

d)

f)

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevyluéuje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak td tuto
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene
Menej vyznamnu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom oznamenia o zmene projektu.

Spdsob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, oznami MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni ozndmenia o zmene
projektu.

Vtomto pripade mbéZe MAS postupovat len ako v pripade vyznamnejSich zmien
projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

Sposob vykonania zmeny:

Zmena nevyzaduje okamzitu zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje menej
vyznamnu zmenu projektu do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku. V pripade ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit uz nedéjde k uzatvoreniu
dodatku, RO pre IROP zapracuje menej vyznamné zmeny do zmluvy o NFP formou
dodatku pred schvéalenim zavere¢nej ZoP.

Dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovand menej vyznamna zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy o NFP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny mézu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena mdze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptécie zmeny, tieto Uc¢inky nenastani. Zmena vsak moze byt posidena
vinom reZime (ako vyznamnejSia zmena) kedy nastanu pravne ucinky v sulade s
pravidlami pre tieto typ zmien projektu.

VyznamnejSia zmena
projektu

Za vyznamnejSie zmeny suU povazované iné zmeny zmluvy o NFP ako
zmeny uvedené v tejto tabulke vyssie.

Zmenu iniciuje: MAS.

To nevyluduje moznost RO pre IROP vyzvat MAS na predloZenie Ziadosti o zmenu.

3 Neuplatfiuje sa na opatrenie Financovania prevadzkovych nakladov MAS
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VyznamnejSie zmeny su bliZsie Specifikované v kapitole 3.3.2 tejto
prirucky nizsie.

Forma iniciovania zmeny: Ziadost o zmenu zmluvy

Vyznamnej$iu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost
o zmenu zmluvy je MAS povinna predkladat pred vykonanim samotnej zmeny.

V osobitnych pripadoch je mozné, aby MAS poZiadala o zmenu aj ex-post.

Sposob prijatia zmeny: schvélenie/neschvalenie

RO pre IROP zmenu v konani o zmene schvali alebo neschvali.

V pripade neschvalenia zmeny z inych nez formalnych nedostatkov podanej Ziadosti
o zmenu zmluvy, nie je MAS opravnena Ziadat o zmenu tejto istej skuto¢nosti, ktord uz
raz RO pre IROP neschvalil, pokial sa zasadne nezmenili okolnosti vplyvajuce na potrebu
zmeny projektu.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP. Dodatok sa uzatvara
bezprostredne po schvaleni zmeny.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny nastanu driom uvedenym v rozhodnuti RO pre IROP o schvaleni
zmeny, resp. podla ustanoveni zmluvy o NFP.

V pripade neschvélenia zmeny, tieto ucinky nenastanda.

Podstatna zmena
projektu

Podstatnd zmena projektu, ktorého sucastou je investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od
zacCatia realizdcie hlavnych aktivit projektu do uplynutia piatich
rokov od finanéného ukoncenia projektu dojde v projekte alebo
v stvislosti s nim k podstatnej zmene projektu, ktord ovplyvnuje
povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizacie,
v porovnani so stavom, v akom bol projekt schvéleny.

Podstatnd zmena projektu sa neschvaluje.

Vznik podstatnej zmeny projektu je vidy spojeny s povinnostou MAS vratit NFP alebo
jeho cast vo vyske, ktord je Umerna obdobiu, pocdas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS je vznik podstatnej zmeny projektu
vyluceny.

V pripade projektu financovania implementdacie stratégie CLLD vznik3 riziko podstatne;j
zmeny projektu vrozsahu, vktorom na urovni projektu uZivatefa dojde k vzniku
podstatnej zmeny.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa za podstatni zmenu
projektu nepokladd zmena, ktora je vyvolana v désledku zmeny stratégie CLLD, ktoru
schvdlil gestor CLLD.
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MAS je povinna bezodkladne informovat RO pre IROP, ako sa o vzniku podstatnej
zmeny projektu dozvedela.

Pri vypocte korekcie postupuje RO pre IROP v stlade MP CKO k postupom zmenového
konania a monitorovaniu dodrzania podmienok udrzatelnosti projektu.

21. V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp. formdlnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych
skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporuc¢ame, aby bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra RO pre IROP

(e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.

31



3.3.1 Postup pri formalnych a menej vyznamnych zmenach

V pripade formdlnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, tieto MAS bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami pisomne RO pre IROP.

MAS predklada ozndmenie o zmene na RO pre IROP na osobitne uréenom formulari Ozndmenie
o0 zmene projektu. Formuldr obsahuje minimalne nasledovny rozsah udajov:

a) strucny popis zmeny,

b) zdovodnenie navrhovanej zmeny projektu,

c¢) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (ak relevantné),

d) doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z registra obcianskych zdruzeni, odkaz na
prislusny pravny predpis a pod.),

e) datum a podpis Statutarneho organu MAS.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v ozndmeni o zmene, pisomne vyzve MAS,
aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni odo dia dorucenia tejto
vyzvy) predloZzené ozndmenie o zmene doplnila alebo upravila.

RO pre IROP pisomne informuje MAS o vysledku posudenia predloZzeného oznamenia o zmene
projektu v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia/doplnenia ozndmenia o zmene projektu.

V pripade, ak zmeny spfﬁaju charakter formalnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle
RO pre IROP MAS oznamenie o vzati zmeny projektu na vedomie. Suc¢astou oznamenia o vzati
zmeny projektu na vedomie je v pripade potreby aj upozornenie na povinnost dodrzania pravidiel
stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prisludnej riadiacej dokumentadcii (ak je to relevantné).

RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych ako len formalnych, alebo menej vyznamnych
zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu uz nedéjde k uzatvoreniu
dodatku, RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred
schvéalenim zaverecénej Ziadosti o platbu.

V pripade, ak predmetné zmena nema vplyv na znenie zmluvy o NFP, dodatok sa nevypracuje.
Podkladom pre akceptovanie zmeny a uzavretie dodatku k zmluve o NFP je:

a) akide o zmenu obchodného mena alebo sidla MAS,

i informacia ziskand zverejného registra a identifikdtora pravnickych o0sob,
podnikatelov a organov verejnej moci https://rpo.statistics.sk. MAS priklada
k ozndmeniu o zmene projekte vytlacok, alebo hypertextovy odkaz na presné miesto
registra, kde je informacia zverejnena. V pripade nefunkénosti verejnych registrov je
MAS povinna predloZit origindlny vypis z predmetného nie starsi ako 3 mesiace.
Upozoriiujeme MAS, Ze zmena sidla v Ziadnom pripade nesmie zahffiat zmenu
(presun) miesta realizdcie projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

b) akide o zmenu Statutarneho organu MAS:

i kdpia zo zasadnutia najvyssSieho orgdnu MAS alebo vykonného organu MAS (podla
toho, ktory organ ma vzmysle stanov MAS prislusni kompetenciu) o odvolani
pbévodného a volbe nového predsedu/statutarneho zastupcu MAS a

ii. priloha ¢ 6 tejto prirucky - Udaje na vyZiadanie vypisu zregistra trestov
predsedu/statutarneho zastupcu MAS, nie star$i ako 3 mesiace ku driu ozndmenia
zmeny projektu;

iii. predlozenie podpisového vzoru novozvoleného predsedu/statutarneho organu MAS
c) akide ozmenu v osobe splnomocneného zastupcu MAS

32


https://rpo.statistics.sk/

i origindl alebo uUradne osvedéend listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo pévodnému zastupcovi MAS a original nového plnomocenstva pre
nového zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit
doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,

ii.  vypis zregistra trestov splnomocneného zdstupcu MAS,

d) ak ide ozmenu kontaktnych udajov MAS (kontaktna osoba, telefénne cislo, e-mailova
adresa a pod.),

i. oznamenie zmeny kontaktnych Udajov v pisomnej forme podpisané Statutarnym
zastupcom MAS/splnomocnenym zastupcom MAS.

e) akide ozmenu Cisla uctu uréeného na prijem NFP

i kdpiu zmluvy o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena ¢isla Uc¢tu spojend s udelenim
suhlasu spolufinancujucej banky, tdto zmena bude posudzovand ako vyznamnejsia
zmena a zapracovana do zmluvy formou dodatku.

9. Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den,
kedy skutoéne zmena nastala ato bez ohladu na skutoc¢nost, ¢i je tdto zmena posudzovana
v rezime ex-ante alebo ex-post.

10. V pripade, ak zmeny nespfﬁaju charakter formalnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle RO pre
IROP MAS stanovisko, v ktorom identifikuje, Ze ide ozmeny, ktoré podliehaji zmenovému
konaniu aplikovanom pri vyznamnejSich zmenach. Pravne ucinky tak nastand v sulade
s pravidlami pre schvalovanie vyznamnejsich zmien projektu.

11. Ozndamenie o zmene projektu tvori prilohu €. 1 tejto prirucky.
3.3.2 Ziadost o zmenu zmluvy o NFP

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZzaduju zmenu zmluvy o NFP sU povazované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a) miesta realizacie projektu,*

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu,®

c) konceptu implementdcie stratégie CLLD, ktoré maju vplyv na rozpocet projektu, hodnotu
agregovanych meratelnych ukazovatelov a na dodrZanie podmienok poskytnutia NFP ak
nejde o zmeny, ktoré su podstatnymi zmenami,

d) meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty
definovanej riadiacim organom v Gcinnej zmluve) oproti vyske meratefného ukazovatela,
ktord bola schvalend v ZoNFP,¢

e) tykajucej sa zacCiatku realizacie aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit
projektu do 3 mesiacov od terminu Ucinnosti zmluvy na financovanie chodu MAS, a v zmluve
o NFP na financovanie implementdcie stratégie CLLD,

f) tykajucej sa predizenia realizacie hlavnych aktivit projektu oproti terminom uvedenym
v zmluve o NFP,

g) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit
projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu
a zvysenie povodnej schvdlenej hodnoty meratelnych ukazovatelov v désledku Uspor v rdmci
povodne schvdleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekrocenie maximalnej vysky
schvaleného NFP,

4 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
5 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
& Neuplatriuje sa na opatrenie Financovanie prevadzkovych nakladov MAS
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h) spocivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty
definovanej RO pre IROP v uc¢innej zmluve) za cell dobu realizacie projektu oproti pévodnej
vyske platnej v okamihu schvalenia ZoNFP,

i) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
hlavnych aktivit projektu podla podmienok upravenych v zmluve o NFP,

j) tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoNFP a spdsobu jej splnenia MAS,

k) pouzivaného systému financovania,

I) spocivajucejv doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktord je opravnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoNFP,

m) MAS, resp. zmena v subjekte MAS,

n) uzivatelov projektu,

0) v rozpocte projektu v nadvaznosti na vecnu zmenu plnenia

V pripade vyznamnejSich zmien je MAS povinna poziadat o zmenu zmluvy o NFP vidy v dostato¢nom
predstihu, najneskor vsak pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaze.

2.

MAS predkladd Ziadost o zmenu na formulari Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost musi byt riadne
odbévodnena a musi obsahovat vietky pozadované informacie a Udaje, inak ju RO pre IROP bez
dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisand $tatutarnym zastupcom MAS a jej suéastou je:

a) popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

b) popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

c) v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej instittcie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluZieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujice
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

d) navrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o NFP (Predmet podpory), ak je to relevantné,

e) navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

f) dalSia poZzadovand dokumentdcia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak je to relevantné,

g) elektronicku verziu Ziadosti vratane jej priloh.

RO pre IROP posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na
definované ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpodet a udrzatelhost
projektu, a taktiez posudzuje opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o NFP, usmerneniami
RO pre IROP a platnou legislativou (napr. ZVO, zdkon o finanénej kontrole) v lehote do 20
pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formdlne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve MAS
(napr. listom, e-mailom,), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt krat$ia ako 5 pracovnych dni
odo dnia dorucenia tejto vyzvy) predlozenu ziadost doplnila alebo upravila.

RO pre IROP vykond opatovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak MAS predlozZil poZzadované
Udaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V pripade, ak MAS neodstrani nedostatky alebo
nedoplni pozadované (daje/dokumenty v stanovenej lehote, RO pre IROP Ziadost ozmenu
zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nema vplyv na pravo MAS opatovne predlozit upravenu Ziadost o zmenu zmluvy.

O vysledku zmenového konania informuje RO pre IROP MAS listinnou alebo elektronickou formou
v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti o zmenu zmluvy, resp. doplnenej/upravenej
Ziadosti o zmenu zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP MAS spolu
s informaciou o schvdleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve o NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu MAS nie je opravnena
k realizacii predmetnej zmeny pristupit.

V pripade, ak MAS zmenu projektu zrealizuje napriek zaslaniu nesthlasného stanoviska RO pre
IROP, bude uvedené predstavovat podstatné porusenie zmluvy o NFP a RO pre IROP je opravneny
odstupit od zmluvy o NFP.

Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejsej zmeny
je koneéné a MAS nie je opravnena opatovne poziadat RO pre IROP o vykonanie rovnakej zmeny
projektu za rovnakych skutkovych podmienok.

Na schvdlenie zmeny zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o NFP nie je pravny narok
a RO pre IROP nie je povinny zmenu schvalit.

V pripade, ak MAS nepozZiada ozmenu zmluvy o NFP azmenu projektu zrealizuje bez jej
schvélenia zo strany RO pre IROP, mdze byt tato skuto¢nost povazovana za podstatné porusenie
zmluvy o NFP zo strany MAS, ¢o opravriuje RO pre IROP od zmluvy odstupit.

V odévodnenych pripadoch, mdze RO pre IROP schvalit zmenu aj dodatocne, ak ide o zmenu,
ktord je mozné z povahy schvalit a neuplatnit si tak pravo na odstipenie od zmluvy o NFP. Pravne
Gcéinky zmeny tak zaénu plynit od momentu vzniku zmeny. Pri tomto rozhodovani berie MAS do
Uvahy najma aktudlny stav rozpracovanosti projektu a stav plnenia meratelnych ukazovatelov na
Urovni stratégie CLLD. Tymto postupom nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.

RO pre IROP nemdze schvalit taki zmenu, ktora by znamenala podstatnt zmenu projektu.

V pripade, ak RO pre IROP zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide
o désledok podstatného porusenia povinnosti MAS a RO pre IROP mdZe odstupit od zmluvy o NFP
a pozadovat od MAS vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho casti. V tejto suvislosti
RO pre IROP posudzuje okrem iného:

o (iv pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu,
dojde k premiestneniu mimo opravnené Uzemie (lUzemie stratégie CLLD);

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t.j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie
je ovplyvnené externymi faktormi) zdovodnenie nedosiahnutia hodno6t ukazovatelov
z hladiska toho, ¢i tdto zmena bola sp6sobend faktormi, ktoré MAS objektivne nemohla
ovplyvnit. RO pre IROP je opravneny v jednotlivom pripade schvalit zniZenie hodnoty
ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod hranicu
50 % oproti jeho povodne schvélenej vyske v ZoNFP. RO pre IROP méie znizit vysku
poskytovaného NFP s ohfadom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom nad
ramec akceptovatelnej miery znizenia, vo vztahu ktym aktivitam, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajlce znizenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e vpripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich planovanej hodnoty, RO pre IROP méze v jednotlivych pripadoch akceptovat
mieru zniZzenia hodnoty max. o 20 % oproti vy$ke schvalenej v ZoNFP. RO pre IROP zniZi vysku
poskytovaného NFP s ohfadom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku
nad ramec akceptovatelnej miery znizenia vo vztahu ktym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce zniZenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktord sa ma NFP poskytnut po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo
sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
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schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ciastocne (uvedena zmena je povolend ak nastane
v dosledku zmeny konceptu implementacie stratégie CLLD);

¢i MAS poziadala o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani
v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o NFP vyjadrujiceho zaciatok
prvej hlavnej aktivity;

¢i MAS svojim zavinenim nezacala VO alebo iny sp6sob obstaravania na vyber Doddvatela
najneskér do 9 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o NFP alebo do 45 dni od zrusenia
predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Doddavatefom
z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy
z kontroly od Poskytovatela vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela

¢i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
projektu v rdmci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu
v ¢l. 1 ods. 3 VZP;

17. RO pre IROP taktieZ neschvali zmenu projektu, ktora najma:

a)
b)

c)

f)

g)
h)

negativnym sp6sobom vplyva na zmenu ciela alebo ucelu projektu — spésobuje negativnu
odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatni zmenu projektu,
sposobi nedodrianie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najma
podmienok poskytnutia prispevku,

ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o neschvaleni, keby bola zmena posudzovand v ¢ase konania o ZoNFP),

spbsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrZzanie podmienky udrzatelnosti projektu,
predstavuje navySenie schvdlenej vysky NFP pre dany projekt (schvalena vyska NFP uvedena
v rozhodnuti o schvaleni ZONFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizacie
projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 1 EUR, a to len z technickych dévodov na
strane RO pre IROP),

predstavuje prekrocenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

je v rozpore s prislunymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,

ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajucich zo SR ESIF.

Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien projektu

18. MAS je opravnena podat Ziadost o zmenu zmluvy aj po uskutoéneni vyznamnejsej zmeny, pricom
je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskor 30 pracovnych dni pred predloZzenim
Ziadosti o platbu, ktora zahfna vsetky vydavky, ktoré su poZadovanou zmenou dotknuté, a to
v pripadoch:

a)

akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide
0 zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie
stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade si okrem vyplnenia
$tandardného formuléru Ziadost o zmenu zmluvy aj nasledovné informacie/udaje:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
v rozpocte projektu, preukazanie suladu takejto zmeny s rezZimom zmien dohodnutych
v zmluve medzi MAS a jeho dodavatelom a s ustanovenim §10a ZVO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena
v rozpocte projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak
nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pévodnému
stavu projektu,
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(iii) v pripade vypustenia urc¢itého vecného plnenia, v dosledku éoho sa navrhuje znizit
rozpocet projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatnd zmenu projektu v zmysle
zmluvy.

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod
skor uvedeny reZzim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu.

19. V pripade neschvalenia zmeny po jej uskutocneni su vSetky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia

s neschvalenou vyznamnejSou zmenou povaZované za neopravnené.

20. Ziadost o zmenu zmluvy tvori prilohu €. 2 tejto prirugky.

3.4 Uzatvaranie dodatku k zmluve

RO pre IROP pripravi ndvrh dodatku zmluvy o NFP, ktorym sa v sulade s procesom zmenového
konania meni projekt/ustanovenia zmluvy o NFP.

Do navrhu dodatku zakomponuje RO pre IROP aj pripadné formalne a menej vyznamné zmeny,
ktoré uz boli na projekte vykonané, avsak este neboli zapracované do znenia zmluvy o NFP.

RO pre IROP vypracuje navrh dodatku zmluvy na zaklade Ziadosti o zmenu zmluvy alebo na zaklade
podnetu zo strany RO pre IROP a zabezpeci podpis navrhu dodatku:

a. Statutdrnym organom RO pre IROP, resp. jeho zastupcom kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a nasledne zaslanie navrhu dodatku na podpis
prijimatelovi prostrednictvom elektronickej schranky, alebo

b. Statutdrnym organom RO pre IROP, resp. jeho zastupcom v listinnej podobe
v 3 rovnopisoch a ndsledne zaslanie ndvrhu dodatku na podpis prijimatelovi doporucenou
postou.

Lehota na podpisanie (prijatie navrhu) dodatku je 15 pracovnych dni.

Po doruceni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom MAS,
resp. splnomocnenou osobou.

Po podpise dodatku v listinnej podobe $tatutarnym zastupcom MAS/splnomocnenou osobou
doruci MAS dva rovnopisy dodatku na RO pre IROP najneskdr do uplynutia lehoty urcenej na
uzatvorenie dodatku, pricom jeden rovnopis dodatku si ponecha MAS.

RO pre IROP je opravneny v odévodnenych pripadoch rozhodnut, Ze navrh na uzavretie dodatku
bude odovzdany MAS po dohode s nim v sidle RO pre IROP. MAS je zaroven opravnena rozhodnut
o nevyuziti poskytnutej lehoty 15 pracovnych dni na podpisanie navrhu a o naslednom
podpisani/nepodpisani ndvrhu na uzavretie dodatku.

RO pre IROP zabezpecdiv sulade s ustanoveniami zakona o slobode informacii zverejnenie dodatku
k zmluve o NFP v CRZ. Deni nasledujtici po dni jeho zverejnenia je den Gcinnosti dodatku k zmluve
o NFP (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika dohodli, Ze
zmluva o NFP nadobudda ucinnost neskér ako je deri nasledujici po dni zverejnenia - vyuZitie
institutu odkladacej podmienky).

V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante financnej opravy za porusenie
pravidiel a postupov vo verejnom obstardvani, ktoré RO pre IROP identifikoval v ramci
administrativnej kontroly verejného obstardvania po podpise zmluvy MAS s UspeSnym
uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k ur¢ovaniu finanénych oprav musia
byt pre aplikovanie tejto finanénej opravy splnené nasledujice podmienky:
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9.

a)

MAS pisomne suhlasila s navrhovanou ex-ante financnou opravou, pricom za prejavenie
suhlasu s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou sa mézZe povazovat aj podpisanie
zaslaného dodatku k zmluve o NFP zo strany MAS a jeho dorucenie RO pre IROP,

RO pre IROP uzavrie s MAS dodatok k zmluve o NFP,

MAS preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci uhradu budducich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to
predlozenim vypisu zUctu, alebo inym vhodnym sposobom preukdzania
spolufinancovania projektu podla podmienok uvedenych v prislusnej vyzve,

Zmeny, ktoré maju vplyv na realizaciu projektov uzivatelov v rdmci projektu MAS na financovanie
implementacie stratégie CLLD, premietne MAS do zmluv o prispevku s uzZivatelom.
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3.5 Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu o NFP je mozné ukoncit riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven splnenim zavazkov
oboch zmluvnych stran, MAS ako aj RO pre IROP. RO pre IROP potvrdzuje splnenie zavazkov zo
strany MAS schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju za
splnené az splnenim povinnosti svisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet
vykon kontroly a auditu opradvnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov uvedenych
v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a Géinnost kon¢i 31. decembra 2028 alebo po tomto
datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS na zaklade zmluvy o NFP,
ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

3. Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od
zmluvy alebo vypovedou zmluvy zo strany MAS. Od zmluvy moZe odstupit RO pre IROP alebo MAS,
ak nastali nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,
e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),
e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.

4. Za podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS sa povaZuje okrem iného (pokial zmluva
o NFP neustanovuje inak):

a) vznik takych okolnosti na strane MAS, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
zmluvy o NFP a/alebo ciela projektu a sticasne nepdjde o okolnost vyluc¢ujicu zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené v prirucke pre Ziadatela
a/alebo vo vyzve na predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre schvélenie
ZoNFP,

c) ak MAS neoznami RO pre IROP vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv
na plnenie zmluvy o NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti MAS zo zmluvy o NFP alebo
nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii RO pre IROP v suvislosti so zmluvou
o NFP pocas trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na RO pre IROP,

e) ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu
uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o NFP vyjadrujuceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a su¢asne
ak MAS nepoZiada o zmenu zmluvy o NFP,

f) neukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe €. 2 zmluvy
o NFP, ak MAS nepoZiada o predizenie realizacie hlavnych aktivit projektu v ramci
opravneného obdobia alebo neboli spinené podmienky na predizenie realizacie,

g) porusenie zavazkov tykajlucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju
podstatny vplyv na projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie uUcelu zmluvy o NFP (napr.
zastavenie alebo prerusenie realizdcie aktivit projektu z dovodov na strane MAS okrem
pozastavenia realizacie projektu podla kapitoly 3.2.2 tejto prirucky a pod.),

h) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve,
v zadkone o verejnom obstaravani, zmluve o NFP a inych pravnych dokumentoch suvisiacich
s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a to najma porusenie zdkazu konfliktu zaujmov pri
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vykonanom verejnom obstardvani a existencia koluzie alebo akejkolvek formy dohody
obmedzujucej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadza¢mi alebo, MAS,’

i) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 zmluvy o NFP,

j) také konanie MAS, ktoré sa povaZzuje za nezrovnalost a ktord RO pre IROP povazuje za
podstatné porusenie zmluvy,

k) ak MAS vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchddzajlci pisomny suhlas RO pre IROP,
ak suhlas nebol udeleny alebo ak MAS vykonala takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

[) aksa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu pri hodnoteni projektov
alebo ak bude opodstatnena staznost smerujica k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku
konfliktu zdujmov alebo k zaujatosti,

m) vyhlasenie konkurzu na majetok MAS alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup MAS do likvidacie,

n) dalSie podstatné porusenia zmluvy o NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

5. Ak sa MAS dostane do omeskania s plnenim zmluvy v désledku porusenia povinnosti zo strany RO
pre IROP, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy MAS.

6. V pripade podstatného porusenia zmluvy o NFP je zmluvnd strana opravnena od zmluvy odstupit
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

7. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o NFP RO pre IROP pisomne listom vyzve MAS, aby
v dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. RO pre IROP mdze odstupit od zmluvy, ak
MAS nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora bola stanovenda po
pisomnej vyzve.

8. Odstupenie od zmluvy je u¢inné driom dorucenia pisomného oznadmenia o odstupeni od zmluvy
o NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVz, je
druhd zmluvna strana opravnend od zmluvy o NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspon jeden rok.

9. MAS je nasledne po odstupeni od zmluvy o NFP povinna na zaklade pisomnej vyzvy RO pre IROP
vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast.

10. MAS je opravnena zmluvu o NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopna realizovat projekt tak, ako
sa na realizaciu aktivit projektu zaviazala v zmluve o NFP alebo nie je schopna dosiahnut ciel
projektu. V tomto pripade MAS poda na RO pre IROP pisomne listom vypoved, podanim tejto
vypovede jej vznikad povinnost vratit uz vyplatené NFP. Vypovedna doba je 1 kalendarny mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorucena RO pre IROP. Ak su vysporiadané financné zavazky RO pre
IROP pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonéeniu zmluvy o NFP.

" Vztahuje sa na prevadzku kancelarie MAS
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10.

11.

Verejné obstaravanie

MAS je povinnd realizovat verejné obstardvanie vylu¢ne na realizidciu projektu sudvisiaceho
s financovanim chodu MAS.

Pravidlda vykonu verejného obstaravania na drovni MAS su uvedené v Jednotnej prirucke pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania, ktord je
zverejnena na webovom sidle RO pre IROP: _https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej-
prirucke-k-procesu-vo/16884/.

Dokumentaciu k verejnému obstardvaniu k projektu suivisiacemu s financovanim chodu MAS sa
predklada cez ITMS 2014+ (zoznam predkladanej dokumentaécie je uvedeny v Jednotnej prirucke
pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania).

Dokumentacia k VO realizovanym uzivatelmi v pripade projektu financovania implementdcie
stratégie CLLD je na RO pre IROP predkladana:

a) prostrednictvom ,Komunikacie” priamo na projekte cez ITMS2014+ pred podanim
agregovanej ZoP. TUto moznost je mozné zo strany MAS vyuZit iba raz, t.j. v pripade ak uzivatel
opakuje VO (v nadvaznosti na zistenia z kontroly vykonanej RO), predklada na MAS
dokumentdciu z VO a? k agregovanej ZoP),

b) spolu sagregovanou ZoP (v takom pripade MAS nesmie dokumentéciu k VO predlozit
prostrednictvom ,Komunikdacie” podla pism. a) tohto odseku, t.j. dokumentacia k VO nesmie
byt na RO pre IROP duplicitne predkladand oboma spdsobmi stcasne.

MAS zadle na RO pre IROP agregovanu ZoP, ku ktorej nemusi priloZit dokumentaciu VO, ak ju
kompletne predloZila na kontrolu pred podanim ZoP prostrednictvom , Komunikacie“. V takomto
pripade predklada iba prislusny Kontrolny zoznam (podla typu zakazky), Informaciu RO pre IROP
k predloZenej kontrole VO a Stanovisko MAS k informdcii RO pre MAS k predloZenej kontrole VO,
v ktorom sa vyjadri k zohladneniu/nezohladneniu odporicania RO pre IROP.,

MAS je povinnd predloZit dokumentéciu VO k agregovanej ZoP v pripade, e ide o dokumentaciu
z opakovaného VO.

V pripade projektu financovania stratégie CLLD vykonava VO uZivatel. MAS vtomto pripade
vystupuje ako opravnend osoba na vykon finanénej kontroly verejného obstardvania v rozsahu
a za podmienok uvedenych v Implementacnom modeli stratégie CLLD v IROP.

RO pre IROP overi v rdmci administrativnej finanénej kontroly ZoP aj postupy MAS vo vztahu
zaverom z kontroly VO, ktoré zohladni v ndvrhu spravy/sprave z kontroly ZoP. K ndvrhu spravy
z kontroly ZoP ma MAS moznost podat namietky k pripadnym zisteniam a korekcidm z VO.

Vykonom FK VO realizovanej MAS, resp. kontroly postupov MAS pri FK VO uzivatela nie je
dotknutd vyluéna a konecénda zodpovednost MAS, resp. uzivatela ako verejného obstaravatela za
vykonanie FK VO, resp. VO pri dodriani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU,
zakladnych pravidiel a postupov verejného obstardvania, Jednotnej prirucke pre
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania, zmluvy o NFP
a dalsich metodickych dokumentov.

Rovnako nie je kontrolnou ¢innostou RO pre IROP dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost
MAS/uZivatela za obstaravanie aj v pripade, ak tato nie je pri obstaravani povinna postupovat
podla zakona o verejnom obstaravani.

Pri predkladani dokladov VO zéroveri so ZoP RO pre IROP pozastavi schvalovanie ZoP do ukonéenia
kontroly VO. MAS je opravnena predlozit doklady na kontrolu VO pred podanim ZoP.
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5

Financné riadenie

5.1 Vedenie uctovnictva

6.

7.

MAS je vsulade sustanovenim §& 39 zakona o prispevku z ESIF povinna Gétovat o vietkych
skutocnostiach suvisiacich so stratégiou CLLD v sulade s postupmi Uctovania.

Zaznamy v Uctovnictve musia zabezpedit Gdaje na ucely monitorovania pokroku dosiahnutého pri
realizacii aktivit projektu, vytvorit zdklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces overovania
a kontroly vydavkov zo strany RO pre IROP a inych opravnenych oséb.

MAS pri Uctovani rozliSuje uUctovné pripady suUvisiace s projektom financovania chodu MAS
a projektom financovania implementdcie stratégie CLLD a dalSimi ¢innostami vykondvanymi MAS.

MAS pri u¢tovni dalej rozliSuje uc¢tovné pripady suvisiace s projektom financovania implementacie
stratégie CLLD tak, aby bol identifikovatelny projekt na Urovni uZivatela.

MAS Uctuje o skutocnostiach:

a) v pripade vedenia podvojného uctovnictva:

i. na analytickych Uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov rozsirenim syntetickych
Uctov (napr. 321 xxx, 042 xxx, 548 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie
vyhradne pre konkrétny projekt MAS a konkrétny projekt uzivatela), alebo

ii. v cleneni podla jednotlivych projektov bez vytvdrania analytickych uctov (pomocou
vytvorenia Uctovnych stredisk, pricom kazdy projekt MAS a kazdy projekt uZivatela
vystupuje ako samostatné stredisko).

iii. ak to umoznuju technické moznosti Uctovného systému vyuzivaného MAS, je tato
opravnena Uctovat kombinaciou podla bodu i. a ii. (napr. projekt na chod MAS je jednym
strediskom, projekt na financovanie implementacie stratégie CLLD je druhym
strediskom a v ramci tohto druhého strediska sa prostrednictvom analytickej evidencie
rozliSuju uctovné pripady aZ na Uroven uZivatela).

b) v ucétovnych knihdch so slovnym a ¢iselnym oznacenim konkrétneho projektu MAS

a konkrétneho projektu uzivatela v uctovnych zapisoch,

U¢tovnictvo MAS musi byt spravne, Uplné, preukazatelné, zrozumitelné avedené takym
spOsobom, ktory zarudi trvalost U¢tovnych zaznamov.

MAS je povinna umoznit RO pre IROP a inym opravnenym osobam vykonat kontrolu Uc¢tovnictva.

5.2 Opravnenost vydavkov

1.

Opréavnenost vydavkov vymedzuje zmluva o NFP uzatvorend medzi RO pre IROP a MAS (¢l. 14
VZP).

Opravnené vydavky su v pripade financovania chodu MAS vlastnymi vydavkami MAS
a zodpovedaju ucétovnej skupine a typu vydavkov ako su tieto vymedzené v rozpocte projektu
a prirucke k opravnenosti vydavkov, ktoru definoval RO pre IROP v ramci vyzvy na financovanie
chodu MAS.

Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylu¢ne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré su tvorené vyluéne prispevkami poskytovanymi MAS v prospech tretich oséb —
uzivatelom v suvislosti s realizaciou projektov uZivatelov. Vyska opravneného vydavku projektu
na financovanie implementacie stratégie CLLD zavisi od MAS uznanej vysky opravnenych vydavkov
a prispevkov na urovni projektov uzivatelov.
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5.

Opravnenost vydavkov projektov uZivatelov je definovana vzmluve o prispevku v sulade
s pravidlami opravnenosti vydavkov definovanymi MAS vo vyzve na predkladanie Ziadosti
o prispevok a Prirucke pre uZivatela. Vyska uznanych opravnenych vydavkov a prispevku uZivatela
v Ziadosti o platbu zavisi od vysledku kontroly. Procesy AFK a FKnM Ziadosti o platbu uZivatela zo
strany MAS su opisané v dokumente Implementa¢ny model CLLD v IROP.

Spdsob deklarovania jednotlivych opravnenych vydavkov tvori siéast prilohy €. 4 tejto prirucky.

Zakladné podmienky pre opravnenost vydavkov

a) vydavok je v sulade s platnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi (napr. zdkon

o rozpoctovych pravidlach, ZVO, zdkon o Statnej pomoci, Zakonnik prace, zdkon o slobode
informacii)

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny RO

a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, prip. schémy $tatnej pomoci, ktoré tvoria neoddelitelnd sucéast vyzvy, podmienok
zmluvy o NFP

vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami OP na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju casovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu
a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda

potrebam projektu

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a U¢innosti

vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené Gétovnymi dokladmi,
ktoré su riadne evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok je preukazany
faktdrami alebo inymi Gc¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne
evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o NFP. Preukazanie vydavkov faktdrami alebo uctovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované ZVv.

5

.3 Uty MAS

Vseobecnou povinnostou MAS je mat pri podpise zmluvy o NFP otvoreny Ucet, ktory sliZi na
prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie projektu. MAS je povinnd udrZiavat tento Gcet
otvoreny a nesmie ho zrusit az do financného ukoncdenia projektu.

NaleZitosti uctu:
a) jevedeny v ktorejkolvek komerénej banke v SR,

b) je vedenyv mene euro,
c) nie je uroceny (plati v pripadoch vyuzivania systému predfinancovania)g,

MAS je povinna vytvorit osobitny Ucet pre projekt financovania implementacie stratégie CLLD.
MAS je opravnend zriadit si vramci kazdého projektu Ucet osobitne na systém refundacie

a systém predfinancovania za uUcelom zabranenia vzniku situacii prekryvania sa vydavkov
financovanych oboma systémami platieb.

V pripade systému refundécie je MAS opravnena uhradzat vydavky projektu ajz iného Ucétu, nez je
uéet na prijem NFP. Tento ucet musi MAS oznamit RO pre IROP a preukazat vlastnictvo tohto
bankového Gctu a to najneskdr v momente predlozenia ZoP refundacia.

8

V pripade, ak MAS vyuziva systém predfinancoania, nesmie byt tento ucet uroceny.
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6. V pripade systému predfinancovania je MAS povinna uhradzat vydavky z G¢tu, na ktory jej boli
poskytnuté prostriedky predfinancovania. Vlastné zdroje spolufinancovania pri Uhrade vydavkov
MAS presunie na tento Ucet pred vykonanim uhrady.

7. Vramci systému zalohovych platieb je MAS opravnend do ZoP (zGétovanie zalohovej platby)
zahrnut aj také vydavky, ktoré uhradila pred dfiom pripisania finan¢nych prostriedkov za zdroj EU
a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie na ucet uréeny na financovanie systémom zalohovych
platieb. Vtomto pripade pred predloZenim ZoP (zGétovanie zélohovej platby) vykond z G¢tu
urceného na financovanie systémom zalohovych platieb prevod finanénych prostriedkov za zdroj
EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie na Géet MAS, z ktorého doslo k uhrade vydavku.

5.4 Predkladanie ziadosti o platbu

5.4.1 Zakladné ustanovenia
1. Vyplacanie MAS pri projektoch realizovanych v rdmci IROP sa mbze realizovat systémom:

a) zéalohovych platieb,

b) predfinancovania,

c) refundacie,

d) kombinaciou predfinancovania a refundacie® alebo
e) kombinaciou zadlohovych platieb a refundacie.

2. Prijednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

3. Schvéleny NFP sa MAS vyplaca prostrednictvom predlozenych ZoP. Jednotlivé ZoP moze MAS
predkladat len v rédmci jedného z uvedenych systémov platieb. To znamend, Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania neméze MAS kombinovat spolu s vydavkami
uplatfiovanymi systémom refundacie v jednej ZoP. V takom pripade MAS predklada samostatne
ZoP predfinancovanie a samostatne ZoP refundacia. MAS viak moZe v rdmci projektu kombinovat
uvedené systémy aviak osobitne v jednotlivych ZoP.

4. MAS v ramci uvedenych systémov financovania predkladd dva typy ZoP:

a) v pripade projektu financovania chodu MAS ide o ZoP, ktorymi preukazuje vlastné
opravnené vydavky suvisiace s chodom MAS,

b) v pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD ide o ZoP (s vynimkou
Ziadosti o poskytnutie zalohovej platby), ktora tvori agregovanu Ziadost o platbu MAS
zostavenU agregédciou ZoP uzivatelov, vramci ktorych MAS schvdlila prispevky na
vyplatenie uZivatelom. Pravidla agregacie su uvedené v prilohe €. 4 tejto prirucky.

5. Suma kazdej uhradenej ZoP (v systéme predfinancovania a refundécie) sa napocitava do jednej
spolo¢nej sumy, ktord vyjadruje sumarny stav percentudlneho cerpania celkovych opravnenych
vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu. Predfinancovanie sa poskytuje maximalne do
momentu dosiahnutia 100 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt?®.

6. Zalohové platby su poskytnuté maximalne do vysky 40% z NFP. Zalohové platby je mozné
poskytovat do momentu dosiahnutia 100 % aktudlne zmluvne viazaného NFP po zohladneni
(odpocitani) NFP poskytnutého formou refundacie.

° Pri zabezpedeni neprekryvania vydavkov financovanych oboma systémami.
10Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vy3ky 95% NFP na projekt.
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10.

11.

12.

Vo
1.

Vo
2.

KaZdda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovand v EUR len do vy3ky
stc¢tu pomeru zdrojov EU a SR na spolufinancovanie z opravnenych vydavkov projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS ma tato povinnost pouZit vlastné zdroje na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu a preto kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi MAS v pomere schvalenom na projekt.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD plati:

a) spolufinancovanie projektu MAS z vlastnych zdrojov je zabezpecené prostrednictvom
povinného spolufinancovania projektov na Urovni uzivatelov. Samotna MAS neznasa
Ziadne finan¢né zatazenie suvisiace so spolufinancovanim implementacie stratégie CLLD,

b) ZoP uzivatela predklada uZivatel MAS v sulade s intrukciami uvedenymi v prirucke pre
uZivatela a MAS zostavuje ZoP na uUrovni MAS tak, aby neohrozila implementaciu
projektov uzivatelov,

c) spolufinancovanie uZivatela predstavuje rozdiel medzi sumami prispevku a opravnenych
vydavkov uzivatela (uznanymi MAS) v ZoP predloZenej uZivatefom. Tato hodnota pokryva
povinné spolufinancovanie MAS na urovni projektu financovania implementdcie stratégie
CLLD,

d) sohfadom na rdzne miery prispevku, ktoré budi poskytované vramci projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD pre r6znych uzivatelov, resp. rGzne projekty
uzivatelov, budu ako opravnené vydavky do ZoP MAS zahrnuté rekalkulované opravnené
vydavky, ktoré zohladnia mieru vlastného spolufinancovania MAS tak, aby boli dodrzané
pravidla vyplyvajlce zo Stratégie financovania ESIF a zaroveri ustanovenie pism. a) tohto
odseku.

Pravidld vypoctu a zaradovania (agregacie) opravnenych vydavkov zo ZoP uZivatela do ZoP MAS
st uvedené v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.

Poskytnutie prostriedkov systémom refundacie podlieha predchadzajucemu schvaleniu CO.
Poskytnutie prostriedkov systémom predfinancovania v etape poskytnutia predfinancovania
nepodlieha predchadzajucemu schvaleniu CO. Zuctovanie poskytnutého predfinancovania
podlieha predchadzajucemu schvaleniu CO.

Poskytnutie prostriedkov systémom zalohovej platby nepodlieha stihlasu CO, RO pre IROP vsak
overuje vy$ku Ziadanych prostriedkov v predloZenej ZoP MAS, t.j. &i je v stlade s podmienkami
uvedenymi v ods. 6 tejto kapitoly a zaroven, ¢i je MAS schopnd (vzhfadom na rozsah zmluvne
viazanych projektov uZivatelov) vzmluvne stanovenej lehote zuctovat celt vysku zalohovej
platby, o poskytnutie ktorej Ziada.

Momentom zacatia vykonu AFK ZoP zo strany RO pre IROP je prvy pracovny defi nasledujuci po
kalendarnom dni predloZenia (t. j. importovania) ZoP zo strany MAS prostrednictvom ITMS2014+.
Momentom ukonéenia AFK ZoP je zaslanie spravy z kontroly MAS.

5.4.2 Realizacia platieb

vztahu riadiaci organ/platobna jednotka — MAS

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prisluiného vydavkového Gétu PJ su prevedené
formou transferu na u¢et MAS definovany v zmluve o NFP.

vztahu MAS - dodavatel/zhotovitel

MAS uhradza uétovné doklady suvisiace s realizaciou projektu dodavatelovi / zhotovitelovi /
zamestnancom.

V pripade projektov, ktoré obsahuji aj neopravnené vydavky, je tieto MAS povinnd uhradzat
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi  z vlastnych/dverovych  zdrojov  (zdvazky vodi
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dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi musia byt plne vysporiadané aj v pripadoch, ak
obsahuju neopravnend cast).

Vo vztahu MAS - uzivatel

4. MAS uhradza prispevky uZivatelom na zéklade iou schvalenych ZoP uzivatelov.

5.4.3 Ziadost o platbu

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa MAS poskytuju na zaklade ZoP. MAS pouZiva jeden
formular pre vsetky typy ZoP (poskytnutie zalohovej platby, zG¢tovanie zalohovej platby,
predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, refundacia).

MAS vypracuje ZoP prostrednictvom elektronického formuldra ZoP v ITMS2014+. Vzhladom na
vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpedi zobrazenie relevantnych casti
formulara ZoP, ktoré prisltchaju vybranému typu ZoP.

MAS je povinna do ITMS2014+ k predmetnej ZoP nahrat vietky prilohy ZoP v elektronickej podobe
v podobe skenu (.pdf) a pri vybranych prilohach aj v MS Excel (.xls).

MAS nahrdva doklady do ITMS2014+ v pdf v jednom logickom celku ako jeden dokument (napr.
Zivotopisy, splnomocnenia, suhlasy, doklady o vzdelani — spolu za jedného zamestnanca do
jedného dokumentu, vypisy z Uctov za cele obdobie —do jedného dokumentu, doklady zo socidlnej
poistovne za celé obdobie v rdmci narokovanych vydavkov v ZoP - do jedného dokumentu a pod.)

Z predlozenej ZoP (s vynimkou Ziadosti o poskytnutie zalohovej platby) a jej priloh musi byt zjavné,
na aké vydavky sa Ziada vyplatenie NFP. Uvedené osobitne plati v pripade projektu financovania
implementécie stratégie CLLD, kedy z predloZenej ZoP musi byt zjavné, na aké vydavky uzivatelov
MAS vyplati (v pripade poskytnutia predfinancovania), resp. vyplatila (v pripade poskytnutia
refundacie, zu¢tovania predfinancovania alebo zictovania zalohovej platby) NFP. Za tymto ucelom
je MAS povinna k ZoP predloZit dokumentaciu v rozsahu stanovenom v prilohe €. 4 prirucky.

Po vyplneni formulara ZoP a nahrati vietkych relevantnych priloh v ITMS2014+ MAS odosle ZoP:

a) prostrednictvom ITMS2014+ bez podpisu Statutdarneho zastupca MAS alebo splnomocnenej
osoby a to v pripade, ak formuldr v systéme ITMS2014+ odosle Statutarny zastupca MAS alebo
splnomocnend osoba a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP, alebo

b) prostrednictvom ITMS2014+ a zaroven v elektronickej podobe, v stlade so zdkonom oe —
Govermmente, alebo listinnej podobe, v stulade so zmluvou o NFP,

c) prostrednictvom ITMS2014+ a zaroveri MAS odosle sken podpisanej ZoP prostrednictvom
evidencie Komunikacia v systéme ITMS2014+ v pripade, ak je to v sulade so zmluvou o NFP.

Prilohy predloZzené cez ITMS2014+ sa povaZuju za predloZené ako kdpia, ktord suhlasi s originalom
priloh uloZzenych na MAS a u uZivatela (ak relevantné). Z uvedeného doévodu sa prilohy v listinnej
forme predkladaju vyluéne v pripadoch, ak nemohli byt ztechnickych pri¢in predlozené cez
ITMS2014+ (napr. vysoka kapacita Udajov a pod.).

MAS u seba uchovava listinnu i elektronickii podobu predloZenych ZoP (vratane priloh) v stlade
s pravidlami archivacie uvedenymi v kapitole 13.3 tejto prirucky.

RO pre IROP mdze zaevidovat dorucenie ZoP v ITMS2014+ a? po prijati formuldra ZoP v podla
ods. 6 tejto kapitoly.

10. Dokumentaciu k ZoP tvori:

a) Formular ZoP,
b) Prilohy ZoP, ktorymi su, v pripade:
i. projektu financovania chodu MAS: Uctovné, dariové doklady a dalSia podporna
dokumentdcia vystavend na meno MAS,
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11.

12.

13.

14.

ii. projektu financovania implementacie stratégie CLLD: ZoP uZivatelov zahrnutych
vagregovanej ZoP MAS vratane vsetkych priloh (G¢tovnej a podpornej
dokumentdcie) 2 apomocny vypocet opravnenych vydavkov ZoP MAS
(rekalkulované opravnené vydavky) zo ZoP uzivatelov.

MAS predkladd spolu sagregovanou ZoP aj kompletni dokumentéciu ZoP s
vynimkou, ak ju kompletne predloZila na kontrolu pred podanim ZoP
prostrednictvom ,Komunikacie”. V takomto pripade predklada iba prislusny
Kontrolny zoznam (podla typu zdkazky), Informaciu RO pre IROP k predloZenej
kontrole VO a Stanovisko MAS k informacii RO pre MAS k predloZenej kontrole VO,
v ktorom sa vyjadri k zohladneniu/nezohladneniu odporucania RO pre IROP.
V pripade opakovaného VO, je dokumentdcia k VO predkladand vylucne spolu
s prisluénou agregovanou ZoP.

c) Doplfiujice monitorovacie Udaje k ZoP

Minimélna vyska ZoP, ktoru predkladd MAS, je 40 EUR svynimkou ZoP — poskytnutie
predfinancovania v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok na zucétovanie.

Pri priprave ZoP pouziva MAS skupiny opravnenych vydavkov a to v stlade s rozpo¢tom projektu.
Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylu¢ne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré prestavuju prispevky poskytované MAS v prospech tretich os6b — uzivatelov
v suvislosti s realizaciou projektov uzivatelov.

MAS je zodpovednd za pravost, spravnost a kompletnost tidajov uvedenych v ZoP a jej prilohach.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, MAS je povinna takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne
po informovani sa o tejto skutocnosti, vratit.

Formuldr ZoP vratane instrukcii kjeho vyplneniu a poZadovanym néleZitostiam u&tovnych
dokladov a podpornej dokumentacie tvori prilohu €. 4 tejto prirucky.

5.4.4 Kontrola a schvalenie ZoP

Cielom kontroly ZoP je zabezpeéenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti predlozenych
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentdcie a ich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
o NFP.

Vietky prijaté ZoP musia byt podrobené AFK RO pre IROP v plnom rozsahu. V pripade potreby
mdze byt AFK ZoP doplnend aj FKnM. FKnM neméZe nahradit AFK ZoP.

RO pre IROP vramci AFK ZoP overi aj dodrziavanie zasady hospoddrnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, Cijednotlivé vydavky nie su
nadhodnotené, t.j. zodpovedaju obvyklym cenam, ¢i su v sulade s finanénymi limitmi stanovenymi
v prirucke pre Ziadatela (vratane vydavkov, ktoré boli predmetom verejného obstaravania) a vo
vyzve a Ci sU dodrZiavané percentualne limity pre jednotlivé rozpoctové skupiny stanovené RO pre
IROP vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. dal$ich riadiacich dokumentoch.

11

12

Na Ggely nahratia elektronickej dokumentécie priloh k ZoP do ITMS2014+ je MAS opravnena vyzadovat predloZenie
elektronickej podoby — skenu priloh (.pdf) a MS Excel (.xIs) od uzivatelov.
Tym sa zabezpedi jasna auditna stopa o vypocte vySky prispevku poskytnutého jednotlivym uzivatelom a jasna priraditefnost
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4. V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym
vydavkom v ZoP bude RO pre IROP postupovat vzmysle metodického pokynu CKO ¢&. 18
k overovaniu hospoddrnosti vydavkov.

5. Ak RO pre IROP vykond pocas AFK ZoP finanénu kontrolu na mieste, ide o prerusenie vykonu AFK
ZoP len v pripade, ak je ddvodom na preruenie vykonu minimélne jedna zo skutoénosti uvedenych
v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. Tymito dovodmi su najma dévody uvedené v ods. 8
nizsie. V tomto pripade RO pre IROP pisomne oznami MAS prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP a dévody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentdcie). RO pre IROP vyzvu na doplnenie podpornej dokumentdcie odosle MAS
prostrednictvom e-mailu a bude povaZovand za doru¢end momentom, kedy bude elektronicka
sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty
MAS. Ak je dovodom na vykon FKnM skutocnost, ktoru nie je mozné zaclenit pod ¢lanok 132 ods. 2
véeobecného nariadenia, lehota uréend na vykon AFK ZoP nadalej plynie.

6. RO pre IROP vykona AFK ZoP v zavislosti od systému financovania v lehote do:

a) 10 pracovnych dni v pripade poskytnutia zalohovej platby a zi¢tovania predfinancovania
b) 25 pracovnych dni v pripade zuctovania zalohovej platby, poskytnutia predfinancovania
a refundicie.

7. RO pre IROP v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov /
deklarovanych vydavkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP overi, ¢&i vo vztahu k zmluve
o NFP su predmetné vydavky a ostatné skutocnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo
véetkych relevantnych poliach, kompletné, spravne v zmysle SR ESIF a SFR a ¢&i vydavky su v sulade
s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP a metodickymi
usmerneniami CKO a metodickymi usmerneniami MF SR, najma metodickym pokynom CKO ¢. 6
k pravidlam opravnenosti pre najcastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov.

8. Pracovnik RO pre IROP méze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked:

a) suma ZoP nie je splatnd alebo zodpovedajlce podklady, ktoré st nevyhnutné na overovanie
neboli poskytnuté (overovanie Ci sa spolufinancované tovary dodavaju a spolufinancované
sluzby poskytuju a st v stlade s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a spliaju
podmienky na ziskanie podpory na operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyvriujucou dotknuté
vydavky, resp.

c) sucastou ZoP su aj podklady pre kontrolu verejného obstaravania.

9. Vpripade, ak RO pre IROP pocas kontroly ZoP zisti, 7e je potrebné Gidaje v stvislosti s narokovanymi
finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skutoénostami uvedenymi v ZoP
zo strany MAS doplnit/zmenit, vyzve MAS na doplnenie tychto udajov.

10. Po doplneni pokracuje RO pre IROP vo vykone AFK.
11. Ukoné&enie AFK ZoP:

a) ak kontrolou neboli zistené nedostatky, je momentom ukondenia kontroly zaslanie spravy
z kontroly/ Eiastkovej spravy z kontroly MAS bez potreby vyZiadania si pripadnych namietok
zo strany MAS,

b) v pripade zistenych nedostatkov, pracovnik RO pre IROP zasle MAS ndavrh spravy z kontroly
/ névrh Ciastkovej spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok. Po zohladneni
namietok vypracuje RO pre IROP konecnu spravu z kontroly/¢iastkovd spravu z kontroly
v ramci ktorej zohladni podané namietky.

12. Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok stanovi RO pre IROP, pricom minimalna
lehota je 5 pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy na doplnenie, resp. ndvrhu spravy/ciastkovej
spravy z kontroly.
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13.

14.

15.

16.
17.

Pocas plynutia lehoty na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok neplynie pre RO pre IROP
lehota na uskutoénenie kontroly ZoP len v pripade, ak je dévodom na preruenie vykonu
minimalne jedna zo skuto¢nosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

RO pre IROP je opravneny rozhodnut, ze Cast deklarovanych vydavkov, ktora si vyzaduje
doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom rozhodne RO pre IROP
z iného dovodu, bude vyclenena do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak RO pre IROP
vycleni ¢ast vydavkov na samostatnu kontrolu, lehota, ktora uplynula od doruéenia pisomnej formy
ZoP, z ktorej bola ¢ast vydavkov vy€lenena do predmetu samostatnej kontroly, prip. elektronickej
formy ZoP, sa zapo¢itava do lehoty stanovenej na AFK ZoP. Pre vykon kontroly deklarovanych
vydavkov vyclenenych na samostatnu kontrolu platia rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon
kontroly ZoP vykonanej AFK.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v ramci spravy z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym
finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutoc¢nosti:

a) ZoP schvélend (RO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky MAS v plnej vyske),

b) ZoP schvalend v znizenej sume (RO pre IROP schvéli narokované finanéné prostriedky vo
vyske zniZzenej o sumu neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez
narokovanych finanénych prostriedkov, ktoré si predmetom samostatnej kontroly),

c) ZoP zamietnuta.

Momentom ukoncéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi MAS.

RO pre IROP je opravneny zvysit/znizit vysku ZoP z technickych dévodov na strane RO maximalne
do vysky 1 EUR v rdmci jednej ZoP, pricom celkova suma poskytnutého NFP mdZe byt prekrocend
maximalne o1 EUR. Nasledne po vykonani kontroly RO pre IROP postipi ZoP na platobnu
jednotku, ktord postupuje v sulade so SFR.

5.4.5 Zalohova platba

Zalohové platby st poskytované pomerne za prostriedky EU a SR na spolufinancovanie, a to
najskor po nadobudnuti G&innosti zmluvy o NFP a zaati realizacie aktivit projektu, na zaklade ZoP
- poskytnutej zalohovej platby.

RO posudi opodstatnenost a redlnost poziadavky MAS na poskytnutie zalohovej platby.

Zalohové platby st poskytované maximalne do vysky 40% zmluvne viazaného NFP. Po poskytnuti
zélohovej platby je MAS povinna kazdu jednu poskytnutd zalohovu platbu priebezne zictovavat,
pricom najneskor do 12 mesiacov odo dna pripisania platby na Géte MAS je MAS povinna zuc¢tovat
100% sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby. Maximalna vyska prvej poskytnutej
zalohovej platby sa vypocita podla vzorca, ktory je uvedeny v SFR.

Do momentu dosiahnutia maximalne 100% NFP na projekt sa pri poskytnuti zadlohovych platieb
zohladnuje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuZivanymi systémami
financovania, t.j. suma kazdej uhradenej ZoP sa napocitava do jednej spolo¢nej sumy. Ktora
vyjadruje sumdrny stav percentudlneho ¢erpania NFP na projekt k aktudlnemu obdobiu. V pripade
znizenia NFP sa zalohova platba poskytuje do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktualnej
vySky NFP.

Pri vyuziti systému zdlohovej platby sa vyplacanie MAS uskutocriuje v dvoch etapdch:

o Etapa poskytnutia zalohovej platby,
o Etapa zuctovania zalohovej platby.

Etapa poskytnutia zalohovej platby

1.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie zalohovej platby) na RO pre IROP spo6sobom uvedenym
v kapitole 5.4.3. V ramci formuldra ZoP uvedie MAS narokované finanéné prostriedky projektu
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v zmysle zmluvy o NFP. Z dévodu zniZenia administrativnej zataze MAS spolu so ZoP nepredkladd
na RO pre IROP Ziadnu podpornu dokumentaciu.

Pri vypocte maximalnej vysky zalohovej platby berie do Uvahy MAS aktudlnu sumu NFP, t.j. v Case
predloZenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby), ktora je znizena o aktualny stav uz vy&erpanych
NFP (ZoP (priebeznd platba / zU&tovanie zalohovej platby / zdétovanie predfinancovania)
schvélenych CO v sthrnnych ZoP/mimoriadnych sthrnnych ZoP).

RO pre IROP vykond AFK ZoP na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF a v kapitole 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve
MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP méZe byt RO pre
IROP pozastavend®s.

4. V pripade schvélenia ZoP ju RO pre IROP postupi Platobnej jednotke na vyplatenie NFP.

Etapa zuctovania poskytnutej zalohovej platby

5.

8.

MAS je povinna poskytnutl zalohovu platbu priebeine ztétovat prostrednictvom viacerych ZoP,
avsak najneskoér do 12 mesiacov odo dna pripisania finanénych prostriedkov na ucet MAS je MAS
povinnd zuétovat 100% z poskytnutej zalohovej platby (sumy kazdej poskytnutej zalohovej
platby).

MAS v rdmci zU¢tovania kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby predklada RO pre IROP ZoP
(zG¢tovanie zalohovej platby) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. V ramci formuldra ZoP
MAS uvedie deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle zmluvy o NFP. MAS spolu so
ZoP predklada aj uctovné doklady (preukazujice Uhradu vydavku deklarovaného v ZoP)
a relevantnu podpornu dokumentaciu, ktorej pozadovany rozsah je definovany v prilohe €. 4 tejto
prirucky.

3. RO pre IROP vykond AFK ZoP na zdklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF a kapitole 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve
MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP méZe byt RO pre
IROP pozastavenald.

V pripade schvalenia ZoP ju RO pre IROP Platobnej jednotke na schvélenie CO (zaradenie do
suhrnnej zZiadosti o platbu.

Vratenie nezuétovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby

9.

Ak MAS nedodrzi podmienky stanovené na zuctovanie:
Vratenie nezictovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby z vlastnej iniciativy MAS:

Ak MAS najneskor do skoncenia lehoty na zuUctovanie poskytnutej zdlohovej platby nedodrii
podmienky stanovené na zuctovanie, je povinna najneskor do 10 pracovnych dni od ukoncenia
lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby vratit nezaétovany rozdiel zalohovej platby.

MAS pred zrealizovanim Uhrady financnych prostriedkov ozndmi RO pre IROP vysku vratenia
nezuctovaného rozdielu prostrednictvom Komunikacie v systéme ITMS2014+ (v pripade potreby
si MAS vopred odsuhlasi s RO pre IRP sumy na vratenie za jednotlivé zdroje financovania). MAS je
povinna uviest pri realizacii dhrady vratenych finanénych prostriedkov spravny variabilny symbol

13

14

Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 vSeobecného nariadenia. Po€as pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
prerusené az do doby ukonCenia pozastavenia, po ktorom prisluSny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukon¢enia pozastavenia.
Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 vSeobecného nariadenia. Po€as pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
prerusené az do doby ukonCenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukon¢enia pozastavenia.
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10.

automaticky generovany systémom [TMS2014+ azdroven dbévod vratenie finanénych
prostriedkov do poznamky, v opaénom pripade bude platba zo strany Platobnej jednotky vratena
ako mylna.

Vratenie neztctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby z podnetu RO pre IROP:

V pripade ak MAS nevrati sumu nezuctovaného rozdielu Platobnej jednotke do 10 pracovnych dni
od ukonéenia lehoty na zu¢tovanie poskytnutej zalohovej platby, RO pre IROP na tuto skuto¢nost
MAS upozorni a zdroven nasledne najneskor nasledujlci pracovny den od zistenia zasle MAS
Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov. MAS je povinna vratit nezdétovany rozdiel
poskytnutej zilohovej platby do 60 dni odo diia doruéenia Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov

Ak MAS dodrzi podmienky stanovené na ztctovanie:

MAS splnila podmienku zuétovat poskytnutu zalohovu platbu v lehote 12 mesiacov odo diia
pripisania finanénych prostriedkov na Géet MAS (ZoP bola predlozena v dostatoénom predstihu

a objeme):

RO pre IROP v predloienej ZoP identifikuje neopravnené vydavky, ateda nedochadza
k zd¢tovaniu poskytnutej zalohovej platby, RO pre IROP vycisli sumu identifikovanych
neopravnenych vydavkov a upozorni na tuto skutocnost MAS.

MAS v tomto pripade:

a) zGctuje sumu identifikovanych neopravnenych vydavkov predlozenim novej ZoP
s vydavkami minimalne vo vyske sumy identifikovanych neoprdvnenych vydavkov, pri
zachovani povinnosti zi¢tovat 100 % kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote
najneskor do ukoncenia stanoveného obdobia 12 mesiacov alebo

b) vrati nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby najneskor 10 pracovnych dni od
ukoncenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby

MAS splnila podmienku ztétovat poskytnutu zélohovu platbu v lehote 12 mesiacov odo diia
pripisania fiananénych prostriedkov na téet MAS (ZoP bola predlozena v dostatoénom objeme,
avsak nie v dostatoénom predstihu):

V pripade ak MAS splnila podmienky zGétovat poskytnutl zalohovu platbu, avsak RO pre IROP
identifikuje neopravnené vydavky po stanovej lehote na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby,
t.j. 12 mesiacov a to z dévodu, Ze ZoP nebola predloZena v dostatoénom predstihu zo strany MAS,
a teda nedochadza k zuctovaniu 100% kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby a ani k vrateniu
sumy nezuctovaného rozdielu RO pre IROP upozorni MAS, aby financné prostriedky vratila.

5.4.6 Predfinancovanie

Predfinancovanie je MAS poskytované na zaklade nim predlozenych nezaplatenych uUctovnych
dokladov. Vynimku tvoria drobné hotovostné Ghrady, ktoré mozu byt napriek skutoénosti, Ze uz st
uhradené, zahrnuté do Ziadosti o poskytnutie predfinancovania, za uUcelom zniZenia
administrativnej zataze MAS (nie je potrebné tieto osobitne predkladat systémom refundacie).

MAS, RO pre IROP a PJ vramci predkladania, resp. schvalovacieho procesu ZoP v systéme
predfinancovania postupuju tak, aby bola dodrZzand max. mozna lehota na splnenie pefazného
zavazku dlZnika (t. j. uhradenia faktury do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava, resp.
60 kalendarnych dni pre subjekty verejného alebo sukromného prava po splneni obligatérnych
podmienok), vyplyvajuce z Obchodného zakonnika. Stanovené lehoty si maximalne.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie MAS uskutocniuje v dvoch etapdch:

e etape poskytnutia predfinancovania,
e etape zUctovania predfinancovania,
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Etapa poskytnutia predfinancovania

4.

9.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie predfinancovania) na RO pre IROP spdsobom uvedenym
v kapitole 5.4.3. ZoP predkladd MAS v dostato¢nej lehote pred terminom splatnosti zavazku
dodavatelovi/zhotovitelovi (minimalne 25 pracovnych dni).

V rdmci formuldra ZoP uvedie MAS narokované finanéné prostriedky projektu podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o NFP.

MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:

e neuhradené Uctovné doklady (faktury, resp. ZoP uzivatela, prip. doklady rovnocennej
dokaznej hodnoty) spolu s prilohami po ich prijati od dodavatela/zhotovitela/uzivatela,

e uhradené uctovné doklady, v pripade malych hotovostnych thrad (napr. pokladni¢ny blok),

e relevantnu podpornu dokumentaciu,

e dopliujuce monitorovacie udaje.

Jeden rovnopis uctovného dokladu a podpornej dokumentacie si ponechava MAS.

RO pre IROP vykond AFK ZoP na ziklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF a kapitole 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve
MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP moze byt RO pre
IROP pozastavena®.

RO pre IROP pocas vykonu AFK ZoP vykondva v pripade potreby aj samostatnu kontrolu vyélenenej
¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP v zmysle postupov SR ESIF.

MAS je povinna bezodkladne, najneskér vsak do 5 pracovnych dni odo dna pripisania financnych
prostriedkov na ucet MAS) previest:

a) prostriedky EU, SR na spolufinancovanie a vlastnych zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi, na
Uhradu nezaplatenych Gétovnych dokladov®®.
b) prostriedky EU a SR ako prispevok uhradzany uzivatelom

Urok z omegkania platby voéi doddvatelovi/zhotovitelovi znd$a samotna MAS.

Etapa zuctovania predfinancovania

10.

11.

12.

13.

Po poskytnuti predfinancovania je MAS povinna cell vysku poskytnutého predfinancovania
zUctovat najneskdr do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na jej Gcet.

Za deri zG¢tovania predfinancovania sa povazuje defi odoslania ZoP (zG¢tovanie predfinancovania)
MAS sposobom uvedenym v kapitole 5.4.3. V pripade neodoslania pisomnej verzie ZoP MAS
(zucétovanie predfinancovania) na RO pre IROP v stanovenom termine, je RO pre IROP opravneny
predmetnl ZoP (zG¢tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

Ku kazdej schvélenej ZoP (na poskytnutie predfinancovania) MAS predkladd na RO pre IROP
samostatni  ZoP (na zU¢tovanie predfinancovania) vztahujicu sa k predmetnému
predfinancovaniu.

MAS v ramci zuctovania predfinancovania predklada cez ITMS2014+ v pdf. formate:

a) vypis z bankového Gctu potvrdzuijuici prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,
b) doklady preukazujuce skutoént Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP.

15

16

Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 vSeobecného nariadenia. Po€as pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
prerusené az do doby ukonCenia pozastavenia, po ktorom prisluSny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukon€enia pozastavenia.

Urok z omes$kania platby vo&i dodavatelovi/zhotovitelovi znasa MAS.
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14.

15.

16.

17.
18.

V rdmci ZoP (zUétovanie predfinancovania) MAS uvedie aj vydavky viazuce sa na vysiie uvedené
hotovostné Ghrady, ktoré boli zahrnuté v ZoP (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je
povinna opatovne predkladat tie isté uctovné doklady potvrdzujice hotovostnu thradu.

RO pre IROP po prijati ZoP (zUétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade
podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF a kapitole 5.4.4. Kazdé
nasledujuce predfinancovanie sa poskytuje azuctovava obdobnym spésobom vzmysle
predchdadzajucich bodov.

Predfinancovanie sa poskytuje aZz do momentu vycerpania 100 % NFP17 na projekt s vynimkou
pripadov, ked bola ich suma znizena RO pre IROP.

ZoP (zG¢tovanie predfinancovania) méze pinit funkciu zavereénej ZoP.

Nezuctovany rozdiel predfinancovania je MAS povinnd na zaklade vzajomnej komunikacie s RO pre
IROP vrétit platobnej jednotke bezodkladne, najneskor do 10 pracovnych dni od ukonéenia lehoty
na zuctovanie. MAS vrati nezuctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania
samostatne. Ak vznikne nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dosledku
neukonc¢eného prebiehajliceho skimania, MAS nie je povinny vratit nezdétovany rozdiel platobnej
jednotke az do ukoncenia prebiehajuceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného
rozdielu z vlastnej iniciativy MAS, MAS pred zrealizovanim Uhrady financnych prostriedkov ozndmi
RO pre IROP vysku vratenia nezuctovaného rozdielu prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+.
Zaroven najneskér do 10 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuctovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu platobnej jednotke. Pri realizacii Uhrady MAS
uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia
MAS postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

5.4.7 Refundacia

Pri systéme refundacie sa finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie prepléacaju v pomere
stanovenom na projekt na zaklade skuto€ne vynalozenych vydavkov MAS, tzn. Ze MAS je povinna
realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie jej budu pri jednotlivych platbach refundované
v pomernej vyske. Kazda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovand
len do vysky suctu pomeru prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie schvaleného na projekt.

Postup pri predkladani ZoP systémom refundacie:

a) MAS uhradi vydavky viazuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych
zdrojov.

b) MAS predkladd ZoP na RO pre IROP spdsobom uvedenym v kapitole 5.4.3.
MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:

- U¢tovné doklady (faktury, resp. ZoP uZivatela prip. doklady rovnocennej dokaznej
hodnoty) a vypis z bankového uctu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP,

- relevantnu podpornu dokumentaciu,

- doplfiujuce monitorovacie udaje.

RO pre IROP AFK ZoP v stlade s kapitolou 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO
pre IROP vyzve MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/zmenila ZoP.

MAS budu narokované prostriedky zo ZoP vyplatené aZ po ich odsthlaseni RO pre IROP a schvaleni
na Grovni CO v rdmci suhrnnej ZoP.

17 Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.
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5. ZoP refundacia méze plnit funkciu zévereénej ZoP.

5.5 Zabezpecovacie prostriedky voci MAS

Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS sa Standardne nepouzivaju. To neplati v pripade, ak sa MAS
zaradi medzi rizikové projekty. Tym nie je dotknuté pravo Poskytovatela na postup podla ¢l. 5 ods. 5.2
pism. d) zmluvy o NFP pri projektoch zazmluvnenych v ramci Vyzvy ¢. IROP-PO5-5C511/512-2018-28 —
Financovanie implementdcie stratégie CLLD.
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6 Monitorovacie spravy

1. Ciefom monitorovania na Urovni projektu je désledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych MAS v zmluve o NFP, vratane
monitorovania zachovania Ucéelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych
ukazovatelov vysledku projektu. Pre RO pre IROP predstavuje ndstroj na ziskanie potrebnych
Udajov s cielom monitorovania a nasledného hodnotenia OP v ramci prioritnej osi 5 miestny rozvoj
vedeny komunitou.

2. Monitorovanie implementdacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych usekoch, a to:

a) pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o NFP a pred zacatim
realizacie aktivit projektu (ak je to relevantné),

b) pri ukonceni realizacie projektu (zadvere¢na monitorovacia sprava),

c) pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

3. Monitorovanie projektu zacina diom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o NFP medzi RO pre IROP
a MAS a konc¢i diiom ukoncenia platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy o NFP (t. j. schvalenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy).

4. MAS je povinna pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o NFP pravidelne predkladat na RO pre IROP
monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie Udaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

a) Doplnujuce monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu.

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu, ak MAS nepredlo#i Ziadnu z relevantnych ZoP do 6
mesiacov od nadobudnutia Uéinnosti zmluvy o NFP a zaroven este nebola povinna predloZit
vyro¢nu monitorovaciu spravu.

c) Vyrocné monitorovacie spravy projektu, MAS predklada v pravidelnych intervaloch pocas
realizacie hlavnych aktivit projektu.

d) Zaverecnu monitorovaciu spravu MAS prekladd po ukonceni realizacie aktivit projektu.

e) Nasledné monitorovacie spravy, MAS predkladd v pravidelnych intervaloch po finanénom
ukonceni projektu pocas doby udrzatelnosti projektu.

f) Monitorovacie spravy vratane instrukcii k ich vyplneniu a spdsobu preukazovania naplnenia
hodnot meratelnych ukazovatelov tvori prilohu tejto prirucky.

Obrazok 1 Monitorovanie na urovni projektu

Ucinnost Zaciatok realizacie HAP Ukoncenie realizacie HAP Koniec
zmluvy ucinnosti zmluvy

Podpornes Podporms Udriatefnost
aktivity pred Reslizdcia hiavnych sktivit projeicty aktivity po projeity - 3 nokow

zatiathom uhkondeni od finantného

realfiz. HAP reifiz. HAP ukondenia projaktu

Monitorovanie po

Monitorovanie potes resfizscie sktivit projektu:

0o . e a o . - : : c ukonieni realizacie —
doplfiujice mon cie Gdaje, vyroiné monitorovadie spravy, zavensd

naskedns M5

5. MAS je taktieZ povinna:

a) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonéeni realizacie kazdej hlavnej
aktivity projektu,
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10.

11.

b) predloZit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s postavenim MAS, s realizaciou projektu,
ucelom projektu, aktivitami, vedenim uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania doplfujucich
monitorovacich Udajov uvedenych vyssie,

c) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zadati a ukonceni akéhokolvek sudneho,
exekucného alebo spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizacného
konania vodi prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vyluéujicich zodpovednost, o vetkych
zisteniach kontrolnych orgdnov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj inych skutoénostiach,
ktoré maju alebo moézu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na ucel projektu (napr.
oblast stvisiaca s nedodrzanim napliiania horizontalnych principov); zaroveri bezodkladne
pisomne informovat RO pre IROP o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni ndtenej spravy.

Monitorovacia sprdva na urovni projektu a doplfiujuce monitorovacie uUdaje su vystupom MAS
v pisomnej forme generovanym ITMS2014+, ktorymi MAS deklaruje pokrok (stav) realizacie aktivit
projektu, stav naplfiania meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj pInenie dalsich povinnosti
stanovenych v zmluve o NFP.

Monitorovacia sprava a doplfiujuce monitorovacie Udaje su tvorené udajmi:

a) nacitanymi automaticky z ITMS2014+,

b) vkladanymi MAS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

c) prilozenymi MAS k monitorovacej sprave alebo dopliiujucim monitorovacim uddajom
v pisomnej forme alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajuce sa realizicie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov sd z velkej &asti
automaticky vyplfiané ITMS2014+, pri¢om zakladnym zdrojom na automatické vypiianie je ZoNFP
a zmluva o NFP, v ramci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane meratelnych
ukazovatelov, ktoré sa k danej aktivite viaZu a ich relevancia k horizontdlnej priorite.

Medzi Udaje vyplfiané automaticky ITMS2014+ patri taktie? Gdaj o pldnovanom stave meratelného
ukazovatela a o miere plnenia meratelného ukazovatela, t.j. ako je dany meratelny ukazovatel
naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite, pricom stipec poskytujuci informaciu o skutoénom
stave naplnenia meratelného ukazovatela vo vztahu k danej aktivite je povinna uviest MAS.

Na zdklade poZiadavky RO pre IROP, je MAS povinna predloZit aj dalSie informacie vo vztahu
k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim MAS, s realizaciou projektu,
so zabezpeclenim dostato¢nych persondlnych kapacit na riadenie projektu, ucelom projektu,
s aktivitami MAS suavisiacimi s ucelom projektu, s vedenim Uctovnictva), a to aj mimo Udajov
poskytovanych v ramci MS alebo dopliujucich monitorovacich udajov.

MAS je zodpovedna za presnost, spravnost, pravdivost a uUplnost vSetkych informacii
poskytovanych RO pre IROP, je povinna poskytnut potrebné Udaje a dokumenty a je povinna
zabezpedit potrebnu sucinnost pri priprave monitorovacej spravy, resp. monitorovacich udajov
v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

6.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

1.

1.

Monitorovanie realizacnej fazy projektu je vykondvané odo dna platnosti a icinnosti zmluvy o NFP
a kon¢i sa finanénym ukonéenim projektu.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti je vykondvané od finanéného ukoncenia realizacie projektu
do ukoncenia obdobia udrZatelnosti.

6.1.1 Doplnujuce monitorovacie udaje k projektu

Pocas realizacie projektu predklada MAS spolu s ZoP na RO pre IROP, aj Doplfiujlice monitorovacie
Udaje k ZoP . Uvedena povinnost sa vztahuje na priebeinu platbu a poskytnutie predfinancovania
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(dalej ,relevantna ZoP“). MAS poskytnuté informdacie o postupe realizicie projektu budu takto
viazané priamo na ziadané finan¢né prostriedky a bude tak zabezpecena vacsia prepojenost medzi
finan¢nou a realiza¢nou strankou projektu uz pocas kontroly relevantnej ZoP.

Ak MAS nepredlo?i Ziadnu z relevantnych ZoP do 6 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti zmluvy
o NFP a zaroven este nebola povinna predloZit vyroéni monitorovaciu spravu, je povinna na RO
pre IROP, predloZit informaciu o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch
a rizikdch na projekte v Mimoriadnej monitorovacej sprave a to bezodkladne od uplynutia 6
mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informacii v suvislosti s realizaciou projektu je
MAS povinna v ramci doplfiujicich monitorovacich Gdajov uviest najmé informécie prierezového
charakteru, t.j. také informacie, ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia
s aktivitami projektu, ale s inymi skutocnostami ovplyviiujdcimi projekt. MAS je taktiez vidy do
obsahu Dopliujucich monitorovacich udajov/Mimoriadnej monitorovacej spravy povinna zahrnut
aj informdciu o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu. Predmetné
informacie slUzia na véasné odhalenie rizik a negativnych tendencii v suvislosti s realizaciou
projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a Gspesné ukonéenie.

6.1.2 Vyrocna monitorovacia sprava projektu

MAS predklada pocas realizacie aktivit projektu VMS za obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do
31.12. roku), a to vidy do 31. januara nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym rokom, ktory
je rozhodujuci pre podanie VMS projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Géinnost
zmluva o NFP. Ak tato zmluva nadobudla Gcinnost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje Udaje
za obdobie od nadobudnutia u¢innost zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva
nadobudla ucinnost.

V pripade, ak ¢asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahfna aj obdobie pred platnostou
a uéinnostou zmluvy o NFP, je potrebné, aby MAS v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zadiatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a G¢innosti zmluvy
o NFP. Periodicita predkladania VMS projektu méze byt v zavislosti na jeho charaktere a velkosti
zo strany RO pre IROP skratena, pricom periodicita predkladania podkladov je definovana zmluvou
o NFP.

RO pre IROP moze rozsirit poZzadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti,
ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za délezité (napr. doklady preukazujice plnenie
meratelnych ukazovatelov projektu, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia
nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na odstranenie pricin ich vzniku,
ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najma:

a) zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej strukture,

b) udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) vztahy aktivit a financ¢nej realizicie projektu, pricom sa sleduje rovnako ¢erpanie na Grovni PJ
ako aj na drovni CO,

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.
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6.1.3 Zaverecna monitorovacia sprava projektu

Monitorovanie realiza¢nej fazy projektu je ukonéené ZMS, ktora je predloZzena MAS najneskér do
30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od ucinnosti zmluvy o NFP alebo, v pripade ak k zacatiu
realizdcie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o NFP, od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu.

ZMS je pripravovana rovnakym spdsobom ako VMS (vid. ¢ast 6.1.2).
ZMS na rozdiel od VMS a dopliiujicich monitorujucich ddajov obsahuje okrem iného:

a) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,

b) zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,

c) predbezny konecny rozpocet projektu zostaveny na zaklade analytického uctovnictva MAS,

d) dalSiu dokumentaciu poZzadovanu zo strany RO pre IROP vo vztahu k overeniu vysledkov
projektu (napr. kolaudaéné rozhodnutie, protokoly o zaradeni do majetku, poistky a pod.).

RO pre IROP modze v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v Casti 6.1.2, rozsirit poZzadovany
obsah MS projektu o Casti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za dolezité.

Obsahom ZMS su najma:

a) zéakladné Udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture,

b) udaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) vztah aktivit a financnej realizacie projektu (sleduje sa rovnako ¢erpanie na Urovni PJ ako aj na
urovni CO),

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.

6.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu

Povinnost vypracovat naslednd monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v ramci ktorych
existuje povinnost udrzatelnosti projektu.

Momentom ukoncenia realizacie projektu sa zacina obdobie udrzatelhosti projektu. Projekt sa
povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali hlavné
a podporné aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (MAS uhradil vsetky opravnené
vydavky projektu a MAS bol uhradeny zodpovedajtci NFP).

MAS kazdych 12 mesiacov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie projektu)
predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na RO pre IROP Nasledné
monitorovacie spravy dalej aj ako ,,NMS“.

Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu
(t.j. kalendarny den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12
mesiacov odo dfia finanéného ukonéenia projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov
az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti projektu. Doba udrzatelnosti projektu je uvedend
v zmluve o NFP.

V pripade projektov na financovanie chodu MAS plati, Ze MAS predkladd na RO pre IROP jednu
Naslednu monitorovaciu spravu projektu. Naslednd monitorovacia sprava sa predklada do 30. diia
mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje
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obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t.j. kalendarny den nasledujuci po poslednom dni
monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov
odo dia finan¢ného ukoncenia projektu.

6. Obsahom NMS su najma:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

zakladné identifikacné udaje o projekte,

udaje o lokalizacii,

udaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov,

udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukoncenia projektu,

udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu,

udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikdcie na Urovni projektu, ¢i o stave plnenia
meratelného ukazovatela alebo inych Udajov, ktory nastal az po ukonceni realizacie projektu
(napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov),

v ramci podmienok udrzatelnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktord
ovplyvriuje Ucel a podmienky realizacie projektu a tiez identifikované problémy/rizika, ktoré by
mohli viest k takejto zmene.

6.1.5 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav

1. Pre vietky uvedené druhy MS (okrem doplfiujicich monitorovacich Gdajov, ktoré st sicastou ZoP
a st predkladané v stlade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom MAS
je pri priprave MS opravnena poziadat o spolupracu prislusného pracovnika RO pre IROP:

a) MAS vyplni a do lehoty pre prislusny typ MS v zmysle zmluvy o NFP odosle elektronicky
formular MS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na RO pre IROP. MAS udaje do MS
uvadza v sulade s UZivatelskou priru¢kou ITMS2014.

b) Po odoslani je dand MS vo verejnej Casti ITMS2014+ pre MAS uzamknutd na Upravy.

c) Nasledne MAS z ITMS2014+ vygeneruje MS a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu MAS resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doruci
najneskoér do 5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP.

d) Ak MAS nebude z objektivnych pri¢in schopna dorucit na RO pre IROP tlacent formu MS
podpisanu Statutarnym organom MAS, resp. jeho osoby opravnenej konat v mene MAS do
5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP, vykona tak
bezodkladne po jej podpise, pricom tuto skutocnost uvedie v sprievodnom liste k MS.

e) RO pre IROP mbZe vyzvat MAS na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej
spravy projektu v pripade nevyplnenia MS v celom rozsahu, neprilozenia pozadovanych
priloh a/alebo zadania udajov, ktoré su nejasné, chybné alebo su v rozpore so zmluvou
o NFP.

f) V pripade, ak RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo
verejnej Casti ITMS2014+ sa pre MAS odomkne na Upravy, pricom MAS upravuje ostatnu
verziu formulara MS, tzn. nevytvara nova MS. MAS po doplneni poZzadovanych udajov alebo
dokumentov opatovne zasle formuldr MS v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote
stanovenej RO pre IROP od zaslania vyzvy na Gpravu a/alebo doplnenie MS prostrednictvom
ITMS2014+. MAS najneskor do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej MS
prostrednictvom ITMS2014+ predkladd aj pisomnu formu MS podpisanu Statutdrnym
organom MAS, resp. jeho splnomocnenym zastupcom spolu s relevantnymi prilohami.

g) O opravu/upravu MS mobze taktiez poziadat iniciativne samotnd MAS, ktord poZiada
o Upravu MS v pripade zistenia fiou nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS do 5
pracovnych dni od zaslania elektronického formulara MS na RO pre IROP. MAS v takomto
pripade poziada RO pre IROP pisomne alebo elektronicky o spristupnenie MS na Upravu vo
verejnej casti ITMS2014+.
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h) V pripade schvélenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je MAS o tejto skutolnosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany RO pre IROP uz nie je
mozné menit akékolvek Udaje v danej MS.

6.1.6 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a doplriujdcich monitorovacich udajov, ktora vyplyva
pre MAS zo zmluvy o NFP, je porusSenim tejto zmluvy. RO pre IROP je opravneny vyuzit niektory zo
zabezpecovacich prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institut zmluvnej pokuty
ako sankcie za nedodrzanie povinnosti predkladat MS v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

RO pre IROP v pripade identifikacie rozporu uUdajov uvedenych v dopliiujucich monitorovacich
udajoch, resp. v MS a redlneho pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti
MAS vyplyvajucej z podmienok definovanych v zmluve o NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla
zadvaznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v sulade so zmluvou o NFP.

RO pre IROP na zaklade posudenia monitorovanych Udajov s podmienkami v zmluve o NFP méze:

a) vykonat kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim casového ramca realizacie
projektu, proporcionalitou pouzitych financnych zdrojov k dosahovanym vystupom
a vyraznejsim zmendm rozpoctov aktivit,

b) pozadovat vratenie ¢asti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych meratelnych
ukazovatelov projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a zmluvou o NFP,

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

6.1.7 Meratel'né ukazovatele na trovni projektu

MAS je v ramci monitorovania projektu povinna monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na drovni projektov, ktoré boli sucastou vyzvy na
predkladanie ZoNFP a predlozenej ZoNFP a ktorych hodnoty sa MAS zaviazala dosiahnut v prilohe
zmluvy o NFP.

MAS sa v zmluve o NFP zavizuje, 7e bude napliiat planované hodnoty meratelnych ukazovatelov
vysledku dohodnutych v zmluve o NFP.

V pripade, e MAS nebude dosahovat napliianie ukazovatelov, dochidza k poruseniu zikona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zakona — nehospodarne,
neefektivne a nelcinné vynakladanie verejnych prostriedkov.
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7 Sankcny mechanizmus na urovni MAS

1.

Sankény mechanizmus sa aplikuje na drovni projektu:

a) Financovania implementdcie stratégie CLLD a
b) Financovania chodu MAS.

Z podstaty ucelu projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa sleduje dosahovanie
planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov, od ktorych naplnenia, resp. miery odchylky v ich
naplneni, typu meratelného ukazovatela a dalSich podmienok sa urcuje finanéna korekcia

Z podstaty ucelu projektu financovania chodu MAS, ktory je podpornym projektom projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD, sa aplikuje sankénych mechanizmus v zavislosti od
aplikacie sankéného mechanizmu a vysky sankcie udelenej za projekt financovania implementdcie
stratégie CLLD. Pritom je potrebné posudzovat plnenie meratelnych ukazovatelov projektu
financovania implementdacie stratégie CLLD tak v podmienkach IROP ako aj v podmienkach PRV,
kedZe financovanie chodu MAS sa zabezpecuje komplexne aj pre ¢ast IROP aj pre ¢ast PRV

V pripade, ze MAS nebude dosahovat naplfianie ukazovatelov, dochadza k porusenia zdkona
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
konkrétne ustanovenia §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospoddrne, neefektivne a neucinné
vynakladanie verejnych prostriedkov. Zakladné pravidld a podrobnosti tykajluce sa uplatfiovania
sankéného mechanizmu v podobe korekcii si predmetom metodického pokynu CKO ¢. 26.
RO pre IROP v ramci implementdcie projektov operacného programu identifikoval vsetky
meratelné ukazovatele ako:

a) meratelné ukazovatele s priznakom,
b) meratelné ukazovatele bez priznaku.

RO pre IROP uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenaplfiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov, resp. neudrzania hodn6t meratelnych ukazovatelov dosiahnutych
bezprostredne po ukonceni realizacie projektu podla principov stanovenych v zmluve o NFP.

V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuji zmeny v meratelnych
ukazovateloch s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.
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8 Nezrovnalosti a financné vyrovnanie na urovni MAS

1. Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajiceho sa jeho

uplatfiovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o NFP. Toto
porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia subjektu zt¢astriujiceho sa na vykondvani ESIF,
dosledkom ¢oho je alebo mdze byt negativny dopad na rozpoéet EU zataZenim vieobecného
rozpoctu neopravnenym vydavkom.

Z pohladu narodnej legislativy ma na vznik nezrovnalosti priamy dopad najma porusenie financnej
discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy pricom
§ 31 citovaného zdkona definuje jednotlivé druhy porusenia finanénej discipliny. Nezrovnalost vsak
nemusi vzidy predstavovat porusenie finan¢nej discipliny a naopak identifikované porusenie
finan¢nej discipliny nemusi zodpovedat nezrovnalosti.

Obrazok 2 Postup rieSenia nezrovnalosti

Ziadost o vratenie

Schyalenie spravy fin. prostriedkov

o zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
apravavysky platby

- stiahnutim fin. prispevku

Exekuéné - odpoéitanim fin. prispevku

konanie

RO OA, kontr-o. 3
CO EDA Rozhodnutie UVA Krajny termin pre rozhodnutie
PJ EK Oznémenie na o zaradeni do certifikovaného
P Ext narodnej drovni vykazuvydavkov za OP

Oznamenie o vysporiadani
finanénych v zt'ahov

Oznamenie EK

8.1 Zistenie nezrovnalosti

1. Nezrovnalost mdzu zistit najma nasledovné subjekty:

e RO pre IROP (RO pre IROP zisti nezrovnalost primarne na ziklade vykonanej kontroly RO/SO
pre IROP alebo sekundarne ako orgdn zodpovedny za rieSenie nezrovnalosti na narodnej
Urovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly s doru¢ené RO

pre IROP),
e CO,
e platobna jednotka,
e MAS,

e kontrolné/auditujice organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujtce organy,
NKU, UVO a pod.,

e EDA,

e orgdny auditu EK,

e  externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

2. Nezrovnalost méze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukonéeni projektu.

Casto je nezrovnalost zistena pri administrativnej finanénej kontrole postupov VO, pri vykone
predbeinej finanénej kontroly ZoP ako administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly
na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.
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8.2 Povinnosti MAS a RO pre IROP pri rieSeni nezrovnalosti

1.

Ak MAS zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poruenie zmluvnych dokumentov,
ktoré upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouzitie prostriedkov EU a prostriedkov
$tatneho rozpoctu, je povinna tuto skuto¢nost bezodkladne oznamit RO pre IROP prostrednictvom
formulara Ozndmenie o nezrovnalosti a spolu s formuldrom predloZit vSetky dokumenty
preukazujlce zistenl nezrovnalost na RO pre IROP.

Za rieSenie nezrovnalosti v rdmci IROP je v podmienkach SR zodpovedny RO pre IROP, ktory pri ich
rieSeni postupuje v zmysle internych predpisov.

MAS je taktiez povinna bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zadati a ukonceni
akéhokolvek sudneho, exekuéného, konkurzného alebo sprdvneho konania, resp.
reStrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej ukonceni, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost, o vietkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov
kontroly alebo auditu, ako aj o inych skuto¢nostiach, ktord maju alebo moézu mat vplyv na realizéciu
aktivit projektu a/alebo na povahu a Ucel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti MAS zasiela na RO pre IROP relevantni dokumentdciu
(napr. rozhodnutia prislusnych organov, Zaloby, opravné prostriedky, sidne rozhodnutia a iné
podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

V pripade, Ze MAS predkladd origindly dokumentacie tykajucej sa nezrovnalosti na rieSenie inému
organu (sud, UVO, orgény ¢&inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z origindlnej
dokumentacie overenu képiu, ktora bude sluzit pre Géely vykonu kontroly/auditu.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa tieto povinnosti MAS rovnako vztahuju aj
za projekty uZivatelov.

Vzor oznamenia o nezrovnalosti tvori prilohu tejto prirucky.

8.3 Priklady nezrovnalosti

1.

2.

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa m6ze MAS v procese implementacie projektu stretndt najma
s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

o nespravne vedenie Uctovnictva,

o opakovane chybajuca alebo nelplna poZadovana dokumentacia,
o chybajuce, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty,

. sfalSované podporné dokumenty,

. neopravnené vydavky,

. nespravna identita/identifikacia,

. nedodrzZanie stanovenych terminov,

. kumulacia nezlucitelnych podpoér,

. chybajuca alebo nekompatibilnd zmluva o NFP, resp. zmluva o prispevku,
. porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

. nedodrZanie plnenia zmluvnych zavazkov,

. neukoncena aktivita projektu, neukonceny projekt,

. akcia nevykonana v sulade s pravidlami,

. neodbévodnené vydavky,

. porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,

. korupcia a iné trestné Ciny.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa nezrovnalost prenasa az na uroven
prislusného uzivatela, ktory nezrovnalost spdsobil. RO pre IROP postupuje voci uzivatelovi na
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zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény model CLLD
v IROP).

3. MAS je zahrnutd v komunikacii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktord sa tyka rieSenej
nezrovnalosti.

4. V pripade nezrovnalosti, v rdmci ktorych bola MAS vycislend suma NFP na vrdtenie, sa postup
finan¢ného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 8.4.

8.4 Vysporiadanie finanénych vztahov

1. Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava:

a) vzajomnym zapocitanim pohladavky z NFP voci pohladdvke MAS na poskytnutie NFP alebo
jeho casti,

b) vzdjomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voci pohladavke MAS na poskytnutie
NFP alebo jeho casti, alebo

c) vratenim NFP alebo jeho casti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladavok.

2. Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vratit finanéné prostriedky EU a finanéné
prostriedky SR na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod
za porusenie finanénej discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara
2015.

3. MAS je podla zmluvy povinna vratit NFP alebo jeho Cast za podmienok a spésobom uvedenym
v zmluve o NFP v stlade s § 33 ods. 2 zdkona o prispevku z ESIF.

4. Pri zisteni poruSenia pravidiel a postupov verejného obstaravania postupuje RO pre IROP pri
vysporiadani finanénych vztahov podla § 41 zékona o prispevku z ESIF.

5. Vréatenie finanénych prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie, ktoré RO pre IROP
poskytol MAS, sa uskuto¢ruje v nasledovnych pripadoch:

e MAS nevycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

e MAS vycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
so vieobecne zavaznymi predpismi SR/EU (najma porusenie finanénej discipliny alebo vznik
nezrovnalosti),

e MAS vycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
s podmienkami zmluvy o NFP, resp. MAS porusila alebo nesplnila povinnosti stanovené
vzmluve o NFP (najmd porusenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti)
a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto povinnosti je spojené s povinnostou
vratenia finan¢nych prostriedkov,

e MAS boli poskytnuté finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej
platby,

e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

6. RO pre IROP mdze uzavriet s MAS dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov
a za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade, ak MAS
nemaoze vratit prispevok riadne a véas.

7. Akide o porusenie financnej discipliny, odvod, penale a pokutu za porusenie financnej discipliny pri
nakladani s finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoctu a s finanénymi prostriedkami EU uklada
a vymaha Uzemne prislu$na Urad vladneho auditu, pripadne Ministerstvo financii SR v stlade s § 31
zakona o rozpoctovych pravidlach.

8. RO pre IROP spravidla pozastavi proces schvalovania aktudlnej ZoP a7 do momentu vysporiadania
finan¢nych vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.
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10.

11.

12.

13.

Ak suma NFP alebo jeho ¢asti, ktora sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR a sicasne nedos$lo k poruseniu
finan¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zdkona o rozpoctovych pravidlach, tento NFP alebo
jeho ¢ast RO pre IROP nevymaha.

V pripade, ak vydavky projektu nemdzu byt certifikované ako opravnené vydavky financované
z rozpoctu EU na zaklade ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvalené
v stihrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na prijmovy u¢et MAS, RO pre IROP pristtpi k znizeniu NFP
projektu.

V pripade, ak MAS vysporiada nezrovnalost alebo ZoV s vplyvom na rozpoéet EU a nasledne je
preukazané, Zze neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich ¢ast je opatovne opravnena, MAS ma
narok na vratenie tejto sumy. V takomto pripade mézu byt tieto vydavky opatovne zaradené do
nasledujuicej ZoP, resp. daldej zavereénej ZoP. V pripade nespravne vycislenej sumy na
vymahanie/vratenie a ak k Uhrade dlhu zo strany MAS este nedoslo, tak suma na vymahanie/
vratenie bude opravend v prisluénej nezrovnalosti a ZoV.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa vysporiadanie finanénych vztahov prenasa
az na Uroven prislusného uZivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje voci
uzivatelovi na zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementacny
model CLLD v IROP).

MAS je zahrnutd v komunikdcii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktora sa tyka vysporiadania
finan¢nych vztahov.

8.5 Proces vysporiadania finanénych vztahov

1.

Proces vysporiadania financnych vztahov je nasledovny:

a) RO pre IROP zasle do 15 pracovnych dni odo dna zistenia skuto¢nosti rozhodujucej pre
vratenie finanénych prostriedkov MAS schvélenu ZoV podla zmluvy o NFP.

b) V ZoV je uvedené, aku sumu finanénych prostriedkov je MAS povinnd vratit v éleneni podla
zdrojov, Cisla Gétov, na ktoré je MAS povinna odviest uvedené prostriedky a lehotu pre
vratenie financnych prostriedkov. V pripade, Zze RO pre IROP neur¢i inak, MAS sa zavazuje
vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedent v ZoV do 60 dni odo diia dorucenia ZoV MAS vo verejnej
Casti ITMS2014. Ak MAS tuto povinnost nesplni ani neddjde k uzatvoreniu dohody
o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, RO pre IROP postupuje v zmysle zmluvy o NFP.

c) Vratenie financnych prostriedkov sa v pripade realizdcie vratky automaticky zohladni
v ITMS2014+.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa financné vyrovnanie prenasa aZz na Uroven
prislusného uZivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje voci uzivatelovi na
zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény model CLLD
v IROP).

MAS je zahrnutda v komunikacii medzi RO pre IROP a uzivatefom, ktorad sa tyka vysporiadania
finanénych vztahov a oznamenia o vysporiadani finanénych vztahov.
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10.

11

Finan¢na kontrola (FK)

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti RO pre IROP a fou prizvanych osob, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o NFP.

Kontrolu projektov si opravnené vykonavat aj iné opravnené organy v zmysle zmluvy o NFP
a legislativy EU a SR (najma, certifika¢ny orgdn, organ auditu, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby
vykonavajlce vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).

RO pre IROP je opravneny prizvat pravnicku alebo fyzicki osobu na vykonanie kontroly projektu
v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov
a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov HP, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba uktorej sa vykondva kontrola
overovanych skutoénosti podla zdkona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla
zakona o finan¢nej kontrole. Pre RO pre IROP je povinnou osobou MAS, pripadne uzivatel
(v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD).

Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementdcii projektu sa vykondva vidy cez
kontrolu MAS, resp. uzivatela, t.j. napr. kontrola pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma
k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon finanénej kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

RO pre IROP vykondva finanénu kontrolu projektov MAS v sulade so zdkonom o finanénej
kontrole. To nevylucuje povinnost MAS priimplementacii stratégie CLLD postupovat podla zakona
o finan¢nej kontrole a vykondvat AFK a FKnM vo¢i projektom uzivatelov, nakolko je v sulade
s ustanoveniami § 2 pism. f) tohto zakona orgdnom verejnej spravy*é,

V tejto prirucke je definovana financna kontrola vykonavana zo strany RO pre IROP vo vztahu
k projektu MAS zameraného na:

a) Financovanie chodu MAS a
b) Financovanie implementacie stratégie CLLD.

Finan¢nu kontrolu vykondva RO pre IROP ako:

a) administrativnu finanénu kontrolu
b) finan¢nu kontrolu na mieste

AFK alebo FKnM méze RO pre IROP vykonat az na Uroven uzivatela.

Spravidla je predmetom finanénej kontroly ZoP, verejné obstardvanie, monitorovacie spravy,
skutocna realizacie projektu (fyzické plnenie aktivit).

. Vystupom z kazdej AFK a FKnM je?®:

a) navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo
b) ndvrh spravy z kontroly

c) Cciastkova sprava z kontroly alebo

d) spravaz kontroly

18

19

Na ucely tohto zakona sa rozumie organom verejnej spravy subjekt verejnej spravy podla osobitného predpisu
a pravnicka osoba, prostrednictvom ktorej sa poskytuju verejné financie.
V zmysle ustanovenia § 22 zakona o finan¢nej kontrole.
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

Navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly sa vypracovava v pripade zistenia
nedostatkov.

Ak neboli zistené nedostatky, RO pre IROP vypracuje len ¢iastkovu spravu alebo spravu.

Povinna osoba, t.j. MAS alebo uZivatel ma pravo sa kvysledkom kontroly, t.j. k ndvrhu
spravy/navrhu Ciastkovej spravy, ktoré opisuju identifikované nedostatky vyjadrit v stanovenej
lehote.

RO pre IROP zhodnoti/zohladni vyjadrenie.

Sprdva alebo Ciastkovd sprdva sa vypracovdva ako vysledok kontroly aj potom, ¢o boli vypracovany
navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh sprdvy z kontroly v ktorych boli identifikované
nedostatky, ku ktorym sa mohol kontrolovany vyjadrit.

Ciastkovd sprava z kontroly, resp. navrh &iastkovej spravy z kontroly sa vypracovava v pripadoch
ak:

a) je potrebné skoncit AFK, FKnM v Casti finan¢nej operacie,

b) je potrebné bez zbytocného odkladu prijat opatrenia na napravu zistenych nedostatkov
a odstranit priciny ich vzniku alebo

c) AFK, FKnM alebo audit sa vykonava vo viacerych povinnych osobach.

Momentom ukoncéenia AFK alebo FKnM je zaslanie spravy z kontroly. V pripade Ciastkovej spravy
z kontroly je skoncena len ¢ast kontroly.

9.1 Administrativna financna kontrola (AFK)

1.

RO pre IROP vykondva 100%-ni AFK vietkych ZoP, vietkych MS a verejnych obstaravani
predloZenych MAS.

V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD vykonava AFK ZoP a MS a? na
uroven uzivatela len na zaklade vzorky, kedZe MAS je povinna pred zaradenim vydavkov a Udajov
z Urovne uzivatela vykonat na tieto Udaje AFK vo svojej vlastnej rézii».

9.2 Financna kontrola na mieste (FKnM)

1.

MAS pri kontrole je na ucely tejto kapitoly povinnou/kontrolovanou osobou. V pripade projektu
financovania implementacie stratégie CLLD sa podmienky uvedené v tejto kapitole vztahuju aj na
projekty uzivatelov.

RO pre IROP vykondva FKnM podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zdkona o financ¢nej kontrole
a audite.

Hlavnym ciefom FKnM je najma overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb
a vykonania prac v rdmci projektu, ktoré MAS deklaruje v Gctovnych dokladoch a v podporne;j
dokumentacii projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnym
skuto¢nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a SR, k zmluve o NFP, ako aj overenie dalsich
skutocnosti suvisiacich s implementaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajlicich zo zmluvy
o NFP (napr. uctovnictvo, archivacia dokumentacie, plnenie meratelnych ukazovatelov a pod.)
v zavislosti od predmetu kontroly.

20

MAS je povinna pred predloZzenim ZoP a MS vykonat 100%-nu AFK a v pripade potreby aj FKnM ZoP, resp. MS uZivatela
ako organ verejnej moci v zmysle zakona o finanénej kontrole.
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4. Cielom FKnM moze byt aj redlne overenie skutoc¢nosti, ktoré boli MAS deklarované v ramci inych
kontrol. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa FKnM mdZe vykonat az
na Uroven projektu/projektov uZivatelov.

5. Pravny titul na vykon FKnM projektov MAS vznikad pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy o NFP.
Pravny titul na vykon FKnM projektov uZivatelov vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy
o prispevku medzi MAS a uzivatelom. FKnM sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku.

6. RO pre IROP je opravneny vykonat FKnM z vlastného podnetu alebo na zaklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocdas alebo po ukonéeni realizacie projektu, avsak td musi byt
skoncena najneskor posledny den Ucinnosti zmluvy o NFP.

7. Frekvencia FKnM sa zvy¢ajne odvija od typu projektu, dizky realizacie projektu a obdobia realizacie
projektu (obdobie realizacie alebo obdobie udrzatelnosti) a indikacie rizikovych faktorov projektu.

8. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD je predpoklad zvySené poctu FKnM
v dosledku kontrol az na Uroven projektov uzZivatelov.

9. V pripade projektu financovania chodu MAS sa ocakava frekvencia kontrol ako je uvedend
v tabulke €. Tabulka €. 2 (to nevylucuje ¢astejSie kontroly v pripade potreby).

Tabulka €. 2: Frekvencia FKnM v zavislosti od typu projektu a obdobia realizacie projektu
Obdobie projektu Frekvencia KnM

Obdobie realizacie projektu minimalne 1x pocas doby realizacie projektu

Obdobie udrzatelnosti projektu (v pripade
relevantnosti pri projektoch s povinnostou
udrzatelnosti projektu)

minimalne 1x pocas doby udrZatelnosti
projektu (t. j. po skonéeni realizacie projektu)

10. Predmetom FKnM moézu byt vSetky skutocnosti stvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, pricom RO pre IROP minimalne jedenkrat pocas
realizacie projektu overuje najma nasledovné skuto¢nosti:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych préc,
b) vedenie Uctovnictva o skutocnostiach tykajucich sa projektu,

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

d) informovania a komunikdcie na drovni projektu,

e) vydavky na riadenie projektu.

9.3 Postup realizacie financnej kontroly na mieste

1. Postup vykondvania financnej kontroly na mieste znazorfiuje nasledovna schéma.
Schéma 3 Postup vykonavania finan¢nej kontroly na mieste

a) v pripade, ak boli vykonom FKnM zistené nedostatky

. ) Vypracovanie . . Namietky
Oznamenie o . 2 Oboznamenie 35 Vypracova- Zani
termine vykonania Vylé&';a“‘;"e snalz';rhuz MAS/uzivatefa so '\Iflal\flr:'az"l‘:ﬁ? nie spravy z ng;g:ﬂme
="V EKnM spravou z FKnM spré FKnM

b) v pripade, ak neboli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o termine : Vypracovanie navrhu =
Vykonanie FKnM spravy z FKnM Ukonéenie FKnM

vykonania FKnM
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9.3.1

Oznamenie o termine vykonania FKnM

1. RO pre IROP oznamuje termin vykonania FKnM nasledovne:

a)

b)

c)

9.3.2

RO pre IROP informuje MAS otermine FKnM (elektronicky, prostrednictvom e-mailu)
prostrednictvom oznamenia o termine vykonania FKnM v lehote najmenej 5 pracovnych dni
pred diiom zacatia vykonu FKnM.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa mbZe FKnM vykonat aZ na
uroven projektu uzivatela, resp. dodavatela projektu uzivatela. V tomto pripade obsahuje
oznamenie aj informaciu o FKnM konkrétneho uzivatela. MAS bezodkladne informuje
uzivatela o FKnM a s tym spojenymi povinnostami.

V ozndmeni RO pre IROP informuje MAS o predmete, termine, pravdepodobnom zaciatku
a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti MAS zabezpetit relevantni
dokumentiaciu a Ucast relevantnych oséb.

MAS je povinna do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia oznamenia o termine vykonania FKnM
spatne potvrdit e-mailom termin FKnM. Ak MAS spatne nepotvrdi stanoveny termin ani
nenavrhne iny termin vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v oznameni o vykonani FKnM
povaZovat za akceptovany. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD
berie MAS pri potvrdzovani terminu do Uvahy akceptaciu terminu uzivatelom.

V pripade, ak by oznamenim o vykonani FKnM vopred mohlo ddjst k zmareniu Ucelu FKnM,
je RO pre IROP opravneny vykonat FKnM zameranu na zistenie redlnosti aktivit projektu bez
predchddzajuceho ozndmenia tejto skutocnosti MAS, resp. uzivatelovi. V tomto pripade veduci
kontrolnej skupiny odovzda ozndmenie o termine vykonania FKnM priamo na mieste.

FKNnM su opravneni vykonavat manazéri RO pre IROP a prizvané osoby len na zdklade
pisomného poverenia na vykonanie FKnM podpisaného veducim zamestnancom RO pre IROP.

Fyzicky vykon FKnM

1. Predmetom samotného vykonu FKnM suU vsetky skuto€nosti suvisiace s realizaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, najma vsak:

a) kontrola skuto¢ného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluZieb
deklarovanych na fakturach a inych relevantnych dokladoch a poZzadovanej dokumentacii,
ktord predloZila MAS na RO pre IROP ako sucast ZoP,

b) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o NFP (cielmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoctom, harmonogramom realizdcie aktivit projektu
a pod.),

c) kontrola, ¢i MAS predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a dopliujucich
monitorovacich Udajov spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie aktivit
projektu a plnenia si dalsich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

d) kontrola, ¢i su v G¢tovnom systéme MAS zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom Uctovnictva podla zakona o Uctovnictve, a to bud' v analytickej
evidencii a na analytickych Uctoch pre projekt (ak MAS Uctuje v sUstave podvojného
Uctovnictva), alebo v uctovnych knihach s ciselnym oznacenim projektu v uctovnych
zapisoch (ak MAS uctuje v sustave jednoduchého Uctovnictva),

e) kontrola dodrZiavania pravidiel informovania a komunikacie,

f) kontrola dodrzZiavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskriminacie a pravidiel v oblasti
ochrany Zivotného prostredia (ak je to relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajice
k HP),

g) kontrola odstranenia nedostatkov aplnenia prijatych napravnych opatreni
identifikovanych prislusnymi kontrolnymi organmi a orgdnom auditu (ak je to relevantné),

h) kontrola, ¢i MAS uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni
sUvisiacej s projektom,

i) kontrola neprekryvania sa vydavkov.
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2. FKnM vykondva kontrolna skupina tvorena minimdlne dvomi manazérmi RO pre IROP poverenymi
na vykon tejto kontroly. Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly projektu formou FKnM
oprdvnena v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych v osobitnych predpisoch:

a)

c)

f)

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok MAS
alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ktoré MAS alebo tretia osoba pouziva na
vykondvanie hospodarskej ¢innosti,

vyzadovat od MAS v uréenej lehote poskytnutie originalov alebo overenych képii dokladov,
pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vyjadreni, vystupov, informdcii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na
vykon FKnM,

odoberat aj mimo priestorov MAS originaly alebo overené képie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy,
dokumenty a iné podklady, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
zakdzané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie dokazov nevyhnutnych na vykon FKnM,
vyzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pri¢in
ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originaly alebo overené képie dokladov, podkladov a vyZzadovat
poskytnutie informdcii a vysvetleni suvisiacich s FKM, ak je to nevyhnutné na overenie
finan¢nej operdcie alebo jej €asti,

vyzadovat od MAS poskytnutie stcinnosti pri vykone kontroly.

3. Kontrolnd skupina je pri vykonavani kontroly formou FKnM povinna:

9.3.3

a)

b)

c)

g)

vopred (najneskor vsak pri zacati fyzického vykonu FKnM) ozndmit MAS a tretej osobe
predmet a termin zacatia FKnM, ozndmenie sa vykona prostrednictvom ozndmenia o zacati
kontroly na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoZnosti
alebo sluzobny preukaz,

vydat MAS alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych képii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov MAS alebo
tretej osoby azabezpecit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim
a zneuzitim. RO/SO pre IROP vrati predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na iné konanie podla osobitnych
predpisov,

oboznamit MAS s navrhom spravy z kontroly na mieste jeho dorucenim, ak boli FKnM
zistené nedostatky a vyziadat od MAS v lehote uréenej v ndvrhu spravy pisomné vyjadrenie
k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni
uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam
a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z kontroly na mieste a neopodstatnenost
namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit MAS v sprave z kontroly na
mieste,

zaslat spravu z kontroly na mieste MAS.

Prava a povinnosti MAS pri vykone finan¢nej kontroly na mieste

1. Pravom MAS pri vykone FKnM je:

a)

vyzadovat od ¢lenov kontrolnej skupiny preukazanie, Ze st opravneni na vykonanie FKnM
(napr. pisomné poverenie na vykonanie FKnM) a predloZenie preukazu totoZnosti,
resp. sluzobného preukazu,
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b)

vyzadovat od RO pre IROP a prizvanych os6b potvrdenie o odobrati dokladov, resp.
potvrdenie o vrateni odobratych dokladov, zdznamov dat na paméatovych médiach,
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov a ostatnych informacii potrebnych na vykon
FKnM,

vyzadovat od RO pre IROP predloZenie spravy z kontroly, resp. navrhu spravy z kontroly,
podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy zkontroly
v uréenej lehote. Ak kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom
uvedenym v navrhu spravy z kontroly v uréenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené
v ndvrhu spravy z kontroly povaZuju za akceptované.

2. MAS je v suvislosti s vykonom FKnM povinna:

a)

b)
c)

d)

f)

j)

bezodkladne odo dra doruéenia oznamenia o termine vykonania FKnM obratom potvrdit
e-mailom termin FKnM a mena zastupcov, ktori budi sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny,

vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zadati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré
sa vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku
alebo na pozemok a do obydlia, ktoré MAS pouziva v suvislosti s realizaciou projektu,
predloZit na vyziadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maji vztah
k predmetu FKnM,

predlozit v lehote uréenej kontrolnym organom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu
na jeho vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete
kontroly a poskytnut sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj
na osoby, ktoré maju k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac
alebo sluzieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly v lehote
urcéenej kontrolnou skupinou,

prijat v uréenej lehote opatrenia na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie
pricin ich vzniku v zmysle navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly,

predlozit RO pre IROP informaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu nedostatkov
zistenych FKnM a o odstraneni pricin ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za
nedostatky zistené FKnM a o uplatneni opatreni voci nim podla osobitného predpisu,
prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,

vypracovat a predlozit RO pre IROP pisomny zoznam opatreni na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a na odstrdnenie pric¢in ich vzniku, ak RO pre IROP vyZadoval ich
prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.
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10 Najcastejsie chyby v priebehu implementacie projektov

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti projektového riadenia

MAS nema dostatocné znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi ¢erpanie
ESIF,

prijimatel nereSpektuje zmluvné povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o NFP,

prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela pri implementdacii projektov,

prijimatel predkladd nedostatoéne vypracovanu projektovi dokumentaciu,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumenticie,

prijimatel neinformoval poskytovatela o vietkych zmendch a skutoénostiach, ktoré maju vplyv
alebo suvisia s plnenim zmluvy o NFP a to aj v pripade ak ma prijimatel ¢o i len pochybnost
o dodrziavani zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

prijimatel nearchivuje origindly dokumentov v zmysle ustanovenim zmluvy o NFP.

Eliminacia chyb v projektovom riadeni

Prijimatelovi odporid¢ame pre znizenie tychto chyb:

spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér,),

pravidelné Skolenia v oblasti projektového riadenia a verejného obstaravania,

studium metodickych dokumentov vydanych RO pre IROP a metodickych pokynov CKO,
pravidelna komunikacia projektového timu s projektovym manazérom poskytovatela NFP,
tvorba internych podrobnych harmonogramov realizicie projektu (rozdelit zodpovednost
jednotlivych ¢lenov projektového timu za Ciastkové ciele).

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti Zmeny projektu

prijimatel predkladd ¢asto ZoZZ pocas realizicie projektu (pricom nejde o nepredvidatelné
skutoénosti) a z toho vyplyva nezrealizovanie pdvodne planovanych prac a neopravnené
vydavky za préce naviac,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

prijimatel nedostatocne zdévodnil potrebu poZadovanej zmeny v rdmci zmenového konania
a nepredlozil relevantni dokumentdciu.

Eliminacia chyb v oblasti Zmeny projektu

Pred predlozenim Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi odporic¢ame:

poznat podmienky zmien Zmluvy o NFP,

mat nastudovanu Zmluvu o NFP a Prirucku pre prijimatela,

odkomunikovat kazdi zmenu s projektovym manazérom zo strany poskytovatela,
pouzivat spravne prilohy, ktoré tvoria Ziadost o zmenu zmluvy.

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav

prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,

prijimatel nepredklada vsetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie su
riadne vypracované.

prijimatel nepredklada spravne vyplnend monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé
tabulky monitorovacich sprav.

Eliminacia chyb pri predkladani monitorovacich sprav

Prijimatelovi pred predlozenim monitorovacej spravy (doplriujice monitorovacie tdaje mimo ZoP,
vyrocna, zaverecna) odporucame:

poznat terminy predkladanie jednotlivych typov monitorovacich sprav
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dodrziavat postupy a informacie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+,
poznat zoznam priloh ku jednotlivym monitorovacim spravam

NajcastejSie chyby vyskytujuce sa v oblasti financnej kontroly na mieste

v ramci finanénej kontroly na mieste boli zistené neuskutocnené prace resp. nedodané tovary
v zmysle predloZenych faktur,

zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajliceho suhlasu poskytovatela.

Eliminacia chyb pri financnej kontrole na mieste

Prijimatelovi odpordcame:

viest prehladné analytické uétovnictvo,

neprevziat od dodavatela inak zrealizované prace,

v pripade potreby oboznamit aj tretie strany so zmluvou o NFP,
dodrziavat ¢asovy harmonogram stanoveny zmluvou o NFP.

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti financovania projektu

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumenticie,

ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom) ¢o ma za
nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca predcasné
ukoncenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového dodavatela,

prijimatel vrozpore so zmluvou o NFP nepreukazal povinnost Gc¢tovat vramci svojho
uctovnictva o skuto€nostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré si predmetom
projektu na analytickych uc¢toch a v analytickej evidencii,

prijimatel nevedel preukdazat Gdaje o vzniknutych prijmoch a vydavkoch z realizacie projektu,
prijimatel predklada nekompletni dokumentéaciu k ZoP,

v rdmci ZoP boli identifikované ¢asté formalne a matematické chyby vo fakturach.

Eliminacia chyb v oblasti finanéného riadenia

Prijimatelovi v oblasti finanéného riadenia odporic¢ame dodrzZiavat rozpocet schvaleny Zmluvou o NFP.
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11 Informovanie a publicita

10.

MAS je povinna pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP informovat verejnost o prispevku, ktory
na zdklade zmluvy o NFP ziska, resp. ziskala formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie.

Vsetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou budu obsahovat nasledujtce
informdcie:

a) odkaz na Eurdpsku uniu, znak Eurdpskej Unie v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,
b) odkaz na iniciativu Leader, logo Leader v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,
c) odkaz na prislusny fond s pouzitim oznacenia

a. |IROP — Integrovany regiondlny operacny program;

b. PRV —Program rozvoja vidieka?

Uvedené informacie uvadza MAS na vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré
st urcené pre verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu.

Znak EU aodkaz na EU adaldie suvisiace naleZitosti musia byt vidy takej velkosti, aby boli
dostatoéne vyrazné, viditelné, Citatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj daldie
sUvisiace naleZitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné zobrazené symboly a loga.

MAS pocas realizcie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu,
vratane popisu cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske
poskytovaného prispevku a musi zdéraziovat finanént podporu z EU.2

Prijatim financnych prostriedkov MAS sucasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu
prijimatefov pre ucely informovania a komunikacie. MAS zaroven suhlasi so zverejnenim
nasledovnych informdcii v zozname prijimatelov:

a) nazov a sidlo MAS,

b) nazov, ciele a stru¢ny opis projektu,

c) miesto realizacie projektu,

d) casovy ramec realizacie projektu,

e) predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,
f)  vySka poskytnutého nendvratného finanéného prispevku,

g) ukazovatele projektu,

h) fotografie a audiovizualne zdznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

MAS suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tieZ inymi spdsobmi, a to na zaklade
rozhodnutia RO pre IROP.

MAS je povinna zaistit informovanie verejnosti pocas realizacie aktivit projektu v zmysle manuélu
pre informovanie a komunikaciu, ktory bude zverejneny na stranke MIRRI.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje zmluva
o NFP.

Daldie naleZitosti tykajuce sa umiestnenia a rozmerov, ako aj naleZitosti tykajuce sa pokynov pre
informacné plagaty, pre vyrobu propagacnych ainformacnych predmetov, informacnych
materidlov a dokumentov, pre oznacovanie majetku a spotrebného materialu, organizovanie
informacnych aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie
povinnosti prijimatela obsahuje Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu ¢. 5

2L Tyka sa len v ramci Vyzvy na Chod MAS
22 Netyka sa opatrenia na financovanie prevadzkovych nakladov kancelarie MAS
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metodického pokynu CKO &. 16 pre informovanie a komunikaciu ESIF. Manual pre informovanie
a komunikdciu je zverejneny na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk.
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12 Povinnosti MAS pri ukoncovani pomoci z IROP

1. MAS je vsuvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinna

najma:

a) ukondit finan¢nd realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy
o NFP,

b) predloZit na RO pre IROP zavere¢nl ZoP, resp. posledné zlctovanie predfinancovania
vztahujlce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej RO pre IROP,

c) vratit financné prostriedky v zmysle kap. 8,

d) vypracovat a predlozit zavereénd monitorovaciu spravu po ukonleni realizacie aktivit
projektu v sulade s uréenymi zmluvnymi podmienkami,

e) vypracovat a predloZit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukonceni projektu
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,

f) zabezpecit uchovanie Uctovnej ainej podpornej dokumentdcie suvisiacej s projektom v
sulade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

g) zabezpecit dodrZanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpecenim procesu ukoncenia
pomoci programového obdobia 2014 — 2020,

h) poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v slvislosti so

zabezpec&enim procesu ukonéenia pomoci ESIF v rémci programového obdobia 2014 - 2020.
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13 Povinnosti MAS po ukonceni realizacie projektu

13.1 Udriatelnost projektu

1.

3.

4.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zac¢ina v kalenddrny den, ktory nasleduje bezprostredne po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu. Pocas obdobia udrzatelnosti
je MAS povinna plnit vSetky podmienky, ktoré je vyplyvaji zo zmluvy o NFP.

V obdobi udrzatelnosti RO pre IROP sleduje najma plnenie podmienok udrzatelnosti projektu
v rozsahu:

a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podfa ¢l. 71
vSeobecného nariadenia,

b) udrZania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom hodnét meratelnych ukazovatelov projektu,

c) dosiahnutia a nasledného udrzania (zachovania) planovanych hodnét meratelnych
ukazovatelov projektu, ktoré maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,

d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je MAS vzmysle zmluvy o NFP
povinny splfiat pocas celej doby platnosti a t¢innosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastanu zmeny projektu, MAS postupuje v zavislosti od typu
zmeny analogicky podla postupov uvedenych v kapitole 3.3.

Dizka obdobia udrzatelnosti vyplyva zo zmluvy o NFP projektu.

13.2 Monitorovanie po ukonceni realizacie projektu

1.

Monitorovanie obdobia udrZatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v rdmci ktorého je MAS,
ktord UspesSne naplnila ciele projektu, povinna zabezpedit zachovanie uGéelu a podmienok
realizacie projektu, na zaklade ktorych bol MAS poskytnuty NFP. Ide najma o udrzanie vysledkov
projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajlcich z
¢l. 71 vS8eobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej zmeny projektu.

MAS vykonava monitorovanie udrzatelnosti projektu v stlade so zmluvou o NFP.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa wvykonava predovsetkym pomocou naslednych
monitorovacich sprav a konc¢i sa diiom ukoncenia platnosti a Ucinnosti zmluvy medzi RO pre IROP
a MAS, tzn. schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.

MAS predklada nasledné monitorovacie spravy postupom uvedenym v kapitole 6.

13.3 Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu

1.

MAS je povinna uchovédvat dokumentaciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR
a v sulade so zmluvou o NFP. MAS uchovava dokumenty ako originaly alebo ako uUradne overené
képie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov,
MAS uchovava ako originaly pévodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, MAS uchovéva v sulade so
zakonom o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

U&tovnu dokumentdciu tykajlcu sa projektu je MAS povinnd uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v zmluve o NFP.
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Pre ucely kontroly/auditu je MAS povinna uchovavat kompletni dokumentaciu k projektu do
uplynutia doby platnosti a Ucinnosti zmluvy o NFP, t.j. do schvalenia poslednej ndslednej
monitorovacej spravy projektu, minimdlne vSak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do
lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu finanénych vztahov medzi RO pre IROP
a MAS na zéklade zmluvy o NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovavanie
dokumentdcie k projektu stanovend na 10 rokov od schvalenia naslednej monitorovacej spravy,
ak z ustanoveni zmluvy o NFP nevyplyvaju dlhSie lehoty.

VysSie uvedené lehoty uchovévania dokumentacie mdzu byt automaticky predizené (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o NFP len na zaklade ozndmenia RO pre
IROP MAS) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o ¢as
trvania tychto skutocnosti.
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14 Komunikacia

1.

Komplexné informacie o implementdcii projektov spolufinancovanych v rdmci IROP moézu MAS
ziskat od RO pre IROP.

Odporuca sa, aby MAS doélezité otazky kimplementacii projektu formulovali pisomne. Na
informacie, ktoré RO pre IROP poskytne verbalne alebo telefonicky, sa MAS neméze odvolavat.
Zavazné informacie su MAS poskytované vylucne v pisomnej forme.

K Ziadostiam o informacie na Urovni projektov zasielané na RO pre IROP pisomne (postou, faxom alebo
e-mailom) sa adresat v primeranej lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otazok tykajucich
sa konkrétneho projektu kontaktuje MAS prednostne prislusného projektového manazéra, ktory
ma na starosti dany projekt.

Adresa RO pre IROP:

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
Racdianska 153/A

P.0.Box 1

830 03 Bratislava 33

Informacie suvisiace s IROP ako aj dalSie usmernenia a vzory na ktoré sa odvolava tento dokument sa
nachadzaju na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk/.

Aktudlne informdcie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné
relevantné odkazy suvisiace s ESIF s uvedené na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.
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15 Prilohy

Cislo . ,
, Nazov prilohy
prilohy
1 Ozndmenie o zmene projektu
2 Ziadost 0 zmenu zmluvy
3 Ozndmenie o nezrovnalosti
4 Pokyny na vyplnenie Ziadosti o platbu vratane vzorov zavaznych priloh
5 Monitorovacie spravy vratane pokynov
6. Udaje na vyZiadanie vypisu z registra trestov
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