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1 Zoznam poutiitych skratiek, vybranych pojmov
a legislativny ramec

allalal

1.1 Skratky ((odstranené: 1
vAFK administrativna finan¢né kontrola [Odstrénené: AK
CKO Centralny koordinaény organ
CLLD miestny rozvoj vedeny komunitou
vCO Certifikacny organ
CRz Centralny register zmluv [Odstrénené: CPV
[EFRR Eurdpsky fond regionalneho rozvoja [Odstrénené: pic
ESIF Eurépske $trukturaine a investiéné fondy ( Odstranené: EPFRV
EUR euro
EU Europska unia
vHP horizontalne principy
IROP Integrovany regionéalny opera¢ny program [Odstrénené: Ico
ISUF informaény systém uUctovnictva fondov

ITMS2014+  informaény monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020

FKnM finanéna kontrola na mieste

MAS miestna akéna skupina

MIRRI Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

'MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MS monitorovacia sprava {Odstrénené: 1
NFP nenavratny finanény prispevok

NKU Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky

NMS nasledna monitorovacia sprava

OLAF Eurdpsky urad pre boj proti podvodom

vOP operacny program

ovz okolnost vyluéujtica zodpovednost ( odstranené: orR
PJ platobna jednotka Odstranené: PHz
RO riadiaci organ ((odstranené: Ppp

i3l

RO pre IROP Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program
Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu
SFR a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 —
2020 (Systém finanéného riadenia)

Systém riadenia eurdépskych Strukturalnych ainvesticnych fondov (Systém
riadenia)

SR Statny rozpodet ((odstranené: szoP




uvo
VMS
VO
VZP
Z.17.
Zb.
ZFEU
ZMS
ZVO
ALY
ZoNFP
ZoP
ZoV
ZozZ

Urad pre verejné obstaravanie

vyro&na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)

Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)

Zmluva o fungovani Eurépskej unie

zaverecna monitorovacia sprava

zakon o verejnom obstaravani

zjednodusené vykazovanie vydavkov

Ziadost' o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
Ziadost o platbu

Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov

Ziadost 0 zmenu zmluvy

[ Odstranené: VWO




1.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

1.

10.

Aktivita — suhrn cinnosti realizovanych MAS v ramci projektu na to vyclenenymi finanénymi
zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo vyzve. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzend ¢asom, t.j. musi byt realizovana v rdmci doby
realizdcie hlavnych aktivit projektu, je vymedzenad vecne a finanéne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizéciu
vzmysle zmluvy o poskytnuti NFP, a financne (ak relevantné). Hlavnou aktivitou sa prispieva

Odstranené: ,

k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu
pre MAS a/alebo uZivatelov nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit. Ak sa osobitne v zmluve
o poskytnuti NFP neuvddza inak, vSeobecny pojem aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo
»podpornd”“, zahfia hlavné aj podporné aktivity,

Odstranené: ;

Bezodkladne — najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje
odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehét platia pravidla uvedené v definicii
Lehoty,

—

Odstranené: ;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vyska vyplyva z rozhodnutia RO pre IROP, ktorym
bola schvalend ZoNFP a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec, pre vznik Opravnenych
vydavkov, ak budu vynaloZené v suvislosti s Projektom na Realizaciu aktivit Projektu. Vecny rémec
Celkovych opravnenych vydavkov re$pektuje pravidld vyplyvajlce z Nariadeni k jednotlivym ESIF,
z minimalnych $tandardov opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z V/yzvy a z pripadnej

Odstranené: maximélna

—

Odstranené:

schémy pomoci.

Centralny koordinacny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky pIni ulohy CKO

Odstranené: ; ktorého v désledku skutocne vynalozenych
vydavkov v suvislosti s projektom na realizaciu aktivit projektu
vzniknu opravnené vydavky;

MIRRI, ktorg je zodpovedng za efektivnu a G¢innu koordindciu riadenia poskytovania prispevku

2, ESIE v rdmci Partnerskej dohody,

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo vztahu

k systému riadenia a kontroly pri poskytovani prispevku z ESIF,

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny orgén alebo subjekt \

verejnej spravy urCeny clenskym Stitom za Ucelom certifikacie. CO, plni ulohu organu

zodpovedného za koordindciu a usmerfiovanie subjektov zapojenych do SFR, vypracovanie Uctoy,

Odstra é: centralneho koordina&ného orgénu

Odstranené: Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu

Odstranené: y

Odstranené: je strednym organom $tatnej spravy uréenym § 6

odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a

Odstranené: y

Odstranené:

vypracovanie‘VOQ a ich predkladanie EK, prijem platieb z EK, vysporiadanie finanénych vztahov

Odstranené: eurépskych strukturalnych a investi¢nych fondov

(najma z titulu nezrovnalosti a financnych oprav) s EK a na narodnej Urovni, ako aj realizaciu

platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky pIni ulohy certifikacného
orgdnu Ministerstvo financii SR,

CLLD - Miestny rozvoj vedeny komunitou je prostriedkom na zapojenie lokdlnych aktérov do
tvorby a implementécie stratégii miestneho rozvoja, ktoré napomdzu trvalo udrZatelnému
rozvoju na danom Uzemi.

Defi — dfiom sa rozumie pracovny def, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny der,

Dokumentacia - akakolvek informacia alebo subor informdcii zachytené na hmotnom substréte,
vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového suboru tykajice sa a/alebo
suvisiace s projektom,

Odstranené: ;

Odstranené: realizacii

Odstranené: europskych strukturalnych a investi¢nych fondov

Odstranené: ;

Odstranené: ertifikaény organ

Odstranené: systému finanéného riadenia

Odstranené: iadosti o platbu

Odstranené: urépskej komisii

Odstranené: urépskej komisie

Odstranené: urépskou komisiou

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela doddvku tovarov, uskutocnenie prac alebo
poskytnutie sluZieb ako stcast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov VO alebo iného

Odstranené: ;

Odstranené: ;

druhu obstaravania, ktoré bolo v rémci projektu vykonané v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP,

Odstranené: ;

Odstranené: verejného obstaravania
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11. Ustredny portal verejnej spravy — elektronické uloZisko podla zdkona o e-governmente na Odstranené: E-schranka

komunikaciu s organmi verejnej moci. MAS je opravnena komunikovat sRO pre IROP

prostrednictvom ystredného portdlu verejnej spravy (napr. zasielanie formuldra ioPL Odstranené: e-schranky

N

12. Eurépske $trukturélne a investiéné fondy alebo ESIF — spolo¢né oznacenie pre Eurépsky fond Odstranené: ;

)

regiondlneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polhohospodérsky fond Odstranené: <#>

L. , . . . <#>EU - znamend Eurdpska Unia, ktora bola formalne
pre rozvoj vidieka a Europsky namorny a rybarSky fondv- kontituovana na zaklade Zmluvy o Eurépskej Unii;q

13. Eurépsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je drad, ktorého ciefom je chranit [ Odstranené: <i>;

finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dal$im nezakonnym aktivitam,
vratane zneuzitia Uradnej moci v rdmci eurdpskych institdcii, prostrednictvom vykonu internych

a.externych administrativnych vysetrovani, Odstranené:

N

Odstranené: ;

14. Financné ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ukonéenie realizécie projektu, ako tento pojem
pouZiva Systém riadenia ESIF a st¢asne vzmysle Systému finanéného riadenia sa projekt po
ukonceni realizdcie projektu oznacCuje ako ,ukoncena operacia“ — nastane driom, kedy
po zrealizovani vsetkych aktivit vramci realizdcie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opravnené vydavky vietkym svojim dodavatelom, resp. uZivatelom, voci
ktorym mala pravne zavaznu povinnost Uhrady vydavkov atieto su premietnuté do
uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v zmluve o poskytnuti NFP a

b) MAS bol uhradeny/ziétovany zodpovedajlci NFP.

15. Hldsenie o realizacii_aktivit Projektu - formuldr_v ITMS 2014+ prostrednictvom ktorého MAS
oznamuje RO pre IROP zacatie_a ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu a informaciu

Odstranené: Hlasenie o zaéati realizacie hlavnych aktivit
Projektu

—

0 datume zacatia a ukoncenia realizécie podpornych aktivit projektu,, Odstranené:

Odstranené: ;

—

16. Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie nariadenia alebo

delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejsie pravidld a podmienky uplatnitelné na

vykonanie réznych oblasti Gpravy podla vSeobecného nariadenia,, [ Odstranené: ;

17. IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informacny systém, ktory zahfia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie akontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju udaje s udajmi v informacnych
systémoch Eurdpskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych
fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym
systémom v rdmci integraéného rozhrania;

18. Jednotnd priru¢ka pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole VO/obstardvania — je
v zmysle Systému riadenia ESIF zdvdznym riadiacim dokumentom vydanym v zaujme zavedenia
jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov
s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a metodickymi pokynmi a vzormi CKO zo oblast VO
a obstardvania.

19. Komisia alebo EK — znamend Eurdpsku komisiu, [ Odstranené: K

[ Odstranené: ;

20. Pisomna komunikacia —komunikdcia s RO pre IROP, ktora moze mat formu:

a) listinnej komunikacie,
b) elektronickej komunikacie prostrednictvom:

(i) ustredného portalu verejnej spravy, [ Odstranené: e-schranky

(ii) e-mailu,
(iii) ITMS2014+



21.

22.

23.

24,

25.

V pripade potreby osobitnej Specifikicie vyZadovanej komunikacie, je tato uvedena priamo
v prislusnych ¢astiach prirucky pre prijimatela.

Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti podla zakona
o prispevku ESIF a finan¢na kontrola alebo audit podla zakona o finanénej kontrole, pricom vo
vztahu k zakonu o finanénej kontrole a audite ide o povinnud osobu tak, ako je v tomto zakone
definovang,

[ Odstranené: ;

Konflikt zdujmov - je vo véeobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku ESIF ako skutoénost,
ked z finanénych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dévodov je naruseny alebo
ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon
funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje na pripady konfliktu zdujmov
medzi zainteresovanymi osobami. Medzi zainteresované osoby patri najmd MAS, uZivatel,
uchdadzaé/zédujemca vo verejnom obstardvani.

Lehota - ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti urcujuicej zaciatok
lehoty. Lehoty uréené podla dni zacinaju plyndt prvym pracovnym diiom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutocnosti urcujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla
tyZdriov, mesiacov alebo rokov sa kondia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s driom, ked' doslo k skutocnosti urcujlcej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym driom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o $tétnych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni neskorsich predpisov, je
poslednym driom lehoty nasledujuci pracovny deri. Lehota je pre MAS zachovand, ak sa posledny
den lehoty podanie podd osobne na RO pre IROP, alebo ak sa podanie odovzda na postovu
prepravu, ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. dokumentacie je pre Prijimatela lehota zachovand, ak sa posledny

den lehoty doruéi e-mailovd sprava vzmysle ¢l. 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie

dokumentacie prostrednictvom elektronickej schrdnky postacuje odoslanie pisomnosti, resp.

Dokumentdcie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny deri lehoty. V pripade

elektronického predkladania dokumentécie prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy

sa_za moment, od ktorého zadina plynut lehota, povazuje deri elektronického dorudenia

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak.,

[ Odstranené: ;

Miestna akéna skupina alebo MAS — pravnickd osoba zriadend podla zakona ¢. 83/1990 Zb.
o zdruZovani ob¢anov v zneni neskorsich predpisov, ktorej je schvdlend stratégia miestneho
rozvoja vedeného komunitou a udeleny Statut miestnej akénej skupiny. Miestna akénda skupina
navrhuje a uskutocruje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Meratelné ukazovatele projektu — zavaznd kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju byt
dosiahnuté realizaciou hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na urovni projektu je dolezité
z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci dosahovanie
ciefov na drovni IROP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skutocné dosahovanie pokroku na
urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitdam projektu a v zasade zodpovedaju vystupu
projektu. Meratelné ukazovatele a planované hodnoty meratelnych ukazovatelov boli definované
MAS v ZoNFP v sulade s pravidlami definovanymi vo vyzve. MAS zodpovedd za naplnenie
cielovych hodno6t meratelnych ukazovatelov v ramci realizacie hlavnych aktivit projektu, resp. za
udrZanie dosiahnutych hodnét v obdobi udrzZatelnosti projektu. Meratelné ukazovatele sa delia
na meratelné ukazovatele ,s priznakom“ a ,bez priznaku“. Nenaplnenie, resp. neudrZanie
cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov je spojené s posudenim dbévodov ich nenaplnenia
a miery odchylky v plneni s moZnostou udelenia finanénej sankcie podla ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP,

[ Odstranené: ;




26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Meratelny ukazovatel projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je zdvazné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelnd
miera odchylky, nemusi mat za nasledok vznik finanénej sankcie vo vztahu k MAS,

[ Odstranené: ;

Meratelny ukazovatel projektu s priznakom - meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne
v kompetencii MAS. Nedosiahnutie pldnovanej hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani daného externého vplyvu
nemusi byt spojené s finanénou sankciou vo vztahu k MAS,

[ Odstranené: ;

Monitorovanie projektu — predstavuje nastroj v€asného ziskavania informacii o stave realizacie
jednotlivych aktivit projektu, dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
a plnenia ostatnych podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP pocas obdobia
realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrZatelnosti. Monitorovanie sa vykonava
prostrednictvom udajov poskytnutych vo vztahu k Ziadosti o platbu a osobitnymi monitorovacimi
spravami projektu. Monitorovanie projektu sa realizuje prostrednictvom ITMS2014+.

Monitorovanie projektu vo vztahu k Ziadosti o platbu — MAS poskytuje relevantné monitorovacie
Udaje ku kaZdej Ziadosti o platbu typu refunddcia, poskytnutie predfinancovania a zi¢tovanie

[ Odstranené: a

zalohovej platby z dévodu identifikacie jasného prepojenia finanénej realizacie aktivit projektu
svecnym pokrokom v realizacii aktivit projektu, ktoré by sa malo prejavovat v postupnom
napliani prislusnych meratelnych ukazovatelov.

Monitorovacia sprava projektu — formular prostrednictvom ktorého poskytuje MAS relevantné
informacie o projekte. K formuldru monitorovacej spravy sa pripdjaju prilohy preukazujice udaje
uvedené v monitorovace] sprave. Monitorovacia sprava moze byt vyro¢nd, zdvereéna, nasledna
alebo mimoriadna.

Monitorovacia sprava projektu zaverecna — monitorovacia sprava projektu poskytuje
kumulativne informacie za monitorované obdobie od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do
momentu ukondenia realizacie aktivit projektu_alebo v pripade ak k zadatiu realizacie hlavnych
aktivit projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, od zacatia realizécie
hlavnych aktivit projektu, do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu. MAS ma povinnost
predloZit tUto zdvere¢nd monitorovaciu spravu do 30 pracovnych dni odo dria ukonéenia
realizacie aktivit projektu._ RO pre IROP je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy
projektu s priznakom ,zdvereénd” aj viinom termine, najneskér vsak spoju s podanim zaverecnej
ZoP. Monitorované obdobie monitorovacej spravy s priznakom ,zdveretnd“ je obdobie od
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Monitorovacia sprava projektu vyroéna — monitorovacia sprava projektu poskytuje informécie za
monitorované obdobie od Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12 toho istého roku, v ktorom
nadobudla zmluva o NFP tcinnost. Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie monitorovacej
spravy projektu s priznakom ,vyro¢na“ je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla tG¢innost
Zmluva o poskytnuti NFP. V nasledujucich rokoch pokryva spréva vidy obdobie od 1.1 roku n do
31.12. roku n. MAS ma povinnost predloZit vyroénd monitorovaciu spravu do 31. janudra roku
nasledujiceho po monitorovanom obdobi. Pocet vyroénych monitorovacich sprav je zavisly od
dizky realizacie aktivit projektu, t.j. ak koné&i realizacia aktivit projektu skor ako 31.12. vyroéna
monitorovacia sprava sa nepredloZi a namiesto nej sa predklada zavere¢na monitorovacia spréava.
Prijimatel je povinny predloZit za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukonéend Realizdcia aktivit Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zaverecnd", t.j.
monitorovaciu spravu s priznakom "vyrocna" Prijimatel uz nepredklada.

Monitorovacia sprava projektu nasledna — predklada sa pocas obdobia udrZatelnosti projektu.
Obdobie udrzatelnosti je 5 rokov od Finanéného ukonéenia projektu. Ndsledné monitorovacie
sprévy Projektu je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dria




Financ¢ného ukondenia Projektu. Prijimatel predkladd Ndslednu monitorovaciu spravu do 30

kalenddrnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa

povazuje obdobie od ukoncenia Realizécie aktivit Projektu (t.j. kalenddrny derl nasledujuci po

poslednom dni monitorovaného obdobia zdvere¢nej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia

12 mesiacov odo dfia Finanéného ukonéenia Projektu. Dalsie nasledné monitorovacie spravy sa
predkladaju _kazdych 12 mesiacov _az do doby uplynutia Obdobia Udrzatelnosti Projektu.
MAS ktora naplnila ciele projektu, je povinna zabezpedit zachovanie Uéelu a podmienok realizécie
projektu, na zaklade ktorych jej bol poskytnuty NFP. Ide najmé o udrzanie vysledkov projektu
pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrZanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013.,

34. Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnutd MAS na

35.

36.

37.

realizaciu aktivit projektu, vychadzajica zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy
o poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v silade s platnou prdvnou tpravou (najmd zakonom
o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole a vnitornom audite a zdkonom o rozpoétovych
pravidlach)._Vy$ka NFP vyplyva zrozhodnutia o schvaleni ZoNFP_a predstavuje uréité %
z Celkovych opravnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre projekt v sulade
s podmienkami Vyzvy. Skutoéne vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvélenych oprédvnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre projekt vsulade s podmienkami vyzvy apo
zohladneni dalsich skutocnosti vyplyvajicich zo zmluvy o poskytnuti NFP, vyska skutocne
vyplateného NFP méZe byt rovna alebo niz3ia ako vyska NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie si opravnenymi vydavkami, ide najma
o vydavky, ktoré su vrozpore so zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo obdobia
oprdvnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na spolufinancovanie
z prostriedkov IROP nesuvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspesnu realizciu a ukonéenie
projektu, alebo su vrozpore sinymi podmienkami pre oprdvnenost vydavkov , su v rozpore
s podmienkami prisluinej Vyzvy alebo sii v rozpore s pravnymi predpismi SR a prévnymi aktmi EU. ,

Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutroitatneho prava tykajlceho sa jeho
uplatfiovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o poskytnuti NFP,
pricom uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu
zuastfiujlceho sa na vykondvani ESIF, désledkom ¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad
na rozpocet Eurdpskej unie zatazenim vSeobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ucely
spravnej aplikdcie podmienok definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho
parlament a Rady (EP) €. 1303/2013 sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod
pojmom nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti.

Okolnost vyluéujlica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne
predpokladat, ze by zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala,
a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Ucinky vylucujice zodpovednost st
obmedzené iba na dobu, pokial trvd prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost
zmluvnej strany nevyluc€uje prekazka, ktora nastala az v Case, ked' bola zmluvnd strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho,
¢i urdita udalost je OVZ, sa poutzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady
a judikattra k tomuto ustanoveniu. V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat

Odstranené: Nasledna monitorovacia sprava sa predklada do 30
kalenddrnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZzuje obdobie od ukonéenia
realizacie aktivit projektu (t.j. deri nasledujuci po poslednom dni
monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
projektu) do 12 mesiacov odo dfia finan¢éného ukonéenia projektu. §

Odstra &: <#>N ovacia sprava projektu mimoriadna —
sprava, ktora sa predklada na zéklade osobitnej poziadavky RO pre
IROP. Na zéklade Specifikovanej poZiadavky RO pre IROP obsahuje
mimoriadna monitorovacia sprava pozadované Gdaje za stanovené
obdobie. Jej obsah je ovplyvneny poziadavkami RO pre IROP na
predloZenie mimoriadnej monitorovacej spravy.q

Odstranené: <> ]

Odstranené: v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP alebo
podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;

Odstranené: ktoré porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zuéastriujiceho sa na
vykonavani eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov,
désledkom ¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpocet
EU zatazenim vieobecného rozpoctu neopravnenym vydavkom;

Odstranené: 1 ]

vsetky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku po
urity dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym rozliSovacim znakom od
dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost dlznika zanikne, s ohfadom
na to, Zze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,
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38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.

(ii) objektivna povaha, v désledku éoho OVZ musi byt nezavisla od vole zmluvnej strany, ktord
vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat taku povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, Ci ide o pravne prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze zmluvna
strana by mohla tito prekazku odvratit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat jej
nasledky v rdmci lehoty, po ktorti OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktord mozno povazovat za preukdzanu, ak zmluvnd strana nemohla
pri uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekdzke dojde, pricom
sa predpoklada, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSieobecne-zavaznych pravnych predpisov
SR alebo priamo Gcinnych pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému znédme,

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,,

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené MAS pri realizacii aktivit
projektu, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v sulade s pravidlami opravnenosti vydavkov
uvedenych v ¢lanku 14 VZP. S ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska
opravnenych vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov
a stcasne rovnd alebo vysSia ako vy3ka schvélenych opravnenych vydavkov,,

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny orgdn verejnej moci alebo subjekt verejnej
spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach
Slovenskej republiky plni Ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu
ur€eného vladou SR,

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia - je, v stlade so
véeobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislunymi uzneseniami vlady SR,
jeden alebo viacero z nasledovnych orgdnov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

c) Centrélny koordinacny organ,

d) Certifikacny organ,

e) Monitorovaci vybor,

f) Orgén auditu,

g) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontélnych principov,

i) Riadiaci orgén,

j)  Sprostredkovatelsky orgén,,

Platba — financny prevod NFP alebo jeho &asti MAS; financny prevod prispevku MAS uZivatelovi,,

Platobna jednotka — uUstredny orgdn Statnej spravy urceny vladou SR zodpovedny za prevod
prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie MAS. Platobnu jednotku uréuje viada
SR v sulade s osobitnym predpisom.

Pracovny der - deni, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja v zmysle zakona
¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, drfioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni
neskorsich predpisov,,

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena alebo
tieZ pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny
dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania alebo
schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdnom zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF
vratane finan¢ného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zaklade a v suvislosti so vseobecnym
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[ Odstranené: ,

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;




45

nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vidy za podmienky, 7e bol
zverejneny,

[ Odstranené: ;

. Predmet projektu — hmotne zachytitelnd podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizécia,
rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP.
Méze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentéciu, ind vec, majetkovi hodnotu alebo prévo,
pricom jeden projekt mozZe zahffiat aj viacero predmetov projektu,,

[ Odstranené: ;

46. Poskytnutie predfinancovania MAS — poskytnutie narokovanych financnych prostriedkov MAS

47

48

49

50

51

52

53

54

z vydavkov §tatneho rozpoétu za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie,
na Ucely uUhrady nezaplatenych Gétovnych dokladov a na ucdely preplatenia drobnych
hotovostnych thrad. Prostriedky EU a $tatneho rozpocétu na spolufinancovanie sa systémom
predfinancovania na zdklade uctovnej a podpornej dokumentdcie predloZzenej MAS v Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania).

. Poskytnutie zdlohovej platby MAS — poskytnutie ndrokovanych finanénych prostriedkov
z vwydavkov §tdtneho rozpoltu za prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie
projektu, a to maximalne do vysky 40 % z NFP po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP

[ Odstranené:

a zacati realizacie aktivit projektu.

. Pisomne — znamena formu komunikacie, ktora ma listinnd alebo elektronickd formu. Zavazné
dokumenty, ktoré musia byt potvrdené opravnenou osobou, mézu byt zo strany MAS predlozené
len v listinnej forme na koreSpondencnu adresu alebo v elektronickej forme do e-schranky.
Elektronické predkladanie dokumentov ainformdcii inak neZ prostrednictvom e-schranky
(napr. e-mailom alebo cez ITMS2014+) je pripustné, ak zpovahy dokumenty a instrukcii
uvedenych v prirucke pre prijimatela nevyplyva, Ze je potrebné ich potvrdenie opravnenou
osobou (napr. pracovna komunikédcia medzi projektovym manazérom a MAS).

. Realizacia projektu - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po financ¢né
ukonéenie projektu,

[ Odstranené: ;

. Realizacia aktivit projektu — realizacia vSetkych hlavnych, ako aj podpornych aktivit projektu
v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa pouZiva vtedy, ak je potrebné vyjadrit

vecnu stranku realizécie aktivit projektu bez ohladu na ¢asovy faktor,,

. Realizacia hlavnych aktivit projektu — zodpovedd obdobiu, tzv. fyzickej realizacie projektu,
t.j. obdobiu, v rdmci ktorého MAS realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizécie
hlavnych aktivit projektu, do ukoncenia realizécie hlavnych aktivit projektu. Maximalna doba
realizacie hlavnych aktivit projektu zodpoveda opradvnenému obdobiu stanovenému vo vyzve na
predkladanie ZoNFP, t.j. do 31.12.2023.

. Refundacia — poskytnutie financnych prostriedkov MAS na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP za
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie. Refundacia sa vykonava na zaklade
Ziadosti o platbu predloZenej MAS, ktorej sucastou su dolozené Uctovné doklady, ktoré MAS
uhradila najskoér z vlastnych zdrojov a dalSia podpornd dokumentacia.

. Riadiaci organ alebo RO — orgdn statnej sprdvy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je uréeny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia podla ¢lanku 125 vseobecného nariadenia. Riadiaci
organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF
urcuje jednotlivé riadiace organy vlada SR, ak vtomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to
Ucelné, riadiaci orgdn moze konat na zéklade zmluvy aj prostrednictvom sprostredkovatelského
organu,,

[ Odstranené:

[ Odstranené: ;

Odstranené: do ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu.
Maximalna doba realizacie hlavnych aktivit projektu zodpoveda
opravnenému obdobiu stanovenému vo vyzve na predkladanie
Ziadosti o NFP alebo zmluve o poskytnuti NFP.;

[ Odstranené: ;

. Riadne - uskutocnenie (pravneho) ukonu vsulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU, priru¢kou pre Fiadatela v ramci vyzvy a jej priloh, priru¢kou
pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pradvnymi dokumentmi,

[ Odstranené: ;
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Schémy $tatnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“
—dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na ktorych zaklade méze RO pre IROP
poskytnut statnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivym uzivatelom. Vykonavatelom takejto
schémy je MAS v stlade s podmienkami uvedenymi v prisludnej schémy,

Schvélené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, odOvodnené a riadne preukdzané
opravnené vydavky MAS schvdlené RO pre IROP v rdmci predloZenych Ziadosti o platbu;
s ohladom na definiciu opravnenych vydavkov, vyska schvalenych opravnenych vydavkov moze
byt rovna alebo nizsia ako vyska opravnenych vydavkov,,

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zéklade opatreni Ministerstva
financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch Uctovania. Skupiny opravnenych
vydavkov su definované prostrednictvom ciselnika opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1
metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k Ciselniku opravnenych
vydavkoy,

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim organom, sprostredkovatelskym
organom, platobnou jednotkou, certifikacnym orgdnom, organom auditu a jeho spolupracujicim
organom alebo Uradom vladneho auditu ako spravnym organom, na zaklade ktorého je oficidlne
zdokumentované zistenie nezrovnalosti alebo podozrenie z nezrovnalosti v jednotlivych Stadiach
vyvoja nezrovnalosti v ITMS.

Sprava z kontroly — vystupny dokument z kontroly projektu (napr. Ziadost o platbu),
ktory vypracovdva oprdvnend osoba voci kontrolovanej osobe v zmysle postupov definovanych
v Systéme riadenia ESIF a v stlade so zakonom ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite.
Opravnenou osobou je najma RO pre IROP voci MAS pri kontrole projektu MAS, ale aj MAS voci
uzivatelovi pri kontrole projektu uZivatela.

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého tGi¢elom je definovat $tandardné procesy
a postupy riadenia ESIF, ktoré st zavazné pre vietky zGcastnené subjekty. Pre Géely zmluvy
o poskytnuti NFP je zavazna vidy aktualna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom
sidle CKO; rovnako uvedené plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia E§IF,,

Systém financného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém financného riadenia -
dokument vydany Certifikacnym orgdnom, ktory predstavuje sthrn pravidiel, postupov a ¢innosti
financovania NFP. Systém financného riadenia zahfnia financné planovanie arozpoctovanie,
riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov, U¢tovanie, vykaznictvo a monitorovanie
finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finanénych vztahov voéi Slovenskej republike a voci
Eurdépskej komisii; pre Gcely zmluvy o poskytnuti NFP je zavaznd vidy aktudlna zverejnend verzia
uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financii SR,

Uctovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o fitovnictve. Na ucely

predkladania Ziadosti o platbu (predfinancovanie, refundacia — priebezna platba) sa vyZaduje
splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 predmetného zdkona, pricom za dostatocné
splnenie naleZitosti podla § 10 ods. 1 pism. f) predmetného zdkona sa povazuje vyhlasenie
prijimatela v Ziadosti o platbu v ¢asti Cestné vyhlasenie, V stvislosti s posttipenim pohladavky sa

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

[ Odstranené: ;

Odstranené: ;

Odstranené

: Uctovny doklad —

Odstranené:

Odstranené

: pism. a) azf)

Odstranené:

z pohladu splnenia poZiadaviek vSeobecného nariadenia za uctovny doklad, ktorého ddkazna
hodnota je rovnocennd fakture, povaZuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania
pohladavky a zavézku. ,

Udriatelnost projektu alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu - udrZanie (zachovanie) vysledkov
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas
stanoveného obdobia (obdobia udrzatelnosti projektu) ako aj dodrZanie ostatnych podmienok

13

Odstranené:

A e O

Odstranené: ..

o ) A L J L)




vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia’. Trvanie obdobia udrzatelnosti projektu uvadza
zmluva o poskytnuti NFP azacina sa vkalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po
kalenddrnom dni, v ktorom do3lo k finanénému ukonceniu projektu,

64. Urad pre verejné obstardvanie, - Ustredny organ Statnej spravy pre VO, ktory okrem iného
vykondva Statnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej podobe Vestnik
verejného obstardvania, metodicky usmerruje Ucastnikov procesu VO, vedie a spristupriuje na
svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych dokumentov a iné potrebné
nalezitosti potrebné na zabezpeclenie elektronickej komunikdcie, zverejiiuje rozhodujuce
dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia Gradu, metodické usmernenia Gradu apod.),

65. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Predstavuje ukoncenie
tzv. fyzickej realizcie projektu. Realizécia hlavnych aktivit projektu sa povaZuje za ukonéenu
v kalendarny den, kedy uplynul posledny deri realizdcie hlavnych aktivit projektu podla
podmienok vyzvy, zmluvy o NFP, resp. den kedy bol financne ukonceny projekt financovania
implementdcie stratégie CLLD, podla toho ktory datum nastal skoér.

66. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
realizacia hlavnych aktivit projektu povazuje za ukoncenu v kalendérny den, kedy bol ukonéeny
posledny projekt uZivatela, o sa preukazuje poslednou zaveretnou Ziadostou o platbu
posledného projektu uZivatela.

67. Uzivatel — osoba, ktorej MAS poskytuje prispevok alebo jeho ¢ast za podmienok uréenych vo
vyzve na zaklade predchddzajiceho pisomného suhlasu RO pre IROP, vsulade so zmluvou
o poskytnuti NFP a v stlade so zmluvou uzavretou medzi MAS a uZivatefom. Povinnosti uZivatela
su uvedené v zmluve o prispevku a v prirucke pre uZivatela.

68. Vcas — konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatela, vo Vyzve, v Prirucke pre
Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahffia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v Pravnych dokumentoch;

69.Verejné obstaravanie (dalej aj ,VO“) - pravidla a postupy, ktorymi sa zaddvaju zakazky na dodanie
tovaru, zakazky na uskutoénenie stavebnych prac, zékazky na poskytnutie sluZieb a sttaZ navrhov.
Pre ucely tejto prirucky sa verejny obstardvanim bude oznacovat aj obstaravanie v zmysle ZVO,
Ako aj postupy zadavania zékazky, pre ktoré sa ustanovenia ZVO neuplatfiuje

70.Verejny obstaravatel je ureny v zmysle § 7, 8 alebo 9 ZVO,,

71. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Zacatie realizacie
hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizacie prvej hlavnej
aktivity projektu, a to kalendarnym driom:

i.  vystavenia prvej pisomnej objedndvky pre doddvatela, alebo nadobudnutim ucinnosti
prvej zmluvy uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo
ii.  zaCatia poskytovania sluZieb na zdklade platného zmluvného vztahu alebo
iii. zacatim realizacie cinnosti kanceldrie MAS suvisiacimi s realizaciou projektu
financovania chodu MAS alebo projektu financovania implementdcie stratégie CLLD.
podla toho, ktora zo skutoénosti uvedenych pod pismenami. (i) aZ (iii) nastane ako prva.
Najskorsi mozny termin zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu je stanoveny vo vyzve na
financovanie chodu MAS v ramci podmienky ¢asovej opravnenosti realizacie projektu.

72. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.

1 Nalezitosti podla ¢l. 71 veobecného nariadenia sa neaplikuju pre vyzvu na financovanie prevadzkovych nakladov MAS.
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Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy Zmluva o poskytnuti
NFP nadobudla u¢innost. Vlastné zdroje MAS — finanéné prostriedky, ktorymi sa podiefa MAS na
financovani projektu v stanovenej vySke a uréenom podiele. Za tieto zdroje sa povazuju aj tie
prostriedky, ktoré MAS ziskala z iného zdroja (okrem zdroja NFP — Statneho rozpoctu na
spolufinancovanie a prostriedkov EU), ako napr. tver z banky alebo prispevok od tretej osoby.

73. Zadatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zaéatie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu verejnému obstaravaniu uskutocnenim prvého z nasledovnych tkonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takdto kontrola
vzhladom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri verejnych obstardvaniach, kde nie je povinne vykondvané prva ex-ante kontrola sa za [ Odstranené: &

zacatie verejného obstardvania povazuje:
i. odoslanie ozndmenia o vyhlaseni verejného obstardvania, alebo
ii. odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzva na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

iii. spustenie procesu zadavania zakazky v rdmci elektronického trhoviska, Odstranené: ;

Odstranené:

74. Zmluva o poskytnuti nendvratného financného prispevku_alebo zmluva o NFP, - dvojstranny

poskytovatela pri poskytnuti NFP MAS na realiziciu aktivit projektu, ktory je predmetom

Odstranené: ziadosti

schvélenej ZoNFP,

pravny ukon stanovujlici zmluvné podmienky, prava a povinnosti MAS a RO pre IROP ako [ Odstranené:

Odstranené: ;

o ) L J L)

75. Zmluva o prispevku_— dvojstranny pravny ukon stanovujuci zmluvné podmienky, prava
a_povinnosti MAS a uzivatela pri poskytovani financnych prostriedkov MAS uZivatelovi na

Odstranené: aktivit

—

realizaciu projektu uZivatela. Projektom uZivatela sa realizuje cast projektu MAS. Zmluva

s uzivatelom musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi vo vyzve pre MAS a v zmluve o NFP

—

uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS, Odstranené: ;

Odstranené:

—

<N

76. Zictovanie predfinancovania — po poskytnuti predfinancovania je MAS povinng vykonat

zUctovanie zdrojov predfinancovania vtermine do 10 pracovnych dni odo dna pripisania
finanénych prostriedkov na ucte MAS. Zuctovanie sa vykonava na zdklade Ziadosti o platbu
predloZzenej MAS, ktorej sti¢astou su doloZené doklady preukazujice thradu Gc¢tovnych dokladov,
ktoré boli sucastou Ziadosti o poskytnutie predfinancovania. Zi¢tovanie sa vykondva vo vyske
100% poskytnutého predfinancovania, ku ktorému sa Uhrada uctovnych dokladov viaze.

77. Zuétovanie zalohovej platby — po poskytnuti zdlohovej platby je MAS povinnd zuétovat 100 %
kazdej jednej poskytnutej zdlohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dria pripisania finanénych
prostriedkov na uUcéte MAS. Zuétovanie sa vykonava na zdklade Ziadosti o platbu (zuétovanie
zélohovej platby) predlozenej MAS, ktorej sucastou su dolozené doklady preukazujluce Uhradu
uctovnych dokladov.

78. Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je MAS uhradzany NFP, t.j. prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na

spolufinancovanie v prisluinom pomere. Ziadost o platbu MAS eviduje v ITMS2014+, [ Odstranené: ;

79. Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV- doklad, ktory pozostéva z formularu
ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov a priloh, na ktorych zéklade ma MAS povinnost vratit
financ¢né prostriedky v prislusnom pomere na stanovené bankové Ucty.

80. Zjednodusené vykazovanie vydavkov - predstavuje spOsob preukazovania vydavkov
prostrednictvom zjednodu$enych foriem vykazovania v sulade s moZnostami uvedenymi vo
vseobecnom nariadeni. Zjednodu$ené vykazovanie vydavkov sa vztahuje len na urcité definované
kategorie/typy opravnenych vydavkov 3pecifikovanych v zmluve o NFP alebo prislusnej vyzve.
Vydavky, ktoré su zahrnuté v zjednodusenom vykazovani sa nepreukazuju prostrednictvom
uctovnych dokladov ako ,klasické” vydavky. Pri zjednodusenom vykazovani vydavkov sa tieto
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81.

preukazuju dokladmi, ktorymi sa preukazuje, Ze Cinnosti alebo vystupy, s ktorymi tieto vydavky
suvisia, boli riadne uskutocnené a dodané.

Zjednodusené vykazovanie vydavkov, pausalna sadzba - zjednodusené vykazovanie vydavkov sa
aplikuje vylu¢ne v pripade projektu financovania chodu MAS a to vyuZitim pausalnej sadzby na
financovanie nepriamych vydavkov uréené na zdklade ndkladov na zamestnancov, ktori realizuju
hlavnu aktivitu projektu (vieobecné nariadenie, ¢l. 68 ods. 1, pism. b), ato vo vyske 15%.
Opravnenost pausédlnych vydavkov je naviazand na opravnenost zakladne, ktoru tvoria priame
mzdové vydavky. Az po uznani opravnenosti tychto vydavkov je mozné vyplatit pausal. Pravidla
zjednoduseného vykazovania vydavkov su uvedené vramci pravidiel opravnenosti vydavkov
(kapitola €. 5.2,). MAS pri predkladani ZoP predklada do ¢asti pausalnej sadzby Vypocet pausalnej
sadzby (vzor je sucastou dokumentov tvoriacich prilohy €. 4 tejto prirucky),

1.3 Legislativny ramec

Prévne predpisy EU

Pravne predpisy alebo pravne akty EU zahffiaju primarne pramene prava EU (najma zakladajuce
zmluvy; doplinky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvdm; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurdpska rada s cielom zabezpetit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania a stanoviska) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU.

Medzi relevantné pravne predpisy EU patria najma:

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie;

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢ 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro¢ny finan¢ény ramec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacronom finan¢nom
ramci“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodérskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde
regiondlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom namornom
aJybarskom fonde a ktorym sa zruuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 (dalej len ,vieobecné
nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. mdja 2003 o zostaveni
spolo¢nej nomenklatury zemnych jednotiek pre Statistické Gcely (NUTS) (dalej len ,nariadenie
o NUTS“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 966/2012 o rozpoctovych pravidlach,
ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpocet EU a zru$eni nariadenia Rady (ES, Euratom) ¢.1065/2002
v platnom zneni (dalej len ,,nariadenie o rozpoctovych pravidlach”);

Nariadenie rady (ES) €. 2185/1996 o kontrolach a in§pekcidch na mieste vykonavanych Eurépskou
komisiou s cieflom ochrany finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev pred spreneverou
a jnymi podvodmi (dalej len ,nariadenie o kontroldch a indpekcidch na mieste vykondvanych EK“);
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) €. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie o centrélnej databaze vylicenych subjektov®);
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 883/2013 z 11. septembra 2013
o vySetrovaniach vykonavanych Eurépskym uradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa
zrusuje nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom)
¢. 1074/1999 (dalej len ,,nariadenie o vysetrovaniach OLAF“);
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Nariadenie Komisie (EU) & 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatfiovani €lénkov 107 a 108
Zmluvy na pomoc de minimis (dalej len ,,nariadenie o uplatfiovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de
minimis“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Eurépskom
fonde regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do

Odstranené: <#>Nariadenie Komisie ¢. 360/2012 z 25. aprila
2012 o uplatiiovani &ldnkov 107 a 108 Zmluvy o fungovani EU na
pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujtcich sluzby
vseobecného hospoddrskeho zaujmu (dalej len ,,nariadenie o
uplatriovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de minimis v prospech
podnikov”);q

rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006; [ Odstranené: (dalej len ,nariadenie o EFRR*) J

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatriovanie

¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie;

Delegované nariadenie Komisie (EU) & 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurdpskom kddexe

spravania pre partnerstvo v ramci eurdpskych Strukturdinych a investicnych fondov (dalej len

,delegované nariadenie o eurépskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zaklade ¢lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zaujmov

Eurdpskych spolocenstiev vratane jeho protokolov, [ Odstranené: (dalej len ,Dohovor”); ]
Pravne predpisy SR [ Odstranené: q ]
Relevantné vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky st najma:

Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov; [ Odstranené: (dalej ako “2V0*) J

Zékon ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investi¢nych

fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon

o prispevku z ESIF“);

Zadkon ¢&. 357/2015 Z. z. ofinancnej kontrole aaudite aozmene adoplneni niektorych

zakonov(dalej len ,,zakon o finanénej kontrole®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov_(dalej len ,Obciansky

zakonnik”);

Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len, ,Obchodny [ Odstranené: , ]

zakonnik”); [ Odstranené: , ]

- Zakon €.523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len,zdkon o rozpo&tovych pravidlach”); [ Odstranené: , ]

Zékon ¢&. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti orgédnov verejnej moci [ Odstranené: , ]

a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov;

Zékon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o slobode jnformacii“); [ Odstranené: k ]

Zdkon €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok; [ Odstranené: <#>1 ]

Zéakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Zékon ¢. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Zéakon ¢.311/2001 Z. z. Zékonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakonnik prace”);

Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zékon v zneni neskorsich predpisov; [ Odstranené: (dalej len ,Trestny zdkon”) J

Zakon ¢. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisoy;, { Odstranené: (dalejlen ,Zakon o vykone prace vo verejnom }

Zakon €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov; zéujme”)

Zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych [ Odstranené: (dalej len ,Trestny poriadok”) ]

zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy”);

Zakon ¢&. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisoy;

Zakon ¢. 431/2002 Z. z. o ultovnictve v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
o Uctovnictve”);

Zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti statnej pomoci a minimalnej pomoci
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zédkon o $tatnej pomoci”)

Zakon €. 187/2021 7. z. o ochrane hospodarskej stitaze a o zmene g doplneni niektorych zadkonov;
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Odstranené: (dalejlen ,zakon o rozpoétovych pravidlach
uzemnej samospravy”)

Odstranené: “

Odstranené: 136/2001

o U A )

Odstranené:

Odstranené: zikona Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o
organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednych organov $tétnej
spravy Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zdkon o ochrane hospodarskej sutaze”)




Zéakon ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze a re$trukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisoy;
Z&kon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisoy;
Zékon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v $tatnej sprave v zneni neskor3ich predpisoy;

Zakon ¢. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom Urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisoy;

Odstranené: (dalejlen ,zakon o konkurze a restrukturalizacii)

Odstranené: (dalejlen ,spravny poriadok)

Odstranené: (dalejlen ,zakon o kontrole v $tatnej sprave®)

Odstranené: (dalejlen ,zdkon o NKU“)

Zakon ¢&. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov;

Odstranené: (dalejlen ,zékon o $tétnej pokladnici)

Zéakon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dariovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisoy;
Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisoy,
Zakon €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisoy;

Zékon €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisoy;
Z&kon €. 283/2002 Z. z. o cestovnych ndhradéch v zneni neskorsich predpisoy,
Zakon €. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovostj;

Odstranené: (dalejlen ,darovy poriadok*)

Odstranené: (dalejlen ,zakon o dani z prijmov*)

Odstranené: zikona ¢. 289/2012 Z. z. (dalej len ,,zakon
o staznostiach”)

Odstranené: (dalejlen ,antidiskriminacny zékon“)

Odstranené: (dalejlen ,zakon o cestovnych nahradach®)

Zakon ¢. 212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych publikacii
a rozmnoZenin audiovizudlnych diel v zneni neskorsich predpisov,

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej trovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmlav
v Centralnom registri zmluv a néleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;

Uznesenie vlady SR ¢. 586/2014, ktorym bol schvaleny Systém riadenia eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Vyhlaska Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 171/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

0 ozndmenia pouZivanych vo verenom obstardvani a o ich obsahu.

Metodické pokyny CKO, ktoré su zverejnené na webovej stranke Centralneho koordinaéného organu

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/.
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Odstra é: (dalej len ,zakon o obmedzeni platieb
v hotovosti“)

Odstranené: (dalejlen ,zakon o povinnych vytlackoch publikécii
a diel”);

Odstranené: <#>Zakon ¢&. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych
vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zédkon o $tatnej
pomoci“).q

<#>q

)
)
)
)
)
)
)
Odstranené: (dalejlen ,zékon o DPH") ]
J
)
)
J
J




2

Uvod

2.1 Ciel prirucky

10.

11.

Prirucka pre prijimatela nendvratného finan¢ného prostriedku predstavuje metodicky dokument
RO pre IROP, ktorého cielom je poskytnut MAS navod na plnenie povinnosti vyplyvajucich zo
zmluvy o NFP ako aj zo zavaznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementaciu
projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpodtu po podpise a nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

Ma slizit ako pomoc MAS na jej lepsiu orientéciu v ndroénom procese implementacie projektov
schvdlenych RO pre IROP. Prirucka taktieZ sluzi na zlepSenie vzajomnej spoluprdce vsetkych
zUc€astnenych stran zainteresovanych v projekte pocas realizdcie ako aj pocas obdobia
udrZatelnosti projektu.

V zmysle zmluvy o NFP predstavuje prirucka pravny dokument, z ktorého pre MAS vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmena.

Ustanovenia tejto prirucky s pre MAS zavazné, pokial niektora Cast prirucky nestanovuje inak.

Prirucka sa vztahuje vyluéne na implementaciu projektov IROP v ramci prioritnej osi ¢. 5 Miestny
rozvoj vedeny komunitou.

Prirucka, v relevantnych pripadoch, osobitne uvadza Specifikd zmluvy o NFP, ktorej predmetom je
projekt:

a) financovania implementacie stratégie CLLD,
b) financovania chodu MAS,

Financovanie implementacie stratégie CLLD je primarnym projektom, ktorym dojde k naplneniu
stratégie CLLD prislusnej MAS. Projekt financovania implementédcie stratégie sa realizuje
prostrednictvom realizdcie projektov uZivatelov. Podrobnosti o realizacii tohto projektu
prostrednictvom uZivatelov, ktoré zahfria procesy vyberu a vykonu financ¢nej kontroly projektov
uzivatelov zo strany MAS st uvedené v dokumente Implementaény model CLLD v IROP. Povinnosti
uzivatela pri realizacii jeho projektu s uvedené v Prirucke pre uZivatela.

Financovanie chodu MAS je podpornym projektom pre projekt financovania implementacie
stratégie CLLD. Predmetom projektu financovania chodu MAS je krytie vydavkov kancelarie MAS,
ktora zabezpecuje realizaciu stratégie CLLD.

Z Casového hladiska pokryva prirucka obdobie financovania oboch projektov od momentu
nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o NFP.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre MAS pocas implementacie projektu
zdvazné resSpektovat podmienky, postupy apravidld, ktoré su uvedené v nasledovnych
dokumentoch vratane dokumentov, na ktoré sa odvolavaju:

a) rozhodnutie o schvaleni ZoNFP,

b) schvalena ZoNFP v zneni rozhodnutia o schvaleni ZoNFP,
c) usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

d) Implementacny model CLLD v IROP,

e) SRESIF a metodické pokyny CKO,

f) SFR a usmernenia MF SR.

Aktuadlna verzia prirucky je zverejnend na webovom sidle IROP https://www.mirri.gov.sk/,
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Odstranené: q
Metodicky pokyn CKO €. 18 k overovaniu hospoddrnosti vydavkov.q
1

| K6d pola sa zmenil

[ Odstranené:

[ Odstranené: q



https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/index.html

2.2 Platnost a uéinnost priruc¢ky

1.

Prirucka ako aj jednotlivé prilohy, na ktoré sa odvolava, resp. ktoré sa vydavaju s odkazom na tento
dokument nadobudaju platnost diiom ich schvélenia a Uc¢innost diom uvedenym_na Uvodnej strane

prirucky. |

V pripade relevantnosti obsahuje prirucka tieZ prechodné obdobie vybranych ustanoveni. Pokial RO pre
IROP prechodné ustanovenie nemieni aplikovat, obsahuje prirucka, informdciu o neaplikacii
prechodného obdobia. V tomto pripade plati prirucka, resp. jej zmena v deri nadobudnutia tcinnosti.

Deri nadobudnutia G&innosti nesmie byt skorsi ako je datum zverejnenia prirucky, inak sa za deri
nadobudnutia Ucinnosti povaZuje der zverejnenia prirucky.

Déatum platnosti a U¢innosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvadzaju na Gvodnej strane prirucky.

RO pre IROP si vyhradzuje pravo aktualizovat, alebo doplnit priru¢ku s ohladom na vyvoj implementacie
a zmenu prislusnych pravnych predpisov, alebo SR ESIF.

0 aktualizcii bude RO pre IROP informovat MAS na svojej stranke https://www.mirri.gov.sk/.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky, (napr. nespravne
uvedeny odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.),
ktoré nemenia postupy uvedené v prirucke, si RO pre IROP vyhradzuje pravo na ich opravu bez potreby
informovat MAS o vykonanych opravach.

Vyssie uvedené sa vztahuje aj na kazdu jednu prilohu prirucky, t.j. RO pre IROP je opravneny menit
a dopliiat nové prilohy priebezne a to aj bez zmeny samotnej prirutky (ked zmene/doplneniu podlieha
len priloha bez vplyvu na zmenu textu prirucky).
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[ Odstranené: v dokumente, resp. prilohe.




3

Realizacia projektu

3.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

1.

V ramci implementa¢ného modelu CLLD v podmienkach IROP dochddza k uzatvoreniu zmluvy
o NFP medzi RO pre IROP a MAS a to na:

a) Implementaciu projektu financovania implementacie stratégie CLLD,
b) Implementéciu projektu financovania chodu MAS (v pripade, ak Uzemie stratégie CLLD
pokryva Gzemie SR mimo BSK),

RO pre IROP zasiela pisomny navrh zmluvy o NFP a urcilehotu na jeho prijatie za splnenia vietkych
nasledovnych predpokladov:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP prislu$nej MAS nadobudlo pravoplatnost;

b) MAS splnila podmienky uréené vo vyroku rozhodnutia podla § 19 ods. 11 zakona o prispevku
2 ESIF, ak boli podmienky vo vyroku rozhodnutia uréené a;

c) MAS poskytla potrebnd sucinnost potrebnu na uzavretie zmluvy o NFP.

MAS je v stlade s & 25 ods. 4 zakona o prispevku z ESIF povinnd poskytnit RO pre IROP pred
uzavretim zmluvy o NFP suéinnost v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP.

Rozsah poZadovanej sucinnosti Specifikuje RO pre IROP v liste, ktorym vyzve MAS na poskytnutie
informacii a dokumentov potrebnych pre uzatvorenie zmluvy. Medzi tieto patri najma:

a) Cislo bankového Gc¢tu na prijem NFP systémom predfinancovania (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

b) Ccislo bankového Uc¢tu na prijem NFP systémom refundacie (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

c) poskytnutie podpisovych vzorov oséb opravnenych konat v mene MAS,

d) pisomné potvrdenie suhlasu s elektronickou komunikdciou medzi prijimatelom

Odstranené: <#>aktualizacia harmonogramu realizacie
projektu (ak relevantné),q

a poskytovatelom ako jednu z foriem oficidlnej komunikécie s uvedenim e-mailovej adresy,

Odstranené: <#>.

ktord bude sldZit na tieto tcely,
e) splnomocnenie (v pripade ak Statutdrny orgdn - predseda MAS splnomocriuje osobu
(zamestnanca kanceldrie MAS) konat v jeho zastupeni).

Odstranené: .

Cisla bankovych Uétov pre projekt financovania chodu MAS a financovania implementacie
stratégie CLLD musia byt odli$né, aby boli zrejmé finan¢né toky oboch projektov osobitne.

Po vypracovani ndvrhu zmluvy o NFP tuto zasiela RO pre IROP MAS a poskytne jej lehotu min. 15
pracovnych dni na prijatie ndvrhu. Navrh na uzavretie zmluvy o NFP zanika driom uplynutia lehoty,
ktora bola v navrhu na uzavretie zmluvy o NFP urcend na jeho prijatie alebo doru¢enim pisomného
prejavu MAS o odmietnuti navrhu na uzavretie zmluvy na RO pre IROP.

V pripade prijatia navrhu zmluvy o NFP zabezpeci MAS v stanovenej lehote podpis tejto zmluvy
a odoslanie pozadovaného poctu rovnopisov na RO pre IROP.

Pre zjednoduSenie procesu uzatvorenia zmluvy o NFP si MAS a RO pre IROP mézu dohodnut, ze
zmluva sa uzatvori v sidle RO pre IROP, alebo osobne na inych miestach, ktoré vzajomne vyhovuju
obdivom stranam.

Zmluva o NFP upravuje prava a povinnosti MAS a RO pre IROP pri realizacii projektu a pocas
obdobia udrzatelnosti projektu.

Zmluva o NFP predstavuje zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku MAS, ktora ho
ziskava, resp. s nim naklada za podmienok stanovenych v zmluve o NFP za Uc¢elom realizdcie aktivit
projektu a naplnenia cielov stratégie CLLD.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Zmluva o NFP nadobuda platnost driom neskorsieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v sulade
s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia RO pre IROP

v CRZ,

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP sa rovnako vztahuju aj na dodatky
k zmluve o NFP.

Zmluva o NFP pozostédva zo samotnej zmluvy a neoddelitelnych priloh:

a) vseobecné zmluvné podmienky,

b) predmet podpory NFP,

c) rozpocet projektu,

d) financné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania,

0Od nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy o NFP sa Ziadatel (MAS) stava prijimatelom (MAS).
MAS sa zmluvou o NFP okrem iného zavazuje:

a) prijat poskytnuty NFP a pouzit ho v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP,

b) realizovat v3etky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty Géel zmluvy o NFP a ciel projektu,

c) realizovat hlavné aktivity projektu riadne a véas, a to najneskdr do uplynutia doby realizécie
hlavnych aktivit projektu,

d) realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia s hlavnymi aktivitami a podporuju
ich realizaciu,

e) udelit alebo zabezpecit udelenie potrebnych sihlasov na preukdzanie plnenia ciela projektu
v pripade, ak sa plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie
suhlasu vyZaduje (napr. suhlas s poskytovanim Udajov zinformacéného systému
financovaného zamestnanca a pod.).

Prava a povinnosti MAS pocas a po ukonceni realizicie projektu su definované v jednotlivych
ustanoveniach zmluvy o NFP a pravnych dokumentoch, na ktoré sa zmluva o NFP odvolava.

Platnost a ucinnost zmluvy o NFP konéi schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy,
s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finan¢nych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovdvania dokumentov preukazujucich
realizaciu projektu aspori do 31.12.2028. Platnost a U¢innost zmluvy o NFP nekondéi pre pripady
potreby vysporiadania finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS, ak vznikla potreba vratania
NFP alebo jeho ¢asti RO pre IROP.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD zabezpeli MAS prenos relevantnych
povinnosti aj na uzivatelov tak, aby mohla sama plnit svoje zmluvné povinnosti vo¢i RO pre IROP.
MAS zabezpeci prenos tychto povinnosti na uzivatela prostrednictvom zmluvy o prispevku.

3.2 Realizacia aktivit projektu

MAS realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa ¢lenia na hlavné
aktivity projektu a podporné aktivity projektu.

V ramci projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa hlavné aktivity realizuju podporou
aktivit projektov uZivatelov,

Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle
zmluvy o NFP. V pripade projektu financovania chodu MAS je tdto podporna aktivita vymedzend
aj financne. V podmienkach IROP je podporovanou podpornou aktivitou financovanie nepriamych
vydavkov projektu, ktoré suvisia prevaine svelkym poctom malych rezZijnych vydavkov
financovania chodu MAS. Financovanie podpornej aktivity je zabezpecené vyuZitim prislusnej
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[ Odstranené: Centralnom registri zmlav (dalej len ,

[ Odstranené: “)

[ Odstranené: 1

Odstranené: q

je vymedzend ¢asom a musi byt zrealizovand v ramci doby
realizacie hlavnej aktivity projektu uvedenej pre prislusnd aktivitu v
zmluve o NFP. Doba realizécie hlavnej aktivity projektu zodpoveda
dobe fyzickej realizacie aktivity projektu. Hlavnd aktivita je zaroven
vymedzend aj vecne a financne. Zrealizovanie hlavnej aktivity je
kvantifikované prostrednictvom relevantného meratelného
ukazovatela projektu. Uvedené plati pre kazdu hlavnu aktivitu
projektu. Maximalna doba realizdcie hlavnych aktivit projektu je
uvedend v zmluve o NFP.




ad

pausalnej sadzby zpriamych mzdovych vydavkov zamestnancov podielajicich sa na
implementdcii stratégie CLLD.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit
projektu v sulade so zmluvou o NFP.

Realizéciou projektu sa rozumie obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu aZ po

[ Odstranené: -

finan¢né ukoncenie projektu.

Finan¢né ukoncenie znamend, Ze MAS uhradila vietky svoje opravnené vydavky dodéavatelom
a/alebo uzivatelom a zaroven bol MAS vyplateny/zuctovany NFP v zodpovedajlcej vyske.

Driom, ktory nastane po kalenddarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonéeniu projektu,

zafina obdobie udrZatelnosti projektu. V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat
(udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych ukazovatelov
projektu pocas stanoveného 5 ro¢ného obdobia,

Odstranené: Finanénym ukonéenim projektu za¢ina obdobie
udrzatelnosti projektu

[ Odstranené: q

3.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik
opravnenych vydavkov.

MAS je povinna nahrat do ITMS2014+ Hldsenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projekty,do 20

[ Odstranené: ,

pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. MAS predklada hlasenie o zacati
realizacie projektu iba raz, a to pri zacati prvej hlavnej aktivity projektu.

Ak vyzva umoiiiuje zadatie realizcie hlavnych aktivit projektu pred Géinnostou zmluvy o NFP
a MAS skutoc¢ne zacala s realizaciou hlavnych aktivit projektu, je povinna zaslat RO pre IROP
Hldsenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o NFP.

Ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o NFP
na financovanie chodu MAS, je povinna poZiadat RO pre IROP o zmenu zmluvy o NFP sp6sobom

uvedenym v kapitole 3.3, V pripade, Ze MAS ani po uplynuti 3 mesiacov od G¢innosti zmluvy o NFP
bezodkladne nepoZiadala o prediZenie terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, ide
o_podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS a RO pre IROP ma pravo odstupit od zmluvy

[ Odstranené: /

[ Odstranené: 3.35.3
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o NFP.

V pripade projektu financovania chodu MAS zacne realizacia hlavnych aktivit projektu
v kalendarny den:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre doddavatela, alebo nadobudnutim Géinnosti prvej
zmluvy uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zacatia poskytovania sluzieb na zaklade platného zmluvného vztahu alebo

c) zaclatiarealizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktord nemozno podradit pod body a) az b) a ktord
je ako hlavna aktivita uvedena v Prilohe €. 2 zmluvy o NFP.

V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD zacne realizacia hlavnych aktivit
projektu v kalendérny den, kedy zmluva o NFP nadobudla tcinnost,,

3.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu
MAS je opravnena pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu najma v pripadoch, ak:

a) realizacii hlavnych aktivit projektu brani OVZ,

Odstranené: z

Odstranené: poskytnuti
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b) sa RO pre IROP dostal do omeskania s plnenim svojich zmluvnych povinnost
OVZ je blizSie definovana v kapitole 1.2 v bode 17 tejto prirucky.
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V pripadoch pozastavenia realizicie hlavnych aktivit projektu z dévodov na strane RO pre IROP
sa doba realizacie hlavnych aktivit projektu predlZi o ¢as omeSkania RO pre IROP. Realizacia
hlavnych aktivit projektu vsak musi byt ukon¢end najneskor 31.12.2023.

V pripade pozastavenia realizcie hlavnych aktivit projektu z dévodu OVZ, MAS bezodkladne

(najneskoér do 7 pracovnych dni) po vzniku OVZ, alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ dozvedela,
pisomne ozndmi RO pre IROP pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia. V pripade takéhoto pozastavenia MAS v ozndmeni uvedie aj dévody, ktoré
viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ a prislusni dokumentdciu preukazujicu OVZ. Pozastavenie
realizacie hlavnych aktivit projektu je G¢inné driom dorudenia oznamenia RO pre IROP, okrem
pripadov vymenovanych v zmluve o NFP.

Vydavky realizované MAS pocas obdobia pozastavenia realizdcie hlavnych aktivit projektu sa
nebudu pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace
s realizaciou hlavnych aktivit projektu v tej ¢asti, ktora bola pozastavena.

V pripade, Ze RO pre IROP MAS pisomne oznami, Zze OVZ z dévodov uvedenych v ozndmeni
neakceptuje, k pozastaveniu realizacie hlavnych aktivit projektu nedoslo.

RO pre IROP je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch stanovenych
v zmluve o NFP.

V takomto pripade RO pre IROP oznami MAS pozastavenie poskytovania NFP. Dorucenim tohto
oznamenia MAS nastévaju Ucinky pozastavenia poskytovania NFP,

3.2.3 Ukoncenie projektu
Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych urovniach:

a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,
b) financné ukondenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS sa realizicia hlavnych aktivit projektu povazuje za
ukoncenu v kalendarny den, kedy uplynul posledny den realizacie projektu podla podmienok
vyzvy.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa realizdcia hlavnych aktivit
projektu povaZuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy bol ukonceny posledny projekt uZivatela,
¢o sa preukazuje poslednou zadvereénou ziadostou o platbu posledného projektu uzivatela.

Financ¢né ukondenie projektu zodpoveda pojmu ,,ukonéenie realizacie projektu” a nastane driom,
kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opradvnené vydavky vsetkym svojim dodavateflom (v pripade
financovania chodu MAS), resp. uZivatelom (v pripade financovania implementécie
stratégie CLLD) a tieto s premietnuté do Uc¢tovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP a

b) MAS bol uhradeny/zictovany zodpovedajtici NFP.

MAS zasiela na RO pre IROP Hldsenie o ukonceni realizacie aktivit projektu bezodkladne po
ukoncéeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zévereénou Ziadostou o platbu.
MAS zasiela hlasenie prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ (hlasenie o konci realizacie aktivit
projektu).
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Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k finan¢nému
ukonceniu projektu, zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je MAS povinnd
zachovat (udrzat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom meratelnych
ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia.

MAS je v suvislosti s ukonéovanim projektu povinna:

a) ukoncit fyzickd a finan¢nu realizéciu projektu a spinit podmienky vyplyvajiuce zo zmluvy
o NFP,
b) vratit finan¢né prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP:
c) predlozit do 30 pracovnych dni od ukonéenia vetkych aktivit projektu:
i._zaverenu ziadost o platbu, resp. posledné zuctovanie zalohovej platby alebo zdétovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia
opravnenosti vydavkov vratane poZzadovanej dokumentacie (najneskér vSak do troch
mesiacov po ukonceni realizacie hlavnych aktivit projektu, resp. do 16. februara 2024,
podla toho, ktora skutoénost nastane skér),
ii. predloZit hldsenie o ukonéeni realizécie aktivit projektu prostrednictvom ITMS2014+,
iii. zadvereCnu monitorovaciu spravu projektu,
d) predkladat na RO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu pocas obdobia
udrzatelnosti_t,j. pocas 5 rokov, od finanéného ukoncenia projektu,
e) zabezpelit uchovanie Uétovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom
v,stlade s ur€enymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,
f) poskytovat sudinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sivislosti so
zabezpedenim procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020,

3.3 Zmeny zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku

1.

Pocas doby platnosti a GUéinnosti zmluvy o NFP méZe dochadzat k réznym skuto¢nostiam, ktoré
wvyvolavaju potrebu Upravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o NFP.

Tymito skutoénostami méze byt jednak zmena legislativnych alebo vykondvacich predpisov, ktoré
Jje potrebné zohladnit v zmluve o NFP ale aj potreba vykonania vecnych zmien na projekte ako
takom, pokial sa pocas jeho realizacie vyskytli neo¢akdvané skutocnosti.

Vecna zmena projektu suvisi so vznikom situacii, ktoré ovplyviiuji schopnost MAS plnit
podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o NFP a to tak pocas realizacie samotného projektu ako aj
v obdobi udrzatelnosti.

Vecna zmena projektu méze priamo suvisiet aj so zmenou stratégie CLLD, ktora vyvolava potrebu
zmeny projektu financovania implementdcie stratégie CLLD.

Zmeny na projekte mézu ale nemusia vyvolat potrebu Upravy zmluvy o NFP (v zavislosti od
skutocnosti, ¢i sa zmena projektu dotyka Gdajov uvedenych v zmluve o NFP).

Zmena zmluvy o NFP nemusi nevyhnutne suvisiet s vecnou zmenou projektu. Zmena zmluvy o NFP
zahfia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na prdvnom zaklade zmluvy o NFP2

Vznik tychto skutoénosti moéze negativne ovplyviiovat dosahovanie, resp. udrianie vysledkov
projektu.

Zmenové konanie moze byt iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany RO pre IROP.

2 Tato zmena sa tyka aj prilohy 3f Prirucky pre Ziadatela
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

MAS je povinna oznamit RO pre IROP vietky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv na plnenie
zmluvy o NFP alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mdzu tykat neplneni povinnosti MAS
vyplyvajucich zo zmluvy o NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie/udrzanie ciela projektu,
a to aj v pripade, ak ma MAS ¢o i len pochybnost o dodrziavani svojich zavazkov vyplyvajuicich zo
zmluvy o NFP a dosiahnuti/udrzania ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je MAS povinnd
vykonat bezodkladne (do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedela, ze doslo k vzniku zmeny
alebo uvedenych skutoc¢nosti. Uvedené sa tyka aj pripadov, kedy projekty uzivatelov ovplyviiuju
realizaciu projektu MAS financovania implementacie stratégie CLLD.

V pripade, Ze zmena zmluvy o NFP vznikd na podnet RO pre IROP, je MAS o tejto skutoénosti
informovand a v pripade relevantnosti RO pre IROP zasiela aj navrh dodatku k zmluve o NFP.

Zmeny projektu maju za ciel zabezpeéit vhodnejsi spdsob realizécie schvdleného projektu
s ohladom na zmenu vychodiskovej situdcie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred
nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizacie projektu, ako aj v obdobi jeho udrzatelnosti.

Zmeny na projekte vSak musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k podstatnej zmene projektu,
ktora nie je s ohladom na pdvodny charakter realizovaného projektu, ucel jeho podpory a plnenia
cielov projektu akceptovatelna.

Zmeny na projekte sa vykonavaju prostrednictvom zmenového konania, ktory predstavuje proces:

a) akceptovania (vzatia na vedomie) ozndmenej zmeny projektu, ktoré ozndmil MAS,
b) schvalovania zmeny projektu na zaklade MAS predloZenej Ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve g prispevku.

Skuto¢nost, &i je zmena akceptovana alebo podlieha schvalovaniu zévisi od typu zmeny.

Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovand alebo predpokladand
odchylka skuto¢ného stavu projektu od stavu planovaného.

Zmenové konanie predstavuje suhrn administrativno - technickych postupov g innosti, ktoré je
potrebné vykonat k zabezpeleniu odstranenia zisteného/zistenych nedostatkov pri implementacii
projektov v ¢o najkratSom case, s ciefom zabranit preruseniu a plynule pokracovat
v implementdcii projektu.

Zmeny mobzu nastavat tak pocas realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
V ramci zmenového konania zohladriuje RO pre IROP nasledujuce zasady:

a) efektivnost a flexibilita pri reakciach na potreby realizovanych projektov,

b) zabezpeclenie dodrzania zasady rovnakého pristupu, nediskriminacie a transparentnosti pri
posudzovani zmien,

c) eliminacia administrativnej zdtaZze pri posudzovani takych zmien projektu, ktoré nemaju
zasadny vplyv na realizaciu projektu.

Pri zmenovom konani je kladeny doraz na posudenie zachovania Ucelu projektu, dosiahnutia
relevantnych vystupov a dodr#ania zaviaznych podmienok vyplyvajicich z legislativy EU a SR.

V pripade vzniku potreby vratanie NFP alebo jeho Casti zo strany MAS postupuje RO pre IROP
v stlade s ustanoveniami kapitoly &,

Kategorizdcia zmien na projekte vratane jej vymedzenia, sposobu posudenia a dopadu na potrebu
zmeny zmluvy o NFP je uvedend v Tabulka ¢. 1, Podmienky vykondvania zmien v zmluve o NFP su
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zadefinované v.€l. 6 zmluvy o NFP, osobitne v ods. 6.2 ¢lanku 6 zmluvy o NFP.
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Typ zmeny

Zmena zmluvy a jej
priloh (mimo VZP)

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien projektov MAS

Vymedzenie zmeny

Zmena suvisi so zosutladenim zmluvy o NFP (a jej prilohy s vynimkou
VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia, implementacnych

Sposob vykonania zmeny

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie ndvrhu dodatku zmluvy o NFP

z dovodu jej
aktualizacie

nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a
pravnych aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov,
na ktoré sa zmluva odvolava.

Poznamka:

VSetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo moézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavazné, a to driom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristlpi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

Pravne ucinky zmeny:
Pravne ucinky zmeny méZzu nastat uz diiom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny zmluvy o NFP.

Zmena VZP z dévodu
ich aktualizacie

Zmena suvisi zo zosuladenim prilohy ¢. 1 zmluvy o NFP s platnym
znenim vSeobecného nariadenia, implementacnych nariadeni,
nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov, na ktoré sa
zmluva odvoldava.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mdzu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavazné, a to driom ich zverejnenia, ak tieto dokumenty
nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie navrhu dodatku kzmluve o NFP alebo informacie
s odkazom na zmenené VZP zverejnené v centralnom registri zmluv.

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku alebo pokracovanie vimplementdacii

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
podmienok.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

alebo

Zaslanim ,,0zndmenia RO pre IROP“, v ktorom uvedie odkaz na ¢islo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené v Centrdlnom registri zmliv. Doruéenim oznamenia
dochddza k zmene zmluvy o NFP v Casti VZP z d6évodu ich aktualizacie. Ozndmenie je
mozné dorudit prostrednictvom e-mailu.

Pravne ucinky zmeny:
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Pravne Ucinky zmeny moZu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny VZP.

Formdlna zmena

Ide o zmeny, ktoré vecne neovplyviiuju spdsob realizacie aktivit

projektu, casovy harmonogram anemaju  priamy slvis
s dosahovanim, resp. udrZzanim dosiahnutych vystupov a vysledkov
projektu.

a) zmena v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, $tatutarny zastupca, zmena v kontaktnych
udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného na thradu NFP alebo ind
zmena, ktord ma vo vztahu k zmluve o NFP iba deklaratérny
ucinok) alebo

b) zmena v subjekte RO pre IROP, ku ktorej dojde na zaklade
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu,

c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti

Zmenu iniciuje: Zmluvna strana, ktorej sa zmena formalnych ndleZitosti tyka. To
nevyluéuje moznost jednej zmluvnej strany poziadat druhd zmluvnd stranu
o iniciovanie zmeny, ak ta tdto iniciativy zatial nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene

Zmenu formalnych naleZitosti oznamuje dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej
strane. Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis
z obchodného registra, zmluvy o vedeni bankového uctu, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Sposob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, oznami MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni oznamenia o zmene
projektu.

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacij aktivit projektu za zmenenych
formalnych naleZitosti, resp. podpisom zmluvy o NFP.

Sposob vykonania zmeny:

iZmena nevyZaduje okamZiti zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje formalne
zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku, ktorého
predmetom budu aj iné nez len formélne zmeny. V pripade ak do ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit projektu uz neddjde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje
formélne zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred schvalenim zévereénej ZoP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny moZzu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena méze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptacie zmeny, tieto U¢inky nenastani. Zmena vSak moze byt posudend
vinom reZime (ako menej vyznamna alebo vyznamnejsia zmena) kedy nastanu pravne
ucinky v sulade s pravidlami pre tieto typ zmien projektu.
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Menej vyznamna
zmena projektu

Zmeny projektu, ktoré zasadnym spdsobom neovplyvriuju
charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok
stanovenych v zmluve o NFP a vyzve na predkladanie ZoNFP,
najma:

a) omeskanie prijimatela so zacCatim realizdcie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

b) zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o menej
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,®

c) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie
vztahujicej sa k projektu, ktorda nemd vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych ukazovatelov ani dodrZanie
podmienok poskytnutia NFP,

d) ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15

% kumulativne na tuto skupinu vydavkov za cell dobu realizacie

projektu, za podmienky neprekrocenia celkovych opravnenych

vydavkov projektu. Této odchylka nesmie mat za nasledok
zvy$enie vydavkov uréenych na podporné aktivity projektu (ak
relevantné),

odchylky vrozpocte projektu tykajucej sa oprdvnenych

vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o zniZenie vysky opravnenych

vydavkov a takéto zniZenie nemd vplyv na dosiahnutie ciela
projektu.

f) aktualizdcia konceptu implementacie stratégie CLLD, ktord
nema vplyv na rozpocet projektu, hodnotu agregovanych
meratelnych  ukazovatefov ani  dodrianie  podmienok
poskytnutia NFP.

e

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevylu€uje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak td tuto
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Ozndmenie o zmene
Menej vyznamnu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom oznamenia o zmene projektu.

Sposob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje ozndmenie ozmene projektu, oznami MAS svoje
stanovisko spolu s odévodnenim v stanovenej lehote po doruceni oznamenia o zmene
projektu.

Vtomto pripade méze MAS postupovat len ako v pripade vyznamnejSich zmien
projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

Sposob vykonania zmeny:

\Zmena nevyzaduje okamZitd zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje menej
vyznamnu zmenu projektu do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku. V pripade ak do ukoncenia realizécie hlavnych aktivit uz neddjde k uzatvoreniu
dodatku, RO pre IROP zapracuje menej vyznamné zmeny do zmluvy o NFP formou
dodatku pred schvélenim zavereénej ZoP.

Dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovand menej vyznamna zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy o NFP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny mézu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena moze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptécie zmeny, tieto U¢inky nenastanu. Zmena vsak moze byt posudena
vinom rezime (ako vyznamnejsia zmena) kedy nastanu pravne ucinky v sulade s
pravidlami pre tieto typ zmien projektu.

Vyznamnejsia zmena
projektu,

Za vyznamnejsie zmeny su povazované iné zmeny zmluvy o NFP ako
zmeny uvedené v tejto tabulke vyssie.

Zmenu iniciuje: MAS.

To nevylu¢uje moznost RO pre IROP vyzvat MAS na predloZenie Ziadosti o zmeny,

3 Neuplatriuje sa na opatrenie Financovania prevadzkovych nakladov MAS
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Vyznamnejsie zmeny su blizSie Specifikované v kapitole 3.3.2 tejto
prirucky nizsie,

Forma iniciovania zmeny: Ziadost o zmenu zmluvy

Vyznamnejsiu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost
0 zmenu zmluvy je MAS povinna predkladat pred vykonanim samotnej zmeny.

V osobitnych pripadoch je mozné, aby MAS poZiadala o zmenu aj ex-post.

Sposob prijatia zmeny: schvalenie/neschvalenie

RO pre IROP zmenu v konani o zmene schvali alebo neschvali.

V pripade neschvalenia zmeny z inych nez formalnych nedostatkov podanej Ziadosti
o zmenu zmluvy, nie je MAS opravnend Ziadat o zmenu tejto istej skutocnosti, ktord uz
raz RO pre IROP neschvalil, pokial sa zdsadne nezmenili okolnosti vplyvajtice na potrebu
zmeny projektu.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP. Dodatok sa uzatvara
bezprostredne po schvéleni zmeny.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne uc¢inky zmeny nastanu diiom uvedenym v rozhodnuti RO pre IROP o schvéleni
zmeny, resp. podla ustanoveni zmluvy o NFP.

V pripade neschvalenia zmeny, tieto ucinky nenastandu.

Podstatna zmena
projektu

Podstatnd zmena projektu, ktorého sucastou je investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od
zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu do uplynutia piatich
rokov od finanéného ukoncenia projektu dojde v projekte alebo
v stvislosti s nim k podstatnej zmene projektu, ktora ovplyvriuje
povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizécie,
v porovnani so stavom, v akom bol projekt schvaleny,

Podstatna zmena projektu sa neschvaluje.

Vznik podstatnej zmeny projektu je vidy spojeny s povinnostou MAS vratit NFP alebo
jeho &ast vo vySke, ktord je Umernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS je vznik podstatnej zmeny projektu
vyluceny.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD vznika riziko podstatnej
zmeny projektu vrozsahu, vktorom na urovni projektu uZivatela déjde k vzniku
podstatnej zmeny.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa za podstatnui zmenu
projektu nepokladd zmena, ktora je vyvolana v désledku zmeny stratégie CLLD, ktoru

ischvélil gestor CLLD.

[Odstrénené: 3.3.25.3.2
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{Odstrénené: q

{ Odstranené: (v pripade MSP sa toto obdobie skracuje na 3 roky), J

[ Odstranené: niektorej z nasledujtcich skutoénosti: 9

1

[ Odstranené:

Al

)

[ Odstranené:
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MAS je povinna bezodkladne informovat RO pre IROP, ako sa o vzniku podstatnej
zmeny projektu dozvedela.

Pri vypocte korekcie postupuje RO pre IROP v stlade MP CKO k postupom zmenového
konania a monitorovaniu dodrZania podmienok udrzatelnosti projektu,,

[Odstrénené: q

21. V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp. formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych
skutocénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporucame, aby bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra RO pre IROP

(e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.
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3.3.1 Postup pri formalnych a menej vyznamnych zmenach

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, tieto MAS bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) ozndmi pisomne RO pre IROP.

MAS predklada ozndmenie o zmene na RO pre IROP na osobitne uréenom formulari_ Ozndmenie
o zmene projektu. Formular obsahuje minimalne nasledovny rozsah udajov:

a) strucny popis zmeny,

b) zdbévodnenie navrhovanej zmeny projektu,

c) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (ak relevantné),

d) doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z registra obcianskych zdruzeni, odkaz na
prislusny pravny predpis a pod.),

e) datum a podpis Statutarneho orgdnu MAS.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v ozndmeni o zmene, pisomne vyzve MAS,
aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt krat$ia ako 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia tejto
vyzvy) predloZené oznamenie o zmene doplnila alebo upravila.

RO pre IROP pisomne informuje MAS o vysledku posudenia predloZzeného ozndmenia o zmene
projektu y termine do 10 pracovnych dni od dorucenia/dopInenia oznamenia o zmene projektu.

V pripade, ak zmeny spifiaji charakter formélnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle
RO pre IROP MAS oznamenig, o vzati zmeny projektu na vedomie. Sucastou ozndmenia o vzati
zmeny projektu na vedomie je v pripade potreby aj upozornenie na povinnost dodrzania pravidiel
stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prisluinej riadiacej dokumentacii (ak je to relevantné).

RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych ako len formalnych, alebo menej vyznamnych
zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu uZ nedéjde k uzatvoreniu
dodatku, RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred
schvalenim zaverecnej Ziadosti o platbu.

V pripade, ak predmetné zmena nema vplyv na znenie zmluvy o NFP, dodatok sa nevypracuje.
Podkladom pre akceptovanie zmeny a uzavretie dodatku k zmluve o NFP je:

a) akide o zmenu obchodného mena alebo sidla MAS,

i informacia ziskand zverejného registra a identifikdtora pravnickych o0s6b,
podnikatelov a orgdnov verejnej moci https://rpo.statistics.sk. MAS priklada
k ozndmeniu o zmene projekte vytlacok, alebo hypertextovy odkaz na presné miesto
registra, kde je informacia zverejnena. V pripade nefunkcnosti verejnych registrov je
MAS povinna predlozit originalny vypis z predmetného nie star$i ako 3 mesiace.
Upozorfiujeme MAS, Ze zmena sidla vZiadnom pripade nesmie zahffiat zmenu
(presun) miesta realizacie projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

b) akide o zmenu Statutdrneho orgdnu MAS:

i kopia zo zasadnutia najvy$sieho orgdnu MAS alebo vykonného orgdnu MAS (podla
toho, ktory orgdn md vzmysle stanov MAS prislusni kompetenciu) o odvolani
pbévodného a volbe nového predsedu/statutarneho zastupcu MAS a

ii. priloha & 6 tejto prirucky - Udaje na vy’iadanie vypisu zregistra trestov
predsedu/Statutarneho zastupcu MAS, nie starsi ako 3 mesiace ku dfiu oznamenia
zmeny projektu;

iii. predloZenie podpisového vzoru novozvoleného predsedu/Statutarneho orgdnu MAS
c) akide o zmenu v osobe splnomocneného zastupcu MAS
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https://rpo.statistics.sk/

i.__ original alebo uradne osvedcenad listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo povodnému zastupcovi MAS a original nového plnomocenstva pre
nového zéstupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit
doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zéstupcu,

ii.  vypis z registra trestov splnomocneného zdstupcu MAS,

d) ak ide ozmenu kontaktnych udajov MAS (kontaktnd osoba, telefénne Cislo, e-mailova [ Odstranené:

adresa a pod.),
i.  ozndmenie zmeny kontaktnych uUdajov v pisomnej forme podpisané Statutarnym
zédstupcom MAS/splnomocnenym zastupcom MAS.
e) akide ozmenu Cisla U¢tu uréeného na prijem NFP
i képiu zmluvy o zriadeni bankového Gctu. Ak je zmena Eisla Uctu spojend s udelenim
suhlasu spolufinancujicej banky, tdto zmena bude posudzovana ako vyznamnejsia
zmena a zapracovana do zmluvy formou dodatku.

9. Prdvne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den,
kedy skutoéne zmena nastala ato bez ohladu na skutocnost, ¢ je tato zmena posudzovana
v rezime ex-ante alebo ex-post.

10. V pripade, ak zmeny nesplfiaji charakter formélnej alebo menej vyznamnej zmeny, zadle RO pre
IROP MAS stanovisko, v ktorom identifikuje, Ze ide ozmeny, ktoré podliehaji zmenovému
konaniu aplikovanom pri vyznamnejSich zmendch. Pravne ucinky tak nastanu v sulade
s pravidlami pre schvalovanie vyznamnejsich zmien projektu.

11. Ozndmenie o zmene projektu tvori prilohu €. 1 tejto prirucky, [ Odstranené:

3.3.2 Ziadost 0 zmenu zmluvy o NFP [ Odstranené:

1. Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZaduju zmenu zmluvy o NFP sU povaZované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a) miesta realizacie projektu,*

b) miesta, kde sa nachadza predmet projektu,s

c) konceptu implementacie stratégie CLLD, ktoré maju vplyv na rozpocet projektu, hodnotu
agregovanych meratelnych ukazovatelov a na dodrZanie podmienok poskytnutia NFP ak
nejde o zmeny, ktoré st podstatnymi zmenami,

d) meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty
definovanej riadiacim orgdnom v Ucinnej zmluve) oproti vyske meratelného ukazovatela,
ktora bola schvélend v ZoNFP,

e) tykajucej sa zaciatku realizacie aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit
projektu do 3 mesiacov od terminu Uc¢innosti zmluvy na financovanie chodu MAS, a v zmluve
o NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD,

f) tykajucej sa predizenia realizcie hlavnych aktivit projektu oproti terminom uvedenym
v zmluve o NFP,

g) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit
projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych ukazovatelov v désledku Uspor v ramci
poévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekrocenie maximalnej vysky
schvaleného NFP,

4 Neuplatiuje sa na opatrenia MAS
5 Neuplatfiuje sa na opatrenia MAS
¢ Neuplatriuje sa na opatrenie Financovanie prevadzkovych nakladov MAS
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h) spodivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty
definovanej RO pre IROP v ucinnej zmluve) za celt dobu realizécie projektu oproti pévodnej
vyske platnej v okamihu schvélenia ZoNFP,

i) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
hlavnych aktivit projektu podla podmienok upravenych v zmluve o NFP,

j)  tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoNFP a spdsobu jej splnenia MAS,

k) pouzivaného systému financovania,

1) spodcivajicej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktora je oprdvnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoNFP,

m) MAS, resp. zmena v subjekte MAS,

n) uZivatelov projektu,

0) vrozpocte projektu v nadvaznosti na vecni zmenu plnenia

V pripade vyznamnejsich zmien je MAS povinnd poziadat o zmenu zmluvy o NFP vidy v dostatoénom
predstihu, najneskoér vsak pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze.

2.

MAS predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadosti 0 zmenu zmluvy. Ziadost musi byt riadne
odévodnend a musi obsahovat vietky pozadované informacie a Gdaje, inak ju RO pre IROP bez
dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisana tatutarnym zastupcom MAS a jej stcastou je:

a) popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

b) popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

c) v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej instittcie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného uradu, apod.) potvrdzujice
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

d) navrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o NFP (Predmet podpory), ak je to relevantné,

e) navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

f) dalSia poZadovand dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak je to relevantné,

g) elektronicku verziu Ziadosti vratane jej priloh.

RO pre IROP posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na
definované ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a udrzatelnost
projektu, a taktieZ posudzuje opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o NFP, usmerneniami
RO pre IROP a platnou legislativou (napr. ZVO, zédkon o finanénej kontrole) vlehote do 20
pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve MAS
(napr. listom, e-mailom,), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratia ako 5 pracovnych dni
odo dria doruéenia tejto vyzvy) predlozenu Ziadost doplnila alebo upravila.

RO pre IROP vykona opétovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak MAS predloZil poZzadované
udaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V pripade, ak MAS neodstrani nedostatky alebo
nedoplni pozadované uUdaje/dokumenty v stanovenej lehote, RO pre IROP Ziadost ozmenu
zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nema vplyv na pravo MAS opiatovne predloZit upravenu Ziadost o zmenu zmluvy.

O vysledku zmenového konania informuje RO pre IROP MAS listinnou alebo elektronickou formou
v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti 0 zmenu zmluvy, resp. doplnenej/upravenej
Ziadosti o zmenu zmluvy.

34

[ Odstranené: faxom




10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP MAS spolu
s informaciou o schvéleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve o NFP.

V pripade nesuthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu MAS nie je opravnena
k realizacii predmetnej zmeny pristupit.

V pripade, ak MAS zmenu projektu zrealizuje napriek zaslaniu nesthlasného stanoviska RO pre
IROP, bude uvedené predstavovat podstatné porusenie zmluvy o NFP a RO pre IROP je opravneny
odstupit od zmluvy o NFP.

Zamietnutie Ziadosti 0 zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejsej zmeny
je koneéné a MAS nie je opravnena opatovne poziadat RO pre IROP o vykonanie rovnakej zmeny
projektu za rovnakych skutkovych podmienok.

Na schvalenie zmeny zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o NFP nie je pravny narok
a RO pre IROP nie je povinny zmenu schvalit.

V pripade, ak MAS nepoZiada ozmenu zmluvy o NFP azmenu projektu zrealizuje bez jej

schvalenia zo strany RO pre IROP, mdze byt tato skutoénost povazovand za podstatné porusenie
zmluvy o NFP zo strany MAS, ¢o opraviiuje RO pre IROP od zmluvy odstupit.

V odévodnenych pripadoch, méze RO pre IROP schvalit zmenu aj dodatoéne, ak ide o zmenu,
ktoru je moZné z povahy schvalit a neuplatnit si tak pravo na odsttpenie od zmluvy o NFP. Pravne
uéinky zmeny tak za¢nud plyndt od momentu vzniku zmeny. Pri tomto rozhodovani berie MAS do
uvahy najma aktualny stav rozpracovanosti projektu a stav plnenia meratelnych ukazovatelov na
urovni stratégie CLLD. Tymto postupom nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.

RO pre IROP neméze schvalit taki zmenu, ktord by znamenala podstatni zmenu projektu.

V pripade, ak RO pre IROP zisti, Ze vramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide
o dosledok podstatného porusenia povinnosti MAS a RO pre IROP moZze odstupit od zmluvy o NFP
a pozadovat od MAS vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho Casti. V tejto savislosti
RO pre IROP posudzuje okrem iného:

e (iv pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu,
dojde k premiestneniu mimo opravnené Uzemie (Uzemie stratégie CLLD);

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t.j. ukazovatelov, ktorych dosiahnutie
je ovplyvnené externymi faktormi) zddévodnenie nedosiahnutia hodnot ukazovatelov
z hladiska toho, ¢i tato zmena bola spdsobena faktormi, ktoré MAS objektivne nemohla
ovplyvnit. RO pre IROP je opravneny v jednotlivom pripade schvilit zniZzenie hodnoty
ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut pod hranicu
50 % oproti jeho pévodne schvalenej vyske vZoNFP. RO pre IROP moéie znizit vysku
poskytovaného NFP s ohladom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela s priznakom nad
ramec akceptovatelhej miery zniZenia, vo vztahu ktym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu zniZzovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajuce zniZenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e vpripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich planovanej hodnoty, RO pre IROP méze v jednotlivych pripadoch akceptovat
mieru znizenia hodnoty max. o 20 % oproti vyske schvélenej v ZoNFP. RO pre IROP zniZi vy$ku
poskytovaného NFP s ohladom na zniZenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku
nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia vo vztahu ktym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela atieZ vykona zodpovedajlce zniZenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

o (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktord sa ma NFP poskytnut po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo
sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
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schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ¢iasto¢ne (uvedena zmena je povolena ak nastane
v dosledku zmeny konceptu implementacie stratégie CLLD);

¢i MAS poziadala o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizadciou hlavnych aktivit projektu ani
v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 zmluvy o NFP vyjadrujluceho zaciatok
prvej hlavnej aktivity;

¢i MAS svojim zavinenim nezacala VO alebo iny spésob obstaravania na vyber Doddvatela
najneskor do 9 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o NFP alebo do 45 dni od zrusenia
predchadzajiceho VO alebo do 45 dni od ukoncenia zmluvy s Dodavatefom
z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorudenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy
z kontroly od Poskytovatela vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu VO, ktord
obsahuje ozndmenie Poskytovatela

¢i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukonéenie realizécie hlavnych aktivit
projektu v ramci maximélnej doby uvedenej pri definicii realizdcie hlavnych aktivit projektu
v ¢l. 1 ods. 3 VZP;

17. RO pre IROP taktiez neschvali zmenu projektu, ktord najma:

a)
b)

0

f)

8)
h)

negativnym spésobom vplyva na zmenu ciela alebo Uéelu projektu — spésobuje negativnu
odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatni zmenu projektu,
sposobi nedodrianie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najmi
podmienok poskytnutia prispevku,

ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o0 neschvaleni, keby bola zmena posudzovana v ¢ase konania o ZoNFP),

spOsobi nedodrzanie, resp. dévodné obavy o dodrzanie podmienky udrZatelnosti projektu,
predstavuje navysenie schvalenej vysky NFP pre dany projekt (schvalenda vyska NFP uvedena
v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP je maximalna a nesmie byt zvy$ena v priebehu realizacie
projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 1 EUR, a to len z technickych dévodov na
strane RO pre IROP),

predstavuje prekrocenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

je v rozpore s prislu$nymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,

mé za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajucich zo SR ESIF.

Vynimky z postupu v pripade vyznamnejSich zmien projektu

18. MAS je opravnena podat ziadost o zmenu zmluvy aj po uskutoéneni vyznamnej$ej zmeny, pri¢om
je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskdr 30 pracovnych dni pred predlozenim
Ziadosti o platbu, ktora zahfna vsetky vydavky, ktoré s poZadovanou zmenou dotknuté, a to
v pripadoch:

a)

akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide
0 zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nemd vplyv na dosiahnutie
stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade st okrem vyplnenia
$tandardného formularu Ziadost o zmenu zmluvy aj nasledovné informacie/Gdaje:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovand zmena
v rozpocte projektu, preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych
v zmluve medzi MAS a jeho dodévatelom a s ustanovenim §10a ZVO,

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade, ak
nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepsenie oproti pévodnému
stavu projektu,
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(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku éoho sa navrhuje znizit
rozpocet projektu, odbévodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu vzmysle
zmluvy.

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejsiu zmenu.

19. V pripade neschvadlenia zmeny po jej uskutocneni su vsetky aktivity, resp. vydavky, ktoré stvisia

20. Ziadost o zmenu zmluvy tvori prilohu &. 2 tejto prirucky,,

s neschvalenou vyznamnejSou zmenou povaZované za neopravnené.

[

Odstranené: 1

3.4 Uzatvaranie dodatku k zmluve

1

2.

3.

. RO pre IROP pripravi navrh dodatku zmluvy o NFP, ktorym sa v sulade s procesom zmenového
konania meni projekt/ustanovenia zmluvy o NFP.

Do navrhu dodatku zakomponuje RO pre IROP aj pripadné formalne a menej vyznamné zmeny,
ktoré uz boli na projekte vykonané, avsak este neboli zapracované do znenia zmluvy o NFP.

RO pre IROP vypracuje navrh dodatku zmluvy na zéklade Ziadosti o zmenu zmluvy alebo na zéklade
podnetu zo strany RO pre IROP a zabezpedi podpis ndvrhu dodatku:

a. Statutdarnym organom RO pre IROP, resp. jeho zastupcom kvalifikovanym elektronickym
podpisom s mandatnym certifikdtom a ndsledne zaslanie ndvrhu dodatku na podpis
prijimatelovi prostrednictvom elektronickej schranky, alebo

b. Statutdrnym orgdnom RO pre IROP, resp. jeho zastupcom v listinnej podobe

V.3 yovnopisoch a ndsledne zaslanie navrhu dodatku na podpis prijimatelovi doporuc¢enou

postou.

Lehota na podpisanie (prijatie ndvrhu) dodatku je 15 pracovnych dnf,

. Po doruceni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutdrnym orgdnom MAS,

resp. splnomocnenou osobou.

Po podpise dodatku_v listinnej podobe S$tatutarnym zastupcom MAS/splnomocnenou osobou
doruci MAS dva rovnopisy dodatku na RO pre IROP najneskor do uplynutia lehoty uréenej na
uzatvorenie dodatku, pricom jeden rovnopis dodatku si ponechd MAS.

RO pre IROP je opravneny v odévodnenych pripadoch rozhodnut, Ze navrh na uzavretie dodatku

o nevyuziti poskytnutej lehoty 15 pracovnych dni na podpisanie navrhu a o naslednom

podpisani/nepodpisani navrhu na uzavretie dodatku.

RO pre IROP zabezpeciv sulade s ustanoveniami zdkona o slobode informdcii zverejnenie dodatku
k zmluve o NFP v CRZ. Defi nasledujtici po dni jeho zverejnenia je def i¢innosti dodatku k zmluve
o NFP (prip. neskorsi deni, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dohodli, Ze
zmluva o NFP nadobudda Gcinnost neskér ako je der nasledujuci po dni zverejnenia - vyuZitie
institutu odkladacej podmienky).

V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante financnej opravy za porusenie
pravidiel a postupov vo verejnom obstardvani, ktoré RO pre IROP identifikoval v ramci
administrativnej kontroly verejného obstardavania po podpise zmluvy MAS s UspeSnym
uchadza¢om, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k urcovaniu finanénych oprav musia
byt pre aplikovanie tejto finan¢nej opravy splnené nasledujlice podmienky:
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Odstranené: a zasle navrh dodatku MAS (prostrednictvom e-
mailu) s lehotou na vyjadrenie maximalne 14 kalendarnych dni od
dorucenia navrhu dodatku MAS. V pripade pripomienok k navrhu
dodatku sa s MAS uskutocni rokovanie s ciefom odstranenia
rozporov

Odstranené: <#>Po odsthlaseni navrhu dodatku RO pre IROP
zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom RO pre
IROP a zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch MAS s lehotou na
podpisanie dodatku, ktord nesmie byt dlh$ia ako 14 pracovnych
dni odo dria doruéenia navrhu dodatku MAS.9
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9.

a) MAS pisomne suhlasila s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou, pricom za prejavenie
sthlasu s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdZe povazovat aj podpisanie
zaslaného dodatku k zmluve o NFP zo strany MAS a jeho dorucenie RO pre IROP,

b) RO pre IROP uzavrie s MAS dodatok k zmluve o NFP,

c) MAS preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeéi Uhradu budtcich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vySke navrhovanej ex-ante finan¢nej opravy, a to
predloZzenim  vypisu zucétu, alebo inym vhodnym spésobom preukazania
spolufinancovania projektu podla podmienok uvedenych v prislusnej vyzve,

Zmeny, ktoré maju vplyv na realizaciu projektov uZivatelov v rdmci projektu MAS na financovanie
implementacie stratégie CLLD, premietne MAS do zmluv o prispevku s uZivatelom.
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3.5 Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu o NFP je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zéroven splnenim zavazkov
oboch zmluvnych stran, MAS ako aj RO pre IROP. RO pre IROP potvrdzuje splnenie zdvazkov zo
strany MAS schvélenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju za
splnené aZ splnenim povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet
vykon kontroly a auditu oprdvnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov uvedenych
v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a u¢innost konéi 31. decembra 2028 alebo po tomto
datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi RO pre IROP a MAS na zdklade zmluvy o NFP,
ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

3. Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od
zmluvy alebo vypovedou zmluvy zo strany MAS. Od zmluvy mdze odstupit RO pre IROP alebo MAS,
ak nastali nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,
e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),
e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.

4. Za podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS sa povaZzuje okrem iného (pokial zmluva
o NFP neustanovuje inak):

a) vznik takych okolnosti na strane MAS, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
zmluvy o NFP a/alebo ciela projektu a sii¢asne nepdjde o okolnost vylu¢ujlicu zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené v prirucke pre Ziadatela
a/alebo vo vyzve na predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre schvalenie
ZONFP,

c) ak MAS neozndami RO pre IROP vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv
na plnenie zmluvy o NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spdsobom tykaju alebo moZu tykat neplnenia povinnosti MAS zo zmluvy o NFP alebo
nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajtcich informacii RO pre IROP v suvislosti so zmluvou
o NFP podas trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na RO pre IROP,

e) ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu
uvedeného v prilohe ¢. 2 zmluvy o NFP vyjadrujliceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a sicasne
ak MAS nepoZiada o zmenu zmluvy o NFP,

f) neukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe ¢. 2 zmluvy
o NFP, ak MAS nepoziada o predizenie realizicie hlavnych aktivit projektu vramci
opravneného obdobia alebo neboli spinené podmienky na predizenie realizacie,

g) porusenie zdvazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju
podstatny vplyv na projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie ucelu zmluvy o NFP (napr.
zastavenie alebo prerusenie realizacie aktivit projektu z dévodov na strane MAS okrem

pozastavenia realizacie projektu podla kapitoly 3.2.2 tejto priru¢ky a pod.), [ Odstranené: 3.2.25.2.2
h) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluZieb a prac uvedenych vo vyzve,

v zakone o verejnom obstaravani, zmluve o NFP a inych pravnych dokumentoch suvisiacich [ Odstranené:

sJiadenim, auditom a kontrolou ESIF ato najma porudenie zakazu konfliktu zaujmov pri [ Odstranené:
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vykonanom verejnom obstaravani a existencia koluzie alebo akejkolvek formy dohody
obmedzujlcej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadza¢mi alebo, MAS,”

i) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 zmluvy o NFP,

j) také konanie MAS, ktoré sa povaZuje za nezrovnalost a ktord RO pre IROP povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy,

k) ak MAS vykonad taky ukon, na ktory je potrebny predchddzajuci pisomny suhlas RO pre IROP,
ak suhlas nebol udeleny alebo ak MAS vykonala takyto ukon bez Ziadosti o suhlas,

1) aksa pravoplatnym rozhodnutim preukdaze spachanie trestného ¢inu pri hodnoteni projektov

alebo ak bude opodstatnend staznost smerujica k ovplyvriovaniu hodnotitelov alebo ku

konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti,

vyhlasenie konkurzu na majetok MAS alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre

nedostatok majetku, resp. vstup MAS do likvidacie,

n) dalsie podstatné porusenia zmluvy o NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

m

5. Ak sa MAS dostane do omeskania s plnenim zmluvy v désledku porusenia povinnosti zo strany RO
pre IROP, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy MAS.

6. V pripade podstatného porusenia zmluvy o NFP je zmluvnd strana opravnena od zmluvy odstupit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

7. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o NFP RO pre IROP pisomne listom vyzve MAS, aby
v dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. RO pre IROP méZe odstupit od zmluvy, ak
MAS nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord bola stanovend po
pisomnej vyzve.

8. Odstupenie od zmluvy je Gc¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy

oNFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je [ Odstranené:

druha zmluvna strana opravnena od zmluvy o NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspon jeden rok.

9. MAS je nasledne po odstipeni od zmluvy o NFP povinnd na zéklade pisomnej vyzvy RO pre IROP
vratit poskytnuty NFP alebo jeho Cast.

10. MAS je opravnena zmluvu o NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopna realizovat projekt tak, ako [ Odstranené:

sa na realizdciu aktivit projektu zaviazala v zmluve o NFP alebo nie je schopnd dosiahnut ciel
projektu. V tomto pripade MAS poda na RO pre IROP pisomne listom vypoved, podanim tejto
vypovede jej vznikd povinnost vratit uz vyplatené NFP. Vypovedna doba je 1 kalendarny mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorucena RO pre IROP. Ak su vysporiadané financné zavazky RO pre
IROP pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonéeniu zmluvy o NFP.

7 Vztahuje sa na prevadzku kancelarie MAS
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kontroly YO. MAS je opravnend predlozit doklady na kontrolu VO pred podanim ZoP,,

praco

Odstranené: verejného obstaravania

Odstranené: verejného obstaravania

Odstranené: q

4 Verejné obstaravanie
1. MAS je povinna realizovat verejné obstaravanie vyluCne na realizaciu projektu suvisiaceho
s financovanim chodu MAS.
2. Pravidld vykonu verejného obstaravania na urovni MAS su uvedené v Jednotnej prirucke pre [ Odstranené: Prirutke k verejnému obstaravaniu ]
ziadatelov/prijimatelov_k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania, ktora je
zverejnend na webovom sidle RO pre IROP: _https://www.mpsr.sk/aktualne/informacia-o-novej- { Odstranené: http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1121&navl J
prirucke-k-procesu-vo/16884/. D2=112485ID2678id=10956
3. Dokumentdciu k verejnému obstardvaniu k projektu suvisiacemu s financovanim chodu MAS sa
predklada cez ITMS 2014+ (zoznam predkladanej dokumentdcie je uvedeny v Jednotnej prirucke
pre Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstardvania/obstardvania).
4. Dokumentdcia k VO realizovanym uzivatelmi v pripade projektu financovania implementacie
stratégie CLLD je na RO pre IROP predkladana:
a) prostrednictvom ,Komunikdcie” priamo na projekte cez ITMS2014+ pred podanim
agregovanej ZoP. TUto moznost je mozné zo strany MAS vyu7it iba raz, t.j. v pripade ak uZivatel
opakuje VO (v _nadviznosti na zistenia z kontroly vykonanej RO), predkladd na MAS
dokumentéciu z VO a7 k agregovanej ZoP),
b) spolu s agregovanou ZoP (v_takom pripade MAS nesmie dokumentaciu k VO predloZit
prostrednictvom ,,Komunikacie” podla pism. a) tohto odseku, t.j. dokumentdcia k VO nesmie
byt na RO pre IROP duplicitne predkladand oboma spésobmi stiéasne. [ Odstranené: , ]
5. MAS zasle na RO pre IROP a_gregovanu 70P, ku ktorej nemusi priloZit dokumentdciu VO, ak ju [ Odstranené: c) ]
kompletne predlo?ila na kontrolu pred podanim ZoP prostrednictvom ,Komunikdacie“. V takomto
pripade predkladad iba prislusny Kontrolny zoznam (podla typu zdkazky), Informéaciu RO pre IROP
k predloZenej kontrole VO a Stanovisko MAS k informacii RO pre MAS k predloZzenej kontrole VO,
v ktorom sa vyjadri k zohladneniu/nezohladneniu odpordcéania RO pre IROP.,
6. MAS je povinnd predlo?it dokumentaciu VO k agregovanej ZoP v pripade, e ide o dokumentéaciu
z opakovaného VO.
7. Vpripade projektu financovania stratégie CLLD vykonava VO uZivatel. MAS vtomto pripade [ Odstranené: verejné obstaravanie ]
vystupuje ako opravnena osoba na vykon financnej kontroly verejného obstardvania v rozsahu [ Odstranené: Res/ ]
a za podmienok uvedenych v Implementa¢nom model|j stratégie CLLD v IROP. [ Odstranené: y ]
8. RO pre IROP overi v ramci administrativnej finan¢nej kontroly ZoP aj postupy MAS vo vztahu
zéverom z kontroly VO, ktoré zohladni v ndvrhu spravy/sprave z kontroly ZoP, K ndvrhu spravy { Odstranené: RO pre IROP vykondva finanénd kontrolu verejnych}
z kontroly ZoP md MAS moznost podat ndmietky k pripadnym zisteniam a korekcidam z VO. obstaravani realizovanych MAS
9. Vykonom FK VO realizovanej MAS, resp. kontroly postupov MAS pri FK VO uZivatela nie je Odstranené: <#>RO pre IROP vykonava finanénu kontrolu
dotknuta vyluéna a koneéna zodpovednost MAS, resp. uzivatela ako verejného obstaravatela za "e'egl‘wht"bsgara:a"'kR:]S/“Z'V“e'“"”pad“Ch podlimitnych
. . . . R ” N - a nadlimitnych zékazie
vykonanie FK VO, resp. VO pri dodrZani vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a EU, od ——
zakladnych pravidiel a postupov verejného obstaravania, Jednotnej priru¢ke pre (_ Odstranené: <t>finance; kontroly )
Ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného obstardvania/obstardvania, zmluvy o NFP { Odstranené: <i>verejného obstaravania RO pre IROP ]
a dalsich metodickych dokumentov. { Odstranené: <#>/ReS/ ]
10. Rovnako nie je kontrolnou ¢innostou RO pre IROP dotknuta vyluénd a koneéna zodpovednost [ Odstranené: <#>verejného obstaravania ]
MAS/uZivatela za obstardvanie aj v pripade, ak tato nie je pri obstardvani povinna postupovat [ Odstranené: Res/ ]
podla zakona o verejnom obstaravani.
i , , . x ; | Ly . . [ Odstranené: z verejného obstaravania ]
11. Pripredkladani dokladov VO zaroveri so ZoP RO pre IROP pozastavi schvalovanie ZoP do ukoncenia [ ]
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Financné riadenie

5.1 Vedenie uctovnictva

6.

7.

MAS je vsulade sustanovenim § 39 zakona o prispevku z ESIF povinna Gétovat o vietkych
skuto¢nostiach suvisiacich so stratégiou CLLD v sulade s postupmi G¢tovania.

Zaznamy v Uétovnictve musia zabezpedit Gdaje na Géely monitorovania pokroku dosiahnutého pri
realizacii aktivit projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces overovania
a kontroly vydavkov zo strany RO pre IROP a inych opravnenych oséb.

MAS pri Gctovani rozliSuje Gctovné pripady suvisiace s projektom financovania chodu MAS
a projektom financovania implementacie stratégie CLLD a dal$imi ¢innostami vykonavanymi MAS.

MAS pri Uctovni dalej rozlisuje uctovné pripady suvisiace s projektom financovania implementdcie
stratégie CLLD tak, aby bol identifikovatelny projekt na urovni uzivatela.

MAS uctuje o skutocnostiach:

a) v pripade vedenia podvojného uctovnictva:

i. na analytickych Gcétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov rozsirenim syntetickych
Uctov (napr. 321 xxx, 042 xxx, 548 xxx, pricom identifikdtor xxx predstavuje odlisenie
vyhradne pre konkrétny projekt MAS a konkrétny projekt uZivatela), alebo

ii. vcleneni podla jednotlivych projektov bez vytvarania analytickych Gc¢tov (pomocou
vytvorenia Uctovnych stredisk, pricom kazdy projekt MAS a kazdy projekt uZivatela
vystupuje ako samostatné stredisko).

iii. ak to umozZnuju technické mozZnosti uctovného systému vyuZivaného MAS, je tato
opravnena uctovat kombindaciou podla bodu . a ii. (napr. projekt na chod MAS je jednym
strediskom, projekt na financovanie implementacie stratégie CLLD je druhym
strediskom a v ramci tohto druhého strediska sa prostrednictvom analytickej evidencie
rozliSuju uctovné pripady az na Uroven uZivatela).

b) v uctovnych knihach so slovnym a c¢iselnym oznacenim konkrétneho projektu MAS

a konkrétneho projektu uZivatela v uc¢tovnych zapisoch,

Uétovnictvo MAS musi byt spravne, Uplné, preukazatelné, zrozumitelné avedené takym
sposobom, ktory zaruéi trvalost Uc¢tovnych zdznamov.

MAS je povinna umoznit RO pre IROP a inym opravnenym osobam vykonat kontrolu uctovnictva,,

5.2 Opravnenost vydavkov

1.

Opravnenost vydavkov vymedzuje zmluva o NFP uzatvorena medzi RO pre IROP a MAS (¢l. 14
VZP).

Opravnené vydavky su vpripade financovania chodu MAS vlastnymi vydavkami MAS
a zodpovedaju uctovnej skupine a typu vydavkov ako su tieto vymedzené v rozpocte projektu
a prirucke k oprdvnenosti vydavkov, ktoru definoval RO pre IROP v rdmci vyzvy na financovanie
chodu MAS.

Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylucne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré su tvorené vylucne prispevkami poskytovanymi MAS v prospech tretich oséb —
uzivatelom v suvislosti s realizaciou projektov uZivatelov. VySka opravneného vydavku projektu
na financovanie implementacie stratégie CLLD zavisi od MAS uznanej vysky opravnenych vydavkov
a prispevkov na Urovni projektov uzivatelov.
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5.

Opravnenost vydavkov projektov uzivatelov je definovand vzmluve o prispevku v sulade
s pravidlami oprdvnenosti vydavkov definovanymi MAS vo vyzve na predkladanie Ziadosti
o,prispevok a Prirucke pre uZivatela. Vy3ka uznanych opravnenych vydavkov a prispevku uZivatela
v Ziadosti o platbu zavisi od vysledku kontroly. Procesy AFK a FKnM Ziadosti o platbu uZivatela zo
strany MAS su opisané v dokumente Implementa¢ny model CLLD v IROP.

Sposob deklarovania jednotlivych opravnenych vydavkov tvori sicast prilohy €. 4 tejto prirucky,

Zakladné podmienky pre opravnenost vydavkov

a)

vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon

o rozpoctovych pravidlach, ZVO, zakon o $tatnej pomoci, Zgkonnik prace, zakon o slobode
informacif)

b)

vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny RO
3 realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, prip. schémy S$titnej pomoci, ktoré tvoria neoddelitelnd suéast vyzvy, podmienok
zmluvy o NFP

<)

vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami OP na aktivity v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju ¢asovej naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu
3 prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu

[ Odstranené:

1

‘ Odstranené: 1
1

[ Odstranené: z

[ Odstranené:

[ Odstranené:

d)

vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpovedd
potrebdm projektu

e)

vydavok splfia podmienky hospodérnosti, efektivnosti, iéelnosti a Géinnosti

vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uétovnymi dokladmi,
ktoré su riadne evidované u prijimatela v stlade s platnou legislativou; vydavok je preukdzany
fakturami alebo inymi Gétovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré su riadne
evidované v uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o NFP. Preukdzanie vydavkov fakturami alebo uUétovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované ZvV,

[ Odstranené: zjednodusenym vykazovanim vydavkov (

5.3 Uty MAS

1.

Vseobecnou povinnostou MAS je mat pri podpise zmluvy o NFP otvoreny Ucet, ktory slizi na
prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie projektu. MAS je povinna udrziavat tento Gcet
otvoreny a nesmie ho zrusit az do finanéného ukonéenia projektu.

NaleZitosti Guctu:

a) jevedeny v ktorejkolvek komerénej banke v SR,

b) je vedeny v mene euro,

c) nie je droceny (plati v pripadoch vyuZivania systému predfinancovania)e,

MAS je povinna vytvorit osobitny Ucet pre projekt financovania implementdcie stratégie CLLD.
MAS je opravnend zriadit si vramci kazdého projektu Uéet osobitne na systém refundacie
a systém predfinancovania za Ucelom zabranenia vzniku situdcii prekryvania sa vydavkov
financovanych oboma systémami platieb.
V pripade systému refundacie je MAS opravnena uhradzat vydavky projektu aj z iného Uétu, nez je
Ucéet na prijem NFP. Tento Uéet musi MAS oznamit RO pre IROP a preukazat vlastnictvo tohto
bankového U&tu a to najneskdr v momente predloZenia ZoP refundacia.

8

V pripade, ak MAS vyuziva systém predfinancoania, nesmie byt tento ucet troceny.
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6. V pripade systému predfinancovania je MAS povinna uhradzat vydavky z GUétu, na ktory jej boli
poskytnuté prostriedky predfinancovania. Vlastné zdroje spolufinancovania pri Ghrade vydavkov
MAS presunie na tento ucet pred vykonanim Uhrady.

7. Vramci systému zdlohovych platieb je MAS oprdvnend do ZoP (zU¢tovanie zédlohovej platby)
zahrndt aj také vydavky, ktoré uhradila pred dfiom pripisania finanénych prostriedkov za zdroj EU
a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie na Ucéet uréeny na financovanie systémom zalohovych
platieb. Vtomto pripade pred predlofenim ZoP (zd¢tovanie zalohovej platby) vykond z Gétu
urc¢eného na financovanie systémom zalohovych platieb prevod finanénych prostriedkov za zdroj

EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie na_uget MAS, z ktorého doslo k thrade vydavku, Odstranené: 9
1

5.4 Predkladanie Ziadosti o platbu

5.4.1 Zakladné ustanovenia
1. Vyplacanie MAS pri projektoch realizovanych v ramci IROP sa mdze realizovat systémom:

| a) zdlohovych platieb,
b) predfinancovania,
c) refundacie,
d) kombinaciou predfinancovania a refundacie® alebo
e) kombindciou zalohovych platieb a refundécie.

2. Prijednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

3. Schvéleny NFP sa MAS vyplaca prostrednictvom predlozenych ZoP. Jednotlivé ZoP moze MAS
predkladat len v rdmci jedného z uvedenych systémov platieb. To znamend, Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania nemdze MAS kombinovat spolu s vydavkami
uplatriovanymi systémom refundacie v jednej ZoP. V takom pripade MAS predklad4 samostatne
ZoP predfinancovanie a samostatne ZoP refundacia. MAS viak mdze v ramci projektu kombinovat
uvedené systémy avéak osobitne v jednotlivych ZoP.

4. MAS v ramci uvedenych systémov financovania predklada dva typy ZoP:

a) v pripade projektu financovania chodu MAS ide o ZoP, ktorymi preukazuje vlastné
opravnené vydavky suvisiace s chodom MAS,

b) v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD ide ojoP (s_vynimkou [ Odstranené:

Ziadosti o poskytnutie zélohovej platby), ktora tvori agregovanu Ziadost o platbu MAS
zostavenU agregaciou ZoP uZivatelov, vramci ktorych MAS schvélila prispevky na
vyplatenie uzivatelom. Pravidla agregacie su uvedené v prilohe . 4 tejto prirucky.

5. Suma kazdej uhradenej ZoP (v systéme predfinancovania a refundacie) sa napocitava do jednej
spolo¢nej sumy, ktora vyjadruje sumarny stav percentudlneho cerpania celkovych opravnenych
vydavkov na projekt k aktudalnemu obdobiu. Predfinancovanie sa poskytuje maximalne do
momentu dosiahnutia 100 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt®.

6. Zalohové platby su poskytnuté maximalne do vysky 40% z NFP. Zilohové platby je moZné
poskytovat do_ momentu dosiahnutia 100 % aktudlne zmluvne viazaného NFP po zohladneni
(odpocitani) NFP poskytnutého formou refunddcie.

9 Pri zabezpedeni neprekryvania vydavkov financovanych oboma systémami.
10Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.
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7. KaZda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovand v EUR len do vysky
stétu pomeru zdrojov EU a SR na spolufinancovanie z opravnenych vydavkov projektu.

8. Vpripade projektu financovania chodu MAS ma tito povinnost pouZit vlastné zdroje na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu a preto kazda platba musi byt doplnend
zdrojmi MAS v pomere schvdlenom na projekt.

9. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD plati:

a) spolufinancovanie projektu MAS z vlastnych zdrojov je zabezpelené prostrednictvom
povinného spolufinancovania projektov na uUrovni uZivatefov. Samotnd MAS nezndasa
Ziadne finan¢né zatazenie suvisiace so spolufinancovanim implementacie stratégie CLLD,

b) ZoP uzivatela predklada uZivatel MAS v sulade s indtrukciami uvedenymi v prirucke pre
uZivatela a MAS zostavuje ZoP na tdrovni MAS tak, aby neohrozila implementaciu
projektov uzivatelov,

c) spolufinancovanie uZivatela predstavuje rozdiel medzi sumami prispevku a opravnenych
vydavkov uZivatela (uznanymi MAS) v ZoP predlozZenej uZivatefom. Tato hodnota pokryva
povinné spolufinancovanie MAS na Urovni projektu financovania implementdcie stratégie
CLLD,

d) sohladom na rozne miery prispevku, ktoré budl poskytované vramci projektu
financovania implementacie stratégie CLLD pre réznych uzivatelov, resp. rozne projekty
uzivatelov, budi ako opravnené vydavky do ZoP MAS zahrnuté rekalkulované opravnené
vydavky, ktoré zohladnia mieru vlastného spolufinancovania MAS tak, aby boli dodrzané
pravidla vyplyvajuce zo Stratégie financovania ESIF a zaroveri ustanovenie pism. a) tohto
odseku.

Pravidld vypoctu a zaradovania (agregécie) opravnenych vydavkov zo ZoP uzivatela do ZoP MAS
st uvedené v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.

10. Poskytnutie prostriedkov systémom refundécie podlieha predchadzajicemu schvéleniu CO.
Poskytnutie prostriedkov systémom predfinancovania v etape poskytnutia predfinancovania
nepodlieha predchddzajicemu schvéleniu CO. Zuctovanie poskytnutého predfinancovania
podlieha predchadzajicemu schvéleniu CO.

11. Poskytnutie prostriedkov systémom zdlohovej platby nepodlieha suhlasu CO, RO pre IROP vSak
overuje vy$ku Fiadanych prostriedkov v predlofenej ZoP MAS, t.j. &i je v silade s podmienkami
uvedenymi v ods. 6 tejto kapitoly a zaroven, Ci je MAS schopna (vzhladom na rozsah zmluvne
viazanych projektov uZivatelov) v zmluvne stanovenej lehote zUé&tovat celd vysku zdlohovej
platby, o poskytnutie ktorej Ziada.

12. Momentom zacatia vykonu AFK ZoP zo strany RO pre IROP je prvy pracovny defi nasleduijlici po

Odstranené: administrativnej finanénej kontroly

kalenddrnom dni predloZenia (t. j. importovania_)j_oP zo strany MAS prostrednictvom ITMS2014+,

Momentom ukoncenia AFK ZoP je zaslanie spravy z kontroly MAS.

5.4.2 Realizacia platieb
Vo vztahu riadiaci orgéan/platobna jednotka — MAS

1. Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prislusného vydavkového Gétu PJ su prevedené
formou transferu na uc¢et MAS definovany v zmluve o NFP.

Vo vztahu MAS - dodavatel/zhotovitel

2. MAS uhradza uctovné doklady suvisiace s realizaciou projektu dodavatelovi_/ zhotovitelovi_/
zamestnancom.

3. Vpripade projektov, ktoré obsahuju aj neopravnené vydavky, je tieto MAS povinna uhradzat
doddvatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi  z vlastnych/Gverovych  zdrojov  (zavazky vodi
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k skuto¢nosti uréujucej zadiatok lehoty.

Odstranené: administrativnej finanénej kontroly

e T | S e e Y

o e A A A L )

Odstranené:




dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi musia byt plne vysporiadané aj v pripadoch, ak
obsahuju neopravnent éast).

Vo vztahu MAS - uZivatel

4. MAS uhrddza prispevky uZivatelom na zéklade fiou schvalenych ZoP uZivatelov,

[

Odstranené: 9 ]

5.4.3 Ziadost o platbu

1. Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa MAS poskytuju na zaklade ZoP. MAS pouziva jeden
formular pre vietky typy ZoP (poskytnutie zalohovej platby, z(¢tovanie zalohovej platby,
predfinancovanie, zu¢tovanie predfinancovania, refunddcia).

2. MAS vypracuje ZoP prostrednictvom elektronického formuldra ZoP v ITMS2014+. Vzhladom na
vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpeci zobrazenie relevantnych casti
formulara ZoP, ktoré prisltichajd vybranému typu ZoP.

3. MAS je povinna do ITMS2014+ k predmetnej ZoP nahrat véetky prilohy ZoP v elektronickej podobe
v podobe skenu (.pdf) a pri vybranych prilohach aj v MS Excel (.xIs).

4. MAS nahréava doklady do ITMS2014+ v pdf v jednom logickom celku ako jeden dokument (napr.
Zivotopisy, splnomocnenia, suhlasy, doklady o vzdelani — spolu za jedného zamestnanca do
jedného dokumentu, vypisy z uctov za cele obdobie — do jedného dokumentu, doklady zo socialnej
poistovne za celé obdobie v ramci narokovanych vydavkov v ZoP - do jedného dokumentu a pod.)

5. ZpredloZenej ZoP (s vynimkou Ziadosti o poskytnutie zalohovej platby) a jej priloh musi byt zjavné,
na aké vydavky sa Ziada vyplatenie NFP. Uvedené osobitne plati v pripade projektu financovania
implementaécie stratégie CLLD, kedy z predloZenej ZoP musi byt zjavné, na aké vydavky uZivatelov
MAS vyplati (v pripade poskytnutia predfinancovania), resp. vyplatila (v pripade poskytnutia
refundécie, zictovania predfinancovania_ alebo zlctovania zélohovej platby) NFP. Za tymto Gcelom
je MAS povinna k ZoP predloZit dokumentaciu v rozsahu stanovenom v prilohe &. 4 prirucky,

6. Po vyplneni formuléra ZoP a nahrati véetkych relevantnych priloh v ITMS2014+ MAS odo3le ZoP;

—

Odstranené: alebo J

Odstranené: , ktora sa nachadza na webovej stranke IROP vo
Vzoroch na
https://www.mpsr.sk/?naviD=47&sID=67&navID2=1319

a) prostrednictvom ITMS2014+ bez podpisu Statutdrneho zdstupca MAS alebo splnomocnenej

Odstranené: tuto

osoby a to v pripade, ak formuldr v systéme ITMS2014+ odosle Statutarny zastupca MAS alebo
splnomocnend osoba a sucasne je to v stlade so zmluvou o NFP, alebo

b) prostrednictvom ITMS2014+ a zarover v elektronickej podobe, v stlade so zdkonom oe —
Govermmente, alebo listinnej podobe, v sulade so zmluvou o NFP,

c) prostrednictvom ITMS2014+ a zdroven MAS odosle sken podpisanej 70P prostrednictvom
evidencie Komunikdcia v systéme ITMS2014+ v pripade, ak je to v sulade so zmluvou o NFP,

7. Prilohy predloZené cez ITMS2014+ sa povazuju za predlozené ako kdpia, ktora suhlasi s origindlom
priloh uloZenych na MAS a u uZivatela (ak relevantné). Z uvedeného dévodu sa prilohy v listinnej
forme predkladaju vyluéne v pripadoch, ak nemohli byt ztechnickych pri¢in predlozené cez
ITMS2014+ (napr. vysoka kapacita udajov a pod.).

s pravidlami archivacie uvedenymi v kapitole 13.3 tejto prirucky.

9. RO pre IROP mbze zaevidovat dorucenie ZoP v ITMS2014+ aZ po prijati formulara ZoP v podla
ods. 6 tejto kapitoly,

10. Dokumentéciu k ZoP tvori:
a) Formulér ZoP,
b) Prilohy ZoP, ktorymi su, v pripade:
i projektu financovania chodu MAS: uctovné, dafové doklady a dalSia podpornd
dokumentacia vystavena na meno MAS,
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Odstranené: <#>Nasledne je MAS povinna do 3 pracovnych dni
odoslat formular ZoP v listinnej forme na kore$pondenént adresu
RO pre IROP alebo elektronicky do e-schranky RO pre IROP. 4

Odstranené: J
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Odstranené: formu J

Odstranené: <#>Za predlozenie ZoP riadiacemu organu sa
povazuje jej zaslanie cez verejnu Cast ITMS2014+ a zdroveri:q
<#>listinné doruéenie vytlageného formulara ZoP z ITMS2014+
oznaceného podpisom Statutarneho organu MAS, resp. osoby
konajucej v mene MAS alebofl

<#>doruéenie formulara ZoP do e-schranky RO pre IROP
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podpisaného
kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou.q

Odstranené: <#>listinnej podobe alebo elektronickej podobe do
e-schranky RO pre IROP.




ii.  projektu financovania implementacie stratégie CLLD: ZoP uZivatelov zahrnutych
vagregovane] ZoP MAS vratane vietkych priloh (G&tovnej a podpornej
dokumentécie) 2 apomocny vypolet opravnenych vydavkov ZoP MAS
(rekalkulované opravnené vydavky) zo ZoP uzivatelov.

MAS predkladd spolu s agregovanou 7oP aj kompletnd dokumentdciu ZoP s
vynimkou, ak ju kompletne predlofila na kontrolu pred podanim ZoP
prostrednictvom ,Komunikécie”. V takomto pripade predkladd iba prislusny
Kontrolny zoznam (podla typu zdkazky), Informdaciu RO pre IROP k predloZenej
kontrole VO a Stanovisko MAS k informdcii RO pre MAS k predloZenej kontrole VO,
v ktorom sa vyjadri k zohladneniu/nezohladneniu odporuéania RO pre IROP.
V pripade opakovaného VO, je dokumentdcia k VO predkladana vyluéne spolu
s prislu$nou agregovanou ZoP.

c) Doplriujice monitorovacie tdaje k ZoP

11. Minimélna vy$ka ZoP, ktoru predkladd MAS, je 40 EUR svynimkou ZoP — poskytnutie
predfinancovania v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok na zuctovanie.

12. Pri priprave ZoP pouziva MAS skupiny opravnenych vydavkov a to v stlade s rozpoctom projektu.
Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylucne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré prestavuju prispevky poskytované MAS v prospech tretich os6b — uZivatelov
v sUvislosti s realizaciou projektov uZivatelov.

13. MAS je zodpovedna za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP a jej prilohach.
Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvdleniu platby, MAS je povinna takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne
po informovani sa o tejto skutocnosti, vratit.

14. Formuldr ZoP vratane instrukcii kjeho vyplneniu apozadovanym naleZitostiam Gctovnych

dokladov a podpornej dokumentdcie tvori prilohu €. 4 tejto prirucky,, Odstranené: , ktor sa nachadza na webovej strénke IROP vo
Vzoroch na
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1319

5.4.4 Kontrola a schvélenie ZoP P
[ Odstranené: q

1. Cielom kontroly ZoP je zabezpecenie spinenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti predlozenych
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vréatane ich podpornej dokumentdcie a ich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
o NFP.

2. Vsetky prijaté ZoP musia byt podrobené AFK RO pre IROP v plnom rozsahu. V pripade potreby
moze byt AFK ZoP doplnend aj FKnM. FKnM nemdze nahradit AFK ZoP.

3. RO pre IROP vramci AFK ZoP overi aj dodrziavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, Cijednotlivé vydavky nie su
nadhodnotené, t.j. zodpovedaju obvyklym cendm, ¢i s v sulade s finanénymi limitmi stanovenymi
v priruc¢ke pre Ziadatela (vratane vydavkov, ktoré boli predmetom verejného obstaravania) a vo
vyzve a i su dodrziavané percentudlne limity pre jednotlivé rozpoctové skupiny stanovené RO pre
IROP vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. dalsich riadiacich dokumentoch.

11_J\la ucely nahratia elektronickej dokumentacie priloh k ZoP do ITMS2014+ je MAS opravnena vyzadovat predloZenie [ Odstranené:
elektronickej podoby — skenu priloh (.pdf) a MS Excel (.xIs) od uzivatelov.
12_ Tym sa zabezpedi jasna auditna stopa o vypoéte vysky prispevku poskytnutého jednotlivym uZivatelom a jasna priradite/nost [ Odstranené:
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10.
11.

12.

V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym
vydavkom v ZoP bude RO pre IROP postupovat vzmysle metodického pokynu CKO & 18
k overovaniu hospoddrnosti vydavkov.

Ak RO pre IROP vykona pocas AFK ZoP finanénu kontrolu na mieste, ide o prerusenie vykonu AFK
ZoP len v pripade, ak je ddvodom na prerusenie vykonu minimalne jedna zo skutoénosti uvedenych
v €lanku 132 ods. 2 vieobecného nariadenia. Tymito dévodmi su najmé dévody uvedené v ods. §,
nizsie. V tomto pripade RO pre IROP pisomne oznami MAS prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP a dévody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentacie). RO pre IROP vyzvu na doplnenie podpornej dokumentacie odosSle MAS
prostrednictvom e-mailu a bude povaZzovana za doruc¢end momentom, kedy bude elektronicka
sprava k dispozicii, pristupnd na e-mailovom serveri sluZiacom na prijimanie elektronickej posty
MAS. Ak je dévodom na vykon FKnM skutoénost, ktoru nie je moiné zaclenit pod ¢lanok 132 ods. 2
véeobecného nariadenia, lehota uréena na vykon AFK ZoP nadalej plynie.

RO pre IROP vykona AFK ZoP v zévislosti od systému financovania v lehote do:

a) 10 pracovnych dni v pripade poskytnutia zélohovej platby a zd¢tovania predfinancovania
b) 25 pracovnych dni v pripade zictovania zalohovej platby, poskytnutia predfinancovania
a refundacie.

RO pre IROP v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov /
deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP overi, ¢ vo vztahu k zmluve
oNFP st predmetné vydavky a ostatné skutocnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo
vietkych relevantnych poliach, kompletné, spravne v zmysle SR ESIF a SFR a ¢&i vydavky su v stlade
s vecnou, Casovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP a metodickymi
usmerneniami CKO a metodickymi usmerneniami MF SR, najma metodickym pokynom CKO ¢. 6
k pravidlam oprdvnenosti pre najcastejsie sa vyskytujlce skupiny vydavkov.

Pracovnik RO pre IROP moze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked"

a) suma ZoP nie je splatnd alebo zodpovedajtce podklady, ktoré st nevyhnutné na overovanie
neboli poskytnuté (overovanie ¢i sa spolufinancované tovary doddvaju a spolufinancované
sluzby poskytuju a sd v stlade s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a spifiaju
podmienky na ziskanie podpory na operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté
vydavky, resp.

c) sucastou ZoP su aj podklady pre kontrolu verejného obstaravania.

V pripade, ak RO pre IROP pocas kontroly ZoP zisti, 7e je potrebné tdaje v stvislosti s narokovanymi
finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto¢nostami uvedenymi v ZoP
zo strany MAS doplnit/zmenit, vyzve MAS na doplnenie tychto udajov.

Po doplneni pokracuje RO pre IROP vo vykone AFK.
Ukonéenie AFK ZoP:

a) ak kontrolou neboli zistené nedostatky, je momentom ukoncenia kontroly zaslanie spravy
z kontroly/ Ciastkovej spravy z kontroly MAS bez potreby vyZiadania si pripadnych ndmietok
zo strany MAS,

b) v pripade zistenych nedostatkov, pracovnik RO pre IROP zasle MAS navrh spravy z kontroly
/ navrh Ciastkovej spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie ndmietok. Po zohladneni
namietok vypracuje RO pre IROP kone¢nu spravu z kontroly/Ciastkovu spravu z kontroly
v ramci ktorej zohladni podané namietky.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok stanovi RO pre IROP, pricom minimalna
lehota je 5 pracovnych dni odo dria dorucenia vyzvy na doplnenie, resp. navrhu spravy/Ciastkovej
spravy z kontroly.
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Odstranené: 9
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Odstranené:

Odstranené: <#>Kontrola zacina diiom dorucenia pisomnej
verzie ZoP.q
<#>Prislusny pracovnik

Odstranené: v lehote do
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Odstranené: v lehote do

—

Odstranené:




13.

14.

15.

16.
17.

Pocas plynutia lehoty na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok neplynie pre RO pre IROP
lehota na uskutoénenie kontroly ZoP len v pripade, ak je dévodom na prerusenie vykonu
minimalne jedna zo skuto¢nosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vieobecného nariadenia.

RO pre IROP je opravneny rozhodnut, ze cast deklarovanych vydavkov, ktord si vyzaduje
doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom rozhodne RO pre IROP
z iného dovodu, bude vyclenend do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak RO pre IROP
vycleni ¢ast vydavkov na samostatnu kontrolu, lehota, ktora uplynula od dorucenia pisomnej formy
ZoP, z ktorej bola ¢ast vydavkov vyélenena do predmetu samostatnej kontroly, prip. elektronickej
formy ZoP, sa zapotitava do lehoty stanovenej na AFK ZoP. Pre vykon kontroly deklarovanych
vydavkov vyclenenych na samostatnu kontrolu platia rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon
kontroly ZoP vykonanej AFK.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v rdmci spravy z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym
finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutocnosti:

a) ZoP schvalena (RO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky MAS v plnej vyske),

b) ZoP schvélena v znizenej sume (RO pre IROP schvéli narokované finanéné prostriedky vo
vySke znizenej o sumu neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez
narokovanych finanénych prostriedkov, ktoré su predmetom samostatnej kontroly),

c) ZoP zamietnuta.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi MAS.

RO pre IROP je opravneny zvysit/znizit vysku ZoP z technickych dévodov na strane RO maximalne
do vysky 1 EUR v rdmci jednej ZoP, pricom celkova suma poskytnutého NFP méze byt prekrocend
maximalne o1 EUR. Nasledne po vykonani kontroly RO pre IROP postupi ZoP na platobnu
jednotku, ktord postupuje v sulade so SFR,,

5.4.5 Zalohova platba

Zalohové platby st poskytované pomerne za prostriedky EU a SR na spolufinancovanie, ato

Odstranené: 1

RO pre IROP je do momentu riadneho preukdzania realizacie
stratégie CLLD v celkom schvalenom rozsahu opravneny pozastavit
preplatenie ¢asti uplatnenych opravnenych vydavkov
presahujlcich 90% Nendvratného financného prispevku.

najskér po nadobudnuti U¢innosti zmluvy o NFP a zacati realizicie aktivit projektu, na zaklade ZoP
- poskytnutej zédlohovej platby.

RO posudi opodstatnenost a redlnost poziadavky MAS na poskytnutie zdlohovej platby.

Zalohové platby su poskytované maximalne do vysky 40% zmluvne viazaného NFP. Po poskytnuti

[ Odstranené: 1.

[ Odstranené: 2.

[ Odstranené: 4.

zélohovej platby je MAS povinna kazdu jednu poskytnutu zélohovd platbu priebezne zuétovévat,
pri¢om najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na uc¢te MAS je MAS povinnd zuctovat
100% sumy kazdej jednej poskytnutej zadlohovej platby. Maximalna vyska prvej poskytnutej
zalohovej platby sa vypodita podla vzorca, ktory je uvedeny v SFR.

Do momentu dosiahnutia maximalne 100% NFP na projekt sa pri poskytnuti zalohovych platieb

zohladriuje celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnutd vsetkymi vyuZzivanymi systémami
financovania, t.j. suma kazdej uhradenej ZoP sa napoéitava do jednej spolo¢nej sumy. Ktora
vyjadruje sumarny stav percentualneho ¢erpania NFP na projekt k aktudlnemu obdobiu. V pripade
znizenia NFP sa zdlohova platba poskytuje do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktudinej
vySky NFP.

[ Odstranené: cov

Pri vyuZiti systému zélohovej platby sa vypldcanie MAS uskutoériuje v dvoch etapach:

o FEtapa poskytnutia zalohovej platby,
o Etapa zucétovania zalohovej platby.

Etapa poskytnutia zalohovej platby

1.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie zalohovej platby) na RO pre IROP spdsobom uvedenym

v kapitole 5.4.3, V ramci formulara ZoP uvedie MAS narokované finanéné prostriedky projektu

[ Odstranené: 6.

[ Odstranené: 5.4.3.4.37.4.3
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v zmysle zmluvy o NFP. Z dévodu zniZenia administrativnej zataze MAS spolu so ZoP nepredklada
na RO pre IROP Ziadnu podpornu dokumentaciu.

2. Privypocte maximalnej vySky zalohovej platby berie do Uvahy MAS aktudlnu sumu NFP, t.j. v ¢ase
predlozenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby), ktord je zni?end o aktudlny stav uz vyéerpanych
NFP (ZoP (priebeznd platba / zuctovanie zalohovej platby / zUétovanie predfinancovania)
schvélenych CO v sthrnnych ZoP/mimoriadnych sthrnnych ZoP).

3. RO pre IROP vykond AFK ZoP na zéklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu

definovanych v SR ESIF a v kapitole 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve

[ Odstranené:

MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP méze byt RO pre
IROP pozastavend®.

4.V pripade schvalenia ZoP ju RO pre IROP postupi Platobnej jednotke na vyplatenie NFP.

Etapa zuctovania poskytnutej zalohovej platby

5. MAS je povinnd poskytnutt zalohovu platbu priebe?ne zdétovat prostrednictvom viacerych ZoP,

[ Odstranené: 1.

avsak najneskér do 12 mesiacov odo diia pripisania financnych prostriedkov na ucet MAS je MAS
povinnd zu&tovat 100% z poskytnutej zdlohovej platby (sumy kaZdej poskytnutej zdlohovej

platby).

6. MAS v ramci zG¢tovania kazdej jednej poskytnutej zélohovej platby predkladd RO pre IROP ZoP
(zGctovanie zélohovej platby) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. V ramci formuldra ZoP
MAS uvedie deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle zmluvy o NFP. MAS spolu so
ZoP_predkladd aj UGétovné doklady (preukazujice Ghradu vydavku deklarovaného v ZoP)
a relevantnu podpornu dokumentdciu, ktorej pozadovany rozsah je definovany v prilohe €. 4 tejto
prirucky.

7. 3. RO pre IROP vykond AFK ZoP na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF a kapitole 5.4.4 tejto priru¢ky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve
MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK 7oP méze byt RO pre

IROP pozastavenal4.

8. V pripade schvélenia ZoP ju RO pre IROP Platobnej jednotke na schvélenie CO (zaradenie do
suhrnnej Ziadosti o platbu.

Vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby

9. Ak MAS nedodrzi podmienky stanovené na zuétovanie:

Vratenie nezuétovaného rozdielu poskytnutej zdlohovej platby z vlastnej iniciativy MAS:

Ak MAS najneskér do skonéenia lehoty na zuctovanie poskytnutej zalohovej platby nedodrzi
podmienky stanovené na zuc¢tovanie, je povinna najneskér do 10 pracovnych dni od ukonéenia
lehoty na zu¢tovanie poskytnutej zalohovej platby vrétit neziétovany rozdiel zalohovej platby.

MAS pred zrealizovanim uhrady finanénych prostriedkov ozndmi RO pre IROP vysku vratenia
nezuétovaného rozdielu prostrednictvom Komunikécie v systéme ITMS2014+ (v pripade potreby
si MAS vopred odsuhlasi s RO pre IRP sumy na vrétenie za jednotlivé zdroje financovania). MAS je
povinnd uviest pri realizécii Uhrady vratenych finanénych prostriedkov spravny variabilny symbol

13 Za splnenia podmienok v zmysle &l. 132 v8eobecného nariadenia. Pogas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu

prerusené az do doby ukonéenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt priime dal$i postup zodpovedajuci dévodom
ukondenia pozastavenia.

4 _Za splnenia_podmienok v zmysle ¢l. 132 véeobecného nariadenia. Pocas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
preruSené az do doby ukonéenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajici dévodom
ukonéenia pozastavenia.
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10.

automaticky generovany systémom [TMS2014+ azdroveri doévod vratenie finanénych
prostriedkov do pozndmky, v opacnom pripade bude platba zo strany Platobnej jednotky vratena

ako mylna.

Vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutej zdlohovej platby z podnetu RO pre IROP:

V pripade ak MAS nevrati sumu nezuétovaného rozdielu Platobnej jednotke do 10 pracovnych dni
od ukonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby, RO pre IROP na tuto skutoénost
MAS upozorni a zaroverl nasledne najneskdr nasledujuci pracovny der od zistenia zasle MAS
Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov. MAS je povinna vratit neziGétovany rozdiel
poskytnutej zalohovej platby do 60 dni odo diia dorudenia Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov

Ak MAS dodrZi podmienky stanovené na ztGétovanie:

MAS splnila podmienku zGétovat poskytnutu zdlohovi platbu v lehote 12 mesiacov odo diia
pripisania finanénych prostriedkov na ticet MAS (ZoP bola predloZend v dostatoénom predstihu
a objeme):

RO pre IROP v predlofenej ZoP identifikuje neoprdvnené vydavky, ateda nedochddza
k zGctovaniu poskytnutej zalohovej platby, RO pre IROP vycisli sumu identifikovanych
neopravnenych vydavkov a upozorni na tuto skuto¢nost MAS.

MAS v tomto pripade:

a) zuétuje sumu_identifikovanych neopravnenych vydavkov predloZenim novej ZoP
s vydavkami_minimdlne vo vyske sumy identifikovanych neopravnenych vydavkov, pri
zachovani povinnosti ziétovat 100 % kaZdej jednej poskytnutej zdlohovej platby v lehote
najneskdr do ukonéenia stanoveného obdobia 12 mesiacov alebo

b) vrati nezGétovany rozdiel poskytnutej zdlohovej platby najneskér 10 pracovnych dni od
ukonéenia lehoty na zu¢tovanie poskytnutej zalohovej platby

MAS splnila podmienku ziétovat poskytnutt zdlohovu platbu vlehote 12 mesiacov odo diia
pripisania fiananénych prostriedkov na t¢et MAS (ZoP bola predloZena v dostato¢nom objeme,
avsak nie v dostatocnom predstihu):

V pripade ak MAS splnila podmienky zuétovat poskytnutd zalohovu platbu, avSak RO pre IROP
identifikuje neopravnené vydavky po stanovej lehote na ztiétovanie poskytnutej zalohovej platby,
t.j. 12 mesiacov a to z dovodu, 7e ZoP nebola predloZend v dostato¢nom predstihu zo strany MAS,
a teda nedochadza k zuétovaniu 100% kaZzdej jednej poskytnutej zalohovej platby a ani k vrateniu
sumy nezuctovaného rozdielu RO pre IROP upozorni MAS, aby finanéné prostriedky vratila,,

[ Odstranené: 9

5.4.6 Predfinancovanie

Predfinancovanie je MAS poskytované na zaklade nim predloZenych nezaplatenych Uctovnych
dokladov. Vynimku tvoria drobné hotovostné Ghrady, ktoré mézu byt napriek skuto¢nosti, Ze uz su
uhradené, zahrnuté do Ziadosti o poskytnutie predfinancovania, za ucelom zniZenia
administrativnej zataze MAS (nie je potrebné tieto osobitne predkladat systémom refundacie).

MAS, RO pre IROP a PJ vramci predkladania, resp. schvalovacieho procesu ZoP v systéme
predfinancovania postupuju tak, aby bola dodrZzand max. mozna lehota na splnenie penazného
zavazku dlznika (t. j. uhradenia faktdry do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava, resp.
60 kalendarnych dni pre subjekty verejného alebo sikromného prava po splneni obligatérnych
podmienok), vyplyvajlice z Obchodného zdkonnika. Stanovené lehoty si maximalne.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie MAS uskutocriuje v dvoch etapach:

e etape poskytnutia predfinancovania,
e etape zUCtovania predfinancovania,

(

Odstranené: q
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Etapa poskytnutia predfinancovania

4.

9.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie predfinancovania) na RO pre IROP spdsobom uvedenym
v kapitole 5.4.3, ZoP predkladd MAS v dostato¢nej lehote pred terminom splatnosti zavizku
dodavatelovi/zhotovitelovi (minimalne 25 pracovnych dni).

V ramci formuldra ZoP uvedie MAS nérokované finanéné prostriedky projektu podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o NFP.

MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:
e neuhradené uctovné doklady (faktury, resp. ZoP uzivatela, prip. doklady rovnocennej
dokaznej hodnoty) spolu s prilohami po ich prijati od dodavatela/zhotovitela/uZivatela,
e uhradené uctovné doklady, v pripade malych hotovostnych Ghrad (napr. pokladniény blok),

e relevantnu podpornu dokumentaciu,
e doplfiujice monitorovacie Gdaje.

Jeden rovnopis uctovného dokladu a podpornej dokumentéacie si ponechava MAS.

RO pre IROP vykona AFK ZoP na ziklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF akapitole 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO vyzve

MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP moze byt RO pre
IROP pozastavend™.

RO pre IROP pocas vykonu AFK ZoP vykonava v pripade potreby aj samostatnt kontrolu vyélenenej
¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z predloZenej ZoP v zmysle postupov SR ESIF.

MAS je povinna bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na uéet MAS) previest:

a) prostriedky EU, SR na spolufinancovanie a vlastnych zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi, na
Ghradu nezaplatenych Gétovnych dokladov'’.
b) prostriedky EU a SR ako prispevok uhradzany uZivatelom

Urok z omeskania platby voci dodavatelovi/zhotovitelovi znd$a samotna MAS,,

Etapa ztc¢tovania predfinancovania

10.

11.

12.

13.

Po poskytnuti predfinancovania je MAS povinnd celt vysku poskytnutého predfinancovania
zUc¢tovat najneskdr do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jej ucet.

Za deri zG¢tovania predfinancovania sa povazuje deri odoslania ZoP (zu¢tovanie predfinancovania)
MAS spésobom uvedenym v kapitole 5.4.3, V pripade neodoslania pisomnej verzie ZoP MAS
(zuctovanie predfinancovania) na RO pre IROP v stanovenom termine, je RO pre IROP opravneny
predmetnt ZoP (zUétovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.

Ku kazdej schvélenej ZoP (na poskytnutie predfinancovania) MAS predkladd na RO pre IROP
samostatni  ZoP (na zU¢tovanie predfinancovania) vztahujucu sa  k predmetnému
predfinancovaniu.

MAS v ramci zu¢tovania predfinancovania predklada cez ITMS2014+ v pdf. forméate:

a) vypis z bankového Gétu potvrdzujuci prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,
b) doklady preukazujice skutoénd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP.

15

17

Za splnenia podmienok v zmysle ¢&l. 132 vSeobecného nariadenia. Pocas pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
prerusené az do doby ukonéenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukoncenia pozastavenia.

Urok z omeskania platby vogi dodavatelovi/zhotovitefovi znaga MAS.
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14.

15.

V ramci ZoP (ztG¢tovanie predfinancovania) MAS uvedie aj vydavky viaZuce sa na vyssie uvedené
hotovostné Uhrady, ktoré boli zahrnuté v ZoP (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je
povinnd opatovne predkladat tie isté u¢tovné doklady potvrdzujice hotovostni thradu.

RO pre IROP po prijati ZoP (zG¢tovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade
podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF a kapitole 5.4.4, Kazdé

[ Odstranené: 5.4.47.4.4

nasledujuice predfinancovanie sa poskytuje azuctovdva obdobnym spdsobom vzmysle
predchadzajucich bodov.

. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu vycerpania 100 % NFP18 na projekt s vynimkou

pripadov, ked bola ich suma znizena RO pre IROP.

. ZoP (zuctovanie predfinancovania) moze plnit funkciu zavere¢nej ZoP.

. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je MAS povinna na zaklade vzdjomnej komunikacie s RO pre

IROP vratit platobnej jednotke bezodkladne, najneskér do 10 pracovnych dni od ukon&enia lehoty
na zuctovanie. MAS vrati nezlUctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania
samostatne. Ak vznikne nezuétovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v dosledku
neukonéeného prebiehajldceho skimania, MAS nie je povinny vratit nezd¢tovany rozdiel platobnej
jednotke a7 do ukoncenia prebiehajuceho skumania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného
rozdielu z vlastnej iniciativy MAS, MAS pred zrealizovanim uhrady financnych prostriedkov ozndmi
RO pre IROP vysku vratenia nezuétovaného rozdielu prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+.
Zaroven najneskér do 10 pracovnych dni od ukonéenia lehoty na zuctovanie poskytnutého
predfinancovania vrati sumu nezuctovaného rozdielu platobnej jednotke. Pri realizacii Uhrady MAS
uvedie sprdvny variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia
MAS postupuje v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

[ Odstranené: q

5.4.7 Refundicia

Pri systéme refundacie sa finanéné prostriedky EU a 3R na spolufinancovanie preplacaji v pomere
stanovenom na projekt na zdklade skuto¢ne vynaloZenych vydavkov MAS, tzn. Ze MAS je povinna
realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie jej budu pri jednotlivych platbach refundované
v pomernej vyske. KaZda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovana
len do vy$ky suctu pomeru prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie schvaleného na projekt.

Postup pri predkladani ZoP systémom refundacie:

a) MAS uhradi vydavky viaZuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych
zdrojov.
b) MAS predklada ZoP na RO pre IROP spésobom uvedenym v kapitole 5.4.3,

[ Odstranené: 5.4.37.4.3

MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:

- Gétovné doklady (faktdry, resp. ZoP uZivatela prip. doklady rovnocennej dokaznej
hodnoty) a vypis z bankového uctu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP,

- relevantnu podpornu dokumentaciu,

- doplfiujuce monitorovacie Udaje,,

[ Odstranené: q

RO pre IROP AFK ZoP v stlade s kapitolou 5.4.4 tejto prirucky. V pripade zistenia nedostatkov RO

[ Odstranené: 5.4.47.4.4

pre IROP vyzve MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/zmenila ZoP.

MAS budu narokované prostriedky zo ZoP vyplatené a7 po ich odsthlaseni RO pre IROP a schvalenf
na trovni CO v rdmci sthrnnej ZoP.

18 Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.
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5. ZoP refundacia méze plnit funkciu zavereénej ion

5.5 Zabezpecovacie prostriedky voc¢i MAS

Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS sa Standardne nepouZivaju. To neplati v pripade, ak sa MAS
zaradi medzi rizikové projekty. Tym nie je dotknuté pravo Poskytovatela na postup podla ¢l. 5 ods. 5.2
pism. d) zmluvy o NFP pri projektoch zazmluvnenych v rdmci Vyzvy ¢. IROP-PO5-5C511/512-2018-28 —

Financovanie implementacie stratégie CLLD.
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6

Monitorovacie spravy

Cielom monitorovania na urovni projektu je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych MAS v zmluve o NFP, vratane
monitorovania zachovania Ucelu prispevku na projekt, vyuZitim fyzickych a finan¢nych
ukazovatelov vysledku projektu. Pre RO pre IROP predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych
udajov s cieflom monitorovania a nasledného hodnotenia OP v rdmci prioritnej osi 5 miestny rozvoj
vedeny komunitou.

Monitorovanie implementacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych Usekoch, a to:

a) pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o NFP a pred zacatim
realizacie aktivit projektu (ak je to relevantné),

b) pri ukonceni realizacie projektu (zavere¢na monitorovacia sprava),

c) pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu zacina diiom nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o NFP medzi RO pre IROP
a MAS a kon¢i driom ukonéenia platnosti a Uc¢innosti tejto zmluvy o NFP (t. j. schvélenim poslednej
naslednej monitorovacej spravy).

MAS je povinna pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP pravidelne predkladat na RO pre IROP
monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie Udaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

a) Dopliujice monitorovacie Gdaje k Ziadosti o platbu.

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu, ak MAS nepredlo?i Ziadnu z relevantnych ZoP do 6
mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o NFP a zarover eSte nebola povinna predlozit
vyro¢nu monitorovaciu spravu.

c) Vyro¢né monitorovacie spravy projektu, MAS predklada v pravidelnych intervaloch pocas
realizacie hlavnych aktivit projektu.

d) Zéavereénu monitorovaciu spravu MAS preklada po ukonceni realizacie aktivit projektu.

e) Nasledné monitorovacie spravy, MAS predkladd v pravidelnych intervaloch po finanénom
ukonceni projektu pocas doby udrzatelnosti projektu.

f)  Monitorovacie spravy vratane instrukcii k ich vyplneniu a spésobu preukazovania naplnenia
hodn6t meratelnych ukazovatelov tvori prilohu tejto prirucky.

Obrazok 1 Monitorovanie na urovni projektu

Ucinnost Zaciatok realizacie HAP Ukoncenie realizacie HAP Koniec
zmluvy ufinnosti zmluvy
Podpornd Podpormné Udriztefnost
a(E'v'ty pred Rezlizdcia hiavnych aitivit projeitu alctivity po projeicts - 5 nokow
zadiathom wiongeni od finantného
realiz. HAR razliz. HAP ukoniania projektu

Monitorovaniz po
ukenceni realizacie —
nasledne M5

Manitarovanie pofes re

doplfujice monitorovace Gds; né monit

MAS je taktiez povinna:

a) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zafati a ukonleni realizacie kazdej hlavnej
aktivity projektu,
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10.

11.

b) predlozit aj iné informéacie, dokumentaciu stvisiacu s postavenim MAS, s realizaciou projektu,
ucelom projektu, aktivitami, vedenim Uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania dopliujicich
monitorovacich udajov uvedenych vyssie,

c) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonéeni akéhokolvek sidneho,
exekucného alebo spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu, restrukturalizacného
konania voci prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, o vietkych
zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj inych skutocnostiach,
ktoré maju alebo mdzu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na ucel projektu (napr.
oblast suvisiaca s nedodrzanim napifiania horizontalnych principov); zarove bezodkladne
pisomne informovat RO pre IROP o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej spravy.

Monitorovacia sprava na Urovni projektu a doplfiujuce monitorovacie Udaje su vystupom MAS
v pisomnej forme generovanym ITMS2014+, ktorymi MAS deklaruje pokrok (stav) realizacie aktivit
projektu, stav naplfiania meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalsich povinnosti
stanovenych v zmluve o NFP.

Monitorovacia sprava a doplfiujuce monitorovacie Udaje st tvorené udajmi:

a) nacitanymi automaticky z ITMS2014+,

b) vkladanymi MAS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

c) prilozenymi MAS k monitorovacej sprave alebo doplfiujicim monitorovacim uUdajom
v pisomnej forme alebo na elektronickom nosici.

Udaje tykajiuce sa realizacie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov sd z velkej &asti
automaticky vypiiiané ITMS2014+, pri¢om zakladnym zdrojom na automatické vypifianie je ZONFP
a zmluva o NFP, v ramci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane meratelnych
ukazovatelov, ktoré sa k danej aktivite viaZu a ich relevancia k horizontélnej priorite.

Medzi Gidaje vyplfiané automaticky ITMS2014+ patri taktie? idaj o pldnovanom stave meratelného
ukazovatela a o miere plnenia meratelného ukazovatela, t.j. ako je dany meratelny ukazovatel
naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite, pri¢om stipec poskytujuci informaciu o skutoénom
stave naplnenia meratelného ukazovatela vo vztahu k danej aktivite je povinna uviest MAS.

Na zaklade poziadavky RO pre IROP, je MAS povinna predloZit aj dalSie informacie vo vztahu
k projektu (napr. dokumentdciu suvisiacu s charakterom a postavenim MAS, s realizaciou projektu,
so zabezpecenim dostatocnych persondinych kapacit na riadenie projektu, uc¢elom projektu,
s aktivitami MAS sdvisiacimi s U¢elom projektu, s vedenim uctovnictva), a to aj mimo Gdajov
poskytovanych v ramci MS alebo doplriujicich monitorovacich udajov.

MAS je zodpovedna za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
poskytovanych RO pre IROP, je povinnd poskytnut potrebné Udaje a dokumenty a je povinna
zabezpedit potrebnd sudinnost pri priprave monitorovacej spravy, resp. monitorovacich udajov
v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

6.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

1.

2.

1.

Monitorovanie realizacnej fazy projektu je vykondvané odo dna platnosti a Uc¢innosti zmluvy o NFP
a kon¢i sa finanénym ukoncenim projektu.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti je vykondvané od financného ukoncenia realizacie projektu
do ukoncenia obdobia udrzatelnosti.

6.1.1 Doplfiujuce monitorovacie udaje k projektu

Pocas realizacie projektu predklada MAS spolu s ZoP na RO pre IROP, aj Doplfiujice monitorovacie
Udaje k ZoP . Uvedend povinnost sa vztahuje na priebeznt platbu a poskytnutie predfinancovania
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(dalej ,relevantnd ZoP“). MAS poskytnuté informacie o postupe realizacie projektu budu takto
viazané priamo na Ziadané finanéné prostriedky a bude tak zabezpecend vaésia prepojenost medzi
finan¢nou a realiza¢nou strankou projektu uz pocas kontroly relevantnej ZoP.

Ak MAS nepredlo?i Ziadnu z relevantnych ZoP do 6 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
o NFP a zéroven este nebola povinna predlozit vyroéni monitorovaciu spravu, je povinna na RO
pre IROP, predloZit informdciu o stave realizécie aktivit projektu, identifikovanych problémoch
arizikdch na projekte v Mimoriadnej monitorovacej sprdve a to bezodkladne od uplynutia 6
mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informdcii v suvislosti s realizaciou projektu je
MAS povinna v ramci doplfiujucich monitorovacich Gdajov uviest najma informacie prierezového
charakteru, t.j. také informacie, ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia
s aktivitami projektu, ale s inymi skuto¢nostami ovplyviiujicimi projekt. MAS je taktiez vidy do
obsahu Dopliiujicich monitorovacich idajov/Mimoriadnej monitorovacej spravy povinna zahrnut
aj informdciu o stave persondlnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu. Predmetné
informacie sluZia na vcasné odhalenie rizik a negativnych tendencii v suvislosti s realizaciou
projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a Gspesné ukoncenie.

6.1.2 Vyrocna monitorovacia sprava projektu

MAS predkladd pocas realizécie aktivit projektu VMS, za obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do

31.12. roku), a to vidy do 31. januara nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym rokom, ktory
je rozhodujuci pre podanie VMS projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla G¢innost
zmluva o NFP. Ak tato zmluva nadobudla uc¢innost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje udaje
za obdobie od nadobudnutia Géinnost zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva
nadobudla uéinnost.

V pripade, ak ¢asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahffia aj obdobie pred platnostou
a ucinnostou zmluvy o NFP, je potrebné, aby MAS v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zaciatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a U¢innosti zmluvy
o NFP. Periodicita predkladania VMS projektu méze byt v zavislosti na jeho charaktere a velkosti
zo strany RO pre IROP skratenad, pricom periodicita predkladania podkladov je definovana zmluvou
o NFP.

RO pre IROP moze rozsirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti,
ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za déleZité (napr. doklady preukazujtce plnenie
meratelnych ukazovatelov projektu, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia
nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na odstranenie pricin ich vzniku,
ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najma:

a) zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej strukture,

b) udaje o lokalizacii, informéacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizécie projektu,

d) vztahy aktivit a finanénej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako ¢erpanie na urovni PJ
ako aj na urovni CO,

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave persondlnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné Gdaje (namerané hodnoty), verejné obstaravanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.
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6.1.3 Zaverecna monitorovacia sprava projektu Odstranené:

Odstranené: zZavere¢nou monitorovacou spravou projektu, dalej

Monitorovanie realizatnej fazy projektu je ukonfené ZMS, ktord je predloZena MAS najneskér do
ajako,

30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od Ucdinnosti zmluvy o NFP alebo, v pripade ak k zadatiu

Odstra &: Monitorované obdobie ZMS je obdobie od
ucinnosti zmluvy o NFP do momentu ukoncenia realizacie aktivit
projektu.

realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim Uéinnosti zmluvy o NFP, od zadatia
realizacie hlavnych aktivit projektu do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu.

ZMS je pripravovana rovnakym spésobom ako VMS (vid'. ¢ast 6.1.2). Odstranené: <#>q

( )
| )
‘[ Odstranené: ]
| |
( )
( )

ZMS na rozdiel od VMS a doplfiujucich monitorujdcich tdajov obsahuje okrem iného: Odstranené: <#>8.1.2

a) redlne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,

b) zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,

c) predbeZiny konecny rozpocet projektu zostaveny na zdklade analytického uctovnictva MAS,

d) dalsiu dokumentaciu poZadovanu zo strany RO pre IROP vo vztahu k overeniu vysledkov
projektu (napr. kolaudacné rozhodnutie, protokoly o zaradeni do majetku, poistky a pod.).

—

Odstranené: zaradovacie ]

—

RO pre IROP méze v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v Casti 6.1.2, rozsirit pozadovany Odstranené: 8.1.2 ]

obsah MS projektu o ¢asti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za dolezité.

Obsahom ZMS su najma:

a) zakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej strukture,

b) Gdaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontalnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizécie projektu,

d) vztah aktivit a finan¢nej realizacie projektu (sleduje sa rovnako Cerpanie na Urovni PJ ako aj na
urovni CO),

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave persondlnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné Gdaje (namerané hodnoty), verejné obstaravanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.

6.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu ( odstranené: 1 ]

Povinnost vypracovat ndsledni monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v rdmci ktorych
existuje povinnost udrzatelnosti projektu.

Momentom ukoncenia realizicie projektu sa zacina obdobie udrZatelnosti projektu. Projekt sa
povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skutocne sa zrealizovali hlavné
a podporné aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (MAS uhradil vietky opravnené
vydavky projektu a MAS bol uhradeny zodpovedajlci NFP).

MAS kazdych 12 mesiacov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizécie projektu)
predklada do 30 kalendéarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na RO pre IROP Nésledné
monitorovacie spravy dalej aj ako ,,NMS“.

Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu
(t.j. kalendarny den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia 12
mesiacov odo dria finanéného ukonéenia projektu. Daldie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov
az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti projektu. Doba udrzatelnosti projektu je uvedend
v zmluve o NFP.

V pripade projektov na financovanie chodu MAS plati, Ze MAS predklada na RO pre IROP jednu
Naslednd monitorovaciu spravu projektu. Ndslednd monitorovacia sprava sa predklada do 30. dia
mesiaca nasledujuceho po sledovanom obdobi. Za prvé monitorované obdobie sa povaZuje
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1.

obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t.j. kalendarny der nasledujtci po poslednom dni
monitorovaného obdobia zavereénej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov
odo dnia finanéného ukoncenia projektu.

Obsahom NMS st najma:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

8)

zakladné identifikaéné Gdaje o projekte,

udaje o lokalizacii,

udaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov,

udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukoncenia projektu,

udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu,

udaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na Grovni projektu, ¢i o stave plnenia
meratelného ukazovatela alebo inych Udajov, ktory nastal az po ukonceni realizacie projektu
(napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov),

v ramci podmienok udrZatelnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktord
ovplyviiuje ucel a podmienky realizacie projektu a tieZ identifikované problémy/rizika, ktoré by
mohli viest k takejto zmene.

6.1.5 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav

Pre vietky uvedené druhy MS (okrem doplriujticich monitorovacich tdajov, ktoré st sucastou ZoP
a st predkladané v stlade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom MAS
je pri priprave MS opravnena poziadat o spoluprécu prislusného pracovnika RO pre IROP:

a) MAS vypini a do lehoty pre prislusny typ MS v zmysle zmluvy o NFP odosle elektronicky
formuldr MS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na RO pre IROP. MAS udaje do MS
uvadza v sulade s UZivatelskou priru¢kou ITMS2014.

b) Po odoslani je dana MS vo verejnej ¢asti ITMS2014+ pre MAS uzamknutd na Upravy.

c) Nasledne MAS z ITMS2014+ vygeneruje MS a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu MAS resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doruci
najneskor do 5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP.

d) Ak MAS nebude z objektivnych pri¢in schopna dorucit na RO pre IROP tlac¢ent formu MS
podpisanu Statutarnym organom MAS, resp. jeho osoby opravnenej konat v mene MAS do
5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP, vykona tak
bezodkladne po jej podpise, pricom tuto skutoénost uvedie v sprievodnom liste k MS.

e) RO pre IROP méze vyzvat MAS na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej
spravy projektu v pripade nevyplnenia MS v celom rozsahu, nepriloZenia poZadovanych
priloh a/alebo zadania Udajov, ktoré su nejasné, chybné alebo su v rozpore so zmluvou
o NFP.

f) V pripade, ak RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo
verejnej Casti ITMS2014+ sa pre MAS odomkne na Upravy, pricom MAS upravuje ostatnu
verziu formuldra MS, tzn. nevytvéra novi MS. MAS po doplneni poZzadovanych Gdajov alebo
dokumentov opéatovne zasle formuldr MS v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v lehote
stanovenej RO pre IROP od zaslania vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie MS prostrednictvom
ITMS2014+. MAS najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania upravenej/doplnenej MS
prostrednictvom ITMS2014+ predklada aj pisomnd formu MS podpisand Statutarnym
organom MAS, resp. jeho splnomocnenym zéstupcom spolu s relevantnymi prilohami.

g) O opravu/upravu MS modzZe taktieZ poZiadat iniciativne samotna MAS, ktora poZiada
o Upravu MS v pripade zistenia fiou nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS do 5
pracovnych dni od zaslania elektronického formuldra MS na RO pre IROP. MAS v takomto
pripade poZziada RO pre IROP pisomne alebo elektronicky o spristupnenie MS na Upravu vo
verejnej Casti ITMS2014+.

59

[

Odstranené: q




h) V pripade schvélenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je MAS o tejto skutoénosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany RO pre IROP uz nie je
mozné menit akékolvek Udaje v danej MS.

6.1.6 ldentifikacia pochybeni a postidenie vysledkov monitorovacich sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a doplfiujicich monitorovacich Udajov, ktord vyplyva
pre MAS zo zmluvy o NFP, je porusenim tejto zmluvy. RO pre IROP je opravneny vyuzit niektory zo
zabezpecovacich prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institut zmluvnej pokuty
ako sankcie za nedodrzanie povinnosti predkladat MS v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

RO pre IROP v pripade identifikdcie rozporu udajov uvedenych v doplfiujicich monitorovacich
udajoch, resp. v MS a realneho pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti
MAS vyplyvajucej z podmienok definovanych v zmluve o NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla
zavaznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v stlade so zmluvou o NFP.

RO pre IROP na zaklade posudenia monitorovanych tdajov s podmienkami v zmluve o NFP moze:

a) vykonat kontrolu na mieste najma v suavislosti s dodrzanim ¢asového ramca realizécie
projektu, proporcionalitou pouzitych finan¢nych zdrojov k dosahovanym vystupom
a vyraznejs$im zmenam rozpoctov aktivit,

b) pozadovat vratenie Casti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych meratelnych
ukazovatelov projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a zmluvou o NFP,

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

6.1.7 Meratelné ukazovatele na trovni projektu

MAS je v ramci monitorovania projektu povinnd monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na urovni projektov, ktoré boli sufastou vyzvy na
predkladanie ZoNFP a predlozenej ZoNFP a ktorych hodnoty sa MAS zaviazala dosiahnut v prilohe
zmluvy o NFP.

MAS sa v zmluve o NFP zavizuje, ze bude naplifiat planované hodnoty meratelnych ukazovatelov
vysledku dohodnutych v zmluve o NFP.

V pripade, 7 MAS nebude dosahovat napliianie ukazovatelov, dochadza k porudeniu zakona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zakona — nehospodarne,
neefektivne a nelucinné vynakladanie verejnych prostriedkov.
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7

Sankény mechanizmus na trovni MAS

Sankény mechanizmus sa aplikuje na Urovni projektu:

a) Financovania implementacie stratégie CLLD a
b) Financovania chodu MAS.

Z podstaty Ucelu projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa sleduje dosahovanie
planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov, od ktorych naplnenia, resp. miery odchylky v ich
naplneni, typu meratelného ukazovatela a dalSich podmienok sa uréuje finanénd korekcia

Z podstaty uUcelu projektu financovania chodu MAS, ktory je podpornym projektom projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD, sa aplikuje sankénych mechanizmus v zdvislosti od
aplikacie sankéného mechanizmu a vysky sankcie udelenej za projekt financovania implementacie
stratégie CLLD. Pritom je potrebné posudzovat plnenie meratelnych ukazovatelov projektu
financovania implementacie stratégie CLLD tak v podmienkach IROP ako aj v podmienkach PRV,
kedZe financovanie chodu MAS sa zabezpecuje komplexne aj pre ¢ast IROP aj pre ¢ast PRV

V pripade, 7e MAS nebude dosahovat naplfianie ukazovatelov, dochadza k porudenia zakona
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
konkrétne ustanovenia §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospodarne, neefektivne a neucinné
vynakladanie verejnych prostriedkov. Zakladné pravidld a podrobnosti tykajuce sa uplatfiovania
sankéného mechanizmu v podobe korekcii su predmetom metodického pokynu CKO ¢. 26.
RO pre IROP v ramci implementacie projektov operaéného programu identifikoval vsetky
meratelné ukazovatele ako:

a) meratelné ukazovatele s priznakom,
b) meratelné ukazovatele bez priznaku.

RO pre IROP uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenaplfiania zmluvne stanovenych hodnét
meratelnych ukazovatelov, resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatelov dosiahnutych
bezprostredne po ukonceni realizacie projektu podla pringjpov stanovenych v zmluve o NFP.

V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych
ukazovateloch s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.
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8 Nezrovnalosti a finan¢né vyrovnanie na turovni MAS

1.

Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnitrostatneho prava tykajlceho sa jeho
uplatfiovania bez ohladu na to, ¢ pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o NFP. Toto
porudenie vyplyva z konania alebo opomenutia subjektu zd&astiiujiceho sa na vykonavani ESIF,
dosledkom ¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpocet EU zatazenim vieobecného
rozpoctu neoprdvnenym vydavkom.

Z pohladu narodnej legislativy ma na vznik nezrovnalosti priamy dopad najma porusenie financnej
discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy pricom
§ 31 citovaného zakona definuje jednotlivé druhy porusenia financnej discipliny. Nezrovnalost viak
nemusi vidy predstavovat porudenie finanénej discipliny a naopak identifikované porusenie
finan¢nej discipliny nemusi zodpovedat nezrovnalosti.

Obrazok 2 Postup rieSenia nezrovnalosti

RO OA, kontr-o. B

CO EDA Rozhodnutie UVA Krajny termin pre rozhodnutie
PJ EK Oznamenie na . . . B o zaradeni do certifikovaného
P Ext narodnej Grovni oz"amef?rzzn%;ﬁm;g:': vykazuvydavkoy za OP

Ziadost o vratenie
fin. prostriedkov

Schvalenie spravy
> o zistenej
nezrovnalosti Finanéné opravy:

- stiahnutim fin. prispevku

- odpo¢itanim fin. prispevku

Pozastavenie /zamietnutie/
dpravavysky platby

Exekugné
konanie

Oznamenie EK

8.1 Zistenie nezrovnalosti

1.

Nezrovnalost moéZzu zistit najma nasledovné subjekty:

e RO pre IROP (RO pre IROP zisti nezrovnalost primdarne na zéklade vykonanej kontroly RO/SO
pre IROP alebo sekundarne ako orgén zodpovedny za riesenie nezrovnalosti na narodnej
urovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly st dorucené RO

pre IROP),
e CO,
e platobna jednotka,
e MAS,

¢ kontrolné/auditujlce organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujlice organy,
NKU, UVO a pod.,

[ Odstranené:

(

Odstranené: SR

e EDA,

e organy auditu EK,

e externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.
Nezrovnalost moze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukonéeni projektu.
Casto je nezrovnalost zistena pri administrativnej finanénej kontrole postupov VO, pri vykone
predbezinej finanénej kontroly ZoP ako administrativnej finan¢nej kontroly alebo finanénej kontroly
na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.
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8.2 Povinnosti MAS a RO pre IROP pri rieSeni nezrovnalosti

1.

Ak MAS zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poruenie zmluvnych dokumentov,
ktoré upravuju pravidlda a podmienky pre poskytnutie a pouZitie prostriedkov EU a prostriedkov
Statneho rozpoctu, je povinna tuto skutocnost bezodkladne oznamit RO pre IROP prostrednictvom
formuldra Oznamenie o nezrovnalosti a spolu s formularom predlozit vsetky dokumenty
preukazujuce zistenud nezrovnalost na RO pre IROP.

Za rieSenie nezrovnalosti v rdmci IROP je v podmienkach SR zodpovedny RO pre IROP, ktory pri ich
rieseni postupuje v zmysle internych predpisov.

MAS je taktiez povinnd bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zadati a ukonéeni
akéhokolvek sudneho, exekucného, konkurzného alebo sprdvneho konania, resp.
restrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej ukonceni, o vzniku
a zaniku okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost, o vietkych zisteniach kontrolnych orgdnov z vykonov
kontroly alebo auditu, ako aj o inych skuto¢nostiach, ktort maju alebo mézu mat vplyv na realizaciu
aktivit projektu a/alebo na povahu a Uéel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti MAS zasiela na RO pre IROP relevantni dokumentdciu
(napr. rozhodnutia prislusnych organov, Zaloby, opravné prostriedky, sudne rozhodnutia a iné
podania, ktoré ma v stvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

V pripade, Ze MAS predklada origindly dokumentacie tykajlcej sa nezrovnalosti na rie$enie inému
organu (sud, UVO, organy &inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z originalnej
dokumentdcie overenu képiu, ktord bude sluzit pre uéely vykonu kontroly/auditu.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa tieto povinnosti MAS rovnako vztahuju aj
za projekty uZivatelov.

Vzor ozndmenia o nezrovnalosti tvori prilohu tejto prirucky.

8.3 Priklady nezrovnalosti

1.

2.

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa mdZze MAS v procese implementacie projektu stretnut najma
s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

. nespravne vedenie uctovnictva,

. opakovane chybajuca alebo neuplna poZzadovana dokumentacia,
. chybajuce, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty,

. sfalSované podporné dokumenty,

. neopravnené vydavky,

. nespravna identita/identifikacia,

3 nedodrzanie stanovenych terminov,

3 kumuldcia nezlucitelnych podpér,

. chybajuca alebo nekompatibilnd zmluva o NFP, resp. zmluva o prispevku,
. porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

. nedodrzanie plnenia zmluvnych zavazkov,

. neukoncend aktivita projektu, neukonceny projekt,

3 akcia nevykonand v sulade s pravidlami,

. neodévodnené vydavky,

. porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,

. korupcia a iné trestné ciny.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa nezrovnalost prendsa aZz na Uroven
prislusného uZivatela, ktory nezrovnalost spésobil. RO pre IROP postupuje voci uzivatelovi na
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zadklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementacny model CLLD
v IROP).

3. MAS je zahrnutd vkomunikacii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktord sa tyka riesenej
nezrovnalosti.

4. V pripade nezrovnalosti, v ramci ktorych bola MAS vydislend suma NFP na vratenie, sa postup

finan¢ného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 8.4, [ Odstranené: 8.410.4

8.4 Vysporiadanie finanénych vztahov { Odstranené:

1. Vysporiadanie finanénych vztahov sa vykonéva:

a) vzdjomnym zapocitanim pohladavky z NFP voci pohladdvke MAS na poskytnutie NFP alebo
jeho casti,

b) vzajomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voci pohladavke MAS na poskytnutie
NFP alebo jeho Casti, alebo

c) vratenim NFP alebo jeho c¢asti, ak sa nevykona vzajomné zapocitanie pohladéavok.

2. Subjekt, ktory porusil finanént disciplinu, je povinny vratit finanéné prostriedky EU a finanéné
prostriedky SR na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zakona o prispevku z ESIF, ak ide odvod
za porusenie financnej discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara
2015.

3. MAS je podla zmluvy povinna vratit NFP alebo jeho cast za podmienok a spdsobom uvedenym
v zmluve o NFP v sulade s § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF.

4. Pri zisteni porusenia pravidiel a postupov verejného obstardvania postupuje RO pre IROP pri
vysporiadani finanénych vztahov podla § 41 zakona o prispevku z ESIF.

5. Vrétenie finanénych prostriedkov EU a §tatneho rozpoctu na spolufinancovanie, ktoré RO pre IROP
poskytol MAS, sa uskutoc¢riuje v nasledovnych pripadoch:

e MAS nevycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

e MAS vylerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
so vieobecne zavaznymi predpismi SR/EU (najma porugenie finanénej discipliny alebo vznik
nezrovnalosti),

e MAS vylerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
s podmienkami zmluvy o NFP, resp. MAS porusila alebo nesplnila povinnosti stanovené

vzmluve oNFP (najmd porudenie financnej discipliny alebo vznik nezrovnalosti) [ Odstranené:

a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto povinnosti je spojené s povinnostou
vratenia financ¢nych prostriedkov,

e MAS boli poskytnuté financné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej
platby,

e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

6. RO pre IROP méze uzavriet s MAS dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov
a za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade, ak MAS
nemoze vratit prispevok riadne a véas.

7. Akide o porusenie financ¢nej discipliny, odvod, pendle a pokutu za porusenie financnej discipliny pri
nakladani s finanénymi prostriedkami $tatneho rozpo¢tu a s finanénymi prostriedkami EU uklada
a vymaha uzemne prisluéna Urad vladneho auditu, pripadne Ministerstvo financii SR v stlade s § 31
zédkona o rozpoctovych pravidlach.

8. RO pre IROP spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP az do momentu vysporiadania
finan¢nych vztahov a vratenia finan¢nych prostriedkov.
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9.

Ak suma NFP alebo jeho ¢asti, ktord sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR a stic¢asne nedoslo k poruseniu
financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zdkona o rozpoctovych pravidlach, tento NFP alebo
jeho &ast RO pre IROP nevymaha.

10. V pripade, ak vydavky projektu nemézu byt certifikované ako opravnené vydavky financované

z rozpottu EU na zéklade ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvélené
v stihrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na prijmovy Géet MAS, RO pre IROP pristipi k znizeniu NFP
projektu.

11. V pripade, ak MAS vysporiada nezrovnalost alebo 7.0\/,5 vplyvom na rozpodet EU a nasledne je

preukazané, Ze neopravnené vydavky nezrovnalosti alebo ich ¢ast je opdtovne opravnena, MAS ma
narok na vrétenie tejto sumy. V takomto pripade mézu byt tieto vydavky opatovne zaradené do
nasledujicej ZoP, resp. daldej zaverecnej ZoP. V pripade nespravne vycislenej sumy na
vymdhanie/vratenie a ak k Uhrade dlhu zo strany MAS este nedoslo, tak suma na vymahanie/
vratenie bude opravena v prisluénej nezrovnalosti a ZoV.

12. V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa vysporiadanie finanénych vztahov prenasa

aZ na uroven prislusného uZivatela, ktory je povinny vrétit prispevok. RO pre IROP postupuje voci
uzivatelovi na zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementacny
model CLLD v IROP).

13. MAS je zahrnutd v komunikacii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktord sa tyka vysporiadania

finanénych vztahov.

8.5 Proces vysporiadania financnych vztahov

1.

2.

3.

Proces vysporiadania finanénych vztahov je nasledovny:

a) RO pre IROP zasle do 15 pracovnych dni odo dna zistenia skuto¢nosti rozhodujtcej pre
vratenie finanénych prostriedkov MAS schvalent ZoV podla zmluvy o NFP.

b) VZoV je uvedené, akd sumu finanénych prostriedkov je MAS povinna vrétit v éleneni podla
zdrojov, Cisla Uétov, na ktoré je MAS povinnd odviest uvedené prostriedky a lehotu pre
vratenie financnych prostriedkov. V pripade, Ze RO pre IROP neurdi inak, MAS sa zavazuje
vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedenti v ZoV do 60 dni odo diia doruéenia ZoV MAS vo verejnej
Casti ITMS2014. Ak MAS tato povinnost nesplni ani neddjde k uzatvoreniu dohody
o splatkach alebo dohody o odklade pInenia, RO pre IROP postupuje v zmysle zmluvy o NFP.

c) Vratenie finanCnych prostriedkov sa v pripade realizacie vratky automaticky zohladni
v ITMS2014+.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa finan¢né vyrovnanie prendasa az na Uroven
prislusného uZivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje voci uZivatelovi na
zaklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementacny model CLLD
v IROP).

MAS je zahrnutd v komunikacii medzi RO pre IROP a uZivatelom, ktord sa tyka vysporiadania
finanénych vztahov a ozndmenia o vysporiadani finan¢nych vztahov.
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10.

11

Financna kontrola (FK)

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn cinnosti RO pre IROP a nou prizvanych os6b, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o NFP.

Kontrolu projektov su opravnené vykondvat aj iné opravnené orgény v zmysle zmluvy o NFP
a legislativy EU a SR (najma, certifikaény organ, organ auditu, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby
vykonavajuce vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).

RO pre IROP je opravneny prizvat pravnicku alebo fyzickd osobu na vykonanie kontroly projektu
v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov
a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov HP, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba uktorej sa vykonava kontrola
overovanych skutoénosti podla zakona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla
zakona o financnej kontrole. Pre RO pre IROP je povinnou osobou MAS, pripadne uZivatel
(v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD).

Kontrola ostatnych oséb podielajucich sa na implementdcii projektu sa vykondva vidy cez
kontrolu MAS, resp. uZivatela, t.j. napr. kontrola pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma
k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon finan¢nej kontroly projektu (dalej len , tretia osoba“).

RO pre IROP vykondva financnu kontrolu projektov MAS v sulade so zakonom o financnej
kontrole. To nevylucuje povinnost MAS pri implementacii stratégie CLLD postupovat podla zdkona
o finan¢nej kontrole avykonavat AFK a FKnM voéi projektom uZivatelov, nakolko je v sulade
s ustanoveniami § 2 pism. f) tohto zakona orgdnom verejnej spravy®®.

V tejto prirucke je definovana finanéna kontrola vykondvana zo strany RO pre IROP vo vztahu
k projektu MAS zameraného na:

a) Financovanie chodu MAS a
b) Financovanie implementacie stratégie CLLD.

Financ¢nu kontrolu vykonava RO pre IROP ako:

a) administrativnu finan¢nu kontrolu
b) finan¢nud kontrolu na mieste

AFK alebo FKnM méze RO pre IROP vykonat aZz na Uroven uZivatela.

Spravidla je predmetom finanénej kontroly ZoP, verejné obstaravanie, monitorovacie spravy,
skuto¢na realizacie projektu (fyzické plnenie aktivit).

. Vystupom z kazdej AFK a FKnM je?°:

a) navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo

b) ndvrh spravy z kontroly

c) Ciastkova spréva z kontroly alebo
d) sprava z kontroly

19

20

Na ucely tohto zaékona sa rozumie organom verejnej spravy subjekt verejnej spravy podfa osobitného predpisu
a pravnicka osoba, prostrednictvom ktorej sa poskytuju verejné financie.
V zmysle ustanovenia § 22 zakona o finan¢nej kontrole.
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12.

13.

Navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh sprévy z kontroly sa vypracovava v pripade zistenia
nedostatkov.

Ak neboli zistené nedostatky, RO pre IROP vypracuje len Ciastkovu spravu alebo spravu.

14. Povinna osoba, t.j. MAS alebo uZivatel ma pravo sa kvysledkom kontroly, t.j. knavrhu

15.

spravy/navrhu ¢iastkovej spravy, ktoré opisuju identifikované nedostatky vyjadrit v stanovenej
lehote.

RO pre IROP zhodnoti/zohladni vyjadrenie.

16. Sprava alebo Ciastkova sprava sa vypracovava ako vysledok kontroly aj potom, ¢o boli vypracovany

17.

navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly v ktorych boli identifikované
nedostatky, ku ktorym sa mohol kontrolovany vyjadrit.

Ciastkova sprava z kontroly, resp. navrh Ciastkovej spravy z kontroly sa vypracovava v pripadoch
ak:

a) je potrebné skondéit AFK, FKnM v Casti finan¢nej operdcie,

b) je potrebné bez zbytocného odkladu prijat opatrenia na napravu zistenych nedostatkov
a odstranit pri¢iny ich vzniku alebo

c) AFK, FKnM alebo audit sa vykonava vo viacerych povinnych osobach.

18. Momentom ukoncenia AFK alebo FKnM je zaslanie spravy z kontroly. V pripade Ciastkovej spravy

z kontroly je skonéena len &ast kontroly.

9.1 Administrativna financna kontrola (AFK)

1.

RO pre IROP vykondva 100%-ni AFK vsetkych ZoP, vietkych MS averejnych obstaravani
predloZenych MAS.

V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD vykonava AFK ZoP a MS a? na
uroven uZivatela len na zaklade vzorky, kedZe MAS je povinna pred zaradenim vydavkov a Udajov
z Urovne uzivatela vykonat na tieto Udaje AFK vo svojej vlastnej réziiz:.

9.2 Finanéna kontrola na mieste (FKnM)

1.

MAS pri kontrole je na Ucely tejto kapitoly povinnou/kontrolovanou osobou. V pripade projektu
financovania implementacie stratégie CLLD sa podmienky uvedené v tejto kapitole vztahuju aj na
projekty uZivatelov.

RO pre IROP vykonava FKnM podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zédkona o financ¢nej kontrole
a audite.

Hlavnym cielom FKnM je najméa overenie skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb
a vykonania prac v ramci projektu, ktoré MAS deklaruje v uctovnych dokladoch a v podpornej
dokumentécii projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnym
skuto¢nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a SR, k zmluve o NFP, ako aj overenie dalsich
skutocénosti stvisiacich s implementaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy
o NFP (napr. Uétovnictvo, archivacia dokumentacie, plnenie meratelnych ukazovatelov a pod.)
v zavislosti od predmetu kontroly.

21

MAS je povinna pred predlozenim ZoP a MS vykonat 100%-nt AFK a v pripade potreby aj FKnM ZoP, resp. MS uzivatela
ako organ verejnej moci v zmysle zakona o finan¢nej kontrole.
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4. Cielom FKnM méze byt aj realne overenie skutocnosti, ktoré boli MAS deklarované v rdmci inych
kontrol. V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa FKnM moZe vykonat az
na droveri projektu/projektov uZivatelov.

5. Prdvny titul na vykon FKnM projektov MAS vznikd pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy o NFP.
Pravny titul na vykon FKnM projektov uZivatefov vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy
o prispevku medzi MAS a uzivatefom. FKnM sa vztahuje na realizéciu projektu ako celku.

6. RO pre IROP je opravneny vykonat FKnM z vlastného podnetu alebo na zéklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonéeni realizacie projektu, avsak td musi byt
skoncena najneskor posledny der ucinnosti zmluvy o NFP.

7. Frekvencia FKnM sa zvy&ajne odvija od typu projektu, dizky realizacie projektu a obdobia realizacie
projektu (obdobie realizacie alebo obdobie udrzatelnosti) a indikacie rizikovych faktorov projektu.

8. V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD je predpoklad zvysené poc¢tu FKnM
v dosledku kontrol aZ na Uroven projektov uZivatelov.

9. Vpripade projektu financovania chodu MAS sa ocakava frekvencia kontrol ako je uvedena

v tabulke ¢. Tabulka ¢. 2 (to nevyluduje Castejsie kontroly v pripade potreby). [ Odstranené: Tabulka & 2Tabulka &. 2

Tabulka ¢. 2: Frekvencia FKnM v zavislosti od typu projektu a obdobia realizacie projektu
Obdobie projektu Frekvencia KnM

Obdobie realizacie projektu minimalne 1x pocas doby realizacie projektu

Obdobie udrzatelnosti projektu (v pripade
relevantnosti pri projektoch s povinnostou
udrzatelnosti projektu)

minimalne 1x pocas doby udrzatelnosti
projektu (t. j. po skonceni realizacie projektu)

10. Predmetom FKnM mézu byt vsetky skutocnosti suvisiace s implementéciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajlcich zo zmluvy o NFP, pricom RO pre IROP minimalne jedenkrat pocas
realizacie projektu overuje najma nasledovné skutocnosti:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych prac,
b) vedenie Uctovnictva o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu,

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

d) informovania a komunikdcie na Urovni projektu,

e) vydavky na riadenie projektu.

9.3 Postup realizicie finan¢nej kontroly na mieste {Odstrénené 1
1. Postup vykondvania financnej kontroly na mieste zndzorfiuje nasledovna schéma. [Odstrénené: 1
Schéma 3 Postup vykondvania finanénej kontroly na mieste [Odstrénené: 1

a) v pripade, ak boli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o . % i S
termine vykona Vylé&':]i/lme vrh, MAS/ t i a ngl'gﬁ:ﬂ"'e
FKNM FKnM

b) v pripade, ak neboli vykonom FKnM zistené nedostatky [ Odstranené: ,

Oznamenie o termine " Vypracovanie navrhu .
Vykonanie FKnM spravy z FKnM Ukonéenie FKnM

vykonania FKnM
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9.3.1

Oznémenie o termine vykonania FKnM

1. RO pre IROP oznamuje termin vykonania FKnM nasledovne:

a)

b

C

d)

e

9.3.2

RO pre IROP informuje MAS otermine FKnM (elektronicky, prostrednictvom e-mailu)
prostrednictvom oznamenia o termine vykonania FKnM v lehote najmenej 5 pracovnych dni
pred driom zacatia vykonu FKnM.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa méze FKnM vykonat aZz na
uroven projektu uzivatela, resp. dodavatela projektu uzivatela. V tomto pripade obsahuje
oznamenie aj informaciu o FKnM konkrétneho uZivatela. MAS bezodkladne informuje
uZivatela o FKnM a s tym spojenymi povinnostami.

V ozndmeni RO pre IROP informuje MAS o predmete, termine, pravdepodobnom zaciatku
a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti MAS zabezpetit relevantni
dokumentaciu a Ucast relevantnych oséb.

MAS je povinna do 5 pracovnych dni odo dria dorucenia oznamenia o termine vykonania FKnM
spatne potvrdit e-mailom termin FKnM. Ak MAS spatne nepotvrdi stanoveny termin ani
nenavrhne iny termin vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v ozndmeni o vykonani FKnM
povazovat za akceptovany. V pripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD
berie MAS pri potvrdzovani terminu do Uvahy akceptaciu terminu uZivatefom.

V pripade, ak by oznamenim o vykonani FKnM vopred mohlo déjst k zmareniu ucelu FKnM,
je RO pre IROP opravneny vykonat FKnM zameranu na zistenie realnosti aktivit projektu bez
predchadzajliceho ozndmenia tejto skutocnosti MAS, resp. uzivatelovi. V tomto pripade veduci
kontrolnej skupiny odovzda ozndmenie o termine vykonania FKnM priamo na mieste.

FKnM su opravneni vykondvat manazéri RO pre IROP aprizvané osoby len na zdklade
pisomného poverenia na vykonanie FKnM podpisaného veducim zamestnancom RO pre IROP.

Fyzicky vykon FKnM

1. Predmetom samotného vykonu FKnM su vsetky skutoCnosti suvisiace s realizdciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, najma v3ak:

a) kontrola skuto¢ného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluZieb
deklarovanych na faktdrach a inych relevantnych dokladoch a poZadovanej dokumenticii,
ktort predlozila MAS na RO pre IROP ako stcast ZoP,

kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o NFP (cielmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoctom, harmonogramom realizicie aktivit projektu
a pod.),

kontrola, ¢i MAS predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a dopliiujucich
monitorovacich udajov spravne informacie ohfadom fyzického pokroku realizécie aktivit
projektu a plnenia si dalsich povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy o NFP,

kontrola, ¢i su v uétovnom systéme MAS zalctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom Gctovnictva podla zakona o uctovnictve, a to bud' v analytickej
evidencii a na analytickych uctoch pre projekt (ak MAS Uctuje v sustave podvojného
ucétovnictva), alebo v uctovnych knihach s ¢iselnym oznacenim projektu v Uctovnych
zapisoch (ak MAS Uctuje v sustave jednoduchého Uctovnictva),

e) kontrola dodrziavania pravidiel informovania a komunikacie,

f) kontrola dodrZiavania pravidiel rovnosti prileZitosti, nediskriminacie a pravidiel v oblasti
ochrany Zivotného prostredia (ak je to relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajlce
k HP),

kontrola  odstranenia nedostatkov aplnenia prijatych  ndpravnych opatreni
identifikovanych prislusnymi kontrolnymi organmi a organom auditu (ak je to relevantné),
kontrola, ¢i MAS uchovava dokumenty podpornej dokumentdcie v origindlnom vyhotoveni
suvisiacej s projektom,

i) kontrola neprekryvania sa vydavkov.
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2. FKnM vykonava kontrolna skupina tvorena minimalne dvomi manazérmi RO pre IROP poverenymi
na vykon tejto kontroly. Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly projektu formou FKnM
oprdvnend v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych v osobitnych predpisoch:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok MAS
alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ktoré MAS alebo tretia osoba pouZiva na
vykonavanie hospoddrskej ¢innosti,

vyzadovat od MAS v uréenej lehote poskytnutie originalov alebo overenych képii dokladov,
pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich
vypisov, vyjadreni, vystupov, informacii, dokumentov a inych podkladov potrebnych na
vykon FKnM,

odoberat aj mimo priestorov MAS originaly alebo overené képie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy, vystupy,
dokumenty a iné podklady, ktorych vydanie nie je vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
zakazané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie dékazov nevyhnutnych na vykon FKnM,
vyzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pricin
ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originaly alebo overené képie dokladov, podkladov a vyZadovat
poskytnutie informacii a vysvetleni suvisiacich s FKM, ak je to nevyhnutné na overenie
financ¢nej operacie alebo jej Casti,

vyzadovat od MAS poskytnutie sucinnosti pri vykone kontroly.

3. Kontrolna skupina je pri vykonavani kontroly formou FKnM povinna:

9.3.3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

vopred (najneskér vsak pri zacati fyzického vykonu FKnM) oznamit MAS a tretej osobe
predmet a termin zacatia FKnM, ozndmenie sa vykona prostrednictvom oznamenia o zacati
kontroly na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoznosti
alebo sluzobny preukaz,

vydat MAS alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych képii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov MAS alebo
tretej osoby azabezpelit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim
azneuzitim. RO/SO pre IROP vréti predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na iné konanie podla osobitnych
predpisov,

oboznamit MAS s ndvrhom spravy z kontroly na mieste jeho doruéenim, ak boli FKnM
zistené nedostatky a vyZziadat od MAS v lehote uréenej v navrhu spravy pisomné vyjadrenie
k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie opatreni
uvedenych v ndvrhu spravy z kontroly na mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam
a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v ndvrhu spravy z kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z kontroly na mieste a neopodstatnenost
namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit MAS v sprave z kontroly na
mieste,

zaslat spravu z kontroly na mieste MAS.

Prava a povinnosti MAS pri vykone finan¢nej kontroly na mieste

1. Prdvom MAS pri vykone FKnM je:

a)

vyzadovat od ¢lenov kontrolnej skupiny preukézanie, Ze st opravneni na vykonanie FKnM
(napr. pisomné poverenie na vykonanie FKnM) a predloZzenie preukazu totoZnosti,
resp. sluZobného preukazu,
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b) vyzadovat od RO pre IROP a prizvanych oséb potvrdenie o odobrati dokladov, resp.

c)
d)

potvrdenie o vrateni odobratych dokladov, zaznamov dat na pamiatovych médiach,
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov a ostatnych informacii potrebnych na vykon
FKnM,

vyzadovat od RO pre IROP predloZenie spravy z kontroly, resp. navrhu spravy z kontroly,
podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy zkontroly
v uréenej lehote. Ak kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom
uvedenym v navrhu spravy z kontroly v urCenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené
v navrhu sprdvy z kontroly povaZuju za akceptované.

2. MAS je v stvislosti s vykonom FKnM povinna:

a) bezodkladne odo dfia dorudenia oznamenia o termine vykonania FKnM obratom potvrdit

b

c)

d

e

f)

8

h

e-mailom termin FKnM a mena zastupcov, ktori budl sprevadzat ¢lenov kontrolnej skupiny,

vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré
sa vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku
alebo na pozemok a do obydlia, ktoré MAS pouZziva v stvislosti s realizaciou projektu,
predloZit na vyZiadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maja vztah
k predmetu FKnM,

predloZit v lehote uréenej kontrolnym orgdnom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu
na jeho vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete
kontroly a poskytnut suéinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj
na osoby, ktoré maju k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac
alebo sluzieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu ndvrhu spravy/ névrhu &iastkovej spravy z kontroly v lehote
uréenej kontrolnou skupinou,

prijat v uréenej lehote opatrenia na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na odstranenie
pricin ich vzniku v zmysle navrhu spravy/ névrhu &iastkovej spravy z kontroly,

predloZit RO pre IROP informéaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a o odstrdneni pricin ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za
nedostatky zistené FKnM a o uplatneni opatreni voéi nim podla osobitného predpisu,
prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,

vypracovat a predlozit RO pre IROP pisomny zoznam opatreni na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a na odstranenie pricin ich vzniku, ak RO pre IROP vyZadoval ich
prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.
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10 Najcastejsie chyby v priebehu implementacie projektov

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti projektového riadenia

MAS nemd dostatocné znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi Cerpanie
ESIF,

prijimatel nere$pektuje zmluvné povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o NFP,

prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela pri implementacii projektov,

prijimatel predklada nedostatocne vypracovanu projektovi dokumentaciu,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

prijimatel neinformoval poskytovatela o vSetkych zmenach a skutocnostiach, ktoré maju vplyv
alebo suvisia s plnenim zmluvy o NFP a to aj v pripade ak ma prijimatel ¢o i len pochybnost
o dodrZiavani zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

prijimatel nearchivuje origindly dokumentov v zmysle ustanovenim zmluvy o NFP.

Eliminacia chyb v projektovom riadeni

Prijimatelovi odporuc¢ame pre zniZenie tychto chyb:

spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér,),
pravidelné skolenia v oblasti projektového riadenia a verejného obstaravania,

Studium metodickych dokumentov vydanych RO pre IROP a metodickych pokynov CKO,
pravidelnd komunikdcia projektového timu s projektovym manazérom poskytovatela NFP,
tvorba internych podrobnych harmonogramov realizacie projektu (rozdelit zodpovednost
jednotlivych ¢lenov projektového timu za Ciastkové ciele).

Najcastejsie chyby vyskytujlce sa v oblasti Zmeny projektu

prijimatel’ predklada ¢asto ZoZZ pocas realizicie projektu (pricom nejde o nepredvidatelné
skuto€nost{) a z toho vyplyva nezrealizovanie pbvodne planovanych prac a neoprévnené
vydavky za prédce naviac,

prijimatel nedodrZuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

prijimatel nedostato¢ne zdévodnil potrebu poZadovanej zmeny v rdmci zmenového konania
a nepredlozil relevantnu dokumentéaciu.

Elimindcia chyb v oblasti Zmeny projektu

Pred predloZenim Ziadosti o0 zmenu zmluvy prijimatelovi odpori¢ame:

poznat podmienky zmien Zmluvy o NFP,

mat nastudovani Zmluvu o NFP a Prirucku pre prijimatela,

odkomunikovat kaZzdu zmenu s projektovym manazérom zo strany poskytovatela,
pouzivat spravne prilohy, ktoré tvoria Ziadost o zmenu zmluvy.

Najcastejsie chyby vyskytujlce sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav

prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,

prijimatel nepredklada vsetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie su
riadne vypracované.

prijimatel’ nepredklada spravne vyplnend monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé
tabulky monitorovacich sprav.

Elimindcia chyb pri predkladani monitorovacich sprav

Prijimatelovi pred predlozenim monitorovacej spravy (doplfiujlice monitorovacie Gdaje mimo ZoP,
vyrocnd, zaverec¢nd) odporucame:

poznat terminy predkladanie jednotlivych typov monitorovacich sprav
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dodrziavat postupy a informécie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+,
poznat zoznam priloh ku jednotlivym monitorovacim spravam

‘ Najcastejsie chyby vyskytujuce sa v oblasti finan¢nej kontroly na mieste

v ramci financnej kontroly na mieste boli zistené neuskuto¢nené prace resp. nedodané tovary
v zmysle predloZenych faktur,

zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a ucinnosti zmluvy
o NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajiceho suhlasu poskytovatela.

‘ Elimindcia chyb pri finan¢nej kontrole na mieste

Prijimatelovi odporucame:

viest prehladné analytické uctovnictvo,

neprevziat od doddvatela inak zrealizované prace,

v pripade potreby obozndmit aj tretie strany so zmluvou o NFP,
dodrziavat ¢asovy harmonogram stanoveny zmluvou o NFP.

Najcastejsie chyby vyskytujtce sa v oblasti financovania projektu

prijimatel nedodrzZuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom) ¢o ma za
nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca predcasné
ukonéenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového dodévatela,

prijimatel vrozpore so zmluvou o NFP nepreukdzal povinnost Uétovat vramci svojho
uctovnictva o skutocnostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré su predmetom
projektu na analytickych uc¢toch a v analytickej evidencii,

prijimatel nevedel preukazat Gdaje o vzniknutych prijmoch a vydavkoch z realizacie projektu,
prijimatel predklad4 nekompletnt dokumentéciu k ZoP,

v ramci ZoP boli identifikované ¢asté formalne a matematické chyby vo faktdrach.

Flimindcia chyb v oblasti finanéného riadenia

Prijimatelovi v oblasti finan¢ného riadenia odporiéame dodrziavat rozpocet schvéleny Zmluvou o NFP.
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11 Informovanie a publicita

10.

MAS je povinna pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP informovat verejnost o prispevku, ktory
na zaklade zmluvy o NFP ziska, resp. ziskala formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie.

Vsetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou budud obsahovat nasledujice
informacie:

a) odkaz na Eurdpsku Uniu, znak Eurépskej Unie v stlade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,
b) odkaz na iniciativu Leader, logo Leader v sulade s poZadovanymi grafickymi Standardmi,
¢) odkaz na prislusny fond s pouZitim oznacenia

a. IROP — Integrovany regionalny operacny program;

b. PRV —Program rozvoja vidieka®

Uvedené informdcie uvadza MAS na vietkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu, ktoré
su uréené pre verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu.

Znak EU aodkaz na EU adalie suvisiace naleZitosti musia byt vidy takej velkosti, aby boli
dostatocne vyrazné, viditelné, ¢itatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj dalsie
sUvisiace naleZitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné zobrazené symboly a loga.

MAS pocas realizdcie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu,
vratane popisu cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske
poskytovaného prispevku a musi zdérazfiovat finanénu podporu z EU.2

Prijatim finan¢nych prostriedkov MAS suéasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu
prijimatefov pre ucely informovania a komunikdcie. MAS zaroven suhlasi so zverejnenim
nasledovnych informécii v zozname prijimatelov:

a) nazov a sidlo MAS,

b) ndzov, ciele a strucny opis projektu,

c) miesto realizicie projektu,

d) casovy ramec realizacie projektu,

e) predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,
f)  vySka poskytnutého nenavratného financného prispevku,

g) ukazovatele projektu,

h) fotografie a audiovizudlne zaznamy z miesta realizdcie aktivit projektu.

MAS suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tieZ inymi spésobmi, a to na zaklade
rozhodnutia RO pre IROP.

MAS je povinna zaistit informovanie verejnosti pocas realizacie aktivit projektu v zmysle manuélu
pre informovanie a komunikaciu, ktory bude zverejneny na stranke MIRRI.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje zmluva
o NFP.

Dalsie nalefitosti tykajuce sa umiestnenia a rozmerov, ako aj naleZitosti tykajlice sa pokynov pre
informacné plagaty, pre vyrobu propagacnych ainformacnych predmetov, informacnych
materidlov a dokumentov, pre oznacovanie majetku a spotrebného materidlu, organizovanie
informacnych aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie
povinnosti prijimatela obsahuje Manudl pre informovanie a komunikéciu, ktory tvori prilohu €. 5

22 Tyka sa len v ramci Vyzvy na Chod MAS
2 Netyka sa opatrenia na financovanie prevadzkovych nakladov kancelarie MAS
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metodického pokynu CKO ¢&. 16 pre informovanie a komunikaciu ESIF. Manual pre informovanie
a komunikaciu je zverejneny na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk.
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12 Povinnosti MAS pri ukonéovani pomoci z IROP

1.

MAS je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinna
najma:

a)

b)

e)
f)
g)

h)

ukoncit finanénd realizéciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy
o NFP,

predloZit na RO pre IROP zaverecnl ZoP, resp. posledné zuctovanie predfinancovania
vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej RO pre IROP,

vrétit financné prostriedky v zmysle kap. 8,

vypracovat a predloZit zaverecni monitorovaciu spravu po ukonceni realizacie aktivit
projektu v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami,

vypracovat a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukonceni projektu
v stlade s ur¢enymi zmluvnymi podmienkami v stvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,
zabezpedit uchovanie Uc¢tovne] ainej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v
sulade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,

zabezpedit dodrzanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpeéenim procesu ukonéenia
pomoci programového obdobia 2014 — 2020,

poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so
zabezpedenim procesu ukonéenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.
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13 Povinnosti MAS po ukonéeni realizacie projektu

13.1 Udriatelnost projektu

1.

3.

4.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k financnému ukonceniu projektu. Poc¢as obdobia udrZatelnosti
je MAS povinna plnit vSetky podmienky, ktoré je vyplyvaju zo zmluvy o NFP.

V obdobi udrZatelnosti RO pre IROP sleduje najma plnenie podmienok udrZatelnosti projektu
v rozsahu:

a) vzniku podmienok preukazujicich vznik podstatnej zmeny projektu podla ¢l. 71
vSeobecného nariadenia,

b) wudrZania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom hodnét meratelnych ukazovatelov projektu,

c) dosiahnutia anasledného udrZania (zachovania) planovanych hodnét meratelnych
ukazovatelov projektu, ktoré maju byt naplnené aZ v obdobi udrzatelnosti,

d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je MAS vzmysle zmluvy o NFP
povinny spiiiat poas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.

Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastant zmeny projektu, MAS postupuje v zavislosti od typu
zmeny analogicky podla postupov uvedenych v kapitole 3.3,

Di?ka obdobia udrzatelnosti vyplyva zo zmluvy o NFP projektu.

13.2 Monitorovanie po ukonéeni realizacie projektu

1.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje Casovy Usek, v ramci ktorého je MAS,
ktord Uspesne naplnila ciele projektu, povinna zabezpeéit zachovanie ucelu a podmienok
realizacie projektu, na zdklade ktorych bol MAS poskytnuty NFP. Ide najma o udrzanie vysledkov
projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrZzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z
¢l. 71 veobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej zmeny projektu.

MAS vykondva monitorovanie udrzatelnosti projektu v stilade so zmluvou o NFP.

Monitorovanie udrZatelnosti projektu sa vykondva predovsetkym pomocou naslednych
monitorovacich sprav a konci sa diiom ukoncenia platnosti a U¢innosti zmluvy medzi RO pre IROP
a MAS, tzn. schvélenim poslednej ndslednej monitorovacej spravy.

MAS predklada nasledné monitorovacie spravy postupom uvedenym v kapitole §,

13.3 Uchovavanie dokumentécie po ukonéeni realizacie projektu

1.

MAS je povinna uchovévat dokumentéciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR
a v stlade so zmluvou o NFP. MAS uchovdva dokumenty ako originaly alebo ako Uradne overené
kopie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofise alebo elektronické verzie dokumentov,
MAS uchovava ako originédly pévodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, MAS uchovéva v sulade so
zdkonom o archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov.

Uétovnt dokumentaciu tykajlicu sa projektu je MAS povinnd uchovavat a ochrafiovat v stlade so
zdkonom o Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v zmluve o NFP.
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Pre Ucely kontroly/auditu je MAS povinna uchovavat kompletni dokumentéciu k projektu do
uplynutia doby platnosti a Ucinnosti zmluvy o NFP, t.j. do schvélenia poslednej naslednej
monitorovacej spravy projektu, minimdlne vSak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do
lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu finanénych vztahov medzi RO pre IROP
a MAS na zaklade zmluvy o NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, je lehota na uchovavanie
dokumentacie k projektu stanovend na 10 rokov od schvélenia naslednej monitorovacej spravy,
ak z ustanoveni zmluvy o NFP nevyplyvaju dlhsie lehoty.

Vyssie uvedené lehoty uchovévania dokumentacie mdzu byt automaticky predizené (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o NFP len na zéklade oznamenia RO pre
IROP MAS) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vseobecného nariadenia o Cas
trvania tychto skutoc¢nosti.
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14 Komunikacia

1.

Komplexné informacie o implementdcii projektov spolufinancovanych v ramci IROP mézu MAS
ziskat od RO pre IROP.

Odporuca sa, aby MAS dolezZité otazky kimplementdcii projektu formulovali pisomne. Na
informacie, ktoré RO pre IROP poskytne verbélne alebo telefonicky, sa MAS nemdze odvolavat.
Zavazné informacie st MAS poskytované vyluéne v pisomnej forme.

K Ziadostiam o informacie na Urovni projektov zasielané na RO pre IROP pisomne (postou, faxom alebo
e-mailom) sa adresat v primeranej lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otazok tykajucich
sa konkrétneho projektu kontaktuje MAS prednostne prislusného projektového manazéra, ktory
ma na starosti dany projekt.

Adresa RO pre IROP:

Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR
Racdianska 153/A

P.0.Box 1

830 03 Bratislava 33

Informdcie suvisiace s IROP ako aj dalSie usmernenia a vzory na ktoré sa odvolava tento dokument sa
nachadzaju na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk/.

Aktudlne informacie o realizacii $trukturdlnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné
relevantné odkazy stvisiace s ESIF st uvedené na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.
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15 Prilohy

[ Odstranené: Ziadost o platbu vratane pokynov

Cislo . .
q Nazov prilohy
prilohy
1 Ozndmenie o zmene projektu
2 Ziadost o zmenu zmluvy
3 Oznamenie o nezrovnalosti
4 Pokyny na vyplnenie Ziadosti o platbu vratane vzorov zévaznych priloh,
5 Monitorovacie spravy vratane pokynov
6. Udaje na vyziadanie vypisu z registra trestov
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