Financované A F 9 E mlvr:;':é\ﬁ:‘éloomwmo ROZVOJA
Eurépskou tniou PLAN LOBHOVY_, A INFORMATIZACIE j

) SLOVENSKE) REPUBLIKY
NextGenerationEU

Prirucka pre prijimatela k implementacii projektov
financovanych z Planu obnovy a odolnosti SR

v gescii Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie SR pre Komponent 17: Digitalne Slovensko

Investicia 1-7, Reforma 1-6

Verzia: 1.1

Datum platnosti: 16. 8. 2023
Datum ucinnosti: 16. 8. 2023



SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 1 E I'\rA\lI\/NE;:'T(;?iI\:;'IDONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou uniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE J

NextGenerationEU

1 OBSAH

1 OBSAH 2
1.1 Ciet A UCEL PRIRUCKY 4
1.2 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY 4
ZOZNAM SKRATIEK 5
2 VSEOBECNA CAST 9
3 REALIZACIA PROJEKTU 9
3.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV 11
3.1.1 UKONCENIE PROJEKTU 11
3.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU 12
3.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY O PPM 16
3.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O PPM (ZMENOVE KONANIE) 16
4 INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU 20
4.1 ZABEzZPECOVANIE INFORMOVANIA, KOMUNIKACIE A VIDITELNOSTI NA UROVNI PRUIMATELA 21
4.2 INFORMACNY SYSTEM PLANU OBNOVY 22
4.3 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR 23
5 FINANCOVANIE PROJEKTU 23
5.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU 23
5.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA 26
5.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA 27
5.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA 27
5.3 SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB 28
5.3.1 ETAPA POSKYTNUTIA ZALOHOVEJ PLATBY 29
5.3.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEJ ZALOHOVEJ PLATBY 30
5.4 SYSTEM REFUNDACIE 30
5.5 OPRAVNENOST DPH 31
6 PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP 31
6.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU 32
6.1.1 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE V PLNEJ MIERE Z ROZPOCTU PROJEKTU 32
6.1.2 PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO CHARAKTERU FINANCOVANE CIASTOCNE Z ROZPOCTU PROJEKTU 33
6.1.3 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE OBLAST PERSONALNYCH VYDAVKOV INTERNEHO CHARAKTERU 34



SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 1 E l':lI\/NE;:'E\?ZIZ’;jONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou uniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE J

NextGenerationEU

6.2 PERSONALNE VYDAVKY EXTERNEHO CHARAKTERU — EXTERNE SLUZBY (OUTSOURCING) 36
6.3 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE PERSONALNE VYDAVKY INTERNEHO A EXTERNEHO CHARAKTERU 37
6.4 OSTATNE VYDAVKY 38
6.4.1 VZDELAVACIE AKTIVITY 38
6.4.2 CESTOVNE NAHRADY 39
6.4.3 NAKUP HMOTNEHO A NEHMOTNEHO MAJETKU 40
6.4.4 NAKUP POZEMKOV A NAKUP STAVIEB 41
6.4.5 OBSTARANIE STAVEBNYCH PRAC 41
6.4.6 REZIJNE VYDAVKY A VECNE PRISPEVKY 42
6.5 ZJEDNODUSENE VYKAZOVANIE VYDAVKOV 45
6.6 ZMLUVY A DODATKY S DODAVATELOM 45
7 MONITOROVANIE IMPLEMENTACIE PROJEKTU 46
7.1 MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU 46
7.2 OPATRENIA NA STRANE VYKONAVATELA NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV MONITOROVANIA PROJEKTU 48
8 KONTROLA PROJEKTU 49
8.1 FINANCNA KONTROLA VEREJNEHO OBSTARAVANIA/OBSTARAVANIA 51
8.2 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA VYKONAVATELA PRI VYKONE KONTROLY PROJEKTU 52
8.3 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY PROJEKTU 53
8.4 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE 54
8.5 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU 55
8.6 VYKON KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH PRIJIMATELOM VYKONAVATELOVI 57
9 PRILOHY 57

Prirucka pre prijimatela k implementacii projektov financovanych z Planu obnovy a odolnosti SR,
verzia 1.0

Strana3z58



SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 1 E l':lI\/NE;:'E\?ZIZ’;jONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou uniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE J

NextGenerationEU

1.1 Ciel a ucel prirucky

Prirucka pre prijimatela (dalej len ,PpP“) pre projekty financované z Planu obnovy a odolnosti v gescii
Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR (dalej len ,,MIRRI SR“) je zavazny
dokument, ktory vyddva MIRRI SR ako Vykondvatel investicii a reforiem vramci Pldnu obnovy
a odolnosti SR pre komponent 17: Digitdlne Slovensko. Prirucka je platnd a pouzitelna len v kontexte
dalSich zadvaznych dokumentov, ktorymi su Plan obnovy a odolnosti SR (dalej aj ,,POQ“), Systém
implementacie Planu obnovy a odolnosti SR (dalej len ,SIPOO“), metodické pokyny Narodnej
implementacnej a koordinacnej autority (dalej len ,,NIKA“), metodické pokyny vykondvatela.

Prirucka je vSeobecne platna a zavaznd pre vsetky druhy priamych vyzvani a vyziev v rdmci Planu
obnovy a odolnosti SR Komponentu 17, okrem vyziev a priamych vyzvani, ktorych ustanovenia su
osobitne upravené v Prirucke pre Ziadatela o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pre Prijimatela
prostriedkov mechanizmu v rdmci prislusnej vyzvy alebo priameho vyzvania.

Pre ucely tejto Prirucky sa pod pojmami ,,Vykondvatel” alebo ,, MIRRI SR“ rozumie uloha MIRRI SR
ako Vykondvatela pre komponent 17.

Cielom PpP je poskytnut prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia
prostriedkov mechanizmu a procesov suvisiacich s realizdciou a ukoncenim projektu, informdacie o
sposoboch kontroly projektov, monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmendach projektu v
priebehu implementdacie a jeho financovanim. Prirucka dalej stanovuje zdkladné pravidld komunikacie
medzi prijimateflom a vykonavatelom a sucasne poskytuje ndvod na vyplnenie formularov, ktoré
prijimatel predklada vykonavatelovi.

Text Prirucky je vypracovany v sulade so SIPOO, so zdkonom ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o mechanizme”) a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a schvélenymi na
narodnej urovni - ktorych aktudlne verzie su dostupné na webovych sidlach www.planobnovy.sk,
www.mfsr.sk a www.mirri.gov.sk.

1.2 Platnost a Géinnost priruc¢ky

Priru¢ka upravuje postupy prijimatela po podpise a nadobudnuti Gcinnosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (dalej len ,zmluva o PPM*). Prirucka je platnd driom jej schvalenia
vykondvatelom a Uc¢inna odo dia zverejnenia na webovom sidle vykonavatela www.mirri.gov.sk, resp.
neskorsi den uréeny na webovom sidle vykondvatela.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo
aktualizovat, a to najma podla skdsenosti z implementacného procesu. O aktualizacii Prirucky bude
vykonavatel informovat prijimatelov elektronicky a zérover uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s
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jasnym oznacenim verzie a datumu, od ktorého je predmetnd verzia Ucinnd, na webovom sidle
WWW.mirri.gov.sk.

Za Ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny
odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré
nemenia pracovné postupy uvedené v Prirucke, si vykonavatel vyhradzuje prdvo na ich opravu, bez
potreby informovat prijimatelov o vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravéch
vykondvatel zverejni na svojom webovom sidle www.mirri.gov.sk.

Vykonavatel si vyhradzuje pravo aktualizovat informacie v Prirucke. V_pripade zmien v Prirucke, tykajtcich
sa zavaznych ustanoveni, je Prijimatel povinny dalej postupovat podla tychto zmien. V pripade aktualizacie
Priru¢ky bude Vykonavatel o tejto skuto€nosti informovat Prijimatela elektronicky prostrednictvom e-
mailu a zaroven zverejni aktualizaciu Priru¢ky na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk. Prirucka a kazda
jej aktualizacia nadobuda Ucinnost driom jej zverejnenia na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk, resp.
datumom uvedenym na Uvodnej strane Prirucky podla toho, ¢o nastane neskor.

Zoznam skratiek

AFK administrativna finan¢na kontrola

cov celkové oprdvnené vydavky

CRZ Centralny register zmlav

EK Eurdpska komisia

EU Eurépska Unia

FKnM finan¢na kontrola na mieste

FKVO/O finan¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania
ISPO Informacny systém Planu obnovy

MIRRI SR Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie

Slovenskej republiky

MsS monitorovacia sprava projektu

MU meratelny ukazovatel

NIKA Narodna implementacna a koordinaénd autorita
NMS naslednd monitorovacia sprava

OIPOO Odbor implementacie Planu obnovy a odolnosti
OA Organ Auditu

PM prostriedky mechanizmu
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PPM poskytnutie prostriedkov mechanizmu

PPPM podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

PMS priebeznd monitorovacia sprava

POO Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Prijimatel Osoba, ktorej sa poskytuju prostriedky mechanizmu od nadobudnutia

ucinnosti Zmluvy o PPM, spravidla na uspokojenie vlastnych potrieb

PpP Prirucka pre prijimatela

SD Sekcia digitalizacie

SIPOO Systém implementdacie Planu obnovy a odolnosti SR
SIPI Sekcia implementacie projektov informatizacie

SISI Sekcia inovdcii a strategickych investicii

SITVS Sekcia informacnych technolégii verejnej spravy
SKB Sekcia kybernetickej bezpecénosti

SR $tatny rozpocet

upvs ustredny portal verejnej spravy

uvo Urad verejného obstaravania

VO/0 Verejné obstaravanie/obstaravanie

Vykonavatel MIRRI SR uréené na implementaciu Komponentu 17
Vyzva vyzva na predkladanie Ziadosti o PPM

\"744 vSeobecne zmluvné podmienky — priloha ¢. 1 Zmluvy o PPM
ZMS zavere¢na monitorovacia sprava

ZoPPM Zziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
ZoP Ziadost o platbu

ZZoP zdverecna ziadost o platbu

Zoz Ziadost 0 zmenu

Z022/002 Zziadost o zmenu Zmluvy o PPM/oznamenie o zmene Zmluvy o PPM
ZoVPM Ziadost o vratenie prostriedkov mechanizmu
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Zoznam skratenych pojmov legislativy EU a SR

Nariadenie o mechanizme

Vykonavacie rozhodnutie Rady

Trestny zakon

zakon o financnej kontrole

zakon o slobode informacii

zakon o staznostiach

zakon o verejnom obstaravani

zakon o mechanizme

Zakonnik prace

Spravny poriadok

zakon o DPH

zakon o e-Governmente

zakon o $tatnej pomoci

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z
12. februdra 2021, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni

Vykonavacie rozhodnutie Rady o schvdleni posudenia planu
obnovy a odolnosti Slovenska ¢. 10156/21

Zakon €. 300/2005 Z. z. Trestny zdkon v zneni neskorSich
predpisov

Zakon ¢.357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

v

Zakon ¢. 9/2010 Z. z. o stainostiach v zneni neskorsich
predpisov

v

Zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a
odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni

Zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v
zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

Zakon ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (zdkon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov

Zéakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimdlnej pomoci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
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v

zakon o uctovnictve Zakon €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich
predpisov
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2 VSEOBECNA CAST

Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky bol schvdleny Radou pre hospoddrske a financné
zéleZitosti dria 13. 07. 2021. Ide o uceleny balik reforiem a investicii, ktoré sa budu realizovat do roku
2026 a ktoré budu podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Ciefom POO je podporit reformy a investicie, ktoré Slovensku umoznia dobiehat Zivotnu Uroven
priemeru EU. Ocakdva sa, Ze realizdcia POO s celkovymi odhadovanymi nakladmi v hodnote
6 575 000 000 EUR vyznamne prispeje k zotaveniu z krizy spésobenej ochorenim COVID-19
a k hospodarskej, socialnej a Gzemnej sidrznosti.

POO sa realizuje v kontexte docasného nastroja Next Generation EU, z ktorého sa poskytuju Uvery
a granty na podporu reforiem a investicii realizovanych krajinami EU:

e vyskum a inovacie prostrednictvom programu Horizont Eurépa;

e spravodlivd klimaticka a digitdlna transformacia prostrednictvom Fondu na spravodlivi
transformaciu a programu Digitalna Eurdpa,

e pripravenost, obnova a odolnost prostrednictvom Mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti a programu rescEU a nového zdravotnickeho programu EU4Health,

e modernizacia tradi¢nych politik, ako je politika sudrznosti a spolo¢na polhohospodarska
politika, s ciefom maximalizovat ich prinos k prioritam Unie,

e boj proti zmene klimy, na ktory je uréenych 30 % finanénych prostriedkov EU, &o je
doposial najvacsi podiel z eurépskeho rozpoctu.

Zakladnym pravnym predpisom pre pouZivanie a poskytovanie prostriedkov mechanizmu uréenych na
realizaciu reforiem a investicii, ku ktorym sa SR zaviazala v POO, je zékon ¢. 368/2021 Z. z. Zdkon o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Pravidla pre
realizaciu investicii a reforiem zahrnutych v POO a zakladny implementacny ramec, reSpektujic platné
pravne predpisy EU a SR a dohody uzatvorené medzi SR a EU, tvori Systém implementacie Planu
obnovy a odolnosti SR™.

3 REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny rdmec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o PPM. Zmluva o
PPM nadobuda platnost diiom neskorsieho podpisu zmluvnych stran a Géinnost driom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav (dalej len ,CRZ“). Po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy
sa zo Ziadatela o poskytnutie prostriedkov mechanizmu stava Prijimatel PPM.

Neoddelitelnou stucastou zmluvy o PPM su nasledujuce prilohy:

a) Vseobecné zmluvné podmienky (VZP),
b) Opis projektu,
c) Rozpocet projektu.

! https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpovedd obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t.j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych
aktivit projektu, najskér viak od terminu definovanom vo vyzvani/vyzve na predkladanie Ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len ,ZoPPM*), do ukoné&enia realizacie hlavnych aktivit
projektu.

Prijimatel je povinny informovat vykonavatela o za€ati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii
aktivit projektu do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. V hlaseni prijimatel
vyznaci skutocny den zacatia realizdcie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny ndzov hlavnej
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je
rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov.

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstardvania nie je realizaciou
hlavnych aktivit projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava
pravne dosledky.

Ak vyzvanie/vyzva na predkladanie ZoPPM umoziiuje zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢ase
predchadzajicom ucinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a prijimatel skuto¢ne zacal
s realizaciou hlavnych aktivit projektu pred ucinnostou zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
je povinny zaslat vykonavatelovi Hldsenie o realizacii aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dria
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o PPM. Sposob komunikacie a dorucovania je definovany v €l. 5 zmluvy
o PPM a v Casti 4 PpP.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii aktivit projektu vykonavatelovi v zmysle odseku 4
a 5 tejto kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje den, ktory je uvedeny v
prilohy €. 2 Opis projektu zmluvy o PPM ako planovany den zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu
(prvy den kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu
Prijimatel skutoc¢ne zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu
uvedeného v prilohe €. 2 Opis projektu zmluvy o PPM, je povinny poZziadat vykonavatela o zmenu
zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sp6sobom uvedenym v casti 3.2 PpP, konkrétne
formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
(vyznamnejsia zmena projektu) (priloha ¢. 8). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti
poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu pred uplynutim 3 mesiacov od
terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu:
a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ide o podstatné porusenie zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v
kapitole 3.2.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyZzaduju zmenu zmluvy o PPM (zmenové
konanie)
b) neporusil uvedend povinnost, vykondvatel mu poskytne dodato¢nd lehotu nie
kratSiu ako 20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v
dodatocnej lehote nie je vykonavatelovi dorucené Hlasenie o realizacii aktivit
projektu, z ktorého nepochybne vyplyva, Ze prijimatel zacal realizaciu hlavnych
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aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela predstavuje podstatné porusenie
jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo zmluvy o PPM. Definovanie podstatnej
zmeny je popisané v kapitole 3.2.2 Postup pri zmendch, ktoré si vyZzaduju zmenu
zmluvy o PPM (zmenové konanie)

3.1 Postupy realizacie projektov

Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o PPM na strane prijimatela ako aj vykonavatela.
Prijimatel je povinny zabezpedit predovsetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v
zmluve o PPM. Vykondvatel je povinny prijimatelovi poskytnut finanéné prostriedky na realizaciu
aktivit projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o PPM.

Odporucané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani/vyzve
na predkladanie ZoPPM. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim/vyzvou. Prijimatelovi st poskytované platby (predfinancovanie,
zélohové platby, refundacia alebo ich kombinacia)?> na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktur
dodavatelovi na zaklade Ziadosti o platbu (dalej aj ,,ZoP“) v stlade so zmluvou o PPM.

Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek porusenie prava Eurdpskej unie alebo
vnutrostatneho prava SR tykajuceho sa jeho uplatriovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola
premietnutd do zmluvy o PPM (dalej len ,,nezrovnalost”), bezodkladne® ozndmi zistend nezrovnalost a
predlozi dokumenty preukazujlce zistend nezrovnalost vykonavatelovi.

3.1.1 Ukoncenie projektu

Zmluva o PPM sa uzatvéra na dobu urditu a jej platnost a Ucinnost konci schvalenim zavereénej
monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,,ZMS”), ktoru je prijimatel povinny predlozZit vykonavatelovi v
sulade s kapitolou 4 PpP a ¢l. 5 VZP.

Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finan¢né ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povaZzuje za ukoncenu v kalendarny den, kedy prijimatel
kumulativne splni nizsie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZzivania.

2 Konkrétny typ financovania je pre prijimatela definovany v zmysle podmienok konkrétneho/ej vyzvania/vyzvy

3 Bezodkladne — najneskér do 5 pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre poditanie lehoty; to neplati, ak sa v
konkrétnom ustanoveni PpP stanovuje odliSnd lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava
kalenddarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti urcujucej zaciatok lehoty

Prirucka pre prijimatela k implementacii projektov financovanych z Planu obnovy a odolnosti SR,
verzia 1.0

Strana11z58



Financované A F 1 E :\rA\lI\/NE;:'TCE\?SRIZ?ONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou uniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE J

. SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEU

Ak ma projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre ucely ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit projektu povaZuje za splnenu jej splnenim pre najneskér ukoncovany cCiastkovy predmet
projektu, priom musi byt sicasne splnena aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je
dotknuta moznost skorsieho ukoncenia jednotlivych aktivit projektu za uGéelom dodrzania lehot
uvedenych v prilohe €. 2 Opis projektu zmluvy o PPM.

Financ¢né ukoncenie projektu zodpovedd pojmu ,,ukoncenie realizacie projektu”. Finanéné ukoncenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:
a) prijimatel uhradil vsetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom, voci ktorym mal
pravne zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto st premietnuté do Uc¢tovnictva prijimatela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a
b) prijimatelovi boli uhradené/zu¢tované zodpovedajlce prostriedky mechanizmu.

Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu
projektu, zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat
(udrzat) vysledky realizovaného projektu pocas obdobia stanoveného v zmluve o PPM.

Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzickd a finan¢nu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajlice zo zmluvy o
PPM?*, Prijimatel je povinny bezodkladne informovat vykondvatela o kalenddrnom dni
ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu a kalenddrnom dni ukoncenia aktivit projektu;

b) predlozit zadvereénu ZoP® vratane pozadovanej dokumentacie,

c) vrétit financné prostriedky podla ¢l. 14, ods. 1 VZP (ak relevantné),

d) najneskor spolu so zavereénou ZoP predlozit ZMS v sulade s ¢astou 6 Monitorovanie projektu
PpP,

e) predkladat vykonavatelovi ndsledné monitorovacie spravy projektu (dalej len ,,NMS*) pocas
obdobia udrZatelnosti po¢nidc od financného ukoncéenia projektu v sulade s castou 6
Monitorovanie projektu PpP,

f) zabezpedit uchovanie Gétovnej a inej podpornej dokumentécie suvisiacej s projektom v stlade
s uréenymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi®,

g) poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so
zabezpecenim procesu ukoncenia projektov.

3.2 Zmena zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Zmluvu o PPM je moZné menit alebo doplifiat len na zaklade vzdjomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku

4 Vykonavatel mézZe povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukonéovanim realizacie projektov stanovit nad ramec ustanoveni
zmluvy o PPM vydanim Usmerneni, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

5 Zavereénu ZoP je prijimatel povinny predloZit najneskdr do 3 mesiacov od ukonéenia poslednej aktivity projektu.

6 Eurdpska komisia je oprdvnena vykondavat overenia, preskimania, kontroly a audity implementacie POO, tykajuce sa aj
informacii a odévodneni v suvislosti s uspokojivym splnenim milnikov a cielov v Ziadosti o vyplatenie finanéného prispevku.
Tieto overenia, preskimania, kontroly a audity sa mézu vykondvat pocas implementacie POO, a do piatich rokov od datumu
konecnej platby.
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k zmluve o PPM, pokial v zmluve o PPM nie je uvedené inak. Zmenova procedira moze byt zo strany
prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne trikrat
(vykonavatel si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka).
Uvedené nevylucuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o PPM zo strany vykonavatela v pripade, ak je
zmena nevyhnutnd v sulade s ¢l. 10 VZP.

Prijimatel je povinny oznamit vykonavatelovi vsetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv na plnenie
zmluvy o PPM alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek sp6sobom tykaju alebo
mézu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o PPM vo vztahu k cielu projektu v zmysle
prilohy ¢. 2 zmluvy o PPM - Opis projektu, a to bezodkladne (do 5 pracovnych dni) od ich vzniku (blizSie
vid &l. 10 VZP). Spbsob, resp. forma ozndmenia zmien je popisana nizsie v Tabulke &. 2, stipec Spdsob
vykonania zmeny. Vykondvatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti o zmenu podanej prijimatelom
vyhoviet.

Sucasne je vykonavatel opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii,
dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odbévodnene povazuje za potrebné pre
preskimanie akejkolvek zaleZitosti suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu,
realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude predchadzat
vzniku dodatocnych vydavkov. Ak pri implementdcii projektu napriek tomu doéjde k wvzniku
dodatocnych vydavkov, tieto budu posudzované zo strany vykonavatela prostrednictvom zmenovej
komisie (pracovnej skupiny) a v sulade stouto kapitolou PpP za predpokladu, Ze nedéjde k
prekro¢eniu sumy prostriedkov mechanizmu uvedenej v ozndmeni o splneni podmienok PPM.
Dodatocéné vydavky nad ramec prostriedkov mechanizmu v ozndmeni o splneni podmienok PPM budu
povaZované za neopravnené a vykonavatel ich nebude posudzovat. Prijimatel je povinny vydavky nad
sumu uvedenl v ozndmeni o splneni podmienok PPM realizovat z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 2: Kategorizacia zmien v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny
Zmena zmluvy o PPM a | Zosuladenie zmluvy o poskytnuti | Po vykonani zmeny v zmluve o PPM
jei priloh z dovodu jej | PPM s platnym znenim a jej priloh vykonavatel zasiela
zosuladenia s platnym | nariadenia Eurépskeho | elektronicky informaciu o vykonani
znenim Pravneho ramca | parlamentu a Rady (EU) 2021/241 | zmeny, spolu s odkazom na webové
alebo Zavaznej | (dalej ,vSeobecné nariadenie”), | sidlo www.mirri.gov.sk.
dokumenticie Implementacnych nariadeni, | Zmena sa vykond vo forme
(¢lanok 10., odsek 3., | pravnych predpisov SR a pravnych | pisomného a ocislovaného dodatku
pismeno b) VZP) aktov EU, SIPOO k zmluve o PPM.
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Zmena __ Projektu, v
dosledku ktorej nebude
Projekt v sllade s
Vyzvou, vratane
pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci
de minimis

(¢lanok 10., odsek 9.
VZP)

Takato zmena projektu je spojena
s podstatnym porusenim zmluvy o
PPM a sucasne je vznik podstatnej
zmeny projektu vidy spojeny s
povinnostou prijimatela vratit
prispevok alebo jeho ¢ast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit vykonavatelovi
podstatnid zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o PPM, ide o doésledok
podstatného porusenia povinnosti
prijimateflom a takdto zmenu
nemdze vykonavatel schvalit.
Vznik podstatnej zmeny projektu je
vidy spojeny s povinnostou
prijimatela vrétit prispevok alebo
jeho cast vo vyske, ktora je Gmerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k
poruseniu podmienok v doésledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Zmena zmluvy o PPM z
dévodu vyznamnej
zmeny projektu
(¢lanok 10., odsek 3,
pismeno d) VZP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné
schvalenie takejto zmeny zo
strany vykonavatela.
VyznamnejSie zmeny su bliZsie
Specifikované v ¢l. 10. VZP.

Pri vyznamnejSej zmene projektu
ma prijimatel povinnost o vykonani
zmeny poziadat  vykonavatela
formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o PPM
(vyznamnejSia zmena projektu)
(priloha ¢. 8) (dalej len ,Ziadost o
zmenu®). Prijimatel podava Ziadost
0 zmenu vzmysle zmluvy o PPM
v sulade s c¢lankom 10., odsek 5.
VZP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve
o PPM.

V pripade, ak schvalend zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o PPM dodatok k zmluve o
poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Zmena zmluvy o PPM z

dovodu menej
vyznamnej zmeny
projektu (clanok 10.,

odsek 3, pismeno c)
VZP)

Zmena, v pripade ktorej je
postacujuce ozndmenie zo strany
prijimatela. Takdto zmenu oznami
prijimatel vykonavatelovi
sp6ésobom stanovenym v zmluve o
PPM.

Menej vyznamné zmeny su blizsie
Specifikované v ¢l. 10. VZP.

Prijimatel je povinny bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit
vykondvatelovi, Ze nastala takato
zmena, avsak nie je povinny
poziadat o zmenu zmluvy o PPM
formou Ziadosti o zmenu.
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Podla ¢lanku 10., odsek 3, pismeno
c) VZP sa postupuje aj v pripade
zmien v rozpocte projektu, ktoré
boli identifikované vykonavatelom
v ramci nim vykondvanych kontrol a
overovani v projekte, a to za
podmienok vztahujdcich sa k
prislusnej zmene podla tohto
pismena c).

V  pripade, ak vykonavatel
neakceptuje oznamenie prijimatela
(¢lanok 10., odsek 3, pismeno c)
VZP) a ma za to, Ze ide o zmenu, pri
ktorej sa ma postupovat inak, je
vykondvatel opravneny zmenu
posudit ako iny druh zmeny, resp.
ako podstatnd zmenu projektu, a
dalej postupovat podla prislusného
odseku ¢lanku 10. VZP. V ostatnych
pripadoch vykonavatela informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v
ktorom konstatuje, Ze vzal zmenu
projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej
vyznamnej zmeny.

Formalna zmena
(¢lanok 10., odsek 3,
pismeno a) VZP)

Zmena, ktord nemad potencial
vecne ovplyvnit realizaciu aktivit
projektu, ¢i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov,
vystupov a vysledkov projektu.

Takdto zmenu ozndmi prijimatel

vykondvatelovi sp6sobom
stanovenym v zmluve o PPM.
Formalne zmeny su bliZsie
Specifikované v ¢l. 10. VZP.

Formdlna zmena  predstavuje
zmenu, ktoru vykonavatel berie na
vedomie, tzn. vykondvatel zmenu
neschvaluje.

Formdlna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o PPM.

Formalnu zmenu oznami
elektronicky prostrednictvom e-
mailu jedna zmluvna strana druhej
zmluvnej strane a zmena sa
premietne do zmluvy o PPM pri
najblizSom pisomnom dodatku.
Sucastou oznamenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela,
odkaz na prislusny pravny predpis a
pod.).
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Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel' pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejsSiu alebo menej
vyznamnu, resp. formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutocnostiach tykajucich sa
predmetnej zmeny projektu, je odporucané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne alebo
elektronicky e-mailom) vykonavatela a odkonzultoval dalsi postup.

3.2.1 Postup pri zmenach, ktoré si nevyzaduju zmenu zmluvy o PPM

Formdlne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o PPM, ale
ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi vykonavatelovi elektronicky prostrednictvom e-mailu.

Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:
a) strucny popis;
b) zd6vodnenie navrhovanej zmeny projektu;
¢) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
d) dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
e) dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

Pravne Gcinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré vykonavatel
akceptuje, nastanu v kalendarny den, kedy zmena skutocne nastala (napr. v den kedy doslo k zmene
Statutarneho zastupcu prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena povodnej) opravnenej konat
v mene prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny
dorucit vykonavatelovi okrem pisomného ozndmenia aj novu plnd moc, resp. zmenenu plnd moc
(vSetko v troch vyhotoveniach postacujuci sken podpisaného origindlu). Prijimatel je taktiez povinny
oznamit vykonavatelovi elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimdlne v rozsahu
formulara Ziadosti o PPM). Za menej vyznamnu zmenu projektu sa povazuje aj skorSie ukoncenie
realizacie hlavnych aktivit projektu oproti terminu uvedenému v prilohe ¢. 2 zmluvy o PPM (Opis
projektu).

3.2.2 Postup pri zmenach, ktoré si vyZzaduju zmenu zmluvy o PPM (zmenové konanie)

Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyZzadujui zmenu zmluvy o PPM suU povaZované zmeny, ktoré spocivaju
najma v zmene definovanej v zmluve o PPM, ¢lanok 10., odsek 3, pismeno d) VZP.

V pripade vyznamnejsich zmien projektu (¢lanok 10., odsek 3, pismeno d) VZP) zmluvy o PPM je
prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o PPM pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutocnosti, ktora sa méa prostrednictvom vykonania zmeny odvratit.

Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formuldri Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
PPM (vyznamnejSia zmena projektu) (priloha ¢. 8), ktory je zverejneny na webovom sidle
www.mirri.gov.sk elektronicky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (dalej len ,,UPVS“)
alebo v listinnej podobe. Ziadost 0 zmenu musi byt riadne oddvodnena a musi obsahovat charakter
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zmeny, nevyhnutnost dodatku a vietky poZzadované informacie a Udaje, inak je vykondvatel opravneny
ju bez dalsieho posudzovania neschvalit.

Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutdrom, resp. $tatutdrnym zdstupcom prijimatela a jej
stcastou je:

a) popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

b) v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluZieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

c) upravena cast zmluvy o PPM (napr. rozpocet realizicie jednotlivych aktivit, aktivity a
prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

d) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu);

e) dalSia poZadovand dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

f) prilohy — ak relevantné.

Ak je predmetom Ziadosti o zmenu zmena verejného obstardvania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstardvaniu v pozadovanej forme stanovenou vykondvatelovi, pricom sa dokumentdcia
k verejnému obstardvaniu nevyzaduje ako priloha Ziadosti o zmenu. Avsak v Ziadosti o zmenu musi byt
odvolavka nan.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o zmenu vykonavatel vyzve
prijimatela (pisomne listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti o zmenu),
predloZent Ziadost o zmenu doplnil alebo upravil.

PredloZenu aktualizovanu Ziadost o zmenu vykonavatel opatovne posudi. V pripade neodstranenia
nedostatkov alebo nedoplnenia poZadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany
prijimatela vykonavatel Ziadost o zmenu neschvéli. Neschvalenie Ziadosti o zmenu z ddévodu
neodstranenia formalnych nedostatkov nema vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravenu
Ziadost o zmenu.

Vykondvatel posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na
definované ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a obdobie udrZatelnosti
projektu a taktiez posudzuje opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o PPM, usmerneniami
vykondvatela a platnou legislativou (napr. zakon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o finanénej
kontrole”) v lehote do 15 pracovnych dni od dorucenia kompletnej Ziadosti o zmenu, pricom proces je
ukonceny zaslanim Spravy o schvaleni / neschvaleni zmeny zmluvy o PPM.

V pripade technicky a odborne narocnych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska
zo strany externého experta, alebo v relevantnych pripadoch je vykonavatel opravneny zvolat
zmenovl komisiu (pracovnl skupinu/podporny tim’) na postdenie zmeny, pricom lehotu na

7 Vlykonavatel mdze vyuzit aj databazu odbornych hodnotitefov. Vykonavatel prijme opatrenia na minimalizovanie rizika
vzniku konfliktu zaujmov odbornikov v zmenovej komisii.
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administraciu zmenového konania vykonavatel primerane predizi. O prediZeni lehoty na administraciu
zmenového konania vykonavatel elektronicky (e-mailom) informuje prijimatela. Zmenova komisia
(pracovna skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom v kapitole 3.2 Zmena zmluvy o PPM, ods.
4, t. j. pre Ucely posudenia dodatoc¢nych vydavkov.

V pripade, ak predmetom Ziadosti o zmenu je omeskanie prijimatela so zacatim realizacie hlavnych
aktivit projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o PPM (Opis projektu),
vykonavatel si vyhradzuje pravo nepristupit k uzavretiu dodatku k zmluve o PPM do ¢asu, kym nebude
ukoncéena financna kontrola obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac a savisiacich postupov v
zmysle zakona o finan¢nej kontrole po podpise zmluvy s UspesSnym uchadzac¢om. V pripade, ak v ¢ase
od predloZenia Ziadosti o zmenu do ukonéenia financnej kontroly obstardvania nastanud nové
skutoénosti na projekte, tak prijimatel zasle vykondvatelovi doplnenie k uz predlozenej Ziadosti o
zmenu, ktord bude opatovne posudzovana podla postupu uvedeného v tejto kapitole.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o PPM ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o PPM nie je
pravny narok. V pripade, ak vykondvatel dospeje k zdveru, Ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie
vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, vykonavatel Ziadost o zmenu neschvali.
Neschvdlenie Ziadosti o zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejsej zmeny projektu
je konecné a prijimatel nie je opravneny opatovne poZiadat vykonavatela o vykonanie rovnakej zmeny
za rovnakych skutkovych podmienok. V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu Ziadosti o zmenu
zo strany vykonavatela opatovne poziada o schvalenie tej istej zmeny, pricom objektivne nenastali
zmeny skutkovych podmienok, vykonavatel bez dalSieho preskimavania takuto Ziadost o zmenu
opatovne neschvali.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela vykonavatel prijimatelovi najneskor
do 20 pracovnych dni od zaslania Spravy o schvéleni zmeny zmluvy o PPM ndvrh dodatku k zmluve o
PPM v pripade, Ze zmena zmluvy o PPM bude na zaklade rozhodnutia vykonavatela vykonana formou
pisomného dodatku.

Podpisovanie dodatku ku zmluve o PPM bude prebiehat cez UPVS, a to autorizovanym kvalifikovanym
elektronickym podpisom vyhotovenym s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanym elektronickym
podpisom prostrednictvom elD (elektronického obcianskeho preukazu), pricom musia byt zachované
vSetky podmienky pre vznik platného pravneho ukonu podla osobitnych predpisov, osobitne vo vztahu
k zabezpeceniu konania oprdvnenou osobou, pretoZze podmienky pre vznik platného pravneho ukonu
sa uplatfiuju bez ohladu na podobu pravneho ukonu.

Po podpise ministrom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie, resp. jeho opravnenym
zastupcom/splnomocnenou osobou, navrh dodatku k zmluve o PPM v 3 rovnopisoch vykonavatel
zasiela prijimatelovi doporucenou postou s doruc¢enkou alebo zabezpeci dorucenie inym vhodnym
sposobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati navrhu
dodatku prijimatelom, cez UPVS) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na
prijatie ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluve o PPM. Vykonavatel je opravneny poskytnutu lehotu na
prijatie ndvrhu na uzavretie zmluvy o PPM primerane predi?it na zaklade oddvodnenej pisomnej
poziadavky prijimatela. Prijimatel zasle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej
tabulky) si ponecha. Vykonavatel je opravneny rozhodnut, Ze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku
k zmluve o PPM budu odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku vykondavatela. Obdobne
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je vykonavatel opravneny rozhodndt aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode
s prijimatelom na pracovisku vykonavatela. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel
vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o PPM. Ndvrh
na uzavretie dodatku k zmluve o PPM zanika diiom uplynutia lehoty uréenej vykondvatefom na prijatie
navrhu dodatku k zmluve o PPM alebo dorucenim prejavu prijimatela o odmietnuti navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o PPM.

V sulade s ustanoveniami zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii“)
vykondvatel zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o PPM v CRZ. Den nasledujuci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia Uc¢innosti dodatku k zmluve o PPM.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizacii predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejsiu zmenu projektu zrealizuje
bez jej schvalenia zo strany vykondavatela, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie
zmluvy o PPM zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viazuce sa k takejto zmene projektu sa
povazuju za neopravnené.

Prijimatel je opravneny podat ziadost o0 zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejsej zmeny projektu, pricom
je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskdr 30 pracovnych dni pred predlozenim ZoP,
ktora ako prvd zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté, a to v
pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpolte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov okrem
znizenia vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nemd vplyv na dosiahnutie
stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem
vyplnenia Standardného formuldru tykajuceho sa Ziadosti o zmenu aj nasledovné
informacie/udaje:

e v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v
rozpoCte projektu, preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a doddvatelom a s ustanovenim § 18
zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov alebo § 10a zdkona €. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
o verejnom obstaravani“),

e v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v
rozpocte projektu, uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade,
ak nepredstavuje prinos pre projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti
povodnému stavu projektu,

e v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit
rozpocet projektu, odovodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle
zmluvy o PPM.

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit
pod skor uvedeny reZim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu
projektu.
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Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 10. odseku 10 VZP.

4 INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY

Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Pre informovanie prijimatelov o moZnostiach financovania v rdmci POO a pre ziskavanie informacii
a komunikaciu pocas implementdcie projektov slizia nasledujice informacné kanaly:

Tabulka €. 3: Organizacia kontaktu a informacny kanal

Sekcia/odbor . s , ; .
,/ . Popis hlavnych €innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
vykondvatela
Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja a
informatizacie SR
Odbor implementdacie Planu
. , L. . . obnovy a odolnosti, Sekcie
OIPOO je zodpovednym za celkové riadenie a koordinaciu . y L . .
—_ L A implementacie projektov
Odbor Komponentu 17 — Digitdlne Slovensko. Prijimatel moze informatizacie
implementacie | kontaktovat OIPOO v pripade staznosti a podani ohfadom e
POO/ Sekcia ostupov riadenia Komponentu 17 — Digitalne Slovensko Pribinova 25
implementacie P P P & ' 811 09 Bratislava
P L . . o tel.:02/2092 8241
projektov Prijimatel komunikuje s pridelenym projektovym e-mail:
informatizacie a finanénym manazérom v ramci OIPOO osobne, telefonicky o
. plan.obnovy@mirri.gov.sk
alebo e-mailom.
Dohodnuté mailové adresy
projektového a finanéného
manazéra

Prijimatelia si povinni dohodnut si termin konzultdcie s projektovym, resp. finanénym manazérom
vykonavatela vopred telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia m6Zu svoje otazky posielat priamo
vykondvatelovi. Na informacie, ktoré vykondvatel poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel
nemdZe odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom UPVS, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanym
elektronickym podpisom prostrednictvom elD (elektronického obcianskeho preukazu),) alebo e-
mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi vykonavatelom a prijimatelom moZe prebiehat alternativne

prostrednictvom Informacného systému Planu obnovy (dalej len ,,ISPO*) alebo prostrednictvom UPVS
(pricom zo strany vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
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prostriedkov vhodnych na komunikaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ISPO predstavuje
aj podporny sposob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia mbze prebiehat aj prostrednictvom e-mailu. Aj v ramci tychto foriem
komunikacie je prijimatel povinny uvadzat kéd projektu a nazov projektu podla élanku 2 odsek 2.3.
zmluvy o PPM. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny sposob dorucovania pisomnych
zasielok v listinnej podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra, pricom komunikacia v
listinnej podobe sa redukuje na nevyhnutné minimum. Takéto dorucenie vykonavatelovi je mozné
vylu€ne v Uradnych hodindch podatelne vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spésobom.
Podrobnejsie informdcie o sp6sobe komunikacie medzi vykonavatelom a prijimatelom su uvedené v
¢lanku 5 zmluvy o PPM.

Na Ziadosti o informdcie na Urovni projektov zasielané vykondvatelovi odpovedd vykonavatel v lehote
najneskor 8 pracovnych dni odo diia podania zZiadosti o informdcie. V pripade akychkolvek otdzok
tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového
manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Informdacie suvisiace s POO a kontaktné udaje na vykondavatela sa nachddzaju na webovom sidle
vykondvatela www.mirri.gov.sk. Aktudlne informdcie o implementdcii POO, ako aj iné relevantné
odkazy suvisiace s aktivitami v rdmci POO ndjdete na tychto webovych sidlach www.planobnovy.sk a
https://www.mirri.gov.sk/plan-obnovy/plan-obnovy-a-odolnosti/.

Prijatim financnych prostriedkov prijimatel sicasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do Zoznamu
prijimatefov pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroven suhlasi so zverejnenim
nasledovnych informacii v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v rdmci vyzvani na webovom sidle
www.mirri.gov.sk, v rdmci zmluvy o PPM v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a stru¢ny opis
projektu; miesto realizacie projektu; casovy rdmec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie
aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vyska PPM; ukazovatele projektu; fotografie
a audiovizualne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim
uvedenych Udajov tiez inymi sp6sobmi, a to na zaklade rozhodnutia vykondvatela.

4.1 Zabezpecovanie informovania, komunikacie a viditelnosti na trovni
prijimatela
Prijimatel je povinny pocas platnosti a U¢innosti zmluvy o PPM informovat verejnost o prispevku, ktory
na zaklade zmluvy o PPM ziskal a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie.
Prijimatel je zodpovedny za zobrazenie emblému EU a uvedenie naleZitého vyhlasenia o financovani,
ktoré znie ,financované Eurdpskou tniou — NextGenerationEU“. Specifikacie zobrazenia pre uvedené
skupiny prijimatelov blizSie opisuje bod 4 tejto kapitoly. Tento ako aj dalSie body sa uplatiuju aj na
fyzické osoby ako prijimatelov. V pripade, ak tomu nezabranuju objektivne skutocnosti je prijimatel
povinny zabezpedit zobrazenie aj loga Planu obnovy.®

8 Stiahnutelné loga Planu obnovy a Next Generation EU, st zverejnené na webovej stranke Planu obnovy a odolnosti, na linku
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ na konci podstranky v ¢asti Vizibilita.
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Prijimatel v pripade potreby poskytuje suéinnost vykonavatelovi a NIKA v oblasti informovanosti,
komunikacie a viditelnosti.

Prijimatel's ciefom zviditelnit mechanizmus na POO zabezpedi:

a) v pripade fyzickych objektov

i) zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financované
Eurdépskou uniou NextGenerationEU” spolu s nazvom opatrenia,

ii) dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej Unie
zobrazeny minimalne tak zretelne a viditelne ako ostatné logd. Emblém musi zostat
zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalsich vizualnych prvkov, znaciek
alebo textu. Okrem emblému sa na zvyraznenie podpory EU nesmie poufit ¥iadna ina
vizudlna identita alebo logo, okrem loga planu obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla
emblému EU podla logo a dizajn manudlu NIKA,

iii) umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po ukonceni projektu v jeho
bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste,

iv) spracovanie tychto informacii v primeranej velkosti, pre fyzické objekty podporené z planu
obnovy a odolnosti ¢iastkou mensou ako 20 000 EUR je postacujuce pouZit format velkosti
A5,

b) v pripade projektov iného charakteru vratane opatreni spadajucich pod reformy

i) uvedenie emblému EU s napisom ,,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“ na
vlastnom webovom sidle,

i) uvedenie emblému EU s napisom ,,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“ v
prezentaciach, broZurach, oficidlnych dokumentov a v akychkolvek komunikaénych a
informacnych materialoch;

iii) uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoZnené financovanie z prostriedkov
mechanizmu v oficidlnej komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach ¢i v oficidlnych
prejavoch.

4.2 Informacny systém Planu obnovy

ISPO vzmysle § 11 ods. 2 zdkona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o mechanizme®”) obsahuje Udaje potrebné na transparentné a efektivne riadenie, financné riadenie,
monitorovanie a kontrolu poskytovania prostriedkov mechanizmu a na zabezpecenie informacii podla
osobitné predpisu®.

Verejna €ast ISPO (tzv. portél) je dostupna pre Sirokd verejnost na adrese: https://ispo.planobnovy.sk/.
Prostrednictvom portalu sa mdzu potencialni Ziadatelia oboznamovat so zverejnenymi vyzvami,
registrovat sa do informacného systému a nésledne taktiez podat ZoPPM, &i predkladania informécii

9 €l. 22 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy
a odolnosti (dalej len ,,nariadenie o mechanizme*”)
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a podpornej dokumentdcie k jednotlivym procesom implementacie podrobne definovany v
jednotlivych kapitolach PpP.

4.3 Vybavovanie staznosti podanych na MIRRI SR

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o staznostiach”). Informacie o spésobe podania staznosti si zverejnené na webovom
sidle vykonavatela www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Vykonavatel riadne preveri opodstatnenost kazdej staznosti, a to v pripade potreby aj vo forme
vykonania kontroly.

O presetreni staznosti sa vyhotovi zéapisnica, ktora obsahuje nalezitosti v zmysle § 19 zakona o
staznostiach. Staznost je vybavend odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia
staZovatelovi.

5 FINANCOVANIE PROJEKTU

5.1 Vypracovanie a dorucenie Ziadosti o platbu

Prostriedky mechanizmu v rdmci zmluvy o PPM sa poskytuju na zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatela sa mozZe realizovat systémom zédlohovych platieb, systémom predfinancovania
alebo systémom refunddcie alebo kombindaciou tychto systémov. Vydavky predlozené v ZoP prijimatel
zaokruhluje matematicky na dve desatinné miesta.

ZoP su prijimatefom vypifiané do formulara ZoP™ (priloha ¢. 1a — 1f) a odosielané prostrednictvom
UPVS (v zmysle &asti 4 PpP v nevyhnutnych pripadoch listinne) v stanovenych terminoch uvedenych v
zmluve o PPM (€lanok 4., ods 4.1.1. zmluvy o PPM) spolu s povinnymi prilohami. Spolu so ZoP Prijimatel
predkladd Monitorovaciu spravu (MS). ZoP a MS prijimatel zasiela na e-mail finanéného a projektového
manazéra.

10 pg zavedeni funkcionality zasielanie ZoP v ISPO sa budt ZoP vypliiiat aj zasielat cez tento systém. Tato funkcionalita by mala
spodivat v automatickom vygenerovani elektronickej sprévy a formularu ZoP ako prilohy elektronickej spravy pre realizaciu
elektronického podania. V pripade, 7e je pouZivatel verejnej ¢asti ISPO prihlaseny prostrednictvom UPVS, méze vykonat
elektronické podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejnt ¢ast ISPO. Na verejnej ¢asti ISPO
elektronickym podpisom podpise vygenerovanu elektronickd spravu ako aj formular ZoP.
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Prijimatel do zavedenia funké&nosti ISPO predkladd vietky ZoP oéislované v zmysle nasledovnej
instrukcie:

Pocet
Polozka znakov | Povolené hodnoty
17 - Komponent
I/ Rajejcislo 0_ - Investicia /
Reforma
04 - Vykonavatel
Kéd V /P ajejcislo0_-Vyzva / Priame
projektu/zmluvy/evidencie vyzvanie
R/I 15 | XXXXX - kod projektu
Pomicka - Koéd Zop
0 - vratenie prostriedkov mechanizmu
- vratky napr.
1 - zéloha 17105-04-V01_0000X-Y-
2 - zUuctovanie zalohy 000z
3 - predfinancovanie
4 - zuctovanie predfinancovania
Typ Ziadosti o platbu (Y) 1|5 - priebezna platba
Poradové &islo Zop v ramci
projektu/zmluvy/evidencie
R/1(Z) 410001-9999

V pripade, ak suéastou formuldra ZoP, resp. MS st povinné prilohy, ktoré z dévodu velkého objemu
dat nie je moZné zaslat formou UPVS, prijimatel je povinny o danej skuto¢nosti informovat finanéného
a projektového manazéra formou sprievodného listu (zaslany spolu s prislu$nou ZoP, & MS), v ktorom
blizSie Specifikuje o aky druh priloh sa jedna. Predmetnd dokumentacia bude najneskér do 3
pracovnych dni odo dfa odoslania ZoP, ¢i MS zaslana elektronicky na e-mail finanéného
a projektového manazéra. Dokumenty sa zasielaju e-mailom v zaheslovanej podobe, pricom heslo
k siborom sa oznami prislusSnému finanénému a projektovému manaZzérovi az naslednym e-mailom.
Heslo k dokumentom, nie je mozZné zaslat v jednom e-maile spolu s predmetnymi dokumentami.

V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za kazdy jeden z
uplatfiovanych systémov financovania.

Momentom zacatia kontroly ZoP je prvy pracovny defi nasledujuci po dni doruéenia ZoP. Stcastou
kazdej ZoP je podporna dokumentacia — faktury, resp. Gétovné doklady rovnocennej hodnoty, vypisy
z Uctu, zmluva s dodavatelom a pod. Vykonavatel vykona administrativnu financnu kontrolu (dalej len
LAFK“) ZoP a nasledne poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie
zistenych nedostatkov.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o PPM (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v ¢lanku 4.
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VZP). Prijimatel zodpovedd za pravost, Gplnost a spravnost udajov uvedenych v ZoP. Pri priprave ZoP
pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v zmluve o PPM.

Minimalna vyska ZoP, ktoru predklada prijimatel, je 40,00 eur ak nie je vo vyzve/v zmluve o PPM
uréené inak, s vynimkou ZoP (zU&tovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie
podmienok zG¢tovania. Sti¢asne musi byt dodrzany interval predkladania ZoP, prijimatel predklada
ZoP maximalne jedenkrat za obdobie troch kalendarnych mesiacov, pricom uvedend lehota sa netyka
predkladania poskytnutia zadlohovej platby a zdvereénej ZoP, teda pripadov nevyhnutnych pre splnenie
podmienok zuctovania, resp. inych odévodnenych pripadov po predbeinej pisomnej dohode (listom
alebo elektronicky e-mailom) s SO.

Viykonavatel vykond kontrolu ZoP na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SIPOO, zavaznych usmerneni MF SR a zdkona o finanénej kontrole:

a) AFK ZoP vykondavatel overuje zabezpelenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti
predloZenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
skuto¢nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentdcie a ich suladu s legislativou
EU a SR a zmluvou o PPM.

b) Financnou kontrolu na mieste (dalej len ,FKnM*“), ktord vykona vykonavatel aspon jedenkrat
pocas realizacie projektu, najneskor pri zavereénej ZoP. Vykonavatel moéze vykonat FKnM
priebezne pocas realizacie projektu podla potreby.

V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom
ma vykonavatel, Orgdn auditu, ¢i iny organ SR a EU moZnost pristipit k postUpeniu prebiehajiceho
skimania relevantnému subjektu vykonavajdcemu kontrolu, overovanie, audit, vySetrovanie, konanie
na narodnej Urovni v danej veci podla osobitnych predpisov. Prebiehajlice skimanie je ukoncené
zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykondval kontrolu, overovanie, audit, vySetrovanie, konanie na
narodnej Urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp.
subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zdkonnosti a spravnosti vydavkov.

Vo vSeobecnosti plati, Ze vykonavatel zabezpedi, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho
skimania, neboli zahrnuté do opravnenych vydavkov do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

Vykonavatel postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v sulade s ustanoveniami SIPOO. Ak
vykonavatel pri vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP predloiena prijimatelom
obsahuje vydavky, ktoré s predmetom prebiehajiceho skimania, resp. zisti, Ze ZoP prijimatela nie je
mozné schvalit z dévodu, Ze sa zacalo prebiehajlce skimanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou
ovplyviujicou dotknuté vydavky, vykondvatel pozastavi vykon AFK.

Pre prijimatelov — Statne rozpoctové organizacie vykondavatel zabezpecuje prevod prostriedkov na
realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov za prostriedky
mechanizmu: viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navySenim limitov vydavkov prijimatela. Den aktivacie
ELUR potvrdzujuci Gpravu rozpoctu prijimatela sa povazuje za defi ¢erpania prostriedkov mechanizmu,
resp. jeho Casti.

11 § 3 ods. 1 pism. b) zdkona o finanénej kontrole. Pre usmernenia vid https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-
kontrola/financne-riadenie-financnakontrola/financna-kontrola/

Prirucka pre prijimatela k implementacii projektov financovanych z Planu obnovy a odolnosti SR,
verzia 1.0

Strana 25z 58



Financované A F 1 E :\rA\lI\/NE;:'TCE\?SRIZ?ONALNEHO ROZVOJA
Eurépskou uniou PLAN LOBNOVYJ A INFORMATIZACIE J

. SLOVENSKE] REPUBLIKY
NextGenerationEU

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec,
rozpoctova alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ina organizacia verejnej spravy) a subjekty
sukromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje vykonavatel prevod
prostriedkov na realizaciu projektu z vydavkového uctu formou transferu. Prostriedky mechanizmu
z prislusného vydavkového uctu vykonavatela su prevedené na ucet prijimatela podla zmluvy o PPM
v stlade s § 8 zakona €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Deni pripisania finanénych prostriedkov na
ucet prijimatela sa povazuje za den Cerpania prostriedkov mechanizmu, resp. jeho €asti.

Vykonavatel zabezpecuje poskytovanie platieb nasledujicimi spésobmi:

a) systémom zalohovych platieb,
b) systémom predfinancovania,
c) systémom refundacie.

Prijimatelia sU opravneni vyuzZivat systém predfinancovania, systém zalohovych platieb a systém
refundacie v sulade s rozhodnutim vykondvatela po dohode s prijimatelom. Prijimatel mdze
kombinovat uvedené systémy v zavislosti od rozhodnutia vykonavatela stanoveného v zmluve o PPM.
Kombinovanie jednotlivych systémov financovania je mozné iba za podmienky, Ze konkrétny vydavok
mbze byt vykdzany len v ramci jedného systému financovania. V pripade kombinacie systémov
financovania plati, 7e ZoP sa predkladd samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov
financovania.

5.2 Systém predfinancovania

V rdmci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatefom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.
Pri vyuziti systému predfinancovania sa vypldcanie prostriedkov mechanizmu uskutocriuje v dvoch
etapdch, v:

1. etape poskytnutia predfinancovania

2. etape zUctovania predfinancovania.

Viykondvatel je opravneny v pripade potreby pocas vykonu kontroly ZoP (poskytnutie
predfinancovania), vy¢lenit ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP
(poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné narokované finanéné
prostriedky vy¢lenit na drovni deklarovaného vydavku alebo jeho ¢asti.

Predfinancovanie sa poskytuje aZ do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a refundacie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refundacie
sa zohladniuje celkovd vyska finanénych prostriedkov poskytnutd vsetkymi vyuzivanymi systémami
financovania, t. j. suma kaZdej uhradenej ZoP prijimatela sa napoéitava do jednej spolo¢nej sumy, ktora
vyjadruje sumarny stav percentualneho cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k
aktudlnemu obdobiu). V pripade znizenia celkovych oprdvnenych vydavkov sa predfinancovanie
poskytuje do momentu dosiahnutia maximalne 100 % aktudlnej vysky celkovych opravnenych
vydavkov.
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5.2.1 Etapa poskytnutia predfinancovania

ZoP prijimatel po zalati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G€innosti zmluvy o PPM predklada
vykonavatelovi (poskytnutie predfinancovania). ZoP predkladd prijimatel v lehote splatnosti zavazku'?
dodavatelovi/zhotovitelovi, pricom vlastné zdroje prijimatela moézu byt uhradené dodavatelovi /
zhotovitelovi aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte prijimatela za poskytnuté
predfinancovanie.

Viykonavatel po prijati ZoP vykona kontrolu ZoP v zmysle zdkona o finanénej kontrole a na zaklade
podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SIPOO.

Vykonavatel v pripade zistenia nedostatkov vyzve prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil
ZoP.B

V pripade schvalenia ZoP vykonavatel najneskdr do 3 pracovnych dni od schvalenia ZoP:

a) v pripade prijimatela — Statna rozpocltova organizacia — zabezpedi Ziadost o prevod
prostriedkov rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov: viazanim
vydavkov v rozpocte vykondavatela a navySenim limitov vydavkov prijimatela,

b) v pripade ostatnych prijimatelov — zadd platobné prikazy na uUhradu prijimatelovi
z rozpoctovanych vydavkov (z vydavkového uctu).

V pripade, ak okolnosti vylu€ujice zodpovednost neumoifiuju vykonavatelovi schvalit ZoP, je
vykonavatel, do ¢asu pominutia tychto okolnosti, oprdvneny pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch
pozastavenia schvalovania ZoP je vykondvatel povinny bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych
dni informovat prijimatela.

Prijimatel je povinny najneskdér do 10 pracovnych dni odo dna aktiviacie rozpoctového
opatrenia/pripisania  prostriedkov na jeho Uéte, previest prostriedky mechanizmu
doddvatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych Gétovnych dokladov. Urok z omeskania platby
vocCi dodavatelovi/zhotovitelovi zndsa samotny prijimatel.

5.2.2 Etapa zuctovania poskytnutého predfinancovania

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zlc¢tovat 100 % kazdého poskytnutého
predfinancovania najneskér do 15 pracovnych dni odo dfa aktivacie rozpoctového
opatrenia/pripisania tychto prostriedkov na jeho Gcet. Za splnenie povinnosti riadneho zuétovania
predfinancovania prijimatelom sa povaiuje predlofenie ZoP (zU&tovanie predfinancovania)
vykonavatelovi.

12 v pripade, ak prijimatel nepredloZi ZoP (poskytnutie predfinancovania) v lehote splatnosti zavazku, ale tuto povinnost
porusi (ZoP predloZi neskor, predloZi po lehote splatnosti zavizku), resp. ZoP predloZi v neprimerane kratkej lehote pred
uplynutim lehoty splatnosti zavizku, vykondvatel méze pristupit k spracovaniu takejto ZoP za podmienky, e penale za
omeskanie platby voci dodavatelovi / zhotovitelovi znasa samotny prijimatel. Vykonavatel je opravneny prijimatelovi stanovit
termin (v nadvéznosti na novelu Obchodného zakonnika, t. j. zakon ¢. 9/2013 Z. z., ktorym sa meni a dopfﬁa zakon €. 513/1991
Zb. Obchodny zékonnik a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony), do ktorého je prijimatel povinny predlozit ZoP
(poskytnutie predfinancovania) s ciefom dodrZania postupov uréenych pre systém predfinancovania.

13 7a vyzvanie je moiné povaZovat aj dorucenie navrhu spravy / navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly v pripade, ak boli po¢as
kontroly zistené nedostatky.
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Prijimatel v rdmci zGétovania poskytnutého predfinancovania predkladd spolu so ZoP vypis z
bankového uctu (original alebo képiu) potvrdzujuci prijem prostriedkov mechanizmu, ako aj doklady
preukazujuce skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového uétu, resp.
prehlasenie banky o Uhrade vydavkov - origindl alebo képiu).

Vykonavatel pri kontrole Ziadosti o zic¢tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole
ZoP (poskytnutie predfinancovania). Ku kaZdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania)
prijimatel predkladd vykonavatelovi samostatni ZoP (zd&tovanie predfinancovania).

Nezucétovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zdklade vzajomnej komunikacie s
vykonavatelom vratit vykondvatelovi najneskér do 15 pracovnych dni od ukoncdenia lehoty na
zuctovanie.

Prijimatel vrati nezuctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak
vznikne nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v doésledku neoprdvnenosti vydavkov
ukoncéeného prebiehajiceho skimania, prijimatel nie je povinny vratit nezuctovany rozdiel
vykonavatelovi az do ukoncenia prebiehajiceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného
rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim Uhrady finanénych prostriedkov
oznami vykonavatelovi vysku vratenia nezuctovaného rozdielu (v pripade potreby si prijimatel sumy
na vratenie za jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s vykonavatelom). Zaroven najneskor
do 15 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zuctovanie poskytnutého predfinancovania vrati sumu
nezuctovaného rozdielu vykonavatelovi. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy
o PPM.

Prijimatel predloZi vykonavatelovi ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za zuétovanie
poskytnutého predfinancovania sa povaZuje aj vratenie celej sumy poskytnutého predfinancovania,
resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

5.3 Systém zalohovych platieb
Vykondvatel postdi opodstatnenost a redlnost poziadavky prijimatela na poskytnutie zalohovej platby.

V zavislosti od podmienok opravnenosti prijimatela na vyuZivanie jednotlivych systémov financovania
a v zavislosti od zmluvy o PPM, modze prijimatel systém zélohovych platieb kombinovat so systémom
predfinancovania a/alebo so systémom refundacie. Vykondvatel a prijimatel si povinni zvazit
vhodnost vyuzivania kombindcie jednotlivych systémov financovania predovsetkym vo vztahu k typu
vydavkov a charakteru projektovych aktivit.

Zalohové platby su prijimatelovi poskytované maximalne do vysky 40 % z prostriedkov mechanizmu,
ak nie je vo vyzve/v zmluve o PPM urcené inak. Zilohové platby su poskytované najskér po
nadobudnuti uc¢innosti zmluvy o PPM a zacati realizacie aktivit projektu, resp. na zaklade zuc¢tovania
poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatel je povinny zalohové platby zuctovat v rovnakom pomere, v akom mu boli prostriedky

mechanizmu poskytnuté. Pri vyuZiti systému zalohovych platieb sa vyplacanie prijimatela uskutocnuje
v dvoch etapach — etape poskytnutia zalohovej platby, etape zlG¢tovania poskytnutej zalohovej platby.
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Zalohové platby sa poskytuju az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych oprdvnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému zalohovych platieb a refundacie alebo v pripade
kombinacie systému zalohovych platieb, systému predfinancovania, a pripadne aj systému refunddcie
sa zohladnuje celkovd vyska financnych prostriedkov poskytnutd vSetkymi vyuZivanymi systémami
financovania, t. j. suma kaZdej uhradenej ZoP prijimatela sa napo¢itava do jednej spolo¢nej sumy, ktord
vyjadruje sumarny stav percentualneho cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k
aktudlnemu obdobiu). V pripade zniZenia celkovych oprdavnenych vydavkov sa zalohovd platba
poskytuje do momentu dosiahnutia maximdlne 100 % aktudlnej vysky celkovych opravnenych
vydavkov. Prijimatel predloZi vykonavatelovi poslednt ZoP (zt¢tovanie zalohovej platby (s priznakom
zaverecnad)), ktord plni funkciu zavereénej ZoP.

5.3.1 Etapa poskytnutia zdlohovej platby

Vypocet maximalnej vysky zalohovej platby predstavuje 40 % celkovych prostriedkov mechanizmu,
resp., ak nie je vo vyzve/v zmluve o PPM urcené inak.

Pri vypocte maximalnej vysky zalohovej platby sa do Uvahy berie aktudlna zazmluvnena suma PM
zndma v Case predlozenia ZoP (poskytnutie zalohovej platby). V pripade kombinacie systému
refundacie a systému zdlohovych platieb sa maximalna vyska zdlohovej platby vypocita na rovnakom
zaklade, ako by sa vypocitala zalohova platba pri zacati realizacie aktivit projektu, resp. pri zmene, t. j.
maximalne do vysky 40 % z PM, resp., ak nie je vo vyzve/v zmluve o PPM urcené inak.

Prijimatel po zadati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti G€innosti zmluvy o PPM predklada ZoP
(poskytnutie zalohovej platby) vykonavatelovi. V ramci formuldra ZoP prijimatel uvedie narokované
financné prostriedky projektu v zmysle zmluvy o PPM. Vykonavatel v pripade zistenia nedostatkov
vyzve!* prijimatela, aby v stanovenej lehote doplnil/upravil ZoP.

V pripade schvélenia ZoP vykonavatel najneskor do 5 pracovnych dni od schvélenia ZoP:

1. v pripade prijimatela — Statna rozpocdtova organizacia — zabezpedi Ziadost o prevod prostriedkov
rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov: viazanim vydavkov v rozpocte
vykondvatela a navySenim limitov vydavkov prijimatela,

2. v pripade ostatnych prijimatelov — zada platobné prikazy na uUhradu prijimatelovi z
rozpoctovanych vydavkov (z vydavkového uétu) rozpoctu na spolufinancovanie. PJ poskytuje
zalohové platby prijimatelom na transferovej podpolozke ekonomickej klasifikacie, na ktorej sa
zalohova platba prijimatelom aj zuctuje.

V pripade, ak okolnosti vylu¢ujice zodpovednost neumoZfiuju vykonavatelovi schvalit ZoP, je
vykonavatel, do €asu pominutia tychto okolnosti, opravneny pozastavit schvalovanie ZoP. O dévodoch
pozastavenia schvalovania ZoP je vykondvatel povinny bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych
dni informovat prijimatela.

14 7a vyzvanie je mozné povaovat aj dorucenie navrhu spravy / navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly v pripade, ak boli pocas
kontroly zistené nedostatky.
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5.3.2 Etapa zuctovania poskytnutej zalohovej platby

Prijimatel je povinny poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuctovavat, pricom najneskor do 12
mesiacov odo dna aktivacie rozpoctového opatrenia/pripisania finanénych prostriedkov na ucet
prijimatela je povinny ziétovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby.

Prijimatel v rdmci zi¢tovania kaZdej jednej poskytnutej zalohovej platby predklada vykonavatelovi ZoP
(zG&tovanie zélohovej platby) v stlade so Zmluvou o PPM. Prijimatel spolu s formuldrom ZoP predklada
vykondvatelovi jeden rovnopis alebo képiu uctovnych dokladov, a relevantni podpornu
dokumentdciu. Prijimatel rovnako predkladd jeden kompletny rovnopis vypisu z bankového uctu
potvrdzujuci skutoéné uhradenie uctovnych dokladov dodavatelovi/zhotovitelovi. Prijimatel zaroven
predklada spolu so ZoP vypis z bankového Gétu potvrdzujuci prijem prostriedkov mechanizmu.

Vlykonavatel poéas vykonu kontroly ZoP vykondava v pripade potreby aj vy¢lenenie ¢asti deklarovanych
vydavkov, u ktorych je potrebné pokracovat v kontrole. V pripade systému zélohovych platieb je mozné
vyclenit vydavky na drovni deklarovaného vydavku alebo jeho ¢éasti. Vykonavatel méze pocas vykonu
kontroly vyclenenej ¢asti deklarovanych vydavkov vyélenit z uz vyclenenej casti deklarovanych
vydavkov dalSiu cast deklarovanych vydavkov. Vykonavatel vykona kontrolu vyélenenej casti
deklarovanych vydavkov z predlozenej ZoP.

Zalohovu platbu mozno zt¢tovat predloZenim viacerych ZoP (zt¢tovanie zalohovej platby). Povinnost
zUctovat 100 % kaZdej jednej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dna pripisania
finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela / partnera alebo aktivacie rozpoctového opatrenia sa
vztahuje osobitne na kazdu jednu poskytnutu zalohovu platbu.

V pripade, ak prva zdlohova platba na zaciatku realizacie aktivit projektu nebola poskytnutd v
maximalnej moznej vyske, prijimatel moze poziadat o dalSiu zalohovu platbu vo vyske rovnajlcej sa
rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucich poskytnutych zalohovych platieb. Sucet
tychto prostriedkov, a teda vyska poskytnutej zalohovej platby, je maximdlne 40 % prostriedkov
mechanizmu.

V pripade, ak predchddzajuca zdlohova platba nebola poskytnutd v maximdlnej moZnej vyske,
prijimatel mdie poZiadat o daliu zalohovl platbu vo vydke suctu schvalenych ZoP (zdétovanie
zalohovej platby) a sumy rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchdadzajtcich
poskytnutych zdlohovych platieb. Sucet tychto prostriedkov, a teda vyska poskytnutej zalohovej platby
je maximalne 40 % z prostriedkov mechanizmu. V pripade, ak nedbjde k dodrzaniu podmienky
zUctovania zalohovej platby, je prijimatel povinny vratit vykonavatelovi sumu neztc¢tovaného rozdielu.

5.4 Systém refundacie

V ramci systému refundacie sa prostriedky mechanizmu preplacaju na zaklade skuto¢ne vynalozenych
vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych
zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované. V ramci systému refundacie prijimatel
uhradi vydavky najskér z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP predkladd jeden rovnopis Gctovnych
dokladov spolu s kompletnymi vypismi z G¢tu, potvrdzujice Ghradu faktur dodavatelovi/zhotovitelovi.
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Prijimatel je povinny ukondit finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice
zo zmluvy o PPM. Prijimatel je povinny predloZit vykonavatelovi zadvere¢nt ZoP, vratane pozadovanej
dokumentacie v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonceni realizacie projektu.
Prijimatel ma povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na
Ucte prijimatela) do konca obdobia oprdvnenosti (obdobie opravnenosti vydavkov je definované vo
vyzvani/vyzve na predkladanie ZoPPM).

Upozornenie: Zavereénl ZoP je prijimatel povinny predlozit najneskor do 3 mesiacov od ukonéenia
poslednej aktivity projektu.

5.5 Opravnenost DPH

Pri implementacii POO a financovani investicii a reforiem z prostriedkov mechanizmu na narodnej
urovni plati, Ze DPH nie je opravnenym vydavkom s vynimkou pripadov, ked' nie je vymahatelna podla
vnutrostatnych pravnych predpisov o DPH. Z daného dovodu je vykonavatel povinny zabezpedit, aby
nedoslo k dvojitému financovaniu DPH, t. j. aj z prostriedkov uréenych na financovanie investicii
a reforiem a aj v ramci moznosti odpoctu DPH. Pri prijimateloch, ktori su platcami DPH, budu vsetky
vydavky na DPH povaZované za neopravnené.

Vykonavatel v pripadoch, kedy sa DPH bude povaZovat za opravnenl, bude DPH financovat
z alokovanych prostriedkov s kddom zdroja Plan obnovy a odolnosti — prostriedky na dhradu DPH, t. j.
zo Statneho rozpoctu. Prijimatel uvedenu skuto¢nost vyznaci a uvedie poZzadovanu ,,ndrokovant sumu
z0 zdroja POO — DPH* vo formuldri ZoP v &asti ,,Prehlad vykazanych vydavkov*.

6 PREDKLADANIE DOKUMENTACIE K ZOP

Spolu so ZoP prijimatel predkladd vykonavatelovi Gétovné doklady®® (faktury, prip. G¢tovné doklady
rovnocennej dékaznej hodnoty), ako aj daldiu podporni dokumentdciu®® (napr. zmluvy, interné
doklady, bankové vypisy, pracovné vykazy, a pod.)

U¢tovné doklady pouZivané pre preukdzanie opravnenosti vydavkov v jednotlivych typoch ZoP
(predfinancovanie, zuctovanie predfinancovania, zictovanie zalohovej platby, refundacia — priebezna
platba) musia splfiat naleZitosti G¢tovného dokladu definované v § 10 ods. 1 pism. a) a? f) zékona
o Uctovnictve vo forme preukdzatelného uctovného zdznamu:

a) slovné a Ciselné oznacenie Uctovného dokladu,

b) obsah G¢tovného pripadu a oznadenie jeho Ucastnikov,

c) penaznu sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnoZstva,

d) datum vyhotovenia uc¢tovného dokladu,

e) datum uskutocnenia uétovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

f) podpisovy zdznam osoby zodpovednej za Uctovny pripad v Uctovnej jednotke, ak overenie Gétovného
pripadu nie je zabezpecené podla § 32 ods. 3 pism. b) alebo pism. c) zdkona o Gc¢tovnictve.

15 Relevantné tétovné doklady prijimatel uvadza v ZoP v &asti Zoznam dokladov odévodriujtcich vykazané vydavky.
16 Relevantnu podpornt dokumentéciu prijimatel uvadza v ZoP v &asti Zoznam priloh.
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Okrem vyssie uvedenych ndlezitosti uctovnych dokladov v zmysle § 10 ods. 1 pism. a) az f) zakona
o U¢tovnictve musia faktury predkladané v ramci ZoP zaroven splfiat néleZitosti podla § 74 zakona
o DPH (ak relevantné).

Upozornenie pre prijimatela:

V pripade potreby je vykonavatel z dovodu spravneho a riadneho posuidenia opravnenosti vydavkov
opravneny pozadovat od prijimatela aj dalSiu relevantni dokumentaciu nad ramec dokumentacie
zadefinovanej v tejto casti kapitoly.

Prijimatel je opravneny predloZit aj relevantny ekvivalent dokumentécie zadefinovanej v tejto ¢asti
kapitoly (v pripadoch, ak sa napr. nezhoduje nazov dokumentu zadefinovanom v tejto ¢asti kapitoly
s nazvom dokumentu Prijimatela).

6.1 Persondlne vydavky interného charakteru

Personalne vydavky interného charakteru (vratane odvodov zamestnavatela) vznikaju na zaklade
pracovno-pravnych vztahov (napr. podla Zakonnika prace, zdkona o $tatnej sluzbe a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a pod.). Personalne vydavky interného charakteru predstavuju vydavky
na internych zamestnancov prijimatela:

a) personalne vydavky interného charakteru financované v plnej miere z rozpoctu projektu — so
100 % pracovnym uvazkom u jedného zamestndvatela a zdroven pracujuceho na jednom
projekte,

b) personalne vydavky interného charakteru financované Ciasto¢ne z rozpoctu projektu —s
¢iastocnym pracovnym uvazkom na projekte.

6.1.1 Persondlne vydavky interného charakteru financované v plnej miere z rozpoctu
projektu

Pri preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere (100 %) z
rozpoctu projektu prijimatel/partner:

a) nieje povinny preukazovat v ZoP vykonavané ¢innosti na projekte formou pracovnych vykazov,

b) pracovné vystupy a ¢innosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie sumarizuje v
prilohe €. 2 - Sumarizaény harok — mzdové vydavky?,

c) je povinny preukazat pracovnopravny vztah voci zamestnavatelovi na zaklade zakonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom Statno-
zamestnaneckého miesta) pre konkrétnu pracovnu poziciu na projekte, nazov projektu, kéd
projektu, mieru zastUpenia na projekte: plnd miera (100%) a popis*® konkrétnych pracovnych

7 Je moz#né pouzit alternativne upraveny sumarizaény harok, pripadne sumarizaény harok nahradit inym adekvatnym
vystupom z U€tovného systému. Vykonavatel musi suhlasit s jeho formou a obsahom, pricom Uprava resp. nahrada
sumariza¢ného harku musi obsahovat dostato¢né informacie o deklarovanych vydavkoch.

18 syucastou pracovnej zmluvy musi byt popis pracovnych &innosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykondvané &innosti. Zamestnanec financovany pomerne z rozpo&tu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny aj
pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.
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¢innosti suvisiacich s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade ide vidy ibao 1
pracovnu poziciu na projekte),
d) pri preukazovani ostatnych nélezitosti postupuje prijimatel v zmysle tabulky ¢. 3 PpP.

6.1.2 Persondlne vydavky interného charakteru financované Ciasto¢ne z rozpoctu projektu

Pri preukazovani personalnych vydavkov interného charakteru financovanych ciasto¢ne (pomerne)
z rozpoctu projektu prijimatel:

a) je povinny preukazovat minimalne v prvej ZoP vykonavané &innosti na projekte formou
zjednodusenych pracovnych vykazov (priloha ¢. 3),

b) pracovné vystupy a ¢innosti/pozicie vykonavané na projekte za urcité obdobie sumarizuje v
prilohe €. 2 - Sumarizaény harok — mzdové vydavky®®,

c) je povinny preukazat pracovnopravny vztah voci zamestnavatelovi na zaklade zakonnika prace
alebo obdobnej pracovnopravnej normy (napr. pracovnou zmluvou, opisom Statno-
zamestnaneckého miesta) pre konkrétnu pracovnu poziciu na projekte, nazov projektu, kéd
projektu, mieru zastUpenia na projekte: plna miera (100 % ) a popis®® konkrétnych pracovnych
¢innosti suvisiacich s vykonom pracovnej pozicie na projekte (v tomto pripade ide vidy ibao 1
pracovnu poziciu na projekte),

d) pri preukazovani ostatnych nélezitosti postupuje prijimatel v zmysle tabulky ¢. 3 PpP,

e) prijimatel je povinny si interne vypracovavat zjednodusené pracovné vykazy v zmysle
podmienok uvedenych v kapitole 6.3 Spolo¢né ustanovenia pre personalne vydavky interného
a externého charakteru (priloha ¢. 3).

Po zaslani spravy z kontroly prijimatelovi z vykonanej AFK k prvej ZoP, ktora obsahovala personalne
vydavky interného charakteru, v pripade ak chybovost predkladanej dokumentacie bola pod Grovriou
2%, je prijimatel opravneny poZiadat vykonavatela o nepredkladanie zjednodusenych mesaénych
pracovnych vykazov pri nasledujtcich ZoP vykonavatelovi.

V pripade ak vykonavatel Ziadosti prijimatela (ohladne nepredkladania zjednodusenych mesacnych
pracovnych vykazov) vyhovie, tak prijimatel pri nasledujucich ZoP zahffajlcich persondlne vydavky
interného charakteru bude postupovat podla tabulky €. 3 ¢ast B, t. j. nebude predkladat zjednodusené
mesacné pracovné vykazy a nebude predkladat napr. pracovnt zmluvu/dohodu o vykonani préce,
rozhodnutie o plate, opis SZM alebo opis ¢innosti/naplne prace, pokial v tejto dokumentacii nenastali
Yiadne zmeny od predloZenia prvej ZoP k tomuto typu vydavkov. Prijimatel namiesto pracovnych
vykazov bude predkladat len prilohu ¢. 2 Sumariza¢ny harok — mzdové vydavky a dalSie dokumenty v
zmysle pokynov uvedenych v tabulke ¢&.3, ¢ast B. Cinnosti a objem prace vykazovany v pracovhom
vykaze musi zodpovedat skutoéne vykonanej praci v ramci vykazovaného obdobia a byt v silade s
evidenciou odpracovaného ¢asu u prijimatela.

1% Je mo#né pouzit alternativne upraveny sumarizaény harok, pripadne sumarizaény harok nahradit inym adekvatnym
vystupom z Uétovného systému. Vykonavatel musi suhlasit s jeho formou a obsahom, pricom Uprava resp. nahrada
sumariza¢ného harku musi obsahovat dostato¢né informacie o deklarovanych vydavkoch.

20 gy¢astou pracovnej zmluvy musi byt popis pracovnych &innosti, ktory musi byt podrobne spracovany vzhladom na
vykondvané &innosti. Zamestnanec financovany pomerne z rozpoétu projektu musi mat v pracovnej zmluve stanoveny aj
pomer z plnohodnotného pracovného ¢asu, na ktory pracuje na projekte.
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6.1.3 Spolocné ustanovenia pre oblast personalnych vydavkov interného charakteru

Pri prvom uplatneni persondlnych vydavkov interného charakteru prijimatelom, ma prijimatel
povinnost predlozit k ZoP kompletni podpornt dokumentéciu a sumarizaény harok v zmysle tabulky
¢. 3. V pripade vykonu prace prostrednictvom dohody o pracovnej ¢innosti, resp. dohody o vykonani
prace (dohoda) v zmysle Zakonnika prace, bude prijimatel postupovat obdobne ako pri predkladani
personalnych vydavkov interného charakteru financovanych pomerne z rozpoctu projektu, t. j. v
zmysle tabulky & 3 PpP. Prijimatel je povinny pred odoslanim ZoP vykondavatelovi vykonat
matematicku kontrolu vietkych deklarovanych vydavkov a skontrolovat si aj prepocet na jednotkové
ceny v zmysle schvaleného rozpoctu uvedeného v zmluve o PPM. V pripade prekrocenia jednotkovych

cien budu vydavky povaZiované za neopravnené.

Priloha ¢. 2 Sumarizaény harok — mzdové vydavky bude pre tcely AFK ZoP pre vykonavatela zakladom
k overeniu a akceptacii jednotlivych pozicii/¢innosti, poloZiek rozpoctu, ¢asti dodavky, a pod. a tiez
podkladom pre vykonavatela k overovaniu duplicity/prekryvania sa tychto vydavkov personalneho
charakteru v rdmci projektu a projektov vzajomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov
EU alebo vnutrodtatnych programov?. Prijimatel v sumarizatnom hérku je povinny uviest vietkych
zamestnancov zapojenych do projektu, za ktorych si ndrokuje preplatenie finanénych prostriedkov v
predloZenej ZoP.

21 7a neopravnené sa budu povaZovat vydavky v pripade identifikacie duplicity/prekryvania sa vydavkov personalneho
charakteru v rdmci projektu a prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujicej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane
pripadu jedného projektu s viacerymi poziciami v rdmci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov
pre vykon préce pre projekt a mimo projektov) financovanych z prostriedkov mechanizmu, resp. z inych programov EU alebo
vnutrostatnych programov, resp. pri zisteni vykondvania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov mechanizmu. Vydavky, ktoré
sa vztahuju na tieto pracovné vykazy budi vyluéené z financovania dotknutého projektu/projektov na dGrovni prislusného dna,
pri¢om nie je podstatné, na zaklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.
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Tab. ¢.3: Personalne vydavky interného charakteru

PLAN (OBNOVY

MINISTERSTVO
INVESTICI, REGIONALNEHO ROZVOJA

A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

financované

pomerne alebo v
plnej miere (100%),
vykazované v
¢lovekodrioch  (€D),
¢lovekohodinach (CH)

rozhodnutie o plate, sluzobna zmluva,
opis SZM alebo opis &innosti/ napine

prace (s uvedenim 3pecifikacie
pracovnej naplne pre
projekt/projekty),

Zjednoduseny mesacny pracovny
vykaz - len v pripade pomerne
financovanych zamestnancov??

(priloha €. 3),

Sumarizaény hdrok - mzdové vydavky
(priloha €. 2)

Rozpis mzdovych vydavkov podla
ekonomickej klasifikadcie — relevantné
pre organizacie, ktoré su povinné
vykazovat vydavky podla ekonomickej
klasifikacie (priloha &. 9)%,
Identifikdciu  uctov  zamestnancov
(Sdhrnny zoznam bankovych uctov
zamestnancov) - priloha &. 4%,
Zdbévodnenie udelenia odmeny (ako
zlozky mzdy) zamestnancom (ak
relevantné),

Bankovy vypis preukazujuci Uhradu
vydavku (s identifikaciou konkrétnych
platieb, zaroven su identifikované aj
kumulativne platby za odvody a dari);
U¢tovny doklad o  zaGctovani
mzdovych ndkladov do Uctovnictva
prijimatela.

Personalne Cast A Cast B

vydavky interného Pri prvej ZoP obsahujticej dany Pri kazdej dalSej ZoP obsahujucej
charakteru vydavok dany vydavok

Su vydavky Pracovna zmluva/dohoda, Ak je relevantné, aktualizovand

pracovnd zmluva/dohoda a jej
dodatky, aktualizované
rozhodnutie o plate, aktualizovana
sluzobna zmluva, aktualizovany
opis SZM alebo aktualizovany opis
¢innosti/naplne prace (s uvedenim
Specifikacie pracovnej naplne pre
projekt/projekty),

Zjednoduseny mesacny pracovny
vykaz v  pripade  pomerne
financovanych (priloha ¢. 3) / ak
relevantné,
Sumarizaény hdarok -
vydavky (priloha €. 2)
Rozpis mzdovych vydavkov podla
ekonomickej klasifikacie -
relevantné pre organizacie, ktoré
su povinné vykazovat vydavky
podla ekonomickej klasifikacie
(priloha €. 9),

Identifikaciu uctov zamestnancov
(Sthrnny zoznam bankovych tGétov
zamestnancov) - ak nastala zmena
v porovnani s predloZzenymi udajmi
— priloha ¢. 4,

Zdovodnenie udelenia odmeny
(ako zlozky mzdy) zamestnancom
(ak relevantné),

Bankovy vypis preukazujuci dhradu
vydavku (s identifikaciou
konkrétnych platieb, zaroven su
identifikované aj kumulativne
platby za odvody a dan);

U¢tovny doklad o zaGétovani
mzdovych ndkladov do Ucétovnictva
prijimatela.

mzdové

22V pripade zamestnancov so 100% pracovnym Uvdzkom na projekte sa nepredkladaju zjednodusené mesaéné vykazy ani pri
prvej ZoP.

23 Je mozné pouiZit alternativne upraveny rozpis mzdovych vydavkov podla ekonomickej klasifikacie (dalej len ,RMV*) ,
pripadne RMV nahradit inym adekvatnym vystupom z Gétovného systému. Vykondvatel musi suhlasit s jeho formou a
obsahom, pri¢om Uprava resp. ndhrada RMV musi obsahovat dostato¢né informacie, na zaklade ktorych je mozné posudit
opravnenost deklarovanych vydavkoch.

24\ pripade projektov v implementécii, kde boli Uty zamestnancov uvedené v pracovnej zmluve/dohode sa priloha €. 7
Suhrnny zoznam bankovych Uctov zamestnancov uz nepredklada.
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6.2 Persondlne vydavky externého charakteru — externé sluzby (outsourcing)

Vznikaju na zdklade zmluvného vztahu v zmysle Obchodného zadkonnika. Persondlne vydavky
externého charakteru predstavuju vydavky na zamestnancov dodavatela/dodavatelov. Najéastejsie sa
jedna o dodavky diela uvddzané v rozpocte v mernych jednotkdch CD/CH s uvedenim konkrétnej
pracovnej pozicie odbornika/specialistu.

Pri predloZeni prvej ZoP zahffiajucej personalne vydavky externého charakteru, ma prijimatel
povinnost predloZit k ZoP kompletnii podporni dokumentaciu v zmysle tabulky &. 4. Prijimatel
predkladd ZoP vykonavatelovi vidy po prevzati (akceptdcii, prebrati) uréitého vystupu/vystupov v
zmysle doddvatelskej zmluvy (zmluva o dielo, zmluva na dodavku sluzieb a pod.) a v zmysle schvélenej
zmluvy o PPM. Overenie opravnenosti predmetného vydavku bude uskutonené na zdaklade
predloZenia dokladu o fyzickom dodani predmetného diela (akceptacny a/alebo preberaci protokol,
dodaci list, testovaci protokol a iné). Sumarizacny harok slizi na detailnejsi rozpis prac za pracovnika
doddvatela na konkrétnom vystupe, stave vystupu a fazy projektu v zmysle zmluvy o PPM, v ramci
ktorej bol vyhotoveny vystup.

Prijimatel pri predloZeni nasledujlcich ZoP zahffajlcich persondlne vydavky externého charakteru
bude postupovat podla tabulky &. 4, t. j. nebude predkladat napr. doddvatelski zmluvu/dodatky,
pokial v tejto dokumentécii nenastali Ziadne zmeny od predlozenia prvej ZoP k tomuto typu vydavku.
Prijimatel na Ucely sumarizacie cinnosti/pozicii na projekte bude predkladat Sumarizaény harok —
mzdové vydavky (priloha ¢. 2).

Priloha ¢. 2 Sumarizaény harok — mzdové vydavky bude pre tcely AFK ZoP pre vykondvatela zédkladom
k overeniu a akceptacii jednotlivych pozicii/¢innosti, poloZiek rozpoctu, ¢asti dodavky, a pod. a tiez
podkladom pre vykonavatela k overovaniu duplicity/prekryvania sa tychto vydavkov personalneho
charakteru v rdmci projektu a projektov vzajomne, resp. inych projektov prijimatela z inych programov
EU alebo vnutro$tatnych programov?®.

Zjednodusené pracovné vykazy je prijimatel povinny nadalej vyZzadovat od dodavatela poskytujiceho
externu sluzbu. Zjednodusené pracovné vykazy zostdvaju u prijimatela a v pripade vyZiadania
vykondavatela budu predloZené (v pripade potreby) v ramci vykonu AFK resp. FKnM ZoP v zmysle
podmienok uvedenych. V pripade ak predkladana ZoP obsahuje vydavky za viacerych dodavatelov,
predklada prijimatel jeden sumarizacny harok.

25 7a neopravnené sa budu povaZovat vydavky v pripade identifikacie duplicity/prekryvania sa vydavkov personalneho
charakteru v rdmci projektu a prekryvania sa pracovného ¢asu osoby pracujicej na dvoch alebo viacerych projektoch (vratane
pripadu jedného projektu s viacerymi poziciami v rdmci toho istého projektu alebo v pripade viacerych zmluvnych vztahov
pre vykon préce pre projekt a mimo projektov) financovanych z prostriedkov mechanizmu, resp. z inych programov EU alebo
vnutrostatnych programov, resp. pri zisteni vykondvania ¢innosti nefinancovanej z prostriedkov mechanizmu. Vydavky, ktoré
sa vztahuju na tieto pracovné vykazy budi vyluéené z financovania dotknutého projektu/projektov na dGrovni prislusného dna,
pri¢om nie je podstatné, na zaklade akého zmluvného vztahu osoba pracovala.
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Tab. €. 4: Personalne vydavky externého charakteru

SG vydavky vykazované v CD e Dodavatelska zmluva a jej prilohy a dodatky, resp. iba jej prisluiné
Casti nezverejnené v CRZ — prijimatel predkladd len pri prvom
uplatneni daného vydavku,

e Novy dodatok k dodavatelskej zmluve, resp. iba jej prislusné &asti
nezverejnené v CRZ — ak je to relevantné prijimatel predkladad v
druhom a nasledovnom uplatneni vydavku,

e Sumarizacny harok - mzdové vydavky(priloha ¢. 2)

e  Uctovny doklad — faktura,

e Likvidacny list (+ dokument preukazujici vykonanu zakladnu
finanénu kontrolu v zmysle zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zédkonov) —
relevantné len pre organy verejnej spravy,

e Dodaci list,

e Akceptacény a/alebo preberaci protokol,

e  Akceptované projektové vystupy (ak relevantné),

e  Protokol o zaradeni investicie do majetku (ak relevantné),

e Bankovy vypis preukazujuci uUhradu vydavku (s identifikdciou
konkrétnych platieb)?®.

6.3 Spoloc¢né ustanovenia pre persondalne vydavky interného a externého
charakteru

Prijimatel musi dodrziavat podmienky zdkona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni (dalej
len ,,Zadkonnik prace”), ktoré vyplyvaju pri pracovnopravnych vztahoch, aby nedoslo k prekroceniu
celkového odpracovaného ¢asu kumulativne. Ide o neprekrocenie celkového odpracovaného ¢asu
kumulativne:

a) 48 hodin tyZdenne, v pripade pracovného pomeru, resp. kratsi pracovny cas ako je ustanoveny
tyZdenny pracovny ¢as v zmysle pracovnej zmluvy,

b) 10 hodin tyZdenne, v pripade dohody o pracovnej ¢innosti, ktora sa uzatvara na urcitu dobu,
najviac na 12 mesiacov,

c) 350 hodin v kalendarnom roku, v pripade dohody o vykonani prace, pricom do rozsahu prace
sa zapocitava aj praca vykonavand zamestnancom pre zamestndvatela na zdklade inej dohody
o vykonani price. Dohodu o vykonani prace mozno uzatvorit najviac na 12 mesiacov.

Na zaklade uvedeného je prijimatel povinny si interne vypracovavat zjednodusené pracovné vykazy
(priloha €. 3), s vynimkou personalnych vydavkov interného charakteru financovanych v plnej miere z
rozpoctu, s preukdzanim vyssie uvedenych podmienok Zakonnika prace. Uvedené podmienky budu
overované pri vykone FKnM, a to najma v suvislosti s overenim neprekryvania sa persondlnych
vydavkov. Prijimatel pri vykone FKnM musi na doziadanie vykonavatela preukazat vysSie uvedené
skutocénosti. V opodstatnenych pripadoch (napr. identifikdcia mozného prekryvania sa vydavkov v

26 Pprijimatel je povinny predloZit bankovy vypis (v pripade pouzitia systému predfinancovania) az v etape zu¢tovania
poskytnutého predfinancovania.
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ramci inych projektov) méze vykonavatel zrusit zjednodusené predkladanie personalnych vydavkov
interného a externého charakteru formou sumarizacnych harkov, pricom v danom pripade je
povinnostou prijimatela na zaklade vyZiadania vykonavatela predloZit vypracované pracovné vykazy za
overované obdobie v ZoP.

Pracovné vystupy v ramci hlavnych aktivit musia zodpovedat faze projektu v zmysle zmluvy o PPM
a/alebo dodavatelskej zmluvy a zarover musia byt v stlade s Vyhladkou Uradu podpredsedu vlady
Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu ¢. 85/2020 Z. z. o riadeni projektov (G¢inna od
01.05. 2020)¥ a Uznesenim vlady SR €. 654/2020 o zékladnych principy realizacie IT projektov
financovanych z verejnych zdrojov a zdrojov EU z 14.10.2020%. Dalsie informacie néjdete na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-ga/riadenie-kvality-ga/.

V pripade pomerného financovania je potrebné rozliSovat pre urlenie percenta opravnenosti,
pracovny ¢as v dizke 7,5 hod. (v zmysle kolektivnej zmluvy vy33ieho stupria), resp. v dizke 8 hod. vo
vztahu k aktualnemu fondu pracovného ¢asu daného mesiaca. Zaroven je potrebné postupovat aj v
stulade s § 85 Zakonnika prace a pracovnou zmluvou, resp. dohodou zamestnanca, v ktorej moze byt
dohodnuté individualna dizka pracovného &asu.

6.4 Ostatné vydavky

6.4.1 Vzdeldvacie aktivity

V pripade opravnenych aktivit definovanych vo vyzvach tykajucich sa vzdeldvania (aj on-line
vzdeldvania), obdanov v oblasti pouZivania softvérovych nastrojov/aplikacii, tvorby softvérovych
nastrojov a v oblasti aplikdcii uréenych na zjednodusenie pouzivania IT ndstrojov, prijimatel v ramci
jednotlivych vzdeldvacich aktivit ako povinni dokumentdciu pri prvej a kazdej dalsej ZoP (vzhladom
na preukazanie opravnenej cielovej skupiny) predklada:

a) Prezenén listinu zo vzdeldvacej aktivity (priloha ¢. 5 PpP),
b) Casovy harmonogram aktivit (program vzdeldvania).

V pripade ak vzdelavacia aktivita je realizovana prostrednictvom externych sluzieb prijimatel
predklada v zmysle tab. €. 5.

27 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/85/
28 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25375/1
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Tab. €. 5: Vzdelavacia aktivita realizovana prostrednictvom externych sluzieb

Vzdelavacia e pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o | ¢  pisomnu zmluvu, v pripadoch, ak ide o

aktivita nadlimitnd a  podlimitnd  zdkazku nadlimitnd a podlimitnd  zdkazku

realizovana verejného obstaravania?’, verejného obstardvania®® 32,

prostrednictvom | ¢ faktirualeborovnocenny Uctovny doklad | e Prezentnd listinu zo vzdeldvacej aktivity

externych (Likvidacny  list,  resp. ~ dokument (priloha &. 5 PpP),

sluzieb preukazujuci vykonanu zékladnt financnu | e Sumariza¢ny harok pre vydavky s nizkou
kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z. hodnotou (priloha &. 6 PpP).

z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov -
relevantné len pre orgadny verejnej
spravy),

e  preberaci protokol o vykonani prislusnych
aktivit, sluzieb,

e Prezen¢nu listinu zo vzdelavacej aktivity
(priloha €. 5 PpP),

e doklad o uUhrade (vypis z bankového
uctu),

e spOsob vypoCtu opravnenej vysky
vydavku- ak je to relevantné,

e vystupy z poskytnutych sluzieb (napr.
fotodokumenticia, publikacie),

e  Sumarizacny harok pre vydavky s nizkou
hodnotou (priloha ¢. 6 PpP).

6.4.2 Cestovné nahrady

Pri cestovnych nahradach tuzemskych a zahrani¢nych pracovnych ciest prijimatel postupuje v zmysle
zédkona ¢. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov, aktudlneho Opatrenia
Ministerstva financii Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuju zakladné sadzby stravného v eurach
alebo v cudzej mene pri zahrani¢nych pracovnych cestach) a aktualneho Opatrenia Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky o sumach stravného).

V pripade vydavkov preukazujucich cestovné nahrady prijimatel povinni dokumentaciu predklada v
zmysle tab. ¢. 6.

29 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zaddvanych na zaklade rdmcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického nakupného
systému.

30 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuzitim dynamického ndkupného systému
31V pripade plneni zmluvy, ktora uz bola vykonévatelovi predloZena sa nepredklada.
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Tab. €. 6: Cestovné nahrady

Cestovné e vyplneny a podpisany formuldr | ®  Sumariza¢ny hdarku pre vydavky s

nahrady cestovného prikazu s  vyuctovanim nizkou hodnotou (priloha €. 6 PpP)
pracovnej cesty vratane dokladov (napr.
cestovny listok, palubny listok)3?, doklad o
Uhrade ubytovania a cestovného,

e pisomnu spravu zo sluZobnej cesty,
strucny popis vysledku cesty preukazujice
sUvislost s realizdciou projektu- ak
relevantné,

e v pripade pouZitia motorového vozidla
organizacie Ziadanku na prepravu, knihu
jdzd, s oznacenymi pracovnymi cestami
suvisiacimi s projektom, faktdru alebo
pokladni¢ny blok ERP z nakupu PHM,
képiu technického preukazu, spo6sob
vypoCtu opravnenych vydavkov na
pohonné hmoty,

e doklady o dalSich  nevyhnutnych
vydavkoch (napr. taxi sluzba vratane
pisomného zdb6vodnenia pouZitia taxi
sluzby, doklad o zaplateni parkovného,
doklad o zakupeni dialni¢nej znamky, a
pod.),

e spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku
(ak je to relevantné),

e dohodu o poskytovani cestovnych nahrad
(ak relevantné),

e Uctovny doklad (ak cestovny prikaz nie je
uctovnym dokladom).

6.4.3 Nakup hmotného a nehmotného majetku

V pripade skupiny vydavkov Softvér, Ocenitelné prava a Samostatné hnutelné veci a sibory hnutelnych
veci a Dopravné prostriedky sa prijimatel riadi tab. ¢. 7.

Tab. €. 7: Hmotny a nehmotny majetok

Hmotny a e pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnid zdkazku verejného
nehmotny obstaravania®,
majetok

32 M67e byt nahradené dokladom o Ghrade, napr. fakttrou, vypisom z BU.
33 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného
systému.
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e fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujuci
vykonanu zdkladnu finanénd kontrolu v zmysle zdkona ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov — relevantné len pre organy
verejnej spravy),

e dodaci list alebo preberaci protokol/akceptacny protokol (ak je to relevantné) vratane
podpisu osoby prijimatela potvrdzujuci prevzatie a dadtum prevzatia,

e zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol vystup projektu akceptovany RV — ak
relevantné,

e doklad o uhrade (vypis z bankového uctu),

e doklad o zaradeni majetku,

e protokolarne prevzatie diela,

® spdsob vypoctu opravnenej vysky vydavku (ak je to relevantné).

6.4.4 Nakup pozemkov a ndkup stavieb
V pripade skupiny vydavkov Pozemky a nakup stavieb sa prijimatel riadi tab. ¢. 8:

Tab. ¢. 8: Pozemky a nakup stavieb

Pozemky a ndkup | ¢ znalecky posudok, resp. posudok | ¢ znalecky posudok, resp. posudok

stavieb vyhotoveny na to uréenym orgdnom, vyhotoveny na to uréenym orgdnom,

e  kdpnu zmluvu, e  kupnu zmluvu,

e vyrozumenie katastralneho odboru | ¢ doklad o tom, Ze Ziadatel/prijimatel ¢i
prislusného okresného Uradu o zapisani niektory z predchadzajucich vlastnikov
vlastnickeho prava k pozemku do katastra pozemku neziskal prispevok z ESIF na
nehnutelnosti (ak je to relevantné), nakup daného pozemku, napr. formou

e doklad o tom, Ze Ziadatel/prijimatel &i ¢estného vyhlasenia,

niektory z predchdadzajucich vlastnikov | ¢  Uctovny doklad,
pozemku neziskal prispevok z ESIF na
nakup daného pozemku, napr. formou
cestného vyhlasenia,

e  zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol
vystup projektu akceptovany RV — ak
relevantné,

e Uctovny doklad,

e doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu).

6.4.5 Obstaranie stavebnych prac

V pripade obstarania stavebnych prac sa prijimatel riadi tab. ¢. 9:

34 Tyka sa iba ZoP, ktorou st ukonéené hlavné aktivity projektu, v ramci ktorého dodévatelska zmluva vyZaduje Protokolarne
prevzatie diela.
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Tab. €. 9: Obstaranie stavebnych prac

Obstaranie e faktdru alebo rovnocenny Uctovny doklad | e  fakturu alebo rovnocenny uctovny
stavebnych prac (Likvidacny list, resp. dokument doklad (Likvidacny list, resp.

preukazujuci vykonanu zdkladnu finanénu dokument preukazujuci vykonanu
kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z. zakladnu finanénu kontrolu v
z. o financnej kontrole a audite a o zmysle zakona ¢. 357/2015Z. z. o
zmene a doplneni niektorych zakonov — financnej kontrole a audite a o
relevantné len pre organy verejnej zmene a doplneni niektorych
spravy), zakonov — relevantné len pre

e fotodokumentaciu zachytavajucu fyzicky organy verejnej spravy),
pokrok realizacie préc, o fotodokumentdciu zachytavajucu

e preberaci protokol o prevzati stavby od fyzicky pokrok realizacie prac,
dodavatela/zhotovitela a stavebného e  preberaci protokol o prevzati
dozoru, stavby od dodavatela/zhotovitela

e zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol a stavebného dozoru,
vystup projektu akceptovany RV — ak e  zapis z Riadiaceho vyboru
relevantné, projektu, Ze bol vystup projektu

e pisomnud zmluvu, akceptovany RV — ak relevantné,

e doklad o Ghrade (vypis z bankového ¢ dodatky k pisomnej zmluve - ak
Gctu), relevantné.

e pravoplatné kolaudacné rozhodnutie (ak
je to relevantné),

e projektova a vykresova dokumentacia,

e stavebny rozpocet/oceneny vykaz vymer
(po ukonéenom verejnom obstaravani),

e stavebny dennik.

6.4.6 Rezijné vydavky a vecné prispevky
V pripade ReZijnych a vecnych prispevkov sa prijimatel riadi nasledovnymi tabulkami:

a) Tab.
b) Tab.
c) Tab.
d) Tab.
e) Tab.

. 10: Najomné (priestorov) a energie

. 11: Spotrebny tovar, prevadzkovy material a ndjomné (stroje, pristroje)
. 12: PoStovné a telekomunikacné poplatky

. 13: Propagdcia, reklama a inzercia

. 14: Specialne sluzby

O<< O O O O

Tab. ¢. 10: Najomné (priestorov) a energie

Ndajomné e pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o e Sumarizacny hdrok pre vydavky s
(priestorov) nadlimitnd alebo podlimitnud zdkazku nizkou hodnotou (priloha ¢. 6 PpP).
a energie verejného obstaravania®,

35 Netyka sa ¢iastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného
systému.
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e fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad
(Likvidacny list, resp. dokument
preukazujuici vykonanu zakladnu finanénu
kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z.
z. o finan¢€nej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov —
relevantné len pre orgdny verejnej
spravy),

e  spdsob vypoctu opravnenej vysky
vydavku (ndjomné), ak relevantné,

e doklad o uhrade (vypis z bankového
uctu).

Tab. ¢. 11: Spotrebny tovar, prevadzkovy materidl a nadjomné (stroje, pristroje)

L

Spotrebny e pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o e Sumarizacny harok pre vydavky s
tovar, nadlimitnd alebo podlimitnud zdkazku nizkou hodnotou (priloha ¢. 6 PpP).
prevadzkovy verejného obstaravania®;
material a e fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad
najomné (Likvidacny list, resp. dokument
(stroje, preukazujuci vykonanu zakladnu finan¢nu
i ! kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z.
pristroje)

z. o finan¢nej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov —
relevantné len pre orgdny verejnej
spravy);

e dodaci list alebo preberaci protokol (ak je
to relevantné) vratane podpisu osoby
prijimatela potvrdzujuci prevzatie a
datum prevzatia;

e protokolarne prevzatie diela52

e  zapis z Riadiaceho vyboru projektu, Ze bol
vystup projektu akceptovany RV — ak
relevantné;

e doklad o Uhrade (vypis z bankového
uctu).

Tab. €. 12: PoStovné a telekomunikacné poplatky

Spotrebny e podaci listok alebo vypis z podacieho e Sumarizacny harok pre vydavky s
tovar, harku s adresami (v pripade postovného); nizkou hodnotou (priloha ¢. 6 PpP).
prevadzkovy

36 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného
systému.
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material a
najomné
(stroje,
pristroje)

fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad
(Likvidacny list, resp. dokument
preukazujuici vykonanu zakladnu finanénu
kontrolu v zmysle zakona ¢. 357/2015 Z.
z. o finan¢€nej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov —
relevantné len pre organy verejnej
spravy),

pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o
nadlimitnud alebo podlimitnu zakazku
verejného obstardvania54,

spbsob vypoctu opravnenej vysky
vydavku (ak je to relevantné,

doklad o Ghrade (vypis z bankového
uctu).

Tab. €. 13: Propagdcia, reklama a inzercia

Propagdcia,
reklama
ainzercia

pisomnu zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnu zakazku verejného
obstardvania¥’,

fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujuci
vykonanu zakladnu finanénu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov — relevantné len pre orgadny
verejnej spravy),

dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane
podpisu osoby prijimatela/partnera potvrdzujlci prevzatie a datum prevzatia,
fotodokumentaciu, képiu inzercie v tlaci, obrazovy/zvukovy zaznam;

uctovny doklad,

doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu).

Tab. ¢. 14: Specialne sluzby

Specialne sluzby

pisomnul zmluvu v pripadoch, ak ide o nadlimitnu alebo podlimitnd zdkazku verejného
obstaravania3s,

fakturu alebo rovnocenny uctovny doklad (Likvidacny list, resp. dokument preukazujuci vykonanu
zakladnu finan¢nu kontrolu v zmysle zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov — relevantné len pre organy verejnej spravy),

dodaci list alebo preberaci protokol/akceptaény protokol (ak je to relevantné) vratane podpisu
osoby prijimatela/partnera potvrdzujuci prevzatie a datum prevzatia,

kopiu studie, vystupu, analyzy a pod. na elektronickom nosici dat,

uctovny doklad,

doklad o Uhrade (vypis z bankového uctu).

37 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zaddvanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného

systému.

38 Netyka sa Ciastkovych zakaziek zadavanych na zaklade ramcovej dohody alebo s vyuZitim dynamického nakupného

systému.
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6.5 Zjednodusené vykazovanie vydavkov

V pripade vyuzitia zjednoduseného vykazovania vydavkov — pausdlnej sadzby na ostatné vydavky
projektu prijimatel uvedeny typ vydavku formalne deklaruje v ZoP bez jeho zdokladovania.

6.6 Zmluvy a dodatky s dodavatelom

Prijimatel, ktory ma zdkonnu povinnost zverejfiovat zmluvy/dodatky k zmluvam s dodavatelmi v CRZ
vzmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tieto aj zverejnil, nebude musiet predkladat takto verejne dostupné dokumenty pre uGcel
AFK ZoP vykondvatelovi v tlacenej forme (podmienkou je, aby boli dodriané vietky pravidla
zverejiiovania zmluv a teda aj podmienka moznosti fulltextového vyhladdvania v ramci dokumentov
vo formate pdf). Original takejto dokumentacie vsak musi prijimatel vediet kedykolvek predloZit pri
vykone FKnM zo strany vykondvatela. V pripade, Ze zverejnend zmluva v CRZ obsahuje necitatelné
(zaciernené) udaje, musi prijimatel tieto strany zmluvy predloZit vykonavatelovi v Citatelnej verzii.
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7 MONITOROVANIE IMPLEMENTACIE PROJEKTU

Monitorovanie na urovni projektu vykondva vykondavatel pocas doby platnosti a Ucinnosti zmluvy
o PPM. Uéelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie
pokroku (stavu) realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodn6t meratelnych
ukazovatelov a plnenia daldich povinnosti stanovenych prijimatefovi v zmluve o PPM. Uéelom
monitorovania projektov po ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela
tykajucej sa obdobia udrZatelnosti projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v
zmluve o PPM. Zosumarizované vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady na
poskytovanie informacii NIKA a EK (napr. pre ucely auditu, kontroly, monitorovania).

Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢l. 5 VZP. Vo vztahu k obdobiu realizacie
projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) PMS - prijimatel predkladd PMS v priebehu realizacie projektu, pricom lehota na
predlozenie PMS je naviazana na termin predkladania ZoP, pokial nie je vyzvanim/vyzvou
na predkladanie ZoPPM uréené inak,

b) ZMS - prijimatel predkladd ZMS spolu so zavereénou ZoP,

c) NMS - prijimatel predkladd NMS po ukonceni realizacie projektu v pripade, ak bolo uréené
obdobie udrzatelnosti projektu. Konkrétne 12 mesiacov, 24 mesiacov, 36 mesiacov (atd.,
pocet NMS je zavisly od uréeného obdobia udrzatelnosti projektu) po finanénom ukonceni
projektu,

d) V pripade vyziadania zo strany vykonavatela taktieZ prostrednictvom informacie o stave
realizacie aktivit projektu, priCom prijimatel je povinny predloZit informacie o stave
realizacie aktivit projektu, pokroku projektu, identifikovanych problémoch a rizikdch
realizovania projektu, ako aj dalSie informacie v suvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom vykondvatelom, pripadne iné informacie,

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sldZiacich na monitorovanie projektu,
ktorymi su informdcie predkladané prijimatefmi na zaklade poZiadaviek vykonavatela a to
v rozsahu a terminoch uréenych vykondvatelom. Prijimatel je v tomto pripade povinny
bezodkladne alebo v inom termine urCenom vykonavatelom predloZit akékolvek
informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentdciu slvisiacu s charakterom a
postavenim prijimatela, s realizaciou projektu, u¢elom projektu, s aktivitami prijimatela
suvisiacimi s ucelom projektu, s vedenim uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) a to
aj mimo predkladania MS alebo poskytovania informdacii o monitorovanych Udajoch na
Urovni projektu.

f) ZoP.

7.1 Monitorovacia sprava projektu

Rozsah Udajov monitorovacich sprav projektu je zadefinovany vo formuldri MS*. Monitorované
obdobie v ramci prvej PMS projektu je obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o PPM do
aktuadlneho datumu vypracovania PMS. Ak realizdcia hlavnych aktivit projektu zacala pred
nadobudnutim ucéinnosti zmluvy o PPM, monitorovanym obdobim prvej PMS je obdobie od zadiatku
realizacie hlavnych aktivit projektu do aktualneho datumu vypracovania PMS.

39 Formular PMS, ZMS a NMS je prilohou €. 7 PpP
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Monitorované obdobie kazdej dalsej PMS je stanovené od 1. dia nasledujiceho po datume konca
predchddzajuceho monitorovacieho obdobia projektu do aktudlneho datumu vypracovania PMS.
Prijimatel ma povinnost predloZit vykonavatelovi PMS do 30 kalendarnych dni po monitorovacom
obdobi. Pocet PMS je zavisly od poctu predloZenych ZoP.

ZMS zahffla monitorované obdobie od nadobudnutia Gc¢innosti zmluvy o PPM (resp. od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim Gc¢innosti zmluvy o PPM v zmysle odseku 2
tejto kapitoly) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, pricom prijimatel ma povinnost
predloZit tito ZMS spolu so zdvereénou ZoP v termine uréenom v &asti 5 PpP.

Prijimatel je povinny k MS pripojit relevantné prilohy v zmysle pokynov vykonavatela. Prijimatel je
opravneny k MS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentdciu, prezencné listiny a pod.).
Na urovni projektov je prostrednictvom PMS mozné sledovat aj iné Gdaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za u¢elom monitorovania, hodnotenia a kontroly vykonavatel moze
v zmluve o PPM zadefinovat dodato¢né udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat a nasledne ich
méze sledovat cez PMS prostrednictvom priloh k PMS.

MS je prijimatel povinny zaslat aj v pisomnej forme, t. j. elektronicky prostrednictvom UPVS alebo v
listinnej podobe, v sulade so zmluvou o PPM, vytlatend a rucne podpisanu, prostrednictvom
podatelne, resp. inym spésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér). Vykonavatel po doruceni
PMS/NMS posudi udaje zadané prijimatelom v lehote do 25 pracovnych dni od fyzického pridelenia
MS prislusSnému projektovému manazérovi vykonavatela. Do tohto ¢asu sa nezapocitava cas, ktory
prijimatel potreboval na Upravy a/alebo doplnenie MS.

Vykondvatel po doruceni ZMS posudi Udaje zadané prijimateflom do v lehote uréenej na vykon kontroly
zaverecnej ZoP. Vykonavatel v pripade potreby doplnenia, resp. opravy MS vyzve prijimatela emailom
na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola MS je ukonc¢enda momentom zaslania informacie
vykondvatela o schvaleni MS prijimatelovi emailom.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predloZit MS v stanovenom termine, vykonavatel
elektronicky, resp. listom zasle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloZzenia MS (¢l. 5
VZP) v stanovenej lehote je porusenim zmluvy o PPM. NMS predstavuje nastroj vykonavatela pre zber
informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie Gcelu PPM. Povinnost vypracovat
NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrZatelnosti projektu.

NMS modze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najméd o dokumenty preukazujice informéacie
uvadzané v sprave (napr. preukdzanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie
z miesta umiestnenia stdlej tabule a pod.).

Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny
den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dna finanéného
ukonéenia projektu. Daldie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov a# do doby uplynutia obdobia
udrZatelnosti projektu.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednit NMS najma v pripadoch, ak:
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a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného porusenia zmluvy
o PPM s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predloZenia,

b) je evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny ¢in sdvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v silade s
¢lankom 13 VZP a zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné porusenia Zmluvy o PPM s
finanénym dopadom.

7.2 Opatrenia na strane vykonavatela na zaklade analyzy vysledkov
monitorovania projektu

Vykondvatel pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informdcie o prislusShom projekte.
Vlykonavatel na zéklade postdenia MS, ZoP a ich priloh s ohfadom na pdvodny navrh projektu méze:

a) vykonat FKnM najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi
zmenami rozpoctov aktivit,

b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v ¢l. 14 VZP,

c) odstupit od zmluvy o PPM.

Vykonavatel je opravneny odstupit od zmluvy o PPM v pripade, Ze prijimatel nezaéne s realizaciou
hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o PPM (Opis
projektu, pricom za zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zacatie verejného
obstaravania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o PPM a to do 5 pracovnych
dni od skompletizovania prvej MS alebo od zistenia tejto skutocnosti, podla toho, ktory z uvedenych
pripadov nastane skor.

Vykonavatel je opravneny uplatnit vyssie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstipenie od Zmluvy
o PPM) pre pripady nenapliiania zmluvne stanovenych hodndt meratelnych ukazovatelov zo strany
prijimatela, resp. neudrZania hodnot meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po
ukonceni realizacie projektu a tiez uplatni sankcie vo forme kratenia kazdej rozpocltovej polozky
(podpolozky) prislusnym percentom podla Tabulky ¢. 15 nasledovne:

Tabulka ¢. 15: VysSka prostriedkov mechanizmu v suvislosti s mierou naplnenia meratelného
ukazovatela

5 : D
% naanlg T:v:::: tvelnych Vyska poskytnutych prostriedkov mechanizmu

od 95 do 100 % MozZnost Cerpania rozpoctu vo vyske 100 %

od 60 (vratane) do 95 % Kratenie vSetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia
rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom
naplfiania meratelnych ukazovatelov, pricom kratena polozka
(podpolozka) bude zaokrihlena na desat centov nahor.

do 60 % Odstupenie od zmluvy o PPM
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V pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, vykondvatel bude
rozpocet kratit percentom kratenia rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym
priemerom z hodnét naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru vykonavatel zohladfuje naplnenie pldnovanych hodnot
meratelnych ukazovatelov max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
PInenie indikatorov je: Indik.1 = 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne vykonavatel vypodita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento
kratenia rozpoc¢tu ako 95 —78.75 = 16.25 %

Sumu vratenia prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti stanovi vykondavatel v Ziadosti o vratenie
prostriedkov mechanizmu (dalej len ,ZoVPM*“), ktori zadle prijimatelovi pisomne. Vykonavatel
v ZoVPM uvedie vy$ku prostriedkov mechanizmu, ktord ma prijimatel vratit a zaroveri uréf éisla Gctov,
na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade odstupenia od zmluvy o PPM vykonavatel
nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoVPM, ked%e suma prostriedkov mechanizmu, ktora sa ma vratit,
vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o PPM. Prijimatel sa zavazuje v sulade s ¢l. 14, bod 4 VZP vratit
prostriedky mechanizmu alebo ich €ast uvedent v ZoVPM do 60 kalenddrnych dni odo diia doruéenia
ZoVPM prijimatelovi.

Za podstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoPPM,

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez
jednoznacéného zmluvného zachovania jeho pouzivania na pévodny ucel, resp. pri
poskytnuti neopravneného zvyhodnenia akémukolvek subjektu,

c) zmena pravnej formy a charakteru cinnosti prijimatela alebo ukoncéenie cinnosti
prijimatela.

8 KONTROLA PROJEKTU

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G¢innd zmluva o PPM a legislativa EU a SR, najmé zékon
o finanénej kontrole.

Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z kapitoly 6 SIPOO. Pri vykondvani financ¢nej
kontroly NIKA, vykondvatel a osoba vykonavajlca finanéné nastroje postupuju najma podla:

a) zéakona o finanénej kontrole*,
b) zavdznych usmerneni MF SR k finanénej kontrole®,
c) Systému implementécie Planu obnovy*.

40 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-357
41 https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/financne-riadenie-financna-kontrola/financna-kontrola/
42 https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Vykondvatel je opravneny kontrolovat akékolvek skuto€nosti suvisiace s projektom a to kedykolvek
pocas ucinnosti zmluvy o PPM a v sulade s ¢l. 13 VZP. Predmet kontroly uréi vykonavatel v nadvaznosti
na poziadavky, ktoré vzniknui pocas implementdacie projektu.

Finan¢nou kontrolou sa overuje v sulade s cielmi a podla povahy kazdej finanénej operacie alebo jej
Casti, jej sulad s:

a) rozpoctom organu verejnej spravy na prislusny rozpoctovy rok,

b) rozpoctom organu verejnej spravy na dva rozpoctové roky nasledujlice po rozpoctovom roku
uvedenom v prvom bode, ak financovanie financnej operacie alebo jej ¢asti neskonci v
prislusnom rozpoctovom roku a ide o realizaciu verejného obstaravania (to plati, ak je
organom verejnej spravy Statna rozpoctova organizacia),

c) osobitnymi predpismi alebo medzindrodnymi zmluvami, ktorymi je SR viazana a na zaklade
ktorych sa SR poskytuju financné prostriedky zo zahranicia,

d) zmluvami uzatvorenymi organom verejnej spravy,

e) rozhodnutiami vydanymi na zaklade osobitnych predpisov,

f) vndtornymi predpismi,

g) inymi podmienkami poskytnutia verejnych financii neuvedenymi v bodoch vyssie.

Zakon o financnej kontrole upravuje povinnosti povinnej osoby (kontrolovany) ako aj postup
opravnenej osoby (kontrolujuci), ktoré je potrebné vykonat aj po skonceni finanénej kontroly. Povinna
osoba je povinna prijat a splnit, v nadvaznosti na identifikované nedostatky a navrhnuté odporucania
uvedené v sprave, napravné opatrenia, pricom opravnend osoba ma opravnenie overit, ¢i tieto
opatrenia boli prijaté a splnené. Vzhladom na uvedené, NIKA a vykondvatel v suvislosti s vykonom
finan¢nej kontroly dohliadaju na odstrafovanie zistenych nedostatkov.

Kontrola projektu sa vidy vykondva voci prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa v pripade potreby,
vykondva aj overenie skutoénosti*® u ostatnych oséb podielajucich sa na implementécii projektu, t. j.
napr. partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi alebo
partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo
akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informdcie, doklady alebo iné podklady, ktoré
su potrebné na vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finan¢nej kontrole
postavenie tretej osoby**.

Pri kontrole projektu sa posudzuju predloZzené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, pricom
sa zohladniuju vSetky skutocnosti, ktoré vysli najavo. Vykondvatel vykondva kontrolu projektu
z vlastného podnetu (napr. na zaklade zaveru analyzy rizik, na zaklade informacie, s ktorou vykonavatel
disponuje) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

Vykonavatel je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finan¢nej kontrole,
prizvat fyzicki osobu* v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejsie vykonanie kontroly projektu (napr.

43 OQverenie skutocnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie suéinnosti.
44 § 23 zdkona o finanénej kontrole
45 § 2 pism. i) zdkona o financ¢nej kontrole
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znalcov a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, organy ¢inné v trestnom konani
a pod.).

Moment zacatia kontroly projektu formou AFK, resp. FKnM je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1
zékona o finanénej kontrole.*® Kontrolu projektu vykonanu formou AFK alebo FKnM moZno zastavit v
sulade so zdkonom o finanénej kontrole®’,

8.1 Financ¢na kontrola verejného obstaravania/obstaravania

Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania prijimatelom vykonava
vykondavatel spravidla v ramci administrativnej finan¢nej kontroly ZoP podla zakona o finan¢nej
kontrole.

Finanéna kontrola VO/O sa vykonava vo faze, kedy je VO/O uZ ukonéené a zmluva medzi
prijimatelom a vitaznym uchadzaéom je platnd a Géinna. Prijimatel pre tento Ulel predklada
projektovému a financnému manazérovi dokumentaciu k zrealizovanému postupu verejného
obstardvania v Zmluve o PPM, najneskdr viak ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované
vydavky naviazané na toto verejné obstardvanie, ak vykondvatel neurci, ze poZaduje predloZenie
dokumentdcie k ukonéenému verejnému obstardvaniu este pred predloZzenim ZoP. Vykon kontroly
VO/0 vykona prislusna sekcia kontroly, ktora bude siéasne komunikovat s prijimatelom.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania prijimatelom aj v rdmci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP.
V takomto pripade prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného
obstaravania (t.j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uZz uc¢innd zmluva medzi
prijimatefom a dodavatefom) v termine stanovenom vykonavatelom, ktory pisomne prijimatelovi
oznami alebo stanovi v zavaznej dokumentacii.

Vykon finan¢nej kontroly zo strany vykonavatela sa vztahuje aj na overenie pripadnych dodatkov po
nadobudnutiich Géinnosti. Prijimatel je povinny predloZit vykonévatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok
k zmluve, ktora bola vysledkom verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
takéhoto dodatku. Vykonavatel vykona kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania prijimatefom aj na overenie tychto dodatkov.

Pre Ucely identifikacie tych verejnych obstardvani, ktoré sa realizuju s suvislosti s implementaciou POO,
UVO usmernil verejnych obstaravatelov, obstaravatelov a osoby podla § 8 zdkona o verejnom
obstaravani, aby v oznameni o vyhldseni verejného obstardvania, oznameni o koncesii, oznameni o
vyhlaseni sutaze navrhov, oznameni pouZitom ako vyzva na sutaZ a vyzve na predkladanie ponuk
uvddzali informécie tykajuce sa financovania zdkazky z prostriedkov mechanizmu®®. O uvedenej
poziadavke UVO vykonavatel v relevantnych pripadoch vhodnym spdsobom informuje potencialnych
Ziadatelov / Ziadatelov / buducich prijimatelov / prijimatelov a ich partnerov a sprostredkovatelov.

46 AFK sa zacina vykonanim prvého Gkonu povinnej osoby voéi opravnenej osobe.

47 § 22 ods. 6 zdkona o financnej kontrole

48 pozri Usmernenie Uradu k zékazkdm financovanym z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti — Urad pre
verejné obstardvanie (gov.sk)
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8.2 Zakladné povinnosti a opravnenia vykonavatela pri vykone kontroly
projektu

V ramci vykonu kontroly projektu je vykonavatel povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné
prostriedky v stlade so zdsadami hospodarnosti®®, efektivnosti®®, G¢innosti®! a tcelnosti®2.

Vykonavatel a NIKA vedu evidenciu vsetkych nimi vykonanych a vykondvanych AFK a FKnM.
Nedostatok, ktory spifia definiciu nezrovnalosti, je osobitne evidovany aj v prehlade nezrovnalosti.
Nedostatky a nezrovnalosti (vratane podozreni zo zdvainych nezrovnalosti) zistené v ramci
vykonavania POO a stav ich rieSenia su z Urovne jednotlivych vykonavatelov zaznamenané a nasledne
reportované NIKA. NIKA nasledne oznamuje nedostatky a nezrovnalosti EK.

Ak ma vykonavatel pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych
dokumentov alebo poskytnutych informdcii zo strany prijimatela alebo jeho partnera ma pravo
poziadat tretie osoby, ktoré maju alebo mozu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty
o ich poskytnutie alebo int formu suinnosti podla zdkona o finanénej kontrole®.

Vykonavatel je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujiceho pocas alebo po vykonani
kontroly, Ze bol alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zdkona
¢. 300/2005 Z. z. Trestného zdkona v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny zakon“),
poskodzovanie finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v silade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a
pozmenovanie verejnej listiny, Uradnej pecate, Uradnej uzdvery, Uradného znaku a Uradnej znacky v
stlade s § 352 Trestného zakona), takuto skutocnost podla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 301/2005 Z. z.
Trestného poriadku v zneni neskorsich predpisov oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom
konani.

Vykonavatel je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skutoc¢nosti v
zavislosti od poZiadaviek, ktoré vznikna pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skutoénosti
moZe vykonavatel ziskat primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontroldch v ramci realizovaného projektu a o tych skutocnostiach, ktoré maju
alebo by mohli mat na realizaciu projektu zdsadny vplyv. Predmetom kontroly projektu moze byt aj
skutoénost, ktord uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna
kontrola VO, kontrola tej istej skutocnosti na mieste). Predchadzajice vykonanie kontroly nie je
prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skutocnosti.

49 VlynaloZenie verejnych financii na vykonanie ¢innosti alebo obstaranie tovarov, prac a sluZieb v spravnom ¢ase, vo vhodnom
mnozstve a kvalite za najlepsiu cenu

50 Najvyhodnejsi vzajomny pomer medzi pouZzitymi verejnymi financiami a dosiahnutymi vysledkami

51 PInenie urcenych cielov a dosahovanie planovanych vysledkov vzhladom na pouZité verejné financie

52 yztah medzi uréenym Gcelom pouZitia verejnych financii a skutoénym acelom ich poufZitia

53 § 20 ods. 2 pism. b) zdkona o finan¢nej kontrole
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8.3 Vystup z kontroly projektu a ukoncenie kontroly projektu

Vystupom z kontroly projektu, vykonanej formou AFK alebo FKnM je v pripade zistenych nedostatkov
navrh Ciastkovej spravy/navrh spravy z kontroly a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly.
Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22 zakona o financnej kontrole.

Vykondvatel je povinny uréit prijimatelovi lehotu na podanie namietok v trvani minimalne 5
pracovnych dni odo dia doruéenia navrhu ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
prijimatelovi.

V pripade, ak vykondavatel neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruci
oznamenie, Ze nemd namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, opatreniam
alebo k lehotdm uvedenym v navrhu ciastkovej spravy z kontroly/névrhu spravy z kontroly, okrem
lehoty na podanie namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, vykonavatel vypracuje
a zasle (Ciastkovu) spravu z kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave k neopodstatnenym
namietkam uvedie dovody ich neopodstatnenosti.

Ak vykonavatel uplne alebo scasti akceptuje ndmietky podané prijimatelom voéi nedostatkom,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit
opodstatnenost tychto namietok a zaslat tato (Ciastkovd) spravu z kontroly/spravu z kontroly
prijimatelovi.

V pripade zistenia pochybenia zo strany vykonavatela po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na
relevantné ndmietky predlozené zo strany prijimatela po ukonceni kontroly, zistenia inych
opravnenych os6b vykonavajlcich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

a) vykonavatel je opravneny overovat vybrané skuto¢nosti aj opakovane, pokial je to potrebné
pre spravne stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny z
inych relevantnych dovodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost
vnutrostatnych organov, atd’.).

b) Ak vykonavatel vykondva kontrolu opakovane, vykondva ju v stilade s ustanoveniami zakona o
finan¢nej kontrole. V navrhu Ciastkove] spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v
Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v rdmci opatovnej kontroly je
potrebné uviest okrem ostatnych povinnych naleZitosti aj jednoznaéné oznacenie pdvodnej
kontroly, ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

c) Opétovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonceni kontroly projektu v
Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé
nespravnosti’*. Tieto chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finanénej
kontrole.

Vykonavatel zabezpeci, aby vysledny dokument okrem minimdlnych nalezitosti ustanovenych
zdakonom o finan¢nej kontrole obsahoval aj:

54 O zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentécie a bez dalSieho problému
zistitelnd. Moze ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou nedéjde k zmene
obsahu a zmyslu rozhodnutia
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a) Identifikaény kéd projektu®®/identifikaény kéd ZoP>®,

b) podrobny popis zistenych nedostatkov ako aj sp6soby ich zistenia alebo dalSie skutocnosti,
ktoré sa pri kontrole vyskytli, alebo ktoré boli pri kontrole zohladnené (ak je to relevantné),

c) zaver z kontroly,

d) povinné oznacenie dokumentu v sulade s pravidlami publicity (logd MIRR SR, POO
a NextGenerationEU),

e) poucenie o moznosti podat v urtenej lehote pisomné namietky k zistenym nedostatkom,
navrhnutym odporuicaniam, k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a
k lehote na splnenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu ciastkovej spravy alebo v navrhu
spravy.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zakon o financnej
kontrole neustanovuje inak. Zaslanim ciastkovej spravy z kontroly je skoncena ta cast finanénej
kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak je kontrola zastavend z dovodov hodnych osobitného zretela podla § 22 ods. 6 zakona o finanénej
kontrole, kontrola je skon¢ena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia. Zdznam sa
bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

8.4 Vykon financ¢nej kontroly na mieste
Vykonavatel je povinny FKnM vykonat minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu.

Ak sa pocas FKnM zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, vykonavatel preveri ich dosah aj mimo
overovanej vzorky a zaroven, podla potreby, prijme systémové opatrenia.

Vykonavatel zabezpeci, aby vidy bola FKnM vykondvana minimdlne dvomi osobami.

Predmetom FKnM méZu byt vSetky skutocnosti suvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o PPM.

Pokial vykonavatel nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade
minimalne stanovenej jednej FKnM, je povinny vykonat viacero FKnM.

Vykonaniu FKnM predchdadza vystavenie poverenia na vykon FKnM.

Opravnenie na vykonanie FKnM maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim vydanym v
sulade s ustanovenim & 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

Vykonavatel je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu FKnM, pokial zdkon o
finan¢nej kontrole neustanovuje inak. Vykonavatel oznamuje termin zacatia fyzického vykonu FKnM
spravidla 3 pracovné dni vopred, a to v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a
vykondvatelom, stanovenej v zmluve o PPM. Ak by oznamenim o vykone FKnM mohlo ddjst k zmareniu
ciela FKnM alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu znehodnotené, znicené alebo
pozmenené, vykondvatel musi oznamenie o zacati FKnM urobit najneskor pri zaéati fyzického vykonu
FKnM.

55 Uvéadza sa v pripade, ak predmetom kontroly nie je ZoP
56 Uvadza sa v pripade, ak predmetom kontroly je ZoP
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Pri vykone FKnM sa zamestnanci vykondavatela a prizvané osoby riadia prisluSnymi ustanoveniami
zakona o finan&nej kontrole, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a EU a zmluvou o PPM.
V pripade, Ze vykonavatel vykona FKnM opakovane, ide o samostatnu FKnM.

8.5 Vykon kontroly Ziadosti o platbu

Prostriedky mechanizmu na realizaciu projektu, ktoré si predmetom schvélenej ZoPPM, sa poskytuju
na zéklade dorucenej ZoP. Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a ¢innosti pri financovani
prispevku definuje SIPOO. Kontrola predlozenej ZoP sa vykondva formou AFK, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych uUdajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktord je
stcastou ZoP. Tymto nie je dotknutd povinnost vykonavatela vykonavat zakladnt finanénu kontrolu®’.

Ak sa vykonava AFK aj FKnM tej istej finan¢nej operacie alebo jej ¢asti sicasne, mbze sa vypracovat
spolo¢ny navrh (Ciastkovej) spravy a spolo¢nd (Ciastkova) sprava z AFK a FKnM podla zdkona o finanénej
kontrole. Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpecenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a
opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a
ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s legislativou
EU a SR a zmluvou o PPM.

Viykonavatel po doruéeni ZoP vykona kontrolu. Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu spravnosti
narokovanych finanénych prostriedkov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP vo vztahu ku vietkym
narokovanym finanénym prostriedkom a ostatnych skuto¢nosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich
uhradenim/zG¢tovanim. Vykondavatel v rdmci kontroly ZoP overi, ¢ vo vztahu k zmluve o PPM s
predmetné vydavky a ostatné skutocnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vietkych
relevantnych poliach, kompletné, spravne v zmysle Finanéného riadenia SIPOO a ¢i vydavky su v sulade
s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o PPM a metodickymi usmerneniami
Ministerstva financii SR.

Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najm3 tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon ¢.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 358/2015 Z. z. o
Uprave niektorych vztahov v oblasti statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o $tatnej pomoci), zdkon ¢.311/2001 Z. z. Zdkonnik prace v plathnom
zneni, zakon o slobode informacii),

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny
vykonavatelom a realizovany v zmysle podmienok vyzvania/vyzvy na predkladanie ZoPPM,
podmienok schémy pomoci de minimis, ktoré tvoria neoddelitelnl stéast vyzvania/vyzvy na
predkladanie ZoPPM, podmienok zmluvy o PPM,

57 § 7 zakona o finan&nej kontrole
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c) vydavky su vynaloZené v sulade s obsahovou strankou projektu, zodpovedaju casovej
naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu
planovanych cielov projektu,

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpoveda
potrebam projektu,

e) vydavok spiia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a u¢innosti,

f) vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uUctovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a zmluvou o PPM.

Ak méa vykonavatel pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predloZenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii, ma pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov,
vyjadreni pripadne poZiadat o ich opravu. Vykonavatel pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie
kratSej ako je 5 pracovnych dni odo drna dorucéenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo
vyjadrenia predloZil.

Vykonavatel je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a c) zakona o financ¢nej
kontrole opravneny rozhodnut, ze kontrolu v ¢asti deklarovanych vydavkov ukondéi (¢iastkovou)
spravou z kontroly a vo zvySnej casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby
doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na mieste/overenia u daldich 0s6b,
prebiehajuceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej pokracovat az do pominutia dévodov, ktoré
branili jej riadnemu skoné&eniu. Pre vykon kontroly vo zvysnej ¢asti deklarovanych vydavkov ZoP, v
ktorych kontrola bude dalej pokracovat, platia pre vykonavatela rovnaké prava a povinnosti. Po
pominuti dovodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvysnej ¢asti deklarovanych vydavkov riadne
skondit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zdkona o finan¢nej kontrole sa kontrola skondi zaslanim
spravy z kontroly.

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom, pri zohladneni jednotlivych
typov ZoP uvedenych vo Finanénom riadeni SIPOO, méze byt jedna z tychto skutoénosti:

a) ZoP schvalend (vykonavatel schvali ndrokované finanéné prostriedky prijimatela v pinej vyske).

b) ZoP schvalena v znizenej sume (vykondvatel schvali narokované finanéné prostriedky vo vyske
znizenej o sumu neopravnenych narokovanych finan¢nych prostriedkov).

c) ZoP schvédlend v zniZenej sume (vykondvatel schvali narokované finanéné prostriedky
prijimatela s vynimkou tej casti narokovanych vydavkov, o ktorej pocas vykonu kontroly
rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia
skutoénosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych nevie bez dodatoénych
informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvysnej Casti bude ukoncena
po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy z kontroly
alebo ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukoncit.

d) ZoP zamietnuta.

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podla ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o financnej kontrole, kedy je

58 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o financ¢nej kontrole.
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kontrola skonéena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej zastavenia. Zaslanim ciastkovej
spravy z kontroly je skoncena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

8.6 Vykon kontroly ostatnych dokumentov predkladanych prijimatelom
vykonavatelovi

Prijimatel po¢as platnosti zmluvy o PPM predklada vykonavatelovi okrem ZoP aj MS a iné dokumenty®’.
Kontrola udajov uvedenych v tychto dokumentoch sa vykona na Urovni vykondvatela. Ak pri vykone
tejto kontroly:

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym
zoznamom sa zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na finanénu operaciu, vykonavatel je povinny zacat
FKnM,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénl operaciu, vykondvatel postupuje
podla postupov, uvedenych v riadiacej dokumentdcii vykonavatela.

9 Prilohy

v

Priloha €. 1a - 1f - Formuldr ZoP:
Priloha ¢. 1a - Ziadost o platbu - priebeZna platba
Priloha ¢. 1b - Ziadost o platbu - poskytnutie zalohovej platby

v

Priloha €. 1c - Ziadost o platbu - zi&tovanie zalohovej platby
Priloha ¢. 1d - Ziadost o platbu - poskytnutie predfinancovania
Priloha €. 1e - Ziadost o platbu - zG¢tovanie predfinancovania
Priloha €. 2 - Sumarizacny hdrok - mzdové vydavky

v

Priloha €. 3 - ZjednoduSeny mesacny pracovny vykaz

Priloha €. 4 - Sihrnny zoznam bankovych uc¢tov zamestnancov
Priloha €. 5 - Prezencna listinu - vzdeldvacia aktivita

Priloha €. 6 - Sumarizaény harok pre vydavky s nizkou hodnotou

Priloha €. 7 - Formular monitorovacej spravy

Priloha ¢. 8 - Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o PPM (vyznamnej$ia zmena projektu)

59 Clanok 10, odsek 2 VZP
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Priloha €. 9 - Rozpis mzdovych vydavkov podla ekonomickej klasifikacie
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