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CAST A - Informécie predkladané kazdy rok

(¢lanok 50 (2) vSeobecného nariadenia)

1. Identifikacia

Kéd programu (CCI) 2014SK16RFOP002

Nazov programu Integrovany regionalny operacny program 2014 — 2020
Verzia 2023.1

Vykazovany rok 2023

Datum schvalenia zaverecnej spravy

. . 27. oktéber 2025
monitorovacim vyborom

2. Prehlad o vykonavani operacného programu

Hlavné dosiahnuté ciele a tspechy IROP

Do konca roka 2023 bolo od zaciatku programového obdobia celkovo vyhlasenych 109 vyziev v objeme
3349514 717,07 EUR (zdroj EU), pric¢om za rok 2023 ich bolo vyhldsenych 5 (z celkového poétu 109)
v celkovom objeme 359 799 906,00 EUR (zdroj EU).

V roku 2023 sa RO kvoli zrychleniu procesov implementacie, plnenia cielov IROP a zvySenia Urovne
Cerpania alokovanych financnych prostriedkov sustredil na plnenie mnozstva konkrétnych uloh.

Pokrok v kontrahovani a ¢erpani alokdcie programu

K 30.9.2025 predstavovalo kontrahovanie projektov 2 133 680 294 EUR (zdroj EU), t. j. 110,23 %.

Stav Cerpania

Certifikacny organ deklaroval (po zohladneni U&tov) v sledovanom obdobi v rdmci programu vydavky
v celkovej sume 1 229 217 573,54 EUR (63,50 % z alokacie IROP) za zdroj EU (t. j. vratane nad¢erpania),
pricom deklarovana suma v zmysle pravidiel EK (flexibilita max. do 15 % na prioritu/kategdriu regionu)
predstavuje sumu 1 099 498 892,32 EUR za zdroj EU, ¢o predstavuje 56,80 % alokacie programu.

Finanéné toky vodi EK:

V sledovanom obdobi boli na ucet certifikaného orgdnu pre IROP prijaté platby z EK v celkovej sume
728 155 395,40 EUR za zdroj EU, z toho:

e suma 27998 369,59 EUR predstavujuca ro¢nl zalohovu platbu za rok 2023. Pévodna rocnd
zalohova platba za rok 2023 v sume 33 998 835,56 EUR bola navysena o ro¢nu zalohovu platbu za
React-EU v sume 4 715 659,68 EUR a zaroven bola znizend o sumu 10 716 125,65 EUR z dévodu
negativnej bilancie U¢tov za 8. Uctovny rok;

e suma 712 134 355,56 EUR predstavujica 90 %-nu Ghradu 9 priebeznych ZoP na EK;

e suma 6 583 660,56 EUR predstavujlca ¢ast zavere¢nej ZoP na EK a

e vratend suma EK formou Uhrady tarchopisu — 18 560 990,31 EUR.

Uroky
V sledovanom obdobi boli na ucte pre IROP vygenerované uroky vo vyske 855 571,04 EUR. Tieto
prostriedky sa priebeZne pouZivaju na financovanie operacného programu.
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Zhodnotenie pokroku implementacie IROP

Je moziné konstatovat, ze po plynulom naraste objemu zazmluvnenych projektov v roku 2022 a 2023
sa dosiahol predpoklad pre ¢erpanie alokovanych prostriedkov. Vdaka vysokej miere kontrahovania bolo
realistické ocakavat, Ze ciele vac¢siny PO budu v ramci si¢asného programového obdobia naplnené.

Napriek celkovo vysokej miere kontrahovania zdrojov sa IROP vyznacoval nizSou mierou ¢erpania. Tento
stav vyplyval predovsetkym z vysokej komplexnosti implementdcie IROP. Vzhladom na to, Ze v ramci
vyziev IROP prevaZovali investi¢né projekty stavebného charakteru s projektovym cyklom 2 roky, bolo
redlne predpokladat akceleraciu ¢erpania ku koncu programového obdobia.

Revizie IROP v roku 2023

V roku 2023 bol IROP modifikovany Styrikrat, a to z verzie 12.1 na verzie 13.0, 14.1, 15.0 a 16.0.
Predmetom tychto zmien bolo doplnenie novej prioritnej osi ¢. 9 FAST CARE a prioritnej osi €. 10 Podpora
pre zmiernenie désledkov energetickej krizy — SAFE; presun finanénych prostriedkov v rdmci prioritnych
osi a Uprava finanéného planu.

Datum exportu tdajov meratelnych ukazovatelov v nizsie uvedenych tabulkach: 15. 10. 2025
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3. Implementacia prioritnej osi

3.1 Prehlad o vykonavani

Tabulka ¢.1: Informacie o vykonani prioritnych osi

ID Prioritna os

v . v

Klucové informacie o vykonavani prioritnych osi s odkazom na kltcové prvky vyvoja,
zavainé problémy a opatrenia prijaté na rieSenie tychto problémov

Bezpecna

a ekologicka
doprava

v regidonoch

Alokacia: 407 443 043 EUR (z toho pre uzemie MRR 368 769 307 EUR a pre Uzemie VRR 38 673 736 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 543 447 673 EUR
(133,38 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek 550 649 411 EUR (135,15 %).

Kontrahovanie za rok 2023 bolo 9 090 624 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek bolo 367 299 541 EUR.

V rdmci PO 1 bolo v roku 2023 vyhldsené 1 priame vyzvanie (pozn.: spolo¢né pre PO1 a PO2).

V ramci implementacie bol identifikovany zloZity a zdihavy proces VO. Ako opatrenie na odstranenie tohto problému boli navy$ené personalne kapacity
internych zamestnancov oddelenia kontroly verejného obstardvania a taktiez boli vyuzivané kapacity externych kontrolérov.

V roku 2023 sa kladol déraz na uspesné ukoncéenie implementacie projektov po vecnej a financnej stranke. Kli¢ovym prvkom implementacie bolo zo strany
SO zabezpedit plynult distribuciu finanénych prostriedkov s ohfadom na splnenie terminu obmedzujliceho opravnenost vydavkov. Negativhym faktorom
jednak pocas programového obdobia a Specidlne v poslednom roku implementacie boli komplikdcie spojené s realizdciou VO. Revizne postupy pri VO
na strane neuspesnych Gcéastnikov a lehoty spojené s ich vybavovanim na strane UVO zadsadne ovplyviiovali schopnost vybranych prijimatelov dosiahnut
stanovené ciele projektov s ohladom na termin ukoncenia opravnenosti vydavkov. Z opatreni, ktoré boli aplikovatelné na Grovni SO sa realizovalo posilnenie
administrativnych kapacit na pozicii PM v zdujme lepSieho zvladania narastu agendy predkladanych Ziadosti o platbu. Problém vznikol na projektoch
navysovanim cien v dosledku inflacie.

Lahsi pristup
k efektivnym
2 |a kvalitnejsich

Alokacia: 582 069 040 EUR (z toho pre uzemie MRR 533 408 978 EUR a pre uzemie VRR 48 660 062 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 619 618 053 EUR
(106,45 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 710 093 687 EUR (121,99 %).

Kontrahovanie bolo v porovnani so stavom k 31.12.2022 nizsSie o 102 906 329 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek za rok 2023
bolo 264 005 029 EUR.

MZ SR ako SO pre IROP vyhlasilo do 31. 12. 2023 spolu 15 vyziev (z toho 3 vyzvania pre narodné projekty) v sume 503 351 681 EUR za zdroje EU, pricom
z tohto objemu bolo v roku 2023 vyhlasené 1 vyzvanie pre narodny projekt s alokaciou 27,88 mil. EUR (zdroje EU). V roku 2023 bolo &erpanie MZ SR vo vyske
45 214 691 EUR (zdroj EU).

MZ SR ako SO v roku 2023 vyhlasilo vyzvanie pre narodny projekt s nazvom ,,Podporu opatreni na zvysenie kolektivnej imunity obyvatelstva pred Sirenim

verejnym koronavirusovej pandemickej infekcie a zabezpecenie materidlno-technického vybavenia v zdravotnickom systéme”. K 31. 12. 2023 sa podarilo Uspesne

sluzbam zrealizovat 44 centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, zmodernizovat 20 nemocnic a v dosledku pandémie ochorenia COVID 19 podporit prevenciu,
diagnostiku a liecbu tohto ochorenia v 42 nemocniciach.
Klicovym prvkom implementécie bolo zo strany SO zabezpedit plynuld distribuciu finanénych prostriedkov s ohladom na splnenie terminu obmedzujiceho
opravnenost vydavkov.
Negativnym faktorom boli komplikacie pri verejnom obstardvani, ktoré predlZovali realizaciu projektov a vplyv inflacie zvesujuci naklady na projekty.
Ukoncovanie projektov spdsobilo zvy$end administrativnu zataz, ¢o si ziadalo posilnenie administrativnych kapacit.
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Prioritna os

Klucové informacie o vykonavani prioritnych osi s odkazom na kltcové prvky vyvoja,
zavainé problémy a opatrenia prijaté na rieSenie tychto problémov

Mobilizacia
kreativheho
potencialu

v regidonoch

Alokacia: 70 093 401EUR (z toho pre Gzemie MRR 62 572 929 EUR a pre uzemie VRR 7 520 472 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 73 641 387 EUR
(105,06 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 79 937 719 EUR (114,04 %).

Kontrahovanie bolo v porovnani so stavom k 31.12.2022 nizSie o 33 054 013 EUR a Cerpanie z alokdcie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek za rok 2023 bolo
54 692 315 EUR.

V rdmci PO 3 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.

Hlavnym dosiahnutym ciefom Ministerstva kulttry SR ako SO pre IROP PO3 pre rok 2023 bolo fyzické ukoncenie projektov z vyzvy na centralizovanu podporu
smerovanu k subjektom verejnej spravy za Ucelom vybudovania kultirno-kreativnych centier a ich nasledného prevddzkovania a poskytovania $pecifickych
sluzieb v oblasti KKP pre MSP. Vroku 2023 sa kladol déraz na zefektivnenie a urychlenie implementéacie aeliminovat ¢asovy sklz spbdsobeny
v predchadzajucich rokoch implementacie. Vdaka nastavenym prioritam sa podarilo vyrazne nastartovat tak realizaciu ako aj nasledné ¢erpanie finanénych
prostriedkov.

V rdmci centralizovanej podpory pri vykone implementacie v roku 2023 prebiehala a zdroven bola aj zrealizovand rekonstrukcia a vystavba deviatich
kreativnych centier. SO zaroven pristupil k mimoriadnemu ukonceniu jedného projektu KC (302031ADH2 - Kreativne centrum KosSického kraja) a to z dévodu
vysokej rizikovosti a preukazatelnej neschopnosti zrealizovat projekt v plnom rozsahu do konca roka 2023. Vsetky ostatné KC boli na konci roka 2023 fyzicky
ukoncené vratane dodania vSetkych oprdvnenych tovarov a sluzieb. Zaroven bolo zo strany jednotlivych KC zacaté aj poskytovanie Specifickych sluzieb
v oblasti KKP pre MSP.

Zlepsenie
kvality Zivota
v regidonoch
s dérazom
na Zivotné
prostredie

Alokacia: 279 216 512EUR (z toho pre Uzemie MRR 261 792 306 EUR a pre Uzemie VRR 17 424 206 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 288 439 919 EUR
(103,30 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 304 267 566 EUR (108,97 %).

Kontrahovanie bolo v porovnani so stavom k 31.12.2022 nizSie 0 49 461 921 EUR a Cerpanie z alokdacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek za rok 2023 bolo
56 958 467 EUR.

V rdmci PO 4 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.

Pre implementdciu prioritnej osi v roku 2023 bolo charakteristické kladenie dérazu na Uspesné ukoncenie implementacie projektov po vecnej a financnej
stranke. KlG¢ovym prvkom implementacie bolo zo strany SO zabezpedit plynull distribdciu finanénych prostriedkov s ohladom na splnenie terminu
obmedzujuceho opravnenost vydavkov. Negativnym faktorom jednak pocas programového obdobia a Specidlne v poslednom roku implementécie boli
komplikacie spojené s realizaciou VO. Revizne postupy pri VO na strane neldspesnych ucastnikov a lehoty spojené s ich vybavovanim na strane UVO zasadne
ovplyviiovali schopnost vybranych prijimatelov dosiahnut stanovené ciele projektov s ohladom na termin ukonéenia opravnenosti vydavkov. Z opatreni,
ktoré boli aplikovatelné na drovni SO sa realizovalo posilnenie administrativnych kapacit na pozicii PM v zdujme lepSieho zvladania ndrastu agendy
predkladanych Ziadosti o platbu.

Miestny
rozvoj vedeny
komunitou

Alokacia: 55 105 326 EUR (z toho pre uzemie MRR 54 848 205 EUR a pre uzemie VRR 25 7121 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 64 132 459 EUR
(116,38 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 64 470 781 EUR (117,00 %).

Kontrahovanie bolo v porovnani so stavom k 31.12.2022 nizSie o 18 368 071 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek za rok 2023 bolo
40 882 025 EUR.

V rdmci PO 5 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.
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Klucové informacie o vykonavani prioritnych osi s odkazom na kltcové prvky vyvoja,

ID Prioritna os f v . . s N 7
zavainé problémy a opatrenia prijaté na rieSenie tychto problémov
Alokacia: 62 000 000 EUR (z toho pre uzemie MRR 59 861 000 EUR a pre Uzemie VRR 2 139 000 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 62 198 521 EUR
6 Technicka (100,32 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 65 107 808 EUR (105,01 %).
pomoc Kontrahovanie za rok 2023 bolo 673 670 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek bolo 5 646 817 EUR.
V rdmci PO 6 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.
Alokacia: 218 482 984 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 224 407 105 EUR (102,71 %), Cerpanie z alokdcie po odpoditani nezrovnalosti a vratiek
k 30.09.2025 bolo 229 938 600 EUR (105,24 %). V ramci PO 7 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.
Kontrahovanie za rok 2023 bolo 9 889 057 EUR a Cerpanie z alokdcie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek bolo 173 392 067 EUR.
Pre implementaciu prioritnej osi v roku 2023 bolo charakteristické kladenie dorazu na Uspesné ukoncenie implementacie projektov po vecnej a financnej
stranke. Kliéovym prvkom implementacie bolo zo strany SO zabezpedit plynult distriblciu finanénych prostriedkov s ohfadom na splnenie terminu
obmedzujliceho opravnenost vydavkov. Negativnym faktorom jednak pocdas programového obdobia a Specidlne v poslednom roku implementacie boli
7 |REACT-EU L , . ey , , .
komplikacie spojené s realizaciou VO. Revizne postupy pri VO na strane nedspesnych Ucastnikov a lehoty spojené s ich vybavovanim na strane UVO zasadne
ovplyvrovali schopnost vybranych prijimatelov dosiahnut stanovené ciele projektov s ohladom na termin ukoncenia opravnenosti vydavkov. Z opatreni,
ktoré boli aplikovatelné na Urovni SO sa realizovalo posilnenie administrativnych kapacit na pozicii PM v zdujme lepSieho zvladania ndrastu agendy
predkladanych Ziadosti o platbu. Problém vznikol na projektoch navysovanim cien v dosledku inflacie. Riesila sa moznost poskytnutia dodatoéného prispevku,
ktory vSak nepokryval potreby dopytu u vsetkych prijimatelov. Ako problém bol identifikovany jav, kedy koncom roka 2022 bol zazmluvneny vysoky pocet
projektov, ktoré bolo potrebné implementovat v kratkom c¢ase.
Technicka Alokacia: 7 300 000 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 6 987 650 EUR (95,72%), Cerpanie z alokacie po odpoditani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025
8 | pomoc— bolo 6 987 621 EUR (95,72 %).
Kontrahovanie za rok 2023 bolo 1 173 167 EUR a Cerpanie z alokacie po odpoditani nezrovnalosti a vratiek bolo 5 824 299 EUR.
REACT-EU L . oy .
V rdmci PO 8 nebola v roku 2023 vyhlasena Ziadna vyzva.
Alokacia: 244 014 456 EUR (z toho pre uzemie MRR 236 830 444 EUR a pre Uzemie VRR 7 184 012 EUR), kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 242 288 393 EUR
9 |FAST CARE (99,29 %), Cerpanie z alokdcie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025 bolo 242 288 393 EUR (99,29 %).
Kontrahovanie za rok 2023 bolo 242 288 393 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek bolo 242 288 393 EUR.
V rdmci PO 9 boli v roku 2023 vyhlasené 2 vyzvy s celkovou alokaciou 244 014 456,00 EUR (zdroj EU).
Podpora
pre zmiernenie | Alokacia: 10 000 000 EUR, kontrahovanie k 30.09.2025 bolo 8 519 135 EUR (85,19 %), Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek k 30.09.2025
10 |dosledkov bolo 8 519 135 EUR (85,19 %). Kontrahovanie za rok 2023 bolo 8 519 135 EUR a Cerpanie z alokacie po odpocitani nezrovnalosti a vratiek bolo 8 519 135 EUR.
energetickej |V ramci PO 10 bolo v roku 2023 vyhlasené 1 priame vyzvanie s celkovou alokdciou 11 500 000,00 EUR (zdroj EU).
krizy - SAFE

Pozn.: Cerpanie z alokécie po odpoéitani nezrovnalosti a vratiek k 30.9.2025 = suma za EU zdroj / 100 % spolufinancovanie za EU zdroj za 7. a 8. Gctovny rok v stlade s €l. 25a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady ¢. 558/2020.

ZS IROP




3.2

Spolocné a programovo Specifické ukazovatele

3.2.1 Ukazovatele Prioritnej osi 1

Prioritna os 1

1 - Bezpec€nad a ekologickd doprava v regiénoch

Investicna priorita 1.1

7b - Posilnenie regionalnej mobility prepojenim sekundarnych a terciarnych uzlov s infrastruktdrou TEN-T vratane multimodalnych uzlov

Tabulka 3 A: Spolocné ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (clenené podla kategoérie regionu), PO 1, 1P 1.1

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria il
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | cot4 |Celkova dizka rekonstruovanch alebo | | Eppe | MRR | 407,00 0 0 0 0 | 1451 | 87,36 | 16405 | 204,98 | 243,95 | 807,80 |zdroj: ITMS
zrenovovanych ciest
s | cotq |Celkova dizkarekonStruovanychalebo |y | eepe | MRR | 407,00 0 0 0 | 18148 | 22334 | 232,07 | 44964 | 66918 | 806,61 | 812,05 |Zdroj: ITMS
zrenovovanych ciest
F | cots |Celkovadizka rekonStruovanychalebo |\ | eppr | yRR 780 0 0 0 0 0 0 o | 779 | 779 | 779 |zdro TMS
zrenovovanych ciest
s | cot4 |Celkova dizkarekonStruovanychalebo |\ | eppe | yRR 780 0 0 o | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |zdroj: ITMS
zrenovovanych ciest
F | CO13 |Celkova dizka novo vybudovanych ciest km | EFRR | VRR 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 |Zdroj: ITMS
S | CO13 |Celkova dizka novo vybudovanych ciest km | EFRR | VRR 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 1,7 |Zdroj: ITMS

S = Suhrnnda hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SGhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 1

1 - Bezpecnd a ekologicka doprava v regiénoch

Investicna priorita 1.1

7b -Posilnenie regionalnej mobility prepojenim sekunddarnych a terciarnych uzlov s infrastruktirou TEN-T
vratane multimoddlnych uzlov

Specificky ciel 1.1

1.1 - ZlepSenie dostupnosti k infrastruktidre TEN-T a cestdm I. triedy s dorazom na rozvoj multimoddlneho dopravného systému

003 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRRza PO 1, 1P 1.1, 5C 1.1

Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy il
ID Ukazovatel vysledku MJ & hodnota | 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
R0113 Uspora Casu v cestnej doprave |[EUR| MRR 81332013 2015 72725433 0 91277 894 |91 277 894 63963 016 |43 551 399 |43 297 774 |41 670 753 | 79 339 738,50 (Zdroj: ITMS
R0113 Uspora ¢asu v cestnej doprave |EUR| VRR 9900 251 2015 8 956 266 0 22 281300 |22 281 300 9855385 | 8998 641 901 610,00 |Zdroj: ITMS
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Prioritnd os 1 1 - Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

7c¢ - Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest

Investicna priorita 1.2 , . . . . - . S . L TR . . .
a namornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktury v zaujme podpory udrzatelnej regionalnej a miestnej mobility

Specificky ciel 1.1 1.1 - Zlepsenie dostupnosti k infrastrukture TEN-T a cestam |. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému

004 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov sSpecifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategorie regionu), PO 1, IP 1.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Ciefova
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ | Fond e hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | 00128 |Dizka novjch Gsekov cyKiistickjch komunikacii | km | EFRR | MRR 535 0 0 0 | 048 | 607 | 6310 | 12619 | 15662 | 17977 | 35178 |Zdroj: ITMS
S | 00128 |Dizka novych dsekov cyKistickych komunikscii | km | EFRR | MRR 535 0 0 0 | 8179 | 160,98 | 261,92 | 277.41 | 34662 | 36126 | 354:82 |Zdroj: ITMS
F | 00128 |Dizka novych Gsekov cyKiistickjch komunikacii | km | EFRR | VRR 37 0 0 0 0 | 267 | 267 | 594 | 594 | 88 | 3025 |zdroj:ITMS
S | 00128 |Dizka novych dsekov cyKistickych komunikscii | km | EFRR | VRR 37 0 0 0 | 445 | 1199 | 1842 | 2214 | 3554 | 3554 | 3025 |zdroj: ITMS
F | 00129 iFr’]‘f’r‘;%ttrvuyﬁ’g’rr;”yCh prvkov doplnkovej cyKlistickej | <ot | EFRR | MRR 700 0 0 0 0 | 12189 | 461 | 589 | 635 | 655 | 916 |zdroj ITMS
s | 00129 ::r’]‘;rcaeéttrvuyla’é’r;e”ycr‘ prvkov doplnkovej cyklistickej | <ot | EFRR | MRR 700 0 0 0 72 686 | 745 | 776 928 933 916 |Zdroj: ITMS
F | 00129 |Focet wivorenjch prvkov dopinkovej cyklistickej | «t| EFRR | VRR 22 0 0 0 0 6 6 20 14 20 52 |zdroj: ITMS
infraStruktary
s | 00129 |FoCet wivorenych prvkov dopinkovej cyklistickej | <ot | EFRR | VRR 2 0 0 0 12 | a4 | s | e 73 73 52 |zdroj: ITMS
infrastruktary
F | 00219 |FOcet nahradenych autobusov v mestskej oocet| EFRR | MRR 76 0 0 0 9 50 50 | 84 105 | 154 | 506 |zdroj ITMS
a primestskej doprave
s | 0n219 |Pocet nahradenych autobusov v mestskej oocet| EFRR | MRR 76 0 0 0 50 50 | 8 | 174 | 279 | 324 | 506 |zdroj: ITMS
a primestskej doprave
F | oo21g |Pocet nahradenych autobusov v mestskej pocet| EFRR | VRR 18 0 0 0 4 4 18 18 18 18 18 |zdroj: ITMS
a primestskej doprave
s | 00219 |Pocet nahradenych autobusov v mestskej potet| EFRR | VRR 18 0 0 0 18 | 18 | 18 | 18 18 18 18 |zdroj: ITMS
a primestskej doprave
F | 00243 |Pocet prestupnych uzlov pocet| EFRR | MRR 9 0 0 0 0 0 1 3 3 4 8 |zdroj ITMS
S | 00243 |Pocet prestupnych uzlov poCet| EFRR [ MRR 9 0 0 0 2 5 5 5 6 7 8 Zdroj: ITMS
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria e
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond i hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | 00243 |Pocet prestupnych uzlov pocet| EFRR | VRR 5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 Zdroj: ITMS
S | 00243 |Pocet prestupnych uzlov potet| EFRR | VRR 5 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4 Zdroj: ITMS
F | 00133 |Pocet vybudovanjch a modernizovanjch ootet| EFRR | MRR 98 0 0 0 0 1 35 | 58 58 65 105 |zdroj: ITMS
integrovanych zastavok
s | 00133 |Pocet vybudovanych a modernizovanjch pocet| EFRR | MRR 98 0 0 0 8 8 | 60 | 77 98 105 | 105 |zdroj: ITMS
integrovanych zastavok
F | 00133 |Focet vybudovanjch a modernizovanjch ootet| EFRR | VRR 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 |zdroj: ITMS
integrovanych zastavok
s | 00133 |Pocet vybudovanych a modernizovanjch pocet| EFRR | VRR 108 0 0 0 0 0 0 3 108 | 108 | 108 |zdroj: ITMS
integrovanych zastavok
F | 00134 |Pocet zavedenych informacnych systémov potet| EFRR | MRR 34 0 0 0 0 92 184 186 187 188 208  |Zdroj: ITMS
S | 00134 |Pocet zavedenych informaénych systémov poCet| EFRR | MRR 34 0 0 0 7 203 206 206 208 208 208  |Zdroj: ITMS
F | 00134 |Pocet zavedenych informacnych systémov poCet| EFRR | VRR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Zdroj: ITMS
S | 00134 |Pocet zavedenych informaénych systémov poCet| EFRR | VRR 3 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 Zdroj: ITMS
F | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov potet| EFRR | MRR 7 0 0 0 0 0 1 2 4 5 14 Zdroj: ITMS
S | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov poCet| EFRR | MRR 7 0 0 0 2 7 8 8 1" 14 14 Zdroj: ITMS
F | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov poCet| EFRR | VRR 5 0 0 0 0 0 7 7 7 7 13 Zdroj: ITMS
S | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov poCet| EFRR | VRR 5 0 0 0 2 10 7 10 13 13 13 Zdroj: ITMS
Populécia Zijuca v oblastiach s integrovanymi .
CO37 |stratégiami mestského rozvoja / PoCet obyvatelov  [osoby| EFRR |  MRR 870553 | 855160 | 855352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 | 861 590 | 862 040 | 753 826 | 839966 | 842851 |Zdroj: SU SR
Zijucich v mestskych funkénych oblastiach
Populacia Zijuca v oblastiach s integrovanymi »
CO37 |stratégiami mestského rozvoja / Pocet obyvatelov |osoby| EFRR | VRR 612716 |578535| 583186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 | 620 153 | 626 417 | 723714 | 728 370 | 679962 |Zdroj: SU SR
Zijucich v mestskych funkénych oblastiach

(1) S = Sahrnné hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SGhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 1

1 - Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Investicna priorita 1.2

7c¢ - Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest
a namornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktury v zaujme podpory udrzatelnej regionalnej a miestnej mobility

Specificky ciel' 1.2.1

1.2.1 - ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

005 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, 5C 1.2.1

ID

Ukazovatel vysledku

Ciefova
hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
(2023)

Kategoria|Vychodiskova| Vychodiskovy

0 regionu | hodnota rok

Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

R0164

Pocet predanych
cestovnych listkov
integrovaného
dopravného systému

podet| MRR | 256055 2013 |46513451| 3673 3358 2768 2936 3112 51158 69773 89672 721187 | 23 326 642 |Zdroj: MD SR

R0164

Pocet predanych
cestovnych listkov
integrovaného
dopravného systému

poCet| VRR | 64125540 2013 | 90000000 | 62137 665 | 72550 260 140 226 061|148 988 030| 159 187 322 | 273 019 311|345 783 891|419 659 057 | 512 747 589 |622 844 020|Zdroj: MD SR

R0156

Podiel nizkopodlaznych
autobusov na celkovom
pocte autobusov

% | MRR 8,38 2012 25,00 18,47 2448 29,31 35,14 37,29 24,89 21,72 26,54 30,14 46,21  |Zdroj: MD SR

R0156

Podiel nizkopodlaznych
autobusov na celkovom
poCte autobusov

% | VRR 50,22 2012 75,00 58,85 68,33 74,12 8238 83,61 74,68 74,23 100,00 100,00 100,00 |Zdroj: MD SR

Zdroj:

MD SR
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Prioritna os 1

1 - Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

Investicna priorita 1.2

7c¢ - Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest
a namornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktury v zaujme podpory udrzatelnej regionalnej a miestnej mobility

Specificky ciel' 1.2.2

1.2.2 - Zvysenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb

006 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, 5C 1.2.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Roéné-hodnety | Kumulativne hodnoty 9.
P . allve . . | Ciefova
ID | UkazovateP vysledku | My | Kategoria |Vichodiskova) Viychodiskovy | ot | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu

V predchadzajucich rokoch je uvedend vychodiskova hodnota.
Pri kumulativnej hodnote v rokoch 2017 az 2023 neuvadzame

Podiel cyKlistickej hodnotu, nakolko hodnota nie je dostupna. Na MD SR sa vykonava

dopravy na celkove] kvalifikovany odhad a hodnoty st kazdoroéne velmi nizke.

R0157 defbe dopravnej % MRR 7,13% 2015 804% | 0 |7,13%|7,13% - - - Ide 0 odhady na celo$tatnej Urovni, bez rozliSenia podla typu

prace regionu. Nie je dostatok informacii na to, aby bolo mozné
kvantifikovat tento meratelny ukazovatel. Kvalifikovany odhad
pre rok 2023 verejne prezentovany MD SR je 4,5 -5 %
za celé Slovensko.
V/ predchadzajucich rokoch je uvedend vychodiskova hodnota.
Pri kumulativnej hodnote v rokoch 2017 az 2023 neuvadzame

Podiel cyKistickej hodnotu, nakolko hodnota nie je dostupna. Na MD SR sa vykonava

dopravy na celkove] kvalifikovany odhad a hodnoty st kazdoroéne velmi nizke.

R0157 defbe dopravnej % VRR 3,12% 2015 403%| 0 |[312% |3,12% - - - Ide 0 odhady na celo$tatnej Urovni, bez rozliSenia podla typu

prace regionu. Nie je dostatok informacii na to, aby bolo mozné
kvantifikovat tento meratelny ukazovatel. Kvalifikovany odhad
pre rok 2023 verejne prezentovany MD SR je 4,5 -5 %
za celé Slovensko.

Zdroj: MD SR
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3.2.2 Ukazovatele Prioritnej osi 2

Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsSim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.1

9a - Investicie do zdravotnickej a socialnej infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu rozvoju, znizuji nerovnost
z hladiska zdravotného postavenia, podporuju socidlne zaclefiovanie prostrednictvom lepsieho pristupu k socidlnym, kultdrnym a rekreaénym
sluzbam a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné

007 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategdrie regionu), PO 2, IP 2.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria ha e
(M| D Ukazovatel vystupu MJ Fond ke hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regiénu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

F | 00gs0 |X@pacita podporenych zariadent miesto| EFRR | MRR | 1800 0 0 0 0 0 0 0 2 246 1766 |zdroj: ITMS
socialnych sluzieb

s | 00250 [Kapacita podporenjch zariadeni miesto| EFRR | MRR | 1800 0 0 0 0 231 207 1557 1695 1801 1758 |zdroj: ITMS
socialnych sluzieb

F | 00250 |Kapacita podporenjch zariaden miesto| EFRR| VRR | 469 0 0 0o | o 0 0 0 12 32 579 |zdroj: ITMS
socialnych sluzieb

s | 00250 |@pacita podporenjch zariadent miesto | EFRR| VRR | 469 0 0 0 0 256 306 534 785 589 577 |zdroj: ITMS
socialnych sluzieb
Kapacita podporenych zariadeni vykonu

F | 00251 |opatreni socialnopravnej ochrany deti | miesto | EFRR | MRR 670 0 0 0 0 5 5 27 487 508 225 Zdroj: ITMS
a socidlnej kurately
Kapacita podporenych zariadeni vykonu

S | 00251 |opatreni socialnopravnej ochrany deti miesto | EFRR| MRR 670 0 0 0 0 83 126 685 71 734 225 Zdroj: ITMS
a socidlnej kurately
Kapacita podporenych zariadeni vykonu

F | 00251 |opatreni socialnopravnej ochrany deti miesto | EFRR | VRR 15 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 .

S Zdroj: ITMS
a socialnej kurately )
- - — projekt ANL4

Kapacita podporenych zariadeni vykonu neprispel k ciefom

S | 00251 |opatreni socidlnopravnej ochrany deti miesto | EFRR | VRR 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
a socialnej kurately
Pocet zariadeni socialnych sluzieb

F | 00244 [na komunitnej Grovni, ktoré vzniknu vdaka| poet | EFRR | MRR 88 0 0 0 0 0 0 0 1 4 72 Zdroj: ITMS
podpore
Pocet zariadeni socialnych sluzieb

S | 00244 [na komunitnej Grovni, ktoré vzniknd vdaka| potet | EFRR | MRR 88 0 0 0 0 1 12 63 68 68 72 Zdroj: ITMS
podpore
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria o
(1) | ID Ukazovatel vystupu MJ Fond 9 hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Pocet zariadeni socialnych sluZieb
F | 00244 [na komunitnej Grovni, ktoré vzniknu vdaka| pocet | EFRR | VRR 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 Zdroj: ITMS
podpore
Pocet zariadeni socialnych sluzieb
S | 00244 [na komunitnej trovni, ktoré vznikni vdaka| poet | EFRR | VRR 5 0 0 0 0 2 3 10 12 12 12 Zdroj: ITMS
podpore
Pocet podporenych zariadeni vykonu
F | 00136 |opatreni socialnopravnej ochrany deti pocet | EFRR| MRR 12 0 0 0 0 1 1 3 1 11 10 Zdroj: ITMS
a socialnej kurately
Pocet podporenych zariadeni vykonu
S | 00136 |opatreni socialnopravnej ochrany deti pocet | EFRR| MRR 12 0 0 0 0 3 6 14 16 17 10 Zdroj: ITMS
a socidlnej kurately
Pocet podporenych zariadeni vykonu
F | 00136 |opatreni socialnopravnej ochrany deti pocet | EFRR| VRR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
e Zdroj: ITMS
a socialnej kurately )
p p — projekt ANL4
Pocet podporenych zariadeni vykonu neprispel k ciefom
S | 00136 |opatreni socidlnopravnej ochrany deti poCet | EFRR| VRR 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
a socialnej kurately
F [ O0aus | 2Poct transformovanych socialnych | ety | EFRR| MRR | 231 0 | o0 0o | o 0 0 0 24 2 213 |zdroj: ITMS
S | 00246 gigf’;‘;m transformovanjch socialnych | oot | EFRR| MRR | 231 0 0 0 0 195 207 285 321 321 213 |Zdroj; ITMS
F | 00246 gigf’;‘;m transformovanjch socialnych | oo | EFRR | VRR 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 |Zdroj: ITMS
S | Onaas |2pacta tansformovanych soGANY | iegyy | EFRR | VRR | 37 o | o 0o | o 24 60 60 60 60 60 |zdroj: ITMS
F | Ongay |PoCet transformovanjch zariaden podet | EFRR| MRR | 21 o | o | 0o | o 0 0 0 1 1 6 |zdroj:ITMS
socialnych sluZieb vdaka podpore
s | Oppay |Pocet transformovanych zariadent podet | EFRR | MRR 21 0 0 0 0 5 6 7 8 8 6 Zdroj: ITMS
socialnych sluZieb vdaka podpore
F | Oogar |Pocet ransformovanych zariadent pocet | EFRR| VRR 2 o | o 0o | o 0 0 0 0 0 2 |zdwojITMS
socialnych sluZieb vdaka podpore
s | ogga7 |Pocet transformovanych zariaden podet | EFRR| VRR 2 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 Zdroj: ITMS
socilnych sluzieb vdaka podpore
F | 00149 |P0cet zariaden starosfiivosti o def potet |EFRR| MRR | 27 0 0 0o | o 0 0 0 1 1 %5 |zdwoj: ITMS
do troch rokov veku
s | 00149 |Pocet zariadent starosfiivosti o def potet |EFRR| MRR | 27 0 | o 0o | o 0 0 2% 29 28 25 |zdroj ITMS
do troch rokov veku
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Lt
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | 00140 |Pocet zariadeni starostlivosi o defi potet | EFRR| VRR 4 0 0 0o | o 0 0 0 2 2 5 |zdioj ITMS
do troch rokov veku
s | oot |Focet zariadeni starostiivosti o deti pocet | EFRR| VRR 4 o | o 0o | o 0 0 2 4 4 5 |zdroj ITMS
do troch rokov veku
F | 0021 |Kapacita podporenych zariadent miesto| EFRR| MRR | 478 0 0 0 0 0 0 0 20 20 393 |Zdroj: ITMS
starostlivosti o deti do troch rokov veku
s | oogo1 |Xapacita podporenjch zariadeni miesto | EFRR| MRR | 478 0| o0 0o | o 0 0 446 513 493 421 |zdroj: ITMS
starostlivosti o deti do troch rokov veku
F | 00221 |Kapacita podporenych zariadeni miesto | EFRR| VRR | 57 0 | o0 o | o 0 0 0 29 29 69 |zdroj ITMS
starostlivosti o deti do troch rokov veku
s | oogo1 |Kapacita podporenjch zariadeni miesto | EFRR | VRR 57 0 0 0 0 0 0 29 57 57 69 |zdroj: ITMS
starostlivosti o deti do troch rokov veku
Zdroj: IZA, OW,
Pocet obyvatelov s pristupom ITMS, DATAcube
F | cO36 oo prisupom osoby | EFRR| MRR | 3000000 | 0 0 0 0 0 0 0 80 000 670000 | 1100000 |Znizeny dopyt
k zlepSenym zdravotnickym sluzbam v '
20 strany Ziadatelov
Vv ramci vyziev
Zdroj: IZA, OW,
Pocet obyvatelov s pristupom TMS, DATAcube
S | 036 oo prisupom osoby | EFRR| MRR | 3000000 | 0 0 0 0 0 0 0 670000 1100000 | 1300000 |Znizeny dopyt
k zlepSenym zdravotnickym sluzbam - .
20 sfrany Ziadatelov
Vv ramci vyziev
F | 00141 |POCet vytvorenych centier integrovanej |« | EFRR | MRR | 67 0 0 o | o 0 0 4 20 39 5  |zdroj: TMS
zdravotnej starostlivosti
s | 00141 |PoC8t wivorenjch centier integrovanej | ot | ppR | MRR | 67 0 0 o | o 0 48 47 59 65 57 |zdroj: ITMS
zdravotnej starostlivosti
F | 0oosg |Pocet zdravotnickych pracovnikov podet | EFRR| MRR | 804 0 0 0 0 0 0 52 161,7 4197 6917  |Zdroj: ITMS
v etablovanych CIZS
s | oo25g | Pocet zdravotnickych pracovnikov podet | EFRR| MRR | 804 0 0 0 0 0 690,6 685,60 8436 9268 7956  |Zdroj: ITMS
v etablovanych CIZS
F | 00168 |FoCet zmodemizovanych akutnych potet |EFRR| MRR | 28 0 0 0o | o 0,03 19 6 14 20 29 |zdroj: ITMS
v8eobecnych nemocnic
s | 00168 |Pocet zmodemizovanych akutnych potet |EFRR| MRR | 28 0 0 0o | o 23 29 28 28 31 29 |zdroj: TMS
vSeobecnych nemocnic
F | coag |£nizenie rocnej spotreby primarnej KWW\ erpr | MRR [11522331| 0 | 0 o | o 0 0 2687831,74 | 10136886,12 |13 869 00823 |22 981 111,43|Zdroj: ITMS
energie vo verejnych budovach rok
s | cogp |£nizenie rocngj spoireby primanej KWW\ erpr | MRR [11522331| 0 | 0 0 | 0 |8591286,09|15830901,66|15823 94836 1737767459 |18 229 612,22|19 988 171,07 |Zdoj: ITMS
energie vo verejnych budovach rok
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Lt
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | coap |£niZenie rocnej spotreby primarne] KWW\ erpr | VRR | 6451783 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64579855 |Zdroj: ITMS
energie vo verejnych budovach rok
s | cogp |£nizenie rocngj spoireby primanej KWW eerr| VRR [ 6451783 | 0 | 0 0 | o | a2 | 25334 | 6597741 | 6597711 | 659771 | 61602233 |Zdroj TMS
energie vo verejnych budovach rok
F | 00253 [Pocet renovovanych verejnych budov poCet | EFRR| MRR 51 0 0 0 0 0,03 1 13 33 54 137 Zdroj: ITMS
S | 00253 |Pocet renovovanych verejnych budov pocet | EFRR| MRR 51 0 0 0 0 27 70 69 80 87 137 Zdroj: ITMS
F | 00253 [Pocet renovovanych verejnych budov pocet | EFRR| VRR 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 Zdroj: ITMS
S | 00253 [Pocet renovovanych verejnych budov pocet | EFRR| VRR 10 0 0 0 0 1 2 5 8 8 9 Zdroj: ITMS
F | 00223 [Pocet novych verejnych budov pocet | EFRR| MRR 102 0 0 0 0 0 0 1 2 8 75 Zdroj: ITMS
S | 00223 [Pocet novych verejnych budov pocet | EFRR| MRR 102 0 0 0 0 0 10 9 10 11 75 Zdroj: ITMS
F | 00223 [Pocet novych verejnych budov pocet | EFRR| VRR 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 Zdroj: ITMS
S | 00223 [Pocet novych verejnych budov pocet | EFRR| VRR 12 0 0 0 0 1 3 8 1 11 8 Zdroj: ITMS
F | 00204 |Podlahova plocha renovovanych m2 |EFRR| MRR | 193949 | o 0 0o | o 0,03 116557 | 4261177 | 8472204 | 10843491 | 19477919 |Zdroj: ITMS
verejnych budov
S | 00224 |Podiahova plocha renovovanjch m2 |EFRR| MRR | 193949 | o 0 0 | 0 | 7498785 | 1536177 | 15277824 | 16688577 | 17996213 | 19069329 |Zdroj: ITMS
verejnych budov
F | 0024 |Podiahova plocha renovovanjch m2 |EFRR| VRR | 5199 | 0 | o o | o 0 0 0 18,77 1877 | 464757 |zdroj: ITMS
verejnych budov
S | 00224 |Podiahova plocha renovovanjch m2 |EFRR| VRR | 5199 | o 0 o | o | 153 2701 3334,89 559149 550149 | 465982 |Zdroj: ITMS
verejnych budov
F | 00225 Elj’g('fvh""a plocha novych verejnych m2 |EFRR| MRR | 5182 | 0 0 0 0 0 0 637,62 1244,26 8 209 36052,89 |Zdroj: ITMS
S |00225 Elj’g('fvh""a plocha novych verejnych m2 |EFRR| MRR | 5182 | 0 0 0 0 0 1465105 | 858605 9.490,51 985751 | 35911,36 |Zdroj: ITMS
F [00225|Poclanova plocha nowehverenjeh |y | gFRR | VRR | 6413 | 0 | 0 o | o 0 0 0 1352,62 135262 | 360464 |Zdroj ITMS
S | Onzs | oianovaplochanoweh verenieh |y | gFRR| VRR | 6413 | 0 | 0 0o | o 489 13% 36022 5536,51 553651 | 360220 |Zdroj ITMS
F | coa4 |Odhadované rocné znizenie emisii — |tekviv. | prpp | ypr | 2479 | 0 | 0 0o | o 0 0 17,63 111226 | 153742 | 323984 |zdroj: ITMS
sklenikovych plynov Cco2
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria o
(1) | ID Ukazovatel vystupu MJ Fond ks hodnota 2014 2015 2016 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

s | cozg |Odhadované rocné znizenie emisii tekwv. | pepr | MRR | 2479 0 0 0 0 | 76752 | 190485 | 191099 223756 240975 | 273605 |Zdroj: ITMS
sklenikovych plynov C0o2

F | coay |Ochadované rotné znizenie emisii | tekv. | pepe | e | 76 0| o 0o | o 0 0 0 0 0 12044 |Zdroj: ITMS
sklenikovych plynov Cc02

s | cozg |Odhadované rocné znizenie emisii tekvv. | eepr | VRR 76 0 0 0 0 34,14 34,14 50,62 455,24 45524 11968 |Zdroj: ITMS
sklenikovych plynov C0o2
Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na (izemi mestského

F | CO39 [rozvoja/Nové alebo renovované verejné | m2 |EFRR| MRR | 5907,13 0 0 0 0 0 0 0 0 1122,88 5040,59 |Zdroj: ITMS
alebo komercné budovy na tzemi
mestského rozvoja
Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na (izemi mestského

S | CO39 [rozvoja/ Nové alebo renovované verejné | m2 |EFRR| MRR | 5907,13 0 0 0 0 0 0 5493,33 6269,48 5603,33 5040,59 |Zdroj: ITMS
alebo komercné budovy na tzemi
mestského rozvoja
Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na tzemi mestského

F | CO39 [rozvoja / Nové alebo renovované verejné | m2 |EFRR| VRR 8863,20 0 0 0 0 0 0 0 1220,96 1942,29 7696,70  |Zdroj: ITMS
alebo komercné budovy na tzemi
mestského rozvoja
Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy na tizemi mestského

S | CO39 [rozvoja / Nové alebo renovované verejné | m2 |EFRR| VRR 8863,20 0 0 0 0 2025 4025 6 895,63 10 879,42 10 879,42 770536 |Zdroj: ITMS
alebo komer&né budovy na tzemi
mestského rozvoja

F | ocvit|Hodnota zakipenych osobnjch EUR |EFRR| MRR | 7450000 0 80188746 | 301519151 | 5096 30874 |Zdroj: ITMS
ochrannych prostriedkov

s |ocviot |Hodnota zakipenych osobnych EUR | EFRR| MRR | 7450000 0 6246623.91 | 668518135 | 575581361 |Zdroj: ITMS
ochrannych prostriedkov

F | ocyio1 |Hodnota zakipenych osobnych EUR | EFRR| VRR | 2130000 0 0 24627293 | 2371 712,44 |Zdroj: ITMS
ochrannych prostriedkov

s |ocvpq|Hodnota zakipenjch osobnjch EUR |EFRR| VRR | 2130000 0 210020362 | 2074 977,01 | 237412453 |Zdroj: ITMS
ochrannych prostriedkov

F |ocy+o|Podporovan testovacia kapacita testy | EFRR| MRR | 70000 0 12212 119 698 125198 |Zdroj: ITMS
pre COVID-19

s |ocvi|Podporovana testovacia kapacita testy |EFRR| MRR | 70000 0 70082 70082 | 125198  |Zdroj ITMS
pre COVID-19
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Lt
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond A hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Podporovana testovacia kapacita N
F |ocviol Vi1 testy |[EFRR| VRR | 3500 0 500 500 14020 |Zdroj: ITMS
Podporovana testovacia kapacita .
s |ocvio| e vID-1 testy |[EFRR| VRR | 3500 0 3500 500 14020 |Zdroj: ITMS
F |ocyq1|Saniky avozidia zakpené na dcely | s | EFRR | MRR | 86,00 0 4 9 55 |zdroj:ITMS
nudzovej reakcie
s |ocy11|Sanitky avozida zakipené na icely |\ il EFRR| MRR | 86,00 0 8 ) % |zduoj ITMS
nudzovej reakcie
F |ocyqq|Saniky avozidia zakipené na dcely | i | EFRR | VRR | 24,00 0 0 0 18 |zdroj: ITMS
nudzovej reakcie
s |ocy1|Sanitky avozida zakipené na icely | iyl EFRR| VRR | 24,00 0 4 23 20 |zdroj:ITMS
nudzovej reakcie
F |ocvo2 \'jy"g*;vcgﬁi;ak”pe”éh" zdravotnickeno | £p | EFRR| MRR | 52000000 8936 994,96 | 13180 962,82 |31543 990,82 |40 736 125,33 |Zdroj: ITMS
s [ocvo2 \';';S:V‘;tﬁi;ak“pe”eh° zdravotnickeho | £iyp | EFRR | MRR | 52000 000 9605 113,94 | 44932 668,96 | 50 369 116,9 |40 966 450,28 |Zdroj; ITMS
F |ocvo2 \';';S:V‘;tﬁi;ak“pe”eh° zdravotnickeho | £ip | EFRR | VRR | 20000 000 10958226 | 134999967 | 2119238,36 |19 808 022,44 |Zdroj; ITMS
s |ocvoz \'jy‘fanv‘{efi;ak”pe”eho zdravotnickeho | £ip | EFRR | VRR | 20000 000 10058226 | 19967 926,51 |21 043 356,02|19 791 372,00 |Zdroj: ITMS
F |ocvos gg‘i,”l%tigek"" zaklpenych vsivislostis | £r | EFRR | MRR | 1800000 0 11705322 | 10810244 | 81850562 |Zdroj: ITMS
s |ocvaa[piohora fekov zakdpenyeh v sslosts | gyg | EFRR | MRR | 1800000 0 182053442 | 181943717 | 81850562 |Zdroj: TS
F|ocvo| Homnow fekov zakipenychvstvisiosts | gp | gprR | VRR | 55800 0 2474987 | 2474987 | 2474987 |Zdrof: ITMS
s [ocvos gg‘i,”l%tigek"" zaklpenych vsivislostis | £r | EFRR| VRR | 55800 0 558171 | 2474987 | 2474987 |Zdroj: ITMS
F | ocvap|Hodnota T sivisiacich s COVID-19 EUR |EFRR| MRR | 5300000 0 20800022 | 569337,39 | 322759592 |Zdroj: ITMS
pre zdravotnictvo
s |0cvap|Hodnota IT sivisiacich s COVID-19 EUR | EFRR| MRR | 5300000 0 40889337 | 5404 146,15 | 3246 426,53 |Zdrof: TMS
pre zdravotnictvo
F | ocvap|Hodnota T sivisiacich s COVID-19 EUR |EFRR| VRR | 1130000 0 0 409319 | 65717259 |Zdroj: ITMS
pre zdravotnictvo
s |ocvap |Hodnota IT sivisiacich s COVID-19 EUR | EFRR| VRR | 1130000 0 40512479 | 112754446 | 63831248 |Zdroj: TMS
pre zdravotnictvo
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria o
(1) | ID Ukazovatel vystupu MJ Fond s hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F |OCV07 |Ventilatory na podporu liecby COVID-19 | poCet | EFRR| MRR 407,00 313 329 399 98 Zdroj: ITMS
S |OCV07 |Ventilatory na podporu liecby COVID-19 | pocet | EFRR| MRR 407,00 313 407 407 93 Zdroj: ITMS
F |OCVO07 |Ventilatory na podporu liecby COVID-19 | pocet | EFRR | VRR 32,00 28 31 32 4 Zdroj: ITMS
S |OCV07 |Ventilatory na podporu liecby COVID-19 | pocet | EFRR| VRR 32,00 28 32 32 4 Zdroj: ITMS
Pocet laboratérii podporovanych . N
F [OCV09 na testovanie na COVID-19 pocet | EFRR| MRR 3,00 0 5 1 19 Zdroj: ITMS
Pocet laboratérii podporovanych N N
S |OCV09 na testovanie na COVID-19 pocet | EFRR| MRR 3,00 4 18 18 19 Zdroj: ITMS
Pocet laboratérii podporovanych . N
F [OCV09 na testovanie na COVID-19 pocet | EFRR| VRR 1,00 1 1 2 1 Zdroj: ITMS
Pocet laboratérii podporovanych N N
S |0CV09 na testovanie na COVID-19 potet | EFRR| VRR 1,00 1 3 3 1 Zdroj: ITMS
F |OCV60 [Hodnota vSetkych nakladov na ockovanie | EUR | EFRR| MRR | 7030000 0 0 0
S |OCV60 [Hodnota vSetkych nakladov na ockovanie | EUR | EFRR| MRR | 7030000 0 0 0
Hodnoty MU
F |OCV60|Hodnota vSetkych nakladov na ockovanie | EUR | EFRR| VRR | 970000 0 0 0 0CV60 a OCV62
li sl :
S |0CV60|Hodnota vaetkych nakladov na otkovanie | EUR | EFRR| VRR | 970000 0 0 o |reoolsedovant
F |OCV62 |Podporované ockovacie centra centra | EFRR| MRR 14 0 0 0 nqrealizovgn[a
planovanej vyzvy
S |OCV62 |Podporované ockovacie centra centra | EFRR| MRR 14 0 0 0 pre narodny
projekt MZ SR.
F |OCV62 |Podporované ockovacie centra centra | EFRR| VRR 2 0 0 0
S |OCV62 [Podporované ockovacie centra centra | EFRR | VRR 2 0 0 0
F |OCV63 |Nakupené vakcinacné davky davka | EFRR| MRR | 3593367 1664 515 1664 515 1664 515 |Zdroj: ITMS
S |OCV63 [Nakipené vakcinaéné davky davka | EFRR| MRR | 3593367 1664 515 1664 515 1664 515 |Zdroj: ITMS
F |OCV63 [Nakupené vakcinacné davky davka | EFRR| VRR 169 492 0 266 760 266760 |Zdroj: ITMS
S |OCV63 [Nakupené vakcinadné davky davka | EFRR| VRR 169 492 0 266 760 266760 |Zdroj: ITMS

(1) S = Sthrnna hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SUhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 2 2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

9a - Investicie do zdravotnickej a socialnej infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu rozvoju, znizuju nerovnost z
Investicna priorita 2.1 hladiska zdravotného postavenia, podporuju socialne zaclefiovanie prostrednictvom lepsSieho pristupu k socialnym, kultdrnym a rekreacnym
sluzbam a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné

2.1.1 - Podporit prechod poskytovania socidlnych sluzieb a zabezpedéenia vykonu opatreni socidlnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z

Specificky ciel 2.1.1 e o iy o R T
P ¥ inStituciondlnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej Urovni

008 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, $C 2.1.1

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. Roéné-hodnoty | Kumulativne hodnoty 9.
g . - . .| Ciefova

ID Ukazovatef vjsledku my | Kategoria | Vychodiskova) Viychodiskovy | qnota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)

Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu

Podiel 0séb (deti so zdravotnym postihnutim, ob&anov so
zdravotnym postihnutim, ob&anov v nepriaznivej socialnej
R0091 |situacii, seniorov), ktorym je poskytovana socialna sluzba % MRR 19,7 2012 27 22,05 | 20,43 | 20,43 | 35,20 | 32,19 | 31,93 | 30,23 | 30,68 | 31,22 | 31,37 |Zdroj: MPSVR SR
na komunitnej urovni na celkovom pocte osob, ktorym sa
poskytuju sociélne sluzby

Podiel 0séb (deti so zdravotnym postihnutim, ob&anov so
zdravotnym postihnutim, obanov v nepriaznivej socialnej
R0091 |situdcii, seniorov), ktorym je poskytovana sociélna sluzba % VRR 49 2012 62 36,06 | 32,85 | 32,85 | 29,93 | 28,14 | 28,17 | 38,91 | 38,46 | 38,97 | 39,93 |Zdroj: MPSVR SR
na komunitnej urovni na celkovom pocte osob, ktorym sa
poskytuju sociélne sluzby

Podiel deti v detskych domovoch, ktorym je poskytovana
R0092 |starostlivost v rdmci komunity na celkovom pocte deti % MRR 54 2012 62 57,89 | 60,07 | 60,07 | 60,83 | 59,62 | 62,59 | 66,79 | 66,86 | 68,37 | 70,33 |Zdroj: MPSVR SR
v detskych domovoch

Podiel deti v detskych domovoch, ktorym je poskytovana
R0092 |starostlivost v rdmci komunity na celkovom pocte deti % VRR 57 2012 65 65,68 | 60,07 | 60,07 | 62,5 | 52,23 | 59,32 | 63,71 | 68,94 | 63,19 | 63,23 |Zdroj: MPSVR SR
v detskych domovoch

Podiel deti do troch rokov veku, ktorym je poskytovana

R0158 |sluzba starostlivosti na celkovom pocte deti do troch rokov | % | MRR 19,63 2015 28,80 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 22,17 | 22,48 | 21,86 | 22,38 | 23,07 | 24,09 | 25,52 |Zdroj: SU SR, UVZ SR
veku
Podiel deti do troch rokov veku, ktorym je poskytovana » )
R0158 |sluzba starostlivosti na celkovom pocte deti do troch rokov | %o VRR 39,49 2015 63,71 | 39,49 | 39,49 | 39,49 | 44,84 | 4525 | 46,35 | 46,34 | 47,60 | 51,04 | 55,92 |Zdroj: SU SR, UVZ Sr
veku

Zdroj: MPSVR SR, Statisticky Grad SR, Urad verejného zdravotnictva SR
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Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.1

9a - Investicie do zdravotnickej a socialnej infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu rozvoju, znizuji nerovnost
z hladiska zdravotného postavenia, podporuju socidlne zaclefiovanie prostrednictvom lepsieho pristupu k socidlnym, kultdrnym a rekreaénym

sluzbdm a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné

Specificky ciel' 2.1.2

2.1.2 - Modernizovat zdravotnicku infrastruktiru za Uéelom integracie primarnej zdravotnej starostlivosti

009 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, $C 2.1.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ro¢né hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . A 5 . .| Cielova
ID Ukazovate vysledku my | Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskowy | (o4 ot | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
& ; oy i Zdroj: MZ SR, Zdravotné
Ro0g3 | oce lekarov primameno kontaktunajedno. | poer| - MRR 1,64 2014 325 | 164 | 193 | 191 | 191 | 195 | 208 | 196 | 150 | 183 | 176 |roistoune. NCZ
Pocet inych zdravotnickych pracovnikov . Zdroj: MZ SR, Zdravotné
R0170 primémeho kontaktu na jedno kontakiné miesto podet| MRR 1,64 2014 2,51 164 | 1,76 | 186 | 1,86 | 2044 | 219 | 186 | 1,56 | 1,79 | 1,88 |ngistovne, NCZI

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poistovne, NCZI

ZS IROP

23




Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.1

9a - Investicie do zdravotnickej a socialnej infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu rozvoju, znizuji nerovnost
z hladiska zdravotného postavenia, podporuju socidlne zaclefiovanie prostrednictvom lepsieho pristupu k socidlnym, kultdrnym a rekreaénym
sluzbdm a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné

Specificky ciel' 2.1.3

2.1.3 - Modernizovat infrastruktiru Ustavnych zariadeni poskytujucich akutnu zdravotnu starostlivost, za G¢elom zvysenia ich produktivity a efektivnosti

010 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, 5C 2.1.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . . 5 . .| Ciefova
ID Ukazovate vysledku my | Kategéria | Vychodiskova | Vychodiskovy | oy | 9014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
R0094 |Skratenie doby hospitalizacie den MRR 55 2014 5.2 55 54 54 5.2 5,1 50 | 551 | 553 | 492 | 4,94 |Zdroj: MZ SR
R0095 |Obloznost akutnych 16zok % MRR 66 2014 75 66 64 64 64,3 | 646 | 635 | 51,8 | 51,7 | 52,53 | 56,12 |Zdroj: MZ SR
Zdroj: MZ SR
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Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.1

9a - Investicie do zdravotnickej a socialnej infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu rozvoju, znizuju nerovnost
z hladiska zdravotného postavenia, podporuju socidlne zaclefiovanie prostrednictvom lepsieho pristupu k socialnym, kultdrnym a rekreacnym
sluzbam a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné

Specificky ciel 2.1.4

2.1.4 - Posilnenie kapacit v zdravotnickom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

011 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, $C 2.1.4

ZS IROP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
. . . < e . . | Ciefova
ID Ukazovate vysledku MJ Kraet;%ma Vy;:%‘::z‘t‘:"a Vych‘:g;fkm’y hodnota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
(2023)
Spolu| Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
RCVR3 E;’gt':';g:'s'fgr‘]’:ﬂe“o personalu na celkovom | o/ | ypp 0,00 2020 0,50 0 |1527| - | 118 |zdrojdat NCZI, UVZ, systém EPIS
RCVR3 E;’gt':';g:'s'fgr‘]’:ﬂe“o personalu na celkovom | o/ | \pp 0,00 2020 0,50 0 | 294 | 23 | 009 |zdrojdat NCZI, UVZ, systém EPIS
RCVR4 E;ffz'enyy'gcgggfgnfjf'e”tov na celkovom pocte| o, | \ipp 0,00 2020 | 96,00 781 | 9849 | 99.9 | 100 |Zdrojdt: NCZI, UVZ, systém EPIS
RCVR4 E;’E::'enyy'gczgéc:nfjvc'e”tov na celkovompotte| o | \pp 0,00 200 | 96,00 793 | 9895 | 100 | 100 |zdroj dat: NCZI, UVZ, systém EPIS
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Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.2

10a - Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru¢nosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej

infrastruktury

012 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategdrie regionu), PO 2, IP 2.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
M| Ukazovater vystupu MJ | Fond K;t;%"’]ﬂa - dﬁg:{zaozs) 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

F | 00206 |ocet podporenych pocet | EFRR | MRR 259 o | o | o 5 53,50 o7 133 159 196 29 |zdroj: ITMS
materskych $kél

s 00226 |POCet podporenych pocet | EFRR| MRR 259 0 0 0 138 205 202 234 232 318 296 Zdroj; ITMS
materskych $kél

F | 00206 |ocet podporenych pocet | EFRR| VRR 38 0 0 0 0 3,22 9 16 19 24 56 Zdroj: ITMS
materskych $kél

s 00226 |POCet podporenych ootet | EFRR| VRR 38 0| o | o 16 24 24 28 33 33 56 |zdroj: ITMS
materskych $kél

F | oo2o7|Pocet podporenjch pocet | EFRR| MRR 480 0 0 0 0 3 62 175,3 255,3 399 489 Zdroj; ITMS
z&kladnych $kal

s 00227 |Pocet podporenych ootet | EFRR| MRR 480 o | o | o 0 296 488 518 510 510 489 |zdroj: ITMS
zakladnych 3kl

F | 00207 |Pocet podporenjch pocet | EFRR| VRR 64 0 0 0 0 0 11 16 35 50 55 Zdroj; ITMS
z&kladnych Skl

s | 00227 |Pocet podporenyeh pocet | EFRR| VRR 64 0 0 0 0 44 61 60 58 57 55 Zdroj; ITMS
zkladnych Skl

F | 00228 |Poget podporenych ugebni potet | EFRR | MRR 1391 0 0 0 0 5 160 509,17 783,39 1157,2 138 |Zdroj: ITMS

S {00228 |Poget podporenych ugebni podet | EFRR| MRR 1391 0 0 0 0 1366 1364 1434 1414 1391 1386 |Zdroj: ITMS

F 100228 |Pocet podporenych ucebni poCet | EFRR| VRR 170 0 0 0 0 0 31 90 111 145 157 Zdroj: ITMS

S {00228 |Poget podporenych ugebni pocet | EFRR| VRR 170 0 0 0 0 121 171 170 166 162 157 Zdroj: ITMS

F | 00147 |Poget podporenych COVP podet | EFRR| MRR 59 0 0 0 0 0 5 14,95 2 40,16 66 Zdroj: ITMS

S |00147 |Poet podporenych COVP potet | EFRR | MRR 59 0 0 0 0 40 48 49 56 66 66 Zdroj: ITMS
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
S Kategoria|  Ciefova o
(M| ID Ukazovatel vystupu MJ Fond regiénu | hodnota (2023) 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F {00147 |Pocet podporenych COVP pocet | EFRR| VRR 7 0 0 0 0 0 1 1,30 1,99 2 6 Zdroj: ITMS
S | 00147 |Pocet podporenych COVP poCet | EFRR| VRR 7 0 0 0 0 5 5 6 6 6 6 Zdroj: ITMS
F | 00171 |Kapacita podporenych M3 pocet | EFRR| MRR 20000 0 0 0 325,00 4 239,00 8 654,00 12431,00 14 830,00 17 870,00 26 575,00 |Zdroj: ITMS
S | 00171 |Kapacita podporenych MS pocet | EFRR| MRR 20 000 0 0 0 13610,00 19 665,00 19421,00 21296,00 21043,00 28 487,00 25966,00 |Zdroj: ITMS
F | 00171 |Kapacita podporenych M3 poCet | EFRR| VRR 2940 0 0 0 120,00 548,00 1016,00 1253,00 2681,00 3 184,00 6707,00 |Zdroj: ITMS
S | 00171 |Kapacita podporenych MS pocet | EFRR| VRR 2940 0 0 0 1938,00 2775,00 2614,00 3318,00 3 898,00 6 622,00 6853,00 |Zdroj: ITMS
Poget podporenych SOS, SH, . -
F {00229 SPV, SOP (nie COVP) pocet | EFRR| MRR 156 0 0 0 0 6 9 38,40 51 78,16 149 Zdroj: ITMS
Poget podporenych SOS, SH, iy -
S 00229 SPV, SOP (nie COVP) pocet | EFRR| MRR 156 0 0 0 0 81 96 101 116 149 149 Zdroj: ITMS
Kapacita podporovanych
F | CO35 |zariadeni starostlivosti o deti osoba | EFRR| MRR 257 370 0 0 0 325 7043 33126 79 377,45 127 831,2 149 273,2 303399  |Zdroj: ITMS
alebo vzdelavacej infrastruktiry
Kapacita podporovanych
S | CO35 |zariadeni starostlivosti o deti osoba | EFRR| MRR 257 370 0 0 0 13674 158 907 222 450 236 899 240191 240 487 277956  |Zdroj: ITMS
alebo vzdelavacej infrastruktiry
Kapacita podporovanych
F | CO35 |zariadeni starostlivosti o deti osoba | EFRR| VRR 32119 0 0 0 120 1724 6754 9274 19 547 20720 41227 Zdroj: ITMS
alebo vzdelavacej infrastruktury
Kapacita podporovanych
S | CO35 |zariadeni starostlivosti o deti osoba | EFRR| VRR 32119 0 0 0 1938 21315 27 540 28 328 28516 28516 38148 Zdroj: ITMS
alebo vzdelavacej infrastruktury
ZniZenie roCnej spotreby KWh/
F | CO32 |primarnej energie vo verejnych rok EFRR| MRR | 13977070 0 0 0 0 455258,50 | 2098 160,78 | 4408 862,33 | 6760548,51 | 7458 449,63 | 20536 024,26 |Zdroj: ITMS
budovach
ZniZenie roCnej spotreby KWh/
S | CO32 |primarnej energie vo verejnych 1ok EFRR| MRR | 13977070 0 0 0 [5768579,15| 9738573,28 | 10 383 168,50 | 11 589 206,89 | 15526 585,27 | 15 526 585,27 | 18 847 829,75 |Zdroj: ITMS
budovach
Znizenie ro¢nej spotreby KWh/
F | CO32 |primarnej energie vo verejnych rok EFRR| VRR [1078307,28| 0 0 0 0 0 259384,16 | 480 275,37 810 750,02 809 156,87 | 2245991,68 |Zdroj: ITMS
budovach
Znizenie ro¢nej spotreby KWh/
S | CO32 |primarnej energie vo verejnych rok EFRR| VRR [1078307,28| 0 0 0 687 214,09 | 936716,89 | 858 402,14 1184 893 1346 400,49 | 134640049 | 2084 739,74 |Zdroj: ITMS
budovach
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
S Kategoria|  Ciefova o
(M| ID Ukazovatel vystupu MJ Fond regiénu | hodnota (2023) 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | 00253 Eggg\t/re”""""a”y"h vereinjch | ocet |EFRR| MRR 447 0 0 0 4 59,50 113,39 181,24 230,95 254,95 4811 |Zdroj: ITMS
S [00253 Elj’ggye"""o"a”wh vereinjch | socet | EFRR| MRR 447 0 0 0 131 290,11 303,11 339,11 363,11 362,11 44911 |Zdroj: ITMS
F | 00253 Eﬁggye”""o"a”wh vereinjch | ocet | EFRR| VRR 44 o | o | o 0 222 822 13 18 2 56 |zdrof ITMS
S [00253 Eggg\t/re”""""a”y"h vereinjch | ocet |EFRR| VRR 44 0 0 0 15 33 30 36 38 38 56 Zdroj: ITMS
F 100223 |Poget novych verejnych budov | poget | EFRR| MRR 17 0 0 0 0 1 4 8 1" 12 22 Zdroj: ITMS
S 00223 |Pocet novych verejnych budov | poet | EFRR | MRR 17 0 0 0 13 15 16 20 20 20 22 Zdroj: ITMS
F 100223 |Pocet novych veregjnych budov | podet | EFRR| VRR 8 0 0 0 0 1 2 2 3 4 14 Zdroj: ITMS
S | 00223 |Pocet novych verejnych budov | poCet | EFRR | VRR 8 0 0 0 1 5 6 6 8 8 14 Zdroj: ITMS
F | 00224 Sggjﬂ;‘c"fbﬂ'ggca fenovovanych | o> |EFRR| MRR | 419179 | 0 | 0 | 0 | 267143 | 3300466 | 7092775 | 14294743 | 22486620 | 24650004 | 45784031 |Zdroj: ITMS
S |00224 Sggjf];‘;‘r’fbﬁ'ggca renovovanich | o | EFRR| MRR | 419179 | 0 | 0 0 | 103267,17 | 250867,97 | 30453236 | 320977,09 | 368009,06 | 3677748 | 46154892 |Zdroj; ITMS
F | 00204 |Podiahova plocha renovovanjeh | o | erpp | vRR | 5113477 | 0 | 0 | 0 0 280271 | 1032530 | 1536357 | 2322225 | 2871834 | 5178704 |Zdroj: ITMS
verejnych budov
s | 00224 |Podiahova plocha renovovanych | > | eepe | vRR | 5113477 | 0 | 0 0 | 1382551 | 3747948 | 3251731 | 3935133 | 4177157 M7T7157 | 5161129  |Zdroj: ITMS
verejnych budov
F | 0o2o5|Podianova plocha novjch m2 |EFRR| MRR | 17000 0| o 0 0 200,66 1764,55 5014,85 649373 725519 1216369  |Zdroj: ITMS
verejnych budov
s 00225 |Podiahova plocha novych m2 |EFRR| MRR | 17000 | 0 | 0 | o | 804192 | 884723 | 946237 | 1344428 | 1344428 | 1344428 | 1208280 |zdrof: ITMS
verejnych budov
F | 0o2o5|Podianova plocha novjch m2 |EFRR| VRR | 586372 | 0 | 0 0 0 10758 1544,20 1544,20 227394 294352 1131372 |Zdroj: ITMS
verejnych budov
s | 00225 | Podiahova plocha novych m2 |EFRR| VRR | 586372 | 0 | 0 | o | 10758 | 381061 | 410691 | 3967.70 572451 572451 1122841  |zdroj: ITMS
verejnych budov
F | co34 [Odhadované rocné znizenie tekviv. | o | yrr | 4850 | 0 | 0 | 0 0 116,28 370,27 874,18 1547,50 1753,65 473278 |zZdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov Cc0o2
s | cosy |Odnadovancrocné znizenie | tekviv. | pepo | yrr | 4850 0| o 0 | 130007 | 281308 2827,33 309952 3810,7 3810,7 422391  |Zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov C02
F | cog |Qdnadované rotné znizenie | tekwiv. | popp | e 485 0o | o | o 0 0 48,04 123,96 176,85 17673 49953 |zdrof: ITMS
emisii sklenikovych plynov Cco2
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.

Kategoria|  Ciefova 2014

(M| ID Ukazovatel vystupu MJ Fond i 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu |hodnota (2023)
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
s | cosy |Odnadovancrocné znizenie | tekviv. | poop | \pR 485 o | o | o | 1515 401,64 333 #1578 37941 37941 49397 |zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov C02
Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na

Uzemi mestského rozvoja / Nové
alebo renovované verejné alebo
komer&né budovy na uzemi
mestského rozvoja

F | CO39 m2 |EFRR| MRR 121 599 0 0 0 1752,46 615117 22637,78 44 499,24 52364,07 61 149,65 140 836,28  |Zdroj: ITMS

Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na
Uzemi mestského rozvoja / Nové
alebo renovované verejné alebo
komer&né budovy na uzemi
mestského rozvoja

S | CO39 m2 |EFRR| MRR 121 599 0 0 0 36 764,85 72 758,96 83 666,81 93 768,83 110 144 109 889,71 140 837,82  |Zdroj: ITMS

Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na
Uzemi mestského rozvoja / Nové
alebo renovované verejné alebo
komer¢né budovy na Uzemi
mestského rozvoja

F | CO39 m2 |EFRR| VRR | 43480,14 0 0 0 0 3282,77 9748,56 14 786,83 22 066,67 26 506,35 49 045,03  |Zdroj: ITMS

Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na
Uzemi mestského rozvoja / Nové
alebo renovované verejné alebo
komer&né budovy na uzemi
mestského rozvoja

S | CO39 m2 |EFRR| VRR | 43480,14 0 0 0 11200,74 | 33300,51 29 838,34 36 302,58 40 888,72 40 888,72 48912,26  |Zdroj: ITMS

(1) S = Suhrnna hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SUhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.2

10a - Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru€nosti a celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej

infrastruktary

2.2.1 - Zvysenie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol

Specificky ciel' 2.2.1
013 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, 5C 2.2.1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . < e . . | Ciefova
ID Ukazovatef vysledku my | Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy | Jq ota 9014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu
R0096 |Hruba zagkolenost deti v materskych $kolach | % | MRR 85,74 2012 900 | 86,31 | 88:89 | 9035 | 93,82 | 94,53 | 94,96 | 9341 | 9514 | 9850 | 9966 |29k Centrum vedecko-
technickych informacii SR
R0096 |Hruba zagkolenost deti v materskych $kolach | % | VRR 98,30 2012 993 | 9346 | 9441 | 9646 | 98,03 | 98,84 | 96,90 | 95,85 | 97,39 | 10307 | 106,39 |£9Ok Centrum vedecko-
technickych informacii SR

ZS IROP
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Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.2

10a - Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru€nosti a celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej
infrastruktary

Specificky ciel' 2.2.2

2.2.2 - Zlepsenie klucovych kompetencii Ziakov zédkladnych $kél

014 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, 5C 2.2.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . < | . . | Cielova
ID UkazovatePvysledku | MJ | Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskowy | oy | 9014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Vzhladom na rozhodnutie Uradu
Uspesnost v Testovani verejného zdravotnictva SR reagujic
R0097 9 vpuéovaci iazvk % MRR 68,10 2013 78,10 62,39 | 61,86 64,9 63,4 61,96 | 60,35 60,50 57,80 |na opatrenia tykajuce COVID-19
y lazy a uzatvorenie $kol, sa testovanie
v rokoch 2020 a 2021 neuskutocnilo.
Vzhladom na rozhodnutie Uradu
Uspeinost v Testovani verejného zdravotnictva SR reagujic
R0097 9 vpuc":ovaci azvk % VRR 70,37 2013 80,37 71,30 | 7352 | 67,25 65,1 66,15 | 67,08 58,20 64,20 |na opatrenia tykajuce COVID-19
y lazy a uzatvorenie $kol, sa testovanie
v rokoch 2020 a 2021 neuskutocnilo.
Uspesnost v prirodnjch | . \ \% roko.ch 2020 - 2023 sa
R0098 vedach % MRR 49,34 % 2015 52,25 % - 49,34 | 49,34 59,9 - nerealizovalo testovanie na ZS
v oblasti prirodnych vied.
Uspesnost v prirodnych | . . Vrokoch 2020 -2023sa
R0098 vedich % VRR 4511 % 2015 51,85 % - 4511 4511 72,5 - nerealizovalo testovanie na ZS
v oblasti prirodnych vied.

Zdroj: Ndrodny ustav certifikovanych merani vzdeldvania

ZS IROP

31




Prioritna os 2

2 - Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsim verejnym sluzbam

Investicna priorita 2.2

10a - Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zru¢nosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej
infrastruktury

Specificky ciel' 2.2.3

2.2.3 - Zvysenie poctu Ziakov strednych $kol na odbornom vycviku

015 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, 5C 2.2.3

odbornej praxe, Skolskych
hospodarstvach na celkovom poéte
Ziakov strednych odbornych kél

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . a |l ove . . | Ciefova
ID Ukazovatel vysledku my | Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy | 1 o, | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu

Poc!ie] Ziakov s odbornym yycvikom , Hodnoty st prepoCitané na zaklade
Ro166 |2 Suvislou praxou v strednych odbornjch | g | o 50,40 2013 50,92 | 50,39 | 49,09 | 48,08 | 4502 | 43,99 | 42,53 | 431 | 47,3 | 470 | 472 |dat zo Statistickej rocenky Skolstva

Skolach, na celkovom poéte ziakov CVTI 2023

strednych odbornych 8kal

59:\;ﬁ(lozrﬁkz\ll];;gﬁorggu v strednvch Hodnoty st prepoCitané na zaklade
RO166 |VYCViKom suvisioup A % VRR 38,76 2013 40,00 | 40,43 | 40,08 | 36,04 | 33,94 | 32,53 | 28,80 | 30,54 | 34,7 | 34,8 | 34,0 |dat zo Statistickej roCenky Skolstva

odbornych Skolach, na celkovom podte CVTI 2023

Ziakov strednych odbornych $kdl

Podiel Ziakov s odbornym vycvikom

oy i prgctans ra
ro191 [P =10 VYU ’ % MRR 2,18 2013 1,98 163 | 1,22 | 127 | 1,26 | 052 | 0,55 | 067 | 0,8 0,4 0,7 |dat zo Statistickej rocenky Skolstva

odbornej praxe, Skolskych CVTI 2023

hospodarstvach na celkovom poéte

Ziakov strednych odbornych kél

Podiel Ziakov s odbornym vycvikom

oy i prgctans ra
ro191 [P y ’ % VRR 5,32 2013 547 715 | 6,81 | 6,73 | 6,62 | 651 | 6,64 | 509 | 6,0 6,4 6,2 |dat zo Statistickej rocenky Skolstva

CVTI 2023

Zdroj: Centrum vedecko-technickych informacii SR
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3.2.3 Ukazovatele Prioritnej osi 3

Prioritnd os 3 3 - Mobilizacia kreativneho potencialu v regiénoch

8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanost, a to rozvijanim vnutorného potencialu ako sucasti Gzemnej stratégie pre konkrétne oblasti

Investicna priorita 3.1 . . o . , -, . N . oy, , , . .
P vratane konverzie upadajucich priemyselnych regidnov a posilnenia pristupnosti a rozvoja Specifickych prirodnych a kultdrnych zdrojov

016 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategorie regionu), PO 3, IP 3.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Clorova
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F|oo151 |Pocet vybudovanych podet EFRR | MRR | 4 0 o | 0o | o | o0 0 0 0 0 7 |zdroj: ITMS
kreativnych centier
s |oots1 |Pocet wbudovanych pocet EFRR | MRR 4 0 0 0 0 0 0 5 9 9 8 Zdroj; ITMS
kreativnych centier
F|oo151 |ocet vybudovanych pocet EFRR | VRR 1 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 1 |zdroj: ITMS
kreativnych centier
s |oots1 |Pocet wbudovanych pocet EFRR | VRR 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Zdroj: ITMS

kreativnych centier

Polet U¢astnikov inkubaénej

F 00248 nkov In podet EFRR | MRR | 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 |zdroj: ITMS
a akceleragnej schémy

S |o024g |Pocet ucastnikov inkubatnej .y EFRR | MRR | 410 0 o | 0o | o | o 0 432 546 546 531 |zdroj: ITMS
a akceleracnej schémy

F|004g |Pocet Ucastnikov inkubacnej | s EFRR | VRR 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 |zdroj: ITMS
a akceleracnej schémy

S |o024g |Pocet ucastnikov inkubatnej | .y EFRR | VRR | 60 0 o [ o | o | o 0 60 60 60 60 |zdroj: ITMS

a akceleragnej schémy

Ekvivalent plnych
pracovnych EFRR | MRR 616 0 0 0 0 0 0 36 62 100 485,25  |Zdroj: ITMS
Uvazkov

Narast zamestnanosti

F|co08 v podporovanych podnikoch

Nérast zamestnanosti Ekvivalent pinych
S |CO08 . . pracovnych EFRR | MRR 616 0 0 0 0 0 61 748 774 775 646 Zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch (vazkov

Narast zamestnanosti Ekvivalent plnjch
F |CO08 , . pracovnych EFRR | VRR 22 0 0 0 0 0 0 2 4 4 14 Zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch avazkov

Narast zamestnanosti Ekvivalent plnjch
S |CO08 , . pracovnych EFRR | VRR 22 0 0 0 0 0 3 28 25 25 21 Zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch avazkov
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria el e
(1| D Ukazovatef vystupu mJ Fond g hodnota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

F 100153 [Podet aktivit na podporu dopytu |pocet EFRR | MRR 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Zdroj: ITMS

S |00153 |Pocet aktivit na podporu dopytu  |pocet EFRR | MRR 136 0 0 0 0 0 0 242 263 263 258 Zdroj: ITMS

F 100153 [Podet aktivit na podporu dopytu  |pocet EFRR | VRR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Zdroj: ITMS

S |00153 |Pocet aktivit na podporu dopytu  |pocet EFRR | VRR 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 Zdroj: ITMS

F |copq |Pocet podnikov, ktorym podniky EFRR | MRR | 155 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 177 |zdroj: ITMS
sa poskytuje podpora

s |coor |Pocet podnikov, ktorym podniky EFRR | MRR | 155 0 o [ o | o | o 0 0 0 0 179 |zdroj: ITMS
sa poskytuje podpora

F |copq |Pocet podnikov, ktorym podniky EFRR | VRR | 10 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 6 |zdroj ITMS
sa poskytuje podpora

s |coor |Pocet podnikov, ktorym podniky EFRR | VRR | 10 0 o [ o | o | o 0 0 0 0 6  |zdroj ITMS
sa poskytuje podpora
Pocet podnikov, . .

F|CO02 | 40re dostavaji granty podniky EFRR | MRR 154 0 0 0 0 0 0 0 11 8 176 Zdroj: ITMS
Pocet podnikov, . 5

S |C002 |4ira dostavaju granty podniky EFRR | MRR 154 0 0 0 0 0 22 242 223 223 178 Zdroj: ITMS
Pocet podnikov, . .

F G002 |\ iore dostavajd granty podniky EFRR | VRR 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 Zdroj: ITMS
Pocet podnikov, . 5

S |C002 |4ora dostavaji granty podniky EFRR | VRR 9 0 0 0 0 0 1 7,25 7,25 8 6 Zdroj: ITMS

F |coos |Pocet podnikov, kloré dostavaj . EFRR | MRR | 1 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 1 |zdroj: ITMS
finanént podporu int ako granty

s |coos |Pocet podnikov, kloré dostavajd |y, EFRR | MRR | 1 0 o | o | o | 3 | 30 2 1 1 1 |zdroj: ITMS
financnu podporu int ako granty

F |coos |Pocetpodnikov, kloré dostavaj . EFRR | VRR 1 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 1 |zdroj: ITMS
finanént podporu int ako granty

s |cooa |Pocetpodnikov, kioré dostavaju |y EFRR | VRR 1 0 o | 0o | o | o0 0 0 0 0 1 |zdroj: ITMS
financnt podporu int ako granty

F |coos |Pocet podporenych podniky EFRR | MRR 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 |zdroj: ITMS
novych podnikov

s |coos |Pocet podporenych podniky EFRR | MRR | 61 0 o | 0o | o | o 0 78 133 133 103 |zdroj: ITMS .
novych podnikov
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renovované verejné alebo
komeréné budovy na Gzemi
mestského rozvoja

1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Hemr
(M| ID Ukazovatel vystupu MJ Fond ke hodnota 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

Pocet podporenych . Zdroj: ITMS

F |CO05 nowych podnikov podniky EFRR | VRR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Hodnota  upravena
Pocet podporenych z dovodu, Ze p.rojekt

S |CO05 |novych podnikov podniky EFRR | VRR 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 ABF7  bol riadne

ukonceny

Znizenie rotnej spotreby

F |CO32 |primarnej energie vo verejnych  |kWh/rok EFRR | MRR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587,27  |Zdroj: ITMS
budovach
Znizenie rotnej spotreby

S |CO32 |primarnej energie vo verejnych  [kWh/rok EFRR | MRR 600 0 0 0 0 0 0 587,27 587,27 587,27 587,27  |Zdroj: ITMS
budovach

F|002s3 |Pocet renovovanych pocet EFRR | MRR | 4 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 9 |zdroj: ITMS
verejnych budov

s |oo2s3 |Pocet renovovanjch pocet EFRR | MRR 4 0 0 0 0 2 2 11 15 15 14 |Zdroj; ITMS
verejnych budov

F|002s3 |Pocet renovovanych pocet EFRR | VRR 1 0 o | 0o | o | o 0 0 0 0 1 |zdroj: ITMS
verejnych budov

S |0o2s3 |Pocet renovovanjch pocet EFRR | VRR 1 0 o [ o | o | 1 1 2 2 2 2 |zdroj ITMS
verejnych budov

F |coss |Qdnadovanérotnéznizenie |, o\ 000 |EFRR | MRR | 202 0 o | o | 0| o 0 0 0 0 20145 |Zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov

s |cos4 |Odhadované rotné znizenie 1, o\ iy o0 EFRR | MRR | 202 0 0 0 0 0 0 20145 | 20145 201,45 20145  |Zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov
Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na tzemi

F |cosg |mestskéhorozvoja/Nové alebo |, EFRR | MRR | 6844 | 0 o [ o | 0| o 0 0 0 0 1021419 |Zdroj: ITMS
renovované verejné alebo
komer¢né budovy na Uzemi
mestského rozvoja
Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na tzemi

S |cosg |mestskeho rozvoja/Nové alebo |, EFRR | MRR | 6844 | 0 o | o | o] o 0 | 1231663 | 2236593 | 2236593 | 13897,35 |zdroj: ITMS
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
: Kategoria el e .
(1)| ID Ukazovatel vystupu MJ Fond i hodnota 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na Gzemi
F |coag |Mestskeho rozvoja /Nové alebo | EFRR | VRR | 1702 0 o] 0o | o | o 0 0 0 0 170183 |zdroj: ITMS
renovované verejné alebo
komeréné budovy na Gzemi
mestského rozvoja
Nové alebo renovované verejné
alebo obchodné budovy na Uzemi
s |coag |Mestskehorozvoja/Nove alebo |, EFRR | VRR | 1702 0 0 0 0 0 0 | 170183 | 1701,83 | 1701,83 | 170183 |Zdroj: ITMS

renovované verejné alebo
komeréné budovy na Gzemi
mestského rozvoja

(1) S = Sahrnné hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SGhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 3

3 - Mobilizacia kreativneho potencidlu v regiénoch

Investicna priorita 3.1

8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanost, a to rozvijanim vnutorného potencialu ako sucasti Gzemnej stratégie pre konkrétne oblasti

vratane konverzie upadajucich priemyselnych regidnov a posilnenia pristupnosti a rozvoja Specifickych prirodnych a kultdrnych zdrojov

Specificky ciel 3.1

vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreativneho talentu, netechnologickych inovacii

3.1 - Stimulovanie podpory udrzatelnej zamestnanosti a tvorby pracovnych miest v kultirnom a kreativhom priemysle prostrednictvom

017 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, $C 3.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ro¢né hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
Kategéria [Vychodiskova| Vychodiskovy | C1erové
ID Ukazovatel vysledku MJ i hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Cglég\\:r{'%%cﬁ:iest Ekvivalent pinych .
R0189 |Pracovny . pracovnych MRR 33800 2014 31411 | 33800 | 30500 | 36400 | 38366 | 36300 | 41100 | 39200 | 49900 | 45800 | 39300 |Zdroj: MK SR, SU SR
v kultirnom a kreativnom avazkov
priemysle
Gelkowypacet | xvivalent pinjeh y
R0189 |Pracovny ] pracovnych VRR 19600 2014 19672 | 19600 | 17700 | 15500 | 20004 | 19800 | 18500 | 17100 | 13100 | 16200 | 18100 |Zdroj: MK SR, SU SR
v kultirnom a kreativnom avazkov
priemysle
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3.2.4 Ukazovatele Prioritnej osi 4

Prioritna os 4

4 - ZlepSenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie

Investicna priorita 4.1

4c - Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych
infrastruktirach vratane verejnych budov a v sektore byvania

018 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategorie regionu), PO 4, IP 4.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria Clofova
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Pocet domacnosti
F | C031 |so zlepSenou klasifikaciou potet | EFRR| MRR 13767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 744,00 Zdroj: SIEA
podla spotreby energie
Pocet domacnosti
S | C031 |so zlepsenou Klasifikaciou | pocet | EFRR| MRR 13767 0 0 0 26229 | 26229 | 26229 15579 6 621 6621 2226600  |zdroj; ITMS
podla spotreby energie
Pocet domacnosti
F | C031 |sozlepsenou Klasifikiciou | pocet |EFRR| VRR 1674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3019,00 Zdroj: SIEA
podla spotreby energie
Pocet domacnosti
S | €031 |so zlepgenou klasifikaciou | poget | EFRR| VRR 1674 0 0 0 11570 11570 11570 6997 1061 1061 2938,00 Zdroj: ITMS
podla spotreby energie
F | 00259 |RoCnd spotreba primarne] | v | EFRR | MRR | 75552926 | 0 0 0 0 337228 | 6218516 | 6218516 | 25321384 | 25321384 | 81658656,99 |Zdroj: SIEA
energie v bytovych domoch
S | 00259 |Rocna spotreba primame] |y | EFRR | MRR | 75552926 | 0 0 0 [115997 120(116 422 120(116 847 120| 69 747 997 | 41561790 | 41561790 | 7233364699  |Zdroj: ITMS
energie v bytovych domoch
F | 0025g |RoCna spotreba primarmej | v | EFRR | VRR | 9186855 | O 0 0 0 0 0 0 1253600 | 1253600 | 927909648 |Zdroj: SIEA
energie v bytovych domoch
S | Ooo5g |Rocna spotreba primamej | v | EFRR | VRR | 9186855 | 0 0 0 [13372880 13397880 | 13397880 | 8113071 | 4528814 | 4528814 | 882291048  |Zdroj: ITMS
energie v bytovych domoch
F | 00255 |Kone&na spotreba energie | kWhirok | EFRR | MRR | 64219987 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6940985814  |Zdroj: SIEA
S | 00255 |Koneéna spotreba energie | kWhirok | EFRR | MRR | 64219987 | 0 0 0 | 85292000 | 85292000 | 85292 000 | 50 660 292 | 29 935 140 | 29935140 |  61483599,14  |Zdroj: ITMS
F | 00255 [Kone&na spotreba energie | kWhirok | EFRR| VRR | 7808826 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788723356  |Zdroj: SIEA
S | 00255 |Koneéna spotreba energie | kWhirok | EFRR| VRR | 7808826 | 0 0 0 | 9833000 | 9833000 | 9833000 | 5947111 | 3311628 | 3311628 | 750748556 |Zdroj: ITMS
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1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria il
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | cogs |Odnadované rocné znizenie | tekviv. | pepp | rr | 9120 o | o | o 0 0 0 0 0 0 2545554 |Zdroj: SIEA
emisii sklenikovych plynov C02
s | co34 |Odnadované rotné znizenie | tekviv. | pepp | ypr | 9120 o | o | o | 3059 | 30595 | 30505 | 18172 | 10738 | 10738 2210276 |zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov co2
F | cogs |Odnadované rocné znizenie | tekviv. | pepp | yrr | 1108 o | o | o 0 0 0 0 0 0 277660  |Zdroj: SIEA
emisii sklenikovych plynov C02
s | co34 |Odhadované rotné znizenie | tekviv. | pepp | R | 4 408 o | o | o | 357 | 357 | 3527 | 2133 1188 1188 263435  |Zdroj: ITMS
emisii sklenikovych plynov C02

(1) S = Ciastocne realizované projekty, F = plne realizované projekty
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Prioritna os 4

4 - Zlepsenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie

Investicna priorita 4.1

4c - Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych
infrastruktirach vratane verejnych budov a v sektore byvania

Specificky ciel' 4.1

4.1 - Zvysenie energetickej efektivnosti bytovych domov

019 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, 5C 4.1

bytovych domov

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
L. . . e . .| Ciefova
ID Ukazovatef vysledku MJ Kategoria |\ Vychodiskovd| Vychodiskovy | oinoe, | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Ro169 |Eneroeticka hospodamost| \\y o ol | MRR 96,40 2013 5300 | 9640 | 9640 | 9640 | 964 | 9601 | 9279 | 7747 | 6250 | 5400 | 53,11 |Zdroj: SIEA
bytovych domov
Ro16g |Energeticka hospodamost) /o oy | VRR 96,40 2013 5300 | 9640 | 9640 | 9640 | 964 | 964 | 964 | 8935 | 7135 | 5994 | 59,94 |Zdroj: SIEA

Zdroj: Monitorovaci systém SIEA
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Prioritna os 4

4 - Zlepsenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie

Investicna priorita 4.2

6b - Investovanie do sektora vodného hospodarstva s ciefom splnit poZiadavky environmentalneho acquis Unie a pokryt potreby,
ktoré Clenské staty Specifikovali v stvislosti s investiciami nad rdmec tychto poZziadaviek

020 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategdrie regionu), PO 4, IP 4.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria U
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond i hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Zvy3eny poCet obyvatelov
F |CO19 |so zlepSenym Cistenim komunalnych | EO |EFRR| MRR 11153 0 0 0 0 0 90 250 470 634 1112574 |Zdroj: ITMS
odpadovych vod
ZvySeny poCet obyvatelov
S |CO19|so zlepSenym Gistenim komunélnych | EO |EFRR| MRR 11153 0 0 0 0 5241 11694 17 648 18 802 19 852 17 965 Zdroj: ITMS
odpadovych vod
F |cotg|£Yy5eny pocet obyvatelov osoby |EFRR| MRR | 9510 0 0 0 0 0 137 1407 | 2925 | 4217 12035 |Zdroj: ITMS
s0 zlepSenou dodavkou vody
s | cotg|£VySeny pocet obyvatelov osoby |[EFRR| MRR | 9510 0 0 0 0 6169 | 11072 | 20541 | 20541 | 20541 15438 |zdrof: ITMS
s0 zlepSenou dodavkou vody

(1) S = Suhrnnd hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F = SGhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritnd os 4 4 - Zlepsenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie

6b - Investovanie do sektora vodného hospodarstva s ciefom splnit poZiadavky environmentalneho acquis Unie a pokryt potreby,

Investicna priorita 4.2 Ly v te e L . S . . . .
ktoré Clenské staty Specifikovali v stvislosti s investiciami nad rdmec tychto poZziadaviek

4.2.1 - ZvySenie podielu obyvatelstva so zlepSenym zdsobovanim pitnou vodou a odvadzanie a Cistenie odpadovych vod verejnou kanalizaciou

Specificky ciel 4.2.1
Specificky cie bez negativnych dopadov na zivotné prostredie

021 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, 5C4.2.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
Kategoria | Vychodiskova |Vychodiskovy iz
ID Ukazovatel vysledku M A hodnota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu

Pocet obyvatelov

napojenych na systém Zdroj: VUVH
R0120 |odvadzania a Cistenia | osoby | MRR 3301000 2012 3851955 | 3506000 | 3534341 | 3603000 | 3655571 | 3699154 | 3746422 | 3805182 | 3848272 | 3856 104 | 3878 010 )

komunalnych (Sprava o stave ZP)

odpadovych véd

Pocet obyvatelov o VOV
R0003 |napojenych na verejny | osoby | MRR | 4707 000 2012 4850000 | 4752831 | 4785255 | 4813800 | 4836129 | 4859937 | 4882462 | 4903613 | 4912940 | 4902720 | 4910 069 (Sprgva o stave 2P)

vodovod
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Prioritnd os 4 4 - Zlepsenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie

Investicna priorita 4.3

6e - Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského prostredia, revitalizaciu miest, oZivenie a dekontaminaciu opustenych priemyselnych lokalit (vratane
oblasti, ktoré prechadzaju zmenou), znizenie znecistenia ovzdusia a podporu opatreni na znizenie hluku

022 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (€lenené podla kategorie regionu), PO 4, IP 4.3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ro¢né hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria o
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
F | 00155 E}?;?trvuyﬁz‘r’;"a”y‘:h prvkov zelenej | <ot [EFRR| MRR 67 0 0 0 0 0 17 2 29 32,95 76 |zdroj; ITMS
S |00155 E}?;?trvuyﬁz‘r’;"a”y‘:h prvkov zelenej | <ot |EFRR| MRR 67 0 0 0 0 32 42 45 45 7 76 |zdroj; ITMS
F | 00157 52‘;’;;&”azadrza”'edaZdoveJ vody | 3 |EFRR| MRR | 3771 | 0 | o | o | o | 14515 | 15545 | 15545 | 62365 | 62365 | 87539 |zdrof ITMS
S |00157 52‘}’;;‘;”azadrza”'edade’eJ vody | 3 |EFRR| MRR | 3771 | 0 0 0 0 | 370015 | 370015 | 37005 | 370015 3771 87539  |Zdroj: ITMS
F | co38 ?)’rylg’;t’:ae:]‘:tj‘;escr’n‘i?sz’y‘*c'r‘]eoﬁ‘;‘;rne;; m2 |EFRR| MRR |1406113| 0 0 0 0 | 9153430 | 204 332,46 | 235874,56 | 285509,76 | 359 296,11 |1309 036,84 |Zdroj: [TMS
s | co3s ;’ryl;";t’:z2:tj;e\?‘r’n‘gg?gﬁ’yiﬂeo‘;‘;‘;f:; m2 |EFRR| MRR [1406113| 0 0 0 0 | 423171,89 | 788 860,42 | 944 220,92 | 944 220,92 |1 146 396,16 |1 308 114,84 |Zdroj: ITMS
F | 00256 Sflﬂ:ggfgg’:vr‘;ﬁ;‘g’m%p”es”a”s“’a m2 |EFRR| MRR | 950581 | 0 0 0 0 | 1710825 | 138287,71 | 236 285,94 | 301894,98 | 389 050,68 |1 156 934,63 |Zdroj: ITMS
S |00256 S:lﬂ:ggfggjjﬁ]ﬁ;fhe&‘;p”es”a"swa m2 |EFRR| MRR | 950581 | 0 0 0 0 | 451841,37 | 602162,05 | 705402,30 | 695873,32 | 976 632,22 |1 169 718,19 |Zdroj: ITMS
F | 00239 E;’Z?f.i?!.eedﬁﬂykih opatreni pocet | EFRR| MRR 12 0 0 0 0 0 5 5 9 9 1 |zdroj: ITMS
s |0023g |Pocet zavedenych opatreni pocet | EFRR| MRR 12 0 0 0 0 9 9 9 9 1 1 |zdroj: ITMS

na znizenie hluku

(1) S=Suhrnna hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operacii, F=Suhrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii* ukazovatel pokryva len izemie UMR
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Prioritna os 4

4 - Zlepsenie kvality Zivota v regiénoch s dorazom na Zivotné prostredie

Investicna priorita 4.3

6e - Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského prostredia, revitalizaciu miest, oZivenie a dekontaminaciu opustenych priemyselnych lokalit (vratane
oblasti, ktoré prechadzajui zmenou), zniZenie znecistenia ovzdusia a podporu opatreni na znizenie hluku

Specificky ciel' 4.3.1

4.3.1 - Zlepsenie environmentdlnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktury a
adaptdciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavddzanim systémovych prvkov zniZzovania znecistenia ovzdusia a hluku

023 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, 5C 4.3.1

na celkovej rozlohe miest

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
. , . e . . | Cielova
ID Ukazovatef vysledku my | Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy | e | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
Zdroj: SU SR
(datacubes prepocet) - pocet obyvatelov
obci a celkova vymera katastralneho
Ro105 |odel zetenej infraStruktry |, | g 3,00 2013 310 | 300 | 301 | 303 | 300 | 300 | 297 | 29 087 |'2emiazarok 2023 (me). Priemer
udrZiavanej verejnej zelene na obyvatela

je hodnota, ktora vychadza z dokumentu
,Benchmarking slovenskych miest”
vydaného v roku 2013.
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3.2.5 Ukazovatele Prioritnej osi 5

Prioritna os 5

5 - Miestny rozvoj vedeny komunitou

Investicna priorita 5.1

9d - Realizacia investicii v rdmci stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou

024 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (¢lenené podla kategdrie regionu), PO 5, IP 5.1

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategoria e
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond 9 hodnota | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
F | 00241 |Pocet podporenych MAS pocet | EFRR MRR 48 0 0 0 0 58 101 101 204 202 104  |Zdroj: ITMS
S | 00241 |Pocet podporenych MAS pocet | EFRR MRR 48 0 84 105 101 206 206 104  |Zdroj: ITMS
F | CO01 |Poget podporenych podnikov podniky | EFRR | MRR 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 |£droj: ITMS ,
Pri. CO01 neboli  spravne
S | CO01 |Pocet podporenych podnikov podniky | EFRR MRR 100 0 0 0 0 0 0 590 642 642 378  |administrované (daje v ITMS
. , . . v procese implementacie (cez
F CO01  |Pocet podporenych podnikov podniky | EFRR VRR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 zaznamy jedinecnosti), preto nie
su dosiahnuté cielové hodnoty
y , . , MU, pri¢om 2 projekty vo VRR a 95
S CO01 |Pocet podporenych podnikov podniky | EFRR VRR 4 0 0 0 0 0 0 7 7 7 4 projekiov za MRR  bol riadne
ukoncené
F | copg |\arastzamestnanosti FTEs | EFRR | MRR | 100 0 0 0 0 0 0 0 8 8 | 5205 |zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch
s | cogg |\arastzamestnanosti FTEs | EFRR | MRR 100 0 0 0 0 65 | 5125 | 7045 | 7585 | 7585 | 4461 |Zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch
F | copg |\érastzamestnanosti FTEs | EFRR | VRR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55  |zdroj: ITMS
v podporovanych podnikoch
s | cogg |\arastzamestnanosti FTEs | EFRR | VRR 4 0 0 0 0 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 49 |zdoITMS
v podporovanych podnikoch
Pocet podnikov, ktoré dostavaju Zdroj: ITMS
F C0O29 |podporu s cielom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR MRR 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 |Pri. CO29 neboli  spravne
ktoré su pre firmu nové administrované udaje v ITMS
Pocet podnikov, ktoré dostavaju v procese implementacie (cez
S | CO29 |podporu s cielom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR | MRR 75 0 0 0 0 6,5 183,56 | 2445 | 2605 | 2605 172 |zdznamy jedinecnosti), preto nie
ktoré su pre firmu nové su dosiahnuté cielové hodnoty
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1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. Ro¢né hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
Kategéria Ciefova
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond = hodnota | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
Pocet podnikov, ktoré dostavaju MU, pri¢om 2 projekty vo VRR a 95
F CO29 |podporu s cielom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR VRR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 projektov za MRR  boli riadne
ktoré su pre firmu nové ukoncené
Pocet podnikov, ktoré dostavaju
S C029 |podporu s cielom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR VRR 2 0 0 0 0 35 55 55 55 55 2
ktoré su pre firmu nové
Pocet podnikov, ktoré dostavaju
F C028 |podporu s ciefom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR MRR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Zdroj: ITMS
ktoré su pre trh nové
Pocet podnikov, ktoré dostavaju
S CO28 |podporu s cielom predstavit vyrobky, | podniky | EFRR MRR 8 0 0 0 0 2 121 159 172 172 115 |Zdroj: ITMS
ktoré su pre trh nové
F | oo1sg |Pocetnovych sluzieb a prvkov pocet | EFRR | MRR 451 0 0 0 0 0 1 2 37 44 | 1031 |zdroj: ITMS
verejnej infrastruktiry
s | oo1sg |Pocetnovich sluzieb a prvkov poet | EFRR | MRR | 451 0 0 0 0 4 | s65 | 817 | 931 | 931 | 791 |zdroj ITMS
verejnej infrastruktary
F | o158 |Pocetnovyeh sluzieb a prvkov potet | EFRR | VRR 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 95 |zdroj: ITMS
verejnej infrastruktary
s | ootsg |Focetnovych sluzieb a prvkov pocet | EFRR | VRR 9 0 0 0 0 30 52 52 52 52 28 |Zdroj: ITMS
verejnej infrastruktary

(1) S=Suhrnna hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operécii, F=Sihrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 5

5 - Miestny rozvoj vedeny komunitou

Investicna priorita 5.1

9d - Realizacia investicii v ramci stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou

Specificky ciel' 5.1.1

5.1.1 - ZvySenie zamestnanosti na miestnej Urovni podporou podnikania a inovacii

025 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, $C5.1.1

1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8. Ro¢né hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . v . . | Ciefova
ID Ukazovatel vysledku my | Kategoria | Vychodiskova| Vychodiskovy | s | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznimka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
Podiel zamestnanosti v mikro a malych
podnikoch do 49 zamestnancov
a samostatne zarobkovo ¢innych oséb Ekvivalent
na celkovom pocte zamestnanosti Inveh V predchadzajucich rokoch
R0190 |v mikro a malych podnikoch piyeh h MRR 92,08 2015 92,46 92,08 | 92,08 | 93,96 | 94,16 | 94,12 | 94,14 | 94,01 | 94,10 | 94,11 |je uvedena vychodiskova hodnota.
do 49 zamestnancov a samostatne E\rlz(;?(\c’:/yc Zdroj: SU SR
zarobkovo ¢innych osdb v sektoroch
nespadajucich do podpory Programu
rozvoja vidieka 2014-2020
Podiel zamestnanosti v mikro a malych
podnikoch do 49 zamestnancov
a samostatne zarobkovo ¢innych oséb Ekvivalent
na celkovom pocte zamestnanosti Invch V predchadzajucich rokoch
R0190 |v mikro a malych podnikoch piyeh h VRR 96,97 2015 97,01 96,97 | 96,97 | 98,35 | 98,34 | 98,44 | 98,43 | 98,34 | 98,16 | 97,98 |je uvedena vychodiskova hodnota.
do 49 zamestnancov a samostatne | acovyC Zdroj: SU SR
. . N Uvazkov
zarobkovo ¢innych o0sdb v sektoroch
nespadajucich do podpory Programu
rozvoja vidieka 2014-2020
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Prioritna os 5

5 - Miestny rozvoj vedeny komunitou

Investicna priorita 5.1

9d - Realizacia investicii v ramci stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou

Specificky ciel' 5.1.2

5.1.2 - Zlepsenie udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi centrami a ich zazemim vo verejnych sluzbéach a vo verejnych infrastruktirach

026 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, $C 5.1.2

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy o
ID Ukazovatef vysledku MJ A hodnota | 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021 2022 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu Spolu Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu Spolu
Vidiecka a mestska populécia V predchadzajucich rokoch 2014-2016
R0110 |so zlepSenou infrastruktdrou obyvatel| MRR 606 961 2013 950 000 | 606 961 | 606 961 | 606 961 | - - 905653 |je uvedend vychodiskova hodnota.
a pristupom k verejnym sluzbam Zdroj: RO IROP
Vidiecka a mestska populacia V predchadzajucich rokoch 2014-2016
R0110 |so zlepSenou infrastruktdrou obyvatel | VRR 10087 2013 50000 | 10087 | 10087 | 10087 | - - 24782 |je uvedena vychodiskova hodnota.
a pristupom k verejnym sluzbam Zdroj: RO IROP
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3.2.6 Ukazovatele Prioritnej osi 6

Prioritna os 6

6 - Technicka pomoc

027 Tabulka 3 A: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre program na ucely EFRR (¢lenené podla kategorie regionu), PO 6

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty | 8.
S Kategoria Ciefova o
(1) ID Ukazovatel vystupu MJ Fond regionu | hodnota (2023) 2014 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Poznamka
Spolu | Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu
Zdroj: IROP Hodnota 67,32566
Priemerny podet je z dévodu, Ze boli uzatvarané
F | 00242 yp FTEs | EFRR | Celé SR 300 0 0 271,35 17,5 270,68 166,22 5,37 0 244,126 67,33 |viacrogné projekty a teda k ukon&eniu
refundovanych AK - Iy .
projektu nepri§lo v kazdom roku
(hodnota sa prejavila az v 00242 S)
Priemerny podet Zdroj: IROP. Hodnota 147,5514
S | 00242 yp FTEs | EFRR | Celé SR 300 0 0 2 315,87 299,13 292,33 | 283,73 0 162,4342 147,55  |je z ddvodu, Ze nebol dostatok
refundovanych AK gy )
finanénych prostriedkov na POB.
Podiel administrativnych Zdroj ITMS. Vzhladom na vysvetlenie
F | 00182 |<@pacit vybavenych. % |EFRR|CeléSR| 70 0o | o 0 104,17 0 7811 | 4525 0 55,8113 o |PriO0242F, nie vsetky SO vyuzii
materialno-technickym moznost refundacie materialno -
vybavenim z TP IROP technického vybavenia.
Podiel administrativnych Zdroj ITMS. Vzhladom na vysvetlenie
s | oot [<apacit vybavenych % | EFRR | Celé SR 70 0| o 0 104,17 0 51,04 0 0 578696 | o457 |PiO0182F, nie vSetky SO vyuzil
materialno-technickym moznost refundacie materialno -
vybavenim z TP IROP technického vybavenia.
F | Oote3 |Pocetzrealizovanych 1 o | ppe | cols SR | 160 0| o 0 0 7 9400 | 94,00 94 94 88 |zdroj ITMS
vzdelavacich aktivit
s | o013 |Pocetzrealizovanych | .oy | EpRR | Celg SR | 160 0| o 0 0 87 8700 | 87,00 | 87 87 87 |zdrojITMS
vzdelavacich aktivit
Pocet zrealizovanych
F | 00047 |informacnych aktivit poCet | EFRR | Celé SR | 80961222 | 0 0 0 0 80961 167| 80961 167 | 116 | 80961283 |80 961 283 | 76 322 201 |Zdroj ITMS
o IROP
Pocet zrealizovanych
S | 00047 |informaénych aktivit potet | EFRR | Celé SR | 80961222 | 0 0 0 23190212 {74190 809 74 190 924 0 74190 924 | 74 190 924 | 69 939 784 |Zdroj ITMS
o IROP

(1) S=Suhrnna hodnota — vystupy, ktoré sa maju zrealizovat prostrednictvom vybranych operacii, F=Sthrnna hodnota — vystupy zrealizované prostrednictvom operacii
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Prioritna os 6

6 - Technickd pomoc

Investicna priorita 6.1

6.1 - Podpora efektivnej implementdcie Operaéného programu

028 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 6, 5C 6.1

pri schvalovacom procese a pri ZoP)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
. . . ol v . . | Ciefova
ID Ukazovatel vysledku my | Kategoria \Vychodiskova) Viychodiskovy | \ooia | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznmka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
RO117 g;;acift'“kt”ac'e administrativnych % | CeléSR| 804 2013 25 | 686 | 1284|1973 [ 1393 | 1571 | 2059 | 935 | 10,38 | 13,41 | 29,86 |Zdroj: IROP/RO, SO
Zdroj: IROP.
Miera dodrziavania leh6t v ramci procesu Nizka miera dodrziavania bola spdsobena tym,
R0129 |implementacie OP (primarne lehoty % Celé SR 57,9 2013 60,8 0 100 | 100 | 100 | 92,59 | 84,44 | 86,00 | 80,49 | 86,49 | 42,00 |Ze na konci programového obdobia vzrastol

poCet malych projektov niekolkonasobne,
pricom administracia sa nezjednodusila.
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Prioritna os 6

6 - Technickd pomoc

Investicna priorita 6.2

6.2 - Zabezpecenie publicity, informovania a podpory prijimatelov v procese implementacie

029 Tabulka: Spoloéné ukazovatele vysledku pre EFRR za PO 6, 5C 6.2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 9.
- . . || cvae . .| Ciefova
ID Ukazovatel vysledku my | Kategoria | Vychodiskova | Vchodiskovy | oynoea | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu
R0025 Miera informovanosti 9 Celé SR 1610 2015 16.91 1610 | 1610 | 1610 1610 | 2980 ) 2800 Zdroj: Prieskum verejnej mienky realizovany
0 moznostiach podpory z OP ° ’ ' ' ’ ' ’ ' ™ |Ministerstvom dopravy SR (august 2023)
Miera tispeine zrealizovanych Zdroj: ITMS, Bolo ukonéenych 90 projektov, z toho
R0119 ro'ektovp y % Celé SR 90 2013 95 0 0 0 18,18 | 100 100 100 100 100 100 |1 mimoriadne ukonéeny. Ukazovatel priamo
proj prepojeny s implementaciou OP.

030 Tabulka 3B Spolocné ukazovatele vystupov pre EFRR v ramci ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti tykajuce sa investicii do vyroby — pocet podnikov,
ktoré dostavaji podporu z OP, bez podpory z inych zdrojov pre tie isté podniky?

W e LLE e Pocet podnikov, ktoré dosté\I\Qj?tl’;o;)t;]clépic?;:xe it(l)cFl’e bez podpory z inych zdrojov
COO01 | Pocet podnikov, ktorym sa poskytuje podpora (a=b+c) 190
CO02 | Pocet podnikov, ktoré dostavaju granty 185
CO03 | Pocet podnikov, ktoré dostavajt finanénu podporu inti ako granty 2
CO05 | Pocet podporenych novych podnikov 0

! Kumulativna hodnota ukazovatelov sa automaticky generuje ITMS2014+ na zaklade Gidajov z monitorovacich sprav projektov. Hodnota meratefného ukazovatela sa vypiiia na zaklade hodn6t dosiahnutych v ramci
vybranych projektov.
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3.2.7 Ukazovatele prioritnej osi 7

Prioritna os 7

7 - REACT-EU

Investicna priorita 7.1

7.1 - Podpora napravy dosledkov krizy v kontexte pandémie COVID-19 a priprava zelenej, digitalnej a odolnej obnovy hospodarstva

031 Tabulka 3A: Spolocné ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov specifické pre investic¢nu prioritu, PO 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
M | o Ukazovatef vystupu MJ Fond Krae‘gﬁ%‘r"ﬂa o dﬁif::&zs) 2021 2022 2023 Poznamka
Spolu Spolu Spolu
F | 00128 |Dizka novych (isekov cyKlistickych komunikécii km EFRR N/A 114 0 0 114,49 Zdroj: ITMS
S | 00128 |Dizka novych tsekov cyklistickych komunikécii km EFRR N/A 114 0 0 114,61 Zdroj: ITMS
F | 00243 |Pocet prestupnych uzlov pocet EFRR N/A 1 0 0 1 Zdroj: ITMS
S {00243 |Pocet prestupnych uzlov pocet EFRR N/A 1 0 0 1 Zdroj: ITMS
F | 00133 |Pocet vybudovanych a modernizovanych integrovanych zastavok pocet EFRR N/A 37 0 0 29 Zdroj: ITMS
S | 00133 |Pocet vybudovanych a modernizovanych integrovanych zastavok pocet EFRR N/A 37 0 0 29 Zdroj: ITMS
F | 00134 |Pocet zavedenych informaénych systémov pocet EFRR N/A 4 0 0 4 Zdroj: ITMS
S | 00134 |Pocet zavedenych informaénych systémov pocet EFRR N/A 4 0 0 4 Zdroj: ITMS
F | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov pocet EFRR N/A 3 0 0 4 Zdroj: ITMS
S | 00220 |Pocet zavedenych parkovacich systémov pocet EFRR N/A 3 0 0 4 Zdroj: ITMS
F {00219 |Pocet nahradenych autobusov v mestskej a primestskej doprave pocet EFRR N/A 14 0 0 18 Zdroj: ITMS
S | 00219 |Pocet nahradenych autobusov v mestskej a primestskej doprave pocet EFRR N/A 14 0 0 18 Zdroj: ITMS
F | 00155 |Pocet vybudovanych prvkov zelenej infrastruktiry pocet EFRR N/A 13 0 0 33 Zdroj: ITMS
S | 00155 [Pocet vybudovanych prvkov zelenej infrastruktary pocet EFRR N/A 13 0 0 33 Zdroj: ITMS
F | CO38 |Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstva v mestskych oblastiach m? EFRR N/A 254 280 0 0 155 755,33  |Zdroj: ITMS
S | CO38 |Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstva v mestskych oblastiach m? EFRR N/A 254 280 0 0 155 570,33  |Zdroj: ITMS
F | 00256 |Revitalizované otvorené priestranstva vnutroblokov mimo UMR m?2 EFRR N/A 203 555 0 0 142 810,39  |Zdroj: ITMS
S | 00256 |Revitalizované otvorené priestranstva vnutroblokov mimo UMR m?2 EFRR N/A 203 555 0 0 142 810,39  |Zdroj: ITMS
F CO35 |Kapacita podporenej Skolskej infrastruktdry osoba EFRR N/A 17 511 0 0 18 554 Zdroj: ITMS
S | CO35 |Kapacita podporenej Skolskej infradtruktary osoba EFRR N/A 17 511 0 0 17 893 Zdroj: ITMS
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F | 00223 |Pocet novych verejnych budov pocet EFRR N/A 8 0 0 9 Zdroj: ITMS

S [ 00223 |Pocet novych verejnych budov pocet EFRR N/A 8 0 0 9 Zdroj: ITMS

F | 00253 |Pocet renovovanych verejnych budov pocet EFRR N/A 39 0 0 39 Zdroj: ITMS

S | 00253 |Pocet renovovanych verejnych budov pocet EFRR N/A 39 0 0 39 Zdroj: ITMS

F | 00224 |Podlahova plocha renovovanych verejnych budov m?2 EFRR N/A 73082 0 0 68 480,19  |Zdroj: ITMS

S | 00224 |Podlahova plocha renovovanych verejnych budov m?2 EFRR N/A 73082 0 0 67 759,02  |Zdroj: ITMS

F | 00225 |Podlahova plocha novych verejnych budov m? EFRR N/A 9254 0 0 9270,51 Zdroj: ITMS

S | 00225 |Podlahova plocha novych verejnych budov m? EFRR N/A 9254 0 0 9 255,16 Zdroj: ITMS

F C032 |Znizenie rocnej spotreby primarnej energie vo verejnych budovach kWh/rok EFRR N/A 2931997 0 0 3046 563,38 |Zdroj: ITMS

S | CO32 |Znizenie rotnej spotreby primarnej energie vo verejnych budovach kWh/rok EFRR N/A 2931997 0 0 2986 788,48 |Zdroj: ITMS

F CO34 |Odhadované ro¢né znizenie emisii sklenikovych plynov t ekviv. CO? EFRR N/A 3466 0 0 4331 Zdroj: ITMS / SIEA

S CO34 |Odhadované ro¢né znizenie emisii sklenikovych plynov t ekviv. CO? EFRR N/A 3466 0 0 4331 Zdroj: ITMS / SIEA

F | CO31 |Pocet domacnosti zaradenych do zlepSenej energetickej triedy pocet EFRR N/A 4431 0 0 4414 Zdroj: SFRB / SIEA/ ITMS
S | CO31 |Pocet domacnosti zaradenych do zlepSenej energetickej triedy pocet EFRR N/A 4431 0 0 4414 Zdroj: SFRB / SIEA/ ITMS
F | 00259 |Rocna spotreba primarnej energie v bytovych domoch kWh/rok EFRR N/A 24 315 441 0 0 14662 072  |Zdroj: SIEA /ITMS

S | 00259 [Rocna spotreba primarnej energie v bytovych domoch kWh/rok EFRR N/A 24 315 441 0 0 14662072 |Zdroj: SIEA/ITMS

F | 00255 |Kone¢na spotreba energie kWh/rok EFRR N/A 20668 125 0 0 12462761  |Zdroj: SIEA

S | 00255 [Konecna spotreba energie kWh/rok EFRR N/A 20668 125 0 0 12462761  |Zdroj: SIEA

F | 00319 |Pocet podporenych kultdrnych objektov pocet EFRR N/A 74 0 0 177,5 Zdroj: ITMS

S | 00319 [Pocet podporenych kultdrnych objektov pocet EFRR N/A 74 0 0 179 Zdroj: ITMS
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Prioritna os 7

7 - REACT-EU

Specificky ciel 7.1

7.1 - ZvysSenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

032 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, $C 7.1

) Merna Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy | Ciefova hodnota o
ID Ukazovatel jednotka regiénu hodnota rok (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
Ro164  |Pocet predanych cestovnych listkov pocet NA | 113880035 2019 160345440 | 0 0 | 646170662 |zdroj:MD SR
integrovaného dopravného systému
Prioritna os 7 7 — REACT-EU

Specificky ciel 7.2

7.2 - ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych oséb

033 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, 5C 7.2

) Merna Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy |Ciefova hodnota .
ID Ukazovatel jednotka reginu . s (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
Zdroj: MD SR, RO IROP
RO157 Podiel Cy|'(|ISt’ICkeJ dopravy na celkovej delbe % NA 6.63 2015 754 0 0 475 Nie je d’os'tatok |nforma0|| nglto, ab)f bolo mozné kvantifikovat ter)to
dopravnej prace meratelny ukazovatel. Kvalifikovany odhad verejne prezentovany
MD SR je 4,5 -5 % za cele Slovensko.
Prioritna os 7 7 —REACT-EU
Specificky ciel 7.3 7.3 - Zlepsenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach
034 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, SC 7.3
- Merna Kategoria | Vychodiskova | Vychodiskovy | Ciefova hodnota .
ID Ukazovatel jednotka regiénu hodnota o (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
Zdroj: RO IROP, SU SR (datacubes prepoget) - pocet obyvatelov
Podiel zelenei infradtruktary na celkovei obci a celkova vymera katastralneho Uzemia za rok 2023 (m2).
R0105 ene) y ) % N/A 3,0 2020 3.2 0 0 3,32 Priemer udrziavanej verejnej zelene na obyvatefa je hodnota, ktora
rozlohe miest \ ) , o
vychadza z dokumentu ,Benchmarking slovenskych miest
vydaného v roku 2013.
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Prioritna os 7

7 —REACT-EU

Specificky ciel' 7.4

7.4 - ZvySenie kapacit zakladnych $kol v Bratislavskom kraji

035 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, SC 7.4

dokumentacii

ID Ukazovatef je“gf‘:‘tia Kraetgelgo‘:"l:a | e Cie"°z’2""o'2‘§)d"°ta 2021 | 2022 2023 Poznamka
R0211 S%ése}t(mdp"re”ycr‘ zakladnjch Skol pocet VRR 0 2021 2 0 0 2 Zdroj: ITMS
Prioritna os 7 7 —REACT-EU
Specificky ciel 7.5 7.5 - ZvySenie poctu zZiakov strednych odbornych $kél na praktickom vyuéovani v Banskobystrickom kraji
036 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, SC 7.5
3 o | Wl | oo [vgoon | Gor |y | wm |
Ro210. [ 00e! podporenyeh strednjh odbomych | ey N/A 0 2021 6 0 0 6 Zdroj: ITMS
Prioritnd os 7 7 — REACT-EU
Specificky ciel 7.6 7.6 - Predprojektova priprava
037 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, 5C 7.6
ID UkazovateP je"gz:;ia Kraet;.%?\ta Vyﬂ;%‘:z{‘:"a Wc“‘:g:fkm’"’ Cie"°2’25'0'2“3’;'"°“ 201 | 2022 2023 Poznémka
Rogog |Focet vypracovanjch projeklovych pocet N/A 0 2020 100 0 0 257 |zdroj: ITMS
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Prioritna os 7 7 — REACT-EU

Specificky ciel 7.7 7.7 - Podpora udrzatelnosti a odolnosti kultdrnych institucii

038 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, $C 7.7

Merna Kategoria Vychodiskova | Vychodiskovy |[Ciefova hodnota

Iy Lt jednotka regionu hodnota rok (2023)

2021 2022 2023 Poznamka

Podiel podporenych kulturnych objektov
R0208 |v suvislosti s pandémiou COVID-19 % N/A 0 2019 3,5 0 0 2,21 Zdroj: SO pre IROP
na celkovom pocte kulturnych intitacii

Prioritna os 7 7 — REACT-EU

Specificky ciel 7.8 7.8 - ZvySenie energetickej efektivnosti bytovych domov

039 Tabulka: Vysledkové ukazovatele za PO7, SC 7.8

ID Ukazovatel Merné jednotka Il e T 12 2023 Poznamka
regionu hodnota rok (2023)
Ro1gg | Energeticka hospodamost KWh/(m?.rok) N/A 96,40 2013 53,00 0 0 5384 | Zdroj: Monitorovaci systém energetickej efektivnosti (SIEA)
bytovych domov
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3.2.8 Ukazovatele prioritnej osi 8

Prioritnd os 8 8 — Technicka pomoc - REACT-EU

040 Tabulka 3A: Spolocné ukazovatele vystupov a Specifické programové ukazovatele vystupov, PO 8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Roéné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
ID Ukazovatel vystupu MJ Fond Kate_gona ez el 2021 2022 2023 Poznamka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu
Zdroj: RO pre IROP 3
Priemerny podet refundovanvch AK Sleduje sa stav za RC (68,8738), TS (BBSK 11; ZSK 4,9; BASK 2, TNSK 3,9; TTSK
00321 Vre ionélynpch centrach y FTEs EFRR N/A 40 0 0 121,53 |2,7627; KESK 3,1818; PSK 2,9; NSK 2,2475) a UMR (ZA 1; Martin 2, RK 3,2558; ZV 1;
gronainy BB 1; PP1; MI 1;Prievidza 1; Lucenec 2; Rimavska Sobota 0,7; Humenné 2; Nové
Zamky 0,6250; Nitra 1; PreSov 1; Tren¢in 1,1818)
Zdroj: RO pre IROP
Priememny podet refundovanych AK KM Nitra 1,5; TTSK 2; ZSK 3,1296; MIRRI SR 20,7897; KESK 2,3868; KM Trnava 1,14;
00320 na RO/Sg pre IROP y FTEs EFRR N/A 101 0 0 46,56 | TNSK 5,6250; KM PreSov 1; PSK 2,91; KM BB 1,2; KM Zilina 0,525; KM Trencin
P 0,5343; NSK 3,8181. Nenaplnenie ukazovatela bolo z dévodu, Ze nebol dostatok
financnych prostriedkov pridelenych na SC 8.2.
Pocet zrealizovanych vzdelavacich Zdroj: RO pre IROP
00163 aktivit poCet EFRR N/A 80 0 0 0 Vzdelavacie aktivity neboli predmetom refundovania alebo sa vyuZivali Skolenia
organizované CKO.
Pocet zrealizovanych informacnych . Zdroj: RO pre IROP
00322 aktivit regionalnymi centrami pocet EFRR N/A 2 0 0 46 (podra projektu BRP4 ich bola 25)
00326 |Friememny pocet refundovanjch AK- | pre EFRR N/A 30 0 0 2079 |Zdroj: RO pre IROP
na RO pre IROP
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Prioritna os 8

8 — Technicka pomoc - REACT-EU

Specificky ciel' 8.1

8.1 - Podpora vytvorenia siete regiondlnych centier MIRRI SR

041 Tabulka: Vysledkové ukazovatele pre Specificky ciel €. 8.1

) . Kategoria Vychodiskova | Vychodiskovy Cielova .
ID Ukazovatel Merna jednotka reginu - s hodnota (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
, . - . . Zdroj: RO pre IROP
R0207 |Pocet podporenych regionalnych centier pocet N/A 0 2021 8 0 8 8 Projekt bol vytvoreny zadiatkom roka 2022.
Prioritna os 8 8 — Technicka pomoc - REACT-EU
Specificky ciel 8.2 8.2 - Podpora existujucich kapacit RO/SO pre IROP pri implementacii REACT-EU
042 Tabulka: Vysledkové ukazovatele pre Specificky ciel €. 8.2
: an Kategoria Vychodiskova | Vychodiskovy Ciefova a
ID Ukazovatel Merna jednotka regiénu hodnota rok hodnota (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
. , . Zdroj: RO pre IROP
R0212 |Pocet podporenych RO/SO pre IROP pocet N/A 0 2021 16 0 7 16 9 projektov bolo zazmluvnenjch v pribehu roka 2023,
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3.2.9 Ukazovatele prioritnej osi 9

Prioritna os 9

9 — FAST CARE

Specificky ciel’ 9.1

9.1 - Riesenie migracnych vyziev v dosledku vojenskej agresie voci Ukrajine

043 Tabulka 4A: Spolocné ukazovatele vystupov a Specifické programové ukazovatele vystupov, PO 9

1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. Rocné hodnoty / Kumulativne hodnoty 8.
ID Ukazovatel vyistupu MJ Fond e 2021 2022 2023 Poznémka
regionu (2023)
Spolu Spolu Spolu
CCO001 |Celkovy pocet podporenych osob pocet EFRR MRR N/A 0 0 90 219,24 Zdroj: ITMS
CCOO01|Celkovy pocet podporenych oséb poCet EFRR VRR N/A 0 0 4 866,76 Zdroj: ITMS
CCO02|Pocet deti vo veku menej ako 18 rokov poCet EFRR MRR N/A 0 0 32 385,41 Zdroj: ITMS
CCO002 |Pocet deti vo veku menej ako 18 rokov pocet EFRR VRR N/A 0 0 1654,59 Zdroj: ITMS
044 Tabulka: Vysledkové ukazovatele pre Specificky ciel ¢. 9.1
) Merna Kategoria |Vychodiskova| ,,. . 5 Cielova hodnota .

ID Ukazovatel jednotka regiénu hodnota Vychodiskovy rok (2023) 2021 2022 2023 Poznamka
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3.2.10 Ukazovatele prioritnej osi 10

Prioritna os 10

10 — Podpora pre zmiernenie désledkov energetickej krizy - SAFE

Specificky ciel 10.1

10.1 - Znizenie negativnych dosledkov energetickej krizy na ohrozené skupiny

045 Tabulka 3B: Spolo¢né ukazovatele vystupov a ukazovatele vystupov Specifické pre investi¢nu prioritu, PO 10, IP 10.1

Kategoria Cielova hodnota

ID Ukazovatel vystupu MJ Fond regiénu (2023) 2023 Poznamka
cvag |Pocet zranitefnych domacnosti podporenjch s ciefom | oy EFRR N/A 11 093 10429 |Zdroj: MH SR
pomdct im pokryt naklady na spotrebu energie
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3.3 Ciastkové ciele a zamery stanovené vo vykonnostnom ramci

046 Tabulka: Informacia o ¢iastkovych cieloch a zdmeroch stanovenych vo vykonnostnom ramci

1 2. 3. 4, 5. 6. 1. 8. 9. 10. 11.
s
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34 Financné udaje

047 Tabulka: Financné informacie na trovni prioritnej osi a programu

Finanéna alokacia Finanény pokrok
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13.
z Podiel celkovych Podiel celkovych . et
Lo - AL v;’/p_oéet Financné L ogfélt‘r:z:é grideleny::'r{ .| Verejné opravnené Celkové opravnené pridelenygh pros\?ied_k'ov, Pocet vynglglé(::ée : E;Y;i:z mjji?r‘ll:{el’mi
Prioritna | g | Kategoria| _ podporylUnie | iy cnoly| SPOMANANC | oiadyna | Prostriedkov,naktory | o o whrané | vydavky deklarovang | M2 Korésavztahuid 1 o oo do31.12.2023
0s regionu (CQV a'e'?° verejne (EUR) ov:z nia vybrané projekty sa vztahu_ju e projekty (EUR) prijimatefmi RO (EUR) opravnene vyd Gy . | projektov a certifikované Eurépskej komisii
SRR (%) (EUR) 5 prOJeI*(ty deklar?vane p:' RS (€l. 22, ods. 7 vSeobecného nariadenia)
(% 7/5*100) (% /10/5*100)
PO1 EFRR MRR cov 433 851900,00{ 85,00% 659 233 945,40 151,95% 647 459 657,61 645 659 070,09 148,82% 301 424 084 703,05
PO1 EFRR VRR cov 77 347 692,00  50,00% 88311714,34 114,17% 88311714,34 77084 783,99 99,66% 28 40411 947,92
P02 EFRR MRR cov 627 539 989,00{  85,00% 8519 134,54 85,19% 8519 134,54 8519 134,54 85,19% 1
P02 EFRR VRR cov 97 321 920,00 50,00% 718 842 316,18 114,55% 704 795 489,12 737 321 040,04 117,49% 1241 613420 324,70
P03 EFRR MRR cov 73615215,00( 85,00% 109 168 842,45 112,17% 108 785 709,27 107 376 108,46 110,33% 148 55959 071,30
P03 EFRR VRR cov 15040 945,00{  50,00% 86 940 039,74 118,10% 84 674 943 44 92 008 609,81 124,99% 192 71765 123,36
PO4 EFRR MRR cov 307 990 967,00{  85,00% 15381 567,51 102,26% 15307 645,97 15265 356,01 101,49% 9 7 844 947,81
PO4 EFRR VRR cov 34848 412,00 50,00% 342 503 588,78 111,21% 339 356 132,23 343429 141,75 111,51% 252 296 094 598,69
P05 EFRR MRR cov 57 734 953,00  95,00% 31353 666,00 89,97% 31353 666,00 34848 411,00 100,00% 6 17 424 205,50
P05 EFRR VRR cov 428 535,00/  60,00% 73 328 458,53 127,01% 69 662 035,61 67 454 538,43 116,83% 310 37756 847,12
PO6 EFRR MRR cov 70424 707,00 85,00% 424 560,80 99,07% 403 332,76 424 560,80 99,07% 3 199 227,28
PO6 EFRR VRR cov 4278000,00{ 50,00% 243762 956,18 107,34% 243 622 627,54 239 662 104,38 105,54% 447
PO7 EFRR N/A cov 227090 991,00{ 96,21% 236 614 804,14 99,91% 236 614 804,14 235107 373,78 99,27% 1444 235107 373,78
P08 EFRR N/A cov 8588271,000 85,00% 7230 651,86 100,65% 7230 651,86 7181018,82 99,96% 28 7181018,82
P09 EFRR MRR cov 236 830 444,00{ 100,00% 74 877 965,83 106,32% 74 877 965,83 71278 891,14 101,21% 82
P09 EFRR VRR cov 7184012,00/ 100,00% 4532 866,55 105,96% 4532 866,55 4318601,13 100,95% 32
PO10 EFRR N/A cov 10000 000,00{ 100,00% 8588271,18 100,00% 8588 271,18 8228 786,12 95,81% 43
Spolu EFRR MRR cov 1807988175,00| 87,28% | 2192341 118,60 121,26% 2157 441 027,98 2192 258 665,04 121,25% 3822 1678 228 970,70
Spolu EFRR VRR cov 236 449 516,000 51,54% 256 403 869,51 108,44% 255 925 586,75 246 498 840,21 104,25% 254 129 020 418,63
Spolu EFRR N/A cov 245679 262,000 95,97% 260 870 361,90 106,18% 260 730 033,26 256 410 025,04 104,37% 491
C:g:,;‘:y \;zﬁtiky 2290116 953,00) 84,53% | 2709615 350,01 118,32% 2674 096 647,99 2695167 530,29 117,69% 4 567
Zdroj: RO
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048 Tabulka: Rozdelenie suhrnnych finan¢nych Gdajov podla kategdrie intervencie v ramci KF, EFRR a ESF
(tabulka 2 prilohy Il vykondavacieho nariadenia Komisie (EU) €. 1011/2014 - vzor na prenos finanénych tdajov)

Charakteristika vydavku Dimenzie kategorizacie Finanéné udaje
P"z:ma E o fa Oblast’ [2.imenzia Dimenzia Dimenzia "Uzemné = Dimenlx ia’ Dimenzia "Sekundarny - Dimen;ia Dimenzia Eslioie opr_évnené né'klady Vere|né o;’)rel'xvnené né’klady Celkov'é op[évqgné vydayky Pocet vybranych
ond Kategéria regionu . . Forma e N O "Tematické P " 'Hospodarska S ., na operacie vybrané na na operacie vybrané na vykazané prijimatefmi am
intervencie 5 - Uzemie mechanizmy realizacie’ P tematicky okruh ESF T 3 Umiestnenie' o , operacii
ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK021 2711904,76 2711904,76 2711904,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK022 2711904,76 2711904,76 2711904,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK023 2711904,76 2711904,76 2711904,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK031 4097 821,43 4097 821,43 4097 821,43 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK032 3 551904,76 3551 904,76 3551904,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK041 5231821,43 523182143 523182143 1
1 EFRR Menej rozvinuté 31 4 7 7 7 24 SK042 2711904,76 2711904,76 2711904,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 1 1 7 12 SK022 825 819,66 825 819,66 815 232,90 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 1 1 7 12 SK023 667 422,78 667 422,78 648 677,98 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 1 1 7 12 SK041 2999 887,30 2999 887,30 2926 207,90 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 1 1 7 12 K042 15 237 757,46 15 237 757,46 14 058 325,45 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 1 7 12 K022 17 012 784,50 17012 784,50 16 281 577,60 15
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 1 7 12 K023 2243 409,03 2243 409,03 2216 068,54 3
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 1 7 12 K031 3436 445,02 3436 445,02 3389212,98 3
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 1 7 12 K032 1837 075,39 1837075,39 1836 812,86 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 1 7 12 K021 576 296,94 76 296,94 73 716,32 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 1 7 12 K022 825 819,66 25 819,66 15 232,90 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 1 7 12 K023 684 016,17 84 016,17 64 805,33 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 1 7 18 K041 1793 270,28 1793 270,28 1782 374,80 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 3 7 12 K021 740197421 7401974,21 7 387 460,01 3
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 2 3 7 12 K022 23 071 167,69 23071 167,69 22 132 228,94 16
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 12 K023 10 457 840,51 10 457 840,51 10 300 298,49 8
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 12 K031 7 536 240,24 7 536 240,24 7 247 996,66 8
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 12 K032 41782 210,93 41782 210,93 41575 141,23 10
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 12 K042 5584 826,94 5584 826,94 5 449 546,26 3
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 18 K041 1793 270,29 1793 270,29 1782 374,80 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 2 3 7 18 K042 7309 214,29 7309 214,29 7078 530,45 4
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 1 7 12 K021 411640,67 411 640,67 409 797,37 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 1 7 12 K022 825 819,66 825 819,66 815 232,90 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 1 7 12 K023 1143 099,80 1143 099,80 1110 995,44 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 1 7 12 K041 6142 442,31 6 142 442,31 6078 780,04 3
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K021 15 346 682,31 15 346 682,31 15 059 303,79 8
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K022 27 205 446,79 27 205 446,79 25 465 878,72 17
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K023 14 355 895,04 14 355 895,04 14 137 394,29 8
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K031 19434 302,75 19434 302,75 18 651 333,41 17
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K032 10 260 213,42 10 260 213,42 10 259 380,19 3
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K041 51829 400,02 51829 400,02 50 641 112,35 17
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 12 K042 21679 229,81 21679 229,81 21373 922,02 6
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 3 3 7 18 K042 7970 378,77 7970378,77 773781420 4
1 EFRR Menej rozvinuté 34 1 7 3 7 12 K023 20 500 304,93 20500 304,93 20 459 600,41 5
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K021 4 067 857,14 4 067 857,14 4067 857,14 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K022 4 067 857,14 4 067 857,14 4067 857,14 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K023 4 067 857,14 4 067 857,14 4067 857,14 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K031 5453 773,81 5453 773,81 5453 773,81 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K032 4907 857,14 4907 857,14 4907 857,14 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K041 6587 773,81 6587 773,81 6587 773,81 1
1 EFRR Menej rozvinuté 34 4 7 7 7 24 K042 4 067 857,14 4 067 857,14 4067 857,14 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K021 3000 990,60 2747 614,58 3000 990,60 4
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K022 227792,40 22779240 227 792,40 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K031 13 427 078,05 13 427 078,05 13 423 069,25 5
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K032 709 886,78 709 886,78 639 298,80 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K041 5180791,14 5180791,14 4906 158,52 3
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 12 K042 8237 102,76 8237 102,76 8002 582,05 6
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 1 7 18 SK032 192 000,00 192 000,00 192 000,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 1 3 7 12 SK022 229 668,00 229 668,00 229 668,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 1 7 12 SK021 311000049 284123268 3110 000,49 4
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 1 7 12 SK023 16 873 332,41 15768 472,41 16 818 851,71 3
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 1 7 12 SK032 874157797 8086 236,31 873773797 6
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 1 7 12 SK041 5300 258,28 4774 596,62 5 298 558,15 2
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 1 7 12 SK042 22422 971,86 20 180 674,67 22413 319,38 5
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 3 7 12 SK021 70 878,90 70 878,90 69 765,36 1
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 3 7 12 SK022 5216 272,06 4 887 024,89 5152 198,43 6
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 2 3 7 12 SK023 48 426,65 48 426,65 47 805,76 1
1 EFRR Menej rozvinuté 4 1 3 7 12 K031 93 820,06 93 820,06 86 768,29 1
1 EFRR Menej rozvinut 4 1 1 7 12 K021 3870 694,96 3483 625,47 3 870 694,96 2
1 EFRR Menej rozvinuts 4 1 3 7 12 K021 268 340,25 268 340,25 266 669,95 3
1 EFRR Menej rozvinut 4 1 3 7 12 K031 216 416,40 216 416,40 209 858,18 1

ZS IROP

68



Prioritna

Charakteristika vydavku

Dimenzie kategorizacie

Finanéné udaje

. Dimenzia q q . T 5 Dimenzia 0 e = Dimenzia q o Celkové opravnené naklad, Verejné oprévnené naklad: Celkové opravnené vydavk % .
B Fond Kategéria regionu . Oblast . "Forma D !menfli Dlmeqna ”“"!“‘,‘e. o "Tematické D|men.z la; Sekundarn"y "Hospodarska q Dllmenna_ . na operzcie vybrané na Y nalopergcie vybrané na Y vykézaﬁé prijimaleyl’mi Y Pocet vylgra_pych
intervencie 5 - Uzemie mechanizmy realizacie' P tematicky okruh ESF T 3 Umiestnenie' o , operacii
ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 & B 7 12 SK032 14 723 610,56 13 251 249,50 14 723 610,56 2
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 3 3 7 12 SK041 17 670 026,56 15 903 023,90 17 662 410,56 3
1 EFRR Menej rozvinuté 43 1 & B 7 12 SK042 14 723 610,56 13 251 249,50 14 723 610,56 2
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 12 SK021 1332 285,61 1274 434,21 1330 561,99 2
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 12 SK022 227792,40 227 792,40 227 792,40 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 12 SK031 2624 209,10 2624 209,10 2624 209,10 3
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 12 SK041 823 432,56 823 432,56 650 112,93 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 12 SK042 250187742 2467 666,78 2272 202,75 7
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 18 SK023 741 528,00 741 528,00 741 528,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 18 SK032 192 000,00 192 000,00 192 000,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 1 7 18 SK041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 3 7 12 SK021 461043,90 461 043,90 460 419,44 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 B 7 12 SK022 229 668,00 229 668,00 229 668,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 3 7 12 SK032 245 133,22 245 133,22 245 133,22 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 B 7 12 SK041 1458 162,77 1312346,49 1456 007,13 2
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 3 7 12 SK042 1126 693,44 1014 024,10 1117 535,55 3
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 B 7 18 SK031 274 155,00 274 155,00 274 155,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 3 7 24 K042 153 734.6: 153 734,63 148 661,38 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 1 7 12 K021 646 574,4 581917,04 646 574,49 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 1 7 12 K032 1507 516,3! 1507 516,35 1299 372,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 1 7 12 K042 914 946,11 823 451,50 908 173,17 3
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 1 7 18 K041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 12 K022 992 926,61 924 164,52 980 474,93 2
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 12 K023 230 444,2 230 444,28 226 320,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 12 K031 4217327 383 980,75 421 582,75 4
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 12 K032 253 137,3 253 137,38 253 137,38 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 12 K042 1164 5356 1048 082,07 1155 130,53 3
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 2 7 24 K042 129 776,9¢ 129 776,96 125 494,32 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 7 12 K042 304 230,63 273 807,56 300 609,46 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 1 7 18 K041 133 380,00 133 380,00 133 380,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 7 12 K023 230 444,28 230 444,2 226 320,00 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 7 12 K032 383 240,29 383 240,2! 383 240,29 1
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 7 12 K042 1528 362,54 1375 526, 1518 141,90 2
1 EFRR Menej rozvinuté 44 1 7 24 K042 170 808,65 170 808, 6 165 171,97 1
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 7 12 K021 1673 680,20 1673 680,20 1667 443,82 7
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K022 2632755,68 2632755,68 256270329 12
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K023 5524 688,00 5 524 688,00 5522 542,54 8
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K031 2935211,83 2935211,83 2875 239,42 7
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K032 3945 834,43 3945 834,43 3 943 557,05 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K041 2784 327,62 2784 327,62 2627 683,67 8
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 1 7 12 K042 689 478,86 689 478,86 654 008,78 4
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 3 7 12 K022 8772 446,00 8772 446,00 8 649 548,25 3
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 1 3 7 12 K031 1620 372,49 1620 372,49 1548 869,10 1
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K021 3578 670,27 3 552 388,67 3576 034,17 7
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K023 5 286 230,52 5286 230,52 5239 451,38 6
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K031 1592 139,02 1592 139,02 1544 331,35 1
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K032 2668 932,10 2668 932,10 1743 289,97 3
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K041 3786 023,82 3786 023,82 3752 131,73 7
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 1 7 12 K042 877 012,13 877 012,13 857 589,26 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K021 424 372,07 424 372,07 422701,77 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K022 2277 387,99 2277 387,99 2263 633,07 5
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K023 2143 164,36 2143 164,36 2116 399,07 3
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K031 10427 801,74 10 114 300,39 9872459,72 1"
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K032 1062 665,27 1062 665,27 1049 384,54 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K041 1480 744,19 1480744,19 1423 087,79 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 12 K042 1282 180,84 1282 180,84 1259 269,86 5
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 2 3 7 18 K032 107129277 1071292,77 1071292,72 1
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 1 7 12 K031 2228 994,62 2228 994,62 2162 063,89 1
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 K021 701114048 7011 140,48 6313 173,23 15
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 K022 744 606,03 744 606,03 738 099,81 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 SK023 121899374 1218 993,74 1212 120,60 2
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 SK032 2277 230,51 2233 998,14 2258 637,25 4
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 SK041 1361676,79 1361676,79 1334 120,35 3
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 12 SK042 1984 064,76 1984 064,76 1980 405,10 3
1 EFRR Menej rozvinuté 90 1 3 3 7 24 SK021 512 140,02 512 140,02 512 140,02 1
1 EFRR Rozvinutejie 31 1 2 1 7 12 SK010 4 849 368,13 4 849 368,13 4784 476,57 1
1 EFRR Rozvinutejie 31 4 7 7 7 24 SK010 20 833 333,33 20 833 333,33 16 666 666,67 1
1 EFRR Rozvinutejie 34 1 3 3 7 12 SK010 6937 494,12 6937 494,12 6032 269,34 1
1 EFRR Rozvinutejie 34 4 7 7 7 24 SK010 29 166 666,64 29 166 666,64 23 333 333,33 1
1 EFRR Rozvinutejie 43 1 1 1 7 12 SK010 7037 391,19 7037 391,19 6 996 169,05 3
1 EFRR Rozvinutejie 43 1 1 1 7 15 SK010 88 293,52 88 293,52 81548,09 1
1 EFRR Rozvinutejie 43 1 1 1 7 22 SK010 88 293,52 88 293,52 81548,09 1
1 EFRR Rozvinutejie 43 1 1 1 7 24 SK010 5088 293,52 5088 293,52 5081548,09 2
1 EFRR Rozvinutejie 43 1 1 3 7 12 SK010 51.000,00 51.000,00 49 905,63 1
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ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

1 EFRR Rozvinutejsie 43 1 2 1 7 12 SK010 3486 418,38 3486 418,38 3398 122,51 5
1 EFRR Rozvinutejsie 43 1 2 3 7 12 SK010 51000,00 51.000,00 49 905,63 1
1 EFRR Rozvinutejsie 43 1 & 1 7 12 SK010 1476 401,30 1476 401,30 1455 276,53 2
1 EFRR Rozvinutejsie 43 1 3 3 7 12 SK010 443 012,26 443 012,26 589 061,50 2
1 EFRR Rozvinutejsie 44 1 1 1 7 12 SK010 1475 065,00 1475 065,00 1475 000,00 1
1 EFRR Rozvinutejsie 44 1 1 3 7 12 SK010 51000,00 51.000,00 49 905,63 1
1 EFRR Rozvinutejsie 44 1 2 B 7 12 SK010 51000,00 51.000,00 49 905,63 1
1 EFRR Rozvinutejsie 44 1 3 3 7 12 SK010 51000,00 51.000,00 49 905,63 1
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 1 1 7 12 SK010 479 503,83 479 503,83 414 525,99 &
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 1 1 7 15 SK010 88 293,52 88 293,52 81548,09 1
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 1 1 7 22 SK010 88 293,52 88 293,52 81548,09 1
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 1 1 7 24 SK010 88 293,52 88 293,52 81548,09 1
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 2 1 7 12 SK010 4 823 693,24 4 823 693,24 4690 665,31 6
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 2 3 7 12 SK010 231537,32 231537,32 231282,81 1
1 EFRR Rozvinutejsie 90 1 & B 7 12 SK010 1287 068,48 1287 068,48 1279 117,69 4
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 SK021 4612926,03 4 586 505,75 4590 343,01 6
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 SK022 731777,54 731777,54 729 080,20 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 K023 5488 143,73 5370 236,15 5488 143,72 8
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 K031 5255 278,37 5 255 278,37 5230 403,90 5
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 K032 12389 712,14 12389 712,14 12270 312,53 8
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 K041 17 768 865,60 17 691 547,51 17737 028,83 15
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 1 10 19 K042 3406 951,94 3406 951,94 3400 195,28 "
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 10 19 K031 5659 720,62 5 659 720,62 5624 282,44 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 10 19 K032 2153 566,7¢ 2153 566,78 2143 689,17 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 10 19 K041 4380 573,7 4 380 573,7¢ 3985 757,21 4
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 1 10 19 K042 3 600,7: 73 600,7. 73 600,73 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K021 59527717 5 886 785,3! 5 927 600,55 10
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K023 1458 247 46 1458 2474 1456 554,36 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K031 952 930,02 952 930,02 17 413,85 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K032 6634 155,03 6576 121,07 6576 269,42 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K041 1425 221,83 1412 290,39 134143774 3
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 1 10 19 K042 545 847,61 545 847,61 45 847,61 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 10 19 K021 1873 858,81 1873 858,81 1860 066,55 3
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 10 19 K022 19 598 407,08 19 589 016,71 19 503 574,98 15
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 10 19 K023 11421 031,80 11421031,80 11418 725,36 1"
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 3 10 19 K031 7974 112,49 7974 112,49 7752421,71 7
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 3 10 19 K032 3782 822,45 378282245 3768 192,49 5
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 3 10 19 K041 20 781 846,55 20781 846,53 20 611 409,85 16
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 2 3 10 19 K042 5488 707,97 5486 908,15 543191582 14
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 1 10 19 K042 73 600,73 73 600,73 73 600,73 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 3 10 19 K022 2505 624,97 2505 624,97 2501 629,49 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 3 10 19 K023 519 309,31 519 309,31 519309,30 2
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 3 10 19 K032 6950 079,52 6 450 932,92 6727 605,96 6
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 3 10 19 K041 3366 241,49 3 366 241,49 3358 758,41 3
2 EFRR Menej rozvinuté 50 1 3 3 10 19 K042 964 998,75 964 998,75 964 960,75 3
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K021 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K022 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K023 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K031 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K032 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K041 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 9 24 K042 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K021 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K022 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K023 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K031 1007 714,19 1007 714,19 1007 714,18 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K032 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K041 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 50 4 1 7 10 24 K042 419 880,91 419 880,91 419 880,91 1
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 K022 336 198,87 336 198,87 329 116,60 7
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 SK023 669 759,63 668 734,11 627 192,05 12
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 SK031 1030 627,16 1025 183,91 1028 400,73 13
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 SK032 1645787,11 1642 552,49 1601 834,56 12
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 SK041 590 662,41 584 701,82 582 778,84 8
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 1 9 19 SK042 1228 092,51 1221007,28 1201897,24 9
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 3 9 19 SK031 108 382,34 108 382,34 107 707,99 1
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 1 3 9 19 SK041 243 955,65 243 955,65 239 493,38 6
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 1 9 19 SK021 1249 182,05 1242 551,62 1249 182,05 13
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 1 9 19 SK023 1049 525,94 1049 525,94 1028 158,66 13
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 1 9 19 SK032 1756 472,24 1746 588,11 1728 194,52 17
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 1 9 19 SK041 2814 514,32 2814 514,32 277591372 26
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 1 9 19 SK042 307 001,40 307 001,40 301719,48 6
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 3 9 18 SK032 139 850,51 139 850,51 133 982,34 2
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 3 9 19 SK021 1060 290,94 1060 290,94 1060 290,94 9
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ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 B 9 19 SK022 3330 346,51 3309 733,22 3269 602,30 36
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 3 9 19 SK023 992 932,68 992 932,68 978 498,03 1
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 B 9 19 SK031 3522 070,27 3483 179,11 3469 195,87 31
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 3 9 19 SK032 727 084,48 724 630,17 714 229,55 7
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 B 9 19 SK041 1459 749,73 1456 498,77 1443 824,66 12
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 2 3 9 19 SK042 847 425,38 843 720,76 829 941,83 15
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & 1 9 19 SK021 307 892,67 307 892,67 300 827,98 &
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 1 9 19 SK022 159 491,52 159 491,52 159 491,52 3
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & 1 9 19 SK031 336 829,44 336 829,44 314 349,57 2
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 1 9 19 SK032 174 851,55 174 851,55 173 931,26 2
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & 1 9 19 SK041 777 283,72 770 633,09 763 223,01 6
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 1 9 19 SK042 54 879,28 54 879,28 53 428,79 1
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & B 9 19 SK021 2471863,52 247186352 2464 237,67 24
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 3 9 19 SK022 2694 358,21 2694 358,21 2652 193,01 28
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & B 9 19 SK023 2310 663,87 2310 663,87 2257 348,17 30
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 3 9 19 SK031 5655 430,81 5 655 430,81 5 557 380,39 48
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 & B 9 19 SK032 2968 714,25 2968 714,25 2928 283,56 22
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 3 9 19 K041 5 167 591,98 5167 591,98 5146 995,99 43
2 EFRR Menej rozvinuté 51 1 3 5] 9 19 K042 2299 979,57 2299 979,57 2278 999,55 23
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K021 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K022 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K023 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K031 0,04 0,04 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K032 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K041 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 51 4 1 7 9 24 K042 0,02 0,02 0 4
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K021 1697 705,34 1677 670,07 1697 705,30 3
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K023 1582 347,29 1565 956,67 1521561,57 3
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K031 3044 986,23 3044 986,23 3017 480,45 6
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K032 3367 918,69 3271 558,69 3169 005,13 7
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K041 1589 144,07 1581104,07 1472116,54 4
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 1 1 9 19 K042 2565 798,69 2552499,18 2 480 759,26 7
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 1 9 19 K021 1619 001,32 1599 142,90 1619 001,32 4
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 1 9 19 K023 2036 351,41 2036 351,41 2012 188,22 7
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 1 9 19 K032 1393 279,03 1384 376,60 1362 963,84 3
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 1 9 19 K041 3336 689,18 3311587,64 3316 552,80 10
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 1 9 19 K042 277 490,48 277 490,48 275 361,04 1
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K021 1041331,30 1041331,30 1041623,10 3
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K022 6602 086,68 6 580 483,55 6 509 690,61 14
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K023 665 134,66 665 134,66 665 054,04 2
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K031 3968 213,96 3896 12317 385544221 12
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K032 1460 366,37 1460 366,37 1460 330,36 5
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K041 2047 955,65 2027 957,15 2027 349,94 5
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 2 3 9 19 K042 1274 021,10 1267 656,10 1202 915,84 5
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K022 444 815,92 444 815,92 444 815,92 1
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K023 100 434,33 100 434,33 100 434,32 1
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K031 489 490,07 489 490,07 488 694,10 2
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K032 254 055,40 254 055,40 251508,37 2
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K041 1117 637,94 1117 637,94 1107 198,36 4
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 1 9 19 K042 469 000,00 469 000,00 469 000,00 1
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K021 8402 039,06 8379 014,91 8 369 637,93 29
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K022 3815 607,22 3815 607,22 3814 420,21 13
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K023 9990 895,80 9964 162,27 9920 168,32 49
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K031 13 461 388,21 13 461 388,21 13 098 806,77 45
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K032 3136 242,93 3136 242,93 3118 881,28 17
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K041 5742 967,38 573283822 5679 023,55 29
2 EFRR Menej rozvinuté 52 1 3 3 9 19 K042 2000 444,92 2000 444,92 1971820,38 6
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 K021 5 068 259,00 5068 259,00 5059 462,32 4
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 K022 731522584 7271780,32 7.300917,31 6
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 K023 21350 706,88 21350 706,88 21341124,24 7
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 SK031 8222 231,62 8185 038,09 821251747 9
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 SK032 18 685 888,69 18 685 888,69 18 678 578,53 9
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 SK041 17 935 025,59 17 066 468,32 17 929 565,44 7
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 1 7 9 20 SK042 7878 924,99 7878 924,99 7 868 932,86 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK021 18 256 131,45 16 872 978,26 18 233 488,20 15
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK022 6244 112,78 6181 070,52 6 236 622,46 13
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK023 46 218 987,81 43 434 821,20 46 190 448,37 17
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK031 31698 216,06 31 659 566,65 31034 115,29 18
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK032 29 852 614,69 28 503 805,37 29 746 094,06 16
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK041 36 193 942,12 34 594 213,74 35 957 658,62 26
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 20 SK042 33092 925,54 30249 514,17 33082481,13 18
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK021 189 954,43 189 954,43 189 894,43 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK022 191219,72 191219,72 191 124,58 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK023 648 064,66 648 064,66 648 064,66 2
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2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK032 201 415,55 201 415,55 20141554 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK041 649 266,66 649 266,66 649 266,66 2
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 2 7 9 21 SK042 193 129,51 193 129,51 192 960,12 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 20 SK021 3114 033,65 3114 033,65 3107 866,68 6
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 20 SK022 3993 428,70 3948 527,30 3981477,01 7
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 20 SK023 6509 578,78 6 468 984,69 6413 785,83 13
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 20 SK031 6413 044,03 6374 394,63 6306 941,91 14
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 20 SK032 3489 327,56 3489 327,56 3431967,49 7
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 20 SK041 3385 944,04 3385 944,04 3375310,22 10
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 20 SK042 7087 759,47 7087 759,47 7078 616,83 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 21 SK021 205 266,07 205 266,07 205 050,06 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 21 SK022 118 536,77 118 536,77 118 444,02 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 21 SK023 1076 861,04 1076 861,04 1076 857,85 4
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 3 7 9 21 SK031 604 210,17 604 210,17 603 880,20 3
2 EFRR Menej rozvinuté 53 1 & 7 9 21 SK041 365 132,01 365 132,01 365 132,01 2
2 EFRR Menej rozvinuté 53 4 1 7 9 24 SK021 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 53 4 1 7 9 24 SK022 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 1 7 9 24 K023 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 1 7 9 24 K031 0,05 0,05 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 1 7 9 24 K032 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 1 7 9 24 K041 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 1 7 9 24 K042 0,02 0,02 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 7 7 9 24 K021 2249214 22492,14 3 571428,50 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 7 7 9 24 K022 22492,14 22492,14 3571428,50 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 7 7 9 24 K023 2249214 22492,14 3 571428,50 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 7 7 9 24 K031 22492,14 22492,14 3571428,50 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 7 7 9 24 K032 2249214 22492,14 3571428,76 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5! 4 7 7 9 24 K041 22492,14 22492,14 3 571428,50 1
2 EFRR Menej rozvinuté 5 4 7 7 9 24 K042 2249214 22492,14 3571428,76 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 1 9 21 K021 1343788,79 1276 599,35 1343 223,52 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 1 9 21 K022 468 400,00 468 400,00 468 400,00 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 1 9 21 K023 492 139,76 492 139,76 492 139,57 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 1 9 21 K031 368 720,04 368 720,04 368 358,37 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 1 9 21 K032 661 607,31 628 526,94 625 640,42 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 3 9 21 K031 400 798,77 398 537,30 394 010,44 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 1 3 9 21 K041 433 443,98 433 443,98 433 443,97 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 1 9 21 K021 4421 140,25 4 297 569,03 4421 140,25 3
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 1 9 21 K023 393 661,52 388 415,40 391812,80 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 1 9 21 K031 427 299,86 427 299,86 405 291,86 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 1 9 21 K032 273 734,10 27373410 273 322,20 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 1 9 21 K041 494371559 481175510 4921 352,53 6
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K021 1869 235,64 1804 847,42 1866 288,43 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K022 1239 617,29 1239617,29 1223 368,11 3
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K023 3514 277,39 3482737,37 3497 267,42 5
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K031 3960 122,83 3923 980,88 3879 024,12 7
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K032 3 358 697,86 3 320 554,86 3324 202,28 3
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K041 593 880,29 593 880,29 592 226,97 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 3 9 21 K042 210174361 2044 160,06 2056 309,37 4
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K021 189 954,43 189 954,43 189 894,43 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K022 191219,72 191219,72 191 124,58 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K023 17161949 171619.49 171619.49 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K032 201 415,55 201415,55 201415,54 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K041 205 877,11 205 877,11 205 877,11 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 20 K042 193 129,51 193 129,51 192 960,12 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K021 189 954,43 189 954,43 189 894,43 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K022 19121971 191219.71 191 124,58 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K023 17161949 171619.49 171619.49 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K032 201 415,55 201415,55 201415,54 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K041 205 877,11 205 877,11 205 877,11 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 2 7 9 21 K042 193 129,51 193 129,51 192 960,11 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 1 9 21 SK021 49162494 491624,94 491624,94 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 1 9 21 SK023 104 922,50 99 676,38 103 073,78 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 1 9 21 SK032 372 450,66 353 828,13 364 052,62 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 1 9 21 SK041 1395 922,83 1346 236,78 1382903,79 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK021 984797538 9 633 402,02 9551 381,38 8
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK022 2309 434,95 2243 11545 2295 079,16 6
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK023 13 339 147,87 13 165 781,48 13 202 169,43 17
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK031 2709 127,31 2709 127,31 268372349 5
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK032 8767 867,81 8610 046,02 8 664 897,61 9
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK041 6391 658,92 6 158 957,02 6 225 235,11 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 21 SK042 627 728,96 596 342,51 622722,78 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 3 9 24 SK032 281 375,33 281375,33 275 554,11 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 20 SK021 205 266,07 205 266,07 205 050,06 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 20 SK022 118 536,77 118 536,77 118 444,02 1
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Riiciing 5 Dimenzia q o . T 5 Dimenzia 0 e = Dimenzia q o Celkové opravnené naklad, Verejné oprévnené naklad: Celkové opravnené vydavk = .
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intervencie 5 - Uzemie mechanizmy realizacie' P tematicky okruh ESF T 3 Umiestnenie' o , operacii
ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 & 7 9 20 SK023 548 118,34 548 118,34 548 115,15 &
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 20 SK031 604 210,17 604 210,17 603 880,20 3
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 & 7 9 20 SK041 1097 654,43 1097 654,43 1094 458,82 4
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 20 SK042 406 246,20 406 246,20 404 890,09 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 & 7 9 21 SK021 205 266,07 205 266,07 205 050,06 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 21 SK022 118 536,77 118 536,77 118 444,02 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 & 7 9 21 SK023 548 118,34 548 118,34 548 115,15 &
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 3 7 9 21 SK031 604 210,17 604 210,17 603 880,20 3
2 EFRR Menej rozvinuté 55 1 & 7 9 21 SK041 365 132,01 365 132,01 365 132,01 2
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SKo021 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK022 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK023 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK031 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK032 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK041 0 0 0 1
2 EFRR Menej rozvinuté 55 4 1 7 9 24 SK042 0 0 0 1
2 EFRR Rozvinutejsie 50 1 1 1 9 19 SK010 11249 706,55 11178 451,84 11236 964,33 4
2 EFRR Rozvinutejsi 50 1 2 1 9 19 K010 1402 873,96 1402 873,96 1402 873,96 1
2 EFRR Rozvinutejsi 50 1 3 1 9 19 K010 3719 347,66 3719 347,66 3719 347,00 1
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 1 1 9 19 K010 1397 457,34 1390 006,34 1337 173,46 15
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 1 3 9 19 K010 24 574,49 23 345,76 24 574,49 1
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 2 1 9 19 K010 1250 963,46 1247 368,95 1236 360,22 18
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 2 3 9 19 K010 712786,72 712786,72 711 230,55 8
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 3 1 9 19 K010 164 946,93 164 946,93 164 946,92 2
2 EFRR Rozvinutejsi 51 1 3 3 9 1 K010 1849791,74 184979174 1804 113,13 14
2 EFRR Rozvinutejsi 52 1 1 1 9 1 K010 57 222,49 57222,49 55 382,85 2
2 EFRR Rozvinuteji 52 1 1 1 9 1 K010 1899 688,77 1803 708,88 1858 313,24 8
2 EFRR Rozvinutejsi 52 1 2 1 9 1 K010 11762 984,28 11667 812,81 11555 522,81 17
2 EFRR Rozvinuteji 52 1 2 5] 9 19 K010 8857 290,87 8857 290,87 8740 788,88 7
2 EFRR Rozvinutejsi 52 1 3 1 9 19 K010 1432 011,60 1432 011,60 1430 730,46 3
2 EFRR Rozvinutejsi 52 1 3 3 9 19 K010 17 396 405,31 17 396 405,3( 16481 619,99 21
2 EFRR Rozvinutejsi 5! 1 1 7 9 20 K010 30915711,30 30915 711,2 30 872 472,58 13
2 EFRR Rozvinutejsi 5 1 2 7 9 20 K010 1534 495,08 1534 495,0¢ 1534 494,97 3
2 EFRR Rozvinutejsi 5! 1 3 7 9 20 K010 1053 197,94 1053 197,94 1053 197,82 2
2 EFRR RozvinutejSie 55 1 1 1 9 21 K010 2177 400,11 2 166 540,38 1931661,65 3
2 EFRR RozvinutejSie 55 1 2 1 9 21 K010 5614 172,61 5591 686,13 5574 297,97 6
2 EFRR RozvinutejSie 55 1 2 3 9 21 K010 2328 294,39 2292 369,37 2314 854,32 2
2 EFRR RozvinutejSie 55 1 3 3 9 21 K010 2367 518,85 2328 337,23 2335 186,86 4
3 EFRR Menej rozvinuté 66 1 1 1 8 23 K021 1956 528,42 1956 528,42 1956 526,99 2
3 EFRR Menej rozvinuté 66 1 1 1 8 23 K022 1010614,68 1010 614,68 1010 614,68 1
3 EFRR Menej rozvinuté 66 1 1 1 8 23 K023 5 265 683,21 5 265 683,21 4 588 185,59 2
3 EFRR Menej rozvinuté 67 1 1 1 8 23 K021 1956 528,42 1956 528,42 1956 526,99 2
3 EFRR Menej rozvinuté 67 1 1 1 8 23 K022 1010614,68 1010 614,68 1010 614,68 1
3 EFRR Menej rozvinuté 67 1 1 1 8 23 K023 5265 683,21 5 265 683,21 4 588 185,59 2
3 EFRR Menej rozvinuté 72 1 1 1 8 23 K021 1956 528,42 1956 528,42 1956 527,00 2
3 EFRR Menej rozvinuté 72 1 1 1 8 23 K022 1010 614,68 1010 614,68 1010 614,68 1
3 EFRR Menej rozvinuté 72 1 1 1 8 23 K023 5 265 683,21 5 265 683,21 4 588 185,59 2
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 4 K022 84 987,90 80738,51 84 987,90 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 7 K021 82 238,54 78 126,61 82 238,54 2
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 7 K032 203 918,76 193 722,82 203 903,76 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 13 K021 246 857,48 234 514,61 243 480,06 4
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 13 K032 169 624,66 161 143,43 162 867,94 2
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K021 3 827 858,65 3615 536,47 3613 295,12 31
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K022 3022 261,45 2789 103,63 3019618,18 18
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K023 3983 520,92 3 627 580,48 3975 530,03 25
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K031 4978 321,10 4510 166,70 4 951 386,08 33
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K032 4034 393,39 3773 056,62 4008 038,60 28
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K041 451571144 4 126 466,39 4496 188,11 28
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 23 K042 3104 377,31 2830 040,55 3101 897,35 18
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 24 K021 363 983,93 34578473 223 786,83 5
3 EFRR Menej rozvinuté 76 1 7 7 8 24 SK032 195 057,98 185 305,08 195 057,98 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 23 SK032 65 388,63 62 119,20 65 388,63 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK021 43151261 43151261 1607 142,86 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK022 43151261 431512,61 1607 142,86 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK023 43151261 43151261 1607 142,86 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK031 43151261 431512,61 1607 142,86 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK032 43151261 431512,61 1607 142,85 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK041 43151261 431512,61 1607 142,86 1
3 EFRR Menej rozvinuté 76 4 7 7 8 24 SK042 43151261 43151261 1607 142,85 1
3 EFRR Menej rozvinuté 7 1 1 1 8 23 SK021 1956 528,42 1956 528,42 1956 526,99 2
3 EFRR Menej rozvinuté 7 1 1 1 8 23 SK022 8452 974,39 8452 974,39 8452 970,47 2
3 EFRR Menej rozvinuté 7 1 1 1 8 23 SK023 5 265 683,21 5 265 683,21 4 588 185,59 2
3 EFRR Menej rozvinuté 7 1 1 1 8 23 SK032 9 489 566,42 9 489 566,43 9489 561,90 1
3 EFRR Menej rozvinuté 7 1 1 1 8 23 SK042 5177 717,96 5177 717,96 5177 717,96 1
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3 EFRR Rozvinutejsie 76 1 7 7 8 23 SK010 919 633,33 845711,79 803 421,83 7
3 EFRR Rozvinutejsie 76 4 7 7 8 24 SK010 5000 000,00 5000 000,00 5000 000,00 1
3 EFRR Rozvinutejsie 7 1 1 1 8 23 SK010 9461934,18 9461 934,18 9461934,18 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK021 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK022 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK023 1426 022,47 1426 022,47 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK031 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK032 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK041 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 1 7 4 22 SK042 1426 022,52 1426 022,52 1426 022,52 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK021 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK022 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK023 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK031 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK032 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK041 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 2 7 4 22 SK042 1462 310,56 1462 310,56 1462 310,56 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 22 K021 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 2 K022 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 22 K023 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 2 K031 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 22 K032 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 2 K041 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 22 K042 2084 851,86 2084 851,86 2084 851,86 1
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 4 2 K021 23902 294,76 23902 294,76 24 842 966,76 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 22 K022 23 902 294,76 23902 294,76 24 842 966,76 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 2 K023 23902 294,76 23 902 294,76 24 842 966,76 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 22 K031 23 902 294,76 23902 294,76 24 842 966,76 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 2 K032 23902 294,78 23902 294,75 24 842 966,76 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 22 K041 23902 294,76 23902 294,76 24 842 966,72 6
4 EFRR Menej rozvinuté 14 4 7 7 4 2 K042 23902 294,76 23902294,79 24 842 966,77 6
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 1 1 6 1 K023 00 497,50 70 447,75 83 474,08 2
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 2 3 6 " K022 95 057,16 85 551,44 92 553,02 1
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 2 3 6 1 K041 1064 674,39 1064 674,39 1046 654,14 1
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 1 6 1 K023 50 584,49 50 584,49 50 584,49 1
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K021 110 219,76 110 219,76 110 137,45 1
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K022 1005 955,04 942 530,97 937 299,80 2
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K023 1047 720,85 997 108,54 1022 307,71 3
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K031 607 620,64 546 858,58 578 402,58 1
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K032 9 205 852,67 8 688 169,97 8971 525,56 8
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1" K041 1655 650,95 1617 951,43 1647 102,57 4
4 EFRR Menej rozvinuté 20 1 3 3 6 1 K042 2704 165,39 2482 605,51 2655 999,32 4
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 1 6 1" K041 100 071,42 100 071,42 100 071,28 1
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1 K021 1692 541,33 1692 541,33 1692 451,33 5
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1" K022 10 379 348,20 9 854 392,57 10 154 070,93 4
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1 K023 5163 150,84 5163 150,84 4 923 580,08 7
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1" K031 8 383 066,38 7631 138,87 7978 950,91 5
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1 K032 3331 940,80 3331940,80 3275 149,10 2
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1" K041 3403 456,93 3278 100,72 3244 654,08 2
4 EFRR Menej rozvinuté 22 1 3 3 6 1 K042 9393 916,31 8664 173,27 6872 038,62 5
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K021 9 152 411,57 9152 411,57 9130 525,54 13
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K022 4221630,74 422163074 4 154 405,60 12
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K023 8639 003,65 8 639 003,65 8 545 234,95 13
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K031 2238 477,60 2238 477,60 2185 365,99 6
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K032 1883 286,18 1883 286,18 1870 400,68 3
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K041 3824 196,48 3800018,33 3206 616,77 9
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 1 6 22 K042 2134 326,31 2134 326,31 2129 427,42 8
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 1 3 6 22 K031 572413,74 57241374 569 535,10 1
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 1 6 22 K021 3495 640,33 3495 640,33 3495 640,33 9
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 1 6 22 K023 852 857,35 852 857,35 848 490,83 3
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 1 6 22 SK032 4 853 247,33 4 853 247,33 4797 289,84 9
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 1 6 22 SK041 6625 571,64 6625 571,64 6 501437,22 9
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 1 6 22 SK042 1416 161,86 1416 161,86 1395 396,81 4
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK021 1044 524,08 1044 524,08 1044 524,08 4
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK022 3722 905,31 3722 905,31 3698 044,69 8
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK023 1267 930,51 1267 930,51 1267 930,46 4
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK031 1893 900,47 1893 900,47 1834 658,12 7
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK032 6689 029,78 6 689 029,78 6 549 220,91 12
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK041 4268 131,71 4268 131,71 4217 388,94 8
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 2 3 6 22 SK042 755 891,67 755 891,67 707 543,38 2
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 1 6 22 SK021 213 787,26 213 787,26 213 787,26 1
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 3 6 22 SK021 1270 990,05 1270 990,05 1254 682,86 9
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 3 6 22 SK022 242 462,93 242 462,93 229 129,97 1
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 3 6 22 SK023 2268 290,90 2268 290,90 2248790,81 7
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4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 & B 6 22 SK031 522 971,76 522 971,76 497 928,01 2
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 3 6 22 SK032 213953283 2139 532,83 2112330,78 6
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 & B 6 22 SK041 2948 940,09 2 948 940,09 2854 953,80 13
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 3 3 6 22 SK042 1294 643,78 1294 643,78 1291446,46 5
4 EFRR Menej rozvinuté 85 1 & B 6 24 SK023 226 581,95 226 581,95 226 945,22 1
4 EFRR Rozvinutejsie 14 4 7 7 4 22 SK010 31 353 666,00 31 353 666,00 34 848 411,00 6
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 1 SK041 43 388,90 4121945 43 388,90 1
5 EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK021 960 779,92 912740,92 857 229,61 6
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK022 190171444 1806 628,72 1719 505,24 9
5 EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK023 1133 539,52 1076 862,54 925 734,40 9
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK031 3937 85244 3740 959,82 3714 175,23 16
5 EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK032 2387994,19 2268 594,48 2226 934,45 1
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK041 3050 181,89 2897 672,79 2986 227,97 10
5 EFRR Menej rozvinuté 97 1 2 6 9 24 SK042 1971179,51 1872 620,53 1792 324,70 9
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 & 6 9 1 SK041 57 385,31 54 516,05 57 385,31 1
5 EFRR Menej rozvinuté 97 1 3 6 9 7 SK021 70 224,81 66 713,57 70 224,81 1
o) EFRR Menej rozvinuté 97 1 & 6 9 7 SK032 137 984,66 13108543 98 375,17 1
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 13 K023 141 458,60 134 385,67 35 293,96 1
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K021 4524 495,07 4298 270,32 4091 851,69 31
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K022 4 822 062,06 4 580 958,95 4410 873,85 22
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K023 7026 335,23 6 675 018,47 6 428 342,07 43
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K031 4 261594,97 4048 515,22 4059 269,60 16
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K032 13 326 654,3! 12 660 321,68 12 596 852,49 47
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K041 12 699 493,0! 12 064 518,39 11620 141,52 61
EFRR Menej rozvinuté 97 1 6 9 24 K042 10874 139,5¢ 10330 432,61 9721 407,46 45
EFRR Rozvinutejsie 97 1 6 9 24 K010 261827,1 24873581 261827,17 1
EFRR Rozvinutejsie 97 1 3 6 9 24 K010 162 733,63 154 596,95 162 733,63 2
EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 22 K010 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 2 K021 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 22 K022 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 2 K023 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 22 K031 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 2 K032 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 22 K041 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 14 4 7 7 1 22 K042 75 000,00 5975 000,00 5975 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 1 1 13 12 K010 2265 106,94 2265 106,94 2262 144,33 2
7 EFRR REACT-EU 43 1 1 1 13 12 K023 162 584,38 162 584,38 162 584,38 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 1 1 13 12 K031 3 256 820,29 3 256 820,29 3244 141,32 2
7 EFRR REACT-EU 43 1 1 1 13 12 K041 343 548,33 343 548,33 342 144,82 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 1 1 13 12 K042 1357 044,48 1357 044,48 1333 558,76 3
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 1 13 12 K010 297 754,50 297 754,50 293 499,23 2
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 1 13 12 K021 603 504,77 603 504,77 603 504,77 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 1 13 12 K032 49 215,95 49 215,95 49 215,95 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 1 13 12 K042 925 313,45 83278211 916 206,58 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 3 13 12 K021 960 774,25 960 774,25 960 774,25 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 3 13 12 K031 118 948,08 118 948,08 111.385,13 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 2 3 13 12 K032 49 215,95 49 215,95 49 215,95 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 3 3 13 12 K021 7933,26 7933,26 7933,26 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 3 3 13 12 K022 66 309,24 66 309,24 63 751,54 1
7 EFRR REACT-EU 43 1 3 3 13 12 K042 169 147,22 169 147,22 169 147,22 1
7 EFRR REACT-EU 44 1 1 1 13 12 K041 84 552,70 76 097,43 84 552,67 1
7 EFRR REACT-EU 44 1 1 1 13 12 K042 84 552,70 76 097,43 84 552,67 1
7 EFRR REACT-EU 44 1 2 3 13 12 K022 271 894,38 260 954,38 240 868,00 2
7 EFRR REACT-EU 50 1 1 1 13 19 K032 3370 128,83 3370 128,83 3325 050,01 1
7 EFRR REACT-EU 50 1 2 1 13 19 K032 8494 408,40 8 494 408,40 8494 332,31 3
7 EFRR REACT-EU 50 1 2 3 13 19 K032 11446 164,90 11446 164,90 11410 259,75 4
7 EFRR REACT-EU 51 1 1 1 13 19 K010 11644 358,77 11644 358,77 11364 433,22 5
7 EFRR REACT-EU 51 1 2 1 13 19 K010 18 736 243,20 18 736 243,20 18 609 476,86 10
7 EFRR REACT-EU 51 1 2 3 13 19 K010 12961 593,74 12 961 593,74 12 647 300,31 5
7 EFRR REACT-EU 51 1 3 3 13 19 K010 19 550 608,14 19 550 608,13 19 252 094,78 8
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK010 645 882,88 645 882,88 636 024,47 3
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK021 1532 605,07 1532 605,07 1549 961,21 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK022 856 907,74 856 907,74 856 055,68 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK023 762 321,05 762 321,05 762 321,00 3
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK031 845 138,27 845 138,27 819 467,60 3
7 EFRR REACT-EU 85 1 1 1 13 22 SK042 1123 493,43 1114 012,94 1110 515,50 4
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK010 4623 712,57 4623 712,57 4574 094,78 8
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK021 787 582,81 787 582,81 770 227,39 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK023 927 158,63 927 158,63 906 146,03 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK032 519 757,30 519 757,30 514 804,02 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK041 1903 926,82 1903 926,82 1819 256,25 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 1 13 22 SK042 708 143,86 708 143,86 694 831,47 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 3 13 22 SK023 227 577,37 227 571,37 227 577,37 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 2 3 13 22 SK031 416 081,04 416 081,04 409 038,80 1
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Charakteristika vydavku Dimenzie kategorizacie Finanéné udaje
Riiciing 5 Dimenzia q o . T 5 Dimenzia 0 e = Dimenzia q o Celkové opravnené naklad, Verejné oprévnené naklad: Celkové opravnené vydavk = .
B Fond Kategéria regionu . Oblast . "Forma D !menfli Dlmeqna ”“"!“‘,‘e. o "Tematické D|men.z la; Sekundarn"y "Hospodarska q Dllmenna_ . na operzcie vybrané na Y nalopergcie vybrané na Y vykézaﬁé prijimateyl’mi Y Pocet vylgra_pych
intervencie 5 - Uzemie mechanizmy realizacie' P tematicky okruh ESF T 3 Umiestnenie' o , operacii
ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

7 EFRR REACT-EU 85 1 2 B 13 22 SK041 110170747 110170747 1083 599,23 &
7 EFRR REACT-EU 85 1 3 1 13 22 SK041 297 986,60 297 986,60 289 178,25 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 & B 13 22 SK010 672 767,79 672 767,79 670 058,45 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 3 3 13 22 SK021 81607,04 81607,04 81607,02 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 & B 13 22 SK023 300 646,32 300 646,32 300 646,32 2
7 EFRR REACT-EU 85 1 3 3 13 22 SK032 701 162,87 701 162,87 691601,71 4
7 EFRR REACT-EU 85 1 & B 13 22 SK041 659 054,48 659 054,48 651708,72 1
7 EFRR REACT-EU 85 1 3 3 13 22 SK042 159 259,28 159 259,28 159 258,85 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 13 12 SK021 1843 829,66 1843 829,66 1829 025,62 4
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 13 12 SK022 342 187,00 342 187,00 342 187,00 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 13 12 SK031 163 130,95 163 130,95 163 130,95 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 13 12 SK042 130 207,74 130 207,74 130 207,74 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 B 13 12 SK022 9 144 945,89 9 144 945,89 9087 770,09 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 3 13 12 SK023 139 600,59 139 600,59 138 682,08 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 13 12 SK010 563 168,20 563 168,20 552 743,99 &
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 13 12 SK021 226721,65 226 721,65 226 721,65 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 13 12 SK023 189 800,98 189 800,98 184 288,36 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 1 12 K032 197 220,36 197 220,36 197 220,36 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 1 12 K041 2088 246,12 2088 246,12 2004 510,45 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 12 K031 436 287,14 436 287,14 436 192,77 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 12 K032 2437 839,51 2437 839,51 2408 291,82 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 2 1 12 K041 508 245,8 08 245,85 474 140,41 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 12 K031 15636 621,1 1536 621,15 1525 715,05 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 1 12 K042 385 832,1 85 832,15 380 614,55 1
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K021 1513 499,8 1513 499,86 1479 921,80 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K023 48 310,3 948 310,36 35 172,14 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K031 1958 378,84 1958 378,84 1945 845,26 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K032 2988 482,30 2988 482,30 2925 979,10 2
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K041 11162 149,72 11162 149,72 11134 802,97 9
7 EFRR REACT-EU 90 1 1 12 K042 2217 10348 2217 103,48 2209 623,02 1
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 1 2 K010 389 338,65 389 338,65 291018,26 2
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 1 2! K021 41923277 419 232,77 406 132,44 2
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 1 2 K022 448787,22 448 787,22 50 714,25 3
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 1 2 K023 398 941,13 398 941,13 78 450,38 2
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 1 2! K031 700 167,65 700 167,65 20 974,58 4
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 13 23 K032 260 373,64 260 373,64 207 782,51 2
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 13 23 K041 612 383,52 601917,26 606 781,09 5
7 EFRR REACT-EU 94 1 1 7 13 23 K042 1210 472,67 1210 472,67 1147 492,96 6
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K010 502 891,78 502 891,78 460 642,34 3
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K021 852 907,02 852 907,02 821664,97 7
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K022 901 182,38 901 182,38 821767,71 5
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K023 1122 382,95 1122 382,95 1081738,16 6
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K031 1818 218,45 1818 218,45 1725 058,44 1"
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K032 1928 573,82 1928 573,82 1826 697,95 12
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K041 2138519,88 2138519,88 2042734,88 14
7 EFRR REACT-EU 94 1 2 7 13 23 K042 1946 108,66 1946 108,66 1886 222,81 12
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K010 1312 159,54 1312 159,54 1129 135,53 9
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K021 1762 546,98 1762 546,98 1707 001,86 12
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K022 1063 226,00 1063 226,00 1001057,21 7
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K023 2540 309,04 2 540 309,04 2431867,96 18
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K031 1638 785,78 1638 785,78 1579 326,91 10
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K032 363 966,74 363 966,74 351 157,93 3
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K041 1892 034,53 1892 034,53 1774 769,50 13
7 EFRR REACT-EU 94 1 3 7 13 23 K042 1448 879,93 1448 879,93 1246 679,47 1
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K010 930 945,92 930 945,92 903 977,60 3
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K021 873 161,88 873 161,88 842 366,07 6
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K022 248 700,00 248 700,00 239 100,00 2
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K023 183 433,00 183 433,00 183 433,00 4
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K031 444 425,50 444 425,50 415 118,50 2
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 K032 229 111,65 229 111,65 202 663,70 3
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 SK041 24279677 242796,77 23974248 5
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 8 SK042 719 845,49 719 845,49 719 845,46 4
7 EFRR REACT-EU 96 1 1 7 13 12 SK031 92 471,62 92 471,62 86 422,15 1
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 8 SK023 207 450,00 207 450,00 198 550,00 2
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 8 SK031 243 963,38 243 963,38 241299,04 6
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 8 SK032 843 334,14 843 334,14 731 903,90 20
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 8 SK041 480 977,20 480 977,20 476 951,60 1
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 8 SK042 924 852,80 924 852,80 921352,80 12
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 19 SK041 37.920,00 37.920,00 37.920,00 2
7 EFRR REACT-EU 96 1 2 7 13 24 SK023 119 000,00 119 000,00 119 000,00 1
7 EFRR REACT-EU 96 1 3 7 13 8 SK021 37 389,00 37 389,00 37 389,00 1
7 EFRR REACT-EU 96 1 3 7 13 8 SK031 274 990,42 274 990,42 245517,35 4
7 EFRR REACT-EU 96 1 3 7 13 8 SK032 316 023,82 316 023,82 271 568,38 13
7 EFRR REACT-EU 96 1 3 7 13 8 SK041 1826 370,18 1826 370,18 1737 881,66 17
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Charakteristika vydavku Dimenzie kategorizacie Finanéné udaje
Riiciing 5 Dimenzia q o . T 5 Dimenzia 0 e = Dimenzia q o Celkové opravnené naklad, Verejné oprévnené naklad: Celkové opravnené vydavk = .
B Fond Kategéria regionu . Oblast . "Forma D !menfli Dlmeqna ”“"!“‘,‘e. o "Tematické D|men.z la; Sekundarn"y "Hospodarska q Dllmenna_ . na operzcie vybrané na Y nalopergcie vybrané na Y vykézaﬁé prijimaleyl’mi Y Pocet vylgra_pych
intervencie 5 - Uzemie mechanizmy realizacie' P tematicky okruh ESF T 3 Umiestnenie' o , operacii
ancovania' ciele’ ¢Ginnost™ podporu (v EUR) podporu (v EUR) organu

7 EFRR REACT-EU 96 1 & 7 13 8 SK042 630 624,20 630 624,20 617 148,22 1"
7 EFRR REACT-EU 96 1 3 7 13 24 SK032 128 761,44 128 761,44 123 188,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 13 SK031 26 000,00 26 000,00 26 000,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK021 80 600,00 80 600,00 80 600,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK022 5200,00 5200,00 5200,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK023 36 400,00 36 400,00 36 400,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK031 132 600,00 132 600,00 132 600,00 2
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK032 101 400,00 101 400,00 101 400,00 2
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK041 33 800,00 33 800,00 33 800,00 1
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 18 SK042 36 400,00 36 400,00 36 400,00 3
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK0 30 531 800,00 30531 800,00 30 531 800,00 82
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK021 28 462 457,74 28 462 457,74 28 247 110,54 175
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK022 27 061 057,74 27061 057,74 26845 710,54 149
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK023 29 564 857,73 29 564 857,73 29 349510,54 176
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK031 33 756 057,74 33756 057,74 33 540 710,54 210
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK032 26 132 857,73 26 132 857,73 25917 510,54 178
9 EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK041 30 820 657,73 30820 657,73 30 605 310,54 258

EFRR Menej rozvinuté 112 1 7 7 9 24 SK042 29 832 657,73 29 832 657,73 29617 310,54 211

EFRR Rozvinutejsie 112 1 7 7 9 24 SKO 0 0 0 2

EFRR Rozvinutejsie 112 1 7 7 9 24 K010 7230 651,86 7230 651,86 7181018,82 26
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K010 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K021 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K022 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K023 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K031 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K032 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K041 1064 891,80 1064 891,80 1064 891,80 1
10 EFRR REACT-EU 112 1 7 1 1 K042 1064 891,82 1064 891,82 1064 891,82 1
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 1 K021 9886 783,52 9886 783,52 9360 830,90 3
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K022 9999 248,54 9999 248,54 9452 935,21 3
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K023 10 109 525,18 10109 525,18 9622 725,89 3
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K031 10 008 814,59 10 008 814,59 9 463 678,85 3
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K032 8172 915,96 8172 915,96 7745 939,02 9
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K041 10 404 715,64 10 404 715,64 9 966 052,13 34
6 EFRR Menej rozvinuté 121 1 7 7 1 K042 10 272 329,32 10 272 329,32 975189273 33
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K021 704197 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K022 7041,97 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K023 704197 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K031 7041,97 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K032 704197 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K041 704197 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 122 1 7 7 18 K042 704197 7041,97 6 961,49 1
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K021 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K022 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K023 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K031 853 477,05 853 477,05 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K032 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K041 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR Menej rozvinuté 123 1 7 7 18 K042 853 477,04 853 477,04 838 015,14 3
6 EFRR RozvinutejSie 121 1 7 7 18 K010 4166 732,93 4 166 732,93 3960 692,80 28
6 EFRR RozvinutejSie 122 1 7 7 18 K010 2996,22 299,22 1349,72 1
6 EFRR RozvinutejSie 123 1 7 7 18 K010 363 137,40 363 137,40 356 558,61 3
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K010 818 381,44 818 381,44 790 394,84 6
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K021 799 607,68 799 607,68 770 237,49 6
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K022 809 229,81 809 229,81 775 585,10 7
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K023 797 681,32 797 681,32 731 671,56 6
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K031 839 639,98 839 639,98 799 857,76 8
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K032 773739,71 773739,71 744 071,56 8
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K041 918 844,67 918 844,67 882 053,75 8
8 EFRR REACT-EU 121 1 7 7 18 K042 896 165,17 896 165,17 847 180,34 7
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK010 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK021 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK022 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK023 267 789,30 267 789,30 261883,34 2
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK031 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK032 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK041 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
8 EFRR REACT-EU 123 1 7 7 18 SK042 238 170,30 238 170,30 232 264,34 1
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049 Tabulka: Pouzitie krizového financovania

Pouzitie krizového financovania

1.

2.

4.

Vyska podpory EU, ktora sa planuje pouzit’

Vyska podpory EU pouzita v ramci krizového

s PN . . Ako podiel na podpore EU na prioritni os financovania na zaklade opravnenych Ako podiel na podpore EU na prioritni os
Prioritna na krizové financovanie na zaklade
os vvbranych proiektov (%) vydavkov, ktoré prijimatel’ vykazal riadiacemu (%)
y {EUE) ) (2 / podpora EU na prioritnu 0s*100) organu (4 / podpora EU na prioritnu 0s*100)
(EUR)

Krizové financovanie: vydavky opravnené 0 0 0 0

pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF

Krizové financovanie: vydavky opravnené 0 0 0 0

pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR
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050 Tabulka: Vydavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

Ciel'1

2.

3.

4.

5.

Planovana vyska podpory EU, ktora sa ma
pouzit' na projekty realizované mimo

Ako podiel podpory EU v ¢ase prijatia
programu na prioritnu os

Vyska podpory EU pouzita na operacie
vykonavané mimo oblasti programu na zaklade

Ako podiel na podpore EU v éase prijatia
programu na prioritni os

programu*

Prit;rsitné oblasti programu na zaklade vybranych (%) opravnenych vydavkov, ktoré prijimatefl (%)
projektov (2 / podpora EU v ¢ase prijatia programu vykazal riadiacemu organu (4 / podpora EU v ¢ase prijatia programu
(EUR) na prioritnd 0s*100) (EUR) na prioritnd 0s*100)
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti 1 0 0 0 0
programu*
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti 9 0 0 0 0
programu*
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti
,, 3 0 0 0 0
programu
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti
" 4 0 0 0 0
programu
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti 5 0 0 0 0
programu*
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti
,, 6 0 0 0 0
programu
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti
" 7 0 0 0 0
programu
Vydavky na projekty vykonavané mimo oblasti 8 0 0 0 0

* y stlade s povolenymi max. podielmi stanovenymi v ¢lanku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EU) €. 1303/2013 a ¢&lanku 20 nariadenia EP a Rady (EU) & 1299/2013
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Ciel' 2

Planovana vyska podpory z EFRR,
ktora sa ma pouzit’' na projekt alebo
cast’ projektu vykonavanii mimo
oblasti programu na zéklade

Podiel planovanej vySka podpory EFRR, ktora sa ma
pouzit’' na projekt alebo ¢ast’ projektu vykonavani mimo
oblasti programu na zaklade vybranych projektov
na celkovych pridelenych finanénych prostriedkoch
0,

Suma opravnenych vydavkov v ramci
podpory z EFRR na projekt alebo ¢ast’
projektu vykonavanui mimo oblasti
programu deklarovana prijimatefom

Podiel sumy opravnenych vydavkov v ramci podpory z EFRR
na projekt alebo ¢ast’ projektu vykonavanuii mimo oblasti
programu deklarovanych prijimatefom riadiacemu organu
na celkovych pridelenych finanénych prostriedkoch
0,

vykonavany mimo oblasti programu*

, . (%) L y (%)
vybranyz;ll\‘l gl)'qektov (1/ celkova vyska pridelenej podpory z EFRR na urovni rladlac(eEleé;)rganu (3 / celkova vyska pridelenej podpory z EFRR na Grovni
programu*100) programu *100)
Vydavky na ¢ast’ projektu alebo projekt 0 0 0 0

* v stilade s povolenymi max. podielmi stanovenymi v ¢éldnku 20 nariadenia EP a Rady (EU) ¢. 1299/2013
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4. Zhrnutie hodnoteni
V roku 2023 boli v sulade s povinnostou vyplyvajlcej z ¢l. 56 ods. 3 nariadenia 1303/2013 uskuto¢nené dve externé hodnotenia OP. Ciefom bolo zhodnotit pokrok a mieru
naplnenia Partnerskej dohody SR, vplyv realizovanych aktivit a posudenie naplfiania pokroku k naplneniu Specifickych ciefov jednotlivych prioritnych osi PO 1, PO 2, PO3, PO 4,

PO5a PO 7.

Predmetom uskuto¢nenych hodnoteni bolo realne vyhodnotit Géinnost a efektivitu implementacie IROP, splnenie zavazku voci strategickym dokumentom (Operacny program
IROP, Partnerskd dohoda na roky 2014 — 2020, Usmernenia k hodnoteniu a monitorovaniu pre programové obdobie 2014-2020, Nariadenia EK 1303/2013, Standardy kvality
hodnotenia ESIF v programovom obdobi 2014 — 2020, Metodologickd priru¢ka pre hodnotenie synergickych efektov v kontexte stratégie Eurépa 2020, Slovnik kli€ovych pojmov
v oblasti hodnotenia a riadenia zaloZzeného na vysledkoch — OECD a UPPVII — EN-SK a iné relevantné dokumenty) prostrednictvom dbékladného a nezavislého vyhodnocovania

za Uc¢elom demonstrovania dosiahnutych uspechov.

Hodnotenia su zverejnené a pristupné verejnosti na webovom sidle RO IROP (Hodnotenie IROP | Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR (gov.sk)).

051 Tabulka: Prehlad jednotlivych hodnoteni RO

LT Fond hzséiawk h ﬁoniec Typ Tematicky cief Téma ( ) hod Zistenia hod
. on odnotenia odnotenia . ematicky ciel’ éma (zameranie) hodnotenia istenia hodnotenia
hodnotenia (mesiac / rok) | (mesiac / rok) hodnotenia
Zistenia pretransformované do odport¢ani pre PO 2021 - 2027.
Zavere¢né TC6 - Zachovanie a ochrana zivotného prostredia Napr.: Zabezpegit pripravenost institlcii zodpovednych za implementaciu
hodnotenie a podpora efektivneho vyuZivania zdrojov; Programu Slovensko. Efektivna implementécia investi¢nych projektov,
Integrovaného TC7 - Podpora udrzatelnej dopravy a odstraniovanie | Predmetom hodnotenia boli vyzvy | ktoré reaguji na potreby obci, miest a regionov si vyzaduje ur€itu mieru
regionalneho EFRR 1212023 04 /2024 externé prekazok v klucovych sietovych infraStruktirach; | na predkladanie Ziadosti o NFP predvidatelnosti vo vztahu k terminu vyhlasovania vyziev, zakladnych
operacného TC13 - Podpora napravy dosledkov krizy v stvislosti | v ramci PO1, PO4 a PO7. podmienok poskytnutia prispevku a implementécie projektu. V budtcnosti
programu s pandémiou COVID-19 a priprava zeleng;j, sa zamerat aj na systematicku podporu tvorby a zavedenia integrovanych
- Cast' . digitélnej a odolnej obnovy hospodarstva dopravnych systémov, ktoré by mali pokryt va&Sinu Uzemia a predstavuju
pre zékaznikov vy3Siu pridani hodnotu.
TC4 - Podpora prechodu na mgkouhhkove . Predmetom hodnotenia bol
hospodarstvo vo vSetkych sektoroch; i e T y . - o -
TC6 —Zachovanie a ochrana zivotného prostredia nasledujuce Qr|c?r|tne osi: Z|sten|a pfetrans ormované do odporuc.anl’. Napr.: Pri ]edr}otllvych .
a podnora efektivneho vyuzivania zdroiov: PO1 - Bezpeéna a ekologicka intervenciach sledovat sulad so strategickym dokumentmi v oblasti
Zaveredne 1C7 - Po dp org udrzatelnei do r;/v a0 dstraﬁo{/ an,ie doprava v regiénoch; udrZatelnej mobility jednotlivych krajov, resp. funkénych mestskych
hodnotenie rgkéiok v kI’L’J(":ovJ' ch F;iet’gv'ch PO2 - Lahsi pristup k efektivnym a | regidénov/izemi. Pokracovat aj v intervenciach do oblasti nemotorovej
dopadov i?]fraétrukturach' y y kvalitnejSim verejnym dopravy, ktoré rovnako mézeme zaradit k intervenciam prispievajicim
Intz rovaného TC8 - Podoora u driatel”ne' a kvalitnei zamestnanosti a sluzbam; k udrZatelnému hospodarskemu rastu. Prehodnotit personélne kapacity
e ignélneho EFRR 1212023 04 /2024 externé mc?bilit racovne'JsiI ; g PO3 - Mobilizacia kreativneho RO tak, aby nedochadzalo k nedodrziavaniu stanovenych lehét
o %raéného TC9 - Pod orays%ciélneh (J) za}:':’lenenia boi profi potencialu v regiénoch; pri administracii Ziadosti a projektov (napr. posudzovanie a schvalovanie
fo ramu chﬁ dobe a akeikolvek diskrimfné CJ”P PO 4 - ZlepSenie kvality Zivota Ziadosti o NFP, spracovanie ZoP a kontrola VO). Striktne sa drzat
?éa%t’ I TC10 - Investovanie d (JJ vzdelania zruc';nosii a v regidnoch s dorazom ramcovej a implementacnej legislativy EU pri realizcii nastrojov.
' celozivotného vz delévanié' na zivotné prostredie; Automatizovat systém administracie za vyuzitia IT, poskytnit MAS
) o . - - Miestny rozvoj vedeny ovela viac pravomoci pri vybere projektov (vratane vyberovych kritérii
TC13 - Podpora napravy dosledko‘v krizy v suvislosti PO - Mi t. j vedeny favi ' X f pri vy jektov (vrét yberovych kritérii
s pandémiou COVID-19 a priorava zelenei komunitou; a schvalovani ziadosti o platbu.
panaen . priprava 266N}, | po7 - REACT-EU.
digitalnej a odolnej obnovy hospodarstva
ZS IROP 81



https://mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/hodnotenie-irop/

6. Problémy, ktoré ovplyviiuji vykonnost programu a prijaté opatrenia
a) Problémy, ktoré ovplyvnuju vykonnost programu, a prijaté opatrenia

Prijaté opatrenia s cielom optimalizacie plnenia cielov, ukazovatelov a zrychlenie ¢erpania IROP:

« urychlovanie procesov v ramci vyhlasenych vyziev - konanie o ZoNFP, priprava zmliv o NFP;

« aktivne projektové riadenie a manazment na Grovni RO a SO pre jednotlivé 5C;

« intenzivna komunikacia s jednotlivymi SO; RO organizoval pravidelné stretnutia so zastupcami
samospravnych krajov;

« monitorovanie Cerpania na urovni jednotlivych regidnov, implementovanych projektov (na urovni
ZoP);

« dohliadanie na dodrziavanie harmonogramov projektov RO a SO;

« aktivna komunikacia s prijimatelmi k predkladaniu vydavkov s minimalizovanim chyb v prekladanych
ZoP; predkladanie ZoP rovhomerne v priebehu roka.

S ciefom zvysit kontrahovanie a ¢erpanie RO presmeroval v roku 2023 finanéné prostriedky na realizaciu
tych PO, v ktorych projekty vykazovali vysokd mieru pripravenosti, pricom boli reSpektované regionalne
alokacie jednotlivych RIUS/IUSMO. V rdmci IROP boli implementované aj finanéné nastroje, ktoré mali
vysoky podiel na ¢erpani v rdmci IROP. Oblast finanénych nastrojov za IROP bola overena v rdmci auditov ¢.
23-071 a ¢. 24-045.

Uskutocnené audity programu

V sledovanom obdobi sa uskuto¢nili nasledovné audity:

VA 22-034, zahdjeny 24. 11. 2022 - overenie zaveretnej dokumentacie za 8. uctovny rok. Neboli
identifikované nedostatky.

VA 23-015, zahajeny 16. 02. 2023 — audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 9. Gétovny rok.
Zistené nedostatky: nedostatocne vykonané kontroly VO, nedostato¢ne vykonand kontrola na mieste,
nedostatoc¢ne vykonané AO ZoNFP a nedodrianie postupu priradenia ZoNFP

VA 23-071, zahdjeny 20.02.2023 — audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za finanéné nastroje za
9. uctovny rok. Neboli identifikované nedostatky.

VA 23-074, zahajeny 14.03.2023- audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 9. Gctovny rok.
Boli identifikované nedostatky: nedostatoéné vykonanie AFK VO, nedostatoéné vykonanie AFK ZoP
a nedodrzanie lehoty na vyplatenie ZoP,

VA 23-014, zahdjeny 26.05.2023 — forma jedného auditu systémového a auditu operacii na vzorke
deklarovanych vydavkov za 9. Uctovny rok. Zistené nedostatky: financna kontrola VO, vykazovanie MU vo
vyrocnej sprave a nedodrzanie lehoty na Uhradu OV prijimatelom.

VA 23-017, zahajeny 05.12.2023 — audit zaverec¢nej dokumentacie v suvislosti s 9. Uc¢tovnym rokom. Neboli
identifikované nedostatky.

VA 24-045, zahajeny 6.2.2024— audit operdacii na vzorke deklarovanych vydavkov za financné nastroje.
Boli identifikované nedostatky: neidentifikovania neopravnenych vydavkov odplat za riadenie finanéného
nastroja) a opakujlce sa chyby pri vypocte vysky Statnej pomoci.

VA 24-007, zahajeny 7.2.2024 - audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 10. G¢tovny rok. Zistené
nedostatky: nedostatoéne vykonand kontrola VO, nedostato¢ne vykonané AO ZoNFP overenie splnia PPP,
nespravne hodnoty v dodatkoch k ZoD, nezisteny uhyn drevin.

VA 24-050, zahajeny 27.2.2024 — audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 10. uétovny rok.
Neboli identifikované nedostatky.

VA 24-059, zahdjeny 29.7.2024 — audit operacii (doplnkova vzorka) v ramci 2 projektov IROP. Neboli
identifikované nedostatky.

VA 24-077, zahdjeny 20.1.2025 — audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 10. uctovny rok.
Zistené nedostatky: Konflikt zaujmov svplyvom na vysledok verejného obstardvania, nedostatocné
vykonanie administrativnej financnej kontroly a zakladnej financnej kontroly, nedodrzanie postupov
zverejiiovania zadavania zakazky alebo neopravnené pouzitie priameho zadania, nedodrziavanie lehoty na
uhradenie opravnenych vydavkov, nedostato¢ne vykonana AFK ZoP.

VA 24-078, zahdjeny 20.1.2025 — audit operacii na vzorke deklarovanych vydavkov za 10. uctovny rok.
Zistené nedostatky: nezabezpecenie auditorského zaznamu VO z overenia splnenia podmienok osobného
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postavenia subdodavatelov, neuvedenie kritérii na vyhodnotenie ponuk vo vyzve na predkladanie ponuk
a neidentifikovanie neoprdvnenych vydavkov, nedodrzanie lehoty na Uhradu opravnenych vydavkov
prijimatefom. K zistenym nedostatkom boli prijaté zo strany RO, resp. priebezne sa plnia adekvatne
opatrenia na napravu.

VA 25-005, zahdjeny 13.8.2025 — audit zaverecnej dokumentdcie v suvislosti s 10. u¢tovnym rokom. Audit
prebieha.

Podrobnejsie informacie o uskutocnenych auditoch sa nachadza v Prilohe €. 6 .

Certifikacia vydavkov a systémov riadenia a kontroly

V sledovanom obdobi od 01.01.2023 do 17.10.2025 boli v ramci certifikdcie vydavkov z drovne CO
identifikované zistenia tykajice sa nedostatocnej kontroly VO, administrativneho overenia ZoP,
nedostatocného overenia hospodarnosti vydavkov v rdmci zmenového konania k poskytnutiu dodato¢ného
prispevku. Zistenia sa tieZ tykali nedodrzania leh6t na vykon finanénej kontroly VO ako aj jeho dodatkov a
potreby Upravy postupov RO v manudli procedur. Vramci prijatych opatreni na napravu zistenych
nedostatkov RO preukdzal opravnenost prislusnych vydavkov a zistenia certifikatného overovania boli
uzavreté.

Nezrovnalosti a financné opravy

V sledovanom obdobi od 01.01.2023 do 17.10.2025 boli certifikatnym orgdnom trvalo stiahnuté
nezrovnalosti a vratky v rdmci Ziadosti o platbu na EK a Uétov spolu vo vyske 64 725 073,38 EUR za vietky
zdroje financovania (z toho zdroj EU 52 750 325,93 EUR). Docasne vyluéené vydavky v U¢toch za 8. a 9.
uctovny rok predstavuji 1 050 509,03 EUR za vietky zdroje financovania (z toho zdroj EU 762 880,51 EUR),
a zaroven pri vsetkych tychto vydavkoch bolo v uvedenom obdobi prijaté konecné rozhodnutie o ich
opravnenosti, resp. neopravnenosti.

V sledovanom obdobi boli nad ramec uvedeného trvalo stiahnuté nezrovnalosti v rdmci Ziadosti o platbu na
EK vo vyske 44 922,29 EUR za vietky zdroje financovania (z toho zdroj EU 22 461,15 EUR), ktoré boli EK
opdtovne nadeklarované z dévodu ich nepotvrdenia.

Prehlad odpocitanych sim na Urovni prioritnej osi za obdobie od 01.01.2023 do 17.10.2025 v EUR:

Docasne vyliéené sumy v Uétoch podra él. 137 (2) CPR
Trvalo stiahnuté sumy Dogasne vylicené sumy Opétovne nadeklarované Zostatok docasne
Prioritn sumy EK vyluc¢enych sum
0s Suma
Suma celkom | Suma za zdroj | Suma celkom Sumg za | Suma celkom Sumg za C%keozm Sumg za
(bez Pro-rata) EU (bez Pro-rata) | zdroj EU | (bez Pro-rata) | zdroj EU Pro- zdroj EU
rata)
30201 43979 621,37 | 37288 291,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30202 4508 508,42 | 3536 735,33 885284,46 | 622 439,64 885284,46 | 622 439,64 0,00 0,00
30203 905 580,69 606 467,47 165 224,57 | 140 440,87 165224,57 | 140 440,87 0,00 0,00
30204 13537 041,82 | 9610761,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30205 132 777,51 126 138,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30207 1653521,86 | 1575112,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30208 8 021,71 6 818,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 64 725 073,38 | 52750325,93 ( 1050509,03 | 762880,51| 1050509,03| 762 880,51 0,00 0,00

Zdroj: CO, MF SR
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Boj proti podvodom a korupcii

RO v roku 2017 zaviedol ndstroj na sebahodnotenie rizik a zaroven su zavedené systémy ARACHNE a EDES.
V nadvaznosti na delimitaciu RO z MPRV SR na MIRRI SR doslo na zdklade Rozhodnutia ministra MIRRI SR
€. 6/2021 z 8. septembra 2021 o zriadeni Pracovnej skupiny pre riadenie rizik pre IROP, ktorym sa zaroven
zrusilo Rozhodnutie ministerky MPRV ¢. MPRV-2016-2298/10056-113 zo dna 19. augusta 2016 o zriadeni
Pracovnej skupiny pre riadenie rizik pre IROP k zriadeniu novej pracovnej skupiny pre riadenie rizik.
Sucéasne doslo k vydaniu nového Statutu a rokovacieho poriadku pracovnej skupiny pre riadenie rizik
pre IROP, v zmysle ktorého sa aj v roku 2022 uskutocnilo, vo vztahu k IROP, posledné zasadnutie pracovnej
skupiny pre riadenie rizik. Stretnutia sa okrem inych zicastnil aj prizvany zastupca z odboru Narodny urad
pre OLAF. S ohlfadom na postupné ukoncovanie IROP v ramci PO 2014-2020, ako aj toho ¢asu uz deklarované
a preplatené vsetky vydavky, dalSie zasadnutia pracovnej skupiny pre riadenie rizik IROP sa, v sulade
so Statutom a rokovacim poriadkom, nerealizovali a nie su ani planované. MIRRI SR, ako RO pre IROP,
plynulo presiel do implementacie nového PO 2021-2027 v ramci Programu Slovensko, kde bola zriadena
nova pracovna skupina pre riadenie rizik podvodov.

b) Posuidenie, Ci pokrok dostatocny

Medzi zavainé problémy identifikované niektorymi SO pri implementacii projektov vroku 2023
bol dlhodoby nedostatok administrativnych kapacit SO pre IROP najma v obdobiach kumulovanej
pracovnej zata’e v podobe zvy$eného poctu predkladanych ZoP, MS, Ziadosti o zmenu projektu a utloh
zo strany RO pre IROP k bliziacemu sa ukonceniu programového obdobia 2014-2020.

NajzavaznejsSim problémom vramci implementacie projektov vroku 2023 bol skokovy narast cien
stavebnych materidlov sp6sobeny pandémiou COVID-19 a vojnovym konfliktom na Ukrajine. RO pre IROP
vydal Usmernenie €. 15 k poskytnutiu dodatocného prispevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 diia 29.7.2022
a aktualizoval dna 15.8.2022, 7.11.2022 a 17.7.2023. Aplikacia Usmernenie ¢. 15 RO pre IROP vyZadovalo
spracovanie vsSetkych Ziadosti ozmenu projektu pre potreby poskytnutia dodatocného prispevku
a usmernovanie prijimatelov pri rieSeni problémov spojenych so skokovym narastom cien stavebnych
materialov.

Nizky stav ¢erpania a neplnenie planov IROP malo za nasledok nutnost prijat viaceré opatrenia na zvysenie
Cerpania, ktoré pre prijimatelov ale aj RO/SO znamenal zvyseny tlak, pricom v kone¢nom désledku doslo
k vysokému nadcerpaniu programu.

Pre zabezpecenie dosahovania cielov IROP bolo vyhldsenych 109 vyziev resp. vyzvani v celkovej sume
3,35 mld. EUR (zdroj EU).

K 30.09.2025 predstavovalo kontrahovanie projektov 2 304 400 024 EUR (zdroj EU), t. j. 119,05%.

Poskytnuté Gvery zo strany SFRB

RO pre IROP nadalej sleduje Eerpanie Gverov SFRB vzhladom na skutoénost, Ze v rdmci implementacie
finanénych nastrojov SFRB poskytuje Gvery s moznostou realizacie do 2 rokov od G&innosti Zmluvy o Gvere
(podla bodu 6.5, €1.VI. zmluvy) a pre poskytnuté Gvery zo strany SFRB na zaklade zmldv (zmluvy) z decembra
2023 bude implementa¢né obdobie / Gverovy cyklus ukonéeny v pripade vyuZitia predizenia lehoty
realizacie az do 30.06.2026. Na predloZenie Ziadosti o cerpanie ma konecny prijimatel 3 mesiace, t. zn.
do 30.09.2026 mozZu pri tychto otvorenych Uveroch Ziadat o ¢erpanie. Na zdklade tychto postupov moze
byt informacia o findlnom stave takto cerpanych prostriedkov k dispozicii az v 3. kvartali 2026.
RO pre IROP eviduje 16 otvorenych uverovych zmlulv, pricom objem finanénych prostriedkov, ktoré su
predmetom realizacie podla tychto zmluv predstavuje 313 214,74 EUR, z toho za IROP 158 951,19 EUR
(zdroj EU).
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7. Zhrnutie pre ob¢anov

Pozri Priloha ¢ 1 tejto ZS.

8. Sprava o vykondvani finanénych nastrojov
(¢lanok 46 nariadenia EP a Rady (EU) ¢. 1303/2013)

Pozri Priloha ¢ 5a — 5h tejto ZS.

10. Pokrok pri priprave a implementacii velkych projektov a spolocnych akénych planov
(¢lanok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EU) €. 1303/2013 a ¢lanok 14 ods. 3 pism. b)
nariadenia (EU) €. 1299/2013)

10.1 Velké projekty
V rdmci IROP neboli planované ani realizované velké projekty.

10.2 Spolocné akcné plany (SAP)
V rdmci IROP neboli planované ani realizované SAP.
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CAST B - Informacie uvadzané v zavereénej sprave o vykondavani
(€lanok 50 (4) a 111(3) a (4) vieobecného a 14 (4) nariadenia EP a Rady (EU) €. 1299/2013)

11. Zhodnotenie vykonavania programu

11.1 Informacie obsiahnuté v ¢asti A doplnené o zhodnotenie dosahovania cielov programu

Presunom uloh a funkcii z MPRV SR sa od roku 2020 optimalizovalo riadenie eurofondov v oblasti
regionalneho rozvoja a tieZ sa posilnila transparentnost vynakladania prostriedkov EU. Cielom presunu
riadenia IROP bolo sfunkénit operaény program tak, aby sa prostriedky alokované v ramci IROP dostali
rychlo a efektivne do regiénov, miest a obci, ¢o sa v roku 2022 aj MIRRI SR podarilo.

Suvisiace delegované Ulohy pri implementacii okrem MK SR a MZ SR plnili VUC a KM ako SO v zmysle
kompetenénych zmldv. Takéto priame zapojenie regionalnych Struktdr a samospravnych krajov
do implementacie IROP posilfiuje Géast regidonov na realizacii regionalneho rozvoja.

Prioritna os 1 Bezpecna a ekologicka doprava v regiénoch

V rdmci prioritnej osi 1 — Bezpeénd a ekologickd doprava v regiénoch bolo predloZenych 530 ZoNFP
v Ziadanej sume zdroj EU 882 793 753,75 EUR, z ktorych bolo 353 uzavretych zmlGv o poskytnuti NFP
v zazmluvnenej sume zdroj EU 580 383 855,12 EUR a 316 projektov bolo riadne ukon&enych v celkovej
¢erpanej sume zdroj EU (¢erpanie na Grovni stihrnnych Ziadosti o platbu) 533 982 937,48 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 14,

Alokacia vyziev za EU: 823 538 936,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifickych cielov 1.1 ZlepSenie dostupnosti k cestnej
infrastruktire TEN-T a cestam |I. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému,
1.2.1 Zvysovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 1.2.2 ZvysSenie atraktivity
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte
prepravenych oséb v ramci Investi¢nej priority €. 1.2 Integrovaného regiondlneho operaéného programu.

Implementaciou niektorych projektov sa prispelo k budovaniu novych cyklotrds vratane doplnkovej
cyklistickej infrastruktury, obnove vozidlového parku autobusovej dopravy, obnove a rekonstrukcii
autobusovych stanic a autobusovych zastavok a zavedeniu novych informacnych systémov a parkovacich
systémov v oblasti autobusovej dopravy.

Aktivitami doslo k plneniu cielov Investi¢nej priority 1.2 Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane
nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych ciest
a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktiry v zaujme podpory
udrzatelnej regiondlnej a miestnej mobility.

Realizaciou projektov tejto PO sa prispelo k zlepseniu kvality Zivota v regiénoch s dérazom na Zivotné
prostredie, k zlepSeniu napojenia regidnov na cestnu infrastruktiru a efektivnejSie poskytovanie verejnej
osobnej dopravy.

Prioritna os 2 Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

V rdmci prioritnej osi 2 — Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam bolo predloZenych
2 106 ZoNFP v iadanej sume zdroj EU 1190 819 149,44 EUR, z ktorych bolo 1 574 uzavretych zmlav
o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj EU 728 609 238,73 EUR a 1350 projektov bolo riadne
ukonéenych v celkovej &erpanej sume zdroj EU (Eerpanie na urovni suhrnnych Ziadosti o platbu)
620 635 272,93 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 33,

Alokéacia vyziev za EU: 1 334 147 402,97 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifickych ciefov 2.1.1 — Podporit prechod poskytovania
socidlnych sluZieb a zabezpelenia vykonu opatreni socidlnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately
v zariadeni z institucionélnej formy na komunitni a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch
rokov veku na komunitnej drovni, 2.1.2 Modernizovat zdravotnicku infrastruktiru za Ucelom integracie
primarnej zdravotnej starostlivosti, 2.1.3 Modernizovat infrastruktiru Ustavnych zariadeni poskytujicich
akdtnu zdravotnd starostlivost, za Ucelom zvySenia ich produktivity a efektivnosti a 2.1.4 Posilnenie kapacit
v zdravotnickom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 v rdmci
Investi¢nej priority 2.1 IROP a Specifickych cielov 2.2.1 — ZvySenie hrubej zaskolenosti deti materskych skél,
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2.2.2 — Zlepsenie klucovych kompetencii Ziakov zakladnych $kél a 2.2.3 — ZvySenie poctu Ziakov strednych
$kol na praktickom vyucovani v rdmci Investi¢nej priority 2.2 IROP.

Implementaciou projektov doSlo v jednotlivych regidnoch k podpore deinstitucionalizacie v oblasti
socialnych sluzieb, budovaniu novych zariadeni starostlivosti o deti do 3 rokov Zivota a zariadeni v rdmci
socidlnych sluzieb na komunitnej drovni, zvySeniu kapacity materskych $kol vratane zvysSeniu kvality budov
materskych $kol, modernizacii zakladnych a strednych skél.

Vyssie uvedené prispelo k plneniu cielov Investi¢nej priority 2.1 - Investicie do zdravotnickej a socidlnej
infrastruktury, ktoré prispievaju k celostatnemu, regiondlnemu a miestnemu rozvoju, znizuju nerovnost
z hladiska zdravotného postavenia, podporuju socidlne zaclefiovanie prostrednictvom lepsSieho pristupu
k socidlnym, kultirnym a rekreac¢nym sluzbdm a prechod z instituciondlnych sluzieb na komunitné a 2.2 -
Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdelavania
prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktury.

Realizaciou projektov sa prispelo k vytvoreniu podmienok pre kvalitné vzdeldvanie, a tym k zlepSeniu kvality
Zivota obyvatelstva a k zacleneniu obyvatelov ohrozenych socidlnym vylGéenim a pripadne chudobou spéat
do komunity, ktord umozni plnohodnotny Zivot.

Prioritna os 3 Mobilizacia kreativneho potencialu v regiénoch

V rdmci prioritnej osi 3 — Mobilizacia kreativneho potencidlu v regiénoch bolo predlozenych 636 ZoNFP
v ziadanej sume zdroj EU 231 843 885,20 EUR, z ktorych bolo 280 uzavretych zmliv o poskytnuti NFP
v zazmluvnenej sume zdroj EU 103 247 615,03 EUR a 197 projektov bolo riadne ukonéenych v celkovej
¢erpanej sume zdroj EU (Eerpanie na Grovni sthrnnych Ziadosti o platbu) 80 412 943,45 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 4,

Alokécia vyziev za EU: 185 615 931,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu 3pecifického ciela 3.1 Stimulovanie podpory udrZatelnej
zamestnanosti a tvorby pracovnych miest v kultirnom a kreativhom priemysle prostrednictvom vytvorenia
priaznivého prostredia pre rozvoj kreativneho  talentu, netechnologickych inovacii.
Realizdciou projektov doslo kvytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj kreativneho talentu
a netechnologickych inovacii, stimulovaniu podpory zamestnanosti a tvorby pracovnych miest v kultdrnom
a kreativnom priemysle.

Prioritna os 4 Zlepsenie kvality Zivota v regionoch s dorazom na Zivotné prostredie

V rdmci prioritnej osi 4 — ZlepSenie kvality Zivota v regidnoch s dérazom na Zivotné prostredie bolo
predlozenych 473 ZoNFP v 7iadanej sume zdroj EU 525 652 062,43 EUR, z ktorych bolo 274 uzavretych
zmliv o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj EU 305 795 886,02 EUR a 242 projektov bolo riadne
ukonéenych v celkovej &erpanej sume zdroj EU (Eerpanie na urovni suhrnnych Ziadosti o platbu)
295 537 908,80 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 11,

Alokéacia vyziev za EU: 497 819 541,41 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifickych cielov 4.1 ZvySenie energetickej efektivnosti bytovych
domov, 4.2.1 — ZvySenie podielu obyvatelstva so zlepSenym zdsobovanim pitnou vodou a odvadzanie
a Cistenie odpadovych vod verejnou kanalizaciou bez negativnych dopadov na Zivotné prostredie a 4.3.1 —
Zlepsenie environmentalnych aspektov v mestdch a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania
prvkov zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavadzanim
systémovych prvkov zniZovania znecistenia ovzdusia a hluku.

Realizovanymi projektami do$lo napriklad k budovaniu a rekonstrukcii vodovodov a kanalizacii vratane COV
¢im sa zvysil pocet obyvatelov napojenych na vodovod a kanalizaciu a k budovaniu vnutroblokov s prvkami
ekologickej stability a zelenej infrastruktury.

Vyssie uvedené prispelo k plneniu cielov Investi¢nej priority 4.1: Podpora energetickej efektivnosti,
inteligentného riadenia energie a vyuzivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastrukturach
vratane verejnych budov a v sektore byvania, 4.2 - Investovanie do sektora vodného hospodarstva s ciefom
splnit poziadavky environmentalneho acquis Unie a pokryt potreby, ktoré ¢lenské $taty $pecifikovali
v sUvislosti s investiciami nad rdmec tychto poZiadaviek a 4.3 - Prijimanie opatreni na zlepSenie mestského
prostredia, revitalizacie miest, oZivenia a dekontaminacie opustenych priemyselnych lokalit (vratane
oblasti, ktoré prechadzaju zmenou), zniZzenia znecistenia ovzdusia a podpory opatreni na zniZzenie hluku.
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Realizaciou projektov bola podporena rekonstrukcia budov a tiez rekonstrukcia privodov vody a budovanie
verejnych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod. Projekty boli realizované so zreteflom na zelenu
infrastruktiru prostrednictvom zelenych prvkov ako napr. Zivé ploty, zelené parky, izolacna zelen, zelené
strechy a pod.

Prioritna os 5 Miestny rozvoj vedeny komunitou

V rdmci prioritnej osi 5 — Miestny rozvoj vedeny komunitou bolo predloZenych 388 ZoNFP v 7iadanej sume
zdroj EU 116 763 267,03 EUR, z ktorych bolo 317 uzavretych zmlav o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume
zdroj EU 75 443 644,25 EUR a 312 projektov bolo riadne ukon&enych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU
(Cerpanie na drovni suhrnnych Ziadosti o platbu) 64 336 548,63 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 3,

Alokacia vyziev za EU: 105 586 708,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifickych cielov 5.1.1 - ZvySenie zamestnanosti na miestnej
urovni podporou podnikania ainovécii a 5.1.2 - ZlepSenie udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi
rozvojovymi centrami a ich zazemim vo verejnych sluzbach a vo verejnych infrastruktdrach.

Vysledkom implementacie projektov bolo efektivne zabezpecenie chodu MAS, propagacia a implementacia
stratégii CLLD, zlepSenie vyuZivania ekonomického potencidlu vidieckych oblasti prostrednictvom

reStrukturalizacie vidieckej ekonomiky a zavadzania inovacii, tvorba pracovnych miest a hospodarskeho
rastu, vznik novych komunitnych sluzieb a podnikov, zlepSenie zamestnatelnosti a pristupu k novym
formam podnikania a novym pracovnym miestam, znizenie zavislosti vidieckeho obyvatelstva od prijmov
z primarnej ekonomickej aktivity, najma v polnohospodarstve, smerom k zamestnanosti
v nepolnohospodarskych odvetviach, napr. v sektore sluZieb, zniZenie rizika chudoby a socidlneho
vylucenia, zvysenie kvality Zivota vo vidieckych regidnoch, rozvoj mestsko-vidieckych vztahov a rozvoj
verejnych sluZieb.

Vyssie uvedené prispelo k plneniu cielov Investicnej priority 5.1: Zavdzné investicie v ramci stratégii
miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prioritna os 6 Technicka pomoc

V rdmci prioritnej osi 6 — Technickd pomoc bolo predloZenych 101 ZoNFP v Ziadanej sume zdroj EU
70 498 620,68 EUR, z ktorych bolo 91 uzavretych zmliv o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj EU
65918 919,32 EUR a 90 projektov bolo riadne ukonéenych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU (¢erpanie
na urovni suhrnnych Ziadosti o platbu) 62 746 360,64 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 25,

Alokacia vyziev za EU: 72 936 957,95 EUR.

V ramci prioritnej osi boli realizované aktivity na dosiahnutie definovanych vysledkovych a vystupovych
ukazovatelov, ktoré prispeli k naplneniu dvoch Specifickych cielov 6.1 Podpora efektivnej implementacie
Operacného programu a 6.2 Zabezpecenie publicity, informovania a podpory prijimatelov v procese
implementacie.

Realizaciou projektov bol zabezpeceny riadny a plynuly proces riadenia, pripravy, implementacie,
monitorovania, hodnotenia, finan¢ného riadenia a kontroly OP, podpora administrativnych kapacit (AK)
implementacnych struktar (RO, SO/RO, PJ, organov kontroly a odborného garanta v oblasti UMR), ako aj
zvySenie miery informovanosti o moznostiach podpory z IROP a publicity o dosiahnutych vysledkoch
podpory z IROP prostrednictvom Uspesne zrealizovanych projektov.

Prioritna os 7 REACT-EU

V rdmci prioritnej osi 7 — REACT-EU bolo predlozenych 987 ZoNFP v ?iadanej sume zdroj EU 443 392 866,73
EUR, z ktorych bolo 506 uzavretych zmlav o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj EU 257 442 151,25
EUR a 432 projektov bolo riadne ukonéenych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU (Eerpanie na Urovni
suhrnnych Ziadosti o platbu) 221 242 047,97 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 13,

Alokécia vyziev za EU: 277 994 222,00 EUR.

Realizované projekty prispeli knaplneniu Specifickych cielov 7.1 — ZvysSenie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v ramci Investi¢nej priority a 7.2 - Zvysenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte
prepravenych osob.
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Realizaciou projektov doslo napr. k rekonstrukcii infrastruktiry autobusovej dopravy napr. autobusovych
zastavok, obnove a modernizacii vozidlového parku a informacnych systémov v rdmci autobusovej dopravy.
Vyssie uvedené prispelo k plneniu cielov Investi¢nej priority 7.1 - Podpora ndpravy doésledkov krizy
v kontexte pandémie COVID-19 a priprava zelenej, digitdlnej a odolnej obnovy hospodarstva.

Realizdciou projektov boli podporené ekologické zelené opatrenia v oblasti osobnej dopravy, cyklodopravy,
energetickej efektivnosti bytovych domov a zelenej infrastruktury.

Prioritna os 8 Technicka pomoc — REACT-EU

V rdmci prioritnej osi 8 — Technickd pomoc — REACT-EU bolo predlozenych 57 ZoNFP v Ziadanej sume zdroj
EU 8 237 501,98 EUR, z ktorych bolo 43 uzavretych zmlav o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj EU
7 300 030,50 EUR a 43 projektov bolo riadne ukonéenych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU (¢erpanie na
urovni sihrnnych Ziadosti o platbu) 6 994 468,22 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 6,

Alokéacia vyziev za EU: 7 523 701,74 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifickych cielov 8.1 -Podpora vytvorenia regiondlnych Struktar
na programové obdobie 2021 — 2027 a 8.2 - Podpora existujucich kapacit RO/SO pre IROP pri implementacii
REACT-EU.

Realizaciou projektov sa vytvoril podporny mechanizmus pre zabezpecenie fungovania regiondlnych centier
a existujucich RO/SO pre IROP, ktoré budd jednym z funkénych prvkov vo vykonavani regionélnej politiky
MIRRI SR, najma Operacného programu Slovensko 2021+.

Prioritna os 9 FAST CARE

V rdmci prioritnej osi 9 — FAST CARE bolo predlofenych 1 632 ZoNFP v Ziadanej sume zdroj EU
382 864 732,15 EUR, z ktorych bolo 1 448 uzavretych zmliv o poskytnuti NFP v zazmluvnenej sume zdroj
EU 243 845 456,00 EUR a 1 448 projektov bolo riadne ukonéenych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU
(Cerpanie na urovni suhrnnych Ziadosti o platbu) 242 288 392,60 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 2,

Alokacia vyziev za EU: 244 014 456,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifického ciela 9.1 - RieSenie migracnych vyziev v désledku
vojenskej agresie voci Ukrajine.

Realizdciou projektov sa pokryli naklady suvisiace s rychlou reakciou sektorov $tatu a samospravy
na potreby osobam s do¢asnym utociskom, ktori prisli na SR v dosledku vojenskej agresie voci Ukrajine.
Realizované projekty boli nastavené tak, aby zodpovedali poZiadavke pridelenia minimalne 30 % finanénych
prostriedkov tejto prioritnej osi operaciam, ktorych prijimatelmi si miestne organy alebo organizacie
obcianskej spolo¢nosti pdsobiace v miestnych komunitach.

Prioritna os 10 Podpora pre zmiernenie dosledkov energetickej krizy - SAFE

V rdmci prioritnej osi 10 — Podpora pre zmiernenie dosledkov energetickej krizy - SAFE bola predlozena
1 ZoNFP v ¥iadanej sume zdroj EU 11 499 983,41 EUR a uzavretd zmluva o poskytnuti NFP v zazmluvnene;j
sume zdroj EU 8 519 134,54 EUR. Projektov bol riadne ukonéenych v celkovej ¢erpanej sume zdroj EU
(Cerpanie na drovni suhrnnych Ziadosti o platbu) 8 519 134,54 EUR.

Pocet vyziev v ramci prioritnej osi: 1,
Alokécia vyziev za EU: 11 500 000,00 EUR.

Realizované projekty prispeli k naplneniu Specifického ciela 10.1 - ZniZenie negativnych dosledkov
energetickej krizy na ohrozené skupiny.

Realizaciou projektov bola zabezpecfena podpora zranitelnych domacnosti, ktoré boli negativne zasiahnuté
zvySenim cien energie v suvislosti s dosledkami vojenskej agresie voci Ukrajine, v kombindcii s inflaénym
rastom ndkladov na zakladné Zivotné potreby.

Odchylky v hodnotach MU

Viac ako 20%- né znizené hodnoty MU v porovnani s ich ciefovymi hodnotami boli sp&sobené
z predovsetkym z dévodu mimoriadne ukoncenych projektov, resp. nedostatocného zadavania vstupnych
Udajov v procese spracovania projektov.
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11.2 Osobitné opatrenia prijaté s cielom podporovat rovnost muZov a Zien a predchadzat
diskriminacii, najma zabezpecenie pristupu pre osoby so zdravotnym postihnutim,
a opatrenia vykonané na zabezpecenie zaclenenia hladiska rodovej rovnosti do operacného
programu a projektov

Rovnost prilezitosti medzi muzmi a Zenami, resp. rodova rovnost predstavuje spravodlivé zaobchadzanie
so zenami a muzmi, ¢o moOze znamenat rovnaké zaobchadzanie, ako aj zaobchadzanie, ktoré je rozdielne,
ale je ekvivalentné z hladiska prév, vyhod, povinnosti a moznosti. HP Rodova rovnost je cieleny v kontexte
zniZzenia horizontalnej a vertikalnej rodovej segregdacie. Tieto principy sa primerane uplatiuju v IROP,
a to prostrednictvom zavdadzania vyrovnavacich opatreni a aktivit cielenych na podporu znevyhodnenych
skupin.

Pre G¢inné uplatriovanie HP Rodova rovnost je v hodnotiacom a vyberovom procese Ziadosti o nendvratny
finanény prispevok stanoveny HP Rodové rovnost ako diskvalifikaéné kritérium. Proces monitorovania
plnenia HP je na projektovej Urovni sledovany prostrednictvom monitorovacich sprav, ktorych sucastou bol
samostatny vystup obsahujuci informacie o HP (t. j. popisom vykonanych aktivit, ich vysledkov
a vyhodnotenim ich prispevku k dosahovaniu stanovenych cielov HP), ako aj kontrolou na mieste realizacie
projektov a ndsledne hodnotenim prispevku k cielom HP. Samostatny vystup obsahujuci informacie
o uplatfiovani HP je podkladom pre proces hodnotenia prispevku IROP k plneniu cielov identifikovanych
v ndrodnom strategickom dokumente. Analytickd, hodnotiaca, strategickd a legislativna cinnost
pre uplatnovanie HP Rodova rovnost je na narodnej Urovni zabezpecovana MPSVR SR, ktoré je zodpovedné
za Statnu politiku v tejto oblasti.

Nediskriminacia predstavuje strategicky ciel zalozeny na vytvarani podmienok pre zabezpecenie rovnakého
pristupu vsetkych ludi do urcitého socidlneho prostredia (napr. pristupu k zamestnaniu, vzdelaniu,
zdravotnej starostlivosti, atd.), resp. k zabezpeceniu rovnakej dostupnosti verejnych sluZzieb a zdrojov.
Cielom je eliminovat a predchadzat diskrimindcii a odstrariovat bariéry, ktoré vedu k izolacii a vylucovaniu
ludi z verejného, spolocenského, pracovného Zivota, a to na zaklade takych socidlnych kategérii, ako je
pohlavie/rod, vek, zdravotné postihnutie, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo naboZzenstvo, sexudlna
orientacia a pod. Tieto principy sa primerane uplatiiuji v IROP, a to prostrednictvom zavadzania
vyrovnavacich opatreni a aktivit cielenych na podporu znevyhodnenych skupin.

Hlavnym cielom HP Rovnost prilezitosti a nediskriminacia je pre IROP zabezpelit rovnost prileZitosti
v pristupe a vyuzivani infrastruktiry a sluzieb. Osobitny pristup si vyZaduju osoby so zdravotnym
postihnutim, pre ktorych je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok (napr. bezbariérové
architektonické prostredie, pristupné informacie a pod.), bez ktorych nie je pre nich mozné plne sa zaclenit
do spolo¢nosti a do pracovného procesu.

11.3 Udrzatelny rozvoj

Hlavnym cielom HP UR je zabezpelenie environmentalnej, ekonomickej a socidlnej udrzatelnosti rastu
s osobitnym dérazom na ochranu a zlepsenie ZP pri zohladneni zasady ,znecCistovatel plati”.

Zasada ,znecistovatel plati“ je obsiahnutd v legislative SR, napr. v zakone ¢. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny
zakon) v platnom zneni, podla ktorej je povodca poskodenia povinny vykonat opatrenia na napravu alebo
uhradit s tym spojené naklady. Dalej v zékone €. 359/2007 Z. z. o prevencii a ndprave environmentdlnych
$kodd v platnom zneni, v zdkone ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v platnom zneni,
v zdkone ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom zneni, v zdkone ¢. 409/2011 Z. z. o niektorych opatreniach
na Useku environmentdalnej zataze v platnom zneni, ktoré vymedzujui povodcu environmentdlnej zataze
v sulade s principom ,znelistovatel plati“ a stanovuji mechanizmus urcenia povinnej osoby. V ramci
starostlivosti o ZP sa vyuzivaju predovietkym horizontdlne ndastroje — integrovand prevencia a kontrola
znecistovania a posudzovanie vplyvov na ZP (EIA).

V suvislosti s potrebou identifikovat moznosti proaktivnej adaptacie na dosledky zmeny klimy bola
vypracovana narodna Stratégia adaptdcie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy. V sulade so zavermi
Rady EU z februdra 2013 boli aktivity v oblasti zmeny klimy (mitigicie a adaptécie) priamo zac¢lenené
aj do IROP s vyclenenim indikativnej alokacie na identifikované opatrenia.
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V roku 2016 MZP SR pripravilo Narodny akény plan pre zelené verejné obstaravanie v SR na roky 2016
az 2020. Strategickym cieflom Narodného akéného planu pre zelené verejné obstaravanie v SR na roky 2016
— 2020 je dosiahnut 50 %-ny podiel zrealizovanych zelenych zakaziek orgdnmi Statnej spravy z celkového
objemu nimi uzatvorenych zmlav pre vybrané skupiny produktov. Zelenym VO mozZno dosiahnut okrem
environmentalnych prinosov aj socidlne/zdravotné prinosy a ekonomické prinosy. V stlade so znenim PD
SR za ucelom znizovania negativnych vplyvov na klimu, zniZovania znecistenia ovzdusia a ostatnych zloziek
ZP sa v rdmci implementécie IROP uplatfiuju pravidla zeleného VO v stlade s postupmi definovanymi v tejto
oblasti na narodnej urovni jednotne pre véetky OP spolufinancované z ESIF. Vzhladom na tzku vazbu tychto
prinosov na ciele HP UR koordindtor zohladnuje aj vyuzZivanie tohto dobrovolného nastroja
environmentdlnej politiky.

11.4 Podpora pouiitd na ciele suvisiace so zmenou klimy

053 Vyska podpory pouzita na ciele suvisiace so zmenou klimy

Prioritna Suma podpory, ktora sa pouzije na ciele Podiel celkovych rozpoétovych prostriedkov
rioritna os P 2 . . g o
tykajuce sa zmeny klimy (v EUR) pridelenych na operaény program (v %)
1 136 940 953,49 33,61 %
4 214917 036,60 76,97 %
7 97 453 713,10 44,60 %
Spolu 449 311 703,19 23,21 %

Sumy financ¢nej podpory na ciele stvisiace so zmenou klimy boli rozdelené medzi tri prioritné osi.

Prioritna os 1: Na ciele suvisiace so zmenou klimy bolo pridelenych 136 940 953,49 EUR, ¢o predstavuje
33,61 % z celkovych rozpoctovanych prostriedkov.

Prioritna os 4: NajvyssSia suma podpory, 214 917 036,60 EUR, bola pridelena na ciele suvisiace so zmenou
klimy, ¢o tvori 76,97 % z celkovych rozpoctovych prostriedkov.

Prioritnd os 7: Na ciele suvisiace so zmenou klimy bolo pridelenych 97 453 713,10 EUR, o predstavuje
44,60 % z celkovych rozpoctovych prostriedkov.

Celkovo bolo na ciele suvisiace so zmenou klimy pridelenych 449 311 703,19 EUR, co predstavuje 23,21 %
z celkovych rozpoctovych prostriedkov pridelenych na operaény program.

11.5 Uloha partnerov pri vykonavani programu

Partnerstvo sa prejavuje vo forme Ucasti prislusnych partnerov na zasadaniach MV, v ktorom je 48 ¢lenov
s hlasovacim pravom, ktori zastupuju Ustredné orgdny Statnej spravy, t. j. ministerstva ako RO ostatnych
operacnych programov, zastupcovia regionalnej samospravy, miestnej samospravy a dalsi socioekonomicki
partneri a subjekty neziskového sektora. V ramci Integrovaného regionalneho operacného programu sa
uskutocnilo 35 monitorovacich vyborov. Princip partnerstva sa v ramci tohto OP posilnil najmad na
regiondlnej Urovni, a to formou aktivnej Ucasti partnerov na mechanizme uplatiovania regionalnych
integrovanych Uzemnych stratégii (RIUS). Rada Partnerstva pre RIUS je hlavnou platformou spoluprace
organov regiondlnej samospravy (vysSie uzemné celky), miestnej samospravy (mestd a obce), Statnej
spravy, miestnych iniciativ (miestne akéné skupiny, zdruZenia obci) a dalSich socidlno-ekonomickych
partnerov (podnikatelsky sektor, zaujmové zdruZenia, treti sektor) poOsobiacich na danom Uzemi a
relevantnych pre konkrétnu RIUS. Partneri sa zU&astfiovali aj na zasadaniach Pracovnej skupiny pre
koordinaciu OPLZ a IROP pre oblast deinstitucionalizacie a pre oblast vzdeldvania, kde predmetom diskusii
boli jednotlivé vyzvy a ich podmienky v oblasti socidlnych sluzieb, socidlnej kurately a socidlno-pravnej
ochrany deti a rodiny vyhlasovanych v rdmci IROP, narodné projekty vyhlasené MPSVR SR, ramcové otazky
od potencialnych Ziadatelov, resp. vymena informacii o realizovanych opatreniach IROP a OPLZ v oblasti
Skolstva.
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12. Povinné informacie a posudenia podla ¢lanku 111 (4) pododsek 1, (a) a (b) vSeobecného
nariadenia a ¢lanku 14 (4) §1, (a) a (b) nariadenia EP a Rady (EU) ¢. 1299/2013

12.1 Pokrok pri plneni planu hodnotenia a naslednych opatreni prijatych v nadvéaznosti
na zistenia hodnoteni

Hodnotenie plnenia ciastkovych cielov na udrovni prioritnych osi IROP bolo vykonané v roku 2019.
V roku 2023 boli v stlade s povinnostou vyplyvajlcej z €¢l. 56 ods. 3 nariadenia 1303/2013 uskuto¢nené
dve externé hodnotenia OP. Ciefom bolo zhodnotit pokrok a mieru naplnenia Partnerskej dohody SR,
vplyv realizovanych aktivit a postdenie naplfiania pokroku k naplneniu $pecifickych ciefov jednotlivych
prioritnych osi PO 1, PO 2, PO3, PO 4, PO5 a PO 7.

Hodnotenie plnenia C¢iastkovych cielov analyzovalo absorpéni schopnost Ziadatelov a UspeSnost
kontrahovania a ¢erpania IROP. Za Ucelom zefektivnenia Cerpania a kontrahovania IROP boli navrhnuté
opatrenia na zrychlenie implementacie projektov na deinsitucionalizaciu socidlnych zariadeni, miestny
rozvoj vedeny komunitou, mobiliziciu kreativneho priemyslu. Zaroverni bolo odporudené zvazit
presmerovanie finanénych prostriedkov na realizaciu tych PO, v ktorych projekty vykazuju vysokd mieru
pripravenosti.

Zavere¢né hodnotenie IROP bolo realizované v 2 ¢astiach. Cast | posudila dopady a prinosy vybranych ¢asti
programu na cielové Uzemia. Hodnotila sa najmé oblast dopravnej infrastruktary, materskych a zakladnych
$kol a Zivotného prostredia. Odporucania do buduicnosti sa zamerali na zabezpecenie pripravenosti institucii
zodpovednych za implementdciu Programu Slovensko, véasné vyhlasovanie vyziev, zohladfiovanie potrieb
obci, miest a regiénov.

Cast Il nezavisle posudila dopady v hospodarskej, socidlnej a environmentélnej oblasti a v oblasti podpory
regionalneho rozvoja. Hodnotila sa najma oblast bezpecnej a ekologickej dopravy v regidonoch, mobilizacia
kreativneho potencidlu v regiénoch, Zivotné prostredie, miestny rozvoj vedeny komunitou, REACT-EU.

V zdveroch hodnotenia sa odporuc¢a komunikovat so zastupcami Uzemnej samospravy ohladom schopnosti
financovania projektov, Specificky sa zamerat na nastavenie jasnych pravidiel, vratane posilnenia
kompetencii regionalnych rad partnerstva. Sustredit pozornost akapacity na véasné spustenie
implementacie programu sohladom na dlhd ndbehovu krivku, t. j. odterminu zverejnenia vyzvy
po Cerpanie alokovanych zdrojov.

VyuZitie vysledkov hodnoteni IROP.

Zavery hodnoteni IROP boli priebeine implementované na zaklade dosledného monitorovania projektov
a vyhodnocovania ¢erpania a kontrahovania IROP. Skusenosti boli premietnuté aj pri nastavovani riadiacich
a implementacnych Struktar pre PO 2021-2027 vramci Programu Slovensko. MIRRI SR nadviazalo
na predchadzajlce skdsenosti aj pri priprave a vyhlaseni vyziev vo svojej posobnosti z Programu Slovensko
so zameranim na podporu regidnov v oblasti budovania a modernizacie zakladnych a strednych $kol,
rozvoja prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach a mestdch, modernizacie a vystavby ciest Il. a lll.
triedy, v oblasti nakladania s komunalnymi odpadovymi vodami v aglomerdacidch do 2000 obyvatelov,
na investicie do kultirneho a prirodného dedic¢stva.

Vyrazne boli posilnené kompetencie Uzemnych samosprdv. Projekty su pripravované vo forme projektovych
zamerov priamo v regionoch. Pre potreby integrovaného Gdzemného rozvoja boli zriadené Rady partnerstva
a Kooperacné rady udriatefného mestského rozvoja, do ktorych kompetencii patri o. i. schvalovanie
projektovych zamerov integrovanych tzemnych investicii (1Ul). VSetky vyzvy na podporu IUI boli vyhlasené
do konca roka 2024.

Podrobnejsie informacie k jednotlivym hodnoteniam su uvedené nizsie v tabulkovom prehlade. Dosiahnuty
stav za jednotlivé PO je uvedeny v prislusnych ¢astiach ZS IROP.
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054 Prehlad jednotlivych hodnoteni RO

Zaciatok Koniec
o . hodpoten hodnoteni Typ (1 O] Téma (zameranie) S .
Nazov hodnotenia | Fond o el.:iacl a(mesiac! | hodnotenia Tematicky ciel hodnotenia Zistenia hodnotenia Follow up
rok) il
04 Podpora prechodu na Po Gvodnom zdrzani kvéli nastaveniu implementatného mechanizmu IROP je v
nizkouhlikové hospodérstvo VO strategické hodnotenie ramci Giastkového hodnotenia k 31.12.2018 mozné konétatovat’, ?e sa pOdall'i|0
vietkych sektoroch IROP bolo priebeznym dosiahnut narast objemu zazmluvnenych projektov. Tento vyvoj predstavuje
06 zachovanie a ochrana hodnotenim stavu z&kladny predpoklad pre zrychlenie d‘ziléieho kontrahgvanla aj égrpama
Fivotného prostredia a podpora | implementacie alokovanych prostriedkov po zvySok prog.ramoveho obdo@a.
efektivneho vyuzivania zdrojov | Operacného programu k At’)§orp(':’nu schopnpst’ ziadatelov je vo vSeobecnosti moinfé’hod notlt"ako vysoku. Presmerovanie finanénjch
07 Podpora udrzatelnej dopravy 31.12. 2918. Ucelom . Sucasné naste'zveme.prolgramu sa ukazal? qko vysoko p’leznwne’v prlpade PO'1 a prostriedkov na realizéciu tjch
Hodnotenie a odstrariovanie prekazok hodngtenla boJo ;hodnotﬂ PO4’, \{ktorych existuje vysoka abso'rpcna S(v:h‘opnost'madgtelczv, stanovené .| PO, vKtorych projekty vykazuii
; XL najma absorp&nl koncové ciele sa pravdepodobne podari prekrocit. Uspesnost mozno deklarovat aj M ) .
pinenia v kliGovych sietovych s , . RS 02 kde viising SC wkazuie solidnu absoroin vysokU mieru pripravenost,
Giastkovych cielov eerr | 012019 | 0312010 Hodnotenie|  infrastruktrach §chorv)nost' Ziadatelov a pri kpntrahovgm v prlpqde P 2, kde vacsina SC vykazuje solidnu absorpcnu respektive ich priprava nepovedie
na Grovni VPYWU | 08 Podbora udratelnosti a kvalit uspgsvnost kpntrahovanla kapaC|tu.' Problémom o§tava del|nst|tu0|on’a||zgma sqmalnych zarladgnl pI"I danom K vjraznym zdrZaniam pri Gerpan.
o, . P ’ ” Y |akoi Cerpania projektov v | nastaveni. Kontrahovanie prostriedkov v ramci PO5 je len priemerné vzhladom na - e
prioritnych osi zamestnanosti a mobility . ; . ) . X X S . Implementacia nasledujlcich
IROP - ramci IROP. Hodnotenie Specifickost a komplikovanost zamerania a taktiez vplyv externych faktorov, treni viak viva Ik
pracovne; sily sa zameralo na postdenie | existuju vSak rezervy pre dalSie posilnenie vykonnosti. Nastavenie sa ukézalo ako opatreni vsak vylvara CEKOVo
i . - / . , i S - redpoklad naplnenia cielov
09 Podpora socialneho nastavenia nevyhovujuce v pripade PO3, ktora nevykazala kontrahovanie a Cerpanie; pod P IROP
zaclenenia, boj proti chudobe | implementaného systému tento stav sa podpisala nizka absorpéna kapacita Ziadatelov a nevhodne '
a akejkolvek diskrimingcii a hodnotenie Uispesnosti nastavena vyzva.
10Investovanie do vzdelania, plnenia ukazovatelov Odportéa sa presmerovanie finanénych prostriedkov na realizaciu tych PO, v
Skoleni a odbornej pripravy, | jednotlivych prioritnych osi | ktorych projekty vykazujii vysok(i mieru pripravenosti, respektive ich priprava
ako gj zrucnosti celozivotného | v ramci IROP. nepovedie k vyraznym zdrzaniam pri &erpani. Implementécia nasledujdicich
vzdelavania opatreni véak vytvara celkovo predpoklad naplnenia cielov IROP.
TCT - Podpora udrzatelnej
dopravy a odstrafovanie
prekazok v klucovych
sietovych infrastruktirach; Zistenia pretransformované do odportéani pre PO 2021 - 2027. Napr. Zabezpecit
ZavereCné TC6 - Zachovanie a ochrana pripravenost intitucii zodpovednych za implementaciu Programu Slovensko. Systematicka podpora tvorby
hodnotenie Zivotného prostredia a Predmetom hodnotenia Efektivna implementacia investi¢nych projektov, ktoré reaguju na potreby obci, a zavedenia integrovanych
Integrovaného EFRR | 122023 | 0412024 | externé podpora efektivneho boli vyzvy na predkladanie |  miest a regidnov si vyzaduije ur€itu mieru predvidatelnosti vo vztahu k terminu dopravnych systémov, ktoré by
regionalneho vyuzivania zdrojov; Ziadosti o NFP v ramci vyhlasovania vyziev, zakladnych podmienok poskytnutia prispevku a mali pokryt vacSinu Uzemia a
operacného TC13 - Podpora napravy PO1, PO4 a PO7. implementacie projektu. V budicnosti sa zamerat aj na systematicku podporu predstavuju pre zakaznikov vy$Siu
programu — ¢ast I. dosledkov krizy v stvislosti s tvorby a zavedenia integrovanych dopravnych systémov, ktoré by mali pokryt pridand hodnotu.
pandémiou COVID-19 vacSinu Uizemia a predstavuju pre zakaznikov vy$Siu pridand hodnotu.
a priprava zelenej, digitélnej
a odolnej obnovy
hospodarstva
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Zaciatok

Koniec
hodnoten . " .
Nazov hodnotenia | Fond ia hodnot.em 7 . Tematicky ciel VST (zamer:ame) Zistenia hodnotenia Follow up
(mesiac/ a (mesiac/ | hodnotenia hodnotenia
rok) rok)
TC7 - Podpora udrzatelnej
dopravy a odstrafiovanie prekaZzok
v kfu&ovych sietovych
?ggslg?g tl(J)rra:ﬂcge;léleﬁovania a boj Predmetom hodnotenia
’ modp ) d boli nasledujlce prioritné " i .
proti chudobe; osi Prehodnotit personalne kapacity
TC10 - Investovanie do vzdelania, | 5~ . RO tak, aby nedochadzalo
e M PO1 - Bezpetna Lo .
zruCnosti a celoZivotného i - . - D L . k nedodrziavaniu stanovenych
P a ekologicka doprava Zistenia pretransformované do odpordcani. Napr.: Pri jednotlivych intervenciach . P ]
vzdelavania; L - . o ; A A . lehdt pri administracii Ziadosti
e . v regiénoch; sledovat sulad so strategickym dokumentmi v oblasti udrZatenej mobility . .
ZavereCné TC8 - Podpora udrzatelnej a e . - . S . DI o a projektov (napr. posudzovanie
) - . ... | PO2 - Lah§i pristup k jednotlivych krajov, resp. funkénych mestskych regiénov/izemi. Pokracovat aj o .
hodnotenie kvalitnej zamestnanosti a mobility . s : iy . . ) s o a schvalovanie Ziadosti o NFP,
P efektivnym a kvalitnejSim | v intervenciach do oblasti nemotorovej dopravy, ktoré rovnako mézeme zaradit k s
dopadov pracovne;j sily; o o . S e \ .. | spracovanie ZoP a kontrola VO).
Intearovaného TC4 - Podpora prechodu na verejnym sluzbam; intervenciam prispievajucim k udrzatefnému hospodarskemu rastu. Prehodnotit Strikine sa drat rAmcovei a
e icg)nélneho EFRR | 12/2023 | 04/2024 | externé nizkouhlikgvé hgs odarstvo vo PO3 - Mobilizacia personaine kapacity RO tak, aby nedochadzalo k nedodrziavaniu stanovenych imolementacne legislativ JEU
glonain . p. kreativneho potencialu v leh6t pri administracii Ziadosti a projektov (napr. posudzovanie a schvalovanie plementacney legisiativy
operacéného v3etkych sektoroch; pri realizacii nastrojov.

programu — ¢ast
Il.

TC6 —Zachovanie a ochrana
Zivotného prostredia a podpora
efektivneho vyuZzivania zdrojov;
TC9 - Podpora sociélneho
zaClenenia, boj proti chudobe a
akejkolvek diskriminacii;

TC13 - Podpora népravy
dbsledkov krizy v suvislosti s
pandémiou COVID-19 a priprava
zelenej, digitalnej a odolnej
obnovy hospodérstva

regiénoch;

PO 4 - ZlepSenie kvality
Zivota v regiénoch s
ddrazom na Zivotné
prostredie;

PO 5 - Miestny rozvoj
vedeny komunitou;
PO7 - REACT-EU.

Ziadosti o NFP, spracovanie ZoP a kontrola VO). Striktne sa drzat ramcovej a
implementacnej legislativy EU pri realizacii néstrojov. Automatizovat systém
administracie za vyuzitia IT, poskytnit MAS ovela viac pravomoci pri vybere

projektov (vratane vyberovych kritérii) a schvalovani ziadosti o platbu.

Automatizovat systém
administracie za vyuzitia IT,
poskytnit' MAS ovela viac
pravomoci pri vybere projektov
(vratane vyberovych kritérii)
a schvalovani Ziadosti o platbu.
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12.2 Vysledky opatreni fondov na informovanie a publicitu realizovanych v ramci komunikacnej
stratégie

Informovanost a publicita zabezpedené nasledovnymi aktivitami:

e informovanie, propagacia, publicita a vymena skusenosti (Uvedené nastroje zahfniaju konferencie,
Skolenia, seminare, workshopy, info dni, vystavy, TV/rozhlasové spoty, tlaové spravy, inzerciu
na internete/v tladi, pripravu publikacii, poskytovanie informacii prostrednictvom internetovej stranky
a iné aktivity zamerané na informovanie cielovych skupin.),

e vytvaranie sieti kontaktnych miest,
e aktivity suvisiace s pripravou a implementdciou komunika¢ného planu,

e posilfiovanie absorpcnej schopnosti Ziadatelov (zabezpecovanie metodického a odborného
poradenstva, podpora ¢innosti na pomoc Ziadatelom, zabezpecovanie Skoleni a semindrov pre vymenu
skisenosti a Sirenie prikladov osvedCenej praxe, podpora partnerstva a vzajomnej spoluprace
pri priprave a realizacii projektov, realizovanie aktivit pre monitorovanie absorpénej kapacity a pod.).

Prostrednictvom nastrojov v oblasti informovanosti a publicity sa zabezpedila propagéacia s cieflom zd6raznit
poslanie finanénych nastrojov EU a posilfiovanie absorpénej schopnosti Ziadatelov. Realizaciou adekvéatnych
informacnych a komunikaénych opatreni sa zarover zvysila transparentnost poskytovania finanénych
prostriedkov z ESIF v rdmci OP.

Komunikacia a informovanie o OP IROP prebiehalo na mnohych komunikacnych kanaloch. Vzhladom
na charakter projektov sa pri komunikovani tém prehladalo aj na ich Gzemnu a vecnu prislusnost s fokusom
na dotknuté cielové skupiny. Medzi primdrne vyuzivané komunikacné kanaly boli zaradené online média,
Casopis venovany eurofondovym témam, printové materidly (brozury), tlacové spravy, komunikdcia
na socialnych sietach Ministerstva informatizacie, regiondlneho rozvoja a informatizdcie SR a priama
komunikdacia prostrednictvom regiondlnych centier.

Z OP IROP bolo spolufinancovanych 8 regionalnych centier, v kazdom krajskom meste, ktoré plnia odborno-
poradensku ulohu, ale zohravaju aj kiti¢ovu ulohu pri priamej komunikacii smerom k odbornej ale aj laickej
verejnosti v oblasti ¢erpania pomoci z eurdpskych fondov. Regiondlne centra vykondvaju odborné
konzultacie (osobne, telefonicky aj emailom), realizaciu odbornych Skoleni a seminarov (prezencne
a online), zabezpecovanie metodického a odborného poradenstva, ¢i podporu vytvarania partnerstiev
avzajomnej spoluprace pri priprave a realizacii projektov. Priama komunikacia s prijimatelmi
a potenciondlnymi prijimatelmi tak prostrednictvom odbornych konzultacii a Skoleni zohrala délezitu ulohu
v podpore implementacie projektov a napomaha posilfiovaniu absorpénej schopnosti Ziadatelov.

Na podporu informovania o cinnosti regiondlnych centier bola realizovand aj medialna kampan
v Slovenskom rozhlase a radiu Regina v juni 2023 podporena o informovanie aj na socialnych sietach
Ministerstva investicii, regiondlneho rozvoja a informatizdcie SR.

Dolezitou sucastou komunikacie o OP IROP bolo aj zameranie sa na informovanie Sirokej verejnosti
o projektoch realizovanych z finanénych prostriedkov z OP IROP. Vzhladom na regionalnych charakter
realizovanych projektov bola komunikacia vedena primarne prostrednictvom socidlnych sieti a online
médii.

Priklady prispevkov na socidlnych sietach Facebook a Instagram Ministerstva investicii, regionalneho
rozvoja a informatizacie SR:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691359439693215&set=pb.100064574957071.-2207520000&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=563988815763612&set=pb.100064574957071.-2207520000&type=3

Kld¢ovu ulohu v komunikacii zohravala aj priprava videi, ktoré prezentovali pribehy projektov realizovanych
z OP IROP:

Priklady prispevkov na YouTube Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR:
https://www.youtube.com/watch?v=dDfg7Velfl8

https://www.youtube.com/watch?v=jyE6] zMpml
https://www.youtube.com/watch?v=Pb2WUxMO0no0
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V tejto suvislosti boli realizované aj online platené kampane, napr.:

Online kampan realizovand v marci 2022 na platformach YouTube (banner, search, display), D Colony,
Strossle, ktoré boli orientované oblast skolstva a vzdelavania a kampar na tému cyklistika.

Kampa# na tému Skolstvo a vzdeldvanie

https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/podporujeme-vzdelavanie-vo-vranove-nad-toplou/

https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/podporujeme-vzdelavanie-v-poprade/

Kampan na tému Cyklistika

https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/bicyklujeme-v-smoleniciach-vdaka-eurofondom/

https://www.eurofondy.gov.sk/uspesny-projekt/bicyklujeme-v-nitre-vdaka-eurofondom/

Online kampan realizovand v auguste 2023 na portaloch aktuality.sk, startitup.sk, google banner. ISlo
o regionalne orientovanu kampan v radiuse 200 km od miest realizicie jednotlivych projektov, s cielom
zabezpedit informovanie obyvatelstva, ktorych sa tieto projekty priamo dotykaju a tak zabezpedit zvysenie
rozpoznatelnosti prinosu EU fondov na obyvatelov jednotnych regiénov. Kampari bola realizovana v radiuse
200 km od miest:

KoSice - LepSi Zivot v regiénoch: Rozvijame verejnu dopravu v KoSiciach — YouTube

Zilina - Lepsi Zivot v regidénoch: Skvalitfiujeme cestovanie v Ziline — YouTube

Trnava - Lepsi Zivot v regidonoch: KrajSia a zelensia Trnava — YouTube

Komarno - Lepsi Zivot v regiénoch: Na zdravi ndm zalezi — YouTube

Krompachy - LepSi Zivot v regidonoch: Novy priestor pre Sport a kultiru v Krompachoch —YouTube

Dal3ou z déleZitych aktivit zameranych na informovanie $irokej verejnosti o projektoch realizovanych z OP
IROP bola participacia na vydavani Casopisu LepSie Slovensko, ktory bol zamerany na informovanie
o projektoch z rdznych eurdpskych zdrojov, okrem IROP aj Program Slovensko, ¢i INTERREG. Casopis
bol vydavany v ndklade 500000 ks v Siestich vydaniach, pricom boli tieto casopisy distribuované
do domacnostiach v 8 krajskych mestach. Casopis je v online podobe dostupny na adrese: Casopis Lepsie
Slovensko | Eurofondy (gov.sk).

Informovanie o vyzvach a projektoch zOP IROP bolo zabezpeclené aj prostrednictvom prezentacie
na odbornych konferencidch a seminaroch, prikladom su napriklad konferencie LepSie Slovensko, ktoré boli
v ramci nového opera¢ného programu Program Slovensko realizované v siedmich krajskych mestach.

Medzi povinné nastroje informovania patri aj zverejiovanie informdcii na webe Ministerstva investicii a su
dostupné na adrese: https://mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovany-regionalny-operacny-

program/

Poskytnutie informacie, ¢i bol v roku 2023 vykonany prieskum verejnej mienky zamerany na ziskanie
udajov o miere informovanosti o moznostiach podpory z IROP.

Prieskum realizovany Ministerstvom dopravy SR z augusta 2023 deklaruje znalost operacného programu
Integrovany regionalny operacny program (IROP) o 28 % opytanych.
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14. Dalsie informacie, ktoré sa poskytuju v zavislosti od obsahu a cielov programu na zaklade
clanku 111 (4), §2, (a), (b), (c), (d), (g) a (h) vSeobecného nariadenia a ¢lanku 14 (4), §2,
(a), (b), (c) a (f) nariadenia EP a Rady (EU) ¢. 1299/2013

14.1 Pokrok dosiahnuty pri uplatfiovani integrovaného pristupu k tzemnému rozvoju

Integrovany pristup v IROP bol realizovany prostrednictvom RIUS na Grovni samospravnych krajov. RIUS
je vychodiskovy strategicky dokument pre implementdciu projektov IROP na regiondlnej urovni. RIUS
sa navrhuje predovsetkym s ohfadom na stratégiu, ciele, tematicky rozsah a o¢akavané vysledky IROP, avsak
v SirSom kontexte rozvojovych potrieb a potencialu jednotlivych krajov.

Pocas programového obdobia bolo realizovanych mnoZstvo konkrétnych projektov, v ktorych RIUS
napomahali pri napfﬁam’ stanovenych cielov IROP.

V rdmci implementdcie Prioritnej osi 1 — Bezpecnd a ekologickd doprava v regiénoch sa realizovali projekty
zamerané na rekonstrukcie a modernizacie ciest, zlepSenie napojenia regidonov na cesty |. triedy
a infrasStrukturu TEN-T, podporu rozvijania verejnej osobnej dopravy, a nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy).

V ramci implementacie Prioritnej osi 2 — Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam sa
realizovali projekty zamerané na podporu socidlnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni
socidlnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately, spristupnenie sluZieb infrastruktdry materskych $kol,
podpora klicovych kompetencii Ziakov zakladnych $kél, zvysenie poctu Ziakov strednych odbornych $kol na
praktickom vyucovani.

V ramci implementdcie Prioritnej osi4 — ZlepSenie kvality Zivota v regiénoch s dorazom na Zivotné prostredie
sa realizovali projekty zamerané na zvysenie podielu obyvatelstva so zlepsSenym zasobovanim pitnou vodou
a odvadzanie a Cistenie odpadovych vod verejnou kanalizaciou a zlepSenie environmentdlnych aspektov
v mestach a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktiry a adaptdciou
urbanizovaného prostredia na zmenu klimy.

14.2 Pokrok pri vykonavani opatreni na posilnenie kapacity organov clenského statu
a prijimatelov na spravovanie a vyuZivanie fondov

Dria 13.12.2016 bol vedicim Uradu vladdy SR (UV SR) schvéleny prvy systémovy dokument vzdeldvania
administrativnych kapacit eurépskych strukturalnych fondov (AK ESIF) pre programové obdobie 2014—
2020, a to ,,Centralny plan vzdeldvania AK ESIF pre programové obdobie 2014-2020%, ktory predstavoval
prvé zaklady pre tvorbu samostatnej ucelenej ,Stratégie posilnenia a riadenia AK pre programové obdobie
2014-2020“, ktord sa SR v Partnerskej dohode zaviazala prijat ako jeden z kli¢ovych dokumentov pre
systémové zvy$ovanie vykonnosti a kvality AK. Dria 05.03.2018 bol vedticim UV SR schvaleny aktualizovany
dokument Centralny plan vzdelavania (CPV). Realizaciu z neho vyplyvajlcich vzdelavacich aktivit ur¢enych
pre subjekty zapojené do procesu riadenia, implementécie, kontroly a auditu ESIF riadi a koordinuje odbor
AK ESIF na UV SR. V roku 2016 UV SR prostrednictvom odboru AK ESIF prevzal gesciu vydavania a
aktualizacie Metodickych pokynov UV SR (MP) stvisiacich s riadenim, monitorovanim a vzdeldvanim AK
ESIF. Odbor AK ESIF od roku 2017 zacal vyuzivat elektronicky portal CPV (https://cpv.vlada.gov.sk/), ktory
umoznuje elektronickd komunikaciu pri organizacii vzdeldvacich modulov pre ciefovd skupinu. Vzhladom
na velky pocet Ucastnikov vzdelavania a potrebu Ucinnej podpory pre pripravu, realizaciu, monitorovanie a
hodnotenie CPV bola vytvorena IT platforma — IS CPV. IS CPV zaroven poskytuje prehladnu databdzu AK
ESIF, &im zefektivnil pracu s Gdajmi o AK.

Prostrednictvom Prioritnej osi €. 6 bol vytvoreny podporny mechanizmus pre organy zapojené do riadenia
IROP (najméa RO pre IROP, sprostredkovatelské organy pod RO pre IROP a fungovania institucionalneho
zabezpecenia partnerstva pre pripravu a vykonavanie regionalnych integrovanych Gzemnych stratégii) na
vykondvanie uloh podla nariadenia EP a Rady (EU) €. 1303/2013. Vzhladom na multicielovy charakter IROP
bola pre potreby zabezpecenia jeho implementacie definovana prioritna os pre technicki pomoc, ¢im sa
umoznila flexibilnejSia podpora pre dosahovanie cielov OP (operativna priprava projektov technickej
pomoci pre zabezpecenie administrativnych kapacit).
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V rdmci oblasti podpora administrativnych kapacit, vzdelavanie a zvySovanie odbornosti zamestnancov boli
uplatfiované nasledovné skupiny aktivit:
e platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnavatela, dohody mimo pracovného pomeru;
e interné a externé vzdeldvanie zamestnancov (seminare, Skolenia, kurzy, odborné staze,
tuzemské/zahranicné pracovné cesty a pod.)

Dostupnost informacii a poradenstva pre Ziadatelov a prijimatelov, poradenstvo pre Ziadatelov pri
vypracovavani projektov a systém vzdeldvania Ziadatelov/prijimatelov bol zabezpeleny nasledovnymi
aktivitami:

e informovanie, propagdcia, publicita a vymena skidsenosti (Uvedené nastroje zahffiaju konferencie,
Skolenia, seminare, workshopy, info dni, vystavy, TV/rozhlasové spoty, tlacové spravy, inzerciu na
internete/v tladi, pripravu publikacii, poskytovanie informacii prostrednictvom internetovej stranky a
iné aktivity zamerané na informovanie cielovych skupin.),

e vytvaranie sieti kontaktnych miest,

e posilnovanie absorpcnej schopnosti Ziadatelov (zabezpelovanie metodického a odborného
poradenstva, podpora ¢innosti na pomoc Ziadatelom, zabezpecovanie Skoleni a semindrov pre vymenu
skusenosti a Sirenie prikladov osvedcenej praxe, podpora partnerstva a vzajomnej spoluprace pri
priprave a realizacii projektov a pod.).

14.3 Pokrok dosiahnuty pri vykonavani vsetkych medziregionalnych a nadnarodnych opatreni

V ramci IROP nie su v roku 2023 evidované dané opatrenia.
14.4 Prispevok k makroregiondalnym stratégiam a stratégiam pre primorské oblasti

V rdmci IROP nie su realizované projekty, ktoré by mali priamy prispevok k makroregiondlnym stratégiam
pre primorské oblasti.

14.5 Pokrok pri vykonavani opatreni v oblasti socidlnej inovacie

V ramci PO2 boli pre SC 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socidlnych sluZieb a zabezpecenia vykonu
opatreni socidlnoprdvnej ochrany deti a socidlnej kurately v zariadeni z instituciondlnej formy na komunitnu
a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej urovni vyhlasené 4 vyzvy
na predkladanie Ziadosti o NFP s celkovou alokaciou 130 738 268 EUR (vyzva s kddom IROP-P0O2-SC211-
2017-17, |IROP-P0O2-SC211-2018-27, IROP-P0O2-5C211-2018-34, IROP-P0O2-5C211-2021-78). Najviac
projektov, spolu 46 sa realizovalo v Nitrianskom a PreSovskom kraji —za vSetky vyzvy spolu 119 projektov
vo vyske 63,2 mil. EUR (zdroj EU), priemerny prispevok na projekt bol 0,53 mil. EUR (zdroj EU).

Vysledkom podpory IROP bola deinstitucionalizacia resp. transformdcia zariadeni na zariadenia poskytujlce
sluzby a zabezpecujuce vykon opatreni SPODaSK na komunitnej bdze, v prirodzenych spolocenstvach
organizatne a kultirne ¢o najviac podobnych beZnej rodine. Dalej boli realizované intervencie pre
skvalitnenie a rozsirenie ponuky existujucich a zabezpecenie novych sluzieb a opatreni SPODaSK, ktoré
sa poskytuju na komunitnej baze, vratane inovativnych sluzieb komunitnej starostlivosti a inovativnych
opatreni. Prostrednictvom vyhldsenych vyziev bolo podporenych 20 zariadeni starostlivosti o deti
do 3 rokov s ciefom podpory zosuladenia rodinného a pracovného Zivota a zvySenia zamestnanosti Zien,
pricom realizované intervencie sa tykali spolu 462 miest v tychto zariadeniach.

Pre SC 2.2.1 Zvy3enie hrubej zaskolenosti deti materskych $kél boli vyhldsené 4 vyzvy na predkladanie
Ziadosti o NFP s celkovou alokaciou 153 955 656 EUR (vyzva s kddom IROP-P0O2-5C221-2016-10, IROP-PO2-
S$C221-2018-35, IROP-P0O2-5C221-2021-67, IROP-P0O2-5C221-2022-94). Najviac projektov, spolu 127
sa realizovalo v Zilinskom a Nitrianskom kraji —za vietky vyzvy spolu 353 projektov vo vy$ke 89,61 mil. EUR
(zdroj EU), priemerny prispevok na projekt bol 253 861 EUR (zdroj EU).
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14.6 Pokrok dosiahnuty pri vykonavani opatreni na rieSenie Specifickych potrieb geografickych
oblasti najviac postihnutych chudobou alebo potrieb cielovych skupin, ktorym najviac
hrozi chudoba, diskrimindcia alebo socidlne vylucenie, s osobitnym dorazom
na marginalizované komunity a osoby so zdravotnym postihnutim, dlhodobu
nezamestnanost a nezamestnanost mladych ludi, pripadne vratene pouzitych finanénych
prostriedkov (nerelevantné pre ciel 2)

Kazdy zazmluvneny projekt musi spifiat podmienku poskytnutia prispevku - musi byt v sulade
s horizontalnymi principmi udrZatelny rozvoj, podpora rovnosti muzov a Zien a nediskriminacia, ktoré
su definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 — 2020, ¢l. 7 a 8 vSeobecného nariadenia a v Prirucke
pre Ziadatela (kapitola 5). Okrem uvedeného suladu s HP sa v ramci IROP uplatriuji v ramci vyziev/projektov
nasledovné opatrenia:

Podpora inkluzivneho vzdelavania

V rdmci PO2 pre SC 2.2.1, 5C2.2.2 a5C2.2.3 bolo vyhldsenych 11 vyziev na podporu infradtruktiry
vzdeldvania (materské, zakladné, stredné odborné skoly), v rdmci ktorych bolo podmienkou poskytnutia
prispevku prinos projektu k inkluzivnemu vzdelavaniu. Prilohu vyziev tvori informdcia pre Ziadatelov o
doélezitych aspektoch inkluzivneho vzdelavania. V opise projektu (pri kritériu stlad projektu s intervenénou
stratégiou IROP) musel zZiadatel uviest a konkretizovat, akym spdsobom prispievaju navrhované aktivity
projektu k inkluzivnemu vzdeldvaniu a akym spdsobom bude vytvorené prostredie, v ktorom je mozné
uspokojit réznorodé vzdelavacie potreby kazdého jedinca v stlade s ich Specifickymi potrebami s cielom
zabezpecenia plnohodnotnej Ucasti na vzdeldvani.

Uplatnenie principu desegregacie, degetoizacie a destigmatizacie

V ramci vyhlasenych vyzvach RO odporudil ziadatelom zohladriovat v projektoch principy desegregacie,
degetoizacie a destigmatizdcie v pripade, ak je miestom realizacie projektu "obec, v ktorej ziju prislusnici
marginalizovanych romskych komunit v zmysle Atlasu rémskych komunit 2013 (resp. jeho aktualizacii).
BlizSie informdcie o principoch desegregacie, degetoizacie a destigmatizacie boli uvedené v dokumentacii
vyziev.

Podpora univerzalneho navrhovania stavebnych objektov

V zmysle horizontdlneho principu nediskrimindcia musia projekty IROP spfﬁat’ poziadavky univerzalneho
navrhovania objektov a sluzieb podla ¢l. 9 a 19 Dohovoru OSN o prdvach oséb so zdravotnym postihnutim
a spliiat poziadavky v stlade s vyhldskou MZP SR & 532/2002 Z. z. a Zdkona & 50/1976 Z. z. o tizemnom
pldnovani a stavebnom poriadku. Uvedené sa v relevantnych Specifickych cieloch posudzuje v procese
odborného hodnotenia v rdmci vylu¢ovacieho kritéria ,Stlad s horizontalnym principom nediskrimindcie”.

Podpora socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani

V rdmci vyhldsenych vyziev nebolo uplatnenie socidlneho aspektu vo VO podmienkou poskytnutia pomoci.
V Priru¢ke pre Ziadatela RO/SO odporuca ziadatelom, aby v ramci verejného obstardvania na dodévatela
stavebnych prac postupovali podla § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a stanovili
pre Uspesného uchadzaca vo verejnom obstaravani a nasledného zhotovitela stavebného diela povinnost
zamestnat pri realizacii stavebného diela urcity pocet osbb, ktoré s dlhodobo nezamestnané a patria
k MRK. Vrdmci informéacie o procese verejného obstardvania Ziadatel vZoNFP podava informéciu,
Ci uplatiiuje socidlny aspekt vo VO, ktory umoznuje zamestnavanie MRK.

ZniZovanie nezamestnanosti mladych lfudi

V rdmci PO2 bolo vyhlasenych spolu 6 vyziev pre SC 2.2.3 Zvy$enie poctu ziakov strednych odbornych $kol
na praktickom vyucovani bolo s celkovou alokaciou 161 793 437 EUR (zdroj EU). Najviac projektov, spolu
102 sa realizovalo v PreSovskom, Banskobystrickom a KoSickom kraji —za vyzvu spolu 184 projektov vo
vyske 129,59 mil. EUR (zdroj EU), priemerny prispevok na projekt bol 704 303 EUR (zdroj EU).
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CAST C - Informéacie uvadzané v zavereénej sprave o vykonavani
(¢ldanok 50 (5) vSseobecného nariadenia)

15. Finanéné udaje na Urovni prioritnej osi a programu

Stav Cerpania

Certifikany orgdn deklaroval k 17.10.2025 v rdmci programu vydavky v celkovej sume 2 190 153 717,77
EUR, ¢o predstavuje 113,14 % alokécie programu. Deklarovana suma po zohladneni Uétov v objeme 2
133 072 710,04 EUR predstavuje 110,20 % -ny podiel ¢erpania na celkovej alokacii programu.

Financné toky voci EK

K 17.10.2025 boli v ramci programu prijaté platby z EK (po zohladneni thrady tarchopisu z 24.05.2024)
v celkovej sume 1 933 961 737,77 EUR (z toho za MRR: 1 578 083 169,00 EUR, VRR: 120 095 584,77 EUR,
REACT-EU: 235 782 984,00 EUR) a kumulativna suma vygenerovanych urokov je vo vyske 902 180,33 EUR.
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055 Stav cerpania prostriedkov za Integrovany regionalny OP podla prioritnych osi v EUR k 17.10.2025

Deklarované vydavky na EK s . Deklarované vydavky na s . A
- po Uétoch (vSetky schvalené Podlel'cgrpavnla na EK po Uétoch (osekané Al cerpania o3yl ,
Alokacia na CO) alokacii (vsetky SFC 0 129.72 mil. EUR) na alokacii deklarovat
R 2014 - 2020 ) z o . schvalené na CO) R (osekané SFC) | z alokacie 2014 -
Integrovany regionalny OP Rezort zohfadnené 100 % spolufin. 2014 - 2020 v % zohfadnené 100 % 2014 - 2020 v % 2020
za7.a8.UR spolufin.za7.a 8. UR
uroven voéi EK
EU zdroj EU zdroj / za 7. UR + 8 UR za vietky zdroje bez pro rata

Prioritna os 1 - Bezpe¢na a ekologicka doprava v regiénoch 407 443 043,00 559 965 354,32 137,43% 464 464 867,66 114,00% 0,00

menej rozvinuty region MIRRI SR 368 769 307,00 519 585 189,71 140,90% 424 084 703,05 115,00% 0,00

viac rozvinuty region 38 673 736,00 40 380 164,61 104,41% 40 380 164,61 104,41% 0,00

Prioritnd os 2 - LahSi pristup k efektivnym a kvalitnej$im 582 069 040,00 702 278 685,85 120,65% 669379396,00 |  115,00% 0,00
verejnym sluzbdm MIRRI SR

menej rozvinuty region MZSR 533 408 978,00 639 218 643,34 119,84% 613 420324,70 115,00% 0,00

viac rozvinuty region 48 660 062,00 63 060 042,51 129,59% 55 959 071,30 115,00% 0,00

MIRRI SR 241591 551,00 406 469 574,14 168,25% 373570 284,29 154,63% 0,00

MZ SR 340 477 489,00 295809 111,71 86,88% 295809 111,71 86,88% 0,00

Prioritna os 3 - Mobilizacia kreativneho potencialu v regionoch 70 093 401,00 79 224 803,28 113,03% 79 224 803,28 113,03% 0,00

menej rozvinuty region MK SR 62 572 929,00 71600 849,83 114,43% 71600 849,83 114,43% 0,00

viac rozvinuty region 7 520 472,00 7 623 953 45 101,38% 7 623 953,45 101,38% 0,00

Prioritna os 4 - ZlepSenie kvality Zivota v regiénoch s dorazom 279 216 512,00 304 056 728,59 108,90% 30405672850 |  108,00% 0,00
na Zivotné prostredie MIRRI SR

menej rozvinuty region 261792 306,00 289 339 602,78 110,52% 289 339 602,78 110,52% 0,00

viac rozvinuty region 17 424 206,00 14717 125,81 84,46% 14717 125,81 84,46% 0,00

Prioritna os 5 - Miestny rozvoj vedeny komunitou 55 105 326,00 64 467 465,31 116,99% 63 330 170,08 114,93% 0,00

menej rozvinuty region MIRRI SR 54 848 205,00 64212 730,98 117,07% 63075 435,75 115,00% 0,00

viac rozvinuty region 257 121,00 254 734,33 99,07% 254 734,33 99,07% 0,00

MIRRI SR 983 356 432,00 1334959 122,36 135,76% 1205 422 050,62 122,58% 0,00

MZ SR 340 477 489,00 295809 111,71 86,88% 295809 111,71 86,88% 0,00

MK SR 84944 001,00 104016 561,74 122,45% 104016 561,74 122,45% 0,00

Prioritna os 6 - Technicka pomoc 62 000 000,00 65 064 612,03 104,94% 64 883 002,55 104,65% 0,00

menej rozvinuty region R G o 59 861 000,00 62423 152,55 104,28% 62 423 152,55 104,28% 0,00

viac rozvinuty region 2139 000,00 2641 459,48 123,49% 2459 850,00 115,00% 0,00

Prioritna os 7 - REACT-EU MIRRI SR / MK SR 218 482 984,00 229 938 594,05 105,24% 229 938 594,05 105,24% 0,00

MIRRI SR 203 632 384,00 205 146 835,59 100,74% 205 146 835,59 100,74% 0,00

MK SR 14 850 600,00 2479175846 166,94% 2479175846 166,94% 0,00

Prioritna os 8 - REACT-EU_Technicka pomoc MIRRI SR 7300 000,00 6 987 620,69 95,72% 6 987 620,69 95,72% 0,00

Prioritna os 9 - FAST CARE MIRRI SR 244 014 456,00 242 288 392,60 99,29% 242 288 392,60 99,29% 0,00

menej rozvinuty region MIRRI SR 236 830 444,00 235107 373,78 99,27% 235107 373,78 99,27% 0,00

viac rozvinuty region MIRRI SR 7 184 012,00 718101882 99,96% 7 181018,82 99,96% 0,00

Prioritna os 10 - SAFE_REACT-EU MIRRI SR 10 000 000,00 8 519 134,54 85,19% 8 519 134,54 85,19% 0,00

Spolu menej rozvinuty region 1578 083 169,00 1 881487 542,97 119,23% 1759 051 442,44 111,47% 0,00

Spolu viac rozvinuty region 121 858 609,00 135 858 499,01 111,49% 128 575 918,32 105,51% 0,00

Spolu REACT-EU 235782 984,00 245 445 349,28 104,10% 245 445 349,28 104,10% 0,00

Spolu 1935724 762,00 2262 791 391,26 116,90% 2133072 710,04 110,20% 0,00

Pozn.: Rozpoctovym opatrenim €. 448/2023 bolo ministrom financii SR povolené pre narodnd Groved nadéerpanie finanénych prostriedkov IROP.

Zdroj: CO (MF SR)
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Nezrovnalosti a financné opravy

K 17.10.2025 boli certifikacnym organom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v ramci Ziadosti o platbu
na EK a U&tov spolu vo vyske 119 387 551,34 EUR za vietky zdroje financovania (z toho zdroj EU
98 768 223,89 EUR).

Docasne vylicené vydavky v Uétoch predstavovali 36 435 511,35 EUR za véetky zdroje financovania (z toho
zdroj EU 29 830 374,66 EUR). Z uvedenej sumy boli vydavky vo vy$ke 35 552 919,18 EUR za vietky zdroje
financovania (z toho zdroj EU 29 080 171,32 EUR) za ukonéené prebiehajice skiimania, prip. prijaté
konecné rozhodnutia RO o opravnenosti, resp. neoprdvnenosti dotknutych vydavkov zohladnené v
Ziadostiach o platbu na EK. Zvysna ¢ast vo vyske 882 592,17 EUR za vsetky zdroje financovania (z toho zdroj
EU 750 203,34 EUR) predstavuje vydavky, ktoré boli/si predmetom prebiehajlcich skimani a boli
pripocitané v zdverecne] Ziadosti o platbu na EK v zmysle usmernenia EK k ukonceniu operacnych
programov.

V programovom obdobi boli nad ramec uvedeného trvalo stiahnuté nezrovnalosti v ramci Ziadosti o platbu
na EK a U¢tov vo vyske 46 047,05 EUR za vietky zdroje financovania (z toho zdroj EU 23 417,20 EUR), ktoré
boli EK opatovne nadeklarované z dovodu ich nepotvrdenia.

056 Prehlad odpocitanych sim na trovni prioritnej osi k 17.10.2025 v EUR:

Dodasne vyliéené sumy v Uétoch podra él. 137 (2) CPR
Trvalo stiahnuté sumy . L Opatovne nadeklarované | Zostatok doéasne
o Docasne vyluéené sumy s :

Prioritna sumy EK Vylucenych sum
os Suma | Suma

Suma celkom | Suma za zdroj | Suma celkom | Suma za zdroj | Suma celkom | Suma za zdroj | celkom za

(bez Pro-rata) EU (bez Pro-rata) EU (bez Pro-rata) EU (bez Pro- | zdroj

rata) EU
30201 54 963 306,90 | 46 281 835,85 | 16 400 058,49 | 13 590 049,73 | 16 400 058,49 | 13 590 049,73 0,00 0,00
30202 36 554 704,57 | 30666 522,28 | 4566411,17 | 3351486,96 | 4566411,17 | 3351486,96 0,00 0,00
30203 10792933,65| 9010266,28 821232,35 683 107,48 821232,35 683 107,48 0,00 0,00
30204 14151 257,37 | 10 132 845,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30205 347 925,56 330 530,15 45902,12 43 607,02 45902,12 43 607,02 0,00 0,00
30206 915 879,72 764 293,19 | 14601907,22 | 12162 123,47 | 14601907,22 | 12162 123,47 0,00 0,00
30207 1653521,86 | 1575112,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30208 8021,71 6 818,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00
Spolu | 119 387 551,34 | 98 768 223,89 | 36 435511,35 | 29 830 374,66 | 36 435511,35 | 29 830 374,66 0,00 | 0,00

Zdroj: CO, MF SR
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16. Inteligentny, udrzatelny a inkluzivny rast

Stratégia Eurdpa 2020 definuje hlavnu iniciativu na podporu reformnej agendy v jednotlivych krajinach
Eurdpskej Unie. Stratégia dokumentovala doterajsi vyvoj a vtedajSi stav v ramci krajin Eurdpskej Unie
v kontexte doznievajucej svetove] krizy a predstavila sériu opatreni na zmierfiovanie dopadov tejto
a pripadnych buducich hospoddrskych kriz. Ako najdéleZitejsie oblasti reforiem vyzdvihla tému jednotného
trhu, kohéznu politiku ako aj nastroje vonkajsej politiky Eurépskej unie.

Z hladiska samotnej skladby je Stratégia Eurdépa 2020 zaloZenad na troch prioritach, piatich cieloch
a siedmich hlavnych iniciativach. Zakladny zdmer Stratégie je dosiahnutie hospodarskeho rastu zalozeného
na principoch znalostnej ekonomiky, udrzatelnosti a podpore prepdjania krajin.

Tri priority Eurdpy 2020 boli zadefinované ako:

Inteligentny rast
e vytvorenie hospodarstva zaloZzeného na znalostiach a inovAacii

Udrzatelny rast
e podporovanie ekologickejSieho a konkurencieschopnejsieho hospodarstva,
ktoré efektivnejSie vyuZziva zdroje

Inkluzivny rast
e podporovanie hospodarstva s vysokou mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpedi socidlnu a Gzemnu sidrznost

Vychdadzajuc z uvedeného boli vybrané ciele, splnenie ktorych je nevyhnutné pre UspeSné dosiahnutie
stratégie do roku 2020. Z hladiska samotnych oblasti boli ciele zadefinované ako:

Zamestnanost

Vyskum a vyvoj

Zmena klimy a energetika
Vzdelavanie

Socialna inkluzia

IROP

IROP prostrednictvom presadzovania svojich priorit prispel k plneniu cielov Eurdpy 2020. IROP v sebe spojil
implicitne vyjadrené aspekty Stratégie Eurdpa 2020 a popri tom aj Narodny Program Reforiem. IROP
nepochybne prispel k tvorbe novych foriem spoluprace medzi jednotlivymi regidnmi a napomohol vytvorit
konkurencieschopné regiony pripravené na prijimanie novych verejnych a siukromnych investicii. IROP tiez
prepojil jednotlivych aktérov aktivnych v oblasti rozvoja regidonov. Medzi takychto aktérov patria
samosprava na Statnej, regiondlnej a miestnej urovni, podnikatelsky sektor alebo vzdeldvacie institucie.

Podmienkami na posilnenie regiénov SR su:

e nevyhnutnost primerane vybudovanej technickej infrastruktiry k svojej definovanej konkurenénej
vyhode a primeranej kvality ludského kapitalu;

e v novej ekonomike zaloZenej na vedomostiach musia mat regiony schopnost inovovat a vyuzivat
existujuce aj regionalne know-how a sledovat cestu udrzatelného rozvoja.

Na ucely tohto rozvoja sa IROP zameriaval na styri faktory konkurencieschopnosti: 1) infrastruktura; 2)
dostupné a efektivne verejné sluzby; 3) podpora podnikania a tvorby pracovnych miest; 4) miestne
komunity na vidieku a v mestach. Tieto konkrétne faktory mali za ciel podporit nastartovanie stierania
regiondlnych rozdielov. Nasledne sa jednotlivy obsah arozsah implementicie identifikoval
v implementa¢nom néstroji RIUS na roky 2014-2020, ktory si definovali jednotlivé samospravne kraje.

IROP si v kontexte tychto zakladov zadefinoval niekolko konkrétnych PO, Investi¢nych priorit a SC, z ktorych
si kraje vyberali svoje konkrétne oblasti s najvacsou pridanou hodnotou pre vlastny regidn. KedZe IROP
sa mal $pecificky zameriavat na naplfianie cielov Stratégie Eurépy 2020, je potrebné preukazat, ktoré SC
IROP a priradené ukazovatele prispievali k naplifianiu Stratégie Eurépa 2020. V nasledovnom prehlade
s konkrétne ciele Eurépy 2020 prepojené so SC z IROP a suvisiacimi ukazovatelmi:
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057 Ciele Eurépy 2020 prepojené so SC z IROP a stvisiacimi ukazovatel'mi

Ciele Europy 2020

Specifické ciele IROP

Ukazovatele IROP

Specificky ciel &. 3.1: Stimulovanie podpory udrZatelnej zamestnanosti a tvorby pracovnych miest
v kulturnom a kreativnom priemysle prostrednictvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj

Vysledkovy ukazovatel R0189: Celkovy poCet pracovnych miest v kultirnom a kreativnom priemysle

vyskumu a vyvoja

Miera kreativneho talentu, netechnologickych inovacii.
zamestnanosti 5 Vysledkovy ukazovatel R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malych podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne
Specificky ciel €. 5.1.1: ZvySenie zamestnanosti na miestnej Urovni podporou podnikania a inovacii zarobkovo €innych os6b na celkovom pocte zamestnanosti v mikro a malych podnikoch do 49 zamestnancov a
samostatne zarobkovo ¢innych osbb v sektoroch nespadajucich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Specificky ciel &. 3.1; Stimulovanie podpory udrzatelnej zamestnanosti a tvorby pracovnych miest
v kulturnom a kreativnom priemysle prostrednictvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj Vysledkovy ukazovatel R0189: Celkovy poéet pracovnych miest v kultirnom a kreativnom priemysle
Investicie do kreativneho talentu, netechnologickych inovécii.

Specificky ciel &. 5.1.1: ZvySenie zamestnanosti na miestnej irovni podporou podnikania a inovacii

Vlysledkovy ukazovatel R0190: Podiel zamestnanosti v mikro a malych podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne
zarobkovo €innych 0s6b na celkovom pocte zamestnanosti v mikro a malych podnikoch do 49 zamestnancov a
samostatne zarobkovo ¢innych osdb v sektoroch nespadajticich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Vysledkovy ukazovatel R0164: Poget predanych cestovnych listkov integrovaného dopravného systému

isi Specificky ciel 1.2.1: ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Elirelfwlﬁ(ovych e fysovan Y urend PrOStVErene) ) dopravy Vlysledkovy ukazovatel R0156: Podiel nizkopodlaznych autobusov na celkovom poéte autobusov
plynov Spep njcky. def ¢. 1.2.2: Zvysenie atravktwny a prepravney kﬂapauty nemotorovej dopravy (predovsetkym Vysledkovy ukazovatel R0157: Podiel cyklistickej dopravy na celkovej defbe dopravnej prace
cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych osdb.
Podiel
obnovitelnych 5
zdrojov Specificky ciel €. 4.1: ZvySenie energetickej efektivnosti bytovych domov. Vysledkovy ukazovatel R0169: Energetickd hospodarnost bytovych domov
na kone¢nej
spotrebe energie
Specificky ciel &. 4.1: ZvySenie energetickej efektivnosti bytovych domov. Vysledkovy ukazovatel R0169: Energetickd hospodarnost bytovych domov
Energeticka Specificky ciel &. 4.3.1: ZlepSenie environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach
Gcinnost prostrednictvom budovania prvkov zelenej infrastruktury a adaptaciou urbanizovaného prostredia Vysledkovy ukazovatel R0105: Podiel zelenej infradtruktiry na celkovej rozlohe miest
na zmenu klimy ako aj zavadzanim systémovych prvkov zniZzovania zne€istenia ovzduSia a hluku.
Specificky ciel &. 2.2.1: ZvySenie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol Vysledkovy ukazovatel R0096: Hrubd zaSkolenost deti v materskych Skolach
. Vysledkovy uk tel R0097: Uspesnost v Testovani 9 vyuovaci jazyk
Prediasné Specificky ciel & 2.2.2: Zlepsenie kiacovych kompetencii Ziakov zakladnjch &kl YSIeCKovy Lazovare! -SPESNOS’ v “esTovani  Vyllcovact jazy
ukongenie Vlysledkovy ukazovatel R0098: UspeSnost v prirodnych vedach
SKolskej Vysledkovy ukazovatel R0166: Podiel Ziakov s odbornym vycvikom a sivislou praxou v strednych odbornych $kolach,
dochadzky Specificky ciel . 2.2.3: ZvySenie pottu Ziakov strednjch odbornych $kol na praktickom vyugovani na celkovom pocte Ziakov strednjch odbornjch ko
pedlicy Giet . £.2.5: vysenie poctu ziakov 4 4 prexd b Vysledkovy ukazovatel R0191: Podiel Ziakov s odbornym vycvikom a stvislou praxou v stredisk&ch odbornej praxe
a Skolskych hospodarstvach na celkovom potte Ziakov na strednych odbornych Skolach
Vysledkovy ukazovatel R0091: Podiel osdb (deti so zdravotnym postihnutim, ob&anov so zdravotnym postihnutim,
ob&anov v nepriaznivej socidlnej situacii, seniorov), ktorym je poskytovana socialna sluzba na komunitnej Urovni
Ludia Zijuci Specificky ciel &. 2.1.1: Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpe&enia vykonu na celkovom pocte osb, ktorym sa poskytuju socialne sluzby
pod hranicou opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na Vysledkovy ukazovatel R0092: Podiel deti v detskych domovoch, ktorym je poskytovana starostlivost v ramci komunity
chudoby komunitnu a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni na celkovom pocte deti v detskych domovoch

Vysledkovy ukazovatel R0158: Podiel deti do troch rokov veku, ktorym je poskytovana sluzba starostlivosti na celkovom
pocte deti do troch rokov veku
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17. Problémy, ktoré ovplyviiuji vykonnost programu a prijaté opatrenia vo vztahu k plneniu
vykonnostného ramca

RO v spoluprdci so SO vyvinul maximalne Usilie pri plneni zamerov ukazovatelov vykonnostného ramca,
o ¢om svedci uroven schvalovania a kontrahovania projektov.

Pre stanovenie hodndét meratelnych ukazovatelov RO vychadzal z projektov, ktoré boli fyzicky zrealizované
do 31. decembra 2023 a nésledne riadne ukoncené. Posledny export bol vyhotoveny dria 24.10.2025.

V ramci PO 1 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predlozeni ZoP EK
v sume 633 283 382,24 EUR pre MRR a 75 878 801,99 EUR pre VRR (podiel ¢erpania na alokacii 145,97 %
resp. 98,10 %).

e Vystupovy ukazovatel CO14 Celkovd dizka rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest - za MRR mal
dosiahnutd hodnotu 669,5797 km. Ukazovatel CO13 Celkovd dizka novych ciest - za VRR mal dosiahnutu
hodnotu 1,7 km. V porovnani s planovanymi hodnotami boli hodnoty tychto ukazovatelov dosiahnuté
k 31.12. 2023 na urovni na 164,52 % resp. 100 %.

V ramci PO 2 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predlozeni ZoP EK
v sume 704 981 035,49 EUR pre MRR a 106 562 063,77 EUR pre VRR (podiel ¢erpania na alokacii 112,34 %
resp. 109,49 %).

e Vystupovy ukazovatel 00168 Pocet zmodernizovanych akutnych vseobecnych nemocnic - za MRR mal
dosiahnutd hodnotu 28 (na urovni 100,00 % planovanej hodnoty). Vystupové ukazovatele 00171
Kapacita podporenych MS mali dosiahnuté hodnoty: 25162 za MRR resp. 4 851 za VRR (na urovni
125,81 % resp. 165,00 % planovanej hodnoty). Ukazovatel 00228 Pocet podporenych ucebni - za VRR mal
dosiahnutd hodnotu 149 (na Urovni 87,65 % planovanej hodnoty).

e V pripade ukazovatelov 00250 Kapacita podporenych zariadeni socidlnych sluZieb (na Grovni 97,44 %
za MRR resp. 123,03 % za VRR s dosiahnutymi hodnotami 1 754 za MRR resp. 577 za VRR) boli hlavné
aktivity projektov ukoncené k 31.12.2023, pricom kriadnemu ukonceniu projektov doslo aZv obdobi
vypracovania Zaverecnej spravy IROP.

V ramci PO 3 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predlozeni ZoP EK
v sume 83 632 599,02 EUR pre MRR a 15 238 055,58 EUR pre VRR (podiel cerpania na alokdcii 113,61 % resp.
101,31%).

e V pripade ukazovatelov 00151 Pocet vybudovanych kreativnych centier (na trovni 175,00 % za MRR resp.
100 % za VRR s dosiahnutymi hodnotami 7 za MRR resp. 1 za VRR) boli hlavné aktivity projektov ukonéené
k 31.12.2023, pricom k riadnemu ukonceniu projektov doslo aZ v obdobi vypracovania Zaverec¢nej spravy
IROP.

V ramci PO 4 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predloZeni ZoP EK
v sume 342 656 678,26 EUR pre MRR a 34 848 411,00 EUR pre VRR (podiel ¢erpania na alokacii 111,26 %
resp. 100,00 %).

e \/ystupové ukazovatele 00259 Rocnd spotreba primdrnej energie v bytovych domoch mali dosiahnuté
hodnoty: 81 618 797,99 za MRR resp. 9 279 096,48 za VRR (na urovni 108,03 % resp. 101,00 % planovanej
hodnoty).

e Pri vykazovani ukazovatela MU 00259 Rocnd spotreba primdrnej energie v bytovych domoch k 31.12.2023
pre PO4 obsahuje hodnoty za projekty, ktoré boli financované prostrednictvom finanénych nastrojov z IROP.

ZS IROP 105



Hodnota meratelného ukazovatela je vykdzana v sulade s hodnotami MU v OSO a zodpoveda vydavkom
deklarovanym ako opravnenym k 31.12.2023, ktoré si uvedené v OSO k 31.12.2023.

V ramci PO 5 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predloZeni ZoP EK
v sume 67 210 420,50 EUR pre MRR a 424 560,80 EUR pre VRR (podiel ¢erpania na alokacii 116,41 % resp.
99,07 %).

e \ystupovy ukazovatel 00241 Pocet podporenych MAS - za MRR mal dosiahnuti hodnotu 104 (na drovni
216,67 % planovanej hodnoty).

e Vystupové ukazovatele CO08 Zamestnanost v podporenych podnikoch mali dosiahnuté hodnoty: 471,50
za MRR resp. 5,00 za VRR (na urovni 471,50 % resp. 125,00 % planovanej hodnoty).

V ramci PO 9 boli dosiahnuté ukazovatele vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predloZeni ZoP EK
v sume 235 107 373,78 EUR pre MRR a 7 181 018,82 EUR pre VRR (podiel ¢erpania na alokacii 99,27 %
resp. 99,96 %).

V ramci PO 10 boli dosiahnuty ukazovatel vykonnostného ramca:

e Finanény ukazovatel FO002 Celkova suma opravnenych vydavkov po ich certifikacii CO a predloZeni ZoP EK
v sume 8 519 134,54 EUR (podiel ¢erpania na alokacii 85,19 %).
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18. Zoznam skratiek

Skratka PIné znenie

BBSK Banskobystricky samospravny kraj

BSK Bratislavsky samospravny kraj

CIzZs centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

co Certifikacny organ

cov Celkové opravnené vydavky

CKO Centrdlny koordinacny organ

CLLD miestny rozvoj vedeny komunitou

CuRlI Catching - up regions (dobiehajuce regiony)

EAK ex ante kondicionalita

EFRR / ERDF Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

EK Eurdpska komisia

EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

ESF Eurdpsky socidlny fond

ESIF Eurdpske strukturdlne a investi¢cné fondy

EU Eurdpska unia

FN finan¢né nastroje

GEAK vseobecné (General) ex-ante kondicionality

HP ND Horizontalny princip nediskriminacia

HP RMZ Horizontalny princip rovnost muZov a Zien

HP UR Horizontalny princip udrzatelny rozvoj

IROP Integrovany regionalny operacny program 2014-2020

IUSMO Integrovana Uzemna stratégia mestskej oblasti

IMP interny manual procedur

ITMS elektronicky monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020 (,,ITMS2014+“)
IZM Iniciativa pre zamestnavanie mladych ludi / YEI Youth Employment Initiative
KF Kohézny fond

KM krajské mesto

KSK Kosicky samospravny kraj

KKP kultarny a kreativny priemysel

KVK kl'dcovy vykonavaci krok

MAS miestna akéna skupina

MD SR Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky

MIRRI SR Ministerstvo investicii, regiondIneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
MJ merna jednotka

MK SR Ministerstvo kultury Slovenskej republiky

MPSVR SR Ministerstvo prace, sociadlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MPRV SR Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MRK Marginalizované rémske komunity

MRR menej rozvinuty region

MSP malé a stredné podniky

MSVVS SR Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
MV Monitorovaci vybor

MV SR Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZ SR Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
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NCzZI Ndarodné centrum zdravotnickych informdcii
NSK Nitriansky samospravny kraj

OA Organ auditu

OP 1l Operacny program Integrovana infrastruktura
PO prioritna os

PRV Program rozvoja vidieka

PSK Presovsky samospravny kraj

PUM Plan udrzatelnej mobility

RIUS Regiondlna integrovana Uzemna stratégia

RO Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny program
ROP Regiondlny operacny program 2007 - 2013
SAP spoloc¢ny akény plan

SEA strategické environmentalne hodnotenie
SIEA Slovenskd inova¢nd a energeticka agentura
SIH Slovensky investi¢ny holding

SO sprostredkovatelsky organ

S0S strednd odborna $kola

SPODaSK socialnopravna ochrana deti a socidlna kuratela
SZP sthrnna Ziadost o platbu

Sc $pecificky ciel

SU SR Statisticky Grad Slovenskej republiky

SFRB Statny fond rozvoja byvania

TSK Trenciansky samospravny kraj

TTSK Trnavsky samospravny kraj

TEAK tematické (Thematic) ex-ante kondicionality
UMR udrZatelny mestsky rozvoj

UPSVR SR Ustredie prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
UR Uctovny rok

UVA Urad vladneho auditu

UV SR Urad vlady Slovenskej republiky

VA vladny audit

VO verejné obstardvanie

VRR viac rozvinuty regién

vuc vy$3i Uzemny celok

ZS zavereCnad sprava

ZoNFP Ziadost o nendavratny financény prispevok

ZoP Ziadost o platbu

75K Zilinsky samospravny kraj
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19. Prilohy ZS IROP (ako samostatné dokumenty)

Priloha 1
Priloha 2

Priloha 3
Priloha 4

Priloha 5a
Priloha 5b
Priloha 5c¢
Priloha 5d
Priloha 5e
Priloha 5f
Priloha 5g
Priloha 5h

Priloha 6

ZS IROP

Zhrnutie pre obcanov

Zoznam vsetkych projektov, ktorych dalsia faza bola presunutd z programového
obdobia 2014 — 2020 do programového obdobia 2021 — 2027

Zoznam nefungujucich projektov

Zoznam projektov ovplyvnenych prebiehajicimi vnutrostatnymi vySetrovaniami
alebo pozastavenych z dovodu suidneho konania alebo spravneho odvolania

s odkladnym ucinkom

Osobitna sprava o operaciach za rok 2023 - PO 1

Osobitna sprava o operaciach za rok 2023 - PO 2 (Skolstvo)
Osobitna sprava o operaciach za rok 2023 - PO 2 (Zdravotnictvo)
Osobitna sprava o operaciach za rok 2023 - PO 3

Osobitna sprava o operdcidch za rok 2023 - PO 4

Osobitna sprava o operaciach za rok 2023 - PO 4 (SFRB 1.)
Osobitnd sprava o operaciach za rok 2023 - PO 4 (SFRB I1.)
Osobitnd sprava o operaciach za rok 2023 - (SFRB REACT-EU)
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