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Úvod 

 

Cieľom usmernenia je zabezpečiť podmienky pre transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie 

pri schvaľovaní zmien v rozpočte projektu prijímateľa za vopred stanovených a pre 

prijímateľov verejne dostupných pravidiel. Usmernením sa zabezpečí jednotný postup zo 

strany SO pre IROP pri posudzovaní zmien v rozpočte projektu oprávnených výdavkov  ku 

každému prijímateľovi.   

 

Usmernenie špecifikuje podmienky a pravidlá, podľa ktorých SO pre IROP posudzuje 

a schvaľuje zmeny v rozpočte oprávnených výdavkov projektu v nadväznosti na zmenu 

vecného plnenia. Pre účely tohto postupu sa zmenou vecného plnenia rozumie najmä zmena 

technickej, konštrukčnej a funkčnej špecifikácie v projekte. Takáto zmena v rozpočte 

projektu – odchýlka v rozpočte oprávnených výdavkov projektu je považovaná za 

významnejšiu zmenu projektu, ktorú v zmysle článku 6, odsek 6.2. písm. e) zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) je 

možné vykonať len na základe vzájomnej dohody SO pre IROP a prijímateľa formou 

písomného dodatku k uzatvorenej zmluve o poskytnutí NFP.  

 

Podľa tohto usmernenia SO pre IROP neposudzuje zmeny rozpočtu projektu oprávnených 

výdavkov, ktoré sú v súlade so zmluvou  o poskytnutí NFP, článok 6. Zmeny zmluvy 

definované ako menej významné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP. Sem patria zmeny 

v rozpočte - zníženie výšky oprávnených výdavkov, ktoré nemá vplyv na dosiahnutie cieľov 

projektu.  Zároveň sa nevzťahuje na prípady, ak  prečerpanie v rámci jednej zo skupín 

oprávnených výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu 

realizácie za podmienky neprekročenia celkových oprávnených výdavkov.  

 

SO pre IROP týmto usmernením vymedzuje dôvody, pre ktoré je možné zmenu v rozpočte 

oprávnených výdavkov projektu schváliť, stanovuje podmienky, za akých je možné ju 

v rozpočte schváliť a definuje minimálny rozsah dokumentácie, ktorou je potrebné zmenu 

preukázať.  

 

Posudzovanie zmeny rozpočtu oprávnených výdavkov v projekte z dôvodu zmeny technickej, 

konštrukčnej a funkčnej špecifikácie (zmeny vecného plnenia) vykonáva SO pre IROP 

s prihliadnutím na tieto podmienky: 

a) kritérium súladu navrhovanej zmeny s príslušnými legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ 

a podmienkami danými výzvou na predkladanie žiadosti o NFP a zmluvou o poskytnutí NFP; 

b) kritérium nevyhnutnosti zmeny; 

c) kritérium vhodnosti a účelnosti zmeny; 

d) kritérium hospodárnosti zmeny; 

e) dopad navrhovanej zmeny na výsledok procesu schvaľovania žiadosti o NFP.  

 

Pri predkladaní žiadosti o zmenu v rozpočte oprávnených výdavkov projektu prijímateľ 

postupuje podľa bodu 3.4.2 "Postup pri zmenách, ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy“ príručky 

pre prijímateľa v aktuálnom znení. Prijímateľ predkladá žiadosť o zmenu formou písomnej 
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žiadosti o zmenu na predpísanom formulári, ktorý sa nachádza v  príručke pre prijímateľa 

v aktuálnom znení.  

Zmeny v rozpočte oprávnených výdavkov projektu posudzuje SO pre IROP iba na základe 

písomne predloženej žiadosti prijímateľa.    

Po posúdení navrhovaných zmien v rozpočte oprávnených výdavkov projektu SO pre IROP 

vydáva: 

a) súhlasné stanovisko s navrhovanou zmenou - v prípade schválenia zmeny rozpočtu 

výdavkov projektu; schválenou zmenou sa výdavky stávajú oprávnenými výdavkami 

rozpočtu projektu a je uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí NFP; 

b) nesúhlasné stanovisko s navrhovanou zmenou - v prípade neschválenia zmeny rozpočtu 

výdavkov projektu; prijímateľ nie je oprávnený pristúpiť k realizácii predmetnej zmeny resp. 

výdavky viažuce sa k takejto zmene sa považujú za neoprávnené.  

 

Metodickým usmernením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia k zmenovému konaniu 

upravené metodickým pokynom CKO č. 26 k postupom zmenového konania  

a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu, zmluvou o poskytnutí NFP 

a príručky pre prijímateľa, IROP 2014 – 2020 (špecifický cieľ 2.1.2 a 2.1.3) v platnom znení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Rámec  schvaľovania zmien s dopadom na úpravu  rozpočtu oprávnených výdavkov z dôvodu zmeny vecného plnenia 

 

Časť I.  Zmeny v projekte z dôvodu zmeny technickej, konštrukčnej a funkčnej špecifikácie (zmena vecného plnenia) 

Dôvody  zmeny v 

projekte  

 

Zdôvodnenie zmeny Forma preukázania priložená k žiadosti o zmenu 

a) zmena z dôvodu 

ukončenia výroby 

výrobku/tovaru  

Zmena bude akceptovaná, ak je preukázané splnenie 

týchto podmienok súbežne:  

 náhrada bude minimálne ekvivalentom (napr. v 

technických parametroch) predchádzajúceho 

výrobku/tovaru; 

 z hľadiska funkčnosti bude spĺňať funkcie minimálne 

v rozsahu pôvodného výrobku/tovaru; 

 ide o zariadenie s vyššími technickými, 

technologickými alebo kvalitatívnymi vlastnosťami. 

 

Napr.  

 potvrdenie výrobcu o ukončení výroby predmetného 

výrobku/tovaru (v odôvodnených prípadoch potvrdenie 

distribútora, dodávateľa, autorizovaného predajcu); 

 porovnanie technickej špecifikácie pôvodného 

výrobku/tovaru s technickou špecifikáciou výrobku/tovaru, 

ktorým bude nahradený; 

 produktový list nového výrobku/tovaru, popr. katalóg 

výrobcu s označením výrobku/tovaru. 

b) zmena v technickej, 

konštrukčnej, funkčnej 

špecifikácii 

V rámci žiadosti o zmenu sa preukazuje, že zmena je 

dôsledkom niektorej z uvedených skutočnosti:  

 morálnej amortizácie (napr. dlhý čas od stanovenia 

parametrov výrobku po jeho obstaranie a následne 

dodanie, resp. od obstarania po dodanie), a zmenou 

dôjde k  dodaniu kvalitatívne lepšieho, výkonnejšieho 

výrobku; 

 pôvodne zadefinovaný typ alebo druh zariadenia, 

vybavenia, použitý materiál, technologický postup 

alebo technické riešenie  je nerealizovateľné z dôvodu 

vopred nepredvídateľných okolností; sem patrí napr. aj 

odkrytie „skrytej chyby“ na stavbe  v prípade 

rekonštrukcie a modernizácie stavieb; ide teda 

o skutočnosť, ktorá nebola v pôvodnej dokumentácii 

zaznamenaná a technicky ju nie je možné zrealizovať 

podľa pôvodného zámeru; 

 nesúlad rozpracovanej realizačnej projektovej 

dokumentácie a výkaz výmer s projektovou 

dokumentáciou pre účely stavebného povolenia 

Napr.  

 technická špecifikácia novonavrhovaného výrobku/tovaru; 

 porovnanie technickej špecifikácie pôvodného 

výrobku/tovaru s technickou špecifikáciou výrobku/tovaru, 

ktorým bude nahradený; 

 produktový list nového výrobku/tovaru, popr. katalóg 

výrobcu s označením výrobku/tovaru; 

 projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami vrátane 

výkaz výmer potvrdená vyjadrením projektanta, statika, 

stavebného dozoru, z ktorých bude zrejmé porovnanie 

technickej špecifikácie pôvodného stavu (technické, 

konštrukčné, funkčné) s novonavrhovaným riešením;  

 vyjadrenie miestne príslušných kompetentných úradov ako 

napr. dodávateľ energie, ÚVZ, HaZZ, stavebný úrad, vecne 

príslušný pamiatkový úrad, príslušný úrad ochrany životného 

prostredia atď.; 

 iné odborné posudky zdôvodňujúce opodstatnenosť 

a nevyhnutnosť zmeny; 

 odvolávka na dokumentáciu k realizovanému verejnému 
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(vrátane zistenia vzniknutých viditeľných chýb 

a nedostatkov v projektovej dokumentácii pre stavebné 

účely a vo výkaze výmer); 

 úpravy projektovej dokumentácie a výkaz výmer, 

ktoré sú nevyhnutné napr. pre zabezpečenie 

dodržiavania technických noriem, zachovania 

funkčnosti a účelu napr. stavby (ide o chyby 

spôsobené pri projektovaní, vypracovaní výkazu 

výmer); 

 úpravy a zosúladenie projektovej dokumentácie, 

výkazu výmer a technickej špecifikácie s oprávnenými 

námietkami uchádzačov počas vyhláseného verejného 

obstarávania; (uvedené platí iba vtedy, ak  typologicky 

takáto úprava nie je „menej významnou zmenou“ 

alebo „formálnou zmenou projektu“);
1
 

 pôvodne zadefinovaný typ alebo druh zdravotníckeho  

zariadenia, prístrojového vybavenia a iného vybavenia 

alebo zariadenia resp. jeho technické parametre 

a/alebo podmienky dodania sú v rámci verejného 

obstarávania rozporované uchádzačmi, pričom 

zmenou nedôjde k poklesu úrovne kvality 

predmetného výrobku; (uvedené platí iba vtedy, ak 

obstarávaniu, z ktorej je zrejmé, že ide o oprávnené námietky 

uchádzačov, ktorým bolo vyhovené;  

 autentická fotodokumentácia napr. k „skrytej chybe“ stavby. 

                                                           
1
 Menej významná zmena projektu z pohľadu zmeny technickej špecifikácie je zmena, ktorá nemá vplyv na zmenu zmluvy o NFP ale vykonanie tejto zmeny je potrebné na 

zabezpečenie úspešnej realizácie projektu. Takáto zmena zásadným spôsobom neovplyvňuje charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v zmluve 

o poskytnutí NFP a vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP. V súvislosti so zmenou technickej špecifikácie musia byť vo vzťahu k zmenovému konaniu splnené 

a preukázané (zdôvodnené) nasledovné podmienky: 

- nemá vplyv na rozpočet projektu, hodnotu merateľných ukazovateľov, dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napr. zmenu výkresovej dokumentácie, zmenu 

technických správ, zmenu štúdií a podobne); 

- nesmie znamenať takú zmenu, ktorá by predstavovala zníženie kvality, výkonnostných alebo funkčných požiadaviek v súlade so schválenou žiadosťou o NFP; 

- zmenou technickej špecifikácie sa nemení účel využitia; 

- musí smerovať k tomu, aby úpravou technickej špecifikácie boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie súťažnej ponuky pri vyhlásenom verejnom 

obstarávaní; 

- nesmie nijakým spôsobom ovplyvňovať výšku predpokladanej hodnoty zákazky, ak k zmene dôjde počas vyhláseného verejného obstarávania; 

- je v súlade s princípmi verejného obstarávania (napr. špecifikácia nesmie byť upravovaná tak, aby zvýhodňovala uchádzača). 
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typologicky takáto úprava nie je „menej významnou 

zmenou“ alebo „formálnou zmenou projektu“;) 

c) zmena z dôvodu zmeny 

legislatívy 

Zmena bude akceptovaná, ak zmena prispeje k súladu 

projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť v žiadosti 

o zmenu deklaratórne uvedené.  Ide napr. o navýšenie 

počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov výrobkov, 

stavebné úpravy, úprava minimálnych  štandardov 

v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a pod.  

Napr.
2
  

 popis dopadu a vplyvu legislatívnej zmeny na projekt 

a nevyhnutnosť realizácie zmien v projekte v zmysle 

legislatívnej zmeny; 

 projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami vrátane 

výkazu výmer potvrdená vyjadrením projektanta, statika, 

stavebného dozoru, z ktorých bude zrejmé porovnanie 

technickej špecifikácie pôvodného stavu (technické, 

konštrukčné, funkčné) s novo navrhovaným riešením;  

 vyjadrenie miestne príslušných kompetentných úradov ako 

napr. dodávateľ energie, ÚVZ, HaZZ, stavebný úrad, vecne 

príslušný pamiatkový úrad, príslušný úrad ochrany životného 

prostredia atď.; 

 iné odborné posudky;  

 produktový list nového výrobku/tovaru, popr. katalóg 

výrobcu s označením výrobku/tovaru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Napr. rozpočty v projektoch z výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25 vypracovali žiadatelia podľa vtedy platného Výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. 09. 2008 o 

minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení vydaným vo Vestníku MZ SR dňa 

28. 10. 2008 čiastka 32-51 ročníku 56 v znení neskorších predpisov, pričom s účinnosťou od 01. 02. 2018 bolo vydané Opatrenie MZ SR zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-

OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické 

vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov upravujúce aj minimálne štandardy pre urgent typu 1. a urgent typu 2.). 
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Časť II. Dopady zmien v projekte z dôvodu zmeny technickej, konštrukčnej a funkčnej špecifikácii (zmena vecného plnenia)  

               na oprávnené rozpočtové položky rozpočtu  projektu 

 

Typ úpravy rozpočtu
3
  

Žiadosť o zmenu - úprava rozpočtu  

 zníženie výšky 

výdavku/rozpočtovej 

položky 

 

Žiadosť o zmenu sa predkladá v prípade, ak ide o úsporu z dôvodu  nezrealizovania určitých častí aktivít, postupov, 

procesov a pod., ktorých nezrealizovanie by mohlo, resp. má vplyv na dosiahnutie cieľov, hodnôt merateľných 

ukazovateľov a kvalitatívnu úroveň aktivity, resp. projektu.  

Zmena je akceptovateľná a schválená, ak  znížením výšky výdavku/rozpočtovej položky je preukázané, že táto zmena 

negatívne neovplyvní dosiahnutie stanovených cieľov a hodnôt merateľných ukazovateľov a kvalitatívnej úrovne 

projektu. 

V žiadosti o zmenu prijímateľ uvedie vecné zdôvodnenie zmeny, pričom spravidla ide o zmenu: 

a) z dôvodu ukončenia výroby výrobku/tovaru, 

b) v technickej, konštrukčnej, funkčnej špecifikácie, 

c) z dôvodu zmeny legislatívy. 

Zmena týkajúca sa úpravy rozpočtu – zníženie výšky výdavku z iného dôvodu ako je uvedené vyššie sa rieši v rámci 

menej významnej zmeny (napr. bola fakturovaná nižšia suma ako bola pôvodne rozpočtovaná z dôvodu nižšej spotreby 

materiálu oproti rozpočtovanej, nedočerpanie rozpočtu).   

 

 

Žiadosť o zmenu úprava rozpočtu   

 zvýšenie výšky 

výdavku/rozpočtovej 

položky  

Žiadosť o zmenu sa predkladá v prípade, ak ide o výdavky nad rámec schválenej žiadosti o NFP. Uvedie sa, či a ako 

uvedená žiadosť vplýva na dosiahnutie cieľov, hodnotu merateľných ukazovateľov, kvalitatívnu úroveň 

aktivity/projektu, spôsob realizácie aktivity/projektu.  V žiadosti o zmenu sa preukazuje pozitívny vplyv zmeny na 

aktivity/projekt.  

Takéto výdavky sú spravidla zaradené medzi neoprávnené výdavky a schválená zmena nemá vplyv na celkové 

oprávnené výdavky.  

Pokiaľ vznikne úspora finančných prostriedkov napr. z prebiehajúceho resp. ukončeného verejného obstarávania, je 

možné po posúdení považovať tento výdavok za oprávnený do výšky vzniknutej úspory z verejného obstarávania.   

 

                                                           
3
 Pri posudzovaní zmeny sa schvaľuje zmena/úprava položky EKRK. Schválená zmena položky sa posudzuje vo vzťahu k výške schváleného NFP, ktorá nesmie byť 

prekročená.  
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Žiadosť o zmenu - úprava rozpočtu  

 súbežným znížením 

výdavku/rozpočtovej 

položky a zvýšením 

výdavku/rozpočtovej 

položky 

 

Pri znížení výdavku/rozpočtovej položky súbežne dochádza k zvýšeniu iného výdavku/rozpočtovej položky. Úprava 

rozpočtu je možná iba v rámci skupiny oprávnených výdavkov konkrétnej aktivity. Zmena sa predkladá  v rámci jednej 

žiadosti o zmenu. Vzťahuje sa  k rovnakému časovému obdobiu. Nesmie byť prekročená celková výška NFP a celkové 

oprávnené výdavky.  

Zmena je akceptovateľná a schválená, ak je dostatočne zdôvodnené, prečo dochádza k úprave rozpočtu znížením 

konkrétne špecifikovanej položky rozpočtu (napr. množstvo, jednotková sadzba) a na druhej strane k úprave rozpočtu 

zvýšením konkrétne špecifikovanej položky rozpočtu. Požaduje sa zdôvodniť, či je zmena nevyhnutná, vhodná a účelná 

a či je zmena hospodárna.  Je potrebné uviesť, či a ako zmena vplýva na dosahovanie cieľov,  plánované hodnoty 

merateľných ukazovateľov, či má zmena vplyv na spôsob realizácie projektu a pod. Zmena nesmie mať negatívny 

dopad na realizáciu projektu a jeho jednotlivých aktivít.  

V žiadosti o zmenu prijímateľ uvedie vecné zdôvodnenie zmeny, pričom spravidla ide o zmenu: 

a) z dôvodu ukončenia výroby výrobku/tovaru, 

b) v technickej, konštrukčnej, funkčnej špecifikácii, 

c) z dôvodu zmeny legislatívy.  

 

 

 

Žiadosť o zmenu – úprava rozpočtu 

 rozpis výdavkov 

 

V rámci žiadosti o zmenu – rozpis výdavkov sa agregovaná rozpočtová položka alebo skupina oprávnených výdavkov 

rozčleňuje na podrobné podpoložky. Uvedená zmena sa najviac vyskytuje pri rozpracovaní projektovej dokumentácie 

do realizačného projektu vrátane výkaz výmer. Zmena sa môže dotýkať aj rozpisu a bližšej špecifikácie zdravotníckych 

zariadení, prístrojového vybavenia a iného vybavenia alebo zariadenia (napr. interiérového vybavenia, IKT, softvéru).   

Táto zmena nemá vplyv na zmenu – úpravu – zníženie alebo zvýšenie na úrovni agregovanej rozpočtovej položky v 

rámci skupiny oprávnených výdavkov konkrétnej aktivity. Zmena nijako neovplyvňuje dosahovanie cieľov, hodnoty 

merateľných ukazovateľov a ani neovplyvňuje spôsob realizácie projektu.  

V žiadosti o zmenu prijímateľ uvedie vecné zdôvodnenie zmeny, pričom spravidla ide o zmenu v rozpracovaní položky 

na podrobnejšiu úroveň, ktorá zodpovedá napr. realizačnému projektu, podrobnej špecifikácie pri vyhlásení verejného 

obstarávania.  
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Žiadosť o zmenu – úprava rozpočtu 

 nahradenie 

výdavku/rozpočtovej 

položky iným 

výdavkom/rozpočtovou 

položkou 

 

Tento typ zmeny vzniká najmä v čase, keď  počas realizácie aktivity projektu sa zistí a preukáže, že použitie pôvodne 

rozpočtovaného výdavku/rozpočtovej položky je potrebné zameniť za iný výdavok/rozpočtovú položku.  

V žiadosti o zmenu prijímateľ zdôvodní, prečo je potrebné pristúpiť k tejto zmene tak, aby bola zrejmá:  

- nevyhnutnosť zmeny; 

- vhodnosť a účelnosť; 

- hospodárnosť zmeny.  

Zámena jedného typu výdavku/rozpočtovej položky za iný je možné v rámci skupiny oprávnených výdavkov 

konkrétnej aktivity.  

Zároveň sa požaduje preukázať, že zmena nemá negatívny dopad na dosahovanie cieľov, hodnoty merateľných 

ukazovateľov, vplyv na spôsob realizácie projektu.  

Prijímateľ musí preukázať, že zámenou bude zachovaný účel a funkčnosť jednotlivých častí, resp. celku v rámci 

realizovanej aktivity.  

 

Žiadosť o zmenu – úprava rozpočtu 

 doplnenie novej položky  

Ide o nový 

výdavok/rozpočtovú 

položku, ktorá má vplyv na 

funkčnosť, výkonnosť 

zariadení, vybavenia 

priestorov, poskytovaných 

služieb a pod.  

V žiadosti o zmenu prijímateľ preukáže potrebu doplniť novú položku.   

Zmena je akceptovateľná a schválená za predpokladu pozitívneho vplyvu na projekt, napr. zvýšenia kvality 

poskytovaných služieb, zvýšenia funkčnosti, výkonnosti zariadenia, vybavenie priestorov, poskytovaných služieb.  

Vo všeobecnosti sú výdavky novej položky zaradené medzi neoprávnené výdavky projektu z dôvodu, že ide o výdavky 

nad rámec schváleného NFP. Pokiaľ vznikne úspora finančných prostriedkov napr. z prebiehajúceho resp. ukončeného 

verejného obstarávania je možné, po posúdení, považovať tento výdavok za oprávnený do výšky vzniknutej úspory 

z verejného obstarávania.  Uvedené sa vzťahuje len na výdavky, ktoré boli oprávnené v rámci príslušnej výzvy na 

predkladanie žiadosti o NFP. Výdavky, ktoré boli v  konaní o ŽoNFP uznané za neoprávnené, nie je možné 

preklasifikovať na oprávnené.  

 

 


