
Príloha 8

Prac. skupina pre OPBK RO + SO/RO →

Prerokovanie konečnej správy RO 
Spracovanie výsledkov na RO + SO/RO RO 

Interný manuál procedúr SO/RO - verzia 1.0 SO/RO
Interný manuál procedúr SO/RO - verzia 1.1 SO/RO
1. etapa systém. auditu MF SR - úpravy manuálu RO + SO/RO + audítor
Int. manuál procedúr SO/RO - verzia 1.2 SO/RO 
2. etapa systém. auditu MF SR - úpravy manuálu RO + SO/RO + audítor
3. etapa systém. auditu MF SR - záverečný výrok audítora audítor
Interný manuálu procedúr SO/RO - verzia schválená 
systémovým auditom RO + SO/RO + audítor →
Prispôsobenie org. štruktúry VÚC SO/RO →

Rokovania RO k administratívnym kapacitám SO/RO RO + SO/RO
Nábor zamestnancov SO/RO →
Školenie a testovanie admin. kapacít SO/RO RO + SO/RO →
Certifikované minimálne admin. kapacity SO/RO SO/RO →

Príprava a diskusia k návrhu zmluvy RO + SO/RO
Schvaľovanie a podpis zmluvy RO + SO/RO

Publicita a informovanie RO + SO/RO →
Prijímanie žiadostí RO + SO/RO →
Hodnotenie žiadostí RO + SO/RO →
Financovanie projektov RO + SO/RO →

 

september 2008
Regionálna a mestská hromadná doprava február 2008 marec 2008 júl 2008 september 2008
Regenerácia sídiel január 2008 marec 2008 júl 2008

v závislosti od implementácie - odhad júl 2008 

Predpoklad začatia implementácie jednotlivých opatrení podľa aktivít publicita a informovanie/ 
vyhlásenie výzvy

prijímanie a hodnotenie/ 
kontrola procesov 

financovanie/kontrola 
operácií monitorovanie

poznámka : uvedený harmonogram predpokladá ukončenie negociácií v mesiaci november 2007, schválenie OPBK v mesiaci december 2007

Interný manuál procedúr SO/RO pre OPBK

Administratívne kapacity SO/RO

Delegovanie právomocí na SO/RO

Tematické delegovanie právomocí na SO/RO

November December
Stretnutia pracovných skupín

Analýza potrieb SO/RO

Júl August September Október

Indikatívny časový harmonogram zapojenia Bratislavského samosprávneho kraja do implementácie OPBK

Proces Subjekt
Indikatívny časový harmonogram zapojenia Bratislavského samosprávneho kraja do implementácie OPBK

Február Marec Apríl Máj Jún


