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Uvod

Dokument sluzi ako podporny material pre Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny
program (dalej len ,RO pre IROP“) za ucelom hodnotenia efektivnosti prostriedkov v ramci
identifikacie potencialnych investiénych projektov a kvality spracovania/pripravy projektov spifiajucich
podmienky bezpeé&nych/istych intervencii pre SC 1.1 a SC 1.2.1 IROP.

Analyza projektov spifiajucich podmienku bezpe&nych/istych intervencii (no regret projekty) pre SC
1.1 a SC 1.2.1 IROP (dalej len ,analyza“) obsahuje v sebe odvolavku na zavazné dokumenty a
podpornu dokumentaciu, 1.2 Legislativa a podporna dokumentécia, ktoré je potrebné brat do uvahy a
reSpektovat. Tieto dokumenty predstavuju zakladny ramec pre pripravu tohto dokumentu; ich obsah
je nadradeny tomuto dokumentu. Dokumenty ulozené Eurépskou Uuniou, ktoré upravuju
spolufinancovanie z fondov EU a predstavuju poZiadavky na Ziadosti o tieto fondy, st zavazné pre
vSetkych Ziadatelov. Udaje a ich spracovanie uvedené v tejto analyze maji odporiéaci charakter.

Zakladné pravne predpisy EU

Na vykonavanie nariadeni EU vydava delegované a implementa&né akty, ktoré rieia jednotlivé
aspekty upravené v legislative EU. Zaroveri podrobna uprava niektorych skuto&nosti méze byt
blizSie Specifikovana v ramci usmerneni Europskej komisie (dalej len ,EK®). NizSie uvedena
legislativa poskytuje zakladny prehlad relevantnej legislativy vo vztahu k ustanoveniam SR ESIF.
Zavazné a oficidlne znenie pravnych aktov je zverejnené v Uradnom vestniku EU dostupnom na
internetovej adrese: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk.

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socialnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnhohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Eurépskom
namornom a rybarskom fonde zahrnuté do spolo¢ného strategického ramca a ktorym sa
stanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom
socialnom fonde, Kohéznom fonde Eurdépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (ES) €. 1083/2006 (dalej aj ,vSeobecné nariadenie®);

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o
Eurépskom fonde pre regionalny rozvoj a cieli Investicie pre rast a zamestnanost, a ktorym sa
zruSuje nariadenie Rady (ES) €. 1080/2006;

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) &. 1084/2006;

e Delegované nariadenia Komisie (EU) &. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorym sa dopifa nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013;

e Nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategérii pomoci za
zlu€itelné s vnutornym trhom podra ¢lankov 107 a 108 zmluvy;

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012 z 25. oktébra 2012, o
rozpod&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v8eobecny rozpodet Unie, a zruSeni nariadenia


http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk.

Rady (ES, Euratom) &. 1605/2002.

Vykonavacie nariadenie Komisie (EU) &. 1011/2014, ktorym sa stanovuju podrobné pravidla
vykonavania nariadenia ¢. 1303/2013, pokial ide o vzory predkladania urcitych informacii Komisii
a podrobné pravidla tykajuce sa vymeny informacii medzi prijimatelmi a riadiacimi organmi,
certifikaénymi organmi, organmi auditu a sprostredkovatelskymi organmi.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o osobitnych
ustanoveniach na podporu ciela Eurépska Uzemna spolupraca z Eurépskeho fondu regionalneho
rozvoja.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorym sa
meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni izemnej spoluprace (EZUS).

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 966/2012 z 25. oktébra 2012,
o rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, a zruSeni nariadenia
Rady (ES, Euratom) &. 1605/2002.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1315/2013 o usmerneniach Unie pre rozvoj
transeurdpskej dopravnej siete a o zruseni rozhodnutia &. 661/2010/EU.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1316/2013 z 11. decembra 2013, ktorym sa
zriaduje Nastroj na prepajanie Eurdpy.
Smernica Eurépskeho parlamentu a rady ¢€. 2011/76/ES z 27. septembra 2011, ktorou sa meni

a dopifia smernica &. 1999/62/ES o poplatkoch za pouzivanie urgitej dopravnej infradtruktury
tazkymi nakladnymi vozidlami.

Zakladné pravne predpisy SR

Metodicky pokyn Centralneho koordinacného organu &. 7 k vypracovaniu finanénej analyzy
projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanénej analyzy ziadatela o NFP v
programovom obdobi 2014 — 2020 z 5.2.2015;

Zakon €. 292/2014 Z.z. o prispevku poskytovanom z eurépskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

Zakon &. 309/2014, ktorym sa meni a dopifia zakon 539/2008 Z.z. o podpore regionalneho
rozvoja,

Zakon ¢&. 431/2002 Z. z. o udtovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ,zakon o
uctovnictve®);

Zakon ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ,zakon o dani z
prijmov®);

Zakon €. 523/2004 Z. z. orozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon €. 278/1993 Z. z. o sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov;
Zakon €. 10/1996 Z. z. o kontrole v Statnej sprave v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podporna dokumentacia

Systém riadenia eurdpskych a investi¢nych fondov, programové obdobie 2014 — 2020, Centralny
koordinaény vybor — Urad vlady SR;



Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020;

Manudl na analyzu nakladov a vynosov investi¢nych projektov, Eurépska komisia, Generdlne
riaditelstvo pre regionalnu a Uzemnu politiku, vyd. 12/2014 (dalej len ,EK CBA Manual®);

Integrovany regionalny operaény program 2014 — 2020;
Strategicky plan rozvoja a udrzby ciest na Urovni regiénov;

Regionalne integrované uzemné stratégie jednotlivych krajov SR.



Projekty prioritnej osi |

Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (dalej len ,MPRV SR") zabezpeduje riadenie
a implementaciu Integrovaného regionalneho operacného programu 2014 — 2020 (dalej len ,IROP*)
ako riadiaci organ. Cielom IROP je podpora rastu v eurdpskom konkurenénom prostredi a zaroven
vyrovnavanie vnutroregiondlnych a medziregionalnych rozdielov, ktoré su v jednotlivych oblastiach
podpory IROP v ramci jednotlivych krajov na réznej urovni. Stratégia IROP je zalozena na kombinacii
a synergickom prepojeni vhodne zvolenych intervencii regionalneho a miestneho charakteru a
intervencii narodného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality Zivota a regionalnej
konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvazeny uzemny rozvoj. Stratégia podpory prostrednictvom
IROP zohladriuje stratégiu Eurdpa 2020 s ciefom prispiet k zlepSeniu kvality Zivota a zabezpecenia
udrzatelného poskytovania verejnych sluzieb s dopadom na vyvazeny a udrzatelny uzemny rozvoj,
hospodarsku, Uzemnu a socialnu sudrznost regiénov, miest a obci. Zohladriuje potreby a vyzvy
konkrétnych regionov a smeruje k:

- rozvoju vybranych oblasti/lkomponentov podmiefiujucich kvalitu Zivota
a konkurencieschopnost v danom uzemi a

- rozvoju/posilneniu  hospodarskej, socialnej a Uzemnej sudrznosti na regionalnej
a subregionalnej urovni ako predpokladu znizovania prehlbovania medzi a vnutroregionalnych
rozdielov

prostrednictvom zabezpecenia

- efektivneho a udrzatelného poskytovania verejnych statkov a sluzieb zabezpecovanych
Z miestnej a regionalnej arovne a

- efektivneho vyuzitia vnutornych zdrojov regiénov s cielom zvy$ovania konkurencieschopnosti
a kvality zivota obyvatelov.

Zo stratégie IROP je oblast podpory regionalnej mobility zaradena pod nasledujuci tematicky ciel
v ramci stratégie Europa 2020:

Tematicky ciel 7: Podpora udrzatel'nej dopravy a odstranovanie prekazok v klacéovych
siet'ovych infrastrukturach

Hlavnym zamerom podpory vramci prioritnej osi 1 je podpora trvalo udrzatelného
miestneho/regionalneho dopravného systému, ktory zaruCuje mobilitu a pristup k hlavnym sluzbam
pre vSetky kategérie ob&anov. Nasledujuca tabufka sumarizuje investi€né priority pre prioritn( os 1
IROP, vratane Specificky cielfov a relevantnych aktivit:
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1.1 Posilnenie regionalnej mobility prepojenim sekundarnych a

terciarnych  uzlov s  infrastruktrou = TEN-T  vratane
multimodalnych uzlov
1.1 ZlepSenie dostupnosti k cestnej infrastrukture TEN-T

acestam |. triedy sdo6razom na multimodalneho

dopravného systému

rozvoj

. Rozvoj miestnych/regionalnych planov udrzatelnej
mobility ako predpokladu pre vSetky nasledujuce
navrhované intervencie do dopravného systému;

. Rekonstrukcia a modernizacia ciest Il. alll. triedy
(vynimodne ciest IIl. triedy);

° Vystavba novych usekov ciest Il. triedy (vynimocne
ciest Ill. triedy);

° Vypracovanie  projektovej dokumentacie,  Studii
uskutocnitelnosti a vykonanie bezpecnostného auditu
alebo inSpekcie.

e  ZlepSenie napojenia regiénov na cesty I. triedy a
infrastrukturu  TEN-T, ¢&im sa napomézte
vyvazenejSiemu Uzemnému rozvoju a umozni sa
pristup k zakladnym socialnym sluzbam;

MINISTERSTVO

PODOHOSPODARSTVA

A ROZVOJA VIDIEKA
ebip SLOVENSKE] REPUBLIKY

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND
REGIONALNERD ROZVOIA

Investi€éna priorita

1.2: Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane
vnutrozemskych vodnych ciest a namornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej infrastruktiry v zaujme podpory

udrzatelnej regionalnej a miestnej mobility

Specificky ciel

1.2.1 ZvySovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy.

Aktivity

e  spracovanie komplexnych strategickych dokumentov
pre oblast dopravy vratane nemotorovej dopravy;

e  zabezpe€enie modernych tarifnych, informacnych a
dispecerskych systémov, zlepSenie informovanosti
cestujucich a zlepSenie informa¢ného a oznamovacieho
systému;

e  ZzlepSenie infrastruktiry verejnej osobnej dopravy tak,
ako je uvedené v miestnych/regionalnych planoch
udrzatelnej dopravy, ktoré budu vyvinuté - medzi inymi

o  ZlepSenie kvality vozidloveho parku autobusovej
dopravy.

Vysledky podpory

o efektivnejSie poskytovanie verejnej osobnej dopravy na
zaklade spracovanych planov udrzatelnej mestskej
mobility a planov dopravnej obsluznosti regiénov,

e  zvySenie poctu oséb prepravenych integrovanou VOD

1V zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) a vyhlasky 35/1984 Zb.

1.2.2 ZvysSenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorove;j
dopravy (predovSetkym cyklistickej dopravy) na celkovom
pocte prepravenych oséb.

e rekonstrukcia, modernizacia a
infrastruktury pre nemotorovi dopravu;

. propagacia a zvySovanie atraktivity cyklistickej
dopravy vo verejnosti.

vystavba

e dostato€ne vybudovand a kompakina siet
cyklotras v mestach a mestskych oblastiach
vytvori podmienky pre lepSiu mobilitu jeho
obyvatelov,
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- kvalitna cestna infrastruktura vytvori podmienky
pre hospodarsky rast a zaroven nebude svojimi
vlastnostami limitovat’ vnatorny potencial kraja;

- zlepSenie stavebno-technického stavu cestnej
siete s dopadom na zlepSenie bezpec€nosti a
plynulosti cestnej premavky, znizenie
nehodovosti, znizenie energetickej narocnosti
dopravy, zniZenie negativnych dopadov na TP,
zlepSenie podmienok pre cestnd hromadnu
dopravu ako suc€asti multimodalneho systému
VOD a tvorbu integrovanych multimodalnych
systémov dopravy;

zmiernenie  negativnych  dopadov  cestnej
premavky (najma tranzitnej a nakladnej dopravy)
na obyvatelstvo miest a obci a zvySenie kvality
ich Zivota cestou budovania novych usekov ciest.

prostrednictvom zatraktivnenia VOD (zabezpecenim
pristupnejSieho vozidlového parku so zodpovedajicimi
Standardmi pre imobilnych cestujucich, budovanim
sUvisiacej infrastruktdry, zjednotenim  cestovnych
dokladov a prepravnych podmienok a zavadzanim
doplnkovych sluzieb pre cestujucich),

- zmena delby prepravnej prace v prospech ekologicky
priaznivejSich médov dopravy, zniZenie znecistenia
ovzdusia (PM, NO X, 0 3,C0O 2).

zmena delby prepravnej prace v prospech
environmentalne priaznivejSich modov dopravy,
zvySenie podielu vyuzivania cyklistickej dopravy
odlah¢i centra miest od postupne narastajicej
miery automobilizacie a vytvori pozitivny
environmentalny efekt v podobe zniZzenia miery
znedistenia ovzdusia, hluku a vibracii.
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PODOHOSPODARSTVA EUROfs_Kf UNIA
A ROZVOJA VIDIEKA EUROPSKY FOND
SLOVENSKE] REPUBLIKY REGIONALNERD ROZVOIA

Spravny vyvazeny rozvoj dopravného systému mozZno zabezpe€it len pomocou prislusného
miestneho/regionalneho planu udrzatelnej mobility, ktory zahfha vSetky prislusné druhy dopravy a
analyzuje nielen problémy infrastruktary, ale aj tie, ktoré suvisia s prevadzkou a organizaciou, resp.
inStitucionalnym nastavenim.

Niektoré opatrenia potenciadlne vhodné pre podporu z IROP vramci SC 1.1 a1.2.1 mozu byt
realizované uz pocas pripravy miestnych/regionalnych planov udrzatelnej mobility pokial predstavuju
.bezpecné/isté” rieSenia pre akykolvek strategicky rozvojovy dokument pre oblast dopravy a/alebo su
uz dostatone odévodnené narodnou dopravnou stratégiou.
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No Regret projekty

Projekty spifiajuce podmienku bezpeénych / istych intervencii tzv. ,no regret* projekty, s projekty u
ktorych zjednoduSene povedané neexistuje pochybnost toho, Ze sa budu realizovat bez ohfadu na
akukolvek formu ich posudzovania v kontexte rozvojovych stratégii a hodnotiacich dokumentov
pripravovanych k predmetnym projektom.

Terminolégia ,No regret” projektov sa zaCala pouzivat spravcami fondov a intervencii pri rébznych
druhoch projektov, primarne vSak environmentalnych intervencii, kedy sa pri hodnoteni projektov
predpokladalo, Ze projekty budu v ur€itom €asovom obdobi realizované tak, & onak a budid mat
nespochybnitelny pozitivny dopad na zmenu klimy.

V tomto kontexte sa ,No regret* projekty posudzovali z hfadiska toho, ze dana intervencia / politika
bude generovat pozitivny spoloensky a ekonomicky prinos, bez ohladu nato, & sa vyskytnu
antropogénne klimatické zmeny. Casto sa o ,No regret* projektoch hovori aj ako o win-win projektoch,
resp. projektoch s duplicitnym dopadom?.

Priklady tychto druhov environmentalnych projektov zahffiali napr. opatrenia na zlepSenie efektivity
distribucie vody, recyklaciu odpadovych véd, systémy v€asného varovania pred zaplavami, boj proti
sucham a dalSich extrémnym meteorologickym javom, &i rézne projekty, ktoré si zamerané na
znizenie rizika Sirenia nakaz a pod. Medzi dalSie priklady je zvy€ajne zaradované v rozvojovych
krajinach budovanie novej vodnej infrastruktary, i oprava tejto infrastruktury, resp. budovanie novych
vodnych zdrojov.

Otazka, ktora pri ,No regret* z teoretického hladiska vystava je, pre€o vzhladom na to, ze neexistuje
pochybnost’ pre ich realizaciu, neboli eSte realizované. Dévodom byva Casto problém pripravy
projektu, nespravne formulované zamery projektu, ¢i problém ziskania financii.

2 Mainstreaming Adaptation to Climate Change in Agriculture and Natural Resources Management Projects. The World Bank.
WWW DOCUMENT <http://siteresources.worldbank.org/EXTTOOLKIT3/Resources/3646250-1250715327143/GN8.pdf>
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Tabulka ¢. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym $tylom..1 Rozdiel medzi No — regret a High
—regret projektmi z viacerych hlPadisk

Zvazenie dopadov

Casové hladisko

Horizont vysledku

Dizajn projektu

Riziko

Pozitivne vysledky projektu sa
prejavia bez ohladu na potrebu ich
skumania

Projekt je mozné zrealizovat
relativne rychlo a nie je potrebné
zistovanie dalSich informacii o jeho
dopadoch

Projekt ma pozitivny vysledok v
kratkom ¢asovom obdobi od 1 roku

Projekt je jednoznacny. Je jasne
definovany jeho variant
uskutocnitelnosti.

Projekt ma jednoznaény pozitivny
cost-benefit dopad.

Délezité posudenie dopytu po projekte
a jeho dopadov

Projekt je nutné posudzovat z
Casového hladiska. Je nevyhnutné ho
realizovat ihned? Nie je vysledok
projektu zavisly od inych projektov?
Netreba s projektom pockat a overit
dalSie premenné?

Projekt méze mat pozitivny dopad az
neskor (napr. v nadvaznosti na dalSie
projekty). Efekt projektu je nutné
sledovat dlhodobo.

Projekt méze mat viacero moznosti
realizacie. Je nutné posudzovat a najst
najlepsi z navrhovanych variantov.

Projekt je potrebné posudzovat z
hladiska jeho rizik a variantu realizacie,

ako aj ostatnych dopadov.

V ramci Operaéného programu IROP sa bude princip ,No regret® — bezpecné, Ci isté projekty /
intervencie uplatfiovat v oblasti Specifickych cielov 1.1 a 1.2.1.

V oblasti SC 1.1 sa za ,No regret” projekty budu povazovat druhy projektov, ktoré podliehaju
nasledujucim kritériam:

Projekty musia spifiat nasledovné kritéria:
* Napojenost projektu na TEN-T koridor,
*  Musia byt jednoznacnymi a relevantnymi uzkymi miestami,

* Musia prina&at’ pridant hodnotu v podobe podpory existujuceho verejného regionalneho
systému dopravy.

Druhym podstatnym kritériom pre zaradenie projektov do skupiny ,No regret®, je splnenie &asovej
podmienky. Projekt musi byt v ¢ase jeho posudzovania (november 2016) vo faze, aby mohol byt
pripraveny na realizaciu najneskér v mesiaci september 2017. To znamena, Ze projekt musi mat’ v
termine 09/2017 vydané uzemné a stavebné povolenie, ktoré je sti€astou ziadosti o NFP a musi byt
pripraveny na realizaciu.

Z hladiska posudzovania projektov sa preto jedna o projekty, ktoré su v aktualnom stave pripravy pre
schvalenie dokumentacie spojenej s Uzemnym konanim (dostatoCny podklad na rozhodnutie
stavebného Uradu a dotknutych organov, najma na posudenie podmienok Uzemného konania) a
stavebnym konanim (stavebné povolenie musi poskytnut’ jednoznalnu urbanisticku, architektonicku,
vytvarnu, priestorovu, dispozi€no-prevadzkovu, konstrukéni a materialovu charakteristiku stavby na
posudenie poziadaviek verejnych zaujmov). Rovnako sa jedna o projekty, ktoré dané povolenia v ase
posudzovania maju.

Po obsahovanej stranke sa musi jednat o relevantnu €ast dopravnej siete, resp. sa musi jednat
0 problematické uzke miesta na cestnej sieti. Projekt musi byt zamerany na zvySovanie bezpecénosti
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dopravy a musi obsahovat’ prvky modernizacie. Rovnako musi prispievat’ k zlepSeniu podmienok pre
verejnu osobnu dopravu alebo prispiet k jej rozvoju.

V kontexte trvalej udrzatefnosti musi ist o projekt, ktory je zahrnuty do planu udrzby lokalnych
komunik&cii.

Z uvedenych kritérii ,No regret” v tejto oblasti implicitne vyplyva, ze za ,no regret* budu povazované
projekty zamerané na:

1. Rekonstrukciu/modernizaciu a zvySovanie bezpecnosti ciest Il. a lll. triedy (priCom cesty lIl.
triedy budu zahrnuté len vo vynimocnych pripadoch s podmienkou, Ze na zaklade projektu
bude cesta Ill. triedy spifiat technické parametre cesty Il. triedy v zmysle STN 73 6101
a Ziadatel poda na prislusny schvalujuci organ ziadost o prekategorizovanie cesty do terminu
ukonéenia prvého monitorovacieho obdobia udrZzatelnosti projektu, zaroveri musia mat
strategicky vyznam pre rozvoj Uzemia, napr. napojenie na priemyselny park, ¢i intermodalny
terminal s napojenim na TEN-T siet; pre dany projekt budu k dispozicii udaje na vypracovanie
alebo vypracovana CBA a musel byt posudeny Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR),

2. Rekonstrukciu mostov, ktoré su umiestnené na cestach, pri ktorych sa predpoklada, Ze budu
modernizované, resp. na cestach, kde bude rieSeny problém uzkeho miesta a cestach, ktoré
su délezité pre verejnu dopravu,

3. Zabezpecenie pripravenosti projektu na realizaciu minimalne vo forme pripravenej projektovej
dokumentacie vo faze architektonického navrhu, zrealizované bezpe¢nostné audity, i
indpekcie.

V zmysle vysSie uvedenych kritérii a opravnenosti v zmysle IROP budu potencialnymi prijimatelmi
VySSie uzemné celky, Hlavné mesto Bratislava a Mesto KoSice.

Finan¢na alokacia pre tieto druhy projektov bola uréena vo vyske 147 mil. Euro, ¢o je 50 % celkovej
alokacie RIUS pre dany Specificky ciel, mimo alokacie pre Bratislavu a KosSice.

V oblasti SC 1.2.1 sa za ,No regret* projekty v oblasti budu povazovat druhy projektov, ktoré
podliehaju nasledujucim kritériam:

e schvaleny Plan dopravnej obsluznosti,

o finalne Stadium pripravy v pripade velkych infrastrukturnych projektov (napr. terminaly),
e predpokladany dopyt cestujucich po sluzbe dopravného uzlu / terminalu,

e projekty zamerané na preferenciu VOD,

e projekt mestského alebo regionalneho vyznamu v oblasti VOD,

e resp. synergia s narodnymi projektmi OPII.

Rovnakym kritériom pre zaradenie projektov do skupiny ,No regret® je splnenie ¢asovej podmienky.
Projekt musi byt v €ase jeho posudzovania (november 2016) vo faze, aby mohol byt pripraveny na
realizaciu najneskoér v mesiaci september 2017. To znamena, Ze pri posudzovani musi existovat
predpoklad, Zze v 09/2017 bude mat projekt vydané uzemné a stavebné povolenie (rekonStrukcie,
modernizacie, stavebné Upravy tykajuce sa VOD), ktoré bude suCastou NFP, resp. musi byt
pripraveny na finalnu realizaciu v pripade projektov, kde sa Uzemné a stavebné konania nevyZaduju.

Na zaklade uvedenych kritérii sa javia ako opravnené nasledujuce druhy projektov:

1. Realizacia modernych tarifnych systémov, informacné a dispecerské systémy, projekty
zamerané na zlepsenie informovanosti medzi cestujucimi a vylepSenia reportovacich
systémov,
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2. Projekty zamerané na preferenciu VOD na krizovatkach a komunikaciach
3. Vyleps$enie infrastruktiry pre verejni osobnu dopravu:
a. Rekonstrukcia, modernizacia a vystavba dopravnych terminalov, okrem terminalov
zelezniCnej dopravy,
b. Rekonstrukcia, modernizacia a vystavba zastavok verejnej osobnej dopravy a

integrovanych zastavok v ramci subsystémov verejnej osobnej dopravy

Medzi opravnenych prijimatelov boli zaradené mesta, obce, zdruzenia obci, vy$die uzemné celky,
subjekty poskytujuce verejnu osobnu dopravu, subjekty zabezpecujuce integrované dopravné sluzby
(entity, ktoré su vlastnené objednavatefmi verejnej osobnej dopravy).

Medzi zakladné kritéria realizacie projektu patri aj expertny nazor Ministerstva dopravy SR v kontexte
realizicie projektu s inymi ndrodnymi cielmi a stratégiami.

Finan¢na alokacia pre tieto druhy projektov bola uré¢ena vo vyske 36,3 mil. Euro, ¢o je 50 % celkovej
alokacie RIUS pre dany 3pecificky ciel mimo alokacie pre Bratislavu a KoSice.
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Metodologia hodnotenia zaradenia
projektov do kategorie ,,No-
Regret*

Pri posudzovani jednotlivych projektov bola zvolena metodolégia dvoj stupfiového hodnotenia
navrhovanych projektov. Prvy stupen hodnotenia bol realizovany na baze posudenia tzv. ,zakladnych
kritérii*. \V druhom kole hodnotenia bolo realizované hodnotenie prostrednictvom tzv. ,doplriujucich
kritérii*. Dvojkolova metodolégia bola zvolena z dévodu rychleho identifikovania zakladného zoznamu
,no regret” projektov. Ciefom prvého kola bolo vytvorit zakladny zoznam (dalej tiez ,long-list no regret
projektov®). Cieflom druhého kola hodnotenia bolo detailne posudit opravnenost navrhovanych
projektov a zaroven vytvorenie vysledného zoznamu projektov predlozenych v zmysle ,No regret na
ich posudenie a potencialne financovanie (dalej tiez ,short-list no regret projektov®). Short-list
projektov bude zarover rozdeleny podla miery rizika realizovatelnosti projektu tak, ako sa javi v ¢ase
ich posudzovania.

Pre realizaciu hodnotenia boli osloveni potencialni ziadatelia kvoli poskytnutiu vstupnych informacii
pre potreby analyzy a zdbvodnenia ,no regret® projektov. Pre tieto Ucely bol vytvoreny detailny
dotaznik, v ktorom mali Ziadatelia uviest vSetky relevantné informacie o predkladanych projektoch.
Dotaznik a metodika vyplnenia dotazniku su prilohou €. 1 a 2 tejto analyzy. Dodato¢né informacie boli
zaroven ziskavané osobnymi rozhovormi so zastupcami Sprostredkovatelskych organov pre IROP
v jednotlivych regiénoch, pracovnikmi potencialnych Zziadatefov, ¢&i poverenymi zastupcami
potencialnych Ziadatelov.

Medzi zakladné kritéria pre zaradenie projektov do kategodrie ,No regret® boli definované kritéria, ktoré
su uvedené v tabulkach €.4.1 a4.2. V tabulke €.4.1 su uvedené zakladné kritéria pre kategériu
projektov v oblasti SC 1.1 a v tabulke ¢.4.2 st uvedené zakladné kritéria pre kategériu projektov v
oblasti SC 1.2.1. Kritéria pre hodnotenie boli zvolené na zéaklade obsahového charakteru projektu,
ktory umoznuje zadefinovat zaradenie projektu do oblasti Specifického ciela a vecny charakter
projektu. Pre dané hodnotenie bolo zvolené vylu€ovacie kritérium ,ano/nie”.

Tabulka €. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym Stylom..2 Zakladné kritéria pre definovanie
»No regret“ projektov financovanych z IROP pre $C 1.1

Cesty Il. triedy - napojenost na TEN-T koridor ano
Cesty lll. triedy (re-kategorizacia / strategicky potencial - napr. priemyselny

park) ano
Jednoznacne definované uzke miesto ano

ZvySovanie bezpec€nosti dopravy / modernizacné prvky (v kontexte
bezpec&nosti a vySsej kvality dopravy ) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia

bezpecénosti ano
Plan udrzby lokalnych komunikécii ano
Existujuca projektova dokumentéacia ano
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Na zaklade vysSie definovanych kritérii ,no regret” projektov (kapitola 3.2) v rdmci Specifického ciela
1.1 IROP boli zvolené ako zakladné kritéria: napojenost cesty Il. triedy na TEN-T koridor alebo
strategické projekty v oblasti ciest lll. triedy s ich naslednou re-kategorizaciou, jednoznacne
definované Uzke miesto, zvySovanie bezpecnosti a modernizacné prvky spojené s touto oblastou,
zaradenie projektu do Planu udrzby lokalnych komunikacii a existujica projektova dokumentacia.
Projekt spada do kategoérie ,No regret” v pripade, spina vetky vyssie definované podmienky (ano) a
neexistuje Ziadne negativne hodnotenie resp. nenaplnenie zakladného kritéria (nie).

V pripade, Ze projekt napifia podmienky bol zaradeny do tzv. long listu projektov.

Taburlka €. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym $tylom..3 Zakladné kritéria pre definovanie
,No regret“ projektov financovanych z IROP pre SC 1.2.1

Mestsky / regionalny projekt modernizacie ano
Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej infrastruktary SR ano
Existencia planu dopravnej obsluznosti ano
Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme - sulad s nariadenim

€.1370/2007 (v pripade, Ze sa to Ziadatela tyka) ano
Indikovana realizacia projektu do 09/2017 ano

Na zaklade vyssSie definovanych kritérii ,no regret” projektov (kapitola 3.2) pre projekty spadajice pod
Specificky ciel 1.2.1 IROP bolo zadefinovanych 5 zakladnych kritérii: projekt mestského alebo
regionalneho vyznamu pre dalSi rozvoj VOD, musi zarover existovat sulad so Strategickym planom
rozvoja dopravnej infrastruktury SR v danej oblasti, ziadatel musi mat alebo v ¢asovom horizonte
09/2017 bude mat Plan dopravnej obsluznosti, Zziadatel musi mat zosuladent zmluvu o sluzbach vo
verejnom zaujme s nariadenim EK &.1370/2007, priom projekt musi redlne spifiat moznost jeho
realizacie do septembra 2017. V pripade neverejnych subjektov, vlastnikov financovanej
infraStruktary, bude zarovenl nevyhnutné zmluvne zabezpelit podmienku zabezpecenia
nediskriminaéného uzivania predmetu projektu za trhovych podmienok pre budice obdobie. Pre
hodnotenie projektu ako ,no-regret” je nevyhnutné, aby projekt spifial vys$sie uvedené kritéria.

V pripade, Ze projekt napifia kritéria, bol zaradeny do tzv. long listu projektov.

Doplhujuce kritéria sa zameriavaju na detailnejSie posudenie ,long-listu No regret projektov®, ktoré boli
definované na baza zakladnych kritérii. Ulohou doplfiujucich kritérii je poskytnut dal$ie ,hard proves®
(jednoznacné dbékazy) o tom, ze vybraté projekty su nespochybnitelné z hladiska ich realizovatelnosti.

Rovnako je ich ciefom definovat vysledny zoznam projektov — ,short-list No regret projektov”, s
potencialom zaradenia do prvej fazy ich predkladania. Doplfujuce kritéria su hodnotené na zaklade
bodového uréenia. Projekty s najvy38im skére budu ¢asovo preferované v kontexte ich financovania.
Ako doplnujuce boli zvolené kritéria uvedené v tabulkach ¢.4.3 a €.4.4. Tabulka ¢.4.3 sa tyka projektov
zaradenych do oblasti Specifického ciefa 1.1 a tabulka €.4.4 sa tyka projektov zaradenych do oblasti
Specifického ciela 1.2.1.

19



Tabulka €. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym Stylom..4 Doplnujuce kritéria pre
definovanie vysledného zoznamu ,,No regret* projektov financovanych z IROP $C 1.1

Stanovisko MDVRR SR 1az4
CBA 1az2
Stavebné povolenie — Casové hladisko 1az5
Hodnotenie kritickej situacie uzkeho miesta 1az3
Podpora regionalneho dopraveného systému 1az2
Miera rizika (rozdefovacie kritérium short-listu; moznost’ ziskania 2

nasobku bodov) 0az3

Poznamka: Nezaradenie projektu do ,No regret short listu® neznamena, Ze projekt nebude
financovany alebo Ze bol zamietnuty na financovanie. Short list projektov je definovany len s ohfadom
na potencial ich financovania do septembra 2017.

Projekt méze ziskat vysledne rézny pocet bodov. Projekty s vy$8im poétom bodov su hodnotené
pozitivnejSie. Pre jednotlivé kritéria bolo zvolené nasledujuce rozlozenie jednotlivych bodov:

Stanovisko MDVRR SR:
1 — nebolo hodnotené
2 — negativne s pripomienkami
3 — pozitivne s pripomienkami
4 — pozitivne bez pripomienok
Cost-Benefit Analyza (CBA) - hodnotenie
1 — neexistuje
2 — existuje
Stavebné povolenie — ¢asové hladisko:

1 - stavebné povolenie bude vydané — nie je vSak jednoznalne uréeny datum, resp. datum nie je
mozné presne urcCit’

2 — stavebné povolenie bude vydané najneskér do 09 / 2017

3 — stavebné povolenie bude vydané najneskdr do 06 / 2017

4 — stavebné povolenie bude vydané najneskér do 03 / 2017

5 — stavebné povolenie je vydané
Hodnotenie kritickej situacie uzkeho miesta:

1 — vyznamné z hfadiska samotnej komunikacie

2 — vyznamné z hladiska samotnej komunikacie a regiénu

3 — vyznamné z hladiska samotnej komunikacie, regiéonu i mesta
Podpora regionalneho / mestského dopraveného systému

1 — projekt ma sprostredkovany dopad na zlepSenie situacie vo VOD

2 — projekt ma priamy dopad na zlep3enie situacie VOD

Miera ¢asového rizika (rozdelovacie kritérium short-listu). Toto kritérium zarover rozdeli short-list
projektov na tie, pri ktorych sa predpoklada nizke €asové riziko ich realizacie a na tie, kde je Casové

20



riziko vysSie (stredné a vysoké). Ziskané body v tejto oblasti budu preto zndsobené na dvojnasobok,
pre lepSie bodové odliSenie pripravenych projektov.

0 — projekt s vysokou pravdepodobnostou nebude pripraveny na realizaciu do 09/2017
1 — existuje vySSia miera rizika z asového hladiska pre pripravu projektu do 09/2017

2 — planované ukony indikuju z ¢asového hladiska urcité riziko pripravy projektu do fazy
realizacie 09/2017

3 — projekt je pripraveny na realizaciu
V nasledujucej tabulke su uvedené doplfujuce kritéria na hodnotenie projektov spadajucich pod

Specificky ciel 1.2.1.

Tabulka €. Chyba! Dokument neobsahuje ziadny text so zadanym Stylom..5 Dopliujuce kritéria pre
definovanie vysledného zoznamu ,,No regret“ projektov financovanych z IROP SC 1.2.1

Stanovisko MDVRR SR 1az4
Majetkové pomery — vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 1az3
Studia realizovatelnosti (ak je relevantna) 1az2
Dokumentacia / Stavebné povolenia 1az5
Hodnotenie miery kritickej situacie 1az3
Miera rizika (rozdefovacie kritérium short-listu; moznost’ ziskania 2

nasobku bodov) 0az3

Poznamka: Nezaradenie projektu do ,No regret short listu® neznamena, Ze projekt nebude
financovany alebo Ze bol zamietnuty na financovanie. Short list projektov je definovany len s ohfadom
na potenciél ich financovania do septembra 2017.

Projekt mbze ziskat vysledne rézny pocet bodov. Projekty s vy$Sim poctom bodov su hodnotené
pozitivnejsie. Pre jednotlivé kritéria bolo zvolené nasledujuce rozloZenie jednotlivych bodov:

Stanovisko MDVRR SR:
1 — nebolo hodnotené
2 — negativne s pripomienkami
3 — pozitivne s pripomienkami
4 — pozitivne bez pripomienok
Majetkové pomery — vysporiadanie pozemkov:
1 — pozemKky nie su eSte vysporiadané, nie je su uzavreté najomné zmluvy
2 — niektoré pozemky nie su vysporiadané, nie je su uzavreté najomné zmluvy
3 — v8etky pozemky su vysporiadané, resp. suU uzavreté najomné zmluvy
Stadia realizovatelnosti
1 — neexistuje
2 — existuje
Existujuca alebo indikovana projektova dokumentacia, resp. stavebné povolenie:

1 — stavebné povolenie bude vydané / projektova dokumentacia bude pripravena — nie je vSak
jednoznacne uréeny datum, resp. datum nie je mozné presne urcit
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2 — stavebné povolenie bude vydané / projektova dokumentacia bude pripravena najneskér do
09 /2017

3 — stavebné povolenie bude vydané / projektova dokumentacia bude pripravena najneskor do
06 /2017

4 — stavebné povolenie bude vydané / projektova dokumentacia bude pripravena najneskér do
03/2017

5 — stavebné povolenie je vydané / projektova dokumentéacia je pripravena
Hodnotenie miery kritickej situacie:
1 — doplnkové rieSenie z hladiska atraktivnosti VOD (nizka miera dopadu na obyvatelov)
2 — vy$S§i vyznam z hladiska zmien v atraktivnosti VOD (vy$Sia miera dopadu na obyvatelov)

3 — vyznamné z hladiska zmien v atraktivnosti VOD mesta i regionu (vysoka miera dopadu na
obyvatelov)

Miera rizika (rozdelovacie kritérium short-listu). Toto kritérium zaroven rozdeli short-list projektov na
tie, pri ktorych sa predpoklada nizke ¢asové riziko ich realizacie a na tie, kde je Casové riziko vysSie

(stredné a vysokeé). Ziskané body v tejto oblasti budi znasobené na dvojnasobok, pre lepSie bodové
odliSenie pripravenych projektov.

0 — projekt s vysokou pravdepodobnostou nebude pripraveny na realizaciu do 09/2017
1 — existuje vyS8ia miera rizika pre pripravu projektu do 09/2017
2 — planované ukony indikuju nizke riziko pripravy projektu do fazy realizacie 09/2017

3 — projekt je pripraveny na realizaciu
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Hodnotenie projektov kategorie

»INO regret*

Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Zvysenie bezpecnosti cestujicich VOD v Banskej Bystrici

Opis projektu:

Na rieSenych zastavkach VOD v meste Banska Bystrica neexistuju zastavkové pruhy, v dosledku ¢oho stoja na
zastavke vozidla VOD priamo v jazdnom pruhu dvojpruhovej obojsmernej miestnej komunikacie a ohrozena je
bezpednost cestujlcich a chodcov. Dochddza tak k obmedzovaniu bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky v
priestore a blizkom okoli autobusovej zastavky a k vzniku dopravnych kolizii.

Vplyvom c&astého zastavovania a rozjazdu tazkych vozidiel VOD dochddza v mieste zastdvky k poskodeniam
vozovky, zhorSeniu stavebno-technického stavu miestnej komunikacie a tym aj k zniZeniu bezpecnosti cestnej
premavky a k znizeniu komfortu jazdy cestujlcich vo vozidlach VOD aj ostatnych Ucastnikov cestnej premavky.
V mieste zastavky dochadza k riziku neziadiceho/neprimeraného opotrebenia az poskodenia vozidiel VOD.

Vyskovy rozdiel komunikacie pre pesich a vozovky v mieste zastavky nezohladfiuje potreby bezbariérového
nastupu cestujucich do nizkopodlaznych vozidiel VOD ani bezbariérového pristupu pesich na samotnu zastavku.

Projekt riesi rekonstrukcia, modernizacia a vystavba predmetnych zastédvok cestnej verejnej osobnej dopravy.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu -
modernizaciou existujucej infrastruktiry zastavok VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 37 Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort
cestujucich. OP 39 Budovanie zastavkovych zalivov v
obciach na zastavkach s dlhsim pobytom autobusov.

Ano: je platny a Gcinny, vypracovany Vyskumny Gstav
dopravny, DIC Bratislava s.r.o., Bratislava, december
2008
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Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme -
stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Stavebné povolenie nie su. Predpoklada sa ukoncenie
povolovacieho procesu do marec 2017.

Nie, N/A

Revitalizacia zastavok - 9 ks; Jedna sa o prekladku a
vybudovanie chodnika (povrch dlazba), vybudovanie
beténového zastavkového pruhu v min. dizke 40 m,
priprava na umiestnenie chraniciek na oznacniky,
umiestnenie chraniciek na elektrickl energiu pripadne
optické kable a pristreSok na zastavke Zvolenska
cesta, sever.

.

Ano

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na rekon$trukciu a modernizaciu zastavok. Projekt riesi
problematické miesta dopravnej infrastruktiry. Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi.
Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v stlade
s nariadenim ¢&. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy. Zatial nie st vydané stavebné
povolenia, resp. nie je realizovany proces EIA. UkonCenie povolovacieho procesu sa predpoklada do

03/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujtce kritéria

NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3
Stadia realizovatelnosti (ak je relevantna) =
Dokumentacia / Stavebné povolenia 1
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 4
SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR s pripomienkami (doprava je rieSena v sulade s PDO, ktory je vSak
z roku 2008, mesto mé vypracovany Generel dopravy (r.2009), je potrebné poskytnut’ Statistické data
k projektu; IROP ukazovatele). Projekt rieSi modernizaciu zastavok. Projekt nie je rizikovym projektom
z hladiska €asovej realizacie, kedy sa povolovacie ukony odhaduju na 03/2017.

24



Nazov projektu:

Zvysenie informovanosti a kvality poskytovanych sluzieb vo VOD

Opis projektu:

Na predmetnych zastavkach sa aktualne nachadza klasicka, jednoducha kovova konstrukcia oznacnikov v
kombinacii s papierovymi vyveskami s Udajmi o linkach a spojoch VOD. Ide o zastarany systém informovania
cestujucich. Tarifny systém VOD v Banskej Bystrici je prevadzkovany v rezime off-line bez moznosti zistenia
polohy vozidiel VOD, ich prichodu na zastdvku resp. meskanie. Vandalizmus vyrazne vplyva na kvalitu a

Uplnost poskytovanych informéacii o VOD.

Projekt je zamerany na zvysenie kvality a informovanosti cestujlcich modernym systémom.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktury SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu -
modernizacia informacného systému pre VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 28 Zlepsenie informovanosti
cestujucich a zlepsenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujucich -
informacny systém by mal zabezpedit zrozumitelné,
UpIné, presné, véasné a pravdivé informacie v redlnom
¢ase a mal by poskytovat najmé informacie o medkani
spojov, o rozsahu sluzieb, o tarifdch a cestovnych
poriadkoch s moZnostou ziskat informacie
prostrednictvom inteligentnych zastavok, vozidlového
informac¢ného systému a internetu vratane
optimalizovaného pristupu prostrednictvom mobilnych
zariadeni; zakotvenie povinnosti pre dopravcov
uvadzat zékladné informacie pre cestujlcich aj v
anglickom jazyku, pripadne aj v inych jazykoch

OP 29 Spristupnenie off-line a on-line dat tykajucich
sa organizacie a prevadzky VOD dotovanej z verejnych
prostriedkov.

Ano: je platny a Géinny, vypracovany Vyskumny Ustav
dopravny, DIC Bratislava s.r.o., Bratislava, december
2008

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.

EIA ani ohlasenie drobnej stavby nebolo zatial
zrealizované. Ocakavané ukoncenie povolovacieho
procesu je marec 2017.

Nie, N/A

Vybudovanie informacnych panelov na 21 zastavkach.

Ano
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neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na vybudovanie moderného informaéného systému VOD.
Projekt je v stlade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy, ma
zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim &. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-
projektovej pripravy. Proces EIA, ani proces ohlasenia drobnej stavby neboli zahajené. Ukoncenie
procesov sa predpoklada do 03/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -

Dokumentacia / Stavebné povolenia

Hodnotenie miery kritickej situacie 3

Miera rizika

SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR s pripomienkami (doprava je rieSena v sulade s PDO, ktory je vSak
zroku 2008, mesto ma vypracovany Generel dopravy (r.2009); IROP ukazovatele). Projekt rieSi
zvySenie informovanosti cestujucich VOD modernymi metdédami. Projekt nie je rizikovym projektom
z hladiska Casovej realizacie, kedy sa jedna o ohlasenie drobnej stavby. Odhad zacatia projektu je
03/2017.
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Nazov projektu:

Vybudovanie prestupnych bodov pre VOD Banska Bystrica

Opis projektu:
Projekt riesi dva prestupné body:

1. Prestupny bod VOD, ktory sa nachadza v tesnej blizkosti novej autobusovej stanice a Zelezni¢nej stanice v
kombinacii so systémom VOD - MHD Banska Bystrica (autobusy a trolejbusy)

2. Prestupny bod na Namesti slobody, ktory bude rieSeny obojsmerne. Ide o zastavky s najvacsou frekvenciou
dopravy v ramci celého mesta, kde dochadza k prestupu medzi linkami MHD a primestskou dopravou. Sucasny
stav je vyrazne pod Uroviiou potrieb tejto masy uzivatelov, nakolko je tam iba minimalna zakladna vybavenost

reSpektujlca aktualne poziadavky cestujucich VOD.

Sucasny stav zastavok je nevyhovujlci z dévodu frekvencie dopravy a informacného smogu a nedostato¢ného
technického zdzemia pre cestujicu verejnost v priestoroch zastavok. Orientacia cestujicej verejnosti medzi
jednotlivymi dopravnymi systémami je pri stucasnom stave narocnd, ¢o demotivuje cestujicu verejnost
vyuzivat VOD a zbytoéne vyvolava stres. Bezpe¢nost a bezbariérovost nie je v sicasnosti zabezpedena.

Obidva prestupné body vykazuju znacné zavady stavebno-technického stavu zastavkovych pruhov a

komunikacii pre pesich.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Ano: jednd sa o projekt mestského a regionalneho
vyznamu - modernizacia prestupnych bodov pre VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktdry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 22 Zavadzanie doplnkovych sluzieb
primestskej autobusovej dopravy - vybavenie
internetovym pripojenim, preprava bicyklov, lyZi a
pod. OP 28 Zlepsenie informovanosti cestujlcich a
zlepsenie informacného a oznamovacieho systému
vratane prvkov potrebnych pre sluchovo a zrakovo
postihnutych cestujucich — informacny systém by mal
zabezpedit zrozumitelné, Upiné, presné, véasné a
pravdivé informacie v redlnom case a mal by
poskytovat najmé informéacie o meskani spojov, o
rozsahu sluzieb, o tarifach a cestovnych poriadkoch s
moznostou ziskat informacie prostrednictvom
inteligentnych zastavok, vozidlového informacného
systému a internetu vratane optimalizovaného
pristupu prostrednictvom mobilnych zariadeni;
zakotvenie povinnosti pre dopravcov uvadzat zakladné
informacie pre cestujlcich aj v anglickom jazyku,
pripadne aj v inych jazykoch, OP 29 Spristupnenie off-
line a on-line dat tykajlcich sa organizacie a
prevadzky VOD dotovanej z verejnych prostriedkov,
OP 37 Vybudovanie a modernizacia prestupnych bodov
VOD, budovanie zdruzenych zastavok cestnej MHD a
elektritiek a vystavba, modernizacia a oprava
zastavok a stanic verejnej osobnej dopravy vratane
pristupovych komunikacii s ohladom na bezbariérovost
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a prvky pre sluchovo a zrakovo postihnutych
cestujucich a komfort cestujlcich. OP 38 zriadovanie
parkovisk P+R, B+R, K+R, parkovisk pre taxi a
ploch/pristreskov pre bicykle a motocykle s
nadvazujucimi sluzbami pri zastavkach a staniciach
nosnych liniek a trati VOD..

Ano: je platny a Gcinny, vypracovany Vyskumny Ustav
Existencia planu dopravnej obsluhy dopravny, DIC Bratislava s.r.o., Bratislava, december
2008

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.

EIA ani ohlasenie drobnej stavby nebolo zatial
zrealizované. Ocakavané ukoncenie povolovacieho
procesu je jun 2017.

Existujuca projektové dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

Vystupy na prestupnych bodoch:

1. Prestupovy bod na ul. 29. augusta sa bude
realizovat Styri zastadvkové pruhy, bezbariérovy
pristup — perény pre imobilnych, pristresky pre
cestujlcich s moznostou sedenia (ischiatické
lavicky), styri informacné panely s kamerovym
monitorovacim systémom a wifi, jeden
centralny informacny panel, cyklo-boxy pre
Uschovu bicyklov

Popis vysledku projektu 2. Prestupovy bod Namestie slobody sa budu
realizovat Uprava zastdvkového pruhu na
bezbariérovy, vybudovanie bezbariérového
bezpecného stredového pruhu na 4 prudovej
ceste, vybudovanie uzavretej ¢akdrne s WC a
centralnym info-panelom, Uschovia batozin,
obojstranne - dva velké informacné panely,
obojstranne wifi a kamerovy systém, nabijanie
mobilov + e-bicyklov (v ramci ¢akarne), cyklo-
boxy pre Uschovu bicyklov, vybudovanie
pristresku, ischiatické lavicky

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme

- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano

neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestsku i regionalnu VOD. Je zamerany na vybudovanie prestupnych bodov VOD.
Projekt je v stlade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy, méa
zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim ¢. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-
projektovej pripravy. Proces EIA, ani proces ohlasenia drobnej stavby neboli zahgjené. Ukoncenie
procesov sa predpoklada do 06/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -

Dokumentacia / Stavebné povolenia

Hodnotenie miery kritickej situacie 3

Miera rizika

SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hfadiska MDVRR SR s pripomienkami (doprava je rieSena v sulade s PDO, ktory je v8ak
z roku 2008, mesto ma vypracovany Generel dopravy (r.2009), je potrebné poskytnut Statistické data
k projektu; IROP ukazovatele a MDVRR SR odporuc¢a dobre zdévodnit' budovanie uzavretych ¢akarni,
a budovanie cyklo-boxov). Projekt rieSi budovanie prestupnych bodov s cielom integracie dopravy.
Projekt nie je rizikovym projektom z hladiska ¢asovej realizacie, kedy sa povolovacie ukony odhaduju
na 06/2017 a jedna sa o ohlasenie drobnej stavby.
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Nazov projektu:

Dopravny portal mesta Banska Bystrica

Opis projektu:

V meste Banska Bystrica neexistuje ziaden informacny portal VOD. V sucasnosti su informacie o VOD
rozdrobené, tazko pristupné a ich forma zobrazenia nie je uZivatelsky orientovana a zjednotend. Informacie su
poskytované na viacerych webovych strénkach a inych komunikaénych formach, o staZuje vytvaranie
spolahlivého komunika¢ného vztahu medzi samospravami, subjektami vykondvajucimi VOD, spravcami
komunikacii a systému statickej dopravy, obéanmi mesta a jeho navstevnikmi. Stcasny stav vytvara prekazky
pri ziskavani informacii, o negativne pdsobi na atraktivitu VOD ako takej a cestujica verejnost potom
preferuje iné jednoduchsie formy dopravy s pre nich uzivatelsky lepS$ie nastavenou informovanostou (IAD).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Ano: jedna sa o mestsky projekt so zameranim na
preferenciu VOD - dopravny portal mesta

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 28 Zlepsenie informovanosti
cestujucich a zlepsenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujucich -
informacny systém by mal zabezpedit zrozumitelné,
UpIné, presné, véasné a pravdivé informacie v redlnom
¢ase a mal by poskytovat najmé informacie o megkani
spojov, o rozsahu sluZzieb, o tarifach a cestovnych
poriadkoch s moZnostou ziskat informacie
prostrednictvom inteligentnych zastavok, vozidlového
informac¢ného systému a internetu vratane
optimalizovaného pristupu prostrednictvom mobilnych
zariadeni; zakotvenie povinnosti pre dopravcov
uvadzat zékladné informacie pre cestujlcich aj v
anglickom jazyku, pripadne aj v inych jazykoch

OP 29 Spristupnenie off-line a on-line dat tykajucich
sa organizacie a prevadzky VOD dotovanej z verejnych
prostriedkov.

Ano: je platny a Géinny, vypracovany Vyskumny Ustav
dopravny, DIC Bratislava s.r.o., Bratislava, 12/2008

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy. VO
nebolo este zahajené. Predpokladany termin realizacie
je april 2017.

Nie, N/A

Vystup: Samostatna web stranka - portal verejnej
dopravy mesta

Ano
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na zvySenie informovanosti cestujucich v Banskej Bystrici.
Projekt je v slade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel méa spracovany plan dopravnej obsluhy, ma
zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim ¢. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-
projektovej pripravy. Povolovaci proces nie je potrebny. Proces VO nebol uskutoCneny. Termin
realizacie projektu je do 04/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia -
Hodnotenie miery kritickej situacie

Miera rizika

SPOLU 11

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR s pripomienkami (doprava je rieSena v sulade s PDO, ktory je vSak
z roku 2008, mesto ma vypracovany Generel dopravy (r.2009) a opatrenia na komplexnost dopravy sa
planuju realizovat). Projekt rieSi vytvorenie dopravného informacného portalu mesta. Projekt nie je
rizikovym projektom z hladiska Casovej realizacie.
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Nazov projektu:

Integrovany dopravny systém BBSK JUH - 1 faza - Modernizacia
a rekonstrukcia prestupnych bodov

Opis projektu:

Prva faza projektu zahfna modernizaciu a rekonstrukciu prestupovych bodov - termindly VOD, zlepsenie
informovanosti a zvySenie bezpecnosti cestujlcich a zlepsenia prepojenia centier osidlenia v rdmci taziska
osidlenia lu¢enecko-rimavskosobotského.

V prvej faze navrhovaného projektu sa budu realizovat investicie len v pripade, Ze je spracovand projektova
dokumentécia a podklady pre vydanie stavebného povolenie (prehlad v prilohe) v okresnych mestach a v
ostatnych vybranych mestach v okresoch Lucenec, Poltar, Revica a Rimavska Sobota.

Tam kde to umozniuje bude sucasne realizovana modernizacia a rekonstrukcia existujlcich prestupnych bodov
pre PAD, MHD a Zelezni¢nu dopravu vratane dobudovania infrastruktiry pre podporu nemotorovej dopravy.

Minimalny variant (10 - siet vyznamnych prestupnych bodov - zoznam miest:
e Okres Lucenec: mesto Lucenec, mesto Filakovo
e Okres Rimavska Sobota: mesto Rimavska Sobota, mesto Hnista, mesto Tisovec
e Okres Poltar: mesto prestupnych bodov) Poltar, obec Utekac
e Okres Revlca: mesto Revlca, mesto Tornala, mesto Jelsava

Projekt nadvéazuje uz na realizované projekty v oblasti rozvoja VOD napr. rekonstrukcia autobusovej stanice v
meste Lucenec, Rimavska Sobota, Filakovo. Projekt prispieva i k plieneniu ciefov Dunajskej stratégie.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jednéd sa o projekt regionalneho vyznamu -

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia SEvETE presEnieEh et oy

Ano: Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktidry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel' 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 9 SD2.4 — Zabezpecenie
dostupnosti informacii o prevadzke verejnej osobnej
dopravy pre cestujlcich, OP 28 - Zlepsenie
informovanosti cestujucich a zlepSenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujlcich -
informacny systém by mal zabezpedit zrozumitelné,
Uplné, presné, vcasné a pravdivé informacie v redlnom
&ase a mal by poskytovat najmé informacie o meskani
spojov, o rozsahu sluZieb, o tarifach a cestovnych
poriadkoch s moZnostou ziskat informacie
prostrednictvom inteligentnych zastavok, vozidlového
informacného systému a internetu vratane
optimalizovaného pristupu prostrednictvom mobilnych
zariadeni; zakotvenie povinnosti pre dopravcov
uvadzat zékladné informécie pre cestujlcich aj v
anglickom jazyku, pripadne aj v inych jazykoch

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Ano: platny PDO BBSK, mesto Lu¢enec vypracovava

Existencia planu dopravnej obsluhy Canere Basmyy

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Stavebné
Existujlca projektova dokumentacia a Uzemné povolenie - niektoré ¢asti projektu majd,
niektoré su v sucasnosti vo faze pripravy. Predpoklada
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sa ukoncenie povolovacieho procesu do 04/2017.
Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

Pocet planovanych terminalov - podla poctu
zapojenych okresov min. 5, pocet novych
integrovanych zastavok min 10, pocet zavedenych
informacnych systémov /1

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano - tykajlica sa SAD Ludenec
neverejnych subjektov)

Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupnych uzlov. Projekt je v sulade so
strategickymi dokumentmi. PDO BBSK je z roku 2008 a je platny, zmluva o sluzbach vo verejnom
zaujme je zosuladena s nariadenim €. 1370/2007. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Proces VO
nebol zahajeny. Niektoré Casti projektu maju uz vydané stavebné a zemné rozhodnutia. Pri ostatnych
Castiach projektu je predpoklad vydania rozhodnuti, &i stavebnych ohlasok v termine 04/2017. Termin
predpokladanej realizacie projektu je od 04/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplniujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 2
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 2
Miera rizika 4
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne. Ziadatel bude preto projekt realizovat vo viacerych etapach. V
prvej etape pdjde o modernizaciu zakladnej infrastruktuary pre IDS — modernizaciu prestupnych bodov.
Dalsie fazy projektu budl spog&ivat v detailnej priprave IDS BBSK JUH, ktora bude pripravovana ako
novy samostatny subjekt, resp. ukotvena zmluvnymi vztahmi medzi u€astnikmi IDS; dnes existuje len
memorandum o spolupraci. Ziadatel v najblizSej dobe doplni i presny stav pripravenosti /
nepripravenosti Ciastkovych prac na projekte. Bude rovnako potrebné poskytnut Statistické tdaje k
projektu. Potencialnou slabinou je PDO BBSK z roku 2008, ktory mbzZe byt povaZovany za zastarany,
av8ak dnes je platny a ucinny. Projekt nadvazuje aj na dalSie projekty financované z OPII pri inych
Ziadateloch. Projekt nie je rizikovym projektom z hladiska Easovej realizacie.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Modernizacia cesty III. triedy 1113 Rohoznik - Malacky

Opis projektu:

Cestna komunikacia 111/1113 Rohoznik - Malacky s napojenim na dialnicu D2, ktora patri do hlavnej siete TEN-
T, je kluCovou cestnou komunikaciou medzi okresnym mestom Malacky a okolitymi obcami. Mesto Malacky

pritom patri medzi centra osidlenia 3. skupiny — 1. podskupiny a lezi na rozvojovej osi 1. stupna podla
hierarchizacie KURS 2001.

Z dbévodu nepostacujucej Sirky 6 metrov a malého polomeru smerovych oblukov, sucasny stav komunikacie
nedovoluje obojsmernt premavku nakladnych vozidiel nad 12 ton. Vzniknutd jednosmerna premavka
nakladnych vozidiel je rieSend obchadzkou pre ndkladné vozidld nad 12 ton v smere Malacky - Rohoznik po
ceste 1I/503 a ceste II/501. Taktiez sicasny stav napojenia cesty 11I/1113 Rohoznik - Malacky na dialhicu D2
je nevyhovujlci, pretoZe vozidld musia vojst do mesta Malacky, kde sa nachadza napojenie na dialhicu D2.
Vysoku vytazenost cesty I11I/1113 Rohoznik — Malacky potvrdil aj Strategicky plan rozvoja a Udrzby ciest II. a
III. triedy, ktory uvadza, Ze na spominanej ceste je monitorovana viac ako dvojndsobne vyssSia intenzita
dopravy oproti priemernej intenzite dopravy na cestach III. triedy na Slovensku. Okrem individualnej osobnej
dopravy je cesta vyuZzivand aj verejnou osobnou dopravu (VOD). Vzhladom na nedostatocné parametre
vozovky predstavuje v suUcasnosti stretavanie autobusov a nakladnych vozidiel nad 12 ton riziko z pohladu
bezpecnosti cestnej premavky.

Po komplexnej rekonstrukcii cesty 111/1113 RohozZnik — Malacky ddjde k jej rozsireniu zo sucasnych 6 metrov na
9,5 metra v dizke 7,78 km a taktie? k zvac3eniu polomerov smerovych oblikov, ¢o vyraznou mierou prispeje k
zvysSeniu bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, tym aj verejnej osobnej dopravy a prekategorizovanie
cesty na cestu II. triedy. V nadvaznosti na rekonstrukciu cesty I1I/1113 Rohoznik - Malacky bude vybudované
priame napojenie zrekonstruovanej cesty na dialnicu D2, ¢im sa vyrazne obmedzi vstup nakladnych vozidiel
nad 12 ton do mesta Malacky.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor -

Ano: Cestna komunikacia I1I/1113 RohoZnik - Malacky
je cesta s napojenim na dialhicu D2, ktora patri do
hlavnej siete TEN-T.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Z dévodu nepostadujlicej $irky 6 metrov a
malého polomeru smerovych oblukov, stucasny stav
komunikacie nedovoluje obojsmernd premavku
nakladnych vozidiel nad 12 ton

Jednoznacne definované Uzke miesto

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné Ano: Dbjde k rozéireniu danej komunikacie zo
prvky (v kontexte bezpeCnosti a vyssej kvality st¢asnych 6 metrov na 9,5 metra v dizke 7,78 km a
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia taktieZ k zvaé3eniu polomerov smerovych obllkov.
bezpecnosti

Ano: V septembri 2013 bol Zastupitelstvom BSK
schvéleny Uzemny generel dopravy BSK, ako suéast
Uzemného planu regiénu BSK. Kli¢ovym dokumentom
Plan Gdrzby lokalnych komunikacii je tiez Strategicky plan rozvoja a Udrzby ciest II. a III.
Triedy, v rdmci ktorého je projekt zahrnuty.
Bratislavsky samospravny kraj v stucasnosti pracuje na
pripravach spracovania Planu udrzatelnej mobility.

Ano: Dokumentécia pre realizaciu stavby - spracovana
Existujuca projektova dokumentacia PD pre SP, dopracovéva sa VV a nalezitosti pre
posUdenie Statnou expertizou. Bola podana Ziadost
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o SP a prebieha konanie, predpoklada sa vydanim SP
v termine 02/2017. Majetkovo - pravne vztahy -
vysporiadané, povodne jeden vlastnik Vojensky obvod
Zahorie.

e Zadavacich podmienkach pre vypracovanie vykazu
vymer bude odovzdana Statna expertiza v ramci
dopracovania vykazu vymer.

e Zjednodusena CBA ani Studia uskutocnitelnosti
nebola spracovana.

e Uzemné rozhodnutie - ano

e EIA/SEA posudzovanie vplyvov na zZivotné
prostredie nebude pozadované. NATURA 200 je
sudastou zadavacich podmienok vypracovania VV.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Jednd sa o projekt prekategorizacie na cestu Il. triedy z dévodu vysokej intenzity dopravy pre cestu lll.
triedy. Projekt je vo faze projektovej pripravy a predpoklad realizacie projektu bol uréeny na 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplniujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko

1
1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 3
Podpora regionalneho dopravného systému 2

2

Miera rizika
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
vzhlfadom na vyznam cesty hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Povolovaci proces predstavuje stredné
riziko z hladiska potreby dopracovania dokumentécie pre ucely vypracovania Statnej expertizy.
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Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Prestupny terminal v obci Senkvice

Opis projektu:

Vybudovanie novych parkovacich miest pre auta, inStalacia stojanov na bicykle a Uschovného systému pre
bicykle s moznostou uzamykania, osadenie novych integrovanych systémov digitdnych informaénych tabul a
realizacia debarierizacie prestupného uzla za ucelom zvysenia komfortu prestupného terminalu pre cestujlcich
a za Ucelom skvylitnenia podmienok pre nemotorovu dopravu

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Ano: vystavba prestupného terminalu regionalneho
vyznamu

Ano: Sulad so Strategickym plénom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktury verejnej a nemotorovej
dopravy; Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 17 - Zriadovanie integrovanych
dopravnych systémov, integracia verejnej osobnej
dopravy vo funkénom regidne Bratislava a
Juhozapadné Slovensko (BSK, TTSK, Bratislave a
Trnave), vo funkénom regidne Vychodné Slovensko
(KSK, PSK, Kosiciach a PreSove; v Poprade a Vysokych
Tatrach), vo funkénom regiéne Stredné Slovensko
(BBSK, Banska Bystrica a Zvolen) a vo funk¢nom
regidne Severozapadné Slovensko (ZSK, TSK, Zilina,
Trendin, Martin)

Nie: Plan BSK v spracovani - predpokladané prijatie
04/2017.

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebieha
verejné obstaravanie na dodavatela projektovej
dokumentdacie. Priprava ndjomnych zmlav k
predmetnym pozemkom zo ZSR - zmluvy su pred
uzatvorenim. Predpoklad zahajenia projektu je
06/2017.

Nie, N/A

Pocet prestupnych uzlov - 1, Pocet vybudovanych a
modernizovanych integrovanych zastavok - 2; Pocet
zavedenych informacnych systémov - 1, Pocet
vytvorenych prvkov doplnkovej cyklistickej
infrastruktury - 4

Nie, N/A, Ziadatel’ nie je objednavatel'ov VOD
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na rekonstrukciu a modernizaciu prestupného terminalu.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO kraja je v stave spracovanie a jeho schvalenie
sa predpoklada na 03/2017. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebieha verejné obstaravanie na
dodavatela projektovej dokumentéacie. Priprava najomnych zmlav k predmetnym pozemkom zo ZSR —
zmluvy su pred uzatvorenim. Termin predpokladanej realizacie projektu je do 06/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 2
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 2
Miera rizika 2
SPOLU 11

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami. Ziadatel v8ak pracuje na odstraneni negativnych
pripomienok. PDO kraja sa realizuje a bude prijaty 04/2017. Projekt riesi prestupny terminal. Projekt je
vo faze pripravy. Z hladiska ¢asovej realizacie bude s vysokou pravdepodobnostou projekt pripraveny
do 09/2017.
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Nazov projektu:

Centralny uzol pre integrovania dopravu v meste Svaty Jur

Opis projektu:

Zriadenie parkoviska a odstavnej plochy pre motorové a nemotorové vozidld (pristreSkov pre bicykle,
motocykle a iné) s nadvazujucimi sluzbami pri zastavke nosnych liniek autobusovej hromadnej dopravy a trate

VOD. Predmetom projektu sa ma dosiahnut nova kvalita termindlu ako prestupného uzla a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti a Gcelnosti.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: vystavba prestupného terminalu regionalneho

Mestsky ional jekt dernizaci ,
estsky / regionalny projekt / modernizacia vyznamu

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktliry verejnej a nemotorovej
dopravy; Priorita 12 - Dosiahnutie vysokej kvality
terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a Ucelnosti; OP 38 zriadovanie parkovisk P+R, B+R,
K+R, parkovisk pre taxi a ploch/pristreskov pre bicykle
a motocykle s nadvéazujucimi sluzbami pri zastavkach
a staniciach nosnych liniek a trati VOD..

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Nie: Plan BSK v spracovani - predpokladané prijatie

Existencia planu dopravnej obsluhy 04/2017

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebieha
pripravy na verejné obstardvanie na dodavatela
projektovej dokumentacie. Priprava najomnych zmlav
k predmetnym pozemkom zo ZSR - zmluvy sU pred
uzatvorenim. Predpoklad zahajenia projektu je
06/2017.

Existujuca projektové dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna) Nie, N/A

Pocet prestupnych uzlov - 1, PoCet vybudovanych a
modernizovanych integrovanych zastavok - 1, Pocet
zavedenych informacnych systémov - 1, Pocet
zavedenych parkovac. systémov - 1

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Nie, N/A, Ziadatel’ nie je objednavatel'ov VOD
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre regiondlnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupného termindlu. Projekt je
v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO kraja je v stave spracovanie ajeho schvalenie sa
predpokladd na 04/2017. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebiehaju pripravné prace pre
verejné obstaravanie na dodavatela projektovej dokumentacie. Priprava najomnych zmlav k
predmetnym pozemkom zo ZSR — zmluvy su pred uzatvorenim. Termin predpokladane; realizacie
projektu je do 06/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 2
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 2
Miera rizika 2
SPOLU 11

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami. Ziadatel v$ak pracuje na odstraneni negativnych
pripomienok. PDO kraja sa realizuje a bude prijaty 04/2017. Projekt rieSi prestupny terminal. Projekt je
vo faze pripravy. Z hladiska ¢asovej realizacie bude s vysokou pravdepodobnostou projekt pripraveny
do 09/2017.
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Nazov projektu:

Prestupny terminal v obci Zavod

Opis projektu:

V blizkosti Zelezni¢nej stanice Zavod s 2 vlakovymi spojmi sa sice nachadza priestor na mozné otacanie
autobusov, avak nie je vybaveny ndstupistom, oznaénikom ani cestovhym poriadkom. V rdmci projektu je
mozné spristupnit nadvadzné autobusové spoje (ktoré zabezpeduje obec Zavod obecnym autobusom - 1 linka s
9 spojmi) aj pre ostatnych zaujemcov. V blizkosti Zeleznic¢nej stanice chybaju stojany na bicykle, chodniky i
dostato¢né kapacity parkovania aut. Priestorové usporiadanie umozfiuje kompletne prebudovat predstani¢ny
priestor na prestupny terminal.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: vystavba prestupného terminalu regionaineho

Mestsky ional jekt dernizaci 5
estsky / regionalny projekt / modernizacia vznamu

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktliry verejnej a nemotorovej
dopravy; Priorita 12 - Dosiahnutie vysokej kvality
terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti; OP 38 zriadovanie parkovisk P+R, B+R,
K+R, parkovisk pre taxi a ploch/pristreskov pre bicykle
a motocykle s nadvéazujucimi sluzbami pri zastavkach
a staniciach nosnych liniek a trati VOD..

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Nie: Plan BSK v spracovani - predpokladané prijatie

Existencia planu dopravnej obsluhy 04/2017

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Prebieha pripravy na verejné obstaravanie na
dodavatela projektovej dokumentacie. Priprava
ndjomnych zmlav k predmetnym pozemkom zo ZSR -
zmluvy su pred uzatvorenim. Predpoklad zahajenia
projektu je 09/2017.

Existujuca projektova dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna) Nie, N/A

Pocet vytvorenych prvkov doplnkovej cyklistickej
infrastruktury: 1, Pocet prestupnych uzlov: 1, Pocet

Popis vysledku projektu vybudovanych a modernizovanych integrovanych
zastavok: 1, Pocet zavedenych informacnych
systémov: 1

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stllad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Nie, N/A, Ziadatel’ nie je objednavatel'ov VOD
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupného uzla. Projekt je v sulade so
strategickymi dokumentmi. PDO kraja je v stave spracovanie a jeho schvalenie sa predpoklada na
04/2017. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebiehaju pripravné prace pre verejné obstaravanie
na dodavatela projektovej dokumentacie. Priprava najomnych zmliv k predmetnym pozemkom zo
ZSR — zmluvy sU pred uzatvorenim. Termin predpokladane;j realizacie projektu je do 06/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 2
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -

Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 1
Miera rizika 2
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami. Ziadatel v$ak pracuje na odstraneni negativnych
pripomienok. PDO kraja sa realizuje a bude prijaty 04/2017. Z hladiska Casovej realizacie bude
s vysokou pravdepodobnostou projekt pripraveny do 09/2017.
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Nazov projektu:

Prestupovy terminal a autobusova zastavka osobnej dopravy v obci Plavecky
Stvrtok.

Opis projektu:

Prestupny terminal pri Zelezni¢nej stanici v Plaveckom Stvrtku, ktory bude pozostavat z otodiska autobusov,
parkoviska pre os. automobily, autobusovej zastavky, pristreSku pre bicykle, mobiliar, spevnené plochy, zelen.

Sucastou projektu bude aj autobusova zastavka na ceste I.triedy I/2 na krizovatke s cestou, ktord smeruje do
obce, nakolko jestvujlci stav - vystup os6b z autobusa je priamo na ceste I. triedy.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: vystavba prestupného terminalu regionélneho

Mestsky / regionaln ojekt / modernizacia ,
y / regi Yy proj / rnizaci e

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktiry verejnej a nemotorovej
dopravy; Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 17 - Zriadovanie integrovanych
dopravnych systémov, integracia verejnej osobnej
dopravy vo funkénom regiéne Bratislava a
Juhozapadné Slovensko (BSK, TTSK, Bratislave a
Trnave), vo funkénom regiéne Vychodné Slovensko
(KSK, PSK, Kosiciach a PreSove; v Poprade a Vysokych
Tatrach), vo funk¢nom regidne Stredné Slovensko
(BBSK, Banska Bystrica a Zvolen) a vo funkénom
regiéne Severozapadné Slovensko (ZSK, TSK, Zilina,
Trencin, Martin).

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktury SR

Nie: Plan BSK v spracovani - predpokladané prijatie

Existencia planu dopravnej obsluhy 04/2017

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebieha
pripravy na verejné obstaravanie na dodavatela
projektovej dokumentacie. Ziadatel rieéi ndjomnd
zmluvu na &ast pozemkov s Zeleznicami SR, zvyéna
&ast je majetkom Ziadatela. Predpoklad zahajenia
projektu je 05/2017.

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

Popis vysledku projektu Pocet prestupnych uzlov - 1

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Nie, N/A, Ziadatel’ nie je objednavatel'ov VOD
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre regiondlnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupného terminalu. Projekt je
v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO kraja je v stave spracovanie ajeho schvalenie sa
predpokladd na 04/2017. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Prebiehaju pripravné prace pre
verejné obstaravanie na dodavatela projektovej dokumentacie. Ziadatel rie$i najomnu zmluvu na &ast
pozemkov s Zeleznicami SR, zvy$na &ast je majetkom Ziadatela. Termin indikovanej realizacie
projektu je do 06/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 2
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 1

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia
Hodnotenie miery kritickej situacie
Miera rizika

SPOLU

o N = N

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 8 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami. Ziadatel v$ak pracuje na odstraneni negativnych
pripomienok. PDO kraja sa realizuje a bude prijaty 04/2017. Projekt je vo faze pripravy. Hlavnym
rizikom projektu je dohoda Ziadatela so ZSR do terminu definovaného pre no- regret projekty.

Bratislavsky samospravny kraj — mesto Bratislava

V tejto Casti su uvedené projekty v ramci Bratislavského samospravneho kraja, ktorych ziadatelom je
Hlavné mesto Bratislava, resp. Dopravny podnik mesta Bratislava, ktorych samotny Ziadatel definoval
ako potencialne No-regret projekty.

Uvadzame len zoznam projektov. Projekty nespadaju do hodnotenia No-regret, vzhfadom na to, Ze
mesto Bratislava ma vypracovany Uzemny generel dopravy hl. mesta Bratislava (2015).

Hlavné mesto Bratislava, ¢i Dopravny podnik hl. mesta Bratislava mézu podavat projekty bez toho,
aby boli nuteni ziadat o vyjadrenie RO IROP v zmysle charakteru projektu ako No-Regret. Pre
prehladnost su nizSie uvedené zakladné informacie o pripravenosti projektov.
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Tabulka ¢. Chyba! Dokument neobsahuje zZiadny text so zadanym Stylom..6: Prehlad pripravenych projektov
HI. mesto Bratislava

Nazov projektu Ziadatel’ Popis projektu Indikovana Terminy projektu
suma

Zastavkové DPMB / HI. Nakup 4, 6 a 8 riadkovych 1 000 000,00 € 06/2017 12/2017

elektronické a mesto SR elektronickych informacnych tabual

informacné Bratislava na vybrané zastavky MHD v

tabule Bratislave. (100 ks)

Upgrade DPMB Nakup 700 ks oznacovacov alebo 1 600 000,00 € 06/2017 12/2017

oznacovacov CL upgrade sucasnych oznacovacov ,

ktoré by boli schopné pracovat s
platobnou kartou - VISA a

MASTERCARD.
Nové palubné DPMB Nakup palubnych pocitacov do 500 000,00 € 06/2017 12/2017
pocitace starych vozidiel MHD, aby boli

schopné komunikovat na dialku s
cielom kontroly a moznosti
rychleho zasahu do procesu

riadenia MHD
Multifunkéné DPMB Nakup multifunkénych automatov 2 000 000,00 € 06/2017 12/2017
automaty alebo upgrade sucasnych

automatov na vyssi standard
Preferencia HI. mesto SR modernizacia svetelne riadenych 2 000 000,00 € 01/2018 12/2018
MHD Bratislava krizovatiek na zriadenie

dynamickej preferencie MHD (40
krizovatiek)

Poznamky hodnotitel'a:

Projekty su z Casového hladiska pripravené tak, aby bolo mozné podat’ Ziadost o NFP v priebehu roku
2017. V pripade projektov ,Zastavkové elektronické a informacéné tabule” a ,Preferencia MHD", boli
projekty hodnotené MDVRR SR pozitivne. Je nutné vsSak definovat lokaciu projektov, doplnit
Statistické udaje. V pripade projektu preferencia MHD na krizovatkach je nutné dopracovat Studiu
realizovatelnosti, resp. obdobny materidl analyzujuci situdciu na jednotlivych kriZovatkach,
s posudenim dopadu navrhovanych opatreni. V pripade tohto projektu je rovhako vhodné uvazovat
nad etapizaciou projektu, vzhladom na to, Ze nie je pri niektorych krizovatkach isté, & nebude
potrebné i stavebné a uzemné povolenie. Prva faza projektu by mohla byt preto zamerana na
krizovatky, ktoré povolenia nepotrebuju, resp. sa jedna len o ohlasenie drobnej stavby. Pri ostatnych
navrhovanych projektoch je nutné relevantne zddvodnit opodstatnenost navrhovanych projektov
a o¢akavanu zmenu.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:
ID-R001 II/547- Hranica okresu KE/KS - Spisské Vlachy
Opis projektu:

Predmetom projektu su stavebné Upravy cesty 11/547 v Useku od hranice Kosice okolie- krizovatka v Spisskych
Vlachoch. Suéastou projektu je prestavba nevyhovujicej krizovatky v meste Krompachy a rekonstrukcia
mostov (stavebny stav VI)

1. 547 - 023 Most cez potok Kojsov - Velky Folkmar

2. 547 - 028 Most cez potdiik pri osade Stefanska Huta
3. 547 - 036 Most cez miestny potok — Kolinovce

4, 547 - 037 Most cez Slatvinsky potok pri obci Slatvina
5. 547 - 038 Most cez potok Olsavica - Spisské Vlachy

Aktivity nadvéazuju na realizovanli obnovu zo zdrojov ROP 2007 - 2013. V celom rieSenom Useku je navrhnuta
komplexna obnova zvislého a vodorovného dopravného znacenia a doplnenie a stabilizacia krajnic a cestného
telesa, oporné mury a odvodnovacie systémy.

S prepojenim na podporu verejnej osobnej dopravy je stéastou projektu vybudovanie autobusovych zastdvok v
obciach s vy3Sou intenzitou prepravenych cestujlcich. Sudastou projektu je vybudovanie ekoduktov pre
migrujlce Zaby a instalacia meteostanic a radarovych meracov rychlosti.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel' celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky tseku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 36,823 km, pri¢om sa nejedna o komplexnt obnovu
krytu vozovky na celom Useku.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor Ano: Cesta II/547 sa priamo napaja na D1.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta je povazovana za rizikovl a predstavuje

Jednoznacne definované Uzke miesto L . L v
spojenie okresu Gelnica s krajskym mestom Kosice.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné Ano: Projekt zahffia moderniza&né prvky ako
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality

dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia
bezpecnosti

inStalaciu meteostanic a meracov rychlosti.

Ano: V slcasnosti KSK uskuto&iuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. Kosicky
samospravny kraj ma vSak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: , Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a Udrzby ciest II. a
I11. triedy v KosSickom kraji*. Dokument bol spracovany
v roku 2015. Zéroveri je zémer v stlade s RIUS
KosSického kraja a Regionalnym Masterplanom.

Plan udrzby lokalnych komunikacii

Ano: Spracovana kompletna dokumentécia v stupni
DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).

Na stavbu krizovatky Krompachy je vydané

Existujlca projektova dokumentacia pravoplatné stavebné povolenie. Stavebné Upravy ciest
a mostov budu uskuto¢nené na zéklade ohlaseni
stavebnému Gradu.

Na stavbu kriZzovatka Krompachy bolo vydané
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pravoplatné stavebné povolenie. Ostatné objekty-
ohlasenie stavebnych Uprav. Ziadosti st spracovavané.
Objekty zastavok VOD - ohlasenie drobnej stavby.
Stavebné Upravy sl navrhnuté s ciefom eliminovat
nové zabery pozemkov a preto sa vo vacsine
uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov. KSK v
pripade uz jestvujucich liniovych stavieb postupuje v
zmysle zakona ¢. 66/2009.

« Statna expertiza - nevyzaduje sa na celt stavbu.

e Zabery novych pozemkov pre vybudovanie
autobusovych zastavok (Jaklovce, Velky Folkmar,
Kolinovce) v Stadiu rokovani a potvrdené plany
zaberu pozemkov katastrom.

¢ V ramci multikriterialneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.

e Uzemné rozhodnutie na stavbu sa nevyzaduje.

e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskuto¢nenu
SEA. Stanovisko k EIA bude dolozené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia k
ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s poziadavkami
v oblasti dopadu planov a projektov na Uzemia
sustavy NATURA 2000, EIA a dalsSie
environmentalne postdenie bude dolozené
k Ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovd dokumentaciu DSP/DRS a Ziadosti na ohlasku stavebnych uprav
su pripravené s predpokladanym zaciatkom realizacie 09/2017. Rozsah rekonstrukcie cesty nie je
v rozsahu deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo strany Ziadatela adekvatne
upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplriujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA 1
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko 2
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami ohladom odklonu nakladnej dopravy z paralelnej
D1. Z hladiska Casovej realizacie je projekt stredne rizikovym vzhladom na predpoklad potreby
vypracovania tatnej expertizy.
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Nazov projektu:

ID- R002 I1/576 Bohdanovce - Herl'any

Opis projektu:

Cestna komunikacia II/576 je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré Cislovanie I/50) napojenie v krizovatke

Bidovce. Cesta je vyznamnou spojnicou v okrese KosSice-okolie s napojenim na krajské mesto KosSice. Priama
nadvéznost na projekt ,1/50 Kosice Secovska cesta - Durdosik TEN-T.

Stavebnymi Upravami cesty 11/576 dojde k zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T (cesta I/19 , zaroven koridor D1 na hranicu SR-UA). Projekt prispeje k
zlep$eniu podmienok verejnej osobnej dopravy (VOD) vybudovanim zastdvkovych pruhov a néstupist a
bezpecnych prechodov pre chodcov vo vyznamnych sidlach.

V ramci projektu je navrhnuta stabilizacia resp. zosilnenie krajnic, zosilnenie krytu vozovky, Uprava odvodneni,
rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia dopravného znacenia a doplnenie dopravnych zariadeni
(merace rychlosti), osadenie bezpecnostnych prvkov-zvodidiel, ako aj aplikacia modernych informacnych
systémov. Zarover budi v celej dizke komunikacie osadené tzv. kilometrovniky, ktoré Uplne absentuju.
Projekt rieSi Upravu exponovanych zastavok v obciach Bohdanovce, Blazice, Ruskov, s aplikaciou prvkov
ochrany pre pesich. Toho c¢asu suU zastavky v rozpore s prislusSnymi normami a dochadza ku koliznym
situdcidm. Navrh rekonstrukcie mostov v stavebnom stave VI: 576 — 012 Most cez jarok za obcou Durkov, 576
- 013 Most cez miestny potok v obci Ruskov a 576 — 014 Most cez miestny potok v Bohdanovciach.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej diZky Gseku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 23,852 km, pri¢om sa nejednd o komplexnii obnovu
krytu vozovky na celom Useku.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Priama nadvaznost na projekt ,I/50 Kosice

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor Setovskd cesta - Durdogik - TEN-T.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Dany Usek komunikacie obsahuje 3 mosty v
stavebnom stave VI. Cesta je vyznamnou spojnicou v
okrese Kosice-okolie s napojenim na krajské mesto
KoSice

Jednoznacne definované Uzke miesto

Ano: V rémci projektu je navrhnutd stabilizacia resp.
zosilnenie krajnic, zosilnenie krytu vozovky, Uprava
odvodneni, rekonstrukcia priepustov, kompletna
modernizacia dopravného znacenia a doplnenie
dopravnych zariadeni, osadenie bezpecnostnych
prvkov-zvodidiel, ako aj aplikacia modernych
informacnych systémov a kilometrovnikov.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: V sldasnosti KSK uskuto&iuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KosSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a

Plan Gdrzby lokalnych komunikacii I11. triedy v Kosickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v stlade s
RIUS Kosického kraja. Projekt vychadza z
Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014 (MDVaRR SR a MPaRV SR a Jaspers)

Ano: Spracovana kompletnd dokumentdcia v stupni

Existujica projektové dokumentécia DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).
Stavebné Upravy ciest a mostov budd uskutoénené na
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zaklade ohlaseni stavebnému Uradu vydanym do
09/2017. Stavebné Upravy su navrhnuté s cielom
eliminovat nové zabery pozemkov a preto sa vo
vacsine uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov.
Zaber novych pozemkov si vSak vyzaduje
rekonstrukcia cesty II/576 v horskom Useku Herlany-
Banské (vlastnik Statne lesy). Toho ¢asu problematika
dalSieho postupu v jednani. KSK v pripade jestvujlcich
liniovych stavieb postupuje v zmysle zakona ¢.
66/2009.

o Statna expertiza - nevyzaduje sa z ddvodu konania
o ohlaseni stavby

e V ramci multikriterialneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.

» Uzemné rozhodnutie na stavbu sa nevyzaduje.

e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude doloZené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia
k ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalsSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovd dokumentaciu DSP/DRS a Ziadosti na ohlasku stavebnych uprav
su pripravené s predpokladanym obdfZzanim suhlasného stanoviska 09/2017. Rozsah rekonstrukcie
cesty nie je v rozsahu deklarovanym meratefnych ukazovatefom a je potrebné ju zo strany ziadatela
adekvatne upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA 1
Stavebné povolenie - casové hl'adisko 2
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami v suvislosti s prinosmi projektu, potreby uUpravy
rozsahu projektu a realizacie nadvazného useku na uzemi PSK. Predmetny uUsek bol realizovany
v ramci ROP. Projekt je stredne rizikovym z hladiska ¢asovej realizacie.
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Nazov projektu:
ID-R0O06 - I1/536 Spisské Vlachy - Spisska Nova Ves - hranica okresu Spisska
Nova Ves/Levoca (I/18)

Opis projektu:

Cestna komunikacia II/536 je priamou spojnicou s dialnicou D1 (TEN-T) v smere Presov-Levoca-Poprad. Je
vyznamnou spojnicou v okrese Gelnica a SpiSska Nova Ves s napojenim na krajské mesto KoSice a okresné
mesto Spisska Nova Ves, Levoca, Poprad, Presov.

V dosledku vysokého podielu kamiénovej tranzitnej dopravy je na viacerych miestach poskodena zosuvmi
svahu cestného telesa s nestabilnou krajnicou. Na mnohych Usekoch cesty II/536 absentuju zvodidla a
adekvatne zvislé dopravné znacenie. Potrebna je celkova rekonstrukcia cestného telesa s Upravou odvodneni,
zosilnenie krajnic, rekonstrukcia priepustov, rekonstrukcia krizovatiek, Uprava smerového vedenia ako aj
komplexna modernizacia dopravného znacenia v celom Useku. Zvislé dopravné znacenie bude doplnené o
dopravné zariadenia s aplikaciou modernych dopravnych subsystémov. Sucastou projektu bude vybudovanie
zastavkovych pruhov a néstupist. Prispevok projektu k VOD - Upravou autobusovych zastdvok vybudovanim
zastavkovych pruhov a nastupiska dbjde k segregacii pesej a motorizovanej dopravy s bezbariérovym
napojenim na jestvujlicu siet pedestridlnej dopravy. Priechody pre chodcov budi doplnené vystraznym ZDZ a
osvetlené pre zlepsenie ochrany chodcov pri vyuZzivani VOD.

Stavebnymi Upravami cesty II/536 dojde k zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T (koridor D1). Projekt je sucasne v integracii so zamerom vybudovania
centrdlnej autobusovej zastdvky v obci Jamnik. Doplnenim bezpecnostnych zariadeni a dopravnymi
subsystémami doéjde k zvyseniu bezpecnosti na ceste a k zvyseniu efektivnosti vykonu udrzby ciest.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 27,5 km, pricom sa nejednd o komplexnti obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia II/536 je priamou spojnicou

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor Y N
y 4 PO s dialnicou D1 (TEN-T) v smere Presov-Levoca-Poprad.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta tvori vyznamné napojenie okresu Spigska
Jednoznacne definované Uzke miesto Nova Ves na cestu I. triedy I/18 a na dialhi¢ny Usek
D1

Ano: Uprava odvodneni, zosilnenie krajnic,
rekonstrukcia priepustov, rekonstrukcia krizovatiek,
Uprava smerového vedenia, komplexna modernizacia
dopravného znacenia, osadenie zvodidiel

a smerovnikov a modernych dopravnych subsystémov.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: V slcasnosti KSK uskuto&iuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. Kosicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a

Plan Udrzby lokalnych komunikacii II1. triedy v KoSickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v stlade s
RIUS Kosického kraja. Projekt vychadza z
Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014 (MDVaRR SR a MPaRV SR a Jaspers)

Ano: Spracovana kompletnd dokumentdcia v stupni
Existujuca projektova dokumentacia DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).

Stavebné Upravy ciest a mostov budd uskutocnené na
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zaklade ohlaseni stavebnému tradu. Ziadosti st
spracovavané. Objekty zastavok VOD - ohlasenie
drobnej stavby. Stavebné povolenie do septembra
2017. Stavebné Upravy su navrhnuté s ciefom
eliminovat nové zabery pozemkov a preto sa vo
vacsine uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov.
Zaber novych pozemkov si vSak vyzaduje
rekonstrukcia krizovatky v obci Smizany a
vybudovanie zastavky v obci Arnutovce. Toho ¢asu
problematika dalSieho postupu v jednani s vlastnikmi.
KSK v pripade jestvujucich liniovych stavieb postupuje
v zmysle zakona ¢. 66/2009.

o Statna expertiza - nevyzaduje sa

e V ramci multikriterialneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.

e Uzemné rozhodnutie na stavbu sa nevyzaduje.

e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude doloZené od
prislusného okresného Uradu zivotného prostredia
k ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je vo faze projektovej pripravy so spracovanou DRS a predpoklad vydania platného SP je
09/2017 s predpokladom realizacie v oktébri 2017. Rozsah rekonsStrukcie cesty nie je v rozsahu
deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo strany Ziadatela adekvatne upravit'.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko

1
2
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2

4

Miera rizika
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami ohladom odklonu nakladnej dopravy z paralelnej
D1. Projekt je stredne rizikovym z hladiska Casovej realizacie.
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Nazov projektu:

ID- R008- I1/550-11/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - KosSice
Opis projektu:

Cesty I1/550 a 1I/548 tvoria spojnicu s cestou I/16 (staré Cislovanie I/50) napojenie v krizovatke Moldava nad
Bodvou. Cesta je vyznamnou spojnicou v okrese KoSice - okolie s napojenim na krajské mesto KoSice a
okresné mesto Roznava. Spaja obce s vybudovanym Terminalom integrovanej osobnej prepravy (VOD)
Moldava nad Bodvou- mesto. Dané komunikacie priamo napajaju regién na nadradenu infrastruktiru v
koridore TEN-T.

Stavebnymi Upravami ciest II/550 a II/548 dojde k zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na
nadradenu infrastruktiru v koridore TEN-T. Projekt prispeje k zlepseniu podmienok verejnej osobnej dopravy
(VOD) vybudovanim zastdvkovych pruhov a ndstupi$t a bezpeénych prechodov pre chodcov vo vyznamnych.
Projekt je sucasne v integracii so zamerom vybudovania Centralnej autobusovej zastavky v strediskovej obci
Jasov. Doplnenim bezpecnostnych zariadeni a dopravnymi subsystémami (merace rychlosti) dojde k zvyseniu
bezpecnosti na danej komunikacii. ZvySenie efektivnosti vykonu Udrzby ciest bude zabezpecené
prostrednictvom osadenia informacnych zariadeni - kilometrovnikov a meteostanice.

V projekte je navrhnuta stabilizacia resp. zosilnenie krajnic, zosilnenie krytu vozovky, Uprava odvodneni,
rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia dopravného znacenia a doplnenie dopravnych zariadeni
(merace rychlosti), osadenie bezpecnostnych prvkov - zvodidiel. Ako aj aplikacia modernych informacnych
systémov. Projekt tiez riesi Upravu exponovanych zastavok v obciach Jasov, Rudnik, Mala Ida s aplikaciou
prvkov ochrany pre pesich.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 25,89 km, pricom sa nejednd o komplexnt obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Stavebnymi tpravami ciest 1I/550 a 11/548
dojde k zlepsSeniu Urovne cestného priameho
napojenia na nadradenu infrastruktdru v koridore TEN-
T (cesta I/16 a zaroven koridor R2).

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Vybudovanie zastavkovych pruhov, nastupist a
bezpecnych prechodov pre chodcov vo vyznamnych

Jednoznacne definované Uzke miesto sidlach. Cesta je vyznamnou spojnicou v okrese KoSice
- okolie s napojenim na krajské mesto Kosice a
okresné mesto Roznava.

Ano: Projekt prispeje k zlepseniu podmienok verejnej
osobnej dopravy vybudovanim zastavkovych pruhov,
nastupist a bezpeénych prechodov pre chodcov vo

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné vyznamnych sidlach. Doplnenim bezpecnostnych
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality zariadeni, kompletnej modernizacie dopravného
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia znacenia a dopravnych subsystémov (merace

bezpecnosti rychlosti) déjde k zvyseniu bezpecnosti na ceste.

Zvysenie efektivnosti vykonu udrzby ciest bude
zabezpecené prostrednictvom osadenia informacnych
zariadeni - kilometrovnikov a meteostanice.

Ano: V stcasnosti KSK uskutodriuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KoSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a
I11. triedy v Kosickom kraji*. Dokument bol

Plan Udrzby lokalnych komunikacii
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spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v sulade s
RIUS Kosického kraja. Projekt vychéadza z
Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014.

Ano: Spracovana kompletnd dokumentdcia v stupni
DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).

Stavebné Upravy su navrhnuté s ciefom eliminovat
nové zabery pozemkov a preto sa vo vacsine
uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov. Zaber
novych pozemkov si vSak vyZaduje rekonstrukcia
krizovatky v obci Mala Ida a vybudovanie zastavok.
KSK v pripade uz jestvujucich liniovych stavieb
postupuje v zmysle zdkona ¢. 66/2009. Je vydané
stavebné povolenie na most v obci Rudnik. Ostatné
stavebné Upravy budl uskutocnené na zaklade
ohlaseni stavebnému Uradu na ktoré su spracované
Ziadosti a predpoklada sa s ich vydanim 12/2016.
- _ ] o « Statna expertiza - nevyZzaduje sa
Existujlca projektova dokumentacia o CBA ani $tddia uskutoénitelnosti nie st
vyhotovené.

o V ramci multikriteridlneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.

Uzemné rozhodnutie - nevyZzaduje sa

Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude dolozené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia
k ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalsSie
environmentalne posudenie bude dolozené

k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktary a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je vo faze projektovej pripravy a predpoklad zaciatku realizacie projektu je 09/2017. Rozsah
rekonstrukcie cesty nie je v rozsahu deklarovanym meratelnych ukazovatelom a je potrebné ju zo
strany Ziadatela adekvatne upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - casové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 3
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami k asti useku Jasov — KoSice, vzhfadom na odklon
dopravy z R2. Z hfadiska €asovej realizacie projektu nie je projekt rizikovym.
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Nazov projektu:

ID- R009 II/555 Michalovce - Vel'’ké Kapusany - Kral'ovsky Chimec
Opis projektu:

Cestna komunikacia II/555 je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré Cislovanie I/50) v okrese Michalovce a
1/79 v okrese TrebiSov obe komunikacie boli obnovené v ramci projektu ,ZvySovanie bezpecnosti na cestach I.
triedy" projekt realizovany v roku 2015 z operac¢ného programu Doprava. Cesta II/555 priamo napaja region
na nadradent infrastruktdru v koridore TEN-T.

Modernizaciou predmetnej komunikacie déjde k zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T a zlepSenie napojenia na cestu I/79 medzinarodného dopravného vyznamu v
prepojeni (SR-MR). Rekonstrukciou mostného objektu 555-003 v stavebnom stave VI dojde k odstraneniu
dopranych obmedzeni. Projekt prispeje k zlepseniu podmienok verejnej osobnej dopravy (VOD) vybudovanim
nastupist a bezpeénych prechodov pre chodcov. Doplnenim bezpeénostnych zariadeni a dopravnymi
subsystémami ddéjde k zvysSeniu bezpecnosti premavky. Zvysenie efektivnosti vykonu udrzby ciest bude
zabezpecené prostrednictvom osadenia informacnych zariadeni - kilometrovnikov a meteostanice.

Sudastou rekonstrukcie cestného telesa je v niektorych Usekoch aj Uprava odvodneni, zosilnenie krajnic,
rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia dopravného znacenia a dopravnych zariadeni, osadenie
bezpeénostnych prvkov- zvodidiel. Zarover budu v celej dizke komunikécie osadené tzv. kilometrovniky.

Ziadatel uviedol meratelny ukazovatel’ celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 49,94 km, pricom sa nejednd o komplexnt obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia II/555 priamo napaja region
na nadradenu infrastruktiru v koridore TEN-T (cesta

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 1/19, zaroven koridor D1 na hranicu SR-UA) a na
komunikaciu I/79 medzinarodného dopravného
vyznamu v prepojeni (SR-MR).

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Rekonétrukciou mostného objektu 555-003 v
Jednoznacne definované Uzke miesto stavebnom stave VI dbjde k odstrédneniu dopranych
obmedzeni.

Ano: Sucastou rekonstrukcie cestného telesa je v
niektorych usekoch aj Uprava odvodneni, zosilnenie
krajnic, rekonstrukcia priepustov, kompletna
modernizacia dopravného znacenia a dopravnych
zariadeni, osadenie bezpecnostnych prvkov- zvodidiel.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: V stcasnosti KSK uskutocfiuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KosSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: , Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a Udrzby ciest II. a

Plan Udrzby lokalnych komunikacii III. triedy v KoSickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v stlade s
RIUS Kogického kraja. Projekt vychadza z
Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014 (MDVaRR SR a MPaRV SR a Jaspers)

Ano: Spracovana kompletna dokumentécia v stupni
DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).

Stavebné Upravy ciest a mostov budu uskutocnené na
zaklade ohlaseni stavebnych Uprav stavebnému Uradu,

Existujuca projektova dokumentacia
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ktoré su spracované. Stavebné Upravy su navrhnuté s
cielom eliminovat nové zabery pozemkov a preto sa vo
vacsine uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov.
KSK v pripade uz jestvujucich liniovych stavieb
postupuje v zmysle zakona ¢. 66/2009.
o Statna expertiza - nevyzaduje sa
o CBA ani Studia uskutocnitelnosti nie st
vyhotovené.
e V ramci multikriteridlneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.
» Uzemné rozhodnutie - nevyzaduje sa
e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zédmery na cestach ma uskutoénenu
SEA. Stanovisko k EIA bude doloZené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia
k Ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalsSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovi dokumentaciu DRS a ziadosti na ohlaSku stavebnych uUprav su
pripravené a zaciatok realizacie projektu je 09/2017. Rozsah rekonstrukcie cesty nie je v rozsahu
deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo strany Ziadatela adekvatne upravit'.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko

1
3
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2

2

Miera rizika
SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt nie je rizikovym projektom z hladiska ¢asovej realizécie.

54



Nazov projektu:

ID- R0O10 I1/582 Michalovce - Sobrance
Opis projektu:
Cestna komunikacia II/582 je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré cCislovanie I/50 — TEN-T) v okrese

Michalovce a Sobrance. Dana komunikacia spaja okresné mesto Michalovce s obcami v oblasti Zemplinska
Sirava a obce s okresnym mestom Sobrance. V tseku Zemplinskej Siravy ide o $tvorpruhovi komunikaciu.

V projekte je navrhnuté zosilnenie vozoviek, v niektorych Usekoch aj Uprava odvodneni, zosilnenie krajnic,
rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia dopravného znacenia a doplnenie dopravnych zariadeni
(merace rychlosti), osadenie bezpecnostnych prvkov-zvodidiel, ako aj aplikacia modernych informacnych
systémov-meteostanica. Zaroven budd v celej dizke komunikacie osadené tzv. kilometrovniky. Projekt riesi
Upravu exponovanych zastavok v meste Michalovce vyznamnom mestskom uzle, obciach Kaluza, Klokocov,
Poruba pod Vihorlatom, Jasenov, Ruskovce dovedna 30 zastavok.

Stavebnymi Upravami cesty 11/582 dojde k zlepsSeniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T (cesta 1/19 , zaroven koridor D1 na hranicu SR-UA). Doplnenim
bezpecnostnych zariadeni a dopravnymi subsystémami dojde k zvysSeniu bezpecnosti na ceste a zvySeniu
efektivnosti vykonu udrzby ciest. Prispevok projektu k VOD-Upravou autobusovych zastavok vybudovanim
zastavkovych pruhov a nastupist déjde k segregdcii pesej a motorizovanej dopravy. Priechody pre chodcov
budu doplnené ZDZ pre zlepSenie ochrany chodcov pri vyuzivani VOD.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 32,5 km, pri¢om sa nejednd o komplexnti obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia 1I/582 je priamou spojnicou

Cesty II. triedy - jeni TEN-T korid - .
esty riedy - hapojenie na oridor s cestou I/19 (staré Cislovanie I/50 — TEN-T)

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Dana komunikécia spaja okresné mesto
Jednoznacne definované Uzke miesto Michalovce s obcami v oblasti Zemplinska Sirava a
obce s okresnym mestom Sobrance.

Ano: Zosilnenie vozoviek, Gprava odvodneni,
zosilnenie krajnic, rekonstrukcia priepustov,

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné kompletna modernizécia dopravného znacenia,
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality doplnenie dopravnych zariadeni (merace rychlosti),
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia osadenie bezpecnostnych prvkov-zvodidiel, ako aj
bezpecnosti aplikacia modernych informacnych systémov-

meteostanice. Zaroveri budi v celej dizke komunikécie
osadené tzv. kilometrovniky.

Ano: V sldasnosti KSK uskuto&iuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KosSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a

Plan Gdrzby lokalnych komunikacii I11. triedy v Kosickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v stlade s
RIUS Kosického kraja. Projekt vychadza z
Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014 (MDVaRR SR a MPaRV SR a Jaspers)

Ano: Spracovana kompletnd dokumentdcia v stupni
DSP v podrobnostiach DRS (v sulade s TP 3/2006).

Stavebné konanie bude prebiehat ohldsenim
stavebnych Uprav. Stavebné Upravy su navrhnuté s

Existujuca projektova dokumentacia
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cielom eliminovat nové zébery pozemkov a preto sa vo
vacsine uskutocnia v hraniciach cestnych pozemkov.
KSK v pripade uZ jestvujlcich liniovych stavieb
postupuje v zmysle zakona ¢. 66/2009. Ziadosti su
spracovavané a oCakava sa ziskanie povolenia
V januari 2017.
o Statna expertiza - nevyZaduje sa
o V ramci multikriteridlneho hodnotenia bola
vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.
» Uzemné rozhodnutie - nevyzaduje sa
e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude doloZené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia
k Ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k Ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovd dokumentaciu DSP/DRS a Ziadosti na ohlasku stavebnych uprav
su pripravené s predpokladom vydania stanoviska 01/2017 a zacliatkom realizacie 09/2017. Rozsah
rekon$trukcie cesty nie je v rozsahu deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo
strany Ziadatela adekvatne upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko

Podpora regionalneho dopravného systému

1
4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
2
Miera rizika 6

SPOLU 16

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 16 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami k dopravnej obsluznosti cesty v suvislosti s I/19 .
Projekt nie je rizikovym projektom z hladiska Casovej realizacie.
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Nazov projektu:

ID - RO07- II/552 - KosSice - Vel'’ké Kapusany - hranica UA

Opis projektu:

Cesta II/552 zacina na mimourovinovej krizovatke ciest R2 (v peazi s R4 a I/17) v meste KoSice - Sidlisko Nad
jazerom. Tento Usek R2 je juznym obchvatom mesta KoSice a rieSi odklon tranzitnej dopravy z intravilanu
mesta v severojuznom i zapado-vychodnom smere. Usek je slcastou doplnkovej siete TEN-T a prepaja
rychlostné cesty R2 a R4 s dialhicou D1. V ramci stavby je planované nové napojenie na cestu II/552 za
miestnou ¢astou Krasna.

Projekt je synergicky sa zameriava na zvysenie bezpecnosti a modernizaciu dopravného znacenia, stabilizacie
zosuvov a zlepsenie parametrov verejnej osobnej dopravy. Stéastou projektu je rekonstrukcia mosta ¢. 552-
006 (stavebny stav VI) pred obcou Bohdanovce. V niektorych Usekoch je nevyhnutna stabilizacia cestného
telesa (zosuv v Zemplinskej Teplici a Egresi), zosilnenie a dobudovanie krajnic, zosilnenie krytu vozovky,
Uprava odvodneni, rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia zvislého a vodorovného dopravného
znacenia so zameranim na krizovatkové Useky, doplnenie dopravnych zariadeni a osadenie bezpecnostnych
zvodidiel. Ako aj aplikdcia modernych informac¢nych systémov- meteostanic. Zaroven budl v celej dizke
komunikacie osadené tzv. kilometrovniky, ktoré Uplne absentuju a su nevyhnutné z hladiska priestorovej
orientacie pri jazde na komunikacii a zlepsuju aj evidenciu vykonu zimnej a letnej Udrzby. Projekt riesi Upravu
exponovanych zastavok s aplikaciou prvkov ochrany pre pesich. Zastavky su v rozpore s prisluSnymi normami
a dochadza ku koliznym situaciam.

Stavebnymi Upravami cesty II/552 dojde k zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T. Projekt prispeje k zlepSeniu podmienok verejnej osobnej dopravy (VOD)
vybudovanim zastavkovych pruhov a nastupi$t a bezpeénych prechodov pre chodcov. Projekt je sudasne v
integracii so zamerom vybudovania Centralnej autobusovej zastavky v strediskovych obciach Slanec
a Bohdanovce. Doplnenim bezpecnostnych zariadeni a dopravnymi subsystémami (merace rychlosti) déjde k
zvysSeniu bezpecnosti na ceste.

Ziadatel uviedol meratelny ukazovatel’ celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizujy, t.j. 60,826 km, pricom sa nejednad o komplexni obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Stavebnymi Gpravami cesty II/552 déjde k
zlepSeniu Urovne cestného priameho napojenia na
nadradenu infrastruktiru v koridore TEN-T (R4 v pedzi
s R2 prepojenie na D1 az na hranicu SR-UA).

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Rekonstrukcia mosta ¢. 552-006 (stavebny stav

Jednoznacne definované Uzke miesto
noznac inovane tz es VI) pred obcou Bohdanovce

Ano: Doplnenim bezpecnostnych zariadeni a

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné dopravnymi subsystémami (merace rychlosti) déjde k
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality zvyseniu bezpecnosti na ceste. ZvySenie efektivnosti
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia vykonu Udrzby ciest bude zabezpecené

bezpecnosti prostrednictvom osadenia informacnych zariadeni -

kilometrovnikov a meteostanice.

Ano: V stcasnosti KSK uskutocriuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KoSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
dokument sektorovu stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a
I11. triedy v Kosickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v sulade s
RIUS Kogického kraja. Projekt vychadza z

Plan Udrzby lokalnych komunikacii
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Regionalneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014 (MDVaRR SR a MPaRV SR a Jaspers)

Nie: Uskutocnuju sa procesy verejného obstaravania
na vyber spracovatela PD a inZiniersku &innost.
Ohlaska stavebnych Gprav ma byt do septembra 2017.

Zadanie v priprave PD je v sulade s TP 03/2006
eliminovat zdbery novych pozemkov s prihliadnutim na
ekonomicku efektivitu projektu. Kvantifikacia
pozemkovych narokov bude zndma az po ukonceni
procesu spracovania DSP v podrobnostiach
realizacného projektu.
o Statna expertiza - nevyzaduje sa
e V ramci multikriterialneho hodnotenia bola
Existujlca projektova dokumentacia vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.
« Uzemné rozhodnutie - nebude uplatriované
e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude doloZené od
prislusného okresného Uradu zivotného prostredia
k ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je vo faze predprojektovej pripravy a predpoklad vydania stanoviska k stavebnym dpravam je
09/2017 a zaciatok realizacie projektu je 01/2018. Rozsah rekonstrukcie cesty nie je vrozsahu
deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo strany Ziadatela adekvatne upravit'.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplriujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko

1
2
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 3
Podpora regionalneho dopravného systému 2

1

Miera rizika
SPOLU 11

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami ohfadom paralelnosti cesty s planovanou D1.
Projekt je v predprojektovej priprave a je vysoko rizikovym projektom z hladiska Casovej realizacie.
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Nazov projektu:

ID- RO05- II/533- Gemerska Poloma - SNV - Harichovce - D1
Opis projektu:

Cesta II/533 tvori vyznamné prepojenie okresov Rozmnava a SpiSska Nova Ves na dialhi¢ny Usek D1 Janovce -
Jablonov pricom zo strany okresu Roznava napaja cestu II. triedy na cestu I/67 a R2.

Na Useku cesty II/533 je mnoZstvo zosuvnych Usekov &m je ohrozend bezpelnost cestnej premdvky. Trasa
cesty vedie cez exponované centrum Spisskej Novej Vsi, kde je potrebna rekonstrukcia krizovatiek (doplnenie
smerovych portélov a prvkov bezpecnosti pre chodcov) ako nevyhnutné rieSenie do doby komplexnej pripravy
a realizacie juhovychodného obchvatu mesta SpiSska Nova Ves. Cesta II/533 v sUcasnosti plni funkciu
dialnhi¢ného privadza¢a mesta SpiSska Nova Ves severne na dialnicu D1 pri Levodi.

Stavebnymi Upravami cesty 1I/533 sa prispeje k zlepseniu Urovne cestného priameho napojenia na nadradenu
infrastruktiru v koridore TEN-T. Projekt prispeje k zlepSeniu podmienok verejnej osobnej dopravy (VOD)
vybudovanim zastdvkovych pruhov a nastupidt a bezpeénych prechodov pre chodcov vo vyznamnych.
Doplnenim bezpecnostnych zariadeni zvodidiel a dopravnymi subsystémami (merace rychlosti) déjde k
zvyseniu bezpecnosti na ceste. Zvysenie efektivnosti vykonu Udrzby ciest bude zabezpecené prostrednictvom
osadenia informacnych zariadeni - kilometrovnikov a meteostanice.

V projekte je navrhnuta stabilizacia zosuvov, zosilnenie krajnic, zosilnenie krytu vozovky, Uprava odvodneni,
rekonstrukcia priepustov, kompletna modernizacia dopravného znacenia a doplnenie dopravnych zariadeni,
osadenie bezpecnostnych prvkov- zvodidiel. Ako aj aplikacia modernych informacnych systémov. Zaroven
budl v celej dizke komunikécie osadené tzv. kilometrovniky. Projekt riedi Upravu exponovanych zastidvok v
obciach Hnil¢ik, Harichovce, Hnilec s aplikdciou prvkov ochrany pre pesich. Dalej sa pristupuje aj k
rekonstrukcii mostov v stavebnom stave VI.

Ziadatel' uviedol meratelny ukazovatel celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Gseku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 52,704 km, pri¢om sa nejednd o komplexnii obnovu
krytu vozovky na celom Useku, ktory je predmetom projektu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta 11/533 je priamou severojuznou spojnicou
miest Rozfava- SpiSska Nova Ves- Levoca s cestou

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 1/18 a dialnicou D1. V juznom smere je napojena na
cestu I/67 smer Poprad a medzinarodny cestny tah
1/16 (koridor R2).

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta 1I/533 v sldasnosti plni funkciu
Jednoznacne definované Uzke miesto dialni¢ného privadzaca mesta SpiSska Nova Ves
severne na dialnicu D1 pri Levodi.

Ano: V projekte je navrhnuté zosilnenie krajnic,
zosilnenie krytu vozovky, Uprava odvodneni,

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné rekonstrukcia priepustov, kompletnd modernizacia
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality dopravného znacenia a doplnenie dopravnych
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia zariadeni, osadenie bezpecnostnych prvkov ako aj
bezpecnosti aplikacia modernych informacnych systémov. Zaroven

budi v celej dizke komunikécie osadené tzv.
kilometrovniky.

Ano: V stcasnosti KSK uskutodriuje pracovné kroky k
vypracovaniu planu udrzatelnej mobility. KosSicky
samospravny kraj ma vsak vypracovany strategicky
Plan Gdrzby lokalnych komunikacii dokument sektorovt stratégiu: ,, Stratégia trvalej
udrzatelnosti financovania oprav a udrzby ciest II. a
I11. triedy v Kosickom kraji*. Dokument bol
spracovany v roku 2015. Zaroven je zamer v sulade s
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RIUS Kosického kraja. Projekt vychéadza z
Regiondlneho Masterplanu - schvaleny 2013. a
nasledného multikriteridlneho hodnotenia projektov z
roku 2014.

Nie: Uskutocnuju sa procesy verejného obstaravania
na vyber spracovatela PD a inZiniersku ¢innost. Pocita
sa so stavebnym povolenim do septembra 2017.

Zadanie v priprave PD je v sulade s TP 03/2006
eliminovat zdbery novych pozemkov s prihliadnutim na
ekonomicku efektivitu projektu. Kvantifikacia
pozemkovych narokov bude zndama az po ukonceni
procesu spracovania DSP v podrobnostiach
realizacného projektu.
o Statna expertiza - nevyzaduje sa
e V ramci multikriterialneho hodnotenia bola
Existujuca projektova dokumentacia vykonana zjednodusena financna analyza projektu
v zmysle metodiky VUD Zilina; CBA nebola
spracovana.
» Uzemné rozhodnutie - nebude uplatfiované
e Dokument RIUS KSK v ktorom boli spracované
projektové zamery na cestach ma uskutocnenu
SEA. Stanovisko k EIA bude dolozené od
prislusného okresného Uradu Zivotného prostredia
k ziadosti o NFP. Preukazanie suladu s
poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalsSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k ziadosti o NFP.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je vo faze predprojektove]j pripravy a predpoklad realizacie projektu bol uréeny na 01/2018.
Rozsah rekons$trukcie cesty nie je v rozsahu deklarovanym meratefnych ukazovatefom a je potrebné
ju zo strany Ziadatela adekvatne upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - casové hl'adisko 2
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 0
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkou na &ast’ Useku vzhladom na paralelnost s cestou
I/67. Projekt je vo faze predprojektovej pripravy s prebiehajaicim VO na PD. Projekt je
v predprojektovej priprave a je vysoko rizikovym projektom z hladiska ¢asovej realizacie.
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Specificky ciel 1.2.1
Kosicky samospravny kraj

V tejto Casti su uvedené No-regret projekty v ramci KoSického samospravneho kraja, mimo projektov
Ziadanych Mestom KoSice, resp. Dopravnym podnikom mesta KoSice v kategérii No-regret.

Nazov projektu:

ID-103 Tarifno-informacné zabezpecenie integrovaného dopravného systému

Opis projektu:

Vybavovaci systém autobusovych dopravcov poskytujucich sluzby vo verejnom zaujme (palubné pocitace na
vydaj listkov a evidenciu Cipovych kariet s GPS modulom) je aktudlne na konci zivotnosti (moralnej aj fyzickej).
Informacny systém v autobusoch (informacné panely) je nelplny a neposkytuje informacie cestujicim vo
vozidle.

Informacie na autobusovych staniciach suU zverejnené zvycajne na statickych tabuliach podla platnych
cestovnych poriadkov. Pre vznik IDS je nevyhnutné, aby boli dopravcovia vybaveni vybavovacim a
informaénym systémom, ktory spifia naroky na zavedenie, prevadzku a trvalo udrzatelny rozvoj IDS.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jednéd sa o regionalny projekt so zameranim na

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia preferencill VOB = IT systémpre VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktury SR do roku 2020 je Strategicky ciel’ 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 9 SD2.4 — Zabezpecenie
dostupnosti informacii o prevadzke verejnej osobnej
dopravy pre cestujlcich, OP 28 - ZlepSenie
informovanosti cestujucich a zlepsSenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujlcich -
informadny systém by mal zabezpedit zrozumitelné,
Uplné, presné, vcasné a pravdivé informacie v redlnom
¢ase a mal by poskytovat najma informécie o meskani
spojov, o rozsahu sluzieb, o tarifach a cestovnych
poriadkoch s moZnostou ziskat informacie
prostrednictvom inteligentnych zastavok, vozidlového
informacného systému a internetu vratane
optimalizovaného pristupu prostrednictvom mobilnych
zariadeni; zakotvenie povinnosti pre dopravcov
uvadzat zdkladné informacie pre cestujucich aj v
anglickom jazyku, pripadne aj v inych jazykoch.

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Ano: Existuje ,Plan dopravnej obsluZnosti KSK"
spracovany v roku 2007 zdruzenim PRODOS, ako
pilotny projekt na Slovensku objednany z Urovne
Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii SR.
Obsahuje vsetky druhy verejnej dopravy. Vzhladom na
vyraznl zmenu dopravného dopytu v kraji, ktora
nastala od roku 2006 je uvedeny dokument
nevyhnutné aktualizovat

Existencia planu dopravnej obsluhy
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Projekt je vo faze projektovej pripravy. Realizacna
dokumentacia, opatrenia sa realizuju sa bez potreby
tuzemnych a stavebnych rozhodnuti. VO je vo faze

pripravy. Predpoklad zahajenia projektu je 06/2017.

Existujuca projektové dokumentacia

Ano. Studia: ,Prepravno-tarifny systém integrovaného
dopravného systému Kosického samospravneho kraja
a Studia realizovatelnosti tarifno-informacného
zabezpecenia integrovaného dopravného systému"
spracovana pre Kosicky samospravny kraj Zilinskou
univerzitou v roku 2015.

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Pocet zavedenych IT systémov: 527 autobusov, 1054
Popis vysledku projektu pocet vozidiel & 2 tabule, 527 LCD panely ,100 tabul
na vybrané zastavky, 5 nastupiskovych tabul

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme -
stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano; rok 2014
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na tarifno-informaéné zabezpecenie integrovaného
dopravného systému. Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO existuje, zmluva
o sluzbach vo verejnom zaujme je zosUladena s nariadenim ¢&. 1370/2007. Projekt je vo faze
projektovej pripravy. Verejné obstaravanie nebolo zatial realizované. Termin predpokladanej
realizacie projektu je do 06/2017, avSak jeho zaciatok méze byt ohrozeny organizaénymi
skuto€nostami.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Studia realizovatel'nosti (ak je relevantna) 2
Dokumentacia / Stavebné povolenia -
Hodnotenie miery kritickej situacie
Miera rizika

SPOLU

o NN

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 9 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s ur€itymi pripomienkami tykajacimi sa obsahu projektu (akustické
hlasenie zastavok vo vozidlach, poskytovanie informacii o verejnej doprave Sirokej verejnosti aj vo
forme strojovo Citatelnych otvorenych dat). IDS musi byt budovany v kontexte prepojenia zelezni¢nej,
primestskej autobusovej a mestskej autobusovej dopravy. Projekt je vo faze projektovej pripravy.
Z hladiska Casovej realizacie je stredne rizikovym projektom, vzhladom na rieSenu problematiku
integracie dopravného systému. Projekt by mal pred podanim Ziadosti o NFP mat minimalne
vyrieSené samotné fungovanie IDS, ktora by mala byt pripravovana napr. ako novy samostatny
subjekt, resp. ukotvena zmluvnymi vztahmi medzi u¢astnikmi IDS.

Kosicky samospravny kraj — Mesto KosSice

V tejto Casti su uvedené projekty v ramci KoSického samospravneho kraja, ktorych ziadatelom je
Mesto KosSice, resp. Dopravny podnik mesta KoSice, ktorych Ziadatel definoval ako potencialne No-
regret projekty.

Uvadzame len zoznam projektov. Projekty nespadaju do hodnotenia No-regret, vzhladom na to, ze
Mesto KoSice ma vypracovany Plan udrZzatelnej mobility Mesta KoSice (2014).
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Mesto KoSice, ¢i Dopravny podnik Mesta KoSice méZzu podavat projekty bez toho, aby boli nuteni
ziadat' o vyjadrenie RO IROP v zmysle charakteru projektu ako No-Regret. Pre prehladnost su nizSie
uvedené zakladné informacie o pripravenosti projektov.

Tabulka €. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym Stylom..7: Prehlad pripravenych projektov
Mesto KosSice

Nazov projektu Ziadatel’ Popis projektu Indikovana Terminy projektu
suma

Realizacia BUS Mesto Kodice Mesto Kosice planuje vybudovat 480 000,00 € 06/2017 06/2018

pruhov v vybrané BUS pruhy na miestach s

podmienkach najvacsim zdrzanim MHD a VOD. BUS

mesta Kosice, pruhy sa vybudujd najma pomocou

1.etapa vodorovného a zvislého dopravného

znadenia. St&astou zdmeru je aj
Uprava komunikacie v mieste
zastavky MHD a Uprava zastavok
MHD. (novy povrch, nové obrubniky).

Modernizacia DPMK Modernizacia informacnych a 350 000,00 € 04/2017 09/2018
dopravného riadiacich systémov pre MHD v meste
dispecingu KoSice, realizované v priestoroch
DPMK, a.s. DPMK, a.s., na zastavkach DPMK a
trakénych stlpoch DPMK, a.s.
Osadenie Mesto Kosice Osadenie 29 informacnych tabudl na 516 000, 00 € 06/2017 12/2018
informacnych autobusovych zastavkach MHD pre
tabal na cestujlcich (4 na sidliskach a 24 v
autobusovych centre mesta). Jedna 20 riadkova
zastavkach MHD obojstranna informacna tabula bude
a uprava inStalovana na Zeleznicnej stanici.
nastupnych Sest’riadkovvé informacné tabule v
ploch pocte 4ks. Stvorriadkové informacné

tabule v poéte 24 ks. Uprava
nastupnych pléch na 28
autobusovych zastavkach.

Poznamky hodnotitela:

Projekty su z Easového hladiska pripravené tak, aby bolo mozné podat’ Ziadost o NFP v priebehu roku
2017. V pripade projektu ,Realizacia BUS pruhov’ nema ziadatel spracovanu Studiu realizovatelnosti;
Ziadatel vSak avizuje mozZnost' jej spracovania do cca. 3 mesiacov. Je mozné, Ze projektu bude
rovnako etapizovat. V pripade projektu ,Modernizacia dopravného dispedingu DPMK, a.s.“ bude
musiet’ byt relevantnym spdsobom obhajeny z hladiska pripravy vstupnych dat, ako aj vynalozenych
financnych prostriedkov. Projekt ,Osadenie informacnych tabul na autobusovych zastavkach MHD a
Uprava nastupnych pléch® je nutné podat do 09/2017. Projekty je vo faze pripravy.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Cesta II1/580 Surany-Podhajska-Kalna nad Hronom

Opis projektu:

Cesta 1I/580 Surany - Podhéjska - Kaln& nad Hronom zabezpecuje prepojenie priemyselnych parkov Palarikovo,
Surany a Levice. Nahradza pladnovanli cestu nadregiondlneho vyznamu R7. Z pohladu zabezpedovania
dopravnej obsluznosti v regiéne kraja, predmetna cesta v rozhodujlcej miere spaja spadovl oblast Nové
Zamky so spadovou oblastou Levic s vyznamnymi hospodarskymi subjektmi a zamestndvatelmi regidnu.
Projekt je v synergii a nadvédzuje na narodné projekty uvedené v Strategickom plane rozvoja dopravnej
infrastruktdry SR do roku 2020. Projekt je stcastou Indikativheho zoznamu projektovych néavrhov RIUS
Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2016 s dopadom na Uzemie celého kraja.

Stavebnotechnicky stav predmetného Useku vozovky je nasledovny: Vypraty povrch, sietovy rozpad, plo$né
deformécie, poruchy podkladnych vrstiev vozovky, rozpad obrusnej vrstvy, pozdiZzne kolaje, potenie povrchu
vozovky, odlamovanie okraja vozovky a priecne rozvetvené trhliny. Podla diagnostiky UNI&CO vyhotovenej v
septembri 2013, bola uvedena komunikacia odporicana na rekonstrukciu. Ide o cestu s vysokou intenzitou
dopravy s nevyhovujicim stavom vozovky a chybajlicimi vybociskami pre autobusové zastavky VOD
ohrozujucimi bezpe¢nost a plynulost premavky.

Pldnovand zdsadnd modernizécia cesty 1I/580 zvysi priepustnost dopravy v danom regidne a zlepsi mobilitu
obyvatelstva za pracou a vzdelanim. Projekt bude podporovat zvySenie bezpeénostnych a environmentalnych
aspektov dopravy a eliminovat rizika klimatickych zmien na cestn( infrastruktdru. Projekt bude riesit stavebno-
technicky stav vozovky, ale aj elektronicky dopravny subsystém. Sléastou projektu budu tiez zakomponované
elektronické merace okamzitej rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené dopravnymi gombikmi (cestna
odrazka), autobusové vybodliskad a dalSie prvky dopravnej infrastruktiry, ktoré zvysujld plynulost a bezpeénost
dopravy tak ako aj efektivnost verejnej osobnej dopravy (VOD).

Opatrenia budu realizované na priblizne 32 km cesty II. triedy, avéak presné vymedzenie dizky Useku, ktory je
predmetom projektu nebol vzhladom na fazu spracovania projektu vycisleny.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta II/580 Surany - Podhdajska - Kalna nad
Hronom zabezpecuje prepojenie priemyselnych parkov
Palarikovo, Surany a Levice a nahradza planovanu
cestu nadregionalneho vyznamu R7.

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Ide o cestny Usek vysokou intenzitou dopravy s
nevyhovujlicim stavom vozovky a chybajucimi
vybociskami pre autobusové zastavky VOD
ohrozujucimi bezpeénost a plynulost premavky

Jednoznacne definované Uzke miesto

Ano: Projekt bude podporovat zvydenie
bezpednostnych aspektov dopravy. Suéastou projektu
budu tiez zakomponované elektronické merace
okamzitej rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené
dopravnymi gombikmi, autobusové vybociska a dalsie
prvky dopravnej infradtruktdry, ktoré zvy$ujd plynulost
a bezpeénost dopravy.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: Uzemny Generel dopravy Nitrianskeho
samospravneho kraja a Plan dopravnej obsluznosti
regiénu NSK - st datované v roku 2008. Ziadatel
pripravuje podklady na aktualizaciu komplexného

Plan Udrzby lokalnych komunikacii
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strategického planu udrzatelného rozvoja dopravy na
drovni regiénu. Projekt bol zahrnuty do RIUS
a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III. Triedy.

Nie: Projekt je predprojektovej priprave, resp. PD

v spracovani DSP/DRS je v Stadiu obstaravania

a termin jej vypracovania nie je znamy. Stavebné
konanie - na zdklade PD sa posudi nutnost vydania
stavebného konania. Termin zacatia vystavby -
neznamy. Cast stavby (Be$a - Kalnd nad Hronom - 12
km) bude realizovana na pozemkoch NSK. V Casti
Surany -Besa - 18 km nie s majetkovo-pravne
vysporiadané pozemky pod cestou 1I/580

o Statna expertiza - absencia informacii

e CBA ani studia uskutocnitelnosti nie su vyhotovené.

o Uzemné rozhodnutie - absencia informacii
(nevyzaduje sa)

¢ Cast stavby (Be$a - Kalnd nad Hronom - 12 km)
bude realizovana na pozemkoch NSK. V Casti
Surany -Besa - 18 km nie sU majetkovo-pravne
vysporiadané pozemky pod cestou 1I/580.

¢ Projektova dokumentacia vyhodnoti potrebu
environmentalneho posidenia. Preukazanie siladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalSie
environmentalne posudenie bude dolozené
k Ziadosti o NFP.

Existujuca projektova dokumentacia

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je v predprojektovej priprave, kedze PD je v obstaravani. Termin vydania povoleni k stavbe je
neznamy.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA

Stavebné povolenie - casové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta
Podpora regionalneho dopravného systému
Miera rizika

SPOLU

O O N N K

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 9 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami k paralelnosti cesty s 1/75. Projekt je vo faze
predprojektovej pripravy bez predpokladaného terminu spracovania PD alebo stavebného povolenia.
Projekt je z hfadiska ¢asovej realizacie povazovany za vysoko rizikovy.
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Nazov projektu:

Cesta II/511 Topol'cianky - Skycov

Opis projektu:

Cestna komunikéacia II/511 v Useku Skycov - TopolCianky - Zlaté Moravce vytvara prepojenie a dostupnost
severovychodnej Casti Uzemia Nitrianskeho kraja a Uzemia stredného a horného Ponitria Trencianskeho kraja
na rychlostnd cestu R1, ktord je navrhnutd na TEN-T. Z pohladu zabezpecovania dopravnej obsluznosti v
regidne kraja predmetnd cesta v rozhodujlcej miere spaja spadovl oblast Zlaté Moravce so spadovou oblastou
Partizanske susedného Trencianskeho samospravneho kraja. Projekt je v synergii a nadvazuje na narodné
projekty uvedené v Strategickom plane rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do roku 2020. Projekt je stéastou
Indikativheho zoznamu projektovych navrhov RIUS Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2016 s dopadom na
uzemie celého kraja.

Stavebnotechnicky stav komunikacie na ceste I1I/511 vo vybratom Useku TopolCianky - Skycov je nevyhovujuci
na 83 %. Identifikované sd neslvislé vyprania, sietové rozpady, trhliny, vyjazdené kolaje, oldamané okraje,
prie¢ne trhliny, lokalne poklesy, plosné deformacie, poruchy podkladnych vrstiev vozovky. Cesta je zataZend
vysokou intenzitou dopravy do priemyselnych zén okresnych miest Zlaté Moravce - Partizanske. Vzhladom na
havarijny stav cesty II/511 v Useku Velké Uherce - Skycov na Uzemi Trencianskeho kraja, ¢o bolo dévodom
vylucenia nakladnej a autobusovej dopravy na danom Useku spajajucom Trenciansky a Nitriansky
samospravny kraj, je v sucasnosti doprava presmerovana na cestu III/1750 v smere Jeskova Ves — Skycov. Z
toho dovodu je nutna rekonstrukcia a modernizacia uvedenej komunikacie pri zosuladeni spolo¢ného postupu
Trencianskeho a Nitrianskeho samospravneho kraja, ktoré predkladaju na seba nadvazujuce projekty
rekonstrukcie cesty 1I/511 (Velké Uherce - Skycov; TopolCianky - Skycov)

Projekt skvalitni dostupnost zemia na rychlostn( cestu R1 ale aj do okresného mesta Zlaté Moravce. Zaroven
vytvdra dostupnost do dalSieho priemyselného parku Vrable. Projekt tieZ vytvara uceleny Gsek v nadvéznosti
na rieSeny havarijny stav cesty II/511 v Trencianskom kraji v ramci projektu ,Rekonstrukcia cesty II/511 v
useku Velké Uherce - Skycov", ¢o zvyrazni jeho dopad na SirSie Uzemie a prepojenie centier osidlenia v ramci
Nitrianskeho a Trencianskeho kraja, okresnych miest Zlaté Moravce a Partizanske.

Zasadna modernizacia cesty 11/511 zvysi bezpeénost dopravy v danom regiéne a zleps$i mobilitu obyvatelstva.
Projekt riesi stavebno-technicky stav vozovky, ale aj elektronicky dopravny subsystém. Na zaklade udajov
vysielanych elektronickym dopravnym subsystémom bude prostrednictvom bezdrétového prenosu dat
zabezpedend operativna UdrZba cesty a nasadenie mechanizmov v zimnom obdobi. Stdéastou projektu budd
zakomponované elektronické merace okamzitej rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené dopravnymi
gombikmi (cestnd odrazka), autobusové vybocliska a dalSie prvky dopravnej infrastruktury, ktoré zvysuju
plynulost a bezpeénost dopravy. Dany projekt bude pozitivne vplyvat na rozvoj verejnej osobnej dopravy
(VOD) v regione.

Opatrenia budU realizované na priblizne 12 km cesty II. triedy, av$ak presné vymedzenie dizky Useku, ktory je
predmetom projektu nebol vzhladom na fazu spracovania projektu vycisleny.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestnd komunikécia II/511 v Useku Skycov -
TopolCianky - Zlaté Moravce vytvara prepojenie a
dostupnost severovychodnej ¢asti Gzemia Nitrianskeho
kraja a Uzemia stredného a horného Ponitria
Trencianskeho kraja na rychlostnu cestu R1, ktora je
navrhnuta na TEN-T.

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta je zataZend vysokou intenzitou dopravy do
priemyselnych zén okresnych miest Zlaté Moravce —
Partizanske. Rekonstrukcia a modernizacia uvedenej

Jednoznacne definované Uzke miesto komunikacie je nutna pri zosuladeni spolo¢ného
postupu Trencianskeho a Nitrianskeho samospravneho
kraja, ktoré predkladaju na seba nadvézujluce projekty
rekonstrukcie cesty 11/511.
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ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / moderniza¢né
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: Projekt rieéi stavebno-technicky stav vozovky,
ale aj elektronicky dopravny subsystém. Sucastou
projektu budu zakomponované elektronické merace
okamzitej rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené
dopravnymi gombikmi (cestna odrazka), autobusové
vybociska, merace teploty vozovky a vzduchu,

meteostanice a dalSie prvky dopravnej infrastruktury,
ktoré zvysSuju plynulost a bezpeénost dopravy.

Ano: Uzemny Generel dopravy Nitrianskeho
samospravneho kraja a Plan dopravnej obsluznosti
regiénu NSK - st datované v roku 2008. Ziadatel
pripravuje podklady na aktualizaciu komplexného
strategického planu udrzatelného rozvoja dopravy na
Grovni regiénu. Projekt bol zahrnuty do RIUS

a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III. Triedy.

Plan udrzby lokalnych komunikacii

Nie: Projekt je predprojektovej priprave, resp. PD

v spracovani DSP/DRS je v stadiu obstaravania a PD
by mala byt spracovana 02/2017. Stavebné konanie -
na zaklade PD bude vyhodnotené, ¢i bude potrebné
stavebné povolenie alebo postaci ohlasenie stavebnej
Upravy. Odhadované ziskanie stavebného povolenia
ohlaskou 05/2017.

o Statna expertiza - vzhfadom na predpokladané
ndklady projektu sa nevztahuje.

e CBA ani studia uskutocCnitelnosti nie su
vyhotovené.

» Pozemky pod cestou II/511 nie sU vysporiadané.

e Uzemné rozhodnutie - nevyzaduje sa

e Projektova dokumentacia vyhodnoti potrebu
environmentélneho posudenia. Preukazanie suladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a
projektov na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA
a dalsie environmentalne posidenie bude dolozené
k Ziadosti o NFP.

Existujuca projektové dokumentacia

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je v predprojektovej priprave kedZe PD je v obstardvani. Predpoklada sa vydanie povoleni
k stavbe do 05/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR

CBA

Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta

Podpora regionalneho dopravného systému

=N NN =N

Miera rizika
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami k nezaradeniu Useku medzi Topol€iankami
a Zlatymi Moravcami, ktorého zahrnutie do projektu by mal ziadatel vzhladom na stav spracovania
zvazit. Projekt vo faze predprojektovej pripravy a PD je obstardvané a malo by byt spracované
02/2017. Predpoklada sa s ohlaskou stavebnych prac v 05/2017, avSak nie je jednoznacné &i bude
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potrebna ohlaska alebo stavebné povolenie. Projekt je z hfadiska ¢asovej realizacie povazovany za
vysoko rizikovy.

Nazov projektu:

Cesta II/562 Sal'a-Nitra

Opis projektu:

Komunikacia 11/562 prepaja cesty vyssieho dopravného vyznamu - prepojenie ciest I/64 a 1/75, ktoré su
zadefinované v Eurdpskych multimodalnych koridoroch siete TEN-T. Zaroven vytvara spojenie na rychlostnd
cestu E571 (R1). Projekt je definovany v zasobniku projektov Strategického planu rozvoja cestnej dopravnej
infrastruktdry Nitrianskeho samospravneho kraja do roku 2020 (Regionalny Master plan). Projekt je stéastou
Indikativneho zoznamu projektovych navrhov RIUS Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2016 s dopadom na
uzemie celého kraja.

Existujuci stavebno-technicky stav komunikacie 1I/562 je vyhovujlci na Grovni 40,6%. Po celej dizke Useku su
identifikované vyjazdené kolaje, siet. rozpady, oldmané okraje, prieéne trhliny, lokdlne poklesy, plo$né
deformacie, poruchy podkladnych vrstiev vozovky. Jedna sa o cestu s vysokou intenzitou dopravy a vysokym
narastom dopravy, kde nevyhovujlci stav vozovky a chybajlice vybociska (zalivy) pre autobusové zastavky
VOD ohrozujui bezpeénost a plynulost premavky.

Modernizacia predmetnej komunikacie je akitna z ddvodu, Ze cesta spaja Salu a Nitru ako centrd osidlenia
definované v Koncepcii Uzemného rozvoja Slovenska 2001/2011. Ocakavané su benefity pre hospodarsky rast
regidénu, tym aj pre vy3Siu zamestnanost, v neposlednom rade pre bezpeénost cestujlicej verejnosti a Zivotné
prostredie. Zasadnd modernizacia cesty I1I/562 ma ciel zvysit priepustnost dopravy v danom regiéne a zlepsit
mobilitu obyvatelstva za prdcou a vzdelanim. Projekt bude podporovat zvySenie bezpeénostnych a
environmentalnych aspektov dopravy a eliminovat rizikd klimatickych zmien na cestn( infradtruktdru. Projekt
bude taktiez riesit aj elektronicky dopravny subsystém. Suéastou projektu budd zakomponované elektronické
merace okamzitej rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené dopravnymi gombikmi (cestna odrazka),
autobusové vybociskad a dalSie prvky dopravnej infradtruktiary, ktoré zvy$uju plynulost a bezpeénost dopravy
tak ako aj efektivnost verejnej osobnej dopravy (VOD).

Opatrenia bud realizované na priblizne 18 km cesty II. triedy, avéak presné vymedzenie dizky Useku, ktory je
predmetom projektu nebol vzhladom na fazu spracovania projektu vycisleny.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Komunikacia II/562 prepdaja cesty vyssieho
dopravného vyznamu - prepojenie ciest 1/64 a 1/75,

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor ktoré su zadefinované v Europskych multimodalnych
koridoroch siete TEN-T. Zaroven vytvara spojenie na
rychlostnd cestu E571 (R1).

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Jedné sa o cestu s vysokou intenzitou dopravy a
vysokym narastom dopravy, kde nevyhovujlci stav

Jednoznacne definované Uzke miesto vozovky a chybajlce vybociska (zalivy) pre
autobusové zastavky VOD ohrozuji bezpeénost a
plynulost premavky

Ano: Projekt bude podporovat zvysenie
bezpeénostnych aspektov dopravy. Suéastou projektu
budu zakomponované elektronické merace okamzitej
rychlosti, prechody pre chodcov zvyraznené
dopravnymi gombikmi (cestna odrazka), autobusové

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia

bezpecnosti e .. - . .
P ! vybociska a dalSie prvky dopravnej infrastruktury,
ktoré zvy$uju plynulost a bezpeénost dopravy.
Plédn udrzby lokalnych komunikacii Ano: Uzemny Generel dopravy Nitrianskeho
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samospravneho kraja a Plan dopravnej obsluznosti
regiénu NSK - st datované v roku 2008. Ziadatel
pripravuje podklady na aktualizaciu komplexného
strategického planu udrzatelného rozvoja dopravy na
drovni regiénu. Projekt bol zahrnuty do RIUS

a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III. Triedy.

Nie: Projekt je predprojektovej priprave, resp. PD
v spracovani DSP/DRS je v Stadiu obstaravania

a termin jej vypracovania nie je znamy. Stavebné
konanie - na zdklade PD sa posudi nutnost vydania
stavebného konania. Termin zacatia vystavby je
neznamy.

Statna expertiza - nevyZaduje sa.

CBA ani Studia uskutocnitelnosti nie st vyhotovené.
Uzemné rozhodnutie - modernizacia cesty
Pozemky pod cestou II/562 nie sU majetkovo-
pravne vysporiadané.

¢ Projektova dokumentacia vyhodnoti potrebu
environmentalneho posidenia. Preukazanie siladu
s poziadavkami v oblasti dopadu planov a projektov
na Uzemia sustavy NATURA 2000, EIA a dalSie
environmentalne posudenie bude dolozené

k Ziadosti o NFP.

Existujuca projektové dokumentacia

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je v predprojektovej priprave kedze PD je v obstaravani. Termin vydania povoleni k stavbe je
neznamy.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA 1
Stavebné povolenie - casové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 3
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 0
SPOLU 11

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt vo faze predprojektovej pripravy a PD je obstaravané. AvSak
nie mozné urcit kedy bude vypracovana PD a &i bude poZiadavka na ohlaSku stavebnych uprav alebo
platné stavebné povolenie. Projekt je z hladiska ¢asovej realizacie vysoko rizikovym projektom.
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Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Integrovany prestupny bod - €ast autobusova stanica Nové Zamky
Opis projektu:

Spolo¢nost ARRIVA Nové Zamky, a.s. sa zaraduje medzi najvacSich a najvyznamnej$ich autobusovych
dopravcov na Slovensku. Zamestnava viac ako 400 zamestnancov.

Nové Zamky su vyznamnym zelezniénym uzlom, cez ktory prechadzaju medzinarodné vlaky, vlaky EC a IC a
maju vynimocénu polohu na trati Paneurépskeho multimodalneho koridoru IV spdjajiceho nemecké mestd so
Stredozemnym a éiernym morom.

Aktualne je v meste Nové Zamky len provizérna autobusova stanica bez zastreSenia, socidlnych priestorov a
informaénych systémov. Dostupnost cestujiceho k Zelezniénej stanici je do 10 minudt. V okoli stanice nie su
vytvorené podmienky pre statickéi dopravu, nemotorovi dopravu, moznost parkovania osobnych vozidiel je len
medzi obytnymi domami. V meste vSak existuje potencial na vytvorenie integrovaného prestupného bodu. V
danej lokalite je priestorovo mozné prepojit rézne mddy dopravy motorovej, nemotorovej aj statickej.

Lokalizacia projektu je nasmerovana do mesta Nové Zamky do priestoru v tesnej blizkosti Zeleznicnej stanice
(bez zasahu do zelezni¢nej infrastruktury) v priestore pred budovou Posty 2 Nové Zamky. V lokalite sa planuje
zriadenie parkoviska s cCasovo obmedzenym statim pre navstevnikov posty a cestujlcich prichadzajlcich
individudlnou dopravou (aj ako moznost pristupu pre imobilnych), zachytného parkoviska aj vedenie trasy
cyklo-chodnikov.

Projekt vytvorenia integrovaného prestupného bodu vytvara podmienky pre zatraktivnenie verejnej dopravy aj
prepojenie statickej dopravy s dopravou motorovou aj nemotorovou. Projekt je zamerany na vystavba
integrovaného prestupového bodu s moZnostou prestupu na viaceré mddy dopravy - autobusova stanica a
zachytné parkovisko.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jednéa sa o projekt mestského a regionalneho

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia , L i
y / reg Y proj / vyznamu — modernizacia prestupneho uzla VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je najma v zabezpeceni
dalsieho rozvoja verejnej osobnej dopravy. PredloZzeny
projekt bude v sulade so Stratégiou rozvoja verejnej
osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 v
ramci Priority 12 - Dosiahnutie vysokej kvality
terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti

infrastruktary SR a ucelnosti, OP 37 Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort
cestujucich.

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: je platny a Gcinny

Projekt je vo faze pripravy projektovej
dokumentacie.

Existujlca projektova dokumentacia Uzemny plan je schvéleny. Projektovéa dokumentécia
pre Uzemné rozhodnutie je v konani. Ocakava sa PD v
januari 2017. Stavebné povolenia - ohlaska sa oCakava
v 03/2017. Majetkové vztahy su v $tadiu riedenia
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(uzatvaranie zmliv o najme). Preukazanie suladu
s NATURA 2000 ocakavané v 03/2017. Predpokladany
termin zacatia realizacie je 07/2017.

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna) V Stadiu rozpracovanosti

Integrovany priestupny bod - zastreSenie priestorov
pre cestujucich, digitalny informacny systém, socialne

Popis vysledku projektu zariadenia, doplnkové sluzby zvysujlce atraktivitu
cestovania VOD, prestupné moznosti na iné médy
dopravy, skratenie prestupnych casov.

Ano: od 1.marca 2016 do 28. februédra 2026 bola
uzatvorena zmluva na zaklade PDONSK v sulade s

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme - Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢.
sulad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade 1370/2007 z 23. oktdbra 2007 o sluzbach vo verejnom
neverejnych subjektov) zaujme v zeleznicnej a cestnej osobnej doprave,

ktorym sa zrusuju nariadenia Rady (EHS) ¢. 1191/69 a
(EHS) &. 1370/70

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd, ako aj regionalnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupného uzla pre
VOD. Je umiestneny na vyznamnom dopravnom uzle. Projekt je v slUlade so strategickymi
dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom
zaujme v sulade s nariadenim ¢. 1370/2007; je nutné zmluvne zabezpecit podmienku zabezpecenia
nediskriminacného uzivania predmetu projektu za trhovych podmienok pre budtce obdobie. Projekt je
vo faze projektovej pripravy. Spracovanie projektovej dokumentacie sa o¢akava 01/2017. Stavebné
povolenia - ohlaska sa oCakava v 03/2017. Majetkové vztahy su v Stadiu rieSenia (uzatvaranie zmlav o
najme). Predpokladany termin zacatia projektu je 07/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 3
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 4
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt mal
pozitivne stanovisko pri jeho hodnoteni MDVRR SR s pripomienkami, viaceré pripomienky zo strany
MDVRR SR boli vyjasnené (ukazovatele IROP, sulad s PDO, Statistické udaje o cestujucich na
autobusovej stanici vSak budu musiet byt eSte doplnené); je nutné zabezpecit podmienku
zabezpeclenia nediskriminaéného uZivania predmetu projektu za trhovych podmienok pre budlce
obdobie dodatkom v zmluve o sluzbach vo verejnom zaujme. Projekt rieSi vyznamny dopravny uzol
v meste Nové Zamky. Projekt nie je rizikovym projektom. Existuje vysoky predpoklad jeho podania na
realizaciu v termine 06/2017.
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Nazov projektu:

Projekt IDS ako siUéast udrzatel'nej mobility v meste - Inteligentny,
integrovany a ekologicky systém
Opis projektu:

Projekt je zamerany na zabezpecenie modernych tarifnych a dispecerskych systémov, zlepsenie informovanosti
cestujucich a zlepsenie informacného a oznamovacieho systému.

Medzi zdkladné aktivity projektu bude patrit vybudovanie infradtruktiry, informaény systém, integrécia
dopravnych subsystémov vratane integrovanej tarify.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano jedné sa o projekt mestského vyznamu -

Mestsky ional jekt dernizaci . 7 z
estsky / regionalny projekt / modernizacia informacny dopravny systém pre VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je najma v
zabezpeceni dalSieho rozvoja verejnej osobnej
dopravy. PredloZeny projekt bude v sulade so
Stratégiou rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy SR do roku 2020 v ramci Strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 10 SD2.5 - Zabezpecenie
modernych tarifnych, informac¢nych a dispecerskych
systémov.

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: je platny a Géinny

o, ] ) L Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Existujuca projektova dokumentacia o, i . L,
Verejné obstaravanie nebolo zahajené.

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) N/A
Popis vysledku projektu Dispecersky systém.

Ano: Mesto ma platnt zmluvu, ktort predlZzuje do

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme roku 2019. Vypisalo nové VO na dodavatela sluzby.
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Pripadné preinvestované prostriedky z IROP su
neverejnych subjektov) zmluvne zabezpecené, ze v pripade nového

poskytovatela dopravy prejdu do jeho majetku.

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestsku VOD. Je zamerany na vybudovanie integrovaného informaé&ného systému VOD
v meste. Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel mé& spracovany plan dopravnej
obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim 1370/2007; planuje nové
VO na dodavatela sluzby; zmluva so Ziadatelom je predizena do roku 2019. Projekt je vo faze
projektovej pripravy. Verejné obstaravanie nebolo zahajene.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna)

Dokumentacia / Stavebné povolenia

Miera rizika

1
1
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
2
SPOLU 8

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 8 bodov. Projekt nebol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR. Projekt prispieva k vyznamu VOD v meste Nitra. V pripade
podporenia projekt je nutné zmluvne zabezpelit podmienku zabezpeéenia nediskriminaéného
uzivania predmetu projektu za trhovych podmienok pre budice obdobie. V ramci projektu sa uvazuje
aj o rozsireni preferencie MAD na krizovatkach, priom k danej poziadavke neexistuje Studia
realizovatelnosti. Je ju bud nutné pripravit, danu polozku z rozpoctu pripadne odstranit, po pripade
etapizovat projekt. Rovnako sa v ramci projektu uvazuje o zriadeni karty DesFire (vySSia bezpec€nost,
pouzitie karty ako nosi¢a zliav- tzv. MESTSKA KARTA — vyuzitie v kultirnych, $portovych a inych
zariadeniach mesta vratane pripravovaného bike sharingu, ktora sa nema tykat len problematiky VOD.
Je nutné zvazit takto cielené vyuzivanie karty.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Modernizacia cesty 1I/534 Poprad - Stary Smokovec

Opis projektu:

Uvedend pozemna komunikacia je cesta regionalneho vyznamu, ktora spaja cesty I/18 a II/537 s priamym

napojenim prostrednictvom vyjazdu Vysoké Tatry na trasu dialnice D1 (hlavny cestny koridor siete TEN-T), a
blizkym napojenim na medzinarodné letisko Poprad-Tatry (doplnkové letisko siete TEN-T).

Na danom Useku pozemnej komunikacie je poskodeny kryt vozovky, s vytlkmi, deformaciami, priecnymi a
pozdizne rozvetvenymi trhlinami, s lokalnymi sietovymi rozpadmi, prie¢nymi mrazovymi trhlinami cez celd
sirku vozovky spolu s nevyhovujucim odvodnenim vozovky, nevyhovujicim stavom zvodidiel a nevyhovujucimi
parametrami priesecnej krizovatky ciest 1I/534 a III/3081. Pri absencii opravy krytu vozovky hrozi znizenie
maximalnej povolenej rychlosti, resp. strata prevadzkovej sposobilosti vozovky z dévodu udrzania bezpecnosti.

Modernizacia uvedeného Useku komunikacie spolu s vystavbou okruznej krizovatky zabezpeci zvysSenie
bezpecnosti a plynulosti cestnej dopravy v danych Usekoch cestnej komunikacie. Rekonstrukciou vozovky sa
prirodzenym sp6sobom zrychli spojenie okresného mesta Poprad s mestom Vysoké Tatry, ako aj spojenie s
TEN-T trasou a napojenie na medzindrodnUl leteckli a Zelezni¢nl dopravu. Rekonstrukciou vozovky v dizke
4,736 km sa zvysi komfort jazdy zniZzenim otrasov a hluku. Zaroven sa podpori ekologicka doprava a verejna
osobna doprava (VOD).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Uvedend pozemna komunikacia je cesta
regionalneho vyznamu, ktora spaja cesty 1/18 a 11/537
s priamym napojenim prostrednictvom vyjazdu Vysoké
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor Tatry na trasu dialhice D1 (hlavny cestny koridor siete
TEN-T), a blizkym napojenim na medzinarodné letisko
Poprad-Tatry (doplnkové letisko siete TEN-T).

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Pri absencii opravy krytu vozovky hrozi zniZenie
maximalnej povolenej rychlosti, resp. strata
prevadzkovej sposobilosti vozovky z dévodu udrzania
bezpecnosti.

Jednoznacne definované Uzke miesto

Ano: Modernizécia uvedeného Useku komunikacie
spolu s vystavbou okruznej krizovatky zabezpeci
zvysenie bezpecnosti a plynulosti cestnej dopravy v
danych Usekoch cestnej komunikacie. Rovnako sa
pristupi k rekonstrukcii odvodnenia vozovky,
dlazdenych priekop vratane rekonstrukcie, precistenia
kanalizacie a vymeny a doplnenia zvodidiel.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: V oktdbri 2015 bola ukon&end realizacia projektu
~Generel dopravnej infrastruktiry PreSovského kraja".
Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a
Gdrzby ciest II. a III. triedy a RIUS.

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Ano: Je spracovana Dokumentacia pre realizaciu
stavby (DRS), ktora vyhovuje poziadavkam
L ) i . dokumentdcie na ponuku (DP), prebieha vSak konanie
Existujuca projektova dokumentacia s predpokladom zmien v rieeni okruznej krizovatky.
Stavebné konanie nezahajené pre vystavbu okruznej
krizovatky, su pripravené podklady pre poziadanie
stavebného Uradu pre ohlasenie prac na ostatnych
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objektoch s predpokladom obdfzanim vsetkych
povoleni do 03/2017.

o Statna expertiza vzhladom na predpokladany
rozpocet projektu nebude vyzadovana.

e Ziskavanie podkladov a vyjadreni dotknutych
subjektov pre podanie Ziadosti na tzemné
rozhodnutie pre vystavbu okruznej krizovatky

e Prebieha proces majetkovopravneho vysporiadania

e Preukdzanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi orgadnmi. EIA/SEA - zatial' nie je k
dispozicii, prebieha konzultacia s prislusnym
organom.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategdrie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektova dokumentaciu DSP a podklady na ohlasku stavebnych Uprav su
pripravené, avSak je potrebné zahajenie konania o stavebné povolenie k planovanej krizovatke.
Predpoklada sa s platnym stavebnym povolenim v 03/2017 a zaciatkom realizacie projektu 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 3
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 0
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Podklady k ohlaseniu stavebnych prac su pripravené. Pripravuje sa
Ziadost na uzemné rozhodnutie v suvislosti s okruznou krizovatkou a predpoklada sa so zmenami
v rieSeni stavby. Projekt je z hladiska ¢asovej realizacie stredne rizikovym projektom.
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Nazov projektu:
Modernizacia cesty II/545 v Useku Kapusany - Demjata, zlepsenie mobility v

okrese Presov

Opis projektu:

Cestna komunikacia 11/545 spaja sidelné Utvary mesta Presov a Bardejov. Ide o cestu s najvéacsSou intenzitou
dopravy v rédmci ciest II. a III. tried v spradve PSK oblast Bardejov. V réamci Koncepcie Uzemného rozvoja
Slovenska(KURS 2011) cestna komunikacia 1I/545 tvori tzv. SariSskd rozvojovu os Presov - Bardejov - hranica
Polska republika. Cesta 1I/545 sluzi k napojeniu prilahlych miest a obci v severnej casti PreSovského
samospravneho kraja na cestu I/18 a dialni¢n( siet D1 TEN-T. Uvedeny Usek je v synergii s narodnymi
projektmi a v sulade so Strategickym planom rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do roku 2020.

Cestna komunikacia II/545 je v nevyhovujucom technickom stave. Povrch vozovky je v predmetnom Useku
rozru$eny, prejavuje sa na fiom miestami nedostatoénd Unosnost podloZia vozovky, ktord sa prejavuje
pozdiznymi a prieénymi nerovnostami, sietovym rozpadom, poklesom krajnic. Cestné objekty st prevazne
poskodené, ich stav je v nevyhovujuci a nutna je ich rekonstrukcia. Sustava odvodnovacich zariadeni je na
mnohych miestach Useku nefunkcéna. Smerové a Sirkové usporiadanie v niektorych Usekov rekonstruovanej
cesty, nezodpoveda parametrom cesty prislusnej triedy.

Rekonstrukcia v predmetnom Useku zabezpedi UGpravu vozovky, &m sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpedénost cestnej premdvky a =zdaroveri sa zniZzi hluénost a emisie exhaldtov v prilahlom Gzemi
rekonstruovanej cesty. ZvysSenie bezpecCnosti sa zabezpedi bezpecnostnymi dopravnymi subsystémami a
osvetlenim priechodov pre chodcov, resp. svetelnymi gombikmi na priechodoch pre chodcov. Rekonstrukciou
cesty 1I/545 v dizke 7,630 km sa zlepsi tie? dostupnost k centrdm integrovanej zdravotnej starostlivosti —
CIZS pre bardejovsky region.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta II/545 sluzi k napojeniu prifahlych miest a
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor obci v severnej Casti PreSovského samospravneho
kraja na cestu I/18 a dialni¢nu siet D1 TEN-T.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cestné objekty st prevaZne poskodené, ich stav
je v nevyhovujuci a nutna je ich rekonstrukcia.
Sustava odvodnovacich zariadeni je na mnohych
miestach Useku nefunkcéna ¢o napomaha dalsej
destrukcii cestny objektov, vozovky a jej
prislusenstva.

Jednoznacne definované Gzke miesto

Ano: Rekonstrukcia v predmetnom Useku zabezpedi
Upravu vozovky, ¢m sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpeénost cestnej premavky. Zvysenie bezpednosti
sa zabezpedi bezpecnostnymi dopravnymi
subsystémami a osvetlenim priechodov pre chodcov,
resp. svetelnymi gombikmi na priechodoch pre
chodcov.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: V oktdbri 2015 bola ukonéend realizacia projektu
~Generel dopravnej infrastruktliry PreSovského kraja".

Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a
Gdrzby ciest II. a III. triedy a RIUS ako stdast
rozsiahlejsieho projektu.

Ano: Dokumentdcia pre realiziciu stavby (DRS), ktord

Existujiica projektova dokumentécia vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP).

Projekt je v procese vydavania stavebného povolenia
verejnou vyhlaskou.
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Statna expertiza sa nevztahuje.

CBA analyza nebola spracovana.

Stavebny Urad upustil od Uzemného rozhodnutia.
Majetkovo - pravne vztahy su v procese
vysporiadavania v pripadoch stanovenych
Uradnymi rozhodnutiami resp. dotknutymi v
procese vydavania stavebného povolenia s
podmienkou vysporiadania do kolauda¢ného
rozhodnutia.

e Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi orgadnmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategédrie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovi dokumentaciu DRS a prebieha proces vydania stavebného
povolenia verejnou vyhladkou s predpokladom vydania do 12/2016. Predpoklada sa so zaliatkom
realizacie projektu 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt bol
s usekom Janovce — KluSov hodnoteny MDVRR SR pozitivne s poznamkou ohfadom nezahrnutia
useku okolo Raslavic. Projekt je z hladiska ¢asovej realizacie nizko rizikovym projektom.

7



Nazov projektu:

Eliminacia bezpecnostnych rizik na mostoch na ceste II/575 v GUseku Mala

Pol'ana - Medzilaborce

Opis projektu:

Predmetom projektu je rekonstrukcia 6 mostnych objektov, 13 priepustov a odvodnenie cestného telesa cesty
I1/575. Hlavnou stavebnou aktivitou projektu je rekonstrukcia 4-polového mostného objektu ¢.575-020 dlhého
84 m zatriedeného do stuptia &.7 - havarijny stav. Sudastou projektu je rieSenie vozovky na moste

a bezpecnostné zariadenia - zvodidla a zabradlie.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Jednoznacne definované Uzke miesto

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Existujuca projektova dokumentacia

Ano: Cesta 1I/575 sa napéja na sthrnn siet TEN-T
prostrednictvom I/15.

Ano: Mesto Medzilaborce je dostupné iba cestami II,
ktoré preberaju funkciu ciest I.

Ano: Rekonétrukcia vozovky na mostnych objektoch
a bezpecnostné prvky vo forme zvodidiel a zabradli.

Ano: V oktdbri 2015 bola ukonéend realizacia projektu
~Generel dopravnej infrastruktiry PreSovského kraja".
Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a
Gdrzby ciest II. a III. triedy ale nie v rdmci RIUS.

Ano: Dokumentdcia pre realizaciu stavby (DRS), ktord
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP).
Projekt je v procese posudzovania stavebnym Gradom
ohladom potreby vydania Stavebného povolenia alebo
ohlasenia stavby. Predpoklad platného SP na mostny
objekt 12/2016.

Statna expertiza sa nevztahuije

CBA k projektu nebola spracovana.

Stavebny Grad upustil od Uzemného rozhodnutia.
Majetkovo - pravne vztahy si v pripravnej faze.
Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury, avSak nie su zrejmé prinosy pre cestnu
hromadnu dopravu. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. a lll. triedy

a RIUS. Projekt ma spracovanu projektovi dokumentéciu DRS. Predpokladé sa so zadiatkom
realizacie projektu 09/2017 na zaklade platného SP na mostny objekt a ohlaSky na ostatné stavby

projektu.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko

1
4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopravného systému 1

4

Miera rizika
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt nebol
posudzovany MDVRR SR. Projekt méze byt aktualne povazovany za stredne rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty I1I1/546 v Giseku Presov - Klenov, zlepsenie mobility

v okrese Presov

Opis projektu:

Cestna komunikacia 1I/546 odlahcuje spojnicu priemyselnych a kultirnych centier Presovského a Kosického
samospravneho kraja. Sluzi k prepojeniu prifahlych miest a obci v severnej Casti Kosického samospravneho

kraja na siet TEN-T. Zarover zabezpeduje obsluhu obci v juhozapadnej éasti PreSovského samospravneho
kraja a zabezpecuje dochadzku za pracou.

Cestna komunikacia II/546 je v sucasnej dobe v nevyhovujlicom stavebnom stave. Povrch vozovky je v
predmetnom Useku rozrudeny, prejavuje sa na flom miestami nedostatoénd Unosnost podloZia vozovky, ktora
sa prejavuje pozdiznymi a prieénymi nerovnostami, sietovym rozpadom, poklesom krajnic. Cestné objekty st
prevazne poskodené, ich stav je v nevyhovujucom stave a nutna je ich rekonstrukcia. Sustava odvodfiovacich
zariadeni je na mnohych miestach Useku nefunkéna ¢o napomaha dalSej destrukcii cestnych objektov, vozovky
a jej prislusenstva. Smerové a Sirkové usporiadanie v niektorych Usekov rekonstruovanej cesty, nezodpoveda
parametrom cesty prislusnej triedy.

Rekonstrukcia v predmetnom Useku cesty zabezpedi Upravu vozovky, &m sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpecénost cestnej premdvky a =zdroveri sa zniZzi hluénost a emisie exhaldtov v prifahlom Gzemi
rekonstruovanej cesty. ZvySenie bezpecnosti sa zabezpeli bezpecnostnymi dopravnymi subsystémami.
Realizaciou projektu sa vytvoria predpoklady na vyrazne zlepsenie podmienok pre VOD.

Ziadatel uviedol meratelny ukazovatel’ celkovej dizky rekonstruovanych alebo zrenovovanych ciest v zmysle
celkovej dizky Useku na ktorom sa opatrenia realizuju, t.j. 13,58 km, pricom sa jedna o dva Useky zahrnuté v
projekte.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: V tomto regidne sa nachadza vyznamny
zelezni¢ny prestupny bod v Margecanoch. Cesta 11/546
sa napaja na TEN trasu (Presov zapad) nepriamym
napojenim cez cestu 1/18.

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky

potencial - napr. priemyselny park)
Ano: Komunikacia dlah¢uje spojnicu priemyselnych a
kultdrnych centier PreSovského a Kosického

Jednoznacne definované tzke miesto samospravneho kraja. SlGzi k prepojeniu prifahlych
miest a obci v severnej Casti KoSického
samospravneho kraja na dialniénu siet

Ano: Rekonstrukcia v predmetnom Useku zabezpedi
Upravu vozovky, ¢im sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpeénost cestnej premavky. ZvySenie bezpeénosti
sa zabezpedi bezpecnostnymi dopravnymi
subsystémami.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: V oktdbri 2015 bola ukonéend realizacia projektu
~Generel dopravnej infrastruktiry PreSovského kraja".
Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a
Udrzby ciest II. a III. triedy a RIUS.

Plan udrzby lokalnych komunikacii

Ano: Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS), ktord

vyhovuje poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP).

Projekt je v procese vydania stavebného povolenia

verejnou vyhlddkou a bude mat platné stavebné
Existujuca projektova dokumentacia povolenie v termine 12/2016.

o Statna expertiza nie je potrebna.
¢ CBA nebola spracovana.

e Stavebny Urad upustil od Uzemného rozhodnutia.
e Majetkovo - pravne vztahy su v procese
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vysporiadavania v pripadoch stanovenych
Uradnymi rozhodnutiami resp. dotknutymi v
procese vydavania stavebného povolenia s
podmienkou vysporiadania do kolauda¢ného
rozhodnutia, stavba je umiestnena na pozemkoch
na ktorych je v prevaznej miere umiestnena
pdvodna cesta.

e Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi orgadnmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovi dokumentaciu DRS a prebieha proces vydania stavebného
povolenia verejnou vyhlaskou. Predpoklada sa so zaliatkom realizacie projektu 09/2017. Rozsah
rekon$trukcie cesty nie je v rozsahu deklarovanym meratelnych ukazovatefom a je potrebné ju zo
strany Ziadatela adekvatne upravit.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko

Podpora regionalneho dopravného systému

1
4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
2
Miera rizika 4

SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne. Predpoklad vydania platného stavebného povolenia bol uréeny na
12/2016. Projekt je z hfadiska €asovej realizacie nizko rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Modernizacia cesty I1/545 v Useku Janovce - Kl'usov
Opis projektu:

Cestna komunikacia 1I/545 spaja sidelné Utvary mesta PreSov a Bardejov. Ide o cestu s najvacsou intenzitou
dopravy v ramci ciest II. a III. tried v sprave PSK oblast Bardejov. V rdmci Koncepcie Uzemného rozvoja
Slovenska(KURS 2011) cestna komunikacia II/545 tvori tzv. SariSskd rozvojovu os PresSov - Bardejov - hranica
Polska republika. Cesta 1I/545 sluzi k napojeniu prilahlych miest a obci v severnej casti PreSovského
samospravneho kraja na cestu I/18 a dialni¢n( siet D1 TEN-T. Uvedeny Usek je v synergii s narodnymi
projektmi a v sulade so Strategickym planom rozvoja dopravnej infrastruktiry SR do roku 2020.

Navrhovany Usek Janovce - KluSov zacina v krizovatke ciest Janovce - Trocany. Vozovka trpi viacerymi
rozsiahlymi poruchami ako zvinenou niveletou, vyskytom ploénych deformacii, prie¢nych a pozdiznych trhlin.
Medzi obcami Kobyly -KluSov sa nachadza pruh pre pomalé vozidla ktory je v havarijnom stave. V rieSenom
Useku je potrebné vymenit resp., doplnit bezpecnostné zariadenia. Navrhovany mostny objekt je poruseny,
prejavuje sa na nom miestami zvetranie vplyvom poveternostnych podmienok a zvysenej intenzite dopravy,
ktoru vidiet hlavne na rozruSenom kryte vozovky, poskodenej izoldcii a mostnych uzdverov. Rovnako spodna
stavba mosta je poskodend poveternostnymi vplyvmi a privalovymi vodami.

Rekonstrukcia v predmetnom Useku zabezpedi UGpravu vozovky, &m sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpeénost cestnej premavky a =zaroved sa znizi hluénost a emisie exhaldtov v prifahlom Gzemi
rekonstruovanej cesty. Zvysenie bezpecCnosti sa zabezpeli bezpecnostnymi dopravnymi subsystémami a
osvetlenim priechodov pre chodcov, resp. svetelnymi gombikmi na priechodoch pre chodcov. Rekonstrukciou
cesty 11/545 sa zlep$i tieZ dostupnost k centrdm integrovanej zdravotnej starostlivosti — CIZS pre bardejovsky
region.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta II/545 slizi k napojeniu prilahlych miest a
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor obci v severnej Casti PreSovského samospravneho
kraja na cestu I/18 a dialhiént siet D1 TEN-T.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencidl - napr. priemyselny park)

Ano: Pruh pre pomalé vozidla je v havarijnom stave.

Jednoznacne definované Uzke miesto g . : .
Navrhovany mostny objekt je poruseny.

Ano: Rekonstrukcia v predmetnom Useku zabezpedi
Upravu vozovky, ¢im sa vyrazne ovplyvni plynulost a
bezpeénost cestnej premavky. Zvysenie bezpednosti
sa zabezpedi bezpecnostnymi dopravnymi
subsystémami a osvetlenim priechodov pre chodcov,
resp. svetelnymi gombikmi na priechodoch pre
chodcov.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: V oktdbri 2015 bola ukonéend realizacia projektu
~Generel dopravnej infrastruktiry PreSovského kraja".

Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a
Udrzby ciest II. a III. triedy a RIUS ako sucast
rozsiahlejsieho projektu.

Ano: Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP).
Ohlasenie stavebnych prac vydané do konca roka
2016.

Statna expertiza nie je potrebna

CBA nebola spracovana

Stavebny Urad upustil od Gzemného rozhodnutia.
Prebieha identifikacia majetkovopravnych pomerov.
Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti dopadu
planov a projektov na Uzemia sustavy NATURA
2000, EIA a dalSie environmentalne posidenie nie je

Existujuca projektova dokumentacia
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k di§pozicii a prebieha konzultacia s prislusnymi
organmi.
Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt ma spracovanu projektovd dokumentaciu DRS a su pripravené podklady na Ziadosti
o ohlasenie stavebnych prac. Predpoklada sa so zaciatkom realizacie projektu 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt bol
s usekom Kapus$any - Demjata hodnoteny MDVRR SR pozitivnhe s poznamkou k nezahrnutiu Useku
okolo Raslavic. Predpoklada sa s vydanim ohlasky stavebnych prac do konca roka 2016. Projekt je
Z hladiska Casovej realizacie nizko rizikovym projektom.
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Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Modernizacia a rekonstrukcia prestupného uzla na Masarykovej ul. v Presove
(Predstanic¢ny priestor)

Opis projektu:

Projekt riesi problematick( infrastruktiru a nedostato¢nu informovanost cestujlicich v rdmci prestupného uzla

na Masarykovej ulici. Cielom projektového zameru je komplexné zlepsenie infrastruktiry prestupného uzla na
Masarykovej ul., vratane zlepsenia informovanosti cestujlcich. Nosné aktivity projektu:

1) Komplexna rekonstrukcia pesich podzemnych prepojeni (Gzitkova plocha halového podchodu - 1 787,1 m2,
obostavany priestor - 8 278 m3), vratane konstrukénych vrstiev a koneé¢ného krytu vozovky, spevnenych ploch
pod zastavkami,

2) Rekonstrukciu priestoru suvisiaceho s prestupnym uzlom - bezbariérové rampy, schody, prekrytie ...,

3) Rekonstrukcia zastavok a zastavkového priestoru (v sucasnosti zastavana plocha - 525 m2, obostavany
priestor - 1559 m3),

4) Vybudovanie inteligentnych zastavok s prenosom udajov a hlasu (software + hardware).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu -

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia .. ;
y / reg ¥y proj / modernizacia prestupneho uzla

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 37 - Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort cestujlcich
a OP 28 - Zlepsenie informovanosti cestujlcich a
zlepsenie informacného a oznamovacieho systému
vratane prvkov potrebnych pre sluchovo a zrakovo
postihnutych cestujucich - informacny systém by mal
zabezpedit

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: je platny a G¢inny od roku 2014

Projekt je vo faze projektovej pripravy.
Rozpracovany stupen projektovej dokumentacie -
dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie +
dokumentaciu pre stavebné povolenie. Prebieha

finalizacia dopracovania PD - cca 95% rozoracovanost.

Existujuca projektova dokumentacia . .
] Proj Nehnutelnosti (pozemky a stavby) a hnutelné veci, na

ktorych dochadza k realizacii projektu, su vo vylu¢nom
vlastnictve Ziadatela.

Proces EIA/SEA, stanovisko NATURA 2000 - zahajené
po dopracovani PD (predpoklad 12/2016).
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Predpoklad zahajenia projektu je 06/2017.
Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

- Pocet zrekonstruovanych a modernizovanych
Popis vysledku projektu prestupnych uzlov - 1
- Pocet zavedenych informacnych systémov - 1

Ano; koncom roku 2015 bol spracovany névrh

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme - ~Ramcovej zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme a
stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade zabezpeceni mestskej hromadnej dopravy osob v
neverejnych subjektov) meste Presov na roky 2016 - 2025", ktory zabezpecuje

sulad a ktory je konzultovany so zastupcami JASPRS.

Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategdrie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na rekon$trukciu a modernizaciu prestupného uzla VOD.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy,
zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme bude zosuladena s nariadenim &. 1370/2007. Projekt je vo
faze projektovej pripravy. Na projekte prebieha finalizacia pripravy projektovej dokumentécie. Proces
EIA/SEA, stanovisko NATURA 2000 bude realizované po dopracovani PD (predpoklad
12/2016).Termin realizacie projektu je do 06/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantnd) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 3
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 6
SPOLU 18

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 18 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR bez pripomienok. Projekt rieSi modernizaciu prestupného uzla
v meste PreSov. Projekt nie je rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Modernizacia a rekonstrukcia prestupného uzla na Levocskej ul. v Presove

Opis projektu:

Projekt riesi komplexné zlepsSenie infrastruktlry prestupného uzla na LevocCskej ul., vratane zlepsenia
informovanosti cestujucich. Cielom projektového zameru je komplexné zlepsSenie infrastruktiry prestupného
uzla na Levocskej ul., vratane zlepSenia informovanosti cestujlcich. Nosné aktivity projektu:

- Rekonstrukcia zastavok a zastavkového priestoru (v sucasnosti zastavana plocha - 525m2, obostavany

priestor - 1559 m3),

- Vybudovanie bezpecnostnych prvkov (priechodu pre chodcov, vratane osvetlenia a svetelnej signalizacie),

- Vybudovanie inteligentnych zastavok s prenosom uUdajov a hlasu (software + hardware).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Popis vysledku projektu

Ano: jedna sa o mestsky projekt so zameranim na
preferenciu VOD - modernizacia prestupného uzla

Ano: Sulad so Strategickym plénom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a ucelnosti, OP 37 - Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort
cestujucich a OP 28 - ZlepSenie informovanosti
cestujucich a zlepSenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujucich -
informacny systém by mal zabezpecit

Ano: je platny a Gcinny od roku 2014

Projekt je vo faze projektovej pripravy.
Rozpracovany stupen projektovej dokumentacie -
dokumentdciu pre stavebné povolenie.

Nehnutelnosti (pozemky a stavby) a hnutelné veci, na
ktorych dochadza k realizacii projektu, st vo vylu¢nom
vlastnictve Ziadatela.

Proces EIA/SEA, stanovisko NATURA 2000 - zahajené
po dopracovani PD (predpoklad 12/2016). Vzhladom

ku skutocnosti, Ze ide o modernizaciu uz existujlcich
prestupnych uzlov, projekt si nevyzaduje alternativne
rieSenia.

Predpoklad zahajenia projektu je 06/2017.

Nie, N/A

- Pocet zrekonstruovanych a modernizovanych

prestupnych uzlov - 1
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- Pocet zavedenych informacnych systémov - 1

Ano; koncom roku 2015 bol spracovany navrh
~Ramcovej zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme a
zabezpeceni mestskej hromadnej dopravy 0s6b v
meste Presov na roky 2016 - 2025", ktory
zabezpecuje sulad a ktory je konzultovany so
zastupcami JASPRS.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na rekon$trukciu a modernizéciu prestupného uzla VOD.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy,
zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme bude zosuladena s nariadenim €. 1370/2007. Projekt je vo
faze projektovej pripravy. Vypracovava sa dokumentacia pre stavebné povolenie. Proces EIA/SEA,
stanovisko NATURA 2000 bude realizované po dopracovani PD (predpoklad 12/2016).Termin
realizacie projektu je do 06/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplniujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantnd) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 3
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 6
SPOLU 18

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 18 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hladiska MDVRR SR bez pripomienok. Projekt rie§i modernizaciu prestupného uzla
v meste PreSov. Projekt nie je rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Online riadenie VOD a modernizacia dispecérskeho riadenia - 1. faza projektu
Opis projektu:

PSK je objednavatelom VOD v zastupeni dopravcov SAD PreSov a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a

BUS Karpaty spol. s r.o., ktori vykondvaju dopravni obsluznost 600 autobusmi v primestskej autobusovej
doprave.

V sucasnosti je systém zastarany, Udaje o polohe vozidiel sa na dispecing prenasaju iba limitovane, absentuje
informovanie cestujucich o case prichodu a odchodu, absentuje zaznamenavanie hlasovej komunikacie v
pripade mimoriadnych udalosti, absentuje poskytovanie informacii pre znevyhodnené skupiny resp.
navstevnikov v inom ako slovenskom jazyku, chyba akakolvek obrazova informacia/monitorovanie z kritickych
Usekov prevadzkovanej siete, vozidla v sucasnosti nedisponuju zariadeniami na prenos dat z vozidla na
dispecing za Ucelom ich presnej lokalizécie a odchylky voci grafikonu, chybaju informacné panely vo vozidlach,
ktoré by pre cestujucich zobrazovali online idaje o dojazdoch na zastavku, prestupoch na iné linky, aktualne
prepravné obmedzenia, vozidla maju zastarany systém zvukovych hlaseni v interiéri vozidla, vacsina vozidiel
nedisponuje systémom hldsenia pre nevidiacich a slabozrakych, zastarané zariadenia na cCitanie Cipovych
kariet, zastarané zariadenia na hlasovu komunikaciu medzi vozidlom a dispecingom, absencia zariadeni na
automatické pocitanie cestujucich.

Modernizaciou vozidlového informacného a komunikacného systému vozidiel sa predpoklada najma:

e zabezpecenie prenosu online informacii z vozidiel na dopravny dispecing za Ucelom efektivheho
riadenia dopravy; zarover sa tieto informacie bud( odosielat do informaénych panelov na zastavky,
do ostatnych vozidiel za Ucelom informovania cestujucich pocas jazdy a taktiez pre web a mobilné
aplikacie, ktoré budu slUzit cestujlcej verejnosti pre efektivnejdie pldnovanie cestovania,

e modernizaciou systému zvukovych hldseni a inStalovanim zariadeni pre informovanie nevidiacich a
slabozrakych sa zrychli a zefektivni informovanie cestujlcich priamo vo vozidle; nevidiacim a
slabozrakym sa ulahci cestovanie nielen pred nastupom, ale aj pocas jazdy vo vozidle,

e modernizaciou ¢itacich zariadeni na Cipové karty sa zaruci kompatibilita s kartami vyssSieho Standardu
a bezpecnosti, pricom sa budl sa dag’ v systéme d¢itat aj karty inych dopravcov, resp. vzdeldvacich
institdcii na Uzemi funkcnej oblasti (Zilinska univerzita, stredné skoly); cestujicemu sa zjednodusi
manipuldcia s viacerymi kartami, resp. sa odstrani povinnost mat viacero ¢ipovych kariet,

e moderné, rychle a bezpecné zariadenia na hlasovi komunikaciu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o regionalny projekt so zameranim na

M ky ional jek izaci
SEEIY Y/ RN RS54 e SRl ek preferenciu VOD - IT systém riadenia VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel' 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 8 SD2.3 - Prevadzkova koordinacia
jednotlivych modov verejnej osobnej dopravy, OP 17 -
Zriadovanie integrovanych dopravnych systémov,
integracia verejnej osobnej dopravy vo funkénom
regidone Bratislava a Juhozapadné Slovensko (BSK,
TTSK, Bratislave a Trnave), vo funkénom regiéne
Vychodné Slovensko (KSK, PSK, KoSiciach a PreSove;
v Poprade a Vysokych Tatrach), vo funkénom regione
Stredné Slovensko (BBSK, Banska Bystrica a Zvolen) a
vo funkénom regiéne Severozépadné Slovensko (ZSK,
TSK, Zilina, Trendin, Martin)

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Ano: PDO PSK je v priprave. Koncepcia a stratégia
Existencia planu dopravnej obsluhy IDS je momentalne v priprave. PDO PSK bude v
budlcnosti su¢astou Planu udrzatelnej mobility PSK.

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.

Existujuca projektova dokumentacia T -~ ¥ o,
Verejné obstaravanie nebolo zahajené. Predpoklad
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zahajenia projektu je 04/2017.
Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A
Popis vysledku projektu Zavedeny dopravny informacny systém VOD

Ano; Zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme na roky
2009 - 2018 uzatvorena s dopravcami SAD Presov
a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS
Karpaty spol. s r.o.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na informatizaciu riadenia VOD a modernizaciu
dispeCérskeho riadenia. Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO PSK je v priprave
a bude pripraveny a schvaleny v priebehu niekolkych mesiacov (02-03/2017), zmluva o sluzbach vo

verejnom zaujme je zosuladena s nariadenim ¢. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-projektovej
pripravy. Proces VO nebol zahajeny. Termin predpokladanej realizacie projektu je do 04/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantnd) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia -
Hodnotenie miery kritickej situacie
Miera rizika

SPOLU

0m N W

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 8 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hfadiska MDVRR SR s pripomienkami, ktoré sa aktualne rieSia (PDO, Statistiky, generel
dopravy — stupen Uuzemnej prognozy). Projekt je z hladiska Casového stredne rizikovym projektom,
vzhladom na problematiku, ktoru rieSi — zavedenie IDS. Projekt by mal pred podanim Ziadosti o NFP
mat” minimalne vyrieSené samotné fungovanie IDS, ktora by mala byt pripravovana napr. ako novy
samostatny subjekt, resp. ukotvena zmluvnymi vztahmi medzi a&astnikmi IDS.
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N&zov projektu:

Informacné systémy nastupnych a vybudovanie siete prestupovych uzlov - II.
faza projektu

Opis projektu:

Projekt nadvazuje na I. fazu projektu a projekty Zelezni¢nej spolo¢nosti Slovensko, a.s. v ramci OPII. Projekt

rieSi problematick( infrastruktiru a nedostato¢nd informovanost cestujlicich v rdmci prestupnych uzlov vo
vybranych mestach PSK a doplnkovej dopravnej infrastruktlry vo vybranych obciach PSK. Projekt pozostava z:

1. Rekonstrukciu a modernizaciu vybranych prestupnych uzlov v okresnych mestach
(komplexna rekonstrukciu existujucich prestupnych bodov, rekonstrukcia priestoru suvisiaceho s
prestupnym uzlom - bezbariérové rampy, schody, prekrytie a pod. (v pripade potreby v sllade
s dohodnutym minimalnym Standardom)

2. Rekonstrukciu a modernizacia vybranych zastavok cestnej verejnej osobnej dopravy
v o vybranych obciach (rekonstrukcia zastavok a zastavkového priestoru)

3. Zavedenie inteligentného informacného systému, vratane softvérového aj hardvérového
vybavenia v o vybranych obciach (minimalne 50 miest) - vybudovanie inteligentnych zastavok s
prenosom Udajov a hlasu (softwarové + hardwarové zabezpecenie) a vybudovanie doplnkovej
infrastruktuiry (s dérazom na podporu nemotorovej dopravy) podla potrieb Gzemia.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o regionalny projekt IT systémy
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia nastupnych a prestupnych uzlov a IT systém riadenia
VOD

Ano: Sulad so Strategickym plénom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 9 SD2.4 - Zabezpecenie
dostupnosti informacii o prevadzke verejnej osobnej
dopravy pre cestujlcich, OP 28 - ZlepsSenie
informovanosti cestujlcich a zlepsenie informacného a
oznamovacieho systému vratane prvkov potrebnych
pre sluchovo a zrakovo postihnutych cestujucich -
informacny systém by mal zabezpecit zrozumitelné,
Uplné, presné, véasné a pravdivé informacie v redlnom
¢ase a mal by poskytovat najmé informacie o megkani
spojov, o rozsahu sluZieb, o tarifach a cestovnych
poriadkoch s moZnostou ziskat informacie
prostrednictvom inteligentnych zastavok, vozidlového
informac¢ného systému a internetu vratane
optimalizovaného pristupu prostrednictvom mobilnych
zariadeni; zakotvenie povinnosti pre dopravcov
uvadzat zékladné informécie pre cestujlcich aj v
anglickom jazyku, pripadne aj v inych jazykoch

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Ano: PDO PSK je v priprave. Koncepcia a stratégia
Existencia planu dopravnej obsluhy IDS je momentalne v priprave. PDO PSK bude v
buddcnosti stiéastou Planu udrzatelnej mobility PSK.

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Projekt nepodlieha posudzovaniu vplyvov na zZivotné
prostredie

Existujlca projektova dokumentacia V st&asnosti prebieha spracovanie &tddie, nasledne
bude vypracovana dokumentacia na Uroven
stavebného povolenia.

Vzhladom ku skutocnosti, Ze ide 0 modernizaciu
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existujucich prestupnych uzlov, projekty si nevyzaduju
alternativne rieSenia.

Verejné obstaravanie nebolo zahajené. Predpoklad
zahajenia projektu je 08/2017.

Stddia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A
Popis vysledku projektu Pocet modernizovanych zastavok 50 ks

Ano; Zmluva o sluZbach vo verejnom zaujme na roky
2009 - 2018 uzatvorena s dopravcami SAD Presov
a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS
Karpaty spol. s r.o.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategdrie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre regionalnu VOD. Je zamerany na informacné systémy nastupnych a vybudovanie siete
prestupovych uzlov. Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO PSK je v priprave a bude
pripraveny a schvaleny v priebehu niekolkych mesiacov (02-03/2017). Zmluva o sluzbach vo verejnom
zaujme je zosuladena s nariadenim &. 1370/2007. Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy. Proces
VO nebol zahajeny. V sucasnosti prebieha spracovanie §$tudie, nasledne bude vypracovana
dokumentacia na uroven stavebného povolenia Termin predpokladanej realizacie projektu je do
08/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujace kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 2
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt bol
hodnoteny z hfadiska MDVRR SR s pripomienkami. Pripomienky su v rieSeni. Projekt je vSak
z asoveho hladiska rizikovym projektom, vzhladom na to, Ze sa nachadza len vo faze pred-
projektovej pripravy. Bol zaradeny na long list No regret projektov.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty ¢. II/579 Hradiste - Partizanske
Opis projektu:

Cestnd komunikacia 1I/579 zabezpeluje prepojenie mesta Partizanske na siet TEN-T. Cesta je vyuZivana okrem
individualnej automobilovej dopravy aj verejnou osobnou dopravou (VOD).

Modernizaciou uvedenej cesty v dizke 7,155 km sa zlepsi kvalita cestovania na linkach prechadzajlcich po tejto
ceste a umozni sa skratit ¢as prepravy. Cestna komunikacia II/579 v tomto Useku cesty vykazuje na zdklade
kvalitativneho triedenia portich - poruchy povrchu a poruchy krytu. Co sa tyka kvantitativneho triedenia jedna
sa predovsetkym o suvislé poruchy. Poruchy povrchu vozovky - strata drsnosti mechanickym opotrebovanim
kameniva a asfaltovej malty. Nebezpedenstvo $myku sa zvysuje vyskytom pozdiznych kolaji. Vytiky v obrusnej
vrstve vyzaduju vymenu celej obrusnej vrstvy. Poruchy krytu vozovky - deformacie krytu ako vytvorenie
jazdnych stop a prieCnych nerovnosti krytu vozovky. Jedna sa o lokalne poruchy ale aj o poruchy dlhsich
Usekov. Rovnako sa vyskytuji trhliny v kryte spésobené zlou technolégiou a zvySenou intenzitou zataZenia
vozovky. Poruchy krytu sa odstranuju zosilnenim, vymenou jednej alebo dvoch vrstiev krytu, pripadne
recyklaciou.

V zaujme bezpecnosti daného Useku komunikacie je potrebna vymena a doplnenie bezpecnostnych prvkov
predovsetkym zvodidiel a vyrubanie stromov v rizikovych Usekoch. V celom Useku cesty je tiez potrebné
obnovit odvodnenie daZdovych vO6d z cestného telesa a funkénost priepustov. Zlep$enie napojenia
Partizdnskeho na infrastruktdru TEN-T, zlep$enie kvality cestnej infradtruktary, ¢o bude viest k Uspore &asu v
cestnej doprave, zlepsSenie stavebno-technického stavu cesty, zlepSenie bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky, znizenie nehodovosti, znizenie negativnych dopadov na Zivotné prostredie. Dany projekt zvysi
efektivitu verejnej osobnej dopravy (VOD).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia 1I/579 zabezpeduje

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor . o (0
Y Y PO prepojenie mesta Partizanske na siet TEN-T.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Modernizéaciou uvedenej cesty sa zlepsi kvalita
cestovania na linkach prechadzajucich po tejto ceste a
umozni sa skratit ¢as prepravy medzi mestom
Partizanske a TEN-T koridorom. Cesta je vyuzivana
okrem individualnej automobilovej dopravy aj verejnou
osobnou dopravou (VOD).

Jednoznacne definované Uzke miesto

Ano: Vymena a doplnenie bezpeénostnych prvkov,
predovsetkym zvodidiel a vyribanie stromov v
rizikovych usekoch. V celom Useku cesty je tiez
potrebné obnovit odvodnenie dazdovych vod z
cestného telesa a funkénost priepustov.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsSenia
bezpecnosti

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility Trencianskeho samospravneho kraja. Plan
dopravnej obsluznosti Trencianskeho samospravneho
kraja je spracovany a aktualizovany.

Plan Gdrzby lokalnych komunikacii

Ano: Projektovd dokumentdcia v stupni DRS je
vyhotovena. Majetkovo - pravne vztahy su

Existujica projektové dokumentécia vysporiadané a Stavebné povolenie k projektu je
vydané (dfia 15.06.2016).

« Statna expertiza - nerelevantné vzhladom na
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rozpocet projektu.

e ZjednoduSend CBA bola spracovana a zaslana na
MPRYV SR.

e Dna 17. 05.2016 boli podané navrhy na zapis
zakonného vecného bremena do katastra
nehnutelnosti k dotknutym pozemkom.

e Uzemné rozhodnutie - Uzemné rozhodnutie
nevydava.

e Preukazanie suladu s poZiadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiury a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je pripraveny vo forme vypracovanej projektovej dokumentacie a vydaného stavebného
povolenia.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA 2
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 5
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 3
SPOLU 16

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 16 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami k neefektivnosti investicie v suvislosti s cestou
11/592. K projektu je vypracovana projektova dokumentacia a vydané stavebné povolenie. Pocita sa
s realizaciou projektu v termine 04/2017 a mdze byt povazovany za nizko rizikovy.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II1/581 v iseku Nové Mesto nad Vahom - Myjava

Opis projektu:

Cesta zabezpecuje napojenie celého Myjavského regidonu na Povazie, pricom sa na danom Uzemi nenachadzaju

cesty vyssej kategorie. Cesta je vyuzivana okrem individudlnej automobilovej dopravy aj verejnou osobnou
dopravou (VOD).

Dany Usek komunikacie 1I/581 vykazuje na zaklade kvalitativneho triedenia porich vsetky druhy poruch, to
znamena poruchy povrchu, poruchy krytu, poruchy podkladovych (nosnych vrstiev) a poruchy ochrannych
vrstiev a podloZia. Co sa tyka kvantitativneho triedenia jedna sa predovietkym o stvislé poruchy. Rovnako je
potrebnd vymena a doplnenie bezpecnostnych prvkov predovsetkym zvodidiel a odstranenie stromov
ohrozujucich bezpeénost dopravy. Na tomto Useku cesty II/581 sa nachadza aj devat mostnych objektov,
ktoré je nutné zrekonstruovat.

Modernizacia uvedenej cestnej komunikacie v dizke 24,3 km zlep$i kvalitu cestovania na linkach
prechadzajlcich po tejto ceste a umozni sa skratit ¢as prepravy. Rovnako nastane zlepSenie napojenia
Myjavského regidonu na infrastruktaru TEN-T, zlepSenie kvality cestnej infrastruktiry, ¢o bude viest k Uspore
Casu v cestnej doprave, zlepsenie stavebno-technického stavu cesty, zlepsenie bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky, zniZzenie nehodovosti, znizenie negativnych dopadov na Zivotné prostredie. Sii¢astou projektu méze
byt rekonstrukcia autobusovej stanice v Novom Meste nad Vdhom a prilahlého parkoviska.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta zabezpecuje napojenie celého Myjavského
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor regidnu na PovaZie a TEN-T siet, pricom sa na danom
Uzemi nenachdadzaju cesty vyssej kategorie.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano Cestna komunikécia 1I/581 dosahuje druhu
Jednoznacne definované Uzke miesto najvyssiu intenzitu dopravy v kraji v porovnani s
ostatnymi cestami II. triedy

Ano: Zosilnenie alebo vymena jednej alebo viacerych
vrstiev, pripusta sa aj celkova rekonstrukcia vozovky.
Rovnako je potrebna vymena a doplnenie
bezpecnostnych prvkov predovsetkym zvodidiel a
odstranenie stromov. V celom Useku cesty je potrebné
obnovit odvodnenie dazdovych vdd z cestného telesa
vratane zabezpecenia funkcie priepustov.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility Trencianskeho samospravneho kraja. Plan
dopravnej obsluznosti Trenc¢ianskeho samospravneho

Plan udrzby lokalnych komunikacii kraja je spracovany a aktualizovany. Projekt bol
zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II.
a III. Triedy. Projekt je predmetom zmien a navysenia
rozpoctu.

Nie: Dokumentdcia pre realizaciu stavby - spracovana
do decembra 2016. Projektant na zaklade
prehodnotenia rozsahu rekonstrukcie odhaduje
navysenie nakladov projektu na € 31,5 mil. V pripade
ohlasky je podla harmonogramu termin vydania do
januara 2017, 02/2017 v pripade stavebného
povolenia, ktory vzhladom na potrebu spracovania
Statnej expertizy nie je realisticky.

Existujuca projektova dokumentacia

e Zjednodusena CBA bola spracovana a zaslana na
MPRV SR.
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« Majetkovo - pravne vztahy - Dfia 17. 05.2016 boli
podané navrhy na zapis zékonného vecného
bremena do katastra nehnutelnhosti k dotknutym
pozemkom.

e Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na lzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktary a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Planovany rozsah predmetu projektu bol rozSireny a bude si vyzadovat’ Statnu expertizu v pripade
potreby stavebného povolenia. Na zaklade nakladov vycislenych projektantom bude predmetom
projetktu iba I.Cast: Stara Tura - Nové Mesto nad Vahom. Projektova dokumentgcia v stupni DRS
bude finalizovana 12/2016. Predpoklad v pripade ohlasky stavby je 01/2017. Projekt je rozdeleny na

etapy.
Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA 1
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne ale projekt presiel znaénym navySenim rozpoctu a deklarované
prinosy zjednoduSenej CBA nie su aktualne. OhlaSka stavebnych prac by mohla byt v termine
01/2017, avSak v pripade poZiadavky na Ziadost o stavebné povolenie bude potrebna Statna expertiza
k projektu. Z uvedeného dbvodu je projekt z Casového hladiska povazovany za stredne rizikovy.
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Nézov projektu:

Rekonstrukcia cesty II/517 v Gseku Povazska Bystrica (most Orlové)-
Domaniza

Opis projektu:

Cestna komunikacia 11/517 zabezpecuje prepojenie Rajeckej doliny na Povazie, konkrétne spaja Rajec s TEN-T

sietou (D1). Cestny uUsek je vyuzivany okrem individualnej automobilovej dopravy aj verejnou osobnou
dopravou (VOD).

Cestnd komunikacia II/517 v tomto Useku cesty vykazuje na zaklade kvalitativneho triedenia portch vsetky
druhy porlch, to znamena poruchy povrchu, poruchy krytu, poruchy podkladovych (nosnych vrstiev) a
poruchy ochrannych vrstiev a podlozia. Co sa tyka kvantitativneho triedenia jedna sa predovsetkym o suvislé
poruchy. Sucastou tejto cesty je aj mostny objekt v Povazskej Bystrici. Na moste sa nachadzaji poruchy
ovplyviujlce zataZitelnost mosta a je potrebna jeho celkova rekonstrukcia.

Modernizaciou uvedenej cestnej komunikacie v dizke 15,5 km sa zlepsi kvalita cestovania na linkach
prechadzajlcich po tejto ceste a umozni sa skratenie Casu prepravy. Rovnako nastane zlepsSenie napojenia
Rajeckého regionu (Zilinsky samospravny kraj) na infrastruktiru TEN-T na Povazi, zlepSenie kvality cestnej
infradtruktdry, ¢o bude viest k Uspore &asu v cestnej doprave, zlepSenie stavebno-technického stavu cesty a
havarijného stavu mosta, zlepsenie bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, znizenie nehodovosti, znizenie
negativnych dopadov na Zivotné prostredie. Sucastou projektu mdze byt rekonstrukcia autobusovej stanice v
Povazskej Bystrici a najviac frekventovanych zastavok.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia II/517 zabezpeduje
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor prepojenie Rajeckej doliny na Povazie, konkrétne
spdja Rajec s TEN-T sietou.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Sucastou tejto cesty je aj mostny objekt v
Povazskej Bystrici s poruchami ovplyviujicimi
zataZitelnost mosta a preto je potrebnd jeho celkova
rekonstrukcia.

Jednoznacne definované Uzke miesto

Ano: Zosilnenie alebo vymena jednej alebo viacerych
vrstiev, pripUsta sa aj celkova rekonstrukcia vozovky.
Rovnako je potrebna vymena a doplnenie

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné bezpecnostnych prvkov predovsetkym zvodidiel a
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality odstranenie stromov. V celom Useku cesty je potrebné
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia obnovit odvodnenie dazdovych véd z cestného telesa
bezpecnosti vratane zabezpedlenia funkcie priepustov. Stéastou

tejto cesty je aj mostny objekt v PovaZskej Bystrici ev.
c. 517-001, ktory je vo velmi zlom stave -VI preto je
potrebna jeho celkova rekonstrukcia.

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility TrencCianskeho samospravneho kraja. Projekt
Plan Udrzby lokalnych komunikacii bol zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja a tdrzby
ciest II. a IIL. Triedy. Projekt bol rozSireny o mostny
objekt oproti zdmeru zo Regionalneho Masterplanu.

Nie: Dokumentdcia pre realizaciu stavby - spracovana

do decembra 2016. Projektant predpoklada

s navysSenim nakladov projektu na € 17,75 m. V
Existujuca projektova dokumentacia pripade ohlasky stavebnych prac je podla

harmonogramu termin vydania do februara 2017 a v

pripade stavebného povolenia je termin vydania do

4.02.2017, ktory vzhladom na potrebu stavebného
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povolenia je nerealisticky.

e Zjednodusena CBA bola spracovana a zaslana na
MPRV SR.

e Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa.

e Majetkovo - pravne vztahy - Dfia 17. 05.2016 boli
podané navrhy na zapis zakonného vecného
bremena do katastra nehnutelnosti k dotknutym
pozemkom.

e Preukdzanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Jedna sa v3ak o projekt, ktory preSiel zmenami vyzadujucimi Statnu expertizu v pripade potreby
stavebného povolenia k stavbe. Projektova dokumentacia v stupni DRS bude finalizovana 12/2016.
Predpoklad vydania ohlasky stavebnych prac je do 02/2017. Projekt je rozdeleny na etapy.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkou ohfadom k zvazeniu rozSirenia projektu po Rajec.
Vzhladom na navySenie rozpoctu stavby su deklarované prinosy v zjednodusSenej CBA irelevantné.
Projekt je z hfadiska povolovacieho procesu a asovej realizacie stredne rizikovy. Nie je zrejmé Ci
bude postadujuca ohlaSka stavebnych uprav alebo Ziadost o stavebné povolenie, kedy by bolo nutné
vypracovat Statnu expertizu k projektu.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II/516 v Gseku Trencianska Tepla — DezZerice
Opis projektu:

Cestna komunikacia I1/516 zabezpeduje prepojenie mesta Banovce nad Bebravou na siet TEN-T (D1) v oblasti
Povazia a na priemyselny park Dubnica nad Vahom. Cesta je vyuzivana okrem individualnej automobilovej
dopravy aj nakladnou a verejnou osobnou dopravou (VOD). Cestna komunikacia II/516 je rovnako spojnicou
okresov Trencin a Banovce nad Bebravou, pricom sa priamo napaja na rychlostni komunikaciu R2.

Dany Usek komunikacie II/516 v tomto Useku vykazuje na zdklade kvalitativneho triedenia poruch vsetky
druhy porich, to znamena poruchy povrchu, poruchy krytu, poruchy podkladovych (nosnych vrstiev) a
poruchy ochrannych vrstiev a podloZia. Co sa tyka kvantitativneho triedenia jedna sa predovsetkym o stvislé
poruchy. V zaujme bezpecnosti tohto Useku cesty je potrebnd vymena a doplnenie bezpecnostnych prvkov a
rovnako aj rekonstrukcia trindst mostnych objektov.

Modernizaciou uvedenej cestnej komunikacie v dizke 25,3 km sa zlep$i kvalita cestovania na linkach
prechadzajlcich po tejto ceste a umozni sa skratit ¢as prepravy. Rovnako nastane zefektivnenie napojenia
Banoviec nad Bebravou na infrastruktdru TEN-T, priemyselné parky, Zelezni¢nd trat, zlepSenie kvality cestnej
infradtruktdry, ¢o bude viest k Uspore &asu v cestnej doprave, zlep$enie stavebno-technického stavu cesty,
zlepsSenie bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, znizenie nehodovosti, znizenie negativnych dopadov na
ZP. Na projekt nadvézuji zédmery rekonstrukcii najfrekventovanejsich autobusovych zastavok leZiacich na
danom Useku.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cestna komunikécia II/516 zabezpeluje
prepojenie mesta Banovce nad Bebravou na siet TEN-
T v oblasti PovaZia, na priemyselny park Dubnica nad
Vahom

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Ide o komunikaciu s vysokou intenzitou dopravy
v kraji v porovnani s ostatnymi cestami II. triedy. Na

Jednoznacne definované Uzke miesto tomto Useku cesty 1I/516 sa nachadza aj trinast
mostnych objektov, ktoré bude potrebné
zrekonstruovat.

Ano: Zosilnenie alebo vymena jednej alebo viacerych
vrstiev, pripista sa aj celkova rekonstrukcia vozovky.
Rovnako je potrebna vymena a doplnenie
bezpecnostnych prvkov predovsetkym zvodidiel a
odstranenie stromov. V celom Useku cesty je potrebné
obnovit odvodnenie daZdovych vadd z cestného telesa
vratane zabezpecenia funkcie priepustov.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility Trencianskeho samospravneho kraja. Plan
dopravnej obsluznosti Trencianskeho samospravneho
kraja je spracovany a aktualizovany. Projekt bol
zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II.
a III. Triedy.

Plan udrzby lokalnych komunikacii

Nie: Dokumentacia pre realizaciu stavby - do

31.12.2016.

V pripade ohlasky je podla harmonogramu termin
Existujuca projektova dokumentécia vydania do februéra 2017. V pripade stavebného

povolenia je podla harmonogramu termin vydania do

14.02.2017. Predpoklada sa so znaénym navysenim

nakladov na stavbu po prehodnoteni rozsahu
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rekonstrukcie projektantom.

o Statna expertiza - Celkové opravnené vydavky
budl zndme po spracovani projektovej
dokumentacie.

e Zjednodusena CBA bola spracovana a zaslana na
MPRV SR.

e Uzemné rozhodnutie — nevztahuje sa.

« Majetkovo - pravne vztahy - Dfia 17. 05.2016 boli
podané navrhy na zapis zékonného vecného
bremena do katastra nehnutelhosti k dotknutym
pozemkom.

e Preukazanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na lzemia sUstavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hfadiska skvalitnenia cestnej infrastruktury a zlepSenia podmienok cestnej hromadne;j
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. a Ill. triedy a RIUS.
Jedna sa vSak o projekt, ktory preSiel zmenami vyzadujucimi Statnu expertizu v pripade potreby
stavebného povolenia k stavbe. Projektova dokumentacia v stupni DRS bude finalizovana 12/2016.
Projekt je rozdeleny na etapy.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
CBA 2
Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt vykazuje stredné riziko z hladiska povolovacieho procesu.
DRS k projektu bude finalizovana v decembri 2016 a vzhladom na rozsah prac je mozné predpokladat
s potrebou Statnej expertizy na zaklade navySenia rozpoctu projektu.
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Nézov projektu:

Rekonstrukcia cesty II/512 v Gseku I/64 — Horna Ves — hranica okresov
Prievidza/Zarnovica

Opis projektu:

Predmetom projektu je rekonstrukcia cesty v celkovej dizke 9,551 km. Zadiatok tejto komunikacie je v

napojeni na cestu I/64 v km 125,225 (kumulativne stanic¢enie cesty 1/64), prechadza hranicou okresov
Prievidza / Zarnovica a pokracuje v Nitrianskom samospravnom kraji.

Cestnd komunikacia II/512 v tomto Useku cesty vykazuje na zdklade kvalitativneho triedenia porich vsetky
druhy porlch, to znamena poruchy povrchu, poruchy krytu, poruchy podkladovych (nosnych vrstiev) a
poruchy ochrannych vrstiev a podloZia. Co sa tyka kvantitativneho triedenia jedna sa predovsetkym o suvislé
poruchy.

Cesta zabezpecuje prepojenie stredného a horného Ponitria na R1 prechadzajlicu NSK v cez Zarnovicu. Cesta
je vyuzivana okrem individualnej automobilovej dopravy aj verejnou osobnou dopravou.

Modernizaciou uvedenej cesty v dizke 9,551 km sa spristupni cesty pre vyuZitie VOD a nakladnej dopravy,
ktord v suéasnosti musi ist obchddzkou cez obce Klatova Nova Ves, JeSkova Ves, Velky KliZz. Realizaciou
projektu teda déjde k vyznamnej Uspore ¢asu prepravy.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta prestavuje napojenie na TEN-T koridor

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor , . L
Y y poJ prostrednictvom nadradenej cestnej siete na R1.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Stdasny stav neumoziiuje prejazd VOD

Jednoznacne definované Uzke miesto X )
a nakladnej doprave.

ZvySovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné Nie: V rémci predmetu projektu nie st zrejmé
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality bezpednostné alebo modernizacné prvky okrem
dopravy) / zmena trasovania za uCelom zlepSenia zlepdenia bezpecnosti rekonétrukciou havarijného
bezpecnosti stavu.

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility Trencianskeho samospravneho kraja. Plan
dopravnej obsluznosti Trenc¢ianskeho samospravneho
kraja je spracovany a aktualizovany. Projekt bol
zahrnuty do Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Plan Gdrzby lokalnych komunikacii

Ano: Je vypracovana DRS pre projekt. Projekt ma/
vydané platné oznamenie o stavebnych Upravach

z 08/2016. Avsak vzhladom na navysenie
predpokladanych vydavkov projektu, bude potrebna
Statna expertiza.

e Zjednodusena CBA bola spracovana a zaslana na
MPRV SR.

Existujica projektova dokumentécia o Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa.

e Dna 17. 05.2016 boli podané navrhy na zapis
zakonného vecného bremena do katastra
nehnutelnosti k dotknutym pozemkom.

e Preukazanie suladu s poZiadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi organmi.
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Projekt spifa zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma vyznam
z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej dopravy,
avsak neexistuje priame napojenie na siet TEN-T. Uspory na ase prostrednictvom realiz4cie projektu
nie je mozné konstatovat vzhladom na navySenie rozpoctu projektu. Projekt bol zahrnuty
v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. alll. Triedy, avdak nie v ramci RIUS. Projekt ma
vypracovanu DRS a platné stavebné povolenie.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 2
CBA
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko

2
5
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 1

SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR negativne s pripomienkami. Nadvazujuci projekt useku cesty na uzemi BBSK
sa nebude realizovat ako ,No regret” projekt. Projekt je z hfadiska pripravenosti rizikovy, av8ak
nepredstavuje prioritu pre ziadatela a nie je zrejmy termin jeho realizacie. Z uvedeného dbvodu je
projekt povazovany za stredne rizikovy.

101



Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II/511 v Gseku Vel'’ké Uherce - Skycov

Opis projektu:

Cestnd komunikdcia 1I/511 zabezpeduje prepojenie stredného a horného Ponitria na siet TEN-T, konkrétne R1

prechadzajicu Nitrianskym samospravnym krajom cez Zlaté Moravce. Nakolko je cesta v havarijnom stave,
momentalne je z Useku cesty v Trencianskom samospravnom kraji vylicena nakladna aj autobusova doprava.

Dany Usek komunikacie II/511 vykazuje na zaklade kvalitativneho triedenia porich vsetky druhy poruch, to
znamena poruchy povrchu, poruchy krytu, poruchy podkladovych (nosnych vrstiev) a poruchy ochrannych
vrstiev a podlozia. Co sa tyka kvantitativneho triedenia ide predovéetkym o stvislé poruchy.

Modernizaciou uvedenej cesty v dizke 13,756 km sa spristupni cesta pre vyuZitie verejnej osobnej dopravy
(VOD) a nakladnej dopravy, ktora je v suUcasnosti presmerovana obchadzkou cez obce Klatova Nova Ves,
Jeskova Ves, Velky Kliz. Realizaciou projektu teda dojde k vyznamnej Uspore Casu prepravy. Rovnako nastane
zlepsenie napojenia stredného a horného Ponitria na infrastruktiru TEN-T (R1), zlepSenie kvality cestnej
infrastruktdry, ¢o bude viest k Uspore ¢asu v cestnej doprave, odstrdnenie havarijného stavu cesty, zlepSenie
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, znizenie nehodovosti, znizenie negativhych dopadov na Zivotné
prostredie.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Samotny Gsek nie, no cestnd komunikacia
11/511 zabezpecuje prepojenie stredného a horného
Ponitria na siet TEN-T, konkrétne R1 prechadzajlcu
Nitrianskym samospravnym krajom cez Zlaté Moravce

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Z Gseku cesty v Tren¢ianskom samospravnom
Jednoznacne definované Uzke miesto kraji je vylucena nakladna aj autobusova doprava
z dévodu havarijného stavu daného Useku.

Ano: Zosilnenie alebo vymena jednej alebo viacerych
vrstiev, pripista sa aj celkova rekonstrukcia vozovky.
Rovnako je potrebna vymena a doplnenie
bezpecnostnych prvkov predovsetkym zvodidiel a
odstranenie stromov. V celom Useku cesty je potrebné
obnovit odvodnenie dazdovych vdd z cestného telesa
vratane zabezpecenia funkcie priepustov.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: Pripravuje sa spracovanie Planu udrzatelnej
mobility Trencianskeho samospravneho kraja. Plan
dopravnej obsluznosti Trencianskeho samospravneho
kraja je spracovany a aktualizovany. Projekt bol
zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II.
a III. Triedy.

Plan udrzby lokalnych komunikacii

Nie: Dokumentacia pre realizaciu stavby -
zrealizovana do decembra 2016. Projektant
prehodnotil rozsah rekonstrukcie, ktoré ovplyvni
rozpocet projektu. V pripade ohlasky je podla
harmonogramu termin vydania do februara 2017.

Existujluca projektovd dokumentdcia o Zjednodudena CBA bola spracovana a zaslana na

MPRV SR.

o Statna expertiza - Celkové opravnené vydavky
budl zndme po spracovani projektovej
dokumentacie.

o Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa.

e Majetkovo - pravne vztahy - Dfia 17. 05.2016 boli
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podané navrhy na zapis zakonného vecného
bremena do katastra nehnutelnosti k dotknutym
pozemkom.
e Preukdzanie suladu s poziadavkami v oblasti
dopadu planov a projektov na Uzemia sustavy
NATURA 2000, EIA a dalSie environmentalne
posudenie nie je k dispozicii a prebieha konzultacia
s prislusnymi orgadnmi.
Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projektova dokumentacia v stupni DRS bude finalizovana 12/2016. Predpoklad vydania potrebnych
stavebnych povoleni je do 02/2017. Predpoklada sa s navySenim nakladov a pripadnou potrebou

vypracovania Statnej expertizy k projektu. Projekt je rozdeleny na etapy.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 2
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s poznamkou k presmerovanej VOD na uUseku a nizkych benefitov
projektu bez Useku v BBSK. DRS k projektu bude finalizovana v decembri 2016 a predpoklad
stavebnej ohlasky je 02/2017, avSak vzhladom na navySenie rozpoctu projektantom je mozné, ze sa
konanie prediZi. Projekt vykazuje stredné riziko v hladiska povolovacieho procesu a asovej
realizacie.
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Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Rekonstrukcia autobusovej stanice Prievidza - I.etapa

Opis projektu:

Rekonstrukcia AS Prievidza - €ast AS, kde si zastdvky MHD. Zdmerom je zabezpedenie modernych tarifnych,
informacnych, oznamovacich a dispecerskych systémov, modernizacia existujlicich a zavadzanie novych
integrovanych systémov (Elektronicky informacny oznacnik - Informacny panel pre cestujlcich s uvedenim
realnych ¢asov odchodov autobusov, obnova oznacnikov za modernejsi typ — zastavky MHD Zzelezni¢na stanica,
tarifné podmienky v MHD - zavedenie zonového cestovného — dovybavenie autobusov vystupnymi terminalmi).
Daléim zdmerom je zlep$enie infrastruktlry (odstranenie pdvodnych pristrekov prestre$enia MHD, nahradenie
novym prestresenim, pruhy pre autobusy budu pokryté novym beténovym povrch, pesie chodniky a priestor
pod pristreskami budid zo zamkovej betonovej dlazby a pristupové komunikacie budu riesené asfaltovym
krytom).

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o mestsky / regionalny projekt so
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia zameranim na preferenciu VOD - modernizacia
autobusovej stanice VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel' 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktliry verejnej a nemotorovej
dopravy, Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
infrastruktiry SR a ucelnosti, OP 37 - Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort cestujlcich

Nie: Plan dopravnej obsluhy TSK; PDO mesta -

Existencia planu dopravnej obsluhy 9 s Vo

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Ziadatel
ukoncuje VO pre dodavatela projektovej
dokumentacie. Predmet projektu je vo vlastnictve
Ziadatela. Predpoklad zahajenia projektu je 07/2017.

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) nie

Popis vysledku projektu Pocet modernizovanych prestupnych uzlov - 1

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme -
stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano
neverejnych subjektov)
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Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na rekon$trukciu a modernizaciu autobusovej stanice.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO neexistuje, av8ak je v procese pripravy VO.
Zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme je zosuladena s nariadenim &. 1370/2007. Projekt je vo faze
projektovej pripravy. Ziadatel ukonduje VO pre dodavatela projektovej dokumentacie. Predmet
projektu je vo vlastnictve ziadatela. Termin predpokladanej realizacie projektu je do 07/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 2
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami (projekt je nutné smerovat na rekon$trukciu
stanice, PDO v procese, v pripade, ak sa bude projektovy zamer tykat aj primestskej autobusovej
dopravy, je nutné ho priamo naviazat na vytvorenie integrovaného dopravného systému s tarifnou aj
dopravnou integraciou). Projekt je vo faze pred projektovej pripravy. Z hladiska ¢asovej realizacie je
stredne rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia a modernizacia autobusovej stanice v Povazskej Bystrici

Opis projektu:

Projekt sa tyka rekonstrukcie a modernizacie autobusovej stanice v PovaZzskej Bystrici. Projekt pozostava z
1. Rekonstrukcia (pristavba) budovy na AS, kde sa momentalne poskytuju informacie o prichodoch/odchodoch

autobusov.

2. Rekonstrukcia existujuceho parkoviska pred stanicou.

3. Rekonstrukcia 3 nastupist (stipy, prestradenie), zrusenie 2 nastupiét, rekonstrukcia povrchu stanice

(vymena asfaltového krytu).

4. realizacia osvetlenia nastupist, stanice LED osvetlenim.
5. instalacia informacnych tabuli s odchodmi/prichodmi autobusov.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktury SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektovéa dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Ano: jedna sa o mestsky / regionalny projekt so
zameranim na preferenciu VOD - modernizacia
autobusovej stanice VOD

Ano: Sulad so Strategickym plénom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktury verejnej a nemotorovej
dopravy, Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a Ucelnosti, OP 37 - Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort
cestujucich

Nie: Plan dopravnej obsluhy TSK; PDO mesta -
V procese spracovania

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Ziadatel
ukoncuje VO pre dodavatela projektovej
dokumentacie. Predmet projektu je vo vlastnictve
Ziadatela - sikromnej spoloc¢nosti (nutné doplnenie
dodatku k privatizacnej zmluve). Predpoklad zahajenia
projektu je 09/2017.

Ano

Pocet modernizovanych prestupnych uzlov - 1

Ano -
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na rekon$trukciu a modernizaciu autobusovej stanice.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO neexistuje, avSak je v procese pripravy. Na
pripravu PDO je vyhlasené VO. Zmluva o sluzbach vo verejnom zaujme je zosuladena s nariadenim
€. 1370/2007; je nutné zmluvne zabezpelit podmienku zabezpecenia nediskriminaéného uZivania
predmetu projektu za trhovych podmienok pre budice obdobie. Projekt je vo faze projektovej pripravy.
Ziadatel ukonéuje VO pre dodavatela projektovej dokumentacie. Termin predpokladanej realizacie
projektu je do 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 2
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivhe s pripomienkami (je nutné ho priamo naviazat na vytvorenie
integrovaného dopravného systému s tarifnou aj dopravnou integraciou, doplnenie Statistickych
udajov). Projekt je vo faze pred projektovej pripravy. Z hlfadiska Casovej realizacie je stredne rizikovym
projektom.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia a modernizacia autobusovej stanice v Pichove

Opis projektu:

Projekt sa tyka rekonstrukcie a modernizacie autobusovej stanice v PlUchove. Projekt pozostava z
Vybudovanie bezpecnych, modernych a dostupnych terminalov, pristreskov, zachytnych parkovisk, dobijacich
stanic, stati pre bicykle, informacnych systémov, doplnkovych sluzieb a vytvorenie moderného integrovaného
dopravného systému s tarifnou aj dopravnou integraciou, vytvorenie systému preferencie VOD

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o mestsky / regionalny projekt so
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia zameranim na preferenciu VOD - modernizacia
autobusovej stanice VOD

Ano: Sulad so Strategickym plédnom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel' 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktury verejnej a nemotorovej
dopravy, Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality termindlov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
a Ucelnosti, OP 37 - Vybudovanie a modernizacia
prestupnych bodov VOD, budovanie zdruzenych
zastavok cestnej MHD a elektriciek a vystavba,
modernizacia a oprava zastavok a stanic verejnej
osobnej dopravy vratane pristupovych komunikacii s
ohladom na bezbariérovost a prvky pre sluchovo a
zrakovo postihnutych cestujlcich a komfort
cestujucich

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktury SR

Nie: Plan dopravnej obsluhy TSK; PDO mesta -

Existencia planu dopravnej obsluhy .
V procese spracovania

Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Ziadatel vyhlasil VO pre dodavatela projektovej

Existujuca projektova dokumentacia dokumentacie. Predmet projektu je vo vlastnictve
ADP, ZSR (zmluva o budtcej zmluve). Predpoklad
zahajenia projektu je 08/2017.

z

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) ano

Popis vysledku projektu Pocet modernizovanych prestupnych uzlov - 1

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na rekonStrukciu a modernizaciu autobusovej stanice.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO je v procese spracovania, zmluva o sluzbach
vo verejnom zaujme je zosuladena s nariadenim ¢&. 1370/2007; je nutné zmluvne zabezpedit
podmienku zabezpecenia nediskriminacného uZivania predmetu projektu za trhovych podmienok pre
buduce obdobie. Studia uskutodnitelnosti existuje. Projekt je vo faze pred-projektovej pripravy.
Ziadatel vyhlasil VO pre dodavatela projektovej dokumentacie. Predmet projektu je vo vlastnictve

ADP, ZSR (zmluva o budutcej zmluve). Termin predpokladanej realizacie projektu je do 08/2017.

i
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 1

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 2
SPOLU 11

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 11 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami (je nutné ho priamo naviazat na vytvorenie
integrovaného dopravného systému s tarifnou aj dopravnou integraciou, doplnenie Statistickych
udajov). Projekt je vo faze pred projektovej pripravy. Z hfadiska Casovej realizacie je stredne rizikovym
projektom.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia a modernizacia spolo¢nej zastavky MHD a PAD Hasicska ul.
Trencin

Opis projektu:

Autobusova zastavka na Hasicskej ul. V Trencine je jednou z najfrekventovanejsich zastavok v meste Trencin,
stoja tam spoje MHD, PAD aj dialkovej dopravy. Na zastavke bolo v r.2014 zaznamenanych 1 101 427
cestujlcich a 271 337 spojov. Zastavka je umiestnend po oboch stranach hlavnej cesty I/61, ktora je
dvojprudova, na kazdej strane je osobitne zastdvka MHD a vedla zastavky PAD a dialkovej prepravy.
V stcasnosti je celd zastdvka v zlom technickom stave, je potrebné riesit aj podchod pod cestu 1/61
rekonstrukciou a zavedenim bezbariérového pristupu. TaktieZ je potrebné riesit informovanie cestujlcich
o spojoch.

Hlavnym ciefom je zlepsenie technického stavu, vzhladu a funkcnosti autobusovej zastavky a jej okolia,
sprehladnenie odchodov autobusov pre cestujlucich. Pre zvysenie komfortu cestujlucich budd klucovymi
zmenami zavedenie elektronickych informacnych systémov a vybudovanie bezbariérového podchodu.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedné sa o mestsky / regionalny projekt so
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia zameranim na preferenciu VOD - modernizacia
autobusovej zastavky VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v Strategicky ciel’ 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii, Priorita 1 SD1.1 - Dosiahnutie
preferovaného postavenia verejnej osobnej a

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej nemotorovej dopravy voci automobilovej doprave, OP

infrastruktiry SR 37 - Vybudovanie a modernizacia prestupnych bodov
VOD, budovanie zdruZenych zastavok cestnej MHD a
elektriCiek a vystavba, modernizacia a oprava
zastavok a stanic verejnej osobnej dopravy vratane
pristupovych komunikacii s ohladom na bezbariérovost
a prvky pre sluchovo a zrakovo postihnutych
cestujucich a komfort cestujucich

Nie: Plan dopravnej obsluhy TSK; PDO pre mesto bol
Existencia planu dopravnej obsluhy vypracovany zaciatok roka 2016; nie je zatial
schvaleny

Projekt je vo faze projektovej pripravy; priprava
PD bola vSak docasne pozastavena. Proces EIA je
irelevantny. Podla rozhodnutia stavebného Uradu bude
potrebné stavebné povolenie a Uzemné rozhodnutie.
Zatial nie su. Predpoklad zahajenia projektu je
05/2017.

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie

Pocet vybudovanych a zrekonstruovanych

Popis vysledk jekt . ,
OPIS Vysiedku projektu zastavok/prestupnych uzlov - 1

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme

- sulad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano
neverejnych subjektov)
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Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na rekonstrukciu a modernizacia zastavky MHD a PAD.
Projekt je v sulade so strategickymi dokumentmi. PDO existuje, nebol v8ak zatial schvaleny, zmluva
o sluzbach vo verejnom zaujme je zosuladena s nariadenim ¢&. 1370/2007. Projekt je vo faze
projektovej pripravy. Podla rozhodnutia stavebného Uradu bude nutné stavebné povolenie a uzemné
rozhodnutie. Termin predpokladanej realizacie projektu je do 05/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 2
SPOLU 12

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 12 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami. Projekt je vo faze pred projektovej pripravy.
Z hladiska ¢asovej realizacie je stredne rizikovym projektom.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II1/499 , horsky priechod Havran

Opis projektu:

Cestna komunikacia ¢. 1I/499 sa priamo napaja na TEN-T koridor, reprezentovany dialhicou D1 a zabezpecuje
jediné dopravné napojenie okresov Topolany a PieStany, zdrover sliZi ako prijazd do mesta Piestany a
dopravne napaja priemyselné zény v okoli mesta. Projekt prispieva k horizontélnej priorite najma zlepsenim
pristupu a zvySenim dostupnosti okolitych miest a obci. Dana komunikacia zaroven zabezpecuje dennu
mobilitu 0séb a dostupnost socidlnych a ekonomickych potrieb a je vyznamnou aj z hladiska verejnej osobnej
dopravy.

Cesta je v zlom stavebno-technickom stave, v tseku st prie¢ne a pozdizne trhliny, poklesy vozovky a prepady,
vyhladeny povrch, poskodené zvodidla. Zvislé a vodorovné dopravné znacenie je zastarané, chybaju priekopy
a odvodnovacie zariadenia.

Rekonsétrukciou Useku cesty II. triedy v dizke 5 km sa dosiahne zlep$enie stavebno-technického stavu,
priepustnosti cestnej dopravy, zvyS$enie bezpec¢nosti cestnej premavky a znizenie hluénosti a prasnosti, predizi
sa zivotnost cestného telesa, znizia sa vibracie vznikajlice z poskodeného povrchu, ¢o pri predpokladanom
dopravnom zataZeni bude prinosom z hladiska environmentdlnych aspektov. Zvy$i sa priepustnost a
bezpec¢nost dopravy a nehodovost sa znizi. Predmetom rekonstrukcie tohto Useku cesty bude predovsetkym
stabilizacia svahov horského priechodu s vybudovanim novych zvodidiel. V niektorych Usekoch bude potrebné
zosilnit Gnosnost podloZia, odstrdnit obrusnd vrstvu, zabezpedit dosypanie, pripadne zrezanie krajnic,
prehibenie priekop a modernizaciu vodorovného a zvislého dopravného znacenia vratane hlasi¢ov ndmrazy a
teploty vozovky a ovzdusia. Rekonstrukcia cesty bude tie? pozostdvat z vymeny krytu vozovky, dosypania,
prip. zarezania krajnic, prehibenia, obnovy a vy¢istenia priekop, modernizécie dopravného znacenia a osadenia
dopravnych subsystémov. Podrobné technické rieSenie opravy bude navrhnuté na zaklade vypracovanej
projektovej dokumentacie za Gcelom dosiahnutia podmienok bezpecnej prevadzkovatelnosti cesty.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Samotny Gsek nie no cestnd komunikécia ¢.
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 11/499 sa priamo napaja na TEN-T koridor,
reprezentovany dialnicou D1

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cestny Usek zabezpeduje jediné dopravné

Jednoznacne definované Uzke miesto L ,v oy
napojenie okresov TopolCany a Piestany.

Ano: Modernizécia vodorovného a zvislého
dopravného znacenia vratane hlasi¢ov namrazy a
teploty vozovky a ovzdusia. Projekt taktiez zahfia
modernizaciu zvodidiel, odvodneni a beténovych
portalov.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Uucelom zlepsenia
bezpecnosti

Ano: Spracovany je Uzemny generel dopravy TTSK do
roku 2020 s vyhladom do roku 2030. Projekt je v
sulade s Prioritou €. 5.1.1 Rozvoj dopravnej

Plan Udrzby lokalnych komunikacii infrastruktury, v zmysle PHSR TTSK a s regulativom
zévéaznej asti UPN VUC TT. Projekt bol zahrnuty do
RIUS a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Nie: Projekt je predprojektovej priprave, resp. PD je

Existujica projektové dokumentécia v Stadiu obstaravania. Stavebné povolenie/ohlaska - v
stadiu pripravy, najneskér do Septembra 2017
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Statna expertiza sa nevztahuje.

CBA nie je spracovana.

Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa.
Majetkovo - pravne vztahy - v $tadiu pripravy
EIA, NATURA 2000 a dalSie environmentalne
posudzovanie je uvedené ako v stadiu pripravy.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt méa regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je v predprojektovej priprave kedze PD je v obstaravani.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 1
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopravného systému 2
Miera rizika 1
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne s podmienkou realizacie nadvazného Useku v NSK. Projekt presSiel
zmenou rozsahu projektu a s velkym vplyvom na predpokladani hodnotu. Projekt je vo faze
predprojektovej pripravy s predpokladom obdfzania potrebnych povoleni 09/2017. Vzhladom na stav
spracovania je projekt povazovany za vysoko rizikovy.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty I1I1/573 Soporina - Dlha nad Vahom, km 4,810 - 9,400
Opis projektu:
Rekonstrukcia cesty prispeje k eliminacii koliznych bodov a k zlepSeniu dopravno-technického stavu Useku

cesty II. triedy so zretelom na vytvorenie modernej a bezpecnej komunikacie. Posudzovany projekt je
slcastou rozsiahlejSieho projektu planovanej rekonstrukcie cesty a spracovana PD je iba na ¢ast projektu.

Cesta I1/573 v Soporni umozfiuje pripojenie dopravy na nadregiondlnu trasu — rychlostn(i cestu R1. V smere
na juh pokracuje do NSK a v Sali sa pripaja na cestu I/75, kde je premostenie Vahu (na ceste I/75). Cesta sa
vyuZiva na dopravu z obci DIhd nad Vahom, Trnovec nad Vahom, Diakovce, mesta Sala k rychlostnej ceste R1
a odtial' do administrativno-priemyselnych centier v Trnave alebo v Nitre, kde sa nachadza centrum kraja,
zdravotnicke a $kolské zariadenia. Zo Sale ako priemyselného centra chemického priemyslu sa vyuZiva
doprava po ceste I11/573 na rychlostnu cestu R1.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta II/573 v Soporni umoZiiuje pripojenie

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 5 : z
Y Y PoJ dopravy na nadregionalnu trasu - rychlostnu cestu R1

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta II/573 po lavej strane tdolim Vahu
Jednoznacne definované Uzke miesto vytvara regionalnu dopravnu os, ktora tvori v ramci
regionu prepojenie sever - juh.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacne Nie: PD, ktora zahffia rozsiahlejéiu &ast komunikacie

prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality $pecifikuje modernizaéné prvky pre &ast komunikacie,
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia ktora nie je predmetom projektu.

bezpecnosti

Ano: Projekt bol zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja
Plan Udrzby lokalnych komunikacii a Udrzby ciest I1. a III. Triedy ako sucast
rozsiahlejsieho projektu rekonstrukcie cesty.

Nie: Projekt je vo faze predprojektovej pripravy pre
mostny objekt. Vypracovana dokumentacia existuje
pre ¢ast Useku s potrebou aktualizacie za i¢elom
zahrnutia bezpecnostnych prvkov. Predpoklada sa so

stavebnym povolenim v ramci 09/2017.

Existujuca projektova dokumentacia v ., , N .
) proj e Statna expertiza vzhladom na rozpocet projektu

nie je relevantna
e CBA nie je spracovana.
e Pozemky cesty su vo vlastnictve TTSK.

e EIA, NATURA 2000 a dalSie environmentalne
posudzovanie je uvedené ako v stadiu pripravy.

Projekt aktualne nespifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov z hladiska
technického rieSenia. Projekt ma regionalny vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury,
avSak nie je znamy prinos pre VOD. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest
Il. a Ill. triedy a RIUS. Projekt je v predprojektovej priprave a predpoklad realizacie projektu bol uréeny
na 04/2018.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA

Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta
Podpora regionalneho dopravného systému
Miera rizika

SPOLU

0O NN~ P

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Projekt nebol posudzovany MDVRR SR a
nie je predpoklad realizacie projektu v roku 2017.

115



Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II/500 Katy - Sastin Straze, prietah

Opis projektu:

Rekonstrukciou Usekov cesty Il. triedy v dizke 1,7 km (Rekonétrukcia cesty /500 Sastin - Straze , km 9,40
- 11,00) a 2,72 km (Rekonstrukcia cesty 11/500 Kuty , km 0,050 - 2,770) sa dosiahne zlepSenie stavebno-
technického stavu, priepustnosti cestnej dopravy, zvySenie bezpecnosti cestnej premavky a znizenie
hluénosti a prasnosti, prediZi sa Zivotnost cestného telesa, zniZia sa vibracie vznikajice z poskodeného
povrchu, ¢o pri predpokladanom dopravnom zatazeni bude prinosom z hfadiska environmentalnych
aspektov. ZvySi sa priepustnost a bezpecnost dopravy a nehodovost sa znizi. Realizaciou projektu
predpokladame optimalizaciu dopravnej obsluznosti okolitych obci a miest. Cesta zarover zabezpecuje
dennu mobilitu os6b okolitych obci a miest, dostupnost’ socialnych a ekonomickych potrieb a je vyznamnou
aj z hfadiska verejnej osobnej dopravy.

Hlavnym cielom je rekons$trukcia, modernizacia a zlepSenie dopravno-technického stavu useku cesty II.
triedy so zretefom na vytvorenie modernych a bezpecnych komunikacii, vratane osadenia dopravnych
subsystémov.

Rekonstrukcia cesty bude pozostavat z celkovej vymeny krytu vozovky, dosypania, prip. zarezania krajnic,
prehibenia, obnovy a vygistenia priekop, modernizacie dopravného znadenia a osadenia dopravnych
subsystémov. Podrobné technické rieSenie opravy bude navrhnuté na zaklade vypracovanej projektovej
dokumentacie za uc¢elom dosiahnutia podmienok bezpecnej prevadzkovatelnosti cesty.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta ¢. 11/500 sa prostrednictvom cesty vys3ej
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor kategorie /2 napaja na TEN-T koridor,
reprezentovany dialnicou D2 (nepriama konektivita).

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky

potencial - napr. priemyselny park)
Ano: Cesta je zaroven déleZitym prepojenim
priemyselnych z6n v Kutoch a Jablonici. Zaroven

Jednoznacne definované (izke miesto sluzi pre dopravné napojenie vyrobnych zavodov a
bani na tazbu Strkopieskov, ktoré sa nachadzaju v jej
okoli.

ZvysSovanie bezpecnosti dopravy / moderniza¢né Ano: Ciefom projektu je rekonstrukcia a modernizacia

prvky (v kontexte bezpecnosti a vysSej kvality dopravno-technického stavu, avSak presné technické

dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia rieSenie vzhladom na stav spracovania projektu nie je
bezpecnosti zname.

Ano: Projekt bol zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja
a Udrzby ciest II. a III. Triedy ako ¢ast jedného
projektu s isekom Rekonétrukcia cesty I1I/500 Sastin -
Straze , km 9,40 - 11,00.

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Nie: Projekt je vo faze predprojektovej pripravy, s tym,
Ze nebolo zacaté VO na projektanta. Pocita sa so
spracovanim PD a vydanim ohlasky stavebnych Uprav
Existujliica projektova dokumentécia do 09/2017.
e Vzhladom na planovany rozsah prac sa
nepocita s potrebou Statnej expertizy.
e CBA nie je spracovana.
e Uzemné rozhodnutie - nevyzaduje sa
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e  Majetkovopravne vysporiadanie - nie vSetky
pozemky na ktorych sa nachadza cestné teleso
je vo vlastnictve TTSK.

e EIA, NATURA 2000 a dalSie environmentalne
posudzovanie nebolo posudené.

Projekt aktualne nespifa zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt
ma regionalny vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktury, avSak nie je znamy prinos pre
VOD. Projekt a jeho Useky boli zahrnuté v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. a lll. triedy
a RIUS. Projekt je v predprojektovej priprave a predpoklad realizacie projektu bol uréeny na 06/2018.
V pripade ohlasky stavebnych Uprav k stavbe je predpoklad pripravenosti projektu 09/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA

Stavebné povolenie — ¢asové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta
Podpora regionalneho dopravného systému
Miera rizika

SPOLU

W O~ ~ N B~

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 8 bodov. Projekt bol
postudeny MDVRR SR pozitivne s pripomienkami ohladom potreby kvantifikacie prinosov, intenzity
dopravy a vplyv na verejnd osobnu dopravu. Projekt je vysoko rizikovy z hfadiska asovej realizacie,
kedZe sa nachadza vo faze predprojektovej pripravy.
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Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:
Vybudovanie vyhradenych jazdnych pruhov pre verejni osobnua dopravu na ulici

Hospodarska v Trnave

Opis projektu:

Zakladom cestnej siete mesta Trnava je vnutorny mestsky okruh okolo jeho centra, ktory umoznuje obsluznu
cestnl dopravu centralnej mestskej zony, ale aj jej ochranu pred neZiaducou tranzitnou dopravou. Na zaklade
vykonanych dopravnych prieskumov v meste Trnava patri Hospodarska ul. medzi prvych 5 najzatazenejsich
komunikacii na Uzemi mesta s intenzitou dopravy viac ako 17 000 vozidiel za 24 hod (2015). Najzatazenejsi je
Usek Hospodarskej ul. v smere od krizovatky so Studentskou ul. po krizovatku s Kolldrovou ul. (54 %
zatazenost). Hospodarska ul. Je intenzivne vyuzivand MAD a PAD (5 liniek z celkového poétu 15). Podla
prieskumu z roku 2015 prejde denne Hospodarskou ulicou az 732 autobusov, pricom MAD tvori 248 a PAD 484.
Vzhladom na mall priepustnost komunikdcie v &ase $pi€ky to ma za nasledok &asté meskanie spojov,
nemoznost dodrZania cestovnych poriadkov, pochopitelnli nespokojnost cestujicich a v konec¢nom désledku
vSeobecne nizku efektivitu prepravy. Jednym z opatreni dopravne inzinierskeho charakteru, ktoré maju
napomahat dosiahnutiu tohto ciela je aj zriadovanie preferenénych jazdnych pruhov vyhradenych pre verejnu
dopravu.

Vybudovanim preferenénych jazdnych pruhov sa vyrazne urychlia prejazdy vozidiel MAD v casoch rannej a
popoludiiajéej $picky cez najviac pretazené Useky miestnych komunikacii, ¢o poskytne MAD konkurenén(
vyhodu oproti individudlnej automobilovej doprave. Zaroveri nebude dochddzat k me$kaniam v ¢&asoch
odchodov z jednotlivych zastavok. Skratenie Casu prepravy bude motivom pre uprednostnenie MAD cestujucimi.

Hospodarska ulica sa nachddza na zapadnej strane centralnej mestskej zény (CMZ) a je suéastou vnatorného
mestského okruhu. Na okruhu su planované Zberné komunikacie funkcnej triedy B2 kategérie Mz 15,5/50.
Mesto Trnava ma zédmer podporit MHD formou vybudovania preferenénych pruhov na tychto komunikaciéch.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu so
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia zameranim na preferenciu VOD - jazdné pruhy pre
VOD

Ano: Projekt je v stilade so Stratégiou rozvoja verejnej
osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, ¢ast
5.3 Infrastruktldrne opatrenia, Priorita 13
Zabezpecovanie preferencie verejnej osobnej dopravy
v urbanizovanych Uzemiach, Opatrenie OP42
Zavedenie infrastruktirnych opatreni na preferenciu
VOD na cestnych komunikaciach a budovanie
vyhradenych jazdnych pruhov pre autobusy a
trolejbusy MHD.

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: jul 2014 a je platny a uéinny

Projekt je vo faze predprojektovej pripravy. Projekt
Existujuca projektova dokumentacia ma spracovanu dopravnu stadiu. Predpokladany termin
zacatia projektu nie je stanoveny.

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna) Nie

Vysledkom projektu je vybudovanie preferenc¢ného

Popis vysledk iek , . NS
opis vysledku projektu jazdného pruhu na Hospodarskej ulici v dizke cca 1km.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme -
stlad s nariadenim ¢.1370/2007

N

Ano
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na preferenciu VOD. Je umiestneny na problematickom
mieste z hladiska preferencie VOD. Projekt je v stlade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma
spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade

s nariadenim &. 1370/2007. Projekt nema pripravenu Studiu realizovatelnosti a je v predprojektovej
priprave. Predpokladany termin zacatia projektu nie je stanoveny.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 1
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 0
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt nebol
zatial doplneny o dodato¢né informacie pozadované z MDVRR SR. Hlavhym problémom projektu je
jeho pripravenost realizacie do 09/2017. Projekt méze byt podporeny nasledne po roku 2017.
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Nazov projektu:
Vybudovanie vyhradenych jazdnych pruhov pre verejni osobni dopravu na

ulici Rybnikova v Trnave

Opis projektu:

Zakladom cestnej siete mesta Trnava je vnutorny mestsky okruh okolo jeho centra, ktory umoznuje obsluznu
cestnl dopravu centralnej mestskej zony, ale aj jej ochranu pred neziaducou tranzitnou dopravou. Rybnikova
ulica patri medzi najzatazenejSie komunikacie mesta Trnava. Jedna sa o obojsmernt dvojpruhovi
komunikaciu. UZ v roku 2008 zaznamenala prekrocenie kapacity o 342 % a aj ked sa ¢ast dopravy presunula
na obchvat z dopravnych prieskumov z roku 2013 vyplyva denna intenzita 27 033 vozidiel, pricom z tohto ¢isla
je 163 vozidiel MAD a 286 vozidiel PAD.

Po Rybnikovej ulici premavaju 2 nosné a 2 doplnkové linky. Podla Udajov PDO prepravila MAD za 1. polrok
2014 spolu 1 554 040 cestujucich. Z toho na linky premavajuce po Rybnikovej ulici pripadalo 411 580
cestujlcich (26,5%). Rybnikova ulica sa nachadza na severnej strane centralnej mestskej zéony (CMZ) a je
stéastou vnutorného mestského okruhu. Na okruhu su planované Zberné komunikacie funkénej triedy B2
kategbrie MZ 15,5/50. Mesto Trnava ma zadmer podporit MHD formou vybudovania preferenénych pruhov na
tychto komunikaciach.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu so
Mestsky / regionalny projekt / modernizacia zameranim na preferenciu VOD - jazdné pruhy pre
VOD

Ano: Projekt je v stlade so Stratégiou rozvoja
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku
2020, &ast 5.3 Infrastruktdrne opatrenia, Priorita 13
Zabezpecovanie preferencie verejnej osobnej dopravy
v urbanizovanych Gzemiach, Opatrenie OP42
Zavedenie infrastruktirnych opatreni na preferenciu
VOD na cestnych komunikaciach a budovanie
vyhradenych jazdnych pruhov pre autobusy a
trolejbusy MHD.

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: jil 2014 a je platny a Gcinny

Projekt je vo faze predprojektovej pripravy.
Projekt ma spracovanu dopravnu stadiu.
Predpokladany termin zacatia projektu nie je
stanoveny.

Existujuca projektova dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna) Nie

Vysledkom projektu je vybudovanie preferenc¢ného
Popis vysledku projektu jazdného pruhu na Hospodarskej ulici v dizke cca 550
m.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- sulad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano
neverejnych subjektov)

Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestsku VOD. Je zamerany na preferenciu VOD. Je umiestneny na problematickom
mieste z hladiska preferencie VOD. Projekt je v stlade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma
spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade

s nariadenim &. 1370/2007. Projekt nema pripravenu Studiu realizovatelnosti a je v predprojektovej
priprave. Predpokladany termin zacatia projektu nie je stanoveny.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujuce kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 3
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 1
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 0
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt zatial
nebol doplneny o dodatoéné informéacie pozadované z MDVRR SR. Hlavhym Problémom projektu je
jeho pripravenost realizacie do 09/2017. Projekt méze byt podporeny nasledne po roku 2017.
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Nazov projektu:
Rekonstrukcia, modernizacia a revitalizacia prestupného uzla Zeleny kricek v

Trnave

Opis projektu:

Zakladom cestnej siete mesta Trnava je vnutorny mestsky okruh okolo jeho centra, ktory umoznuje obsluznu
cestnu dopravu centralnej mestskej zony, ale aj jej ochranu pred neziaducou tranzitnou dopravou. Tvoria ho
ulice Zeleny kri¢ek, Srobarova, Rybnikova, Hlbokd, Sladovnicka, Dohndnyho, Tamaskovi¢ova, Hospodarska.
Vnutorny mestsky okruh spolu s mestskymi radialnymi cestami, ktoré ho napajaju na hlavné smery
dopravnych vstupov mesta, tvori radidlno - okruZzny dopravny systém mesta. Siet ciest bola v uplynulych
rokoch posilfiovand vystavbou vonkaj$ieho okruhu (obchvatu) mesta - juhovychodna a severnd cast.

V Trnave sa nachadzaju 2 hlavné prestupné uzly - hlavna Zelezni¢nd+autobusova stanica a Zeleny kric¢ek, kde
sU zastavky pre primestské autobusy z okolitych obci a MHD. Z prestupného uzla Zeleny kricek je priamy pesi
pristup do centra mesta, v lokalite je velky pohyb chodcov a cyklistov, ako aj velky podiel tranzitnej dopravy.
Jedna sa o strategicky uzol verejnej dopravy, ktory je v zlom technickom stave.

V budlcnosti bude prestupny bod vyznamnym prvkom integrovaného dopravného systému Trnavského
samospravneho kraja, ktory by mohol byt napojeny na stdasny integrovany dopravny systém Bratislavského
samospravneho kraja.

V ramci rekonstrukcie a modernizacie budu realizované bezbariérové riesenia a prvky pre zrakovo postihnutych

cestujucich. Pre zabezpecenie komfortu budu rekonstruované zastdvky a socidlne zariadenia. Lokalita bude
doplnena o cyklistické napojenie a doplnkovu infrastruktdru pre bicykle.

Projekt ma:
e zrealizovat komplexni obnovu Gzemia
o zlepsit dopravné pomery pre odstavovanie autobusov v kontexte s ostatnou dopravou
e vytvorit cyklochodnik a vybudovat lavku pre cyklistov cez rieku Trnavka,
« zlepsit pesie a rozptylové priestory pre obyvatelov a taktiez pre ¢akajlicich na autobusovych nastupistiach
o vytvorit atraktivny priestor pred Galériou Jana Koniarka .
¢ architektonické stvarnenie ma sledovat prepojenie kontaktného Gzemia MPR a jeho sklbenia s funkénymi

prvkami drobnej architekttry

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: jednd sa o projekt mestského a regionaineho

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia , L .
y / reg Y proj / vyznamu — modernizacia prestupnéeho uzla VOD

Ano: Projekt je v stlade so Stratégiou rozvoja
verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku
2020, ¢ast Strategicky ciel' 3 SD3 - Zvys$enie kvality
vozidlového parku verejnej dopravy a infrastruktury
verejnej a nemotorovej dopravy, Priorita 12 SD3.2 -
Dosiahnutie vysokej kvality terminalov, prestupnych
uzlov a zastavok s minimalizaciou bariér a
maximalizaciou kompaktnosti a Gcelnosti, OP 37 -
Vybudovanie a modernizacia prestupnych bodov VOD,
budovanie zdruZenych zastavok cestnej MHD a
elektriCiek a vystavba, modernizacia a oprava
zastavok a stanic verejnej osobnej dopravy vratane
pristupovych komunikacii s ohladom na bezbariérovost
a prvky pre sluchovo a zrakovo postihnutych
cestujucich a komfort cestujlcich

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktary SR

Existencia planu dopravnej obsluhy Ano: jal 2014 a je platny a Gcinny

Projekt je vo faze predprojektovej pripravy.

Existujlica projektova dokumentécia Bola spracovana architektonicka Stadia. Do konca roku
2016 je naplanovany vyber spracovatela projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu.
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Pozemky vo vlastnictve mesta Trnava. Predpokladany
termin realizacie 10/2017.

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

Vysledkom projektu vybudovanie 7 modernizovanych

Popis vysledku projekt , .
PIS VY Y projeidu integrovanych zastavok.

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd, ako aj regionalnu VOD. Je zamerany na modernizaciu prestupného uzla pre
VOD. Je umiestneny na problematickom mieste z hladiska preferencie VOD. Projekt je v sulade so
strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo
verejnom zaujme v sulade s nariadenim ¢. 1370/2007. Projekt ma spracovanu urbanisticku stadiu. Do
konca roku je planovana priprava VO pre realizaciu projektovej dokumentacie. Predpokladany termin
zacatia projektu je 10/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 1
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 3

Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 4
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt nebol
zatial hodnoteny MDVRR SR; je novym projektom zaradenym do potencialneho rieSenia ako No-
regret projekt. Projekt riedi kriticku situaciu v meste Trnava. Projekt je stredne rizikovym projektom.
Riziko suvisi s moznostou nepripravenosti projektu do realizaénej fazy do 09/2017. Projekt ma
spracovanu len architektonicku Stadiu. Projekt je realizovatelny v termine 09/2017 len v pripade, Ze
prebiehajuce aktivity spojené s pripravou projektovej dokumentacie a schvalovacimi procesmi
prebehnu bez problémov.
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Specificky ciel 1.1

Nazov projektu:

Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/520 Lokca — Zakamenné - Oravska
Lesna - II. etapa

Opis projektu:

Rekonstrukcia vozovky v Usekoch 31,500 - 33,000 a 45,320 - 45,757, ktora spociva v odfrézovani jestvujuceho
asfaltového krytu a pokladke nového asfaltového beténu v min. 2 vrstvach v hriubke spolu 11 cm, teda
zosilnenie vozovky a v jednom Useku bude riesena komplexna rekonstrukcia vozovky. Vymena starych zvodidiel
za nové + doplnenie chybajlcich zvodidiel v staniceni od 31, 500 - 52,130 na vybranych Usekoch.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Cesta I1/520 sa napaja I/11 na Eurépsku cestu
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 77 smerom na hrani¢ny priechod s Polskom a suhrnnu
siet TEN-T prostrednictvom 1/78.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Usek je stcastou horského priechodu, ktory

Jednoznacne definované Uzke miesto . -,
spaja regiony Orava a Kysuce.

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné Ano: Cielom projektu je rekonétrukcia cesty
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality a doplnenie alebo modernizacie existujticich
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia bezpe&nostnych prvkov vybavenia cesty.
bezpecnosti

Ano: PUM v &tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018. Projekt
je ¢astou vacdieho projektu zahrnutého do RIUS

a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II. a III. Triedy.

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Nie: Projektova dokumentacia nie je momentalne
spracovana a pocita sa s jej finalizaciou v termine
12/2016, s predpokladom podania a naslednym
vydanim suhlasného stanoviska k ohlaske stavebnych
Uprav k 03/2017 a zacatiu prac k 05/2017.

o Statna expertiza sa nevztahuje.

o _ ] o e CBA nie je spracovana.
Existujlca projektova dokumentacia o Uzemné rozhodnutie — nevztahuje sa na

rekonstrukciu cesty.

e Pozemky pod cestami ZSK nie sti nevysporiadané,
stavebné konania bud( prebiehat procesom
verejnej vyhlasky.

e EIA, Natura 2000 a dalSie environmentalne
posudenie je bez Udajov, avSak Usek sa nachadza
v blizkosti Uzemi sustav Natura 2000.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategédrie ,No regret” projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktary. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane
rozvoja a Udrzby ciest Il. a lll. triedy a RIUS ZSK ako sug&ast rozsiahlejSieho projektu. Projekt je vo
faze projektovej pripravy s predpokladom finalizacie DSP 12/2016 a ohlaskou stavebnych prac
03/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko

Podpora regionalneho dopravného systému

1
4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
2
Miera rizika 4

SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt nebol
hodnoteny MDVRR SR. Z hladiska Casovej realizacie je projekt stredne rizikovy s predpokladom
pripravenosti na realizaciu 05/2017.
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Nazov projektu:

Stabilizacia telesa cesty II1/520 v katastri obce Stefanov nad Oravou

Opis projektu:

Stabilizacia cestného telesa vybudovanim nového oporného muru pod cestou vratane osadenia novych
zvodidiel, rieSenie odvodnenie, a to v km 66,900 - 67,000.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencidl - napr. priemyselny park)

Jednoznacne definované Uzke miesto
Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality

dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia
bezpecnosti

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Existujuca projektova dokumentacia

Ano: Cesta I1/520 sa napaja I/11 na Eurépsku cestu
77 smerom na hrani¢ny priechod s Pol'skom a sthrnnu
siet TEN-T prostrednictvom 1/78.

Ano: Usek je stcastou horského priechodu, ktory
spaja regiony Orava a Kysuce.

Ano: Cielom projektu je rekonstrukcia cesty
a doplnenie alebo modernizacia existujucich
bezpecnostnych prvkov vybavenia cesty.

Ano: PUM v $tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.
Projekt nebol zahrnuty do RIUS. Udrzba stavu cesty
I1/520 je zahrnuta v Stratégii rozvoja a udrzby ciest
II. a III. Triedy.

Ano: Projektova dokumentacia na Grovni DRS bola
spracovana a predpoklada sa Ze k Useku bude platné
SP 01/2017.

o Stéatna expertiza sa nevztahuje.

e CBA nie je spracovana.

o Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa na
rekonstrukciu cesty.

e Potrebné vysporiadanie majetkovopravnych
vztahov s Lesy SR. Stavebné konanie bude
prebiehat procesom verejnej vyhlasky.

e EIA, Natura 2000 a kroky pre dalSie
environmentalne posudenie neboli podniknuté a
Usek sa nachadza v blizkosti Uzemi sustav Natura
2000.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategdrie ,No regret* projektov. Projekt mé regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry, avSak nie je zrejmy prinos pre cestnu verejnu
dopravu. Projekt nebol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest II. a lIl. triedy alebo RIUS
ZSK. Projekt je vo faze projektovej pripravy a ma spracovanu DRS. Predpokladany zagiatok realizacie
projektu je 05/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA

Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta

Podpora regionalneho dopravného systému

N = = | D =

Miera rizika
SPOLU 10

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 10 bodov. Projekt nebol
hodnoteny MDVRR SR. Projekt je vysoko rizikovy.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia cesty II1/541 (Turzovka - Semetes)

Opis projektu:

Celd stavba je rozdelend na 4 PD, teda 3 Useky ciest + 1 mostny objekt. Su rieSené Useky s kompletnou
rekonstrukciou cesty, vratane vymeny podlozia a Useky cesty rieSené zosilnenim vozovky v hr. 5 cm, vymena
poskodenych zvodidiel za nové a Uprava odvodnenia. Rekonstrukcia mostného objektu riesi spodnu aj vrchnu
stavbu, resp. ide v podstate o vybudovanie nového mosta.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Nepriame napojenie na siet TEN-T cez Usek

Cesty 1. triedy - jenie na TEN-T korid !
esty 1. triedy - napojenie na oridor 11/507 a 11/487 a Usek 1/18.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencidl - napr. priemyselny park)

Y ) - . Ano: Jedna sa o horsky prechod vratane mostného
Jednoznacne definované Uzke miesto Y P

objektu.
ZvySovanie bezpecnosti dopravy / modernizaéné Ano: Cielom projektu je rekonétrukcia cesty
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality a doplnenie alebo modernizacie existujucich
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepSenia bezpe&nostnych prvkov vybavenia cesty.

bezpecnosti

Ano: PUM v $tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.
Projekt bol zahrnuty do RIUS a Stratégie rozvoja
a udrzby ciest II. a III. Triedy.

Plan Udrzby lokalnych komunikacii

Ano: Projektovd dokumentécia bola spracované na
urovni DRS. K projektu je taktiez vydané platné
stavebné povolenie.

 Statna expertiza sa nebude vyzadovat.

e CBA nebola spracovana.

Existujuca projektova dokumentacia  Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa na
rekonstrukciu cesty.

e Majetkovopravne vztahy - Rekonstrukcia v rdmci
existujuceho cestného telesa, pozemky pod
cestou sU nevysporiadané.

e EIA, Natura 2000 a kroky pre dalSie
environmentalne posudenie neboli podniknuté.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret projektov. Projekt ma regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom pléane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS.
Projekt je spracovany na urovni DRS a ma platné stavebné povolenie s predpokladanym terminom
realizacie 04/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 5
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopraveného systému 1
Miera rizika 6
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt nebol
hodnoteny MDVRR SR. Z hlfadiska ¢asovej realizacie je projekt vzhfadom na stav PD a SP pripraveny
na realizaciu s nizkym rizikom z hladiska ¢asovej realizacie.
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Nazov projektu:

Prestavba krizovatky ciest I1I1/583 a III1/011073 (II/2074) Dolna TiZina

Opis projektu:

PD rieSi optimalizaciu napojenia cesty III/2074 na hlavnu cestu II/583, Upravu smerového a vysSkového
vedenia v ramci zvysenia bezpecnosti v krizovatke tychto ciest. V PD je rieSeny navrhovany je novy priechod
pre chodcov, vratane jeho nasvietenia a aj vynutené prekladky inzinierskych sieti. Sudastou PD je aj
vybudovanie Casti chodnika pre pesich z dévodu zvysSenia bezpecnosti cestnej premavky. Predmet projektu
v sUcasnosti predstavuje iba krizovatku a planuje sa rozsirit.

Cesta slUZi ako hlavny dopravny tah z regiénu Orava do krajského mesta Zilina. Pre Terchovskd dolinu je
spadovym centrom Zilina, pre Z&azrivsk( dolinu Dolny Kubin. Oblasti Terchovskej a Zazrivskej doliny st
obsluhované primestskou verejnou autobusovou dopravou, prevadzkovanou vo verejnom zaujem a dialkovou
dopravou, prevadzkovanou na komer¢nom zaklade. Okrem toho je tato cesta vyuzivana osobitnou pravidelnou
verejnou osobnou dopravou, realizovanou spolo¢nostou KIA Motors pre svojich zamestnancov.

Projekt je jeden z viacerych opatreni, ktoré sa planuji na ceste II. triedy realizovat.
Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Trasovanie je paralelne s D1 a I/18. Cesta
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 11/583 sa napaja na D1 prostrednictvom I/60 v Ziline
a I/18 v Turanoch.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky N/A: Optimalizacia napojenia na cestu II/583 Upravou
potencial - napr. priemyselny park) krizovatky.

Ano: Cesta sltzi ako obchadzkova trasa cesty I/18 v
Jednoznacne definované Uzke miesto Useku Kralovany - Zilina, ktora patri medzi tseky
s vysokou dennou intenzitou

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné Ano: Uprava smerového a vy$kového vedenia pri
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality krizovani ciest a vybudovanie prechodu pre chodcov
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepSenia s adekvatnym osvietenim.

bezpecnosti

Ano: PUM v $tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.

Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt je ¢astou vécSieho projektu zahrnutého do
RIUS a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Nie: Projekt je v predprojektovej priprave. Predpoklad
spracovania projektovej dokumentacie vzhladom na
rozSirovanie predmetu projektu nie je a s projektom
sa pocita na rok 2018.

o Statna expertiza sa pri si¢asnom stave

spracovania projektu nevyzaduje.
Existujuca projektova dokumentacia « CBA nebola spracovan.

o Uzemné konanie k projektu prebieha.

e Majetkovopravne vztahy sl nevysporiadané
s viacerymi vlastnikmi (SPF, obec, stkromni
vlastnici)

e EIA, Natura 2000 a kroky pre dalsie
environmentalne posudenie neboli podniknuté.
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Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt méa regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. a lll. triedy a RIUS ZSK
ako sucast rozsiahlejSieho projektu rekonstrukcie a modernizacie cesty 11/583. Projekt je vo faze
predprojektovej pripravy. Z €asového hladiska a presunutim realizacie projektu na 04/2018 projekt
nespifia predpoklad ,No regret* projektu.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA

Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta
Podpora regionalneho dopraveného systému
Miera rizika

SPOLU

0~ NN |~ -

Projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 8 bodov. Projekt nebol
hodnoteny MDVRR SR ako samostatny projekt. Z hfadiska Casovej realizacie je projekt vo faze
predprojektovej pripravy a o€akavaju sa zmeny v rozsahu. Predpoklada sa s realizaciou v roku 2018.
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Nazov projektu:

Uprava odvodnenia cesty II/583 Terchova
Opis projektu:

PD riesi Upravu odvodnenia cesty zatribnenim jestvujlicej priekopy, vybudovanie 2 opornych murikov pri
potoku + osvetlenie priechodov pre chodcov.

Cesta slUZi ako hlavny dopravny fah z regiénu Orava do krajského mesta Zilina. Pre Terchovski dolinu je
spadovym centrom Zilina, pre Zazrivsk( dolinu Dolny Kubin. Oblasti Terchovskej a Zazrivskej doliny su
obsluhované primestskou verejnou autobusovou dopravou, prevadzkovanou vo verejnom zaujem a dialkovou
dopravou, prevadzkovanou na komer¢nom zaklade. Okrem toho je tato cesta vyuzivana osobitnou pravidelnou
verejnou osobnou dopravou, realizovanou spolo¢nostou KIA Motors pre svojich zamestnancov.

Projekt je jeden z viacerych opatreni, ktoré sa planuju na ceste II. triedy realizovat.
Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Trasovanie je paralelne s D1 a I/18. Cesta
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 1I/583 sa napéja na D1 prostrednictvom I/60 v Ziline
a I/18 v Turanoch.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta sltzi ako obchadzkova trasa cesty I/18 v
Jednoznacne definované Uzke miesto Useku Kralovany - Zilina, ktora patri medzi Gseky
s vysokou dennou intenzitou

ZvySovanie bezpecnosti dopravy / modernizaéné Ano: Projekt sa zaobera dobudovanim

prvky (v kontexte bezpeCnosti a vyssej kvality a modernizéciou bezpeénostnych opatreni na
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepSenia predmetnom Useku.

bezpecnosti

Ano: PUM v $tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.

Plan Udrzby lokalnych komunikacii Projekt je castou vadsieho projektu zahrnutého do
RIUS a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Ano: Projektova dokumentécia bola spracovana na
urovni DRS a je predpoklad podania zZiadosti o SP
v termine 01/2017 a vydanim povolenia v 03/2017.
o Statna expertiza sa nevztahuje.
e CBA nebola spracovana.

Existujlica projektova dokumentacia o Uzemné rozhodnutie - nevztahuje sa na
rekonstrukciu cesty.
e Rekonstrukcia v rémci existujluceho cestného
telesa, pozemky pod cestou su nevysporiadané
a je taktieZ potrebné vysporiadat s SVP.
e EIA, Natura 2000 a kroky pre dalsie
environmentdalne posudenie neboli podniknuté.

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategoérie ,No regret projektov. Projekt méa regionalny
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktary a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. a lll. triedy a RIUS ZSK
ako sucast rozsiahlejSieho projektu rekonStrukcie a modernizacie cesty I1/583. Projekt je vo faze
projektovej pripravy a ma spracovanu DRS. Predpokladany zaciatok realizacie projektu je 06/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopraveného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov. Projekt nebol
hodnoteny MDVRR SR ako samostatny projekt. Ma spracovanu PD a planuje sa podat’ ziadost o SP
v termine 03/2017. Z uvedeného dévodu je projekt menej rizikovy z hladiska ¢asovej realizacie.
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Nazov projektu:

Opatrenia pre ochranu obojzivelnikov na ceste I1I/583 Zazriva - Parnica

Opis projektu:

Riedenie spociva z osadenia beténovych stienok pozdiz oboch stréan cesty v Useku 300 metrov a vytvorenie 2
novych migra¢nych priechodov pod cestou, kde nad nimi bude zrealizovana komplet nova konstrukcia vozovky

a na ostatnej dizke bude zrealizované zosilnenie vozovky. Sucasfou PD je aj navrh novych zvodidiel a
smerovych stipikov.

Cesta slUZi ako hlavny dopravny tah z regiénu Orava do krajského mesta Zilina. Pre Terchovskd dolinu je
spadovym centrom Zilina, pre Zazrivski dolinu Dolny Kubin. Oblasti Terchovskej a Zazrivskej doliny su
obsluhované primestskou verejnou autobusovou dopravou, prevadzkovanou vo verejnom zaujem a dialkovou
dopravou, prevadzkovanou na komer¢nom zaklade. Okrem toho je tato cesta vyuzivana osobitnou pravidelnou
verejnou osobnou dopravou, realizovanou spoloénostou KIA Motors pre svojich zamestnancov.

Projekt je jeden z viacerych opatreni, ktoré sa planuju na ceste II. triedy realizovat. Predpokladd sa so
spojenim realizacie s dalsim projektom, Rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/583.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Trasovanie je paralelne s D1 a I/18. Cesta
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 11/583 sa napaja na D1 prostrednictvom I/60 v Ziline
a I/18 v Turanoch.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta sltzi ako obchadzkova trasa cesty I/18 v
Jednoznacne definované Uzke miesto Useku Kralovany - Zilina, ktora patri medzi tiseky
s vysokou dennou intenzitou

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizaCné Nie: Cielom projektu nie je zvy$enie bezpednosti.
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality Projekt sa vdak bude zlucovat s daldim projektom na
dopravy) / zmena trasovania za (¢elom zlepsenia ceste 11/583.

bezpecnosti

Ano: PUM v tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.

Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt je ¢astou vécSieho projektu zahrnutého do
RIUS a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Ano: Projektova dokumentécia na Urovni DRS bola
spracovana, vratane dokumentacie pre nadvazujici
Usek. Pre Usek bolo vydané stavebné povolenie.

o Statna expertiza sa nevztahuje.

e CBA nebola spracovana.

Existujlca projektova dokumentdcia e Pozemky pod cestami ZSK nie st vysporiadané,
konanie o stavbe bude prebiehat procesom
verejnej vyhlasky.

e EIA, Natura 2000 a kroky pre dalSie
environmentalne posudenie neboli podniknuté a
Usek sa nachadza v blizkosti Uzemi sustav Natura
2000.

Samostatny projekt nespifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt
ma regionalny vyznam z hfadiska skvalitnenia cestnej infrastruktury a zlepSenia podmienok cestne;j
hromadnej dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. a lll. triedy
a RIUS ZSK ako sugast rozsiahlejsieho projektu rekonstrukcie a modernizécie cesty 11/583. Projekt je
vo faze projektovej pripravy a ma spracovanu DRS. Predpokladana realizacia projektu je 05/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*;

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko

1
5
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 1
Podpora regionalneho dopraveného systému 1
Miera rizika 3

SPOLU 14

Samostatny Usek ako projekt nebude zaradeny na short-list No-regret projektov, jedine ako sucast
projektu Rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/583. Ziskal celkovo 14 bodov na zaklade pripravenosti
a nizkej rizikovosti realizacie. Samostatny projekt nebol hodnoteny MDVRR SR, iba ako sucast
rozsiahlejSej rekonstrukcie komunikacie.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/583

Opis projektu:

Rekonstrukcia vozovky na ceste II/583 - vymena asfaltovych vrstiev, teda zosilnenie vozovky a kompletna
rekonstrukcia vozovky v nasledujlcich stani¢eniach: km 9,93- 11,60, 15,16 - 16,31, 32,93 - 33,65, 39,10 -
39,33, 40,54 - 40,87, 41,08 - 41,49, 41,49 - 42,16 a 42,59 - 43,40. Dalej je predmetom projektu
zrealizovanie novych a vymena starych za nové zachytné bezpecnostné zariadenia, modernizacia a doplnenie
dopravného znacenia a doplnenie novych zvodidiel vo vybranych Gsekoch cesty.

Cesta obsluhuje obce Terchovskej doliny primestskou autobusovou dopravou, vratane komercnych dialkovych
liniek a osobitné pravidelné spoje prevédzkované spolo¢nostou KIA. Projekt je jeden z viacerych opatreni,
ktoré sa planuji na ceste II. triedy realizovat. Predpokladd sa so spojenim realizacie s dal$im projektom,
Opatrenia pre ochranu obojzivelnikov na ceste 11/583 Zazriva - Parnica.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Trasovanie je paralelne s D1 a I/18. Cesta
Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor 11/583 sa napaja na D1 prostrednictvom I/60 v Ziline
a I/18 v Turanoch.

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Cesta sltzi ako obchadzkova trasa cesty 1/18 v
Jednoznacne definované Uzke miesto Useku Kralovany - Zilina, ktora patri medzi seky
s vysokou dennou intenzitou

ZvySovanie bezpecnosti Eioprayy/ rf‘f’d_emizééné Ano: Predmetom projektu je zvy$enie bezpecnosti a
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality modernizacia bezpe&nostnych prvkov dopravy.
dopravy) / zmena trasovania za ucelom zlepsenia

bezpecnosti

Ano: PUM v tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.

Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt je ¢astou vécSieho projektu zahrnutého do
RIUS a Stratégie rozvoja a Udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Ano: Projektova dokumentacia na trovni DRS bola
spracovana, vratane dokumentacie pre nadvazujici
usek. Predpoklad vydania stavebného povolenia je
03/2017.

Existujica projektova dokumentécia * Statna expertiza sa nevztahuje
e CBA nebola spracovana.

e Pozemky pod cestami ZSK nie sl vysporiadang,
konanie o stavbe bude prebiehat procesom
verejnej vyhlasky.

e EIA/NATURA 2000 bez Udajov

Projekt spifia zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret” projektov. Projekt ma regionainy
vyznam z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktary a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej
dopravy. Projekt bol zahrnuty v Strategickom plane rozvoja a Udrzby ciest Il. a lll. triedy a RIUS ZSK
ako sucast rozsiahlejSieho projektu rekonStrukcie a modernizacie cesty I1/583. Projekt je vo faze
projektovej pripravy a ma spracovanu DRS. Predpokladana realizacia projektu je 05/2017.
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Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 3
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopraveného systému 2
Miera rizika 2
SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov ale predpoklada sa jeho rozSirenie. Ziskal
celkovo 13 bodov. Projekt nebol hodnoteny MDVRR SR, ale bol su€ast’ rozsiahlejSej rekonstrukcie
komunikacie, ktora bola posudena pozitivne s pripomienkami k rozsahu a pripravenosti celkového
projektu ako aj blizkost chranenych uUzemi. Ma spracovanu PD a predpoklada sa s platnym
stavebnym povolenim v termine 03/2017. Z uvedeného dévodu je projekt menej rizikovy z hladiska
Casovej realizacie.
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Nazov projektu:

Cesta I1/584, Zuberec - Huty - stabilizacia cestného telesa

Opis projektu:

Usek predstavuje dopravné spojenie do mesta Liptovsky Mikuld$ a v S$irSich sUvislostiach do mesta
RuZzomberok a napojenie na Zilinsko-Podtatranskt rozvojovii os zamestnania. Projekt riesi stabilizaciu cestného
telesa z oboch strdn cesty v stibehu s vodnym tokom na dizke 212 m. Na celom Useku sa zrealizuje vykop v
jednom jazdnom pruhu, nasledne sa zrealizuje zasyp, poloZia sa geomreze, zrealizuje sa komplexna
rekonstrukcia vozovky v jednom jazdnom pruhu, krajnica cesty sa zastabilizuje gabidnovym muarom a budu
doplnené zvodidla.

Realizaciou projektu dojde k zvySeniu bezpecnosti Ucastnikov cestnej premavky, k zvyseniu plynulosti dopravy,
k eliminacii dopadov na Zivotné prostredie — zniZeniu kongescii a v tej suvislosti k znizeniu emisii a spotreby
PHM a k znizeniu vibracii pocas jazdy.

Pre usek cesty 1I/584, ktora spaja regiony Oravy a Liptova suU spadovymi centrami mesta Liptovsky Mikulas,
resp. pre regién hornej Oravy mesto Trstend. Uvedené (zemie ZSK je obsluhované primestskou verejnou
autobusovou dopravou prevadzkovanou vo verejnom zaujme a jednou autobusovou linkou prevadzkovanou na
komerénom zaklade. Projekt je jeden z viacerych opatreni, ktoré sa pladnuji na ceste II. triedy realizovat.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano: Usek cesty neprestavuje priame napojenie na
TEN-T koridor. Nepriame napojenie Useku I/18 na

TEN-T- Koridor Ryn - Dunaj. Projekt nadvazuje na
planovany usek R3 ,Nizna — DIha nad Oravou".

Cesty II. triedy - napojenie na TEN-T koridor

Cesty III. triedy (rekategorizacia / strategicky
potencial - napr. priemyselny park)

Ano: Usek cesty predstavuje dopravné spojenie do
Jednoznacne definované Uzke miesto mesta Liptovsky Mikula$ a napojenie na Zilinsko-
Podtatransku rozvojovu os zamestnania

Zvysovanie bezpecnosti dopravy / modernizacné
prvky (v kontexte bezpecnosti a vyssej kvality
dopravy) / zmena trasovania za Ucelom zlepsenia

Ano: Jedna sa o stabilizéciu cestného telesa, ktoré
zahfna doplnenie zvodidiel na Useku.

bezpecnosti
Ano: PUM v $tadiu rozpracovanosti, predpoklad
dokoncenia dokumentu je v polovici roka 2018.
Plan udrzby lokalnych komunikacii Projekt je ¢astou vécSieho projektu zahrnutého do
RIUS a Stratégie rozvoja a udrzby ciest II. a III.
Triedy.

Nie: Projektova dokumentacia bola spracovana na
urovni DRS, avsak jej finalizacia sa predpoklada
v 12/2016 a Ziadost o SP bude podand 02/2017.

o Statna expertiza sa nevztahuje.

e CBA nebola spracovana.

e Rekonstrukcia bude realizovana v ramci
existujuceho cestného telesa; pozemky pod
cestou sU nevysporiadané a je potrebné
vysporiadanie s SVP.

e EIA/NATURA 2000 a dalSie environmentalne
posudenie bez udajov

Existujuca projektova dokumentacia
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Projekt spifa zakladné kritéria pre zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma vyznam
z hladiska skvalitnenia cestnej infrastruktiry a zlepSenia podmienok cestnej hromadnej dopravy,
av8ak jeho napojenie na S§irSiu siet aregionalny vyznam nie je zrejmy. Projekt bol zahrnuty
v Strategickom plane rozvoja a udrzby ciest Il. alll. triedy a RIUS ZSK ako suéast rozsiahlejsieho
projektu rekonStrukcie a modernizacie cesty I11/584. Projekt je vo faze projektovej pripravy, s tym, Ze
projektova dokumentacia v stupni DRS bude finalizovana 12/2016 a s realizaciou sa predpoklada
05/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliujuce kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 1
CBA 1
Stavebné povolenie - ¢asové hl'adisko 4
Hodnotenie kritickej situacie izkeho miesta 2
Podpora regionalneho dopraveného systému 2
Miera rizika 4
SPOLU 14

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 14 bodov na zaklade
potencialnym terminom realizacie zac¢iatkom 2017. Projekt nebol hodnoteny MDVRR SR samostatne,
ale ako sucast rozsiahlejSej rekonStrukcie komunikacie, ktora bola vyhodnotena negativne. Ma
spracovanu PD a predpoklada sa s platnym stavebnym povolenim v termine 02/2017. Z uvedeného
dovodu je projekt menej rizikovy z hladiska asovej realizacie.

139



Specificky ciel 1.2.1

Nazov projektu:

Informatizacia MHD Zilina

Opis projektu:

Modernizécia vozidlového informacného a komunikaéného systému. Modernizacia centra riadenia dopravy -
dispecerské riadenie. Internetovy predaj CL - rozSirenie sluzieb a foriem predaja predplatnych cestovnych
listkov. Online informacie o polohe a stave vozidiel. Zobrazenia priamo v dalsich vozidlach v prevadzke na
interiérovych informacnych paneloch za Ucelom informovania cestujiceho na mozné prestupy uz priamo pocas
prepravy. Zobrazenia na informacnych zastavkovych paneloch osadenych v prestupnych terminaloch - Zel.
stanica, aut. nastupiste, resp. na dalSich vyznamnych zastavkach v sieti MHD. Zobrazenie prostrednictvom
webového rozhrania. Zobrazenie prostrednictvom mobilnej aplikacie, ktora bude okrem vyhladania spojenia pri
planovani prepravy. Platba bankovou kartou priamo vo vozidle.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stldia realizovatelnosti (ak je relevantna)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Ano: jednd sa o projekt mestského vyznamu -
informatizacia MHD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktidry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 9 SD2.4 - Zabezpecenie
dostupnosti informacii o prevadzke verejnej osobnej
dopravy pre cestujlcich, Priorita 10 SD2.5 -
Zabezpecenie modernych tarifnych, informacnych a
dispecerskych systémov, OP 30 - Modernizacia
tarifného, informacného a komunika¢ného systému na
zelezni¢nych staniciach, zastavkach a vo vlakoch, v
autobusovej primestskej doprave a v MHD; systémova
integracia tarifnych systémov v IDS - zabezpecenie
kompatibility existujlcich systémov, vyuZivanie
multifunkénych dopravnych kariet, OP 31 - Zavedenie
novych foriem predaja cestovnych listkov a zavadzanie
novych platobnych médii.

Ano: je platny a Gdinny, Plan dopravnej obsluZnosti
(PDO) bol spracovévany zaroveri s Uzemnym
generelom dopravy, pricom PDO je jeho prilohou.

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Existencia
projektové zdmeru. PUM je rozpracovany - Zilinskou
univerzitou. Predpokladany zaciatok projektu 05/2017.
VO v priprave. Povolovaci proces nie je potrebny.

Nie, N/A
Vystup: zavedeny komplexny informacny systém za
Ucelom poskytovania online informacii cestujicim,

dispecerského riadenia, zberu dopravnych a tarifnych
dat

Ano; sulad
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na modernizaciu informa¢ného a komunikaéného systému
MHD. Projekt je v sllade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel ma spracovany plan dopravne;
obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim &. 1370/2007. Projekt je vo
faze projektovej pripravy. Povolovaci proces nie je potrebny. Proces VO nebol uskutocneny. Termin
realizacie projektu je do 04/2017. Je nutné posudit rozsah a opodstatnenost aktivit projektu vzhfadom
na vySku predpokladanej vySky podpory projektu.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:
Dopliiujice kritéria NO REGRET — SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia -

Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 6
SPOLU 13

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 13 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Z hladiska ¢asovej realizacie
nie je rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Zriadenie dynamickej preferencie MHD na svetelnych krizovatkach

Opis projektu:

Zamerom Mesta Zilina a Dopravného podniku mesta Ziliny s.r.o. je zriadit systém aktivnej podmienenej
preferencie vozidiel MHD, ktory bude aplikovany na deviatich svetelne riadenych krizovatkach nachadzajlcich
sa v centre resp. $irom centre mesta Zilina. Fungovanie tohto systému je zaloZené na principe pridelovania
preferencie vozidlu, ktoré ju aktualne potrebuje. Radi¢ krizovatky nasledne optimalizuje nevyhnutny cas
signalu ,Volno" pre vozidlda MHD s prihliadnutim na miestne stanovenu hierarchiu prav preferencie a iné
prevadzkové parametre. Vysledkom je elimindcia zdrzania vSetkych vozidiel pred svetelnym signalizacnym
zariadenim (semaférom). Nejde teda o absolutnu preferenciu vozidiel MHD, ale iba o preferenciu podla vopred
stanovenych podmienok, ktoré nesmul vyrazne obmedzovat ostatn( dopravu. Cielom tohto projektu je
skratenie neproduktivheho cakania vozidiel na svetelnych krizovatkach resp. zvysenie plynulosti MHD. Tieto
ciele boli potvrdené $ttdiou, ktord bola zrealizovana na poziadavku Mesta Zilina v obdobi mesiaca September

2015.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Mestsky / regionalny projekt / modernizacia

Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR

Existencia planu dopravnej obsluhy

Existujuca projektova dokumentacia

Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade
neverejnych subjektov)

Ano: jedna sa o projekt mestského vyznamu -
dynamicky dopravny systém VOD

Ano: Stlad so Strategickym planom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je v strategicky ciel 2
SD2 - Zabezpecenie atraktivnej ponuky verejnej
dopravy vratane kvalitnych a dostupnych dopravnych
informacii a Priorita 13 SD3.3 - Zabezpeclovanie
preferencie verejnej osobnej dopravy v
urbanizovanych Uzemiach, Priorita 1 SD1.1 -
Dosiahnutie preferovaného postavenia verejnej
osobnej a nemotorovej dopravy voci automobilovej
doprave a nadvazne OP 41 - Zavedenie preferencie
vozidiel VOD a nemotorovej dopravy na kriZzovatkach a
riadenych priechodoch vratane modernizacie riadenia
cestnej svetelnej signalizacie a zriadovania
inteligentnych dopravnych systémov a systémov
riadenia dopravy, .

Ano: je platny a Gcinny, Plan dopravnej obsluznosti
(PDO) bol spracovavany zarover s Uzemnym
generelom dopravy, pricom PDO je jeho prilohou.

Projekt je vo faze projektovej pripravy. Existencia
projektové zdmeru. PUM je rozpracovany - Zilinskou
univerzitou. Predpokladany zaciatok projektu 02/2017.
VO v priprave - 11/2016 az 01/2017. Povolovaci
proces nie je potrebny.

Nie. Existuje "technicka studia" overena praktickou
skuskou zo september/oktober 2015.

Vystup: zavedeny dynamicky systém dopravy na 9
krizovatkach; eliminacia/znizenie meskania vozidiel na

svetelnych krizovatkach, ¢o sa prejavi v Uspore Casu
cestovania

Ano; silad
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Projekt spifa zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret‘ projektov. Projekt ma
vyznam pre mestski VOD. Je zamerany na Zriadenie dynamickej preferencie MHD na svetelnych
krizovatkach. Projekt je vsulade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel m& spracovany plan
dopravnej obsluhy, ma zmluvu o sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim ¢. 1370/2007.
Studia realizovatelnosti neexistuje, avSak existuje technicka Studia overenia fungovania systému.
Projekt je vo faze projektovej pripravy. Povolovaci proces nie je potrebny. Proces VO je v priprave.
Termin realizacie projektu je do 02/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Dopliiujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST

Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) -
Stadia realizovatel'nosti (ak je relevantna) 2
Dokumentacia / Stavebné povolenia -

Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 6
SPOLU 15

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 15 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Z hladiska ¢asovej realizacie
nie je rizikovym projektom.
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Nazov projektu:

Rekonstrukcia zastavok v Ziline

Opis projektu:

Sucasny technicky stav starych vytipovanych zastavok MHD v Ziline nekore$ponduje s modernym fungovanim
verejnej dopravy a to ako z pohladu bezpecnosti tak z pohladu kvality poskytovanych prepravnych sluzieb.
Usporiadanie zastavok je v sucasnosti nejednotné s rozdielnymi bezpecnostnymi, debarierizaénymi a
rozmerovymi parametrami. Zastavky disponuju znacne opotrebovanym podlozim zastavkového zalivu (zvineny
asfalt, vypadané kocky apod.) ¢im znizuju kvalitu prepravy cestujucich, zvysuju riziko zranenia a v
neposlednom rade zvysuju servisné naklady na vozidla.

Projekt modernizacie zastavok MHD predstavuje komplexné stavebné a technické riesenie vybranych zastavok,
ktorych kvalita rekonstrukcie bude determinovana nasledovnymi faktormi:

- vybavenie zastavky - pristresok proti nepriaznivym poveternostnym podmienkam, predajny automat na
cestovné listky alebo informacné zariadenie, dostatocny priestor na dopravné a tarifné informacie, osvetlenie
zastavky, osadenie smetného kosa.

- kvalita podloZia zastavkového zalivu, na ktorom sa vozidlo nachadza pocas statia na zastavke. Konkrétne ide
o nerovny a hrbolaty povrch (napr. zvineny asfalt, vypadané kocky alebo dlazba) znizujuci kvalitu prepravy
cestujucich a predstavuju zdroj mozného zranenia.

- kvalita a éistota povrchu nastupista.

- bezbariérovy obrubnik nastupnej hrany nastupista, ktory chrani pneumatiky (behdne a boénice) vozidiel pred
poskodenim a umozriuje bezpecné pristavenie vozidla ¢o najblizSie k nastupnej hrane nastupista. Tento Gkon
nasledne umozni pohodiny a bezpecny nastup a vystup cestujlcich.

- bezbariérovy pristup na samotnu zastavku z okolitych chodnikov a komunikacii a to najma pre cestujucich na
invalidnom voziku.

- umiestnenie zastavky v samostatnom zastavkovom zalive a nie v jazdnom pruhu cestnej komunikacie.

Zakladné kritéria NO REGRET projektov - long list:

Ano jedné sa o projekt mestského vyznamu -

M ky ional jek izaci
estsky / regionalny projekt / modernizacia modernizacia zastavok VOD

Ano: Sulad so Strategickym plénom rozvoja dopravnej
infrastruktiry SR do roku 2020 je Strategicky ciel' 3
SD3 - Zvysenie kvality vozidlového parku verejnej
dopravy a infrastruktury verejnej a nemotorovej
dopravy a Priorita 12 SD3.2 - Dosiahnutie vysokej
kvality terminalov, prestupnych uzlov a zastavok s
minimalizaciou bariér a maximalizaciou kompaktnosti
Sulad so Strategickym planom rozvoja dopravnej a Ucelnosti, v nadvaznosti na OP 37 - Vybudovanie a
infrastruktiry SR modernizacia prestupnych bodov VOD, budovanie
zdruZenych zastavok cestnej MHD a elektridiek a
vystavba, modernizacia a oprava zastavok a stanic
verejnej osobnej dopravy vratane pristupovych
komunikacii s ohladom na bezbariérovost a prvky pre
sluchovo a zrakovo postihnutych cestujucich a komfort
cestujucich a OP 39 - Budovanie zastavkovych zalivov
v obciach na zastavkach s dlhsim pobytom autobusov

Ano: je platny a Gcinny, Plan dopravnej obsluznosti
Existencia planu dopravnej obsluhy (PDO) bol spracovévany zaroveri s Uzemnym
generelom dopravy, pricom PDO je jeho prilohou.

Projekt je vo faze projektovej pripravy. K projektu

Existujuca projektova dokumentacia existuje projektové dokumentécia. Existencia
projektové zdmeru. PUM je rozpracovany - Zilinskou
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univerzitou. Uzemné rozhodnutie zatial’ neexistuje.
Realizacia je navrhovana v troch etapach. 1.zastavky
len na ohlasovaciu povinnost. 2. Zastavky kde je
potrebné stavebné povolenie. 3. Zastavky kde je
potrebné vysporiadat majetkové pomery (2 zastavky -
nie s vysporiadané majetkovo-pravne vztahy).

Predpokladany zaciatok projektu 03/2017.
Stadia realizovatelnosti (ak je relevantnd) Nie, N/A

40 - 50 modernizovanych zastavok (vybavenie
zastavky, kvalita podlozia, bezbariérovy obrubnik
a pristup, umiestnenie zastavky v samostatnom
zdlive)

Popis vysledku projektu

Existencia zmluvy o sluzbach vo verejnom zaujme
- stlad s nariadenim ¢.1370/2007 (v pripade Ano; sulad
neverejnych subjektov)

Projekt spifia zakladné kritéria pre jeho zaradenie do kategérie ,No regret* projektov. Projekt ma
vyznam pre mestskd VOD. Je zamerany na rekonstrukciu a modernizaciu zastavok VOD. Projekt je
v stlade so strategickymi dokumentmi. Ziadatel méa spracovany plan dopravnej obsluhy, ma zmluvu
o0 sluzbach vo verejnom zaujme v sulade s nariadenim €. 1370/2007. Projekt je vo faze projektovej
pripravy. Projekt ma existujicu projektovi dokumentaciu. Uzemné rozhodnutie zatial neexistuje.
Projekt je planovany na tri etapy (prace na ohlasku, prace so stavebnym povolenim, prace s potrebou

vysporiadania majetkovych vztahov). Termin realizacie projektu je do 02/2017.

Hodnotenie projektu z hfadiska jeho zaradenia na ,,SHORT LIST*:

Doplnujice kritéria NO REGRET - SHORT LIST
Stanovisko MDVRR SR 4
Majetkové pomery, vysporiadanie pozemkov (ak sa to tyka projektu) 2

Studia realizovatel'nosti (ak je relevantna) -
Dokumentacia / Stavebné povolenia 2
Hodnotenie miery kritickej situacie 3
Miera rizika 6
SPOLU 17

Projekt bude zaradeny na short-list No-regret projektov. Ziskal celkovo 17 bodov. Projekt bol
hodnoteny MDVRR SR pozitivne. Projekt je vo faze projektovej pripravy. Z hlfadiska ¢asovej realizacie
nie je rizikovym projektom, Ziadatel toto riziko rozklada etapizaciou projektu na aktivity bez potreby
povolenia a na aktivity s povolovacim procesom.
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Zaradenie projektov ,,No-Regret*
long-list a short-list- vy sledny
prehlad

Ziadatelmi indikované projekty boli posudzovany v dvoch fazach. Prva faza hodnotenia sa
zameriavala na definovanie a uréenie projektu z jeho hladiska ,No-regret. Pre predmetné posudenie
bola pouzitd metodika detailne popisana v kapitole ¢.4 tohto dokumentu.

Kazdy navrh projektu, ktory bol uréeny ako No-regret zo strany potencialneho Ziadatela a ktory spinal
zakladné kritéria, bol preverovany aboli k nemu ziskavané i dodato¢né udaje. Na zaklade
zozbieranych dat, rozhovorov a udajov sa nachadza nizZSie prehladné rozdelenie jednotlivych
projektov podla uréenych $pecifickych cielov.

Projekty mohli ziskat rézny pocet bodov na zaklade metodiky definovanej v kapitole €.4. V ramci
Specifického ciela 1.1. boli posudzované projekty ciest Il. triedy, s vynimkou projektu cesty lll. triedy,
ktora bude realizaciou projektu prekategorizovana na cestu Il. triedy. Vzhladom na sucéasny stav
a prebiehajuce konanie ohladom opravnenosti BBSK ako Ziadatela prostriedkov IROP, neboli projekty
ciest Il. triedy posudzované.

Projekty s nizkymi alebo strednym rizikom boli nasledne zaradené na short-list No regret projektov.
Zaradenie projektu na long-list neznamena, Ze sa ziadatelovi neméze podarit’ pripravit projekt, ktory je
v su€asnosti hodnoteny s vyS$Sim rizikom v zmysle terminu podania ziadosti o NFP do 09/2017.
Vyjadruje len pravdepodobnost, ze sa dany termin nemusi podarit Ziadatelfovi naplnit. Na short list
prvej kategoérie boli zaradené projekty, ktoré ziskali najmenej 12 bodov. Na short-list druhej kategoérie
boli zaradené projekty, ktoré ziskali minimalne 8 bodov.

Projekty su usporiadané podla krajov. Kazdy projekt je stru¢ne popisany z hladiska jeho pripravenosti,
tabufka indikuje potencialny termin za&atia projektu, finanénu alokaciu, riziko (vysoké / stredné / nizke
z hladiska podania Ziadosti o NFP projektu so vSetkymi naleZitostami do 09/2017) a dosiahnuty pocet
bodov. Projekty, ktoré su na short-liste, si automaticky i na long-liste projektov.

V ramci SC. 1.1 bolo celkovo identifikovanych 34 no-regret projektov v celkovej indikovanej hodnote
184 343 018 euro. Z toho je na short-liste 24 projektov v celkovej indikovanej hodnote 157 539 514
euro. Pocet projektov s nizkym rizikom ich realizacie (takmer isté, Ze Ziadatel poda Ziadost o NFP do
09/2017) je 12 projektov v celkovej indikovanej hodnote 34 498 400 euro.
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Tabulka &. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym $tylom..8: Zaradenie ,,No-regret“ projektov — long-list a short-list pre Specificky Ciel 1.1.
Projekt Stav Riziko Long-list / Short- Pocet

Kraj Indikacia terminu Financna alokacia

pripravenosti

List bodov v
hodnoteni

1 Modernizacia cesty III. triedy BSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 7 727 700,00 € Short-List 13
1113 Rohoznik - Malacky do 02/2017
2 ID-R001 II/547- Hranica okresu KSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 11 693 233,00 € Short-List 13
KE/KS - Spisské Vlachy Uprav do 09/2017
3 ID- R002 II/576 Bohdanovce - KSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 7 495 750,00 € Short-List 13
Herl'any Uprav do 09/2017
4 ID-R006 - II1/536 Spisské Vlachy - KSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 3277 488,00 € Short-List 13
Spisska N. Ves - hranica okresu uprav do 09/2017
Spisska N. Ves/Levoca (I/18)
5 1ID- R0O08- II/550-I1/548 Moldava KSK  Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 3 825902,00 € Short-List 15
nad Bodvou - Jasov - Kosice Uprav do 01/2017
6 ID- R0O09 II/555 Michalovce - KSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 4 040 201,00 € Short-List 14
Vel'ké Kapusany - Kral'ovsky Uprav do 09/2017
Chimec
7 1ID-R010 II/582 Michalovce - KSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 2491 972,00 € Short-List 16
Sobrance uprav do 01/2017
8 1ID - R0O07-II/552 - Kosice - Vel'ké KSK Predprojektova Vydanie stavebného povolenia 6 000 000,00 € Long-list 11
Kapusany - hranica UA do 09/2017
9 ID- R005- II/533- Gemerska KSK Predprojektova Vydanie stavebného povolenia 5 600 000,00 € Long-list 10
Poloma - SNV - Harichovce - D1 do 09/2017
10 Cesta II/580 Surany-Podhéajska- NSK Predprojektovéa Termin zacatia vystavby - 6 000 000,00 € Long-list 9
Kalna nad Hronom neznamy.
11 Cesta II/511 Topol'¢ianky - NSK Predprojektova Predpoklad vydania ohlasky 2 400 000,00 € Long-list 10
Skycov stavebnych Uprav do 05/2017,
bude definované na zaklade
PD
12 Cesta I1/562 Sal'a-Nitra NSK  Predprojektova Termin zacatia vystavby - 2720 000,00 € Long-list 11
neznamy.
13 Modernizacia cesty II1/534 Poprad PSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 4 200 000,00 € Short-List 12
- Stary Smokovec Uprav do 03/2017
14 Modernizacia cesty II1/545 v PSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 5 750 000,00 € Short-List 15

useku Kapusany - Demjata,
zlep$enie mobility v okrese Presov

Uprav do 12/2016
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15 Eliminacia bezpecnostnych rizik PSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 3270 000,00 € Short-List 12
na mostoch na ceste I1/575 v Uprav do 12/2016
useku Mala Pol'ana - Medzilaborce

16 Rekonstrukcia cesty II1/546 v PSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 4 100 000,00 € Short-List 14
useku Presov - Klenov, zlepsenie do 12/2016
mobility v okrese Presov

17 Modernizacia cesty I1/545 v PSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 2 770 000,00 € Short-List 15
useku Janovce - Kl'usov Uprav do 12/2016

18 Rekonstrukcia cesty ¢. II/579 TSK Projektova Platné stavebné povolenie 5218 683,14 € Short-List 16
Hradiste - Partizanske

19 Rekonstrukcia cesty II/581 v TSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 31 516 495,00 € Short-List 12
useku Nové Mesto nad Vahom - do 02/2017
Myjava

20 Rekonstrukcia cesty I1/517 v TSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 17 750 000,00 € Short-List 12
useku Povazska Bystrica (most Uprav do 02/2017
Orlové)- Domaniza

21 Rekonstrukcia cesty II/516 v TSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 15 500 000,00 € Short-List 13
useku Trencianska Tepla - Uprav do 02/2017
Dezerice

22 Rekonstrukcia cesty II/512 v TSK Projektova Platné stavebné povolenie 7 110 447,72 € Short-List 13
Useku I/64 — Horna Ves - hranica
okresov Prievidza/Zarnovica

23 Rekonstrukcia cesty II/511 v TSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 12,500,000.00 € Short-List 12
useku Vel'ké Uherce - Skycov Uprav do 02/2017

24 Rekonstrukcia cesty I11/499, TTSK Predprojektova Vydanie ohlasok stavebnych 4 000 000,00 € Long-list 10
horsky priechod Havran Uprav do 09/2017

25 Rekonstrukcia cesty I1/573 TTSK  Predprojektova Stavebné povolenie do 2 500 000,00 € Long-list 8
Soporna - DIha nad Vahom, km 09/2017
4,810 - 9,400 (04/2018 - zaciatok realizacie)

26 Rekonstrukcia cesty II/500 Katy TTSK Predprojektova Stavebné povolenie do 2 450 000,00 € Long-list 8
- Sastin Straze, prietah 09/2017(06/2018 - zaciatok

realizacie)

27 Rekonstrukcia a modernizacia ZSK Predprojektova Vydanie ohlasok stavebnych 1 000 000,00 € Short-List 13
cesty I1/520 Lokca — Zdkamenné Uprav do 04/2017
- Oravska Lesna - II. etapa

28 Stabilizacia telesa cesty II/520 v ZSK Projektova Vydanie ohlasok stavebnych 100 000,00 € Long-list 10

katastri obce Stefanov nad Oravou

Uprav do 01/2017
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29 Rekonstrukcia cesty II1/541 ZSK Projektova Platné stavebné povolenie 857 991,00 € N Short-List 15
(Turzovka - Semetes)
30 Prestavba kriZzovatky ciest I11/583 ZSK Projektova 2018 - zaciatok realizacie 1 300 000,00 € \Y Long-list 8
a III/011073 (II/2074) Dolna
Tizina
31 Uprava odvodnenia cesty II/583 ZSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 665 553,00 € N Short-List 14
Terchova do 03/2017
32 Opatrenia pre ochranu ZSK Projektova Platné stavebné povolenie 93 600,00 € 14
obojzivelnikov na ceste I11/583 N/A (Zahrnuty iba za
Zazriva - Parnica predpokladu zlucenia s
projektom Rekonstrukcia a
modernizacia cesty
II/583)
33 Rekonstrukcia a modernizacia ZSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 4 404 210,00 € N Short-List 14
cesty I1/583 do 03/2017 (doplneny o
pripraveny projekt)
34 Cesta II/584, Zuberec - Huty - ZSK Projektova Vydanie stavebného povolenia 280 288,00 € N Short-List 14

stabilizacia cestného telesa

do 02/2017

SPOLU - LONG LIST

190 609 513,86 € V+S+N

SPOLU - SHORT LIST

157 539 513,86 € S+N

SPOLU - SHORT LIST (nizke riziko)

34 498 400,14 € N
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Projekty mohli ziskat' rézny pocet bodov na zaklade metodiky definovanej v kapitole &.4. V ramci
Specifického ciela 1.2.1. su definované dve kategorie projektov. Kategérie boli vytvorené z hladiska
bodovej porovnatefnosti typovo podobnych projektov. Su odliSené tym, ze pri kategérii projektov
zameranych na realizaciu modernych tarifnych systémov, informaénych a dispecerskych systémov (v
principe IT zabezpecenie VOD) nie su vyzadované ziadne povolovacie procesy, resp. majetkové
vysporiadania, ktoré v8ak boli bodovo hodnotené napr. pri projektoch zameranych na modernizaciu
infrastruktary VOD.

Projekty s nizkymi alebo strednym rizikom boli nasledne zaradené na short-list No regret projektov.
Zaradenie projektu na long-list neznamena, Ze sa ziadatelovi neméze podarit pripravit’ projekt, ktory je
v su€asnosti hodnoteny s vyS8Sim rizikom v zmysle terminu podania Ziadosti o NFP do 09/2017.
Vyjadruje len pravdepodobnost, Ze sa dany termin nemusi podarit Ziadatefovi naplnit. Na short list
prvej kategoérie boli zaradené projekty, ktoré ziskali najmenej 12 bodov. Na short-list druhej kategoérie
boli zaradené projekty, ktoré ziskali minimalne 8 bodov.

Projekty su usporiadané podla krajov. Kazdy projekt je stru¢ne popisany z hladiska jeho pripravenosti,
tabulka indikuje potencialny termin zacatia projektu, finanénu alokaciu, riziko (vysoké / stredné / nizke
z hladiska podania ziadosti o NFP projektu so vSetkymi nalezitostami do 09/2017) a dosiahnuty pocet
bodov. Projekty, ktoré su na short-liste, su automaticky ina long-liste projektov. V tabulke sa
nachadzaju pre prehladnost o stave pripravenosti projektov iindikované projekty Mesta Bratislava
a Mesta Kosice, ktoré vSak nespadaju do rezimu No-regret.

Vramci SC. 1.2.1 bolo celkovo identifikovanych 34 no-regret projektov v celkovej indikovanej
hodnote 36 736 315 euro. Z toho je na short-liste 20 projektov v celkovej indikovanej hodnote 29
980 315 euro. Pocet projektov s nizkym rizikom ich realizacie (takmer isté, ze ziadatel poda ziadost
o0 NFP do 09/2017) je 11 projektov v celkovej indikovanej hodnote 17 844 425 euro.
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Tabulka &. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym $tylom..9: Zaradenie ,,No-regret“ projektov — long-list a short-list pre Specificky Ciel 1.2.1 —
infrastruktary VOD, preferencia VOD

Projekt

Kraj

Stav

Indikacia terminu

Financna

Riziko Long-list /

Pocet bodov v

pripravenosti alokacia Short-List hodnoteni
1 Zvysenie bezpecnosti cestujicich BBSK  predprojektova 03/2017 - je potrebné stavebné 450 000,00 € N Short-list 14
VOD v Banskej Bystrici povolenie, predprojektova
priprava
2 ZvySenie informovanosti a kvality BBSK  predprojektova 03/2017 - je potrebné ohlasenie 420 000,00 € N Short-list 14
poskytovanych sluzieb vo VOD drobnej stavby
3 Vybudovanie prestupnych bodov BBSK  predprojektovd 06/2017 - je potrebné ohlasenie 665 000,00 € N Short-list 14
pre VOD Banska Bystrica drobnej stavby
4 Integrovany dopravny systém BBSK  predprojektova 04/2017 - povolovaci proces bude 1 800 000,00 € N Short-list 13
BBSK JUH - 1 faza ukonceny na vsetky Casti
projektu; niektoré Casti projektu
uz povolenia maju
5 Prestupny terminal v obci BSK projektova 06/2017 - Uzemné i stavebné 500 000,00 € S Short-list 11
Senkvice povolenie
6 Prestupny terminal Svaty Jur BSK projektova 06/2017 - Uzemné i stavebné 315 790,00 € S Short-list 11
povolenie
7 Prestupny terminal v obci Zavod BSK  projektova 06/2017 - tzemné i stavebne 200 000,00 € S Long-list 10
povolenie
8 Prestupovy terminal a autobusova BSK projektova 06/2017 - Uzemné i stavebné 350 000,00 € Vv Long-list 8
zastavka osobnej dopravy v obci povolenie
Plavecky Stvrtok
9 Zastavkové elektronické a BSK projektova 06/2017 - ohlasenie drobnej 1 000 000,00 € ) 5
informacné tabule stavby ’I:_"”T't‘_) r ez'/muUNo—r egret/
10 Preferencia MHD na svetelne BSK projektova 04/2017 - povolovanie je 2 000 000,00 € g)e(:;seﬁglcfo pra\z/t;:*/r%ry N/A
riadenych kriZovatkach potre_*bpé: v zé\(is/osti od lokality - mesta Bratislava ’
etapizacia projektu
11 Realizacia BUS pruhov v KSK predprojektovd 06/2017 - v pripade Upravy 480 000,00 €
podmienkach mesta Kosice, vpusti bude treba stavebné . ..
1.etapa Mimo rezimu No-regret /
— T - p - — Existencia -PMU mesta N/A
12 Osadenie informacnych tabul’ na KSK predprojektova 06/2017 - po identifikacii 516 000,00 € Kodice
autobusovych zastavkach MHD a moZzZnosti
uprava nastupnych pléch
13 Integrovany prestupny bod - éast NSK projektova 03/2017 - je indikované vydanie 3 551 425,00 € N Short-list 15

autobusova stanica Nové Zamky

stavebného povolenia
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14 Modernizacia a rekonstrukcia PSK projektova 06/2017 - 95 % rozpracovanost 1 605 000,00 € N Short-list 18
prestupného uzla na Masarykovej
ul. v Presove (Predstani¢ny
priestor)
15 Modernizacia a rekonstrukcia PSK projektova 06/2017 - zahajené konania v 328 000,00 € N Short-list 18
prestupného uzla na Levocskej ul. 12/2016
v PreSove
16 Informacné systémy nastupnych a PSK predprojektovd 08/2017 - v stave pripravy 1 200 000,00 € Vv Long-list 10
vybudovanie siete prestupovych
uzlov - I1. faza projektu
17 Rekonstrukcia autobusovej TSK projektova 07/2017 - PD v procese VO 600 000,00 € S Short-list 13
stanice Prievidza - I.etapa
18 Rekonstrukcia a modernizacia TSK projektova 09/2017 - PD v procese VO 600 000,00 € S Short-list 12
autobusovej stanice v Povazskej
Bystrici
19 Rekonstrukcia a modernizacia TSK predprojektovd 08/2017 - priprava VO na PD 600 000,00 € S Short-list 11
autobusovej stanice v Puchove
20 Rekonstrukcia a modernizacia TSK projektova 05/2017 - Podla rozhodnutia 500 000,00 € S Short-list 12
spolo¢nej zastavky MHD a PAD stavebného Uradu bude potrebné
Hasic¢ska ul. Trencin bud’ stavebné povolenie
21 Vybudovanie vyhradenych TTSK  predprojektova termin 09/2017 je nizko realny 1 500 000,00 € \% Long-list 10
jazdnych pruhov pre verejnu
osobnu dopravu na ulici
Hospodarska v Trnave
22 Vybudovanie vyhradenych TTSK  predprojektova termin 09/2017 je nizko realny 1 000 000,00 € \% Long-list 10
jazdnych pruhov pre verejnu
osobnu dopravu na ulici
Rybnikova v Trnave
23 Rekonstrukcia, modernizacia a TTSK predprojektova - termin 09/2017 bude mozné 1 000 000,00 € S Short-list 13
revitalizacia prestupného uzla architektonickd naplnit
Zeleny kri¢ek v Trnave Studia
24 Zriadenie dynamickej preferencie ZSK projektova 01/2017 - povolenia netreba 2 000 000,00 € N Short-list 15
MHD na svetelnych kriZzovatkach
25 Rekonstrukcia zastavok v Ziline ZSK projektova 03/2017 - 3 fazy (prace na 4 000 000,00 € N Short-list 17
ohlasku, stavebné, vysporiadanie
majetkovych vztahov)
SPOLU - LONG LIST 27 131 215,00 € V+S+N Long-list
SPOLU - SHORT LIST 19 085 215,00 € S+N Short-list
SPOLU - SHORT LIST (nizke riziko) 14 819 425,00 € N Short-list

152



153



Tabulka &. Chyba! Dokument neobsahuje Ziadny text so zadanym $tylom..10: Zaradenie ,,No-regret“ projektov — long-list a short-list pre Specificky Ciel 1.2.1 — IT
technolégie vo VOD pre potreby IDS

Projekt Stav Indikacia terminu Financna alokacia Riziko Long-list / Short- Pocet

pripravenosti List bodov v
hodnoteni
1 Dopravny portal mesta Banska BBSK predprojektové 04/2017 povolenia netreba 25 000,00 € N Short-list 11
Bystrica
2 Upgrade oznacovacov CL BSK  projektova 06/2017 - povolenia 1 600 000,00 € N/A
nepotrebné ) L
3 Nové palubné pocitate BSK  projektova 06/2017 - povolenia 500 000,00 € MmO rezimu No-regret / N/A
y Existencia - Uzemny generel
nepotrebné i
dopravy hl. mesta Bratislaval
4 Multifunkéné automaty BSK  projektova 06/2017 - povolenia 2 000 000,00 € N/A
nepotrebné
5 Modernizacia dopravného dispecingu KSK  projektova 04/2017 - nie su potrebné 350 000,00 € Mimo rezimu No-regret / N/A
DPMK, a.s. povolenia Existencia -PMU mesta
Kosice
6 ID-103 Tarifno-informacné KSK  projektova 06/2017 - nie su potrebné 6 170 100,00 € S Short-list 9
zabezpecenie integrovaného povolenia, projekt riesi
dopravného systému komplikovanu tematiku, ktora
méze ohrozit jeho podanie do
09/2017
7 Projekt IDS ako sicast udrzatel'nej NSK  predprojektovéd indikacia 09/2017 1 840 000,00 € S Short-list 8
mobility v meste - Inteligentny,
integrovany a ekologicky systém
8 Online riadenie VOD a modernizacia PSK predprojektova 04/2017 - povolovanie nie je 1 700 000,00 € S Short-list 9
dispecérskeho riadenia - I. faza potrebné
projektu
9 Informatizacia MHD Zilina ZSK  predprojektova 05/2017 - povolenia netreba 3 000 000,00 € N Short-list 13
SPOLU - LONG LIST 17 185 100,00 € V+S+N Long-list
SPOLU - SHORT LIST 10 395 100,00 € S+N Short-list
SPOLU - SHORT LIST (nizke riziko) 3 025 000,00 € N Short-list
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Z :

Predlozeny dokument sluzi ako podporny material pre Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny
program (dalej len ,RO pre IROP*). Dokument hodnoti projekty spifiajiice podmienky bezpeé&nych/istych
intervencii pre SC 1.1 a SC 1.2.1 IROP na zaklade aktualnych informacii poskytnutymi zastupcami
Sprostredkovatelskych organov pre IROP v jednotlivych regiénoch, pracovnikmi potencialnych ziadatelov,
Ci poverenymi zastupcami potencialnych ziadatelov ku koncu novembra 2016. Vstupné informacie boli
poskytnuté prostrednictvom vytvoreného dotaznika, ktory bol vyplneny na zaklade poskytnutej metodiky
(Prilohy €. 1 a 2 dokumentu), a dodatoénym dopytovanim osobnymi rozhovormi.

Predlozené hodnotenie a rozdelenie projektov ma indikativny a nezavazny charakter. Identifikuje
projekty, ktoré spifiaji podmienku bezpeénych/istych intervencii pre SC 1.1 a SC 1.2.1 IROP s priradenim
miery rizika Casovej, €i obsahovej realizacie projektu do 09/2017 podla stanovenej metodologie v kapitole
¢.4.

Ciefom hodnotenia bolo vytvorenie long-listu projektov spinajlcich zakladné predpoklady ,no regret”
projektov v prvom kole a vytvorenie short-listu na zaklade detailného vyhodnotenia opravnenosti
a pripravenosti projektov v druhom kole.

V ramci druhého kola sa bodovym hodnotenim identifikovali projekty, ktoré su pripravené alebo maju
vysoky predpoklad byt pripravené na realizaciu v termine 09/2017 vzhfadom na ich aktualny stav a
prebiehajuce Cinnosti, a projekty, ktoré maji potencial byt pripravené v termine 09/2017 za predpokladu
realizacie urcitych krokov pripravy v najblizSich mesiacoch. V zmysle minimalnych poziadaviek bodového
hodnotenia na zaradenie projektov do short-listu, ktoré su uvedené v kapitole €.6, boli tieto tzn. nizko
a stredne rizikové projekty dalej zaradené do short-listu.

Celkovo bolo definovanych na tzv. long-list ako No-regret projekty 67 projektov v celkovej hodnote 229 445
333 euro.

Z toho bolo definovanych na tzv. long-list ako No-regret projekty pre SC 1.1. 34 projektov. Z nich sa velka
vacsina dostala i na tzv. short-list projektov 22 projektov v celkovej indikovanej hodnote 157 539 514 euro.

Z celkového poétu bolo definovanych na tzv. long-list ako No-regret projekty pre SC 1.2.1. 34 projektov.
Z nich sa velka vacsina dostala i na tzv. short-list projektov 20 projektov v celkovej indikovanej hodnote 29
980 315 euro.

Identifikovana finan¢na alokacia projektov s nizkou mierou rizika (takmer isté, Ze Ziadatel poda Ziadost o
NFP do 09/2017) pre SC 1.1. je na urovni 34 498 400 euro (12 projektov), resp. 23,47 % finanénej
alokacie uréenej na No-regret projekty v danom Specifikom cieli.

Identifikovana finan¢na alokacia projektov s nizkou mierou rizika (takmer isté, ze ziadatel poda ziadost' o
NFP do 09/2017) pre SC 1.2.1. je na urovni 17 844 425 euro (11 projektov), resp. 49,16 % finanénej
alokacie uréenej na No-regret projekty v danom Specifikom cieli.

Proces definitivneho zaradenia projektu do kategorie ,No-regret® bude realizovany prostrednictvom RO
IROP. Ten bude projektom vydavat’ potvrdenie o zaradeni projektu do kategorie ,No-regret* na zaklade
aktualneho stavu projektu v priebehu roka 2017. Z uvedeného dovodu zaradenie projektov do long-listu
neobmedzuje sprostredkovatelské organy pre IROP predlozit Ziadost o NFP ako ,bezpecny/isty” projekt
v ramci jednotlivych kél planovanych vyziev.

Projekty, ktoré budu pripravené do takej miery, ze budu vediet explicitne preukazat napr. ziskanie
stavebného alebo uzemného rozhodnutia, vydanie stavebného povolenia, i realizaciu procesu verejného
obstaravania na predmet projektu v priebehu roku 2017, nie neskor ako september 2017, toto potvrdenie
ziskaju.
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Ziskanim potvrdenia sa definitivne zaradia do kategorie ,No-regret“. Potvrdenie bude povinnou
sucastou predkladanej Ziadosti o NFP.

Pripadné neziskanie daného potvrdenia, neznamena zamietnutie projektu. Projekt, ktoré neziska ,znacku®
No regret, méze byt nasledne podany v dalSich vyzvach RO IROP, pricom sa bude odvolavat’ na existenciu
Planov udrzatelnej mobility, ktoré by mali byt do konca roku 2017 Ziadatelmi pripravené.

Z tohto dbévodu neboli do priameho hodnotenia zaradené ani projektu tykajuce sa Hlavného Mesta
Bratislava a Mesta KosSice, ktoré maju predmetné dokumenty uz spracované. Tito Ziadatelia mézu podat
ziadost o NFP na RO IROP po jej priprave a priprave suvisiacich dokumentov vyzvy.
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Pri lohy

Priloha €. 1: Pokyny pre vyplnenie tabulky stavu pripravenosti projektov pre
IROP 2014-2020

Priloha €. 2: Stav pripravenosti projektov pre IROP PO | (subor vo formate
excel)
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