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1. Uvod

1.

10.

Prostrednictvom nastroja miestny rozvoj vedeny komunitou - CLLD budu v SR rieSené vyzvy
na miestnej Urovni. Pre miestnu Uroven je typicka Sirokda rozmanitost potrieb a vyziev,
ktorym jednotlivé Uzemia celia. Tieto potreby budu rieSené prostrednictvom podpory
stratégii CLLD.

Dokument definuje Implementacny model stratégie CLLD v podmienkach SR, ktory realizuje
PRV aj IROP v programovom obdobi 2014 — 2020 (vid obrazok 1). Implementacny model
stratégie CLLD je v podmienkach IROP odlisSny od implementacného modelu zavedeného
v ramci PRV.

Dokument sa po ozrejmeni rozdielov implementaéného modelu medzi PRV a IROP venuje
Implementacnému modelu stratégie CLLD len v podmienkach IROP.

Dokument definuje procesy a postupy financovania implementdcie stratégie CLLD, ktorého
predmetom je zabezpedlit vyber, implementaciu a monitorovanie projektov uZivatelov,
prostrednictvom ktorych d6jde k naplneniu cielov stratégie CLLD.

Stratégiu CLLD implementuje MAS, a to prostrednictvom realizacie projektu financovania
implementacie stratégie CLLD, kedy MAS vystupuje ako prijimatel.

Z ¢asového hladiska dokument nepokryva procesy vyberu projektu MAS na financovanie
implementacie stratégie CLLD, ktoré vykonal RO pre IROP pred podpisom zmluvy
o poskytnuti NFP s MAS. Dokument vychadza zo zaverov konania o ZoNFP.

Dokument neupravuje procesy a postupy implementdcie projektu financovania chodu MAS,
ktory je podpornym projektom pre projekt financovania implementacie stratégie CLLD.

Dokument nenahradza prirucku pre prijimatela (prirucku pre MAS ako prijimatela).

Dokument vymedzuje subjekty zapojené do implementdcie CLLD v ramci IROP a stanovuje
zakladny ramec ich povinnosti. Standardné zékladné procesy, postupy a povinnosti pre
jednotlivé subjekty upravené v dokumente maju zaroven zabezpedlit Uplné a spravne
uplatfiovanie relevantnych pravidiel stanovenych v legislative EU a SR.

Na Standardizované procesy a postupy, upravené v tomto dokumente, nadvazuju jednotlivé
usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP, ktoré moézZu blizSie rozvadzat niektoré
Specifika implementaéného modelu, alebo stanovovat vzory formularov pouzivanych v rdmci
implementacie CLLD (napr. Ziadost o platbu, vzor vyzvy pre uzivatelov a pod.).



2. Implementacny model stratégie CLLD v podmienkach SR

1. Vpodmienkach SR sa implementacny model stratégie CLLD sklada zo Styroch zakladnych oblasti

podpory:
A. Financovanie implementacie stratégie CLLD v rozsahu aktivit PRV,
B. Financovanie chodu MAS v rozsahu aktivit IROP aj PRV,
C. Financovanie implementacie stratégie CLLD v rozsahu aktivit IROP,
D. Financovanie oZivenia stratégie CLLD v rozsahu aktivit PRV

2. Oblast podpory A:

a) Oblast podpory Aje zamerana na financovanie projektov, prostrednictvom ktorych dojde

b)

c)
d)

k naplneniu cielov stratégie CLLD a to v silade s PRV.

PRV vyuzZiva implementaény model, vramci ktorého uzatvara zmluvu o NFP priamo so
subjektmi, ktoré boli vybrané na zaklade vyzvy na predkladanie ZoNFP. Na vyhlaseni vyzvy ako
aj vybere projektov participuje MAS v rozsahu a v silade s § 13 ods. 3 a § 30 ods. 1 a 2 zdkona
o prispevku z ESIF.

Pocas implementdcie a nasledného monitorovania vybranych projektov vystupuje MAS ako
styény bod a koordinator/poradca prijimatelov. MAS stoji mimo zmluvnych vztahov medzi RO
pre PRV a prijimatelov.

Opravnenym Uzemim je celd SR v rozsahu konkrétneho Gzemia stratégie CLLD.

Zdrojom financovania je Eurdpsky fond rozvoja vidieka vratane zodpovedajuceho
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu.

3. Oblast podpory B

a)

b)

d)

f)

Oblast podpory B ja zamerana na financovanie najma prevadzkovych vydavkov kancelarii MAS,
aby tieto plnili tlohy im zverené v suvislosti s implementaciou stratégie CLLD.

Opravnenym Uzemim je celd SR v rozsahu konkrétneho Uzemia stratégie CLLD s prihliadnutim
na osobitné pravidld rozdelenia financovania podla pism. c).

Financovanie zabezpecuje:

i. RO pre PRV v pripadoch, ak je zemie prislusnej stratégie CLLD ¢o i len ¢iastoCne v Uzemi
Bratislavského samosprdvneho kraja.

ii. RO pre IROP v pripadoch, ak je uUzemie stratégie CLLD v celosti mimo uUzemia
Bratislavského samosprdvneho kraja.

Zdrojom financovania je v pripade, ak financovanie zabezpecuje:

i. RO pre PRV - Eurépsky fond rozvoja vidieka vratane zodpovedajluceho spolufinancovania
zo Statneho rozpoctu.

ii. RO pre IROP — Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja vratane zodpovedajiceho
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu.

RO PRV alebo RO pre IROP uzatvara na financovanie chodu MAS zmluvu o poskytnuti NFP
priamo s MAS.

Rozdelenie financovania chodu MAS zo zdrojov EPFRV (pre BSK) alebo ERDF (mimo BSK) podla
miestnej prislusnosti Uzemia stratégie CLLD nemda vplyv na mozZnost poufZitia zdrojov



financovania EPFRV alebo ERDF pri ostatnych oblastiach podpory podla miestnej prislusnosti
v rozsahu opravnenych aktivit pre PRV a IROP...

4. Oblast podpory C:

a)

b)

c)

d)

Oblast podpory Cje zamerand na financovanie projektov, prostrednictvom ktorych déjde
k naplneniu cielov stratégie CLLD a to v sulade s IROP.

IROP vyuziva implementacny model, vramci ktorého RO pre IROP uzatvara zmluvu o NFP
s MAS ako prijimatelom zdrojov na financovanie implementacie stratégie CLLD, ktorej
stcastou je zapojenie uZivatelov podla § 3 ods. 2, pism. d) zakona o prispevku z ESIF. MAS
vykondva vyber uZivatela v sulade s pravidlami uvedenymi v zmluve o NFP, resp. v sulade
s metodickych usmernenim RO pre IROP. S vyberom uZivatela musi RO pre IROP vyjadrit
suhlas. MAS nasledne (po vybere projektov uZivatelov) uzatvara zmluvu o prispevku
s uzivatelom.

MAS vykondva pocas implementacie anasledného monitorovania projektov uZivatelov
zavazky (povinnosti), na ktoré je zaviazana podla zmluvy o NFP, dalej vodi uzivatelovi ako
zmluvnej strane zo zmluvy o prispevku (napr. finanénu kontrolu podla zdkona o financnej
kontrole).

Opravnenym Uzemim je celd SR v rozsahu konkrétneho Uzemia stratégie CLLD.

Zdrojom financovania je Eurdpsky fond regiondlneho rozvoja vratane zodpovedajiuceho
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu.

5. Oblast podpory D:

a)

b)

Oblast podpory D je zamerand na financovanie projektu MAS suvisiaceho s tzv. oZivenim
stratégie miestneho rozvoja CLLD, t.j. poskytovania informdcii, propagacie stratégie, podpora
potencialnych prijimatelov na ucely rozvoja operdcii a pripravy Ziadosti.

Opravnenym Uzemim je celd SR v rozsahu konkrétneho Gzemia stratégie CLLD.

Zdrojom financovania je Eurdpsky fond rozvoja vidieka vratane zodpovedajuceho
spolufinancovania zo Statneho rozpoctu.

1 Uvedené znamend, Ze IROP mdZe zo zdroja ERDF financovat oblast podpory C vBSK napriek tomu,
Ze financovanie chodu MAS (oblast podpory B) je zabezpecené v BSK zo zdroja EPFRV a naopak, PRV mbdze zo
zdroja EPFRV financovat oblast podpory A mimo BSK napriek tomu, Ze financovanie chodu (oblast podpory B) je
zabezpecené mimo BSK zo zdroja ERDF.



Obrazok 1 Implementacny model stratégie v SR

financovanie oZivenia

L -

vyrovnanie

RO PRV RO IROP
’ oskytovatel’
poskytovatel posky
. I
| J |
A) Financovanie implementacie stratégie CLLD, | | B)Financovanie chodu MAS* | : C) Financovanie implementacie stratégie CLLD, |
model RO PRV - prijimatel (mimo MAS | I model RO IROP/RO PRV - MAS I model RO pre IROP — MAS - uZivatel |
priy |
1 I zmluva o NFP I . Zmluva o NFP medzi RO pre IROP a MAS |
|
1 | financovanie chodu MA! | financovanie implementacie stratégie |
Zmluva oNFP medzi RO pre PRV —> Prijimatel' 1 I | I | cLLD s podmienkami zapojenia uZivatel: |
a prijimatelom na financovanie projektu I | MAS I 1 MAS I
prijimatela. ako prijimatel NFP na financovanie| 1
> Prijimatel 2 | | chodu MAS | I ako prijimatel NFP na celt |
Cinnost RO: | | | . , stratégiu CLLD |
. kontrola realizacie projektu, I | Cinnost MAS: | I Cinnost MAS: - I
. kontrola VO, I technické, persondlne, administrativne I | ¢ vyhlasuje ‘CV’ZVV na ZoPr,
. kontrola Ziadosti o platbu, : I a prevadzkové zabezpetenie I P konanie o ZoPr, |
. finanény tok smerom k . | podpornych cinnosti projektu I
prijimatefom, — Prijimatel'n I | financovanie implementacie ~stratégie | : %[nluva’medzi MAS a uzivatelom: > Uzivatel' 1 |
*  monitorovanie projektu, | I  CLLD poéas implementaénej fazy ako aj | Cinnost MAS: L . |
. zabezpecenie pohladavky, | | pocas doby udriatelnosti. | e kontrola realizécie projektu, |
e nezrovnalosti a finanéné I — e e e e e e e — — 21 * kontrolavo, > Uzivatel 2
vyrovnanie el T e I | . kontrola Ziadosti o platbu, |
S | D) Financovanie oZivenia CLLD e finanény tok medzi MAS . |
Cinnost MAS: | | I
e vyhlasuje vyzvy na ZoNFP, | | model RO pre PRV - MAS | I a uznyatelom,. . . |
: s e monitorovanie projektu,
. podpora pri konani o ZoNFP, 1 | | .. e |
I | o zabezpeéenie pohladavky, R Usi r
- m mm o mm em o Em mm Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em e e e I MAS ako prijimatel NFP na | 1 * nezrovnalosti a finanéné ” zivatel'n |
i | |
| |
| |
|

[€innost MAS:
|[oZivenie stratégie miestneho rozvoja CLLD,|
poskytovat informacie a propagovat stratégiu,

podporovat potencialnych prijimatelov na téely,

IE)zvoja operacii a pripravy Ziadosti.

4

* financovanie chodu MAS zabezpecuje RO pre PRV v pripadoch, ak sa Uzemie CLLD nachadza aspon z Casti v Bratislavskom samospravnom kraji, inak

zabezpecuje financovanie IROP.



3.

10.

11.

12.

13.

14.

Implementacny model stratégie CLLD v podmienkach IROP

Implementa¢ny model stratégie CLLD v podmienkach IROP zahfiia oblasti podpory B a C,
ktoré uvadza Obrazok 1.

Ciele stratégie CLLD podporované v ramci IROP boli MAS $pecifikované v ZoNFP a schvélené
v rdmci konania o ZoNFP RO pre IROP. Zakazdym, ked tento dokument uvadza sulad so
stratégiou CLLD, tento je potrebné vykladat ako sulad so schvélenou ZoNFP najma s prilohou
¢. 3f Koncept implementdcie stratégie CLLD, v rdmci ktorého MAS okrem opravnenych aktivit
stratégie definovala aj meratelné ukazovatele a kritérid pre vyber projektov uZivatelov.

Koncept implementdcie stratégie CLLD sa moéZe odchylovat od stratégie CLLD v takom
rozsahu?, aby bolo mozné objektivne olakdvat naplnenie prislusnych ciefov IROP. V pripade
identifikdcie nedostatkov v Koncepte implementdcie stratégie CLLD je MAS oprdvnena
poZiadat IROP o jeho zmenu3.

Implementaény model CLLD v podmienkach IROP je zaloZeny na vztahoch RO pre IROP ako
poskytovatela NFP, MAS ako prijimatela NFP a uzivatela ako prijimatela prispevku na
realizdciu vybranych projektov, ktorymi sa napliaju ciele stratégie CLLD.

Na realizaciu stratégie CLLD uzatvara RO pre IROP s prisluSnou MAS zmluvu o poskytnuti NFP.
RO pre IROP kontroluje ¢innost MAS prostrednictvom zmluvy o poskytnuti NFP.

MAS zabezpetuje vykondvanie a naplifianie cielov Stratégie CLLD prostrednictvom vyberu
projektov uzivatelov.

Vyber projektov uZivatelov je plne v kompetencii MAS, pricom musi prebehnut objektivne
a transparentne. Projekt uzivatela musi byt v stlade so stratégiou CLLD prislusnej MAS.

Vyber projektu uzivatela MAS podlieha udeleniu suhlasu RO pre IROP.

MAS poskytuje na realizdciu projektov uzZivatelov financné prostriedky, ktoré ziskala na
zaklade zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej s RO pre IROP.

MAS poskytuje prispevok na realizaciu projektov uzivatelov na zaklade zmluvy o prispevku.
Zmluva o prispevku upravuje prava a povinnosti MAS a uzivatela.

Na financovanie chodu MAS (plnenie povinnosti MAS vo vztahu k implementacii stratégie
CLLD) uzatvara RO pre IROP a MAS osobitnt zmluvu o NFP. Ide o podporny projekt na krytie
vydavkov MAS suvisiacich s hlavnym projektom. Uvedené plati v pripade, ak Uzemie stratégie
CLLD ani z ¢asti nezasahuje do Bratislavského samospravneho kraja. V opaénom pripade sa
uzatvara zmluvu na financovanie chodu MAS v gescii RO pre PRV.

V pripade, ak financovanie chodu MAS zabezpecuje PRV, je v podmienkach IROP uzatvdrana
len zmluva na financovanie implementdcie stratégie CLLD. Podmienky financovania chodu
MAS su upravené v gescii RO pre PRV v ramci vlastnej riadiacej dokumentacie.

Pri realizacii stratégie CLLD je MAS povinna postupovat podla ustanoveni uvedenymiv dalsich
Castiach tohto dokumentu.

Implementacny model stratégie CLLD v podmienkach RO pre IROP zobrazuje Obrazok 2.

2V stlade s Usmernenim Riadiaceho organu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 ¢. 3
3 Zmena Konceptu implementécie stratégie CLLD je opisana v kapitole 6.5



Obrazok 2 Implementacny model stratégie CLLD v podmienkach IROP

RO IROP
poskytovatel’

B) Financovanie chodu MAS*
model RO IROP/RO PRV - MAS

| Zmluva o NFP
| financovanie chodu MAS

MAS
ko prijimatel NFP na financovanie
chodu MAS

Cinnost MAS:

technické, personalne, administrativne
a prevadzkové zabezpecenie
podpornych cinnosti projektu
financovanie implementacie stratégie
CLLD pocas implementacnej fazy ako aj
pocas doby udrzatelnosti.

e e e e e e e e e |

C) Financovanie implementacie stratégie CLLD,
model RO pre IROP — MAS - uzivatel
Zmluva o NFP medzi RO pre IROP a MAS

financovanie implementacie stratégie
CLLD s podmienkami zapojenia uZivatela

MAS
ako prijimatel NFP na celu

Cinnost MAS: stratégiu CLLD

. vyhlasuje vyzvy na ZoPr,
Zmluva medzi MAS a uZivatelom: g Uzivatel'1
Cinnost MAS:

. kontrola realizacie projektu, > Usivatel 2

. kontrola VO,

. kontrola Ziadosti o platbu,

. finanény tok medzi MAS .
a uzivatelom,
monitorovanie projektu,
zabezpecenie pohladavky,

e nezrovnalosti a finanéné Uzivatel' n

n

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I >
1 ° konanie o ZoPr,
|

|

|

|

|

|

I

|

|

vyrovnanie
' Yy

* Financovanie chodu MAS zabezpecuje RO pre IROP len v pripadoch, ak stratégia CLLD pokryva Uzemie, ktoré ani z Casti
nezasahuje do Bratislavského samospravneho kraja. V opa¢nom pripade financuje chod MAS RO pre PRV.
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4. Subjekty zapojené v Implementanom modeli stratégie CLLD (IROP)

1.

RO pre IROP

a)

d)

a)

b)

je vo vztahu k MAS poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku na financovanie
implementacie stratégie CLLD a financovanie chodu MAS a z titulu tohto postavenia kond
ako organ verejnej moci,

je vo vztahu k MAS jej zmluvnou stranou, voci ktorej ma RO pre IROP préava a povinnosti
definované v zmluve o poskytnuti NFP* (zmluva o NFP upravuje aj postavenie RO pre IROP
vo vztahu k uzivatelovi),

je vo vztahu k MAS a uzivatelovi tzv. opravnenou osobou v zmysle zdkona €. 357/2015 Z. z.
o finan¢nej kontrole a audite (dalej len ,,zakon o financ¢nej kontrole”),

zabezpeluje vypracovanie dokumentacie ajej pripadnych revizii na programovej
a projektovej urovni s dérazom na spravnost, aktualnost a jednoznacnost informacii, ktoré
su uréené pre MAS na implementaciu stratégie CLLD ako napr.:

o postupy implementacie CLLD,
o prirucka pre prijimatela,
o prirucka pre uzivatela,

o vzory formuldrov pouZivanych v rdmci konania o ZoPr, implementécie projektu
uzivatela, monitorovania pocas obdobia udrzatelnosti,

o vzory formularov, kontrolnych zoznamov a sprav pouzivanych v rdmci vykonu ZFK,
AFK, FKnM,

o vzor zmluvy o poskytnuti prispevku medzi MAS a uzivatelom,
o postupy realizacie verejného obstaravania — prieskum trhu,
o vzor monitorovacich sprav zasielanych uZivatefom,
o adalsie.
je opravneny pozadovat pri plneni svojich uloh od prijimatela, uZivatela, dodavatela alebo

inych oséb sucinnost a tieto subjekty st povinné v stlade s § 7 ods. 7 zakona o prispevku
z ESIF pozadovanu suéinnost poskytnut;

vykondva kontrolu implementacie stratégie CLLD prislusnej MAS na zdklade zmluvy
o poskytnuti NFP vratane projektu uZivatelov, ak to povaZuje za potrebné, a to v sulade so
zakonom o finan¢nej kontrole;

je vo vztahu kRO pre IROP prijimatefom nendvratného finanéného prispevku na
financovanie implementdcie stratégie CLLD a financovania chodu MAS,

je vo vztahu kRO pre IROP jeho zmluvnou stranou, voéi ktorému ma MAS prava
a povinnosti definované v zmluve o poskytnuti NFP* (zmluva o NFP obsahuje ustanovenia
v stlade s tymto Implementacnym modelom CLLD),

je vo vztahu k RO pre IROP tzv. povinnou osobou v zmysle zakona o finan¢nej kontrole,

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP si podrobne Specifikované v prirucke pre
prijimatela (MAS)
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d)

e)
f)

je nositelom stratégie CLLD, ktord implementuje v sulade s implementaénym modelom
CLLD pre IROP, a z tohto titulu:

o zodpovedd za riadenie akontrolu aimplementaciu stratégie CLLD v sulade so
zasadou riadneho financného hospodarenia,

vyhlasuje vyzvy na predkladanie Ziadosti o prispevok uzivatelov,
vykonava administrativnu kontrolu Ziadosti o prispevok,
zabezpecuje odborné hodnotenia Ziadosti prispevok,

realizuje vyber projektov uzivatelov,

o O O O O

uzatvdra zmluvy s uzivatelmi, ktorych Ziadosti o prispevok boli vybrané v procese
schvalovania,

(0]

vykondva kontrolu verejného obstardvania vrozsahu upravenom vtomto
Implementaénom modeli CLLD pre IROP,

vykonava kontrolu projektu uzivatela,
vyplaca uzivatelovi prispevok v slvislosti s realizaciou projektu uzivatela,
zabezpecuje svoje pohladavky vodi uzivatelom zabezpecovacimi prostriedkami,

kontroluje stav realizacie a udrzatelnosti projektov uzivatelov,

o O O O O

vykonava kontrolu implementacie stratégie CLLD a projektov uzivatelov v sulade so
zdkonom ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite,

zodpoveda za napliianie cielov stratégie CLLD,

je vo vztahu k uZivatelovi jeho zmluvnou stranou, priCom pravne postavenie oboch
zmluvnych stran sa riadi pravami a povinnostami definovanymi v zmluve o prispevku
v nadvaznosti na prdvne postavenie MAS ako prijimatela vyplyvajuce zo zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (v désledku uvedeného pravneho zakladu
zalozeného zmluvou o prispevku MAS voci uzivatelovi, resp. voci subjektu, ktory Ziada
o prispevok ako potencialny uZivatel, MAS nie je orgdnom verejnej moci).

3. UZivatel®

a)

b)

je Ziadatelom o poskytnutie prispevku, o ktory Ziada v nadvaznosti na vyzvu vyhlasenu
MAS,

je vo vztahu k MAS prijemcom prispevku na financovanie realizicie projektu, ktory mu bol
schvaleny,

je vo vztahu k MAS jej zmluvnou stranou, voci ktorej ma prava a povinnosti definované
v zmluve o prispevku (zmluva o prispevku upravuje postavenie uZivatela aj vo¢i RO pre
IROP),

je vo vztahu k MAS a RO pre IROP tzv. povinnou osobou v zmysle zdkona o financ¢nej
kontrole,

realizuje projekt, ktory bol vybrany MAS na ucely implementacie stratégie CLLD,
zodpoveda za realizaciu svojho projektu, realizaciu verejného obstaravania a plnenie cielov
projektu,

zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku pocas obdobia
udrzatelnosti projektu.

5

Do nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o prispevku sa uZivatel oznacuje ako ReS.
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5.

1.

Zakon o finan¢nej kontrole

MAS je povinna pri implementacii stratégie CLLD postupovat podla zakona o finan¢nej kontrole,
nakolko je v sulade s ustanoveniami § 2 pism. f) tohto zdkona orgdnom verejnej spravy®.

Zakon o finanénej kontrole pozna v suvislosti s finan¢nou kontrolou tri zdkladné formy kontroly
a to:

a) zakladnu finanénu kontrolu (dalej len ,, ZFK*),
b) administrativnu finanénu kontrolu (dalej len ,, AFK“),
c) finanénu kontrolu na mieste (dalej len ,,FKnM*).

Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je U¢inna zmluva o poskytnuti NFP, G¢innd zmluva
o prispevku, legislativa EU a SR ako aj zékon o finanénej kontrole.

ZFK — je definovana v §7 zakona o finan¢nej kontrole. Touto kontrolou je MAS povinna vidy overit,
¢i kazda finanéna operacia alebo jej cast, ktord MAS vykonava, je v sulade so skutoénostami
uvedenymiv § 6 ods. 4 zakona o finanénej kontrole.

Prostrednictvom ZFK sa overuje podla povahy kazdej financnej operacie alebo jej Casti sllad s:
a) rozpoctom organu verejnej spravy na prislusny rozpoctovy rok

b) rozpo¢tom orgdnu verejnej spravy na dva rozpoctové roky nasledujice po rozpoctovom
roku podla pismena a), ak financovanie financnej operacie alebo jej casti neskondi
v prislusSnom rozpoc¢tovom roku a ide o realizdciu verejného obstaravania; to plati, ak je
orgadnom verejnej spravy statna rozpoctova organizacia

c) osobitnymi predpismi alebo medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana, a na zaklade ktorych sa Slovenskej republike poskytuju finanéné prostriedky zo
zahranicia,

d) zmluvami uzatvorenymi orgdnom verejnej spravy
e) rozhodnutiami vydanymi na zaklade osobitnych predpisov
f)  vnatornymi predpismi alebo

g) inymi podmienkami poskytnutia verejnych financii neuvedenymi v pismenach a) az f).

4. ZFK potvrdzuji opravneni zamestnanci uvedeni v § 7 ods. 2 zadkona o finanénej kontrole na

doklade suvisiacom s finanénou operaciou alebo jej ¢astou uvedenim mena a priezviska,
podpisom, uvedenim datumu jej vykonania a vyjadrenim, ¢i je mozné finan¢nu operaciu vykonat,
v nej pokracovat alebo je potrebné vymahat poskytnuté plnenie.

Vzor kontrolnych zoznamov a dalSich vystupov zo ZFK vyda RO pre IROP.

AFK je upravena v § 8 zakona o finan¢nej kontrole. AFK sa vykonava voci subjektom, ktorym bol
poskytnuty prispevok. Na Urovni projektu uzivatela je vykon tejto kontroly povinny za kazdych
okolnosti pri nasledovnych predmetoch kontroly:
i. kontrola verejného obstaravania (dalej len ,,VO*),
ii. kontrola Ziadosti o platbu uZivatela (dalejlen ,ZoP“) a to vo vztahu ku vietkym prijatym
ZoP uzivatela bez vynimky,

Ide o Standardné predmety AFK.

6

Na ucely tohto zakona sa rozumie organom verejnej spravy subjekt verejnej spravy podla osobitného predpisu a pravnicka
osoba, prostrednictvom ktorej sa poskytuju verejné financie.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

AFK vykondavaju zamestnanci MAS uvedeni v § 7 ods. 2 zdkona o finan¢nej kontrole.

AFK sa vykondva ako 100% - nd kontrola vsetkych dokumentov, ktoré suivisia s financnou
operaciou.

Vzor kontrolnych zoznamov k Standardnym predmetom kontroly AFK vyda RO pre IROP.

FKnM je upravena v § 9 zdkona o finanénej kontrole. FKnM sa vykonava voci subjektom, ktorym
bol poskytnuty prispevok. V ramci vykonu FKnM ziskava MAS dbkazy, preveruje a zistuje
skutocnosti, ktoré povazuje za potrebné na ucely kontroly. Predmetom FKnM su Standardne
nasledovné predmety kontroly:

i. skutocné dodanie vykonov, tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;
ii. vedenie uctovnictva o skutocnostiach tykajucich sa projektu;
iii. naplhanie meratelnych ukazovatelov projektu;

FKnM je mozné vykonat aj voci subjektu, ktory predlozil ZoPr, t.j pred poskytnutim prispevku a to
za Ucelom overenia podmienok poskytnutia prispevku, ak je to potrebné.

Vzor kontrolnych zoznamov k Standardnym predmetom kontroly FKnM vyda RO pre IROP.

FKnM vykonavaju aspon dvaja zamestnanci MAS na zaklade pisomného poverenia vydaného
Statutdrnym orgdnom alebo nim pisomne splnomocnenym vedulcim zamestnancom.

Pred vykonom FKnM s zamestnanci MAS povinni sa preukazat obc¢ianskym preukazom. Vykon
FKnM sa oznamuje kontrolovanému vopred a to aspon 3 pracovné dni pred samotnou kontrolou,
v pripadoch, kedy existuje podozrenie, Ze by ozndmenie vopred mohlo zmarit vykon kontroly,
oznamuje sa vykon FKnM bezprostredne pred zacatim kontroly.

Vzor poverenia a ozndmenia vyda RO pre IROP.

MAS je opravnena vykonat finanénu kontrolu, ¢i uz ako AFK alebo FKnM voci uZivatelovi aj ako
kontrolu tzv. inych skutocnosti, t.j. skutocnosti, ktoré nie su Standardne zo strany MAS
kontrolované, tak ako je uvedené v ods. 6. a 10. Ide o skutocnosti, ktoré mdze MAS kontrolovat,
ak sa tak rozhodne, resp. v pripade, ak je vykon takejto kontroly potrebny pre primerané uistenie
sa MAS o sprdvnosti realizovaného projektu. Medzi iné skutocnosti patria najma:
i. Archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom’;
ii. Ziadost o platbu;
iii. Ziadost o platbu - z4étovanie predfinancovania;
iv. Dokladovanie vydavkov;
v. Ostatné vydavky - externé sluzby (outsourcing);
vi. Hospodarnost, efektivnost, ucelnost a Géinnost vydavkov;
vii. Neprekryvanie sa vydavkov;
viii. Vykonanie stavebnych prac;
ix. Opatrenia prijaté na zaklade vykonanych kontrol;
x. Stdtna pomoc a pomoc de minimis;
xi. Vecnd, ¢asova a Uzemna opravnenost vydavkov;
xii. Fyzicka kontrola prebiehajucich aktivit;

xiii. Nakladanie s majetkom nadobudnutym z prispevku;

MAS je opravnena zvolit si dany predmet kontroly len v pripade, ak je kontrola vykonavana formou finanénej kontroly
na mieste.
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xiv. Kontrola dokumentéacie VO v rdmci finanénej kontroly na mieste?;

xv. Konflikt zaujmov
16. Vzor kontrolnych zoznamov k inym predmetom kontroly vyda RO pre IROP.
17. Predmetom AFK a FKnM je overenie skutoénosti uvedenych v ods. 3 tejto kapitoly.
18. Vystupom z kaZdej AFK a FKnM je°:

a) navrh ciastkovej spravy z kontroly alebo

b) ndvrh spravy z kontroly

c) ciastkova sprava z kontroly alebo

d) sprava z kontroly

19. Navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly sa vypracovava v pripade zistenia
nedostatkov.

20. Ak neboli zistené nedostatky, opravnena osoba vypracuje len ¢iastkovu spravu z kontroly alebo
spravu z kontroly.

21. Sprava alebo Ciastkova sprava sa vypracovava ako vysledok kontroly aj potom, ¢o boli vypracované
navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo ndvrh spravy z kontroly, v ktorych boli identifikované
nedostatky, ku ktorym sa mohol kontrolovany vyjadrit.

22. Ciastkova sprava z kontroly, resp. ndvrh ¢iastkovej spravy z kontroly sa vypracovava v pripadoch
ak:

a) je potrebné skoncit administrativnu finanénu kontrolu, finanénd kontrolu na mieste v ¢asti
finan¢nej operacie,

b) je potrebné bez zbytoéného odkladu prijat opatrenia na napravu zistenych nedostatkov
a odstranit pri¢iny ich vzniku alebo

c) administrativna finanéna kontrola, financna kontrola na mieste alebo audit sa vykonava vo
viacerych povinnych osobach.

23. BlizSie su procesné postupy AFK a FKnM opisané v kapitole 8.3.1.

24. Vzor vystupov AFK a FKnM (sprav, resp. Ciastkovych sprav a kontrolnych zoznamov) vyda RO pre
IROP.

8 MAS je opravnena zvolit si dany predmet kontroly len v pripade, ak je kontrola vykondvana formou finan¢nej kontroly na
mieste.

%V zmysle ustanovenia § 22 zakona o finanénej kontrole
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25. Rozdelenie vykonu kontroly podla zakona o finan¢nej kontrole z procesného hladiska implementdcie stratégie CLLD je uvedené v nasledovnej tabulke.

Tabulka 1 Rozdelenie kontrol podla zdkona o financnej kontrole a procesnych faz implementacie CLLD

Faza
F Pra akl R h i I . 4 ]
Zivotného Predmet kontroly orma ravny z CLEL IR L Vystupny dokument O,V erente .podva § 6 ods Zodpovednost
&7 kontroly vykonanie kontroly | kontroly zakona o financnej kontrole
Kontroly spravnosti a kompletnosti 01 Kontrolnv zoznam k pism. c) sulad s osobitnymi
vwyzvy na predkladanie ZoPr, né;rhu vy’zv na predpismi - najmd zakon o
pripadne zmena alebo zrusenie Zmluva o poskytnuti 'y yv. . | Statnej pomoci,
. predkladanie  Ziadosti |, .
Priorava vyzvy. NFP, o brispevok pism. d) sulad so zmluvou o
, P ZFK Implementacény 100% prisp ! v ... | poskytnuti NFP, MAS
vyzvy 0la_KZ - Test Statnej| ., ,
Kontrola disponibility zdrojov MAS model CLLD v om_oci pism. g) sulad s podmienkami
na financovanie implementacie podmienkach IROP glb KZ’ - Kontrola vyzvy RO pre IROP na
stratégie CLLD s ohladom na dis Bnibilne'alokécie financovanie  implementacie
alokaciu predmetnej vyzvy. P ) stratégie CLLD
pism. c) sulad s osobitnymi
Zmluva o poskytnuti predpismi - najma zadkon o
VWher NFP, Kontrolny zoznam k| Statnej pomoci,
:Io'ektov Administrativne overenie ZoPr. ZFK Implementacény 100% administrativnemu pism. d) sulad so zmluvou o | MAS
pro) model CLLD v overeniu ZoPr. poskytnuti NFP,
podmienkach IROP pism. g) sulad s podmienkami
vyzvy MAS na vyber ZoPr
pism. c) sulad s osobitnymi
Zmluva o poskytnuti predpismi - najma zadkon o
Wber NFP, Hodnotiaci harok | statnej pomoci,
:Io'ektov Odborné hodnotenie ZoPr. ZFK Implementacény 100% odborného hodnotitela | pism. d) stdlad so zmluvou o | MAS
pro) model CLLD v k ZoPr. poskytnuti NFP,
podmienkach IROP pism. g) sulad s podmienkami
vyzvy MAS na vyber ZoPr
. , pism. c) sulad s osobitnymi
- Z -
ZZ;ZLtov Vyber ZoPr. ZFK Nr:;uvaoposkytnutl 100% Protokol o vybere ZoPr. | predpismi - najma zakon o | MAS

statnej pomoci,
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Faza

- . Forma Pravny zdaklad pre | Rozsah . , Overenie podlia § 6 ods. 4 g
Zivotného Predmet kontroly . Vystupny dokument P .y . Zodpovednost
a0 kontroly vykonanie kontroly | kontroly zakona o financnej kontrole
Implementacény pism. d) sulad so zmluvou o
model CLLD v poskytnuti NFP,
podmienkach IROP pism. g) sulad s podmienkami
vyzvy MAS na vyber ZoPr
Zmluva o poskytnuti pism. c) sulad s osobitnymi
, . . . o NFP, , . .., | predpismi - najma zdkon o
e | Lie S 0 S imomenaey 1005 | Smimene  hlr| G0 o
proj P- ’ model CLLD v P- ) pism. d) sulad so zmluvou o
podmienkach IROP poskytnuti NFP
Zmluva o poskytnuti pism. c) sulad s osobitnymi
Vyber Uzatvaranie zmluvy o prispevku NFP, Kontrolny zoznam k predpismi - najma obchodny
Zo'ektov ripadne jej zmenay e T 7K Implementacny 100% zmluve oy rispevku zdkonnik, MAS
proj prip 19 ) model CLLD v prisp ) pism. d) sulad so zmluvou o
podmienkach IROP poskytnuti NFP
pism. c) sulad s osobitnymi
Kontrolny zoznam k pl:edplsml -'najma VO,
., pism. d) sulad so zmluvou o
verejnému ., MAS
Realizacia Kontrola verejného obstardvania obstaravaniu poskytnuti prispevku, re  zakazk
. ) AFK/FKnM | zmluva o prispevku | 100% . . pism. e) stlad s rozhodnutiami P ] ¥
projektu (ex-post). Ciastkovd sprava z L . s nizkou
vydanymi na zdklade
kontroly alebo o . .| hodnotou
Sorava 7 kontrol osobitnych predpisov (napr. pri
P Y. posttpeni kontroly na UVO,
alebo PMU)
pism. c) sulad s osobitnymi
predpismi - najma zadkon o
Kontrolny zoznam k ZoP UCtOVTICtV,e’ zakon 9
» . rozpoctovych pravidlach
Realizacia 5 szwatela. verejnej spravy
. Kontrola ZoP uZivatela AFK/FKnM* | zmluva o prispevku | 100% Ciastkovd sprava z| . P MAS
projektu pism. d) sulad so zmluvou o

kontroly alebo
Sprava z kontroly.

poskytnuti prispevku,

pism. e) sulad s rozhodnutiami
vydanymi na zaklade
osobitnych predpisov (napr. pri

17




Faza

- . Forma Pravny zdaklad pre | Rozsah . , Overenie podlia § 6 ods. 4 g
Zivotného Predmet kontroly . Vystupny dokument P .y . Zodpovednost
a0 kontroly vykonanie kontroly | kontroly zakona o financnej kontrole
postupeni kontroly na UVO,
alebo PMU),
pism. c) sulad s osobitnymi
predpismi - najmd zdkon o
uctovnictve, zakon o
Kontrolny zoznam k| rozpoctovych pravidlach
Realizacia Iné skutocnosti 2:;:?3’1 néleiilzggsirow V?:::“‘ZJ)SF;[]&;;Z' so zmluvou o
. Vykond sa vpripade potreby | AFK/FKnM |zmluva o prispevku | 100% <. y , . pism. L MAS
projektu (neobligatérna gast kontroly) Ciastkovda sprava  z|poskytnuti prispevku,
g vl kontroly alebo pism. e) stlad s rozhodnutiami
Sprava z kontroly. vydanymi na zaklade
osobitnych predpisov (napr. pri
posttpeni kontroly na UVO,
alebo PMU)
Kontrola  plnenia  podmienok
I i k i
zm Ejvy, N .prlspev u v obdob pism. c) sulad s osobitnymi
udrzatelnosti. - N
predpismi - najma zakon o
. . Y , Kontrolny zoznam ku | G¢tovnictve, zakon o
Obdobie Kontrola tzv. inych skutocnosti AFK/FKnM* | zmluva o prispevku | 100% kontrole monitorovacej | rozpoctovych pravidlach | MAS

udrZatelnosti

kontrola monitorovacich sprav,
resp. kontrola udrzania vysledkov
projektu, resp. plnenia
meratelnych ukazovatelov, ktoré
sa naplfiaju aZ v tejto faze.

spravy

verejnej spravy,
pism. d) sulad so zmluvou o
poskytnuti prispevku,

AFK sa vykonava ako 100%-na kontrola dokladov suvisiacich s financ¢nou operaciou.

*FKnM sa vykondva podla potreby. Minimalne vSak 1krat pocas realizacie projektu a 1 krat pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
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6. Programovanie

6.1. Hlavné aktivity CLLD v ramci IROP

1. RO prelROP v sulade s prioritnou osou 5 Miestny rozvoj vedeny komunitou operacného programu
IROP podporuje prostrednictvom stratégii CLLD len urcité hlavné aktivity.

2. Stratégia CLLD musi byt v Casti, ktora je financovana z prostriedkov IROP v sulade hlavnymi
aktivitami, na ktoré sa prioritna os 5 IROP vztahuje.

3. Podporované hlavné aktivity su uvedené v tabulke ¢. 2.

Tabulka 2 Oblasti podpory a hlavné aktivity podporované z IROP v ramci CLLD

5C Oblast Hlavna aktivita
5.1.1. | A. Zakladanie novych a podpora existujucich | Al. Podpora podnikania a inovacii
mikro a malych podnikov, samostatne
zarobkovo ¢innych os6b, druZstiev
5.2.1. | B. Dopravné prepojenie a dostupnost sidiel | B1. Investicie do cyklistickych tras a stvisiacej
podpornej infrastruktury
B2. ZvySovanie bezpecnosti a dostupnosti sidel
B3. Nakup vozidiel spolo¢nej dopravy osob
» . L C1. Komunitné socidlne sluzby
5.2.1. | C. Socialne sluzby a komunitné sluzby - —
C2 Terénne a ambulantné sluzby
5.2.1. | D. Infrastruktura vzdelavania D1. U¢ebne zakladnych skol
D2. Skvalitnenie a rozSirenie kapacit
predskolskych zariadeni
5.2.1. | E. Vystavba a obnova mestskych trhovych | E1. Trhové priestory
priestorov za Ucelom podpory lokalnych
producentov
5.2.1. | F. Vodovod a kanalizacia F1. Verejny vodovod
F2. Verejna kanalizacia

4. RO pre IROP 3pecifikuje blizSi popis hlavnych aktivit v rdmci vzoru vyzvy a jej priloh, ktoré vyda
v nadvaznosti na kapitolu 7.3 ods. 9.

5. V pripade, ak stratégia obsahuje opatrenia, ktoré nie je mozné vecne zaradit pod uvedené hlavné
aktivity, potom nie su takéto opatrenia, resp. ZoPr predloiené vramci takychto opatreni,
opravnené na podporu z IROP.

6. MAS je povinna zohladnit Specifika jednotlivych hlavnych aktivit pri implementaécii stratégie CLLD
a to najma pri:

a. nastavovani podmienok poskytnutia prispevku v rdmci vyzvy na predkladanie ZoPr,

b. definovani kritérii pre vyber ZoPr,

c. nastavovani meratelnych ukazovatelov projektu,

d. kontrole projektov,

e. zriadovani zabezpecovacich prostriedkov,

f.  monitorovania vystupov a vysledkov projektu,

g. riesenia nezrovnalosti.
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6.2. Opravnené vydavky

1.

MAS definuje opravnené vydavky pre jednotlivé hlavné aktivity stratégie CLLD v sulade
s pravidlami opravnenosti vydavkov.

Z vecného hladiska musia vydavky spifiat nasledujtice podmienky:

a) vydavky su v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zdkon
o rozpoctovych pravidlach, zdkon o verejnom obstardvani'®, zdkon o §tatnej pomoci);

b) vydavky st vynaloZené na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) schvalenym
MAS a realizovanym v zmysle podmienok vyzvy, podmienok schémy pomoci de minimis,
prip. schémy statnej pomoci, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast vyzvy (ak je relevantné),
podmienok zmluvy o prispevku;

c) vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami IROP na opravnené hlavné aktivity, v stlade
s obsahovou strankou projektu, zodpovedaju ¢asovej naslednosti aktivit projektu, su plne
v sulade s cielmi projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavky su primerané, t.j. zodpovedaju obvyklym cendm v danom mieste a case
a zodpovedaju potrebam projektu;

e) vydavky splfiaju zasadu riadneho finanéného hospodérenia, ktora zahffia zasady
hospodarnosti, efektivnosti a uéinnosti, podla ¢l. 33 nariadenia 1046/2018. V Slovenskej
republike vydavky musia zaroveri spifiat aj G¢elnost napr. podla § 2 ods. 2 pism. o) zakona
o finanénej kontrole;

f) vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené Gétovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u uZivatela v sulade s platnou legislativou; vydavky
su preukazané fakturami alebo inymi Uc¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej
hodnoty, ktoré su riadne evidované v Gctovnictve uzivatela v silade s platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti prispevku uZivatelovi.

Z hladiska c¢asovej opravnenosti vydavkov su opravnené iba tie vydavky, ktoré vznikli v obdobi
pecifikovanom v prislunej vyzve na predkladanie ZoPr, pricom uvedené opravnené obdobie
uvedené vo vyzve na predkladanie ZoPr musi spadat do opravneného obdobia podlia &l. 65
vseobecného nariadenia. Podla ¢l. 65 vSeobecného nariadenia vydavky musia skuto¢ne vzniknut
a byt uhradené uZivatelom medzi 1. janudrom 2014 a 31. septembrom 2023.

Z hladiska Uzemnej opravnenosti musia byt opravnené vydavky realizované na opravnenom
Uzemi, t.j. na Uzemi prislusnej MAS, na ktoré sa vztahuje IROP.

RO pre IROP Specifikuje opravnené vydavky pre jednotlivé hlavné aktivity, v rdmci vzoru vyzvy a jej
priloh, ktoré vyda v nadviznosti na kapitolu 7.3 ods. 9.

MAS definuje opravnenost vydavkov v ramci vyzvy na predkladanie ZoPr.

6.3. Kritéria pre vyber projektov

MAS je povinna stanovit kritéria pre vyber projektov.

PoZiadavky RO pre IROP na vyberové kritéria su stanovené v zavislosti od podporovanych hlavnych
aktivit. PoZiadavky su uvedené vo vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP na financovanie
implementacie stratégie CLLD. MAS zohladni tieto poZiadavky uz pri predkladani Ziadosti o NFP

10

Vydavky projektu, ktoré vznikaju z dovodu obstarania stavebnych prac, tovarov alebo sluzieb dodavatelskym spésobom
su opravnené len v pripade, ak bol dodavatel obstarany v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.
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v Koncepte implementacie stratégie CLLD (sucastou je aj moznost stanovenia Specifickych kritérii
vyberu podla uvazenia MAS). ZoNFP a kritéria vyberu podliehaju schvéleniu RO pre IROP.

Aplikaciou kritérii pre vyber projektov zabezpeluje MAS vyber ZoPr, prostrednictvom ktorych sa
plnia ciele stratégie CLLD.

MAS zabezpecuje a udrziava sulad kritérii vyberu projektu s poziadavkami RO pre IROP pri
implementacii tej Casti stratégie, ktord je financovana prostrednictvom IROP.

MAS v pripade potreby vykona zmenu kritérii pre vyber projektov v potrebnom rozsahu,
aby kritérid pre vyber vrozsahu financovania stratégie z IROP splfiali poZiadavky stanovené
RO pre IROP.

Kritéria pre vyber projektov pozostavaju vyluéne z hodnotiacich kritérii ZoPr.

6.3.1. Hodnotiace kritéria

1.

MAS vypracuje hodnotiace kritéria, v sulade s poziadavkami RO pre IROP, pricom tieto pokryju
nasledovné oblasti hodnotenia:

a) Prispevok navrhovaného projektu k ciefom a vysledkom IROP a CLLD;

b) Navrhovany sp6sob realizacie projektu — posudenie prepojenia navrhovanych aktivit s
vysledkami a cielmi projektu, posidenie vhodnosti navrhovanych aktivit a spésobu ich
realizacie posudenie navrhovanych aktivit z vecného, ¢asového hladiska a z hlfadiska ich
prevadzkovej a technickej udrzatelnosti, posudenie redlnosti planovanej hodnoty
meratelnych ukazovatelov s ohladom na ¢asové, financné a vecné hladisko;

¢) Administrativna a prevadzkova kapacita ReS — posudenie dostato¢nych administrativnych
a pripadne odbornych kapacit ReS na riadenie a odbornu realizaciu projektu;

d) Financna a ekonomickad stranka projektu — posudenie opravnenosti navrhovanych
vydavkov v zmysle vyzvy, overenie hospodarnosti a efektivnosti navrhovanych vydavkov,
posudenie zrealizovanej finanénej analyzy (ak relevantné), hodnotenie financnej
a ekonomickej vykonnosti ReS vo vztahu ku schopnosti zabezpecit finan¢nu udrzatefnost
projektu.

V sulade s poziadavkami RO pre IROP su hodnotiace kritéria Specificky zacielené (odlisSné) na
konkrétne podporované hlavné aktivity, aby sa dosiahlo rovnaké a spravodlivé hodnotenie ZoPr
s podobnym predmetom projektu.

MAS v rdmci definovania hodnotiacich kritérii zabezpeti, aby projekt, ktory nespiiia podmienky
hospodarnosti a efektivnosti nemohol byt schvaleny.

MAS je povinna spolu s hodnotiacimi kritériami definovat aj rozliSovacie kritéria. RozliSovacie
kritéria sluZia na uréenie poradia v pripade rovnakého poétu bodov dosiahnutého viacerymi ZoPr
(t.j. ak dve alebo viac ZoPr v prislusnom hodnotiacom kole dosiahli rovnaké bodové hodnotenie
a alokdcia uréend vo vyzve nepostacuje na schvalenie vietkych takychto ZoPr — plati zasada, Ze nie
je moiné podporit ZoPr z daldieho hodnotiaceho kola, ak neboli podporené vietky ZoPr z kola
predchadzajuceho.).

Na zaklade rozliovacich kritérii sa uréi kone¢né poradie ZoPr.
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6.3.2. Prirucka pre odbornych hodnotitelov

Prirucka pre odbornych hodnotitelov tvori metodicky zaklad, ktory popisuje sp6sob a postupy
odborného hodnotenia, ktoré su zavazné pre vsetkych odbornych hodnotitefov podielajicich sa
na odbornom hodnoteni ZoPr.

Prirucka pre odbornych hodnotitelov obsahuje minimdlne nasledujice nalezitosti:

a) Sposob vyhodnotenia jednotlivych kritérii pre vyber projektov — MAS stanovi jednoznacny
postup vyhodnotenia kritérii pre vyber projektov. Stuc¢astou tejto Casti je aj identifikacia
relevantnych ¢asti ZoPr ajej priloh, ktoré obsahuji informéacie relevantné vo vztahu
k vyhodnoteniu konkrétnych kritérii.

b) Organizacné a technické zabezpecenie priebehu odborného hodnotenia — MAS definuje
spbsob vypracovania, odovzdavania a zadavania vystupov z odborného hodnotenia zo strany
odborného hodnotitela;

c) Postupy uplatiiované v pripadoch nezhody odbornych hodnotitelov;
d) Aplikacia moznosti vyZiadania Ziadatela na predloZenie dopliujtcich informacii
e) Informacie o postupe pri identifikacii konfliktu zaujmov;

Vzor prirucky pre odbornych hodnotitelov vyda RO pre IROP.

6.3.3. Prirucka pre uzivatela

Prirucka pre uzivatela je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory predstavuje procesny ndstroj
popisujuci jednotlivé fazy implementacie projektov. Rovnako obsahuje vo vztahu k jednotlivym
fazam identifikaciu pripadov, kde dochddza k vyskytu najcastejSich chyb a v relevantnych
pripadoch (najma ak to nie je zrejmé zo samotného popisu nedostatku) opisuje spOsoby ich
elimindcie.

Prirucka pre uZivatela obsahuje tiez Specifikd implementacie projektov s ohfadom na hlavné
aktivity IROP.

Priruc¢ka obsahuje:

a) Vseobecné informacie — ciel prirucky, platnost prirucky;

b) Informacie o sposoboch kontroly projektov, vratane financnej kontroly VO,

c) Informacie o sposobe poskytovania informacii a dat pre MAS, predkladanie monitorovacich
sprav;

d) Informacie o postupe pri zmenach projektu v priebehu implementacie;
e) Informacie o financovani projektu;

f) Informacie obsahujice sumar najcastejSich identifikovanych chyb v priebehu
implementacie projektov

g) Komunikacia medzi uzivatelom a MAS pocas implementacie projektov.

Prirucku pre uzivatela vyda RO pre IROP. Uzivatel, ale aj MAS su povinné sa riadit ustanoveniami
uvedenymi v tejto prirucke pocas vsetkych faz Zivotného cyklu projektu.

Prirucka pre uZivatela bude zverejnenda na webovom sidle RO pre IROP.
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6.4. Meratelné ukazovatele
1. Meratelné ukazovatele slizia na sledovanie pokroku v implementdcii projektu.
2. Meratelné ukazovatele su stanovené na dvoch zdkladnych Urovniach:
a) na urovni projektu uzivatela,
Za plnenie meratelnych ukazovatelov projektu uZivatela zodpovedaju uzivatelia.
b) na drovni MAS.
Za plnenie meratelnych ukazovatelov na Urovni MAS zodpovedd MAS

3. Agregaciou hodnét meratelnych ukazovatelov uzivatelov moze MAS vyhodnocovat plnenie cielov
na Urovni stratégie CLLD.

4. Agregéaciou hodndt meratelnych ukazovatelov na urovni MAS mdze RO pre IROP vyhodnocovat
plnenie cielov na Urovni prioritnej osi 5.

5. Kazdy meratelny ukazovatel obsahuje nasledovné atributy:

a) Nazov meratelného ukazovatela — vychadza zo spbsobu jeho tvorby. Nazov musi
jednoznaénym a vystiznym spdsobom popisovat meratelny ukazovatel, pricom v spojeni
s definiciou meratelného ukazovatela zabezpecdi jeho objektivne a jednoznacné posudenie
a vyhodnotenie bez ohladu na interpretujici subjekt.

b) Definicia ukazovatela — kazdy meratelny ukazovatel ma priradenu jednoznac¢nu definiciu,
resp. popis metédy vypoctu, ktorym je blizSie Specifikovany jeho obsah a ktory umozni, aby
bol meratelny ukazovatel vykazovany a posudzovany jednotnym a objektivnym spdsobom
bez ohladu na interpretujuci subjekt.

c) Merna jednotka - kazdy meratelny ukazovatel ma urcenu jednu mernu jednotku, ktora bude
jednotne pouZivana na drovni vSetkych uZivatelov. Definovana merna jednotka je vyuZivana
vo vztahu k predmetnému meratelnému ukazovatelu pocas celej doby implementacie CLLD.

d) Cas plnenia — pri kazdom meratelnom ukazovateli sa uréuje, ¢i jeho splnenie ma nastat
k datumu ukoncenia realizacie aktivit projektu alebo po ukonceni realizacie aktivit projektu,
v priebehu udrzatelnosti projektu.

e) Typ ukazovatela

i. s priznakom —ide o ukazovatel, naplnenie ktorého moze byt objektivne ovplyvnitelné
externymi rizikovymi faktormi a preto dosiahnutie jeho planovanej hodnoty nie je plne
v moci uzivatela. Pre takyto meratelny ukazovatel sa stanovuje tolerancia odchylky
50%, v ramci ktorej sa neudeli Ziadna sankcia, pokial' uZivatel preukaze, Ze k odchylke
doslo zdbvodu externych faktorov, ktoré nemohol pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti predvidat, resp. u¢inne eliminovat.

ii. bez priznaku —ide o ukazovatel, ktorého hodnota musi byt naplnena v ,,¢ase plnenia“.
Tolerovatelna odchylka sa stanovuje na urovni 30%, pricom pri prekroceni tejto
odchylky dochadza automaticky k aplikacii sankcii za nenaplnenie pldnovanej hodnoty
meratelného ukazovatela. Spravidla je tento typ ukazovatela naviazany na fyzické
vystupy projektu.

f) Sposob agregacie — ide o sp6sob agregovania hodnot meratelnych ukazovatelov, t.j. sposob
napocitania hodnot meratelnych ukazovatel z Urovne uZivatela na Urovern MAS.

g) nadradeny meratelny ukazovatel — ide o definovanie nadradeného meratelného
ukazovatela, ku ktorému sa hodnoty agreguju. Spravidla ide o rovhomenny ukazovatel.

6. MAS je povinna definovat meratelné ukazovatele na Urovni vyzvy pre uzivatelov.
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7. Poziadavky RO pre IROP na meratelné ukazovatele na Urovni uZivatelov su stanovené v zavislosti
od podporovanych hlavnych aktivit. PoZiadavky su uvedené vo vyzve na predkladanie Ziadosti
o NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD. MAS zohladni tieto poziadavky uz pri
predkladani Ziadosti o NFP v Koncepte implementécie stratégie CLLD (sucastou je aj moznost
stanovenia 3$pecifickych meratelnych ukazovatelov podla uvézenia MAS). ZoNFP a meratelné
ukazovatele uzivatelov podliehaju schvaleniu RO pre IROP.

8. Specifické meratelné ukazovatele nie st sankcionovatelné.

9. RO pre IROP vyda Ciselnik meratelnych ukazovatelov, v rdmci ktorého zadefinuje hlavné aktivity
RO pre IROP v rdmci prioritnej osi 5 vratane vsetkych vyssie uvedenych atributov.

10. Projekt bez prispevku k meratelnym ukazovatelom nebude schvéleny.

6.5. Koncept implementacie stratégie CLLD

1. Koncept implementacie stratégie CLLD tvori prilohu 3f vyzvy na financovanie implementdcie
stratégie CLLD a obsahuje Specifikaciu stratégie CLLD v sulade s poziadavkami IROP.

2. Stratégia CLLD obsahuje ¢asti Akény plan a tabulku povinnych meratelnych ukazovatelov IROP,
ktoré su zavazné pre ucely implementdcie opatreni financovanych zo zdrojov IROP. V rdmci
Akéného planu su z pohladu zdvaznosti a suladu s Konceptom implementacie rozhodujlce ¢asti:
oprdvneni prijimatelia, rozsah opravnenych aktivit a minimalna a maximalna vyska prispevku.

3. V pripade identifikacie nedostatkov v zneni schvaleného Konceptu implementdcie stratégie CLLD
MAS poZiada o jeho zmenu®®.

4. Zmena v Koncepte implementacie sa vykondva vyuZitim Ziadosti o povolenie vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP!2, ktord uzatvoril IROP s MAS za uéelom financovania implementacie
stratégie CLLD v IROP.

5. Prilohou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP je opis navrhovanej
zmeny vratane odovodnenia. Povinnou prilohou je vtomto pripade tiez zmeneny Koncept
implementacie stratégie CLLD s vyznacenymi zmenami oproti pévodnému zneniu.

6. Procesné ukony zmeny su opisané v Prirucke pre prijimatela — MAS, ktora je zverejnend na
webovom sidle IROP™.

7. Zmenou konceptu implementdcie stratégie CLLD nie je dotknuta povinnost MAS zabezpecit sulad
stratégie CLLD s aktudlnym znenim Konceptu implementacie stratégie CLLD, t.j. vykonat
aktualizaciu stratégie CLLD v sulade s usmernenim gestora CLLD pre aktualizaciu stratégie CLLD.

11 potreba Upravy méze byt identifikovana napr. v ramci koncipovania vyzvy MAS alebo méze byt identifikovand RO v procese
posudzovania navrhu vyzvy MAS.

12 Samotny postup zmeny konceptu implementacie vsak nepredstavuje zmenu zmluvy.

13 http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1316&navID2=1316&sID=67&id=13475
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v

Postupy MAS — vyber projektov

7.1.VSeobecné podmienky

MAS po uzatvoreni zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD s RO
pre IROP zabezpeci vyber projektov, ktoré najvhodnejSim sposobom prispievaju k dosahovaniu
cielov prislusnej stratégie CLLD.

Pri poskytovani prispevku je uplatiovany princip partnerstva, princip nediskriminacie, princip
transparentnosti, princip hospodarnosti, princip efektivnosti, princip ucelnosti, princip Uéinnosti
a zakaz konfliktu zaujmov.

V jednotlivych procesoch schvalovania projektov za MAS konaju zamestnanci MAS, resp. organy
MAS, v zmysle Struktury tychto orgdnov. Tym nie su dotknuté pravidla vykonu kontroly podla
zakona o finanénej kontrole.

MAS vypracuje a zverejni harmonogram vyziev na kazdy rok dopredu, v ktorom definuje zakladné
Udaje o planovanom vyhlasovani vyziev. MAS je povinna vyhlasovat vyzvy v stlade stymto
harmonogramom.

MAS zabezpedi vyber projektov prostrednictvom vyhlasenia vyzvy na predkladanie Ziadosti
o prispevok (dalej len , ZoPr“).

Vramci vyzvy definuje MAS povinné meratelné ukazovatele, ktoré vhodne zodpovedaju
poziadavkdm RO pre IROP a stratégii CLLD.

Pri vyhlasovani vyzvy respektuje MAS pravidla Statnej pomoci (ak relevantné), .t.j. postupuje
v stlade so schémou Statnej pomoci, pomoci de minimis alebo schémou $tatnej pomoci na sluzby
vo vSeobecnom hospodarskom zaujme.

Schémy vypracuje RO pre IROP pre relevantné hlavné aktivity podporované v rdmci prioritnej osi
5 IROP.

MAS je povinna vykonat vyber projektov na zéklade kritérii pre vyber.

7.2. Harmonogram vyziev

MAS vyhlasuje vyzvy v sulade s indikativnym harmonogramom vyziev.

MAS s ciefom dostatocnej informovanosti potencidlnych ReS o moZnostiach ziskania prispevku na
financovanie projektov a dostatocnej pripravenosti predkladanych projektov vypracuje
indikativny harmonogram vyziev, v ktorom zohladni planované terminy vyhlasenia vyziev.

Harmonogram vyziev definuje pre jednotlivé Specifické ciele IROP, oblasti podpory a hlavné
aktivity planované terminy zverejriovania prislusnych vyziev (kalendarny mesiac, v ktorom sa
planuju vyzvy vyhlasit) a obsahuje aj dalsie informacie tykajuce sa planovanych vyziev. Vzor
harmonogramu vyziev vydava RO pre IROP. Specifické ciele IROP a hlavné aktivity podporované
v rdmci IROP prioritnd os €. 5 vychadzaju zo schvélenej ZoNFP — prilohy Koncept implementéacie
stratégie CLLD.

MAS zostavuje harmonogram vyziev na obdobie kalendarneho roka. MAS zverejiiuje
harmonogram vyziev na rok ,n“ na svojom webovom sidle najneskér do 2 mesiacov od ucinnosti
zmluvy s RO pre IROP na implementaciu stratégie MAS a nasledne zverejiiuje harmonogram
vyziev na rok ,,n+1“ na svojom webovom sidle v termine najneskér do 31. oktébra roku ,n“. MAS
zodpoveda za aktudlnost harmonogramu vyziev na svojom webovom sidle, pricom aktualizaciu

25



vyzaduje harmonogram v pripade, ak posun vyhldsenia vyzvy v porovnani's planovanym terminom
je vacsi ako Styri mesiace alebo v pripade vecnych zmien v uvddzanych udajoch.

Harmonogram ako aj jeho zmenu na uUrovni MAS schvaluje vykonny organ.

S ciefom zabezpecenia zverejnenia aktudlneho harmonogramu vyziev v ramci jednotlivych MAS
na centralnej Urovni, je harmonogram zverejiiovany na webovom sidle RO pre IROP. Za tymto
Ucelom zasiela MAS v lehote 5 pracovnych dni od schvélenia harmonogramu vyziev alebo jeho
zmeny vykonnym orgdnom MAS harmonogram vyziev na clld.irop@land.gov.sk.

7.3.Vyzva na predkladanie ZoPr

MAS vyhlasi vyzvu zaradend do harmonogramu vyziev a to najneskor v lehote 6 mesiacov od
datumu G&innosti zmluvy o NFP, uzatvorenej na zaklade schvalenej ZoNFP v ramci vyzvy IROP-
PO5-5C511/512-2018-28.

Vyzva na predkladanie Ziadosti o prispevok (dalej spolu len ,,vyzva“) je zdkladnym metodickym
podkladom pre Ziadatela — ReS na predkladanie ZoPr.

MAS vyhlasuje vyzvu na hlavné aktivity, ktoré su v sulade so zameranim IROP v ramci prioritnej
osi 5 a v sulade s Konceptom implementdcie stratégie CLLD.

MAS vyhlasuje vyzvu individualne len pre jednu hlavnua aktivitu.
Vyzva obsahuje:
a) formalne naleiitosti,
b) podmienky poskytnutia prispevku:
1) Povinné podmienky poskytnutia prispevku — podmienky uplatiiované v kazdej vyzve

2) Fakultativne podmienky poskytnutia prispevku — podmienky relevantné v zavislosti od
nastavenia podmienok vyzvy

c) Prilohy:
1) formular ZoPr,
2) Specifikacia rozsahu opravnenych aktivit a opravnenych vydavkov,
3) zoznam meratelnych ukazovatelov,
4) kritérid na vyber projektov,
5) dalsie prilohy (napr. vzor zmluvy o prispevku).

V pripade, ak vyzva spadd pod pravidld statnej pomoci, musi sa tato odvolavat na prislusnu
schému pomoci. Schému pomoci vypracuje RO pre IROP pre podporované oblasti podpory
a hlavné aktivity, kde sa s ohfadom na typ podporovanych aktivit a opravnenych ReS ocakava
existencia $tatnej pomoci. Schéma bude pokryvat prislusné oblasti podpory, resp. hlavné aktivity
napriec¢ vsetkymi MAS, t.j. nebude sa vypracovavat individudlne na Urovni kazdej MAS, ale MAS
bude povinna vyhlasit vyzvu v stlade s rdmcovymi podmienkami uvedenymi prislusnej schéme
pomoci a v predmetnej vyzve uviest odkaz na tito schému.

Vzor vyzvy a priloh vyzvy vyda RO pre IROP.

MAS je povinna vyzvu riadne oznacit v sulade s pravidlami oznacovania vyziev tak, aby bola tato
jednoznacne identifikovatelna. Pravidla ozna¢ovania vyzvy zohladruju nasledovny syntax:

IROP-CLLD-, xxxx“-,,yyy“-,,p.C. vyzvy“, pricom:
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- xxxx“ - predstavuje kdd projektu MAS z ITMS (napr. HO01),

- ,Yyy“ — predstavuje oznacenie Specifického ciela 5.1.1 alebo 5.1.2 podla prislusnosti
vyzvy k RO pre IROP

- ,p.C. vyzvy“ — predstavuje poradové Cislo vyzvy vyhlasenej v rdmci prislusnej MAS,

MAS je povinna pri priprave vyziev definovat podmienky poskytnutia prispevku a povinné prilohy
ZoPr, ktorymi ReS preukaze splnenie stanovenych podmienok. Podmienky poskytnutia prispevku
nastavuje MAS s ohladom na zameranie vyzvy (najma podla podporovanych aktivit). Zoznam
najcastejsie aplikovanych podmienok poskytnutia prispevku, vratane opisu formy preukazovania
a sposobu overenia splnenia tychto podmienok poskytnutia prispevku je suc¢astou vzoru vyzvy,
ktory vyda RO pre IROP. Tento vzor obsahuje tieZ rozsah opravnenych vydavkov na financovanie
prostrednictvom prispevku.

MAS pripravuje vyzvy pre jednotlivé Specifické ciele IROP podla harmonogramu vyziev a v sulade:

a) s prislusnou stratégiou CLLD, Ziadostou o NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD
(Koncept implementacie stratégie CLLD), schémou $tatnej pomoci/pomoci de minimis (ak
relevantné),

b) so vzormi, usmerneniami a metodickymi pokynmi RO pre IROP.

MAS pri priprave vyziev a dokumentov, ktoré su relevantné vo vztahu k vyzve atykaju sa
informacii potrebnych k aplikacii HP priebezne spolupracuje s RO pre IROP.

MAS zabezpedi adekvatne preventivne opatrenia minimalizujice pravdepodobnost predkladania
ZoPr, ktoré su z formélneho hladiska nespravne. Za takéto preventivne opatrenia sa povaZuje
jasné a prehladné zadefinovanie insStrukcii pre ReS v suvislosti s procesom pripravy a predkladania
ZoPr, vyuZivanie adekvatnych informaénych a komunikaénych néstrojov vo vztahu k verejnosti
o vyhlasenych vyzvach (informacné akcie, zverejnenie odpovedi na casto kladené otdzky na
webovych sidlach, moZnost telefonickych/osobnych konzultacii a pod.).

Pred vyhlasenim vyzvy je MAS povinna skontrolovat spravnost a kompletnost vyzvy, a to
predovsetkym preverenim suladu so stratégiou CLLD, so Ziadostou o NFP na financovanie
implementacie stratégie CLLD (Konceptom implementacie stratégie CLLD), s IROP, s platnou
legislativou EU a SR, so zverejnenym harmonogramom vyziev, s podmienkami uvedenymi
v relevantnej schéme statnej pomoci, resp. schéme pomoci de minimis a s ostatnymi relevantnymi
dokumentmi. Na tieto Ucely vyda RO pre IROP vzor kontrolného zoznamu k ndvrhu vyzvy, ktorého
prilohou bude test Statnej pomoci a kontrolny zoznam disponibilnej alokdcie MAS.

MAS pripravuje vyzvy a dokumenty, ktoré su relevantné vo vztahu k vyzve vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost.

Vyzvu vyhlasuje Statutarny organ MAS.

MAS pred vyhlasenim vyzvy zasle RO pre IROP predmetnu vyzvu (vratane vsetkych priloh s fiou
suvisiacich), vyplneny kontrolny zoznam k navrhu vyzvy a kontrolu disponibilnej alokacie na
posudenie na vyzvy.clld.irop@land.gov.sk. Dokumenty sa predkladaju v editovatelnej forme.

V pripade, ak do terminu zaslania ndvrhu vyzvy na posudenie RO pre IROP stratégia CLLD nebola
aktualizovand, resp. zosuladend s Konceptom implementacie CLLD (t.j. PPA nedorucila MAS
oznamenie o aktualizacii stratégie CLLD), MAS k navrhu vyzvy (na posudenie IROP) priklada képiu
aktualizacie stratégie CLLD (vyluéne ¢ast tykajlca sa IROP), ktord bola zaslana PPA na schvalenie.

RO pre IROP pred vyhlasenim vyzvy posudi navrh vyzvy najma z hladiska:
a) formalnych nalezitosti vyzvy
b) podmienok poskytnutia prispevku s ohfadom na zameranie vyzvy,

c) identifikacie diskriminacnych podmienok,
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d) suladu so ziadostou o NFP na financovanie implementécie stratégie CLLD - Konceptom
implementacie stratégie CLLD,

e) suladu Konceptu implementdcie stratégie CLLD so stratégiou CLLD

RO pre IROP navrh vyzvy odsuhlasi, v pripade, ak stratégia CLLD nebola v kontexte schvaleného
Konceptu implementacie stratégie CLLD aktualizovand, vyluéne za podmienky, Ze MAS (pred
odoslanim navrhu vyzvy na posudenie RO pre IROP) zaslala PPA aktualizaciu stratégie CLLD na
schvdlenie.

RO pre IROP predmetnu vyzvu posudi v lehote 20 pracovnych dni. Na zdklade posudenia RO pre
IROP predmetnt vyzvu:

a. vratina dopracovanie prislusnej MAS s identifikovanim nedostatkov, ktoré je potrebné vo
vyzve odstranit, alebo

b. odsuhlasi bez uvedenia podmienok, alebo

c. odsuhlasi s uvedenim podmienok, ktoré musia byt splnené pred vyhldsenim vyzvy, bez
nutnosti opatovne zasielat upravend/doplnent vyzvu na postdenie RO pre IROP.

V pripade, ak:

a. MAS upravi vyzvu na zdklade poziadavky RO pre IROP na jej dopracovanie podla bodu 20
pism. a. vyssie, alebo

b. ak MAS pocas plynutia lehoty na posudenie vyzvy alebo po posudeni vyzvy, pred jej
vyhlasenim, vykona vo vyzve akékolvek Upravy, ktoré nemaju Cisto formalny charakter,
alebo ktoré prekracuju ramec zmien/doplneni, na ktoré je MAS povinna na zdklade
podmienok stanovenych RO pre IROP podla bodu 18 pism. c. vyssie,

je MAS povinna zaslat upravenu vyzvu opatovne na postdenie RO pre IROP s vyznacenim zmien
oproti predchadzajuce;j verzii .

Opatovnym dorucenim na RO pre IROP zacina plynut nova lehota 20 pracovnych dni na postudenie
predmetnej vyzvy.

Upravy vyzvy spocivajlce v:
a. oprave chyb v pisani, pocitani alebo inych zrejmych nespravnosti vo vyzve,
b. zmeny sp6sobené posunom v planovanom termine vyhldsenia vyzvy,
c. zmeny bez vplyvu na podmienky poskytnutia prispevku

sa povazuju za Upravy majuce formalny charakter, ktoré nie je MAS povinna predkladat na
posudenie.

MAS vyhlasi vyzvu po jej odsuhlaseni zo strany RO pre IROP.

MAS vyhlasuje vyzvu jej zverejnenim na svojom webovom sidle. MAS je opravnend informaciu
o zverejnenej vyzve za UCelom lepsej informovanosti Sirit nasledne aj inymi masovo
komunika¢nymi prostriedkami (tla¢, média a pod.), pricom zavazné znenie je vidy to, ktoré je
zverejnené na webovom sidle MAS. MAS informuje RO pre IROP o zverejneni vyzvy na svojom
webovom sidle bezodkladne.

RO pre IROP zabezpeli do 7 pracovnych dni od ozndmenia zo strany MAS podla bodu 25.
zverejnenie  informacie o zverejneni vyzvy MAS na svojom webovom sidle
www.irop.sk/vyzvy/MAS s aktivnym odkazom na webovu stranku MAS.

Vyzva mdze mat iba formu otvorenej vyzvy, ktorej dizka trvania je zavisla na disponibilnych
financnych prostriedkoch, ktorych vycerpanie je dévodom na ukoncenie tohto druhu vyzvy. MAS
stanovi v rdmci vyzvy interval ¢asovych obdobi (kold), do ktorych budu zaradené ZoPr podla
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datumu ich dorucenia. Interval by mal byt primerany o¢akavanému dopytu zo strany ReS, nemal
by vsak byt krats$i ako 30 kalendarnych dni a dlhsi ako 3 mesiace.

MAS informuje RO pre IROP o tom, Ze planuje ukoncit vyzvu z dévodu bliZziaceho sa vyCerpania
alokacie finanénych prostriedkov na clld.irop@Iland.gov.sk.

MAS a RO pre IROP zverejni na svojom webovom sidle informaciu o tom, Ze MAS planuje ukondit
vyzvu z dovodu bliziaceho sa vycerpania alokacie finanénych prostriedkov v lehote najmene;j
mesiac pred predpokladanym uzavretim vyzvy. MAS zaroven priebeZne zverejiiuje informaciu
o tom, Ze dopyt predlozenych ZoPr dosiahol indikativnu alokdciu, resp. aktudlne volnu &ast
indikativnej alokéciu z dévodu, aby sa mohli ReS efektivne rozhodovat pri predkladani ZoPr.

7.4.7Zmena a zrusenie vyzvy

Zmenu alebo zrusenie vyzvy vykonava Statutarny organ MAS.

MAS je povinna zmeny vyzvy a informaciu o planovanom zruseni vyzvy postupit RO pre IROP na
odsuhlasenie. Na odsuhlasenie zmien vo vyzve a zrusenie vyzvy sa rovnako aplikuju ustanovenia
kapitoly 7.3 odsek 16 az 25.

Zmeny vo vyzve ako aj informdciu o zruseni vyzvy vratane zdévodnenia zverejiiuje MAS na svojom
webovom sidle na mieste, kde je zverejnend dokumentacia predmetnej vyzvy. O zverejneni
oznamenia o zmena alebo zruseni vyzvy na webovom sidle MAS informuje MAS RO pre IROP
bezodkladne. RO pre IROP zabezpecdi zverejnenie informdcie o zmene, resp. zruseni vyzvy na
svojom webovom sidle www.irop.sk/vyzvy/MAS s aktivnym odkazom na webovu stranku MAS do
7 pracovnych dni od ozndmenia zo strany MAS podla tohto bodu.

Vzor informacie o zmene alebo zruseni vyzvy vyda RO pre IROP.

Zmenami vo vyzve MAS operativne reaguje na externé zmeny, ktoré sa mozu vyskytnat pocas
celej dlzky trvania otvorenej vyzvy.

Zmeny Vo vyzve:

a) Formalne ndleZitosti — MAS je opravnend vykonat zmeny vo formalnych
naleZitostiach. Zmeny vo formalnych naleZitostiach je MAS opravnend vykonat aj po
uzavreti vyzvy, pricom povinnost MAS predloZit ndvrh zmeny vyzvy na posudenie RO pre
IROP sa na tieto zmeny nevztahuje (ako napr. zmena adresy, na ktori maju byt dorucované
Ziadosti, kontaktna adresa, tel. ¢islo)

b) Podmienky poskytnutia prispevku

MAS nie je opravnena vykonat zmeny vyzvy, ak ide o nasledujice podmienky poskytnutia
prispevku:

1) opréavnenost ReS,

2) opravnenost aktivit,

3) opravnenost miesta realizacie,

4) spo6sob financovania,

5) kritéria na vyber projektov.

6) Dalsie podmienky uvedené v Koncepte implementacie stratégie CLLD

V pripade zmien v inych podmienkach poskytnutia prispevku je mozné vykonat zmeny.
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c) Prilohy - MAS je opravnena vykonat zmeny v tejto ¢asti vyzvy.

RO pre IROP zasle MAS stanovisko k ndvrhu zmeny vyzvy do 20 pracovnych dni od dorucenia
Uplného ndvrhu zmeny vyzvy (kompletnej dokumentacie vyzvy s vyznacenymi zmenami aich
odbévodnenim).

Akékolvek zmeny vyzvy musi MAS vopred posudit z hladiska principu transparentnosti, rovnakého
zaobchdadzania a primeranosti.

MAS spolu s aktualizovanou dokumentdciou vyzvy zverejni zmeny v prislusnych dokumentoch
vyzvy, ktoré su definované v kapitole 7.3 ods. 5 formou sledovania zmien.

MAS uchovava na webovom sidle, kde zverejiiuje prislusnd vyzvu aj povodnu verziu vyzvy,
resp. vSetky verzie vyziev, ak vykondval viacero zmien v r6znych ¢asovych okamihoch.

MAS v rdmci zmeny vyziev urdi, vo vztahu k akym ZoPr sa bude zmena vyzvy aplikovat. Zmena sa
mdze tykat len ZoPr predlozenych po zverejneni zmeny alebo sa vztahuje aj na ZoPr predloZené
pred zmenou vyzvy, ku ktorym MAS do datumu vykonania zmeny nezaslala ozndmenia
o schvaleni/neschviéleni ZoPr.

MAS je povinnd v pripade ZoPr predlozenych do terminu zmeny vyzvy pisomne vyzvat ReS na
zmenu/doplnenie ZoPr, ak sa zmeny tychto ZoPr tykaju. MAS poskytne ReS na zmenu/doplnenie
ZoPr primerant lehotu, ktord nesmie byt kratsia ako 7 pracovnych dni. RO pre IROP vyda vzor
vyzvy na doplnenie ZoPr.

Ak by sa podmienky poskytnutia prispevku zmenili podstatnym sp6sobom, akym st najma zmeny
spocivajluce v zmene opravnenosti ReS, aktivit, miesta realizacie, sp6sobu financovania a kritérii
na vyber projektu alebo nie je mozné financovat projekty z objektivhych dévodov (napr. zasadné
identifikované skutocnosti vo vyzve, ktoré neboli odhalené pri jej vyhlaseni a za ich zachovania by
doslo k vyberu Ziadosti v rozpore s legislativou EU alebo pravnym poriadkom SR), MAS je povinna
vyzvu zrusit.

MAS je opravnend zrusit vyzvu do doby, kym nie je vylerpand alokacia predmetnej vyzvy.
Povinnou stcastou informacie o zruseni vyzvy su aj dovody jej zruSenia.

Ak dojde k zruseniu vyzvy, MAS:
a) vrati ZoPr predlozené do datumu zrudenia vyzvy dotknutému ReS, alebo

b) dalej pokraduje v procese vyberu ZoPr, t.j. postdi, ¢ ReS splnil alebo nesplnil podmienky
poskytnutia prispevku platné ku driu predloZenia ZoPr v ddsledku ¢oho:

i. zasle oznamenie o neschvaleni ZoPr (ak nesplnila podmienky poskytnutia prispevku,
alebo ak splnila podmienky poskytnutia prispevku avsak finanéné prostriedky
alokované vo vyzve nie su dostatoc¢né), alebo

ii. zasle ozndmenie o schvaleni ZoPr (ak je moZné ZoPr schvalit podla podmienok
poskytnutia prispevku platnych ku driu predloZenia ZoPr) a RO pre IROP k uvedenému
udelil suhlas.

7.5. Schvalovaci proces — vSeobecné pravidla

MAS pri schvalovani ZoPr zodpoveda za dodrZiavanie principov transparentnosti, rovnakého
zaobchadzania, nediskriminacie, hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti, ucinnosti, zakazu
konfliktu zaujmov a dodrziavania HP v zmysle €l. 7 a 8 vSeobecného nariadenia.

MAS v schvalovacom procese dodrziava princip Styroch oci, ak niektoré z ustanoveni tejto kapitoly
nevyzaduju aplikovanie prisnejSich kontrolnych mechanizmov. Za dodrZanie principu 4 oci sa
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povazuje minimalne postup, kedy vystup je vypracovany jednym zamestnancom MAS a schvaleny
nadriadenym zamestnancom, resp. Statutarnym zastupcom, ak v niektorej ¢asti nie je uvedené
prisnejsSie aplikovanie tohto principu (napr. v procese odborného hodnotenia, kedy je pravidlo 4
o¢i dodrzané vykonom odborného hodnotenia jednej ZoPr v totoznom rozsahu miniméalne dvoma
odbornymi hodnotitelmi).

V schvalovacom procese je MAS povinnd v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujuceho,
Ze bol alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 Trestného
zakona, poskodzovanie financnych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev v stlade s § 261 Trestného
zakona, falSovanie a pozmerniovanie verejnej listiny, Uradnej pecate, Uradnej uzdvery, Uradného
znaku a Uradnej znacky v stlade s § 352 Trestného zakona), takuto skutoc¢nost podla § 3 ods. 2
Trestného poriadku oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

Vzhladom na moznost zneuzitia informacii uvedenych v ZoPr a jej prilohach, ako aj v zaujme
vyligenia konfliktu zdujmov v priebehu schvalovania ZoPr, si zamestnanci MAS, odborni
hodnotitelia, ¢lenovia vyberovej komisie podielajuci sa na schvalovacom procese povinni,
najneskdr v defl zadatia Ukonov suvisiacich so schvalovanim ZoPr, podpisat Cestné vyhlasenie
o nestrannosti, zachovani dévernosti informacii a vyluceni konfliktu zdujmov. Minimalne
poziadavky na obsah Cestného vyhlasenia o nestrannosti, zachovani ddvernosti informacii
a vyluceni konfliktu zaujmov su definované vo vzore, ktory vyda RO pre IROP. Povinnosti, ktoré
z tohto Cestného vyhlasenia vyplyvaju, trvaju aj po ukonceni ich pracovnopravneho vztahu, resp.
iného zmluvného vztahu s MAS. MAS zabezpeéi zakotvenie povinnosti vyplyvajicich z Cestného
vyhldsenia nestrannosti, zachovani dévernosti informacii a vyluceni konfliktu zaujmov, vratane
dizky trvania tejto povinnosti aj po skonéeni vykonu odborného hodnotenia, do zmluvného vztahu
s odbornym hodnotitelom.

ZoPr je zdkladnym dokumentom, ktorym ReS na zaklade vyhlasenej vyzvy na predkladanie ZoPr
Ziada spolufinancovanie projektu z finanénych prostriedkov uréenych na danu vyzvu.
Neoddelitelnou sui¢astou ZoPr st povinné prilohy, ktorych minimalne néleZitosti definuje MAS vo
vyzve.

Pre schvalovanie ZoPr je rozhodujuci jej obsah. MAS nie je opravnena pri schvalovani ZoPr vyvodit
negativne dosledky (neschvalit ZoPr) len z dévodov formalnych nedostatkov. Dévod, pre ktory
MAS vyddava oznamenie o neschvaleni, musi byt jasny, odévodneny a musi vyplyvat z nedodrzania
podmienok zadefinovanych vo vyzve.

MAS zabezpeti priebezné schvalovanie ZoPr. MAS vykondva schvalovanie ZoPr po skupinach
vytvorenych zaradenim doruéenych ZoPr do jednotlivych kél vyzvy.

Proces schvalovania zacina dorug¢enim ZoPr a kon&i vydanim:
a) oznamenim o schvéleni ZoPr,
b) ozndmenim o neschvaleni ZoPr,

c) uplatnenim opravnych prostriedkov (namietky alebo preskimanim oznédmenia) v désledku
ktorych déjde k zmene ozndmenia podla pism. a alebo b.

Vnutorne sa proces schvalovania rozdeluje do nasledujucich faz:

a) administrativne overenie ZoPr,

b) odborné hodnotenie a vyber ZoPr,

c) opravné prostriedky (neobligatérna cast schvalovacieho procesu).

MAS vydava oznamenie o neschvaleni ZoPr priebeZne pocas schvalovacieho procesu, ked je
identifikované, Zze podmienky poskytnutia prispevku nie su splnené.
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MAS je povinnad pri schvalovani ZoPr zabezpetit auditni stopu ato vo vietkych fazach
schvalovacieho procesu. Na tieto Géely MAS vyplfia a archivuje kontrolné zoznamy, ktorymi
preveruje splnenie podmienok poskytnutia prispevku definované vo vyzve ako aj koreSpondenciu
medzi MAS a relevantnymi subjektmi (najma ReS a RO pre IROP).

MAS je povinna pre kaidu ZoPr po jej doruéeni zriadit spis, do ktorého bude ukladat vietky
dokumenty suvisiace s procesom schvalovania ZoPr vratane dokumentacie ZoPr, kontrolnych
zoznamov, koreSpondencie a pod.

7.5.1. Schvalovaci proces — administrativne overenie ZoPr

MAS zabezpedi prijem ZoPr odo dfia vyhldsenia vyzvy, do dfia jej uzavretia, resp. v lehote
prijimania ZoPr.
Dorudenim ZoPr na adresu MAS zacina proces vyberu ZoPr. ReS dorucuje ZoPr pisomne v uréenej

forme na adresu sidla MAS uréenu vo vyzve ako aj v elektronickej forme (napr. na CD nosici) podla
inStrukcii definovanych vo vyzve.

Po doruéeni ZoPr MAS ZoPr zaregistruje a prideli jej kéd, podla ktorého je ZoPr v dalsich procesoch
jednoznaéne identifikovatelnd. Kéd ZoPr sa skladd z kédu vyzvy, vramci ktorého bola ZoPr
predloZzend, oddeleného pomlckou od vzostupne pridelovaného cisla oznacujuceho poradie,
v ktorom bola ZoPr v rdmci danej vyzvy doruéena.

IROP-CLLD-XXXX-YYY-ZZZ-VVV, pricom:
- XXXX - predstavuje kéd projektu MAS z ITMS (napr. HO01),
- YYY-predstavuje oznacenie Specifického ciela 5.1.1 alebo 5.1.2 pod ktory vyzva spad3,
- ZZZ - predstavuje poradové Cislo vyzvy vyhlasenej v rdmci prislusnej MAS,
- VVV-—poradové &islo ZoPr v ramci danej vyzvy (prva doru¢end ZoPr ma &islo 001, druhd
002 atd.),

Po zaregistrovani ZoPr MAS za¢ne proces administrativneho overenia, v rdmci ktorého posudi aj
spinenie podmienky doruéenia ZoPr riadne, véas a vo forme uréenej vo vyzve. ZoPr je doruéena
vo forme uréenej MAS, ak je dorucena v listinnej podobe. Rozhodujlicim ddtumom na splnenie
podmienky podat ZoPr véas, je datum odovzdania listinnej verzie ZoPr osobne MAS (MAS o prijati
ZoPr vystavi ReS potvrdenie s vyznacenym datumom prijatia ZoPr a képiu potvrdenia uchovava
v spise k prijatej ZoPr) alebo datum odovzdania na postovd, resp. ind prepravu (napr. zasielanie
prostrednictvom kuriéra) najneskor v posledny den uzavierky vyzvy, resp. lehoty urcenej na
predkladanie ZoPr vo vyzve. ZoPr je dorugend riadne, ak spifia poZiadavky na format stanoveny
explicitne vo vyzve a zaslany format umozriuje objektivne posidenie obsahu ZoPr (podmienka nie
je splnena najma v pripadoch, kedy je obsah ZoPr vyplneny v inom ako slovenskom jazyku alebo
jazyku urcenom vo vyzve ako akceptovatelnym alebo pismom, ktoré neumoZnuje rozpoznanie
obsahu textu a pod.).

Pre splnenie podmienok doruéenia ZoPr postaduje, ak tieto podmienky doruéenia spifia samotny
formuldr ZoPr. Vietky ostatné prilohy budi predmetom vyzvy na doplnenie chybajucich
nalezitosti.

V pripade, ak ReS nepredlozil ZoPr riadne, véas alebo v uréenej forme, MAS za$le ReS ozndmenie
o neschvaleni ZoPr v ktorom uvedie dévody neschvalenia.

Pri ZoPr, ktoré splnili podmienky doruéenia MAS nésledne overi ostatné podmienky poskytnutia
prispevku, uréenych vo vyzve s vynimkou tych, ktoré su uplne alebo z casti overované v ramci
odborného hodnotenia ZoPr.

MAS overuje jednotlivé podmienky poskytnutia prispevku na zaklade Gdajov uvedenych v ZoPr
a prilohach, ktorymi ReS preukazuje splnenie vybranych podmienok poskytnutia prispevku.
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MAS je opravnena vyuzit aj ind formu overenia podmienok poskytnutia prispevku a to priamo cez
verejne dostupné registre, ktoré obsahuju relevantné informdcie a to v sulade s formou overenia
uvedenou vo vzore vyzvy, ktory vyda RO pre IROP.

Zavery z administrativneho overenia MAS zaznamendava v kontrolnom zozname, ktorym MAS
zdokumentuje overenie splnenia podmienok poskytnutia prispevku. Vzor kontrolného zoznamu
vyda RO pre IROP.

V pripade, ak na zéklade preskimania ZoPr, jej priloh alebo Gdajov ziskanych z verejne dostupnych
registrov vzniknu pochybnosti o pravdivosti alebo Uplnosti ZoPr alebo jej priloh, MAS vyzve ReS
na doplnenie neuplnych udajov, vysvetlenie nejasnosti alebo ndpravu nepravdivych udajov
zaslanim vyzvy na doplnenie ZoPr. Lehota na dopInenie Gdajov na zaklade vyzvy na doplnenie ZoPr
nemoze byt kratsia ako 5 pracovnych dni. Moznost doplnenia Gdajov musi byt pouZita pri vetkych
ReS rovnako. MAS stanovi jednotné kritérid posudzovania obsahu ZoPr v rdmci administrativneho
overenia, pricom informdcie o moznostiach ndpravy zo strany ReS uvedie MAS vo vyzve. RO pre
IROP vyda vzor vyzvy na doplnenie ZoPr.

MAS zasiela ReS v rdmci procesu administrativneho overovania len jednu vyzvu na doplnenie
ZoPr. To neplativ pripade, ak MAS pocas procesu schvalovania ZoPr zisti, 7e ReS nebola umoznena
naprava Udajov vrovnakom rozsahu ako pri inych ReS. Vtom pripade bezodkladne vykond
napravu a zasle ReS (opatovnu) vyzvu na doplnenie ZoPr, ktorou zabezpedi rovnaké aplikovanie
moZnosti napravy vo vztahu ku vietkym posudzovanym ZoPr. O dévodoch a spdsobe opatovného
doZiadania MAS v ramci spisu ZoPr uchova dostatoéni dokumentdciu umoZfiujucu overit
odovodnenost postupu. Lehota na predloZenie poZzadovanych dokumentov musi byt totozna s
lehotou, ktora bola poskytnutd ostatnym ReS, pricom nesmie byt kratsSia ako 5 pracovnych dni.

MAS po doplneni Udajov zo strany ReS overi, ¢i ReS predloZil vSetky pozadované informacie
a dokumenty a &i ich predlozil véas, a opatovne overi splnenie podmienok poskytnutia prispevku.
Opatovny vykon administrativneho overenia splnenia zaznamena MAS v kontrolnom zozname.
V pripade splnenia vsetkych podmienok poskytnutia prispevku, ktorych overenie je sucastou
administrativneho overenia, je ZoPr postupena na odborné hodnotenie.

V pripade nesplnenia niektorej z podmienok vyzvy a to ani po predlozeni doplnenych udajov zo
strany ReS MAS zadle ReS oznamenie o neschvaleni ZoPr vritane identifikicie podmienok vyzvy,
ktoré neboli splnené.

MAS rovnako zale ReS ozndmenie o neschvaleni ZoPr v pripade nedoplnenia Ziadnych nalefitosti,
dorucenia poZzadovanych nalezitosti po stanovenom termine alebo v pripade, ak aj po doplneni
chybajucich naleZitosti nadalej pretrvavaji pochybnosti o pravdivosti alebo Uplnosti ZoPr, na
zdklade ¢oho nie je moziné overit splnenie niektorej z podmienok poskytnutia prispevku
a rozhodnut o schvéleni ZoPr.

7.5.2. Schvalovaci proces — odborné hodnotenie ZoPr

Cielom procesu odborného hodnotenia ZoPr je vykonat odborné, objektivne, nezavislé
a transparentné posudenie predlozenych ZoPr na zéklade hodnotiacich kritérii zverejnenych vo
vyzve. Podrobny popis sp6sobu a postupu odborného hodnotenia bude uvedeny v prirucke pre
hodnotenie ZoPr odbornymi hodnotitelmi.

Odborné hodnotenie vykondavaju odborni hodnotitelia.

Vyber odbornych hodnotitelov zabezpecuje RO pre IROP. V ramci vyberu hodnotitelov tychto
kategorizuje z hladiska ich odbornosti v prislusnych hlavnych aktivitach a to na Urovni NUTS II. RO
pre IROP pri vybere hodnotitelov kladie déraz na odbornost hodnotitelov.

33



10.

11.

12.

13.

14.
15.

MAS po uzatvoreni kola vyzvy na predkladanie ZoPr poZiada RO pre IROP mailom na emailovu
adresu vyzvy.clld.irop@land.gov.sk o priradenie dvojice odbornych hodnotitelov na hodnotenie
ZoPr doruéenych v ramci prisluiného kola vyzvy. MAS oznami RO pre IROP najma hlavnu aktivitu,
na ktoru je vyzva zamerana, sidlo MAS na Urovni NUTS Il, kéd vyzvy, ku ktorej sa priradenie dvojice
ma realizovat a pocet predlozenych ZoPr.

RO pre IROP prideli na tuto vyzvu dvojicu odbornych hodnotitelov so skiisenostami v hodnoteni
prislusnych hlavnych aktivit vyzvy.

RO pre IROP prideli MAS disponibilnych hodnotitelov, t.j. pred ich pridelenim MAS overi ich
dostupnost.

Informdciu o priradenych disponibilnych hodnotiteloch ozndmi RO pre IROP MAS mailom v lehote
7 pracovnych dni.

MAS preveri, ¢i odborny hodnotitel nie je zamestnancom niektorého zo Ziadatelov,
ktory predkladd ZoPr, nie je blizkou alebo spriaznenou osobou so Ziadatelom,
resp. zamestnancom ziadatela alebo sa nenachadza v akomkolvek konflikte zdujmov. V pripade
zistenia akéhokolvek konfliktu zaujmov bude z vyberu odborny hodnotitel vyliéeny. Z odborného
hodnotenia bude vyluéeny aj odborny hodnotitel, ktory oznami existenciu konfliktu zaujmov pred
alebo pocas odborného hodnotenia ZoPr. Tato skutoénost bude zaznamenana v spise predmetne;j
ZoPr.

Pred vykonom odborného hodnotenia MAS zabezpeci, aby boli odborni hodnotitelia obozndmeni
s podmienkami a o sp6sobe vykonu odborného hodnotenia. Pocas odborného hodnotenia
dodrziavanie pravidiel pre vykon odborného hodnotenia upravenych v prirucke pre odbornych
hodnotitefov zabezpeluje MAS. MAS svojou Ucastou nesmie zasahovat do obsahového
vyhodnotenia jednotlivych kritérii odborného hodnotenia. Za takyto postup sa nepovaZuje to, ak
MAS informuje odbornych hodnotitelov o prilohach alebo ¢astiach ZoPr, ktoré mézu obsahovat
informdcie relevantné pre vykon odborného hodnotenia.

MAS zabezpeti pridelenie ZoPr odbornym hodnotitefom. Pridelovanie ZoPr je zaloZené na
skuto&nosti, 7e kazdu ZoPr v prislusnom kole vyzvy zhodnotia prave dvaja odborni hodnotitelia,
ktorych pridelil MAS RO pre IROP.

V pripade, ak sa identifikuje konflikt zdujmov je hodnotitel z hodnotenia konkrétnej ZoPr
stiahnuty. V tomto pripade poziada MAS RO pre IROP o pridelenie dalSieho hodnotitela, ktory
zhodnoti tu ZoPr, z ktorej hodnotenia bol predchadzajuci odborny hodnotitel vylt¢eny.

MAS uzatvara s odbornym hodnotitelom dohodu o vykonani prace na odborné hodnotenie
pridelenych ZoPr. Odborné hodnotenie sa zo strany hodnotitela zaéne najskér odo dha
uzatvorenia dohody o vykonani prace. Vzor dohody o vykonani prace vyda RO pre IROP.

Odborni hodnotitelia vykonavaju odborné hodnotenie v priestoroch uréenych MAS, pri¢om nie su
opravneni odnasat poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS.

Odborni hodnotitelia hodnotia ZoPr samostatne a ako celok vratane povinnych priloh.

Ak pocas odborného hodnotenia odborni hodnotitelia zistia, Ze na posudenie splnenia odborného
hodnotenia je potrebné poskytnut zo strany ReS dopliujice informacie, MAS vyzve ReS na
objasnenie resp. doplnenie chybajlcich Udajov. PoZzadované (daje musia mat jasnu suvislost
s posudenim kritérii odborného hodnotenia. Sucastou tejto vyzvy méie byt aj vyZiadanie
informacii/dokumentov, ktoré boli overované a mali byt doZiadané v rdmci administrativneho
overovania, ak sa v ramci odborného hodnotenia zisti, Ze MAS opomenula v tejto faze doziadat
kompletné informacie/dokumenty. MAS uréi v pripade takéhoto postupu primerand lehotu na
doplnenie Udajov, ktord nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych dni, pricom stcéastou vyzvy je aj
informdcia o tom, Ze nepredloZenie dokumentov vobec, resp. v pripade dorucenia poZzadovanych
naleZitosti po stanovenom termine, resp. ak aj po doplneni chybajucich nalezitosti s pochybnosti
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o pravdivosti alebo Uplnosti ZoPr a nie je moiné konstatovat splnenie niektorej z podmienok
poskytnutia prispevku, bude uvedené viest k neschvaleniu ZoPr. Vzor vyzvy na doplnenie vyda RO
pre IROP.

Odborni hodnotitelia zaznamenavaji hodnotenie ZoPr do hodnotiaceho harku. Vzor
hodnotiaceho harku vyda RO pre IROP.

Koneénym vystupom z odborného hodnotenia ZoPr je hodnotiaci harok. Procesny postup,
ktory predchadza vydaniu hodnotiaceho harku je upraveny v Prirucke pre odbornych
hodnotitelov. Hodnotiaci harok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérii, popis zaverov
z odborného hodnotenia a sucet dosiahnutych bodov z odborného hodnotenia. Ku kazdému
hodnotiacemu kritériu je zadroven uvedeny komentar odbornych hodnotitelov, ktory predstavuje
slovny popis dévodov vyhodnotenia daného hodnotiaceho kritéria a poctu pridelenych bodov.

Po ukonceni hodnotenia odovzdaju odborni hodnotitelia kompletne vyplneny a podpisany
hodnotiaci hdrok prislusnému zamestnancovi MAS podla inStrukcie uvedenej v prirucke pre
odborného hodnotitela.

V pripade, ak je rozdiel medzi celkovym bodovym hodnotenim prvého a druhého odborného
hodnotitela vyssi ako 10 bodov, alebo ak sa hodnotitelia nezhodnu na odporucani schvilit, resp.
neschvalit ZoPr, prideli $tatutarny organ MAS prislu$nt ZoPr tretiemu odbornému hodnotitelovi
(arbitrovi). Statutarny orgdn MAS pritom poziada RO pre IROP o pridelenie daldieho odborného
hodnotitela.

Treti odborny hodnotitel zaznamenava hodnotenie ZoPr do hodnotiaceho harku. Statutar berie
do uvahy vysledok tretieho odborného hodnotitela a jedného z dvojice odbornych hodnotitelov,
ktorého vysledok je najblizsie k bodovému hodnoteniu tretieho odborného hodnotitela. Toto
vysledné bodové hodnotenie sa povaiuje za zavdzné hodnotenie ZoPr.

Ak ZoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zasle ReS ozndmenie o neschvéleni
ZoPr spolu odévodnenim, kde uvedie dévody nesplnenia kritérii odborného hodnotenia na
zéklade vystupov z hodnotiaceho harku. MAS je opravnend vyzvat odbornych hodnotitelov na
dopracovanie alebo blizsi popis dévodov nesplnenia kritérii odborného hodnotenia v pripade, ak
odovzdany hodnotiaci harok neumoiZriuje MAS vypracovat dostatoéne jasné a presné
oddvodnenie pre neschvalenie ZoPr.

V pripade, ak sa pri niektorom/niektorych z kritérii v ramci vyzvy opakuje situacia nezhody dvoch
odbornych hodnotitelov, MAS vykona analyzu hodnotiacich kritérii a jednoznacnost popisu ich
aplikacie, ktorej vysledok bude v pripade preukdzania nedostato¢nej objektivnosti podnetom na
vypracovanie navrhu Upravy hodnotiacich kritérii, resp. ndvrhu Upravy priruc¢ky pre odbornych
hodnotitefov. Upravené kritéria alebo upravena priru¢ka pre odbornych hodnotitelov bude
aplikovana na dalsie vyhlasené vyzvy.

7.5.3. Schvalovaci proces — vyber

MAS v ramci tejto etapy schvalovania ZoPr:
a. zosumarizuje vysledky administrativnej kontroly ZoPr,

b. zosumarizuje vysledky odborného hodnotenia, overi, ¢i nie je rozdiel medzi odbornymi
hodnotitelmi vy33i nez 10 bodov a ¢ sa hodnotitelia zhodli na odportcani ZoPr schvilit,
resp. neschvalit (v pripade potreby zabezpedi vyber arbitra), vypodita aritmeticky priemer
bodov obidvoch hodnoteni.

c. aplikuje rozliSovacie hodnotiace kritérium (ak relevantné) na principe Value for Money
(hodnota za peniaze) a v pripade, ak je potrebné aplikovat aj druhé vyberové kritérium
,Posudenie vplyvu adopadu projektu na plnenie stratégie CLLD“, zvold zasadnutie
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vyberovej komisie MAS, ktora aplikuje toto kritérium (hlasovanim c¢lenov). Vyberova
komisia zaznamend proces jej zasadnutia, resp. aplikdcie vyberového kritéria v pisomnej
podobe formou zaznamu, ktory bude obsahovat najma spolo¢né odévodnenie vyberovej
komisie, sposob hlasovania jednotlivych ¢lenov komisie a ich podpisy ako aj podpis osoby,
ktord zdznam vypracovala.

d. stanovi poradie ZoPr od najvys$$ie umiestnenej ZoPr (ktord najvy$$ou mierou napifa ciele

umiestnent ZoPr splfiajicu vietky podmienky poskytnutia prispevku.

Po ukonéeni procesu vyberu ZoPr MAS vypracuje v rdmci kazdého kola hodnotenia Protokol
o vybere ZoPr, v ktorom navrhne jednotlivé ZoPr na schvalenie.

Protokol o vybere ZoPr obsahuje aj osobitny zoznam ZoPr, ktoré MAS neschvalila vratane
odévodnenia.

Protokol musi obsahovat vystupy z administrativheho overovania, odborného hodnotenia, vyberu
ZoPr a vietky ZoPr predlozené v rdmci prisluiného hodnotiaceho kola vyzvy. Dokumenty dolozené
do Protokolu musia byt originaly.

Protokol o vybere ZoPr MAS musi byt podpisany $tatutarnym organom MAS.
Vzor protokolu s minimalnymi obsahovymi nélezitostami vyda RO pre IROP.

Protokol o vybere ZoPr je MAS povinna predlozit na RO pre IROP do 30 kalendarnych dni od
uzdavierky prislusného kola vyzvy. Do tejto lehoty sa nezapocitava doba potrebna na predlozenie
naleZitosti zo strany ReS na zaklade vyzvy na doplnenie (t.j. prerusuje sa v momente zaslania vyzvy
na doplnenie chybajucich nalezitosti a zacina plynut momentom dorucenia naleZitosti na MAS).

Statutarny organ bezodkladne po vypracovani protokolu tento zasiela spolu s prilohami na
posudenie RO pre IROP.

7.5.4. Overenie vyberu ZoPr vykonaného MAS

RO pre IROP posudi splnenie podmienok administrativneho overenia, odborného hodnotenia
a vyberu ZoPr MAS na zéklade predlozeného Protokolu o vybere ZoPr a jeho priloh. RO pre IROP
sa pri overeni primerane uisti o dodrzani postupov pri vybere ZoPr. V zmysle vieobecného
nariadenia 1303/2013 — overenie, ktoré je definované v ¢l. 34 odsek 3 pismeno f.

RO pre IROP vykona overenie administrativneho overenia, odborného hodnotenia a vyberu ZoPr
na zdklade ndhodného vyberu a/alebo v rozsahu podla rizikovej analyzy s cielom primerane sa
uistit o skutocnosti, Ze MAS dodrzala vSetky postupy.

V pripade, ak pri preskimavani postupu MAS vzniknu pochybnosti o pravdivosti alebo nejasnosti,
RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie neulplnych udajov, vysvetlenie nejasnosti alebo napravu
nepravdivych udajov. RO pre IROP poskytne MAS lehotu 7 pracovnych dni odo diia odoslania vyzvy
na doplnenie.

V pripade identifikacie nesuladu, resp. chyb uvedenych v Protokole o vybere ZoPr, odsttpi RO pre
IROP vietky predlozené ZoPr predmetnej vyzvy spolu s Protokolom o vybere ZoPr na prislu$nu
MAS za Uéelom vykonania napravy/opravy. RO pre IROP poskytne MAS lehotu 7 pracovnych dni
odo diia odstupenia dokumentacie z RO pre IROP.

V pripade potreby, MAS zasiela vyzvy na doplnenie chybajicich naleZitosti prislusnym ReS, ktorych
ZoPr st navrhnuté na schvalenie. Lehota na doplnenie tdajov na zaklade vyzvy na doplnenie pre
ReS nemdze byt kratsia ako 7 pracovnych dni. Tato lehota sa nezapocitava do lehoty podla bodu
3. a 4. tejto kapitoly. MoZnost doplnenia tGdajov musi byt pouZita pri vietkych ZoPr rovnako.
Vtomto pripade posudi MAS, i boli doplnené poZadované naleZitosti. V pripade ak neboli
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doplnené pozadované naleZitosti, alebo neboli doplnené véas, vyradi ZoPr v rdmci protokolu zo
schvalenych do neschvalenych ZoPr a ReS zasle ozndmenie o neschvaleni.

Po doplneni uUdajov zo strany MAS, RO pre IROP overi, ¢i MAS predloZila vietky poZadované
informdcie a dokumenty a opatovne overi protokol.

V pripade, Ze MAS nedoplni poZadované informacie, RO pre IROP neudeli suhlas na zaslanie
oznamenia o schvéleni ZoPr a nasledné uzavretie zmlav s prislu§nymi ReS.

V pripade, e RO pre IROP nezisti Yiadne zdvainé nedostatky v procese schvalovania ZoPr,
resp. takéto overenie nebolo s ohfadnom na rizikovd analyzu vykonané, zasle MAS pisomny suhlas
so zaslanim ozndmenia o schvéleni ZoPr prislu$nym ReS.

RO pre IROP méze postupovat individualne a vydat suhlas/nesthlas k jednotlivym ZoPr osobitne.

Pri overovani vystupov je RO pre IROP opravneny overit aj spravnost postupu MAS pri tych ZoPr,
ktoré MAS neschvalila.

V pripade zédvaznych nedostatkov méze RO pre IROP nariadit MAS:
a. vyzvu zrudit, pricom rozhodne o dalSom postupe schvalovania ZoPr,
b. opéatovne vykonat relevantné procesy schvalovania.

RO pre IROP pri tomto rozhodovani prihliada na zavaznost nedostatkov a stav implementacie
stratégie CLLD.

7.5.5. Vydavanie oznameni o schvaleni a neschvaleni ZoPr

Po dorudeni stanoviska RO pre IROP k Protokolu o vybere ZoPr bezodkladne vyd4 MAS:

a. oznamenie o schvéleni Ziadosti o prispevok v pripade, ak RO pre IROP udelilo suhlas
a MAS disponuje dostatoénymi finanénymi prostriedkami na schvalenie ZoPr alebo

b. ozndmenie o neschvaleni Ziadosti o prispevok v pripade, ak RO pre IROP udelilo suhlas
a MAS nedisponuje dostatoénymi finanénymi prostriedkami na schvalenie Ziadosti
o prispevok alebo

c. oznamenie o neschvaleni Ziadosti o prispevok v pripade, ak RO pre IROP neudelilo sihlas

a doruci ho ReS.

RO pre IROP neudeli suhlas v pripadoch, ak nie st splnené podmienky poskytnutia prispevku alebo
v pripade porusenia zavaznych pravidiel pre poskytovanie prispevkov pre implementaciu stratégie
CLLD vramci IROP (najma poru$enie pravnych predpisov SR, pravnych aktov EU, riadiacej
dokumentdcie k CLLD).

MAS je pri vyddvani ozndmenia o schvaleni ZoPr viazana poradim ZoPr uvedenych v Protokole
o vybere Ziadosti o prispevok po zohladneni stanoviska RO pre IROP.

Udelenie suhlasu v Ziadnom pripade nenahradza kone¢nul zodpovednost MAS za pripadné neskor
identifikované nedostatky vyberu ZoPr.

Ozndmenim o schvaleni ZoPr MAS konstatuje splnenie vietkych podmienok poskytnutia prispevku
stanovenych vo vyzve a zdroven deklaruje dostatok finanénych prostriedkov na financovanie
schvalenej ZoPr na zaklade alokdacie uréenej vo vyzve.

Oznamenim o neschvaleni ZoPr MAS konstatuje:

a. nesplnenie jednej alebo viacerych podmienok poskytnutia prispevku stanovenych vo
vyzve,
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b. nemoZinost postupovat vschvalovacom procese dalej zddvodu nedostatoéného
preukdzania splnenia podmienok poskytnutia prispevku, resp. nepredloZenia
dokumentov a informdcii v zmysle podmienok vyzvy na doplnenie v stanovenom termine,

c. nemoznost schvélenia ZoPr z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov uréenych vo
vyzve.

Ozndmenie o neschvaleni MAS vydava v tej faze schvalovania ZoPr, kedy je preukazané,
7e ZoPr nespifia jednu alebo viaceré podmienky poskytnutia prispevku, alebo ak na
schvalenie ZoPr nie je dostatok finanénych prostriedkov uréenych vo vyzve.

7. Ozndmenie o schvaleni Ziadosti o prispevok obsahuje:

oznacenie MAS;

oznadenie Ziadatela;

oznacenie Ziadosti o prispevok;

vyrok o schvaleni Ziadosti o prispevok spolu s uréenim vysky schvdleného prispevku;
odovodnenie;

poucenie o opravnych prostriedkoch;

g. datum vydania oznamenia a podpis opravnenej osoby — Statutdrneho organu MAS.

"o oo T o

8. Oznamenie o neschvaleni Ziadosti o prispevok obsahuje:

oznacenie MAS;

oznacenie Ziadatela;

oznacenie Ziadosti o prispevok;

vyrok o neschvaleni Ziadosti o prispevok;
odovodnenie s uvedenim:

i. podmienky poskytnutia prispevku, ktoré neboli splnené,

ii. podmienku poskytnutia prispevku, v pripade ktorej nemohla MAS posudit jej
splnenie vzhladom na nelplnost Ziadosti o prispevok alebo pretrvavajuce
pochybnosti o pravdivosti a/alebo Uplnosti Ziadosti o prispevok,

iii. informdacie o nedostatku finan¢nych prostriedkov na schvélenie Ziadosti o prispevok;

f. poucenie o opravnych prostriedkoch;
g. datum vydania ozndmenia a podpis opravnenej osoby — Statutarneho organu MAS.

® oo oo

9. Vzor ozndmenia o schvaleni ZoPr a neschvéleni ZoPr vyda RO pre IROP.

7.5.6. Overovanie splnenia podmienok poskytnutia prispevku na mieste

1. Vodovodnenych pripadoch, kedy to MAS povaZuje za potrebné a vhodné, je opravnena niektoré,
alebo vietky podmienky poskytnutia prispevku v rdmci schvalovania o ZoPr overit priamo na
mieste. Opravnenie na overenie splnenia podmienok poskytnutia prispevku na mieste je MAS
povinny stanovit v podmienkach vyzvy.

2. MAS nie je opravnena na zadklade mozZnosti upravenej vo vyzve vstupovat bez siihlasu do objektov
Zziadatela, ani inym spésobom jednostranne zasahovat do majetku ReS.

3. Ak na zdklade moZnosti upravenej vo vyzve ReS neumoZni overenie podmienky poskytnutia
prispevku na mieste alebo na zaklade vykonaného overenia MAS nedokaZze z predloZenych
dokumentov posudit pravdivost a tplnost ZoPr, alebo zisti nesplnenie niektorej z podmienok
poskytnutia prispevku, vydd MAS ozndmenie o neschvaleni.
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7.5.7. Zasobnik projektov

MAS je opravneny vo vyzve uréit, Ze v pripade ozndmenia o neschvaleni ZoPr, ktoré bolo vydané
len z dévodu vycerpania finanénych prostriedkov urcenych na vyzvu, méze byt takéto oznamenie
o neschvaleni zmenené. VyuzZitie zdsobnika projektov je na vyluénom rozhodnuti MAS.
Z uvedeného dbévodu aj v pripade, ak MAS vytvoril zasobnik projektov a dodatoéne ziska finanéné
prostriedky na financovanie takychto projektov je MAS opravnena nevyuZit institut zasobnika
projektov a vyhlasit novu vyzvu.

MAS je opravnena vyuzit zasobnik projektov za predpokladu, ze:

a) oznamenie o neschvaleni bolo vydané len z dovodu vycerpania finanénych prostriedkov
uréenych na vyzvu a informdcia o mozZnosti zmeny ozndmenia bola uvedena v oznameni
o neschvaleni, ktoré je podla tohto ustanovenia menené — dévod neschvalenia musi byt
explicitne uvedeny v oznameni o neschvéleni, ktorého sa zmena tyka aoznamenie
o neschvéleni musi byt vydané vyluéne z dbvodu vycerpania finanénych prostriedkov
uréenych na vyzvu,

b) MAS disponuje dostatocnymi finanénymi prostriedkami uréenymi na zabezpecenie
financovania projektu, ktory je predmetom ZoPr — finanéné prostriedky, ktorych pouZitie je
mozné v ramci aplikacie zasobnika projektov su dodatocné finanéné prostriedky, ktorymi
MAS disponuje v ¢ase zmeny oznamenia, pricom ich vyska nie je zavisla od vysky finanénych
prostriedkov vyélenenych na vyzvu,

c) ReS preukazatelne spifia podmienky poskytnutia prispevku — overenie podmienok
poskytnutia prispevku je predpokladom zmeny oznamenia podla tejto Casti,

d) ReS so zmenou oznamenia suhlasi — nakolko od vydania oznamenia mohol uplynut dlhsi ¢as
a ReS nemusi mat uz zaujem na schvaleni ZoPr, je podmienkou zmeny ozndmenia aj sthlas
ReS so zmenou ozndmenia.

MAS je pri rozhodovani o zmene ozndmenia o neschvéleni ZoPr viazana dodrzanim poradia ZoPr
uréeného na zaklade aplikacie kritérii pre vyber projektov v schvalovacom procese o ZoPr a to na
urovni jednotlivych hodnotiacich kol.

MAS na zaklade zoznamu ZoPr zaradenych v zasobniku projektov pisomne informuje Ziadatela
o zacati preskiumavania ozndmenia o neschvdleni a vyzve Ziadatelov, ktorych oznamenie
o neschvéleni méze byt na zdklade dodatocnych disponibilnych prostriedkov zmenené na
preukazanie skuto¢nosti, ¢ ZoPr nadalej spifia podmienky poskytnutia prispevku, ak nebolo
mozné overit splnenie tychto podmienok aj bez vyzvy zaslanej ReS. MAS v ramci overovania
splnenia podmienok nevykonava opakovane odborné hodnotenie ZoPr. Pre Ulely vyberu
projektov zo zasobnika sa podmienky odborného hodnotenia povazuju za dodrzané a splnené
prave zaradenim ZoPr do zasobnika. Sucastou pisomnej informéacie avyzvy na preukdzanie
splnenia podmienok poskytnutia prispevku je aj Ziadost o vyjadrenie suhlasu ReS so zmenou
ozndmenia.

MAS aplikuje na naleZitosti vyzvy na preukdzanie splnenia podmienok poskytnutia prispevku
primerane ustanovenia o vyzve na doplnenie Gdajov ZoPr. Lehotu na predlozenie naleZitosti urci
MAS, pricom lehota nesmie byt kratSia ako 15 pracovnych dni. Sicastou vyzvy na preukazanie
splnenia podmienok poskytnutia prispevku je aj informacia o tom, Ze ak ReS nepreukdze splnenie
podmienok poskytnutia prispevku, nesuhlasi so zmenou ozndmenia alebo nepredloZi poZzadované
dokumenty véas, MAS vyda ozndmenie o neschvaleni a vyradi ZoPr zo zasobnika projektov.

Ak zo skupiny ZoPr, pri ktorych MAS preverovala pretrvavajici stav splnenia podmienok
poskytnutia prispevku, nie je moiné podporit ZoPr pokryvajucej plnd vysku dodatoénych
disponibilnych prostriedkov (z ddvodu, 7e ZoPr nespiiia nadalej podmienky poskytnutia prispevku
a bolo vydané oznadmenie o neschvaleni), MAS zasle vyzvu na preukazanie splnenia podmienok
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poskytnutia prispevku v poradi dal$im ReS, ktorych ZoPr st zaradené v zasobniku (re$pektujic
jednotlivé hodnotiace kold v rémci danej vyzvy), a to aZ do vy&erpania vietkych ZoPr v zasobniku.

Pri tomto postupe sa rovnako aplikuju ustanovenia kapitoly 7.5.5 Vydavanie ozndmeni o schvaleni
a neschvaleni ZoPr, najma povinnost MAS predloZit na RO pre IROP Protokol o schvéleni ZoPr,
ku ktorému vyda RO pre IROP stanovisko.

Po zmene ozndmenia o neschvaleni MAS (ak na to udeli RO pre IROP suhlas), vyzve ReS na Upravu
relevantnych Udajov ZoPr a predlozenie dodatoénych dokumentov potrebnych na uzavretie
zmluvy o prispevku. Pozadovand tprava nesmie spdsobit, e ZoPr nebude po jej vykonani spifiat
niektoru z podmienok poskytnutia prispevku alebo Ze by doslo k zmene jej vyhodnotenia. MAS
vyzve ReS najma na Upravu harmonogramu realizacie aktivit projektu, rozpoctu projektu
a ostatnych nalezitosti, ktorych Uprava je z dévodu uplynutia ¢asového obdobia od povodného
schvalovacieho procesu o ZoPr potrebnd. MAS zasle ReS navrh zmluvy a# po doruéeni vietkych
dokumentov vyzadovanych podla tohto odseku. V pripade nepredlozenia dokumentov zo strany
ReS riadne a véas MAS zanika povinnost a pravo zaslat navrh zmluvy ReS z dévodu neposkytnutia
sucinnosti zo strany ReS. ZoPr je tymto spdsobom vyradena zo zasobnika projektov.

MAS je opravnend aplikovat postup podla tejto kapitoly, ak si na to splnené podmienky aj
opakovane, ked v priebehu implementacie CLLD bude disponovat dostatoénymi finanénymi
prostriedkami, a to a7 do vy&erpania vietkych ZoPr zaradenych v zasobniku. MAS po prvotnom
vybere ZoPr zo zasobnika avylerpani dodatoénych prostriedkov aktualizuje zoznam ZoPr
zaradenych v zasobniku. V tomto zozname u? nie st uvedené ZoPr, pri ktorych doglo k zmene
ozndmenia o neschvaleni ZoPr a tie, pri ktorych bolo vydané oznamenie o neschvéleni alebo MAS
nezaslal ndvrh na uzavretie zmluvy o prispevku z dévodu neposkytnutia suicinnosti ReS.

7.5.8. Revizne postupy

Preskimanie postupov v schvalovacom procese umoziiuje ReS domahat sa napravy, ak sa
domnieva, e neboli dodriané pravidla schvalovania ZoPr alebo podmienky stanovené vo vyzve
MAS. Tieto postupy su zaroveri moznostou, aby na Urovni MAS alebo RO pre IROP doslo k naprave
vadnych ukonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami stanovenymi vo vyzve MAS.

V ramci reviznych postupov mbze ReS namietat voci oznameniu o schvéleni alebo neschvaleni
ZoPr s vyuzitim nasledovnych prostriedkov:

a. Namietky
b. Preskimanie oznamenia.

7.5.8.1. Namietky

Namietky poddva ReS na adresu MAS uvedenu v ozndmeni v lehote do 10 pracovnych dni od
dorucenia oznamenia.

Namietky obsahuju najma:
a. oznacenie ReS,
b. oznacenie MAS,
c. oznacenie ozndmenia, voci ktorému smeruiju,
d. dovody podania ndmietok,
e. Coho sa ReS namietkami domaha,

f. datum a podpis ReS.
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MAS predlozi ndmietky spolu s kompletnou spisovou dokumentaciou ZoPr a svojim stanoviskom,
ktorym vyhodnocuje opodstatnenost namietok zo svojho hladiska, na RO pre IROP do 15
pracovnych dni od dorucenia ndmietok.

RO pre IROP rozhodne o ndmietkach do 30 dni od dorucenia podkladov podla ods. 3 tejto kapitoly.
RO pre IROP posudi namietky a vyda:

a. rozhodnutie o neopodstatnenosti namietok v pripade suladu postupu v schvalovacom
procese ZoPr s podmienkami schvalovania alebo podmienkami stanovenymi vo vyzve MAS
alebo

b. rozhodnutie o opodstatnenosti ndmietok v pripade rozporu postupu v schvalovacom
procese ZoPr s podmienkami schvalovania alebo podmienkami stanovenymi vo vyzve MAS

a doruci ho ReS a MAS.

V rozhodnuti o opodstatnenosti namietok RO pre IROP ulozi MAS vykonat opatovne schvalovaci
proces avydat nové ozndmenie o ZoPr. MAS je viazand nazorom RO pre IROP uvedenom
v rozhodnuti o opodstatnenosti namietok.

Pri tomto postupe sa rovnako aplikuju ustanovenia kapitoly 7.5.5 Vydavanie oznameni o schvéleni
a neschvaleni ZoPr, najma povinnost MAS predlozit na RO pre IROP Protokol o schvaleni ZoPr, ku
ktorému vyda RO pre IROP stanovisko.

Ustanovenia kapitoly 7.5.4 Overenie vyberu ZoPr vykonaného MAS sa pouziju rovnako.

7.5.8.2. Preskimanie ozndmenia

Oznamenie o ZoPr méze RO pre IROP z vlastného podnetu, podnetu MAS alebo podnetu ReS,
preskimat.

Podnet na preskiimanie ozndmenia o ZoPr sa poddva na RO pre IROP (s vynimkou pripadov, kedy
RO pre IROP kona z vlastného podnetu).

Oznamenie o schvéleni ZoPr méze byt preskiimané RO pre IROP do zaslania navrhu na uzavretie
zmluvy o prispevku zo strany MAS. Konanie o preskimani ozndmenia o neschvaleni ZoPr musi byt
zaCaté najneskor do jedného roka od uplynutia lehoty na podanie namietok.

RO pre IROP oznamuje zadatie preskimania ozndmenia o ZoPr ReS a MAS. MAS je povinna
poskytnut RO pre IROP vsetku potrebnt sucinnost, ktord RO pre IROP potrebuje na preskimanie
oznamenia, vratane stanoviska k opodstatnenosti tvrdeni predloZenych zo strany ReS (vid kapitola
7.5.8.1 bod 3.).

Ak sa pri preskimani ozndmenia o ZoPr zisti, 7e preskimavané ozndmenie o ZoPr bolo vydané
v rozpore s podmienkami schvalovania alebo podmienkami stanovenymi vo vyzve MAS, RO pre
IROP rozhodnutim uloZi MAS vykonat opatovne schvalovaci proces a vydat nové ozndmenie
o0 ZoPr. MAS je viazana nadzorom RO pre IROP uvedenom v rozhodnuti. Rozhodnutie RO pre IROP
sa dorucuje ReS a MAS.

Ak sa pri preskimani ozndmenia o ZoPr nezisti rozpor s podmienkami schvalovania alebo
podmienkami stanovenymi vo vyzve MAS, RO pre IROP zdpisom do spisu ukonéi preskimanie
a o tejto skutoc¢nosti informuje ReS a MAS.

Pri preskimani ozndmenia o ZoPr vychadza RO pre IROP z pravneho stavu a skutkovych okolnosti
v ¢ase vydania ozndmenia o ZoPr. RO pre IROP neméze vydat rozhodnutie podla odseku 5 tejto
kapitoly, ak sa po vydani preskimavaného rozhodnutia o ZoPr dodatoéne zmenia rozhodujlce
skutkové okolnosti, z ktorych pévodné ozndmenie o ZoPr vychadza.
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7.5.8.3. Oprava ozndmenia/rozhodnutia

Oprava oznamenia/rozhodnutia slizi na odstranenie chyb v pisani, pocitani alebo inych zrejmych
nespravnosti v pisomnom vyhotoveni ozndmenia.

Chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti v pisomnom vyhotoveni
oznamenia/rozhodnutia opravi subjekt, ktory rozhodnutie vydal, kedykolvek aj bez navrhu.

Opravu oznamenia/rozhodnutia vykona subjekt, ktory oznamenie vydal, formou listu
adresovaného osobam, ktorym sa dorucovalo opravované oznamenie/rozhodnutie, pricom v liste
jednoznaénym spdsobom identifikuje menené naleZitosti oznamenia/rozhodnutia.
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8. Realizacia projektov uZivatelov

8.1.Zmluva o prispevku

1. Po odoslani ozndmeni o schvaleni ZoPr MAS v nadviznosti na svoje pravne postavenie ako
prijimatela vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci uzatvorenie zmluvy s ReS, ktora
upravi prava a povinnosti medzi MAS a ReS.

2. Zmluvu o prispevku tvoria nasledovné prilohy:
a) Vseobecné zmluvné podmienky;
b) Predmet podpory;
c) Podrobny rozpocet projektu
d) Financ¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania;
e) Sankcény mechanizmus za neplnenie meratelnych ukazovatelov.

Vzor zmluvy o prispevku vyda RO pre IROP.

3. MAS zasle ReS vyzvu na predloZenie dokumentov a informdcii potrebnych na pripravu navrhu
zmluvy o prispevku (napr. doklady preukazujice bankovy ucet, na ktory bude ReS prijimat
prispevok a pod.). Vzor pisomnej vyzvy vyda RO pre IROP.

4. ReS je povinny poskytnut pred uzavretim zmluvy o prispevku MAS stcinnost v rozsahu potrebnom
na uzavretie zmluvy o prispevku.

5. MAS je povinna vypracovat navrh zmluvy o prispevku v sulade:

a) so schvédlenou ZoPr, resp. v stlade so zmenami vykonanymi v réznych procesoch
schvalovania ZoPr, ktoré st zachytené najméa v hodnotiacom harku,
b) s poskytnutymi dokumentmi a informaciami od ReS.

6. MAS posle navrh zmluvy o prispevku a urci lehotu na jeho prijatie ReS, ak:

a) bolo vydané oznamenie o schvaleni Ziadosti o prispevok,
b) ktorému marne uplynula lehota na podanie namietok a
c) poskytol suéinnost potrebnu pre uzavretie zmluvy o prispevku.

7. MAS neposle ReS navrh zmluvy o prispevku, ak nie st naplnené ustanovenia podla odseku 6 tejto
kapitoly, resp. ak jej RO pre IROP doruci informdaciu o zacati preskimania ozndmenia o schvaleni
ZoPr. Navrh zmluvy o prispevku MAS zadle a7 po ukonéeni preskiimavania, ak sa potvrdi
opodstatnenost ozndmenia o schvaleni.

8. MAS zabezpeci zaslanie navrhu na uzavretie zmluvy o prispevku podpisanej Statutarnym orgdnom
MAS, resp. jeho oprdvnenym zastupcom v minimalne troch rovnopisoch doporucenou postou,
alebo inym vhodnym spdsobom v termine do 15 pracovnych dni od splnhenia podmienok
uvedenych v ods. 6. MAS s ohfadom na tento termin stanovi primerané administrativne postupy
a lehoty tak, aby bola lehota 15 pracovnych dni na zaslanie navrhu na uzatvorenie zmluvy
o prispevku naplnena.

9. MAS je povinna riadne oznacit zmluvu o prispevku v sulade s pravidlami oznacovania zmliv
o prispevku tak, aby bola zmluva jednoznacne identifikovatelnd. Pravidla oznadovania zmlav
o prispevku zohladfiuju nasledovny syntax:

IROP-CLLD-, xxxx“-, yyy“-— ,,zzz"-,vww*, pricom:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

IROP-CLLD-XXXX-YYY-ZZZ-VVV, pricom:
- XXXX - predstavuje kéd projektu MAS z ITMS (napr. HO01),
- YYY-predstavuje oznacenie Specifického ciela 5.1.1 alebo 5.1.2 pod ktory vyzva spad3,
- ZZZ - predstavuje poradové Cislo vyzvy vyhlasenej v rdmci prislusnej MAS,
- VVV-—poradové &islo ZoPr v rdmci danej vyzvy (prva doru¢end ZoPr ma &islo 001, druhd
002 atd.),

MAS zasiela navrh na uzatvorenie zmluvy o prispevku spolu so sprievodnym listom, v ktorom
informuje ReS o lehote na prijatie ndvrhu zmluvy, sposobu pocitania lehoty na prijatie navrhu,
kontaktnej osobe pre ReS, moinosti poziadania o predizenie lehoty na prijatie navrhu, potte
rovnopisov, ktoré ma ReS odoslat spat na MAS a dalSich délezitych informaciach. MAS zasiela
navrh zmluvy o prispevku spolu so sprievodnym listom s vyuzitim postovych/kuriérskych sluzieb
tak, aby bol zrejmy termin prevzatia ndvrhu zmluvy ReS a aby nevznikali pochybnosti ohladne
pocitania terminov (napr. zasielanie koreSpondencie s dorucenkou).

MAS je opravnena za uc¢elom urychlenia informovanosti ReS zaslat navrh zmluvy o prispevku spolu
so sprievodnym listom v elektronickej verzii (Word, alebo PDF) na e-mailovu adresu ReS. Takéto
elektronické zaslanie nenahradza zaslanie listinnej formy a nema vplyv na pocitanie lehot.

MAS poskytne ReS lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o prispevku, ktord nesmie byt
kratsia ako 5 pracovnych dni. V pripade, Ze zmluvu o prispevku podpisuje splnomocneny zastupca
Statutarneho organu ReS, tento priloZi k podpisanej zmluve o prispevku Uradne overené
splnomocnenie.

Navrh na uzavretie zmluvy o prispevku zanika diom uplynutia lehoty, ktord bola v navrhu na
uzavretie zmluvy uréena na jeho prijatie alebo doruc¢enim pisomného prejavu ReS o odmietnuti
navrhu na uzavretie zmluvy o prispevku.

Za splnenie lehoty na prijatie ndvrhu zmluvy o prispevku sa povazuje den fyzického dorucenia
zmluvy o prispevku na MAS bez ohladu na jeho sp6sob.

V odbévodnenych pripadoch je moZné na zadklade pisomnej Ziadosti ReS lehotu na prijatie navrhu
na uzavretie zmluvy o prispevku pisomne prediZit. Predizenie musi byt primerané a moZnost
prediZenia musi byt pouZita pre kazdého ReS rovnako.

MAS je opravnena individualne rozhodnut, Ze navrh na uzavretie zmluvy o prispevku bude
odovzdany ReS po dohode s nim na pracovisku MAS. ReS je opravneny okamZite prijat navrh
zmluvy o prispevok na mieste, t.j. zmluvu o prispevku podpisat oprdvnenou osobou.

V pripade, ak ma byt zmluva o prispevku prevzata ReS osobne, vypracuje MAS sprievodny list
v zneni, ako pri zasielani navrhu zmluvy o prispevku. Navrh zmluvy ani sprievodny list sa v tomto
pripade nedorucuje pisomne, ale zamestnanec MAS zabezpeci aby ReS potvrdil svojim podpisom
avyznacenim datumu osobné prevzatie ndvrhu zmluvy o prispevku na sprievodnom liste.
Sprievodny list ostdva v projektovom spise.

MAS zabezpeci, aby ReS dorucil minimalne dva rovnopisy prijatého navrhu na uzavretie zmluvy
o prispevku. Po prijati navrhu na uzavretie zmluvy o prispevku MAS zaloZi pre kazdy projekt,
k podpore ktorého bola uzavretd zmluva o prispevku, projektovy spis v sulade s prislusnymi
pravidlami pre uchovavanie dokumentov. Projektovy spis moze byt sicastou spisu zaloZzeného po
predloZeni predmetnej ZoPr.

Zmluva o prispevku s ReS sa uzatvara podla § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika.
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21.

22.

23.

MAS zabezpeci bezodkladne zverejnenie zmluvy o prispevku v centrdlnom registri zmldv. Den
nasledujuci po dni jej prvého zverejnenia je diiom Gcinnosti zmluvy o prispevku a ReS sa stava
uzivatelom. Prvé zverejnenie zmluvy s uzivatelom zabezpeci MAS, pricom tymto nie je dotknutd
povinnost zverejfiovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejfiovat zmluvu.
Zaroven su od tohto diia obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o prispevku.

Pravny narok na poskytnutie prispevku vznikd nadobudnutim udcinnosti zmluvy o prispevku.
Poskytnutie prispevku je viazané na splnenie podmienok dohodnutych v zmluve o prispevku.

Od momentu nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy s uzivatelom sa ReS stdva tzv. uzivatefom v zmysle
definicie § 3 ods. 2 pism. d) zakona o ESIF.

Vzdjomné prdva a povinnosti MAS a uZivatela sa spravuju podmienkami zakotvenymi v zmluve
o prispevku a dokumentmi, ktoré su na zaklade dohody zmluvnych stran zakotvené v tejto zmluve.

24. MAS zasiela RO pre IROP na e-mailovu adresu clld.irop@Iland.gov.sk zoznam uzatvorenych zmldv

25.

26.

27.

28.
29.

30.

vratane aktivneho prepojenia kazdej zmluvy zverejnenej v CRZ a to v lehote do 10 pracovnych dni
od zverejnenia poslednej zmluvy o prispevku, ktora bola zverejnena v stlade so chvalenymi ZoPr
v rdmci konkrétneho hodnotiaceho kola predmetnej vyzvy.

V pripade, ak je na zdklade zmluvy o prispevku poskytovand pomoc de minimis alebo Statna
pomoc, je MAS povinna:

a) vsulade s § 13 zdkona o Statnej pomoci, vtermine do piatich pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy o prispevku zaznamenat prostrednictvom elektronického
formulara do IS SEMP Gdaje o uZivatelovi a Udaje o poskytnutej pomoci de minimis.

b) vsulade s § 12 zakona o Statnej pomoci, v termine do Siestich mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o prispevku zaznamenat prostrednictvom elektronického formuléara do
IS SEMP14 udaje o uZivatelovi a Udaje o poskytnutej Statnej pomoci.

Za tymto Ucelom je MAS povinnd zabezpecit zriadenie pristupu do IS SEMP14 s pravami
»poskytovatelov pomoci, resp. vykonavatelov schém pomoci“. RO pre IROP poskytne MAS
podporu pri zriadovani pristupu.

Zmluva o prispevku musi byt vidy vsulade s pravnymi aktmi EU, pravnymi predpismi SR,
Systémom riadenia ESIF a dokumentmi vyddvanymi a zverejnenymi na jeho zadklade CKO,
Systémom riadenia CLLD a dokumentmi vyddvanymi a zverejnenymi na jeho zdaklade
Ministerstvom poédohospodarstva arozvoja vidieka SR, Systémom finanéného riadenia
a dokumentmi vydavanymi a zverejnenymi na jeho zdklade CO, IROP, Stratégiou CLLD, Zmluvou
o NFP, tymto Implementaénym modelom CLLD v IROP, usmerneniami RO pre IROP a vyzvou MAS.
Rozpor s uvedenymi dokumentmi méze mat za néasledok vznik nezrovnalosti a uréenie vydavkov
za neopravnené alebo povinnost vratit prispevok.

Proces implementacie musi byt viazany na jednoznaéné a jasné pravidla, ktoré sa vztahuju na cely
proces od podpisu zmluvy o prispevku az po ukoncenie jej ucinnosti.

Zmluvou o prispevku sa oznacuje zmluva a jej prilohy, v zneni neskorsich zmien a doplneni.

RO pre IROP kprocesu uzatvdrania zmliuv vydd vzor kontrolného zoznamu, za uUcelom
minimalizacie pochybeni.

Kompletna koreSpondencia vratane zmluvy o prispevku sa stava sucastou projektového spisu.

14

IS SEMP plini ulohy Centrdlneho registra v zmysle § 11 zdkona o Statnej pomoci, teda informacného registra verejnej
spravy, ktory obsahuje Gdaje o poskytnutej pomoci v SR; spravcom IS SEMP je PMU SR.
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8.2. Realizacia projektu uzivatela

1. Realizacia projektu uzivatela zacina realizaciou prvej hlavnej aktivity projektu.

2. Uzivatel nie je opravneny zacat realizaciu hlavnych aktivit projektu pred ddtumom uvedenym
v podmienkach vyzvy.

3. Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu vymedzuje zaciatok realizacie projektu a obdobia
oprdvnenosti vydavkov projektu.

4. Zamestnanec MAS je povinny skontrolovat der zacdatia realizacie prvej hlavnej aktivity projektu,
ktory méze nastat kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prdc na projekte;

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru pre doddavatela, alebo
nadobudnutim Ucinnosti prvej zmluvy na dodanie tovaru uzavretej s dodavatefom, pokial
podla zmluvy s dodavatelom nemala byt vystavena objednavka;

c) zacatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu;

d) zacatia realizacie inej ¢innosti, ktord nemozno zaradit pod vysSie uvedené body, v ramci
prvej hlavnej aktivity, ktora je ako hlavnd aktivita uvedend v prilohe €. 2 Zmluvy o prispevku
(Predmet podpory)

podla toho, ktord z vyssie uvedenych skuto€nosti nastane ako prva.

Vykonanie akéhokolvek ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstardvania nie je
realizaciou hlavnych aktivit projektu, a preto vo vztahu k zaéatiu realizacie hlavnych aktivit
projektu nevyvoldva pravne dosledky.

MAS overi zacatie realizacie prvej hlavnej aktivity najma z dokumentacie predloZenej uzivatelom,
najma zo Ziadosti o platbu.

5. UZivatel je povinny ukoncit realizaciu hlavnych aktivit projektu najneskér v lehote uréenej vo
vyzve MAS.* Tato lehota sa predlZi o lehotu:

a) pocas ktorej trvali okolnosti vylu¢ujice zodpovednost?®,
b) kontroly verejného obstaravania,

c) realizacie verejného obstaravania, ak sa toto realizuje po nadobudnuti Ucinnosti zmluvy
o prispevku (napr. ako opakované verejné obstaravaniel’),

d) z dovodov pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu z dévodov na strane MAS.

6. MAS moéZe v objektivnych pripadoch, na zaklade riadne oddévodnenej poZiadavky uZivatela,
povolit predlZenie lehoty na realizaciu hlavnych aktivit projektu. MAS pri rozhodovani o povoleni
prediZenia lehoty prihliada na:

a) aktualny stav realizacie projektu,
b) stav plnenia meratelnych ukazovatelov na tUrovni CLLD

c) zostavajucu dobu oprdvnenosti vydavkov a dobu potrebnld na ukoncenie realizacie
projektu z objektivneho hladiska.

15 9 mesiacov

16 Okolnosti vyluéujuce zodpovednost su stanovené v zmluve o prispevku

17 Uzivatel je opravneny v sulade s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.1 ods. 11 a 12 opakovat verejné obstardvanie na ten isty
predmet maximalne jedenkrat.
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UzZivatel prijima prispevok na riadnu a v€asnu realizaciu hlavnych aktivit projektu a dosiahnutia
ucelu a cielov projektu uvedenych v zmluve o prispevku. UZivatel prijima prispevok na zaklade
predkladanych Ziadosti o platbu, ktorych preplatenie podlieha kontrole MAS.

Pocas realizacie hlavnych aktivit projektu poskytuje uZivatel monitorovacie Udaje (informacie)
najma o stave fyzického pokroku realizacie projektu a priebezného plnenia meratelnych
ukazovatelov. PriebeZzné monitorovacie udaje poskytuje uzivatel spolu s predkladanymi
Ziadostami o platbu, ktorymi financuje realizéciu hlavnych aktivit projektu.

Sucastou Ziadosti o platbu a monitorovacich Udajov k Ziadosti o platbu su aj prilohy, ktoré
preukazuju vysku deklarovanych vydavkov, fyzicky pokrok v realizacii hlavnych aktivit projektu
a stav plnenia meratelnych ukazovatelov.

Realizdcia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu, ak nastali vSetky tieto podmienky:
a) hlavné aktivity projektu boli fyzicky zrealizované,

b) predmet projektu bol riadne dodany uZivatelovi, uZivatel ho prevzal a, ak to vyplyva z
charakteru plnenia, uviedol ho do uzivania. Uvedené sa preukazuje v zavislosti od typu
hlavnych aktivit projektu (pri stavebnych pracach najma kolaudac¢nym rozhodnutim, pri
obstarani majetku najma dodacim listom/preberacim protokol/protokolom o uvedeni do
uzivania a pod).

Podrobnosti budu uvedené v prirucke pre uZivatela.

UZivatel preukazuje ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predloienim zdvereénej
Ziadosti o platbu, v ramci ktorej si ndrokuje na prefinancovanie posledné vydavky suvisiace
s realizaciou projektu. Zavere¢nl ziadost o platbu, je uzivatel povinny predlozit do jedného
mesiaca odo diia ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

V pripade zaverecnej ZzZiadosti o platbu uvddza uZivatel konecné hodnoty dosiahnutych
meratelnych ukazovatelov. Stcastou dokumentacie predloZenej spolu so Ziadostou o platbu je
podporna dokumentacia preukazujuca naplnenie meratelnych ukazovatelov, ako aj ukoncenie
hlavnych aktivit projektu.

Projekt je financéne ukonceny, ak su splnené obidve nasledovné podmienky:

a) uzivatel uhradil vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom a tieto su
premietnuté do Uctovnictva uzivatela,

b) MAS uhradila uZivatelovi prispevok podla zmluvy o prispevku, v uznanej opravnenej
vyske.
Financné ukoncenie projektu sa nepocita do lehoty na ukoncenie aktivit projektu. Financné
ukoncenie moze byt oneskorené najma v pripadoch, ak neboli uzivatelom preukazana vsetky
podmienky ukoncenia realizacie aktivit projektu (napr. v pripade stavebnych prac moéze byt
oneskorené vydanie kolaudaéného rozhodnutia a pod.).

Pocas realizacie projektu je uZivatel povinny dodrZiavat ustanovenia zmluvy o prispevku, pravne
predpisy a pravne dokumenty, na ktoré odkazuje a usmernenia vydané MAS a RO pre IROP, ktoré
su pre neho zavazné.

UzZivatel je povinny zrealizovat projekt v rozsahu, v akom mu bol schvéleny.

Pripadné zmeny projektu, je povinny uzivatel vopred konzultovat s MAS. V zévislosti od rozsahu
a vyznamnosti takejto zmeny informuje MAS uZivatela o povinnosti pred vykonanim samotnej
zmeny poziadat MAS o povolenie vykonania zmeny v projekte a zdrzat sa konania do momentu
rozhodnutia MAS o povoleni, alebo nepovoleni vykonania zmeny projektu.

Zmeny v projekte mézu vyvolat potrebu Upravy zmluvy o prispevku (ak sa zmena tyka Gdajov
vzmluve). Zmluva o prispevku sa meni dodatkom, ktory méze mat konstitutivhu alebo
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20.

21.

deklaratérnu povahu v zavislosti od druhu zmeny a vplyvu na opravnenost vydavkov. Podrobnosti
budid uvedené v Zmluve o prispevku. Na nadobudnutie platnosti a Gc¢innosti dodatku sa vztahuju
pravidla o nadobudnuti platnosti a U¢innosti zmluvy o prispevku rovnako.

Driom finanéného ukoncenia projektu zacina obdobie udrzatelnosti.

Pocas obdobia udrzatelnosti zasiela uZivatel monitorovacie spravy, vramci ktorych poskytuje
informdcie o stave plnenia, resp. udrzania meratelnych ukazovatelov a informdcie doblezité pre
posudenie plnenia povinnosti uzivatela, ktoré mu zo zmluvy o prispevku vyplyvaju pocas obdobia
udrzatelnosti.

MAS pocas obdobia realizacie hlavnych aktivit projektu, najma pri kontrole verejného
obstaravania, Ziadosti o platbu, ale aj pocas obdobia udrzatelnosti na zdklade monitorovacich
sprav vykonava AFK, pripadne FKnM za ucelom overenia plnenia podmienok vyplyvajucich
uzivatelovi zo zmluvy o prispevku.

8.3. Kontrola projektov zo strany MAS

8.3.1. Kontrola projektov — zakladné ustanovenia o kontrole

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti MAS a flou prizvanych os6b, ktorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o prispevku, sulad deklarovanych
vydavkov a ostatnych udajov predloZzenych zo strany uZivatela a suvisiacej dokumentdcie
s legislativou EU a SR, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, UGcinnosti a Gcelnosti
poskytnutého prispevku, désledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit
a vystupov projektu a dalSie povinnosti stanovené uzivatelovi v zmluve o prispevku.

Kontrolu projektov st opravnené vykonavat aj iné opravnené organy v zmysle zmluvy o prispevku
a legislativy EU a SR (najméa RO pre IROP, certifikaény organ, organ auditu, zastupcovia EK a EDA,
NKU, osoby vykonavajuce vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).

Zamestnanci RO pre IROP sU opravneni sa zucastnit kontroly vykonavanej MAS vo vztahu
k uzivatelovi, ak o to RO pre IROP poZiada. PoZiadavka RO pre IROP musi byt doruéend MAS
v dostatocnom c¢asovom predstihu, t.j. aspon 3 kalenddrne dni pred planovanym datumom
vykonu kontroly. MAS nie je opravnend odopriet Ucast zamestnancov RO pre IROP v ramci
kontroly.

Ak oto RO pre IROP poZiada, je MAS povinna poskytovat RO pre IROP zoznam planovanych
a prebiehajucich kontrol.

MAS je opravnena poziadat RO pre IROP, aby sa jeho zamestnanci ztcastnili planovanej kontroly.
PoZiadavka MAS musi byt doru¢ena RO pre IROP v dostato¢nom ¢asovom predstihu, t.j. aspori 3
kalendarne dni pred planovanym datumom vykonu kontroly. RO pre IROP je oprdvneny sa
kontroly zucastnit, alebo ucast na kontrole odmietnut. Pri rozhodovani o Gcasti/nedcasti na
kontrole MAS, prihliada RO pre IROP na S$pecifikd konkrétnej kontroly, rizikovost projektu
uzivatela a pripadne odovodnenia poziadavky MAS na potrebu Ucasti zamestnancov RO pre IROP
na kontrole.

V pripade Ucasti RO pre IROP na vykone kontroly MAS vo vztahu k uzivatelovi, si obidve strany
poskytnu potrebnu suéinnost, najma sa navzajom oboznami s predmetom kontroly a relevantnou
dokumentdciou.

MAS je opravnend prizvat pravnicku alebo fyzicki osobu na vykonanie kontroly projektu
v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a
expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov HP, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.). Prizvanie ma formu pisomného poverenia na vykonanie
kontroly projektu aje vydané Statutarnym orgdnom alebo nim pisomne poverenym veducim
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14.

zamestnancom MAS. Prizvand osoba vykona kontrolu projektu spolu s MAS. Vzor poverenia vyda
RO pre IROP.

MAS je na vyZiadanie povinna poskytnut informacie o vykonanych kontrolach, vratane ich zaverov
inym subjektom vykondvajucim kontrolu, v zmysle zmluvy o prispevku a legislativy EU a SR (najméa
RO pre IROP, certifikaény organ, organ auditu, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby vykonavajuce
vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).

Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba, uktorej sa vykonava kontrola
overovanych skutoénosti podla zdkona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla
zakona o finanénej kontrole. Pre MAS a RO pre IROP je povinnou osobou uzivatel. MAS je
povinnou osobou vo vztahu k RO pre IROP.

Kontrola ostatnych os6b podielajucich sa na implementdcii projektu sa vykondva vidy cez
kontrolu uzivatela, t.j. napr. kontrola pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k uzivatelovi
vztah dodéavatela tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej
pravnickej alebo fyzickej osoby, ktord ma informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su
potrebné na vykon financnej kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).

Z ¢asového hladiska je mozné kontrolu vykonavat:

a) vobdobi od nadobudnutia uUcinnosti zmluvy o prispevku az do momentu ukoncenia
realizacie aktivit projektu, t.j. poc¢as obdobia tzv. realizdcie projektu,

b) vobdobi od ukoncéenia finanéného ukoncenia projektu po ukoncéenie ucinnosti zmluvy
o prispevku, t.j. pocas obdobia tzv. udrZzatelnosti. Obdobie udrzatelnosti je stanovené
v zmluve o poskytnuti prispevku — spravidla ide o obdobie 5 rokov, ktoré méze byt pre MSP
skratené na 3 roky.

MAS je povinna vykonat:

a) AFK vsetkej dokumentacie vSetkych uZivatelov predlozenych v ramci obdobia realizacie
a obdobia udrZatelnosti projektov uZivatefov (najmd vo vztahu kZoP, kontrole VO
a monitorovacich sprav),

b) FKnM aspon jedenkrat pocas realizdcie projektu kazdého uZivatela (odporuca sa tuto
kontrolu vykonat najma pri ukoncovani realizacie projektu, aby mohli byt skontrolované
vSetky podstatné naleZitosti projektu),

c) FKnM aspon jedenkrat pocdas obdobia udrzatelnosti projektu, ato najmd vo vztahu
k plneniu povinnosti, ktoré uZivatelovi vyplyvaji zo zmluvy o prispevku v obdobi
udrzatelnosti.

Ak je kontrola vykondvana na mieste, jej hlavnym cielom je najma overenie skuto¢ného dodania
tovarov, poskytnutia sluZieb a vykonania prac v rdmci projektu, ktoré su deklarované v ictovnych
dokladoch a v podpornej dokumentacii k projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym
vydavkom a ostatnych skuto¢nosti uvedenych v ZoP, k legislative EU a SR, k zmluve o prispevku
ako aj overenie dalsich skutocnosti suvisiacich s implementaciou projektu a plnenim podmienok
vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku (napr. Uctovnictvo uZivatela, archivacia dokumentacie, sulad
s horizontdlnymi principmi), v zavislosti od predmetu kontroly.

MAS je povinna pri kontrole vymedzit predmet kontroly, pricom sa zameriava najméa na kontrolu
tychto skutoc¢nosti:

a) vydavky projektu vznikli pocas obdobia opravnenosti a doslo k ich vyplateniu;
b) vydavky projektu su v sulade so schvalenym projektom;

c) sulad s pravidlami stanovenymi v projekte vratane suladu so schvalenou mierou
spolufinancovania;
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d)
e)

f)

j)

stlad s pravidlami opravnenosti vydavkov na narodnej Grovni aj na tGrovni EU;
adekvatnost a overitelnost podpornych dokumentov;

sulad s podmienkami Statnej pomoci/pomoci de minimis a poZiadavka na udrzatelny rozvoj,
rovnost prileZitosti a nediskriminaciu;

stlad s pravidlami VO na narodnej tGrovni aj na trovni EU;
stlad s pravidlami publicity na narodnej Grovni aj na trovni EU;

fyzicky pokrok projektu vo vztahu k meratelnym ukazovatelom projektu a datam, ktoré su
povinne poskytované na Urovni projektu;

vysledok projektu a jeho redlny dopad v Gzemi, sulad so stratégiou CLLD a naplfianie
relevantnych meratelnych ukazovatelov

15. MAS je povinna zabezpecit vykondvanie kontroly projektu minimélne 2 osobami (t.j. dodrzanie
principu Styroch oci). Tymto nie je dotknuta povinnost vyplyvajica z § 7 ods. 2 zdkona o financ¢nej
kontrole, t.j. v pripade, ak jednou z tychto dvoch os6b vykonavajucich kontrolu nie je Statutarny
organ alebo nim urceny veduci zamestnanec, je potrebné vykonanie tejto kontroly aj z drovne
Statutdrneho organu alebo nim uréeného vediceho zamestnanca.

16.

MAS je ako oprdvnend osoba pri vykonavani kontroly formou AFK a FKnM opravnena
v nevyhnutnom rozsahu od uZivatela alebo od tretej osoby (ak tomu nebrani osobitny predpis®):

a)

b)

d)

e)

f)

vyzadovat a odoberat, v uréenej lehote originaly alebo Uradne osvedc¢ené kopie dokladov,
pisomnosti, zaznamy dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctove]j techniky, ich
vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady suvisiace s AFK alebo
FKnM,

vyZadovat od uZivatela alebo od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zdkona
o finan¢nej kontrole,

vyZadovat od uZivatela prepracovanie prijatych opatreni na napravu nedostatkov a na
odstrénenie pri¢in ich vzniku, ak MAS oddvodnene predpoklada vzhladom na zavaznost
nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie su acéinné, avyzadovat predloZenie nového
pisomného zoznamu opatreni v lehote urcenej MAS,

osoby poverené na vykon kontroly su opravnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok
ustanovenych v osobitnych predpisoch?® okrem opravneni uvedenych v pismenéch a) az c)
vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok
uzivatela alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie
alebo na vykonavanie inej hospodarskej Cinnosti,

vyZadovat od uZivatela vytvorenie podmienok na vykon FKnM a zdrZat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit jej zaCatie, riadny priebeh a ukoncenie,

oboznamit sa pri zacati FKnM s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na priestory
v ktorych sa vykondva FKnM.

17. V suvislosti s vykonom kontroly je MAS pri vykonavani kontroly formou AFK a FKnM povinna:

a)

potvrdit uZivatelovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutych origindlov alebo Uradne
osvedcenych koépii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamaéatovych médiach

18

Napriklad § 39 zakona Slovenskej narodnej rady €. 323/1992 Zb. o notadroch a notarskej ¢innosti (Notarsky poriadok)

v zneni neskorsich predpisov, § 23 zdkona ¢. 586/2003 Z. z. o advokacii a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 455/1991 Zb.

19

o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni zakona €. 297/2008 Z. z.

Zakon NR SR €. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informacnej sluzbe v zneni neskorsich predpisov, Zdkon NR SR ¢. 198/1994 Z. z.
o vojenskom spravodajstve v zneni neskorsich predpisov, Zdkon €. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov
ainych podkladov suvisiacich s AFK alebo FKnM a zabezpecit ich riadnu ochranu pred
stratou, zni¢enim, poskodenim a zneuZitim (uvedené potvrdenie sa vydava, ak MAS Ziada
o poskytnutie podkladov nad rdmec dokladov definovanych v usmerneniach a pravnych
dokumentoch); tieto veci MAS vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyZiadali, ak nie su
potrebné na konanie podla trestného poriadku, alebo na iné konanie podla osobitnych
predpisov?,

b) v pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky vypracovat navrh Ciastkovej spravy
alebo navrh spravy zkontroly a oboznamit uZivatela s ndvrhom Cciastkovej spravy z
kontroly/ ndvrhom spravy z kontroly:

i. MAS je povinna zabezpecit zaslanie navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly doporucenou zasielkou s doruc¢enkou s uréenou (odbernou) lehotou 3
kalenddarne dni®..

ii. Navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly sa povazuje za
doruéeny jeho prevzatim uzivatelom a ak ho uZivatel odmietne prevziat driom
odmietnutia prevzatia. Ak navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly
nie je mozné dorucit na adresu uzivatela, navrh spradv sa povazuje za doruéeny
uplynutim troch kalendarnych dni od ich neldspesného dorucenia uzivatelovi.

iii. MAS vyZiada pisomné vyjadrenie k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam
a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu ciastkovej spravy alebo navrhu
spravy z kontroly.

iv. V pripade, ak uzivatel namieta skuto¢nosti uvedené v navrhu Ciastkovej spravy alebo
navrhu spravy z kontroly, je povinny dorucit namietky MAS pisomne minimalne do 5
pracovnych dni odo dia dorucenia navrhu ciastkovej spravy alebo navrhu spravy
z kontroly.

v. MAS je povinna komunikovat s uZivatelom ohladne zasielania navrhu Ciastkovej
spravy/navrhu spravy zkontroly a Ciastkovej spravy/spravy zkontroly aj
elektronickou postou.

vi. MAS povazuje za dorucenie namietok dern osobného dorucenia alebo den
odovzdania na poStovu prepravu.

c) preverit opodstatnenost, namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam
alebo k opatreniam a k lehote na predloZenie pisomného zoznamu splnenych opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku uvedenych
v ndvrhu Ciastkovej spravy/ navrhu spravy z kontroly a neopodstatnenost namietok spolu
s odévodnenim neopodstatnenosti ozndmit uZivatefovi v Ciastkovej sprave/ sprave
z kontroly:

i. vpripade ak, MAS neakceptuje ndmietky podané uZivatelom, resp. uZivatel
v stanovenej lehote nedoruci namietky, resp. ak uzivatel doruc¢i oznamenie, Ze nema
namietky k navrhu ciastkovej spravy, alebo navrhu spravy z kontroly, MAS vypracuje
a zasle cCiastkovu spravu alebo spravu z kontroly uzivatelovi,

ii. MAS zohladni opodstatnené namietky uZivatela auvedie stanovisko
k neopodstatnenym namietkam spolu s odbévodnenim neopodstatnenosti
v Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly,

20 Napriklad Civilny sporovy poriadok, Civilny mimosporovy poriadok, zdkon NR SR ¢. 71/1967 Zb. v zneni neskorsSich
predpisov, zdkon NR SR €. 372/1990 Zb. o priestupoch v zneni neskorsich predpisov.
21 Na odoslanej zasielke je potrebné vyrazne uviest: ,ODBERNA LEHOTA — 3 DNI“.
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

d) zaslat Ciastkovu spravu/ spravu z kontroly uzivatelovi:

i. v pripade, ak v ramci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje MAS iba Ciastkovu
spravu alebo spravu z kontroly a zasle ju uzivatelovi, t.j. postup podla pism. b) a c) sa
neaplikuje,

ii. vpripade, ak boli identifikované nedostatky k tymto sa vyjadri v rdmci Ciastkovej
spravy, alebo spravy z kontroly.

e) oznamit podozrenie zo spachania trestného ¢inu, priestupku alebo zo spachania iného
pravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla osobitnych
predpisov pricom tieto podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly,
Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvadzaju.

V slvislosti s kontrolou je MAS pri vykondvani kontroly formou FKnM povinna:

a) vopred oznamit uZivatelovi a tretej osobe termin a ciel vykonu FKnM (aspori 3 kalendarne
dni pred samotnym vykonom kontroly); ak by oznamenim o vykone FKnM mohlo déjst
k zmareniu ciela FKnM alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu znehodnotené,
zniené alebo pozmenené, je MAS povinny oznamenie urobit najneskér pri vstupe do
objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok uzivatela alebo tretej
osoby, alebo pri vstupe do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie
inej hospodarskej ¢innosti,

b) preukazat sa opravnenim (poverenim) na vykonanie FKnM a umoznit na zaklade poZiadavky
uzivatela nahliadnut do preukazu totoZnosti.

Vykonaniu FKnM predchadza vystavenie poverenia na vykon FKnM, ktorym sa zamestnanci MAS
preukazuju opravnenie na vykon kontroly.

Vzor poverenia a ozndmenia na vykon FKnM vyda RO pre IROP.

V pripade, Ze predmet FKnM je suéastou prebiehajlcej alebo uz vykonanej AFK a zaroven osoba,
ktora vykonava/vykonala takito AFK je odlisna od osoby, ktord vykonava FKnM, je MAS povinna
zabezpedit obojstranni vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

MAS je opravnena overovat vybrané skutocnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je wvykon uvedenej cinnosti potrebny zinych
relevantnych dovodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost RO pre IROP, Ziadost
vnutrostatnych organov, atd.).

Predmetom kontroly projektu moze byt aj skuto¢nost, ktord uz bola predmetom inej kontroly
(napr. kontrola deklarovanych vydavkov, finan¢na kontrola VO, kontrola tej istej skuto¢nosti na
mieste).

V pripade, Zze MAS povazuje za nevyhnutné zohladnit skutoc¢nosti identifikované po doruceni
navrhu Ciastkovej spravy/ndvrhu spravy z kontroly uZivatelovi, avSak pred skonéenim samotnej
kontroly (teda pred zaslanim Ciastkove] spravy/ spravy z kontroly), MAS vypracuje dodatok k
navrhu ciastkovej spravy/navrhu spravy z kontroly, ktorym dojde k doplneniu/Gprave pdvodne
vypracovaného ndvrhu Ciastkovej spravy/spravy z kontroly. Pre dodatok k navrhu ¢iastkovej
spravy/navrhu spravy z kontroly platia vsetky podmienky a postupy popisané pre navrh ¢iastkovej
spravy/navrh spravy (jeho dorucenie uzivatelovi na oboznamenie, lehota na podanie namietok,
preverenie opodstatnenosti pisomnych ndmietok, zdévodnenie neopodstatnenosti namietok).

Ak MAS z vlastného podnetu alebo z podnetu dalSich os6b (okrem uZivatela) po zaslani Ciastkovej
spravy zkontroly/spravy z kontroly zisti, Ze skutoénosti uvedené v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly nie su spravne, vykona novu kontrolu ako FKnM podla § 9 zakona
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26.

27.

28.

29.

30.

o finangnej kontrole??. Ak pochybenie zisti uZivatel a poZiada MAS o vykonanie opéitovnej
kontroly, MAS vykona kontrolu ako AFK (AFK ZoP resp. finanéna kontrola VO) podla § 8 zékona o
financnej kontrole. Ak su po skoncéeni AFK, resp. FKnM zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné
zrejmé nespravnosti, MAS Cciastkovl spravu z kontroly alebo spravu z kontroly opravi a ¢ast
Ciastkovej spravy z kontroly alebo spravy z kontroly, ktorej sa oprava tyka, zasle uzivatelovi
a vSetkym, ktorym bola pévodna Ciastkovd sprava z kontroly alebo sprava z kontroly zaslana.
V sprievodnom liste uvedie dovod opravy casti Ciastkovej sprdvy z kontroly alebo spravy
z kontroly.

Za moment ukoncenia kontroly je v takomto pripade povazovany moment odoslania spravy
z kontroly uzivatelovi. Zaslanim ¢iastkovej spravy z kontroly je skon¢ena ta ast finan¢nej kontroly,
ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Zaverom z kazdej vykonanej kontroly, je na zaklade overenych skutoénosti vyjadrenie oséb, ktoré
kontrolu vykonali.

MAS je pri vykone kontroly projektu povinna vypliiat prisluiny kontrolny zoznam v zavislosti od
zvoleného predmetu kontroly. Kontrolny zoznam ako aj vzory navrh Ciastkove] spravy, navrh
spravy, Ciastkovej spravy a spravy vyda RO pre IROP.

MAS je povinna uchovavat vsetky doklady tykajuce sa kontroly v prislusnych spisoch
projektov/ZoPr.

V pripade zistenia nezrovnalosti pri vykone kontroly projektu postupuje MAS v sulade s postupmi
upravenymi v kapitole 10.

8.3.2. Kontrola projektov — verejné obstaravanie

8.3.2.1. Zakladné ustanovenia kontroly VO

UzZivatel je povinny pri obstardvani stavebnych prac, tovarov a sluzieb suvisiacich s realizaciou
projektu postupovat podla ustanoveni zakona o VO a usmerneniami RO pre IROP.

RO pre IROP stanovil pravidla pre uzivatelov tykajuce sa realizacie verejného obstaravania vratane
zakaziek podla § 117 zdkona o VO, tzv. zdkazky s nizkou hodnotou. RO pre IROP stanovil tieto
pravidla v Prirucke k verejnému obstaravaniu, ktora je dostupna na stranke www.mpstr.sk.

Prirucka k verejnému obstaravaniu definuje aj rozsah dokumentacie pre konkrétny postup
verejného obstardvania, ktory je uZivatel povinny predloZit.

MAS vykondva kontrolu verejného obstardvania vykonaného uzivatelom na zaklade kompletnej
dokumentdcie z procesu verejného obstaravania.

MAS vykonava tieZ kontrolu vecného suladu predmetu obstarania s predmetom projektu
uzivatela.

MAS vykonava kontrolu zdkaziek podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, tzv. zdkazky s nizkou
hodnotou vlastnymi kapacitami v sulade s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.3.

MAS je opravnena delegovat vykon kontroly inych zakaziek nez su zakazky s nizkou hodnotou na
kontrolu RO pre IROP. MAS nemdze postupit kontrolu tretiemu subjektu. Tym nie je dotknuta
povinnost MAS vykonat kontrolu vecného suladu predmetu zékazky s predmetom projektu
uZivatela.

22

MAS mdze vykonat AFK len na zaklade prvého Ukonu uZivatela vodi MAS, ktorym méze byt vyjadrenie uzivatela k danej
skutocnosti (oprava/zmena nespravnych zaverov kontroly resp. reakcia k zisteniam kontroly tretej strany). Ak sa uzivatel
pisomne nevyjadri, t.j. nevykona krok, ktory mozno pokladat za prvy ukon uzivatela, MAS vykona opatovnu kontrolu ako
FKnM.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

V pripade delegovania kontroly zdkaziek inych nez zdkaziek s nizkou hodnotou na RO pre IROP je
MAS povinna ziskat od uZivatela kompletni dokumentéaciu verejného obstaravania a tuto
bezprostredne odstupit na RO pre IROP. MAS postupuje v stlade s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.2.

Uzivatel je povinny poskytnut vsetku potrebnd sucinnost, najma kompletnd dokumentaciu
z procesu verejného obstaravania.

Uzivatel je opravneny odlozit ucinnost zmluvy s dodéavatelom/zhotovitelom na podmienku
pozitivneho vysledku kontroly VO.

UzZivatel je opravneny v pripadoch, kedy esSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy uzatvorenej ako
vysledok verejného obstaravania od zmluvy odstupit a vyhlasit nové verejné obstaravanie.

Uzivatel mdze postupovat podla odseku 11 maximalnej jedenkrat, t.j. uZivatel moze na ten isty
predmet zakazky vyhlasit maximalne dve verejné obstaravania. Pocet verejnych obstaravani na
ten isty predmet projektu sa pocita uz od verejného obstardvania, ktoré bolo vykonané
v nadvaznosti na predloZenie ZoPr.

Uzivatel je povinny predloZit dokumentaciu z verejného obstardvania bezodkladne po podpise
zmluvy s dodavatelom najskor vsak po nadobudnuti Uéinnosti zmluvy o prispevku.

Kontrola verejného obstardvania sa vykondva ex-post, t.j. po ukonéeni procesu verejného
obstaravania, t.j. po podpise zmluvy uzivatela s UspeSnym uchddzacom a zaroven pred schvalenim
Ziadosti o platbu, vktorej su deklarované vydavky suvisiace s predmetnym verejnym
obstardvanim. V pripade dodatkov k takejto zmluve sa kontrola vykona aj ex-ante v sulade
s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.5.

Vodi uzivatelovi v procese kontroly verejného obstardvania navonok vystupuje MAS ato bez
ohladu na skutocnost, ¢i vykon kontroly verejného obstaravania vykonala MAS vo vlastnej rézii
podla kapitoly 8.3.2.3, alebo ho vykonal RO pre IROP v zmysle kapitoly 8.3.2.2.

Z vysledku kontroly méze vzniknut povinnost aplikovania ex-ante finanénej opravy za porusenie
postupov a principov verejného obstardvania. Ex-ante finan¢na oprava sa aplikuje do momentu
Uhrady Ziadosti o platbu, ktora obsahuje vydavky, ktoré vzisli z chybne zrealizovaného verejného
obstardvania.

Ex-post finanénd oprava sa aplikuje v pripadoch, kedy sa inicidlnou kontrolou verejného
obstardvania neodhalili nedostatky a vydavky chybného verejného obstaravania boli uZ uhradené
v Ziadosti o platbu. Ex-post finan¢na oprava predstavuje nezrovnalost a MAS v tychto pripadoch
postupuje podla ustanoveni kapitoly 10.

8.3.2.2. Verejné obstaravanie kontrolované RO pre IROP

MAS kompletizuje dokumentaciu verejného obstaravania od uZivatela podla zvoleného postupu
verejného obstaravania.

Od predlozenia dokumentacie verejného obstardvania plynie MAS lehota na vykon kontroly 25
pracovnych dni.

MAS vyzve uzivatela na doplnenie dokumentacie, ak identifikuje, Ze tato nie je kompletna, pricom
uréi uzivatelovi primerand lehotu na doplnenie, ktora nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni.
Lehota na vykon kontrol prestava plynut a po doruéeni/skompletizovani dokumentacie VO zacina
plynut nova lehota 25 pracovnych dni.

MAS vykona kontrolu vecného suladu predmetu zakazky s predmetom projektu uZivatela.

MAS zasiela kompletnd dokumentaciu verejného obstardvania na kontrolu RO pre IROP
bezprostredne po jej skompletizovani a skontrolovani vecného suladu zakazky.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

RO pre IROP na zaklade predloZenej dokumentdacie vykona kontrolu verejného obstaravania
a o vysledku informuje MAS v lehote 20 pracovnych dni. RO pre IROP v pripade pochybnosti alebo
nejasnosti vyZziada od MAS doplnenie dokumentacie, resp. vysvetlenie informacii.

RO pre IROP stanovi primeranu lehotu na doplnenie, ktord nebude kratSia ako 10 pracovnych dni.

MAS je povinna predlozit doplnenie dokumentacie. Na tieto Ucely je MAS opravnena vyzvat
uzivatela na predloZenie/doplnenie dokumentécie a podanie vysvetleni v stlade s vyzvou RO pre
IROP.

Dorudenim vyzvy MAS prestava RO pre IROP plynut lehota na kontrolu verejného obstaravania.

Dorucenim vyzvy MAS uzivatelovi prestava plynat lehota na kontrolu verejného obstaravania
MAS.

Po doruéeni doplnenia zacdina plynut nova lehota pre MAS a po dourceni z MAS na RO pre IROP aj
nova lehota pre RO pre IROP.

RO pre IROP ako aj MAS su opravneni postupovat podla vyssie uvedeného aj viackrat, ak je to
nevyhnutné pre riadny vykon kontroly.

RO pre IROP je opravneny v pripade pochybnosti postupit kontrolu predmetného VO na Urad pre
verejné obstardvanie.

RO pre IROP bezodkladne informuje MAS o posttpeni dokumentdacie VO na Urad pre verejné
obstaravanie.

MAS bezodkladne informuje uZivatela o postipeni dokumenticie VO na Urad pre verejné
obstardvanie.

Vysledkom kontroly je:
a) pripustenie vydavkov uZivatela do financovania v plnej vyske,

b) stanovenie financnej opravy v zavislosti od zdvaZznosti porusenia pravidiel a postupov vo
verejnom obstaravani v zmysle platného metodického pokynu CKO ¢€. 5,

c) nepripustenie vydavkov do financovania v plnom rozsahu,

Podrobnosti o vykone kontroly verejného obstardvania RO pre IROP su uvedené v Manudli
procedur RO pre IROP.

RO pre IROP bezodkladne po ukonceni kontroly informuje MAS o vysledku kontroly.

Na zaklade ozndmenych vysledkov kontroly vypracuje MAS bezodkladne vystup z kontroly, ktorym
je sprava, alebo ciastkovu spravu z kontroly.

Sucastou vystupov z kontroly s vSetky identifikované vysledky kontroly ato vratane zaveru
z posudenia vecného suladu predmetu projektu a predmetu verejného obstaravania ako aj
pripadné odporucania, ktoré je uZivatel povinny vykonat na odstrdnenie nedostatkov (ak je ich
mozné este odstranit, napr. uzatvorenim dodatku a pod.) a ktoré MAS zosumarizuje do jednej
spravy.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje vsulade s ustanoveniami uvedenymi
v kapitole 8.3.1.

Pri kontrole VO sa MAS pridrZiava otadzok v kontrolnom zozname ku kontrole VO. Kontrolny
zoznam sa vyplna samostatne k navrhu dCiastkovej spravy alebo navrhu spravy z kontroly
a samostatne k Ciastkovej sprave alebo sprave z kontroly.

V pripade namietok uZivatela k vysledkom kontroly ich MAS postupuje na RO pre IROP. Proces
uvedeny v predchadzajucich odsekoch sa aplikuje primerane (RO pre IROP namietky vyhodnoti
a informuje o tom MAS, ktoré uvedené zapracuje do Ciastkove]j spravy/spravy).
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24. Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vydd RO pre IROP.
8.3.2.3. Zakazky s nizkou hodnotou kontrolované MAS

1. V3eobecnym predmetom kontroly je skutocnost, ¢i uzivatel spravne urdil postup obstaravania
s ohfadom na finanény limit podla § 5 ods. 4 ZVO.

2. Ak plnenie nie je zaloZené na pisomnom zmluvnom vztahu, predklada uzivatel objednéavku, ktora
v tomto pripade pre potreby finan¢nej kontroly VO nahradza pisomny zmluvny vztah. Pokial
vysledok VO nie je formalne zachyteny ani pisomnym zmluvnym vztahom, ani objednavkou, ale
inym sposobom (napr. pokladni¢cnym blokom, prijmovym dokladom a pod.), ktory jednoznacne
a hodnoverne preukazuje formalne, prip. aj vecné naplnenie vysledku VO, tento doklad pre
potreby finanénej kontroly VO nahradza pisomny zmluvny vztah.

3. MAS overuje pri kontrole zakaziek s nizkou hodnotou, ¢i vynaloZzené ndaklady na obstaranie
predmetu zakazky boli primerané kvalite a cene vzmysle § 117 ods. 1 ZVO (bez ohladu na
skuto&nost, &iich zrealizoval uZivatel edte pred schvalenim ZoPr, alebo aZ po schvéleni tejto ZoPr,
ak ide o zakazky s nizkou hodnotu spolufinancovanych z ESIF).

4. Zaroven MAS overi, ¢i pri obstaravani neboli porusené zakladné principy VO podla § 10 ods. 2
ZVO.

5. Lehota na vykon kontroly je 20 pracovnych dni. Ak MAS zasle uZivatelovi Ziadost o vysvetlenie
alebo doplnenie dokumentdcie, uréi v tejto ziadosti lehotu minimdlne 5 pracovnych dni
a maximalne 10 pracovnych dni na zaslanie tohto vysvetlenia alebo doplnenia zo strany uzivatela.
Driom odoslania Ziadosti prestava plynut lehota na vykon finanénej kontroly VO. Driom
nasledujicim po dni dorudenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie na MAS zacina plynuat
nova lehota na vykon finan¢énej kontroly VO. Doplnenim dokumentacie neméze déjst k zmene
povodne predlozenych dokladov, resp. udajov v nich uvedenych.

6. Pokial MAS identifikuje, Ze dokumentacia VO nie je kompletnd a pre riadne ukoncenie finanénej
kontroly VO je nevyhnutné vyzvat uZivatela na doplnenie tychto chybajucich dokladov, uvedenu
skuto¢nost bude moct MAS vyhodnotit ako podstatné porusenie zmluvy o prispevku, ak uZivatel
nedoplni chybajice doklady v lehote uréenej MAS. Sucastou kontroly je aj vecna kontrola stladu
predmetu obstaravania a inych Gdajov so schvélenou ZoPr a G¢innou zmluvou o prispevku. Zavery
z vykonu vecnej kontroly st stcastou navrhu spravy/spravy z kontroly.

7. Ak MAS nezasle navrh sprdvy z kontroly (v pripade zisteni nedostatkov) alebo spravu z kontroly
(v pripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky) vo vyssie uvedenych lehotach, pricom MAS
kontrolu neprediZil, uZivatel je opravneny, ak je to relevantné, pozastavit realizaciu hlavnych
aktivit projektu do casu zaslania navrhu spravy z kontroly alebo spravy z kontroly. Tymto
ustanovenim nie je dotknuta povinnost MAS vykonat finan¢nu kontrolu VO.

8. Ak MAS pri kontrole nezisti porusenie principov a postupov VO, resp. porusenie pravidiel
a ustanoveni legislativy SR a EU a ani iné porugenie ovplyviiujice opravnenost prislu$nych
vydavkov (napr. na zdklade zisteni vecnej finan¢nej kontroly VO), zaverom finan¢nej kontroly VO
je pripustenie vydavkov suvisiacich s VO do financovania.

9. Ak MAS pri kontrole nezisti porusenie principov a postupov VO, resp. porusenie pravidiel
a ustanoveni legislativy SR a EU, aviak bude zistené iné porusenie, ktoré moze mat vplyv na
opravnenost prislusnych vydavkov (napr. na zéklade zisteni vecnej finanénej kontroly VO), MAS
v zdveroch kontroly konstatuje uvedenu skutocnost a uréi pripadné opatrenia, ktoré je uzivatel
povinny vykonat na odstranenie tohto nedostatku, pricom budice pripustenie vydavkov
suvisiacich s VO do financovania bude zavislé od odstranenia alebo dalSieho vyhodnotenia tohto
nedostatku.
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11.

12.

13.

14.
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17.

Ak MAS pri kontrole zisti porusSenie principov_a postupov VO, resp. porusenie pravidiel
a ustanoveni legislativy SR a EU, priéom rozsah a zavaZznost tychto zisteni ma taky charakter, 7e
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, v takom pripade MAS:

a) navrhne nepripustit vydavky suvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu, alebo

b) navrhne postup v zmysle platného metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje postup
pri uréeni finan¢nych oprdv za VO. Pri inicidlnej kontrole ide o ex-ante financnu opravu.

MAS o vysledkoch kontroly, v désledku ktorej sa nepripustaju vydavky na financovanie alebo
v dosledku ktorej dochadza k finan¢nej oprave, informuje bezodkladne RO pre IROP a to este pred
vyvodenim dosledkov. RO pre IROP je opravneny si vyziadat dokumentdciu verejného
obstaravania na vykonanie opatovnej kontroly a posudenie spravnosti postupu MAS.

V pripade, ak si RO pre IROP vyZiada dokumentdciu predmetného verejného obstaravania na
vykonanie opdtovnej kontroly a posudeni spravnosti postupu MAS, MAS sa zdrii dalSieho
postupu.

RO pre IROP na zdklade vysledkov opatovnej kontrolu dotknutého VO usmerni MAS akym
spbsobom postupovat dalej, t.j. ¢i nepripustit vydavky do financovania v plnom rozsahu, alebo
aka vyska korekcie sa uplatni a akou formou.

Vystupom z kontroly je sprava alebo Ciastkova sprava z kontroly.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje vsulade s ustanoveniami uvedenymi
v kapitole 8.3.1.

Pri kontrole VO sa MAS pridrziava otazok v kontrolnom zozname ku kontrole VO. Kontrolny
zoznam sa vyplia samostatne k ndvrhu &iastkovej spravy alebo ndvrhu spravy z kontroly
a samostatne k Ciastkovej sprdve alebo spréve z kontroly.

Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vyda RO pre IROP.

8.3.2.4. Kontrola dodatkov (zmena zmluvy s dodavatelom pocas jej trvania)

Kontrolu dodatku vykonava MAS alebo RO pre IROP v zavislosti od skuto€nosti, ktory z tychto
subjektov vykonal inicidlnu kontrolu VO.

Predmetom kontroly dodatkov je posudenie ich suladu s prislusnymi ustanoveniami ZVO a to
najma ustanovenim § 18 ZVO.

Kontrola dodatku prebieha ako kontrola navrhu dodatku, t.j. pred jeho podpisom a nasledne ako
kontrola uzatvoreného dodatku. Kontrola navrhu dodatku sa nevykond, ak bol dodatok
uzatvoreny esSte pred predlozenim kompletnej dokumentacie k verejnému obstaravaniu na
inicidlnu kontrolu verejného obstaravania.

UzZivatel je povinny predloZit na kontrolu navrh vsetkych dodatkov suvisiacich s vysledkom VO
spolufinancovaného z ESIF. Z uvedeného vyplyva, Ze uzivatel zasiela MAS navrh dodatku pred jeho
podpisom oboma zmluvnymi stranami. Uvedenda povinnost sa vztahuje aj na pripady, ked'sa
dodatok vztahuje na Cast vydavkov, ktoré nie si opravnenymi vydavkami, avsak su sucastou
zakazky, ktord je spolufinancovana z ESIF.

Navrhy dodatkov, ktoré sa netykaji VO aneméziu mat Ziaden vplyv na porusenie ZVO
(napr. zmena uctu niektorej zo zmluvnych strdn, zmena DPH, nepodstatnd zmena zmluvnych
podmienok) je uzivatel opravneny predlozit navrh dodatku MAS aZ po jeho podpise oboma
zmluvnymi stranami, teda nie je povinny ho predloZit na schvélenie pred jeho podpisom.

V pripade, ak dodatok kontroluje RO pre IROP pouziju sa ustanovenia kapitoly 8.3.2.2. rovnako,
s tym, Ze lehoty sa skracuju o 5 pracovnych dni.
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8.3.2.5. Kontrola navrhu dodatku

MAS vykondva finanénud kontrolu VO kazidého predlozeného navrhu dodatku kzmluve
s dodavatefom.

Lehota na vykon kontroly ndvrhu dodatku je 15 pracovnych dni. V pripade, Ze MAS zasle
uzivatelovi Ziadost o vysvetlenie, Upravu alebo doplnenie dodatku, uréi v tejto Ziadosti lehotu
minimdlne 5 pracovnych dni a maximalne 10 pracovnych dni na zaslanie vysvetlenia, Upravy
alebo doplnenia zo strany uZivatela. Driom odoslania Ziadosti prestava plynut lehota na vykon
kontroly. DRom nasledujicim po dni doruCenia vysvetlenia, uUpravy alebo doplnenia
dokumentécie na MAS zacina plynut nova lehota na vykon finanénej kontroly VO.

Ak MAS nezasle ndvrh spravy z kontroly (v pripade zisteni nedostatkov) alebo spravu z kontroly
(ak kontrolou neboli zistené nedostatky) vo vyssie uvedenej lehote, pricom MAS kontrolu
neprediZil ani ju neprerusil, uzivatel je opravneny, ak je to relevantné, pozastavit realizaciu
hlavnych aktivit projektu do ¢asu zaslania spravy z kontroly.

Ak MAS nezisti porusenie principov a postupov VO, resp. porusenie pravidiel a ustanoveni
legislativy SR a EU, zaverom kontroly je suhlas MAS s podpisanim dodatku k zmluve medzi
uzivatelom a dodavatelom. Tento suhlas predstavuje predpoklad k vydaniu zaveru v ramci
naslednej kontroly dodatku po jeho podpise. Ak MAS zisti skuto¢nosti ovplyviiujice posudzovanie
opravnenosti moznych vydavkov predloZenych dalej uzivatelom v rdmci ZoP (napr. na zaklade
zisteni vecnej kontroly VO), avsak nezisti porusenie podla prvej vety tohto odseku, v zaveroch
kontroly vyda suhlas s podpisanim dodatku, pricom v zisteniach uvedenych v sprave z kontroly
uvedie vSetky skutocnosti tykajuce sa takychto zisteni.

Ak MAS zisti porusenie principov a postupov VO, resp. porusenie pravidiel a ustanoveni legislativy
SR a EU, zédverom kontroly je nesthlas MAS s podpisanim dodatku k zmluve medzi uZivatefom
a doddvatefom. Ak nezrealizovanie zmien vyplyvajucich z dodatku preukdzatelne spésobilo
nemoznost splnenia pdévodnej zmluvy, alebo by tato skutocnost znamenala pre uZivatela
neprimerané tazkosti, a ak aj napriek nesthlasu MAS uZivatel takyto dodatok k zmluve podpise,
je MAS opravnenda nasledne postupovat v zmysle platného metodického pokynu CKO, ktory
upravuje postup pri urceni finanénych oprav za VO uréenim ndvrhu ex-ante financnej opravy
vztahujlcej sa na konkrétne porusenie (metodického pokynu CKO €. 5).

Na dalsi postup sa poutZiju ustanovenia kapitoly 8.3.2.3 odseky 10 azZ 13.
Vystupom z kontroly je sprava alebo cCiastkova sprava z kontroly.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje vsulade s ustanoveniami uvedenymi
v kapitole 8.3.1.

Pri kontrole dodatku k zmluve, ktoré vzisla z VO, sa MAS pridrZiava otdzok v kontrolnom zozname
ku kontrole VO. Kontrolny zoznam sa vyplfia samostatne k navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu
spravy z kontroly a samostatne k Ciastkovej sprave alebo sprave z kontroly.

Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vyda RO pre IROP.

8.3.2.6. Kontrola podpisaného dodatku

Ak MAS pri kontrole dodatku nezisti porusenie principov_a postupov VO, resp. porusenie
pravidiel ustanoveni legislativy SR a EU, aviak bude zistené iné porusenie, ktoré mdze mat vplyv
na opravnenost prislusnych vydavkov MAS v zaveroch kontroly konstatuje uvedenu skutocnost
a urdi pripadné opatrenia, ktoré je uzivatel povinny vykonat na odstranenie tohto nedostatku,

58



10.

pricom buduce pripustenie suvisiacich vydavkov do financovania bud'zavislé od odstranenia alebo
dalSieho vyhodnotenia tohto nedostatku.

Pokial' uzivatel predlozi na kontrolu dodatok, ktory nebol predmetom kontroly pred jeho
podpisom zo strany MAS, mbze byt toto povazované za podstatné porusenie zmluvy o prispevku.

MAS pri kontrole dodatku nezisti porusenie principov a postupov VO, resp. porusenie pravidiel
a ustanoveni legislativy SR a EU, predmetny dodatok schvali.

Pokial MAS pri kontrole takéhoto dodatku zisti porusenie principov a postupov VO, resp.
porudenie pravidiel a ustanoveni legislativy SR a EU, predmetny dodatok neschvali, €0 znamen,
Ze suvisiace vydavky vyplyvajlice zo zmien tohto vydavku nebudu pripustené do financovania v

plnom rozsahu.

V pripade, Ze by nezrealizovanie zmien vyplyvajlcich z dodatku preukdzatelne spbsobilo
nemoznost splnenia pbvodnej zmluvy, alebo by tato skutoCnost znamenala pre uZivatela
neprimerané tazkosti, a ak aj napriek nesthlasu MAS, uZivatel takyto dodatok podpise, je MAS
opravneny nasledne postupovat v zmysle platného metodického pokynu CKO, ktory upravuje
postup pri uréeni finanénych oprav za VO uréenim navrhu ex-ante finan¢nej opravy vztahujucej sa
na konkrétne porusenie (metodického pokynu CKO ¢. 5).

Na dalsi postup sa pouziju ustanovenia kapitoly 8.3.2.3 odseky 10 az 13.
Vystupom z kontroly je sprava alebo ¢iastkova sprava z kontroly.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje vsulade s ustanoveniami uvedenymi
v kapitole 8.3.1.

Pri kontrole dodatku k zmluve, ktoré vzisla z VO, sa MAS pridrziava otdzok v kontrolnom zozname
ku kontrole VO. Kontrolny zoznam sa vyplfia samostatne k navrhu ¢iastkovej spravy alebo navrhu
spravy z kontroly a samostatne k Ciastkovej sprave alebo sprave z kontroly.

Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vyda RO pre IROP.

8.3.3. Kontrola projektov — Ziadost o platbu uzivatela

ZoP uZivatela je zakladnym dokumentom na zaklade ktorého si uZivatel narokuje preplatenie
prispevku alebo jeho ¢asti v sulade s podmienkami uvedenymi v zmluve o prispevku.

MAS prijima ZoP uZivatela v stlade s podmienkami zmluvy o prispevku od nadobudnutia G€innosti
zmluvy o prispevku aZ po ukoncenie realizacie aktivit projektu.

UZivatel predklada ZoP na formulari.

V rdmci formuldra ZoP su uZivatefom deklarované vydavky projektu podla skupin opravnenych
vydavkov a hodnota Ziadaného prispevku.

Sucastou formuldra ZoP su aj Udaje o dosiahnutom pokroku pri realizacii projektu a informacie
o priebeznom naplfani meratelnych ukazovatelov projektu, dalej oznaCované aj ako tzv.
monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu.

ZoP je uzivatel opravneny predkladat priebeine.

Prilohou ZoP je relevantnd dokumentacia preukazujica vysku narokovanych vydavkov
a preukazujica hodnotu deklarovaného plnenia relevantnych meratelnych ukazovatelov projektu
a stavu realizacie projektu.

Prilohy sa predkladaju v origindlnom vyhotoveni, alebo je ich uZivatel opravneny predlozit ako
képie s tym, Ze kdpiu jednoznacne oznaci, opeciatkuje a podpiSe Statutarny zastupca uZivatela,
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pricom uvedie napis ,kopia suhlasi s origindlom®. Sulad kdpii s origindlom bude overeny v rdmci
FKnM.

9. MAS je opravnena stanovit minimalnu hodnotu Ziadaného prispevku v jednej ZoP za u&elom
znizenia administrativnej zataze. Minimalna hodnota Ziadaného prispevku nesmie byt vyssia ako
je maximélna hodnota prispevku uvedeného v prisluinej vyzve na predkladanie ZoPr. Uvedeny
limit sa nesmie vztahovat na zavereénu zZiadost o platbu.

10. Kazdd platba uzivatelovi z prostriedkov prispevku je realizovand len do vysku suctu hodnoty
celkového prispevku uvedeného v zmluve o prispevku.

11. ZoP vratane jej priloh sa Iii v zavislosti od spdsobu financovania prispevku.
12. Prispevok uZivatela je mozné financovat systémom:
a. refundacie

Pri systéme refunddcie sa financné prostriedky prispevku prepldcaju v pomere stanovenom
na projekt na zaklade skutocne vynaloZenych vydavkov uZivatelom, tzn. Ze uZivatel je
povinny realizovat vydavky najskér z vlastnych zdrojov atie mu budd pri jednotlivych
platbach refundované v pomernej vyske spolufinancovania prispevku. Kazdd platba
uzivatelovi sa poskytuje vo vyske spolufinancovania opravnenych vydavkov projektu, ako
bolo toto spolufinancovanie uvedené v zmluve o prispevku.

b. predfinancovania

Predfinancovanim je uzivatelovi poskytovany prispevok na zaklade nim predloZenych
nezaplatenych Uctovnych dokladov ato vpomernej vyske spolufinancovania
deklarovanych opravnenych vydavkov z prispevku uvedeného v ZoP.

V ramci poskytovaného predfinancovania je potrebné dodrzat maximalnu moznu lehotu na
splnenie penainého zavazku uZivatela voci dodavatelovi/zhotovitelovi. V zmysle
obchodného zdkonnika je tato lehota 30 za urcitych podmienok max. 60 kalendarnych dni,
ak je uZivatelom tzv. subjekt verejného prava?. V pripade subjektov inych ako su subjekty
verejného prava je mozné dohodnut dobu splatnosti aj dlhsiu, ak to nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového vztahu pre
dodavatela/zhotovitela.

S ohfadom na dizku procesov schvalovania ZoP uZivatela aZ po samotnu Ghradu prispevku,
odporuci MAS uzivatelom aby definovali v zmluve s dodavatelom/zhotovitelom dlhsiu
dobu splatnosti. Tym nie je dotknuté ustanovenie zdkona o maximalnej lehote splatnosti
podla obchodného zakonnika.

Predfinancovanie pozostdva z etapy:
i.  poskytnutia predfinancovania

MAS upozorni uzZivatela, aby najneskor do 10 pracovnych dni od zacatia plynutia
lehoty splatnosti za dodavky dodévatela/zhotovitela predloZil Ziadost o platbu na
MAS.

ii. zUctovania predfinancovania.

Po poskytnuti predfinancovania je uZivatel povinny cell vySku poskytnutého
predfinancovania zUétovat vo¢i MAS ato vtermine do 5 pracovnych dni od
pripisania prostriedkov predfinancovania na Ucet uZivatela.

Z tohto d6évodu je uZivatel povinny bezprostredne po prijati prostriedkov na ucet
vykonat Uhradu voci dodavatelovi/zhotovitelovi, pricom k tejto dhrade je povinny

23§ 340b obchodného zakonnika
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14.
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pripojit aj vlastné, resp. Gverové zdroje financovania opravnenych a ak relevantné
aj neopravnenych vydavkov, ktoré tvoria sucast dodavky dodavatela/zhotovitela,
ktoré boli predmetom Ziadosti o poskytnutie predfinancovania.

c. Kombinovania predfinancovania a refundacie

Uzivatel modze kombinovat uvedené systémy v zavislosti od mozZnosti financovania
uvedenych v zmluve o prispevku. Jednotlivé ZoP méie uzivatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého predfinancovania
nemdze uzivatel kombinovat s vydavkami uplatfiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. Vtakom pripade uZivatel predkladd samostatne ZoP na systém
predfinancovania a samostatne ZoP na systém refundacie.

Osobitne sa v ramci kontroly Ziadosti o platbu sleduje zavereéna Ziadost o platbu, kedZe riou
preukazuje uzivatel ukoncenie realizacie aktivit projektu a naplnenie meratelnych ukazovatelov
projektu.

Vzor ZoP uzivatela vratane instrukcii na jeho vyplnenie je uvedeny v prirucke pre uzivatela.

Specifikacia priloh, ktoré su potrebné na preukazanie deklarovanej vysky vydavkov je uvedena
v prirucke pre uzivatela.

Specifikacia priloh, ktoré su potrebné na preukazanie idajov uvedenych v rdmci monitorovacich
Udajov k ZoP je uvedena v prirucke pre uzivatela.

8.3.4. Kontrola projektov — vykon kontroly ZoP uZivatela zo strany MAS

Kontrola celej ZoP sa vykonava formou AFK v pripade potreby je doplnend FKnM vykonavanou
podla § 9 zdkona o financnej kontrole, ktora ju viak nikdy neméze nahradit.

Zakladnym vychodiskom pre AFK je zmluva o prispevku.

Momentom zacatia kontroly ZoP je dorucenie (t.j. prijatie) pisomnej formy ZoP (Lehota na
spracovanie ZoP sa zadina pocitat odo diia nasledujiceho po doruceni pisomnej verzie ZoP).

MAS je povinna evidovat a nasledne aktualizovat stav jednotlivych ZoP uZivatelov v ,Eviden¢nej
knihe ZoP“.

MAS skontroluje pri evidencii ZoP, ¢i je pouzity spravny syntax oznaéenia Ziadosti o platbu. Syntax
obsahuje kod projektu/zmluvy o prispevku, ktory sa dopifia trojcifernym &islom , Tww* pricom
plati:

, T —Cislo oznacujuce typ Ziadosti o platbu, pricom:
poskytnutie predfinancovania sa oznacuje 1
zUcCtovanie predfinancovania sa oznacuje 2
priebezna platba (refundacia) sa oznacuje 3

,Ww" — poradové Cislo daného typu Ziadosti o platbu, pricom prva Ziadost o platbu ma ¢islo 01,
druhd 02 atd.

MAS vykond kontrolu ZoP v lehote:

a. 10 pracovnych dni v pripade ZoP typu refundacia, alebo ZoP typu poskytnutie
predfinancovania

b. 5 pracovnych dni v pripade ZoP typu zlG¢tovanie predfinancovania

MAS v ramci kontroly ZoP overi, ¢i st predmetné vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP
spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach, kompletné a spravne, su v sulade s
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vecnou, Casovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou vzmluve o prispevku a to najma
z hladiska:

= jednoznacnej identifikacie uZivatela, Udajov a ostatnych skutocnosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

= opravnenosti vydavkov vo vazbe na prislusnu aktivitu projektu,

= opravnenosti vydavkov vo vztahu k miestu realizacie projektu,

= kontroly hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a ucelnosti vydavkov,

= Casovej opravnenosti vydavkov,

= opravnenosti vydavkov z pohladu zaverov uz vykonanej finanénej kontroly VO,

= preukdzatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

= financ¢nej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpoctu projektu (t.j. vo vztahu k ¢erpaniu
rozpoCtu av pripade, Ze je rozpocet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekrocenia jednotkovej ceny),

= neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého uZivatela v rdmci stratégie
CLLD,

= preukdzatelnosti a realnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami
—napr. doklady suvisiace s dodanim tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim préc (t.j.
uctovné doklady - faktury, pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru
nie je zdokladované priamo na fakture, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.). su
riadne evidované u uzivatela v sulade s platnou legislativou, u¢tovné doklady su riadne
evidované v Uctovnictve uzivatela,

= preukdzatelnosti redlneho vyplatenia vydavku uzivatefom (napr. potvrdenie vydavkovymi
pokladni¢nymi blokmi, vypismi z bankového uctu) ak je relevantné,

»  overenie zverejnenia poistnej zmluvy/zmluvy?* s Gspednym uchddzaéom v zmysle § 5a
zakona o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ak toto overenie nebolo predmetom
financnej kontroly VO alebo obstaravania), ak relevantné,

= dosiahnutia meratelnych ukazovatelov projektu® v zmysle zmluvy o prispevku (ak je
relevantné),

= vydavok je primerany, t.j. zodpovedd obvyklym cenam v danom mieste a case
a zodpoveda potrebam projektu a pod.

8. V ramci kontroly opravnenosti vydavkov MAS skontroluje, &i je DPH opravnenym vydavkom?®

pocas celého obdobia realizacie projektu, a ¢i uZivatel nezmenil pocas realizacie status , uZivatel
nie je platitelom DPH” na ,uZivatel je platitefom DPH", t.j. bol zaevidovany ako danovy subjekt
zaregistrovany pre DPH v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Ak
MAS identifikuje, Ze DPH nema byt v celku alebo ¢iastoéne opravnena je povinna relevantnu ¢ast
vydavku uznat ako neopravnenu. V pripade, ak uZ bol prispevok vyplateny postupuje MAS
v stlade s kapitolou 10.

Status prijimatefa si MAS moZe overit na webovom sidle Finanénej spravy SR:
www.financnasprava.sk v Casti e-Sluzby - informacné zoznamy/zoznam darovych subjektov
registrovanych pre DPH.

10. Ak MAS pocas AFK ZoP zisti, e je potrebné Udaje v suvislosti s deklarovanymi vydavkami,

Yiadanym prispevkom a ostatnymi skuto¢nostami uvedenymi v ZoP zo strany uZivatela

24 Ak relevantné.
25 Meratelny ukazovatel projektu s priznakom a meratelny ukazovatel bez priznaku.

26

DPH sa povaZuje za neopravneny vydavok vo vSetkych pripadoch s vynimkou, ak poskytované sluzby, alebo
tovary, ktoré budu poskytované v suvislosti s predmetom projektu (budovanou infrastruktirou alebo
obstaranym majetkom) su od tejto dane oslobodené podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
(§ 28 az 48b, resp. § 3 ods. 4).
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

doplnit/zmenit, vyzve uZivatela na doplnenie tychto udajov prostrednictvom wyzvy na
doplnenie/zmenu ZoP.

MAS stanovi vo vyzve na doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi lehotu v ktorej ma doplnit/zmenit ZoP.
Tato lehota musi byt primerand a nesmie byt kratsia ako 5 pracovnych dni.

MAS prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP oznami uZivatelovi prerusenie plynutia
lehoty na spracovanie ZoP a dévody tohto preru$enia. Lehota na uskutoénenie kontroly ZoP je
pocas plynutia lehoty stanovenej na doplnenie/zmenu Gdajov pozastavena len v pripade, ak je
doévodom na prerusenie vykonu minimalne jedna zo skutocnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2
véeobecného nariadenia (napr. v pripade, ak ZoP nie je spravna, ak povinna podporna
dokumentdcia nie je sicastou ZoP, ak podporna dokumentécia, ktora je sucastou ZoP nie je tplna,
alebo ak je nespravne vyplnena).

MAS je opravnend pozastavit proces AFK ZoP aj v pripadoch ak:

a) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvriujicou deklarované
vydavky v predmetnej Ziadosti o platbu,

b) sucastou ZoP su aj podklady pre kontrolu verejného obstardvania, ktoré viak este nebolo
skontrolované

Uzivatel je povinny dorucit doplnenie k ZoP MAS v lehote, ktori mu stanovi MAS.

Za dorucenie doplnenia sa povazuje den osobného dorucenia alebo der odovzdania na poStovu
prepravu.

Vystupom z kontroly je sprdva alebo cCiastkova sprava z kontroly.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje v sulade s ustanoveniami uvedenymi
v kapitole 8.3.1.

Pri kontrole ZoP sa MAS pridrZiava otazok v kontrolnom zozname ku kontrole prislu$nej ZoP.
Kontrolny zoznam sa vyplfia samostatne k navrhu &iastkovej spravy alebo navrhu spravy z kontroly
a samostatne k Ciastkovej sprave alebo spréve z kontroly.

Zaverom kontroly je:
a. ZoPschvélena
b. ZoP schvélena v znizenej sume (o identifikovani sumu neopravnenych vydavkov),

c. ZoP schvélend v znizenej sume (bez vydavkov, ktoré vyltcila MAS do osobitného predmetu
dalsej kontroly),

d. ZoP zamietnuta

Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vydd RO pre IROP.

Osobitné potupy

21.

22.

MAS je opravnend rozhodnut, Zze cast deklarovanych vydavkov, ktora si vyZaduje
doplnenie/zmenu/overenie niektorych skutoénosti na mieste, prip. o tom rozhodne MAS z iného
dovodu, bude vyclenend do predmetu samostatnej kontroly (v pripade systému
predfinancovania vyclenenie deklarovanych vydavkov do predmetu samostatnej kontroly sa
realizuje na Urovni zodpovedajiceho Uctovného dokladu).

V pripade, ak MAS vycleni ¢ast vydavkov na samostatni kontrolu, lehota, ktord uplynula od
doruéenia pisomnej formy ZoP, z ktorej bola ¢ast vydavkov vyélenend do predmetu samostatnej
kontroly, sa zapocitava do lehoty stanovenej na AFK ZoP.
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23.

24,

25.

26.

N o u ok

10.

Pre vykon kontroly deklarovanych vydavkov vyélenenych na samostatnu kontrolu platia pre MAS
rovnaké prava a povinnosti ako pre vykon kontroly ZoP vykonanej formou AFK.

MAS je opravnena rozhodnut, 7e pocas vykonu AFK ZoP je potrebné overit narokované finanéné
prostriedky/deklarované vydavky a ostatné skuto€nosti uvedené v ZoP, aj formou FKnM. Ak MAS
vykona pocas AFK ZoP kontrolu na mieste, jednd sa o preru$enie vykonu kontroly ZoP formou AFK
len v pripade, ak je dovodom na prerusenie vykonu minimalne jedna zo skutocnosti uvedenych
v &lanku 132 ods. 2 vieobecného nariadenia (napr. v pripade, ak ZoP nie je spravna, ak povinna
podpornd dokumentdcia nie je su¢astou ZoP, ak podporna dokumentacia, ktora je sucastou ZoP
nie je Upln3, alebo ak je nespravne vyplnena).

V tomto pripade je MAS povinny pisomne ozndmit uZivatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP a dovody tohto prerudenia (prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumenticie). Ak je ddvodom na vykon FKnM skutocénost, ktord nie je mozné zaclenit pod ¢lanok
132 ods. 2 vieobecného nariadenia, lehota uréend na vykon kontroly ZoP formou AFK nadalej

plynie.

V pripade, 7e uZivatel poZiada o spatvzatie ZoP, ktora uz bola predloZena na MAS, vzhladom na
definovanie momentu zadatia kontroly ZoP MAS vypracuje spravu z kontroly, kde uvedie
v zéveroch z kontroly, 7e ,,AFK ZoP bola skonéena z dovodu spitvzatia ZoP na zaklade Ziadosti
uZivatela, ¢im nie st naplnené predpoklady pre vykon administrativnej finanénej kontroly ZoP“.
Do vyjadrenia treba vybrat: ,vo finan¢nej operacii nie je mozné pokracovat”.

8.3.5. Kontrola projektov — zostavenie Ziadosti o platbu na urovni MAS

MAS zostavuje priebezne Ziadosti o platbu na svojej Urovni ako prijimatela.

MAS vramci tychto ZoP agreguje Udaje za vietkych uZzivatelov, ktorych ZoP skontrolovala
a schvalila za ¢asové obdobie.

MAS osobitne zostavuje ZoP za systém financovania refundédcie a osobitne za systém
predfinancovania. Spdsob vypracovania ZoP na trovni MAS je uvedeny v prirucke pre prijimatela
(MAS).

MAS predklada ZoP na kontrolu RO pre IROP.
RO pre IROP vykond AFK predmetnej ZoP, pripadne FKnM.
RO pre IROP vykond AFK predmetnej ZoP v termine do 25 pracovnych dni.

V pripade zistenia nedostatkov RO pre IROP vyzve MAS, aby v stanovenej lehote doplnila, resp.
zmenila Ziadost o platbu. Vo vyzve identifikuje nedostatky a definuje, ¢i je plynutie lehoty kontroly
pozastavené. RO pre IROP poskytne MAS lehotu minimadlne 5 pracovnych dni.

MAS je opravnena v zmysle tejto vyzvy poZzadovat sucinnost od uZivatelov.

V pripade schvélenia ZoP bude vyplatend zodpovedajica suma NFP na tGcet MAS pre prijem
predfinancovania a pre prijem refundacie.

RO pre IROP zabezpeci uhradenie NFP na ucet MAS v termine do:
a. 50 pracovny dni od predloZenia Ziadosti o platbu typu refunddcia,
b. 35 pracovnych dni od predloZenia Ziadosti o platbu typu predfinancovanie

Do tejto lehoty sa nezapocitava obdobie, pocas ktorého bolo plynutie lehoty pozastavené
z dévodu vyzyvania MAS na doplnenie, resp. zmenu Ziadosti o platbu. Do tejto lehoty sa tiez
nezapoditava predizenie $tandardnej doby kontroly na trovni PJ a CO, ktoré RO pre IROP nie je
schopny ovplyvnit.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

MAS do 3 pracovnych dni po prijati tychto prostriedkov zabezpedi Uhradu prispevkov na ucty
uzivatelov v zodpovedajucej vyske.

V pripade systému predfinancovania je uzivatel dalej povinny v lehote do 5 pracovnych dni
uskutocnit dhradu Gétovnych dokladov dodavatelovi stavebnych prac, tovarov asluzieb
a bezprostredne predlozit Ziadost o platbu na MAS, ktorou preukaze zuctovanie (pouZitie)
predfinancovania.

MAS zostavi iadost o platbu zo schvalenych ZoP uZivatelov, v ramci ktorej zG€tuje poskytnuté
predfinancovanie a to v termine do 10 pracovnych dni od poskytnutia predfinancovania na ucet
MAS.

Ustanovenia o AFK sa pouZiju rovnako aj pre kontrolu ZoP uzivatelov pre zuétovanie
predfinancovania. Predmetom AFK je predovsetkym kontrola dhrady ucétovnych dokladov
dodavatelov vratane pouzitia vlastnych zdrojov spolufinancovania projektu uzivatelom.

MAS zostavuje Ziadosti o platbu vtakych intervaloch, aby neohrozila realizdciu projektov
uzivatelov. Uvedené je obzvlast v dolezité v pripade systému predfinancovania, kedy by mali byt
poskytnuty prispevok uZivatelovi eSte v case splatnosti Uctovnych dokladov (faktur)
dodavatela/zhotovitela.

Postup predkladania Ziadosti o platbu MAS na RO pre IROP je uvedeny v prirucke pre prijimatela
(MAS).

8.3.6. Financny a informacny tok v suvislosti so Ziadostami o platbu

Obeh dokumentécie a finanény tok prostriedkov je graficky zndzornenych na obrazku ¢&. 3.

3 Finanény a informaény tok v stvislosti so ZoP

Krok 6

o

v
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Uhrada dodévatelovi predchadza Uhrada dodavatelovi
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predf@gzncovania na
zaklade ZoP,




Legenda:

PD — pracovné dni na vykon kontroly

D - dodavatel/zhotovitel stavebnych prac, tovarov alebo sluZieb v stvislosti s realizaciu projektu
uZivatela

ZoPy1 —Ziadost o platbu uZivatela v rdmci prislusnej MAS. Index U1 a? Un oznacuje uZivatelov prislu$nej
MAS.

Z0Pwas — Ziadost o platbu, ktord zostavuje MAS zo Ziadosti o platbu uZivatelov za prisluiné ¢asové
obdobie

RO pre IROP — poskytovatel prispevku

PJ — platobna jednotka v stlade s § 11 zdkona o ESIF

CO - certifikaény organ v stlade s § 9 zakona o ESIF

Sipky: — tok dokumentov (ZoP, FA, VBU, dodaci list, supis vykonanych préc a pod.)

tok prostriedkov

Obeh dokumentacie

2.

Krok 1 —dodavatel/zhotovitel stavebnych prac, tovarov a sluZieb zrealizuje zakazku (alebo jej ¢ast)
a nasledne predkladd uzivatelovi Uctovné doklady o zrealizovani zakazky (faktura, dodaci list,
supis vykonanych préc a pod.).

Krok 2 — uZivatel zostavuje a predklada ZoPy na MAS. Jej prilohami su relevantné Gétovné doklady
dodavatela o zhotoveni zakazky, resp. jej Casti.

V pripade, ak ide o systém financovania:

a) refundacie, je sucdastou tejto dokumentdcie aj vypis z bankového Uc¢tu o Uhrade
vydavkov dodavatelovi,

b) predfinancovanie nie je stuc¢astou doklad o Uhrade dodévatelovi. Faktury sa vsak musia
predloZit v dostatocnom predstihu pred dohodnutou lehotou splatnosti Gétovnych
dokladov.

UZivatel' je opravneny do jednej ZoPy zahrnut uctovné doklady aj od viacerych dodavatelov
vykondvajucich zékazky stvisiace s projektom. UZivatel je viak povinny zostavit ZoPy osobitne za
kazdy zo systémov financovania, t.j. uZivatel nie je opravneny do jednej ZoPy zahrnut vydavky,
ktoré financuje systémom refundacie s vydavkami, ktoré financuje systém predfinancovania.

Krok 3 — MAS vykona AFK, resp. v pripade potreby aj FKnM kontrolu uZivatela/uzivatelov.
V pripade relevantnosti vyziada uZivatelov na opravu, resp. doplnenie ZoPy. MAS rozhodne
o schvéleni tych ZoP uzivatelov, ktoré spinili vietky podmienky pre schvalenie ZoPy.

MAS zostavi na zaklade predlozenych a schvalenych ZoPy Ziadost o platbu na Grovni MAS (ZoPwas).
MAS zostavuje ZoPwas agregovane, t.j. v zozname vydavkov uvadza pozadovanu vysku prispevku
z kazdej ZoPy pri intenzite 100%. Ako G¢tovny doklad uvédza &islo ZoPy. v stlade so syntaxom
oznacovania ZoP, ako je uvedené 8.3.4 ods. 5.

MAS zostavuje Ziadost o platbu na Grovni MAS, pricom osobitne zostavi ZoPwas za systém
financovania refundacia a osobitne za systém predfinancovania. MAS zostavuje ZoPwas
v pravidelnych intervaloch tak, aby nebola ohrozena finan¢na realizacia projektov uzivatelov pri
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re$pektovani tandardnych terminov na administraciu ZoPwas na dal3ich Grovniach jej spracovania
(RO pre IROP, PJ, CO) a $tandardnych terminoch na vyplatenie NFP jednotlivych ZoPwmas.

MAS odosiela ZoPwas na RO pre IROP.

Krok 4 — RO pre IROP vykona AFK a v pripade potreby FKnM MAS, resp. jednotlivych uZivatelov.
V pripade relevantnosti vyZiada MAS na opravu, resp. doplnenie ZoPyas. RO pre IROP rozhodne
o schvaleni tych ZoPwas, ktoré splnili vietky podmienky pre schvélenie ZoPwas. RO pre IROP
odosiela ZoPwas na PJ.

Krok 5 — PJ vykona AFK ZoPwas v rozsahu svojej kompetencie. V pripade identifikacie nedostatkov
vrati ZoPwias RO pre IROP, ktory nasledne posutdit ZoPwas v rozsahu podla kroku 4. PJ zaradi ZoPwas,
ktoré splnili véetky podmienky do tzv. suhrnnej Ziadosti o platbu (SZoP). PJ odosiela sthrnn
Z0Pwas na CO. SZoP sa zostavuju dvakrat do mesiaca ($tandardne k 15. a poslednému dfiu
kalendarneho mesiaca).

Krok 6 — CO vykona AFK SZoP v rozsahu svojej kompetencie. V pripade potreby vykona CO AFK,
resp. FKnM MAS, resp. jednotlivych uzivatelov. CO vykonava AFK, resp. FKnM jednotlivych MAS,
resp. uzivatelov na zaklade ndhodného vyberu, resp. na zaklade vzorky. CO na zdklade vysledkov
kontroly pristupi k Ghrade NFP za zdroj EU na tcet PJ.

Financny tok

8.

10.

11.

12.

CO po schvaleni SZoP uhradza pomernt ¢ast NFP, ktorej zodpovedd spolufinancovanie NFP za
zdroj EU (95 %) na ucet PJ.

PJ po obdrZani platby za prisluint SZoP uhradza NFP na tcet prislu$nej MAS v dvoch platbéach a to
za zdroje EU a za zdroj SR.

MAS po obdrzani prostriedkov NFP na Ucet, uhradza vysku prispevku jednotlivym uzivatelom a to
vySke schvalenej v Ziadosti o platbu (v pripade kratenia na niektorej z vyssich Urovni je MAS
povinna toto kratenie respektovat a hodnotu prispevku znizit v zodpovedajice] vyske). Delba
Ghrady na Urovni prispevku za zdroje EU a SR sa nemusi aplikovat, t.j. MAS je opravnena vykonat
Uhradu prispevku uzivatelovi v jednej transakcii.

Celkova doba od predloZenia ZoP, do Uhrady prispevku MAS na Géet uZivatela je v pripade
refundacie priblizne 60 pracovnych dni (do tejto doby sa nezaratava doba na doplnenie ZoPy).

Celkova doba od predloZenia ZoP, do Uhrady prispevku MAS na Uéet uZivatela je v pripade
refunddacie priblizne 45 pracovnych dni (do tejto doby sa nezaratava doba na doplnenie ZoP.).
Tato lehota je kratSia z dévodu osobitosti systému predfinancovania.

Osobitosti systému predfinancovania

13.

14.

15.

V pripade predfinancovania sa SZoP nezostavuje a Ziadost o platbu sa nedostava na Uroveri CO
(krok 6 sa nevykona). PJ uhradza celé NFP na Gcet prislu$nej MAS zo zdroja SR. T4 bezodkladne
uhradi predfinancovanie relevantnym uzivatefom. Z dévodu tohto postupu je celkovy Standardny
¢as na vyplatenie prispevku kratsi ako pri refundacii.

UZivatelia si vSak nasledne povinni  bezodkladne vykonat Uhradu  faktur
dodavatelovi/zhotovitelov avtermine do 5 pracovnych dni od pripisania prostriedkov
predfinancovania na Ucet uzivatela predloZit na MAS ZoP, typu zU¢tovanie predfinancovania,
ktorého predmetom je preukazanie pouzitia prostriedkov. Uzivatel je povinny vykonat Uhradu
faktdr dodavatelom/zhotovitelom v plnej vyske, t.j. vratane vlastného spolufinancovania.

Nasledne MAS najneskdr do 5 pracovnych dni predlozi na RO pre IROP ZoPwas zU&tovanie
predfinancovania, ktory ho postupi PJ, ktora ho postipi CO, ktoré nasledne vrati na ucet PJ
zodpovedajtcu vysku spolufinancovania NFP za zdroj EU (95%). Pocas zuétovania predfinancovnia
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sa kontroluje najma ucel poutzitia financnych prostriedkov, t.j. ¢i boli pouZité na to, na o pouZité
byt mali ato vratane pripojenia zdrojov vlastného spolufinancovania uZivatela pri Uhrade
uctovnych dokladov (faktur) vodi dodavatelovi/zhotovitelovi. Ustanovenia o AFK a FKnM ako aj
kroky 1 aZ 6 sa pre zuctovanie predfinancovania aplikuju rovnako.

8.3.7. Realizacia platieb

Prispevok uhradza MAS uzivatelovi bankovym transferom a to do 3 pracovnych dni pri prijati NFP,
v rdmci ktorého jej boli poskytnuté prostriedky na financovanie prispevku prislusného uzivatela
a to v zodpovedajucej vyske.

Povinnostou uZivatela je mat od podpisu zmluvy o prispevku az do ukoncenia realizacia aktivit
projektu otvoreny Ucet na prijem prostriedkov prispevku od MAS. UZivatel nesmie tento ucet
zrusit. Zmena Uc¢tu pre prijem prispevku podlieha zmene zmluvy o prispevku (vid kapitola 8.3.8.).

Pre kazdy typ platby je uzivatel povinny viest osobitny bankovy Gcet, zvlast na prijem prispevku
v ramci systému refunddacie a zvlast za prijem prispevku systémom predfinancovania.

Ucet na prijem prostriedkov predfinancovania nesmie byt Groceny.
Jednotlivy uZivatelia su povinny viest ¢ty nasledovne:
Ucty uzivatela — $tatna prispevkova organizacia a iné subjekty verejnej spravy
e beZny Ulet pre prijem prispevku vedeny v Statnej pokladnici,
e beZny ucet v komercnej banke v pripade inych subjektov verejnej spravy, ktoré nie su
povinnym klientom Statnej pokladnice,
Ucty uzivatela — sikromny sektor

e beZny Ucet vedeny v komercnej banke,
uzivatel je povinny prijimat prispevok na Ucet uvedeny v zmluve o poskytnuti prispevku.

8.3.8. Zmena projektu a zmena zmluvy o prispevku

Pocas doby platnosti a uc¢innosti zmluvy o prispevku mdZze dochadzat k réznym skutocnostiam,
ktoré vyvolavaju potrebu Upravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o prispevku.

Tymito skuto¢nostami mdze byt jednak zmena legislativnych alebo vykonavacich predpisov, ktoré
je potrebné zohladnit v zmluve o prispevku, ale aj potreba vykonania vecnych zmien na projekte
ako takom, pokial sa pocas jeho realizacie vyskytli neo¢akavané skutoc¢nosti.

Vecnd zmena projektu suvisi so vznikom situdcii, ktoré ovplyviiuji schopnost uZivatela plnit
podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o prispevku a to tak pocas realizacie samotného projektu ako
aj v obdobi udrzatelnosti.

Vznik tychto skutoénosti mbze negativne ovplyviiovat dosahovanie, resp. udrzanie vysledkov
projektu.

Zmeny projektu maju za ciel zabezpecit vhodnejsi spdsob realizacie schvaleného projektu
s ohladom na zmenu vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred
nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizicie projektu, ako aj v obdobi jeho
udrzatelnosti.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Zmeny na projekte vsak musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k podstatnej zmene projektu,
ktora nie je s ohladom na pévodny charakter realizovaného projektu, ucel jeho podpory a plnenia
cielov projektu akceptovatelna.

Zmeny na projekte sa vykondvaju prostrednictvom posudenia akceptovatelnosti zmeny, ktory
predstavuje proces:

a. akceptacie zmeny projektu na zaklade Ziadosti o akceptaciu podanej ReS pred vykonanim
samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaZze alebo
pred vznikom, pripadne zanikom skuto€nosti, ktord sa ma riesit (napr. odvratit)
prostrednictvom vykonania zmeny (tzv. ex-ante zmeny)

b. akceptacie zmeny projektu, ktord oznamil uzivatel MAS po vykonani zmeny (tzv. ex-post
zmeny),

Skutocnost, ¢i sa zmena posudzuje podla pism. a. alebo b. zavisi od typu zmeny tak, ako su tieto
typy uvedené v zmluve o prispevku.

Z dovodu zjednodusenia sa v dalSom texte uvadza pre oba typy procedur posudzovania zmien
spolo¢né oznacenie ,, zmenové konanie”.

Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana alebo predpokladana
odchylka skuto¢ného stavu projektu od stavu planovaného.

Zmenové konanie predstavuje sihrn administrativno - technickych postupov a cinnosti, ktoré je
potrebné vykonat k zabezpeceniu odstranenia zisteného/zistenych nedostatkov pri implementacii
projektov v ¢o najkratSsom case, s cielom zabranit preruseniu a plynule pokracovat v
implementacii projektu.

Zmenové konanie moze byt iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany uZivatela.

Zmeny na projekte mozu ale nemusia vyvolat potrebu Upravy zmluvy o prispevku (v zavislosti od
skutocnosti, ¢i sa zmena projektu dotyka udajov uvedenych v zmluve o prispevku). Zmena zmluvy
o prispevku zahffia aj zmenu projektu uZivatela.

Zmena zmluvy o prispevku nemusi nevyhnutne suvisiet s vecnou zmenou projektu.
Zmeny mozu nastdvat tak pocas realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
V ramci zmenového konania je MAS povinna zohladnovat nasledujlce zasady:

a) efektivnost a flexibilita pri reakciach na potreby realizovanych projektov,

b) zabezpeclenie dodrzania zasady rovnakého pristupu, nediskrimindcie a transparentnosti
pri posudzovani zmien,

c) eliminacia administrativnej zataze pri posudzovani takych zmien projektu, ktoré nemaju
zadsadny vplyv na realizaciu projektu.

Pri zmenovom konani je kladeny doraz na posudenie zachovania ucelu projektu, dosiahnutia
relevantnych vystupov a meratelnych ukazovatelov a dodrzania zavaznych podmienok
vyplyvajucich z legislativy EU a SR.

V pripade vzniku potreby vratanie prispevku alebo jeho casti zo strany uZivatela postupuje MAS
v sulade s ustanoveniami kapitoly 10.

Kategorizacia zmien na projekte vratane jej vymedzenia, sp6sobu posudenia a dopadu na potrebu
zmeny zmluvy o prispevku je uvedena v zmluve o prispevku.
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8.3.8.1. Ozndmenie zmeny projektu / Ziadost o zmenu projektu

Vsetky zmeny v projekte uzivatel bezodkladne pisomne oznami MAS.
Uzivatel predklada MAS:

a. ziadost o zmeny projektu v pripade ex-ante zmien (zmeny podla kapitoly 8.3.8 bod 7 pism. b)
tohto dokumentu) alebo

b. oznamenie o zmene,

pri¢om v oboch pripadoch méze vyuzit vzorovy formular. Proces Ziadosti o zmenu / oznamovania
zmeny, ani komunikacia zmluvnych strdn pri rieSeni zmeny nie je formalizovand, preto sa
formulare vydavaju iba ako pomdcka, nie povinne uréené dokumenty). Oznamenie zmeny/Ziadost
o vykonanie zmeny obsahuje minimalne nasledovny rozsah udajov:

e struény popis zmeny,
e zdbovodnenie navrhovanej zmeny projektu,

e dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu
a rozpocet projektu (ak relevantné, v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

o doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z obchodného registra alebo iného registra,
odkaz na prislusny pravny predpis a pod.), v pripade relevantnosti odborné stanovisko
dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika, prislusSného uUradu prace, soc. veci a rodiny,
stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujlice opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e ndvrh upravenej prilohy €. 2 zmluvy o prispevku (Predmet podpory), ak je to relevantné,

e dalSia poZadovand dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentdcia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak je to relevantné,

e  elektronicku verziu Ziadosti vratane jej priloh.

e datum a podpis Statutdrneho organu uZivatela alebo inej osoby opravnenej konat za
uzivatela.

V pripade, ak MAS zisti formalne nedostatky v Ziadosti o zmenu / v ozndmeni o zmene, vyzve
uzivatela (napr. listom, e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo dna dorucenia tejto vyzvy) predloZzené oznamenie o zmene doplnil alebo
upravil.

MAS posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované
ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpodet a udrzatelnost projektu, a taktiez
posudzuje opravnenost v stlade s podmienkami zmluvy o prispevku, usmerneniami RO pre IROP
a platnou legislativou (napr. ZVO, zakon o financ¢nej kontrole) v lehote do 20 pracovnych dni od
dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripadoch, kde je to relevantné vyZiada suhlas so zmenou od RO pre IROP.

MAS informuje uzivatela o vysledku postdenia predloZzenej zZiadosti o zmenu / predlozeného
ozndmenia o zmene projektu (listom, alebo e-mailom, podla preferovaného spdsobu
komunikacia) v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia/doplnenia ozndmenia o zmene
projektu/Ziadosti o zmenu, v pripade zlozitejSich pripadoch zmien do 20 pracovnych dni od
dorucenia/doplnenia ozndmenia o zmene projektu/ziadosti o zmenu.

V pripade, ak je zmena akceptovana (Ci uz ako ex-ante zmena na zaklade Ziadosti o zmenu alebo
ako ex-post zmena na zaklade ozndmenia o zmene), MAS zasle uZivatelovi potvrdenie o akceptacii
zmeny. Sucastou ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie je v pripade potreby aj
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upozornenie na povinnost dodrzania pravidiel stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prisludnej
riadiacej dokumentdcii (ak je to relevantné).

8. MAS zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o prispevku pri vyhotoveni najblizSieho pisomného
dodatku, ktorého predmetom mdoze byt aj Uprava inych akceptovanych zmien. V pripade, ak do
ukoncenia realizacie projektu hlavnych aktivit projektu uz nedojde k uzatvoreniu dodatku, MAS
zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o prispevku formou dodatku pred schvdlenim zdverecne;j
Ziadosti o platbu.

9. Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o prispevku su doklady, ktoré je uZivatel povinny
predloZit MAS.

10. V pripade, ak MAS neakceptuje navrhovani zmenu, uZivatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristUpit (v pripade ex-ante zmien) a vydavky generované takouto zmenou su
neopravnenymi vydavkami.

11. MAS neméze schvalit takd zmenu, ktord by znamenala podstatni zmenu projektu.

12. Pravne ucinky ex-ante zmien podla kapitoly 8.3.8 bod 7 pism. a) tohto dokumentu (t.j. zmeny
obsiahnuté v Ziadosti o zmenu) nastavaju predloZenim Ziadosti o zmenu, ak nasledne dojde k jej
akceptdcii zo strany MAS (a aj odsuhlaseniu zo strany RO pre IROP, ak je to v danom pripade
relevantné). Pravne Ucinky ex-post zmien podla kapitoly 8.3.8 bod 7 pism. b) tohto dokumentu
(t.j. zmeny obsiahnuté v ozndmeni zmeny) nastavaju v den, kedy skuto¢ne posudzovana zmena
vznikla, ak je nasledne akceptovand zo strany MAS. UzZivatelovi preto mozu vznikat vydavky
odvtedy, ako nastali pravne Gcinky zmien, avSak narokovat si ich prostrednictvom Ziadosti o platbu
uzivatel' m6ze aZ po nadobudnuti ucinnosti prislusného dodatku k zmluve tak, aby bola predlozena
Ziadost o platbu v sulade s platnou a Uc¢innou zmluvou o prispevku.

13. Neakceptovanie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov navrhovanej
zmeny vo vztahu k projektu je konecné a uZivatel nie je opravneny opéatovne poZiadat MAS
o vykonanie rovnakej zmeny projektu za rovnakych skutkovych podmienok.

14. Na akceptovanie zmeny zmluvy o prispevku ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o prispevku nie
je pravny narok a MAS nie je povinna zmenu schvalit.

15. RO pre IROP je opravneny prebrat pravomoc MAS posudzovat/akceptovat zmeny poZzadované
uzivatelom, ak to vyplyva z opodstatnenej poZiadavky uZivatela (najma v dosledku necinnosti
MAS), alebo ak st na prevzatie tohto prava dané dévody v suvislosti s povinnostou RO pre IROP
predchadzat nezrovnalostiam.

16. RO pre IROP pisomne oznami prebratie prdvomoci posudzovat zmeny MAS. MAS je zdverom
posudenia zmeny RO pre IROP viazana.

17. Podrobnosti o povinnych prilohdch oznameni stanovuje prirucka pre uZivatela.
18. Oznamenie o zmene projektu / Ziadost o zmenu tvoria sucast prirucky pre uzivatela.
19. Rozsah zmien, ktoré podliehaju predchadzajucemu schvaleniu RO pre IROP tvori sucast prirucku

pre uzivatela.

20. Vzor oznamenia o akceptovani zmeny projektu na vedomie vyda RO pre IROP.

8.3.9. Uzatvaranie dodatku k zmluve o prispevku

1. Vpripade potreby zmeny zmluvy o prispevku je MAS povinnd vykonat zmeny formou
vypracovania dodatku k zmluve o prispevku.

2. MAS pripravi navrh dodatku zmluvy o prispevku a zasle ho uzivatelovi elektronickou formou
(e-mailom) s lehotou na vyjadrenie maximalne 14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu
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dodatku. V pripade pripomienok k navrhu dodatku sa s uzZivatelom uskutocni rokovanie s
cielom odstranenia rozporov.

Po odsuhlaseni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom
MAS a zasle ndvrh dodatku v troch rovnopisoch uzivatelovi s lehotou na prijatie dodatku
(podpisanie), ktora nesmie byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dria dorudenia navrhu
dodatku uZivatelovi.

MAS zasiela ndvrh dodatku podla ods. 2 a 3 v takej lehote, aby neohrozila plynuld realizaciu
projektu uZzivatela.

Po doruceni ndvrhu dodatku uzivatel zabezpecdi podpis ndvrhu dodatku Statutarnym organom
uzivatela.

UzZivatel doruci 2 rovnopisy podpisaného dodatku na MAS najneskdr do uplynutia lehoty
uréenej na uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponechd uzivatel.

MAS je opravnena v odévodnenych pripadoch rozhodndt, Ze névrh na uzavretie dodatku bude
odovzdany uzivatelovi po dohode s nim v sidle MAS. Uzivatel je zaroven opravneny rozhodnuit
o nevyuZiti poskytnutej lehoty 14 pracovnych dni na podpisanie navrhu a o naslednom
podpisani/nepodpisani navrhu na uzavretie dodatku.

MAS zabezpedi v sulade s ustanoveniami zdkona o slobode informacii zverejnenie dodatku
k zmluve o prispevku v CRZ. Dei nasledujlci po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti dodatku
k zmluve prispevku (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho
zdkonnika dohodli, Ze zmluva o prispevku nadobuda G¢innost neskoér ako je der nasledujuci po
dni zverejnenia - vyuZitie inStitutu odkladacej podmienky).

V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urcenie ex-ante financnej opravy za porusenie
pravidiel a postupov vo verejnom obstaravani, ktoré MAS/alebo RO pre IROP identifikoval
v rdmci administrativnej kontroly verejného obstaravania po podpise zmluvy uzivatela s
Uspesnym uchadzacom, musia byt pre aplikovanie tejto finan¢nej opravy splnené nasledujice
podmienky:
a) uzivatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante financnou opravou, pricom za
prejavenie suhlasu s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdozZe povazZovat aj

podpisanie zaslaného dodatku k zmluve o prispevku zo strany uZivatela a jeho
dorucenie MAS,

b) MAS uzavrie s uzivatefom dodatok k zmluve o poskytnuti NFP,

c) uZivatel preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci Uhradu
buducich neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej
opravy (napr. predloZenim vypisu z bankového Uc¢tu, uznesenim zo zastupitelstva
a pod.),

8.3.10. Ukoncenie zmluvy o prispevku

Zmluvu o prispevku je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy azaroven splnenim
zavazkov oboch zmluvnych stran, uzivatela ako aj MAS. MAS potvrdzuje splnenie zavazkov zo
strany uZivatela schvalenim poslednej ndslednej monitorovacej spravy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od
zmluvy alebo vypovedou zmluvy zo strany uZivatela.

V pripade ak je mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu spojené s povinnostou uZivatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast, postupuje MAS v sulade s ustanoveniami kapitoly 10.
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8.3.11. Zabezpecovacie prostriedky

1. Na ucely krytia pripadnej pohladavky zo zmluvy o prispevku sa tato zabezpecuje zabezpecfovacim
prostriedkom.

2. Vrdmciimplementacného modelu CLLD splnomocni MAS pri podpise zmluvy o poskytnuti NFP RO
pre IROP na zabezpecenie pohladavky zo zmluvy o prispevku uzatvorenej medzi MAS
a uzivatelom. Zaloznym veritelom je MAS a zaloZcom je uZivatel.

3. RO pre IROP pri zabezpeceni pohladavky vyberie vhodny spésob zabezpecenia pohladdvky najma
na zaklade posudenia nasledujucich faktorov:

a) charakter vystupov projektu — uvedeny aspekt zohladiuje, ¢i vystupom projektu su
hnutelné/nehnutelné veci, ktoré su spbsobilé byt predmetom obchodovania, alebo vystup je
nehmotného charakteru,

b) charakter prijimatela — aspekt zohladriuje jednak rizikovost subjektu (napr. sikromny sektor
alebo verejny sektor, resp. sektor poskytujuci verejnoprospesné sluzby), ale aj z pohladu
spOsobu vymahania pohladavky od subjektu,

c) dizka trvania realizicie projektu avyska poskytovaného prispevku — aspekt priamo
ovplyviujuci potrebu zvyseného zabezpecenia pohladavky, kedzZe ¢im je projekt narocnejsi
na realizaciu z hladiska planovanej di#ky trvania a ¢im je finanéne naroénejsi, tym je riziko
vzniku finanénej straty pre RO pre IROP vyssie,

d) vhodny typ zabezpecenia pohladavky — v zavislosti od postudenia vyssie uvedenych faktorov
RO pre IROP vyberie jeden z vhodnych sp6sobov zabezpecdenia pohladavok, ktory poskytuje
pravna Uprava v SR respektujic pripadné obmedzenia vyplyvajuce zo vSseobecne zdvaznych
pravnych predpisov (napr. zakon o sprave majetku Statu, zakon o rozpoctovych pravidlach,
zakon o rozpoctovych pravidlach izemnej samospravy).

4. Zabezpecovacimi prostriedkami, ktoré RO pre IROP uplatriuje su:
a) Zaloiné prévo,
b) Blanko zmenka

5. Vpripade vyuzitia instititu zdlozného prava musi byt MAS zapisana ako zélozny veritel prvy
v poradi (t.j. ako prednostny zalozny veritel), ibaze bude zo zmluvy o spolupraci a spolocnom
postupe uzavretou medzi RO pre IROP a financujucou bankou alebo financujlicou instituciou
vyplyvat iny postup.

6. V pripade, Ze uZivatel ma zabezpecené financovanie projektu z Uveru poskytnutého financujicou
bankou (t.j. aspori Cast celkovych opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast neopravnenych
vydavkov je financovand prostrednictvom Uveru poskytnutého financujicou bankou) a uzivatel
poskytuje rovnaky zéloh pre MAS aj pre financujicu banku, moze byt MAS zapisana ako zalozny
veritel druhy v poradi, ak md RO pre IROP uzatvorenu zmluvu o spolupraci s financujicou bankou.

7. Po nadobudnuti ucinnosti zmluvy o spolupraci a spolocnom postupe uzavretou medzi RO pre
IROP a financujucou bankou alebo financujlcou instituciou zahfiajucou aj implementaciu
CLLD bude zoznam financujucich bdank, s ktorymi ma RO pre IROP uzatvorenud zmluvu
o spoluprici, dostupny na webovom sidle
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=478&sID=67&navID2=1305..

8. Sohladom na postdenie vysSie uvedenych faktorov bude RO pre IROP postupovat pri
zabezpecovani pohladavky nasledovne:

Tabulka 3 Zakladné pravidla zabezpecovania pohPadavky
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Sc Oblast Hlavna aktivita Zabezpecenie
A. Zakladanie novych a podpora A
existujucich mikro a malych|Al. Podpora podnikania a no .
5.1.1. . . . . . ak hodnota prispevku
podnikov, samostatne zarobkovo |inovacii .
v . N v .. presiahne 50 000 EUR
¢innych os6b, druZstiev
B1. Investicie do cyklistickych
trds a suvisiacej podpornej | nie
B Dopravné repojenie  a Infrastruktdry
521.| P . prepo) B2. ZvySovanie bezpecnosti a| .
dostupnost sidiel ., nie
dostupnosti sidel
B3 Nakup vozidiel spolocnej nie
dopravy os6b
» 5 _ .| C1 Komunitné socialne sluzby | nie
591 C. Socidlne sluzby a komunitné
© | sluzby C2 Terénne aambulantné| .
. nie
sluzby
D1. Ucebne zakladnych skol nie
5.2.1. | D. Infrastruktura vzdelavania D2. SI’<vaI|tnen|e a rvozswelnle )
kapacit predskolskych | nie
zariadeni
E. Vystavba a obnova mestskych
5.2.1. [trhovych priestorov za Ucelom |E1. Trhové priestory nie
podpory lokalnych producentov
L F1. Verejny vodovod nie
5.2.1. | F. Vodovod a kanalizacia — — -
F2. Verejna kanalizacia nie

10.

11.

MAS je oprdvnena v pripade pochybnosti, resp. identifikovania rizikovosti niektorého z projektov
uzivatelov informovat RO pre IROP o potrebe zriadenia zabezpedovacieho prostriedku aj nad
ramec informdcii uvedenych v tabulke 4.

Rizikovym projektom je projekt, pri ktorom sa wvyskytuju také konkrétne skutocnosti,
ktoré v nadvaznosti na stanovené podmienky poskytnutia prispevku, ako aj prax a skisenosti RO
pre IROP alebo MAS, vyvolavaju odévodnend obavu, Ze by v budidcnosti mohli spdsobit nizsie
uvedené nasledky:

a) neschopnost uzivatela riadne a véas ukondit realizaciu aktivit projektu alebo

b) nesplnenie povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti prispevku alebo

c) nesplnenie inych povinnosti uzivatela, ktoré ma voc¢i MAS v suvislosti s projektom alebo
d) branit fyzickému a/alebo finanénému ukonéeniu projektu a udrZaniu jeho vysledku.

Rizikovym projektom je projekt, vo vztahu ku ktorému v aktualnom case Ziaden zvyssie
uvedenych dévodov na zvySenu obavu poskytovatela nema charakter porusenia zavazkov zo
zmluvy prispevku alebo porusenia financnej discipliny, v dosledku ¢oho nie je mozné takyto
projekt zo strany MAS jednostranne predcasne ukondit resp. vykonat finanénd opravu. lde
o zdsadnu podmienku pre zaradenie projektu medzi rizikové projekty.

V pripade uplatnenia zabezpecovacieho prostriedku musi byt hodnota zabezpecéenej pohladavky
rovnad alebo vyssia ako je hodnota prispevku, ktora sa poskytuje uZivatelovi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

V pripade uplatnenia zabezpecovacieho prostriedku musi byt pohladavka zabezpedena pred
schvalenim Ziadosti o platbu uZivatela. To nevyluéuje moznost dodato¢ného zriadenia
zabezpecovacieho prostriedku v pripade potreby.

Pohladdvku zabezpecuje RO pre IROP spravidla jednym ukonom v jej celkovej hodnote.
V ojedinelych pripadoch méze dochadzat k zabezpedovaniu pohladavky aj postupne. Za kazdych
okolnosti vsak musi byt hodnota zabezpecenej pohladavky rovna alebo vyssia ako je hodnota
sGctu ui vyplatenych platieb a aktudlne schvalovanych ZoP toho istého uZivatela.

RO pre IROP zacina proces zriadovania zabezpecovacich prostriedkov v zavislosti od toho, ktory
subjekt vykonal kontrou verejného obstaravania, z ktorych je zrejmd vysSka zdkazky a vyska
prispevku, ktory sa ma uzivatelovi poskytnut.

Ak kontrolu vykonala MAS (najma pri zdkazkach s nizkou hodnotou), je povinna do 20 dni od
ukonceni kontroly v rdmci vyziev, ktoré predpokladaju zabezpecdenie pohladavok z prispevku vodi
uzivatelom, oznamit RO pre IROP potrebu zriadit zabezpecenie a spolu stymto ozndmenim
predlozit RO pre IROP aj vsetky doklady ainformacie, ktoré ma MAS k dispozicii vo vztahu
k zriadeniu zabezpecenia pohladavky z prispevku voci konkrétnemu uzivatelovi. Za ucelom
zjednodusenia plnenia tejto povinnosti méze Poskytovatel vydat vzor ozndmenia, ktory sa MAS
zavidzuje pouzivat.

V pripade, ak kontrolu zaddvania zdkazky na obstaranie tovarov, sluzieb alebo prac v ramci
projektu uzivatela vykonaval RO pre IROP, po ukonceni tejto kontroly pristupi k zriadeniu
zabezpecenia pohladavky z prispevku voci konkrétnemu uzivatelovi za rovnakych podmienok.

K zabezpeceniu pohladavky z prispevku vodéi uZivatelovi musi d6jst najneskér v ¢ase predloZenia
Ziadosti o platbu uZivatela. Za tym Ucelom je MAS povinna informovat RO pre IROP o bliziacom sa
termine predloZenia Ziadosti o platbu uZivatela, aby mohol byt zabezpecovaci prostriedok
zriadeny v dostato¢nom ¢asovom predstihu pred schvalenim Ziadosti o platbu uzivatela. MAS na
tieto ucely komunikuje s uZivatelom (na pracovnej/operativnej Grovni).

MAS na Ucely zabezpecenia pohladdvky zo zmluvy o prispevku poskytuje RO pre IROP potrebnu
sucinnost, najma poskytuje potrebni dokumentdciu, ktoru v priebehu implementacie stratégie
CLLD ziskal od uZivatelov.

V pripade, ak MAS disponuje informdciami, ktoré maju vplyv na proces zabezpelovania
pohladavky, je povinna tieto informécie bezodkladne poskytnut RO pre IROP.

Zabezpedovacie prostriedky je mozné v pripade potreby zriadit aj nasledne.

O rozsahu dokumentdcie potrebnej pre zriadenie zabezpecovacieho prostriedku bude uZivatel
informovany pisomne zo strany RO pre IROP. RO pre IROP bude informéaciu postupovat tak, aby
o nej mala MAS vedomost (napr. v kdpii e-mailu, alebo zaslanim rovnopisu listu na vedomie MAS).

V pripade porusenia zavazku uZivatela zo zmluvy o prispevku, ktory je spojeny s potrebou
uplatnenia zabezpecovacieho prostriedku, postipi MAS pohladavku na RO pre IROP.

MAS postupi pohladdvku na RO pre IROP zmluvou o postupeni pohladdvky podla §524
Obcianskeho zdkonnika, ktorej vzor vyda RO pre IROP. Tato zmluva nadobuda ucinnost deri po dni
jej zverejnenia v centralnom registri zmlav, pokial nie je vzmluve dohodnutd ind odkladacia
podmienka ucinnosti.

RO pre IROP sa na zaklade postupenia pohladavky stava novym veritelom takejto pohladavky voci
uzivatelovi ako dlZznikovi a spolu s pohladavkou nadobuda priamo zo zdkona aj vsetky prava s rnou
spojené vratane zalozného prava, prav zo zabezpecCovacej zmenky a dalsie, t.j. RO pre IROP sa
stdva zaloznym veritelom, resp. veritelom z iného zabezpecenia, namiesto MAS.
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25.

26.
27.

MAS je povinna bezodkladne zaslat uZivatelovi oznamenie o postlupeni pohladavky a prechode
zalozného prava na nového veritela vsulade s § 526 a 528 Obcianskeho zdkonnika. Vzor
oznamenia vydd RO pre IROP.

Vykon uplatnenia zabezpecovacieho prostriedku nasledne vykonava RO pre IROP.

RO pre IROP priebezine oznamuje MAS, Ze zriadil zabezpecovaci prostriedok, resp. ze planuje
pristupit k vykonu zabezpecovacieho prostriedku.
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9. Monitorovanie projektov - uZivatelia

1.

Monitorovanie projektov uzivatelov slUzi na v€asné ziskavanie informdcii o stave realizacie projektov,
vratane dosahovania planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov a je nastrojom na ziskanie
potrebnych udajov pre MAS za Gc¢elom monitorovania a hodnotenia naplfania stratégie CLLD.

Na zaklade agregacie udajov projektov uzZivatelov na uUrovni MAS, dochadza v pravidelnych
intervaloch k monitorovaniu plnenia zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS
za Ucelom implementdcie stratégie CLLD.

Monitorovanie projektu zac¢ina diom nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o prispevku a konéi driom
schvalenia poslednej monitorovacej spravy projektu.

Monitorovanie na Urovni projektu uZivatela sa realizuje pocas nasledovnych ¢asovych uUsekov:

a) Monitorovanie pocas realizacie projektu uZivatela

Uzivatel poskytuje klucové informdcie o postupe realizdcie projektu a plneni hodn6t
meratelnych ukazovatelov v rdmci monitorovacich Gdajov, ktoré tvoria prilohu kazdej ZoP.

V pripade zavere¢nej ZoP predkladd uzivatel aj prilohy preukazujice naplnenie hodnét
prislusnych meratelnych ukazovatelov.

V pripade, ak ¢asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahfria aj obdobie pred platnostou
a ucinnostou zmluvy o prispevku zahffiaji monitorovacie Udaje aj obdobie od zaciatku realizacie
aktivit projektu do okamihu platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.

b) Monitorovanie po ukonceni realizacie projektu uZivatela

Po ukonceni realizacie projektu predkladd uzivatel MAS ndslednd monitorovaciu spravu, ktora
obsahuje klticové informacie o plneni, resp. udrzani hodnét meratelnych ukazovatelov ako aj
plneni podstatnych naleZitosti zmluvy o poskytnuti prispevku, ktoré sa sleduju pocas obdobia
udrzatelnosti projektu. Nasledné monitorovacie spravy predklada uzivatel po ukonceni
realizacie projektu na rocnej baze zo stavom k 31.12. Monitorovaciu spravu predklada uzivatel
do 15. januara roku n+1.

Uzivatel predloZi nultd naslednd monitorovaciu spravu k 31.12. toho roku, v ktorom ukoncil
realizaciu projektu, t.j. v roku v ktorom mu bol vyplateni prispevok, resp. jeho posledna cast.
Nasledne predkladd Ziadatel naslednu monitorovaciu spravu pocas dalSich 5 rokov, resp. 3 rokov
v pripade prispevku poskytnutého MSP.

Sucastou naslednej monitorovacej spravy su aj prilohy preukazujice plnenie hodnét prislusnych
meratelnych ukazovatelov.

Vzor monitorovacej spravy tvori sucast prirucky pre uzivatela.

¢) Ad hoc poskytnutie monitorovacich udajov

Na zaklade poziadavky MAS, je uzivatel povinny predloZit aj dalSie informacie vo vztahu k
projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim uZivatela, s realizaciou
projektu, ucelom projektu, s ¢innostami uzivatela suvisiacimi s Ucelom projektu, s vedenim
uctovnictva), a to aj mimo Udajov a intervalov poskytovanych monitorovacich Udajov podla
pism. a) a b).

MAS mobze rozsirit pozadovany obsah monitorovacich Udajov, ktoré z hladiska monitorovania
projektu poklada za dolezité (napr. odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenia nedostatkov
identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na odstranenie pricin ich vzniku a pod.). MAS tak
vykona aj na podnet RO pre IROP.

Zoznam priloh k monitorovacim Udajom uvadza prirucka pre uZivatela.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

Uzivatel je dalej povinny bezodkladne pisomne informovat MAS o zacati a ukonceni akéhokolvek
sudneho, exekuc¢ného alebo spravneho konania, konkurzného konania a konkurzu,
reStrukturalizacného konania vodi uzivatelovi, ovzniku azaniku okolnosti vylu€ujucich
zodpovednost, o vsetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly alebo auditu, ako aj
inych skutoc¢nostiach, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu alebo na ucel
projektu (napr. oblast suvisiaca s nedodrianim naplifiania horizontalnych principov); zéroveri
bezodkladne pisomne informovat MAS o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy.

MAS vykona kontrolu monitorovacej spravy.

MAS vykona kontrolu monitorovacich udajov, ktoré su prilohou Ziadosti o platbu v termine na vykon
AFK prislusnej Ziadosti o platbu.

MAS vykonad kontrolu ndslednej monitorovacej spravy projektu v termine do 15 pracovnych dni od
jej predlozZenia.

V pripade nejasnosti alebo pochybnosti zasle MAS uzivatelovi vyzvu na doplnenie, v ktorej vyzve
uzivatela, aby doplnil Gdaje, alebo odstranil, resp. vysvetlil nepresnosti. MAS poskytne uzivatelovi
primeranu lehotu, ktord nesmie byt kratsia ako 5 kalendarnych dni.

Odoslanim vyzvy na doplnenie prestava plynut lehota 15 pracovnych dni.
Po doplneni plynie lehota na kontrolu dalej.

MAS pri vypracovani vystupov z kontroly postupuje v stlade s ustanoveniami uvedenymi v kapitole
8.3.1.

Pri kontrole ZoP sa MAS pridrZiava otazok v kontrolnom zozname ku kontrole monitorovacich tdajov.
O zaveroch kontrolu informuje MAS uzivatela
Vzory kontrolného zoznamu a vystupov z kontroly vyda RO pre IROP.

MAS agreguje Udaje ziskané monitorovanim projektu uzivatelov do vlastnych vykazov, ktorymi sa
vykondva monitorovanie zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi MAS a RO pre IROP nasledovne:

a. MAS agreguje Udaje zo ZoP uZivatelov do ZoP na urovni MAS posledné overené Udaje
uzivatelov, ktoré su k dispozicii k terminu vypracovania ZoP MAS,

b. MAS agreguje do vyrocnych monitorovacich sprav, zaverecnej monitorovacej spravy,
doplfiujucich monitorovacich Udajov a do naslednych monitorovacich sprav posledné
overené Udaje uzivatelov, ktoré su kdispozicii kterminu zostavovania prislusnych
monitorovacich sprav na Urovni MAS. Uvedené sa rovnako aplikuje aj v pripadoch, kedy RO
pre IROP vyzve MAS na predloZenie monitorovacej spravy mimo Standardnych terminov ich
predkladania,

c. MAS uvadza v monitorovacich spravach komplexné informdcie o stave realizacie stratégie
CLLD, priebezné vysledky hodnotenia stratégie CLLD, problémoch simplementaciou
stratégie, opatreniami prijatymi na eliminaciu nepriaznivych skutocnosti, planovanych
Upravach stratégie CLLD a pod.

Sp6sob agregacie Udajov na Urovni MAS je uvedeny v Ciselniku meratelnych ukazovatelov.

Predkladanie monitorovacich udajov v rdmci Ziadosti o platbu MAS na RO pre IROP uvddza prirucka
pre prijimatela (MAS).

Predkladanie monitorovacich sprav MAS na RO pre IROP upravuje prirucka pre prijimatela MAS.
RO pre IROP vykond AFK a v pripade potreby FKnM monitorovacich sprav MAS.

RO pre IROP je opravneny v pripade identifikacie nedostatkov zaslat MAS vyzvu na doplnenie v ramci,
ktorej vyzve MAS na odstranenie nedostatkov a poskytne MAS termin nie kratsi ako 5 kalendarnych
dni.

78



24,
25.
26.

MAS je pri odstrariovani nedostatkov opravnena vyzvat na doplnenie prislusnych uzivatelov.
Po doplneni zasle MAS monitorovaciu spravu na RO pre IROP, ktory nasledne pokracuje v AFK.

O vysledku kontroly informuje RO pre IROP MAS zaslanim vystupu z kontroly v stlade so zdkonom
o finan¢nej kontrole.

9.1. Sankény mechanizmus

Sankény mechanizmus predstavuje nastroj, ktorym MAS uplatfiuje voci uZivatefom finanéné korekcie
v pripadoch, ak sa uzivatel odkloni od plnenia povinnych meratelnych ukazovatelov projektu v takej
miere, ktora nie je pripustnd, resp. objektivne odovodnitelna.

Spustenie sankéného mechanizmu a vyska sankcie zavisi od:
a. typu ukazovatela (s priznakom rizika alebo bez priznaku rizika)
b. vysky odchylky,
c. okamihu, kedy mal byt ukazovatel povinne naplneny,
d. obdobia pocas ktorého nebol ukazovatel naplneny
Pravidla uplatnenia sankéného mechanizmu su uvedené v prirucke pre uZivatela.

RO pre IROP vydd pomocku pre vypocet financnej korekcie z dévodu aplikacie sankéného
mechanizmu
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10. Nezrovnalosti a finan¢né vyrovnanie - uzivatelia

10.

Nezrovnalostou sa vo vztahu k uZivatelovi rozumie predovsetkym porusenie jeho zavazkov,
ktorému vyplyvaju zo zmluvy o prispevku, ktoré generuje pohladdvku MAS voci uzivatelovi.

Nezrovnalost s finanénym dopadom na uUrovni projektu uZivatela ma vplyv na opravnenost
vydavkov MAS zo zmluvy o poskytnuti NFP, a preto je takato nezrovnalost aj nezrovnalostou
RO pre IROP voci MAS.

Nezrovnalost s finanénym dopadom predstavuje pre MAS finan¢nu stratu. To neplati v pripade,
pokial déjde k ziskaniu (vrateniu) prostriedkov od uZivatela za identifikovani nezrovnalost,
ak RO pre IROP umozni MAS opatovné pouzitie tychto zdrojov. MAS tieto prostriedky pouzije
v stlade s ustanoveniami kapitoly 7, t.j. zvysi alokdciu niektorej z otvorenych vyziev, vyhlasi novu
vyzvu, alebo uplatni zdsobnik projektov.

V pripade, ak MAS identifikuje podozrenie z nezrovnalosti (¢i uz sama alebo prostrednictvom
podnetu od tretich osdb), je povinna tuto bezodkladne oznamit RO pre IROP.

V pripade, ak podozrenie z nezrovnalosti identifikuje RO pre IROP (¢i uZz sam alebo
prostrednictvom podnetu od tretich os6b) oznami tuto skuto¢nost MAS.

V pripade vzniku podozrenia z nezrovnalosti je MAS povinna bezodkladne zaslat na RO pre IROP
vSetku dokumentdciu preukazujicu predmetné podozrenie.

Vo veci rieSenia nezrovnalosti do uplynutia lehoty na vratenie prispevku alebo jeho casti podla
Ziadosti o vratenie alebo podla odstupenia od zmluvy kona MAS, alebo kona RO pre IROP, ak ho
MAS poziada o suéinnost (€lanok 5 ods. 5.3 Zmluvy o poskytnuti NFP). Ziadost o st¢innost moze
byt sucastou ozndamenia o zisteni podozrenia z nezrovnalosti, pripadne oznamenia o zaslani
dokladov k nezrovnalosti. RO pre IROP v tejto etape kona za MAS na zaklade splnomocnenia MAS,
ktoré je uvedené priamo v Zmluve o poskytnuti NFP (¢lanok 5, ods. 5.3 zmluvy).

V pripade, ak RO pre IROP identifikuje, Ze oznacené konanie alebo opomenutie uzivatela nie je
nezrovnalostou, informuje otom MAS anezacnd sa vykondvat ukony tykajluce sa rieSenia
nezrovnalosti.

V pripade, ak RO pre IROP identifikuje, Ze sa jednd o nezrovnalost, zaeviduje nezrovnalost
a stanovi, Ci:

a. vdosledku nezrovnalosti ma dojst k vrateniu prispevku alebo jeho Casti pri existujlcej
zmluve o prispevku, alebo

b. doslo k naplneniu dévodov pre odstupenie od zmluvy o prispevku.

V oboch pripadoch RO pre IROP vo svojom stanovisku identifikuje porusenie pravnych predpisov,
zmluvy o prispevku alebo inych zavaznych pravidiel, porusenim ktorych odévodiuje podozrenie
z nezrovnalosti. V pripade odstupenia od zmluvy (pism. b.) RO pre IROP vypracuje navrh
odstlpenia od zmluvy obsahujuci ziadost o vratenie podla § 351 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ak sa pri rieSeni nezrovnalosti postupuje podla bodu 9 pism. a) tejto kapitoly, dalej
kona pri rieSeni nezrovnalosti voci konkrétnemu uzivatelovi MAS alebo RO pre IROP. RO pre IROP
kona na zaklade poZiadavky MAS o stuéinnost a v stlade s plnomocenstvom podla ¢lanku 5 ods.
5.3 Zmluvy o poskytnuti NFP. Konajuci subjekt vystavi pre uZivatela Ziadost o vratenie prispevku
alebo jeho casti vo vyske zodpovedajlcej nezrovnalosti, ak ide o nezrovnalost s finanénym
dopadom. Ak nejde o nezrovnalost s finanénym dopadom, Ziadost o vratenie sa nevystavuje. Vzor
Ziadosti o vratenie pre Uroven uZivatela vydava RO pre IROP.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

V pripade, ak sa pri rieSeni nezrovnalosti postupuje podla bodu 9 pism. b) tejto kapitoly, dalej
kond pri rieSeni nezrovnalosti voci konkrétnemu uZivatelfovi RO pre IROP, ato na zaklade
plnomocenstva podla ¢lanku 5 ods. 5.3 Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak MAS zostane pri rieSeni a vysporiadani nezrovnalosti voc¢i UzZivatelovi necinna (bez
ohladu na to, ktory subjekt zistil nezrovnalost), RO pre IROP je opravneny vykonat vietky potrebné
ukony podla tejto kapitoly a za ucelom riadneho splnenia vsetkych povinnosti vyplyvajucich
z povinnosti ochrany finanénych zaujmov EU, najma predchadzat, riedit a napravat nezrovnalosti,
priCcom sa sucasne po dobu trvania necinnosti uplatni rezim uvedeny v ¢lanku 5 ods. 5.2 Zmluvy
o poskytnuti NFP.

V Ziadosti o vratenie prispevku (bez ohladu na to, ¢i sa zasiela ako samostatny dokument podla
bodu 9 pism. a) tejto kapitoly alebo ako stcast odsttpenia od zmluvy podla bodu 9 pism. b) tejto
kapitoly) musi byt konajicim subjektom stanovend suma, lehota, &isla Uctov, variabilny symbol
a ostatné naleZitosti pre vratenie finanénych prostriedkov prispevku alebo jeho ¢asti. Lehota na
vratenie nesmie byt dlhsia ako 50 pracovnych dni.

V pripade, ak uzivatel v stanovenej lehote nevrati prostriedky z prispevku v poZzadovanej vyske,
konajuci subjekt o tejto skutocnosti informuje druhd zmluvna stranu (ak kond RO pre IROP,
informuje MAS a opacne).

MAS bezodkladne odo dna nasledujiceho po uplynuti lehoty na vratenie Prispevku alebo jeho
Casti na zdklade Ziadosti ovrdtenie alebo v dosledku odstipenia od Zmluvy o prispevku,
bezodplatne postupi pohladavku z Prispevku voci konkrétnemu UzZivatelovi na Poskytovatela, a to
spolu s jej prislusenstvom a vSetkymi pravami s fou spojenymi, vratane zdlozného prava alebo
iného zabezpecovacieho prava, ktoré bolo zriadené. Za Gicelom realizacie povinnosti MAS postupit
pohladavku voci konkrétnemu UZivatelovi podla predchadzajlcej vety nie je potrebna osobitna
vyzva RO pre IROP, ani Ziadny iny formalny uikon RO pre IROP. Na postupenie pohladavky MAS
vyuzije navrh zmluvy o postupeni pohladavky, ktoré vzor vyda RO pre IROP. Po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o postupeni pohladavky voci konkrétnemu uZivatelovi preukazuje MAS
postupenie pohladavky UZivatelovi podla § 526 Obcianskeho zakonnika. Uvedeny postup je
osobitne upraveny aj v v kapitole 8.3.9 ods. 22 az 27.

V pripadoch, kedy nie je zriadeny zabezpecovaci prostriedok, RO pre IROP pristupi k aplikacii
vsetkych zakonnych mozZnosti pre vysporiadanie, resp. vymoZenie tejto pohladavky.

V pripadoch, ktoré predpoklada zakon o ESIF sa sprédvcom pohladédvky a zaloznym veritelom méze
stat aj iny organ nez RO pre IROP, ak ide o organ verejnej moci, ktory vydal rozhodnutie vo veci
predmetnej nezrovnalosti s povinnostou vratenia prispevku alebo jeho ¢asti. Momentom, kedy
prechadzaju prava spravy pohladavky azabezpeCovaci prostriedok na iny organ, nastdva
nadobudnutim pravoplatnosti predmetného rozhodnutia. Tymto orgdnom moze byt napr. Urad
vladneho auditu.
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11.

Platnost a u¢innost dokumentov/vzorov

Tento dokument , Implementécia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach
IROP“ ako aj jednotlivé vzory, na ktoré sa tento dokument odvolava, resp. ktoré sa vydavaju s odkazom
na tento dokument, nadobldaju platnost driom ich schvalenia a Gcinnost dfiom uvedenym
v dokumente, resp. vzore.

V pripade relevantnosti obsahuje dokument aj jednotlivé vzory prechodné ustanovenia. Pokial RO pre
IROP prechodné ustanovenie nemieni aplikovat, obsahuje dokument, resp.vzor informaciu
o neaplikacii prechodného obdobia. Vtomto pripade plati dokument alebo vzor, resp. jeho zmena
v denl nadobudnutia Ucinnosti.

Der nadobudnutia Gc¢innosti nesmie byt skorsi ako je datum zverejnenia dokumentu, resp. vzoru, inak
sa za denl nadobudnutia Uc¢innosti povazuje der zverejnenia dokumentu, resp. vzoru.

Datum platnosti a Ucinnosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvadzaju na Uvodnej strane dokumentu,
resp. vzoru.

RO pre IROP si vyhradzuje pravo aktualizovat, alebo doplnit dokument, resp. vzor s ohfadom na vyvoj
implementdcie a zmenu prislusnych pravnych predpisov, alebo systémov riadenia.

O aktualizacii bude RO pre IROP informovat MAS na svojej stranke www.mpsr.sk.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii dokumentu, resp. vzoru
(napr. nespravne uvedeny odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie,
preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v dokumente, resp. vzore, si RO pre IROP vyhradzuje
pravo na ich opravu bez potreby informovat MAS o vykonanych opravach.
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12. Pouzivané skratky a pojmy

AK administrativna kontrola

AFK administrativna finan¢na kontrola

CKO Centralny koordinaény orgdan

CLLD miestny rozvoj vedeny komunitou

co Certifikacny orgdn

CRZ Centralny register zmlav

DPH dan z pridanej hodnoty

EFRR Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EPFRV Eurdpsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
ESIF Eurdpske Strukturalne a investicné fondy
EUR euro

EU Eurdpska Unia

FKnM Finan¢nd kontrola na mieste

HP horizontalne principy

IROP Integrovany regionalny operacny program
FKnM finan¢na kontrola na mieste

MAS miestna akénd skupina

MF SR Ministerstvo financii Slovenskej republiky
MPRYV SR Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MS monitorovacia spréva

NFP nenavratny financny prispevok

NKU Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky
NMS nasledna monitorovacia sprava

oP operacny program

OR Obchodny register

ovz okolnost vylucujuca zodpovednost

PHZ predpokladand hodnota zadkazky

PJ platobna jednotka

PPA P6dohospodarska platobna agentura

PRV program rozvoja vidieka

ReS realizator stratégie — Ziadatel o prispevok
RO riadiaci orgdn

RO pre IROP  Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operacny program

Systém finan¢ného riadenia Strukturdlnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
SFR namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (Systém
finan¢ného riadenia)
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SR ESIF Systém riadenia eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov (Systém riadenia)

SZoP sthrnna Ziadost o platbu

SR $tatny rozpocet

uvo Urad pre verejné obstardvanie

VO verejné obstardvanie

VZP vSeobecné zmluvné podmienky (priloha ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Z.z. Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)
Zb. Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)
ZFK zakladna finanéna kontrola

ZV0 zakon o verejnom obstaravani

ZoFK zédkon o financnej kontrole ¢. 357/2015

ZoPr Ziadost o prispevok

ZoP #iadost o platbu

Z0Pwns #iadost o platbu na tdrovni MAS

ZoP, Ziadost o platbu na Urovni uZivatela

ZoV Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov

Tretia osoba — pravnicka a/alebo fyzickd osoba, ktord ma k uzivatelovi vztah dodavatela vykonov,
tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo, ktora ma informacie, doklady alebo iné
podklady, ktoré su potrebné na vykon finan¢nej kontroly projektu

Zakon o $tatnej pomoci - zdkon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci
a minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o Statnej pomoci)

Zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku (zmluva o NFP) - dvojstranny pravny ukon
stanovujici zmluvné podmienky, prdva a povinnosti MAS ako prijimatela a RO pre IROP ako
poskytovatela pri poskytnuti NFP na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvélenej Ziadosti
o NFP;

Zmluva o prispevku — dvojstranny pravny ukon stanovujuci zmluvné podmienky, prdva a povinnosti
MAS ako prijimatela a uzivatela pri poskytovani financnych prostriedkov MAS uzivatelovi na realizaciu
aktivit projektu uZivatela. Projektom uZivatela sa realizuje Cast projektu MAS. Zmluva s uzivatelom
musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi vo vyzve pre MAS a v zmluve o NFP uzatvorenej medzi
RO pre IROP a MAS;
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