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3 Zoznam pouzitych skratiek, vybranych pojmov
a legislativny ramec

3.1 Skratky

AK
AFK

CKO
CLLD

co

CPV

CRZ

DIC

DPH
EFRR
EPFRV
ESIF

EUR

EU

HP

ICO

IROP
ISUF
ITMS2014+
FKnM
MAS

MF SR

MPRYV SR
MS

NFP
NKU
NMS
OLAF
OoP
OR
ovz
PHZ
PJ
PpP
PpZ

administrativna kontrola
administrativna finanéna kontrola

Centralny koordina¢ny organ

miestny rozvoj vedeny komunitou

Certifikacny organ

Spoloc¢ny slovnik obstaravania

Centralny register zmluv

danové identifikacné Cislo

dan z pridanej hodnoty

Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

Eurdpsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
Eurdpske strukturalne a investi¢éné fondy

euro

Eurdpska unia

horizontalne principy

identifikacné Cislo organizacie

Integrovany regionalny operacny program
informacny systém uctovnictva fondov

informacny monitorovaci systém pre programové obdobie 2014 — 2020
finan¢na kontrola na mieste

miestna akéna skupina

Ministerstvo financii Slovenskej republiky
Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
monitorovacia sprava

nenavratny finanény prispevok

NajvysSi kontrolny Urad Slovenskej republiky
nasledna monitorovacia sprava

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom

operacny program

Obchodny register

okolnost’ vylu€ujuca zodpovednost

predpokladana hodnota zakazky

platobna jednotka
priruCka pre prijimatefla
prirucka pre Ziadatela



RO
RO pre IROP

SFR

SR ESIF
SZoP
SR
uvo
VMS
VO
VVO
VZP
Z. z.
Zb.
ZFEU
ZMS
ZVO
ZW
ZoNFP
ZoP
ZoV
Z0ZZ

riadiaci organ
Riadiaci organ pre Integrovany regionalny opera¢ny program

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu
a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 —
2020 (Systém finanéného riadenia)

Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov (Systém
riadenia)

suhrnna Ziadost' o platbu

Statny rozpocet

Urad pre verejné obstaravanie

vyro¢na monitorovacia sprava

verejné obstaravanie

Vestnik verejného obstaravania

vSeobecné zmluvné podmienky (priloha €. 1 zmluvy o poskytnuti NFP)
Zbierka zakonov (zakony prijaté od roku 1993)

Zbierka zakonov (zakony prijaté do roku 1993)

Zmluva o fungovani Eurdpskej unie

zaverecna monitorovacia sprava

zakon o verejnom obstaravani

zjednodusené vykazovanie vydavkov

ziadost’ o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
ziadost o platbu

Ziadost o vratenie finan¢nych prostriedkov

ziadost o zmenu zmluvy



3.2 Definicie vybranych zakladnych pojmov

1.

10.

11.

12.

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych MAS v ramci projektu na to vy¢lenenymi finanénymi
zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo vyzve. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt realizovana v ramci doby
realizacie hlavnych aktivit projektu, je vymedzena vecne a financne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t.j. veche musia suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu
v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, a financne (ak relevantné). Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku ama definovany vystup, ktory predstavuje pridanu
hodnotu pre MAS a/alebo uZivatelov nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit. Ak sa osobitne v
zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem aktivita bez privlastku , hlavna” alebo
»podpornd”“, zahfiia hlavné aj podporné aktivity;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP stanovuje
odlisnd lehota platnd pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehot platia pravidlda uvedené v
definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva zrozhodnutia
RO pre IROP, ktorym bola schvélend ZoNFP aktoré predstavuju vecny aj finanény ramec,
z ktorého v dosledku skutocne vynalozenych vydavkov v sdvislosti s projektom na realizaciu
aktivit projektu vzniknu opravnené vydavky;

Centrdlny koordinacny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy
centralneho koordina¢ného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu,
ktory je Ustrednym organom $tatnej spravy uréenym § 6 odsek 1 zdkona o prispevku z ESIF a je
zodpovedny za efektivhu a U¢innu koordinaciu riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov v rdmci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov vo
vztahu k systému riadenia akontroly pri realizacii prispevku zeurdpskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov;

Certifikacny organ alebo CO — narodny, regiondlny alebo miestny verejny organ alebo subjekt
verejnej spravy urcéeny Clenskym Statom za ucelom certifikacie. Certifikacny organ pini ulohu
organu zodpovedného za koordindciu a usmernovanie subjektov zapojenych do systému
financného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu a ich predkladanie
Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie finanénych vztahov (najma
z titulu nezrovnalosti a financnych oprdv) s Eurépskou komisiou a na narodnej Urovni ako aj
realizaciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plIni dlohy
certifikacného organu Ministerstvo financii SR;

CLLD - Miestny rozvoj vedeny komunitou je prostriedkom na zapojenie lokalnych aktérov do
tvorby a implementdcie stratégii miestneho rozvoja, ktoré napomézu trvalo udrZatelnému
rozvoju na danom Uzemi.

Den — dfilom sa rozumie pracovny den, ak nie je vyslovne uvedené, Ze ide o kalendarny den;
Dokumentacia - akdkolvek informacia alebo subor informacii zachytené na hmotnom substrate,
vratane elektronickych dokumentov vo formiate pocitaéového suboru tykajice sa a/alebo
sUvisiace s projektom;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie prac
alebo poskytnutie sluzieb ako sucast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného
obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci projektu vykonané v sulade so
zmluvou o poskytnuti NFP;

E-schranka — elektronické UloZisko podla zdkona o e-governmente na komunikaciu s organmi
verejnej moci. MAS je opravnena komunikovat s RO pre IROP prostrednictvom e-schranky
(napr. zasielanie formulara ZoP);

EU - znamend Eurdpska Unia, ktora bola formélne konstituovand na zéklade Zmluvy o Eurépskej
Unii;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Eurdépske Strukturdlne ainvesti¢né fondy alebo ESIF — spoloéné oznadenie pre Eurépsky fond
regionalneho rozvoja, Eurépsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurépsky pofnohospodarsky fond
pre rozvoj vidieka a Eurépsky namorny a rybarsky fond;

Eurdpsky urad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je Urad, ktorého ciefom je chranit
finan¢né zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dal$im nezdkonnym aktivitam,
vratane zneuzitia Uradnej moci v rdmci eurdpskych institucii, prostrednictvom vykonu internych
a externych administrativnych vySetrovani;

Financné ukoncenie projektu - zodpoveda pojmu ukoncenie realizacie projektu, ako tento
pojem pouziva Systém riadenia ESIF a suéasne v zmysle Systému finanéného riadenia sa projekt
po ukonceni realizacie projektu oznacuje ako ,ukoncend operacia“ — nastane dnom, kedy
po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k splneniu oboch
nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vSetky opravnené vydavky vsetkym svojim dodavatelom, resp. uZivatelom,
voCi ktorym mala pravne zavaznl povinnost Ghrady vydavkov a tieto su premietnuté do
Uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v zmluve o poskytnuti NFP a

b) MAS bol uhradeny/zuc¢tovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu - formuldr prostrednictvom ktorého MAS
oznamuje RO pre IROP zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu a informdciu o datume zacatia
realizacie podpornych aktivit projektu;
Implementacné nariadenia — nariadenia, ktoré vyddva Komisia ako vykonavacie nariadenia
alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a podmienky
uplatnitelné na vykonanie réznych oblasti GUpravy podla vSeobecného nariadenia;
IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informacny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie akontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymiefaju Udaje s Udajmi
v informacénych systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre spravu eurdpskych Strukturdlnych
a investi¢nych fondov a s inymi vnuatrostatnymi informacnymi systémami vratane ISUF, pre ktory
je zdrojovym systémom v rdmci integra¢ného rozhrania;
Komisia alebo EK — znamena Eurdpsku Komisiu;
Pisomna komunikacia —komunikacia s RO pre IROP, ktora moze mat formu:

a) listinnej komunikacie,

b) elektronickej komunikacie prostrednictvom:

(i) e-schranky,

(ii) e-mailu,

(iii)  1TMS2014+
V pripade potreby osobitnej Specifikacie vyZzadovanej komunikacie, je tato uvedena priamo
v prislusnych c¢astiach prirucky pre prijimatela.
Kontrolovana osoba - osoba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skutocnosti podla
zakona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla zakona o finanénej kontrole,
pricom vo vztahu k zakonu o financ¢nej kontrole a audite ide o povinni osobu tak, ako je v tomto
zakone definovang;
Konflikt zadujmov - je vo vieobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o prispevku ESIF ako skuto¢nost,
ked z finanénych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dovodov je naruseny alebo
ohrozeny nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon
funkcii pri poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje na pripady konfliktu
zaujmov medzi zainteresovanymi osobami. Medzi zainteresované osoby patri najmda MAS,
uzivatel, uchadzad/zaujemca vo verejnom obstaravani.
Lehota - ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povaZzuju pracovné dni. Do
plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti urcujucej



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zacinaju plynut prvym pracovnym dfiom nasledujicim
po kalenddrnom dni, v ktorom doslo ku skuto€nosti urcujicej zaciatok lehoty. Lehoty urcéené
podla tyZzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa
svojim oznacenim zhoduje s diiom, ked doslo k skutocnosti urcujlcej zaciatok lehoty. Ak taky
kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa kon¢i poslednym driom mesiaca. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 7. z. o
Statnych sviatkoch, dioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni neskorsich predpisov,
je poslednym driom lehoty nasledujlci pracovny den. Lehota je pre MAS zachovand, ak sa
posledny den lehoty podanie podd osobne na RO pre IROP, alebo ak sa podanie odovzda na
postovu prepravu, ak nie je v zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak;

Miestna akéna skupina alebo MAS — pravnickd osoba zriadend podla zdkona ¢. 83/1990 Zb.
o zdruzovani obcanov v zneni neskorsich predpisov, ktorej je schvdlend stratégia miestneho
rozvoja vedeného komunitou a udeleny Statut miestnej akénej skupiny. Miestna akénd skupina
navrhuje a uskutocnuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Meratelné ukazovatele projektu — zavazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju byt
dosiahnuté realizaciou hlavnych aktivit projektu, ich sledovanie na drovni projektu je dolezité
z pohladu riadenia projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci dosahovanie
ciefov na urovni IROP. Meratelné ukazovatele odzrkadluju skuto¢né dosahovanie pokroku na
urovni projektu, priradzuju sa k hlavnym aktivitdm projektu a v zdsade zodpovedaju vystupu
projektu. Meratelné ukazovatele a planované hodnoty meratelnych ukazovatelov boli
definované MAS v ZoNFP v sulade s pravidlami definovanymi vo vyzve. MAS zodpoveda za
naplnenie cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov vramci realizacie hlavnych aktivit
projektu, resp. za udrzanie dosiahnutych hodnét v obdobi udrzatelnosti projektu. Meratelné
ukazovatele sa delia na meratelné ukazovatele ,s priznakom” a,bez priznaku“. Nenaplnenie,
resp. neudrzanie cielovych hodn6t meratelnych ukazovatelov je spojené s posudenim dévodov
ich nenaplnenia a miery odchylky v plneni s moznostou udelenia finan¢nej sankcie podla
ustanoveni zmluvy o poskytnuti NFP;

Meratelny ukazovatel' projektu bez priznaku — meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je zdvazné z hladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom akceptovatelna
miera odchylky, nemusi mat za nasledok vznik finanénej sankcie vo vztahu k MAS;

Meratelny ukazovatel projektu s priznakom - meratelny ukazovatel projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je plne
v kompetencii MAS. Nedosiahnutie planovanej hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu
s priznakom v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani daného externého vplyvu
nemusi byt spojené s finanénou sankciou vo vztahu k MAS;

Monitorovanie projektu — predstavuje nastroj v€asného ziskavania informacii o stave realizacie
jednotlivych aktivit projektu, dosahovania planovanych hodn6t meratefnych ukazovatelov
a plnenia ostatnych podmienok vyplyvajlucich zo zmluvy o poskytnuti NFP pocas obdobia
realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti. Monitorovanie sa vykonava
prostrednictvom Udajov poskytnutych vo vztahu kZiadosti o platbu a osobitnymi
monitorovacimi spravami projektu. Monitorovanie projektu sa realizuje prostrednictvom
ITMS2014+.

Monitorovanie projektu vo vztahu k Ziadosti o platbu — MAS poskytuje relevantné
monitorovacie Udaje ku kaZzdej Ziadosti o platbu typu refundacia a poskytnutie predfinancovania
z dovodu identifikacie jasného prepojenia finanénej realizdcie aktivit projektu svecnym
pokrokom v realizacii aktivit projektu, ktoré by sa malo prejavovat v postupnom naplfiani
prislusnych meratelnych ukazovatelov.

Monitorovacia sprava projektu — formuldr prostrednictvom ktorého poskytuje MAS relevantné
informdcie o projekte. K formuldaru monitorovacej spravy sa pripajaju prilohy preukazujice Udaje
uvedené v monitorovacej sprave. Monitorovacia sprava moze byt vyro¢nd, zaverecnd, nasledna
alebo mimoriadna.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Monitorovacia sprava projektu zavere€nd — monitorovacia sprava projektu poskytuje
kumulativne informacie za monitorované obdobie od uUcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do
momentu ukoncenia realizécie aktivit projektu. MAS ma povinnost predlozit tuto zavereénu
monitorovaciu spravu do 30 pracovnych dni odo dfia ukoncenia realizacie aktivit projektu.
Monitorovacia sprava projektu vyrocna — monitorovacia sprava projektu poskytuje informacie
za monitorované obdobie od ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12 toho istého roku,
v ktorom nadobudla zmluva o NFP uéinnost. V nasledujicich rokoch pokryva sprava vidy
obdobie od 1.1 roku n do 31.12. roku n. MAS ma povinnost predlozit vyroéni monitorovaciu
spravu do 31. januara roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi. Pocet vyrocnych
monitorovacich sprdv je zavisly od dfiky realizacie aktivit projektu, t.j. ak kon¢i realizacia aktivit
projektu skor ako 31.12. vyronda monitorovacia sprava sa nepredloZzi a namiesto nej sa
predklada zadvere¢nd monitorovacia sprava.
Monitorovacia sprava projektu naslednd — predkladd sa pocas obdoba udrzatelnosti projektu.
MAS ktord naplnila ciele projektu je povinna zabezpedit zachovanie Ucelu a podmienok realizacie
projektu, na zdklade ktorych jej bol poskytnuty NFP. Ide najma o udrZanie vysledkov projektu
pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013. Nasledna monitorovacia sprava sa
predklada do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizcie aktivit projektu (t.j. defn nasledujuci po
poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy projektu) do 12
mesiacov odo dna finanéného ukoncenia projektu.
Monitorovacia sprava projektu mimoriadna — sprava, ktord sa predklada na zaklade osobitnej
poziadavky RO pre IROP. Na zaklade S3pecifikovanej poziadavky RO pre IROP obsahuje
mimoriadna monitorovacia sprava pozadované udaje za stanovené obdobie. Jej obsah je
ovplyvneny poZiadavkami RO pre IROP na predloZenie mimoriadnej monitorovacej spravy.
Nendvratny financény prispevok alebo NFP - suma financnych prostriedkov poskytnutd MAS na
realizaciu aktivit projektu, vychadzajuca zo schvalenej ZoNFP, podla podmienok zmluvy o
poskytnuti NFP z verejnych prostriedkov v sulade s platnou pravnou Upravou (najméa zakonom
o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole a vnitornom audite a zdkonom o rozpoctovych
pravidlach).
Neopravnené vydavky — vydavky projektu, ktoré nie su opravnenymi vydavkami v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP alebo podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP;
Nezrovnalost - akékolvek porusenie prava EU alebo vnutrostatneho prava tykajluceho sa jeho
uplatriovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu
zUcCastnujuceho sa na vykonavani eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov, désledkom
¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpocet EU zata’enim vieobecného rozpoctu
neopravnenym vydavkom;
Okolnost vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktord nastala nezdvisle od véle,
konania alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v €ase vzniku zdvdzku tato prekazku predvidala. Uginky vylucujice
zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené.
Zodpovednost zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na
posudenie toho, ¢i urcitad udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zdkonnika a
ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu.
V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné podmienky:

(i) docasny charakter prekazky, ktory brani zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku

po urcitu dobu, ktoré inak je mozné splnit a ktory je zakladnym rozliSovacim znakom od



39.

40.

41.

42.
43.

44,

45.

dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost dlznika zanikne, s ohladom
na to, Zze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie do¢asny charakter,

(i) objektivna povaha, v désledku ¢oho OVZ musi byt nezavisld od véle zmluvnej strany,
ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(iii) musi mat takd povahu, Ze brani zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti a dalSie okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Zze zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvrétit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat
jej nasledky v rdmci lehoty, po ktord OVZ trva,

(v) nepredvidatelnost, ktori mozno povazovat za preukdzanu, ak zmluvna strana nemohla
pri uzavreti zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke déjde, pricom
sa predpokladd, Ze povinnosti vyplyvajluce zo vSeobecne-zavaznych pravnych predpisov
SR alebo priamo Gcinnych pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme,

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie lehot v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a pravnych aktov
EU;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené MAS pri realizacii aktivit
projektu, v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, najma v stlade s pravidlami opravnenosti vydavkov
uvedenych v ¢lanku 14 VZP. S ohladom na definiciu celkovych opravnenych vydavkov, vyska
opravnenych vydavkov mozZe byt rovna alebo nizsia ako vyska celkovych opravnenych vydavkov
a sucasne rovna alebo vyssia ako vyska schvalenych opravnenych vydavkov;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt verejnej
spravy, ktory je funkcne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu. V podmienkach
Slovenskej republiky plni dlohy organu auditu Ministerstvo financii SR, okrem organu auditu
uré¢eného vladou SR;

Orgén zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je, v stlade
so veobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi uzneseniami vlady SR,
jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

c) Centralny koordinaény organ,

d) Certifikacny organ,

e) Monitorovaci vybor,

f) Orgén auditu,

g) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

h) Gestori horizontalnych principov,

i) Riadiaci organ,

i) Sprostredkovatelsky organ;

Platba — financny prevod NFP alebo jeho ¢asti MAS; financny prevod prispevku MAS uZivatelovi;
Platobna jednotka — Ustredny organ statnej spravy urceny vladou SR zodpovedny za prevod
prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie MAS. Platobnu jednotku uréuje vlada
SR v sulade s osobitnym predpisom.

Pracovny den - den, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja v zmysle zdkona
¢. 241/1993 Z. z. o $tatnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych drioch v zneni
neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre prijimatela vyplyvaju prdva a povinnosti alebo ich zmena
alebo tiez pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akykolvek iny
pravny dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania
alebo schvdlenia, ktory bol vydany akymkolvek orgdanom zapojenym do riadenia, auditu a
kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zéklade a v stvislosti so
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

véeobecnym nariadenim alebo nariadeniami k jednotlivym ESIF; to vietko vZdy za podmienky, Ze
bol zverejneny;

Predmet projektu — hmotne zachytitelnd podstata projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia,
rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v projekte boli spolufinancované z NFP.
Mébze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo
pravo, pricom jeden projekt mdze zahfnat aj viacero predmetov projektu;

Poskytnutie predfinancovania MAS — poskytnutie narokovanych finanénych prostriedkov MAS
z vydavkov $tatneho rozpocétu za prostriedky EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie,
na Ucely uhrady nezaplatenych ucétovnych dokladov a na Uucely preplatenia drobnych
hotovostnych uhrad. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie sa systémom
predfinancovania na zdklade ucétovnej a podpornej dokumentacie predlozenej MAS v Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania).

Pisomne — znamend formu komunikdcie, ktord ma listinn( alebo elektronickd formu. Zavazné
dokumenty, ktoré musia byt potvrdené opravnenou osobou, mézu byt zo strany MAS
predloZené len v listinnej forme na koreSpondencnu adresu alebo v elektronickej forme do e-
schranky. Elektronické predkladanie dokumentov ainformacii inak neZ prostrednictvom e-
schranky (napr. e-mailom alebo cez ITMS2014+) je pripustné, ak z povahy dokumenty a instrukcii
uvedenych v prirucke pre prijimatela nevyplyva, Ze je potrebné ich potvrdenie opravnenou
osobou (napr. pracovna komunikacia medzi projektovym manazérom a MAS).

Realizacia projektu - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po financné
ukoncenie projektu;

Realizacia aktivit projektu — realizacia vietkych hlavnych ako aj podpornych aktivit projektu v
stlade so zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa pouZiva vtedy, ak je potrebné vyjadrit
vecnu stranku realizacie aktivit projektu bez ohfadu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit projektu — zodpovedd obdobiu, tzv. fyzickej realizacie projektu,
t.j. obdobiu, v ramci ktorého MAS realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu. Maximalna
doba realizdcie hlavnych aktivit projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo
vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP alebo zmluve o poskytnuti NFP.;

Refundacia — poskytnutie financnych prostriedkov MAS na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP za
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie. Refunddcia sa vykondva na zaklade
Ziadosti o platbu predlozenej MAS, ktorej sucastou su dolozené Gétovné doklady, ktoré MAS
uhradila najskor z vlastnych zdrojov a dalSia podporna dokumentacia.

Riadiaci organ alebo RO — organ statnej sprdvy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je uréeny na realizdciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade
so zasadou riadneho finanéného hospodarenia podla ¢lanku 125 vsSeobecného nariadenia.
Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v sulade s § 7 zakona o prispevku z
ESIF uréuje jednotlivé riadiace orgény vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je
to Ucelné, riadiaci orgdn moZie konat na zadklade zmluvy aj prostrednictvom
sprostredkovatelského organu;

Riadne - uskutocnenie (pravneho) uUkonu v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU, priru¢kou pre Ziadatela v rdmci vyzvy a jej priloh, priru¢kou
pre prijimatela, SFR, SR ESIF a pravnymi dokumentmi;

Schémy statnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako ,schémy pomoci’
— dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na ktorych zaklade moze RO pre
IROP poskytnut statnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivym uzivatelom. Vykonavatelom
takejto schémy je MAS v sulade s podmienkami uvedenymi v prislusnej schémy;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZiené, odbévodnené a riadne preukdzané
opravnené vydavky MAS schvdlené RO pre IROP v ramci predloZenych Ziadosti o platbu;
s ohladom na definiciu opravnenych vydavkov, vyska schvalenych opravnenych vydavkov moze
byt rovna alebo nizsia ako vyska opravnenych vydavkov;

l
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57. Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni Ministerstva
financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uUctovania. Skupiny opravnenych
vydavkov su definované prostrednictvom ciselnika opravnenych vydavkov, ktory tvori prilohu €.
1 metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 — 2020 ¢. 4 k Ciselniku opravnenych
vydavkov;

58. Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument vyplneny riadiacim organom, sprostredkovatelskym
organom, platobnou jednotkou, certifikaénym orgdnom, orgdnom auditu a jeho spolupracujicim
organom alebo Uradom vlddneho auditu ako spravnym organom, na zaklade ktorého je oficidlne
zdokumentované zistenie nezrovnalosti alebo podozrenie z nezrovnalosti v jednotlivych Stadiach
vyvoja nezrovnalosti v ITMS.

59. Sprava z kontroly — vystupny dokument z kontroly projektu (napr. Ziadost o platbu),
ktory vypracovava opravnena osoba voci kontrolovanej osobe v zmysle postupov definovanych
v Systéme riadenia ESIF a v stlade so zékonom ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite.
Opravnenou osobou je najma RO pre IROP voci MAS pri kontrole projektu MAS, ale aj MAS voci
uzivatelovi pri kontrole projektu uzivatela.

60. Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktorého Gcelom je definovat $tandardné procesy
a postupy riadenia ESIF, ktoré su zavazné pre vietky zdcastnené subjekty. Pre Gcely zmluvy
o poskytnuti NFP je zavaznd vidy aktudlna zverejnend verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle CKO; rovnako uvedené plati aj pre dokumenty vyddvané na zdklade Systému
riadenia ESIF;

61. Systém financného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného arybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finanéného riadenia - dokument vydany Certifikatnym organom, ktory predstavuje suhrn
pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia zahfia financné
planovanie arozpoctovanie, riadenie a realiziciu toku finanénych prostriedkov, uctovanie,
vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie finan¢nych vztahov
voci Slovenskej republike a voci Eurépskej komisii; pre ucely zmluvy o poskytnuti NFP je zavazna
vidy aktudlna zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle Ministerstva financif
SR;

62. U¢tovny doklad - U¢tovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve. Na uUcely predkladania Ziadosti o platbu (predfinancovanie, refundacia — priebezna
platba) sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1 pism. a) aZz f) predmetného
zdkona, pricom za dostatocné splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povaZuje vyhlasenie
prijimatela v Ziadosti o platbu v ¢asti Cestné vyhlasenie..

63. Udrzatel'nost projektu alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu - udrzanie (zachovanie) vysledkov
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu
pocas stanoveného obdobia (obdobia udrzatelnosti projektu) ako aj dodrZanie ostatnych
podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vseobecného nariadenia!. Trvanie obdobia udrZatelnosti
projektu uvadza zmluva o poskytnuti NFP a zacina sa v kalendarny den, ktory bezprostredne
nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k financnému ukonceniu projektu;

64. Urad pre verejné obstaravanie (dalej aj ,UVO“) - Ustredny organ $tatnej spravy pre VO, ktory
okrem iného vykonava statnu spravu v oblasti VO a dohlad nad VO, vydava v elektronickej
podobe Vestnik verejného obstaravania, metodicky usmernuje ucastnikov procesu VO, vedie a
spristupniuje na svojom webovom sidle www.uvo.gov.sk vzory elektronickych dokumentov a iné

1 Nalezitosti podra ¢l. 71 véeobecného nariadenia sa neaplikuju pre vyzvu na financovanie prevadzkovych nakladov MAS.
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65.

66.

67.

68.

potrebné ndlezZitosti potrebné na zabezpecenie elektronickej komunikacie, zverejiuje
rozhodujuce dokumenty z oblasti VO (ako napriklad rozhodnutia Uradu, metodické usmernenia
Uradu apod.);

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Predstavuje
ukoncenie tzv. fyzickej realizdcie projektu. Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za
ukonéenu v kalendarny den, kedy uplynul posledny den realizacie hlavnych aktivit projektu
podla podmienok vyzvy, zmluvy o NFP, resp. den kedy bol finanéne ukonceny projekt
financovania implementdcie stratégie CLLD, podla toho ktory datum nastal skor.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
realizdcia hlavnych aktivit projektu povazuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy bol ukonéeny
posledny projekt uzivatela, ¢o sa preukazuje poslednou zavere¢nou Zziadostou o platbu
posledného projektu uzivatela.

Uzivatel — osoba, ktorej MAS poskytuje prispevok alebo jeho ¢ast za podmienok uréenych vo
vyzve na zaklade predchddzajiceho pisomného suhlasu RO pre IROP, v sulade so zmluvou
o poskytnuti NFP a v sulade so zmluvou uzavretou medzi MAS a uZivatefom. Povinnosti uzivatela
st uvedené v zmluve o prispevku a v prirucke pre uZivatela.

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Priru¢ke pre Ziadatela, vo Vyzve, v Priruc¢ke pre
Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahffia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v Pravnych dokumentoch;

69.Verejné obstaravanie (dalej aj ,VO“) - pravidld a postupy, ktorymi sa zadavaju zakazky na

dodanie tovaru, zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac, zdkazky na poskytnutie sluzieb a
sutaz navrhov. Pre Ucely tejto prirucky sa verejny obstaravanim bude oznacovat aj obstaravanie
v zmysle ZVO, ako aj postupy zadavania zdkazky, pre ktoré sa ustanovenia ZVO neuplatiuje;

70.Verejny obstaravatel je ur¢eny v zmysle § 7, 8 alebo 9 ZVO;

71.

72.

73.

74.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie chodu MAS. Zacatie realizicie
hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy doslo k zacatiu realizacie prvej hlavnej
aktivity projektu, a to kalenddrnym driom:

i.  vystavenia prvej pisomnej objedndvky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti

prvej zmluvy uzavretej s doddvatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo
ii.  zacatia poskytovania sluZieb na zaklade platného zmluvného vztahu alebo
iii. zaCatim realizdcie Ccinnosti kancelarie MAS sudvisiacimi s realizaciou projektu
financovania chodu MAS alebo projektu financovania implementacie stratégie CLLD.

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) aZ (iii) nastane ako prva.
Najskorsi mozny termin zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu je stanoveny vo vyzve na
financovanie chodu MAS v rdmci podmienky ¢asovej opravnenosti realizacie projektu.
Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu — financovanie implementacie stratégie CLLD.
Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, kedy bola zo strany MAS
vyhlasend vyzva pre uzivatelov za i¢elom implementdcie stratégie CLLD.
Vlastné zdroje MAS — financné prostriedky, ktorymi sa podiela MAS na financovani projektu
v stanovenej vyske a uréenom podiele. Za tieto zdroje sa povaZzuju aj tie prostriedky, ktoré MAS
ziskala z iného zdroja (okrem zdroja NFP — statneho rozpoctu na spolufinancovanie a
prostriedkov EU), ako napr. Gver z banky alebo prispevok od tretej osoby.
Zadatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola

vzhladom na charakter zdkazky povinna, alebo
b) pri verejnych obstardvaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola sa za
zaCatie verejného obstaravania povazuje:
i. odoslanie oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania, alebo
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

ii. odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzva na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

iii. spustenie procesu zaddvania zakazky v rdmci elektronického trhoviska;
Zmluva o poskytnuti nendvratného financného prispevku (zmluva o NFP) - dvojstranny pravny
ukon stanovujuci zmluvné podmienky, prava a povinnosti MAS a RO pre IROP ako poskytovatela
pri poskytnuti NFP MAS na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej Ziadosti
o NFP;
Zmluva o prispevku— dvojstranny pravny uUkon stanovujuci zmluvné podmienky, préva a
povinnosti MAS a uZivatela pri poskytovani finanénych prostriedkov MAS uZivatefovi na
realizaciu aktivit projektu uZivatela. Projektom uZivatela sa realizuje ¢ast projektu MAS. Zmluva
s uzivatefom musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi vo vyzve pre MAS a v zmluve o NFP
uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS;
Zactovanie predfinancovania — po poskytnuti predfinancovania je MAS povinnd vykonat
zuctovanie zdrojov predfinancovania vtermine do 10 pracovnych dni odo dfa pripisania
financnych prostriedkov na Ucte MAS. Zuctovanie sa vykonadva na zdklade Ziadosti o platbu
predlozenej MAS, ktorej sucastou su dolozené doklady preukazujice Uhradu uGcétovnych
dokladov, ktoré boli suc¢astou Ziadosti o poskytnutie predfinancovania. Zuc¢tovanie sa vykonava
vo vysSke 100% poskytnutého predfinancovania, ku ktorému sa Uhrada ucétovnych dokladov
viaZe.
Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je MAS uhrddzany NFP, t.j. prostriedky EU a $tatneho rozpoltu na
spolufinancovanie v prislunom pomere. Ziadost o platbu MAS eviduje v ITMS2014+;
Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV- doklad, ktory pozostava z formuldru
Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorych zaklade ma MAS povinnost vratit
finan¢né prostriedky v prisluSnom pomere na stanovené bankové ucty.
Zjednodusené vykazovanie vydavkov — predstavuje spdsob preukazovania vydavkov
prostrednictvom zjednodusenych foriem vykazovania vsulade s moznostami uvedenymi vo
vSeobecnom nariadeni. Zjednodusené vykazovanie vydavkov sa vztahuje len na urcité
definované kategérie/typy opravnenych vydavkov Specifikovanych vzmluve o NFP alebo
prislusnej vyzve. Vydavky, ktoré su zahrnuté v zjednodusenom vykazovani sa nepreukazuju
prostrednictvom uctovnych dokladov ako ,klasické” vydavky. Pri zjednoduSenom vykazovani
vydavkov sa tieto preukazuju dokladmi, ktorymi sa preukazuje, Ze cCinnosti alebo vystupy
s ktorymi tieto vydavky suvisia boli riadne uskutoénené a dodané.
Zjednodusené vykazovanie vydavkov, pausalna sadzba - zjednodusSené vykazovanie vydavkov
sa aplikuje vyluéne v pripade projektu financovania chodu MAS a to vyuzitim pausalnej sadzby
na financovanie nepriamych vydavkov urcené na zdklade ndakladov na zamestnancov, ktory
realizuju hlavnu aktivitu projektu (vSeobecné nariadenie, ¢l. 68 ods. 1, pism. b) a to vo vyske
15%. Opravnenost pausalnych vydavkov je naviazand na opravnenost zakladne, ktoru tvoria
priame mzdové vydavky. Az po uznani opravnenosti tychto vydavkov je mozné vyplatit pausal.
Pravidla zjednoduseného vykazovania vydavkov suU uvedené vramci pravidiel opravnenosti
vydavkov (kapitola €. 7.2.). MAS pri predkladani ZoP predkladd do ¢asti pausélnej sadzby Prilohu
¢. 410 Vypocet pausalnej sadzby
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3.3 Legislativny ramec

Pravne predpisy EU

Pravne predpisy alebo pravne akty EU zahffiaju primarne pramene prava EU (najma zakladajuce
zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurépska rada s cielom zabezpetit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportéania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU.

Medzi relevantné pravne predpisy EU patria najma:

Zmluva o EU a Zmluva o fungovani Eurépskej tnie (dalej len ,ZFEU);

Nariadenie Rady (EU, EURATOM) ¢&. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorym sa ustanovuje
viacro¢ny finan¢ny rdmec na roky 2014 — 2020 (dalej len ,nariadenie o viacroénom finanénom
ramci“);

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom
socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka
a Eurépskom namornom a rybdrskom fonde a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia
o Eurdépskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde
a Eurépskom namornom a rybarskom fonde a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES)
¢. 1083/2006 (dalej len ,vseobecné nariadenie”);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1059/2003 z 26. maja 2003 o zostaveni
spolo¢nej nomenklatury Uzemnych jednotiek pre statistické ucely (NUTS) (dalej len ,nariadenie
o NUTS");

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 966/2012 o rozpoctovych
pravidladch, ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpocet EU a zrudeni nariadenia Rady (ES,
Euratom) ¢.1065/2002 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoctovych pravidlach”);
Nariadenie rady (ES) ¢. 2185/1996 o kontrolach a inSpekcidch na mieste vykonavanych
Eurdpskou komisiou s cielom ochrany financnych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev pred
spreneverou a inymi podvodmi (dalej len ,nariadenie o kontroladch a inSpekciach na mieste
vykondvanych EK“);

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov (dalej len ,nariadenie o centralnej databaze vylucenych subjektov”);
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) €. 883/2013 z 11. septembra 2013
o vysetrovaniach vykonavanych Eurépskym Gradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorym sa
zruSuje nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1073/1999 a nariadenie Rady
(Euratom) €. 1074/1999 (dalej len ,nariadenie o vySetrovaniach OLAF“);

Nariadenie Komisie ¢. 360/2012 z 25. aprila 2012 o uplatriovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy
o fungovani EU na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujucich sluzby vieobecného
hospodarskeho zdujmu (dalej len ,nariadenie o uplatfiovani ¢.107 a 108 ZFEU na pomoc de
minimis v prospech podnikov*);

Nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108
Zmluvy na pomoc de minimis (dalej len ,nariadenie o uplatiiovani ¢l.107 a 108 ZFEU na pomoc
de minimis“);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Eurépskom fonde regiondlneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 (dalej
len ,nariadenie o EFRR“);

Nariadenie Rady (ES) ¢. 659/1999, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidld na uplatiiovanie
¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie;
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Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 240/2014 zo 7. janudra 2014 o eurdpskom kddexe
spravania pre partnerstvo v ramci eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov (dalej len
»delegované nariadenie o eurdpskom kddexe spravania pre partnerstvo”);

Dohovor vypracovany na zéklade ¢lanku K.3 Zmluvy o EU o ochrane finanénych zdujmov
Eurdpskych spolocenstiev vratane jeho protokolov (dalej len ,,Dohovor”);

Pravne predpisy SR
Relevantné vseobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky st najma:

v

Zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako “ZV0O*“)

Zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o prispevku z ESIF);

Zakon ¢. 357/2015 Z. z. ofinan¢nej kontrole aaudite aozmene adoplneni niektorych
zakonov(dalej len ,,zakon o finan¢nej kontrole®);

Zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len, ,0bchodny
zakonnik“);

Zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len, ,zdkon o rozpoctovych
pravidlach”);

Zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode k informacii“);

Zakon ¢. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Obciansky sudny poriadok*);

Zékon €. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;

Zékon €. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Zékon €. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakonnik
prace”);

Zakon ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Trestny zakon“);
Zéakon ¢. 552/2003 Z. z. o vykone prace vo verejnom zaujme v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Zakon o vykone prace vo verejnom zaujme*);

Zakon ¢. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny
poriadok”);

Zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy”);

Zakon ¢. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach tzemnej samospravy a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach
Uzemnej samospravy“);

Zakon ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon
o Uctovnictve”);

Zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej
pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len “zédkon o $tatnej pomoci”)

Zakon €. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych ustrednych
organov Statnej sprdvy Slovenskej republiky v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o
ochrane hospodarskej sutaze”);

Zakon €. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o konkurze a restrukturalizacii”);
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v

Zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,spravny poriadok”);

Zakon ¢. 10/1996 Z. z. o kontrole v S$tatnej sprave v zneni neskorsSich predpisov (dalej len
»Zakon o kontrole v Statnej sprave”);

Zakon €. 39/1993 Z. z. o Najvyssom kontrolnom urade Slovenskej republiky v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zékon o NKU“);

Zakon €. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o statnej pokladnici“);

Zakon €. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dariovy poriadok) a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,danovy poriadok”);

Zakon €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o dani
z prijmov*);

Zakon ¢&. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov zdkona ¢. 289/2012 Z. z.
(dalej len ,,zakon o staznostiach”);

Zakon ¢. 365/2004 Z. z. o rovhakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,antidiskriminacny zakon®);

Zakon ¢. 283/2002 Z. z. o cestovnych nahradach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o cestovnych nahradach”);

Zakon ¢. 394/2012 Z. z. o obmedzeni platieb v hotovosti (dalej len ,,zdkon o obmedzeni platieb
v hotovosti“);

Zakon ¢. 212/1997 Z. z. o povinnych vytlackoch periodickych publikacii, neperiodickych
publikdcii a rozmnozenin audiovizudlnych diel v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
povinnych vytlackoch publikacii a diel”);

Zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej
pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o statnej pomoci“).

Zavazné predpisy a pokyny na narodnej trovni

Nariadenie vlady SR ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejfiovani zmlav
v Centrdlnom registri zmliv a ndleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy;

Uznesenie vlady SR ¢. 586/2014, ktorym bol schvéleny Systém riadenia eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie 2014 — 2020;

Metodicky pokyn CKO €. 18 k overovaniu hospodarnosti vydavkov.
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4

Uvod

4.1 Ciel prirucky

1.

10.

11.

Prirucka pre prijimatela nenavratného financného prostriedku predstavuje metodicky dokument
RO pre IROP, ktorého cielom je poskytnut MAS navod na plnenie povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy o NFP ako aj zo zdvadznych riadiacich dokumentov, ktoré upravuju implementdciu
projektov spolufinancovanych z fondov EU a $tatneho rozpoctu po podpise a nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o NFP v programovom obdobi 2014 — 2020.

M3 sluzit ako pomoc MAS na jej lepSiu orientaciu v ndro¢nom procese implementécie projektov
schvalenych RO pre IROP. Prirucka taktiez sliZi na zlepSenie vzajomnej spoluprace vsetkych
zUcastnenych strdn zainteresovanych v projekte pocas realizacie ako aj pocas obdobia
udrZatelnosti projektu.

V zmysle zmluvy o NFP predstavuje prirucka pravny dokument, z ktorého pre MAS vyplyvaju
prava a povinnosti alebo ich zmena.

Ustanovenia tejto prirucky su pre MAS zavazné, pokial niektora ¢ast prirucky nestanovuje inak.
Prirucka sa vztahuje vyluéne na implementaciu projektov IROP v ramci prioritnej osi ¢. 5 Miestny
rozvoj vedeny komunitou.

Prirucka, v relevantnych pripadoch, osobitne uvadza Specifika zmluvy o NFP, ktorej predmetom
je projekt:

a) financovania implementacie stratégie CLLD,

b) financovania chodu MAS,

Financovanie implementdcie stratégie CLLD je primarnym projektom, ktorym dojde k naplneniu
stratégie CLLD prisluSnej MAS. Projekt financovania implementacie stratégie sa realizuje
prostrednictvom realizdcie projektov uZivatelov. Podrobnosti o realizacii tohto projektu
prostrednictvom uZivatelov, ktoré zahffia procesy vyberu a vykonu finanénej kontroly projektov
uZivatefov zo strany MAS suU uvedené v dokumente Implementaény model CLLD v IROP.
Povinnosti uzivatela pri realizacii jeho projektu si uvedené v Prirucke pre uZivatela.
Financovanie chodu MAS je podpornym projektom pre projekt financovania implementacie
stratégie CLLD. Predmetom projektu financovania chodu MAS je krytie vydavkov kancelarie
MAS, ktord zabezpecuje realizaciu stratégie CLLD.

Z ¢asového hladiska pokryva prirucka obdobie financovania oboch projektov od momentu
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre prijimatela je pre MAS pocas implementacie projektu
zdvazné resSpektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré si uvedené v nasledovnych
dokumentoch vratane dokumentov, na ktoré sa odvolavaju:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP,

b) schvéalena ZoNFP v zneni rozhodnutia o schvéleni ZoNFP,

c) usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

d) Implementaény model CLLD v IROP,

e) SR ESIF a metodické pokyny CKO,

f) SFR a usmernenia MF SR.

Aktudlna verzia prirucky je zverejnena na webovom sidle IROP www.mpsr.sk.

4.2 Platnost a ucinnost prirucky

1.

2.

Prirucka ako aj jednotlivé prilohy, na ktoré sa odvoldva, resp. ktoré sa vydavaju s odkazom na tento
dokument nadobudaju platnost driom ich schvélenia a U¢innost diom uvedenym v dokumente, resp.
prilohe.

V pripade relevantnosti obsahuje prirucka tiez prechodné obdobie vybranych ustanoveni. Pokial RO
pre IROP prechodné ustanovenie nemieni aplikovat, obsahuje prirucka, informaciu o neaplikacii
prechodného obdobia. V tomto pripade plati prirucka, resp. jej zmena v deri nadobudnutia ucinnosti.
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Defi nadobudnutia ucinnosti nesmie byt skorsi ako je datum zverejnenia prirucky, inak sa za den
nadobudnutia Uéinnosti povazuje den zverejnenia prirucky.

Datum platnosti a Ucinnosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvddzaju na Gvodnej strane prirucky.

RO pre IROP si vyhradzuje pravo aktualizovat, alebo doplnit prirucku sohladom na wvyvoj
implementacie a zmenu prisludnych pravnych predpisov, alebo SR ESIF.

O aktualizacii bude RO pre IROP informovat MAS na svojej stranke www.mpsr.sk.

V pripade potreby opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii prirucky, (napr. nespravne
uvedeny odkaz, nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/cislovanie, preklepy a pod.),
ktoré nemenia postupy uvedené v prirucke, si RO pre IROP vyhradzuje pravo na ich opravu bez
potreby informovat MAS o vykonanych opravach.

Vyssie uvedené sa vztahuje aj na kazdu jednu prilohu prirucky, t.j. RO pre IROP je opravneny menit
a doplfiat nové prilohy priebezne a to aj bez zmeny samotnej prirucky (ked zmene/doplneniu podlieha
len priloha bez vplyvu na zmenu textu prirucky).
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5

Realizacia projektu

5.1 Zmluvné zabezpecenie realizacie projektu

1.

10.

11.

12.

13.

V ramci implementacného modelu CLLD v podmienkach IROP dochadza k uzatvoreniu zmluvy

o NFP medzi RO pre IROP a MAS a to na:

a) Implementaciu projektu financovania implementacie stratégie CLLD,

b) Implementaciu projektu financovania chodu MAS (v pripade, ak Uzemie stratégie CLLD
pokryva izemie SR mimo BSK),

RO pre IROP zasiela pisomny navrh zmluvy o NFP a urci lehotu na jeho prijatie za splnenia

vsetkych nasledovnych predpokladov:

a) rozhodnutie o schvéleni ZoNFP prislu$nej MAS nadobudlo pravoplatnost;

b) MAS splnila podmienky uréené vo vyroku rozhodnutia podlfa § 19 ods. 11 zakona o
prispevku z ESIF, ak boli podmienky vo vyroku rozhodnutia uréené a;

c) MAS poskytla potrebnu sudinnost potrebnu na uzavretie zmluvy o NFP.

MAS je v stlade s § 25 ods. 4 zakona o prispevku z ESIF povinna poskytnit RO pre IROP pred

uzavretim zmluvy o NFP sucinnost v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP.

Rozsah poZzadovanej sucinnosti Specifikuje RO pre IROP v liste, ktorym vyzve MAS na poskytnutie

informdcii a dokumentov potrebnych pre uzatvorenie zmluvy. Medzi tieto patri najma:

a) Ccislo bankového Uctu na prijem NFP systémom predfinancovania (preukazuje sa zmluvou
o bankovom ucte),

b) Cislo bankového U¢tu na prijem NFP systémom refundacie (preukazuje sa zmluvou
o bankovom Ucte),

c) aktualizacia harmonogramu realizacie projektu (ak relevantné),

d) poskytnutie podpisovych vzorov oséb opravnenych konat v mene MAS.

Cisla bankovych G&tov pre projekt financovania chodu MAS a financovania implementacie

stratégie CLLD musia byt odlisné, aby boli zrejmé finan¢né toky oboch projektov osobitne.

Po vypracovani navrhu zmluvy o NFP tato zasiela RO pre IROP MAS a poskytne jej lehotu min. 5

pracovnych dni na prijatie ndvrhu. Navrh na uzavretie zmluvy o NFP zanikd diiom uplynutia

lehoty, ktord bola v ndvrhu na uzavretie zmluvy o NFP urcend na jeho prijatie alebo doru¢enim

pisomného prejavu MAS o odmietnuti navrhu na uzavretie zmluvy na RO pre IROP.

V pripade prijatia navrhu zmluvy o NFP zabezpedi MAS v stanovenej lehote podpis tejto zmluvy

a odoslanie poZadovaného poctu rovnopisov na RO pre IROP.

Pre zjednodusenie procesu uzatvorenia zmluvy o NFP si MAS a RO pre IROP m6Zu dohodnut, Ze

zmluva sa uzatvori vsidle RO pre IROP, alebo osobne na inych miestach, ktoré vzajomne

vyhovuju obdivom stranam.

Zmluva o NFP upravuje prava a povinnosti MAS a RO pre IROP pri realizacii projektu a pocas

obdobia udrzatelnosti projektu.

Zmluva o NFP predstavuje zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku MAS, ktora ho

ziskava, resp. s nim naklada za podmienok stanovenych v zmluve o NFP za uUcelom realizacie

aktivit projektu a naplnenia cielov stratégie CLLD.

Zmluva o NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych strdn a ucinnost

v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia RO pre

IROP v Centralnom registri zmluv (dalej len ,,CRZ“).

Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a Ucinnosti zmluvy o NFP sa rovnako vztahuju aj na

dodatky k zmluve o NFP.

Zmluva o NFP pozostdva zo samotnej zmluvy a neoddelitefnych priloh:

a) vseobecné zmluvné podmienky,

b) predmet podpory NFP,

c) rozpocet projektu,

d) financné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania,

Od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o NFP sa Ziadatel (MAS) stava prijimatefom (MAS).
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14.

15.

16.

17.

MAS sa zmluvou o NFP okrem iného zavazuje:

a) prijat poskytnuty NFP a pouZit ho v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve o NFP,

b) realizovat vsetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuty ucel zmluvy o NFP a ciel projektu,

c) realizovat hlavné aktivity projektu riadne a v¢as, a to najneskor do uplynutia doby realizécie
hlavnych aktivit projektu,

d) realizovat potrebné podporné aktivity, ktoré vecne suvisia shlavnymi aktivitami
a podporuju ich realizaciu,

e) udelit alebo zabezpedit udelenie potrebnych sihlasov na preukazanie plnenia ciela projektu
v pripade, ak sa plnenie meratelnych ukazovatelov preukazuje spésobom, ktory udelenie
suhlasu vyZaduje (napr. suhlas s poskytovanim Udajov zinformacného systému
financovaného zamestnanca a pod.).

Prava a povinnosti MAS pocas a po ukonceni realizdcie projektu su definované v jednotlivych

ustanoveniach zmluvy o NFP a pravnych dokumentoch, na ktoré sa zmluva o NFP odvoldva.

Platnost a ucinnost zmluvy o NFP kon¢i schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy,

s vynimkou povinnosti stvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu opradvnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov preukazujicich
realizaciu projektu aspon do 31.12.2028. Platnost a G¢innost zmluvy o NFP nekondéi pre pripady
potreby vysporiadania finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS, ak vznikla potreba vratania

NFP alebo jeho ¢asti RO pre IROP.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD zabezpedi MAS prenos relevantnych
povinnosti aj na uZivatelov tak, aby mohla sama plinit svoje zmluvné povinnosti voéi RO pre

IROP. MAS zabezpedi prenos tychto povinnosti na uzivatela prostrednictvom zmluvy o prispevku.

5.2 Realizacia aktivit projektu

1.

MAS realizuje projekt prostrednictvom aktivit projektu. Aktivity projektu sa ¢lenia na hlavné
aktivity projektu a podporné aktivity projektu.

Vramci projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa hlavné aktivity realizujd
podporou aktivit projektov uzivatelov.

Hlavna aktivita je vymedzend ¢asom a musi byt zrealizovana v ramci doby realizacie hlavnej
aktivity projektu uvedenej pre prislusna aktivitu v zmluve o NFP. Doba realizacie hlavnej aktivity
projektu zodpoveda dobe fyzickej realizdcie aktivity projektu. Hlavna aktivita je zaroven
vymedzena aj vecne a financne. Zrealizovanie hlavnej aktivity je kvantifikované prostrednictvom
relevantného meratelného ukazovatela projektu. Uvedené plati pre kazidu hlavnu aktivitu
projektu. Maximalna doba realizacie hlavnych aktivit projektu je uvedena v zmluve o NFP.
Podporna aktivita musi vecne suvisiet s hlavnymi aktivitami a podporovat ich realizaciu v zmysle
zmluvy o NFP. V pripade projektu financovania chodu MAS je tdto podporna aktivita vymedzena
aj finan¢ne. V podmienkach IROP je podporovanou podpornou aktivitou financovanie
nepriamych vydavkov projektu, ktoré suvisia prevaine svelkym poctom malych rezijnych
vydavkov financovania chodu MAS. Financovanie podpornej aktivity je zabezpelené vyuZitim
prisluSnej pausalnej sadzby z priamych mzdovych vydavkov zamestnancov podielajlcich sa na
implementacii stratégie CLLD.

Realizaciou aktivit projektu sa rozumie realizdcia vsetkych hlavnych ako aj podpornych aktivit
projektu v sulade so zmluvou o NFP.

Realizaciou projektu sa rozumie - obdobie od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu az po
finan¢né ukoncenie projektu.

Financné ukoncenie znamena, Ze MAS uhradila vsetky svoje oprdvnené vydavky dodavatelom
a/alebo uzivatelom a zarover bol MAS vyplateny/zuc¢tovany NFP v zodpovedajlcej vyske.
Finan¢nym ukoncéenim projektu zacina obdobie udrZatelnosti projektu.
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5.2.1 Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu

1.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik

opravnenych vydavkov.

MAS je povinnad nahrat do ITMS2014+ Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu, do

20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu. MAS predkladd hldsenie o zacati

realizacie projektu iba raz, a to pri zacati prvej hlavnej aktivity projektu.

Ak vyzva umozriuje zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu pred uéinnostou zmluvy o NFP

a MAS skutoéne zacala s realizaciou hlavnych aktivit projektu je povinna zaslat RO pre IROP

Hlasenie o zacati realizacie hlavnych aktivit projektu do 20 pracovnych dni odo dna

nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP.

Ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od u¢innosti zmluvy o NFP

na financovanie chodu MAS/, je povinna poziadat RO pre IROP o zmenu zmluvy o NFP spdsobom

uvedenym v kapitole 5.3. V pripade, Ze MAS ani po uplynuti 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy o

NFP bezodkladne nepoziadala o prediZenie terminu zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu,

ide o podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS a RO pre IROP ma pravo odstupit od

zmluvy o NFP.

V pripade projektu financovania chodu MAS zaéne realizdcia hlavnych aktivit projektu

v kalendarny den:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim Gc¢innosti prvej
zmluvy uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objedndvka alebo

b) zacatia poskytovania sluzieb na zaklade platného zmluvného vztahu alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej Aktivity, ktord nemozno podradit pod body a) az b)
a ktorad je ako hlavna aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade projektu financovania implementdacie stratégie CLLD zacne realizacia hlavnych aktivit

projektu v kalendarny den, kedy Zmluva o poskytnuti NFP nadobudla Gcinnost.

5.2.2 Pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu

1.

MAS je opravnena pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu najma v pripadoch, ak:

a) realizacii hlavnych aktivit projektu brani okolnost vylucujica zodpovednost,

b) sa RO pre IROP dostal do omeskania s plnenim svojich zmluvnych povinnost

Okolnost vylu€ujica zodpovednost je blizsie definovana v kapitole 3.2 v bode 38 tejto prirucky.

V pripadoch pozastavenie realizacie hlavnych aktivit projektu z dovodov na strane RO pre IROP
sa doba realizacie hlavnych aktivit projektu predizi o ¢as omeskania RO pre IROP. Realizacia
hlavnych aktivit projektu vS§ak musi byt ukoncena najneskor 31.12.2023.

V pripade pozastavenia realizdcie hlavnych aktivit projektu z dévodu okolnosti vylucujlcej
zodpovednost (dalej aj ,0VZ“), MAS bezodkladne (najneskdr do 7 pracovnych dni) po vzniku
OVZ, alebo po tom, ¢o sa o vzniku OVZ dozvedela, pisomne oznami RO pre IROP pozastavenie
realizacie hlavnych aktivit projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade takéhoto
pozastavenia MAS v oznameni uvedie aj dévody, ktoré viedli k vzniku OVZ, datum vzniku OVZ
a prislusnu dokumentdciu preukazujucu OVZ. Pozastavenie realizdcie hlavnych aktivit projektu je
ucinné diiom dorucenia ozndmenia RO pre IROP, okrem pripadov vymenovanych v zmluve o
NFP.

Vydavky realizované MAS pocas obdobia pozastavenia realizacie hlavnych aktivit projektu sa
nebudu pokladat za opravnené vydavky, a to ani vydavky na podporné aktivity vecne suvisiace
s realizaciou hlavnych aktivit projektu v tej ¢asti, ktora bola pozastavena.

V pripade, Ze RO pre IROP MAS pisomne oznami, Zze OVZ z dovodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, k pozastaveniu realizacie hlavnych aktivit projektu nedoslo.

RO pre IROP je opravneny pozastavit realizaciu hlavnych aktivit projektu v pripadoch
stanovenych v zmluve o NFP.
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8. V takomto pripade RO pre IROP oznami MAS pozastavenie poskytovania NFP. Dorucenim tohto
oznamenia MAS nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

5.2.3 Ukoncenie projektu

1. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych drovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu,

b) financné ukoncenie projektu.

2. Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
projektu.

3. Vpripade projektu financovania chodu MAS sa realizacia hlavnych aktivit projektu povaZzuje za
ukoncenu v kalendarny den, kedy uplynul posledny den realizdcie projektu podla podmienok
vyzvy.

4. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa realizdcia hlavnych aktivit
projektu povazuje za ukonéenu v kalendarny den, kedy bol ukonéeny posledny projekt uzivatela,
¢o sa preukazuje poslednou zdverecénou Ziadostou o platbu posledného projektu uzivatela.

5. Finan¢né ukoncenie projektu zodpovedd pojmu ,ukonéenie realizacie projektu” a nastane
driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doslo k splneniu
oboch nasledovnych podmienok:

a) MAS uhradila vsetky opravnené vydavky vsSetkym svojim dodavatelom (v pripade
financovania chodu MAS), resp. uZivatelom (v pripade financovania implementacie
stratégie CLLD) a tieto su premietnuté do uctovnictva MAS v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o NFP a

b) MAS bol uhradeny/zt¢tovany zodpovedajtci NFP.

6. MAS zasiela na RO pre IROP Hlasenie o ukonceni realizcie aktivit projektu bezodkladne po
ukonéeni realizacie hlavnych aktivit projektu, najneskor vsak so zavereénou Ziadostou o platbu.
MAS zasiela hlasenie prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ (hldsenie o konci realizacie
aktivit projektu).

7. Dniom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému
ukonceniu projektu, zacina obdobie udrZatelhosti projektu. V ramci tohto obdobia je MAS
povinnd zachovat (udriat) vysledky realizovaného projektu definované prostrednictvom
meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia.

8. MAS je v suvislosti s ukoncovanim projektu povinna:

a) ukondit fyzicku a finan¢nu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajice zo zmluvy
o NFP,

b) vréatit finanéné prostriedky v pripadoch stanovenych v ¢l. 10 VZP:

c) predlozit do 30 pracovnych dni od ukonéenia vsetkych aktivit projektu:

i. zédvere€nu Ziadost o platbu, resp. posledné zuétovanie predfinancovania vztahujlce
sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie (najneskor vsak do troch mesiacov po ukonceni realizacie
hlavnych aktivit projektu),

ii. zaverec¢nU monitorovaciu spravu projektu,

iii. predkladat na RO pre IROP nasledné monitorovacie spravy projektu pocas obdobia
udrzatelnosti, ktoré plynie od finanéného ukoncenia projektu,

iv. zabezpecit uchovanie Gétovnej a inej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom
v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi,

V. poskytovat sucéinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti
so zabezpeéenim procesu ukonéenia pomoci ESIF v rdmci programového obdobia
2014 - 2020.
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5.3 Zmeny zmluvy o poskytnuti nendavratného financného

10.

11.

12.

13.

14.

prispevku
Podas doby platnosti a Géinnosti zmluvy o NFP mézZe dochadzat k réznym skutocnostiam,
ktoré vyvolavaju potrebu Upravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o NFP.
Tymito skutoénostami mbéze byt jednak zmena legislativhych alebo vykonavacich predpisov,
ktoré je potrebné zohladnit v zmluve o NFP ale aj potreba vykonania vecnych zmien na projekte
ako takom, pokial sa pocas jeho realizacie vyskytli neocakdvané skutocnosti.
Vecna zmena projektu suvisi so vznikom situdcii, ktoré ovplyvriuji schopnost MAS plnit
podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o NFP a to tak pocas realizdcie samotného projektu ako aj
v obdobi udrzatelnosti.
Vecna zmena projektu mdze priamo suvisiet aj so zmenou stratégie CLLD, ktord vyvoldva
potrebu zmeny projektu financovania implementdcie stratégie CLLD.
Zmeny na projekte mdézu ale nemusia vyvolat potrebu dpravy zmluvy o NFP (v zavislosti od
skutocnosti, ¢i sa zmena projektu dotyka udajov uvedenych v zmluve o NFP).
Zmena zmluvy o NFP nemusi nevyhnutne suvisiet s vecnou zmenou projektu. Zmena zmluvy
o NFP zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na prdvnom zaklade zmluvy o NFPz,
Vznik tychto skutoénosti mbZe negativne ovplyviiovat dosahovanie, resp. udrzanie vysledkov
projektu.
Zmenové konanie mdze byt iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany RO pre IROP.
MAS je povinna oznamit RO pre IROP vSetky zmeny a skutocénosti, ktoré maju vplyv na plnenie
zmluvy o NFP alebo sa akymkolvek sp6sobom tykaju alebo mozu tykat neplneni povinnosti MAS
vyplyvajlcich zo zmluvy o NFP alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie/udrzanie ciela
projektu, a to aj v pripade, ak ma MAS ¢o i len pochybnost o dodrziavani svojich zdvazkov
vyplyvajucich zo zmluvy o NFP a dosiahnuti/udrzZania ciela projektu. Oznamovaciu povinnost je
MAS povinna vykonat bezodkladne (do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedela, Zze doslo k
vzniku zmeny alebo uvedenych skuto€nosti. Uvedené sa tyka aj pripadov, kedy projekty
uzivatelov ovplyviuju realizaciu projektu MAS financovania implementdcie stratégie CLLD.
V pripade, Ze zmena zmluvy o NFP vznika na podnet RO pre IROP, je MAS o tejto skutocnosti
informovana a v pripade relevantnosti RO pre IROP zasiela aj navrh dodatku k zmluve o NFP.
Zmeny projektu maju za ciel zabezpelit vhodnejsi spbsob realizdcie schvaleného projektu
s ohladom na zmenu vychodiskovej situacie pocas realizacie projektu alebo zohladnit vopred
nepredvidané okolnosti, ktoré nastali pocas realizdcie projektu, ako aj v obdobi jeho
udrzatelnosti.
Zmeny na projekte vSak musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k podstatnej zmene projektu,
ktora nie je s ohladom na povodny charakter realizovaného projektu, ucel jeho podpory a
plnenia cielov projektu akceptovatelna.
Zmeny na projekte sa vykondvaju prostrednictvom zmenového konania, ktory predstavuje
proces:

a) akceptovania (vzatia na vedomie) ozndmenej zmeny projektu, ktoré oznamil MAS,

b) schvalovania zmeny projektu na zaklade MAS predloZenej Ziadosti o povolenie vykonania

zmeny v zmluve o prispevku

Skutoénost, ¢i je zmena akceptovana alebo podlieha schvalovaniu zavisi od typu zmeny.
Zakladnym vychodiskom posudenia zmeny projektu je identifikovana alebo predpokladana
odchylka skuto¢ného stavu projektu od stavu planovaného.

2 Tato zmena sa tyka aj prilohy 3f Priru¢ky pre Ziadatela
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

Zmenové konanie predstavuje suhrn administrativno - technickych postupov a ¢innosti ktoré je
potrebné vykonat k zabezpeCeniu odstranenia zisteného/zistenych nedostatkov pri
implementacii projektov v ¢o najkratSom case, s ciefom zabranit preruseniu a plynule
pokracovat v implementacii projektu.
Zmeny mdzu nastavat tak pocas realizacie projektu ako aj pocas obdobia udrzatelnosti projektu.
V rdmci zmenového konania zohladriuje RO pre IROP nasledujice zasady:
a) efektivnost a flexibilita pri reakciach na potreby realizovanych projektov,
b) zabezpecenie dodrZania zdsady rovnakého pristupu, nediskriminacie a transparentnosti
pri posudzovani zmien,
c) eliminacia administrativnej zataze pri posudzovani takych zmien projektu, ktoré nemaju
zasadny vplyv na realizaciu projektu.
Pri zmenovom konani je kladeny d6raz na posudenie zachovania ucelu projektu, dosiahnutia
relevantnych vystupov a dodrzania zavaznych podmienok vyplyvajicich z legislativy EU a SR.
V pripade vzniku potreby vratanie NFP alebo jeho casti zo strany MAS postupuje RO pre IROP
v sllade s ustanoveniami kapitoly 10.
Kategorizdcia zmien na projekte vratane jej vymedzenia, sp6sobu posudenia a dopadu na
potrebu zmeny zmluvy o NFP je uvedena v Tabulka ¢. 1.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien projektov MAS

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy a jej
priloh (mimo prilohy
1) z dévodu jej
aktualizacie

Zmena suvisi so zosuladenim zmluvy o NFP (a jej prilohy
svynimkou VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
implementaénych nariadeni, nariadeni pre jednotlivé ESIF,
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD
a pravnych dokumentov, na ktoré sa zmluva odvolava.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
su pre MAS zavdzné, a to dnom ich zverejnenia, ak tieto
dokumenty nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie ndvrhu dodatku zmluvy o NFP

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

Pravne ucinky zmeny:
Pravne Uc¢inky zmeny mozu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny zmluvy o NFP.

Zmena VZP z dévodu
ich aktualizacie

Zmena suvisi zo zosuladenim prilohy €. 1 zmluvy o NFP s platnym
znenim vSeobecného nariadenia, implementaénych nariadeni,
nariadeni pre jednotlivé ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, SR ESIF, SFR, SR CLLD a pravnych dokumentov, na ktoré
sa zmluva odvoldva.

Poznamka:

Vsetky zmeny v uvedenych dokumentoch, z ktorych pre MAS
vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti alebo ich zmeny,
si pre MAS zavdzné, a to driom ich zverejnenia, ak tieto
dokumenty nestanovuju inak.

Zmenu spravidla iniciuje: RO pre IROP.
Forma iniciovania: zaslanie navrhu dodatku kzmluve o NFP alebo informacie
s odkazom na zmenené VZP zverejnené v centralnom registri zmluv.

Sposob prijatia zmeny: podpis dodatku alebo pokracovanie vimplementdcii

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pristupi k podpisu dodatku k zmluve o NFP.
MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
podmienok.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP.

alebo

Zaslanim ,,ozndmenia RO pre IROP“, v ktorom uvedie odkaz na ¢islo, pod ktorym su
aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom registri zmliv. Doru¢enim oznamenia
dochadza k zmene zmluvy o NFP v Casti VZP z dévodu ich aktualizacie. Ozndmenie je
mozné dorucit prostrednictvom e-mailu.

Pravne ucinky zmeny:
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Pravne Uc¢inky zmeny mo6Zzu nastat uz diom zverejnenia uvedenych dokumentov, ktoré
vyvolali potrebu zmeny VZP.

Formalna zmena

Ide o zmeny, ktoré vecne neovplyviuju spbsob realizacie aktivit

projektu, casovy harmonogram anemaju priamy suvis

s dosahovanim, resp. udrzanim dosiahnutych vystupov a vysledkov

projektu.

a) zmena v udajoch tykajlcich sa zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutdrny zastupca, zmena v kontaktnych
Udajoch, zmena &isla uctu uréeného na thradu NFP alebo ina
zmena, ktord ma vo vztahu k zmluve o NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo

b) zmena v subjekte RO pre IROP, ku ktorej d6jde na zaklade
vseobecne zavazného pravneho predpisu,

c) chyby v pisani, pocitani a iné zrejmé nespravnosti

Zmenu iniciuje: Zmluvna strana, ktorej sa zmena formalnych naleZitosti tyka. To
nevyluéuje moznost jednej zmluvnej strany poZiadat druhd zmluvnd stranu
o iniciovanie zmeny, ak ta tuto iniciativy zatial nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Ozndmenie o zmene

Zmenu formalnych ndleZitosti oznamuje dotknutd zmluvna strana druhej zmluvnej
strane. Sucastou oznamenia su doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis
z obchodného registra, zmluvy o vedeni bankového uctu, odkaz na prislusny pravny
predpis a pod.).

Spdsob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje oznamenie ozmene projektu, ozndmi MAS svoje
stanovisko spolu s odovodnenim v stanovenej lehote po doruceni ozndmenia o zmene
projektu.

MAS suhlasi so zmenou tym, Ze pokracuje v realizacia aktivit projektu za zmenenych
formalnych nalezZitosti, resp. podpisom zmluvy o NFP.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a ocCislovaného dodatku k zmluve o NFP. Zmena nevyzaduje
okamZzitd zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje formalne zmeny do zmluvy o
NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku, ktorého predmetom budu aj iné
nez len formalne zmeny. V pripade ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
projektu uz nedéjde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje formalne zmeny
do zmluvy o NFP formou dodatku pred schvalenim zavereénej ZoP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ucinky zmeny mézu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena moéze byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptacie zmeny, tieto Ulinky nenastand. Zmena vsak mobZe byt
posudena vinom reZzime (ako menej vyznamna alebo vyznamnejsSia zmena) kedy
nastanu pravne Ucinky v sulade s pravidlami pre tieto typ zmien projektu.

27




Menej vyznamna
zmena projektu

Zmeny projektu, ktoré zdsadnym spdsobom neovplyviuju
charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok
stanovenych v zmluve o NFP a vyzve na predkladanie ZoNFP,
najma:

a) omeskanie prijimatela so zacatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o menej ako 3 mesiace,

znizenie hodnoty meratelného ukazovatela projektu o menej
ako 5% oproti schvalenej vyske ukazovatela,®

zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentdcie
vztahujlucej sa k projektu, ktord nemd vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych ukazovatelov ani dodrzanie
podmienok poskytnutia NFP,

ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekroci
15 % kumulativne na tuto skupinu vydavkov za celd dobu
realizacie projektu, za podmienky neprekrocenia celkovych
opravnenych vydavkov projektu. Tato odchylka nesmie mat za
nasledok zvySenie vydavkov uréenych na podporné aktivity
projektu (ak relevantné),

odchylky vrozpocte projektu tykajucej sa opravnenych
vydavkov vylucne v pripade, ak ide o zniZzenie vysky
opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nemd vplyv na
dosiahnutie ciela projektu.

aktualizacia konceptu implementacie stratégie CLLD, ktord
nemd vplyv na rozpocet projektu, hodnotu agregovanych
meratelnych  ukazovatelov ani dodrZanie podmienok
poskytnutia NFP.

b)

c)

d)

f)

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevyluéuje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak td tuto
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Oznamenie o zmene
Menej vyznamnu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom ozndmenia o zmene projektu.

Spoésob prijatia zmeny: akceptacia/neakceptacia zmeny

RO pre IROP zmenu akceptuje.

Ak RO pre IROP neakceptuje oznamenie ozmene projektu, ozndmi MAS svoje
stanovisko spolu s odovodnenim v stanovenej lehote po doruceni ozndmenia o zmene
projektu.

V tomto pripade moéze MAS postupovat len ako v pripade vyznamnejsich zmien
projektu Specifikovanych dalej v tejto prirucke.

Sposob vykonania zmeny:

Uzatvorenie pisomného a olislovaného dodatku k zmluve o NFP. Zmena nevyzaduje
okamZiti zmenu zmluvy o NFP. RO pre IROP zapracuje menej vyznamnu zmenu
projektu do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho pisomného dodatku. V pripade
ak do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit uz nedéjde k uzatvoreniu dodatku, RO pre
IROP zapracuje menej vyznamné zmeny do zmluvy o NFP formou dodatku pred
schvalenim zavere¢nej ZoP.

Dodatok sa nevyhotovuje v pripade, ak akceptovana menej vyznamna zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy o NFP.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne uclinky zmeny méZu nastat uz vznikom samotnej zmeny. Zmena mdzie byt
akceptovana aj ex-post.

V pripade neakceptacie zmeny, tieto Ulinky nenastani. Zmena vsak mobZe byt

3 Neuplatriuje sa na opatrenie Financovania prevadzkovych nakladov MAS
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posidena vinom reZime (ako vyznamnejSia zmena) kedy nastanu pravne ucinky
v sulade s pravidlami pre tieto typ zmien projektu.

VyznamnejSia zmena
projektu

Za vyznamnejSie zmeny suU povazované iné zmeny zmluvy o NFP
ako zmeny uvedené v tejto tabulke vyssie.

VyznamnejSie zmeny su blizsie Specifikované v kapitole 5.3.2 tejto
prirucky nizsie.

Zmenu iniciuje: MAS.
To nevyluéuje moznost RO pre IROP vyzvat MAS o iniciovanie zmeny, ak ta tdto
iniciativu zatial MAS nevykonala.

Forma iniciovania zmeny: Ziadost o zmenu zmluvy

Vyznamnej$iu zmenu iniciuje MAS prostrednictvom Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost
o zmenu zmluvy je MAS povinna predkladat pred vykonanim samotnej zmeny.

V osobitnych pripadoch je mozné, aby MAS poZiadala o zmenu aj ex-post.

Spdsob prijatia zmeny: schvilenie/neschvalenie

RO pre IROP zmenu v konani o zmene schvali alebo neschvali.

V pripade neschvélenia zmeny z inych nez formdlnych nedostatkov podanej Ziadosti
0 zmenu zmluvy, nie je MAS opravnena Ziadat o zmenu tejto istej skuto¢nosti, ktord uz
raz RO pre IROP neschvalil, pokial sa zasadne nezmenili okolnosti vplyvajuce na
potrebu zmeny projektu.

Sposob vykonania zmeny:
Uzatvorenie pisomného a ocislovaného dodatku k zmluve o NFP. Dodatok sa uzatvara
bezprostredne po schvaleni zmeny.

Pravne ucinky zmeny:

Pravne ulinky zmeny nastanu diiom uvedenym v rozhodnuti RO pre IROP o schvaleni
zmeny, resp. podla ustanoveni zmluvy o NFP.

V pripade neschvélenia zmeny, tieto ucinky nenastanu.

Podstatna zmena
projektu

Podstatnd zmena projektu, ktorého sucastou je investicia do
infrastruktury alebo investicia do vyroby, nastane, ak v obdobi od
zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu do uplynutia piatich
rokov od finanéného ukoncenia projektu (v pripade MSP sa toto
obdobie skracuje na 3 roky), déjde v projekte alebo v suvislosti s
nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:
a) podstatnej zmene projektu, ktora ovplyviuje povahu alebo
ciele projektu alebo podmienky jeho realizacie, v porovnani
so stavom, v akom bol projekt schvéleny,

Podstatna zmena projektu sa neschvaluje.
Vznik podstatnej zmeny projektu je vidy spojeny s povinnostou MAS vratit NFP alebo
jeho cast vo vySke, ktord je Umernad obdobiu, pocdas ktorého doslo k poruseniu

podmienok v désledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

V pripade projektu financovania chodu MAS je vznik podstatnej zmeny projektu
vyluceny.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD vznika riziko podstatnej

29




zmeny projektu vrozsahu, vktorom na udrovni projektu uZivatela doéjde k vzniku
podstatnej zmeny.

V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD sa za podstatnud zmenu
projektu nepokladd zmena, ktord je vyvoland v désledku zmeny stratégie CLLD,
ktora schvalil gestor CLLD.

MAS je povinnd bezodkladne informovat RO pre IROP, ako sa o vzniku podstatnej
zmeny projektu dozvedela.

Pri vypocte korekcie postupuje RO pre IROP v stlade MP CKO k postupom zmenového
konania a monitorovaniu dodrzania podmienok udrzatelnosti projektu.

21. V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp. formdalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych
skutocnostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, odporu¢ame, aby bezodkladne kontaktoval prislusného projektového manazéra RO pre IROP
(e-mailom alebo telefonicky) a odkonzultoval dalsi postup.
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5.3.1 Postup pri formalnych a menej vyznamnych zmenach

1.

V pripade formdlnych zmien a menej vyznamnych zmien v projekte, tieto MAS bezodkladne
(do 7 pracovnych dni) oznami pisomne RO pre IROP.
MAS predkladd oznamenie o zmene na RO pre IROP na osobitne uréenom formulari. Formular
obsahuje minimalne nasledovny rozsah udajov:

a) strucny popis zmeny,

b) zdovodnenie navrhovanej zmeny projektu,

c¢) dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele

projektu a rozpocet projektu (ak relevantné),
d) doklady, z ktorych zmena vyplyva (napr. vypis z registra obcianskych zdruzeni, odkaz na
prislusny pravny predpis a pod.),

e) datum a podpis Statutarneho organu MAS.
V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v ozndmeni ozmene, vyzve MAS
(napr. listom, e-mailom, faxom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo dia dorucenia tejto vyzvy) predloZené oznamenie o zmene doplnila alebo
upravila.
RO pre IROP informuje MAS o vysledku postdenia predloZzeného ozndmenia o zmene projektu
(listom, alebo e-mailom, podla preferovaného spésobu komunikacia) vtermine do 10
pracovnych dni od dorucenia/doplnenia ozndmenia o zmene projektu.
V pripade, ak zmeny splfiaji charakter formélnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle
RO pre IROP MAS ozndmenia o vzati zmeny projektu na vedomie. Sucastou ozndmenia o vzati
zmeny projektu na vedomie je v pripade potreby aj upozornenie na povinnost dodrzania
pravidiel stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prislu$nej riadiacej dokumentacii (ak je to
relevantné).
RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o NFP pri vyhotoveni najblizSieho
pisomného dodatku, ktorého predmetom bude aj Uprava inych ako len formalnych, alebo menej
vyznamnych zmien. V pripade, ak do ukoncenia realizacie projektu hlavnych aktivit projektu uz
neddjde k uzatvoreniu dodatku, RO pre IROP zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o prispevku
formou dodatku pred schvalenim zaverecnej Ziadosti o platbu.
V pripade, ak predmetné zmena nema vplyv na znenie zmluvy o NFP dodatok sa nevypracuje.
Podkladom pre akceptovanie zmeny a uzavretie dodatku k zmluve o NFP je:

a) akide o zmenu obchodného mena alebo sidla MAS,

i informacia ziskand zverejného registra a identifikdtora pravnickych o0sé6b,
podnikatelov a organov verejnej moci https://rpo.statistics.sk. MAS priklada
k ozndmeniu o zmene projekte vytlacok, alebo hypertextovy odkaz na presné miesto
registra kde je informacia zverejnena. V pripade nefunkcnosti verejnych registrov je
MAS povinna predloZit origindlny vypis z predmetného nie star$i ako 3 mesiace.
Upozoriiujeme MAS, Ze zmena sidla v Ziadnom pripade nesmie zahffiat zmenu
(presun) miesta realizacie projektu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené
v prislusnej vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP.

b) akide o zmenu Statutarneho organu MAS:

i kdpia zo zasadnutia najvyssieho orgdnu MAS alebo vykonného organu MAS (podla
toho, ktory organ ma vzmysle stanov MAS prislusni kompetenciu) o odvolani
pbévodného a volbe nového predsedu/Statutarneho zastupcu MAS a

ii.  vypis zregistra trestov predsedu/statutarneho zastupcu MAS nie starsi ako 3 mesiace
ku dfiu oznamenia zmeny projektu;

c) akide ozmenu v osobe splnomocneného zastupcu MAS

i. origindl alebo Uradne osvedcenad listina, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané
plnomocenstvo pévodnému zastupcovi MAS a origindl nového plnomocenstva pre
nového zastupcu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorucit
doklad, z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,
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d) ak ide ozmenu kontaktnych Udajov MAS (kontaktna osoba, telefénne Cislo, e-mailova

adresa a pod.),
i oznamenie zmeny kontaktnych ddajov v pisomnej forme podpisané Statutdrnym
zastupcom MAS/splnomocnenym zastupcom MAS.

e) akide ozmenu Cisla uctu uréeného na prijem NFP

i kdpiu zmluvy o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena ¢isla Uctu spojend s udelenim
suhlasu spolufinancujucej banky, tdto zmena bude posudzovand ako vyznamnejsia
zmena a zapracovana do zmluvy formou dodatku.

9. Pravne Ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den,
kedy skutotne zmena nastala ato bez ohladu na skutoénost, ¢i je tdto zmena posudzovana
v rezime ex-ante alebo ex-post.

10. V pripade, ak zmeny nesplfiaju charakter formalnej alebo menej vyznamnej zmeny, zasle RO pre
IROP MAS stanovisko, v ktorom identifikuje, Ze ide ozmeny, ktoré podliehaju zmenovému
konaniu aplikovanom pri vyznamnejSich zmendach. Prdavne ucinky tak nastanu v sulade
s pravidlami pre schvalovanie vyznamnejsich zmien projektu.

11. Ozndmenie o zmene projektu tvori prilohu €. 1 tejto prirucky.

5.3.2 Ziadost o zmenu zmluvy o NFP

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduji zmenu zmluvy o NFP sU povaZované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a)
b)
c)

g)

h)

miesta realizacie projektu,*

miesta, kde sa nachadza predmet projektu,s

konceptu implementacie stratégie CLLD, ktoré maju vplyv na rozpocet projektu, hodnotu
agregovanych meratelnych ukazovatelov a na dodrZanie podmienok poskytnutia NFP ak
nejde o zmeny, ktoré su podstatnymi zmenami,

meratelnych ukazovatelov projektu, ak ide o zniZzenie hodnoty o viac ako 5% (resp. hodnoty
definovanej riadiacim organom v Gcinnej zmluve) oproti vyske meratelného ukazovatela,
ktora bola schvélena v ZoNFP,s

tykajucej sa zaliatku realizdcie aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uc¢innosti zmluvy na financovanie chodu MAS, a
v zmluve o NFP na financovanie implementacie stratégie CLLD,

tykajucej sa predizenia realizacie hlavnych aktivit projektu oproti terminom uvedenym
v zmluve o NFP,

poctu alebo charakteru/povahy hlavnych aktivit projektu alebo podmienok realizacie aktivit
projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych aktivit projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych ukazovatelov v désledku uspor
v ramci povodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky neprekrocenie maximalnej
vysky schvaleného NFP,

spocivajucej v precerpani jednej zo skupin vydavkov oviac ako 15 % (resp. hodnoty
definovanej RO pre IROP v uc¢innej zmluve) za cell dobu realizacie projektu oproti pévodnej
vyske platnej v okamihu schvalenia ZoNFP,

majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s
realizaciou hlavnych aktivit projektu podla podmienok upravenych v zmluve o NFP,

4 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
5 Neuplatriuje sa na opatrenia MAS
6 Neuplatriuje sa na opatrenie Financovanie prevadzkovych nakladov MAS
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i) tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktord vyplyva zvyzvy na
predkladanie ZoNFP a spdsobu jej splnenia MAS,

k) pouzivaného systému financovania,

I) spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktord je opravnend
v zmysle vyzvy na predkladanie ZoNFP,

m) MAS, resp. zmena v subjekte MAS,

n) uzivatelov projektu,

0) v rozpocte projektu v nadvaznosti na vecnu zmenu plnenia

V pripade vyznamnejsich zmien je MAS povinna poZziadat o zmenu zmluvy o NFP vZdy v dostato¢nom
predstihu, najneskér vSak pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze.

2.

10.

11.

MAS predkladd Ziadost o zmenu na formuldri Ziadosti o zmenu zmluvy. Ziadost musi byt riadne
odbévodnend a musi obsahovat vietky pozadované informécie a Udaje, inak ju RO pre IROP bez
dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisand $tatutarnym zastupcom MAS a jej suéastou je:

a) popis a zdoévodnenie navrhovanej zmeny,

b) popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

c) v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institticie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluzZieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu préace, soc. veci a rodiny, stavebného uradu, a pod.) potvrdzujice
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

d) navrh upravenej prilohy ¢. 2 zmluvy o NFP (Predmet podpory), ak je to relevantné,

e) navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,

f) dalSia poZzadovand dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentacia pri
schvalovani Ziadosti o zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak je to relevantné,

g) elektronicku verziu Ziadosti vratane jej priloh.

RO pre IROP posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na

definované ciele, meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpocet a udrzatelnost

projektu, a taktieZ posudzuje opravnenost v stulade s podmienkami zmluvy o NFP, usmerneniami

RO pre IROP a platnou legislativou (napr. ZVO, zdkon o financnej kontrole) v lehote do 20

pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade, ak RO pre IROP zisti formalne nedostatky v Ziadosti o zmenu zmluvy, vyzve MAS

(napr. listom, e-mailom, faxom), aby vstanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5

pracovnych dni odo dfia dorucenia tejto vyzvy) predlozent Ziadost doplnila alebo upravila.

RO pre IROP vykona opdtovné posudenie Ziadosti o zmenu zmluvy, ak MAS predlozil pozadované

Udaje alebo dokumenty v stanovenej lehote. V pripade, ak MAS neodstrani nedostatky alebo

nedoplni pozadované (daje/dokumenty v stanovenej lehote, RO pre IROP Ziadost ozmenu

zmluvy zamietne. Zamietnutie Ziadosti o zmenu zmluvy z dévodu nesplnenia kritérii formalnej
spravnosti nema vplyv na pravo MAS opatovne predlozit upravend Ziadost o zmenu zmluvy.

O vysledku zmenového konania informuje RO pre IROP MAS listinnou alebo elektronickou

formou vtermine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti ozmenu zmluvy, resp.

doplnenej/upravenej ziadosti o zmenu zmluvy.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela RO pre IROP MAS spolu

s informaciou o schvaleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve o NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu MAS nie je opravnenad

k realizacii predmetnej zmeny pristupit.

V pripade, ak MAS zmenu projektu zrealizuje napriek zaslaniu nesthlasného stanoviska RO pre

IROP, bude uvedené predstavovat podstatné porusenie zmluvy o prispevku a RO pre IROP je

opravneny odstupit od zmluvy o NFP.

Zamietnutie Ziadosti ozmenu zmluvy z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejsej

zmeny je kone¢né a MAS nie je opravnena opatovne poziadat RO pre IROP o vykonanie rovnakej

zmeny projektu za rovnakych skutkovych podmienok.
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12.

13.

14.

15.
16.

Na schvdlenie zmeny zmluvy o NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o NFP nie je pravny

narok a RO pre IROP nie je povinny zmenu schvalit.

V pripade, ak MAS nepoziada o vykonanie zmeny zmluvy o NFP a zmenu projektu zrealizuje bez

jej schvalenia zo strany RO pre IROP, mdzZe byt tato skuto¢nost povazovana za podstatné

porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS, ¢o opravriuje RO pre IROP od zmluvy odstupit.

V odévodnenych pripadoch, méze RO pre IROP schvalit zmenu aj dodatocne, ak ide o zmenu,

ktord je mozné z povahy schvalit a neuplatnit si tak prdvo na odstupenie od zmluvy o NFP.

Pravne uc¢inky zmeny tak zaénu plynut od momentu vzniku zmeny. Pri tomto rozhodovani berie

MAS do uvahy najma aktudlny stav rozpracovanosti projektu astav plnenia meratelnych

ukazovatelov na Urovni stratégie CLLD. Tymto postupom nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.

RO pre IROP nemoéze schvalit takd zmenu, ktora by znamenala podstatnd zmenu projektu.

V pripade, ak RO pre IROP zisti, Ze vramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide

o dbsledok podstatného porusenie povinnosti MAS a RO pre IROP mézZe odstupit od zmluvy o

NFP a pozadovat od MAS vratenie celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho €asti. V tejto stvislosti

RO pre IROP posudzuje okrem iného:

e (i vpripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet
projektu, dojde k premiestneniu mimo oprdvnené Uzemie (Uzemie stratégie CLLD);

e vpripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t.j. ukazovatelov, ktorych
dosiahnutie je ovplyvnené externymi faktormi) zdévodnenie nedosiahnutia hodnot
ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tato zmena bola spo6sobena faktormi, ktoré MAS objektivne
nemohla ovplyvnit. RO pre IROP je opravneny v jednotlivom pripade schvélit zniZenie
hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnut
pod hranicu 50 % oproti jeho pdvodne schvalenej vyske v ZoNFP. RO pre IROP méze zniit
vySku poskytovaného NFP sohlfadom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela
s priznakom nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia, vo vztahu k tym aktivitam, ktoré
prispievaju  k dosiahnutiu  zniZovaného meratelného ukazovatela atiez vykonat
zodpovedajlce zniZenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e vpripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich planovanej hodnoty, RO pre IROP méze v jednotlivych pripadoch akceptovat
mieru zniZzenia hodnoty max. o 20 % oproti vy$ke schvélenej v ZoNFP. RO pre IROP zniZi vy$ku
poskytovaného NFP s ohfadom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku
nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju
k dosiahnutiu zniZovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie
vydavkov na podporné aktivity projektu;

e (i posudzovand zmena vedie k tomu, Ze by sa cinnost, na ktord sa ma NFP poskytnut po
vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo
sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
schvaleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvalenia ZoNFP a v ¢ase po uskutoéneni
zmeny), alebo sa dosiahne ciel projektu len ciasto¢ne (uvedend zmena je povolena ak
nastane v désledku zmeny konceptu implementdcie stratégie CLLD);

e (i MAS poziadala o zmenu zmluvy o NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu, ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu
ani v lehote 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 zmluvy o NFP vyjadrujiceho
zaCiatok prvej hlavnej aktivity;

e (i MAS svojim zavinenim nezacala VO alebo iny sposob obstardvania na vyber Dodavatela
najneskér do 9 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o NFP alebo do 45 dni od
zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukoncéenia zmluvy s Dodavatelom
z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od doruéenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy
z kontroly od Poskytovatela vztahujlicej sa k bezprostredne predchéadzajicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela
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e (i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych
aktivit projektu v rdmci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit
projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP;

17. RO pre IROP taktiez neschvali zmenu projektu, ktora najma:

a) negativnym sp6sobom vplyva na zmenu ciela alebo ucelu projektu — spdsobuje negativnu

odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujuci podstatnd zmenu projektu,

b) spésobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoNFP — najmi

podmienok poskytnutia prispevku,

c) ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia

o neschvaleni, keby bola zmena posudzovand v ¢ase konania o ZoNFP),
d) spOsobi nedodrzanie, resp. dévodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,
e) predstavuje navySenie schvdlenej vysky NFP pre dany projekt (schvalend vyska NFP
uvedend v rozhodnuti o schvéleni ZoNFP je maximélna a nesmie byt zvy$ena v priebehu
realizacie projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 1 EUR, ato len z technickych
dovodov na strane RO pre IROP),

f) predstavuje prekrocenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych

a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

g) jevrozpore s prisluinymi legislativnymi poZiadavkami SR a EU,

h) ma za nasledok porugenie povinnosti vyplyvajtcich zo SR ESIF.

Vynimky z postupu v pripade vyznamnejsSich zmien projektu

18. MAS je opravnend podat Ziadost ozmenu zmluvy aj po uskutotneni vyznamnejsej zmeny,
pricom je vtychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskér 30 pracovnych dni pred
predloZenim Ziadosti o platbu, ktord zahffia vSetky vydavky, ktoré su poZadovanou zmenou
dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide
0 zniZenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nemd vplyv na dosiahnutie
stanoveného ciela projektu. Sucastou Ziadosti o zmenu v tomto pripade st okrem vyplnenia
Standardného formuléru Ziadost o zmenu zmluvy aj nasledovné informacie/Gdaje:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
vrozpocte projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny sreZimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi MAS a jeho dodavatelom a s ustanovenim §10a ZVO,

(ii) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovand zmena
v rozpocte projektu, uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne v pripade,
ak nepredstavuje prinos pre projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti
povodnému stavu projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit
rozpocet projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatnd zmenu projektu v zmysle
zmluvy.

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod
skor uvedeny reZzim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu.

19. V pripade neschvalenia zmeny po jej uskuto€neni su vSetky aktivity, resp. vydavky, ktoré suvisia
s neschvalenou vyznamnejSou zmenou povazované za neopravnené.

20. Ziadost o zmenu zmluvy tvori prilohu €. 2 tejto prirucky.

5.4 Uzatvaranie dodatku k zmluve

1. RO pre IROP pripravi ndvrh dodatku zmluvy o NFP, ktorym sa vsulade s procesom
zmenového konania meni projekt/ustanovenia zmluvy o NFP.
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2. Do navrhu dodatku zakomponuje RO pre IROP aj pripadné formalne a menej vyznamné
zmeny, ktoré uz boli na projekte vykonané, avsak este neboli zapracované do znenia zmluvy
o NFP.

3. RO pre IROP a zasle ndvrh dodatku MAS (prostrednictvom e-mailu) s lehotou na vyjadrenie
maximalne 14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku MAS. V pripade pripomienok
k ndvrhu dodatku sa s MAS uskutocni rokovanie s ciefom odstranenia rozporov.

4. Po odsuhlaseni ndvrhu dodatku RO pre IROP zabezpeci podpis ndvrhu dodatku Statutdrnym
organom RO pre IROP a zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch MAS slehotou na
podpisanie dodatku, ktora nesmie byt dlhsia ako 14 pracovnych dni odo dria dorucenia
navrhu dodatku MAS.

5. Po doruceni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutarnym organom
MAS, resp. splnomocnenou osobou.

6. Po podpise dodatku Statutarnym zastupcom MAS/splnomocnenou osobou doruéi MAS
dva rovnopisy dodatku na RO pre IROP najneskor do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie
dodatku, pricom jeden rovnopis dodatku si ponecha MAS.

7. RO pre IROP je opravneny v oddvodnenych pripadoch rozhodnut, ze navrh na uzavretie
dodatku bude odovzdany MAS po dohode snim vsidle RO pre IROP. MAS je zaroven
opravneny rozhodnut o nevyuZiti poskytnutej lehoty 14 pracovnych dni na podpisanie
navrhu a o naslednom podpisani/nepodpisani navrhu na uzavretie dodatku.

8. RO pre IROP zabezpedi v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informdcii zverejnenie
dodatku k zmluve o NFP v CRZ. Den nasledujuci po dni jeho zverejnenia je den Ucinnosti
dodatku k zmluve o NFP (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany vzmysle § 47a
Obcianskeho zadkonnika dohodli, Ze zmluva o NFP nadobuda ucinnost neskor ako je den
nasledujuci po dni zverejnenia - vyuZzitie institutu odkladacej podmienky).

9. V pripade, Ze predmetom dodatku k zmluve je urenie ex-ante financnej opravy za porusenie
pravidiel a postupov vo verejnom obstaravani, ktoré RO pre IROP identifikoval v ramci
administrativnej kontroly verejného obstardvania po podpise zmluvy MAS s UspeSnym
uchadzacom, potom v zmysle metodického pokynu CKO €. 5 k urcovaniu finanénych oprav
musia byt pre aplikovanie tejto finanénej opravy splnené nasledujice podmienky:

a) MAS pisomne suhlasila s navrhovanou ex-ante financnou opravou, pricom za
prejavenie suhlasu s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdZe povazovat aj
podpisanie zaslaného dodatku k zmluve o NFP zo strany MAS a jeho dorucenie RO pre
IROP,

b) RO pre IROP uzavrie s MAS dodatok k zmluve o NFP,

c) MAS preukaze, Ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeci Uhradu buducich
neopravnenych vydavkov minimdlne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy,
ato predlozenim vypisu zuctu, alebo inym vhodnym sposobom preukdzania
spolufinancovania projektu podla podmienok uvedenych v prislusnej vyzve,

10. Zmeny, ktoré maju vplyv na realizaciu projektov uZivatelov vramci projektu MAS na
financovanie implementdcie stratégie CLLD, premietne MAS do zmlldv o prispevku
s uzivatefom.
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5.5 Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu o NFP je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven splnenim zavazkov
oboch zmluvnych stran, MAS ako aj RO pre IROP. RO pre IROP potvrdzuje splnenie zavazkov zo
strany MAS schvdlenim poslednej ndslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju
za splnené az splnenim povinnosti suvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti
strpiet vykon kontroly a auditu opravnenymi osobami a povinnosti uchovavania dokumentov
uvedenych v ¢lankoch 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost a Uéinnost kondi 31. decembra 2028
alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi RO pre IROP a MAS na zaklade
zmluvy o NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028.

3. Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastdva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od
zmluvy alebo vypovedou zmluvy zo strany MAS. Od zmluvy mdZe odstupit RO pre IROP alebo
MAS, ak nastali nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,
e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy (podla ¢l. 9, odsek 4 VZP),
e v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o NFP alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.

4. Za podstatné porusenie zmluvy o NFP zo strany MAS sa povaZuje okrem iného (pokial zmluva
o NFP neustanovuje inak):

a) vznik takych okolnosti na strane MAS, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
zmluvy o NFP a/alebo ciela projektu a sucasne nepdjde o okolnost vyludujicu
zodpovednost,

b) porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené v prirucke pre Ziadatela
a/alebo vo vyzve na predkladanie ZoNFP a ktorych splnenie bolo podmienkou pre
schvalenie ZoNFP,

c) ak MAS neoznami RO pre IROP vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv
na plnenie zmluvy o NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spbsobom tykaju alebo moézu tykat neplnenia povinnosti MAS zo zmluvy o NFP alebo
nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii RO pre IROP v suvislosti so
zmluvou o NFP pocas trvania zmluvy ako aj v ¢ase od podania ZoNFP na RO pre IROP,

e) ak MAS nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu ani v lehote 3 mesiacov od terminu
uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o NFP vyjadrujuceho zaciatok prvej hlavnej aktivity a
sucasne ak MAS nepoziada o zmenu zmluvy o NFP,

f) neukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu do terminu uvedenom v prilohe ¢. 2
zmluvy o NFP, ak MAS nepozZiada o predizenie realizacie hlavnych aktivit projektu v ramci
opravneného obdobia alebo neboli spinené podmienky na prediZenie realizacie,

g) porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie aktivit projektu, ktoré maju
podstatny vplyv na projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie Ucelu zmluvy o NFP (napr.
zastavenie alebo prerusenie realizcie aktivit projektu z dovodov na strane MAS okrem
pozastavenia realizacie projektu podla kapitoly 5.2.2 tejto prirucky a pod.),

h) porusenie zavazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve,
v zadkone o verejnom obstaravani, zmluve o NFP a inych pravnych dokumentoch suvisiacich
s riadenim, auditom a kontrolou ESIF a to najma porusenie zdkazu konfliktu zdujmov pri
vykonanom verejnom obstardvani a existencia koluzie alebo akejkolvek formy dohody
obmedzujucej sutaz medzi vitaznym uchadzacom a ostatnymi uchadzaémi alebo, MAS,’

" Vztahuje sa na prevadzku kancelarie MAS
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10.

i) opakované nepredloZenie Ziadosti o platbu v lehote uvedenej v ¢l. 5.1 zmluvy o NFP,

j) také konanie MAS, ktoré sa povaZzuje za nezrovnalost a ktord RO pre IROP povazuje za
podstatné porusenie zmluvy,

k) ak MAS vykona taky ukon, na ktory je potrebny predchadzajici pisomny sihlas RO pre
IROP, ak suhlas nebol udeleny alebo ak MAS vykonala takyto ukon bez Ziadosti o suhlas,

I) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdze spdachanie trestného cinu pri hodnoteni
projektov alebo ak bude opodstatnena staznost smerujica k ovplyvriovaniu hodnotitelov
alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti,

m) vyhlasenie konkurzu na majetok MAS alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup MAS do likvidacie,

n) dalSie podstatné porusenia zmluvy o NFP uvedené v ¢l. 9 VZP.

Ak sa MAS dostane do omeskania s plnenim zmluvy v dosledku porusenia povinnosti zo strany
RO pre IROP, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy MAS.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o NFP je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupit
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o NFP RO pre IROP pisomne listom vyzve MAS, aby
v dodatoénej primeranej lehote splnil svoju povinnost. RO pre IROP mdze odstupit od zmluvy, ak
MAS nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora bola stanovenda po
pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy
o NFP druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany brani OVZ, je
druhd zmluvna strana opravnena od zmluvy o NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul
aspon jeden rok.

MAS je nasledne po odstupeni od zmluvy o NFP povinna na zaklade pisomnej vyzvy RO pre IROP
vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast.

MAS je opravnend zmluvu o NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopna realizovat projekt tak,
ako sa na realizaciu aktivit projektu zaviazala v zmluve o NFP alebo nie je schopna dosiahnut ciel
projektu. V tomto pripade MAS poda na RO pre IROP pisomne listom vypoved, podanim tejto
vypovede jej vznikad povinnost vratit uz vyplatené NFP. Vypovedna doba je 1 kalendarny mesiac
odo dna, kedy je vypoved dorucenad RO pre IROP. Ak su vysporiadané financné zavazky RO pre
IROP pristupy k uzatvoreniu projektu a k ukonéeniu zmluvy o NFP.
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Verejné obstaravanie

MAS je povinnd realizovat verejné obstardvanie vylu¢ne na realizdciu projektu suvisiaceho
s financovanim chodu MAS.

Pravidld vykonu verejného obstardvania na Urovni MAS suU uvedené v Prirucke k verejnému
obstaravaniu, ktora je zverejnena na  webovom sidle RO pre IROP:
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1121&navID2=1121&sID=67&id=10956

V pripade projektu financovania stratégie CLLD vykonava verejné obstaravanie ReS/uzivatel.
MAS v tomto pripade vystupuje ako opravnend osoba na vykon finan¢nej kontroly verejného
obstaravania v rozsahu a za podmienok uvedenych v Implementacnom modely stratégie CLLD
v IROP.

RO pre IROP vykondva finanénu kontrolu verejnych obstaravani realizovanych MAS.

RO pre IROP vykonava finanénl kontrolu verejnych obstardvani ReS/uZivatela v pripadoch,
podlimitnych a nadlimitnych zakaziek.

Vykonom financnej kontroly verejného obstaravania RO pre IROP nie je dotknuta vylucna
a konecnd zodpovednost MAS/ReS/uZivatela ako verejného obstaravatela za vykonanie
verejného obstaravania pri dodrzani vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR a EU,
zakladnych pravidiel a postupov verejného obstaravania, zmluvy o NFP a dalSich metodickych
dokumentov.

Rovnako nie je kontrolnou ¢innostou RO pre IROP dotknutd vyluénd a kone¢na zodpovednost
MAS/ReS/uzivatela za obstardvanie aj v pripade, ak tato nie je pri obstardvani povinna
postupovat podla zdkona o verejnom obstaravani.

Pri predkladani dokladov z verejného obstardvania ziroveri so ZoP RO pre IROP pozastavi
spracovanie ZoP do ukonéenia kontroly verejného obstaravania. MAS je opravnenda predlozit
doklady na kontrolu verejného obstaravania pred podanim ZoP.
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7

Financné riadenie

7.1 Vedenie uctovnictva

1.

b)

MAS je vsulade sustanovenim §& 39 zakona o prispevku z ESIF povinna Gétovat o vietkych
skutocnostiach suvisiacich so stratégiou CLLD v sulade s postupmi Uctovania.

Zaznamy v Uctovnictve musia zabezpecit udaje na ucely monitorovania pokroku dosiahnutého
pri realizacii aktivit projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulahcit proces overovania
a kontroly vydavkov zo strany RO pre IROP a inych opravnenych oséb.

MAS pri Uctovani rozliSuje UGctovné pripady suvisiace s projektom financovania chodu MAS
a projektom financovania implementacie stratégie CLLD a dal$imi ¢innostami vykonavanymi
MAS.

MAS pri ucétovni dalej rozliSuje uctovné pripady suvisiace s projektom financovania
implementacie stratégie CLLD tak, aby bol identifikovatelny projekt na Urovni uzivatela.

MAS Uctuje o skutocnostiach:

v pripade vedenia podvojného uctovnictva:

na analytickych ucétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov rozsirenim syntetickych ucétov
(napr. 321 xxx, 042 xxx, 548 xxx, pricom identifikator xxx predstavuje odliSenie vyhradne pre
konkrétny projekt MAS a konkrétny projekt uZivatela), alebo

v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvarania analytickych uctov (pomocou vytvorenia
uctovnych stredisk, pricom kazdy projekt MAS akazdy projekt uzivatela vystupuje ako
samostatné stredisko).

ak to umoznuju technické moznosti Uctovného systému vyuzivaného MAS, je tato opravnena
Uctovat kombinaciou podla bodu i. aii. (napr. projekt na chod MAS je jednym strediskom,
projekt na financovanie implementacie stratégie CLLD je druhym strediskom a v ramci tohto
druhého strediska sa prostrednictvom analytickej evidencie rozliSuju uctovné pripady az na
Uroven uZivatela).

v Uctovnych knihdch so slovnym a ¢iselnym oznacenim konkrétneho projektu MAS
a konkrétneho projektu uzivatela v uctovnych zapisoch,

U¢tovnictvo MAS musi byt spravne, Uplné, preukdzatelné, zrozumitelné avedené takym
spbsobom, ktory zarudi trvalost uc¢tovnych zaznamov.

MAS je povinna umoznit RO pre IROP a inym opravnenym osobdam vykonat kontrolu Uc¢tovnictva.

7.2 Opravnenost vydavkov

1.

Opravnenost vydavkov vymedzuje zmluva o NFP uzatvorend medzi RO pre IROP a MAS (¢l. 14
VZP)

Opravnené vydavky su v pripade financovania chodu MAS vlastnymi vydavkami MAS
a zodpovedaju uctovnej skupine a typu vydavkov ako su tieto vymedzené v rozpocte projektu
a prirucke k opravnenosti vydavkov, ktort definoval RO pre IROP v ramci vyzvy na financovanie
chodu MAS.

Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylu¢ne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré su tvorené vylucne prispevkami poskytovanymi MAS v prospech tretich oséb
— uzivatelom v suvislosti s realizaciou projektov uzivatelov. Vyska opravneného vydavku projektu
na financovanie implementdacie stratégie CLLD zavisi od MAS uznanej vysky opravnenych
vydavkov a prispevkov na Urovni projektov uzivatelov.

Opravnenost vydavkov projektov uZivatelov je definovand vzmluve o prispevku v sulade
s pravidlami oprdvnenosti vydavkov definovanymi MAS vo vyzve na predkladanie Ziadosti
o prispevok. Vyska uznanych oprdvnenych vydavkov a prispevku uZivatela v Ziadosti o platbu
zavisi od vysledku kontroly. Procesy AFK a FKnM Ziadosti o platbu uZivatela zo strany MAS su
opisané v dokumente Implementa¢ny model CLLD v IROP.

Sposob deklarovania jednotlivych opravnenych vydavkov tvori sicast prilohy €. 4 tejto prirucky.

40



Zakladné podmienky pre opravnenost' vydavkov

a) vydavok je v sulade s platnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi (napr. zdkon
o rozpoctovych pravidlach, ZVO, zakon o Statnej pomoci, zakonnik prace, zakon o slobode
informacii)

b) vydavok je vynaloZeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny RO
a realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy
pomoci de minimis, prip. schémy $tatnej pomoci, ktoré tvoria neoddelitelnd sucast vyzvy,
podmienok zmluvy o NFP

C) vydavky st vynaloZené v sulade s pravidlami OP na aktivity v stilade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju casove] naslednosti aktivit projektu, su plne v sulade s cielmi
projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cendm v danom mieste a ¢ase a zodpovedd
potrebam projektu

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G¢elnosti a Géinnosti

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukdzatelné a musia byt dolozené uctovnymi
dokladmi, ktoré su riadne evidované u prijimatela v sulade s platnou legislativou; vydavok
je preukazany faktirami alebo inymi Uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty,
ktoré su riadne evidované v uctovnictve prijimatela v sdlade s platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a zmluvou o NFP. Preukazanie vydavkov fakturami alebo
uétovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky
vykazované zjednodusenym vykazovanim vydavkov (ZVV).

7.3 Uity MAS

1. Vseobecnou povinnostou MAS je mat pri podpise zmluvy o NFP otvoreny Ucet, ktory slizi na
prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie projektu. MAS je povinnd udrZiavat tento Gcet
otvoreny a nesmie ho zrusit az do finanéného ukoncenia projektu.

2. NaleZitosti uctu:

a) je vedeny v ktorejkolvek komercnej banke v SR,
b) je vedenyv mene euro,
c) nie je uroceny (plati v pripadoch vyuzivania systému predfinancovania)s,

3. MAS je povinna vytvorit osobitny Ucet pre projekt financovania implementacie stratégie CLLD.

4. MAS je opravnend zriadit si vramci kazdého projektu Gcet osobitne na systém refundacie
a systém predfinancovania za uUcelom zabranenia vzniku situacii prekryvania sa vydavkov
financovanych oboma systémami platieb.

5. Vpripade systému refundacie je MAS opravnend uhradzat vydavky projektu aj z iného Uctu,
nez je Ucet na prijem NFP. Tento Ucet musi MAS oznamit RO pre IROP a preukazat vlastnictvo
tohto bankového G¢tu a to najneskdr v momente predloZenia ZoP refundacia.

6. V pripade systému predfinancovania je MAS povinna uhradzat vydavky z U¢tu, na ktory jej boli
poskytnuté prostriedky predfinancovania. Vlastné zdroje spolufinancovania pri Uhrade vydavkov
MAS presunie na tento Ucet pred vykonanim Uhrady.

8 V pripade, ak MAS vyuziva systém predfinancoania, nesmie byt tento Gcet irogeny.
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7.4 Predkladanie ziadosti o platbu

7.4.1 Zakladné ustanovenia

1. Vyplacanie MAS pri projektoch realizovanych v ramci IROP sa méze realizovat systémom:

a) predfinancovania,

b) refundacie,

c) kombindciou predfinancovania a refundacie®

2. Prijednotlivych systémoch financovania sa postupuje v sulade so SFR.

3. Schvéleny NFP sa MAS vyplaca prostrednictvom predlozenych ZoP. Jednotlivé ZoP moze MAS
predkladat len v ramci jedného z uvedenych systémov platieb. To znamend, Ze vydavky
realizované z poskytnutého predfinancovania neméze MAS kombinovat spolu s vydavkami
uplatriovanymi systémom refundéacie v jednej ZoP. V takom pripade MAS predkladd samostatne
ZoP predfinancovanie a samostatne ZoP refundacia. MAS viak mdze v ramci projektu
kombinovat uvedené systémy aviak osobitne v jednotlivych ZoP.

4. MAS v ramci uvedenych systémov financovania predklada dva typy ZoP:

a) v pripade projektu financovania chodu MAS ide o ZoP, ktorymi preukazuje vlastné
opravnené vydavky suvisiace s chodom MAS,

b) v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD ide o ZoP, ktora tvori
agregovanu ziadost o platbu MAS zostavenu agregaciou ZoP uzivatelov, v rdmci ktorych
MAS schvalila prispevky na vyplatenie uZivatelom. Pravidld agregdcie su uvedené
v prilohe €. 4 tejto prirucky.

5. Suma kaZdej uhradenej ZoP (v systéme predfinancovania a refundécie) sa napoéitava do jednej
spolocnej sumy, ktord vyjadruje sumarny stav percentudlneho Cerpania celkovych opravnenych
vydavkov na projekt k aktudalnemu obdobiu. Predfinancovanie sa poskytuje maximalne do
momentu dosiahnutia 100 % celkovych opravnenych vydavkov na projekt.

6. KaZda platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je realizovana v EUR len do vy3ky
stétu pomeru zdrojov EU a SR na spolufinancovanie z opravnenych vydavkov projektu.

7. Vpripade projektu financovania chodu MAS m3a tato povinnost pouZit vlastné zdroje na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu a preto kazda platba musi byt doplnena
zdrojmi MAS v pomere schvalenom na projekt.

8. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD plati:

a) spolufinancovanie projektu MAS zvlastnych zdrojov je zabezpedené prostrednictvom
povinného spolufinancovania projektov na uUrovni uZivatefov. Samotna MAS nezndasa
Zziadne financ¢né zatazenie suvisiace so spolufinancovanim implementacie stratégie CLLD,

b) ZoP uZivatela predklada uZivatel MAS v sulade s instrukciami uvedenymi v prirucke pre
uZfivatela a MAS zostavuje ZoP na Urovni MAS tak, aby neohrozila implementdciu
projektov uzivatelov,

c) spolufinancovanie uZivatela predstavuje rozdiel medzi sumami prispevku a opravnenych
vydavkov uZivatela (uznanymi MAS) v ZoP predloZenej uZivatefom. Tato hodnota
pokryva povinné spolufinancovanie MAS na Urovni projektu financovania implementacie
stratégie CLLD,

d) sohladom na rézne miery prispevku, ktoré budu poskytované vramci projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD pre r6znych uzivatelov, resp. r6zne projekty
uzivatelov, budu ako opravnené vydavky do ZoP MAS zahrnuté rekalkulované opravnené

9 Pri zabezpedeni neprekryvania vydavkov financovanych oboma systémami.
19Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.

42



10.

vydavky, ktoré zohladnia mieru vlastného spolufinancovania MAS tak, aby boli dodrzané
pravidla vyplyvajlce zo Stratégie financovania ESIF a zarover ustanovenie pism. a) tohto
odseku.
Pravidla vypoctu a zaradovania (agregacie) opravnenych vydavkov zo ZoP uZivatela do ZoP MAS
st uvedené v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.
Poskytnutie prostriedkov systémom refundacie podlieha predchddzajucemu schvaleniu CO.
Poskytnutie prostriedkov systémom predfinancovania v etape poskytnutia predfinancovania
nepodlieha predchadzajucemu schvaleniu CO. Zuctovanie poskytnutého predfinancovania
podlieha predchadzajucemu schvaleniu CO.
Momentom zadatia vykonu administrativnej finan¢nej kontroly ZoP zo strany RO pre IROP je
doruéenie (t. j. prijatie) pisomnej formy ZoP na RO pre IROP. Do plynutia lehoty sa nezapoéitava
den, ked doslo k skuto€nosti urcujuce]j zaciatok lehoty. Momentom ukoncenia administrativnej
finanénej kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly MAS.

7.4.2 Realizacia platieb

Vo vztahu riadiaci organ/platobna jednotka — MAS

1.

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z prisluiného vydavkového uétu PJ st prevedené
formou transferu na ucet MAS definovany v zmluve o NFP.

Vo vztahu MAS - dodavatel/zhotovitel

2.

MAS uhradza uctovné doklady sUvisiace s realizaciou projektu
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancom.

V pripade projektov, ktoré obsahuju aj neopravnené vydavky, je tieto MAS povinnd uhradzat
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi  z vlastnych/dverovych  zdrojov  (zdvazky vodi
dodavatelovi/zhotovitelovi/zamestnancovi musia byt plne vysporiadané aj v pripadoch, ak
obsahuju neopravnend cast).

Vo vztahu MAS - uzivatel

4.

MAS uhradza prispevky uZivatelom na zaklade fiou schvalenych ZoP uZivatelov.

7.4.3 Ziadost o platbu

1.

Prostriedky EU a SR na spolufinancovanie sa MAS poskytuju na zéklade ZoP. MAS pouZiva jeden
formular pre vietky typy ZoP (predfinancovanie, ziétovanie predfinancovania, refundacia).

MAS vypracuje ZoP prostrednictvom elektronického formuldra ZoP v ITMS2014+. Vzhladom na
vybrany typ Ziadosti o platbu ITMS2014+ automaticky zabezpeli zobrazenie relevantnych Casti
formuldra ZoP, ktoré prislichaju vybranému typu ZoP.

MAS je povinnd do ITMS2014+ k predmetnej ZoP nahrat vietky prilohy ZoP v elektronickej
podobe v podobe skenu (.pdf) a pri vybranych prilohach aj v MS Excel (.xls).

MAS nahrava doklady do ITMS2014+ v pdf v jednom logickom celku ako jeden dokument (napr.
Zivotopisy, splnomocnenia, suhlasy, doklady o vzdelani — spolu za jedného zamestnanca do
jedného dokumentu, vypisy z Uctov za cele obdobie — do jedného dokumentu, doklady zo
sociadlnej poistovne za celé obdobie v ramci narokovanych vydavkov v ZoP - do jedného
dokumentu a pod.)

Z predlozenej ZoP a jej priloh musi byt zjavné, na aké vydavky sa Ziada vyplatenie NFP. Uvedené
osobitne plati v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD, kedy z predloZenej
ZoP musi byt zjavné, na aké vydavky uZivatelov MAS vyplati (v pripade poskytnutia
predfinancovania), resp. vyplatila (v pripade poskytnutia refundacie alebo zuctovania
predfinancovania) NFP. Za tymto Gcelom je MAS povinna k ZoP predloZit dokumentaciu v rozsahu
stanovenom v prilohe €. 4 prirucky pre prijimatela.

Po vyplneni ZoP a nahrati véetkych relevantnych priloh v ITMS2014+ tito MAS cez systém odosle.
Nasledne je MAS povinnd do 3 pracovnych dni odoslat formuldr ZoP v listinnej forme na
koreSpondencnu adresu RO pre IROP alebo elektronicky do e-schranky RO pre IROP.

Prilohy predlozené cez ITMS2014+ sa povazuju za predloZzené ako koépia, ktord suhlasi
s origindlom priloh uloZenych na MAS a u uZivatela (ak relevantné). Z uvedeného dévodu sa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

prilohy v listinnej forme predkladaju vyluéne v pripadoch, ak nemohli byt z technickych pricin
predloZené cez ITMS2014+ (napr. vysoka kapacita udajov a pod.).
MAS u seba uchovava listinnu i elektronickt formu predlozenych ZoP (vratane priloh) v stlade
s pravidlami archivdcie uvedenymi v kapitole
Za predloZenie ZoP riadiacemu orgdnu sa povaiuje jej zaslanie cez verejni &ast ITMS2014+
a zaroveni:

a) listinné dorucéenie vytlaéeného formuldra ZoP zITMS2014+ oznaéeného podpisom

Statutarneho orgdnu MAS, resp. osoby konajucej v mene MAS alebo

b) dorugenie formuldra ZoP do e-schranky RO pre IROP prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy podpisaného kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou.

RO pre IROP méZe zaevidovat doruéenie ZoP v ITMS2014+ a# po prijati formuldra ZoP v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe do e-schranky RO pre IROP. .
Dokumentdciu k ZoP tvori:

a) Formular ZoP,

b) Prilohy ZoP, ktorymi sy, v pripade:

i projektu financovania chodu MAS: ucétovné, dariové doklady a dalSia podporna
dokumenticia vystavena na meno MAS,

ii. projektu financovania implementacie stratégie CLLD: ZoP uZivatelov zahrnutych
vagregovanej ZoP MAS vratane vietkych priloh (G¢tovnej a podpornej
dokumentdcie) *  apomocny vypolet opravnenych vydavkov ZoP MAS
(rekalkulované opravnené vydavky) zo ZoP uzivatelov.

c) Doplfiujice monitorovacie Udaje k ZoP

Minimdlna vyska ZoP, ktoru predkladd MAS, je 40 EUR svynimkou ZoP — poskytnutie
predfinancovania v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok na zuc¢tovanie.

Pri priprave ZoP pouziva MAS skupiny opravnenych vydavkov a to v stlade s rozpo&tom projektu.
Opravnenymi vydavkami v pripade financovania stratégie CLLD su vylucne vydavky uctovnej
skupiny 548, ktoré prestavuju prispevky poskytované MAS v prospech tretich os6b — uZivatelov
v sUvislosti s realizaciou projektov uZivatelov.

MAS je zodpovednd za pravost, spravnost a kompletnost idajov uvedenych v ZoP a jej prilohach.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych Udajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k
vyplateniu alebo schvaleniu platby, MAS je povinna takto vyplatené alebo schvdlené prostriedky
bezodkladne po informovani sa o tejto skutoc¢nosti, vratit.

Formuldr ZoP vratane instrukcii k jeho vyplneniu a poZadovanym néleZitostiam u&tovnych
dokladov a podpornej dokumentdcie tvori prilohu €. 4 tejto prirucky.

7.4.4 Kontrola a schvalenie ZoP

1.

Cielom kontroly ZoP je zabezpelenie splnenia zdkonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych
skuto¢nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich suladu s legislativou EU a
SR a zmluvou o NFP.

11 Na ugely nahratia elektronickej dokumentacie priloh k ZoP do ITMS2014+ je MAS opravnena vyzadovat predloZenie
elektronickej podoby — skenu priloh (.pdf) a MS Excel (.xIs) od uzivatelov.
12 Tym sa zabezpesdi jasna auditna stopa o vypoéte vysky prispevku poskytnutého jednotlivym uZivatelom a jasna priraditelnost
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10.

11.
12.

Vietky prijaté ZoP musia byt podrobené AFK RO pre IROP v plnom rozsahu. V pripade potreby
moze byt AFK ZoP doplnena aj FKnM. FKnM nemoze nahradit AFK ZoP.

RO pre IROP v ramci AFK ZoP overi aj dodrZiavanie zasady hospodarnosti vydavkov. Kontrola
hospodarnosti vydavkov sa zameriava na overenie toho, C¢ijednotlivé vydavky nie su
nadhodnotené, t.j. zodpovedaju obvyklym cenam, ¢i su v sulade s finanénymi limitmi
stanovenymi v prirucke pre Ziadatela (vratane vydavkov, ktoré boli predmetom verejného
obstardvania) avo vyzve a Ci sU dodrZiavané percentualne limity pre jednotlivé rozpoctové
skupiny stanovené RO pre IROP vo vyzve na predkladanie ZoNFP, resp. daldich riadiacich
dokumentoch.

V pripade zistenia rozdielu medzi trhovou hodnotou vydavku a deklarovanym/narokovanym
vydavkom v ZoP bude RO pre IROP postupovat vzmysle metodického pokynu CKO ¢&. 18
k overovaniu hospodarnosti vydavkov.

Ak RO pre IROP vykona pocas AFK ZoP finanénu kontrolu na mieste, ide o prerusenie vykonu AFK
ZoP len v pripade, ak je dovodom na prerusenie vykonu minimalne jedna zo skuto&nosti
uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. Tymito dovodmi su najma dovody
uvedené v ods. 9 nizSie. V tomto pripade RO pre IROP pisomne oznami MAS prerusenie plynutia
lehoty na spracovanie ZoP a dévody tohto prerusenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie
podpornej dokumentacie). Ak je dévodom na vykon FKnM skutoénost, ktorl nie je mozné
zaclenit pod ¢lanok 132 ods. 2 véeobecného nariadenia, lehota uréend na vykon AFK ZoP nadalej
plynie.

Kontrola za¢ina dfiom doruéenia pisomnej verzie ZoP.

Prislusny pracovnik RO pre IROP vykona AFK ZoP v zavislosti od systému financovania:

a) vlehote do 10 pracovnych dni v pripade zUc¢tovania predfinancovania

b) v lehote do 25 pracovnych dni v pripade poskytnutia predfinancovania a refundacie.

RO pre IROP v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych financnych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP overi, &i vo
vztahu k zmluve o NFP su predmetné vydavky a ostatné skutocnosti uvedené v ZoP spravne
zaevidované vo vietkych relevantnych poliach, kompletné, spravne v zmysle SR ESIF a SFR a ¢&i
vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou uvedenou v zmluve o NFP
a metodickymi usmerneniami CKO a metodickymi usmerneniami MF SR, najmd metodickym
pokynom CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejsie sa vyskytujuce skupiny vydavkov.
Pracovnik RO pre IROP méze proces AFK ZoP pozastavit v pripadoch, ked:

a) suma ZoP nie je splatnd alebo zodpovedajuce podklady, ktoré su nevyhnutné na
overovanie neboli poskytnuté (overovanie ¢i sa spolufinancované tovary doddvaju a
spolufinancované sluzby poskytuju a su v sulade s uplatnitelnym pravom, operacnym
programom a splfiaji podmienky na ziskanie podpory na operaciu),

b) sa zacalo vySetrovanie v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvriujicou dotknuté
vydavky, resp.

c) sucastou ZoP su aj podklady pre kontrolu verejného obstaravania.

V pripade, ak RO pre IROP pocas kontroly ZoP zisti, 7e je potrebné Udaje v suvislosti s
narokovanymi finanénymi prostriedkami/deklarovanymi vydavkami a ostatnymi skuto¢nostami
uvedenymi v ZoP zo strany MAS doplnit/zmenit, vyzve MAS na doplnenie tychto tdajov.

Po doplneni pokracuje RO pre IROP vo vykone AFK.

Ukoné&enie AFK ZoP:

a) ak kontrolou neboli zistené nedostatky, je momentom ukoncenia kontroly zaslanie spravy
z kontroly/ Ciastkovej spravy z kontroly MAS bez potreby vyZiadania si pripadnych
namietok zo strany MAS,

b) v pripade zistenych nedostatkov, pracovnik RO pre IROP zasSle MAS ndavrh spravy
z kontroly / navrh Ciastkovej spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok. Po
zohladneni namietok vypracuje RO pre IROP konecnu spravu z kontroly/¢iastkovd spravu
z kontroly v rdmci ktorej zohladni podané namietky.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

Lehotu na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok stanovi RO pre IROP, pricom minimalna
lehota je 5 pracovnych dni odo dria dorucenia vyzvy na doplnenie, resp. navrhu spravy/ciastkovej
spravy z kontroly.
Pocas plynutia lehoty na doplnenie/zmenu, resp. na podanie namietok neplynie pre RO pre IROP
lehota na uskutoénenie kontroly ZoP len v pripade, ak je dévodom na preru$enie vykonu
minimalne jedna zo skutoc¢nosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.
RO pre IROP je opravneny rozhodnut, ze cast deklarovanych vydavkov, ktora si vyzaduje
doplnenie/zmenu/overenie niektorych skuto¢nosti na mieste, prip. o tom rozhodne RO pre IROP
z iného dovodu, bude vyélenend do predmetu samostatnej kontroly. V pripade, ak RO pre IROP
vyéleni ¢ast vydavkov na samostatni kontrolu, lehota, ktora uplynula od doruéenia pisomnej
formy ZoP, z ktorej bola ¢ast vydavkov vyélenend do predmetu samostatnej kontroly, prip.
elektronickej formy ZoP, sa zapo¢itava do lehoty stanovenej na AFK ZoP. Pre vykon kontroly
deklarovanych vydavkov vyclenenych na samostatnu kontrolu platia rovnaké prava a povinnosti
ako pre vykon kontroly ZoP vykonanej AFK.
Zaverom kontroly ZoP uvedenym v rdmci spravy z kontroly méze byt vo vztahu k narokovanym
finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom jedna z tychto skuto¢nosti:

a) ZoP schvélena (RO pre IROP schvali narokované finan¢éné prostriedky MAS v plnej vygke),

b) ZoP schvalena v zniZzenej sume (RO pre IROP schvali narokované finanéné prostriedky vo

vyske zniZzenej o sumu neopravnenych narokovanych finanénych prostriedkov/resp. bez
narokovanych finanénych prostriedkov, ktoré si predmetom samostatnej kontroly),

c) ZoP zamietnuta.
Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zavermi MAS.
RO pre IROP je opravneny zvysit/zniZit vysku ZoP z technickych ddvodov na strane RO maximalne
do vygky 1 EUR v rdmci jednej ZoP, pricom celkova suma poskytnutého NFP mdze byt prekrocena
maximdlne o1 EUR. Nasledne po vykonani kontroly RO pre IROP postipi ZoP na platobnd
jednotku, ktora postupuje v sulade so SFR.

7.4.5 Predfinancovanie

1.

Predfinancovanie je MAS poskytované na zdklade nim predloZenych nezaplatenych uUctovnych
dokladov. Vynimku tvoria drobné hotovostné thrady, ktoré mézu byt napriek skutoénosti, ze uz
su uhradené, zahrnuté do Ziadosti o poskytnutie predfinancovania, za uGcelom zniZenia
administrativnej zataze MAS (nie je potrebné tieto osobitne predkladat systémom refundacie).
MAS, RO pre IROP a PJ vramci predkladania, resp. schvalovacieho procesu ZoP v systéme
predfinancovania postupuju tak, aby bola dodrzana max. mozna lehota na splnenie pefiazného
zavazku dlznika (t. j. uhradenia faktury do 30 kalendarnych dni pre subjekty verejného prava,
resp. 60 kalendarnych dni pre subjekty verejného alebo sukromného prava po splneni
obligatérnych podmienok), vyplyvajice z Obchodného zdkonnika. Stanovené lehoty su
maximalne.
Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie MAS uskutocnuje v dvoch etapach:

e etape poskytnutia predfinancovania,

e etape zUc¢tovania predfinancovania,

Etapa poskytnutia predfinancovania

1.

MAS predkladd ZoP (poskytnutie predfinancovania) na RO pre IROP spdsobom uvedenym
v kapitole 7.4.3. ZoP predkladd MAS v dostato¢nej lehote pred terminom splatnosti zavazku
dodavatelovi/zhotovitelovi (minimalne 25 pracovnych dni).
V rdmci formuldra ZoP uvedie MAS narokované finanéné prostriedky projektu podla skupiny
vydavkov v zmysle zmluvy o NFP.
MAS spolu so ZoP predklada na RO pre IROP:

e neuhradené Uctovné doklady (faktury, resp. ZoP uZivatela, prip. doklady rovnocennej

dbkaznej hodnoty) spolu s prilohami po ich prijati od dodavatela/zhotovitela/uZivatela,
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e uhradené uctovné doklady, v pripade malych hotovostnych uhrad (napr. pokladni¢ny
blok),
e relevantnu podpornu dokumentaciu,
e dopliujuce monitorovacie udaje.
Jeden rovnopis Uctovného dokladu a podpornej dokumentacie si ponechava MAS.
RO pre IROP vykond AFK ZoP na zdklade podmienok a postupu vykonu kontroly projektu
definovanych v SR ESIF acasti 7.4.4. Vpripade zistenia nedostatkov RO vyzve MAS, aby
v stanovenej lehote doplnila/upravila ZoP. Lehota na vykon AFK ZoP mdie byt RO pre IROP
pozastavend®s.
RO pre IROP pocas vykonu AFK ZoP vykondva v pripade potreby aj samostatnd kontrolu
vyélenenej ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov z predlozenej ZoP v zmysle postupov SR
ESIF.
MAS je povinna bezodkladne!* previest:
a) prostriedky EU, SR na spolufinancovanie a vlastnych zdrojov dodavatelovi/zhotovitelovi,
na Uhradu nezaplatenych Gétovnych dokladov?®.
b) prostriedky EU a SR ako prispevok uhradzany uzivatefom

Etapa zuctovania predfinancovania

6.

10.

11.

12.

13.

Po poskytnuti predfinancovania je MAS povinna celd vysku poskytnutého predfinancovania
zUctovat najneskdr do 10 pracovnych dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na jej Ucet.
Za deri zUc¢tovania predfinancovania sa povazuje deri odoslania ZoP (zU¢tovanie
predfinancovania) MAS spdsobom uvedenym v kapitole 7.4.3. V pripade neodoslania pisomne;j
verzie ZoP MAS (zuétovanie predfinancovania) na RO pre IROP v stanovenom termine, je RO pre
IROP opravneny predmetnu ZoP (zG¢tovanie predfinancovania) v ITMS2014+ zamietnut.
Ku kaZdej schvélenej ZoP (na poskytnutie predfinancovania) MAS predkladd na RO pre IROP
samostatni  ZoP (na zG¢tovanie predfinancovania) vztahujicu sa k predmetnému
predfinancovaniu.
MAS v ramci zu¢tovania predfinancovania predklada cez ITMS2014+ v pdf. formatne:

a) vypis z bankového Uctu potvrdzuijuci prijem prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie,

b) doklady preukazujuce skutoént Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP.
V rdmci ZoP (zGétovanie predfinancovania) MAS uvedie aj vydavky viazuce sa na vyssie uvedené
hotovostné Ghrady, ktoré boli zahrnuté v ZoP (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je
povinna opatovne predkladat tie isté uctovné doklady potvrdzujice hotovostnu thradu.
RO pre IROP po prijati ZoP (zUétovanie predfinancovania) vykona jej kontrolu na zaklade
podmienok a postupu vykonu kontroly projektu definovanych v SR ESIF a kapitole 7.4.4. Kazdé
nasledujuce predfinancovanie sa poskytuje azuctovava obdobnym spésobom vzmysle
predchadzajucich bodov.
Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu vycerpania 100 % NFP* na projekt s vynimkou
pripadov, ked bola ich suma zniZzena RO pre IROP.
ZoP (zu¢tovanie predfinancovania) méze plnit funkciu zavere¢nej ZoP.

13

14
15
16

Za splnenia podmienok v zmysle ¢l. 132 vSeobecného nariadenia. Po€as pozastavenia su lehoty schvalovacieho procesu
prerusené az do doby ukoncenia pozastavenia, po ktorom prislusny subjekt prijme dalSi postup zodpovedajuci dévodom
ukon¢enia pozastavenia.

t. j. bez akéhokolvek ¢asového odkladu, najneskér vsak do 3 pracovnych dni

Urok z omes$kania platby vogi dodavatelovi/zhotovitelovi znasa MAS.

Vo vyzve na Chod MAS sa predfinancovanie poskytuje do vysky 95% NFP na projekt.
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7.4.6 Refundacia

1.

Pri systéme refundacie sa finanéné prostriedky EU a SR na spolufinancovanie preplacaju v
pomere stanovenom na projekt na zdklade skutocne vynalozenych vydavkov MAS, tzn. Ze MAS je
povinnd realizovat vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie jej budu pri jednotlivych platbach
refundované v pomernej vyike. Kazd4 platba MAS z prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie je
realizovana len do vygky suctu pomeru prostriedkov EU a SR na spolufinancovanie schvaleného
na projekt.
Postup pri predkladani ZoP systémom refundécie:
a) MAS uhradi vydavky viaZuce sa k predmetnému dokladu alebo dokumentu z vlastnych
zdrojov.
b) MAS predkladd ZoP na RO pre IROP spdsobom uvedenym v kapitole 7.4.3.
MAS spolu so ZoP predkladd na RO pre IROP:

- U¢tovné doklady (faktury, resp. ZoP uZivatela prip. doklady rovnocennej dokaznej
hodnoty) a vypis z bankového uctu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP,

- relevantnl podpornu dokumentaciu,

- doplnujuce monitorovacie udaje.

RO pre IROP AFK ZoP v sulade s kapitolou 7.4.4. V pripade zistenia nedostatkov RO pre IROP
vyzve MAS, aby v stanovenej lehote doplnila/zmenila ZoP.

MAS budl néarokované prostriedky zo ZoP vyplatené a7 po ich odsuhlaseni RO pre IROP a
schvaleni na Grovni CO v rdmci sihrnnej ZoP.

ZoP refundacia moze pinit funkciu zévereénej ZoP.

7.5 Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS

1.

Zabezpecovacie prostriedky vo¢i MAS sa Standardne nepouzivaju. To neplati v pripade, ak sa MAS
zaradi medzi rizikové projekty.

8 Monitorovacie spravy

1.

Cielom monitorovania na Urovni projektu je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)

realizacie aktivit projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych MAS v zmluve o NFP, vratane

monitorovania zachovania Ucelu prispevku na projekt, vyuzitim fyzickych a finanénych

ukazovatelov vysledku projektu. Pre RO pre IROP predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych

udajov s cielom monitorovania a nasledného hodnotenia OP v ramci prioritnej osi 5 miestny

rozvoj vedeny komunitou.

Monitorovanie implementacie IROP na Urovni projektu je realizované v ¢asovych usekoch, a to:

a) pocas realizacie aktivit projektu vratane obdobia po uzavreti zmluvy o NFP a pred zacatim
realizacie aktivit projektu (ak je to relevantné),

b) pri ukonceni realizacie projektu (zavere¢na monitorovacia sprava),

c) pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie projektu zac¢ina diiom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy o NFP medzi RO pre IROP

a MAS a konéi diiom ukoncenia platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy o NFP (t.j. schvdlenim

poslednej naslednej monitorovacej spravy).

MAS je povinna pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP pravidelne predkladat na RO pre IROP

monitorovacie spravy projektu, resp. dalSie idaje potrebné na monitorovanie projektu, a to:

a) Doplfujuce monitorovacie Udaje k Ziadosti o platbu.

b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu, ak MAS nepredloi Ziadnu z relevantnych ZoP do 6
mesiacov od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o NFP a zarover este nebola povinna predlozit
vyro¢nul monitorovaciu spravu.
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c) Vyrocné monitorovacie spravy projektu, MAS predkladd v pravidelnych intervaloch pocas
realizacie hlavnych aktivit projektu.

d) Zaverecnu monitorovaciu spravu MAS preklada po ukonceni realizacie aktivit projektu.

e) Nasledné monitorovacie spravy, MAS predkladd v pravidelnych intervaloch po finanénom
ukonceni projektu pocas doby udrzatelnosti projektu.

f) Monitorovacie spravy vratane instrukcii k ich vyplneniu a sp6sobu preukazovania naplnenia
hodnot meratelnych ukazovatelov tvori prilohu tejto prirucky.

Obrazok 1 Monitorovanie na trovni projektu

Ucinnost Zaciatok realizacie HAP Ukoncenie realizacie HAP Koniec

zmluwy ufinnosti zmluwy

Podporms Podporms Udriatefnost
aktivity prad Realizcia hiavnych aitivit projeitu aktivity po projeity - 3 rokaw

zatiathom uhondeni od finantného
realiz. HAP remliz. HAP ukondenia projektu

Monitorovanie po

Monitorovanie podes reslizéce sktivit projektu:

- . - s e - s w § N . . . . § . ukonteni realizacie —
doplfiujice monitorovacis Odaje, wyrotns monitorovacs Spravy, 2averetng Monftorovecs sprava

nasledng M5

5. MAS je taktieZ povinna:

a) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacdati a ukonéeni realizacie kazdej hlavnej
aktivity projektu,

b) predloZit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s postavenim MAS, s realizaciou projektu,
ucelom projektu, aktivitami, vedenim uctovnictva a pod. aj mimo poskytovania dopliujucich
monitorovacich Udajov uvedenych vyssie,

c) bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonceni akéhokolvek sudneho,
exekucného alebo spravneho konania, konkurzného konania a  konkurzu,
reStrukturalizacného konania voci prijimatelovi, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujucich
zodpovednost, o vsetkych zisteniach kontrolnych organov z vykonov kontroly alebo auditu,
ako aj inych skutoénostiach, ktoré maju alebo moézu mat vplyv na realizaciu aktivit projektu
alebo na ucel projektu (napr. oblast stvisiaca s nedodrianim naplfiania horizontalnych
principov); zaroven bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zavedeni ozdravného
reZimu a zavedeni nlUtenej spravy.

6. Monitorovacia sprava na urovni projektu a dopliiujice monitorovacie Udaje su vystupom MAS
v pisomnej forme generovanym ITMS2014+, ktorymi MAS deklaruje pokrok (stav) realizacie
aktivit projektu, stav naplfiania meratelnych ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalsich
povinnosti stanovenych v zmluve o NFP.

7. Monitorovacia sprava a doplfiujice monitorovacie Udaje su tvorené udajmi:

a) nacitanymi automaticky z ITMS2014+,

b) vkladanymi MAS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+,

c) prilozenymi MAS k monitorovacej sprave alebo dopliiujicim monitorovacim uGdajom
v pisomnej forme alebo na elektronickom nosici.

8. Udaje tykajuce sa realizacie aktivit a naplfiania meratelnych ukazovatelov su z velkej Casti
automaticky vypifiané ITMS2014+, pricom zékladnym zdrojom na automatické vypliianie je
ZoNFP a zmluva o NFP, v rdmci ktorej su zadefinované jednotlivé aktivity projektu, vratane
meratelnych ukazovatelov, ktoré sa k danej aktivite viazu a ich relevancia k horizontdlnej priorite.

9. Medzi Udaje vypifiané automaticky ITMS2014+ patri taktie? Gdaj o pldnovanom stave
meratelného ukazovatela a o miere plnenia meratelného ukazovatela, t.j. ako je dany meratelny
ukazovatel naplneny vo vztahu k tej konkrétnej aktivite, pricom stipec poskytujici informaciu o
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10.

11.

skutoénom stave naplnenia meratelného ukazovatela vo vztahu k danej aktivite je povinna uviest
MAS.

Na zaklade poZiadavky RO pre IROP, je MAS povinna predlozit aj dalSie informacie vo vztahu
k projektu (napr. dokumentdciu suUvisiacu s charakterom a postavenim MAS, s realizaciou
projektu, so zabezpecenim dostatocnych personalnych kapacit na riadenie projektu, ucelom
projektu, s aktivitami MAS savisiacimi s Uc¢elom projektu, s vedenim uctovnictva), a to aj mimo
udajov poskytovanych v ramci MS alebo doplfiujicich monitorovacich udajov.

MAS je zodpovedna za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vsetkych informacii
poskytovanych RO pre IROP, je povinna poskytnut potrebné Udaje a dokumenty a je povinna
zabezpedit potrebnu sucinnost pri priprave monitorovacej spravy, resp. monitorovacich udajov
v stlade s podmienkami zmluvy o NFP.

8.1 Druhy monitorovacich sprav a informacii

1.

2.

Monitorovanie realizacnej fazy projektu je vykonavané odo dna platnosti a ucinnosti zmluvy o
NFP a konci sa finanénym ukoncenim projektu.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti je vykondvané od financ¢ného ukoncenia realizacie projektu
do ukonéenia obdobia udrZatelnosti.

8.1.1 Doplnujice monitorovacie udaje k projektu

1.

Pocas realizicie projektu predkladd MAS spolu s ZoP na RO pre IROP, aj Dopliiujlce
monitorovacie Udaje k ZoP . Uvedena povinnost sa vztahuje na priebeznu platbu a poskytnutie
predfinancovania (dalej ,relevantnd ZoP“). MAS poskytnuté informacie o postupe realizicie
projektu budu takto viazané priamo na Ziadané financné prostriedky a bude tak zabezpecend
vacSia prepojenost medzi finan¢nou a realizacnou strankou projektu uz pocas kontroly
relevantnej ZoP.

Ak MAS nepredlo?i Ziadnu z relevantnych ZoP do 6 mesiacov od nadobudnutia U&innosti zmluvy
o NFP a zéaroven este nebola povinna predloZit vyro¢nd monitorovaciu spravu, je povinna na RO
pre IROP, predloZit informaciu o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych problémoch
a rizikdch na projekte v Mimoriadnej monitorovacej sprave a to bezodkladne od uplynutia 6
mesacnej lehoty uvedenej v tomto odseku.

V pripade identifikacie problémov, rizik a dalSich informacii v suvislosti s realizaciou projektu je
MAS povinna v ramci doplriujicich monitorovacich udajov uviest najma informécie prierezového
charakteru, t.j. také informacie, ktoré sa tykaju viacerych aktivit projektu, resp. nesuvisia
s aktivitami projektu, ale s inymi skuto¢nostami ovplyvriujicimi projekt. MAS je taktiez vidy do
obsahu Doplriujicich monitorovacich Gdajov/Mimoriadnej monitorovacej spravy povinna zahrnut
aj informdciu o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu. Predmetné
informdcie sliZia na vcasné odhalenie rizik a negativnych tendencii v suvislosti s realizaciou
projektu, ktoré by mohli ovplyvnit jeho plynuly priebeh a Uspesné ukoncenie.

8.1.2 Vyrocna monitorovacia sprava projektu

1.

2.

MAS predklada pocas realizacie aktivit projektu Vyro€nd monitorovaciu spravu projektu dalej aj
ako ,,VMS” za obdobie kalendarneho roka (t.j. od 1.1. do 31.12. roku), a to vzdy do 31. janudra
nasledujuceho po sledovanom obdobi. Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie VMS
projektu je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Géinnost zmluva o NFP. Ak tato zmluva
nadobudla Ucinnost po 1.1. daného roku, prva VMS obsahuje Udaje za obdobie od nadobudnutia
uéinnost zmluvy o NFP do 31.12. daného roku, v ktorom tato zmluva nadobudla Géinnost.

V pripade, ak ¢asova opravnenost realizacie aktivit projektu zahffia aj obdobie pred platnostou
a uéinnostou zmluvy o NFP, je potrebné, aby MAS v prvej VMS zahrnul okrem monitorovaného
obdobia aj obdobie od zaciatku realizacie aktivit projektu do okamihu platnosti a Ucinnosti
zmluvy o NFP. Periodicita predkladania VMS projektu mdze byt v zavislosti na jeho charaktere a
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velkosti zo strany RO pre IROP skratend, pricom periodicita predkladania podkladov je

definovana zmluvou o NFP.

RO pre IROP mdze rozsirit pozadovany obsah VMS projektu prostrednictvom priloh k MS o ¢asti,

ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za dolezité (napr. doklady preukazujice plnenie

meratelnych ukazovatelov projektu, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstrdnenia
nedostatkov identifikovanych kontrolou projektu na mieste a na odstrdnenie pricin ich vzniku,
ziskané certifikaty).

Obsahom VMS su najma:

a) zdakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture,

b) ddaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontdlnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontdlnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) vztahy aktivit a financ¢nej realizacie projektu, pricom sa sleduje rovnako ¢erpanie na trovni PJ
ako aj na urovni CO,

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.

8.1.3 Zaverecna monitorovacia sprava projektu

1.

Monitorovanie realizanej fazy projektu je ukoncené Zavere¢nou monitorovacou spravou
projektu, dalej aj ako ,ZMS“, ktord je predlozend MAS najneskér do 30 pracovnych dni od
ukoncenia realizacie aktivit projektu.

Monitorované obdobie ZMS je obdobie od ucinnosti zmluvy o NFP do momentu ukoncenia

realizacie aktivit projektu.

ZMS je pripravovana rovnakym spésobom ako VMS (vid'. ¢ast 8.1.2).

ZMS na rozdiel od VMS a dopliiujicich monitorujucich udajov obsahuje okrem iného:

a) realne dosiahnuté hodnoty meratelnych ukazovatelov projektu,

b) zoznam vystupov jednotlivych hlavnych aktivit projektu,

c) predbeZny konecny rozpocet projektu zostaveny na zaklade analytického Uctovnictva MAS,

d) dalSiu dokumentaciu poZzadovanu zo strany RO pre IROP vo vztahu k overeniu vysledkov
projektu (napr. kolaudacné rozhodnutie, zaradovacie protokoly do majetku, poistky a pod.).

RO pre IROP mbzie v pripade ZMS obdobne, ako sa uvadza pri VMS v casti 8.1.2, rozsirit

pozadovany obsah MS projektu o casti, ktoré z hladiska monitorovania projektu poklada za

dolezité.

Obsahom ZMS su najma:

a) zdakladné udaje o projekte, jeho prislusnosti k programovej Strukture,

b) ddaje o lokalizacii, informacie o prispevku projektu k horizontdlnym principom,

c) vztah aktivit a meratelnych ukazovatelov projektu vratane relevancie meratelnych
ukazovatelov k horizontalnym principom alebo priznaku rizika, pricom plnenie meratelnych
ukazovatelov je vykazované kumulativne za dobu realizacie projektu,

d) wvztah aktivit a financnej realizacie projektu (sleduje sa rovnako cerpanie na Urovni PJ ako aj
na urovni CO),

e) udaje o informovani a komunikacii projektu,

f) informacie o stave personalnych kapacit nevyhnutnych na riadenie projektu,

g) Iné udaje (namerané hodnoty), verejné obstardvanie,

h) pripadne identifikované problémy a rizika pocas doby realizacie projektu alebo iné data.
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8.1.4 Nasledna monitorovacia sprava projektu

1.

Povinnost vypracovat naslednd monitorovaciu spravu sa vztahuje na projekty, v rdmci ktorych

existuje povinnost udrzatelnosti projektu.

Momentom ukoncenia realizdcie projektu sa zacina obdobie udrzatelnosti projektu. Projekt sa

povaZuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonceniu projektu (skuto¢ne sa zrealizovali hlavné

a podporné aktivity projektu) a k finanénému ukonceniu projektu (MAS uhradil vsetky opravnené

vydavky projektu a MAS bol uhradeny zodpovedajuci NFP).

MAS kazdych 12 mesiacov od finanéného ukoncenia projektu (resp. ukoncenia realizacie

projektu) predkladd do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia na RO pre

IROP Ndasledné monitorovacie spravy dalej aj ako ,,NMS”.

Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu

(t.j. kalenddrny den nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do uplynutia

12 mesiacov odo diia finanéného ukoné&enia projektu. Daldie NMS sa predkladaju kaZdych 12

mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti projektu. Doba udrzatelnosti projektu je

uvedena v zmluve o NFP.

V pripade projektov na financovanie chodu MAS plati, Ze MAS predkladd na RO pre IROP jednu

Naslednd monitorovaciu spravu projektu. Naslednda monitorovacia sprava sa predklada do 30.

dna mesiaca nasledujliceho po sledovanom obdobi. Za prvé monitorované obdobie sa povazuje

obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t.j. kalendarny den nasledujici po poslednom

dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy Projektu) do uplynutia 12

mesiacov odo dna finanéného ukoncenia projektu.

Obsahom NMS su najma:

a) zakladné identifikacné Udaje o projekte,

b) udaje o lokalizacii,

c) udaje o stave plnenia cielov projektu prostrednictvom realizovanych aktivit projektu a plneni
meratelnych ukazovatelov,

d) udaje o stave certifikovanych vydavkov v ¢ase ukoncenia projektu,

e) udaje o zachovani podmienok udrzatelnosti projektu,

f) ddaje o plneni podmienok informovanosti a komunikacie na Urovni projektu, ¢i o stave
plnenia meratelného ukazovatela alebo inych Udajov, ktory nastal aZz po ukonceni realizacie
projektu (napr. v pripade ukazovatelov dlhodobych vysledkov),

g) vramci podmienok udrzatelnosti projektu sa uvadza popis podstatnej zmeny projektu, ktora
ovplyvriuje ucel a podmienky realizacie projektu a tiez identifikované problémy/rizika, ktoré
by mohli viest k takejto zmene.

8.1.5 Postup pri predkladani a schvalovani monitorovacich sprav

1.

Pre vietky uvedené druhy MS (okrem doplfiujicich monitorovacich tdajov, ktoré st stcastou ZoP
a su predkladané v sulade s postupmi ZoP) sa aplikuje identicky postup uvedeny nizsie, pricom
MAS je pri priprave MS opravnena poziadat o spolupracu prislusného pracovnika RO pre IROP:

a) MAS vyplni a do lehoty pre prislusny typ MS v zmysle zmluvy o NFP odosle elektronicky
formular MS prostrednictvom verejnej ¢asti ITMS2014+ na RO pre IROP. MAS udaje do MS
uvadza v sulade s UZivatelskou priruckou ITMS2014.

b) Po odoslani je dana MS vo verejnej ¢asti ITMS2014+ pre MAS uzamknutd na Upravy.

c) Nasledne MAS z ITMS2014+ vygeneruje MS a pisomnu verziu po podpise Statutarneho
organu MAS resp. jeho splnomocneného zastupcu spolu s relevantnymi prilohami doruci
najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre
IROP.

d) Ak MAS nebude z objektivnych pri¢in schopna dorucit na RO pre IROP tlacent formu MS
podpisanu $tatutarnym organom MAS, resp. jeho osoby opravnenej konat v mene MAS do
5 pracovnych dni od zaslania MS prostrednictvom ITMS2014+ na RO pre IROP, vykona tak
bezodkladne po jej podpise, pricom tuto skuto¢nost uvedie v sprievodnom liste k MS.
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e) RO pre IROP mbze vyzvat MAS na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej monitorovacej
spravy projektu v pripade nevyplnenia MS v celom rozsahu, neprilozenia pozadovanych
priloh a/alebo zadania udajov, ktoré st nejasné, chybné alebo su v rozpore so zmluvou
o NFP.

f) V pripade, ak RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie MS, resp. jej priloh, formular MS vo
verejnej Casti ITMS2014+ sa pre MAS odomkne na uUpravy, pricom MAS upravuje ostatnu
verziu formuldra MS, tzn. nevytvara novd MS. MAS po doplneni poZadovanych ldajov
alebo dokumentov opatovne zasle formuldar MS v lehote do 10 pracovnych dni, resp. v
lehote stanovenej RO pre IROP od zaslania vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie MS
prostrednictvom ITMS2014+. MAS najneskér do 5 pracovnych dni od zaslania
upravenej/doplnenej MS prostrednictvom ITMS2014+ predkladd aj pisomnu formu MS
podpisany Statutdrnym orgdnom MAS, resp. jeho splnomocnenym zdstupcom spolu s
relevantnymi prilohami.

g) O opravu/upravu MS moze taktiez poziadat iniciativne samotnd MAS, ktora poZiada
o Upravu MS v pripade zistenia fou nespravne vyplnenych udajov vo formulari MS do 5
pracovnych dni od zaslania elektronického formulara MS na RO pre IROP. MAS v takomto
pripade poZiada RO pre IROP pisomne alebo elektronicky o spristupnenie MS na Upravu
vo verejnej Casti ITMS2014+.

h) V pripade schvélenia MS alebo doplnenej/opravenej MS je MAS o tejto skutolnosti
informovany prostrednictvom ITMS2014+. Po schvaleni MS zo strany RO pre IROP uzZ nie
je mozné menit akékolvek Udaje v danej MS.

8.1.6 Identifikacia pochybeni a posudenie vysledkov monitorovacich

sprav

Nesplnenie povinnosti prekladat MS projektu a dopliujacich monitorovacich udajov, ktora
vyplyva pre MAS zo zmluvy o NFP, je porusenim tejto zmluvy. RO pre IROP je opravneny vyuzit
niektory zo zabezpecovacich prostriedkov upravenych v pravnom poriadku SR, napr. institut
zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodrzanie povinnosti predkladat MS v stlade s podmienkami
zmluvy o NFP.

RO pre IROP v pripade identifikacie rozporu udajov uvedenych v dopliujicich monitorovacich
udajoch, resp. v MS a redineho pokroku (stavu) v realizacii aktivit projektu, resp. inej povinnosti
MAS vyplyvajucej z podmienok definovanych v zmluve o NFP, vyhodnoti vzniknuty stav a podla
zévaznosti identifikovaného rozporu bude postupovat v stlade so zmluvou o NFP.

RO pre IROP na zdklade posidenia monitorovanych tdajov s podmienkami v zmluve o NFP mozZe:

a) vykonat kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim ¢asového ramca realizacie
projektu, proporcionalitou pouzZitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom
a vyraznejsim zmendm rozpoctov aktivit,

b) pozadovat vratenie Ccasti vyplateného NFP v pripade nedosiahnutia zavaznych
meratelnych ukazovatelov projektu definovanych vyzvou na predkladanie ZoNFP a
zmluvou o NFP,

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade podstatnych zmien projektu.

8.1.7 Meratelné ukazovatele na urovni projektu

1.

MAS je v ramci monitorovania projektu povinnd monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na Udrovni projektov, ktoré boli sucastou vyzvy na
predkladanie ZoNFP a predlozenej ZoNFP a ktorych hodnoty sa MAS zaviazala dosiahnut v prilohe
zmluvy o NFP.

MAS sa v zmluve o NFP zavizuje, 7e bude napliat planované hodnoty meratelnych ukazovatelov
vysledku dohodnutych v zmluve o NFP.
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3. V pripade, ¢ MAS nebude dosahovat naplfianie ukazovatelov, dochadza k porugeniu zékona
o rozpoctovych pravidlach, konkrétne ustanovenie §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospodarne,
neefektivne a neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov.
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9 Sankcny mechanizmus na urovni MAS

1. Sankény mechanizmus sa aplikuje na uUrovni projektu:

a) Financovania implementdcie stratégie CLLD a
b) Financovania chodu MAS.

2. Zpodstaty ucelu projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa sleduje dosahovanie
planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov, od ktorych naplnenia, resp. miery odchylky v ich
naplneni, typu meratelfného ukazovatela a dalSich podmienok sa urcuje financna korekcia

Z podstaty ucelu projektu financovania chodu MAS, ktory je podpornym projektom projektu
financovania implementdcie stratégie CLLD, sa aplikuje sankénych mechanizmus v zavislosti
od aplikacie sankéného mechanizmu a vysky sankcie udelenej za projekt financovania
implementacie stratégie CLLD. Pritom je potrebné posudzovat plnenie meratelnych
ukazovatelov projektu financovania implementdcie stratégie CLLD tak v podmienkach IROP
ako aj v podmienkach PRV, kedZe financovanie chodu MAS sa zabezpecuje komplexne aj
pre cast IROP aj pre Cast PRV

1. V pripade, ¢ MAS nebude dosahovat napliianie ukazovatelov, dochidza k porusenia zikona
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, konkrétne ustanovenia §31 ods. 1 pism. j) zdkona — nehospoddrne, neefektivne a
neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov. Zakladné pravidld a podrobnosti tykajuce sa
uplatfiovania sankéného mechanizmu v podobe korekcii su predmetom metodického pokynu
CKO ¢. 26. RO pre IROP v ramci implementacie projektov operacného programu identifikoval
vsetky meratelné ukazovatele ako:

a) meratelné ukazovatele s priznakom,
b) meratelné ukazovatele bez priznaku.

2. RO pre IROP uplatni sankény mechanizmus pre pripady nenaplfiania zmluvne stanovenych
hodnot meratelnych ukazovatelov, resp. neudrZania hodnot meratelnych ukazovatelov
dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizdcie projektu podla principov stanovenych
v zmluve o NFP.

3. V pripade meratelnych ukazovatelov projektu sa samostatne posudzuju zmeny v meratelnych
ukazovateloch s priznakom a v meratelnych ukazovateloch bez priznaku.

55



10 Nezrovnalosti a financné vyrovnanie na urovni MAS

1.

Nezrovnalost je akékolvek porusenie prava EU alebo vnutro$tatneho prava tykajuceho sa jeho
uplatfiovania bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o NFP. Toto
porusenie vyplyva z konania alebo opomenutia subjektu zd&astriujiceho sa na vykonavani ESIF,
dosledkom ¢oho je alebo méze byt negativny dopad na rozpocet EU zataienim vieobecného
rozpoctu neopravnenym vydavkom.

Z pohladu narodnej legislativy ma na vznik nezrovnalosti priamy dopad najma porusenie
financnej discipliny v zmysle § 31 ods. 1 zakona o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy pricom
§ 31 citovaného zakona definuje jednotlivé druhy porusenia finan¢nej discipliny. Nezrovnalost
vsak nemusi vidy predstavovat porusenie finanénej discipliny a naopak identifikované porusenie
financnej discipliny nemusi zodpovedat nezrovnalosti.

Obrazok 2 Postup rieSenia nezrovnalosti

RO OA, kontr-o. ,
CO EDA Rozhodnutie UVA Krajny termin pre rozhodnutie
PJ EK S o

P Ext nérodnej drovni Oznamenie o vysporiadani vykazuvydavkoy za OP

Ziadost o vratenie

Schyalenie spravy fin. prostriedkov

o zistenej

nezrovnalosti Pozastavenie /zamietnutie/ Finanéné opravy:
apravavysky platby

I - stiahnutim fin. prispevku
Exekuéné - odpoéitanim fin. prispevku

konanie

Oznamenie na o zaradeni do certifikovaného

finanénych v zt'ahov
Oznamenie EK

10.1 Zistenie nezrovnalosti
1. Nezrovnalost mozu zistit najméa nasledovné subjekty:

o RO pre IROP (RO pre IROP zisti nezrovnalost primarne na zaklade vykonanej kontroly
RO/SO pre IROP alebo sekundarne ako organ zodpovedny za riesenie nezrovnalosti na
narodnej Urovni na zaklade kontrol inych kontrolnych organov, ktorych protokoly su
dorucené RO pre IROP),

o Co,

. platobna jednotka,

. MAS,

. kontrolné/auditujice organy SR — sekcia auditu a kontroly MF SR, spolupracujlce
organy, NKU SR, UVO a pod.,

. EDA,

. organy auditu EK,

. externé auditorské firmy poverené vykonom auditu EK alebo SR.

2. Nezrovnalost mdze byt zistena pocas celej implementacie projektu, ako aj po ukonceni projektu.

Casto je nezrovnalost zistena pri administrativnej finan¢nej kontrole postupov VO, pri vykone
predbe?nej finanénej kontroly ZoP ako administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej
kontroly na mieste, pri certifikacii vydavkov a pod.
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10.2 Povinnosti MAS a RO pre IROP pri rieSeni nezrovnalosti

1.

Ak MAS zisti porusenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. poruenie zmluvnych dokumentov,
ktoré upravuju pravidld a podmienky pre poskytnutie a pouZitie prostriedkov EU a prostriedkov
statneho rozpoctu, je povinnd tuto skutocnost bezodkladne oznamit RO pre IROP
prostrednictvom formuldra Ozndmenie o nezrovnalosti a spolu s formuldrom predloZit vsetky
dokumenty preukazujlce zistenl nezrovnalost na RO pre IROP.

Za rieSenie nezrovnalosti v rdmci IROP je v podmienkach SR zodpovedny RO pre IROP, ktory pri ich
rieSeni postupuje v zmysle internych predpisov.

MAS je taktiez povinna bezodkladne pisomne informovat RO pre IROP o zacati a ukonceni
akéhokolvek sudneho, exekuc¢ného, konkurzného alebo sprdvneho konania, resp.
reStrukturalizacného konania voci sebe, o svojom vstupe do likvidacie a jej ukonceni, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujicich zodpovednost, o vsetkych zisteniach kontrolnych organov z
vykonov kontroly alebo auditu, ako aj o inych skutocnostiach, ktori maju alebo mézu mat vplyv
na realizaciu aktivit projektu a/alebo na povahu a ucel projektu.

Pre naplnenie tejto povinnosti MAS zasiela na RO pre IROP relevantni dokumentdciu
(napr. rozhodnutia prislusnych organov, Zaloby, opravné prostriedky, sidne rozhodnutia a iné
podania, ktoré ma v suvislosti s predmetnym konanim k dispozicii).

V pripade, Ze MAS predkladd origindly dokumentacie tykajucej sa nezrovnalosti na rieSenie inému
organu (sud, UVO, organy ¢&inné v trestnom konani a pod.), je povinny vyhotovit z origindlnej
dokumentacie overenu képiu, ktora bude sluzit pre Géely vykonu kontroly/auditu.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa tieto povinnosti MAS rovnako vztahuju aj
za projekty uzivatelov.

Vzor oznamenia o nezrovnalosti tvori prilohu tejto prirucky.

10.3 Priklady nezrovnalosti

1.

Podla typoldgie nezrovnalosti OLAF sa mbze MAS v procese implementacie projektu stretnut
najma s nasledovnymi prikladmi nezrovnalosti:

. nespravne vedenie Uctovnictva,

o opakovane chybajuca alebo nelplna pozadovana dokumentacia,
o chybajuce, nespravne alebo neuplné podporné dokumenty,

o sfalSované podporné dokumenty,

o neopravnené vydavky,

. nespravna identita/identifikacia,

o nedodrZanie stanovenych terminov,

. kumulacia nezlucitelnych podpbr,

. chybajuca alebo nekompatibilnd zmluva o NFP, resp. zmluva o prispevku,
. porusenie pravidiel tykajucich sa VO,

. nedodrzZanie plnenia zmluvnych zdvazkov,

. neukoncenad aktivita projektu, neukonceny projekt,

. akcia nevykonana v sulade s pravidlami,

. neodbévodnené vydavky,

. porusenia vzhladom na systém spolufinancovania,

. korupcia a iné trestné Ciny.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa nezrovnalost prendsa az na Uroven
prislusného uzivatela, ktory nezrovnalost spdsobil. RO pre IROP postupuje voéi uzivatelovi na
zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény model CLLD
v IROP).

MAS je zahrnutd vkomunikacii medzi RO pre IROP a uZivatelom, ktord sa tyka riesenej
nezrovnalosti.

V pripade nezrovnalosti, v ramci ktorych bola MAS vycislend suma NFP na vratenie, sa postup
finanéného vyrovnania aplikuje v zmysle podkapitoly 10.4.
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10.4 Vysporiadanie finanénych vztahov

1.

10.

11.

Vysporiadanie finan¢nych vztahov sa vykonava:

a) vzdjomnym zapocitanim pohladavky z NFP voci pohladdvke MAS na poskytnutie NFP
alebo jeho ¢asti,

b) vzdjomnym zapocitanim pohladavky z rozhodnutia voci pohlfadavke MAS na poskytnutie
NFP alebo jeho ¢asti, alebo

c) vratenim NFP alebo jeho ¢asti, ak sa nevykond vzajomné zapocitanie pohladavok.

Subjekt, ktory porusil finanénu disciplinu, je povinny vrétit finanéné prostriedky EU a finan¢né
prostriedky SR na spolufinancovanie podla § 42 ods. 8 a 9 zdkona o prispevku z ESIF, ak ide odvod
za porusenie financnej discipliny, pre ktory rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost od 1. januara
2015.

MAS je podla zmluvy povinna vratit NFP alebo jeho ¢ast za podmienok a spdsobom uvedenym
v zmluve o NFP v stlade s § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF.

Pri zisteni porusenia pravidiel a postupov verejného obstardvania postupuje RO pre IROP pri
vysporiadani finanénych vztahov podla § 41 zadkona o prispevku z ESIF.

Vratenie finanénych prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie, ktoré RO pre
IROP poskytol MAS, sa uskutociiuje v nasledovnych pripadoch:

e MAS nevyéerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie,

e MAS vycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
so véeobecne zavaznymi predpismi SR/EU (najma porudenie finan¢nej discipliny alebo
vznik nezrovnalosti),

e MAS vycerpala poskytnuté prostriedky EU a SR na spolufinancovanie v rozpore
s podmienkami zmluvy o NFP, resp. MAS porusila alebo nesplnila povinnosti stanovené
vzmluve o NFP (najmd porusenie financ¢nej discipliny alebo vznik nezrovnalosti)
a porusenie tychto povinnosti, resp. nesplnenie tychto povinnosti je spojené s
povinnostou vratenia finanénych prostriedkov,

e MAS boli poskytnuté finan¢né prostriedky EU a SR na spolufinancovanie z titulu mylnej
platby,

e inych (napr. bol vytvoreny prijem z projektu).

RO pre IROP modze uzavriet s MAS dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla
postupov a za splnenia podmienok ustanovenych v § 45 zakona o prispevku z ESIF, a to v pripade,
ak MAS nem6éze vratit prispevok riadne a véas.

Ak ide o porusenie financnej discipliny, odvod, penale a pokutu za porusenie financnej discipliny
pri nakladani s finanénymi prostriedkami $tatneho rozpoctu a s finanénymi prostriedkami EU
ukladd a vymaha tzemne prisluina Urad vladneho auditu, pripadne Ministerstvo financii SR v
sulade s § 31 zdkona o rozpoctovych pravidlach.

RO pre IROP spravidla pozastavi proces schvalovania aktualnej ZoP a7 do momentu vysporiadania
finanénych vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.

Ak suma NFP alebo jeho casti, ktorda sa ma vratit, nepresiahne 40 EUR a suéasne nedoslo k
poruseniu financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zdkona o rozpoctovych pravidlach, tento
NFP alebo jeho ¢ast RO pre IROP nevymaha.

V pripade, ak vydavky projektu nemdzu byt certifikované ako opravnené vydavky financované
z rozpoctu EU na zéklade ozndmenia o nezrovnalosti potom, ako boli dotknuté vydavky schvalené
v sthrnnej ZoP a uhradené zdroje EU na prijmovy tcet MAS, RO pre IROP pristtpi k znizeniu NFP
projektu.

V pripade, ak MAS vysporiada nezrovnalost alebo Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov
(dalej aj ,ZoV“) s vplyvom na rozpocet EU a nasledne je preukdzané, 7e neopravnené vydavky
nezrovnalosti alebo ich ¢ast je opatovne opravnend, MAS ma narok na vratenie tejto sumy.
V takomto pripade méZu byt tieto vydavky opitovne zaradené do nasledujicej ZoP, resp. dal3ej
zaverecnej ZoP. V pripade nespravne vycislenej sumy na vymahanie/vratenie a ak k thrade dlhu
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12.

13.

zo strany MAS este nedoSlo, tak suma na vymahanie/ vratenie bude opravend v prislusnej
nezrovnalosti a ZoV.

V pripade financovania implementécie stratégie CLLD sa vysporiadanie finanénych vztahov
prenasa az na uUroven prislusného uzivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP
postupuje voci uZivatelovi na zdklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje
Implementaény model CLLD v IROP).

MAS je zahrnuta v komunikacii medzi RO pre IROP a uzivatelom, ktorad sa tyka vysporiadania
finan¢nych vztahov.

10.5 Proces vysporiadania finanénych vztahov

1.

Proces vysporiadania finanénych vztahov je nasledovny:

a) RO pre IROP zasle do 15 pracovnych dni odo dna zistenia skutocnosti rozhodujucej pre
vratenie finan¢nych prostriedkov MAS schvalent ZoV podla zmluvy o NFP.

b) V ZoV je uvedené, akd sumu finanénych prostriedkov je MAS povinna vratit v €leneni
podla zdrojov, Cisla Uctov, na ktoré je MAS povinna odviest uvedené prostriedky a lehotu
pre vratenie finanénych prostriedkov. V pripade, Zze RO pre IROP neurci inak, MAS sa
zavazuje vratit NFP alebo jeho €ast uvedent v ZoV do 60 dni odo dfia dorucenia ZoV MAS
vo verejnej Casti ITMS2014. Ak MAS tuto povinnost nesplni ani neddjde k uzatvoreniu
dohody o splatkach alebo dohody o odklade plnenia, RO pre IROP postupuje v zmysle
zmluvy o NFP.

c) Vrétenie financnych prostriedkov sa v pripade realizdcie vratky automaticky zohladni
v ITMS2014+.

V pripade financovania implementacie stratégie CLLD sa finanéné vyrovnanie prendSa aZ na
Uroven prislusného uzivatela, ktory je povinny vratit prispevok. RO pre IROP postupuje vodi
uzivatelovi na zaklade splnomocnenia MAS (udelenie splnomocnenia upravuje Implementaény
model CLLD v IROP).

MAS je zahrnuta v komunikacii medzi RO pre IROP a uZivatelom, ktord sa tyka vysporiadania
finan¢nych vztahov a oznamenia o vysporiadani finan¢nych vztahov.
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11 Financna kontrola (FK)

1.

10.

11.

12.

13.

Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti RO pre IROP a fiou prizvanych osob, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o NFP.
Kontrolu projektov si opravnené vykonavat aj iné opravnené organy v zmysle zmluvy o NFP
a legislativy EU a SR (najma, certifika¢ny orgdn, organ auditu, zastupcovia EK a EDA, NKU, osoby
vykonavajuce vladny audit, UVA, OCKU OLAF a pod).
RO pre IROP je opravneny prizvat pravnicku alebo fyzicki osobu na vykonanie kontroly projektu
v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov
a expertov vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov HP, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).
Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba uktorej sa vykondva kontrola
overovanych skutoénosti podla zdkona o prispevku ESIF a finanéna kontrola alebo audit podla
zakona o finan¢nej kontrole. Pre RO pre IROP je povinnou osobou MAS, pripadne uZivatel
(v pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD).
Kontrola ostatnych oséb podielajucich sa na implementdcii projektu sa vykondva vidy cez
kontrolu MAS, resp. uzivatela, t.j. napr. kontrola pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktord ma
k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania
prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informacie, doklady alebo
iné podklady, ktoré su potrebné na vykon finanénej kontroly projektu (dalej len ,tretia osoba“).
RO pre IROP vykonava finanénu kontrolu projektov MAS v sulade so zdkonom o finanénej
kontrole. To nevylucuje povinnost MAS pri implementacii stratégie CLLD postupovat podla
zakona o finan¢nej kontrole avykonavat AFK a FKnM vodi projektom uzivatelov, nakolko je
v stlade s ustanoveniami § 2 pism. f) tohto zdkona organom verejnej spravy'’.
V tejto prirucke je definovana financna kontrola vykonavana zo strany RO pre IROP vo vztahu
k projektu MAS zameraného na:

a) Financovanie chodu MAS a

b) Financovanie implementacie stratégie CLLD.
Finan¢nu kontrolu vykondva RO pre IROP ako:

a) administrativnu finanénu kontrolu

b) finan¢nu kontrolu na mieste
AFK alebo FKnM mdzZe RO pre IROP vykonat aZ na Uroveri uZivatela.
Spravidla je predmetom finanénej kontroly ZoP, verejné obstardvanie, monitorovacie spravy,
skutocna realizacie projektu (fyzické plnenie aktivit).
Vystupom z kaZdej AFK a FKnM jel8:

a) navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo

b) ndvrh spravy z kontroly

c) Cciastkova sprava z kontroly alebo

d) spravaz kontroly
Navrh Cciastkovej spravy z kontroly alebo navrh spravy z kontroly sa vypracovava v pripade
zistenia nedostatkov.
Ak neboli zistené nedostatky, RO pre IROP vypracuje len Ciastkovu spravu alebo spravu.

17

18

Na Ucely tohto zakona sa rozumie organom verejnej spravy subjekt verejnej spravy podla osobitného predpisu
a pravnicka osoba, prostrednictvom ktorej sa poskytuju verejné financie.
V zmysle ustanovenia § 22 zakona o finan¢nej kontrole.
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14. Povinnd osoba, t.j. MAS alebo uzivatel ma pravo sa kvysledkom kontroly, t.j. k ndvrhu
spravy/navrhu Ciastkovej spravy, ktoré opisuju identifikované nedostatky vyjadrit v stanovene;j
lehote.

15. RO pre IROP zhodnoti/zohladni vyjadrenie.

16. Sprava alebo Cciastkova sprava sa vypracovava ako vysledok kontroly aj potom, ¢o boli
vypracovany navrh Ciastkovej spravy z kontroly alebo ndvrh spravy z kontroly v ktorych boli
identifikované nedostatky, ku ktorym sa mohol kontrolovany vyjadrit.

17. Ciastkova sprava z kontroly, resp. navrh &iastkovej spravy z kontroly sa vypracovdva v pripadoch
ak:

a) je potrebné skonéit AFK, FKnM v ¢asti finan¢nej operacie,

b) je potrebné bez zbyto¢ného odkladu prijat opatrenia na napravu zistenych nedostatkov
a odstranit priciny ich vzniku alebo

c) AFK, FKnM alebo audit sa vykonava vo viacerych povinnych osobach.

18. Momentom ukoncéenia AFK alebo FKnM je zaslanie spravy z kontroly. V pripade Ciastkovej spravy
z kontroly je skoncena len ¢ast kontroly.

11.1 Administrativna financna kontrola kontrola (AFK)

1. RO pre IROP vykondva 100%-nu AFK vietkych ZoP, vietkych MS a verejnych obstaravani
predloZzenych MAS.

2. Vpripade projektu financovania implementécie stratégie CLLD vykondva AFK ZoP a MS a? na
uroven uZivatela len na zaklade vzorky, kedZe MAS je povinnd pred zaradenim vydavkov
a Udajov z Urovne uZivatela vykonat na tieto Udaje AFK vo svojej vlastnej réziiv.

11.2 Financna kontrola na mieste (FKnM)

1. MAS pri kontrole je na Ucely tejto kapitoly povinnou/kontrolovanou osobou. V pripade projektu
financovania implementacie stratégie CLLD sa podmienky uvedené v tejto kapitole vztahuju aj
na projekty uZivatelov.

2. RO pre IROP vykondva FKnM podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 zakona o finan¢nej kontrole
a audite.

3. Hlavnym ciefom FKnM je najma overenie skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluZieb
a vykonania prac v rdmci projektu, ktoré MAS deklaruje v Uétovnych dokladoch a v podpornej
dokumentécii projektu vo vztahu k predlozenym deklarovanym vydavkom a ostatnym
skuto¢nostiam uvedenym v ZoP, k legislative EU a SR, k zmluve o NFP, ako aj overenie dalsich
skutocnosti suvisiacich s implementaciou projektu a plnenim podmienok vyplyvajicich zo zmluvy
o NFP (napr. uctovnictvo, archivacia dokumentacie, plnenie meratelnych ukazovatelov a pod.)
v zavislosti od predmetu kontroly.

4. Cielom FKnM moze byt aj redlne overenie skutoc¢nosti, ktoré boli MAS deklarované v ramci inych
kontrol. V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa FKnM mdZe vykonat
aZz na Uroven projektu/projektov uzivatelov.

19 MAS je povinna pred predioZenim ZoP a MS vykonat 100%-nG AFK a v pripade potreby aj FKnM ZoP, resp. MS uZivatela
ako organ verejnej moci v zmysle zakona o finanénej kontrole.
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5. Pravny titul na vykon FKnM projektov MAS vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy o NFP.
Pravny titul na vykon FKnM projektov uZivatelov vznika pre RO pre IROP uzatvorenim zmluvy
o prispevku medzi MAS a uzivatelom. FKnM sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku.

6. RO pre IROP je opravneny vykonat FKnM z vlastného podnetu alebo na zéklade podnetu od
tretich subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonceni realizdcie projektu, avsak ta musi
byt skoncena najneskér posledny deri Gc¢innosti zmluvy o NFP.

7. Frekvencia FKnM sa zvylajne odvija od typu projektu, dizky realizicie projektu a obdobia
realizacie projektu (obdobie realizdcie alebo obdobie udrzatelnosti) a indikdcie rizikovych
faktorov projektu.

8. V pripade projektu financovania implementdcie stratégie CLLD je predpoklad zvysené poctu
FKnM v dosledku kontrol aZ na Uroven projektov uzivatelov.

9. V pripade projektu financovania chodu MAS sa ocakava frekvencia kontrol ako je uvedend
v tabulke ¢. Tabulka €. 2 (to nevylucuje CastejSie kontroly v pripade potreby).

Tabulka €. 2: Frekvencia FKnM v zavislosti od typu projektu a obdobia realizacie projektu

Obdobie projektu Frekvencia KnM

Obdobie realizacie projektu minimalne 1x pocas doby realizacie projektu

Obdobie udrzatelnosti projektu (v pripade
relevantnosti pri projektoch s povinnostou
udrzatelnosti projektu)

minimalne 1x pocas doby udrZatelnosti
projektu (t. j. po skonceni realizacie projektu)

10. Predmetom FKnM moézu byt vSetky skutocnosti stvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, pricom RO pre IROP minimalne jedenkrat pocas
realizacie projektu overuje najma nasledovné skuto¢nosti:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych prac,
b) vedenie Uctovnictva o skutocnostiach tykajucich sa projektu,

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

d) informovania a komunikdcie na Urovni projektu,

e) vydavky na riadenie projektu.

11.3 Postup realizacie financnej kontroly na mieste

1. Postup vykonavania finan¢nej kontroly na mieste znazorfiuje nasledovna schéma.

Schéma 3 Postup vykonavania finan¢nej kontroly na mieste
a) v pripade, ak boli vykonom FKnM zistené nedostatky

Vypracovanie . . Namietky
Oznamenie o - Oboznamenie >0 Vypracova- .
Vykonanie navrhu S ) MAS/uzivate o p Ukon¢éenie
termlne vykonanla EKnM spravy z hgf)\rsél\l:;alztgll(an:no ra k na:vrhu nle':slgrr:ﬁ\)lly z EKNM
FKnM spra

, V pripade, ak neboli vykonom FKnM zistené nedostatky

Oznamenie o termine B Vypracovanie navrhu o
Vykonanie FKnM spravy z FKnM Ukonéenie FKnM

vykonania FKnM

11.3.1 Oznamenie o termine vykonania FKnM
1. RO pre IROP oznamuje termin vykonania FKnM nasledovne:
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a)

b)

RO pre IROP informuje MAS otermine FKnM (elektronicky, prostrednictvom e-mailu)
prostrednictvom oznamenia o termine vykonania FKnM v lehote najmenej 5 pracovnych dni
pred diiom zacatia vykonu FKnM.

V pripade projektu financovania implementacie stratégie CLLD sa mbze FKnM vykonat az na
uroven projektu uzivatela, resp. dodavatela projektu uzivatela. V tomto pripade obsahuje
oznamenie aj informaciu o FKnM konkrétneho uzivatela. MAS bezodkladne informuje
uzivatela o FKnM a s tym spojenymi povinnostami.

V ozndmeni RO pre IROP informuje MAS o predmete, termine, pravdepodobnom zaciatku
a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti MAS zabezpetit relevantni
dokumenticiu a Gcast relevantnych osob.

MAS je povinna do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia o termine vykonania
FKnM spatne potvrdit e-mailom termin FKnM. Ak MAS spétne nepotvrdi stanoveny termin
ani nenavrhne iny termin vykonania FKnM, bude sa termin uvedeny v ozndmeni o vykonani
FKnM povazovat za akceptovany. V pripade projektu financovania implementécie stratégie
CLLD berie MAS pri potvrdzovani terminu do Uvahy akceptdciu terminu uzivatefom.

V pripade, ak by oznamenim o vykonani FKnM vopred mohlo ddjst k zmareniu Ucelu FKnM,
je RO pre IROP opravneny vykonat FKnM zameranu na zistenie redlnosti aktivit projektu bez
predchddzajuceho ozndmenia tejto skutocnosti MAS, resp. uzivatelovi. Vtomto pripade
veduci kontrolnej skupiny odovzdd oznamenie o termine vykonania FKnM priamo na mieste.
FKNnM su opravneni vykonavat manazéri RO pre IROP a prizvané osoby len na zdklade
pisomného poverenia na vykonanie FKnM podpisaného veducim zamestnancom RO pre
IROP.

11.3.2 Fyzicky vykon FKnM

Predmetom samotného vykonu FKnM su vSetky skutocnosti suvisiace s realizaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o NFP, najma v3ak:

1.

2.

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, vykonania prac alebo poskytnutia sluZieb
deklarovanych na fakturach a inych relevantnych dokladoch a poZzadovanej dokumentacii,
ktord predloZila MAS na RO pre IROP ako sucast ZoP,

b) kontrola suladu realizicie projektu so zmluvou o NFP (cielmi projektu vyjadrenymi
meratelnymi ukazovatelmi, rozpoctom, harmonogramom realizdcie aktivit projektu
a pod.),

c) kontrola, ¢i MAS predkladd prostrednictvom monitorovacich sprav a dopliujucich
monitorovacich Udajov spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie aktivit
projektu a plnenia si dalsich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o NFP,

d) kontrola, ¢i su v Gétovnom systéme MAS zauctované vsetky skutocnosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom Uctovnictva podla zakona o Uctovnictve, a to bud' v analytickej
evidencii a na analytickych Uctoch pre projekt (ak MAS uctuje v sUstave podvojného
Uctovnictva), alebo v uctovnych knihach s ciselnym oznacenim projektu v uctovnych
zapisoch (ak MAS uctuje v sustave jednoduchého uctovnictva),

e) kontrola dodrziavania pravidiel informovania a komunikacie,

f) kontrola dodrzZiavania pravidiel rovnosti prilezitosti, nediskriminacie a pravidiel v oblasti
ochrany Zivotného prostredia (ak je to relevantné vo vztahu na ukazovatele prispievajice
k HP),

g) kontrola odstranenia nedostatkov aplnenia  prijatych ndpravnych opatreni
identifikovanych prislusnymi kontrolnymi orgdnmi a orgdnom auditu (ak je to relevantné),

h) kontrola, ¢i MAS uchovdva dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni
sUvisiacej s projektom,

i) kontrola neprekryvania sa vydavkov.

FKnM vykondva kontrolnd skupina tvorend minimalne dvomi manazérmi RO pre IROP
poverenymi na vykon tejto kontroly. Kontrolnad skupina je pri vykonavani kontroly projektu
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formou FKnM opravnena v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovenych v osobitnych
predpisoch:

a)

b)

c)

e)

f)

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok MAS
alebo tretej osoby, alebo vstupovat do obydlia, ktoré MAS alebo tretia osoba pouziva na
vykondvanie hospodarskej ¢innosti,

vyzadovat od MAS v urCenej lehote poskytnutie origindlov alebo overenych koépii
dokladov, pisomnosti, zdéznamov dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov, informacii, dokumentov a inych podkladov
potrebnych na vykon FKnM,

odoberat aj mimo priestorov MAS originaly alebo overené képie dokladov, pisomnosti,
zaznamy dat na paméatovych médiach prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy,
vystupy, dokumenty a iné podklady, ktorych vydanie nie je vSeobecne zdvaznym pravnym
predpisom zakdazané, a ktoré su potrebné na zabezpecenie db6kazov nevyhnutnych na
vykon FKnM,

vyzadovat splnenie opatreni na napravu nedostatkov zistenych FKnM a odstranenie pri¢in
ich vzniku,

odoberat od tretej osoby originaly alebo overené képie dokladov, podkladov a vyZzadovat
poskytnutie informdcii a vysvetleni suvisiacich s FKM, ak je to nevyhnutné na overenie
finan¢nej operdcie alebo jej ¢asti,

vyzadovat od MAS poskytnutie stcinnosti pri vykone kontroly.

3. Kontrolna skupina je pri vykondvani kontroly formou FKnM povinna:

a)

b)

c)

g)

11.3.3

vopred (najneskor vsak pri zacati fyzického vykonu FKnM) ozndmit MAS a tretej osobe
predmet a termin zacatia FKnM, oznamenie sa vykona prostrednictvom oznamenia o
zacati kontroly na mieste,

preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoZnosti
alebo sluzobny preukaz,

vydat MAS alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati origindlov alebo overenych képii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov MAS
alebo tretej osoby a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim a
zneuzitim. RO/SO pre IROP vrati predmetné dokumenty bezodkladne tomu, komu sa
odobrali, ak nie su potrebné na dalsi vykon FKnM alebo na iné konanie podla osobitnych
predpisov,

oboznamit MAS s navrhom spravy z kontroly na mieste jeho dorucenim, ak boli FKnM
zistené nedostatky a vyziadat od MAS v lehote uréenej v navrhu spravy pisomné
vyjadrenie k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam a k lehote na splnenie
opatreni uvedenych v ndvrhu spravy z kontroly na mieste,

preverit opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym opatreniam
a k lehote na splnenie opatreni uvedenych v navrhu spravy z kontroly na mieste,

zohladnit opodstatnené namietky v sprave z kontroly na mieste a neopodstatnenost
namietok spolu s odévodnenim neopodstatnenosti oznamit MAS v sprave z kontroly na
mieste,

zaslat spravu z kontroly na mieste MAS.

Prava a povinnosti MAS pri vykone financnej kontroly na
mieste

1. Pravom MAS pri vykone FKnM je:

a)

vyzadovat od ¢lenov kontrolnej skupiny preukazanie, Ze st opravneni na vykonanie FKnM
(napr. pisomné poverenie na vykonanie FKnM) a predloZenie preukazu totoZnosti,
resp. sluzobného preukazu,
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b)

vyzadovat od RO pre IROP a prizvanych os6b potvrdenie o odobrati dokladov, resp.
potvrdenie o vrateni odobratych dokladov, zdznamov dat na pamaéatovych médiach,
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov a ostatnych informacii potrebnych na vykon
FKnM,

vyzadovat od RO pre IROP predloZenie spravy z kontroly, resp. navrhu spravy z kontroly,
podat namietky proti zistenym nedostatkom uvedenym v navrhu spravy zkontroly
v uréenej lehote. Ak kontrolovany subjekt nepoda namietky proti zistenym nedostatkom
uvedenym v navrhu spravy z kontroly v uréenej lehote, tak sa zistené nedostatky uvedené
v ndvrhu spravy z kontroly povaZuju za akceptované.

2. MAS je v suvislosti s vykonom FKnM povinna:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

j)

bezodkladne odo dra doruéenia oznamenia o termine vykonania FKnM obratom potvrdit
e-mailom termin FKnM a mend zastupcov, ktori budid sprevadzat clenov kontrolnej
skupiny,

vytvorit podmienky na vykonanie FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

oboznamit pri zacati kontroly ¢lenov kontrolnej skupiny s bezpecénostnymi predpismi,
ktoré sa vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu,

umoznit c¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu aza podmienok
ustanovenych osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného
prostriedku alebo na pozemok a do obydlia, ktoré MAS pouziva v suvislosti s realizaciou
projektu,

predloZit na vyZiadanie vysledky kontrol vykonanych inymi organmi, ktoré maju vztah
k predmetu FKnM,

predlozit v lehote urcenej kontrolnym orgdnom vyziadané doklady a vyjadrenia, vydat mu
na jeho vyZiadanie pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informacie o predmete
kontroly a poskytnut sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj
na osoby, ktoré maju k MAS alebo uZivatelovi vztah dodavatela vykonov, tovarov, prac
alebo sluzieb),

pisomne sa vyjadrit k obsahu navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly v lehote
urcéenej kontrolnou skupinou,

prijat v urcenej lehote opatrenia na napravu nedostatkov zistenych FKnM a na
odstranenie pricin ich vzniku v zmysle navrhu spravy/ navrhu Ciastkovej spravy z kontroly,
predloZit RO pre IROP informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a o odstraneni pricin ich vzniku, o uréeni zamestnancov zodpovednych za
nedostatky zistené FKnM a o uplatneni opatreni voci nim podla osobitného predpisu,
prostrednictvom prislusnej monitorovacej spravy,

vypracovat a predlozit RO pre IROP pisomny zoznam opatreni na napravu nedostatkov
zistenych FKnM a na odstrdnenie pricin ich vzniku, ak RO pre IROP vyZadoval ich
prepracovanie a predloZenie pisomného zoznamu tychto opatreni.
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12 Najcastejsie chyby v priebehu implementacie projektov
NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti projektového riadenia

MAS nema dostatocné znalosti zakladnych pravidiel a predpisov, ktorymi sa riadi ¢erpanie
ESIF,

prijimatel nereSpektuje zmluvné povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o NFP,

prijimatel ignoruje pokyny poskytovatela priimplementacii projektov,

prijimatel predkladd nedostatoéne vypracovanu projektovi dokumentaciu,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumenticie,

prijimatel neinformoval poskytovatela o vietkych zmendach a skutoénostiach, ktoré maju
vplyv alebo suvisia s plnenim zmluvy o NFP ato aj v pripade ak ma prijimatel ¢o ilen
pochybnost o dodrzZiavani zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy o NFP,

prijimatel nearchivuje origindly dokumentov v zmysle ustanovenim zmluvy o NFP.

Eliminacia chyb v projektovom riadeni

Prijimatelovi odporidcame pre zniZenie tychto chyb:

spravny vyber ¢lenov projektového timu (projektovy manazér, finanény manazér,),

pravidelné Skolenia v oblasti projektového riadenia a verejného obstaravania,

stadium metodickych dokumentov vydanych RO pre IROP a metodickych pokynov CKO,
pravidelna komunikacia projektového timu s projektovym manazérom poskytovatela NFP,
tvorba internych podrobnych harmonogramov realizicie projektu (rozdelit zodpovednost
jednotlivych ¢lenov projektového timu za Ciastkové ciele).

NajcastejsSie chyby vyskytujtice sa v oblasti Zmeny projektu

prijimatel predkladd ¢asto ZoZZ pocas realizicie projektu (pricom nejde o nepredvidatelné
skutocnosti/problémy) a z toho vyplyva nezrealizovanie pbévodne planovanych prac
a neopravnené vydavky za prdce naviac,

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentacie,

prijimatel nedostatocne zdévodnil potrebu poZadovanej zmeny v rdmci zmenového konania
a nepredlozil relevantni dokumentdciu.

Eliminacia chyb v oblasti Zmeny projektu

Pred predlozenim Ziadosti o zmenu zmluvy prijimatelovi odporié¢ame:

poznat podmienky zmien Zmluvy o NFP,

mat nastudovanui Zmluvu o NFP a Prirucku pre prijimatela,

odkomunikovat kazdi zmenu s projektovym manazérom zo strany poskytovatela,
pouzivat spravne prilohy, ktoré tvoria Ziadost o zmenu zmluvy.

NajcastejSie chyby vyskytujtice sa v oblasti predkladania monitorovacich sprav

prijimatel nepredklada monitorovacie spravy v zmluvne stanovenom termine,

prijimatel nepredklada vsetky povinné prilohy monitorovacej spravy, resp. tieto prilohy nie
su riadne vypracované.

prijimatel nepredklada spravne vyplnend monitorovaciu spravu, neaktualizuje jednotlivé
tabulky monitorovacich sprav.

Eliminacia chyb pri predkladani monitorovacich sprav

Prijimatelovi pred predloZenim monitorovacej spravy (dopliiujice monitorovacie udaje mimo ZoP,
vyrocna, zaverecna) odporucame:

poznat terminy predkladanie jednotlivych typov monitorovacich sprav
dodrziavat postupy a informacie uvedené v IT monitorovacom systéme ITMS 2014+,
poznat zoznam priloh ku jednotlivym monitorovacim spravam
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NajcastejSie chyby vyskytujuce sa v oblasti financnej kontroly na mieste

vramci finanénej kontroly na mieste boli zistené neuskutocnené price resp. nedodané
tovary v zmysle predloZenych faktur,

zverenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného z NFP pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o NFP do prevadzky tretej osobe bez predchadzajliceho suhlasu poskytovatela.

Eliminacia chyb pri finan¢nej kontrole na mieste

Prijimatelovi odpordcame:

viest prehladné analytické uctovnictvo,

neprevziat od dodavatela inak zrealizované prace,

v pripade potreby oboznamit aj tretie strany so Zmluvou o NFP,
dodrziavat ¢asovy harmonogram stanoveny Zmluvou o NFP.

Najcastejsie chyby vyskytujtice sa v oblasti financovania projektu

prijimatel nedodrzuje lehoty na vyzvu resp. doplnenie dokumentiacie,

ekonomické problémy dodavatelov (neplnenie zavazkov voci subdodavatelom) ¢o ma za
nasledok spomalenie implementacie projektov, v niektorych pripadoch dokonca predcasné
ukoncéenie zmluvy o dielo a potrebu obstarania nového dodavatela,

prijimatel vrozpore so zmluvou o NFP nepreukazal povinnost Gc¢tovat vramci svojho
uctovnictva o skuto€nostiach suvisiacich s realizaciou aktivit projektu, ktoré st predmetom
projektu na analytickych uctoch a v analytickej evidencii,

prijimatel nevedel preukazat Udaje o vzniknutych prijmoch a vydavkoch z realizicie projektu,
prijimatel predklada nekompletni dokumentéaciu k ZoP,

v rdmci ZoP boli identifikované ¢asté formalne a matematické chyby vo fakturach.

Eliminacia chyb v oblasti finanéného riadenia

Prijimatelovi v oblasti finanéného riadenia odporuc¢ame dodrziavat rozpocet schvéleny Zmluvou

o NFP.
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13 Informovanie a publicita

1.

10.

MAS je povinna pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP informovat verejnost o prispevku, ktory
na zdklade zmluvy o NFP ziska, resp. ziskala formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie.
Vsetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie s verejnostou budu obsahovat nasledujuce
informdcie:

a) odkaz na Eurdpsku Uniu, znak Eurdpskej unie v sulade s poZadovanymi grafickymi

Standardmi,
b) odkaz na iniciativu Leader, logo Leader v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi,
c) odkaz na prislusny fond s pouzitim oznacenia
a. |IROP — Integrovany regiondlny operacny program;
b. PRV —Program rozvoja vidieka®

Uvedené informacie uvadza MAS na vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch projektu,
ktoré su urcené pre verejnost a tykaju sa realizacie aktivit projektu.

Znak EU aodkaz na EU adaldie sUvisiace naleZitosti musia byt vidy takej velkosti, aby boli
dostatoéne vyrazné, viditelné, Citatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj daldie
sUvisiace naleZitosti nesmu byt nikdy mensie ako ostatné zobrazené symboly a loga.

MAS pocas realizacie aktivit projektu uverejni na svojom webovom sidle kratky opis projektu,
vratane popisu cielov a vysledkov projektu. Rozsah informacie musi byt primerany vyske
poskytovaného prispevku a musi zdéraziovat finanént podporu z EU.2

Prijatim financnych prostriedkov MAS sucasne vyjadruje suhlas so zaclenenim do zoznamu
prijimatefov pre ucely informovania a komunikacie. MAS zaroven suhlasi so zverejnenim
nasledovnych informdcii v zozname prijimatelov:

a) nazov a sidlo MAS,

b) nazov, ciele a stru¢ny opis projektu,

c) miesto realizacie projektu,

d) casovy ramec realizacie projektu,

e) predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt,

f)  vyska poskytnutého nendvratného finanéného prispevku,

g) ukazovatele projektu,

h) fotografie a audiovizuadlne zdznamy z miesta realizacie aktivit projektu.

MAS suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi spésobmi, a to na zaklade
rozhodnutia RO pre IROP.

MAS je povinna zaistit informovanie verejnosti pocas realizacie aktivit projektu v zmysle manualu
pre informovanie a komunikaciu, ktory bude zverejneny na stranke MPRV.

Podrobny popis povinnosti prijimatela v oblasti informovania a komunikacie obsahuje zmluva
o NFP.

Daldie naleZitosti tykajuce sa umiestnenia a rozmerov, ako aj naleZitosti tykajice sa pokynov pre
informacné plagaty, pre vyrobu propagacnych ainformacnych predmetov, informacnych
materidlov a dokumentov, pre oznacCovanie majetku a spotrebného materialu, organizovanie
informacnych aktivit, internetové stranky a grafické a technické naleZitosti potrebné na splnenie
povinnosti prijimatela obsahuje Manual pre informovanie a komunikaciu, ktory tvori prilohu €. 5
metodického pokynu CKO €. 16 pre informovanie a komunikaciu ESIF. Manual pre informovanie
a komunikaciu je zverejneny na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk.

2 Tyka sa len v ramci Vyzvy na Chod MAS
21 Netyka sa opatrenia na financovanie prevadzkovych nakladov kancelarie MAS
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14 Povinnosti MAS pri ukoncovani pomoci z IROP

1.

MAS je v suvislosti s ukonéenim pomoci z IROP v programovom obdobi 2014 - 2020 povinna
najma:

a) ukondit finan¢nu realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajlice zo zmluvy

o NFP,

b) predlozit na RO pre IROP zavereénl ZoP, resp. posledné zuétovanie predfinancovania

vztahujuce sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane
pozadovanej dokumentacie v lehote stanovenej RO pre IROP,

c) vratit finanéné prostriedky v zmysle kap. 10,
d) vypracovat a predloZit zdvere¢nd monitorovaciu spravu po ukonleni realizacie aktivit

projektu v sulade s uréenymi zmluvnymi podmienkami,

e) vypracovat a predlozit nasledné monitorovacie spravy po finanénom ukoncéeni projektu

v stlade s uréenymi zmluvnymi podmienkami v suvislosti s monitorovanim prijmu z projektu,

f) zabezpecit uchovanie Uctovnej ainej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom v

sulade s uréenymi zmluvnymi podmienkami a ndrodnymi predpismi,

g) zabezpecit dodrzanie zmluvnych podmienok v suvislosti so zabezpecenim procesu ukoncenia

pomoci programového obdobia 2014 — 2020,

h) poskytovat sucinnost vsetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v suvislosti so

zabezpeéenim procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 - 2020.

15 Povinnosti MAS po ukonceni realizacie projektu
15.1 Udrzatelnost projektu

1.

3.

4.

Obdobie udrzatelnosti projektu sa zacina v kalendarny den, ktory nasleduje bezprostredne po
kalendarnom dni, v ktorom doSlo k finanénému ukonceniu projektu. PocCas obdobia
udrzatelnhosti je MAS povinna plnit vietky podmienky, ktoré je vyplyvaji zo zmluvy o NFP.
V obdobi udrzatelnosti RO pre IROP sleduje najma plnenie podmienok udrZatelnosti projektu
v rozsahu:
a) vzniku podmienok preukazujucich vznik podstatnej zmeny projektu podia ¢l. 71
vSeobecného nariadenia,
b) udrzania (zachovania) uz dosiahnutych vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom hodn6t meratelnych ukazovatelov projektu,
c) dosiahnutia anasledného udrzania (zachovania) planovanych hodnot meratelnych
ukazovatelov projektu, ktoré maju byt naplnené az v obdobi udrzatelnosti,
d) neporusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré je MAS vzmysle zmluvy o NFP
povinny spitiat pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.
Ak v obdobi udrzatelnosti projektu nastant zmeny projektu, MAS postupuje v zavislosti od typu
zmeny analogicky podla postupov uvedenych v kapitole 5.3.
Dizka obdobia udrzatelnosti vyplyva zo Zmluvy o NFP projektu.

15.2 Monitorovanie po ukonceni realizacie projektu

1.

2.
3.

4.

Monitorovanie obdobia udrzatelnosti projektu predstavuje ¢asovy Usek, v ramci ktorého je MAS,
ktord UspesSne naplnila ciele projektu, povinna zabezpedit zachovanie Gcelu a podmienok
realizacie projektu, na zaklade ktorych bol MAS poskytnuty NFP. Ide najma o udrZanie vysledkov
projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj o dodrZanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z
¢l. 71 vS8eobecného nariadenia vratane zamedzenia vyskytu podstatnej zmeny projektu.

MAS vykonava monitorovanie udrzatelnosti projektu v stlade so zmluvou o NFP.

Monitorovanie udrZatelnosti projektu sa vykonava predovsetkym pomocou naslednych
monitorovacich sprav a konci sa diiom ukoncenia platnosti a Ucinnosti zmluvy medzi RO pre
IROP a MAS, tzn. schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.

MAS predklada nasledné monitorovacie spravy postupom uvedenym v kapitole 8.
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15.3 Uchovavanie dokumentacie po ukonceni realizacie projektu

1.

MAS je povinna uchovéavat dokumentaciu k projektu v sulade s pravnymi predpismi EU a SR
a v sulade so zmluvou o NFP. MAS uchovava dokumenty ako originaly alebo ako Uradne overené
képie originalov.

Dokumenty, z ktorych boli vytvorené fotokdpie, mikrofiSe alebo elektronické verzie
dokumentov, MAS uchovdva ako originadly povodnych dokumentov.

Dokumenty, ktoré boli vyhotovené len v elektronickej podobe, MAS uchovdva v sulade so
zakonom o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov.

U¢tovnu dokumentdciu tykajicu sa projektu je MAS povinnd uchovavat a ochrariovat v stlade so
zakonom o Uctovnictve, pri zachovani lehoty uvedenej v zmluve o NFP.

Pre ucely kontroly/auditu je MAS povinna uchovavat kompletni dokumentaciu k projektu do
uplynutia doby platnosti a ucinnosti zmluvy o NFP, t.j. do schvalenia poslednej naslednej
monitorovacej spravy projektu, minimalne vsak do lehoty 31. decembra 2028 pripadne aj do
lehoty po tomto datume, ak nedoslo k vysporiadaniu finanénych vztahov medzi RO pre IROP
a MAS na zéklade zmluvy o NFP do 31. decembra 2028.

V pripade projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Stdtnej pomoci, je lehota na
uchovavanie dokumentacie k projektu stanovena na 10 rokov od schvdlenia naslednej
monitorovacej spravy, ak z ustanoveni zmluvy o NFP nevyplyvaju dlhsie lehoty.

VysSie uvedené lehoty uchovévania dokumentacie mdzu byt automaticky predizené (t.j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku k zmluve o NFP len na zaklade ozndmenia RO pre
IROP MAS) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 140 vSeobecného nariadenia o cas
trvania tychto skuto¢nosti.
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16 Komunikacia

1.

2.

Komplexné informacie o implementdcii projektov spolufinancovanych v ramci IROP mézu MAS
ziskat od RO pre IROP.
Odporuca sa, aby MAS dolezité otdzky kimplementdcii projektu formulovali pisomne. Na
informacie, ktoré RO pre IROP poskytne verbalne alebo telefonicky, sa MAS neméze odvolavat.
Zavazné informacie su MAS poskytované vylucne v pisomnej forme.
K Ziadostiam o informacie na urovni projektov zasielané na RO pre IROP pisomne (postou, faxom
alebo e-mailom) sa adresat v primeranej lehote pisomne vyjadri. V pripade akychkolvek otdzok
tykajucich sa konkrétneho projektu kontaktuje MAS prednostne prislusného projektového
manazéra, ktory ma na starosti dany projekt.

Adresa RO pre IROP:

Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR

Racdianska 153/A

P.0O.Box1

830 03 Bratislava 33
Informacie suvisiace s IROP ako aj dalSie usmernenia a vzory na ktoré sa odvolava tento dokument sa
nachadzaju na webovom sidle www.mpsr.sk.
Aktudlne informdcie o realizacii $trukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné
relevantné odkazy suvisiace s ESIF s uvedené na webovom sidle CKO www.partnerskadohoda.gov.sk
a webovom sidle CO www.finance.gov.sk.
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17 Prilohy
Cislo
prilohy

Nazov prilohy

1 Oznamenie o zmene projektu

2 Ziadost o zmenu zmluvy

3 Oznamenie o nezrovnalosti

4 Ziadost o platbu vratane pokynov

5 Monitorovacie sprdvy vratane pokynov
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